
Příloha č. 7

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:
D35 -  zvýšení BESIP -  Litovel -  Olomouc -  doplněni clon proti oslnění, ev. č. 5G0l|/ čí: 
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
svodidla ve SDP

Číslo SO/PS /  

číslo Změny SO/PS:
Číslo ZBV:

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 14.1. 2019 (dále jen Smlouva): 14PU-000887 
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
Zhotovitel: VACULA silniční s.r.o. se sídlem Růžová 972/1.110 00 Praha 1

Paré č. Příjemce

Správce stavby (v elektronické
1 verzi Intranet RSD CR)

2 Zhotovitel - VACULA silniční s.r.o

Iniciátor změny: Zhotovitel 

Popis Změny:

Změny vznikly při realizaci akce na základě aktuální potřeby oprav svodidel, které byly nutné k řádnému plnění smlouvy o dílo.

1 SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM
2 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

81 380,00 81 380,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno datum podpis

Supervize jméno datum podpis

Správce stavby jméno datum

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v s
Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový nsi. v osiairnm 
zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto 
Změnového listu nejsou zlepšením dle čl 13 2 Smluvních podmínek Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v 
zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele 
dle § 24 Směrnice GŘ č. 18/2017 ver. 1.2) jméno

Zhotovitel: VACULA silniční s.r.o jméno


