
DODATEK Č. 1. KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 83/2018/I/Gry
uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi

1. Objednatelem: Město Bílovec
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Zastoupený ve věcech smluvních: ........ ..................................., starostkou města
Zastoupený ve věcech technických: .............. ................., odbor investic a údržby

majetku města, tel.: .................... 
Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec 
.................................. 
00297755 
CZ00297755
...............................................

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
e-mail:
(dále jen objednatel)

2. Zhotovitelem: Hromoelektro s.r.o.
U Statku 92/1, 747 14 Ludgeřovice

Zastoupený ve věcech smluvních: panem ..............................
Zastoupený ve věcech technických: panem ..............................
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: ......... .............................
DIČ: CZ04507193
IČO: 04507193
Telefon: ....................
e-mail: ........................................
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě 
oddíl C, vložka 63873.
(dále jen zhotovitel)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 
83/2018/I/Gry k realizaci díla -  akce s označením „Opravy hromosvodů na budovách 
v majetku města Bílovec -  Slezské náměstí “, dále jen smlouva o dílo.

tohoto obsahu:

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění smlouvy o dílo č. 
83/2018/I/Gry uzavřené dne 05.12.2018 na realizaci akce „Opravy hromosvodů na 
budovách v majetku města Bílovec -  Slezské náměstí“ -  méně práce, takto :
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Článek I. Předmět smlouvy, bod 1. se doplňuje takto:

Položkové rozpočty k jednotlivým objektům se upravují o méně práce, položku -  
revizní zpráva u 8 objektů, dále pak položky zemnící pásek, zemnící tyč a výkopové 
práce.

Článek II. Cena, se doplňuje takto :

Cena díla bez DPH DPH 21 % Cena včetně DPH
Cenadíla 249 488,00 Kč 38 851,20 Kč 288 339,20Kč
Dodatek č. 1 - 16 334,00 Kč -2  450,10 Kč - 18 784,10 Kč

Konečná cena díla 233 154,00 Kč 36 401,10 Kč 269 555,10 Kč

(slovy: dvěstěšedesátdevěttisícpětsetpadesátpět korun českých /10 haléřů s DPH) 

Článek III. Doba plnění, se doplňuje takto :

Zahájení prací zhotovitelem : dnem podpisu smlouvy o dílo a jejím
zveřejněním v registru smluv

Objednatel předá staveniště : nejpozději do 10 dnů od nabytí
účinnosti smlouvy

Ukončení, předání a převzetí do 15.04.2019
díla bez vad a nedodělků :

2. Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3. Tento dodatek je vystaven v 5 -  ti vyhotoveních, z nichž každý má platnost 
originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv.

- t .  03. 208
V Bílovci dne: V dne: 03. 2019

...................................... 
starostka města

..................... 
jednatel
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Méně práce na Etapa IV. Slezské náměstí objednávka 
SOD 83/2018/I/Gry na objektech ul. Slezské náměstí 
18, 23, 27, 32, 33, 48, 56, 66

Slezské náměstí 18: revizní zpráva 1400,-Kč bez DPH 

Slezské náměstí 23: revizní zpráva 1400,-Kč bez DPH 

Slezské náměstí 27: revizní zpráva 1400,-Kč bez DPH 

Slezské náměstí 32: revizní zpráva 1400,-Kč bez DPH 

Slezské náměstí 33: revizní zpráva 1400,-Kč bez DPH 

Slezské náměstí 48: revizní zpráva 1400,-Kč bez DPH 

Slezské náměstí 56: revizní zpráva 1400,-Kč bez DPH 

Slezské náměstí 66: revizní zpráva 1400,-Kč bez DPH 

Slezské náměstí 67: revizní zpráva 1400,-Kč bez DPH

Celkem méně práce bez DPH 12 600,-Kč



Listí
Slezské náměstí č.67 - méně práce

Druh materiál cena za kus počet kusů jedn. Cena celkem v Kč

1. Zemnící týč 1m 2 188 376
2.Zemnící pásek 6 53 318
3. Výkopové práce 8 380 3040

Celkem za hromosvod bez DPH 3 734,00 Kč

Celkově za montáž hromosvodu
Celkem za materiál včetně výkopů.

celkem cena vč. materiálu, práce, plošiny, výkopových prací a
revize bez dph 3 734,00 Kč
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