 

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1  
na zhotovení zakázky:

„Hydrotechnická situace pro lokalitu Hořice včetně Libonic“

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném znění.



Smluvní strany: 

1. Objednatel:	VODOHOSPODÁŘSKÁ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST, a.s.  
Na Tobolce 428, 506 45 Jičín
registrace v OR vedeném KS v Hradci Králové, sp.zn. B 1045
IČ: 60109149, DIČ: CZ60109149
zastoupený:  JUDr. Janem Malým – předsedou představenstva

· ve věcech smluvních zastupuje:
                                    Ing. Richard Smutný – ředitel společnosti

· ve věcech technických zastupuje:
pan Michal Bartoš 	tel.: 603 480 419  	e-mail: bartos@vosjicin.cz
 
Bankovní spojení: 	Komerční banka Jičín
Číslo účtu: 		115 – 3016210217 / 0100



2. Zhotovitel: 	Ing. František Kujan
Na Liškově 236, 582 66 Krucemburk 

registrace v ŽR vedeném u Městského úřadu v Chotěboři
IČ: 13209469, DIČ: CZ5812020951
zastoupený:	 Ing. Františkem Kujanem

· ve věcech smluvních i technických zastupuje:
                                    Ing. František Kujan	tel.: 602 449 476     	e-mail: fkujan@zdirec.net

Bankovní spojení:       	MONETA Money Bank a.s., pobočka Žďár nad Sázavou
Číslo účtu:                    	165015147 / 0600




Vzhledem k tomu, že v rámci zpracování je nutná koordinace prací s Městem Hořice a připravovanými investičními záměry, došlo po vzájemné dohodě k úpravě v bodě III. Termín plnění.

Z tohoto důvodu se upravuje bod III. Termín plnění  bod 1. SOD ze dne 12.05.2015 následovně:  

III. Termín plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:





	druh prací
	termín plnění

	1. etapa
	do 31.10.2019

	2. etapa
	do 20.12.2019

	3. etapa
	do 31.01.2020




Ostatní části SOD nedotčené touto změnou, se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě má celkem 2 strany a je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Každý stejnopis této smlouvy má platnost originálu.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah dodatku smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek smlouvy je projevem pravé a svobodné vůle smluvních stran a nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.




 V Krucemburku, dne	1.4.2019				           V Jičíně, dne 1.4.2019









	      Ing. František Kujan		                       Ing. Richard Smutný – ředitel společnosti
                            zhotovitel					         objednatel
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