
Projekt: Rekonstrukce stání 1, výměna nástupních mostů na stání 4 a 6, sektor B nástupní mosty 10 a 11SPP 23010

Objednatel: ČAH, a.s. PM
Dodavatel Strabag a.s. Pokyn č. 62

Stavební objekt: Rekonstrukce stání 1

Předmět změny:

Žádost vznesl: Objednatel uveď která OJ LP PMS

Odkazy na výkresy :

Důvod změny: 

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky,  rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

NE

uveďte částky z rozpočtu
-96 374,71 Kč -96 374,71 Kč

ANO + 0,00 Kč

- -96 374,71 Kč -96 374,71 Kč

číslo položky MJ množství cena (Kč) celková cena (Kč)

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

ANO

Dodavatel Objednatel:
Datum: Datum Jméno 

Jméno: PM

Podpis: VPT

VŘ INV

POKYN K PROVEDENÍ ZMĚNY

Alternativní provedení systému VDGS

PS08 - VDGS

Předmětem změny části Díla PS08 - VDGS je alternativní provedení uvedené v projektové dokumentaci jako APIS++. APIS-R nebyl v rámci LP zatím schválen jako standard (probíhá testovací režim). 

Aalternativní provedení uvedené v projektové dokumentaci jako APIS++. 

ČASOVÉ OHODNOCENÍ ZMĚNY: Nový termín dokončení:

FINANČNÍ OHODNOCENÍ ZMĚNY:
Celkový dopad do ceny (Kč):

Suma (Kč)

Popis položky

Součástí tohoto dokumentu je příloha - změnový rozpočet

Podpis

Na základě tohoto pokynu k provedení změny je Zhotovitel zavázán provést 
výše uvedené Změny Díla



-96 375 Kč
Kód Popis MJ Množství JC [CZK] CC [CZK]

Odpočty
8 K Pol28 Naváděcí jednotka typ APIS++ levnější varianta - sleva z ceny díla kpl -1,00

10 K Pol30
Úprava jednotky VDGS  levnější varianta, "APIS++": pouze nová řídící jednotka AEC 
instalace, nastavení a uvedení do provozu - sleva z cena díla

kpl -2,00

13 K Pol33
Aktualizace aplikačního SW Atlantis pro jednotku APIS++ (pro každou jednotku se provede 
změna resp. vytvoření seznamu letadel, u každého jednotlivého letadla se provede 
nastavení stop pozice a změna dalších nezbytných parametrů) - položka se nemění

ks 3,00

-96 374,71

Přípočty

Přípočty celkem 0,00

Celkem -96 374,71

Odpočty celkem

ZMĚNA č. 62 
30.11.2018 rev1

Předmět:  Záměna softwarového vybavení - sleva

Stavba: REKONSTRUKCE STÁNÍ 1, VÝMĚNA NÁSTUPNÍCH MOSTŮ NA STÁNÍ 4 A 6, 
SEKTOR B NÁSTUPNÍ MOSTY NA STÁNÍ 10 A 11

Kontaktní osoba: Kontaktní osoba:

Na Bělidle 198/21 CZ - 161 00 Praha 6
CZ - 150 00 , Praha 5

Zhotovitel: STRABAG a.s. Objednatel: Letiště Praha, a. s. 
Odštěpný závod Pozemní stavitelství Praha K letišti 1019/6, Ruzyně



Projekt: Rekonstrukce stání 1, výměna nástupních mostů na stání 4 a 6, sektor B nástupní mosty 10 a 11SPP 23010

Objednatel: ČAH, a.s. PM
Dodavatel Strabag a.s. Pokyn č. 67

Stavební objekt: Stání 1

Předmět změny:

Žádost vznesl: Objednatel uveď která OJ LP LPR

Odkazy na výkresy :

Důvod změny: 

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky,  rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

NE

uveďte částky z rozpočtu
119 532,00 Kč 119 532,00 Kč

ANO + 119 532,00 Kč 119 532,00 Kč

- 0,00 Kč

číslo položky MJ množství cena (Kč) celková cena (Kč)

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

ANO

Dodavatel Objednatel:
Datum: Datum Jméno 

Jméno: PM

Podpis: VPT

Ř PMS

VŘ INV

POKYN K PROVEDENÍ ZMĚNY

Doplnění truhlářských výrobků plynoucích ze zkušebního provozu

Detailní výkresy jednotlivých truhlářských prvků. 

Z důvodu požadavků leteckých společností na nové vybavení Gate A3/4 v rámci zkušebního provozu, je nutné doplnit uzamykatelné truhlářské výrobky. 

viz. příloha ZL

ČASOVÉ OHODNOCENÍ ZMĚNY: Nový termín dokončení:

FINANČNÍ OHODNOCENÍ ZMĚNY:
Celkový dopad do ceny (Kč):

Suma (Kč)

Popis položky

Součástí tohoto dokumentu je příloha - změnový rozpočet

Podpis

Na základě tohoto pokynu k provedení změny je Zhotovitel zavázán provést 
výše uvedené Změny Díla



Truhlářství 

Projekt:

Tovární 220, Areál TOS
Žebrák 267 53

STRABAG - Letiště
zásuvkové komody



zásuvkové komody

Datum: 30/11/18

STRABAG - Letiště

# Název skřínky: Šířka Výška Hloubka
1 komoda - zásuvky, š 1100 1100 700 410
2 komoda - zásuvky, š 1235 1235 700 360

Měřítko: 1 : 10

truhlářství 

100

600

1100 1235

# 1 # 2

3 ks 1 ks

364 364 364 409 409 409

579

200

376

38
138 200

376

579



zásuvkové komody

Datum: 30/11/18

STRABAG - Letiště

# Název skřínky: Šířka Výška Hloubka
1 komoda - zásuvky, š 1100 1100 700 410

Měřítko: 1 : 10

truhlářství 

F F

1A1A

1B1B

2A2A 3A3A

3B3B

5
7
9

290

462.4

104 104

vnitřní rozměry zásuvek

700

1100

307.6

410 296.5307296.5



STRABAG - Letiště
zásuvkové komody

Materiály

Date: 30/11/18

Assembly #1 - komoda - zásuvky, š 1100 1100 x 700 x 410 (3)

Assembly #1 - komoda - zásuvky, š 1100, 3 ks

Drawer Fronts
6 364 200 Vertikální textura PE 0113 Bílá 18 ABS 1mm
6 364 376 Vertikální textura PE 0113 Bílá 18 ABS 1mm
3 364 579 Vertikální textura PE 0113 Bílá 18 ABS 1mm

Banding
6 18 451 ABS 1mm 0113 PE Bílá ABS 1mm
12 18 738 ABS 1mm 0113 PE Bílá ABS 1mm
6 18 1122 ABS 1mm 0113 PE Bílá ABS 1mm
6 18 470 ABS 1mm 0113 PE Bílá ABS 1mm
6 18 1160.2 ABS 1mm 0113 PE Bílá ABS 1mm
6 18 623.9 ABS 1mm 0113 PE Bílá ABS 1mm
30 18 424 Olepení hran dvířek 0113 PE Bílá ABS 1mm
12 18 260 Olepení hran dvířek 0113 PE Bílá ABS 1mm
24 16 400 Olepení zásuvky Bílá ABS 1mm
24 16 356.5 Olepení zásuvky Bílá ABS 1mm
12 18 436 Olepení hran dvířek 0113 PE Bílá ABS 1mm
6 18 639 Olepení hran dvířek 0113 PE Bílá ABS 1mm
6 16 390 Olepení zásuvky Bílá ABS 1mm
6 16 367 Olepení zásuvky Bílá ABS 1mm

Panel Stock
3 391 678 Levý pohledový bok 0113 PE Bílá 18mm DTDL 1WF2LF
3 391 678 Pravý pohledový bok 0113 PE Bílá 18mm DTDL 1WF2LF
3 1062 678 záda 0113 PE Bílá 18mm DTDL 1WF
3 410 1100.2 Půda 0113 PE Bílá 18mm DTDL 2WF2LF
3 371.9 1062 Dno spodní 0113 PE Bílá 18mm DTDL 1LF
3 100 1062 SOKL 0113 PE Bílá 18mm DTDL
6 371.9 563.9 Mezistěna vertikální 0113 PE Bílá 18mm DTDL 1LF
12 339.6 296.5 Dno zásuvky Bílá 16mm
12 134 340 Bok zásuvky Bílá 16mm 1LL
6 103.8 296.5 Zadní díl zásuvky Bílá 16mm 1LL
6 103.8 296.5 Přední díl zásuvky Bílá 16mm 1LL
12 320 340 Bok zásuvky Bílá 16mm 1LL
6 289.8 296.5 Zadní díl zásuvky Bílá 16mm 1LL
6 289.8 296.5 Přední díl zásuvky Bílá 16mm 1LL
3 339.6 307 Dno zásuvky Bílá 16mm
6 492.4 340 Bok zásuvky Bílá 16mm 1L330L
3 462.2 307 Zadní díl zásuvky Bílá 16mm 1LL
3 412.2 307 Přední díl zásuvky Bílá 16mm 1LL

Hardware
18 25.4 25.4 Nožička CAMAR 100mm
15 38 138 Úchytka zásuvky zapustna musle Mala_tulipan
15 P 25.4 350 Pojezd zásuvky Tandem 350



zásuvkové komody

Datum: 30/11/18

STRABAG - Letiště

Měřítko: 1 : 10

truhlářství 

# Název skřínky: Šířka Výška Hloubka

2 komoda - zásuvky, š 1235 1235 700 360

F F

1A1A

1B1B

2A2A 3A3A

3B3B

700

1235

462.4

290

104 104

290 257.6

341.5 352 341.5

vnitřní rozměry zásuvek

360



STRABAG - Letiště
zásuvkové komody

Materiály

Date: 30/11/18

Assembly #2 - komoda - zásuvky, š 1235 1235 x 700  x 360 (1)

Assembly #2 - komoda - zásuvky, š 1235, 1 ks

Drawer Fronts
2 409 200 Vertikální textura PE 0113 Bílá 18 ABS 1mm
2 409 376 Vertikální textura PE 0113 Bílá 18 ABS 1mm
1 409 579 Vertikální textura PE 0113 Bílá 18 ABS 1mm

Banding
2 18 401 ABS 1mm 0113 PE Bílá ABS 1mm
4 18 738 ABS 1mm 0113 PE Bílá ABS 1mm
2 18 1257 ABS 1mm 0113 PE Bílá ABS 1mm
2 18 420 ABS 1mm 0113 PE Bílá ABS 1mm
2 18 1295.2 ABS 1mm 0113 PE Bílá ABS 1mm
2 18 623.9 ABS 1mm 0113 PE Bílá ABS 1mm
10 18 469 Olepení hran dvířek 0113 PE Bílá ABS 1mm
4 18 260 Olepení hran dvířek 0113 PE Bílá ABS 1mm
8 16 350 Olepení zásuvky Bílá ABS 1mm
8 16 401.5 Olepení zásuvky Bílá ABS 1mm
4 18 436 Olepení hran dvířek 0113 PE Bílá ABS 1mm
2 18 639 Olepení hran dvířek 0113 PE Bílá ABS 1mm
2 16 341.5 Olepení zásuvky Bílá ABS 1mm
2 16 412 Olepení zásuvky Bílá ABS 1mm

Panel Stock
1 341 678 Levý pohledový bok 0113 PE Bílá 18mm DTDL 1WF2LF
1 341 678 Pravý pohledový bok 0113 PE Bílá 18mm DTDL 1WF2LF
1 1197 678 záda 0113 PE Bílá 18mm DTDL 1WF
1 360 1235.2 Půda 0113 PE Bílá 18mm DTDL 2WF2LF
1 321.9 1197 Dno spodní 0113 PE Bílá 18mm DTDL 1LF
1 100 1197 SOKL 0113 PE Bílá 18mm DTDL
2 321.9 563.9 Mezistěna vertikální 0113 PE Bílá 18mm DTDL 1LF
4 289.6 341.5 Dno zásuvky Bílá 16mm
4 134 290 Bok zásuvky Bílá 16mm 1LL
2 103.8 341.5 Zadní díl zásuvky Bílá 16mm 1LL
2 103.8 341.5 Přední díl zásuvky Bílá 16mm 1LL
4 320 290 Bok zásuvky Bílá 16mm 1LL
2 289.8 341.5 Zadní díl zásuvky Bílá 16mm 1LL
2 289.8 341.5 Přední díl zásuvky Bílá 16mm 1LL
1 289.6 352 Dno zásuvky Bílá 16mm
2 492.4 290 Bok zásuvky Bílá 16mm 1L281L
1 462.2 352 Zadní díl zásuvky Bílá 16mm 1LL
1 412.2 352 Přední díl zásuvky Bílá 16mm 1LL

Hardware
6 25.4 25.4 Nožička CAMAR 100mm
5 38 138 Úchytka zásuvky zapustna musle Mala_tulipan
5 P 25.4 300 Pojezd zásuvky Tandem 300



Projekt: Rekonstrukce stání 1, výměna nástupních mostů na stání 4 a 6, sektor B nástupní mosty 10 a 11SPP 23010

Objednatel: ČAH, a.s. PM
Dodavatel Strabag a.s. Pokyn č. 69

Stavební objekt: Stání 4+6

Předmět změny:

Žádost vznesl: Objednatel uveď která OJ LP

Odkazy na výkresy :

Důvod změny: 

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky,  rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

NE

uveďte částky z rozpočtu
-54 842,64 Kč -54 842,64 Kč

NE + 0,00 Kč

- -54 842,64 Kč -54 842,64 Kč

číslo položky MJ množství cena (Kč) celková cena (Kč)

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

ANO

Dodavatel Objednatel:
Datum: Datum Jméno 

Jméno: PM

Podpis: VPT

Ř PMS

VŘ INV

POKYN K PROVEDENÍ ZMĚNY

Odpočet nerealizovaných SLP instalací 

-

Ucelená/Funkční část Díla byla realizována z vlastních zdrojů Objednatele.

Odpočet nerealizovaných SLP instalací viz. Příloha ZL.

ČASOVÉ OHODNOCENÍ ZMĚNY: Nový termín dokončení:

FINANČNÍ OHODNOCENÍ ZMĚNY:
Celkový dopad do ceny (Kč):

Suma (Kč)

Popis položky

Součástí tohoto dokumentu je příloha - změnový rozpočet

Podpis

Na základě tohoto pokynu k provedení změny je Zhotovitel zavázán provést 
výše uvedené Změny Díla



-54 843 Kč
Kód Popis MJ Množství JC [CZK] CC [CZK]

Odpočty
7 K 909.1.4 Dodávka - Vnitřní optický kabel 12  vláken 9/125µm singlemode m -340,000

PP Vnitřní optický kabel 12  vláken 9/125µm singlemode

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Vnitřní optický kabel 12  vláken 9/125µm singlemode - FO Indoor cable 12x 9,3/125 HFFR IEC 332.3 
CatA.

8 K Pol20 Montáž - Vnitřní optický kabel 12  vláken 9/125µm singlemode m -340,000
PP Vnitřní optický kabel 12  vláken 9/125µm singlemode

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: zahrnuje montáž kabelu, jeho odvíjení, naměření délky, odříznutí a úpravu konců kabelu, instalaci.

11 K 909.1.6
Dodávka - SMART optická vana 16x LC (8-8) SM  podpora PV Max 1U (kompletní) vč. 8+8 
duplex. LC adaprérů kompletní

ks -2,000

PP SMART optická vana 16x LC (8-8) SM  podpora PV Max 1U (kompletní) vč. 8+8 duplex. LC adaprérů

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dodávka kompletní optické vany vč.  Splice Cassette Kit - optická kazeta s víkem (až pro 16) Cable 
Routing Ring Kit - vyvazovací držák na optické vlákna (pro max. 48 vláken) 2x Protection Sleeve Holder - držák ochrany 
sváru (hřebínek) pro 8 ochran (trubiček) 6x Fusion Protection Sleeve - ochrana sváru (trubička) 60 mm Cable Entry Panel 
Kit - baleno po 2 ks, cena za balení F/O Cable Ground Kit 6x  Pigtail 9/125 µm SM OS 1,5m, APC, 1,5M

12 K Pol22
Montáž - SMART optická vana 16x LC (8-8) SM  podpora PV Max 1U (kompletní) vč. 8+8 
duplex. LC adaprérů

ks -2,000

PP SMART optická vana 16x LC (8-8) SM  podpora PV Max 1U (kompletní) vč. 8+8 duplex. LC adaprérů

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: zahrnuje montáž panelu včetně kompletace, úplná montáž v rozvaděči Rack a zapojení vodičů

-54 842,64

Přípočty

Přípočty celkem 0,00

Celkem -54 842,64

Odpočty celkem

ZMĚNA č. 69 
15.10.2018

Předmět:  Slaboproud - již provedeno LP

Stavba: REKONSTRUKCE STÁNÍ 1, VÝMĚNA NÁSTUPNÍCH MOSTŮ NA STÁNÍ 4 A 6, 
SEKTOR B NÁSTUPNÍ MOSTY NA STÁNÍ 10 A 11

Kontaktní osoba: Kontaktní osoba:

Na Bělidle 198/21 CZ - 161 00 Praha 6
CZ - 150 00 , Praha 5

Zhotovitel: STRABAG a.s. Objednatel: Letiště Praha, a. s. 
Odštěpný závod Pozemní stavitelství Praha K letišti 1019/6, Ruzyně



Projekt: Rekonstrukce stání 1, výměna nástupních mostů na stání 4 a 6, sektor B nástupní mosty 10 a 11SPP 23010

Objednatel: ČAH, a.s. PM
Dodavatel Strabag a.s. Pokyn č. 70

Stavební objekt: Stání 1

Předmět změny:

Žádost vznesl: Dodavatel

Odkazy na výkresy :

Důvod změny: 

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky,  rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

NE

uveďte částky z rozpočtu
34 500,00 Kč 34 500,00 Kč

ANO + 34 500,00 Kč 34 500,00 Kč

- 0,00 Kč

číslo položky MJ množství cena (Kč) celková cena (Kč)

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

ANO

Dodavatel Objednatel:
Datum: Datum Jméno 

Jméno: PM

Podpis: VPT

Ř PMS

VŘ INV

POKYN K PROVEDENÍ ZMĚNY

Sanace olámaných rohů CB krytu 

Foto viz. Příloha ZL

V průběhu realizace došlo k poškození již částečně zdegradovaného CB krytu a z toho plynoucí nutná sanace. 

Sanace olámaných rohů CB krytu sanačním materiálem viz. Příloha ZL. 

ČASOVÉ OHODNOCENÍ ZMĚNY: Nový termín dokončení:

FINANČNÍ OHODNOCENÍ ZMĚNY:
Celkový dopad do ceny (Kč):

Suma (Kč)

Popis položky

Součástí tohoto dokumentu je příloha - změnový rozpočet

Podpis

Na základě tohoto pokynu k provedení změny je Zhotovitel zavázán provést 
výše uvedené Změny Díla



34 500 Kč
Kód Popis MJ Množství JC [CZK] CC [CZK]

Odpočty

0,00

Přípočty
Sanace olámaných hran CB krytu - Betopox dm³ 34 500,00

Přípočty celkem 34 500,00

Celkem 34 500,00

Odpočty celkem

ZMĚNA č. 70 
14.11.2018

Předmět:  Oprava hran betonových desek odbavovacích ploch

Stavba: REKONSTRUKCE STÁNÍ 1, VÝMĚNA NÁSTUPNÍCH MOSTŮ NA STÁNÍ 4 A 6, 
SEKTOR B NÁSTUPNÍ MOSTY NA STÁNÍ 10 A 11

Kontaktní osoba: Kontaktní osoba:

Na Bělidle 198/21 CZ - 161 00 Praha 6
CZ - 150 00 , Praha 5

Zhotovitel: STRABAG a.s. Objednatel: Letiště Praha, a. s. 
Odštěpný závod Pozemní stavitelství Praha K letišti 1019/6, Ruzyně



Projekt: Rekonstrukce stání 1, výměna nástupních mostů na stání 4 a 6, sektor B nástupní mosty 10 a 11SPP 23010

Objednatel: ČAH, a.s. PM
Dodavatel Strabag a.s. Pokyn č. 71

Stavební objekt: Stání 1

Předmět změny:

Žádost vznesl: Objednatel uveď která OJ LP SET

Odkazy na výkresy :

Důvod změny: 

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky,  rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

NE

uveďte částky z rozpočtu
133 013,80 Kč 133 013,80 Kč

ANO + 133 013,80 Kč 133 013,80 Kč

- 0,00 Kč

číslo položky MJ množství cena (Kč) celková cena (Kč)

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

ANO

Dodavatel Objednatel:
Datum: Datum Jméno 

Jméno: PM

Podpis: VPT

Ř PMS

VŘ INV  

POKYN K PROVEDENÍ ZMĚNY

Doplnění systému DALI na BAS

Upravená PD DALI systému vč. Položkové specifikace

Nutnost zapojení systému řízení osvětlení DALI do systému BAS

viz. Příloha ZL

ČASOVÉ OHODNOCENÍ ZMĚNY: Nový termín dokončení:

FINANČNÍ OHODNOCENÍ ZMĚNY:
Celkový dopad do ceny (Kč):

Suma (Kč)

Popis položky

Součástí tohoto dokumentu je příloha - změnový rozpočet

Podpis

Na základě tohoto pokynu k provedení změny je Zhotovitel zavázán provést 
výše uvedené Změny Díla



133 014 Kč
Kód Popis MJ Množství JC [CZK] CC [CZK]

Odpočty

0,00

Přípočty

700 - silnoproud kpl 1,00

706 - BAS kpl 1,00

Přípočty celkem 133 013,80

Celkem 133 013,80

Zhotovitel: STRABAG a.s. Objednatel: Letiště Praha, a. s. 
Odštěpný závod Pozemní stavitelství Praha K letišti 1019/6, Ruzyně
Na Bělidle 198/21 CZ - 161 00 Praha 6
CZ - 150 00 , Praha 5

Kontaktní osoba: Kontaktní osoba:

Stavba: REKONSTRUKCE STÁNÍ 1, VÝMĚNA NÁSTUPNÍCH MOSTŮ NA STÁNÍ 4 A 6, 
SEKTOR B NÁSTUPNÍ MOSTY NA STÁNÍ 10 A 11

Odpočty celkem

ZMĚNA č. 71 
30.11.2018 rev2

Předmět: doplnění systému DALI - návaznost BAS



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 19.5.2017

Zadavatel: IČ:

Letiště Praha, a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

AGA-Letiště s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 31 760,70

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 31 760,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.5.2017

Zadavatel: Letiště Praha, a.s. Projektant: AGA-Letiště s.r.o.

Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Letiště Václava Havla Praha Rekonstrukce stání č. S1

Letiště Václava Havla Praha Rekonstrukce stání č. S1

E8 - SO 02,03 700 Silnoproud

E8 - SO 02,03 700 Silnoproud



Náklady soupisu celkem 31 760,70

D1 - Osvětlení 0,00

D2 - Koncové prvky 0,00

D3 - Kabelové žlaby a nosné konstrukce 0,00

D4 - Rozvaděče 0,00

D5 - Vytápění vnějšího schodiště a potrubí 0,00

D6 - Kabely (vč. prořezu a zvlnění) 0,00

D7 - Demontáže 0,00

D8 - Ostatní náklady 0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.5.2017

Zadavatel: Letiště Praha, a.s. Projektant: AGA-Letiště s.r.o.

Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
Přípočet/od

počet 
OMZ11

Množství 
OZM11

Přípočet/od
počet 
OMZ19

Množství 
OZM19

Přípočet/od
počet 

OMZ11A

Množství 
OZM11A

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 31 760,70

D D1 Osvětlení

1 K Pol289 Dodávka - Svítidlo EKO LED INDUST 150 51/840 ks 9,000 -4,000 5,000 0,000 5,000

PP Průmyslové svítidlo s LED zdrojem, 51W, saténový difuzor, IP54, ozn. B

P
Poznámka k položce:
Dle výkresů č.702 a 703

1 K Pol289 Dodávka - Svítidlo EKO LED INDUST 150 51/840 ks 0,000 4,000 4,000

PP Průmyslové svítidlo s LED zdrojem, 51W, saténový difuzor, IP54, pro připojení k nouzovému zdroji, ozn. BN

P
Poznámka k položce:
Dle výkresů č.702 a 703

Letiště Václava Havla Praha Rekonstrukce stání č. S1

E8 - SO 02,03 700 Silnoproud



2 K Pol290 Montáž - Svítidlo EKO LED INDUST 150 51/840 ks 9,000 0,000 9,000

PP Montáž svítidla přisazeného na strop, se zapojením vodičů

P
Poznámka k položce:
Dle položky č.1

3 K Pol291 Dodávka - Svítidlo EKO LED DOWNLIGHT 20 840 ks 28,000 0,000 28,000 -7,000 21,000

PP Vestavné kruhové svítidlo s LED zdrojem, 20W, prům. 190, ozn. C

P
Poznámka k položce:
Dle výkresů č.702 a 703

3 K Pol291 Dodávka - Svítidlo EKO LED DOWNLIGHT 20 840 ks 0,000 9,000 9,000

PP Vestavné kruhové svítidlo s LED zdrojem, 20W, prům. 190, pro připojení na nouzový zdroj, ozn. CN

P
Poznámka k položce:
Dle výkresů č.702 a 703

4 K Pol292 Montáž - Svítidlo EKO LED DOWNLIGHT 20 840 ks 28,000 0,000 28,000 2,000 30,000

PP Montáž svítidla do podhledu, se zapojením vodičů

P
Poznámka k položce:
Dle položky č.3

5 K Pol293 Dodávka - Svítidlo EKO LED DOWNLIGHT 29 840 ks 26,000 -19,000 7,000 -4,000 3,000

PP Vestavné kruhové svítidlo s LED zdrojem, 29W, prům. 190, ozn. D

P
Poznámka k položce:
Dle výkresů č.702 a 703

5 K Pol293 Dodávka - Svítidlo EKO LED DOWNLIGHT 29 840 ks 0,000 3,000 3,000

PP Vestavné kruhové svítidlo s LED zdrojem, 29W, prům. 190, pro připojení na nouzový zdroj, ozn. DN

P
Poznámka k položce:
Dle výkresů č.702 a 703

5a K Pol293 Dodávka - Svítidlo EKO LED DOWNLIGHT 29 840 ks 0,000 19,000 19,000 -8,000 11,000

PP Vestavné kruhové svítidlo s LED zdrojem, 29W, prům. 190, s DALI předřadníkem, ozn. D

P
Poznámka k položce:
Dle výkresů č.702 a 703

5a K Pol293 Dodávka - Svítidlo EKO LED DOWNLIGHT 29 840 ks 0,000 0,000 0,000 8,000 8,000

PP
Vestavné kruhové svítidlo s LED zdrojem, 29W, prům. 190, s DALI předřadníkem, pro připojení na nouzový 
zdroj, ozn. D

P
Poznámka k položce:
Dle výkresů č.702 a 703

6 K Pol294 Montáž - Svítidlo EKO LED DOWNLIGHT 29 840 ks 26,000 26,000 -1,000 25,000

PP Montáž svítidla do podhledu, se zapojením vodičů

P
Poznámka k položce:
Dle položky č.5

7 K Pol295 Dodávka - Svítidlo EKO LED SHEET 25 840 ks 6,000 6,000

PP
Interiérové vestavné svítidlo do kazetových podhledů, pyramidový difuzor, 600x600, s LED zdrojem 25W, 
ozn.E

P
Poznámka k položce:
Dle výkresů č.702 a 703

8 K Pol296 Montáž - Svítidlo EKO LED SHEET 25 840 ks 6,000 6,000

PP Montáž svítidla do podhledu, se zapojením vodičů

P
Poznámka k položce:
Dle položky č.7

9 K Pol297 Dodávka - Svítidlo EKO LED DOWNLIGHT 11 840 ks 41,000 41,000 -8,000 33,000

PP Vestavné kruhové svítidlo s LED zdrojem, 11W, prům. 190, ozn. F



P
Poznámka k položce:
Dle výkresů č.702 a 703

9 K Pol297 Dodávka - Svítidlo EKO LED DOWNLIGHT 11 840 ks 0,000 7,000 7,000

PP Vestavné kruhové svítidlo s LED zdrojem, 11W, prům. 190, pro připojení na nouzový zdroj, ozn. FN

P
Poznámka k položce:
Dle výkresů č.702 a 703

10 K Pol298 Montáž - Svítidlo EKO LED DOWNLIGHT 11 840 ks 41,000 41,000 -1,000 40,000

PP Montáž svítidla do podhledu, se zapojením vodičů

P
Poznámka k položce:
Dle položky č.9

11 K Pol299 Dodávka - Svítidlo EKO-DESIGN ROMA 1 ks 16,000 16,000

PP Přisazené svítidlo s LED zdrojem, 23W, 3000K, IP44, odolné sklo, ozn. G

P
Poznámka k položce:
Dle výkresů č.702 a 703

12 K Pol300 Montáž - Svítidlo EKO-DESIGN ROMA 1 ks 16,000 16,000

PP Montáž svítidla na zrcadlo se zapojením vodičů

P
Poznámka k položce:
Dle položky č.11

13 K Pol301 Dodávka - LED pásek v hliníkovém profilu, délka 5m ks 2,000 2,000

PP
LED pásek 60 LED/m, 4,8W/m, teple bílá, v hliníkovém profilu s mléčným difuzorem, šířka cca 20mm, pro 
montáž do niky, napájecí zdroj IP67, ozn.H1 
Před objednáním je nutné na stavbě ověřit přesnou délku pásku.

P
Poznámka k položce:
Dle výkresů č.702 a 703

14 K Pol302 Montáž - LED pásku vč. zdroje ks 2,000 2,000

PP Montáž LED pásku v hliníkovém profilu a zdroje do stavebně připravené niky

P
Poznámka k položce:
Dle položky č.13

15 K Pol303 Dodávka - LED pásek v hliníkovém profilu, délka 7m ks 2,000 2,000

PP
LED pásek 60 LED/m, 4,8W/m, teple bílá, v hliníkovém profilu s mléčným difuzorem, šířka cca 20mm, pro 
montáž do niky, 2x napájecí zdroj IP67, ozn.H2 
Před objednáním je nutné na stavbě ověřit přesnou délku pásku.

P
Poznámka k položce:
Dle výkresů č.702 a 703

16 K Pol304 Montáž - LED pásku vč. zdroje ks 2,000 2,000

PP Montáž LED pásku v hliníkovém profilu a zdrojů do stavebně připravené niky

P
Poznámka k položce:
Dle položky č.15

17 K Pol305 Dodávka - Svítidlo EKO LED 1800.15/840 ks 21,000 -21,000 0,000 0,000

PP
Interiérové vestavné nebo svítidlo s individuální úpravou dle popisu v technické zprávě, opálový difuzor, s 
LED zdrojem 15W, ozn.L1

P
Poznámka k položce:
Dle výkresů č.702 a 703

17a K Pol305 Dodávka - Svítidlo EKO LED 1800.15/840 ks 0,000 24,000 24,000 -4,000 20,000

PP
Interiérové vestavné nebo svítidlo s individuální úpravou dle popisu v technické zprávě, opálový difuzor, s 
LED zdrojem 15W, s DALI předřadníkem, ozn.L1

P
Poznámka k položce:
Dle výkresů č.702 a 703

17a K Pol305 Dodávka - Svítidlo EKO LED 1800.15/840 ks 0,000 0,000 0,000 4,000 4,000



PP
Interiérové vestavné nebo svítidlo s individuální úpravou dle popisu v technické zprávě, opálový difuzor, s 
LED zdrojem 15W, s DALI předřadníkem, pro připojení na nouzový zdroj, ozn.L1N

P
Poznámka k položce:
Dle výkresů č.702 a 703

18 K Pol306 Montáž - Svítidlo EKO LED LED 1800.15/840 ks 21,000 3,000 24,000 0,000 24,000

PP Montáž svítidla, se zapojením vodičů

P
Poznámka k položce:
Dle položky č.17

19 K Pol307 Dodávka - Svítidlo EKO LED 1500.12/840 ks 34,000 -34,000 0,000 0,000 0,000

PP
Interiérové vestavné nebo svítidlo s individuální úpravou dle popisu v technické zprávě, opálový difuzor, s 
LED zdrojem 12W, ozn.L2

P
Poznámka k položce:
Dle výkresů č.702 a 703

19a K Pol307 Dodávka - Svítidlo EKO LED 1500.12/840 ks 0,000 34,000 34,000 0,000 34,000

PP
Interiérové vestavné nebo svítidlo s individuální úpravou dle popisu v technické zprávě, opálový difuzor, s 
LED zdrojem 12W, s DALI předřadníkem, ozn.L2

P
Poznámka k položce:
Dle výkresů č.702 a 703

20 K Pol308 Montáž - Svítidlo EKO LED LED 1500.12/840 ks 34,000 34,000

PP Montáž svítidla, se zapojením vodičů

P
Poznámka k položce:
Dle položky č.19

21 K Pol309 Dodávka - Svítidlo EKO LED 900.8/840 ks 24,000 -24,000 0,000 0,000 0,000

PP
Interiérové vestavné nebo svítidlo s individuální úpravou dle popisu v technické zprávě, opálový difuzor, s 
LED zdrojem 8W, ozn.L3

P
Poznámka k položce:
Dle výkresů č.702 a 703

21a K Pol309 Dodávka - Svítidlo EKO LED 900.8/840 ks 0,000 24,000 24,000 0,000 24,000

PP
Interiérové vestavné nebo svítidlo s individuální úpravou dle popisu v technické zprávě, opálový difuzor, s 
LED zdrojem 8W, s DALI předřadníkem, ozn.L3

P
Poznámka k položce:
Dle výkresů č.702 a 703

22 K Pol310 Montáž - Svítidlo EKO LED LED 900.8/840 ks 24,000 24,000

PP Montáž svítidla, se zapojením vodičů

P
Poznámka k položce:
Dle položky č.21

23 K Pol311 Dodávka - Svítidlo EKO LED 1200.9/840 ks 12,000 -12,000 0,000 0,000 0,000

PP
Interiérové vestavné nebo svítidlo s individuální úpravou dle popisu v technické zprávě, opálový difuzor, s 
LED zdrojem 9W, ozn.L4

P
Poznámka k položce:
Dle výkresů č.702 a 703

23a K Pol311 Dodávka - Svítidlo EKO LED 1200.9/840 ks 0,000 11,000 11,000 -1,000 10,000

PP
Interiérové vestavné nebo svítidlo s individuální úpravou dle popisu v technické zprávě, opálový difuzor, s 
LED zdrojem 9W, s DALI předřadníkem, ozn.L4

P
Poznámka k položce:
Dle výkresů č.702 a 703

23a K Pol311 Dodávka - Svítidlo EKO LED 1200.9/840 ks 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000

PP
Interiérové vestavné nebo svítidlo s individuální úpravou dle popisu v technické zprávě, opálový difuzor, s 
LED zdrojem 9W, s DALI předřadníkem, pro připojení na nouzový zdroj, ozn.L4N



P
Poznámka k položce:
Dle výkresů č.702 a 703

24 K Pol312 Montáž - Svítidlo EKO LED LED 1200.9/840 ks 12,000 -1,000 11,000 0,000 11,000

PP Montáž svítidla, se zapojením vodičů

P
Poznámka k položce:
Dle položky č.23

25 K Pol313 Dodávka - Svítidlo EKO LED 1200.22/840 ks 120,000 -120,000 0,000 0,000 0,000

PP
Interiérové vestavné nebo svítidlo s individuální úpravou dle popisu v technické zprávě, opálový difuzor, s 
LED zdrojem 22W, ozn.L5

P
Poznámka k položce:
Dle výkresů č.702 a 703

25a K Pol313 Dodávka - Svítidlo EKO LED 1200.22/840 ks 0,000 121,000 121,000 -103,000 18,000

PP
Interiérové vestavné nebo svítidlo s individuální úpravou dle popisu v technické zprávě, opálový difuzor, s 
LED zdrojem 22W, s DALI předřadníkem, bez křidélek, ozn.L5

P
Poznámka k položce:
Dle výkresů č.702 a 703

25a K Pol313 Dodávka - Svítidlo EKO LED 1200.22/840 ks 0,000 0,000 0,000 92,000 92,000

PP
Interiérové vestavné nebo svítidlo s individuální úpravou dle popisu v technické zprávě, opálový difuzor, s 
LED zdrojem 22W, s DALI předřadníkem, s křidélky, ozn.L5

P
Poznámka k položce:
Dle výkresů č.702 a 703

25a K Pol313 Dodávka - Svítidlo EKO LED 1200.22/840 ks 0,000 0,000 0,000 10,000 10,000

PP
Interiérové vestavné nebo svítidlo s individuální úpravou dle popisu v technické zprávě, opálový difuzor, s 
LED zdrojem 22W, s DALI předřadníkem, s křidélky, pro připojení na nouzový zdroj, ozn.L5N

P
Poznámka k položce:
Dle výkresů č.702 a 703

26 K Pol314 Montáž - Svítidlo EKO LED LED 1200.9/840 ks 120,000 1,000 121,000 -1,000 120,000

PP Montáž svítidla, se zapojením vodičů

P
Poznámka k položce:
Dle položky č.23

27 K Pol315 Dodávka - Svítidlo EKO LED INDUST 150 27/840 ks 3,000 3,000

PP Průmyslové svítidlo s LED zdrojem, 51W, saténový difuzor, IP54, ozn. L6

P
Poznámka k položce:
Dle výkresů č.702 a 703

28 K Pol316 Montáž - Svítidlo EKO LED LED INDUST 150 27/840 ks 3,000 3,000

PP Montáž svítidla přisazeného na strop, se zapojením vodičů

P
Poznámka k položce:
Dle položky č.27

29 K Pol317 Dodávka - Svítidlo pro osvětlení zelené stěny ks 1,000 1,000

PP Přisazená soustava reflektorů s napájecí lištou, 3x reflektor s halogenidovou výbojkou 150W, ozn. L10

P
Poznámka k položce:
Dle výkresů č.702 a 703

30 K Pol318 Montáž - Svítidlo pro osvětlení zelené stěny ks 1,000 1,000

PP Montáž svítidla přisazeného na strop, se zapojením vodičů

P
Poznámka k položce:
Dle položky č.29

31 K Pol319 Dodávka - Nouzový únikový piktogram pro montáž na stěnu ks 11,000 11,000

PP Nouzový únikový piktogram pro montáž na stěnu, pro připojení na napájení z CBS, 6VA



P
Poznámka k položce:
Dle výkresů č.702 a 703

32 K Pol320 Montáž - Nouzového únikového piktogramu ks 11,000 11,000

PP Montáž piktogramu na stěnu

P
Poznámka k položce:
Dle položky č.31

D D2 Koncové prvky

33 K Pol321 Dodávka - Vypínač pro polozapuštěnou montáž ks 10,000

PP Vypínač pro polozapuštěnou montáž, řazení 1, ref. typ ABB Levit, barva bílá

P
Poznámka k položce:
Dle výkresů č.702 a 703

34 K Pol322 Montáž - Vypínač pro polozapuštěnou montáž ks 10,000

PP Montáž polozapuštěného vypínače, sezapojením vodičů

P
Poznámka k položce:
Dle položky č.33

35 K Pol323 Dodávka - Vypínač pro povrchovou montáž ks 1,000

PP Vypínač pro povrchovou montáž, řazení 1, ref. typ ABB Element, barva bílá

P
Poznámka k položce:
Dle výkresů č.702 a 703

36 K Pol324 Montáž - Vypínač pro polozapuštěnou montáž ks 1,000

PP Montáž polozapuštěného vypínače, se zapojením vodičů

P
Poznámka k položce:
Dle položky č.33

37 K Pol325 Dodávka - Pohybové čidlo stropní ks 5,000

PP
Pohybové čidlo pro stropní montáž do podhledu, úhel záběru 360°, min. dosah 7m při mntáži do výšky 2,5m, 
nastavitelné prahové osvětlení a zpoždění vypnutí, barva bílá, 230V, 10A

P
Poznámka k položce:
Dle výkresů č.702 a 703

38 K Pol326 Montáž - Pohybového čidlo ks 5,000

PP Montáž pohybového čidla do podhledu, se zapojením vodičů

P
Poznámka k položce:
Dle položky č.33

39 K Pol327 Dodávka - Zásuvka pro polozapuštěnou montáž ks 32,000

PP Zásuvka pro polozapuštěnou montáž, 230V/16A, ref. typ ABB Levit, barva bílá

P
Poznámka k položce:
Dle výkresů č.704 a 705

40 K Pol330 Dodávka - Dvojzásuvka pro polozapuštěnou montáž ks 4,000

PP Zásuvka pro polozapuštěnou montáž, 230V/16A, ref. typ ABB Levit, barva bílá

P
Poznámka k položce:
Dle výkresů č.704 a 705

41 K Pol331 Dodávka - Dvojzásuvka pro polozapuštěnou montáž ks 23,000

PP Zásuvka pro polozapuštěnou montáž, 230V/16A, ref. typ ABB Levit, barva modrá

P
Poznámka k položce:
Dle výkresů č.704 a 705

42 K Pol332 Dodávka - Dvojzásuvka pro polozapuštěnou montáž ks 8,000

PP Zásuvka pro polozapuštěnou montáž, 230V/16A, ref. typ ABB Levit, barva červená

P
Poznámka k položce:
Dle výkresů č.704 a 705



43 K Pol334 Dodávka - Dvojzásuvka pro polozapuštěnou montáž ks 15,000

PP Zásuvka pro polozapuštěnou montáž s přepěťovou ochranou, 230V/16A, ref. typ ABB Levit, barva modrá

P
Poznámka k položce:
Dle výkresů č.704 a 705

44 K Pol335 Dodávka - Dvojzásuvka pro polozapuštěnou montáž ks 13,000

PP Zásuvka pro polozapuštěnou montáž s přepěťovou ochranou, 230V/16A, ref. typ ABB Levit, barva červená

P
Poznámka k položce:
Dle výkresů č.704 a 705

45 K Pol336 Montáž - Zásuvka/dvojzásuvka pro polozapuštěnou montáž ks 95,000

PP Montáž polozapuštěné zásuvky/dvojzásuvky, se zapojením vodičů

P
Poznámka k položce:
Dle položek č.39-47

D D3 Kabelové žlaby a nosné konstrukce

46 K Pol337 Dodávka - Kabelový žlab 400/100 bez požární odolnosti m 90,000

PP
Dodávka kompletního kabelového žlabu š.400, v.100, včetně všech kolen, spojek, závěsů, výložníků, 
pomocných prvků

P
Poznámka k položce:
Dle výkresů č.704 a 705

47 K Pol338 Montáž - Kabelový žlab 400/100 bez požární odolnosti m 90,000

PP Montáž kabelového žlabu vč. závěsů, výložníků a pod

P
Poznámka k položce:
Dle položky č.49

48 K Pol339 Dodávka - Kabelový žlab 300/60 bez požární odolnosti m 150,000

PP
Dodávka kompletního kabelového žlabu š.300, v.60, včetně všech kolen, spojek, závěsů, výložníků, 
pomocných prvků

P
Poznámka k položce:
Dle výkresů č.704 a 705

49 K Pol340 Montáž - Kabelový žlab 300/60 bez požární odolnosti m 150,000

PP Montáž kabelového žlabu vč. závěsů, výložníků a pod

P
Poznámka k položce:
Dle položky č.51

50 K Pol341 Dodávka - Kabelový žlab 250/60 bez požární odolnosti m 10,000

PP
Dodávka kompletního kabelového žlabu š.300, v.60, včetně všech kolen, spojek, závěsů, výložníků, 
pomocných prvků

P
Poznámka k položce:
Dle výkresů č.704 a 705

51 K Pol342 Montáž - Kabelový žlab 250/60 bez požární odolnosti m 10,000

PP Montáž kabelového žlabu vč. závěsů, výložníků a pod

P
Poznámka k položce:
Dle položky č.53

52 K Pol343 Dodávka - Kabelový žlab 200/60 bez požární odolnosti m 200,000

PP
Dodávka kompletního kabelového žlabu š.200, v.60, včetně všech kolen, spojek, závěsů, výložníků, 
pomocných prvků

P
Poznámka k položce:
Dle výkresů č.704 a 705

53 K Pol344 Montáž - Kabelový žlab 200/60 bez požární odolnosti m 200,000



PP Montáž kabelového žlabu vč. závěsů, výložníků a pod

P
Poznámka k položce:
Dle položky č.55

54 K Pol345 Dodávka - Kabelový žlab 150/60 s požární odolnosti m 150,000

PP
Dodávka kompletního kabelového žlabu š.150, v.60, včetně všech kolen, spojek, závěsů, výložníků, 
pomocných prvků

P
Poznámka k položce:
Dle výkresů č.704 a 705

55 K Pol346 Montáž - Kabelový žlab 150/60 s požární odolnosti m 150,000

PP Montáž kabelového žlabu vč. závěsů, výložníků a pod

P
Poznámka k položce:
Dle položky č.55

56 K Pol347 Dodávka - Elektroinstalační trubka pr.25 m 45,000

PP Dodávka ohebné elektroinstaalční trubky pr.25, bezhalogenové, UV odolná

P
Poznámka k položce:
Dle výkresů č.704a a 705a

57 K Pol348 Montáž - Elektroinstalační trubky pr. 25 m 45,000

PP Montáž elektroinstalační trbky pevně

P
Poznámka k položce:
Dle položky č.55

58 K Pol349 Dodávka - Parapetní žlab 110/60 hliníkový m 45,000

PP
Dodávka kompletního parapetního žlabu v.110, š.60, jednokomorový, eloxovaný hliník,  vč. pomocných 
prvků, před objednáním nutno vzorkovat

P
Poznámka k položce:
Dle výkresu č.704

59 K Pol350 Montáž - Parapetního žlabu 110/60 m 45,000

PP Montáž parapetního žlabu

P
Poznámka k položce:
Dle položky č.61

60 K Pol351 Dodávka - Parapetní žlab 110/70 plastový, bezhalogenový m 20,000

PP
Dodávka kompletního parapetního žlabu v.110, hl.70, jednokomorový, plastový,  bezhalogenový, vč. 
příslušenství, ref. typ KOPOS PK 110/70 HF

P
Poznámka k položce:
Dle výkresu č.704

61 K Pol352 Montáž - Parapetního žlabu 110/70 m 20,000

PP Montáž parapetního žlabu do odbavovacích pultů, samostatný žlab pro silnoproudé rozvody

P
Poznámka k položce:
Dle položky č.63

62 K Pol353 Dodávka - Elektroinstalační sloupek v. min.3,2m ks 5,000

PP
Dodávka kompletního instalačního sloupku obsahujícího 4x zásuvku 230V/16A, a ppříprava pro osazení dviz 
dvojzásuzvek RJ45, eloxovaný hliník, pro rozepření do podlahy a do stropu, výška k podhledu 3,2m, výška do 
stropu až 5,6m. Před objednáním nutno vzorkovovat

P
Poznámka k položce:
Dle výkresu č.704

63 K Pol354 Montáž -Elektroinstalační sloupek ks 5,000

PP Montáž elektroinstalačního sloupku, rozepření do podhlahy a do stropu.

P
Poznámka k položce:
Dle položky č.63

64 K Pol355 Montáž - Utěsnění prostupu požárně dělící stěnou ks 15,000



PP provedení utěsnění prostuopu požárně dělící stěnou, fukčnost 30 minut. Každý prostup o velikosti 300cm2

P
Poznámka k položce:
Dle výkresů č.704 a 705

D D4 Rozvaděče

65 K Pol356 Dodávka - Rozvaděč RON61b ks 1,000

PP Dodávka kompletního rozvaděče dle přílohy č. 710

P
Poznámka k položce:
Dle výkresu č.704

66 K Pol357 Montáž - Rozvaděče ROE61b ks 1,000

PP Montáž rozvaděče do hmotnost 200kg

P
Poznámka k položce:
Dle položky č.68

67 K Pol358 Dodávka - Rozvaděč ROE61b ks 1,000

PP Dodávka kompletního rozvaděče dle přílohy č. 711

P
Poznámka k položce:
Dle výkresu č.704

68 K Pol359 Montáž - Rozvaděče RON61b ks 1,000

PP Montáž rozvaděče do hmotnost 200kg

P
Poznámka k položce:
Dle položky č.70

69 K Pol360 Dodávka - Rozvaděč RVZT ks 1,000

PP Dodávka kompletního rozvaděče dle přílohy č. 712

P
Poznámka k položce:
Dle výkresu č.704

70 K Pol361 Montáž - Rozvaděče RVZT ks 1,000

PP Montáž rozvaděče do hmotnost 200kg

P
Poznámka k položce:
Dle položky č.72

71 K Pol362 Dodávka - Rozvaděč RWC01 ks 1,000

PP
Dodávka kompletního rozvaděče pro montáž na stěnu dle přílohy č. 713, skříň rozvaděče EI60, ref. dodavatel 
skříně Celsion

P
Poznámka k položce:
Dle výkresu č.704

72 K Pol363 Montáž - Rozvaděče RWC01 ks 1,000

PP Montáž rozvaděče do hmotnost 100kg

P
Poznámka k položce:
Dle položky č.74

73 K Pol364 Dodávka - Rozvaděč RWC01P ks 1,000

PP Dodávka kompletního rozvaděče pro montáž na stěnu dle přílohy č. 714

P
Poznámka k položce:
Dle výkresu č.704

74 K Pol365 Montáž - Rozvaděče RWC01P ks 1,000

PP Montáž rozvaděče do hmotnost 100kg

P
Poznámka k položce:
Dle položky č.76

75 K Pol366 Dodávka - Komponenty pro doplnění stávajícícho rozvaděče RON61a ks 1,000

PP Dodávka komponent pro doplnění do rozvaděče dle přílohy č. 715



P
Poznámka k položce:
Dle výkresu č.704

76 K Pol367 Montáž - Úprava rozvaděče RON61a ks 1,000

PP Demontáž části stávajících prvků a doplnění nových prvků do stávajícího rozvaděče RON61a

P
Poznámka k položce:
Dle položky č.78

77 K Pol368 Dodávka - Komponenty pro doplnění stávajícícho rozvaděče ROE61a ks 1,000

PP Dodávka komponent pro doplnění do rozvaděče dle přílohy č. 716

P
Poznámka k položce:
Dle výkresu č.704

78 K Pol369 Montáž - Úprava rozvaděče ROE61a ks 1,000

PP Demontáž části stávajících prvků a doplnění nových prvků do stávajícího rozvaděče ROE61a

P
Poznámka k položce:
Dle položky č.80

79 K Pol370 Dodávka - Komponenty pro doplnění stávajícícho rozvaděče MDBU3 ks 1,000

PP
Dodávka 1x pojistkový odpínač OEZ OPV22/3, 3x pojistka PV22/100A, 1x jistič OEZ 63A/400V, 1x jistič OEZ 
32A/400V, 5x jistič OEZ 10A/230V

P
Poznámka k položce:
Dle výkresu č.706

80 K Pol371 Montáž - Úprava rozvaděče MDBU3 ks 1,000

PP Montáž doplňovaných komponentů

P
Poznámka k položce:
Dle položky č.81a

81 K Pol372 Dodávka - Komponenty pro doplnění stávajícícho rozvaděče MDBE3 ks 1,000

PP
Dodávka 2x jistič OEZ BD250SE se spouští DTV3/250A,  1x pojistkový odpínač OEZ OPV22/3, 3x pojistka 
PV22/100A, 2x jistič OEZ 63A/400V

P
Poznámka k položce:
Dle výkresu č.706

82 K Pol373 Montáž - Úprava rozvaděče MDBE3 ks 1,000

PP Montáž doplňovaných komponentů

P
Poznámka k položce:
Dle položky č.81b

83 K Pol374 Dodávka - Komponenty pro doplnění stávajícícho rozvaděče MDB3 ks 1,000

PP Dodávka 4x jistič OEZ BD250SE se spouští DTV3/250A,  2x jistič OEZ BH630SE se spouští DTV3/630A

P
Poznámka k položce:
Dle výkresu č.706

84 K Pol375 Montáž - Úprava rozvaděče MDB3 ks 1,000

PP Montáž doplňovaných komponentů

P
Poznámka k položce:
Dle položky č.83

85 K Pol376 Dodávka - Rozvaděč pro napájení mostu ks 2,000

PP Dodávka kompletního rozvaděče pro montáž na nohu rotundy dle přílohy č. 708, nerezová skříň

P
Poznámka k položce:
Dle výkresu č.705

86 K Pol377 Montáž - Rozvaděče pro napájení mostu ks 2,000

PP Montáž rozvaděče do hmotnost 100kg

P
Poznámka k položce:
Dle položky č.85

87 K Pol378 Dodávka - Rozvaděč pro napájení zdroje 400Hz a PCA jednotky ks 2,000



PP Dodávka kompletního rozvaděče pro montáž na nohu rotundy dle přílohy č. 708, nerezová skříň

P
Poznámka k položce:
Dle výkresu č.705

88 K Pol379 Montáž - Rozvaděče pro napájení zdroje 400Hz a PCA jednotky ks 2,000

PP Montáž rozvaděče do hmotnost 100kg

P
Poznámka k položce:
Dle položky č.87

89 K Pol379-1 Dodávka - Monitorovací modul nouzového svítidla ks 38,000

PP Dodávka monitorovacího modulu nouzového svítidla MU05

P
Poznámka k položce:
Dle výkresu č.704

90 K Pol379-2 Montáž - monitorovacího modulu nouzového svítidla ks 38,000

PP Montáž monitorovacího modulu do svítidla

P
Poznámka k položce:
Dle položky č.89

91 K Pol380 Dodávka - Centrální bateriový zdroj pro nouzové osvětlení ks 1,000

PP
Dodávka kompletního centrálního bateriového zdroje pro nájení nouzových svítidel, max. 96 okruhů po 20 
svítidlech, včetně NiCd baterií s dobou zálohy 1 hod., komunikační karta pro signalizaci do systému BAS, z 
důvodu unifikace zařízení uživatele typ SCHRACK Multicontrol, vč. oživení, nastavení 

P
Poznámka k položce:
Dle výkresu č.704

92 K Pol381 Montáž - centrálního bateriového zdroje ks 1,000

PP Montáž centrálního bateriového zdroje

P
Poznámka k položce:
Dle položky č.89

92a K Dodávka - Rozvaděč RON61aE ks 0,000 1,000 1,000

PP Dodávka kompletního rozvaděče pro montáž na stěnu dle přílohy č. 731

P
Poznámka k položce:
Dle výkresu č.731

92b K Montáž - Rozvaděče RON61aE ks 0,000 1,000 1,000

PP Montáž rozvaděče do hmotnost 50kg

P
Poznámka k položce:
Dle položky č.92a

92c K Dodávka - modulový jistič 50B/3. 50A/400V ks 0,000 1,000 1,000

PP Dodávka modulového jističe 

P
Poznámka k položce:

92d K Montáž - modulový jistič 50B/3. 50A/400V ks 0,000 1,000 1,000

PP Montáž modulového jističe

P
Poznámka k položce:

92c K Dodávka - modulový jistič 10B/1. 10A/230V ks 0,000 4,000 4,000

PP Dodávka modulového jističe 

P
Poznámka k položce:

92d K Montáž - modulový jistič 10B/1. 10A/230V ks 0,000 4,000 4,000

PP Montáž modulového jističe

P
Poznámka k položce:



D D5 Vytápění vnějšího schodiště a potrubí

93 K Pol382 Dodávka - Topný kabel EM4CW m 280,000

PP Dodávka topného kabelu EM4CW, 25W/m, 400V pro osazení do betonu

P
Poznámka k položce:
Dle výkresu č.717

94 K Pol383 Montáž - Topného kabelu EMC4CW m 280,000

PP Montáž topného kabelu do betonu

P
Poznámka k položce:
Dle položky č.91

95 K Pol384 Dodávka - Topný kabel EM2-MI m 70,000

PP Dodávka topného kabelu EM2-MI, 25W/m, 400V pro osazení do asfaltu

P
Poznámka k položce:
Dle výkresu č.717

96 K Pol385 Montáž - Topného kabelu EM2-MI m 70,000

PP Montáž topného kabelu do betonu

P
Poznámka k položce:
Dle položky č.93

97 K Pol386 Dodávka - Řídící jednotka topných kabelů ks 1,000

PP
Dodávka řídící jednotky topných kabelů typ VIA-DU-20 pro řízení topnáých kabelů ve schodišti, vč. čidla 
vlhkosti a čidla teploty. Vč. zaregulování

P
Poznámka k položce:
Dle výkresu č.717

98 K Pol387 Montáž - řídící jednotky topných kabelů ks 1,000

PP Montáž řídící jednotky do rozvaděče RVZT, vč. ukončení kabelů

P
Poznámka k položce:
Dle položky č.95

99 K Pol388 Dodávka - Krabice VIA JB2 ks 40,000

PP Dodávka krabice VIA JB2, IP66

P
Poznámka k položce:
Dle výkresu č.717

100 K Pol389 Montáž - Krabice VIA JB2 ks 40,000

PP Montáž krabice na povrch

P
Poznámka k položce:
Dle položky č.97

101 K Pol390 Dodávka - Topný kabel pro ochranu potrubí proti zamrznutí m 65,000

PP Dodávka topného kabelu pro ochranu potrubí proti zamrznutí, 25W/m, 400V

P
Poznámka k položce:
Dle výkresu č.717

102 K Pol391 Montáž - Topný kabel pro ochranu potrubí proti zamrznutí m 65,000

PP Montáž topného kabelu na potrubí přelepením hliníkovou fólií, dle technického pokynu dodavatele

P
Poznámka k položce:
Dle položky č.99

D D6 Kabely (vč. prořezu a zvlnění)

103 K Pol392 Dodávka - Kabel CXKH-R 3x1,5 m 3 940,000 440,000 4 380,000

PP Dodávka kabelu



P
Poznámka k položce:
dle přílohy č.707

104 K Pol393 Montáž - Kabel CXKH-R 3x1,5 m 3 940,000 440,000 4 380,000

PP Montáž kabelu pevně, včetně ukončení

P
Poznámka k položce:
dle přílohy č.707

105 K Pol394 Dodávka - Kabel CXKH-R 3x2,5 m 3 840,000

PP Dodávka kabelu

P
Poznámka k položce:
dle přílohy č.707

106 K Pol395 Montáž - Kabel CXKH-R 3x2,5 m 3 840,000

PP Montáž kabelu pevně, včetně ukončení

P
Poznámka k položce:
dle přílohy č.707

107 K Pol396 Dodávka - Kabel CXKH-R 3x4 m 1 100,000

PP Dodávka kabelu

P
Poznámka k položce:
dle přílohy č.707

108 K Pol397 Montáž - Kabel CXKH-R 3x4 m 1 100,000

PP Montáž kabelu pevně, včetně ukončení

P
Poznámka k položce:
dle přílohy č.707

109 K Pol398 Dodávka - Kabel CXKH-R 3x6 m 690,000

PP Dodávka kabelu

P
Poznámka k položce:
dle přílohy č.707

110 K Pol399 Montáž - Kabel CXKH-R 3x6 m 690,000

PP Montáž kabelu pevně, včetně ukončení

P
Poznámka k položce:
dle přílohy č.707

111 K Pol400 Dodávka - Kabel CXKH-R 3x10 m 440,000

PP Dodávka kabelu

P
Poznámka k položce:
dle přílohy č.707

112 K Pol401 Montáž - Kabel CXKH-R 3x10 m 440,000

PP Montáž kabelu pevně, včetně ukončení

P
Poznámka k položce:
dle přílohy č.707

113 K Pol404 Dodávka - Kabel CXKH-R 4x16 m 120,000 50,000 170,000

PP Dodávka kabelu

P
Poznámka k položce:
dle přílohy č.707

114 K Pol405 Montáž - Kabel CXKH-R 4x16 m 120,000 50,000 170,000

PP Montáž kabelu pevně, včetně ukončení

P
Poznámka k položce:
dle přílohy č.707

115 K Pol406 Dodávka - Kabel CXKH-R 5x1,5 m 350,000

PP Dodávka kabelu



P
Poznámka k položce:
dle přílohy č.707

116 K Pol407 Montáž - Kabel CXKH-R 5x1,5 m 350,000

PP Montáž kabelu pevně, včetně ukončení

P
Poznámka k položce:
dle přílohy č.707

117 K Pol408 Dodávka - Kabel CXKH-R 5x2,5 m 300,000

PP Dodávka kabelu

P
Poznámka k položce:
dle přílohy č.707

118 K Pol409 Montáž - Kabel CXKH-R 5x2,5 m 300,000

PP Montáž kabelu pevně, včetně ukončení

P
Poznámka k položce:
dle přílohy č.707

119 K Pol412 Dodávka - Kabel CXKH-R 5x6 m 160,000

PP Dodávka kabelu

P
Poznámka k položce:
dle přílohy č.707

120 K Pol413 Montáž - Kabel CXKH-R 5x6 m 160,000

PP Montáž kabelu pevně, včetně ukončení

P
Poznámka k položce:
dle přílohy č.707

119 K Pol412 Dodávka - Kabel CXKH-R 5x10 m 0,000 10,000 10,000

PP Dodávka kabelu

P
Poznámka k položce:
dle přílohy č.707

120 K Pol413 Montáž - Kabel CXKH-R 5x10 m 0,000 10,000 10,000

PP Montáž kabelu pevně, včetně ukončení

P
Poznámka k položce:
dle přílohy č.707

121 K Pol414 Dodávka - Kabel CXKH-R 3x35+25 m 110,000

PP Dodávka kabelu

P
Poznámka k položce:
dle přílohy č.707

122 K Pol415 Montáž - Kabel CXKH-R 3x35+25 m 110,000

PP Montáž kabelu pevně, včetně ukončení

P
Poznámka k položce:
dle přílohy č.707

123 K Pol416 Dodávka - Kabel CXKH-R 3x70+50 m 75,000

PP Dodávka kabelu

P
Poznámka k položce:
dle přílohy č.707

124 K Pol417 Montáž - Kabel CXKH-R 3x70+50 m 75,000

PP Montáž kabelu pevně, včetně ukončení

P
Poznámka k položce:
dle přílohy č.707

125 K Pol417-1 Dodávka - Kabel CXKH-R 2x1,5 m 160,000

PP Dodávka kabelu



P
Poznámka k položce:
dle přílohy č.707

126 K Pol417-2 Montáž - Kabel CXKH-R 2x1,5 m 160,000

PP Montáž kabelu pevně, včetně ukončení

P
Poznámka k položce:
dle přílohy č.707

127 K Pol418 Dodávka - Kabel CXKH-R 6 zž m 180,000

PP Dodávka kabelu

P
Poznámka k položce:
dle přílohy č.707

128 K Pol419 Montáž - Kabel CXKH-R 6 zž. m 180,000

PP Montáž kabelu pevně, včetně ukončení

P
Poznámka k položce:
dle přílohy č.707

129 K Pol420 Dodávka - Kabel CXKH-R 25 zž m 360,000

PP Dodávka kabelu

P
Poznámka k položce:
dle přílohy č.707

130 K Pol421 Montáž - Kabel CXKH-R 25 zž. m 360,000

PP Montáž kabelu pevně, včetně ukončení

P
Poznámka k položce:
dle přílohy č.707

131 K Pol422 Dodávka - Kabel YY 3x70+35 m 620,000

PP Dodávka kabelu

P
Poznámka k položce:
dle přílohy č.707

132 K Pol423 Montáž - Kabel YY 3x70+35 m 620,000

PP Montáž kabelu pevně, včetně ukončení

P
Poznámka k položce:
dle přílohy č.707

133 K Pol424 Dodávka - Kabel YY 3x95+70 m 160,000

PP Dodávka kabelu

P
Poznámka k položce:
dle přílohy č.707

134 K Pol425 Montáž - Kabel YY 3x95+70 m 160,000

PP Montáž kabelu pevně, včetně ukončení

P
Poznámka k položce:
dle přílohy č.707

135 K Pol426 Dodávka - Kabel YY 3x185+95 m 310,000

PP Dodávka kabelu

P
Poznámka k položce:
dle přílohy č.707

136 K Pol427 Montáž - Kabel YY 3x185+95 m 310,000

PP Montáž kabelu pevně, včetně ukončení

P
Poznámka k položce:
dle přílohy č.707

137 K Pol428 Dodávka - Kabel CXKH-V180 3x1,5 m 565,000

PP Dodávka kabelu



P
Poznámka k položce:
dle přílohy č.707

138 K Pol429 Montáž - Kabel CXKH-V180 3x1,5 m 565,000

PP Montáž kabelu pevně, včetně ukončení

P
Poznámka k položce:
dle přílohy č.707

139 K Pol430 Dodávka - Kabel CXKH-V180 5x10 m 230,000

PP Dodávka kabelu

P
Poznámka k položce:
dle přílohy č.707

140 K Pol431 Montáž - Kabel CXKH-V180 5x10 m 230,000

PP Montáž kabelu pevně, včetně ukončení

P
Poznámka k položce:
dle přílohy č.707

141 K Pol432 Dodávka - Přípojnice ochranného pospojování ks 3,000

PP Dodávka přípojnice pro připojení kabelů do 25mm2

P
Poznámka k položce:
dle přílohy č.718

142 K Pol433 Montáž - Přípojnice ochranného pospojování ks 3,000

PP Montáž přípojnice

P
Poznámka k položce:
dle přílohy č.718

D D7 Demontáže

143 K Pol434 Demontáž stávajících koncových prvků hod 40,000

PP
Demontáž stávajících svítidel, zásuvek, ovladačů apod v prostoru řešených ploch. Demontovatelný materiál 
předat uživateli k vytěžení, nepřevzatý materiál ekologicky zlikvidovat.

144 K Pol435 Demontáž stávající kabeláže hod 40,000

PP
Demontáž stávajících kabelů v řešeném prostoru. Demontovat pouze kabely sloužící pro napájení rušených 
zařízení, kabely průběžně procházející řešeným prostorem musí být ponechány fukční. Před zahájení 
demontáží je nutné zajistit účast uživatele (OJ ELZ)

D D8 Ostatní náklady

145 K 7 Dodavatelská  výrobní dokumentace hod 40,000

PP Vypracování dodavatelské  výrobní dokumentace

146 K 9 Technická prohlídka zařízení (technologie) nebo systému hod 8,000

PP Technická prohlídka zařízení (technologie) nebo systému

147 K 10 Vyhotovení dokladové části stavby hod 10,000

PP Vyhotovení dokladové části stavby

148 K 11 Individuální zkoušky hod 8,000

PP Individuální zkoušky

149 K 12 Komplexní zkoušky hod 8,000

PP Komplexní zkoušky

150 K 13 Uvedení do provozu hod 4,000

PP Uvedení do provozu

151 K 14 Měření a revize hod 24,000



PP Měření a revize vč. vyhotovení revizní zprávy

152 K 15 Pomocné montážní práce hod 30,000

PP Pomocné montážní práce

Prvky systému DALI
## K Pol436 Dodávka - Kabel CXKH-R 2x1,5 (B2ca, s1, d0) m 0,000 900,000 900,000 2,000 902,000

PP Dodávka kabelu

P dle přílohy č.721

## K Pol437 Montáž - Kabel CXKH-R 2x1,5 m 0,000 900,000 900,000 2,000 902,000

PP Montáž kabelu pevně, včetně ukončení

P dle přílohy č.721

## K Pol438 Dodávka - Rozvaděč pro ovládání osvětlení ks 0,000 1,000 1,000

PP

Dodávka kompletního rozvaděče pro montáž do rozvodny dle přílohy č. 722, výbava: 2x Helvar. 
DigiDim Router (910), 1x Helvar Input Unit (942), 1x Tridium IP Driver (web server), zdroj 24V 
DC/1A, přepínač na dveře, příslušenství

P Dle výkresu č.721

## K Pol439 Montáž - Rozvaděče pro ovládání osvětlení ks 0,000 1,000 1,000

PP Montáž rozvaděče do hmotnost 100kg

P Dle položky č.155

## K Pol440 Dodávka - Pohybové čidlo stropní, systém DALI, Helvar DigiDim PIR detector (311) ks 0,000 2,000 2,000

PP
Pohybové čidlo pro stropní montáž do podhledu, úhel záběru 360°, dosah cca 7m při montáži do 
výšky 2,5m

P Dle výkresů č.722

## K Pol441 Montáž - Pohybového čidlo ks 0,000 2,000 2,000

PP Montáž pohybového čidla do podhledu, se zapojením vodičů

P Dle položky č.157

## K Pol442 Dodávka - Venkovní čidlo intenzity osvětlení, systém DALI  (329) ks 0,000 1,000 1,000

PP Dodávka čidla intenzity pro na fasádu, IP65, se zapojením vodičů

P Dle výkresů č.722

## K Pol443 Montáž - Čidlo intenzity osvětlení ks 0,000 1,000 1,000

PP Montáž čidla na fasádu, zakrytí plechovým zákrytem, se zapojením vodičů

P Dle položky č.169

## K Pol444 Dodávka - Reléový modul systému DALI HELVAR 4 chanel relay unit (494) ks 1,000 1,000

PP Dodávka modulu, se zapojením vodičů

P Dle výkresů č.721

## K Pol445 Montáž - Reléový modul systému DALI HELVAR 4 chanel relay unit (494) ks 1,000 1,000

PP Montáž modulu do rozvaděče

P Dle položky č.161

## K Pol446 Dodávka - svorkovnice RVA2,5, 8 svorek ks 1,000 1,000

PP Dodávka svorkovnice

P Dle výkresů č.721

## K Pol447 Montáž - svorkovnice RVA2,5, 8 svorek ks 1,000 1,000

PP Montáž svorkovnice do rozvaděče

P Dle položky č.161

## K Pol448 Dodávka - pomocného kontaktu modulového jističe ks 1,000 1,000

PP Dodávka kontaktu

P Dle výkresů č.721

## K Pol449 Montáž - pomocného kontaktu modulového jističe ks 1,000 1,000

PP Montáž svorkovnice do rozvaděče, se zapojením vodičů

P Dle položky č.163

## K Pol450 Úprava rozvaděče ovládání DALI kpl 1,000 1,000

PP Úprava rozvaděče

P Dle výkresů č.721



## K Pol451 Úprava rozvaděče RON61a kpl 1,000 1,000

PP Úprava rozvaděče

P Dle výkresů č.721

## K Pol452 Programování a parametrizace systému DALI kpl 1,000 1,000

PP Programování a parametrizace systému DALI

P Dle výkresů č.721



Stavba:

Letiště Václava Havla Praha - Rekonstrukce stání č.1

Objekt:

SO 02,03   706 BAS - OMZ11a - Připojení systému DALI
Místo:  Datum: 1.10.2018

Zadavatel: Letiště Praha, a.s. Projektant: Techniserv s.r.o.

PČ SO/PS Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 101 253,10
Rozvaděč BAS2

1 SO 02,03 706 1 MONTÁŽ - Úpravy v rozvaděči BAS2 h 8,000 456,00 3648,00

PP

Pro  monitorování systému DALI v prstu A bude použit stávající digitální řídící systém Allan-Bradley 
v rozvaděči  BAS2 (m.č.A0104 – rozvodna). 
Budou monitorovány tyto stavy:
zařízení DALI:
 - Automat
 - 100%
 - 0%
 - vypnuto
 - sumární porucha

Pro tyto stavy budou v  rozvaděči EIB (m.č. A105 – rozvodna silnoproudu) připraveny beznapěťové 
kontakty, které budou připojeny na rezervy v rozvaděči BAS2 (v m.č. 0104)

PP SW - programové vybavení ŘS vč. oživení ks 1,000

PP SW - programové vybavení panelu operátora vč. oživení ks 1,000

PP SW - programové vybavení vizualizace  vč. oživení ks 1,000

VV viz v.č. 01-Technická zpráva

Kabelové vedení, úložné systémy

2 SO 02,03 706 2 MONTÁŽ -Ukončení a připojení kabelů ks 2,000

PP

Ukončení a připojení kabelů na obou koncích.
Uzeměnění stínění, označení štítky

VV viz v.č. 01-Technická zpráva 2,000

3 SO 02,03 706 3 DODÁVKA+MONTÁŽ - Kabel stíněný JXFE-R 5x2x0,8 m 150,000

PP

sdělovací kabel se zvýšenou odolností proti šíření plamene, splňující podmínky  
dle vyhlášky č. 23/2008 Sb. a její novelizacI č. 268/2011 Sb. 

VV viz v.č. 03-Rozvaděč RSM.PA.01.01 - seznam IO bodů 150,000

4 SO 02,03 706 4 DODÁVKA+MONTÁŽ - Kabelový žlab plechový s víkem 62x50mm m 75,000

PP

žlaby vč. víka, spojek, oblouků, záslepek, nosníků, příchytek, závěsů a potřebného příslušenství pro 
kompletnost nosného systému, vč. označovacího nátěru, označovacích štítků,  protipožárních 
prostupů a nástřiků a dalšího montážního materiálu.

VV viz v.č. 02 Půdorys 1.PP + 1.NP 75,000

5 SO 02,03 706 5 DODÁVKA+MONTÁŽ - Ucpávky průchodů požárními úseky (60 minut) ks 1,000

PP

Požární ucpávka s požární odolností 60min. Průraz plocha do 10cm2.Tmel, minerální vata, štítky, 
atd. podle PBŘS Intumex, Hilty vč. evidence vypracování evidenční tabulky nových ucpávek dle 
vzoru LP
Těsnící materiál musí mít minimálně stejnou požární odolnost, jako je požadovaná požární odolnost 
prostupující konstrukce

VV viz v.č. 02 Půdorys 1.PP 1,000

Práce nutné ke kompletaci díla

6 SO 02,03 706 6 Dodavatelská výrobní  dokumentace h 8,000

PP

 Dokumentaci si vybraný dodavatel zpracuje dle vlastních potřeb tak, aby byla možná montáž 
zařízení a zároveň kontrola úplnosti a správnosti ze strany investora.
Jedná se zejména o výrobní dokumentaci úprav v rozvaděči (vč. svorkových schémat zapojení), 

VV viz v.č. 03-Rozvaděč RSM.PA.01.01 - seznam IO bodů 8,000

Demontáž a opětovná montáž stropní podhledových desek m2 65,00

Mech. Plošina, Mobilní lešení pro dvě osoby kpl 0,50



Projekt: Rekonstrukce stání 1, výměna nástupních mostů na stání 4 a 6, sektor B nástupní mosty 10 a 11SPP 23010

Objednatel: ČAH, a.s. PM
Dodavatel Strabag a.s. Pokyn č. 72

Stavební objekt: Stání 1

Předmět změny:

Žádost vznesl: Objednatel uveď která OJ LP SET

Odkazy na výkresy :

Důvod změny: 

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky,  rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

NE

94 663,20 Kč 94 663,20 Kč

ANO + 94 663,20 Kč 94 663,20 Kč

- 0,00 Kč

číslo položky MJ množství cena (Kč) celková cena (Kč)

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

Dodavatel Objednatel:
Datum: Datum Jméno 

Jméno: PM

Podpis: VPT

Ř PMS

VŘ INV

POKYN K PROVEDENÍ ZMĚNY

 Doplnění zesilovače Praesideo v systému evakuačního rozhlasu

SO02-800 EPS+EVAC

Doplnění chybějící položky z projektové dokumentace

D+M Výkonový zesilovač PRS-4P125-EU 4x125W Bosch – Praesideo

ČASOVÉ OHODNOCENÍ ZMĚNY: Nový termín dokončení:

FINANČNÍ OHODNOCENÍ ZMĚNY:
Celkový dopad do ceny (Kč):

Suma (Kč)

Popis položky

Součástí tohoto dokumentu je příloha - změnový rozpočet

Podpis

Na základě tohoto pokynu k provedení změny je Zhotovitel zavázán provést 
výše uvedené Změny Díla



94 663 Kč
Kód Popis MJ Množství JC [CZK] CC [CZK]

Odpočty

0,00

Přípočty

Dodávka - Výkonový zesilovač PRS-4P125-EU 4x125W Bosch – Praesideo kpl 1,00

Montáž - Výkonový zesilovač PRS-4P125-EU 4x125W Bosch – Praesideo kpl 1,00

Přípočty celkem 94 663,20

Celkem 94 663,20

Zhotovitel: STRABAG a.s. Objednatel: Letiště Praha, a. s. 
Odštěpný závod Pozemní stavitelství Praha K letišti 1019/6, Ruzyně
Na Bělidle 198/21 CZ - 161 00 Praha 6
CZ - 150 00 , Praha 5

Kontaktní osoba: Kontaktní osoba:

Stavba: REKONSTRUKCE STÁNÍ 1, VÝMĚNA NÁSTUPNÍCH MOSTŮ NA STÁNÍ 4 A 6, 
SEKTOR B NÁSTUPNÍ MOSTY NA STÁNÍ 10 A 11

Odpočty celkem

ZMĚNA č. 72 
20.11.2018

Předmět: Doplnění zesilovače Praesideo v systému evakuačního rozhlasu
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