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DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/003281/2017/Rot
na provedení díla

„ZŠ Mozartova - hřiště“

Číslo dodatku zhotovitele: Číslo dodatku objednatele:
2 k SOD č. OI-IP/SOD/003281/2017/Rot

Org: 5406

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Olomouc 
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308 DIČ:  CZ00299308

Jednající
- ve věcech smluvních:
JUDr. Martin Major, náměstek primátora
tel.: XXXXXXX, e-mail: XXXXXXX
Kontaktní osoba ve věcech technických:
XXXXXXX, XXXXXXX, odbor investic MMOl
tel.: XXXXXXX, e-mail: XXXXXXX

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

2. Zhotovitel: RED BERRY, SE
Křížová 2598/4, 150 00 Praha 5
IČ: 01469975 DIČ: CZ01469975

Obchodní rejstřík: vedený  Městským soudem v Praze pod sp. zn. oddíl H, vložka 1074
ID datové schránky: kggsa7i                      

Zastoupen:
- kontaktní osoba ve věcech smluvních:
JUDr. Stanislav Novák, člen představenstva
tel.: XXXXXXX, e-mail: XXXXXXX
- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona 
č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:
XXXXXXX
tel.: XXXXXXX, e-mail: XXXXXXX
- kontaktní osoba ve věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality):
XXXXXXX
tel.: XXXXXXX, e-mail: XXXXXXX
- osoba odpovědná za výsadbu zeleně: 
XXXXXXX
tel.: XXXXXXX, e-mail: XXXXXXX

Bankovní spojení: Unicredit Bank
č. účtu:  2114318462/2700 

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/003281/2017/Rot ze dne 13. 4. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 8. 
2018 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II.         Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou 
(méněprací) a provedení dodatečných prácí (víceprací) vyplývajících z jednotlivých Změnových listů č. 1 a 2, které 
si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.
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II. Znění dodatku

1. Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou 
dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně:

SO Název stavebního objektu
Cena bez DPH

dle SoD

Méněpráce
dle Dodatku č. 

2
bez DPH

Méněpráce
dle ZL

Vícepráce
dle Dodatku č. 2

bez DPH

Vícepráce
dle ZL

Cena bez DPH
včetně dodatků

01 Terénní úpravy 632 111,04 632 111,04 

02 Zpev.a dopad.plochy, komunikace, sportoviště 2 624 691,27 -491 474,00 1,2 903 769,84 2 3 036 987,11 

03a Asanace pařezů, ochrana stromů 105 292,00 105 292,00 

03b Výsadby 256 804,65 256 804,65 

03c Založení trávníku 60 202,34 60 202,34 

04a Opěrná zídka 84 288,66 84 288,66 

04b Nová vstupní branka 95 267,98 95 267,98 

04c Oprava stávajících bran 8 964,25 8 964,25 

04d Zábrany - oplocení sportovišť, opěrné stěny 414 000,19 414 000,19 

04e Transport stávajících konstrukcí 6 890,80 6 890,80 

04f Úprava stávajících konstrukcí 20 747,25 20 747,25 

05 Odvodnění pozemku 311 898,51 311 898,51 

06 Veřejné osvětlení 70 642,38 70 642,38 

07 Kamerový systém 56 926,00 56 926,00 

08a Mobiliář a vybavení hřišť 446 681,61 446 681,61 

08b Mobiliář a vybavení hřišť - investice 198 700,00 198 700,00 

09 Vedlejší a ostatní náklady 141 150,00 141 150,00 

Cena celkem 5 535 258,93 -491 474,00   903 769,84 5 947 554,77 

DPH 21% 1 248 986,50 

Cena celkem včetně 21% DPH 7 196 541,27 

2. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu 
s odsouhlasenými Změnovými listy.

3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své 
dispozici vyhotovení příslušného Změnového listu včetně položkového rozpočtu.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnových listů č. 1 a 2.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou 
vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne: 3. 4. 2019 V Praze, dne: 14. 3. 2019

Objednatel Zhotovitel

……………………………….
JUDr. Martin Major, MBA

náměstek primátora
statutární město Olomouc

.............................................
 JUDr. Stanislav Novák

člen představenstva
RED BERRY, SE




