DODATEK č. 1
KE  SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené  dne 7.1.2019
podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále též jako „Občanský zákoník“) mezi:
I. Smluvní strany
(1)
Objednatel: 
Muzeum Šumavy Sušice, příspěvková organizace
Sídlo:
                            Nám. Svobody 40, 342 01 Sušice
Statutární zástupce:       Mgr. Zdeňka Řezníčková, ředitelka
              IČ:                                       00075116
              Zapsaná:
              v OR, vedeném KS v Plzni, oddíl Pr, vložka 748        
              Zástupce pověřený jednáním ve věcech:
smluvních:
Mgr. Zdeňka Řezníčková, ředitelka
              Telefon:
                             xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:
                             xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(2)
Zhotovitel:                      RYNOSTAV s.r.o.
Registrován v OR u:      Krajský soud v Plzni, oddíl C vložka 13839
Sídlo:                               Pod Kalichem 385, 342 01  Sušice



              Statutární zástupce:     Petr Nový - jednatel

IČ:

            26334615    

DIČ:

            CZ26334615         

              Zástupce pověřený jednáním ve věcech:
              a) smluvních:
            Ing. Petra Nová

              b) technických:
            Petr Nový
Telefon:
            xxxxxxxxx
Fax:
                           --


E-mail:                             xxxxxxxxx
              Bankovní spojení:          2113742341/2700, UniCreditBank
(1)
Na základě uvedené  smlouvy  se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí odborně provést pro objednatele dílo (zhotovení stavby) dle veřejné zakázky s názvem    „Stavba a instalace výtahu“.
Projekt je spolufinancován ze zdrojů EU v rámci IROP - Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), registrační číslo projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007840, identifikační číslo projektu 117D03J000133.
(2)
Výše uvedené strany se dohodly na novém znění Smlouvy  v  kapitole V., odstavec 4  takto:
Předání a převzetí díla:  nejpozději do 30.6.2019
(3)
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
V Sušici  dne
4.4.2019
V Sušici dne  4.4.2019
za objednatele:                                                                                                   za zhotovitele:
Mgr. Zdeňka Řezníčková                                                                                    Petr Nový

Mgr. Zdeňka Řezníčková
Petr Nový
ředitelka

jednatel
Muzeum Šumavy Sušice, příspěvková organizace
Rynostav s.r.o.
