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Dodatek č. 2
S M L O U V A   O   D Í L O

                                                             č. S/13.09.682
                      uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník 

                                    ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník)

                                                             (dále jen „smlouva“)
Oddíl I. – smluvní strany

Objednatel:
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou 

Sídlo:

U Muzea 398/4, 46601 Jablonec nad Nisou
IČ:


00079481


Státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury ČR zřizovací listinou č. j. 2581/2003 ze dne 3. února 2003.
Bankovní spojení: KB a.s.
číslo účtu:        xxxxx/xxxx


Zastoupený:   xxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx, ředitelkou muzea

Zhotovitel:
Hlaváček - architekti s.r.o.

Sídlo: 

Vítězné náměstí 2/577, 160 00Praha 6

IČ:

259 26 497

DIČ:

CZ25926497

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze Oddíl C, vložka 176480

Bankovní spojení: UniCredit Bank, Dejvická 30, 160 00 Praha 6

číslo účtu xxxxxxxxxx/xxxx

Zastoupený:
xxx. xxx. xxx. xxxxxxx xxxxxxxx, jednatelem společnosti

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Ruší se původní znění Oddílu III ve znění dodatku č. 1 a nahrazuje se následujícím zněním:

Oddíl III. – dodací lhůta - čas plnění

Zhotovitel je povinen vypracovat dílo v termínech:
Dokumentace k Územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení             


   30. 4. 2015 
Projednání ve spojeném územním a stavebním řízení, 

včetně zajištění ÚR a SP v právní moci*





               30. 6. 2015
Dokumentace pro provedení stavby, včetně zapracování požadavků na scénografii expozice












                30. 6. 2015 
Dokumentace zadání stavby dodavateli

(dokumentace pro výběr zhotovitele)                      




                30. 6. 2015 
*Dodržení termínů je závislé na řádné a včasné spolupráci objednatele podle oddílu V. této smlouvy a na dodržení správních lhůt orgány veřejné správy.
Jednotlivé stupně projektové dokumentace je zhotovitel povinen s objednatelem projednat před podáním žádosti o stanovisko/povolení/rozhodnutí příslušných orgánů veřejné správy.

O předání a převzetí jednotlivých částí díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami.

2. Ruší se původní znění odst. 1) Oddílu VI. – cena projektu a nahrazuje se následujícím zněním:

1) Cena kompletní projektové dokumentace a činností s tím spojených je stanovena dohodou a činí:










DPH 21 %
cena vč. DPH

F3 – dokumentace pro územní řízení,


350.000,- Kč
  73.500,- Kč
423.500,- Kč

F4 -  dokumentace pro stavební povolení,        

520.000,- Kč
109.200,- Kč
629.200,- Kč

F5 – dokumentace pro provedení stavby           

620.000,- Kč
130.200,- Kč
750.200,- Kč

F6 -  dokumentace pro výběr zhotovitele
  

  80.000,- Kč
  16.800,- Kč
  96.800,- Kč

F7 -  zajištění pravomocného územního rozhodnutí a
  
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​        stavebního povolení
  
  


75.000,- Kč
   15.750,- Kč
  90.750,- Kč

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

cena celkem


                                     
       1.645.000,- Kč     345.450,- Kč 1.990.450,- Kč

3. Ruší se původní znění Oddílu VII a nahrazuje se následujícím zněním:

Oddíl VII. – platební a fakturační podmínky

1) Splatnost faktury je 30 kalendářních dní po jejím převzetí objednatelem.

2) Faktura bude vystavena po předání a převzetí jednotlivých fází projektu. V případě položky F3 a F4 dle ust. Oddílu VI smlouvy je nutné k faktuře doložit doklad o řádném předání žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.
3) V případě, že příslušné pravomocné rozhodnutí/povolení nebude vydáno do 3 měsíců od podání žádosti o jeho vydání, zavazuje se zhotovitel na vyplacenou částku vystavit dobropis a prostředky vrátit do 30 dnů od jeho vystavení, nejpozději však do 30. 11. 2015, na účet objednatele. Právo na fakturaci pak nově nastane až v okamžiku nabytí právní moci územního rozhodnutí a stavebního povolení.
4) V případě provádění zvláštních výkonů bude faktura vystavena po vzájemné dohodě a odsouhlasení provedených prací.

Závěrečné ustanovení
Tento dodatek č. 2 se uzavírá ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

V Praze dne 27. 10. 2014
…………………………………………
                                                              …………………………………

xxx. xxxxxx xxxxxxxxx
                                                                                  xxx. xxx. xxxxxx xxxxxxx
                           

ředitelka Muzea skla a bižuterie                                                    jednatel společnosti Hlaváček-architekti


v Jablonci nad Nisou




Hlaváček  - architekti, s.r.o.
Zapsáno v obch. rejstříku
Vítězné náměstí 2/557, 160 00 Praha 6
Městským soudem v Praze
Tel.: xxx xxx xxx xxx-xxx
odd. C, vložka 176480
              xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx 
IČO: 259 26 497
xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
ČSN EN ISO: 9001:2009

