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SMLOUVA O DÍLO

I. Smluvní strany

Objednatel : Město Pelhřimov
                                                      Masarykovo náměstí 1
                                                     393 01 PELHŘIMOV
IČ : 00248801
Zastoupené:                                      Ladislavem Medem – starostou města
                                                          Ing. Josefem Kochem – místostarostou
Zástupce pro věci technické: Ing. Tomáš Petera
Profil zadavatele: 
http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819

Zhotovitel:                                         7 days Energy, SE, Koněvova 2660/141
130 00 Praha 3, Žižkov

zástupce pro věci smluvní:     Ing. Miloslav Paták – člen představenstva
zástupce pro věci technické:           Martin Vaverka – oblastní ředitel
IČ:                                                    02386551
DIČ:                                                 CZ02386551
zápis v obchodním rejstříku:           Městský soud Praha, oddíl H, vložka 1295

II. Předmět díla
Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletní předmět (dodávku) díla:

„Pelhřimov, osvětlení tělocvičny v ZŠ Osvobození“.

Předmětem zakázky je vybudovat nové vnitřní osvětlení tělocvičny na ZŠ Osvobození v 
Pelhřimově v nejlepší dostupné kvalitě a současně za nejnižších provozních nákladů. Jedná se 
o kompletní náhrady stávajících svítidel za nová LED svítidla včetně kompletní výměny 
související elektroinstalace, rozvaděče, vypracování projektové dokumentace a výpočtu 
osvětlení včetně nouzového osvětlení.

V tělocvičně jsou provozovány prioritně dva druhy sportů. Dominantním je florbal, druhým 
velmi často provozovaným sportem je volejbal. Florbal je provozován v rozsahu celé 
tělocvičny, volejbalové kurty jsou umístěny kolmo k podélné ose tělocvičny, centrální 
volejbalový kurt je umístěn v podélné ose tělocvičny uprostřed tělocvičny. Při návrhu 
osvětlení je nutné brát prostorová rozmístění hřišť v úvahu.

Nedílnou součástí navrhovaného osvětlení je také přísálí tělocvičny, které je využíváno pro 
hraní stolního tenisu a také jako sklad nářadí.

Pokud bude nutné měnit upevňovací prvky svítidel, budou tyto nové upevňovací prvky 
součástí nabídky.

Řízení režimu osvětlení je požadováno pomocí sběrnicového systému DALI. 

Uchazeč musí při vlastní realizaci spolupracovat s provozovatelem.

Součástí plnění je rovněž demontáž stávajících svítidel a prvků elektroinstalace, jejich 
ekologická likvidace včetně všech demontovaných nepotřebných součástí (kabeláž a další 
elektroinstalační prvky, svítidla, světelné zdroje vč. závěsů, apod.).

http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819
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Cílem zakázky je především dosažení normových a požadovaných parametrů osvětlení, 
zvýšení uživatelského komfortu ovládání, snížení provozní energetické náročnosti a zvýšení 
spolehlivosti a životnosti soustavy.

Zhotovitel odpovídá za důkladnou ochranu stávajícího povrchu tělocvičny.

Zhotovitel zajistí při předání díla kontrolní měření dle normy osvětlení pomocí cejchovaného 
luxmetru a vyhotoví měřící protokol. Dále zhotovitel zajistí kontrolní měření před uplynutím 
záruční lhůty stejným způsobem.

Minimální požadované parametry:

1. Dodržení požadavků technické normy ČSN EN 12193 (360454) Světlo a osvětlení - 
Osvětlení sportovišť a další související legislativy a technických předpisů.

2. Požadovaná intenzita osvětlení kurtů je nastavitelná ve 3 úrovních pro každý kurt 
jednotlivě, a to s možností nezávislého spínání kteréhokoli stupně nad kterýmkoliv 
kurtem. 

UPOZORNĚNÍ:
Zadavatel upozorňuje uchazeče, že požadované hodnoty osvětlení uvedené v této 
tabulce jsou hodnoty minimální.
Koeficient údržby je 0,8 (E min),  nejedná se o hodnoty střední (Em).
Při předání díla zadavatel požaduje naměřit hodnoty, které splňují požadavky 
tak, aby hodnoty upravené koeficientem údržby odpovídaly naměřeným 
hodnotám, tj. hodnoty při předání díla musí být patřičně vyšší tak, aby po 
započtení koeficientu údržby odpovídaly minimálním požadavkům zadavatele 
viz. tabulka.
Pro posouzení těchto hodnot uchazeči doloží měření intenzity osvětlení 
jednotlivých kurtů bez denního osvětlení. Hodnoty tohoto měření musí odpovídat 
hodnotám pro koeficient údržby 0,8.
Tělocvična: Hrací plocha zahrnující hřiště na florbal a tři volejbalové kurty
 (viz. přiložený půdorys)

Intenzita osvětlení
Nejvyšší Střední Nízká

Emin 750 lx Emin. 500 lx Emin. 150 lx

Přísálí tělocvičny – stolní tenis

Intenzita osvětlení
Nejvyšší Nízká

Emin 500 lx Emin. 150 lx

Nářaďovna

Intenzita osvětlení
Emin 200 lx

3. V každé hladině intenzity osvětlení budou dodrženy ostatní požadované parametry 
osvětlení:

- minimální hodnoty oslnění v souladu s výše uvedenou technickou normou 
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- odraznosti ve výpočtu: stěny – 40%, strop – 2% a podlaha – 20%
- rovnoměrnost osvětlení– min. hodnota 0,8
- index podání barev Ra min. 80
- k výpočtu uchazeč dodá světelně-technické parametry ve formátu Eulumdat na 

přiloženém CD i v papírové, tj. vytištěné podobě
- teplota chromatičnosti světla 4000K-5000K
- součinitel údržby max. 0,8
- výška srovnávací výpočetní roviny – 0,01m
což bude doloženo výpočtem ve výpočetním programu pro uvedené okrajové podmínky 

a pro navržená svítidla.
- Horizontální intenzita osvětlení ve výpočtech(viz. norma)
- počet výpočetních bodů viz. norma
- sjednotit výpočetní hodnoty v celém návrhu, odraznosti, teplotu chromatičnosti viz. 

požadované parametry

4. Budou dodrženy požadované parametry svítidel a osvětlovací soustavy:
- světelný zdroj LED
- křivka svítivosti dle potřeby nasvícení(symetrická, asymetrická)
- typ instalace přisazená / zavěšená
- těleso svítidla  kovové
- typ předřadníku DALI stmívatelný  předřadník
- krytí svítidla IP20 nebo více
- účinnost svítidla > 120 lm/W
- životnost čipů L80/B20 pro 70000 provozních hodin
- odchylka barevného odstínu LED SDCM<3
- teplota chromatičnosti 4000K – 5000 K
- index barevného podání Ra >=80
- odolnost vůči úderu (IK10)viz. CSN EN 50 102
- Certifikace CE, ENEC, 

5. Elektronický předřadník zabezpečující eliminaci výskytu stroboskopického jevu a 
splňující parametry elektromagnetické kompatibility EMC

6. Vodiče v samozhášivém provedení s bezhalonovou izolací

7. Ovládání osvětlení
- rozdělení svítidel do 4 samostatných zón tak, aby bylo možno nasvítit samostatně 

jednotlivé kurty na volejbal a hřiště na florbal
- možnost nasvítit samostatně pouze středovou čáru
- ovládání osvětlení v požadovaných hladinách plynule s přednastavenou intenzitou 

(viz. tabulka)
- řídící systém musí splňovat zvýšenou odolnost proti rušení
- možnost generování reportů z řídicího systému o stavu svítidel, jejich spotřebě a 

celkové spotřebě za období. 

8. Garance a revize, doklady 
a) Zadavatel požaduje záruku na dílo jako celek v délce nejméně 60 měsíců. 

b) Zhotovitel při předání díla objednateli předá revizi zařízení, protokol měření 
intenzity a rovnoměrnosti osvětlení, kterým prokáže dodržení zadavatelem 
požadovaných hodnot. Ověřovací měření provede nezávislý certifikovaný 
subjekt na ploše před předáním díla.
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c) Dodavatel je dále povinen k použitým rozhodujícím komponentům soustavy 
(zejména svítidlům a světelným zdrojům) doložit certifikaci uznávané autority
např. (VDE nebo TÜV nebo EZÚ).

d) Dodavatel doloží technický list instalovaných svítidel, ze kterého bude jasně 
vyplývat celková spotřeba použitých svítidel a uvede jednotlivé počty použitých 
svítidel tak, aby bylo možno spočítat celkový instalovaný příkon.

Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí dodávky stavby dále zejména:
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. 

správcům sítí,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště, včetně napojení na inženýrské sítě a ochrana osob 

procházejících stavbou
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb., 

v platném znění, prohlášení o shodě) a revizí 
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu 
- odvoz a uložení přebytečného odpadu na skládku, včetně poplatku za uskladnění  a  za 

případně nutné výlohy
- uchazeč je povinen důkladně se seznámit s  celou stavbou na místě.
- náklady na zajištění a poučení všech zúčastněných pracovníků o zásadách a opatřeních 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle příslušných zákonných 
bezpečnostních předpisů a technologických pravidel zpracovaných pro jednotlivé 
technologie výstavby. 
Jde zejména o tyto práce a technologie:
 práce se stroji a strojními zařízeními
 práce s elektrickým zařízením
-      veškeré práce bude zhotovitel provádět v souladu s nařízením vlády č. 

591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích v platném znění. Při pracích je nutné dodržovat 
nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

-     veškeré práce bude zhotovitel provádět v souladu se zákonem č. 309/2006 
Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti, nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném 
znění. 

Zhotovitel je povinen důkladně se seznámit s kompletní dokumentací s celou stavbou.
Pokud se v dokumentaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, 
případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o vymezení 
předpokládaného standardu a zhotovitel je oprávněn navrhnout jiné, technicky a 
kvalitativně srovnatelné řešení, které bude odsouhlaseno objednatelem.

9. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:
a) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla
c) touto smlouvou a zadávacími podmínkami
d) nabídkou uchazeče
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10. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby 
a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání 
předmětu díla, včetně provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, dále pak 
zpracování dokumentace skutečného stavu provedení díla. Zhotovitel si zajistí 
zábor veřejného prostranství na vlastní náklady, pokud by byl potřeba. Veškeré 
vybourané hmoty zhotovitel bude průběžně odvážet na skládku na své náklady. Při 
provádění vlastních prací musí být dodržována veškerá bezpečnostní opatření. 

11. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla 
nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a 
pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a 
přilehlých pozemků. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu 
díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

12. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo 
rozšířením předmětu díla na základě požadavků objednatele, je objednatel povinen 
předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových 
cen použitých pro návrh ceny díla a o těchto dohodnutých změnách uzavřou obě 
strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu 
předání díla a cenu díla. Po podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost 
tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu.

13. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen 
na toto ujednání přistoupit a akceptovat též poměrné snížení ceny díla.

14. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 
díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
k provedení díla nezbytné. Zhotovitel upozorní na případné rozdíly před zajištěním 
materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla. Pokud toto neučiní, 
nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky v případě změn dle čl. 2.5 této smlouvy 
uhradí zhotovitel na svůj náklad.
V případě, že by mohla činností zhotovitele vzniknout škoda, je zhotovitel 
povinen včas o této možnosti informovat všechny možné poškozené dle §2902 
Občanského zákoníku. 

15. V případě, že po instalaci nebudou dodrženy parametry požadované 
zadavatelem případně parametry deklarované v nabídce, zadavatel nezaplatí a 
nepřevezme dílo. 
V případě, že požadovaného osvětlení bude dosaženo navýšením počtu svítidel 
a tím navýšením instalovaného příkonu, oproti hodnotě uvedené v nabídce, 
uchazeč uplatní sankční pokutu 10 000,- Kč za každé svítidlo navíc oproti 
počtu v nabídce, případně doplněná svítidla jdou plně na vrub dodavatele.

16. Objednatel se zavazuje včas a řádně provedené dílo v souladu s touto smlouvou 
převzít a zaplatit za něj  cenu uvedenou v bodě 4.1. této smlouvy.

III. Termín plnění
1. Místem zhotovení díla je ZŠ Osvobození Pelhřimov.

2. Práce budou zahájeny po podpisu SOD oběma stranami nejdříve však 17.6.2019.
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3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté překážek se základními směrovými a   
výškovými údaji nejpozději 1 den před zahájením stavebních prací. O předání staveniště 
bude sepsán protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami.

4. Předmět díla bude dokončen, tedy dílo provedeno, do: 20.7.2019.
Za nesplnění provedení díla v termínu stanoveném v bodě 3.4. smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze smluvní ceny předmětu 
díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

5. Provedením díla se mj. rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, vyklizení 
staveniště, uvedení dotčených ploch a pozemků do původního stavu, provedení úklidu 
mokrou cestou, předání požadovaných dokladů dle této smlouvy a podepsání zápisu o 
předání a převzetí díla. 

6. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže překážky 
v práci zavinil objednatel, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými 
okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

7. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, 
překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost 
a nese veškeré případné poplatky.

8. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na 
staveništi předepsaná platnými právními předpisy. Zabezpečí i veřejná prostranství 
dotčená pracemi. 

IV. Cena za dílo
1. Cena předmětu díla je sjednaná, jako cena maximální, s možností změny pouze u 

případů stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, 
služby a výkony ve smyslu této smlouvy.

Cena bez DPH :                727 000,- Kč         

DPH ( 21 % ):           152 670,- Kč

Cena celkem  s DPH :                  879 670,- Kč

2. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností.

3. Obě smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna pouze za 
následujících podmínek:

- dojde-li ke změnám dle ustanovení čl. 2.5, 2.6
- snížení ceny díla o cenu prací, které byly obsaženy v projektové dokumentaci, ale 

nebudou objednatelem požadovány (tzv. méněpráce)

Všechny tyto změny budou sepsány zhotovitelem a po projednání a odsouhlasení ceny 
objednatelem bude uzavřen „Dodatek ke smlouvě o dílo“.

4. Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocenění změny ceny díla:
 zhotovitel ocení veškeré činnosti dle jednotkových cen použitých v nabídkovém 

položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy 
 tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění stanoveno 

dohodou smluvních stran, nejvýše však v úrovni cen z katalogu URS, a.s. Praha, 
a to v cenové úrovni platné v době podání nabídky mínus 20 %.    

 zhotovitel na základě objednatelem odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví 
písemný návrh dodatku k této smlouvě 
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 objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 15 pracovních 
dnů od doručení návrhu

 pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím 
realizované, byly předmětem díla a že byly v jeho ceně zahrnuty

5. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami je 
obsahem nabídkové ceny a je zahrnuta v ceně díla. Pokud objednatel výslovně písemně 
nestanoví, kam mají být vybourané hmoty odvezeny, pak je povinností zhotovitele 
zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a 
uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, 
jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu 
zhotovitele.

6. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění 
svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží a to nejen náklady, 
které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich 
vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, 
ale jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat a to i na 
základě zkušeností s prováděním podobných staveb.

V. Financování
1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

2. Zhotovitel si do stanovené ceny zahrnul všechny požadavky zadávací dokumentace, 
veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj 
cen vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci díla očekávat. 

3. Provedené práce budou fakturovány po převzetí kompletního díla, které bude splňovat 
požadované parametry a bude provedeno bez vad a nedodělků. Výše faktury bude 
odpovídat skutečně provedeným, objednatelem objednaným pracím, které budou 
odsouhlaseny zástupcem pro věci technické objednatele na zjišťovacím protokolu, který 
vystaví zhotovitel. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství 
nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých 
nedošlo k rozporu. 

Zhotovitel předá objednateli 3 výtisky faktur (s právní silou originálu) s rozpisem 
provedených a fakturovaných prací v členění po položkách a objektech dle výkazu 
výměr. Každý list takto předané faktury bude podepsán zástupcem zhotovitele.

4. Lhůta splatnosti faktury se vzájemnou dohodou sjednává na 21 dnů po jejich doručení 
objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence 
objednatele. 

5. Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat:
 výslovný název „konečná faktura“ v textu faktury,
 celkovou sjednanou cenu s uvedením příslušné sazby DPH,
 soupis všech uhrazených nebo vystavených faktur s uvedením příslušné sazby 

DPH,
 částku zbývající k úhradě konečné faktury s uvedením příslušné sazby DPH
 údaj „daň odvede zákazník“.

6. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude 
pokuta vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude 
pokuta účtována podle skutečné délky prodlení.
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7. Smluvní strany se dohodly, že vyúčtovaná smluvní pokuta může být vzájemně započtena 
vůči ceně díla, kterou je objednatel povinen uhradit.

8. Zhotovitel je povinen uvádět na faktuře den uskutečnění zdanitelného plnění k 1. dni 
následujícího měsíce.

9. Objednatel (město Pelhřimov) vystupuje k předmětu smlouvy jako osoba povinná k dani, 
předmět plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Plnění uvedené na 
daňovém dokladu vystaveném zhotovitelem, bude ve výši základu daně bez připočtené 
DPH. Objednatel je povinen daň v příslušné výši přiznat a uhradit. Výše uvedené 
ustanovení se týká poskytnutí stavebních a montážních prací zařazených podle 
Klasifikace produkce (CZ-CPA) pod číselným kód CZ-CPA 41 až 43.

VI.  Stavební deník
1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 

deník dle platných právních předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje 
o časovém postupu prací, jejich jakosti, dohodnuté změny prováděných prací od zadávací 
dokumentace apod. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce trvale na 
staveništi! Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad a nedodělků. 

2. Zápisy do stavebního deníku zapisuje a podepisuje pověřený zástupce zhotovitele vždy 
ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 
zájmu. Kromě pověřeného zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět 
potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce nebo koordinátor 
bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi jmenovaný objednatelem.

3. Nesouhlasí-li pověřený zástupce zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím 
pověřený zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

4. Oprávněné zápisy do stavebního deníku vyviňují TDI z odpovědnosti dle OZ (zejména 
§2630) 

VII. Převzetí předmětu díla
1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto 

smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předložení veškerých atestů, 
zpráv o zkouškách a revizích stanovených právními předpisy.  Dále je zhotovitel povinen 
předložit:

- veškeré doklady a případná zaměření požadované stavebním úřadem a dotčenými 
orgány státní správy, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech,

- seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty a návody k obsluze 
v českém jazyce a záruční listy, pokud byly k těmto strojům a zařízením vystaveny,

- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí 
být v souladu s požadavky objednatele.

- protokol měření osvětlení dle požadavků objednatele
- seznam subdodavatelů, kteří se podíleli na zhotovení díla pro zhotovitele.

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
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Součástí převzetí předmětu díla je předání kompletního stavebního deníku podle 
platných právních předpisů. Zhotovitel doloží k předávacímu protokolu veškeré nutné 
revize - bez závad.

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí 
kompletně dokončeného předmětu díla.

3. Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu i jakost dodávky v souladu 
s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškeré doklady podle podmínek této smlouvy 
a nebude-li vykazovat předmět díla žádné vady a nedodělky. Objednatel není povinen 
převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky bránící řádnému užívání díla. 

4. Dnem podpisu převzetí odstranění poslední vady, nedodělku nebo přejímacího protokolu 
bez vad a nedodělků přechází nebezpečí škody k předmětu díla na objednatele a začíná 
běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na 
realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla 
zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a 
provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím 
osobám. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je 
zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním 
úřadem.

5. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech 
díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými 
předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti zadávací dokumentaci.

6. K předání a převzetí díla jsou pověřeni pracovníci objednatele a zhotovitele oprávněni 
jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

8. Objednatel si vyhrazuje právo na kontrolu parametrů osvětlení nezávislým subjektem.

VIII. Ostatní podmínky smlouvy
1. Výkonem technického dozoru objednatele byl pověřen Ing. Tomáš Petera, který je 

oprávněn  kontrolovat provádění díla v rozsahu:
- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, 

příslušnými normami a obecnými právními předpisy,
- upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele 

není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li 
jiné vážné škody,

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o 
opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

- Přebírat části díla i kompletní dílo.
Kontrolní dny: Za účelem kontroly průběhu provádění díla budou na staveništi probíhat 
kontrolní dny, a to počínaje dnem zahájení stavebních prací 1x týdně, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak.

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit po vyzvání účast pověřených pracovníků při kontrole 
prováděných prací, kterou provádí technický dozor, a činit neprodleně opatření 
k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za 
řádné a včasné plnění smlouvy.
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3. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, 
které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před 
jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly 
zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

4. Pokud se objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn 
předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich 
odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li 
tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od 
objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla 
nárok na úhradu nelze ze strany zhotovitele uplatnit.

5. Provozní, sociální, případně i výrobní zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel. 
Náklady na zřízení, provozování a údržbu zařízení staveniště jsou součástí smluvní ceny. 
Zhotovitel odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a provozu technických 
zařízení na staveništi. Stejně odpovídá i za dodržování předpisů v oblasti požární 
ochrany a právních předpisů na úseku ochrany životního prostředí.

6. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli 
nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na 
požádání objednatele doložit. 

8. V případě změny subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v 
zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen písemně informovat o této změně 
objednatele, a to bez zbytečného odkladu. Současně je zhotovitel povinen předat 
objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým subdodavatelem, jakož i 
smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele 
k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem, a to alespoň 
v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace za dodavatele (viz § 51 
odst. 4 zákona o veřejných zakázkách). 

9. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN 
nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto 
škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené 
nese zhotovitel. 

10. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento 
provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí 
domluvě.

11. Zhotovitel doloží k této smlouvě platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě s limitem 
pojistného plnění ve výši nejméně 0,5 mil. Kč .

12. Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) bude provedena v rozsahu 
a náležitostech odpovídající normě. DSPS bude předána objednateli ve 3 vyhotoveních 
v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (na CD). 
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IX. Záruky
1. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla.

2. Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na předmět díla v délce 60 měsíců na celé 
provedené dílo bez výjimky.

3. Záruka zhotovitele za vady začíná běžet dnem předání a převzetí díla.

4. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace 
písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada 
odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí 
na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne 
uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen 
osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Pokud tak neučiní, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 1.000,-- Kč za každý den, o který nastoupí 
později. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude 
rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel.

 5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení 
reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je 
objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizaci, 
nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu 
díla. Takto vzniklé náklady nebo pokuty je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 21-
ti dnů od doručení faktury.

6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, 
resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen 
uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a 
vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo 
úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění 
vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud tak neučiní, je povinen 
uhradit objednateli do 21-ti dnů od doručení faktury smluvní pokutu 1.000,-- Kč za 
každý den, o který nastoupí později. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel 
oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

8. Za prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad v dohodnutých lhůtách, je 
zhotovitel povinen objednateli uhradit do 21-ti dnů od doručení faktury smluvní pokutu 
ve výši 1.000,-- Kč za každý započatý den prodlení.

9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín 
nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněny podepsat 
osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických.
Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele 
oprávněný jednat ve věcech smluvních.

10. Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužují o dobu počínající datem 
uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady. Jestliže se v průběhu záruční doby 
některá část předmětu smlouvy ukáže jako vadná, nebo nedosáhne plánovaných 
parametrů či funkcí, bude zhotovitelem opravena nebo vyměněna a objednatelem znovu 
převzata, přičemž dnem této přejímky začne běžet nová záruční doba. Pokud dojde 
k reklamaci v době nepříznivých klimatických podmínek je povinen zhotovitel 
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reklamovanou vadu alespoň provizorně opravit a závadu sledovat až do definitivní 
opravy v příznivých klimatických podmínkách. O dobu od uplatnění reklamace až do 
odstranění vady a následného převzetí objednatelem se prodlužuje záruční doba.

11. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení faktury.

X. Závěrečné ustanovení
1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní 

strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran. 

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání 
zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran.
Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

3. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek.

4. Smluvní strany stvrzují, že plnění z této smlouvy je plněním ve vztahu k veřejnoprávní 
korporaci a veřejným prostředkům, a tudíž že skutečnosti a údaje uvedené ve smlouvě 
nejsou obchodním tajemstvím.

5. Smluvní strany podpisem této smlouvy dávají souhlas ke zveřejnění osobních údajů ve 
smlouvě obsažených pro účely uveřejnění smlouvy a metadat smlouvy v registru smluv 
zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

6. Smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.

7. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této smlouvě, platí příslušná 
ustanovení Občanského zákoníku.
Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. Tři stejnopisy jsou určeny pro 
objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Pelhřimově dne  4.4.2019                                                                                                                

……………………….…………. …………………………………
Ladislav Med  – starosta města Ing. Miloslav Paták

……………………………………
Ing. Josef Koch – místostarosta města


