Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č.  115-3D20/33/2017
ze dne 8.2.2018
Uzavřené dle ustanovení § 2586 a dalších právních ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník v platném znění a v souladu s ustanovením § 56 zákona č.134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, jejímž předmětem je:
celoroční údržba vegetačních prvků v lokalitě České údolí
Smluvní strany:

Objednatel:         Statutární město Plzeň

                            náměstí Republiky 1 
                            306 32 Plzeň

                            IČ: 00075370

                            DIČ: CZ00075370

                            zastoupené

                            SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací

                            Klatovská tř. 10 a 12

                            301 00 Plzeň

                            IČ: 40526551

                            DIČ: CZ40526551

                            zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni

                            oddíl Pr, vložka 692

                            statutární orgán: Ing. Milan Sterly

Zhotovitel:          OŠTĚP Plzeň, s.r.o.

                           Slovanské údolí 27
                           301 00 Plzeň
                           IČ: 63509458
                           DIČ: CZ63509458
Článek I.

Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění počet měrných jednotek u pracovní operace „Seč louky v nivě řeky-Seč vč. naložení, odvozu a likvidace posečené hmoty s případným vysbíráním, naložením, odvozem a likvidací spadaných větví“ v příloze č. 1 smlouvy o dílo – tabulka technické specifikace služeb. Důvodem je nově získaný pozemek do vlastnictví města. 
Výše uvedené změny jsou specifikované a odůvodněné ve změnovém listu č. 1 – vícepráce a jeho příloze.
Z uvedených důvodů se mění celková cena za dílo, uvedená v příloze č. 1 smlouvy o dílo – tabulka technické specifikace služeb následovně:

Kalkulace víceprací:
původně sjednaná cena díla:

Celková cena předmětu díla bez DPH:

         



975.369,00 Kč
DPH (sazba 21%):
                                                



204.827,49 Kč
Celková cena předmětu díla včetně DPH:
         


         1.180.196,49 Kč

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „vícepráce“ (viz Změnový list č. 1)

Cena bez DPH:                                                            



41.992,00 Kč

DPH (sazba 21%):







  8.818,32 Kč

Cena vč. DPH:




      



50.810,32 Kč
Nová cena předmětu díla v příloze č.1 smlouvy o dílo – tabulka technické specifikace služeb: 

Celková cena předmětu díla bez DPH:

         



1.017.361,00 Kč
DPH (sazba 21%):
                                                



   213.645,81 Kč
Celková cena předmětu díla včetně DPH:
         



1.231.006,81 Kč
Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí 1.231.006,81 Kč (jedenmiliondvěstětřicetjednatisícšestkorunčeskýchosmdesátjednahaléřů).
II.

Závěrečná ustanovení dodatku

1. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv (viz odst.2 tohoto článku). 
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.

3. Tento dodatek č.1 má dvě strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 115-3D20/33/2017 se nemění.

V Plzni dne 

…………………………………….




…………………………………..

     za objednatele




             za zhotovitele
   Ing. Milan Sterly




          Oštěp Plzeň, s.r.o.
           ředitel





              
 Správy veřejného statku


                
                města Plzně,

           příspěvkové organizace

Přílohy:

Změnový list č. 1 (vícepráce)
2

