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Dodatek č. 1 
 

 

ke smlouvě o dílo č. 1863 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, Kotěrova 627 – výměna elektroinstalace společných částí domu 

včetně zpracování projektové dokumentace 
 

Objednatel Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace 
Sídlo Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové 
Zastoupený ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou 
Telefon 495 774 111 
ID datové schránky rkyk8m9 
IČ 648 11 069 
DIČ CZ64811069 
  

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51 
Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové 
 č. účtu 27-315020217/0100 
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: 
xxx, vedoucí TO, tel. xxx, email xxx 
xxx, technik TO, tel. xxx, email xxx 
Technický dozor stavebníka: xxx, zaměstnanec SNHK, č. autorizace 0600886 

(dále jen objednatel) 
 

a 
 

Zhotovitel Miloslav Tlučhoř 
Sídlo xxx 
Telefon xxx 

 Email xxx 
IČ 16204557 
DIČ CZ5501010295 
 

Bankovní spojení xxx 
 č. účtu xxx 

 (dále jen zhotovitel) 
 
 

I. 

Z důvodu nepředvídatelných okolností se mění předmět, cena a termín dokončení díla, proto se 
smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 2. 11. 2018 (dále jen 
„smlouva“) formou tohoto dodatku č. 1.  

Při demontáži stávajících rozvodů v průběhu realizace díla bylo zjištěno špatné značení přívodního 
kabelu, neodpovídající ČSN. Je nutná výměna připojovacího kabelu z přípojné skříně (HDS) do 
rozvodné skříně (RE) v délce 2x26m + uzemnění. Trasa nového kabelu je možná pouze přes prostory 
nájemce nebytového prostoru (mateřská škola), v jehož prostorech musí být provedena demontáž 
obložení stěn, vestavěného nábytku, následné vymalování. Z důvodu bezpečnosti bude vybudována 
oddělující SDK příčka se dveřmi pro nájemce jednotek v objektu. 

 
 

II. 

1. Původní text třetí věty odst. 1. čl. IV. smlouvy „Doba plnění“ se ruší a nahrazuje se novým textem: 

 Zhotovitel provede a předá kompletní dílo do (vč. vyklizení staveniště):  24. 4. 2019 

2. Původní text odst. 1. čl. V. smlouvy „Cena za dílo“  

Strany se dohodly, že cena za dílo činí: celková smluvní cena činí bez DPH 944 000,- Kč 

se ruší a nahrazuje se novým textem: 

Strany se dohodly, že cena za dílo činí: 

mailto:novakova@snhk.cz


2/2 

celková smluvní cena činí bez DPH 1 003 145,- Kč 
(slovy: jeden milion tři tisíce jedno sto čtyřicet pět korun českých) 

  

III. 

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na 
důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží 
dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. 

 

V Hradci Králové dne 2. 4. 2019 

 

 
 
 

 

 ………………………………………… ………………………………………… 

 za zhotovitele za objednatele 

 Miloslav Tlučhoř Ing. Jaroslava Bernhardová 
  ředitelka 
 
 
 

Příkazce operace: 

Správce rozpočtu: 

Dne: 2.4.2019 


