
Dodatek č. 2 
ke Smlouvě o dílo č. HM 57/2017 (ev. číslo Objednatele),  

06582/2017 (ev. číslo Zhotovitele) ze dne 2. 6. 2017 
 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami 
  
 
I.  SMLUVNÍ STRANY 
 
1.1 Objednatel:  Husitské muzeum v Táboře 
  
       zastoupené ředitelem Husitského muzea v Táboře  
                                                                         Mgr. Jakubem Smrčkou, Th.D.  
       se sídlem nám. Mikuláše z Husi 44/5, 390 01 Tábor 
          
       zástupce pro věci smluvní Mgr. Jakub Smrčka, Th.D.                
       zástupce pro věci technické Jiří Pražák, prazak@husitskemuzeum.cz 
       dozor investora a koordinátor BOZP Milan Holý 
 

IČ      00072486                         DIČ: CZ00072486  
 bankovní spojení ČNB Praha 
 číslo účtu  1339081/0710 
 
       ID datové schránky:                                  6xt5674  
       tel. ústředna: 381 252 242, 381 251 884, mob. 733 341 359 (Jiří Pražák), 
 mob. 605 253 352 (Jakub Smrčka)        
       mob. TDI a koordinátor BOZP: 777 892 389 (Milan Holý) 
(dále jen "objednatel") 
 
1.2 Zhotovitel:                                  Sdružení pro stavební úpravy objektu 

ředitelství muzea v Táboře, Metrostav a.s. + 
PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.   

Metrostav a.s.  
se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň 
 
zástupce pro věci smluvní: Ing. Martin Stašek, oblastní ředitel pro  

Jihočeský kraj, Metrostav a.s.,  
  na základě plné moci ze dne 23. 2. 2017 
 IČ   00014915 DIČ     CZ00014915  
 obchodní rejstřík Městský soud v Praze, oddíl B, vložka758 
  
 jednající jako správce za Sdružení pro stavební úpravy objektu ředitelství muzea 

v Táboře, Metrostav a.s. + PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. dle Společenské smlouvy  
 
a 
 
PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.  
se sídlem    Chýnovská 2486/24, 392 02 Tábor 
IČ44797958 DIČ  CZ44797958 
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obchodní rejstřík C 3645 vedená u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích   

       
 bankovní spojení Komerční banka a.s. 
 číslo účtu 512 7209 50257/0100  
 
zástupce sdružení ve věcech smluvních: Ing. Martin Stašek   

        tel. 601 087 266 
 e-mail:  martin.stasek@metrostav.cz     
zástupce ve věcech technických Ing. Milan Hromádka, Metrostav a.s. 

 tel.: +420 725948773  

 e-mail: milan.hromadka@metrostav.cz 

odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Ing. arch. Antonín Mašek 
     -  obor autorizace:        POZEMNÍ STAVBY 
           -  číslo autorizace:        0102315 
   
 (dále jen "zhotovitel")                                                                                                                                                                

   
uzavřeli dnešního dne následující dodatek ke smlouvě: 
 
 
bod IV. DOBA PLNĚNÍ se doplňuje:          

 
4.1 Zhotovitel provede výše specifikované dílo v termínu: do 14. 4. 2019. 
 
  
bod V. CENA se doplňuje: 
 
5.1    Cena díla je stanovena na základě výsledku předmětného zadávacího řízení a nabídky 

zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem: 
 
            35 298 508,72 Kč  bez DPH 

  
Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem 
stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu této smlouvy a sloužícím 
k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění 
víceprací a méněprací či změn. 
Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla 
dle předané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr a dle veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného zadávacího řízení 
zadavatele.  
V souvislosti s § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále též 
„DPH“), ve znění pozdějších předpisů, objednatel prohlašuje, že předmět plnění je 
používán k ekonomické činnosti, a proto zde bude aplikován režim přenesené daňové 
povinnosti. Pro účely tohoto plnění tedy jako objednatel poskytujeme svoje DIČ. 
 
Cena díla na základě Dodatku č. 1  Kč 37 055 755,04 Kč  bez DPH 
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Doplnění: 
 
Méně a vícepráce jsou obsažené ve Změnových listech č. 5 - 30 (přílohy tohoto 
dodatku ke smlouvě) 
 
Změnový list č. 5 obsahuje změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále ZZVZ) jejíž hodnota činí               
+ 153 279,69,- Kč bez DPH /vícepráce/. 
 
Změnový list č. 6 obsahuje změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále ZZVZ) jejíž hodnota činí               
+ 119 251,78,- Kč bez DPH /vícepráce/. 
 
Změnový list č. 7 obsahuje změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále ZZVZ) jejíž hodnota činí                    
– 493 197,86 Kč bez DPH /méněpráce/. 
 
Změnový list č. 8 obsahuje změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále ZZVZ) jejíž hodnota činí                    
+ 323 667,73 Kč bez DPH /vícepráce/. 
 
Změnový list č. 9 obsahuje změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále ZZVZ) jejíž hodnota činí                    
+ 71 630,07 Kč bez DPH /vícepráce/. 
 
Změnový list č. 10 obsahuje změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále ZZVZ) jejíž hodnota činí                    
+ 1 383 890,69 Kč bez DPH /vícepráce/. 
 
Změnový list č. 11 obsahuje změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále ZZVZ) jejíž hodnota činí                    
+ 183 796,49 Kč bez DPH /vícepráce/. 
 
Změnový list č. 12 obsahuje změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále ZZVZ) jejíž hodnota činí                    
+ 123 336,25 Kč bez DPH /vícepráce/. 
 
Změnový list č. 13 obsahuje změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále ZZVZ) jejíž hodnota činí                    
+ 55 232,60 Kč bez DPH /vícepráce/. 
 
Změnový list č. 14 obsahuje změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále ZZVZ) jejíž hodnota činí                    
+ 63 515,18 Kč bez DPH /vícepráce/. 
 
Změnový list č. 15 obsahuje změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále ZZVZ) jejíž hodnota činí                    
– 227 231,13 Kč bez DPH /méněpráce/. 
 
Změnový list č. 16 obsahuje změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále ZZVZ) jejíž hodnota činí                    
+ 124 277,20 Kč bez DPH /vícepráce/. 
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Změnový list č. 17 obsahuje změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále ZZVZ) jejíž hodnota činí                    
+ 151 700,57 Kč bez DPH /vícepráce/. 
 
Změnový list č. 18 obsahuje změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále ZZVZ) jejíž hodnota činí                    
+ 400 802,60 Kč bez DPH /vícepráce/. 
 
Změnový list č. 19 obsahuje změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále ZZVZ) jejíž hodnota činí                    
+ 112 158,00 Kč bez DPH /vícepráce/. 
 
Změnový list č. 20 obsahuje změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále ZZVZ) jejíž hodnota činí                    
+ 72 951,17 Kč bez DPH /vícepráce/. 
 
Změnový list č. 21 obsahuje změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále ZZVZ) jejíž hodnota činí                    
+ 164 778,79 Kč bez DPH /vícepráce/. 
 
Změnový list č. 22 obsahuje změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále ZZVZ) jejíž hodnota činí                    
+ 1 740 477,63 Kč bez DPH /vícepráce/. 
 
Změnový list č. 23 obsahuje změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále ZZVZ) jejíž hodnota činí                    
+ 40 126,90 Kč bez DPH /vícepráce/. 
 
Změnový list č. 24 obsahuje změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále ZZVZ) jejíž hodnota činí                    
– 218 791,05 Kč bez DPH /méněpráce/. 
 
Změnový list č. 25 obsahuje změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále ZZVZ) jejíž hodnota činí                    
+ 266 585,97 Kč bez DPH /vícepráce/. 
 
Změnový list č. 26 obsahuje změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále ZZVZ) jejíž hodnota činí                    
– 482 579,75 Kč bez DPH /méněpráce/. 
 
Změnový list č. 27 obsahuje změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále ZZVZ) jejíž hodnota činí                    
+ 240 578,16 Kč bez DPH /vícepráce/. 
 
Změnový list č. 28 obsahuje změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále ZZVZ) jejíž hodnota činí                    
+ 276 184,39 Kč bez DPH /vícepráce/. 
 
Změnový list č. 29 obsahuje změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále ZZVZ) jejíž hodnota činí                    
+ 34 477,74 Kč bez DPH /vícepráce/. 
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Změnový list č. 30 obsahuje změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále ZZVZ) jejíž hodnota činí                    
+ 11 441,73 Kč bez DPH /vícepráce/. 
 
Celková hodnota změny na základě Změnových listů je 4 683 341,54 Kč bez DPH. 
 
Nová celková cena díla činí: 41 739 096,58 Kč  bez DPH 

 
Ostatní ujednání ve smlouvě zůstávají nezměněná. 
 
Na znamení souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 2 připojují obě strany smlouvy své 
podpisy. 
 
Tento dodatek č. 2 ke smlouvě se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, 
z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. 
 
 
Tento dodatek bude objednatelem uveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem 

č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

 
 
 
 
V  Táboře  dne 19. 3. 2019                          V Českých Budějovicích  dne 19. 3. 2019 
 
 
Za objednatele: Za zhotovitele:  

 
 
 
 
 
 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mgr. Jakub Smrčka, Th.D. Ing. Martin Stašek 

ředitel Husitského muzea v Táboře oblastní ředitel pro Jihočeský kraj 
 Metrostav a.s. 
 

Sdružení pro stavební úpravy objektu ředitelství 
muzea v Táboře, Metrostav a.s. + PAMÁTKY 
TÁBOR, s.r.o. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
Změnové listy č. 5 - 30 



číslo popis cena bez DPH cena včetne DPH

ZL 05 Sklad židlí, nová místnost, úprava podlahy 1.33 153 279,69 Kč 185 468,42 Kč

ZL 06 Provětrání podlah 119 251,78 Kč 144 294,65 Kč

ZL 07 Nerealizované práce repasí schodiště -493 197,86 Kč -596 769,41 Kč

ZL 08 Zasypání sond po arech. průzkumech, středověký sklep 323 667,73 Kč 391 637,95 Kč

ZL 09 Místnosti 1.22 a 1.23 71 630,07 Kč 86 672,38 Kč

ZL 10 Fasáda 1 383 890,69 Kč 1 674 507,73 Kč

ZL 11 Sádrokarton - střešní okna 183 796,49 Kč 222 393,75 Kč

ZL 12 Místnost fotografa 1.04 123 336,25 Kč 149 236,86 Kč

ZL 13 Slaboproud 55 232,60 Kč 66 831,45 Kč

ZL 14 Silnoproud 63 515,18 Kč 76 853,37 Kč

ZL 15 osvětlení -227 231,13 Kč -274 949,67 Kč

ZL 16 Kamenné ostění a dvířka topenišť 124 277,20 Kč 150 375,41 Kč

ZL 17 Doplnění statického řešení knihovny - 2. NP jižní část 151 700,57 Kč 183 557,69 Kč

ZL 18 Ohradní zeď, protisněhová opatření 400 802,60 Kč 484 971,15 Kč

ZL 19 Replika historické dlažby 112 158,00 Kč 135 711,18 Kč

ZL 20 Havárie stropu na schodišti - 3. NP 72 951,17 Kč 88 270,92 Kč

ZL 21 Dozdívky a přizdívky otvorů 164 778,79 Kč 199 382,34 Kč

ZL 22 Vnitřní omítky 1 740 477,63 Kč 2 105 977,93 Kč

ZL 23 Bourání stěny 1. NP 40 126,90 Kč 48 553,55 Kč

ZL 24 Odpočet oken 3. NP -218 791,05 Kč -264 737,17 Kč

ZL 25 Násypy podlah 2. NP 266 585,97 Kč 322 569,02 Kč

ZL 26 Autodvůr -482 579,75 Kč -583 921,50 Kč

ZL 27 Rajský dvůr 240 578,16 Kč 291 099,57 Kč

ZL 28 Kanalizace autodvůr 267 184,39 Kč 323 293,11 Kč

ZL 29 ZTI 34 477,74 Kč 41 718,07 Kč

ZL 30 Stavební úpravy strojovny výtahu 11 441,73 Kč 13 844,49 Kč

4 683 341,54 Kč 5 666 843,26 Kčcelkem:

ke Smlouvě o dílo č. HM 57/2017 (ev. číslo Objednatele) 06582/2017 (ev. číslo Zhotovitele) ze dne 2. 6. 2017

Seznam Změnových listů 5 - 30 - Dodatek č. 2


