
          

 

 

metrostav 

Změnový list č. 13 

Projekt:   HMT – Stavební úpravy objektu ředitelství muzea v Táboře  

Část:           Ředitelství HMT 

Název:    EI - slaboproud 

Předkládá:  Metrostav a.s. 

Investor:     Husitské muzeum v Táboře, Nám. Mikuláše z Husi 44/5, 390 01 Tábor  

 
Datum vystavení: 18.1.2019   

    

Podklady:  

 
 

Zdůvodnění změny: 

Požadavek investora 

Technický popis změny: 

Doplnění slaboproudých rozvodů dle potřeb a požadavků objednatele, odečtení dveřních komunikátorů 
a kontroly vstupu. Do nově objevené místnosti, prostor dílen, nově zahrnutých zpřístupněných cel 
včetně chodby bylo nutno zahrnout osazení čidel a zařízení EPS. Na základě změny v přenosových 
frekvencích signálu EZS na PCO PČR bylo nutno upravit hardware a softwarové vybavení ústředny 
EZS. Došlo k optimalizaci funkčního řešení střežených zón EZS na základě úpravy depozitárních 
prostor a přístupů do budovy. 

 

Cenový dopad (je-li nějaký): 55 232,60 Kč bez DPH - 75 730,99 Kč  + 130 963,59 Kč 

Časový dopad (je-li nějaký): ne 

Dopad do standardu (je-li nějaký): ano 
 
Předkládá: Ing. Milan Hromádka Podpis:  Datum:  
(GD) Vedoucí projektu, 

sdružení MTS +      
PAMÁTKY TÁBOR 

    

 
Autorský dozor: Ing. Pavel Kratochvíl Podpis:  Datum:  
(AD)      
 
Ověřil: Milan Holý Podpis:  Datum:  
(TDI) Stavebně ekonomická 

kancelář 
Milan a Ing. Daniela 
Holých 

    

 
Schválil: Mgr. Jakub Smrčka, 

Th.D. 
Podpis:  Datum:  

(INVESTOR)             Husitské muzeum v Táboře 
* 
Přílohy:     CN          
 
Distribuce: 
X Investor X TDI X GDS X AD          Ostatní 

 



Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20. 9. 2018

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

21,00%

15,00%

55 232,60 11 598,85
0,00 0,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
7030

HMT - ZL 13

55 232,60

CZK 66 831,45

0,00

55 232,60
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Kód: 7030

Stavba:

Místo:  Datum: 20. 9. 2018

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Elektro SLP

66 831,45

55 232,60

55 232,60

66 831,45

Kód Objekt Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

HMT - ZL 13

Cena bez DPH [CZK]

 
 

0,00

55 232,60

0,00

66 831,45
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

66 831,45

0,00 0,00

55 232,60 11 598,85

55 232,60

55 232,60

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

HMT - ZL 13

Elektro SLP

20. 9. 2018
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV
    742 - Elektroinstalace - slaboproud

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

274,79

0,00

55 232,60

55 232,60

54 957,81

54 957,81

274,79

20. 9. 2018

 
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Elektro SLP

HMT - ZL 13
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV
    742 - Elektroinstalace - slaboproud

2 K xxxxx kpl 1,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

3 K 030001000 % 0,005

 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

HMT - ZL 13

Elektro SLP

20. 9. 2018

 

ROZPOČET

54 957,81

54 957,81 274,79

55 232,60

54 957,81
54 957,81

274,79
274,79

VRN _0,5%

Popis

Zl slaboproud - viz. samostatný rozpočet 54 957,81
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ROZPOČET
Stavba: HMT – Stavební úpravy objektu ředitelství muzea v Táboře
Objekt: SLABOPROUD (STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO ZMĚNU UŽÍVÁNÍ ČÁSTI STAVBY)
Část: D 1.4.E SLABOPROUD
Objednatel: 0
Zhotovitel: 0

Cena Celkem Cena Celkem
Kč/ks Kč Kč/ks Kč Kč

Poznámka: Pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, 

případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o doporučené 

řešení (vymezení stávajícího standardu) a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné,

technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

Zařízení EPS 31 762,1 13 574,3 45 336,3
Širokospektrální optickokouřový hlásič  s nastavitelným algoritmem 
vyhodnocení

Dodávka
 a montáž

ks 7 1 221,0 8 547,2 89,3 624,8 9 171,9

Patice pro adresovatelné hlásiče 
Dodávka
 a montáž

ks 7 238,4 1 669,0 178,5 1 249,5 2 918,5

Popisný štítek pro patice automatických hlásičů a patice se sirénou
Dodávka
 a montáž

ks 7 11,6 80,9 0,0 0,0 80,9

Alarmwire vyhodnovací jednotka lineárního teplotního hlásiče
Dodávka
 a montáž

ks 3 2 660,0 7 980,0 2 250,0 6 750,0 14 730,0

Esserbus koppler Alarmový
Dodávka
 a montáž

ks 4 3 280,0 13 120,0 1 200,0 4 800,0 17 920,0

Skříň pro koppler
Dodávka
 a montáž

ks 1 365,0 365,0 150,0 150,0 515,0

Kabely EPS 15 061,1 10 237,8 25 298,9

stíněný kabel 1x2x0,8 P30-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový 
dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d0)

Dodávka
 a montáž

m 380 19,2 7 309,0 13,0 4 941,9 12 250,9

 detekční teplotní kabel, teplota statické reakce 74°C 
Dodávka
 a montáž

m 45 96,0 4 320,0 28,0 1 260,0 5 580,0

příchytka teplotního kabelu
Dodávka
 a montáž

m 110 9,0 990,0 16,0 1 760,0 2 750,0

sdělovací kabel 1x2x0,8 bezhalogenový se zvýšenou odolností proti šíření 
plamene dle ČSN EN 50289-4-17

Dodávka
 a montáž

m 175 14,0 2 442,1 13,0 2 275,9 4 717,9

Elektroinstalační materiál EPS 1 636,5 6 950,6 8 587,1
elektroinstalační ohebná trubka 50mm, samozhášivá, nízká mechanická 
odolnost vč. sádrování

Dodávka
 a montáž

bm 20 31,8 636,5 32,3 646,0 1 282,5

přístrojová krabice 
Dodávka
 a montáž

ks 0 7,6 0,0 57,8 0,0 0,0

Vysekání drážky 5x5cm
Dodávka
 a montáž

bm 190 0,0 0,0 25,3 4 804,6 4 804,6

M a t e r i á l P r á c e
Celkem

Pozice Typ Popis zařízení
výrobce / 
dodavatel

MJ Počet 



Montážní materiál (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.)
Dodávka
 a montáž

Kč 1 1 000,0 1 000,0 1 500,0 1 500,0 2 500,0

Služby EPS 0,0 3 500,0 3 500,0

Celkové režijní náklady ( doprava, montážní plošiny, lešení, služby, ... )
Dodávka
 a montáž

Kč 1 0,0 0,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0

Zařízení PZTS - stupeň 2 24 240,3 -771,0 23 469,3

Modul GXY SMART LATIS - Komunikátor pro objektové vysílače
Dodávka
 a montáž

ks 1 8 160,0 8 160,0 700,0 700,0 8 860,0

Ethernet TCPIP komunikátor
Dodávka
 a montáž

ks -1 2 512,6 -2 512,6 255,0 -255,0 -2 767,6

Modul GXY SMART GSM - GSM komunikátor
Dodávka
 a montáž

ks 1 9 200,0 9 200,0 700,0 700,0 9 900,0

LCD klávesnice
Dodávka
 a montáž

ks 6 2 511,9 15 071,5 255,0 1 530,0 16 601,5

Koncentrátor v krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy
Dodávka
 a montáž

ks -1 2 209,6 -2 209,6 816,0 -816,0 -3 025,6

Zálohovaná kovová siréna venkovní 125dB/3m s majákem
Dodávka
 a montáž

ks -1 1 528,8 -1 528,8 680,0 -680,0 -2 208,8

 Signalizační LED dioda bez bzučáku včetně podkladové krabice
Dodávka
 a montáž

ks 3 285,0 855,0 350,0 1 050,0 1 905,0

MG kontakt závrtný čtyřdrátový polarizovaný s pracovní mezerou 28mm s 
distančním kroužkem

Dodávka
 a montáž

ks -12 230,7 -2 768,2 255,0 -3 060,0 -5 828,2

MG kontakt MC2110 povrchový s pracovní mezerou 50mm a armovanou 
hadicí

Dodávka
 a montáž

ks 6 350,0 2 100,0 350,0 2 100,0 4 200,0

PIR detektor s půlkulovou čočkou, dvojitým stíněním a dosahem 15m
Dodávka
 a montáž

ks -8 240,6 -1 924,7 255,0 -2 040,0 -3 964,7

Kloubový držák na stěnu
Dodávka
 a montáž

ks -8 25,3 -202,3 0,0 0,0 -202,3

Zařízení Dveře -23 011,0 -3 400,0 -26 411,0
Elektromechanický úzký samozamykací panikový zámek backset 35mm, 
12VDC

Dodávka
 a montáž

ks -2 8 589,9 -17 179,7 680,0 -1 360,0 -18 539,7

Kování klika koule, nerezové, broušené
Dodávka
 a montáž

ks -2 1 675,7 -3 351,4 255,0 -510,0 -3 861,4

6m propojovací kabel s konektorem pro el.zámky
Dodávka
 a montáž

ks -2 525,9 -1 051,9 255,0 -510,0 -1 561,9

Kabelová zadlabavací průchodka (260x18x16mm)
Dodávka
 a montáž

ks -2 400,7 -801,4 255,0 -510,0 -1 311,4

Protiplech pro elektromech. a motorické zámky
Dodávka
 a montáž

ks -2 313,3 -626,6 255,0 -510,0 -1 136,6

Zařízení Kontrola vstupu -24 291,5 -7 031,2 -31 322,7
Řídící modul pro připojení dvou bezkontaktních čteček, komunikační 
připojený k ústředně PZTS

Dodávka
 a montáž

ks -1 4 217,2 -4 217,2 850,0 -850,0 -5 067,2

Čtečka EM / HID Prox karet, čtvercové provedení na el.inst.krabici
Dodávka
 a montáž

ks -2 2 526,7 -5 053,4 425,0 -850,0 -5 903,4



Úprava SW nastavení čtečky
Dodávka
 a montáž

ks -2 0,0 0,0 340,0 -680,0 -680,0

Krabice přístrojová pod omítku
Dodávka
 a montáž

ks -4 8,3 -33,0 57,8 -231,2 -264,2

EM přívěšek v odolném kovovém ráměčku
Dodávka
 a montáž

ks -20 158,5 -3 170,7 0,0 0,0 -3 170,7

Bezkontaktní EM přívěsek s gravírovaným pořad.číslem
Dodávka
 a montáž

ks -30 45,4 -1 362,4 0,0 0,0 -1 362,4

IP dveřní interkom podporující jak přenos hlasu, tak videa v IP prostředí za 
pomoci protokolu SIP
3 tlačítka, klávesnice vč. konfigurace přístroje

Dodávka
 a montáž

ks -1 8 574,6 -8 574,6 850,0 -850,0 -9 424,6

Zápustná krabice se stříškou pro interkom
Dodávka
 a montáž

ks -1 1 880,1 -1 880,1 850,0 -850,0 -2 730,1

Přemístění telefonní ústředny h -8 0,0 0,0 340,0 -2 720,0 -2 720,0

Zařízení DATA 0,0 0,0 0,0

Elektroinstalační materiál 1 000,0 1 000,0 2 000,0

Montážní materiál (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.)
Dodávka
 a montáž

Kč 1 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 2 000,0

Služby 0,0 4 500,0 4 500,0

Celkové režijní náklady ( doprava, montážní plošiny, lešení, služby, ... )
Dodávka
 a montáž

Kč 1 0,0 0,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0

54 957,81 Kč

POZNÁMKA:
Pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, 

případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o doporučené 

řešení (vymezení stávajícího standardu) a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné,

technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.


