
 
          

 

metrostav 

Změnový list č. 24 

Projekt:   HMT – Stavební úpravy objektu ředitelství muzea v Táboře  

Část:           Ředitelství HMT 

Název:    Odpočet oken 3.NP 

Předkládá:  Metrostav a.s. 

Investor:     Husitské muzeum v Táboře, Nám. Mikuláše z Husi 44/5, 390 01 Tábor  

 
Datum vystavení: 19.10.2018   

    

Podklady:  

 
 

Zdůvodnění změny: 

Požadavek investora 

Technický popis změny: 

Z důvodu provedení výměny stávajících oken za nová v rámci následné etapy rekonstrukce (projekt 
IROP) se repase a nátěr oken obsažený v této etapě nebude provádět. 

 

Cenový dopad (je-li nějaký) : - 218 791,05 Kč bez DPH  - 218 791,05 Kč  + 0 Kč 

Časový dopad (je-li nějaký) : ne 

Dopad do standardu (je-li nějaký) : ne 
 
Předkládá: Ing. Milan Hromádka Podpis:  Datum:  
(GD) Vedoucí projektu, 

sdružení MTS +      
PAMÁTKY TÁBOR 

    

 
Autorský dozor: Ing. Pavel Kratochvíl Podpis:  Datum:  
(AD)      
 
Ověřil: Milan Holý Podpis:  Datum:  
(TDI) Stavebně ekonomická 

kancelář 
Milan a Ing. Daniela 
Holých 

    

 
Schválil: Mgr. Jakub Smrčka, 

Th.D. 
Podpis:  Datum:  

(INVESTOR)             Husitské muzeum v Táboře 
* 
Přílohy:     CN          
 
Distribuce: 
X Investor X TDI X GDS X AD          Ostatní 

 



Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20. 9. 2018

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,00

CZK -264 737,17

21,00%

15,00%

-218 791,05
0,00

-218 791,05

-218 791,05 -45 946,12

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
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Kód: 7030

Stavba:

Místo:  Datum: 20. 9. 2018

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-264 737,17-218 791,05

 
 

Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

HMT - ZL 24

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK]

-264 737,17

0,00

-264 737,17

0,00

-218 791,05
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

-264 737,17

-218 791,05

-218 791,05

0,00

-218 791,05 -45 946,12

0,00 0,00

20. 9. 2018
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV
    766 - Konstrukce truhlářské

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-1 088,51

0,00

-218 791,05

-218 791,05

-217 702,54
-217 702,54

-1 088,51

20. 9. 2018

 
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Odpočet oken 3.NP
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV
    766 - Konstrukce truhlářské

4 K 766206 ks -1,000

-1,000

5 K 766210 ks -1,000

-1,000

10 K 766252 ks -5,000

-5,000

6 K 766237 ks -3,000

-3,000

7 K 766251 ks -3,000

-3,000

8 K 766203 ks -7,000

-7,000

9 K 766208 ks -5,000

-5,000

2 K 766250 ks -2,000

3 K 766209 ks -5,000

-5,000

1 K 766249 ks -4,000

-4,000

12 K 998766203 % -2 127,040

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

11 K 030001000 % -0,005

4 930,00 -24 650,00

-35 912,50

D+M nové dřev. okn O126-O127 1100x 1700mm, 
vč. kování (podrobný popis viz. tab. oken)

14 807,00 -29 614,00

-5

-1-6
D+M repase dřev. okno O21, O29-O32, O36-O39, 
O143-O147 1050 x 1700mm, vč. kování 
(podrobný popis, viz. tab. oken)

7 182,50

-3

4 930,00 -34 510,00
D+M repase dřev. okno O5-O6, O10-O14, O16-
O20, O22, O142, O154-O159 1050 x 750mm, vč. 
kování, (podrobný popis viz. tab. oken)

4 080,00 -20 400,00
D+M repase dřev. okno O149-O153 1050 x 
550mm, vč. kování (podrobný popis viz. tab. 
oken)

D+M repase dřev. okno O139-O141 1020 x 
550mm, vč. kování (podrobný popis viz. tab. 
oken)

-3

-5
D+M repase dřev. okno O76-O78, O136-O138 
500 x 800mm, vč. kování (podrobný popis viz. 
tab. oken)

4 590,00

4 080,00 -12 240,00

D+M repase dřev. okno O135 1050 x 780mm, vč. 
kování (podrobný popis viz. tab. oken)

-1

5 185,00 -5 185,00

-1
D+M repase dřev. okno O26-O28, O134 1050 x 
1600mm, vč. kování (podrobný popis viz. tab. 
oken)

7 182,50 -7 182,50

-13 770,00

-218 791,05

-217 702,54
-217 702,54

 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

HMT - ZL 24

Odpočet oken 3.NP
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ROZPOČET

VRN _0,5% 217 702,54 -1 088,51

-1 088,51
-1 088,51

7 310,00 -29 240,00

Přesun hmot procentní pro konstrukce 
truhlářské v objektech v do 24 m

2,35 -4 998,54

-4

D+M repase dřev. okno O129-O133 1000 x 
750mm, vč. kování (podrobný popis viz. tab. 
oken)
-5
D+M repase dřev. okno O123-125,128  1100 x 
1700mm, vč. kování (podrobný popis viz. tab. 
oken)
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