Dodatek č. 3 ke 

S M L O U V Ě   O   D Í L O 
			 č. smlouvy zhotovitele: 
č. smlouvy objednatele: 1237/2018

Název díla: 

Odstranění sedimentů a naplavenin na VD Naděje

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	
IČO:	70889988
DIČ:	
zastoupený:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	 
technický dozor investora:	
	

bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 


Zhotovitel: 	RRR spol. s r.o. 	
	 
IČO:	254 10 946	
DIČ:	
zastoupený:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	 
[bookmark: _Hlk505182399]	
stavbyvedoucí:	
	
manažer stavby:	
	

bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 16278
Zhotovitel je držitelem ŽL vydaného 10.12.1999 pod e.č. ŽÚ/2213/00

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.



Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu ceny díla
na základě měření skutečného množství u položek z Výkazu výměr, na které objednatel uplatnil právo na vyhrazenou změnu závazku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a kterou objednatel předvídal.

Mění se bod 4.: 
Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a   
dokončení díla částku:  

Původní hodnota závazku - celková smluvní cena bez DPH		9 867 386,85 Kč
Nová hodnota závazku - celková smluvní cena bez DPH			7 663 447,33 Kč


Ostatní ujednání bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné
ustanovení smlouvy za obchodní tajemství. 

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke
smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento
dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran 
účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení
dodatku ke smlouvě nenabude později.
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