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Dodatek č. 3
Smlouvy o dílo na akci: „Sektor VIII – etapa I. a II.“, Kód akce: A6064
č. objednatele: NŘZ/Ně/023/2018

č. zhotovitele: AV.18001.1.140

Smluvní strany:

Palivový kombinát Ústí,
státní podnik
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 00007536
DIČ CZ00007536
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl A XVIII, vložka 433

Zastoupen: Ing. Petrem Lencem
ředitelem podniku

Bankovní spojení: Ve věcech
technických:Komerční banka, a. s., pobočka Most

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx, náměstkem
ředitele pro oblast zahlazování
následků hornické činnosti;
xxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucím
střediska Hodonín(dále jen „Objednatel“)

a l
„Společnost Sektor VIII. GG-MND-REK“
na základě Společenské smlouvy č. A1502/2017/SOS/51 uzavřené dne 26. 7. 2017

Zastoupená vedoucím členem společnosti
GEOSAN GROUP a.s.
U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
IČO 28169522
DIČ CZ28169522
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 12459

Zastoupena: Ivanem Havlem, výkonným ředitelem
a Ing. Kamilem Vykydalem,
výrobním ředitelem, na základě plné
moci

Bankovní spojení: Ve věcech
technických:Česká spořitelna, a.s.,

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem
závodu ekologických
a energetických staveb

„Společník 1“
MND Drilling & Services a.s.
Velkomoravská 900/405, 696 18 Lužice
IČO 25547631
DIČ CZ25547631

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka
2843

Zastoupena: Ing. Petrem Kopečným, provozně
technickým ředitelem, a
Ing. Pavlem Zbořilem, vedoucím
ekonomického úseku

Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.,
Číslo účtu:                xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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„Společník 2“
REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem
IČO 25041738
DIČ CZ25041738
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl
C, vložka 14364

Zastoupena: Ing. Radko Vrbíkem, jednatelem
společnosti

Bankovní spojení:
Raiffeisenbank a.s.,
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. IV odst. 4 a čl. XVII
odst. 8 Smlouvy o dílo na akci: „Sektor VIII – etapa I. a II.“, kód akce: A6064, č. objednatele:
NŘZ/Ně/023/2018, č. zhotovitele: AV.18001.1.140, uzavřené dne 29. 1. 2018 (dále jen „Smlouva
o dílo“), tento Dodatek č. 3, kterým se upravuje a mění výše uvedená Smlouva o dílo:

I. Předmět dodatku

1. Aktualizace časového a finančního harmonogramu prací ze strany zhotovitele v souladu
s čl. IV bod 4 Smlouvy o dílo.

2. Vymezení odpovědnosti při provádění hornické činnosti.

II. Změna Smlouvy

1. Tímto Dodatkem č. 3 se oproti harmonogramu prací, který je přílohou č. 1 Dodatku č. 2,
uzavřeného dne 19. 12. 2018:
- upřesňuje finanční harmonogram za rok 2018
- upřesňuje počet a názvy sond, jejichž relikvidace se předpokládá v roce 2019.
Aktualizace byla projednána účastníky kontrolního dne 7. 2. 2019. Harmonogram prací
a Platební kalendář aktualizovaný k 9. 2. 2019 jsou přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 3.

2. Tímto Dodatkem č. 3 se do čl. 10 Způsob provádění díla doplňuje bod č. 20 v tomto znění:
„Hornickou činnost bude vykonávat Společník 1 – MND Drilling & Services a.s. - a tento bude
zodpovědný za bezpečné provádění hornické činnosti povolené jednotlivými rozhodnutími
vydanými OBÚ pro území krajů Jihomoravského a Zlínského v Brně ve smyslu ust. § 6 odst.
1 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě,
v platném znění, a to po dobu realizace hornické činnosti Společníkem 1 .“

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání výše uvedené SoD zůstávají nedotčena.

2. Tento Dodatek č. 3 je sepsán ve čtyřech stejnopisech o třech stranách, z nichž objednatel
i zhotovitel obdrží po dvou výtiscích.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly, že byl
uzavřen po vzájemném projednání a podle jejich vůle, dobrovolně, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je
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povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako
„zákon o registru smluv“). Povinnosti plynoucí z tohoto zákona bude plnit objednatel.

5. Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Nedílnou součástí
tohoto Dodatku č. 3 je Příloha č. 1 – Harmonogram prací a Platební kalendář (aktualizace
k 9. 2. 2019).

6. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou smluvních
stran a účinnosti okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

V Chlumci dne: 8. 3. 2019                                   V Praze dne: 25. 3. 2019

..............................................................              ......................................................................

                Ing. Petr Lenc                       Ivan Havel
                     ředitel                    výkonný ředitel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik               GEOSAN GROUP a.s.
                (objednatel)     Společnost Sektor VIII. GG-MND-REK

                     (zhotovitel)

......................................................................

              Ing. Kamil Vykydal
                  výrobní ředitel
          GEOSAN GROUP a.s.
Společnost Sektor VIII. GG-MND-REK
                     (zhotovitel)



Příloha 1 Dodatku č. 3

PLATEBNÍKALENDÁŘ
SEKTOR VIII etapa I a II

SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 EZZ
2018 0,00 0,00 _

1'I
180 164 114,19

2019 _ 18 526 123,53 10 414 240,55 20 691 950,85 23 804 655,00 21 058 155,40 989 795,66 1 281 566,69 15 146 734,59 20 181 125,70 13 279 687,14 31 363 743,29 188 441 998,31_=_ _l-4_

2020 3 023 195,00 18 655 567,17 8 030 411,11 8 370 419,24 12 177 574,27 9 387 011,69 19 827 053,17 9 527 209,35 9 707 452,55 8 292 668,58 18 020 322,18 8 216 995,92 133 235 880,24

2021 477 000,00 16 308 656,39 20 768 938,28 746 611,11 76 299,00 13 468 831,55 882 657,77 10 852 294,45 12 284 814,88 279 045,00 0,00 0,00 76 145 148,43

577 987 141,17
aktualizace k 9. 2. 2019



Příloha 1 Dodatku č. 3

HARMONOGRAM PRACÍ
SEKTOR Vllletapalall

SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

a název oprjelıctu
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aktualizace k 9. 2. 2019
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577 987 počet sond v roce 2018 13 počet sond v roce 2019 16 počet sond v roce 2020 13 počet sond v roce 2021
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