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Město Nové Město nad Metují 
se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují 
zastoupené: starostou Petrem Hablem 
IČO 00272876 
DIČ CZ00272876 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 19-927551/0100 
 
jako objednatel, na straně jedné 
 
a 
 
DiK Janák s.r.o. 
se sídlem/bytem: Nábřeží Václava Havla 207, Trutnov 541 01 
Zastoupený:   
IČO:   62063600          
DIČ:   CZ62063600 
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. exp. Trutnov 
číslo účtu:   7946960207/0100 
 
jako zhotovitel, na straně druhé 
 
uzavírají dnešního dne tento 
 

DODATEK č. 2 
ke Smlouvě o dílo č. 215/2018 dne 7. září 2018, ve znění dodatku č. 1 ze 

dne 14. ledna 2019  

uzavřené ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na zpracování 

projektové dokumentace: 

„Stavební úpravy a doplnění chodníků v ul. Sokolská, Nové Město nad Metují“ 

(dále jen „Smlouva“)  

I.  

PŘEDMĚT DODATKU 

1. Na základě oboustranné dohody smluvních stran ze dne 11.02.2019 se z důvodu 

prováděné studie veřejných prostranství, kterou pro objednatele zpracovává projekční 

společnost New Visit s.r.o., rozděluje zpracování projektové dokumentace dle Smlouvy 

na dvě dílčí části a prodlužuje se celková doba plnění díla se dle článku III, odst. 3.1 

Smlouvy.   

 



2 

Článek III, odst. 3.1 Smlouvy se mění a zní takto: 

Odevzdání projektové dokumentace proběhne po dílčích částech 

Odevzdání I. Dílčí části – Mapový podklad    28.03.2019 

Odevzdání II. Dílčí části – Projektová dokumentace pro stavební povolení 

v podrobnosti pro provedení stavby včetně rozpočtů a soupisů prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr.      30.09.2019 

 

2. Článek IV., odst. 4.1 Smlouvy se mění a zní takto: 

Cena za provedení díla v rozsahu uvedeném v článku I. této smlouvy byla stanovena 

dohodou v souladu s předloženou cenovou nabídkou ze dne 23.07.2018 upravená 

o vícepráce dohodnuté dne 22.10.2018. 

 

Cena za zpracování I. Dílčí části – Mapový podklad    20.000 Kč 

Cena za zpracování II. Dílčí části – PD pro společné uzemní a stavební řízení 

v podrobnosti pro provedení stavby včetně rozpočtu a výkazu výměr  77.000 Kč 

Cena za zpracování inženýrské činnosti      42.000 Kč 

Veřejné osvětlení u míst pro přecházení      19.000 Kč 

 

Celková cena díla bez DPH       158.000 Kč 

DPH            33.180 Kč 

 

 Celková cena díla včetně DPH      191.180 Kč 

 

3. Článek V., odst. 5.5 Smlouvy se mění a zní takto: 

Faktura bude vystavena za každou dílčí část zvlášť tedy po odevzdání I. Dílčí části - 

Mapového podkladu a následně po předání II. Dílčí části - Kompletní projektové 

dokumentace včetně provedené inženýrské činnosti a zajištění všech vyjádření 

potřebných pro provedení stavby, položkového rozpočtu s výkazem výměr a slepého 

rozpočtu s výkazem výměr. Podmínkou pro vystavení faktury je odsouhlasení 

rozpracované projektové dokumentace minimálně 10 dnů předem a potvrzený předávací 

protokol zadavatelem. 

II. 

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

2.1 Ostatní ujednání původní Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění. 

2.2 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami 

a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. 
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2.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné 

a pravé vůle, jeho obsah podrobně znají a souhlasí s ním. 

2.4 Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení 

a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. 

2.5 Dodatek byl schválen Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 10- 

408/19 ze dne 11.03.2019.  

 

 

V Novém Městě nad Metují dne 26.03.2019 

 

Objednatel:       Zhotovitel: 

 

 

 

 

……………..………………………..   ……………..………………………..          

Petr Hable v. r., starosta města     

Nové Město nad Metují     DiK Janák s.r.o. 


