
                                                                                               Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo č. 2018/05/007

Dodatek č. 7
ke Smlouvě o dílo č. 2018/05/007
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen „OZ“)

„Stavební úpravy azylového zařízení na ulici Vřesinská 2230/5“
I. 
Smluvní strany

Objednatel:



Centrum sociálních služeb Poruba, 

                                                     příspěvková organizace
Sídlo:




Průběžná 6222/122, 708 00 Ostrava - Poruba
Zastoupení:



Ing. Simona Malinová, ředitelka
IČ:
           



71216642

DIČ:




CZ71216642

Bankovní spojení:


xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: 



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu  v Ostravě, spis. značka: Pr 959/KSOS


Tel.:




xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: 



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Osoby oprávněné k

jednání ve věcech

technických a organizačních: (osoby budou uvedeny ve stavebním deníku)

(dále jen „objednatel“)
Zhotovitel:



Ricka Karel s. r. o.



Sídlo:




Na Včelínku 626/3,
748 01 Hlučín



Zastoupení:



Ing. Tomáš Ricka


 
IČ:




64087379




DIČ:




CZ64087379

Bankovní spojení:


xxxxxxxxxxxxxxxx



Číslo účtu:



xxxxxxxxxxxxxxxx



Tel.:




xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
 Ing. Tomáš Ricka

 
(dále jen „zhotovitel“)
tímto uzavírají dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo č. 2018/05/007 ze dne 29. 3. 2018, ve znění dodatků č. 1 ze dne 27. 7. 2018, č. 2 ze dne 23. 8. 2018, č. 3 ze dne 24. 10. 2018, č. 4 ze dne 4. 12. 2018, č. 5 ze dne 19. 12. 2018 a č. 6 ze dne 25. 2. 2019, jejímž předmětem je realizace díla „Stavební úpravy azylového zařízení na ulici Vřesinská 2230/5“.
II.
Úvodní ustanovení

Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nutné provést změny předmětu plnění v níže uvedeném rozsahu.
1. Nástěnný věšák se zadní deskou a poličkou v hodnotě 











      +1 500,- Kč bez DPH

2. Práce, které nebyly realizovány z důvodu změn. Ty jsou klasifikovány jako méně práce v hodnotě 



    
    -22 377,30 Kč bez DPH
Cena díla celkem ze smlouvy ve znění dodatků č. 1. – 6.:  6 329 762,25 Kč bez DPH.

Cena díla po započtení více prací a méně prací dle tohoto dodatku: 6 308 884,95 Kč bez DPH.
III.

Předmět dodatku

1. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, spočívající v provedení víceprací a omezení o méně práce, jejichž přesný rozsah je uveden v přílohách č. 1. a 2. tohoto dodatku. 

2. S ohledem na shora uvedené vícepráce a méně práce se smluvní strany dohodly na nové ceně díla, která činí 6 308 884,95 Kč bez DPH.
IV.

Ostatní ustanovení

1. Tento dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo č. 2018/05/007 ze dne 1. 4. 2019, ve znění dodatků č. 1 ze dne 27. 7. 2018, č. 2 ze dne 23. 8. 2018, č. 3 ze dne 24. 10. 2018, č. 4 ze dne 4. 12. 2018, č. 5 ze dne 19. 12. 2018 a č. 6 ze dne 25. 2. 2019 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu dodatku včetně jeho příloh v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel. Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří přílohy č. 1. a 2., v nichž je vymezen popis a rozsah změn a jejich cena.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2018/05/007 ze dne 29. 3. 2018 ve znění dodatků č. 1 ze dne 27. 7. 2018, č. 2 ze dne 23. 8. 2018, č. 3 ze dne 24. 10. 2018, č. 4 ze dne 4. 12. 2018, č. 5 ze dne 19. 12. 2018 a č. 6 ze dne 25. 2. 2019 zůstávají beze změn.

3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
č. 1 -  Rozpočet VCP (nástěnný věšák)
č. 2 – Rozpočet MNP 
V Ostravě dne: 1. 4. 2019
…………………………………….




……………………………

Ing. Simona Malinová





Ing. Tomáš Ricka
ředitelka







jednatel
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