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Dodatek €. 2 ke
Kupni smlouvé na dodavky autobusi

uzavieny na zakladé dohody smluvnich mezi

Kupujicim:
Obchodni firma: Dopravni podnik Mlada Boleslav, s.r.o.
Sidlo: tf. Vaclava Klementa 1439, 293 01 Mlada Boleslav
Zapsand v: obchodnim rejstiiku vedenym Méstskym soudem v Praze, oddil C, vlozka 52772
ICo: 25137280
DIC: CZ25137280
Zastoupend: Jjednateli
a
Dodavatelem:
Obchodni firma: ZLINER, s.r.o.
Sidlo: tf. Tomé3e Bati 283, 761 12 Zlin
Zapsand v: obchodnim rejstiiku vedenym Méstskym soudem v Brné, oddil C, vlozka 5174
1C0: 45479 534
DIC: CZ45479534
Zastoupend: , jednatelem
L

Smluvni strany uzaviely dne 19.6.2017 na zékladé vyb&rového Fizeni (vetejna zakézka) Kupni smlouvu na
dodévky autobust, jejimz predmétem je zavazek dodavatele dodat na vlastni naklady a nebezpeci, Fadng,
véas a pfi dodrzeni pozadavkii stanovenych ve Smlouvé a Zadavaci dokumentaci Kupujicimu 21 (slovy
dvacet jedna) kusi silni¢nich nizkoemisnich vozidel pro zajiténi dopravni obsluznosti jako vefejné sluzby
v pfepravé cestujicich (dale také ,autobusy“) vyuzivajicich alternativni palivo CNG a splitujicich normu
EURO 6 ve. porizeni informaéniho, odbavovaciho, sledovaciho nebo fidiciho systému do nakupovaného
vozidla vefejné dopravy, neni-li takovy systém souéasti zakladni vybavy vozidla za sjednanou kupni cenu.

II.

Dodavatel se obratil na kupujiciho s informaci, ze vyrobce autobusi, firma IVECO, pfi prepravé nové
vyrobenych 4 kusii autobusii s pohonem CNG pro kupujiciho, havarovala sjednim ztéchto nové
vyrobenych a piepravovanych autobusi a tento autobus je zcela na odpis, tedy poskozeni jednoho autobusu
je totalni. Z toho divodu vyrobce IVECO musi vyrobit autobus zcela novy a dodavatel proto nemiize
dodrzet termin dodavky a dodat viechny 4 kusy autobusii v terminu pro rok 2019 tj. dle ¢l. 2.2. Kupni
smlouvy do 31.3.2019. V tomto terminu dle smlouvy je dodavatel schopen dodat pouze 3 kusy autobusi s
tim, Ze nové vyrobeny autobus bude mozné dodat dle informace od vyrobce v terminu do 15.8.2019. Pokud




