
DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo
č. objednatele:
05/14/2371/18
č. zhotovitele:

1502218
uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“) 
Smluvní strany

Objednatel:
Město Třebíč

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
zastoupený:
Milošem Hrůzou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/6/ZM/2018 
ze dne 20.11.2018
IČ:
00290629

bank. spojení:
KB Třebíč, č. ú. 329711/0100
(dále jen „objednatel“)
Zhotovitel:
AQUA PROCON s. r. o.,


Palackého třída 768/12, 612 00 Brno
zastoupený:
Ing. Josefem Šebkem, MBA, jednatelem společnosti
v technických věcech:
Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti

Ing. Vladimír Oppelt, vedoucí střediska kanalizace
IČ:
46964371
DIČ:
CZ46964371
bank. spojení:
Komerční banka, a. s., č. ú. 24301641/0100
zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6597
(dále jen „zhotovitel“).
I.

1. Na základě zpracovaného konceptu projektové dokumentace vznesl objednatel požadavek na vypracování dvou variant dopravního a urbanistického řešení ulice Zahradníčkova a Nikodémova a projednání těchto variant s dopravním inspektorátem Policie ČR, s příslušnými odbory MěÚ Třebíč a s veřejností. Z důvodu značné časové náročnosti projednání jednotlivých variant se smluvní strany dohodly na změně termínu pro provedení díla. Z důvodu ochrany proti plagiátorství se po dohodě smluvních stran doplňuje do smlouvy níže uvedený text. Z těchto důvodů je nutné přistoupit k následujícím změnám ve výše specifikované smlouvě o dílo (dále též „Smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly, že v Článku 5. (Čas a místo plnění, předání díla) v odst. 5.1. se znění tohoto odstavce ruší a nahrazuje se tímto novým textem:

Zhotovitel zahájí práce na díle ihned po uzavření této smlouvy a zavazuje 
se provést dílo a předat jej zhotoviteli v těchto termínech:

Část I.

Dílčí část I.I – Koncept projektové dokumentace
20.12.2018

Dílčí část I.II - Projektová dokumentace 
30.06.2019
Část II.
Dílčí část II.I  – Vyřízení všech nezbytných stanovisek dotčených orgánů a vyjádření správců sítí


31.08.2019

Dílčí část II.II - Vyřízení souhlasů vlastníků dotčených nemovitostí s rekonstrukcí přípojek
31.08.2019.

3. Smluvní strany se dále dohodly, že se v článku 10. za poslední větu doplňuje následující text:

Zhotovitel se zavazuje, že při zhotovování díla, resp. části díla, neporuší práva třetích osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv průmyslového vlastnictví. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které objednateli v důsledku porušení této povinnosti vzniknou. 

Pověří-li zhotovitel prováděním díla nebo jeho části subdodavatele, je povinen zabezpečit splnění závazku neporušit práva třetích osob, plynoucích z duševního vlastnictví, subdodavatelem ve svých subdodavatelských smlouvách, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich subdodávky. Za činnost svých subdodavatelů však zhotovitel odpovídá objednateli, jakoby dílo prováděl sám, tzn. včetně povinnosti nahradit objednateli veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které objednateli v důsledku porušení této povinnosti, byť způsobené subdodavatelem, vzniknou.
II.
1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku smlouvy a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. 
5. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek č. 1 uveřejní objednatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv. 

6. O uzavření tohoto dodatku rozhodla za objednatele Rada města Třebíče svým usnesením č. 49/6/RM/2019 ze dne 21.03.2019.

V Třebíči, dne 27.03.2019
V Brně, dne 27.03.2019
za objednatele:
za zhotovitele:
…………………………………….
…………………………………

Miloš Hrůza
Ing. Jan Polášek
místostarosta
jednatel společnosti
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