
PRAGUE

dvořák partneři geosan
* *  GROUP

meTRCosTau

Akce: Nová radnice pro Prahu 7
Klient: Městská část Praha 7

ZL 023

ZMĚNOVÝ LIST Číslo: 023
Změna portálů výtahů

ZMĚNA NAVRŽENA (KÝM): pro novou radnici Praha 7

DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY: 

PŘÍJEMCE:

ZASLÁNO DNE;

10. 01.2019

Městská část Praha 7
na základě plné moci,

15. 01.2019/21.01.2019

STRUČNÝ PŘEHLED:

STRUČNÝ PŘEDMĚT ZMĚNY:

Na základě požadavku AD a INV záměna oplechování portálů výtahů za profil tl. 5 mm

STRUČNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE A POPIS ZMĚNY:

Na základě požadavku AD /INV je nově změněna tl. materiálu levé a pravé strany (mimo střed mezi výtahy) z 2 na 5 mm 
(viz Příloha č. 2 -  Revize ostění -  A)
Toto řešení zhotovitel ocenil, viz Příloha č. 1 - Kalkulace změny.

PŘILOŽENÉ REFERENČNÍ DOKUMENTY, PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - Kalkulace změny

Příloha č. 2 -  Revize ostění - A - nákres rozsahu v typickém patře

ZDŮVODNĚNI ZMĚNY: Změna vyvolaná požadavkem objednatele.

CENOVÝ DOPAD:

VÍCENÁKLAD:

MÉNĚNÁKLAD:

CELKEM DOPAD DO CENY:

60 712,86 Kč bez DPH 

0,- Kč bez DPH 

60 712,86 Kč bez DPH

ČASOVÝ DOPAD:

Vliv na harmonogram výstavby: NE

Termín dokončení projekčních prací: NE

Termín dokončení realizace změny: NE
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dvořák partneři

PRAGUE

geosan
GROUP

meTRCesTau

Akce: Nová radnice pro Prahu 7 ZL 023

Klient: Městská část Praha 7

VYJÁDŘENÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ, ZÁSTUPCE OBJEDNATELE NA ZÁKLADĚ PLN

SCHVÁLENÍ: ....

CONTRACTIS, s.r.o.

DATUM:

X

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA:

SCHVÁLENÍ: ./Í./V.Ď......  DATUM:

Dvořák & partneři, s.r.o.

VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA:

SCHVÁLENÍX^.^.......

Atelier bod architekti s.r.o.

DATUM

GENERÁLNÍ DODAVATEL:

Společnost pro novou radnici Praha 7 

GEOSAN GROUP a.s. -  Metrostav a.s.

DATUM:

PODPIS

PODPIS

PODPIS

ZAMÍTNUTI:

ODŮVODNĚNÍ: DATUM:

PODPIS

ADRESÁT TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU MŮŽE ZAČÍT PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBDRŽENÍ SCHVÁLENÉHO 
ZMĚNOVÉHO LISTU. DODATEK SMLOUVY BUDE VYDÁN V SOULADU SE SMLOUVOU.

DISTRIBUCE ZM / ROZDELOVNIK:

SUBJEKT

INVESTOR

PROJEKTOVÉ ŘÍZENI, ZÁSTUPCE 
OBJEDNATELE NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI

TDS

GENERÁLNÍ DODAVATEL

PROJEKTANT
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m e T R C o s T a u
Příloha č.l ZL č. 023 - list 1

Akce: Nová radnice pro Prahu 7 
Klient: Městská část Praha 7

Kalkulace ceny - ZMĚNOVÝ LIST Č. 023 

Oplechování výtahů

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem 
[CZK]

Cena za realizaci změny - viz list NRP7 změna - oplechování 
vvtahů

kpl 1 60 712,86 60 712,86

odpočet celkem 0,00
přípočet celkem 60 712,86

Celkem 60 712,86



Příloha č.1 ZL č. 023 - list 2

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

NRP 7 - oplechování výtahů
Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Datum: 15.01.2019

Projektant:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 60 712,86

D PSV Práce a dodávky PSV 60 712,86

D 767 Konstrukce zámečnické 60 712,86

1 K Z04a
Příplatek k zámečnické konstrukci Z 04 u výtahu 1 .PP - 9.NP.
KONSTRUKCE: Boční plechy (levá strana a pravá strana -mimo středu mezi výtahy) 
tloušťky 5mm, lakováno práškovým lakem RAL

pol. 1,000 60 592,00 60 592,00

2 K 998767204 Přesun hmot pro konstrukce zámečnické v objektech výšky přes 24 do 36m % 1,820 66,40 120,86 CSÚRS2017 01
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Levá a pravá strana znázorněná červeně je nový 
požadavek architekta o plech tloušťky 5 mm, šířka dle 
ostění, na výšku dveří 2160 mm, provedení RAL 70|16

Prostřední část beze změn dle požadavku arch
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