
PRAGUE

dvořák partneři geosan
*■* GROUP

meTRCosTau

Akce: N ová ra d n ice  pro  Prahu 7
Klient: Městská část Praha 7

ZL 024

Z M Ě N O V Ý  L IS T

Dispoziční změny

Č ís lo : 024

ZMĚNA NAVRŽENA (KÝM): fin -  SnnlPčnost pro novou radnici Praha 7

DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY: 

PŘÍJEMCE:

ZASLÁNO DNE:

04. 09. 2018

Městská část Praha 7
Zástupce objednatele na základě plné moci,

26. 01. 2019 /11.02. 2019 /11. 03. 2019

STRUČNÝ PŘEHLED:

STRUČNÝ PŘEDMĚT ZMĚNY:

Objednatel zadal zhotoviteli změnu závazku v souvislosti s dispozičními změnami

STRUČNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE A POPIS ZMĚNY:

Dle předané revize projektové dokumentace pro provádění stavby ze dne 4. 9. 2018 s názvem 
„Nová radnice pro Prahu 7“ zpracované generálním projektantem Ateliér bod architekti s.r.o. 
(Úprava dispozic a prvků v interiéru - zpracované architektonickou kanceláři Deltaplan spol. s r.o. 
dne 14. 06. 2018 v části ASŘ, a 15. 06. 2019 v částech Silnoproud, Slaboproud, EPS, MaR a Audio video 
zařízeni, a dále v části VZT předané dne 09. 10. 2018) a následných úprav (Změny prvků - zpracované 26. 10 
2018 v části ASŘ), Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, objednatel požaduje 
provést dispoziční změny v jednotlivých podlažích.

Generální dodavatel ocenil tento předložený výkaz výměr viz Příloha č. 1 -  Kalkulace změny.

PŘILOŽENÉ REFERENČNÍ DOKUMENTY, PŘÍLOHY: 

Příloha č. 1 -  Kalkulace změny

ZDŮVODNĚNI ZMĚNY: Změna vyvolaná požadavkem objednatele.

CENOVÝ DOPAD:

VÍCENÁKLAD:

MÉNĚNÁKLAD:

CELKEM DOPAD DO CENY:

1 379 001,38 Kč bez DPH 

-543 741,76 Kč bez DPH 

835 259,62 Kč bez DPH

ČASOVÝ DOPAD:

Vliv na harmonogram výstavby: 

Termín dokončení projekčních prací: 

Termín dokončení realizace změny:

Ž T 1



PRAGUE

dvořák partneři geosan
^  GROUP

meTRCosTau

Akce: N ová radn ice  pro  P rahu  7 ZL 024

Klient: Městská část Praha 7

VYJÁDŘENÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ, ZÁSTUPCE OBJEDNATELE NA ZÁKLADĚ

ái p m í  DATUM:SCHVÁLENI: 

CONTRACTIS, s.r.o.

DATUM: '.'.i.....'......

VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA:

SCHVÁLENÍvř^í?7......

Atelier bod architekti s.r.o.

GENERÁLNÍ DODAVATEL:

Společnost pro novou radnici Praha 7 

GEOSAN GROUP a. s. -  Metrostav a s.

ZAMÍTNUTÍ:

ODŮVODNĚNÍ DATUM: .................

PODPIS

ADRESÁT TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU MŮŽE ZAČÍT PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBDRŽENÍ SCHVÁLENÉHO
ZMĚNOVÉHO LISTU. DODATEK SMLOUVY BUDE VYDÁN V SOULADU SE SMLOUVOU.

DISTRIBUCE ZM / ROZDĚLOVNÍK:

SUBJEKT KONTAKT EMAIL

INVESTOR

PROJEKTOVÉ ŘÍZENI, ZÁSTUPCE 
OBJEDNATELE NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI

TDS

GENERÁLNÍ DODAVATEL

PROJEKTANT
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Příloha Č.1 ZL 024

REKAPITULACE STAVBY
Kód: NRP7-ARS

Stavba: Nová radnice pro Prahu 7
Změna dispozic 1.pp-8.np 14/6 Bc.Karolína Urbánková 
Změna dveří 26/10 Bc.Karolína Urbánková

KSO:
Místo: Praha 7

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Sazba dané 
21,00* 
15,00*

Základ daně 
835 259,62 

0,00

Cena s DPH V CZK

Rekapitulace stavby



CC-CZ:
Datum: listopad 2018

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: NRP7-ARS

Nová radnice pro Prahu 7
Stavba: Změna dispozic 1.pp-8.np 14/6 Bc.Karolína Urbánková 

Změna dveří 26/10 Bc.Karolína Urbánková
Místo: Praha 7 Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód Objekt, Soupis prací

Náklady stavby celkem

Stavebně-architektonická část

K22.10 Sádrokartonové konstrukce

K22.20 Podhledy

K21.50 Zděné konstrukce

K22.30 Vnitřní povrchy stěn a stropů

K22.50 Dveře, vrata

K22.70 Vnitřní skleněné stěny a nadsvětlíky, vnitřní okna

K22.90 Zámečnické konstrukce a práce

Technická zařízení budov 

rob K41.60 Vzduchotechnika a chladivové systémy

rob K41.70 MaR /  ASR (BMS)

ROB K41.80 Elektrotechnika - silnoproudá zařízeni

rob K42.00 Elektrotechnika - ostatní slaboproudá zařízení - EPS

ROB K42.10 Elektrotechnika - slaboproudá zařízení

R08 K42.30 AV technika

Vedlejší náklady 

K 11.10 Vedlejší náklady
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XI.18

Připočty Odpočty

Cena bez DPH [CZK] Typ

835 259,62

62 231,91 

4 581,71 

-78,26

17 131,05 

166 902,40

-182 481,00 

15 404,35

41 669,63 

48 259,29 

182 140,10 

199,23 

359 494,79 

101 264,42

18 540,00

1 379 001,38

62 231,91 

4 581,71 

0,00

17 131,05 

205 523,00

0,00

15 404,35

83 724,91 

48 259,29 

460 585,28 

2 260,67 

359 494,79 

101 264,42

18 540,00

-543 741,76

0,00 

0,00 

-78,26 

0,00 

-38 620,60 

-182 481,00 

0,00

-42 055,28 

0,00 

-278 445,18 

-2 061,44 

0,00 

0,00

0,00



Stavba: Nová radnice pro Prahu 7
Změna dispozic 1.pp-8.np 14/6 Bc.Karolína Urbánková 
Změna dveří 26/10 Bc. Karolína Urbánková

objekt: K22.10 - Sádrokartonové konstrukce

SOUPIS PRACÍ - změnový list

Místo: Praha 7 Datum: 01.11.2018

PČ Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 62 231,91

D PSV Práce a dodávky PSV 62 231,91
D 22.11 Sádrokartonové svislé konstrukce 58 955,82
D 22.12 Sádrokartonové podhledy 

Přesun hmot
673,93 

2 602,16

D 22.11 Sádrokartonové svislé konstrukce 58 955,82
2 K 76311Í3-R SDK příčka t l  90 mm profil CW+UW 50 desky 1xA 12,5, 1xA 15,0 +mezera+1xA12,5 El 

60 Rw 50 dB (kanceláře/chodba) -Viz V.P.-bod 15
m2 12,94 1 065,48 13 784,06 CSÚRS2017 01

W
"SDK příčka t l 90 mm profil CW+UW 50 desky 1xA 12,5, 1xA 15,0 +mezera+1xA12,5 El 
60 Rw 50 dB (kanceláře/chodba) -Viz V.P.-bod 15

vv revize 082018 2.NP R2.7 =-0,8'2,1 m2 -1,68
w R2.8 007/03=3,3*0,6 010/66 =2,59-0,6 =-3,3*0,6-+2,59*0,6 n rl -3,53

R3.2
3,05*(1,74+0,9)-0,8*2,1-018/02=5,29*0,6+014/09=2,6*0,6- 
015/08=1,9*0,6*017/05’=1,8*0,6

m2 4,70

R4.13 0,92*2,16-0,8*2,1 m2 0,31
R4.14 3,3*0,6-2,59*0,6 m2 0,43
R5.ÍJ 3,3*0,6-2,59*0,6 m2 0,43
R5.13+14 (2,1*0,8-0,8*2,1+1,9*0,6-1,8*0,06)*2 m2 2,06
R6.16+17 (3,3*0,6-2,59’0,6)*2 m2 0,85
R6.19 1,9*0,6-1,8*0,6 m2 0,06
R7.1+7.3 (0,8*2,1+3,3*0,6)*2 m2 7,32
R7.8 0,8*2,1-0,8*2,1-1,8*0,6+1,9*0,6 m2 0,06
R7.10+11 (3,3*0,6-2,59*0,61*2 m2 0,85
R8.2 3,05*(0,9+0,125+1,55)-1,55*2,28-0,8*2,1-2,59*0,6 m2 1,09

3 K 7631114-R2
SDK příčka t l  125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 Tl 75 mm El 60 Rw 53 dB (mezi 
kancelářemi)

m2 9,20 1 032,58 9 495,86 CSÚRS 2017 01

W
"SDK přička t l  125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 Tl 75 mm El 60 Rw 53 dB (mezi 
kancelářeni) -Viz V.P.-bod 15

revize 082018 R3.9 (4,66-0,565)'3,05-0,7*2,1-3,3*0,6 m2 9,04
R4.3 m .4.21/4.20" (4,095+0,325+0,35)*2,25-0,70*2,10 /  "m .4.20/4.19" 4,21*2,25- m2 -17,27
R4.3 nadsvětlík 3,3*0,6*2 m2 3,96
R4.5 (3,3+0,8)*3,05-(0,87*2,1)-(3,3*0,6) m2 8,70
R4.7 ((5,88-0,46)*3,05-0,70*2,10-4,51*0,6)*-1 m2 -12,36
R4.8 3,05*(4,51+0,8)-0,7*2,1-4,51 *0.6 m2 12,02
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Stavba: Nová radnice pro Prahu 7
Změna dispozic 1.pp-8.np 14/6 Bc.Karolína Urbánková

SOUPIS PRACÍ - změnový list

Změna dveří 26/10 Bc. Karolína Urbánková 
objekt: K22.10 - Sádrokartonové konstrukce
Místo: Praha 7 Datum: 01.11.2018

PČ Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

R4.10 0,92*2,16+4,51*0,6-/1,9+2,6)*0,6 m l 1,99
R4.11 0,92*2,16+1,9*0,6-1,8*0,6 m2 2,05
R5.1 -0,7*2,1+4,4*0,6-3,3*0,6 m2 -0,81
R5.3 (4,095*3,05-70*2,1-3,3*0,6)*-1 nr2 -9,04
R5.4 3,05*4,095-0,7*2,1-3,3*0,6 m2 9,04
R6.4 5,31*3,05-0,7*2,1-4,51*0,6 m l 12,02
R6.12 0,8*2,16+1,9*0,6-1,8*0,6 m2 1,79
R6.15 0,8*2,1-0,8*2,1 m l 0,00
R6.19 0 m l 0,00
R6.20 0,8*2,1-0,8*2,1 m2 0,00
R7.1+7.3 -(4,44-0,33+0,3*2)*2,28*2 m l -21,48
R7.3 JEN 7 .16 -(4,44-0,33)*2,28-0,7*2,1 m l -10,84
R7.6 0,8*2,1 m l 1.68
R7.7 0,8*2,1 m l 1,68
R8.7 (5,775-0,465)*3,05-0,7*2,1-4,51*0,6 m2 12,02
R8.8 0 m2 0,00
REZERVA NEPŘESNOST RUČNÍHO MĚŘENÍ m l 5,00
Mezisoučet Revize 08+10/2018 m l 9,20

4 K 7631114-R3
SDK příčka t l  125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 TI 75 mm El 60 Rw 53 dB 
(kancelář/chodba)

m l 28,13 1 032,58 29 048,95 CS ÚRS 2017 01

revize 10/2018 1.pp změna rozměru (výšky) dveří D005/01-03+D004/01-02 +D008/01
1.pp 0,8*3*2,1+0,9*2*2,55+1*2,55-(0,8*2,16*3+0,9*2,7*2+1*2,7) m l -0,56
1.np změna výšky křídla=odstraněn nadsvětlík = plocha stejná m l 0,00

revize 082018 R2.6 +0,8*3,05 m l 2,44

023/11 820/2760 R2.2 -0,82*2,76+0,7*2,1 m l -0,74

R1.1 -0,7*2,16+0,8*2,48 0,47

R1.2 -0,07*2,16+0,8*2,48 0,47

R3,1 D23/24=+0,82*2,76 D m l 2,26

podhled 0,565*1,73 R3.2 (2,16+0,12)*(1,74+0,57) m l 5,27

R3.4 0,82*2,76 m l 2,26

R3.5 0,82*2,76 m l 2,26

R3.7 0,82*2,76-0,7*2,1 m l 0,79

R3.8 -023/93=0,7*2,1 -011/02=4,51*0,6 +024/106=0,8*2,1 +014/10=2,6*0,6 - 
015/09=1,9*0,6 +017/06=1,8*0,6

m l -1,00

R4.1 D 23/44 = 0,82*2,76 m l 2,26

R4.9 0,92*2,16-0,7*2,1+0,82*2,76 m2 2,78

R5.6 0,82*2,76-0,7*2,1 m l 0,79
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Stavba: Nová radnice pro Prahu 7
Změna dispozic í.pp-S.np 14/6 Bc.Karolína Urbánková 
Změna dveří 26/10 Bc.Karolína Urbánková 

objekt: K22.10 - Sádrokartonové konstrukce

SOUPIS PRACÍ - změnový list

Místo: Praha 7 Datum: 01.11.2018

PČ Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [C2K] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

R5.9 0,7*2,10 m l 1,47
R5.11+12 -0,02*2,7*2 m l -0,11
R6.14 0,7*2,1-0,7*2,1 m l 0,00

podhled 0,465*0,02 R6.16+17 -2,28'(1,57-1,55)*2 m l -0,09
R7.4 0,8*2,1-0,7*2,1 m l 0,21
R8.2 2,28*(0,59+1,55) m l 4,88
REZERVA NEPŘESNOST RUČNÍHO MĚŘENÍ m l 2,00
Mezisouiet Revize 08+10/2018 m l 28,13

5 K 7631114-R4 SDK příčka t l  100 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 TI 75 mm El 60 Rw 53 dB m l 6,72 986,55 6 626,95 CS ÚRS 2017 01

W "SDK příčka t l 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 Tl 50 mm El 60 Rw 50 dB - 
Viz V.P.-bod 15

revize 082018 R4.12 -0,7*2,1 m l 0,00
R2.5 -1,5*3,05 m l -4,58
R4.13 0,82*2,76-0,92*2,16 m l 0,28
R5.8 3,05*5,3-1,9*2,95 m l 10,56
R5.10 -0,7*2,1 m l 0,00
R8.9 0,845 '(2,7-2,16) m l 0,46

D 22.12 Sádrokartonové podhledy 673,93
14 K 763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez Tl dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 1,06 637,97 673,93 CS ÚRS 2017 01

___
W "SDK podhled - který tvoří horní zakrytí skříni mezi chodbou a kanceláří 

desky 2xA 12,5 bez Tl dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD ”
podhled R3.2 0,565*1,738 m l 0,98
podhled R6.16+17 0,465*0,02*2 m l 0,02
podhled R5.11 + 12 0,465*0,02*2 m l 0,02
podhled R6.16+17 0,465*0,02*2 m l 0,02
podhled R7.10 0,465*0,02*2 m l 0,02

16 K 998763304 Přesun hmot tonážni pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 36 m t 1,51 1 724,48 2 602,16 CS ÚRS 2017 01
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SOUPIS PRACÍ - změnový list
Stavba: Nová radnice pro Prahu 7

Změna dispozic 1.pp-8.np 14/6 Bc.Karolina Urbánková 
Změna dveří 26/10 Bc. Karolína Urbánková 

Objekt: K22.20 - Podhledy
Místo: Praha 7 Datum: 01.11.2018

PČ CL>s
I- Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 581,71

D PSV Práce a dodávky PSV 4 581,71
D 22.21 Hliníkový mřížkový podhled 4 581,71

1 K 76758452-R D+M hliníkový mřížkový podhled tl.40mm m2 2,777 1 649,58 4 581,54 CS ÚRS 2017 01

W "Hliníkový mřížkový podhled tl.40mm

vy "Stropní podhled vyrobený z předbarvených hliníkových pásů o síle 0,4/0,5 mm. Kazety
o rozměru 600 x 600/ 600 x 1200 mm

revize 08+10/2018 6np R6.4+R6.16+17 0 ,125*(5,31+0,465*2) m l 0,78
8np R8.7+R8.8 0 ,125*(5,31-5,31) m 2 0,00
7np R7.1+R7.3+R7.10 0 ,125*(3,19*2+0,725*2+0,328*24,438-0,328)+0,038*0,465*2 m l 1,98
5np R5.3+R5.4+R5.8+11 0 ,125*(4,1-4,1)-0, 1*5,3+(1,57-1,55)*0,465*2 m l -0,51
4np R4.3+R4.5+7+8 0,125*(4,21-4,21+4,51+0,8-4,51-0,8) m l 0,00
3np R3.9 0 ,125*(4,66-0,39) m l 0,53

součet revize 082018 2,78

2 K 998767104 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m t 0,00014 1 214,00 0,17 CS ÚRS 2017 01

w
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Stavba: Nová radnice pro Prahu 7
Změna dispozic 1.pp-8.np 14/6 Bc.Karolína Urbánková 
Změna dveří 26/10 Bc.Karolína Urbánková 

Objekt: K22.10 - Sádrokartonové konstrukce

SOUPIS PRACÍ - změnový list

Místo: Praha 7 Datum: 01.11.2018

PČ Typ Koti Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -78,26

D HSV Práce a dodávky HSV -78,26
19 K 342248110 Příčky POROTHERM t l 80 mm pevnosti P 10 na MVC m2 -0,130 527,36 -68,56 CS ÚRS2017 01

"Přizdivka POROTHERM P+D t l  80 mm (na výkr.lOOmm) pevnosti P 10 na MVC 5 -Viz 
V.P.-bod" 15

W "1.PP R0.1 =1*1,97-1-2,1 m2 -0,13

D 998 Přesun hmot _______  -9,70 -9,70
50 K 998017004 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 36 m t -0,012 808,62 -9,70
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Stavba: Nová radnice pro Prahu 7
Změna dispozic 1.pp-8.np 14/6 Bc.Karolína Urbánková
Změna dveří 26 /10 Bc.Karolína Urbánková 

O b je k t: K22.30 - Vnitřní povrchy stěn a stropů

SOUPIS PRACÍ - změnový list

Místo: Praha 7 Datum: 01.11.2018

PČ Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 17 131,05

D PSV Práce  a dodávky  PSV 17 131,05

22.31 Omyvatelný nátěr stěn 4  836,69

22.34 Betonové stěrky 12 294,36

22.31 Omyvatelný nátěr stěn
16 K 784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 115,022 12,94 1 488,39

w
w

"Malba na SDK stěny
”_2x nátěr např.PRIMALEX PLUS, odstín určí architekt-Viz V.P.-bod 15

Kevize
08+10/2018

K22.1 SDK pot. 2 2X m2 25,87

pol.3 2x m2 18,39
pol.4  2x m2 56,26
pol. 5 2x m2 13,43
pol.5 podhled m2 1,06

19 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech 
výšky do 3,80 m

m2 115,022 29,11 3 348,30 CS ÚRS2017 01

22.34 Betonové stěrky
10 K 6114714-R1 Úprava - stěrka im itace betonu - úprava povrchu betonových sloupů a stěn m2 5,812 2 115,34 12 294,36 CS URS2017 01

WC v 1NP (muži, ženy, bezbariérové), stěrka na zdech bude vytažena o 10 cm výše, 
kvůli zvýšení podhledu. Jde o cementovou stěrku (referenční' produkt Pandomo).

mč 105-107 (1,82+3,4+0,92+1,73+1,78*3+1,65)*2*0,1

mč 112,112a.112b (1,17*3+0,9+1,5+1,19)*2*0,2

m2 2,972 

m2 2,84
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Stavba: Nová radnice pro Prahu 7
Změna dispozic 1.pp-8.np 14/6 Bc.Karolína Urbánková 
Změna dveří 26/10 Bc. Karolína Urbánková

SOUPIS PRACÍ - změnový list

Objekt: K22.50 - Dveře, vrata
Ml'sto:_________________________ Praha 7______________________  Datum: 01.11.2018

PČ Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 166 902,40
D PSV Práce a dodávky PSV 166 902,40

22.52 Ocelové dveře K1, zárubeň Z1 -38 620,60
22.54 Dřevěné dveře K3, zárubeň Z3 205 523,00

D 22.52 Ocelové dveře K 1 , zárubeň Z1 -38 620,60
51 K D0318 Ocelové dveře vel.700/21 OOmm vč.zárubně - včetně zarážky dveří kus -1,000 14 731,00 -14 731,00

51a R3.10 D0318 Ocelové dveře vel.700/2100m m  vč.zárubně - Bezpečnostní, tř íd a  BT2 kus 1,000 39 818,00 39 818,00
55 K D0323 Ocelové dveře vel.700/2100m m  vč.zárubně - včetně zarážky dveří kus -1,000 15 054,00 -15 054,00
55a R4.12 D0323 Ocelové dveře vel.700/2100m m  vč.zárubně ■ Bezpečnostní, tř íd a  BT2 kus 1,000 39 818,00 39 818,00
59 K D0327 Ocelové dveře vel.700/21 OOmm vč.zárubně - včetně zarážky dveří kus -1,000 15 054,00 -15 054,00

59a R5.10 D0327 Ocelové dveře vel.700/2100m m  vč.zárubně - Bezpečnostní, tř íd a  BT2 kus 1,000 39 818,00 39 818,00
96 K D0333 Ocelové dveře vel.700/2100m m  vč.zárubně - včetně zarážky dveří kus 1,000 15 054,00 15 054,00
82 R2.1 D0341 Ocelové dveře vel.700/2100m m  vč.zárubně - Bezpečnostní, tř íd a  BT2 kus 1,000 39 818,00 39 818,00
83 R3.7 D0342 Ocelové dveře vel.700/2100m m  vč.zárubně - Bezpečnostní, tř íd a  BT2 kus 1,000 39 818,00 39 818,00
84 R4.9 D0343 Ocelové dveře vel.700/2100m m  vč.zárubně - Bezpečnostní, tř íd a  BT2 kus 1,000 39 818,00 39 818,00
85 R5.6 D0344 Ocelové dveře vel.700/2100m m  vč.zárubně - Bezpečnostní, tř íd a  BT2 kus 1,000 39 818,00 39 818,00
86 R6.14 D0345 Ocelové dveře vel.700/21 OOmm vč.zárubně - Bezpečnostní, tř íd a  BT2 kus 1,000 39 818,00 39 818,00
87 R7.4 D0346 Ocelové dveře vel.700/2100m m  vč.zárubně - Bezpečnostní, tř íd a  BTZ kus 1,000 39 818,00 39 818,00

90 ZL14 K D0403
Ocelové dveře vel.900/21 OOmm (sklad.rozměr otvor 1000 /2700m m ), vč.zárubně - 
plný nadsvětlík - včetně zarážky dveří

kus -1,000 24 682,80 -24 682,80

dveře označeny jako D0403 v ZL č.14

88 R0.1 D0401
Ocelové dveře vel.900/2100m m  (sklad.rozměr otvor 1000 /2550m m ), vč.zárubně ■ 
plný nadsvětlík - včetně zarážky dveří

kus 1,000 23 598,00 23 598,00

dveře zpátky označeny jako D0401 viz TAB dveří rev NRP_3_110_A1_X01C-181101_tabulka_dvere

92 ZL14 K D0404
Ocelové dveře vel.900/21 OOmm (sklad.rozměr otvor 1000/2700m m ) , vč.zárubně 
plný nadsvětlík - včetně zarážky dveří.

kus -1,000 24 682,80 -24 682,80

dveře označeny jako D0404 v ZL č.14

89 R0.1 D0402
Ocelové dveře vel.900/2100m m  (sklad.rozměr otvor 1000 /2550m m ), vč.zárubně - 
plný nadsvětlík - včetně zarážky dveří

kus 1,000 23 598,00 23 598,00

dveře zpátky označeny jako D0402 viz TAB dveří rev NRP_3_110_A1_X01C-181101_tabuika_dvere

69 K D0527 - odpočet Ocelové dveře vel.800/2160m m  vč.zárubně kus -1,000 31 728,00 -31 728,00
69a R2.7 D0527 Ocelové dveře vel.800/2160m m  vč.zárubně - Bezoečnostní, třída BT2 kus 1,000 50 428,00 50 428,00

13 K D0801
Protipožární dveře vel.1000/2100m m  (sklad.otvor stěna 1200/2700m m ) El 30 DP3+C +S 
- podlahový dveřní zavírač v protipožárním provedení

kus -1,000 55 868,00 -55 868,00

13a R0.1 D0801
Protipožární dveře vel. 1000/21 OOmm (sklad.otvor stěna 1200/2550m m ) El 30 DP3+C +S 

■ podlahový dveřní zavírač v protipožárním provedení
kus 1,000 53 410,00 53 410,00
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SOUPIS PRACÍ - změnový list
Stavba: Nová radnice pro Prahu 7

Změna dispozic 1.pp-8.np 14/6 Bc.Karolína Urbánková
Změna dveří 26/10 Bc. Karolína Urbánková

Objekt: K22.50 - Dveře, vrata
Místo: Praha 7 Datum: 01.11.2018

PČ Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K D0901
Protipožární dveře vel.900/1970m m  (skad.otvor stěna 1040/2170mm) El 30 DP3+C +5 
vč.zárubně - podlahový dveřní zavírač v protipožárním provedení

kus -1,000 33 253,00 -33 253,00

14a R0.1 D0901
Protipožární dveře vel.900/2100m m  (skad.otvor stěna 1040/2170mm) El 30 DP3+C +5 
vč.zárubně - podlahový dveřní zavírač v protipožárním provedení

kus 1,000 36 126,00 36 126,00

90 R8.9 D1308
Protipožární dveře vel.845/2090m m  (skad.otvor stěna 990/2160mm) El 30 DP3+C +S 
vč.zárubně - podlahový dveřní zavírač v protipožárním provedení

kus 1,000 71 221,00 71 221,00

30 K D1701
Ocelové dveře vel.850/2100m m  (skladebný rozměr otvor 990/2480m m ), El 45 DP2+C+S 
vč.zárubně - plechový kryt ke stropu nebo plný nadsvětlík

kus -1,000 33 364,00 -33 364,00

30a R1.3 D1701
Ocelové dveře vel.850/2410m m  (skladebný rozměr otvor 990/24B0mm), El 45 DP2+C+S 

vč.zárubně - plechový kryt ke stropu nebo plný nadsvětlík
kus 1,000 45 552,00 45 552,00

35 K D1805
Ocelové dveře vel.845/2100m m  (skladebný rozměr otvor 960/2700m m ), El 45 DP2+C+S 

vč.zárubně - plný nadsvětlík.
kus -1,000 55 755,00 -55 755,00

35a R8.9 D1805
Ocelové dveře vel.845/2100m m  (skladebný rozměr otvor 960/2160m m ), El 45 DP2+C+S 

vč.zárubně - plný nadsvětlík.
kus -1,000 50 025,00 -50 025,00

72 K D23
D2301,D2393: ocelové dveře vel.700/21 OOmm (skladebný rozměr 820/2700m m ), 
vč.zárubně

kus -24,000 19 998,00 -479 952,00

R 3.1 B232A -1,000
R 6.15 D2373 -1,000
R2 6 D2301 kus ■1,000
R2.2 D2311 kus -1,000
R3 7 D2312 kus -1,000
R3.4 D2317 kus ■1,000

R3 11 D 2319 - změna orientace dveří

R3 1 D2324 kus ■1,000
—

R3 5 D2328 kus -1,000
R4.9 D2330 kus -1,000
R4 7 D2333 kus -1,000
R4 3 D2337 kus -1,000
R4 3 D2338 kus -1,000
R4.1 D2344 kus -1,000
R5 6 D2345 kus -1,000
R5 3 D2353 kus -1,000
R5.9 D2360 kus -1,000

R6.14 D2361 kus -1,000
R6 13 D2367 - změna orientace dveří

R6.4 D2376 kus -1,000
R7 4 D2377 kus -1,000
R7.3 D2381 kus -1,000
R7.3 □2382 kus -1,000
R7 1 □2385 kus -1,000
R8.8 □2387 kus -1,000
R3 8 □2393 kus -1,000
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Stavba: Nová radnice pro Prahu 7
Změna dispozic 1.pp-8.np 14/6 Bc.Karolína Urbánková 
Změna dveří 26/10 Bc.Karolína Urbánková

SOUPIS PRACÍ - změnový list

ob jekt: K22.50 - Dveře, vrata
Misto:_________________________ Praha 7____________  Datum: 01.11.2018

PČ Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

91 K D23
D2394-D23100: ocelové dveře vel.700/21 OOmm (skladebný rozměr 820/2760mm ), 
vč.zárubně kus 7,000 20 442,00 143 094,00

R3 9 D2394 kus 1 .000
R4 5 D2395 kus 1 ,0 0 0
R4 8 D2396 kus 1 ,000
R5 1 D2397 kus 1 ,0 0 0
R5 4 □2398 kus 1 ,000
R7 8 D2399 kus 1 ,000
R8 7 D23100 kus 1 ,0 0 0

92 K D23
D2334, D2373, D23101-103 ocelové dveře vel.800/2100m m  (skladebný rozměr 
920/2760m m ), vč.zárubně kus 5,000 22 736,00 113 680,00

R4 13 D2334 kus 1 ,000

R6 15 D2373 kus 1 ,000

R5 13 D23101 kus 1 ,0 0 0

R5.14 D23102 kus 1 ,000

R5 20 D23103 kus 1 ,000

73 K D24
DD2402-D2414,D2416-D2431,D2433-D2450,D2452-D2479,D2481-D24104: ocelové dveře 
vel.800/21 OOmm (skladebný rozměr 9 20 /2180mm),vč.zárubně

kus ■9,000 23 099,00 -207 891,00

R4 11 D2420 kus -1,000
R4 10 D2A25 kus -1,000
R5.14 0343? kus -1,000
R5 13 □2444 kus -1,000
R6.20 Q2A 56 kus -1,000
R6 12 D2462 kus -1,000
R7 8 D2424- kus -1,000
R7.6 D2A72 kus -1,000
R7.7 D2477 kus -1,000
R8 5 D2484 - změna orientace dveří kus
R8 6 D2485 - změna orientace dveří kus

93 K D24
D24105-D24109: ocelové dveře vet.800/2100m m  (skladebný rozměr 
9 20 /2180mm), vč.zárubně kus 3,000 23 099,00 69 297,00

R3 2 D241-05 kus 1,000
R3.8 D24106 kus 1,000
R8.2 D24109 kus 1,000

D 22.54 Dřevěné dveře K3, zárubeň Z3 205 523,00
-  K3: D řevěné křid lo  p ro  skryté  zérubně, m asivn í rám  s lehčenou dřevotřiskou a MDF  

záklopem  5m m  z obou stran, ce lé  křid lo  je  vyztužené rektifikačn i výztuhou se  třem i 
pan ty
- Z 3  skrytá  zárubeň z  h lin íkové slitiny, 3D p an ty  um ožňující o tv írán í ven i  dovn itř 

Povrchová úprava -  p ráškové lakování (kom axitI RAL
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Stavba: Nová radnice pro Prahu 7
Změna dispozic 1.pp-8.np 14/6 Bc.Karolína Urbánková
Změna dveří 26/10 Bc. Karolína Urbánková

SOUPIS PRACÍ - změnový list

Objekt: K22.50 - Dveře, vrata
Místo: Praha 7 _______ Datum:_________ 01.11-2018

PČ Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

75 K D05a
D0501- D0503,D0506,D0511,D0513,D0514,D0517,D0519,G0522,D0526,D0527: Dřevěné 

dveře vel.800/2160m m  včetně zárubně
kus -8,000 21 347,00 -170 776,00

R 0.1 D0501
R 0.1 D0502 -1
R 0.1 D0503 -1
R 1.3 D0504
R 1.3 D050S -1

R 1.3 D05Q6 - r
odečet dveře D0526+D0527 - dveře jsou ocelové viz projekt a ve smluvním rozpočtu 

jako pol. 67 a 69 -2

75a K D05a D0501, D0502, D0503: Dřevěné dveře vel.800/21 OOmm včetně zárubně kus 3,000 21 347,00 64 041,00

R 0.1 D0501 1
R 0.1 D0502 T
R 0.1 D0503 1

75b K D05a
D0504, D0505, D0506: Dřevěné dveře vel.800/2480m m  včetně zárubně, podlahový 
5amozavírač

kus 3,000 48 875,00 146 625,00

R 1.3 DÓ5Ó4 1
R 1.3 D0505 1
R 1.3 D0528 f

75c K D05a D0504, D0505, D0506: Dřevěné dveře vel.800/2480m m  včetně zárubně kus 2,000 40 480,00 80 960,00

R 1.3 D0506 T

R 1.3 D0529 i

76 K D05b
D0503,D0504, D0507-D0510,D512,D0515,D0516,D0518,D0520,D0521,D0523,D0524: 
Dřevěné dveře vel.B00/2160mm včetně zárubně

kus -12,000 21 347,00 -256 164,00

76a K D05b
D0503,D0504,D0507-D0510,D512,D0515,D0516,D0518,D0520,D0521,D0523,D0524: 
Dřevěné dveře vel.800/2160m m  včetně zárubně, podlahový samozavírač

kus 12,000 29 742,00 356 904,00

7 2L4 K D05c

D0528: Dřevěné dveře vel.800/2160m m  včetně zárubně (1 ks)
(v etapě 2 jiné  dveře nejsou - protože byly ve Smluvním rozpočtu pol.D05 (z tabulek 
stavařů) rozdělila jsem na dvě položky D05a a D05b, nyní bude lépe pro E2 tuto  

položku označit D05c)

kus -1,000 21 347,00 -21 347,00

— "D.0528: vel.800/2160: z m .č.1.10 do m.č.1.02" 1

R 1.3 odečet dveří ze ZL č. 4 (D0528 dříve D1602)

8 ZL4 K D1602
D01601,D01603,D01605-D01608: Dřevěné dveřev el.700/2160m m  včetně zárubně • 
podlahový samozavírač

kus 1,000 45 390,00 45 390,00

přípočet dveře D 16/02 z m .č. 9.04 do m.č. 9.02 • ve ZL Č4 bylo mylně odečteno, mylně dveře označeny jako D 16/02

80 K D16a D01602,D01604,D01609,D01610: Dřevěné dveřev el.700/2160m m  včetně zárubně kus -1,000 20 377,00 -20 377,00
D1610

79 K D16
D01601,D01603,D01605-D01608: Dřevěné dveřev el.700/2160m m  včetně zárubně - 
podlahový samozavírač

kus -1,000 45 390,00 -45 390,00

D1601

80b R7.5 D1610
DO1610: Dřevěné dveřev el.700/2160m m  včetně zárubně - bezpečnostní (Douze 

bezpečnostní kování BT2)
kus 1,000 25 657,00 25 657,00
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SOUPIS PRACÍ - změnový list
Stavba: Nová radnice pro Prahu 7

Změna dispozic 1.pp-8.np 14/6 Bc.Karolína Urbánková 
Změna dveří 26/10 Bc.Karolína Urbánková 

objekt: K22.70 -  Vnitřní skleněné stěny a nadsvětlíky, vnitřní okna
Místo: Praha 7 Datum: 01.11.2018

PČ Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

d PSV Práce  a dodávky  PSV

D 22.71 Vnitřní skleněné stěny 
D 22.72 Prosklené nadsvětlíky

D 22.71 Vnitřní skleněné stěny
zaKiaam KonstruKcm resent - viz specitiKace Nhth‘_ 3 _ n u _ A i_ u u i- i /U 4 i i-  
Sklenářskějnterier

-182 481,00

-182 481,00

-55 428,00 
-127 053,00

-55 428,00

8a K G802 Prosklená stěna vel.4900/2950mm revize 082018 R5.8 kus 1,000 121 982,00 121 982,00

3 K G301 Prosklená stěna vel.2640/2160mm s dveřmi 800/2100mm revize 082018 R3.2 kus -1,000 79 925,00 -79 925,00

11 K G1201 Prosklená stěna vel.2520/2760mm s dveřmi 800/2100mm revize 082018 R8.2 kus -1,000 97 485,00 -97 485,00

D 22.72 Prosklené nadsvětlíky -127 053,00
14 K 007 00701-00739: skleněný nadsvětlík vel.3300/600mm kus -14,000 18 810,00 -263 340,00

R2.3 00703 kus -1,000
R4.14 00711 kus -1,000
R4.3 00712 kus 1,000
R4.3 00743 kus -1,000
R5 12 00716 kus -1,000
R5.3 00718 kus -1,000
R5.11 00722 kus -1,000
R6.17 00723 kus -1,000
R6.16 00730 kus -1,000
R7.11 00731 kus -1,000
R7.1 00732 kus -1,000
R7.3 00735 kus -1,000
R7.3 00736 kus -1,000
R7.10 00737 kus -1,000
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Stavba: Nová radnice pro Prahu 7
Změna dispozic 1.pp-8.np 14/6 Bc.Karolína Urbánková
Změna dveří 26/10 Bc.Karolína Urbánková

SOUPIS PRACÍ - změnový list

objekt: K22.70 - Vnitřní skleněné stěny a nadsvětlíky, vnitřní okna
Místo: Praha 7 Datum: 01.11.2018

PČ Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14a K 007 00740-00743: skleněný nadsvětlík ve l.3300/600mm kus 4,000 18 810,00 75 240,00

R3.9 00740 kus 1,000
R4.5 00741 kus 1,000
R5.1 00742 kus 1,000
R5.4 00743 kus 1,000

17a K 010 01066-1073 : skleněný nadsvětlík vel.2590/600mm kus 8,000 14 763,00 118 104,00

R4.14 01066 kus 1,000

R5.11 01067 kus 1,000

R5.12 01068 kus 1,000

R6.16 01069 kus 1,000

R6.17 01070 kus 1,000

R7.10 01071 kus 1,000

R7.11 01072 kus 1,000

R8.2 01073 kus 1,000

18 K 011 01101-01143: skleněný nadsvětlík vel.4510/600mm kus -4,000 25 707,00 -102 828,00

Ř3.8 0 1 1 0 2 kus -1,000

R4.7 01117 kus -1,000

R6.4 01129 kus -1,000

R8.8 01143 kus -1,000

18a K 011 01144-01146: skleněný nadsvětlík vel.4510/600mm kus 2,000 25 707,00 51 414,00

R4.8 01144 kus 1,000

R8.7 01146 kus 1,000

20 K 013 01301: skleněný nadsvětlík vel.4100/600mm kus -1,000 23 370,00 -23 370,00

R5.1 01301 kus -1,000

21a K 014 01409-01410: skleněný nadsvětlík vel.2600/600mm kus 2,000 14 820,00 29 640,00

R3.2 01409 kus 1,000

R3.8 01410 kus 1,000
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Stavba: Nová radnice pro Prahu 7
Změna dispozic 1.pp-8.np 14/6 Bc.Karolina Urbánková 
Změna dveří 26/10 Bc.Karolína Urbánková 

Objekt: K22.70 - Vnitřní skleněné stěny a nadsvětlíky, vnitřní okna

SOUPIS PRACÍ - změnový list

Místo: Praha 7 Datum: 01.11.2018

Pč Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 K 015 01501-01507: skleněný nadsvětlík vel.1900/600mm kus -5,000 10 830,00 -54 150,00

R4.11 Q4502 kus -1,000

R5.13 04503 kus -1,000

R5.14 01504 kus -1,000

R6.12 04505 kus -1,000

R6.19 04505 kus -1,000

22a K 015 01510: skleněný nadsvětlík vel.1900/600mm kus 1,000 10 830,00 10 830,00

R7.3 01510 kus 1,000

24 K 017 01701: skleněný nadsvětlík vel.1800/600mm kus -1,000 10 260,00 -10 260,00

R7 3 Q/] 7Q^ kus -1,000

24a K 017 01702-01708: skleněný nadsvětlík vel.1800/600mm kus 7,000 10 260,00 71 820,00

R4.11 01702 kus 1,000
R6 12 01703 kus 1,000
R6.19 01704 kus 1,000
R3.2 01705 kus 1,000
R3.3 01706 kus 1,000
R5.13 01707 kus 1,000
R5.14 01708 kus 1,000

25 K 018 01802: skleněný nadsvětlík ve l.5290/600mm kus -1,000 30 153,00 -30 153,00

R32 Q10Q2 kus -1,000
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Stavba: Nová radnice pro Prahu 7
Změna dispozic 1.pp-8.np 14/6 Bc.Karolína Urbánková 
Změna dveří 26/10 Bc. Karolína Urbánková 

Objekt: K22.90 - Zámečnické výrobky a práce

SOUPIS PRACÍ - změnový list

Místo: Praha 7 Datum: 01.11.2018

PČ Typ Kod Popis MJ počet J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 15 404,35

D PSV Práce  a dodávky  PSV 15 404,35

D 22.90 15 404,35

33a K Z39
Oplechování příček včetně uchycovacího profilu k rámu okna a parapetu Celkem 
2x4,5 M2

m2 9,000 1 681,00 15 129,00

38 K 998767204 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m % 1,820 275,35 CS ÚRS2017 01
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Stavba Nová radnice Praha 7 Část 4 Technická zařízení budov
_______ ______Rekapitulace nákladů__________________________________  Kapitola K 41.60 __________Vzduchotechnika a příprava pro chla;

Kód Položka v 
projektu

Popis prací a dodávek Měr.
jed.

Množství Jednotková 
cena dodávky

Jednotková 
cena montáže

Celková 
cena dodávky

Celková 
cena montáže

Cena Kč 
celkem

K41.60 Vzduchotechnika a chladivové systémy

T41 74 CHL 03 - chlazení zasedacích místností 41 670 41 669,63

K41.60 Vzduchotechnika a chladivové systémy celkem 41 669,63

T41.74 CHL.03 - chlazení zasedacích místností

41.62.0030

Protipožární klapka; servopohon 230Vac s havarijní funkcí; vč signalizace do 
MaR; požární odolnost 60 min; vč. veškerého potřebného materiálu pro 
zabudování dle podmínek výrobce; rozměr 400x100 ks 2,00 6 965,33 696,77 13 930,66 1 393,54 15 324,20

41 62.0040

Protipožární klapka; servopohon 230Vac s havarijní funkcí; vč. signalizace do 
MaR; požární odolnost 60 min; vč. veškerého potřebného materiálu pro 
zabudování dle podmínek výrobce; rozměr 400x150 ks -1,00 7 112,14 710.75 -7 112,14 -710,75 -7 822,89

41.62.0050

Protipožární klapka; servopohon 230Vac s havarijní funkcí; vč. signalizace do 
MaR; požární odolnost 60 min; vč. veškerého potřebného materiálu pro 
zabudování dle podmínek výrobce; rozměr 500x100 ks -1,00 7 148,25 714,24 -7 148,25 -714,24 -7 862,49

41.62.0080

Regulátor průtoku vzduchu variabilní; průtok a hlukové parametry viz tabulka 
regulátorů; pro přiváděný nebo odváděný vzduch; elektronická regulace 0-10V; 
vysoká přesnost regulace; libovolná poloha zabudováni; rozsah diferenčního 
tlaku 20 až 1000 Pa; bezúdržbová mechanika; včetně tlumiče hluku délky 
1500mm; rozměr 200x100 ks 4,00 9 853,75 1 478,59 39 415,00 5 914,36 45 329,36

41.62.0090

Regulátor průtoku vzduchu variabilní; průtok a hlukové parametry viz tabulka 
regulátorů; pro přiváděný nebo odváděný vzduch; elektronická regulace 0-10V; 
vysoká přesnost regulace; libovolná poloha zabudování; rozsah diferenčního 
tlaku 20 až 1000 Pa; bezúdržbová mechanika; včetně tlumiče hluku délky 
1500mm; rozměr 400x100 ks -2,00 11 465,18 1 719,77 -22 930,36 -3 439,54 -26 369,90

41 62.0170

Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí - skupiny I.; ocelový pozinkovaný plech tl. 
0,8 - 1,2mm; provedení min v třídě těsnosti B (dle EN 1507)

m2 3,00 394,99 229,54 1 184,97 688,62 1 873,59

41.62.0180

Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí - skupiny I ; polypropylén; provedení min. v 
třídě těsnosti B (dle EN 1507) - potrubí v kanálu v podlaze 1 PP m2 4,00 1 663,85 964,75 6 655,40 3 859,00 10 514,40

41.62.0190

Tepelná izolace z minerální vlny s hliníkovou folií, A=0,043 při 50°C, 
neskapávajici a neopadávající; tl. izolace 40 mm; dle potřeby v parotěsném
nrnyedení m2 8,00 327,41 0,00 2 619,28 0,00 2 619,28

41.74.0070 Kabelový dálkový ovladač (CZ). ks 1,00 8 064,08 0,00 8 064,08 0,00 8 064,08

T41.74 CHL.03 - chlazení zasedacích m ístností - celkem 8 064,08 0,00 41 669,63
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Stavba Nová radnice Praha 7 
Soupis prací a dodávek

Část 4 Technická zařízení budov 
Kapitola K 41.70 MaR / ASR (BMS)

Kód Položka 
v projektu

Popis prací a dodávek Měr.
jed.

Množství Jednotková 
cena dodávky

Jednotková 
cena montáže

Celková 
cena dodávky

Celková 
cena montáže

Cena Kč 
celkem

T41.72 Kabely a instalační materiál

T41.73 IRC regulace v kancelářských patrech

11 032,59 

37 226,70

K41.70 MaR / ASR (BMS) 48 259,29

T41.72 Kabely a instalační materiál

41 72.1010 JYTY 2x1 m 60,00 14,00 28,00 840,00 1 680,00 2 520,00

41.72.1020 JYTY 4x1 m 53,00 17,83 26,00 944,99 1 484,00 2 428,99

41.72.1050 CYKY 3Jx1,5 m 40,00 19,09 28,00 763,60 1 120,00 1 883,60

41.72.1110 J-Y(St)Y 2x2x0,8 m 100,00 14,00 28,00 1 400,00 2 800,00 4 200,00

Kabely a instalační materiál celkem 3 948,59 7 084,00 11 032,59

IRC reaulace v kancelářských patrech

41.73.1490 Odloučený IQ-Model 24 V AC, 4xUi; 2xAI Nt1Q0Q.-3xAQ,-3 relé, 3 triaky ks ■] QQ 3 750,00 0,00 0,00

41.73.1490a
Kompaktní podstanice pro místnosti, BACnet/IP. 9 l/O, 230V ks 1,00 2 450,62 381,88 2 450,62 381,88 2 832,50

41.73.1490b
Kompaktní podstanice pro místnosti, BACnet/IP, 18 l/O, 24V ks 1.00 3 023,99 381,88 3 023,99 381,88 3 405,87

41.73.1500 Tmfn PAV/ fiOV/V ks 1 QQ 280,04 0,00 0,00

41.73.1510 Zdroj-230V/24V. 15W ks 1 QQ 190,93 0,00 0,00

41.73.1520 Skříňka el.instalační plastová pro IO-modul a příslušenství ks 1 QQ 3 182,29 0,00 0,00

41.73.1520a
Skříňka el.instalační plastová pro IRC a příslušenství ks 2,00 3 263,29 381,88 6 526,58 763,76 7 290,34

41.73.1530 Čidlo orosení s kontaktním výstupem a převodníkem, ext. čidlo ks 1,00 2 244,15 381,88 2 244,15 381,88 2 626,03

41.73.1540 Čidlo C02, 0-10V, prostorové ks 1 QQ 3 467,43 381,88 0,00

41.73.1540a Prostorový přístroj KNX , čidlo teploty, rel. vlhkost, C02, LED indikace
ks 1,00 3 467,43 381,88 3 467,43 381,88 3 849,31

41.73.1580 Zapojení osvětlení na DALI ks 10,00 0,00 381,88 0,00 3 818,80 3 818,80

41.73.1630 Ovládači jednotka-eoos5. LCD. NTC. dXs, 6 tlačítek.vč. rámečku ks 2 QQ 2 298,89 381,88 0,00

41.73.1630a
Prostorový přístroj KNX, čidlo teploty ks 5,00 2 298,89 381,88 11 494,45 1 909,40 13 403,85

IRC regulace v kancelářských patrech celkem 29 207,22 8 019,48 37 226,70
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stavba Nová radnice Praha 7 Část 4 Technická zařízení budov 
Soupis prací a dodávek Kapitola K 41.80 Silnoproud

Poř.
číslo

Kód Položka 
v projektu

Popis prací a dodávek Měr.
jed.

Množství Jednotková 
cena dodávky

Jednotková 
cena montáže

Celková 
cena dodávky

Celková 
cena montáže

Cena Kč 
celkem

K41.80 Silnoproud
1 T41.81 Rozvaděče 2 348,0
3 T 4 1 .83 Svítidla 70 760,3
6 T 4 1 .86 Spínací přístroje, zásuvky 19 963,3
7 T 4 1 .87 Kabely, vodiče viz  Část T41.83 19 049,7
8 T 4 1 .88 Příslušenství _____ I_____ _ 70 018,8

K41.80 Silnoproud celkem 182 140,1

T41.81 Rozvaděče

2 41.81.1020
Podružný rozvaděč "RP.2", nástěnný,810 x 2025 x 250mm, vč. vnitřní 
výbavy, montážního materiálu a příslušenství, die schématu zapojeni set -1,00 46 445.19 5 001,76 -46 445,19 -5 001,76 -51 446,95

2a revize 082018
Podružný rozváděč "RP 2". nástěnný,810 x 2025 x 250mm, vč, vnitřní 
výbavy, montážního materiálu a příslušenství, dle schématu zapojeni ks 1,00 45 523.19 5 001,76 45 523,19 5 001,76 50 524,95

4 41.81 1040
Podružný rozváděč "RP.4", nástěnný 810 x 2025 x 250mm, vč. vnitřní 
výbavy, montážního materiálu a příslušenství dle schématu zapojeni set -1,00 42 876,15 5 001 76 -42 876,15 -5 001,76 -47 877,91

4a revize 082018
Podružný rozváděč "RP.4", nástěnný 810lT?025Y250mm, vc. vnitrní 
výbavy, montážního materiálu a příslušenství, dle schématu zapojeni ks 1,00 43 748,15 5 001,76 43 748,15 5 001,76 48 749,91

5 41.81.1050
Podružný rozvaděč "RF75" nástěnný, 810" x 2025 x 25Dmm, vc. 
vnitřní výbavy, montážního materiálu a příslušenství, dle schématu set -1,00 43 079,56 5 001,76 -43 079 56 -5 001,76 -48 081,32

5a revize 082018
Podružný rozvaděč "RP 5", nástěnný, STO x 2025 x 250mm. vč. 
vnitřní výbavy, montážního materiálu a příslušenství dle schématu ks 1,00 43 733,56 5 001,76 43 733,56 5 001,76 48 735.32

6 41.81.1060
Podružný rozvaděč "RP 6", nástěnný, 8T0~~x 2025 x 250mm, vč. 
vnitrní výbavy, montážního materiálu a příslušenství, dle schématu set -1,00 45 522,64 5 001,76 -45 522,64 -5 001.76 -50 524,40

6a revize 082018
Podružný rozvaděč "RP"6" nástěnný, 810 x 2025 x 250mm, vc. 
vnitřní výbavy, montážního materiálu a příslušenství, dle schématu ks 1,00 46 394,64 5 001.76 46 394,64 5 001,76 51 396,40

7 41 81.1070
Podružný rozvaděč "RP.7"7 nástěnný, 810 x 2025 x 250mm, vč 
vnitřní výbavy, montážního materiálu a příslušenství, dle schématu set -1.00 40 374,16 5 001,76 -40 374,16 -5 001.76 -45 375,92

7a
Podružný rozvaděč "RP77'. nástěnný, STO x 2025 x 250'mm, vc 
vnitřní výbavy, montážního materiálu a příslušenství, dle schématu ks 1.00 41 246,16 5 001,76 41 246,16 5 001,76 46 247,92
Rozvaděče celkem 2 348,00 0,00 2 348,00

T41.83 Svítidla
13 41.83.1010 A1 vč.zdroje S4000 LED 2035 840 4100lm DMPR 43W ANODA DRV DIM DALI ks -4.00 7 618,23 277,87 -30 472,92 -1 111,48 -31 584,40
14 41.83.1020 A1 př standard accessories ks -4.00 71.14 0,00 -284,56 0,00 -284,56
15 41.83.1030 A1 pf standard accessories ks -4.00 100,03 0,00 -400,12 0,00 -400,12
16 41.83.1040 A1 pf standard accessories ks -4 00 404,59 0,00 -1 618,36 0,00 -1 618,36

revize 082018 5np R5.7+R5.8-rozdělení místností ks -4
17 41.83.1050 A2 vč.zdroje DALI ks 14.00 6 925.77 277,87 96 960,78 3 890,18 100 850,96
18 41.83.1060 A2 pf standard accessories ks 14,00 71,141 0,00 995,96 0,00 995,96
19 41.83.1070 A2 př standard accessories ks 14,00 100,03 0,00 1 400,42 0 00 1 400,42
20 41.83.1080 A2 př standard accessories ks 14 00 404,59 0,00 1 400,42 0,00 1 400,42

revize 082018 4np R4A-síoučení místností ks 2
5np R5 7+R5 8-rozděleni místností ks 8
7np R7.1+R7.3-sloučení místnosti ks 4

Svítidla celkem 67 981,62 2 778,70 70 760,32
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stavba Nová radnice Praha 7 Část 4 Technická zařízení budov 
Soupis prací a dodávek Kapitola K 41.80 Silnoproud

Poř.
číslo

Kód Položka 
v projektu

Popis prací a dodávek Měr.
jed.

Množství Jednotková 
cena dodávky

Jednotková 
cena montáže

Celková 
cena dodávky

Celková 
cena montáže

Cena Kč 
celkem

T41.86 Spínací přístroje, zásuvky
92 41.86.1010 Vypínač osvětlení řaz. 1, IP20, vč. příslušenství a krytu ks 3.00 114,73 83,36 344,19 250,08 594,27
95 41.86.1040 Spínač osvětlení raz. 6. IP20.Č. příslušenství a krytu ks -6.00 119,63 88,91 -717,78 -533,46 -1 251,24

revize 082018 2NP-4NP změna členění místnosti archívu
102 41.86.1110 Dvojzásuvka 16A/230V, IP20,vč. příslušenství a krytu ks 1,00 128,77 88,91 128,77 88,91 217,68

8np dvojzásuvka pro tiskárnu ks 1
103 41.86.1120 Zásuvka 16A/230V, IP20,vč. příslušenství a krytu ks 7,00 104,59 88,91 732,13 622,37 1 354,50

4NP-5NP doplnění zásuvek do skříní

106

107

41.86.1150
Zásuvka 16702307'(sTpřepeťovou ochranou), do podíahově~krabice, 
modul 45x45. barevně odlišná ks 13.00 653,77 88,91 8 499,01 1 155,83 9 654,84

41 86.1160
Zásuvka Ť6A/230V, do podlahové krabice, modul 45x45, barevně 
odlišná (pro PC) ks 15.00 48,76 88,91 731,40 1 333,65 2 065,05

108 41.86.1170 Zásuvka 16A/230V, do podlahové krabice, modul 45x45 ks 56,00 41,95 88,91 2 349,20 4 978,96 7 328,16
revize 082018 2np R2.3+r2.4 = -1-1 ks -12

4np R4.2+R4.4+R4.6 ks 24
5np R5.2+R5.5+R5.7 ks 22
6np R6.2+R6.5 ks 12
7np R7.2+R7.9 ks 24
8np R8.1+R8.3 ks 2

Spínací přístroje, zásuvky celkem 12 066,92 7 896,34 19 963,26

T41.87 Kabely a vodiče
119 41.87.1090 CYKY-J 3x1,5 m 90.00 9,14 16,67 822,60 1 500,30 2 322,90
120 41.87.1100 CYKY-J 3x2,5 m 530.00 14,89 16,67 7 891,70 8 835,10 16 726,80

revize 082018
Kabelv a vodiče celkem 8 714,30 10 335,40 19 049,70

T41.88 Příslušenství

133

41.88.1030

Podlahová instalační krabice do betonu, 12 modulů, vč.krytu a 
příslušenství - Designová podlahová krabice. V podlaze není téměř 
žádný viditelný rám. Bezokrajový (bezrámový) kryt drží na podložce 
podlahové krabice. Víko bez okraje bude polepeno krytinou podlahy.

ks 12,00 4 332,18 944,78 51 986,16 11 337,36 63 323,52

revize 082018 2np R2.3+r2.4 = -1-1 ks -2
4np R4.2+R4.4+R4.6 ks 4
5np R5.2+R5.5+R5.7 ks 4
6np R6.2+R6.6 ks 2
7np R7.2+R7.9 ks 4
8np R8.1+R8.3 ks 0

135 41.86.1040 Elektroinstalační trubka PVC pr. 32mm, vč. protahovacího drátu m 230,00 9,10 20,01 2 093.00 4 602,30 6 695,30
revize 082018
Příslušenství celkem 54 079,16 15 939,66 70 018,82
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Stavba Nová radnice Praha 7 Část 4 Technická zařízení budov
____________ Rekapitulace nákladů_______________________________________ Kapitola K 42.00 Elektrická požární signalizace (EPS)

Kód Položka v 
projektu

Popis prací a dodávek Měr. Množství Jednotková Jednotková Celková Celková Cena Kč
jed. cena dodávky cena montáže cena dodávky cena montáže celkem

K42.00 Elektrická požární signalizace (EPS)

1 T42.01 Zařízení 199,23

Elektrická požární signalizace (EPS) 199,23

Koncové ceny jsou uvedeny bez DPH
Bez demontáže

T42.01 ZAŘÍZENÍ

8 42.01.0080
Automatický hlásič optickokouřový adresný 
Esser IQ8Quad

natirp g iynlátorom - ňFRNV

ks

-1,00 1 804.84 256,60 -1 804,84 -256.60 -2 061,44
revize 08 2018 ks -1,00

2np R2.5 = -1 -1.00
4np R4.7 + R4.8 = -1 +1 0,00
6np R6.4 + chyba PD (m. 6.6 13) = -1+1 0,00
8np R8.7 + R8.8 = +1 -1 0,00

9 42.01.0090
Automatický hlásič optickokouřový adresný 
Esser IQ8Quad
.vč_natice s izolátorem - Bil V

ks

0,00 1 256,27 256.60 0,00 0.00 0,00
revize 08 2018 ks 0,00

3np R3.9 = +1 ks 1.00
4np R4.3 + R4.5 = -1 +1 ks 0,00
5np R5.3 + R5.4 = -1 +1 ks 0.00
7np R7.3 = -1 ks -1,00

10 42 01.0100
Automatický hlásič multisenzorový adresný 
Esser IQ8Quad
\íř. natiro e i^nlátnram - Í*ÍFRWV

ks

1,00 2 004,07 256.60 2 004,07 256,60 2 260.67
revize 08 2018 ks 1,00

2np R2.5 = +1 ks 1.00
Zařízení celkem 199,23 0.00 199.23
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Stavba Nová radnice Praha 7 Část 4 Technická zařízení budov
Soupis prací a dodávek Kapitola K 42.10 Slaboproud

Poř.
číslo

Kód Položka 
v projektu

Popis prací a dodávek Měr.
jed.

Množství Jednotková 
cena dodávky

Jednotková 
cena montáže

Celková 
cena dodávky

Celková 
cena montáže

Cena Kč 
celkem

K42.10 Slaboproud
1 T42.11 SKS strukturovaná kabeláž 170 855,79

8 T42.18 Kabely 178 576,20
9 T42.19 Kabelové trasy 10 062,80

Slaboproud celkem 359 494,79

Koncové ceny jsou uvedeny bez DPH
Bez demontáže

T42.11 SKS strukturovaná kabeláž

4 42.11.0040
Datová zásuvka 2x RJ45, Cat 6A, vč. rámečku,inst. krabice a 
krytu

set 3 366,72 228,57 1 100,16 685,71 1 785,87

revize 082018 6np požadavky A V techniky ks 2
8np datová dvojzásuvka pro tiskárnu ks 1

6
42.11.0060 Datová zásuvka 2xRJ45, do podlahové krabice, modul 45x45 ks 110 448,29 191,91 49 311,90 21 110,10 70 422,00

revize 082018 2np R2.3+r2.4 = -1-1 ks -20
4np R4.2+R4.4+R4.6 ks 40
5np R5.2+R5.5+R5.7 ks 30
6 np R6.2+R6.6 ks 20
7np R7.2+R7.9 ks 40
8np R8.1+R8.3 ks 0

7 42.11.0070 Podlahová instalační krabice - zahrnuty v části SILNOPROUD ks 0 0,00 0,00 0,00

8 42.11.0080 19" PATCHPANEL 48x RJ-45 (1U) ks 3 7 348,71 3 803,74 22 046,13 11 411,22 33 457,35

9 42.11.0090 19" PATCHCORD ORGANIZER (1U) ks 3 219,95 145.55 659,85 436,65 1 096,50

10 42.11.0100 19" SWITCH 48x RJ-45 (1U) ks 2 9 709,87 544.47 19 419,74 1 088,94 20 508,68

11 42.11.0110 19" SWITCH 48x RJ-45 (1 U)-PoE ks 2 19 924,33 544.47 39 848,66 1 088,94 40 937,60

revize 082018 navýšení vlivem doplnění datových zásuvek
113 42 11.0180 Zásuvka HDMI, do podlahové krabice, modul 45x45 ks 2 1 131.98 191,91 2 263,97 383,82 2 647,79

revize 082018 6np požadavky A V techniky ks 2
SKS strukturovaná kabeláž celkem 134 650,41 36 205,38 170 855,79

T42.18 KABELY (vč.montáže a montážního materiálu)
85 42.18.0030 S/FTP cat. 6A (SK) m 6220 13,18 15,53 81 979,60 96 596,60 178 576,20

revize 082018
Kabely celkem 81 979,60 96 596,60 178 576,20

T42.19 KABELOVÉ TRASY
97 42.19.0070 Elektroinstalační trubka PVC pr. 32mm, vč. protahovacího m 230 19,56 17,25 4 498,80 3 967,50 8 466,30

98 42.19.0080 Elektroinstalační trubka PVC pr. 50mm, vč. protahovacího m 25 44,46 19,40 1 111,50 485,00 1 596,50

revize 082018
Kabelové trasy celkem 5 610,30 4 452,50 10 062,80

421_slaboproud
Strana 22 z 24



Stavba Nová radnice Praha 7 Část 4 Technická zařízení budov
_________________ Soupis prací a dodávek____________________ ______r___________________Kapitola K 42.30________ AV technika

Kód Položka v Popis prací a dodávek Měr Množství Jednotková Jednotková Celková Celková Cena Kč
projektu jed. cena dodávky cena montáže cena dodávky cena montáže celkem

K42.30 AV technika

T42.34 Vybavení zasedacích místností 101 264.42

AV technika celkem 101 264,42

T42.14 Vybavení zasedacích místností

42.34 0040 VGA kabel 10m ks +2 3 222,11 656,58 6 444,22 1 313,16 7 757,38
revize 082018 5np R5.8 = +1 ks 1

6np R6.4 = +1 ks 1
42.34.0050 HDMI kabel 10m ks +2 2 054,85 656,58 4 109,70 1 313,16 5 422,86
revize 082018 5np R5.8 = +1 ks 1

6np R6.4 = +1 ks 1
42.34 0070 Projektor ks +1 26 559,96 4 596,07 26 559,96 4 596,07 31 156,03
revize 082018 5np R5.8 = +1 ks 1
42.34 0080 Držák VESA pro displej ks +1 1 519,87 2 954,62 1 519,87 2 954,62 4 474,49
revize 082018 6np R6.4 = +1 ks 1
42.34.0090 Držák pro projektor ks +1 2 371,00 1 313,17 2 371,00 1 313,17 3 684,17
revize 082018 5np S0 pí 00 II + —X ks 1
42.34.0100 Display ks +1 33 315,47 2 954,62 33 315,47 2 954,62 36 270,09
revize 082018 6np R6.4 = +1 ks 1
42 34 0110 Přípojné místo do podlahové krabice ks +2 4 936,53 1 313,17 9 873,06 2 626.34 12 499,40
revize 082018 5np R5.8 = +1 ks 1

6np R6.4 = +1 ks 1
42.31.0160 Projekční plátno elektrické ks +1 44 696,22 6 894,12 44 696,22 6 894,12 51 590,34
revize 082018 5rip R5.8 = +1 ks 1

Vybavení zasedacích místností 84 193,28 17 071,14 101 264,42
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SOUPIS PRACÍ - změnový list
Stavba:

Nová radnice Praha 7 architektonicko-stavební řešení

Objekt:

K11.10 - Vedlejší náklady

Místo: Praha 7 Datum: 07.08.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ
.. _ , J.cena 
Mhozsw , [a K 1 Cena celkem [CZK] Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 18 540,00

D VRN V e d le jš í rozpočtové  nák lady 18 540,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 18 540,00

1 K 013344000 Kvantifikace výkazu výměr kpl 1,000 18 540,00 18 540,00 K

kontrolní rozpočet
" 1 x technik_5 dny" 1 *(5*9) 45,000
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