
Příloha č. 3 - Rozdělení změn dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ 
 
Rozdělení změn smlouvy ve smyslu § 222, odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek (ZZVZ). Ve vztahu k příslušným povoleným změnám smlouvy definovaným 
v ZZVZ jsou změny v dodatku č. 3 v případě děleny následovně: 
  
Změna ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ: 
 
Vstupní dveře: 
Vícepráce:                                                                                         374.599,84 Kč bez DPH 
Méněpráce:                                                                                         165.800,04 Kč bez DPH 
 
Dopočet oken na budově E: 
Vícepráce:                                                                                                 17.972,38 Kč bez DPH  
 
Omítky nezateplených nadstaveb nad střechou 
Vícepráce:                                                                                               186.181,56 Kč bez DPH 
 
Dopočet plochy fasády 
Vícepráce:                                                                                       2.139.101,86 Kč bez DPH 
 
Hodnota změn dle § 222 odst. 5 ZZVZ celkem:  2.883.655,68 Kč bez DPH,  

     tj. 8,96 % 
Navýšení ceny vůči původní ceněn stavby A – odst. 5   2.552.101,86 Kč bez DPH               
 
 
Změna ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ: 
 
Konstrukce střechy včetně oplechování v části objektu C a D 
Vícepráce:                                                                                                  655.763,85 Kč bez DPH 
Méněpráce:                                                                                             165.800,04 Kč bez DPH 
 
Vnitřní úpravy povrchů chodeb a osvětlení na chodbách v objektech A, B, C, D, E 
Vícepráce:                                                                                                  604.372,85 Kč bez DPH     
Hodnota změn dle § 222 odst. 6 ZZVZ celkem:                             1.389.555,28 Kč bez DPH,  

tj. 4,32 % 
Navýšení ceny vůči původní ceně stavby A – odst. 6                    1.130.718,28 Kč bez DPH               
 
 
Uvedené změny nemění celkovou povahu zakázky.  
 


