
 

D o d a t e k   č. 1 

ke Smlouvě o dílo 
č. RCJ-2019-ZO11 

 

uzavřené dne 15. 1. 2019 mezi smluvními stranami podle § 2586 a násl., ve spojení s § 2623 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

Čl. I 

Smluvní strany 

1.1 Objednatel 

Název: Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 

Sídlo: Náměstí Republiky 9, Znojmo 669 02 

Zastoupený: Mgr. Jiřím Šmahajem, ředitelem školy 

IČ: 45671303 

Bankovní spojení: 686908514/0600 

 

1.2 Zhotovitel 

Název: AUTOCONT a.s. 

Sídlo: Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava 

Obchodní divize: Divize MM 

Zastoupený: Petrem Konečným, ředitelem RC, na základě plné moci 

IČ: 04308697 

Bankovní spojení: 6563752/0800 

 (objednatel a zhotovitel společně dále takém jen „smluvní strany“) 

uzavírají následující dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 

Čl. II 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen dodatku) ke Smlouvě o dílo 

č. RCJ-2019-Z011 ze dne 15. 1. 2019, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení k zakázce 

malého rozsahu s názvem „Žádost o podání cenové nabídky na řešení konektivity v objektech 

školy“, nespadající do působnosti Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro 

programové období 2014-2020 Integrovaného regionálního operačního programu, v rámci 

projektu spolufinancovaného ze zdrojů Evropské unie, prostřednictvím IROP s názvem projektu 

„Odborné učebny pro Základní školu, Znojmo, náměstí Republiky 9“, registrační číslo projektu 

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0002969. 

2. Mezi smluvními stranami vznikla v rámci realizace díla potřeba změn v termínu plnění části 

předmětu Díla. 

3. Nutnost změn vznikla na základě okolností ležících na straně objednatele, kdy zhotovitel nemohl 

z těchto důvodů provést akceptační testy. Tyto okolnosti nebyly objednateli v době uzavření 

Smlouvy o dílo (resp. v době podání nabídek pro zadávací řízení) známy. 



 
4. Smluvní strany se proto dohodly na změně termínu plnění.  

 

Čl. III 

Předmět dodatku 

1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel provede akceptační testy dle článku 4. odst. 4.2 

Smlouvy o dílo nejpozději do 29. března 2019. 

 

2. V souvislosti s výše uvedenou změnou se smluvní strany dohodly na novém znění článku 5 

Smlouvy o dílo, který nově zní: 

 

5.  Termíny Plnění, harmonogram Projektu  

 5.1  Smluvní strany dohodly následující termíny zahájení a ukončení Díla: 

 Dílo bude zahájeno do 1. února 2019 

 Dílo včetně předání veškerých požadovaných dokumentů bude ukončeno do 29. března 

2019 

 konektivita na budově náměstí Republiky 9 

 zahájeno do 1. února 2019 

 ukončeno do 29. března 2019 

 konektivita na budově náměstí Republiky 14 a náměstí Republiky 15 

 zahájeno do 1. února 2019 

 ukončeno do 29. března 2019 

 5.2 Smluvní strany berou na vědomí, že dodržení sjednaných termínů je podmíněno poskytnutím 

řádné součinnosti Objednatele. 

 

 

Čl. IV 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny. 

2. Tento dodatek byl sepsán na základě svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísni či za 

nápadně nevýhodných podmínek. 

3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 

zhotovitel díla. 

4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných osob jednotlivých smluvních stran. 

 

 

Ve Znojmě                                            V Brně  

 

 

 

___________________________________ ________________________________ 

                      za objednatele                          za zhotovitele 


