Smlouva o dilo na

ZHOTOVENI DOKUMENTACE PRO STAVEBNi POVOLENI A VYKON
AUTORSKEHO
DOZORU PROJEKTANTA PRI REALIZACI STAVBY

Nazev zakazky: , Rekonstrukce Zst. HoleSov*
Smluvni strany:

Sprava Zeleznicni dopravni cesty, statni organizace
se sidlem: DIdzdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto
ICO: 70994234 DIC: CZ70994234
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze,
spisova znacka A 48384
zastoupena: Ing. Miroslavem Bocakem, feditelem organizacni jednotky
Stavebni sprava vychod
na zakladé Povéreni ¢. 1947 ze dne 15.09.2015
Korespondencni adresa:
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Stavebni sprava vychod, Nerudova 1, 779 00 Olomouc
(dale jen , Objednatel”)
Cislo smlouvy: E617-S-752/2019
ISPROFOND: 572 3520 024

EXprojekt s.r.o.
se sidlem: Brno, Her$picka 758/13, PSC 619 00
IC0O: 29285801, DIC: CZ29285801
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Brné,
oddil C, vlozka 71057
bank. spojeni:
zastoupena: Ing. Davidem Rose
Korespondenéni adresa: Herspicka 13, 619 00, Brno
(dale jen ,Zhotovitel”)

¢islo smlouvy: S—-001 - 2019
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Smlouva o dilo na zhotoveni DSP

1.

uzavrely tuto smlouvu (déle jen ,Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb.,

obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,ob€ansky zakonik*).

Smluvni strany, védomy si svych zavazku v této Smlouvé obsaZenych a s umyslem byt

touto Smlouvou vazany, dohodly se na nasledujicim znéni Smlouvy:

UVODNIi USTANOVENI

11

1.2

13

1.4

15

Objednatel prohlasuje, Ze je statni organizaci, ktera vznikla k 1.1.2003 na zakladé
zakona ¢&. 77/2002 Sb., o akciové spoleénosti Ceské drahy, statni organizaci Sprava
Zelezni¢ni dopravni cesty, ve znéni pozdéjsich predpist, splfiuje veskeré podminky a
pozadavky v této Smlouvé stanovené a je opravnén tuto Smlouvu uzavfit a radné
plnit povinnosti v ni obsazené.

Zhotovitel prohlasuje, Ze splfiuje veskeré podminky a poZadavky v této Smlouvé
stanovené a je opravnén tuto Smlouvu uzavfit a fradné plnit povinnosti v ni obsazené.

Zhotovitel déle prohlasuje, Ze ke dni uzavreni této Smlouvy neni vi¢i nému vedeno
fizeni dle zakona ¢. 182/2006 Sbh., o Upadku a zplsobech jeho feseni (insolvencni
zdkon), ve znéni pozdéjsich predpisi a zavazuje se Objednatele bezodkladné
informovat o vSech skutecnostech o hrozicim Upadku, popf. o prohlaseni Upadku
jeho spolecnosti, stejné jako o zméndch v jeho kvalifikaci, kterou prokazal v rdmci své

nabidky na plnéni Verejné zakazky v dale uvedeném smyslu.

Zhotovitel ddle prohlasuje, Ze se ke dni uzavieni této Smlouvy fadné seznamil se
véemi Internimi predpisy Objednatele, které se tykaji predmétného Dila, které jsou
vymezeny v Technickych kvalitativnich podminkdch staveb statnich drah.

Pojmy s velkym pocatecnim pismenem, které nejsou definovany v této Smlouvé, maji

vyznam uvedeny v obchodnich podminkach, které tvofi Pfilohu €. 2 této Smlouvy
(dale jen ,,Obchodni podminky*).

UCEL SMLOUVY

2.1

2.2

2.3

Objednatel oznamil uverejnénim oznameni o zahajeni zadavaciho fizeni — verejné
sluzby ve Véstniku verejnych zakdzek dne 15.11.2018 pod evidencnim cislem Z2018-
039847 svUj umysl zadat votevieném fizeni verejnou zakdzku s nazvem
»Rekonstrukce Zst. Holesov” (dale jen ,Vefejna zakazka“). Na zakladé tohoto
zadavaciho fizeni byla pro plnéni Vefejné zakdzky vybrana jako ekonomicky
nejvyhodnéjsi nabidka Zhotovitele (dale jen ,,Nabidka“).

Ucelem této Smlouvy je realizace pfedmétu plnéni Vefejné zakazky dle zaddvaci
dokumentace Verejné zakazky (ddle jen ,Zadavaci dokumentace”) a stanoveni
zpUsobu a podminek jeji realizace pro Objednatele.

Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli spInéni predmétu Verejné zakazky
a véech z toho vyplyvajicich podminek a povinnosti podle Zaddvaci dokumentace a
Nabidky Zhotovitele. Tato garance je nadfazena ostatnim podminkam a garancim
uvedenym v této Smlouvé. Pro vyloucéeni jakychkoliv pochybnosti to znamena, Ze:

2.3.1 v pfipadé jakékoliv nejistoty ohledné vykladu ustanoveni této Smlouvy
budou tato ustanoveni vykladdna tak, aby v co nejsirSi mife zohledriovala
Ucel Verejné zakazky vyjadreny Zaddvaci dokumentaci,

2.3.2 v pripadé chybéjicich ustanoveni této Smlouvy budou pouZita dostatecné
konkrétni ustanoveni Zadavaci dokumentace nebo Nabidky Zhotovitele,
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Smlouva o dilo na zhotoveni DSP

2.3.3 Zhotovitel je vazan svou Nabidkou predlozenou Objednateli vramci
zadavaciho fizeni na zadani Verejné zakazky, kterd se pro upravu
vzajemnych vztahU vyplyvajicich z této Smlouvy pouZije subsidiarné.

3. PREDMET, CENA A HARMONOGRAM PLNENi SMLOUVY

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

Zhotovitel se zavazuje vsouladu stouto Smlouvou provést Dilo spodivajici ve
zhotoveni Dokumentace pro stavebni povoleni (ddle jen DSP) dle specifikace
uvedené v Priloze ¢. 1 této Smlouvy, a predat jej Objednateli a dale se zavazuje, Ze
zajisti vykon autorského dozoru pfi realizaci Stavby, kterym bude zajiStén soulad
provadéni Stavby s ovéfenou a projednanou DSP za podminek stanovenych v této
Smlouvé. Soucasti DSP budou Zhotovitelem zajisténé veskeré Cinnosti koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen , koordinator BOZP“) na stavenisti ve
fazi pripravy, tj. pfi zpracovani DSP, a to v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., o
zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich
predpist, dle specifikace uvedené v Pfiloze ¢. 3 pism. b) VSeobecné technické
podminky.

Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veskerou nezbytnou soucinnost k
provedeni Dila.

Objednatel se zavazuje fadné provedené Dilo prevzit a za fadné zhotoveny a predany
DSP a radné provedeny vykon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podminek
stanovenych touto Smlouvou celkovou Cenu Dila, ktera v souctu predstavuje Cenu za
zpracovani DSP a cenu za vykon autorského dozoru ve vysi dle Pfilohy €. 4 této
Smlouvy, pficemz celkovd Cena Dila je:

Cena Dila bez DPH: 16 334 000,00 K¢
slovy: Sestnactmiliondtristatricetctyfitisice korun ceskych

Smluvni strany se dohodly, Ze stane-li se Zhotovitel nespolehlivym platcem, ve
smyslu ust. § 106a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisi, nebo darovy doklad Zhotovitele bude obsahovat C(islo
bankovniho Uctu, na ktery ma byt plnéno, aniz by bylo uvedeno ve vefejném registru
spolehlivych Gc¢tl, vedeném spravcem dané, je Objednatel opravnén z financniho
plnéni uhradit DPH pfimo mistné a vécné pfislusnému spravci dané Zhotovitele.

Zhotovitel se v souladu se svou Nabidkou zavazuje dokoncit a predat Objednateli Dilo
nebo jeho jednotlivé ¢asti vterminech uvedenych v harmonogramu obsazeném
v Pfiloze €. 5 této Smlouvy (dale jen ,Harmonogram plnéni“) a vykonavat autorsky
dozor po celou dobu realizace Stavby.

Prava a povinnosti smluvnich stran se fidi touto Smlouvou véetné jejich pftiloh.
V ptipadé jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejich pfiloh se
pouZzije zvlastni Uprava obsaZzena v textu této Smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel na sebe prebird nebezpeci zmény okolnosti
ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 obcanského zakoniku. Tzn., Ze
Zhotoviteli nevznikne vi¢i Objednateli pfi zméné okolnosti pravo domahat se
obnoveni jednani o Smlouvé ani zvySeni Ceny za Dilo ani zruseni Smlouvy.

Ust. § 2605 odst. 1 obcanského zdkoniku se nepoutZije. Dilo je provedeno tehdy, je-li
dokonceno radné a vcas a Objednatelem prevzato sjednanym zplsobem.

Mistem plnéni DSP je: Stavebni sprava vychod, Nerudova 1, 779 00 Olomouc.
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Smlouva o dilo na zhotoveni DSP

Mistem vykonu autorského dozoru je misto realizace stavby, popt. dalsi mista
uréend Objednatelem.

OSTATNi USTANOVENI

4.1

4.2

4.3

Bankovni zaruka za provedeni Dila dle ¢l. 11 Obchodnich podminek ¢ini 10% z Ceny
za zpracovani DSP, tj.: 1592 150,00 K¢ bez DPH. Cena za zpracovani DSP je uvedena
v Pfiloze €. 4 této Smlouvy.

Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovavat osobni Udaje tretich stran, které jsou v
souladu s platnou pravni Upravou nezbytné pro uzavieni smluv uvedenych v Pfiloze
¢.3b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovdvat na zakladé vyslovného
pokynu Objednatele osobni uUdaje, které nejsou uvedeny v predchozi vété, budou
tyto dalsi osobni Udaje zpracovavany za stejnych podminek.

Zhotovitel se zavazuje pfijmout vhodna technickd a organizacni opatfeni podle
nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o
ochrané fyzickych osob v souvislosti se zapracovanim osobnich Udajii a o volném
pohybu téchto Gdaji a o zruseni smérnice 95/46 ES (obecné nafizeni o ochrané
osobnich udajd) (dale jen GDPR), které se na néj jako na zpracovatele vztahuji a
plnéni téchto povinnosti na vyzadani dolozit Objednateli.

ZAVERECNA USTANOVENI

51

5.2

53

5.4

55

5.6

5.7

5.8

Prava a povinnosti smluvnich stran vyplyvajici z této Smlouvy se fidi obcanskym
zakonikem a ostatnimi prislusnymi pravnimi predpisy ¢eského pravniho radu.

Tato Smlouva nabyvd platnosti dnem jejiho podpisu posledni Smluvni stranou a
ucinnosti dnem uverejnéni v registru smluv.

Tuto Smlouvu je moZné ménit pouze pisemnou dohodou smluvnich stran ve formé
Cislovanych dodatkd této Smlouvy, podepsanych za kaZzdou smluvni stranu osobou
nebo osobami opravnénymi jednat za smluvni stranu.

Smluvni strany podpisem této Smlouvy vylucuji, Ze se pfi pravnim styku mezi
smluvnimi stranami pfihlizi k obchodnim zvyklostem, které tak nemaji pfednost pred
ustanovenimi zakona dle ust. § 558 odst. 2 obc¢anského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, Ze moznost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho
jedndni se vylucuje, a Ze neplatnost prdavniho jednani, pro néjz si smluvni strany
sjednaly pisemnou formu, Ize namitnout kdykoliv. Tzn., Ze mezi smluvnimi stranami
neplati ust. § 582 odst. 1 prvni véta a odst. 2 obéanského zakoniku.

Smluvni strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 obcanského zakoniku dohodly, Ze
promlceni prav plynoucich z odst. 15.6, 16.14 a 17.19 Obchodnich podminek trva
patnact let. Tato lh(ta je pocitana ode dne, kdy pravo mohlo byt uplatnéno poprvé.

Zadné ukony &i jednani ze strany Objednatele nelze povaZovat za pfislib uzavieni
Smlouvy nebo dodatku k ni. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 obcanského zdkoniku
Objednatel nepfipousti prijeti navrhu na uzavieni Smlouvy s dodatkem nebo
odchylkou, ¢imz druha smluvni strana podpisem Smlouvy souhlasi.

VesSkerd prava a povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy prechazeji, pokud to povaha
téchto prdv a povinnosti nevylu€uje, na pravni nastupce smluvnich stran. Pfi tom
musi byt dodrien § 222 odst. 10 ZZVZ. Z4dna ze stran neni oprdvnéna prevést
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Smlouva o dilo na zhotoveni DSP

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

jakdkoliv prava ¢i povinnosti nebo jejich Cast na treti osobu bez predchoziho
pisemného souhlasu druhé smluvni strany.

Ukonéenim ucinnosti této Smlouvy nejsou dotfena ustanoveni Smlouvy ve znéni
jejich priloh tykajici se licenci, zaruk, narokl z odpovédnosti za vady, naroky z
odpovédnosti za Skodu a naroky ze smluvnich pokut, pokud vznikly pfed ukoncenim
ucinnosti Smlouvy, ustanoveni o ochrané informaci, ani dal$i ustanoveni a naroky,
z jejichZ povahy vyplyva, Ze maji trvat i po zaniku Gc¢innosti této Smlouvy.

Pokud by se kterékoliv ustanoveni této Smlouvy ukazalo byt neplatnym nebo
nevynutitelnym, nebo se jim stalo po uzavieni této Smlouvy, pak tato skutecnost
neplsobi neplatnost ani nevynutitelnost ostatnich ustanoveni této Smlouvy,
nevyplyva-li z donucujicich ustanoveni pravnich predpisd jinak. Smluvni strany se
zavazuji bez zbytec¢ného odkladu po vyzvé kterékoliv strany takové neplatné ci
nevynutitelné ustanoveni nahradit platnym a vynutitelnym ustanovenim, které je
svym obsahem nejblizsi ucelu neplatného ¢i nevynutitelného ustanoveni.

Tato Smlouva je vyhotovena ve ctyfech vyhotovenich, z nichz Objednatel obdrzi dvé
vyhotoveni a Zhotovitel obdrzi dvé vyhotoveni.

Obé Smluvni strany souhlasi v souvislosti s aplikaci zdkona ¢. 340/2015 Sb. (zédkon o
registru smluv, dale jen ZRS) s uverejnénim téchto smluv v registru smluv v rozsahu
vyZadovaném ZRS a soucasné souhlasi se zverejnénim Gdaju o identifikaci Smluvnich
stran, pfedmétu Smlouvy, jeho cené ¢i hodnoté a datu uzavieni této Smlouvy. Obé
Smluvni strany zaslou spravci registru smluv elektronicky obraz Smlouvy a jejich
pfiloh a metadata vyzadovana ZRS, a to do 30 kalendarnich dn(i od uzavieni Smlouvy.
Zhotovitel podpisem této Smlouvy zaroven vyslovné stvrzuje, Ze souhlasi s
pfipadnym zverejnénim téla Smlouvy (tzn. bez jejich pfiloh s vyjimkou Obchodnich
podminek) na internetovych strankach Objednatele.

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze uUdaje a dalsi skutec¢nosti uvedené v této
smlouvé, vyjma casti oznacenych ve smyslu ndsledujiciho odstavce této smlouvy,
nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,obchodni tajemstvi“), a Ze
se nejednd ani o informace, které nemohou byt v registru smluv uverejnény na
zakladé ustanoveni § 3 odst. 1 ZRS.

Jestlize smluvni strana oznadi za své obchodni tajemstvi ¢ast obsahu smlouvy, kterd v
dlsledku toho bude pro ucely uverejnéni smlouvy v registru smluv zneditelnéna,
nese tato smluvni strana odpovédnost, pokud by smlouva v dasledku takového
oznaceni byla uverejnéna zplisobem odporujicim ZRS, a to bez ohledu na to, ktera ze
stran smlouvu v registru smluv uvefejnila. S ¢astmi smlouvy, které druhda smluvni
strana neoznaci za své obchodni tajemstvi pred uzavienim této smlouvy, nebude
Objednatel jako s obchodnim tajemstvim naklddat a ani odpovidat za pfipadnou
Skodu ¢i jinou Ujmu takovym postupem vzniklou. Oznacenim obchodniho tajemstvi
ve smyslu predchozi véty se rozumi dorucéeni pisemného oznameni Zhotovitele
Objednateli obsahujiciho presnou identifikaci dotéenych ¢&asti smlouvy vcetné
odlvodnéni, pro¢ jsou za obchodni tajemstvi povazovany. Zhotovitel je povinen
vyslovné uvést, Ze informace, které oznacil jako své obchodni tajemstvi, naplfuji
soucasné vsechny definiéni znaky obchodniho tajemstvi, tak jak je vymezeno v
ustanoveni § 504 obcanského zakoniku, a zavazuje se neprodlené pisemné sdélit
Objednateli skutecnost, Ze takto oznacené informace prestaly naplfiovat znaky
obchodniho tajemstvi.
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5.15 Osoby uzavirajici tuto Smlouvu za Smluvni strany souhlasi s uvefejnénim svych osobnich
udajt, které jsou uvedeny v této Smlouvé, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento
souhlas je udélen na dobu neurcitou.

5.16  Soucast Smlouvy tvofi tyto prilohy:

Priloha €. 1:
Priloha €. 2:

Priloha €. 3:

Priloha ¢. 4:
Ptiloha ¢. 5:
Priloha ¢. 6:
Priloha ¢.

Ptiloha ¢. 8:

Priloha €. 9:

1
2
3

© o IN o lun Is

Specifikace Dila
Obchodni podminky — OP/DSP/14/18

Technické podminky:
a) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah
(TKP Staveb)

b) VSeobecné technické podminky VTP/DSP/09/18
Rozpis Ceny Dila

Harmonogram plnéni

Opravnéné osoby

Seznam pozadovanych pojisténi

Seznam poddodavatel(

Souvisejici dokumenty

Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu pfecetly, Ze s jejim obsahem souhlasi a na diikaz toho

V Olomouci dne8.4.2019

k ni pFipojuji svoje podpisy.

V Brné dne 8.4.2019

Ing. Miroslav Bocak
feditel organizacni jednotky

Stavebni sprava vychod

Sprdva Zelezni¢ni dopravni cesty,

statni organizace

Ing. David Rose
jednatel
EXprojekt s.r.o.
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Priloha ¢. 1

Specifikace Dila

Predmétem zakazky je zpracovani projektové dokumentace stavby pro vydani stavebniho povoleni (DSP)
véetné verejnopravniho projednani, zajisténi vSech podkladl k vydani stavebniho povoleni, zpracovani
dokumentl a zajisténi ¢innosti koordindtora BOZP pfi praci na stavenisti ve fazi ptipravy dle zak. ¢.
309/2006 Sb., v platném znéni, a véetné vykonu autorského dozoru projektanta pfi realizaci stavby.

Dokumentace DSP bude dopracovand a projedndna s Objednatelem do rozsahu projektové
dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) v podrobnosti odpovidajici poZzadavkim pfilohy ¢. 2 Smérnice
SZDC €. 11/2006 se zachovanim zakladniho €lenéni dle pfilohy &. 10 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. v platném
znéni.

Soucasti dila je rovnéz zejména:

- zpracovani vyplnéné Zadosti o stavebni povoleni, véetné vSech vyzadovanych podkladi a pfiloh;

- zpracovani zadosti o podporu z prostfedkd Evropskych strukturdinich a investi¢nich fondl v rdmci
Operacniho programu Doprava (2014-2020);

- zpracovani podkladd pro zaddvaci fizeni na realizaci stavby v potfebném mnozstvi a podobé (zvlastni
technické podminky a soupis praci dle vyhl. ¢. 169/2016 Sbh., v platném znéni);

- zajisténi vydani certifikatd o shodé vydavanych notifikovanou osobou v souladu s platnymi smérnicemi
Evropského parlamentu a Rady o interoperabilité konvenéniho Zelezni¢niho systému.

Zhotovitel je povinen pti zpracovani DSP stavby ,Rekonstrukce Zst. HoleSov” dodriet podminky
obsazené v DUR, zejména v Casti E. Dokladova ¢ast. Tato ¢ast obsahuje kromé zdvaznych stanovisek a
rozhodnuti rovnéz nasledujici dokumenty, jejiz podminky je tfeba respektovat:

- Sdéleni m. u. HoleSov, odbor vystavby, rozvoje a zZiv. prostfedi, Ze zamér ve smyslu §79 odst. 6
stavebniho zdkona nevyZaduje Uzemni rozhodnuti ani dzemni souhlas (mimo ORL) ze dne 28. 7.
2017, ¢. j. HOL-20574/2017/5U/Sa;

- Uzemni souhlas pro stavbu Rekonstrukce 7st. Hole$ov — odlu¢ovac ropnych latek, ze dne 8. 8. 2017,
¢.j. HOL-18252/2017/5U/Sa;
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Priloha ¢. 2

Obchodni podminky

OP/DSP/14/18
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Spréva Zeleznicni dopravni cesty

Toto jsou Obchodni podminky ke Smlouvé a jsou zde upravena vSechna prava a povinnosti
neupravené ve Smlouvé.

1.  DEFINICE POJMU

1.1 Pokud ze smyslu ¢i vyznamu jednotlivych ustanoveni téchto Obchodnich
podminek ¢i definic uvedenych ve Smlouvé (bez pfiloh) nevyplyvd jinak, maji
pojmy v téchto Obchodnich podminkach a ve Smlouvé s velkym pocatecnim
pismenem vyznam uvedeny nize:

Bankovni zaruka financni zdruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zdkona ¢.
89/2012 Sb., obcanského zakoniku, vydana ceskou bankou
nebo jinou ceskou osobou opravnénou vyddvat bankovni
zaruky vramci podnikani nebo zahrani¢ni bankou (kreditni
instituci) se sidlem v &lenském statu EU s pobockou v Ceské
republice (dale jen ,Ceskad banka“) nebo zahrani¢ni bankou
(kreditni instituci) se sidlem v ¢lenském statu EU pUlsobici
v Ceské republice na zakladé prava volného pohybu sluZeb
(dale jen ,zahrani¢ni banka“) ve prospéch Objednatele jako
opravnéného; pokud bankovni zaruka bude vydana zahranic¢ni
bankou, musi Zhotovitel zajistit, aby postaveni Objednatele
v pfipadé cerpani z bankovni zdruky a vymahani jeho prav
z bankovni zaruky nebylo méné vyhodné, nez by tomu bylo
v pfipadé Cerpani a vymahani bankovni zaruky vydané ceskou
bankou (tj. zejména, Ze rozhodné pravo, postup Cerpani a
proces vymahani nejsou méné vyhodné) a Ze dodatecné
naklady stim spojené hradi plné Zhotovitel. To lze zajistit
napf. potvrzenim zaruky ceskou bankou. V této souvislosti si
Objednatel v ptipadé nejasnosti vyhrazuje pravo vyzvat
Zhotovitele k prokazani takovych skutec¢nosti, véetné dolozeni
prislusnych doklada.

Cena Dila celkovy soucet za Cenu za zpracovani DSP a cenu za vykon
autorského dozoru

Cena casti Dila Castka, kterou je dle pfilohy €. 4 Smlouvy Objednatel povinen
zaplatit za Cést Dila pfedaného v rdmci nékteré z Dil¢ich etap

Cena za zpracovani celkova castka za zpracovani DSP, uvedena v pfiloze ¢. 4
DSP Smlouvy

Cast Dila plnéni pripadajici dle Harmonogramu plnéni na urcitou Dilci
etapu, v pripadé, Ze Dilo neni rozdéleno na Dilci etapy, tak se
Casti Dila rozumi celé Dilo

Den zahajeni praci datum oznacené v Harmonogramu plnéni jako , Den zahajeni
praci®, nevyplyva-li ze Smlouvy jinak

Dil¢i etapa Casovy Usek uréeny v Harmonogramu plnéni pro poskytnuti
urcité Casti Dila
Dilo znamena plnéni, kterym se rozumi zpracovani DSP stavby i

staveb a vykon autorského dozoru v souladu se Smlouvou ¢i
podle okolnosti véci obé tato plnéni nebo jejich ¢ast
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Dokumentace pro
stavebni povoleni
(DSP)

Dokumentace
staveb

Harmonogram
plnéni

Interni pfedpisy
Objednatele

Nabidka Zhotovitele

Obchodni podminky
Objednatel

Podrobny
harmonogram

Protokol o
provedeni Dila

Predavaci protokol

Smlouva

Stat
Stavba

Poddodavatel

SZDC
TDS

Technické podminky
Verejna zakazka

Vykaz poskytnutych
sluZeb

projektovd dokumentace pro stavby drah a na draze
zpracovana v jednom stupni na Urovni dokumentace zahrnuijici
projektovou dokumentaci pro vydani stavebniho povoleni a
projektovou dokumentaci pro provadéni stavby, mimo
dokumentaci vyrobni, dilenskou a dokumentaci vybranych
souborli technologickych casti, kterd se dopracovava
samostatné jako soucast dodavky stavby

dokumentace, ktera svou povahou slouZi pro zhotoveni staveb
ve smyslu zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a
stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisl

predstavuje grafické znazornéni predpokladaného postupu
provadéni Dila, skladajici se zjednotlivych Dilcich etap a
priloZzené ke Smlouvé jako ptiloha €. 5

interni predpisy Objednatele, které jsou uvedeny ve
Vseobecnych technickych podminkach v kapitole ¢. 6 nebo se
kterymi byl Zhotovitel prokazatelné sezndmen nebo se kterymi
se byl Zhotovitel povinen seznamit

nabidka Zhotovitele jako ucastnika v zaddvacim fizeni na
Verejnou zakazku

tento dokument, tvofici pfilohu ¢. 2 Smlouvy

Ill

smluvni strana, oznacend ve Smlouvé jako ,Objednate

dokument blize specifikujici Harmonogram plnéni pofizeny dle
postupu a v rozsahu dle odst. 3.8 Obchodnich podminek

pisemny dokument prokazujici prfedani Dila Zhotovitelem a
prevzeti Objednatelem

pisemny doklad vydany v souladu se Smlouvou, prokazujici ze
Zhotovitel predlozil a Objednatel prevzal veskeré plnéni,
pfipadajici na jednu Dil¢i etapu jako pfislusnou Cést Dila

smlouva o dilo, uzaviena mezi Zhotovitelem a Objednatelem,
jejiz soucasti jsou tyto Obchodni podminky

Ceska republika
stavba, ktera ma vzniknout podle provedené DSP

dodavatel, ktery provadi cast plnéni Smlouvy namisto
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v pfiloze ¢. 8 Smlouvy

zkratka ndzvu Objednatele

osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika, urfena a
zplnomocnéna Objednatelem, aby vykonavala urcité Cinnosti
souvisejici s provadénim Stavby

souhrn dokumentd, tvoficich ptilohu ¢. 3 Smlouvy
vefejna zakdzka, oznacena ve Smlouvé jako , Verejnd zakazka“

jednorazovy nebo Ctvrtletni soupis vSech provedenych Ukonu
Zhotovitele v ramci vykonu autorského dozoru
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Zadavaci dokument, oznadeny ve Smlouvé jako ,Zadavaci
dokumentace dokumentace”

Zhotovitel smluvni strana, oznacenou ve Smlouvé jako ,Zhotovitel”
Zkusebni provoz proces ovéreni funkce dokonéeného Dila jako celku nebo jeho

samostatné ¢dsti v souladu se stavebnim povolenim drazniho
spravniho Uradu

2. VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE

2.1
2,11
2.1.2

2.1.3

2.14

2.1.5

2.2

2.3

2.4

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo:
na svlj naklad a na své nebezpedi a ve sjednané dobé,

zplUsobem uvedenym ve Smlouvé, Zadavaci dokumentaci a Nabidce
Zhotovitele a veskerymi pokyny udélenymi Objednatelem na zakladé
Smlouvy;

v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN a ostatnimi
normami aplikovatelnymi pro provedeni Dila a Internimi predpisy
Objednatele, které se tykaji predmétného Dila;

s odbornou pédi a s prihlédnutim k povinnostem plynoucim Zhotoviteli z ust.
§ 5 odst. 1 obcanského zakoniku ve vztahu k jeho predmétu podnikani a
kvalifikaci, jejichz splnéni Objednateli dokladal pred uzavienim Smlouvy a v
souladu s uzndvanou obchodni praxi vdaném oboru a za pomoci vhodné
vybavenych zafizeni;

zplsobem umoznujicim vydani veskerych vefejnopravnich opravnéni a
souhlast nezbytnych k zahdjeni stavebnich praci dle dokumentl uvedenych
v Zaddvaci dokumentaci a zpracovanych v ramci provadéni Dila.

Zhotovitel se zavazuje predat jednotlivé dokumenty uvedené v Zadavaci
dokumentaci a zpracované v ramci provadéni Dila v terminech stanovenych dle
Harmonogramu plnéni.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit veskeré doklady zajistujici
komplexni verejnopravni projednani a zajisténi vSech potfebnych povoleni,
podkladl a certifikatl nutnych k vydani stavebniho povoleni dle zakona c.
183/2006 Sb., o Uzemnim pldnovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich
predpisti a jeho provadéci vyhlasky, véetné provadécich vyhlasek a predpist
souvisejicich, nezbytnych k mozZnosti realizace Stavby na zakladé Dila, nestanovi-
li Smlouva jinak nebo nejsou-li tato povoleni ¢i souhlasy zajistény Objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény obecné zavaznych pravnich predpisa,
Internich predpist Objednatele a norem, které se tykaji predmétného Dila i
pokud ktémto zménam dojde béhem provadéni Dila a tyto zmény se maiji
vztahovat i na Dilo jiZ provadéné. Zména internich predpist Objednatele je pro
Zhotovitele zavazna okamiZikem prokazatelného seznameni Zhotovitele
s prislusSnou zménou, pricemZz Objednatel ma povinnost stakovou zménou
Zhotovitele neprodlené seznamit. Zména Internich predpisi Objednatele se
povaZuje za pokyn (pfikaz) Objednatele ve smyslu ust. § 2592 obcanského
zakoniku a je pro Zhotovitele zavazny.
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2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

Zhotovitel se zavazuje predloZit podrobnosti o opatfenich a metodach, které
navrhuje pfijmout pro realizaci Dila, kdykoli o to bude Objednatelem pozadan.
Bez predchoziho ozndmeni Objednateli nebude provedena Zadna vyznamnd
zména téchto opatreni a metod.

Zhotovitel se zavazuje dodrZovat pokyny vydané Objednatelem nebo jim
povéfenou osobou vrozsahu, vjakém to plyne ze Smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje pisemné upozornit Objednatele v pfipadé, ze by jakykoliv jeho pokyn
nebo obsah pro Zhotovitele zadvazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou
nebo mohl ohrozit provadéni Dila nebo ucel, pro néz je Dilo provadéno, pokud si
Zhotovitel téchto skutecnosti je védom nebo pokud si jich mohl byt védom pfi
vynaloZeni odborné péce. Zhotovitel neni opravnén od Smlouvy odstoupit
z dGvod( uvedenych v ust. § 2595 obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit si veSkerda prislusna opravnéni
k provadéni veskerych praci v rdmci provddéni Dila jako predmétu své Cinnosti
nebo podnikani. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané cinnosti, k nimz je
zapottebi urcitého opravnéni ¢i dosazeného vzdélani byly provadény fyzickymi
osobami, které maji k vykonu téchto Cinnosti veskera poZzadovana opravnéni a
dosazené vzdélani. Zhotovitel musi mit i vSechna ostatni opravnéni vyZzadovana
pro vykon cinnosti spojenych s provddénim Dila, obecné zavaznymi pravnimi
predpisy, internimi predpisy Objednatele nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen
zajistit, Ze veskera opravnéni vyzadovana Smlouvou zlstanou po celou dobu
ucinnosti Smlouvy v platnosti. Pfevzeti téchto povinnosti Zhotovitelem povaZuji
Objednatel a Zhotovitel za prohlaseni ve smyslu ust. § 5 odst. 1 a § 2912 odst. 2
obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje vést, ukladat a spravovat zaznamy ohledné Ihat a vydaj
spojenych s provadénim Dila v souladu pravnimi predpisy a pozadavky Evropské
komise, Evropského uradu pro boj proti podvodim a Evropského ucetniho
dvora pro zakazky spolufinancované z prostfedki ES. Zhotovitel uchova
potiebné zaznamy tak, aby Objednatel nebo jim uréena osoba mohl po dobu 10
let po predani Dila, ukonceni Ucinnosti Smlouvy nebo po provedeni zavérecné
platby, podle toho, ktery termin nastane pozdéji, po predchozim oznameni
provést kontrolu téchto vykaz( a zaznam{(. Zhotovitel zajisti a odpovida za to, Ze
zaznamy a vykazy vsech Poddodavatelll nebo tretich osob, ktefi maji prospéch z
prostfedkl spolufinancovani ES, budou uchovany tak, aby bylo mozno radné
provést jejich kontrolu subjekty dle predchozi véty. S ohledem na ust. § 1769
obcanského zdkoniku smluvni strany prohlasuji, Ze povinnosti Poddodavatell
dle tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni tfeti osoby ve smyslu
uvedeného zdkonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni téchto
povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu sZadnym Poddodavatelem, ktery se
k témto povinnostem nezavaze.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veskerou soucinnost, véetné
predloZeni doklad(l souvisejicich s plnénim zakazky, pti provadéni kontroly
Objednatele ¢i Poddodavatell ze strany kontrolnich organG CR (NKU, SFDI, FU,
MD aj.), véetné kontroly vyzadané Evropskou komisi, Evropskym Uradem pro boj
proti podvodim anebo Evropskym ucetnim dvorem a zavazuje se respektovat
Objednatelem, nebo jim povéfenou osobou ¢&i kontrolnim organem uréeny
postup a metodiku kontroly, zejména postupy, které jsou stanoveny v
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2.

2.

2.

2.

2.

predpisech Evropského spolecenstvi pro ochranu financnich zajm0 Evropskych
spolecenstvi proti zpronevére a jinym nesrovnalostem.

10  Zhotovitel se zavazuje do patnacti (15) dnld ode dne nabyti Géinnosti Smlouvy
uzavfit a udrZovat po celou dobu trvani Smlouvy pojisténi uvedené v pfiloze €. 7
Smiouvy.

11  Opravnéné osoby Zhotovitele, které jsou dle pfilohy ¢. 6 Smlouvy opravnény
zastupovat Zhotovitele, musi mit znalost ¢eského jazyka v rozsahu umoZiujicim
operativni komunikaci v ¢eském jazyce, pfipadné je Zhotovitel povinen zajistit
pro tyto Ucely na vlastni naklady prekladatele ¢i tlumocnika ve Ihlitach a podle
potreby tak, aby nebylo naruseno provadéni Dila. VySe uvedené se tyka i osob
vykondvajicich autorsky dozor.

12 Veskeré pisemnosti, které si budou smluvni strany podle Smlouvy predkladat,
musi byt v ceském jazyce nebo v plvodnim jazyce s jejich prekladem do ceského
jazyka. U vSech urednich listin musi byt takovy preklad ufedné ovéren.

13  Vpfipadé zhotovovani Dila vice Zhotoviteli vsouladu s jejich spolecnou
nabidkou nesou odpovédnost za plnéni jejich povinnosti ze Smlouvy vsichni
Zhotovitelé spolecné a nerozdilné. Vedouci Zhotovitel (dale jen Vedouci
Zhotovitel) prohlasuje, Ze je oprdvnén ve vécech Smlouvy zastupovat kazdého ze
Zhotovitell, jakoZ i vSechny Zhotovitele spole¢né, a je opravnén rovnéz za né
pfijimat pokyny a platby Objednatele. Vystavovat darové doklady - faktury za
¢innosti vykondvané v pfipadech vyhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu
s jejich spole¢nou nabidkou je povinen viéi Objednateli pouze Vedouci
Zhotovitel, tj.na danovém dokladu bude uveden (identifikovan) jako osoba
uskutecnujici ekonomickou cinnost jako poskytovatel sluzby (v souladu se
zdkonem ¢.235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty). Zmocnéni Vedouciho
Zhotovitele tvofi ptilohu ¢. 10 Smlouvy. Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele musi
trvat po celou dobu trvani této Smlouvy. Zména Vedouciho Zhotovitele musi byt
oznamena Objednateli spolu se sdélenim souhlasu ostatnich Zhotovitell.
U¢innost zmény Vedouciho Zhotovitele vici Objednateli nastava uplynutim
tretiho pracovniho dne po doruceni ozndmeni o této zméné. Ke zméné
bankovniho spojeni miZe dojit pouze postupem uvedenym v odst.10.6.

14  Osobni Udaje ttetich stran, které bude Zhotovitel zpracovavat pro Objednatele v
souladu s touto Smlouvou o dilo, budou zpracovavany za dale uvedenych
podminek:

2.14.1  Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprdvnéné zpracovavat osobni
Udaje zavazaly zachovdvat miéenlivost ve vztahu ke vsem osobnim udajim, které
zpracovava v souladu se Smlouvou, a rovnéZz bezpecnostnich opatfenich, jejichZ
zverejnéni by ohrozilo zabezpeceni osobnich udaju.

2.14.2 Zhotovitel je povinen pfijmout vSechna opatieni dle ¢l.32 GDPR tak, aby byla
zajisténa odpovidajici bezpecnost osobnich udaja.

2.14.3 Zhotovitel mize do zapracovani zapojit poddodavatele pouze na zakladé
predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. V pfipadé souhlasu se Zhotovitel
zavazuje s témito poddodavateli uzavfit smlouvu zajistujici dodrZovani prav a
povinnosti stanovenych touto Smlouvou, zvlasté pak povinnosti mlcenlivosti a zajisténi
bezpecnosti osobnich Udaji a poskytnuti dostatecnych zaruk pro zavedeni stejnych
technickych a organizacnich opatfeni poddodavatelem.
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2.144 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracovani, byt Objednateli
napomocen prostfednictvim vhodnych technickych a organizacnich opatfeni pro
splnéni Objednatelovy povinnosti reagovat na Zadost o vykon prav subjekt’ dle GDPR.

2.14.5 Zhotovitel je povinen byt Objednateli ndpomocen pfi zajistovani souladu s
povinnostmi podle ¢ldanku 32 aZz 36 GDPR, a to pfi zohlednéni povahy zpracovanych
informaci, jez ma Zhotovitel k dispozici. V pripadech, kdy povaha véci vyzaduje
informovani Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje Zhotovitel Objednatele bez
zbytecného odkladu.

2.14.6 Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli a jim povérené osobé, béhem
béiné pracovni doby Zhotovitele, provést v sidle Zhotovitele kontrolu dodrzovani
povinnosti tykajicich se zpracovani osobnich Gdajd vyplyvajicich z této Smlouvy, a to i
po ukonceni stanovené doby zpracovani, tj. po ukoncéeni této Smlouvy, a to do 3
mésicl od jejiho ukonceni.

2.14.7 Po ukonceni zpracovani osobnich Udaji podle této Smlouvy je Zhotovitel
povinen poskytnout Objednateli vSechna zafizeni obsahujici osobni Udaje, pokud je to
mozné, a vymazat vSechny zpracovavané osobni Udaje ze vsech svych systémU nebo
databazi, véetné vymazdani vSech zaloznich kopii, s vyjimkou kdy uchovavani vyzaduji
pravni predpisy, nebo k tomu dal pisemny souhlas Objednatel.

2.14.8 V pripadé, ze Zhotovitel zpracuje osobni Udaje nad rdmec vymezeny Smlouvou
nebo doloZzenymi pokyny Objednatele, povaZzuje se ve vztahu k takovému zpracovani
Zhotovitel za ,spravce” ve smyslu GDPR.

3.  DOBA PLNENi
3.1 Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo v souladu s Harmonogramem plnéni.

3.2 Zhotovitel zahaji prace nejdfive ke Dni zahdjeni praci. V pfipadé vzniku prekazek
vylucujicich povinnost k ndhradé skody dle ust. § 2913 odst. 2 obcanského
zakoniku branicich zahdjeni provadéni Dila ke Dni zahajeni praci, je Zhotovitel
povinen ozndmit Objednateli bezodkladné tyto prekazky, a v pfipadé odpadnuti
prekazek dle tohoto odstavce bezodkladné zahdjit prislusné prace. V pripadé, Ze
Zhotovitel ucinil veskeré ukony pro zajisténi zahdjeni praci ke Dni zahajeni praci,
ale tomuto zahajeni branily okolnosti ¢i prekazky vylu€ujici povinnost k ndhradé
Skody, vznika Zhotoviteli narok na zménu Harmonogramu plnéni.

33 Zhotovitel se zavazuje dokondit Dilo a kazdou z Diléich etap ve lhltach pro
dokonceni stanovenych v Harmonogramu plnéni, pficemz:

3.3.1 se ma zato, Ze okamzikem dokonceni Dilci etapy je okamZzik splnéni veskerych
podminek pro vydani pfislusného Preddvaciho protokolu Objednatelem, a

3.3.2 se md za to, Ze okamzikem dokonceni Dila je okamzik splnéni veskerych
podminek pro vydani Protokolu o provedeni Dila Objednatelem.

3.4 Zhotovitel se zavazuje Objednateli oznamit neprodlené pravdépodobné budouci
udalosti nebo okolnosti, které by mohly negativné ovlivnit provadéni Dila,
vyzadat si dodatecné prace nad ramec Dila nebo opozdit provedeni Dila oproti
Harmonogramu plnéni. Objednatel mizZe pozZadovat, aby Zhotovitel predlozil
odhad predpokladaného dopadu budouci udélosti nebo okolnosti a/nebo navrh
na zménu dle ¢l. 14 téchto Obchodnich podminek.
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3.5

3.5.1
3.5.2

3.5.3

3.54

Zhotovitel ma pravo na adekvatni prodlouzeni Ihdty pro preddani piisluiné Casti
Dila v pfipadé, Ze nastane nékterd z nasledujicich okolnosti:

zména Dila dle ¢l. 14 téchto Obchodnich podminek,

okolnosti zakladajici dle Smlouvy narok na prodlouzeni Ihity podle nékterého
¢lanku téchto Obchodnich podminek,

zprosti-li se povinnosti k ndhradé Skody dle ust. § 2913 odst. 2 ob¢anského
zakoniku,

jakékoliv zpoZdéni, prekazka nebo opatfeni zplisobené nebo pficitatelné
Objednateli, pracovniklim Objednatele nebo jinym dodavatelim Objednatele,

pricem? narok na adekvatni prodlouzeni lhity pro predani Dila nebo pfislugné Casti
Dila vznikd pouze tehdy, kdy je prodlouZeni lhity nezbytné nutné a Zhotovitel
objektivni dGvody pro prodlouzeni lhity prokaze.

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

Jestlize se Zhotovitel domnivd, Ze mu vznikl narok na prodlouZeni Ihity pro
plnéni nékteré z Dil¢ich etap, je Zhotovitel povinen tyto skutecnosti oznamit
Objednateli bezodkladné, nejpozdéji do patnacti (15) dnd, poté, co se o vzniku
skutecnosti, zakladajicich tento narok, dozvédél nebo mohl dozvédét a soucasné
predlozit Objednateli podrobné odlvodnéni predlozeného naroku, tj. veskeré
podplrné argumenty, na kterych se zakladaji vyse uvedené tvrzené naroky.
K pozdéji predlozenym argumentlim se jiZz nebude pfihlizet a hledi se na né, jako
by nebyly vzneseny.

V ptipadé Ze Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy narok na prodlouZeni terminu pro
dokonceni nékteré Dil¢i etapy, Objednatel se zavazuje do sedmi (7) dnd od
doruceni vyzvy Zhotovitele sjednat se Zhotovitelem Upravu Harmonogramu
plnéni formou pisemného dodatku k Smlouvé. Obsahem dodatku bude Uprava
doby pInéni pfislusné Diléi etapy o dobu, po kterou trvala okolnost, zakladajici
narok na prodlouZeni terminu pro dokonceni pfislusné Dilci etapy. Obsahem
dodatku bude zaroven pfipadné prodlouzeni termind pro dokonceni
nasledujicich Dilcich etap o tomu odpovidajici dobu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipadé, kdy z postupu provadéni Dila je ziejmé, ze
Dilo nebo Cést Dila nebudou dokonéeny véas anebo doslo v ddsledku prodleni
Zhotovitele s provadénim Dila k nedodrzeni nékterého ztermind pro plnéni
nékteré z Dil¢éich etap dle Harmonogramu plnéni, zavazuje se Zhotovitel
Objednateli vypracovat a predloZit k akceptaci Podrobny harmonogram s
pravodni zpravou, v niz popise revidované metody, které hodla pfijmout k tomu,
aby se postup provadéni Dila urychlil a dalsi terminy plnéni dle Harmonogramu
plnéni byly v nejvyssi mozné mife dodrzeny. Podrobny harmonogram bude
obsahovat ¢asové upresnéni postupu, kterym hodla Zhotovitel provadét Dilo.

Objednatel je opravnén kdykoli v odlivodnénych pfipadech vydat Zhotoviteli
pokyn, aby pFerusil postup praci na Dile nebo Casti Dila, pficemz Zhotovitel je
timto pokynem vazan. Za odlvodnény pfipad se povaZuje rovnéz pokyn
k preruseni praci v pfipadé porusovani povinnosti Zhotovitele ve smyslu ust. §
2593 obcanského zakoniku, jevi-li se to Objednateli nezbytnym pro napravu a
dalsi provadéni Dila fadnym zplsobem.

V pfipadé, Ze Objednatel vyda Zhotoviteli pokyn prerusit postup praci na Dile
nebo Casti Dila, zavazuje se Zhotovitel okamZité ukonéit vedkeré prace na
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3.11

3.12

3.13

provadéni Dila nebo Casti Dila s vyjimkou praci, které nesnesou odkladu, aby
Objednatel nebo treti osoby neutrpély Ujmu na svych pravech, zejména na
Zivoté, zdravi, majetku nebo bezpecnosti, a praci, které jsou nezbytné z hlediska
dodrZeni povinnosti stanovenych obecné zdvaznymi pravnimi predpisy a
verejnopravnimi rozhodnutimi.

Jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni s pfedanim nékteré Casti Dila a/nebo
mu vzniknou naklady tim, Ze splnil pokyny Objednatele a prerusil provadéni
praci na Dile a/nebo tim, Ze znovu zacal s praci, oznami to Zhotovitel
Objednateli. Zhotoviteli vtakovém pfipadé vznikne narok na prodlouZeni
terminl Harmonogramu plnéni o dobu odpovidajici dobé&, po kterou bylo
provadeéni Dila z pokynu Objednatele pferuseno.

Jestlize bude pFerugeni praci na Dile nebo Casti Dila zplisobeno Zhotovitelem,
bude mit Zhotovitel povinnost uhradit Objednateli Skodu, ktera mu v souvislosti
s prerusenim praci prokazatelné vznikla nebo vznikne. Objednatel o vzniku
tohoto ndroku a jeho vysi vyrozumi Zhotovitele bezodkladné poté, co narok
vznikl.

Zhotovitel se zavazuje obnovit prace na Dile bezodkladné poté, co mu byl
dorucen pokyn Objednatele k obnoveni praci.

4. POVINNOSTI PRI VYKONU AUTORSKEHO DOZORU

4.1

V pfipadé, Ze bude zahajena realizace Stavby, zavazuje se Zhotovitel poskytovat
vykon autorského dozoru po celou dobu realizace Stavby aZ do jejiho konecného
predani a prevzeti vsouladu s pfislusSnou smlouvou. Povinnosti vykonu
autorského dozoru jsou uvedeny ve VTP/DSP.

5. OPRAVNENE OSOBY

5.1

5.2

Kazda ze smluvnich stran jmenuje opravnénou osobu ¢i osoby, které uvede
v priloze €. 6 Smlouvy. Opravnéné osoby budou zastupovat smluvni stranu
v zaleZitostech souvisejicich s plnénim Smlouvy. Opravnénymi osobami
Zhotovitele jsou mimo jiné osoby, které Zhotovitel uved| v Nabidce Zhotovitele
jako ¢leny odborného persondlu dodavatele, a dale osoby, které pro ucel
hodnoceni Zhotovitel navrhl v Nabidce Zhotovitele a které splnily minimalni
uroven kvalifikace. V pfipadé vice opravnénych osob pro poZadovanou funkci je
v priloze ¢. 6 Smlouvy oznacena osoba, ktera je za Zhotovitele opravnéna jednat.
Pokud toto oznaceni uvedeno neni, povaZuje se za opravnénou osobu jednat ta,
kterd je uvedena pro konkrétni funkci na prvnim misté. Oprdvnéné osoby
uvedené v pfiloze ¢. 6 Smlouvy nejsou oprdvnény ménit Smlouvu pisemnymi
dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutarnimi organy smluvnich stran nebo
osobami jinak zmocnénymi k jedndni za smluvni stranu.

Jména a kontaktni idaje opravnénych osob jsou uvedena v pfiloze ¢. 6 Smlouvy.
Kazda ze smluvnich stran je opravnéna jednostranné zmeénit své opravnéné
osoby, je vSak povinna na takovou zménu druhou smluvni stranu pisemné
upozornit, a to nejpozdéji do tfi (3) pracovnich dnli pred ucinnosti zmény.
Uc¢innost zmény opravnénych osob vici druhé smluvni strané nastava uplynutim
tretiho (3.) pracovniho dne po doruceni oznameni o této zméné. Zména
opravnénych osob neni povazovana za zménu Smlouvy. Nezbytnou podminkou
pro zménu opravnéné osoby, kterd byla uvedena v Nabidce Zhotovitele jako
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6.

53

6.1

6.2

6.3

¢len odborného personalu dodavatele, a dale osoby, kterou pro ucel hodnoceni
Zhotovitel navrhl v Nabidce Zhotovitele a ktera splnila minimalni uroven
kvalifikace, je, Ze Zhotovitel jako soucast svého upozornéni o zméné opravnéné
osoby predloZi pro tuto novou opravnénou osobu origindly doklad(l nebo
ovérené kopie dokladl, jimiz v zadavacim Fizeni prokazoval kvalifikaci
opravnéné osoby, a to ve stejném rozsahu. Dojde-li ke zméné osoby, jejiz
kvalifikace a zkusenosti byly hodnoceny, nesmi touto zménou dojit k ovlivnéni
kritéria hodnoceni nabidek.

Osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabidce Zhotovitele pro ucel hodnoceni a které
splnily minimalni Uroven kvalifikace, stejné jako osoby, které je v souladu s vyse
uvedenym odstavcem nahradily, se musi na plnéni Dila pfimo podilet.

PROVADENI PROJEKTOVYCH PRACI NA ZELEZNICNi DOPRAVNI CESTE

Zhotovitel se zavazuje zajistit, ze v pripadé, Ze ¢ast praci v rdmci realizace Dila
bude provadéna na Zelezni¢ni dopravni cesté, budou veskeré jeho Cinnosti na
Zelezniéni dopravni cesté provadény pod pfimym a trvalym vedenim
odpovidajiciho poc¢tu odborné a zdravotné zpUsobilych zaméstnancl a
zaméstnancl Poddodavatell. Tito zaméstnanci (vedouci zaméstnanci) budou
povinni se na vyzvani prokazat platnymi doklady zpUsobilosti véem opravnénym
zaméstnancim Objednatele a zaméstnancim pfrislusnych verejnych orgdnda.
S ohledem na ust. § 1769 obcanského zdkoniku smluvni strany prohlasuji, Ze
povinnosti Poddodavatel( dle tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni treti
osoby ve smyslu uvedeného zdkonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje
zajistit plnéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s zadnym
Poddodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaze.

Zhotovitel se ddle vsouladu s pfislusSnym Internim predpisem Objednatele
zavazuje zajistit, Ze vSichni jeho zaméstnanci nebo zaméstnanci jeho
Poddodavatelll, ktefi budou vykondvat vedouci prace (tj. vystupovat jako
vedouci zaméstnanci), budou mit platné doklady zpUsobilosti (tj. doklady o
odborné zplsobilosti, vydané na zdkladé zmocnéni dle ust. § 22 zdkona ¢.
266/1994 Sb., o drdhach, ve znéni pozdéjsich predpist; ovéreni zdravotni
zpUsobilosti a proskoleni z bezpecnostnich predpist). Odbornou zplsobilost
musi Zhotovitel prokdzat zplsobem a v rozsahu stanoveném predpisem SZDC
Zaml o odborné zplsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni
dopravy, vydaného pod ¢.j.: S 23 376/2014-010 ze dne 2. 7. 2014, s uéinnosti od
1. 9. 2014 v platném znéni. Pislu$ny interni predpis Objednatele (ptedpis SZDC
Zaml), kterym je Zhotovitel povinen se fidit, je uveden i ve VSeobecnych
technickych podminkach. Doklady zpUsobilosti se Zhotovitel zavazuje
Objednateli dolozZit pfed zahajenim praci na Dile a pfi jakékoliv zméné se
zavazuje k bezodkladnému predlozeni kopii predmétnych doklad( zpUsobilosti.
Do doby doloZeni uvedenych dokladlG Objednateli, nemUze Zhotovitel provadét
prace na Dile. S ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni strany
prohlasuji, Ze povinnosti Poddodavatelll dle tohoto ¢lanku nejsou sjednavany
jako pInéni treti osoby ve smyslu uvedeného zdkonného ustanoveni. Zhotovitel
se zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s zadnym
Poddodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaze.

Zhotovitel je dale povinen zajistit odbornou zpUsobilost u prislusnych specialisti
(na zabezpecovaci zafizeni, na sdélovaci zafizeni) a na Zadost Objednatele
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6.4

6.5

dolozit osvédcéeni o odborné zplsobilosti v elektrotechnice dle § 10 vyhl. ¢.
50/1978 Sb., o odborné zplsobilosti v elektrotechnice, ve znéni pozdéjsich
predpist; a u pfislusnych specialistll (na trakéni vedeni, na silnoproudou
technologii, na elektrotechnickd zatizeni) vedle osvédceni dle § 10 vyhl. ¢.
50/1978 Sb. i osvédceni o zkousce pro osobu znalou s vyssi kvalifikaci dle vyhl. €.
100/1995 Sb., rad uréenych technickych zafizeni, ve znéni pozdéjsich predpisa,
pfilohy €. 4, bodu 8 pism. c), tj. pro projektovani elektrickych zafizeni.

Zhotovitel se zavazuje vsouladu sobecné zdvaznymi prdvnimi predpisy a
pfisludnymi Internimi predpisy Objednatele, zejména Pfedpisem SZDC Ob 1 Dil I
»Vydavani povoleni ke vstupu do mist verejnosti neptistupnych. Prikaz pro cizi
subjekt”, schvaleny GR SZDC dne 17. 3. 2014 pod ¢&.j.: $9717/2014-030,
s ucinnosti od 1. 4. 1014, ve znéni pozdéjsich predpis, zajistit, aby vSechny
fyzické osoby, které se budou pfi provadéni Dila pohybovat na draze nebo
v obvodu drahy na mistech verejnosti nepfistupnych, mély povoleni pro vstup
do téchto prostor. Vydavajicim subjektem je feditelstvi statni organizace Sprava
Zelezni¢ni dopravni cesty, odbor bezpecnosti, Kontaktni elektronicka adresa pro
podavani Zadosti a pro oznamovani zmén a ztrat je: vstupy@szdc.cz. Pfislusné
obecné zavazné prdvni predpisy a interni predpisy Objednatele, kterymi je
Zhotovitel povinen se fidit, jsou uvedeny ve VsSeobecnych technickych
podminkach.

V pfipadé zahrani¢nich technickych pracovnikd a pracovnich sil, se Zhotovitel
zavazuje zajistit, aby jim byla udélena vesSkerd pfrislusna povoleni k pobytu a
pracovni povoleni, pokud jsou takova povoleni podle ceského pravniho fadu
nezbytna. Zhotovitel nese odpovédnost za navrat téchto zaméstnancl na misto,
kde byli najati nebo do mista bydlisté. V pripadé, Ze kdokoli ztéchto
zaméstnancll nebo jejich rodinnych pfisluinikd v Ceské republice zemfre,
zavazuje se Zhotovitel zajistit veskera opatieni potrebna pro jejich repatriaci a
uhradit ndklady s tim spojené.

7. PODDODAVATELE

7.1

7.2

7.3

Zhotovitel se zavazuje, Ze provede Dilo minimalné v rozsahu stanoveném
Smlouvou vlastnimi prostfedky stim, Ze zbyvajici rozsah praci je opravnén
realizovat prostfednictvim poddodavek. Zhotovitel se zavazuje smluvné zajistit,
Ze jim vybrany Poddodavatel svoji ¢ast plnéni v rdmci provadéni Dila provede
osobné a neprevede ji na dalSiho Poddodavatele ani ji ve smyslu ust. § 2589
obcanského zakoniku nenecha provést dalsSim Poddodavatelem pod svym
osobnim vedenim. Sohledem na ust. § 1769 obcanského zdkoniku smluvni
strany prohlasuji, Ze tato povinnost Poddodavatele neni sjedndvana jako plnéni
treti osoby ve smyslu uvedeného zdkonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje
zajistit plnéni této povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu szadnym
Poddodavatelem, ktery se k této povinnosti nezavaze.

Zhotovitel je opravnén provadét prostfednictvim Poddodavatele jen takové
plnéni Smlouvy, které je pro prislusného Poddodavatele uvedeno v pfiloze ¢. 8
Smiouvy.

Vlastnimi prostfedky ve smyslu tohoto ¢lanku se rozumi, Ze Zhotovitel musi
disponovat stroji, zatizenimi, materidly a lidskymi zdroji nezbytnymi k provedeni
prislusné Casti Dila. Pod pojmem disponovat se pro Gcely tohoto ¢ldnku rozumi,
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7.4

7.4.1

7.4.2

7.5

Ze Zhotovitel nebo osoby tvofici s nim koncern maji stroje, zafizeni a materialy
ve vlastnictvi nebo jsou opravnéni s nimi nakladdat na zakladé jiného pravniho
divodu a lidské zdroje ma Zhotovitel zajisténé osobami, které jsou ke
Zhotoviteli nebo osobam tvoficim se Zhotovitelem koncern v pracovnépravnim
vztahu. Za prace provedené vlastnimi prostifedky se povazuji i prace provedené
osobami, které spole¢né se Zhotovitelem tvofi koncern ve smyslu ust. § 79
zdkona ¢. 90/2012, o obchodnich spole¢nostech a druzstvech (zdkon o
obchodnich korporacich). Pfislusnost téchto osob ke koncernu musi Zhotovitel
prokdzat. Na osoby tvofici se Zhotovitelem koncern se pfimérené vztahuji
povinnosti Poddodavatel(l a Zhotovitel je opravnén uZit pfi provadéni Dila pouze
téch ¢lend koncernu, ktefi se k plnéni takovychto povinnosti zavazi stejnym
zpUsobem, jako Poddodavatelé.

Zhotovitel bude odpovidat za plnéni vSech svych Poddodavateld a Skodu jimi
zpUsobenou, stejné jako by slo o jednani Zhotovitele nebo jim zplsobenou
Skodu. Pokud neni stanoveno jinak:

Zhotovitel je bez dalsSiho opravnén plnit pomoci Poddodavatell, ktefi jsou
uvedeni v ptiloze ¢. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnéni tam uvedeném;

Poddodavatelé uvedeni v ptiloze ¢. 8 Smlouvy, jejich podil v % na provadéni
Dila ani predmét jejich poddodavky se nebudou v pribéhu provadéni Dila
ménit nebo doplfiovat bez pisemného souhlasu Objednatele formou dodatku
ke Smlouvé; nezbytnou podminkou pro zménu Poddodavatele,
prostfednictvim kterého Zhotovitel v zaddvacim fizeni prokazoval kvalifikaci,
je, ze Zhotovitel jako soucast zadosti o schvéleni predlozZi pro takto nové
schvalovaného Poddodavatele origindly nebo ovérené kopie dokladd, jimiz
prokdze, ze tento novy Poddodavatel spliuje kvalifikaci minimalné v rozsahu,
vjakém byla prokdzana vzadavacim Fizeni prostfednictvim plvodniho
Poddodavatele; nezbytnou podminkou pro zménu Poddodavatele, jehoZ podil
na provadéni Dila je alespoii 10 % ze Smluvni ceny, je, Ze Zhotovitel jako
soucast Zzadosti o schvdleni predlozi pro takto nové schvalovaného
Poddodavatele originadly nebo ovérené kopie dokladd, jimiz prokaze, Ze tento
novy Poddodavatel spliiuje zakladni a profesni zpUsobilost minimalné
vrozsahu, vjakém byla prokdzdana vzaddvacim fFizeni prostiednictvim
pavodniho Poddodavatele.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Poddodavatel bude mit pFislusnd opravnéni
k provadéni pfislusnych praci na Dile. Zhotovitel dale odpovida za to, Ze
Poddodavatel zajisti, aby vybrané prace na Dile, k nimZ je zapotiebi urcitého
opravnéni ¢i dosazeného vzdélani byly provadény fyzickymi osobami, které maji
k vykonu téchto cinnosti vesSkerd pozadovand oprdvnéni a dosazené vzdélani.
Zhotovitelem vybrany Poddodavatel musi mit ivSechna ostatni opravnéni
vyzadovana pro vykon cinnosti spojenych s provadénim Dila, obecné zavaznymi
pravnimi predpisy, Internimi predpisy Objednatele nebo Smlouvou. S ohledem
na ust. § 1769 obcanského zadkoniku smluvni strany prohlasuji, Ze povinnosti
Poddodavatell dle tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni treti osoby ve
smyslu uvedeného zdkonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni
téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zddnym Poddodavatelem, ktery se
k témto povinnostem nezavaze.
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8. PREDANI A PREVZETI DILA

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

Je-li sjednano plnéni Dila po ¢astech, bude Dilo Objednateli predkladano po
sjednanych c¢astech stim, Ze za prfedané ve smyslu ust. § 2604 obcanského
zakoniku se Dilo povaZuje a? predlozenim jeho posledni Casti Dila a podpisem
Protokolu o provedeni Dila dle odst. 8.8 téchto Obchodnich podminek. Castmi
Dila se rozumi plnéni, pfipadajici dle Harmonogramu plnéni na urcitou Dil¢i
etapu. O predloZeni Casti Dila bude pofizen Pfedavaci protokol.

Zhotovitel je opravnén predloZit Cast Dila pfed terminem sjednanym
v Harmonogramu plnéni pro pfislusnou Dil¢i etapu, nevyplyva-li ze Smlouvy
vyslovné jinak.

Zhotovitel se zavazuje predloZit Cast Dila, kterou ze své strany povaiuje za
dokoncenou, ve |hité domluvené mezi Zhotovitelem a Objednatelem v souladu
s Harmonogramem plnéni, nebo jinak stanovené v souladu se Smlouvou.
V pochybnostech ma prednost |hiita, kterd byla za soucinnosti obou smluvnich
stran v souladu se Smlouvou stanovena pozdéji.

Pred predanim Dila musi Objednatel Dilo po obsahové strdnce akceptovat.
Zhotovitel s predlozenim posledni Césti Dila predlo#i celé Dilo Objednateli k
akceptaci. Objednatel prevezme Dilo bez vyhrad, nebo do tficeti (30) pracovnich
dn@l od predlozeni posledni Casti Dila vznese veskeré své vyhrady nebo
pripominky k pfedloZzenému Dilu. Nevznese-li Objednatel ve stanovené lhaté k
Dilu Zadné vyhrady ani pfipominky, maji smluvni strany Dilo ve znéni jeho prvni
verze za akceptované. Vyhradami a pfipominkami dle tohoto odstavce se rozumi
nejen vyhrady ve smyslu ust. § 2605 obcanského zdkoniku, ale rovnéz vécné
pozadavky na upravu Dila tak, aby Iépe vyhovovalo potfebdm a zdmérim
Objednatele, aviak neménici povahu Dila. Objednatel je opravnén Cinit vyhrady i
k jednotlivym Castem Dila poté, co mu budou predany. Vyuzije-li tohoto svého
prava, postupuje se obdobné. Takové Upravy se nepovazuji za viceprace.

Vznese-li Objednatel ve stanovené lhité vyhrady nebo pfipominky k prvni verzi
Dila dle odst. 8.4 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel bez
zbyte¢ného odkladu (ve Ihité primérené povaze vyhrady) provést veskeré
potfebné Upravy Dila dle vyhrad a pfipominek Objednatele a takto upravené
Dilo predlozit jako jeho druhou verzi Objednateli k akceptaci.

Objednatel se zavazuje vznést veskeré své vyhrady nebo pripominky k druhé
verzi Dila predloZeného dle odst. 8.5 téchto Obchodnich podminek do patnacti
(15) pracovnich dnli od jeho doruceni. Nevznese-li Objednatel ve stanovené
IhGté k druhé verzi Dila zddné vyhrady ani pfipominky nebo prevezme-li druhou
verzi Dila bez vyhrad, povazuji smluvni strany Dilo ve znéni jeho druhé verze za
akceptované. O vyhradach Objednatele plati obdobné odst. 8.4 téchto
Obchodnich podminek.

Vznese-li Objednatel ve stanovené |h(ité své vyhrady nebo pfipominky k druhé
verzi Dila dle odst. 8.6 téchto Obchodnich podminek, zavazuji se smluvni strany
zahdjit spole¢né jednani za Ucelem odstranéni veskerych vzajemnych rozporl a
akceptace Dila, a to nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnd od doruceni vyzvy
kterékoliv smluvni strany k jednani.

Jakmile je Dilo akceptované muze Zhotovitel predlozit Objednateli k podpisu
Zhotovitelem podepsany Protokol o provedeni Dila. Objednatel se zavazuje
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8.10

8.11

8.12

8.13

v takovém pripadé Protokol o provedeni Dila podepsat a odeslat bez zbytecného
odkladu Zhotoviteli.

Splnéni povinnosti Zhotovitele nebude pokladdano za uplné, dokud nebude
Protokol o provedeni Dila podepsdn Zhotovitelem i Objednatelem s uvedenim
data, kdy Zhotovitel splnil své povinnosti podle Smlouvy.

Dnem podpisu Protokolu o provedeni Dila obéma smluvnimi stranami se ma
Dilo za prevzaté a provedené a pouze Protokol o provedeni Dila bude dokladem
konecného prevzeti a provedeni celého Dila, je-li predmétem plnéni dila rovnéz
zajisténi  pravomocnych stavebnich povoleni a/nebo schvaleni DSP
Ministerstvem dopravy CR, pak se za definitivni ukonéeni pfedani Dila povazuje
okamzik nabyti pravni moci vSech stavebnich povoleni a schvaleni DSP, resp.
pfedmétné projektové dokumentace stavby Ministerstvem dopravy CR, podle
toho, ktera z téchto skutecnosti nastane pozdéji. Zhotovitel je vSak vidy povinen
zapracovat do Dila zmény, které vyplynou jako pozadavky ptislusnych organt
v fizenich predchazejicich vydani stavebnich povoleni, resp. schvaleni
Ministerstvem dopravy.

Po podpisu Protokolu o provedeni Dila obéma smluvnimi stranami z(stavaji
naddle v platnosti zavazky smluvnich stran ze Smlouvy, které v této dobé
zUstavaji nesplnény nebo z jejichZ povahy vyplyva, Ze maji zstat v platnosti i po
dokonceni Dila.

Cast Dila spoéivajici ve vykonu autorského dozoru se ma ve smyslu ust. § 2632
obcanského zadkoniku za provedené okamzikem, kdy Zhotovitel splni veskeré své
povinnosti plynouci mu ze Smlouvy a dojde ke kone¢nému preddani a prevzeti
Stavby v souladu s pfislusSnou smlouvou.

Podrobny postup akceptace Dila upravuji VSeobecné technické podminky.

9.  CELKOVA CENA DiLA

9.1

9.2

9.21

9.2.2

Cena Dila v sobé zahrnuje Cenu za zpracovani DSP a cenu za vykon autorského
dozoru, kterd je uvedena v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy, kde je
Cena za zpracovani DSP vymezena dle jednotlivych Césti Dila odpovidajicich
jednotlivym Dil¢im etapam dle Harmonogramu plnéni a cena vykonu autorského
dozoru je stanovena jako jednotkova hodinova sazba, ktera zahrnuje veskeré
naklady na vykon dozoru po celou dobu realizace Stavby, véetné cestovného.

Zhotovitel potvrzuje, Ze je schopen zrealizovat predmét Verejné zakazky za cenu
uvedenou v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy, a to v plném rozsahu a
potvrzuje, Ze cena uvedena v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy je cenou
konecnou a neprekrocitelnou a zahrnuje veskeré prace nezbytné pro radné
dokonceni a predani Dila a pro rddné poskytovani autorského dozoru, pficemz
mUZe byt ménéna vyhradné:

v pripadé zmény vySe zakonem stanovené dané z pfidané hodnoty (DPH),
pricemz v takovém pripadé se Cena za zpracovani DSP a/nebo cena za vykon
autorského dozoru zvysi nebo snizZi zplisobem odpovidajicim zméné DPH,

na zakladé pisemné dohody stran v souladu se.se zdkonem ¢&. 134/2016 Sb.,
o zadavani verejnych zakazek (dale jen ,2ZVZ").
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9.3

Cena Dila je cenou nejvyse pripustnou a zahrnuje veskeré naklady na provedeni
Dila. Zhotovitel prohlasuje, Ze se seznamil s celym obsahem Zadavaci
dokumentace (v¢. poZzadavkd posuzovaciho protokolu Dokumentace pro Uzemni
fizeni) a neshledal v nich Zzadné vady.

10. PLATEBNi PODMINKY

10.1

10.2
10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

Cena Dila bude hrazena na zadkladé vyzvy ve formé darového dokladu.
Zhotovitel je povinen vystavit dafiovy doklad za provedeni Césti Dila nejdFive ke
dni podpisu pfislusného Predavaciho protokolu nebo Protokolu o provedeni
Dila, pokud Dilo neni rozdéleno na Dil¢i etapy, Zhotovitelem i Objednatelem, a
dorucit jej Objednateli do patnacti (15) dni ode dne, kdy vznikla povinnost
pfiznat dan z ptridané hodnoty, nebo pfiznat uskutec¢néni plnéni, a Objednatel se
zavazuje uhradit pfedmétnou castku dle podminek uvedenych vtomto clanku
Obchodnich podminek.

Danové doklady budou vystaveny v souladu s platnou pravni Upravou.

Zhotovitel vyhotovi kazdy danovy doklad ve tfech (3) tiSténych origindlech a
dale pak jednou v elektronické podobé. Po dokonceni Dila Zhotovitel vyhotovi a
preda Objednateli konecny danovy doklad.

Zhotovitel je oprdvnén vystavit dafnovy doklad za vykon autorského dozoru
nejdrive ke dni potvrzeni Vykazu poskytnutych sluzeb TDS za predchdzejici
kalendarni ctvrtleti a Objednatel se zavazuje zaplatit predmétnou ¢astku dle
podminek uvedenych v tomto ¢lanku Obchodnich podminek.

Splatnost faktury - danového dokladu je, vzhledem k povaze zavazku, tj.
administrativni narocnosti zplsobu financovani dopravni infrastruktury, Sedesat
(60) dnli od doruceni rfadného darového dokladu Objednateli. Tuto délku
splatnosti povaZuji smluvni strany za pfiméfenou i s ohledem na sjednani
prabézného hrazeni Ceny Dila, kterou se strany odchylily od ust. § 2610 odst. 1
obcanského zakoniku.

Platba splatné castky bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho
pfevodu na Géet uréeny Zhotovitelem v piisluiném dafiovém dokladu. Castka je
zaplacena pfipsanim pfislusné penézini ¢astky na ucet poskytovatele platebnich
sluZzeb Zhotovitele. Provedeni zmény nebo doplnéni dalsiho bankovniho spojeni
Zhotovitele bude provedeno pouze na zdkladé Zzadosti Zhotovitele a zaroven
zménou smlouvy. Zadost musi byt pisemnd, a to pouze prostfednictvim datové
schranky Objednatele z datové schranky Zhotovitele (u pravnickych osob) nebo
Uredné ovérenou listinou u Zhotovitele — fyzické osoby, pokud tento Zhotovitel
nemad téZ zavedenou vlastni aktivni datovou schranku.

Darfiovy doklad vystaveny Zhotovitelem musi splfiovat veSkeré naleZitosti
uvedené ve Smlouvé nebo vyZadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy,
zejména zdkonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpist a zakona €. 563/1991 Sb., o Géetnictvi, ve znéni pozdéjsich
predpisi a dale musi obsahovat pfiloZenou kopii podepsaného Pfedavaciho
protokolu, pokud se jedna o danovy doklad na Diléi etapu, nebo Protokolu o
provedeni Dila, pokud Dilo neni rozdéleno na Diléi etapy a nebo Vykazu
poskytnutych sluzeb potvrzeného TDS a/nebo hlavnim inZenyrem Stavby, pokud

se jedna o danovy doklad za vykon autorského dozoru.
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10.8

10.9

10.10

10.11

10.12

10.13

V pfipadé, Ze danovy doklad nebude mit vySe uvedené naleZitosti, je Objednatel
opravnén zaslat jej ve lhdté splatnosti zpét Zhotoviteli k doplnéni, aniz se tak
dostane do prodleni se splatnosti; |h(ta splatnosti pocind béZet znovu
od opétovného doruceni naleZité doplnéné i opravené faktury.

Datem uskutecnéni dil¢ich zdanitelnych plnéni na danfovych dokladech
vystavenych Zhotovitelem bude v pfipadé jednotlivych dokonéenych Césti Dila
vidy den podpisu pfislusSného Pfedavaciho protokolu.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze neprovede jednostranny zapocet pohledavky a
Ze nepostoupi Zadnou pohledavku vicéi Objednateli ani jeji ¢ast, vzniklou na
zdkladé Smlouvy tfeti osobé bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele.
Postup Objednatele dle odst. 17.13 téchto Obchodnich podminek se nepovazuje
za souhlas Objednatele.

Objednatel je opravnén uzit k jednostrannému zapoctu i pohledavku ve smyslu
ust. § 1987 odst. 2 obfanského zakoniku nejistou.

Zhotovitel neni opravnén pouzit k zapoctu vici Objednateli pohledavku svého
spoludluznika ve smyslu ust. § 1984 obc¢anského zdkoniku.

Objednatel mize poskytnout Zhotoviteli zalohu na zhotoveni Dila. Celkovou vysi
zalohy, pocet a nacasovani splatek (pokud jich bude vice neZ jedna), pouzité
meény, splatnost a ostatni poméry zalohy je Objednatel opravnén stanovit v
souladu s jeho moznostmi takovou zalohu poskytnout.

11. BANKOVNIi ZARUKA ZA PROVEDENI DiLA

111

11.2

11.3

a)

b)

11.4

a)

Zhotovitel pfedal Bankovni zaruku za provedeni Dila Objednateli pred uzavienim
Smlouvy v souladu s podminkami stanovenymi Objednatelem v Pokynech pro
dodavatele. Bankovni zaruka za provedeni Dila (dale téZ jen ,Bankovni zaruka®)
bude zajistovat dodrzeni smluvnich podminek, kvality a termin( provedeni Dila.
Bankovni zaruka bude Objednatelem pouzita jako kompenzace narokd, které by
vznikly nedodrZzenim povinnosti Zhotovitele vyplyvajicich ze Smlouvy.

Objednatel je opravnén vyuZit prostfedk(l Bankovni zaruky ve wvysi, ktera
odpovida vysi splatné ¢astky smluvni pokuty, jakéhokoli neuspokojeného dluhu
Zhotovitele vici Objednateli, nakladd nezbytnych k odstranéni vad Dila ci
pripadného naroku na slevu z Ceny Dila, Skod zplGsobenych plnénim Zhotovitele
v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli ¢astce, kterd podle minéni Objednatele
odpovida nahradé vadného plnéni Zhotovitele.

Bankovni zaruka musi splfiovat tyto podminky:

Bankovni zaruka musi byt vystavena jako neodvolatelnd a bezpodminecn3,
pricemz ¢eska banka nebo zahrani¢ni banka (tj. ta, ktera vydala Bankovni zaruku
za provedeni Dila) se zavazZe k pInéni bez ndmitek a na zdkladé prvni vyzvy
opravnéného,

Bankovni zaruka bude platna nejméné po dobu provadéni Dila stanovenou ve
Smlouvé a dale minimalné 2 mésice po preddni a prevzeti Dila,

Pravo uhradit z Bankovni zaruky své naroky dle odst. 11.2 téchto Obchodnich

podminek bude Objednatel opravnén uplatnit v pfipadech, pokud:

Zhotovitel neprovadi Dilo v souladu s podminkami uzaviené Smlouvy ¢i nesplnil
své povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy; nebo

Stranka 17 z 29



5/8¢

Spréva Zeleznicni dopravni cesty

Pfiloha €. 2 - Obchodni podminky
Zhotoveni DSP
OP/DSP/14/18

b) O

bjednatel odstoupi od Smlouvy z dlivod( na strané Zhotovitele; nebo

c) Zhotovitel neuhradi Objednateli zplsobenou Skodu ¢i smluvni pokutu, k niZ je
podle Smlouvy povinen a ktera vic¢i nému byla Objednatelem uplatnéna; nebo

d) vuaci majetku Zhotovitele probiha insolvenéni fizeni, v némz bylo vydano
rozhodnuti o Upadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek
nepostacuje k uhradé nakladl insolvenéniho fizeni, nebo byl konkurs zrusen
proto, Ze majetek byl zcela nepostacujici nebo byla zavedena nucend sprava podle
zvlastnich pravnich predpisu.

11.5

11.6

11.6.1

11.6.2

11.6.3

11.7

Zhotovitel zajisti, Ze Bankovni zdruka za provedeni Dila bude platnd a
vymahatelnd, dokud nebude podepsan Protokol o provedeni Dila Zhotovitelem i
Objednatelem. Pokud podminky Bankovni zaruky za provedeni Dila specifikuji
datum, kdy vyprsi povinnosti banky, kterd vydala Bankovni zaruku ("datum
ukoncéeni platnosti") a Zhotovitel neziskal prdvo na obdrzeni Protokolu
o provedeni Dila do data tficeti (30) dni prfed datem ukoncéeni platnosti
Bankovni zaruky za provedeni Dila, potom Zhotovitel podle toho prodlouzi
platnost Bankovni zaruky za provedeni Dila, dokud neni Dilo dokonceno,
vSechny zavady odstranény.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo z Bankovni zaruky ddle v ptipadech,
pokud:

Zhotovitel neprodlouzi platnost Bankovni zaruky za provedeni Dila,
v pripadech kdy je k tomu povinen dle Smlouvy, pficemz za téchto okolnosti
muzZe Objednatel narokovat plnou vysi ¢astky Bankovni zaruky za provedeni
Dila,

Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou ¢astku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano do ctyriceti (40) dnl po tomto souhlasu,

Zhotovitel nesplni dosud nesplnénou povinnost do Ctyficeti (40) dnl poté, co
obdrZzel oznameni Objednatele, v némz bylo pozadovdno splnéni takové
povinnosti.

Objednatel vrati zarucni listinu Zhotoviteli do dvaceti (20) dnl ode dne, kdy
Objednatel a Zhotovitel podepsali Protokol o provedeni Dila a Objednatel od
Zhotovitele obdrzel Bankovni zaruku za odstranéni vad Dila.

12. BANKOVNIi ZARUKA ZA ODSTRANENI VAD DIiLA

12.1

12.2

12.3

Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji do tficeti (30) dnli ode dne podpisu Protokolu
o provedeni Dila Zhotovitelem i Objednatelem pfedat Objednateli Bankovni
zdruku za odstranéni vad Dila. Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila bude
vystavena na ¢astku odpovidajici vySi 5 % z Ceny za zpracovani DSP, jak je
uvedena v Pfiloze €. 4 Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila bude vydana
na dobu 5 let.

Pokud podminky Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila specifikuji datum
ukonceni platnosti Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila a Zhotovitel
neodstranil vSechny vady do tficeti (30) dn0 pred timto datem ukonceni
platnosti Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila, potom je Zhotovitel povinen
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12.4

1241

12.4.2

12.4.3

12.4.4

12.45

12.4.6

12.5

13. VLASTNICKA
13.1

13.2

platnost Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila prodlouzit, dokud nebudou
vSechny vady odstranény.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo z Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila
pouze v pripadech, pokud:

Zhotovitel neprodlouzi platnost Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila
v pripadé, Ze jeji platnost bude kratsi, nez je uvedeno v prfedchozim odstavci;
za téchto okolnosti mlzZe Objednatel poZzadovat zaplaceni plné vyse castky
Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila a Skody v dlsledku vad, nebo

Zhotovitel neuhradi Objednateli zplsobenou $kodu ¢i smluvni pokutu, k ni je
podle Smlouvy povinen a kterd vic¢i nému byla Objednatelem uplatnéna,
nebo

Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou ¢astku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano do cCtyriceti (40) dnli po tomto souhlasu, nebo

Zhotovitel neodstrani vadu do ¢étrnacti (14) dnl poté, co obdrzel oznameni
Objednatele, v némZ bylo pozadovdno odstranéni vady, nebo vjiné
prfimérené Ih(té dodate¢né mu k tomu Objednatelem poskytnuté, nebo

nastanou okolnosti, které opravnuji Objednatele k odstoupeni od Smlouvy
podle ¢l. 18 téchto Obchodnich podminek, bez ohledu na to, zda bylo
odstoupeni oznameno ¢i nikoliv, nebo

v dlsledku vad Dila vznikla Objednateli nutnost hradit viceprace za prace na
Stavbach, které jsou stavény na zdkladé Dila, pricemz v takovém pripadé, je
Objednatel opravnén uplatnit prdvo z Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila
ve vysi prokazatelnych nakladd na tyto viceprace, neprekradujici cenu
obvyklou za takové viceprace. Prekroceni ceny obvyklé je povinen dolozZit
Zhotovitel.

Objednatel vrati zarucni listinu Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila
Zhotoviteli do dvaceti (20) dn( poté, co tato Bankovni zaruka za odstranéni vad
Dila pozbude platnosti podle ustanoveni tohoto ¢lanku, véetné jejiho
pfipadného prodlouZeni.

PRAVA A UZiVACi PRAVA

Vlastnické pravo k jednotlivym Castem Dila a ve$kerym dokumentim, pfedanym
Zhotovitelem Objednateli na zakladé Smlouvy, nabyva okamzikem jejich predani
Zhotovitelem Objednateli Stat a Objednatel soucasné ziskava odpovidajici pravo
hospodarfeni ve smyslu zakona ¢. 77/1997 Sb., o statnim podniku, ve znéni
pozdéjsich predpisg.

K vysledkdm cinnosti Zhotovitele v souvislosti s plnénim Smlouvy, které jsou
autorskym dilem ve smyslu ust. § 2 zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském,
o pravech souvisejicich s prdvem autorskym a o zméné nékterych zakon(
(autorsky zakon), ve znéni pozdéjsich predpisd, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634
obcanského zakoniku poskytuje k takovému autorskému dilu jako celku nebo k
jeho jednotlivym castem ke dni vzniku takového autorského dila Objednateli
opravnéni jej uzit — licenci, a to vyhradni, neodvolatelnou, umoziujici vSsechny
zpUsoby uZiti autorského dila, potfebné pro naplnéni icéelu Smlouvy a
pokracovani plnéni navazujici na tuto Smlouvu, a v mnoZstevnim rozsahu
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13.3

14. ZMENY DIiLA

14.1

14.2

14.3

144

14.5

14.6

tomuto Ucéelu pfiméfenému, s Gzemnim rozsahem vymezenym Uzemim Ceské
republiky a c¢asovym rozsahem omezenym na dobu trvani majetkovych
autorskych prav k autorskému dilu, véetné moznosti zdsahu do autorského dila,
a to i prostfednictvim tretich osob, mozZnosti udéleni podlicence a moznosti
licenci prevést na treti osobu. Pro vylouceni pochybnosti plati, Ze cena
veskerych licenci poskytnutych na zakladé tohoto ¢lanku je jiz zahrnuta v Cené
Dila. Objednatel ¢i jeho pravni ndstupce nejsou povinni licenci vyuzit.

V pfipadé licence dle predchazejiciho odstavce se Zhotovitel s ohledem na
vyznam a zplsob poufZiti vyslovné zfikd prava licen¢ni smlouvu vypovédét dle
ust. § 2370 obcanského zakoniku a prava odstoupit od licenéni smlouvy pro
zmeénu presvédceni dle ust. § 2382 obcanského zakoniku.

Objednatel je kdykoli v pribéhu provadéni Dila opravnén pozadat Zhotovitele o
zménu Dila, tedy o provedeni praci, jez nebyly soucasti plnéni dle Smlouvy, nebo
o neprovedeni praci, jez byly soucasti plnéni dle Smlouvy, ptipadné jiné
provedeni praci, nez jak bylo popsano ve Smlouvé. Vidy se musi jednat o
zménu, kterd nebude zménou podstatnou dle § 222 ZZVZ. Zhotovitel je povinen
takové Zadosti vyhovét.

Zhotovitel je opravnén na zakladé svého uvazeni ¢i na doporuceni sdam
navrhovat zmény plnéni Smlouvy. Jedna se zejména o zmény, které budou
vylepSenim plnéni Smlouvy, Usporou pro Objednatele nebo které resi nové
vzniklé situace.

Vegkeré nové & upravené Casti Dila, dotéené pfimo & nepfimo zménou, musi po
realizaci schvalené zmény spliiovat vSsechny podminky Smlouvy ve znéni po
zapracovani pfisluné zmény. Stejné tak celé Dilo a viechny Casti Dila musi po
provedeni zmény naddle splfiovat vSechny podminky Smlouvy. Provedeni
schvalené zmény plnéni Smlouvy nema vliv na platnost veskerych ustanoveni
Smiouvy.

Navrhne-li Objednatel nebo Zhotovitel zménu Dila, oznami takovou skutecnost
druhé strané a zdroven popise predmét zmény, jeji divody, predpokladané
technické reseni a predpokladané disledky zmény. Zména Dila bude oznacena
poradovym Cislem a obé strany na nejblizSim jednani navrh zmény projednaji.

Zhotovitel nasledné provede hodnoceni dopadi navrhované zmény Dila na vysi
Ceny za zpracovani DSP (tj. prehled veskerych ndkladd nebo Uspor touto
zménou zpUsobenych) a pfipadné téZz na terminy plnéni dle Harmonogramu
plnéni a soucinnost Objednatele apod. Zhotovitel provede toto hodnoceni v
pisemné formé nejpozdéji do patnacti (15) dnd od navrieni zmény
Objednatelem nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se pisemné Zhotovitel s
Objednatelem jinak. Zhotovitel nema narok na odménu za provedeni hodnoceni
dopadl navrhované zmény.

Bude-li vysledkem navrhované zmény Dila také zména Ceny za zpracovani DSP,
je Zhotovitel povinen sestavit v hodnoceni dopadl navrhované zmény rozpocet
nebo kvalifikovany odhad zmény ceny pfislusnych ¢asti plnéni Smlouvy, kterych
se zména dotykd (tj. veskerych ndakladd nebo udspor touto zménou
zpUsobenych).
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14.7

14.8

14.9

14.10

14.11

14.12

Objednatel na zakladé pisemného hodnoceni navrhované zmény Dila ndvrh
zmény schvali nebo odmitne.

V pfipadé schvaleni ndavrhu zmény Dila ze strany Objednatele musi byt ndsledné
zmény sjednany pisemné ve formé dodatku ke Smlouvé podepsaného obéma
smluvnimi stranami.

Smluvni strany jsou pfi zménach Dila podle tohoto ¢lanku povinny postupovat
v souladu s kogentnimi ustanovenimi obecné zavaznych pravnich predpisQ,
zejména pak ZZVZ.

Zhotovitel se zavazuje postupovat v ramci zmén Dila tak, aby neohrozil radné
pInéni Smlouvy v souladu Harmonogram plnéni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v dobé od navrhu na zmény Dila do schvéleni navrhu
zmény Dila nebude Cinit Zadné kroky, které by znamenaly ohroZeni, znemoznéni
¢i navySeni ceny navrhované zmény Dila. Vedlo-li by respektovani takové
povinnosti dle ndazoru Zhotovitele ke zpoZdéni Harmonogramu plnéni, je
Zhotovitel povinen neprodlené takovou skute¢nost oznamit Objednateli.

Ujednani ¢l. 8 téchto Obchodnich podminek o akceptaci Dila nejsou ujednanimi
tohoto ¢lanku dotcena.

15. ODPOVEDNOST ZA SKODU A ZPROSTENi POVINNOSTI K JEJi NAHRADE

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

Nebezpe¢i skody na provadéném Dile nebo Césti Dila nese Zhotovitel a# do
okamziku fadného predani celého Dila, tzn. podpisu Protokolu o provedeni Dila
Zhotovitelem i Objednatelem, a to i po pfedloZeni Dila ¢i Casti Dila k akceptaci.

Zhotovitel odpovida za veskerou Skodu, kterd vznikne Objednateli nebo tretim
osobam v dusledku poruseni povinnosti Zhotovitele stanovenych pravnimi
pfedpisy nebo na zakladé pravnich predpisi nebo v dlsledku poruseni
povinnosti vyplyvajicich pro Zhotovitele ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veskerou Skodu, kterou Objednatel
utrpi v dlsledku poruseni povinnosti Zhotovitele stanovenych zakonem nebo na
zdkladé zdkona nebo v dUsledku poruseni povinnosti vyplyvajicich pro
Zhotovitele ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veskerou Skodu vzniklou na zakladé
fadné uplatnénych narok( tretich osob, vzniklych v disledku poruseni jakékoliv
povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto clanku, a to véetné naroku vyplyvajicich
z uplatnéni prdv tretich osob k dusevnimu ¢i pramyslovému vlastnictvi, které
bylo soucasti plnéni Zhotovitele. Zhotovitel se zaroven zavazuje v pfipadé, ze
poruseni prav tretich prav osob je trvalého charakteru zajistit bez zbytecného
odkladu a na vlastni naklady, aby Dilo nebo Cast Dila nadale préava tietich osob
neporusovalo.

Zadna ze stran neni odpovédna za $kodu, pokud prokaZe, 7e ji ve splnéni
povinnosti ze Smlouvy docasné nebo trvale zabrdnila mimoradna
nepredvidatelnd a neprekonatelnd prekazka vznikla nezavisle na jeji vali ve
smyslu ust. § 2913 odst. 2 obcanského zakoniku. Prekazka vznikla ze sklidcovych
osobnich pomeér(i nebo vzniklad az v dobé, kdy byl skidce s plnénim smluvené
povinnosti v prodleni, ani prekazka, kterou byl skidce podle Smlouvy povinen
prekonat, ho vSak povinnosti k nadhradé nezprosti. Tim vSak nejsou dotceny
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naroky Objednatele plynouci z poruseni povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy,
jsou-li tyto pokryty pojistnymi smlouvami uvedenymi v pfiloze ¢. 7 Smlouvy.

15.6  Pravo na uplatnéni narokl z titulu nahrady skody se promlci uplynutim lhaty
patnacti let, pocitané ode dne, kdy pravo mohlo byt uplatnéno poprvé.

16. ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY

16.1  Zhotovitel odpovida za viechny vady, které ma Dilo nebo Cast Dila v okamziku
jeho predani a prevzeti Objednatelem a dale za vady, které vyjdou najevo
kdykoliv do doby 60 mésict od ukonceni vykonu autorského dozoru.

16.2  Po dobu 60 mésicli ode dne predani a prevzeti dila je Zhotovitel povinen predat
Objednateli duplikat Dila, pokud po jeho predani a prevzeti Objednatelem dojde
k dplnému ci caste€nému znic¢eni Dila a Objednatel o vydani duplikatu Dila
pozada. Naklady na pofizeni duplikatu Dila nese Objednatel.

16.3  Zhotovitel zejména odpovidd za presnost a Uplnost Dila, tedy veskeré
dokumentace, vypracované vramci plnéni Smlouvy. Zhotovitel odpovida za
vSechny vady vcetné vad pravnich.

16.4 Doba dle odst. 16.1 téchto Obchodnich podminek nebézi:

16.4.1

16.4.2

po dobu, po kterou Objednatel nemdze Dilo, nebo jeho vadou dotéenou Cast
Dila, radné uzivat (zejména pokracovat ve zhotovovani Stavby) pro jeho vadu,
za kterou odpovida Zhotovitel,

po dobu, po kterou Zhotovitel odstrafiuje vady Dila nebo Casti Dila, za které
odpovida Zhotovitel a které sice nebrani Objednateli v fadném uZivani Dila
nebo Casti Dila, ale vyskytnou se opakované.

16.5  Zavady Dila se povazuji zejména:

16.5.1

16.5.2

16.5.3

16.5.4
16.5.5
16.5.6

16.5.7
16.5.8

16.5.9

16.5.10

neuplnost Dila a takové chyby a nedostatky, jejichz odstranéni zpUsobi
prodlouZeni terminu pfedani Dila a popfipadé negativné ovlivni vysledek a
termin schvalovaciho ¢i stavebniho fizen;

neuplnost Dila a takové chyby a nedostatky, které se projevi aZz pfi realizaci
Stavby;

veskeré neprojednané odchylky od Smlouvy, v¢. platného prdvniho ¥adu,
norem a Internich predpisi Objednatele;

nesoulad mezi vykresovou a textovou ¢asti (napr. ve vykazu vymér);
chyby vychazejici ze zaméreni ze strany projektanta;

neprezkoumdni zavaznych podkladd a vystupnich dat predanych
Objednatelem;

chyby v koordinaci mezi jednotlivymi profesemi v ramci projektové ptipravy;

nedostatecné zpracovani rozsahu Dokumentace véetné soupisu praci (napf.
mérné jednotky v poloZce vykazu vymér a nedoloZeni dostacujiciho vypoctu);
neuvedeni kteréhokoliv stavbou dotéeného pozemku v soupisu dotéenych
pozemkd;

smluvni nezajisténi kteréhokoliv pozemku dotéeného stavbou (odst. 2.2.16 a
2.2.17 Vseobecnych technickych podminek).

Stranka 22 z 29



5/8¢

Spréva Zeleznicni dopravni cesty

Pfiloha €. 2 - Obchodni podminky
Zhotoveni DSP
OP/DSP/14/18

16.6

16.7

16.8

16.9

16.10

16.11

16.12

Nemuze-li Objednatel pro vadu uZivat Cést Dila doba podle odst. 16.1 téchto
Obchodnich podminek, neb&?i ani pro funkéné souvisejici Casti Dila.

Doba dle odst. 16.1 téchto Obchodnich podminek nebézi vidy ode dne, kdy
Zhotoviteli podle ustanoveni Smlouvy vznikla povinnost zapocit s odstrafiovanim
vady, nejdfive vSak ode dne, kdy Objednatel fakticky umozni Zhotoviteli zahdjit
prace na jejim odstranovani, az do dne, kdy Zhotovitel predd Objednateli
prislunou Cést Dila po odstranéni vady.

Doba dle odst. 16.1 téchto Obchodnich podminek se prodluzuje vidy o dobu, po
kterou tato doba podle pfedchozich ustanoveni nebézi.

Objednatel nebo jind oprdvnénd osoba jsou povinni ozndmit Zhotoviteli, Ze Dilo
nebo Céast Dila ma vady, a poZadovat jejich odstranéni vidy bez zbyteéného
odkladu poté, kdy je zjistili pti predani a pfevzeti Dila nebo Césti Dila a u vad,
které se objevi az v pribéhu doby dle odst. 16.1, bez zbytecného odkladu poté,
kdy je zjistili v pribéhu této doby. Objednatel nebo jind opravnéna osoba rovnéz
Zhotovitele upozorni na skody vznikajici Objednateli v souvislosti se zjisténymi
vadami Dila.

Zhotovitel se zavazuje zapotit s odstrafiovanim vad Dila nebo Casti Dila bez
zbytecného odkladu poté, kdy mu bude doruceno ozndmeni Objednatele nebo
jiné opravnéné osoby, 7e Dilo nebo Cast Dila ma vady véetné pozadavku na
jejich odstranéni. V odstranovani vad se Zhotovitel zavazuje bez preruseni
pokracovat a odstranit je v co nejkratsi technicky a technologicky mozné |h(té,
kterou Zhotovitel navrhne a Objednatel odsouhlasi. Nedojde-li mezi smluvnimi
stranami k dohodé o |hdté pro odstranéni vady, je Zhotovitel povinen odstranit
vadu v dle povahy vady pfimérené lhité stanovené Objednatelem. Zhotovitel je
povinen odstranit na své ndklady i ty Objednatelem ozndmené vady Dila, za
které odpovédnost odmitd, resp. vady, které neuzndva. Na takovou vadu se v
ostatnim pfimérené pouzije Uprava pro vady Dila. Pokud se nasledné stane
nespornym, Zze Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skute¢né neodpovidal, je
Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli naklady, které na odstranéni vady ucelné
vynaloZzil, do 30 dnl od dne jejich prokazani Zhotovitelem.

V pfipadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté,
pfip. Objednatelem urcené |h(té, je Objednatel nebo jind oprdvnéna osoba
opravnén zajistit odstranéni této vady vlastnimi kapacitami nebo jinym
dodavatelem na naklady Zhotovitele. Takovymto postupem Objednatele nebude
dotéena zaruka za jakost poskytnuta Zhotovitelem na dotéenou Cast Dila véetné
jejiho pripadného prodlouzeni. Naklady na odstranéni vady je povinen uhradit
Zhotovitel Objednateli na zakladé vyzvy k Uhradé. Objednatel ma pravo vyuzit
k dhradé naklad(i na odstranéni vad své naroky vyplyvajici z Bankovni zaruky za
odstranéni vad Dila.

V ptipadé, ie je vada Dila nebo vada Casti Dila neodstranitelnd, je Zhotovitel
povinen provést nahradni Dilo nebo Cast Dila nebo poskytnout Objednateli
pfimérenou slevu z Ceny za zpracovani DSP. Rozhodnuti, zda Objednatel pfijme
nahradni Dilo nebo slevu z Ceny za zpracovani DSP, je zcela v pravomoci
Objednatele a neni dotéeno predchozim uplatnénim jiného prdva zvad.
V pfipadé, 7e Zhotovitel nesplni svou povinnost provést nahradni Dilo nebo Cast
Dila, je Objednatel oprdvnén zajistit jeho provedeni vlastnimi kapacitami nebo
jinym dodavatelem na ndklady Zhotovitele. Objednatel ma pravo vyuzit
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17.

16.13

16.14

16.15

SANKCE
17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

k thradé naklad( na provedeni nahradniho Dila nebo Casti Dila, ¢i k thradé
svého naroku na poskytnuti pfimérené slevy z Ceny Dila své naroky vyplyvajici z
Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila.

Nad ramec pfislusnych ustanoveni pravnich predpist upravujicich naroky
Objednatele z vadného plnéni se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli podil
na vicendkladech, které vzniknou Objednateli pfi zhotoveni Stavby podle
Dokumentace staveb z diivodu vad DSP. Vicendkladem podle predchozi véty se
rozumi ndklady, které bude muset Objednatel uhradit jako ndklady za prace a
dodavky pti zhotovovani Stavby dle Dokumentace staveb, které nebyly
Zhotovitelem zachyceny v Dokumentaci staveb, a¢ tam vzhledem k zdvazkiim
Zhotovitele zachyceny byt mély a mohly (viceprdce), ponizené o pripadné
Uspory, kterych v disledku odstranéni tychz vad DSPa z toho vyplyvajici zmény
postupu pfi realizaci Stavby bude dosazeno (ménéprace). Podil na vicenakladech
dle tohoto ustanoveni je Objednatel opravnén poZadovat, a to i opakované, po
Zhotoviteli do celkové vySe maximdlné 10% celkové konecné Ceny za
zpracovani DSP se zahrnutim veskerych dodatk( ke Smlouvé. Zhotovitel tento
podil na vicendkladech uhradi na pisemnou vyzvu Objednatele, nejpozdéji do 60
dnd od dorudeni vyzvy k thradé. Maximalni vyse podilu jiz reflektuje skutec¢nost,
Ze Objednatel vady DSP po své kontrole (zejména Uplnosti Dokumentace) sam
nezjisti, ackoliv je zjistit mél a mohl. Toto ustanoveni nijak nevylucuje pravo na
nahradu skody, zaplaceni smluvni pokuty ani ostatni prava z vadného plnéni,
avSak vrozsahu vjakém se uplatni narok Objednatele na Uhradu podilu na
vicendkladech, dle tohoto ustanoveni, jiz nemohou byt uplatnény naroky
Objednatele na nahradu Skody nebo smluvni pokuty dle odst. 17.9 téchto
Obchodnich podminek vzniklé v dlsledku stejné vady.

Pravo na uplatnéni narok( z vadného plnéni se promléi uplynutim Ihiity patnacti
let, pocitané ode dne, kdy pravo mohlo byt uplatnéno poprvé.

Ujednanimi tohoto ¢lanku neni dotéeno ust. § 2630 ob¢anského zdkoniku ke
Smlouvé.

V pfipadé prodleni nékteré ze smluvnich stran s penéZitym plnénim je druha
smluvni strana oprdvnéna poZadovat zaplaceni uroku z prodleni ve vysi
stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Pro Ucely naroku na zaplaceni
smluvni pokuty nejsou uroky z prodleni ve smyslu ust. § 1971 obcanského
zakoniku povaZovany za soucdast nahrady Skody.

Urok z prodleni nebo smluvni pokutu se povinna smluvni strana zavazuje zaplatit
do tficeti (30) dnl ode dne doruceni pisemné vyzvy druhé smluvni strany.
Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo druhé smluvni strany na
nahradu skody v pIné vysi.

Povinnost, jejiz splnéni bylo zajisténo smluvni pokutou, je povinnda smluvni

strana zavazana plnit i po zaplaceni smluvni pokuty.

Pravo na uplatnéni narok(l dle tohoto clanku se promléi uplynutim Ihity
patndacti let, pocitané ode dne, kdy pravo mohlo byt uplatnéno poprvé.

V pripadé prodleni Zhotovitele se splnénim jiné povinnosti dle Smlouvy, neZ je
uvedeno vysSe, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZzadovat zaplaceni
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17.7

17.8

17.9

17.10

17.11

17.12

17.13

17.14

17.15

smluvni pokuty ve vy3i 0,05 % z ceny dotéené Casti Dila za kazdy zapoc&aty den
prodleni a Zhotovitel je povinen tuto smluvni pokutu uhradit.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s predanim celého Dila ¢i jeho predloZzenim k
akceptaci vterminu a za podminek stanovenych Harmonogramem plnéni je
Zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z Ceny za zpracovani
DSP za kazdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s predanim fadné provedené Casti Dila ¢&i jejim
predlozenim k akceptaci vterminech a za podminek stanovenych
Harmonogramem plnéni pro jednotlivé Dil¢i etapy je Zhotovitel povinen uhradit
smluvni pokutu ve vy3i 0,1 % z ceny za pfisludnou Cast Dila za kaidy zapocaty
den prodleni.

V pfipadé, Ze Dilo obsahuje vady, které zplsobi, Ze Objednatel bude nucen pro
zhotoveni Stavby na zakladé Dokumentace staveb zajistit viceprdce,
nepredpoklddané v DSP, je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi
0,5 % z Ceny za zpracovani DSP za kazdy takovy pfipad.

V pfipadé, Ze Zhotovitel povéfil provddénim Dila jiného Poddodavatele neZ
toho, ktery byl uveden v pfiloze ¢. 8 Smlouvy, bez pfedchoziho pisemného
souhlasu Objednatele, provedeného formou dodatku ke Smlouvé, je Zhotovitel
povinen uhradit smluvni pokuty ve vysi 5 % z Ceny za zpracovani DSP za kazdy
takovy pfipad.

V pfipadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost stanovenou Smlouvou udrZovat
po celou dobu provadéni Dila v platnosti Objednatelem vyzadované pojistné
smlouvy anebo nepfredloZi Objednateli k prokazani splnéni této své povinnosti
stanovené doklady, je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,02 %
z Ceny za zpracovani DSP za kazdy den neplnéni této povinnosti.

V pripadé, Ze Zhotovitel nesplini svoji povinnost poskytnout a predat Objednateli
Bankovni zaruku za provedeni Dila nebo Bankovni zaruku za odstranéni vad Dila
nebo neudrZuje v platnosti Bankovni zaruky v rozsahu vyZzadovaném Smlouvou o
dilo, je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,03 % z Ceny za
zpracovani DSP za kazdy den neplnéni této povinnosti.

V pfipadé, Ze Zhotovitel bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele
postoupil byt i jen ¢asteéné povinnosti souvisejici s provadénim Dila tfeti osobég,
je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 3 % z Ceny za zpracovani
DSP.

V pfipadé poruseni povinnosti Zhotovitele pfi vykonu autorského dozoru dle
Pfilohy ¢.3 b) této Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi
5000 K¢, jako ¢astku jednorazovou, a to za kaidou neomluvenou neucast na
jednanich, pfip. za pozdni nebo nekvalitni vykon autorského dozoru. Za pozdni
vykon autorského dozoru Objednatel povazuje nedodrzeni termin(i sjednanych
oboustrannou dohodou smluvnich stran a uvedenych v zapisech z jednani nebo
v zapisech ve stavebnich denicich. Za nekvalitni vykon autorského dozoru
Objednatel povaZuje jeho cinnost, ktera v pIném rozsahu nevede ke kone¢nému
vyreseni vzniklych problém( v souvislosti s DSP, a kdy Zhotovitel nepostupuje pfi
vykonu autorského dozoru s odbornou péci.

V pfipadé, Ze Zhotovitel odiekne nebo zméni termin (tj. datum, popf. ¢as) vyluky
zverejnéné ve stfednédobém planu vyluk, uhradi Objednateli smluvni pokutu ve
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vySi 1 000 K¢ (slovy: jeden tisic korun Ceskych) za kazdy pripad vyluky u kazdého
dotceného dopravce:

a) jehoz jizda vlaku byla ovlivnéna, nebo

b) ktery jiz zapracoval a predal Objednateli (jako provozovateli drahy) své dilci
opatteni k dopravé s konkrétnim dopadem na jizdu vlaku.

17.16

Zhotovitel se zavazuje uhradit:

a) smluvni pokutu za prekroceni pldnovaného c¢asu ukonceni vyluky uvedeného

Vv

Rozkazu o vyluce majici vliv na vlaky dopravcll pfimo dotéenych pifekroc¢enou

vylukou ve vysi stanovené v Prohlaseni o draze,

b) veSkerou Skodu ¢i nemajetkovou Ujmu a Ucelné vynaloZzené naklady vzniklé
Objednateli nebo které vici Objednateli uplatnili dopravci (v osobni i nakladni
dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce, véetné pripadného nasazeni
nahradni autobusové dopravy) Ci jiné treti osoby a které vzniknou v souvislosti
s pfekrocenou vylukou.

17.17

17.18

17.19

17.20

Za prekroceni doby trvani vyluky se nepovaZzuje vyluka, kterd byla pozdé
zahdjena z dlvod( na strané Objednatele, pokud byl celkovy ¢asovy rozsah
vyluky dodrzen.

V pripadé neuvedeni Stavbou dotéeného pozemku do soupisu pozemkl a
smluvniho nezajisténi Stavbou dotéeného pozemku je Zhotovitel povinen
uhradit smluvni pokutu ve vysi 50 000 K¢ za kazdy takovy dotéeny pozemek.

V ptipadé, Ze Zhotovitel pfi ukonceni ¢innosti nékteré z opravnénych osob, ktera
byla uvedena jako ¢len odborného persondlu dodavatele, nebo osoby, kterou
pro ucel hodnoceni Zhotovitel navrhl v Nabidce Zhotovitele a kterd splnila
minimalni Uroven kvalifikace, neozndmi Objednateli v souladu odst. 5.2 jinou
opravnénou osobu, je povinen uhradit smluvni pokutu ve vys vysi 0,1 % z Ceny
za zpracovani DSP za kaZdy takovy pfipad a zapocaty den prodleni.

V prfipadé, Ze zhotovitel porusi jakoukoliv povinnost dle odst.2.14 téchto
Obchodnich podminek, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,1 % z Ceny za zpracovani DSP za kazdé jednotlivé poruseni.

18. ODSTOUPENI OBJEDNATELE

18.1

18.1.1
18.1.2

18.1.3

Kromé jinych dlivodu, vyplyvajicich z pravnich predpist, je Objednatel opravnén
odstoupit od Smlouvy v pfipadé podstatného poruseni Smlouvy, jestlize:

Zhotovitel je v prodleni s provedenim Dila nebo Casti Dila del$im neZ 30 dni.

Zhotovitel porusuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud zavadny stav
zdlvodu na strané Zhotovitele trva i po 15 dnech ode dne pisemného
upozornéni Objednatele na tuto skutec¢nost.

Zhotovitel nesplni svou povinnost poskytnout Bankovni zaruku za provedeni
Dila dle ¢l. 11 téchto Obchodnich podminek nebo Bankovni zaruku za
odstranéni vad Dila dle ¢l. 12 téchto Obchodnich podminek nebo nesplni svoji
povinnost udrZovat po celou dobu provadéni Dila v platnosti nékterou z
Objednatelem vyZadovanych pojistnych smluv.

Stranka 26 z 29



5/8¢

Spréva Zeleznicni dopravni cesty

Pfiloha €. 2 - Obchodni podminky
Zhotoveni DSP
OP/DSP/14/18

18.1.4

18.1.5

18.1.6

18.1.7

18.1.8

18.1.9
18.1.10

18.1.11

Z okolnosti je zjevné, Ze Zhotovitel neni schopen pokracovat v provadéni Dila
nebo Zhotovitel pisemné vyrozumi Objednatele v rozporu se Smlouvou, Ze
nebude pokracovat v provadéni Dila.

Zhotovitel nesplni vyzvu kodstranéni nékteré zvad dle ¢l. 16 téchto
Obchodnich podminek, jestlize vada zbavuje Objednatele v zasadé veskerého
prospéchu z Dila nebo Casti Dila.

Zhotovitel porusi zavazek, Zze Poddodavatelé budou poskytovat plnéni dle
Smlouvy pouze v rozsahu dle pfilohy ¢. 8 Smlouvy nebo postoupi prava ¢i
povinnosti ze Smlouvy bez pisemného souhlasu Objednatele.

Dojde u Zhotovitele k platebni neschopnosti, byl zrusen s likvidaci nebo bez
likvidace v pfipadé, ze nema Zadny majetek, Ze na majetek Zhotovitele je
prohlasen Upadek, Zhotovitel sdm poda dluznicky navrh na zahdjeni
insolvenéniho fizeni nebo insolvenéni navrh je zamitnut proto, Ze majetek
nepostacuje k uhradé nakladd insolvenéniho fizeni (ve znéni zdkona ¢.
182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho feseni (insolvencéni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpisl) nebo byl konkurs zrusen proto, Ze majetek byl zcela
nepostacujici pro uspokojeni véfiteld, jestlize bylo proti Zhotoviteli zahajeno
exekucni Fizeni nebo nafizen vykon rozhodnuti, nebo pokud dojde
k jakémukoliv jinému Ukonu nebo udalosti, které by mély podobny efekt jako
kterykoli z uvedenych tkon( nebo udalosti.

Zhotovitel, osoba na strané Zhotovitele nebo zastupce Zhotovitele se
v souvislosti s pInénim Smlouvy dopusti trestného cinu uplatkafstvi nebo
prijeti Uplatku.

Jakékoli prohlaseni Zhotovitele dle Smlouvy se ukaze nepravdivym.

Zhotovitel neoznami Objednateli ani do 30 dnid po ukonceni ¢innosti nékteré
z opravnénych osob, kterd byla uvedena jako ¢len odborného personalu
dodavatele, nebo osoby, ktera pro ucel hodnoceni byla Zhotovitelem
navrzena v Nabidce Zhotovitele a kterd splnila minimalni droven kvalifikace,
v souladu odst. 5.2 téchto Obchodnich podminek jinou opravnénou osobu.

Zhotovitel nepredlozi do doby zahdjeni praci na Zelezni¢ni dopravni cesté
original nebo ovérenou kopii dokladu, prokazujiciho odbornou zpUsobilost
stanovenou zdkonem ¢. 266/1994 Sb., o drahach, a provadécimi vyhlaskami
k tomuto zakonu, to vSe ve znéni pozdéjsich predpisd, kterym prokaze, ze
kazdy pracovnik, ktery bude vykondvat vedouci prace, je opravnén provadét
¢innosti na Zeleznicni dopravni cesté, je-li takovy doklad vzhledem
k charakteru Dila a provadénych praci nezbytny.

18.2 Nastane-li kteradkoli z udalosti nebo okolnosti, uvedenych v odst. 18.1 téchto
Obchodnich podminek, muizZe Objednatel odstoupit od Smlouvy pisemnym
oznamenim Zhotoviteli, které nabude ucinnosti dnem doruceni Zhotoviteli.
Kromé toho v pfipadech uvedenych v odst. 18.1.7 a 18.1.8 téchto Obchodnich
podminek miZe Objednatel odstoupit od Smlouvy ozndmenim s okamZitou
ucinnosti ke dni doruceni Zhotoviteli.

18.3  Rozhodnuti Objednatele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych
prav Objednatele podle Smlouvy, kterd maji dle své povahy trvat i po tomto
odstoupeni.
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18.4  Zhotovitel se zavazuje, Ze dnem, kdy nabyde ucinnosti odstoupeni od Smlouvy:

18.4.1 prestane provadét veskeré dalSi prace kromé téch, k nimz dal Objednatel
pokyn pro ochranu Zivota nebo majetku nebo pro bezpecnost Dila;

18.4.2 preda veskerou vyhotovenou dokumentaci, za niz obdrzel platbu; a

18.4.3 vrati Objednateli veskeré podklady a véci, které od ného za ucelem provadéni
Dila pfevzal.

18.5  Zhotovitel bere na védomi, Ze po odstoupeni miZe Objednatel dokoncit Dilo
a/nebo zaridit, aby tak ucinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou
vyuzit DSP a dalsi projektové dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho
zastoupeni.

18.6  Ke dni ucinnosti odstoupeni od Smlouvy ma Zhotovitel pravo na uhradu
prokazatelnych nakladd za:

18.6.1 prace, které byly na Dile v¢. praci pfi vykonu autorského dozoru provedeny do
okamziku ucinnosti odstoupeni a nebyly Zhotoviteli zaplaceny jako plnéni za
Cast Dila v rdmci jiné Dil&i etapy;

18.6.2 materidly, které Zhotovitel objednal pro provedeni Dila do dne Uucinnosti
odstoupeni od Smlouvy, které byly dodany Zhotoviteli, nebo jejichz dodavku
je Zhotovitel povinen pfijmout: tyto materidly se stdvaji okamzikem jejich
zaplaceni vlastnictvim Objednatele, ptiéemz Zhotovitel je povinen je
Objednateli vydat v misté uréeném Objednatelem;

18.6.3 Zhotovitel nema pravo na uhradu dle predchazejicich odstavcl ve vztahu
k praci a materidlu, jejichZ provedeni, resp. pouzZiti pfi provadéni Dila v¢.
provedeni resp. pouziti pfi autorském dozoru by vedlo kvadam Dila
(nespravnému postupu pfi vykonu autorského dozoru).

19. ODSTOUPENI ZHOTOVITELE A NAROKY ZHOTOVITELE

19.1  Kromé jinych ddvodd, vyplyvajicich z pravnich predpisd zakona, je Zhotovitel
opravnén odstoupit od Smlouvy pouze jestlize:

19.1.1 Objednatel nepodepise Predavaci protokol do Sedesati (60) dnd poté, co
Zhotovitel splnil podminky pro jeho podpis ze strany Objednatele;

19.1.2 Je Objednatel v prodleni s dhradou splatné ¢astky za plnéni nékteré z Dilcich
etap po odecteni financnich narokd Objednatele viici Zhotoviteli vice nez
Ctyficeti (40) dnli od vyprseni lhlty splatnosti pfislusného darnového dokladu
a doruceni pisemné vyzvy Zhotovitele k Uhradé predmétné splatné castky.

19.2  Odstoupeni Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto ¢lanku je u¢inné dnem doruceni
pisemného odstoupeni od Smlouvy Objednateli.

19.3  Rozhodnuti Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Zhotovitele podle Smlouvy.

19.4  Ustanoveni odst. 18.4 az 18.6 téchto Obchodnich podminek se pouziji i
v pripadé odstoupeni Zhotovitele.
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20. RESENi SPORU

20.1  Smluvni strany se zavazuji vyvinout maximalni Usili k odstranéni vzajemnych
sportd vzniklych na zakladé Smlouvy nebo v souvislosti s ni, v€etné spori o jeji
vyklad ¢i platnost ¢i sporl tykajicich se potvrzeni, rozhodnuti, pokynu, ndzoru
nebo posouzeni Objednatele a usilovat se o smirné vyreSeni téchto spor
nejprve prostfednictvim jednani opravnénych osob nebo povérenych zastupct.

20.2  Spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni, budou postoupeny pfislusSnému
obecnému soudu Ceské republiky.
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Pfiloha ¢. 3

Technické podminky:

a) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP Staveb)

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP Staveb) nejsou pevné pfipojeny ke
Smlouvé, jsou soucasti zadavaci dokumentace pfistupné na profilu zadavatele
https://zakazky.szdc.cz/. Smluvni strany podpisem této Smlouvy stvrzuji, Ze jsou s obsahem
TKP Staveb plné sezndmeny a Ze v souladu s ust. § 1751 obc¢anského zakoniku TKP Staveb tvori
¢ast obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele zdvazné s aplikaci platnych predpist
uvedenych v pfislusné kapitole TKP Staveb.

b) VSeobecné technické podminky — VTP/DSP/09/18

Strana 1 (celkem 1)
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SEZNAM ZKRATEK

Y 0 R Autorsky dozor

BOZP ............ Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

BPE].............. Bonitovana pudné ekologicka jednotka

BpV .ccceeeneeee. Vyskovy systém Balt po vyrovnani

(o] » U Ceské drahy, akciova spole¢nost

(o] : ST Ceska republika

CSN...overenen Ceska technickd norma

CSNEN.......... Harmonizovand ¢eska technickd norma

DKM ............. Digitdlni katastralni mapa

DOS .............. Projektovd dokumentace pro ohlaseni stavby

DSP ....ccceeeeeen Projektovd dokumentace pro stavebni povoleni

DSPS ............ Dokumentace skute¢ného provedeni stavby

DU ..ccoeeeveeene Defini¢ni Usek (redlna ¢ast tratového Useku)

DUR ............. Dokumentace pro Uzemni fizeni

DUSP ............ Dokumentace pro vydani spolecného povoleni

EIA ....ceeeeeee Posouzeni vlivu stavby na Zivotni prostredi (Environmental Impact Assessment)
ES ccorernereeee. Evropské spolecenstvi

GP....cceeveenenen Geometricky plan

GPK .............. Geometricka poloha koleje

GPS............... Globalni polohovy systém

GR SZDC........ Generalni feditelstvi Spravy Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
ISCD ...ooeunennee Informaéni systém Ceskych drah

ISO....cceeuuueeee. Mezindrodni organizace pro standardizaci (International Organization for Standardization)
JZM.....ouue... Jednotna Zelezni¢ni mapa

KN.oorrririienan, Katastr nemovitosti

KMD ............. Katastralni mapa digitalizovana

KSUaTP ........ Koordinacni schéma ukolejnéni a trakéniho propojeni

MD ...ccovvevenene Ministerstvo dopravy

MZP.....ooeeun. Ministerstvo Zivotniho prostredi

oJ siDC......... Organizaéni jednotka

(o] : SRS Oblastni Feditelstvi

OTSKP-Z5 ...... Oborovy tfidnik stavebnich konstrukci a praci Zelezni¢nich staveb
PDPS ............ Projektova dokumentace pro provadeéni stavby

PHO.............. Protihlukové opatfeni

PPK...cccoeerennns Prostorova poloha koleje

[ Provozni soubor

PUPFL ........... Pozemek urceny k pInéni funkci lesa

PUR......cceuvue Politika izemniho rozvoje
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RDS ....ccoeveuee. Realiza¢ni dokumentace stavby

RPDI ............. Rocni priimérné denni intenzity

S-JTSK........... Souradnicovy systém - jednotnd trigonometricka sit katastralni
SHZ............... Stara hlukova zatéz

] 0 IR Stavebni objekt

SOD ............. Smlouva o dilo

SON ....ccceueenn Sprdva osobnich nadrazi

LY : SRR Sluzebni rukovét

SS rrrereenes Stavebni sprava

SSV.ueirreeneens Stavebni sprava vychod

SSZ ..ceuevennnnnn Stavebni sprava zdpad

LY 4 S Sprdava Zeleznic¢ni energetiky

SZG .covrerennen. Sprava Zelezni¢ni geodezie

SZDC ............ Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
TNZ ...coenee. Technicka norma Zeleznic

TKP......ccue..... Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah
LI 2 Technické podminky

1] I Technické specifikace pro interoperabilitu

TU oo Tratovy Usek

TUDC............ Technicka ustfedna dopravni cesty

TUDU............ Oznaceni datového objektu "defini¢ni usek”
UAPZDC ....... Uzemné analytické podklady Zelezniéni dopravni cesty
UIC....ccceeeeeees Mezindrodni Zelezni¢ni unie

voz ............ UFedné opravnény zeméméFicky inZenyr
UMVZST......... Uprava majetkovych vztahl v Zelezni¢nich stanicich
VKP ...coveeannenn, Vyznamny krajinny prvek

VTP ....ccuuuueee. VSeobecné technické podminky

20V ............. Zasady organizace vystavby

ZP....eeeeeeennnens Zameér projektu

ZPF............... Zemédélsky ptdni fond

ZTP....ceeeeuneenn Zvlastni technické podminky

ZPMZ ........... Zaznam podrobného méreni zmén

ZBP .............. Zelezni¢ni bodové pole

IMP ............. Zelezniéni mapové podklady

2P, Zivotni prostiedi

Pojmy s velkym pocatecnim pismenem, které nejsou definovany v téchto VSeobecnych technickych podminkach,
maji vyznam uvedeny v Obchodnich podminkach, které jsou soucasti Smlouvy o Dilo.

Zkratky definované v seznamu zkratek v téchto VTP plati rovnéz pro Zvlastni technické podminky.
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1. POJMY A DEFINICE

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

1.1.7.

1.1.8.

1.1.9.

1.1.10.

1.1.11.

1.1.12.

VSeobecné technické podminky (VTP) jsou pfilohou Smlouvy o dilo, jako soucast zakladnich dokument
pod oznacenim ,, Technické podminky*.

Technické podminky jsou souborem dokumentd, které stanovi poZadavky Objednatele na provedeni
Dila. Dokumenty tohoto souboru jsou Technické kvalitativni podminky statnich drah, VSeobecné
technické podminky a Zvlastni technické podminky.

VTP dopliuji a upresnuji viechny obecné pozadavky Objednatele na zhotoveni Dila a vychdzeji
z aktualnich TKP, dokument(l a predpist vydanych Objednatelem, obecné platnych technickych norem
a obecné zavaznych pravnich predpist, zakon( a vyhlasek pravniho fadu.

Zvlastni technické podminky (ZTP), jsou vydavany pro kazdou zakazku zvlast a definuji dalsi parametry
Dila a upfesnuji konkrétni podminky a specifické pozadavky pro zhotoveni Dila.

VTP vychazi z aktudiniho stavu uvedenych pravnich pfedpist, technickych norem a internich dokumentt
a predpist v dobé vydani VTP. Zhotovitel odpovida za pouZziti aktudlni verze vychozich podklada.

Neni-li ve VTP vyslovné uvedeno jinak nebo nevyplyva-li néco jiného z povahy véci, maji pojmy s velkymi
zaCatecnimi pismeny pouzZité v téchto VTP a ZTP stejny vyznam jako shodné pojmy uvedené
v Obchodnich podminkach.

Ustanoveni Zvlastnich technickych podminek maji pfednost pred ustanovenim VSeobecnych technickych
podminek, pokud jsou ustanoveni VTP a ZTP v rozporu, uplatni se ustanoveni uvedené v ZTP.

Zamér projektu (ZP) je pfedprojektova dokumentace, kterd se zpracovava dle Smérnici MD ¢. V-2/2012
[58] a jejiz zpracovani a schvaleni je podminkou pro zahajeni navazujici pfipravy stavby.

Dokumentace pro tzemni fizeni (DUR) je pfedprojektova dokumentace, ktera slouzi k vydani tizemniho
rozhodnuti, pripadné Uzemniho souhlasu nebo vyjadreni pfislusného stavebniho Gradu o souladu
navrhované stavby se zdméry Gzemniho planovani dle poZadavk( zdkona ¢. 183/2006 Sh. [1] a vyhlasky
¢. 499/20066 Sb. [32]. Dle Smérnice GR &. 11/2006 [73] se jedna o stuperi dokumentace v rozsahu
prilohy ¢. 1 Pfipravna dokumentace (PD), kde je pojem ,Pfipravnd dokumentace” nahrazen pojmem
,Dokumentace pro Uzemni fizeni“. Je-li vdokumentech a predpisech Objednatele pouzZit pojem
,Pripravna dokumentace”, veskeré pozadavky vztazené k pfipravné dokumentaci se uplatni v plném
rozsahu i pro zpracovani Dokumentace pro Uzemni fizeni.

Projektova dokumentace pro ohlaseni stavby (DOS) je projektova dokumentace, ktera se zpracovava
v rozsahu vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. [27] dle pfilohy €. 4 a slouZi pro vydani souhlasu stavebniho Ufadu
s ohlasenim stavby. V pfipadé, Ze na zakladé smluvnich ujednani bude DOS podkladem pro realizaci
stavby, musi byt soucasné s DOS zpracovavana i Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS),
mimo c¢asti stavby, které nelze zpracovat v rozsahu pro provadéni stavby bez dodrzeni zasad
transparentnosti, pfimérenosti a rovného zachazeni.

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni (DSP) je projektova dokumentace, kterd se zpracovava
v rozsahu vyhlasky €. 146/2008 Sb. [27] dle pFilohy €. 5. Jedna se o projektovou dokumentaci v jednom
stupni zahrnujici jednak Projektovou dokumentaci pro vydani stavebniho povoleni dle poZzadavk( zakona
¢. 183/2006 Sb. [1] a jednak Projektovou dokumentaci pro provadéni stavby (viz 1.1.12), mimo ¢asti
stavby, které nelze zpracovat v rozsahu pro provadéni stavby bez dodrZeni zdsad transparentnosti,
pfimérenosti a rovného zachazeni. U téchto Casti stavby se predpoklada dopracovéni Projektové
dokumentace pro provadéni stavby ve stadiu realizace, (jedna se zejména o technologické casti, které
nelze zpracovat bez znalosti konkrétnich vyrobkl, nebo dodavatele technologického zafizeni). Dle
Smérnice GR ¢. 11/2006 [73] se jedna o stuperi dokumentace v rozsahu pfilohy &. 2 Projekt - (P), kde je
pojem ,Projekt” nahrazen pojmem ,Dokumentace pro stavebni povoleni”. Je-li v dokumentech
a predpisech Objednatele pouZzit pojem ,Projekt”, veskeré pozadavky vztazené k projektu se uplatni
v plném rozsahu i pro zpracovani Dokumentace pro stavebni povoleni.

Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS), kterd se zpracovavd v rozsahu vyhlasky
¢. 146/2008 Sb. [27] dle pFilohy €. 6. Jedna se o projektovou dokumentaci pro provadéni stavby, které
doplnuje a upresiuje DOS nebo DSP (viz 1.1.10 a 1.1.11) do uplného obsahu stupné dokumentace pro
provadéni stavby. Jedna se zejména o technologické ¢asti dokumentace, které nelze zpracovat bez
dodrZeni zasad transparentnosti, pfimérenosti a rovného zachazeni, tj. se jedna o dokumentaci, kterou
zajistuje zhotovitel stavebnich praci v rozsahu nezbytném pro uréeni technickych parametr( pouzitych
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1.1.13.

1.1.14.

1.1.15.

materiald, konkrétnich vyrobk(, nebo dodavatele technologického zafizeni, které nebylo mozné urcit
pred vyb&rovym Fizenim na zhotoveni stavby. Dle Smérnice GR & 11/2006 [73] se jedna o stupef
dokumentace v rozsahu piilohy ¢. 4 Dopracovéni projektového souhrnného feseni (DPSR), kde je pojem
»,Dopracovani projektového souhrnného feseni“ nahrazen pojmem ,Projektova dokumentace pro
provadéni stavby”. Je-li v dokumentech a pFedpisech Objednatele pouzZit pojem ,Dopracovani
projektového souhrnného reseni”, veskeré pozadavky vztazené k dopracovani projektového souhrnného
reseni se uplatni v plném rozsahu i pro zpracovani Projektové dokumentace pro provadéni stavby.

Dokumentace pro vydani spolecného povoleni stavby drahy (DUSP), ktera se zpracovava v rozsahu
vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [32] dle pfilohy ¢. 10. Jedna se o dokumentaci pro spole¢né izemni a stavebni
fizeni. V pfipadé, Ze na zdkladé smluvniho ujednani bude DUSP podkladem pro vybérové fizeni na
zhotoveni stavby, musi byt soucasné s DUSP zpracovana i Projektova dokumentace pro provadéni stavby
(tzn. PDPS), mimo c¢asti stavby, které nelze zpracovat v rozsahu pro provadéni stavby bez dodrzeni zasad
transparentnosti, pfimérenosti a rovného zachazeni.

Realizaéni dokumentace stavby (RDS) zahrnuje vyrobné technickou dokumentaci, kterou zajistuje
zhotovitel stavby pro vlastni potfebu v rozsahu dokumentace konstrukéni, dilenské, montazini
a dokumentace dodavatele mostnich objektd. Naklady spojené se zpracovanim realizaéni dokumentace
budou uvedené v samostatné polozce pouze u SO a PS, u kterych je opodstatnéné takovéto Cinnosti
vyZadovat.

Dokumentace skutecného provedeni stavby (DSPS), kterd se zpracovdva v rozsahu vyhlasky
499/2006 Sb. [32] a pozadavkd Smlouvy. Jedna se o dokumentaci, kterou zpracovava zhotovitel stavby
po ukonceni stavebnich praci, a kterda zahrnuje dokumentaci skutecného provedeni v listinné
a elektronické podobé vcetné geodetické ¢asti dokumentace.

2. VSEOBECNA USTANOVENI

2.1.
2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.

2.2,
2.2.1.

Uvodni ustanoveni

V pripadé jakékoliv nejistoty ohledné vykladu nékterého ujednani téchto podminek strany sjednavaji, Zze
se takové nejasné ujednani vyloZi primarné dle vile stran obsaZené v SOD pfipadné Obchodnich
podminkach. Pfi vykladu téchto VTP se dale bude prihlizet k tomu, Ze jejich obsahem jsou ujednani stran
tykajici se plnéni verejnopravnich povinnosti spojenych s provadénim Dila. Vyklad nejasnych ujednani
téchto VTP tedy bude vidy smérovat k tomu, aby byly predevsim naplnény vSechny verejnopravni
povinnosti s Dilem spojené a déle k tomu, aby postup obou smluvnich stran odpovidal odborné péci
panujicim pfi provadéni dél tohoto druhu.

Soucasti povinnosti Zhotovitele jsou veskeré Cinnosti a doklady zajistujici komplexni vefejnopravni
projednani a zajisténi vSech potrebnych podkladi a certifikatl nutnych k vydani stavebniho povoleni dle
[1].

Soucdsti povinnosti Zhotovitele je na zdkladé pozadavku stavebniho zdkona [1] provadéni Autorského
dozoru projektanta v pfipravé a zhotoveni stavby dle zakona ¢. 360/1992 Sb. [5].

Soucdsti povinnosti Zhotovitele je i zajisténi veskerych cinnosti koordinatora bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti ve fazi pfipravy, tj. pfi zpracovani projektové dokumentace, a to v souladu
se zdkonem ¢. 309/2006 Sb. [21].

Soucasti povinnosti Zhotovitele je i zajisténi technickych podkladd pro vypracovani zadévaci
dokumentace pro vybér zhotovitele ve stadiu realizace stavby a to vrozsahu Zvlastnich technickych
podminek pro zhotoveni stavby a soupisu praci v predepsaném formatu vcetné vseobecného objektu
a rekapitulace nakladd.

Soucasti povinnosti Zhotovitele je i vypracovdni ndvrhu zadosti o spolufinancovani predmétné Stavby
z dotacnich zdroji dle pokynli Objednatele, véetné vSech poZadovanych pfiloh. Soucasti povinnosti
Zhotovitele je i vyporadani pfipominek hodnotitelt Zadosti, ato aZ do vydani rozhodnuti o pridéleni
dotace, prip. rozhodnuti o zamitnuti Zadosti. Zhotovitel veskeré tyto naklady zapocte do celkové ceny
dila dle SOD.

Projektova dokumentace bude vypracovana v ¢eském jazyce.
Urceni zastupcti Objednatele a dalSich dotéenych osob k projednani dokumentace:

Sohledem na povahu Dila si smluvni strany sjednavaji, Ze Zhotovitel bude pfi projednavani
dokumentace jednat pfimo se specializovanymi utvary Objednatele, s uréenymi zastupci Objednatele
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2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.
2.2.6.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.
2.3.3.

2.3.4.

a dalsimi dotCenymi osobami a organy. Projektové dokumentace musi byt projedndna s nize
uvedenymi zastupci a profesnimi specialisty Objednatele, ddle se zastupci dalSich dotéenych osob a
s dotéenymi organy statni spravy, pripadné fyzickymi a pravnickymi osobami dle poZadavkl pfislusného
Uradu, vydavajiciho stavebni povoleni.
Organizaéni Gtvary GR SZDC pFizvani k projednani dokumentace:

e Usek modernizace drahy, Odbor pfipravy staveb (06)

e Usek fizeni provozu, Odbor operativniho fizeni a vyluk (011)

e Usek fizeni provozu, Odbor zakladniho fizeni provozu (012)

e  Usek provozuschopnosti drahy, Odbor tratového hospodarstvi (013),

e Usek provozuschopnosti drahy, Odbor zabezpecovaci a telekomunikacni techniky (014),

e Usek provozuschopnosti drahy, Odbor provozuschopnosti (015)

e  Usek fizeni provozu, Odbor jizdniho fadu (016)

e Usek provozuschopnosti drahy, Odbor elektrotechniky a energetiky (024),

e Usek generalniho feditele, Odbor strategie (026)

e  Usek spravy majetku, Odbor stavebni (029)

e Usek generalniho feditele, Odbor bezpecnosti a krizového fizeni (030).

Organizaéni jednotky SZDC ptizvané k projednani dokumentace (0J SZDC):

e  prislusna Stavebni sprava (SSZ a SSV)

e Oblastni feditelstvi— OR (projednadni a posouzeni dokumentace v rozsahu predmétu Dila
zejména z hlediska spravnich a udrZovacich cinnosti),

e Sprava zelezniéni geodézie —SZG (projednani a posouzeni z hlediska soub&hu zajmd
vyplyvajicich z budouciho vlastnictvi pozemk(, z UAPZDC, z geodetickych zakladd (ZBP), ze
spravy prostorové polohy koleje (PPK), ze spravy dat stanic¢eni, mapovych podkladi),

e Sprava Zelezni¢ni energetiky - SZE,

e odborné slozky pfisluiného OR

€D a jejich smluvni organizace pFizvané k projednéni dokumentace:

e Odbor investic - 03

e Odbor spravy a prodeje majetku 032

e (D Telematika a.s.

Objednavatelé dopravy ve verejném zajmu (MD, Kraje)
Dotéené organy a osoby v rozsahu pozadavkd zakona €. 183/2006 Sb. [1] a zakona ¢. 500/2004 Sb. [25].
Pokyny k projednani a pfipominkovému Fizeni projektové dokumentace

Projektova dokumentace bude fadné projednana, a to jak po strance technické a obsahové, tak po
strance legislativni a bude posuzovana a schvalovana v pfipominkovém fizeni Objednatele dle
poZadavkd Objednatele na Dilo. Technickd a obsahovd naplin bude projedndna na poradach
s opravnénymi osobami Objednatele a s uréenymi zdstupci Objednatele dle ¢lanku 2.2 téchto VTP.
Legislativni rozsah projednani s dotéenymi orgdny a osobami je ddn obecné platnou legislativou,
pfipadné dalSimi poZadavky pfislusného stavebniho ufadu, ktery vyddva stavebni povoleni. Zaroven
musi splnovat pozadavky platnych dokument( a predpis vydanych Objednatelem.

Projednani dokumentace bude probihat formou porad.

Poradu na projednani dokumentace miZe svolat Objednatel nebo Zhotovitel. V pfipadé potfeby muze
Zhotovitel o svolani jednani pozadat Objednatele. Na kazdé projednani musi byt pozvany opravnéné
osoby Objednatele a urceni zastupci Objednatele dle ¢lanku 2.2 téchto VTP, pokud nebude vyslovné SOD
zmocnén pro konkrétni jednani Zhotovitel. Pozvanka na poradu se zasila elektronicky (emailem),
pripadné také pisemné, alespori 7 dnii pfed konanim porady na pfislu$né SS, 0J SZDC a GR SZDC. Svolani
porady musi byt provedeno vidy v soucinnosti a védomim opravnéné osoby Objednatele. Seznam
emailovych adres bude Zhotoviteli predan zastupcem Objednatele po podpisu Smlouvy.

Vstupni porada - pfi zahajeni projekcnich praci svold Zhotovitel vstupni jednani s opravnénymi zastupci
Objednatele a s uréenymi zastupci Objednatele dle ¢lanku 2.2 téchto VTP. Vstupni projednani mize mit
i formu mistniho Setfeni.
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2.3.5.

2.3.6.

2.3.7.

2.3.8.

2.3.9.

2.3.10.

2.3.11.

2.3.12.

2.3.13.

Pribéiné porady - odborné otazky navrzeného technického reseni v pribéhu projekénich praci, bude
zastupce Zhotovitele feSit na profesnich poradach a konzultacich, i elektronickych konzultacich, které
bude provadét a svoldvat podle potreby. Pro kazdou profesni oblast ¢innosti musi byt svoldna minimalné
jedna odborna pribézina porada. Legislativni ¢ast Ize projednat formou pisemné Zadosti — vyjadreni,
pokud vysledkem takovéto formy projednani bude jednoznacné souhlasné stanovisko. Pribézna porada
muZe mit i formu mistniho Setfeni.

Zavérecné porada — bude provedena pred odevzdanim projektové dokumentace k pripominkovému
fizeni s opravnénymi osobami Objednatele a uréenymi zastupci Objednatele dle ¢lanku 2.2 téchto VTP,
ktefi se ucastnili pfedeSlych projedndvani, a byli sezndmeni s obsahem dokumentace. Zavérecné
projedndni mize byt provedeno formou konferenéniho projednani, nebo jako zdvérecné profesni
projednani.

Pribéh a vysledky projednani dokumentace se zaznamenavaji v listinné podobé (zdznamy, zapisy,
dopisy). Tento vystup z jednani se zasild vSem pozvanym a pfitomnym Ucastnikim pouze elektronicky.
Zaznam z jednani musi byt rozesldn nejpozd&ji do 7 dnl ode dne jednéni. Ugastnici jednani mohou ve
IhGté 14 dnl ode dne obdrZeni zaznamu zaslat k zaznamu pfipominky, pokud nebude stanoveno jinak.
Pripominky k zaznamu nemohou obsahovat pozadavky na doplnéni tykajici se zaleZitosti, které nebyly
predmétem projednani. Podle predmétu jednani a dohody Gcastnik( je mozné pro zaznamenani obsahu
jednani zvolit formu zapisu, ktery bude na zavér jednani precten, odsouhlasen a podepsan vsemi
ucastniky.

Odborna vyjadreni k navrhu technického feSeni zajisti Zhotovitel na zadkladé Zadosti Objednatele.
Opravnéna osoba Objednatele vyhotovi a predd Zadost Zhotoviteli v listinné nebo v elektronické
podobé a urci pozadavky na rozsah elektronické a listinné podoby pfedkladané dokumentace.
Zhotovitel zajisti predani kompletni dokumentace v listinné a elektronické podobé odbornym slozkam
uréenym zastupcim Objednatele dle ¢lanku 2.2 téchto VTP, véetné kopie Zadosti. Potvrzené kopie
Zadosti budou predany Objednateli.

Jestlize se zjisti, Ze k projednani dokumentace nebyl pfizvan zastupce Objednatele, jehoZ se
projednavana problematika také tyka, musi prfimy Objednatel a Zhotovitel dokumentace s nepfizvanym
zastupcem dodatecné dokumentaci nebo jeji dil¢i ¢ast projednat. Ovlivni-li vysledek tohoto projednani
zavéry predchoziho projednani, je nutno opakovat projedndni dokumentace za ucasti vSech dotéenych
zastupcll Objednatele. Dodatecné projednani musi byt provedeno vidy v soucinnosti a védomim
opravnéného osoby Objednatele.

Veskeré pozadavky na zménu vécného rozsahu stavby nebo technického feSeni nad ramec zadavaci
dokumentace, pfipadné nad ramec pozadavkl platné legislativy, je nutno vZdy uplatriovat pisemné nebo
elektronicky pfimo u opravnéné osoby Objednatele. Objednatel pozadavek posoudi a rozhodne o jeho
schvéleni nebo odmitnuti.

Odevzdani definitivni projektové dokumentace k pfipominkovému fFizeni pro posouzeni ze strany
Objednatele bude provedeno v podobé dle ¢lanku 2.4 téchto VTP.

Soucasti projektové dokumentace bude i komplexni vefejnopravni projednani a inZenyrsko-investorska
¢innost provadéna na zakladé plné moci Objednatele, véetné zajisténi vydani pravomocného stavebniho
povoleni dle [1] aveskerych poZadovanych certifikdtd o shodé, vyddvanych notifikovanou osobou
vsouladu s platnymi smérnicemi Evropského parlamentu a Rady o interoperabilité konvencniho
Zelezni¢niho systému [60] pripadné zajisténi dalSich posouzeni vydavanych notifikovanou osobou
nezbytnych k vyddni stavebniho povoleni. Podminku interoperability musi Zhotovitel notifikovat
akreditovanou osobou dle [53]. Zhotovitel dokumentaci zpracuje tak, aby bylo moziné na zakladé
vydaného certifikdtu o ovéreni pfislusného subsystému vydat prohlaseni o ovéreni subsystému, jako
soucdst zadosti o stavebni povoleni.

Zhotovitel musi zajistit hodnoceni a posuzovani rizik v rdmci dotéenych subsystému a zajistit prokazani
shody systému se stanovenymi poZadavky dle Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES [68]
a Provadéciho nafizeni komise (EU) ¢. 402/2013 [61]. Zaznam o nebezpeli Zhotovitel projedna
s opravnénymi osobami Objednatele a s uréenymi zadstupci Objednatele dle ¢lanku 2.2 téchto VTP, ktefi
jsou garanty subsystému a jejichz se posouzeni a hodnoceni u navrienych zmén tyka, jesté pred
predanim subjektu pro posuzovéani. Zaznam o provedeném hodnoceni a posouzeni rizik a Zaznam
o nebezpeci bude odevzdan v oteviené formé (viz 2.4.6 téchto VTP). Original zpravy o posouzeni
bezpecnosti bude soucasti odevzdani Dila k pfipominkovému fizeni.
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2.3.14.

2.3.15.

2.3.16.

2.3.17.

2.3.18.

2.3.19.

2.3.20.

2.3.21.

2.3.22.

2.3.23.

2.3.24.

2.3.25.

Pfed zahajenim pfipominkového Ftizeni provede Objednatel kontrolu Uplnosti prevzaté dokumentace
v souladu se SOD.

Lhiita pro zpracovani stanovisek Objednatele je stanovena zpravidla 28 dni od data predani
dokumentace Zhotovitelem, pokud neni v zadavacim fizeni stanoveno jinak.

Pripominkové ftizeni je uzavieno zpravidla projednanim pripominek obsazenych v jednotlivych
stanoviscich, na kterém se dohodne konecény zpUsob vyporadani pfipominek. Projednani pfipominek je
zpravidla konferencni a svoldva jej Objednatel nebo Zhotovitel dokumentace.

Konferencni projednani pfipominek — bude provedeno jako projednani odbornych vyjadreni,
ptfipominek a pozadavkl vzeSlych z pfipominkového fFizeni opravnénych zéastupcl Objednatele
a urcenych zastupcli Objednatele dle ¢lanku 2.2 téchto VTP, ktefi se ucastnili predeslych projednavani
a byli sezndmeni s obsahem dokumentace, pfipadné byli jinak obezndmeni s obsahem a rozsahem
dokumentace a vznesli predmétné pfipominky. Vsem zdstupclim Objednatele bude pred projedndvanim
zaslan ndavrh vyporadani vsech pripominek ze strany Zhotovitele, ktery zasle v souhrnné podobé
elektronicky opravnénému zastupci Objednatele a zpracovatelm stanovisek nejpozdéji 7 dni pred
projednanim pfripominek, pticemz do néj zahrne stanoviska obdrzené nejméné 14 dni pred projednanim
pfipominek. Kazda pfipominka musi byt vyporadana jednoznacné.

Soucasti dokladové casti DSP bude samostatny dokument ,Vyporadani pfipominek”. Tento bude
obsahovat seznam veskerych pfipominek Objednatele vyjadfujicich se k dané dokumentaci, véetné
identifikace pfipominkujici slozky a osoby. Soucasti ,Vyporadani pripominek” pfipominek bude zpUsob
vyporadani jednotlivych pripominek a pozadavkl ze strany Zhotovitele a zplisob zapracovani pfipominek
do prislusné c¢asti dokumentace. Dokument o vyporadani pfipominek musi byt pfi prevzeti dila podepsan
Zhotovitelem a opravnénou osobou Objednatele dle SOD.

Pokud dojde po ukonceni pfipominkového fizeni ke zménam technického feSeni nebo rozsahu stavby
(napf. z dOvodl akceptace pozadavk(l statni spravy a samospravy, nutnosti sniZzeni celkovych
investicnich nakladd, atd), musi byt veskeré zmény dokumentace znovu projednany a odsouhlaseny
s jednotlivymi opravnénymi zastupci Objednatele a uréenymi zastupci Objednatele dle ¢lanku 2.2 téchto
VTP, kterych se tato zména dotykd. O veskerych zménach musi byt informovan specialista na ZP
prislusné SS. Toto ustanoveni se vztahuje i na zmény vyvolané v pribéhu pfipominkového fizeni. Zmény,
které se netykaji celkové koncepce stavby a soucasné neméni podstatnym zpUsobem ndpli dila Ize
projednat s prislusSnymi urcenymi zastupci Objednatele a to i elektronicky nebo formou pisemné Zadosti
— vyjadreni, pokud vysledkem takovéto formy projednani bude jednoznacné souhlasné stanovisko.

Doklady tykajici se projednani stavby, zapisy z jednani, veskera souhlasnd vyjadreni a stanoviska
dotéenych organl a osob, soucasnych i budoucich spravc( a provozovatel(, véetné dokladd o projednani
zasahu stavby do ciziho majetku (tj. mimo majetek SZDC) budou sou¢asné s dokumentaci predany dle
poZzadavku Smérnice GR ¢. 11/2006 [73] Objednateli v kopiich jako soucast ptilohy ,H — Dokladova ¢ast”.
Dokladova cast tykajici se Zivotniho prostredi (odlvodnéné stanovisko k lokalitim NATURA 2000,
vyjadreni k EIA, rozhodnuti o povoleni ke kaceni, rozhodnuti o zadsahu do VKP, vyjimky, souhlas o vynéti
ze ZPF, rozhodnuti o predpisu odvod( za trvalé a docasné odnéti pozemk(l ze ZPF, vyjadreni k odnéti
PUPFL, rozhodnuti o odnéti PUPFL, pfip. dohoda o odstranéni vegetace mimo reZim stavby dle [75], atp.)
bude usporadidna do samostatné podslozky dokladové casti. Origindly dokladd budou predany
v samostatné sloZce opatfené soupisem predavanych dokladu.

V pripadé pouziti vyjadreni a dokladl z Dokumentace pro Uzemni fizeni zajisti Zhotovitel jejich véasnou
aktualizaci pro vydani stavebniho povoleni.

V pfipadé navrhu technického feSeni navrzeného odchylné od platnych legislativnich ustanoveni
a internich dokument( a predpistdi Objednatele, musi byt soucasti dokladové casti H vyjadreni a souhlas
s tlevovym fesenim prislusnych dotcenych orgdni a osob, pripadné kompetentniho Utvaru Objednatele.
Tato podminka musi byt splnéna pro radnou akceptaci dila.

V pfipadé zmén v Soupisu praci béhem zaddavaciho fizeni na zhotoveni stavby, Zhotovitel provede
aktualizaci dokumentace v rozsahu vsech pfiloh dokumentace, kterych se tyto zmény tykaji nejpozdéji
pred zahajenim realizace stavby.

Soupisy praci (neocenéné), které jsou soucasti jednotlivych SO a PS budou odpovidat obsahem
a strukturou poloZzkovym rozpoctlm, které jsou prilohou dokumentace ¢ast G — Naklady stavby.

Soucasti Dila bude také smluvni zajisténi:
e na vykupy a zatizeni nemovitych véci (tzv. trvalé zabory):
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2.3.26.

2.3.27.

2.3.28.

- smlouvy o pfevodu nemovitych véci nebo jejich ¢asti (pozemk(l a staveb, nejsou-li soucasti
pozemku), soucasti a pfislusenstvi v€etné stroji nebo jinych upevnénych zafizeni ve smyslu ust.
§ 508 obcanského zakoniku [20], uzaviené s vlastniky (i jinymi opravnénymi osobami) trvale
dotéenych nemovitych véci véetné zajisténi jejich ovéreného podpisu (kupni smlouvy a smlouvy
prevodu prava/pfislusnosti hospodafeni s majetkem statu),

- smlouvy prokazujici prdvo provést stavbu dle stavebniho zakona [1], zejm. smlouvy o umisténi
a provedeni stavby, smlouvy o vypUQjéce, véetné zdvazku uzaviit po skonceni stavby
na zastavéné pozemky smlouvu o pfevodu nemovitych véci, v pfipadech kdy z ¢asovych davod
nelze uzavfit smlouvy o prevodu vlastnického préva a vlastnik souhlasi s pfevodem (napt. €D,
kraj, obec),

- smlouvy o smlouvé budouci o zfizeni vécného bfemene - sluZzebnosti ¢i smlouvy o zfizeni
vécného bfemene - sluzebnosti k nemovité véci nebo jeji ¢asti uzaviené s vlastniky (¢i jinymi
opravnénymi osobami) nebo smlouvy o pInéni majici povahu vécného bremene - sluzebnosti,

e na najmy pro ucely stavby (docasné zabory):

- smlouvy na docasné zabory stavbou dotcenych nemovitych véci nebo jejich ¢asti (tykd se pouze
docasnych zdbor( souvisejicich s technologickym postupem predepsanym Zhotoviteli stavby
DSP — Zasady organizace vystavby (ZOV), zejména smlouvy o umisténi a provedeni stavby,
smlouvy o smlouvach budoucich najemnich,

e nademolice:
- smlouvy o pravu k stavebnim Gpravam nebo demolici cizich objekt(i (mimo majetek SZDC)
e nainvestice vyvolané stavbou:

- smlouvy o prelozce/prekladdce zafizeni distribu¢ni soustavy dle energetického zakona [16] a siti
elektronickych komunikaci dle zakona o elektronickych komunikacich [17],

- smlouvy o budouci smlouvé uzaviené s vlastniky/provozovateli dokoncenych SO a PS, které
budou obsahovat zplsob a podminky prevzeti téchto objektd do vlastnictvi nebo uzivani
prislusnych subjektl av pripadé prelozky pozemni komunikace budou obsahovat zpUsob
a podminky prevzeti téchto objektl, véetné pozemkl nebo jejich casti, do vlastnictvi nebo
uzivani prislusnych subjektl dle zdkona o pozemnich komunikacich [19].

Vyse uvedené smlouvy, budou vyhotoveny v souladu s platnymi pravnimi predpisy a dle pokynl
a podkladd (viz 2.3.32) Objednatele.

V ramci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen v pfipadé trvale dotéenych nemovitych véci
nebo jejich ¢asti (pozemk( a staveb, nejsou-li soucasti pozemku) pfed pripravou prvni kupni smlouvy
zjistit, zda se na stavbu aplikuje zakon ¢. 416/2009 Sb. [26], coz plati pro tyto pfipady:

a) Stavba je umistovana v plochidch a koridorech vymezenych v platné politice Uzemniho rozvoje
(PUR), v jeji textové, ¢i grafické ¢asti. Rozumi se tim kdekoli na trati, kterd je v textové & grafické
¢asti PUR vymezena.

b) Stavba je v Gzemné planovaci dokumentaci vymezena jako vefejné prospésna. Uzemné plénovaci
dokumentaci se rozumi Zasady Uzemniho rozvoje jako Uzemné planovaci dokumentace kraje
a Uzemni plan jako Gzemné planovaci dokumentace obce. Tuto skutecnost je nezbytné zjistit
nahlédnutim do platné Uzemné planovaci dokumentace, pofizenim kopie prislusné Casti této
dokumentace vymezujici vefejné prospésné stavby a zalozenim této kopie do spisu smlouvy.
Nebude-li mozno do Gzemné planovaci dokumentace nahlédnout na internetu, je tfeba vznést
pisemny dotaz na pfislusny orgadn Uzemniho planovani a jeho vyjadreni zaloZit do majetkopravni
¢asti dokumentace.

V rdmci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veSkeré podklady a smluvni zajisténi
za pripojeni k prenosové nebo distribuéni soustavé, nebo je pozadovano, aby se Objednatel podilel
podle vysky odebiraného pfikonu na Uhradé opravnénych naklad( provozovatele prenosové soustavy,
nebo provozovatele pfislusné distribuéni soustavy spojenych s pfipojenim svého zafizeni, které plyne ze
zadkona ¢. 458/2000 Sb. [16]. Jedna se taky o preloZzky zafizeni pfenosové soustavy a zafizeni distribuéni
soustavy a prelozky rozvodnych tepelnych zafizeni, kdy prelozky téchto zafizeni a soustav zajistuje jeho
vlastnik na naklady Objednatele, pficemz vlastnictvi zafizeni prenosové soustavy, distribucni soustavy
a rozvodnych tepelnych zafizeni se po provedeni prelozky neméni.

V ramci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady a smluvni zajisténi
za vyvolanou nezbytnou Upravu, nebo prekladku nadzemniho nebo podzemniho vedeni verejné
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2.3.29.

2.3.30.

2.3.31.

2.3.32.

2.3.33.

2.4.
2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

2.4.4.

komunikacni sité elektronickych komunikaci, a to na drovni stavajiciho technického reseni, které plynou
ze zédkona ¢. 127/2005 Sh. [17].

V pfipadé, Ze se na stavbu bude aplikovat zakon o urychleni vystavby [26], mlZe byt uzaviena pouze
kupni smlouva dle samostatného vzoru poskytnutého Objednatelem. Pokud bude nemovita véc
vlastnéna spoluvlastniky, bude kazdému spoluvlastnikovi predlozen samostatny ndvrh kupni smlouvy
na prevod spoluvlastnického podilu. S vlastnikem nemovité véci nelze uzavrit smlouvu o pravu provést
stavbu ani smlouvu o smlouvé budouci kupni.

V pfipadé, Ze se nastavbu bude aplikovat zakon o urychleni vystavby [26] a vlastnik nesouhlasi se
zfizenim budouciho vécného bremena, musi byt vlastnikovi zaslana smlouva o zfizeni vécného bremena,
véetné geometrického planu vyhotoveného v souladu s DSP.

Nevyplyva-li z VTP néco jiného, na plnéni povinnosti Zhotovitele ke smluvnimu zajisténi se primérené
uZiji ustanoveni § 2445 obcéanského zakoniku [20]. Uplata (provize) je souéasti Ceny Dila, a to véetné
nakladd spojenych s plnénim uvedenych povinnosti Zhotovitele.

Doklady tykajici se smluvniho zajiSténi (viz 2.3.24, 2.3.26 téchto VTP), budou soucasné s dokumentaci
preddny Objednateli v kopiich jako soucdst pfilohy | — Geodeticka dokumentace — Majetkopravni ¢ast,
dle pozadavku Smérnice GR ¢&. 11/2006 [73]. Originaly dokladd budou predany v samostatné slozce
opatfené soupisem preddvanych dokladl. Kupni smlouvy a Smlouvy o zfizeni vécného bfemene —
sluZzebnosti predd, za Ucelem zapisu do katastru nemovitosti, Zhotovitel Objednateli neprodlené po
jejich uzavreni.

Pro smluvni zajisténi (viz 2.3.24, 2.3.26 téchto VTP) poskytne Objednatel Zhotoviteli souinnost pfi
uzavirani smluv, poskytne mu vzorové smlouvy na jednotlivé typy smluv. Objednatel poskytne
Zhotoviteli i sou¢innost pfi vybéru znalce v oboru ocerflovani nemovitosti, ktefi se Zhotovitelem smluvné
zajisti zpracovani potrebnych posudkl pro smluvni agendu majetkopravni Casti. Pokud se Zhotoviteli
nepodafi ve Ihité 90 dnli ode dne nasledujiciho po doruceni navrhu na uzavieni smlouvy vlastnikovi ¢i
jiné opravnéné osobé uzavrit smlouvu o ziskani prav k pozemku nebo ke stavbé a to ani po projednani
pfipominek vlastnika ke smlouvé, preda Zhotovitel Objednateli dle jeho poZadavku veskeré podklady pro
poddni Zadosti o zahdjeni vyvlastiiovaciho fizeni, pfip. Zaloby na zruSeni spoluvlastnictvi.

Pokyny pro odevzdani projektové dokumentace

Dle pozadavku Smlouvy o dilo, bude provedeno odevzdani v listinné a elektronické podobé v diléich
Castech a v dil¢ich terminech a v definitivnim terminu dokonceni Dila.

Ke kazdému diléimu terminu bude provedeno odevzdani dokumentace odpovidajici stupni
rozpracovanosti dle pozadavkd SOD (viz pfiloha ¢. 5 — Harmonogram plnéni), na zakladé projednaného
technického feseni, a to v listinné podobé v poc¢tu dvou souprav, (pokud neni v ZTP stanoveno jinak)
a v elektronické podobé v poctu 2x CD (DVD). Odevzdani v elektronické podobé bude provedeno
v uzaviené formé (dle 2.4.6).

Odevzdani dokumentace stavby k odbornému pfipominkovému Fizeni, které je soucasti akceptace Dila
Objednatelem ve smyslu SOD, bude provedeno v listinné a elektronické podobé. Odevzdani
v elektronické podobé (viz 2.4.6) bude provedeno v uzaviené formé (kompletni dokumentace)
a v oteviené formé se souradnicové pfipojenymi vykresy v rozsahu pfiloh:

- C.2 Koordinacni situace

- E.1.1 Zelezniéni svréek a spodek
- E.1.2 Nastupisté

- | Geodetickd dokumentace

Elektronicka podoba dokumentace bude obsahové a strukturou plné odpovidat clenéni listinné podoby
dokumentace abude dorucena spolecné s pozvankou na konferencni projednani pripominek stavby
(viz. 2.3.17). Pocet vyhotoveni odevzdané listinné a elektronické dokumentace bude v takovém poctu,
ktery dostateCné zajisti v€asné a odborné projednani s urenymi zastupci Objednatele a dotéenymi
osobami (pokud v ZTP neni stanoveno jinak). Mimo tento pocet Objednatel obdrzi dokumentaci
v listinné podobé v poctu dvousouprav av elektronické podobé v uzaviené formé v poctu
2 x CD (DVD). Ndklady na odevzdani dokumentace v poZzadovaném rozsahu jsou zahrnuté do Ceny Dila.

Definitivni odevzdani kompletni projektové dokumentace dle SOD, bude provedeno po ukonceni
projekéni Cinnosti a schvéleni Objednatelem v listinné podobé v poctu Sesti souprav, se zapracovanim
veskerych poZadavk( a pfipominek Objednatele a dotéenych osob a veskerych poZadavk( vzeslych
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2.4.6.

2.4.7.

2.4.8.

2.4.9.

2.4.10.

2.5.
2.5.1.

2.5.2.

z konferenéniho projednani (viz. 2.3.17 téchto VTP), véetné poZadavk( vzeslych ze strany dotéenych
organd statni spravy ve stavebnim fizeni, nebo pfi vydadvani zdvaznych stanovisek. O kazdém odevzdani
dokumentace bude sepsdn zdznam o pfedani a prevzeti dokumentace. Soucasti bude kompletni
dokladova ¢ast.

Definitivni odevzdani dokumentace v elektronické podobé bude provedeno dle [77] a [76] nasledovné:
e 2 xCD (DVD) - struktura Treelnfo, kompletni oteviena a uzaviena forma, bez rozpoctu
e 2 xCD (DVD) - kompletni dokumentace stavby v oteviené formé, bez rozpoctl
e 2 xCD (DVD) - kompletni dokumentace stavby v uzaviené formé, bez rozpoctl

e 2xCD (DVD) — Souhrnny rozpocet a Soupis praci (ocenény/neocenény) v oteviené a uzaviené
formé

Struktura elektronické podoby odevzdani musi odpovidat stanovenému softwaru Objednatele:
- oteviend forma (editovatelnd): textové ¢asti ve formatu *.DOC; soufadnicové, vypoctové
a rozpoctové casti ve formatu *.XLS, soupis praci ve formatu XML - datovy predpis XDC (viz
xdc.szdc.cz nebo www.modernizace.szdc.cz v sekci Zhotovitel / Pravidla pro sledovéni staveb)
a formatu *.XLS (Formular SO/PS viz pfiloha Smérnice ¢. 20 [87]); vykresové Casti ve formatu
* DGN

- uzaviena forma: ve formatu *.PDF (verze PDF/A)

Zhotovitel odpovidd za shodu dokumentace v uzaviené a oteviené formé. Elektronickda podoba
dokumentace bude obsahové a strukturou plné odpovidat listinné podobé.

Soucasti kazdé soupravy bude u jednotlivych SO a PS neocenény Soupis stavebnich praci, dodavek
asluzeb svykazem vymér vrozsahu a podrobnostech stanoveném vyhlaskou 169/2016 Sb. [49]
a Smérnici ¢. 20 [87].

Soucasti dokumentace bude i zpracovani a odevzdani rozpoctu stavby, v rozsahu ocenénych Soupisl
praci jednotlivych SO a PS a souhrnného rozpoctu stavby k prislusSnému roku zahajeni a ukonceni stavby,
a to samostatné v listinné a elektronické podobé v pfedepsaném formatu (viz. 2.4.6.).

Cistopis definitivniho odevzdani dokume3ntace dle 2.4.4 bude autorizovédn a &islovan dle pokyni
Objednavatele, minimalné vsak ve tfech soupravach. Na koordinacnich vykresech bude potvrzeni
Zhotovitele o provedeni podrobné koordinace jednotlivych stavebnich objektd a provoznich soubort
stavby, pripadné koordinace s dotCenymi souvisejicimi stavbami s otiskem razitka odpovédné
autorizované osoby vedouciho tymu Zhotovitele.

Autorsky dozor

Na zakladé pozadavku stavebniho zakona [1] bude soucdsti povinnosti Zhotovitele i ¢innosti spojené
s vykonem Autorského dozoru projektanta v pribéhu pfipravy a realizace dila dle zdkona ¢. 360/1992
Sb. [5]. NapIni prace AD je dodrzeni hlavnich zasad celkového feSeni DSP a udrZeni souladu mezi
jednotlivymi ¢astmi dokumentace stavby. Jako zpracovatel dokumentace pro stavebni povoleni bude AD
vykonavat zejména tyto hlavni ¢innosti:

a) Ucast na predani staveni$té Zhotoviteli. Staveni$té predava Objednatel a Autorsky dozor kontroluje,
zda skutecCnosti znamé v dobé predavani stavenisté odpovidaji predpokladiim, podle kterych byla
vypracovana projektova dokumentace.

b) Ucast na kontrolnich dnech stavby a spoluprdce s ostatnimi partnery p¥i operativnim Fedeni
problém vzniklych na stavbé. Autorsky dozor projektanta sleduje z technického hlediska po celou
dobu realizace stavby jeji soulad se schvdlenou projektovou dokumentaci.

c) Sledovani a dodrZzovani podminek pro stavbu tak, jak jsou uréeny stavebnim povolenim a stanovisky
dotcenych ucastnikl vystavby, ktera jsou ve stavebnim povoleni stanovena jako zavazna.

d) Pravo a povinnost provadét zaznamy do stavebniho deniku a v pripadé zjisténi nesouladu mezi
provadénim Dila a vypracovanou dokumentaci o této skutecnosti neprodlené informovat. Uplny
rozsah podminek vykonu autorského dozoru Zhotovitele je uveden v ¢lanku ¢.4 Obchodnich
podminek.

e) Soucdsti povinnosti Autorského dozoru bude vypracovani souhrnného rozpoctu stavby ve stadiu 4 -
po zaddvacim fizeni na zhotoveni stavby a souhrnnych rozpoctl ve stadiu 5 pfi zméné béhem
vystavby, dle Smérnice SZDC ¢. 20 [87] v platném znéni.

Mistem vykonu autorského dozoru je misto zhotoveni stavby popf. jind mista urcena Objednatelem.
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2.5.3.  Vramci vykonu autorského dozoru se Zhotovitel dale zavazuje:

a) oveérovat dodrzeni ¢innosti v ramci zhotoveni stavby v souladu s projektovou dokumentaci;

b) uvédomit bez zbytecného odkladu TDS, popf. Objednatele, Zhotovitele a doteny organ statni
spravy, zjisti-li nedodrzeni ¢innosti v ramci zhotoveni stavby v souladu s Projektovou dokumentaci,
ptfipadné pravnich predpisi a technickych norem ¢i jakychkoli pfislusnych povoleni ¢&i souhlas(
organu statni spravy;

c) pozadat, aby nebyly zahdjeny, pfipadné aby byly zastaveny prace na zhotoveni stavby, pokud
zavazné zavady vytykané dle vyse uvedeného odstavce nebyly véas odstranény, nebo jestlize by
mohly byt jinak ohroZeny dileZité zajmy spolecnosti;

d) uvédomit bez zbytecného odkladu TDS, popf. Objednatele, pokud zjisti nebo pfi vynaloZeni odborné
péce mél zjistit, Ze je stavba provadéna v rozporu s projektovou dokumentaci, rozhodnutim di
pokyny Objednatele, nebo jakymkoli prislusSnym povolenim ¢i souhlasem organd statni spravy;

e) navrhovat TDS, popf. Objednateli, opatreni, zjisti-li odchylky od projektové dokumentace;

f) na pozadani Zhotovitele, TDS, Objednatele nebo jim povérené osoby poskytnout nutna vysvétleni
k projektové dokumentaci;

g) zabezpecovat soulad situacnich nebo vytyCovacich vykres( stavebnich pozemnich a inZenyrskych
objektd s celkovou a koordinacni situaci stavby (zastavovacim planem);

h) schvalovat volbu druhu a barvy povrchovych omitek, obkladd, vnéjsich a vnitfnich natérd, nebo
jinych Uprav povrch(, tvarQ, druhd a polohy architektonickych prvkd, pevnych osvétlovacich téles
apod.;

i) zajistovat soulad objektl zafizeni stavenisté s projektovou dokumentaci a zhotovenim Dila;

j)  zajistovat dodrzeni ¢innosti pfi zhotoveni Dila v souladu s projektovou dokumentaci s pfihlédnutim
k podminkam stanovenym stavebnim povolenim a poskytnout vysvétleni potfebné pro plynulost
stavby;

k) posuzovat navrhy na odchylky a zmény proti projektové dokumentaci, ddvat k nim stanovisko
a Ucastnit se jejich projednani s Objednatelem, pripadné organy statni spravy;

I) sledovat postup zhotoveni Dila z technického hlediska a z hlediska dokumentace provadéni stavby;

m) UGcastnit se prejimaciho fizeni pfi pfedani a prevzeti Dila, nebo ¢asti Dila a zkousek, méreni,
komplexniho vyzkouseni a zkuSebniho provozu;

n) zajiStovat dle potfeby Ucast odpovédného zemémérického inZenyra zhotovitele DSP na autorském
dozoru;

o) spolupracovat s TDS a ha vyzvu TDS nebo Objednatele u¢inénou Ustné, pisemné, telefonicky, faxem,
elektronickou zpravou nebo zapisem do stavebniho deniku se ucastnit vSech jednani a na nich se
kvalifikované vyjadiovat;

p) nahlizet do stavebniho deniku, a to nejméné jednou za 15 dni a stavebni denik pfi nahlizeni
podepisovat;

g) zpracovat pro Objednatele zmény a dopliiky Dila v rozsahu poZadavku Objednatele, pficemz
konkrétni podminky zpracovani zmén Dila budou predmétem samostatné uzavienych dodatkl
Smlouvy;

r) vypracovat na vyzvu Objednatele stanovisko vlivu a dopadl zamyslené zmény na Dilo a realizaci
Stavby pro ucely zménového fizeni v rdmci realizace Stavby a zucastnit se tohoto zménového fizeni.

2.5.4. Zhotovitel je povinen kazdé Ctvrtleti a ve ctvrtém Ctvrtleti nejpozdéji ke dni 15. 11. predlozit TDS

k potvrzeni Vykaz poskytnutych sluzeb, ktery bude obsahovat:

a) soupis vsech provedenych Gkonl Zhotovitele v ramci vykonu autorského dozoru,

b) jména osob vykonavajicich autorsky dozor,

¢) datum provedeni jednotlivého ukonu,

d) rozsahu prace na jednotlivém ukonu v hodinach,

e) vypocet celkové ceny za vykonu autorského dozoru v daném kalendarnim Ctvrtleti.

V ptipadé, Ze udaje ve Vykazu poskytnutych sluzeb budou odpovidat skutecnosti, potvrdi jej TDS svym
podpisem.
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3. POZADAVKY NA ROZSAH A CLENENi DOKUMENTACE

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

Projektova dokumentace bude ¢lenéna dle vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. [27], pfipadné dle vyhlasky
¢.499/2006 Sb. [32] a Smérnice GR ¢. 11/2006 [73], v pfipadé, Ze jsou tyto dokumenty v rozporu, ma
prednost ¢lenéni dle vyhlasek, pficemz pfednost ma vyhlaska €. 146/2008 Sb. [27], jako zvlastni pravni
predpis.

Obsahova struktura, pojmenovani a Cislovani jednotlivych stavebnich objektl a provoznich soubor
bude vychazet ze schvdlené a odsouhlasené pfedprojektové dokumentace — Dokumentace pro Uzemni
rozhodnuti. Zménu Ize provést pouze se souhlasem Objednatele, a to jenom v pfipadech, kdy zména
negativné neovlivni schvdlené a vydané Guzemni rozhodnuti a MD schvaleny ,Zamér projektu” stavby.
Veskeré takto provedené zmény musi byt projednané a odsouhlasené Objednatelem.

Nad rdmec interniho predpisu [73] a pfislusné vyhlasky [27] budou soucasti dokumentace pfilohy, které
jsou vyZzadované k poddni zadosti na posouzeni shody s technickymi pozadavky na interoperabilitu dle
[53]:

3.1.3.1.  €ASTJ-DOKUMENTACE PRO REGISTR SUBSYSTEMU:
Technicka zprava:

Souhrn vsech podkladd a technickych poZadavkld na interoperabilitu v subsystémech
infrastruktury, energie a tratového fizeni a zabezpeceni,

Vykresova cast:

Pfehledna situace stavby (v méfitku 1 : 10 000), s vyznadenim tratovych a stani¢nich Usekq,
déle pro tratové Useky schematicky zndzornéni, kde jsou umistény kolejové spojky,
vyznamné body usnadiujici strojvedoucimu orientaci a jejich kilometrickd poloha na trati.
Oznaleni moiné pfistupové cesty k Zelezniénimu pozemku ze silnicni sité a jejich
kilometricka poloha pro usnadnéni evakuace cestujicich po silnici, a oznadi se téz zelezni¢ni
stavby a tunely, pokud obsahuiji zvlastni zatizeni pro evakuaci cestujicich

Situacni schéma stanic s vyznacenim uzitecné délky vSech koleji, nejvyssi rychlosti,
u vyhybek rychlost jizdy do odbocky, navrh polohy hlavnich navéstidel, délky a vysky
nastupist, zafizeni pro usnadnéni pFistupu osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

3.1.3.2. CAST K - DOKUMENATCE PRO POSOUZENi SHODY:
Shoda soucasti interoperability:

Dle nafizeni vlady €. 133/2005 Sb. [53] se uvedou jmenovité soucasti interoperability
a upresni se pozadavky na posuzovani jejich shody v ¢lenéni po jednotlivych subsystémech
Infrastruktura, Rizeni a zabezpeceni a Energie. Pokud neni v ZTP jmenovité uvedeno jinak,
poZadavky na posuzovani vybranych stavebnich vyrobkl, nezarazenych do strukturalnich
subsystémd, se v dokumentaci zrekapituluji jen obecnym vyétem vyrobkd.

Shoda subsystémii:

Dle nafizeni vlady €. 133/2005 Sb. [53] se dle ¢lenéni na jednotlivé subsystémy upresni
pozadavky na posuzovani jejich shody v pfipadé, Ze nejsou, kdy nejsou k dispozici pfislusné
TSI pro konvenéni traté. Sleduje se pfitom nasledujici asové ¢lenéni posuzovani shody:

e v projektové dokumentaci,

e po dokonceni realizacni dokumentace, pokud u konkrétniho subsystému je relevantni,

e ve stadiu realizace,

e  pfriuvedeni do provozu.

V uvedeném casovém Clenéni se pro jednotlivé strukturdlni subsystémy ve vhodné
tabulkové formé postupné stanovi pozadavky na vsSechny zakladni a dalsi zavazné
parametry. NejvysSsi prioritu pro stanoveni odchylek maji technické podklady, uvedené
v pfiloze Vyhlasky (evropské specifikace). Pfi hodnoceni shody subsystémi se pfihlizi
k vzadjemnym rozhranim subsystémi uvedenych v nafizeni vlady ¢. 133/2005 Sb. [53]. Proto
je potiebné sledovat pro strukturdlni subsystémy vzajemnou provazanost poZadavki ze
vSech subsystémi. Tato ¢ast dokumentace musi byt pfipravena tak, aby bylo mozZno ji
postupné aktualizovat v jednotlivych etapach vyse uvedeného ¢asového ¢lenéni posuzovani
shody — predpoklada se nasledné podrobné dopracovani pro fazi realizace stavby.
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3.1.4.

Na zékladé pozadavk( obecné platnych pravnich predpist CR se dopliiuje pozadavek Smérnice GR

¢. 11/2006 [73], nasledovné:

e Soucasti priloh jednotlivych stavebnich objektd a provoznich soubor( bude Soupis praci s vykazem
vymeér bez ocenéni dle [49] vietné technické specifikace s podrobnym vymezenim mnozZstvi
stavebnich praci, konstrukci, dodavek nebo sluzeb s uvedenim postupu vypoctu celkového mnozstvi
poloZek soupisu praci,

e Soucasti CASTI G — NAKLADY STAVBY bude ocenény Soupis praci jednotlivych SO a PS s vykazem
vymér s uvedenym nazvem polozky véetné technické specifikace dle pozadavkd [49] a souhrnny
rozpocet stavby dle pozadavku [87].

4. TECHNICKE POZADAVKY NA ZPRACOVANI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

4.1.
4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

4.1.7.

4.1.8.

4.1.9.
4.1.10.

4.1.11.

4.1.12.

Vseobecné

Zakladni rozsah a ndpli DSP bude zpracovan na zadkladé vychozich podkladl, které jsou zavaznymi
dokumenty a jsou soucasti Zadavaci dokumentace.

Pro Zhotoveni projektové dokumentace jsou zdvaznymi podklady SOD, obecné platné pravni predpisy
CR, dale pak platné dokumenty a predpisy vydané Objednatelem (jako naptiklad Smérnice, TKP,
predpisy, metodické pokyny, zavadéci listy, vzorové listy apod.), VTP, ZTP, normy TNZ a CSN, vie
v platném znéni. Objednatel umozZriuje Zhotoviteli pfistup ke vSem svym internim dokumentim a
predpisiim (viz kapitola 7). Pfi zpracovani dokumentace si Zhotovitel zajisti veskeré vyse uvedené
zavazné podklady na vlastni ndklady a predmétnou dokumentaci stavby zpracuje v souladu s nimi.

U preloZzek pozemnich komunikaci musi Zhotovitel vychazet také z platnych internich dokument(
a predpist budouciho vlastnika /spravce (Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci
- viz www.pjpk.cz).

V ZOV budou navrZeny a rozepsany zakladni postupy vystavby, poZadavky na vyluky trati a uzavirky
komunikaci.

Zakladni rozsah navrienych Uprav musi odpovidat dle typu zafazeni traté Internim predpisim
Objednatele [86][88][91].

Navrh a rozsah technického reSeni musi odpovidat Dokumentaci pro Uzemni fizeni, kterd je soucasti
zadavacich podminek a bude respektovat pozadavky a pfipominky organ( statni spravy, dotéenych osob,
s kterymi byla DUR v prlbéhu zpracovani a tzemniho Fizeni (pokud se kona) projednana a poZadavky
vzeslé zpodminek UGzemniho rozhodnuti, dale bude respektovat podminky posuzovaciho
a schvalovaciho protokolu DUR.

Veskera navrZena reSeni, materidly a technologické postupy navrzené v projektové dokumentaci musi
umozZnit vyuZiti technologii, dostupnych natrhu a certifikovanych pro pouziti v Ceské republice.
Projektant bude dale respektovat skutecnost, Ze technologie pro pouZziti na celostatnich a regiondlnich
drahach ve vlastnictvi statu podléhaji schvalovacimu fizeni podle pfislusné smérnice Objednatele
[89][90].

Zhotovitel vyresi napojeni nového smérového a vyskového reseni osy koleje na vSechny navazujici useky
trati. Dokumentaci osy koleje pro vsechny navazujici Useky trati poskytne prostrednictvim Objednatele
pfisluina SZG.

Zhotovitel provede posouzeni optimalizace tratovych rychlosti dle Pokynu GR €. 16/2013 [97].

V pfipadé investitni akce nadraze celostdtni navrhne Zhotovitel v ramci zpracovani projektové
dokumentace takova zafizeni, ktera budou splfiovat podminky pfislusnych Technickych specifikaci
interoperability (TSI) pro konvencni traté v platném znéni [60].

Zakladni parametry prvkd soucasti interoperability a subsystém( pouzitych v evropském Zelezni¢nim
systému musi zajistit dokonalou slucitelnost vlastnosti dopravni cesty drahy s vlastnostmi kolejovych
vozidel a zabezpecit na tratich evropského Zelezni¢niho systému plynulé a bezpecné provozovani drazni
dopravy, pozadovanou urover vykonnosti akvality sluzeb pfi vynaloZeni primérenych nakladi
na provozovani drahy a drazni dopravy.

V popisovém poli dokumentace véetné vykresovych pfiloh (viz CSN EN ISO 7200), musi byt jednoznaéné
stanovené osoby (jménem a prijmenim), které se na zpracovani dokumentace podilely, a to v rozsahu:

e Odpovédna osoba za zpracovani a koordinaci dané ¢asti dokumentace,
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e Osoba nebo vice osob, které navrhly a vypracovaly dokumentaci (v pfipadé, Ze jednotlivé prilohy
navrhlo a vypracovalo vice osob Ize uvést v zakladnim popisovém poli dokumentace jednotlivych SO
a PS , dle priloh”),

e Osoba, kterd prislusSnou cast dokumentaci kontrolovala a ovérovala autorizacnim otiskem razitka
(v pripadé, Ze jednotlivé prilohy kontrolovalo vice osob lze uvést v zakladnim popisovém poli
dokumentace jednotlivych SO a PS ,dle pfiloh“ a nad zakladnim popisovym polem otisk razitka
odpovédné autorizované osoby vedouciho tymu Zhotovitele).

Osoby odborného persondlu Zhotovitele, kterym prokazoval Zhotovitel kvalifikaci a osoby, které byly
hodnoceny vramci dil¢iho kritéria ,Kvalifikace a zkuSenosti vybranych ¢lenl odborného personidlu
dodavatele” pripadné osoby, které je nahradily, dle pfisluSnych ustanoveni SOD, se musi pfimo podilet
na plnéni Dila. Tato skutecnost bude dolozena uvedenim téchto osob v popisovém poli dokumentace,
pfipadné Ucasti na jednani (viz kap 2.3), coz bude dolozeno prezencni listinou z jednani.

Zhotovitel pfedd Objednateli Zjednodusené koordinaéni situace, které jsou uvedeny ve smérnici SZDC
€. 117 [77], Priloha €. 1, ve tvaru, rozsahu a dle harmonogramu uvedeného v Priloze ¢. 1 této smérnice.

Zhotovitel bude pfi tvorbé/upravé staniceni, ¢lenéni sité na TUDU a oznaceni objektl infrastruktury
postupovat v souladu s pfedpisy D1 [100], M21 [101] a M12 [102] a po uzavieni navrhu konfigurace
kolejisté pozadd mistni odbornou komisi pro stani¢eni a &iselniky M12 mistné pfisluiného OR
o soucinnost a preda ji schéma kolejisté s vyznacenim objektd Zelezni¢ni infrastruktury dotéenych
pfipravovanou stavebni Upravou. Zhotovitel bude respektovat rozhodnuti této odborné komise a zaradi
zapis o rozhodnuti odborné komise vcetné schématu do dokladové ¢asti dokumentace.

Soupis praci a souhrnny rozpocet

Zhotovitel vypracuje Soupis praci / polozkovy rozpocet pro jednotlivé SO a PS v rozsahu ocenéného
Soupisu praci dle pozadavk( vyhlasky ¢. 169/2016 Sb. [49] a Smérnice €. 20 [87]. Pro otevienou formu
bude pouzit format *.XLS a *. XML (viz 2.4.6 téchto VTP). Vzor formulafe Soupisu praci / rozpoctu je
pfilohou Smérnice SZDC ¢ 20 [87] (Formuldi SO/PS ve stadiu 3 — Rozpolet, viz
http://www.szdc.cz/modernizace-drahy/stanoveni-nakladu-staveb.html).

Zhotovitel vypracuje Souhrnny rozpoéet dle pokyn& Smérnice SZDC &. 20 [87] a to do formulare, ktery je
pfilohou této smérnice (Formuldi  souhrnného rozpoltu ve stadiu  pfipravy, viz
http://www.szdc.cz/modernizace-drahy/stanoveni-nakladu-staveb.html).

Projektova dokumentace

Dokumentace musi svoji koncepci a obsahovou naplini provést dlislednou koordinaci s dalSimi stavbami
SZDC, cizich investorll na pozemcich SZDC a v ochranném pasmu drahy as ostatnimi stavbami na
dotéeném Uzemi.

Dokumentace musi provést koordinaci a spolupraci se sprdvci dotcenych energetickych zafizeni dle
pozadavkd zdkona ¢. 458/2000 Sb. [16] a spravci dotéenych elektronickych komunikaci dle
zékona ¢. 127/2005 Sb. [17].

V dokumentaci budou jednoznaéné specifikovand technicka zafizeni uréend k provozuschopné ¢&3sti
stavby s ndvrhem podminek pro zavedeni zkusebniho provozu a stanoveni jeho délky.

Dokumentace musi jasné a komplexné s dislednou vnitini koordinaci, fesit zakladni postupy vystavby,
pozadavky na vylukové Casy, pfipadné jind omezeni Zelezni¢niho provozu, uzavirky komunikaci, zafizeni
stavenis$té a vSechny dalSi naleZitosti souvisejici s provddénim stavby, doloZzené v pfiloze ZOV, pficemz
veskeré navrzené postupy musi byt projednané.

Pokladka nové kabelizace a upravy Zelezni¢niho svrsku a spodku a umélych objektd budou feseny
prednostné ve stavajicim obvodu drahy a na pozemku drahy a to tak, aby nedoslo k naruseni stavajicich
nedotcenych konstrukci. Jako podklad pro zakresleni nové kabelové trasy se pozaduje pouzit katastralni
mapu. V pfipadé nutnosti zdsahl na pozemky tretich osob, zpracuje projektant patficné podklady pro
majetkopravni fizeni.

Dokumentace bude respektovat majetkové poméry mezi SZDC a tFetich osob a organizaci a podle toho
bude usporadana.

Pro majetkopravni vyporadani stavby zajisti Zhotovitel vypracovani geometrickych pland v souladu
pozadavky pfislusnych pravnich predpist [18][19][28][69].

Soucasti dokumentace bude ,, Zprava o posouzeni bezpecnosti“ dle [68] — viz odst. 2.3.13 téchto VTP.
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V Souhrnné technické zpravé bude seznam navrzeného software, ktery bude soucasti technického
a technologického zafizeni a ktery bude po pfedani provozovdn Objednatelem. Zhotovitel se pro
pripojeni do datové infrastruktury SZDC bude Fidit Pokynem GR ¢. 21/2017 [96] a vypracuje dokument
podle Pfilohy €. 2 tohoto Pokynu [96].

Nasledna Uprava smérového a vysSkového usporadani koleje po uvedeni do provozu véetné
geodetického zaméreni (dale nasledna Uprava GPK). Jedna se o prace provadéné vidy po rekonstrukci
koleje v pfipadé, Ze rekonstrukce zahrnuje Cisténi, nebo zfizeni nového kolejového loZe, nebo sanaci
plané Zelezni¢niho spodku, pfipadné zvySovani Unosnosti prazcového podlozi, nebo ostatni prace pokud
se provadéji se snesenim kolejového rostu (viz interni predpis SZDC (CD) S3/1 Prace na Zelezni¢nim
svrsku, v platném znéni [72] a TKP [71]).

Predpokladanou dobu provedeni nasledné Upravy smérového a vyskového usporadani koleje stanovi
Zhotovitel po projedndni s oprdvnénym zdastupcem Objednatele na zakladé prepokladdaného vyvoje
stavu GPK, a to dle rozsahu a charakteru provozu na dané trati s pfihlédnutim na smérové a sklonové
poméry koleje. Pro kazdy stavebni objekt Zelezni¢niho svrsku, u kterého se predpoklada naslednd
Uprava GPK (dle SZDC (€D) S$3/1 Prace na Zelezni¢nim svriku, v platném znéni [72]), musi byt v ZOV
uveden predpokladany termin provadéni nasledné Upravy odpovidajici uvedeni koleje do provozu.

Predpokladany termin pro realizaci nasledné Upravy GPK mUze zahrnovat i obdobi po ukonceni stavby,
avsak nejdéle 13 meésici od predpokladaného ukonceni stavebnich praci dodavanych zhotovitelem
stavby dle ZOV a soucasné do vydani kolaudaéniho souhlasu.

Nasledna uprava GPK bude provadénd prioritné v ramci stavby abude uvedena jako samostatna
polozka Soupisu praci (polozka dle OTSKP-ZS) pfislusného stavebniho objektu Zelezniéniho svriku
vyjma pripadd, kdy predpokladany termin realizace nasledné Upravy presahuje dobu stanovenou pro
zhotoveni stavby, tj. se predpoklada provadéni nasledné upravy az po predpokladaném terminu
ukonéeni stavby. V téchto pfipadech budou uvedené cinnosti a naklady s nimi spojené vyclenéné do
samostatného podobjektu s ¢iselnym oznacenim shodnym s hlavnim SO s doplnénim cisla podobjektu
vzestupnou Ciselnou radou (napr. SO 10-30-05.1).

Soucasti projektové dokumentace bude zpracovani zavérovych tabulek (dle TNZ 34 2604 [70]) a
projednani s TUDC pro jejich pfezkougeni a schvaleni dle Metodického pokynu [104].

Soucdsti projektové dokumentace je zpracovani koordinaénich schémat ukolejnéni a trakéniho propojeni
(KSUaTP) dle Smérnice SZDC SM33 [99] pro viechny stavebni postupy v jednotlivych Zelezniénich
stanicich a tratovych Usecich.

Vyziskany material

Dokumentace navrhne feSeni na vhodné ekonomické vyufZiti Cisté vykopové zeminy pro vlastni Ucely
stavby s provedenou a doloZzenou koordinaci jednotlivych stavebnich postupt ZOV, pficemzZ musi jasné
stanovit zpUsob nakladani s odpady dle [11][44][45][46][47][57] s prehlednym zatfidénim a doloZzenym
odbornym stanoviskem povérené osoby na hodnoceni nebezpecnych vlastnosti odpadd. Dokumentace
také navrhne alternativni moZnosti uloZeni nekontaminovaného odpadu s cilem sniZit ndklady na odvoz
a uloZeni na skladce. Vliv stavby na Zivotni prostiedi, ¢ast odpady a nakladani s odpady, dolozit také do
technickych zprav jednotlivych SO a PS.

V pripadé vzniku vyziskaného materialu bude presné stanoven rozsah a mnozstvi ostatniho vyziskaného
materidlu k dalSimu moznému vyuZiti a manipulaci s nim dle [81]. V pfipadé, Ze pouZité drevéné prazice
nebudou slouZit opétovnému poufZiti k plvodnimu Gcelu, je nutno je zaradit pod katalogové Cislo
17 02 04 a nakladat s nimi jako s nebezpecnym odpadem, pfipadné je mozny jejich prodej a nasledné
vyuziti dle podminek a omezeni stanovenych dle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES)
¢.1907/2006 [67], pFiloha XVII, polozka 31, odst. 2c.

V rdmci zpracovani projektové dokumentace bude kapitola tykajici se naklddani s odpady v souladu
s [81] vychazet z predkategorizace ne starsi nez jeden rok.

Zivotni prostredi, hluk a odpady

V ptipadé potreby kaceni bude Zhotovitel DSP respektovat pfislusné pravni predpisy [7]. Za ucelem
stanoveni rozsahu a kvality kacené zelené bude zaktualizovan dendrologicky prizkum z DUR na
soucasny stav, ktery bude slouzit jako podklad pro pripadné rozhodnuti o povoleni ke kaceni drevin
rostoucich mimo les. Prlizkum bude vyhodnocen v souladu s dotéenou legislativou (padova vzdalenost,
ochrana elektrického vedeni atp.) s dlirazem na ochranu lesni a mimolesni zelené. Pfipadné kaceni musi
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byt projednano s majiteli pozemkd a s pfislusnymi spravnimi organy se zajisténim rozhodnuti o povoleni
ke kaceni zelené. Déle bude projednan zplisob nakladani s vytéZzenou dievni hmotou a ostatnimi zbytky
vegetace. Zavér Dendrologického prizkumu bude obsahovat presny seznam drevin a zapojenych
porostll mimolesni zelené kacenych v reZimu rozhodnuti o povoleni ke kaceni dle [7] a v reZimu bez
oznamovaci povinnosti. Solitérni dieviny uréené ke kaceni budou zaméfeny soufadnicemi GPS. Useky
souvislych zapojenych porostl drevin rostoucich mimo les a plochy kfovin budou zaméfeny pomoci
stani¢eni a zaméreni bude prehlednou formou preneseno do mapovych situaci. V technické zpravé
Dendrologického prizkumu bude uvedeno, Ze zhotovitel stavby ma povinnost kdcenou zeleri dle
mapovych situaci v terénu oznacit takovym zplsobem, aby nedoslo k nepovolenym zasahdm do dfevin
ostatnich vlastnika.

Bude provedena aktualizace polohy stavby (dle dokumentace DUR) v(ci zvlasté chranénym Gzemim,
evropsky vyznamnym lokalitdm a ptacim oblastem dle pfislusSného zdkona [7]. V pfipadé zmény budou
pfedméty ochrany obecné popsany, bude proveden inventarni prizkum a bude provedeno
vyhodnoceni, které bude projedndno s pfislusnym dotéenym spravnim Ufadem. Soucasti bude zakres
predmétnych lokalit do mapového podkladu. Pokud by stavba mohla vyznamné ovlivnit pfiznivy stav
predmétu ochrany nebo celistvost evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti, bude zpracovano
Hodnoceni dusledkd stavby na uvedené evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti dle prislusného
zakona [7]. Soucasné s dal$imi vyjadienimi viech dotéenych orgénii a osob oblasti ochrany ZP bude
dokladova cast obsahovat také samostatné odlvodnéné stanovisko podle pfislusného zakona [7]
k ovlivnéni evropsky vyznamnych lokalit a ptacich oblasti.

Dale bude provedena aktualizace polohy stavby (dle dokumentace DUR) vici Uzemnimu systému
ekologické stability, vyznamnym krajinnym prvkdm (VKP), pfirodnim pamatkam, pamatnym stromim
atp. dle pfislusného zakona [7]. Pfedméty ochrany budou obecné popsany, bude proveden inventarni
prizkum a bude provedeno vyhodnoceni, které bude projednano s pfislusnym dotéenym spravnim
uradem. Soucasti bude i znazornéni v mapovém podkladu.

V pfipadé prokazaného vyskytu zvlasté chranénych druhd na zakladé biologického priizkumu v obvodu
stavby nebo bezprostfednim okoli musi byt stanovena takovd opatfeni na jejich ochranu, aby v pIném
rozsahu vyhovéla pozadavkim pfrislusného zakona [7]. Potfebné vyjimky z druhové a stanovistni ochrany
museji byt projednany s dotéenymi spravnimi trady.

V pripadé rekonstrukce mostli a propustkli ve volné krajiné bude respektovana Metodika kfizeni
komunikaci a vodnich toks s funkci biokoridort (Agentura ochrany pfirody a krajiny CR, 1995). V névrhu
projektového feseni bude pokud moZno zachovan stavajici profil pod mostnim objektem v souladu
s odtokovymi poméry v daném povodi, tak aby nebyla omezovdna migrace volné Zijicich Zivocich(.
Podmosti musi byt upraveno tak, aby nedoslo ke zhorSeni migracni prostupnosti zejména pro vodni
obratlovce, obojzivelniky a plazy.

Nestanovi-li Objednatel jinak, bude provedena aktualizace Akustického posouzeni - hluk z provozu
drahy, véetné nalezitosti akustické studie a provedeni souvisejictho méreni hluku v souladu s metodikou
SZDC [95] a dle p¥ipadnych zmén a poZadavk( vyplyvajicich z pFipominek v predchozim stupni
dokumentace.

Akustické posouzeni ze Zelezni¢ni dopravy bude zpracovano v rozsahu dle metodického pokynu [95] a
pfislusné pfilohy. Je-li pfedmétem Akustického posouzeni hluk z pozemni komunikace nebo jiného
zdroje, postupuje se obdobné dle charakteru posuzovaného zdroje hluku v souladu s poZzadavky [10] a
[52]. Liniovy zdroj hluku musi byt vidy charakterizovan stavajicim stanicenim, pripadné i budoucim.
Stani¢eni musi byt vyznaceno rovnéZz v mapovych vystupech. Akustické posouzeni bude provedeno
pomoci vypoctového 3D modelu sestaveného na zakladé aktualnich mapovych podkladd. Vypoctové
body budou vytipovany tak, aby co nejlépe charakterizovaly akustické zatiZzeni zajmového Gzemi.

Soucasti Akustického posouzeni hluku ze Zelezni¢ni dopravy bude méfeni hluku provedené dle
metodického pokynu [95] a pfislusné prilohy. Objednatel odsouhlasi vybér méricich bodi a bude
informovan o terminu méreni. Cilem méreni hluku ze Zelezni¢ni dopravy je stanoveni stavajici hlu¢nosti s
ohledem na veskeré parametry Zelezni¢ni dopravy, které se vyznamné podili na celkové hlukové zatézi a
u nichZ je potfeba pfi navrhu protihlukovych opatfeni zohlednit jejich vyvoj v ¢ase. V pribéhu méreni tak
musi byt zaznamendany veskeré dostupné Udaje o projizdéjicich soupravach (Cas prajezdu, typ soupravy,
typ hnaciho vozidla - trakce, pocet vozQ, rychlost, typ kolovych brzd, smér jizdy atp.). Pfi méreni hluku
z jinych zdrojl se postupuje obdobné dle pfislusnych metodik ministerstva zdravotnictvi.
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Nestanovi-li objednatel jinak, je soucasti akustického posouzeni rovnéz ndvrh protihlukovych opatreni
vedoucich k naplnéni ustanoveni [10] a [52]. Pfedpoklada se, Ze ndvrh PHO bude proveden po zvazeni
veskerych dostupnych technickych moznosti s ohledem na charakter daného Uzemi a ekonomickou
efektivnost.

Bude aktualizovdno Akustické posouzeni — hluk ze stavebni ¢innosti na zdkladé definovanych ploch pro
zafizeni stavenisté, dopravnich tras (véetné odvoz( a dovozu materiald), stavebnich postupl, stavebnich
mechanismu atp. V zavéru posouzeni bude provedeno vyhodnoceni a navrh pfipadnych protihlukovych
opatreni.

Ddle bude zpracovano vyhodnoceni expozice vibracim dle naméfenych dat v nejzasazenéjSich objektech.
Bude provedeno méreni hladiny zrychleni vibraci v chranénych vnitfnich prostorech staveb v okoli
zajmového Uzemi. Soucasti Vyhodnoceni bude Protokol o méreni, fotodokumentace a popis méficich
bod0.

Koncept akustického posouzeni a pfipadny ndvrh PHO bude nejprve odsouhlasen Objednatelem a az
nasledné bude projednan s pfislusSnym orgdnem ochrany verejného zdravi.

V pfipadé zpracovani Dokumentace EIA v rdmci DUR musi byt zmény vstupnich parametrt v DSP/DOS
posouzeny s touto dokumentaci.

Pokud nebylo provedeno v pfedchozim stupni dokumentace nebo predchozi stuperi dokumentace
neexistuje, Zhotovitel provede pro zatfidéni a nakladani s odpady vzorkovani kolejového loZe z dlivodu
jeho mozné kontaminace. Postupovano bude v souladu s doporucenym postupem, ktery je uveden
v Metodickém navodu odboru odpadd MZP pro Fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich odpadd a pro
nakladani s nimi [57]. Jeden reprezentativni vzorek pfedstavuje smésny vzorek minimdlné ze tfi sond. V
Zelezni¢nich stanicich, dopraven nebo jiného obdobného drainiho zafizeni, bude pfi vzorkovani
kolejového loZe provedeno mistni $etfeni za Gcasti zastupct Objednatele, spravce dotéeného TU — DU a
Zhotovitele a bude urcen rozsah kontaminovanych Usek( a urcen rozsah odbéru vzorkd i s ohledem
mozného Sifeni kontaminace do okoli. Vzorky budou v takovém pripadé odebrany ze vsech koleji
dotéenych stavbou v mistech zvysené mozZnosti kontaminace. Ve vSech ptipadech odbéru vzork( bude
provedena fotodokumentace, lokalizace odbérd vzorkl formou mapového zdkresu s uvedenim
kilometraze a soufadnic GPS.

BOZP

Soucasti povinnosti Zhotovitele je i zajisténé veskerych cinnosti koordindtora bezpecnosti a ochrany

zdravi pfi praci na stavenisti ve fazi pripravy, tj. pfi zpracovani projektové dokumentace, a to v souladu

s platnou legislativou [21]. Zejména se jednd o tyto Cinnosti:

e vypracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen ,plan BOZP“) pred
zahdjenim praci na stavenisti, véetné kritickych milnikd vztaZenych ke konkrétnim cinnostem v SO
a PS, kde dochazi k vyssim narokdm na ¢innost BOZP,

e vypracovani prehledu prdvnich predpistd tykajici se bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti a ochrany Zivotniho prostredi vztahujicich se ke stavbé a jejimu bezprostrednimu okoli,

e jednoznacné stanoveni nebezpeli a rizika, ktera se mohou pfi realizaci stavby a v jejim
bezprostiednim okoli vyskytnout, se zfetelem na prace a Cinnosti vystavujici fyzické osoby
zvySenému ohroZeni Zivota, poskozeni zdravi a vzniku nemoci z povolani,

e  zajisténi veskerych podkladi odpovidajicich narodnimu standardu bezpecénosti, ochrany zdravi
nutné pro zajisténi bezpecného a zdravi neohroZujiciho pracovniho prostfedi a podminek vykonu
prace, na které je tfeba vzit zietel s ohledem na charakter stavby a jeji realizaci,

e zpracované pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi préci pfi udrZovacich pracich na stavbé -
tzv. ,Manudl udrzby stavby”“.

e zabezpeceni, aby plan BOZP obsahoval, pfimérené povaze a rozsahu stavby a mistnim, klimatickym
a provoznim podminkach stavenisté uUdaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech
nezbytnych pro zajisténi bezpecné a zdravi neohroZujici prace, a aby byl odsouhlasen a podepsan
vsemi zhotoviteli, pokud jsou v dobé zpracovani planu znami; vytvofit v planu BOZP pfilohu
»Nesoulady” pfi reSeni problematiky BOZP.

e  zajisténi soulad navrhovaného technického feseni a navrhovaného postupu organizace vystavby
s pozadavky pravnich predpistd tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
a ochrany Zivotniho prostiedi.
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4.6.2.

Zhotovitel vtechnické zpravé stanovi rozsah cinnosti a predpokladany potiebny pocet hodin
koordinatora BOZP v realizaci stavby.

5. POZADAVKY NA ZPRACOVANI GEODETICKE DOKUMENTACE

5.1.

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.2.

5.2.1.

Vseobecna ustanoveni

Geodetickd cast projektové dokumentace bude zpracovana na zdkladé platnych norem, predpisd,
vyhlasek a opatreni, které jsou uvedeny v nasledujicim textu. Geodeticka dokumentace musi zajistit
dostatecny geodeticky podklad pro provedeni dila.

Geodeticka dokumentace a vytyCovaci vykresy jednotlivych PS aSO musi byt ovéreny uredné
opravnénym zemémérickym inZzenyrem (fyzickd osoba, které bylo udéleno Gfedni opravnéni podle § 13
odst. 1, pism. c) zakona ¢. 200/1994 Sb. [14].

V nakladech na dokumentaci (viz SOD, Priloha ¢. 4 - Rozpis Ceny Dila) budou zahrnuty naklady na
geodetické prace v ¢lenéni:

- stabilizace bod( vytyCovaci sité, popf. bodl bodového pole vedeného organy zeméméfictvi
a katastru pfi nutném premisténi méfické znacky v souvislosti s jejich ochrany ochranou stanovené
stanovenou zakonem ¢. 200/1994 Sb. [14],

- zaméreni a dokumentace bod( vytyCovaci sité, popr. bodl statniho bodového pole vedeného
organy zeméméfictvi a katastru pfi pfemisténi,

- geometrické plany,

- geodeticka ¢ast dokumentace skutecného provedeni stavby a souborné zpracovani geodetické casti
dokumentace skutecného provedeni,

- vyhotoveni stabilizace a dokumentace definitivniho zajisténi PPK.

V pripadé doplnéni geodetickych a mapovych podkladd (pfi umisténi novych objektl mimo stavajici

hranici obvodu drahy nebo z dlvodu zastaralych podkladd) je soucasti zakazky jejich doplnéni

Zhotovitelem a bude provedeno po dohodé s UOZI Objednatele, ktery tuto ¢innost koordinuje se spravci

ZBP a ZMP. Tato dokumentace bude vyhotovena v souladu s TKP [71] a predpisy [73], [92], [93] a [94] a

bude predana prostiednictvim U0ZI Objednatele ke kontrole spravciim ZBP a ZMP.

Geodeticka dokumentace

v

Ustanoveni Smérnice GR ¢. 11/2006 [73], Pfiloha €. 2, ¢éast I. Geodetickd dokumentace se poutziji
v nasledujicim znéni:

CAST | GEODETICKA DOKUMENTACE
Obsah:

I.1 Technicka zprava

.2 Majetkopravni ¢ast

I.3 Navrh vytycovaci sité

1.4 Koordinacni vytyCovaci vykres
I.5 Obvod stavby

I.6 Geodetické a mapové podklady

I.7 Geometrické plany

1.1 Technicka zprava

a) Nazev stavby, stddium stavby, vymezeni rozsahu stavebni a technologické c¢asti stavby podle
aktuélniho ¢iselniku ,,PFehled tratovych a defini¢nich Gsekd“ (tj. TUDU a staniéeni (km)) — viz SZDC
(€D) M 12 Predpis pro jednotné oznacovani trati a kolejist a SR 12 (M) Sluzebni rukovét k predpisu
pro jednotné oznacovani trati a kolejist vIS €D, oboje &j. 59 792/99-029 ze dne 20.10.1999,
v platném znéni.

b) Zhodnoceni Objednatelem predanych geodetickych a mapovych podkladd,

c¢) Zhodnoceni Zhotovitelem zajisténych a zhotovenych doplnujicich geodetickych a mapovych
podkladli, geodetického méreni a jeho technologie a dosazené presnosti, informace o bodech
stavajicich bodovych poli, presnost geodetického zakladu, pouzité referencni systémy,
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d) Informace o podkladech pro majetkopravni ¢ast:

e katastrdlni urady a katastralni pracovisté, datum Setreni v katastralnim operatu, apod., podle
uzemniho umisténi stavby,

e ze souboru geodetickych informaci KN a jinych grafickych podkladech (katastrdini mapa a jeji
Ciselné vyjadreni, mapa drivéjsi pozemkové evidence, ohranicovaci plan pozemkd v obvodu
drahy, geometricky plan, pavodni vysledky zemémérické ¢innosti, apod.),

e 0 pripravé mapovych podkladl pro majetkopravni ¢ast (typ transformace katastralni mapy,
vybér identickych bodl pro transformaci a jejich pdvod a presnost, zhodnoceni presnosti
transformace katastralni mapy, apod.),

e ze souboru popisnych informaci KN a pisemnych udajich z vefejnych knih a operatd drivéjsich
pozemkovych evidenci apod. véetné uvedeni data Setfeni,

e ze shirky listin katastralniho operdtu a ze sbirky listin vefejnych knih a operatQ drivéjsich
pozemkovych evidenci apod.

e) Dalsi udaje a informace k ostatnim ¢astem geodetické dokumentace.

1.2 Majetkopravni ¢ast

Je podkladem pro stavebni fizeni nebo fizeni o vydani spole¢ného povoleni a zhotovuje se tak, aby ji
bylo moZné pouiZit pro majetkopravni pfipravu stavby vcetné podkladl pro odnéti nebo omezeni
pozemkU ze ZPF a PUPFL.

Pribéh hranice pozemk(i v obvodu drdhy a to pozemkl ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem
hospodafit s majetkem statu zastoupeného SZDC a pozemk( ve vlastnictvi CD, pfipadné pozemk jinych
subjektl je uréen stavem evidovanym v KN.

Pokud je Zhotovitelem navrhovano feseni, které je situovano za hranici pozemku ve vlastnictvi Ceské
republiky s prdvem hospodafit s majetkem statu zastoupeného SZDC, je tfeba navrhnout trvaly zabor
dotéeného pozemku nebo jeho ¢&asti v rozsahu pfisluéné normy (Projektovani Zelezni¢nich drah — CSN
73 6301 [69]).

Obdobné se postupuje pfi trvalém zaboru pozemku ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafrit
s majetkem statu zastoupeného SZDC pro SO a PS, ktery bude po dokonéeni smluvné predan jinému
vlastnikovi nebo jinému opravnénému subjektu.

Hranice pozemnich komunikaci se uréuji podle zakona o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich
predpist (zakon ¢. 13/1997 Sb. [19]) a podle ustanoveni vyhlasky, kterou se provadi zékon o pozemnich
komunikacich, vse ve znéni pozdéjsich predpisl (vyhlaska ¢. 104/1997 Sb., § 11 odst. 2 a pftiloha €. 3
[36]).

Zhotovitel si v nejkratSim mozném terminu zjisti informace o probihajicich zménach, obnové nebo revizi
katastralniho operatu a zajisti soulad nové vytvareného katastrdiniho operatu s majetkopravni €asti.

Geodetickd dokumentace v Uzemich, kde probihd obnova katastrdlniho operatu, bude vyhotovena
v souladu s témito zménami a bude konzultovana s Objednatelem.

Na pozemcich €D Zhotovitel v soucinnosti s Objednatelem navrhne novou délici ¢aru pro ,0ddéleni
pozemk( pro Zeleznicni dopravni cestu”, podle niz se rozlisi trvalé a docCasné zdbory na téchto
pozemcich. Tyto zabory se projednaji v rdmci pfipravy stavby, pfipadné upravi po ptripominkach. Finalni
stav ndvrhu bude slouZit jako podklad pro navrh zmén do systéml majetkopravnich agend (napf.
UMVZST).

Rozsah omezeni prav odpovidajicich vécnému bfemenu, popf. jinych omezeni tykajicich se pozemki
a staveb, se urcuje s ohledem na ustanoveni obecné zdvaznych pravnich predpist. Zhotovitel zajisti
pisemné vyjadieni budouciho opravnéného z vécného bremene o Sifce vécného bremene.

V pripadé pochybnosti o spravném zobrazeni polohopisného obsahu katastralni mapy, Zhotovitel
projedna fedeni s UOZI Objednatele. Pokud bude Objednatel pozadovat zpiesnéni nebo opravu zakresu
vlastnické hranice, zajisti Zhotovitel dokumentaci o vytyceni vlastnické hranice a geometricky plan pro
pribéh vytyéené nebo vlastniky upresnéné hranice pozemkl nebo v pfipadé opravy geometricky plan
pro opravu geometrického a polohového uréeni pozemku.

Postup pfi vyhotoveni grafickych navrhi geometrickych pland pro zpresnéni nebo opravu zékresu
vlastnické hranice, jejich vyhotoveni a predani Objednateli sdéli UOZI Objednatele.

s vz

Majetkopravni ¢ast bude obsahovat:
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a) Informace ze souboru popisnych informaci KN a pisemné Gdaje z vefejnych knih a operatl drivéjsich
pozemkovych evidenci a obsahuje udaje:

e 0o katastralnich Uzemich, pozemcich a stavbach nebo bytech a nebytovych prostorech
(v ustanoveni tohoto ¢lanku dale jen ,,nemovitosti“),

e vlastnicka a jind prava k nemovitostem, ktera budou stavbou dotcena

e a rovnéZ udaje o sousednich nemovitostech a dalSich nemovitostech, u nichz mohou byt
vlastnickd a jina prava stavbou dotcena (dale jen ,,sousedni nemovitosti“).

Udaje o stavbou dotéenych nemovitostech se dokladaji vypisem z KN nebo z vefejnych knih.

b) Pozemky a stavby nebo byty a nebytové prostory dotené stavbou podle katastralnich Gzemi
a s urCenim vyméry zaboru nebo jiného dotceni nemovitosti. V ramci kazdého katastralniho uzemi
je ¢lenéni nemovitosti provedeno nasledovné:

e seznam vsech vlastnikd a jinych opravnénych subjekt( podle list( viastnictvi s uvedenim vsech
udajl o nich a nemovitostech,

e seznam nemovitosti a jejich ¢&asti dotéenych trvalym zdborem v €lenéni na ZPF, PUPFL
a nemovitosti ostatni,

e seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych docasnym zdborem do 1 roku v ¢lenéni na ZPF,
PUPFL a nemovitosti ostatni,

e seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotenych docasnym zaborem nad 1 rok v ¢lenéni na ZPF,
PUPFL a nemovitosti ostatni,

e seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych vécnym bfemenem nebo jinym omezenim (napft.
plnéni majici povahu vécného bfemene) s uvedenim PS ¢i SO, pro néz se vécné bremeno bude
zfizovat,

e seznam nemovitosti a jejich ¢asti — zona indukovanych G¢inkd

e seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotcenych individualnim protihlukovym opatifenim,

e seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotcenych demolici,

e nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit s majetkem statu zastoupeného
SZDC,

e nemovitosti ve vlastnictvi €D suvedenim viech Udaji o nich (véetné trvalého zaboru,
docasného zaboru, atd.),

e nemovitosti ve vlastnictvi jinych subjekta,

e seznam pozemkl z PUPFL do 50 m od hranice obvodu stavby,

e seznam sousednich nemovitosti.

c) Bilance ploch podle okres( a katastralnich tzemi

Prehledny seznam trvalych a do¢asnych zabor( a jiného dotceni nemovitosti v ¢lenéni na ZPF, PUPFL
a nemovitosti ostatni.

d) Klad mapovych list( katastralni mapy

Situace kladu mapovych listd katastralni mapy ve vhodném méfitku, zobrazujici pouZzité platné
katastralni mapy (popt. mapy dFivéjsi pozemkové evidence) s vyznacenim oznaceni mapovych listq,
hranic a ndzv( katastralnich Uzemi a stavajici a projektované trasy stavby s jejich stanicenim.

e) Predbéiny vykres vykupu pozemka
Vykres situace platného stavu katastru nemovitosti (pfipadné drivéjsi pozemkové evidence)
v méfitku platné katastralni mapy, vrozsahu potfebném pro vydani stavebniho povoleni,
s barevnym vyznacenim:

e trvalych a docCasnych zabor( nemovitosti a jiného dotceni nemovitosti v ¢lenéni na ZPF, PUPFL
a nemovitosti ostatni,

e trvalych a dodasnych zdborli nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti ve vlastnictvi CD,
v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

e dotéenych nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit s majetkem stétu
zastoupeného SZDC,

e nemovitosti a jejich ¢asti v zdné indukovanych ucinkd,
e nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych individualnimi protihlukovymi opatfenimi (napf. okna),
e nemovitosti nebo jejich ¢asti dotéenych demolici (slouzi k vymazu z katastru nemovitosti),

22231



54 DC VSeobecné technické podminky

Sprava Zelezniont dopravnl costy Projektova dokumentace pro stavebni povoleni (DSP) — VTP/DSP/09/18

e orientacniho zdkresu stanieni v ose stavajici a projektované trasy zeleznicni traté,

e ram0 mapovych listd katastralni mapy, popf. map dfivéjSi pozemkové evidence, vcetné
oznaceni mapovych listd, hranic a nazva katastralnich Gzemi,

e bonitovanych pddné ekologickych jednotek (BPEJ),

e oznaceni nazvu a Cisel SO a PS vyvolavajicich trvaly a docasny zabor nemovitosti a jiné dotéeni
nemovitosti - viz bod I. 2 ¢ast b).

Pokud situace v méritku platné katastralni mapy neni dostate¢né prehledna, vyhotovi se detail ve vétSim
méfitku.

Pro sledovani postupu majetkopravniho vyporadani stavby zpracuje Zhotovitel prehlednou tabulku
pozemki a staveb dotéenych stavbou. Udaje o dotéenych pozemcich a stavbach, o geometrickych
planech pro rozdéleni pozemk( a vymezeni rozsahu vécného biemene k ¢asti pozemku, o uzavreni vsech
smluv pro ziskani prav k pozemk{m pro Objednatele atd. budou priibéZzné doplfiovany a aktualizovany
ve spolupraci s Objednatelem. Format této tabulky bude v dvodu praci na zhotoveni dila specifikovan
Objednatelem.

1.3 Navrh vytycovaci sité

Vytycovaci sit musi vychazet z udaji o Zelezniénim bodovém poli (ZBP), které vyhovuje platnym TKP

a které preda Zhotoviteli Objednatel. VytyCovaci sit (polohova a vyskova) se navrhuje jako primarni

systém pro vytyéeni polohy a vygkovych trovni stavby podle piislu$né normy (CSN 73 0420-1 Pfesnost

vytycovani — Cést 1: Zakladni poZadavky - &ervenec 2002). Body vytycovaci sité musi svoji polohou

a presnosti umoznit vytycovaci, kontrolni a dokumentacni prace po dobu vystavby, dale po jejim

ukonceni umozni uzivani a udrzbu stavby. Pro umisténi, stabilizaci, ochranu, technologii méreni a urceni

soufadnic, dokumentaci a pfesnost bod(l vytycovaci sité se pouZije Metodicky pokyn SZDC M20/MP007

[92] a pfiméFené Metodicky pokyn SZDC M20/MP010 [103]. Soufadnice a nadmoiské vysky bodi

vytyCovaci sité se uvadéji v mm.

V navrhu vytyCovaci sité se zejména:

e navrhne umisténi bodd vytyCovaci sité v mistech, kterd nebudou dotcena stavebni Cinnosti ani
zafizenim stavenisté,

e projednd souhlas vlastnika dotéené nemovitosti se zfizenim a trvalym umisténim bodu (primarni
systém) na nemovitosti

e stanovi pfipadné prekladani bodd vytyCovaci sité v pribéhu vystavby podle stavebnich pracovnich
postupq,

e naplanuje presnost bodu vytyCovaci sité s ohledem na predané polohové a vyskové bodové pole,

e urci zpUsob stabilizace, ochrany, méreni, dokumentace a udrzby bodU vytyCovaci sité.

Stejna pravidla plati pro navrh geodetické mikrosité stavby (tunely, mosty, ...)

Pro body geodetické mikrosité bod( stabilizované nucenou centraci nebo jinou pevnou stabilizaci
vyhotovi Zhotovitel nakres rozmisténi téchto bod( a jejich stabilizace.

Navrh vytyCovaci sité a geodetické mikrosité bodd obsahuje:

a) Udaje o stavajicich geodetickych bodech. Udaje (geodetické tdaje, nivelaéni Gdaje, seznam
souradnic a vySek apod.) o bodech zakladniho a podrobného polohového a vyskového bodového
pole, véetné bodl Zelezniéniho bodového pole (ZBP) predanych Objednatelem a o bodech
doplnénych Zhotovitelem (primarni systém).

b) Pisemnou ¢ast navrhu vytyCovaci sité a geodetické mikrosité bodu, ve které se uvede:

e seznam bodu zadkladniho a podrobného bodového pole (polohového a vyskového), které
spravuji organy statni spravy nebo prdvnické osoby povérené vedenim dokumentace téchto
bodd, navrZenych k premisténi, odstranéni nebo jinému opatreni k ochrané znacky bodu,

e seznam stavajicich bodd vytyCovaci sité — primarniho systému (geodetickych bodl polohového
a vysSkového bodového pole z geodetickych podklad(, které lze pouZit pro méfreni navrzenych
bod0 vytyCovaci sité) s vyznacenim zdvad (bod nepouZitelny, bod znicen, chybny mistopis),
doby rekognoskace a pouZzitelnosti bodl podle etap vystavby,

e seznam navrienych bodd vytyCovaci sité a geodetické mikrosité bodl s vyznacenim
pouZitelnosti bodl podle etap vystavby.
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c) Vykres ndvrhu vytyCovaci sité a geodetické mikrosité bodl v méfitku koordinacni situace stavby
(zpravidla vyhotoveny jako jeji pfitisk), ve kterém jsou zobrazeny body podle ¢asti pisemné a jejich
orientace. Body se barevné rozlisi.

d) Pisemny souhlas UOZI Objednatele s ndvrhem vytyéovaci sité a geodetické mikrosité bod.

e) Protokol o predani véech nové zfizenych bod( ZBP, ktery zajisti Zhotovitel s UOZI Objednatele.

f)  Vyjadreni organ( statni spravy nebo pravnickych osob povérenych vedenim dokumentace bodl
zakladniho a podrobného bodového pole (polohového a vyskového) k navrzenym zménam.

1.4 Koordinacni vytycCovaci vykres

Koordinaéni vyty&ovaci vykres se zhotovi podle pfislunych norem (CSN ISO 4463-1 (73 0411) Méfici
metody ve vystavbé — Vyty€ovani a méFeni — Cést 1: Navrhovéni organizace, postupy méfeni a pFejimaci
podminky, CSN I1SO 4463-2 Méfici metody ve vystavbé — Vytycovani a méreni — Cast 2: Mé¥ici znacky,
v platném znéni, CSN 1SO 4463-3 (73 0411) Méfici metody ve vystavbé — Vytyéovani a méreni — Cast 3:
Kontrolni seznam geodetickych a méfickych sluzeb a CSN 013419 Vytycovaci vykresy staveb) a obsahuje:
a) Cast pisemnou, ve které se uvede seznam do koordinacniho vykresu stavby zapracovanych PS a SO
a seznam Cisel bodi pro vytyceni prostorové polohy (sekundarni systém — to jsou charakteristické
body budovy, mostu, tunelu, upravenych prostranstvi a terénnich Uprav, hlavni body osy drahy,
pozemni komunikace a nadzemniho a podzemniho vedeni a hlavni vySkové body), bodl pro
podrobné vytyéeni (rozmér a tvar objektu), popf. dalSich pro vytyéeni pouZitelnych bodl (napf.
body pticnych profilll), jejich soufadnic v S-JTSK, nadmorskych vysek v Bpv, popisu bodl a meznich
vyty¢ovacich odchylek podle pfislusnych norem (CSN 73 0420-1 Pfesnost vytyéovani — Cast 1:
Zakladni pozadavky a €SN 73 0420-2 Piesnost vytycovani — Cast 2: Vytycovaci odchylky),
b) vlastni koordinacni vytycovaci vykres v méfitku 1 : 1000 nebo 1 : 500 se zobrazenim vsech PS a SO
podle casti pisemné a bodl primarniho systému (to jsou body geodetické body polohového
a vyskové bodového pole z geodetickych podklad(, které podle navrhu vytyCovaci sité Ize pouzit pro
méreni vytyCovaci sité a pro vytyCovani)

1.5 Obvod stavby

Obvod stavby je urcen pro vytyCeni zaborl nemovitosti a jiného dotCeni nemovitosti pro realizaci stavby
a je podkladem pro vyhotoveni geometrickych plant a jinych podklad( pro majetkopravni vyporadani.

Obvod stavby musi byt koordinovan s geometrickymi plany vyhotovenymi v pribéhu zhotoveni dila (pro
stavebni fizeni nebo profizeni o vydani spole¢ného povoleni) a dédle s majetkopravni Casti pfi jeji
aktualizaci pro vydani stavebniho povoleni nebo v ptipadé obnovy (revize) operatu KN.

Obvod stavby obsahuje:
a) pisemnou Cast, ve které se uvede seznam souradnic lomovych bodu:

e obvodu stavenisté, tj. hranic trvalych a docasnych zdborli nemovitosti a jiného dotéeni
nemovitosti véetné ploch uréenych pro zafizeni stavenisté, skladky, deponie, zemniky apod.,
pokud jsou mimo hranice nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodarit
s majetkem statu zastoupeného SZDC a to i na pozemcich ve vlastnictvi CD,

e hranic trvalych zabor na nemovitostech ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit
s majetkem statu zastoupeného SZDC nebo ve vlastnictvi CD a na nemovitostech, které budou
s dokoncenymi stavebnimi objekty nebo provoznimi soubory predany smluvné jiné pravnické
nebo fyzické osobé,

e hranic pozemkl vobvodu drahy nebo pozemk( ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem
hospodafit s majetkem statu zastoupeného SZDC a pozemk(i ve vlastnictvi CD podle stavu v KN.

Hranice pozemkd v obvodu stavby budou uréeny odbornym zplsobem z dostupnych podklad( (napf.
DKM, novomeéfrické nacérty, KMD apod.).

Pokud budou v projektové dokumentaci urceny v trvalych zaborech nemovitosti (v souladu s dokladovou
Casti) s rznym zpUsobem vyuZiti nebo s riznymi budoucimi vlastniky, je nutné dokumentovat lomové
body hranice také mezi takovymi nemovitostmi.

b) wvykres obvodu stavby,

v méfitku 1 : 1000 se zobrazenim hranic a lomovych bod( uvedenych v ¢asti pisemné a orientacniho
zakresu (napft. staniceni v ose stavajici a projektované trasy Zelezni¢ni traté).
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Obvod stavby musi byt koordinovan s geometrickymi plany zpracovanymi pro rozdéleni pozemkd
a vymezeni rozsahu vécného bfemene na ¢asti pozemku pro ,,0ddéleni pozemk( pro Zelezniéni dopravni
cestu”.

1.6 Geodetické a mapové podklady

Geodetické a mapové podklady tvofi Uplné geodetické a mapové podklady, tj. podklady predané
Objednatelem a doplnéné Zhotovitelem.

Soudésti dila bude doplnéni stavajicich geodetickych a mapovych podkladii (méfeni bude vztazeno k ZBP
vyhovujicimu TKP).

Presnost, rozsah a technické specifikace pro geodetické a mapové podklady stanovuje Metodicky pokyn
$ZDC M20/MP010 [103].

Zavaznym soufadnicovym systémem je S-JTSK a vySkovym systémem Bpv.

Zpusob zamérovani a zobrazovani objektd Zelezni¢ni dopravni cesty je stanoven Metodickym pokynem
SZDC M20/MP006 [93].

Geodetické a mapové podklady a jejich doplinéni budou zpracovany podle Smérnice SZDC ¢&. 117 [77]
a Pokynu GR ¢. 4/2016 [76], véetné Metodického pokynu SZDC M20/MP0O05 [94].

Pro Zelezni¢ni bodové pole plati Metodicky pokyn SZDC M20/MP0O07 [92].

Zhotovitel dila provede déle zaméreni volné rostoucich stroml. Toto zaméreni bude vyuZito pro ocenéni
pfi nutném kaceni a odstranfiovani porostu a pro posouzeni z hlediska bezpecnosti provozu. Rozsah
zaméreni bude konzultovan s pfislusSnym oddélenim Objednatele.

Soucasti dila bude ovéreni (vytyCenim v terénu) priibéhu kabelovych tras véetné prechodi a to tam, kde
trasa koliduje se stavebnimi Upravami v rozsahu dila véetné zjisténi skutecné hloubky ulozZeni kabelové
trasy.

Ve vSech mistech, kde jsou navrhovana technicka opatreni na rozsifeni-zemniho télesa a jeho rozsahlejsi

Upravy (rozsifeni, Upravy svahll apod.), je nutné provést zpresnujici geodetickd méreni pribéhu vsech

hran zemniho télesa.

Geodetické a mapové podklady digitalni podobé obsahuiji:

a) technickou zpravu (viz I.1).

b) geodetické tdaje o bodech polohového bodového pole o bodech ZBP a nivelaéni tUdaje o bodech
vyskového bodového pole.

c) prehled kladu mapovych listd JZM a bodového pole, v méfitku 1 : 10 000 v oteviené formé (*.dgn)

d) vykresy digitdlniho modelu v digitalni podobé zpracované ve 3D provedeni v oteviené formé
(*.dgn),

e) vykresy digitalniho modelu ve formatu *.pdf

f) seznam souradnic, vysek a charakteristik podrobnych bod( v digitalni podobé (*.txt),

g) pripadné dalsi podklady.

V listinné podobé bude preddna ¢ast podle odst. a) a b).

Zhotovitel zajisti prostiednictvim UOZI Objednatele pfed ukonéenim praci na zhotoveni dila kontrolu
geodetickych a mapovych podkladdl spravci ZBP a ZMP pfislu$ného pracoviété SZG

.7 Geometrické plany

Zhotovitel zajisti pro vyporadani majetkopravnich vztahll jako podklad pro Zadost o vydani stavebniho
povoleni vyhotoveni geometrickych plana (dale i ,GP“) a vytyCeni hranic pozemku, nebudou-li nékteré
tyto Cinnosti zajistény prostfednictvim Objednatele (nebo vlastnika (spravce) technické infrastruktury)
nezavisle, a to dle katastralni vyhlasky ¢.357/2013 Sb. Geometrické plany vyhotovené nezavisle na
Zhotoviteli budou Objednatelem predany Zhotoviteli.

Zhotovitel vyhotovi graficky navrh nového ohranic¢eni pozemk( nebo jejich ¢asti, které budou trvale
zabrany pro provedeni dila. Hranice draZniho pozemku budou navrieny dle ustanoveni €SN 73 6301
Projektovani Zeleznicnich drah (¢ast 6 Obvod drahy a kriZzeni drahy) a hranice pozemkl pozemnich
komunikaci dle ustanoveni zdkona ¢. 13/1997 Sb.[19] a vyhlasky ¢. 104/1997 Sb. [36]. Parcely pro
jednotlivé kategorie a tfidy pozemnich komunikaci budou vytvoreny podle ustanoveni vyhlasky
¢. 104/1997 Sb. [36]. Sifi silniéniho pomocného pozemku uréi spravce pozemni komunikace. Graficky
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navrh nového ohranieni pozemk( bude projedndn s UOZI Objednatele, stivajicim vlastnikem
(spravcem) a budoucim vlastnikem (spravcem).

Na zakladé odsouhlaseného grafického navrhu nového ohraniceni Zhotovitel zajisti vyhotoveni navrhd
jednotlivych geometrickych plani. Zhotovitel vyzve UOZI Objednatele k odsouhlaseni navrhi
geometrickych pland.

Zhotovitel zajisti stabilizaci bodl novych a vytyéenych hranic pozemkd dle ustanoveni katastralni
vyhlasky ¢. 357/2013 Sh. [28].

Sluc¢ovani dild z vice pozemkd je moZné pouze v pfipadé, Ze se jednd o pozemky stejného vlastnika,
stejného druhu, zplsobu ochrany nemovitosti, stejného omezeni vlastnického prava k nemovitosti.

V geometrickych planech bude unové vzniklych pozemkd, které fesi trvalé zdbory, uveden druh
pozemku a zpUsob vyuZiti pozemku vyplyvajici z dlivodu trvalého zéboru.

V ptipadé, ze bude nezbytné vyhotovit geometricky plan pro vyznaceni rozsahu vécného bremene na
Casti pozemku, Zhotovitel vyhotovi Objednateli pfilohu (viz nize).
Zhotovitel rovné? vyhotovi graficky navrh, u ného? zajisti souhlas UOZI Objednatele.

Zhotovitel pfeda pro kazdy geometricky plan:

a) prislusnému oddéleni Objednatele pro uzavieni smluvnich vztah(, stejnopisy GP potifebné pro zapis
do katastru nemovitosti. v po¢tu 3 ks pro kazdy pravni vztah pfi poétu smluvnich stran dvé (pro
kazdou dalsi smluvni stranu ve smluvnim vztahu 1 ks navic). V pfipadé aplikace zakona o urychleni
vystavby [26] si Objednatel vyhrazuje pravo upfesnit, resp. navySit pocet GP dle poctu
spoluvlastnickych podilli vazicich se k nemovité véci.,

b) U0zl Objednatele, a to do 7 dnii od jeho potvrzeni katastralnim Grfadem:

- elektronicky ovéfeny a potvrzeny GP v digitdlni podobé + ZPMZ v digitdIni podobé shodny se
ZPMZ odevzdanym na katastralni pracovisté jako soucast zadosti o potvrzeni GP,

- original souhlasného prohlaseni o shodé na pribéhu hranic pozemkl, nebo prohlaseni
o chybném geometrickém a polohovém urceni pozemkad,

- digitalni vyjadfeni zmény v oteviené formé (vykres + souradnice v *.txt formatu),
- 5ks stejnopisu geometrického planu pro organizaéni slozky Objednatele (SS, SZG, OR, TUDC)
- informace o parcelach, jez jsou predmétem GP,

- pfilohu GP pro vyznaceni vécného bfemene na ¢asti pozemku, v niz bude vidy uvedeno Cislo
a nazev PS ¢i SO, pro které je geometricky plan vyhotoven, jméno (nazev) pravdépodobného
opravnéného, poloha vécného bfemene ve vztahu ke staniceni trati, délka vécného bfemene
a vymeéra jednotlivych ¢asti pozemkid dotcené vécnym bfemenem, a to dle porovnani se stavem
evidence pravnich vztah(,

- u ostatnich geometrickych pland bude ptilohou situacni vykres svyznacenim polohy
geometrického planu, kilometrické polohy a ¢&isla pfislugnych Casti Dila.
Zavazné predpisy pro vyhotoveni geometrickych plant:
- zakon €. 256/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastralni zakon) [18],
- vyhlaska ¢. 357/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastralni vyhlaska) [28],
- (SN 73 6301 projektovani Zelezni¢nich drah - brezen 1998 (¢ast 6 Obvod a kfiZeni drahy) [69],

- zadkon €¢.13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném znéni [19] a vyhlaska ¢.104/1997 Sb.,
kterou se provadi zdkon o pozemnich komunikacich, v platném znéni (zejména ust. §11 odst. 2
a priloha ¢. 3 vyhlasky) [36].

6. POZADAVKY NA DOPLNENi PODKLADU A PRUZKUMU
6.1.1. Geotechnicky prizkum bude proveden u vsech inZenyrskych objektl a konstrukci, které resi
rekonstrukci Zelezni¢niho svrsku a spodku a umélych staveb. Geotechnicky priizkum bude rozdélen na:
- doplnujici geotechnicky prizkum prazcového podloZi,
- doplnujici geotechnicky a stavebnétechnicky prizkum pro objekty Zelezni¢nich, silnicnich a umélych
staveb (véetné mostl propustkll, ndvéstnich lavek, krakorc(, zarubnich a opérnych zdi),
- tunelové stavby.
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6.1.2.

6.1.4.
6.1.5.
6.1.6.

P¥i zpracovani prizkumd se pro rizikové oblasti svahovych deformaci a mimoradnych udalosti pouZije
metodicky pokyn &j.: 14070/2018-SZDC-GR-013 [98], pokud tyto prdzkumy nebyly provedeny
v predchozim stupni dokumentace.

Doplnujici geodetické a mapové podklady budou provedeny v rozsahu pozadavkl vychazejicich z DUR
uvedeném v ZTP.

Projektant provéri existenci stavajicich archivnich podkladd a provéfi jejich aktudlnost.
Doplnéni a ovéreni stavajicich inZenyrskych siti.

Korozni prlzkum pro navrh aktivni resp. pasivni protikorozni ochrany objektl ve smyslu TKP [71] —
Kapitola 25 A, predpisu SR 5/7 — Sluzebni rukovét — Ochrana Zelezni¢nich mostnich objektd proti
ucinkm bludnych proudl a TP 124 — Zakladni ochranna opatfeni pro omezeni vlivu bludnych proudt
na mostni objekty a ostatni betonové konstrukce pozemnich komunikaci (viz www.pjpk.cz).

7. SOUVISEJiCi DOKUMENTY A PREDPISY

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.2.

Vycet internich dokumentd a predpisQ, pravnich predpist a technickych dokumentud je demonstrativni
a jeho uvedeni nijak nezbavuje ani neomezuje povinnost Zhotovitele provést Dilo v souladu s pravnimi
predpisy a internimi dokumenty a predpisy, a to i takovymi, které v tomto vyctu uvedené nejsou. Pred
zahajenim praci Zhotovitel provede aktualizaci a doplnéni vSech vychozich podkladl, zejména platnych
vnitropodnikovych dokumentt a predpisti SZDC (smérnice, vzorové listy, normy TNZ, TKP, ZTP apod.)
a novych €SN EN. Potiebné informace o téchto podkladech obdrZi u Technické tstfedny dopravni cesty.

Objednatel umoznuje Zhotoviteli pristup ke vsem svym internim dokumentlim a predpisim nasledujicim
zpUsobem

Sprava zZeleznicni dopravni cesty, statni organizace

Technicka ustfedna dopravni cesty,

Oddéleni typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.

Pri zhotoveni Dila musi byt respektovany jako vychozi podklady zejména Obecné zadvazné predpisy
(zdkony a vyhlasky) Ceské republiky, Obecné zavazné evropské predpisy, Technické normy a interni
dokumenty a predpisy vydané Objednatelem.

Pravni predpisy vydané Objednatelem v platném znéni si Zhotovitel zajisti na vlastni naklady.

Platné obecné zavazné pravni predpisy, zakony a vyhlasky CR:

[1]  Z&kon ¢. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném znéni, vcéetné
provéadécich predpist k tomuto zdkonu v platném znéni,

[2]  Z&kon €. 266/1994 Sb. o drahach, v platném znéni, v€etné provadécich predpist k tomuto zdkonu v platném
znéni,

[3] Zéakon ¢.22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond,
v platném znéni, véetné provadécich predpist k tomuto zakonu v platném znéni,

[4] Zakon €. 17/1992 Sb. o Zivotnim prostfedi, v platném znéni, véetné provadécich pfedpisi k tomuto zakonu
v platném znéni,

[5]  Zakon ¢.360/1992 Sb. o vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych
inZenyrd a technikd ¢innych ve vystavbé, v platném znéni, v€etné provadécich predpist k tomuto zdkonu
v platném znéni,

[6] Zakon €. 100/2001 Sb. o posuzovani vliv na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zakonl
(zdkon o posuzovani vlivQi na Zivotni prostredi), v platném znéni, vCetné provadécich predpisti k tomuto
zakonu v platném znéni,

[7]  Zakon €. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni, véetné provadécich predpist k tomuto
zakonu v platném znéni,

[8] Zakon €. 334/1992 Sb. o ochrané zemédélského pudniho fondu, v platném znéni, véetné provadécich
predpist k tomuto zdkonu v platném znéni,

[9]  Zd&kon €. 289/1995 Sb. o lesich a 0 zméné a doplnéni nékterych zakond (lesni zékon), v platném znéni, véetné
provéadécich predpis k tomuto zdkonu v platném znéni,
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[10]

(11]

(12]

[13]

[14]

[15]

[16]

(17]

(18]

[19]

[20]

(21]

[22]

(23]

(31]

(32]
(33]

(34]

(35]

(36]
(37]
(38]

Zékon ¢. 258/2000 Sb. o ochrané vetejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakond, v platném znéni,
véetné provadécich predpisti k tomuto zakonu v platném znéni,

Zakon €. 185/2001 Sb. o odpadech a 0 zméné nékterych dalsich zakond, v platném znéni, véetné provadécich
predpist k tomuto zdkonu v platném znéni,

Zékon €. 254/2001 Sb. o vodach a o zméné nékterych zakond (vodni zakon), v platném znéni, vietné
provadécich predpist k tomuto zdkonu v platném znéni,

Zékon ¢. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych zakonl (chemicky
zakon), v platném znéni, v€etné provadécich predpisl k tomuto zakonu v platném znéni,

Zékon €. 200/1994 Sb. o zeméméfictvi a 0 zméné a doplnéni nékterych zakon( souvisejicich s jeho zavedenim,
v platném znéni, véetné provadécich predpist k tomuto zdkonu v platném znéni,

Zékon €. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi, v platném znéni, véetné provédécich predpist k tomuto zakonu
v platném znéni,

Zékon €. 458/2000 Sh. o podminkach podnikéni a vykonu spravy v energetickém odvétvi a o zméné nékterych
zakonu (energeticky zakon), v platném znéni, v€etné provadécich pfedpis k tomuto zakonu v platném znéni,
Zakon €. 127/2005 Sb. o elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zakon( (zdkon
o elektronickych komunikacich), v platném znéni, véetné provadécich predpist k tomuto zakonu v platném
znéni,

Zakon €. 256/2013 Sh. o katastru nemovitosti (katastralni zakon), v platném znéni,

Zakon ¢.13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich, v platném znéni, véetné provadécich predpisi k tomuto
zadkonu v platném znéni,

Zakon ¢. 89/2012 Sb. obdéansky zakonik, v platném znéni, v€etné provadécich predpisd k tomuto zakonu
v platném znéni,

Zékon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dals$i pozadavky bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovéni sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci),
v platném znéni, véetné provadécich predpist k tomuto zakonu v platném znéni,

Zakon €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrang, v platném znéni, véetné provadécich predpist k tomuto zakonu
v platném znéni,

Zakon ¢.224/2015Sb. o prevenci zavaznych havarii zpGsobenych vybranymi nebezpecnymi chemickymi
ldtkami nebo chemickymi smésmi a o zméné zdkona ¢. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni
pozdéjsich predpisl, (zdkon o prevenci zavazinych havarii), v platném znéni, véetné provadécich predpisl
k tomuto zakonu v platném znéni,

Zékon ¢. 151/1997 Sb. o ocefiovani majetku a o zméné nékterych zdkonu (zdkon o oceriovani majetku),
v platném znéni, véetné provadeécich predpist k tomuto zakonu v platném znéni,

Zékon ¢. 500/2004 Sb. spravni fad, v platném znéni, véetné provadécich pfedpist k tomuto zdkonu v platném
znéni,

Zékon €. 416/2009 Sb. o urychleni vystavby dopravni, vodni a energetické infrastruktury, v platném znéni,
Vyhlaska ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb, v platném znéni,
Vyhlaska ¢. 357/2013 Sb. o katastru nemovitosti (katastrélni vyhlaska), v platném znéni,

Vyhlaska MD €. 177/1995 Sb., kterou se vyddva stavebni a technicky fad drah, v platném znéni,

Vyhlaska MD €. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci a vyrobu uréenych
technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych technickych zafizeni), v platném znéni, véetné
provadécich predpist k této vyhlasce v platném znéni,

Vyhlaska €. 294/2005 Sb. o podminkéch ukladani odpad( na sklddky a jejich vyuZivani na povrchu terénu a
zméné vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni, véetné provadécich
predpist k této vyhlasce v platném znéni,

Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znéni

Vyhlaska 376/2006 Sb. o systému bezpecnosti provozovani drahy a drézni dopravy a postupech pfi vzniku
mimoradnych udalosti na drahach, v platném znéni, véetné provadécich predpist k této vyhlasce v platném
znéni,

Vyhlagka MD ¢. 101/1995 Sb., kterou se vydavd Rad pro zdravotni aodbornou zpUsobilost osob pfi
provozovani drahy a drazni dopravy, v platném znéni, véetné provadécich predpisd k této vyhlasce v platném
znéni,

Vyhlasky MD ¢&.173/1995 Sb., kterou se vydava Dopravni fad drah, v platném znéni, véetné provadécich
predpist k této vyhlasce v platném znéni,

Vyhlaska MD €. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich, v platném znéni,

Vyhlaska MMR ¢&. 268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na stavby, v platném znéni,

Vyhlaska MMR ¢&. 503/2006 Sb. o podrobnéjsi Upravé tzemniho rozhodovani, Gzemniho opatieni a stavebniho
fadu, v platném znéni,
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7.3.

(39]

[40]
(41]

[42]

[43]
[44]
[45]
[46]

[47]

(48]

(49]

(50]

(51]

(52]
(53]

(54]

(55]

(56]

(57]

(58]

Vyhlaska MV €. 246/2001 Sb. o stanoveni podminek poZarni bezpecnosti a vykonu statniho poZérniho
(vyhlaska o poZarni prevenci), v platném znéni,

Vyhlaska MV €. 23/2008 Sb. o technickych podminkéch poZéarni ochrany staveb, v platném znéni,

Vyhlaska MZP €. 395/1992 Sb. kterou se provadéji néktera ustanoveni zékona Ceské narodni rady ¢. 114/1992
Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni,

Vyhlaska MZP €. 450/2005 Sb. o néleZitostech nakladani se zavadnymi ldtkami a néleZitostech havarijniho
planu, zpUsobu a rozsahu hlaseni havarii, jejich zneSkodriovani a odstrariovani jejich skodlivych nasledkd,
v platném znéni,

Vyhlaska CUZK €. 31/1995 Sh., kterou se provadi zdkon €. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi a o zméné a doplnéni
nékterych zakon( souvisejicich s jeho zavedenim, v platném znéni,

Vyhlaska ¢. 93/2016 Sh. o Katalogu odpad(, v platném znéni,
Vyhlaska ¢. 94/2016 Sh. o hodnoceni nebezpetnych vlastnosti odpadd, v platném znéni,

Vyhlaska €. 383/2001 Sb. o podrobnostech naklddéani s odpady, v platném znéni, véetné provadécich predpist
k této vyhlasce v platném znéni,

Vyhlaska ¢. 294/2005 Sb. o podminkach ukladani odpadl na skladky a jejich vyuzivani na povrchu terénu
a zméné vyhlasky ¢. 383/2001 Sbh., o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni, véetné provadécich
predpist k této vyhlasce v platném znéni,

Vyhlaska ¢. 374/2008 Sb., o prepravé odpadi a o zméné vyhlasky ¢. 381/2001 Sh., kterou se stanovi Katalog
odpadUl, Seznam nebezpetnych odpadl a seznamy odpadl a statl pro Uéely vyvozu, dovozu a tranzitu
odpadl a postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadui (Katalog odpadu), ve znéni
pozdéjsich predpisd, v platném znéni,

Vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, v platném znéni,

Vyhlaska €. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb,
v platném znéni

Nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané stavebni vyrobky,
v platném znéni, véetné provadécich predpisu k této vyhlasce v platném znéni,

Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci, v platném znéni,
Nafizeni vlady ¢. 133/2005 Sb. o technickych poZzadavcich na provozni a technickou propojenost evropského
Zelezniéniho systému, v platném znéni, véetné provadécich predpist k této vyhlasce v platném znéni,

Nafizeni vlady €. 430/2006 Sb., o stanoveni geodetickych referenénich systému a statnich mapovych dél
zavaznych na Uzemi statu a zasadach jejich pouzivani, v platném znéni.

Metodika stanoveni korekci emisi hluku v zavislosti na konstrukci Zelezniéniho svréku v podminkach Ceské
republiky, Vydalo Ceské vysoké uéeni technické v Praze (zpracovala Fakulta dopravni) ve spolupraci s EKOLA
group, spol. s r.o. Praha, 2013. ISBN 978-80-01-05373-7., (http://vlaky-hluk.fd.cvut.cz/),

Metodicky navod pro hodnoceni hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb (Ministerstva zdravotnictvi
CR), ¢.j. 62545/2010-0VZ-32.3-1.11.2010) ve znéni normy CSN 1SO 1996,

Metodicky navod odboru odpadd Ministerstva Zivotniho prostiedi pro fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich
odpad(i a pro nakladdani snimi, Praha, srpen 2018; Véstnik MZP: zafi 2018 (Ro¢nik XXVIII, &astka 6,
¢.j.: MZP/2018/130/682), v platném znéni,

Smérnice ¢. V-2/2012 Smérnice upravujici postupy Ministerstva dopravy, investorskych organizaci a Statniho
fondu dopravni infrastruktury v pribéhu ptipravy investi¢nich a neinvesti¢nich akci dopravni infrastruktury,
financovanych bez Ucasti statniho rozpoctu, ¢j. 644/2012-910-1PK/29, Zména €. 4 s U¢innosti od 15. 9. 2015,
platném znéni.

Platné obecné zavazné evropské dokumenty

(59]

(60]

(61]

(62]

(63]

(64]

Natizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011 ze dne 9. bfezna 2011, kterym se stanovi
harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobk( na trh a kterym se zruSuje smérnice Rady
89/106/EHS, ve znéni pozdéjsich predpisu,

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. ¢ervna 2008 o interoperabilité Zelezni¢niho
systému Spolecenstvi ve znéni pozdéjsich predpis(,

Provadéci nafizeni komise ¢. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o spoleéné bezpeénostni metodé pro
hodnoceni a posuzovani rizik a o zruSeni natizeni (ES) ¢. 352/2009.

Natizeni Komise (EU) 2016/919 ze dne 27. kvétna 2016 o technické specifikaci pro interoperabilitu tykajici se

ey

subsystém( ,Rizeni a zabezpedeni“ Zelezni¢niho systému v Evropské unii, v platném znéni,

Natizeni Komise (EU) ¢. 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technickych specifikacich pro interoperabilitu
subsystému infrastruktura Zelezni¢niho systému v Evropské unii, v platném znéni,

Natizeni Komise (EU) ¢. 1300/2014 ze dne 18. listopadu 2014, o technickych specifikacich pro interoperabilitu
tykajicich se pristupnosti Zelezni¢niho systému Unie pro osoby se zdravotnim postiZzenim a osoby s omezenou
schopnosti pohybu a orientace, v platném znéni,
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7.4.

7.5.

[65]

(66]

(67]

(68]

Nafizeni Komise (EU) ¢. 1301/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu
subsystému energie Zelezni¢niho systému v Unii Text s vyznamem pro EHP, v platném znéni,

Nafizeni Komise (EU) ¢. 1303/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu
tykajici se ,bezpecnosti v Zeleznic¢nich tunelech” Zelezni¢niho systému Evropské unie Text s vyznamem pro
EHP, v platném znéni,

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice
1999/45/ES a o zruseni nafizeni Rady (EHS) ¢. 793/93, nafizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady
76/769/EHS a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES Natizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovéni a omezovani chemickych latek
(nafizeni REACH), v platném znéni,

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES ze dne 29. dubna 2004 o bezpelnosti Zeleznic
Spolecenstvi a 0 zméné smérnice Rady 95/18/ES o vydavani licenci Zelezni¢nim podnikdm a smérnice
2001/14/ES o pridélovani kapacity Zelezniéni infrastruktury, zpoplatnéni Zelezni¢ni infrastruktury a o vydavani
osvédceni o bezpecnosti (Smérnice o bezpecnosti Zeleznic), v platném znéni.

Technické normy:

Pfehled zdkladnich technickych norem je uveden v pfiloze ¢. 5 Vyhlasky Ministerstva dopravy
€. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky fad drah, v platném znéni [29].

Prehled zavaznych technickych norem a predpisl je vymezen v platném znéni TKP.

Prehled technickych norem a jinych dokumentl ve vztahu k jednotlivym subsystémim je uveden
v pfiloze pfislusného dokumentu.

(69]
(70]

CSN 73 6301 Projektovani zelezni¢nich drah,
TNZ 342604 - Zelezni¢ni zabezpecovaci zatizeni - zavérové tabulky, v platném znéni.

Interni dokumenty a predpisy:

(71]
[72]
(73]

(74]

[75]

[76]

[77]

(78]

[79]

(80]

(81]

(82]

(83]

(84]

(85]

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (dale jen TKP), Kapitola ¢. 1 aZ 33,

Interni predpisy SZDC fady ,S*,

Smérnice GR ¢. 11/2006 — Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich
a regiondlnich, ¢.j.: 13 511/06-0P, s Gc¢innosti od 30. 6. 2006, v platném znéni véetné prislusnych dodatkd a
dle platnosti uvadénych souvisejicich dokumentt a predpisd,

Predpis SZDC Zam1 o odborné zpUsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy, vydaného
pod ¢.j.: S 23 376/2014-010 ze dne 2. 7. 2014, s ucinnosti od 1. 9. 2014, ve znéni zmény ¢. 4 s Gc¢innosti od 1.
4.2018, v platném znéni,

Metodicky pokyn GR SZDC pro Gdribu vy$si zelend ze dne 31. 10. 2016, &.j.: S 43941/2016-SZDC-015,
s ucinnosti od 1. 11. 2016, v platném znéni,

Pokyn GR €. 4/2016 Predavani digitalni dokumentace a dat mezi SZDC a externimi subjekty, &.j.: $34781/2016-
SZDC-022, ze dne 30. 8. 2016 s platnosti od 5. 9. 2016, platném znéni,

Smérnice SZDC & 117 Predavani digitalni dokumentace z investiéni vystavby SZDC dle zmény ¢&. 1, &j.:
$11908/2017-5ZDC-GR-O7 s G¢innosti od 24. 3. 2017, v platném znéni,

Predpis SZDC Ob 1 dil Il Vydavani povoleni ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych. Priikaz pro cizi subjekt,
ve znéni zmény ¢. 1, ze dne 17. 3. 2014 pod ¢.j.: €. j.: S9717/2014 - 030, s ucinnosti od 25. 2. 2015, v platném
znéni,

Predpis SZDC Bp1, Pedpis o bezpeénosti a ochrané zdravi p¥i praci, ve znéni zmény &. 1, ze dne 2. 9. 2013 pod
¢.j.: 31893/13-PERS, s Ucinnosti od 1. 10. 2017, v platném znéni,

PFedpis SZDC Ob14, P¥edpis pro stanoveni organizace zabezpe&eni pozarni ochrany Spravy Zelezni¢ni dopravni
cesty, statni organizace, ze dne 15. 11. 2011, ¢.j.: S 51082/11 — BEZ, s uU¢innosti od 1. 1. 2012, ve znéni zmény
€. 1 s ucinnosti od 1. 5. 2014, platném znéni

Smérnice SZDC ¢&. 42 — Hospodareni s vyziskanym materidlem, &.j.: 45731/2012-ONVZ/1, s Géinnosti od. 7. 1.
2013, v platném znéni,

Predpis SZDC D7/2 Organizovani vylukovych &innosti ve znéni zmény ¢ 1, ze dne 11. 11. 2013 ¢&j.
$47995/2013-020, s ucinnosti od 13. 12. 2015, a ve znéni zmény ¢&. 2 s uéinnosti od 1. 1. 2019, v platném
znéni,

OTP Kamenivo pro kolejové loZe Zelezni¢nich drah &j. 59 110/2004 — 013, v platném znéni,

Predpis SZDC M20 Predpis pro zeméméFictvi, ¢j.: $1819/2015-013 ze dne 1.6.2015, s Géinnosti od
1.7.2015, v platném znéni,

Predpis SZDC (CD) M21 Predpis pro staniceni Zelezniénich trati, ze dne 23.5.2000, &.j.: 57463/2000,
v platném znéni,
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(86]

(87]

(88]

(89]

[90]

[91]

[92]

(93]

[94]

[95]

[96]

[97]

(98]

[99]

[100]

Smérnici GR ¢. 16/2005 — Zasady modernizace a optimalizace vybrané Zelezni¢ni sité Ceské republiky,
v platném znéni,

Smérnice SZDC &. 20 pro stanoveni ¢lenéni investi¢nich nakladd staveb u statni organizace Sprava Zelezniéni
dopravni cesty, ve znéni Zmény ¢. 1, vCetné zavaznych vzorl jednotlivych formulafli pro zpracovani
polozkovych a souhrnnych rozpoétd, &.j.: 28169/2017-SZDC-GR-NM, s Géinnosti od 1. 8. 2017, v platném
znéni,

Smérnice SZDC &. 32 — Zasady pro rekonstrukci regionalnich drah, &.j.: 14936/07-OP,v platném znéni véetné
pfislusnych dodatka,

Smérnice SZDC¢. 34 — Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobkl, které jsou soucasti sdélovacich
a zabezpecovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky, na Zeleznic¢ni dopravni cesté ve vlastnictvi
statu statni organizace Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, ve znéni zmény €. 1, ze dne: 26. 9. 2007, C.j.:
21 783/07-0P, s ¢innosti od 15. 2. 2012, v platném znéni véetné ptislusnych dodatkd,

Smérnice SZDC ¢&. 67 — Systém péce o kvalitu v oblasti tratového hospodafstvi, ze dne: 8. 8. 2011, &.j.: S
35410/11 - OTH, s i¢innosti od 1. 9. 2011, v platném znéni,

Smérnice SZDC &. 30 — Zasady rekonstrukce celostatnich drah Ceské republiky nezatazenych do evropského
Zelezniéniho systému, ¢.j.: 35372/07-0P, s G¢innosti od 1. 5. 2008, v platném znéni.

Metodicky pokyn SZDC M20/MP007 Zelezniéni bodové pole, s Glinnosti od 1. 4. 2018, schvéleno pod
¢.j.: 17206/2018-SZDC-GR-015, v platném znéni,

Metodicky pokyn SZDC M20/MPO006 OpatFeni k zaméFovani objektl Zelezni¢ni dopravni cesty ¢&.j. 40618/2018-
SZDC-GR-015 s tGéinnosti od 1. 9. 2018, v platném znéni,

Metodicky pokyn SZDC M20/MP005 Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro mapy velkého méfitka
¢.j. 40605/2018-SZDC-GR-015 s tcinnosti od 1. 9. 2018, v platném znéni,

Metodicky pokyn pro hodnoceni a Fizeni hluku ze Zelezni¢ni dopravy, ze dne 4. 1. 2018, ¢.j.: 50023/2017-
SZDC-GR-015, v platném znéni,

Pokyn PO-21/2017-GR opatieni a omezeni pro dodavky technologickych celkdi s dopadem na sifovou
infrastrukturu SZDC, &.j.: 48729/2017-SZD-GR-014, ze dne 15. 1. 2018, s G&innosti od 18. 1. 2018,

Pokyn GR ¢&. 16/2013 Zasady posuzovani moznosti optimalizace tratovych rychlosti, ve znéni zmény ¢&. 1,
¢.j.: $36880/2013-013 s ucinnosti od 1. ervna 2014,

Metodicky pokyn ¢&.j.: 14070/2018-5ZDC-GR-013 Metodicky pokyn pro pfipravu, realizaci a sledovani liniovych
dopravnich staveb ve vztahu k riziku svahovych deformaci véetné reseni mimoradnych udalosti

Smérnice SZDC SM33 Spréava koordinaénich schémat ukolejnéni a trakéniho propojeni, ze dne 18. 4. 2018,
¢j. 18752/2018-GR-014, v platném znéni,

Predpis SZDC D1 Dopravni a navéstni predpis, ¢.j. 55738/2012-OZRP s Gcinnosti od 1. 7. 2013, v platném
znéni,

[101] PFedpis SZDC (CD) M21 Piedpis pro staniceni 7elezni¢nich trati, &.j.: 57 463/2000, s Ucinnosti od 1. 6. 2000,

v platném znéni,

[102] PFedpis SZDC (CD) M12 Piedpis pro jednotné oznacovani trati a kolejist v IS €D, ¢j.: 59 792/99-029,

s ucinnosti od 1. 11. 1999, v platném znéni,

[103] Metodicky pokyn SZDC M20/MP010 Ucelova Felezniéni mapa velkého méFitka &.j. 39342/2018-SZDC-GR-015,

s ucinnosti od 3. 8. 2018, v platném znéni,

[104] Metodicky pokyn SZDC Prezkuovani a schvalovani zavérovych tabulek, &.j.: $33284/2018-57DC-GR-014 ze dne

19. 7. 2018, s Gcinnosti od 1. 10. 2018, v platném znéni.
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Smlouva o dilo na zhotoveni DSP

Priloha ¢. 4

Rozpis Ceny Dila

=  Cena za zpracovani DSP (podle ¢lenéni na zédkladni a dodatecné sluzby) a autorského dozoru:

1. Zakladni sluzby na zpracovani DSP

Polozka

Popis

Mérna
jednotka

Mnozstvi "

Jednotkova
cena”

Cena
celkem

Zpracovani DSP vyjma pfiloh G, H a |, v€etné
véech dil¢ich odevzdani, dle Smérnice GR
SZDC €. 11/2006 v platném znéni dle VTP a
TP

hod

13 877 500

Stanoveni nakladud stavby v rozsahu
polozkovych rozpoc¢tl jednotlivych SO a PS a
souhrnného rozpoctu stavby (v rozsahu
prilohy G - dle smérnice GR SZDC ¢. 11/2006
v platném znén a dle pozadavku VTP a ZTP)

hod

71500

Kompletni dokladova ¢ast (v rozsahu pfilohy
H - dle smérnice GR SZDC €. 11/2006

v platném znéni a dle poZzadavku VTP a ZTP)
véetné inZzenyrské Cinnosti

hod

325000

Kompletni geodeticka ¢ast (v rozsahu
prilohy | - dle smérnice GR SZDC &. 11/2006
v platném znéni a dle pozadavku VTP a ZTP)
véetné inZenyrské Cinnosti

hod

260 000

Definitivni odevzdani dokumentace DSP, dle
SOD v listinné formé (dle pozadavku VTP a
ZTP)

ks

330 000

Definitivni odevzdani dokumentace DSP, dle
SOD v elektronické formé (dle pozadavku
VTP a ZTP)

ks

60 000

Definitivni odevzdani dokumentace pro
zadavaci fizeni pro realizaci stavby, dle SOD
v elektronické formé (dle pozadavku VTP a
ZTP)

ks

60 000

Celkem za zakladni sluzby:

14 984 000

*) nevyplnéné Gdaje

Vsechny ceny jsou uvedené v K¢ bez DPH.

2. Dodatecné sluzby na zpracovani DSP

Polozka

Popis

Mérna
jednotka

Mnozstvi "

Jednotkova
cena”

Cena
celkem

Aktualizace zdméru projektu dle
pozadavku VTP a ZTP)

hod

52000
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Smlouva o dilo na zhotoveni DSP

9 Zajisténi mapovych podkladi kpl 40 000
10 Geodetické prace kpl 130 000
11 Doplfujici geotechnicky prazkum pro kpl 150 000
Zeleznicni spodek
12 Doplnujici geotechnicky a stavebné hod 65 000
technicky prizkum staveb
13 *+) | Jiné prizkumy (napf. pedologicky hod 65 000
prazkum atd.)
14 Zajisténi vydani osvédceni o shodé hod 195 000
notifikovanou osobou v pfipravé
15 Koordinator BOZP v pfipravé hod 78 000
16 Zpracovani zadosti o spolufinancovani hod 97500
stavby dle pozadavku VTP a ZTP
17 Zajisténi technickych podkladd pro hod 65 000
vypracovani zadavaci dokumentace na
vybér zhotovitele stavby dle pozadavku
VTP a ZTP
Celkem za dodatecné sluzby: 937 500
*) nevyplnéné Gdaje
**) Pyrotechnicky prazkum byl jiz proveden v DUR, viz pfiloha B 10.2. Souhrnné technické zpravy
Vsechny ceny jsou uvedené v K¢ bez DPH.
3. Cena za vykon autorského dozoru
Polozka Popis Mérna Mnozstvi ? | Jednotkova Cena
jednotka cena” celkem”
18 rozsah cinnosti pfi vykonu autorského hod 412 500

dozoru projektanta v rdmci realizace Stavby
dle zaddvaci dokumentace

*) nevyplnéné Udaje

Vsechny ceny jsou uvedené v K¢ bez DPH.

Uvedena cena za vykon autorského dozoru zahrnuje veSkeré ndklady na vykon autorského dozoru po
celou predpokladanou dobu realizace Stavby (prfedpoklad 8 mésicl) v celkovém poctu 550 hodin.
Uvedena cena za vykon autorského dozoru odpovida pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veskeré
naklady na cinnosti souvisejici s vykonem autorského dozoru vcetné cestovnich vyloh, v
predpoklddané dobé realizace Stavby.
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= (Cena Dila:
Cena Dila (bez DPH) Vyse DPH Cena Dila (s DPH)
16 334 000 K¢ 3 430 140 K¢ 19 764 140 K¢
z toho:
Cena za zpracovani DSP
15 921 500 K¢ 3 343 515 K¢ 19 265 015 K¢
Cena za vykon autorského dozoru
412 500 K¢ 86 625 K¢ 499 125 K¢

Rozpis jednotlivych poloZek Ceny Dila podle ¢lenéni na Dilci etapy zpracovani DSP a vykon

autorského dozoru:

Specifikace polozky Cena poloZky (bez DPH) Cena poloZky (s DPH)
1. Diléi etapa 9 552 900 Ké 11 559 009 K¢
2. Diléi etapa 6 368 600 K¢ 7 706 006 K¢
3. Vykon autorského dozoru 412 500 K¢ 499 125 K¢

Celkem:

16 334 000 K¢&

19 764 140 Ké
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Pfiloha ¢. 5
Harmonogram plnéni

Cdst Dila

Doba pinéni

Popis cinnosti provadénych

Podminky dokonceni Dilci etapy

v Dilci etapé

Termin zahajeni praci

7 s ve

ihned po nabyti Gcinnosti
Smlouvy

1. Dilci etapa

do 6 mésict
od nabyti ucinnosti Smlouvy

60% z ceny dila bez AD

DSP a PDPS k pfipominkam,

Predavaci protokol

2. Diléi etapa

do 9 mésicu
od nabyti Ucinnosti Smlouvy

40% z ceny dila bez AD

DSP a PDPS se zapracovanymi
pfipominkami, véetné
konferencniho projednani
vyporadani pfipominek + Zadost
o stavebni povoleni, predani
podkladi pro soutéz na
zhotovitele

Protokol o provedeni a predani
Casti dila -DSP a PDPS

Kompletni Zadost pro stavebni
povoleni

3. Dilci etapa

8 mésici
(predpoklad 04/2020 —
12/2020)

Pribézné z ceny AD

Autorsky dozor projektanta pfi
realizaci Stavby; Zhotovitel se
zavazuje provadét autorsky dozor
ode dne zahajeni realizace stavby
do ukonceni realizace stavby

v predpokladané délce 8 mésicl

Vykaz poskytnutych sluzeb (1 x za
Ctvrtleti) - stru¢ny popis vykonU a
specifikace vykonu autorského
dozoru projektanta

Termin dokonceni Dila

predpoklad do 31. 12. 2020

(v zavislosti na zahajeni 3. Dilci

etapy)

Po ukonceni prejimaciho tizeni
Stavby a predloZeni vykazu
poskytnutych sluzeb (o vykonu
autorského dozoru projektanta)
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Za Objednatele:

Pfiloha ¢. 6

Opravnéné osoby

ve vécech smluvnich a obchodnich:

Jméno a pfijmeni

Ing. Miroslav Bocak, feditel organizac¢ni jednotky Stavebni sprava
vychod

Adresa

E-mail

Telefon

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

ve vécech technickych:

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Uredné opravnény zemémeéfricky inZzenyr:

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

odpovédny geodeticky pracovnik:

Jméno a pfijmeni

E-mail

Telefon
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Za Zhotovitele:

= ve vécech smluvnich a obchodnich:

Jméno a pfijmeni Ing. David Rose

Adresa

E-mail

Telefon

= ve vécech technickych:

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

= vedouci tymu

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

= Ufedné opravnény zeméméricky inzenyr

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

= specialista na Zeleznic¢ni svrek a spodek: opravnén k jednani za Zhotovitele

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon
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specialista na zabezpecovaci zafizeni: opravnén k jedndni za Zhotovitele

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

specialista na sdélovaci zafizeni: opravnén k jedndni za Zhotovitele

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

specialista na trakéni vedeni: opravnén k jednani za Zhotovitele

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

specialista na silnoproudou technologii: opravnén k jednani za Zhotovitele

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

specialista na Zivotni prostfedi:

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

specialista na pozarni bezpecnost: opravnén k jednani za Zhotovitele

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon
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= geotechnik:

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

= koordinator BOZP:

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

= specialista na inZenyrskou ¢innost: opravnén k jednani za Zhotovitele

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Osoby opravnéné jednat ve vécech smluvnich a obchodnich jsou opravnény vramci této
Smlouvy vést s druhou stranou jednani obchodniho a smluvniho charakteru.

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych jsou opravnény vramci této Smlouvy vést

s druhou stranou jednani technického charakteru. Ddle jsou opravnény provadét Cinnosti a
ukony, o nichz to stanovi tato Smlouva.
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Pfiloha ¢. 7

Seznam pozadovanych pojisténi

Objednatel vyzaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokazal nasledujici pojisténi:

DRUH POJISTENI MINIMALNI VYSE POJISTNEHO
PLNENI
Pojisténi odpovédnosti za Skodu zpUsobenou 41.510.130,-K¢

Zhotovitelem pfi vykonu podnikatelské ¢innosti
tfetim osobam
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Pfiloha ¢. 8

Seznam poddodavateli

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE
(obchodni firma, sidlo a 1€0)

VECNY ROZSAH PODDODAVKY

HODNOTA
PODDODAVKY V %
ZE SMLUVNI CENY

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.,
Legionafska 1085/8, 779 00 Olomouc,
IC: 64610357

Cast zZelezni¢ni svriek a spodek,
zabezpecovaci zafizeni, poZarni
bezpecnost

SB projekt s. r.o., Kasarenska 4063/4,
695 01 Hodonin1, IC: 27767442

Cast silnoprouda zafizeni a
technologie, zabezpecovaci
zafizeni

IXPROJEKTA s.r.o., Her$picka 813/5,
639 00 Brno — Styfice, I1C: 03977471

Cast sdélovaci zafizeni

INVEK s. r.o., Vinohrady 998/46,
Styfice, 639 00 Brno, IC: 28346581

Cast Zivotni prostredi

Ecological Consulting a.s., Na Strelnici
343/48, PSC 779 00 Olomouc - Lazce,
IC: 25873962

Cast zivotni prostiedi

HiGeo s.r.o. Kfizikova 3064/68L, 612
00 Brno, IC: 01977822

Cast Geodetické prace

Projekce iGEO s.r.0., Namésti 28. fijna
1899/11, 602 00 Brno, IC: 061 90 499

Cast Geologické prace

CELKEM
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Pfiloha ¢. 9

Souvisejici dokumenty

Nazev Dokumentu

~

i

Datum vydani

Dokumentace pro Uzemni fizeni

zpracovatel EXprojekt s.r.o.,
Her$picka 758/13, 619 00 Brno,
29285801

8/2017
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Ovérovaci dolozka zmény datového formatu dokumentu podle § 69a zakona €. 499/2004 Sb.
Dolozka ¢islo: 245105

Puvodni datovy format: application/pdf

UUID piivodni komponenty: c71fb0a0-6aec-493a-9{f3-0ff18cc3b810

Jméno a prijmeni osoby, ktera zménu formatu dokumentu provedla:

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Dana SISKOVA)

Subjekt, ktery zménu formatu provedl: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

Datum vyhotoveni ovérovaci dolozky: 09.04.2019 08:18:12

ce
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0c2116-42 1-bd78-d90411952b6b
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