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Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č.: 6218055191 (č. smlouvy zhotovitele 181203) ze dne 28.12.2018

1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
adresa: Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

zastoupený: primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

daňový režim: plátce DPH

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4

č. účtu: 111246222/0800

ve věcech smluvních

je oprávněn jednat: JUDr. Iva Marešová, pověřena zastupováním dočasně

neobsazené funkce vedoucího Bytového odboru MMB

Malinovského nám. 3, 601 67 Brno

ve věcech technických: vedoucí oddělení Bytového odboru MMB

Malinovského nám. 3, 601 67 Brno

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel: WALER, spol. s r.o.

se sídlem: Selská 61, 614 00 Brno

zastoupený: Luboš Půček, Vlastimil Boháč

tel:

e-mail:

IČO: 25309536

DIČ: CZ25309536

bankovní spojení:

č. účtu:

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 24092

ve věcech smluvních: Luboš Půček, jednatel

ve věcech technických: Vlastimil Boháč, jednatel

(dále jen Zhotovitel)

V důsledku nutných změn v provedení některých prací oproti původnímu předmětu díla se
uvedené smluvní strany dohodly na následující změně výše citované smlouvy o dílo (dále jen
„smlouva“) takto:

I. Předmět plnění specifikovaný v čl. 2. „Předmět a účel smlouvy“ akce „Rekonstrukce
bytů pro sociální bydlení, Brno-střed, 11. skupina“ se mění o jmenovité vícepráce a
méněpráce:
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Změnový list č. 01 - Bratislavská 1, byt č. 6: 

Provedení sádrokartonových podhledů, odstranění původních omítek stěn a provedení omítek 
nových do 30 %, bourání a zhotovení celé příčky, dodávka a montáž nových dveřních křídel, 
oprava plastových výplní otvorů. 
 

Změnový list č. 02 - Koliště 61, byt č. 5: 
Provedení sádrokartonových podhledů, odstranění původních omítek stěn a provedení omítek 
nových do 30 %, obklad stěn sádrokartonem. 

 

Změnový list č. 03 - Příční 24, byt č. 5: 

Provedení sádrokartonových podhledů, nové podlahy, nový rozvaděč včetně přívodu, nové 
odpady sociálního zařízení. 
 

Změnový list č. 04 - Stará 24, byt č. 2: 
Provedení sádrokartonových podhledů, provedení obkladu mezibytové příčky 
sádrokartonem pro umístění instalací. 
 

Změnový list č. 05 - Stará 24, byt č. 7: 
Provedení sádrokartonových podhledů, provedení obkladu mezibytové příčky 
sádrokartonem pro umístění instalací, odstranění omítek stěn a provedení omítek nových do 
30 %, bourání a zhotovení celé příčky z pórobetonových tvárnic. 
  
Změnový list č. 06 - Stará 24, byt č. 9: 
Provedení sádrokartonových podhledů, provedení obkladu mezibytové příčky sádrokartonem 
pro umístění instalací, odstranění původních omítek stěn a provedení omítek nových do 30 %, 
bourání a zhotovení celé příčky z pórobetonových tvárnic. 
  

Výše uvedené změny plnění jsou popsány ve změnových listech 01 – 06 a podrobně 
specifikovány položkovými rozpočty v příloze č. 1 tohoto dodatku. 
 

II. Cena díla se v důsledku odst. I. tohoto dodatku snižuje o 36 038 Kč bez DPH. Čl. 4. 
„Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny“, odst. 4.1.1. se mění a zní takto: 

„4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přístupnou cenu ve výši: 
 

 Cena bez DPH  5 303 932 Kč 

 DPH       795 590 Kč 

 Cena celkem včetně DPH  6 099 522 Kč 

 

IV. V ostatním zůstává smlouva beze změny. 
 

V. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti 
nabývá dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje, že tento dodatek 
zašle správci smluv do 30 dnů od jeho uzavření. 
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Doložka 

ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6218055191 (č. smlouvy zhotovitele 181203) byl projednán 
a schválen na zasedání Rady města Brna č. R8/017, které se konalo dne 13.3.2019. 
 
 
 
V Brně dne ………………………  V Brně dne ……………………... 
 
Objednatel:       Zhotovitel: 
 
 
 
………………………………                            ……………………………… 
JUDr. Iva Marešová      Luboš Půček 

pověřena zastupováním dočasně    jednatel, WALER, spol. s r.o. 

neobsazené funkce 

vedoucího Bytového odboru MMB 


