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                                                                          č. smlouvy Objednatele: 000161 00 17 
                                                                          č. smlouvy Zhotovitele:    116-PVO/2017 

 

SMLOUVA O DÍLO 

1. SMLUVNÍ STRANY 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
 se sídlem: Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22 
 zastoupený: Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva a 
                                  JUDr. Janem Blechou, místopředsedou představenstva 
 IČ:             00005886 
 bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Rytířská 29, Praha 1 
 číslo účtu:  1930731349/0800 
 OR:             MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847  
(dále jen „Objednatel“) 
  
a 
 
Společnost AŽD - BREMA – Anděl  
se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10  
 
Správce / Společník 1  
AŽD Praha s.r.o.  

se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10  
jednající: Ing. Roman Juřík – jednatel     
IČ:            48029483 
DIČ:            CZ48029483, plátce DPH 
bankovní spoje
číslo účtu:  
OR:                 MS v Praze, sp. zn.: oddíl C, vložka 14616 

   
Společník 2  
BREMA, spol. s r.o.  

se sídlem: Klánova 1535/65a, 147 00 Praha 4 
jednající: Martin Matoušek – jednatel     
IČ:            44264321 
DIČ:            CZ44264321 
bankovní spoje
číslo účtu:  
OR:                 MS v Praze, sp. zn.: oddíl C, vložka 5484 

(dále jen „Zhotovitel“) 

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku,(dále jen „OZ“ a smlouva dále jen „Smlouva“). 
(Objednatel a Zhotovitel dále též jen „Smluvní strany“ a každý z nich jen „Smluvní strana“) 

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
2.1 Objednatel jako sektorový zadavatel uveřejnil dne 1.7.2016 pod evidenčním číslem VZ 

641663 ve Věstníku veřejných zakázek zadávací řízení veřejné zakázky s názvem 
„Modernizace pohyblivých schodů ve stanici Anděl ev. č. 271, 272, 273“ (dále jen „Veřejná 
zakázka“). Zhotovitel jako dodavatel v uvedeném zadávacím řízení podal nabídku, která 
byla na základě výsledků zadávacího řízení Objednatelem vybrána jako nejvhodnější. 
Smluvní strany proto uzavírají tuto Smlouvu, na jejímž základě bude Zhotovitel plnit 
Veřejnou zakázku. 

2.2 Účelem této Smlouvy je modernizace pohyblivých schodů ve stanici Anděl, 613-1-271, 272, 
až 613-1- 273. 

2.3 Strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli a uzavírají tuto Smlouvu při svém podnikání. 
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2.4 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací Veřejné 
zakázky, s rozsahem a povahou plnění, které bude plnit na základě této Smlouvy, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky plnění této Smlouvy a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění této Smlouvy 
nezbytné. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny 
Objednatele, které obdržel do dne uzavření této Smlouvy i pokyny, které jsou obsaženy 
v zadávacích podmínkách Veřejné zakázky, že je shledal vhodnými, že sjednaná cena a 
způsob plnění včetně doby trvání Smlouvy obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené 
podmínky a okolnosti. Zhotovitel na základě výše uvedeného prohlašuje, že s použitím 
těchto všech znalostí, podkladů a pokynů bude plnit závazky založené touto Smlouvou 
včas, řádně a za sjednanou cenu, aniž by vyžadoval od Objednatele jiné, než dohodnuté 
spolupůsobení. 

2.5 Smluvní strany se výslovně dohodly, že nedílnou součástí této Smlouvy je Projektová 
dokumentace pro výběr Zhotovitele a realizaci stavby (DPS), která tvoří přílohu č. 1  
zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Projektová dokumentace“) a projekční 
standardy pro pohyblivé schody v metru, 4. vydání ze dne 6.10.2015, a to na CD. Zhotovitel 
výslovně potvrzuje, že Projektová dokumentace je v souladu s právními předpisy a Dílo dle 
ní lze realizovat a Dílo dle ní postavené lze řádně zkolaudovat. 

3. SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ JSOU OBSAŽENA V NÁSLEDUJÍCÍCH DOKUMENTECH: 
3.1.  v této Smlouvě; 
3.2.  v dokumentaci pro výběr Zhotovitele (DPS + DVZ), dále jen  projektová dokumentace) 

zpracované společností METROPROJEKT Praha a.s. (textová a výkresová část), projekční 
standardy pro PS (zpracované zadavatelem), které tvoří přílohu č. 1. této Smlouvy (v el. 
podobě na CD). 

3.3.  v koordinačním harmonogramu provádění díla zpracovaném Zhotovitelem, který tvoří 
přílohu č. 4. této Smlouvy (dále jen „koordinační harmonogram“) 

3.4.  v zadávací dokumentaci zadávacího řízení na CD nosiči, která tvoří přílohu č. 1 této 
Smlouvy (dále jen „zadávací dokumentace“), a v oceněném soupisu prací a položkového 
rozpočtu, jak jsou uvedeny v příloze č. 5. této Smlouvy (dále jen „rozpočet“); 

3.5.  v stavebním povolení pro předmětnou stavbu (vydaného OD MHMP (včetně dokladů z 
veřejnoprávního projednání) 

3.6.  v ostatních přílohách této Smlouvy. 

3.7.  Seznam součástí této Smlouvy uvedený v článku 3. této smlouvy je konečný. V případě 
vzájemných rozporů mezi dokumenty uvedenými v čl.  3. této Smlouvy současně platí, že (i) 
pořadí, jak je uvedeno v článku 3. této Smlouvy, určuje pořadí priority daných dokumentů; a 
(ii) s ohledem na prohlášení Zhotovitele podle článku 2. této Smlouvy, nebudou případné 
rozpory vykládány k tíži Objednatele. 
 

4. PŘEDMĚT SMLOUVY 

4.1 Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje provést pro Objednatele Dílo, které se 
skládá z následujících částí: 
4.1.1 modernizace pohyblivých schodů ve stanici Anděl, evidenční ev. č. 613-1-271 až 

613-1-273,“ 
4.1.2 vyhotovení projektové dokumentace pro realizaci stavby a její odsouhlasení 

Objednatelem    

4.1.3 vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby dle čl. 4.1.1 této 
Smlouvy a to v listinné podobě v pěti vyhotoveních a v elektronické podobě se 
zdrojovými soubory,  

4.1.4 vyhotovení geodetického zaměření skutečného stavu stavby a to v listinné podobě 
v pěti vyhotoveních a v elektronické podobě se zdrojovými soubory, dle pravidel 
Institutu městské informatiky Praha Institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy ( 
IMIP), včetně potvrzení o předání IMIP, 

4.1.5 zpracování dokumentace veškerého software poskytnutého Objednateli v rámci 
plnění předmětu této Smlouvy, 

4.1.6 Dodávku náhradních dílů po dobu životnosti pohyblivých schodů, tj. po dobu 25 let. 
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4.1.7 Provádění inspekčních prohlídek za účelem ověření opotřebení jednotlivých 
komponentů. Frekvence je stanovena 1x za rok po dobu 8 let. Obsahem každé 
inspekční prohlídky je kontrola vyjmenovaných komponentů v prodloužené záruce 
s ohledem na opotřebení.  

4.2 Dílo zahrnuje zejména:   
- předání a převzetí staveniště, 
- zajištění bezpečnosti a pořádku v záborech staveniště, 
- zajištění spolupráce se zpracovateli dokumentací DVZ-DPS a DRS a Objednatelem při 

provádění díla, účast na pravidelných KD stavby, 
- obstarání všech dokladů, příruček, návodů atd., které budou potřeba k obsluze a 

údržbě nových zařízení nejpozději do předání předmětu Díla, 
- získání všech prohlášení o shodě, technických osvědčení, atestů, certifikací, protokolů, 

rozhodnutí a jiných dokumentů potřebných k uvedení díla do provozu a jeho 
následnému provozování včetně průkazu způsobilosti k provozu ve smyslu § 47 odst. 4 
zák. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
drahách“), a jejich předání Objednateli nejpozději při předání předmětu díla či jeho 
příslušné části, 

- zaškolení pracovníků Objednatele ohledně užívání díla,  
- dokumentaci skutečného provedení odsouhlasené s Objednatelem, 
- vrácení vyklizeného staveniště 
- spolupráce při zajištění souhlasu s užíváním ke zkušebnímu provozu a vydání 

kolaudačního souhlasu, 
4.3 Zhotovitel je zároveň povinen zajistit dodávku všech náhradních dílů pro pohyblivé schody 

po dobu životnosti, tj. 25 let, v souladu s čl. 7.7.24 této Smlouvy. 

4.4 Zhotovitel provede Dílo včetně všech jeho součástí a příslušenství zahrnující zejména 
veškeré zboží, materiály a zařízení řádným a odborným způsobem, včas a v souladu 
s touto Smlouvou, všemi příslušnými standardy, zákony, nařízeními, vyhláškami a normami 
platnými v České republice (ČSN a EN), s vnitropodnikovými předpisy Objednatele, 
stavebním povolením, požadavky drážního úřadu a všech orgánů veřejné správy, které 
k provedení Díla vydávají svá stanoviska, rozhodnutí, opatření či doporučení. Na jakýkoliv 
vzájemný rozpor v uvedených požadavcích je Zhotovitel povinen neprodleně povinen 
upozornit Objednatele, a to dříve, než provede příslušnou část Díla. Objednatel je v takové 
případě povinen Zhotoviteli udělit pokyn ohledně dalšího postupu. Dílo a všechny jeho 
součásti a příslušenství musí vždy odpovídat kogentním zákonným normám.  

4.5 Objednatel se na základě této Smlouvy zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené 
Dílo cenu sjednanou v této Smlouvě a poskytnout Zhotoviteli v rozsahu stanoveném v této 
Smlouvě součinnost nezbytnou k provedení Díla. 

5. DOBA PLNĚNÍ 
5.1 Zhotovitel provede Dílo ve smyslu čl. 16.1 této Smlouvy ve lhůtě 273 kalendářních dní ode 

dne předání staveniště. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že v této lhůtě je zahrnuta i 
přiměřená doba nezbytná pro provedení komplexního, funkčního a provozně bezpečného 
Díla bez vad a nedodělků, včetně provedení požadovaných měření a zkoušek a 
komplexního vyzkoušení. 

5.2 Stavební a montážní budou probíhat za výluky tohoto výstupu z úrovně nástupiště (od 
tlakového uzávěru) po úroveň vestibulu.  

5.3 Zhotovitel v rámci nabídky na plnění Veřejné zakázky a v souladu s ní vyplnil slepý 
harmonogram výstavby Zhotovitele, který odpovídá harmonogramu obsaženému 
v Projektové dokumentaci a který je nedílnou součástí této Smlouvy jako Příloha č. 4 (dále 
jen „Harmonogram výstavby“). Jelikož byl Harmonogram výstavby vypracován na základě 
předpokládaných termínů uvedených v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky, aktualizuje 
jej Zhotovitel dle skutečných údajů neprodleně po uzavření smlouvy jako nový 
Harmonogram výstavby, s aktuálním časovým nastavením s danou objektovou skladbou.  

5.4 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s termíny uvedenými v Harmonogramu 
výstavby. Nestanoví-li tato Smlouva výslovně jinak, termíny a jejich změny uvedené v 
Harmonogramu výstavby jsou závazné a neměnné. Jejich změna je přípustná jen v souladu 
a za podmínek čl. 5.5 a 5.6 této Smlouvy. Dojde-li ke změně Harmonogramu výstavby 
v souladu s tímto odstavcem tohoto článku, zašle Zhotovitel Objednateli neprodleně 
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aktuální Harmonogram výstavby, který se stane závazným okamžikem akceptace ze strany 
Objednatele. 

5.5 Objednatel je oprávněn jednostranně měnit dílčí termíny plnění uvedené v Harmonogramu 
plnění s tím, že není oprávněn je zkrátit. Čl. 5.6 této Smlouvy se v takovém případě aplikuje 
přiměřeně. 

5.6 Zhotovitel neodpovídá za své prodlení, nemůže-li plnit v důsledku prodlení Objednatele či 
v důsledku vyšší moci, pokud postupoval dle tohoto článku, jinak za prodlení odpovídá. 
Nemůže-li Zhotovitel provádět Dílo z důvodu prodlení na straně Objednatele či z důvodu 
vyšší moci, tj. důvodů, které nemají svůj původ v činnosti či nečinnosti Zhotovitele a ani 
v jiné skutečnosti, za niž Zhotovitel odpovídá, poskytne Objednatel Zhotoviteli na jeho 
písemnou žádost souhlas s přiměřeným prodloužením termínu provedení Díla a dílčích 
termínů provedení jednotlivých částí Díla, maximálně však o dobu, o kterou trvala překážka 
provádění Díla, za kterou odpovídá. Nepožádá-li Zhotovitel o prodloužení termínu ve lhůtě 
14 dnů ode dne, kdy odpadla překážka pro provádění Díla, jeho právo požadovat změnu 
termínu provedení Díla a dílčích termínů jeho provádění zaniká a za své prodlení pak 
odpovídá v plném rozsahu.  

5.7 V případě prodlení Zhotovitele s plněním Díla či jeho části oproti Harmonogramu výstavby 
je Zhotovitel povinen revidovat termíny provádění díla a v návaznosti na to je aktualizovat a 
dále přehodnotit skutečnosti a údaje a informace potřebné pro řádné plánování, provádění 
a kontrolu průběhu / postupu všech dodávek a prací na Díle a zaslat Objednateli aktuální 
informaci o předpokládaných termínech plnění Díla včetně údajů a informací potřebných pro 
řádné plánování, provádění a kontrolu průběhu / postupu všech dodávek a prací na Díle 
v obdobné struktuře, jako jsou v Harmonogramu výstavby („Informace o předpokládaných 
termínech plnění Díla“). Tato informace nenahrazuje závazný Harmonogram výstavby. 
Zhotovitel ji bude aktualizovat vždy, když dojde ke změně údajů v ní uvedených (bez ohledu 
na důvod) a aktuální verzi zašle neprodleně Objednateli včetně odůvodnění provedených 
změn. Právo objednatele na zaplacení smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy v důsledku 
nedodržení závazného Harmonogramu výstavby zůstává Objednateli zachováno, ledaže 
tato Smlouva stanoví jinak.  

5.8 Lhůty uvedené v Harmonogramu výstavby této Smlouvy jsou sjednány ve prospěch 
Zhotovitele a Zhotovitel je oprávněn provést Dílo a jeho dílčí časti i před sjednanou lhůtou 
plnění, ledaže Objednatel výslovně o některé lhůtě výslovně stanoví jinak.  

6. MÍSTO PLNĚNÍ 
6.1 Pokud není dále v této Smlouvě uvedeno jinak, místem plnění této Smlouvy je stanice 

metra Anděl v městské části Praha 5. Místa provádění modernizace pohyblivých schodů dle 
čl. 4.1.1 této Smlouvy jsou podrobně stanovena v Projektové dokumentaci.  

6.2 Činnosti, které dle jejich povahy nemusí být prováděny v místě stanice metra Anděl, 
zejména zhotovení dokumentů uvedených v čl. 4.1.2 této Smlouvy, mohou být prováděny 
v místě dle uvážení Zhotovitele. 

6.3 Plnění dle čl. 4.2 této Smlouvy je poskytováno v místě, kde je uskutečňována činnost, ke 
které je zapotřebí součinnosti Zhotovitele. 

7. CENA DÍLA 

7.1 Strany se dohodly, že celková cena za provedení díla je určena jako cena smluvní na 
základě závazného a úplného výkazu výměr (příloha č. 5), který je rozpočtem ve smyslu 
§ 2621 odst. 2 OZ, a skládá se z celkové ceny za Dílo, jak je vymezeno v čl. 4. této 
Smlouvy a činí 284.935.558,00 Kč (slovy Dvěstěosmdesátčtyřimilionůdevětsettřicetpěttisíc-
pětsetpadesátosm korun českých) bez DPH. Dále se strany dohodly, že cena ND v daném 
období 25 let od termínu předání dokončené stavby činí pro troje pohyblivé schody č. 271, 
272 a 273 částku 77.014.836,00 Kč (slovy Sedmdesátsedmmilionůčtrnácttisícosmset-
třicetšest korun českých) bez DPH. 

7.2 Cena je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje jakékoliv případné dodatečné náklady 
Zhotovitele. Zhotovitel zejména není oprávněn požadovat zvýšení ceny za Dílo v žádné 
z těchto situací:  

7.2.1 pokud si Dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno; 
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7.2.2 mají-li rozsah nebo nákladnost práce za následek překročení výkazu výměr;  
7.2.3 objeví-li se potřeba dalších prací k dokončení Díla.  

7.3 Právo Zhotovitele požadovat navýšení ceny Díla dle § 2627 OZ zůstává ustanovením čl. 7.2 
této Smlouvy nedotčeno. 

7.4 Objednatel je oprávněn odchylně od § 2620 odst. 1 OZ požadovat snížení ceny za Dílo, 
budou-li práce na Díle provedeny v menším rozsahu nebo nákladnosti nebo budou 
vyžadovat menší úsilí, než bylo předpokládáno při uzavření Smlouvy. 

7.5 Zhotovitel potvrzuje, že Cena Díla zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému 
a kvalitnímu provedení Díla a zohledňuje všechna rizika a vlivy souvisejících s prováděním 
Díla. Veškeré náklady spojené s plněním této Smlouvy včetně těch, které nejsou výslovně 
uvedeny ve Výkazu výměr a Zhotovitel by je měl vzhledem ke své odbornosti a 
zkušenostem znát, jsou zakalkulovány v Ceně Díla a Zhotovitel není oprávněn požadovat 
jejich úhradu nad rámec sjednané Ceny Díla. Veškeré náklady spojené s plněním této 
Smlouvy, které nejsou výslovně uvedeny ve Výkazu výměr, jsou zakalkulovány do 
jednotkových cen jednotlivých položek Výkazu výměr. 

7.6 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení sjednané ceny díla z důvodů chyb nebo 
nedostatků učiněných při určení ceny Díla, nepřesného nebo neúplného ocenění Díla. 
Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny díla ani v tom případě, mají-li rozsah 
nebo nákladnost provádění díla za následek překročení rozpočtu. 

7.7 Cena Díla zahrnuje zejména: 
7.7.1 veškeré náklady Zhotovitele na zhotovení Díla, zejména na jeho pracovníky a materiál, včetně 

všech přirážek a režií, nákladů na stroje a přístroje Zhotovitele k provádění Díla, náklady na 
pobytové a skladovací prostory, jakož i náklady na úklid a údržbu prováděnou v souladu 
s touto Smlouvou, 

7.7.2 veškeré náklady na řádné dokončení Díla a zahajovací provoz nově vybudovaných částí Díla, 
včetně daní, cel, licenčních poplatků, odvodů, mobilizace, režie staveniště, ochrany životního 
prostředí, bezpečnosti (včetně zabezpečení všech materiálů, strojů a zařízení, dodaných na 
staveniště Objednatelem), nákladů na BOZP a PO pracovníků a nákladů na dočasné napojení 
elektřiny, vody a kanalizace, telefonního a jiného dočasného spojení (které zřídí a odstraní 
Zhotovitel) a včetně nákladů na provoz těchto dočasných zařízení,  

7.7.3 náklady na veškeré zkušební měření, technickou kontrolu a měřící vybavení; rozsah 
požadovaných zkušebních měření a zkoušek je definován zadáním Objednatele případně 
dohodnut v rámci předání a převzetí Díla, 

7.7.4 náklady na zkoušky a vyhodnocení jakosti, vyžadované právem, příslušnými českými normami 
nebo Objednatelem,  

7.7.5 náklady na schválení výrobků a technických zařízení dle směrnice objednatele SM 5-2013 v 
platném znění a na zajištění veškerých z toho vyplývajících dokladů a zkoušek, 

7.7.6 náklady na záruky, 
7.7.7 náklady na zřízení a likvidaci dočasného zařízení staveniště, řádného oplocení a ostrahy 

staveniště dle požadavků Objednatele, záboru veřejného prostranství a staveništních odběrů 
médií po dobu provádění Díla až do jeho úplného dokončení a včetně zřízení, případné 
vybavení a nákladů na provoz kanceláří ZS, 

7.7.8 zajištění, zavedení a plnění vydaného dopravně inženýrského rozhodnutí, 
7.7.9 vyhotovení geodetického zaměření skutečného stavu stavby dle čl. 4.1.4 této Smlouvy, 

7.7.10 náklady na zhotovení, instalaci, provoz a údržbu informačních tabulí o stavbě v místě 
provedení Díla od termínu zahájení až do úplného dokončení Díla;  

7.7.11 náklady na nutná, potřebná či úřady stanovená opatření k provedení Díla, 
7.7.12 náklady na zařízení odečtů měřidel příslušnými organizacemi, a to před započetím a po 

skončení plnění této Smlouvy, 
7.7.13 vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby dle čl. 4.1.3 této Smlouvy, 
7.7.14 náklady na zajištění fotodokumentace stavu komunikací před zahájením stavby a na zajištění 

fotodokumentace průběhu výstavby, 
7.7.15 náklady na ochranu majetku a odstranění případných škod, náklady na právní zástupce a 

případná odškodnění v případě soudních sporů, 
7.7.16 náklady na ochranu staveniště a Díla před povětrnostními vlivy, včetně nákladů na dočasné 

vytápění a vysoušení včetně veškerých zimních opatření, pokud si to klimatické podmínky 
vyžádají, 

7.7.17 náklady na jiné zábory komunikací a pozemků než stanoví Projektová dokumentace, 
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7.7.18 náklady na případné pokuty a sankce ze správních řízení, 
7.7.19 náklady na odvoz a likvidaci veškerých odpadů, 
7.7.20 všechny další náklady, které jsou nutné nebo vhodné pro plné a řádné provedení smluvních 

výkonů a provedení Díla a jeho zajištění, 
7.7.21 náklady na geodetické vytyčení stavby, 

7.7.22 náklady na průběžný důkladný úklid po každé směně i kompletní úklid po realizaci 
v objektech, 

7.7.23 Zhotovitel se dále zavazuje po dobu životnosti pohyblivých schodů pro objednatele na jeho 
žádost zajišťovat dodávky náhradních dílů pro provedení mimozáručních a pozáručních oprav 
pohyblivých schodů dle aktuálních provozních potřeb objednatele a to po dobu min. 25 let. 

7.7.24 Níže uvedené náhradní díly pro provedení mimozáručních a pozáručních oprav pohyblivých 
schodů je Zhotovitel povinen objednateli v níže uvedených lhůtách dodávat za níže uvedené 
ceny, případně ceny zvýšené dle odstavce 7.7.25 této smlouvy: 

Díly na dobu životnosti 
PS 25 let 

Zá
ru

ka
 v

 
le

te
c
h
 

Odhad ceny 
Frekvence 

dílů za 
25 let 

Počet dle 
zdvihu 

na 1 
eskaláto

r 

Motor 8 524 340,- Kč/ks 2 ks 2 ks 

Převodovka 8 239 160,- Kč/ks 2 ks 2 ks 

Tažný řetěz 8 2 067 360,- Kč/pásmo 3 sety 1 set 

Dráhy 8 2 107 620,- Kč/pásmo 3 sety 1 set 

Stupeň-ně 8 
7 164,- Kč/ks 

2 sety na 
PS 381 ks 

Madla 8 1 662,- Kč/m 3 páry 316 m 

Řídící jednotka 8 16 014,- Kč/ks 2 ks 1 ks 

Frekvenční měnič 8 553 164,- Kč/ks 2 ks 1 ks 

Brzda 5 57 480,- Kč/ks 2 ks 2 ks 

Vedení madel 5 350 940,- Kč/ks 3 sety 1 set 

Kladky 5 
418,- Kč/ks 

2 sety na 
PS 762 ks 

7.7.25 Ceny dle odstavce 7.7.24 této Smlouvy je možné po uplynutí jednoho roku od uzavření této 
Smlouvy navýšit maximálně o inflaci ve výši odpovídající indexu průměrné meziroční míry 
inflace publikovanému Českým statistickým úřadem. 

7.7.26 Místo dodání náhradních dílů bude stanoveno Objednatelem na území hlavního města Prahy.   
7.8 Ochrana Díla ve smyslu používaném v této Smlouvě znamená povinnost Zhotovitele chránit 

na své náklady prováděné Dílo ode dne předání Staveniště až do okamžiku Předání a 
převzetí Díla. Druh i rozsah použití ochranných prostředků musí být dostatečný k tomu, aby 
chránil Dílo v každé fázi dokončenosti před poškozením nebo zničením, Zhotovitel zajistí, 
bude udržovat v náležitém stavu, upravovat a přizpůsobovat ochranné prostředky tak, aby 
dostatečně chránily materiál, Výrobky, Technické vybavení a zařízení určené k provádění 
Díla i během vykládky na Staveništi, během dočasného skladování na Staveništi, provádění 
stavebních prací, montáže a instalace až do doby Předání a převzetí Díla, v případě 
zajišťování vlastní dopravy také mimo Staveniště, během nakládky a přepravy. 

7.9 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že předmět Díla je plněním možným, že se plně 
seznámil s celou Projektovou dokumentací, a že ve sjednané Ceně Díla plně zohlednil 
všechna rizika obvyklá u stavby obdobného druhu a rozsahu a případné náklady z těchto 
rizik vyplývající. 

7.10 Smluvní strany se dohodly, že v případech, kdy vznikne Objednateli či Zhotoviteli právo na 
úpravu výše ceny díla v souladu a za podmínek s touto Smlouvou, se bude při určení 
částky, o kterou má být cena upravena, vycházet z ceny stanovené ve výkazu výměr, jsou-li 
daná činnost, práce či materiál ve výkazu výměr zahrnuty. Nejsou-li ve výkazu výměr 
zahrnuty, bude se vycházet z cenové soustavy URS. Nelze-li změnu ceny určit ani tímto 
způsobem, změní se cena díla o částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase 
obvyklé. Uvedené neplatí, stanoví-li právní předpisy upravující zadávaní veřejných zakázek 
pro stanovení změny ceny díla jiný závazný postup. 
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7.11 Jakékoliv případné dodatečné stavební práce zahrnující zvýšení ceny mimo zadaný výkaz 
výměr nebo projektovou dokumentaci mohou být zahájeny pouze po uzavření příslušného 
dodatku ke smlouvě. V takovém případě bude Objednatel postupovat v souladu s právními 
předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek, zejména se zákonem č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Na základě písemného soupisu 
dodatečných stavebních prací odsouhlaseného oběma smluvními stranami zpracuje 
Zhotovitel návrh kalkulace ceny, která bude vycházet: 
a) v případě rozšíření objemu již sjednaných stavebních prací, dodávek či služeb z cen 

uvedených v položkovém rozpočtu v příloze č. 5 této Smlouvy,  
b) v případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nejsou zahrnuty 

v položkovém rozpočtu v příloze č. 5 této Smlouvy, zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny 
s využitím aktuálních ceníků URS,  

c) pokud se bude jednat o položky, které nejsou obsaženy v aktuálním ceníku URS, 
použije ceny v místě a čase obvyklé.  

Návrh kalkulace ceny víceprací vypracuje Zhotovitel do 5 pracovních dní a předloží jej 
objednateli ke schválení. Objednatel je povinen se k němu vyjádřit nejpozději do 5 
pracovních dnů ode dne jeho předložení Zhotovitelem. Toto ustanovení se aplikuje též na 
snížení ceny Díla, dochází-li k němu v důsledku změny Díla, nikoliv však na snížení ceny 
Díla, ke kterému dochází z důvodů dle čl. 7.4 této Smlouvy; V takovém případě, je 
Objednatel oprávněn oznámit Zhotoviteli novou cenu Díla včetně uvedení upravených 
položek výkazu výměr. Taková úprava je pro Zhotovitele závazná. Nesouhlasí-li s ní, je 
Zhotovitel oprávněn se obrátit na soud. Zaplatil-li již Objednatel původní cenu Díla, je 
oprávněn ji požadovat zpět, měla-li být nižší v souladu s tímto ustanovením.  
  

8. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

8.1 Práce provedené na Díle za každý kalendářní měsíc provádění Díla budou fakturovány 
vždy měsíčně pozadu fakturou vystavenou v zákonné lhůtě po datu uskutečnění 
zdanitelného plnění na základě Objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací. 
Zhotovitel není oprávněn fakturu vystavit dříve, než dojde k odsouhlasení soupisu prací. 
V případě částečného odsouhlasení soupis prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze 
částku odpovídající rozsahu odsouhlasení soupisu prací. Součástí každé faktury bude 
potom soupis provedených prací a vyjádření Objednatele k soupisu.  

8.2 Zhotovitel doručí do třetího (3) pracovního dne kalendářního měsíce Objednateli soupis 
prací provedených za předchozí kalendářní měsíc včetně vyčíslení a kalkulace jejich ceny. 
Objednatel soupis zreviduje a do pěti (5) pracovních dnů jej písemně odsouhlasí či jej zcela 
či částečně odmítne včetně uvedení důvodů odmítnutí. Důvodem odmítnutí může být pouze 
vada či nedodělek plnění.  

8.3 Faktura bude vystavena v celkové výši ceny prací zjištěné dle odsouhlaseného soupisu 
prací z výkazu výměr. Část ceny ve výši 90 % je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení 
faktury. Zbývajících 10 % Ceny Díla představuje zádržné („Zádržné“) a Objednatel bude 
povinen těchto zbývajících 10 % Ceny Díla uhradit Zhotoviteli následovně: 
8.3.1 5 % vyplatí do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění všech vad a nedodělků Díla 

vyhotoveného dle čl. 16.9 této Smlouvy, respektive od podpisu předávacího protokolu 
potvrzujícího, že Dílo je bez zjevných vad a nedodělků dle čl. 16.8 této Smlouvy, 

8.3.2 zbývajících 5 % vyplatí do 15 dnů po (i) uplynutí záruční doby dle čl. 17.1, 17.6 a 17.7 
této Smlouvy a (ii) doručení výzvy Zhotovitele. V případě, že bude v této lhůtě 
uplatněna reklamace, není Objednatel povinen vyplatit tuto část zádržného dříve, než 
bude splněn dotčený nárok z vady či záruční vady. Vystaví-li Zhotovitel bankovní 
záruku dle čl. 18 této Smlouvy, uhradí Objednatel zbývající část zádržného dle 
předchozí věty do 30 dnů ode dne, kdy mu předána řádná záruční listina a doručena 
výzva Zhotovitele. 

8.4 Objednatel je oprávněn započíst vůči nároku Zhotovitele na vrácení zádržného jakoukoliv 
svou pohledávku za Zhotovitelem. Učiní-li tak, je Zhotovitel povinen neprodleně po vyzvání 
doplnit zádržné do původní výše. 

8.5 Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce. 
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8.6 Objednatel nebude poskytovat zálohy.  
8.7 Plnění této Smlouvy ze strany Zhotovitele představuje stavební a montážní práce, 

vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření stavby. Na 
stavební a montážní práce dle CZ-CPA 41-45 se použije režim přenesené daňové 
povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů.  

8.8 Oprávněně vystavená faktura – daňový doklad musí mít veškeré náležitosti daňového 
dokladu ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty včetně údaje o tom, že daň odvede 
zákazník, a dále musí obsahovat údaje účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších přepisů. Nad rámec zákonem stanovených náležitostí 
daňového dokladu musí faktura obsahovat tyto údaje: číslo smlouvy, číslo objednávky, číslo 
a název akce, předmět díla, číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA, údaj o částce, 
kterou tvoří část ceny ve výši 90 % a část ceny tvořící zádržné ve výši 10 % ceny Díla a o 
jejich splatnosti. 

8.9 V případě, že kterákoli faktura Zhotovitele nebude vystavena oprávněně nebo nebude 
obsahovat náležitosti uvedené ve Smlouvě, bude Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli 
k doplnění případně k vystavení oprávněné faktury. V takovém případě se přeruší plynutí 
lhůty splatnosti faktury a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené, či 
oprávněně vystavené faktury Objednateli. Toto ustanovení platí pro jakoukoliv fakturu 
vystavenou Zhotovitelem v souvislosti s plněním této Smlouvy a platí i po zániku závazku 
z této Smlouvy. 

8.10 Není-li stanoveno jinak, je každá faktura vystavená na základě této Smlouvy splatná ve 
lhůtě 30 dnů ode dne doručení. 

8.11 Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty Zhotovitele ve 
smyslu ustanovení § 98 písm. d zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. V případě, že Zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí 
objednatel pouze základ daně a výši DPH uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v 
registru plátců a identifikovaných osob. 

8.12 Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka 
odepsána z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele. 

8.13 Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí objednatel pouze základ daně. 
Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o jeho úhradě 
příslušnému správci daně. 
 

9. BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA ŘÁDNÉ PLNĚNÍ SMLOUVY 

9.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 kalendářních dnů od uzavření této Smlouvy předat 
Objednateli originál bankovní záruky vystavené bankou, na jejímž základě se banka zaváže 
uspokojit Objednatele až do částky 20.000.000,- Kč v případě, že Zhotoviteli vznikne nárok 
na náhradu škody, na smluvní pokutu nebo jakýkoli jiný peněžitý nárok v důsledku porušení 
kterékoli povinnosti Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy. 

9.2 Bankovní záruka dle čl. 9.1 této Smlouvy musí být vystavena jako neodvolatelná, bez 
námitek, s plněním na základě první písemné výzvy Objednatele. Jestliže Objednatel 
uplatní právo z bankovní záruky, bude Zhotovitel povinen doručit Objednateli novou záruční 
listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou a s původní výší záruky vždy 
nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky Objednatelem. 

9.3 Platnost bankovní záruky dle čl. 9.1 této Smlouvy musí být stanovena tak, aby neuplynula 
dříve než 1 měsíc ode dne provedení díla dle čl. 5 této Smlouvy.  

9.4 Jestliže:  
9.4.1 dojde ke změně termínu (a to i opakovaně) pro provedení Díla, prodlouží Zhotovitel 

platnost Bankovní záruky za řádné plnění smlouvy tak, aby odpovídala době platnosti 
dle čl. 9.3 této Smlouvy, a předá Objednateli novou záruční listinu oproti vrácení 
původní záruční listiny ve lhůtě 1 měsíce ode dne změny termínu pro provedení Díla, 
a to i bez vyzvání Objednatelem.   
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9.4.2 dojde k odmítnutí převzetí díla Objednatelem v souladu s čl. 16.4, 16.5 této Smlouvy, 
prodlouží Zhotovitel neprodleně platnost Bankovní záruky za řádné plnění Smlouvy 
tak, aby neuplynula dříve než 1 měsíc ode dne nového Objednatelem určeného či 
stranami dohodnutého nového termínu předání Díla, a neprodleně předá Objednateli 
novou záruční listinu, a to i bez vyzvání Objednatelem. Nedohodnou-li se strany při 
odmítnutí převzetí Díla na novém termínu předání, prodlouží Zhotovitel platnost 
záruky dle předchozí věty o 6 měsíců, nestanoví-li Objednatel lhůtu kratší.  

9.5 Bez ohledu na pravidla uvedená v čl. 9.4 této Smlouvy Zhotovitel vždy prodlouží platnost 
Bankovní záruky za řádné plnění smlouvy tak, aby neuplynula dříve než ve lhůtě platnosti 
dle čl. 9.3 této Smlouvy, a předá Objednateli novou záruční listinu oproti vrácení původní 
záruční listiny minimálně 1 měsíc přede dnem, kdy má uplynout její platnost dle předchozí 
záruční listiny. V žádném okamžiku plnění této smlouvy až do okamžiku provedení Díla ve 
smyslu ustanovení čl. 19 této Smlouvy nesmí být doba platnosti Bankovní záruky předané 
Objednateli stanovena tak, aby uplynula dříve než 1 měsíc od jakéhokoliv dne plnění této 
Smlouvy (až do dne provedení Díla). Zhotovitel zajistí splnění tohoto pravidla i bez vyzvání 
tím, že vždy včas a přiměřeně prodlouží platnost záruky a předá Objednateli včas novou 
záruční listinu oproti předání záruční listiny starší.  

9.6 Objednatel nebude povinen provést žádnou platbu Ceny Díla ani jinou platbu ve prospěch 
Zhotovitele, dokud bude Zhotovitel v prodlení se splněním své povinnosti vydat či prodloužit 
Bankovní záruku za dobré plnění smlouvy a předat ji Objednateli. 

10. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN  
10.1 Práva a povinnosti Objednatele: 

10.1.1 Objednatel předá Zhotoviteli nejpozději při předání staveniště následující 
doklady týkající se Díla: 

(a) stavební povolení, 
(b) vyjádření orgánů státní správy a organizací ke stavbě, 
(c) vyjádření správců podzemních a nadzemních vedení k provádění prací, 
(d) případné další doklady k realizaci stavby (smlouvy, rozhodnutí atd.), které určí 

Objednatel, 

(e) 4 výtisky Projektové dokumentace. 
10.2 Práva a povinnosti Zhotovitele: 

10.2.1 Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že má v držení veškerá povolení, oprávnění a 
licence, jež jsou nezbytné ke zhotovení Díla a že tato povolení jsou postačující k 
tomu, aby mohl Dílo zahájit, zhotovit a řádně provést. 

10.2.2 Zhotovitel je povinen řádně a včas provést Dílo a odstraňovat jeho vady a 
nedodělky v souladu s touto Smlouvou.  

10.2.3 Zhotovitel je povinen řídit se a dodržovat pokyny Objednatele ve všech 
záležitostech týkajících se Díla. Zhotovitel bude přijímat pokyny k provádění Díla 
pouze od Objednatele. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez 
zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele 
nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení Díla, jestliže mohl Zhotovitel 
tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Jestliže nevhodné věci či 
pokyny překážejí v provádění Díla, je Zhotovitel povinen jeho provádění v 
nezbytném rozsahu přerušit do doby změny pokynů nebo do doby písemného 
sdělení, že Objednatel trvá na provádění Díla s použitím předaných věcí nebo 
pokynů. Smluvní strany se odchylně od ustanovení § 2595 OZ dohodly, že 
Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo, trvá-li Objednatel na 
provedení Díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě 
nevhodné věci i po Zhotovitelově upozornění. 

10.2.4 Zhotovitel se zavazuje, že pro provádění díla nepoužije žádný materiál, výrobek 
ani jinou věc, o kterých se v době jejich použití známo, že nesplňují příslušné 
hygienické, ekologické či jiné právní předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že při 
provádění díla nebudou použity komponenty, materiály, výrobky nebo jiné věci, 
jejichž užití nebo důsledek jejich užití by mohly být pro člověka či životní 
prostředí škodlivé. 
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10.2.5 Zhotovitel se zavazuje, že k provádění díla nepoužije komponenty, materiály, 
výrobky nebo jiné věci, které nemají požadované atesty, certifikace nebo 
prohlášení o shodě, jsou-li pro  jejich použití tyto nezbytné podle příslušných 
právních předpisů. U vybraných materiálů, výrobků nebo jiné věci si Objednatel 
může vymínit podmínku předchozího písemného schválení. Zhotovitel se 
zavazuje nepoužít takový materiál, výrobek nebo jinou věc, u níž si Objednatel 
vymínil podmínku předchozího písemného schválení bez tohoto předchozího 
písemného schválení. Porušení tohoto závazku Zhotovitelem se považuje za 
podstatné porušení této Smlouvy. 

10.2.6 Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude provedeno řádným a odborným způsobem, 
včas a v souladu se všemi příslušnými standardy, zákony, nařízeními, 
vyhláškami a normami platnými v České republice a dále zaručuje, že zajistí, 
aby veškeré zboží, materiály a zařízení, které jsou součástí Díla, byly v kvalitě 
požadované touto Smlouvou, Objednatelem a/nebo všemi příslušnými 
standardy, zákony, nařízeními, vyhláškami a normami platnými v České 
republice. 

10.2.7 V případě, kdy by mělo dojít ke zpoždění provedení Díla, či v případě vyskytnutí se 
překážek bránících provedení Díla tak, jak bylo sjednáno touto smlouvou, je Zhotovitel 
povinen o těchto skutečnostech neprodleně písemně Objednatele informovat. 

10.2.8 Zhotovitel přebírá v souladu s právem a s ohledem na zvolené technologie výstavby 
plnou odpovědnost za vhodnost a bezpečnost veškerých pracovních činností a postupů, 
stejně jako za vhodnost a bezpečnost nářadí, stavebních mechanismů a vybavení 
Zhotovitele na staveništi. 

10.2.9 Zhotovitel zajistí na vlastní náklad povinný požární dohled při provádění svářečských 
prací. 

10.2.10 Zhotovitel vyzve Objednatele k prověření veškerých prací, které budou další 
činností Zhotovitele zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Taková výzva musí 
být učiněna nejpozději tři (3) pracovní dny předem, a současně tuto skutečnost 
uvede ve Stavebním deníku. Ke kontrole zakrývaných prací předloží Zhotovitel 
veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti použitých materiálů, 
certifikáty, atesty a prohlášení o shodě. Pokud se Technický dozor Objednatele 
nedostaví ke kontrole (o této skutečnosti je Zhotovitel povinen informovat 
neprodleně zástupce Objednatele), v takovém případě není Zhotovitel oprávněn 
provést zakrytí a je povinen stanovit náhradní termín, který oznámí písemně jak 
Technickému dozoru Objednatele, tak zástupci Objednatele, a který bude 
rovněž zapsán ve Stavebním deníku, přičemž tento nebude dříve než čtyřicet 
osm (48) hodin po řádném (původním) termínu kontroly. Po uplynutí náhradní 
termínu je Zhotovitel oprávněn konstrukce zakrýt i v případě, že se Technický 
dozor Objednatele nebo zástupce Objednatele kontroly nezúčastní. Zhotovitel 
však není zbaven odpovědnosti za případné vady takových zakrytých 
konstrukcí. Bude-li Objednatel požadovat dodatečné odkrytí a následnou 
kontrolou se zjistí, že zakryté konstrukce vykazují vady, ponese náklady odkrytí 
a opětovného zakrytí Zhotovitel. O výsledku prověření provedou Smluvní strany 
zápis do stavebního deníku. 

10.2.11 Zhotovitel bude průběžně zaměřovat zakrývané části Díla. 
10.2.12 Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli a jeho smluvním partnerům, aby za 

podmínek, za nichž to lze po Zhotoviteli rozumně požadovat, byly na předmětu Díla 
prováděny i ty práce, které nejsou nebo nebudou předmětem této Smlouvy, a to i v 
průběhu provádění Díla Zhotovitelem.  

10.2.13 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s osobou nebo osobami určenými Objednatelem 
k provádění technického dozoru. Zhotovitel je povinen k součinnosti s osobami 
uvedenými v předchozí větě písemně zavázat rovněž všechny své subdodavatele. 

10.2.14 Zhotovitel po celou dobu provádění díla a odstraňování jeho vad a nedodělků: 
(a) bude dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární či případné jiné předpisy 

související s realizací Díla, 
(b) dodržovat při provádění Díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající 

z územního řízení a stavebního povolení, jakož i stanovisek dotčených orgánů 
státní správy, jež vydaly v rámci stavebního řízení svá stanoviska, ledaže 
projektová dokumentace či Objednatel stanoví jinak, 
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(c) nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití Zhotoviteli známo, že je škodlivý 
nad závazné limity. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
Objednatele provést nápravu,  

(d) dodrží veškeré postupy stanovené výrobci použitého materiálu a dodávaných zařízení. 
Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou nedodržením takových postupů, 

(e) veškeré práce bude vykonávat prostřednictvím osob (zaměstnanců či subdodavatelů, 
je-li oprávněn je dle této Smlouvy využít) mající příslušnou odbornou kvalifikaci a 
schopnosti jak vyžadované právními předpisy, tak potřebnou k provedení požadovaných 
činností. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen 
doložit. Vyjmenovaní pracovníci Zhotovitele musí dále splnit tyto požadavky na 
odbornou způsobilost: 
(i) Osoba odpovědná za řízení činnosti na elektrických zařízeních  - osvědčení 

o odborné způsobilosti osoby znalé s vyšší kvalifikací podle vyhlášky č. 
100/1995 příl. 4, bod 5); 

(ii) Osoba provádějící revize určených technických zařízení - osvědčení v 
příslušném rozsahu o odborné způsobilosti: pracovníka pro provádění revizí 
určených technických zařízení podle § 48 zákona č. 266/1994 o drahách, ve 
znění pozdějších předpisů; 

(iii) Odpovědný projektant elektrických zařízení - osvědčení o splnění 
požadavků na „osobu znalou s vyšší kvalifikací“, která může dle přílohy č. 4, 
článku 8 písm. c) vyhlášky ministerstva dopravy č. 100/1995 Sb., Řád 
určených technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů, projektovat 
elektrická zařízení, 

(f) odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob na staveništi a bude 
udržovat staveniště a Dílo v náležitém stavu tak, aby těmto osobám nehrozilo 
nebezpečí, a dále zajistí, aby všechny osoby na staveništi byly řádně 
instruovány a plnily veškeré pokyny k bezpečnosti podle práva či vydaná 
zástupcem Objednatele a byly vybaveny ochrannými pomůckami, 

(g) odpovídá za ochranu majetku a požární ochranu Díla, materiálů, zařízení a 
staveniště, včetně zařízení a dodávek subdodavatelů, a zajistí na vlastní 
náklady všechna nezbytná bezpečnostní opatření včetně výstražného značení, 
dočasného oplocení staveniště, denní a noční ostrahy a řádného osvětlení v 
souladu s právem, 

(h) zamezí přístupu nepovolaných osob na staveniště, 
(i) učiní všechna potřebná opatření pro ochranu veřejnosti a životního prostředí na 

staveništi i mimo něj a k zamezení škody na veřejném majetku, proti 
zasahování do práv třetích osob následkem znečištění, hluku, vibrací, prachu 
nebo jiných příčin, vznikajících v důsledku jeho činnosti, 

(j) učiní taková opatření, aby vzdušné emise, hodnoty hluku a vibrací, povrchově 
vypouštěná voda, odpadní voda a průmyslový odpad ze staveniště, vznikající 
následkem provádění Díla, nepřesáhly hodnoty předepsané právem a/nebo 
místními orgány. Zhotovitel v této souvislosti zprostí Objednatele jakýchkoliv 
nároků třetích osob a případných závazků vůči nim, 

(k) Zhotovitel je dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, původcem odpadů vznikajících 
při provádění Díla; Zhotovitel je odpovědný za nakládání s těmito odpady a je 
povinen dodržovat veškeré povinnosti dané zákonem o odpadech, 

(l) Zhotovitel je při realizaci předmětu díla povinen dodržovat podmínky provozní 
směrnice Os 3/1 Směrnice pro činnost cizích organizací ve vztahu k provozu 
metra, 

(m) Zhotovitel je povinen provádět plánované práce na osvětlení pouze na základě 
řádně vyplněné a předem schválené Žádanky o práce a výluky elektrických 
zařízení služby 241000, 

(n) Zhotovitel je povinen zajistit vystavení dílčích průkazů způsobilosti UTZ pro 
každou ucelenou část osvětlení uváděnou do provozu. Před předáním díla 
zajistí Zhotovitel nahrazení dílčích průkazů způsobilosti průkazy definitivními, 

(o) Zhotovitel a Objednatel jsou od předání staveniště v souladu s čl. 12 této 
Smlouvy do dokončení Díla a jeho předání Objednateli v souladu s čl.16 této 



 
  
Smlouva č. 000161 00 17 na akci: Modernizace pohyblivých schodů ve stanici Anděl ev. č. 271, 272, 273 

 

12/30 
 

Smlouvy povinni postupovat dle podmínek provozování nové nepřevzaté 
technologie osvětlení v rozsahu uvedeném v příloze č. 7 této Smlouvy,  

(p) Ke všem výsledkům tvůrčí činnosti autora, které jsou předmětem práva 
duševního vlastnictví, a které budou v rámci plnění předmětu této Smlouvy 
předány Zhotovitelem objednateli, poskytuje Zhotovitel jejich předáním 
objednateli bezúplatně nevýhradní neomezenou licenci k jejich užití, a to za 
následujících dalších podmínek: 
(i) Objednatel není povinen licenci využít. 
(ii) Objednatel je oprávněn výsledek tvůrčí duševní činnosti autora, k němuž 

má licenci, i bez souhlasu autora upravovat a měnit i umožnit provedení 
úprav či změn třetí osobě, a to včetně úpravy či odstranění označení autora. 

(iii) Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí 
osobě i licenci na třetí osobu zcela něco zčásti postoupit. 

(iv) Zhotovitel není oprávněn licenci vypovědět. 
10.3 Během provádění Díla je Zhotovitel povinen na staveništi a v jeho okolí (včetně veřejných 

ploch) udržovat pořádek a čistotu a bude na své náklady a nebezpečí průběžně odklízet a 
odvážet ze staveniště a přilehlých ploch veškerý stavební odpad, suť a zařízení Zhotovitele, 
které již nejsou potřebné, a bude je ukládat pouze na místa k tomu určená. Pokud tak 
Zhotovitel neučiní i přes upozornění zástupce Objednatele, mohou být odklízecí a úklidové 
práce provedeny Objednatelem na náklady Zhotovitele. 

10.4 Zhotovitel je povinen chránit zájmy Objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí 
a schopností. Zhotovitel, jakož i jeho zaměstnanci a subdodavatelé jsou povinni se ve 
vztahu k plnění této Smlouvy zdržet po celou dobu provádění Díla až do jeho řádného 
ukončení v souladu s ustanoveními této Smlouvy veškerých takových vlastních aktivit, a to i 
ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohli ohrozit oprávněné zájmy Objednatele, 
popřípadě být s těmito zájmy ve střetu. 

10.5 Zhotovitel bude v průběhu provádění díla pravidelně zpracovávat měsíční zprávy 
Zhotovitele. Měsíční zprávy zašle Objednateli současně se soupisem prací dle čl. 8.2 této 
Smlouvy. Měsíční zprávy budou obsahovat minimálně následující údaje: 

10.5.1 Identifikační data Díla 

(a) Název, místo a doba realizace Díla 

(b) Zhotovitel 

(c) Aktuální seznam subdodavatelů 

10.5.2 Stav výstavby 

(a) Technický a kvalitativní stav / postup prací jednotlivých stavebních objektů v 
členění dle HMG 

(b) Přehled zkoušek, testů a převzatých prací 
(c) BOZP & PO, zařízení staveniště a přeložky sítí 
(d) Nasazení lidí, strojů a mechanizmů 

(e) Přehled kontrol a jednání s orgány státní / místní správy 

10.5.3 Časový průběh výstavby 

(a) Datum zahájení a plánované datum ukončení Díla 

(b) Vzniklá zpoždění – podrobná / konkrétní zdůvodnění 
(c) Předpokládaná zpoždění – podrobná / konkrétní zdůvodnění 
(d) Vyhodnocení plnění HMG výstavby Zhotovitele  

(e) Vyhodnocení plnění uzlových bodů a klíčových termínů výstavby 

10.5.4 Změnové listy („ZL“; změnový list je nezávazným podkladem pro případnou 
změnu smlouvy) 

(a) Přehled schválených ZL (schválením změnového listu nedochází ke změně 
smlouvy) 

(b) Přehled projednávaných ZL 

10.5.5 Měsíční platby 

(i) Aktuální požadavek  
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10.5.6 Fotodokumentace 

(i) Fotodokumentace průběhu výstavby v digitální formě na DVD 

10.6 Zhotovitel je povinen poskytnout veškeré doklady související s realizací Díla ze strany 
Zhotovitele, které si vyžádají kontrolní orgány. V souladu s ustanovením § 2 písm. e) 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční 
kontrole), je Zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Smluvní 
strany se zavazují umožnit vstup do objektů a na pozemky související s prováděním Díla a 
jeho realizací pověřeným osobám Magistrátu hl. m. Prahy, Nejvyššího kontrolního úřadu a 
dalších oprávněných orgánů státní správy. Zhotovitel se zavazuje zejména: 

10.6.1 poskytnout Objednateli veškeré doklady související s výkonem této Smlouvy, 
které si vyžádají kontrolní orgány, a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle 
§ 2 písmena e) zákona o finanční kontrole, na náklady Zhotovitele; 

10.6.2 umožnit pověřeným osobám kontrolu a ověření plnění této Smlouvy po dobu 
trvání realizace stavby a dále po dobu 5 let po ukončení realizace stavby; 

10.7 Zhotovitel odpovídá za správné zatřídění stavebních a montážních prací do číselníku kódu 
klasifikace produkce CZ-CPA platného od 1. 1. 2015. 

10.8 Zhotovitel poskytne Objednateli veškeré doklady související s realizací stavby dle této 
Smlouvy a s plněním monitorovacích indikátorů, které si vyžádají kontrolní orgány. 

10.9 Zhotovitel je povinen umožnit vstup do svých objektů a na pozemky související 
s prováděním Díla pověřeným osobám – zaměstnancům MHMP, Ministerstva financí, 
Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších oprávněných orgánů statní správy. 

10.10 U přeložek inženýrských sítí bude Zhotovitel respektovat pokyny Objednatele či jeho 
zástupce a požadavky správců sítí na jejich realizaci jim určeným subdodavatelem. 

10.11 Povinnosti vymezené v bodech 10.6, 10.8 a 10.9 této Smlouvy musí být promítnuty i do 
případných smluv se subdodavateli. 

10.12 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje podmínky pro zavedení a udržování systému kvality 
odpovídajícímu požadavkům ČSN EN ISO 9001 pro servisní a opravárenské činnosti na 
dopravním, elektrickém zařízení (dle znění vyhlášky MD č. 100/1995 Sb.) a umožní 
objednateli provedení plánovaného zákaznického auditu u Zhotovitele dle požadavků ČSN 
EN ISO 9001 týkající se předmětné stránky smluvního ujednání. 

11. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

11.1 Vlastníkem Díla (stavby včetně případných inženýrských sítí a realizační dokumentace) je 
po celou dobu zhotovování Objednatel. 

11.2 Vlastnictví materiálů a zhotovovaných konstrukcí přechází ze Zhotovitele na Objednatele 
okamžikem jejich zabudování do Díla. 

11.3 Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 1 a § 2620 odst. 2 OZ 
a v této souvislosti dále prohlašuje, že 

a) je plně seznámen s rozsahem a povahou Díla, 
b) správně vymezil, vyhodnotil a ocenil veškeré práce, dodávky a služby trvalého či 

dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné a včasné splnění závazků dle této 
Smlouvy, 

c) při kalkulaci ceny Díla zohlednil veškeré technické, obchodní i jiné podmínky a jejich 
zahrnutí do cen Díla řádně překontroloval, 

d) řádně prověřil místní podmínky pro provedení Díla. 

12. STAVENIŠTĚ 

12.1 Objednatel předá po uzavření této smlouvy Zhotoviteli staveniště v rozsahu dle Projektové 
dokumentace. Veškeré ostatní skladovací plochy nad rámec Projektové dokumentace 
zabezpečí Zhotovitel na vlastní náklady. 



 
  
Smlouva č. 000161 00 17 na akci: Modernizace pohyblivých schodů ve stanici Anděl ev. č. 271, 272, 273 

 

14/30 
 

12.2 Předání staveniště a jeho částí bude provedeno protokolárně mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem v předem dohodnutý den, nejpozději však ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení 
výzvy Objednatele.  

12.3 Zhotovitel je povinen staveniště převzít. Pokud se Zhotovitel ve stanoveném termínu 
k převzetí staveniště nedostaví, má se za to, že staveniště bez výhrad převzal. Ode dne 
převzetí staveniště nebo jeho části nese za ně odpovědnost Zhotovitel. 

12.4 Zhotovitel si sám zajistí připojovací místa vody, a elektřiny, k čemuž mu Objednatel 
poskytne součinnost. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady instalaci podružných měřidel a 
elektrického rozvaděče pro účely stavby včetně uzavření příslušné smlouvy s dodavatelem 
elektrické energie a mobilní sociální zařízení. Náklady za použití médií (spotřebu) nese ze 
svého Zhotovitel. 

12.5 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch pro realizační práce zajišťuje 
Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky, resp. tyto jsou již zahrnuty v ceně díla. 

12.6 Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá Objednatel, zajistí vytýčení podzemních 
vedení na staveništi a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků těchto sítí po celou 
dobu výstavby. 

12.7 Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit 
dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce a všechna 
s nimi spojená povolení a souhlasy Zhotovitel, který k tomu bude Objednatelem v případě 
potřeby vybaven plnou mocí. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a 
udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady 
s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla.  

12.8 Zhotovitel zajistí střežení staveniště v pracovní době a v případě potřeby i jeho oplocení 
nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla.  

12.9 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel. Náklady 
na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně Díla, a to včetně obstarání všech veřejnoprávních povolení a 
souhlasů. 

12.10 Zhotovitel provede zajištění staveniště tak, aby byla zajištěna bezpečnost chodců.  
12.11 Zhotovitel v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), zřídí v místě 
plnění informační tabuli, na které uvede informace o firmě, názvu akce, odpovědných 
vedoucích stavby a termínech realizace. Zhotovitel na své náklady uvede na informační 
tabuli i další údaje, které mu sdělí Objednatel a jejichž povinnost uveřejnění plyne z obecně 
závazných právních předpisů či podmínek programu či dotace, ze kterých je či má být 
zhotovení Díla financováno.  

12.12 Zhotovitel bude zaměstnávat pracemi na Staveništi odpovídající počet pracovníků 
s příslušnou kvalifikací a zkušenostmi. O počtech a profesní skladbě pracovníků má 
povinnost podávat Technickému dozoru Objednatele pravdivé informace na každé vyžádání 
obratem. Pokud bude počet pracovníků nebo jejich výkon nedostatečný a Technický dozor 
Objednatele bude mít oprávněné pochybnosti o souladu postupu provádění Díla s 
Harmonogramem Zhotovitele, je Zhotovitel povinen zajistit další kapacity a/nebo pracovat 
ve vícesměnném provozu. V případech, kdy to vyžaduje obecně závazný platný právní 
předpis, příslušné správní orgány nebo jiné státní orgány, je Zhotovitel povinen 
v požadovaném rozsahu tyto subjekty informovat a zajistit provádění kontroly prací těmito 
orgány v souladu s příslušnými platnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen 
neprodleně informovat Technický dozor Objednatele a zástupce Objednatele o všech 
rozhodnutích přijatých správními orgány nebo jinými subjekty. 

12.13 Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne provedení Díla. Zařízení 
staveniště však nesmí žádným způsobem omezovat provoz či zkušební provoz od 
okamžiku jeho zahájení. 

13. STAVEBNÍ DENÍK A TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE 

13.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne započetí provádění Díla až do jeho převzetí 
Objednatelem stavební deník v souladu s § 157 stavebního zákona. Stavební deník musí 
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obsahovat náležitosti dle přílohy č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění pozdějších předpisů. Stavební deník bude veden se dvěma průpisy. 

13.2 Zhotovitel je povinen Stavební deník chránit před odcizením, ztrátou, poškozením 
a zničením.  

13.3 Ve Stavebním deníku se nesmí přepisovat, škrtat a vytrhávat jednotlivé stránky. 
13.4 Stavební deník bude uložen v kanceláři stavbyvedoucího na stavbě v místě provádění Díla 

a bude kdykoli v průběhu pracovní doby na vyžádání k dispozici oprávněné osobě 
Objednatele, popřípadě veřejnoprávním orgánům. Druhý průpis stavebního deníku se 
Zhotovitel zavazuje uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty, 
odcizení nebo zničení originálu stavebního deníku. O důležitých událostech a zápisech do 
stavebního deníku se Zhotovitel zavazuje též informovat Objednatele elektronicky formou 
prostého emailu. Stanovisko Objednatele k danému zápisu Zhotovitel do Stavebního deníku 
doplní a později nechá Objednatelem podepsat. 

13.5 Zápisy do stavebního deníku provádí Hlavní stavbyvedoucí (případně jeho zástupce) vždy v 
ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 
zápisu. Mimo Hlavního stavbyvedoucího (případně jeho zástupce) může do stavebního 
deníku provádět potřebné záznamy taky Hlavní inženýr stavby (případně jeho zástupce), 
zástupce Objednatele a Technický dozor Objednatele, případně jimi písemně pověřena 
osoba, zpracovatel projektové dokumentace, Autorský dozor nebo oprávněné orgány státní 
správy. Deník bude veden se dvěma průpisy. 

13.6 Objednatel je oprávněn sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům Zhotovitele 
připojovat svá stanoviska - souhlas, námitky, návrh na řešení či opatření apod. Jestliže 
Zhotovitel nesouhlasí s provedeným záznamem Objednatele či jiné oprávněné osoby, je 
povinen připojit k takovému záznamu do 3 pracovních dnů své nesouhlasné stanovisko 
s odůvodněním. Pokud bude situace na stavbě vyžadovat okamžité řešení s ohledem na 
postup prací, zavazují se Smluvní strany projednat příslušné požadavky bezodkladně. 
Bude-li vznik této situace zapříčiněn Zhotovitelem, uhradí Objednateli náklady a škodu tím 
způsobenou. 

13.7 Veškeré požadavky Smluvních stran uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány.  
13.8 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo; mohou sloužit jako 

podklad ke změně Smlouvy. 
13.9 Originály stavebního deníku budou po provedení Díla předány Objednateli. Objednatel 

jmenuje Technický dozor Objednatele. Technický dozor Objednatele nesmí provádět 
Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Osobu technického dozoru Objednatele a její změny 
oznámí Objednatel Zhotoviteli písemně, není-li uvedena v této Smlouvě.  

13.10 Technický dozor bude pravidelně, po celou dobu provádění Díla, provádět kontrolu zápisů 
ve stavebním deníku a také písemně potvrzovat jejich platnost. V případě nesouhlasu 
s textem zápisu je oprávněn napsat vlastní vyjádření. 

13.11 Zhotovitel je povinen předat zástupci Objednatele do pěti (5) pracovních dnů oproti 
Předávacímu protokolu originál každého dílčího zaplněného sešitu (knihy) Stavebního 
deníku. Chronologicky poslední pracovní sešit (knihu) Stavebního deníku předá Zhotovitel 
oproti Předávacímu protokolu zástupci Objednatele do pěti (5) pracovních dnů ode dne 
odstranění poslední Vady nebo Nedodělku. 

14. KONTROLA DÍLA A PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA 

14.1 Objednatel bude oprávněn kontrolovat provádění Díla v souladu a v rozsahu dle § 2593 OZ.  
14.2 Objednatel bude oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud bude 

hrozit nebezpečí poškození stavby nebo bude ohroženo zdraví či život pracovníků či třetích 
osob a rovněž v dalších případech, kdy budou ohroženy zájmy Objednatele či třetích osob, 
zejména když Zhotovitel bude Dílo provádět odchylně od Projektové dokumentace bez 
odsouhlasení ze strany Objednatele nebo nekvalitně. 

14.3 Objednatel je oprávněn požádat Zhotovitele, aby odvolal z práce na Díle jakoukoli osobu 
zaměstnanou a/nebo zajištěnou Zhotovitelem nebo jeho subdodavateli pro provádění Díla, 
která dle názoru Objednatele zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá nebo je nedbalá 
v řádném plnění svých povinností nebo jejíž činnost na Díle nebo v souvislosti s 
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prováděním Díla je považována zástupcem Objednatele za nežádoucí. Zhotovitel je 
povinen provést nezbytná opatření a případně nahradit takto odvolanou osobu v co 
nejkratším možném termínu osobou jinou, schválenou Objednatelem. Objednatel je 
oprávněn takovou osobu odvolat sám, pokud bude hrozit nebezpečí poškození stavby nebo 
bude ohroženo zdraví či život pracovníků či třetích osob a rovněž v dalších případech, kdy 
budou ohroženy zájmy Objednatele či třetích osob.  

14.4 Odpovědní zástupci Zhotovitele, a na základě požadavku vzneseného zástupcem 
Objednatele a dále v případech týkajících se předmětu jejich plnění i subdodavatelé 
Zhotovitele, se budou zúčastňovat kontrolních dnů, jež se budou konat minimálně jednou 
týdně (nebude-li dohodnuto jinak) a budou věnovány stavu a postupu provádění Díla. 
Zhotovitel je povinen se účastnit kontrolních dnů ode dne zahájení provádění Díla až do 
celkového předání a převzetí Díla. Pravidelný čas konání kontrolních dnů určí Objednatel 
při předání staveniště a je oprávněn jej změnit alespoň 14 dní předem s účinností do 
budoucna. Smluvní strany se před konáním každého kontrolního dne zašlou včas agendu, 
kterou mají v úmyslu projednat. 

14.5 Kontrolní dny jsou kontrolní, koordinační a plánovací schůzky. Kontrolní dny budou sloužit 
k výměně informací o průběhu plnění Smlouvy, k předkládání a schvalování materiálů a 
k přijímání opatření ohledně dalšího plnění Smlouvy, která budou po jejich přijetí pro obě 
Smluvní strany závazná. Během každého kontrolního dne bude zástupce Objednatele 
pořizovat „zápis z kontrolního dne“, který bude všemi stranami schválen, pokud Objednatel 
nerozhodne jinak. Pokyny Objednatele v zápisech z kontrolního dne budou pro Zhotovitele 
závazné, avšak nebudou žádným způsobem měnit tuto Smlouvu. Závěry z kontrolních dnů 
se vždy zapíší do stavebního deníku. 

14.6 Nevyplývá-li z povahy věci nebo dohody Smluvních stran něco jiného, považují obě strany 
lhůtu do konání dalšího řádného kontrolního dne za přiměřenou k vyjádření ke všem 
materiálům, které byly předloženy nejpozději při předcházejícím kontrolním dni. 

14.7 Objednatel je oprávněn vyzvat Zhotovitele k odstranění jakýchkoliv nedostatků, zejména 
vad a nedodělků na již provedených částech Díla, zjištěných dle tohoto článku. Zhotovitel 
se zavazuje zjištěné nedostatky odstranit v přiměřené lhůtě, kterou stanoví Objednatel. 
Neodstraní-li Zhotovitel vady a nedodělky, je Objednatel oprávněn nařídit přerušení prací, 
za které odpovídá Zhotovitel, a nechat odstranit nedostatky odborně způsobilou osobou na 
náklady Zhotovitele. Tím není dotčeno právo Objednatele odstoupit od této Smlouvy 
v souladu a za podmínek v ní stanovených. 

14.8 Zhotovitel vyzve Objednatele ke kontrole veškerých prací, které budou další činností 
Zhotovitele zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými. Výzva bude učiněna 
prostřednictvím emailu a zápisu ve stavebním deníku, a to nejméně 3 pracovní dny před 
zakrytím či znepřístupněním prací dle předchozí věty. O provedení kontroly podle tohoto 
odstavce smlouvy bude pořízen zápis ve stavebním deníku nebo bude sepsán zvláštní 
protokol. Nevyzve-li Zhotovitel Objednatele ke kontrole příslušných prací v souladu s tímto 
odstavcem Smlouvy, je povinen na žádost Objednatele takové práce odkrýt / zpřístupnit, a 
to na své vlastní náklady. Na žádost Objednatele Zhotovitel na své náklady odkryje / 
zpřístupní též takové práce, u kterých vyšlo najevo (jakýmkoliv způsobem), že byly 
provedeny v rozporu s touto Smlouvou. 

14.9 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli k předchozímu písemnému odsouhlasení 
veškeré vzorky výrobků, materiálů, povrchových úprav a zařízení, která se mají stát 
součástí předmětu Díla. Veškeré dodané výrobky, materiály, povrchové úpravy a zařízení, 
které se stanou součástí předmětu Díla, je Zhotovitel povinen provést nejméně v kvalitě 
vzorků písemně schválených Objednatelem podle předchozí věty. 
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15. SUBDODAVATELÉ 

15.1 Zhotovitel je oprávněn použít k provádění Díla nebo jeho kterékoli části pouze 
subdodavatele uvedené v Příloze č. 3, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy. Jiný 
subdodavatel, než který je uveden v Příloze č. 3 této Smlouvy, se může na plnění této 
Smlouvy podílet pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Souhlas jsou 
jménem Objednatele oprávněny poskytnout osoby uvedené v čl. 0 této Smlouvy. Objednatel 
je oprávněn odepřít souhlas dle předchozí věty pouze z vážných důvodů. Ustanovení tohoto 
článku platí obdobně i v případě, že Zhotovitel bude zamýšlet provádět část Díla sám 
namísto subdodavatele uvedeného v příloze č. 3 této Smlouvy. 

15.2 Objednatel je oprávněn písemně požádat Zhotovitele, aby odvolal z práce na Díle jakoukoli 
osobu zaměstnanou a/nebo zajištěnou Zhotovitelem nebo jeho subdodavateli, která dle 
názoru Objednatele zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá nebo je nedbalá v řádném 
plnění svých povinností nebo jejíž činnost na Díle nebo v souvislosti s prováděním Díla je 
považována Objednatelem za nežádoucí. Zhotovitel je povinen provést nezbytná opatření a 
případně nahradit takto odvolanou osobu v co nejkratším možném termínu osobou jinou, 
schválenou Objednatelem. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním 
subdodavatele nebudou změněny termíny dokončení ani cena Díla. 

15.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby smlouvy s jeho subdodavateli umožňovaly postoupení 
smluv v souladu a za podmínek dle čl. 21.13 této Smlouvy.  

15.4 V případě, že bude Zhotovitel provádět Dílo nebo jeho část pomocí subdodavatele, 
odpovídá Objednateli tak, jako by Dílo prováděl sám. Uvedené se týká mimo jiné smluvních 
pokut, odpovědnosti za vady a odpovědnosti za škodu. Uvedeným není dotčena přímá 
odpovědnost subdodavatele dle § 2630 OZ. 

16. PROVEDENÍ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

16.1 Smluvní strany se dohodly, že Dílo je provedeno:  
16.1.1 jeho řádným dokončením a 

16.1.2 převzetím Objednatelem. Pro zamezení všech pochybností strany uvádí, že Dílo je 
provedeno okamžikem, kdy Objednatel akceptuje převzetí Díla dle čl. 16.7 této Smlouvy 
bez ohledu na to, zda bylo akceptováno s vadami či nedodělky nebo nikoliv, anebo 
okamžikem, kdy Objednatel odmítne Dílo bezdůvodně akceptovat.  

16.2 Za řádně dokončené Dílo Smluvní strany považují Dílo: 
16.2.1 ohledně kterého Zhotovitel ukončil všechny stavebně-technické práce; 
16.2.2 které odpovídá projektové dokumentaci a této Smlouvě; 
16.2.3 které je způsobilé sloužit svému účelu.  

16.3 Dokončení Díla prokáže Zhotovitel Objednateli v rámci předávací procedury. Jakmile ukončí 
Zhotovitel všechny stavebně-technické práce a Dílo odpovídá projektové dokumentaci a je 
dle jeho názoru způsobilé sloužit svému účelu, informuje o této skutečnosti neprodleně 
Objednatele a vyzve jej k zahájení předávací procedury, tak aby její konání bylo zahájeno 
nejdříve 21 pracovních dnů, ode dne doručení výzvy Objednateli, nedohodnou-li se strany 
jinak.  

16.4 V rámci předávací procedury: 
16.4.1 bude Objednatel provádět kontrolu řádnosti provedení Díla po jednotlivých 

stavebních objektech a provozních souborech v členění dle Projektové 
dokumentace;  

16.4.2 provede Objednatel kontrolu dokončení částí díla dle čl. 4.1.2 a 4.1.3 této 
Smlouvy; 

16.4.3 bude Dílo předvedeno příslušnému úřadu za účelem provedení 
technickobezpečnostní zkoušky dle § 7 zákona č. 266/1994 Sb., zákon o 
drahách, ve znění pozdějších předpisů, („zákon o drahách“; 
„technickobezpečnostní zkouška“) ve spojení s § 5 a 6 vyhlášky č. 177/1995 
Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah („technický řád drah“),   

16.4.4 Zhotovitel předá Objednateli veškerou dokumentaci nezbytnou pro provozování 
Díla, zahájení zkušebního provozu, získaní všech povolení (zejména 
kolaudačního souhlasu), za jejíž vyhotovení odpovídá Zhotovitel, zejména: 
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(a) prohlášení Zhotovitele, že Dílo je způsobilé pro zkušební provoz a kolaudaci; 
(b) všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 

Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyjma těch, které má obstarat Objednatel; 
(c) atesty, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů - atesty si 

Zhotovitel může v předstihu objednat u nezávislé firmy (výzkumného ústavu) v případě, 
že náročnost použitého stavebního (technologického) prvku bude vyžadovat speciální 
zkoušky; 

(d) doklady o schválení výrobků a zařízení (protokoly technického ředitele o 
schválení) dle směrnice objednatele SM 5-2013 v platném znění u stanovených 
výrobků;  

(e) zápisy o provedených revizních zkouškách zařízení a rozvodů; 
(f) protokoly o provedených individuálních a komplexních zkouškách zařízení; 
(g) doklad o vytyčení stavby; 
(h) projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby dle čl. 4.1.23 této Smlouvy a do 

1 měsíce po uvedení do zkušebního provozu geodetické zaměření skutečného stavu 
stavby dle čl. 4 této Smlouvy vč. potvrzení o předání IMIP;  

(i) atesty požární odolnosti konstrukcí a zařízení; 
(j) doklady o likvidaci odpadů po dobu výstavby Díla; 
(k) protokoly o zkouškách předepsaných v Projektové dokumentaci; 
(l) u strojních a technických zařízení doklad každého individuálního výrobku s uvedením 

těchto údajů: výrobní číslo, typ, rok výroby, výrobce, záruční dobu a příslušnou 
dokumentaci daného zařízení; 

(m) vyúčtování vytěženého materiálu dle likvidačního protokolu včetně vážních 
lístků; 

(n) revizní zprávy provedené revizním technikem s osvědčením o odborné 
způsobilosti v příslušném rozsahu k provádění revizí určených technických 
zařízení v provozu vydané ve smyslu § 48 zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách, 
ve znění pozdějších předpisů;  

(o) protokoly o prohlídce a zkoušce určených technických zařízení (UTZ), jejichž 
znění bude konzultováno s Objednatelem a Průkazy způsobilosti; 

(p) průvodní a provozní dokumentaci elektrických zařízení; 
(q) protokoly o měření intenzity osvětlení; 
(r) originál stavebního deníku. 

16.5 Předávací a přejímací řízení může být Objednatelem přerušeno z důvodu Zhotovitelova 
nesplnění kteréhokoliv požadavku uvedeného v čl. 16.4.4 této Smlouvy. Objednatel se 
může písemně vzdát požadavku na konání jakéhokoliv kroku předávací procedury. Tím 
nejsou dotčena jeho práva z odpovědnosti za vady a záruky za jakost. 

16.6 O absolvování jednotlivých částí předávací procedury včetně kontroly provedení 
jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů sepíší strany vždy akceptační 
protokol. Akceptace jednotlivých částí Díla se nepovažuje za částečné převzetí. Dílo může 
být převzato pouze jako celek. Ukončení předávací procedury bude stvrzeno Konečným 
protokolem o předání a převzetí, ve kterém Objednatel Dílo převezme nebo jeho převzetí 
odmítne. 

16.7 Objednatel Dílo převezme, bude-li v rámci předávací procedury prokázáno dokončení Díla. 
Dílo není dokončeno a Objednatel není povinen je převzít zejména, pokud: 

16.7.1 nebyla uzavřena Bankovní záruka za záruční dobu; 
16.7.2 vady a nedodělky, které nebrání bezpečnému užívání předmětu díla nebo jeho 

ucelené části budou uvedeny v předávacím protokole s termíny k jejich 
odstranění;  

16.7.3 Zhotovitel nepředá Objednateli dokumentaci dle čl. 16.4.4 této Smlouvy. 
16.8 Převezme-li Objednatel Dílo s vadami a nedodělky, dohodnou se Smluvní strany, jakým 

způsobem budou vady a nedodělky odstraněny a dohodu zaznamenají v protokolu o 
přejímacím řízení včetně způsobu a termínu odstranění vad a nedodělků. Nedohodnou-li se 
na způsobu či termínu odstranění takových vad a nedodělků, náleží Objednateli nároky 
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z odpovědnosti za vady a za jakost. Odsouhlasení odstraněných závad bude prováděno ve 
stavebním deníku a protokolem o odstranění vad a nedodělků. 

16.9 Nepřevezme-li Objednatel Dílo v souladu s touto Smlouvou, uvede v protokolu 
z přejímacího řízení důvody odmítnutí převzetí Díla. Zhotovitel odstraní zjištěné nedostatky 
ve lhůtě stanovené Objednatelem. Neodstraní-li Zhotovitel vady a nedodělky, je Objednatel 
oprávněn nařídit přerušení prací, za které odpovídá Zhotovitel, a nechat odstranit 
nedostatky odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele. Tím není dotčeno právo 
Objednatele odstoupit od této Smlouvy v souladu a za podmínek v ní stanovených. Po 
odstranění vad a nedodělků dle tohoto ustanovení se postupuje opětovně dle čl. 16.4 této 
Smlouvy. 

17. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

17.1 Zhotovitel odpovídá za vady Díla, které má Dílo v okamžiku jeho převzetí Objednatelem dle 
čl. 16.7 této Smlouvy a za vady, které se na Díle vyskytnou kdykoliv v záruční době. 
Záruční doba a doba k uplatnění vad existujících v okamžiku převzetí Díla počíná běžet 
dnem, kdy Objednatel převezme Dílo dle čl. 16.7 této Smlouvy a trvá 60 měsíců, pro 
vybrané komponenty, dle přílohy č. 6 této smlouvy, platí prodloužená záruka 96 měsíců.  

17.2 Pro zamezení pochybností smluvní strany uvádějí, že hovoří-li tato Smlouva o vadách a 
nedodělcích Díla existujících přede dnem převzetí Díla nevztahuje se na ně odpovědnost 
za vady a záruka za jakost, nýbrž odpovědnost za prodlení a zvláštní režimy jejich 
odstraňování předvídané touto Smlouvou.  

17.3 Nehledě na shora uvedená ustanovení této Smlouvy není podle této smlouvy Objednatel 
povinen při převzetí nebo co nejdříve po převzetí díla od Zhotovitele uskutečnit jeho 
prohlídku za účelem zjištění vad Díla. Smluvní strany se dohodly, že vyloučení této 
povinnosti jakož i ostatních povinností Objednatele podle ustanovení § 2099 až 2112 
a/nebo § 2618 OZ nemá jakýkoliv vliv na odpovědnost Zhotovitele za veškeré vady Díla 
uplatněné u Zhotovitele Objednatelem kdykoliv v průběhu záruční doby a na povinnost 
Zhotovitele tyto vady odstranit dle čl. 17 této Smlouvy. 

17.4 Další podrobné podmínky záruky nad rámec výše uvedeného stanovuje příloha č. 6 této 
smlouvy – projekční standardy pro PS. 

17.5 Záruční doba a doba životnosti Díla nesmí být vázána na provádění údržby a oprav 
výhradně Zhotovitelem ani jiným k tomuto účelu jakýmkoliv způsobem vázaným výhradním 
subjektem. Při provádění údržby a oprav Objednatelem je možnost provádění servisních 
úkonů vlastními prostředky Objednatele. 

17.6 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2605 odst. 2 OZ. Objednatel je oprávněn 
uplatnit zjevné vady díla ještě v dodatečné lhůtě 30 dnů ode dne převzetí Díla v souladu s 
čl. 16.7 této Smlouvy. 

17.7 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl Dílo užívat pro vady Díla, za 
které Zhotovitel odpovídá. Pro ty části Díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace 
Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží nová záruční lhůta v původní délce ode dne 
provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců od skončení 
původní záruční doby dle čl. 17.1 této Smlouvy. 

17.8 Po dobu trvání záruky za jakost Zhotovitel odpovídá Objednateli, že Dílo: 
17.8.1 bude způsobilé pro použití k účelu sjednanému v čl. 2 této Smlouvy, 
17.8.2 si zachová obvyklé vlastnosti pro Dílo tohoto druhu, a 

17.8.3 bude provedeno v souladu s čl. 4. této Smlouvy. 
17.9 Běžné opotřebení Díla způsobené jeho užíváním nelze považovat za vadu Díla dle tohoto 

článku. Za běžné opotřebení se nepovažuje, jestliže Dílo, nebo jeho část, bude opotřebeno 
před uplynutím záruční doby. 

17.10 Objednatel je povinen vytknout vadu Zhotoviteli v přiměřené době poté, co ji zjistil, nikoliv 
kratší než dva měsíce ode dne zjištění vady, nejpozději však v záruční době. Smluvní 
strany se dohodly, že záruční doba je zachována, je-li reklamace v poslední den lhůty 
odeslána do sídla Zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy, nesdělí-li Zhotovitel 
písemně Objednateli nové sídlo. Záruční doba se v takovém případě prodlužuje o dobu do 
dne doručení, respektive dobu, kdy nastane fikce doručení v souladu s předpisy OZ. 
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Reklamace musí vždy obsahovat popis vady. Reklamace může být zaslána Zhotoviteli též 
formou prostého emailu či faxu osobou oprávněnou. 

17.11 Je-li vadné plnění Objednatele podstatným porušením smlouvy, má Objednatel 
z odpovědnosti za vady a z odpovědnosti Objednatele ze záruky právo: 

17.11.1 na slevu z ceny Díla;  
17.11.2 na odstranění vady; 
17.11.3 od této Smlouvy odstoupit; 
17.11.4 požadovat přiměřené prodloužení záruční doby, maximálně však o 5 let ve 

vztahu k vadné části plnění. 
17.12 Je-li vadné plnění Objednatele nepodstatným porušením smlouvy, má Objednatel 

z odpovědnosti za vady a z odpovědnosti Objednatele ze záruky právo: 
17.12.1 na slevu z ceny Díla; 
17.12.2 na odstranění vady; 
17.12.3 požadovat přiměřené prodloužení záruční doby, maximálně však do 5 let ve 

vztahu k vadné části plnění.  
17.13 Volbu nároku provede Objednatel v reklamaci vady. Chybí-li v reklamaci volba nároku 

z vady, platí, že Zhotovitel je povinen neprodleně vyhodnotit charakter vady a navrhnout 
Objednateli možný způsob jejího odstraněni a alternativně mu navrhnout výši slevy z ceny 
Díla. Neuplatní-li Objednatel žádný z navrhovaných nároků ve lhůtě 10 pracovních dnů ode 
dne doručení návrhu Zhotovitele dle předchozí věty, je oprávněn volbu nároku (způsob 
odstranění vady) provést Zhotovitel a daným způsobem vadu odstranit. 

17.14 Objednatel je oprávněn až do okamžiku zahájení odstraňování vady Zhotovitelem měnit jím 
či Zhotovitelem učiněné volby nároku dle svého uvážení. Zhotovitel má však nárok na 
náhradu škody, která mu prokazatelně vznikla v důsledku změny nároku dle předchozí věty. 

17.15 Neodstoupí-li Objednatel od této Smlouvy, vyhodnotí Zhotovitel reklamovanou vadu a 
v přiměření lhůtě, maximálně však 10 pracovních dnů a Objednatele informuje, zda vadu 
uznává a pokud nikoliv zašle Objednateli v uvedené lhůtě detailní zdůvodnění, proč ji 
neuznává. 

17.16 Uplatní-li Objednatel nárok na odstranění vady, odstraní Zhotovitel reklamovanou vadu 
opravou nebo výměnou vadné části Díla za novou dle volby Objednatele. Objednatel není 
oprávněn požadovat výměnu vadné části, byly-li by s tím spojené náklady v hrubém 
nepoměru k nákladům opravy; to neplatí, jedná-li se o vadu, která se celkově vyskytla již 
potřetí. Zhotovitel zahájí odstraňování bez zbytečného odkladu a odstraní ji neprodleně po 
zahájení odstraňování, nejpozději však v následujících termínech, pokud se Smluvní strany 
nedohodnou jinak: 

17.16.1 v případě vad bránících provozu Díla je Zhotovitel povinen nastoupit k řešení 
reklamované vady do 30 minut od nahlášení vady Objednatelem Zhotoviteli a 
uspokojení uplatněného nároku do 24 hod (pro strojní zařízení nástup na řešení 
reklamované vady do 30 minut, odstranění vady do 2 hodin od dojezdu). 
V případě, že lhůty nelze splnit z objektivních důvodů, je možné individuální 
snížení výše smluvní pokuty; 

17.16.2 v případě ostatních vad je Zhotovitel povinen nastoupit na odstranění vad do 5 
pracovních dnů od doručení reklamace a tyto vady odstranit do 14 dnů od 
doručení reklamace.  

17.16.3 V případě vad osvětlení bránící provozu je Zhotovitel povinen nastoupit na 
odstranění vady do 2 (dvou) hodin a odstranit vadu do 24 (dvaceti čtyř) hodin;  

17.17 Veškeré práce při odstraňování vad Díla budou provedeny Zhotovitelem na jeho vlastní 
náklady. 

17.18 Je-li Zhotovitel povinen vadu odstranit a neodstraní-li ji ve lhůtě dle čl. 17.16 této Smlouvy, 
je Objednatel oprávněn vadu nechat odstranit třetí osobou na náklady Zhotovitele, bez vlivu 
na sjednanou záruku za jakost. Zhotovitel je i v tomto případě povinen dodat materiál 
použitý pro odstranění vady. 

17.19 Uplatní-li Objednatel nárok na odstranění vady a je-li vada neodstranitelnou, vyrozumí 
Zhotovitel ve vyjádření k reklamaci Objednatele o této skutečnosti. Objednatel má 
v takovém případě právo od této Smlouvy odstoupit nebo požadovat slevu, přičemž svůj 
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nárok je povinen zvolit v dodatečné lhůtě 10 dnů ode dne doručení vyjádření Zhotovitele 
k reklamaci. Nevyjádří-li se v této lhůtě, poskytne Zhotovitel Objednateli slevu.  

17.20 Je-li Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli slevu, určí se sleva ve výši zjištěné jako 
očekávaný náklad na odstranění vady navýšený o 5 % z jeho výše. Výše očekávaného 
nákladu se určí z výkazu výměr, který je přílohou č. 5 této Smlouvy a pokud to není možné 
tak dle cenové soustavy URS a pokud ani toto není možné, tak jako cena odstranění 
v místě a čase obvyklá. Byla-li vada neodstranitelnou, určí se výše slevy jako rozdíl mezi 
obvyklou cenou Díla bez vad a obvyklou cenou Díla s vadou navýšený o 5 % z výše 
zjištěného rozdílu. 

17.21 Zhotovitel neodpovídá za vady, které: 
a) vznikly použitím podkladů a věci poskytnutých objednatelem a Zhotovitel nemohl ani při 

vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost nebo na ni objednatele písemně 
upozornil, ale ten na jejich použití trval, 

b) vznikly neodborným zacházením, nesprávnou nebo nevhodnou údržbou nebo 
nedodržování předpisů a návodů výrobců, které objednatel od Zhotovitele převzal při 
převzetí díla (např. záruční listy) nebo o kterých Zhotovitel objednatele písemně poučil. 
Záruka za jakost díla (dále také jen „záruka“) se rovněž nevztahuje na vady způsobené 
hrubou nedbalostí nebo úmyslným jednáním Objednatele. 

17.22 Uplatnění práv z vadného plnění objednatelem, jakož i jím odpovídající plnění ze strany 
Zhotovitele není podmíněno ani jinak spojeno s poskytnutím jakékoli další úplaty 
Objednatele Zhotoviteli, příp. jiné osobě. 

17.23 Zhotovitel dále poskytuje záruku za to, že Dílo nebude mít právní vady a nebude zatíženo 
právy třetích osob, které by omezovaly nebo znemožňovaly jeho prodej, užití, údržbu a 
opravy Objednatelem. 

17.24 Nárok na prodloužení záruční doby náleží Objednateli tehdy, pokud je mezi stranami 
pochybné, zda je Dílo vadné nebo zda byla vada řádně odstraněna a Zhotovitel prohlásí, že 
daný nedostatek nepředstavuje vadu. 

18. BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA ŘÁDNÉ PROVEDENÍ DÍLA A ZA JAKOST 

18.1 Zhotovitel je oprávněn za účelem možnosti požadovat vyplacení zádržného ve výši 5 % 
ceny Díla dle čl. 8.3 této Smlouvy vystavit ve prospěch Objednatele bankovní záruku 
vystavenou bankou, na jejímž základě se banka zaváže uspokojit Objednatele až do částky 
odpovídající 5 % ceny Díla dle čl. 7.1 této Smlouvy v případě, že Zhotoviteli vznikne nárok 
na náhradu škody, na smluvní pokutu nebo jakýkoli jiný peněžitý nárok v důsledku nebo 
v souvislosti se vznikem nároku Objednatele z odpovědnosti za vady či ze záruky za jakost 
dle čl. 17 této Smlouvy. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná, bez 
námitek, s plněním na základě první písemné výzvy Objednatele. Jestliže Objednatel 
uplatní právo z bankovní záruky, bude Zhotovitel povinen doručit Objednateli novou záruční 
listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou a s původní výší záruky vždy 
nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky Objednatelem. 
Bankovní záruka musí být platná nejméně do konce záruční doby zjištěné dle čl. 17 této 
Smlouvy. V případě, že bude v této lhůtě uplatněna reklamace, prodlouží Zhotovitel platnost 
záruky a, to i opakovaně, tak, aby lhůta do uplynutí její platnosti nebyla nikdy, kratší než 1 
měsíc, a to až do okamžiku splnění nároku Objednatele z dotčené reklamované vady.  

18.2 Dojde-li k prodloužení záruční doby ohledně Díla či některé jeho části dle čl. 17.7 této 
Smlouvy, prodlouží Zhotovitel platnost záruky tak, aby odpovídala době, o kterou se 
platnost záruky prodloužila a předá Objednateli neprodleně novou záruční listinu oproti 
vrácení původní záruční listiny, a to i bez vyzvání Objednatelem. Zhotovitel je po uplynutí 
záruční doby některé části Díla oprávněn požadovat, aby mu vrátil Objednatel záruční 
listinu oproti předání nové záruční listiny s nižší výší plnění. 

19. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY A POJIŠTĚNÍ  
19.1 Zhotovitel je povinen provádět Dílo s vynaložením veškeré odborné péče tak, aby nedošlo 

k: 

19.1.1 porušení obecně závazných předpisů, 
19.1.2 porušení podmínek této Smlouvy, 
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19.1.3 porušení pokynů daných Objednatelem, 
19.1.4 zničení, ztrátě, poškození či snížení hodnoty majetku Objednatele, veřejného 

majetku či majetku třetích osob. 
19.2 Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou v důsledku provádění Díla třetím osobám a 

Objednateli včetně škody způsobené vadou díla. Škoda se nahrazuje v penězích, ledaže 
Objednatel či poškozený požaduje náhradu škody uvedením v předešlý stav za 
předpokladu, je-li to objektivně možné. Ohledně způsobu uplatnění nároku na náhradu 
škody a splatnosti platí ustanovení čl. 20.11 této Smlouvy přiměřeně.  

19.3 Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění této Smlouvy udržovat v platnosti pojistnou 
smlouvu s limitem pojistného plnění minimálně 100.000.000,- Kč (slovy: sto milionů korun 
českých), která bude pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou Zhotovitelem na životě, 
zdraví a majetku třetích osob a Objednatele včetně jeho zaměstnanců, Členů orgánů a 
dodavatelů, majetku Objednatele, činností prováděnou při plnění této Smlouvy, bez ohledu 
na to, zda bude způsobena jím či jeho subdodavateli (ať již schválenými Objednatelem či 
nikoliv). Zhotovitel je povinen zajistit, aby pojištění odpovědnosti za škodu při provádění 
Díla za shodných podmínek uzavřeli též jeho subdodavatelé, a to s limitem pojistného 
plnění odpovídajícím rozsahu jejich činnosti a z této činnosti vyplývajících rizik, nejvýše 
však 100.000.000,- Kč (slovy: sto milionů korun českých). 

19.4 Zhotovitel ani jeho subdodavatelé nejsou povinni pojistit rizika způsobená: 
19.4.1 válkou, vojenskými operacemi, 
19.4.2 povstáním, revolucí, nepokoji, vojenským převratem nebo občanskou válkou, 
19.4.3 ionizující radiací, radioaktivní kontaminací, jaderným palivem, jaderným 

odpadem, radioaktivní toxickou výbušninou nebo jiným rizikovým komponentem 
výbušného jaderného zařízení nebo jeho součástí, 

19.4.4 tlakovými vlnami letadel a ostatních vzdušných prostředků pohybujících se 
nadzvukovou nebo podzvukovou rychlostí, 

19.4.5 šarvátkami, nepokoji a porušeními veřejného pořádku, pokud nejsou způsobeny 
výlučně pracovníky Zhotovitele a jeho subdodavatele v souvislosti s prováděním 
prací a dodávek při plnění této Smlouvy, 

19.4.6 působením přírodních sil, které řádný a zkušený Zhotovitel nemohl předvídat a 
jejichž působení nemohl zabránit ani při vynaložení veškerých sil a znalostí, 
které lze vzhledem k jeho profesionální kvalifikaci rozumně předpokládat. 

19.5 Objednatel je oprávněn od Zhotovitele kdykoli požadovat písemné prokázání existence 
pojištění dle čl. 19.3 této Smlouvy a to i pojištění subdodavatelů Zhotovitele. Jestliže 
Zhotovitel existenci tohoto pojištění neprokáže, bude Objednatel oprávněn uzavřít a 
udržovat toto pojištění sám a poskytne o něm Zhotoviteli doklad. Zhotovitel bude povinen 
uhradit Objednateli veškeré náklady vzniklé v souvislosti s takovým pojištěním. 

19.6 Jakékoli škodné události nepojištěné, ačkoli skutečnost zakládající jejich vznik měla být 
pojištěna, nebo pojišťovnami neuhrazené, půjdou k tíži Zhotovitele. 

20. SMLUVNÍ POKUTY 

20.1 Poruší-li Zhotovitel svou povinnost:  

20.1.1 provést Dílo ve smyslu ustanovení čl. 16.1 této Smlouvy ve lhůtě určené dle čl. 5 
této Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla 
bez DPH za každý den prodlení se splněním této povinnosti; 

20.1.2 provést Dílo ve smyslu ustanovení čl. 16.1 této Smlouvy ve lhůtě určené dle čl. 5 
této Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny Díla 
bez DPH za každý den prodlení se splněním této povinnosti, pokud došlo ke 
schválení zahájení zkušebního provozu ze strany Drážního úřadu, a to až do 
okamžiku předání a převzetí Díla dle čl. 16.4 této Smlouvy. Smluvní pokuty dle čl. 
20.1.1 a 20.1.2 se nesčítají. Pro zamezení všech pochybností strany uvádí, že 
pokud nedošlo k provedení Díla a Drážní úřad ani neschválil zahájení zkušebního 
provozu, platí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení až do 
okamžiku schválení zahájení zkušebního provozu. Nedošlo-li však k provedení Díla, 
avšak Drážní úřad schválil zahájení zkušebního provozu, Zhotovitel platí smluvní 
pokutu pouze ve výši 0,02 % za každý den prodlení s provedením Díla; 
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20.1.3 provést dílčí část Díla ve lhůtě stanovené závazným Harmonogramem výstavby, 
zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z Ceny Díla bez DPH za každý 
den prodlení s plněním této povinnosti;  

20.1.4 zahájit provádění Díla v termínu dle Harmonogramu výstavby nebo nedodrží 
termín vyklizení staveniště dle čl. 12.13 či 12.3 této Smlouvy, zavazuje se 
Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč (slovy: dvacettisíc korun 
českých) za každý den prodlení s plněním této povinnosti; 

20.1.5 odstranit vady a nedodělky dle 14.7, 16.7, 16.8 této Smlouvy, zaplatí Objednateli 
smluvní pokuta ve výši 2 000,- Kč (slovy: dvatisíce korun českých) za každou vadu 
či nedodělek a každý den prodlení oproti určenému termínu odstranění s plněním 
této povinnosti; 

20.1.6 zahájit odstraňování vad a nedodělků dle čl. 17.16 této Smlouvy, zaplatí Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) za každou 
vadu či nedodělek a každý den prodlení pro vady bránící provozu a 6 000,- Kč 
(slovy: šesttisíc korun českých) za každý den prodlení pro ostatní vady; 

20.1.7 odstranit vady a nedodělky dle čl. 17.16 této Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10 000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) za každou vadu či 
nedodělek a každý den prodlení s odstraněním vady bránící provozu a 6 000,- Kč 
(slovy: šesttisíc korun českých) za každý den prodlení s odstraněním jiné vady; 

20.2 Pokud Zhotovitel v dohodnutých termínech nesplní jiné povinnosti vyplývající z této 
Smlouvy, zejména nesplní pokyny Objednatele nebo zástupce Objednatele ve stavebním 
deníku a/nebo v zápisu z kontrolního dne, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu 
ve výši 4 000,- Kč (slovy: čtyřitisíce korun českých) za každý jednotlivý případ takového 
neplnění. 

20.3 Pokud Zhotovitel poruší závažným způsobem předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci a/nebo pokyny Objednatele nebo zástupce Objednatele v oblasti BOZP vydané 
v souvislosti s prováděním Díla, zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
v následující výši: 
20.3.1 60 000,- Kč (slovy: šedesáttisíc korun českých) za každý jednotlivý případ, kdy bude 

nutno zastavit práce z důvodu přímého ohrožení životů pracovníků na stavbě (např. 
závady na lešení, zdvihacích zařízeních, životu nebezpečné elektrické instalace 
apod.) nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti 
(odstranění zábradlí, krytů otvorů apod.); 

20.3.2 10 000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) za každý započatý den prodlení s 
odstraněním závady ohrožující bezpečnost a životy pracovníků na stavbě počínaje 
dnem upozornění na závadu až do jejího odstranění; 

20.3.3 6 000,- Kč (slovy: šesttisíc korun českých) za každý jednotlivý případ, pokud byla 
závada dle čl. 20.3.1 nebo 20.3.2 této Smlouvy odstraněna ihned nebo ve 
stanoveném termínu bez nutnosti zastavení prací; 

20.3.4 2 000,- Kč (slovy: dvatisíce korun českých) za každé jednotlivý případ porušení 
předpisů BOZP nebo provozního řádu stavby pracovníkem Zhotovitele (např. 
nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků, apod.); 

20.3.5 2 000,- Kč (slovy: dvatisíce korun českých) za každý jednotlivý případ porušení 
pokynů Objednatele a/nebo zástupce Objednatele týkajících se úklidu stavby a/nebo 
úklidu, dopravy nebo parkování a navazujících veřejných komunikací; 

20.3.6 2 000,- Kč (slovy: dvatisíce korun českých) za každý jednotlivý případ požívání 
alkoholických nápojů v rozsahu celého staveniště; 

20.3.7 20 000,- Kč (slovy: dvacetisíc korun českých) za každé neoprávněné/Objednatelem 
neschválené umístění reklamní cedule. 

20.4 Pokud Zhotovitel poruší kteroukoli z následujících povinností, zavazuje se Objednateli 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny Díla za každý jednotlivý případ porušení jeho 
povinnosti: 

20.4.1 Zhotovitel poruší svoji povinnost týkající se subdodavatelů dle čl. 15.1 a 15.2  
této Smlouvy; 

20.4.2 Zhotovitel poruší svoji povinnost týkající se bankovních záruk dle této Smlouvy, 
zejména nepředá Objednateli dokument dokládající zřízení kterékoli bankovní 
záruky, nezajistí platnost bankovní záruky po celou dobu stanovenou v této 
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Smlouvě nebo nezajistí prodloužení bankovní záruky v případech, kdy je k tomu 
dle této Smlouvy povinen; 

20.4.3 Zhotovitel neprokáže Objednateli existenci pojištění dle čl. 19 této Smlouvy; 
20.4.4 Zhotovitel bude přes písemné upozornění Objednatele provádět práce při 

provádění Díla neodborně nebo v rozporu se schválenou dokumentací nebo 
použije ke splnění svého závazku závadných, případně jiných než schválených 
materiálů; 

20.5 V případě, že v důsledku porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele podle této smlouvy dojde 
k neplánovanému přerušení či omezení provozu příslušné stanice metra, zaplatí Zhotovitel 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý započatý den trvání takového 
přerušení provozu. 

20.6 S ohledem na značný vliv provádění díla na provoz městské hromadné dopravy v hl. m. 
Praze smluvní strany sjednávají, že pokud Zhotovitel poruší svou povinnost řádně a včas 
provést dílo v termínu dle čl. 5.3 této Smlouvy (včetně povinnosti vrátit vyklizená staveniště 
objednateli), zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 250.000 Kč za každý 
započatý měsíc prodlení. Nárok Objednatele na smluvní pokutu podle tohoto odstavce 
Smlouvy nevzniká, pokud k provedení části Díla ve shora uvedeném termínu nedošlo 
z důvodu požadavku Objednatele podle článku 5.4, 5.5 a/nebo 5.6 této Smlouvy. 

20.7 V případě neumožnění realizace naplánovaného zákaznického auditu dle požadavků ČSN 
EN ISO 9001 a prodlení Zhotovitele s realizací dohodnutých opatření na odstranění neshod 
vyplývajících z provedeného zákaznického auditu zástupci Objednatele je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení. 

 

20.8 Smluvní pokuty mohou být kombinovány, tj. uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje 
souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty, na kterou Objednateli dle této Smlouvy 
vznikl nárok.  

20.9 Objednatel má nárok na náhradu škody způsobené porušením povinností, na které se 
vztahují smluvní pokuty sjednané v této Smlouvě. Objednatel je oprávněn domáhat se 
náhrady škody v plné výši. 

20.10 Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů po doručení písemné faktury, tj. výzvy k úhradě 
smluvní pokuty Zhotoviteli. Výzva k úhradě smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a 
časové určení události, která v souladu s touto Smlouvou zakládá právo Objednatele na 
smluvní pokutu. 

20.11 Objednatel je oprávněn své nároky vyplývající z porušení této Smlouvy uspokojit jakýmkoli 
zákonným způsobem, včetně započtení nároku proti kterékoli pohledávce Zhotovitele vůči 
Objednateli (a to i tehdy, pokud nárok Objednatele není dosud splatný) včetně započtu na 
pohledávku Zhotovitele na výplatu zádržného dle čl. 8.3 této Smlouvy nebo uspokojení 
z bankovní záruky, kterou je daný nárok zajištěn. 

21. ZÁNIK ZÁVAZKU ZE SMLOUVY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

21.1 Závazek z této Smlouvy zaniká jejím úplným splněním, nejdříve však po uplynutí životnosti 
dodávky strojní části, tj. po uplynutí 25 let. 

21.2 Závazek z této Smlouvy může být zrušen dohodou Smluvních stran. 
21.3 Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v následujících případech: 

21.3.1 Zhotovitel ztratí schopnost nebo oprávnění provádět Dílo nebo budou přijata 
rozhodnutí nebo uskutečněny jiné kroky směřující ke ztrátě schopnosti nebo 
oprávnění Zhotovitele provádět Dílo; 

21.3.2 Zhotovitel bude v úpadku nebo v likvidaci nebo vůči němu bude zahájeno 
insolvenční řízení nebo na jeho majetek bude nařízena exekuce; 

21.3.3 Zhotovitel bude v prodlení se zahájením provádění Díla po dobu více než 5 
kalendářních dnů nebo bude v prodlení s plněním kteréhokoli jiného termínu 
stanoveného v této Smlouvě po dobu více než 10 kalendářních dnů; 

21.3.4 Zhotovitel poruší kteroukoli svoji povinnost týkající se subdodavatelů dle čl. 15.1 
a 15.2 této Smlouvy; 
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21.3.5 Zhotovitel poruší svoji povinnost týkající se bankovních záruk dle této Smlouvy, 
zejména nepředá Objednateli dokument dokládající zřízení kterékoli bankovní 
záruky, nezajistí platnost bankovní záruky po celou dobu stanovenou v této 
Smlouvě nebo nezajistí prodloužení bankovní záruky v případech, kdy je k tomu 
dle této Smlouvy povinen; 

21.3.6 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel byl 
pravomocně odsouzen za některé z trestných činů uvedených v ustanovení § 7 
zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 
nim, ve znění pozdějších předpisů. Odstoupení od smlouvy je v takovém 
případě účinné okamžikem doručení písemného odstoupení Zhotoviteli; 

21.3.7 Zhotovitel neprokáže Objednateli existenci pojištění dle čl. 19 této Smlouvy; 
21.3.8 Zhotovitel bude přes písemné upozornění Objednatele provádět práce při 

provádění Díla neodborně nebo v rozporu se schválenou dokumentací nebo 
použije ke splnění svého závazku závadných, případně jiných než schválených 
materiálů; 

21.3.9 Zhotovitel poruší tuto Smlouvu podstatným způsobem nebo přes předchozí 
písemné upozornění Objednatele jinak hrubě nebo opakovaně poruší svoje 
povinnosti podle této Smlouvy; 

21.3.10 Zhotovitel byl odsouzen za některý z trestných činů uvedených v § 7 zákona 
č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve 
znění pozdějších předpisů. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem 
doručení písemného odstoupení Zhotoviteli; 

21.3.11 Zhotovitel nedodrží pokyn Objednatele dle čl. 10.2.3 této Smlouvy, a to ani v 
přiměřené lhůtě mu za tím účelem poskytnuté Objednatelem; 

21.3.12 Zhotovitel neodstraní vadu a nedodělek, ke jejichž odstranění byl vyzván 
Objednatelem dle čl. 14.7, 16.8, 16.9 a 17.16 této Smlouvy, a to ani v přiměřené 
lhůtě mu za tím účelem poskytnuté Objednatelem; 

21.3.13 Zhotovitel prohlásí, že Dílo neprovede; 
21.3.14 v jiných případech stanovených touto Smlouvou či plynoucích ze zákona.  

21.4 Odstoupení Objednatele od této Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení 
o odstoupení Zhotoviteli.  

21.5 V případě odstoupení od Smlouvy Objednatelem je tento dle své volby oprávněn:  
21.5.1 ponechat si části Díla a další plnění, které mu Zhotovitel poskytnul do účinnosti 

odstoupení nebo 

21.5.2 odmítnout Dílo a požadovat aby Zhotovitel Dílo v přiměřené lhůtě odstranil a 
vyklidil staveniště.  

21.6 Odmítne-li Objednatel Dílo, není povinen platit jeho cenu. V takovém případě odstraní 
Zhotovitel na výzvu Objednatele Dílo a neprodleně vydá Objednateli již zaplacenou cenu 
plnění.  

21.7 Rozhodne-li si Objednatel Dílo ponechat: 
21.7.1 bude oprávněn sám Dílo dokončit nebo k jeho dokončení použít jiného 

Zhotovitele;  

21.7.2 Objednatel nebo jím zvolený jiný Zhotovitel budou oprávněni k dokončení Díla 
využít za dohodnutých podmínek a za úplatu zařízení Zhotovitele, dočasné 
stavby a materiály, které budou považovat za vhodné;  

21.7.3 uhradí Objednatel Zhotoviteli na jeho výzvu to, o co se plněním Zhotovitele 
obohatil; nikoliv však dříve než bude určena výše nároku dle čl. 21.10 této 
Smlouvy; 

21.7.4 uhradí Zhotovitel Objednateli na jeho výzvu rovněž náklady na odstranění vad a 
nedodělků (nebyly-li zohledněny již při vyčíslení obohacení Objednatele dle čl. 
21.7.3 a zvýšené náklady spojené s dokončením Díla pomocí jiných osob. 

21.8 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud Objednatel bude v úpadku nebo v 
likvidaci nebo vůči němu bude zahájeno insolvenční řízení. Odstoupení Zhotovitele je 
účinné doručením písemného oznámení o odstoupení Objednateli. 
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21.9 Pokud Zhotovitel odstoupí od této Smlouvy, bude Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli tu 
část Díla, kterou Zhotovitel provedl., Na určení její výše se aplikuje ustanovení čl. 7.10 a čl. 
21.10 této Smlouvy přiměřeně. Proti výše uvedenému nároku Zhotovitele bude Objednatel 
oprávněn započíst veškeré svoje nároky vůči Zhotoviteli vyplývající z této Smlouvy.  

21.10 Jakékoli částky splatné podle tohoto článku stanoví po řádném projednání s Objednatelem 
a Zhotovitelem cenový konzultant, kterým podle dohody Smluvních stran bude subjekt 
pověřený výkonem Technického dozoru Objednatele. Cenový konzultant pak o tom bude 
příslušným způsobem informovat Zhotovitele s tím, že kopii tohoto sdělení zašle 
Objednateli. 

21.11 Smluvní strany sjednávají, že za škodu se v souvislosti s odstoupením od Smlouvy 
nepovažuje ušlý zisk Zhotovitele. 

21.12 Zanikne-li závazek z této Smlouvy jinak než splněním: 
21.12.1 předá Zhotovitel Objednateli do 7 dnů od účinnosti zániku závazku z této 

Smlouvy veškeré dokumenty nezbytné k dokončení Díla, zejména veškerou 
projektovou dokumentaci, smlouvy se subdodavateli Zhotovitele, povolení a 
souhlasy správních orgánů a ostatní dokumenty podle této Smlouvy. Zhotovitel 
není oprávněn žádnou dokumentaci zadržet za účelem zajištění jakéhokoliv 
svého nároku. 

21.13 Postoupí Zhotovitel na základě výzvy Objednatele a dle volby Objednatele na Objednatele 
ve smyslu ustanovení § 1895 OZ bezúplatně smlouvy se subdodavateli, které Zhotovitel 
používá k plnění této Smlouvy, na Objednatele. Objednatel je oprávněn vyzvat Zhotovitele 
k postoupení smluv pouze ve lhůtě 2 měsíců ode dne volby nároku Objednatelem dle čl. 
21.5 této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje účinně (ve vztahu k subdodavatelům) postoupit 
smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne, kdy jej Objednatel k postoupení smluv vyzve. Součástí 
postoupení nebudou jakákoliv peněžitá a nepeněžitá práva subdodavatele vůči Zhotoviteli 
vzniklá zejména z titulu nároku na zaplacení ceny prací, smluvní pokuty, náhrady škody, 
odškodnění, úroků z prodlení, poplatků z prodlení, bezdůvodného obohacení, na která mu 
vznikl nárok před okamžikem účinnosti postoupení smluv, ledaže se Smluvní strany 
dohodnou jinak. Uplatní-li subdodavatel vůči Objednateli po účinnosti odstoupení jakýkoliv 
nárok, který má svůj původ v jednání či nejednání subdodavatele či Zhotovitele či jiné 
právní skutečnosti, ke kterým došlo před dnem účinnosti postoupení smlouvy, Zhotovitel 
Objednatele takového nároku neprodleně po výzvě Objednatele zprostí. Splní-li Objednatel 
vůči němu uplatněný nárok, má nárok na náhradu škody vůči Zhotoviteli v penězích včetně 
nákladů spojených s posouzením nároků uplatněných subdodavatelem či uplatněním 
obrany vůči nim. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od této Smlouvy a ani přerušit práce 
v případě, kdy mu vznikne nárok na zvýšení ceny Díla dle této Smlouvy či dle OZ a Strany 
se nedohodnou na změně výše Ceny díla. V takovém případě se po nedosažení dohody 
obrátí se svým (ať už skutečným či domnělým) nárokem na soud příslušný k řešení sporů 
dle této Smlouvy. 

21.14 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1978 odst. 2 OZ a stanoví, že poskytnou-li si 
navzájem dodatečnou lhůtu k plnění v souladu s tímto článkem, ve které prohlásí, že ji již 
neprodlouží, tak její marné uplynutí nemá za následek odstoupení od Smlouvy, ledaže by 
při poskytnutí dodatečné lhůty výslovně stanovily, že marné uplynutí lhůty takový následek 
mít má. 

21.15 Každá ze smluvních stran této smlouvy je oprávněna ji písemně vypovědět bez udání 
důvodu, přičemž výpovědní lhůta stanovená pro takový případ jsou 3 kalendářní měsíce. 
Výpovědní lhůta pak počíná běžet první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 
písemná výpověď doručena druhé straně. V případě zániku této Smlouvy zůstává platnost a 
účinnost již realizovaných objednávek nedotčena, nestanoví-li objednatel výslovně jinak.  

22. ŘEŠENÍ SPORŮ 

22.1 Smluvní strany se dohodly a souhlasí, že veškeré spory, které vzniknou z této Smlouvy 
nebo v souvislosti s ní, budou řešit přednostně vzájemným jednáním jako základním 
způsobem řešení sporů. Nedohodnou-li se Smluvní strany v konkrétním případě jinak, 
nebude existence sporu důvodem ke změně termínu dokončení Díla uvedeného v této 
Smlouvě. 
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22.2 Veškeré spory mezi Smluvními stranami, které vzniknou z této Smlouvy nebo v souvislosti 
s ní a které se nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy 
v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanským soudním řádem, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „o.s.ř.“). Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a o.s.ř. 
dohodly, že místně příslušným bude Obvodní soud pro Prahu 9, respektive Městský soud 
v Praze, bude-li dána jeho věcná příslušnost dle § 9 odst. 2 písm. o) o.s.ř. 

23. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
23.1 Smluvní strany budou spolupracovat tak, aby bylo Dílo dokončeno včas a v nejlepší kvalitě. 

Za tímto účelem se budou Smluvní strany bez prodlení vzájemně informovat o všech 
okolnostech, které by bránily a/nebo mohly ohrozit řádné plnění této Smlouvy. 

23.2 Zhotovitel nesmí poskytnutí součinnost odmítnout, je-li jí potřeba v důsledku porušení 
povinností Zhotovitele dle této Smlouvy.  

23.3 Objednatel považuje všechny listiny, dokumenty a informace, které souvisejí s Dílem, s 
touto Smlouvou i informace týkající se Objednatele, které se Zhotovitel dozví při přípravě 
Díla nebo v průběhu provádění Díla, za součást obchodní tajemství Objednatele a 
Zhotovitel se zavazuje o těchto skutečnostech zachovávat mlčenlivost. Povinnost 
mlčenlivosti je Zhotovitel povinen ve stejném rozsahu přenést i na své zaměstnance, 
subdodavatele a smluvní partnery. Předmětem obchodního tajemství nejsou skutečnosti 
obecně známé, dostupné nebo zveřejněné bez zavinění Zhotovitele. 

23.4 Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažuje za svoje 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 1728 odst. 2 OZ, ani za svoje důvěrné 
informace ve smyslu ustanovení § 1730 OZ a souhlasí s jejich užitím a zveřejněním bez 
jakýchkoli dalších podmínek. 

23.5 Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato Smlouva (včetně případných příloh a dodatků) 
může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách 
www.dpp.cz, které jsou veřejně přístupné. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti 
uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 OZ 
ani za důvěrné informace a souhlasí s jejich užitím a zveřejněním bez jakýchkoli dalších 
podmínek.“„ Druhá smluvní strana dále bere na vědomí, že Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost je povinna na žádost třetí osoby poskytovat informace v souladu se zák. 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a 
souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly bez výjimky poskytnuty 
třetím osobám, pokud o ně požádají.  

23.6.   Při projekci a přípravě realizace Díla dle této Smlouvy a i při provádění Díla je Zhotovitel  
 povinen dodržovat následující požadavky Objednatele:   

- řídící a ovládací desky smějí být umístěny jen v hlavním rozváděči eskalátoru a na 
ostatních místech mohou být jen napojovací krabice. Pro jednotlivé prvky je povoleno 
zapojení jen v sériové lince, systém BUS je zakázán. I jednotlivé el. prvky musí splňovat 
krytí dle projekčních standardů pro pohyblivé schody. Vedení elektroinstalace musí být ve 
všech případech umístěno bez dopadu na pohodlí očisty pásma eskalátoru a pevně 
ukotveno v krytém vedení 
- dimenzování pohonů a převodovek musí umožnit spuštění pásma se zatížením 80 % 
nosnosti celého pásma.  

24. KONTAKTNÍ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN A KOMUNIKACE 

24.1 V záležitostech týkajících se této Smlouvy jsou oprávněni jednat za Objednatele: 
ve věcech smluvních:

24.1.1  ve věcech technických:   

                                        t
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ve věcech reklamačních závad: 
  

 

24.2 V záležitostech týkajících se této Smlouvy jsou oprávněni jednat za Zhotovitele: 

24.2.1 ve věcech smluvních 

24.2.2 ve věcech technických: 

24.3 Zástupci Smluvních stran uvedení v tomto čl. 24 této Smlouvy nejsou oprávněni měnit tuto 
Smlouvu nebo činit úkony mající za následek skončení její účinnosti. Zástupci Objednatele 
uvedení v tomto čl. 24 této Smlouvy nejsou oprávněni, kromě případů výslovně uvedených 
v této Smlouvě, činit úkony mající za následek zánik jakýchkoli povinností Zhotovitele 
vyplývajících z této Smlouvy. 

24.4 Všechna oznámení, žádosti, pokyny, souhlasy, schválení, potvrzení, osvědčení nebo 
rozhodnutí prováděné dle této Smlouvy kteroukoli Smluvní stranou musí být provedeny 
písemně a musí být druhé Smluvní straně doručeny osobně či kurýrem s potvrzením příjmu 
nebo zaslány elektronickou poštou, doporučenou poštou na adresu sídla nebo faxem nebo 
emailem opatřeným uznávaným elektronickým podpisem odesílatele, nestanoví-li tato 
Smlouva jinak. 

24.5 Písemnosti zásadního významu mající vliv na rozsah, cenu a termíny plnění Díla, nebo 
s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto 
Smlouvou, a dále změny kontaktních osob a sídel Smluvních stran se doručují výlučně do 
vlastních rukou s potvrzením příjmu. Povinnost Smluvní strany doručit písemnost do 
vlastních rukou druhé Smluvní straně je splněna při doručování doporučenou poštou na 
adresu sídla příslušné Smluvní strany jakmile pošta písemnost adresátovi doručí. Účinky 
doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost Smluvní straně vrátí jako 
nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl. 
Fikce doručení uložením u doručovatele se vylučuje. Vylučuje se aplikace ustanovení § 573 
OZ.  

24.6 Jazykem pro každodenní komunikaci v záležitostech této Smlouvy je čeština. 

25. DŮVĚRNÉ INFORMACE 

24.1 Pro účely této Smlouvy se za důvěrné informace považují následující: 
a) informace označené Objednatelem za důvěrné, 
b) informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu provádění díla, 
c) informace o finančních závazcích objednatele vzniklých v souvislosti 

s prováděním díla, 
d) informace o sporech mezi objednatelem a jeho smluvními partnery v souvislosti 

s prováděním díla. 
24.2 Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné veřejně nebo 

známé v době jejich užití nebo zpřístupnění třetím osobám pokud taková přístupnost nebo 
známost nenastala v důsledku porušení zákonem uložené nebo smluvní povinnosti 
Zhotovitele. 

24.3 Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího souhlasu objednatele neužije důvěrné 
informace pro jiné účely než pro účely provádění díla a splnění povinností podle této 
Smlouvy a nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě, vyjma 
svých zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců, právních zástupců a subdodavatelů. 
Těmto osobám však může být důvěrná informace poskytnuta pouze za té podmínky, že 
budou zavázáni udržovat takové informace v tajnosti, jako by byly stranami této Smlouvy. 
Pokud bude jakýkoli správní orgán, soud či jiný státní orgán vyžadovat poskytnutí jakékoli 
důvěrné informace oznámení Zhotovitel tuto skutečnost neprodleně písemně objednateli. 

24.4  V případě poskytnutí důvěrné informace je Zhotovitel povinen vyvinout maximální úsilí 
k tomu, aby zajistil, že s nimi bude stále zacházeno jako s informacemi tvořícími obchodní 
tajemství podle § 504 OZ. 
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24.5 V případě, že se Zhotovitel dozví nebo bude mít důvodné podezření, že došlo ke 
zpřístupnění důvěrných informací nebo jejich části neoprávněné osobě nebo že došlo 
k jejich zneužití, je povinen o tom neprodleně písemně informovat Objednatele.  

24.6  Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí Zhotovitel fotografovat ani 
umožnit kterékoli třetí osobě fotografování díla k propagačním nebo reklamním účelům ani 
nebude sám nebo s třetí osobou publikovat žádné texty, fotografie nebo ilustrace vztahující 
se k dílu. Objednatel si vyhrazuje právo schválit jakýkoli text, fotografii nebo ilustraci 
vztahující se k dílu, které Zhotovitel hodlá použít ve svých publikacích nebo propagačních 
materiálech. 

26. VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
26.1 Zhotovitel není oprávněn převést či postoupit tuto Smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti 

z této Smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele.  

26.2 Zhotovitel není oprávněn postoupit či zastavit pohledávky vzniklé na základě této Smlouvy 
na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

26.3 Započtení Zhotovitele na pohledávky Objednatele vzniklé na základě a v souvislosti s touto 
Smlouvou se nepřipouští. Objednatel smí započíst své pohledávky vzniklé na základě a 
v souvislosti s touto Smlouvou proti případným pohledávkám Zhotovitele bez ohledu na to, 
zda mu již vzniklo právo požadovat jejich splnění, vůči jakékoliv pohledávce Zhotovitele, 
bez ohledu na to, zda již je Objednatel oprávněn svůj dluh odpovídající pohledávce 
Zhotovitele plnit. § 1982 odst. 1 OZ se neaplikuje. 

26.4 Strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této a na základě této smlouvy aplikaci 
§ 1987 odst. 2 OZ, a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka Objednatele je 
způsobilá k započtení na pohledávku Zhotovitele.  

26.5 Smluvní strany vylučují aplikaci § 2002 OZ, a stanoví, že jsou oprávněny odstoupit od této 
Smlouvy v souladu s touto Smlouvou ve lhůtě 2 měsíců ode dne vzniku práva od této 
Smlouvy odstoupit. 

26.6 Smluvní strany vylučují aplikaci § 2004 odst. 2 OZ ve vztahu k Objednateli a stanoví, že 
v případě částečného plnění Zhotovitelem, je Objednatel vždy oprávněn odstoupit od zbytku 
plnění. 

26.7 Objednatel může namítnout neplatnost Smlouvy a/nebo jejího dodatku z důvodu 
nedodržení formy kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.  

26.8 Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a 
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je 
ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Kromě uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou 
vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

26.9 Ukáže-li se některé z ustanovení této Smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této 
vady na ostatní ustanovení Smlouvy obdobně podle § 576 OZ. 

26.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 
nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí 
neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li z 
donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez 
zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení 
nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu 
neplatného či nevynutitelného ustanovení. 

26.11 Pro účely Smlouvy se nepoužijí následující ustanovení OZ: § 557, §§ 1793 – 1795, §§ 
1798-1800, § 1805 OZ, pokud nebude stranami písemně dohodnuto jinak. Tam, kde se tato 
Smlouva odchyluje od úpravy OZ, se použije úprava v této Smlouvě přednostně. Uvedené 
se týká zejména práv z odpovědnosti za vady. 

26.12 Odlišně od zákona strany ujednávají, že plnění Zhotovitele nemůže být odepřeno, ani když 
budou splněny podmínky § 1912 odst. 1 OZ, to neplatí v případě úpadku Objednatele. 
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26.13 Smluvní strany jsou povinny vyrozumět druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu o 
skutečnostech, které by mohly mít vliv na obsah závazkového vztahu založeného 
Smlouvou. 

26.14 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami. Pokud k 
podpisu této Smlouvy dojde po 1. 7. 2017, nabývá smlouva účinnosti až jejím uveřejněním v 
registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. 

26.15 Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 OZ, s dodatkem nebo odchylkou, není 
přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

26.16 Tuto Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných dodatků opatřených 
datem a podpisy obou Smluvních stran, nestanoví-li výslovně jinak. 

26.17 Dodatek není vyžadován u změn Smlouvy administrativního nebo technického charakteru, 
jako například změna obchodní firmy dodavatele, změna zástupců Smluvních stran, nebo 
bankovního spojení pro úhradu faktur Zhotovitele. Tyto změny nabývají účinnosti 
jednostranným písemným oznámením prokazatelně doručeným druhé Smluvní straně. 

26.18 V záležitostech touto Smlouvou neupravených se právní vztah mezi Smluvními stranami 
řídí obecně závaznými předpisy České republiky, zejména OZ. 

26.19 Pro vyloučení veškerých pochybností Smluvní strany výslovně sjednávají, že pokud v této 
Smlouvě výslovně není stanoveno jinak, má se za to, že veškeré náklady v souvislosti 
s plněním této Smlouvy nese Zhotovitel.  

26.20 Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní 
strana obdrží 2 stejnopisy. 

26.21 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 
Příloha č. 1: Zadávací dokumentace včetně DPS  

Příloha č. 2: Stavební povolení 
Příloha č. 3: Seznam subdodavatelů 

Příloha č. 4: Harmonogram výstavby 

Příloha č. 5: Rozpočet (oceněný výkaz výměr) 
Příloha č. 6: Projekční standardy pro pohyblivé schody v metru, 4. vydání ze dne 6.10.2015 

Příloha č. 7: Podmínky provozování nové nepřevzaté technologie osvětlení 
Příloha č. 8: Předpisy a směrnice objednatele 

 

Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k 
jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich 
svobodné a vážné vůle. 

 

V Praze dne __________________ 

 

V Praze dne   

Za Objednatele Za Zhotovitele 

 
 

______________________________ 
Mgr. Martin Gillar 

 předseda představenstva 

 
 

______________________________ 
Ing. Roman Juřík   

jednatel   
Dopravní podnik hl. m. Prahy,  

akciová společnost 
 
 
 

______________________________ 
JUDr. Jan Blecha,  

místopředseda představenstva 

AŽD Praha s.r.o.  
 
 
 
 

______________________________ 
Martin Matoušek, 

jednatel     
          Dopravní podnik hl. m. Prahy,                                     BREMA, spol. s r.o. 
                  akciová společnost                                


