
Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace
se sídlem: 

Ondřejská 56, Karlovy Vary

IČO: 


00520055

DIČ: 


CZ00520055

bankovní spojení: 
Komerční banka Karlovy Vary

číslo účtu:
19437341/0100

zastoupená:  

RNDr. Jiřím Neumannem, ředitelem 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)
a
MARTINERRI s. r. o.

sídlo: 


Hájek 43, 363 01 Ostrov nad Ohří
IČO: 


26369745



DIČ: 


CZ26369745
bankovní spojení:          FIO banka a. s. 
číslo účtu:                      2700360380/2010
zastoupená:                    Martinem Pátkem, jednatelem společnosti
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)
uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento

d o d a t E k  č. 2
k e   s m l o u v ě  o  d í l o  n a  r e a l i z a c i  s t a v b y     
„Úpravy povrchů v restauraci Luna“
(dále jen „dodatek“)
A) Smluvní strany uzavřely dne 14. 8. 2018 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „Úpravy povrchů v restauraci Luna“. K této smlouvě uzavírají smluvní strany tento dodatek č.2 z důvodu změny doby plnění díla, ceny díla a místa plnění díla z důvodu nepředvídatelných skutečností spočívajících ve změně způsobu užívání prostor restaurace Luna, a to na základě projednání se zřizovatelem.   
B) Doba plnění dle článku IV. Doba plnění, odstavec 4.1 se na žádost objednatele upravuje takto: 
        původní znění:

4.1    Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do 28. 2. 2019.
nové znění:

4.1.   Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do 30. 6. 2019.
C)  Smluvní strany se dohodly na změně ceny za provedení díla dle článku VI. Cena a způsob její úhrady, odstavec 6.1. Důvodem je požadavek objednatele na zhotovení stavebních prací a dodávek       materiálu nad rámec smluvního Předmětu plnění zakázky „Úpravy povrchů v restauraci Luna“ dle krycího listu soupisu vícepráce a méněpráce resp. přílohy č.1 tohoto dodatku.
        původní znění:

         6.1  Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši: 

     Cena bez DPH      228 448,57 Kč

     (slovy:   slovy: dvě stě dvacet osm tisíc čtyři sta čtyřicet osm, 57 korun českých.)

                DPH                        47 974,20 Kč

                (slovy: čtyřicet sedm tisíc devět set sedmdesát čtyři, 20 korun českých)

   -----------------------------------------------------------------------------------------------

                Cena včetně DPH 276 422,77 Kč

                (slovy: dvěstě sedmdesát šest tisíc čtyři sta dvacet dva, 77 korun českých)

     (dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)
         nové znění:

         6.1  Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši: 

               Cena bez DPH      238 988,61 Kč
    (slovy: dvěstě třicet osm  tisíc devětset osmdesát osm, 61 korun českých.)

               DPH                         50 187,61 Kč

               (slovy: padesát tisíc sto osmdesát sedm, 61 korun českých)

  ------------------------------------------------------------------------------------------------

               Cena včetně DPH 289 176,22 Kč

               (slovy: dvě stě osmdesát devět tisíc sto sedmdesát šest, 22 korun českých)

    (dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)

D)     Smluvní strany se dohodly na změně místa provádění části díla dle článku V. Místo provádění díla:
         původní znění:

5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v budově Restaurace LUNA na pozemku parc. č. 2500, který se nachází v obci Karlovy Vary a katastrálním území Karlovy Vary, ulice Nábřeží J. Palacha číslo popisné 1024.

        nové znění:

5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v budově Restaurace LUNA na pozemku parc. č. 2500, který se nachází v obci Karlovy Vary a katastrálním území Karlovy Vary, ulice Nábřeží J. Palacha číslo popisné 1024 a montáž podlahovin PVC v budově Střední školy stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvkové organizace na pozemku parc. č. 1466, který se nachází v obci Karlovy Vary a katastrálním území Karlovy Vary, ulice Ondřejská číslo popisné 1122.

E)
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

F)
Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

G)
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv provede objednatel. Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv smlouvu v jím požadovaném rozsahu.

H)
Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu. 
I)        Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 -  Krycí list soupisu – po zúčtování víceprací a méněprací.     
V Karlových Varech dne 28. 2. 2019
       _____________________________

____________________________________
                           Objednatel                   
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