
Stavba: 1709

Zadavatel Fakultní nemocnice Brno IČO: 65269705

Jihlavská 340/20 DIČ: CZ65269705

62500 Brno-Bohunice

Zhotovitel: IČO: 14915

DIČ: CZ00014915

18000

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 16.01.2019

Za objednatele

4 357 926,00

3 601 592,10

0,00

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

Metrostav a.s.

Celkem

3 507 403,81

Koželužská 2450/4 

Praha 8

3 601 592,10

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

756 334,00

-0,10

94 188,29

0,00

FN Brno - Psychiatrická klinika - sadové a venkovní úpravy
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

D.1.201 0 3 196 401 671 244 3 867 645 89

D.1.201 0 2 964 512 622 548 3 587 060 82

D.1.201 demont 0 231 889 48 697 280 585 6

D.1.202 0 405 191 85 090 490 281 11

D.1.202 0 405 191 85 090 490 281 11

0 3 601 592 756 334 4 357 926 100Celkem za stavbu

SO 201 Sadové a venkovní úpravy

Sadové a venkovní úpravy

Demontáž venkovních prvků

SO 202 - Kácení

Kácení dřevin
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 2 559 103,31 71

5 HSV 711 399,90 20

9 HSV 62 420,00 2

96 HSV 37 545,98 1

97 HSV 3 148,31 0

99 HSV 71 334,12 2

998 HSV 544,95 0

762 PSV 4 960,42 0

764 PSV 328,50 0

766 PSV 1 801,40 0

767 PSV 64 122,50 2

783 PSV 22 975,47 1

D96 PSU 61 907,24 2

Cena celkem 3 601 592,10 100

Nátěry

Přesuny suti a vybouraných hmot

Staveništní přesun hmot

Přesun hmot

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Zemní práce

Komunikace

Ostatní konstrukce, bourání

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů
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S: 1709

O: D.1.201

R: D.1.201

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Díl: 1 Zemní práce 2 119 358,40
1 111301111 Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek m2 1 350,00000 63,90 86 265,00 Vlastní Indiv

2 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 135,00000 81,10 10 948,50 Vlastní Indiv

3 122201102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 m3 559,50000 102,00 57 069,00 Vlastní Indiv

4 1222014021 Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 m3 1 137,70000 69,10 78 615,07 Vlastní Indiv

5 122201403 Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 5000 m3 m3 770,50000 58,00 44 689,00 Vlastní Indiv

6 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 412,30000 197,00 81 223,10 Vlastní Indiv

7 162301101 Vodorovné přemístění výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 500 m m3 1 668,70000 94,80 158 192,76 Vlastní Indiv

8 171101102 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 96 % PS m3 367,20000 48,60 17 845,92 Vlastní Indiv

9 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 10,20000 109,00 1 111,80 Vlastní Indiv

10 181101121 Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním a přehrnutím do 20 m zeminy tř 1 a 2 m3 1 332,00000 10,80 14 385,60 Vlastní Indiv

11 181114711 Odstranění kamene sebráním a naložením na dopravní prostředek hmotnosti jednotlivě do 15 kg m3 2,00000 500,00 1 000,00 Vlastní Indiv

12 181301112 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 7 705,00000 10,00 77 050,00 Vlastní Indiv

13 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 7 420,00000 15,00 111 300,00 Vlastní Indiv

14 182201101 Svahování násypů m2 652,50000 18,00 11 745,00 Vlastní Indiv

15 183101121 Jamky pro výsadbu bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 89,00000 200,00 17 800,00 Vlastní Indiv

16 183111112 Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,005 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 438,00000 5,00 2 190,00 Vlastní Indiv

17 183111114 Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 123,00000 10,00 1 230,00 Vlastní Indiv

18 183211322 Výsadba květin hrnkových D květináče do 120 mm kus 438,00000 10,00 4 380,00 Vlastní Indiv

19 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 7 420,00000 1,00 7 420,00 Vlastní Indiv

20 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 14 840,00000 1,00 14 840,00 Vlastní Indiv

21 184102111 Výsadba dřeviny s balem do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 D balu do 0,2 m kus 123,00000 10,00 1 230,00 Vlastní Indiv

22 184102114 Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 89,00000 250,00 22 250,00 Vlastní Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika - sadové a venkovní úpravy

SO 201 Sadové a venkovní úpravy

Sadové a venkovní úpravy
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S: 1709

O: D.1.201

R: D.1.201

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika - sadové a venkovní úpravy

SO 201 Sadové a venkovní úpravy

Sadové a venkovní úpravy

23 184215133 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m kus 89,00000 50,00 4 450,00 Vlastní Indiv

24 184215411 Zhotovení závlahové mísy dřevin D kmene do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 108,00000 50,00 5 400,00 Vlastní Indiv

25 184501111R Zhotovení obalu kmene z rohože m2 89,00000 20,00 1 780,00 Vlastní Indiv

26 184801121 Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 kus 212,00000 50,00 10 600,00 Vlastní Indiv

27 184801131 Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v rovině a svahu do 1:5 m2 75,00000 20,00 1 500,00 Vlastní Indiv

28 184807112 Odstranění ochrany stromu bedněním m2 128,00000 100,00 12 800,00 Vlastní Indiv

29 184911421 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 422,00000 20,00 8 440,00 Vlastní Indiv

30 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 2,60900 2 500,00 6 522,50 Vlastní Indiv

31 185802114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do  1:5 t 0,08200 10 000,00 820,00 Vlastní Indiv

32 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 74,20000 50,00 3 710,00 Vlastní Indiv

33 R1002 Příčka z půlené frézované kulatiny prům. 8 cm, délka 60 cm (ztratné 1% v ceně) ks 267,00000 30,00 8 010,00 Vlastní Indiv

34 R1008 Ochrana stromu - Rákosová rohož š. 1,4 m (balení 1,4 x 6 m) m 35,60000 50,00 1 780,00 Vlastní Indiv

35 R53 filtrační vrstvá z netkané polypropylenové textilie m2 1 766,00000 15,00 26 490,00 Vlastní Indiv

36 005724200 osivo směs travní parková okrasná kg 185,50000 85,00 15 767,50 Vlastní Indiv

37 082113210 voda pitná pro ostatní odběratele m3 88,92800 50,00 4 446,40 Vlastní Indiv

38 103911000 kůra mulčovací VL m3 4,22000 650,00 2 743,00 Vlastní Indiv

39 1858511111 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 88,17800 250,00 22 044,50 Vlastní Indiv

40 251911550 minerální hnojivo (NPK) kg 267,49100 25,00 6 687,28 Vlastní Indiv

41 R_201 Fagus sylvatica 'Purpurea', zb, 12-14 ks 1,03000 3 500,00 3 605,00 Vlastní Indiv

42 R_202 Acer platanoides 'Cleveland', zb, 12-14 ks 21,63000 2 500,00 54 075,00 Vlastní Indiv

43 R_203 Acer platanoides 'Crimson King', zb, 12-14 ks 9,27000 2 500,00 23 175,00 Vlastní Indiv

44 R_204 Acer rubrum 'October Glory', zb, 12-14 ks 6,18000 3 500,00 21 630,00 Vlastní Indiv

45 R_205 Prunus serrulata 'Amanogawa', zb, 150cm ks 3,09000 1 800,00 5 562,00 Vlastní Indiv

46 R_206 Kolereuteria paniculata, zb, 12-14 ks 4,12000 2 500,00 10 300,00 Vlastní Indiv

47 R_207 Liriodendron tulipifera, zb, 12-14 ks 2,06000 3 000,00 6 180,00 Vlastní Indiv

48 R_208 Gymnocladus dioicus, zb, 12-14 ks 1,03000 3 000,00 3 090,00 Vlastní Indiv

49 R_209 Platanus acerifolia - tvarovaný, zb, 12-14 ks 10,30000 3 500,00 36 050,00 Vlastní Indiv
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S: 1709

O: D.1.201

R: D.1.201

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika - sadové a venkovní úpravy

SO 201 Sadové a venkovní úpravy

Sadové a venkovní úpravy

50 R_210 Gleditsia triacanthos 'Sunburst', zb, 12-14 ks 10,30000 2 500,00 25 750,00 Vlastní Indiv

51 R_211 Pinus strobus, zb, 12-14 ks 8,24000 3 000,00 24 720,00 Vlastní Indiv

52 R_32 Vegetační substrát na střešní zahradu vč. dodávky na střechu m3 141,28000 2 100,00 296 688,00 Vlastní Indiv

53 R_400001 Trvalky, K9, ztratné 3 % ks 451,14000 23,00 10 376,22 Vlastní Indiv

54 R_5002 Prunus subhirtella ´Autumnalis´, zb, 12-14 ks 14,42000 2 500,00 36 050,00 Vlastní Indiv

55 R_5003 okrasné keře, zb., 40-60 ks 126,69000 35,00 4 434,15 Vlastní Indiv

56 R_55 extenzivní vegetace ks 21 240,00000 5,00 106 200,00 Vlastní Indiv

57 R1001 Kůl frézovaný s fazetou na špici,  průměr 6 cm, délka 250 cm (ztratné 1%  v ceně) kus 267,00000 70,00 18 690,00 Vlastní Indiv

58 R1003 Úvazek bavlněný šířka 3 cm, ztratné 3% m 183,34000 5,00 916,70 Vlastní Indiv

59 R1006 Půdní kondicionér vícesložkový včetně dovozu, ztratné 3% kg 105,47200 200,00 21 094,40 Vlastní Indiv

60 R1009 Dovoz rostlinného materiálu kpl. 10,00000 250,00 2 500,00 Vlastní Indiv

61 R52 meandrová nopová fólie M2 1 766,00000 250,00 441 500,00 Vlastní Indiv

Díl: 5 Komunikace 711 399,90
62 564211111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm m2 1 330,00000 41,00 54 530,00 Vlastní Indiv

63 564811112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 60 mm m2 1 330,00000 76,60 101 878,00 Vlastní Indiv

64 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 1 330,00000 207,50 275 975,00 Vlastní Indiv

65 564932112 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 110 mm m2 1 330,00000 159,00 211 470,00 Vlastní Indiv

66 916331111R Osazení pásové oceli m 510,00000 90,00 45 900,00 Vlastní Indiv

67 R_902 Ocel pásová válcovaná za studena tl. 3 mm, šířka 10 cm kg 216,46900 100,00 21 646,90 Vlastní Indiv

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 62 420,00
68 936001002 Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 1,5 t v4etn2 betonových patek kus 26,00000 670,00 17 420,00 Vlastní Indiv

69 936124112 Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh kus 6,00000 1 200,00 7 200,00 Vlastní Indiv

70 R_720 Dovoz materiálu ks 3,00000 1 000,00 3 000,00 Vlastní Indiv

71 R_802 Parková lavička s opěradlem a područkami s ocelovou konstrukcí, sedákem a opěradlem z 

dřevěných, lamel.

ks 6,00000 5 800,00 34 800,00 Vlastní Indiv

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 71 334,12
72 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 324,24600 220,00 71 334,12 Vlastní Indiv
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S: 1709

O: D.1.201

R: D.1.201

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika - sadové a venkovní úpravy

SO 201 Sadové a venkovní úpravy

Sadové a venkovní úpravy

Celkem 2 964 512,42

Stránka 7 z 27Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1709

O: D.1.201

R: D.1.201 demont

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Díl: 1 Zemní práce 35 098,91
1 111201101R00 Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2 m2 10,00000 41,90 419,00 800-1 RTS 18/ I RTS 16/ II

Venkovní prvky : 

Vrbový altán - ozn. 16 : 10,00 10

2 111201401R00 Spálení odstraněných křovin a stromů pro jakoukolv plochu m2 10,00000 10,50 105,00 800-1 RTS 18/ I RTS 16/ II

Venkovní prvky : 

Vrbový altán - ozn. 16 : 10,00 10

3 113106121R00 Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár

 z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek

m2 100,26465 41,90 4 201,09 822-1 RTS 18/ I RTS 16/ II

Venkovní prvky : 

U vodní pumpy - ozn.3 : 1,60*1,60*3,14 8,0384

U ruských kuželek - ozn.4 : 2,00*3,50 7

Pod prostorem pro lavice a stolky - ozn.5 : 3,25*3,25*3,14 33,16625

Zahradní "Člověče nezlob se" - ozn. 8 : 73*0,20*0,20 2,92

U ruských kuželek - ozn.19 : 1,50*3,00 4,5

Altán - ozn.29 : 2,80*2,80 7,84

Chodníčky - ozn. 30 : 21,00*0,40*2 16,8

5,00*0,40*10 20

4 113201111R00 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 10,04800 73,30 736,52 822-1 RTS 18/ I RTS 16/ II

Venkovní prvky : 

U vodní pumpy - ozn.3 : 3,20*3,14 10,048

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

Včetně nákladů na přihrnování křovin, očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu.

o průměru kmene do 100 mm na hromadách pro jakoukoliv plochu,

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika - sadové a venkovní úpravy

SO 201 Sadové a venkovní úpravy

Demontáž venkovních prvků

s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do 

sklonu terénu 1 : 5,
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S: 1709

O: D.1.201

R: D.1.201 demont

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika - sadové a venkovní úpravy

SO 201 Sadové a venkovní úpravy

Demontáž venkovních prvků

5 122201101R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3

 do 100 m3

m3 45,90000 120,50 5 530,95 800-1 RTS 18/ I RTS 16/ II

Venkovní prvky : 

Hřiště - ozn.28 : 8,50*18,00*0,30 45,9

6 122201109R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3

 příplatek k cenám za lepivost horniny

m3 22,95000 24,10 553,10 800-1 RTS 18/ I RTS 16/ II

Venkovní prvky : 

50 % : 

Hřiště - ozn.28 : 8,50*18,00*0,30*0,50 22,95

7 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 45,90000 178,10 8 174,79 800-1 RTS 18/ I RTS 16/ II

Venkovní prvky : 

Hřiště - ozn.28 : 8,50*18,00*0,30 45,9

8 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 

10 000 m

 z horniny 1 až 4

m3 459,00000 10,50 4 819,50 800-1 RTS 18/ I RTS 16/ II

Venkovní prvky : 

Odvoz do 11 km : 

Hřiště - ozn.28 : 8,50*18,00*0,30*10 459

9 167101201R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehléno 

výkopku nebo zeminy - ručně

 z horniny 1 až 4

m3 3,40062 419,00 1 424,86 800-1 RTS 18/ I RTS 16/ II

Venkovní prvky : 

Písek z pískoviště - ozn.6 : 1,90*1,90*3,14*0,30 3,40062

10 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 45,90000 199,00 9 134,10 800-1 RTS 18/ I RTS 16/ II

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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S: 1709

O: D.1.201

R: D.1.201 demont

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika - sadové a venkovní úpravy

SO 201 Sadové a venkovní úpravy

Demontáž venkovních prvků

Venkovní prvky : 

Venkovní prvky : 

Hřiště - ozn.28 : 8,50*18,00*0,30 45,9

Díl: 96 Bourání konstrukcí 37 545,98
11 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 17,92000 2 095,20 37 545,98 801-3 RTS 18/ I RTS 16/ II

Venkovní prvky : 

Pod pumpou - ozn.1 : 0,50*0,50*0,80 0,2

Pod ruskými kuželkami - ozn.2 : 0,50*0,50*0,80 0,2

Pod pídkovištěm - ozn.6 : 5,00*3,14*0,50*0,80 6,28

Pod dřevěnými kůly - ozn.9 : 0,40*0,40*0,80*4 0,512

Patky pod oplocením - ozn. 12 a 25 : 0,30*0,30*0,50*60 2,7

Pazky pod pergolou - ozn.14 : 0,40*0,40*0,60*6 0,576

Pod ruskými kuželkami - ozn.18 : 0,50*0,50*0,80 0,2

Patky brány pro vjezd - ozn.20 : 0,30*0,30*0,50*2 0,09

Zákaldy pod posilovací stroj - ozn. 21 : 1,20*0,40*0,80*2 0,768

Patka pod dřevěným kůlem - ozn.22 : 0,40*0,40*0,80 0,128

Patky pod oplocením - ozn. 27 : 0,30*0,30*0,50*50 2,25

Patky pod basketbalový set (deska s košem + oc. sloup) - ozn.28 : 0,40*0,40*0,80*2 0,256

Patky pod volejbalový kůl - ozn.28 : 0,40*0,40*0,50*2 0,16

Altán - ozn.29 : 1,50*0,50*0,80*6 3,6

Díl: 97 Prorážení otvorů 3 148,31
12 979054441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním 

spár kamenivem těženým 

m2 100,26465 31,40 3 148,31 822-1 RTS 18/ I RTS 16/ II

Venkovní prvky : 

U vodní pumpy  - ozn.3 : 1,60*1,60*3,14 8,0384

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m
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S: 1709

O: D.1.201

R: D.1.201 demont

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika - sadové a venkovní úpravy

SO 201 Sadové a venkovní úpravy

Demontáž venkovních prvků

U ruských kuželek - ozn.4 : 2,00*3,50 7

Pod prostorem pro lavice a stolky - ozn.5 : 3,25*3,25*3,14 33,16625

Zahradní "Člověče nezlob se" - ozn. 8 : 73*0,20*0,20 2,92

U ruských kuželek - ozn.18 : 1,50*3,00 4,5

Altán - ozn.29 : 2,80*2,80 7,84

Chodníčky - ozn. 30 : 21,00*0,40*2 16,8

5,00*0,40*10 20

Díl: 762 Konstrukce tesařské 4 960,42
13 762711830R00 Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného, průřezové 

plochy přes 224 do 288 cm2

m 58,00000 41,90 2 430,20 800-762 RTS 18/ I RTS 16/ II

Venkovní prvky : 

Pergola - ozn.14 : (5,00+3,50)*2 17

2,50*6 15

1,00*12 12

3,50*4 14

14 762731812R00 Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z kulatiny nebo půlkulatiny, průřezové plochy přes 

120 do 224 cm2

m 30,00000 41,90 1 257,00 800-762 RTS 18/ I RTS 16/ II

Venkovní prvky : 

Klády na terénním valu - ozn.11 : 1,50*20 30

15 762900030RAB Demontáž krovů s bedněním, s laťováním m2 7,84000 162,40 1 273,22 AP-PSV RTS 18/ I Součtová

Venkovní prvky : 

Altán - ozn.29 : 2,80*2,80 7,84

Díl: 764 Konstrukce klempířské 328,50
16 764311821R00 Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu do 30° m2 7,84000 41,90 328,50 800-764 RTS 18/ I RTS 16/ II

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

jakýchkoliv soustav o sklonu do 60 stupňů, z hranolů, hranolků nebo fošen, demontáž laťování včetně všech nadstřešních konstrukcí z latí o průřezové 

ploše do 25 cm2 při osové vzdálenosti do 50 cm, demontáž bednění včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken tloušťky do 32 mm nebo bez bednění 

podle popisu.
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S: 1709

O: D.1.201

R: D.1.201 demont

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika - sadové a venkovní úpravy

SO 201 Sadové a venkovní úpravy

Demontáž venkovních prvků

Venkovní prvky : 

Altán - ozn.29 : 2,80*2,80 7,84

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 1 801,40
17 766411811R00 Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 m2 18,08640 78,60 1 421,59 800-766 RTS 18/ I RTS 16/ II

Venkovní prvky : 

Pískoviště - ozn.6 : 5,00*3,14*0,40 6,28

5,00*3,14*0,40 6,28

4,40*3,14*0,40 5,5264

18 766411822R00 Demontáž obložení stěn podkladových roštů m2 18,08640 21,00 379,81 800-766 RTS 18/ I RTS 16/ II

Venkovní prvky : 

Pískoviště - ozn.6 : 5,00*3,14*0,40 6,28

5,00*3,14*0,40 6,28

4,40*3,14*0,40 5,5264

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 64 122,50
19 767999801R00 Demontáž ostatních doplňků staveb doplňků staveb

 o hmotnosti přes 20 do 50 kg

kg 705,00000 31,40 22 137,00 800-767 RTS 18/ I RTS 16/ II

Venkovní prvky : 

Vodní pumpa - ozn.1 : 30,00 30

Ruské kuželky - ozn.2 : 15,00 15

Dřevěné kůly - ozn.9 : 4*35,00 140

Plastová skluzavka - ozn. 10 : 20,00 20

Kůl u terénního valu - ozn.11 : 20,00 20

Branka v oplocení - ozn. 12 : 15,00 15

Ruské kuželky - ozn.18 : 15,00 15

Brána pro vjezd - ozn.20 : 30,00 30

Posilovací stroj - ozn. 21 : 50,00 50

Kůl - ozn.22 : 20,00 20

Zahradní sprcha - ozn.23 : 20,00 20
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S: 1709

O: D.1.201

R: D.1.201 demont

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika - sadové a venkovní úpravy

SO 201 Sadové a venkovní úpravy

Demontáž venkovních prvků

Pingpongový stůl - ozn.23 : 30,00 30

Kovové lavičky - ozn. 24 : 50,00 50

Kovové stoly - ozn. 24 : 50,00 50

Brána pro vstup - ozn. 25 : 30,00 30

Informační cedule projektu - ozn.26 : 10,00 10

Brána pro vstup - ozn. 27 : 30,00 30

Basketbalový set (deska s košem + oc. sloup) - ozn.28 : 50,00*2 100

Volejbalový kůl - ozn.28 : 15,00*2 30

20 767900040RA0 Demontáž oplocení rámového m 320,50000 131,00 41 985,50 AP-PSV RTS 18/ I Indiv

Venkovní prvky : 

Oplocení - ozn.12 : 101,50 101,5

Oplocení - ozn.25 : 69,00 69

Oplocení - ozn.27 : 150,00 150

Díl: 783 Nátěry 22 975,47
21 783201811R00 Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním m2 7,82600 29,50 230,87 800-783 RTS 18/ I RTS 16/ II

Venkovní prvky : 

Ruské kuželky - ozn.2 : 3,00*3,14*0,15 1,413

Ruské kuželky - ozn.18 : 3,00*3,14*0,15 1,413

Kovové lavičky a stoly - ozn.24 : 5,00 5

22 783222100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné,  m2 7,82600 162,30 1 270,16 800-783 RTS 18/ I RTS 16/ II

Venkovní prvky : 

Ruské kuželky - ozn.2 : 3,00*3,14*0,15 1,413

Ruské kuželky - ozn.18 : 3,00*3,14*0,15 1,413

Kovové lavičky a stoly - ozn.24 : 5,00 5

23 783601815R00 Odstranění starých nátěrů z truhlářských výrobků oškrabáním s obroušením, stěn m2 100,30100 43,00 4 312,94 800-783 RTS 18/ I RTS 16/ II

včetně pomocného lešení.

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.
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S: 1709

O: D.1.201

R: D.1.201 demont

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika - sadové a venkovní úpravy

SO 201 Sadové a venkovní úpravy

Demontáž venkovních prvků

Venkovní prvky : 

Pumpa - ozn.1 : 1,50*3,14*0,30+1,00 2,413

Lavičky - ozn.7 : 4*1,80*1,00*2 14,4

Stoly - ozn.7 : 4*1,80*1,00*2 14,4

Dřevěné kůly - ozn.9 : 3,14*0,20*2,00*2 2,512

Pergola - ozn.14 : (5,00+3,50)*2*(0,16+0,16)*2 10,88

2,50*6*(0,16+0,16)*2 9,6

1,00*12*(0,16+0,16)*2 7,68

3,50*4*(0,16+0,16)*2 8,96

Lavičky - ozn.15 : 2*1,80*1,00*2 7,2

Stoly - ozn.15 : 1,80*1,00*2 3,6

Lavičky - ozn.15 : 4*1,80*1,00*2 14,4

Posilovací stroj - ozn.21 : 3,00 3

Dřevěný kůl - ozn.22 : 3,14*0,20*2,00 1,256

24 783626200R00 Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 2x lakování m2 100,30100 171,10 17 161,50 800-783 RTS 18/ I RTS 16/ II

Venkovní prvky : 

Pumpa - ozn.1 : 1,50*3,14*0,30+1,00 2,413

Lavičky - ozn.7 : 4*1,80*1,00*2 14,4

Stoly - ozn.7 : 4*1,80*1,00*2 14,4

Dřevěné kůly - ozn.9 : 3,14*0,20*2,00*2 2,512

Pergola - ozn.14 : (5,00+3,50)*2*(0,16+0,16)*2 10,88

2,50*6*(0,16+0,16)*2 9,6

1,00*12*(0,16+0,16)*2 7,68

3,50*4*(0,16+0,16)*2 8,96

Lavičky - ozn.15 : 2*1,80*1,00*2 7,2

Stoly - ozn.15 : 1,80*1,00*2 3,6

včetně montáže, dodávkya demontáže lešení.
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S: 1709

O: D.1.201

R: D.1.201 demont

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika - sadové a venkovní úpravy

SO 201 Sadové a venkovní úpravy

Demontáž venkovních prvků

Lavičky - ozn.15 : 4*1,80*1,00*2 14,4

Posilovací stroj - ozn.21 : 3,00 3

Dřevěný kůl - ozn.22 : 3,14*0,20*2,00 1,256

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 61 907,24
25 979082312R00 Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 500 m t 37,41213 83,80 3 135,14 RTS 18/ I RTS 16/ II

Do venkovního skladu - alter. zpět do nové zahrady : 

Pumpa - ozn.1 : 0,03*2 0,06

Ruské kuželky - ozn.2 : 0,0015*2 0,003

Dlažba u vodní pumpy - ozn.3 : 1,60*1,60*3,14*0,138*2 2,2186

Obrubník u vodní pumpy - ozn.3 : 3,20*3,14*0,22 2,21056

Dlažba u ruských kuželek - ozn.4 : 2,00*3,50*0,138*2 1,932

Dlažba pod prostorem pro lavice a stolky - ozn.5 : 3,25*3,25*3,14*0,138*2 9,15389

Obložení a rošt pískoviště - ozn.6 : 5,00*3,14*0,40*0,033 0,20724

5,00*3,14*0,40*0,033 0,20724

4,40*3,14*0,40*0,033 0,18237

Lavičky - ozn.7 : 4*0,16*2 1,28

Stoly - ozn.7 : 4*0,30*2 2,4

Dlažba zahradní "Člověče nezlob se" - ozn. 8 : 73*0,20*0,20*0,138*2 0,80592

Dřevěné kůly - ozn.9 : 4*0,02*2 0,16

Plastová skluzavka - ozn. 10 : 0,02 0,02

Klády na terénním valu - ozn.11 : 1,50*20*0,022 0,66

Kůl u terénního valu - ozn.11 : 0,02 0,02

Oplocení - ozn.12 : 101,50*0,012 1,218

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 

m svisle,

- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.
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S: 1709

O: D.1.201

R: D.1.201 demont

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika - sadové a venkovní úpravy

SO 201 Sadové a venkovní úpravy

Demontáž venkovních prvků

Oplocení - ozn.25 : 69,00*0,012 0,828

Branka v oplocení - ozn. 12 : 0,015 0,015

Pergola - ozn.14 : (5,00+3,50)*2*0,013*2 0,442

2,50*6*0,013*2 0,39

1,00*12*0,013*2 0,312

3,50*4*0,013*2 0,364

Lavičky - ozn.15 : 2*0,16*2 0,64

Stůl - ozn.15 : 0,30*2 0,6

Lavičky - ozn.17 : 4*0,16*2 1,28

Ruské kuželky - ozn.18 : 0,015*2 0,03

U ruských kuželek - ozn.19 : 1,50*3,00*0,138*2 1,242

Brána pro vjezd - ozn.20 : 0,03 0,03

Posilovací stroj - ozn. 21 : 0,05*2 0,1

Kůl - ozn.22 : 0,02*2 0,04

Zahradní sprcha - ozn.23 : 0,02 0,02

Pingpongový stůl - ozn.23 : 0,03 0,03

Kovové lavičky - ozn. 24 : 0,05*2 0,1

Kovové stoly - ozn. 25 : 0,05 0,05

Brána pro vstup - ozn. 25 : 0,03 0,03

Informační cedule projektu - ozn.26 : 0,01 0,01

Oplocení - ozn.27 : 150,00*0,012 1,8

Brána pro vstup - ozn. 27 : 0,03 0,03

Basketbalový set (deska s košem + oc. sloup) - ozn.28 : 0,05*2 0,1

Volejbalový kůl - ozn.28 : 0,015*2 0,03

Altán dlažba- ozn.29 : 2,80*2,80*0,138 1,08192

Chodníčky - ozn. 30 : 21,00*0,40*2*0,138 2,3184

5,00*0,40*10*0,138 2,76
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S: 1709

O: D.1.201

R: D.1.201 demont

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika - sadové a venkovní úpravy

SO 201 Sadové a venkovní úpravy

Demontáž venkovních prvků

26 979087113R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky t 37,41213 261,90 9 798,24 RTS 18/ I RTS 16/ II

Do venkovního skladu - alter. zpět do nové zahrady : 

Pumpa - ozn.1 : 0,03*2 0,06

Ruské kuželky - ozn.2 : 0,0015*2 0,003

Dlažba u vodní pumpy - ozn.3 : 1,60*1,60*3,14*0,138*2 2,2186

Obrubník u vodní pumpy - ozn.3 : 3,20*3,14*0,22 2,21056

Dlažba u ruských kuželek - ozn.4 : 2,00*3,50*0,138*2 1,932

Dlažba pod prostorem pro lavice a stolky - ozn.5 : 3,25*3,25*3,14*0,138*2 9,15389

Obložení a rošt pískoviště - ozn.6 : 5,00*3,14*0,40*0,033 0,20724

5,00*3,14*0,40*0,033 0,20724

4,40*3,14*0,40*0,033 0,18237

Lavičky - ozn.7 : 4*0,16*2 1,28

Stoly - ozn.7 : 4*0,30*2 2,4

Dlažba zahradní "Člověče nezlob se" - ozn. 8 : 73*0,20*0,20*0,138*2 0,80592

Dřevěné kůly - ozn.9 : 4*0,02*2 0,16

Plastová skluzavka - ozn. 10 : 0,02 0,02

Klády na terénním valu - ozn.11 : 1,50*20*0,022 0,66

Kůl u terénního valu - ozn.11 : 0,02 0,02

Oplocení - ozn.12 : 101,50*0,012 1,218

Oplocení - ozn.25 : 69,00*0,012 0,828

Branka v oplocení - ozn. 12 : 0,015 0,015

Pergola - ozn.14 : (5,00+3,50)*2*0,013*2 0,442

2,50*6*0,013*2 0,39

1,00*12*0,013*2 0,312

3,50*4*0,013*2 0,364

Lavičky - ozn.15 : 2*0,16*2 0,64

Stůl - ozn.15 : 0,30*2 0,6
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S: 1709

O: D.1.201

R: D.1.201 demont

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika - sadové a venkovní úpravy

SO 201 Sadové a venkovní úpravy

Demontáž venkovních prvků

Lavičky - ozn.17 : 4*0,16*2 1,28

Ruské kuželky - ozn.18 : 0,015*2 0,03

U ruských kuželek - ozn.19 : 1,50*3,00*0,138*2 1,242

Brána pro vjezd - ozn.20 : 0,03 0,03

Posilovací stroj - ozn. 21 : 0,05*2 0,1

Kůl - ozn.22 : 0,02*2 0,04

Zahradní sprcha - ozn.23 : 0,02 0,02

Pingpongový stůl - ozn.23 : 0,03 0,03

Kovové lavičky - ozn. 24 : 0,05*2 0,1

Kovové stoly - ozn. 25 : 0,05 0,05

Brána pro vstup - ozn. 25 : 0,03 0,03

Informační cedule projektu - ozn.26 : 0,01 0,01

Oplocení - ozn.27 : 150,00*0,012 1,8

Brána pro vstup - ozn. 27 : 0,03 0,03

Basketbalový set (deska s košem + oc. sloup) - ozn.28 : 0,05*2 0,1

Volejbalový kůl - ozn.28 : 0,015*2 0,03

Altán dlažba- ozn.29 : 2,80*2,80*0,138 1,08192

Chodníčky - ozn. 30 : 21,00*0,40*2*0,138 2,3184

5,00*0,40*10*0,138 2,76

27 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 57,89556 131,00 7 584,32 801-3 RTS 18/ I RTS 16/ II

28 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 1 100,01555 9,40 10 340,15 801-3 RTS 18/ I RTS 16/ II

29 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 57,89556 167,60 9 703,30 801-3 RTS 18/ I RTS 16/ II

30 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 463,16444 19,90 9 216,97 801-3 RTS 18/ I RTS 16/ II

31 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 57,89556 209,50 12 129,12 801-3 RTS 18/ I RTS 16/ II

Celkem 231 888,73

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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S: 1709

O: D.1.201

R: D.1.201 demont

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika - sadové a venkovní úpravy

SO 201 Sadové a venkovní úpravy

Demontáž venkovních prvků
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S: 1709

O: D.1.202

R: D.1.202

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Díl: 1 Zemní práce 404 646,00
1 111212351 Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 m s odstraněním 

pařezu do 100 m2 v, rovině nebo na svahu do 1:5

m2 2 101,00000 21,00 44 121,00 Vlastní Indiv

2 111251111 Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm m3 121,00000 600,00 72 600,00 Vlastní Indiv

3 112101101 Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 

mm

kus 19,00000 195,00 3 705,00 Vlastní Indiv

4 112101102 Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 

mm

kus 18,00000 710,00 12 780,00 Vlastní Indiv

5 112101103 Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 

mm

kus 2,00000 1 875,00 3 750,00 Vlastní Indiv

6 112101104 Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 

mm

kus 2,00000 3 390,00 6 780,00 Vlastní Indiv

7 112101121 Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, kmene průměru 

přes 100 do, 300 mm

kus 62,00000 180,00 11 160,00 Vlastní Indiv

8 112101122 Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, kmene průměru 

přes 300 do, 500 mm

kus 27,00000 680,00 18 360,00 Vlastní Indiv

9 112101123 Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, kmene průměru 

přes 500 do, 700 mm

kus 2,00000 1 590,00 3 180,00 Vlastní Indiv

10 112151312 Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše 

pařezu přes 200, do 300 mm

kus 3,00000 490,00 1 470,00 Vlastní Indiv

ods_list_do30-3

ods_list_do50-3

ods_list_do70

ods_list_do90

ods_jehl_do30

ods_jehl_do50-1

ods_jehl_do70

"stromy č.353, 354, 356"3

"štěpka"121

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika - sadové a venkovní úpravy

SO 202 - Kácení

Kácení dřevin

kere_ods
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S: 1709

O: D.1.202

R: D.1.202

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika - sadové a venkovní úpravy

SO 202 - Kácení

Kácení dřevin

11 112151313 Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše 

pařezu přes 300, do 400 mm

kus 3,00000 975,00 2 925,00 Vlastní Indiv

12 112151314 Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše 

pařezu přes 400, do 500 mm

kus 2,00000 1 210,00 2 420,00 Vlastní Indiv

13 112151320 Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše 

pařezu přes, 1000 do 1100 mm

kus 1,00000 4 980,00 4 980,00 Vlastní Indiv

14 112201101 Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů 

průměru přes, 100 do 300 mm

kus 84,00000 350,00 29 400,00 Vlastní Indiv

15 112201102 Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů 

průměru přes, 300 do 500 mm

kus 57,00000 595,00 33 915,00 Vlastní Indiv

16 112201103 Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů 

průměru přes, 500 do 700 mm

kus 4,00000 915,00 3 660,00 Vlastní Indiv

17 112201104 Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů 

průměru přes, 700 do 900 mm

kus 2,00000 1 490,00 2 980,00 Vlastní Indiv

18 112201105 Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů 

průměru přes, 900 mm

kus 1,00000 1 870,00 1 870,00 Vlastní Indiv

19 112201113 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 

400 mm

kus 1,00000 510,00 510,00 Vlastní Indiv

20 162301401 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m 

větví, stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

kus 22,00000 100,00 2 200,00 Vlastní Indiv

"stromy č.337, 357"2

"strom č.318"1

"volné pařezy"8

ods_jehl_do50+ods_list_do50

ods_jehl_do70+ods_list_do70

ods_list_do90

ods_list_do110

ods_list_do30

ods_jehl_do30+ods_list_do30

"strom p.č. 350,351,355"3
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S: 1709

O: D.1.202

R: D.1.202

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika - sadové a venkovní úpravy

SO 202 - Kácení

Kácení dřevin

21 162301402 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m 

větví, stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm

kus 21,00000 150,00 3 150,00 Vlastní Indiv

22 162301403 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m 

větví, stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm

kus 2,00000 200,00 400,00 Vlastní Indiv

23 162301404 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m 

větví, stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm

kus 3,00000 300,00 900,00 Vlastní Indiv

24 162301405 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m 

větví, stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

kus 62,00000 100,00 6 200,00 Vlastní Indiv

25 162301406 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m 

větví, stromů jehličnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm

kus 28,00000 150,00 4 200,00 Vlastní Indiv

26 162301407 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m 

větví, stromů jehličnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm

kus 2,00000 200,00 400,00 Vlastní Indiv

27 162301411 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m 

kmenů, stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm

kus 22,00000 200,00 4 400,00 Vlastní Indiv

28 162301412 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m 

kmenů, stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm

kus 21,00000 300,00 6 300,00 Vlastní Indiv

29 162301413 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m 

kmenů, stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm

kus 2,00000 450,00 900,00 Vlastní Indiv

30 162301414 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m 

kmenů, stromů listnatých, průměru přes 700 do 900 mm

kus 3,00000 600,00 1 800,00 Vlastní Indiv

ods_list_do70

ods_list_do90+ods_list_do110

ods_jehl_do30

ods_jehl_do50

ods_list_do30

ods_list_do50

ods_list_do70

ods_list_do90+ods_list_do110

ods_jehl_do70

ods_list_do50
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S: 1709

O: D.1.202

R: D.1.202

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika - sadové a venkovní úpravy

SO 202 - Kácení

Kácení dřevin

31 162301415 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m 

kmenů, stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm

kus 62,00000 180,00 11 160,00 Vlastní Indiv

32 162301416 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m 

kmenů, stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm

kus 28,00000 280,00 7 840,00 Vlastní Indiv

33 162301417 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m 

kmenů, stromů jehličnatých, průměru přes 500 do 700 mm

kus 2,00000 400,00 800,00 Vlastní Indiv

34 162301421 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m 

pařezů, kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

kus 84,00000 200,00 16 800,00 Vlastní Indiv

35 162301422 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m 

pařezů, kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

kus 49,00000 250,00 12 250,00 Vlastní Indiv

36 162301423 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m 

pařezů, kmenů, průměru přes 500 do 700 mm

kus 4,00000 300,00 1 200,00 Vlastní Indiv

37 162301424 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m 

pařezů, kmenů, průměru přes 700 do 900 mm

kus 11,00000 350,00 3 850,00 Vlastní Indiv

38 162301501 Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m m2 2 101,00000 5,00 10 505,00 Vlastní Indiv

39 162301901 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k 

cenám za, každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů listnatých, průměru 

kmene přes 100 do

kus 44,00000 5,00 220,00 Vlastní Indiv

kere_ods

300 mm

"příplatek do 15km"2*ods_list_do30

ods_jehl_do50

ods_jehl_do70

ods_jehl_do30+ods_list_do30

ods_jehl_do50+ods_list_do50

ods_jehl_do70+ods_list_do70

"volné pařezy"8

ods_list_do90+ods_list_do110

ods_jehl_do30
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S: 1709

O: D.1.202

R: D.1.202

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika - sadové a venkovní úpravy

SO 202 - Kácení

Kácení dřevin

40 162301902 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k 

cenám za, každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů listnatých, průměru 

kmene přes 300 do

kus 42,00000 10,00 420,00 Vlastní Indiv

41 162301903 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k 

cenám za, každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů listnatých, průměru 

kmene přes 500 do

kus 4,00000 15,00 60,00 Vlastní Indiv

42 162301904 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k 

cenám za, každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů listnatých, průměru 

kmene přes 700 do

kus 6,00000 20,00 120,00 Vlastní Indiv

43 162301905 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k 

cenám za, každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů jehličnatých, o 

průměru kmene přes 100

kus 124,00000 5,00 620,00 Vlastní Indiv

44 162301906 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k 

cenám za, každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů jehličnatých, o 

průměru kmene přes 300

kus 56,00000 10,00 560,00 Vlastní Indiv

45 162301907 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k 

cenám za, každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů jehličnatých, o 

průměru kmene přes 500

kus 4,00000 15,00 60,00 Vlastní Indiv

"příplatek do 15km"2*ods_list_do110

do 300 mm

do 500 mm

"příplatek do 15km"2*ods_jehl_do50

do 700 mm

"příplatek do 15km"2*ods_jehl_do30

500 mm

"příplatek do 15km"2*ods_list_do50

700 mm

"příplatek do 15km"2*ods_list_do70

900 mm

"příplatek do 15km"2*ods_list_do90
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S: 1709

O: D.1.202

R: D.1.202

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika - sadové a venkovní úpravy

SO 202 - Kácení

Kácení dřevin

46 162301911 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k 

cenám za, každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů listnatých, o 

průměru přes 100 do 300

kus 44,00000 20,00 880,00 Vlastní Indiv

47 162301912 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k 

cenám za, každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů listnatých, o 

průměru přes 300 do 500

kus 42,00000 25,00 1 050,00 Vlastní Indiv

48 162301913 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k 

cenám za, každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů listnatých, o 

průměru přes 500 do 700

kus 4,00000 30,00 120,00 Vlastní Indiv

49 162301914 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k 

cenám za, každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů listnatých, o 

průměru přes 700 do 900

kus 6,00000 35,00 210,00 Vlastní Indiv

50 162301915 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k 

cenám za, každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů jehličnatých, 

průměru přes 100 do 300

kus 124,00000 20,00 2 480,00 Vlastní Indiv

51 162301916 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k 

cenám za, každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů jehličnatých, 

průměru přes 300 do 500

kus 56,00000 25,00 1 400,00 Vlastní Indiv

"příplatek do 15km"2*ods_list_do50

mm

"příplatek do 15km"2*ods_list_do70

mm

"příplatek do 15km"2*ods_list_do110

mm

"příplatek do 15km"2*ods_jehl_do30

"příplatek do 15km"2*ods_list_do90

"příplatek do 15km"2*ods_jehl_do70

mm

"příplatek do 15km"2*ods_list_do30

mm
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika - sadové a venkovní úpravy

SO 202 - Kácení

Kácení dřevin

52 162301917 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k 

cenám za, každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů jehličnatých, 

průměru přes 500 do 700

kus 4,00000 30,00 120,00 Vlastní Indiv

53 162301921 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k 

cenám za, každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 

do 300 mm

kus 168,00000 5,00 840,00 Vlastní Indiv

54 162301922 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k 

cenám za, každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 

do 500 mm

kus 154,00000 10,00 1 540,00 Vlastní Indiv

55 162301923 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k 

cenám za, každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 

do 700 mm

kus 8,00000 15,00 120,00 Vlastní Indiv

56 162301924 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k 

cenám za, každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 

do 900 mm

kus 6,00000 20,00 120,00 Vlastní Indiv

57 184807111 Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení m2 128,00000 110,00 14 080,00 Vlastní Indiv

"příplatek do 15km"2*ods_list_do70

"příplatek do 15km"2*ods_jehl_do70

"příplatek do 15km"2*ods_list_do90

"příplatek do 15km"2*ods_list_do110

mm

"příplatek do 15km"2*ods_jehl_do70

"příplatek do 15km"2*ods_list_do30

"příplatek do 15km"2*ods_jehl_do30

"volné pařezy"28*2

"příplatek do 15km"2*ods_jehl_do50

"příplatek do 15km"2*ods_list_do50

mm

"příplatek do 15km"2*ods_jehl_do50
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika - sadové a venkovní úpravy

SO 202 - Kácení

Kácení dřevin

58 R_001 Poplatek za uložení bilogicky rozložitelného odpadu - dřevo t 92,40000 100,00 9 240,00 Vlastní Indiv

59 R_002 Poplatek za uložení bilogicky rozložitelného odpadu - dřevo t 105,45000 100,00 10 545,00 Vlastní Indiv

60 R_003 Poplatek za uložení bilogicky rozložitelného odpadu - dřevo t 40,20000 100,00 4 020,00 Vlastní Indiv

Díl: 998 Přesun hmot 544,95
61 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m t 1,21100 450,00 544,95 Vlastní Indiv

Celkem 405 190,95

(ods_list_do50+ods_jehl_do50+8)*1,85

(ods_list_do70+ods_jehl_do70)*3,65

ods_list_do90*7,3

ods_list_do110*11

"10 stromů bednění 2*2m"2*2*4*8

(ods_list_do30+ods_jehl_do30)*1,1
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Stavba: 1707

Zadavatel Fakultní nemocnice Brno IČO: 65269705

Jihlavská 340/20 DIČ: CZ65269705

62500 Brno-Bohunice

Zhotovitel: IČO: 14915

DIČ: CZ00014915

180 00

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 16.01.2019

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

103 503 626,00

0,03

197 875 288,68

5 793 428,60

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

Metrostav a.s.

Celkem

277 542 097,79

Koželužská 2450/4 

Praha 8

596 378 034,00

492 874 407,97

9 105 250,00

Za zhotovitele

0,00

0,00

2 558 342,90

492 874 407,97
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

D.1.01 0 451 695 195 94 855 991 546 551 186 92

D.1.01.1 - REV 06 0 281 257 615 59 064 099 340 321 714 57

D.1.01.4.01 0 21 280 183 4 468 838 25 749 022 4

D.1.01.4.02.+ 04-REV 0 37 342 156 7 841 853 45 184 009 8

D.1.01.4.03 0 10 727 202 2 252 712 12 979 915 2

D.1.01.4.05 0 10 156 880 2 132 945 12 289 825 2

D.1.01.4.06-REV 01 0 44 575 682 9 360 893 53 936 575 9

D.1.01.4.07 0 27 679 661 5 812 729 33 492 390 6

D.1.01.4.08-REV 01 0 7 175 192 1 506 790 8 681 983 1

D.1.01.4.09 0 8 908 142 1 870 710 10 778 852 2

D.1.01.4.10 0 2 592 480 544 421 3 136 900 1

D.1.02 0 1 965 538 412 763 2 378 300 0

D.1.02.1 - OP1 0 375 982 78 956 454 938 0

D.1.02.1 - OP2 0 1 089 955 228 891 1 318 846 0

D.1.02.1 - OP3 0 365 407 76 735 442 142 0

D.1.02.4.2.003 0 134 194 28 181 162 375 0

D.1.101 0 3 943 618 828 160 4 771 778 1

D.1.101 0 3 943 618 828 160 4 771 778 1

D.1.102 0 2 205 550 463 166 2 668 716 0

D.1.102 0 2 205 550 463 166 2 668 716 0

D.1.301 0 1 746 242 366 711 2 112 953 0

D.1.301 0 1 746 242 366 711 2 112 953 0

D.1.302 0 5 468 772 1 148 442 6 617 214 1

D.1.302 0 5 468 772 1 148 442 6 617 214 1

D.1.402 0 676 473 142 059 818 532 0

D.1.402.003 0 676 473 142 059 818 532 0

D.1.403 0 6 324 211 1 328 084 7 652 295 1

D.1.403.003 0 1 438 344 302 052 1 740 396 0

D.1.403.005 0 4 619 040 969 998 5 589 038 1

SO 402 - NN vnitroareálové - přeložky

NN vnitroareálové - přeložky 

SO 403 - NN vnitroareálové

NN vnitroareálové

Náhradní zdroj

Komunikace a zpevněné plochy

SO 301 - Areálový vodovod

Areálový vodovod

SO 302 - Areálová kanalizace

Areálová kanalizace, retenční nádrž

Opěrná stěna č.3 - architektonické a stavební řešení vč.. D1.01.02 a D1.01.03

Silnoproudá elektrotechnika - altán, amfiteátr, opěrné zdi

SO 101 - Příprava území a HTÚ

Příprava území a HTÚ

SO 102 - Komunikace a zpevněné plochy

EPS a evakuační rozhlas

Medicinální plyny

SO 02 - Altán, amfiteátr, opěrné zdi

Opěrná stěna č.1 - architektonické a stavební řešení vč.. D1.01.02 a D1.01.03

Opěrná stěna č.2 - architektonické a stavební řešení vč.. D1.01.02 a D1.01.03

Vytápění

Objektové chlazení

Silnoproudá elektrotechnika - revize 01

Slaboproudá elektrotechnika

Měření a regulace - revize 01

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Zdravotně technické instalace

Vzduchotechnika a klimatizace - revize 01
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D.1.403.007 0 266 828 56 034 322 861 0

D.1.404 0 794 148 166 771 960 919 0

D.1.404 0 794 148 166 771 960 919 0

D.1.501 0 4 338 301 911 043 5 249 344 1

D.1.501 0 4 338 301 911 043 5 249 344 1

D.1.601 0 2 028 709 426 029 2 454 738 0

D.1.601 0 2 028 709 426 029 2 454 738 0

D.1.801 0 307 651 64 607 372 257 0

D.1.801 0 307 651 64 607 372 257 0

SO.PK .VON 0 11 380 000 2 389 800 13 769 800 2

00 0 11 380 000 2 389 800 13 769 800 2

0 492 874 408 103 503 626 596 378 034 100

Popis rozpočtu: D.1.01.1 - REV 06 - Architektonické a stavební řešení - revize 06

Vedlejší a ostatní náklady

Celkem za stavbu

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ROZPOČTU A VÝKAZU VÝMĚR JE KOMPLETNÍ PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY.

SO 601 - Horkovod areálový

Horkovod areálový

SO 801 - Medicinální plyny

Medicinální plyny

Vedlejší a ostatní náklady

Trafostanice

SO 404 - Venkovní osvětlení

Venkovní osvětlení

SO 501 - Slaboproudé rozvody areálové

Slaboproudé rozvody areálové
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

_01 HSV 1 810 054,40 0

_01 HSV 3 759 241,48 1

_02 HSV 527 497,10 0

_02 HSV 4 728 217,88 1

_03 HSV 427 714,90 0

_03 HSV 1 389 607,01 0

_04 HSV 27 709,90 0

_04 HSV 1 491 273,50 0

_05 HSV 5 695 138,30 1

_05 HSV 4 285 106,12 1

_06 HSV 5 302 639,60 1

_06 HSV 2 354 218,02 0

_07 HSV 55 809,20 0

_07 HSV 2 398 791,38 0

_08 HSV 43 736,40 0

_08 HSV 2 198 995,28 0

_09 HSV 4 758 742,80 1

_09 HSV 708 316,18 0

_1 HSV 182 355,30 0

_1 HSV 926 863,60 0

_1 HSV 4 241 531,69 1

_1 HSV 16 654 159,04 3

_1 HSV 4 047 943,30 1

_1 HSV 4 338 301,12 1

_10 HSV 244 254,50 0

_10 HSV 945 515,88 0

_11 HSV 4 818 637,20 1

_11 HSV 2 198 555,48 0
Zařízení č. 11 – Klimatizace rehabilitační 

zóny 2.NP BC

Elektrická požární signalizace EPS - 

dodávka

SO 501 - Slaboproudé rozvody areálové

Aktivní prvky - montáž, instalace, 

odzkoušení, zkušební provoz

Zařízení č. 10 – Teplovzdušné větrání 

edukační zóny 2.NP C

Upgrade distribuce v D00+Z01a - dodávka

Zařízení č. 9 – Teplovzdušné větrání haly a 

zimní zahrady 1.NP C

2. Svítidla

3. Materiál

DODÁVKA

Dodávky

Provizorní přípojka dat 0.etapa a 2.etapa - 

dodávka
Zařízení č. 7 – Teplovzdušné větrání 

kanceláří a zázemí 1.PP, 4.NP a 5.NP A 

sever
Provizorní přípojka dat 0.etapa a 2.etapa - 

montáž

Zařízení č. 8 – Teplovzdušné větrání 

kanceláří a zázemí  4.NP a 5.NP A jih

Aktivní prvky - dodávka

Zařízení č. 4 – Klimatizace ambulancí 1.NP 

BC

Strukturovaná kabeláž UTP kat.5e Použít 

komponenty se systémovou zárukou 15 let!

Zařízení č. 5 – Teplovzdušné větrání 

lůžkové jednotky a zázemí 1.NP a 2.NP AB

Strukturovaná kabeláž UTP kat.5e - montáž

Zařízení č. 6 – Teplovzdušné větrání 

lůžkové jednotky a zázemí 3.NP A

Kamerový systém - montáž

Zařízení č. 2 – Klimatizace ambulance 1.NP 

a 2.NP F

Domácí telefon, videotelefon - dodávka

Zařízení č. 3 – Teplovzdušné větrání dílny a 

společenské místnosti 1.NP DC

Domácí telefon, videotelefon - montáž

Kamerový systém

Zařízení č. 1 – Klimatizace JIP 1.NP F
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_12 HSV 105 623,20 0

_12 HSV 1 311 692,88 0

_13 HSV 61 920,00 0

_13 HSV 3 296 219,18 1

_14 HSV 85 278,80 0

_14 HSV 795 969,38 0

_15 HSV 904 394,10 0

_15 HSV 269 794,08 0

_16 HSV 53 491,40 0

_16 HSV 342 195,18 0

_17 HSV 652 516,40 0

_17 HSV 1 331 512,58 0

_18 HSV 483 877,60 0

_18 HSV 290 690,38 0

_19 HSV 132 977,30 0

_19 HSV 130 347,38 0

_2 HSV 7 848 275,00 2

_2 HSV 166 720,30 0

_2 HSV 466 284,90 0

_2 HSV 21 045,00 0

_2 HSV 2 139 290,90 0

_2 HSV 273 008,40 0

_20 HSV 218 370,10 0

_20 HSV 158 983,48 0

_21 HSV 151 413,60 0

_21 HSV 176 512,98 0

_22 HSV 88 323,10 0

_22 HSV 95 724,18 0

_23 HSV 221 884,70 0

_23 HSV 126 565,88 0

_24 HSV 64 079,30 0

Zařízení č. 17AP - Požární větrání 

shromažďovacích prostor lůžkové jednotky 

2.NP A

Bezpečnostní signalizace - montáž

Signalizace ZP z WC - dodávka

Zařízení č. 16DP - Požární větrání 

shromažďovacích prostor ambulance 2.NP 

F

Signalizace ZP z WC - montáž

Zařízení č. 16EP - Požární větrání 

shromažďovacích prostor ambulance 2.NP 

F

Bezpečnostní signalizace - dodávka

5. HZS

Elektrická požární signalizace EPS - montáž

MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ

Zabezpečovací systém - montáž

Zařízení č. 16CP - Požární větrání 

shromažďovacích prostor ambulance 1.NP 

F

Zabezpečovací systém - dodávka

Zařízení č. 16BP - Požární větrání 

shromažďovacích prostor ambulance 1.NP 

F

2. Svítidla

3. Materiál

4. Zemní, stavební a montážní práce

Zařízení č.14C - Celoroční chlazení 

serverovny v 2.NP A

Přístupový systém - dodávka

Zařízení č.14D - Celoroční chlazení 

serveroven v 2. a 4.NP A

Přístupový systém - montáž

Zařízení č. 15P - Požární větrání 

shromažďovacích prostor JIP v 1.NP F

Doplnění rozvaděčů mezi objekty L03v, L04, 

Z01a (příprava pro MAR) - montáž

Zařízení č.14A - Přímé chlazení technických 

místností v 1.PP a 1.NP F

Zabezpečení datových rozvaděčů dle GDPR 

- dodávka

Zařízení č. 14B - Celoroční chlazení 

serverovny v 1.NP D

Zabezpečení datových rozvaděčů dle GDPR 

- montáž

Upgrade distribuce v D00+Z01a - montáž

Zařízení č. 12 – Teplovzdušné větrání šaten 

a zázemí v 1.PP

Doplnění rozvaděčů mezi objekty L03v, L04, 

Z01a (příprava pro MAR) - dodávka

Zařízení č.13 – Dochlazování vybraných 

místností
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_24 HSV 121 280,68 0

_25 HSV 202 216,50 0

_25 HSV 130 878,18 0

_26 HSV 64 948,30 0

_26 HSV 115 379,38 0

_27 HSV 155 519,60 0

_27 HSV 512 764,08 0

_28 HSV 148 137,30 0

_28 HSV 844 595,68 0

_29 HSV 105 607,00 0

_29 HSV 188 222,68 0

_3 HSV 22 290 098,25 5

_3 HSV 414 022,30 0

_3 HSV 21 045,00 0

_3 HSV 28 290,00 0

_3 HSV 1 929 926,90 0

_3 HSV 696 061,70 0

_30 HSV 67 148,60 0

_30 HSV 547 488,48 0

_31 HSV 76 107,60 0

_32 HSV 21 393,80 0

_4 HSV 2 225 869,66 0

_4 HSV 12 765,00 0

_4 HSV 24 150,00 0

_4 HSV 790 981,30 0

_4 HSV 874 615,90 0

_5 HSV 319 732,50 0

_5 HSV 18 285,00 0

_6 HSV 208 273,90 0

_6 HSV 1 089 974,60 0

00 HSV 0,00 0

6. Revize

SLUŽBY

Poznámka

6. Revize

Evakuační rozhlas - montáž

MONTÁŽ ROZVODŮ

5. HZS

6. Revize

Zařízení č. 21 – Podtlakové větrání 

technického zázemí

Zařízení č. 22 - Demontáže

Zařízení č. 23 - Útlum hluku z vedlejšího 

objektu

4. Zemní, stavební a montážní práce

5. HZS

5. HZS

6. Revize

Evakuační rozhlas - dodávka

KABELY, NOSNÝ MATERIÁL

Ozvučení - montáž

Zařízení č. 19P - Požární větrání CHÚC 

vertikála při E

Ozvučení - dodávka

Zařízení č. 20 - Dveřní clona

3. Materiál

4. Zemní, stavební a montážní práce

Vyvolávycí systém - montáž

Zařízení č. 17DP - Požární větrání 

shromažďovacích prostor lůžkové jednotky 

2.NP A

Společná tlevizní Anténa - dodávka

Zařízení č. 18P - Požární větrání CHÚC 

vertikála při F

Společná tlevizní Anténa - montáž

Zařízení č. 17BP - Požární větrání 

shromažďovacích prostor lůžkové jednotky 

3.NP A

Vyvolávycí systém - dodávka

Zařízení č. 17CP - Požární větrání 

shromažďovacích prostor lůžkové jednotky 

3.NP A
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001 HSV 272 681,60 0

002 HSV 34 969,20 0

01 HSV 1 067 305,40 0

02 HSV 208 849,20 0

03 HSV 558 927,60 0

04 HSV 585 062,90 0

05 HSV 172 334,40 0

1 HSV 7 656 410,01 2

11 HSV 290 352,71 0

12 HSV 588 206,51 0

15 HSV 13 056,00 0

16 HSV 2 814 128,22 1

18 HSV 31 855,00 0

2 HSV 11 913 921,62 2

21 HSV 45 351,60 0

3 HSV 374 982,10 0

3 HSV 20 723 051,72 4

311 HSV 17 323 594,57 4

4 HSV 19 350 041,90 4

4 HSV 263 886,00 0

5 HSV 17 595,00 0

5 HSV 14 693,25 0

5a HSV 159 015,51 0

5b HSV 1 506 132,50 0

6 HSV 20 010,00 0

6 HSV 2 893 018,75 1

61 HSV 8 388 892,84 2

62 HSV 8 605 088,81 2

63 HSV 9 261 011,49 2

91 HSV 86 761,63 0

91 HSV 72 651,80 0

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Doplňující konstrukce - bourání mobiliáře

Doplňující konstrukce a práce na pozemních 

komunikacích

Chodníky s povrchem z asfaltu/betonové 

dlažby tl 240 mm
Pojiždivé plochy s povrchem z 

asfaltu/betonové zámkové dlažby tl 450/370 

mm

Revize

Úpravy povrchu, podlahy

Úpravy povrchů vnitřní

Sádrokartonové konstrukce

Vodorovné konstrukce

Zemní, stavební a montážní práce

HZS

Komunikace

Povrchové úpravy terénu

Základy a zvláštní zakládání

Úprava podloží - drenáže

Materiál

Svislé a kompletní konstrukce

Zemní práce

Příprava území

Odkopávky a prokopávky

Roubení

Přemístění výkopku

Rozvody

Spol.signalizace

Ukončovací prvky

Vakuová stanice

Ostatní

Rozvody

Ostatní
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91 HSV 72 112,80 0

93 HSV 4 607,82 0

94 HSV 3 423 690,61 1

95 HSV 1 087 775,49 0

96 HSV 4 517 643,11 1

97 HSV 631 774,54 0

99 HSV 486 406,77 0

99 HSV 6 648 805,67 1

HZS HSV 267 250,38 0

711 PSV 4 844 742,60 1

712 PSV 4 362 912,66 1

713 PSV 16 561 939,79 3

714 PSV 71 069,06 0

716 PSV 14 716 153,21 3

721 PSV 10 406 095,96 2

722 PSV 10 820 568,97 2

725 PSV 2 493 391,56 1

732 PSV 5 085 369,98 1

733 PSV 7 044 493,87 1

734 PSV 1 917 715,02 0

735 PSV 2 072 086,26 0

736 PSV 98 075,88 0

762 PSV 3 147,34 0

764 PSV 1 817 389,19 0

766 PSV 23 522 169,09 5

767 PSV 61 090 494,48 12

769 PSV 6 026 924,00 1

771 PSV 2 375 315,11 0

775 PSV 7 502,78 0

776 PSV 8 308 231,50 2

777 PSV 199 020,00 0

Otvorové prvky z plastu

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy vlysové a parketové

Podlahy povlakové

Podlahy ze syntetických hmot

Podlahové vytápění

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Zařizovací předměty

Strojovny

Rozvod potrubí

Armatury

Otopná tělesa

Izolace tepelné

Izolace akustické a protiotřesové

Protipožární opatření

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Přesun hmot

Staveništní přesun hmot

Hodinové zúčtovací sazby

Izolace proti vodě

Povlakové krytiny

Dokončovací práce inženýrských staveb

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů

Doplňující práce na komunikaci
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781 PSV 3 567 643,09 1

783 PSV 338 092,35 0

784 PSV 1 597 372,25 0

799 PSV 8 097 254,33 2

7995 PSV 430 118,35 0

M33 MON 5 793 428,60 1

D96 PSU 7 816 502,67 2

VN VN 9 105 250,00 2

ON ON 2 558 342,90 1

Cena celkem 492 874 407,97 100

Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Obklady keramické

Nátěry

Malby

Ostatní

Certifikovaný záchytný a zádržný systém
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S: 1707

O: SO.PK .VON

R: 00

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 9 050 000,00
1 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 600 000,00 600 000,00 RTS 18/ II

2 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 3 900 000,00 3 900 000,00 RTS 18/ II

3 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 100 000,00 100 000,00 RTS 18/ II

4 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 100 000,00 100 000,00 RTS 18/ II

5 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 50 000,00 50 000,00 RTS 18/ II

6 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 4 300 000,00 4 300 000,00 RTS 18/ II

Díl: ON Ostatní náklady 2 330 000,00
7 005211020R Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ Soubor 1,00000 100 000,00 100 000,00 RTS 18/ II

8 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 200 000,00 200 000,00 RTS 18/ II

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení 

staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady 

související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v 

nichž se stavební práce provádí. Zohlednění zvýšených nákladů na práce, prováděné mimo standartní prcovní dobu ( 18.00-6.00, soboty, neděle, státní 

svátky ). Náklady na ztížené provádění stavebních prací v neobvyklém a práci ztěžujícím prostředí, jako např. ve zdraví škodlivém prostředí, práce pod 

vodou či v podzemí.

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, 

kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, ostrahu staveniště v bobě neprovádění prací včetně příslušného značení, náklady na 

oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a 

poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, 

vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení 

staveniště.

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na 

spotřebovanou energii během výstavby, elektro, vodné stočné ,náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a 

opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.
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S: 1707

O: SO.PK .VON

R: 00

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

9 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 400 000,00 400 000,00 RTS 18/ II

Náklady na vytohovení dokumentace skutečného provedení : : 1 1,00000

stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovadém počtu ( 3* grafická podoba 

s 1* autorizaci, 3* digitálně ve všech podobách ) :  : 

1 : 

10 005261010R Pojištění dodavatele a pojištění díla Soubor 1,00000 300 000,00 300 000,00 RTS 18/ II

11 0993 Dodatečný stavebnětechnický průzkum soubor 1,00000 100 000,00 100 000,00 Vlastní

12 0994 Konkrétní návrh protipožárních opatření stávajících konstrukcí budovy A, B, C, vč. vyhotovení 

certifikovaného posudku

soubor 1,00000 50 000,00 50 000,00 Vlastní

13 ON_01 Zpracování dodavatelské výrobní dokumentace stavby jednotlivých částí stavby soubor 1,00000 500 000,00 500 000,00 Vlastní

14 ON_02 Měření hluku dle požadavku KHS soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

15 ON_03 Plán organizace výstavby soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00 Vlastní

16 ON_04 Zpracování harmonogramu stavby a ZOV soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00 Vlastní

17 ON_05 Geodetické vytyčení a zaměření stavby, přeložek a přípojek sítí soubor 1,00000 100 000,00 100 000,00 Vlastní

18 ON_06 Zabezpečení staveniště, vnější stavby a ploch dotčených stavbou soubor 1,00000 150 000,00 150 000,00 Vlastní

19 ON_07 Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD soubor 1,00000 50 000,00 50 000,00 Vlastní

20 ON_08 Dopravní opatření - dopravní a informační značení na komunikacích pro motorová a nemotorová 

vozidla

soubor 1,00000 50 000,00 50 000,00 Vlastní

21 ON_09 Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, provozní řády, návody k použití soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

22 ON_10 Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu , zapravení, úklidy soubor 1,00000 80 000,00 80 000,00 Vlastní

23 ON_11 Fotodokumentace průběhu výstavby soubor 1,00000 50 000,00 50 000,00 Vlastní

24 ON_12 Pasportizace území stavby a jejího okolí soubor 1,00000 50 000,00 50 000,00 Vlastní

25 ON_13 Náklady na provedení vzorků soubor 1,00000 50 000,00 50 000,00 Vlastní

Celkem 11 380 000,00

Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
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S: 1707

O: SO.PK .VON

R: 00

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 2 317 769,50
1 120901121R00 Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem m3 4,72800 6 022,30 28 473,43 800-1 RTS 18/ II

Šachta k nasávání vzduchu : (1,60+0,60)*2*0,50*1,80 3,96000

1,60*1,60*0,30 0,76800

2 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m m3 63,98400 79,30 5 073,93 800-1 RTS 18/ II

Pro kanál mezi D a F : 17,85*3,80*0,20 13,56600

13,70*2,70*0,20 7,39800

Pod opěrné zdi : 46,60*2,50*0,20 23,30000

192,00*0,30*0,20 11,52000

Pod schody vpravo budovy F : 41,00*0,20 8,20000

3 131201110R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 20,80000 329,20 6 847,36 800-1 RTS 18/ II

Obkop šachty k nasávání vzduchu : 3,60*3,60*2,00 25,92000

-1,60*1,60*2,00 -5,12000

4 131201119R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 10,40000 21,60 224,64 800-1 RTS 18/ II

50 % : 

Obkop šachty k nasávání vzduchu : 3,60*3,60*2,00*0,50 12,96000

-1,60*1,60*2,00*0,50 -2,56000

5 131201201R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně m3 55,94350 867,10 48 508,61 800-1 RTS 18/ II

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 

a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 

a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Čerpací stanice : 3,14*1,05^2*2,02*8 55,94350

6 131201209R00 Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 27,97175 53,30 1 490,89 800-1 RTS 18/ II

50 % : 55,9435*0,50 27,97175

7 132201110R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 22,50000 451,90 10 167,75 800-1 RTS 18/ II

Pro medicinální plyny : 50,00*0,50*0,90 22,50000

8 132201119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 11,25000 152,70 1 717,88 800-1 RTS 18/ II

50 % : 

Pro medicinální plyny : 50,00*0,50*0,90*0,50 11,25000

9 132201213R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 2 793,23490 99,10 276 809,58 800-1 RTS 18/ II

Z úrovně HTU pod základy : 18,00*1,00*0,60 10,80000

7,50*1,80*0,60 8,10000

4,50*1,80*0,60 4,86000

26,40*1,00*0,60 15,84000

5,70*1,00*0,60 3,42000

15,45*1,00*0,60 9,27000

19,85*1,80*0,60 21,43800

19,40*3,80*0,65 47,91800

15,15*1,80*0,65 17,72550

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 

podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 

podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

18,20*1,80*0,90 29,48400

6,60*8,65*0,90 51,38100

36,85*1,80*0,60 39,79800

8,90*1,80*0,60 9,61200

3,98*1,80*0,60 4,29840

13,80*2,10*0,20 5,79600

8,45*2,40*0,60 12,16800

16,35*1,80*0,60 17,65800

22,40*1,80*0,55/2 11,08800

Pod výtahovou šachtou E : 3,60*6,00*1,00 21,60000

Pod výtahovou šachtou F : 3,60*6,00*1,00 21,60000

1.PP - obkop objektu : (6,78+14,78+6,78)*2,50 70,85000

13,98*3,70 51,72600

31,92*7,00 223,44000

7,35*7,10 52,18500

(27,48+3,10)*7,10 217,11800

15,47*7,10 109,83700

(9,45+13,98+68,92)*4,50 415,57500

5,40*7,10 38,34000

(24,17+18,73+20,83+23,13)*7,00 608,02000

Pro kanál mezi D a F : 17,85*3,80*2,10 142,44300

13,70*2,70*2,10 77,67900

Pod opěrné zdi : 46,60*2,50*1,50 174,75000

192,00*0,30*0,70 40,32000

Pod schody vpravo budovy F : 41,00*0,90 36,90000

Kolektor horkovod : 27,50*3,40*2,45 229,07500

Odpočet CDZ-K : -58,878 -58,87800
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

10 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 1 367,17845 33,20 45 390,32 800-1 RTS 18/ II

50 % : 2793,2349*0,50 1 396,61745

Odpočet CDZ-K : -29,439 -29,43900

11 132201401R00 Hloubená vykopávka pod základy v hornině 3 m3 27,50000 2 107,30 57 950,75 800-1 RTS 18/ II

Podkop pod základy : 

Dojezd výtahu F : 

Výměra  projektanta : 7,50+8,00 15,50000

Dojezd výtahu E : 

Výměra  projektanta : 12,00 12,00000

12 139711101RT3 Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 3 m3 100,31600 1 457,70 146 230,63 800-1 RTS 18/ II

1.PP - snížení terénu : 

poznámka č. : 

1 : 22,90*0,26*2 11,90800

2 : 29,30*0,26 7,61800

3 : 31,00*0,26*5 40,30000

4 : 43,80*0,26 11,38800

5 : 14,30*0,26 3,71800

6 : 5,70*0,88 5,01600

7 : 10,20*0,26 2,65200

8 : 10,50*0,72 7,56000

9 : 11,30*0,34*2 7,68400

10 : 2,30*0,34 0,78200

11 : 6,50*0,26 1,69000

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek.

s naložením výkopku na dopravní prostředek
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O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

13 151101201R00 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 105,50400 89,10 9 400,41 800-1 RTS 18/ II

Čerpací stanice : 3,14*2,10*2,00*8 105,50400

14 151101211R00 Odstranění pažení stěn výkopu příložné, hloubky do 4 m m2 105,50700 33,80 3 566,14 800-1 RTS 18/ II

15 151101301R00 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m m3 55,94350 56,60 3 166,40 800-1 RTS 18/ II

Čerpací stanice : 3,14*1,05^2*2,02*8 55,94350

16 151101311R00 Odstranění rozepření stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m m3 55,94350 13,50 755,24 800-1 RTS 18/ II

17 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 173,55200 114,10 19 802,28 800-1 RTS 18/ II

Z úrovně HTU pod základy : 

Pro kanál mezi D a F : 17,85*3,80*(2,10-1,00) 74,61300

13,70*2,70*(2,10-1,00) 40,68900

Pod opěrné zdi : 46,60*2,50*(1,50-1,00) 58,25000

18 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 119,81600 41,40 4 960,38 800-1 RTS 18/ II

1.PP - snížení terénu : 100,316 100,31600

Podkop pod základy : 

Dojezd výtahu F : 

Výměra  projektanta : 7,50 7,50000

Dojezd výtahu E : 12,00 12,00000

19 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 1 862,29000 92,90 173 006,74 800-1 RTS 18/ II

Zemina pro zásyp na meziskládku : 931,145 931,14500

Zemina z meziskládky k zásypu : 931,145 931,14500

20 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 1 666,49890 255,20 425 290,52 800-1 RTS 18/ II

s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

s potřebným přepažováním,
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Vytěžená zeminy : 4,728+20,80+55,943+22,50+2793,2349+27,50+100,316-12,50-156,00 2 856,52190

Zemina k zásypu a obsypu : -975,145-156,00 -1 131,14500

Odpočet CDZ-K : -58,878 -58,87800

21 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 

10 000 m

 z horniny 1 až 4

m3 1 666,49890 20,10 33 496,63 800-1 RTS 18/ II

Do 11 km : 1666,4989 1 666,49890

22 162201203R00 Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m m3 100,31600 220,90 22 159,80 800-1 RTS 18/ II

23 162201210R00 Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 m

 z horniny 1 až 4, kolečkem

m3 401,26400 195,30 78 366,86 800-1 RTS 18/ II

Do 50 m : 100,316*4 401,26400

24 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 931,14500 63,30 58 941,48 800-1 RTS 18/ II

Z meziskládky k zásypu : 931,145 931,14500

25 171101105R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s 

předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard

							

 na 103 % PS

m3 16,50000 110,20 1 818,30 800-1 RTS 18/ II

Úniková rampa - A : 5,50*1,50/2*4,00 16,50000

26 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 975,14500 112,60 109 801,33 800-1 RTS 18/ II

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Kolem budovy G : 22,35*2,20 49,17000

4,00*4,00 16,00000

45,70*6,00 274,20000

60,35*6,50 392,27500

27,50*6,80 187,00000

Mezisoučet 918,64500

Pro medicinální plyny : 50,00*0,50*0,50 12,50000

Kolektor horkovodu : 27,50*1,60*1,00 44,00000

27 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 43,54212 1 034,30 45 035,61 800-1 RTS 18/ II

Pro medicinální plyny : 50,00*0,50*0,30 7,50000

Čerpací stanice : 3,14*1,05^2*1,80*8 49,85064

-3,17*0,55^2*1,80*8 -13,80852

28 175101201R00 Obsyp objektů bez prohození sypaniny m3 156,00000 772,40 120 494,40 800-1 RTS 18/ II

Kolem opěrky : 40,00*2,60*1,50 156,00000

29 175101201R00 Obsyp objektů bez prohození sypaniny m3 36,73000 772,40 28 370,25 800-1 RTS 18/ II

Amfiteátr - svahování : 36,73 36,73000

30 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 3 826,52900 12,20 46 683,65 800-1 RTS 18/ II

Pod budovou D : 446,00 446,00000

Pod budovou E : 89,00 89,00000

Pod budovou F : 1868,00 1 868,00000

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

jakoukoliv míru zhutnění,
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O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Štěrkový násyp mazi základy : 

Mezi základy budovy D : 411,77 411,77000

-13,55 -13,55000

Mezi základy budovy F : 1293,00 1 293,00000

-0,80*0,80*19 -12,16000

Mezi opěrné zdi : 5,65*29,50 166,67500

Pod schody : 6,20*5,60 34,72000

2,80*4,60 12,88000

1,30*4,60 5,98000

2,20*4,60 10,12000

Odpočet CDZ-K : -485,906 -485,90600

31 181101111R00 Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně m2 1 159,01000 42,40 49 142,02 800-1 RTS 18/ II

1.PP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.001 / F-0.3 : 54,66 54,66000

A.002 / F-0.4 : 7,60 7,60000

A.002a / F-0.4 : 1,09 1,09000

A.002b / F-0.4 : 1,09 1,09000

A.003 / F-0.6 : 196,83 196,83000

A.004 / F-0.6 : 87,92 87,92000

A.005a / F-0.3 : 68,80 68,80000

A.005b / F-0.6 : 88,62 88,62000

A.006 / F-0.3 : 10,05 10,05000

A.007 / F-0.3 : 19,56 19,56000

A.008 / F-0.3 : 5,57 5,57000

A.009 / F-0.3 : 7,18 7,18000

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.010 / F-0.4 : 5,23 5,23000

A.011 / F-0.6 : 17,01 17,01000

A.011a / F-0.3 : 0,60 0,60000

A.012 : 6,45 6,45000

A.013a / F-0.3 : 14,19 14,19000

A.013b / F-0.3 : 13,03 13,03000

A.014 / F-0.3 : 29,94 29,94000

A.015 / F-0.4 : 5,07 5,07000

A.015a / F-0.4 : 1,09 1,09000

A.016 / F-0.5 : 9,30 9,30000

A.016a / F-0.3 : 14,14 14,14000

A.017 / F-0.3 : 8,56 8,56000

A.018 / F-0.5 : 13,88 13,88000

A.018a / F-0.3 : 12,61 12,61000

A.019 / F-0.3 : 2,04 2,04000

A.019a / F-0.3 : 1,79 1,79000

A.020 / F-0.3 : 55,60 55,60000

A.021 / F-0.4 : 8,00 8,00000

A.021a / F-0.4 : 1,09 1,09000

A.021b / F-0.4 : 1,09 1,09000

A.022 / F-0.3 : 9,73 9,73000

B.001 / F-0.3 : 69,25 69,25000

C.001 / F-0.3 : 41,58 41,58000

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

B.102 / F-1.10 : 27,79 27,79000

B.103 / F-1.10 : 25,89 25,89000
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R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

B.104 / F-1.10 : 19,44 19,44000

B.105 / F-1.10 : 27,74 27,74000

B.106 / F-1.10 : 24,93 24,93000

B.107 / F-1.11 : 27,68 27,68000

B.107a / F-1.11 : 5,71 5,71000

B.108 / F-1.10 : 19,53 19,53000

C.101 / F-1.15 : 105,27 105,27000

C.101 / F-1.16 : 2*6,10 12,20000

C.103 / F-1.10 : 15,69 15,69000

C.104 / F-1.11 : 3,60 3,60000

C.113 / F-1.10 : 5,59 5,59000

C.113a / F-1.11 : 9,33 9,33000

C.113b / F-1.11 : 12,19 12,19000

C.114 / F-1.10 : 26,93 26,93000

C.115 / F-1.12 : 36,30 36,30000

C.116 / F-1.12 : 29,73 29,73000

C.117 / F-1.12 : 22,89 22,89000

C.123 / F-1.9 : 5,34 5,34000

C.123a / F-1.9 : 1,47 1,47000

C.123b / F-1.9 : 4,58 4,58000

C.124 / F-1.9 : 5,47 5,47000

C.124a / F-1.9 : 1,58 1,58000

C.124b / F-1.9 : 6,51 6,51000

C.126 / F-1.19 : 9,86 9,86000

C.127 / F-1.9 : 2,97 2,97000

Odpočet CDZ-K : -227,44 -227,44000

32 182201101R00 Svahování násypů bez rozlišení horniny m2 73,46000 47,70 3 504,04 800-1 RTS 18/ II
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O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Amfiteátr - svahování : 73,46 73,46000

33 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 1 666,49890 270,70 451 121,25 800-1 RTS 18/ II

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 11 705 010,54
34 224311211R00 Výplň pilot z C 25/30 portladského, bez suspenze m3 292,95773 2 700,00 790 985,87 RTS 18/ II

D : 221,00*pi*0,30^2 62,48628

E : 112,00*pi*0,30^2 31,66725

F : 838,00*pi*0,30^2 236,93891

Odpočet CDZ-K : -134,87395*pi*0,30^2 -38,13471

35 224361114R00 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505(R) t 20,71252 34 506,00 714 706,22 RTS 18/ II

D : 4,42 4,42000

E : 2,24 2,24000

F : 16,75 16,75000

Odpočet CDZ-K : -2,69748 -2,69748

36 224383121R00 Zřízení pilot,vytaž.pažnic, z ŽB do 20 m, D 650 mm m 1 036,12605 1 994,00 2 066 035,34 RTS 18/ II

D : 221,00 221,00000

E : 112,00 112,00000

F : 838,00 838,00000

Odpočet CDZ-K : -134,87395 -134,87395

37 273313511R00 Beton základových desek prostý třídy C 12/15 m3 81,22650 2 847,00 231 251,85 801-1 RTS 18/ II

Pod ŽB základové kce : 

Deska pod budovou E : 91,70*0,10 9,17000

Deska pod budovou F : 546,00*0,10 54,60000

VZT kanál - od osy f / V - nahoru k ose c : 

Dno kanálu -2,250 : 16,21*3,15*0,10 5,10615

Základy pod budovou D : (0,76+6,18+6,90)*0,35*0,10 0,48440

0,80*0,80*0,10*2 0,12800

trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v násypech,

Stránka 23 z 1303Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

(0,85+5,37+5,39+5,39+5,39+4,20+0,48)*0,35*0,10 0,94745

(0,85+5,37+5,39+5,39+3,99)*0,35*0,10 0,73465

0,80*0,80*0,10*3 0,19200

Deska pod základem - budova D : 16,64*1,40*0,10 2,32960

3,20*1,40*0,10 0,44800

7,47*1,40*0,10 1,04580

5,90*1,40*0,10 0,82600

1,12*0,75*0,10 0,08400

Deska pod základem - budova F : 34,68*1,40*0,10 4,85520

6,60*8,65*0,10 5,70900

36,85*1,40*0,10 5,15900

(8,93+5,40+0,30)*1,40*0,10 2,04820

(13,50+6,55)*1,90*0,10 3,80950

22,88*1,40*0,10 3,20320

(15,23+20,15+13,38+9,00)*1,40*0,10 8,08640

Podkladní beton kolektoru : (24,20+2,35)*1,98*0,10 5,25690

Odpočet CDZ-K : -32,99695 -32,99695

38 273321611R00 Beton základových desek železový třídy C 30/37 m3 367,03866 3 419,00 1 254 905,18 801-1 RTS 18/ II

Pod podlahami D : 435,80*0,15 65,37000

Pod podlahami F : 1365,50*0,15 204,82500

1.PP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.001 / F-0.3 : 56,45*0,10 5,64500

A.002 / F-0.4 : 7,60*0,10 0,76000

A.002a / F-0.4 : 1,09*0,10 0,10900

A.002b / F-0.4 : 1,09*0,10 0,10900

bez dodávky a uložení výztuže
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.003 / F-0.6 : 199,21*0,10 19,92100

A.004 / F-0.6 : 83,16*0,10 8,31600

A.005a / F-0.3 : 69,35*0,10 6,93500

A.005b / F-0.6 : 88,62*0,10 8,86200

A.006 / F-0.3 : 10,05*0,10 1,00500

A.007 / F-0.3 : 19,56*0,10 1,95600

A.008 / F-0.3 : 5,57*0,10 0,55700

A.009 / F-0.3 : 7,18*0,10 0,71800

A.010 / F-0.4 : 5,23*0,10 0,52300

A.011 / F-0.6 : 17,01*0,10 1,70100

A.011a / F-0.3 : 0,60*0,10 0,06000

A.012 : 7,74*0,10 0,77400

A.013a / F-0.3 : 14,19*0,10 1,41900

A.013b / F-0.3 : 12,36*0,10 1,23600

A.014 / F-0.3 : 29,94*0,10 2,99400

A.015 / F-0.4 : 5,07*0,10 0,50700

A.015a / F-0.4 : 1,09*0,10 0,10900

A.016 / F-0.5 : 9,30*0,10 0,93000

A.016a / F-0.3 : 14,14*0,10 1,41400

A.017 / F-0.3 : 8,56*0,10 0,85600

A.018 / F-0.5 : 13,88*0,10 1,38800

A.018a / F-0.3 : 12,61*0,10 1,26100

A.019 / F-0.3 : 2,04*0,10 0,20400

A.019a / F-0.3 : 1,79*0,10 0,17900

A.020 / F-0.3 : 55,60*0,10 5,56000

A.021 / F-0.4 : 7,85*0,10 0,78500

A.021a / F-0.4 : 1,09*0,10 0,10900

Stránka 25 z 1303Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06
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Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.021b / F-0.4 : 1,09*0,10 0,10900

A.022 / F-0.3 : 9,73*0,10 0,97300

B.001 / F-0.3 : 69,25*0,10 6,92500

C.001 / F-0.3 : 41,58*0,10 4,15800

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

B.102 / F-1.10 : 27,79*0,10 2,77900

B.103 / F-1.10 : 25,89*0,10 2,58900

B.104 / F-1.10 : 19,44*0,10 1,94400

B.105 / F-1.10 : 27,74*0,10 2,77400

B.106 / F-1.10 : 24,93*0,10 2,49300

B.107 / F-1.11 : 27,68*0,10 2,76800

B.107a / F-1.11 : 2,31*0,10 0,23100

B.108 / F-1.10 : 19,53*0,10 1,95300

C.101 / F-1.15 : 105,27*0,10 10,52700

C.101 / F-1.16 : 2*6,10*0,15 1,83000

C.102 / F-1.9 : 24,56*0,10 2,45600

C.103 / F-1.10 : 15,69*0,10 1,56900

C.104 / F-1.11 : 3,60*0,10 0,36000

C.113 / F-1.10 : 5,59*0,10 0,55900

C.113a / F-1.11 : 9,01*0,10 0,90100

C.113b / F-1.11 : 12,19*0,10 1,21900

C.114 / F-1.10 : 26,93*0,10 2,69300

C.115 / F-1.12 : 35,56*0,10 3,55600

C.116 / F-1.12 : 29,73*0,10 2,97300

C.117 / F-1.12 : 22,89*0,10 2,28900

C.123 / F-1.9 : 5,34*0,10 0,53400
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

C.123a / F-1.9 : 1,47*0,10 0,14700

C.123b / F-1.9 : 4,58*0,10 0,45800

C.124 / F-1.9 : 5,47*0,10 0,54700

C.124a / F-1.9 : 1,58*0,10 0,15800

C.124b / F-1.9 : 6,51*0,10 0,65100

C.126 / F-1.19 : 9,86*0,10 0,98600

C.127 / F-1.9 : 2,97*0,10 0,29700

Odpočet CDZ-K : -38,5332-19,97 -58,50320

Kolektor : 23,89*1,78*0,30 12,75726

2,40*1,78*0,30 1,28160

39 273323611RT6 Beton základových desek železový vodostavební třídy C 30/37, stupeň vlivu prostředí XF4, 

odolnost proti střídavému působení mrazu

m3 50,17605 3 614,00 181 336,24 801-1 RTS 18/ II

VZT kanál - od osy V k ose VI : 

Dno kanálu -3,700 : (3,15+14,68)*3,10*0,30 16,58190

13,65*2,35*0,30 9,62325

Pata opěrky : 17,52*0,90*0,30 4,73040

19,16*1,60*0,30 9,19680

5,65*3,30*0,30 5,59350

2,22*0,70*0,30 0,46620

8,30*1,60*0,30 3,98400

40 273351215R00 Bednění stěn základových desek zřízení m2 345,17650 520,00 179 491,78 801-1 RTS 18/ II

Pod podlahami D : 108,70*0,15 16,30500

Pod podlahami F : 225,70*0,15 33,85500

Pod podlahami D : 108,70 108,70000

Deska pod budovou E : (91,60+39,20)*0,30 39,24000

bez dodávky a uložení výztuže

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,
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VZT kanál - od osy f / V - nahoru k ose c : (219,50+17,60)*0,30 71,13000

Dno kanálu -2,250 : (16,21+3,15)*2*0,30 11,61600

VZT kanál - od osy V k ose VI : 

Dno kanálu -3,700 : (3,15+14,68+3,10)*2*0,30 12,55800

(13,65+2,35)*2*0,30 9,60000

Pata opěrky : 

(0,60+8,30+0,70+3,35+0,70+50,63+0,90+17,58+0,70+19,16+2,40+0,85+0,60+3,60+0,60+8,30)*0

,30

35,69100

Kolektor : (23,89+4,28+2,34+22,10)*0,30 15,78300

Odpočet CDZ-K : -9,3015 -9,30150

41 273351216R00 Bednění stěn základových desek odstranění m2 345,17650 130,00 44 872,95 801-1 RTS 18/ II

42 273361821R00 Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R) t 58,50437 33 800,00 1 977 447,71 801-1 RTS 18/ II

Výkaz projektanta : 

výkres 035 - Objekt D - Zákl. kce a VZT kanál : 20,60 20,60000

výkres 051 - Objekt E - základová deska : 8,80 8,80000

výkres 082 - Objekt F - základová deska pod 1.PP a základy OS : 41,12 41,12000

Odpočet CDZ : -12,01563 -12,01563

43 273361921RT4 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm t 11,78969 33 800,00 398 491,52 801-1 RTS 18/ II

12,92 12,92000

Odpočet CDZ-K : -1,13031 -1,13031

44 273361921RT8 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm t 11,86116 33 800,00 400 907,21 801-1 RTS 18/ II

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,

Včetně očištění, vytřídění a uložení bedního materiálu.

rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber,

rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber,
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1.PP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.001 / F-0.3 : 56,45*0,0078*1,10 0,48434

A.002 / F-0.4 : 7,60*0,0078*1,10 0,06521

A.002a / F-0.4 : 1,09*0,0078*1,10 0,00935

A.002b / F-0.4 : 1,09*0,0078*1,10 0,00935

A.003 / F-0.6 : 199,21*0,0078*1,10 1,70922

A.004 / F-0.6 : 83,16*0,0078*1,10 0,71351

A.005a / F-0.3 : 69,35*0,0078*1,10 0,59502

A.005b / F-0.6 : 88,62*0,0078*1,10 0,76036

A.006 / F-0.3 : 10,05*0,0078*1,10 0,08623

A.007 / F-0.3 : 19,56*0,0078*1,10 0,16782

A.008 / F-0.3 : 5,57*0,0078*1,10 0,04779

A.009 / F-0.3 : 7,18*0,0078*1,10 0,06160

A.010 / F-0.4 : 5,23*0,0078*1,10 0,04487

A.011 / F-0.6 : 17,01*0,0078*1,10 0,14595

A.011a / F-0.3 : 0,60*0,0078*1,10 0,00515

A.012 : 7,74*0,0078*1,10 0,06641

A.013a / F-0.3 : 14,19*0,0078*1,10 0,12175

A.013b / F-0.3 : 12,36*0,0078*1,10 0,10605

A.014 / F-0.3 : 29,94*0,0078*1,10 0,25689

A.015 / F-0.4 : 5,07*0,0078*1,10 0,04350

A.015a / F-0.4 : 1,09*0,0078*1,10 0,00935

A.016 / F-0.5 : 9,30*0,0078*1,10 0,07979

A.016a / F-0.3 : 14,14*0,0078*1,10 0,12132

A.017 / F-0.3 : 8,56*0,0078*1,10 0,07344

rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber,
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A.018 / F-0.5 : 13,88*0,0078*1,10 0,11909

A.018a / F-0.3 : 12,61*0,0078*1,10 0,10819

A.019 / F-0.3 : 2,04*0,0078*1,10 0,01750

A.019a / F-0.3 : 1,79*0,0078*1,10 0,01536

A.020 / F-0.3 : 55,60*0,0078*1,10 0,47705

A.021 / F-0.4 : 7,85*0,0078*1,10 0,06735

A.021a / F-0.4 : 1,09*0,0078*1,10 0,00935

A.021b / F-0.4 : 1,09*0,0078*1,10 0,00935

A.022 / F-0.3 : 9,73*0,0078*1,10 0,08348

B.001 / F-0.3 : 69,25*0,0078*1,10 0,59417

C.001 / F-0.3 : 41,58*0,0078*1,10 0,35676

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

B.102 / F-1.10 : 27,79*0,0078*1,10 0,23844

B.103 / F-1.10 : 25,89*0,0078*1,10 0,22214

B.104 / F-1.10 : 19,44*0,0078*1,10 0,16680

B.105 / F-1.10 : 27,74*0,0078*1,10 0,23801

B.106 / F-1.10 : 24,93*0,0078*1,10 0,21390

B.107 / F-1.11 : 27,68*0,0078*1,10 0,23749

B.107a / F-1.11 : 2,31*0,0078*1,10 0,01982

B.108 / F-1.10 : 19,53*0,0078*1,10 0,16757

C.101 / F-1.15 : 105,27*0,0078*1,10 0,90322

C.101 / F-1.16 : 2*6,10*0,0078*1,10 0,10468

C.103 / F-1.10 : 15,69*0,0078*1,10 0,13462

C.104 / F-1.11 : 3,60*0,0078*1,10 0,03089

C.113 / F-1.10 : 5,59*0,0078*1,10 0,04796

C.113a / F-1.11 : 9,01*0,0078*1,10 0,07731
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C.113b / F-1.11 : 12,19*0,0078*1,10 0,10459

C.114 / F-1.10 : 26,93*0,0078*1,10 0,23106

C.115 / F-1.12 : 35,56*0,0078*1,10 0,30510

C.116 / F-1.12 : 29,73*0,0078*1,10 0,25508

C.117 / F-1.12 : 22,89*0,0078*1,10 0,19640

C.123 / F-1.9 : 5,34*0,0078*1,10 0,04582

C.123a / F-1.9 : 1,47*0,0078*1,10 0,01261

C.123b / F-1.9 : 4,58*0,0078*1,10 0,03930

C.124 / F-1.9 : 5,47*0,0078*1,10 0,04693

C.124a / F-1.9 : 1,58*0,0078*1,10 0,01356

C.124b / F-1.9 : 6,51*0,0078*1,10 0,05586

C.126 / F-1.19 : 9,86*0,0078*1,10 0,08460

C.127 / F-1.9 : 2,97*0,0078*1,10 0,02548

45 274321611R00 Beton základových pasů železový třídy C 30/37 m3 2,64600 3 419,00 9 046,67 801-1 RTS 18/ II

Vstup do budovy F : 4,10*0,30*0,70 0,86100

4,25*0,30*0,70*2 1,78500

46 274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení m2 704,82200 520,00 366 507,44 801-1 RTS 18/ II

Základy pod budovou D : (15,43+0,35+0,76+0,45+0,80+0,45+6,18+0,45+0,80+0,45+6,90)*1,60 52,83200

(23,00+23,00)*1,35 62,10000

(0,48+0,23+0,80+0,25+4,20+0,23+0,23+5,39+0,23+0,80+0,23+5,39+0,23+0,80+0,23+5,39+0,23

+0,80+0,23+5,37+0,23+0,80+0,23+0,85)*1,5

50,77500

(0,35+0,85+0,23+0,80+0,23+5,37+0,23+0,80+0,23+5,39+0,23+0,80+0,23+5,39+0,23+0,80+0,23

+5,39+0,23+0,80+0,80+0,23+4,20+0,23+0,80+0,23+0,48)*1,65

59,03700

(5,39+0,45+0,80+0,45+5,39+0,45+0,80+0,45+5,37+0,45+0,80+0,45+0,85+0,35+18,00)*1,35 54,60750

bez výztuže

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,
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(8,12+5,16+4,79+7,70)*1,35 34,78950

(4,50+0,35+4,50+0,35)*3,15 30,55500

(1,58+1,58)*1,65 5,21400

Deska pod základem - budova D : 

(23,00+1,40+19,84+0,75+7,03+8,87+1,40+7,47+4,50+0,35+1,12)*0,30

22,71900

Základ pod budovou F : (14,50+0,35+14,50)*1,60 46,96000

(19,88+19,53+39,05+38,35+8,90+8,93+4,65+4,30)*1,35 193,84650

(13,15+13,50+7,80+8,15)*1,60 68,16000

(16,33+16,33)*1,35 44,09100

(4,05+4,05)*1,60 12,96000

(11,48+12,13+17,93+18,65+13,68++14,03)*1,35 118,66500

(9,00+9,00)*1,60 28,80000

Deska pod základem - budova F : 

(34,68+39,65+8,93+17,80+24,78+1,40+16,33+0,50+6,55+11,60+0,50+5,70+7,81+36,85+33,28+

1,40)*0,30

74,32800

(1,40+23,78+20,15+16,63+1,40+15,23+17,35+22,38)*0,30 35,49600

(6,60+8,65+6,60)*0,25 5,46250

Odpočet CDZ-K : -296,576 -296,57600

47 274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění m2 704,82200 195,00 137 440,29 801-1 RTS 18/ II

48 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505(R) t 0,00000 0,00 0,00 801-1 RTS 18/ II

Ve výkazu Výztuž základových desek : 

49 275321611R00 Beton základových patek železový třídy C 30/37 m3 40,91200 3 419,00 139 878,13 801-1 RTS 18/ II

Pod budovou D : 0,80*0,80*1,65*3 3,16800

Pod budovou F : 0,80*0,80*1,65*19 20,06400

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

bez dodávky a uložení výztuže
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3,40*2,60*1,00*2 17,68000

50 275351215R00 Bednění stěn základových patek zřízení m2 140,16000 520,00 72 883,20 801-1 RTS 18/ II

Pod budovou D : (0,80+0,80)*2*1,65*3 15,84000

Pod budovou F : (0,80+0,80)*2*1,65*19 100,32000

(3,40+2,60)*2*1,00*2 24,00000

51 275351216R00 Bednění stěn základových patek odstranění m2 140,16000 195,00 27 331,20 801-1 RTS 18/ II

52 275361821R00 Výztuž základových patek z betonářské oceli 10 505(R) t 0,00000 0,00 0,00 801-1 RTS 18/ II

Ve výkazu Výztuž základových desek : 

53 279311115R00 Postupné podbetonování základového zdiva z betonu třídy C 20/25 m3 27,50000 3 250,00 89 375,00 801-4 RTS 18/ II

Podkop pod základy : 

Dojezd výtahu F : 

Výměra  projektanta : 7,50+8,00 15,50000

Dojezd výtahu E : 

Výměra  projektanta : 12,00 12,00000

54 279321511R00 Beton základových zdí železový třídy C 30/37 m3 46,17060 3 419,00 157 857,28 801-1 RTS 18/ II

VZT kanál - od osy f / V - nahoru k ose c : 

Stěny kanálu : 15,55*0,30*1,60 7,46400

15,55*0,35*1,60 8,70800

-2,50*0,65*0,35 -0,56875

-2,50*0,95*0,35 -0,83125

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 

včetně případných vzpěr,

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 

včetně případných vzpěr,

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu.

jakékoliv tloušťky bez výkopu, pažení a bednění, prostým betonem, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 

1,5 kPa,

bez výztuže
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VZT kanál - od osy V k ose VI : 

Stěny kanálu : (3,10+30,89+2,35+13,65+0,85+14,73+2,50)*0,30*1,60 32,67360

-1,00*1,00*0,30*2 -0,60000

-1,50*1,50*0,30 -0,67500

55 279351105R00 Bednění základových zdí oboustranné, zřízení m2 311,51100 520,00 161 985,72 801-1 RTS 18/ II

VZT kanál - od osy f / V - nahoru k ose c : 

Stěny kanálu : 15,55*1,60*4 99,52000

-2,50*0,65*2 -3,25000

-2,50*0,95 -2,37500

(2,50+0,65)*2*0,35 2,20500

(2,50+0,95)*2*0,35 2,41500

VZT kanál - od osy V k ose VI : 

Stěny kanálu : 

(3,10+31,50+2,35+13,66+0,75+14,68+3,10+2,80+2,50+2,80+28,02+1,75+13,69+0,75+14,36)*1,6

0

217,29600

-1,00*1,00*2*2 -4,00000

-1,50*1,50*2 -4,50000

(1,00+1,00)*2*0,30*2 2,40000

(1,50+1,50)*2*0,30 1,80000

56 279351106R00 Bednění základových zdí oboustranné, odstranění m2 311,51100 195,00 60 744,65 801-1 RTS 18/ II

57 279361821R00 Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R) t 12,75120 33 800,00 430 990,56 801-1 RTS 18/ II

VZT kanál - od osy f / V - nahoru k ose c : 

Stěny kanálu : 15,55*0,30*1,60*0,145 1,08228

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,

Včetně  očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,
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15,55*0,35*1,60*0,14 1,21912

-2,50*0,65*0,35*0,145 -0,08247

-2,50*0,95*0,35*0,145 -0,12053

VZT kanál - od osy V k ose VI : 

Stěny kanálu : (3,10+30,89+2,35+13,65+0,85+14,73+2,50)*0,30*1,60*0,145 4,73767

-1,00*1,00*0,30*2*0,145 -0,08700

-1,50*1,50*0,30*0,145 -0,09788

Podkop pod základy : 

Dojezd výtahu F : 

Výměra  projektanta : (7,50+8,00)*0,20 3,10000

Dojezd výtahu E : 

Výměra  projektanta : 12,00*0,25 3,00000

58 27332361Rpol Železobeton základ. desek vodostavební C 30/37, s krystalizační přísadou m3 206,62845 4 485,00 926 728,60 Vlastní

Deska pod budovou E : 91,70*0,30 27,51000

Deska pod budovou F : 546,00*0,30 163,80000

VZT kanál - od osy f / V - nahoru k ose c : 

Dno kanálu -2,250 : 16,21*3,15*0,30 15,31845

59 27432161Rpol Železobeton základových pasů C 30/37 s krystalizační přísadou m3 197,05907 4 485,00 883 809,93 Vlastní

Základy pod budovou D : (0,76+6,18+6,90)*0,35*1,60 7,75040

0,80*0,80*1,60*2 2,04800

(0,85+5,37+5,39+5,39+5,39+4,20+0,48)*0,35*1,65 15,63293

0,80*0,80*1,65*6 6,33600

(0,85+5,37+5,39+3,99)*0,35*1,65 9,00900

0,80*0,80*1,65*3 3,16800

16,64*0,35*1,35 7,86240

8,12*0,35*1,35 3,83670

4,79*0,35*1,35 2,26328
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Architektonické a stavební řešení - revize 06

4,50*0,35*3,15 4,96125

1,58*0,35*1,65 0,91245

Deska pod základem - budova D : 16,64*1,40*0,30 6,98880

3,20*1,40*0,30 1,34400

7,47*1,20*0,30 2,68920

5,90*1,20*0,30 2,12400

1,12*0,75*0,30 0,25200

Základ pod budovou F : 2,35*0,35*1,40 1,15150

14,50*0,35*1,60 8,12000

(19,90+38,35+8,90+4,65)*0,35*1,35 33,92550

(13,55+7,80)*0,35*1,60 11,95600

16,33*0,35*1,35 7,71593

4,05*0,35*1,60 2,26800

(11,48+18,65+13,68)*0,35*1,35 20,70023

9,00*0,35*1,60 5,04000

Deska pod základem - budova F : 34,68*1,40*0,30 14,56560

6,60*8,65*0,25 14,27250

36,85*1,40*0,30 15,47700

(8,93+5,40+0,30)*1,40*0,30 6,14460

(13,50+6,55)*1,90*0,30 11,42850

22,88*1,40*0,30 9,60960

(15,23+20,15+13,38+9,00)*1,40*0,30 24,25920

Odpočet CDZ-K : -66,75348 -66,75348

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 19 939 516,61
60 311101214R00 Vytvoření prostupů ve zdech monolitických o vnější průřezové ploše přes 0,10 m2 do 0,20 m2 m 4,00000 1 664,00 6 656,00 801-1 RTS 18/ II
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61 311101215R00 Vytvoření prostupů ve zdech monolitických o vnější průřezové ploše přes 0,20 m2 do 0,35 m2 m 3,00000 2 288,00 6 864,00 801-1 RTS 18/ II

62 311112120RT4 Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 200 mm, zálivka betonem C25/30 m2 56,00000 1 045,10 58 525,60 801-1 RTS 18/ II

1.PP - číslo místnosti : 

E.002 : 2,80*3,30 9,24000

1.NP - číslo místnosti : 

E.102 : 2,80*3,50 9,80000

2.NP - číslo místnosti : 

E.202 : 2,80*3,30 9,24000

3.NP - číslo místnosti : 

E.302 : 2,80*3,30 9,24000

4.NP - číslo místnosti : 

E.402 : 2,80*3,30 9,24000

5.NP - číslo místnosti : 

E.502 : 2,80*3,30 9,24000

63 311112125RT4 Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 250 mm, zálivka betonem C25/30 m2 8,00000 1 214,10 9 712,80 801-1 RTS 18/ II

Nový sloup v jižní fasádě : 

1.NP - 5.NP : 0,50*3,20*5 8,00000

64 311238153R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 240 mm, výpočtová pevnost Rd 2,3 MPa, 

charakteristická pevnost v tlaku fk = 5,20 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,9 W/m2.K,  

m2 53,47500 1 035,90 55 394,75 801-1 RTS 18/ II

nebo suchých kanálků vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených i svislých v nosných, výplňových, obkladových, půdních apod. ve zdech z 

monolitického betonu nebo železobetonu, trvale osazených, vložkami nasraz z dutinových tvarovek, trub, prefabrikovaných dílců (rozlišení položek je podle 

jejich průřezové plochy) apod., bez jejich dodání, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži,

nebo suchých kanálků vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených i svislých v nosných, výplňových, obkladových, půdních apod. ve zdech z 

monolitického betonu nebo železobetonu, trvale osazených, vložkami nasraz z dutinových tvarovek, trub, prefabrikovaných dílců (rozlišení položek je podle 

jejich průřezové plochy) apod., bez jejich dodání, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži,

(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem,

(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem,
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6.NP - akustická zábrana : (1,88+1,88+1,88+1,76+1,88+1,88+1,88+1,22)*(2,00+1,75) 53,47500

65 311238522R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 240 mm,  , charakteristická pevnost v tlaku fk = 

2,76 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,9 W/m2.K,  

m2 775,94650 989,60 767 876,66 801-1 RTS 18/ II

Budova A - 1.PP : 3,20*2,90 9,28000

4,65*0,75*8 27,90000

2,25*1,00*2 4,50000

Budova A - 1.NP : 1,95*1,00*8 15,60000

1,35*1,00 1,35000

(1,00+3,20)*2,80 11,76000

2,25*1,00*13 29,25000

17,90*2,80 50,12000

0,45*2,90*2 2,61000

Odpočet otvorů : -3,35*1,97 -6,59950

-1,95*1,90*4 -14,82000

25,16*2,90 72,96400

0,45*2,90*4 5,22000

0,30*2,90*2 1,74000

Odpočet otvorů : -1,95*1,90*9 -33,34500

-0,75*1,90 -1,42500

Budova A - 2.NP : 2,10*1,00*11 23,10000

3,45*2,95 10,17750

2,25*1,00*13 29,25000

(1,00+3,20)*2,80 11,76000

6,10*2,80 17,08000

Odpočet otvorů : -3,35*1,97 -6,59950

Budoava A - 3.NP : 7,50*2,80 21,00000

Odpočet otvorů : -2,25*1,80 -4,05000

(2,25+2,25+2,25)*1,00 6,75000
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3,00*2,80*2 16,80000

Odpočet otvorů : -2,05*1,80*2 -7,38000

14,80*2,80 41,44000

Odpočet otvorů : -2,05*1,80*6 -22,14000

2,25*1,00 2,25000

(5,80+3,20)*2,80 25,20000

Odpočet otvorů : -2,25*1,80*2 -8,10000

2,25*1,00*11 24,75000

6,15*2,80 17,22000

Odpočet otvorů : -3,35*1,97 -6,59950

Budoava A - 4.NP : 7,50*2,80 21,00000

Odpočet otvorů : -2,25*1,80 -4,05000

2,25*1,00*10 22,50000

5,80*2,80 16,24000

Odpočet otvorů : -2,25*1,80*2 -8,10000

3,20*2,80 8,96000

2,25*1,00*11 24,75000

6,15*2,80 17,22000

Odpočet otvorů : -3,35*1,97 -6,59950

Budova A - 5.NP : 7,50*2,80 21,00000

Odpočet otvorů : -2,28*1,80 -4,10400

2,25*1,00*10 22,50000

5,80*2,80 16,24000

Odpočet otvorů : -2,25*1,80*2 -8,10000

3,20*2,80 8,96000

2,25*1,00*11 24,75000

6,15*2,80 17,22000
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-3,35*1,97 -6,59950

Budova B - 1.NP : 1,95*1,00*10 19,50000

2,25*2,80*4 25,20000

2,25*1,00*6 13,50000

Budova B - 2.NP : 2,10*1,00*11 23,10000

2,25*1,00*6 13,50000

2,25*2,80*3 18,90000

Budova C - 1.NP : 1,95*1,00*8 15,60000

2,25*1,00*10 22,50000

2,70*1,00*4 10,80000

2,70*2,80*5 37,80000

Odpočet otvorů : -2,40*1,80 -4,32000

Budova C - 2.NP : 2,10*1,00*6 12,60000

2,25*1,00*14 31,50000

2,70*2,95 7,96500

Odpočet otvorů : -2,14*1,80 -3,85200

Budova D - 1.NP : 3,15*2,95 9,29250

(25,87+6,75)*3,35 109,27700

Odpočet otvorů : -1,20*2,02*5 -12,12000

-1,00*2,02*3 -6,06000

12,05*3,15 37,95750

Odpočet otvorů : -1,70*2,70 -4,59000

Budova F - 1.NP : (2,82+5,85+2,73)*3,30 37,62000

Odpočet otvorů : -1,70*2,10 -3,57000

-1,00*2,10 -2,10000

11,95*2,90 34,65500

Odpočet otvorů : -2,70*2,10 -5,67000
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Odpočet CDZ-K : -214,8385 -214,83850

66 311238523R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm,  , charakteristická pevnost v tlaku fk = 

2,76 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,5 W/m2.K,  

m2 314,15400 1 276,60 401 049,00 801-1 RTS 18/ II

Budova A - 1.NP : 1,55*2,15*2 6,66500

1,10*2,15*2 4,73000

Budova C - 1.NP : 2,25*2,80*2 12,60000

Budova C - 2.NP : 2,25*2,80*4 25,20000

Navýšení oproti DSP : 

Budova C : 3,20*2,80*2 17,92000

Odpočet otvorů : -1,10*2,00*2 -4,40000

Budova E - 1.NP : 8,93*3,30 29,46900

Odpočet otvorů : -1,70*2,70 -4,59000

Budova D - 1.NP : (0,90+0,50+0,50+0,50)*3,35 8,04000

Budova F - 1.NP : (0,50+0,50+0,55+0,55)*3,10 6,51000

Budova E - 2.NP : 8,93*3,30 29,46900

Odpočet otvorů : -1,70*2,70 -4,59000

Budova F - 2.NP : 4,75*3,50 16,62500

3,00*3,10 9,30000

Odpočet otvorů : -1,80*2,70 -4,86000

Budova E - 3.NP : 8,93*3,30 29,46900

Odpočet otvorů : -1,70*2,70 -4,59000

Budova F - 3.NP : 4,75*3,50 16,62500

3,00*3,10 9,30000

Odpočet otvorů : -1,80*2,70 -4,86000

Budova E - 4.NP : 8,93*3,30 29,46900

Odpočet otvorů : -1,70*2,70 -4,59000

Budova F - 4.NP : 4,75*3,50 16,62500

3,00*3,10 9,30000
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Odpočet otvorů : -1,80*2,70 -4,86000

Budova E - 5.NP : 8,93*3,30 29,46900

Odpočet otvorů : -1,70*2,70 -4,59000

Budova F - 5.NP : 4,75*3,50 16,62500

3,00*3,10 9,30000

Odpočet otvorů : -1,80*2,70 -4,86000

Budova F - 6.NP : 8,15*3,90 31,78500

Odpočet CDZ-K : -3,551 -3,55100

67 311238526R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 400 mm,  , charakteristická pevnost v tlaku fk = 

2,76 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,28 W/m2.K,  

m2 281,42550 1 443,30 406 181,42 801-1 RTS 17/ I

Budova A - 1.NP : 1,20*0,70*2 1,68000

Budova A - 2.NP : 1,20*0,70*2 1,68000

Budova A - 3.NP : 1,20*0,70*2 1,68000

Budova A - 4.NP : 1,20*0,70*2 1,68000

Budova A - 5.NP : 1,20*0,70*2 1,68000

Budova E - 1.NP : (3,20+8,08)*3,30 37,22400

Odpočet otvorů : -2,85*2,70 -7,69500

Budova D - 1.NP : 1,65*3,00 4,95000

0,83*3,35 2,78050

0,50*2,95 1,47500

1,00*2,95 2,95000

Budova F - 1.NP : (2,85+5,10)*2,90 23,05500

Odpočet otvorů : -2,85*2,70 -7,69500

19,20*2,90 55,68000

Odpočet otvorů : -1,50*2,70 -4,05000

-1,50*2,10*4 -12,60000

-3,88*2,70 -10,47600

17,95*2,90 52,05500
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Odpočet otvorů : -3,85*2,70 -10,39500

-1,50*2,10*3 -9,45000

22,50*2,90 65,25000

1,30*2,90 3,77000

Odpočet otvorů : -1,50*2,10*5 -15,75000

-1,00*2,70 -2,70000

-3,30*2,70 -8,91000

Budova E - 2.NP : 8,08*2,80 22,62400

3,20*3,20 10,24000

Odpočet otvorů : -2,85*2,70 -7,69500

Budova F - 2.NP : (2,93+5,10+2,85)*3,20 34,81600

Odpočet otvorů : -2,85*2,70 -7,69500

Budova E - 3.NP : 8,08*2,80 22,62400

3,20*3,20 10,24000

Odpočet otvorů : -2,85*2,70 -7,69500

Navýšení oproti DSP : 

Budova C : 7,33*2,80*2 41,04800

Odpočet CDZ-K : -4,95 -4,95000

68 311238546R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 400 mm,  , charakteristická pevnost v tlaku fk = 

1,60 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,24 W/m2.K,  

m2 766,74590 1 701,40 1 304 541,47 801-1 RTS 17/ II

Budova A - 1.NP : (0,35+4,80)*2,90 14,93500

Budova A - 2.NP : (0,35+4,80)*2,90 14,93500

Budova A - 3.NP : (0,35+4,80)*2,90 14,93500

Budova A - 4.NP : (0,35+4,80)*2,90 14,93500

Budova A - 5.NP : (0,35+4,80)*2,90 14,93500

Budova D - 1.NP : 25,72*3,39 87,19080

9,48*3,35 31,75800

Odpočet otvorů : -1,50*2,10*9 -28,35000
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-1,50*2,70 -4,05000

-1,70*2,70 -4,59000

12,84*3,35 43,01400

Odpočet otvorů : -1,50*2,70 -4,05000

Budova F - 1.NP : (7,90+1,05)*2,90 25,95500

Odpočet otvorů : -1,50*2,70 -4,05000

(8,58+1,05)*2,95 28,40850

Odpočet otvorů : -1,50*2,70 -4,05000

(17,45+40,40+16,68+2,93+0,77)*3,90 305,09700

Odpočet otvorů : -1,95*1,85*23 -82,97250

Budova F - 2.NP : (0,65+8,98)*3,10 29,85300

-1,50-2,70 -4,20000

0,25*2,80*5 3,50000

parapety - dotaz : 6,10*1,95*3 35,68500

19,20*2,80 53,76000

Odpočet otvorů : -1,50*2,10*5 -15,75000

17,95*3,10 55,64500

Odpočet otvorů : -1,50*2,10*6 -18,90000

(3,95+0,80+12,75+0,80+0,25+0,25+7,90+1,05)*3,10 86,02500

Odpočet otvorů : -5,78*2,40 -13,87200

-9,30*2,10 -19,53000

-1,50*2,70 -4,05000

Budova F - 3.NP : (7,95+12,95+2,93)*3,20 76,25600

Odpočet otvorů : -2,85*2,70 -7,69500

Budova F - 4.NP : (7,95+12,95+2,93)*3,20 76,25600

Odpočet otvorů : -2,85*2,70 -7,69500

Budova F - 5.NP : (7,95+12,95+2,93)*3,20 76,25600
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Odpočet otvorů : -2,85*2,70 -7,69500

Budova F - 6.NP : (3,20+8,55+3,50)*3,90 59,47500

Odpočet otvorů : -1,70*2,15 -3,65500

-1,02*0,92 -0,93840

Odpočet CDZ-K : -145,9705 -145,97050

69 311321412R00 Beton nadzákladových zdí železový třídy C 30/37 m3 478,09336 3 287,50 1 571 731,92 801-1 RTS 18/ II

Budova E - 1.PP : (0,58+9,08+5,15+4,80+6,83)*0,30*3,10 24,58920

3,40*0,25*3,10 2,63500

(9,08+3,70)*0,35*3,10 13,86630

0,75*0,30*3,10 0,69750

(0,75+0,58)*0,20*3,10 0,82460

2,80*0,20*3,10 1,73600

Odpočet otvorů : -1,70*2,25*0,30 -1,14750

-1,38*2,14*0,30*2 -1,77192

Budova F - 1.PP : (9,17+2,93+16,78+15,83+6,20+3,68+11,48)*0,30*3,10 61,44510

(7,95+3,98)*0,30*3,08 11,02332

(7,78+3,50+0,50+0,15+3,10+4,80+3,10+3,50)*0,30*3,10 24,57990

4,80*0,30*3,10 4,46400

Odpočet otvorů : -2,85*2,87*0,30 -2,45385

-1,95*0,60*0,30*4 -1,40400

-2,15*1,95*0,30*2 -2,51550

-1,70*2,25*0,30*2 -2,29500

-1,38*2,14*0,30*2 -1,77192

-1,50*2,25*0,30 -1,01250

-0,83*0,52*0,30*2 -0,25896

Budova E - 1.NP : (0,58+9,08+5,40+5,25+0,75)*0,30*3,30 20,84940

nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 

kPa,
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

2,80*0,25*3,30 2,31000

2,80*0,25*3,30 2,31000

0,50*0,40*3,30 0,66000

(0,43+0,75)*0,20*3,30 0,77880

0,75*0,35*3,30 0,86625

2,80*0,20*3,30 1,84800

Odpočet otvorů : -1,40*0,30*2,14*2 -1,79760

Budova D - atika : (25,55+9,13)*0,20*0,45 3,12120

18,98*0,20*0,50 1,89800

37,90*0,20*0,45 3,41100

(9,95+12,80)*0,20*0,45 2,04750

Budova F - 1.NP : (8,10+3,80+0,50+5,90+2,80+5,40+2,80)*3,30 96,69000

Odpočet otvorů : -1,40*0,30*2,24*2 -1,88160

-1,70*0,30*2,35 -1,19850

Atika : 16,95*0,20*0,45*2 3,05100

(17,60+40,30+16,98+2,93+0,62)*0,20*0,55 8,62730

(2,95+7,20)*2*0,20*0,55 2,23300

Budova E - 2.NP : (0,58+9,08+5,40+5,25+0,75)*0,30*3,20 20,21760

2,80*0,25*3,20 2,24000

(0,50+0,75)*0,40*3,20 1,60000

0,75*0,20*3,20 0,48000

2,80*0,20*3,20 1,79200

Odpočet otvorů : -1,38*0,30*2,14*2 -1,77192

-1,70*2,15*0,30 -1,09650

Budova F - 2.NP : 6,20*0,30*3,20 5,95200

(2,80+5,40+2,80)*0,30*3,20 10,56000

Odpočet otvorů : -1,38*0,30*2,14*2 -1,77192
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O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

12,95*0,35*3,20 14,50400

Atika : (33,15+19,30+12,65+5,50+17,95+18,75+0,20+0,42)*0,20*0,55 11,87120

39,05*0,20*0,88 6,87280

Budova E - 3.NP : (0,88+0,75+5,18+5,40+5,25+0,75)*0,30*3,20 17,48160

(0,50+0,75)*0,35*3,20 1,40000

(2,80+0,75)*0,25*3,20 2,84000

0,75*0,20*3,20 0,48000

2,80*0,20*3,30 1,84800

Odpočet otvorů : -1,38*2,14*0,30*2 -1,77192

Budova F - 3.NP : (6,20+2,80+5,40+2,80+0,50)*0,30*3,20 16,99200

Odpočet otvorů : -1,38*2,14*0,30*2 -1,77192

Budova E - 4.NP : (0,88+0,75+5,18+5,40+5,25+0,75)*0,30*3,20 17,48160

(0,50+0,75)*0,35*3,20 1,40000

(2,80+0,75)*0,25*3,20 2,84000

0,75*0,20*3,20 0,48000

2,80*0,20*3,30 1,84800

Odpočet otvorů : -1,38*2,14*0,30*2 -1,77192

Budova F - 4.NP : (6,20+2,80+5,40+2,80+0,50)*0,30*3,20 16,99200

Odpočet otvorů : -1,38*2,14*0,30*2 -1,77192

Budova E - 5.NP : 0,50*0,35*3,90 0,68250

(5,25+5,25)*0,30*3,90 12,28500

2,80*0,25*3,90 2,73000

2,80*0,20*3,90 2,18400

(0,15+5,18+1,05+0,58+0,75)*0,30*3,15 7,28595

0,75*0,20*3,15 0,47250

0,75*0,35*3,15 0,82688

Odpočet otvorů : -1,40*0,30*2,29*2 -1,92360
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

(0,875+0,50)*0,30*3,20 1,32000

Atika : (5,48+3,60+9,03+3,35)*0,20*0,55 2,36060

zvýšení atiky o 600 mm oproti DSP : (5,48+3,60+9,03+3,35)*0,20*0,60 2,57520

Budova F - 5.NP : (6,20+2,80+5,40+2,80+0,50)*0,30*3,20 16,99200

Odpočet otvorů : -1,38*2,14*0,30*2 -1,77192

Výtahová šachta : (3,40+4,80)*2*0,30*0,75 3,69000

Budova F - 6.NP : 

Atika : (8,50+3,50)*2*0,20*0,55 2,64000

Pod akustickou zábranou : (1,88+1,88+1,88+1,76+1,88+1,88+1,88+1,22)*0,35*0,45 2,24595

70 311351105R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zřízení m2 2 992,60550 500,00 1 496 302,75 801-1 RTS 18/ II

Budova E - 1.PP : 

(0,88+9,08+9,75+9,08+7,18+1,05+0,20+0,75+3,13+0,75+0,30+0,75+3,20+8,43+3,70+3,05+5,25)

*3,10

206,24300

(0,30+4,80+2,80+5,15+4,68+0,58+0,20+0,58+3,60+0,58+0,30)*3,10 73,06700

2,80*3,10*2 17,36000

Odpočet otvorů : -1,70*2,25*2 -7,65000

-1,38*2,14*2*2 -11,81280

Přípočet ostění : (2,25+1,70+2,25)*0,30 1,86000

(2,14+1,38+2,14)*0,30*2 3,39600

Budova F - 1.PP : 

(0,30+8,87+2,93+17,38+15,83+6,20+6,20+15,23+16,78+2,93+7,23+0,55)*3,10

311,33300

(3,68+11,80+11,50+3,68)*3,08 94,43280

(8,25+7,48+0,55+3,20+3,20+5,40+4,80+0,55+3,25+5,48+0,65+0,65+5,48+3,38+7,98)*3,10 186,93000

(2,80+4,80+2,80+2,80+5,40+2,80)*3,10 66,34000

Odpočet otvorů : -2,85*2,87*2 -16,35900

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 

apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

-1,95*0,60*2*4 -9,36000

-2,15*1,95*2*2 -16,77000

-1,70*2,25*2*2 -15,30000

-1,38*2,14*2*2 -11,81280

-1,50*2,25*2 -6,75000

-0,83*0,52*2*2 -1,72640

Přípočet ostění : (2,87+2,85+2,87)*0,30 2,57700

(0,60+1,95+0,60)*0,30*4 3,78000

(1,95+2,15+1,95)*0,30*2 3,63000

(2,25+1,70+2,25)*0,30 1,86000

(2,14+1,38+2,14)*0,30 1,69800

(2,25+1,50+2,25)*0,30 1,80000

(0,52+0,83+0,52)*0,30*2 1,12200

Budova E - 1.NP : 

(0,30+0,88+9,08+6,20+0,35+0,50+3,05+5,25+0,30+5,00+2,80+5,15+4,82+0,43+0,20+0,43+3,60

+0,57)*3,30

161,40300

(0,75+0,20+0,75+0,75+0,30+0,75+0,75+0,35+0,75)*3,30 17,65500

2,80*3,30*2 18,48000

Odpočet otvorů : -1,38*2,14*2*2 -11,81280

Přípočet ostění : (2,14+1,38+2,14)*0,30*2 3,39600

Budova D - atika : (0,20+25,35+9,13+0,20+9,33+25,55+9,85+9,45+12,75+12,35)*0,45 51,37200

(0,20+18,98)*0,50 9,59000

(38,10+0,20+37,90+18,77)*0,45 42,73650

Budova F - 1.NP : 

(8,10+3,80+0,55+5,90+0,30+0,30+3,10+5,40+3,10+0,50+0,50+3,20+7,75+2,80+4,80+2,80+4,80

+0,68+0,40+0,68)*3,10

184,32600

Odpočet otvorů : -1,40*2,24*2*2 -12,54400

-1,70*2,35*2 -7,99000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Přípočet ostění : (2,24+1,40+2,24)*0,30 1,76400

(2,35+1,70+2,35)*0,30 1,92000

Atika : (16,95+0,20+16,95+0,20)*0,45*2 30,87000

(0,20+17,80+40,30+17,38+2,93+0,42+0,20+0,62+2,93+16,98+39,90+17,60)*0,55 86,49300

(6,60+2,95+6,60+2,95+7,20+3,55+7,20+3,55)*0,55 22,33000

Budova E - 2.NP : 

(0,88+9,08+6,20+0,35+0,50+3,05+5,25+3,10+0,15+8,85+0,58+0,30+0,20+0,75+0,20+0,75+0,30

+0,75+0,30+0,75+0,40+0,75+0,40)*3,20

140,28800

2,80*3,20*2 17,92000

Odpočet otvorů : -1,40*2,14*2*2 -11,98400

-1,70*2,15*2 -7,31000

Přípočet ostění : (2,14+1,40+2,14)*0,30*2 3,40800

(2,15+1,70+2,15)*0,30 1,80000

Budova F - 2.NP : (6,20+0,30+0,30+3,10+5,40+3,10+0,50+0,30+2,80+4,80+2,80+4,80)*3,20 110,08000

Odpočet otvorů : -1,40*2,14*2*2 -11,98400

Přípočet ostění : (2,14+1,40+2,14)*0,30*2 3,40800

Atika : 

(33,35+19,70+12,65+5,50+17,95+18,78+0,20+0,42+33,15+38,65+19,30+12,25+5,50+18,30+18,

75+0,20+0,62)*0,55

140,39850

39,05*0,88 34,36400

Budova E - 3.NP : 

(0,88+1,05+0,30+0,75+0,58+0,30+5,18+6,20+0,35+0,50+3,05+5,25+0,30+5,00+2,80+5,15+4,88

+0,30)*3,20

137,02400

(0,75+0,20+0,75+0,20+0,75+30+0,75+0,30+0,75+0,35+0,75+0,35)*3,20 114,88000

Odpočet otvorů : -1,38*2,14*2*2 -11,81280

Přípočet ostění : (2,14+1,38+2,14)*0,30*2 3,39600

Budova F - 3.NP : (6,20+0,30+0,30+3,10+5,40+3,10+0,50+0,30+4,80+2,80+4,80+2,70)*3,20 109,76000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Odpočet otvorů : -1,38*2,14*2*2 -11,81280

Přípočet ostění : (2,14+1,38+2,14)*0,30*2 3,39600

Budova E - 4.NP : 

(0,88+1,05+0,30+0,75+0,58+0,30+5,18+6,20+0,35+0,50+3,05+5,25+0,30+5,00+2,80+5,15+4,88

+0,30)*3,20

137,02400

(0,75+0,20+0,75+0,20+0,75+30+0,75+0,30+0,75+0,35+0,75+0,35)*3,20 114,88000

Odpočet otvorů : -1,38*2,14*2*2 -11,81280

Přípočet ostění : (2,14+1,38+2,14)*0,30*2 3,39600

Budova F - 4.NP : (6,20+0,30+0,30+3,10+5,40+3,10+0,50+0,30+4,80+2,80+4,80+2,70)*3,20 109,76000

Odpočet otvorů : -1,38*2,14*2*2 -11,81280

Přípočet ostění : (2,14+1,38+2,14)*0,30*2 3,39600

Budova E - 5.NP : (2,80+4,80+2,80+4,80+0,50+0,35+6,20+3,10+5,25+3,05)*3,90 131,23500

(5,18+0,30+4,88+0,15+0,30+1,05+0,88+0,30+0,58+0,75+0,75+0,20+0,75+0,20+0,75+0,30+0,75

+0,30+0,75+0,35+0,75+0,35)*3,15

64,79550

Odpočet otvorů : -1,40*2,14*2*2 -11,98400

Přípočet ostění : (2,14+1,40+2,14)*0,30*2 3,40800

Atika : (5,48+0,20+5,48+0,20+3,80+9,03+3,55+0,20+3,35+8,63+3,60)*0,55 23,93600

zvýšení atiky o 600 mm oproti DSP : 

(5,48+0,20+5,48+0,20+3,80+9,03+3,55+0,20+3,35+8,63+3,60)*0,60

26,11200

Budova F - 5.NP : (6,20+0,30+0,30+3,10+5,40+3,10+0,50+0,30+4,80+2,80+4,80+2,70)*3,20 109,76000

Odpočet otvorů : -1,38*2,14*2*2 -11,81280

Přípočet ostění : (2,14+1,38+2,14)*0,30*2 3,39600

Výtahová šachta : (3,40+5,40)*2*0,75 13,20000

(2,80+4,80)*2*0,75 11,40000

Budova F - 6.NP : 

Atika : (8,50+3,90)*2*0,55 13,64000

(8,10+3,50)*2*0,55 12,76000
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FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Pod akustickou zábranou : (1,88+1,88+1,88+1,76+1,88+1,88+1,88+1,22)*0,45*2 12,83400

71 311351106R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu odstranění m2 2 992,60550 187,50 561 113,53 801-1 RTS 18/ II

72 311351901R00 Bednění nadzákladových zdí bednění otvoru plochy do 0,5 m2 kus 1,00000 843,80 843,80 801-1 RTS 18/ II

E : 

1.PP : 1 1,00000

73 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) t 0,00000 0,00 0,00 801-1 RTS 18/ II

Výztuž vykázana v položce výztuží stropů dle výkazu projektanta : 

74 311419812R00 Izolace soklů perimetrickými deskami tloušťky 10 cm, nopová fólie m2 142,03200 957,00 135 924,62 801-1 RTS 18/ II

Kolektor : (1,80+1,78+1,80)*26,40 142,03200

75 317168121R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1000 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm kus 5,00000 286,30 1 431,50 801-1 RTS 18/ II

P1 : 3 3,00000

P2 : 2 2,00000

76 317168122R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm, 

překlad nosný keramobetonový; l = 125,0 cm; š = 14,5 cm; h = 7,1 cm

kus 13,00000 385,00 5 005,00 801-1 RTS 18/ II

P3 : 8 8,00000

2.NP : 3 3,00000

Budova F - 1.PP : 2 2,00000

77 317168123R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1500 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm, 

překlad nosný keramobetonový; l = 150,0 cm; š = 14,5 cm; h = 7,1 cm

kus 2,00000 431,30 862,60 801-1 RTS 18/ II

P4 : 2 2,00000

Včetně dodávky překladů.

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 

apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 

apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

soklových a podzemních konstrukcí z pěnového polystyrenu (30-35 kg/m3) s povrchovou úpravou stěrkou (pro obklad), omítkou nebo nopovou fólií 

(podzemní konstrukce)

Včetně dodávky překladů.
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78 317168125R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 2000 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm, 

překlad nosný keramobetonový; l = 200,0 cm; š = 14,5 cm; h = 7,1 cm

kus 16,00000 535,00 8 560,00 801-1 RTS 18/ II

P5 : 1 1,00000

Budova E - 1.PP : 1 1,00000

Budova F - 1.PP : 4 4,00000

Budova E - 1.NP : 1 1,00000

Budova F - 1.NP : 1 1,00000

Budova E - 2.NP : 1 1,00000

Budova F - 2.NP : 1 1,00000

Budova E - 3.NP : 1 1,00000

Budova F - 3.NP : 1 1,00000

Budova E - 4.NP : 1 1,00000

Budova F - 4.NP : 1 1,00000

Budova E - 5.NP : 1 1,00000

Budova F - 5.NP : 1 1,00000

79 317168130R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 14,00000 361,30 5 058,20 801-1 RTS 18/ II

E : 

Př/8 : 2*7 14,00000

80 317168131R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm, 

překlad nosný keramobetonový; l = 125,0 cm; š = 23,8 cm; h = 7,0 cm

kus 19,00000 447,50 8 502,50 801-1 RTS 18/ II

A, B, C : 

P6 : 3 3,00000

D : 

Př/1 : 3*3 9,00000

F : 

Př/1 : 3*1 3,00000

Včetně dodávky překladů.
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Př/15 : 2*2 4,00000

81 317168132R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 32,00000 516,30 16 521,60 801-1 RTS 18/ II

D : 

Př/2 : 3*6 18,00000

F : 

Př/12 : 2*7 14,00000

82 317168133R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1750 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 75,00000 628,80 47 160,00 801-1 RTS 18/ II

D : 

Př/3 : 5*11 55,00000

F : 

Př/3 : 5*4 20,00000

83 317168134R00 Překlady keramické montáž a dodávka Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x2000 mm, 

překlad nosný keramobetonový; l = 200,0 cm; š = 23,8 cm; h = 7,0 cm

kus 5,00000 788,80 3 944,00 801-1 RTS 18/ II

D : 

Př/4 : 5*1 5,00000

84 317168135R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 164,00000 901,30 147 813,20 801-1 RTS 18/ II

D : 

Př/5 : 3*1 3,00000

Př/6 : 5*1 5,00000

E : 

Př/9 : 2*6 12,00000

F : 

Př/5 : 3*2 6,00000

Př/6 : 5*2 10,00000

Př/9 : 2*9 18,00000
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Př/10 : 5*22 110,00000

85 317168140R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 3500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 5,00000 1 450,00 7 250,00 801-1 RTS 18/ II

F : 

Př/15 : 5*1 5,00000

86 317998115R00 Překlady keramické izolace vkládaná mezi překlady tloušťky 100 mm m 87,75000 110,00 9 652,50 801-1 RTS 18/ II

D : 

Př/3 : 1,75*11 19,25000

Př/4 : 2,00*1 2,00000

F : 

Př/3 : 1,75*4 7,00000

Př/6 : 2,25*2 4,50000

Př/10 : 2,50*22 55,00000

87 317234410R00 Vyzdívka mezi nosníky cementovou m3 1,45215 6 537,50 9 493,43 801-4 RTS 18/ II

1.PP : 

A.006 : 2,05*0,45*0,18 0,16605

A.007 : 1,50*0,45*0,18 0,12150

0,90*0,30*0,18 0,04860

A.003 : 1,80*0,45*0,18 0,14580

3,50*0,45*0,18 0,28350

1,40*0,45*0,18*2 0,22680

1,50*0,45*0,18 0,12150

2.NP : 

A.231 : 1,30*0,30*0,16 0,06240

A.233 : 1,15*0,30*0,16 0,05520

C.202 : 1,00*0,30*0,16 0,04800

B.209 : 1,60*0,30*0,16 0,07680

jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,
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B.201b : 1,00*0,30*0,16 0,04800

C.204 : 1,00*0,30*0,16 0,04800

88 317941121R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm t 0,10841 11 436,30 1 239,81 801-1 RTS 18/ II

1.PP : 

P7 : 1,30*2*0,00734 0,01908

1,30*2*0,00734 0,01908

1,30*2*0,00734 0,01908

P8 : 2,10*2*0,01218 0,05116

89 317941121R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm t 0,07014 14 019,00 983,29 801-1 RTS 18/ II

VZT kanála pod F : 

HEA 100 : 2,10*2*0,0167 0,07014

90 317941123R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 

mm

t 1,59519 24 314,30 38 785,93 801-1 RTS 18/ II

1.PP : 

A.006 : 2,05*4*0,022 0,18040

A.007 : 1,50*4*0,022 0,13200

0,90*3*0,022 0,05940

A.003 : 1,80*4*0,022 0,15840

3,50*4*0,022 0,30800

1,40*4*0,022*2 0,24640

1,50*4*0,022 0,13200

2.NP : 

A.231 : 1,30*3*0,0179 0,06981

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L
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A.233 : 1,15*3*0,0179 0,06176

C.202 : 1,00*3*0,0179 0,05370

B.209 : 1,60*3*0,0179 0,08592

B.201b : 1,00*3*0,0179 0,05370

C.204 : 1,00*3*0,0179 0,05370

91 317941123R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 

mm

t 122,07655 24 314,30 2 968 205,86 801-1 RTS 18/ II

50 % z celkových konstrukcí - 50 % je rozpočtováno v zámečnických konstrukcích díl 767 : 

Zesílující konstrukce stávajících objektů A - vč. nátěru : 

Výměra  projektanta : 

1.PP : 26850,80/1000*0,50 13,42540

1.NP : 33088,20/1000*0,50 16,54410

2.NP : 36338,30/1000*0,50 18,16915

3.NP : 25866,50/1000*0,50 12,93325

4.NP : 26790,70/1000*0,50 13,39535

5.NP : 17590,80/1000*0,50 8,79540

Zesílující konstrukce stávajících objektů B, C - vč. nátěru : 

1.PP : 2434,00/1000*0,50 1,21700

1.NP : 40376,00/1000*0,50 20,18800

2.NP : 33547,00/1000*0,50 16,77350

F - 1.PP : 172,00/1000*0,50 0,08600

F - 1.NP : 321,60/1000*0,50 0,16080

E - 5.NP : 388,60/1000*0,50 0,19430

F - 5.NP : 388,60/1000*0,50 0,19430

92 327321116R00 Konstrukce opěrných zdí ze ŽB vodostavebního beton třídy C 30/37, stupeň vlivu prostředí XD3 - 

odolnost proti korozi způcobené chloridy

m3 50,25030 4 170,00 209 543,75 832-1 RTS 18/ II

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L
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Opěrná zeď u rampy pro sanitky - vstup do budovy F : 161,72*0,30 48,51600

1,41*4,10*0,30 1,73430

93 327351010R00 Obednění opěrných zdí ploch rovinných m2 336,70900 600,00 202 025,40 RTS 18/ II

Opěrná zeď u rampy pro sanitky - vstup do budovy F : 161,72*2 323,44000

1,41*4,10*2 11,56200

4,10*0,30 1,23000

1,59*0,30 0,47700

94 327352010R00 Odbednění opěrných zdí ploch rovinných m2 336,70900 225,00 75 759,53 RTS 18/ II

95 327366111R00 Výztuž opěrných zdí, ocel 10 505 (R),D do 12 mm t 6,78379 39 000,00 264 567,81 RTS 18/ II

Opěrná zeď u rampy pro sanitky - vstup do budovy F : 161,72*0,30*0,135 6,54966

1,41*4,10*0,30*0,135 0,23413

96 328151111R00 Montáž sklepních světlíků z plastu světlík a rošt kus 1,00000 2 038,30 2 038,30 801-1 RTS 18/ II

97 330321411R00 Beton sloupů a pilířů železový třídy C 30/37 m3 56,44881 3 945,00 222 690,56 801-1 RTS 18/ II

Budova F - 1.PP : 0,40*0,40*3,02*7 3,38240

Závětří : 0,40*0,40*3,30*4 2,11200

Budova D - 1.NP : 0,40*0,40*3,30*3 1,58400

0,40*0,40*3,35*2 1,07200

0,40*0,40*3,27*3 1,56960

Budova F - 1.NP : 0,40*0,40*3,90*9 5,61600

0,40*0,40*3,85 0,61600

0,35*0,35*3,30*5 2,02125

0,35*0,40*3,30*6 2,77200

0,35*0,40*3,22*3 1,35240

0,30*0,60*3,15*4 2,26800

0,40*0,40*3,15 0,50400

osazení hmoždinek, nanesení těsnicího tmelu, vložení roštu, osazení světlíku a přišroubování, montáž zápachové uzávěrky,

táhel, rámových stojek, vzpěr (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa,
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0,35*0,35*3,15 0,38588

0,40*0,40*3,22*4 2,06080

0,40*0,35*3,25*3 1,36500

0,40*0,40*3,25*5 2,60000

0,40*0,40*3,30*3 1,58400

0,35*0,40*3,30 0,46200

1.NP - závětří : pi*0,13^2*3,25*4 0,69021

Budova F - 2.NP : 0,35*0,40*3,42*3 1,43640

0,35*0,40*3,50*3 1,47000

0,35*0,60*3,50 0,73500

0,40*0,35*3,50*6 2,94000

0,40*0,40*3,50*4 2,24000

0,35*0,35*3,35 0,41038

0,30*0,60*3,35*4 2,41200

0,40*0,40*3,35*2 1,07200

0,35*0,35*3,50*3 1,28625

Budova F - 6.NP - rám pro akustickou zábranu : 

ŽB pilíř zatažen do stropu 4.NP : 0,30*0,35*11,70*8 9,82800

0,35*0,35*11,70 1,43325

Odpočet CDZ-K : -2,832 -2,83200

98 331351101R00 Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka

 zřízení

m2 596,62300 750,00 447 467,25 801-1 RTS 18/ II

Budova F - 1.PP : (0,40+0,40)*2*3,02*7 33,82400

Závětří : (0,40+0,40)*2*3,30*4 21,12000

Budova D - 1.NP : (0,40+0,40)*2*3,30*3 15,84000

(0,40+0,40)*2*3,35*2 10,72000

(0,40+0,40)*2*3,27*3 15,69600

(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření
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Budova F - 1.NP : (0,40+0,40)*2*3,90*9 56,16000

(0,40+0,40)*2*3,85 6,16000

(0,35+0,35)*2*3,30*5 23,10000

(0,35+0,40)*2*3,30*6 29,70000

(0,35+0,40)*2*3,22*3 14,49000

(0,30+0,60)*2*3,15*4 22,68000

(0,40+0,40)*2*3,15 5,04000

(0,35+0,35)*2*3,15 4,41000

(0,40+0,40)*2*3,22*4 20,60800

(0,40+0,35)*2*3,25*3 14,62500

(0,40+0,40)*2*3,25*5 26,00000

(0,40+0,40)*2*3,30*3 15,84000

(0,35+0,40)*2*3,30 4,95000

Budova F - 2.NP : (0,35+0,40)*2*3,42*3 15,39000

(0,35+0,40)*2*3,50*3 15,75000

(0,35+0,60)*2*3,50 6,65000

(0,40+0,35)*2*3,50*6 31,50000

(0,40+0,40)*2*3,50*4 22,40000

(0,35+0,35)*2*3,35 4,69000

(0,30+0,60)*2*3,35*4 24,12000

(0,40+0,40)*2*3,35*2 10,72000

(0,35+0,35)*2*3,50*3 14,70000

Budova F - 6.NP - rám pro akustickou zábranu : 

ŽB pilíř zatažen do stropu 4.NP : (0,30+0,35)*2*11,70*8 121,68000

(0,35+0,35)*2*11,70 16,38000

Odpočet CDZ-K : -28,32 -28,32000

99 331351102R00 Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka

 odstranění

m2 596,62300 300,00 178 986,90 801-1 RTS 18/ II
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100 331361821R00 Výztuž hranatých sloupů z betonářské oceli

 10 505(R)

t 0,00000 0,00 0,00 801-1 RTS 18/ II

Výztuž vykázana v položce výztuží stropů dle výkazu projektanta : 

101 332351101R00 Bednění oblých sloupů zřízení m2 10,21018 900,00 9 189,16 801-1 RTS 18/ II

1.NP - závětří : pi*0,25*3,25*4 10,21018

102 332351102R00 Bednění oblých sloupů odstranění m2 10,21018 300,00 3 063,05 801-1 RTS 18/ II

1.NP - závětří : pi*0,25*3,25*4 10,21018

103 342248144R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 

10, zděných na tenkovrstvou maltu

m2 891,01000 751,20 669 326,71 801-1 RTS 18/ II

Budova A - 1.PP : 

(5,98+4,80+2,70+25,13+0,15+15,32+2,03+2,48+5,55+2,85+5,72+1,08+3,60+3,60+0,50+1,35)*3,

30

273,37200

(1,90+4,65+4,65+4,65+4,58+9,92+4,65+4,65+4,65+4,65+4,65+7,50+2,93)*2,90 185,68700

(2,15+3,53+4,80)*3,30 34,58400

4,80*2,75 13,20000

Odpočet otvorů : -1,20*2,05*2 -4,92000

-1,00*2,05 -2,05000

-1,70*2,05*2 -6,97000

-1,00*2,05*10 -20,50000

Budova E - 1.PP : (2,80+0,30+4,63)*3,10 23,96300

Odpočet otvorů : 1,70*2,15 3,65500

(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření, průřezu kruhového, nebo zakřiveného,

(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření, průřezu kruhového, nebo zakřiveného,

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 

cementovou (MC),

(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření

pilířů, rámových stojek, vzpěr, věšáků nebo táhel svislých nebo šikmých
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Budova F - 1.PP : (7,25+2,75+5,85+2,88+3,38+3,38+17,73+5,43+4,98+5,80+3,53+3,53)*3,10 206,11900

Odpočet otvorů : -1,70*2,15*4 -14,62000

-1,00*2,15*4 -8,60000

Budova E - 1.NP : 7,68*3,20 24,57600

Odpočet otvorů : -1,70*2,15 -3,65500

Budova F - 1.NP : (4,78+0,35+2,48)*3,20 24,35200

Odpočet otvorů : -1,70*2,15 -3,65500

Budova E - 2.NP : 7,68*3,20 24,57600

Odpočet otvorů : -1,70*2,15 -3,65500

Budova F - 2.NP : (4,78+0,35+2,48)*3,20 24,35200

Odpočet otvorů : -1,70*2,15 -3,65500

Budova E - 3.NP : 7,68*3,20 24,57600

Odpočet otvorů : -1,70*2,15 -3,65500

Budova F - 3.NP : (4,78+0,35+2,48)*3,20 24,35200

Odpočet otvorů : -1,70*2,15 -3,65500

Budova E - 4.NP : 7,68*3,20 24,57600

Odpočet otvorů : -1,70*2,15 -3,65500

Budova F - 4.NP : (4,78+0,35+2,48)*3,20 24,35200

Odpočet otvorů : -1,70*2,15 -3,65500

Budova E - 5.NP : 7,68*3,20 24,57600

Odpočet otvorů : -1,70*2,15 -3,65500

Budova F - 5.NP : (4,78+0,35+2,48)*3,20 24,35200

Odpočet otvorů : -1,70*2,15 -3,65500

104 346244381R00 Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm m2 7,31400 842,40 6 161,31 801-1 RTS 18/ II

1.PP : 

A.006 : 2,05*0,18*2 0,73800

jakýmikoliv cihlami,
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FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.007 : 1,50*0,18*2 0,54000

0,90*0,18*2 0,32400

A.003 : 1,80*0,18*2 0,64800

3,50*0,18*2 1,26000

1,40*0,18*2*2 1,00800

1,50*0,18*2 0,54000

2.NP : 

A.231 : 1,30*0,16*2 0,41600

A.233 : 1,15*0,16*2 0,36800

C.202 : 1,00*0,16*2 0,32000

B.209 : 1,60*0,16*2 0,51200

B.201b : 1,00*0,16*2 0,32000

C.204 : 1,00*0,16*2 0,32000

105 380321442R00 Kompletní konstrukce z betonu železového třídy C 25/30, tloušťky konstrukce od 150 do 300 mm m3 83,43196 3 825,00 319 127,25 801-5 RTS 18/ II

Kolektor horkovodu : 23,89*1,78*0,30 12,75726

2,80*1,78*0,30 1,49520

(23,89+4,28+2,74+22,10)*0,30*1,50 23,85450

2,50*1,95*0,30*2 2,92500

VZT kanál pod F : 42,40 42,40000

106 380356231R00 Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného, 

ploch rovinných, zřízení

m2 255,68000 600,00 153 408,00 801-5 RTS 18/ II

Kolektor horkovodu : (23,89+4,28+2,34+22,10)*1,50 78,91500

- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního

- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 

zatížení do 1,5 kPa,

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:
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Architektonické a stavební řešení - revize 06

(23,59+3,18+2,74+22,40)*1,50 77,86500

2,50*1,95*4 19,50000

VZT kanál pod F : 47,20*1,00 47,20000

46,00*0,70 32,20000

107 380356232R00 Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného, 

ploch rovinných, odbednění

m2 255,68000 225,00 57 528,00 801-5 RTS 18/ II

108 380361007R00 Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli 10 505 t 11,82472 39 000,00 461 164,08 801-5 RTS 18/ II

Kolektor horkovodu : (23,89+4,28+2,74+22,10)*0,30*1,50*0,160 3,81672

2,50*1,95*0,30*2*0,160 0,46800

VZT kanál : 7,54 7,54000

109 380941114R00 Dodatečná helikální výztuž 823 MPa pevnost v tahu, 1 prut, průměr 10 mm, uložení v drážce, v 

cihelném zdivu

m 100,00000 832,40 83 240,00 801-4 RTS 18/ II

110 310Rpol Osazení nosníku na rychletuhnoucí vysokopevnostní maltu vč.aplikace malty mezi vodorovné 

spáry

m     521,95000 501,60 261 810,12 Vlastní

L 160/160 - ostění stáv. nos. zdiva objektu A x F : 

Výměra  projektanta : 

1.PP : 3,35*4 13,40000

1.NP : 3,35*5 16,75000

2.NP : 3,35*6 20,10000

3.NP : 3,35*6 20,10000

4.NP : 3,35*6 20,10000

frézování drážek v cihelném zdivu, zbavení drážky hrubších nečistot a prachových částí, vypláchnutí drážky vodou, vlepení výztuže a aplikace malty nebo 

tmelu,

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:

- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního

- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 

zatížení do 1,5 kPa,
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Architektonické a stavební řešení - revize 06

5.NP : 3,35*6 20,10000

Zesílení konzoly v jižní fasádě - U 180 : 

Výměra  projektanta : 

1.PP - 5.NP : 61,40*5 307,00000

1.PP : 104,40 104,40000

111 39001Rpol D+M dilatační trny např. Schöck Dorn ESD-K 30/350 (nerez) kus 10,00000 1 725,00 17 250,00 Vlastní

D : 10 10,00000

112 39002Rpol D+M dilatační trny Schöck Dorn ESD-K 30/350 (nerez) kus 30,00000 1 725,00 51 750,00 Vlastní

Mezi VZT kanály : 30 30,00000

113 39003Rpol D+M dodatečně lepený těsnící systém např. SIKA Sikadur-Combiflex SG systém m     20,00000 1 150,00 23 000,00 Vlastní

Mezi VZT kanály : 20,00 20,00000

114 39004Rpol D+M dilatační trny např. Schöck Dorn Typ SLD 70 kus 18,00000 6 497,50 116 955,00 Vlastní

F - 2.NP : 9 9,00000

F - 1.NP : 9 9,00000

115 39005Rpol D+M dilatační trny např. Schöck Dorn Typ SLD Q 70 kus 18,00000 8 740,00 157 320,00 Vlastní

F - 2.NP : 9 9,00000

F - 1.NP : 9 9,00000

116 39006Rpol D+M dilatační trny např. Schöck Dorn ESD-K 30/350 (nerez) kus 55,00000 1 725,00 94 875,00 Vlastní

Opěrná stěna u rampy : 55 55,00000

117 39007Rpol D+M těsnící pás např. Leschuplast KAB125 m     519,00000 460,00 238 740,00 Vlastní

D - základy : 80,00 80,00000

E - základy : 84,00 84,00000

F - základy : 110,00 110,00000

F - 1.PP : 130,00 130,00000

VZT kanál : 60,00 60,00000

Kolektor horkovodu : 55,00 55,00000

118 39008Rpol D+M injektážní hadička např. SIKA Fuko Eco 1 m     460,00000 172,50 79 350,00 Vlastní
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Bíla vana : 300,00 300,00000

Bíla vana VZT kanálu : 160,00 160,00000

119 39009Rpol D+M těsnící prvek do řízené smršťovací spáry např. Leschuplast JOINT TUBE Q1 m     149,33000 920,00 137 383,60 Vlastní

D - základy : 1,60*8 12,80000

3,00 3,00000

E - strop 1.PP : 28,00 28,00000

F - 1.PP : 3,10*19 58,90000

0,70*21 14,70000

3,05*3 9,15000

VZT kanál : 1,34*17 22,78000

120 39010Rpol D+M trapézová lišta např. DRIPPRILLE 1/20 (Dis-Tech) m     307,00000 460,00 141 220,00 Vlastní

D : 16,00 16,00000

E - strop 1.PP : 56,00 56,00000

F - 1.PP : 180,00 180,00000

VZT kanál : 55,00 55,00000

121 39011Rpol D+M pletivo např. B-systém (fa Dis-tech) m2    50,00000 115,00 5 750,00 Vlastní

Bílá vana : 50,00 50,00000

122 39012Rpol D+M vnější těsnící dilatační pás např. Leschuplast DA 240 m     89,00000 460,00 40 940,00 Vlastní

Bílá vana VZT kanálu : 60,00 60,00000

Mezisoučet 60,00000

D : 9,00 9,00000

F - 1.PP : 20,00 20,00000

123 39013Rpol D+M vylamovací prvek např. DUMBO-STAHL 18B-12/150 kus 40,00000 747,50 29 900,00 Vlastní

E - 1.PP : 4 4,00000

E - 1.NP : 4 4,00000

E - 2.NP : 4 4,00000

E - 3.NP : 4 4,00000

Stránka 66 z 1303Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

E - 4.NP : 4 4,00000

F - 2.NP : 4 4,00000

F - 3.NP : 4 4,00000

F - 4.NP : 4 4,00000

F - 1.PP : 4 4,00000

F - 1.NP : 4 4,00000

124 39015Rpol D+M dilatační trny Schöck Dorn LD - 30 - A4 kus 45,00000 1 276,50 57 442,50 Vlastní

F - základy : 21 21,00000

F - 1.PP : 24 24,00000

125 39017Rpol D+M smykový prvek ve stropní desce např. Schöck Bole 10/150-3/A220 ks    50,00000 701,50 35 075,00 Vlastní

126 39018Rpol D+M smykový prvek ve stropní desce např. Schöck Bole 20/230-4/A680 kus 154,00000 1 667,50 256 795,00 Vlastní

127 39019Rpol D+M smykový prvek ve stropní desce např. Schöck Bole 20/300-4/A840 kus 88,00000 1 840,00 161 920,00 Vlastní

128 39020Rpol D+M smykový prvek ve stropní desce např. Schöck Bole 25/230-7/A1470 kus 14,00000 3 565,00 49 910,00 Vlastní

129 39021Rpol D+M smykový prvek ve stropní desce např. Schöck Bole 16/230-4/A680 kus 100,00000 1 322,50 132 250,00 Vlastní

130 39022Rpol D+M utěsnění spar mazi VZT kanálem a objektem A - dodatečně lepený těsnící systém, např. 

SIKA Sikadur - Conbiflex SG systém

m     20,00000 1 150,00 23 000,00 Vlastní

131 39023Rpol D+M vlnová kotva např. DB 682 + montážní oko 8.8 M20 kus 16,00000 747,50 11 960,00 Vlastní

E - 5.NP : 8 8,00000

F - 5.NP : 8 8,00000

132 13331630R tyč ocelová  L (úhelník) válcovaná za tepla 11373 (S 235JR); rovnoramenná; tl = 6,00 mm; a = 

100,0 mm; b = 100,0 mm

t 0,05359 33 925,00 1 818,04 SPCM RTS 18/ II

1.PP : 

P8 : 2,00*2*0,01218 0,04872

Přípočet ztratného ve výši 10 % : 0,10 0,00487

133 13331780R tyč ocelová  L (úhelník) válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); rovnoramenná; tl = 6,00 mm; a = 

80,0 mm; b = 80,0 mm

t 0,06298 33 925,00 2 136,60 SPCM RTS 18/ II

1.PP : 

P7 : 1,30*2*0,00734 0,01908
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1,30*2*0,00734 0,01908

1,30*2*0,00734 0,01908

Přípočet ztratného ve výši 10 % : 0,10 0,00573

134 13380530R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11373 (S 235JR); průřez I; výška 160 mm t 0,41644 28 257,10 11 767,39 SPCM RTS 18/ II

2.NP : 

A.231 : 1,30*3*0,0179 0,06981

A.233 : 1,15*3*0,0179 0,06176

C.202 : 1,00*3*0,0179 0,05370

B.209 : 1,60*3*0,0179 0,08592

B.201b : 1,00*3*0,0179 0,05370

C.204 : 1,00*3*0,0179 0,05370

Přípočet ztratného ve výši 10 % : 0,10 0,03786

135 13388125R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez HEA; výška 100 mm t 0,07715 28 257,10 2 180,04 SPCM RTS 18/ II

VZT kanála pod F : 

HEA 100 : 2,10*2*0,0167 0,07014

Přípočet ztratného ve výši 10 % : 0,10 0,00701

136 13432585R tyč ocelová  L (úhelník) válcovaná za tepla 11375 (S235JR); rovnoramenná; tl = 12,00 mm; a = 

160,0 mm; b = 160,0 mm

t 12,13756 28 257,10 342 972,25 SPCM RTS 18/ II

Zesílení konzoly v jižní fasádě - U 180 : 

Výměra  projektanta : 

1.PP - 5.NP : 61,40*5*29,26/1000 8,98282

1.PP : 104,40*29,26/1000 3,05474

Přípočet ztratného ve výši 10 % : 0,10 0,10000

137 13480810R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11373 (S235JR); průřez I; výška 180 mm t 1,33826 28 257,10 37 815,35 SPCM RTS 18/ II

1.PP : 

A.006 : 2,05*4*0,022 0,18040

A.007 : 1,50*4*0,022 0,13200

0,90*3*0,022 0,05940
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A.003 : 1,80*4*0,022 0,15840

3,50*4*0,022 0,30800

1,40*4*0,022*2 0,24640

1,50*4*0,022 0,13200

Přípočet ztratného ve výši 10 % : 0,10 0,12166

138 13483410R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez U; výška 180 mm t 7,42940 27 819,00 206 678,48 SPCM RTS 18/ II

Zesílení konzoly v jižní fasádě - U 180 : 

Výměra  projektanta : 

1.PP - 5.NP : 61,40*5*22,00/1000 6,75400

Přípočet ztratného ve výši 10 % : 0,10 0,67540

139 13483420R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez U; výška 220 mm t 134,28421 27 819,00 3 735 652,44 SPCM RTS 18/ II

50 % z celkových konstrukcí - 50 % je rozpočtováno v zámečnických konstrukcích díl 767 : 

Zesílující konstrukce stávajících objektů A - vč. nátěru : 

Výměra  projektanta : 

1.PP : 26850,80/1000*0,50 13,42540

1.NP : 33088,20/1000*0,50 16,54410

2.NP : 36338,30/1000*0,50 18,16915

3.NP : 25866,50/1000*0,50 12,93325

4.NP : 26790,70/1000*0,50 13,39535

5.NP : 17590,80/1000*0,50 8,79540

Zesílující konstrukce stávajících objektů B, C - vč. nátěru : 

1.PP : 2434,00/1000*0,50 1,21700

1.NP : 40376,00/1000*0,50 20,18800

2.NP : 33547,00/1000*0,50 16,77350

F - 1.PP : 172,00/1000*0,50 0,08600

F - 1.NP : 321,60/1000*0,50 0,16080

E - 5.NP : 388,60/1000*0,50 0,19430
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F - 5.NP : 388,60/1000*0,50 0,19430

Přípočet ztratného ve výši 10 % : 0,10 12,20766

140 611000231R světlík sklepní GFK; š = 2 000,0 mm; v = 1 500,0 mm; hl = 700 mm; rošt tahokov; pochozí kus 1,00000 45 425,00 45 425,00 SPCM RTS 18/ II

Plastový prvek P/003 : 1 1,00000

Díl: 311 Sádrokartonové konstrukce 17 323 594,57
141 342261211RS2 Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka 

příčky 100 mm, desky tloušťky 12,5 mm, protipožární, tloušťka izolace 40 mm, požární odolnost 

EI 45

m2 134,80800 792,60 106 848,82 801-1 RTS 18/ II

Ozn. 3 - DF červená bez šrafy : 

1.NP : 

Budova A : 4,33*3,30 14,28900

Odpočet otvorů : -1,60*2,10 -3,36000

Budova B : 6,90*3,30 22,77000

Budova C : 2,70*3,30 8,91000

Budova F : 0,35*3,90 1,36500

(0,45+0,45+4,30)*3,30 17,16000

2.NP : 

Budova A - C : 0,45*3,50*(13+7) 31,50000

(1,18+1,75)*3,30 9,66900

3.NP : 

Budova A : 0,45*3,30*15 22,27500

0,60*3,30*2 3,96000

4.NP : 

Budova A : 0,45*3,30 1,48500

3,70*3,30 12,21000

Odpočet CDZ-K : -7,425 -7,42500

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

142 342261211RT3 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50  tloušťka 

příčky 100 mm, tloušťka sádrokartonových desek 12,5 mm, impregnované, tloušťka izolace 50 

mm, požární odolnost EI 60

m2 405,47400 1 090,10 442 007,21 801-1 RTS 18/ II

Ozn. 7 - H2 zelená bez šrafy : 

1.PP : 

Budova A : (1,00+2,00+1,15+1,10+1,00+2,00+1,15+1,25+0,95+2,33)*3,30 45,96900

Odpočet otvorů : -0,70*1,97*6 -8,27400

-0,90*1,97 -1,77300

1.NP : 

Budova A : (5,57+1,18+1,60+2,00+2,00+1,15+1,15+4,08+1,67)*3,30 67,32000

Odpočet otvorů : -0,70*1,97*11 -15,16900

Budova B : (2,10+1,48)*3,30 11,81400

Odpočet otvorů : -0,70*1,97 -1,37900

Budova C : (2,88+1,60+1,50+1,20+1,50+3,00+1,28+1,28+1,28+1,28+3,05+3,22)*3,30 76,13100

Odpočet otvorů : -0,90*1,97*8 -14,18400

-0,70*1,97*2 -2,75800

Budova D : (1,70+0,30+1,70+1,20+2,15)*3,35 23,61750

Odpočet otvorů : -0,70*1,97*4 -5,51600

Budova F : (1,63+0,15+1,63+1,50+0,90+1,20+2,10+1,20)*3,90 40,20900

(2,10+1,20)*3,30 10,89000

Odpočet otvorů : -0,70*1,97*8 -11,03200

2.NP : 

Budova A : (2,00+1,35)*3,30 11,05500

Odpočet otvorů : -0,70*1,97*2 -2,75800

Budova B : (2,10+1,20)*3,30 10,89000

Odpočet otvorů : -0,70*1,97*2 -2,75800

Budova C : (1,10+2,50+2,30)*3,30 19,47000

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Odpočet otvorů : -0,70*1,97*5 -6,89500

Budova F : (1,80+1,23+0,10+0,93+1,33+1,25+1,25+1,25)*3,50 31,99000

Odpočet otvorů : -0,70*1,97*5 -6,89500

3.NP : 

Budova A : (1,15+1,15+2,55)*3,30 16,00500

Odpočet otvorů : -0,70*1,97*2 -2,75800

4.NP : 

Budova A : (0,53+0,80)*3,30 4,38900

(0,90+0,80+0,90)*3,30 8,58000

(2,45+2,25+1,15+1,10)*3,30 22,93500

(2,75+2,00+1,55+1,40)*3,30 25,41000

Odpočet otvorů : -0,70*1,97*6 -8,27400

5.NP : 

Budova A : (2,40+1,15+1,15)*3,30*2 31,02000

2,25*2,90*2 13,05000

(1,35+3,70+3,70+3,00+0,93+1,75)*3,30 47,61900

(3,25)*2,90 9,42500

Odpočet otvorů : -0,70*1,97*10 -13,79000

Odpočet CDZ-K : -18,1015 -18,10150

143 342261211RT4 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50  tloušťka 

příčky 100 mm, tloušťka sádrokartonových desek 12,5 mm, protipožární impregnované, tloušťka 

izolace 40 mm, požární odolnost EI 90

m2 21,25500 1 090,10 23 170,08 801-1 RTS 18/ II

Ozn. 5 - DFH2 růžová bez šrafy : 

1.NP : 

Budova F : (3,40+2,05)*3,90 21,25500

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

144 342261213RT1 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka 

příčky 150 mm, tloušťka sádrokartonových desek 12,5 mm, standard, tloušťka izolace 50 mm

m2 109,83150 1 077,10 118 299,51 801-1 RTS 18/ II

Ozn. A - oranžová : 

1.NP : 

Budova A : 2,75*3,30 9,07500

Odpočet otvorů : -0,90*1,97 -1,77300

Budova C : 1,40*1,20 1,68000

Budova D : (3,38+2,95)*3,35 21,20550

Odpočet otvorů : -0,90*1,97 -1,77300

Budova F : (0,55+1,65+0,55)*3,30 9,07500

2.NP : 

Budova F : (5,03+5,03+0,70+2,40+0,70)*3,50 48,51000

Navýšení oproti DSP : 

Budova A - niky pro PHP : (0,50+0,25)*2,40*7 12,60000

3.NP : 

Navýšení oproti DSP : 

Budova A - niky pro PHP : (0,53+0,25)*2,40*6 11,23200

145 342261213RT2 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka 

příčky 150 mm, tloušťka sádrokartonových desek 12,5 mm, protipožární, tloušťka izolace 50 mm

m2 4 229,14400 1 088,00 4 601 308,67 801-1 RTS 18/ II

Ozn. 3 - DF červená bez šrafy : 

1.PP : 

Budova A : (7,87+7,87+2,50-0,45)*3,30 58,70700

Odpočet otvorů : -0,90*1,97*3 -5,31900

Budova F : 0,60*3,10 1,86000

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

1.NP : 

Budova A : 

(2,43+4,65+4,58+2,50+3,75+2,05+4,65+4,65+3,25+3,25+3,25+1,05+5,79+2,40+1,45+1,38+3,45)

*2,90

158,13700

(9,92+5,85+5,85+1,64+2,85+28,34+3,62+3,25+3,25+2,85+3,43+2,10+3,70)*3,30 252,94500

(1,28+1,93+0,45+2,43+7,40+2,15+2,63+2,63+1,86+2,65)*3,30 83,85300

Odpočet otvorů : -0,90*1,97*11 -19,50300

-1,10*1,97*14 -30,33800

-3,45*1,80 -6,21000

-1,93*2,80 -5,40400

-2,00*1,50 -3,00000

Budova B : (2,10+2,10+2,10+2,10+2,10+2,10+2,10+0,80+2,10+2,10+6,90+6,90+4,18+6,90)*2,80 124,82400

(7,60+7,60+0,98)*3,30 53,39400

Odpočet otvorů : -1,10*1,97 -2,16700

-0,90*1,97*6 -10,63800

Budova C : (1,05+0,98+2,10)*2,80 11,56400

(6,90+6,90+1,60+6,05+6,05+6,05+6,05+6,05+6,05+4,45+1,85)*2,90 168,20000

(7,35+2,70+14,55+12,00+2,63+1,33)*3,30 133,84800

Odpočet otvorů : -1,10*1,97*10 -21,67000

-0,90*1,97*3 -5,31900

-0,80*1,97 -1,57600

Budova D : 

(4,75+7,40+0,50+6,50+7,40+0,50+3,55+2,40+5,98+9,23+5,58+0,50+3,53+5,58+0,50+3,95+2,50

+0,80+2,40)*3,35

246,39250

Odpočet otvorů : -0,90*1,97*4 -7,09200

-1,10*1,97*5 -10,83500
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Budova F : (4,55+3,37+1,33+3,22+1,33+6,00+0,15+3,90+3,42+2,78+0,15+6,03+3,90+0,15+3,68-

0,40+2,10)*3,90

178,07400

(1,99+0,10+1,68+4,80+2,00+3,53+3,30+0,40+1,93+1,48+0,15+0,93+1,93+0,40+0,15+2,50+7,35

+2,10+2,00+1,30)*3,90

156,07800

(0,60+6,30+6,60+2,45+1,85+2,55+3,33+4,80+6,40+0,43+6,60+0,18+2,53+5,10+0,15+2,23)*3,30 171,93000

2,38*3,25 7,73500

(2,15+2,15+5,44+0,15+0,81+0,81+3,10+2,00+3,55+4,85+3,55+17,60+3,55+3,55+3,55+3,55)*3,3

0

199,18800

(2,38+5,50+5,50+4,90+0,80+0,50+5,45+6,65+0,50+5,45+6,65)*3,30 146,12400

Odpočet otvorů : -0,80*1,97*3 -4,72800

-0,90*1,97*13 -23,04900

-0,90*2,10*4 -7,56000

-1,03*1,10*2 -2,26600

-1,30*2,10*2 -5,46000

-(3,40+1,05+2,10+2,00)*1,10 -9,40500

-1,60*2,10*4 -13,44000

-1,10*1,97*9 -19,50300

2.NP : 

Budova A : (1,75+2,95+2,95+2,30+2,95+2,95+3,25+3,25+1,60+1,65+5,80+0,93+4,65)*2,90 107,24200

(6,25-0,45+1,85+5,65+5,65+6,25-0,45+5,65+5,65+2,83+2,98+2,98+5,65+5,65+6,25+-

0,45+5,65+5,65)*3,30

241,69200

(1,95+3,95+3,50+5,25+2,95+1,70+2,93+5,40+15,08+2,40+4,78+3,45+8,15+5,08-

0,53+0,15+2,00)*3,30

225,02700

(5,08+0,15+2,00+2,10+3,45+3,45+3,12+3,35)*3,30 74,91000

Odpočet otvorů : -1,10*1,97*22 -47,67400

-0,80*1,97*4 -6,30400
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

-1,60*2,10 -3,36000

-0,70*2,10*2 -2,94000

-0,90*1,97*6 -10,63800

Budova B : (2,90+2,90)*3,30 19,14000

(6,90+2,10+2,10+2,10+2,10+2,10+1,72+2,10+6,90+6,90+6,90+6,90)*2,90 141,57800

Odpočet otvorů : -1,60*2,10*2 -6,72000

-1,10*1,97*3 -6,50100

-0,90*1,97*3 -5,31900

Budova C : (2,53+2,43+4,60+8,13+8,35+2,71+2,71+2,60+2,60)*3,30 120,97800

(7,05+3,83+3,90+2,10+2,10+2,10+0,15+2,93+2,70+2,70+2,70+2,70+2,70+7,20+3,00+2,68+4,15

+4,65+4,15+2,68)*2,95

195,20150

(7,33+7,33)*3,25 47,64500

Odpočet otvorů : -1,60*2,10*3 -10,08000

-0,90*1,97*8 -14,18400

-1,10*1,97*6 -13,00200

-0,80*1,97 -1,57600

Budova F : 0,60*3,20 1,92000

(1,90+3,33+5,08+6,60+2,58+2,58+5,83+5,10+11,35+1,60+5,10+3,63+7,95+5,67+5,10+3,90+0,8

0+5,80+3,50)*3,50

305,90000

Odpočet otvorů : -1,60*2,10*3 -10,08000

-1,10*1,97*8 -17,33600

-0,90*1,97*8 -14,18400

-0,80*1,97 -1,57600

-2,20*1,97 -4,33400

3.NP : 

Bodova A : (3,40+3,25+2,95+2,95+2,95+2,95+2,95)*2,90 62,06000

(7,63+3,60+3,15+2,90+5,65+5,65+6,25-0,45+5,65+5,65+2,80+3,00+5,65+5,65+6,75-0,38)*3,30 228,19500
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

(5,65+5,65+6,25-0,45+1,95+3,50+5,25+3,95+1,45)*3,30 109,56000

(3,50+3,70+1,65+15,08+5,40+2,25+2,00)*3,30 110,81400

(2,30+3,25+2,70+5,80+3,25+3,25)*2,90 59,59500

Odpočet otvorů : -1,10*1,97*21 -45,50700

-0,90*1,97*4 -7,09200

-0,80*1,97*3 -4,72800

-0,70*1,97 -1,37900

-1,60*2,10 -3,36000

Budova F : 0,60*3,20 1,92000

4.NP : 

Budova A : (5,80+2,95+6,20+6,20+6,20+0,53+6,20+6,20+5,80+6,20+6,20+5,80+6,00)*3,30 231,92400

(4,80+2,95+3,83+4,80+4,80+2,40+4,65+2,75+2,90+2,83+4,80+4,78+4,65+4,65+4,65+4,65+4,65

+4,65)*2,90

215,15100

(3,25+3,25+3,25+3,25+3,25)*2,90 47,12500

(3,70+3,70+20,57+4,80+25,80+1,25)*3,30 197,40600

Odpočet otvorů : -0,90*1,97*29 -51,41700

-0,70*1,97 -1,37900

-0,80*1,97 -1,57600

Budova F : 0,60*3,20 1,92000

5.NP : 

Budova A : 

(3,20+3,80+5,20+5,20+5,20+13,88+6,20+6,20+5,80+5,20+5,80+1,18+10,05+3,33)*3,30

264,79200

(4,20+4,80+4,20+3,78+0,95+3,70+4,65+2,40+2,40+4,65+3,25+3,70+3,25+3,25+3,25+3,25+3,25

+2,40)*2,90

177,85700

(7,28+11,25+25,80)*3,30 146,28900

Odpočet otvorů : -0,90*1,97*25 -44,32500

-0,80*1,97*2 -3,15200
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

-1,10*1,97 -2,16700

Budova F : 0,60*3,20 1,92000

Odpočet CDZ-K : -705,099 -705,09900

146 342261213RT3 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka 

příčky 150 mm, tloušťka sádrokartonových desek 12,5 mm, impregnované, tloušťka izolace 50 

mm

m2 272,93400 1 115,10 304 348,70 801-1 RTS 18/ II

Ozn. 7 - H2 zelená bez šrafy : 

1.NP : 

Budova A : (3,20+2,35+2,00+2,68+2,78)*3,30 42,93300

Odpočet otvorů : -0,90*1,97*3 -5,31900

Budova C : (2,48+2,85+2,48)*3,30 25,77300

Budova D : 1,45*3,35 4,85750

Budova F : (1,23+1,75)*3,90 11,62200

(1,55+1,90+3,13+0,93)*3,30 24,78300

2,65*3,30 8,74500

Odpočet otvorů : -0,90*1,97 -1,77300

2.NP : 

Budova A : 3,25*2,90 9,42500

Budova B : 4,50*2,90 13,05000

1,10*1,50 1,65000

Budova C : (1,50+0,15+2,50+1,00+1,00+2,10+2,85+1,00)*3,30 39,93000

Budova F : (1,70+5,03+5,03+5,03+1,23+0,10+0,93+1,50)*3,50 71,92500

3.NP : 

Budova A : 3,25*2,90 9,42500

4.NP : 

Budova A : (1,45+0,30)*2,90 5,07500

1,20*2,90 3,48000

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

5.NP : 

Budova A : 3,70*3,30 12,21000

Odpočet CDZ-K : -4,8575 -4,85750

147 342261213RT4 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka 

příčky 150 mm, tloušťka sádrokartonových desek 12,5 mm, protipožární impregnované, tloušťka 

izolace 50 mm

m2 103,62700 1 126,00 116 684,00 801-1 RTS 18/ II

Ozn. 5 - DFH2 růžová bez šrafy : 

1.NP : 

Budova F : (2,15+1,55+2,90)*3,90 25,74000

(1,78+3,10)*3,30 16,10400

2.NP : 

Budova A : (1,35+1,35+1,35+1,35)*2,90 15,66000

(2,35+0,45+4,80)*3,30 25,08000

3.NP : 

Budova A : 1,35*2,90*4 15,66000

(0,86+0,45)*2,90 3,79900

(0,78+2,35)*3,30 10,32900

Odpočet CDZ-K : -8,745 -8,74500

148 342262411RS3 Příčky z desek sádrokartonových instalační příčky, dvojitá ocelová konstrukce CW 50, 2x 

opláštění rovná nebo větší jak 220 mm, tloušťka sádrokartonových desek 12,5 mm, 

impregnované, tl. izolace 40 mm

m2 94,75100 1 338,80 126 852,64 801-1 RTS 18/ II

Ozn. 7 - H2 zelená bez šrafy : 

1.NP : 

Budova A : (1,18+1,18+,73+0,95+1,10+1,25)*3,30 21,08700

Budova C : 1,25*3,30 4,12500

Budova D : 0,95*3,35 3,18250

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů
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O: D.1.01
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Budova F : (1,20+3,55+0,95)*3,90 22,23000

2.NP : 

Budova A : 3,63*3,30 11,97900

Budova C : (1,10+2,15+1,45)*3,30 15,51000

5.NP : 

Budova A : (1,85+0,30+1,10)*2,90 9,42500

(0,90+1,20+1,05)*3,30 10,39500

Odpočet CDZ-K : -3,1825 -3,18250

149 342262411RS4 Příčky z desek sádrokartonových instalační příčky, dvojitá ocelová konstrukce CW 50, 2x 

opláštění rovná nebo větší jak 220 mm, tloušťka sádrokartonových desek 12,5 mm, protipožární 

impregnované, tl. izolace 40 mm

m2 10,72500 1 349,70 14 475,53 801-1 RTS 18/ II

Ozn. 5 - DFH2 růžová bez šrafy : 

2.NP : 

Budova A : 3,25*3,30 10,72500

3.NP : 

Budova A : 3,25*3,30 10,72500

Odpočet CDZ-K : -10,725 -10,72500

150 342263310RT1 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky Úpravy  příček 

pro osazení zařizovacích předmět

 úprava pro osazení umývadla

kus 197,00000 1 270,40 250 268,80 801-1 RTS 18/ II

1.PP : 

Budova A : 5 5,00000

1.NP : 

Budova A : 17 17,00000

Budova B : 7 7,00000

Budova C : 16 16,00000

Budova D : 7 7,00000

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů
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O: D.1.01
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Budova F : 42 42,00000

2.NP : 

Budova A : 26 26,00000

Budova B : 3 3,00000

Budova C : 9 9,00000

Budova F : 22 22,00000

3.NP : 

Budova A : 23 23,00000

4.NP : 

Budova A : 5 5,00000

5.NP : 

Budova A : 15 15,00000

151 342091012R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za 

zřízení otvoru do 4 m2, OK 1x CW, 2x opláštění

kus 500,00000 1 829,60 914 800,00 801-1 RTS 18/ II

1.NP : 

Budova A : 3+1+2+7+1+2 16,00000

1.NP : 

Budova A : 21+1+3+11+9+1 46,00000

Budova B : 7+1+2 10,00000

Budova C : 14+10+8 32,00000

Budova D : 9+4+3+1 17,00000

Budova F : 37+1+8+15+13+27+5 106,00000

2.NP : 

Budova A : 35+2+16+2 55,00000

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

Včetně:
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O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Budova B : 8+2+4 14,00000

Budova C : 18+5+10 33,00000

Budova F : 20+1+5+8+10+10+1 55,00000

3.NP : 

Budova A : 28+19+2+2 51,00000

Budova F : 1 1,00000

4.NP : 

Budova A : 31+6+6 43,00000

Budova F : 1 1,00000

5.NP : 

Budova A : 28+9+10+2 49,00000

Budova F : 1 1,00000

Odpočet CDZ-K : -30 -30,00000

152 416021226R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 

CD s přímým uchycením 2x deska, tloušťky 15 mm, protipožární

m2 2 917,52300 901,20 2 629 271,73 801-1 RTS 18/ II

1.PP - číslo místnosti : 

A.006 : 10,05 10,05000

A.007 : 19,56 19,56000

A.008 : 5,57 5,57000

A.009 : 7,18 7,18000

A.019 : 2,04 2,04000

A.019a : 1,79 1,79000

A.022 : 9,73 9,73000

E.001 : 10,80 10,80000

F.001 : 8,64 8,64000

1.NP - číslo místnosti : 

A.102 : 25,44 25,44000

A.103 : 54,60 54,60000
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O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.108 : 44,48 44,48000

A.109 : 60,34 60,34000

A.110 : 9,69 9,69000

A.111 : 14,83 14,83000

A.117 : 70,54 70,54000

A.118 : 27,22 27,22000

A.121 : 9,26 9,26000

A.130 : 5,02 5,02000

A.132 : 4,47 4,47000

A.134 : 8,61 8,61000

C.101 : 117,32 117,32000

D.118 : 13,95 13,95000

E.101 : 10,80 10,80000

F.101 : 8,64 8,64000

E.103 : 10,60 10,60000

F.103 : 8,70 8,70000

F.115 : 11,53 11,53000

F.122 : 23,36 23,36000

F.123 : 17,63 17,63000

F.124 : 17,47 17,47000

F.125 : 17,63 17,63000

F.137 : 11,15 11,15000

F.138 : 6,93 6,93000

F.139 : 5,63 5,63000

F.140 : 15,39 15,39000

F.142 : 9,00 9,00000

F.143 : 16,40 16,40000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.144 : 4,64 4,64000

F.148 : 9,60 9,60000

F.150 : 13,20 13,20000

F.155 : 13,40 13,40000

F.158 : 26,98 26,98000

F.159 : 28,49 28,49000

F.160 : 19,77 19,77000

F.161 : 20,62 20,62000

F.162 : 20,62 20,62000

F.163 : 20,62 20,62000

F.164 : 20,62 20,62000

F.165 : 20,62 20,62000

F.166 : 20,62 20,62000

F.167 : 20,62 20,62000

F.168 : 20,62 20,62000

F.169 : 19,77 19,77000

F.171 : 10,45 10,45000

F.172 : 8,87 8,87000

F.174 : 7,10 7,10000

F.179 : 18,44 18,44000

F.180 : 13,20 13,20000

F.181 : 2,50 2,50000

F.182 : 6,79 6,79000

F.183 : 4,55 4,55000

A.122a : 2,85*0,75 2,13750

A.122b : 2,40*0,75 1,80000

A.123 : 2,55*0,75 1,91250
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.124 : 6,15*0,75 4,61250

A.125 : 6,15*0,75 4,61250

A.126 : 5,00*0,75 3,75000

A.128 : 3,45*0,75 2,58750

A.129 : 3,95*0,75 2,96250

A.137 : 2,55*0,75 1,91250

B.102 : 3,80*0,65 2,47000

B.103 : 3,53*0,65 2,29450

B.104 : 2,70*0,65 1,75500

B.105 : 3,53*0,65 2,29450

B.106 : 3,68*0,65 2,39200

B.107 : 4,80*0,65 3,12000

B.108 : 2,68*0,65 1,74200

C.113 : 3,88*0,65 2,52200

C.114 : 3,68*0,65 2,39200

C.115 : 4,95*0,65 3,21750

C.116 : 7,55*0,50 3,77500

3,55*0,75 2,66250

C.117 : 2,93*0,75 2,19750

C.119 : 2,55*0,95 2,42250

C.120 : 5,93*0,95 5,63350

C.121 : 2,78*0,95 2,64100

C.103 : 2,68*1,45 3,88600

C.105 : 3,00*1,45 4,35000

C.106 : 2,70*1,45 3,91500

C.107 : 3,00*1,45 4,35000

C.108 : 2,70*1,74 4,69800
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.107 : 4,95*1,05 5,19750

2.NP - číslo místnosti : 

A.204 : 19,87 19,87000

A.205 : 12,99 12,99000

A.206 : 19,28 19,28000

A.207 : 19,28 19,28000

A.208 : 12,99 12,99000

A.209 : 19,28 19,28000

A.210 : 25,15 25,15000

A.211 : 14,47 14,47000

A.212 : 15,61 15,61000

A.213 : 19,28 19,28000

A.214 : 12,99 12,99000

A.215 : 19,28 19,28000

A.216 : 19,28 19,28000

A.217 : 12,99 12,99000

A.218 : 19,28 19,28000

A.219 : 19,28 19,28000

A.220 : 16,83 16,83000

A.221 : 17,19 17,19000

A.222 : 14,35 14,35000

A.224 : 18,79 18,79000

A.225 : 16,84 16,84000

A.233 : 28,01 28,01000

A.239 : 18,55 18,55000

C.201 : 58,20 58,20000

C.224 : 7,20 7,20000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

E.201 : 9,60 9,60000

E.203 : 9,60 9,60000

F.201 : 8,64 8,64000

F.203 : 11,70 11,70000

F.218 : 30,70-19,40 11,30000

F.219 : 28,17-16,80 11,37000

F.221 : 8,51 8,51000

F.225 : 30,22-12,30 17,92000

F.226 : 32,98-21,16 11,82000

F.227 : 27,10-16,10 11,00000

F.228 : 19,87 19,87000

F.229 : 20,67 20,67000

F.230 : 20,67 20,67000

F.231 : 20,67 20,67000

F.232 : 20,67 20,67000

F.233 : 20,67 20,67000

F.234 : 20,67 20,67000

F.235 : 20,67 20,67000

F.236 : 20,62 20,62000

F.237 : 19,77 19,77000

A.226 : 5,10*0,90 4,59000

A.227 : 4,88*0,90 4,39200

A.229 : 5,08*0,90 4,57200

A.231 : 8,15*0,90 7,33500

A.234 : 5,28*0,70 3,69600

A.235b : 2,10*0,90 1,89000

A.236 : 2,70*1,00 2,70000
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O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

B.204 : 7,65*0,70 5,35500

B.205 : 2,40*0,70 1,68000

B.206 : 2,40*0,70 1,68000

B.207 : 2,40*0,70 1,68000

B.210 : (2,53+2,45+2,70)*0,70 5,37600

C.218 : 2,43*0,70 1,70100

C.219 : 4,60*0,60 2,76000

C.220 : 5,28*0,90 4,75200

C.220a : (2,70+3,00)*0,90 5,13000

C.221 : 3,25*0,90 2,92500

C.222 : 10,25*(1,00+2,00) 30,75000

(5,20+4,30)*0,60 5,70000

0,90*1,10 0,99000

C.223 : 4,43*(1,00+2,00) 13,29000

5,20*0,60*2 6,24000

C.203 : 13,85*(1,20+0,90+0,90) 41,55000

6,80*(0,90+0,90) 12,24000

B.201 : 16,30*1,10 17,93000

A.222 : 4,65*0,90 4,18500

F.205 : (5,03+2,30)*2*0,60 8,79600

3.NP - číslo místnosti : 

A.305 : 10,56 10,56000

A.306 : 25,57 25,57000

A.307 : 19,28 19,28000

A.308 : 12,99 12,99000

A.309 : 19,28 19,28000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.310 : 19,28 19,28000

A.311 : 11,95 11,95000

A.312 : 19,40 19,40000

A.313 : 19,28 19,28000

A.314 : 12,99 12,99000

A.315 : 19,28 19,28000

A.316 : 19,28 19,28000

A.317 : 12,99 12,99000

A.318 : 19,28 19,28000

A.319 : 19,28 19,28000

A.320 : 16,83 16,83000

A.321 : 17,24 17,24000

A.322 : 14,30 14,30000

A.324 : 18,81 18,81000

A.325 : 16,84 16,84000

A.333 : 50,45-26,90 23,55000

A.334 : 46,00-26,00 20,00000

E.301 : 10,80 10,80000

E.303 : 9,60 9,60000

F.301 : 8,64 8,64000

F.303 : 11,20 11,20000

A.326 : 5,03*0,90 4,52700

A.327 : 4,95*0,90 4,45500

A.328 : 2,40*0,90 2,16000

A.330 : 3,90*1,15 4,48500

A.331 : 3,95*1,15 4,54250

A.332 : 2,45*0,90 2,20500
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O: D.1.01
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.335 : 2,40*0,90 2,16000

A.336 : 4,93*0,90 4,43700

4.NP - číslo místnosti : 

A.421 : 5,07 5,07000

E.401 : 10,80 10,80000

E.403 : 10,80 10,80000

F.401 : 10,80 10,80000

F.403 : 11,70 11,70000

A.406 : 33,60-11,80 21,80000

A.420 : 3,55*0,90 3,19500

A.422 : 6,75*0,90 6,07500

A.423 : 3,75*0,90 3,37500

A.424 : 4,95*0,90 4,45500

A.425 : 4,95*0,90 4,45500

A.426 : 4,80*0,90 4,32000

A.429 : 3,40*0,90 3,06000

A.433 : 1,65*0,90 1,48500

A.430 : 5,15*0,90 4,63500

A.431 : 39,20-21,00 18,20000

A.432 : 3,60*0,90 3,24000

A.401 : 5,28*0,90 4,75200

5.NP - číslo místnosti : 

E.501 : 10,80 10,80000

E.503 : 9,60 9,60000

F.501 : 8,64 8,64000

F.503 : 11,20 11,20000

A.521 : 9,89 9,89000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.532 : 1,92 1,92000

A.510 : 34,30-10,20 24,10000

A.522 : 4,15*0,90 3,73500

A.525 : 6,00*0,90 5,40000

A.526 : 1,20*0,90 1,08000

A.527 : 3,75*0,90 3,37500

A.533 : 5,42*0,90 4,87800

A.534 : 4,95*0,90 4,45500

A.535 : 4,95*0,90 4,45500

A.536 : 4,95*0,90 4,45500

A.537 : 4,95*0,90 4,45500

A.538 : 2,68*0,90 2,41200

Čela podhledů - vyrovnání rozdílu výšek : 

1.PP - číslo místnosti : 

A.108 : 7,48*0,30 2,24400

A.109 : 10,10*0,30 3,03000

A.111 : 2,58*0,30 0,77400

A.117 : 12,33*0,30 3,69900

A.118 : 4,58*0,30 1,37400

1.NP - číslo místnosti : 

F.148 : 4,14*0,55 2,27700

F.150 : 6,90*0,55 3,79500

F.154 : 3,60*0,20 0,72000

F.155 : 3,36*0,20 0,67200

F.156 : 5,44*0,20 1,08800

F.157 : 4,55*0,20 0,91000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.158 : 4,81*0,30 1,44300

F.159 : 4,81*0,30 1,44300

F.160 : 3,70*0,30 1,11000

F.161 : 3,70*0,30 1,11000

F.162 : 3,70*0,30 1,11000

F.163 : 3,70*0,30 1,11000

F.164 : 3,70*0,30 1,11000

F.165 : 3,70*0,30 1,11000

F.166 : 3,70*0,30 1,11000

F.167 : 3,70*0,30 1,11000

F.168 : 3,70*0,30 1,11000

F.169 : 3,70*0,30 1,11000

F.171 : 5,15*0,60 3,09000

F.172 : 2,50*0,20 0,50000

F.173 : 3,75*0,20 0,75000

F.174 : 2,00*0,20 0,40000

F.175 : 5,75*0,20 1,15000

F.176 : 2,56*0,10 0,25600

F.177 : 3,40*0,10 0,34000

F.178 : 2,96*0,10 0,29600

F.179 : 2,80*0,10 0,28000

F.180 : 5,61*0,10 0,56100

2.NP - číslo místnosti : 

A.204 : 3,90*0,22 0,85800

A.205 : 2,35*0,22 0,51700

A.206 : 3,70*0,22 0,81400

A.207 : 3,70*0,22 0,81400
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.208 : 2,35*0,22 0,51700

A.209 : 3,70*0,22 0,81400

A.210 : 4,73*0,22 1,04060

A.211 : 2,65*0,22 0,58300

A.212 : 2,40*0,22 0,52800

A.213 : 3,70*0,22 0,81400

A.214 : 2,35*0,22 0,51700

A.215 : 3,70*0,22 0,81400

A.216 : 3,70*0,22 0,81400

A.217 : 2,35*0,22 0,51700

A.218 : 3,70*0,22 0,81400

A.219 : 3,70*0,22 0,81400

A.220 : 3,65*0,22 0,80300

A.221 : 3,65*0,22 0,80300

A.222 : 3,55*0,22 0,78100

A.224 : 5,40*0,30 1,62000

A.225 : 4,80*0,30 1,44000

A.233 : 4,63*0,40 1,85200

A.234 : 5,28*0,40 2,11200

A.239 : 4,95*0,40 1,98000

F.228 : 3,70*0,30 1,11000

F.229 : 3,70*0,30 1,11000

F.230 : 3,70*0,30 1,11000

F.231 : 3,70*0,30 1,11000

F.232 : 3,70*0,30 1,11000

F.233 : 3,70*0,30 1,11000

F.234 : 3,70*0,30 1,11000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.235 : 3,70*0,30 1,11000

F.236 : 3,70*0,30 1,11000

F.237 : 3,70*0,30 1,11000

3.NP - číslo místnosti : 

A.305 : 2,55*0,22 0,56100

A.306 : 4,80*0,22 1,05600

A.307 : 3,70*0,22 0,81400

A.308 : 2,35*0,22 0,51700

A.309 : 3,70*0,22 0,81400

A.310 : 3,70*0,22 0,81400

A.311 : 2,35*0,22 0,51700

A.312 : 3,72*0,22 0,81840

A.313 : 3,70*0,22 0,81400

A.314 : 2,35*0,22 0,51700

A.315 : 3,70*0,22 0,81400

A.316 : 3,70*0,22 0,81400

A.317 : 2,35*0,22 0,51700

A.318 : 3,70*0,22 0,81400

A.319 : 3,70*0,22 0,81400

A.320 : 3,65*0,22 0,80300

A.321 : 3,65*0,22 0,80300

A.322 : 3,55*0,22 0,78100

A.324 : 5,40*0,30 1,62000

A.325 : 4,80*0,30 1,44000

4.NP - číslo místnosti : 

A.409 : 12,41 12,41000

A.412 : 13,23 13,23000

Stránka 94 z 1303Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Odpočet CDZ-K : -103,861 -103,86100

153 416021228R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 

CD s přímým uchycením 2x deska, tloušťky 15 mm, protipožární impregnovaná

m2 571,65000 939,20 536 893,68 801-1 RTS 18/ II

1.PP - číslo místnosti : 

A.002 : 7,60 7,60000

A.002a : 1,09 1,09000

A.002b : 1,09 1,09000

A.010 : 5,57 5,57000

A.015 : 5,07 5,07000

A.015a : 1,09 1,09000

A.021 : 8,00 8,00000

A.021a : 1,09 1,09000

A.021b : 1,09 1,09000

1.NP - číslo místnosti : 

A.105 : 4,64 4,64000

A.105a : 1,12 1,12000

A.105b : 1,31 1,31000

A.106 : 3,20 3,20000

A.106a : 1,12 1,12000

A.106b : 1,83 1,83000

A.112 : 3,40 3,40000

A.112a : 1,09 1,09000

A.112b : 1,09 1,09000

A.113 : 3,59 3,59000

A.113a : 1,09 1,09000

A.113b : 1,09 1,09000

A.114 : 3,34 3,34000

A.114a : 1,64 1,64000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.115 : 3,11 3,11000

A.115a : 1,66 1,66000

A.116 : 4,48 4,48000

A.131 : 2,09 2,09000

A.131a : 1,54 1,54000

A.133 : 3,94 3,94000

A.139 : 6,42 6,42000

A.140 : 4,74 4,74000

B.107a : 5,71 5,71000

C.104 : 3,60 3,60000

C.109 : 8,66 8,66000

C.110 : 8,54 8,54000

C.123 : 5,34 5,34000

C.123a : 1,47 1,47000

C.123b : 4,58 4,58000

C.124 : 5,47 5,47000

C.124a : 1,58 1,58000

C.124b : 6,51 6,51000

C.127 : 2,97 2,97000

D.103 : 3,66 3,66000

D.105 : 4,25 4,25000

D.106 : 4,25 4,25000

D.112 : 5,50 5,50000

D.113a : 4,25 4,25000

D.114 : 4,31 4,31000

F.113 : 5,37 5,37000

F.115a : 5,27 5,27000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.116 : 4,34 4,34000

F.117 : 4,38 4,38000

F.118 : 2,44 2,44000

F.120 : 4,03 4,03000

F.134 : 5,18 5,18000

F.135 : 10,38 10,38000

F.136 : 10,38 10,38000

F.145 : 2,90 2,90000

F.146 : 11,63 11,63000

F.152 : 5,37 5,37000

F.153 : 6,63 6,63000

F.155a : 3,24 3,24000

F.158a : 2,93 2,93000

F.159a : 3,18 3,18000

F.160a : 3,24 3,24000

F.161a : 3,24 3,24000

F.162a : 3,24 3,24000

F.163a : 3,24 3,24000

F.164a : 3,24 3,24000

F.165a : 3,24 3,24000

F.166a : 3,24 3,24000

F.167a : 3,24 3,24000

F.168a : 3,24 3,24000

F.169a : 3,24 3,24000

2.NP - číslo místnosti : 

A.204a : 3,21 3,21000

A.206a : 3,18 3,18000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.207a : 3,18 3,18000

A.209a : 3,18 3,18000

A.210a : 3,18 3,18000

A.213a : 3,37 3,37000

A.215a : 3,18 3,18000

A.216a : 3,18 3,18000

A.218a : 3,18 3,18000

A.219a : 3,18 3,18000

A.220a : 3,24 3,24000

A.221a : 3,24 3,24000

A.222a : 4,07 4,07000

A.223 : 8,65 8,65000

A.224a : 4,11 4,11000

A.225a : 4,11 4,11000

A.233a : 4,19 4,19000

A.232 : 3,48 3,48000

A.232a : 1,28 1,28000

A.232b : 1,28 1,28000

B.203 : 2,93 2,93000

B.203a : 1,20 1,20000

B.203b : 1,20 1,20000

C.205 : 3,45 3,45000

C.205a : 1,32 1,32000

C.205b : 1,32 1,32000

C.206 : 3,71 3,71000

C.206a : 1,19 1,19000

C.206b : 1,19 1,19000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

C.207 : 4,35 4,35000

C.209 : 2,50 2,50000

C.210 : 1,50 1,50000

C.211 : 4,53 4,53000

C.212 : 1,50 1,50000

C.213 : 2,50 2,50000

C.215 : 1,65 1,65000

C.215a : 1,52 1,52000

C.216 : 1,82 1,82000

C.216a : 1,62 1,62000

F.206 : 4,07 4,07000

F.207 : 4,33 4,33000

F.214 : 6,13 6,13000

F.215 : 4,85 4,85000

F.222 : 3,21 3,21000

F.223 : 3,21 3,21000

F.224a : 2,98 2,98000

F.228a : 3,24 3,24000

F.229a : 3,24 3,24000

F.230a : 3,24 3,24000

F.231a : 3,24 3,24000

F.232a : 3,24 3,24000

F.233a : 3,24 3,24000

F.234a : 3,24 3,24000

F.235a : 3,24 3,24000

F.236a : 3,24 3,24000

F.237a : 3,24 3,24000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

3.NP - číslo místnosti : 

A.304 : 5,22 5,22000

A.306a : 3,18 3,18000

A.307a : 3,18 3,18000

A.309a : 3,18 3,18000

A.310a : 3,18 3,18000

A.312a : 3,37 3,37000

A.313a : 3,37 3,37000

A.315a : 3,18 3,18000

A.316a : 3,18 3,18000

A.318a : 3,18 3,18000

A.319a : 3,18 3,18000

A.320a : 3,24 3,24000

A.321a : 3,24 3,24000

A.322a : 4,07 4,07000

A.323 : 2,40 2,40000

A.324a : 4,11 4,11000

A.325a : 4,11 4,11000

A.329 : 5,37 5,37000

A.329a : 1,09 1,09000

A.329b : 1,40 1,40000

4.NP - číslo místnosti : 

A.405a : 3,36 3,36000

A.407a : 3,18 3,18000

A.408a : 3,18 3,18000

A.427 : 2,70 2,70000

A.427a : 1,09 1,09000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.427b : 1,09 1,09000

A.427C : 2,82 2,82000

A.428 : 3,02 3,02000

A.428a : 1,33 1,33000

A.428b : 1,33 1,33000

A.428c : 2,65 2,65000

A.434 : 4,16 4,16000

5.NP - číslo místnosti : 

A.523 : 2,59 2,59000

A.523a : 2,74 2,74000

A.523b : 1,09 1,09000

A.523c : 1,09 1,09000

A.524 : 2,59 2,59000

A.524a : 2,74 2,74000

A.524b : 1,09 1,09000

A.524c : 1,09 1,09000

A.528 : 7,90 7,90000

A.529 : 4,53 4,53000

A.529a : 1,86 1,86000

A.529b : 3,54 3,54000

A.529c : 4,16 4,16000

A.530 : 1,69 1,69000

A.531 : 5,61 5,61000

A.531a : 1,69 1,69000

A.531b : 1,53 1,53000

A.531c : 6,04 6,04000

Odpočet CDZ : -40,03 -40,03000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

154 416051211R00 Podhledy sádrokartonovými akustické bezespáré podhledy akustické  bezespáré, dvouúrovňový 

ocelový rošt - hrana akustické sádrokartonové desky kolmo řezaná (pro technologii řezané spáry) 

rozměr desky 1188/1998 mm, děrování pravidelné, d 8 mm, podíl děrované plochy 15,5%, s 

minerální izolací tl. 50 mm

m2 321,46000 1 259,50 404 878,87 801-1 RTS 18/ II

50 % : 

1.NP - číslo místnosti : 

C.115 : 31,90*0,50 15,95000

D.107 : 36,23*0,50 18,11500

D.108 : 46,15*0,50 23,07500

D.109 : 26,45*0,50 13,22500

F.106 : 11,52*0,50 5,76000

F.142 : 17,54*0,50 8,77000

F.143 : 19,44*0,50 9,72000

F.148 : 11,25*0,50 5,62500

F.150 : 23,20*0,50 11,60000

F.171 : 9,30*0,50 4,65000

F.180 : 37,03*0,50 18,51500

2.NP - číslo místnosti : 

A.234 : 34,08*0,50 17,04000

A.240 : 22,68*0,50 11,34000

B.202 : 16,35*0,50 8,17500

B.204 : 32,61*0,50 16,30500

C.203 : 94,00*0,50 47,00000

C.222 : 45,00*0,50 22,50000

C.223 : 17,00*0,50 8,50000

C.224 : 8,65*0,50 4,32500

F.205 : 8,64*0,50 4,32000

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.225 : 30,32*0,50 15,16000

F.218 : 19,80*0,50 9,90000

F.219 : 18,10*0,50 9,05000

F.225 : 12,30*0,50 6,15000

F.226 : 21,00*0,50 10,50000

F.227 : 16,10*0,50 8,05000

3.NP - číslo místnosti : 

A.333 : 26,90*0,50 13,45000

A.334 : 26,00*0,50 13,00000

4.NP - číslo místnosti : 

A.406 : 11,73*0,50 5,86500

A.431 : 21,00*0,50 10,50000

5.NP - číslo místnosti : 

A.510 : 11,00*0,50 5,50000

Odpočet CDZ-K : -60,175 -60,17500

155 416051231R00 Podhledy sádrokartonovými akustické bezespáré podhledy akustické  bezespáré, dvouúrovňový 

ocelový rošt - hrana akustické sádrokartonové desky kolmo řezaná (pro technologii řezané spáry) 

rozměr desky 1200/2010 mm, děrování pravidelné, d 15 mm, podíl děrované plochy 19,6%, s 

minerální izolací tl. 50 mm

m2 321,46000 1 259,50 404 878,87 801-1 RTS 18/ II

50 % : 

1.NP - číslo místnosti : 

C.115 : 31,90*0,50 15,95000

D.107 : 36,23*0,50 18,11500

D.108 : 46,15*0,50 23,07500

D.109 : 26,45*0,50 13,22500

F.106 : 11,52*0,50 5,76000

F.142 : 17,54*0,50 8,77000

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.143 : 19,44*0,50 9,72000

F.148 : 11,25*0,50 5,62500

F.150 : 23,20*0,50 11,60000

F.171 : 9,30*0,50 4,65000

F.180 : 37,03*0,50 18,51500

2.NP - číslo místnosti : 

A.234 : 34,08*0,50 17,04000

A.240 : 22,68*0,50 11,34000

B.202 : 16,35*0,50 8,17500

B.204 : 32,61*0,50 16,30500

C.203 : 94,00*0,50 47,00000

C.222 : 45,00*0,50 22,50000

C.223 : 17,00*0,50 8,50000

C.224 : 8,65*0,50 4,32500

F.205 : 8,64*0,50 4,32000

F.225 : 30,32*0,50 15,16000

F.218 : 19,80*0,50 9,90000

F.219 : 18,10*0,50 9,05000

F.225 : 12,30*0,50 6,15000

F.226 : 21,00*0,50 10,50000

F.227 : 16,10*0,50 8,05000

3.NP - číslo místnosti : 

A.333 : 26,90*0,50 13,45000

A.334 : 26,00*0,50 13,00000

4.NP - číslo místnosti : 

A.406 : 11,73*0,50 5,86500

A.431 : 21,00*0,50 10,50000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

5.NP - číslo místnosti : 

A.510 : 11,00*0,50 5,50000

Odpočet CDZ-K : -60,175 -60,17500

156 416093122R00 Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky od 200 do 500 mm, z protipožárních desek, tloušťky 

12,5 mm

m2 256,11300 680,80 174 361,73 801-1 RTS 18/ II

1.PP - číslo místnosti : 

A.001 : 9,85*0,30 2,95500

A.108 : 7,48*0,30 2,24400

A.109 : 10,10*0,30 3,03000

A.111 : 2,58*0,30 0,77400

A.014 : 4,95*0,30 1,48500

A.117 : 12,33*0,30 3,69900

A.118 : 4,58*0,30 1,37400

A.020 : 8,63*0,30 2,58900

1.NP - číslo místnosti : 

A.107 : 4,98*0,30 1,49400

A.122a : 2,85*0,30 0,85500

A.122b : 2,40*0,30 0,72000

A.123 : 2,55*0,30 0,76500

A.124 : 6,15*0,30 1,84500

A.125 : 6,15*0,30 1,84500

A.126 : 4,95*0,30 1,48500

A.128 : 3,40*0,30 1,02000

A.129 : 3,95*0,30 1,18500

A.137 : 2,55*0,30 0,76500

B.102 : 3,88*0,30 1,16400

B.103 : 3,53*0,30 1,05900

B.104 : 2,70*0,30 0,81000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

B.105 : 3,53*0,30 1,05900

B.106 : 3,68*0,30 1,10400

B.107 : 4,80*0,30 1,44000

B.108 : 2,68*0,30 0,80400

C.105 : 3,00*0,30 0,90000

C.106 : 2,70*0,30 0,81000

C.107 : 3,00*0,30 0,90000

C.108 : 2,70*0,30 0,81000

C.111 : 14,95*0,30*2 8,97000

C.114 : 3,68*0,30 1,10400

C.115 : 4,95*0,30 1,48500

C.116 : (7,05+3,53)*0,30 3,17400

C.117 : 2,93*0,30 0,87900

C.119 : 2,55*0,30 0,76500

C.120 : 5,93*0,30 1,77900

C.121 : 2,78*0,30 0,83400

F.142 : 3,50*0,20 0,70000

F.143 : 7,30*0,20 1,46000

F.147a : 12,00*0,30 3,60000

F.148 : 4,14*0,55 2,27700

F.150 : 6,90*0,55 3,79500

F.154 : 3,60*0,20 0,72000

F.155 : 3,36*0,20 0,67200

F.156 : 5,44*0,20 1,08800

F.157 : 4,55*0,20 0,91000

F.158 : 4,81*0,30 1,44300

F.159 : 4,81*0,30 1,44300
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.160 : 3,70*0,30 1,11000

F.161 : 3,70*0,30 1,11000

F.162 : 3,70*0,30 1,11000

F.163 : 3,70*0,30 1,11000

F.164 : 3,70*0,30 1,11000

F.165 : 3,70*0,30 1,11000

F.166 : 3,70*0,30 1,11000

F.167 : 3,70*0,30 1,11000

F.168 : 3,70*0,30 1,11000

F.169 : 3,70*0,30 1,11000

F.171 : 5,15*0,60 3,09000

F.172 : 2,50*0,20 0,50000

F.173 : 3,75*0,20 0,75000

F.174 : 2,00*0,20 0,40000

F.175 : 5,75*0,20 1,15000

F.176 : 2,56*0,10 0,25600

F.177 : 3,40*0,10 0,34000

F.178 : 2,96*0,10 0,29600

F.179 : 2,80*0,10 0,28000

F.180 : 5,61*0,10 0,56100

2.NP - číslo místnosti : 

A.204 : 3,90*0,22 0,85800

A.205 : 2,35*0,22 0,51700

A.206 : 3,70*0,22 0,81400

A.207 : 3,70*0,22 0,81400

A.208 : 2,35*0,22 0,51700

A.209 : 3,70*0,22 0,81400
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.210 : 4,73*0,22 1,04060

A.211 : 2,65*0,22 0,58300

A.212 : 2,40*0,22 0,52800

A.213 : 3,70*0,22 0,81400

A.214 : 2,35*0,22 0,51700

A.215 : 3,70*0,22 0,81400

A.216 : 3,70*0,22 0,81400

A.217 : 2,35*0,22 0,51700

A.218 : 3,70*0,22 0,81400

A.219 : 3,70*0,22 0,81400

A.220 : 3,65*0,22 0,80300

A.221 : 3,65*0,22 0,80300

A.222 : 3,55*0,22 0,78100

A.224 : 5,40*0,30 1,62000

A.225 : 4,80*0,30 1,44000

A.226 : 5,10*0,30 1,53000

A.227 : 4,88*0,30 1,46400

A.229 : 4,88*0,30 1,46400

A.231 : 4,88*0,30 1,46400

A.233 : 4,63*0,40 1,85200

A.234 : 5,28*0,40 2,11200

A.236 : 2,70*0,40 1,08000

A.239 : 4,95*0,40 1,98000

A.240 : 7,60*0,40 3,04000

B.201 : 15,70*0,30 4,71000

B.204 : 7,65*0,40 3,06000

B.205 : 2,40*0,40 0,96000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

B.206 : 2,40*0,40 0,96000

B.207 : 2,40*0,40 0,96000

B.209 : 4,95*0,35 1,73250

B.210 : 7,95*0,40 3,18000

C.201 : 20,93*0,75 15,69750

C.218 : 2,45*0,40 0,98000

C.220 : 5,28*0,40 2,11200

C.220a : 2,70*0,40 1,08000

C.221 : 3,25*0,40 1,30000

C.222 : 10,25*0,40 4,10000

C.223 : 4,43*0,40 1,77200

F.218 : 6,35*0,65 4,12750

F.219 : 5,53*0,65 3,59450

F.225 : 3,50*0,30 1,05000

F.228 : 3,70*0,30 1,11000

F.229 : 3,70*0,30 1,11000

F.230 : 3,70*0,30 1,11000

F.231 : 3,70*0,30 1,11000

F.232 : 3,70*0,30 1,11000

F.233 : 3,70*0,30 1,11000

F.234 : 3,70*0,30 1,11000

F.235 : 3,70*0,30 1,11000

F.236 : 3,70*0,30 1,11000

F.237 : 3,70*0,30 1,11000

3.NP - číslo místnosti : 

A.305 : 2,55*0,22 0,56100

A.306 : 4,80*0,22 1,05600
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.307 : 3,70*0,22 0,81400

A.308 : 2,35*0,22 0,51700

A.309 : 3,70*0,22 0,81400

A.310 : 3,70*0,22 0,81400

A.311 : 2,35*0,22 0,51700

A.312 : 3,72*0,22 0,81840

A.313 : 3,70*0,22 0,81400

A.314 : 2,35*0,22 0,51700

A.315 : 3,70*0,22 0,81400

A.316 : 3,70*0,22 0,81400

A.317 : 2,35*0,22 0,51700

A.318 : 3,70*0,22 0,81400

A.319 : 3,70*0,22 0,81400

A.321 : 3,65*0,22 0,80300

A.322 : 3,55*0,22 0,78100

A.324 : 5,40*0,30 1,62000

A.325 : 4,80*0,30 1,44000

A.326 : 5,03*0,30 1,50900

A.327 : 4,95*0,30 1,48500

A.330 : 4,00*0,30 1,20000

A.331 : 3,95*0,30 1,18500

A.332 : 2,45*0,30 0,73500

A.333 : 7,58*0,40 3,03200

A.334 : 7,58*0,40 3,03200

A.335 : 2,40*0,30 0,72000

A.336 : 4,93*0,30 1,47900

A.320 : 3,65*0,22 0,80300

Stránka 110 z 1303Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

4.NP - číslo místnosti : 

A.404 : 2,55*0,22 0,56100

A.405 : 5,53*0,22 1,21660

A.406 : 5,48*0,22 1,20560

A.407 : 3,70*0,22 0,81400

A.408 : 3,70*0,22 0,81400

A.409 : 2,35*0,22 0,51700

A.410 : 3,72*0,22 0,81840

A.411 : 3,70*0,22 0,81400

A.412 : 2,35*0,22 0,51700

A.413 : 3,70*0,22 0,81400

A.414 : 2,40*0,22 0,52800

A.415 : 3,65*0,22 0,80300

A.416 : 3,70*0,22 0,81400

A.417 : 3,70*0,22 0,81400

A.418 : 3,65*0,22 0,80300

A.419 : 3,65*0,22 0,80300

A.420 : 3,55*0,22 0,78100

A.422 : 6,75*0,30 2,02500

A.423 : 3,75*0,30 1,12500

A.424 : 4,95*0,30 1,48500

A.425 : 4,95*0,30 1,48500

A.426 : 4,80*0,30 1,44000

A.429 : 3,65*0,30 1,09500

A.430 : 5,15*0,30 1,54500

A.431 : 11,25*0,30 3,37500

A.432 : 3,60*0,30 1,08000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

5.NP - číslo místnosti : 

A.505 : 3,65*0,22 0,80300

A.506 : 3,70*0,22 0,81400

A.507 : 3,70*0,22 0,81400

A.508 : 2,19*0,22 0,48180

A.509 : 3,86*0,22 0,84920

A.510 : 5,65*0,22 1,24300

A.511 : 3,82*0,22 0,84040

A.512 : 3,70*0,22 0,81400

A.513 : 2,35*0,22 0,51700

A.514 : 3,70*0,22 0,81400

A.515 : 7,50*0,22 1,65000

A.516 : 2,40*0,22 0,52800

A.517 : 3,70*0,22 0,81400

A.518 : 3,65*0,22 0,80300

A.519 : 2,40*0,22 0,52800

A.522 : 4,15*0,30 1,24500

A.525 : 6,00*0,30 1,80000

A.526 : 1,20*0,30 0,36000

A.527 : 3,75*0,30 1,12500

A.533 : 4,95*0,30 1,48500

A.534 : 4,95*0,30 1,48500

A.535 : 4,95*0,30 1,48500

A.536 : 4,95*0,30 1,48500

A.537 : 4,95*0,30 1,48500

A.538 : 2,68*0,30 0,80400

Odpočet CDZ-K : -20,20 -20,20000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

157 311950Rpol Zesílení konstrukce kolem otvorových výplní UA profilem 100 m 588,00000 222,60 130 888,80 Vlastní

158 342261211RT4-2T00Příčka sádrokarton. ocel.kce,  CW 50, 2x oplášť. tl.100 mm, desky požár. 2x 12,5 mm + desky 

požár. impreg.2x 12,5 mm, minerál tl. 5 cm

m2 316,56000 1 101,00 348 532,56 Vlastní

Ozn. 9 - ATYP khaki : 

1.PP : 

Budova A : (5,83+1,93+2,95)*3,30 35,34300

Odpočet otvorů : -0,90*1,97*2 -3,54600

1.NP : 

Budova F : (2,43+1,80+1,80+2,43)*3,25*5 137,47500

(2,88+2,88+1,90+1,80)*3,35 31,69100

Odpočet otvorů : -0,80*1,97*13 -20,48800

2.NP : 

Budova F : (2,43+1,80+1,80+2,43)*3,50*5 148,05000

Odpočet otvorů : -0,80*1,97*10 -15,76000

3.NP : 

Budova A : 3,25*2,90*2 18,85000

Odpočet otvorů : -0,90*1,97*2 -3,54600

4.NP : 

Budova A : 1,15*3,30 3,79500

Odpočet CDZ-K : -15,304 -15,30400

159 342261213RS1-1 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm, desky se zvýšenou pevností tl. 12,5 mm, izol. 

minerál tl. 8 cm

m2 964,91250 1 622,20 1 565 281,06 Vlastní

Ozn. 1 - DFH2IR - modrá : 

1.NP : 

Budova F : (12,00+4,95+3,00+3,93+4,90+4,10+24,45+6,20+6,20+11,48+2,00)*3,90 324,51900

(4,00+3,00+5,05+1,45+5,10+5,88+3,75+0,50+3,25+2,88+0,15+0,50+5,45+3,10)*3,30 145,39800

6,55*3,25*5 106,43750

(6,55-0,40)*3,25*4 79,95000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

(1,90+1,68+1,68+1,68+1,68+1,68+1,68+1,68+1,68+1,90)*3,30 56,89200

Odpočet otvorů : -0,90*1,97*4 -7,09200

-1,40*2,10*2 -5,88000

-0,80*1,97*2 -3,15200

-1,30*2,10*8 -21,84000

-1,10*1,97*14 -30,33800

-(3,05+1,20+1,35+1,65+3,05)*1,10 -11,33000

2.NP : 

Budova A : (4,65+3,83)*2,90 24,59200

(3,45+0,40+2,05+5,25+0,95)*3,30 39,93000

Odpočet otvorů : -1,10*1,97*2 -4,33400

Budova F : (1,90+1,68+1,68+1,68+1,68+1,68+1,68+1,68+1,68+1,68)*3,50 59,57000

(6,55+0,50+5,55+6,55+0,55+5,55+6,55+0,55+5,55+6,55+0,50+5,55+6,55)*3,50 199,67500

Odpočet otvorů : -1,10*1,97*10 -21,67000

Budova C : 6,90*2,85 19,66500

5.NP : 

Budova A : 4,80*2,90 13,92000

160 342261213RT4-1T00Příčka sádrokarton. ocel.kce, CW 100, 2x oplášť. tl.150 mm, desky požár.2x 12,5 mm + desky 

požár. impreg.2x 12,5 mm, minerál tl.5 cm

m2 1 570,05850 1 126,00 1 767 885,87 Vlastní

Ozn. 9 - ATYP khaki : 

1.PP : 

Budova A : (2,00+4,22+3,58)*3,30 32,34000

Odpočet otvorů : -0,90*1,97 -1,77300

1.NP : 

Budova A : (2,00+4,45+4,45+3,08+2,60+2,18)*2,90 54,40400

(3,23+5,95+5,95+0,30+4,80+5,95+3,20+2,65+3,65)*3,30 117,74400

Odpočet otvorů : -0,90*1,97*9 -15,95700

Budova B : (1,15+2,88)*2,90 11,68700

Stránka 114 z 1303Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

2,08*3,30 6,86400

Odpočet otvorů : -0,80*1,97 -1,57600

-0,90*1,97 -1,77300

Budova  C : (1,40+4,08+7,60+2,63+1,35+3,00+3,15)*3,30 76,59300

(1,13+1,05+4,45+1,83+1,35+6,20)*2,90 46,42900

Odpočet otvorů : -0,90*1,97*5 -8,86500

-1,10*1,97*2 -4,33400

-0,80*1,97 -1,57600

Budova D : (1,60+3,20+2,50+3,85+2,50+2,95+3,68+2,88+3,68+2,88+2,88)*3,35 109,21000

Odpočet otvorů : -0,80*1,97 -1,57600

-0,90*1,97*2 -3,54600

Budova F : 

(5,55+2,25+0,90+2,50+2,95+7,60+2,05+2,05+1,65+3,85+2,93+0,30+2,93+4,95+2,33+8,33)*3,90

207,16800

(5,18+1,55+0,15+2,32+5,18+4,90+2,65+1,20+1,20)*3,30 80,28900

Odpočet otvorů : -0,90*1,97*9 -15,95700

-0,80*1,97*3 -4,72800

-1,10*1,97*3 -6,50100

2.NP : 

Budova A : (3,63+0,15+0,90+0,85+1,85+2,48)*2,90 28,59400

(5,10+2,10+0,25+1,75+2,40+1,75+2,17+2,17+2,15+1,75+1,85+2,50+2,85+2,63+1,50+2,63+1,50

+1,93+1,93)*3,30

135,00300

(0,70+1,60+1,60+0,70)*2,90*4 53,36000

(1,70+1,75+1,75+1,70)*3,30*4 91,08000

Odpočet otvorů : -0,90*1,97*3 -5,31900

-1,10*1,97 -2,16700

-0,80*1,97*12 -18,91200

Budova B : (2,78+2,25)*3,30 16,59900
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

(6,90+6,90+2,10+2,10)*2,90 52,20000

Odpočet otvorů : -0,90*1,97*2 -3,54600

-1,10*1,97*2 -4,33400

Budova C : (6,90+1,10+6,90+1,10+6,90+2,15+6,90-0,45+2,15+1,65+3,15+6,90-0,45+3,00)*3,30 158,07000

Odpočet otvorů : -0,90*1,97*6 -10,63800

-0,8*01,97*4 -6,30400

Budova F : 

(4,80+1,35+2,35+1,33+6,60+0,18+2,65+1,20+2,65+2,40+4,00+5,10+1,65+1,48+2,35+1,48)*3,50

145,49500

Odpočet otvorů : -0,90*1,97*6 -10,63800

-1,10*1,97 -2,16700

-0,80*1,97 -1,57600

3.NP : 

Budova A : 2,40*2,90 6,96000

(2,08+2,70)*3,30 15,77400

(1,75+1,75)*2,90*4 40,60000

(2,10+1,90+1,90+2,10)*3,30*4 105,60000

(2,25+1,90+1,90+2,25)*3,30 27,39000

(2,15+1,75+2,15+0,85)*3,30*2 45,54000

0,85*1,35*2 2,29500

1,85*2,90 5,36500

(2,35+2,00)*3,30 14,35500

1,85*1,35 2,49750

(2,93+2,85+5,03)*3,30 35,67300

3,25*2,90 9,42500

Odpočet otvorů : -0,90*1,97*3 -5,31900

-0,80*1,97*12 -18,91200
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

-1,10*1,97*2 -4,33400

4.NP : 

Budova A : (1,83+2,10)*3,30 12,96900

1,55*2,90 4,49500

1,75*2,90*2 10,15000

(2,10+1,90+0,15+1,90+2,10)*3,30 26,89500

(1,40+3,35)*3,30 15,67500

3,25*2,90 9,42500

1,45*3,30 4,78500

1,55*3,30 5,11500

1,00*2,90 2,90000

2,43*3,30 8,01900

Odpočet otvorů : -0,80*1,97*3 -4,72800

-0,90*1,97*3 -5,31900

5.NP : 

Budova A : (0,45+0,45+5,55+7,50+3,53)*3,30 57,68400

(3,25+1,65+3,40)*2,90 24,07000

Odpočet otvorů : -0,90*1,97*7 -12,41100

-0,80*1,97*2 -3,15200

Odpočet CDZ-K : -158,789 -158,78900

161 342262411RS1-1 Příčka SDK dvojitá 2x OK CW 75, 2x opl. tl. 220 - 300 mm, desky se zvýšenou pevností tl. 12,5 

mm, izol. minerál tl. 6 cm

m2 173,51300 1 835,00 318 396,36 Vlastní

Ozn. 1 - DFH2IR - modrá : 

1.NP : 

Budova A : 2,05*3,30 6,76500

6,20*3,90*4 96,72000

5.NP : 

Budova A : (4,80+4,58+0,93+4,05+3,83)*2,90 52,75100
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

(6,06+0,25)*3,30 20,82300

Odpočet otvorů : -0,90*1,97*2 -3,54600

162 342262411RT4-1T00Příčka SDK instalační 2x OK CW 50, 2x opl. tl. 220 - 300 mm, desky požár. 2x 12,5 mm + desky 

požár. impreg.2x 12,5 mm, minerál tl. 5 cm

m2 286,72850 1 360,50 390 094,12 Vlastní

Ozn. 9 - ATYP khaki : 

1.PP : 

Budova A : 2,35*3,30 7,75500

1.NP : 

Budova A : 4,15*3,30 13,69500

Budova B : 2,73*2,90 7,91700

Budova C : 6,05*2,90 17,54500

Budova D : 2,15*3,35 7,20250

Budova F : 0,60*3,30 1,98000

3,75*3,25*5 60,93750

(1,35+0,75)*3,30 6,93000

2.NP : 

Budova A : (2,48+2,00+1,05+0,90+1,75)*3,30 26,99400

Budova C : 3,40*3,30 11,22000

Budova F : (0,93+3,90+3,75+3,75+3,75+3,75+3,75+2,15+0,93)*3,50 93,31000

3.NP : 

Budova A : (1,65+3,65+0,90+0,90)*3,30 23,43000

5.NP : 

Budova A : (3,25+3,25)*3,30 21,45000

Odpočet CDZ-K : -13,6375 -13,63750

163 342263990RD1X Příplatek k podhledu sádrokart. za desku se zvýšenou pevností m2 80,57000 128,10 10 321,02 Vlastní

Desky se zvýšenou pevností (příplatek) : 

F.122 : 23,36 23,36000

F.123 : 17,63 17,63000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.124 : 17,47 17,47000

F.125 : 17,63 17,63000

F.155 : 13,40 13,40000

F.155a : 3,24 3,24000

Odpočet CDZ-K : -12,16 -12,16000

164 342266111RT1-1 Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, CW 75, dvojitě opláštěno, desky se 

zvýšenou pevností tl. 12,5 mm, mineral tl. 5 cm

m2 33,73500 1 026,10 34 615,48 Vlastní

Ozn. 1 - DFH2IR - modrá : 

1.NP : 

Budova F : (1,35+1,35+0,70+3,00)*3,90 24,96000

Odpočet otvorů : -1,40*2,10 -2,94000

5.NP : (1,45+0,50+0,95+0,65)*3,30 11,71500

165 342266111RT2-1 Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, z profilů CW 75, dvojitě opláštěno, desky 

protipožární tl. 12,5 mm, izolace tl. 5 cm

m2 691,20100 781,80 540 380,94 Vlastní

Ozn. 4 - DF červená šrafa jednoduchá : 

1.PP : 

Budova A : (0,35+0,35+0,48+1,43)*3,30 8,61300

Budova F : (1,10+0,15)*3,10 3,87500

1.NP : 

Budova A : 

A.103 : (0,58+0,63+0,58+1,05+0,60+0,45+0,10)*2,90 11,57100

A.139 : (0,40+0,33)*3,30 2,40900

A.107 - A.120 : 

(0,40+0,43+0,40+0,43+0,25+0,43+0,25+1,48+4,80+3,75+0,40+0,40+0,83+0,80+0,35+0,83+0,43

+0,40+0,40+0,43+0,40+0,43)*3,30

61,77600

A.121 - A.136 : (3,10+2,70+2,15+3,15+3,25+0,33+0,33+0,33+0,33)*3,30 51,71100

Navýšení oproti DSP : (0,55+0,70+0,50+0,24)*2,40 4,77600

(0,58+0,40+1,23+40)*2,80 118,18800
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

(0,73+1,15+0,73)*2,70 7,04700

(0,30+0,85+0,70)*2,70 4,99500

(0,48+0,70)*2,70 3,18600

(0,70+1,05+0,70)*2,70 6,61500

(0,30+0,85+0,70)*2,70 4,99500

Budova B : 

B.104 : (0,80+0,33)*2,90 3,27700

B.108 : 6,90*2,90 20,01000

Budova C : 

C.113 : 3,75*3,30 12,37500

C.112 : (2,45+0,58)*3,30 9,99900

C.101 : 0,48*2,95 1,41600

C.106 : (0,30+0,45+0,30)*3,30 3,46500

C.108 : (1,15+0,30+0,30+0,45+0,30)*3,30 8,25000

Budova D : 

D.118 : 0,83*3,35 2,78050

D.116 : 0,40*3,35 1,34000

Budova F : 

F.101 : (3,10+0,30)*3,20 10,88000

F.119 : (0,35+0,75+0,35)*3,90 5,65500

F.130 : 1,50*3,90 5,85000

2.NP : 

Budova A : 

u styku jižní fasády : 0,50*3,50*9 15,75000

A.204 : (0,20+0,45)*2,90 1,88500

A.205 : 0,45*2,90 1,30500

A.201a - A.201b : 

(0,50+0,30+0,40+0,55+0,40+0,55+0,40+0,55+0,40+0,55+0,30+0,50+0,60+0,70)*2,90

19,43000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

1,55*3,30 5,11500

A.208 : 0,45*2,90 1,30500

A.211 : 0,17*2,90 0,49300

(0,30*0,90)*3,30 0,89100

A.217 : 0,45*2,90 1,30500

A.231 : 3,15*2,90 9,13500

A.232 : 3,25*2,90 9,42500

A.233 : (3,45+0,25+0,25+0,25)*3,30 13,86000

Navýšení oproti DSP : (0,55+0,35)*2,40 2,16000

Budova B : 

B.201a : (1,72+0,68+0,73)*2,90 9,07700

Budova C : 

C.208 : 1,25*2,95 3,68750

Budova F : 

F.201 : (3,10+0,30)*3,20 10,88000

F.208 : (0,75+0,30)*3,50 3,67500

F.217 : (0,16+0,16)*2,95 0,94400

F.219 : 0,60*0,50 0,30000

F.225 : 0,40*3,45 1,38000

F.226 : 0,25*3,45 0,86250

3.NP : 

Budova A : (0,50+0,63+0,135)*2,90 3,66850

u styku jižní fasády : 0,50*3,30*9 14,85000

styk s monolit. sloupem : 0,45*3,30*2 2,97000

šachty v chodbě : (0,50+0,45)*2,90 2,75500

(0,40+0,55)*2,90*2 5,51000

(0,50+0,55)*2,90 3,04500
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

(0,30+0,55)*2,90 2,46500

(0,25+0,55)*2,90 2,32000

A.311 : 0,30*2,90 0,87000

0,71*3,30 2,34300

A.334 : 0,53*2,90 1,53700

A.333 : 0,53*2,90 1,53700

A.332 : 3,25*2,90 9,42500

(0,63+0,25)*3,30 2,90400

A.331 : 3,15*2,90 9,13500

A.301b : 1,50*3,30 4,95000

A.328 : (0,33+0,25)*3,30 1,91400

Budova F : (0,40+3,10+0,15)*3,30 12,04500

4.NP : 

Budova A : 

u styku jižní fasády : 0,50*3,30*7 11,55000

A.401 : (0,50+0,63+1,35)*2,90 7,19200

(1,10+1,55)*3,30 8,74500

A.406 : (0,40+0,38)*3,30 2,57400

0,35*2,90 1,01500

A.405 : (0,45+0,53)*3,30 3,23400

0,95*2,90 2,75500

A.409 : (0,45+0,71)*2,90 3,36400

A.410 - 411 : (0,35+0,55)*2*2,90 5,22000

A.412 : 1,03*3,30 3,39900

A.415 : 0,95*2,90 2,75500

A.417 : (0,40+0,40)*2,90 2,32000

A.418 : (0,40+0,40)*2,90 2,32000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.419 : 0,95*2,90 2,75500

A.420 : (0,45+0,25)*2,90 2,03000

A.423 : (0,25+0,40)*3,30 2,14500

A.426 : (0,25+0,40)*3,30 2,14500

A.433 : 3,15*2,90 9,13500

A.430 : 3,25*2,90 9,42500

(0,25+0,70)*3,30 3,13500

Budova F : (3,10+0,30)*3,20 10,88000

5.NP : 

Budova A : 

u styku jižní fasády : 0,50*3,30*5 8,25000

A.501 : (0,50+0,63+1,35)*2,90 7,19200

(0,25+0,53+0,25)*2,90*3 8,96100

(0,40+0,53+0,40)*2,90 3,85700

(0,15+0,15+0,15)*3,30 1,48500

(0,90+1,55)*2,90 7,10500

A.510 : (0,20+0,20+0,45+0,32)*2,90 3,39300

A.513 : 0,95*2,90 2,75500

A.515 : (0,40+0,40+0,40+0,40)*2,90 4,64000

A.520 : (0,40+0,60+0,40+0,25)*2,90 4,78500

A.533 : (0,25+0,57+0,45)*3,30 4,19100

Budova F : (0,40+3,10+0,15)*3,20 11,68000

Odpočet CDZ-K : -47,349 -47,34900

166 342266111RT2-2 Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, ze zdvojených profilů 2xCW 50, dvojitě 

opláštěno, desky protipožární tl. 12,5 mm, izolace tl. 5 cm

m2 460,65300 888,20 409 151,99 Vlastní

Ozn. 4 - DF červená šrafa dvojitá : 

1.PP : 

Budova E : (3,60+3,13+3,20)*3,10 30,78300
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Budova F : (2,95+0,50+0,68+2,21+0,68+2,78)*3,10 30,38000

Odpočet otvorů : -0,90*1,97 -1,77300

1.NP : 

Budova A : 

A.127 : 2,93*2,90 8,49700

(1,55+3,53)*3,30 16,76400

Budova E : (3,80+3,13+3,20)*3,20 32,41600

Budova F : (3,65+0,45+0,40+0,68+2,18+0,68+0,38+2,78)*3,20 35,84000

(0,70+1,50)*3,30 7,26000

(1,85+0,88+1,55+0,65+0,50+2,75)*3,90 31,90200

Odpočet otvorů : -1,10*1,97 -2,16700

2.NP : 

Budova A : 

A.203 : 2,93*2,90 8,49700

(1,55+3,53)*3,30 16,76400

0,90*2,90 2,61000

Budova E : (2,28+3,13+3,20)*3,20 27,55200

Budova F : (2,58+1,20+0,45+0,63+3,14+0,40)*3,20 26,88000

(2,25+0,68)*3,50 10,25500

Odpočet otvorů : -1,10*1,97 -2,16700

3.NP : 

Budova A : 

A.303 : 2,93*2,90 8,49700

(1,55+3,66)*3,30 17,19300

A.301b : 0,90*2,90 2,61000

Budova E : (0,58+0,75)*3,20 4,25600
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

(3,13+3,20)*3,20 20,25600

Budova F : (2,45+1,20+0,45+0,68+3,19)*3,20 25,50400

Odpočet otvorů : -1,10*1,97 -2,16700

4.NP : 

Budova A : 

A.402 : 0,90*2,90 2,61000

A.403 : 2,93*2,80 8,20400

(1,55+3,66)*3,30 17,19300

Budova E : (0,58+0,75+3,13+3,20)*3,20 24,51200

Budova F : (2,45+1,20+0,40+0,68+3,19)*3,20 25,34400

Odpočet otvorů : -1,00*1,97 -1,97000

5.NP : 

Budova A : 

A.503 : 1,55*3,30 5,11500

Budova E : (0,58+0,75+3,13+3,20)*3,20 24,51200

Budova F : (2,45+1,20+0,45+0,50+3,19)*3,20 24,92800

Odpočet otvorů : -1,10*1,97 -2,16700

Odpočet CDZ-K : -24,07 -24,07000

167 342266111RT2-3 Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, z profilů CW 50, dvojitě opláštěno, desky 

protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 294,56050 693,80 204 366,07 Vlastní

Opláštění sloupů : 

1.PP : 

Navýšení oproti DSP : (0,59+0,59+0,59+0,79+0,20+0,79+0,57+0,79+0,37+0,79)*3,15 19,12050

(0,23+0,62+0,58+0,58+0,58+0,58+0,58+0,58+0,52+0,37+0,61+0,59+0,52+0,58+0,52+0,59+0,52

+0,65)*2,80

27,44000

(0,77+0,52+0,60+0,45+0,45+0,45)*2,80 9,07200

odpočet desek Promatect : -27,0585 -27,05850
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

1.NP : 

Budova A : 

(0,53+0,45+0,45+0,45+0,40+0,45+0,45+0,53+0,45+0,45+0,45+0,60+0,53+0,45+0,45)*2,90

20,56100

Budova B : (0,38+0,45+0,45+0,45+0,45+0,45+0,45+0,60+0,45+0,45+0,45)*2,90 14,58700

Budova C : (0,60+0,45+5,25)*2,90 18,27000

(0,45+0,60+0,60+0,45)*2,95 6,19500

Budova F : (0,45+0,45+0,45+0,45+0,40+0,40+0,40+0,40+0,40+0,40+0,40)*3,30 15,18000

0,40*3,90 1,56000

Navýšení oproti DSP - budova A : (0,30+0,72)*2,90 2,95800

(0,60+0,35)*2,90 2,75500

(0,45+0,45+0,45)*2,90 3,91500

2.NP : 

Budova A : (0,45+0,45+0,45+0,30+0,45+0,45+0,45+0,45+0,45+0,30+0,45+0,45)*2,90 14,79000

Budova B : (0,30+0,45+0,45+0,61+0,45+0,45+0,83+0,45+0,70+0,38+0,45+0,30)*2,90 16,87800

Budova C : 

(0,45+0,48+0,45+0,45+0,45+0,45+0,60+0,30+0,30+0,30+0,30+0,15+0,60+0,30+0,45+0,45+0,30

+0,60)*2,95

21,77100

Budova F : (0,60+0,45)*3,45 3,62250

Navýšení oproti DSP : 

Budova A : (0,60+0,60+0,60+0,60+0,67+0,60+0,67+0,60+0,35+0,20)*2,80 15,37200

(0,60+0,60+0,60+0,60)*2,80*2 13,44000

Budova C : 2,20*3,00*5 33,00000

3.NP : 

Budova A : 

(0,53+0,45+0,45+0,45+0,45+0,38+0,45+0,45+0,45+0,45+0,45+0,45+0,30+0,45+0,45)*2,90

19,16900

Navýšení oproti DSP : 
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Budova A : (0,20+0,60)*2,90 2,32000

4.NP : 

Budova A : 

(0,53+0,45+0,45+0,45+0,45+0,45+0,38+0,45+0,45+0,45+0,45+0,45+0,45+0,30+0,45+0,45)*2,90

20,47400

Navýšení oproti DSP : 

Budova A : (0,40+0,60)*2,90 2,90000

5.NP : 

Budova A : (0,53+0,38+0,45+0,45+0,45+0,45+0,30+0,45+0,45)*2,90 11,33900

Navýšení oproti DSP : 

Budova A : (0,30+0,60+0,80)*2,90 4,93000

168 342266111RT3-1 Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, z profilů CW 75, dvojitě opláštěno, desky 

standard impreg. tl. 12,5 mm, izolace tl.5 cm

m2 366,63500 808,90 296 571,05 Vlastní

Ozn. 8 - H2 zelená šrafa jednoduchá : 

1.PP : 

Budova A : (2,00+1,10+2,00+0,20+0,20+1,45+1,00+2,00+4,80+2,00)*3,30 55,27500

1.NP : 

Budova A : (3,45+1,23+0,43+1,10+0,43+0,73+0,43+0,30)*2,90 23,49000

2,05*1,35 2,76750

Budova B : (0,33+0,90)*2,90 3,56700

Budova C : (3,15+0,33+0,37+2,40)*2,90 18,12500

(6,05+3,45+1,85+1,20+0,65+2,63+0,35+0,45)*3,30 54,87900

Budova D : (3,05+1,25)*3,35 14,40500

Budova F : (1,05+0,90+2,10+1,70+1,20)*3,90 27,10500

4,30*3,30 14,19000

2.NP : 

Budova A : (1,30+3,18+2,93+1,65)*2,90 26,27400

(0,40+0,90)*3,30 4,29000
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O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Budova B : (1,30+0,73+0,73+4,50+4,50)*2,90 34,10400

(1,10)*3,30 3,63000

Budova C : (0,75+0,30+0,30+1,40+0,25+0,25+0,25)*3,30 11,55000

Budova F : (0,30+0,65+1,00+1,00)*3,50 10,32500

3.NP : 

Budova A : (0,80+0,50+3,18+2,93+3,53)*3,30 36,10200

2,93*2,90 8,49700

4.NP : 

Budova A : 1,20*1,35*3 4,86000

2,93*2,90 8,49700

3,20*3,30 10,56000

1,55*2,90 4,49500

5.NP : 

Budova A : (1,85+0,25+0,25+0,25+0,25)*3,30 9,40500

Navýšení oproti DSP : 

Budova A : 1,00*2,40 2,40000

Odpočet CDZ-K : -22,1575 -22,15750

169 342266111RT4-1 Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, z profilů CW 75, dvojitě opláštěno, desky 

požár. impreg. tl. 12,5 mm, minerál tl. 5 cm

m2 140,95950 819,80 115 558,60 Vlastní

Ozn. 5 - DFH2 růžová šrafa jednoduchá + khaki u modulů : 

1.NP : 

Budova F - khaki : 0,75*3,30 2,47500

Budova F - růžová : (0,75+3,05+0,75+0,73)*3,90 20,59200

2.NP : 

Budova A - růžová : (1,20+1,20)*1,35*4 12,96000

(0,90+0,85+0,90)*3,30*4 34,98000

Budova A - khaki : (0,90+0,90+1,85+2,35)*1,35 8,10000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

3.NP : 

Budova A - růžová : (0,80+1,05+0,80)*3,30*4 34,98000

1,20*1,35*8 12,96000

5.NP : 

Budova A - růžová : (3,53+2,92)*2,90 18,70500

Odpočet CDZ-K : -4,7925 -4,79250

170 342266111RV0-1 Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci CW 50, dvojitě opláštěno, desky se 

zvýšenou pevností. tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 20,46700 939,20 19 222,61 Vlastní

Ozn. 1 - DFH2IR - modrá : 

Obklad sloupů : 

1.NP : 

Budova F : 0,60*3,30*4 7,92000

2.NP : 

Budova A : 0,60*3,50*4 8,40000

5.NP : 

Budova A : (0,53+0,45+0,45)*2,90 4,14700

171 95411110Rpol SDK sloup 4str., 1x RB tl.12,5 mm m 5,60000 532,00 2 979,20 Vlastní

A.504 : 2,80*2 5,60000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 19 349 992,40
172 411121141R00 Osaz.stropních panelů š. do 240, dl. do 380 cm kus 102,00000 754,60 76 969,20 RTS 18/ II

D : 15 15,00000

F : 33 33,00000

VZT kanál : 20 20,00000

VZT kanál pod F : 34 34,00000

173 411121243R00 Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 270 cm kus 2,00000 253,60 507,20 RTS 18/ II

D : 1 1,00000

F : 1 1,00000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

174 411321515R00 Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek 

hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 30/37

m3 842,05295 3 287,50 2 768 249,07 801-1 RTS 18/ II

Přesah - arkíř v úrovni základové desky : 0,55*24,28*0,20 2,67080

0,55*17,00*0,20 1,87000

0,55*26,03*0,20 2,86330

0,55*36,85*0,20 4,05350

Budova F - 1.PP - hlavice : 2,50*2,50*0,08*5 2,50000

2,50*5,63*0,08 1,12600

Budova D - 1.NP - hlavice : 2,50*2,50*0,08*3 1,50000

Budova F - 1.NP - hlavice : 2,50*2,50*0,08*8 4,00000

2,50*1,45*0,08*2 0,58000

3,00*3,00*0,08*4 2,88000

2,00*2,50*0,08*3 1,20000

2,50*3,00*0,08 0,60000

3,25*1,75*0,08 0,45500

1,50*1,80*0,08 0,21600

2,50*2,50*0,08*3 1,50000

2,50*2,25*0,08 0,45000

Budova F - 2.NP - hlavice : 2,00*2,50*0,08*3 1,20000

3,00*3,00*0,08*4 2,88000

3,00*2,50*0,08 0,60000

2,50*2,25*0,08 0,45000

1,50*3,00*0,08 0,36000

1,50*1,55*0,08 0,18600

Budova E - strop nad 1.PP : 9,08*9,75*0,20 17,70600

Odpočet otvorů : -3,10*0,35*0,20 -0,21700

-3,10*0,15*0,20 -0,09300
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

-4,80*2,80*0,20 -2,68800

-4,65*3,20*0,20 -2,97600

-3,60*0,43*0,20 -0,30960

-3,13*0,60*0,20 -0,37560

-3,20*0,60*0,20 -0,38400

Budova F - strop nad 1.PP : 7,03*3,98*0,20 5,59588

13,05*8,20*0,22 23,54220

1,10*4,53*0,22 1,09626

5,10*15,83*0,20 16,14660

11,30*11,98*0,20 27,07480

2,20*8,38*0,20 3,68720

12,60*6,48*0,20 16,32960

0,55*3,50*0,20 0,38500

Odpočet otvorů : -2,95*0,50*0,20 -0,29500

-2,80*0,15*0,20 -0,08400

-2,80*4,80*0,20 -2,68800

-0,50*1,91*0,20 -0,19100

-0,50*3,20*0,20 -0,32000

-4,65*3,20*0,20 -2,97600

Závětří : 4,27*4,44*0,20 3,79176

Budova D - strop nad 1.NP : 2,75*25,35*0,16 11,15400

7,10*25,35*0,25 44,99625

0,55*24,28*0,20 2,67080

12,75*18,98*0,20 48,39900

0,55*17,00*0,20 1,87000

Budova E - strop nad 1.NP : 9,08*6,20*0,20 11,25920

4,08*3,57*0,20 2,91312
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

3,57*5,05*0,25 4,50713

Odpočet plochy schodiště : -4,65*3,20*0,25 -3,72000

Odpočet otvorů : -2,80*4,80*0,20 -2,68800

-2,00*0,43*0,20 -0,17200

-1,35*0,43*0,20 -0,11610

-3,13*0,60*0,20 -0,37560

3,20*0,60*0,20 0,38400

Budova F - strop nad 1.NP : 21,40*12,70*0,20 54,35600

12,70*15,30*0,25 48,57750

0,50*27,35*0,20 2,73500

18,30*14,25*0,25 65,19375

8,10*8,98*0,25 18,18450

0,50*36,85*0,20 3,68500

8,45*27,99*0,20 47,30310

0,55*0,30*0,20 0,03300

Odpočet plochy schodiště : -4,63*3,20*0,20 -2,96320

Odpočet otvorů : -0,53*2,00*0,20 -0,21200

4,60*6,20*0,20 5,70400

8,45*3,25*0,20 5,49250

0,30*0,55*0,20 0,03300

Odpočet otvorů : -0,50*1,91*0,20 -0,19100

-0,32*0,96*0,20 -0,06144

7,25*7,35*0,25 13,32188

6,75*6,60*0,25 11,13750

7,25*1,50*0,25 2,71875

Odpočet otvorů : -2,95*6,60*0,25 -4,86750

3,55*7,20*0,15 3,83400
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

10,90*7,35*0,20 16,02300

11,40*6,60*0,20 15,04800

10,90*1,50*0,20 3,27000

18,15*21,98*0,20 79,78740

17,38*3,12*0,20 10,84512

Závětří : 3,80*3,90*0,18 2,66760

4,92*0,75*0,18*2 1,32840

4,50*0,52*0,15 0,35100

Budova E - strop nad 2.NP : 9,08*9,75*0,20 17,70600

Odpočet plochy schodiště : -4,65*3,20*0,20 -2,97600

Odpočet otvorů : -2,80*4,80*0,20 -2,68800

-3,10*0,15*0,20 -0,09300

-3,10*0,35*0,20 -0,21700

-0,45*0,60*0,20 -0,05400

-3,13*0,60*0,20 -0,37560

-3,20*0,60*0,20 -0,38400

Budova F - strop nad 2.NP : 12,65*4,40*0,20 11,13200

1,45*12,65*0,25 4,58563

4,73*30,58*0,25 36,16085

8,10*4,73*0,25 9,57825

39,05*4,60*0,20 35,92600

0,50*36,85*0,20 3,68500

8,45*24,13*0,20 40,77970

8,50*3,80*0,20 6,46000

0,55*0,30*0,20 0,03300

Odpočet plochy schodiště : -4,65*3,20*0,20 -2,97600

6,20*4,60*0,20 5,70400
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O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

3,20*8,40*0,20 5,37600

0,50*0,30*0,20 0,03000

Odpočet otvorů : -0,45*1,20*0,20 -0,10800

-0,50*1,91*0,20 -0,19100

-0,50*2,05*0,20 -0,20500

Budova E - strop nad 3.NP : 9,08*9,80*0,20 17,79680

Odpočet plochy schodiště : -4,65*3,20*0,20 -2,97600

Odpočet otvorů : -0,45*0,60*0,20 -0,05400

-3,13*0,60*0,20 -0,37560

-3,20*0,60*0,20 -0,38400

Budova F - strop nad 3.NP : 8,35*3,55*0,20 5,92850

7,95*5,60*0,20 8,90400

8,45*3,80*0,20 6,42200

Odpočet plochy schodiště : -4,63*3,20*0,20 -2,96320

Odpočet otvorů : -4,80*2,80*0,20 -2,68800

-0,50*1,91*0,20 -0,19100

-0,45*1,20*0,20 -0,10800

Budova E - strop nad 4.NP : 9,08*9,80*0,20 17,79680

Odpočet plochy schodiště : -4,65*3,20*0,20 -2,97600

Odpočet otvorů : -0,45*0,60*0,20 -0,05400

-3,13*0,60*0,20 -0,37560

-3,20*0,60*0,20 -0,38400

Budova F - strop nad 4.NP : 8,35*3,55*0,20 5,92850

7,95*5,60*0,20 8,90400

8,45*3,80*0,20 6,42200

Odpočet plochy schodiště : -4,63*3,20*0,20 -2,96320

Odpočet otvorů : -4,80*2,80*0,20 -2,68800
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

-0,50*1,91*0,20 -0,19100

-0,45*1,20*0,20 -0,10800

Budova E - strop nad 5.NP : 9,08*9,80*0,25 22,24600

Odpočet otvorů : -0,43*0,60*0,25 -0,06450

-3,13*0,60*0,25 -0,46950

-3,20*0,60*0,25 -0,48000

Budova F - strop nad 5.NP : 8,35*3,55*0,20 5,92850

7,95*5,60*0,20 8,90400

8,45*3,80*0,20 6,42200

Odpočet plochy schodiště : -4,63*3,20*0,20 -2,96320

Odpočet otvorů : -4,80*2,80*0,20 -2,68800

-0,50*1,91*0,20 -0,19100

-0,45*1,20*0,20 -0,10800

Nad výtahovou šachtou : 3,80*6,20*0,25 5,89000

Budova F : 

Strop nad 6.NP : 3,90*8,75*0,20 6,82500

Odpočet CDZ-K : -93,02553 -93,02553

175 411322525R00 Beton stropů železový stropů trámových (žebrových),  kazetových, nebo vložkových z tvárnic, 

nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění, železový (bez výztuže) 

třídy C 30/37

m3 121,20000 3 287,50 398 445,00 801-1 RTS 18/ II

Nové ocelové konstrukce stropů  v objektech A : 

Výměra  projektanta : 

1.PP : 126,00*0,10 12,60000

1.NP : 293,00*0,10 29,30000

2.NP : 54,50*0,10 5,45000

3.NP : 114,00*0,10 11,40000

4.NP : 33,00*0,10 3,30000

5.NP : 38,50*0,10 3,85000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

B, C : 

1.PP : 145,00*0,10 14,50000

1.NP : 239,00*0,10 23,90000

2.NP : 132,00*0,10 13,20000

Strop nad ocelovým venkovním točitým schodištěm : 37,00*0,10 3,70000

176 411351101R00 Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy 

bednící materiál prkna, bez podepření, - zřízení

m2 3 377,67280 375,00 1 266 627,30 801-1 RTS 18/ II

Přesah - arkíř v úrovni základové desky : 0,55*24,28 13,35400

0,55*17,00 9,35000

0,55*26,03 14,31650

0,55*36,85 20,26750

Budova E : 

Strop nad 1.PP : 8,48*9,10 77,16800

Odpočet otvorů : -5,75*3,10 -17,82500

-4,65*3,20 -14,88000

-3,59*0,43 -1,54370

-3,33*0,60 -1,99800

-3,20*0,60 -1,92000

Budova F : 

Strop nad 1.PP : 3,38*19,45 65,74100

11,28*0,30 3,38400

16,78*15,23 255,55940

8,32*12,30 102,33600

0,50*3,20 1,60000

Odpočet bednění hlavic : -2,50*2,50*5 -31,25000

-2,50*5,63 -14,07500

Odpočet otvorů : -2,95*0,50 -1,47500

s pomocným lešením
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

-3,10*0,15 -0,46500

-4,80*2,80 -13,44000

-3,10*0,35 -1,08500

-0,50*1,91 -0,95500

-0,50*3,20 -1,60000

-4,65*3,20 -14,88000

Závětří : 4,27*4,44 18,95880

Budova D : 

Strop nad 1.NP : 9,15*25,35 231,95250

12,05*18,40 221,72000

0,55*24,28 13,35400

0,55*17,00 9,35000

Odečet bednění hlavic : -2,50*2,25 -5,62500

-2,50*2,50*2 -12,50000

Budova E : 

Strop nad 1.NP : 8,48*9,10 77,16800

Odpočet otvorů : -5,75*3,10 -17,82500

-4,65*3,20 -14,88000

-3,60*0,43 -1,54800

-3,13*0,60 -1,87800

-3,20*0,60 -1,92000

Budova F : 

Strop nad 1.NP : 21,15*11,95 252,74250

0,50*27,35 13,67500

14,95*11,95 178,65250

18,28*13,50 246,78000

8,10*8,58 69,49800
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

0,50*36,85 18,42500

7,75*24,13 187,00750

Odpočet otvorů : -0,53*2,00 -1,06000

17,60*36,68 645,56800

Odpočet otvorů : -2,95*6,60 -19,47000

3,55*7,20 25,56000

17,00*3,07 52,19000

8,05*2,85 22,94250

Odpočet otvorů : -0,32*0,96 -0,30720

6,20*3,95 24,49000

7,75*3,20 24,80000

-0,50*1,91 -0,95500

Odpočet plochy schodiště : -4,32*3,20 -13,82400

Odečet bednících hlavic : -2,25*2,50 -5,62500

-3,00*2,50 -7,50000

-3,25*1,75 -5,68750

-1,50*1,80 -2,70000

-3,00*3,00*4 -36,00000

-2,00*2,50*3 -15,00000

-1,15*2,50*2 -5,75000

-2,50*2,50*8 -50,00000

Závětří : 3,80*3,90 14,82000

4,92*0,75*2 7,38000

4,50*0,52 2,34000

Budova E : 

Strop nad 2.NP : 8,48*9,10 77,16800

Odpočet plochy schodiště : -4,65*3,20 -14,88000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Odpočet otvorů : -3,10*0,15 -0,46500

-2,80*4,80 -13,44000

-3,10*0,35 -1,08500

-0,45*0,60 -0,27000

-3,12*0,60 -1,87200

-3,20*0,60 -1,92000

Budova F : 

Strop nad 2.NP : 11,95*5,50 65,72500

30,25*13,90 420,47500

8,10*8,56 69,33600

0,50*36,85 18,42500

7,75*24,13 187,00750

Odpočet otvorů : -0,50*2,05 -1,02500

7,75*3,20 24,80000

Odpočet plochy schodiště : -4,65*3,20 -14,88000

6,20*3,95 24,49000

8,05*2,85 22,94250

0,30*0,50 0,15000

Odpočet otvorů : -0,50*1,91 -0,95500

-0,45*1,20 -0,54000

Odpočet plochy bednění hlavic : -2,25*2,50 -5,62500

-3,00*2,50 -7,50000

-1,50*3,00 -4,50000

-1,50*1,55 -2,32500

-3,00*3,00*4 -36,00000

-2,00*2,50*3 -15,00000

Budova E : 
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Strop nad 3.NP : 8,48*9,10 77,16800

Odpočet plochy schodiště : -4,65*3,20 -14,88000

Odpočet otvorů : -2,40*4,80 -11,52000

-0,43*0,60 -0,25800

-3,13*0,60 -1,87800

-3,20*0,60 -1,92000

Budova F : 

Strop nad 3.NP : 7,71*3,15 24,28650

4,15*5,40 22,41000

7,25*0,50 3,62500

7,75*3,20 24,80000

Odpočet plochy schodiště : -4,65*3,20 -14,88000

Odpočet otvorů : -1,20*0,43 -0,51600

-2,80*0,15 -0,42000

-1,91*0,50 -0,95500

-2,80*0,35 -0,98000

Budova E : 

Strop nad 4.NP : 8,48*9,10 77,16800

Odpočet plochy schodiště : -4,65*3,20 -14,88000

Odpočet otvorů : -2,40*4,80 -11,52000

-0,43*0,60 -0,25800

-3,13*0,60 -1,87800

-3,20*0,60 -1,92000

Budova F : 

Strop nad 4.NP : 7,71*3,15 24,28650

4,15*5,40 22,41000

7,25*0,50 3,62500
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

7,75*3,20 24,80000

Odpočet plochy schodiště : -4,65*3,20 -14,88000

Odpočet otvorů : -1,20*0,43 -0,51600

-2,80*0,15 -0,42000

-1,91*0,50 -0,95500

-2,80*0,35 -0,98000

Budova E : 

Strop nad 5.NP : 9,08*9,80 88,98400

Odpočet otvorů : -0,15*3,10 -0,46500

-0,43*0,60 -0,25800

-3,13*0,60 -1,87800

-3,20*0,60 -1,92000

Budova F : 

Strop nad 5.NP : 7,71*3,15 24,28650

4,15*5,40 22,41000

7,25*0,50 3,62500

7,75*3,20 24,80000

Odpočet plochy schodiště : -4,65*3,20 -14,88000

Odpočet otvorů : -1,20*0,43 -0,51600

-2,80*0,15 -0,42000

-1,91*0,50 -0,95500

-2,80*0,35 -0,98000

Nad výtahovou šachtou : 2,80*4,80 13,44000

6,20*0,40 2,48000

3,10*0,30 0,93000

3,10*0,57 1,76700

Budova F : 
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Strop nad 6.NP : 3,20*7,75 24,80000

Odpočet CDZ-K : -388,984 -388,98400

177 411351102R00 Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy  , - 

odstranění

m2 3 388,67280 125,00 423 584,10 801-1 RTS 18/ II

178 411351801R00 Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení m 1 657,24950 125,00 207 156,19 801-1 RTS 18/ II

Přesah - arkíř v úrovni základové desky : 0,55+24,28+0,55 25,38000

0,55+17,00+0,55 18,10000

0,55+26,03+0,55 27,13000

0,55+36,85+0,55 37,95000

Budova E : 

Strop nad 1.PP : 

9,08+9,75+9,08+9,75+2,80+0,15+2,80+2,15+4,80+2,80+4,80+2,80+2,80+0,35+2,80+0,35

67,06000

4,65+3,20+4,65+3,20+3,60+0,43+3,60+0,43+3,13+0,60+3,13+0,60+3,20+0,60+3,20+0,60 38,82000

Budova F : 

Strop nad 1.PP : 

8,87+2,93+17,38+15,83+6,20+3,68+20,05+7,48+0,55+8,80+0,55+0,30+2,95+0,50+2,95+0,50+2,

80+0,15+2,80+0,15

105,42000

4,80+2,80+4,80+2,80+1,35+2,80+0,30+2,80+0,50+1,90+0,50+1,90+3,20+0,50+3,20+0,50+4,65+

3,20+4,65+3,20

50,35000

Závětří : 4,27+4,44+4,27+4,44 17,42000

Budova D : 

Strop nad 1.NP : 

25,30+9,85+0,95+0,55+24,28+0,55+12,94+0,98+0,50+17,00+0,55+1,00+12,75+9,13

116,33000

Budova E : 

Strop nad 1.NP : 6,20+5,78+9,80+3,65+5,43+3,55+5,08+3,20+1,38+3,20 47,27000

s pomocným lešením

s pomocným lešením
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Budova F : 

Strop nad 1.NP : 

22,45+12,75+1,00+0,50+27,35+0,55+8,35+1,10+0,55+36,85+0,55+1,10+8,93+17,80+40,30+17,

38

197,51000

2,93+8,87+3,50+0,55+0,55+23,00+17,95+2,95+6,60+2,95+6,60+0,53+2,00+0,53+2,00+0,50+1,9

1+0,50+1,91

86,33000

4,62+3,20+4,62+3,20+3,55+7,20+3,55+7,20 37,14000

Závětří : 5,85*0,20 1,17000

5,85*0,15 0,87750

4,92*(0,15+0,20)/2*2 1,72200

Budova E : 

Strop nad 2.NP : 

9,08+9,75+9,08+9,75+0,15+3,10+0,15+3,10+4,80+2,80+4,80+2,80+0,35+3,10+0,35+3,10+0,45+

0,60+0,45+0,60+0,60+3,13+0,60+3,13+0,60+3,20+0,60+3,20

83,42000

Budova F : 

Strop nad 2.NP : 

5,50+12,65+19,70+1,10+0,55+36,85+36,85+0,55+1,10+46,30+8,40+3,50+0,50+6,20+0,60+23,0

0+17,95

221,30000

4,62+3,20+4,62+3,20+0,32+0,96+0,32+0,96+0,50+1,91+0,50+1,91+1,91+0,50+1,91+0,50 27,84000

Budova E : 

Strop nad 3.NP : 

9,08+9,80+9,08+9,80+2,80+3,80+2,80+3,80+4,65+3,20+4,65+3,20+0,45+0,60+0,45+0,60+0,60+

3,13+0,60+3,13+0,60+3,20+0,60+3,20

83,82000

Budova F : 

Strop nad 3.NP : 

8,35+12,95+8,55+3,80+0,50+0,55+3,55+4,80+2,80+4,80+2,80+0,43+1,20+0,43+1,20+2,80+0,15

+2,80+0,15+0,50+1,91+0,50+1,91+4,65+3,20+4,65+3,20

83,13000

Budova E : 
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Strop nad 4.NP : 

9,08+9,80+9,08+9,80+2,80+3,80+2,80+3,80+4,65+3,20+4,65+3,20+0,45+0,60+0,45+0,60+0,60+

3,13+0,60+3,13+0,60+3,20+0,60+3,20

83,82000

Budova F : 

Strop nad 4.NP : 

8,35+12,95+8,55+3,80+0,50+0,55+3,55+4,80+2,80+4,80+2,80+0,43+1,20+0,43+1,20+2,80+0,15

+2,80+0,15+0,50+1,91+0,50+1,91+4,65+3,20+4,65+3,20

83,13000

Budova E : 

Strop nad 5.NP : 

9,08+9,80+9,08+9,80+3,10+0,15+3,10+3,10+5,25+3,10+3,10+0,35+3,10+0,43+0,60+0,43+0,60+

3,13+0,60+3,13+0,60+3,20+0,60+3,20+0,60

79,23000

Budova F : 

Strop nad 5.NP : 

8,35+12,95+8,55+3,80+0,50+0,55+3,55+4,80+2,80+4,80+2,80+0,43+1,20+0,43+1,20+2,80+0,15

+2,80+0,15+0,50+1,91+0,50+1,91+4,65+3,20+4,65+3,20

83,13000

6,20+3,80+6,20+3,80 20,00000

Budova F : 

Strop nad 6.NP : 8,55+3,90+8,55+3,90 24,90000

Odpočet CDZ-K : -92,45 -92,45000

179 411351802R00 Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění m 1 657,24950 37,50 62 146,86 801-1 RTS 18/ II

180 411351901R00 Bednění stropů bednění prostupu plochy do 0,06 m2 kus 42,00000 900,00 37 800,00 801-1 RTS 18/ II

Budova D : 

Strop nad 1.NP : 8 8,00000

Budova F : 

Strop nad 1.NP : 29 29,00000

Budova F : 

Strop nad 2.NP : 13 13,00000

s pomocným lešením

s pomocným lešením
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Odpočet CDZ-K : -8 -8,00000

181 411352101R00 Bednění hřibových hlavic pravoúhlých, - zřízení m2 320,61830 562,50 180 347,79 801-1 RTS 18/ II

Budova F - 1.PP : 2,50*2,50*5 31,25000

2,50*5,63 14,07500

(2,50+2,50)*2*0,08*5 4,00000

(2,50+5,63)*2*0,08 1,30080

Budova D - 1.NP : 2,50*2,50*3 18,75000

(2,50+2,50)*2*0,08*3 2,40000

Budova F - 1.NP : 2,50*2,50*8 50,00000

(2,50+2,50)*2*0,08*8 6,40000

2,50*1,45*2 7,25000

(2,50+1,45)*2*2 15,80000

3,00*3,00*4 36,00000

(3,00+3,00)*2*0,08*4 3,84000

2,00*2,50*3 15,00000

(2,00+2,50)*2*0,08*3 2,16000

2,50*3,00 7,50000

(2,50+3,00)*2*0,08 0,88000

3,25*1,75 5,68750

1,50*1,80 2,70000

(3,25+3,25)*2*0,08 1,04000

2,50*2,50*3 18,75000

(2,50+2,50)*2*0,08*3 2,40000

2,50*2,25 5,62500

(2,50+2,25)*2*0,08 0,76000

Budova F - 2.NP : 2,00*2,50*3 15,00000

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

(2,00+2,50)*2*0,08*3 2,16000

3,00*3,00*4 36,00000

(3,00+3,00)*2*0,08*4 3,84000

3,00*2,50 7,50000

(3,00+2,50)*2*0,08 0,88000

2,50*2,25 5,62500

(2,50+2,25)*2*0,08 0,76000

1,50*3,00 4,50000

1,50*1,55 2,32500

(3,00+3,00)*2*0,08 0,96000

Odpočet CDZ-K : -12,50 -12,50000

182 411352102R00 Bednění hřibových hlavic pravoúhlých, - odstranění m2 320,61830 187,50 60 115,93 801-1 RTS 18/ II

183 411354173R00 Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 5 do 12 kPa, - zřízení m2 3 377,67280 125,00 422 209,10 801-1 RTS 18/ II

184 411354174R00 Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 5 do 12 kPa, - odstranění m2 3 377,67280 62,50 211 104,55 801-1 RTS 18/ II

185 411354236R00 Bednění stropů zabudované (ztracené) z ocelových trapézových plechů lesklých, vlna 50 mm, 

tloušťky 1 mm

m2 1 272,00000 563,20 716 390,40 801-1 RTS 18/ II

Nové ocelové konstrukce stropů  v objektech A : 

Výměra  projektanta : 

1.PP : 126,00 126,00000

1.NP : 293,00 293,00000

2.NP : 54,50 54,50000

3.NP : 114,00 114,00000

4.NP : 33,00 33,00000

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží

otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením na sucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, nebo 

do traverz, bez úpravy povrchu plechů, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží
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S: 1707

O: D.1.01
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

5.NP : 38,50 38,50000

Nové nosné kce jídelny v 3.NP - objekt A : 

3.NP - číslo místnosti : 60,00 60,00000

B, C : 

1.PP : 145,00 145,00000

1.NP : 239,00 239,00000

2.NP : 132,00 132,00000

Strop nad ocelovým venkovním točitým schodištěm : 37,00 37,00000

186 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) t 278,06093 32 500,00 9 036 980,23 801-1 RTS 18/ II

Výměra projektanta - výkaz výztuže - výkres 120 : 

Výkres 036 - Objekt D - Strop nad 1.NP a svislé nosné kce v 1.NP : 24,30 24,30000

Výkres 052 - Objekt E - Strop nad 1.PP a svislé nosné kce v 1.PP : 8,80 8,80000

Výkres 053 - Objekt E - Strop nad 1.NP a svislé nosné kce v 1.NP : 4,65 4,65000

Výkres 054 - Objekt E - Strop nad 2.NP a svislé nosné kce v 2.NP : 4,35 4,35000

Výkres 055 - Objekt E - Strop nad 3.NP a svislé nosné kce v 3.NP : 4,20 4,20000

Výkres 056 - Objekt E - Strop nad 4.NP a svislé nosné kce v 4.NP : 4,20 4,20000

Výkres 057 - Objekt E - Strop nad 5.NP a svislé nosné kce v 5.NP : 6,40 6,40000

Výkres 083 - Objekt F - Strop nad 1.PP a svislé nosné kce v 1.PP, zákl. kce : 71,90 71,90000

Výkres 084 - Objekt F - Strop nad 1.NP a svislé nosné kce v 1.NP : 87,80 87,80000

Výkres 085 - Objekt F - Strop nad 2.NP a svislé nosné kce v 2.NP : 49,70 49,70000

Výkres 086 - Objekt F - Strop nad 3.NP a svislé nosné kce v 3.NP : 4,10 4,10000

Výkres 087 - Objekt F - Strop nad 4.NP a svislé nosné kce v 4.NP : 4,10 4,10000

Výkres 088 - Objekt F - Strop nad 5.NP a svislé nosné kce v 5.NP : 5,50 5,50000

Výkres 087 - Objekt F - Strop nad 6.NP a svislé nosné kce v 6.NP : 2,40 2,40000

Výkres 100 - Objekt D, F - VZT kanál : 6,90 6,90000

Nové ocelové konstrukce stropů  v objektech A, B, C : 

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, 

hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Výměra  projektanta : 

1.PP : 0,8089 0,80890

1.NP : 1,5344 1,53440

2.NP : 0,4158 0,41580

3.NP : 0,6629 0,66290

4.NP : 0,3004 0,30040

5.NP : 0,3112 0,31120

Odpočet CDZ-K : -13,02357-0,79296-1,45614 -15,27267

187 411361921RT2 Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 100 / 100 mm t 3,83760 32 500,00 124 722,00 801-1 RTS 18/ II

Nové ocelové konstrukce stropů  v objektech A, B, C : 

Výměra  projektanta : 

1.PP : 0,425 0,42500

1.NP : 0,961 0,96100

2.NP : 0,2033 0,20330

3.NP : 0,2033 0,20330

4.NP : 0,1109 0,11090

5.NP : 0,1294 0,12940

B, C : 

1.PP : 0,4805 0,48050

1.NP : 0,7762 0,77620

2.NP : 0,4435 0,44350

Strop nad ocelovým venkovním točitým schodištěm : 38,00*0,0025*1,10 0,10450

188 411387531R00 Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve stropech železobetonových a tvárnicových a v klenbách 

cihelných nebo betonových 

kus 50,00000 937,50 46 875,00 801-4 RTS 18/ II

Budova C : 

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, 

hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů,

včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot),
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Strop nad 1.NP : 38 38,00000

Strop nad 2.NP : 12 12,00000

189 411388531R00 Zabetonování otvorů do 1 m2 ve stropech železobetonových, tvárnicových a prefabrikátových m3 0,50000 8 750,00 4 375,00 801-4 RTS 18/ II

Prosupy v objektu A : 0,50 0,50000

190 413321414R00 Beton nosníků železový třídy C 25/30 m3 79,63550 3 100,00 246 870,05 801-1 RTS 18/ II

Budova F - 1.PP : 17,38*0,30*0,25 1,30350

Budova D - 1.NP : 9,85*0,40*0,35 1,37900

(7,26+7,30+7,30+1,97)*0,35*0,40 3,33620

(5,55+5,50+5,50)*0,40*0,40 2,64800

12,80*0,40*0,20 1,02400

Budova E - 1.NP : 3,65*0,35*0,40 0,51100

Budova F - 1.NP : 12,65*0,25*0,40 1,26500

(5,50+5,50+5,50+4,55+4,55)*0,40*0,40 4,09600

(6,38+7,30+7,30+7,30+6,38)*0,40*0,35 4,85240

3,35*0,35*0,40 0,46900

2,70*0,30*0,40 0,32400

36,68*0,35*0,40 5,13520

(2,60+4,80+4,58+19,20)*0,35*0,40 4,36520

17,95*0,35*0,35 2,19888

(3,95+21,65)*0,35*0,40 3,58400

Závětří 1.NP : (4,40+3,90)*2*0,30*0,55 2,73900

Budova E - 2.NP : 4,00*0,30*0,40 0,48000

3,65*,35*0,40 0,51100

včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel a podobných tyčových konstrukcí,

včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Budova F - 2.NP : 3,35*0,35*0,50 0,58625

2,98*0,30*0,40 0,35760

(3,23+6,40+6,60+6,35+2,60+4,80+4,58)*0,35*0,70 8,46720

19,20*0,35*0,70 4,70400

17,95*0,35*0,35 2,19888

3,95*0,35*0,40 0,55300

(0,80+12,65+0,85)*0,35*0,40 2,00200

(4,55+4,55)*0,35*0,40 1,27400

(6,38+7,30+7,30+7,30+6,38)*0,40*0,40 5,54560

Budova E - 3.NP : 3,35*(0,40+0,30+0,40) 3,68500

3,65*(0,40+0,30+0,40) 4,01500

(1,40+1,40)*0,30*1,06 0,89040

Budova F - 3.NP : 3,70*0,35*0,40 0,51800

Budova E - 4.NP : 3,35*(0,40+0,30+0,40) 3,68500

3,65*(0,40+0,30+0,40) 4,01500

Budova F - 4.NP : 3,70*0,35*0,40 0,51800

Budova E - 5.NP : 3,35*0,30*0,35 0,35175

3,65*0,30*0,35 0,38325

Budova F - 5.NP : 3,70*0,35*0,40 0,51800

Odpočet CDZ-K : -4,8538 -4,85380

191 413321515R00 Beton nosníků železový třídy C 30/37 m3 2,49550 3 287,50 8 203,96 801-1 RTS 18/ II

Budova F - 6.NP - rám pro akustickou zábranu - 2 horní nosníky : 

(1,22+1,88+1,88+1,88+1,76+1,88+1,88+1,88)*0,25*0,35*2

2,49550

192 413351107R00 Bednění nosníků zřízení m2 529,88325 625,00 331 177,03 801-1 RTS 18/ II

včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel a podobných tyčových konstrukcí,

stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, 

neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného, bez podpěrné konstrukce
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SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Budova F - 1.PP : (1,95+1,95+2,15+1,95+1,95+2,15)*(0,23+0,30+0,23) 9,19600

(0,30+0,60+0,60+0,60+0,50+0,50+0,50+0,50+0,60+0,60+2,18+2,18+0,30+0,30+0,30)*0,23 2,42880

Budova D - 1.NP : (6,50+2,40)*(0,40+0,35+0,40) 10,23500

(0,35+0,35+0,35+0,35+0,40)*0,35 0,63000

(6,38+7,30+7,30+1,50)*(0,35+0,40+0,35) 24,72800

(1,23+0,88+0,47+0,35+0,47)*0,35 1,19000

(5,05+5,50+5,05)*(0,40+0,40+0,35) 17,94000

(0,20+0,20+0,65+0,45)*0,40 0,60000

12,05*(0,40+0,20+0,40) 12,05000

(0,35+0,40+0,20+0,40)*0,40 0,54000

Budova E - 1.NP : 2,85*(0,40+0,35+0,40) 3,27750

(0,50+0,35+0,50+0,30+0,35+0,30)*0,40 0,92000

Budova F - 1.NP : 11,95*(0,40+0,25+0,40) 12,54750

(0,35+0,15+0,15+0,35)*0,40 0,40000

(5,05+5,50+5,50+4,55+4,55)*(0,40+0,40+0,40) 30,18000

(0,85+0,84)*0,40 0,67600

(6,38+7,30+7,30+7,30+6,38)*(0,35+0,40+0,35) 38,12600

2,85*(0,40+0,35+0,40) 3,27750

(0,50+0,35+0,50)*0,40 0,54000

1,70*(0,40+0,30+0,40) 1,87000

(0,50+0,30+0,50+0,50+0,30+0,50)*0,40 1,04000

36,68*(0,40+0,40) 29,34400

(2,60+4,80+4,58+19,20)*(0,40+0,35+0,40) 35,85700

17,95*(0,35+0,35+0,35) 18,84750

(3,95+21,65)*(0,40+0,35+0,40) 29,44000

0,40*0,35 0,14000

Závětří 1.NP : (4,40+4,50)*2*0,55 9,79000
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SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

(3,80+3,90)*2*0,55 8,47000

(4,40+3,90)*2*0,30 4,98000

Budova E - 2.NP : 3,50*(0,40+0,30+0,40) 3,85000

(0,50+0,50+0,50+0,50)*0,40 0,80000

2,80*(0,40+0,35+0,40) 3,22000

(0,50+0,50+0,30+0,35+0,30)*0,40 0,78000

Budova F - 2.NP : 2,85*(0,50+0,35+0,50) 3,84750

(0,50+0,50)*0,50 0,50000

1,70*(0,40+0,30+0,40) 1,87000

(0,50+0,50+0,78+0,78)*0,40 1,02400

(3,23+6,40+6,60+6,35+2,60+4,80+4,58)*(0,70+0,35+0,70) 60,48000

19,20*(0,70+0,35+0,70) 33,60000

17,95*(0,35+0,35+0,35) 18,84750

3,95*(0,40+0,35+0,40) 4,54250

(0,80+12,65+0,85)*(0,40+0,35+0,40) 16,44500

(4,55+4,55)*(0,40+0,35+0,40) 10,46500

(6,38+7,30+7,30+7,30+6,38)*(0,40+0,40+0,12) 31,88720

Budova E - 3.NP : 2,85*(0,40+0,30+0,40) 3,13500

(0,50+0,50)*0,40 0,40000

2,85*(0,40+0,30+0,40) 3,13500

(0,50+0,50+0,30+0,35+0,30)*0,40 0,78000

Budova F - 3.NP : 2,85*(0,40+0,35+0,40) 3,27750

Budova E - 4.NP : 2,85*(0,40+0,30+0,40) 3,13500

(0,50+0,50)*0,40 0,40000

2,85*(0,40+0,30+0,40) 3,13500

(0,50+0,50+0,30+0,35+0,30)*0,40 0,78000

Budova F - 4.NP : 2,85*(0,40+0,35+0,40) 3,27750
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Architektonické a stavební řešení - revize 06

Budova E - 5.NP : 2,85*(0,35+0,30+0,35) 2,85000

(0,50+0,50)*0,35 0,35000

2,85*(0,35+0,30+0,35) 2,85000

(0,50+0,50+0,30+0,35+0,30)*0,40 0,78000

Budova F - 5.NP : 2,85*(0,40+0,35+0,40) 3,27750

Budova F - 6.NP - rám pro akustickou zábranu : 

ŽB pilíř zatažen do stropu 4.NP : 0,30*0,35*11,70*8 9,82800

0,35*0,35*11,70 1,43325

Budova F - 6.NP - rám pro akustickou zábranu - 2 horní nosníky : 

(1,22+1,88+1,88+1,88+1,76+1,88+1,88+1,88)*(0,25+0,35+0,25)*2

24,24200

Odpočet CDZ-K : -38,602 -38,60200

193 413351108R00 Bednění nosníků odstranění m2 529,88325 125,00 66 235,41 801-1 RTS 18/ II

194 413351211R00 Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, - zřízení m2 138,46050 125,00 17 307,56 801-1 RTS 18/ II

Budova F - 1.PP : (1,95+1,95+2,15+1,95+1,95+2,15)*0,30 3,63000

Budova D - 1.NP : (6,50+2,40)*0,35 3,11500

(6,38+7,30+7,30+1,50)*0,40 8,99200

(5,05+5,50+5,05)*0,35 5,46000

12,05*0,20 2,41000

Budova E - 1.NP : 2,85*0,35 0,99750

Budova F - 1.NP : 11,95*0,25 2,98750

(5,05+5,50+5,50+4,55+4,55)*0,40 10,06000

(6,38+7,30+7,30+7,30+6,38)*0,40 13,86400

2,85*0,35 0,99750

1,70*0,30 0,51000

(2,60+4,80+4,58+19,20)*0,35 10,91300

stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, 

neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného, bez podpěrné konstrukce

a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu
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17,95*0,35 6,28250

(3,95+21,65)*0,35 8,96000

Budova E - 2.NP : 3,50*0,30 1,05000

2,80*0,35 0,98000

Budova F - 2.NP : 2,85*0,35 0,99750

1,70*0,35 0,59500

(3,23+6,40+6,60+6,35+2,60+4,80+4,58)*0,35 12,09600

19,20*0,35 6,72000

17,95*0,35 6,28250

3,95*0,35 1,38250

(0,80+12,65+0,85)*0,35 5,00500

(4,55+4,55)*0,35 3,18500

(6,38+7,30+7,30+7,30+6,38)*0,40 13,86400

Budova E - 3.NP : 2,85*0,30 0,85500

2,85*(0,40+0,30+0,40) 3,13500

Budova F - 3.NP : 2,85*0,35 0,99750

Budova E - 4.NP : 2,85*0,30 0,85500

2,85*0,30 0,85500

Budova F - 4.NP : 2,85*0,35 0,99750

Budova E - 5.NP : 2,85*0,30 0,85500

2,85*0,35 0,99750

Budova F - 5.NP : 2,85*0,35 0,99750

Budova F - 6.NP - rám pro akustickou zábranu : 

(1,22+1,88+1,88+1,88+1,76+1,88+1,88+1,88)*0,35*2

9,98200

Odpočet CDZ-K : -13,403 -13,40300

195 413351212R00 Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, odstranění m2 138,46050 62,50 8 653,78 801-1 RTS 18/ II

196 413361821R00 Výztuž nosníků z betonářské oceli 10 505(R) t 0,00000 0,00 0,00 801-1 RTS 18/ II

a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu
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Výztuž vykázana v položce výztuží stropů dle výkazu projektanta : 

197 417321414R00 Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30 m3 4,00000 3 250,00 13 000,00 801-1 RTS 18/ II

Nové nosné kce jídelny v 3.NP - objekt A : 

3.NP - číslo místnosti : 2,00 2,00000

Nový ŽB věnec pod ocelobeton. stropem nad 1.PP obj. A - osy B-C/21-22 : 2,00 2,00000

198 417351111R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, zřízení m 23,50000 437,50 10 281,25 801-1 RTS 18/ II

Nový ŽB věnec pod ocelobeton. stropem nad 1.PP obj. A - osy B-C/21-22 : 23,50 23,50000

199 417351113R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, odstranění m 23,50000 187,50 4 406,25 801-1 RTS 18/ II

200 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) t 0,00000 0,00 0,00 801-1 RTS 18/ II

Výztuž vykázana v položce výztuží stropů dle výkazu projektanta : 

201 430321414R00 Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 

25/30

m3 67,82375 3 250,00 220 427,19 801-1 RTS 18/ II

Schodiště E -3,40 - +13,60 : 

Ramena : 3,75*1,55*0,20*10 11,62500

Podesty : 1,65*3,20*0,20*5 5,28000

3,28*3,20*0,20*5 10,49600

Schodiště F -3,40 - +18,00 : 

Ramena : 3,75*1,55*0,20*11 12,78750

5,30*1,55*0,20 1,64300

Podesty : 1,60*3,20*0,20*6 6,14400

2,58*3,20*0,20 1,65120

3,28*3,20*0,20*4 8,39680

2,10*3,20*0,20 1,34400

Schody venkovní : 2,70*4,10*0,15 1,66050

1,50*4,10*0,15 0,92250

3,15*4,10*0,15 1,93725

stěnových, volných trámů, rámů, průvlaků, nosníků jeřábových drah, rámových příčlí, patrových i mezipatrových ztužidel, konzol, vodorovných táhel, trámů, 

obrubních a výztužných, lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce
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6,40*4,10*0,15 3,93600

202 430361821R00 Výztuž schodišťových konstrukcí  (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) z betonářské oceli 

10505

t 7,54159 32 500,00 245 101,68 801-1 RTS 18/ II

Výměra projektanta - výkaz výztuže - výkres 120 : 

Výkres 058 - Objekt E - Schodiště z 1.PP do 5.NP : 2,80 2,80000

Výkres 091 - Objekt F - Schodiště z 1.PP do 6.NP : 3,60 3,60000

Schody venkovní : 2,70*4,10*0,15*0,135 0,22417

1,50*4,10*0,15*0,135 0,12454

3,15*4,10*0,15*0,135 0,26153

6,40*4,10*0,15*0,135 0,53136

203 431351121R00 Bednění podest a podstupňových desek přímočarých zřízení m2 296,83750 1 250,00 371 046,88 801-1 RTS 18/ II

Schodiště E -3,40 - +13,60 : 

Ramena : 3,75*1,55*10 58,12500

Podesty : 1,65*3,20*5 26,40000

3,28*3,20*5 52,48000

Schodiště F -3,40 - +18,00 : 

Ramena : 3,75*1,55*11 63,93750

5,30*1,55 8,21500

Podesty : 1,60*3,20*6 30,72000

2,58*3,20 8,25600

3,28*3,20*4 41,98400

2,10*3,20 6,72000

204 431351122R00 Bednění podest a podstupňových desek přímočarých odstranění m2 296,83750 250,00 74 209,38 801-1 RTS 18/ II

205 434311116R00 Stupně dusané z betonu třídy C 25/30 m 448,60000 112,50 50 467,50 801-1 RTS 18/ II

včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m

na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahlazením povrchu,
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Schodiště E -3,40 - +13,60 : 1,55*11*10 170,50000

Schodiště F -3,40 - +17,00 : 1,55*11*10 170,50000

1,55*16 24,80000

Schody venkovní : 4,10*18 73,80000

3,00*3 9,00000

206 434351141R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení m2 214,07875 1 250,00 267 598,44 801-1 RTS 18/ II

Schodiště E -3,40 - +13,60 : 1,55*(0,155+0,30)*11*10 77,57750

Schodiště F -3,40 - +18,00 : 1,55*(0,155+0,30)*11*11 85,33525

1,55*(0,175+0,28)*16 11,28400

Schody venkovní : 2,15*(0,16+0,30)*18 17,80200

1,95*(0,32+0,60)*10 17,94000

3,00*(0,16+0,30)*3 4,14000

207 434351142R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění m2 214,07875 250,00 53 519,69 801-1 RTS 18/ II

208 451572111RK1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 2,50000 961,80 2 404,50 827-1 RTS 18/ II

Pro medicinální plyny : 50,00*0,50*0,10 2,50000

209 4101 Repase hlavního vstupu A.101 - doplnění střeš. asf. pásů, nová cement. stěrka sloupů-imitace 

betonu, opravy trhlin květináčů,  broušení teraca

kus 1,00000 212 750,00 212 750,00 Vlastní

210 4102 Repase žulového schodiště C.125, rozebrání, odvoz na dílnu, oprava, rekonstr. podkladu, 

sesazení, opravy omítek

kus 1,00000 189 750,00 189 750,00 Vlastní

211 4103 Repase schodišť přebroušením - C.118 + C.122 kus 1,00000 40 250,00 40 250,00 Vlastní

212 410999Rpol D+M stropní panel kolektoru m3    9,85875 9 900,00 97 601,63 Vlastní

Kolektor : 23,89*1,50*0,25 8,95875

2,40*1,50*0,25 0,90000

213 593416380R panel stropní železobetonový; vylehčený; PZD; l = 239,0 cm; š = 119,0 cm; h = 14,0 cm; užitné 

zatížení 5,00 kN/m2

kus 34,00000 2 284,10 77 659,40 SPCM RTS 18/ II

VZT kanál pod F : 34 34,00000

v otevřeném výkopu,
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214 593416381R panel stropní železobetonový; vylehčený; PZD; l = 269,0 cm; š = 119,0 cm; h = 14,0 cm; užitné 

zatížení 5,00 kN/m2

kus 15,00000 2 424,80 36 372,00 SPCM RTS 18/ II

D : 15 15,00000

215 59341695R panel stropní železobetonový; vylehčený; PD; l = 239,0 cm; š = 119,0 cm; h = 15,0 cm; užitné 

zatížení 4,00 kN/m2; stálé zatížení 9,5 kN/m

kus 33,00000 6 569,90 216 806,70 SPCM RTS 18/ II

F : 31+2 33,00000

216 59341698Rpol Panel stropní dutinový PZD 201x119x25 cm kus 8,00000 9 866,60 78 932,80 Vlastní

VZT kanál : 8 8,00000

217 59341699Rpol Panel stropní dutinový PZD 276x119x25 cm kus 12,00000 13 548,20 162 578,40 Vlastní

VZT kanál : 12 12,00000

218 59341731R deska stropní dutinová železobetonová; PZD; l = 269,0 cm; š = 29,0 cm; h = 14,0 cm; užitné 

zatížení 5,00 kN/m2

kus 2,00000 702,30 1 404,60 SPCM RTS 18/ II

D : 1 1,00000

F : 1 1,00000

219 5939998Rpol ŽB atypický prefabrikovaný panel 2600 x 2050 x 300 mm - 125 kg/m3 výztuže B505 kus 4,00000 26 383,50 105 534,00 Vlastní

VZT kanál : 4 4,00000

220 5939999Rpol ŽB atypický prefabrikovaný panel 2800 x 2050 x 300 mm - 125 kg/m3 výztuže B505 kus 7,00000 13 548,20 94 837,40 Vlastní

VZT kanál : 7 7,00000

Díl: 5 Komunikace 14 693,25
221 584121111RT3 Osazení silničních panelů včetně dodávky panelu silníčních železobetonových 

 délky 3000 mm, šířky 1500 mm, výšky 150 mm

m2 16,50000 890,50 14 693,25 822-1 RTS 18/ II

Úniková rampa - A : 5,50*3,00 16,50000

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 2 893 018,75
222 6101 Sanace vlhkého zdiva - viz rozpočet specialisty kus 1,00000 2 893 018,75 2 893 018,75 Vlastní

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 8 388 892,84
223 601021145R00 Omítky stropů a podhledů z hotových směsí stěrka, vápenosádrová,  , tloušťka vrstvy 3 mm,  m2 447,35800 196,50 87 905,85 801-1 RTS 18/ II

ze železového betonu, s provedením podkladu z kameniva těženého do tl. 4 cm

po jednotlivých vrstvách
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Schodiště F : 

Ramena : 3,05*1,55 4,72750

3,50*1,55*10 54,25000

5,30*1,55 8,21500

Čela ramen : 3,05*0,20 0,61000

3,50*0,20*10 7,00000

5,30*0,20 1,06000

0,155*0,30/2*137 3,18525

Mezipodesty : 1,55*3,20*6 29,76000

Podesty : 2,50*3,55 8,87500

2,95*3,55*3 31,41750

2,00*3,55 7,10000

F.503 : 25,66 25,66000

Schodiště E : 

Ramena : 3,05*1,55 4,72750

3,50*1,55*10 54,25000

5,30*1,55 8,21500

Čela ramen : 3,05*0,20 0,61000

3,50*0,20*10 7,00000

5,30*0,20 1,06000

0,155*0,30/2*137 3,18525

Mezipodesty : 1,55*3,20*6 29,76000

E.503 : 24,58 24,58000

F.148 : 20,68 20,68000

F.150 : 34,28 34,28000

F.171 : 18,28 18,28000

Včetně pomocného lešení.
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F.218 : 30,70 30,70000

F.219 : 28,17 28,17000

224 601016193R00 Omítky stropů a podhledů z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stropů z hotových 

směsí hloubková penetrace stropů akrylátová

m2 3 043,82775 69,40 211 241,65 801-1 RTS 18/ II

Zpevňovací nátěr stropů : 

Schodiště F : 

Ramena : 3,05*1,55 4,72750

3,50*1,55*10 54,25000

5,30*1,55 8,21500

Čela ramen : 3,05*0,20 0,61000

3,50*0,20*10 7,00000

5,30*0,20 1,06000

0,155*0,30/2*137 3,18525

Mezipodesty : 1,55*3,20*6 29,76000

Podesty : 2,50*3,55 8,87500

2,95*3,55*4 41,89000

2,00*3,55 7,10000

F.603 : 25,66 25,66000

Schodiště E : 

Ramena : 3,05*1,55 4,72750

3,50*1,55*9 48,82500

Čela ramen : 3,05*0,20 0,61000

3,50*0,20*9 6,30000

0,155*0,30/2*110 2,55750

Mezipodesty : 1,55*3,20*5 24,80000

Podesty : 2,50*3,55 8,87500

2,95*3,55*4 41,89000

po jednotlivých vrstvách
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E.503 : 24,58 24,58000

1.PP - číslo místnosti : 

E.001 : 25,24 25,24000

F.001 : 42,45 42,45000

F.004 : 16,36 16,36000

F.005 : 16,96 16,96000

F.006 : 13,81 13,81000

F.007 : 233,45 233,45000

F.008a : 22,58 22,58000

F.008b : 12,51 12,51000

F.008c : 6,61 6,61000

F.009 : 7,17 7,17000

1.NP - číslo místnosti : 

D.101 : 44,09 44,09000

D.102 : 62,31 62,31000

D.103 : 3,66 3,66000

D.104 : 15,67 15,67000

D.105 : 4,25 4,25000

D.106 : 4,25 4,25000

D.107 : 36,23 36,23000

D.108 : 46,15 46,15000

D.109 : 26,45 26,45000

D.110 : 27,43 27,43000

D.111 : 9,03 9,03000

D.112 : 5,50 5,50000

D.113 : 50,90 50,90000

D.113a : 4,95 4,95000
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D.113b : 9,45 9,45000

D.114 : 4,31 4,31000

D.115 : 48,93 48,93000

D.116 : 49,68 49,68000

D.118 : 13,95 13,95000

E.101 : 25,24 25,24000

F.101 : 43,06 43,06000

F.104 : 14,80 14,80000

F.105 : 48,94 48,94000

F.106 : 17,24 17,24000

F.107 : 13,47 13,47000

F.108 : 18,59 18,59000

F.109 : 12,08 12,08000

F.110 : 10,71 10,71000

F.111 : 22,17 22,17000

F.112 : 19,35 19,35000

F.113 : 5,37 5,37000

F.114 : 10,50 10,50000

F.115  : 11,53 11,53000

F.115a : 5,27 5,27000

F.116 : 4,39 4,39000

F.117 : 4,39 4,39000

F.118 : 2,44 2,44000

F.119 : 96,02 96,02000

F.120 : 4,03 4,03000

F.121 : 15,50 15,50000

F.122 : 23,36 23,36000
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F.123 : 17,63 17,63000

F.124 : 17,47 17,47000

F.125 : 17,63 17,63000

F.126 : 17,87 17,87000

F.127 : 40,91 40,91000

F.128 : 20,40 20,40000

F.129 : 24,29 24,29000

F.130 : 6,30 6,30000

F.131 : 11,41 11,41000

F.132 : 32,15 32,15000

F.133 : 13,30 13,30000

F.134 : 5,18 5,18000

F.135 : 10,38 10,38000

F.136 : 10,38 10,38000

F.137 : 11,15 11,15000

F.138 : 6,93 6,93000

F.139 : 5,63 5,63000

F.140 : 15,39 15,39000

F.141 : 32,93 32,93000

F.142 : 17,54 17,54000

F.143 : 36,57 36,57000

F.144 : 4,64 4,64000

F.145 : 2,90 2,90000

F.146 : 11,63 11,63000

F.147a : 58,54 58,54000

F.147b : 101,0 101,00000

F.148 : 20,68 20,68000

Stránka 163 z 1303Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.149 : 11,22 11,22000

F.150 : 34,28 34,28000

F.151 : 8,92 8,92000

F.152 : 5,37 5,37000

F.153 : 6,62 6,62000

F.154 : 16,59 16,59000

F.155 : 13,40 13,40000

F.155a : 3,24 3,24000

F.156 : 21,93 21,93000

F.157 : 16,15 16,15000

F.158 : 26,98 26,98000

F.158a : 2,93 2,93000

F.159 : 28,49 28,49000

F.159a : 3,18 3,18000

F.160 : 19,77 19,77000

F.160a : 3,24 3,24000

F.161 : 20,62 20,62000

F.161a : 3,24 3,24000

F.162 : 20,62 20,62000

F.162a : 3,24 3,24000

F.163 : 20,62 20,62000

F.163a : 3,24 3,24000

F.164 : 20,62 20,62000

F.164a : 3,24 3,24000

F.165 : 20,62 20,62000

F.165a : 3,24 3,24000

F.166 : 20,62 20,62000
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F.166a : 3,24 3,24000

F.167 : 20,62 20,62000

F.167a : 3,24 3,24000

F.168 : 20,62 20,62000

F.168a : 3,24 3,24000

F.169 : 19,77 19,77000

F.169a : 3,24 3,24000

F.170 : 28,79 28,79000

F.171 : 18,28 18,28000

F.172 : 8,87 8,87000

F.173 : 13,31 13,31000

F.174 : 7,10 7,10000

F.175 : 20,41 20,41000

F.176 : 15,83 15,83000

F.177 : 22,52 22,52000

F.178 : 19,37 19,37000

F.179 : 18,44 18,44000

F.180 : 37,03 37,03000

F.181 : 2,50 2,50000

F.182 : 6,79 6,79000

F.183 : 4,55 4,55000

2.NP - číslo místnosti : 

E.201 : 26,63 26,63000

F.201 : 42,41 42,41000

F.204 : 42,23 42,23000

F.204a : 91,08 91,08000

F.204b : 18,99 18,99000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.205 : 17,54 17,54000

F.206 : 4,07 4,07000

F.207 : 4,33 4,33000

F.208 : 11,83 11,83000

F.209 : 11,12 11,12000

F.210 : 10,55 10,55000

F.211 : 10,55 10,55000

F.212 : 10,55 10,55000

F.213 : 10,62 10,62000

F.214 : 6,13 6,13000

F.215 : 4,85 4,85000

F.216 : 5,98 5,98000

F.217 : 21,90 21,90000

F.218 : 30,70 30,70000

F.219 : 28,17 28,17000

F.220 : 15,42 15,42000

F.221 : 8,51 8,51000

F.222 : 3,21 3,21000

F.223 : 3,21 3,21000

F.224 : 13,24 13,24000

F.224a : 2,98 2,98000

F.225 : 30,32 30,32000

F.226 : 32,98 32,98000

F.227 : 27,26 27,26000

F.228 : 19,81 19,81000

F.228a : 3,24 3,24000

F.229 : 20,67 20,67000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.229a : 3,24 3,24000

F.230 : 20,67 20,67000

F.230a : 3,24 3,24000

F.231 : 20,67 20,67000

F.231a : 3,24 3,24000

F.232 : 20,67 20,67000

F.232a : 3,24 3,24000

F.233 : 20,67 20,67000

F.233a : 3,24 3,24000

F.234 : 20,67 20,67000

F.234a : 3,24 3,24000

F.235 : 20,67 20,67000

F.235a : 3,24 3,24000

F.236 : 20,62 20,62000

F.236a : 3,24 3,24000

F.237 : 19,77 19,77000

F.237a : 3,24 3,24000

3.NP - číslo místnosti : 

E.301 : 27,90 27,90000

F.301 : 42,41 42,41000

4.NP - číslo místnosti : 

E.401 : 27,90 27,90000

F.401 : 42,41 42,41000

5.NP - číslo místnosti : 

E.501 : 27,90 27,90000

F.501 : 42,41 42,41000

Odpočet CDZ-K : -830,85 -830,85000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

225 602013261RT5 Omítky stěn z hotových směsí omítka základní, sádrová, protipožární, hlazená, tloušťka vrstvy 20 

mm,  

m2 2 028,15000 446,50 905 568,98 801-1 RTS 18/ I

Sloupy v celé  budově A, B, C : 

1.PP : 

R 120 DP1 : (0,45+0,525)*2*3,00*4 23,40000

(0,525+0,45+0,525)*3,00*3 13,50000

R 90 DP1 : (0,45+0,525)*2*3,00 5,85000

(0,525+0,45+0,525)*3,00 4,50000

R 60 DP1 : (0,45+0,525)*2*3,00*14 81,90000

(0,525+0,45+0,525)*3,00*15 67,50000

R 45 DP1 : (0,525+0,45+0,525)*3,00*3 13,50000

1.NP : 

R 45 DP1 : (0,45+0,525)*2*3,00*52 304,20000

R 30 DP1 : (0,45+0,525)*2*3,00*22 128,70000

(0,525+0,45+0,525)*3,00*14 63,00000

2.NP : 

R 60 DP1 : (0,45+0,525)*2*3,00*52 304,20000

3.NP : 

R 60 DP1 : (0,45+0,525)*2*3,00*58 339,30000

4.NP : 

R 45 DP1 : (0,45+0,525)*2*3,00*58 339,30000

5.NP : 

R 30 DP1 : (0,45+0,525)*2*3,00*58 339,30000

Mezisoučet 2 028,15000

226 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 902,89250 44,20 39 907,85 801-1 RTS 18/ II

po jednotlivých vrstvách

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně 

pozdějšího odkrytí,
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

O/06 : 2,25*1,80*6 24,30000

O/07 : 2,25*1,80*25 101,25000

O/08 : 1,35*1,80 2,43000

O/09 : 1,95*1,80*4 14,04000

O/10 : 1,95*1,80*3 10,53000

O/11 : 2,48*1,80 4,46400

O/12 : 2,70*1,80*5 24,30000

O/13 : 2,70*1,80*3 14,58000

O/14 : 2,70*1,80 4,86000

O/15 : 2,63*1,80 4,73400

O/16 : 2,40*1,80 4,32000

O/17 : 2,25*1,80 4,05000

O/18 : 1,73*0,90*2 3,11400

O/19 : 2,80*2,65 7,42000

O/20 : 1,30*2,35*6 18,33000

O/21 : 2,80*2,65 7,42000

O/22 : 2,40*1,80 4,32000

O/23 : 1,50*2,10*4 12,60000

O/24 : 1,50*2,10*5 15,75000

O/25 : 2,70*1,50 4,05000

O/26 : 1,70*2,70 4,59000

O/28 : 1,50*2,60 3,90000

O/28a : 1,50*2,70 4,05000

O/29 : 1,95*1,90*13 48,16500

O/30 : 1,50*2,10*8 25,20000

O/31 : 1,50*2,10*6 18,90000

O/32 : 3,30*2,70 8,91000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

O/33 : 0,99*2,70 2,67300

O/34 : 1,50*2,10 3,15000

O/35 : 1,50*2,10*7 22,05000

O/36 : 1,50*2,10*3 9,45000

O/37 : 3,89*2,70 10,50300

O/38 : 3,85*2,70 10,39500

O/39 : 1,50*2,60*2 7,80000

O/40 : 1,95*1,85*16 57,72000

O/41 : 1,95*1,85*4 14,43000

O/42 : 1,95*1,85*2 7,21500

O/43 : 1,96*2,10 4,11600

O/44 : 2,85*23,10 65,83500

O/45 : 2,25*1,80*18 72,90000

O/46 : 2,25*1,95*15 65,81250

O/47 : 2,25*1,95*20 87,75000

O/48 : 2,25*1,95*8 35,10000

O/49 : 2,66*2,55 6,78300

O/50 : 2,66*2,55*5 33,91500

O/51 : 3,35*1,97 6,59950

O/52 : 3,35*1,97*4 26,39800

O/53 : 6,10*0,85*3 15,55500

O/54 : 9,30*2,10 19,53000

O/55 : 2,78*2,40 6,67200

O/58 : 2,05*1,80*8 29,52000

O/59 : 3,35*1,97 6,59950

O/60 : 3,35*1,97 6,59950

O/61 : 1,95*0,60*14 16,38000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

O/62 : 2,25*0,75 1,68750

O/63 : 0,90*0,60*12 6,48000

Odpočet CDZ-K : -157,303 -157,30300

227 611403399R00 Hrubé zaplnění rýh ve stropech maltou z komponent jakékoliv šířky m2 462,85163 413,50 191 389,15 801-4 RTS 18/ II

1.PP : (3,53+3,45+1,13+1,13+1,13+1,45+4,65+2,95+5,80+5,80+1,80+0,30+0,30+0,30)*0,15 5,05800

(2,48+2,48+2,48+1,35+0,30+0,45+0,30+0,45+0,30+0,72+0,30+0,45+0,15+0,45)*0,15 1,89900

(5,70+0,90+0,90+0,90+0,90+0,90)*0,15 1,53000

(0,30+0,15+0,30+0,45+2,25+1,50+0,30+0,75+0,15+0,75+0,30+0,45)*0,15 1,14750

(0,15*0,45+0,30+0,45+0,25+0,45+1,40+0,80+0,80+2,25+0,90+1,18+0,90)*0,15 1,46213

(0,83+0,45+0,38+0,45)*0,15 0,31650

1.NP - číslo místnosti : 

A1.01 - A1.14 : (1,98+3,45)*0,15 0,81450

(1,60+1,40+2,80+1,40+1,40+0,50+0,50+0,50+1,35+0,25+0,40)*0,15 1,81500

A1.15 - A1.40 : (5,80+5,80)*0,15 1,74000

(0,90+0,90+0,30+3,33+3,33+3,33+0,90+0,90+3,33+1,05+1,05+3,33)*0,15 3,39750

(3,33+3,33+1,05+1,05+0,30+3,33)*0,15 1,85850

A.41 - A.54 : 

(0,40+0,40+0,40+0,40+0,45+0,45+0,60+0,45+0,20+0,45+0,20+0,45+0,20+0,45)*0,15

0,82500

(0,45+0,20+0,45+0,45+0,40+1,20+0,45+0,45+0,45+0,45+0,45+1,73+0,30+0,30)*0,15 1,15950

(0,40+0,50+0,40)*0,15 0,19500

B1.01 - B1.15 : (3,30+0,60+1,25+1,25+2,00+1,45+2,10)*0,15 1,79250

(0,40+0,30+1,10)*0,15 0,27000

C1.01 - C1.37 : (1,50+0,98+0,10+1,08)*0,15 0,54900

(1,30+0,15+3,00+0,40+1,38+0,15+1,93+0,80+1,43+1,43+1,42+1,43+0,30+3,00)*0,15 2,71800

(3,00+3,00+1,25+0,10+1,05+0,55+0,20)*0,15 1,37250

2.NP : 

Část A : (3,45+0,50+3,45+3,45+3,38+0,50+0,50+1,25+3,38+3,45+0,50+5,80+5,80)*0,15 5,31150
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

(2,05+2,05+1,15+1,15+0,35+0,35+3,30+3,30+1,05+1,90+3,38+0,50+0,50+0,50+0,50+1,95+0,50

+0,50)*0,15

3,74700

(3,40+1,30+0,50+0,40+3,40+0,50+1,30+0,50+3,40+0,90+3,40+0,20+0,90+0,38)*0,15 3,07200

(3,40+3,40+0,20+0,90+0,90+0,38+3,40+0,40+0,40+0,40+0,30+0,50+0,53+4,95+0,53)*0,15 3,08850

(1,20+1,20+1,70+0,60+2,13+0,60+0,80+0,60+0,60+0,60+0,60+0,60+0,60+0,80+0,60+0,60+0,60)

*0,15

2,16450

(3,75+1,93+0,50+0,50+1,20+0,70+0,50+0,50+0,80+0,80+0,50+0,50+2,20+0,80+0,50+0,50)*0,15 2,42700

(0,50+2,00+0,50+0,50+0,50+0,50+0,80+1,43)*0,15 1,00950

Část B : (2,40+6,90+4,95+2,43+0,15+2,45)*0,15 2,89200

Část C : 

(2,55+2,45+2,55+6,00+1,50+1,50+2,70+0,35+1,30+0,35+3,50+1,90+1,10+1,30+0,70+1,43+1,43

+1,43+4,55)*0,15

5,78850

3.NP : 

(2,53+3,35+1,65+2,40+0,90+3,23+3,23+3,23+5,00+0,50+0,50+0,50+3,45+3,45+3,45+3,45+0,90

+0,90+0,18)*0,15

6,42000

(3,45+0,90+0,90+0,18)*0,15 0,81450

(5,83+0,10+5,83+0,10+1,20+2,13+0,33+0,33+1,20+1,80+0,73+0,73+1,20+0,33+0,33+0,33+2,13

+1,20)*0,15

3,87450

4.NP : 

(1,20+1,20+3,40+1,05+1,05+3,45+2,50+0,60+0,60+1,30+0,50+1,20+3,40+1,20+1,20+3,23+0,20

+3,40+2,45+1,80+1,20+1,20)*0,15

5,59950

(5,10+3,28+1,18+0,70+6,00+2,43+0,40+1,23+3,25+1,93)*0,15 3,82500

(3,23+3,23+3,23+5,80+5,80+0,40+0,40+1,43+0,38+1,20+2,13+0,50+0,20+1,20+0,73+0,73)*0,15 4,58850

5.NP : 

(3,35+3,33+3,33+6,10+6,10+3,40+1,33+2,13+1,80+0,60+0,60+1,20+2,13+1,20+0,45+0,45)*0,15

5,62500
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

(2,53+0,90+0,90+0,15+1,15+0,30+2,25+0,90+0,90+3,40+1,30+3,45+2,50+0,60+0,60+1,20+3,40

+0,90+0,90)*0,15

4,23450

(0,15+3,23+0,30+3,40+3,23+0,90+0,90+0,16+3,68+1,05+1,05+1,05+1,05+1,05+1,05+1,05+1,05)

*0,15

3,65250

1.PP : (3,45+3,45+7,50+6,05+2,93)*0,20 4,67600

(4,65+0,15+2,55+0,15+7,65+0,15+2,25+0,15+6,33+1,25+0,15)*0,20 5,08600

(3,53+3,53+3,53+3,15+2,93)*0,20 3,33400

(1,70+2,50+7,65+5,55+0,40+0,40+1,50+1,95+31,36+5,70+5,70+5,70+5,70)*0,20 15,16200

(2,25+0,53+0,75+0,53+23,03+5,85+5,70+5,70+2,25+2,25+2,55+2,25+1,55)*0,20 11,03800

(3,90+3,90+2,30+3,75+3,75+0,45+0,90+3,15+4,80+1,65+1,50)*0,20 6,01000

(0,90+0,90)*0,20 0,36000

(3,20+0,15+0,15+0,15+3,20)*0,20 1,37000

1.NP : 

A1.01 - A1.14 : (3,45+3,08+0,15+0,45+0,45+1,35+3,25+0,45+0,45+3,25+3,20)*0,20 3,90600

(1,63+0,15+3,08+0,15+2,78+0,15+3,98+0,75+1,73+1,20+1,13+0,15+2,78+1,30)*0,20 4,19200

(5,18+2,10+1,35+1,88+13,05+0,15+4,73+0,65+1,35+0,65+1,23+2,18+1,13)*0,20 7,12600

(1,20+0,45+1,45+0,90+2,43+1,38+0,10+0,90)*0,20 1,76200

A1.15 - A1.40 : (3,00+3,00+7,70+0,15+7,30+0,15+7,35+0,15+2,55+0,15+1,33+0,15)*0,20 6,59600

(3,23+2,23+2,25+2,25+2,10+0,15)*0,20 2,44200

(3,15+3,23+3,23+3,23+3,23)*0,20 3,21400

(3,20+3,20+0,15+0,15+0,15)*0,20 1,37000

A1.41 - A1.53 : 

(1,35+0,45+1,80+0,60+5,03+0,37+0,38+0,15+2,40+4,65+0,45+2,40+0,15+2,35+0,45)*0,20

4,59600

(2,40+0,15+5,85+5,40+5,40+0,98+1,00+0,45+3,40+0,30+3,75+0,55+0,75+0,55)*0,20 6,18600

(4,43+4,43+1,43+0,38+2,33+0,15+2,40+3,75+5,25+3,75+2,78+0,45+0,38+1,88)*0,20 6,75800

(4,80+0,20+2,10+0,45+1,80+0,23+1,05+4,80+0,20+0,38+3,30+2,62+0,38+0,38)*0,20 4,53800
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

B1.01 - B1.15 : 

(6,90+2,20+4,55+2,20+0,15+1,20+1,10+0,90+6,90+1,95+1,93+3,10+1,05+0,25)*0,20

6,87600

(6,90+2,10+2,10+2,10+2,10+2,10+2,10+2,10+2,10+2,10+2,10)*0,20 5,58000

(2,63+1,48+2,50+0,75+2,48+6,90)*0,20 3,34800

C1.01 - C1.37 : (2,65+4,25)*0,20 1,38000

(6,15+6,15+2,68+4,45+6,15+6,15+6,15+6,15+6,15+6,15)*0,20 11,26600

(6,15+2,10+2,10+2,10+2,55+0,15+3,00+0,15+2,75+0,15+2,95+0,15+2,00+0,15+2,40+3,00)*0,20 6,37000

(0,40+0,40+1,45+1,45+0,40+0,40+3,00+1,48+3,00+0,15+2,70+0,15+3,00)*0,20 3,59600

(0,15+1,43+1,35+0,15+1,58+1,43+3,00)*0,20 1,81800

(2,68+2,68+3,00+0,10+1,15+0,15)*0,20 1,95200

2.NP : 

Část A : 

(3,45+3,38+6,75+3,55+3,38+3,38+7,10+1,30+2,00+2,65+1,80+3,00+1,70+1,00+1,70+1,53+1,20

+4,95)*0,20

10,76400

(18,05+3,40+3,40+3,23+3,23+5,40+5,40+5,40+0,37+1,05+0,37+1,35+0,45+0,45+1,73+0,45+5,4

0+5,40)*0,20

12,90600

(5,25+5,25+5,25+5,25)*0,20 4,20000

(3,10+3,10+4,60+1,55)*0,20 2,47000

(2,90+3,10+2,70+1,55+1,55+3,10+3,10+1,55+1,55+4,65)*0,20 5,15000

(3,38+3,15+2,98+2,23+5,53+4,75+4,80+4,80+4,80+4,80+4,80+3,75+1,05+0,10+0,40)*0,20 10,26400

(2,25+2,23+0,30+0,43+0,20+0,90+2,78+2,00+1,55+2,78+0,95+0,33+2,18+0,30+0,45+0,45)*0,20 4,01600

(4,80+4,80+4,80+4,80+4,80)*0,20 4,80000

Část B : 

(6,90+6,90+6,90+6,90+6,90+6,90+6,90+0,75+0,75+5,20+0,68+0,68+0,73+0,73+1,75+1,75+2,10)

*0,20

12,68400

(1,75+0,55+2,10+2,10)*0,20 1,30000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

(2,48+1,20+2,40)*0,20 1,21600

(1,75+1,75+1,75+1,75+1,75)*0,20 1,75000

Část C : 

(6,80+5,05+6,90+6,90+6,90+6,90+2,10+2,10+4,45+2,10+2,10+2,10+2,10+2,70+2,70+0,80+0,80

+2,70)*0,20

13,24000

(2,70+0,80+0,80+2,70+0,80+0,80+4,65+1,50+2,70+2,70+7,20+7,20+5,30+7,20+7,20+7,20+7,20

+7,20)*0,20

15,17000

(6,00+4,40+4,08+0,15+4,08+0,15+2,68+2,50+7,35+7,35)*0,20 7,74800

(3,00+2,70+5,63+2,95+1,40+1,40+3,50+3,00+1,70)*0,20 5,05600

3.NP : 

4,80*0,20*11 10,56000

(7,50+0,15+1,13+3,75+5,25+5,25+5,25+1,80+0,40+0,45+0,45+0,60+1,55+0,60+0,20+0,60+1,55

+0,60+1,55)*0,20

7,72600

(0,60+0,20+0,35+0,35+0,60+1,55+0,60+2,78+0,60+4,65+0,60+2,78+0,60+1,55+0,60+0,30+0,60)

*0,20

3,86200

(0,53+0,75+0,53+0,30+0,45+3,75+2,31+0,38+0,50+0,60+1,55+1,60+1,35+0,60+4,65+0,60+2,00

+0,60)*0,20

4,61000

(4,65+0,60+2,78+0,35+0,60+1,55+0,60+3,55+0,60+1,55+0,60+0,20+0,35+0,20+0,60+1,55+0,60

+0,50+0,40+2,25+0,40)*0,20

4,89600

(3,23+3,23+3,23+3,15+2,93+1,23+1,53+1,70+1,10+3,38+3,38+0,60+0,60+0,60+4,80+0,15+0,15)

*0,20

6,99800

(5,40+5,40+3,00+15,60+3,60+11,70+3,70)*0,20 9,68000

(1,35+0,15+0,83+2,25+0,15+2,25+0,15+0,15)*0,20 1,45600

(3,20+3,20+0,15+0,15+0,15)*0,20 1,37000

4.NP : 

(0,53+7,50+7,50+0,50+0,15+0,15+0,15+2,25+2,25+0,15+3,45+4,80+3,23+3,23+3,15+3,23+3,20

+3,23+3,23+0,60+0,60+0,60)*0,20

10,73600

(4,80+4,80+5,40+4,80+3,75+0,43+1,05+0,38+0,38+3,75+4,80+5,40+3,75+5,40+3,75+3,75+3,75

+4,80+0,15)*0,20

13,01800
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

(0,30+2,35+0,38+0,45+0,60+1,55+0,60+1,35+0,45+4,65+0,45+2,00+0,45+4,65+0,45+2,78+0,60

+1,55+0,60)*0,20

5,24200

(3,55+0,60+1,55+0,60+0,60+1,55+0,60+0,60+2,10+0,30+0,30+0,60+1,55+0,60+2,78+0,45+4,65

+0,45+2,78+0,60)*0,20

5,36200

(1,55+0,60+0,45)*0,20 0,52000

(4,90+4,90+3,60+1,93+3,40+17,40+3,00+3,00+1,23+1,53+3,40+3,70+11,55+0,20+0,40+0,40+0,

40)*0,20

12,98800

(3,20+3,20+0,15+0,15+0,15)*0,20 1,37000

5.NP : 

(3,38+3,38+3,38+3,15+3,00+3,00+3,38+5,63+2,25+2,25+0,15+1,13+0,15+7,50+0,62+4,90+0,15

+0,15)*0,20

9,51000

(4,80+4,80+5,40+4,80+5,40+4,80+4,80+3,75+3,75+4,80+5,40+4,80+5,40+4,80+4,80+4,80+4,90

+0,15)*0,20

16,43000

(1,85+0,30+0,45+0,45+1,55+0,60+0,45+0,50+1,55+0,45+2,78+0,45+0,45+4,65+0,45+2,00+0,45)

*0,20

3,87600

(0,45+2,78+0,45+0,30+1,55+0,45+0,45+0,35+1,05+0,35+0,45+0,45+2,33+0,45+0,30+0,45+0,45

+1,55+0,45)*0,20

3,01200

(1,10+0,45+4,65+0,45+2,00+0,45+4,65+0,45+2,78+0,45+1,55+0,45+3,55+0,45+1,55+0,30+0,20

+0,30+0,45)*0,20

5,24600

(0,60+0,45+0,45+2,10+0,45+0,45+0,40+0,60)*0,20 1,10000

(15,60+3,40+1,23+1,53+3,70+11,60+1,30+3,40+3,40)*0,20 9,03200

(3,20+3,20+0,15+0,15+0,15)*0,20 1,37000

Střecha nad 5.NP : (3,36+1,35+1,20+3,15)*0,20 1,81200

Odpočet CDZ-K : -41,627 -41,62700

228 611474510RT4 Omítky vnitřní stropů ze suché směsi jednovrstvá, vápenocementová,  , na beton a 

vápenopískové zdivo

m2 323,73000 418,50 135 481,01 801-1 RTS 18/ II

Věž E : 

Mezipodesty : 1,65*3,20*5 26,40000

Ramena : 3,50*1,55*2*10 108,50000

kompletní souvrství
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

3,50*0,35*10 12,25000

Věž F : 

Mezipodesty : 1,65*3,20*6 31,68000

3,50*1,55*2*12 130,20000

3,50*0,35*12 14,70000

229 612473182R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové, strojně m2 6 655,42590 417,00 2 775 312,60 801-1 RTS 18/ II

1.PP - číslo místnosti : 

A.001 : (9,85+5,83+9,85)*3,00 76,59000

Odpočet otvorů : 1,00*2,02*2 4,04000

A.003 : (35,57+5,83)*2*3,00 248,40000

(1,06+0,45+1,06)*3,00*4 30,84000

(0,65+0,45+0,65)*3,00*3 15,75000

(0,38+0,45+0,38)*3,00*5 18,15000

(0,60+0,45)*2*3,00*2 12,60000

(1,43+0,45)*3,00 5,64000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

A.004 : (10,13+5,83)*2*3,00 95,76000

(0,65+0,45+0,65)*3,00 5,25000

(0,38+0,45+0,38)*3,00 3,63000

4,80*2,50 12,00000

Odpočet otvorů : -1,70*2,02*2 -6,86800

Přípočet ostění : (2,02+1,70+2,02)*0,45 2,58300

(5,85+5,40)*2*3,00 67,50000

Odpočet otvorů : -1,50*2,02 -3,03000

-1,70*2,02 -3,43400

A.005a : (8,00+25,60)*2*3,00 201,60000

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Odpočet otvorů : -1,00*2,02*4 -8,08000

-1,70*2,02*2 -6,86800

-1,70*2,15 -3,65500

Přípočet ostění : (2,15+1,70+2,15)*0,45 2,70000

A.005b : (41,86+2,03)*3,00 131,67000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02*8 -16,16000

-1,70*2,02*4 -13,73600

-1,50*2,02 -3,03000

Přípočet ostění : (2,02+1,70+2,02)*0,45 2,58300

A.006 : (2,85+3,53)*2*3,00 38,28000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

A.007 : (5,55+3,53)*2*3,00 54,48000

Odpočet otvorů : -2,25*0,75*2 -3,37500

-1,00*2,02 -2,02000

Přípočet ostění : (0,75+2,25+0,75)*0,30*2 2,25000

A.008 : (2,25+2,48)*2*3,00 28,38000

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-0,90*0,60*2 -1,08000

Přípočet ostění : (0,60+0,90+0,60)*0,22*2 0,92400

A.009 : (2,90+2,48)*2*3,00 32,28000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-0,90*0,60*2*2 -2,16000

Přípočet ostění : (0,60+0,90+0,60)*0,22*2 0,92400

A.010 : (1,30+2,25)*3,00 10,65000

Odpočet otvorů : -0,90*0,60 -0,54000

Přípočet ostění : (0,60+0,90+0,60)*0,22*2 0,92400

A.011 : (5,50+3,60)*2*3,00 54,60000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-2,25*0,75*2 -3,37500

Přípočet ostění : (0,75+2,25+0,75)*0,37*2 2,77500

A.011a : (0,50+1,20)*2*3,00 10,20000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

A.013a : (3,60+4,00)*2*3,00 45,60000

(0,45+0,30)*2*3,00 4,50000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

A.013b : (3,62+3,60)*2*3,00 43,32000

(0,45+0,45)*2*3,00 5,40000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

A.014 : (7,50+4,95+3,98+1,65)*3,00 54,24000

(0,38+0,53+0,38)*3,00 3,87000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-1,95*0,60*2 -2,34000

Přípočet ostění : (0,60+1,95+0,60)*0,37*2 2,33100

A.015 - A.015a : 3,20*3,00 9,60000

A.016 - A.016a : (3,05+7,50+3,05)*3,00 40,80000

Odpočet otvorů : -1,95*0,60 -1,17000

-0,90*0,60 -0,54000

Přípočet ostění : (0,60+1,95+0,60)*0,37 1,16550

(0,60+0,90)*0,37 0,55500

A.018 - A.018a - A.019 : (5,31+1,08+3,55+4,55+0,30+0,90)*3,00 47,07000

(0,45+0,53)*2*3,00 5,88000

Odpočet otvorů : -1,95*0,60*2 -2,34000

Přípočet ostění : (0,60+1,95+0,60)*0,37*2 2,33100

A.020 : (8,63+7,50+4,40)*3,00 61,59000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

(0,45+0,53)*2*3,00 5,88000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-1,95*0,60*3 -3,51000

-0,90*0,60 -0,54000

Přípočet ostění : (0,60+1,95+0,60)*0,37*3 3,49650

(0,60+0,90)*0,37 0,55500

A.021 : (5,25+1,15)*3,00 19,20000

A.022 : 2,50*3,00 7,50000

(0,45+0,45+0,45)*3,00 4,05000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

E.001 : 4,63*3,00 13,89000

Odpočet otvorů : -1,70*2,15 -3,65500

E.003 : 7,68*3,00 23,04000

Odpočet otvorů : -1,60*2,15 -3,44000

F.001 : (8,95-2,21+4,18)*3,00 32,76000

Odpočet otvorů : -1,70*2,15*2 -7,31000

F.003 : 6,58*3,00 19,74000

Odpočet otvorů : -1,70*2,02 -3,43400

F.004 : 3,38*3,00 10,14000

Odpočet otvorů : -1,00*2,15 -2,15000

F.005 : (4,95+2,88+5,43+2,88)*3,00 48,42000

Odpočet otvorů : -1,70*2,15*2 -7,31000

-1,00*2,15 -2,15000

F.006 : (4,98+2,78)*3,00 23,28000

Odpočet otvorů : -1,00*2,15 -2,15000

F.007 : (5,80+5,43+5,85+2,73)*3,00 59,43000

Odpočet otvorů : -1,70*2,02 -3,43400

Stránka 180 z 1303Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.008a : (5,55+3,53+3,38)*3,00 37,38000

Odpočet otvorů : -1,70*2,15 -3,65500

-1,20*2,02 -2,42400

F.008b : (3,53+3,55+3,53)*3,00 31,83000

Odpočet otvorů : -1,20*2,02*2 -4,84800

F.008c : (3,53+1,88)*3,00 16,23000

F.009 : (3,38+3,38)*3,00 20,28000

Odpočet otvorů : -1,00*2,15 -2,15000

-1,70*2,15 -3,65500

1.NP - číslo místnosti : 

A.103 : (4,55+13,05)*3,20 56,32000

Odpočet otvorů : -1,70*2,15 -3,65500

A.105 - A.105b : (2,63+2,15)*3,20 15,29600

Odpočet otvorů : -1,95*1,80*2 -7,02000

Přípočet ostění : (1,80+1,95+1,80)*0,17*2 1,88700

A.107 : (4,98+0,65+0,45+0,65+40)*3,20 149,53600

Odpočet otvorů : -1,95*1,90*2 -7,41000

Přípočet ostění : (1,90+1,95+1,90)*0,17*2 1,95500

A.108 : (7,45+0,65+0,45+0,65+0,65+0,20+0,40)*3,20 33,44000

Odpočet otvorů : -1,95*1,90*3 -11,11500

Přípočet ostění : (1,90+1,95+1,90)*0,17*3 2,93250

A.109 : (10,10+0,45+0,60+0,45+0,60+0,65+0,45+0,65+0,65+0,65+0,20+1,45+0,20)*3,20 54,72000

Odpočet otvorů : -1,95*1,90*4 -14,82000

Přípočet ostění : (1,90+1,95+1,90)*0,17*4 3,91000

A.111 : (1,05+0,65+1,68)*3,20 10,81600

A.117 : (12,33+0,65+0,45+0,65+0,65+0,45+0,65+3,81+0,40+0,40)*3,20 65,40800

Odpočet otvorů : -1,95*1,90*4 -14,82000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Přípočet ostění : (1,90+1,95+1,90)*0,17*4 3,91000

A.118 : (4,85+5,60+4,58+3,80+0,35)*3,20 61,37600

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-3,35*1,97 -6,59950

Přípočet ostění : (1,97+3,35+1,97)*0,15 1,09350

A.121a : (0,20+2,85+0,20)*3,20 10,40000

Odpočet otvorů : -2,25*1,80 -4,05000

Přípočet ostění : (1,80+2,25+1,80)*0,17 0,99450

A.122b : (0,20+2,40+0,20)*3,20 8,96000

Odpočet otvorů : -2,25*1,80 -4,05000

Přípočet ostění : (1,80+2,25+1,80)*0,17 0,99450

A.123 : (0,20+0,20+2,55+0,20+0,20)*3,20 10,72000

Odpočet otvorů : -2,25*1,80 -4,05000

Přípočet ostění : (1,80+2,25+1,80)*0,17 0,99450

A.124 : (6,15+0,20+0,20+0,20+0,20+0,20)*3,20 22,88000

Odpočet otvorů : -2,25*1,80*2 -8,10000

-1,05*1,80 -1,89000

Přípočet ostění : (1,80+2,25+1,80)*0,17 0,99450

(1,80+1,05)*0,17 0,48450

A.125 : (6,15+0,20+0,20+0,20+0,20+0,20)*3,20 22,88000

Odpočet otvorů : -2,25*1,80*2 -8,10000

-1,05*1,80 -1,89000

Přípočet ostění : (1,80+2,25+1,80)*0,17 0,99450

(1,80+1,05)*0,17 0,48450

A.126 : (4,95+0,20+0,20+0,20+0,20)*3,20 18,40000

Odpočet otvorů : -2,25*1,80*2 -8,10000

Přípočet ostění : (1,80+2,25+1,80)*0,17*2 1,98900
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A.128 : (3,40+0,20+0,20+0,20+0,75+0,20)*3,20 15,84000

Odpočet otvorů : -1,05*1,80 -1,89000

Přípočet ostění : (1,05+1,80)*0,17 0,48450

A.129 : (3,95+0,20+0,45)*3,20 14,72000

Odpočet otvorů : -1,05*1,80 -1,89000

-2,25*1,80 -4,05000

Přípočet ostění : (1,05+1,80+1,80+2,25+1,80)*0,17 1,47900

A.131a : (0,30+0,30)*3,20 1,92000

A.132 : (0,45+0,35)*3,20 2,56000

A.134 : (3,63+2,39+0,25+0,25)*3,20 20,86400

Odpočet otvorů : -1,95*1,80 -3,51000

-1,35*1,80 -2,43000

Přípočet ostění : (1,80+1,95+1,80+1,80+1,35+1,80)*0,17 1,78500

A.135 - A.136 : (12,65+0,45+0,65+0,45+0,65+0,45+0,65+0,45+0,65)*3,20 54,56000

Odpočet otvorů : -1,95*1,80*5 -17,55000

Přípočet ostění : (1,80+1,95+1,80)*0,17*5 4,71750

A.137 : (0,20+2,55+0,20)*3,20 9,44000

Odpočet otvorů : -2,25*1,80 -4,05000

Přípočet ostění : (1,80+2,25+1,80)*0,17 0,99450

A.140 : (2,18+0,20)*3,20 7,61600

Odpočet otvorů : -1,95*1,80 -3,51000

Přípočet ostění : (1,80+1,95+1,95)*0,17 0,96900

B.101 : 25,82*3,20 82,62400

0,20*3,20*2 1,28000

Odpočet otvorů : -2,25*1,80*6 -24,30000

Přípočet ostění : (1,80+2,25+1,80)*0,17*6 5,96700

B.102 : (3,80+0,20+0,20+0,20+0,33+0,45+0,33)*3,20 17,63200
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Odpočet otvorů : -1,95*1,80 -3,51000

-1,05*1,80 -1,89000

Přípočet ostění : (1,80+1,95+1,80)*0,17 0,94350

(1,80+1,05)*0,17 0,48450

B.103 : (3,53+0,20+0,20+0,20+0,33+0,45+0,33)*3,20 16,76800

Odpočet otvorů : -1,95*1,80 -3,51000

-1,05*1,80 -1,89000

Přípočet ostění : (1,80+1,95+1,80)*0,17 0,94350

(1,80+1,05)*0,17 0,48450

B.104 : (2,70+0,20+0,20+0,30+0,30)*3,20 11,84000

Odpočet otvorů : -1,95*1,80 -3,51000

Přípočet ostění : (1,80+1,95+1,80)*0,17 0,94350

B.105 : (3,53+0,20+0,20+0,20+0,33+0,45+0,33+0,33)*3,20 17,82400

Odpočet otvorů : -1,95*1,80 -3,51000

-1,05*1,80 -1,89000

Přípočet ostění : (1,80+1,95+1,80)*0,17 0,94350

(1,80+1,05)*0,17 0,48450

B.106 : (3,68+0,20+0,20+0,20+0,20+0,33+0,33+0,45)*3,20 17,88800

Odpočet otvorů : -1,95*1,80 -3,51000

-1,05*1,80 -1,89000

Přípočet ostění : (1,80+1,95+1,80)*0,17 0,94350

(1,80+1,05)*0,17 0,48450

B.107 : (4,80+0,20+0,20+0,20+0,20+0,33+0,33+0,20)*3,20 20,67200

Odpočet otvorů : -1,95*1,80*2 -7,02000

Přípočet ostění : (1,80+1,95+1,80)*0,17*2 1,88700

B.108 : (2,68+0,20+0,20+0,33+0,33+0,33)*3,20 13,02400

Odpočet otvorů : -1,95*1,80 -3,51000
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Přípočet ostění : (1,80+1,95+1,80)*0,17 0,94350

C.101 : 3,14*0,30*3,20*2 6,02880

C.102 : (0,45+0,30)*3,20*3 7,20000

C.103 : (2,68+3,80+0,20+0,20)*3,20 22,01600

Odpočet otvorů : -1,73*0,90 -1,55700

Přípočet ostění : (0,90+1,73+0,90)*0,17 0,60010

C.105 : (3,00+0,20+0,20)*3,20 10,88000

Odpočet otvorů : -2,70*1,80 -4,86000

Přípočet ostění : (1,80+2,70+1,80)*0,17 1,07100

C.106 : 2,70*3,20 8,64000

Odpočet otvorů : -2,70*1,80 -4,86000

Přípočet ostění : (1,80+2,70+1,80)*0,17 1,07100

C.107 : (3,00+0,20+0,20)*3,20 10,88000

Odpočet otvorů : -2,70*1,80 -4,86000

Přípočet ostění : (1,80+2,70+1,80)*0,17 1,07100

C.108 : 2,70*3,20 8,64000

Odpočet otvorů : -2,70*1,80 -4,86000

Přípočet ostění : (1,80+2,70+1,80)*0,17 1,07100

C.109 : 2,85*3,20 9,12000

Odpočet otvorů : -2,40*1,80 -4,32000

Přípočet ostění : (1,80+2,40+1,80)*0,17 1,02000

C.111 : 3,14*0,30*3,20*12 36,17280

C.113 : (0,30+0,30)*3,20 1,92000

C.113a : (0,33+0,45+0,33)*3,20 3,55200

C.113b : (3,88+0,20+0,20+0,20)*3,20 14,33600

Odpočet otvorů : -1,95*1,80 -3,51000

-0,95*1,80 -1,71000
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Přípočet ostění : (1,80+1,95+1,80)*0,17 0,94350

(0,95+1,80)*0,17 0,46750

114 : (3,68+0,20+0,20+0,20+0,33+0,45+0,33)*3,20 17,24800

Odpočet otvorů : -1,95*1,80 -3,51000

-0,95*1,80 -1,71000

Přípočet ostění : (1,80+1,95+1,80)*0,17 0,94350

(0,95+1,80)*0,17 0,46750

C.115 : (4,95+0,20+0,20+0,20+0,20+0,15+0,15+0,15+0,15+0,15+4,95)*3,20 36,64000

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-1,95*1,80*2 -7,02000

Přípočet ostění : (1,80+1,95+1,80)*0,17*2 1,88700

C.116 : (7,35+4,03+0,20+0,20+0,20+0,20+0,20+0,20+0,20)*3,20 40,89600

Odpočet otvorů : -1,95*1,80*3 -10,53000

-2,25*1,80 -4,05000

Přípočet ostění : (1,80+1,95+1,80)*0,17*3 2,83050

(1,80+2,25+1,80)*0,17 0,99450

C.117 : (7,55+2,93+0,15+0,15+0,15+0,15)*3,20 35,45600

Odpočet otvorů : -2,25*1,80 -4,05000

C.118 : (7,65+2,90+5,98)*3,20 52,89600

Odpočet otvorů : -2,48*1,80 -4,46400

Přípočet ostění : (1,80+2,48+1,80)*0,17 1,03360

C.119 : 2,55*3,20 8,16000

Odpočet otvorů : -2,55*1,80 -4,59000

Přípočet ostění : (1,80+2,70+1,80)*0,17 1,07100

C.120 : (5,93+0,20+0,20+0,20+0,20)*3,20 21,53600

Odpočet otvorů : -2,70*1,80*2 -9,72000

Přípočet ostění : (1,80+2,70+1,80)*0,17*2 2,14200
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C.121 : (2,28+0,20+2,83)*3,20 16,99200

Odpočet otvorů : -2,70*1,80 -4,86000

Přípočet ostění : (1,80+2,70+1,80)*0,17 1,07100

C.122 : (5,33+5,33)*3,20 34,11200

C.123b : 2,33*3,20 7,45600

Odpočet otvorů : -2,33*1,80 -4,19400

Přípočet ostění : (1,80+2,33+1,80)*0,17 1,00810

C.123 - 123a : (2,83+0,20+0,20+0,45+030)*3,20 107,77600

Odpočet otvorů : -2,40*1,80 -4,32000

Přípočet ostění : (1,80+2,40+1,80)*0,17 1,02000

C.124 - C.124b : (4,03+0,20+0,20)*3,20 14,17600

Odpočet otvorů : -2,25*1,80 -4,05000

Přípočet ostění : (1,80+2,25+1,80)*0,17 0,99450

C.126 : (0,30+0,30+0,30+0,45+0,45)*3,20 5,76000

D.101 : (2,40+18,38+2,40)*3,10 71,85800

Odpočet otvorů : -1,50*2,70 -4,05000

-1,70*2,15 -3,65500

-1,70*2,15 -3,65500

-1,20*2,02 -2,42400

Přípočet ostění : (2,70+1,50+2,70)*0,25 1,72500

(2,70+1,70+2,70)*0,30 2,13000

D.102 : (25,97+25,97)*3,10 161,01400

Odpočet otvorů : -1,20*2,02*5 -12,12000

-1,00*2,02*3 -6,06000

-1,50*2,70 -4,05000

-1,50*2,10*9 -28,35000

Přípočet ostění : (2,10+1,50+2,10)*0,32*9 16,41600
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(2,70+1,50+2,70)*0,30 2,07000

D.104 : (3,15+1,40+0,90+1,55)*3,10 21,70000

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

D.105 - D.107 : (1,70+1,70+2,43)*3,10 18,07300

Odpočet otvorů : -1,00*2,02*2 -4,04000

-1,20*2,02 -2,42400

D.108 : 6,25*3,10 19,37500

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

D.109 : 3,58*3,10 11,09800

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

D.110 : 3,72*3,10 11,53200

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

D.111 - D.112 : (1,25+2,65+3,55+0,54+0,90)*3,10 27,55900

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

D.113 : (9,50+0,90+0,92)*3,10 35,09200

D.116 - D.118 : (3,80+5,55+0,90+1,05)*3,10 35,03000

E.103 : (3,20+1,65+3,00+3,03)*3,10 33,72800

Odpočet otvorů : -2,85+2,70 -0,15000

Přípočet ostění : (2,70+2,85+2,70)*0,32 2,64000

F.101 : (4,15+5,68+2,65+3,60)*3,10 49,84800

Odpočet otvorů : -2,85*2,70 -7,69500

-1,70*2,15*2*3 -21,93000

Odpočet otvorů : -1,60*2,15*3 -10,32000

F.103 : (1,65+3,00+2,43+0,35)*3,10 23,03300

Odpočet otvorů : -1,60*2,15 -3,44000

F.105 : (2,78+2,78)*3,70 20,57200

Odpočet otvorů : -1,60*2,10 -3,36000
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-1,80*2,70 -4,86000

Přípočet ostění : (2,70+1,80+2,70)*0,40 2,88000

F.107 - F.111 : (4,55+0,87+2,65+6,00+3,90+3,68+6,03)*3,70 102,41600

Odpočet otvorů : -1,95*1,85*7 -25,25250

Přípočet ostění : (1,85+1,95+1,85)*0,32*7 12,65600

F.112 : 4,90*3,70 18,13000

Odpočet otvorů : -1,95*1,85 -3,60750

Přípočet ostění : (1,85+1,95+1,85)*0,32 1,80800

F.121 - F.129 : (2,50+3,80+2,85+2,85+2,85+2,90+6,60+11,33)*3,70 132,01600

Odpočet otvorů : -1,95*1,85*14 -50,50500

Přípočet ostění : (1,85+1,95+1,85)*0,32*14 25,31200

F.169 : (5,73+1,05+0,92)*3,05 23,48500

F.160 + F.147b : (0,92+1,05+5,73+2,03)*3,05 29,67650

Odpočet otvorů : -1,50*2,60 -3,90000

Přípočet ostění : (2,60+1,50+2,60)*0,25 1,67500

F.142 - F.146 : (3,50+7,30+1,55+3,32)*3,05 47,79350

Odpočet otvorů : -1,50*2,10*5 -15,75000

Přípočet ostění : (2,10+1,50+2,10)*0,32*5 9,12000

F.151 - F.156 : (4,15+3,60+3,36+2,55)*3,05 41,66300

Odpočet otvorů : -1,50*2,10*3 -9,45000

F.157 : 2,70*3,05 8,23500

Odpočet otvorů : -1,50*2,70 -4,05000

Přípočet ostění : (2,70+1,50+2,70)*0,32 2,20800

F.171 - F.175 : (5,15+2,50+2,00+3,75+5,75+3,55)*3,05 69,23500

Odpočet otvorů : -1,00*2,70 -2,70000

-3,30*2,70 -8,91000

-1,50*2,10*3 -9,45000
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Přípočet ostění : (2,10+1,50+2,10)*0,32*3 5,47200

F.170 : 2,38*3,05 7,25900

Odpočet otvorů : -1,70*2,15 -3,65500

F.176 : (6,65+1,05)*3,05 23,48500

2.NP - číslo místnosti : 

A.201a : 2,50*3,20 8,00000

0,45*3,20*3 4,32000

A.201b : 0,45*3,20*5 7,20000

A.204 - A.222 : (1,05+0,15+0,45+0,15+0,15+0,45+1,05+0,15)*3,20*7 80,64000

(0,57+0,15+0,45+0,45+0,45+0,15+0,57+0,15)*3,20*6 56,44800

(0,85+0,15)*2*3,20*12 76,80000

(0,75+0,45+0,75)*3,20 6,24000

A.204 : 2,50*3,20 8,00000

A.221 : 1,10*3,20 3,52000

A.222 : (3,55+5,45)*3,20 28,80000

Odpočet otvorů : -3,35*1,97 -6,59950

Přípočet ostění : (1,97+3,35+1,97)*0,17 1,23930

A.223 : 3,15*3,20 10,08000

A.224 - A.231 : (3,25+5,40+1,18+1,18+4,80+5,10+4,88+4,88+8,10)*3,20 124,06400

0,28*3,20*25 22,40000

Odpočet otvorů : -2,25*1,80*13 -52,65000

Přípočet ostění : (1,80+2,25+1,80)*0,17*13 12,92850

A.233 - A.240 : (4,65+5,28+2,10+2,70+4,95+7,60)*3,20 87,29600

(0,45+0,53)*2*3,20*5 31,36000

0,35*3,20*22 24,64000

B.201 : 15,77*3,20 50,46400

0,20*3,20*13 8,32000
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Odpočet otvorů : -2,25*1,80*6 -24,30000

Přípočet ostění : (1,80+2,25+1,80)*0,17*6 5,96700

B.202 - B.210 : (7,65+2,40+2,40+2,40+4,95+2,53+2,45+2,70)*3,20 87,93600

(0,30+0,30+0,45+0,30+0,30+0,30+0,30+0,83+0,30+0,30+0,45+0,30)*3,20 14,17600

(0,33+0,15)*3,20*8 12,28800

0,36*3,20*24 27,64800

Odpočet otvorů : -2,10*1,95*11 -45,04500

(1,95+2,10+1,95)*0,17*11 11,22000

C.201 : 18,25*3,20 58,40000

0,47*3,20*2 3,00800

0,60*3,20*10 19,20000

(0,33+0,45+0,33)*3,20*4 14,20800

5,95*3,20 19,04000

(0,33+0,60)*3,20 2,97600

0,65*3,20*3 6,24000

0,45*3,20*2 2,88000

Odpočet otvorů : -2,25*1,95*7 -30,71250

-2,14*1,95 -4,17300

Přípočet ostění : (1,95+2,25+1,95)*0,17*7 7,31850

(1,95+2,14+1,95)*0,17 1,02680

C.202 : (7,33+3,50)*3,20 34,65600

C.203 : 2,70*3,20*2 17,28000

(0,80+0,30+0,80+0,15)*3,20*4 26,24000

C.204 : (7,33+3,50)*3,20 34,65600

C.205 - C.208 : (0,30+0,15+0,45+0,45)*3,20 4,32000

C.211 - C.215 : (0,45+0,15)*3,20 1,92000

(0,45+0,30)*2*3,20 4,80000
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(0,30+0,45+0,30)*3,20 3,36000

C.217 : (0,30+0,30+0,30)*3,20 2,88000

C.218 - C.220 : (2,42+4,63+5,28+2,70+3,83)*3,20 60,35200

0,35*3,20*12 13,44000

0,05*3,20*2 0,32000

Odpočet otvorů : -2,10*1,95*5 -20,47500

-2,25*1,95 -4,38750

Přípočet ostění : (1,95+2,10+1,95)*0,17*5 5,10000

(1,95+2,25+1,95)*0,17 1,04550

C.221 - C.223 : (3,25+10,25+4,43)*3,20 57,37600

0,62*3,20*11 21,82400

0,05*3,20 0,16000

Odpočet otvorů : -2,25*1,95*6 -26,32500

Přípočet ostění : (1,95+2,25+1,95)*0,17*6 6,27300

E.201 : 4,63*3,10 14,35300

Odpočet otvorů : -1,70*2,15 -3,65500

E.203 : (3,20+1,65+3,00+3,03+1,65+3,00+3,03)*3,10 57,53600

Odpočet otvorů : -1,70*2,15 -3,65500

-2,85*2,70 -7,69500

Přípočet ostění : (2,70+2,85+2,70)*0,32 2,64000

F.201 : (3,47+1,30+2,85+1,95)*3,10 29,66700

Odpočet otvorů : -1,70*2,15 -3,65500

-2,85*2,70 -7,69500

-1,70*2,15 -3,65500

Přípočet ostění : (2,70+2,85+2,70)*0,32 2,64000

F.203 : (7,75+3,20+7,75+0,35)*3,10 59,05500

Odpočet otvorů : -1,70*2,15*2 -7,31000
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Přípočet ostění : (2,15+1,70+2,15)*0,20 1,20000

F.204 : 16,93*3,20 54,17600

Odpočet otvorů : -5,90*0,85 -5,01500

-6,10*0,85 -5,18500

Přípočet ostění : (0,85+5,90+0,85)*0,32 2,43200

(6,10+0,85+6,10)*0,32 4,17600

F.204b : 7,38*3,20 23,61600

Odpočet otvorů : -6,10*0,85 -5,18500

Přípočet ostění : (0,85+6,10+0,85)*0,32 2,49600

F.204a : 2,38*3,20*2 15,23200

Odpočet otvorů : -1,50*2,60*2 -7,80000

Přípočet ostění : (0,60+1,50+0,60)*0,32*2 1,72800

F.205 - F.213 : (5,03+3,50+1,70+2,40+2,23+2,10+2,10+2,10+2,13)*3,20 74,52800

Odpočet otvorů : -1,50*2,10*5 -15,75000

Přípočet ostění : (2,10+1,50+2,10)*0,32*5 9,12000

F.217 - F.220 : (2,80+6,35+5,53+3,03)*3,20 56,67200

Odpočet otvorů : -1,50*2,10*4 -12,60000

Přípočet ostění : (2,10+1,50+2,10)*0,32*4 7,29600

F.224 - F.227 : (5,35+2,35+3,50+5,80+5,75+4,70)*3,20 87,84000

Odpočet otvorů : -1,50*2,10 -3,15000

-5,78*2,40 -13,87200

-1,15*2,10*2 -4,83000

-3,05*2,10*2 -12,81000

Přípočet ostění : (2,10+1,50+2,10)*0,32 1,82400

(2,40+5,78+2,40)*0,32 3,38560

(2,10+1,15+2,10)*0,32*3 5,13600

(2,10+3,05+2,10)*0,32*2 4,64000
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F.228 : (5,73+1,05+0,73)*3,20 24,03200

F.237 : (5,73+1,05+0,73)*3,20 24,03200

3.NP - číslo místnosti : 

A.301a - A.301b : (9,10+2,23+0,85)*3,20 38,97600

0,53*3,20*8 13,56800

Odpočet otvorů : -1,70*2,02 -3,43400

-2,25*1,80 -4,05000

-1,70*2,15 -3,65500

Přípočet ostění : (2,15+1,70+2,15)*0,30 1,80000

A.305 - A.321 : (1,00+0,15+0,45+1,00+0,15+0,15)*3,20*6 55,68000

0,85*3,20 2,72000

(0,85+0,15)*2*3,20*10 64,00000

(1,50+0,15+0,45+0,15+1,00+0,15)*3,20*6 65,28000

(0,45+0,60)*3,20 3,36000

(0,90+0,40+0,90)*3,20 7,04000

1,10*3,20 3,52000

A.322 : (3,55+0,45)*3,20 12,80000

Odpočet otvorů : -3,35*1,97 -6,59950

Přípočet ostění : (1,97+3,35+1,97)*0,17 1,23930

A.323 : 3,23*3,20 10,33600

A.324 - A.332 : (5,40+1,18+1,18+4,80+5,03+4,95+2,40+1,13+1,15+4,00+3,95+2,45)*3,20 120,38400

0,28*3,20*26 23,29600

(0,20+0,20)*3,20 1,28000

Odpočet otvorů : -2,25*1,80*14 -56,70000

Přípočet ostění : (1,80+2,25+1,80)*0,17*14 13,92300

A.334-A.336 : (2,75+7,58+7,58+2,75+2,40+4,93+3,25)*3,20 99,96800

(0,53+0,30)*2*3,20*5 26,56000
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0,28*3,20*6 5,37600

Odpočet otvorů : -2,05*1,80*8 -29,52000

-2,25*1,80*3 -12,15000

Přípočet ostění : (1,80+2,25+1,80)*0,17*8 7,95600

(1,80+2,25+1,80)*0,17*3 2,98350

E.301 : 4,63*3,10 14,35300

Odpočet otvorů : -1,70*2,15 -3,65500

E.303 : (7,68+3,20+7,68)*3,10 57,53600

Odpočet otvorů : -2,85*2,70 -7,69500

Přípočet ostění : (2,70+2,85+2,70)*0,32 2,64000

F.301 : (4,15+5,37+3,48+2,25)*3,10 47,27500

Odpočet otvorů : -2,85*2,70 -7,69500

-1,70*2,02 -3,43400

-1,70*2,15 -3,65500

Přípočet ostění : (2,70+2,85+2,70)*0,32 2,64000

(2,02+1,70+2,02)*0,32 1,83680

F.303 : (7,75+3,55)*2*3,10 70,06000

Odpočet otvorů : -2,85*2,70 -7,69500

-1,70*2,10 -3,57000

Přípočet ostění : (2,70+2,85+2,70)*0,32 2,64000

4.NP - číslo místnosti : 

A.401 : (12,55+0,85+5,22)*3,20 59,58400

0,28*3,20*4 3,58400

Odpočet otvorů : -1,70*2,15 -3,65500

-2,28*1,80*3 -12,31200

Přípočet ostění : (2,15+1,07+2,15)*0,17 0,91290

(1,80+2,28+1,80)*0,17 0,99960
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A.404 - A.419 : (1,00+0,15+0,45+0,15+1,00+0,15)*3,20*6 55,68000

0,80*3,20 2,56000

(0,80+0,15)*2*3,20*11 66,88000

(1,45+0,15+0,45+0,15+1,45+0,15)*6 22,80000

(0,40+0,30+0,40)*5 5,50000

(0,40+0,30+0,60+0,45+0,50+0,30+1,45+0,45+1,45+0,40+0,15+0,15+0,40+0,40+0,30+0,40+0,30

+0,40+0,30+0,40+0,30)*3,20

31,36000

1,10*3,20 3,52000

A.420 : (3,55+5,60)*3,20 29,28000

Odpočet otvorů : -3,35*1,97 -6,59950

Přípočet ostění : (1,97+3,35+1,97)*0,17 1,23930

A.421 + A.434 : (3,33+1,25+1,53)*3,20 19,55200

A.422 - A.432 : (3,33+6,75+3,75+4,95+4,95+4,80+2,45+2,75+3,65+1,40+5,15+11,25+3,60)*3,20 188,09600

0,28*3,20*40 35,84000

Odpočet otvorů : -2,25*1,80*21 -85,05000

Přípočet ostění : (1,80+2,25+1,80)*0,17*21 20,88450

E.401 : 4,63*3,10 14,35300

Odpočet otvorů : -1,70*2,15 -3,65500

E.403 : (7,68+3,20+7,68)*3,10 57,53600

Odpočet otvorů : -1,70*2,15 -3,65500

-2,85*2,70 -7,69500

Přípočet ostění : (2,70+2,85+2,70)*0,32 2,64000

F.401 : (2,25+4,15+5,38+3,48)*3,10 47,30600

Odpočet otvorů : -2,85*2,70 -7,69500

-1,70*2,02*2 -6,86800

Přípočet ostění : (2,02+1,70+2,02)*0,32 1,83680

(2,70+2,85+2,70)*0,32 2,64000
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F.403 : (7,75+3,55)*2*3,10 70,06000

Odpočet otvorů : -1,70*2,15 -3,65500

-2,85*2,70 -7,69500

Přípočet ostění : (2,70+2,85+2,70)*0,32 2,64000

5.NP - číslo místnosti : 

A.501 : (4,96+2,25+0,80)*3,20 25,63200

(0,45+0,60+0,45)*3,20*4 19,20000

Odpočet otvorů : -1,70*2,015 -3,42550

-2,25*1,80 -4,05000

Přípočet ostění : (1,80+2,25+1,80)*0,17 0,99450

A.505 - A.520 : (1,00+0,15+0,45+0,15+1,00+0,15)*3,20*6 55,68000

(0,80+0,15)*2*3,20*11 66,88000

(1,45+0,15+0,45+0,15+1,45+0,15)*3,20*6 72,96000

(0,25+0,25+0,60+0,45+1,45+0,45+1,05+0,40+0,15+0,15+0,40+0,45+0,40+0,15)*3,20 21,12000

4,80*3,20 15,36000

Odpočet otvorů : -3,35*1,97 -6,59950

Přípočet ostění : (1,97+3,35+1,97)*0,17 1,23930

A.521 - A.538 : 

(3,33+2,98+4,15+2,40+2,40+6,00+1,20+3,75+2,25+2,25+1,97+1,20+1,85+0,93+1,97+1,05+5,42

+4,95+4,95+4,95+4,95+2,68)*3,20

216,25600

0,28*3,20*43 38,52800

Odpočet otvorů : -2,25*1,80*23 -93,15000

Přípočet ostění : (1,80+2,25+1,80)*0,17*23 22,87350

E.501 : 4,63*3,10 14,35300

Odpočet otvorů : -1,70*2,15 -3,65500

E.503 : (7,68+3,20+7,68)*3,10 57,53600

Odpočet otvorů : -1,70*2,15 -3,65500

-2,85*2,70 -7,69500
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Přípočet ostění : (2,70+2,85+2,70)*0,32 2,64000

F.501 : (2,25+4,15+5,37+3,48+0,35)*3,10 48,36000

Odpočet otvorů : -1,70*2,15 -3,65500

-2,85*2,70 -7,69500

-1,70*2,02 -3,43400

Přípočet ostění : (2,15+1,70+2,15)*0,32 1,92000

(2,70+2,85+2,70)*0,32 2,64000

F.503 : (7,75+3,55)*2*3,10 70,06000

Odpočet otvorů : -1,70*2,02 -3,43400

-2,85*2,70 -7,69500

Přípočet ostění : (2,70+2,85+2,70)*0,32 2,64000

6.NP - číslo místnosti : 

F.603 : (3,20+7,75)*2*4,15 90,88500

Odpočet otvorů : -1,70*2,15 -3,65500

-1,02*0,92 -0,93840

Přípočet ostění : (2,15+1,70+2,15)*0,30 1,80000

(0,92+1,70+0,92)*0,40 1,41600

Odpočet CDZ-K : -489,2488 -489,24880

230 612474510RT4 Omítky stěn ze suchých směsí Omítka jednovrstvá, vápenocementová,  , na beton a 

vápenopískové zdivo

m2 750,38860 318,50 238 998,77 801-1 RTS 18/ II

1.PP - číslo místnosti : 

E.001 : (4,83+0,20+0,75+0,20+1,70+0,20)*3,00 23,64000

Odpočet otvorů : -1,38*2,04*2 -5,63040

-1,70*2,15 -3,65500

Přípočet ostění : (2,04+1,38+2,04)*0,30*2 3,27600

(2,15+1,70+2,15)*0,30 1,80000

E.003 : (3,20+7,62)*3,00 32,46000

F.001 : (2,25+4,15+5,40+0,40)*3,00 36,60000
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Odpočet otvorů : -1,70*2,15 -3,65500

-2,85*2,60 -7,41000

-1,38*2,04*2 -5,63040

Přípočet ostění : (2,60+2,85+2,60)*0,30 2,41500

(2,04+1,38+2,04)*0,30*2 3,27600

F.003 : (3,20+7,10+0,40)*3,00 32,10000

Odpočet otvorů : -1,70*2,15 -3,65500

-1,50*2,70 -4,05000

Přípočet ostění : (2,70+1,50+2,70)*0,30 2,07000

F.004 : (4,85+3,38+4,85)*3,00 39,24000

Odpočet otvorů : -0,83*0,52*2 -0,86320

Přípočet ostění : (0,52+0,83+0,52)*0,30 0,56100

F.005 : 0,92*3,00 2,76000

F.006 : (2,78+4,98)*3,00 23,28000

Odpočet otvorů : -1,95*0,60*2 -2,34000

Přípočet ostění : (0,60+1,95+0,60)*0,30*2 1,89000

F.007 : 

(11,65+0,30+15,23+0,30+6,20+0,05+0,25+0,25+0,40+0,25+0,23+0,23+0,23+0,45+0,45+0,05)*3,

00

109,56000

(0,40+0,40)*2*3,00*3 14,40000

Odpočet otvorů : -2,15*1,95*2 -8,38500

-1,95*0,60*2 -2,34000

Přípočet ostění : (1,95+2,15+1,95)*0,30*2 3,63000

(0,60+1,95+0,60)*0,27*2 1,70100

F.008a : (6,45+0,90+0,15+0,25)*3,00 23,25000

F.008b : 3,55*3,00 10,65000

F.008c : (1,88+3,53)*3,00 16,23000

F.009 : 2,13*3,00*2 12,78000
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Odpočet otvorů : -1,70*2,15 -3,65500

Přípočet ostění : (2,15+1,70+2,15)*0,20 1,20000

1.NP - číslo místnosti : 

E.101 : (4,83+0,75+0,20+0,15)*3,10 18,38300

Odpočet otvorů : -1,38*2,04*2 -5,63040

Přípočet ostění : (2,04+1,38+2,04)*0,30 1,63800

E.103 : 0,35*3,10 1,08500

Budova D : (0,25+0,40+0,25+0,40+0,40+0,40+0,40+0,40+0,15+0,40+0,15+0,40)*3,10 12,40000

(0,25+0,40+0,25)*3,10*3 8,37000

(0,35+0,45)*3,10 2,48000

F.101 : (0,32+0,40+5,40)*3,10 18,97200

Odpočet otvorů : -1,38*2,04*2 -5,63040

Přípočet ostění : (2,04+1,38+2,04)*0,30*2 3,27600

F.103 : (3,20+7,08+0,40)*3,10 33,10800

Odpočet otvorů : -1,70*2,15 -3,65500

Přípočet ostění : (2,15+1,70+2,15)*0,30 1,80000

F.142 : 5,03*3,10 15,59300

(0,18+0,22)*3,10 1,24000

F.143 : (0,12+0,22+0,23+0,40+0,23)*3,10 3,72000

F.148 : (0,40+0,40)*2*3,10*2 9,92000

F.150 : (0,23+0,23)*3,10 1,42600

F.156 : 0,23*3,10 0,71300

F.157 : 0,40*3,10 1,24000

F.171 : 0,40*3,10 1,24000

0,40*2,70*2 2,16000

F.176 - F.180 : 

(0,23+0,40+0,23+0,25+0,40+0,25+0,25+0,25+0,15+0,25+0,15+0,25+0,15+0,40+0,15+0,15+0,40

+0,15+0,40+0,23)*3,10

15,77900
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.158 - F.159 : (0,25+0,40+0,25+0,40)*3,10 4,03000

F.160 - F.169 : (0,40+0,40)*3,05*2 4,88000

(0,15+0,40+0,15+0,15+0,40+0,15)*3,05*4 17,08000

(0,18+0,23+0,23+0,18)*3,05*4 10,00400

F.183 : (0,15+0,23)*3,70 1,40600

F.106 : (0,40+0,40)*2*3,70 5,92000

F.110 : (0,23+0,40+0,23)*3,70 3,18200

F.115 : (0,23+0,40+0,23)*3,70 3,18200

F.119 : (0,35+0,40+0,35)*3,70 4,07000

F.122 : (0,40+0,40+0,40)*3,70 4,44000

F.124 : (0,40+0,40+0,40)*3,70 4,44000

F.126 : (0,40+0,25)*3,70 2,40500

F.132 : (0,40+0,40)*2*3,70 5,92000

F.130 - F.131 : (0,25+0,30+0,25)*3,70 2,96000

F.132 : (0,40+0,40+0,40)*3,70 4,44000

F.133 : (0,40+0,23)*3,70 2,33100

F.143 : (0,23+0,40+0,23+0,23+0,10)*3,70 4,40300

F.106 : (0,40+0,40)*2*3,70 5,92000

F.140 : (0,40+0,23)*3,70 2,33100

2.NP - číslo místnosti : 

E.201 : (4,63+5,30+0,20+0,10)*3,10 31,71300

Odpočet otvorů : -1,70*2,15*2 -7,31000

-1,38*2,04*2 -5,63040

Přípočet ostění : (2,04+1,38+2,04)*0,30*2 3,27600

E.203 : 2,70*0,30 0,81000

F.201 : (5,68+5,40)*3,10 34,34800

Odpočet otvorů : -1,38*2,04*2 -5,63040
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Přípočet ostění : (2,04+1,38+2,04)*0,30 1,63800

F.203 : 3,55*3,10 11,00500

F.205 : (0,15+0,30)*3,40 1,53000

F.209 : (0,25+0,25)*3,40 1,70000

F.204b : 0,60*3,35 2,01000

F.217 : (0,40+0,40+0,40+0,40)*2,35 3,76000

F.226 : (0,40+0,40+0,40)*3,40*2 8,16000

0,40*3,40 1,36000

F.227 : (0,40+0,25)*3,40 2,21000

F.228 - F.237 : (0,40+0,40)*3,05*2 4,88000

(0,13+0,40+0,13+0,13+0,40+0,13)*3,05*4 16,10400

(0,20+0,23+0,23+0,20)*3,05*4 10,49200

3.NP - číslo místnosti : 

E.301 : (5,40+4,63+0,75+0,20)*3,10 34,03800

Odpočet otvorů : -2,85*2,70 -7,69500

-1,38*2,04*2 -5,63040

Přípočet ostění : (2,70+2,85+2,70+0,10)*0,30 2,50500

(2,00+1,38+2,04)*0,30*2 3,25200

F.301 : 5,40*3,10 16,74000

Odpočet otvorů : -1,38*2,04*2 -5,63040

Přípočet ostění : (2,04+1,38+2,04)*0,30*2 3,27600

E.401 : (5,40+4,63+0,75+0,20)*3,10 34,03800

Odpočet otvorů : -2,85*2,70 -7,69500

-1,38*2,04*2 -5,63040

Přípočet ostění : (2,70+2,85+2,70+0,10)*0,30 2,50500

(2,04+1,38+2,04)*0,30*2 3,27600

F.401 : 5,40*3,10 16,74000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Odpočet otvorů : -1,38*2,04*2 -5,63040

Přípočet ostění : (2,04+1,38+2,04)*0,30*2 3,27600

E.501 : (5,40+4,63+0,75+0,20)*3,10 34,03800

Odpočet otvorů : -2,85*2,70 -7,69500

-1,38*2,04*2 -5,63040

Přípočet ostění : (2,70+2,85+2,70+0,10)*0,30 2,50500

(2,00+1,38+2,04)*0,30*2 3,25200

F.501 : 5,40*3,10 16,74000

Odpočet otvorů : -1,38*2,04*2 -5,63040

Přípočet ostění : (2,04+1,38+2,04)*0,30*2 3,27600

F.601 : 5,40*3,10 16,74000

Odpočet otvorů : -1,38*2,04*2 -5,63040

Přípočet ostění : (2,04+1,38+2,04)*0,30*2 3,27600

Odpočet CDZ-K : -83,483 -83,48300

231 610888985Rpol Bezprašný uzavírací nátěr povrchů stropních konstrukcí v budovách A, B, C m2 5 929,53000 45,00 266 828,85 Vlastní

1.PP - číslo místnosti : 

A0.01 : 34,88 34,88000

A0.02 : 18,97 18,97000

A0.03 : 56,89 56,89000

A0.04 : 12,65 12,65000

A0.05 : 1,58 1,58000

A0.06 : 1,86 1,86000

A0.07 : 55,62 55,62000

A0.09 : 9,28 9,28000

A0.10 : 10,50 10,50000

A0.11 : 17,44 17,44000

A0.12 : 6,81 6,81000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A0.13 : 2,35 2,35000

A0.14 : 2,41 2,41000

A0.15 : 6,62 6,62000

A0.16 : 9,52 9,52000

A0.17 : 9,69 9,69000

A0.19 : 77,63 77,63000

A0.20 : 62,49 62,49000

A0.21 : 6,21 6,21000

A0.22 : 13,30 13,30000

A0.23 : 17,39 17,39000

A0.24 : 9,45 9,45000

A0.25 : 0,98 0,98000

A0.26 : 8,28 8,28000

A0.27 : 17,44 17,44000

A0.28 : 6,50 6,50000

A0.29 : 1,47 1,47000

A0.30 : 1,54 1,54000

A0.31 : 59,61 59,61000

A0.32 : 12,69 12,69000

A0.33 : 42,42 42,42000

A0.34 : 18,97 18,97000

A0.35 : 4,16 4,16000

A0.36 : 1,36 1,36000

A0.37 : 1,58 1,58000

A0.38 : 20,70 20,70000

A0.40 : 41,84 41,84000

A0.41 : 13,68 13,68000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

B0.01 : 76,86 76,86000

C0.01 : 3,84 3,84000

C0.02 : 47,03 47,03000

1.NP - číslo místnosti : 

A1.01 : 11,06 11,06000

A1.02 : 8,07 8,07000

A1.03 : 11,19 11,19000

A1.04 : 25,46 25,46000

A1.05 : 11,03 11,03000

A1.06 : 14,40 14,40000

A1.07 : 4,92 4,92000

A1.08 : 18,33 18,33000

A1.09 : 10,94 10,94000

A1.10 : 4,83 4,83000

A1.11 : 3,88 3,88000

A1.12 : 2,02 2,02000

A1.13 : 1,35 1,35000

A1.14 : 22,33 22,33000

A1.17 : 11,91 11,91000

A1.18 : 1,39 1,39000

A1.19 : 1,22 1,22000

A1.20 : 4,69 4,69000

A1.21 : 4,69 4,69000

A1.22 : 1,39 1,39000

A1.23 : 1,22 1,22000

A1.24 : 1,62 1,62000

A1.25 : 1,42 1,42000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A1.26 : 4,37 4,37000

A1.27 : 4,37 4,37000

A1.28 : 1,62 1,62000

A1.29 : 1,42 1,42000

A1.30 : 11,89 11,89000

A1.31 : 7,94 7,94000

A1.32 : 7,94 7,94000

A1.33 : 8,76 8,76000

A1.34 : 9,69 9,69000

A1.35 : 6,36 6,36000

A1.36 : 102,78 102,78000

A1.37 : 83,23 83,23000

A1.38 : 17,84 17,84000

A1.39 : 14,15 14,15000

A1.40 : 10,97 10,97000

A1.41 : 13,68 13,68000

A1.42 : 26,97 26,97000

A1.43 : 12,73 12,73000

A1.44 : 12,28 12,28000

A1.45 : 12,29 12,29000

A1.46 : 46,44 46,44000

A1.47 : 12,40 12,40000

A1.48 : 12,76 12,76000

A1.49 : 26,79 26,79000

A1.50 : 26,75 26,75000

A1.51 : 42,14 42,14000

A1.52 : 5,25 5,25000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A1.53 : 7,88 7,88000

B1.01 : 11,39 11,39000

B1.02 : 5,78 5,78000

B1.03 : 3,93 3,93000

B1.04 : 1,22 1,22000

B1.05 : 1,13 1,13000

B1.06 : 1,50 1,50000

B1.07 : 10,21 10,21000

B1.08 : 7,40 7,40000

B1.09 : 5,45 5,45000

B1.10 : 26,04 26,04000

B1.11 : 25,59 25,59000

B1.12 : 1,40 1,40000

B1.13 : 1,31 1,31000

B1.14 : 65,10 65,10000

B1.15 : 73,79 73,79000

C1.01 : 1,46 1,46000

C1.02 : 1,60 1,60000

C1.03 : 12,06 12,06000

C1.04 : 71,80 71,80000

C1.05 : 26,39 26,39000

C1.06 : 27,77 27,77000

C1.07 : 54,74 54,74000

C1.08 : 15,56 15,56000

C1.09 : 18,38*2 36,76000

C1.10 : 3,86 3,86000

C1.11 : 2,62 2,62000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

C1.11 : 1,14 1,14000

C1.12 : 1,14 1,14000

C1.13 : 3,94 3,94000

C1.14 : 1,14 1,14000

C1.15 : 2,42 2,42000

C1.16 : 16,56 16,56000

C1.17 : 16,86 16,86000

C1.18 : 17,32 17,32000

C1.19 : 193,23 193,23000

C1.20 : 18,38 18,38000

C1.21 : 17,01 17,01000

C1.22 : 11,52 11,52000

C1.23 : 2,75 2,75000

C1.24 : 16,25 16,25000

C1.25 : 18,22 18,22000

C1.26 : 15,10 15,10000

C1.27 : 8,93 8,93000

C1.28 : 10,60 10,60000

C1.29 : 6,47 6,47000

C1.30 : 20,51 20,51000

C1.31 : 6,47 6,47000

C1.32 : 8,93 8,93000

C1.33 : 3,45 3,45000

C1.34 : 1,42 1,42000

C1.35 : 1,42 1,42000

C1.36 : 1,84 1,84000

C1.37 : 1,56 1,56000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

2.NP - číslo místnosti : 

A2.01 : 17,58 17,58000

A2.02 : 16,46 16,46000

A2.03 : 21,25 21,25000

A2.04 : 8,48 8,48000

A2.05 : 7,34 7,34000

A2.06 : 9,90 9,90000

A2.07 : 9,77 9,77000

A2.08 : 11,86 11,86000

A2.09 : 8,41 8,41000

A2.10 : 1,17 1,17000

A2.11 : 1,04 1,04000

A2.12 : 6,38 6,38000

A2.12 : 1,89 1,89000

A2.13 : 1,17 1,17000

A2.14 : 1,04 1,04000

A2.15 : 8,58 8,58000

A2.16 : 35,78 35,78000

A2.17 : 20,15 20,15000

A2.19 : 10,67 10,67000

A2.20 : 7,04 7,04000

A2.21 : 6,63 6,63000

A2.22 : 1,55 1,55000

A2.23 : 1,26 1,26000

A2.24 : 4,65 4,65000

A2.25 : 4,71 4,71000

A2.26 : 1,68 1,68000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A2.27 : 1,15 1,15000

A2.28 : 7,87 7,87000

A2.29 : 8,05 8,05000

A2.30 : 12,84 12,84000

A2.31 : 8,13 8,13000

A2.32 : 9,61 9,61000

A2.33 : 16,67 16,67000

A2.34 : 68,88 68,88000

A2.35 : 57,03 57,03000

A2.36 : 68,81 68,81000

A2.37 : 12,76 12,76000

A2.38 : 12,76 12,76000

A2.39 : 12,76 12,76000

A2.40 : 12,76 12,76000

A2.41 : 12,76 12,76000

A2.42 : 12,76 12,76000

A2.43 : 26,79 26,79000

A2.44 : 26,52 26,52000

A2.45 : 10,81 10,81000

A2.46 : 10,86 10,86000

A2.47 : 27,92 27,92000

A2.48 : 26,79 26,79000

A2.49 : 12,76 12,76000

A2.50 : 12,76 12,76000

A2.51 : 12,76 12,76000

A2.52 : 12,76 12,76000

A2.53 : 26,81 26,81000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A2.54 : 26,03 26,03000

B2.01 : 14,30 14,30000

B2.02 : 1,44 1,44000

B2.03 : 1,41 1,41000

B2.04 : 9,32 9,32000

B2.05 : 3,24 3,24000

B2.06 : 3,83 3,83000

B2.07 : 31,15 31,15000

B2.08 : 16,68 16,68000

B2.09 : 18,47 18,47000

B2.10 : 26,79 26,79000

B2.11 : 8,12 8,12000

B2.12 : 13,14 13,14000

B2.13 : 13,27 13,27000

B2.14 : 8,04 8,04000

B2.15 : 73,41 73,41000

C2.01 : 57,95 57,95000

C2.02 : 12,05 12,05000

C2.03 : 12,29 12,29000

C2.04 : 10,70 10,70000

C2.05 : 17,37 17,37000

C2.06 : 17,72 17,72000

C2.07 : 13,02 13,02000

C2.08 : 4,85 4,85000

C2.09 : 2,70*3,00 8,10000

C2.10 : 69,05 69,05000

C2.11 : 21,99 21,99000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

C2.12 : 38,64 38,64000

C2.13 : 2,18 2,18000

C2.14 : 2,15 2,15000

C2.16 : 4,23 4,23000

C2.17 : 7,29 7,29000

C2.18 : 2,47 2,47000

C2.20 : 1,07 1,07000

C2.21 : 1,07 1,07000

C2.22 : 3,87 3,87000

C2.23 : 1,07 1,07000

C2.24 : 2,42 2,42000

C2.25 : 22,95 22,95000

C2.26 : 14,04 14,04000

C2.27 : 11,37 11,37000

C2.28 : 5,99 5,99000

C2.29 : 10,94 10,94000

C2.30 : 23,22 23,22000

C2.31 : 10,13 10,13000

C2.32 : 81,82 81,82000

C2.33 : 14,16 14,16000

C2.34 : 9,16 9,16000

C2.35 : 3,59 3,59000

C2.36 : 9,10 9,10000

C2.37 : 16,10 16,10000

C2.38 : 133,16 133,16000

C2.39 : 6,21 6,21000

C2.40 : 1,17 1,17000
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

C2.41 : 1,17 1,17000

C2.42 : 19,75 19,75000

C2.42 : 16,54 16,54000

3.NP - číslo místnosti : 

A3.01 : 8,42 8,42000

A3.02 : 44,33 44,33000

A3.03 : 3,93 3,93000

A3.04 : 1,31 1,31000

A3.05 : 2,31 2,31000

A3.06 : 8,62 8,62000

A3.07 : 8,13 8,13000

A3.08 : 16,91 16,91000

A3.09 : 8,46 8,46000

A3.10 : 20,15 20,15000

A3.12 : 12,21 12,21000

A3.13 : 15,14 15,14000

A3.14 : 1,67 1,67000

A3.15 : 1,32 1,32000

A3.16 : 4,67 4,67000

A3.17 : 4,72 4,72000

A3.18a : 1,62 1,62000

A3.18b : 1,26 1,26000

A3.19 : 12,47 12,47000

A3.20 : 8,13 8,13000

A3.21 : 8,29 8,29000

A3.22 : 34,88 34,88000

A3.23 : 17,80 17,80000
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A3.24 : 5,40 5,40000

A3.25 : 35,35 35,35000

A3.26 : 41,25 41,25000

A3.27 : 44,48 44,48000

A3.28 : 26,82 26,82000

A3.29 : 26,84 26,84000

A3.30 : 26,79 26,79000

A3.31 : 12,76 12,76000

A3.32 : 12,76 12,76000

A3.33 : 26,39 26,39000

A3.34 : 47,94 47,94000

A3.35 : 26,75 26,75000

A3.36 : 12,75 12,75000

A3.37 : 12,75 12,75000

A3.38 : 12,75 12,75000

A3.39 : 12,75 12,75000

A3.40 : 26,86 26,86000

A3.41 : 26,79 26,79000

A3.42 : 26,01 26,01000

4.NP - číslo místnosti : 

4.01 : 17,37 17,37000

4.02 : 2,33 2,33000

4.03 : 4,27 4,27000

4.04 : 3,57 3,57000

4.05 : 1,71 1,71000

4.06 : 1,89 1,89000

4.07 : 3,57 3,57000
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4.08 : 4,39 4,39000

4.09 : 1,76 1,76000

4.10 : 1,29 1,29000

4.11 : 8,46 8,46000

4.12 : 16,91 16,91000

4.13 : 8,46 8,46000

4.14 : 20,15 20,15000

4.16 : 12,21 12,21000

4.17 : 15,14 15,14000

4.18 : 1,69 1,69000

4.19 : 1,13 1,13000

4.20 : 4,65 4,65000

4.21 : 3,87 3,87000

4.22 : 2,47 2,47000

4.23 : 1,26 1,26000

4.24 : 12,49 12,49000

4.25 : 8,13 8,13000

4.26 : 8,42 8,42000

4.27 : 7,78 7,78000

4.28 : 13,72 13,72000

4.30 : 11,64 11,64000

4.31 : 20,70 20,70000

4.32 : 35,24 35,24000

4.33 : 41,25 41,25000

4.34 : 65,63 65,63000

4.35 : 28,06 28,06000

4.36 : 8,65 8,65000
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4.37 : 8,61 8,61000

4.38 : 4,65 4,65000

4.39 : 26,79 26,79000

4.40 : 12,76 12,76000

4.41 : 12,76 12,76000

4.42 : 26,39 26,39000

4.43 : 47,94 47,94000

4.44 : 26,74 26,74000

4.45 : 12,75 12,75000

4.46 : 12,75 12,75000

4.47 : 12,75 12,75000

4.48 : 12,75 12,75000

4.49 : 26,86 26,86000

4.50 : 26,79 26,79000

4.51 : 26,07 26,07000

5.NP - číslo místnosti : 

5.01 : 8,21 8,21000

5.02 : 44,39 44,39000

5.03 : 1,73 1,73000

5.04 : 1,35 1,35000

5.05 : 4,42 4,42000

5.06 : 7,23 7,23000

5.08 : 4,22 4,22000

5.09 : 8,28 8,28000

5.10 : 12,83 12,83000

5.11 : 8,13 8,13000

5.12 : 20,25 20,25000
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5.14 : 12,21 12,21000

5.15 : 15,31 15,31000

5.16 : 1,60 1,60000

5.17 : 1,35 1,35000

5.18 : 4,54 4,54000

5.19 : 4,71 4,71000

5.20 : 1,61 1,61000

5.21 : 1,35 1,35000

5.22 : 8,11 8,11000

5.24 : 4,29 4,29000

5.25 : 8,13 8,13000

5.26 : 43,77 43,77000

5.27 : 12,30 12,30000

5.28 : 5,40 5,40000

5.29 : 36,05 36,05000

5.30 : 47,34 47,34000

5.31 : 38,41 38,41000

5.32 : 8,27 8,27000

5.33 : 26,81 26,81000

5.34 : 26,86 26,86000

5.35 : 12,65 12,65000

5.36 : 12,65 12,65000

5.37 : 12,65 12,65000

5.38 : 12,65 12,65000

5.39 : 26,27 26,27000

5.40 : 47,94 47,94000

5.41 : 26,73 26,73000
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Architektonické a stavební řešení - revize 06

5.42 : 12,65 12,65000

5.43 : 12,65 12,65000

5.44 : 12,65 12,65000

5.45 : 12,65 12,65000

5.46 : 26,79 26,79000

5.47 : 26,79 26,79000

5.48 : 26,06 26,06000

Odpočet CDZ-K : -426,59 -426,59000

232 685888Rpol Sanační systém horní a dolní plochy stropní kce A, B, C - 30 % plochy, ošetření povrchu kce 

inhibitorem koroze, reprofilační maltou a dvousložkovou cementovou maltou

m2    2 052,02700 1 723,30 3 536 258,13 Vlastní

Začátek provozního součtu

  1.PP : 

  Číslo místnosti / skladba : 

  A.001 / F-0.3 : 56,45 56,45000

  A.002 / F-0.4 : 7,60 7,60000

  A.002a / F-0.4 : 1,09 1,09000

  A.002b / F-0.4 : 1,09 1,09000

  A.003 / F-0.6b : 199,21 199,21000

  A.004 / F-0.6b : 83,16 83,16000

  A.005a / F-0.3 : 69,35 69,35000

  A.005b / F-0.6a : 88,62 88,62000

  A.006 / F-0.3 : 10,05 10,05000

  A.007 / F-0.6b : 19,56 19,56000

  A.008 / F-0.3 : 5,57 5,57000

  A.009 / F-0.3 : 7,18 7,18000

  A.010 / F-0.4 : 5,23 5,23000

  A.011 / F-0.6b : 17,01 17,01000
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Architektonické a stavební řešení - revize 06

  A.011a / F-0.3 : 0,60 0,60000

  A.012 : 7,74 7,74000

  A.013a / F-0.3 : 14,19 14,19000

  A.013b / F-0.3 : 12,36 12,36000

  A.014 / F-0.3 : 29,94 29,94000

  A.015 / F-0.4 : 5,07 5,07000

  A.015a / F-0.4 : 1,09 1,09000

  A.016 / F-0.5 : 9,30 9,30000

  A.016a / F-0.3 : 14,14 14,14000

  A.017 / F-0.3 : 8,56 8,56000

  A.018 / F-0.5 : 13,88 13,88000

  A.018a / F-0.3 : 12,61 12,61000

  A.019 / F-0.3 : 2,04 2,04000

  A.019a / F-0.3 : 1,79 1,79000

  A.020 / F-0.3 : 55,60 55,60000

  A.021 / F-0.4 : 7,85 7,85000

  A.021a / F-0.4 : 1,09 1,09000

  A.021b / F-0.4 : 1,09 1,09000

  A.022 / F-0.3 : 9,73 9,73000

  B.001 / F-0.3 : 69,25 69,25000

  C.001 / F-0.3 : 41,58 41,58000

  1.NP : 

  Číslo místnosti / skladba : 

  A.102 / F-1.18 : 25,44 25,44000

  A.103 / F-1.17 : 133,83 133,83000

  A.104 / F-1.17 : 141,32 141,32000

  A.105 / F-1.17 : 4,64 4,64000
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  A.105a / F-1.17 : 1,12 1,12000

  A.105b / F-1.17 : 1,31 1,31000

  A.106 / F-1.17 : 3,20 3,20000

  A.106a / F-117 : 1,12 1,12000

  A.106b / F-1.17 : 1,83 1,83000

  A.107 / F-1.6 : 29,53 29,53000

  A.108 / F-1.6 : 44,48 44,48000

  A.109 / F-1.6 : 60,34 60,34000

  A.110 / F-1.6 : 9,69 9,69000

  A.111 / F-1.5 : 14,83 14,83000

  A.112 / F-1.6 : 3,40 3,40000

  A.112a / F-1.6 : 1,09 1,09000

  A.112b / F-1.6 : 1,09 1,09000

  A.113 / F-1.6 : 3,59 3,59000

  A.113a / F-1.6 : 1,09 1,09000

  A.113b / F-1.6 : 1,09 1,09000

  A.114 / F-1.6 : 3,34 3,34000

  A.114a / F-1.6 : 1,92 1,92000

  A.115 / F-1.6 : 3,11 3,11000

  A.115a / F-1.6 : 1,66 1,66000

  A.116 / F-1.6 : 4,48 4,48000

  A.117 / F-1.6 : 70,54 70,54000

  A.118 / F-1.6 : 26,13 26,13000

  A.121 / F-1.6 : 8,37 8,37000

  A.122a / F-1.6 : 9,70 9,70000

  A.122b / F-1.6 : 8,26 8,26000

  A.123 / F-1.6 : 8,74 8,74000
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  A.124 / F-1.7 : 21,10 21,10000

  A.125 / F-1.6 : 21,10 21,10000

  A.126 / F-1.6 : 16,94 16,94000

  A.128 / F-1.6 : 11,57 11,57000

  A.129 / F-1.6 : 13,79 13,79000

  A.130 / F-1.6 : 5,02 5,02000

  A.131 / F-1.6 : 2,09 2,09000

  A.131a / F-1.6 : 1,54 1,54000

  A.132 / F-1.6 : 4,47 4,47000

  A.133 / F-1.6 : 3,94 3,94000

  A.134 / F-1.6 : 8,61 8,61000

  A.135 / F-1.17 : 13,75 13,75000

  A.136 / F-1.17 : 64,23 64,23000

  A.137 / F-1.6 : 8,74 8,74000

  A.139 / F-1.17 : 6,42 6,42000

  A.140 / F-1.17 : 4,74 4,74000

  B.101 / F-1.14 : 73,51 73,51000

  B.102 / F-1.10 : 27,79 27,79000

  B.103 / F-1.10 : 25,89 25,89000

  B.104 / F-1.10 : 19,44 19,44000

  B.105 / F-1.10 : 27,74 27,74000

  B.106 / F-1.10 : 24,93 24,93000

  B.107 / F-1.10 : 27,68 27,68000

  B.107a / F-1.11 : 2,31 2,31000

  B.108 / F-1.10 : 19,53 19,53000

  C.101 / F-1.15 : 105,27 105,27000

  C.101 / F-1.16 : 2*6,10 12,20000
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  C.102 / F-1.15 : 24,56 24,56000

  C.103 / F-1.10 : 15,69 15,69000

  C.104 / F-1.11 : 3,60*2 7,20000

  C.105 / F-1.13 : 18,69 18,69000

  C.106 / F-1.13 : 16,74 16,74000

  C.107 / F-1.13 : 18,69 18,69000

  C.108 / F-1.13 : 16,39 16,39000

  C.109 / F-1.13 : 8,34 8,34000

  C.110 / F-1.13 : 8,22 8,22000

  C.111 / F-1.13 : 113,44 113,44000

  C.112 / F-1.14 : 33,10 33,10000

  C.113 / F-1.10 : 5,59 5,59000

  C.113a / F-1.10 : 9,01 9,01000

  C.113b / F-1.10 : 12,19 12,19000

  C.114 / F-1.10 : 26,93 26,93000

  C.115 / F-1.12 : 35,56 35,56000

  C.116 / F-1.12 : 29,73 29,73000

  C.117 / F-1.12 : 22,89 22,89000

  C.119 / F-1.13 : 15,94 15,94000

  C.120 / F-1.13 : 36,93 36,93000

  C.121 / F-1.13 : 16,81 16,81000

  C.122 / F-1.13 : 14,39 14,39000

  C.123 / F-1.9 : 5,34 5,34000

  C.123a / F-1.9 : 1,47 1,47000

  C.123b / F-1.9 : 4,58 4,58000

  C.124 / F-1.9 : 5,47 5,47000

  C.124a / F-1.9 : 1,58 1,58000
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  C.124b / F-1.9 : 6,51 6,51000

  C.126 / F-1.10 : 9,86 9,86000

  C.127 / F-1.9 : 2,97 2,97000

  C.128 / F-1.13 : 2,48 2,48000

  2.NP : 

  Číslo místnosti / skladba : 

  A.201a / F-2.6 : 72,62 72,62000

  A.201b / F-2.6 : 107,78 107,78000

  A.204 / F-2.6 : 19,87 19,87000

  A.204a / F-2.7 : 3,21 3,21000

  A.205 / F-2.8 : 12,99 12,99000

  A.206 / F-2.6 : 19,28 19,28000

  A.206a / F-2.7 : 3,18 3,18000

  A.207 / F-2.6 : 19,28 19,28000

  A.207a / F-2.7 : 3,18 3,18000

  A.208 / F-2.8 : 12,99 12,99000

  A.209 / F-2.6 : 19,28 19,28000

  A.209a / F-2.7 : 3,18 3,18000

  A.210 / F-2.6 : 25,15 25,15000

  A.210a / F-2.7 : 3,18 3,18000

  A.211 / F-2.6 : 14,47 14,47000

  A.212 / F-2.6 : 15,61 15,61000

  A.213 / F-2.6 : 19,28 19,28000

  A.213a / F-2.7 : 3,37 3,37000

  A.214 / F-2.8 : 12,99 12,99000

  A.215 / F-2.6 : 19,28 19,28000

  A.215a / F-2.7 : 3,18 3,18000
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  A.216 / F-2.6 : 19,28 19,28000

  A.216a / F-2.7 : 3,18 3,18000

  A.217 / F-2.8 : 12,99 12,99000

  A.218 / F-2.6 : 19,28 19,28000

  A.218a / F-2.7 : 3,18 3,18000

  A.219 / F-2.6 : 19,28 19,28000

  A.219a / F-2.7 : 3,18 3,18000

  A.220 / F-2.6 : 16,83 16,83000

  A.220a / F-2.7 : 3,24 3,24000

  A.221 / F-2.6 : 17,19 17,19000

  A.221a / F-2.7 : 3,24 3,24000

  A.222 / F-2.6 : 14,35 14,35000

  A.222a / F-2.7 : 4,07 4,07000

  A.223 / F-2.7 : 8,65 8,65000

  A.224 / F-2.6 : 18,79 18,79000

  A.224a / F-2.7 : 4,11 4,11000

  A.225 / F-2.6 : 16,84 16,84000

  A.225a / F-2.7 : 4,11 4,11000

  A.226 / F-2.8 : 17,81 17,81000

  A.227 / F-2.8 : 17,08 17,08000

  A.228 / F-2.6 : 3,49 3,49000

  A.229 / F-2.8 : 13,44 13,44000

  A.230 / F-2.11 : 2,37 2,37000

  A.231 / F-2.6 : 25,23 25,23000

  A.232 / F-2.6 : 3,48 3,48000

  A.232a / F-2.6 : 1,28 1,28000

  A.232b / F-2.6 : 1,28 1,28000
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Architektonické a stavební řešení - revize 06

  A.233 / F-2.6 : 28,01 28,01000

  A.233a / F-2.7 : 4,19 4,19000

  A.234 / F-2.6 : 34,08 34,08000

  A.235a / F-2.6 : 10,66 10,66000

  A.235b / F-2.11 : 4,94 4,94000

  A.236 / F-2.12 : 20,08 20,08000

  A.237 / F-2.6 : 8,70 8,70000

  A.238 / F-2.6 : 8,04 8,04000

  A.239 / F-2.6 : 18,55 18,55000

  A.240 / F-2.6 : 57,51 57,51000

  B.201 / F-2.6 : 86,56 86,56000

  B.201a / F-2.6 : 22,01 22,01000

  B.202 / F-2.8 : 16,35 16,35000

  B.203 / F-2.6 : 2,93 2,93000

  B.203a / F-2.6 : 1,20 1,20000

  B.203b / F-2.6 : 1,20 1,20000

  B.204 / F-2.8 : 32,61 32,61000

  B.205 / F-2.8 : 17,98 17,98000

  B.206 / F-2.8 : 17,98 17,98000

  B.207 / F-2.6 : 17,98 17,98000

  B.209 / F-2.9 : 35,88 35,88000

  B.210 / F-2.7 : 57,68 57,68000

  C.201 / F-2.6 : 124,68 124,68000

  C.202 / F-2.5 : 23,62 23,62000

  C.203 / F-2.10 : 138,01 138,01000

  C.204 / F-2.5 : 23,62 23,62000

  C.205 / F-2.6 : 3,45 3,45000
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Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

  C.205a / F-2.6 : 1,32 1,32000

  C.205b / F-2.6 : 1,32 1,32000

  C.206 / F-2.6 : 3,71 3,71000

  C.206a / F-2.6 : 1,19 1,19000

  C.206b / F-2.6 : 1,19 1,19000

  C.207 / F-2.6 : 4,35 4,35000

  C.208 / F-2.6 : 17,82 17,82000

  C.209 / F-2.7 : 2,50 2,50000

  C.210 / F-2.7 : 1,50 1,50000

  C.211 / F-2.6 : 4,53 4,53000

  C.212 / F-2.7 : 1,50 1,50000

  C.213 / F-2.7 : 2,50 2,50000

  C.214 / F-2.6 : 17,03 17,03000

  C.215 / F-2.6 : 1,65 1,65000

  C.215a / F-2.6 : 1,52 1,52000

  C.216 / F-2.6 : 1,82 1,82000

  C.216a / F-2.6 : 1,62 1,62000

  C.217 / F-2.6 : 7,24 7,24000

  C.218 / F-2.6 : 10,56 10,56000

  C.219 / F-2.6 : 12,40 12,40000

  C.220 / F-2.6 : 21,65 21,65000

  C.220a / F-2.6 : 11,36 11,36000

  C.221 / F-2.6 : 25,93 25,93000

  C.222 / F-2.6 : 82,84 82,84000

  C.223 / F-2.8 : 35,70 35,70000

  C.224 / F-2.6 : 83,69 83,69000

  3.NP : 
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

  Číslo místnosti / skladba : 

  A.301a / F-3.2 : 81,47 81,47000

  A.301b / F-3.2 : 108,08 108,08000

  A.304 / F-3.2 : 5,22 5,22000

  A.305 / F-3.2 : 10,56 10,56000

  A.306 / F-3.2 : 25,57 25,57000

  A.306a / F-3.3 : 3,18 3,18000

  A.307 / F-3.2 : 19,28 19,28000

  A.307a / F-3.3 : 3,18 3,18000

  A.308 / F-3.4 : 12,99 12,99000

  A.309 / F-3.2 : 19,28 19,28000

  A.309a / F-3.3 : 3,18 3,18000

  A.310 / F-3.2 : 19,28 19,28000

  A.310a / F-3.3 : 3,18 3,18000

  A.311 / F-3.4 : 11,95 11,95000

  A.312 / F-3.2 : 19,40 19,40000

  A.312a / F-3.3 : 3,37 3,37000

  A.313 / F-3.2 : 19,28 19,28000

  A.313a / F-3.3 : 3,37 3,37000

  A.314 / F-3.4 : 12,99 12,99000

  A.315 / F-3.2 : 19,28 19,28000

  A.315a / F-3.3 : 3,18 3,18000

  A.316 / F-3.2 : 19,28 19,28000

  A.316a / F-3.3 : 3,18 3,18000

  A.317 / F-3.4 : 12,99 12,99000

  A.318 / F-3.2 : 19,28 19,28000

  A.318a / F-3.3 : 3,18 3,18000
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Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

  A.319 / F-3.2 : 19,28 19,28000

  A.319a / F-3.3 : 3,18 3,18000

  A.320 / F-3.2 : 16,83 16,83000

  A.320a / F-3.3 : 3,24 3,24000

  A.321 / F-3.2 : 17,24 17,24000

  A.321a / F-3.3 : 3,24 3,24000

  A.322 / F-3.2 : 14,30 14,30000

  A.322a / F-3.3 : 4,07 4,07000

  A.323 / F-3.3 : 9,97 9,97000

  A.324 / F-3.2 : 18,81 18,81000

  A.324a / F-3.3 : 4,11 4,11000

  A.325 / F-3.2 : 16,84 16,84000

  A.325a / F-3.3 : 4,11 4,11000

  A.326 / F-3.4 : 17,57 17,57000

  A.327 / F-3.4 : 17,33 17,33000

  A.328 / F-3.3 : 8,42 8,42000

  A.329 / F-3.2 : 5,37 5,37000

  A.329a / F-3.2 : 1,09 1,09000

  A.329b / F-3.2 : 1,40 1,40000

  A.330 / F-3.2 : 13,56 13,56000

  A.331 / F-3.2 : 13,87 13,87000

  A.332 / F-3.2 : 8,66 8,66000

  A.333 / F-3.2 : 50,29 50,29000

  A.334 / F-3.2 : 49,39 49,39000

  A.335 / F-3.2 : 8,42 8,42000

  A.336 / F-3.2 : 17,73 17,73000

  4.NP : 

Stránka 228 z 1303Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 
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Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

  Číslo místnosti / skladba : 

  A.401 / F-4.2 : 190,72 190,72000

  A.404 / F-4.4 : 16,09 16,09000

  A.405 / F-4.4 : 32,40 32,40000

  A.405a / F-4.3 : 3,36 3,36000

  A.406 / F-4.4 : 33,60 33,60000

  A.407 / F-4.4 : 20,27 20,27000

  A.407a / F-4.3 : 3,18 3,18000

  A.408 / F-4.4 : 20,27 20,27000

  A.408a / F-4.3 : 3,18 3,18000

  A.409 / F-4.4 : 12,41 12,41000

  A.410 / F-4.4 : 24,68 24,68000

  A.411 / F-4.4 : 24,54 24,54000

  A.412 / F-4.4 : 13,23 13,23000

  A.413 / F-4.4 : 24,53 24,53000

  A.414 / F-4.4 : 15,95 15,95000

  A.415 / F-4.4 : 22,36 22,36000

  A.416 / F-4.4 : 24,53 24,53000

  A.417 / F-4.4 : 24,37 24,37000

  A.418 / F-4.4 : 22,01 22,01000

  A.419 / F-4.4 : 21,57 21,57000

  A.420 / F-4.4 : 21,30 21,30000

  A.421 / F-4.2 : 5,07 5,07000

  A.422 / F-4.4 : 23,49 23,49000

  A.423 / F-4.4 : 12,78 12,78000

  A.424 / F-4.4 : 17,32 17,32000

  A.425 / F-4.4 : 17,32 17,32000
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FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

  A.426 / F-4.4 : 16,84 16,84000

  A.427 / F-4.3 : 2,70 2,70000

  A.427a / F-4.3 : 1,09 1,09000

  A.427b / F-4.3 : 1,09 1,09000

  A.427c / F-4.3 : 2,82 2,82000

  A.428 / F-4.3 : 3,02 3,02000

  A.428a / F-4.3 : 1,33 1,33000

  A.428b / F-4.3 : 1,33 1,33000

  A.428c / F-4.3 : 2,65 2,65000

  A.429 / F-4.2 : 11,10 11,10000

  A.430 / F-4.4 : 17,97 17,97000

  A.431 / F-4.4 : 39,33 39,33000

  A.432 / F-4.4 : 12,61 12,61000

  A.433 / F-4.2 : 4,80 4,80000

  A.434 / F-4.2 : 4,16 4,16000

  5.NP : 

  Číslo místnosti / skladba : 

  A.501 / F-5.2 : 172,24 172,24000

  A.504 / F-5.2 : 8,97 8,97000

  A.505 / F-5.2 : 13,43 13,43000

  A.506 / F-5.4 : 20,89 20,89000

  A.507 / F-5.4 : 20,89 20,89000

  A.508 / F-5.2 : 11,10 11,10000

  A.509 / F-5.2 : 21,73 21,73000

  A.510 / F-5.4 : 34,56 34,56000

  A.511 / F-5.2 : 21,11 21,11000

  A.512 / F-5.4 : 20,84 20,84000
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Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

  A.513 / F-5.4 : 12,38 12,38000

  A.514 / F-5.2 : 24,53 24,53000

  A.515 / F-5.2 : 47,88 47,88000

  A.516 / F-5.2 : 13,61 13,61000

  A.517 / F-5.2 : 20,89 20,89000

  A.518 / F-5.2 : 18,70 18,70000

  A.519 / F-5.4 : 15,95 15,95000

  A.520 / F-5.5 : 28,57 28,57000

  A.521 / F-5.2 : 9,89 9,89000

  A.522 / F-5.2 : 14,38 14,38000

  A.523 / F-5.3 : 2,59 2,59000

  A.523a / F-5.3 : 2,74 2,74000

  A.523b / F-5.3 : 1,09 1,09000

  A.523c / F-5.3 : 1,09 1,09000

  A.524 / F-5.3 : 2,59 2,59000

  A.524a / F-5.3 : 2,74 2,74000

  A.524b / F-5.3 : 1,09 1,09000

  A.524c / F-5.3 : 1,09 1,09000

  A.525 / F-5.4 : 20,99 20,99000

  A.526 / F-5.2 : 4,19 4,19000

  A.527 / F-5.2 : 13,10 13,10000

  A.528 / F-5.3 : 7,90 7,90000

  A.529 / F-5.3 : 4,53 4,53000

  A.529a / F-5.3 : 1,86 1,86000

  A.529b / F-5.3 : 3,54 3,54000

  A.529c / F-5.3 : 4,16 4,16000

  A.530 / F-5.3 : 1,69 1,69000
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FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

  A.531 / F-5.3 : 5,61 5,61000

  A.531a / F-5.3 : 1,69 1,69000

  A.531b / F-5.3 : 1,53 1,53000

  A.531c / F-5.2 : 5,42 5,42000

  A.532 / F-5.2 : 1,92 1,92000

  A.533 / F-5.4 : 18,85 18,85000

  A.534 / F-5.4 : 17,32 17,32000

  A.535 / F-5.4 : 17,32 17,32000

  A.536 / F-5.4 : 17,32 17,32000

  A.537 / F-5.4 : 17,32 17,32000

  A.538 / F-5.2 : 9,28 9,28000

Konec provozního součtu

30 % : 6840,09*0,30 2 052,02700

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 8 605 088,81
233 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení m2 902,89250 36,40 32 865,29 801-1 RTS 18/ II

O/06 : 2,25*1,80*6 24,30000

O/07 : 2,25*1,80*25 101,25000

O/08 : 1,35*1,80 2,43000

O/09 : 1,95*1,80*4 14,04000

O/10 : 1,95*1,80*3 10,53000

O/11 : 2,48*1,80 4,46400

O/12 : 2,70*1,80*5 24,30000

O/13 : 2,70*1,80*3 14,58000

O/14 : 2,70*1,80 4,86000

O/15 : 2,63*1,80 4,73400

O/16 : 2,40*1,80 4,32000

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu 

nástřikem plastických (lepivých) maltovin
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O/17 : 2,25*1,80 4,05000

O/18 : 1,73*0,90*2 3,11400

O/19 : 2,80*2,65 7,42000

O/20 : 1,30*2,35*6 18,33000

O/21 : 2,80*2,65 7,42000

O/22 : 2,40*1,80 4,32000

O/23 : 1,50*2,10*4 12,60000

O/24 : 1,50*2,10*5 15,75000

O/25 : 2,70*1,50 4,05000

O/26 : 1,70*2,70 4,59000

O/28 : 1,50*2,60 3,90000

O/28a : 1,50*2,70 4,05000

O/29 : 1,95*1,90*13 48,16500

O/30 : 1,50*2,10*8 25,20000

O/31 : 1,50*2,10*6 18,90000

O/32 : 3,30*2,70 8,91000

O/33 : 0,99*2,70 2,67300

O/34 : 1,50*2,10 3,15000

O/35 : 1,50*2,10*7 22,05000

O/36 : 1,50*2,10*3 9,45000

O/37 : 3,89*2,70 10,50300

O/38 : 3,85*2,70 10,39500

O/39 : 1,50*2,60*2 7,80000

O/40 : 1,95*1,85*16 57,72000

O/41 : 1,95*1,85*4 14,43000

O/42 : 1,95*1,85*2 7,21500

O/43 : 1,96*2,10 4,11600
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Architektonické a stavební řešení - revize 06

O/44 : 2,85*23,10 65,83500

O/45 : 2,25*1,80*18 72,90000

O/46 : 2,25*1,95*15 65,81250

O/47 : 2,25*1,95*20 87,75000

O/48 : 2,25*1,95*8 35,10000

O/49 : 2,66*2,55 6,78300

O/50 : 2,66*2,55*5 33,91500

O/51 : 3,35*1,97 6,59950

O/52 : 3,35*1,97*4 26,39800

O/53 : 6,10*0,85*3 15,55500

O/54 : 9,30*2,10 19,53000

O/55 : 2,78*2,40 6,67200

O/58 : 2,05*1,80*8 29,52000

O/59 : 3,35*1,97 6,59950

O/60 : 3,35*1,97 6,59950

O/61 : 1,95*0,60*14 16,38000

O/62 : 2,25*0,75 1,68750

O/63 : 0,90*0,60*12 6,48000

Odpočet CDZ-K : -157,303 -157,30300

234 622421121R00 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hrubé zatřené, bez uvedení složitosti m2 700,15650 297,10 208 016,50 801-1 RTS 18/ II

Pod vnější sanační systém : 

1.PP - vnější strana zdiva : 20,85*3,10 64,63500

21,53*3,10 66,74300

46,65*3,30 153,94500

7,35*3,70 27,19500

(25,88+3,90+15,45)*2,25 101,76750

(3,75+4,50+2,73+8,25+2,63+4,50+3,75)*0,40 12,04400
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9,45*1,10 10,39500

4,13*0,70 2,89100

0,70*1,80 1,26000

1,73*2,10 3,63300

18,05*2,10 37,90500

11,95*3,70 44,21500

24,77*2,10 52,01700

12,54*3,70 46,39800

(5,40+16,30)*0,90 19,53000

17,93*3,10 55,58300

235 622904121R00 Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,  m2 1 318,72250 159,20 209 940,62 801-1 RTS 18/ II

Dle výkresů sanací : 

1.PP - vnější strana zdiva : 20,85*2,80 58,38000

21,53*2,80 60,28400

46,65*3,00 139,95000

7,35*3,40 24,99000

(25,88+3,90+15,45)*1,95 88,19850

(3,75+4,50+2,73+8,25+2,63+4,50+3,75)*0,10 3,01100

9,45*0,70 6,61500

4,13*0,40 1,65200

0,70*1,50 1,05000

1,73*1,80 3,11400

18,05*1,80 32,49000

11,95*3,40 40,63000

24,77*1,80 44,58600

12,54*3,40 42,63600

(5,40+16,30)*0,60 13,02000
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17,93*2,80 50,20400

Vnitřní strana zdiva : (3,00+1,50+1,80+2,70+5,50+1,25+1,80+1,25+11,40+1,25+1,50+1,25)*1,50 51,30000

(26,30+2,70+46,65-3,30-1,50)*2,82 199,79700

(12,54-0,45+24,77+11,95+18,05-0,45-0,45)*2,10 138,51600

(3,50+0,45+3,50+5,30+5,90)*1,50 27,97500

(3,68+2,85+3,67+5,50)*2,05 32,18500

(3,68+3,68)*1,50 11,04000

(5,10+7,70+2,60+5,15+3,75+15,80+3,90+25,10)*2,05 141,65500

2,50*1,50 3,75000

7,50*3,15 23,62500

4,50*1,50 6,75000

1.NP : 

Vnitřní strana zdiva : (7,28+45,75)*0,90 47,72700

(2,83+7,00+7,00+2,83)*1,20 23,59200

236 622315015RXX1 Soklová lišta KZS tl. 160 mm m 257,49000 145,80 37 542,04 Vlastní

Východ : 67,15 67,15000

Sever : 133,10 133,10000

Západ : 67,60 67,60000

Jih : 130,40 130,40000

Odpočet CDZ-K : -140,76 -140,76000

237 622315514RXX0 Izolace suterénu, XPS 140 mm, bez PÚ m2 765,88000 1 258,70 964 013,16 Vlastní

Výměra projektanta : 

Budova B, C : 43,20+47,70+55,20+57,20+131,32+21,10 355,72000

Budova A : 52,00+8,00+15,60+41,30+49,40+40,70+29,80 236,80000

Budova F : 17,80+36,26+21,40+12,70+70,10+15,10 173,36000

238 622315522RXX3 Zatepl.syst., sokl , XPS tl 160 mm, organická tenkovrstvá probarvená omítka zrnitost 1,5 mm a 

0,1 mm, aplikovaná ve vzhledu pohledového betonu

m2 409,67400 1 716,70 703 287,36 Vlastní
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Budovy A, B, C : 

Pohled : 

J : 49,30 49,30000

S : 108,90 108,90000

Z : 14,20 14,20000

V : 27,60 27,60000

Budovy D, E, F : 

Pohled : 

J : 59,80 59,80000

S : 37,10 37,10000

Z : 74,20 74,20000

V : 52,40 52,40000

Odpočet CDZ-K : -13,826 -13,82600

239 622315736RXX5 Zatepl.syst., fasáda, miner.desky tl 160 mm, organická tenkovrstvá probarvená omítka zrnitost 

1,5 mm, s přísadou proti plísním a řasám ve formě mikrokapslí s dlouhodobým účinkem

m2 3 317,07020 1 737,40 5 763 077,77 Vlastní

Mezisoučet

Budova A, B, C - jižní pohled : 

1.NP : 

malé atrium - na kótách +0,150 / +3,400 : 16,10*3,55 57,15500

Odpočet otvorů : -2,25*1,80*6 -24,30000

střední část na kótách -0,450 / +3,220 : 24,67*3,67 90,53890

Odpočet otvorů : -1,95*1,90*9 -33,34500

-0,75*1,90 -1,42500

velké atrium - na kótách 0,000 / +3,220 : 17,88*3,20 57,21600

Odpočet otvorů : -1,95*1,90*4 -14,82000

-3,35*1,97 -6,59950

levá část budovy C - na kótách 0,000 / +2,85 : 22,07*2,85 62,89950
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Odpočet otvorů : -2,75*2,85 -7,83750

-1,30*2,35*6 -18,33000

-2,64*2,85 -7,52400

2.NP : 

levá část budovy C - na kótách +2,850 / +7,68 : 21,75*4,83 105,05250

Odpočet otvorů : -2,66*2,55*5 -33,91500

2.NP : 

malé atrium - na kótách +3,400 / +7,460 : 16,30*4,24 69,11200

Odpočet otvorů : -2,25*1,80*6 -24,30000

2.NP - 5.NP : 

u vartikály F - na kótách +3,220 / 17,000 : (0,55+6,60)*13,78 98,52700

Odpočet otvorů : -3,35*1,97*4 -26,39800

Budova A, B, C - východní pohled : 

1.NP - 5.NP - na kótách 0,000 / +17,88 - u vertikály F : 2,93*17,88 52,38840

1.NP - na kótách 0,000 / +2,800 : 3,72*2,80 10,41600

Odpočet otvorů : -1,35*1,80 -2,43000

budova C v malém atriu - na kótách -0,150 / +2,850 : 14,85*3,00 44,55000

Odpočet otvorů : -2,70*1,80*5 -24,30000

2.NP - na kótách +2,800 / +6,800 : 3,87*4,00 15,48000

budova C - na kótách +2,850 / 7,680 : 3,10*4,83 14,97300

budova C - na kótách +2,850 / 7,300 : (25,58+0,45)*4,45 115,83350

Odpočet otvorů : -2,25*1,95*6 -26,32500

3.NP - na kótách +6,800 / +9,690 : 3,00*2,89 8,67000

Odpočet otvorů : -2,05*1,80 -3,69000

Budova A, B, C - severní pohled : 

1.NP : 
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na kótách 0,000 / +2,800 : (42,32+72,89)*2,80 322,58800

Odpočet otvorů : -1,95*1,80*26 -91,26000

-4,63*2,80 -12,96400

2.NP : 

na kótách - +2,800 / +6,800 - osy 14 - 22 : 42,24*4,00 168,96000

Odpočet otvorů : -2,25*1,80*13 -52,65000

na kótách - +2,800 / +7,460 - osy 1 - 14 : 73,49*4,66 342,46340

Odpočet otvorů : -2,10*1,95*28 -114,66000

3.NP : 

na kótách +6,800 / +10,200 : (44,93+15,62+7,88)*3,40 232,66200

Odpočet otvorů : -2,25*1,80*17 -68,85000

-2,05*1,80*6 -22,14000

4.NP - 5.NP : 

na kótách +10,200 / +17,880 : 68,95*7,68 529,53600

Odpočet otvorů : -2,25*1,80*23*2 -186,30000

Budova A, B, C - západní pohled : 

1.NP : 

na kótách 0,000 / +2,900 : 36,08*2,90 104,63200

Odpočet otvorů : -2,25*1,80*3 -12,15000

-2,48*1,80 -4,46400

-2,70*1,80*4 -19,44000

-2,70*2,90 -7,83000

-2,63*1,80 -4,73400

-2,40*1,80 -4,32000

2.NP : 

na kótách +2,900 / 7,300 : 36,68*4,40 161,39200

na kótách +2,900 / 7,680 : 3,10*4,78 14,81800
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Odpočet otvorů : -2,25*1,95*9 -39,48750

3.NP : 

na kótách +6,800 / +10,300 : 3,00*3,50 10,50000

Odpočet otvorů : -2,05*1,80 -3,69000

3.NP - 5.NP : 

na kótách +6,800 / +17,80 : 7,22*11,00 79,42000

Odpočet otvorů : -2,25*1,80*3 -12,15000

Budova D, E, F : 

Budova D - pohled jižní : 

na kótách -0,350 / +3,900 : (1,19+0,50+0,46+0,46+0,50+12,94+0,59)*4,25 70,72000

Budova D - pohled východní : 

na kótách -0,350 / +3,900 : (1,33+1,00+0,35+0,59)*4,25 13,89750

Budova D - pohled severní : 

na kótách +0,150 / +3,900 : 25,72*3,75 96,45000

Odpočet otvorů : -1,50*2,10*9 -28,35000

-1,50*2,70 -4,05000

Budova D - pohled západní : 

1.NP : 

na kótách +0,150 / +3,900 : 4,39*3,75 16,46250

Odpočet otvorů : -1,70*2,70 -4,59000

Budova E - pohled jižní : 

1.NP - 5.NP : 

na kótách +0,150 / +17,850 : 9,50*17,60 167,20000

Odpočet otvorů : -2,85*16,15 -46,02750

Budova E - pohled západní : 

1.NP - 5.NP : 

na kótách +0,150 / +17,850 : 9,40*17,60 165,44000
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Budova E - pohled severní : 

3.NP - 5.NP : 

na kótách +6,800 / +17,350 : 5,42*10,55 57,18100

Odpočet otvorů : -2,85*8,50 -24,22500

Budova E - pohled západní : 

2.NP - 5.NP : 

na kótách +3,400 / +17,350 : 3,69*13,95 51,47550

Budova F - pohled jižní : 

1.NP - 2.NP : 

na kótách -0,450 / +6,670 : (1,45+0,50)*7,12*2 27,76800

1.NP : 

na kótách -0,450 / +4,550 : 17,96*5,00 89,80000

Odpočet otvorů : -1,95*1,85*6 -21,64500

Budova F - pohled západní : 

1.NP : 

na kótách -0,450 / +3,900 : (1,30+0,50)*4,35 7,83000

(8,95+0,59)*4,35 41,49900

Odpočet otvorů : -1,50*2,60 -3,90000

2.NP : 

na kótách +3,900 / +7,650 : 19,00*3,75 71,25000

Odpočet otvorů : -1,20*2,10*2 -5,04000

-3,05*2,10*2 -12,81000

-1,50*2,60 -3,90000

Budova F - pohled severní - velké atrium : 

2.NP : 

na kótách +3,850 / +7,650 : 13,07*3,80 49,66600

Odpočet otvorů : -5,78*2,40 -13,87200
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Budova F - pohled severní - velké atrium : 

1.NP - 2.NP : 

na kótách +0,000 / +7,650 : 17,85*7,65 136,55250

-1,50*2,10*8 -25,20000

3,85*2,70 10,39500

Budova F - pohled východní - velké atrium : 

1.NP : 

na kótách +0,000 / +3,900 : 22,29*3,90 86,93100

Odpočet otvorů : -1,50*2,10*5 -15,75000

-3,30*2,70 -8,91000

-1,00*2,70 -2,70000

2.NP : 

na kótách +3,900 / +7,650 : 5,34*3,75 20,02500

Odpočet otvorů : -1,50*2,10 -3,15000

Budova F - pohled západní - velké atrium : 

1.NP - 2.NP : 

na kótách 0,000 / +7,650 : 22,22*7,65 169,98300

Odpočet otvorů : -1,50*2,10*10 -31,50000

-3,89*2,70 -10,50300

3.NP - 6.NP - vertikála F : 

západní pohled : 

na kótách +7,650 / +20,750 : 3,19*13,10 41,78900

Budova F - pohled východní : 

1.NP : 

na kótách -0,450 / +4,550 : (8,93+40,40)*5,00 246,65000

Odpočet otvorů : -1,95*1,85*10 -36,07500

-1,95*2,70 -5,26500
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2.NP : 

na kótách -4,550 / +7,650 : 46,40*3,10 143,84000

Odpočet otvorů : -1,50*2,60 -3,90000

-6,10*0,85*2 -10,37000

-5,90*0,85 -5,01500

Budova F - pohled severní + západní : 

1.NP : 

na kótách -0,450 / +4,550 : (8,67+2,93)*5,00 58,00000

Odpočet otvorů : -1,95*1,85*6 -21,64500

Budova F - pohled severní : 

1.PP - 6.NP : 

na kótách -3,250 / +20,75 : 8,48*24,00 203,52000

Odpočet otvorů : -2,85*23,10 -65,83500

Budova F - pohled jižní : 

3.NP - 6.NP : 

na kótách +6,800 / +20,75 : 8,87*13,95 123,73650

Odpočet otvorů : -2,85*11,90 -33,91500

Budova F - pohled východní : 

na kótách +7,650 / +20,750 : 12,95*13,10 169,64500

Budova F - pohled  západní - vertikála : 

6.NP : 

na kótách +17,950 / +20,750 : 9,15*2,80 25,62000

Odpočet otvorů : -1,70*2,15 -3,65500

ODEČET NEPROVÁDĚNÉHO KZS NA PŮVODNĚ PLÁNOIVANÉM 6.NP : 

NA KÓTÁCH +16,650 / 20,750 : -(8,87+12,95)*2*4,10 -178,92400

Odpočet otvorů : 2,85*2,70*2 15,39000

1,70*2,15 3,65500
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NOVÝ KZS 6.NP : 

NA KÓTÁCH +16,650 / +21,650 : (3,90+8,87+3,90)*5,00 83,35000

Odpočet otvorů : -1,70*2,15 -3,65500

Odpočet CDZ-K : -384,3055 -384,30550

ZVÝŠENÍ ATIKY BUDOVE E O 600 MM OPROTI DSP : (5,48+3,60+9,03+3,35)*0,60 12,87600

240 622315736RXX6 Zatepl.syst., fasáda, miner.desky tl 200 mm, organická tenkovrstvá probarvená omítka zrnitost 

1,5 mm, s přísadou proti plísním a řasám ve formě mikrokapslí s dlouhodobým účinkem

m2 44,35000 1 871,00 82 978,85 Vlastní

6.NP : 8,87*5,00 44,35000

241 622315736RXX7 Zatepl.syst., fasáda, miner.desky tl 100 mm, organická tenkovrstvá probarvená omítka zrnitost 

1,5 mm, s přísadou proti plísním a řasám ve formě mikrokapslí s dlouhodobým účinkem

m2 87,30000 1 536,90 134 171,37 Vlastní

Akustická zábrana : (9,05+8,41)*5,00 87,30000

242 622315736RXX9 Povrchová úprava ostění KZS s min.deskou, organická tenkovrstvá probarvená omítka zrnitost 

1,5 mm, s přísadou proti plísním a řasám ve formě mikrokapslí s dlouhodobým účinkem

m2 360,25480 1 302,40 469 195,85 Vlastní

1.PP : (0,60+1,95+0,60)*0,15*14 6,61500

(0,75+2,25+0,75)*0,15*4 2,25000

(0,60+0,90+0,60)*0,15*6 1,89000

(2,60+2,85+2,60)*0,15 1,20750

(1,95+2,15+1,95)*0,45 2,72250

(0,52+0,83+0,53)*0,45*2 1,69200

(2,70+1,50+2,70)*0,45 3,10500

1.NP : (1,80+1,95+1,80)*0,16*42 37,29600

(1,80+1,35+1,80)*0,16 0,79200

(1,80+2,25+1,80)*0,16*13 12,16800

(2,70+2,85+2,70)*0,16 1,32000

Položka obsahuje: okenní a rohové lišty, výztužnou stěrku, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.
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(1,85+1,95+1,85)*0,16*6 5,42400

(2,70+1,80+2,70)*0,16 1,15200

(2,60+1,50+2,60)*0,16 1,07200

(2,10+36,25+2,10)*0,16 6,47200

(2,60+1,50+2,60)*0,16 1,07200

(2,10+26,75+2,10)*0,16 4,95200

(1,90+0,75+1,90)*0,16 0,72800

(1,90+1,95+1,90)*0,16*9 8,28000

(2,10+16,40+2,10)*0,16 3,29600

(2,70+1,50+2,70)*0,16 1,10400

(2,10+23,68+2,10)*0,16 4,46080

(2,65+2,64+2,65)*0,16 1,27040

(2,53+1,30+2,53)*0,16*6 6,10560

(2,65+2,75+2,65)*0,16 1,28800

(0,90+1,75+0,90)*0,16*2 1,13600

(1,80+2,25+1,80)*0,16*3 2,80800

(1,80+2,40+1,80)*0,16 0,96000

(1,80+2,63+1,80)*0,16 0,99680

(2,70+2,70+2,70)*0,16 1,29600

(1,80+2,70+1,80)*0,16*4 4,03200

(1,80+2,48+1,80)*0,16 0,97280

(1,80+2,25+1,80)*0,16*6 5,61600

(1,80+2,70+1,80)*0,16*5 5,04000

(2,10+1,50+2,10)*0,16*9 8,20800

(2,70+1,50+2,70)*0,16 1,10400

(2,70+1,70+2,70)*0,16 1,13600

(2,75+2,85+2,70)*0,16 1,32800
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(1,90+1,95+1,90)*0,16*4 3,68000

(1,97+3,35+1,97)*0,16 1,16640

(2,10+1,50+2,10)*0,16*13 11,85600

(2,70+3,89+2,70)*0,16*2 2,97280

(2,70+1,00+2,70)*0,16 1,02400

(2,70+3,30+2,70)*0,16 1,39200

2.NP : (1,95+2,10+1,95)*0,16*28 26,88000

(1,80+2,25+1,80)*0,16*13 12,16800

(2,70+2,85+2,70)*0,16 1,32000

(0,85+5,90+0,85)*0,16 1,21600

(0,85+6,10+0,85)*0,16*2 2,49600

(2,60+1,50+2,60)*0,16 1,07200

(2,10+36,25+2,10)*0,16 6,47200

(2,60+1,50+2,60)*0,16 1,07200

(2,10+9,30+2,10)*0,16 2,16000

(2,40+5,78+2,40)*0,16 1,69280

(2,10+1,50+2,10)*0,16*11 10,03200

(1,97+3,35+1,97)*0,16 1,16640

(1,98+61,37+1,97)*0,16 10,45120

(2,70+2,85+2,70)*0,16 1,32000

(1,80+2,25+1,80)*0,16*6 5,61600

(1,95+2,25+1,95)*0,16*6 5,90400

(2,55+2,66+2,55)*0,16*5 6,20800

(1,95+2,25+1,95)*0,16*9 8,85600

3.NP : (2,70+2,85+2,70)*0,16 1,32000

(1,80+2,25+1,80)*0,16*23 21,52800

(1,80+2,05+1,80)*0,16*2 1,80800
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

(2,70+2,85+2,70)*0,16*2 2,64000

(1,97+3,35+1,97)*0,16 1,16640

(1,97+61,37+1,97)*0,16 10,44960

(2,70+2,70+2,85)*0,16 1,32000

4.NP : (2,70+2,85+2,75)*0,16*2 2,65600

(1,80+2,25+1,80)*0,16*24 22,46400

(2,70+2,85+2,70)*0,16*2 2,64000

(1,97+3,35+1,97)*0,16 1,16640

(1,97+61,37+1,97)*0,16 10,44960

5.NP : (2,70+2,85+2,75)*0,16*2 2,65600

(1,80+2,25+1,80)*0,16*24 22,46400

(2,70+2,85+2,70)*0,16*2 2,64000

(1,97+3,35+1,97)*0,16 1,16640

(1,97+61,37+1,97)*0,16 10,44960

6.NP : (2,15+1,70+2,15)*0,16 0,96000

Odpočet CDZ-K : -40,2512 -40,25120

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 9 261 011,49
243 451577777R00 Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) z kameniva těženého

 tloušťky do 10 cm

m2 368,40000 180,00 66 312,00 822-1 RTS 18/ II

Terasa ve velkém atriu : 4,50*6,00 27,00000

3,50*3,00 10,50000

5,50*3,00 16,50000

Mezisoučet 54,00000

Okapový chodník : (93,35+34,60+17,70+17,35+124,20+26,20+57,00+15,25)*0,50 192,82500

(13,00+18,74+9,00+1,68+6,12)*0,50 24,27000

5,10*1,55 7,90500

14,00*3,15 44,10000

v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

10,00*2,43 24,30000

21,00*1,00 21,00000

Mezisoučet 314,40000

244 596811111R00 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky 

do 30 mm

m2 368,40000 530,00 195 252,00 822-1 RTS 18/ II

Výměra projektanta : 

Terasa ve velkém atriu : 4,50*6,00 27,00000

3,50*3,00 10,50000

5,50*3,00 16,50000

Mezisoučet 54,00000

Okapový chodník : (93,35+34,60+17,70+17,35+124,20+26,20+57,00+15,25)*0,50 192,82500

(13,00+18,74+9,00+1,68+6,12)*0,50 24,27000

5,10*1,55 7,90500

14,00*3,15 44,10000

10,00*2,43 24,30000

21,00*1,00 21,00000

Mezisoučet 314,40000

245 596841111R00 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z cementové malty tloušťky do 

30 mm 

m2 73,50000 530,00 38 955,00 822-1 RTS 18/ II

VZT kanál : 24,50*3,00 73,50000

246 631312621R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25 m3 515,56316 3 405,00 1 755 492,56 801-1 RTS 18/ II

1.PP : 

Číslo místnosti / skladba : 

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost 

do 3 m

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost 

do 3 m
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.001 / F-0.3 : 56,45*0,065 3,66925

A.002 / F-0.4 : 7,60*0,065 0,49400

A.002a / F-0.4 : 1,09*0,065 0,07085

A.002b / F-0.4 : 1,09*0,065 0,07085

A.005a / F-0.3 : 69,35*0,065 4,50775

A.006 / F-0.3 : 10,05*0,065 0,65325

A.008 / F-0.3 : 5,57*0,065 0,36205

A.009 / F-0.3 : 7,18*0,065 0,46670

A.010 / F-0.4 : 5,23*0,065 0,33995

A.011a / F-0.3 : 0,60*0,065 0,03900

A.013a / F-0.3 : 14,19*0,065 0,92235

A.013b / F-0.3 : 12,36*0,065 0,80340

A.014 / F-0.3 : 29,94*0,065 1,94610

A.015 / F-0.4 : 5,07*0,065 0,32955

A.015a / F-0.4 : 1,09*0,065 0,07085

A.016a / F-0.3 : 14,14*0,065 0,91910

A.017 / F-0.3 : 8,56*0,065 0,55640

A.018 / F-0.5 : 13,88*0,065 0,90220

A.018a / F-0.3 : 12,61*0,065 0,81965

A.019 / F-0.3 : 2,04*0,065 0,13260

A.019a / F-0.3 : 1,79*0,065 0,11635

A.020 / F-0.3 : 55,60*0,065 3,61400

A.021 / F-0.4 : 7,85*0,065 0,51025

A.021a / F-0.4 : 1,09*0,065 0,07085

A.021b / F-0.4 : 1,09*0,065 0,07085

A.022 / F-0.3 : 9,73*0,065 0,63245

B.001 / F-0.3 : 69,25*0,065 4,50125
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

C.001 / F-0.3 : 41,58*0,065 2,70270

E.001 / F-0.1 : 25,24*0,06 1,51440

E.003 / F-0.1 : 24,58*0,06 1,47480

F.001 / F-0.1 : 42,45*0,06 2,54700

F.003 / F-0.1 : 22,64*0,06 1,35840

F.004 / F-0.2 : 16,36*0,055 0,89980

F.005 / F-0.2 : 16,96*0,055 0,93280

F.006 / F-0.2 : 13,81*0,055 0,75955

F.007 / F-0.2 : 233,45*0,055 12,83975

F.008a / F-0.2 : 22,58*0,055 1,24190

F.008b / F-0.2 : 12,51*0,055 0,68805

F.008c / F-0.2 : 6,61*0,055 0,36355

F.009 / F-0.2 : 7,17*0,055 0,39435

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.102 / F-1.18 : 25,44*0,05 1,27200

A.103 / F-1.17 : 133,83*0,05 6,69150

A.104 / F-1.17 : 141,32*0,05 7,06600

A.105 / F-1.17 : 4,64*0,05 0,23200

A.105a / F-1.17 : 1,12*0,05 0,05600

A.105b / F-1.17 : 1,31*0,05 0,06550

A.106 / F-1.17 : 3,20*0,05 0,16000

A.106a / F-117 : 1,12*0,05 0,05600

A.106b / F-1.17 : 1,83*0,05 0,09150

A.107 / F-1.6 : 29,53*0,05 1,47650

A.108 / F-1.6 : 44,48*0,05 2,22400

A.109 / F-1.6 : 60,34*0,05 3,01700

Stránka 250 z 1303Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.110 / F-1.6 : 9,69*0,05 0,48450

A.111 / F-1.5 : 14,83*0,05 0,74150

A.112 / F-1.6 : 3,40*0,05 0,17000

A.112a / F-1.6 : 1,09*0,05 0,05450

A.112b / F-1.6 : 1,09*0,05 0,05450

A.113 / F-1.6 : 3,59*0,05 0,17950

A.113a / F-1.6 : 1,09*0,05 0,05450

A.113b / F-1.6 : 1,09*0,05 0,05450

A.114 / F-1.6 : 3,34*0,05 0,16700

A.114a / F-1.6 : 1,92*0,05 0,09600

A.115 / F-1.6 : 3,11*0,05 0,15550

A.115a / F-1.6 : 1,66*0,05 0,08300

A.116 / F-1.6 : 4,48*0,05 0,22400

A.117 / F-1.6 : 70,54*0,05 3,52700

A.118 / F-1.6 : 26,13*0,05 1,30650

A.121 / F-1.6 : 8,37*0,05 0,41850

A.122a / F-1.6 : 9,70*0,05 0,48500

A.122b / F-1.6 : 8,26*0,05 0,41300

A.123 / F-1.6 : 8,74*0,05 0,43700

A.124 / F-1.7 : 21,10*0,05 1,05500

A.125 / F-1.6 : 21,10*0,05 1,05500

A.126 / F-1.6 : 16,94*0,05 0,84700

A.128 / F-1.6 : 11,57*0,05 0,57850

A.129 / F-1.6 : 13,79*0,05 0,68950

A.130 / F-1.6 : 5,02*0,05 0,25100

A.131 / F-1.6 : 2,09*0,05 0,10450

A.131a / F-1.6 : 1,54*0,05 0,07700
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.132 / F-1.6 : 4,47*0,05 0,22350

A.133 / F-1.6 : 3,94*0,05 0,19700

A.134 / F-1.6 : 8,61*0,05 0,43050

A.135 / F-1.17 : 13,75*0,05 0,68750

A.136 / F-1.17 : 64,23*0,05 3,21150

A.137 / F-1.6 : 8,74*0,05 0,43700

A.139 / F-1.17 : 6,42*0,05 0,32100

A.140 / F-1.17 : 4,74*0,05 0,23700

B.101 / F-1.14 : 73,51*0,06 4,41060

B.102 / F-1.10 : 27,79*0,06 1,66740

B.103 / F-1.10 : 25,89*0,06 1,55340

B.104 / F-1.10 : 19,44*0,06 1,16640

B.105 / F-1.10 : 27,74*0,06 1,66440

B.106 / F-1.10 : 0*0,06

B.107 / F-1.10 : 27,68*0,06 1,66080

B.107a / F-1.11 : 2,31*0,06 0,13860

B.108 / F-1.10 : 19,53*0,06 1,17180

C.101 / F-1.15 : 105,27*0,06 6,31620

C.101 / F-1.16 : 2*6,10*0,06 0,73200

C.102 / F-1.15 : 24,56*0,06 1,47360

C.103 / F-1.10 : 0*0,06

C.104 / F-1.11 : 3,60*2*0,06 0,43200

C.105 / F-1.13 : 18,69*0,10 1,86900

C.106 / F-1.13 : 16,74*0,10 1,67400

C.107 / F-1.13 : 18,69*0,10 1,86900

C.108 / F-1.13 : 16,39*0,10 1,63900

C.109 / F-1.13 : 8,34*0,10 0,83400
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

C.110 / F-1.13 : 8,22*0,10 0,82200

C.111 / F-1.13 : 113,44*0,10 11,34400

C.112 / F-1.14 : 33,10*0,06 1,98600

C.113 / F-1.10 : 5,59*0,06 0,33540

C.113a / F-1.10 : 9,01*0,06 0,54060

C.113b / F-1.10 : 12,19*0,06 0,73140

C.114 / F-1.10 : 26,93*0,06 1,61580

C.115 / F-1.12 : 35,56*0,06 2,13360

C.116 / F-1.12 : 29,73*0,06 1,78380

C.117 / F-1.12 : 22,89*0,06 1,37340

C.119 / F-1.13 : 15,94*0,10 1,59400

C.120 / F-1.13 : 36,93*0,10 3,69300

C.121 / F-1.13 : 16,81*0,10 1,68100

C.122 / F-1.13 : 14,39*0,10 1,43900

C.123 / F-1.9 : 5,34*0,065 0,34710

C.123a / F-1.9 : 1,47*0,065 0,09555

C.123b / F-1.9 : 4,58*0,065 0,29770

C.124 / F-1.9 : 5,47*0,065 0,35555

C.124a / F-1.9 : 1,58*0,065 0,10270

C.124b / F-1.9 : 6,51*0,065 0,42315

C.126 / F-1.10 : 9,86*0,60 5,91600

C.127 / F-1.9 : 2,97*0,065 0,19305

C.128 / F-1.13 : 2,48*0,10 0,24800

D.101 / F-1.2a : 44,09*0,05 2,20450

D.102 / F-1.2a : 62,31*0,05 3,11550

D.103 / F-1.3a : 3,66*0,05 0,18300

D.104 / F-1.2a : 15,67*0,05 0,78350
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

D.105 / F-1.2a : 4,25*0,05 0,21250

D.106 / F-1.2a : 4,25*0,05 0,21250

D.107 / F-1.4a : 36,23*0,05 1,81150

D.108 / F-1.4a : 46,15*0,05 2,30750

D.109 / F-1.4a : 26,45*0,05 1,32250

D.110 / F-1.2a : 27,43*0,05 1,37150

D.111 / F-1.2a : 9,03*0,05 0,45150

D.112 / F-1.2a : 5,50*0,05 0,27500

D.113 / F-1.2a : 50,90*0,05 2,54500

D.113a / F-1.2a : 4,95*0,05 0,24750

D.113b / F-1.2a : 9,45*0,05 0,47250

D.114 / F-1.2a : 4,31*0,05 0,21550

D.115 / F-1.2a : 48,93*0,05 2,44650

D.116 / F-1.2a : 49,68*0,05 2,48400

D.118 / F-1.2a : 13,95*0,05 0,69750

F.107 / F-1.2 : 13,47*0,05 0,67350

F.108 / F-1.2 : 18,59*0,05 0,92950

F.109 / F-1.2 : 12,08*0,05 0,60400

F.110 / F-1.2 : 10,71*0,05 0,53550

F.111 / F-1.2 : 22,17*0,05 1,10850

F.112 / F-1.2 : 19,35*0,05 0,96750

F.113 / F-1.2 : 5,37*0,05 0,26850

F.114 / F-1.2 : 10,50*0,05 0,52500

F.115 / F-1.2 : 11,53*0,05 0,57650

F.115a / F-1.3 : 5,27*0,0

F.116 / F-1.2 : 4,39*0,05 0,21950

F.117 / F-1.2 : 4,39*0,05 0,21950
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.118 / F-1.2a : 2,44*0,05 0,12200

F.119 / F-1.2/1.2a : 96,02*0,05 4,80100

F.120 / F-1.2 : 4,03*0,05 0,20150

F.121 / F-1.2a : 15,50*0,05 0,77500

F.122 / F-1.2a : 23,36*0,05 1,16800

F.123 / F-1.2a : 17,63*0,05 0,88150

F.124 / F-1.2a : 17,47*0,05 0,87350

F.125 / F-1.2a : 17,63*0,05 0,88150

F.126 / F-1.2b : 17,87*0,05 0,89350

F.127 / F-1.2a : 40,91*0,05 2,04550

F.128 / F-1.2a : 20,40*0,05 1,02000

F.129 / F-1.2a : 24,29*0,05 1,21450

F.130 / F-1.2a : 6,30*0,05 0,31500

F.131 / F-1.2a : 11,41*0,05 0,57050

F.132 / F-1.2a : 32,15*0,05 1,60750

F.133 / F-1.2a : 13,30*0,05 0,66500

F.134 / F-1.2a : 5,18*0,05 0,25900

F.135 / F-1.3a : 10,38*0,045 0,46710

F.136 / F-1.3a : 10,38*0,045 0,46710

F.137 / F-1.2a : 11,15*0,05 0,55750

F.138 / F-1.2 : 6,93*0,05 0,34650

F.139 / F-1.2 : 5,63*0,05 0,28150

F.140 / F-1.3 : 15,39*0,05 0,76950

F.141 / F-1.2 / 1.2a : 32,39*0,05 1,61950

F.142 / F-1.4 : 17,54*0,05 0,87700

F.143 / F-1.4a : 36,57*0,045 1,64565

F.144 / F-1.2a : 4,64*0,05 0,23200
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.145 / F-1.2a : 2,90*0,05 0,14500

F.146 / F-1.2a : 11,63*0,05 0,58150

F.147a / F-1.2a : 58,54*0,05 2,92700

F.147b / F-1.2a : 98,62*0,05 4,93100

F.148 / F-1.2a : 20,68*0,05 1,03400

F.149 / F-1.2a : 11,22*0,05 0,56100

F.150 / F-1.2a : 34,28*0,05 1,71400

F.151 / F-1.2a : 8,92*0,05 0,44600

F.152 / F-1.2a : 5,37*0,05 0,26850

F.153 / F-1.3a : 6,62*0,045 0,29790

F.154 / F-1.2a : 16,59*0,05 0,82950

F.155 / F-1.2a : 13,40*0,05 0,67000

F.155a / F-1.3a : 3,24*0,045 0,14580

F.156 / F-1.2a : 24,45*0,05 1,22250

F.157 / F-1.2a : 16,15*0,05 0,80750

F.158 / F-1.2a : 26,98*0,05 1,34900

F.158a / F-1.3a : 2,93*0,045 0,13185

F.159 / F-1.2a : 28,49*0,05 1,42450

F.159a / F-1.3a : 3,18*0,045 0,14310

F.160 / F-1.2a : 19,77*0,05 0,98850

F.160a / F-1.3a : 3,24*0,045 0,14580

F.161 / F-1.2a : 20,62*0,05 1,03100

F.161a / F-1.3a : 3,24*0,045 0,14580

F.162 / F-1.2a : 20,62*0,05 1,03100

F.162a / F-1.3a : 3,24*0,045 0,14580

F.163 / F-1.2a : 20,62*0,05 1,03100

F.163a / F-1.3a : 3,24*0,045 0,14580
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.164 / F-1.2a : 20,62*0,05 1,03100

F.164a / F-1.3a : 3,24*0,045 0,14580

F.165 / F-1.2a : 20,62*0,05 1,03100

F.165a / F-1.3a : 3,24*0,045 0,14580

F.166 / F-1.2a : 20,62*0,05 1,03100

F.166a / F-1.3a : 3,24*0,045 0,14580

F.167 / F-1.2a : 20,62*0,05 1,03100

F.167a / F-1.3a : 3,24*0,045 0,14580

F.168 / F-1.2a : 20,62*0,05 1,03100

F.168a / F-1.3a : 3,24*0,045 0,14580

F.169 / F-1.2a : 19,77*0,05 0,98850

F.169a / F-1.3a : 3,24*0,045 0,14580

F.170 / F-1.2a : 28,79*0,05 1,43950

F.171 / F-1.2a : 18,28*0,05 0,91400

F.172 / F-1.0 : 8,87*0,045 0,39915

F.173 / F-1.4a : 13,31*0,045 0,59895

F.174 / F-1.2a : 7,10*0,05 0,35500

F.175 / F-1.4a : 20,41*0,045 0,91845

F.176 / F-1.4a : 15,83*0,045 0,71235

F.177 / F-1.4a : 22,52*0,045 1,01340

F.178 / F-1.4a : 19,37*0,045 0,87165

F.179 / F-1.2a : 18,44*0,05 0,92200

F.180 / F-1.2a : 37,03*0,05 1,85150

F.181 / F-1.2a : 2,50*0,05 0,12500

F.182 / F-1.2a : 6,79*0,05 0,33950

F.183 / F-1.2 : 4,55*0,05 0,22750

A.105a / F-1.5 : 1,12*0,06 0,06720
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.105b / F-1.5 : 1,31*0,06 0,07860

A.106 / F-1.5 : 3,20*0,06 0,19200

A.106a / F-1.5 : 1,12*0,06 0,06720

A.106b / F-1.5 : 1,83*0,06 0,10980

A.135 / F-1.5 : 13,75*0,06 0,82500

A.136 / F-1.5 : 64,23*0,06 3,85380

A.139 / F-1.5 : 6,42*0,06 0,38520

A.140 / F-1.5 : 4,74*0,06 0,28440

C.102 / F-1.9 : 24,56*0,0685 1,68236

3,90*0,45*2*0,065 0,22815

2,15*0,30*2*0,065 0,08385

1,30*0,30*6*0,065 0,15210

C.123 / F-1.9 : 5,34*0,065 0,34710

C.123a / F-1.9 : 1,47*0,065 0,09555

C.123b / F-1.9 : 4,58*0,065 0,29770

C.124 / F-1.9 : 5,47*0,065 0,35555

C.124a / F-1.9 : 1,58*0,065 0,10270

C.124b / F-1.9 : 6,51*0,065 0,42315

C.126 / F-1.19 : 9,86*0,065 0,64090

C.127 / F-1.9 : 2,97*0,065 0,19305

E.101 / F-1.1 : 25,24*0,06 1,51440

E.103 / F-1.1 : 15,00*0,06 0,90000

F.101 / F-1.1 : 43,06*0,06 2,58360

F.103 / F-1.1 : 16,30*0,06 0,97800

F.105 / F-1.1 : 48,94*0,06 2,93640

F.106 / F-1.1 : 17,24*0,06 1,03440

2.NP : 
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Číslo místnosti / skladba : 

A.201a / F-2.6 : 72,62*0,05 3,63100

A.201b / F-2.6 : 107,78*0,05 5,38900

A.204 / F-2.6 : 19,87*0,05 0,99350

A.204a / F-2.7 : 3,21*0,05 0,16050

A.205 / F-2.8 : 12,99*0,05 0,64950

A.206 / F-2.6 : 19,28*0,05 0,96400

A.206a / F-2.7 : 3,18*0,05 0,15900

A.207 / F-2.6 : 19,28*0,05 0,96400

A.207a / F-2.7 : 3,18*0,05 0,15900

A.208 / F-2.8 : 12,99*0,05 0,64950

A.209 / F-2.6 : 19,28*0,05 0,96400

A.209a / F-2.7 : 3,18*0,05 0,15900

A.210 / F-2.6 : 25,15*0,05 1,25750

A.210a / F-2.7 : 3,18*0,05 0,15900

A.211 / F-2.6 : 14,47*0,05 0,72350

A.212 / F-2.6 : 15,61*0,05 0,78050

A.213 / F-2.6 : 19,28*0,05 0,96400

A.213a / F-2.7 : 3,37*0,05 0,16850

A.214 / F-2.8 : 12,99*0,05 0,64950

A.215 / F-2.6 : 19,28*0,05 0,96400

A.215a / F-2.7 : 3,18*0,05 0,15900

A.216 / F-2.6 : 19,28*0,05 0,96400

A.216a / F-2.7 : 3,18*0,05 0,15900

A.217 / F-2.8 : 12,99*0,05 0,64950

A.218 / F-2.6 : 19,28*0,05 0,96400

A.218a / F-2.7 : 3,18*0,05 0,15900
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.219 / F-2.6 : 19,28*0,05 0,96400

A.219a / F-2.7 : 3,18*0,05 0,15900

A.220 / F-2.6 : 16,83*0,05 0,84150

A.220a / F-2.7 : 3,24*0,05 0,16200

A.221 / F-2.6 : 17,19*0,05 0,85950

A.221a / F-2.7 : 3,24*0,05 0,16200

A.222 / F-2.6 : 14,35*0,05 0,71750

A.222a / F-2.7 : 4,07*0,05 0,20350

A.223 / F-2.7 : 8,65*0,05 0,43250

A.224 / F-2.6 : 18,79*0,05 0,93950

A.224a / F-2.7 : 4,11*0,05 0,20550

A.225 / F-2.6 : 16,84*0,05 0,84200

A.225a / F-2.7 : 4,11*0,05 0,20550

A.226 / F-2.8 : 17,81*0,05 0,89050

A.227 / F-2.8 : 17,08*0,05 0,85400

A.228 / F-2.6 : 3,49*0,05 0,17450

A.229 / F-2.8 : 13,44*0,05 0,67200

A.230 / F-2.11 : 2,37*0,05 0,11850

A.231 / F-2.6 : 25,23*0,05 1,26150

A.232 / F-2.6 : 3,48*0,05 0,17400

A.232a / F-2.6 : 1,28*0,05 0,06400

A.232b / F-2.6 : 1,28*0,05 0,06400

A.233 / F-2.6 : 28,01*0,05 1,40050

A.233a / F-2.7 : 4,19*0,05 0,20950

A.234 / F-2.6 : 34,08*0,05 1,70400

A.235a / F-2.6 : 10,66*0,05 0,53300

A.235b / F-2.11 : 4,94*0,05 0,24700
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.236 / F-2.12 : 20,08*0,05 1,00400

A.237 / F-2.6 : 8,70*0,05 0,43500

A.238 / F-2.6 : 8,04*0,05 0,40200

A.239 / F-2.6 : 18,55*0,05 0,92750

A.240 / F-2.6 : 57,51*0,05 2,87550

B.201 / F-2.6 : 86,56*0,05 4,32800

B.201a / F-2.6 : 22,01*0,05 1,10050

B.202 / F-2.8 : 16,35*0,05 0,81750

B.203 / F-2.6 : 2,93*0,05 0,14650

B.203a / F-2.6 : 1,20*0,05 0,06000

B.203b / F-2.6 : 1,20*0,05 0,06000

B.204 / F-2.8 : 32,61*0,05 1,63050

B.205 / F-2.8 : 17,98*0,05 0,89900

B.206 / F-2.8 : 17,98*0,05 0,89900

B.207 / F-2.6 : 17,98*0,05 0,89900

B.209 / F-2.9 : 35,88*0,05 1,79400

B.210 / F-2.7 : 57,68*0,05 2,88400

C.201 / F-2.6 : 124,86*0,05 6,24300

C.202 / F-2.5 : 23,62*0,05 1,18100

C.203 / F-2.10 : 138,01*0,05 6,90050

C.204 / F-2.5 : 23,62*0,05 1,18100

C.205 / F-2.6 : 3,45*0,05 0,17250

C.205a / F-2.6 : 1,32*0,05 0,06600

C.205b / F-2.6 : 1,32*0,05 0,06600

C.206 / F-2.6 : 3,71*0,05 0,18550

C.206a / F-2.6 : 1,19*0,05 0,05950

C.206b / F-2.6 : 1,19*0,05 0,05950
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

C.207 / F-2.6 : 4,35*0,05 0,21750

C.208 / F-2.6 : 17,82*0,05 0,89100

C.209 / F-2.7 : 2,50*0,05 0,12500

C.210 / F-2.7 : 1,50*0,05 0,07500

C.211 / F-2.6 : 4,53*0,05 0,22650

C.212 / F-2.7 : 1,50*0,05 0,07500

C.213 / F-2.7 : 2,50*0,05 0,12500

C.214 / F-2.6 : 17,03*0,05 0,85150

C.215 / F-2.6 : 1,65*0,05 0,08250

C.215a / F-2.6 : 1,52*0,05 0,07600

C.216 / F-2.6 : 1,82*0,05 0,09100

C.216a / F-2.6 : 1,62*0,05 0,08100

C.217 / F-2.6 : 7,24*0,05 0,36200

C.218 / F-2.6 : 10,56*0,05 0,52800

C.219 / F-2.6 : 12,40*0,05 0,62000

C.220 / F-2.6 : 21,65*0,05 1,08250

C.220a / F-2.6 : 11,36*0,05 0,56800

C.221 / F-2.6 : 25,93*0,05 1,29650

C.222 / F-2.6 : 82,84*0,05 4,14200

C.223 / F-2.8 : 35,70*0,05 1,78500

C.224 / F-2.6 : 83,69*0,05 4,18450

F.204 / F-2.2 : 42,23*0,05 2,11150

F.204a / F-2.2 : 91,08*0,05 4,55400

F.204b / F-2.2 : 18,99*0,05 0,94950

F.205 / F-2.4 : 17,54*0,05 0,87700

F.206 / F-2.2 : 4,07*0,05 0,20350

F.207 / F-2.2 : 4,33*0,05 0,21650
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S: 1707
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.208 / F-2.4 : 11,83*0,05 0,59150

F.209 / F-2.2 : 11,12*0,05 0,55600

F.210 / F-2.4 : 10,55*0,05 0,52750

F.211 / F-2.4 : 10,55*0,05 0,52750

F.212 / F-2.4 : 10,55*0,05 0,52750

F.213 / F-2.2 : 10,62*0,05 0,53100

F.214 / F-2.3 : 6,13*0,05 0,30650

F.215 / F-2.3 : 4,85*0,05 0,24250

F.216 / F-2.2 : 5,98*0,05 0,29900

F.217 / F-2.2 : 21,90*0,05 1,09500

F.218 / F-2.2 : 30,70*0,05 1,53500

F.219 / F-2.2 : 28,17*0,05 1,40850

F.220 / F-2.2 : 15,42*0,05 0,77100

F.221 / F-2.2 : 8,51*0,05 0,42550

F.222 / F-2.2 : 3,21*0,05 0,16050

F.223 / F-2.2 : 3,21*0,05 0,16050

F.224 / F-2.4 : 13,24*0,05 0,66200

F.224a / F-2.2 : 2,98*0,05 0,14900

F.225 / F-2.2 : 30,32*0,05 1,51600

F.226 / F-2.2 : 32,98*0,05 1,64900

F.227 / F-2.2 : 27,26*0,05 1,36300

F.228 / F-2.2 : 19,81*0,05 0,99050

F.228a / F-2.3 : 3,24*0,05 0,16200

F.229 / F-2.2 : 20,67*0,05 1,03350

F.229a / F-2.3 : 3,24*0,05 0,16200

F.230 / F-2.2 : 20,67*0,05 1,03350

F.230a / F-2.3 : 3,24*0,05 0,16200
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S: 1707

O: D.1.01
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.231 / F-2.2 : 20,67*0,05 1,03350

F.231a / F-2.3 : 3,24*0,05 0,16200

F.232 / F-2.2 : 20,67*0,05 1,03350

F.232a / F-2.3 : 3,24*0,05 0,16200

F.233 / F-2.2 : 20,67*0,05 1,03350

F.233a / F-2.3 : 3,24*0,05 0,16200

F.234 / F-2.2 : 20,67*0,05 1,03350

F.234a / F-2.3 : 3,24*0,05 0,16200

F.235 / F-2.2 : 20,67*0,05 1,03350

F.235a / F-2.3 : 3,24*0,05 0,16200

F.236 / F-2.2 : 20,62*0,05 1,03100

F.236a / F-2.3 : 3,24*0,05 0,16200

F.237 / F-2.2 : 19,77*0,05 0,98850

F.237a / F-2.3 : 3,24*0,05 0,16200

C.202 / F-2.5 : 25,64*0,06 1,53840

C.204 / F-2.5 : 25,64*0,06 1,53840

E.201 / F-2.1 : 26,63*0,06 1,59780

E.203 / F-2.1 : 15,00*0,06 0,90000

F.201 / F-2.1 : 42,41*0,06 2,54460

F.203 / F-2.1 : 16,30*0,06 0,97800

3.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.301a / F-3.2 : 81,47*0,05 4,07350

A.301b / F-3.2 : 108,08*0,05 5,40400

A.304 / F-3.2 : 5,22*0,05 0,26100

A.305 / F-3.2 : 10,56*0,05 0,52800

A.306 / F-3.2 : 25,57*0,05 1,27850
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.306a / F-3.3 : 3,18*0,05 0,15900

A.307 / F-3.2 : 19,28*0,05 0,96400

A.307a / F-3.3 : 3,18*0,05 0,15900

A.308 / F-3.4 : 12,99*0,05 0,64950

A.309 / F-3.2 : 19,28*0,05 0,96400

A.309a / F-3.3 : 3,18*0,05 0,15900

A.310 / F-3.2 : 19,28*0,05 0,96400

A.310a / F-3.3 : 3,18*0,05 0,15900

A.311 / F-3.4 : 11,95*0,05 0,59750

A.312 / F-3.2 : 19,40*0,05 0,97000

A.312a / F-3.3 : 3,37*0,05 0,16850

A.313 / F-3.2 : 19,28*0,05 0,96400

A.313a / F-3.3 : 3,37*0,05 0,16850

A.314 / F-3.4 : 12,99*0,05 0,64950

A.315 / F-3.2 : 19,28*0,05 0,96400

A.315a / F-3.3 : 3,18*0,05 0,15900

A.316 / F-3.2 : 19,28*0,05 0,96400

A.316a / F-3.3 : 3,18*0,05 0,15900

A.317 / F-3.4 : 12,99*0,05 0,64950

A.318 / F-3.2 : 19,28*0,05 0,96400

A.318a / F-3.3 : 3,18*0,05 0,15900

A.319 / F-3.2 : 19,28*0,05 0,96400

A.319a / F-3.3 : 3,18*0,05 0,15900

A.320 / F-3.2 : 16,83*0,05 0,84150

A.320a / F-3.3 : 3,24*0,05 0,16200

A.321 / F-3.2 : 17,24*0,05 0,86200

A.321a / F-3.3 : 3,24*0,05 0,16200
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.322 / F-3.2 : 14,30*0,05 0,71500

A.322a / F-3.3 : 4,07*0,05 0,20350

A.323 / F-3.3 : 9,97*0,05 0,49850

A.324 / F-3.2 : 18,81*0,05 0,94050

A.324a / F-3.3 : 4,11*0,05 0,20550

A.325 / F-3.2 : 16,84*0,05 0,84200

A.325a / F-3.3 : 4,11*0,05 0,20550

A.326 / F-3.4 : 17,57*0,05 0,87850

A.327 / F-3.4 : 17,33*0,05 0,86650

A.328 / F-3.3 : 8,42*0,05 0,42100

A.329 / F-3.2 : 5,37*0,05 0,26850

A.329a / F-3.2 : 1,09*0,05 0,05450

A.329b / F-3.2 : 1,40*0,05 0,07000

A.330 / F-3.2 : 13,56*0,05 0,67800

A.331 / F-3.2 : 13,87*0,05 0,69350

A.332 / F-3.2 : 8,66*0,05 0,43300

A.333 / F-3.2 : 50,29*0,05 2,51450

A.334 / F-3.2 : 49,39*0,05 2,46950

A.335 / F-3.2 : 8,42*0,05 0,42100

A.336 / F-3.2 : 17,73*0,05 0,88650

E.301 / F-2.1 : 27,90*0,06 1,67400

E.303 / F-2.1 : 15,00*0,06 0,90000

F.301 / F-2.1 : 42,41*0,06 2,54460

F.303 / F-2.1 : 16,30*0,06 0,97800

4.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.401 / F-4.2 : 190,72*0,05 9,53600
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.404 / F-4.4 : 16,09*0,05 0,80450

A.405 / F-4.4 : 32,40*0,05 1,62000

A.405a / F-4.3 : 3,36*0,05 0,16800

A.406 / F-4.4 : 33,60*0,05 1,68000

A.407 / F-4.4 : 20,27*0,05 1,01350

A.407a / F-4.3 : 3,18*0,05 0,15900

A.408 / F-4.4 : 20,27*0,05 1,01350

A.408a / F-4.3 : 3,18*0,05 0,15900

A.409 / F-4.4 : 12,41*0,05 0,62050

A.410 / F-4.4 : 24,68*0,05 1,23400

A.411 / F-4.4 : 24,54*0,05 1,22700

A.412 / F-4.4 : 13,23*0,05 0,66150

A.413 / F-4.4 : 24,53*0,05 1,22650

A.414 / F-4.4 : 15,95*0,05 0,79750

A.415 / F-4.4 : 22,36*0,05 1,11800

A.416 / F-4.4 : 24,53*0,05 1,22650

A.417 / F-4.4 : 24,37*0,05 1,21850

A.418 / F-4.4 : 22,01*0,05 1,10050

A.419 / F-4.4 : 21,57*0,05 1,07850

A.420 / F-4.4 : 21,30*0,05 1,06500

A.421 / F-4.2 : 5,07*0,05 0,25350

A.422 / F-4.4 : 23,49*0,05 1,17450

A.423 / F-4.4 : 12,78*0,05 0,63900

A.424 / F-4.4 : 17,32*0,05 0,86600

A.425 / F-4.4 : 17,32*0,05 0,86600

A.426 / F-4.4 : 16,84*0,05 0,84200

A.427 / F-4.3 : 2,70*0,05 0,13500
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.427a / F-4.3 : 1,09*0,05 0,05450

A.427b / F-4.3 : 1,09*0,05 0,05450

A.427c / F-4.3 : 2,82*0,05 0,14100

A.428 / F-4.3 : 3,02*0,05 0,15100

A.428a / F-4.3 : 1,33*0,05 0,06650

A.428b / F-4.3 : 1,33*0,05 0,06650

A.428c / F-4.3 : 2,65*0,05 0,13250

A.429 / F-4.2 : 11,10*0,05 0,55500

A.430 / F-4.4 : 17,97*0,05 0,89850

A.431 / F-4.4 : 39,33*0,05 1,96650

A.432 / F-4.4 : 12,61*0,05 0,63050

A.433 / F-4.2 : 4,80*0,05 0,24000

A.434 / F-4.2 : 4,16*0,05 0,20800

E.401 / F-2.1 : 27,90*0,06 1,67400

E.403 / F-2.1 : 15,00*0,06 0,90000

F.401 / F-2.1 : 42,41*0,06 2,54460

F.403 / F-2.1 : 16,30*0,06 0,97800

5.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.501 / F-5.2 : 172,24*0,05 8,61200

A.504 / F-5.2 : 8,97*0,05 0,44850

A.505 / F-5.2 : 13,43*0,05 0,67150

A.506 / F-5.4 : 20,89*0,05 1,04450

A.507 / F-5.4 : 20,89*0,05 1,04450

A.508 / F-5.2 : 11,10*0,05 0,55500

A.509 / F-5.2 : 21,73*0,05 1,08650

A.510 / F-5.4 : 34,56*0,05 1,72800
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.511 / F-5.2 : 21,11*0,05 1,05550

A.512 / F-5.4 : 20,84*0,05 1,04200

A.513 / F-5.4 : 12,38*0,05 0,61900

A.514 / F-5.2 : 24,53*0,05 1,22650

A.515 / F-5.2 : 47,88*0,05 2,39400

A.516 / F-5.2 : 13,61*0,05 0,68050

A.517 / F-5.2 : 20,89*0,05 1,04450

A.518 / F-5.2 : 18,70*0,05 0,93500

A.519 / F-5.4 : 15,59*0,05 0,77950

A.520 / F-5.5 : 28,57*0,05 1,42850

A.521 / F-5.2 : 9,89*0,05 0,49450

A.522 / F-5.2 : 14,38*0,05 0,71900

A.523 / F-5.3 : 2,59*0,05 0,12950

A.523a / F-5.3 : 2,74*0,05 0,13700

A.523b / F-5.3 : 1,09*0,05 0,05450

A.523c / F-5.3 : 1,09*0,05 0,05450

A.524 / F-5.3 : 2,59*0,05 0,12950

A.524a / F-5.3 : 2,74*0,05 0,13700

A.524b / F-5.3 : 1,09*0,05 0,05450

A.524c / F-5.3 : 1,09*0,05 0,05450

A.525 / F-5.4 : 20,99*0,05 1,04950

A.526 / F-5.2 : 4,19*0,05 0,20950

A.527 / F-5.2 : 13,10*0,05 0,65500

A.528 / F-5.3 : 7,90*0,05 0,39500

A.529 / F-5.3 : 4,53*0,05 0,22650

A.529a / F-5.3 : 1,86*0,05 0,09300

A.529b / F-5.3 : 3,54*0,05 0,17700
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.529c / F-5.3 : 4,16*0,05 0,20800

A.530 / F-5.3 : 1,69*0,05 0,08450

A.531 / F-5.3 : 5,58*0,05 0,27900

A.531a / F-5.3 : 1,69*0,05 0,08450

A.531b / F-5.3 : 1,53*0,05 0,07650

A.531c / F-5.2 : 5,42*0,05 0,27100

A.532 / F-5.2 : 1,92*0,05 0,09600

A.533 / F-5.4 : 18,85*0,05 0,94250

A.534 / F-5.4 : 17,32*0,05 0,86600

A.535 / F-5.4 : 17,32*0,05 0,86600

A.536 / F-5.4 : 17,32*0,05 0,86600

A.537 / F-5.4 : 17,32*0,05 0,86600

A.538 / F-5.2 : 9,28*0,05 0,46400

E.501 / F-2.1 : 27,90*0,05 1,39500

E.503 / F-2.1 : 15,00*0,05 0,75000

F.501 / F-2.1 : 42,41*0,05 2,12050

F.503 / F-2.1 : 16,30*0,05 0,81500

6.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

F.601 / F-2.1 : 12,70*0,06 0,76200

VZT kanál : 24,50*3,00*0,05 3,67500

Odpočet CDZ-K : -45,39725 -45,39725

247 631313611R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 m3 2,76948 3 065,00 8 488,46 801-1 RTS 18/ II

Čerpací stanice : 3,14*1,05^2*0,10*8 2,76948

248 631313621R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25 m3 9,24930 3 165,00 29 274,03 801-1 RTS 18/ II

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

2.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

B.209 / F-2.9 : 36,87*0,10 3,68700

Soklíky pod vestavěné skříně : 

Budova F : 

1.NP : (0,385+0,752+0,695)*0,10 0,18320

(10*0,81)*0,10 0,81000

2*0,257*0,10 0,05140

2*0,495*0,10 0,09900

2.NP : 10*0,81*0,10 0,81000

BudovaC : 

2.NP : (0,65+0,877)*0,10 0,15270

2*0,682*0,10 0,13640

3*1,00*0,10 0,30000

Budova A : 

2.NP : 12*0,81*0,10 0,97200

(0,40+0,57+0,866)*0,10 0,18360

2*0,64*0,10 0,12800

3.NP : 12*0,81*0,10 0,97200

0,40*0,10 0,04000

2*0,64*0,10 0,12800

4.NP : (0,46+0,47+1,00+0,81+0,90+0,40+0,48)*0,10 0,45200

5.NP : (0,74+0,70)*0,10 0,14400

249 631315621R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25 m3 94,01820 3 065,00 288 165,78 801-1 RTS 18/ II

1.PP : 

Číslo místnosti / skladba : 

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.003 / F-0.6b : 199,21*0,215 42,83015

A.004 / F-0.6b : 83,16*0,215 17,87940

A.005b / F-0.6a : 88,62*0,20 17,72400

A.007 / F-0.6b : 19,56*0,215 4,20540

A.012 : 7,74*0,215 1,66410

A.011 / F-0.6b : 17,01*0,215 3,65715

A.016 / F-0.5 : 9,30*0,20 1,86000

A.018 / F-0.5 : 13,88*0,20 2,77600

C.102 / F-1.9 : 3,90*0,45*0,15*2 0,52650

2,15*0,30*0,15*2 0,19350

1,30*0,30*0,30*6 0,70200

250 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 515,56316 359,50 185 344,96 801-1 RTS 18/ II

251 631319173R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm m3 3,68700 180,00 663,66 801-1 RTS 18/ II

2.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

B.209 / F-2.9 : 36,87*0,10 3,68700

252 631319175R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 94,25255 89,90 8 473,30 801-1 RTS 18/ II

1.PP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.003 / F-0.6b : 196,83*0,215 42,31845

A.004 / F-0.6b : 87,92*0,215 18,90280

A.005b / F-0.6a : 88,62*0,20 17,72400

A.007 / F-0.6b : 19,56*0,215 4,20540

A.011 / F-0.6b : 17,01*0,215 3,65715

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.012 : 6,45*0,215 1,38675

A.016 / F-0.5 : 9,30*0,20 1,86000

A.018 / F-0.5 : 13,88*0,20 2,77600

C.102 / F-1.9 : 3,90*0,45*0,15*2 0,52650

2,15*0,30*0,15*2 0,19350

1,30*0,30*0,30*6 0,70200

253 631351101R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení m2 20,96700 309,00 6 478,80 801-1 RTS 18/ II

1.NP - číslo místnosti : 

C.102 : 3,90*0,15*2*2 2,34000

2,15*0,15*2*2 1,29000

1,30*0,30*6*2 4,68000

Soklíky pod vestavěné skříně : 

Budova F : 

1.NP : (1,98+1,00+2,15+1,10+0,45+1,10+0,45+0,45+0,58+0,45+0,58)*0,10 1,02900

1,80*0,10*10 1,80000

2.NP : 1,80*0,10*10 1,80000

Budova C : 

2.NP : (1,25+2,00+2,00+2,00+2,70+2,10+2,10)*0,10 1,41500

Budova A : 

2.NP : 1,80*0,10*12 2,16000

(0,90+1,40+1,40)*0,10 0,37000

3.NP : 1,80*0,10*12 2,16000

(0,90+1,40+1,40)*0,10 0,37000

4.NP : (0,40+1,20+0,30+3,00+1,80+2,50+0,40+1,45+1,48)*0,10 1,25300

5.NP : (0,40+1,75+0,85)*0,10 0,30000

254 631351102R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění m2 20,96700 94,80 1 987,67 801-1 RTS 18/ II

255 631361921RT5 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost 

oka 150/150 mm

t 34,91470 33 300,00 1 162 659,51 801-1 RTS 18/ II
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Mezisoučet

1.PP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.001 / F-0.3 : 56,45*0,0033*1,10 0,20491

A.002 / F-0.4 : 7,60*0,0033*1,10 0,02759

A.002a / F-0.4 : 1,09*0,0033*1,10 0,00396

A.002b / F-0.4 : 1,09*0,0033*1,10 0,00396

A.005a / F-0.3 : 68,80*0,0033*1,10 0,24974

A.006 / F-0.3 : 10,05*0,0033*1,10 0,03648

A.008 / F-0.3 : 5,57*0,0033*1,10 0,02022

A.009 / F-0.3 : 7,18*0,0033*1,10 0,02606

A.010 / F-0.4 : 5,23*0,0033*1,10 0,01898

A.011a / F-0.3 : 0,60*0,0033*1,10 0,00218

A.013a / F-0.3 : 14,19*0,0033*1,10 0,05151

A.013b / F-0.3 : 12,36*0,0033*1,10 0,04487

A.014 / F-0.3 : 29,94*0,0033*1,10 0,10868

A.015 / F-0.4 : 5,07*0,0033*1,10 0,01840

A.015a / F-0.4 : 1,09*0,0033*1,10 0,00396

A.016a / F-0.3 : 14,14*0,0033*1,10 0,05133

A.017 / F-0.3 : 8,56*0,0033*1,10 0,03107

A.018a / F-0.3 : 12,61*0,0033*1,10 0,04577

A.019 / F-0.3 : 2,04*0,0033*1,10 0,00741

A.019a / F-0.3 : 1,79*0,0033*1,10 0,00650

A.020 / F-0.3 : 55,60*0,0033*1,10 0,20183

A.021 / F-0.4 : 7,85*0,0033*1,10 0,02850

A.021a / F-0.4 : 1,09*0,0033*1,10 0,00396

A.021b / F-0.4 : 1,09*0,0033*1,10 0,00396
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.022 / F-0.3 : 9,73*0,0033*1,10 0,03532

B.001 / F-0.3 : 69,25*0,0033*1,10 0,25138

C.001 / F-0.3 : 41,58*0,0033*1,10 0,15094

E.001 / F-0.1 : 25,24*0,0033*1,10 0,09162

E.003 / F-0.1 : 24,58*0,0033*1,10 0,08923

F.001 / F-0.1 : 42,45*0,0033*1,10 0,15409

F.003 / F-0.1 : 22,64*0,0033*1,10 0,08218

F.004 / F-0.2 : 16,36*0,0033*1,10 0,05939

F.005 / F-0.2 : 16,96*0,0033*1,10 0,06156

F.006 / F-0.2 : 13,81*0,0033*1,10 0,05013

F.007 / F-0.2 : 233,45*0,0033*1,10 0,84742

F.008a / F-0.2 : 22,58*0,0033*1,10 0,08197

F.008b / F-0.2 : 12,51*0,0033*1,10 0,04541

F.008c / F-0.2 : 6,61*0,0033*1,10 0,02399

F.009 / F-0.2 : 7,17*0,0033*1,10 0,02603

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

C.105 / F-1.13 : 18,69*0,0033*1,10 0,06784

C.106 / F-1.13 : 16,74*0,0033*1,10 0,06077

C.107 / F-1.13 : 18,69*0,0033*1,10 0,06784

C.108 / F-1.13 : 16,39*0,0033*1,10 0,05950

C.109 / F-1.13 : 8,34*0,0033*1,10 0,03027

C.110 / F-1.13 : 8,22*0,0033*1,10 0,02984

C.111 / F-1.13 : 113,44*0,0033*1,10 0,41179

C.119 / F-1.13 : 15,94*0,0033*1,10 0,05786

C.120 / F-1.13 : 36,93*0,0033*1,10 0,13406

C.121 / F-1.13 : 16,81*0,0033*1,10 0,06102
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FN Brno - Psychiatrická klinika PK
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Architektonické a stavební řešení - revize 06

C.122 / F-1.13 : 14,39*0,0033*1,10 0,05224

C.126 / F-1.19 : 9,86*0,0033*1,10 0,03579

C.128 / F-1.13 : 2,48*0,0033*1,10 0,00900

A.102 / F-1.18 : 25,44*0,0033*1,10 0,09235

A.103 / F-1.17 : 133,83*0,0033*1,10 0,48580

A.104 / F-1.17 : 141,32*0,0033*1,10 0,51299

A.111 / F-1.17 : 14,83*0,0033*1,10 0,05383

C.101 / F-1.15 : 105,27*0,0033*1,10 0,38213

C.101 / F-1.16 : 2*6,10*0,0033*1,10 0,04429

A.107 / F-1.6 : 29,53*0,0033*1,10 0,10719

A.108 / F-1.6 : 44,48*0,0033*1,10 0,16146

A.109 / F-1.6 : 60,34*0,0033*1,10 0,21903

A.110 / F-1.6 : 9,69*0,0033*1,10 0,03517

A.112 / F-1.6 : 3,40*0,0033*1,10 0,01234

A.112a / F-1.6 : 1,09*0,0033*1,10 0,00396

A.112b / F-1.6 : 1,09*0,0033*1,10 0,00396

A.113 / F-1.6 : 3,59*0,0033*1,10 0,01303

A.113a / F-1.6 : 1,09*0,0033*1,10 0,00396

A.113b / F-1.6 : 1,09*0,0033*1,10 0,00396

A.114 / F-1.6 : 3,34*0,0033*1,10 0,01212

A.114a / F-1.6 : 1,92*0,0033*1,10 0,00697

A.115 / F-1.6 : 3,11*0,0033*1,10 0,01129

A.115a / F-1.6 : 1,66*0,0033*1,10 0,00603

A.116 / F-1.6 : 4,48*0,0033*1,10 0,01626

A.117 / F-1.6 : 70,54*0,0033*1,10 0,25606

A.118 / F-1.6 : 26,13*0,0033*1,10 0,09485

A.121 / F-1.6 : 8,37*0,0033*1,10 0,03038
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Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.122a / F-1.6 : 9,70*0,0033*1,10 0,03521

A.122b / F-1.6 : 8,26*0,0033*1,10 0,02998

A.123 / F-1.6 : 8,74*0,0033*1,10 0,03173

A.124 / F-1.6 : 21,10*0,0033*1,10 0,07659

A.125 / F-1.6 : 21,10*0,0033*1,10 0,07659

A.126 / F-1.6 : 16,94*0,0033*1,10 0,06149

A.128 / F-1.6 : 11,57*0,0033*1,10 0,04200

A.129 / F-1.6 : 13,79*0,0033*1,10 0,05006

A.130 / F-1.6 : 5,02*0,0033*1,10 0,01822

A.131 / F-1.6 : 2,09*0,0033*1,10 0,00759

A.131a / F-1.6 : 1,54*0,0033*1,10 0,00559

A.132 / F-1.6 : 4,47*0,0033*1,10 0,01623

A.133 / F-1.6 : 3,94*0,0033*1,10 0,01430

A.134 / F-1.6 : 8,61*0,0033*1,10 0,03125

A.137 / F-1.6 : 8,74*0,0033*1,10 0,03173

B.101 / F-1.14 : 73,51*0,0033*1,10 0,26684

B.102 / F-1.10 : 27,79*0,0033*1,10 0,10088

B.103 / F-1.10 : 25,89*0,0033*1,10 0,09398

B.104 / F-1.10 : 19,44*0,0033*1,10 0,07057

B.105 / F-1.10 : 27,74*0,0033*1,10 0,10070

B.106 / F-1.10 : 24,93*0,0033*1,10 0,09050

B.107 / F-1.11 : 27,68*0,0033*1,10 0,10048

B.107a / F-1.11 : 2,31*0,0033*1,10 0,00839

B.108 / F-1.10 : 19,53*0,0033*1,10 0,07089

C.103 / F-1.10 : 15,69*0,0033*1,10 0,05695

C.104 / F-1.11 : 3,60*0,0033*1,10 0,01307

C.112 / F-1.14 : 33,10*0,0033*1,10 0,12015
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C.113 / F-1.10 : 5,59*0,0033*1,10 0,02029

C.113a / F-1.11 : 9,01*0,0033*1,10 0,03271

C.113b / F-1.11 : 12,19*0,0033*1,10 0,04425

C.114 / F-1.10 : 26,93*0,0033*1,10 0,09776

C.115 / F-1.12 : 35,56*0,0033*1,10 0,12908

C.116 / F-1.12 : 29,73*0,0033*1,10 0,10792

D.101 / F-1.2a : 44,09*0,0033*1,10 0,16005

D.102 / F-1.2a : 62,31*0,0033*1,10 0,22619

D.103 / F-1.3a : 3,66*0,0033*1,10 0,01329

D.104 / F-1.2a : 15,67*0,0033*1,10 0,05688

D.105 / F-1.2a : 4,25*0,0033*1,10 0,01543

D.106 / F-1.2a : 4,25*0,0033*1,10 0,01543

D.107 / F-1.4a : 36,23*0,0033*1,10 0,13151

D.108 / F-1.4a : 46,15*0,0033*1,10 0,16752

D.109 / F-1.4a : 26,45*0,0033*1,10 0,09601

D.110 / F-1.2a : 27,43*0,0033*1,10 0,09957

D.111 / F-1.2a : 9,03*0,0033*1,10 0,03278

D.112 / F-1.2a : 5,50*0,0033*1,10 0,01997

D.113 / F-1.2a : 50,90*0,0033*1,10 0,18477

D.113a / F-1.2a : 4,95*0,0033*1,10 0,01797

D.113b / F-1.2a : 9,45*0,0033*1,10 0,03430

D.114 / F-1.2a : 4,31*0,0033*1,10 0,01565

D.115 / F-1.2a : 48,93*0,0033*1,10 0,17762

D.116 / F-1.2a : 49,68*0,0033*1,10 0,18034

D.118 / F-1.2a : 13,95*0,0033*1,10 0,05064

F.107 / F-1.2 : 13,47*0,0033*1,10 0,04890

F.108 / F-1.2 : 18,59*0,0033*1,10 0,06748
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Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.109 / F-1.2 : 12,08*0,0033*1,10 0,04385

F.110 / F-1.2 : 10,71*0,0033*1,10 0,03888

F.111 / F-1.2 : 22,17*0,0033*1,10 0,08048

F.112 / F-1.2 : 19,35*0,0033*1,10 0,07024

F.113 / F-1.2 : 5,37*0,0033*1,10 0,01949

F.114 / F-1.2 : 10,50*0,0033*1,10 0,03812

F.115 / F-1.2 : 11,53*0,0033*1,10 0,04185

F.115a / F-1.3 : 5,27*0,0033*1,10 0,01913

F.116 / F-1.2 : 4,39*0,0033*1,10 0,01594

F.117 / F-1.2 : 4,39*0,0033*1,10 0,01594

F.118 / F-1.2a : 2,44*0,0033*1,10 0,00886

F.119 / F-1.2 / F-1.2a : 96,02*0,0033*1,10 0,34855

F.120 / F-1.2 : 4,03*0,0033*1,10 0,01463

F.121 / F-1.2a : 15,50*0,0033*1,10 0,05627

F.122 / F-1.2a : 23,36*0,0033*1,10 0,08480

F.123 / F-1.2a : 17,63*0,0033*1,10 0,06400

F.124 / F-1.2a : 17,47*0,0033*1,10 0,06342

F.125 / F-1.2a : 17,63*0,0033*1,10 0,06400

F.126 / F-1.2b : 17,87*0,0033*1,10 0,06487

F.127 / F-1.2a : 40,91*0,0033*1,10 0,14850

F.128 / F-1.2a : 20,40*0,0033*1,10 0,07405

F.129 / F-1.2a : 24,29*0,0033*1,10 0,08817

F.130 / F-1.2a : 6,30*0,0033*1,10 0,02287

F.131 / F-1.2a : 11,41*0,0033*1,10 0,04142

F.132 / F-1.2a : 32,15*0,0033*1,10 0,11670

F.133 / F-1.2a : 13,30*0,0033*1,10 0,04828

F.134 / F-1.2a : 5,18*0,0033*1,10 0,01880
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Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.135 / F-1.3a : 10,38*0,0033*1,10 0,03768

F.136 / F-1.3a : 10,38*0,0033*1,10 0,03768

F.137 / F-1.2a : 11,15*0,0033*1,10 0,04047

F.138 / F-1.2 : 6,93*0,0033*1,10 0,02516

F.139 / F-1.2 : 5,63*0,0033*1,10 0,02044

F.140 / F-1.3 : 15,39*0,0033*1,10 0,05587

F.141 / F-1.2 / F-1.2a : 32,39*0,0033*1,10 0,11758

F.142 / F-1.4 : 17,54*0,0033*1,10 0,06367

F.143 / F-1.4a : 36,57*0,0033*1,10 0,13275

F.144 / F-1.2a : 4,64*0,0033*1,10 0,01684

F.145 / F-1.2a : 2,90*0,0033*1,10 0,01053

F.146 / F-1.2a : 11,63*0,0033*1,10 0,04222

F.147a / F-1.2a : 58,54*0,0033*1,10 0,21250

F.147b / F-1.2a : 98,62*0,0033*1,10 0,35799

F.148 / F-1.2a : 20,68*0,0033*1,10 0,07507

F.149 / F-1.2a : 11,22*0,0033*1,10 0,04073

F.150 / F-1.2a : 34,28*0,0033*1,10 0,12444

F.151 / F-1.2a : 8,92*0,0033*1,10 0,03238

F.152 / F-1.2a : 5,37*0,0033*1,10 0,01949

F.153 / F-1.3a : 6,62*0,0033*1,10 0,02403

F.154 / F-1.2a : 16,59*0,0033*1,10 0,06022

F.155 / F-1.2a : 13,40*0,0033*1,10 0,04864

F.155a / F-1.3a : 3,24*0,0033*1,10 0,01176

F.156 / F-1.2a : 24,45*0,0033*1,10 0,08875

F.157 / F-1.2a : 16,15*0,0033*1,10 0,05862

F.158 / F-1.2a : 26,98*0,0033*1,10 0,09794

F.158a / F-1.3a : 2,93*0,0033*1,10 0,01064
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F.159 / F-1.2a : 28,49*0,0033*1,10 0,10342

F.159a / F-1.3a : 3,18*0,0033*1,10 0,01154

F.160 / F-1.2a : 19,77*0,0033*1,10 0,07177

F.160a / F-1.2a : 3,24*0,0033*1,10 0,01176

F.161 / F-1.2a : 20,62*0,0033*1,10 0,07485

F.161a / F-1.3a : 3,24*0,0033*1,10 0,01176

F.162 / F-1.2a : 20,62*0,0033*1,10 0,07485

F.162a / F-1.3a : 3,24*0,0033*1,10 0,01176

F.163 / F-1.2a : 20,62*0,0033*1,10 0,07485

F.163a / F-1.3a : 3,24*0,0033*1,10 0,01176

F.164 / F-1.2a : 20,62*0,0033*1,10 0,07485

F.164a / F-1.3a : 3,24*0,0033*1,10 0,01176

F.165 / F-1.2a : 20,62*0,0033*1,10 0,07485

F.165a / F-1.3a : 3,24*0,0033*1,10 0,01176

F.166 / F-1.2a : 20,62*0,0033*1,10 0,07485

F.166a / F-1.3a : 3,24*0,0033*1,10 0,01176

F.167 / F-1.2a : 20,62*0,0033*1,10 0,07485

F.167a / F-1.3a : 3,24*0,0033*1,10 0,01176

F.168 / F-1.2a : 20,62*0,0033*1,10 0,07485

F.168a / F-1.3a : 3,24*0,0033*1,10 0,01176

F.169 / F-1.2a : 19,77*0,0033*1,10 0,07177

F.169a / F-1.3a : 3,24*0,0033*1,10 0,01176

F.170 / F-1.2a : 28,79*0,0033*1,10 0,10451

F.171 / F-1.2a : 18,28*0,0033*1,10 0,06636

F.172 / F-1.0 : 8,87*0,0033*1,10 0,03220

F.173 / F-1.4a : 13,31*0,0033*1,10 0,04832

F.174 / F-1.2a : 7,10*0,0033*1,10 0,02577
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F.175 / F-1.4a : 20,41*0,0033*1,10 0,07409

F.176 / F-1.4a : 15,83*0,0033*1,10 0,05746

F.177 / F-1.4a : 22,52*0,0033*1,10 0,08175

F.178 / F-1.4a : 19,37*0,0033*1,10 0,07031

F.179 / F-1.2a : 18,44*0,0033*1,10 0,06694

F.180 / F-1.2a : 37,03*0,0033*1,10 0,13442

F.181 / F-1.2a : 2,50*0,0033*1,10 0,00908

F.182 / F-1.2a : 6,79*0,0033*1,10 0,02465

F.183 / F-1.2 : 4,55*0,0033*1,10 0,01652

A.105a / F-1.5 : 1,12*0,0033*1,10 0,00407

A.105b / F-1.5 : 1,31*0,0033*1,10 0,00476

A.106 / F-1.5 : 3,20*0,0033*1,10 0,01162

A.106a / F-1.5 : 1,12*0,0033*1,10 0,00407

A.106b / F-1.5 : 1,83*0,0033*1,10 0,00664

A.135 / F-1.5 : 13,75*0,0033*1,10 0,04991

A.136 / F-1.5 : 64,23*0,0033*1,10 0,23315

A.139 / F-1.5 : 6,42*0,0033*1,10 0,02330

A.140 / F-1.5 : 4,74*0,0033*1,10 0,01721

C.102 / F-1.9 : 24,56*0,0033*1,10 0,08915

3,90*0,45*2*0,0033*1,10 0,01274

2,15*0,30*2*0,0033*1,10 0,00468

1,30*0,30*6*0,0033*1,10 0,00849

C.123 / F-1.9 : 5,34*0,0033*1,10 0,01938

C.123a / F-1.9 : 1,47*0,0033*1,10 0,00534

C.123b / F-1.9 : 4,58*0,0033*1,10 0,01663

C.124 / F-1.9 : 5,47*0,0033*1,10 0,01986

C.124a / F-1.9 : 1,58*0,0033*1,10 0,00574
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C.124b / F-1.9 : 6,51*0,0033*1,10 0,02363

C.126 / F-1.19 : 9,86*0,0033*1,10 0,03579

C.127 / F-1.9 : 2,97*0,0033*1,10 0,01078

E.101 / F-1.1 : 25,24*0,0033*1,10 0,09162

E.103 / F-1.1 : 15,00*0,0033*1,10 0,05445

F.101 / F-1.1 : 43,06*0,0033*1,10 0,15631

F.103 / F-1.1 : 16,30*0,0033*1,10 0,05917

F.105 / F-1.1 : 48,94*0,0033*1,10 0,17765

F.106 / F-1.1 : 17,24*0,0033*1,10 0,06258

2.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.201a / F-2.6 : 72,62*0,0033*1,10 0,26361

A.201b / F-2.6 : 107,78*0,0033*1,10 0,39124

A.204 / F-2.6 : 19,87*0,0033*1,10 0,07213

A.204a / F-2.7 : 3,21*0,0033*1,10 0,01165

A.205 / F-2.8 : 12,99*0,0033*1,10 0,04715

A.206 / F-2.6 : 19,28*0,0033*1,10 0,06999

A.206a / F-2.7 : 3,18*0,0033*1,10 0,01154

A.207 / F-2.6 : 19,28*0,0033*1,10 0,06999

A.207a / F-2.7 : 3,18*0,0033*1,10 0,01154

A.208 / F-2.8 : 12,99*0,0033*1,10 0,04715

A.209 / F-2.6 : 19,28*0,0033*1,10 0,06999

A.209a / F-2.7 : 3,18*0,0033*1,10 0,01154

A.210 / F-2.6 : 25,15*0,0033*1,10 0,09129

A.210a / F-2.7 : 3,18*0,0033*1,10 0,01154

A.211 / F-2.6 : 14,47*0,0033*1,10 0,05253

A.212 / F-2.6 : 15,61*0,0033*1,10 0,05666
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SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.213 / F-2.6 : 19,28*0,0033*1,10 0,06999

A.213a / F-2.7 : 3,37*0,0033*1,10 0,01223

A.214 / F-2.8 : 12,99*0,0033*1,10 0,04715

A.215 / F-2.6 : 19,28*0,0033*1,10 0,06999

A.215a / F-2.7 : 3,18*0,0033*1,10 0,01154

A.216 / F-2.6 : 19,28*0,0033*1,10 0,06999

A.216a / F-2.7 : 3,18*0,0033*1,10 0,01154

A.217 / F-2.8 : 12,99*0,0033*1,10 0,04715

A.218 / F-2.6 : 19,28*0,0033*1,10 0,06999

A.218a / F-2.7 : 3,18*0,0033*1,10 0,01154

A.219 / F-2.6 : 19,28*0,0033*1,10 0,06999

A.219a / F-2.7 : 3,18*0,0033*1,10 0,01154

A.220 / F-2.6 : 16,83*0,0033*1,10 0,06109

A.220a / F-2.7 : 3,24*0,0033*1,10 0,01176

A.221 / F-2.6 : 17,19*0,0033*1,10 0,06240

A.221a / F-2.7 : 3,24*0,0033*1,10 0,01176

A.222 / F-2.6 : 14,35*0,0033*1,10 0,05209

A.222a / F-2.7 : 4,07*0,0033*1,10 0,01477

A.223 / F-2.7 : 8,65*0,0033*1,10 0,03140

A.224 / F-2.6 : 18,79*0,0033*1,10 0,06821

A.224a / F-2.7 : 4,11*0,0033*1,10 0,01492

A.225 / F-2.6 : 16,84*0,0033*1,10 0,06113

A.225a / F-2.7 : 4,11*0,0033*1,10 0,01492

A.226 / F-2.8 : 17,81*0,0033*1,10 0,06465

A.227 / F-2.8 : 17,08*0,0033*1,10 0,06200

A.228 / F-2.6 : 3,49*0,0033*1,10 0,01267

A.229 / F-2.8 : 13,44*0,0033*1,10 0,04879
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.230 / F-2.7 : 2,37*0,0033*1,10 0,00860

A.231 / F-2.6 : 25,23*0,0033*1,10 0,09158

A.232 / F-2.6 : 3,48*0,0033*1,10 0,01263

A.232a / F-2.6 : 1,28*0,0033*1,10 0,00465

A.232b / F-2.6 : 1,28*0,0033*1,10 0,00465

A.233 / F-2.6 : 28,01*0,0033*1,10 0,10168

A.233a / F-2.7 : 4,19*0,0033*1,10 0,01521

A.234 / F-2.6 : 34,08*0,0033*1,10 0,12371

A.235a / F-2.6 : 10,66*0,0033*1,10 0,03870

A.235b / F-2.6 : 4,94*0,0033*1,10 0,01793

A.236 / F-2.7 : 20,08*0,0033*1,10 0,07289

A.237 / F-2.6 : 8,70*0,0033*1,10 0,03158

A.238 / F-2.6 : 8,04*0,0033*1,10 0,02919

A.239 / F-2.6 : 18,55*0,0033*1,10 0,06734

A.240 / F-2.6 : 57,51*0,0033*1,10 0,20876

B.201 / F-2.6 : 86,56*0,0033*1,10 0,31421

B.201a / F-2.6 : 22,01*0,0033*1,10 0,07990

B.202 / F-2.8 : 16,35*0,0033*1,10 0,05935

B.203 / F-2.6 : 2,93*0,0033*1,10 0,01064

B.203a / F-2.6 : 1,20*0,0033*1,10 0,00436

B.203b / F-2.6 : 1,20*0,0033*1,10 0,00436

B.204 / F-2.8 : 32,61*0,0033*1,10 0,11837

B.205 / F-2.8 : 17,98*0,0033*1,10 0,06527

B.206 / F-2.8 : 17,98*0,0033*1,10 0,06527

B.207 / F-2.6 : 17,98*0,0033*1,10 0,06527

B.209 / F-2.9 : 35,88*0,0033*1,10 0,13024

B.210 / F-2.7 : 57,68*0,0033*1,10 0,20938
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

C.201 / F-2.6 : 124,86*0,0033*1,10 0,45324

C.202 / F-2.5 : 23,62*0,0033*1,10 0,08574

C.203 / F-2.10 : 138,01*0,0033*1,10 0,50098

C.204 / F-2.5 : 23,62*0,0033*1,10 0,08574

C.205 / F-2.6 : 3,45*0,0033*1,10 0,01252

C.205a / F-2.6 : 1,32*0,0033*1,10 0,00479

C.205b / F-2.6 : 1,32*0,0033*1,10 0,00479

C.206 / F-2.6 : 3,71*0,0033*1,10 0,01347

C.206a / F-2.6 : 1,19*0,0033*1,10 0,00432

C.206b / F-2.6 : 1,19*0,0033*1,10 0,00432

C.207 / F-2.6 : 4,35*0,0033*1,10 0,01579

C.208 / F-2.6 : 17,82*0,0033*1,10 0,06469

C.209 / F-2.7 : 2,50*0,0033*1,10 0,00908

C.210 / F-2.7 : 1,50*0,0033*1,10 0,00545

C.211 / F-2.6 : 4,53*0,0033*1,10 0,01644

C.212 / F-2.7 : 1,50*0,0033*1,10 0,00545

C.213 / F-2.7 : 2,50*0,0033*1,10 0,00908

C.214 / F-2.6 : 17,03*0,0033*1,10 0,06182

C.215 / F-2.6 : 1,65*0,0033*1,10 0,00599

C.215a / F-2.6 : 1,52*0,0033*1,10 0,00552

C.216 / F-2.6 : 1,82*0,0033*1,10 0,00661

C.216a / F-2.6 : 1,62*0,0033*1,10 0,00588

C.217 / F-2.6 : 7,24*0,0033*1,10 0,02628

C.218 / F-2.6 : 10,56*0,0033*1,10 0,03833

C.219 / F-2.6 : 12,40*0,0033*1,10 0,04501

C.220 / F-2.6 : 21,65*0,0033*1,10 0,07859

C.220a / F-2.6 : 11,36*0,0033*1,10 0,04124
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

C.221 / F-2.6 : 25,93*0,0033*1,10 0,09413

C.222 / F-2.6 : 82,84*0,0033*1,10 0,30071

C.223 / F-2.8 : 35,70*0,0033*1,10 0,12959

C.224 / F-2.6 : 83,69*0,0033*1,10 0,30379

F.204 / F-2.2 : 42,23*0,0033*1,10 0,15329

F.204a / F-2.2 : 91,08*0,0033*1,10 0,33062

F.204b / F-2.2 : 18,99*0,0033*1,10 0,06893

F.205 / F-2.4 : 17,54*0,0033*1,10 0,06367

F.206 / F-2.2 : 4,07*0,0033*1,10 0,01477

F.207 / F-2.2 : 4,33*0,0033*1,10 0,01572

F.208 / F-2.4 : 11,83*0,0033*1,10 0,04294

F.209 / F-2.2 : 11,12*0,0033*1,10 0,04037

F.210 / F-2.4 : 10,55*0,0033*1,10 0,03830

F.211 / F-2.4 : 10,55*0,0033*1,10 0,03830

F.212 / F-2.4 : 10,55*0,0033*1,10 0,03830

F.213 / F-2.2 : 10,62*0,0033*1,10 0,03855

F.214 / F-2.3 : 6,13*0,0033*1,10 0,02225

F.215 / F-2.3 : 4,85*0,0033*1,10 0,01761

F.216 / F-2.2 : 5,98*0,0033*1,10 0,02171

F.217 / F-2.2 : 21,90*0,0033*1,10 0,07950

F.218 / F-2.2 : 30,70*0,0033*1,10 0,11144

F.219 / F-2.2 : 28,17*0,0033*1,10 0,10226

F.220 / F-2.2 : 15,42*0,0033*1,10 0,05597

F.221 / F-2.2 : 8,51*0,0033*1,10 0,03089

F.222 / F-2.2 : 3,21*0,0033*1,10 0,01165

F.223 / F-2.2 : 3,21*0,0033*1,10 0,01165

F.224 / F-2.4 : 13,24*0,0033*1,10 0,04806

Stránka 287 z 1303Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.224a / F-2.2 : 2,98*0,0033*1,10 0,01082

F.225 / F-2.2 : 30,32*0,0033*1,10 0,11006

F.226 / F-2.2 : 32,98*0,0033*1,10 0,11972

F.227 / F-2.2 : 27,26*0,0033*1,10 0,09895

F.228 / F-2.2 : 19,81*0,0033*1,10 0,07191

F.228a / F-2.3 : 3,24*0,0033*1,10 0,01176

F.229 / F-2.2 : 20,67*0,0033*1,10 0,07503

F.229a / F-2.3 : 3,24*0,0033*1,10 0,01176

F.230 / F-2.2 : 20,67*0,0033*1,10 0,07503

F.230a / F-2.3 : 3,24*0,0033*1,10 0,01176

F.231 / F-2.2 : 20,67*0,0033*1,10 0,07503

F.231a / F-2.3 : 3,24*0,0033*1,10 0,01176

F.232 / F-2.2 : 20,67*0,0033*1,10 0,07503

F.232a / F-2.3 : 3,24*0,0033*1,10 0,01176

F.233 / F-2.2 : 20,67*0,0033*1,10 0,07503

F.233a / F-2.3 : 3,24*0,0033*1,10 0,01176

F.234 / F-2.2 : 20,67*0,0033*1,10 0,07503

F.234a / F-2.3 : 3,24*0,0033*1,10 0,01176

F.235 / F-2.2 : 20,67*0,0033*1,10 0,07503

F.235a / F-2.3 : 3,24*0,0033*1,10 0,01176

F.236 / F-2.2 : 20,62*0,0033*1,10 0,07485

F.236a / F-2.3 : 3,24*0,0033*1,10 0,01176

F.237 / F-2.2 : 19,77*0,0033*1,10 0,07177

F.237a / F-2.3 : 3,24*0,0033*1,10 0,01176

C.202 / F-2.5 : 25,64*0,0033*1,10 0,09307

C.204 / F-2.5 : 25,64*0,0033*1,10 0,09307

E.201 / F-2.1 : 26,63*0,0033*1,10 0,09667
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.201 / F-2.1 : 42,41*0,0033*1,10 0,15395

3.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.301a / F-3.2 : 81,47*0,0033*1,10 0,29574

A.301b / F-3.2 : 108,08*0,0033*1,10 0,39233

A.304 / F-3.2 : 5,22*0,0033*1,10 0,01895

A.305 / F-3.2 : 10,56*0,0033*1,10 0,03833

A.306 / F-3.2 : 25,57*0,0033*1,10 0,09282

A.306a / F-3.3 : 3,18*0,0033*1,10 0,01154

A.307 / F-3.2 : 19,28*0,0033*1,10 0,06999

A.307a / F-3.3 : 3,18*0,0033*1,10 0,01154

A.308 / F-3.4 : 12,99*0,0033*1,10 0,04715

A.309 / F-3.2 : 19,28*0,0033*1,10 0,06999

A.309a / F-3.3 : 3,18*0,0033*1,10 0,01154

A.310 / F-3.2 : 19,28*0,0033*1,10 0,06999

A.310a / F-3.3 : 3,18*0,0033*1,10 0,01154

A.311 / F-3.4 : 11,95*0,0033*1,10 0,04338

A.312 / F-3.2 : 19,40*0,0033*1,10 0,07042

A.312a / F-3.3 : 3,37*0,0033*1,10 0,01223

A.313 / F-3.2 : 19,28*0,0033*1,10 0,06999

A.313a / F-3.3 : 3,37*0,0033*1,10 0,01223

A.314 / F-3.4 : 12,99*0,0033*1,10 0,04715

A.315 / F-3.2 : 19,28*0,0033*1,10 0,06999

A.315a / F-3.3 : 3,18*0,0033*1,10 0,01154

A.316 / F-3.2 : 19,28*0,0033*1,10 0,06999

A.316a / F-3.3 : 3,18*0,0033*1,10 0,01154

A.317 / F-3.4 : 12,99*0,0033*1,10 0,04715
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.318 / F-3.2 : 19,28*0,0033*1,10 0,06999

A.318a / F-3.3 : 3,18*0,0033*1,10 0,01154

A.319 / F-3.2 : 19,28*0,0033*1,10 0,06999

A.319a / F-3.3 : 3,18*0,0033*1,10 0,01154

A.320 / F-3.2 : 16,83*0,0033*1,10 0,06109

A.320a / F-3.3 : 3,24*0,0033*1,10 0,01176

A.321 / F-3.2 : 17,24*0,0033*1,10 0,06258

A.321a / F-3.3 : 3,24*0,0033*1,10 0,01176

A.322 / F-3.2 : 14,30*0,0033*1,10 0,05191

A.322a / F-3.3 : 4,07*0,0033*1,10 0,01477

A.323 / F-3.3 : 9,97*0,0033*1,10 0,03619

A.324 / F-3.2 : 18,81*0,0033*1,10 0,06828

A.324a / F-3.3 : 4,11*0,0033*1,10 0,01492

A.325 / F-3.2 : 16,84*0,0033*1,10 0,06113

A.325a / F-3.3 : 4,11*0,0033*1,10 0,01492

A.326 / F-3.4 : 17,57*0,0033*1,10 0,06378

A.327 / F-3.4 : 17,33*0,0033*1,10 0,06291

A.328 / F-3.3 : 8,42*0,0033*1,10 0,03056

A.329 / F-3.2 : 5,37*0,0033*1,10 0,01949

A.329a / F-3.2 : 1,09*0,0033*1,10 0,00396

A.329b / F-3.2 : 1,40*0,0033*1,10 0,00508

A.330 / F-3.2 : 13,56*0,0033*1,10 0,04922

A.331 / F-3.2 : 13,87*0,0033*1,10 0,05035

A.332 / F-3.2 : 8,66*0,0033*1,10 0,03144

A.333 / F-3.2 : 50,29*0,0033*1,10 0,18255

A.334 / F-3.2 : 49,39*0,0033*1,10 0,17929

A.335 / F-3.2 : 8,42*0,0033*1,10 0,03056
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.336 / F-3.2 : 17,73*0,0033*1,10 0,06436

E.301 / F-3.1 : 27,90*0,0033*1,10 0,10128

F.301 / F-3.1 : 42,41*0,0033*1,10 0,15395

4.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.401 / F-4.2 : 190,72*0,0033*1,10 0,69231

A.404 / F-4.4 : 16,09*0,0033*1,10 0,05841

A.405 / F-4.4 : 32,40*0,0033*1,10 0,11761

A.405a / F-4.3 : 3,36*0,0033*1,10 0,01220

A.406 / F-4.4 : 33,60*0,0033*1,10 0,12197

A.407 / F-4.4 : 20,27*0,0033*1,10 0,07358

A.407a / F-4.3 : 3,18*0,0033*1,10 0,01154

A.408 / F-4.4 : 20,27*0,0033*1,10 0,07358

A.408a / F-4.3 : 3,18*0,0033*1,10 0,01154

A.409 / F-4.4 : 12,41*0,0033*1,10 0,04505

A.410 / F-4.4 : 24,68*0,0033*1,10 0,08959

A.411 / F-4.4 : 24,54*0,0033*1,10 0,08908

A.412 / F-4.4 : 13,23*0,0033*1,10 0,04802

A.413 / F-4.4 : 24,53*0,0033*1,10 0,08904

A.414 / F-4.4 : 15,95*0,0033*1,10 0,05790

A.415 / F-4.4 : 22,36*0,0033*1,10 0,08117

A.416 / F-4.4 : 24,53*0,0033*1,10 0,08904

A.417 / F-4.4 : 24,37*0,0033*1,10 0,08846

A.418 / F-4.4 : 22,01*0,0033*1,10 0,07990

A.419 / F-4.4 : 21,57*0,0033*1,10 0,07830

A.420 / F-4.4 : 21,30*0,0033*1,10 0,07732

A.421 / F-4.2 : 5,07*0,0033*1,10 0,01840
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O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.422 / F-4.4 : 23,49*0,0033*1,10 0,08527

A.423 / F-4.4 : 12,78*0,0033*1,10 0,04639

A.424 / F-4.4 : 17,32*0,0033*1,10 0,06287

A.425 / F-4.4 : 17,32*0,0033*1,10 0,06287

A.426 / F-4.4 : 16,84*0,0033*1,10 0,06113

A.427 / F-4.3 : 2,70*0,0033*1,10 0,00980

A.427a / F-4.3 : 1,09*0,0033*1,10 0,00396

A.427b / F-4.3 : 1,09*0,0033*1,10 0,00396

A.427c / F-4.3 : 2,82*0,0033*1,10 0,01024

A.428 / F-4.3 : 3,02*0,0033*1,10 0,01096

A.428a / F-4.3 : 1,33*0,0033*1,10 0,00483

A.428b / F-4.3 : 1,33*0,0033*1,10 0,00483

A.428c / F-4.3 : 2,65*0,0033*1,10 0,00962

A.429 / F-4.2 : 11,10*0,0033*1,10 0,04029

A.430 / F-4.4 : 17,97*0,0033*1,10 0,06523

A.431 / F-4.4 : 39,33*0,0033*1,10 0,14277

A.432 / F-4.4 : 12,61*0,0033*1,10 0,04577

A.433 / F-4.2 : 4,80*0,0033*1,10 0,01742

A.434 / F-4.2 : 4,16*0,0033*1,10 0,01510

5.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.501 / F-5.2 : 172,24*0,0033*1,10 0,62523

A.504 / F-5.2 : 8,97*0,06 0,53820

A.505 / F-5.2 : 13,43*0,0033*1,10 0,04875

A.506 / F-5.4 : 20,89*0,06 1,25340

A.507 / F-5.4 : 20,89*0,0033*1,10 0,07583

A.508 / F-5.2 : 11,10*0,0033*1,10 0,04029
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.509 / F-5.2 : 21,73*0,0033*1,10 0,07888

A.510 / F-5.4 : 34,56*0,0033*1,10 0,12545

A.511 / F-5.2 : 21,11*0,0033*1,10 0,07663

A.512 / F-5.4 : 20,84*0,0033*1,10 0,07565

A.513 / F-5.4 : 12,38*0,0033*1,10 0,04494

A.514 / F-5.2 : 24,53*0,0033*1,10 0,08904

A.515 / F-5.2 : 47,88*0,0033*1,10 0,17380

A.516 / F-5.2 : 13,61*0,0033*1,10 0,04940

A.517 / F-5.2 : 20,89*0,0033*1,10 0,07583

A.518 / F-5.2 : 18,70*0,0033*1,10 0,06788

A.519 / F-5.4 : 15,59*0,0033*1,10 0,05659

A.520 / F-5.5 : 28,57*0,0033*1,10 0,10371

A.521 / F-5.2 : 9,89*0,0033*1,10 0,03590

A.522 / F-5.2 : 14,38*0,0033*1,10 0,05220

A.523 / F-5.3 : 2,59*0,0033*1,10 0,00940

A.523a / F-5.3 : 2,74*0,0033*1,10 0,00995

A.523b / F-5.3 : 1,09*0,0033*1,10 0,00396

A.523c / F-5.3 : 1,09*0,0033*1,10 0,00396

A.524 / F-5.3 : 2,59*0,0033*1,10 0,00940

A.524a / F-5.3 : 2,74*0,0033*1,10 0,00995

A.524b / F-5.3 : 1,09*0,0033*1,10 0,00396

A.524c / F-5.3 : 1,09*0,0033*1,10 0,00396

A.525 / F-5.4 : 20,99*0,0033*1,10 0,07619

A.526 / F-5.2 : 4,19*0,0033*1,10 0,01521

A.527 / F-5.2 : 13,10*0,0033*1,10 0,04755

A.528 / F-5.3 : 7,90*0,0033*1,10 0,02868

A.529 / F-5.3 : 4,53*0,0033*1,10 0,01644
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.529a / F-5.3 : 1,86*0,0033*1,10 0,00675

A.529b / F-5.3 : 3,54*0,0033*1,10 0,01285

A.529c / F-5.3 : 4,16*0,0033*1,10 0,01510

A.530 / F-5.3 : 1,69*0,0033*1,10 0,00613

A.531 / F-5.3 : 5,61*0,0033*1,10 0,02036

A.531a / F-5.3 : 1,69*0,0033*1,10 0,00613

A.531b / F-5.3 : 1,53*0,0033*1,10 0,00555

A.531c / F-5.2 : 5,42*0,0033*1,10 0,01967

A.532 / F-5.2 : 1,92*0,0033*1,10 0,00697

A.533 / F-5.4 : 18,85*0,0033*1,10 0,06843

A.534 / F-5.4 : 17,32*0,0033*1,10 0,06287

A.535 / F-5.4 : 17,32*0,0033*1,10 0,06287

A.536 / F-5.4 : 17,32*0,0033*1,10 0,06287

A.537 / F-5.4 : 17,32*0,0033*1,10 0,06287

A.538 / F-5.2 : 9,28*0,0033*1,10 0,03369

VZT kanál : 24,50*3,00*0,0033*1,10 0,26681

Odpočet CDZ-K : -2,89939 -2,89939

256 631361921RT8 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost 

oka 100/100 mm

t 9,22322 33 340,00 307 502,15 801-1 RTS 18/ II

1.PP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.003 / F-0.6b : 199,21*0,0079*1,10*2 3,46227

A.004 / F-0.6b : 87,92*0,0079*1,10*2 1,52805

A.005b / F-0.6a : 88,62*0,0079*1,10*2 1,54022

A.007 / F-0.6b : 19,56*0,0079*1,10*2 0,33995

A.012 : 7,74*0,0079*1,10*2 0,13452

A.011 / F-0.6b : 17,01*0,0079*1,10*2 0,29563

A.016 / F-0.5 : 9,30*0,0079*1,10*2 0,16163
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.018 / F-0.5 : 13,88*0,0079*1,10*2 0,24123

2.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

B.209 / F-2.9 : 36,87*0,0079*1,10 0,32040

C.203 / F-2.10 : 138,01*0,0079*1,10 1,19931

257 631571003R00 Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva

 ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu

m3 3 196,67648 638,00 2 039 479,59 801-1 RTS 18/ II

Mezi základy budovy D : 411,77*1,75 720,59750

-13,55*1,75 -23,71250

Mezi základy budovy F : 1293,00*1,75 2 262,75000

-0,80*0,80*1,75*19 -21,28000

Mezi opěrné zdi : 5,65*2,30*29,50 383,35250

Pod schody : 6,20*3,60*5,60 124,99200

2,80*2,80*4,60 36,06400

1,30*2,20*4,60 13,15600

2,20*1,50*4,60 15,18000

1.PP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.013b / F-0.3 : 2,70*0,85 2,29500

A.004 / F-0.6b : 5,50*0,94 5,17000

A.012 : 7,00*0,85 5,95000

A.023 : 2,60*1,10 2,86000

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

C.115 / F-1.12 : 36,30*1,10 39,93000

C.116 / F-1.12 : 29,73*1,10 32,70300

C.117 / F-1.12 : 22,89*1,10 25,17900

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Odpočet CDZ-K : -431,2795 -431,27950

Čerpací stanice : 3,14*1,05^2*0,10*8 2,76948

258 632421112RT2 Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová hmota na bázi anhydritu, tloušťky 2 mm, ruční 

zpracování

m2 7 510,45000 189,80 1 425 483,41 801-1 RTS 18/ II

1.PP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.001 / F-0.3 : 56,45 56,45000

A.002 / F-0.4 : 7,60 7,60000

A.002a / F-0.4 : 1,09 1,09000

A.002b / F-0.4 : 1,09 1,09000

A.003 / F-0.6b : 199,21 199,21000

A.004 / F-0.6b : 83,16 83,16000

A.005a / F-0.3 : 69,35 69,35000

A.005b / F-0.6a : 88,62 88,62000

A.006 / F-0.3 : 10,05 10,05000

A.007 / F-0.6b : 19,56 19,56000

A.008 / F-0.3 : 5,57 5,57000

A.009 / F-0.3 : 7,18 7,18000

A.010 / F-0.4 : 5,23 5,23000

A.011 / F-0.6b : 17,01 17,01000

A.011a / F-0.3 : 0,60 0,60000

A.012 : 7,74 7,74000

A.013a / F-0.3 : 14,19 14,19000

A.013b / F-0.3 : 12,36 12,36000

A.014 / F-0.3 : 29,94 29,94000

A.015 / F-0.4 : 5,07 5,07000

A.015a / F-0.4 : 1,09 1,09000

s rozprostřením a uhlazením
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.016 / F-0.5 : 9,30 9,30000

A.016a / F-0.3 : 14,14 14,14000

A.017 / F-0.3 : 8,56 8,56000

A.018 / F-0.5 : 13,88 13,88000

A.018a / F-0.3 : 12,61 12,61000

A.019 / F-0.3 : 2,04 2,04000

A.019a / F-0.3 : 1,79 1,79000

A.020 / F-0.3 : 55,60 55,60000

A.021 / F-0.4 : 7,85 7,85000

A.021a / F-0.4 : 1,09 1,09000

A.021b / F-0.4 : 1,09 1,09000

A.022 / F-0.3 : 9,73 9,73000

B.001 / F-0.3 : 69,25 69,25000

C.001 / F-0.3 : 41,58 41,58000

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.102 / F-1.18 : 25,44 25,44000

A.107 / F-1.6 : 29,53 29,53000

A.108 / F-1.6 : 44,48 44,48000

A.109 / F-1.6 : 60,34 60,34000

A.110 / F-1.6 : 9,69 9,69000

A.112 / F-1.6 : 3,40 3,40000

A.112a / F-1.6 : 1,09 1,09000

A.112b / F-1.6 : 1,09 1,09000

A.113 / F-1.6 : 3,59 3,59000

A.113a / F-1.6 : 1,09 1,09000

A.113b / F-1.6 : 1,09 1,09000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.114 / F-1.6 : 3,34 3,34000

A.114a / F-1.6 : 1,92 1,92000

A.115 / F-1.6 : 3,11 3,11000

A.115a / F-1.6 : 1,66 1,66000

A.116 / F-1.6 : 4,48 4,48000

A.117 / F-1.6 : 70,54 70,54000

A.118 / F-1.6 : 26,13 26,13000

A.121 / F-1.6 : 8,37 8,37000

A.122a / F-1.6 : 9,70 9,70000

A.122b / F-1.6 : 8,26 8,26000

A.123 / F-1.6 : 8,74 8,74000

A.124 / F-1.7 : 21,10 21,10000

A.125 / F-1.6 : 21,10 21,10000

A.126 / F-1.6 : 16,94 16,94000

A.128 / F-1.6 : 11,57 11,57000

A.129 / F-1.6 : 13,79 13,79000

A.130 / F-1.6 : 5,02 5,02000

A.131 / F-1.6 : 2,09 2,09000

A.131a / F-1.6 : 1,54 1,54000

A.132 / F-1.6 : 4,47 4,47000

A.133 / F-1.6 : 3,94 3,94000

A.134 / F-1.6 : 8,61 8,61000

A.137 / F-1.6 : 8,74 8,74000

A.140 / F-1.17 : 4,74 4,74000

B.101 / F-1.14 : 73,51 73,51000

B.102 / F-1.10 : 27,79 27,79000

B.103 / F-1.10 : 25,89 25,89000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

B.104 / F-1.10 : 19,44 19,44000

B.105 / F-1.10 : 27,74 27,74000

B.106 / F-1.10 : 24,93 24,93000

B.107 / F-1.10 : 27,68 27,68000

B.107a / F-1.11 : 2,31 2,31000

B.108 / F-1.10 : 19,53 19,53000

C.101 / F-1.15 : 105,27 105,27000

C.101 / F-1.16 : 2*6,10 12,20000

C.102 / F-1.15 : 24,56 24,56000

C.103 / F-1.10 : 15,69 15,69000

C.104 / F-1.11 : 3,60*2 7,20000

C.105 / F-1.13 : 18,69 18,69000

C.106 / F-1.13 : 16,74 16,74000

C.107 / F-1.13 : 18,69 18,69000

C.108 / F-1.13 : 16,39 16,39000

C.109 / F-1.13 : 8,34 8,34000

C.110 / F-1.13 : 8,22 8,22000

C.111 / F-1.13 : 113,44 113,44000

C.112 / F-1.14 : 33,10 33,10000

C.113 / F-1.10 : 5,59 5,59000

C.113a / F-1.10 : 9,01 9,01000

C.113b / F-1.10 : 12,19 12,19000

C.114 / F-1.10 : 26,93 26,93000

C.115 / F-1.12 : 35,56 35,56000

C.116 / F-1.12 : 29,73 29,73000

C.117 / F-1.12 : 22,89 22,89000

C.119 / F-1.13 : 15,94 15,94000
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O: D.1.01
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

C.120 / F-1.13 : 36,93 36,93000

C.121 / F-1.13 : 16,81 16,81000

C.122 / F-1.13 : 14,39 14,39000

C.123 / F-1.9 : 5,34 5,34000

C.123a / F-1.9 : 1,47 1,47000

C.123b / F-1.9 : 4,58 4,58000

C.124 / F-1.9 : 5,47 5,47000

C.124a / F-1.9 : 1,58 1,58000

C.124b / F-1.9 : 6,51 6,51000

C.126 / F-1.10 : 9,86 9,86000

C.127 / F-1.9 : 2,97 2,97000

C.128 / F-1.13 : 2,48 2,48000

D.101 / F-1.2a : 44,09 44,09000

D.102 / F-1.2a : 62,31 62,31000

D.104 / F-1.2a : 15,67 15,67000

D.105 / F-1.2a : 4,25 4,25000

D.106 / F-1.2a : 4,25 4,25000

D.107 / F-1.4a : 36,23 36,23000

D.108 / F-1.4a : 46,15 46,15000

D.109 / F-1.4a : 26,45 26,45000

D.110 / F-1.2a : 27,43 27,43000

D.111 / F-1.2a : 9,03 9,03000

D.112 / F-1.2a : 5,50 5,50000

D.113 / F-1.2a : 50,90 50,90000

D.113a / F-1.2a : 4,95 4,95000

D.113b / F-1.2a : 9,45 9,45000

D.114 / F-1.2a : 4,31 4,31000
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O: D.1.01
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

D.115 / F-1.2a : 48,93 48,93000

D.116 / F-1.2a : 49,68 49,68000

D.118 / F-1.2a : 13,95 13,95000

F.107 / F-1.2 : 13,47 13,47000

F.108 / F-1.2 : 18,59 18,59000

F.109 / F-1.2 : 12,08 12,08000

F.110 / F-1.2 : 10,71 10,71000

F.111 / F-1.2 : 22,17 22,17000

F.112 / F-1.2 : 19,35 19,35000

F.113 / F-1.2 : 5,37 5,37000

F.114 / F-1.2 : 10,50 10,50000

F.115 / F-1.2 : 11,53 11,53000

F.116 / F-1.2 : 4,39 4,39000

F.117 / F-1.2 : 4,39 4,39000

F.118 / F-1.2a : 2,44 2,44000

F.119 / F-1.2 / F-1.2a : 96,02 96,02000

F.120 / F-1.2 : 4,03 4,03000

F.121 / F-1.2a : 15,50 15,50000

F.122 / F-1.2a : 23,36 23,36000

F.123 / F-1.2a : 17,63 17,63000

F.124 / F-1.2a : 17,47 17,47000

F.125 / F-1.2a : 17,63 17,63000

F.126 / F-1.2b : 17,87 17,87000

F.127 / F-1.2a : 40,91 40,91000

F.128 / F-1.2a : 20,40 20,40000

F.129 / F-1.2a : 24,29 24,29000

F.130 / F-1.2a : 6,30 6,30000
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O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.131 / F-1.2a : 11,41 11,41000

F.132 / F-1.2a : 32,15 32,15000

F.133 / F-1.2a : 13,30 13,30000

F.134 / F-1.2a : 5,18 5,18000

F.137 / F-1.2a : 11,15 11,15000

F.138 / F-1.2 : 6,93 6,93000

F.139 / F-1.2 : 5,63 5,63000

F.140 / F-1.2 : 15,39 15,39000

F.141 / F-1.2 / F-1.2a : 32,39 32,39000

F.142 / F-1.4 : 17,54 17,54000

F.143 / F-1.4a : 36,57 36,57000

F.144 / F-1.2a : 4,64 4,64000

F.145 / F-1.2a : 2,90 2,90000

F.146 / F-1.2a : 11,63 11,63000

F.147a / F-1.2a : 58,54 58,54000

F.147b / F-1.2a : 98,62 98,62000

F.148 / F-1.2a : 20,68 20,68000

F.149 / F-1.2a : 11,22 11,22000

F.150 / F-1.2a : 34,28 34,28000

F.151 / F-1.2a : 8,92 8,92000

F.152 / F-1.2a : 5,37 5,37000

F.154 / F-1.2a : 16,59 16,59000

F.155 / F-1.2a : 13,40 13,40000

F.156 / F-1.2a : 24,45 24,45000

F.157 / F-1.2a : 16,15 16,15000

F.158 / F-1.2a : 26,98 26,98000

F.159 / F-1.2a : 28,49 28,49000
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O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.160 / F-1.2a : 19,77 19,77000

F.161 / F-1.2a : 20,62 20,62000

F.162 / F-1.2a : 20,62 20,62000

F.163 / F-1.2a : 20,62 20,62000

F.164 / F-1.2a : 20,62 20,62000

F.165 / F-1.2a : 20,62 20,62000

F.166 / F-1.2a : 20,62 20,62000

F.167 / F-1.2a : 20,62 20,62000

F.168 / F-1.2a : 20,62 20,62000

F.169 / F-1.2a : 19,77 19,77000

F.170 / F-1.2a : 28,79 28,79000

F.171 / F-1.2a : 18,28 18,28000

F.172 / F-1.0 : 8,87 8,87000

F.173 / F-1.4a : 13,31 13,31000

F.174 / F-1.2a : 7,10 7,10000

F.175 / F-1.4a : 20,41 20,41000

F.176 / F-1.4a : 15,83 15,83000

F.177 / F-1.4a : 22,52 22,52000

F.178 / F-1.4a : 19,37 19,37000

F.179 / F-1.2a : 18,44 18,44000

F.180 / F-1.2a : 37,03 37,03000

F.181 / F-1.2a : 2,50 2,50000

F.182 / F-1.2a : 6,79 6,79000

F.183 / F-1.2 : 4,55 4,55000

2.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.201a / F-2.6 : 72,62 72,62000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.201b / F-2.6 : 107,78 107,78000

A.204 / F-2.6 : 19,87 19,87000

A.204a / F-2.7 : 3,21 3,21000

A.205 / F-2.8 : 12,99 12,99000

A.206 / F-2.6 : 19,28 19,28000

A.206a / F-2.7 : 3,18 3,18000

A.207 / F-2.6 : 19,28 19,28000

A.207a / F-2.7 : 3,18 3,18000

A.208 / F-2.8 : 12,99 12,99000

A.209 / F-2.6 : 19,28 19,28000

A.209a / F-2.7 : 3,18 3,18000

A.210 / F-2.6 : 25,15 25,15000

A.210a / F-2.7 : 3,18 3,18000

A.211 / F-2.6 : 14,47 14,47000

A.212 / F-2.6 : 15,61 15,61000

A.213 / F-2.6 : 19,28 19,28000

A.213a / F-2.7 : 3,37 3,37000

A.214 / F-2.8 : 12,99 12,99000

A.215 / F-2.6 : 19,28 19,28000

A.215a / F-2.7 : 3,18 3,18000

A.216 / F-2.6 : 19,28 19,28000

A.216a / F-2.7 : 3,18 3,18000

A.217 / F-2.8 : 12,99 12,99000

A.218 / F-2.6 : 19,28 19,28000

A.218a / F-2.7 : 3,18 3,18000

A.219 / F-2.6 : 19,28 19,28000

A.219a / F-2.7 : 3,18 3,18000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.220 / F-2.6 : 16,83 16,83000

A.220a / F-2.7 : 3,24 3,24000

A.221 / F-2.6 : 17,19 17,19000

A.221a / F-2.7 : 3,24 3,24000

A.222 / F-2.6 : 14,35 14,35000

A.222a / F-2.7 : 4,07 4,07000

A.223 / F-2.7 : 8,65 8,65000

A.224 / F-2.6 : 18,79 18,79000

A.224a / F-2.7 : 4,11 4,11000

A.225 / F-2.6 : 16,84 16,84000

A.225a / F-2.7 : 4,11 4,11000

A.226 / F-2.8 : 17,81 17,81000

A.227 / F-2.8 : 17,08 17,08000

A.228 / F-2.6 : 3,49 3,49000

A.229 / F-2.8 : 13,44 13,44000

A.230 / F-2.11 : 2,37 2,37000

A.231 / F-2.6 : 25,23 25,23000

A.232 / F-2.6 : 3,48 3,48000

A.232a / F-2.6 : 1,28 1,28000

A.232b / F-2.6 : 1,28 1,28000

A.233 / F-2.6 : 28,01 28,01000

A.233a / F-2.7 : 4,19 4,19000

A.234 / F-2.6 : 34,08 34,08000

A.235a / F-2.6 : 10,66 10,66000

A.235b / F-2.11 : 4,94 4,94000

A.236 / F-2.12 : 20,08 20,08000

A.237 / F-2.6 : 8,70 8,70000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.238 / F-2.6 : 8,04 8,04000

A.239 / F-2.6 : 18,55 18,55000

A.240 / F-2.6 : 57,51 57,51000

B.201 / F-2.6 : 86,56 86,56000

B.201a / F-2.6 : 22,01 22,01000

B.202 / F-2.8 : 16,35 16,35000

B.203 / F-2.6 : 2,93 2,93000

B.203a / F-2.6 : 1,20 1,20000

B.203b / F-2.6 : 1,20 1,20000

B.204 / F-2.8 : 32,61 32,61000

B.205 / F-2.8 : 17,98 17,98000

B.206 / F-2.8 : 17,98 17,98000

B.207 / F-2.6 : 17,98 17,98000

B.210 / F-2.7 : 57,68 57,68000

C.201 / F-2.6 : 124,86 124,86000

C.203 / F-2.10 : 138,01 138,01000

C.205 / F-2.6 : 3,45 3,45000

C.205a / F-2.6 : 1,32 1,32000

C.205b / F-2.6 : 1,32 1,32000

C.206 / F-2.6 : 3,71 3,71000

C.206a / F-2.6 : 1,19 1,19000

C.206b / F-2.6 : 1,19 1,19000

C.207 / F-2.6 : 4,35 4,35000

C.208 / F-2.6 : 17,82 17,82000

C.209 / F-2.7 : 2,50 2,50000

C.210 / F-2.7 : 1,50 1,50000

C.211 / F-2.6 : 4,53 4,53000

Stránka 306 z 1303Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

C.212 / F-2.7 : 1,50 1,50000

C.213 / F-2.7 : 2,50 2,50000

C.214 / F-2.6 : 17,03 17,03000

C.215 / F-2.6 : 1,65 1,65000

C.215a / F-2.6 : 1,52 1,52000

C.216 / F-2.6 : 1,82 1,82000

C.216a / F-2.6 : 1,62 1,62000

C.217 / F-2.6 : 7,24 7,24000

C.218 / F-2.6 : 10,56 10,56000

C.219 / F-2.6 : 12,40 12,40000

C.220 / F-2.6 : 21,65 21,65000

C.220a / F-2.6 : 11,36 11,36000

C.221 / F-2.6 : 25,93 25,93000

C.222 / F-2.6 : 82,84 82,84000

C.223 / F-2.8 : 35,70 35,70000

C.224 / F-2.6 : 83,69 83,69000

3.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.301a / F-3.2 : 81,47 81,47000

A.301b / F-3.2 : 108,08 108,08000

A.304 / F-3.2 : 5,22 5,22000

A.305 / F-3.2 : 10,56 10,56000

A.306 / F-3.2 : 25,57 25,57000

A.306a / F-3.3 : 3,18 3,18000

A.307 / F-3.2 : 19,28 19,28000

A.307a / F-3.3 : 3,18 3,18000

A.308 / F-3.4 : 12,99 12,99000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.309 / F-3.2 : 19,28 19,28000

A.309a / F-3.3 : 3,18 3,18000

A.310 / F-3.2 : 19,28 19,28000

A.310a / F-3.3 : 3,18 3,18000

A.311 / F-3.4 : 11,95 11,95000

A.312 / F-3.2 : 19,40 19,40000

A.312a / F-3.3 : 3,37 3,37000

A.313 / F-3.2 : 19,28 19,28000

A.313a / F-3.3 : 3,37 3,37000

A.314 / F-3.4 : 12,99 12,99000

A.315 / F-3.2 : 19,28 19,28000

A.315a / F-3.3 : 3,18 3,18000

A.316 / F-3.2 : 19,28 19,28000

A.316a / F-3.3 : 3,18 3,18000

A.317 / F-3.4 : 12,99 12,99000

A.318 / F-3.2 : 19,28 19,28000

A.318a / F-3.3 : 3,18 3,18000

A.319 / F-3.2 : 19,28 19,28000

A.319a / F-3.3 : 3,18 3,18000

A.320 / F-3.2 : 16,83 16,83000

A.320a / F-3.3 : 3,24 3,24000

A.321 / F-3.2 : 17,24 17,24000

A.321a / F-3.3 : 3,24 3,24000

A.322 / F-3.2 : 14,30 14,30000

A.322a / F-3.3 : 4,07 4,07000

A.323 / F-3.3 : 9,97 9,97000

A.324 / F-3.2 : 18,81 18,81000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.324a / F-3.3 : 4,11 4,11000

A.325 / F-3.2 : 16,84 16,84000

A.325a / F-3.3 : 4,11 4,11000

A.326 / F-3.4 : 17,57 17,57000

A.327 / F-3.4 : 17,33 17,33000

A.328 / F-3.3 : 8,42 8,42000

A.329 / F-3.2 : 5,37 5,37000

A.329a / F-3.2 : 1,09 1,09000

A.329b / F-3.2 : 1,40 1,40000

A.330 / F-3.2 : 13,56 13,56000

A.331 / F-3.2 : 13,87 13,87000

A.332 / F-3.2 : 8,66 8,66000

A.333 / F-3.2 : 50,29 50,29000

A.334 / F-3.2 : 49,39 49,39000

A.335 / F-3.2 : 8,42 8,42000

A.336 / F-3.2 : 17,73 17,73000

4.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.401 / F-4.2 : 190,72 190,72000

A.404 / F-4.4 : 16,09 16,09000

A.405 / F-4.4 : 32,40 32,40000

A.405a / F-4.3 : 3,36 3,36000

A.406 / F-4.4 : 33,60 33,60000

A.407 / F-4.4 : 20,27 20,27000

A.407a / F-4.3 : 3,18 3,18000

A.408 / F-4.4 : 20,27 20,27000

A.408a / F-4.3 : 3,18 3,18000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.409 / F-4.4 : 12,41 12,41000

A.410 / F-4.4 : 24,68 24,68000

A.411 / F-4.4 : 24,54 24,54000

A.412 / F-4.4 : 13,23 13,23000

A.413 / F-4.4 : 24,53 24,53000

A.414 / F-4.4 : 15,95 15,95000

A.415 / F-4.4 : 22,36 22,36000

A.416 / F-4.4 : 24,53 24,53000

A.417 / F-4.4 : 24,37 24,37000

A.418 / F-4.4 : 22,01 22,01000

A.419 / F-4.4 : 21,57 21,57000

A.420 / F-4.4 : 21,30 21,30000

A.421 / F-4.2 : 5,07 5,07000

A.422 / F-4.4 : 23,49 23,49000

A.423 / F-4.4 : 12,78 12,78000

A.424 / F-4.4 : 17,32 17,32000

A.425 / F-4.4 : 17,32 17,32000

A.426 / F-4.4 : 16,84 16,84000

A.427 / F-4.3 : 2,70 2,70000

A.427a / F-4.3 : 1,09 1,09000

A.427b / F-4.3 : 1,09 1,09000

A.427c / F-4.3 : 2,82 2,82000

A.428 / F-4.3 : 3,02 3,02000

A.428a / F-4.3 : 1,33 1,33000

A.428b / F-4.3 : 1,33 1,33000

A.428c / F-4.3 : 2,65 2,65000

A.429 / F-4.2 : 11,10 11,10000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.430 / F-4.4 : 17,97 17,97000

A.431 / F-4.4 : 39,33 39,33000

A.432 / F-4.4 : 12,61 12,61000

A.433 / F-4.2 : 4,80 4,80000

A.434 / F-4.2 : 4,16 4,16000

5.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.501 / F-5.2 : 172,24 172,24000

A.504 / F-5.2 : 8,97 8,97000

A.505 / F-5.2 : 13,43 13,43000

A.506 / F-5.4 : 20,89 20,89000

A.507 / F-5.4 : 20,89 20,89000

A.508 / F-5.2 : 11,10 11,10000

A.509 / F-5.2 : 21,73 21,73000

A.510 / F-5.4 : 34,56 34,56000

A.511 / F-5.2 : 21,11 21,11000

A.512 / F-5.4 : 20,84 20,84000

A.513 / F-5.4 : 12,38 12,38000

A.514 / F-5.2 : 24,53 24,53000

A.515 / F-5.2 : 47,88 47,88000

A.516 / F-5.2 : 13,61 13,61000

A.517 / F-5.2 : 20,89 20,89000

A.518 / F-5.2 : 18,70 18,70000

A.519 / F-5.4 : 15,59 15,59000

A.521 / F-5.2 : 9,89 9,89000

A.522 / F-5.2 : 14,38 14,38000

A.523 / F-5.3 : 2,59 2,59000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.523a / F-5.3 : 2,74 2,74000

A.523b / F-5.3 : 1,09 1,09000

A.523c / F-5.3 : 1,09 1,09000

A.524 / F-5.3 : 2,59 2,59000

A.524a / F-5.3 : 2,74 2,74000

A.524b / F-5.3 : 1,09 1,09000

A.524c / F-5.3 : 1,09 1,09000

A.525 / F-5.4 : 20,99 20,99000

A.526 / F-5.2 : 4,19 4,19000

A.527 / F-5.2 : 13,10 13,10000

A.528 / F-5.3 : 7,90 7,90000

A.529 / F-5.3 : 4,53 4,53000

A.529a / F-5.3 : 1,86 1,86000

A.529b / F-5.3 : 3,54 3,54000

A.529c / F-5.3 : 4,16 4,16000

A.530 / F-5.3 : 1,69 1,69000

A.531 / F-5.3 : 5,61 5,61000

A.531a / F-5.3 : 1,69 1,69000

A.531b / F-5.3 : 1,53 1,53000

A.531c / F-5.2 : 5,42 5,42000

A.532 / F-5.2 : 1,92 1,92000

A.533 / F-5.4 : 18,85 18,85000

A.534 / F-5.4 : 17,32 17,32000

A.535 / F-5.4 : 17,32 17,32000

A.536 / F-5.4 : 17,32 17,32000

A.537 / F-5.4 : 17,32 17,32000

A.538 / F-5.2 : 9,28 9,28000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Odpočet CDZ : -728,89 -728,89000

259 632421115RT3 Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová modifikovaná hmota na bázi cementu, 

tloušťka 5 mm, ruční zpracování

m2 688,45000 228,90 157 586,21 801-1 RTS 18/ II

1.PP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.003 / F-0.6 : 196,83 196,83000

A.004 / F-0.6 : 87,92 87,92000

A.005b / F-0.6 : 88,62 88,62000

A.011 / F-0.6 : 17,01 17,01000

A.016 / F-0.5 : 9,30 9,30000

A.018 / F-0.5 : 13,88 13,88000

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.102 / F-1.18 : 25,44 25,44000

A.103 / F-1.17 : 133,83 133,83000

A.104 / F-1.17 : 141,32 141,32000

A.111 / F-1.17 : 14,83 14,83000

F.104 / F-1.1b : 14,80 14,80000

F.105 / F-1.1a : 10,85 10,85000

Odpočet CDZ-K : -66,18 -66,18000

260 632452131R00 Potěr pískocementový se sníženou obrusností bez dodání neobrusné přísady (zvlášť specifikace)

 o tloušťce od 20 do 30 mm

m2 3 753,40310 231,00 867 036,12 801-1 RTS 18/ II

Budova A - střecha R11 : 11,83*67,55 799,11650

-9,45*3,00 -28,35000

na mazaninách nebo betonových podkladech (600 kg cementu/m3 )í, hlazený dřevěným hladítkem,

s rozprostřením a uhlazením

včetně penetrace podkladu.
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Budova A - střecha R10 : 2,33*3,53 8,22490

Budova A - střecha R9 : 7,72*3,53 27,25160

Budova B - střecha R8+R12+R13 : (12,54+12,90)*10,38 264,06720

Budova C - střecha R5 : 13,98*11,70 163,56600

Budova C - střecha R6 : 8,04*3,06*2 49,20480

(8,48+12,30)*(10,52+10,52) 437,21120

-0,45*6,37 -2,86650

Budova C - střecha R7 : 7,14*(10,52+10,27) 148,44060

Budova D - střecha R1 : 8,93*25,83 230,66190

11,83*13,99 165,50170

3,88*13,01 50,47880

Budova E - střecha R2 : 9,16*8,49 77,76840

Budova F - střecha R1 : 12,09*16,34 197,55060

5,50*12,09 66,49500

13,64*38,48 524,86720

7,89*19,28 152,11920

17,31*39,74 687,89940

-3,95*7,60 -30,02000

Budova F - střecha R2 : 8,10*8,64 69,98400

8,05*3,85 30,99250

Budova F - střecha R3 : 6,00*5,00 30,00000

Střecha nad ocel. schodištěm - R4 : 37,00 37,00000

Odpočet CDZ-K : -403,7619 -403,76190

261 632922913R00 Kladení dlaždic na terče - podložky terče plastové

 dlaždice 500 x 500 mm

m2 0,00000 0,00 0,00 801-1 RTS 18/ II

Terasa ve velkém atriu : 4,50*6,00 27,00000

3,50*3,00 10,50000

5,50*3,00 16,50000
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FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Provedena změna - kladeno bez terčů : -54,00 -54,00000

262 635011002R00 Suché podlahy ze sádrovláknitých desek podlahový sádrovláknitý dílec tl. 25 mm m2 13,88000 950,00 13 186,00 801-1 RTS 18/ II

1.PP - číslo místnosti : 

A.018 : 13,88 13,88000

263 639561121R00 Obrubník zahradní výšky 250 mm, šedý m 512,00000 270,00 138 240,00 RTS 18/ II

Výměra projektanta : 

Okapový chodník na terénu : 512,00 512,00000

264 639571210R00 Okapový chodník podél budovy z kačírku z kačírku, tloušťky 100 mm m2 226,50000 280,00 63 420,00 801-1 RTS 18/ II

Výměra projektanta : 

Okapový chodník na střechách : 

D 1.NP : 54,50 54,50000

F 1.NP : 96,00 96,00000

F 2.NP : 76,00 76,00000

265 639571311R00 Okapový chodník podél budovy z kačírku textilie proti prorůstání, 45 g/m2 m2 314,40000 42,00 13 204,80 801-1 RTS 18/ II

Výměra projektanta : 

Okapový chodník na terénu : 314,40 314,40000

Okapový chodník na střechách : 

D 1.NP : 54,50-54,50

F 1.NP : 96,00-96,00

F 2.NP : 76,00-76,00

266 631101 Repase litého teraca u vstupu v 1.PP mezi osami 17 - 20, tmelením, broušením, vč. příp. 

svorkování trhlin, D+M

m2    46,00000 2 645,00 121 670,00 Vlastní

267 6313161Rpol Povrchová úprava betonu kartáčováním m2 7,17000 600,00 4 302,00 Vlastní

Vstup do budovy C : 3,00*1,94 5,82000

3,00*0,15*3 1,35000

bez obrubníku a bez textílie

bez obrubníku a bez textílie
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Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

268 6388899Rpol D+M antivibrační podložky z trvale pružných pásů na bázi polyatheurethanu tl. 25 mm m2    9,30000 9 976,00 92 776,80 Vlastní

Budova A 5.NP : 5,00*0,30 1,50000

Budova B 2.NP : 4,00*0,30*2 2,40000

5,00*0,30*2 3,00000

Budova C 2.NP : 4,00*0,30*2 2,40000

269 59245601R dlažba betonová jednovrstvá; čtverec; šedá; l = 500 mm; š = 500 mm; tl. 50,0 mm m2 446,31900 604,00 269 576,68 SPCM RTS 18/ II

Terasa ve velkém atriu : 4,50*6,00 27,00000

3,50*3,00 10,50000

5,50*3,00 16,50000

Okapový chodník : (93,35+34,60+17,70+17,35+124,20+26,20+57,00+15,25)*0,50 192,82500

(13,00+18,74+9,00+1,68+6,12)*0,50 24,27000

5,10*1,55 7,90500

14,00*3,15 44,10000

10,00*2,43 24,30000

21,00*1,00 21,00000

VZT kanál : 24,50*3,00 73,50000

Mezisoučet 441,90000

Přípočet ztratného ve výši 1 % : 0,01 4,41900

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 72 112,80
270 916581112R00 Osazení zahradních obrubníků obrubník zapuštěný m 430,00000 52,80 22 704,00 823-1 RTS 18/ II

Okapový chodník na střechách : 

D 1.NP : 108,00 108,00000

F 1.NP : 190,00 190,00000

F 2.NP : 132,00 132,00000

271 28324416R obrubník zahradní materiál MDPE; l = 12 000,0 mm; š = 10,0 mm; h = 97,0 mm; barva zelená kus 39,41667 1 253,50 49 408,80 SPCM RTS 18/ II

Okapový chodník na střechách : 

D 1.NP : 108,00/12 9,00000

Stránka 316 z 1303Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 
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FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F 1.NP : 190,00/12 15,83333

F 2.NP : 132,00/12 11,00000

Přípočet ztratného ve výši 10 % : 0,10 3,58333

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 3 864,00
272 93196111Rpol Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 20 mm m2 24,00000 161,00 3 864,00 Vlastní

Dilatece mezi stáv a novými objekty : 4,00*0,20*20 16,00000

Dilatace bet. kcí VZT kanálů a opěrných stěn : 8,00 8,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 3 307 013,41
273 941941052R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky přes 10 

do 24 m

m2 6 950,27500 79,30 551 156,81 800-3 RTS 18/ II

Severní strana : 19,00*6,00 114,00000

(4,50+8,50+4,50)*22,70 397,25000

28,50*19,70 561,45000

15,50*19,00 294,50000

27,50*17,50 481,25000

49,00*6,30 308,70000

Západní strana : 5,50*6,30 34,65000

17,50*34,30 600,25000

20,00*7,00 140,00000

Jižní strana : 22,40*6,50 145,60000

41,50*3,60 149,40000

19,70*3,60 70,92000

23,00*18,20 418,60000

(28,80+43,20+11,00)*7,80 647,40000

12,95*12,70 164,46500

(19,10+43,70)*5,10 320,28000

13,50*9,50 128,25000

Včetně kotvení lešení.
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FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

8,80*11,50 101,20000

15,00*14,70 220,50000

Malé atrium : 16,00*17,30 276,80000

13,50*6,20 83,70000

(25,50+4,50)*3,00 90,00000

(10,90+11,30)*16,30 361,86000

Vertikála E z východu : 12,00*12,20 146,40000

Velké atrium : 17,50*18,30 320,25000

22,30*6,00*2 267,60000

17,50*6,00 105,00000

274 941941391R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 

měsíc použití lešení

 šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky do 10 m

m2 64 842,75000 31,70 2 055 515,18 800-3 RTS 18/ II

2330,275*10 23 302,75000

2300,00*11 25 300,00000

2320,00*7 16 240,00000

275 941941851R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m m2 6 950,27500 28,80 200 167,92 800-3 RTS 18/ II

276 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 10 003,47000 50,00 500 173,50 800-3 RTS 18/ II

1.PP : 

A.001 : 54,66 54,66000

A.002 : 7,60 7,60000

A.002a : 1,09 1,09000

A.002b : 1,09 1,09000

A.003 : 196,83 196,83000

A.004 : 87,92 87,92000

A.005a : 68,80 68,80000

A.005b : 88,62 88,62000

A.006 : 10,05 10,05000
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FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.007 : 19,56 19,56000

A.008 : 5,57 5,57000

A.009 : 7,18 7,18000

A.010 : 5,23 5,23000

A.011 : 17,01 17,01000

A.011a : 0,60 0,60000

A.012 : 6,45 6,45000

A.013a : 14,19 14,19000

A.013b : 13,03 13,03000

A.014 : 29,94 29,94000

A.015 : 5,07 5,07000

A.015a : 1,09 1,09000

A.016 : 9,30 9,30000

A.016a : 14,14 14,14000

A.017 : 8,56 8,56000

A.018 : 13,88 13,88000

A.018a : 12,61 12,61000

A.019 : 2,04 2,04000

A.019a : 1,79 1,79000

A.020 : 55,60 55,60000

A.021 : 8,00 8,00000

A.021a : 1,09 1,09000

A.021b : 1,09 1,09000

A.022 : 9,73 9,73000

B.001 : 69,25 69,25000

C.001 : 41,58 41,58000

E.001 : 25,24 25,24000
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E.003 : 24,58 24,58000

F.001 : 42,45 42,45000

F.003 : 22,64 22,64000

F.004 : 16,36 16,36000

F.005 : 16,96 16,96000

F.006 : 13,81 13,81000

F.007 : 233,45 233,45000

F.008a : 22,58 22,58000

F.008b : 12,51 12,51000

F.008c : 6,61 6,61000

F.009 : 7,17 7,17000

1.NP : 

A.101 : 42,57 42,57000

A.102 : 25,44 25,44000

A.103 : 133,83 133,83000

A.104 : 141,32 141,32000

A.105 : 4,64 4,64000

A.105a : 1,12 1,12000

A.105b : 1,31 1,31000

A.106 : 3,20 3,20000

A.106a : 1,12 1,12000

A.106b : 1,83 1,83000

A.107 : 29,53 29,53000

A.108 : 44,48 44,48000

A.109 : 60,34 60,34000

A.110 : 9,69 9,69000

A.111 : 14,83 14,83000
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A.112 : 3,40 3,40000

A.112a : 1,09 1,09000

A.112b : 1,09 1,09000

A.113 : 3,59 3,59000

A.113a : 1,09 1,09000

A.113b : 1,09 1,09000

A.114 : 2,92 2,92000

A.114a : 1,64 1,64000

A.115 : 3,11 3,11000

A.115a : 1,66 1,66000

A.116 : 4,48 4,48000

A.117 : 73,01 73,01000

A.118 : 26,13 26,13000

A.121 : 8,37 8,37000

A.122a : 9,70 9,70000

A.122b : 8,26 8,26000

A.123 : 8,74 8,74000

A.124 : 21,10 21,10000

A.125 : 21,10 21,10000

A.126 : 16,94 16,94000

A.128 : 11,57 11,57000

A.129 : 13,79 13,79000

A.130 : 5,02 5,02000

A.131 : 2,09 2,09000

A.131a : 1,54 1,54000

A.132 : 4,47 4,47000

A.133 : 3,94 3,94000
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A.134 : 8,61 8,61000

A.135 : 13,75 13,75000

A.136 : 64,23 64,23000

A.137 : 8,74 8,74000

A.139 : 6,42 6,42000

A.140 : 4,74 4,74000

B.101 : 73,51 73,51000

B.102 : 27,79 27,79000

B.103 : 25,89 25,89000

B.104 : 19,44 19,44000

B.105 : 27,74 27,74000

B.106 : 24,93 24,93000

B.107 : 27,68 27,68000

B.107a : 5,71 5,71000

B.108 : 19,53 19,53000

C.101 : 117,47 117,47000

C.102 : 24,56 24,56000

C.103 : 15,69 15,69000

C.104 : 3,60 3,60000

C.105 : 18,69 18,69000

C.106 : 16,74 16,74000

C.107 : 18,69 18,69000

C.108 : 16,39 16,39000

C.109 : 8,34 8,34000

C.110 : 8,22 8,22000

C.111 : 113,44 113,44000

C.112 : 34,51 34,51000
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C.113 : 5,59 5,59000

C.113a : 9,33 9,33000

C.113b : 12,19 12,19000

C.114 : 26,93 26,93000

C.115 : 36,30 36,30000

C.116 : 29,73 29,73000

C.117 : 22,89 22,89000

C.118 : 20,34 20,34000

C.119 : 15,94 15,94000

C.120 : 36,93 36,93000

C.121 : 17,33 17,33000

C.122 : 14,80 14,80000

C.123 : 5,34 5,34000

C.123a : 1,47 1,47000

C.123b : 4,58 4,58000

C.124 : 5,47 5,47000

C.124a : 1,58 1,58000

C.124b : 6,51 6,51000

C.125 : 38,44 38,44000

C.126 : 9,86 9,86000

C.127 : 2,97 2,97000

C.128 : 2,48 2,48000

D.101 : 44,09 44,09000

D.102 : 62,31 62,31000

D.103 : 3,66 3,66000

D.104 : 15,67 15,67000

D.105 : 4,25 4,25000
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D.106 : 4,25 4,25000

D.107 : 36,23 36,23000

D.108 : 46,15 46,15000

D.109 : 26,45 26,45000

D.110 : 27,43 27,43000

D.111 : 9,03 9,03000

D.112 : 5,50 5,50000

D.113 : 61,30 61,30000

D.113a : 4,95 4,95000

D.114 : 4,31 4,31000

D.115 : 48,93 48,93000

D.116 : 49,68 49,68000

D.118 : 13,95 13,95000

E.101 : 25,24 25,24000

E.103 : 24,58 24,58000

F.101 : 43,06 43,06000

F.103 : 23,89 23,89000

F.104 : 14,80 14,80000

F.105 : 48,94 48,94000

F.106 : 17,24 17,24000

F.107 : 13,47 13,47000

F.108 : 18,59 18,59000

F.109 : 12,08 12,08000

F.110 : 10,71 10,71000

F.111 : 22,17 22,17000

F.112 : 19,35 19,35000

F.113 : 5,37 5,37000
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F.114 : 10,50 10,50000

F.115  : 11,53 11,53000

F.115a : 5,27 5,27000

F.116 : 4,39 4,39000

F.117 : 4,39 4,39000

F.118 : 2,44 2,44000

F.119 : 96,02 96,02000

F.120 : 4,03 4,03000

F.121 : 15,50 15,50000

F.122 : 23,36 23,36000

F.123 : 17,63 17,63000

F.124 : 17,47 17,47000

F.125 : 17,63 17,63000

F.126 : 17,87 17,87000

F.127 : 40,91 40,91000

F.128 : 20,40 20,40000

F.129 : 24,29 24,29000

F.130 : 6,30 6,30000

F.131 : 11,41 11,41000

F.132 : 32,15 32,15000

F.133 : 13,30 13,30000

F.134 : 5,18 5,18000

F.135 : 10,38 10,38000

F.136 : 10,38 10,38000

F.137 : 11,15 11,15000

F.138 : 6,93 6,93000

F.139 : 5,63 5,63000
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F.140 : 15,39 15,39000

F.141 : 32,93 32,93000

F.142 : 17,54 17,54000

F.143 : 36,57 36,57000

F.144 : 4,64 4,64000

F.145 : 2,90 2,90000

F.146 : 11,63 11,63000

F.147a : 58,54 58,54000

F.147b : 101,0 101,00000

F.148 : 20,68 20,68000

F.149 : 11,22 11,22000

F.150 : 34,28 34,28000

F.151 : 8,92 8,92000

F.152 : 5,37 5,37000

F.153 : 6,62 6,62000

F.154 : 16,59 16,59000

F.155 : 13,40 13,40000

F.155a : 3,24 3,24000

F.156 : 21,93 21,93000

F.157 : 16,15 16,15000

F.158 : 26,98 26,98000

F.158a : 2,93 2,93000

F.159 : 28,49 28,49000

F.159a : 3,18 3,18000

F.160 : 19,77 19,77000

F.160a : 3,24 3,24000

F.161 : 20,62 20,62000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.161a : 3,24 3,24000

F.162 : 20,62 20,62000

F.162a : 3,24 3,24000

F.163 : 20,62 20,62000

F.163a : 3,24 3,24000

F.164 : 20,62 20,62000

F.164a : 3,24 3,24000

F.165 : 20,62 20,62000

F.165a : 3,24 3,24000

F.166 : 20,62 20,62000

F.166a : 3,24 3,24000

F.167 : 20,62 20,62000

F.167a : 3,24 3,24000

F.168 : 20,62 20,62000

F.168a : 3,24 3,24000

F.169 : 19,77 19,77000

F.169a : 3,24 3,24000

F.170 : 28,79 28,79000

F.171 : 18,28 18,28000

F.172 : 8,87 8,87000

F.173 : 13,31 13,31000

F.174 : 7,10 7,10000

F.175 : 20,41 20,41000

F.176 : 15,83 15,83000

F.177 : 22,52 22,52000

F.178 : 19,37 19,37000

F.179 : 18,44 18,44000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.180 : 37,03 37,03000

F.181 : 2,50 2,50000

F.182 : 6,79 6,79000

F.183 : 4,55 4,55000

2.NP : 

A.201a : 73,19 73,19000

A.201b : 108,82 108,82000

A.204 : 19,87 19,87000

A.204a : 3,21 3,21000

A.205 : 12,99 12,99000

A.206 : 19,28 19,28000

A.206a : 3,18 3,18000

A.207 : 19,28 19,28000

A.207a : 3,18 3,18000

A.208 : 12,99 12,99000

A.209 : 19,28 19,28000

A.209a : 3,18 3,18000

A.210 : 25,15 25,15000

A.210a : 3,18 3,18000

A.211 : 14,47 14,47000

A.212 : 15,61 15,61000

A.213 : 19,28 19,28000

A.213a : 3,37 3,37000

A.214 : 12,99 12,99000

A.215 : 19,28 19,28000

A.215a : 3,18 3,18000

A.216 : 19,28 19,28000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.216a : 3,18 3,18000

A.217 : 12,99 12,99000

A.218 : 19,28 19,28000

A.218a : 3,18 3,18000

A.219 : 19,28 19,28000

A.219a : 3,18 3,18000

A.220 : 16,83 16,83000

A.220a : 3,24 3,24000

A.221 : 17,19 17,19000

A.221a : 3,24 3,24000

A.222 : 14,35 14,35000

A.222a : 4,07 4,07000

A.223 : 8,65 8,65000

A.224 : 18,79 18,79000

A.224a : 4,11 4,11000

A.225 : 16,84 16,84000

A.225a : 4,11 4,11000

A.226 : 17,81 17,81000

A.227 : 17,08 17,08000

A.228 : 3,49 3,49000

A.229 : 13,44 13,44000

A.230 : 2,37 2,37000

A.231 : 25,23 25,23000

A.232 : 3,48 3,48000

A.232a : 1,28 1,28000

A.232b : 1,28 1,28000

A.233 : 28,01 28,01000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.233a : 4,19 4,19000

A.234 : 34,08 34,08000

A.235 : 15,91 15,91000

A.236 : 20,08 20,08000

A.237 : 8,70 8,70000

A.238 : 8,04 8,04000

A.239 : 18,55 18,55000

A.240 : 57,51 57,51000

B.201 : 86,56 86,56000

B.201a : 22,01 22,01000

B.202 : 16,35 16,35000

B.203 : 2,93 2,93000

B.203a : 1,20 1,20000

B.203b : 1,20 1,20000

B.204 : 32,61 32,61000

B.205 : 17,98 17,98000

B.206 : 17,98 17,98000

B.207 : 17,98 17,98000

B.209 : 36,87 36,87000

B.210 : 58,36 58,36000

C.201 : 125,00 125,00000

C.202 : 25,64 25,64000

C.203 : 138,01 138,01000

C.204 : 25,64 25,64000

C.205 : 3,45 3,45000

C.205a : 1,32 1,32000

C.205b : 1,32 1,32000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

C.206 : 3,71 3,71000

C.206a : 1,19 1,19000

C.206b : 1,19 1,19000

C.207 : 4,35 4,35000

C.208 : 17,82 17,82000

C.209 : 2,50 2,50000

C.210 : 1,50 1,50000

C.211 : 4,53 4,53000

C.212 : 1,50 1,50000

C.213 : 2,50 2,50000

C.214 : 17,03 17,03000

C.215 : 1,65 1,65000

C.215a : 1,52 1,52000

C.216 : 1,82 1,82000

C.216a : 1,62 1,62000

C.217 : 7,24 7,24000

C.218 : 10,56 10,56000

C.219 : 12,40 12,40000

C.220 : 21,65 21,65000

C.220a : 11,36 11,36000

C.221 : 25,93 25,93000

C.222 : 82,84 82,84000

C.223 : 35,70 35,70000

C.224 : 83,69 83,69000

E.01 : 0,96 0,96000

E.201 : 26,63 26,63000

E.203 : 24,58 24,58000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.201 : 42,41 42,41000

F.203 : 26,29 26,29000

F.204 : 42,23 42,23000

F.204a : 91,08 91,08000

F.204b : 18,99 18,99000

F.205 : 17,54 17,54000

F.206 : 4,07 4,07000

F.207 : 4,33 4,33000

F.208 : 11,83 11,83000

F.209 : 11,12 11,12000

F.210 : 10,55 10,55000

F.211 : 10,55 10,55000

F.212 : 10,55 10,55000

F.213 : 10,62 10,62000

F.214 : 6,13 6,13000

F.215 : 4,85 4,85000

F.216 : 5,98 5,98000

F.217 : 21,90 21,90000

F.218 : 30,70 30,70000

F.219 : 28,17 28,17000

F.220 : 15,42 15,42000

F.221 : 8,51 8,51000

F.222 : 3,21 3,21000

F.223 : 3,21 3,21000

F.224 : 13,24 13,24000

F.224a : 2,98 2,98000

F.225 : 30,32 30,32000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.226 : 32,98 32,98000

F.227 : 27,26 27,26000

F.228 : 19,81 19,81000

F.228a : 3,24 3,24000

F.229 : 20,67 20,67000

F.229a : 3,24 3,24000

F.230 : 20,67 20,67000

F.230a : 3,24 3,24000

F.231 : 20,67 20,67000

F.231a : 3,24 3,24000

F.232 : 20,67 20,67000

F.232a : 3,24 3,24000

F.233 : 20,67 20,67000

F.233a : 3,24 3,24000

F.234 : 20,67 20,67000

F.234a : 3,24 3,24000

F.235 : 20,67 20,67000

F.235a : 3,24 3,24000

F.236 : 20,62 20,62000

F.236a : 3,24 3,24000

F.237 : 19,77 19,77000

F.237a : 3,24 3,24000

3.NP : 

A.301a : 82,28 82,28000

A.301b : 108,90 108,90000

A.304 : 5,22 5,22000

A.305 : 10,56 10,56000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.306 : 25,57 25,57000

A.306a : 3,18 3,18000

A.307 : 19,28 19,28000

A.307a : 3,18 3,18000

A.308 : 12,99 12,99000

A.309 : 19,28 19,28000

A.309a : 3,18 3,18000

A.310 : 19,28 19,28000

A.310a : 3,18 3,18000

A.311 : 11,95 11,95000

A.312 : 19,40 19,40000

A.312a : 3,37 3,37000

A.313 : 19,28 19,28000

A.313a : 3,37 3,37000

A.314 : 12,99 12,99000

A.315 : 19,28 19,28000

A.315a : 3,18 3,18000

A.316 : 19,28 19,28000

A.316a : 3,18 3,18000

A.317 : 12,99 12,99000

A.318 : 19,28 19,28000

A.318a : 3,18 3,18000

A.319 : 19,28 19,28000

A.319a : 3,18 3,18000

A.320 : 16,83 16,83000

A.320a : 3,24 3,24000

A.321 : 17,24 17,24000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.321a : 3,24 3,24000

A.322 : 14,30 14,30000

A.322a : 4,07 4,07000

A.323 : 9,97 9,97000

A.324 : 18,81 18,81000

A.324a : 4,11 4,11000

A.325 : 16,84 16,84000

A.325a : 4,11 4,11000

A.326 : 17,57 17,57000

A.327 : 17,33 17,33000

A.328 : 8,42 8,42000

A.329 : 5,37 5,37000

A.329a : 1,09 1,09000

A.329b : 1,40 1,40000

A.330 : 13,56 13,56000

A.331 : 13,87 13,87000

A.332 : 8,66 8,66000

A.333 : 50,29 50,29000

A.334 : 49,39 49,39000

A.335 : 8,42 8,42000

A.336 : 17,73 17,73000

E.301 : 27,90 27,90000

E.303 : 24,58 24,58000

F.301 : 42,41 42,41000

F.303 : 25,66 25,66000

4.NP : 

A.401 : 190,72 190,72000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.404 : 16,09 16,09000

A.405 : 32,40 32,40000

A.405a : 3,36 3,36000

A.406 : 33,60 33,60000

A.407 : 20,27 20,27000

A.407a : 3,18 3,18000

A.408 : 20,27 20,27000

A.408a : 3,18 3,18000

A.409 : 12,41 12,41000

A.410 : 24,68 24,68000

A.411 : 24,54 24,54000

A.412 : 13,23 13,23000

A.413 : 24,53 24,53000

A.414 : 15,95 15,95000

A.415 : 22,36 22,36000

A.416 : 24,53 24,53000

A.417 : 24,37 24,37000

A.418 : 22,01 22,01000

A.419 : 21,57 21,57000

A.420 : 21,30 21,30000

A.421 : 5,07 5,07000

A.422 : 23,49 23,49000

A.423 : 13,09 13,09000

A.424 : 17,32 17,32000

A.425 : 17,32 17,32000

A.426 : 16,84 16,84000

A.427 : 2,70 2,70000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.427a : 1,09 1,09000

A.427b : 1,09 1,09000

A.427c : 2,82 2,82000

A.428 : 3,02 3,02000

A.428a : 1,33 1,33000

A.428b : 1,33 1,33000

A.428c : 2,65 2,65000

A.429 : 12,50 12,50000

A.430 : 17,97 17,97000

A.431 : 39,33 39,33000

A.432 : 12,61 12,61000

A.433 : 4,80 4,80000

A.434 : 4,16 4,16000

E.401 : 27,90 27,90000

E.403 : 24,58 24,58000

F.401 : 42,41 42,41000

F.403 : 25,66 25,66000

5.NP : 

A.501 : 202,47 202,47000

A.504 : 8,97 8,97000

A.505 : 13,43 13,43000

A.506 : 20,89 20,89000

A.507 : 20,89 20,89000

A.508 : 11,10 11,10000

A.509 : 21,73 21,73000

A.510 : 34,56 34,56000

A.511 : 21,11 21,11000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.512 : 20,84 20,84000

A.513 : 13,33 13,33000

A.514 : 24,53 24,53000

A.515 : 47,88 47,88000

A.516 : 13,61 13,61000

A.517 : 20,89 20,89000

A.518 : 18,70 18,70000

A.519 : 15,95 15,95000

A.520 : 28,57 28,57000

A.521 : 9,89 9,89000

A.522 : 14,38 14,38000

A.523 : 2,59 2,59000

A.523a : 2,74 2,74000

A.523b : 1,09 1,09000

A.523c : 1,09 1,09000

A.524 : 2,59 2,59000

A.524a : 2,74 2,74000

A.524b : 1,09 1,09000

A.524c : 1,09 1,09000

A.525 : 20,99 20,99000

A.526 : 4,19 4,19000

A.527 : 13,10 13,10000

A.528 : 7,90 7,90000

A.529 : 4,53 4,53000

A.529a : 1,86 1,86000

A.529b : 3,54 3,54000

A.529c : 4,16 4,16000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.530 : 1,69 1,69000

A.531 : 5,61 5,61000

A.531a : 1,69 1,69000

A.531b : 1,53 1,53000

A.531c : 6,04 6,04000

A.532 : 1,92 1,92000

A.533 : 18,85 18,85000

A.534 : 17,32 17,32000

A.535 : 17,32 17,32000

A.536 : 17,32 17,32000

A.537 : 17,32 17,32000

A.538 : 9,28 9,28000

E.501 : 27,90 27,90000

E.502 : 13,44 13,44000

E.503 : 24,58 24,58000

F.501 : 42,41 42,41000

F.502 : 13,44 13,44000

F.503 : 25,66 25,66000

Odpočet CDZ-K : -830,85 -830,85000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 823 356,54
277 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 

dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 

předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 13 866,92310 38,50 533 876,54 801-1 RTS 18/ II

1.PP : 

A.001 : 54,66 54,66000

A.002 : 7,60 7,60000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.002a : 1,09 1,09000

A.002b : 1,09 1,09000

A.003 : 196,83 196,83000

A.004 : 87,92 87,92000

A.005a : 68,80 68,80000

A.005b : 88,62 88,62000

A.006 : 10,05 10,05000

A.007 : 19,56 19,56000

A.008 : 5,57 5,57000

A.009 : 7,18 7,18000

A.010 : 5,23 5,23000

A.011 : 17,01 17,01000

A.011a : 0,60 0,60000

A.012 : 6,45 6,45000

A.013a : 14,19 14,19000

A.013b : 13,03 13,03000

A.014 : 29,94 29,94000

A.015 : 5,07 5,07000

A.015a : 1,09 1,09000

A.016 : 9,30 9,30000

A.016a : 14,14 14,14000

A.017 : 8,56 8,56000

A.018 : 13,88 13,88000

A.018a : 12,61 12,61000

A.019 : 2,04 2,04000

A.019a : 1,79 1,79000

A.020 : 55,60 55,60000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.021 : 8,00 8,00000

A.021a : 1,09 1,09000

A.021b : 1,09 1,09000

A.022 : 9,73 9,73000

B.001 : 69,25 69,25000

C.001 : 41,58 41,58000

E.001 : 25,24 25,24000

E.002 : 13,44 13,44000

E.003 : 24,58 24,58000

F.001 : 42,45 42,45000

F.002 : 13,44 13,44000

F.003 : 22,64 22,64000

F.004 : 16,36 16,36000

F.005 : 16,96 16,96000

F.006 : 13,81 13,81000

F.007 : 233,45 233,45000

F.008a : 22,58 22,58000

F.008b : 12,51 12,51000

F.008c : 6,61 6,61000

F.009 : 7,17 7,17000

1.NP : 

A.101 : 42,57 42,57000

A.102 : 25,44 25,44000

A.103 : 133,83 133,83000

A.104 : 141,32 141,32000

A.105 : 4,64 4,64000

A.105a : 1,12 1,12000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.105b : 1,31 1,31000

A.106 : 3,20 3,20000

A.106a : 1,12 1,12000

A.106b : 1,83 1,83000

A.107 : 29,53 29,53000

A.108 : 44,48 44,48000

A.109 : 60,34 60,34000

A.110 : 9,69 9,69000

A.111 : 14,83 14,83000

A.112 : 3,40 3,40000

A.112a : 1,09 1,09000

A.112b : 1,09 1,09000

A.113 : 3,59 3,59000

A.113a : 1,09 1,09000

A.113b : 1,09 1,09000

A.114 : 2,92 2,92000

A.114a : 1,64 1,64000

A.115 : 3,11 3,11000

A.115a : 1,66 1,66000

A.116 : 4,48 4,48000

A.117 : 73,01 73,01000

A.118 : 26,13 26,13000

A.120 : 6,16 6,16000

A.121 : 8,37 8,37000

A.122a : 9,70 9,70000

A.122b : 8,26 8,26000

A.123 : 8,74 8,74000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.124 : 21,10 21,10000

A.125 : 21,10 21,10000

A.126 : 16,94 16,94000

A.127 : 6,45 6,45000

A.128 : 11,57 11,57000

A.129 : 13,79 13,79000

A.130 : 5,02 5,02000

A.131 : 2,09 2,09000

A.131a : 1,54 1,54000

A.132 : 4,47 4,47000

A.133 : 3,94 3,94000

A.134 : 8,61 8,61000

A.135 : 13,75 13,75000

A.136 : 64,23 64,23000

A.137 : 8,74 8,74000

A.139 : 6,42 6,42000

A.140 : 4,74 4,74000

B.101 : 73,51 73,51000

B.102 : 27,79 27,79000

B.103 : 25,89 25,89000

B.104 : 19,44 19,44000

B.105 : 27,74 27,74000

B.106 : 24,93 24,93000

B.107 : 27,68 27,68000

B.107a : 5,71 5,71000

B.108 : 19,53 19,53000

C.101 : 117,47 117,47000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

C.102 : 24,56 24,56000

C.103 : 15,69 15,69000

C.104 : 3,60 3,60000

C.105 : 18,69 18,69000

C.106 : 16,74 16,74000

C.107 : 18,69 18,69000

C.108 : 16,39 16,39000

C.109 : 8,34 8,34000

C.110 : 8,22 8,22000

C.111 : 113,44 113,44000

C.112 : 34,51 34,51000

C.113 : 5,59 5,59000

C.113a : 9,33 9,33000

C.113b : 12,19 12,19000

C.114 : 26,93 26,93000

C.115 : 36,30 36,30000

C.116 : 29,73 29,73000

C.117 : 22,89 22,89000

C.118 : 20,34 20,34000

C.119 : 15,94 15,94000

C.120 : 36,93 36,93000

C.121 : 17,33 17,33000

C.122 : 14,80 14,80000

C.123 : 5,34 5,34000

C.123a : 1,47 1,47000

C.123b : 4,58 4,58000

C.124 : 5,47 5,47000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

C.124a : 1,58 1,58000

C.124b : 6,51 6,51000

C.125 : 38,44 38,44000

C.126 : 9,86 9,86000

C.127 : 2,97 2,97000

C.128 : 2,48 2,48000

D.101 : 44,09 44,09000

D.102 : 62,31 62,31000

D.103 : 3,66 3,66000

D.104 : 15,67 15,67000

D.105 : 4,25 4,25000

D.106 : 4,25 4,25000

D.107 : 36,23 36,23000

D.108 : 46,15 46,15000

D.109 : 26,45 26,45000

D.110 : 27,43 27,43000

D.111 : 9,03 9,03000

D.112 : 5,50 5,50000

D.113 : 61,30 61,30000

D.113a : 4,95 4,95000

D.114 : 4,31 4,31000

D.115 : 48,93 48,93000

D.116 : 49,68 49,68000

D.118 : 13,95 13,95000

E.101 : 25,24 25,24000

E.103 : 24,58 24,58000

F.101 : 43,06 43,06000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.103 : 23,89 23,89000

F.104 : 14,80 14,80000

F.105 : 48,94 48,94000

F.106 : 17,24 17,24000

F.107 : 13,47 13,47000

F.108 : 18,59 18,59000

F.109 : 12,08 12,08000

F.110 : 10,71 10,71000

F.111 : 22,17 22,17000

F.112 : 19,35 19,35000

F.113 : 5,37 5,37000

F.114 : 10,50 10,50000

F.115  : 11,53 11,53000

F.115a : 5,27 5,27000

F.116 : 4,39 4,39000

F.117 : 4,39 4,39000

F.118 : 2,44 2,44000

F.119 : 96,02 96,02000

F.120 : 4,03 4,03000

F.121 : 15,50 15,50000

F.122 : 23,36 23,36000

F.123 : 17,63 17,63000

F.124 : 17,47 17,47000

F.125 : 17,63 17,63000

F.126 : 17,87 17,87000

F.127 : 40,91 40,91000

F.128 : 20,40 20,40000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.129 : 24,29 24,29000

F.130 : 6,30 6,30000

F.131 : 11,41 11,41000

F.132 : 32,15 32,15000

F.133 : 13,30 13,30000

F.134 : 5,18 5,18000

F.135 : 10,38 10,38000

F.136 : 10,38 10,38000

F.137 : 11,15 11,15000

F.138 : 6,93 6,93000

F.139 : 5,63 5,63000

F.140 : 15,39 15,39000

F.141 : 32,93 32,93000

F.142 : 17,54 17,54000

F.143 : 36,57 36,57000

F.144 : 4,64 4,64000

F.145 : 2,90 2,90000

F.146 : 11,63 11,63000

F.147a : 58,54 58,54000

F.147b : 101,0 101,00000

F.148 : 20,68 20,68000

F.149 : 11,22 11,22000

F.150 : 34,28 34,28000

F.151 : 8,92 8,92000

F.152 : 5,37 5,37000

F.153 : 6,62 6,62000

F.154 : 16,59 16,59000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.155 : 13,40 13,40000

F.155a : 3,24 3,24000

F.156 : 21,93 21,93000

F.157 : 16,15 16,15000

F.158 : 26,98 26,98000

F.158a : 2,93 2,93000

F.159 : 28,49 28,49000

F.159a : 3,18 3,18000

F.160 : 19,77 19,77000

F.160a : 3,24 3,24000

F.161 : 20,62 20,62000

F.161a : 3,24 3,24000

F.162 : 20,62 20,62000

F.162a : 3,24 3,24000

F.163 : 20,62 20,62000

F.163a : 3,24 3,24000

F.164 : 20,62 20,62000

F.164a : 3,24 3,24000

F.165 : 20,62 20,62000

F.165a : 3,24 3,24000

F.166 : 20,62 20,62000

F.166a : 3,24 3,24000

F.167 : 20,62 20,62000

F.167a : 3,24 3,24000

F.168 : 20,62 20,62000

F.168a : 3,24 3,24000

F.169 : 19,77 19,77000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.169a : 3,24 3,24000

F.170 : 28,79 28,79000

F.171 : 18,28 18,28000

F.172 : 8,87 8,87000

F.173 : 13,31 13,31000

F.174 : 7,10 7,10000

F.175 : 20,41 20,41000

F.176 : 15,83 15,83000

F.177 : 22,52 22,52000

F.178 : 19,37 19,37000

F.179 : 18,44 18,44000

F.180 : 37,03 37,03000

F.181 : 2,50 2,50000

F.182 : 6,79 6,79000

F.183 : 4,55 4,55000

2.NP : 

A.201a : 73,19 73,19000

A.201b : 108,82 108,82000

A.202 : 6,58 6,58000

A.203 : 4,65 4,65000

A.204 : 19,87 19,87000

A.204a : 3,21 3,21000

A.205 : 12,99 12,99000

A.206 : 19,28 19,28000

A.206a : 3,18 3,18000

A.207 : 19,28 19,28000

A.207a : 3,18 3,18000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.208 : 12,99 12,99000

A.209 : 19,28 19,28000

A.209a : 3,18 3,18000

A.210 : 25,15 25,15000

A.210a : 3,18 3,18000

A.211 : 14,47 14,47000

A.212 : 15,61 15,61000

A.213 : 19,28 19,28000

A.213a : 3,37 3,37000

A.214 : 12,99 12,99000

A.215 : 19,28 19,28000

A.215a : 3,18 3,18000

A.216 : 19,28 19,28000

A.216a : 3,18 3,18000

A.217 : 12,99 12,99000

A.218 : 19,28 19,28000

A.218a : 3,18 3,18000

A.219 : 19,28 19,28000

A.219a : 3,18 3,18000

A.220 : 16,83 16,83000

A.220a : 3,24 3,24000

A.221 : 17,19 17,19000

A.221a : 3,24 3,24000

A.222 : 14,35 14,35000

A.222a : 4,07 4,07000

A.223 : 8,65 8,65000

A.224 : 18,79 18,79000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.224a : 4,11 4,11000

A.225 : 16,84 16,84000

A.225a : 4,11 4,11000

A.226 : 17,81 17,81000

A.227 : 17,08 17,08000

A.228 : 3,49 3,49000

A.229 : 13,44 13,44000

A.230 : 2,37 2,37000

A.231 : 25,23 25,23000

A.232 : 3,48 3,48000

A.232a : 1,28 1,28000

A.232b : 1,28 1,28000

A.233 : 28,01 28,01000

A.233a : 4,19 4,19000

A.234 : 34,08 34,08000

A.235 : 15,91 15,91000

A.236 : 20,08 20,08000

A.237 : 8,70 8,70000

A.238 : 8,04 8,04000

A.239 : 18,55 18,55000

A.240 : 57,51 57,51000

B.201 : 86,56 86,56000

B.201a : 22,01 22,01000

B.202 : 16,35 16,35000

B.203 : 2,93 2,93000

B.203a : 1,20 1,20000

B.203b : 1,20 1,20000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

B.204 : 32,61 32,61000

B.205 : 17,98 17,98000

B.206 : 17,98 17,98000

B.207 : 17,98 17,98000

B.209 : 36,87 36,87000

B.210 : 58,36 58,36000

C.201 : 125,00 125,00000

C.202 : 25,64 25,64000

C.203 : 138,01 138,01000

C.204 : 25,64 25,64000

C.205 : 3,45 3,45000

C.205a : 1,32 1,32000

C.205b : 1,32 1,32000

C.206 : 3,71 3,71000

C.206a : 1,19 1,19000

C.206b : 1,19 1,19000

C.207 : 4,35 4,35000

C.208 : 17,82 17,82000

C.209 : 2,50 2,50000

C.210 : 1,50 1,50000

C.211 : 4,53 4,53000

C.212 : 1,50 1,50000

C.213 : 2,50 2,50000

C.214 : 17,03 17,03000

C.215 : 1,65 1,65000

C.215a : 1,52 1,52000

C.216 : 1,82 1,82000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

C.216a : 1,62 1,62000

C.217 : 7,24 7,24000

C.218 : 10,56 10,56000

C.219 : 12,40 12,40000

C.220 : 21,65 21,65000

C.220a : 11,36 11,36000

C.221 : 25,93 25,93000

C.222 : 82,84 82,84000

C.223 : 35,70 35,70000

C.224 : 83,69 83,69000

E.201 : 26,63 26,63000

E.203 : 24,58 24,58000

F.201 : 42,41 42,41000

F.203 : 26,29 26,29000

F.204 : 42,23 42,23000

F.204a : 91,08 91,08000

F.204b : 18,99 18,99000

F.205 : 17,54 17,54000

F.206 : 4,07 4,07000

F.207 : 4,33 4,33000

F.208 : 11,83 11,83000

F.209 : 11,12 11,12000

F.210 : 10,55 10,55000

F.211 : 10,55 10,55000

F.212 : 10,55 10,55000

F.213 : 10,62 10,62000

F.214 : 6,13 6,13000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.215 : 4,85 4,85000

F.216 : 5,98 5,98000

F.217 : 21,90 21,90000

F.218 : 30,70 30,70000

F.219 : 28,17 28,17000

F.220 : 15,42 15,42000

F.221 : 8,51 8,51000

F.222 : 3,21 3,21000

F.223 : 3,21 3,21000

F.224 : 13,24 13,24000

F.224a : 2,98 2,98000

F.225 : 30,32 30,32000

F.226 : 32,98 32,98000

F.227 : 27,26 27,26000

F.228 : 19,81 19,81000

F.228a : 3,24 3,24000

F.229 : 20,67 20,67000

F.229a : 3,24 3,24000

F.230 : 20,67 20,67000

F.230a : 3,24 3,24000

F.231 : 20,67 20,67000

F.231a : 3,24 3,24000

F.232 : 20,67 20,67000

F.232a : 3,24 3,24000

F.233 : 20,67 20,67000

F.233a : 3,24 3,24000

F.234 : 20,67 20,67000

Stránka 354 z 1303Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.234a : 3,24 3,24000

F.235 : 20,67 20,67000

F.235a : 3,24 3,24000

F.236 : 20,62 20,62000

F.236a : 3,24 3,24000

F.237 : 19,77 19,77000

F.237a : 3,24 3,24000

3.NP : 

A.301a : 82,28 82,28000

A.301b : 108,90 108,90000

A.302 : 7,30 7,30000

A.303 : 4,65 4,65000

A.304 : 5,22 5,22000

A.305 : 10,56 10,56000

A.306 : 25,57 25,57000

A.306a : 3,18 3,18000

A.307 : 19,28 19,28000

A.307a : 3,18 3,18000

A.308 : 12,99 12,99000

A.309 : 19,28 19,28000

A.309a : 3,18 3,18000

A.310 : 19,28 19,28000

A.310a : 3,18 3,18000

A.311 : 11,95 11,95000

A.312 : 19,40 19,40000

A.312a : 3,37 3,37000

A.313 : 19,28 19,28000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.313a : 3,37 3,37000

A.314 : 12,99 12,99000

A.315 : 19,28 19,28000

A.315a : 3,18 3,18000

A.316 : 19,28 19,28000

A.316a : 3,18 3,18000

A.317 : 12,99 12,99000

A.318 : 19,28 19,28000

A.318a : 3,18 3,18000

A.319 : 19,28 19,28000

A.319a : 3,18 3,18000

A.320 : 16,83 16,83000

A.320a : 3,24 3,24000

A.321 : 17,24 17,24000

A.321a : 3,24 3,24000

A.322 : 14,30 14,30000

A.322a : 4,07 4,07000

A.323 : 9,97 9,97000

A.324 : 18,81 18,81000

A.324a : 4,11 4,11000

A.325 : 16,84 16,84000

A.325a : 4,11 4,11000

A.326 : 17,57 17,57000

A.327 : 17,33 17,33000

A.328 : 8,42 8,42000

A.329 : 5,37 5,37000

A.329a : 1,09 1,09000
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Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.329b : 1,40 1,40000

A.330 : 13,56 13,56000

A.331 : 13,87 13,87000

A.332 : 8,66 8,66000

A.333 : 50,29 50,29000

A.334 : 49,39 49,39000

A.335 : 8,42 8,42000

A.336 : 17,73 17,73000

E.301 : 27,90 27,90000

E.303 : 24,58 24,58000

F.301 : 42,41 42,41000

F.303 : 25,66 25,66000

4.NP : 

A.401 : 190,72 190,72000

A.402 : 7,30 7,30000

A.403 : 4,65 4,65000

A.404 : 16,09 16,09000

A.405 : 32,40 32,40000

A.405a : 3,36 3,36000

A.406 : 33,60 33,60000

A.407 : 20,27 20,27000

A.407a : 3,18 3,18000

A.408 : 20,27 20,27000

A.408a : 3,18 3,18000

A.409 : 12,41 12,41000

A.410 : 24,68 24,68000

A.411 : 24,54 24,54000
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A.412 : 13,23 13,23000

A.413 : 24,53 24,53000

A.414 : 15,95 15,95000

A.415 : 22,36 22,36000

A.416 : 24,53 24,53000

A.417 : 24,37 24,37000

A.418 : 22,01 22,01000

A.419 : 21,57 21,57000

A.420 : 21,30 21,30000

A.421 : 5,07 5,07000

A.422 : 23,49 23,49000

A.423 : 13,09 13,09000

A.424 : 17,32 17,32000

A.425 : 17,32 17,32000

A.426 : 16,84 16,84000

A.427 : 2,70 2,70000

A.427a : 1,09 1,09000

A.427b : 1,09 1,09000

A.427c : 2,82 2,82000

A.428 : 3,02 3,02000

A.428a : 1,33 1,33000

A.428b : 1,33 1,33000

A.428c : 2,65 2,65000

A.429 : 12,50 12,50000

A.430 : 17,97 17,97000

A.431 : 39,33 39,33000

A.432 : 12,61 12,61000

Stránka 358 z 1303Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK
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A.433 : 4,80 4,80000

A.434 : 4,16 4,16000

E.401 : 27,90 27,90000

E.403 : 24,58 24,58000

F.401 : 42,41 42,41000

F.403 : 25,66 25,66000

5.NP : 

A.501 : 202,47 202,47000

A.502 : 11,76 11,76000

A.503 : 4,65 4,65000

A.504 : 8,97 8,97000

A.505 : 13,43 13,43000

A.506 : 20,89 20,89000

A.507 : 20,89 20,89000

A.508 : 11,10 11,10000

A.509 : 21,73 21,73000

A.510 : 34,56 34,56000

A.511 : 21,11 21,11000

A.512 : 20,84 20,84000

A.513 : 13,33 13,33000

A.514 : 24,53 24,53000

A.515 : 47,88 47,88000

A.516 : 13,61 13,61000

A.517 : 20,89 20,89000

A.518 : 18,70 18,70000

A.519 : 15,95 15,95000

A.520 : 28,57 28,57000
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Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.521 : 9,89 9,89000

A.522 : 14,38 14,38000

A.523 : 2,59 2,59000

A.523a : 2,74 2,74000

A.523b : 1,09 1,09000

A.523c : 1,09 1,09000

A.524 : 2,59 2,59000

A.524a : 2,74 2,74000

A.524b : 1,09 1,09000

A.524c : 1,09 1,09000

A.525 : 20,99 20,99000

A.526 : 4,19 4,19000

A.527 : 13,10 13,10000

A.528 : 7,90 7,90000

A.529 : 4,53 4,53000

A.529a : 1,86 1,86000

A.529b : 3,54 3,54000

A.529c : 4,16 4,16000

A.530 : 1,69 1,69000

A.531 : 5,61 5,61000

A.531a : 1,69 1,69000

A.531b : 1,53 1,53000

A.531c : 6,04 6,04000

A.532 : 1,92 1,92000

A.533 : 18,85 18,85000

A.534 : 17,32 17,32000

A.535 : 17,32 17,32000
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FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.536 : 17,32 17,32000

A.537 : 17,32 17,32000

A.538 : 9,28 9,28000

E.501 : 27,90 27,90000

E.503 : 24,58 24,58000

F.501 : 42,41 42,41000

F.503 : 25,66 25,66000

Budova A - střecha R14 : 

15,62*3,00 46,86000

Budova A - střecha R11 : 

11,83*67,55 799,11650

-9,45*3,00 -28,35000

Budova A - střecha R10 : 

2,33*3,53 8,22490

Budova A - střecha R9 : 

7,72*3,53 27,25160

Budova B - střecha R8+R12+R13 : 

(12,54+12,90)*10,38 264,06720

Budova C - střecha R5 : 

13,98*11,70 163,56600

Budova C - střecha R6 : 

8,04*3,06*2 49,20480

(8,48+12,30)*(10,52+10,52) 437,21120

-0,45*6,37 -2,86650

Budova C - střecha R7 : 

7,14*(10,52+10,27) 148,44060

Budova D - střecha R1 : 8,93*25,83 230,66190
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Architektonické a stavební řešení - revize 06

11,83*13,99 165,50170

3,88*13,01 50,47880

Budova E - střecha R2 : 9,16*8,49 77,76840

Budova F - střecha R1 : 12,09*16,34 197,55060

5,50*12,09 66,49500

13,64*38,48 524,86720

7,89*19,28 152,11920

17,31*39,74 687,89940

-3,95*7,60 -30,02000

Budova F - střecha R2 : 8,10*8,64 69,98400

8,05*3,85 30,99250

Budova F - střecha R3 : 6,00*5,00 30,00000

Střecha nad ocel. schodištěm R4 : 37,00 37,00000

Odpočet CDZ-K : -1234,6119 -1 234,61190

278 953981103R00 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 110 mm, M 12, ampule pro 

chemickou kotvu

kus 700,00000 121,60 85 120,00 801-4 RTS 18/ II

Zesílení nosných konstrukcí A, B, C : 700 700,00000

279 953981104R00 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 125 mm, M 16, ampule pro 

chemickou kotvu

kus 600,00000 155,50 93 300,00 801-4 RTS 18/ II

Zesílení nosných konstrukcí A, B, C : 600 600,00000

280 953981105R00 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 170 mm, M 20, ampule pro 

chemickou kotvu

kus 600,00000 185,10 111 060,00 801-4 RTS 18/ II

Zesílení nosných konstrukcí A, B, C : 600 600,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 4 517 643,11
281 961055111R00 Bourání základů železobetonových m3 39,78000 5 385,70 214 243,15 801-3 RTS 18/ II

Stávající kolektor : 34,00*1,80*0,15 9,18000

34,00*1,20*0,30*2 24,48000

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech
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Architektonické a stavební řešení - revize 06

34,00*1,80*0,10 6,12000

282 962031132R00 Bourání příček z cihel a tvárnic z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv 

maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm 

m2 2 550,91475 89,80 229 072,14 801-3 RTS 17/ I

Izolační přizdívka : 

1.PP : 20,85*2,90 60,46500

(6,07+8,30+4,15)*2,65 49,07800

(7,65+5,10)*1,70 21,67500

(7,65+5,50+5,10+5,10+5,10+5,50+7,35)*2,70 111,51000

(25,88+4,00)*2,00 59,76000

(5,10+5,10+5,40)*2,00 31,20000

9,60*1,10 10,56000

12,38*1,90 23,52200

68,12*2,00 136,24000

(5,40+5,05+4,80+4,80+2,55)*2,60 58,76000

18,10*2,35 42,53500

Cihly duté : 

1.PP : (3,53+3,45+1,13+1,13+1,13+1,45+4,65+2,95+5,80+5,80+1,80+0,30+0,30+0,30)*3,30 111,27600

(2,48+2,48+2,48+1,35+0,30+0,45+0,30+0,45+0,30+0,72+0,30+0,45+0,15+0,45)*3,30 41,77800

(5,70+0,90+0,90+0,90+0,90+0,90)*2,10 21,42000

(0,30+0,15+0,30+0,45+2,25+1,50+0,30+0,75+0,15+0,75+0,30+0,45)*3,30 25,24500

(0,15*0,45+0,30+0,45+0,25+0,45+1,40+0,80+0,80+2,25+0,90+1,18+0,90)*3,30 32,16675

(0,83+0,45+0,38+0,45)*3,30 6,96300

Odpočet otvorů : -0,70*2,02*4 -5,65600

-1,00*2,02 -2,02000

-1,45*2,02*2 -5,85800

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 

kg/m2),
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Architektonické a stavební řešení - revize 06

-0,50*2,10 -1,05000

-0,80*2,02 -1,61600

-0,50*3,30*2 -3,30000

Cihly duté : 

1.NP - číslo místnosti : 

A1.01 - A1.14 : (1,98+3,45)*2,95 16,01850

(1,60+1,40+2,80+1,40+1,40+0,50+0,50+0,50+1,35+0,25+0,40)*3,30 39,93000

1,00*1,00 1,00000

(2,50+3,50)*0,91 5,46000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-0,70*2,02 -1,41400

A1.15 - A1.40 : (5,80+5,80)*2,95 34,22000

(0,90+0,90+0,30+3,33+3,33+3,33+0,90+0,90+3,33+1,05+1,05+3,33)*3,30 74,74500

(3,33+3,33+1,05+1,05+0,30+3,33)*3,30 40,88700

(3,15+1,65+1,65)*0,65 4,19250

Odpočet otvorů : -1,45*2,02 -2,92900

-0,70*2,02*8 -11,31200

A.41 - A.54 : 

(0,40+0,40+0,40+0,40+0,45+0,45+0,60+0,45+0,20+0,45+0,20+0,45+0,20+0,45)*2,95

16,22500

(0,45+0,20+0,45+0,45+0,40+1,20+0,45+0,45+0,45+0,45+0,45+1,73+0,30+0,30)*2,95 22,80350

(0,40+0,50+0,40)*2,95 3,83500

(0,75+0,75+0,75+0,75+0,75+1,20+0,75+1,20)*0,65 4,48500

B1.01 - B1.15 : (3,30+0,60+1,25+1,25+2,00+1,45+2,10)*3,30 39,43500

(0,40+0,30+1,10)*2,95 5,31000

1,45*2,10 3,04500

B1.15 - nad vstupy : (1,53+1,55+1,95+1,90+1,75+0,90)*0,65 6,22700

Odpočet otvorů : -0,80*2,02 -1,61600

-0,70*2,02*3 -4,24200
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C1.01 - C1.37 : (1,50+0,98+0,10+1,08)*4,50 16,47000

(1,30+0,15+3,00+0,40+1,38+0,15+1,93+0,80+1,43+1,43+1,42+1,43+0,30+3,00)*3,30 59,79600

(3,00+3,00+1,25+0,10+1,05+0,55+0,20)*3,30 30,19500

2,70*1,10 2,97000

Odpočet otvorů : -0,70*2,02*10 -14,14000

Cihly duté : 

2.NP : 

Část A : (3,45+0,50+3,45+3,45+3,38+0,50+0,50+1,25+3,38+3,45+0,50+5,80+5,80)*2,95 104,45950

(2,05+2,05+1,15+1,15+0,35+0,35+3,30+3,30+1,05+1,90+3,38+0,50+0,50+0,50+0,50+1,95+0,50

+0,50)*3,30

82,43400

(3,40+1,30+0,50+0,40+3,40+0,50+1,30+0,50+3,40+0,90+3,40+0,20+0,90+0,38)*3,30 67,58400

(3,40+3,40+0,20+0,90+0,90+0,38+3,40+0,40+0,40+0,40+0,30+0,50+0,53+4,95+0,53)*3,30 67,94700

(1,20+1,20+1,70+0,60+2,13+0,60+0,80+0,60+0,60+0,60+0,60+0,60+0,60+0,80+0,60+0,60+0,60)

*2,95

42,56850

(3,75+1,93+0,50+0,50+1,20+0,70+0,50+0,50+0,80+0,80+0,50+0,50+2,20+0,80+0,50+0,50)*2,95 47,73100

(0,50+2,00+0,50+0,50+0,50+0,50+0,80+1,43)*2,95 19,85350

(0,53+3,10+0,53+3,10+0,53+4,60+1,20+1,55+1,20+1,20+1,20+1,20+1,55+1,20)*0,65 14,74850

(1,20+1,55+1,20+3,10+3,10+1,20+1,55+1,20+1,20+0,53+0,53+1,20+1,50+1,55+1,20)*0,65 14,17650

(1,20+1,55+1,20+0,53+2,70+0,53+0,53+3,10+0,53+0,53+2,90+0,53)*0,65 10,28950

Odpočet otvorů : -0,90*2,02*4 -7,27200

-0,70*2,02*8 -11,31200

-1,45*2,02 -2,92900

Část B : (2,40+6,90+4,95+2,43+0,15+2,45)*3,30 63,62400

1,75*0,65*5 5,68750

Odpočet otvorů : -0,90*2,02*5 -9,09000

-2,10*0,60*2 -2,52000
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Část C : 

(2,55+2,45+2,55+6,00+1,50+1,50+2,70+0,35+1,30+0,35+3,50+1,90+1,10+1,30+0,70+1,43+1,43

+1,43+4,55)*3,30

127,34700

1,75*0,65 1,13750

0,15*1,20*7 1,26000

Odpočet otvorů : (1,05+0,30+1,05+1,05+0,30+1,05+1,30+1,30+0,55+1,30+0,55)*2,95 28,91000

-1,10*2,02 -2,22200

-1,00*2,02 -2,02000

-0,90*2,02*6 -10,90800

-0,70*2,02*7 -9,89800

3.NP : 

Cihly duté : 

(2,53+3,35+1,65+2,40+0,90+3,23+3,23+3,23+5,00+0,50+0,50+0,50+3,45+3,45+3,45+3,45+0,90

+0,90+0,18)*3,30

141,24000

(3,45+0,90+0,90+0,18)*3,30 17,91900

(5,83+0,10+5,83+0,10+1,20+2,13+0,33+0,33+1,20+1,80+0,73+0,73+1,20+0,33+0,33+0,33+2,13

+1,20)*2,85

73,61550

(1,00+1,00)*2,00 4,00000

(1,05+1,20+1,55)*0,65*8 19,76000

(3,10+3,10+3,10)*0,65 6,04500

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-0,80*2,02*2 -3,23200

-0,90*2,02 -1,81800

-1,35*2,02*2 -5,45400

-0,70*2,02*4 -5,65600

4.NP : 

(1,20+1,20+3,40+1,05+1,05+3,45+2,50+0,60+0,60+1,30+0,50+1,20+3,40+1,20+1,20+3,23+0,20

+3,40+2,45+1,80+1,20+1,20)*3,30

123,18900

(5,10+3,28+1,18+0,70+6,00+2,43+0,40+1,23+3,25+1,93)*3,30 84,15000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

(3,23+3,23+3,23+5,80+5,80+0,40+0,40+1,43+0,38+1,20+2,13+0,50+0,20+1,20+0,73+0,73)*2,95 90,24050

1,00*2,00*2 4,00000

(1,20+1,20+1,20+1,20+0,10+1,20+0,10+1,20)*0,65 4,81000

3,85*0,65*6 15,01500

3,10*0,65*3 6,04500

Odpočet otvorů : -0,70*2,02*2 -2,82800

-0,90*2,02*6 -10,90800

-1,45*2,02 -2,92900

-1,45*2,02*2 -5,85800

-0,70*2,02*2 -2,82800

-0,80*2,02 -1,61600

-0,60*2,00 -1,20000

-1,00*2,02 -2,02000

5.NP : 

(3,35+3,33+3,33+6,10+6,10+3,40+1,33+2,13+1,80+0,60+0,60+1,20+2,13+1,20+0,45+0,45)*2,95

110,62500

(2,53+0,90+0,90+0,15+1,15+0,30+2,25+0,90+0,90+3,40+1,30+3,45+2,50+0,60+0,60+1,20+3,40

+0,90+0,90)*3,30

93,15900

(0,15+3,23+0,30+3,40+3,23+0,90+0,90+0,16+3,68+1,05+1,05+1,05+1,05+1,05+1,05+1,05+1,05)

*3,30

80,35500

(2,60+1,20+2,44+1,55+1,20+1,55+1,20+3,10+3,10+1,20+1,55+1,20+2,60+1,55+3,10+3,10)*0,65 20,95600

(1,20+1,55+1,20+1,20+1,55+1,20+1,55+2,60)*0,65 7,83250

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-0,70*2,02*6 -8,48400

-0,80*2,02*2 -3,23200

-1,45*2,02*2 -5,85800

-0,90*2,02 -1,81800
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Odpočet CDZ-K : -138,08 -138,08000

283 962031133R00 Bourání příček z cihel a tvárnic z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv 

maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm 

m2 5 432,86050 103,60 562 844,35 801-3 RTS 17/ I

Cihly duté : 

1.PP : (3,45+3,45+7,50+6,05+2,93)*3,30 77,15400

(4,65+0,15+2,55+0,15+7,65+0,15+2,25+0,15+6,33+1,25+0,15)*3,30 83,91900

(3,53+3,53+3,53+3,15+2,93)*2,90 48,34300

4,10*2,10*2 17,22000

(1,70+2,50+7,65+5,55+0,40+0,40+1,50+1,95+31,36+5,70+5,70+5,70+5,70)*3,30 250,17300

(2,25+0,53+0,75+0,53+23,03+5,85+5,70+5,70+2,25+2,25+2,55+2,25+1,55)*3,30 182,12700

(3,90+3,90+2,30+3,75+3,75+0,45+0,90+3,15+4,80+1,65+1,50)*2,95 88,64750

(0,90+0,90)*3,30 5,94000

(3,20+0,15+0,15+0,15+3,20)*2,95 20,20750

Odpočet otvorů : -1,00*2,02*13 -26,26000

-1,20*2,02*2 -4,84800

-0,90*2,02*9 -16,36200

-0,80*2,02*3 -4,84800

-0,70*2,02*3 -4,24200

-1,45*2,02 -2,92900

Okenní pilířky : 0,38*0,60*12 2,73600

0,38*0,75*34 9,69000

0,30*0,75*3 0,67500

Cihly duté : 

1.NP : 

A1.01 - A1.14 : (3,45+3,08+0,15+0,45+0,45+1,35+3,25+0,45+0,45+3,25+3,20)*2,95 57,61350

(1,63+0,15+3,08+0,15+2,78+0,15+3,98+0,75+1,73+1,20+1,13+0,15+2,78+1,30)*3,30 69,16800

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 

kg/m2),
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

(5,18+2,10+1,35+1,88+13,05+0,15+4,73+0,65+1,35+0,65+1,23+2,18+1,13)*3,30 117,57900

(1,20+0,45+1,45+0,90+2,43+1,38+0,10+0,90)*3,30 29,07300

(2,50+3,50)*1,00 6,00000

0,30*1,80*8 4,32000

Odpočet otvorů : -0,90*2,02*3 -5,45400

-1,00*2,02*6 -12,12000

-1,70*0,80 -1,36000

-1,40*2,02 -2,82800

-1,30*1,20 -1,56000

-1,10*2,05 -2,25500

-0,70*2,05 -1,43500

A1.15 - A1.40 : (3,00+3,00+7,70+0,15+7,30+0,15+7,35+0,15+2,55+0,15+1,33+0,15)*3,30 108,83400

(3,23+2,23+2,25+2,25+2,10+0,15)*3,30 40,29300

(3,15+3,23+3,23+3,23+3,23)*2,95 47,40650

(2,20+2,20)*0,15 0,66000

0,30*1,80*11 5,94000

(3,20+3,20+0,15+0,15+0,15)*3,50 23,97500

Odpočet otvorů : -0,90*2,02*10 -18,18000

-1,85*2,02 -3,73700

-1,55*2,02*2 -6,26200

A1.41 - A1.53 : 

(1,35+0,45+1,80+0,60+5,03+0,37+0,38+0,15+2,40+4,65+0,45+2,40+0,15+2,35+0,45)*2,95

67,79100

(2,40+0,15+5,85+5,40+5,40+0,98+1,00+0,45+3,40+0,30+3,75+0,55+0,75+0,55)*3,30 102,06900

(4,43+4,43+1,43+0,38+2,33+0,15+2,40+3,75+5,25+3,75+2,78+0,45+0,38+1,88)*3,30 111,50700

(4,80+0,20+2,10+0,45+1,80+0,23+1,05+4,80+0,20+0,38+3,30+2,62+0,38+0,38)*3,30 74,87700

0,30*2,65*6 4,77000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Odpočet otvorů : -0,90*2,02*6 -10,90800

-1,20*2,02*6 -14,54400

-1,55*2,02 -3,13100

B1.01 - B1.15 : 

(6,90+2,20+4,55+2,20+0,15+1,20+1,10+0,90+6,90+1,95+1,93+3,10+1,05+0,25)*2,95

101,42100

(6,90+2,10+2,10+2,10+2,10+2,10+2,10+2,10+2,10+2,10+2,10)*2,95 82,30500

(2,63+1,48+2,50+0,75+2,48+6,90)*3,30 55,24200

0,35*1,80*20 12,60000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02*2 -4,04000

-0,90*2,02*6 -10,90800

-0,80*2,02 -1,61600

-1,20*2,02 -2,42400

C1.01 - C1.37 : (2,65+4,25)*4,50 31,05000

(6,15+6,15+2,68+4,45+6,15+6,15+6,15+6,15+6,15+6,15)*2,95 166,17350

(6,15+2,10+2,10+2,10+2,55+0,15+3,00+0,15+2,75+0,15+2,95+0,15+2,00+0,15+2,40+3,00)*3,30 105,10500

(0,40+0,40+1,45+1,45+0,40+0,40+3,00+1,48+3,00+0,15+2,70+0,15+3,00)*3,30 59,33400

(0,15+1,43+1,35+0,15+1,58+1,43+3,00)*3,30 29,99700

(2,68+2,68+3,00+0,10+1,15+0,15)*2,95 28,79200

0,30*1,80*25 13,50000

2,15*0,40 0,86000

Odpočet otvorů : -1,55*2,02 -3,13100

-0,90*2,02*4 -7,27200

-1,00*2,02*10 -20,20000

-1,20*0,75 -0,90000

-0,80*2,02*3 -4,84800

-1,10*2,02*2 -4,44400

2.NP : 
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Cihly duté : 

Část A : 

(3,45+3,38+6,75+3,55+3,38+3,38+7,10+1,30+2,00+2,65+1,80+3,00+1,70+1,00+1,70+1,53+1,20

+4,95)*3,30

177,60600

(18,05+3,40+3,40+3,23+3,23+5,40+5,40+5,40+0,37+1,05+0,37+1,35+0,45+0,45+1,73+0,45+5,4

0+5,40)*3,30

212,94900

(5,25+5,25+5,25+5,25)*3,30 69,30000

(3,10+3,10+4,60+1,55)*3,30 40,75500

(2,90+3,10+2,70+1,55+1,55+3,10+3,10+1,55+1,55+4,65)*2,95 75,96250

(3,38+3,15+2,98+2,23+5,53+4,75+4,80+4,80+4,80+4,80+4,80+3,75+1,05+0,10+0,40)*2,95 151,39400

(2,25+2,23+0,30+0,43+0,20+0,90+2,78+2,00+1,55+2,78+0,95+0,33+2,18+0,30+0,45+0,45)*2,95 59,23600

(4,80+4,80+4,80+4,80+4,80)*2,95 70,80000

1,60*2,10*2 6,72000

0,30*1,80*11 5,94000

(3,20+3,20+0,15+0,15+0,15)*3,50 23,97500

Odpočet otvorů : -0,90*2,02*14 -25,45200

-1,00*2,02*5 -10,10000

-0,70*2,0 -1,40000

-1,00*1,00 -1,00000

-1,10*2,05 -2,25500

-0,70*2,05 -1,43500

-1,15*0,85 -0,97750

-0,80*2,02 -1,61600

-1,85*2,45 -4,53250

-1,20*2,02*7 -16,96800

-2,65*2,80 -7,42000
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O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Část B : 

(6,90+6,90+6,90+6,90+6,90+6,90+6,90+0,75+0,75+5,20+0,68+0,68+0,73+0,73+1,75+1,75+2,10)

*2,95

187,08900

(1,75+0,55+2,10+2,10)*2,95 19,17500

(2,48+1,20+2,40)*3,30 20,06400

(1,75+1,75+1,75+1,75+1,75)*3,30 28,87500

0,30*1,89*10 5,67000

Odpočet otvorů : -0,90*2,02*2 -3,63600

-1,20*1,00*2 -2,40000

-1,45*2,10*5 -15,22500

Část C : 

(6,80+5,05+6,90+6,90+6,90+6,90+2,10+2,10+4,45+2,10+2,10+2,10+2,10+2,70+2,70+0,80+0,80

+2,70)*3,00

198,60000

(2,70+0,80+0,80+2,70+0,80+0,80+4,65+1,50+2,70+2,70+7,20+7,20+5,30+7,20+7,20+7,20+7,20

+7,20)*3,00

227,55000

(6,00+4,40+4,08+0,15+4,08+0,15+2,68+2,50+7,35+7,35)*3,00 116,22000

(3,00+2,70+5,63+2,95+1,40+1,40+3,50+3,00+1,70)*3,30 83,42400

3,48*2,00 6,96000

1,13*1,95*3 6,61050

Odpočet otvorů : -1,00*2,02*6 -12,12000

-1,50*0,90*2 -2,70000

-1,55*2,02*7 -21,91700

-0,90*2,02*9 -16,36200

-1,10*2,02 -2,22200

-0,80*2,02*3 -4,84800

3.NP : 

Cihly duté : 4,80*2,95*11 155,76000

(7,50+0,15+1,13+3,75+5,25+5,25+5,25+1,80+0,40+0,45+0,45+0,60+1,55+0,60+0,20+0,60+1,55

+0,60+1,55)*2,95

113,95850
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

(0,60+0,20+0,35+0,35+0,60+1,55+0,60+2,78+0,60+4,65+0,60+2,78+0,60+1,55+0,60+0,30+0,60)

*2,95

56,96450

(0,53+0,75+0,53+0,30+0,45+3,75+2,31+0,38+0,50+0,60+1,55+1,60+1,35+0,60+4,65+0,60+2,00

+0,60)*2,95

67,99750

(4,65+0,60+2,78+0,35+0,60+1,55+0,60+3,55+0,60+1,55+0,60+0,20+0,35+0,20+0,60+1,55+0,60

+0,50+0,40+2,25+0,40)*2,95

72,21600

(3,23+3,23+3,23+3,15+2,93+1,23+1,53+1,70+1,10+3,38+3,38+0,60+0,60+0,60+4,80+0,15+0,15)

*2,95

103,22050

(5,40+5,40+3,00+15,60+3,60+11,70+3,70)*3,30 159,72000

(1,35+0,15+0,83+2,25+0,15+2,25+0,15+0,15)*2,95 21,47600

0,30*1,80*19 10,26000

(3,20+3,20+0,15+0,15+0,15)*3,50 23,97500

Odpočet otvorů : -1,20*2,02*16 -38,78400

-0,90*2,02*10 -18,18000

-0,70*2,02 -1,41400

-1,15*0,85 -0,97750

4.NP : 

Cihly duté : 

(0,53+7,50+7,50+0,50+0,15+0,15+0,15+2,25+2,25+0,15+3,45+4,80+3,23+3,23+3,15+3,23+3,20

+3,23+3,23+0,60+0,60+0,60)*2,95

158,35600

(4,80+4,80+5,40+4,80+3,75+0,43+1,05+0,38+0,38+3,75+4,80+5,40+3,75+5,40+3,75+3,75+3,75

+4,80+0,15)*2,95

192,01550

(0,30+2,35+0,38+0,45+0,60+1,55+0,60+1,35+0,45+4,65+0,45+2,00+0,45+4,65+0,45+2,78+0,60

+1,55+0,60)*2,95

77,31950

(3,55+0,60+1,55+0,60+0,60+1,55+0,60+0,60+2,10+0,30+0,30+0,60+1,55+0,60+2,78+0,45+4,65

+0,45+2,78+0,60)*2,95

79,08950

(1,55+0,60+0,45)*2,95 7,67000

(4,90+4,90+3,60+1,93+3,40+17,40+3,00+3,00+1,23+1,53+3,40+3,70+11,55+0,20+0,40+0,40+0,

40)*3,30

214,30200

(3,20+3,20+0,15+0,15+0,15)*3,50 23,97500
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O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

0,30*1,80*20 10,80000

Odpočet otvorů : -0,90*2,02*12 -21,81600

-1,15*2,82*3 -9,72900

-0,90*2,82 -2,53800

-1,00*2,02*3 -6,06000

-1,20*2,02*14 -33,93600

-0,75*2,02 -1,51500

-1,15*0,85 -0,97750

5.NP : 

Cihly duté : 

(3,38+3,38+3,38+3,15+3,00+3,00+3,38+5,63+2,25+2,25+0,15+1,13+0,15+7,50+0,62+4,90+0,15

+0,15)*2,95

140,27250

(4,80+4,80+5,40+4,80+5,40+4,80+4,80+3,75+3,75+4,80+5,40+4,80+5,40+4,80+4,80+4,80+4,90

+0,15)*2,95

242,34250

(1,85+0,30+0,45+0,45+1,55+0,60+0,45+0,50+1,55+0,45+2,78+0,45+0,45+4,65+0,45+2,00+0,45)

*2,95

57,17100

(0,45+2,78+0,45+0,30+1,55+0,45+0,45+0,35+1,05+0,35+0,45+0,45+2,33+0,45+0,30+0,45+0,45

+1,55+0,45)*2,95

44,42700

(1,10+0,45+4,65+0,45+2,00+0,45+4,65+0,45+2,78+0,45+1,55+0,45+3,55+0,45+1,55+0,30+0,20

+0,30+0,45)*2,95

77,37850

(0,60+0,45+0,45+2,10+0,45+0,45+0,40+0,60)*2,95 16,22500

(15,60+3,40+1,23+1,53+3,70+11,60+1,30+3,40+3,40)*3,30 149,02800

(3,20+3,20+0,15+0,15+0,15)*3,50 23,97500

0,30*1,80*20 10,80000

Odpočet otvorů : -0,90*2,02*8 -14,54400

-1,00*2,02*3 -6,06000

Střecha nad 5.NP : (3,36+1,35+1,20+3,15)*3,00 27,18000

Odpočet otvorů : -0,95*2,02*2 -3,83800

Odpočet CDZ-K : -526,976 -526,97600

Stránka 374 z 1303Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

284 962032231R00 Bourání zdiva nadzákladového cihelného z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 

vápenou nebo vápenocementovou

m3 358,41185 759,50 272 213,80 801-3 RTS 18/ II

Cihly plné : 

1.PP - číslo místnosti : 

A0.07 : 0,75*3,30*0,45 1,11375

1,28*3,30*0,38 1,60512

A0.18 : 2,03*1,25*0,30 0,76125

A0.40 : 0,45*0,30*0,20 0,02700

A0.42 : (4,25+1,15+3,25)*2,65*0,45 10,31513

Angl. dvorek : (0,98+2,25+0,98)*0,95*3 11,99850

1.NP : 

Část A : 7,35*3,30*0,33 8,00415

(2,20+2,55)*3,30*0,30 4,70250

0,38*3,30*0,45 0,56430

0,75*3,30*0,45 1,11375

0,90*3,30*0,20 0,59400

1,28*3,30*0,30 1,26720

0,70*2,95*0,45 0,92925

3,30*3,30*0,45 4,90050

0,40*3,30*0,30 0,39600

1,53*3,30*0,30 1,51470

5,65*0,20*0,30 0,33900

Odpočet otvorů : -0,90*2,02*0,33*3 -1,79982

-0,60*0,60*0,45*3 -0,48600

Část B : 1,40*3,30*0,30 1,38600

0,60*2,95*0,20 0,35400

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 

kPa  (150 kg/m2)
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2,10*2,95*0,45*3 8,36325

Odpočet otvorů : -1,53*2,10*0,45*2 -2,89170

-1,75*2,10*0,45 -1,65375

Část C : 6,90*4,15*0,20 5,72700

0,40*3,30*0,40 0,52800

2,53*3,30*0,225*2 3,75705

Parapetní zdivo : 

Část A : 1,95*1,00*0,35*8 5,46000

1,95*1,00*0,35*11 7,50750

2,55*0,95*0,35*20 16,95750

Část B : 1,95*1,00*0,35*10 6,82500

2,25*1,00*0,40*10 9,00000

Část C : 1,95*1,00*0,35*8 5,46000

2,25*1,00*0,35*10 7,87500

11,28*0,40*0,35 1,57920

2,25*1,00*0,35*7 5,51250

Slunolamy : 1,40*0,90*0,17*2 0,42840

1,40*1,20*0,17 0,28560

2.NP : 

Část A : 2,23*3,30*0,30 2,20770

0,35*0,30*1,80*2 0,37800

Část C : 1,13*1,95*0,30 0,66105

0,60*0,30*1,00 0,18000

Parapetní zdivo : 

Část A : 2,10*1,00*0,35*10 7,35000

2,25*1,00*0,35*11 8,66250

1,20*2,20*0,45 1,18800
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4,80*1,00*0,35 1,68000

2,40*1,00*0,35*24 20,16000

Část B : 2,10*1,00*0,35*10 7,35000

2,25*1,00*0,35*10 7,87500

Část C : 2,10*1,00*0,35*8 5,88000

2,25*1,00*0,35*11 8,66250

2,65*0,90*0,70*5 8,34750

2,25*1,00*0,35*7 5,51250

2,70*1,00*0,35 0,94500

3.NP : 0,73*0,30*3,30 0,72270

0,30*0,45*1,80*2 0,48600

0,38*0,30*2,85*2 0,64980

Parapetní zdivo : 1,80*1,00*0,35 0,63000

1,95*1,00*0,35 0,68250

1,20*2,20*0,35 0,92400

2,25*1,00*0,35*20 15,75000

2,40*1,00*0,45*24 25,92000

4.NP : 0,83*2,85*0,30 0,70965

0,38*1,80*0,30*4 0,82080

0,73*3,30*0,30 0,72270

(5,40+0,30)*2,95*0,30 5,04450

Parapetní zdivo : 3,75*1,00*0,35 1,31250

2,35*1,00*0,35*20 16,45000

2,40*1,00*0,40*24 23,04000

1,35*1,00*0,40*2 1,08000

5.NP : 0,83*2,85*0,30 0,70965

0,38*1,80*0,30*4 0,82080
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(5,40+0,30)*2,95*0,30 5,04450

Parapetní zdivo : 1,35*1,00*0,35*2 0,94500

2,35*1,00*0,35*20 16,45000

2,70*1,00*0,40*24 25,92000

3,75*1,00*0,35 1,31250

Střecha nad 5.NP : (5,80+3,20+5,25+10,50+1,20+3,15)*3,65*0,30 31,86450

Odpočet otvorů : -0,90*0,60*0,30*4 -0,64800

-0,95*2,02*0,30 -0,57570

Odpočet CDZ-K : -35,73713 -35,73713

285 962036112R00 Demontáž sádrokartonových, sádrovláknitých příček a předstěn příčka, sádrokartonová bez 

minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1xopláštěná deskou tl. 12,5 mm

m2 1,84500 110,50 203,87 801-3 RTS 18/ II

2.NP - číslo místnosti : 

C2.12 : 0,90*2,05 1,84500

286 962036412R00 Demontáž sádrokartonových, sádrovláknitých příček a předstěn předstěna, sádrokartonová bez 

minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1xopláštěná deskou tl. 12,5 mm

m2 93,42400 110,50 10 323,35 801-3 RTS 18/ II

1.NP - číslo místnosti : 

B1.14 : (7,00+9,78)*2*3,20 107,39200

Odpočet otvorů : -1,95*1,80*3 -10,53000

-0,90*1,80 -1,62000

-0,90*2,02 -1,81800

287 962051115R00 Bourání příček železobetonových tloušky do 100 mm m2 25,00000 214,00 5 350,00 801-3 RTS 18/ II

Schodiště na ose 22 : 20,50 20,50000

Schodiště na ose 21 : 5,40 5,40000

Schodiště na ose 1-B : 4,50 4,50000

Odpočet CDZ-K : -5,40 -5,40000

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách železobetonových, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 

1,5 kPa  (150 kg/m2),
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288 962052211R00 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového m3 21,23985 3 797,60 80 660,45 801-3 RTS 18/ II

1.PP - číslo místnosti : 

A0.10 : (3,00+1,20)*3,50*0,20 2,94000

1.NP : 

Část A : (3,00+1,20)*3,50*0,20 2,94000

2.NP : 

Část A : (3,00+1,20)*3,50*0,20 2,94000

0,45*0,15*3,26*8 1,76040

Část B : 0,30*0,30*3,30 0,29700

3.NP : (3,00+1,20)*3,50*0,20 2,94000

0,45*0,15*3,26*8 1,76040

4.NP : (3,00+1,20)*3,50*0,20 2,94000

5.NP : (3,00+1,20)*3,30*0,20 2,77200

0,45*0,15*3,26*6 1,32030

Odpočet CDZ-K : -1,37025 -1,37025

289 962052314R00 Bourání zdiva železobetonového piliřů m3 1,67400 4 073,80 6 819,54 801-3 RTS 18/ II

1.NP : 

C1.25 : 0,400*0,40*2,80 0,44800

Přístavek na střeše 5.NP : 0,30*0,30*3,10*6 1,67400

Odpočet CDZ-K : -0,448 -0,44800

290 962081131R00 Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 100 mm m2 122,24500 132,60 16 209,69 801-3 RTS 18/ II

1.PP - číslo místnosti : 

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 

kPa  (150 kg/m2),

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 

kPa  (150 kg/m2),

nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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A0.32 : 4,73*3,30 15,60900

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

1.NP : 

Část A : 2,25*0,60 1,35000

2,20*0,40*2 1,76000

9,55*0,40 3,82000

1,70*0,80 1,36000

1,30*1,20 1,56000

5,65*2,40 13,56000

Odpočet otvorů : -1,00*1,40 -1,40000

Část B : (1,75+1,90+1,95+1,53)*0,40 2,85200

Část C : 7,55*2,70 20,38500

Odpočet otvorů : -2,60*2,70 -7,02000

2,70*2,00 5,40000

4,45*0,60 2,67000

4,45*0,60 2,67000

2.NP : 5,65*2,40 13,56000

Odpočet otvorů : -1,00*1,40 -1,40000

2,20*2,80 6,16000

0,60*2,00 1,20000

Část A : 5,65*2,40 13,56000

Odpočet otvorů : -1,00*1,40 -1,40000

Část B : 2,10*0,60*2 2,52000

3.NP : 5,65*2,40 13,56000

Odpočet otvorů : -1,00*1,40 -1,40000

4.NP : 5,62*2,40 13,48800

Odpočet otvorů : -1,00*1,40 -1,40000
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5.NP : 5,62*2,40 13,48800

0,65*2,02 1,31300

Odpočet otvorů : -1,00*1,40 -1,40000

Odpočet CDZ-K : -12,16 -12,16000

291 963012510R00 Bourání stropů z desek železobetonových z desek prefabrikovaných s dutinami šířky do 300 mm 

a tloušťky do 140 mm

m3 19,48500 3 383,30 65 923,60 801-3 RTS 18/ II

1.NP - instalační kanál : 

PZD 105 - 140 ks : 1,05*0,30*0,08*140 3,52800

PZD 75 - 2 ks : 0,75*0,30*0,08*2 0,03600

PZD 60 - 30 ks : 0,60*0,30*0,08*30 0,43200

1.NP - číslo místnosti : 

A1.36 : 10,40*1,20*0,14 1,74720

10,40*0,85*0,10 0,88400

Stříška nad bočním vstupem do A1.34 : 1,12*2,80*0,14 0,43904

1.NP - číslo místnosti : 

A1.08 - nadpraží dveří do m.č. 09 : 1,00*0,45*0,08 0,03600

A1.14 - nad skříněmi : 4,73*0,65*0,08 0,24596

A1.37 - nad vstupy do m.č. 42, 43 : 2,50*0,60*0,08 0,12000

A1.37 - nad vstupy do m.č. 44, 45 : 2,50*0,60*0,08 0,12000

A1.42 - nad umyvadlem : 0,90*0,60*0,08 0,04320

A1.43 - nad umyvadlem : 0,90*0,60*0,08 0,04320

A1.44 - nad umyvadlem : 0,90*0,60*0,08 0,04320

A1.45 - nad umyvadlem : 0,90*0,60*0,08 0,04320

A1.37 - nad vstupy do m.č. 47, 48 : 3,50*0,60*0,08 0,16800

A1.49 - nad umyvadlem a skříní : 2,60*0,60*0,08 0,12480

A1.38 - nad vstupem do m.č. 49 : 1,85*0,60*0,08 0,08880

nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 

kg/m2),
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A1.38 - nad vstupem do m.č. 50 : 1,85*0,60*0,08 0,08880

A1.50 - nad umyvadlem a skříní : 1,25*0,60*0,08 0,06000

1,40*0,60*0,08 0,06720

A1.04 - nadpraží nástěnky : 2,45*0,45*0,08 0,08820

3,45*0,45*0,08 0,12420

B1.15 - nad vstupy : 1,75*0,45*0,08*2 0,12600

2,15*0,45*0,08*2 0,15480

1,95*0,45*0,08 0,07020

1,20*0,45*0,08 0,04320

2.NP - číslo místnosti : 

A2.01 - A2.2 nad vstupem a skříní : 5,00*0,60*0,08 0,24000

A2.08 - nad vstupem a nad skříní : 4,00*0,60*0,08 0,19200

A2.34 - nad vstupy do 09,12,12,15 : 4,80*0,60*0,08 0,23040

A2.16 - nad vstupem a nad skříní : 4,40*0,60*0,08 0,21120

A2.20 - nad skříní : 1,15*0,60*0,08 0,05520

A2.21 - nad skříní : 1,15*0,60*0,08 0,05520

A2.37 - A2.38- nad vstupy nad skříněmi : 4,35*0,60*0,08 0,20880

A2.39 - A2.40- nad vstupy nad skříněmi : 4,55*0,60*0,08 0,21840

A2.41 - A2.42- nad vstupy nad skříněmi : 4,10*0,60*0,08 0,19680

A2.43 - nad vstup, skříň, umyvadlo : 4,20*0,60*0,08 0,20160

A2.44 - nad vstup, skříň, umyvadlo : 4,80*0,60*0,08 0,23040

A2.45 - nad umyvadlo, skříň : 2,10*0,60*0,08 0,10080

A2.46 - nad umyvadlo, skříň : 2,10*0,60*0,08 0,10080

A2.48 - nad vstup, skříň, umyvadlo : 4,20*0,60*0,08 0,20160

A2.49-50 - nad vstupy : 3,30*0,60*0,08 0,15840

A2.51-52 - nad vstupy : 3,30*0,60*0,08 0,15840

A2.53 - nad vstup, skříň, umyvadlo : 4,30*0,60*0,08 0,20640
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A2.53 - nad vstup, skříň, umyvadlo : 4,10*0,60*0,08 0,19680

B2.15 - nad vstupy : 1,95*0,45*0,08*5 0,35100

C2.11 - nad vstupem : 1,95*0,45*0,08 0,07020

C - nadpraží nástěnky : 1,65*0,45*0,08*5 0,29700

3.NP - číslo místnosti : 

A3.13 - nad skříněmi : 2,70*0,60*0,08 0,12960

A3.22 - nad skříněmi : 4,25*0,60*0,08 0,20400

A3.27 - nad skříněmi : 1,30*0,60*0,08 0,06240

A3.28 - nad vstup, skříň, umyvadlo : 4,30*0,60*0,08 0,20640

A3.29 - nad vstup, skříň, umyvadlo : 4,30*0,60*0,08 0,20640

A3.30 - nad vstup, skříň, umyvadlo : 4,30*0,60*0,08 0,20640

A3.31-31 - nad vstupy : 3,30*0,60*0,08 0,15840

A3.33 - nad vstup, skříň, umyvadlo : 4,30*0,60*0,08 0,20640

A3.35 - nad vstup, skříň, umyvadlo : 4,30*0,60*0,08 0,20640

A3.36-37 - nad vstupy : 3,30*0,60*0,08 0,15840

A3.38-39 - nad vstupy : 3,30*0,60*0,08 0,15840

A3.40 - nad vstup, skříň, umyvadlo : 4,30*0,60*0,08 0,20640

A3.41 - nad vstup, skříň, umyvadlo : 4,30*0,60*0,08 0,20640

A3.42 - nad vstup, skříň, umyvadlo : 4,30*0,60*0,08 0,20640

4.NP - číslo místnosti : 

4.31 - nad skříní : 1,50*0,60*0,08 0,07200

4.17 - nad skříněmi : 2,70*0,60*0,08 0,12960

4.28 - nad skříněmi : 4,13*0,60*0,08 0,19824

4.39 - nad vstup, skříň, umyvadlo : 3,85*0,60*0,08 0,18480

4.40-41 - nad vstupy : 3,30*0,60*0,08 0,15840

4.42 - nad vstup, skříň, umyvadlo : 4,13*0,60*0,08 0,19824

4.45-46 - nad vstupy : 3,30*0,60*0,08 0,15840
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4.47-48 - nad vstupy : 3,30*0,60*0,08 0,15840

4.49 - nad vstup, skříň, umyvadlo : 4,13*0,60*0,08 0,19824

4.50 - nad vstup, skříň, umyvadlo : 4,13*0,60*0,08 0,19824

4.51 - nad vstup, skříň, umyvadlo : 4,13*0,60*0,08 0,19824

5.NP - číslo místnosti : 

5.31 - nad skříní : 1,40*0,60*0,08 0,06720

5.15 - nad skříněmi : 2,70*0,60*0,08 0,12960

5.33 - nad vstup, skříň, umyvadlo : 4,20*0,60*0,08 0,20160

5.33 - nad vstup, skříň, umyvadlo : 4,40*0,60*0,08 0,21120

5.35-36 - nad vstupy : 3,30*0,60*0,08 0,15840

5.37-38 - nad vstupy : 3,30*0,60*0,08 0,15840

5.39 - nad vstup, skříň, umyvadlo : 4,25*0,60*0,08 0,20400

5.41 - nad vstup, skříň, umyvadlo : 4,25*0,60*0,08 0,20400

5.42-43 - nad vstupy : 3,30*0,60*0,08 0,15840

5.44-45 - nad vstupy : 3,30*0,60*0,08 0,15840

5.46 - nad vstup, skříň, umyvadlo : 4,25*0,60*0,08 0,20400

5.48 - nad vstup, skříň, umyvadlo : 4,25*0,60*0,08 0,20400

5.49 - nad vstup, skříň, umyvadlo : 4,25*0,60*0,08 0,20400

292 963016111R00 Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na 

jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm

m2 3,36000 117,40 394,46 801-3 RTS 18/ II

1.NP - číslo místnosti : 

A1.51 - kastl pod stropem : 4,80*0,70 3,36000

293 963016211R00 Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z kazet 600 x 600 mm bez minerální 

izolace, na kovovém roštu, tl. 12,5 mm

m2 267,28000 82,90 22 157,51 801-3 RTS 18/ II

1.NP - číslo místnosti : 

A1.43 : 12,73 12,73000

A1.44 : 12,28 12,28000

A1.45 : 12,29 12,29000
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A1.46 : 46,44 46,44000

A1.48 : 12,76 12,76000

C1.05 : 26,39 26,39000

2.NP - číslo místnosti : 

A2.28 : 7,87 7,87000

C2.16 : 4,23 4,23000

C2.38 : 133,16 133,16000

3.NP - číslo místnosti : 

A3.32 : 12,76 12,76000

4.NP - číslo místnosti : 

4.41 : 12,76 12,76000

Odpočet CDZ-K : -26,39 -26,39000

294 963042819R00 Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů zhotovených na místě m 201,70000 200,20 40 380,34 801-3 RTS 18/ II

1.NP : 22*1,30 28,60000

22*1,50 33,00000

2.NP : 22*1,50 33,00000

3.NP : 22*1,50 33,00000

4.NP : 22*1,50 33,00000

Střecha nad 5.NP : 22*1,50 33,00000

1,60+1,30+1,30+1,30 5,50000

1.NP - venkovní schody C1.22 : 2*3,00 6,00000

1.NP - venkovní schody A1.54 : 8*3,70 29,60000

Odpočet CDZ-K : -33,00 -33,00000

295 963051110R00 Bourání železobetonových stropů deskových

 tloušťky do 80 mm

m3 2,00340 4 142,90 8 299,89 801-3 RTS 18/ II

Deska pod balkonem : 0,90*5,40*0,06*4 1,16640

2.NP - C2.10 - světelná rampa : (14,85+3,75)*2*0,45*0,05 0,83700

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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296 963051113R00 Bourání železobetonových stropů deskových

 tloušťky přes 80 mm

m3 15,18100 4 142,90 62 893,36 801-3 RTS 18/ II

Balkonová deska : 10,39*0,10*4 4,15600

Strop na přístavkem na střeše 5.NP : 10,50*5,25*0,20 11,02500

297 963053935R00 Bourání železobetonových schodišťových ramen monolitických zazděných oboustranně m2 83,66900 1 146,20 95 901,41 801-3 RTS 18/ II

1.NP : 3,25*1,50*2 9,75000

1,50*3,38*2 10,14000

3,70*1,30*2 9,62000

1,57*2,70 4,23900

2.NP : 3,25*1,50*2 9,75000

1,50*3,38*2 10,14000

3.NP : 3,25*1,50*2 9,75000

1,50*3,38*2 10,14000

4.NP : 3,25*1,50*2 9,75000

1,50*3,38*2 10,14000

Odpočet CDZ-K : -9,75 -9,75000

298 964052111R00 Bourání samostatných trámů, průvlaků nebo pasů ze železobetonu průřezu do 0,16 m2 m3 5,76488 4 419,00 25 475,00 801-3 RTS 18/ II

1.PP : 

A.004 - u šachty : 4,25*0,45*0,35 0,66938

Průvlak schodiště : 2,70*0,30*0,20 0,16200

Nosníky balkónů : 0,45*0,35*5,50*4 3,46500

0,65*0,35*1,35*4 1,22850

Strop nad přístavkem na střeše 5.NP : 3,20*0,30*0,25 0,24000

299 964072321R00 Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu smíšeném nebo kamenném, délky do 6 m, 

hmotnosti do 20 kg/m

t 0,21122 8 285,70 1 750,11 801-3 RTS 18/ II

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

 bez přerušení výztuže, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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2.NP - číslo místnosti : 

C2.12 : 5,90*17,90*2/1000 0,21122

300 965024131R00 Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek nebo mozaiky, plochy přes 1 m2 m2 111,21000 55,20 6 138,79 801-3 RTS 18/ II

Travertin : 

1.NP - číslo místnosti : 

C1.30 : 10,00 10,00000

Šatovská dlažba : 

2.NP - číslo místnosti / skladba : 

B2.07 / K : 31,15 31,15000

B2.08 / K : 16,68 16,68000

B2.09 / K : 18,47 18,47000

B2.10 / K : 26,79 26,79000

B2.11 / K : 8,12 8,12000

301 965041341R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  lehčených, tloušťky do 

100 mm, plochy přes 4 m2

m3 35,61864 1 381,00 49 189,34 801-3 RTS 18/ II

3.NP : 

Střecha : 

Část A : 3,85*26,18*0,03 3,02379

Část B : 10,70*25,65*0,03 8,23365

5.NP - střecha : 67,67*12,00*0,03 24,36120

302 965041441R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  lehčených, tloušťky přes 

100 mm, plochy přes 4 m2

m3 131,34992 1 381,00 181 394,24 801-3 RTS 18/ II

3.NP : 

Střecha : 

Část C : 20,90*36,48*0,16 121,98912

26,70*0,25*0,16 1,06800

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár,
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14,60*3,55*0,16 8,29280

303 965042141R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 

asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 94,11352 2 071,40 194 946,75 801-3 RTS 18/ II

1.PP : 

Závětří : 45,50*0,10 4,55000

1.NP : 

Okapový chodník : 160,00*0,10 16,00000

1.NP - podesta do C1.22 : 3,00*1,50*0,10 0,45000

3.NP : 

Střecha : 

Část A : 3,85*26,18*0,035 3,52776

Část B : 10,70*25,65*0,035 9,60593

3.NP : 

Střecha : 

Část A : 3,85*26,18*0,03 3,02379

Část B : 10,70*25,65*0,03 8,23365

5.NP - střecha : 67,67*12,00*0,03*2 48,72240

304 965042141R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 

asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 334,58900 2 071,40 693 067,65 801-3 RTS 18/ II

1.PP - číslo místnosti / skladba : 

A0.01 / J : 34,88*0,065 2,26720

A0.02 / J : 18,97*0,065 1,23305

A0.03 / H : 56,89*0,065 3,69785

A0.04 / H : 12,65*0,065 0,82225

A0.05 / J : 1,58*0,065 0,10270

A0.06 / J : 1,86*0,065 0,12090

A0.07 / H : 55,62*0,065 3,61530

A0.11 / J : 17,44*0,065 1,13360
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A0.12 / H : 6,81*0,065 0,44265

A0.13 / J : 2,35*0,065 0,15275

A0.14 / J : 2,41*0,065 0,15665

A0.15 / H : 6,62*0,065 0,43030

A0.16 / J : 9,52*0,065 0,61880

A0.17 / J : 9,69*0,065 0,62985

A0.19 / H : 77,63*0,065 5,04595

A0.20 / H : 62,49*0,065 4,06185

A0.21 / H : 6,21*0,065 0,40365

A0.22 / H : 13,30*0,065 0,86450

A0.23 / H : 17,39*0,065 1,13035

A0.24 / J : 9,45*0,065 0,61425

A0.25 / J : 0,98*0,065 0,06370

A0.26 / J : 8,28*0,065 0,53820

A0.27 / H : 17,44*0,065 1,13360

A0.28 / J : 6,50*0,065 0,42250

A0.29 / J : 1,47*0,065 0,09555

A0.30 / J : 1,54*0,065 0,10010

A0.31 / H,J : 59,61*0,065 3,87465

A0.32 / H : 12,69*0,065 0,82485

A0.33 / H : 42,42*0,065 2,75730

A0.34 / J : 18,97*0,065 1,23305

A0.35 / J : 4,16*0,065 0,27040

A0.36 / J : 1,65*0,065 0,10725

A0.37 / J : 1,58*0,065 0,10270

A0.38 / J : 20,70*0,065 1,34550

A0.39 / J : 20,19*0,065 1,31235
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A0.40 / J : 41,84*0,065 2,71960

A0.41 / H : 13,68*0,065 0,88920

B0.01 / J : 76,86*0,065 4,99590

C0.01 / J : 3,84*0,065 0,24960

C0.02 / J : 47,03*0,065 3,05695

1.NP - číslo místnosti / skladba : 

A1.01 / D : 11,06*0,072 0,79632

A1.02 / D : 8,07*0,072 0,58104

A1.03 / D : 11,19*0,072 0,80568

A1.04 / D : 25,46*0,072 1,83312

A1.05 / D : 11,03*0,072 0,79416

A1.06 / D : 14,40*0,072 1,03680

A1.07 / D : 4,92*0,072 0,35424

A1.08 / D : 18,33*0,072 1,31976

A1.09 / E : 10,94*0,072 0,78768

A1.10 / F : 4,83*0,072 0,34776

A1.11 / E : 3,88*0,072 0,27936

A1.12 / F : 2,02*0,072 0,14544

A1.13 / F : 1,35*0,072 0,09720

A1.14 / D : 22,33*0,072 1,60776

A1.17 / F : 11,91*0,072 0,85752

A1.18 / F : 1,39*0,072 0,10008

A1.19 / F : 1,22*0,072 0,08784

A1.20 / D : 4,69*0,072 0,33768

A1.21 / D : 4,69*0,072 0,33768

A1.22 / F : 1,39*0,072 0,10008

A1.23 / F : 1,22*0,072 0,08784
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A1.24 / F : 1,62*0,072 0,11664

A1.25 / F : 1,42*0,072 0,10224

A1.26 / D : 4,37*0,072 0,31464

A1.27 / D : 4,37*0,072 0,31464

A1.28 / F : 1,62*0,072 0,11664

A1.29 / F : 1,42*0,072 0,10224

A1.30 / A : 11,89*0,085 1,01065

A1.31 / A : 7,94*0,085 0,67490

A1.32 / A : 7,94*0,085 0,67490

A1.33 / A : 8,76*0,085 0,74460

A1.35 / D : 6,36*0,072 0,45792

A1.36 / B1 : 102,78*0,085 8,73630

A1.37 / B : 83,23*0,085 7,07455

A1.38 / B : 17,84*0,085 1,51640

A1.39 / D : 14,15*0,072 1,01880

A1.40 / D : 10,97*0,072 0,78984

A1.41 / D : 13,68*0,072 0,98496

A1.42 / A : 26,97*0,085 2,29245

A1.43 / A : 12,73*0,085 1,08205

A1.44 / A : 12,28*0,085 1,04380

A1.45 / A : 12,29*0,085 1,04465

A1.46 / A : 46,44*0,085 3,94740

A1.47 / F : 12,40*0,072 0,89280

A1.48 / A : 12,76*0,085 1,08460

A1.49 / A : 26,79*0,085 2,27715

A1.50 / A : 26,75*0,085 2,27375

A1.51 / B : 42,14*0,085 3,58190
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A1.52 / D : 5,25*0,072 0,37800

A1.53 / A : 7,88*0,085 0,66980

A1.54 / D : 5,95*5,85*0,072 2,50614

B1.01 / A2 : 11,39*(0,075+0,06) 1,53765

B1.02 / H : 5,78*(0,085+0,06) 0,83810

B1.03 / J : 3,93*(0,085+0,06) 0,56985

B1.04 / J : 1,22*(0,085+0,06) 0,17690

B1.05 / J : 1,13*(0,085+0,06) 0,16385

B1.06 / J : 1,50*(0,085+0,06) 0,21750

B1.07 / H : 10,21*(0,085+0,06) 1,48045

B1.08 / A2 : 7,40*(0,075+0,06) 0,99900

B1.09 / A2 : 5,45*(0,075+0,06) 0,73575

B1.10 / H : 26,04*(0,085+0,06) 3,77580

B1.11 / H : 25,59*(0,085+0,06) 3,71055

B1.12 / J : 1,40*(0,085+0,06) 0,20300

B1.13 / J : 1,31*(0,085+0,06) 0,18995

B1.14 / J : 65,10*(0,085+0,06) 9,43950

B1.15 / D : 73,79*0,072 5,31288

C1.01 / F : 1,46*0,072 0,10512

C1.02 / F : 1,60*0,072 0,11520

C1.03 / D : 12,06*0,072 0,86832

C1.04 / C : 71,80*0,07 5,02600

C1.05 / A : 26,39*0,085 2,24315

C1.06 / A : 27,77*0,085 2,36045

C1.07 / D1 : 54,74*0,09 4,92660

C1.08 / A1 : 15,56*0,10 1,55600

C1.09 / A1 : 18,38*0,10 1,83800
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C1.10 / D1' : 3,86*0,09 0,34740

C1.11 / D1' : 2,62*0,09 0,23580

C1.11 / F1' : 1,14*0,09 0,10260

C1.12 / F1' : 1,14*0,09 0,10260

C1.13 / D1' : 3,94*0,09 0,35460

C1.14 / F1' : 1,14*0,09 0,10260

C1.15 / F1' : 2,42*0,09 0,21780

C1.16 / A1 : 16,56*0,10 1,65600

C1.17 / A1 : 16,86*0,10 1,68600

C1.18 / A1 : 17,32*0,10 1,73200

C1.19 / H, D1' : 193,23*(0,09+0,06) 28,98450

C1.20 / A1 : 18,38*0,10 1,83800

C1.21 / A1 : 17,01*0,10 1,70100

C1.23 / A1 : 2,75*0,10 0,27500

C1.24 / A1' : 16,25*0,10 1,62500

C1.25 / A1 : 18,22*0,10 1,82200

C1.26 / A1 : 15,10*0,10 1,51000

C1.27 / H : 8,93*(0,085+0,06) 1,29485

C1.28 / J : 10,60*(0,085+0,06) 1,53700

C1.29 / H : 6,47*(0,085+0,06) 0,93815

C1.30 : 1,85*8,10*0,10*2 2,99700

C1.31 / H : 6,47*(0,085+0,06) 0,93815

C1.32 / H : 8,93*(0,085+0,06) 1,29485

C1.33 / H : 3,45*(0,085+0,06) 0,50025

C1.34 / J : 1,42*(0,085+0,06) 0,20590

C1.35 / J : 1,42*(0,085+0,06) 0,20590

C1.36 / J : 1,84*(0,085+0,06) 0,26680
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

C1.37 / J : 1,56*(0,085+0,06) 0,22620

2.NP - číslo místnosti / skladba : 

A2.01 / A : 17,58*0,085 1,49430

A2.02 / A : 16,46*0,085 1,39910

A2.03 / A : 21,25*0,085 1,80625

A2.04 / A : 8,48*0,085 0,72080

A2.05 / A : 7,34*0,085 0,62390

A2.06 / A : 9,90*0,085 0,84150

A2.07 / A : 9,77*0,085 0,83045

A2.08 / A : 11,86*0,085 1,00810

A2.09 / D : 8,41*0,072 0,60552

A2.10 / F : 1,17*0,072 0,08424

A2.11 / F : 1,04*0,072 0,07488

A2.12 / D : 6,38*0,072 0,45936

A2.12 / D : 1,89*0,072 0,13608

A2.13 / F : 1,17*0,072 0,08424

A2.14 / F : 1,04*0,072 0,07488

A2.15 / D : 8,58*0,072 0,61776

A2.16 / A : 35,78*0,085 3,04130

A2.19 / F : 10,67*0,072 0,76824

A2.20 / A : 7,04*0,085 0,59840

A2.21 / F : 6,63*0,072 0,47736

A2.22 / F : 1,55*0,072 0,11160

A2.23 / F : 1,26*0,072 0,09072

A2.24 / D : 4,65*0,072 0,33480

A2.25 / D : 4,71*0,072 0,33912

A2.26 / F : 1,68*0,072 0,12096
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A2.27 / F : 1,15*0,072 0,08280

A2.28 / E : 7,87*0,072 0,56664

A2.29 / D : 8,05*0,072 0,57960

A2.30 / A : 12,84*0,085 1,09140

A2.31 / A : 8,13*0,085 0,69105

A2.34 / B : 68,88*0,085 5,85480

A2.35 / B : 57,03*0,085 4,84755

A2.36 / B : 68,81*0,085 5,84885

A2.37 / A : 12,76*0,085 1,08460

A2.38 / A : 12,76*0,085 1,08460

A2.39 / A : 12,76*0,085 1,08460

A2.40 / A : 12,76*0,085 1,08460

A2.41 / A : 12,76*0,085 1,08460

A2.42 / A : 12,76*0,085 1,08460

A2.43 / C : 26,79*0,070 1,87530

A2.44 / C : 26,52*0,07 1,85640

A2.45 / C : 10,81*0,07 0,75670

A2.46 / A : 10,86*0,085 0,92310

A2.47 / A : 27,92*0,085 2,37320

A2.48 / A : 26,79*0,085 2,27715

A2.49 / A : 12,76*0,085 1,08460

A2.50 / A : 12,76*0,085 1,08460

A2.51 / A : 12,76*0,085 1,08460

A2.52 / A : 12,76*0,085 1,08460

A2.53 / A : 26,81*0,085 2,27885

A2.54 / A : 26,03*0,085 2,21255

A2.55 : 10,39*0,10 1,03900
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

B2.01 / A1 : 14,30*0,06 0,85800

B2.02 / F1 : 1,44*0,05 0,07200

B2.03 / F1 : 1,41*0,05 0,07050

B2.04 / A1 : 9,32*0,06 0,55920

B2.05 / D1 : 3,24*0,05 0,16200

B2.06 / D1 : 3,83*0,05 0,19150

B2.07 / K : 31,15*0,065 2,02475

B2.08 / K : 16,68*0,065 1,08420

B2.09 / K : 18,47*0,065 1,20055

B2.10 / K : 26,79*0,065 1,74135

B2.11 / K : 8,12*0,065 0,52780

B2.12 / A : 13,14*0,085 1,11690

B2.13 / A : 13,27*0,085 1,12795

B2.14 / A : 8,04*0,085 0,68340

B2.15 / D : 73,41*0,072 5,28552

C2.01 / A : 57,95*0,085 4,92575

C2.02 / A : 12,05*0,085 1,02425

C2.03 / A : 12,29*0,085 1,04465

C2.04 / A : 10,70*0,085 0,90950

C2.05 / A : 17,37*0,085 1,47645

C2.06 / A : 17,72*0,085 1,50620

C2.07 / A : 13,02*0,085 1,10670

C2.08 / A : 4,85*0,085 0,41225

C2.09 / D : 2,70*3,00*0,072 0,58320

C2.10 / D : 69,05*0,072 4,97160

C2.11 / D : 21,99*0,072 1,58328

C2.12 / A : 38,64*0,085 3,28440
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

C2.13 / A : 2,18*0,085 0,18530

C2.14 / A : 2,15*0,085 0,18275

C2.16 / A : 4,23*0,085 0,35955

C2.17 / D : 7,29*0,072 0,52488

C2.18 / D : 2,47*0,072 0,17784

C2.20 / F : 1,07*0,072 0,07704

C2.21 / F : 1,07*0,072 0,07704

C2.22 / D : 3,87*0,072 0,27864

C2.23 / F : 1,07*0,072 0,07704

C2.24 / F : 2,42*0,072 0,17424

C2.25 / A : 22,95*0,085 1,95075

C2.26 / F : 14,04*0,072 1,01088

C2.27 / D : 11,37*0,072 0,81864

C2.28 / A : 5,99*0,085 0,50915

C2.29 / A : 10,94*0,085 0,92990

C2.30 / A : 23,22*0,085 1,97370

C2.32 / G : 81,82*0,055 4,50010

C2.33 / A : 14,16*0,085 1,20360

C2.34 / D : 9,16*0,072 0,65952

C2.35 / D : 3,59*0,072 0,25848

C2.36 / A : 9,10*0,085 0,77350

C2.37 / A : 16,10*0,085 1,36850

C2.38 / A : 133,16*0,085 11,31860

C2.39 / D : 6,21*0,072 0,44712

C2.40 / F : 1,17*0,072 0,08424

C2.41 / F : 1,17*0,072 0,08424

C2.42 / D : 19,75*0,072 1,42200
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

C2.42 / D : 16,54*0,072 1,19088

3.NP - číslo místnosti / skladba : 

A3.03 / F : 3,93*0,07 0,27510

A3.04 / F : 1,31*0,07 0,09170

A3.05 / F : 2,31*0,07 0,16170

A3.06 / F : 8,62*0,07 0,60340

A3.12 / F : 12,21*0,07 0,85470

A3.15 / F : 1,32*0,07 0,09240

A3.16 / D : 4,67*0,07 0,32690

A3.17 / D : 4,72*0,07 0,33040

A3.18a / F : 1,62*0,07 0,11340

A3.18b / F : 1,26*0,07 0,08820

A3.19 / E : 12,47*0,07 0,87290

A3.20 / D : 8,13*0,07 0,56910

A3.43 : 10,39*0,10 1,03900

4.NP - číslo místnosti / skladba : 

4.05 / F : 1,71*0,07 0,11970

4.06 / F : 1,89*0,07 0,13230

4.07 / D : 3,57*0,07 0,24990

4.08 / D : 4,39*0,07 0,30730

4.09 / F : 1,76*0,07 0,12320

4.10 / F : 1,29*0,07 0,09030

4.16 / F : 12,21*0,07 0,85470

4.18 / F : 1,69*0,07 0,11830

4.19 / F : 1,13*0,07 0,07910

4.20 / D : 4,65*0,07 0,32550

4.21 / F : 3,87*0,07 0,27090
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

4.22 / F : 2,47*0,07 0,17290

4.23 / F : 1,26*0,07 0,08820

4.24 / E : 12,49*0,07 0,87430

4.25 / D : 8,13*0,07 0,56910

4.52 : 10,39*0,10 1,03900

5.NP - číslo místnosti / skladba : 

5.03 / F : 1,73*0,07 0,12110

5.04 / F : 1,35*0,07 0,09450

5.05 / D : 4,42*0,07 0,30940

5.06 / E : 7,23*0,07 0,50610

5.08 / D : 4,22*0,07 0,29540

5.14 / F : 12,21*0,07 0,85470

5.16 / F : 1,60*0,07 0,11200

5.17 / F : 1,35*0,07 0,09450

5.18 / D : 4,54*0,07 0,31780

5.19 / D : 4,71*0,07 0,32970

5.20 / F : 1,61*0,07 0,11270

5.21 / F : 1,35*0,07 0,09450

5.22 / E : 8,11*0,07 0,56770

5.24 / D : 4,29*0,07 0,30030

5.25 / F : 8,13*0,07 0,56910

5.49 : 10,39*0,10 1,03900

Odpočet CDZ-K : -34,10513 -34,10513

305 965042221R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 

asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 1 m2

m3 1,20240 2 554,80 3 071,89 801-3 RTS 18/ II

1.PP - číslo místnosti : 

Angl. dvorek : 0,98*2,85*0,15*2 0,83790

1.NP - číslo místnosti : 
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

boční vstup do A1.34 : 0,90*2,25*0,18 0,36450

306 965042241R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 

asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 320,98450 1 795,20 576 231,37 801-3 RTS 18/ II

1.PP - číslo místnosti / skladba : 

Podkladní beton : 

Závětří : 45,50*0,12 5,46000

A0.01 / J : 34,88*0,12 4,18560

A0.02 / J : 18,97*0,12 2,27640

A0.03 / H : 56,89*0,12 6,82680

A0.04 / H : 12,65*0,12 1,51800

A0.05 / J : 1,58*0,12 0,18960

A0.06 / J : 1,86*0,12 0,22320

A0.07 / H : 55,62*0,12 6,67440

A0.11 / J : 17,44*0,12 2,09280

A0.12 / H : 6,81*0,12 0,81720

A0.13 / J : 2,35*0,12 0,28200

A0.14 / J : 2,41*0,12 0,28920

A0.15 / H : 6,62*0,12 0,79440

A0.16 / J : 9,52*0,12 1,14240

A0.17 / J : 9,69*0,12 1,16280

A0.19 / H : 77,63*0,12 9,31560

A0.20 / H : 62,49*0,12 7,49880

A0.21 / H : 6,21*0,12 0,74520

A0.22 / H : 13,30*0,12 1,59600

A0.23 / H : 17,39*0,12 2,08680

A0.24 / J : 9,45*0,12 1,13400

A0.25 / J : 0,98*0,12 0,11760

A0.26 / J : 8,28*0,12 0,99360
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A0.27 / H : 17,44*0,12 2,09280

A0.28 / J : 6,50*0,12 0,78000

A0.29 / J : 1,47*0,12 0,17640

A0.30 / J : 1,54*0,12 0,18480

A0.31 / H,J : 59,61*0,12 7,15320

A0.32 / H : 12,69*0,12 1,52280

A0.33 / H : 42,42*0,12 5,09040

A0.34 / J : 18,97*0,12 2,27640

A0.35 / J : 4,16*0,12 0,49920

A0.36 / J : 1,65*0,12 0,19800

A0.37 / J : 1,58*0,12 0,18960

A0.38 / J : 20,70*0,12 2,48400

A0.40 / J : 41,84*0,12 5,02080

A0.41 / H : 13,68*0,12 1,64160

B0.01 / J : 76,86*0,12 9,22320

C0.01 / J : 3,84*0,12 0,46080

C0.02 / J : 47,03*0,12 5,64360

A0.42 / L : 31,32*0,12*2 7,51680

1.NP : 

C1.30 : 3,10*8,70*0,25 6,74250

8,70*0,70*0,20 1,21800

3.NP - číslo místnosti / skladba : 

A3.01 / A : 8,42*0,11 0,92620

A3.02 / B : 44,33*0,11 4,87630

A3.07 / A : 8,13*0,11 0,89430

A3.08 / A : 16,91*0,11 1,86010

A3.09 / A : 8,46*0,11 0,93060
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A3.13 / A : 15,14*0,11 1,66540

A3.14 / A : 1,67*0,11 0,18370

A3.21 / B : 8,29*0,11 0,91190

A3.22 / B : 34,88*0,11 3,83680

A3.24 / A : 5,40*0,11 0,59400

A3.25 / B : 35,35*0,11 3,88850

A3.26 / B : 41,25*0,11 4,53750

A3.27 / B : 44,48*0,11 4,89280

A3.28 / A : 26,82*0,11 2,95020

A3.29 / A : 26,84*0,11 2,95240

A3.30 / A : 26,79*0,11 2,94690

A3.31 / A : 12,76*0,11 1,40360

A3.32 / A : 12,76*0,11 1,40360

A3.33 / A : 26,39*0,11 2,90290

A3.34 / B : 47,94*0,11 5,27340

A3.35 / A : 26,75*0,11 2,94250

A3.36 / A : 12,75*0,11 1,40250

A3.37 / A : 12,75*0,11 1,40250

A3.38 / A : 12,75*0,11 1,40250

A3.39 / A : 12,75*0,11 1,40250

A3.40 / A : 26,86*0,11 2,95460

A3.41 / A : 26,79*0,11 2,94690

A3.42 / A : 26,01*0,11 2,86110

4.NP - číslo místnosti / skladba : 

4.01 / A : 17,37*0,11 1,91070

4.02 / B : 2,33*0,11 0,25630

4.03 / B : 4,27*0,11 0,46970
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

4.04 / B : 3,57*0,11 0,39270

4.11 / A : 8,46*0,11 0,93060

4.12 / A : 16,91*0,11 1,86010

4.13 / A : 8,46*0,11 0,93060

4.17 / A : 15,14*0,11 1,66540

4.26 / B : 8,42*0,11 0,92620

4.27 / B : 7,78*0,11 0,85580

4.28 / B : 13,72*0,11 1,50920

4.30 / A : 11,64*0,11 1,28040

4.31 / B : 20,70*0,11 2,27700

4.32 / B : 35,24*0,11 3,87640

4.33 / B : 41,25*0,11 4,53750

4.34 / B : 65,63*0,11 7,21930

4.35 / A : 28,06*0,11 3,08660

4.36 / A : 8,65*0,11 0,95150

4.37 / A : 8,61*0,11 0,94710

4.38 / A : 4,65*0,11 0,51150

4.39 / A : 26,79*0,11 2,94690

4.40 / A : 12,76*0,11 1,40360

4.41 / A : 12,76*0,11 1,40360

4.42 / A : 26,39*0,11 2,90290

4.43 / B : 47,94*0,11 5,27340

4.44 / A : 26,74*0,11 2,94140

4.45 / A : 12,75*0,11 1,40250

4.46 / A : 12,75*0,11 1,40250

4.47 / A : 12,75*0,11 1,40250

4.48 / A : 12,75*0,11 1,40250
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

4.49 / A : 26,86*0,11 2,95460

4.50 / A : 26,79*0,11 2,94690

4.51 / A : 26,07*0,11 2,86770

5.NP - číslo místnosti / skladba : 

5.01 / A : 8,21*0,11 0,90310

5.02 / B : 44,39*0,11 4,88290

5.09 / A : 8,28*0,11 0,91080

5.10 / A : 12,83*0,11 1,41130

5.11 / A : 8,13*0,11 0,89430

5.15 / A : 15,31*0,11 1,68410

5.26 / B : 43,77*0,11 4,81470

5.27 / A : 12,30*0,11 1,35300

5.28 / A : 5,40*0,11 0,59400

5.29 / B : 36,05*0,11 3,96550

5.30 / B : 47,34*0,11 5,20740

5.31 / B : 38,41*0,11 4,22510

5.32 / A : 8,27*0,11 0,90970

5.33 / A : 26,81*0,11 2,94910

5.34 / A : 26,86*0,11 2,95460

5.35 / A : 12,65*0,11 1,39150

5.36 / A : 12,65*0,11 1,39150

5.37 / A : 12,65*0,11 1,39150

5.38 / A : 12,65*0,11 1,39150

5.39 / A : 26,27*0,11 2,88970

5.40 / B : 47,94*0,11 5,27340

5.41 / A : 26,73*0,11 2,94030

5.42 / A : 12,65*0,11 1,39150
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

5.43 / B : 12,65*0,11 1,39150

5.44 / A : 12,65*0,11 1,39150

5.45 / A : 12,65*0,11 1,39150

5.46 / A : 26,79*0,11 2,94690

5.47 / A : 26,79*0,11 2,94690

5.48 / A : 26,06*0,11 2,86660

307 965043341R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových s potěrem 

nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 46,73045 2 209,50 103 250,93 801-3 RTS 18/ II

1.PP - číslo místnosti / skladba : 

Lité teracco : 

Závětří : 45,50*0,025 1,13750

A0.01 / J : 34,88*0,025 0,87200

A0.02 / J : 18,97*0,025 0,47425

A0.03 / H : 56,89*0,025 1,42225

A0.04 / H : 12,65*0,025 0,31625

A0.05 / J : 1,58*0,025 0,03950

A0.06 / J : 1,86*0,025 0,04650

A0.07 / H : 55,62*0,025 1,39050

A0.11 / J : 17,44*0,025 0,43600

A0.12 / H : 6,81*0,025 0,17025

A0.13 / J : 2,35*0,025 0,05875

A0.14 / J : 2,41*0,025 0,06025

A0.15 / H : 6,62*0,025 0,16550

A0.16 / J : 9,52*0,025 0,23800

A0.17 / J : 9,69*0,025 0,24225

A0.19 / H : 77,63*0,025 1,94075

A0.20 / H : 62,49*0,025 1,56225

A0.21 / H : 6,21*0,025 0,15525
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A0.22 / H : 13,30*0,025 0,33250

A0.23 / H : 17,39*0,025 0,43475

A0.24 / J : 9,45*0,025 0,23625

A0.25 / J : 0,98*0,025 0,02450

A0.26 / J : 8,28*0,025 0,20700

A0.27 / H : 17,44*0,025 0,43600

A0.28 / J : 6,50*0,025 0,16250

A0.29 / J : 1,47*0,025 0,03675

A0.30 / J : 1,54*0,025 0,03850

A0.31 / H,J : 59,61*0,025 1,49025

A0.32 / H : 12,69*0,025 0,31725

A0.33 / H : 42,42*0,025 1,06050

A0.34 / J : 18,97*0,025 0,47425

A0.35 / J : 4,16*0,025 0,10400

A0.36 / J : 1,65*0,025 0,04125

A0.37 / J : 1,58*0,025 0,03950

A0.38 / J : 20,70*0,025 0,51750

A0.39 / J : 20,19*0,025 0,50475

A0.40 / J : 41,84*0,025 1,04600

A0.41 / H : 13,68*0,025 0,34200

B0.01 / J : 76,86*0,025 1,92150

C0.01 / J : 3,84*0,025 0,09600

C0.02 / J : 47,03*0,025 1,17575

Beton. potěr : 

A0.42 / L : 31,32*0,025 0,78300

1.NP - číslo místnosti / skladba : 

Lité teracco : 
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A1.01 / D : 11,06*0,02 0,22120

A1.02 / D : 8,07*0,02 0,16140

A1.03 / D : 11,19*0,02 0,22380

A1.04 / D : 25,46*0,02 0,50920

A1.05 / D : 11,03*0,02 0,22060

A1.06 / D : 14,40*0,020 0,28800

A1.07 / D : 4,92*0,02 0,09840

A1.08 / D : 18,33*0,02 0,36660

A1.09 / E : 10,94*0,02 0,21880

A1.10 / F : 4,83*0,02 0,09660

A1.11 / E : 3,88*0,02 0,07760

A1.12 / F : 2,02*0,02 0,04040

A1.13 / F : 1,35*0,02 0,02700

A1.14 / D : 22,33*0,02 0,44660

A1.17 / F : 11,91*0,02 0,23820

A1.18 / F : 1,39*0,02 0,02780

A1.19 / F : 1,22*0,02 0,02440

A1.20 / D : 4,69*0,02 0,09380

A1.21 / D : 4,69*0,02 0,09380

A1.22 / F : 1,39*0,02 0,02780

A1.23 / F : 1,22*0,02 0,02440

A1.24 / F : 1,62*0,02 0,03240

A1.25 / F : 1,42*0,02 0,02840

A1.26 / D : 4,37*0,02 0,08740

A1.27 / D : 4,37*0,02 0,08740

A1.28 / F : 1,62*0,02 0,03240

A1.29 / F : 1,42*0,02 0,02840

Stránka 407 z 1303Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A1.35 / D : 6,36*0,02 0,12720

A1.39 / D : 14,15*0,02 0,28300

A1.40 / D : 10,97*0,02 0,21940

A1.41 / D : 13,68*0,02 0,27360

A1.47 / F : 12,40*0,02 0,24800

A1.52 / D : 5,25*0,02 0,10500

A1.54 : 25,20*0,02 0,50400

B1.02 / H : 5,78*0,02 0,11560

B1.03 / J : 3,93*0,02 0,07860

B1.04 / J : 1,22*0,02 0,02440

B1.05 / J : 1,13*0,02 0,02260

B1.06 / J : 1,50*0,02 0,03000

B1.07 / H : 10,21*0,02 0,20420

B1.10 / H : 26,04*0,02 0,52080

B1.11 / H : 25,59*0,02 0,51180

B1.12 / J : 1,40*0,02 0,02800

B1.13 / J : 1,31*0,02 0,02620

B1.14 / J : 65,10*0,02 1,30200

B1.15 / D : 73,79*0,02 1,47580

C1.01 / F : 1,46*0,02 0,02920

C1.02 / F : 1,60*0,02 0,03200

C1.03 / D : 12,06*0,02 0,24120

C1.07 / D1 : 54,74*0,02 1,09480

C1.10 / D1' : 3,86*0,02 0,07720

C1.11 / D1' : 2,62*0,02 0,05240

C1.11 / F1' : 1,14*0,02 0,02280

C1.12 / F1' : 1,14*0,02 0,02280
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

C1.13 / D1' : 3,94*0,02 0,07880

C1.14 / F1' : 1,14*0,02 0,02280

C1.15 / F1' : 2,42*0,02 0,04840

C1.19 / H,D1' : 193,23*0,02 3,86460

C1.27 / H : 8,93*0,02 0,17860

C1.28 / J : 10,60*0,02 0,21200

C1.29 / H : 6,47*0,020 0,12940

C1.31 / H : 6,47*0,02 0,12940

C1.32 / H : 8,93*0,02 0,17860

C1.33 / H : 3,45*0,02 0,06900

C1.34 / J : 1,42*0,02 0,02840

C1.35 / J : 1,42*0,02 0,02840

C1.36 / J : 1,84*0,02 0,03680

C1.37 / J : 1,56*0,02 0,03120

2.NP - číslo místnosti / skladba : 

Lité teracco : 

A2.09 / D : 8,41*0,02 0,16820

A2.10 / F : 1,17*0,02 0,02340

A2.11 / F : 1,04*0,02 0,02080

A2.12 / D : 6,38*0,02 0,12760

A2.12 / D : 1,89*0,02 0,03780

A2.13 / F : 1,17*0,02 0,02340

A2.14 / F : 1,04*0,02 0,02080

A2.15 / D : 8,58*0,02 0,17160

A2.19 / F : 10,67*0,02 0,21340

A2.21 / F : 6,63*0,02 0,13260

A2.22 / F : 1,55*0,02 0,03100
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A2.23 / F : 1,26*0,02 0,02520

A2.24 / D : 4,65*0,02 0,09300

A2.25 / D : 4,71*0,02 0,09420

A2.26 / F : 1,68*0,02 0,03360

A2.27 / F : 1,15*0,02 0,02300

A2.28 / E : 7,87*0,02 0,15740

A2.29 / D : 8,05*0,02 0,16100

B2.02 / F1 : 1,44*0,02 0,02880

B2.03 / F1 : 1,41*0,02 0,02820

B2.05 / D1 : 3,24*0,02 0,06480

B2.06 / D1 : 3,83*0,02 0,07660

B2.15 / D : 73,41*0,02 1,46820

C2.09 / D : 2,70*3,00*0,02 0,16200

C2.10 / D : 69,05*0,02 1,38100

C2.11 / D : 21,99*0,02 0,43980

C2.17 / D : 7,29*0,02 0,14580

C2.18 / D : 2,47*0,02 0,04940

C2.20 / F : 1,07*0,02 0,02140

C2.21 / F : 1,07*0,02 0,02140

C2.22 / D : 3,87*0,02 0,07740

C2.23 / F : 1,07*0,02 0,02140

C2.24 / F : 2,42*0,02 0,04840

C2.26 / F : 14,04*0,02 0,28080

C2.27 / D : 11,37*0,02 0,22740

C2.34 / D : 9,16*0,02 0,18320

C2.35 / D : 3,59*0,02 0,07180

C2.39 / D : 6,21*0,02 0,12420
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

C2.40 / F : 1,17*0,02 0,02340

C2.41 / F : 1,17*0,02 0,02340

C2.42 / D : 19,75*0,02 0,39500

C2.42 / D : 16,54*0,02 0,33080

3.NP - číslo místnosti / skladba : 

Lité terAco : 

A3.03 / F : 3,93*0,02 0,07860

A3.04 / F : 1,31*0,02 0,02620

A3.05 / F : 2,31*0,02 0,04620

A3.12 / F : 12,21*0,02 0,24420

A3.15 / F : 1,32*0,02 0,02640

A3.16 / D : 4,67*0,02 0,09340

A3.17 / D : 4,72*0,02 0,09440

A3.18a / F : 1,62*0,02 0,03240

A3.20 / D : 8,13*0,02 0,16260

4.NP - číslo místnosti / skladba : 

Lité teraco : 

4.05 / F : 1,71*0,02 0,03420

4.06 / F : 1,89*0,02 0,03780

4.07 / D : 3,57*0,02 0,07140

4.08 / D : 4,39*0,02 0,08780

4.09 / F : 1,76*0,02 0,03520

4.10 / F : 1,29*0,02 0,02580

4.16 / F : 12,21*0,02 0,24420

4.18 / F : 1,69*0,02 0,03380

4.19 / F : 1,13*0,02 0,02260

4.20 / D : 4,65*0,02 0,09300
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

4.21 / F : 3,87*0,02 0,07740

4.22 / F : 2,47*0,02 0,04940

4.23 / F : 1,26*0,02 0,02520

4.24 / E : 12,49*0,02 0,24980

4.25 / D : 8,13*0,02 0,16260

5.NP - číslo místnosti / skladba : 

Lité teraco : 

5.03 / F : 1,73*0,02 0,03460

5.04 / F : 1,35*0,02 0,02700

5.05 / D : 4,42*0,02 0,08840

5.06 / E : 7,23*0,02 0,14460

5.08 / D : 4,22*0,02 0,08440

5.14 / F : 12,21*0,02 0,24420

5.16 / F : 1,60*0,02 0,03200

5.17 / F : 1,35*0,02 0,02700

5.18 / D : 4,54*0,02 0,09080

5.19 / D : 4,71*0,02 0,09420

5.20 / F : 1,61*0,02 0,03220

5.21 / F : 1,35*0,02 0,02700

5.22 / E : 8,11*0,02 0,16220

5.24 / D : 4,29*0,02 0,08580

5.25 / F : 8,13*0,02 0,16260

Odpočet CDZ-K : -2,9958 -2,99580

308 965081713R00 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého z keramických dlaždic nebo xylolitových, 

plochy přes 1 m2

m2 376,02000 55,20 20 756,30 801-3 RTS 18/ II

Viz tabulka místností / podlaha : 

1.PP - číslo místnosti / skladba : 

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A0.25 / J : 0,98 0,98000

A0.26 / J : 8,28 8,28000

A0.28 / J : 6,50 6,50000

A0.29 / J : 1,47 1,47000

A0.30 / J : 1,54 1,54000

1.NP - číslo místnosti / skladba : 

A1.24 / F : 1,62 1,62000

A1.25 / F : 1,42 1,42000

A1.26 / D : 4,37 4,37000

A1.27 / D : 4,37 4,37000

A1.28 / F : 1,62 1,62000

A1.29 / F : 1,42 1,42000

A1.36 / B1 : 102,78 102,78000

B1.03 / J : 3,93 3,93000

B1.04 / J : 1,22 1,22000

B1.05 / J : 1,13 1,13000

B1.06 / J : 1,50 1,50000

B1.09 / A2 : 5,45 5,45000

2.NP - číslo místnosti / skladba : 

A2.22 / F : 1,55 1,55000

A2.23 / F : 1,26 1,26000

A2.24 / D : 4,65 4,65000

A2.25 / D : 4,71 4,71000

A2.26 / F : 1,68 1,68000

A2.27 / F : 1,15 1,15000

A2.28 / E : 7,87 7,87000

A2.55 : 10,39 10,39000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

C2.32 / G : 81,82 81,82000

3.NP - číslo místnosti / skladba : 

A3.06 / F : 8,62 8,62000

A3.18b / F : 1,26 1,26000

A3.19 / E : 12,47 12,47000

A3.43 : 10,39 10,39000

4.NP - číslo místnosti / skladba : 

4.04 / B : 3,57 3,57000

4.05 / F : 1,71 1,71000

4.06 / F : 1,89 1,89000

4.08 / D : 4,39 4,39000

4.09 / F : 1,76 1,76000

4.10 / F : 1,29 1,29000

4.21 / F : 3,87 3,87000

4.22 / F : 2,47 2,47000

4.23 / F : 1,26 1,26000

4.24 / E : 12,49 12,49000

4.27 / B : 7,78 7,78000

4.52 : 10,39 10,39000

5.NP - číslo místnosti / skladba : 

5.06 / E : 7,23 7,23000

5.22 / E : 8,11 8,11000

5.49 : 10,39 10,39000

309 965081813R00 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého z kameninových, cementových, 

teracových, čedičových nebo keramických dlaždic tl. přes 10 mm , plochy přes 1 m2

m2 17,76000 96,70 1 717,39 801-3 RTS 18/ II

1.PP - číslo místnosti : 

Cihelná (kameninová) dlažba : 

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A0.17 / J : 9,69 9,69000

Cihelná dlažba : 

1.NP - číslo místnosti : 

A1.02 / D : 8,07 8,07000

310 965082923R00 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 100 mm, plochy přes 

2 m2

m3 17,37587 345,20 5 998,15 801-3 RTS 18/ II

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

C1.07 / D1 : 54,74*0,08 4,37920

2.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

B2.01 / A1 : 14,30*0,083 1,18690

B2.02 / F1 : 1,44*0,08 0,11520

B2.03 / F1 : 1,41*0,08 0,11280

B2.04 / A1 : 9,32*0,083 0,77356

B2.05 / D1 : 3,24*0,08 0,25920

B2.06 / D1 : 3,83*0,08 0,30640

B2.07 / K : 31,15*0,05 1,55750

B2.08 / K : 16,68*0,05 0,83400

B2.09 / K : 18,47*0,05 0,92350

B2.10 / K : 26,79*0,05 1,33950

B2.11 / K : 8,12*0,05 0,40600

3.NP - číslo místnosti / skladba : 

A3.03 / F : 3,93*0,027 0,10611

A3.04 / F : 1,31*0,027 0,03537

A3.05 / F : 2,31*0,027 0,06237

A3.06 / F : 8,62*0,027 0,23274

A3.12 / F : 12,21*0,027 0,32967
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A3.15 / F : 1,32*0,027 0,03564

A3.16 / D : 4,67*0,027 0,12609

A3.17 / D : 4,72*0,027 0,12744

A3.18a / F : 1,62*0,027 0,04374

A3.18b / F : 1,26*0,027 0,03402

A3.19 / E : 12,47*0,027 0,33669

A3.20 / D : 8,13*0,027 0,21951

4.NP - číslo místnosti / skladba : 

4.05 / F : 1,71*0,027 0,04617

4.06 / F : 1,89*0,027 0,05103

4.07 / D : 3,57*0,027 0,09639

4.08 / D : 4,39*0,027 0,11853

4.09 / F : 1,76*0,027 0,04752

4.10 / F : 1,29*0,027 0,03483

4.16 / F : 12,21*0,027 0,32967

4.18 / F : 1,69*0,027 0,04563

4.19 / F : 1,13*0,027 0,03051

4.20 / D : 4,65*0,027 0,12555

4.21 / F : 3,87*0,027 0,10449

4.22 / F : 2,47*0,027 0,06669

4.23 / F : 1,26*0,027 0,03402

4.24 / E : 12,49*0,027 0,33723

4.25 / D : 8,13*0,027 0,21951

5.NP - číslo místnosti / skladba : 

5.03 / F : 1,73*0,027 0,04671

5.04 / F : 1,35*0,027 0,03645

5.05 / D : 4,42*0,027 0,11934
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5.06 / E : 7,23*0,027 0,19521

5.08 / D : 4,22*0,027 0,11394

5.14 / F : 12,21*0,027 0,32967

5.16 / F : 1,60*0,027 0,04320

5.17 / F : 1,35*0,027 0,03645

5.18 / D : 4,54*0,027 0,12258

5.19 / D : 4,71*0,027 0,12717

5.20 / F : 1,61*0,027 0,04347

5.21 / F : 1,35*0,027 0,03645

5.22 / E : 8,11*0,027 0,21897

5.24 / D : 4,29*0,027 0,11583

5.25 / F : 8,13*0,027 0,21951

311 965082933R00 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 200 mm, plochy přes 

2 m2

m3 139,55929 345,20 48 175,87 801-3 RTS 18/ II

3.NP : 

Střecha : 

Část C : 20,90*36,48*0,17 129,61344

26,70*0,25*0,17 1,13475

14,60*3,55*0,17 8,81110

312 965082941R00 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky přes 200 mm, jakékoliv 

plochy

m3 608,57320 345,20 210 079,47 801-3 RTS 18/ II

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

C1.08 / A1 : 15,56*0,35 5,44600

C1.09 / A1 : 18,38*0,35 6,43300

C1.10 / D1' : 3,86*0,35 1,35100

C1.11 / D1' : 2,62*0,35 0,91700

C1.11 / F1' : 1,14*0,35 0,39900
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C1.12 / F1' : 1,14*0,35 0,39900

C1.13 / D1' : 3,94*0,35 1,37900

C1.14 / F1' : 1,14*0,35 0,39900

C1.15 / F1' : 2,42*0,35 0,84700

C1.16 / A1 : 16,56*0,35 5,79600

C1.17 / A1 : 16,86*0,35 5,90100

C1.18 / A1 : 17,32*0,35 6,06200

C1.19 / H, D1' : 193,23*0,35 67,63050

C1.20 / A1 : 18,38*0,35 6,43300

C1.21 / A1 : 17,01*0,35 5,95350

C1.23 / A1 : 2,75*0,35 0,96250

C1.24 / A1' : 16,25*0,35 5,68750

C1.25 / A1 : 18,22*0,35 6,37700

C1.26 / A1 : 15,10*0,35 5,28500

3.NP : 

Střecha : 

Část A : 3,85*26,18*0,40 40,31720

Část B : 10,70*25,65*0,40 109,78200

5.NP - střecha : 67,67*12,00*0,40 324,81600

313 966079851R00 Přerušení ocelových profilů průřezu do 100 mm2 kus 80,00000 13,80 1 104,00 801-3 RTS 18/ II

Železobetonové schodiš. zídky : 100 100,00000

Odpočet CDZ-K : -20 -20,00000

314 967031132R00 Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo 

vépenocementovou

m2 61,02000 117,40 7 163,75 801-3 RTS 18/ II

1.PP : 0,45*0,75*4 1,35000

0,45*0,60*4 1,08000

bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  

(150 kg/m2),
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1.NP : 

Část A : 0,45*1,80*22 17,82000

Část C : 0,45*1,80*23 18,63000

0,45*1,20*2 1,08000

2.NP : 

Část A : 0,45*1,80*2 1,62000

0,45*2,10*12 11,34000

0,45*1,20*2 1,08000

3.NP : 0,45*1,80*2 1,62000

0,45*2,40 1,08000

4.NP : 0,45*2,40 1,08000

0,45*1,80*2 1,62000

5.NP : 0,45*1,80*2 1,62000

315 968061112R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 kus 1 123,00000 9,70 10 893,10 801-3 RTS 18/ II

1.PP : 54+4+40 98,00000

1.NP : 

Část A - okno + světlík : 16+22+114+3 155,00000

Nástěnky : 6 6,00000

Část B - okno + světlík : 80 80,00000

Část C - okno + světlík : 32+40+8+32 112,00000

2.NP : 

Část A - okno + světlík : 40+44+6+48 138,00000

Část B - okno + světlík : 80 80,00000

Část C - okno + světlík : 32+40+2+32 106,00000

Nástěnky : 5 5,00000

3.NP : 80+1+2+2+48 133,00000

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
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4.NP : 3+80+1+1+4+48 137,00000

5.NP : 3+80+1+1+4+48 137,00000

Střecha nad 5.NP : 4 4,00000

Odpočet CDZ-K : -68 -68,00000

316 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 429,00000 13,80 5 920,20 801-3 RTS 18/ II

1.PP : 13+8+6+7+17 51,00000

1.NP : 

Část A : 68 68,00000

Část B : 20 20,00000

Část C : 46 46,00000

2.NP : 

Část A : 56 56,00000

Část B : 20 20,00000

Část C : 47 47,00000

3.NP : 48 48,00000

4.NP : 61 61,00000

5.NP : 43 43,00000

Odpočet CDZ-K : -31 -31,00000

317 968062244R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých, plochy do 1 m2 m2 75,23500 207,10 15 581,17 801-3 RTS 18/ II

1.PP : 0,90*0,60*36 19,44000

0,90*0,75*4 2,70000

0,90*0,45*4 1,62000

1,05*0,75*54 42,52500

1.NP : 

Část A : 0,60*0,60*3 1,08000

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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1,00*1,00 1,00000

Část C : 0,90*0,90*2 1,62000

0,60*0,90*2 1,08000

2.NP : 1,20*0,70 0,84000

3.NP : 1,20*0,70 0,84000

4.NP : 1,20*0,70 0,84000

5.NP : 1,20*0,70 0,84000

Střecha nad 5.NP : 0,90*0,60*4 2,16000

Odpočet CDZ-K : -1,35 -1,35000

318 968062245R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých, plochy do 2 m2 m2 472,18350 131,20 61 950,48 801-3 RTS 18/ II

1.NP : 

Část A : 0,90*1,80*16 25,92000

0,90*1,80*22 35,64000

1,00*1,40 1,40000

Část B : 1,05*1,80*20 37,80000

0,90*1,80*20 32,40000

Část C : 0,90*1,80*16 25,92000

1,05*1,80*20 37,80000

1,05*1,80*14 26,46000

0,90*1,20*2 2,16000

2.NP : 

Část A : 1,05*1,80*22 41,58000

1,00*1,47 1,47000

1,00*1,00 1,00000

Část B : 1,05*1,80*20 37,80000

1,20*1,00*2 2,40000

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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Část C : 1,13*1,95 2,20350

0,90*1,20*2 2,16000

1,50*0,90*2 2,70000

3.NP : 1,05*1,80*40 75,60000

4.NP : 1,05*1,80*43 81,27000

1,50*0,85 1,27500

5.NP : 1,05*1,80*43 81,27000

1,50*0,85 1,27500

Odpočet CDZ-K : -85,32 -85,32000

319 968062246R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých, plochy do 4 m2 m2 725,40750 103,60 75 152,22 801-3 RTS 18/ II

1.NP : 

Část A : 2,55*2,00*20 102,00000

2.NP : 

Část A : 2,10*1,95*10 40,95000

1,35*1,80*2 4,86000

2,40*1,80*24 103,68000

Část B : 2,10*1,95*10 40,95000

Část C : 2,10*1,95*8 32,76000

2,25*1,95*10 43,87500

2,25*1,95*7 30,71250

3.NP : 1,35*1,80*2 4,86000

2,40*1,80*24 103,68000

4.NP : 1,35*1,80*2 4,86000

2,40*1,80*24 103,68000

5.NP : 1,35*1,80*2 4,86000

2,40*1,80*24 103,68000

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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320 968062455R00 Vybourání dřevěných rámů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 m2 3,99100 207,10 826,54 801-3 RTS 18/ II

2.NP : 

Část A : 0,65*2,20 1,43000

3.NP : 0,65*1,97 1,28050

4.NP : 0,65*1,97 1,28050

321 968062456R00 Vybourání dřevěných rámů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 m2 7,41000 207,10 1 534,61 801-3 RTS 18/ II

2.NP : 

Část A : 0,95*2,60 2,47000

3.NP : 0,95*2,60 2,47000

4.NP : 0,95*2,60 2,47000

5.NP : 0,95*2,60 2,47000

Odpočet CDZ-K : -2,47 -2,47000

322 968071112R00 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken, plochy do 1,5 m2 kus 6,00000 18,00 108,00 801-3 RTS 18/ II

1.NP : 

Část C - zimní zahrada : 6 6,00000

323 968071113R00 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken, plochy přes 1,5 m2 kus 16,00000 27,60 441,60 801-3 RTS 18/ II

1.NP : 

Část C - zimní zahrada : 16 16,00000

324 968071125R00 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 3,00000 27,60 82,80 801-3 RTS 18/ II

Střecha nad 5.NP : 3 3,00000

325 968071126R00 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy přes 2 m2 kus 4,00000 55,20 220,80 801-3 RTS 18/ II

s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
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1.NP : 

Část C - vstupy 29,31 : 4 4,00000

326 968072246R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 

1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy do 4 m2

m2 77,84500 138,10 10 750,39 801-3 RTS 18/ II

1.NP : 

Část C - zimní zahrada : 1,30*2,40*6 18,72000

2,15*2,40 5,16000

3,90*2,40*2 18,72000

2.NP : 

Část C : 2,66*2,65*5 35,24500

327 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 

1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 472,89850 345,20 163 244,56 801-3 RTS 18/ II

1.PP : 0,90*1,97*15 26,59500

0,80*1,97*8 12,60800

0,70*1,97*6 8,27400

0,60*1,97*7 8,27400

1.NP : 

Část A : 0,70*1,97 1,37900

0,80*1,97*27 42,55200

0,90*1,97*8 14,18400

0,60*1,97*10 11,82000

Část B : 0,70*1,97*2 2,75800

0,60*1,97*4 4,72800

0,80*1,97*5 7,88000

0,90*1,97*2 3,54600

Část C : 0,60*1,97*10 11,82000
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0,80*1,97*8 12,60800

0,90*1,97*10 17,73000

0,70*1,97 1,37900

2.NP : 

Část A : 0,80*1,97*24 37,82400

0,60*1,97*11 13,00200

0,90*1,97*6 10,63800

1,00*1,97 1,97000

0,70*1,97 1,37900

Část B : 0,60*1,97*2 2,36400

0,80*1,97*8 12,60800

Část C : 0,80*1,97*14 22,06400

0,90*1,97*8 14,18400

0,70*1,97*3 4,13700

0,60*1,97*7 8,27400

1,00*1,97*2 3,94000

3.NP : 0,90*1,97*2 3,54600

0,70*1,97*2 2,75800

0,80*1,97*13 20,48800

0,60*1,97*5 5,91000

4.NP : 0,80*1,97*23 36,24800

0,90*1,97*3 5,31900

0,60*1,97*5 5,91000

5.NP : 0,90*1,97*4 7,09200

0,80*1,97*10 15,76000

0,70*1,97*3 4,13700

0,60*1,97*6 7,09200
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Střecha nad 5.NP : 0,85*1,97*3 5,02350

Odpočet CDZ-K : --33,096 33,09600

328 968072456R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 

1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

m2 229,62450 255,50 58 669,06 801-3 RTS 18/ II

1.PP : 1,60*2,10 3,36000

1,45*1,97 2,85650

1,35*1,97 2,65950

1,00*1,97*2 3,94000

1,10*0,97 1,06700

1,45*2,10*2 6,09000

1,00*2,10*2 4,20000

1.NP : 

Část A : 1,30*1,97 2,56100

1,35*1,97 2,65950

1,45*1,97*3 8,56950

1,10*1,97*6 13,00200

1,75*1,97 3,44750

Část B : 1,45*1,97*3 8,56950

1,10*1,97 2,16700

Část C : 1,45*1,97*2 5,71300

1,10*1,97*2 4,33400

2.NP : 

Část A : 1,35*1,97 2,65950

1,10*1,97*7 15,16900

1,20*1,97 2,36400

Část B : 1,45*1,97*5 14,28250

Část C : 1,45*1,97*8 22,85200
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

3.NP : 1,10*1,97*16 34,67200

1,35*1,97*2 5,31900

4.NP : 1,10*2,77*3 9,14100

1,10*1,97*14 30,33800

5.NP : 1,10*1,97*15 32,50500

Odpočet CDZ-K : -14,8735 -14,87350

329 970051160R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm m 50,00000 3 552,50 177 625,00 801-3 RTS 18/ II

330 978023411R00 Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného

 mimo komínového

m2 1 318,72250 62,10 81 892,67 801-3 RTS 18/ II

Dle výkresů sanací : 

1.PP - vnější strana zdiva : 20,85*2,80 58,38000

21,53*2,80 60,28400

46,65*3,00 139,95000

7,35*3,40 24,99000

(25,88+3,90+15,45)*1,95 88,19850

(3,75+4,50+2,73+8,25+2,63+4,50+3,75)*0,10 3,01100

9,45*0,70 6,61500

4,13*0,40 1,65200

0,70*1,50 1,05000

1,73*1,80 3,11400

18,05*1,80 32,49000

11,95*3,40 40,63000

24,77*1,80 44,58600

12,54*3,40 42,63600

(5,40+16,30)*0,60 13,02000

17,93*2,80 50,20400

Vnitřní strana zdiva : (3,00+1,50+1,80+2,70+5,50+1,25+1,80+1,25+11,40+1,25+1,50+1,25)*1,50 51,30000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

(26,30+2,70+46,65-3,30-1,50)*2,82 199,79700

(12,54-0,45+24,77+11,95+18,05-0,45-0,45)*2,10 138,51600

(3,50+0,45+3,50+5,30+5,90)*1,50 27,97500

(3,68+2,85+3,67+5,50)*2,05 32,18500

(3,68+3,68)*1,50 11,04000

(5,10+7,70+2,60+5,15+3,75+15,80+3,90+25,10)*2,05 141,65500

2,50*1,50 3,75000

7,50*3,15 23,62500

4,50*1,50 6,75000

1.NP : 

Vnitřní strana zdiva : (7,28+45,75)*0,90 47,72700

(2,83+7,00+7,00+2,83)*1,20 23,59200

331 96101 Demontáž a likvidace azbestových prvků - trubky do DN 100, celková délka 350 m, vč. 

ekologické likvidace

kpl 1,00000 26 448,00 26 448,00 Vlastní

332 96102 Likvidace nespecifikovaného odpadu ze zahrady t     1,00000 2 900,00 2 900,00 Vlastní

Díl: 97 Prorážení otvorů 631 774,54
333 970251150R00 Řezání železobetonu hloubka řezu 150 mm m 18,85000 828,60 15 619,11 801-3 RTS 18/ II

Krácení PZD 269/29/14 : 0,29*65 18,85000

334 971033641R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených

 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm

m3 1,87050 966,70 1 808,21 801-3 RTS 18/ II

1.NP - číslo místnosti : 

A1.40 : 1,70*2,15*0,30 1,09650

C1.04 : 1,20*2,15*0,30 0,77400

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

335 971033651R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených

 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm

m3 11,22750 1 104,80 12 404,14 801-3 RTS 18/ II

1.PP - číslo místnosti : 

A0.22 : 1,80*2,15*0,45 1,74150

A0.18 : 0,75*0,45*0,30 0,10125

1.NP - číslo místnosti : 

A1.34 : 1,70*2,15*0,45 1,64475

A1.40 : 1,20*2,15*0,45 1,16100

2.NP - číslo místnosti : 

A2.33 : 1,70*2,15*0,45 1,64475

3.NP - číslo místnosti : 

A3.23 : 1,70*2,15*0,45 1,64475

4.NP - číslo místnosti : 

4.34 : 1,70*2,15*0,45 1,64475

5.NP - číslo místnosti : 

5.32 : 1,70*2,15*0,45 1,64475

336 972054121R00 Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 

100 mm

kus 860,00000 117,40 100 964,00 801-3 RTS 18/ II

Zesílující konstrukce stávajících objektů A, B, C - vč. nátěru : 

Výměra  projektanta : 860 860,00000

337 976044311R00 Vybourání betonových  nebo ŽB dvířek, obrub zdiva, desek obrub zdiva šachet

 průřezu přes 0,03 m2

m 31,50000 172,60 5 436,90 801-3 RTS 18/ II

1.NP - betonový truhlík : 5,50+2,50+1,50 9,50000

bez odstranění podlahy a násypu,

komínových a topných dvířek, ventilací apod. plochy do 0,10 m2

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Stránka 429 z 1303Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1707

O: D.1.01
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

1,10*20 22,00000

338 976071111R00 Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí

 v jakémkoliv zdivu

m 197,85000 165,70 32 783,75 801-3 RTS 18/ II

Balkony : 9,50*3 28,50000

Schodiště na ose 15 : 

zábradlí : 38,00 38,00000

madlo na stěně : 20,55 20,55000

Schodiště na ose 22 : 

madlo na schodišťové zídce : 23,90 23,90000

madlo na stěně : 28,00 28,00000

Schodiště na ose 21 : 

madlo na schodišťové zídce : 5,00 5,00000

madlo na stěně : 7,00 7,00000

Schodiště na ose 1-B : 

madlo na schodišťové zídce : 10,80 10,80000

madlo na stěně : 13,50 13,50000

Schodiště na ose 1-F : 

madlo na stěně : 15,60+7,00 22,60000

339 978013191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 % m2 3 004,30370 76,00 228 327,08 801-3 RTS 18/ II

1.PP - číslo místnosti : 

A0.01 : (7,50+4,65)*3,20 38,88000

0,55*2,85 1,56750

(4,65+4,65+3,50)*0,35 4,48000

Odpočet otvorů : -1,95*0,60*2 -2,34000

Přípočet ostění : (0,60+1,95+0,60)*0,45*2 2,83500

A0.02 : 2,55*3,20 8,16000

(0,45+0,55+0,45)*2,85 4,13250
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

(2,55+2,55+3,50)*0,35*2 6,02000

Odpočet otvorů : -1,95*0,60 -1,17000

Přípočet ostění : (0,60+1,95+0,60)*0,45 1,41750

A0.03 : 7,65*3,20 24,48000

(0,45+0,55+0,45+0,55+0,45+0,55+0,45)*2,85 9,83250

(7,65+3,50)*0,35*2 7,80500

Odpočet otvorů : -1,95*0,60*3 -3,51000

Přípočet ostění : (0,60+1,95+0,60)*0,45*3 4,25250

A0.04 - A0.06 : 2,25*3,20 7,20000

1,55*2,85 4,41750

(2,25+2,25+3,50)*0,35 2,80000

Odpočet otvorů : -1,95*0,60 -1,17000

Přípočet ostění : (0,60+1,95+0,60)*0,45 1,41750

A0.07 : (7,28+3,47)*3,20 34,40000

(0,45+0,55+0,45+0,55+0,55+0,45)*2,85 8,55000

(7,28+7,28+3,50+3,50)*0,35 7,54600

-1,95*0,60*3 -3,51000

Přípočet ostění : (0,60+1,95+0,60)*0,45*3 4,25250

A0.08 - A0.09 : 6,25*3,20 20,00000

(0,45+0,30+0,45+0,45)*2,85 4,70250

A0.10 : 3,65*3,20 11,68000

(0,45+0,45+0,45+0,30+0,45+0,30)*2,85 6,84000

3,65*0,35*2 2,55500

A0.11 : (5,10+3,66+0,45)*3,20 29,47200

3,66*0,35*2 2,56200

Odpočet otvorů : -2,25*0,75*2 -3,37500

-1,55*2,15 -3,33250
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FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Přípočet ostění : (0,75+2,25+0,75)*0,45*2 3,37500

(2,15+1,55+2,15)*0,30 1,75500

A0.12 : (2,88+2,63)*3,20 17,63200

2,63*0,35*2 1,84100

Odpočet otvorů : -0,90*0,60*2 -1,08000

-1,55*2,15 -3,33250

Přípočet ostění : (0,60+0,90+0,60)*0,30*2 1,26000

(2,15+1,55+2,15)*0,30 1,75500

A0.13 - A0.14 : 2,02*3,20 6,46400

Odpočet otvorů : -0,90*0,60*2 -1,08000

Přípočet ostění : (0,60+0,90+0,60)*0,45*2 1,89000

A0.15 : (2,78+2,63)*3,20 17,31200

2,63*0,35*2 1,84100

Odpočet otvorů : -0,90*0,60*2 -1,08000

-1,10*2,15 -2,36500

Přípočet ostění : (0,60+0,90+0,60)*0,30*2 1,26000

(2,15+1,10+2,15)*0,30 1,62000

A0.16 : (2,70+3,66)*3,20 20,35200

3,66*0,35*2 2,56200

Odpočet otvorů : -2,25*0,60 -1,35000

-1,10*2,15 -2,36500

Přípočet ostění : (0,60+2,25+0,60)*0,45 1,55250

(2,15+1,10+2,15)*0,30 1,62000

A0.17 : (2,75+3,66)*3,20 20,51200

A0.18 : (3,65+2,85+5,62+2,85)*2,60 38,92200

Odpočet otvorů : -1,70*0,45 -0,76500

Přípočet ostění : (0,45+1,70+0,45)*0,45 1,17000
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Architektonické a stavební řešení - revize 06

A0.19 : 0,45*2,85*6 7,69500

0,60*2,85*2 3,42000

25,90*0,35 9,06500

2,05*0,35*11 7,89250

A0.20 : (0,90+4,50+0,90+0,90+4,50+0,90)*3,20 40,32000

0,45*2,85*6 7,69500

2,45*0,35*2 1,71500

2,02*0,35*16 11,31200

2,30*0,35*4 3,22000

Odpočet otvorů : -0,90*0,60*6 -3,24000

-1,80*2,15 -3,87000

Přípočet ostění : (0,60+0,90+0,60)*0,30*4 2,52000

(0,60+0,90+0,60)*0,45*2 1,89000

(2,15+1,80+2,15)*0,45 2,74500

A0.21 : 3,07*3,20 9,82400

A0.22 - A0.31 : (4,80+25,35)*3,20 96,48000

0,50*2,85*11 15,67500

0,45*2,85*15 19,23750

(4,65+4,80)*0,35 3,30750

(4,80+4,65+4,80)*0,35*4 19,95000

Odpočet otvorů : -1,80*2,15 -3,87000

-4,65*0,75*5 -17,43750

Přípočet ostění : (0,75+4,65+0,75)*0,45*5 13,83750

A0.32 : 4,88*3,20 15,61600

0,45*2,85*3 3,84750

2,35*0,35*2 1,64500

Odpočet otvorů : -4,65*0,75 -3,48750
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SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Přípočet ostění : (0,75+4,65+0,75)*0,45 2,76750

A0.33 - A0.41 : (30,66+4,80)*3,20 113,47200

0,45*2,85*19 24,36750

0,50*2,85 1,42500

1,55*2,85*2 8,83500

(3,78+4,70+4,70+3,78)*0,35 5,93600

(4,80+4,65+4,80)*0,35*5 24,93750

Odpočet otvorů : -4,65*0,75*6 -20,92500

-1,65*2,10 -3,46500

Přípočet ostění : (0,75+4,65+0,75)*0,45*5 13,83750

(2,10+1,65+2,10)*0,45 2,63250

A0.42 : (5,85+5,45)*3,20 36,16000

0,45*2,85*2 2,56500

1,20*2,85*2 6,84000

(4,00+4,80+4,80+4,65)*0,35 6,38750

Odpočet otvorů : -1,50*2,15 -3,22500

-0,90*0,45*3 -1,21500

Přípočet ostění : (2,15+0,90+2,15)*0,45 2,34000

(0,45+0,90+0,45)*0,45*3 2,43000

B0.01, C0.01, C0.02 : (46,25+2,70)*2*2,80 274,12000

1,55*2,80*2 8,68000

Odpočet otvorů : -2,05*2,65 -5,43250

-2,25*0,75*3 -5,06250

Přípočet ostění : (2,65+1,55+2,65)*0,45 3,08250

(0,75+2,25+0,75)*0,45*3 5,06250

1.NP : 

Část A : (0,45+0,60+0,45)*2,85*7 29,92500
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(0,45+0,45+0,45)*2,85*3 11,54250

0,30*2,95*11 9,73500

(0,45+2,10+0,45)*2,85 8,55000

(0,45+3,60)*2,85 11,54250

(0,60+2,85+5,63)*2,85 25,87800

(2,85+5,63+5,63+3,28)*3,50 60,86500

4,00*2,85 11,40000

(0,45+0,60*4)*2*2,85*7 113,71500

(0,45+0,53)*2*2,85*7 39,10200

(0,45+0,45)*2*2,85*11 56,43000

(0,40+1,50)*2*2,85 10,83000

3,14*0,45*2,85*4 16,10820

Odpočet otvorů : -1,70*2,15*3 -10,96500

-1,20*2,15 -2,58000

Část B : (0,60+0,45)*2*2,85*10 59,85000

(0,45+0,45)*2*2,85*12 61,56000

Část C : (0,60+0,45)*2*2,85*8 47,88000

2,00*2,85 5,70000

(0,75+0,45)*2*2,85*4 27,36000

0,30*2,85*9 7,69500

6,45*2,85*4 73,53000

0,45*2,85*2 2,56500

(0,45+0,45)*2*2,85*2 10,26000

1,30*2,85*2 7,41000

2,90*2,85*2 16,53000

(1,03+0,45)*2*2,85*2 16,87200

(0,48+0,30)*2*3,20*5 24,96000

Stránka 435 z 1303Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Odpočet otvorů : -0,90*2,02*4 -7,27200

-0,90*0,90*2 -1,62000

-0,60*0,90*2 -1,08000

2.NP : 

Část A : (0,30+0,25)*2,85 1,56750

(0,25+0,45+0,25)*9 8,55000

(0,25+0,45+0,25)*2,85 2,70750

3,45*3,20 11,04000

(0,45+0,53)*2*2,85*18 100,54800

(0,45+0,45+0,45)*2,85*15 57,71250

0,45*2,85*26 33,34500

0,30*2,85*24 20,52000

(0,30+2,95)*2,85 9,26250

3,40*3,20*2 21,76000

2,40*3,20 7,68000

Část B : (0,25+0,45+0,25)*2,85*11 29,78250

(0,45+0,55)*2*2,85*11 62,70000

(0,45+0,30)*2,85*11 23,51250

Část C : (1,58+0,75)*2,85 6,64050

0,23*2,90*16 10,67200

(0,40+1,95+3,50+2,05)*2,85 22,51500

0,23*2,85*13 8,52150

(0,40+1,95+3,50+2,05)*2,85 22,51500

(0,25+0,45+0,25)*2,85*8 21,66000

(0,45+0,45)*2*2,85*7 35,91000

(0,60+0,30)*2*2,85*17 87,21000

(0,45+0,45)*2*2,85*4 20,52000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

(0,45+0,45+0,45)*2,85 3,84750

3.NP : (0,18+0,30+0,18)*2,85*23 43,26300

(3,48+2,95+6,15)*3,20 40,25600

Odpočet otvorů : -1,20*1,30 -1,56000

-1,70*2,15 -3,65500

(0,45+0,53)*2*2,85*13 72,61800

(0,45+0,45)*2*2,85*16 82,08000

(1,50+0,38)*2*2,85 10,71600

(2,10+0,20+1,20)*3,50 12,25000

4.NP : (1,55+0,38)*2*2,85*2 22,00200

3,20*3,50 11,20000

(0,30+3,50+2,95+3,78+0,50)*2,85 31,43550

(0,18+0,30+0,18)*2,85*23 43,26300

(0,45+0,53)*2*2,85*13 72,61800

(0,45+0,45)*2*2,85*16 82,08000

5.NP : (1,55+0,38)*2*2,85*2 22,00200

3,20*3,50 11,20000

(0,30+3,50+2,95+3,78+0,50)*2,85 31,43550

(0,18+0,30+0,18)*2,85*23 43,26300

(0,45+0,53)*2*2,85*13 72,61800

(0,45+0,45)*2*2,85*16 82,08000

Odpočet CDZ-K : -300,5245 -300,52450

340 978057331R00 Odsekání a odebrání obkladů ze schodišťových konstrukcí

 z umělého kamene nebo litého teraca, podstupnic

m 962,22030 96,70 93 046,70 801-3 RTS 18/ II

1.PP - číslo místnosti : 

A0.03 : (7,65+7,50)*2-1,00 29,30000

A0.04 : (2,25+7,50)*2-0,70-0,70-0,90 17,20000

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A0.08 : (6,50+1,50)*2-1,00 15,00000

A0.09 : (0,16+0,28)*2*22 19,36000

1,80-1,45+1,50+3,20+1,50+1,70 8,25000

A0.12 : (2,75+2,48)*2-1,55 8,91000

A0.15 : (2,75+2,48)*2-0,90-1,10 8,46000

A0.18 : (0,15+0,28)*22*2 18,92000

2,85+1,59+1,80+2,85+1,80 10,89000

A0.19 : (31,69+5,34)*2-1,00-1,00-0,90-1,55-1,45-1,20-1,00-4,73-1,00-0,90-0,90-1,60-2,00 54,83000

A0.20 : (29,35+2,30)*2-1,20-1,20-0,75-0,90-0,80-0,80-0,90-1,70-1,00-1,20-1,00-1,00-1,00-1,00-

1,00

47,85000

A0.21 : (2,14+1,95+2,14)-1,00-1,20-1,00 3,03000

A0.22 : (2,33+5,70)*2-1,60 14,46000

A0.23 : (4,93+5,70)*2-0,70-0,90-0,90 18,76000

A0.32 : 2,70+4,73+2,70 10,13000

A0.34 : 0,90 0,90000

A0.36 : (1,50+1,10)*2-0,80 4,40000

A0.37 : (1,50+1,05)*2-0,80 4,30000

A0.41 : (2,33+5,70)*2-1,00 15,06000

B0.01, C0.02 : (46,20+2,70)*2+1,40+1,40-0,90-2,00-1,80 95,90000

C0.01 : (1,26+2,95)*2-0,90 7,52000

1.NP - číslo místnosti : 

A1.26 : (1,33+3,33)*2-0,70-0,90 7,72000

A1.27 : (1,33+3,33)*2-0,70*2-0,90 7,02000

A1.36 : 2,63+2,10+5,80+5,85+2,05+2,65-0,90*2-1,45-1,00 16,83000

1.NP - číslo místnosti : 

A1.04 : (2,48+5,30)*2-0,90 14,66000

A1.05 : (2,33+5,30)*2-1,00 14,26000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A1.06 : (2,78+5,30)*2-1,00 15,16000

A1.07 : (2,65+1,88)*2-1,40 7,66000

A1.08 : (3,60+7,25)*2-1,00 20,70000

A1.09 : (3,45+3,83)*2-1,00*2 12,56000

A1.10 : (2,15+1,30+2,15)-0,90 4,70000

A1.11 : 2,60+1,03+2,60-1,00-1,00 4,23000

A1.14 : (7,35+5,67)*2+1,05+0,65-1,00*2 25,74000

A1.15 : 3,38+0,35+1,50+3,38 8,61000

(0,15+0,28)*1,50*22 14,19000

A1.17 : (3,75+3,33)*2-0,90 13,26000

A1.20 : (1,43+3,33)*2-0,90 8,62000

A1.21 : (1,43+3,33)*2-0,90 8,62000

A1.34 : 1,40+1,60+1,25+2,85+1,25 8,35000

(0,16+0,28)*1,38*19 11,53680

A1.34 : 1,23+2,85+1,23+1,60+2,85+1,60-1,65 9,71000

(0,15+0,28)*1,35*22 12,77100

A1.35 : 2,63+2,63-1,00 4,26000

B1.15 : 25,85+25,85-1,55*3-1,00-1,20 44,85000

C1.10 : (1,35+3,00)*2-0,80 7,90000

C1.13 : (2,63+1,48)*2-0,80-0,70*2 6,02000

C1.22 : 0,40+1,30+1,30+0,40 3,40000

(0,17+0,28)*1,35*15 9,11250

C1.23 : 2,70+1,00+1,00-0,90-0,90 2,90000

C1.29 : 2,30+2,15 4,45000

C1.31 : 2,30+2,15 4,45000

2.NP - číslo místnosti : 

A2.09 : (7,00+1,50)*2-0,90-0,80-0,80 14,50000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A2.12 : (4,80+2,00)*2-0,70 12,90000

A2.12 : (1,80+1,05)*2-0,70 5,00000

A2.15 : (7,00+1,50)*2-0,90-0,80-0,80 14,50000

A2.24 : (3,40+1,45)*2-0,70-0,70-0,90 7,40000

A2.25 : (3,40+1,45)*2-0,70-0,70-0,90 7,40000

A2.29 : (3,40+2,40)*2-0,80 10,80000

A2.55 : 1,35+6,00-1,05-0,75+0,10+0,10+0,10+0,10 5,95000

B2.05 : (2,40+1,35)*2-0,90*3 4,80000

B2.06 : (2,40+1,65)*2-0,90-0,70-1,75 4,75000

B2.15 : (25,82+2,70)*2-1,75*5+5,00 53,29000

C2.09 : 3,00*2 6,00000

C2.10 : (14,85+4,65)*2-1,55-2,70-0,90-1,10-0,90-0,90-1,55-1,55-1,55 26,30000

C2.11 : (7,75+2,70)*2-2,70-1,55-0,80-0,80-1,55 13,50000

C2.17 : (3,00+2,65)*2-0,80 10,50000

C2.22 : (2,60+1,48)*2-0,80-0,70 6,66000

C2.35 : (2,95+1,45)*2-0,90-0,70 7,20000

C2.39 : (2,60+3,50)*2-0,70*3 10,10000

3.NP - číslo místnosti : 

A3.43 : 1,35+6,00-0,75-1,05+0,10+0,10+0,10+0,10 5,95000

4.NP - číslo místnosti : 

4.04 : (3,40+1,05)*2-1,00-1,00-1,00 5,90000

4.05 : (1,45+1,20)*2-1,00 4,30000

4.52 : 1,65+6,00-0,75-1,05+0,10+0,10+0,10+0,10 6,25000

5.NP - číslo místnosti : 

5.49 : 1,30+6,00-1,05+0,10+0,10+0,10+0,10 6,65000

Odpočet CDZ-K : -36,06 -36,06000

341 978059531R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 

m2

m2 1 376,40800 96,70 133 098,65 801-3 RTS 18/ II
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

1.PP - číslo místnosti : 

A0.01 : (4,65+7,50)*2*2,00 48,60000

Odpočet otvorů : -1,00*2,00 -2,00000

A0.02 : (2,55+7,50)*2*2,00 40,20000

Odpočet otvorů : -1,00*2,00*2 -4,00000

A0.04 : 3,00*1,30 3,90000

A0.05 : (1,13+1,40)*2*1,30 6,57800

Odpočet otvorů : -0,70*1,30 -0,91000

A0.06 : (1,13+1,65)*2*1,30 7,22800

Odpočet otvorů : -0,70*1,30 -0,91000

A0.07 : 1,95*1,30 2,53500

A0.11 : (5,10+3,55)*2*1,30 22,49000

Odpočet otvorů : -1,55*1,30 -2,01500

-0,90*1,30 -1,17000

A0.13 : (2,48+0,95)*2*1,30 8,91800

Odpočet otvorů : -0,80*1,30 -1,04000

A0.14 : (2,48+0,95)*2*1,30 8,91800

Odpočet otvorů : -0,80*1,30 -1,04000

A0.16 : (2,70+3,53)*2*2,80 34,88800

Odpočet otvorů : -1,10*2,15 -2,36500

-1,00*2,02 -2,02000

A0.17 : (2,75+3,53)*2*1,40 17,58400

Odpočet otvorů : -1,00*1,40 -1,40000

A0.24 : (1,08+0,90)*2*2,10*2 16,63200

Odpočet otvorů : -0,50*2,10*2 -2,10000

-0,70*2,02 -1,41400

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

(2,25+3,20)*2*1,35 14,71500

Odpočet otvorů : -0,90*1,30 -1,17000

-0,50*1,30*2 -1,30000

A0.25 : (1,08+0,90)*2*1,60 6,33600

Odpočet otvorů : -0,70*1,60 -1,12000

A0.26 : (1,00+1,08+1,00)*2,10 6,46800

(3,20+2,25+3,20+1,18)*1,60 15,72800

Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800

A0.28 : (0,10+0,80+0,90+2,60+0,90+0,80+0,10)*2,10 13,02000

(0,80+1,55+2,60+1,55+0,80)*1,60 11,68000

Odpočet otvorů : -0,90*1,60 -1,44000

A0.29 : (1,05+1,40)*2*1,45 7,10500

Odpočet otvorů : -0,80*1,40 -1,12000

A0.30 : (1,10+1,40)*2*1,45 7,25000

Odpočet otvorů : -0,70*1,45 -1,01500

-0,80*1,45 -1,16000

A0.34 : (0,65+2,03+0,45+1,05+0,45+0,88+1,30+3,60+1,50)*1,30 15,48300

5,70*2,00 11,40000

Odpočet otvorů : -0,50*2,00*6 -6,00000

(0,10+0,35+0,90+0,85+1,00)*2,00*5 32,00000

(0,10+0,35+0,90+0,95+1,00)*2,00 6,60000

Odpočet otvorů : -0,50*2,00*6 -6,00000

A0.35 : (2,25+1,85)*2*1,50 12,30000

Odpočet otvorů : -0,80*1,50 -1,20000

A0.38 : (3,75+5,70)*2*1,35 25,51500

(0,45+0,45+0,45+0,45)*1,35 2,43000

Odpočet otvorů : -1,00*1,35 -1,35000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A0.39 : (5,70+3,60)*2*1,35 25,11000

Odpočet otvorů : -1,00*1,35 -1,35000

A0.40 : (7,50+5,70)*2*1,35 35,64000

0,45*1,35*6 3,64500

Odpočet otvorů : -1,00*1,35 -1,35000

A0.41 : 1,30*1,65 2,14500

1.NP - číslo místnosti : 

A1.05 : 0,90*1,20 1,08000

A1.06 : (0,45+1,25)*1,20 2,04000

A1.09 : (3,45+0,10+0,10+3,83+3,45+1,13)*1,50 18,09000

(1,13+0,90+1,13)*0,60 1,89600

Odpočet otvorů : -1,00*1,50 -1,50000

A1.10 : (1,55+1,35+1,55)*1,50 6,67500

A1.11 : (1,13+0,90+1,28)*2,10 6,95100

A1.12 : (1,38+1,50)*2*1,35 7,77600

Odpočet otvorů : -0,70*1,35*2 -1,89000

A1.13 : (0,90+1,50)*2*1,35 6,48000

Odpočet otvorů : -0,70*1,35 -0,94500

A1.18 : (1,55+0,90+1,55)*1,35 5,40000

Odpočet otvorů : -0,70*1,35 -0,94500

A1.19 : (1,35+0,90)*2*1,35 6,07500

Odpočet otvorů : -0,70*1,35 -0,94500

A1.20 : 1,63*1,35 2,20050

A1.21 : 1,63*1,35 2,20050

A1.22 : (1,55+0,90+1,55)*1,35 5,40000

Odpočet otvorů : -0,70*1,35 -0,94500

A1.23 : (1,35+0,90)*2*1,35 6,07500
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Odpočet otvorů : -0,70*1,35 -0,94500

A1.24 : (1,55+1,05+1,55)*1,40 5,81000

Odpočet otvorů : -0,70*1,40 -0,98000

A1.25 : (1,35+1,05)*2*1,40 6,72000

Odpočet otvorů : -0,70*1,40 -0,98000

A1.26 : 1,63*1,40 2,28200

A1.27 : 1,63*1,40 2,28200

A1.28 : (1,55+1,05+1,55)*1,40 5,81000

Odpočet otvorů : -0,70*1,40 -0,98000

A1.29 : (1,35+1,05)*2*1,40 6,72000

Odpočet otvorů : -0,70*1,40 -0,98000

A1.31 : 1,20*2,00 2,40000

A1.32 : 1,20*2,00 2,40000

A1.42 : (0,45+0,75+0,45)*1,40 2,31000

A1.43 : (0,45+1,00+0,60)*1,40 2,87000

A1.49 : (0,45+1,05+0,45)*2,00 3,90000

A1.50 : (0,45+1,05+0,45)*2,00 3,90000

A1.51 : 2,00*3,00 6,00000

B1.01 : (2,00+1,40)*1,50 5,10000

B1.03 : (1,20+3,20)*2*1,45 12,76000

(0,60+0,10+0,60)*1,45 1,88500

(2,25+1,20+1,00+0,60+0,10)*0,55 2,83250

Odpočet otvorů : -0,80*1,45 -1,16000

-0,70*1,45 -1,01500

B1.04 : (1,25+1,00)*2*1,45 6,52500

Odpočet otvorů : -0,70*1,45 -1,01500

B1.05 : (1,25+0,90)*2*1,45 6,23500
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Odpočet otvorů : -0,70*1,45 -1,01500

B1.06 : (1,25+1,20)*2*1,45 7,10500

-0,70*1,45 -1,01500

-0,80*1,45 -1,16000

B1.09 : (2,48+2,20)*2*2,00 18,72000

Odpočet otvorů : -1,00*2,00 -2,00000

B1.12 : (1,45+0,90)*2*1,40 6,58000

Odpočet otvorů : -0,70*1,40 -0,98000

B1.13 : (1,45+0,90)*2*1,40 6,58000

Odpočet otvorů : -0,70*1,40 -0,98000

C1.01 : (0,98+1,50)*2*1,40 6,94400

Odpočet otvorů : -0,70*1,40 -0,98000

C1.02 : (1,08+1,50)*2*1,40 7,22400

Odpočet otvorů : -0,70*1,40*2 -1,96000

C1.05 : (2,55+0,80+0,45+0,30+0,98+2,55)*2,00 15,26000

C1.06 : (2,55+0,98)*2,00 7,06000

C1.10 : (0,55+1,10+0,55)*1,40 3,08000

C1.11 : (1,78+1,48)*2*1,40 9,12800

Odpočet otvorů : -0,80*1,40 -1,12000

-0,70*1,40*2 -1,96000

C1.11 : (1,43+0,80+1,43)*1,40 5,12400

C1.12 : (1,43+0,80+1,43)*1,40 5,12400

C1.13 : (0,60+1,50)*1,40 2,94000

C1.14 : (1,43+0,80+1,43)*1,40 5,12400

C1.15 : (1,75+0,43+1,65+0,60)*1,40 6,20200

Odpočet otvorů : -0,70*1,40 -0,98000

C1.16 : (1,50+0,85)*1,40 3,29000
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C1.17 : 1,40*1,40 1,96000

C1.18 : 1,50*1,60 2,40000

C1.20 : (0,85+1,50)*1,40 3,29000

C1.21 : (0,85+1,50)*1,40 3,29000

C1.24 : (0,63+0,20+0,50)*1,40 1,86200

C1.25 : (1,50+0,93)*1,40 3,40200

C1.26 : 1,40*1,40 1,96000

C1.28 : 1,35*1,40 1,89000

C1.30 - parapet : (3,90+3,90)*0,35 2,73000

C1.32 : 1,40*1,40 1,96000

C1.34 : (0,70+1,05+0,70)*1,40 3,43000

C1.35 : 0,65*1,40*2 1,82000

C1.36 : (1,25+1,25)*2*1,40 7,00000

Odpočet otvorů : -0,70*1,40 -0,98000

C1.37 : (1,48+1,25)*2*1,40 7,64400

Odpočet otvorů : -0,70*1,40 -0,98000

2.NP - číslo místnosti : 

A2.02 : 1,50*1,35 2,02500

A2.08 : 1,50*1,35 2,02500

A2.10 : (1,15+1,15)*2*1,35 6,21000

Odpočet otvorů : -0,70*1,35 -0,94500

A2.11 : (1,15+0,90)*2*1,35 5,53500

Odpočet otvorů : -0,70*1,35 -0,94500

A2.13 : (1,15+1,15)*2*1,35 6,21000

Odpočet otvorů : -0,70*1,35 -0,94500

A2.14 : (1,15+0,90)*2*1,35 5,53500

Odpočet otvorů : -0,70*1,35 -0,94500
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A2.09 : (0,50+1,50+0,30)*1,35 3,10500

A2.15 : (0,50+1,50+0,30)*1,35 3,10500

A2.19 : (0,63+0,30+1,53+0,80)*1,60 5,21600

3,55*1,60 5,68000

A2.20 : 1,40*1,35 1,89000

A2.21 : 1,30*1,35 1,75500

A2.22 : (1,65+1,10)*2*1,35 7,42500

Odpočet otvorů : -0,70*1,35 -0,94500

A2.23 : (1,40+0,90)*2*1,35 6,21000

Odpočet otvorů : -0,70*1,35 -0,94500

A2.24 : 1,35*1,00 1,35000

A2.25 : 1,35*1,00 1,35000

A2.26 : (1,65+1,10)*2*1,35 7,42500

Odpočet otvorů : -0,70*1,35 -0,94500

A2.27 : (1,40+0,90)*2*1,35 6,21000

Odpočet otvorů : -0,70*1,35 -0,94500

A2.28 : (3,60+1,00+1,20+0,20+1,20+1,20+3,60+0,38+0,38+2,40)*2,70 40,93200

Odpočet otvorů : -0,90*2,00 -1,80000

-1,05*1,80*2 -3,78000

A2.30 : (1,60+0,60)*1,60 3,52000

A2.31 : 1,20*1,35 1,62000

A2.37 : 1,30*1,35 1,75500

A2.38 : 1,30*1,35 1,75500

A2.39 : 1,30*1,35 1,75500

A2.41 : 1,30*1,35 1,75500

A2.41 : 1,30*1,35 1,75500

A2.42 : 1,30*1,35 1,75500

Stránka 447 z 1303Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK
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A2.43 : (0,45+0,95+0,45)*1,60 2,96000

A2.45 : (0,45+0,95+0,45)*1,60 2,96000

A2.48 : (0,45+0,95+0,45)*1,60 2,96000

A2.49 : 1,20*1,35 1,62000

A2.50 : 1,20*1,35 1,62000

A2.51 : 1,20*1,35 1,62000

A2.52 : 1,20*1,35 1,62000

A2.53 : (0,45+0,95+0,45)*1,60 2,96000

A2.54 : (0,45+0,95+0,45)*1,60 2,96000

B2.02 : (1,20+1,20)*2*1,60 7,68000

Odpočet otvorů : -0,70*1,60 -1,12000

B2.03 : (1,20+1,20)*2*1,60 7,68000

Odpočet otvorů : -0,70*1,60 -1,12000

B2.07 : (0,75+2,17)*1,60 4,67200

B2.08 : 1,20*1,60 1,92000

B2.09 : 1,50*1,35 2,02500

B2.11 : 1,90*1,60 3,04000

C2.01 : 1,25*1,60 2,00000

C2.02 : 1,30*1,60 2,08000

C2.03 : 1,30*1,60 2,08000

C2.05 : 1,20*1,60 1,92000

C2.07 : 1,90*1,60 3,04000

C2.08 : 2,80*1,60 4,48000

C2.17 : 1,40*1,40 1,96000

C2.18 : (1,68+1,48)*2*1,40 8,84800

Odpočet otvorů : -0,80*1,40 -1,12000

C2.20 : (0,75+1,43)*2*1,40 6,10400
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Odpočet otvorů : -0,75*1,40 -1,05000

C2.21 : (0,75+1,43)*2*1,40 6,10400

Odpočet otvorů : -0,75*1,40 -1,05000

C2.22 : 2,00*1,40 2,80000

C2.23 : (0,75+1,43)*2*1,40 6,10400

Odpočet otvorů : -0,75*1,40 -1,05000

C2.24 : (1,65+1,43)*2*1,40 8,62400

Odpočet otvorů : -0,70*1,40 -0,98000

C2.26 : (4,20+2,70+4,20)*1,50 16,65000

Odpočet otvorů : -0,90*1,50 -1,35000

C2.30 : 1,40*1,40 1,96000

C2.33 : 1,02*1,40 1,42800

C2.34 : 1,00*1,40 1,40000

C2.36 : 1,20*1,40 1,68000

C2.38 : 1,20*1,40 1,68000

C2.40 : (1,30+0,90)*2*1,40 6,16000

Odpočet otvorů : -0,70*1,40 -0,98000

C2.41 : (1,30+0,90)*2*1,40 6,16000

Odpočet otvorů : -0,70*1,40 -0,98000

3.NP - číslo místnosti : 

A3.01 : 2,53*1,40 3,54200

A3.03 : (1,65+2,40)*2*2,40 19,44000

Odpočet otvorů : -1,05*1,50*2 -3,15000

-0,90*2,05 -1,84500

Přípočet ostění : (1,50+1,05+1,50)*0,20*2 1,62000

A3.04 : (0,90+1,45)*2*2,00 9,40000

Odpočet otvorů : -0,80*2,00 -1,60000
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A3.05 : 0,75*2,00 1,50000

A3.06 : (2,55+3,40)*2*2,20 26,18000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

-1,05*1,30*2 -2,73000

Přípočet ostění : (1,30+1,05+1,30)*0,20*2 1,46000

A3.07 : (0,60+1,00)*1,40 2,24000

A3.12 : (3,75+3,30)*2*1,35 19,03500

Odpočet otvorů : -0,90*1,35 -1,21500

A3.13 : (0,60+1,00)*1,35 2,16000

A3.14 : (1,58+1,10)*2*1,35 7,23600

Odpočet otvorů : -0,70*1,35 -0,94500

A3.15 : (0,90+1,45)*2*1,35 6,34500

Odpočet otvorů : -0,70*1,35 -0,94500

A3.16 : (1,45+0,20+0,20)*1,35 2,49750

A3.17 : (1,45+0,20+0,20)*2,00 3,70000

A3.18a : (1,58+1,10)*2*2,00 10,72000

Odpočet otvorů : -0,70*2,00 -1,40000

-1,05*1,10 -1,15500

Přípočet ostění : (1,10+1,05+1,10)*0,20 0,65000

A3.18b : (0,90+1,45)*2*2,00 9,40000

Odpočet otvorů : -0,70*2,00 -1,40000

A3.19 : (3,75+3,40)*2*2,00 28,60000

1,00*2,00*2 4,00000

Odpočet otvorů : -1,05*1,10*3 -3,46500

-0,90*2,05 -1,84500

Přípočet ostění : (1,10+1,05+1,10)*0,20*3 1,95000

A3.21 : 1,00*1,40 1,40000
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A3.28 : (0,45+1,15+0,45)*1,40 2,87000

A3.29 : (0,45+1,15+0,45)*1,40 2,87000

A3.30 : (0,45+1,05+0,45)*1,40 2,73000

A3.31 : (5,30+2,40+5,30)*2,65 34,45000

Odpočet otvorů : -1,15*2,05 -2,35750

A3.32 : 1,70*1,40 2,38000

A3.33 : (0,45+1,05+0,45)*1,40 2,73000

A3.35 : (0,45+1,05+0,45)*1,40 2,73000

A3.36 : 1,65*1,35 2,22750

A3.37 : 1,65*1,35 2,22750

A3.39 : 1,65*1,35 2,22750

A3.40 : (0,45+1,05+0,45)*1,40 2,73000

A3.41 : (0,45+1,05+0,45)*1,40 2,73000

A3.42 : (0,45+1,05+0,45)*1,40 2,73000

4.NP - číslo místnosti : 

4.01 : 1,45*1,40 2,03000

4.06 : (1,20+1,45)*2 5,30000

Odpočet otvorů : -1,00*2,00 -2,00000

4.08 : (3,40+1,30)*2*1,50 14,10000

Odpočet otvorů : -1,05*0,60 -0,63000

-0,70*1,50*2 -2,10000

-0,90*1,50 -1,35000

Přípočet ostění : (0,60+1,05+0,60)*0,20 0,45000

4.09 : (1,68+1,05)*2*1,50 8,19000

Odpočet otvorů : -1,05*0,60 -0,63000

-0,70*1,50 -1,05000

Přípočet ostění : (0,60+1,05+0,60)*0,20 0,45000
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4.10 : (1,05+1,23)*2*1,50 6,84000

Odpočet otvorů : -0,70*1,50 -1,05000

4.11 : (1,40+0,60)*1,40 2,80000

4.12 : (0,85+1,00)*2,00 3,70000

4.16 : (3,40+3,75)*2*1,35 19,30500

Odpočet otvorů : -0,90*1,35 -1,21500

-1,05*0,45*3 -1,41750

Přípočet ostění : (0,45+1,05+0,45)*0,20*3 1,17000

4.17 : (0,70+0,70)*1,40 1,96000

4.18 : (1,63+1,10)*2*1,40 7,64400

Odpočet otvorů : -1,05*0,50 -0,52500

-0,70*1,40 -0,98000

Přípočet ostění : (0,50+1,05+0,50)*0,20 0,41000

4.19 : (1,25+0,90)*2*1,40 6,02000

Odpočet otvorů : -0,70*1,40 -0,98000

4.20 : (0,85+0,25+0,28)*1,40 1,93200

4.21 : (2,45+1,60)*2*2,00 16,20000

Odpočet otvorů : -0,90*2,00 -1,80000

-1,05*1,10*2 -2,31000

Přípočet ostění : (1,10+1,05+1,10)*0,20*2 1,30000

4.22 : (1,70+1,45)*2*2,00 12,60000

Odpočet otvorů : -0,90*2,00*2 -3,60000

-0,80*2,00 -1,60000

4.23 : (1,40+0,90)*2*2,00 9,20000

Odpočet otvorů : -0,80*2,00 -1,60000

4.24 : (3,75+3,40)*2*2,00 28,60000

0,90*2,00*4 7,20000
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Odpočet otvorů : -0,90*2,00*2 -3,60000

-1,05*1,10*0,20*3 -0,69300

Přípočet ostění : (1,10+1,05+1,10)*0,20*3 1,95000

4.35 : 1,60*1,60 2,56000

4.37 : (1,25+0,60)*1,60 2,96000

4.39 : (0,45+1,05+0,45)*1,40 2,73000

4.41 : (1,10+0,70)*1,40 2,52000

4.42 : (0,45+1,05+0,45)*1,40 2,73000

4.44 : (0,45+1,05+0,45)*1,40 2,73000

4.45 : 1,10*1,40 1,54000

4.46 : 1,10*1,40 1,54000

4.47 : 1,10*1,40 1,54000

4.48 : 1,10*1,40 1,54000

4.49 : (0,45+1,05+0,45)*1,40 2,73000

4.50 : (0,45+1,05+0,45)*1,40 2,73000

4.51 : (0,45+1,05+0,45)*1,40 2,73000

5.NP - číslo místnosti : 

5.01 : 5,01*1,40 7,01400

5.03 : (1,60+1,20)*2*1,35 7,56000

Odpočet otvorů : -0,70*2,02 -1,41400

-1,05*0,45 -0,47250

Přípočet ostění : (0,45+1,05+0,45)*0,20 0,39000

5.04 : (1,50+0,90)*2*1,35 6,48000

Odpočet otvorů : -0,70*2,02 -1,41400

5.05 : (1,45+0,30+0,20)*1,35 2,63250

5.06 : (3,40+2,40)*2*2,00 23,20000

(0,80+0,80+0,90+0,90)*2,00 6,80000
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Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-0,80*2,02 -1,61600

-1,05*1,10*2 -2,31000

Přípočet ostění : (1,10+1,05+1,10)*0,20*2 1,30000

5.09 : 1,60*1,40 2,24000

5.10 : 1,60*1,40 2,24000

5.14 : (3,40+3,75)*2*1,35 19,30500

Odpočet otvorů : -1,20*0,85 -1,02000

-0,90*2,02 -1,81800

-1,05*0,45*2 -0,94500

Přípočet ostění : (0,45+1,05+0,45)*0,20 0,39000

5.16 : (1,60+1,20)*2*1,35 7,56000

Odpočet otvorů : -0,70*2,02 -1,41400

-1,05*0,45 -0,47250

Přípočet ostění : (0,45+1,05+0,45)*0,20 0,39000

5.17 : (1,50+0,90)*2*1,35 6,48000

Odpočet otvorů : -0,70*2,02 -1,41400

5.18 : (1,45+0,30+0,20)*1,35 2,63250

5.19 : (1,45+0,30+0,20)*1,35 2,63250

5.20 : (1,60+1,20)*2*1,35 7,56000

Odpočet otvorů : -0,70*2,02 -1,41400

-1,05*0,45 -0,47250

Přípočet ostění : (0,45+1,05+0,45)*0,20 0,39000

5.21 : (1,50+0,90)*2*1,35 6,48000

5.22 : (3,40+2,40)*2*1,35 15,66000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-0,80*2,02 -1,61600
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-1,05*0,45*2 -0,94500

Přípočet ostění : (0,45+1,05+0,45)*0,20*2 0,78000

5.25 : 1,35*1,35 1,82250

5.27 : 1,60*1,40 2,24000

5.33 : (0,45+1,10+0,45)*1,40 2,80000

5.34 : (0,45+1,20+0,45)*1,40 2,94000

5.35 : (0,60+1,20+0,60)*1,40 3,36000

5.36 : (0,60+1,20+0,60)*1,40 3,36000

5.37 : (0,60+1,20+0,60)*1,40 3,36000

5.38 : (0,60+1,20+0,60)*1,40 3,36000

5.39 : (0,45+1,05+0,45)*1,40 2,73000

5.40 : (0,45+1,10+0,45)*1,40 2,80000

5.42 : (0,60+1,20+0,60)*1,40 3,36000

5.43 : (0,60+1,20+0,60)*1,40 3,36000

5.44 : (0,60+1,20+0,60)*1,40 3,36000

5.45 : (0,60+1,20+0,60)*1,40 3,36000

5.46 : (0,45+1,05+0,45)*1,40 2,73000

5.47 : (0,45+1,05+0,45)*1,40 2,73000

5.48 : (0,45+1,05+0,45)*1,40 2,73000

Odpočet CDZ-K : -116,539 -116,53900

342 9760443Rpol Vybourání revizní šachty vč. poklopu 500x500 mm kus 6,00000 1 381,00 8 286,00 Vlastní

1.PP : 4 4,00000

1.NP : 2 2,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 6 581 893,70
343 998011003R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 12 do 24 m t 19 313,06837 340,80 6 581 893,70 801-1 RTS 18/ II

Díl: 711 Izolace proti vodě 4 844 742,60

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou 

konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

344 711111001RZ1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem 

penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP

m2 2 888,30200 32,20 93 003,32 800-711 RTS 18/ II

1.PP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.001 / F-0.3 : 54,66 54,66000

A.002 / F-0.4 : 7,60 7,60000

A.002a / F-0.4 : 1,09 1,09000

A.002b / F-0.4 : 1,09 1,09000

A.003 / F-0.6 : 196,83 196,83000

A.004 / F-0.6 : 87,92 87,92000

A.005a / F-0.3 : 68,80 68,80000

A.005b / F-0.6 : 88,62 88,62000

A.006 / F-0.3 : 10,05 10,05000

A.007 / F-0.3 : 19,56 19,56000

A.008 / F-0.3 : 5,57 5,57000

A.009 / F-0.3 : 7,18 7,18000

A.010 / F-0.4 : 5,23 5,23000

A.011 / F-0.6 : 17,01 17,01000

A.011a / F-0.3 : 0,60 0,60000

A.013a / F-0.3 : 14,19 14,19000

A.013b / F-0.3 : 13,03 13,03000

A.014 / F-0.3 : 29,94 29,94000

A.015 / F-0.4 : 5,07 5,07000

A.015a / F-0.4 : 1,09 1,09000

A.016 / F-0.5 : 9,30 9,30000

A.016a / F-0.3 : 14,14 14,14000

A.017 / F-0.3 : 8,56 8,56000

A.018 / F-0.5 : 13,88 13,88000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.018a / F-0.3 : 12,61 12,61000

A.019 / F-0.3 : 2,04 2,04000

A.019a / F-0.3 : 1,79 1,79000

A.020 / F-0.3 : 55,60 55,60000

A.021 / F-0.4 : 8,00 8,00000

A.021a / F-0.4 : 1,09 1,09000

A.021b / F-0.4 : 1,09 1,09000

A.022 / F-0.3 : 9,73 9,73000

B.001 / F-0.3 : 69,25 69,25000

C.001 / F-0.3 : 41,58 41,58000

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

B.102 / F-1.10 : 27,79 27,79000

B.103 / F-1.10 : 25,89 25,89000

B.104 / F-1.10 : 19,44 19,44000

B.105 / F-1.10 : 27,74 27,74000

B.106 / F-1.10 : 24,93 24,93000

B.107 / F-1.11 : 27,68 27,68000

B.107a / F-1.11 : 5,71 5,71000

B.108 / F-1.10 : 19,53 19,53000

C.101 / F-1.15 : 105,27 105,27000

C.101 / F-1.16 : 2*6,10 12,20000

C.102 / F-1.9 : 24,56 24,56000

C.103 / F-1.10 : 15,69 15,69000

C.104 / F-1.11 : 3,60 3,60000

C.113 / F-1.10 : 5,59 5,59000

C.113a / F-1.11 : 9,33 9,33000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

C.113b / F-1.11 : 12,19 12,19000

C.114 / F-1.10 : 26,93 26,93000

C.115 / F-1.12 : 36,30 36,30000

C.116 / F-1.12 : 29,73 29,73000

C.117 / F-1.12 : 22,89 22,89000

C.123 / F-1.9 : 5,34 5,34000

C.123a / F-1.9 : 1,47 1,47000

C.123b / F-1.9 : 4,58 4,58000

C.124 / F-1.9 : 5,47 5,47000

C.124a / F-1.9 : 1,58 1,58000

C.124b / F-1.9 : 6,51 6,51000

C.126 / F-1.19 : 9,86 9,86000

C.127 / F-1.9 : 2,97 2,97000

Pod budovou D : 517,60 517,60000

Pod budovou E : 90,00 90,00000

Pod budovou F na terénu : 1418,00 1 418,00000

Odpočet CDZ-K : -615,25 -615,25000

Kolektor : (0,50+1,78+0,50)*26,40 73,39200

345 711112002RZ1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného 

lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem asfaltovým lakem, 1x 

nátěr, včetně dodávky laku ALN

m2 592,52000 61,40 36 380,73 800-711 RTS 18/ II

Výměra projektanta : 

Budova B, C : 43,20+47,70+55,20+57,20+131,32+21,10 355,72000

Budova A : 52,00+8,00+15,60+41,30+49,40+40,70+29,80 236,80000

346 711141559RY5 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, s dodávkou 

izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, horní pás s minerálním posypem

m2 2 888,30200 613,20 1 771 106,79 800-711 RTS 18/ II
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

1.PP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.001 / F-0.3 : 54,66 54,66000

A.002 / F-0.4 : 7,60 7,60000

A.002a / F-0.4 : 1,09 1,09000

A.002b / F-0.4 : 1,09 1,09000

A.003 / F-0.6 : 196,83 196,83000

A.004 / F-0.6 : 87,92 87,92000

A.005a / F-0.3 : 68,80 68,80000

A.005b / F-0.6 : 88,62 88,62000

A.006 / F-0.3 : 10,05 10,05000

A.007 / F-0.3 : 19,56 19,56000

A.008 / F-0.3 : 5,57 5,57000

A.009 / F-0.3 : 7,18 7,18000

A.010 / F-0.4 : 5,23 5,23000

A.011 / F-0.6 : 17,01 17,01000

A.011a / F-0.3 : 0,60 0,60000

A.013a / F-0.3 : 14,19 14,19000

A.013b / F-0.3 : 13,03 13,03000

A.014 / F-0.3 : 29,94 29,94000

A.015 / F-0.4 : 5,07 5,07000

A.015a / F-0.4 : 1,09 1,09000

A.016 / F-0.5 : 9,30 9,30000

A.016a / F-0.3 : 14,14 14,14000

A.017 / F-0.3 : 8,56 8,56000

A.018 / F-0.5 : 13,88 13,88000

Provedení očištění povrchu a natavení dvou vrstev asfaltového těžkého pásu a modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.018a / F-0.3 : 12,61 12,61000

A.019 / F-0.3 : 2,04 2,04000

A.019a / F-0.3 : 1,79 1,79000

A.020 / F-0.3 : 55,60 55,60000

A.021 / F-0.4 : 8,00 8,00000

A.021a / F-0.4 : 1,09 1,09000

A.021b / F-0.4 : 1,09 1,09000

A.022 / F-0.3 : 9,73 9,73000

B.001 / F-0.3 : 69,25 69,25000

C.001 / F-0.3 : 41,58 41,58000

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

B.102 / F-1.10 : 27,79 27,79000

B.103 / F-1.10 : 25,89 25,89000

B.104 / F-1.10 : 19,44 19,44000

B.105 / F-1.10 : 27,74 27,74000

B.106 / F-1.10 : 24,93 24,93000

B.107 / F-1.11 : 27,68 27,68000

B.107a / F-1.11 : 5,71 5,71000

B.108 / F-1.10 : 19,53 19,53000

C.101 / F-1.15 : 105,27 105,27000

C.101 / F-1.16 : 2*6,10 12,20000

C.102 / F-1.9 : 24,56 24,56000

C.103 / F-1.10 : 15,69 15,69000

C.104 / F-1.11 : 3,60 3,60000

C.113 / F-1.10 : 5,59 5,59000

C.113a / F-1.11 : 9,33 9,33000

Stránka 460 z 1303Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

C.113b / F-1.11 : 12,19 12,19000

C.114 / F-1.10 : 26,93 26,93000

C.115 / F-1.12 : 36,30 36,30000

C.116 / F-1.12 : 29,73 29,73000

C.117 / F-1.12 : 22,89 22,89000

C.123 / F-1.9 : 5,34 5,34000

C.123a / F-1.9 : 1,47 1,47000

C.123b / F-1.9 : 4,58 4,58000

C.124 / F-1.9 : 5,47 5,47000

C.124a / F-1.9 : 1,58 1,58000

C.124b / F-1.9 : 6,51 6,51000

C.126 / F-1.19 : 9,86 9,86000

C.127 / F-1.9 : 2,97 2,97000

Pod budovou D : 517,60 517,60000

Pod budovou E : 90,00 90,00000

Pod budovou F na terénu : 1418,00 1 418,00000

Odpočet CDZ-K : -615,25 -615,25000

Kolektor : (0,50+1,78+0,50)*26,40 73,39200

347 711142559RZ2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 2 vrstvy, s dodávkou izolačního 

pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou,  

m2 592,52000 536,40 317 827,73 800-711 RTS 18/ II

Budova B, C : 43,20+47,70+55,20+57,20+131,32+21,10 355,72000

Budova A : 52,00+8,00+15,60+41,30+49,40+40,70+29,80 236,80000

348 711140102R00 Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 2 vrstvy m2 5 470,23750 68,60 375 258,29 800-711 RTS 18/ II

1.PP - číslo místnosti / skladba : 

Závětří : 45,50 45,50000

A0.01 / J : 34,88 34,88000

A0.02 / J : 18,97 18,97000

A0.03 / H : 56,89 56,89000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A0.04 / H : 12,65 12,65000

A0.05 / J : 1,58 1,58000

A0.06 / J : 1,86 1,86000

A0.07 / H : 55,62 55,62000

A0.11 / J : 17,44 17,44000

A0.12 / H : 6,81 6,81000

A0.13 / J : 2,35 2,35000

A0.14 / J : 2,41 2,41000

A0.15 / H : 6,62 6,62000

A0.16 / J : 9,52 9,52000

A0.17 / J : 9,69 9,69000

A0.19 / H : 77,63 77,63000

A0.20 / H : 62,49 62,49000

A0.21 / H : 6,21 6,21000

A0.22 / H : 13,30 13,30000

A0.23 / H : 17,39 17,39000

A0.24 / J : 9,45 9,45000

A0.25 / J : 0,98 0,98000

A0.26 / J : 8,28 8,28000

A0.27 / H : 17,44 17,44000

A0.28 / J : 6,50 6,50000

A0.29 / J : 1,47 1,47000

A0.30 / J : 1,54 1,54000

A0.31 / H,J : 59,61 59,61000

A0.32 / H : 12,69 12,69000

A0.33 / H : 42,42 42,42000

A0.34 / J : 18,97 18,97000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A0.35 / J : 4,16 4,16000

A0.36 / J : 1,65 1,65000

A0.37 / J : 1,58 1,58000

A0.38 / J : 20,70 20,70000

A0.39 / J : 20,19 20,19000

A0.40 / J : 41,84 41,84000

A0.41 / H : 13,68 13,68000

B0.01 / J : 76,86 76,86000

C0.01 / J : 3,84 3,84000

C0.02 / J : 47,03 47,03000

A0.42 / L : 31,32 31,32000

1.NP - číslo místnosti / skladba : 

A1.01 / D : 11,06 11,06000

A1.02 / D : 8,07 8,07000

A1.03 / D : 11,19 11,19000

A1.04 / D : 25,46 25,46000

A1.05 / D : 11,03 11,03000

A1.06 / D : 14,40 14,40000

A1.07 / D : 4,92 4,92000

A1.08 / D : 18,33 18,33000

A1.09 / E : 10,94 10,94000

A1.10 / F : 4,83 4,83000

A1.11 / E : 3,88 3,88000

A1.12 / F : 2,02 2,02000

A1.13 / F : 1,35 1,35000

A1.14 / D : 22,33 22,33000

A1.17 / F : 11,91 11,91000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A1.18 / F : 1,39 1,39000

A1.19 / F : 1,22 1,22000

A1.20 / D : 4,69 4,69000

A1.21 / D : 4,69 4,69000

A1.22 / F : 1,39 1,39000

A1.23 / F : 1,22 1,22000

A1.24 / F : 1,62 1,62000

A1.25 / F : 1,42 1,42000

A1.26 / D : 4,37 4,37000

A1.27 / D : 4,37 4,37000

A1.28 / F : 1,62 1,62000

A1.29 / F : 1,42 1,42000

A1.30 / A : 11,89 11,89000

A1.31 / A : 7,94 7,94000

A1.32 / A : 7,94 7,94000

A1.33 / A : 8,76 8,76000

A1.35 / D : 6,36 6,36000

A1.36 / B1 : 102,78 102,78000

A1.37 / B : 83,23 83,23000

A1.38 / B : 17,84 17,84000

A1.39 / D : 14,15 14,15000

A1.40 / D : 10,97 10,97000

A1.41 / D : 13,68 13,68000

A1.42 / A : 26,97 26,97000

A1.43 / A : 12,73 12,73000

A1.44 / A : 12,28 12,28000

A1.45 / A : 12,29 12,29000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A1.46 / A : 46,44 46,44000

A1.47 / F : 12,40 12,40000

A1.48 / A : 12,76 12,76000

A1.49 / A : 26,79 26,79000

A1.50 / A : 26,75 26,75000

A1.51 / B : 42,14 42,14000

A1.52 / D : 5,25 5,25000

A1.53 / A : 7,88 7,88000

A1.54 / D : 5,95*5,85 34,80750

B1.01 / A2 : 11,39*2 22,78000

B1.02 / H : 5,78 5,78000

B1.03 / J : 3,93 3,93000

B1.04 / J : 1,22 1,22000

B1.05 / J : 1,13 1,13000

B1.06 / J : 1,50 1,50000

B1.07 / H : 10,21 10,21000

B1.08 / A2 : 7,40*2 14,80000

B1.09 / A2 : 5,45*2 10,90000

B1.10 / H : 26,04 26,04000

B1.11 / H : 25,59 25,59000

B1.12 / J : 1,40 1,40000

B1.13 / J : 1,31 1,31000

B1.14 / J : 65,10 65,10000

B1.15 / D : 73,79 73,79000

C1.01 / F : 1,46 1,46000

C1.02 / F : 1,60 1,60000

C1.03 / D : 12,06 12,06000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

C1.04 / C : 71,80 71,80000

C1.05 / A : 26,39 26,39000

C1.06 / A : 27,77 27,77000

C1.19 / H, D1' : 193,23 193,23000

C1.27 / H : 8,93 8,93000

C1.28 / J : 10,60 10,60000

C1.29 / H : 6,47 6,47000

C1.31 / H : 6,47 6,47000

C1.32 / H : 8,93 8,93000

C1.33 / H : 3,45 3,45000

C1.34 / J : 1,42 1,42000

C1.35 / J : 1,42 1,42000

C1.36 / J : 1,84 1,84000

C1.37 / J : 1,56 1,56000

2.NP - číslo místnosti / skladba : 

A2.01 / A : 17,58 17,58000

A2.02 / A : 16,46 16,46000

A2.03 / A : 21,25 21,25000

A2.04 / A : 8,48 8,48000

A2.05 / A : 7,34 7,34000

A2.06 / A : 9,90 9,90000

A2.07 / A : 9,77 9,77000

A2.08 / A : 11,86 11,86000

A2.09 / D : 8,41 8,41000

A2.10 / F : 1,17 1,17000

A2.11 / F : 1,04 1,04000

A2.12 / D : 6,38 6,38000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A2.12 / D : 1,89 1,89000

A2.13 / F : 1,17 1,17000

A2.14 / F : 1,04 1,04000

A2.15 / D : 8,58 8,58000

A2.16 / A : 35,78 35,78000

A2.19 / F : 10,67 10,67000

A2.20 / A : 7,04 7,04000

A2.21 / F : 6,63 6,63000

A2.22 / F : 1,55 1,55000

A2.23 / F : 1,26 1,26000

A2.24 / D : 4,65 4,65000

A2.25 / D : 4,71 4,71000

A2.26 / F : 1,68 1,68000

A2.27 / F : 1,15 1,15000

A2.28 / E : 7,87 7,87000

A2.29 / D : 8,05 8,05000

A2.30 / A : 12,84 12,84000

A2.31 / A : 8,13 8,13000

A2.34 / B : 68,88 68,88000

A2.35 / B : 57,03 57,03000

A2.36 / B : 68,81 68,81000

A2.37 / A : 12,76 12,76000

A2.38 / A : 12,76 12,76000

A2.39 / A : 12,76 12,76000

A2.40 / A : 12,76 12,76000

A2.41 / A : 12,76 12,76000

A2.42 / A : 12,76 12,76000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A2.43 / C : 26,79 26,79000

A2.44 / C : 26,52 26,52000

A2.45 / C : 10,81 10,81000

A2.46 / A : 10,86 10,86000

A2.47 / A : 27,92 27,92000

A2.48 / A : 26,79 26,79000

A2.49 / A : 12,76 12,76000

A2.50 / A : 12,76 12,76000

A2.51 / A : 12,76 12,76000

A2.52 / A : 12,76 12,76000

A2.53 / A : 26,81 26,81000

A2.54 / A : 26,03 26,03000

B2.12 / A : 13,14 13,14000

B2.13 / A : 13,27 13,27000

B2.14 / A : 8,04 8,04000

B2.15 / D : 73,41 73,41000

C2.01 / A : 57,95 57,95000

C2.02 / A : 12,05 12,05000

C2.03 / A : 12,29 12,29000

C2.04 / A : 10,70 10,70000

C2.05 / A : 17,37 17,37000

C2.06 / A : 17,72 17,72000

C2.07 / A : 13,02 13,02000

C2.08 / A : 4,85 4,85000

C2.09 / D : 2,70*3,00 8,10000

C2.10 / D : 69,05 69,05000

C2.11 / D : 21,99 21,99000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

C2.12 / A : 38,64 38,64000

C2.13 / A : 2,18 2,18000

C2.14 / A : 2,15 2,15000

C2.16 / A : 4,23 4,23000

C2.17 / D : 7,29 7,29000

C2.18 / D : 2,47 2,47000

C2.20 / F : 1,07 1,07000

C2.21 / F : 1,07 1,07000

C2.22 / D : 3,87 3,87000

C2.23 / F : 1,07 1,07000

C2.24 / F : 2,42 2,42000

C2.25 / A : 22,95 22,95000

C2.26 / F : 14,04 14,04000

C2.27 / D : 11,37 11,37000

C2.28 / A : 5,99 5,99000

C2.29 / A : 10,94 10,94000

C2.30 / A : 23,22 23,22000

C2.33 / A : 14,16 14,16000

C2.34 / D : 9,16 9,16000

C2.35 / D : 3,59 3,59000

C2.36 / A : 9,10 9,10000

C2.37 / A : 16,10 16,10000

C2.38 / A : 133,16 133,16000

C2.39 / D : 6,21 6,21000

C2.40 / F : 1,17 1,17000

C2.41 / F : 1,17 1,17000

C2.42 / D : 19,75 19,75000

Stránka 469 z 1303Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

C2.42 / D : 16,54 16,54000

3.NP - číslo místnosti / skladba : 

A3.01 / A : 8,42 8,42000

A3.02 / B : 44,33 44,33000

A3.03 / F : 3,93 3,93000

A3.04 / F : 1,31 1,31000

A3.05 / F : 2,31 2,31000

A3.06 / F : 8,62 8,62000

A3.07 / A : 8,13 8,13000

A3.08 / A : 16,91 16,91000

A3.09 / A : 8,46 8,46000

A3.12 / F : 12,21 12,21000

A3.13 / A : 15,14 15,14000

A3.14 / A : 1,67 1,67000

A3.15 / F : 1,32 1,32000

A3.16 / D : 4,67 4,67000

A3.17 / D : 4,72 4,72000

A3.18a / F : 1,62 1,62000

A3.18b / F : 1,26 1,26000

A3.19 / E : 12,47 12,47000

A3.20 / D : 8,13 8,13000

A3.21 / B : 8,29 8,29000

A3.22 / B : 34,88 34,88000

A3.24 / A : 5,40 5,40000

A3.25 / B : 35,35 35,35000

A3.26 / B : 41,25 41,25000

A3.27 / B : 44,48 44,48000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A3.28 / A : 26,82 26,82000

A3.29 / A : 26,84 26,84000

A3.30 / A : 26,79 26,79000

A3.31 / A : 12,76 12,76000

A3.32 / A : 12,76 12,76000

A3.33 / A : 26,39 26,39000

A3.34 / B : 47,94 47,94000

A3.35 / A : 26,75 26,75000

A3.36 / A : 12,75 12,75000

A3.37 / A : 12,75 12,75000

A3.38 / A : 12,75 12,75000

A3.39 / A : 12,75 12,75000

A3.40 / A : 26,86 26,86000

A3.41 / A : 26,79 26,79000

A3.42 / A : 26,01 26,01000

4.NP - číslo místnosti / skladba : 

4.01 / A : 17,37 17,37000

4.02 / B : 2,33 2,33000

4.03 / B : 4,27 4,27000

4.04 / B : 3,57 3,57000

4.05 / F : 1,71 1,71000

4.06 / F : 1,89 1,89000

4.07 / D : 3,57 3,57000

4.08 / D : 4,39 4,39000

4.09 / F : 1,76 1,76000

4.10 / F : 1,29 1,29000

4.11 / A : 8,46 8,46000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

4.12 / A : 16,91 16,91000

4.13 / A : 8,46 8,46000

4.16 / F : 12,21 12,21000

4.17 / A : 15,14 15,14000

4.18 / F : 1,69 1,69000

4.19 / F : 1,13 1,13000

4.20 / D : 4,65 4,65000

4.21 / F : 3,87 3,87000

4.22 / F : 2,47 2,47000

4.23 / F : 1,26 1,26000

4.24 / E : 12,49 12,49000

4.25 / D : 8,13 8,13000

4.26 / B : 8,42 8,42000

4.27 / B : 7,78 7,78000

4.28 / B : 13,72 13,72000

4.30 / A : 11,64 11,64000

4.31 / B : 20,70 20,70000

4.32 / B : 35,24 35,24000

4.33 / B : 41,25 41,25000

4.34 / B : 65,63 65,63000

4.35 / A : 28,06 28,06000

4.36 / A : 8,65 8,65000

4.37 / A : 8,61 8,61000

4.38 / A : 4,65 4,65000

4.39 / A : 26,79 26,79000

4.40 / A : 12,76 12,76000

4.41 / A : 12,76 12,76000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

4.42 / A : 26,39 26,39000

4.43 / B : 47,94 47,94000

4.44 / A : 26,74 26,74000

4.45 / A : 12,75 12,75000

4.46 / A : 12,75 12,75000

4.47 / A : 12,75 12,75000

4.48 / A : 12,75 12,75000

4.49 / A : 26,86 26,86000

4.50 / A : 26,79 26,79000

4.51 / A : 26,07 26,07000

5.NP - číslo místnosti / skladba : 

5.01 / A : 8,21 8,21000

5.02 / B : 44,39 44,39000

5.03 / F : 1,73 1,73000

5.04 / F : 1,35 1,35000

5.05 / D : 4,42 4,42000

5.06 / E : 7,23 7,23000

5.08 / D : 4,22 4,22000

5.09 / A : 8,28 8,28000

5.10 / A : 12,83 12,83000

5.11 / A : 8,13 8,13000

5.14 / F : 12,21 12,21000

5.15 / A : 15,31 15,31000

5.16 / F : 1,60 1,60000

5.17 / F : 1,35 1,35000

5.18 / D : 4,54 4,54000

5.19 / D : 4,71 4,71000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

5.20 / F : 1,61 1,61000

5.21 / F : 1,35 1,35000

5.22 / E : 8,11 8,11000

5.24 / D : 4,29 4,29000

5.25 / F : 8,13 8,13000

5.26 / B : 43,77 43,77000

5.27 / A : 12,30 12,30000

5.28 / A : 5,40 5,40000

5.29 / B : 36,05 36,05000

5.30 / B : 47,34 47,34000

5.31 / B : 38,41 38,41000

5.32 / A : 8,27 8,27000

5.33 / A : 26,81 26,81000

5.34 / A : 26,86 26,86000

5.35 / A : 12,65 12,65000

5.36 / A : 12,65 12,65000

5.37 / A : 12,65 12,65000

5.38 / A : 12,65 12,65000

5.39 / A : 26,27 26,27000

5.40 / B : 47,94 47,94000

5.41 / A : 26,73 26,73000

5.42 / A : 12,65 12,65000

5.43 / B : 12,65 12,65000

5.44 / A : 12,65 12,65000

5.45 / A : 12,65 12,65000

5.46 / A : 26,79 26,79000

5.47 / A : 26,79 26,79000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

5.48 / A : 26,06 26,06000

Odpočet CDZ-K : -367,48 -367,48000

349 711140202R00 Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením svislé, 2 vrstvy m2 605,30500 68,60 41 523,92 800-711 RTS 18/ II

1.PP : 20,85*2,90 60,46500

(6,07+8,30+4,15)*2,65 49,07800

(7,65+5,10)*1,70 21,67500

(7,65+5,50+5,10+5,10+5,10+5,50+7,35)*2,70 111,51000

(25,88+4,00)*2,00 59,76000

(5,10+5,10+5,40)*2,00 31,20000

9,60*1,10 10,56000

12,38*1,90 23,52200

68,12*2,00 136,24000

(5,40+5,05+4,80+4,80+2,55)*2,60 58,76000

18,10*2,35 42,53500

350 711191172RT2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, ochranná textilie, 300 g/m2 m2 73,39200 77,30 5 673,20 800-711 RTS 18/ II

Kolektor : (0,50+1,78+0,50)*26,40 73,39200

351 711212000RU1 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky m2 3 271,19679 30,00 98 135,90 800-711 RTS 18/ II

Podlahy : 

1.PP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.002 / F-0.4 : 7,60 7,60000

A.002a / F-0.4 : 1,09 1,09000

A.002b / F-0.4 : 1,09 1,09000

A.010 / F-0.4 : 5,23 5,23000

A.015 / F-0.4 : 5,07 5,07000

A.015a / F-0.4 : 1,09 1,09000

A.021 / F-0.4 : 8,00 8,00000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.021a / F-0.4 : 1,09 1,09000

A.021b / F-0.4 : 1,09 1,09000

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.102 / F-1.18 : 25,44 25,44000

B.107 / F-1.11 : 27,68 27,68000

B.107a / F-1.11 : 2,31 2,31000

C.101 / F-1.16 : 2*6,10 12,20000

C.113a / F-1.11 : 9,01 9,01000

C.113b / F-1.11 : 12,19 12,19000

D.103 / F-1.3 : 3,66 3,66000

F.115a / F-1.3 : 5,27 5,27000

F.135 / F-1.3 : 10,38 10,38000

F.136 / F-1.3 : 10,38 10,38000

F.140 / F-1.3 : 15,39 15,39000

F.144 / F-1.3 : 4,64 4,64000

F.146 / F-1.3 : 11,63 11,63000

F.153 / F-1.3 : 6,62 6,62000

F.155a / F-1.3 : 3,24 3,24000

F.158a / F-1.3 : 2,93 2,93000

F.159a / F-1.3 : 3,18 3,18000

F.160a / F-1.3 : 3,24 3,24000

F.161a / F-1.3 : 3,24 3,24000

F.162a / F-1.3 : 3,24 3,24000

F.163a / F-1.3 : 3,24 3,24000

F.164a / F-1.3 : 3,24 3,24000

F.165a / F-1.3 : 3,24 3,24000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.166a / F-1.3 : 3,24 3,24000

F.167a / F-1.3 : 3,24 3,24000

F.168a / F-1.3 : 3,24 3,24000

F.169a / F-1.3 : 3,24 3,24000

2.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.204a / F-2.7 : 3,21 3,21000

A.206a / F-2.7 : 3,18 3,18000

A.207a / F-2.7 : 3,18 3,18000

A.209a / F-2.7 : 3,18 3,18000

A.210a / F-2.7 : 3,18 3,18000

A.213a / F-2.7 : 3,37 3,37000

A.215a / F-2.7 : 3,18 3,18000

A.216a / F-2.7 : 3,18 3,18000

A.218a / F-2.7 : 3,18 3,18000

A.219a / F-2.7 : 3,18 3,18000

A.220a / F-2.7 : 3,24 3,24000

A.221a / F-2.7 : 3,24 3,24000

A.222a / F-2.7 : 4,07 4,07000

A.223 / F-2.7 : 8,65 8,65000

A.224a / F-2.7 : 4,11 4,11000

A.225a / F-2.7 : 4,11 4,11000

A.233a / F-2.7 : 4,19 4,19000

B.209 / F-2.9 : 35,88 35,88000

B.210 / F-2.7 : 57,68 57,68000

C.202 / F-2.5 : 23,62 23,62000

C.204 / F-2.5 : 23,62 23,62000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

C.209 / F-2.7 : 2,50 2,50000

C.210 / F-2.7 : 1,50 1,50000

C.212 / F-2.7 : 1,50 1,50000

C.213 / F-2.7 : 2,50 2,50000

F.213 / F-2.3 : 10,62 10,62000

F.214 / F-2.3 : 6,13 6,13000

F.215 / F-2.3 : 4,85 4,85000

F.228a / F-2.3 : 3,24 3,24000

F.229a / F-2.3 : 3,24 3,24000

F.230a / F-2.3 : 3,24 3,24000

F.231a / F-2.3 : 3,24 3,24000

F.232a / F-2.3 : 3,24 3,24000

F.233a / F-2.3 : 3,24 3,24000

F.234a / F-2.3 : 3,24 3,24000

F.235a / F-2.3 : 3,24 3,24000

F.236a / F-2.3 : 3,24 3,24000

F.237a / F-2.3 : 3,24 3,24000

3.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.306a / F-3.3 : 3,18 3,18000

A.307a / F-3.3 : 3,18 3,18000

A.309a / F-3.3 : 3,18 3,18000

A.310a / F-3.3 : 3,18 3,18000

A.312a / F-3.3 : 3,37 3,37000

A.313a / F-3.3 : 3,37 3,37000

A.315a / F-3.3 : 3,18 3,18000

A.316a / F-3.3 : 3,18 3,18000

Stránka 478 z 1303Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.318a / F-3.3 : 3,18 3,18000

A.319a / F-3.3 : 3,18 3,18000

A.320a / F-3.3 : 3,24 3,24000

A.321a / F-3.3 : 3,24 3,24000

A.322a / F-3.3 : 4,07 4,07000

A.323 / F-3.3 : 9,97 9,97000

A.324a / F-3.3 : 4,11 4,11000

A.325a / F-3.3 : 4,11 4,11000

A.328 / F-3.3 : 8,42 8,42000

4.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.405a / F-4.3 : 3,36 3,36000

A.407a / F-4.3 : 3,18 3,18000

A.408a / F-4.3 : 3,18 3,18000

A.427 / F-4.3 : 2,70 2,70000

A.427a / F-4.3 : 1,09 1,09000

A.427b / F-4.3 : 1,09 1,09000

A.427c / F-4.3 : 2,82 2,82000

A.428 / F-4.3 : 3,02 3,02000

A.428a / F-4.3 : 1,33 1,33000

A.428b / F-4.3 : 1,33 1,33000

A.428c / F-4.3 : 2,65 2,65000

5.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.523 / F-5.3 : 2,59 2,59000

A.523a / F-5.3 : 2,74 2,74000

A.523b / F-5.3 : 1,09 1,09000
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A.523c / F-5.3 : 1,09 1,09000

A.524 / F-5.3 : 2,59 2,59000

A.524a / F-5.3 : 2,74 2,74000

A.524b / F-5.3 : 1,09 1,09000

A.524c / F-5.3 : 1,09 1,09000

A.528 / F-5.3 : 7,90 7,90000

A.529 / F-5.3 : 4,53 4,53000

A.529a / F-5.3 : 1,86 1,86000

A.529b / F-5.3 : 3,54 3,54000

A.529c / F-5.3 : 4,16 4,16000

A.530 / F-5.3 : 1,69 1,69000

A.531 / F-5.3 : 5,61 5,61000

A.531a / F-5.3 : 1,69 1,69000

A.531b / F-5.3 : 1,53 1,53000

Stěny pod obklady : 

1.PP - číslo místnosti : 

A.002 : (3,85+2,00)*2*2,05 23,98500

(1,00+1,00)*2,05 4,10000

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

-0,80*2,05*2 -3,28000

A.002a : (1,15+0,95)*2*2,05 8,61000

(0,80+0,95+0,85)*0,15 0,39000

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.002b : (1,15+0,95)*2*2,05 8,61000

(0,85+0,95+0,80)*0,15 0,39000

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.003 : 1,43*1,50 2,14500
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A.004 : 1,00*1,50 1,50000

A.010 : (2,25+2,33)*2*2,05 18,77800

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

A.015 : (2,00+3,20)*2*2,05 21,32000

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

-0,80*2,05 -1,64000

A.015a : (1,15+0,95)*2*2,05 8,61000

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.016a : (0,60+1,70)*1,50 3,45000

A.019 : 1,00*1,50 1,50000

A.019a : (1,63+1,10)*2*2,05 11,19300

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.021 : (4,05+2,00)*2*2,05 24,80500

(1,00+1,00)*2,05 4,10000

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

-0,80*2,05*2 -3,28000

A.021a : (1,15+0,95)*2*2,05 8,61000

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.021B : (1,15+0,95)*2*2,05 8,61000

(0,80+0,95+0,85)*0,15 0,39000

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

F.007 : 1,00*1,50 1,50000

1.NP - číslo místnosti : 

A.105 : (0,50+0,98)*1,50 2,22000

A.105a : (1,15+1,18)*2*2,05 9,55300

Stránka 481 z 1303Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,95*1,15 -1,09250

-0,80*2,05 -1,64000

Přípočet ostění : (1,15+0,95+1,15)*0,17 0,55250

A.105b : (0,95+1,18)*2*2,05 8,73300

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.106 : (0,55+0,95)*1,50 2,25000

A.106a : (1,65+1,18)*2*2,05 11,60300

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.106b : (1,18+0,95)*2*2,05 8,73300

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.107 : 1,50*1,50 2,25000

A.108 : (0,65+2,25+0,40)*1,50 4,95000

A.109 : (0,20+5,20+6,05)*1,50 17,17500

A.112 : 1,00*1,50 1,50000

A.112a : (0,95+1,15)*2*2,05 8,61000

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.112b : (0,95+1,15)*2*2,05 8,61000

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.113 : 1,00*1,50 1,50000

A.113a : (0,95+1,15)*2*2,05 8,61000

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250
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Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.113b : (0,95+1,15)*2*2,05 8,61000

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.114 : (0,28+1,73+0,28)*1,50 3,43500

A.114a : (0,95+2,03)*2*2,05 12,21800

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.115 : (0,18+1,73+0,55)*1,50 3,69000

A.115a : (1,75+0,95)*2*2,05 11,07000

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.116 : (2,78+1,73)*2*2,05 18,49100

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

A.117 : (4,10+0,45)*1,50 6,82500

A.118 : (1,00+0,23)*1,50 1,84500

A.124 : 2,50*1,50 3,75000

A.126 : 1,00*1,50 1,50000

A.128 : 1,00*1,50 1,50000

A.129 : 1,00*1,50 1,50000

A.131 : 1,25*1,50 1,87500

A.131a : (1,00+1,68)*2*2,05 10,98800

1,00*0,15 0,15000

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.133 : (2,35+1,65)*2*2,05 16,40000

0,18*2,05*2 0,73800

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000
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A.134 : (2,08+0,45)*2*1,50 7,59000

A.135 : 2,28*1,50 3,42000

A.140 : (2,03+2,18)*2,05 8,63050

2,03*0,15 0,30450

Odpočet otvorů : -1,95*1,15 -2,24250

-1,00*2,05 -2,05000

Přípočet ostění : (1,15+1,95+1,15)*0,17 0,72250

B.102 : 1,00*1,50 1,50000

B.103 : 1,00*1,50 1,50000

B.104 : 1,50*1,50 2,25000

B.105 : 1,00*1,50 1,50000

B.107a : (2,10+1,15)*2*2,05 13,32500

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

(1,05+1,80)*2*2,05 11,68500

Odpočet otvorů : -0,80*2,05*2 -3,28000

(0,95+1,48)*2*2,05 9,96300

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

C.104 : (3,00+1,20)*2*2,05 17,22000

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

C.105 : 1,50*1,50 2,25000

C.106 : 1,50*1,50 2,25000

C.107 : 1,50*1,50 2,25000

C.108 : 1,35*1,50 2,02500

C.109 : 1,50*1,50 2,25000

(1,28+0,95)*2*2,05*3 27,42900
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(0,80+0,95+0,80)*0,15*3 1,14750

Odpočet otvorů : -0,80*2,05*3 -4,92000

C.110 : 1,50*1,50 2,25000

(1,28+0,95)*2*2,05*3 27,42900

(0,80+0,95+0,80)*0,15*3 1,14750

Odpočet otvorů : -0,80*2,05*3 -4,92000

C.113a : 1,58*1,50 2,37000

(2,33+4,08+2,33+0,33+0,33+1,50)*2,05 22,34500

C.113b : (3,88+3,20)*2*2,05 29,02800

(0,20+0,20)*1,15 0,46000

Odpočet otvorů : -0,95*1,15 -1,09250

-1,95*1,15 -2,24250

-1,00*2,05 -2,05000

Přípočet ostění : (1,15+0,95+1,15)*0,17 0,55250

(1,15+1,95+1,15)*0,17 0,72250

C.114 : (3,75+0,98)*1,50 7,09500

C.116 : 1,50*1,50 2,25000

C.117 : 1,50*1,50 2,25000

C.119 : 4,15*1,50 6,22500

C.120 : 1,00*1,50 1,50000

C.121 : (3,45+0,65+0,15)*1,50 6,37500

C.123 : 1,00*1,50 1,50000

C.123a : (1,40+1,05)*2*2,05 10,04500

(0,80+1,05+0,80)*0,15 0,39750

Odpočet otvorů : -1,13*1,15 -1,29950

-0,80*2,05 -1,64000

Přípočet ostění : (1,15+1,13+1,15)*0,17 0,58310
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0,075+1,15 1,22500

C.123b : (1,85+2,33)*2*2,05 17,13800

(0,80+1,85+0,35)*0,15 0,45000

Odpočet otvorů : -2,33*1,80 -4,19400

-1,00*2,05 -2,05000

Přípočet ostění : (1,15+2,63+1,15)*0,17 0,83810

0,15*1,15 0,17250

C.124 : 1,00*1,50 1,50000

C.124a : (1,50+1,05)*2*2,05 10,45500

(0,80+1,05+0,80)*0,15 0,39750

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

C.124b : (2,83+2,20)*2*2,05 20,62300

(0,80+2,83+0,80)*0,20 0,88600

Odpočet otvorů : -1,05*1,15 -1,20750

-1,73*1,15 -1,98950

-1,00*2,05 -2,05000

Přípočet ostění : (1,15+1,05+1,15)*0,17 0,56950

(1,15+1,73+1,15)*0,37 1,49110

C.127 : (1,20+2,33)*2*2,05 14,47300

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

Budova D - 1.NP : 

Číslo místnosti : 

103 : (3,05+1,30)*2*2,05 17,83500

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

105 : (1,45+1,70)*2*2,05 12,91500

(1,70+0,95)*2*2,05 10,86500

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000
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-0,80*2,05*2 -3,28000

Přípočet ostění : (2,05+1,00+2,05)*0,10 0,51000

106 : (1,45+1,70)*2*2,05 12,91500

(1,70+0,95)*2*2,05 10,86500

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

-0,80*2,05*2 -3,28000

Přípočet ostění : (2,05+1,00+2,05)*0,10 0,51000

109 : 1,73*1,50 2,59500

111 : (0,65+3,55+0,54)*1,50 7,11000

112 : (2,15+1,35)*2*2,05 14,35000

(1,20+1,03)*2*2,05 9,14300

(1,20+1,03)*2*2,05 9,14300

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

-0,80*2,05*4 -6,56000

Přípočet ostění : (2,05+1,00+2,05)*0,10 0,51000

113 : (1,00+0,60+1,70)*1,50 4,95000

114 : (1,50+2,88)*2*2,05 17,95800

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

116 : (0,75+3,95+2,40)*1,50 10,65000

Budova F - 1.NP : 

Číslo místnosti : 

107 : 1,00*1,50 1,50000

108 : 1,50*1,50 2,25000

109 : (0,45+3,10+0,87)*1,50 6,63000

110 : (0,28+1,00)*1,50 1,92000

111 : 1,00*1,50 1,50000

113 : (2,10+1,35)*2*2,05 14,14500
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(1,00+1,20)*2*2,05 9,02000

(1,00+1,20)*2*2,05 9,02000

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

-0,80*2,05*4 -6,56000

115a : (2,70+2,05)*2*2,05 19,47500

(1,30+0,90)*2*2,05 9,02000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

-0,80*2,05*2 -3,28000

116 : (1,63+1,75)*2*2,05 13,85800

(1,63+1,05)*2*2,05 10,98800

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

-0,90*2,05*2 -3,69000

117 : (1,63+1,75)*2*2,05 13,85800

(1,63+1,05)*2*2,05 10,98800

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

-0,90*2,05*2 -3,69000

118 : (2,00+0,95)*2*2,05 12,09500

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

120 : (2,00+2,10)*2*2,05 16,81000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

121 : 1,00*1,50 1,50000

122 : 1,00*1,50 1,50000

123 : (2,15+1,43)*2,15 7,69700

124 : (2,15+0,70)*2,15 6,12750

125 : (2,15+1,35)*2,15 7,52500

126 : (2,50+0,25)*1,50 4,12500

127 : 5,00*1,50 7,50000
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128 : 4,00*1,50 6,00000

129 : 4,00*1,50 6,00000

132 : 3,45*1,50 5,17500

133 : (3,53+0,60)*1,50 6,19500

134 : (2,98+1,20)*2*2,05 17,13800

(1,25+1,20)*2*2,05 10,04500

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

-0,80*2,05*2 -3,28000

135 : (3,52+2,93)*2*2,05 26,44500

Odpočet otvorů : -1,20*2,05 -2,46000

136 : (3,52+2,93)*2*2,05 26,44500

Odpočet otvorů : -1,20*2,05 -2,46000

138 : (0,65+2,95+0,65)*1,50 6,37500

140 : (1,00+3,60+0,65+3,08+2,00)*2,05 21,17650

144 : (3,00+1,55)*2*2,05 18,65500

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

145 : (1,88+1,55)*2*2,05 14,06300

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

146 : (5,03+2,32)*2*2,05 30,13500

(0,93+0,10+0,93)*2,05 4,01800

Odpočet otvorů : -1,00*2,05*2 -4,10000

-1,50*1,45 -2,17500

Přípočet ostění : (1,45+1,50+1,45)*0,32 1,40800

149 : (2,23+5,10)*2*1,50 21,99000

Odpočet otvorů : -0,90*1,50 -1,35000

150 : 1,00*1,50 1,50000

152 : (2,10+1,35)*2*2,05 14,14500

Stránka 489 z 1303Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

(1,00+1,20)*2*2,05 9,02000

(1,00+1,20)*2*2,05 9,02000

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

-0,80*2,05*4 -6,56000

153 : (2,50+2,65)*2*2,05 21,11500

Odpočet otvorů : -1,20*2,05 -2,46000

154 : (2,15+0,60+0,90+0,50)*1,50 6,22500

155a : (1,80+1,80)*2*2,05 14,76000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

156 : (2,75+3,10+0,65)*1,50 9,75000

157 : (1,85+0,93)*1,50 4,17000

158a : (2,45+1,20)*2*2,05 14,96500

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

159a : (2,65+1,20)*2*2,05 15,78500

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

160a : (1,80+1,80)*2*2,05 14,76000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

161a : (1,80+1,80)*2*2,05 14,76000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

162a : (1,80+1,80)*2*2,05 14,76000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

163a : (1,80+1,80)*2*2,05 14,76000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

164a : (1,80+1,80)*2*2,05 14,76000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

165a : (1,80+1,80)*2*2,05 14,76000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500
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O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

166a : (1,80+1,80)*2*2,05 14,76000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

167a : (1,80+1,80)*2*2,05 14,76000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

168a : (1,80+1,80)*2*2,05 14,76000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

169a : (1,80+1,80)*2*2,05 14,76000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

173 : 1,20*1,50 1,80000

175 : 1,00*1,50 1,50000

176 : 1,80*1,50 2,70000

177 : 1,90*1,50 2,85000

178 : 1,25*1,50 1,87500

180 : 1,00*1,50 1,50000

Budova A, B, C - 2.NP - číslo místnosti : 

A.204a : (1,68+2,10)*2*2,05 15,49800

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.205 : 1,00*1,50 1,50000

A.206a : (1,68+2,10)*2*2,05 15,49800

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.207a : (1,68+2,10)*2*2,05 15,49800

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

208 : 1,00*1,50 1,50000

A.209a : (1,68+2,10)*2*2,05 15,49800
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O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.210a : (1,68+2,10)*2*2,05 15,49800

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.213a : (1,75+1,97)*2*2,05 15,25200

(0,80+1,75+0,80)*0,15 0,50250

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.214 : 1,03*1,50 1,54500

A.215a : (1,68+2,10)*2*2,05 15,49800

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.216a : (1,68+2,10)*2*2,05 15,49800

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.218a : (1,68+2,10)*2*2,05 15,49800

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.219a : (1,68+2,10)*2*2,05 15,49800

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.220a : (1,75+1,85)*2*2,05 14,76000

(0,80+0,85+0,80)*0,15 0,36750

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.221a : (1,75+1,85)*2*2,05 14,76000

(0,80+0,85+0,80)*0,15 0,36750

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.222a : (1,85+2,20)*2*2,05 16,60500

(0,80+1,85+0,80)*0,15 0,51750

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

A.223 : (2,73+3,15)*2*2,05 24,10800

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

A.224a : (1,18+3,52)*2*2,05 19,27000

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -1,05*1,15 -1,20750

-1,00*2,05 -2,05000

Přípočet ostění : (1,15+1,05+1,15)*0,17 0,56950

A.225a : (1,18+3,52)*2*2,05 19,27000

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -1,05*1,15 -1,20750

-1,00*2,05 -2,05000

Přípočet ostění : (1,15+1,05+1,15)*0,17 0,56950

A.226 : (0,65+3,25+0,20)*1,50 6,15000

A.227 : 1,50*1,50 2,25000

A.228 : (2,33+1,50)*2*2,05 15,70300

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

A.229 : (0,65+1,60)*1,50 3,37500

A.231 : (3,15+3,33+0,35)*1,50 10,24500

A.232 : 1,50*1,50 2,25000

A.232a : (0,95+1,35)*2*2,05 9,43000

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.232b : (0,95+1,35)*2*2,05 9,43000

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250
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Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.233a : (1,93+2,03)*2*2,05 16,23600

(0,80+1,93+0,80)*0,15 0,52950

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

A.234 : (2,33+0,65)*1,50 4,47000

A.236 : (3,25+0,65)*1,50 5,85000

A.237 : (2,40+3,63)*2*2,05 24,72300

Odpočet otvorů : -1,20*2,05 -2,46000

A.238 : (0,65+3,63)*1,50 6,42000

A.240 : 1,00*1,50 1,50000

B.203 : 1,00*1,50 1,50000

B.203a : (1,00+1,20)*2*2,05 9,02000

(0,80+1,00+0,80)*0,15 0,39000

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

B.203b : (1,00+1,20)*2*2,05 9,02000

(0,80+1,00+0,80)*0,15 0,39000

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

B.205 : 1,00*1,50 1,50000

B.206 : 1,00*1,50 1,50000

B.210 : (7,58+8,05)*2*2,85 89,09100

(4,50+0,20+4,50)*2,85 26,22000

0,33*2,85*3 2,82150

Odpočet otvorů : -2,10*1,15*3 -7,24500

-1,20*92,05*2 -220,92000

Přípočet ostění : (1,15+2,10+1,15)*0,17*3 2,24400

C.202 : 1,50*1,50 2,25000

C.204 : 1,50*1,50 2,25000
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SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

C.205 : 1,20*1,50 1,80000

C.205a : (1,08+1,25)*2*2,05 9,55300

(0,80+0,98+0,80)*0,15 0,38700

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

C.205b : (1,08+1,25)*2*2,05 9,55300

(0,80+0,98+0,80)*0,15 0,38700

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

C.206 : 1,20*1,50 1,80000

C.206a : (1,25+0,95)*2*2,05 9,02000

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

C.206b : (1,08+1,25)*2*2,05 9,55300

(0,80+0,98+0,80)*0,15 0,38700

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

C.207 : (3,00+1,50)*2*2,05 18,45000

Odpočet otvorů : -1,00*2,05*2 -4,10000

C.208 : 1,35*1,50 2,02500

C.209 : (2,50+1,00)*2*2,05 14,35000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

C.210 : (1,50+1,00)*2*2,05 10,25000

(0,80+1,00+0,80)*0,15 0,39000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

C.211 : (2,15+2,15)*2,05 8,81500

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

C.212 : (2,50+1,00)*2*2,05 14,35000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500
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Architektonické a stavební řešení - revize 06

C.213 : (1,50+1,00)*2*2,05 10,25000

(0,80+1,00+0,80)*0,15 0,39000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

C.214 : 1,35*1,50 2,02500

C.215 : (1,50+1,10)*2*2,05 10,66000

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

-1,00*2,05 -2,05000

C.215a : (1,48+1,10)*2*2,05 10,57800

(0,80+1,10+0,80)*0,15 0,40500

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

C.216 : (1,50+1,10)*2*2,05 10,66000

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

-1,00*2,05 -2,05000

C.216a : (1,48+1,10)*2*2,05 10,57800

(0,80+1,10+0,80)*0,15 0,40500

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

C.219 : (3,55+0,65)*1,50 6,30000

C.220 : (0,33+2,58)*1,50 4,36500

C.221 : (2,50+0,65)*1,50 4,72500

Budova F - 2.NP : 

Číslo místnosti : 

206 : (1,80+1,35)*2*2,05 12,91500

(0,93+1,70)*2*2,05 10,78300

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

-0,80*2,05*2 -3,28000

207 : (2,48+1,80)*2*2,05 17,54800

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000
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210 : 1,00*1,50 1,50000

211 : 1,00*1,50 1,50000

212 : 1,00*1,50 1,50000

213 : (5,03+2,13)*2*2,05 29,35600

Odpočet otvorů : -1,20*2,05 -2,46000

214 : (2,73+2,25)*2*2,05 20,41800

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

215 : (2,35+2,23)*2*2,05 18,77800

(0,93*1,23)*2*2,05 4,68999

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

-0,80*2,05*2 -3,28000

216 : (2,40+2,50)*2*1,50 14,70000

-1,00*1,50 -1,50000

217 : (3,45+0,65)*1,50 6,15000

218 : 1,00*1,50 1,50000

220 : (2,90+0,65)*1,50 5,32500

222 : (1,25+1,48)*2*2,05 11,19300

(1,25+0,93)*2*2,05 8,93800

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

-0,80*2,05 -1,64000

223 : (1,25+1,48)*2*2,05 11,19300

(1,25+0,93)*2*2,05 8,93800

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

-0,80*2,05 -1,64000

224 : (1,33+1,33)*2*2,05 10,90600

(1,25+0,93)*2*2,05 8,93800

Odpočet otvorů : -0,80*2,02*3 -4,84800
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226 : 1,65*1,50 2,47500

227 : 1,60*1,50 2,40000

228a : (1,80+1,80)*2*2,05 14,76000

-0,90*2,05 -1,84500

229a : (1,80+1,80)*2*2,05 14,76000

-0,90*2,05 -1,84500

230a : (1,80+1,80)*2*2,05 14,76000

-0,90*2,05 -1,84500

231a : (1,80+1,80)*2*2,05 14,76000

-0,90*2,05 -1,84500

232a : (1,80+1,80)*2*2,05 14,76000

-0,90*2,05 -1,84500

233a : (1,80+1,80)*2*2,05 14,76000

-0,90*2,05 -1,84500

234a : (1,80+1,80)*2*2,05 14,76000

-0,90*2,05 -1,84500

235a : (1,80+1,80)*2*2,05 14,76000

-0,90*2,05 -1,84500

236a : (1,80+1,80)*2*2,05 14,76000

-0,90*2,05 -1,84500

237a : (1,80+1,80)*2*2,05 14,76000

-0,90*2,05 -1,84500

Budova A - 3.NP - číslo místnosti : 

A.304 : (2,55+2,10)*2*2,05 19,06500

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

A.306a : (1,65+2,10)*2*2,05 15,37500

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000
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Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.307a : (1,65+2,10)*2*2,05 15,37500

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.309a : (1,65+2,10)*2*2,05 15,37500

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.310a : (1,65+2,10)*2*2,05 15,37500

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.312a : (1,65+2,10)*2*2,05 15,37500

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.313a : (1,65+2,10)*2*2,05 15,37500

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.315a : (1,65+2,10)*2*2,05 15,37500

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.316a : (1,65+2,10)*2*2,05 15,37500

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.318a : (1,65+2,10)*2*2,05 15,37500

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.319a : (1,65+2,10)*2*2,05 15,37500

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.320a : (1,75+1,85)*2*2,05 14,76000

(0,80+0,85+0,80)*0,15 0,36750

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.321a : (1,75+1,85)*2*2,05 14,76000

(0,80+0,85+0,80)*0,15 0,36750

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.322a : (1,85+2,20)*2*2,05 16,60500

(0,80+1,85+0,80)*0,15 0,51750

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

A.323 : (2,73+3,18)*2*2,05 24,23100

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -1,20*2,05 -2,46000

A.324a : (1,18+3,50)*2*2,05 19,18800

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -1,05*1,15 -1,20750

-1,00*2,05 -2,05000

Přípočet ostění : (1,15+1,05+1,15)*0,17 0,56950

A.325a : (1,18+3,50)*2*2,05 19,18800

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -1,05*1,15 -1,20750

-1,00*2,05 -2,05000

Přípočet ostění : (1,15+1,05+1,15)*0,17 0,56950

A.326 : 1,50*1,50 2,25000

A.327 : 1,50*1,50 2,25000

A.328 : (2,40+3,50)*2*2,05 24,19000

Odpočet otvorů : -2,25*1,15 -2,58750
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

-1,20*2,05 -2,46000

Přípočet ostění : (1,15+2,25+1,15)*0,17 0,77350

A.329 : 1,30*1,50 1,95000

A.329a : (0,95+1,15)*2*2,05 8,61000

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.329b : (1,15+1,23)*2*2,05 9,75800

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -1,10*1,15 -1,26500

-0,80*2,05 -1,64000

Přípočet ostění : (1,15+1,10+1,15)*0,17 0,57800

A.330 : (0,65+3,53+1,50)*1,50 8,52000

A.331 : (0,35+3,15+0,35)*1,50 5,77500

A.332 : (0,20+3,25+0,65)*1,50 6,15000

A.333 : (3,38+0,25)*1,50 5,44500

Budova A - 4.NP číslo místnosti : 

A.405a : (1,68+2,10)*2*2,05 15,49800

(0,80*1,20*0,80)*0,15 0,11520

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.406 : (1,35+0,60)*1,50 2,92500

A.407a : (1,68+2,10)*2*2,05 15,49800

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.408a : (1,68+2,10)*2*2,05 15,49800

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.427 : (1,20+2,25)*2*2,05 14,14500
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Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Odpočet otvorů : -0,80*2,05*3 -4,92000

-1,00*2,05 -2,05000

A.427a : (1,15+0,95)*2*2,05 8,61000

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.427b : (1,15+0,95)*2*2,05 8,61000

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.427c : (1,16+2,45)*2*2,05 14,80100

Odpočet otvorů : -2,25*1,15 -2,58750

-0,80*2,05 -1,64000

Přípočet ostění : (1,15+2,25+1,15)*0,17 0,77350

A.428 : (2,33+1,35)*2*2,05 15,08800

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

A.428a : (1,40+0,95)*2*2,05 9,63500

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.428b : (1,40+0,95)*2*2,05 9,63500

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.428c : (2,75+1,10)*2*2,05 15,78500

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.429 : (0,60+3,70+0,15)*1,50 6,67500

A.434 : (3,33+1,25)*2*2,05 18,77800

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

Budova A - 5.NP - číslo místnosti : 

A.506 : 1,50*1,50 2,25000
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek
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Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.507 : 1,00*1,50 1,50000

A.508 : (0,65+2,65)*1,50 4,95000

A.509 : (0,65+2,25)*1,50 4,35000

A.511 : (0,65+2,25)*1,50 4,35000

A.512 : 1,30*1,50 1,95000

A.514 : (1,55+0,65)*1,50 3,30000

A.515 : 1,40*1,50 2,10000

A.516 : (0,65+3,10)*1,50 5,62500

A.517 : (0,65+1,55)*1,50 3,30000

A.518 : (0,65+1,55)*1,50 3,30000

A.519 : 1,20*1,50 1,80000

A.520 : 1,00*1,50 1,50000

A.523 : 1,00*1,50 1,50000

A.523a : (2,40+1,15)*2*2,05 14,55500

0,33*1,15*2 0,75900

Odpočet otvorů : -1,03*1,15*2 -2,36900

-0,80*2,05 -1,64000

Přípočet ostění : (1,15+1,03+1,15)*0,17 0,56610

A.523b : (1,15+0,95)*2*2,05 8,61000

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.523c : (1,15+0,95)*2*2,05 8,61000

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.524 : 1,00*1,50 1,50000

A.524a : (2,40+1,15)*2*2,05 14,55500

0,33*1,15*2 0,75900
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Architektonické a stavební řešení - revize 06

Odpočet otvorů : -1,03*1,15*2 -2,36900

-0,80*2,05 -1,64000

Přípočet ostění : (1,15+1,03+1,15)*0,17 0,56610

A.524b : (1,15+0,95)*2*2,05 8,61000

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.524c : (1,15+0,95)*2*2,05 8,61000

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.527 : (0,15+3,25+0,65)*1,50 6,07500

A.528 : (3,53+2,25)*2*2,05 23,69800

Odpočet otvorů : -2,25*1,15 -2,58750

-1,00*2,05 -2,05000

Přípočet ostění : (1,15+2,25+1,15)*0,17 0,77350

A.529 : (3,53+1,30)*2*2,05 19,80300

-1,10*1,15 -1,26500

-1,00*2,05 -2,05000

-0,80*2,05*2 -3,28000

Přípočet ostění : (2,05+1,00+2,05)*0,17 0,86700

A.529a : (1,20+1,59)*2*2,05 11,43900

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -1,05*1,15 -1,20750

-0,80*2,02 -1,61600

Přípočet ostění : (1,15+1,05+1,15)*0,17 0,56950

A.529b : (2,25+1,59)*2*2,05 15,74400

Odpočet otvorů : -2,25*1,15 -2,58750

-0,80*2,05 -1,64000
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Architektonické a stavební řešení - revize 06

Přípočet ostění : (1,15+2,25+1,15)*0,17 0,77350

A.529c : (2,25+1,85)*2*2,05 16,81000

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

A.530 : (1,61+1,05)*2*2,05 10,90600

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.531 : (3,53+2,10)*2*2,05 23,08300

Odpočet otvorů : -1,08*1,15 -1,24200

-1,00*2,05 -2,05000

-0,80*2,05*2 -3,28000

Přípočet ostění : (1,15+1,08+1,15)*0,17 0,57460

A.531a : (1,05+1,60)*2*2,05 10,86500

(0,80+1,05+0,80)*0,15 0,39750

Odpočet otvorů : -1,05*1,15 -1,20750

-0,80*2,05 -1,64000

Přípočet ostění : (1,15+1,05+1,15)*0,17 0,56950

A.531b : (0,93+1,65)*2*2,05 10,57800

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.531c : (1,85+3,03)*2*2,05 20,00800

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

A.533 : 1,50*1,50 2,25000

A.534 : 1,50*1,50 2,25000

A.535 : 1,50*1,50 2,25000

A.536 : 1,50*1,50 2,25000

A.537 : 1,50*1,50 2,25000

Odpočet CDZ-K : -127,5975 -127,59750
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SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

352 711212001RT2 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky nátěr hydroizolační proti vlhkosti m2 3 271,19679 396,00 1 295 393,93 800-711 RTS 18/ II

Podlahy : 

1.PP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.002 / F-0.4 : 7,60 7,60000

A.002a / F-0.4 : 1,09 1,09000

A.002b / F-0.4 : 1,09 1,09000

A.010 / F-0.4 : 5,23 5,23000

A.015 / F-0.4 : 5,07 5,07000

A.015a / F-0.4 : 1,09 1,09000

A.021 / F-0.4 : 8,00 8,00000

A.021a / F-0.4 : 1,09 1,09000

A.021b / F-0.4 : 1,09 1,09000

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.102 / F-1.18 : 25,44 25,44000

B.107 / F-1.11 : 27,68 27,68000

B.107a / F-1.11 : 2,31 2,31000

C.101 / F-1.16 : 2*6,10 12,20000

C.113a / F-1.11 : 9,01 9,01000

C.113b / F-1.11 : 12,19 12,19000

D.103 / F-1.3 : 3,66 3,66000

F.115a / F-1.3 : 5,27 5,27000

F.135 / F-1.3 : 10,38 10,38000

F.136 / F-1.3 : 10,38 10,38000

F.140 / F-1.3 : 15,39 15,39000

F.144 / F-1.3 : 4,64 4,64000
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Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.146 / F-1.3 : 11,63 11,63000

F.153 / F-1.3 : 6,62 6,62000

F.155a / F-1.3 : 3,24 3,24000

F.158a / F-1.3 : 2,93 2,93000

F.159a / F-1.3 : 3,18 3,18000

F.160a / F-1.3 : 3,24 3,24000

F.161a / F-1.3 : 3,24 3,24000

F.162a / F-1.3 : 3,24 3,24000

F.163a / F-1.3 : 3,24 3,24000

F.164a / F-1.3 : 3,24 3,24000

F.165a / F-1.3 : 3,24 3,24000

F.166a / F-1.3 : 3,24 3,24000

F.167a / F-1.3 : 3,24 3,24000

F.168a / F-1.3 : 3,24 3,24000

F.169a / F-1.3 : 3,24 3,24000

2.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.204a / F-2.7 : 3,21 3,21000

A.206a / F-2.7 : 3,18 3,18000

A.207a / F-2.7 : 3,18 3,18000

A.209a / F-2.7 : 3,18 3,18000

A.210a / F-2.7 : 3,18 3,18000

A.213a / F-2.7 : 3,37 3,37000

A.215a / F-2.7 : 3,18 3,18000

A.216a / F-2.7 : 3,18 3,18000

A.218a / F-2.7 : 3,18 3,18000

A.219a / F-2.7 : 3,18 3,18000
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Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.220a / F-2.7 : 3,24 3,24000

A.221a / F-2.7 : 3,24 3,24000

A.222a / F-2.7 : 4,07 4,07000

A.223 / F-2.7 : 8,65 8,65000

A.224a / F-2.7 : 4,11 4,11000

A.225a / F-2.7 : 4,11 4,11000

A.233a / F-2.7 : 4,19 4,19000

B.209 / F-2.9 : 35,88 35,88000

B.210 / F-2.7 : 57,68 57,68000

C.202 / F-2.5 : 23,62 23,62000

C.204 / F-2.5 : 23,62 23,62000

C.209 / F-2.7 : 2,50 2,50000

C.210 / F-2.7 : 1,50 1,50000

C.212 / F-2.7 : 1,50 1,50000

C.213 / F-2.7 : 2,50 2,50000

F.213 / F-2.3 : 10,62 10,62000

F.214 / F-2.3 : 6,13 6,13000

F.215 / F-2.3 : 4,85 4,85000

F.228a / F-2.3 : 3,24 3,24000

F.229a / F-2.3 : 3,24 3,24000

F.230a / F-2.3 : 3,24 3,24000

F.231a / F-2.3 : 3,24 3,24000

F.232a / F-2.3 : 3,24 3,24000

F.233a / F-2.3 : 3,24 3,24000

F.234a / F-2.3 : 3,24 3,24000

F.235a / F-2.3 : 3,24 3,24000

F.236a / F-2.3 : 3,24 3,24000

Stránka 508 z 1303Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK
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F.237a / F-2.3 : 3,24 3,24000

3.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.306a / F-3.3 : 3,18 3,18000

A.307a / F-3.3 : 3,18 3,18000

A.309a / F-3.3 : 3,18 3,18000

A.310a / F-3.3 : 3,18 3,18000

A.312a / F-3.3 : 3,37 3,37000

A.313a / F-3.3 : 3,37 3,37000

A.315a / F-3.3 : 3,18 3,18000

A.316a / F-3.3 : 3,18 3,18000

A.318a / F-3.3 : 3,18 3,18000

A.319a / F-3.3 : 3,18 3,18000

A.320a / F-3.3 : 3,24 3,24000

A.321a / F-3.3 : 3,24 3,24000

A.322a / F-3.3 : 4,07 4,07000

A.323 / F-3.3 : 9,97 9,97000

A.324a / F-3.3 : 4,11 4,11000

A.325a / F-3.3 : 4,11 4,11000

A.328 / F-3.3 : 8,42 8,42000

4.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.405a / F-4.3 : 3,36 3,36000

A.407a / F-4.3 : 3,18 3,18000

A.408a / F-4.3 : 3,18 3,18000

A.427 / F-4.3 : 2,70 2,70000

A.427a / F-4.3 : 1,09 1,09000
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FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.427b / F-4.3 : 1,09 1,09000

A.427c / F-4.3 : 2,82 2,82000

A.428 / F-4.3 : 3,02 3,02000

A.428a / F-4.3 : 1,33 1,33000

A.428b / F-4.3 : 1,33 1,33000

A.428c / F-4.3 : 2,65 2,65000

5.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.523 / F-5.3 : 2,59 2,59000

A.523a / F-5.3 : 2,74 2,74000

A.523b / F-5.3 : 1,09 1,09000

A.523c / F-5.3 : 1,09 1,09000

A.524 / F-5.3 : 2,59 2,59000

A.524a / F-5.3 : 2,74 2,74000

A.524b / F-5.3 : 1,09 1,09000

A.524c / F-5.3 : 1,09 1,09000

A.528 / F-5.3 : 7,90 7,90000

A.529 / F-5.3 : 4,53 4,53000

A.529a / F-5.3 : 1,86 1,86000

A.529b / F-5.3 : 3,54 3,54000

A.529c / F-5.3 : 4,16 4,16000

A.530 / F-5.3 : 1,69 1,69000

A.531 / F-5.3 : 5,61 5,61000

A.531a / F-5.3 : 1,69 1,69000

A.531b / F-5.3 : 1,53 1,53000

Stěny pod obklady : 

1.PP - číslo místnosti : 
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A.002 : (3,85+2,00)*2*2,05 23,98500

(1,00+1,00)*2,05 4,10000

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

-0,80*2,05*2 -3,28000

A.002a : (1,15+0,95)*2*2,05 8,61000

(0,80+0,95+0,85)*0,15 0,39000

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.002b : (1,15+0,95)*2*2,05 8,61000

(0,85+0,95+0,80)*0,15 0,39000

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.003 : 1,43*1,50 2,14500

A.004 : 1,00*1,50 1,50000

A.010 : (2,25+2,33)*2*2,05 18,77800

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

A.015 : (2,00+3,20)*2*2,05 21,32000

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

-0,80*2,05 -1,64000

A.015a : (1,15+0,95)*2*2,05 8,61000

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.016a : (0,60+1,70)*1,50 3,45000

A.019 : 1,00*1,50 1,50000

A.019a : (1,63+1,10)*2*2,05 11,19300

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.021 : (4,05+2,00)*2*2,05 24,80500

(1,00+1,00)*2,05 4,10000

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000
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-0,80*2,05*2 -3,28000

A.021a : (1,15+0,95)*2*2,05 8,61000

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.021B : (1,15+0,95)*2*2,05 8,61000

(0,80+0,95+0,85)*0,15 0,39000

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

F.007 : 1,00*1,50 1,50000

1.NP - číslo místnosti : 

A.105 : (0,50+0,98)*1,50 2,22000

A.105a : (1,15+1,18)*2*2,05 9,55300

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,95*1,15 -1,09250

-0,80*2,05 -1,64000

Přípočet ostění : (1,15+0,95+1,15)*0,17 0,55250

A.105b : (0,95+1,18)*2*2,05 8,73300

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.106 : (0,55+0,95)*1,50 2,25000

A.106a : (1,65+1,18)*2*2,05 11,60300

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.106b : (1,18+0,95)*2*2,05 8,73300

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.107 : 1,50*1,50 2,25000

A.108 : (0,65+2,25+0,40)*1,50 4,95000
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A.109 : (0,20+5,20+6,05)*1,50 17,17500

A.112 : 1,00*1,50 1,50000

A.112a : (0,95+1,15)*2*2,05 8,61000

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.112b : (0,95+1,15)*2*2,05 8,61000

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.113 : 1,00*1,50 1,50000

A.113a : (0,95+1,15)*2*2,05 8,61000

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.113b : (0,95+1,15)*2*2,05 8,61000

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.114 : (0,28+1,73+0,28)*1,50 3,43500

A.114a : (0,95+2,03)*2*2,05 12,21800

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.115 : (0,18+1,73+0,55)*1,50 3,69000

A.115a : (1,75+0,95)*2*2,05 11,07000

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.116 : (2,78+1,73)*2*2,05 18,49100

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

A.117 : (4,10+0,45)*1,50 6,82500

A.118 : (1,00+0,23)*1,50 1,84500
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A.124 : 2,50*1,50 3,75000

A.126 : 1,00*1,50 1,50000

A.128 : 1,00*1,50 1,50000

A.129 : 1,00*1,50 1,50000

A.131 : 1,25*1,50 1,87500

A.131a : (1,00+1,68)*2*2,05 10,98800

1,00*0,15 0,15000

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.133 : (2,35+1,65)*2*2,05 16,40000

0,18*2,05*2 0,73800

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

A.134 : (2,08+0,45)*2*1,50 7,59000

A.135 : 2,28*1,50 3,42000

A.140 : (2,03+2,18)*2,05 8,63050

2,03*0,15 0,30450

Odpočet otvorů : -1,95*1,15 -2,24250

-1,00*2,05 -2,05000

Přípočet ostění : (1,15+1,95+1,15)*0,17 0,72250

B.102 : 1,00*1,50 1,50000

B.103 : 1,00*1,50 1,50000

B.104 : 1,50*1,50 2,25000

B.105 : 1,00*1,50 1,50000

B.107a : (2,10+1,15)*2*2,05 13,32500

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

(1,05+1,80)*2*2,05 11,68500

Odpočet otvorů : -0,80*2,05*2 -3,28000

(0,95+1,48)*2*2,05 9,96300
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(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

C.104 : (3,00+1,20)*2*2,05 17,22000

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

C.105 : 1,50*1,50 2,25000

C.106 : 1,50*1,50 2,25000

C.107 : 1,50*1,50 2,25000

C.108 : 1,35*1,50 2,02500

C.109 : 1,50*1,50 2,25000

(1,28+0,95)*2*2,05*3 27,42900

(0,80+0,95+0,80)*0,15*3 1,14750

Odpočet otvorů : -0,80*2,05*3 -4,92000

C.110 : 1,50*1,50 2,25000

(1,28+0,95)*2*2,05*3 27,42900

(0,80+0,95+0,80)*0,15*3 1,14750

Odpočet otvorů : -0,80*2,05*3 -4,92000

C.113a : 1,58*1,50 2,37000

(2,33+4,08+2,33+0,33+0,33+1,50)*2,05 22,34500

C.113b : (3,88+3,20)*2*2,05 29,02800

(0,20+0,20)*1,15 0,46000

Odpočet otvorů : -0,95*1,15 -1,09250

-1,95*1,15 -2,24250

-1,00*2,05 -2,05000

Přípočet ostění : (1,15+0,95+1,15)*0,17 0,55250

(1,15+1,95+1,15)*0,17 0,72250

C.114 : (3,75+0,98)*1,50 7,09500
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C.116 : 1,50*1,50 2,25000

C.117 : 1,50*1,50 2,25000

C.119 : 4,15*1,50 6,22500

C.120 : 1,00*1,50 1,50000

C.121 : (3,45+0,65+0,15)*1,50 6,37500

C.123 : 1,00*1,50 1,50000

C.123a : (1,40+1,05)*2*2,05 10,04500

(0,80+1,05+0,80)*0,15 0,39750

Odpočet otvorů : -1,13*1,15 -1,29950

-0,80*2,05 -1,64000

Přípočet ostění : (1,15+1,13+1,15)*0,17 0,58310

0,075+1,15 1,22500

C.123b : (1,85+2,33)*2*2,05 17,13800

(0,80+1,85+0,35)*0,15 0,45000

Odpočet otvorů : -2,33*1,80 -4,19400

-1,00*2,05 -2,05000

Přípočet ostění : (1,15+2,63+1,15)*0,17 0,83810

0,15*1,15 0,17250

C.124 : 1,00*1,50 1,50000

C.124a : (1,50+1,05)*2*2,05 10,45500

(0,80+1,05+0,80)*0,15 0,39750

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

C.124b : (2,83+2,20)*2*2,05 20,62300

(0,80+2,83+0,80)*0,20 0,88600

Odpočet otvorů : -1,05*1,15 -1,20750

-1,73*1,15 -1,98950

-1,00*2,05 -2,05000
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Přípočet ostění : (1,15+1,05+1,15)*0,17 0,56950

(1,15+1,73+1,15)*0,37 1,49110

C.127 : (1,20+2,33)*2*2,05 14,47300

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

Budova D - 1.NP : 

Číslo místnosti : 

103 : (3,05+1,30)*2*2,05 17,83500

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

105 : (1,45+1,70)*2*2,05 12,91500

(1,70+0,95)*2*2,05 10,86500

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

-0,80*2,05*2 -3,28000

Přípočet ostění : (2,05+1,00+2,05)*0,10 0,51000

106 : (1,45+1,70)*2*2,05 12,91500

(1,70+0,95)*2*2,05 10,86500

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

-0,80*2,05*2 -3,28000

Přípočet ostění : (2,05+1,00+2,05)*0,10 0,51000

109 : 1,73*1,50 2,59500

111 : (0,65+3,55+0,54)*1,50 7,11000

112 : (2,15+1,35)*2*2,05 14,35000

(1,20+1,03)*2*2,05 9,14300

(1,20+1,03)*2*2,05 9,14300

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

-0,80*2,05*4 -6,56000

Přípočet ostění : (2,05+1,00+2,05)*0,10 0,51000

113 : (1,00+0,60+1,70)*1,50 4,95000
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114 : (1,50+2,88)*2*2,05 17,95800

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

116 : (0,75+3,95+2,40)*1,50 10,65000

Budova F - 1.NP : 

Číslo místnosti : 

107 : 1,00*1,50 1,50000

108 : 1,50*1,50 2,25000

109 : (0,45+3,10+0,87)*1,50 6,63000

110 : (0,28+1,00)*1,50 1,92000

111 : 1,00*1,50 1,50000

113 : (2,10+1,35)*2*2,05 14,14500

(1,00+1,20)*2*2,05 9,02000

(1,00+1,20)*2*2,05 9,02000

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

-0,80*2,05*4 -6,56000

115a : (2,70+2,05)*2*2,05 19,47500

(1,30+0,90)*2*2,05 9,02000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

-0,80*2,05*2 -3,28000

116 : (1,63+1,75)*2*2,05 13,85800

(1,63+1,05)*2*2,05 10,98800

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

-0,90*2,05*2 -3,69000

117 : (1,63+1,75)*2*2,05 13,85800

(1,63+1,05)*2*2,05 10,98800

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

-0,90*2,05*2 -3,69000
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118 : (2,00+0,95)*2*2,05 12,09500

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

120 : (2,00+2,10)*2*2,05 16,81000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

121 : 1,00*1,50 1,50000

122 : 1,00*1,50 1,50000

123 : (2,15+1,43)*2,15 7,69700

124 : (2,15+0,70)*2,15 6,12750

125 : (2,15+1,35)*2,15 7,52500

126 : (2,50+0,25)*1,50 4,12500

127 : 5,00*1,50 7,50000

128 : 4,00*1,50 6,00000

129 : 4,00*1,50 6,00000

132 : 3,45*1,50 5,17500

133 : (3,53+0,60)*1,50 6,19500

134 : (2,98+1,20)*2*2,05 17,13800

(1,25+1,20)*2*2,05 10,04500

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

-0,80*2,05*2 -3,28000

135 : (3,52+2,93)*2*2,05 26,44500

Odpočet otvorů : -1,20*2,05 -2,46000

136 : (3,52+2,93)*2*2,05 26,44500

Odpočet otvorů : -1,20*2,05 -2,46000

138 : (0,65+2,95+0,65)*1,50 6,37500

140 : (1,00+3,60+0,65+3,08+2,00)*2,05 21,17650

144 : (3,00+1,55)*2*2,05 18,65500

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000
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145 : (1,88+1,55)*2*2,05 14,06300

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

146 : (5,03+2,32)*2*2,05 30,13500

(0,93+0,10+0,93)*2,05 4,01800

Odpočet otvorů : -1,00*2,05*2 -4,10000

-1,50*1,45 -2,17500

Přípočet ostění : (1,45+1,50+1,45)*0,32 1,40800

149 : (2,23+5,10)*2*1,50 21,99000

Odpočet otvorů : -0,90*1,50 -1,35000

150 : 1,00*1,50 1,50000

152 : (2,10+1,35)*2*2,05 14,14500

(1,00+1,20)*2*2,05 9,02000

(1,00+1,20)*2*2,05 9,02000

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

-0,80*2,05*4 -6,56000

153 : (2,50+2,65)*2*2,05 21,11500

Odpočet otvorů : -1,20*2,05 -2,46000

154 : (2,15+0,60+0,90+0,50)*1,50 6,22500

155a : (1,80+1,80)*2*2,05 14,76000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

156 : (2,75+3,10+0,65)*1,50 9,75000

157 : (1,85+0,93)*1,50 4,17000

158a : (2,45+1,20)*2*2,05 14,96500

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

159a : (2,65+1,20)*2*2,05 15,78500

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

160a : (1,80+1,80)*2*2,05 14,76000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

161a : (1,80+1,80)*2*2,05 14,76000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

162a : (1,80+1,80)*2*2,05 14,76000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

163a : (1,80+1,80)*2*2,05 14,76000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

164a : (1,80+1,80)*2*2,05 14,76000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

165a : (1,80+1,80)*2*2,05 14,76000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

166a : (1,80+1,80)*2*2,05 14,76000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

167a : (1,80+1,80)*2*2,05 14,76000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

168a : (1,80+1,80)*2*2,05 14,76000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

169a : (1,80+1,80)*2*2,05 14,76000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

173 : 1,20*1,50 1,80000

175 : 1,00*1,50 1,50000

176 : 1,80*1,50 2,70000

177 : 1,90*1,50 2,85000

178 : 1,25*1,50 1,87500

180 : 1,00*1,50 1,50000

Budova A, B, C - 2.NP - číslo místnosti : 

A.204a : (1,68+2,10)*2*2,05 15,49800
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.205 : 1,00*1,50 1,50000

A.206a : (1,68+2,10)*2*2,05 15,49800

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.207a : (1,68+2,10)*2*2,05 15,49800

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

208 : 1,00*1,50 1,50000

A.209a : (1,68+2,10)*2*2,05 15,49800

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.210a : (1,68+2,10)*2*2,05 15,49800

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.213a : (1,75+1,97)*2*2,05 15,25200

(0,80+1,75+0,80)*0,15 0,50250

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.214 : 1,03*1,50 1,54500

A.215a : (1,68+2,10)*2*2,05 15,49800

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.216a : (1,68+2,10)*2*2,05 15,49800

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.218a : (1,68+2,10)*2*2,05 15,49800
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.219a : (1,68+2,10)*2*2,05 15,49800

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.220a : (1,75+1,85)*2*2,05 14,76000

(0,80+0,85+0,80)*0,15 0,36750

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.221a : (1,75+1,85)*2*2,05 14,76000

(0,80+0,85+0,80)*0,15 0,36750

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.222a : (1,85+2,20)*2*2,05 16,60500

(0,80+1,85+0,80)*0,15 0,51750

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

A.223 : (2,73+3,15)*2*2,05 24,10800

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

A.224a : (1,18+3,52)*2*2,05 19,27000

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -1,05*1,15 -1,20750

-1,00*2,05 -2,05000

Přípočet ostění : (1,15+1,05+1,15)*0,17 0,56950

A.225a : (1,18+3,52)*2*2,05 19,27000

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -1,05*1,15 -1,20750

-1,00*2,05 -2,05000

Přípočet ostění : (1,15+1,05+1,15)*0,17 0,56950

A.226 : (0,65+3,25+0,20)*1,50 6,15000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.227 : 1,50*1,50 2,25000

A.228 : (2,33+1,50)*2*2,05 15,70300

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

A.229 : (0,65+1,60)*1,50 3,37500

A.231 : (3,15+3,33+0,35)*1,50 10,24500

A.232 : 1,50*1,50 2,25000

A.232a : (0,95+1,35)*2*2,05 9,43000

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.232b : (0,95+1,35)*2*2,05 9,43000

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.233a : (1,93+2,03)*2*2,05 16,23600

(0,80+1,93+0,80)*0,15 0,52950

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

A.234 : (2,33+0,65)*1,50 4,47000

A.236 : (3,25+0,65)*1,50 5,85000

A.237 : (2,40+3,63)*2*2,05 24,72300

Odpočet otvorů : -1,20*2,05 -2,46000

A.238 : (0,65+3,63)*1,50 6,42000

A.240 : 1,00*1,50 1,50000

B.203 : 1,00*1,50 1,50000

B.203a : (1,00+1,20)*2*2,05 9,02000

(0,80+1,00+0,80)*0,15 0,39000

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

B.203b : (1,00+1,20)*2*2,05 9,02000

(0,80+1,00+0,80)*0,15 0,39000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

B.205 : 1,00*1,50 1,50000

B.206 : 1,00*1,50 1,50000

B.210 : (7,58+8,05)*2*2,85 89,09100

(4,50+0,20+4,50)*2,85 26,22000

0,33*2,85*3 2,82150

Odpočet otvorů : -2,10*1,15*3 -7,24500

-1,20*92,05*2 -220,92000

Přípočet ostění : (1,15+2,10+1,15)*0,17*3 2,24400

C.202 : 1,50*1,50 2,25000

C.204 : 1,50*1,50 2,25000

C.205 : 1,20*1,50 1,80000

C.205a : (1,08+1,25)*2*2,05 9,55300

(0,80+0,98+0,80)*0,15 0,38700

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

C.205b : (1,08+1,25)*2*2,05 9,55300

(0,80+0,98+0,80)*0,15 0,38700

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

C.206 : 1,20*1,50 1,80000

C.206a : (1,25+0,95)*2*2,05 9,02000

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

C.206b : (1,08+1,25)*2*2,05 9,55300

(0,80+0,98+0,80)*0,15 0,38700

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

C.207 : (3,00+1,50)*2*2,05 18,45000

Odpočet otvorů : -1,00*2,05*2 -4,10000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

C.208 : 1,35*1,50 2,02500

C.209 : (2,50+1,00)*2*2,05 14,35000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

C.210 : (1,50+1,00)*2*2,05 10,25000

(0,80+1,00+0,80)*0,15 0,39000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

C.211 : (2,15+2,15)*2,05 8,81500

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

C.212 : (2,50+1,00)*2*2,05 14,35000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

C.213 : (1,50+1,00)*2*2,05 10,25000

(0,80+1,00+0,80)*0,15 0,39000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

C.214 : 1,35*1,50 2,02500

C.215 : (1,50+1,10)*2*2,05 10,66000

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

-1,00*2,05 -2,05000

C.215a : (1,48+1,10)*2*2,05 10,57800

(0,80+1,10+0,80)*0,15 0,40500

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

C.216 : (1,50+1,10)*2*2,05 10,66000

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

-1,00*2,05 -2,05000

C.216a : (1,48+1,10)*2*2,05 10,57800

(0,80+1,10+0,80)*0,15 0,40500

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

C.219 : (3,55+0,65)*1,50 6,30000

C.220 : (0,33+2,58)*1,50 4,36500

C.221 : (2,50+0,65)*1,50 4,72500

Budova F - 2.NP : 

Číslo místnosti : 

206 : (1,80+1,35)*2*2,05 12,91500

(0,93+1,70)*2*2,05 10,78300

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

-0,80*2,05*2 -3,28000

207 : (2,48+1,80)*2*2,05 17,54800

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

210 : 1,00*1,50 1,50000

211 : 1,00*1,50 1,50000

212 : 1,00*1,50 1,50000

213 : (5,03+2,13)*2*2,05 29,35600

Odpočet otvorů : -1,20*2,05 -2,46000

214 : (2,73+2,25)*2*2,05 20,41800

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

215 : (2,35+2,23)*2*2,05 18,77800

(0,93*1,23)*2*2,05 4,68999

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

-0,80*2,05*2 -3,28000

216 : (2,40+2,50)*2*1,50 14,70000

-1,00*1,50 -1,50000

217 : (3,45+0,65)*1,50 6,15000

218 : 1,00*1,50 1,50000

220 : (2,90+0,65)*1,50 5,32500
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

222 : (1,25+1,48)*2*2,05 11,19300

(1,25+0,93)*2*2,05 8,93800

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

-0,80*2,05 -1,64000

223 : (1,25+1,48)*2*2,05 11,19300

(1,25+0,93)*2*2,05 8,93800

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

-0,80*2,05 -1,64000

224 : (1,33+1,33)*2*2,05 10,90600

(1,25+0,93)*2*2,05 8,93800

Odpočet otvorů : -0,80*2,02*3 -4,84800

226 : 1,65*1,50 2,47500

227 : 1,60*1,50 2,40000

228a : (1,80+1,80)*2*2,05 14,76000

-0,90*2,05 -1,84500

229a : (1,80+1,80)*2*2,05 14,76000

-0,90*2,05 -1,84500

230a : (1,80+1,80)*2*2,05 14,76000

-0,90*2,05 -1,84500

231a : (1,80+1,80)*2*2,05 14,76000

-0,90*2,05 -1,84500

232a : (1,80+1,80)*2*2,05 14,76000

-0,90*2,05 -1,84500

233a : (1,80+1,80)*2*2,05 14,76000

-0,90*2,05 -1,84500

234a : (1,80+1,80)*2*2,05 14,76000

-0,90*2,05 -1,84500
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

235a : (1,80+1,80)*2*2,05 14,76000

-0,90*2,05 -1,84500

236a : (1,80+1,80)*2*2,05 14,76000

-0,90*2,05 -1,84500

237a : (1,80+1,80)*2*2,05 14,76000

-0,90*2,05 -1,84500

Budova A - 3.NP - číslo místnosti : 

A.304 : (2,55+2,10)*2*2,05 19,06500

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

A.306a : (1,65+2,10)*2*2,05 15,37500

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.307a : (1,65+2,10)*2*2,05 15,37500

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.309a : (1,65+2,10)*2*2,05 15,37500

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.310a : (1,65+2,10)*2*2,05 15,37500

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.312a : (1,65+2,10)*2*2,05 15,37500

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.313a : (1,65+2,10)*2*2,05 15,37500

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500
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O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.315a : (1,65+2,10)*2*2,05 15,37500

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.316a : (1,65+2,10)*2*2,05 15,37500

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.318a : (1,65+2,10)*2*2,05 15,37500

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.319a : (1,65+2,10)*2*2,05 15,37500

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.320a : (1,75+1,85)*2*2,05 14,76000

(0,80+0,85+0,80)*0,15 0,36750

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.321a : (1,75+1,85)*2*2,05 14,76000

(0,80+0,85+0,80)*0,15 0,36750

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.322a : (1,85+2,20)*2*2,05 16,60500

(0,80+1,85+0,80)*0,15 0,51750

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

A.323 : (2,73+3,18)*2*2,05 24,23100

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -1,20*2,05 -2,46000

A.324a : (1,18+3,50)*2*2,05 19,18800

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -1,05*1,15 -1,20750
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

-1,00*2,05 -2,05000

Přípočet ostění : (1,15+1,05+1,15)*0,17 0,56950

A.325a : (1,18+3,50)*2*2,05 19,18800

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -1,05*1,15 -1,20750

-1,00*2,05 -2,05000

Přípočet ostění : (1,15+1,05+1,15)*0,17 0,56950

A.326 : 1,50*1,50 2,25000

A.327 : 1,50*1,50 2,25000

A.328 : (2,40+3,50)*2*2,05 24,19000

Odpočet otvorů : -2,25*1,15 -2,58750

-1,20*2,05 -2,46000

Přípočet ostění : (1,15+2,25+1,15)*0,17 0,77350

A.329 : 1,30*1,50 1,95000

A.329a : (0,95+1,15)*2*2,05 8,61000

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.329b : (1,15+1,23)*2*2,05 9,75800

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -1,10*1,15 -1,26500

-0,80*2,05 -1,64000

Přípočet ostění : (1,15+1,10+1,15)*0,17 0,57800

A.330 : (0,65+3,53+1,50)*1,50 8,52000

A.331 : (0,35+3,15+0,35)*1,50 5,77500

A.332 : (0,20+3,25+0,65)*1,50 6,15000

A.333 : (3,38+0,25)*1,50 5,44500

Budova A - 4.NP číslo místnosti : 

Stránka 531 z 1303Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.405a : (1,68+2,10)*2*2,05 15,49800

(0,80*1,20*0,80)*0,15 0,11520

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.406 : (1,35+0,60)*1,50 2,92500

A.407a : (1,68+2,10)*2*2,05 15,49800

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.408a : (1,68+2,10)*2*2,05 15,49800

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.427 : (1,20+2,25)*2*2,05 14,14500

Odpočet otvorů : -0,80*2,05*3 -4,92000

-1,00*2,05 -2,05000

A.427a : (1,15+0,95)*2*2,05 8,61000

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.427b : (1,15+0,95)*2*2,05 8,61000

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.427c : (1,16+2,45)*2*2,05 14,80100

Odpočet otvorů : -2,25*1,15 -2,58750

-0,80*2,05 -1,64000

Přípočet ostění : (1,15+2,25+1,15)*0,17 0,77350

A.428 : (2,33+1,35)*2*2,05 15,08800

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

A.428a : (1,40+0,95)*2*2,05 9,63500

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.428b : (1,40+0,95)*2*2,05 9,63500

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.428c : (2,75+1,10)*2*2,05 15,78500

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.429 : (0,60+3,70+0,15)*1,50 6,67500

A.434 : (3,33+1,25)*2*2,05 18,77800

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

Budova A - 5.NP - číslo místnosti : 

A.506 : 1,50*1,50 2,25000

A.507 : 1,00*1,50 1,50000

A.508 : (0,65+2,65)*1,50 4,95000

A.509 : (0,65+2,25)*1,50 4,35000

A.511 : (0,65+2,25)*1,50 4,35000

A.512 : 1,30*1,50 1,95000

A.514 : (1,55+0,65)*1,50 3,30000

A.515 : 1,40*1,50 2,10000

A.516 : (0,65+3,10)*1,50 5,62500

A.517 : (0,65+1,55)*1,50 3,30000

A.518 : (0,65+1,55)*1,50 3,30000

A.519 : 1,20*1,50 1,80000

A.520 : 1,00*1,50 1,50000

A.523 : 1,00*1,50 1,50000

A.523a : (2,40+1,15)*2*2,05 14,55500

0,33*1,15*2 0,75900

Odpočet otvorů : -1,03*1,15*2 -2,36900
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

-0,80*2,05 -1,64000

Přípočet ostění : (1,15+1,03+1,15)*0,17 0,56610

A.523b : (1,15+0,95)*2*2,05 8,61000

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.523c : (1,15+0,95)*2*2,05 8,61000

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.524 : 1,00*1,50 1,50000

A.524a : (2,40+1,15)*2*2,05 14,55500

0,33*1,15*2 0,75900

Odpočet otvorů : -1,03*1,15*2 -2,36900

-0,80*2,05 -1,64000

Přípočet ostění : (1,15+1,03+1,15)*0,17 0,56610

A.524b : (1,15+0,95)*2*2,05 8,61000

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.524c : (1,15+0,95)*2*2,05 8,61000

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.527 : (0,15+3,25+0,65)*1,50 6,07500

A.528 : (3,53+2,25)*2*2,05 23,69800

Odpočet otvorů : -2,25*1,15 -2,58750

-1,00*2,05 -2,05000

Přípočet ostění : (1,15+2,25+1,15)*0,17 0,77350

A.529 : (3,53+1,30)*2*2,05 19,80300

-1,10*1,15 -1,26500
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

-1,00*2,05 -2,05000

-0,80*2,05*2 -3,28000

Přípočet ostění : (2,05+1,00+2,05)*0,17 0,86700

A.529a : (1,20+1,59)*2*2,05 11,43900

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -1,05*1,15 -1,20750

-0,80*2,02 -1,61600

Přípočet ostění : (1,15+1,05+1,15)*0,17 0,56950

A.529b : (2,25+1,59)*2*2,05 15,74400

Odpočet otvorů : -2,25*1,15 -2,58750

-0,80*2,05 -1,64000

Přípočet ostění : (1,15+2,25+1,15)*0,17 0,77350

A.529c : (2,25+1,85)*2*2,05 16,81000

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

A.530 : (1,61+1,05)*2*2,05 10,90600

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.531 : (3,53+2,10)*2*2,05 23,08300

Odpočet otvorů : -1,08*1,15 -1,24200

-1,00*2,05 -2,05000

-0,80*2,05*2 -3,28000

Přípočet ostění : (1,15+1,08+1,15)*0,17 0,57460

A.531a : (1,05+1,60)*2*2,05 10,86500

(0,80+1,05+0,80)*0,15 0,39750

Odpočet otvorů : -1,05*1,15 -1,20750

-0,80*2,05 -1,64000

Přípočet ostění : (1,15+1,05+1,15)*0,17 0,56950
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.531b : (0,93+1,65)*2*2,05 10,57800

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.531c : (1,85+3,03)*2*2,05 20,00800

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

A.533 : 1,50*1,50 2,25000

A.534 : 1,50*1,50 2,25000

A.535 : 1,50*1,50 2,25000

A.536 : 1,50*1,50 2,25000

A.537 : 1,50*1,50 2,25000

Odpočet CDZ-K : -127,5975 -127,59750

353 711212601RT2 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky

 těsnicí pás do spoje podlaha stěna š 100 mm

m 2 044,74800 93,60 191 388,41 800-711 RTS 18/ II

1.PP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.002 / F-0.4 : 13,70+2,05*8 30,10000

A.002a / F-0.4 : 4,20+2,05*4 12,40000

A.002b / F-0.4 : 4,20+2,05*4 12,40000

A.010 / F-0.4 : 9,15+2,05*4 17,35000

A.015 / F-0.4 : 10,40+2,05*8 26,80000

A.015a / F-0.4 : 4,20+2,05*4 12,40000

A.021 / F-0.4 : 14,10+2,05*8 30,50000

A.021a / F-0.4 : 4,20+2,05*4 12,40000

A.021b / F-0.4 : 4,20+2,05*4 12,40000

1.NP : 

1.NP - Číslo místnosti : 

A.102 / F-1.18 : 20,25 20,25000

B.107 / F-1.11 : 24,85+2,05*4 33,05000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

B.107a / F-1.11 : 17,45+2,05*4 25,65000

C.101 / F-1.16 : 2*10,10 20,20000

C.113a / F-1.11 : 13,45+2,05*4 21,65000

C.113b / F-1.11 : 14,45+2,05*4 22,65000

D.103 : (3,05+1,30)*2+2,05*4 16,90000

115a : (2,70+2,05)*2+2,05*6 21,80000

(1,30+0,90)*2+2,05*4 12,60000

135 : (3,52+2,93)*2+2,05*4 21,10000

136 : (3,52+2,93)*2+2,05*4 21,10000

140 : (1,00+3,60+0,65+3,08+2,00)+2,05*8 26,73000

144 : (3,00+1,55)*2+2,05*4 17,30000

145 : (1,88+1,55)*2*2,05 14,06300

146 : (5,03+2,32)*2+2,05*6 27,00000

(0,93+0,10+0,93) 1,96000

153 : (2,50+2,65)*2+2,05*4 18,50000

154 : (2,15+0,60+0,90+0,50)*1,50 6,22500

155a : (1,80+1,80)*2+2,05*4 15,40000

158a : (2,45+1,20)*2+2,05*4 15,50000

159a : (2,65+1,20)*2+2,05*4 15,90000

160a : (1,80+1,80)*2+2,05*4 15,40000

161a : (1,80+1,80)*2+2,05*4 15,40000

162a : (1,80+1,80)*2+2,05*4 15,40000

163a : (1,80+1,80)*2+2,05*4 15,40000

164a : (1,80+1,80)*2+2,05*4 15,40000

165a : (1,80+1,80)*2+2,05*4 15,40000

166a : (1,80+1,80)*2+2,05*4 15,40000

167a : (1,80+1,80)*2+2,05*4 15,40000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

168a : (1,80+1,80)*2+2,05*4 15,40000

169a : (1,80+1,80)*2+2,05*4 15,40000

2.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.204a / F-2.7 : 7,60+2,05*6 19,90000

A.206a / F-2.7 : 7,55+2,05*6 19,85000

A.207a / F-2.7 : 7,55+2,05*6 19,85000

A.209a / F-2.7 : 7,55+2,05*6 19,85000

A.210a / F-2.7 : 7,55+2,05*6 19,85000

A.213a / F-2.7 : 7,53+2,05*4 15,73000

A.215a / F-2.7 : 7,55+2,05*6 19,85000

A.216a / F-2.7 : 7,55+2,05*6 19,85000

A.218a / F-2.7 : 7,55+2,05*4 15,75000

A.219a / F-2.7 : 7,55+2,05*4 15,75000

A.220a / F-2.7 : 7,20+2,05*4 15,40000

A.221a / F-2.7 : 7,20+2,05*4 15,40000

A.222a / F-2.7 : 8,10+2,05*4 16,30000

A.223 / F-2.7 : 11,80+2,05*4 20,00000

A.224a / F-2.7 : 9,55+2,05*4 17,75000

A.225a / F-2.7 : 9,55+2,05*4 17,75000

A.230 / F-2.7 : 6,20 6,20000

A.233a / F-2.7 : 8,20+2,05*4 16,40000

A.236 / F-2.7 : 21,15 21,15000

B.210 / F-2.7 : 51,94 51,94000

C.209 / F-2.7 : 7,00+2,05*4 15,20000

C.210 / F-2.7 : 5,00+2,05*4 13,20000

C.212 / F-2.7 : 5,00+2,05*4 13,20000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

C.213 / F-2.7 : 7,00+2,05*4 15,20000

F.213 / F-2.3 : 14,30+2,05*6 26,60000

F.214 / F-2.3 : 9,95+2,05*4 18,15000

F.215 / F-2.3 : 12,25+2,05*12 36,85000

F.228a / F-2.3 : 7,20+2,05*4 15,40000

F.229a / F-2.3 : 7,20+2,05*4 15,40000

F.230a / F-2.3 : 7,20+2,05*4 15,40000

F.231a / F-2.3 : 7,20+2,05*4 15,40000

F.232a / F-2.3 : 7,20+2,05*4 15,40000

F.233a / F-2.3 : 7,20+2,05*4 15,40000

F.234a / F-2.3 : 7,20+2,05*4 15,40000

F.235a / F-2.3 : 7,20+2,05*4 15,40000

F.236a / F-2.3 : 7,20+2,05*4 15,40000

F.237a / F-2.3 : 7,20+2,05*4 15,40000

3.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.306a / F-3.3 : 7,55+2,05*6 19,85000

A.307a / F-3.3 : 7,55+2,05*6 19,85000

A.309a / F-3.3 : 7,55+2,05*6 19,85000

A.310a / F-3.3 : 7,55+2,05*6 19,85000

A.312a / F-3.3 : 7,53+2,05*4 15,73000

A.313a / F-3.3 : 7,53+2,05*4 15,73000

A.315a / F-3.3 : 7,55+2,05*6 19,85000

A.316a / F-3.3 : 7,55+2,05*6 19,85000

A.318a / F-3.3 : 7,55+2,05*6 19,85000

A.319a / F-3.3 : 7,55+2,05*6 19,85000

A.320a / F-3.3 : 7,20+2,05*4 15,40000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.321a / F-3.3 : 7,20+2,05*4 15,40000

A.322a / F-3.3 : 8,10+2,05*4 16,30000

A.323 / F-3.3 : 12,90+2,05*4 21,10000

A.324a / F-3.3 : 9,55+2,05*4 17,75000

A.325a / F-3.3 : 9,55+2,05*4 17,75000

A.328 / F-3.3 : 11,85+2,05*4 20,05000

4.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.405a / F-4.3 : 7,85+2,05*6 20,15000

A.407a / F-4.3 : 7,55+2,05*6 19,85000

A.408a / F-4.3 : 7,55+2,05*6 19,85000

A.427 / F-4.3 : 6,90+2,05*4 15,10000

A.427a / F-4.3 : 4,20+2,05*4 12,40000

A.427b / F-4.3 : 4,20+2,05*4 12,40000

A.427c / F-4.3 : 7,35+2,05*4 15,55000

A.428 / F-4.3 : 4,70+2,05*6 17,00000

A.428a / F-4.3 : 4,70+2,05*6 17,00000

A.428b / F-4.3 : 4,70+2,05*4 12,90000

A.428c / F-4.3 : 7,70+2,05*4 15,90000

Budova A - 5.NP - číslo místnosti : 

A.523 : (2,25+1,15)*2 6,80000

A.523a : (2,40+1,15)*2+2,05*8+0,28+0,28 24,06000

A.523b : (1,15+0,95)*2+2,05*4 12,40000

A.523c : (1,15+0,95)*2+2,05*4 12,40000

A.524 : (2,25+1,15)*2 6,80000

A.524a : (2,40+1,15)*2+2,05*6+0,28+0,28 19,96000

A.524b : (1,15+0,95)*2+2,05*4 12,40000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.524c : (1,15+0,95)*2+2,05*4 12,40000

A.528 : (3,53+2,25)*2+2,05*4 19,76000

A.529 : (3,53+1,30)*2+2,05*4 17,86000

A.529a : (1,20+1,59)*2+2,05*4 13,78000

A.529b : (2,25+1,59)*2+2,05*6 19,98000

A.529c : (2,25+1,85)*2+2,05*4 16,40000

A.530 : (1,61+1,05)*2+2,05*4 13,52000

A.531 : (3,53+2,10)*2+2,05*6 23,56000

A.531a : (1,05+1,60)*2+2,05*4 13,50000

A.531b : (0,93+1,65)*2+2,05*4 13,36000

Odpočet CDZ-K : -99,50 -99,50000

354 711212602RT2 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky

 těsnicí roh do spoje podlaha stěna

kus 518,00000 110,40 57 187,20 800-711 RTS 18/ II

1.PP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.002 / F-0.4 : 8 8,00000

A.002a / F-0.4 : 4 4,00000

A.002b / F-0.4 : 4 4,00000

A.010 / F-0.4 : 4 4,00000

A.015 / F-0.4 : 8 8,00000

A.015a / F-0.4 : 4 4,00000

A.021 / F-0.4 : 8 8,00000

A.021a / F-0.4 : 4 4,00000

A.021b / F-0.4 : 4 4,00000

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.102 / F-1.18 : 4 4,00000

B.107 / F-1.11 : 4 4,00000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

B.107a / F-1.11 : 4 4,00000

C.101 / F-1.16 : 2*4 8,00000

C.113a / F-1.11 : 4 4,00000

C.113b / F-1.11 : 4 4,00000

D.103 / F-1.3 : 4 4,00000

F.115a / F-1.3 : 6 6,00000

F.135 / F-1.3 : 4 4,00000

F.136 / F-1.3 : 4 4,00000

F.140 / F-1.3 : 8 8,00000

F.144 / F-1.3 : 4 4,00000

F.146 / F-1.3 : 6 6,00000

F.153 / F-1.3 : 4 4,00000

F.155a / F-1.3 : 4 4,00000

F.158a / F-1.3 : 4 4,00000

F.159a / F-1.3 : 4 4,00000

F.160a / F1.3 : 4 4,00000

F.161a / F-1.3 : 4 4,00000

F.162a / F-1.3 : 4 4,00000

F.163a / F-1.3 : 4 4,00000

F.164a / F-1.3 : 4 4,00000

F.165a / F-1.3 : 4 4,00000

F.166a / F-1.3 : 4 4,00000

F.167a / F-1.3 : 4 4,00000

F.168a / F-1.3 : 4 4,00000

F.169a / F-1.3 : 4 4,00000

2.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.204a / F-2.7 : 6 6,00000

A.206a / F-2.7 : 6 6,00000

A.207a / F-2.7 : 6 6,00000

A.209a / F-2.7 : 6 6,00000

A.210a / F-2.7 : 6 6,00000

A.213a / F-2.7 : 4 4,00000

A.215a / F-2.7 : 6 6,00000

A.216a / F-2.7 : 6 6,00000

A.218a / F-2.7 : 4 4,00000

A.219a / F-2.7 : 4 4,00000

A.220a / F-2.7 : 4 4,00000

A.221a / F-2.7 : 4 4,00000

A.222a / F-2.7 : 4 4,00000

A.223 / F-2.7 : 4 4,00000

A.224a / F-2.7 : 4 4,00000

A.225a / F-2.7 : 4 4,00000

A.230 / F-2.7 : 0

A.233a / F-2.7 : 4 4,00000

A.236 / F-2.7 : 0

B.210 / F-2.7 : 0

C.209 / F-2.7 : 4 4,00000

C.210 / F-2.7 : 4 4,00000

C.212 / F-2.7 : 4 4,00000

C.213 / F-2.7 : 4 4,00000

F.213 / F-2.3 : 6 6,00000

F.214 / F-2.3 : 4 4,00000

F.215 / F-2.3 : 12 12,00000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.228a / F-2.3 : 4 4,00000

F.229a / F-2.3 : 4 4,00000

F.230a / F-2.3 : 4 4,00000

F.231a / F-2.3 : 4 4,00000

F.232a / F-2.3 : 4 4,00000

F.233a / F-2.3 : 4 4,00000

F.234a / F-2.3 : 4 4,00000

F.235a / F-2.3 : 4 4,00000

F.236a / F-2.3 : 4 4,00000

F.237a / F-2.3 : 4 4,00000

3.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.306a / F-3.3 : 6 6,00000

A.307a / F-3.3 : 6 6,00000

A.309a / F-3.3 : 6 6,00000

A.310a / F-3.3 : 6 6,00000

A.312a / F-3.3 : 4 4,00000

A.313a / F-3.3 : 4 4,00000

A.315a / F-3.3 : 6 6,00000

A.316a / F-3.3 : 6 6,00000

A.318a / F-3.3 : 6 6,00000

A.319a / F-3.3 : 6 6,00000

A.320a / F-3.3 : 4 4,00000

A.321a / F-3.3 : 4 4,00000

A.322a / F-3.3 : 4 4,00000

A.323 / F-3.3 : 4 4,00000

A.324a / F-3.3 : 4 4,00000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.325a / F-3.3 : 4 4,00000

A.328 / F-3.3 : 4 4,00000

4.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.405a / F-4.3 : 6 6,00000

A.407a / F-4.3 : 6 6,00000

A.408a / F-4.3 : 6 6,00000

A.427 / F-4.3 : 4 4,00000

A.427a / F-4.3 : 4 4,00000

A.427b / F-4.3 : 4 4,00000

A.427c / F-4.3 : 4 4,00000

A.428 / F-4.3 : 5 5,00000

A.428a / F-4.3 : 4 4,00000

A.428b / F-4.3 : 4 4,00000

A.428c / F-4.3 : 5 5,00000

5.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.523 / F-5.3 : 4 4,00000

A.523a / F-5.3 : 8 8,00000

A.523b / F-5.3 : 4 4,00000

A.523c / F-5.3 : 4 4,00000

A.524 / F-5.3 : 4 4,00000

A.524a / F-5.3 : 8 8,00000

A.524b / F-5.3 : 4 4,00000

A.524c / F-5.3 : 4 4,00000

A.528 / F-5.3 : 4 4,00000

A.529 / F-5.3 : 4 4,00000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.529a / F-5.3 : 4 4,00000

A.529b / F-5.3 : 6 6,00000

A.529c / F-5.3 : 4 4,00000

A.530 / F-5.3 : 4 4,00000

A.531 / F-5.3 : 4 4,00000

A.531a / F-5.3 : 4 4,00000

A.531b / F-5.3 : 4 4,00000

Odpočet CDZ-K : -24 -24,00000

355 711482020RZ1 Izolace proti tlakové vodě profilovanými fóliemi svislá, napojení s přesahem, tloušťka s nopy 8 

mm

m2 765,88000 346,80 265 607,18 800-711 RTS 18/ II

Výměra projektanta : 

Budova B, C : 43,20+47,70+55,20+57,20+131,32+21,10 355,72000

Budova A : 52,00+8,00+15,60+41,30+49,40+40,70+29,80 236,80000

Budova F : 17,80+36,26+21,40+12,70+70,10+15,10 173,36000

356 711299 D+M systémový prostupových hydroizolačních ucpávek kus 40,00000 2 748,00 109 920,00 Vlastní

357 998711203R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m % 4,00000 46 584,00 186 336,00 800-711 RTS 18/ II

Díl: 712 Povlakové krytiny 4 362 912,66
358 712300831R00 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° povlakové krytiny

 jednovrstvé,  

m2 2 176,52200 22,90 49 842,35 800-711 RTS 18/ II

3.NP : 

Střecha : 

Část A : 3,85*26,18 100,79300

Část B : 10,70*25,65 274,45500

5.NP : 68,27*12,60*2 1 720,40400

(68,27+12,60)*2*0,50 80,87000

včetně dodávky fólie a doplňků,

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Stránka 546 z 1303Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

359 712300832R00 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° povlakové krytiny

 dvouvrstvé,  

m2 2 094,45500 28,60 59 901,41 800-711 RTS 18/ II

3.NP : 

Střecha : 

Část A : 4,05*26,18 106,02900

Část B : 11,10*25,65 284,71500

Část C : 21,30*36,68 781,28400

23,10*0,45 10,39500

14,60*3,55 51,83000

5.NP : 68,27*12,60 860,20200

360 712300833R00 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° povlakové krytiny

 třívrstvé,  

m2 1 196,18500 34,30 41 029,15 800-711 RTS 18/ II

3.NP : 

Střecha : 

Část A : 3,85*26,18 100,79300

Část B : 10,70*25,65 274,45500

Část C : 20,90*36,48 762,43200

26,70*0,25 6,67500

14,60*3,55 51,83000

361 712311101RZ1 Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, 

včetně dodávky materiálu

m2 4 036,51090 18,60 75 079,10 800-711 RTS 18/ II

Budova A - střecha R14 : 15,62*3,00 46,86000

Budova A - střecha R11 : 11,83*67,55 799,11650

-9,45*3,00 -28,35000

Budova A - střecha R10 : 2,33*3,53 8,22490

Budova A - střecha R9 : 7,72*3,53 27,25160

Budova B - střecha R8+R12+R13 : (12,45+12,90)*10,38 263,13300

Budova C - střecha R5 : 13,98*11,70 163,56600
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Budova C - střecha R6 : 8,04*3,06*2 49,20480

(8,48+12,30)*(10,52+10,52) 437,21120

-0,45*6,37 -2,86650

Budova C - střecha R7 : 7,14*(10,52+10,27) 148,44060

Budova D - střecha R1 : 8,93*25,83 230,66190

11,83*13,99 165,50170

3,88*13,01 50,47880

Budova E - střecha R2 : 9,16*8,49 77,76840

Budova F - střecha R1 : 12,09*16,34 197,55060

5,50*12,09 66,49500

13,64*38,48 524,86720

7,89*19,28 152,11920

17,31*39,74 687,89940

-3,95*7,60 -30,02000

Budova F - střecha R2 : 8,10*8,64 69,98400

8,05*3,85 30,99250

Odpočet CDZ-K : -403,7619 -403,76190

Budova A - střecha R10 : (2,33+3,53+0,60)*0,50 3,23000

Budova A - střecha R9 : (7,72+0,60)*0,50 4,16000

Budova B - střecha R8+R12+R13 : (12,90+12,54+10,38+10,50+3,35)*0,50 24,83500

Budova C - střecha R5 : (11,70+13,98+11,70)*0,25 9,34500

Budova C - střecha R6 : (12,30+9,00+7,58+3,06+8,04+14,92+8,04+3,06+7,58+9,00+12,30)*0,50 47,44000

Budova C - střecha R7 : (7,14+10,52+10,27+7,14)*0,50 17,53500

Budova D - střecha R1 : (8,93+25,83+5,06+17,86+38,33)*0,50 48,00500

Budova F - střecha R1 : (16,35+12,09+16,34)*0,50 22,39000

(12,09+19,14+38,50+32,90+19,28+18,51+5,50)*0,50 72,96000

(17,31+39,74+16,82+2,44)*0,50 38,15500
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Budova F - střecha R2 : (8,10+8,64)*2*0,50 16,74000

Budova E - střecha R2 : (9,16+8,50)*2*0,50 17,66000

ZVÝŠENÍ ATIKY BUDOVE E O 600 MM OPROTI DSP : (9,16+8,50)*2*0,60 21,19200

Odpočet CDZ-K : -39,465 -39,46500

362 712341659RZ5 Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením bodově, 1 vrstva, včetně dodávky pásu 

izolačního z oxidovaného asfaltu natavitelného; nosná vložka skelná tkanina

m2 4 036,51090 238,80 963 918,80 800-711 RTS 18/ II

Budova A - střecha R14 : 15,62*3,00 46,86000

Budova A - střecha R11 : 11,83*67,55 799,11650

-9,45*3,00 -28,35000

Budova A - střecha R10 : 2,33*3,53 8,22490

Budova A - střecha R9 : 7,72*3,53 27,25160

Budova B - střecha R8+R12+R13 : (12,45+12,90)*10,38 263,13300

Budova C - střecha R5 : 13,98*11,70 163,56600

Budova C - střecha R6 : 8,04*3,06*2 49,20480

(8,48+12,30)*(10,52+10,52) 437,21120

-0,45*6,37 -2,86650

Budova C - střecha R7 : 7,14*(10,52+10,27) 148,44060

Budova D - střecha R1 : 8,93*25,83 230,66190

11,83*13,99 165,50170

3,88*13,01 50,47880

Budova E - střecha R2 : 9,16*8,49 77,76840

Budova F - střecha R1 : 12,09*16,34 197,55060

5,50*12,09 66,49500

13,64*38,48 524,86720

7,89*19,28 152,11920

17,31*39,74 687,89940

-3,95*7,60 -30,02000

Budova F - střecha R2 : 8,10*8,64 69,98400
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

8,05*3,85 30,99250

Odpočet CDZ-K : -403,7619 -403,76190

Budova A - střecha R10 : (2,33+3,53+0,60)*0,50 3,23000

Budova A - střecha R9 : (7,72+0,60)*0,50 4,16000

Budova B - střecha R8+R12+R13 : (12,90+12,54+10,38+10,50+3,35)*0,50 24,83500

Budova C - střecha R5 : (11,70+13,98+11,70)*0,25 9,34500

Budova C - střecha R6 : (12,30+9,00+7,58+3,06+8,04+14,92+8,04+3,06+7,58+9,00+12,30)*0,50 47,44000

Budova C - střecha R7 : (7,14+10,52+10,27+7,14)*0,50 17,53500

Budova D - střecha R1 : (8,93+25,83+5,06+17,86+38,33)*0,50 48,00500

Budova F - střecha R1 : (16,35+12,09+16,34)*0,50 22,39000

(12,09+19,14+38,50+32,90+19,28+18,51+5,50)*0,50 72,96000

(17,31+39,74+16,82+2,44)*0,50 38,15500

Budova F - střecha R2 : (8,10+8,64)*2*0,50 16,74000

Budova E - střecha R2 : (9,16+8,50)*2*0,50 17,66000

ZVÝŠENÍ ATIKY BUDOVE E O 600 MM OPROTI DSP : (9,16+8,50)*2*0,60 21,19200

Odpočet CDZ-K : -39,465 -39,46500

363 712371801RT1 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené,  ,  , bez dodávky fólie, bez rozlišení 

tloušťky fólie

m2 0,00000 0,00 0,00 800-711 RTS 18/ II

Začátek provozního součtu

  Budova A - střecha R14 : 

  15,62*3,00 46,86000

  Budova A - střecha R11 : 

  11,83*67,55 799,11650

  -9,45*3,00 -28,35000

  Budova A - střecha R10 : 

  2,33*3,53 8,22490

  Budova A - střecha R9 : 

Stránka 550 z 1303Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

  7,72*3,53 27,25160

  Budova B - střecha R8+R12+R13 : 

  (12,54+12,90)*10,38 264,06720

  Budova C - střecha R5 : 

  13,98*11,70 163,56600

  Budova C - střecha R6 : 

  8,04*3,06*2 49,20480

  (8,48+12,30)*(10,52+10,52) 437,21120

  -0,45*6,37 -2,86650

  Budova C - střecha R7 : 

  7,14*(10,52+10,27) 148,44060

  Budova D - střecha R1 : 8,93*25,83 230,66190

  11,83*13,99 165,50170

  3,88*13,01 50,47880

  Budova E - střecha R2 : 9,16*8,49 77,76840

  Budova F - střecha R1 : 12,09*16,34 197,55060

  5,50*12,09 66,49500

  13,64*38,48 524,86720

  7,89*19,28 152,11920

  17,31*39,74 687,89940

  -3,95*7,60 -30,02000

  Budova F - střecha R2 : 8,10*8,64 69,98400

  8,05*3,85 30,99250

  Budova F - střecha R3 : 6,00*5,00 30,00000

  Střecha nad ocel. schodištěm R4 : 37,00 37,00000

  Odpočet CDZ-K : -403,7619 -403,76190

Konec provozního součtu
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

0 : 0

364 712373111RV1 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do betonu, 6 kotev/m2, tl. izolace do 300 

mm, bez dodávky fólie, bez rozlišení tloušťky fólie

m2 4 104,44510 384,00 1 576 106,92 800-711 RTS 18/ II

Budova A - střecha R14 : 

15,62*3,00 46,86000

Budova A - střecha R11 : 

11,83*67,55 799,11650

-9,45*3,00 -28,35000

Budova A - střecha R10 : 

2,33*3,53 8,22490

Budova A - střecha R9 : 

7,72*3,53 27,25160

Budova B - střecha R8+R12+R13 : 

(12,54+12,90)*10,38 264,06720

Budova C - střecha R5 : 

13,98*11,70 163,56600

Budova C - střecha R6 : 

8,04*3,06*2 49,20480

(8,48+12,30)*(10,52+10,52) 437,21120

-0,45*6,37 -2,86650

Budova C - střecha R7 : 

7,14*(10,52+10,27) 148,44060

Budova D - střecha R1 : 8,93*25,83 230,66190

11,83*13,99 165,50170

3,88*13,01 50,47880

Budova E - střecha R2 : 9,16*8,49 77,76840

Budova F - střecha R1 : 12,09*16,34 197,55060

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

5,50*12,09 66,49500

13,64*38,48 524,86720

7,89*19,28 152,11920

17,31*39,74 687,89940

-3,95*7,60 -30,02000

Budova F - střecha R2 : 8,10*8,64 69,98400

8,05*3,85 30,99250

Budova F - střecha R3 : 6,00*5,00 30,00000

Střecha nad ocel. schodištěm R4 : 37,00 37,00000

Odpočet CDZ-K : -403,7619 -403,76190

Vytažení na atiku : 

Budova A - střecha R10 : (2,33+3,53+0,60)*0,50 3,23000

Budova A - střecha R9 : (7,72+0,60)*0,50 4,16000

Budova B - střecha R8+R12+R13 : (12,90+12,54+10,38+10,50+3,35)*0,50 24,83500

Budova C - střecha R5 : (11,70+13,98+11,70)*0,25 9,34500

Budova C - střecha R6 : (12,30+9,00+7,58+3,06+8,04+14,92+8,04+3,06+7,58+9,00+12,30)*0,50 47,44000

Budova C - střecha R7 : (7,14+10,52+10,27+7,14)*0,50 17,53500

Budova D - střecha R1 : (8,93+25,83+5,06+17,86+38,33)*0,50 48,00500

Budova F - střecha R1 : (16,35+12,09+16,34)*0,50 22,39000

(12,09+19,14+38,50+32,90+19,28+18,51+5,50)*0,50 72,96000

(17,31+39,74+16,82+2,44)*0,50 38,15500

Budova F - střecha R2 : (8,10+8,64)*2*0,50 16,74000

Budova E - střecha R2 : (9,16+8,50)*2*0,50 17,66000

ZVÝŠENÍ ATIKY BUDOVE E O 600 MM OPROTI DSP : (9,16+8,50)*2*0,60 21,19200

Odpočet CDZ-K : -39,465 -39,46500

365 712391171RT1 Povlakové krytiny střech do 10° ostatní textilie podkladní, 1 vrstva, bez dodávky textílie m2 6 322,78700 19,80 125 191,18 800-711 RTS 18/ II

Budova A - střecha R11 : 
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Separační : 11,83*67,55 799,11650

-9,45*3,00 -28,35000

Budova A - střecha R10 : 

Separační : 2,33*3,53 8,22490

Budova A - střecha R9 : 

Separační : 7,72*3,53 27,25160

Budova B - střecha R8+R12+R13 : 

Separační : (12,54+12,90)*10,38 264,06720

Budova C - střecha R5 : 

Separační : 13,98*11,70 163,56600

Budova C - střecha R6 : 

Separační : 8,04*3,06*2 49,20480

(8,48+12,30)*(10,52+10,52) 437,21120

-0,45*6,37 -2,86650

Budova C - střecha R7 : 

Separační : 7,14*(10,52+10,27) 148,44060

Budova D - střecha R1 : 

Separační : 8,93*25,83 230,66190

11,83*13,99 165,50170

3,88*13,01 50,47880

Ochranná : 8,93*25,83 230,66190

11,83*13,99 165,50170

8,93*25,83 230,66190

Budova E - střecha R2 : 

Separační : 9,16*8,49 77,76840

Budova F - střecha R1 : 
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Separační : 12,09*16,34 197,55060

5,50*12,09 66,49500

13,64*38,48 524,86720

7,89*19,28 152,11920

17,31*39,74 687,89940

-3,95*7,60 -30,02000

Ochranná : 12,09*16,34 197,55060

5,50*12,09 66,49500

13,64*38,48 524,86720

7,89*19,28 152,11920

17,31*39,74 687,89940

-3,95*7,60 -30,02000

Budova F - střecha R2 : 

Separační : 8,10*8,64 69,98400

8,05*3,85 30,99250

Budova F - střecha R3 : 6,00*5,00 30,00000

Střecha nad ocel. schodištěm - R4 : 37,00 37,00000

Vytažení na atiku : 

Budova A - střecha R10 : (2,33+3,53+0,60)*0,50 3,23000

Budova A - střecha R9 : (7,72+0,60)*0,50 4,16000

Budova B - střecha R8+R12+R13 : (12,90+12,54+10,38+10,50+3,35)*0,50 24,83500

Budova C - střecha R5 : (11,70+13,98+11,70)*0,25 9,34500

Budova C - střecha R6 : (12,30+9,00+7,58+3,06+8,04+14,92+8,04+3,06+7,58+9,00+12,30)*0,50 47,44000

Budova C - střecha R7 : (7,14+10,52+10,27+7,14)*0,50 17,53500

Budova D - střecha R1 : (8,93+25,83+5,06+17,86+38,33)*0,50 48,00500

Budova F - střecha R1 : (16,35+12,09+16,34)*0,50 22,39000

(12,09+19,14+38,50+32,90+19,28+18,51+5,50)*0,50 72,96000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

(17,31+39,74+16,82+2,44)*0,50 38,15500

Budova F - střecha R2 : (8,10+8,64)*2*0,50 16,74000

Budova E - střecha R2 : (9,16+8,50)*2*0,50 17,66000

ZVÝŠENÍ ATIKY BUDOVE E O 600 MM OPROTI DSP : (9,16+8,50)*2*0,60 21,19200

Odpočet CDZ-K : -403,7619 -403,76190

366 712871801RT1 Samostatné vytažení izolačního povlaku termoplasty 1 vrstva, materiál ve specifikaci, bez 

rozlišení tloušťky fólie

m2 0,00000 0,00 0,00 800-711 RTS 18/ II

Začátek provozního součtu

  Budova A - střecha R10 : (2,33+3,53+0,60)*0,50 3,23000

  Budova A - střecha R9 : (7,72+0,60)*0,50 4,16000

  Budova B - střecha R8+R12+R13 : (12,90+12,54+10,38+10,50+3,35)*0,50 24,83500

  Budova C - střecha R5 : (11,70+13,98+11,70)*0,25 9,34500

  Budova C - střecha R6 : 

(12,30+9,00+7,58+3,06+8,04+14,92+8,04+3,06+7,58+9,00+12,30)*0,50

47,44000

  Budova C - střecha R7 : (7,14+10,52+10,27+7,14)*0,50 17,53500

  Budova D - střecha R1 : (8,93+25,83+5,06+17,86+38,33)*0,50 48,00500

  Budova F - střecha R1 : (16,35+12,09+16,34)*0,50 22,39000

  (12,09+19,14+38,50+32,90+19,28+18,51+5,50)*0,50 72,96000

  (17,31+39,74+16,82+2,44)*0,50 38,15500

  Budova F - střecha R2 : (8,10+8,64)*2*0,50 16,74000

  Budova E - střecha R2 : (9,16+8,50)*2*0,50 17,66000

  ZVÝŠENÍ ATIKY BUDOVE E O 600 MM OPROTI DSP : (9,16+8,50)*2*0,60 21,19200

  Odpočet CDZ-K : -39,465 -39,46500

Konec provozního součtu

0

367 283220013R fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,80 mm; plošná hmotnost 2 200 g/m2; PVC-P, PES 

výztuž; µ = 15 000,0

m2 561,94164 225,60 126 774,03 SPCM RTS 18/ II

na konstrukce převyšující úroveň střechy,
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Budova A - stecha R10 : 

2,33*3,53 8,22490

Budova A - střecha R9 : 

7,72*3,53 27,25160

Střecha R12 : 5,00*5,00 25,00000

Střecha R13 : 1,50*3,69 5,53500

Budova E - střecha R2 : 9,16*8,49 77,76840

Budova F - střecha R2 : 7,15*12,31 88,01650

-3,46*6,52 -22,55920

3,96*6,52 25,81920

3,95*7,60 30,02000

Budova F - střecha R2 : 8,10*8,64 69,98400

8,05*3,85 30,99250

Budova F - střecha R3 : 6,00*5,00 30,00000

Střecha nad ocel. schodištěm R4 : 37,00 37,00000

Vytažení na atiku : 

Budova F - střecha R2 : (8,10+8,64)*2*0,50 16,74000

Budova E - střecha R2 : (9,16+8,50)*2*0,50 17,66000

ZVÝŠENÍ ATIKY BUDOVE E O 600 MM OPROTI DSP : (9,16+8,50)*2*0,60 21,19200

Přípočet ztratného ve výši 15 % : 0,15 73,29674

368 283220023R fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,80 mm; plošná hmotnost 2 015 g/m2; PVC-P, 

skelná výztuž; µ = 15 000,0

m2 4 289,15695 229,20 983 074,77 SPCM RTS 17/ I

Budova A - střecha R11 : 

11,83*67,55 799,11650

-9,45*3,00 -28,35000

Budova B - střecha R8-R12-R13 : 

(12,54+12,90)*10,38 264,06720

-5,00*5,00 -25,00000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

-1,50*3,69 -5,53500

Budova C - střecha R5 : 

13,98*11,70 163,56600

Budova C - střecha R6 : 

8,04*3,06*2 49,20480

(8,48+12,30)*(10,52+10,52) 437,21120

-0,45*6,37 -2,86650

Budova C - střecha R7 : 

7,14*(10,52+10,27) 148,44060

Budova D - střecha R1 : 8,93*25,83 230,66190

11,83*13,99 165,50170

3,88*13,01 50,47880

Budova F - střecha R1 : 12,09*16,34 197,55060

5,50*12,09 66,49500

13,64*38,48 524,86720

7,89*19,28 152,11920

17,31*39,74 687,89940

-3,95*7,60 -30,02000

Vytažení na atiku : 

Budova A - střecha R10 : (2,33+3,53+0,60)*0,50 3,23000

Budova A - střecha R9 : (7,72+0,60)*0,50 4,16000

Budova B - střecha R8+R12+R13 : (12,90+12,54+10,38+10,50+3,35)*0,50 24,83500

Budova C - střecha R5 : (11,70+13,98+11,70)*0,25 9,34500

Budova C - střecha R6 : (12,30+9,00+7,58+3,06+8,04+14,92+8,04+3,06+7,58+9,00+12,30)*0,50 47,44000

Budova C - střecha R7 : (7,14+10,52+10,27+7,14)*0,50 17,53500

Budova D - střecha R1 : (8,93+25,83+5,06+17,86+38,33)*0,50 48,00500

Budova F - střecha R1 : (16,35+12,09+16,34)*0,50 22,39000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

(12,09+19,14+38,50+32,90+19,28+18,51+5,50)*0,50 72,96000

(17,31+39,74+16,82+2,44)*0,50 38,15500

Mezisoučet 4 133,46360

Přípočet ztratného ve výši 15 % : 0,15 620,01954

Odpočet CDZ-K : -464,32619 -464,32619

369 28348144R prostup kabelový plast; průměr prostupu 110 mm; límec PVC; výška nad izolaci 470 mm; 

hloubka pod izolaci 180 mm

kus 10,00000 1 620,00 16 200,00 SPCM RTS 18/ II

370 69366195R geotextilie skelná vlákna; funkce separační; plošná hmotnost 120 g/m2 m2 75,91323 21,00 1 594,18 SPCM RTS 18/ II

Budova A - střecha R10 : 

Separační : 2,33*3,53 8,22490

Budova A - střecha R9 : 

Separační : 7,72*3,53 27,25160

Střecha R12 : 5,00*5,00 25,00000

Střecha R13 : 1,50*3,69 5,53500

Přípočet ztratného ve výši 15 % : 0,15 9,90173

371 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; 

zpevněná oboustranně

m2 6 533,21371 27,00 176 396,77 SPCM RTS 18/ II

Budova A - střecha R11 : 

Separační : 11,83*67,55 799,11650

-9,45*3,00 -28,35000

Budova A - střecha R10 : 

Separační : 2,33*3,53 8,22490

Budova B - střecha R8-R12-R13 : 

Separační : (12,54+12,90)*10,38 264,06720

-5,00*5,00 -25,00000

-1,50*3,69 -5,53500

Budova C - střecha R5 : 

Separační : 13,98*11,70 163,56600
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Budova C - střecha R6 : 

Separační : 8,04*3,06*2 49,20480

(8,48+12,30)*(10,52+10,52) 437,21120

-0,45*6,37 -2,86650

Budova C - střecha R7 : 

Separační : 7,14*(10,52+10,27) 148,44060

Budova D - střecha R1 : 

Separační : 8,93*25,83 230,66190

11,83*13,99 165,50170

3,88*13,01 50,47880

Ochranná : 8,93*25,83 230,66190

11,83*13,99 165,50170

3,88*13,01 50,47880

Budova E - střecha R2 : 

Separační : 9,16*8,49 77,76840

Budova F - střecha R1 : 

Separační : 12,09*16,34 197,55060

5,50*12,09 66,49500

13,64*38,48 524,86720

7,89*19,28 152,11920

17,31*39,74 687,89940

-3,95*7,60 -30,02000

Ochranná : 12,09*16,34 197,55060

5,50*12,09 66,49500

13,64*38,48 524,86720

7,89*19,28 152,11920

17,31*39,74 687,89940
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

-3,95*7,60 -30,02000

Budova F - střecha R2 : 

Separační : 8,10*8,64 69,98400

8,05*3,85 30,99250

Budova F - střecha R3 : 6,00*5,00 30,00000

Střecha nad ocel. schodištěm - R4 : 37,00 37,00000

Vytažení na atiku : 

Budova A - střecha R10 : (2,33+3,53+0,60)*0,50 3,23000

Budova A - střecha R9 : (7,72+0,60)*0,50 4,16000

Budova B - střecha R8+R12+R13 : (12,90+12,54+10,38+10,50+3,35)*0,50 24,83500

Budova C - střecha R5 : (11,70+13,98+11,70)*0,25 9,34500

Budova C - střecha R6 : (12,30+9,00+7,58+3,06+8,04+14,92+8,04+3,06+7,58+9,00+12,30)*0,50 47,44000

Budova C - střecha R7 : (7,14+10,52+10,27+7,14)*0,50 17,53500

Budova D - střecha R1 : (8,93+25,83+5,06+17,86+38,33)*0,50 48,00500

Budova F - střecha R1 : (16,35+12,09+16,34)*0,50 22,39000

(12,09+19,14+38,50+32,90+19,28+18,51+5,50)*0,50 72,96000

(17,31+39,74+16,82+2,44)*0,50 38,15500

Budova F - střecha R2 : (8,10+8,64)*2*0,50 16,74000

Budova E - střecha R2 : (9,16+8,50)*2*0,50 17,66000

ZVÝŠENÍ ATIKY BUDOVE E O 600 MM OPROTI DSP : (9,16+8,50)*2*0,60 21,19200

Mezisoučet 6 488,57920

Přípočet ztratného ve výši 15 % : 0,15 973,28688

Odpočet CDZ-K : -928,65237 -928,65237

372 998712203R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m % 4,00000 41 951,00 167 804,00 800-711 RTS 18/ II

Díl: 713 Izolace tepelné 11 407 445,12
373 713100812R00 Odstranění tepelné izolace z desek polystyrenových tloušťka přes 20 do 50 mm m2 2 008,22500 22,90 45 988,35 800-713 RTS 17/ II

50 m vodorovně
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

3.NP : 

Střecha : 

Část A : 3,85*26,18 100,79300

Část B : 10,70*25,65 274,45500

Část C : 20,90*36,48 762,43200

26,70*0,25 6,67500

14,60*3,55 51,83000

5.NP : 67,67*12,00 812,04000

374 713100821R00 Odstranění tepelné izolace z desek z kombidesek

 jednostraně, tloušťky 25 mm

m2 4 281,07750 22,90 98 036,67 800-713 RTS 18/ II

1.NP - číslo místnosti / skladba : 

A1.01 / D : 11,06 11,06000

A1.02 / D : 8,07 8,07000

A1.03 / D : 11,19 11,19000

A1.04 / D : 25,46 25,46000

A1.05 / D : 11,03 11,03000

A1.06 / D : 14,40 14,40000

A1.07 / D : 4,92 4,92000

A1.08 / D : 18,33 18,33000

A1.09 / E : 10,94 10,94000

A1.10 / F : 4,83 4,83000

A1.11 / E : 3,88 3,88000

A1.12 / F : 2,02 2,02000

A1.13 / F : 1,35 1,35000

A1.14 / D : 22,33 22,33000

A1.17 / F : 11,91 11,91000

A1.18 / F : 1,39 1,39000

A1.19 / F : 1,22 1,22000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A1.20 / D : 4,69 4,69000

A1.21 / D : 4,69 4,69000

A1.22 / F : 1,39 1,39000

A1.23 / F : 1,22 1,22000

A1.24 / F : 1,62 1,62000

A1.25 / F : 1,42 1,42000

A1.26 / D : 4,37 4,37000

A1.27 / D : 4,37 4,37000

A1.28 / F : 1,62 1,62000

A1.29 / F : 1,42 1,42000

A1.30 / A : 11,89 11,89000

A1.31 / A : 7,94 7,94000

A1.32 / A : 7,94 7,94000

A1.33 / A : 8,76 8,76000

A1.35 / D : 6,36 6,36000

A1.36 / B1 : 102,78 102,78000

A1.37 / B : 83,23 83,23000

A1.38 / B : 17,84 17,84000

A1.39 / D : 14,15 14,15000

A1.40 / D : 10,97 10,97000

A1.41 / D : 13,68 13,68000

A1.42 / A : 26,97 26,97000

A1.43 / A : 12,73 12,73000

A1.44 / A : 12,28 12,28000

A1.45 / A : 12,29 12,29000

A1.46 / A : 46,44 46,44000

A1.47 / F : 12,40 12,40000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A1.48 / A : 12,76 12,76000

A1.49 / A : 26,79 26,79000

A1.50 / A : 26,75 26,75000

A1.51 / B : 42,14 42,14000

A1.52 / D : 5,25 5,25000

A1.53 / A : 7,88 7,88000

A1.54 / D : 5,95*5,85 34,80750

B1.01 / A2 : 11,39*2 22,78000

B1.08 / A2 : 7,40*2 14,80000

B1.09 / A2 : 5,45*2 10,90000

B1.15 / D : 73,79 73,79000

C1.01 / F : 1,46 1,46000

C1.02 / F : 1,60 1,60000

C1.03 / D : 12,06 12,06000

C1.04 / C : 71,80 71,80000

C1.05 / A : 26,39 26,39000

C1.06 / A : 27,77 27,77000

2.NP - číslo místnosti / skladba : 

A2.01 / A : 17,58 17,58000

A2.02 / A : 16,46 16,46000

A2.03 / A : 21,25 21,25000

A2.04 / A : 8,48 8,48000

A2.05 / A : 7,34 7,34000

A2.06 / A : 9,90 9,90000

A2.07 / A : 9,77 9,77000

A2.08 / A : 11,86 11,86000

A2.09 / D : 8,41 8,41000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A2.10 / F : 1,17 1,17000

A2.11 / F : 1,04 1,04000

A2.12 / D : 6,38 6,38000

A2.12 / D : 1,89 1,89000

A2.13 / F : 1,17 1,17000

A2.14 / F : 1,04 1,04000

A2.15 / D : 8,58 8,58000

A2.16 / A : 35,78 35,78000

A2.19 / F : 10,67 10,67000

A2.20 / A : 7,04 7,04000

A2.21 / F : 6,63 6,63000

A2.22 / F : 1,55 1,55000

A2.23 / F : 1,26 1,26000

A2.24 / D : 4,65 4,65000

A2.25 / D : 4,71 4,71000

A2.26 / F : 1,68 1,68000

A2.27 / F : 1,15 1,15000

A2.28 / E : 7,87 7,87000

A2.29 / D : 8,05 8,05000

A2.30 / A : 12,84 12,84000

A2.31 / A : 8,13 8,13000

A2.34 / B : 68,88 68,88000

A2.35 / B : 57,03 57,03000

A2.36 / B : 68,81 68,81000

A2.37 / A : 12,76 12,76000

A2.38 / A : 12,76 12,76000

A2.39 / A : 12,76 12,76000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A2.40 / A : 12,76 12,76000

A2.41 / A : 12,76 12,76000

A2.42 / A : 12,76 12,76000

A2.43 / C : 26,79 26,79000

A2.44 / C : 26,52 26,52000

A2.45 / C : 10,81 10,81000

A2.46 / A : 10,86 10,86000

A2.47 / A : 27,92 27,92000

A2.48 / A : 26,79 26,79000

A2.49 / A : 12,76 12,76000

A2.50 / A : 12,76 12,76000

A2.51 / A : 12,76 12,76000

A2.52 / A : 12,76 12,76000

A2.53 / A : 26,81 26,81000

A2.54 / A : 26,03 26,03000

B2.12 / A : 13,14 13,14000

B2.13 / A : 13,27 13,27000

B2.14 / A : 8,04 8,04000

B2.15 / D : 73,41 73,41000

C2.01 / A : 57,95 57,95000

C2.02 / A : 12,05 12,05000

C2.03 / A : 12,29 12,29000

C2.04 / A : 10,70 10,70000

C2.05 / A : 17,37 17,37000

C2.06 / A : 17,72 17,72000

C2.07 / A : 13,02 13,02000

C2.08 / A : 4,85 4,85000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

C2.09 / D : 2,70*3,00 8,10000

C2.10 / D : 69,05 69,05000

C2.11 / D : 21,99 21,99000

C2.12 / A : 38,64 38,64000

C2.13 / A : 2,18 2,18000

C2.14 / A : 2,15 2,15000

C2.16 / A : 4,23 4,23000

C2.17 / D : 7,29 7,29000

C2.18 / D : 2,47 2,47000

C2.20 / F : 1,07 1,07000

C2.21 / F : 1,07 1,07000

C2.22 / D : 3,87 3,87000

C2.23 / F : 1,07 1,07000

C2.24 / F : 2,42 2,42000

C2.25 / A : 22,95 22,95000

C2.26 / F : 14,04 14,04000

C2.27 / D : 11,37 11,37000

C2.28 / A : 5,99 5,99000

C2.29 / A : 10,94 10,94000

C2.30 / A : 23,22 23,22000

C2.33 / A : 14,16 14,16000

C2.34 / D : 9,16 9,16000

C2.35 / D : 3,59 3,59000

C2.36 / A : 9,10 9,10000

C2.37 / A : 16,10 16,10000

C2.38 / A : 133,16 133,16000

C2.39 / D : 6,21 6,21000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

C2.40 / F : 1,17 1,17000

C2.41 / F : 1,17 1,17000

C2.42 / D : 19,75 19,75000

C2.42 / D : 16,54 16,54000

3.NP - číslo místnosti / skladba : 

A3.01 / A : 8,42 8,42000

A3.02 / B : 44,33 44,33000

A3.03 / F : 3,93 3,93000

A3.04 / F : 1,31 1,31000

A3.05 / F : 2,31 2,31000

A3.06 / F : 8,62 8,62000

A3.07 / A : 8,13 8,13000

A3.08 / A : 16,91 16,91000

A3.09 / A : 8,46 8,46000

A3.12 / F : 12,21 12,21000

A3.13 / A : 15,14 15,14000

A3.14 / A : 1,67 1,67000

A3.15 / F : 1,32 1,32000

A3.16 / D : 4,67 4,67000

A3.17 / D : 4,72 4,72000

A3.18a / F : 1,62 1,62000

A3.18b / F : 1,26 1,26000

A3.19 / E : 12,47 12,47000

A3.20 / D : 8,13 8,13000

A3.21 / B : 8,29 8,29000

A3.22 / B : 34,88 34,88000

A3.24 / A : 5,40 5,40000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A3.25 / B : 35,35 35,35000

A3.26 / B : 41,25 41,25000

A3.27 / B : 44,48 44,48000

A3.28 / A : 26,82 26,82000

A3.29 / A : 26,84 26,84000

A3.30 / A : 26,79 26,79000

A3.31 / A : 12,76 12,76000

A3.32 / A : 12,76 12,76000

A3.33 / A : 26,39 26,39000

A3.34 / B : 47,94 47,94000

A3.35 / A : 26,75 26,75000

A3.36 / A : 12,75 12,75000

A3.37 / A : 12,75 12,75000

A3.38 / A : 12,75 12,75000

A3.39 / A : 12,75 12,75000

A3.40 / A : 26,86 26,86000

A3.41 / A : 26,79 26,79000

A3.42 / A : 26,01 26,01000

4.NP - číslo místnosti / skladba : 

4.01 / A : 17,37 17,37000

4.02 / B : 2,33 2,33000

4.03 / B : 4,27 4,27000

4.04 / B : 3,57 3,57000

4.05 / F : 1,71 1,71000

4.06 / F : 1,89 1,89000

4.07 / D : 3,57 3,57000

4.08 / D : 4,39 4,39000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

4.09 / F : 1,76 1,76000

4.10 / F : 1,29 1,29000

4.11 / A : 8,46 8,46000

4.12 / A : 16,91 16,91000

4.13 / A : 8,46 8,46000

4.16 / F : 12,21 12,21000

4.17 / A : 15,14 15,14000

4.18 / F : 1,69 1,69000

4.19 / F : 1,13 1,13000

4.20 / D : 4,65 4,65000

4.21 / F : 3,87 3,87000

4.22 / F : 2,47 2,47000

4.23 / F : 1,26 1,26000

4.24 / E : 12,49 12,49000

4.25 / D : 8,13 8,13000

4.26 / B : 8,42 8,42000

4.27 / B : 7,78 7,78000

4.28 / B : 13,72 13,72000

4.30 / A : 11,64 11,64000

4.31 / B : 20,70 20,70000

4.32 / B : 35,24 35,24000

4.33 / B : 41,25 41,25000

4.34 / B : 65,63 65,63000

4.35 / A : 28,06 28,06000

4.36 / A : 8,65 8,65000

4.37 / A : 8,61 8,61000

4.38 / A : 4,65 4,65000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

4.39 / A : 26,79 26,79000

4.40 / A : 12,76 12,76000

4.41 / A : 12,76 12,76000

4.42 / A : 26,39 26,39000

4.43 / B : 47,94 47,94000

4.44 / A : 26,74 26,74000

4.45 / A : 12,75 12,75000

4.46 / A : 12,75 12,75000

4.47 / A : 12,75 12,75000

4.48 / A : 12,75 12,75000

4.49 / A : 26,86 26,86000

4.50 / A : 26,79 26,79000

4.51 / A : 26,07 26,07000

5.NP - číslo místnosti / skladba : 

5.01 / A : 8,21 8,21000

5.02 / B : 44,39 44,39000

5.03 / F : 1,73 1,73000

5.04 / F : 1,35 1,35000

5.05 / D : 4,42 4,42000

5.06 / E : 7,23 7,23000

5.08 / D : 4,22 4,22000

5.09 / A : 8,28 8,28000

5.10 / A : 12,83 12,83000

5.11 / A : 8,13 8,13000

5.14 / F : 12,21 12,21000

5.15 / A : 15,31 15,31000

5.16 / F : 1,60 1,60000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

5.17 / F : 1,35 1,35000

5.18 / D : 4,54 4,54000

5.19 / D : 4,71 4,71000

5.20 / F : 1,61 1,61000

5.21 / F : 1,35 1,35000

5.22 / E : 8,11 8,11000

5.24 / D : 4,29 4,29000

5.25 / F : 8,13 8,13000

5.26 / B : 43,77 43,77000

5.27 / A : 12,30 12,30000

5.28 / A : 5,40 5,40000

5.29 / B : 36,05 36,05000

5.30 / B : 47,34 47,34000

5.31 / B : 38,41 38,41000

5.32 / A : 8,27 8,27000

5.33 / A : 26,81 26,81000

5.34 / A : 26,86 26,86000

5.35 / A : 12,65 12,65000

5.36 / A : 12,65 12,65000

5.37 / A : 12,65 12,65000

5.38 / A : 12,65 12,65000

5.39 / A : 26,27 26,27000

5.40 / B : 47,94 47,94000

5.41 / A : 26,73 26,73000

5.42 / A : 12,65 12,65000

5.43 / B : 12,65 12,65000

5.44 / A : 12,65 12,65000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

5.45 / A : 12,65 12,65000

5.46 / A : 26,79 26,79000

5.47 / A : 26,79 26,79000

5.48 / A : 26,06 26,06000

Odpočet CDZ-K : -267,10 -267,10000

375 713111111RT2 Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, dvouvrstvá m2 73,50000 99,50 7 313,25 800-713 RTS 18/ II

VZT kanál : 24,50*3,00 73,50000

376 713134211RK3 Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana na stěny s přelepením spojů, včetně dodávky 

fólie

m2 3 845,94950 108,40 416 900,93 800-713 RTS 18/ II

Ozn. 7 - H2 zelená bez šrafy : 

1.PP : 

Budova A : (1,00+2,00+1,15+1,10+1,00+2,00+1,15+1,25+0,95+2,33)*3,30 45,96900

Odpočet otvorů : -0,70*1,97*6 -8,27400

-0,90*1,97 -1,77300

1.NP : 

Budova A : (5,57+1,18+1,60+2,00+2,00+1,15+1,15+4,08+1,67)*3,30 67,32000

Odpočet otvorů : -0,70*1,97*11 -15,16900

Budova B : (2,10+1,48)*3,30 11,81400

Odpočet otvorů : -0,70*1,97 -1,37900

Budova C : (2,88+1,60+1,50+1,20+1,50+3,00+1,28+1,28+1,28+1,28+3,05+3,22)*3,30 76,13100

Odpočet otvorů : -0,90*1,97*8 -14,18400

-0,70*1,97*2 -2,75800

Budova D : (1,70+0,30+1,70+1,20+2,15)*3,35 23,61750

Odpočet otvorů : -0,70*1,97*4 -5,51600

Budova F : (1,63+0,15+1,63+1,50+0,90+1,20+2,10+1,20)*3,90 40,20900

(2,10+1,20)*3,30 10,89000

Odpočet otvorů : -0,70*1,97*8 -11,03200

2.NP : 
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Budova A : (2,00+1,35)*3,30 11,05500

Odpočet otvorů : -0,70*1,97*2 -2,75800

Budova B : (2,10+1,20)*3,30 10,89000

Odpočet otvorů : -0,70*1,97*2 -2,75800

Budova C : (1,10+2,50+2,30)*3,30 19,47000

Odpočet otvorů : -0,70*1,97*5 -6,89500

Budova F : (1,80+1,23+0,10+0,93+1,33+1,25+1,25+1,25)*3,50 31,99000

Odpočet otvorů : -0,70*1,97*5 -6,89500

3.NP : 

Budova A : (1,15+1,15+2,55)*3,30 16,00500

Odpočet otvorů : -0,70*1,97*2 -2,75800

4.NP : 

Budova A : (0,53+0,80)*3,30 4,38900

(0,90+0,80+0,90)*3,30 8,58000

(2,45+2,25+1,15+1,10)*3,30 22,93500

(2,75+2,00+1,55+1,40)*3,30 25,41000

Odpočet otvorů : -0,70*1,97*6 -8,27400

5.NP : 

Budova A : (2,40+1,15+1,15)*3,30*2 31,02000

2,25*2,90*2 13,05000

(1,35+3,70+3,70+3,00+0,93+1,75)*3,30 47,61900

(3,25)*2,90 9,42500

Odpočet otvorů : -0,70*1,97*10 -13,79000

Ozn. 5 - DFH2 růžová bez šrafy : 

1.NP : 

Budova F : (3,40+2,05)*3,90 21,25500

Ozn. 7 - H2 zelená bez šrafy : 
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FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

1.NP : 

Budova A : (3,20+2,35+2,00+2,68+2,78)*3,30 42,93300

Odpočet otvorů : -0,90*1,97*3 -5,31900

Budova C : (2,48+2,85+2,48)*3,30 25,77300

Budova D : 1,45*3,35 4,85750

Budova F : (1,23+1,75)*3,90 11,62200

(1,55+1,90+3,13+0,93)*3,30 24,78300

2,65*3,30 8,74500

Odpočet otvorů : -0,90*1,97 -1,77300

2.NP : 

Budova A : 3,25*2,90 9,42500

Budova B : 4,50*2,90 13,05000

Budova C : (1,50+0,15+2,50+1,00+1,00+2,10+2,85+1,00)*3,30 39,93000

Budova F : (1,70+5,03+5,03+5,03+1,23+0,10+0,93+1,50)*3,50 71,92500

3.NP : 

Budova A : 3,25*2,90 9,42500

4.NP : 

Budova A : (1,45+0,30)*2,90 5,07500

1,20*2,90 3,48000

5.NP : 

Budova A : 3,70*3,30 12,21000

Ozn. 5 - DFH2 růžová bez šrafy : 

1.NP : 

Budova F : (2,15+1,55+2,90)*3,90 25,74000

(1,78+3,10)*3,30 16,10400

2.NP : 

Budova A : (1,35+1,35+1,35+1,35)*2,90 15,66000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

(2,35+0,45+4,80)*3,30 25,08000

3.NP : 

Budova A : 1,35*2,90*4 15,66000

(0,86+0,45)*2,90 3,79900

(0,78+2,35)*3,30 10,32900

Ozn. 7 - H2 zelená bez šrafy : 

1.NP : 

Budova A : (1,18+1,18+,73+0,95+1,10+1,25)*3,30 21,08700

Budova C : 1,25*3,30 4,12500

Budova D : 0,95*3,35 3,18250

Budova F : (1,20+3,55+0,95)*3,90 22,23000

2.NP : 

Budova A : 3,63*3,30 11,97900

Budova C : (1,10+2,15+1,45)*3,30 15,51000

5.NP : 

Budova A : (1,85+0,30+1,10)*2,90 9,42500

(0,90+1,20+1,05)*3,30 10,39500

Ozn. 5 - DFH2 růžová bez šrafy : 

2.NP : 

Budova A : 3,25*3,30 10,72500

3.NP : 

Budova A : 3,25*3,30 10,72500

Ozn. 9 - ATYP khaki : 

1.PP : 

Budova A : (5,83+1,93+2,95)*3,30 35,34300

Odpočet otvorů : -0,90*1,97*2 -3,54600

1.NP : 
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O: D.1.01
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Budova F : (2,43+1,80+1,80+2,43)*3,25*5 137,47500

(2,88+2,88+1,90+1,80)*3,35 31,69100

Odpočet otvorů : -0,80*1,97*13 -20,48800

2.NP : 

Budova F : (2,43+1,80+1,80+2,43)*3,50*5 148,05000

Odpočet otvorů : -0,80*1,97*10 -15,76000

3.NP : 

Budova A : 3,25*2,90*2 18,85000

Odpočet otvorů : -0,90*1,97*2 -3,54600

4.NP : 

Budova A : 1,15*3,30 3,79500

Ozn. 9 - ATYP khaki : 

1.PP : 

Budova A : (2,00+4,22+3,58)*3,30 32,34000

Odpočet otvorů : -0,90*1,97 -1,77300

1.NP : 

Budova A : (2,00+4,45+4,45+3,08+2,60+2,18)*2,90 54,40400

(3,23+5,95+5,95+0,30+4,80+5,95+3,20+2,65+3,65)*3,30 117,74400

Odpočet otvorů : -0,90*1,97*9 -15,95700

Budova B : (1,15+2,88)*2,90 11,68700

2,08*3,30 6,86400

Odpočet otvorů : -0,80*1,97 -1,57600

-0,90*1,97 -1,77300

Budova  C : (1,40+4,08+7,60+2,63+1,35+3,00+3,15)*3,30 76,59300

(1,13+1,05+4,45+1,83+1,35+6,20)*2,90 46,42900

Odpočet otvorů : -0,90*1,97*5 -8,86500

-1,10*1,97*2 -4,33400
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O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

-0,80*1,97 -1,57600

Budova D : (1,60+3,20+2,50+3,85+2,50+2,95+3,68+2,88+3,68+2,88+2,88)*3,35 109,21000

Odpočet otvorů : -0,80*1,97 -1,57600

-0,90*1,97*2 -3,54600

Budova F : 

(5,55+2,25+0,90+2,50+2,95+7,60+2,05+2,05+1,65+3,85+2,93+0,30+2,93+4,95+2,33+8,33)*3,90

207,16800

(5,18+1,55+0,15+2,32+5,18+4,90+2,65+1,20+1,20)*3,30 80,28900

Odpočet otvorů : -0,90*1,97*9 -15,95700

-0,80*1,97*3 -4,72800

-1,10*1,97*3 -6,50100

2.NP : 

Budova A : (3,63+0,15+0,90+0,85+1,85+2,48)*2,90 28,59400

(5,10+2,10+0,25+1,75+2,40+1,75+2,17+2,17+2,15+1,75+1,85+2,50+2,85+2,63+1,50+2,63+1,50

+1,93+1,93)*3,30

135,00300

(0,70+1,60+1,60+0,70)*2,90*4 53,36000

(1,70+1,75+1,75+1,70)*3,30*4 91,08000

Odpočet otvorů : -0,90*1,97*3 -5,31900

-1,10*1,97 -2,16700

-0,80*1,97*12 -18,91200

Budova B : (2,78+2,25)*3,30 16,59900

(6,90+6,90+2,10+2,10)*2,90 52,20000

Odpočet otvorů : -0,90*1,97*2 -3,54600

-1,10*1,97*2 -4,33400

Budova C : (6,90+1,10+6,90+1,10+6,90+2,15+6,90-0,45+2,15+1,65+3,15+6,90-0,45+3,00)*3,30 158,07000

Odpočet otvorů : -0,90*1,97*6 -10,63800

-0,8*01,97*4 -6,30400
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Budova F : 

(4,80+1,35+2,35+1,33+6,60+0,18+2,65+1,20+2,65+2,40+4,00+5,10+1,65+1,48+2,35+1,48)*3,50

145,49500

Odpočet otvorů : -0,90*1,97*6 -10,63800

-1,10*1,97 -2,16700

-0,80*1,97 -1,57600

3.NP : 

Budova A : 2,40*2,90 6,96000

(2,08+2,70)*3,30 15,77400

(1,75+1,75)*2,90*4 40,60000

(2,10+1,90+1,90+2,10)*3,30*4 105,60000

(2,25+1,90+1,90+2,25)*3,30 27,39000

(2,15+1,75+2,15+0,85)*3,30*2 45,54000

0,85*1,35*2 2,29500

1,85*2,90 5,36500

(2,35+2,00)*3,30 14,35500

1,85*1,35 2,49750

(2,93+2,85+5,03)*3,30 35,67300

3,25*2,90 9,42500

Odpočet otvorů : -0,90*1,97*3 -5,31900

-0,80*1,97*12 -18,91200

-1,10*1,97*2 -4,33400

4.NP : 

Budova A : (1,83+2,10)*3,30 12,96900

1,55*2,90 4,49500

1,75*2,90*2 10,15000

(2,10+1,90+0,15+1,90+2,10)*3,30 26,89500

(1,40+3,35)*3,30 15,67500
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Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

3,25*2,90 9,42500

1,45*3,30 4,78500

1,55*3,30 5,11500

1,00*2,90 2,90000

2,43*3,30 8,01900

Odpočet otvorů : -0,80*1,97*3 -4,72800

-0,90*1,97*3 -5,31900

5.NP : 

Budova A : (0,45+0,45+5,55+7,50+3,53)*3,30 57,68400

(3,25+1,65+3,40)*2,90 24,07000

Odpočet otvorů : -0,90*1,97*7 -12,41100

-0,80*1,97*2 -3,15200

Ozn. 9 - ATYP khaki : 

1.PP : 

Budova A : 2,35*3,30 7,75500

1.NP : 

Budova A : 4,15*3,30 13,69500

Budova B : 2,73*2,90 7,91700

Budova C : 6,05*2,90 17,54500

Budova D : 2,15*3,35 7,20250

Budova F : 0,60*3,30 1,98000

3,75*3,25*5 60,93750

(1,35+0,75)*3,30 6,93000

2.NP : 

Budova A : (2,48+2,00+1,05+0,90+1,75)*3,30 26,99400

Budova C : 3,40*3,30 11,22000

Budova F : (0,93+3,90+3,75+3,75+3,75+3,75+3,75+2,15+0,93)*3,50 93,31000
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SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

3.NP : 

Budova A : (1,65+3,65+0,90+0,90)*3,30 23,43000

5.NP : 

Budova A : (3,25+3,25)*3,30 21,45000

Ozn. 8 - H2 zelená šrafa jednoduchá : 

1.PP : 

Budova A : (2,00+1,10+2,00+0,20+0,20+1,45+1,00+2,00+4,80+2,00)*3,30 55,27500

1.NP : 

Budova A : (3,45+1,23+0,43+1,10+0,43+0,73+0,43+0,30)*2,90 23,49000

2,05*1,35 2,76750

Budova B : (0,33+0,90)*2,90 3,56700

Budova C : (3,15+0,33+0,37+2,40)*2,90 18,12500

(6,05+3,45+1,85+1,20+0,65+2,63+0,35+0,45)*3,30 54,87900

Budova D : (3,05+1,25)*3,35 14,40500

Budova F : (1,05+0,90+2,10+1,70+1,20)*3,90 27,10500

4,30*3,30 14,19000

2.NP : 

Budova A : (1,30+3,18+2,93+1,65)*2,90 26,27400

(0,40+0,90)*3,30 4,29000

Budova B : (1,30+0,73+0,73+4,50+4,50)*2,90 34,10400

(1,10)*3,30 3,63000

Budova C : (0,75+0,30+0,30+1,40+0,25+0,25+0,25)*3,30 11,55000

Budova F : (0,30+0,65+1,00+1,00)*3,50 10,32500

3.NP : 

Budova A : (0,80+0,50+3,18+2,93+3,53)*3,30 36,10200

2,93*2,90 8,49700

4.NP : 
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Architektonické a stavební řešení - revize 06

Budova A : 1,20*1,35*3 4,86000

2,93*2,90 8,49700

3,20*3,30 10,56000

1,55*2,90 4,49500

5.NP : 

Budova A : (1,85+0,25+0,25+0,25+0,25)*3,30 9,40500

Ozn. 5 - DFH2 růžová šrafa jednoduchá + khaki u modulů : 

1.NP : 

Budova F - khaki : 0,75*3,30 2,47500

Budova F - růžová : (0,75+3,05+0,75+0,73)*3,90 20,59200

2.NP : 

Budova A - růžová : (1,20+1,20)*1,35*4 12,96000

(0,90+0,85+0,90)*3,30*4 34,98000

Budova A - khaki : (0,90+0,90+1,85+2,35)*1,35 8,10000

3.NP : 

Budova A - růžová : (0,80+1,05+0,80)*3,30*4 34,98000

1,20*1,35*8 12,96000

5.NP : 

Budova A - růžová : (3,53+2,92)*2,90 18,70500

377 713121111RT1 Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 7 233,80000 44,30 320 457,34 800-713 RTS 18/ II

1.PP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.001 / F-0.3 : 56,45 56,45000

A.002 / F-0.4 : 7,60 7,60000

A.002a / F-0.4 : 1,09 1,09000

A.002b / F-0.4 : 1,09 1,09000

A.003 / F-0.6b : 199,21 199,21000
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A.004 / F-0.6b : 83,16 83,16000

A.005a / F-0.3 : 69,35 69,35000

A.005b / F-0.6a : 88,62 88,62000

A.006 / F-0.3 : 10,05 10,05000

A.007 / F-0.6b : 19,56 19,56000

A.008 / F-0.3 : 5,57 5,57000

A.009 / F-0.3 : 7,18 7,18000

A.010 / F-0.4 : 5,23 5,23000

A.011 / F-0.6b : 17,01 17,01000

A.011a / F-0.3 : 0,60 0,60000

A.012 : 7,74 7,74000

A.013a / F-0.3 : 14,19 14,19000

A.013b / F-0.3 : 12,36 12,36000

A.014 / F-0.3 : 29,94 29,94000

A.015 / F-0.4 : 5,07 5,07000

A.015a / F-0.4 : 1,09 1,09000

A.016 / F-0.5 : 9,30 9,30000

A.016a / F-0.3 : 14,14 14,14000

A.017 / F-0.3 : 8,56 8,56000

A.018 / F-0.5 : 13,88 13,88000

A.018a / F-0.3 : 12,61 12,61000

A.019 / F-0.3 : 2,04 2,04000

A.019a / F-0.3 : 1,79 1,79000

A.020 / F-0.3 : 55,60 55,60000

A.021 / F-0.4 : 7,85 7,85000

A.021a / F-0.4 : 1,09 1,09000

A.021b / F-0.4 : 1,09 1,09000
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R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.022 / F-0.3 : 9,73 9,73000

B.001 / F-0.3 : 69,25 69,25000

C.001 / F-0.3 : 41,58 41,58000

E.001 / F-0.1 : 25,24 25,24000

E.003 / F-0.1 : 24,58 24,58000

F.001 / F-0.1 : 42,45 42,45000

F.003 / F-0.1 : 22,64 22,64000

F.004 / F-0.2 : 16,36 16,36000

F.005 / F-0.2 : 16,96 16,96000

F.006 / F-0.2 : 13,81 13,81000

F.007 / F-0.2 : 233,45 233,45000

F.008a / F-0.2 : 22,58 22,58000

F.008b / F-0.2 : 12,51 12,51000

F.008c / F-0.2 : 6,61 6,61000

F.009 / F-0.2 : 7,17 7,17000

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.107 / F-1.6 : 29,53 29,53000

A.108 / F-1.6 : 44,48 44,48000

A.109 / F-1.6 : 60,34 60,34000

A.110 / F-1.6 : 9,69 9,69000

A.111 / F-1.5 : 14,83 14,83000

A.112 / F-1.6 : 3,40 3,40000

A.112a / F-1.6 : 1,09 1,09000

A.112b / F-1.6 : 1,09 1,09000

A.113 / F-1.6 : 3,59 3,59000

A.113a / F-1.6 : 1,09 1,09000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.113b / F-1.6 : 1,09 1,09000

A.114 / F-1.6 : 3,34 3,34000

A.114a / F-1.6 : 1,92 1,92000

A.115 / F-1.6 : 3,11 3,11000

A.115a / F-1.6 : 1,66 1,66000

A.116 / F-1.6 : 4,48 4,48000

A.117 / F-1.6 : 70,54 70,54000

A.118 / F-1.6 : 26,13 26,13000

A.121 / F-1.6 : 8,37 8,37000

A.122a / F-1.6 : 9,70 9,70000

A.122b / F-1.6 : 8,26 8,26000

A.123 / F-1.6 : 8,74 8,74000

A.124 / F-1.7 : 21,10 21,10000

A.125 / F-1.6 : 21,10 21,10000

A.126 / F-1.6 : 16,94 16,94000

A.128 / F-1.6 : 11,57 11,57000

A.129 / F-1.6 : 13,79 13,79000

A.130 / F-1.6 : 5,02 5,02000

A.131 / F-1.6 : 2,09 2,09000

A.131a / F-1.6 : 1,54 1,54000

A.132 / F-1.6 : 4,47 4,47000

A.133 / F-1.6 : 3,94 3,94000

A.134 / F-1.6 : 8,61 8,61000

A.137 / F-1.6 : 8,74 8,74000

2.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.201a / F-2.6 : 72,62 72,62000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.201b / F-2.6 : 107,78 107,78000

A.204 / F-2.6 : 19,87 19,87000

A.204a / F-2.7 : 3,21 3,21000

A.205 / F-2.8 : 12,99 12,99000

A.206 / F-2.6 : 19,28 19,28000

A.206a / F-2.7 : 3,18 3,18000

A.207 / F-2.6 : 19,28 19,28000

A.207a / F-2.7 : 3,18 3,18000

A.208 / F-2.8 : 12,99 12,99000

A.209 / F-2.6 : 19,28 19,28000

A.209a / F-2.7 : 3,18 3,18000

A.210 / F-2.6 : 25,15 25,15000

A.210a / F-2.7 : 3,18 3,18000

A.211 / F-2.6 : 14,47 14,47000

A.212 / F-2.6 : 15,61 15,61000

A.213 / F-2.6 : 19,28 19,28000

A.213a / F-2.7 : 3,37 3,37000

A.214 / F-2.8 : 12,99 12,99000

A.215 / F-2.6 : 19,28 19,28000

A.215a / F-2.7 : 3,18 3,18000

A.216 / F-2.6 : 19,28 19,28000

A.216a / F-2.7 : 3,18 3,18000

A.217 / F-2.8 : 12,99 12,99000

A.218 / F-2.6 : 19,28 19,28000

A.218a / F-2.7 : 3,18 3,18000

A.219 / F-2.6 : 19,28 19,28000

A.219a / F-2.7 : 3,18 3,18000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.220 / F-2.6 : 16,83 16,83000

A.220a / F-2.7 : 3,24 3,24000

A.221 / F-2.6 : 17,19 17,19000

A.221a / F-2.7 : 3,24 3,24000

A.222 / F-2.6 : 14,35 14,35000

A.222a / F-2.7 : 4,07 4,07000

A.223 / F-2.7 : 8,65 8,65000

A.224 / F-2.6 : 18,79 18,79000

A.224a / F-2.7 : 4,11 4,11000

A.225 / F-2.6 : 16,84 16,84000

A.225a / F-2.7 : 4,11 4,11000

A.226 / F-2.8 : 17,81 17,81000

A.227 / F-2.8 : 17,08 17,08000

A.228 / F-2.6 : 3,49 3,49000

A.229 / F-2.8 : 13,44 13,44000

A.230 / F-2.11 : 2,37 2,37000

A.231 / F-2.6 : 25,23 25,23000

A.232 / F-2.6 : 3,48 3,48000

A.232a / F-2.6 : 1,28 1,28000

A.232b / F-2.6 : 1,28 1,28000

A.233 / F-2.6 : 28,01 28,01000

A.233a / F-2.7 : 4,19 4,19000

A.234 / F-2.6 : 34,08 34,08000

A.235a / F-2.6 : 10,66 10,66000

A.235b / F-2.11 : 4,94 4,94000

A.236 / F-2.12 : 20,08 20,08000

A.237 / F-2.6 : 8,70 8,70000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.238 / F-2.6 : 8,04 8,04000

A.239 / F-2.6 : 18,55 18,55000

A.240 / F-2.6 : 57,51 57,51000

B.201 / F-2.6 : 86,56 86,56000

B.201a / F-2.6 : 22,01 22,01000

B.202 / F-2.8 : 16,35 16,35000

B.203 / F-2.6 : 2,93 2,93000

B.203a / F-2.6 : 1,20 1,20000

B.203b / F-2.6 : 1,20 1,20000

B.204 / F-2.8 : 32,61 32,61000

B.205 / F-2.8 : 17,98 17,98000

B.206 / F-2.8 : 17,98 17,98000

B.207 / F-2.6 : 17,98 17,98000

B.209 / F-2.9 : 35,88 35,88000

B.210 / F-2.7 : 57,68 57,68000

C.201 / F-2.6 : 124,68 124,68000

C.202 / F-2.5 : 23,62 23,62000

C.203 / F-2.10 : 138,01 138,01000

C.204 / F-2.5 : 23,62 23,62000

C.205 / F-2.6 : 3,45 3,45000

C.205a / F-2.6 : 1,32 1,32000

C.205b / F-2.6 : 1,32 1,32000

C.206 / F-2.6 : 3,71 3,71000

C.206a / F-2.6 : 1,19 1,19000

C.206b / F-2.6 : 1,19 1,19000

C.207 / F-2.6 : 4,35 4,35000

C.208 / F-2.6 : 17,82 17,82000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

C.209 / F-2.7 : 2,50 2,50000

C.210 / F-2.7 : 1,50 1,50000

C.211 / F-2.6 : 4,53 4,53000

C.212 / F-2.7 : 1,50 1,50000

C.213 / F-2.7 : 2,50 2,50000

C.214 / F-2.6 : 17,03 17,03000

C.215 / F-2.6 : 1,65 1,65000

C.215a / F-2.6 : 1,52 1,52000

C.216 / F-2.6 : 1,82 1,82000

C.216a / F-2.6 : 1,62 1,62000

C.217 / F-2.6 : 7,24 7,24000

C.218 / F-2.6 : 10,56 10,56000

C.219 / F-2.6 : 12,40 12,40000

C.220 / F-2.6 : 21,65 21,65000

C.220a / F-2.6 : 11,36 11,36000

C.221 / F-2.6 : 25,93 25,93000

C.222 / F-2.6 : 82,84 82,84000

C.223 / F-2.8 : 35,70 35,70000

C.224 / F-2.6 : 83,69 83,69000

E.201 / F-2.1 : 26,63 26,63000

E.203 / F-2.1 : 15,00 15,00000

F.201 / F-2.1 : 42,41 42,41000

F.203 / F-2.1 : 16,30 16,30000

Vyrovnávací vrstva vložená pod kročejovou izolaci : 

2.NP - číslo místnosti : 

B.203 : 2,93 2,93000

B.203a : 1,20 1,20000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

B.203b : 1,20 1,20000

B.204 : 32,61 32,61000

B.205 : 17,98 17,98000

B.206 : 17,98 17,98000

B.207 : 17,98 17,98000

B.210 : 57,68 57,68000

C.201 : 22,32*2 44,64000

C.202 : 18,10*3 54,30000

C.203 : (61,00+60,30)*3 363,90000

C.204 : 18,10*3 54,30000

C.207 : 3,84*2 7,68000

C.208 : 3,84*2 7,68000

C.211 : 2,56*2 5,12000

C.214 : 3,84*2 7,68000

C.215 : 1,28*2 2,56000

C.224 : 12,60*3 37,80000

27,72*2 55,44000

3.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.301a / F-3.2 : 81,47 81,47000

A.301b / F-3.2 : 108,08 108,08000

A.304 / F-3.2 : 5,22 5,22000

A.305 / F-3.2 : 10,56 10,56000

A.306 / F-3.2 : 25,57 25,57000

A.306a / F-3.3 : 3,18 3,18000

A.307 / F-3.2 : 19,28 19,28000

A.307a / F-3.3 : 3,18 3,18000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.308 / F-3.4 : 12,99 12,99000

A.309 / F-3.2 : 19,28 19,28000

A.309a / F-3.3 : 3,18 3,18000

A.310 / F-3.2 : 19,28 19,28000

A.310a / F-3.3 : 3,18 3,18000

A.311 / F-3.4 : 11,95 11,95000

A.312 / F-3.2 : 19,40 19,40000

A.312a / F-3.3 : 3,37 3,37000

A.313 / F-3.2 : 19,28 19,28000

A.313a / F-3.3 : 3,37 3,37000

A.314 / F-3.4 : 12,99 12,99000

A.315 / F-3.2 : 19,28 19,28000

A.315a / F-3.3 : 3,18 3,18000

A.316 / F-3.2 : 19,28 19,28000

A.316a / F-3.3 : 3,18 3,18000

A.317 / F-3.4 : 12,99 12,99000

A.318 / F-3.2 : 19,28 19,28000

A.318a / F-3.3 : 3,18 3,18000

A.319 / F-3.2 : 19,28 19,28000

A.319a / F-3.3 : 3,18 3,18000

A.320 / F-3.2 : 16,83 16,83000

A.320a / F-3.3 : 3,24 3,24000

A.321 / F-3.2 : 17,24 17,24000

A.321a / F-3.3 : 3,24 3,24000

A.322 / F-3.2 : 14,30 14,30000

A.322a / F-3.3 : 4,07 4,07000

A.323 / F-3.3 : 9,97 9,97000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.324 / F-3.2 : 18,81 18,81000

A.324a / F-3.3 : 4,11 4,11000

A.325 / F-3.2 : 16,84 16,84000

A.325a / F-3.3 : 4,11 4,11000

A.326 / F-3.4 : 17,57 17,57000

A.327 / F-3.4 : 17,33 17,33000

A.328 / F-3.3 : 8,42 8,42000

A.329 / F-3.2 : 5,37 5,37000

A.329a / F-3.2 : 1,09 1,09000

A.329b / F-3.2 : 1,40 1,40000

A.330 / F-3.2 : 13,56 13,56000

A.331 / F-3.2 : 13,87 13,87000

A.332 / F-3.2 : 8,66 8,66000

A.333 / F-3.2 : 50,29 50,29000

A.334 / F-3.2 : 49,39 49,39000

A.335 / F-3.2 : 8,42 8,42000

A.336 / F-3.2 : 17,73 17,73000

E.301 / F-2.1 : 27,90 27,90000

E.303 / F-2.1 : 15,00 15,00000

F.301 / F-2.1 : 41,92 41,92000

F.303 / F-2.1 : 16,30 16,30000

4.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.401 / F-4.2 : 190,72 190,72000

A.404 / F-4.4 : 16,09 16,09000

A.405 / F-4.4 : 32,40 32,40000

A.405a / F-4.3 : 3,36 3,36000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.406 / F-4.4 : 33,60 33,60000

A.407 / F-4.4 : 20,27 20,27000

A.407a / F-4.3 : 3,18 3,18000

A.408 / F-4.4 : 20,27 20,27000

A.408a / F-4.3 : 3,18 3,18000

A.409 / F-4.4 : 12,41 12,41000

A.410 / F-4.4 : 24,68 24,68000

A.411 / F-4.4 : 24,54 24,54000

A.412 / F-4.4 : 13,23 13,23000

A.413 / F-4.4 : 24,53 24,53000

A.414 / F-4.4 : 15,95 15,95000

A.415 / F-4.4 : 22,36 22,36000

A.416 / F-4.4 : 24,53 24,53000

A.417 / F-4.4 : 24,37 24,37000

A.418 / F-4.4 : 22,01 22,01000

A.419 / F-4.4 : 21,57 21,57000

A.420 / F-4.4 : 21,30 21,30000

A.421 / F-4.2 : 5,07 5,07000

A.422 / F-4.4 : 23,49 23,49000

A.423 / F-4.4 : 12,78 12,78000

A.424 / F-4.4 : 17,32 17,32000

A.425 / F-4.4 : 17,32 17,32000

A.426 / F-4.4 : 16,84 16,84000

A.427 / F-4.3 : 2,70 2,70000

A.427a / F-4.3 : 1,09 1,09000

A.427b / F-4.3 : 1,09 1,09000

A.427c / F-4.3 : 2,82 2,82000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.428 / F-4.3 : 3,02 3,02000

A.428a / F-4.3 : 1,33 1,33000

A.428b / F-4.3 : 1,33 1,33000

A.428c / F-4.3 : 2,65 2,65000

A.429 / F-4.2 : 11,10 11,10000

A.430 / F-4.4 : 17,97 17,97000

A.431 / F-4.4 : 39,33 39,33000

A.432 / F-4.4 : 12,61 12,61000

A.433 / F-4.2 : 4,80 4,80000

A.434 / F-4.2 : 4,16 4,16000

E.401 / F-2.1 : 27,90 27,90000

E.403 / F-2.1 : 15,00 15,00000

F.401 / F-2.1 : 41,92 41,92000

F.403 / F-2.1 : 16,30 16,30000

5.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.501 / F-5.2 : 172,24 172,24000

A.504 / F-5.2 : 8,97 8,97000

A.505 / F-5.2 : 13,43 13,43000

A.506 / F-5.4 : 20,89 20,89000

A.507 / F-5.4 : 20,89 20,89000

A.508 / F-5.2 : 11,10 11,10000

A.509 / F-5.2 : 21,73 21,73000

A.510 / F-5.4 : 34,56 34,56000

A.511 / F-5.2 : 21,11 21,11000

A.512 / F-5.4 : 20,84 20,84000

A.513 / F-5.4 : 12,38 12,38000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.514 / F-5.2 : 24,53 24,53000

A.515 / F-5.2 : 47,88 47,88000

A.516 / F-5.2 : 13,61 13,61000

A.517 / F-5.2 : 20,89 20,89000

A.518 / F-5.2 : 18,70 18,70000

A.519 / F-5.4 : 15,95 15,95000

A.520 / F-5.5 : 28,57 28,57000

A.521 / F-5.2 : 9,89 9,89000

A.522 / F-5.2 : 14,38 14,38000

A.523 / F-5.3 : 2,59 2,59000

A.523a / F-5.3 : 2,74 2,74000

A.523b / F-5.3 : 1,09 1,09000

A.523c / F-5.3 : 1,09 1,09000

A.524 / F-5.3 : 2,59 2,59000

A.524a / F-5.3 : 2,74 2,74000

A.524b / F-5.3 : 1,09 1,09000

A.524c / F-5.3 : 1,09 1,09000

A.525 / F-5.4 : 20,99 20,99000

A.526 / F-5.2 : 4,19 4,19000

A.527 / F-5.2 : 13,10 13,10000

A.528 / F-5.3 : 7,90 7,90000

A.529 / F-5.3 : 4,53 4,53000

A.529a / F-5.3 : 1,86 1,86000

A.529b / F-5.3 : 3,54 3,54000

A.529c / F-5.3 : 4,16 4,16000

A.530 / F-5.3 : 1,69 1,69000

A.531 / F-5.3 : 5,61 5,61000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.531a / F-5.3 : 1,69 1,69000

A.531b / F-5.3 : 1,53 1,53000

A.531c / F-5.2 : 5,42 5,42000

A.532 / F-5.2 : 1,92 1,92000

A.533 / F-5.4 : 18,85 18,85000

A.534 / F-5.4 : 17,32 17,32000

A.535 / F-5.4 : 17,32 17,32000

A.536 / F-5.4 : 17,32 17,32000

A.537 / F-5.4 : 17,32 17,32000

A.538 / F-5.2 : 9,28 9,28000

E.501 / F-2.1 : 27,90 27,90000

E.503 / F-2.1 : 15,00 15,00000

F.501 / F-2.1 : 41,92 41,92000

F.503 / F-2.1 : 16,30 16,30000

E.501 / F-2.1 : 27,90 27,90000

E.503 / F-2.1 : 15,00 15,00000

F.501 / F-2.1 : 41,92 41,92000

F.503 / F-2.1 : 16,30 16,30000

6.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

F.601 / F-2.1 : 12,70 12,70000

Odpočet CDZ-K : -42,30 -42,30000

378 713121121RT1 Montáž tepelné izolace podlah  dvouvrstvá, bez dodávky materiálu m2 8 079,03000 82,90 669 751,59 800-713 RTS 18/ II

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.102 / F-1.18 : 25,44 25,44000

Nařezání izolace na potřebný rozměr a položení na podklad ve dvou vrstvách bez dodávky izolace.
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O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.103 / F-1.17 : 133,83 133,83000

A.104 / F-1.17 : 141,32 141,32000

A.105 / F-1.17 : 4,64 4,64000

A.105a / F-1.17 : 1,12 1,12000

A.105b / F-1.17 : 1,31 1,31000

A.106 / F-1.17 : 3,20 3,20000

A.106a / F-117 : 1,12 1,12000

A.106b / F-1.17 : 1,83 1,83000

A.107 / F-1.6 : 29,53 29,53000

A.108 / F-1.6 : 44,48 44,48000

A.109 / F-1.6 : 60,34 60,34000

A.110 / F-1.6 : 9,69 9,69000

A.111 / F-1.5 : 14,83 14,83000

A.112 / F-1.6 : 3,40 3,40000

A.112a / F-1.6 : 1,09 1,09000

A.112b / F-1.6 : 1,09 1,09000

A.113 / F-1.6 : 3,59 3,59000

A.113a / F-1.6 : 1,09 1,09000

A.113b / F-1.6 : 1,09 1,09000

A.114 / F-1.6 : 3,34 3,34000

A.114a / F-1.6 : 1,92 1,92000

A.115 / F-1.6 : 3,11 3,11000

A.115a / F-1.6 : 1,66 1,66000

A.116 / F-1.6 : 4,48 4,48000

A.117 / F-1.6 : 70,54 70,54000

A.118 / F-1.6 : 26,13 26,13000

A.121 / F-1.6 : 8,37 8,37000
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O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.122a / F-1.6 : 9,70 9,70000

A.122b / F-1.6 : 8,26 8,26000

A.123 / F-1.6 : 8,74 8,74000

A.124 / F-1.7 : 21,10 21,10000

A.125 / F-1.6 : 21,10 21,10000

A.126 / F-1.6 : 16,94 16,94000

A.128 / F-1.6 : 11,57 11,57000

A.129 / F-1.6 : 13,79 13,79000

A.130 / F-1.6 : 5,02 5,02000

A.131 / F-1.6 : 2,09 2,09000

A.131a / F-1.6 : 1,54 1,54000

A.132 / F-1.6 : 4,47 4,47000

A.133 / F-1.6 : 3,94 3,94000

A.134 / F-1.6 : 8,61 8,61000

A.135 / F-1.17 : 13,75 13,75000

A.136 / F-1.17 : 64,23 64,23000

A.137 / F-1.6 : 8,74 8,74000

A.139 / F-1.17 : 6,42 6,42000

A.140 / F-1.17 : 4,74 4,74000

B.101 / F-1.14 : 73,51 73,51000

B.102 / F-1.10 : 27,79 27,79000

B.103 / F-1.10 : 25,89 25,89000

B.104 / F-1.10 : 19,44 19,44000

B.105 / F-1.10 : 27,74 27,74000

B.106 / F-1.10 : 24,93 24,93000

B.107 / F-1.10 : 27,68 27,68000

B.107a / F-1.11 : 2,31 2,31000
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O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

B.108 / F-1.10 : 19,53 19,53000

C.101 / F-1.15 : 105,27 105,27000

C.101 / F-1.16 : 2*6,10 12,20000

C.102 / F-1.15 : 24,56 24,56000

C.103 / F-1.10 : 15,69 15,69000

C.104 / F-1.11 : 3,60*2 7,20000

C.105 / F-1.13 : 18,69 18,69000

C.106 / F-1.13 : 16,74 16,74000

C.107 / F-1.13 : 18,69 18,69000

C.108 / F-1.13 : 16,39 16,39000

C.109 / F-1.13 : 8,34 8,34000

C.110 / F-1.13 : 8,22 8,22000

C.111 / F-1.13 : 113,44 113,44000

C.112 / F-1.14 : 33,10 33,10000

C.113 / F-1.10 : 5,59 5,59000

C.113a / F-1.10 : 9,01 9,01000

C.113b / F-1.10 : 12,19 12,19000

C.114 / F-1.10 : 26,93 26,93000

C.115 / F-1.12 : 35,56 35,56000

C.116 / F-1.12 : 29,73 29,73000

C.117 / F-1.12 : 22,89 22,89000

C.119 / F-1.13 : 15,94 15,94000

C.120 / F-1.13 : 36,93 36,93000

C.121 / F-1.13 : 16,81 16,81000

C.122 / F-1.13 : 14,39 14,39000

C.123 / F-1.9 : 5,34 5,34000

C.123a / F-1.9 : 1,47 1,47000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

C.123b / F-1.9 : 4,58 4,58000

C.124 / F-1.9 : 5,47 5,47000

C.124a / F-1.9 : 1,58 1,58000

C.124b / F-1.9 : 6,51 6,51000

C.126 / F-1.10 : 9,86 9,86000

C.127 / F-1.9 : 2,97 2,97000

C.128 / F-1.13 : 2,48 2,48000

D.101 / F-1.2a : 44,09 44,09000

D.102 / F-1.2a : 62,31 62,31000

D.103 / F-1.3a : 3,66 3,66000

D.104 / F-1.2a : 15,67 15,67000

D.105 / F-1.2a : 4,25 4,25000

D.106 / F-1.2a : 4,25 4,25000

D.107 / F-1.4a : 36,23 36,23000

D.108 / F-1.4a : 46,15 46,15000

D.109 / F-1.4a : 26,45 26,45000

D.110 / F-1.2a : 27,43 27,43000

D.111 / F-1.2a : 9,03 9,03000

D.112 / F-1.2a : 5,50 5,50000

D.113 / F-1.2a : 50,90 50,90000

D.113a / F-1.2a : 4,95 4,95000

D.113b / F-1.2a : 9,45 9,45000

D.114 / F-1.2a : 4,31 4,31000

D.115 / F-1.2a : 48,93 48,93000

D.116 / F-1.2a : 49,68 49,68000

D.118 / F-1.2a : 13,95 13,95000
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O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

E.101 / F-1.1 : 25,24 25,24000

E.103 / F-1.1 : 15,00 15,00000

F.101 / F-1.1 : 43,06 43,06000

F.103 / F-1.1 : 16,30 16,30000

F.105 / F-1.1 : 48,94 48,94000

F.106 / F-1.1 : 17,24 17,24000

F.107 / F-1.2 : 13,47 13,47000

F.108 / F-1.2 : 18,59 18,59000

F.109 / F-1.2 : 12,08 12,08000

F.110 / F-1.2 : 10,71 10,71000

F.111 / F-1.2 : 22,17 22,17000

F.112 / F-1.2 : 19,35 19,35000

F.113 / F-1.2 : 5,37 5,37000

F.114 / F-1.2 : 10,50 10,50000

F.115 / F-1.2 : 11,53 11,53000

F.115a / F-1.3 : 5,27 5,27000

F.116 / F-1.2 : 4,39 4,39000

F.117 / F-1.2 : 4,39 4,39000

F.118 / F-1.2a : 2,44 2,44000

F.119 / F-1.2 / F-1.2a : 96,02 96,02000

F.120 / F-1.2 : 4,03 4,03000

F.121 / F-1.2a : 15,50 15,50000

F.122 / F-1.2a : 23,36 23,36000

F.123 / F-1.2a : 17,63 17,63000

F.124 / F-1.2a : 17,47 17,47000

F.125 / F-1.2a : 17,63 17,63000

F.126 / F-1.2b : 17,87 17,87000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.127 / F-1.2a : 40,91 40,91000

F.128 / F-1.2a : 20,40 20,40000

F.129 / F-1.2a : 24,29 24,29000

F.130 / F-1.2a : 6,30 6,30000

F.131 / F-1.2a : 11,41 11,41000

F.132 / F-1.2a : 32,15 32,15000

F.133 / F-1.2a : 13,30 13,30000

F.134 / F-1.2a : 5,18 5,18000

F.135 / F-1.3a : 10,38 10,38000

F.136 / F-1.3a : 10,38 10,38000

F.137 / F-1.2a : 11,15 11,15000

F.138 / F-1.2 : 6,93 6,93000

F.139 / F-1.2 : 5,63 5,63000

F.140 / F-1.2 : 15,39 15,39000

F.141 / F-1.2 / F-1.2a : 32,39 32,39000

F.142 / F-1.4 : 17,54 17,54000

F.143 / F-1.4a : 36,57 36,57000

F.144 / F-1.2a : 4,64 4,64000

F.145 / F-1.2a : 2,90 2,90000

F.146 / F-1.2a : 11,63 11,63000

F.147a / F-1.2a : 58,54 58,54000

F.147b / F-1.2a : 101,00 101,00000

F.148 / F-1.2a : 20,68 20,68000

F.149 / F-1.2a : 11,22 11,22000

F.150 / F-1.2a : 34,28 34,28000

F.151 / F-1.2a : 8,92 8,92000

F.152 / F-1.2a : 5,37 5,37000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.153 / F-1.3a : 6,62 6,62000

F.154 / F-1.2a : 16,59 16,59000

F.155 / F-1.2a : 13,40 13,40000

F.155a / F-1.3a : 3,24 3,24000

F.156 / F-1.2a : 21,93 21,93000

F.157 / F-1.2a : 16,15 16,15000

F.158 / F-1.2a : 26,98 26,98000

F.158a / F-1.3a : 2,93 2,93000

F.159 / F-1.2a : 28,49 28,49000

F.159a / F-1.3a : 3,18 3,18000

F.160 / F-1.2a : 19,77 19,77000

F.160a / F-1.3a : 3,24 3,24000

F.161 / F-1.2a : 20,62 20,62000

F.161a / F-1.3a : 3,24 3,24000

F.162 / F-1.2a : 20,62 20,62000

F.162a / F-1.3a : 3,24 3,24000

F.163 / F-1.2a : 20,62 20,62000

F.163a / F-1.3a : 3,24 3,24000

F.164 / F-1.2a : 20,62 20,62000

F.164a / F-1.3a : 3,24 3,24000

F.165 / F-1.2a : 20,62 20,62000

F.165a / F-1.3a : 3,24 3,24000

F.166 / F-1.2a : 20,62 20,62000

F.166a / F-1.3a : 3,24 3,24000

F.167 / F-1.2a : 20,62 20,62000

F.167a / F-1.3a : 3,24 3,24000

F.168 / F-1.2a : 20,62 20,62000
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O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.168a / F-1.3a : 3,24 3,24000

F.169 / F-1.2a : 19,77 19,77000

F.169a / F-1.3a : 3,24 3,24000

F.170 / F-1.2a : 28,79 28,79000

F.171 / F-1.2a : 18,28 18,28000

F.172 / F-1.0 : 8,87 8,87000

F.173 / F-1.4a : 13,31 13,31000

F.174 / F-1.2a : 7,10 7,10000

F.175 / F-1.4a : 20,41 20,41000

F.176 / F-1.4a : 15,83 15,83000

F.177 / F-1.4a : 22,52 22,52000

F.178 / F-1.4a : 19,37 19,37000

F.179 / F-1.2a : 18,44 18,44000

F.180 / F-1.2a : 37,03 37,03000

F.181 / F-1.2a : 2,50 2,50000

F.182 / F-1.2a : 6,79 6,79000

F.183 / F-1.2 : 4,55 4,55000

2.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.201a / F-2.6 : 72,62 72,62000

A.201b / F-2.6 : 107,78 107,78000

A.204 / F-2.6 : 19,87 19,87000

A.204a / F-2.7 : 3,21 3,21000

A.205 / F-2.8 : 12,99 12,99000

A.206 / F-2.6 : 19,28 19,28000

A.206a / F-2.7 : 3,18 3,18000

A.207 / F-2.6 : 19,28 19,28000
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O: D.1.01
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.207a / F-2.7 : 3,18 3,18000

A.208 / F-2.8 : 12,99 12,99000

A.209 / F-2.6 : 19,28 19,28000

A.209a / F-2.7 : 3,18 3,18000

A.210 / F-2.6 : 25,15 25,15000

A.210a / F-2.7 : 3,18 3,18000

A.211 / F-2.6 : 14,47 14,47000

A.212 / F-2.6 : 15,61 15,61000

A.213 / F-2.6 : 19,28 19,28000

A.213a / F-2.7 : 3,37 3,37000

A.214 / F-2.8 : 12,99 12,99000

A.215 / F-2.6 : 19,28 19,28000

A.215a / F-2.7 : 3,18 3,18000

A.216 / F-2.6 : 19,28 19,28000

A.216a / F-2.7 : 3,18 3,18000

A.217 / F-2.8 : 12,99 12,99000

A.218 / F-2.6 : 19,28 19,28000

A.218a / F-2.7 : 3,18 3,18000

A.219 / F-2.6 : 19,28 19,28000

A.219a / F-2.7 : 3,18 3,18000

A.220 / F-2.6 : 16,83 16,83000

A.220a / F-2.7 : 3,24 3,24000

A.221 / F-2.6 : 17,19 17,19000

A.221a / F-2.7 : 3,24 3,24000

A.222 / F-2.6 : 14,35 14,35000

A.222a / F-2.7 : 4,07 4,07000

A.223 / F-2.7 : 8,65 8,65000
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R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.224 / F-2.6 : 18,79 18,79000

A.224a / F-2.7 : 4,11 4,11000

A.225 / F-2.6 : 16,84 16,84000

A.225a / F-2.7 : 4,11 4,11000

A.226 / F-2.8 : 17,81 17,81000

A.227 / F-2.8 : 17,08 17,08000

A.228 / F-2.6 : 3,49 3,49000

A.229 / F-2.8 : 13,44 13,44000

A.230 / F-2.11 : 2,37 2,37000

A.231 / F-2.6 : 25,23 25,23000

A.232 / F-2.6 : 3,48 3,48000

A.232a / F-2.6 : 1,28 1,28000

A.232b / F-2.6 : 1,28 1,28000

A.233 / F-2.6 : 28,01 28,01000

A.233a / F-2.7 : 4,19 4,19000

A.234 / F-2.6 : 34,08 34,08000

A.235a / F-2.6 : 10,66 10,66000

A.235b / F-2.11 : 4,94 4,94000

A.236 / F-2.12 : 20,08 20,08000

A.237 / F-2.6 : 8,70 8,70000

A.238 / F-2.6 : 8,04 8,04000

A.239 / F-2.6 : 18,55 18,55000

A.240 / F-2.6 : 57,51 57,51000

B.201 / F-2.6 : 86,56 86,56000

B.201a / F-2.6 : 22,01 22,01000

B.202 / F-2.8 : 16,35 16,35000

B.203 / F-2.6 : 2,93 2,93000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

B.203a / F-2.6 : 1,20 1,20000

B.203b / F-2.6 : 1,20 1,20000

B.204 / F-2.8 : 32,61 32,61000

B.205 / F-2.8 : 17,98 17,98000

B.206 / F-2.8 : 17,98 17,98000

B.207 / F-2.6 : 17,98 17,98000

B.209 / F-2.9 : 35,88 35,88000

B.210 / F-2.7 : 57,68 57,68000

C.201 / F-2.6 : 124,68 124,68000

C.202 / F-2.5 : 23,62 23,62000

C.203 / F-2.10 : 138,01 138,01000

C.204 / F-2.5 : 23,62 23,62000

C.205 / F-2.6 : 3,45 3,45000

C.205a / F-2.6 : 1,32 1,32000

C.205b / F-2.6 : 1,32 1,32000

C.206 / F-2.6 : 3,71 3,71000

C.206a / F-2.6 : 1,19 1,19000

C.206b / F-2.6 : 1,19 1,19000

C.207 / F-2.6 : 4,35 4,35000

C.208 / F-2.6 : 17,82 17,82000

C.209 / F-2.7 : 2,50 2,50000

C.210 / F-2.7 : 1,50 1,50000

C.211 / F-2.6 : 4,53 4,53000

C.212 / F-2.7 : 1,50 1,50000

C.213 / F-2.7 : 2,50 2,50000

C.214 / F-2.6 : 17,03 17,03000

C.215 / F-2.6 : 1,65 1,65000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

C.215a / F-2.6 : 1,52 1,52000

C.216 / F-2.6 : 1,82 1,82000

C.216a / F-2.6 : 1,62 1,62000

C.217 / F-2.6 : 7,24 7,24000

C.218 / F-2.6 : 10,56 10,56000

C.219 / F-2.6 : 12,40 12,40000

C.220 / F-2.6 : 21,65 21,65000

C.220a / F-2.6 : 11,36 11,36000

C.221 / F-2.6 : 25,93 25,93000

C.222 / F-2.6 : 82,84 82,84000

C.223 / F-2.8 : 35,70 35,70000

C.224 / F-2.6 : 83,69 83,69000

F.204 / F-2.2 : 42,23 42,23000

F.204a / F-2.2 : 91,08 91,08000

F.204b / F-2.2 : 18,99 18,99000

F.205 / F-2.4 : 17,54 17,54000

F.206 / F-2.2 : 4,07 4,07000

F.207 / F-2.2 : 4,33 4,33000

F.208 / F-2.4 : 11,83 11,83000

F.209 / F-2.2 : 11,12 11,12000

F.210 / F-2.4 : 10,55 10,55000

F.211 / F-2.4 : 10,55 10,55000

F.212 / F-2.4 : 10,55 10,55000

F.213 / F-2.3 : 10,62 10,62000

F.214 / F-2.3 : 6,13 6,13000

F.215 / F-2.3 : 4,85 4,85000

F.216 / F-2.2 : 5,98 5,98000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.217 / F-2.2 : 21,90 21,90000

F.218 / F-2.2 : 30,70 30,70000

F.219 / F-2.2 : 28,17 28,17000

F.220 / F-2.2 : 15,42 15,42000

F.221 / F-2.2 : 8,51 8,51000

F.222 / F-2.2 : 3,21 3,21000

F.223 / F-2.2 : 3,21 3,21000

F.224 / F-2.4 : 13,24 13,24000

F.224a / F-2.2 : 2,98 2,98000

F.225 / F-2.2 : 30,32 30,32000

F.226 / F-2.2 : 32,98 32,98000

F.227 / F-2.2 : 27,26 27,26000

F.228 / F-2.2 : 19,81 19,81000

F.228a / F-2.3 : 3,24 3,24000

F.229 / F-2.2 : 20,67 20,67000

F.229a / F-2.3 : 3,24 3,24000

F.230 / F-2.2 : 20,67 20,67000

F.230a / F-2.3 : 3,24 3,24000

F.231 / F-2.2 : 20,67 20,67000

F.231a / F-2.3 : 3,24 3,24000

F.232 / F-2.2 : 20,67 20,67000

F.232a / F-2.3 : 3,24 3,24000

F.233 / F-2.2 : 20,67 20,67000

F.233a / F-2.3 : 3,24 3,24000

F.234 / F-2.2 : 20,67 20,67000

F.234a / F-2.3 : 3,24 3,24000

F.235 / F-2.2 : 20,67 20,67000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.235a / F-2.3 : 3,24 3,24000

F.236 / F-2.2 : 20,62 20,62000

F.236a / F-2.3 : 3,24 3,24000

F.237 / F-2.2 : 19,77 19,77000

F.237a / F-2.3 : 3,24 3,24000

3.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.301a / F-3.2 : 81,47 81,47000

A.301b / F-3.2 : 108,08 108,08000

A.304 / F-3.2 : 5,22 5,22000

A.305 / F-3.2 : 10,56 10,56000

A.306 / F-3.2 : 25,57 25,57000

A.306a / F-3.3 : 3,18 3,18000

A.307 / F-3.2 : 19,28 19,28000

A.307a / F-3.3 : 3,18 3,18000

A.308 / F-3.4 : 12,99 12,99000

A.309 / F-3.2 : 19,28 19,28000

A.309a / F-3.3 : 3,18 3,18000

A.310 / F-3.2 : 19,28 19,28000

A.310a / F-3.3 : 3,18 3,18000

A.311 / F-3.4 : 11,95 11,95000

A.312 / F-3.2 : 19,40 19,40000

A.312a / F-3.3 : 3,37 3,37000

A.313 / F-3.2 : 19,28 19,28000

A.313a / F-3.3 : 3,37 3,37000

A.314 / F-3.4 : 12,99 12,99000

A.315 / F-3.2 : 19,28 19,28000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.315a / F-3.3 : 3,18 3,18000

A.316 / F-3.2 : 19,28 19,28000

A.316a / F-3.3 : 3,18 3,18000

A.317 / F-3.4 : 12,99 12,99000

A.318 / F-3.2 : 19,28 19,28000

A.318a / F-3.3 : 3,18 3,18000

A.319 / F-3.2 : 19,28 19,28000

A.319a / F-3.3 : 3,18 3,18000

A.320 / F-3.2 : 16,83 16,83000

A.320a / F-3.3 : 3,24 3,24000

A.321 / F-3.2 : 17,24 17,24000

A.321a / F-3.3 : 3,24 3,24000

A.322 / F-3.2 : 14,30 14,30000

A.322a / F-3.3 : 4,07 4,07000

A.323 / F-3.3 : 9,97 9,97000

A.324 / F-3.2 : 18,81 18,81000

A.324a / F-3.3 : 4,11 4,11000

A.325 / F-3.2 : 16,84 16,84000

A.325a / F-3.3 : 4,11 4,11000

A.326 / F-3.4 : 17,57 17,57000

A.327 / F-3.4 : 17,33 17,33000

A.328 / F-3.3 : 8,42 8,42000

A.329 / F-3.2 : 5,37 5,37000

A.329a / F-3.2 : 1,09 1,09000

A.329b / F-3.2 : 1,40 1,40000

A.330 / F-3.2 : 13,56 13,56000

A.331 / F-3.2 : 13,87 13,87000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.332 / F-3.2 : 8,66 8,66000

A.333 / F-3.2 : 50,29 50,29000

A.334 / F-3.2 : 49,39 49,39000

A.335 / F-3.2 : 8,42 8,42000

A.336 / F-3.2 : 17,73 17,73000

4.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.401 / F-4.2 : 190,72 190,72000

A.404 / F-4.4 : 16,09 16,09000

A.405 / F-4.4 : 32,40 32,40000

A.405a / F-4.3 : 3,36 3,36000

A.406 / F-4.4 : 33,60 33,60000

A.407 / F-4.4 : 20,27 20,27000

A.407a / F-4.3 : 3,18 3,18000

A.408 / F-4.4 : 20,27 20,27000

A.408a / F-4.3 : 3,18 3,18000

A.409 / F-4.4 : 12,41 12,41000

A.410 / F-4.4 : 24,68 24,68000

A.411 / F-4.4 : 24,54 24,54000

A.412 / F-4.4 : 13,23 13,23000

A.413 / F-4.4 : 24,53 24,53000

A.414 / F-4.4 : 15,95 15,95000

A.415 / F-4.4 : 22,36 22,36000

A.416 / F-4.4 : 24,53 24,53000

A.417 / F-4.4 : 24,37 24,37000

A.418 / F-4.4 : 22,01 22,01000

A.419 / F-4.4 : 21,57 21,57000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.420 / F-4.4 : 21,30 21,30000

A.421 / F-4.2 : 5,07 5,07000

A.422 / F-4.4 : 23,49 23,49000

A.423 / F-4.4 : 12,78 12,78000

A.424 / F-4.4 : 17,32 17,32000

A.425 / F-4.4 : 17,32 17,32000

A.426 / F-4.4 : 16,84 16,84000

A.427 / F-4.3 : 2,70 2,70000

A.427a / F-4.3 : 1,09 1,09000

A.427b / F-4.3 : 1,09 1,09000

A.427c / F-4.3 : 2,82 2,82000

A.428 / F-4.3 : 3,02 3,02000

A.428a / F-4.3 : 1,33 1,33000

A.428b / F-4.3 : 1,33 1,33000

A.428c / F-4.3 : 2,65 2,65000

A.429 / F-4.2 : 11,10 11,10000

A.430 / F-4.4 : 17,97 17,97000

A.431 / F-4.4 : 39,33 39,33000

A.432 / F-4.4 : 12,61 12,61000

A.433 / F-4.2 : 4,80 4,80000

A.434 / F-4.2 : 4,16 4,16000

E.401 / F-4.1 : 27,90 27,90000

F.401 / F-4.1 : 42,41 42,41000

5.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.501 / F-5.2 : 172,24 172,24000

A.504 / F-5.2 : 8,97 8,97000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.505 / F-5.2 : 13,43 13,43000

A.506 / F-5.4 : 20,89 20,89000

A.507 / F-5.4 : 20,89 20,89000

A.508 / F-5.2 : 11,10 11,10000

A.509 / F-5.2 : 21,73 21,73000

A.510 / F-5.4 : 34,56 34,56000

A.511 / F-5.2 : 21,11 21,11000

A.512 / F-5.4 : 20,84 20,84000

A.513 / F-5.4 : 12,38 12,38000

A.514 / F-5.2 : 24,53 24,53000

A.515 / F-5.2 : 47,88 47,88000

A.516 / F-5.2 : 13,61 13,61000

A.517 / F-5.2 : 20,89 20,89000

A.518 / F-5.2 : 18,70 18,70000

A.519 / F-5.4 : 15,95 15,95000

A.520 / F-5.5 : 28,57 28,57000

A.521 / F-5.2 : 9,89 9,89000

A.522 / F-5.2 : 14,38 14,38000

A.523 / F-5.3 : 2,59 2,59000

A.523a / F-5.3 : 2,74 2,74000

A.523b / F-5.3 : 1,09 1,09000

A.523c / F-5.3 : 1,09 1,09000

A.524 / F-5.3 : 2,59 2,59000

A.524a / F-5.3 : 2,74 2,74000

A.524b / F-5.3 : 1,09 1,09000

A.524c / F-5.3 : 1,09 1,09000

A.525 / F-5.4 : 20,99 20,99000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.526 / F-5.2 : 4,19 4,19000

A.527 / F-5.2 : 13,10 13,10000

A.528 / F-5.3 : 7,90 7,90000

A.529 / F-5.3 : 4,53 4,53000

A.529a / F-5.3 : 1,86 1,86000

A.529b / F-5.3 : 3,54 3,54000

A.529c / F-5.3 : 4,16 4,16000

A.530 / F-5.3 : 1,69 1,69000

A.531 / F-5.3 : 5,61 5,61000

A.531a / F-5.3 : 1,69 1,69000

A.531b / F-5.3 : 1,53 1,53000

A.531c / F-5.2 : 5,42 5,42000

A.532 / F-5.2 : 1,92 1,92000

A.533 / F-5.4 : 18,85 18,85000

A.534 / F-5.4 : 17,32 17,32000

A.535 / F-5.4 : 17,32 17,32000

A.536 / F-5.4 : 17,32 17,32000

A.537 / F-5.4 : 17,32 17,32000

A.538 / F-5.2 : 9,28 9,28000

Odpočet CDZ-K : -798,73 -798,73000

379 713121118RT1 Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, bez dodávky materiálu,  m 8 503,64400 27,60 234 700,57 800-713 RTS 18/ II

1.PP : 

Číslo místnosti / skladba : 

E.001 / F-0.1 : (5,38+5,18)*2 21,12000

F.001 / F-0.1 : (7,25+8,95)*2 32,40000

F.004 / F-0.2 : (4,85+3,38)*2 16,46000

F.005 / F-0.2 : (2,88+5,88)*2 17,52000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.006 / F-0.2 : (4,98+2,78)*2 15,52000

F.007 / F-0.2 : (17,73+15,23)*2 65,92000

F.008a / F-0.2 : (6,45+3,53)*2 19,96000

F.00b / F-0.2 : (3,55+3,53)*2 14,16000

F.008c / F-0.2 : (1,88+3,53)*2 10,82000

F.009 / F-0.2 : (2,13+3,38)*2 11,02000

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.102 / F-1.18 : 20,25 20,25000

A.103 / F-1.17 : 55,35 55,35000

A.104 / F-1.17 : 126,29 126,29000

A.105 / F-1.5 : 9,80 9,80000

A.105a / F-1.5 : 4,25 4,25000

A.105b / F-1.5 : 4,65 4,65000

A.106 / F-1.5 : 7,20 7,20000

A.106a / F-1.5 : 4,25 4,25000

A.106b / F-1.5 : 5,65 5,65000

A.107 / F-1.6 : 24,75 24,75000

A.108 / F-1.6 : 29,75 29,75000

A.109 / F-1.6 : 32,40 32,40000

A.110 / F-1.6 : 14,30 14,30000

A.111 / F-1.17 : 16,85 16,85000

A.112 / F-1.6 : 7,20 7,20000

A.112a / F-1.6 : 4,20 4,20000

A.112b / F-1.6 : 4,20 4,20000

A.113 / F-1.6 : 7,20 7,20000

A.113a / F-1.6 : 4,20 4,20000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.113b / F-1.6 : 4,20 4,20000

A.114 / F-1.6 : 7,00 7,00000

A.114a / F-1.6 : 5,35 5,35000

A.115 / F-1.6 : 7,05 7,05000

A.115a / F-1.6 : 5,40 5,40000

A.116 / F-1.6 : 9,00 9,00000

A.117 / F-1.6 : 42,15 42,15000

A.118 / F-1.6 : 20,95 20,95000

A.121 / F-1.6 : 11,60 11,60000

A.122a / F-1.6 : 12,59 12,59000

A.122b / F-1.6 : 11,70 11,70000

A.123 / F-1.6 : 11,99 11,99000

A.124 / F-1.6 : 20,00 20,00000

A.125 / F-1.6 : 20,00 20,00000

A.126 / F-1.6 : 17,20 17,20000

A.128 / F-1.6 : 14,50 14,50000

A.129 / F-1.6 : 14,95 14,95000

A.130 / F-1.6 : 9,15 9,15000

A.131 / F-1.6 : 5,85 5,85000

A.131a / F-1.6 : 5,34 5,34000

A.132 / F-1.6 : 8,85 8,85000

A.133 / F-1.6 : 8,05 8,05000

A.134 / F-1.6 : 12,05 12,05000

A.135 / F-1.5 : 15,30 15,30000

A.136 / F-1.5 : 38,95 38,95000

A.137 / F-1.6 : 12,00 12,00000

A.139 / F-1.5 : 11,25 11,25000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06
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A.140 / F-1.5 : 8,80 8,80000

B.101 / F-1.14 : 60,95 60,95000

B.102 / F-1.10 : 23,50 23,50000

B.103 / F-1.10 : 22,95 22,95000

B.104 / F-1.10 : 20,25 20,25000

B.105 / F-1.10 : 24,90 24,90000

B.106 / F-1.10 : 22,60 22,60000

B.107 / F-1.11 : 24,85 24,85000

B.107a / F-1.11 : 17,45 17,45000

B.108 / F-1.10 : 20,20 20,20000

C.101 / F-1.15 : 56,40 56,40000

C.102 / F-1.9 : 20,50 20,50000

C.103 / F-1.10 : 19,90 19,90000

C.104 / F-1.11 : 8,40 8,40000

C.105 / F-1.13 : 18,50 18,50000

C.106 / F-1.13 : 18,50 18,50000

C.107 / F-1.13 : 18,50 18,50000

C.108 / F-1.13 : 18,50 18,50000

C.109 / F-1.13 : 18,20 18,20000

C.110 / F-1.13 : 18,20 18,20000

C.111 / F-1.13 : (15,15+7,55)*2 45,40000

3,14*0,30*12 11,30400

C.112 / F-1.14 : 31,15 31,15000

C.113 / F-1.10 : 10,95 10,95000

C.113a / F-1.11 : 13,45 13,45000

C.113b / F-1.11 : 14,55 14,55000

C.114 / F-1.10 : 23,25 23,25000
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C.115 / F-1.12 : 25,80 25,80000

C.116 / F-1.12 : 23,95 23,95000

C.117 / F-1.12 : 21,85 21,85000

C.119 / F-1.13 : 17,60 17,60000

C.120 / F-1.13 : 24,75 24,75000

C.121 / F-1.13 : 18,05 18,05000

C.122 / F-1.13 : 16,06 16,06000

C.123 / F-1.9 : 9,90 9,90000

C.123a / F-1.9 : 4,90 4,90000

C.123b / F-1.9 : 8,65 8,65000

C.124 / F-1.9 : 9,90 9,90000

C.124a / F-1.9 : 5,10 5,10000

C.124b / F-1.9 : 10,45 10,45000

C.126 / F-1.19 : 12,75 12,75000

C.127 / F-1.9 : 7,35 7,35000

C.128 / F-1.13 : 7,24 7,24000

D.101 / F-1.2 : (18,38+2,40)*2 41,56000

D.102 / F-1.2 : (25,72+2,40)*2 56,24000

D.103 / F-1.3 : (1,30+3,20)*2 9,00000

D.104 / F-1.2 : (2,90+6,50)*2 18,80000

D.105 / F-1.2 : (1,70+0,95)*2 5,30000

(1,70+1,45)*2 6,30000

D.106 / F-1.2 : (1,70+0,95)*2 5,30000

(1,70+1,45)*2 6,30000

D.107 / F-1.4 : (6,20+7,40)*2 27,20000

D.108 / F-1.4 : (6,25+7,40)*2 27,30000

D.109 / F-1.4 : (3,57+7,40)*2 21,94000
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D.110 / F-1.2 : (3,67+7,40)*2 22,14000

D.111 / F-1.2 : (2,15+4,45)*2 13,20000

D.112 / F-1.2 : (1,03+1,20)*2*2 8,92000

(2,15+1,35)*2 7,00000

D.113 / F-1.2 : (9,50+6,00)*2 31,00000

D.113a / F-1.2 : (1,73+2,88)*2 9,22000

D.113b / F-1.2 : (2,80+3,38)*2 12,36000

D.114 / F-1.2 : (1,50+2,88)*2 8,76000

D.115 / F-1.2 : (10,40+5,75)*2 32,30000

D.116 / F-1.2 : (10,40+6,35)*2 33,50000

D.118 / F-1.2 : (3,80+3,65)*2 14,90000

E.101 / F-1.1 : (5,38+5,03)*2 20,82000

F.101 / F-1.1 : (7,95+8,55)*2 33,00000

F.105 / F-1.1 : (17,75+2,78)*2 41,06000

F.106 / F-1.1 : 2,93+6,00+2,93 11,86000

F.107 / F-1.2 : (3,52+4,55)*2 16,14000

F.108 / F-1.2 : (6,00+3,10)*2 18,20000

F.109 / F-1.2 : (3,10+3,87)*2 13,94000

F.110 / F-1.2 : (2,78+3,87)*2 13,30000

F.111 / F-1.2 : (3,68+6,03)*2 19,42000

F.112 / F-1.2 : (3,95+4,90)*2 17,70000

F.113 / F-1.2 : (2,00+1,35)*2 6,70000

(1,00+1,20)*2*2 8,80000

F.115 / F-1.2 : (2,35+4,95)*2 14,60000

F.115a / F-1.3 : (2,66+2,05)*2 9,42000

(0,90+1,20)*2 4,20000

F.116 / F-1.2 : (1,63+1,75)*2 6,76000
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(0,95+1,55)*2 5,00000

F.117 / F-1.2 : (1,63+1,75)*2 6,76000

(0,95+1,55)*2 5,00000

F.118 / F-1.2 : (2,00+1,23)*2 6,46000

F.119 / F-1.2 : (22,70+8,65)*2+7,55+1,85+7,55 79,65000

F.120 / F-1.2 : (2,07+2,00)*2 8,14000

F.121 / F-1.2 : (6,20+2,50)*2 17,40000

F.122 / F-1.2 : (6,20+3,80)*2 20,00000

F.123 / F-1.2 : (6,20+2,85)*2 18,10000

F.124 / F-1.2 : (6,20+2,85)*2 18,10000

F.125 / F-1.2 : (6,20+2,85)*2 18,10000

F.126 / F-1.2 : (6,20+2,85)*2 18,10000

F.127 / F-1.2 : (6,20+6,60)*2 25,60000

F.128 / F-1.2 : (4,00+5,10)*2 18,20000

F.129 / F-1.2 : (4,00+6,08)*2 20,16000

F.130 / F-1.2 : (2,48+2,50)*2 9,96000

F.131 / F-1.2 : (3,53+3,25)*2 13,56000

F.132 / F-1.2 : (4,50+7,20)*2 23,40000

F.133 / F-1.2 : (3,49+3,77)*2 14,52000

F.134 / F-1.2 : (2,98+1,20)*2 8,36000

(1,25+1,20)*2 4,90000

F.135 / F-1.3 : (3,55+2,83)*2 12,76000

F.136 / F-1.3 : (3,55+2,93)*2 12,96000

F.137 / F-1.2 : (2,33+4,80)*2 14,26000

F.138 / F-1.2 : (2,32+2,95)*2 10,54000

F.139 / F-1.2 : (2,75+2,05)*2 9,60000

F.140 / F-1.3 : (6,62+2,78)*2 18,80000
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F.141 / F-1.2 : (2,55+27,00)*2 59,10000

F.142 / F-1.4 : (5,03+3,50)*2 17,06000

F.143 / F-1.4 : (5,03+7,30)*2 24,66000

F.144 / F-1.3 : (2,93+1,55)*2 8,96000

F.145 / F-1.2 : (1,88+1,55)*2 6,86000

F.146 / F-1.3 : (4,95+2,32)*2+0,90+0,90 16,34000

F.147a / F-1.2 : (12,00+2,38)*2 28,76000

F.147b / F-1.2 : (26,20+2,22)*2 56,84000

(15,80+2,38)*2 36,36000

F.148 / F-1.2 : (5,03+4,14)*2 18,34000

F.149 / F-1.2 : (2,23+5,06)*2 14,58000

F.150 / F-1.2 : (6,90+5,10)*2 24,00000

F.151 / F-1.2 : (4,15+2,15)*2 12,60000

F.152 / F-1.2 : (2,10+1,35)*2 6,90000

(1,00+1,20)*2*2 8,80000

F.153 / F-1.3 : (2,50+2,65)*2 10,30000

F.154 / F-1.2 : (5,10+3,60)*2 17,40000

F.155 / F-1.2 : (5,10+3,35)*2 16,90000

F.155a / F-1.3 : (1,80+1,80)*2 7,20000

F.156 / F-1.2 : (5,45+5,10)*2 21,10000

F.157 / F-1.2 : (3,52+4,52)*2 16,08000

F.158 / F-1.2 : (6,65+4,80)*2 22,90000

F.158a / F-1.3 : (2,45+1,20)*2 7,30000

F.159 / F-1.2 : (6,65+4,80)*2 22,90000

F.159a / F-1.3 : (2,45+1,20)*2 7,30000

F.160 / F-1.2 : (6,60+3,70)*2 20,60000

F.160a / F-1.2 : (1,80+1,80)*2 7,20000
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F.161 / F-1.2 : (6,60+3,70)*2 20,60000

F.161a / F-1.3 : (1,80+1,80)*2 7,20000

F.162 / F-1.2 : (6,60+3,70)*2 20,60000

F.162a / F-1.3 : (1,80+1,80)*2 7,20000

F.163 / F-1.2 : (6,60+3,70)*2 20,60000

F.163a / F-1.3 : (1,80+1,80)*2 7,20000

F.164 / F-1.2 : (6,60+3,70)*2 20,60000

F.164a / F-1.3 : (1,80+1,80)*2 7,20000

F.165 / F-1.2 : (6,60+3,70)*2 20,60000

F.165a / F-1.3 : (1,80+1,80)*2 7,20000

F.166 / F-1.2 : (6,60+3,70)*2 20,60000

F.166a / F-1.3 : (1,80+1,80)*2 7,20000

F.167 / F-1.2 : (6,60+3,70)*2 20,60000

F.167a / F-1.3 : (1,80+1,80)*2 7,20000

F.168 / F-1.2 : (6,60+1,80)*2 16,80000

F.168a / F-1.3 : (1,80+1,80)*2 7,20000

F.169 / F-1.2 : (6,60+3,70)*2 20,60000

F.169a / F-1.3 : (1,80+1,80)*2 7,20000

F.170 / F-1.2 : (12,13+2,38)*2 29,02000

F.171 / F-1.2 : (3,55+5,15)*2 17,40000

F.172 / F-1.2 : (3,55+2,50)*2 12,10000

F.173 / F-1.4 : (3,55+3,75)*2 14,60000

F.174 / F-1.2 : (3,55+2,00)*2 11,10000

F.175 / F-1.4 : (3,55+5,75)*2 18,60000

F.176 / F-1.4 : (6,60+2,55)*2 18,30000

F.177 / F-1.4 : (6,60+3,40)*2 20,00000

F.178 / F-1.4 : (6,60+2,90)*2 19,00000
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F.179 / F-1.2 : (6,60+2,85)*2 18,90000

F.180 / F-1.2 : (6,60+5,60)*2 24,40000

F.181 / F-1.2 : (2,00+1,25)*2 6,50000

F.182 / F-1.2 : (2,00+3,40)*2 10,80000

F.183 / F-1.2 : (3,52+1,32)*2 9,68000

2.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.201a / F-2.6 : 67,69 67,69000

A.201b / F-2.6 : 96,94 96,94000

A.204 / F-2.6 : 23,10 23,10000

A.204a / F-2.7 : 7,60 7,60000

A.205 / F-2.8 : 18,60 18,60000

A.206 / F-2.6 : 23,10 23,10000

A.206a / F-2.7 : 7,55 7,55000

A.207 / F-2.6 : 23,10 23,10000

A.207a / F-2.7 : 7,55 7,55000

A.208 / F-2.8 : 18,60 18,60000

A.209 / F-2.6 : 22,70 22,70000

A.209a / F-2.7 : 7,55 7,55000

A.210 / F-2.6 : 24,77 24,77000

A.210a / F-2.7 : 7,55 7,55000

A.211 / F-2.6 : 17,91 17,91000

A.212 / F-2.6 : 18,63 18,63000

A.213 / F-2.6 : 22,70 22,70000

A.213a / F-2.7 : 7,53 7,53000

A.214 / F-2.8 : 18,60 18,60000

A.215 / F-2.6 : 22,70 22,70000
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A.215a / F-2.7 : 7,55 7,55000

A.216 / F-2.6 : 22,70 22,70000

A.216a / F-2.7 : 7,55 7,55000

A.217 / F-2.8 : 18,60 18,60000

A.218 / F-2.6 : 22,70 22,70000

A.218a / F-2.7 : 7,55 7,55000

A.219 / F-2.6 : 22,70 22,70000

A.219a / F-2.7 : 7,55 7,55000

A.220 / F-2.6 : 23,11 23,11000

A.220a / F-2.7 : 7,20 7,20000

A.221 / F-2.6 : 22,70 22,70000

A.221a / F-2.7 : 7,20 7,20000

A.222 / F-2.6 : 18,00 18,00000

A.222a / F-2.7 : 8,10 8,10000

A.223 / F-2.7 : 11,80 11,80000

A.224 / F-2.6 : 18,40 18,40000

A.224a / F-2.7 : 9,55 9,55000

A.225 / F-2.6 : 17,20 17,20000

A.225a / F-2.7 : 9,55 9,55000

A.226 / F-2.8 : 17,80 17,80000

A.227 / F-2.8 : 17,35 17,35000

A.228 / F-2.6 : 7,65 7,65000

A.229 / F-2.8 : 17,65 17,65000

A.230 / F-2.7 : 6,20 6,20000

A.231 / F-2.6 : 23,25 23,25000

A.232 / F-2.6 : 7,55 7,55000

A.232a / F-2.6 : 4,60 4,60000
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A.232b / F-2.6 : 4,60 4,60000

A.233 / F-2.6 : 25,10 25,10000

A.233a / F-2.7 : 8,20 8,20000

A.234 / F-2.6 : 27,65 27,65000

A.235a / F-2.6 : 14,36 14,36000

A.235b / F-2.6 : 8,20 8,20000

A.236 / F-2.7 : 21,15 21,15000

A.237 / F-2.6 : 12,05 12,05000

A.238 / F-2.6 : 11,75 11,75000

A.239 / F-2.6 : 18,20 18,20000

A.240 / F-2.6 : 39,28 39,28000

B.201 / F-2.6 : 72,99 72,99000

B.201a / F-2.6 : 22,00 22,00000

B.202 / F-2.8 : 17,65 17,65000

B.203 / F-2.6 : 7,15 7,15000

B.203a / F-2.6 : 4,40 4,40000

B.203b / F-2.6 : 4,40 4,40000

B.204 / F-2.8 : 25,35 25,35000

B.205 / F-2.8 : 19,95 19,95000

B.206 / F-2.8 : 19,95 19,95000

B.207 / F-2.6 : 19,95 19,95000

B.209 / F-2.9 : 26,40 26,40000

B.210 / F-2.7 : 51,94 51,94000

C.201 / F-2.6 : 59,60 59,60000

C.202 / F-2.5 : 21,65 21,65000

C.203 / F-2.10 : 54,86 54,86000

C.204 / F-2.5 : 21,65 21,65000
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C.205 / F-2.6 : 7,60 7,60000

C.205a / F-2.6 : 4,65 4,65000

C.205b / F-2.6 : 4,65 4,65000

C.206 / F-2.6 : 8,00 8,00000

C.206a / F-2.6 : 4,40 4,40000

C.206b / F-2.6 : 4,40 4,40000

C.207 / F-2.6 : 9,00 9,00000

C.208 / F-2.6 : 18,60 18,60000

C.209 / F-2.7 : 7,00 7,00000

C.210 / F-2.7 : 5,00 5,00000

C.211 / F-2.6 : 8,60 8,60000

C.212 / F-2.7 : 5,00 5,00000

C.213 / F-2.7 : 7,00 7,00000

C.214 / F-2.6 : 21,00 21,00000

C.215 / F-2.6 : 5,20 5,20000

C.215a / F-2.6 : 5,15 5,15000

C.216 / F-2.6 : 5,50 5,50000

C.216a / F-2.6 : 5,15 5,15000

C.217 / F-2.6 : 10,90 10,90000

C.218 / F-2.6 : 13,65 13,65000

C.219 / F-2.6 : 15,35 15,35000

C.220 / F-2.6 : 19,60 19,60000

C.220a / F-2.6 : 13,85 13,85000

C.221 / F-2.6 : 24,15 24,15000

C.222 / F-2.6 : 42,70 42,70000

C.223 / F-2.8 : 27,15 27,15000

C.224 / F-2.6 : 58,90 58,90000
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E.201 / F-2.1 : 20,76 20,76000

F.201 / F-2.1 : 33,70 33,70000

F.204 / F-2.2 : 39,00 39,00000

F.204a / F-2.2 : 81,45 81,45000

F.204b / F-2.2 : 19,90 19,90000

F.205 / F-2.4 : 17,05 17,05000

F.206 / F-2.2 : 10,35 10,35000

F.207 / F-2.2 : 8,60 8,60000

F.208 / F-2.4 : 14,85 14,85000

F.209 / F-2.2 : 14,50 14,50000

F.210 / F-2.4 : 14,25 14,25000

F.211 / F-2.4 : 14,25 14,25000

F.212 / F-2.4 : 14,25 14,25000

F.213 / F-2.3 : 14,30 14,30000

F.214 / F-2.3 : 9,95 9,95000

F.215 / F-2.3 : 12,25 12,25000

F.216 / F-2.2 : 9,79 9,79000

F.217 / F-2.2 : 21,55 21,55000

F.218 / F-2.2 : 24,30 24,30000

F.219 / F-2.2 : 21,25 21,25000

F.220 / F-2.2 : 16,25 16,25000

F.221 / F-2.2 : 11,95 11,95000

F.222 / F-2.2 : 8,80 8,80000

F.223 / F-2.2 : 8,80 8,80000

F.224 / F-2.4 : 16,03 16,03000

F.224a / F-2.2 : 8,45 8,45000

F.225 / F-2.2 : 28,83 28,83000

Stránka 628 z 1303Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.226 / F-2.2 : 23,80 23,80000

F.227 / F-2.2 : 21,00 21,00000

F.228 / F-2.2 : 21,55 21,55000

F.228a / F-2.3 : 7,20 7,20000

F.229 / F-2.2 : 21,80 21,80000

F.229a / F-2.3 : 7,20 7,20000

F.230 / F-2.2 : 21,80 21,80000

F.230a / F-2.3 : 7,20 7,20000

F.231 / F-2.2 : 21,80 21,80000

F.231a / F-2.3 : 7,20 7,20000

F.232 / F-2.2 : 21,80 21,80000

F.232a / F-2.3 : 7,20 7,20000

F.233 / F-2.2 : 21,80 21,80000

F.233a / F-2.3 : 7,20 7,20000

F.234 / F-2.2 : 21,80 21,80000

F.234a / F-2.3 : 7,20 7,20000

F.235 / F-2.2 : 21,80 21,80000

F.235a / F-2.3 : 7,20 7,20000

F.236 / F-2.2 : 21,80 21,80000

F.236a / F-2.3 : 7,20 7,20000

F.237 / F-2.2 : 21,55 21,55000

F.237a / F-2.3 : 7,20 7,20000

3.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.301a / F-3.2 : 75,51 75,51000

A.301b / F-3.2 : 96,94 96,94000

A.304 / F-3.2 : 9,30 9,30000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.305 / F-3.2 : 14,40 14,40000

A.306 / F-3.2 : 25,20 25,20000

A.306a / F-3.3 : 7,55 7,55000

A.307 / F-3.2 : 22,70 22,70000

A.307a / F-3.3 : 7,55 7,55000

A.308 / F-3.4 : 18,60 18,60000

A.309 / F-3.2 : 22,70 22,70000

A.309a / F-3.3 : 7,55 7,55000

A.310 / F-3.2 : 22,70 22,70000

A.310a / F-3.3 : 7,55 7,55000

A.311 / F-3.4 : 18,60 18,60000

A.312 / F-3.2 : 22,74 22,74000

A.312a / F-3.3 : 7,53 7,53000

A.313 / F-3.2 : 22,70 22,70000

A.313a / F-3.3 : 7,53 7,53000

A.314 / F-3.4 : 18,60 18,60000

A.315 / F-3.2 : 22,70 22,70000

A.315a / F-3.3 : 7,55 7,55000

A.316 / F-3.2 : 22,70 22,70000

A.316a / F-3.3 : 7,55 7,55000

A.317 / F-3.4 : 18,60 18,60000

A.318 / F-3.2 : 22,70 22,70000

A.318a / F-3.3 : 7,55 7,55000

A.319 / F-3.2 : 22,70 22,70000

A.319a / F-3.3 : 7,55 7,55000

A.320 / F-3.2 : 23,11 23,11000

A.320a / F-3.3 : 7,20 7,20000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.321 / F-3.2 : 22,75 22,75000

A.321a / F-3.3 : 7,20 7,20000

A.322 / F-3.2 : 18,90 18,90000

A.322a / F-3.3 : 8,10 8,10000

A.323 / F-3.3 : 12,90 12,90000

A.324 / F-3.2 : 18,55 18,55000

A.324a / F-3.3 : 9,55 9,55000

A.325 / F-3.2 : 17,20 17,20000

A.325a / F-3.3 : 9,55 9,55000

A.326 / F-3.4 : 17,65 17,65000

A.327 / F-3.4 : 17,50 17,50000

A.328 / F-3.3 : 11,85 11,85000

A.329 / F-3.2 : 11,80 11,80000

A.329a / F-3.2 : 4,20 4,20000

A.329b / F-3.2 : 4,75 4,75000

A.330 / F-3.2 : 15,70 15,70000

A.331 / F-3.2 : 15,00 15,00000

A.332 / F-3.2 : 12,00 12,00000

A.333 / F-3.2 : 40,20 40,20000

A.334 / F-3.2 : 40,95 40,95000

A.335 / F-3.2 : 12,40 12,40000

A.336 / F-3.2 : 17,75 17,75000

E.301 / F-3.1 : 22,26 22,26000

F.301 / F-3.1 : 33,70 33,70000

4.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.401 / F-4.2 : 162,80 162,80000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.404 / F-4.4 : 18,80 18,80000

A.405 / F-4.4 : 30,20 30,20000

A.405a / F-4.3 : 7,85 7,85000

A.406 / F-4.4 : 26,75 26,75000

A.407 / F-4.4 : 23,80 23,80000

A.407a / F-4.3 : 7,55 7,55000

A.408 / F-4.4 : 23,80 23,80000

A.408a / F-4.3 : 7,55 7,55000

A.409 / F-4.4 : 20,04 20,04000

A.410 / F-4.4 : 23,07 23,07000

A.411 / F-4.4 : 23,03 23,03000

A.412 / F-4.4 : 21,60 21,60000

A.413 / F-4.4 : 22,90 22,90000

A.414 / F-4.4 : 18,50 18,50000

A.415 / F-4.4 : 23,30 23,30000

A.416 / F-4.4 : 22,90 22,90000

A.417 / F-4.4 : 22,90 22,90000

A.418 / F-4.4 : 23,10 23,10000

A.419 / F-4.4 : 21,90 21,90000

A.420 / F-4.4 : 19,10 19,10000

A.421 / F-4.2 : 9,70 9,70000

A.422 / F-4.4 : 21,80 21,80000

A.423 / F-4.4 : 15,10 15,10000

A.424 / F-4.4 : 17,20 17,20000

A.425 / F-4.4 : 17,20 17,20000

A.426 / F-4.4 : 17,20 17,20000

A.427 / F-4.3 : 6,90 6,90000
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O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.427a / F-4.3 : 4,20 4,20000

A.427b / F-4.3 : 4,20 4,20000

A.427c / F-4.3 : 7,25 7,25000

A.428 / F-4.3 : 7,35 7,35000

A.428a / F-4.3 : 4,70 4,70000

A.428b / F-4.3 : 4,70 4,70000

A.428c / F-4.3 : 7,70 7,70000

A.429 / F-4.2 : 14,35 14,35000

A.430 / F-4.4 : 17,90 17,90000

A.431 / F-4.4 : 31,90 31,90000

A.432 / F-4.4 : 31,75 31,75000

A.433 / F-4.2 : 14,80 14,80000

A.434 / F-4.2 : 9,15 9,15000

E.401 / F-4.1 : 22,26 22,26000

F.401 / F-4.1 : 33,70 33,70000

5.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.501 / F-5.4 : (67,57+9,15)*2+1,00*6 159,44000

A.504 / F-5.2 : (2,54+3,65)*2 12,38000

A.505 / F-5.2 : (3,65+4,12)*2 15,54000

A.506 / F-5.4 : (3,70+5,70)*2 18,80000

A.507 / F-5.4 : (3,70*5,70)*2 42,18000

A.508 / F-5.2 : (2,19+5,20)*2 14,78000

A.509 / F-5.2 : (3,86+5,70)*2 19,12000

A.510 / F-5.4 : (6,55+5,65)*2 24,40000

A.511 / F-5.2 : (3,82+5,55)*2 18,74000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.512 / F-5.4 : (3,70+5,70)*2 18,80000

A.514 / F-5.4 : (3,70+6,70)*2 20,80000

A.514 / F-5.2 : (7,50+6,70)*2 28,40000

A.515 / F-5.2 : (7,50+6,70)*2 28,40000

A.516 / F-5.2 : (2,40+5,70)*2 16,20000

A.517 / F-5.2 : (3,70+5,70)*2 18,80000

A.518 / F-5.2 : (3,65+5,70)*2 18,70000

A.519 / F-5.4 : (2,40+6,70)*2 18,20000

A.520 / F-5.1 : (4,80+6,00)*2 21,60000

A.521 / F-5.2 : (2,98+3,33)*2 12,62000

A.522 / F-5.2 : (4,15+3,53)*2 15,36000

A.523 / F-5.3 : (2,25+1,15)*2 6,80000

A.523a / F-5.3 : (2,40+1,15)*2 7,10000

A.523b / F-5.3 : (2,40+0,95)*2 6,70000

A.523c / F-5.3 : (2,40+0,95)*2 6,70000

A.524 / F-5.3 : (2,25+1,15)*2 6,80000

A.524a / F-5.3 : (2,40+1,15)*2 7,10000

A.524b / F-5.3 : (2,40+0,95)*2 6,70000

A.524c / F-5.3 : (2,40+0,95)*2 6,70000

A.525 / F-5.4 : (6,00+3,53)*2 19,06000

A.526 / F-5.2 : (1,20+3,53)*2 9,46000

A.527 / F-5.2 : (3,75+3,53)*2 14,56000

A.528 / F-5.3 : (1,30+3,50)*2 9,60000

A.529 / F-5.3 : (1,28*3,50)*2 8,96000

A.529a / F-5.3 : (1,60+1,20)*2 5,60000

A.529b / F-5.3 : (2,25+1,50)*2 7,50000

A.529c / F-5.3 : (2,25+1,85)*2 8,20000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.530 / F-5.3 : (1,05+1,62)*2 5,34000

A.531 / F-5.3 : (3,53+2,10)*2 11,26000

A.531a / F-5.3 : (1,05+1,62)*2 5,34000

A.531b / F-5.3 : (0,93+1,65)*2 5,16000

A.531c / F-5.2 : (1,85+3,03)*2 9,76000

A.532 / F-5.2 : (1,20+1,65)*2 5,70000

A.533 / F-5.4 : (5,42+3,53)*2 17,90000

A.534 / F-5.4 : (4,95+3,53)*2 16,96000

A.535 / F-5.4 : (4,95+3,53)*2 16,96000

A.536 / F-5.4 : (4,95+3,53)*2 16,96000

A.537 / F-5.4 : (4,95+3,53)*2 16,96000

A.538 / F-5.2 : (2,68+3,53)*2 12,42000

Odpočet CDZ-K : -820,57 -820,57000

380 713131131R00 Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 402,88310 133,20 53 664,03 800-713 RTS 18/ II

Izolace monolit. stěn pod KZS z miner. vlny : 

Vertikála E : (6,20+1,08)*17,88 130,16640

(5,39+1,05)*11,48 73,93120

ZVÝŠENÍ ATIKY BUDOVY E O 600 MM OPROTI DSP : (4,56+9,49+9,96+9,29)*0,60 19,98000

(9,15+8,49)*2*0,60 21,16800

Vertikála F : (3,50+0,35)*20,75 79,88750

2.NP : (12,95+0,40+0,40+0,40+0,60+0,40+0,40)*5,00 77,75000

381 713131131RT2 Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 79,70000 464,40 37 012,68 800-713 RTS 18/ II

Dilatace mezi D a E - 2 vrstvy : 4,50*3,30*2 29,70000

Kolem jímek v zákl. desce : 50,00 50,00000

382 713131153R00 Montáž izolace lepením a zajištění hmoždinkami na tmel a hmoždinky - 6 ks/m2, na beton m2 506,94980 132,00 66 917,37 800-713 RTS 18/ II

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Střecha budov A, B, C : 

3.NP - atika : (3,53+2,33+0,60+0,60+7,72+12,90+12,54+10,83+10,50+3,35+9,41)*(0,62+0,35) 72,08070

(10,27+10,52+7,14+6,30+6,00+9,00+7,52+3,06+8,05+8,05+3,06+7,52+9,00+6,00+6,30+7,14)*(0

,62+0,35)

111,48210

(11,70+13,98+11,70)*(0,62+0,35) 36,25860

5.NP - atika : (14,04+14,00+13,83+15,45+10,22+6,49+5,34)*2*(0,62+0,35) 153,97780

Střecha budovy D : (25,83+5,06+17,86+37,66)*(0,12+0,20) 27,65120

Střecha budovy E : (8,49+9,16)*(0,26+0,20) 8,11900

Střecha budovy F - R1 : (16,34+6,05+6,05+16,34)*(0,26+0,20) 20,59880

(5,50+13,64+38,49+32,91+19,20+18,51+5,50+12,09)*(0,26+0,20) 67,08640

(17,31+40,72+6,51+5,50+4,81+2,43)*(0,26+0,20) 35,54880

Střecha budovy F - R2 : (3,85+8,05+3,85+5,74+8,10)*(0,26+0,20) 13,61140

Odpočet CDZ-K : -39,465 -39,46500

383 713141125R00 Montáž tepelné izolace střech na plný podklad desky, na lepidlo m2 10 914,12210 118,80 1 296 597,71 800-713 RTS 18/ II

Budova A - střecha R14 : 

Spádové klíny : 15,62*3,00 46,86000

TI - miner. vlna : 15,62*3,00*2 93,72000

Budova A - střecha R11 : 

Spádové klíny : 11,83*67,55 799,11650

-9,45*3,00 -28,35000

Ochranná vrstva EPS : 11,83*67,55 799,11650

-9,45*3,00 -28,35000

Budova A - střecha R10 : 

EPS 100 S : 2,33*3,53 8,22490

Spádové klíny : 2,33*3,53 8,22490

Ochranná vrstva EPS : 2,33*3,53 8,22490

Včetně očištění podkladu od nesoudržných vrstev.
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Architektonické a stavební řešení - revize 06

Budova A - střecha R9 : 

EPS 100 S : 7,72*3,53 27,25160

Spádové klíny : 7,72*3,53 27,25160

Ochranná vrstva EPS : 7,72*3,53 27,25160

Budova B - střecha R8+R12+R13 : 

EPS 100 S : (12,54+12,90)*10,38 264,06720

Spádové klíny : (12,54+12,90)*10,38 264,06720

Ochranná vrstva EPS : (12,54+12,90)*10,38 264,06720

Budova C - střecha R5 : 

EPS 100 S : 13,98*11,70 163,56600

Spádové klíny : 13,98*11,70 163,56600

Ochranná vrstva EPS : 13,98*11,70 163,56600

Budova C - střecha R6 : 

EPS 100 S : 8,04*3,06*2*2 98,40960

(8,48+12,30)*(10,52+10,52)*2 874,42240

-0,45*6,37*2 -5,73300

Spádové klíny : 8,04*3,06*2 49,20480

(8,48+12,30)*(10,52+10,52) 437,21120

-0,45*6,37 -2,86650

Ochranná vrstva EPS : 8,04*3,06*2 49,20480

(8,48+12,30)*(10,52+10,52) 437,21120

-0,45*6,37 -2,86650

Budova C - střecha R7 : 

EPS 100 S : 7,14*(10,52+10,27) 148,44060

Spádové klíny : 7,14*(10,52+10,27) 148,44060
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Ochranná vrstva EPS : 7,14*(10,52+10,27) 148,44060

Budova D - střecha R1 : 

Spádové klíny : 8,95*25,83 231,17850

11,83*13,99 165,50170

3,88*13,01 50,47880

EPS 100 S : 8,95*25,83 231,17850

11,83*13,99 165,50170

3,88*13,01 50,47880

Ochranná vrstva EPS : 8,95*25,83 231,17850

11,83*13,99 165,50170

3,88*13,01 50,47880

Budova E - střecha R2 : 

Spádové klíny : 9,16*8,49 77,76840

EPS 100 S : 9,16*8,49 77,76840

Ocranná vrstva EPS : 9,16*8,49 77,76840

Budova F - střecha R1 : 

Spádové klíny : 12,09*16,34 197,55060

5,50*12,09 66,49500

13,64*38,48 524,86720

7,89*19,28 152,11920

17,31*39,74 687,89940

-3,95*7,60 -30,02000

EPS 100 S : 12,09*16,34 197,55060

5,50*12,09 66,49500

13,64*38,48 524,86720

7,89*19,28 152,11920

17,31*39,74 687,89940
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

-3,95*7,60 -30,02000

Ochranná vrstva EPS : 12,09*16,34 197,55060

5,50*12,09 66,49500

13,64*38,48 524,86720

7,89*19,28 152,11920

17,31*39,74 687,89940

-3,95*7,60 -30,02000

Budova F - střecha R2 : 

Spádové klíny : 8,10*8,64 69,98400

8,05*3,85 30,99250

EPS 100 S : 8,10*8,64 69,98400

8,05*3,85 30,99250

Ochranná vrstva EPS : 8,10*8,64 69,98400

8,05*3,85 30,99250

Odpočet CDZ-K : -1211,2857 -1 211,28570

384 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu m2 9 760,29000 46,30 451 901,43 800-713 RTS 18/ II

1.PP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.001 / F-0.3 : 56,45 56,45000

A.002 / F-0.4 : 7,60 7,60000

A.002a / F-0.4 : 1,09 1,09000

A.002b / F-0.4 : 1,09 1,09000

A.003 / F-0.6b : 199,21 199,21000

A.004 / F-0.6b : 83,16 83,16000

A.005a / F-0.3 : 69,35 69,35000

A.005b / F-0.6a : 88,62 88,62000

A.006 / F-0.3 : 10,05 10,05000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.007 / F-0.6b : 19,56 19,56000

A.008 / F-0.3 : 5,57 5,57000

A.009 / F-0.3 : 7,18 7,18000

A.010 / F-0.4 : 5,23 5,23000

A.011 / F-0.6b : 17,01 17,01000

A.011a / F-0.3 : 0,60 0,60000

A.012 : 7,74 7,74000

A.013a / F-0.3 : 14,19 14,19000

A.013b / F-0.3 : 12,36 12,36000

A.014 / F-0.3 : 29,94 29,94000

A.015 / F-0.4 : 5,07 5,07000

A.015a / F-0.4 : 1,09 1,09000

A.016 / F-0.5 : 9,30 9,30000

A.016a / F-0.3 : 14,14 14,14000

A.017 / F-0.3 : 8,56 8,56000

A.018 / F-0.5 : 13,88 13,88000

A.018a / F-0.3 : 12,61 12,61000

A.019 / F-0.3 : 2,04 2,04000

A.019a / F-0.3 : 1,79 1,79000

A.020 / F-0.3 : 55,60 55,60000

A.021 / F-0.4 : 7,85 7,85000

A.021a / F-0.4 : 1,09 1,09000

A.021b / F-0.4 : 1,09 1,09000

A.022 / F-0.3 : 9,73 9,73000

B.001 / F-0.3 : 69,25 69,25000

C.001 / F-0.3 : 41,58 41,58000

E.001 / F-0.1 : 25,24 25,24000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

E.003 / F-0.1 : 24,58 24,58000

F.001 / F-0.1 : 42,45 42,45000

F.003 / F-0.1 : 22,64 22,64000

F.004 / F-0.2 : 16,36 16,36000

F.005 / F-0.2 : 16,96 16,96000

F.006 / F-0.2 : 13,81 13,81000

F.007 / F-0.2 : 233,45 233,45000

F.008a / F-0.2 : 22,58 22,58000

F.00b / F-0.2 : 12,51 12,51000

F.008c / F-0.2 : 6,61 6,61000

F.009 / F-0.2 : 7,17 7,17000

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.102 / F-1.18 : 25,44 25,44000

A.103 / F-1.17 : 133,83 133,83000

A.104 / F-1.17 : 141,32 141,32000

A.105 / F-1.17 : 4,64 4,64000

A.105a / F-1.17 : 1,12 1,12000

A.105b / F-1.17 : 1,31 1,31000

A.106 / F-1.17 : 3,20 3,20000

A.106a / F-117 : 1,12 1,12000

A.106b / F-1.17 : 1,83 1,83000

A.107 / F-1.6 : 29,53 29,53000

A.108 / F-1.6 : 44,48 44,48000

A.109 / F-1.6 : 60,34 60,34000

A.110 / F-1.6 : 9,69 9,69000

A.111 / F-1.5 : 14,83 14,83000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.112 / F-1.6 : 3,40 3,40000

A.112a / F-1.6 : 1,09 1,09000

A.112b / F-1.6 : 1,09 1,09000

A.113 / F-1.6 : 3,59 3,59000

A.113a / F-1.6 : 1,09 1,09000

A.113b / F-1.6 : 1,09 1,09000

A.114 / F-1.6 : 3,34 3,34000

A.114a / F-1.6 : 1,92 1,92000

A.115 / F-1.6 : 3,11 3,11000

A.115a / F-1.6 : 1,66 1,66000

A.116 / F-1.6 : 4,48 4,48000

A.117 / F-1.6 : 70,54 70,54000

A.118 / F-1.6 : 26,13 26,13000

A.121 / F-1.6 : 8,37 8,37000

A.122a / F-1.6 : 9,70 9,70000

A.122b / F-1.6 : 8,26 8,26000

A.123 / F-1.6 : 8,74 8,74000

A.124 / F-1.7 : 21,10 21,10000

A.125 / F-1.6 : 21,10 21,10000

A.126 / F-1.6 : 16,94 16,94000

A.128 / F-1.6 : 11,57 11,57000

A.129 / F-1.6 : 13,79 13,79000

A.130 / F-1.6 : 5,02 5,02000

A.131 / F-1.6 : 2,09 2,09000

A.131a / F-1.6 : 1,54 1,54000

A.132 / F-1.6 : 4,47 4,47000

A.133 / F-1.6 : 3,94 3,94000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.134 / F-1.6 : 8,61 8,61000

A.135 / F-1.17 : 13,75 13,75000

A.136 / F-1.17 : 64,23 64,23000

A.137 / F-1.6 : 8,74 8,74000

A.139 / F-1.17 : 6,42 6,42000

A.140 / F-1.17 : 4,74 4,74000

B.101 / F-1.14 : 73,51 73,51000

B.102 / F-1.10 : 27,79 27,79000

B.103 / F-1.10 : 25,89 25,89000

B.104 / F-1.10 : 19,44 19,44000

B.105 / F-1.10 : 27,74 27,74000

B.106 / F-1.10 : 24,93 24,93000

B.107 / F-1.10 : 27,68 27,68000

B.107a / F-1.11 : 2,31 2,31000

B.108 / F-1.10 : 19,53 19,53000

C.101 / F-1.15 : 105,27 105,27000

C.101 / F-1.16 : 2*6,10 12,20000

C.102 / F-1.15 : 24,56 24,56000

C.103 / F-1.10 : 15,69 15,69000

C.104 / F-1.11 : 3,60*2 7,20000

C.105 / F-1.13 : 18,69 18,69000

C.106 / F-1.13 : 16,74 16,74000

C.107 / F-1.13 : 18,69 18,69000

C.108 / F-1.13 : 16,39 16,39000

C.109 / F-1.13 : 8,34 8,34000

C.110 / F-1.13 : 8,22 8,22000

C.111 / F-1.13 : 113,44 113,44000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

C.112 / F-1.14 : 33,10 33,10000

C.113 / F-1.10 : 5,59 5,59000

C.113a / F-1.10 : 9,01 9,01000

C.113b / F-1.10 : 12,19 12,19000

C.114 / F-1.10 : 26,93 26,93000

C.115 / F-1.12 : 35,56 35,56000

C.116 / F-1.12 : 29,73 29,73000

C.117 / F-1.12 : 22,89 22,89000

C.119 / F-1.13 : 15,94 15,94000

C.120 / F-1.13 : 36,93 36,93000

C.121 / F-1.13 : 16,81 16,81000

C.122 / F-1.13 : 14,39 14,39000

C.123 / F-1.9 : 5,34 5,34000

C.123a / F-1.9 : 1,47 1,47000

C.123b / F-1.9 : 4,58 4,58000

C.124 / F-1.9 : 5,47 5,47000

C.124a / F-1.9 : 1,58 1,58000

C.124b / F-1.9 : 6,51 6,51000

C.126 / F-1.10 : 9,86 9,86000

C.127 / F-1.9 : 2,97 2,97000

C.128 / F-1.13 : 2,48 2,48000

D.101 / F-1.2a : 44,09 44,09000

D.102 / F-1.2a : 62,31 62,31000

D.103 / F-1.3a : 3,66 3,66000

D.104 / F-1.2a : 15,67 15,67000

D.105 / F-1.2a : 4,25 4,25000

D.106 / F-1.2a : 4,25 4,25000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

D.107 / F-1.4a : 36,23 36,23000

D.108 / F-1.4a : 46,15 46,15000

D.109 / F-1.4a : 26,45 26,45000

D.110 / F-1.2a : 27,43 27,43000

D.111 / F-1.2a : 9,03 9,03000

D.112 / F-1.2a : 5,50 5,50000

D.113 / F-1.2a : 50,90 50,90000

D.113a / F-1.2a : 4,95 4,95000

D.113b / F-1.2a : 9,45 9,45000

D.114 / F-1.2a : 4,31 4,31000

D.115 / F-1.2a : 48,93 48,93000

D.116 / F-1.2a : 49,68 49,68000

D.118 / F-1.2a : 13,95 13,95000

E.101 / F-1.1 : 25,24 25,24000

E.103 / F-1.1 : 15,00 15,00000

F.101 / F-1.1 : 43,06 43,06000

F.103 / F-1.1 : 16,30 16,30000

F.105 / F-1.1 : 48,94 48,94000

F.106 / F-1.1 : 17,24 17,24000

F.107 / F-1.2 : 13,47 13,47000

F.108 / F-1.2 : 18,59 18,59000

F.109 / F-1.2 : 12,08 12,08000

F.110 / F-1.2 : 10,71 10,71000

F.111 / F-1.2 : 22,17 22,17000

F.112 / F-1.2 : 19,35 19,35000

F.113 / F-1.2 : 5,37 5,37000

F.114 / F-1.2 : 10,50 10,50000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.115 / F-1.2 : 11,53 11,53000

F.115a / F-1.3 : 5,27 5,27000

F.116 / F-1.2 : 4,39 4,39000

F.117 / F-1.2 : 4,39 4,39000

F.118 / F-1.2a : 2,44 2,44000

F.119 / F-1.2 / F-1.2a : 96,02 96,02000

F.120 / F-1.2 : 4,03 4,03000

F.121 / F-1.2a : 15,50 15,50000

F.122 / F-1.2a : 23,36 23,36000

F.123 / F-1.2a : 17,63 17,63000

F.124 / F-1.2a : 17,47 17,47000

F.125 / F-1.2a : 17,63 17,63000

F.126 / F-1.2b : 17,87 17,87000

F.127 / F-1.2a : 40,91 40,91000

F.128 / F-1.2a : 20,40 20,40000

F.129 / F-1.2a : 24,29 24,29000

F.130 / F-1.2a : 6,30 6,30000

F.131 / F-1.2a : 11,41 11,41000

F.132 / F-1.2a : 32,15 32,15000

F.133 / F-1.2a : 13,30 13,30000

F.134 / F-1.2a : 5,18 5,18000

F.135 / F-1.3a : 10,38 10,38000

F.136 / F-1.3a : 10,38 10,38000

F.137 / F-1.2a : 11,15 11,15000

F.138 / F-1.2 : 6,93 6,93000

F.139 / F-1.2 : 5,63 5,63000

F.140 / F-1.2 : 15,39 15,39000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.141 / F-1.2 / F-1.2a : 32,39 32,39000

F.142 / F-1.4 : 17,54 17,54000

F.143 / F-1.4a : 36,57 36,57000

F.144 / F-1.2a : 4,64 4,64000

F.145 / F-1.2a : 2,90 2,90000

F.146 / F-1.2a : 11,63 11,63000

F.147a / F-1.2a : 58,54 58,54000

F.147b / F-1.2a : 98,62 98,62000

F.148 / F-1.2a : 20,68 20,68000

F.149 / F-1.2a : 11,22 11,22000

F.150 / F-1.2a : 34,28 34,28000

F.151 / F-1.2a : 8,92 8,92000

F.152 / F-1.2a : 5,37 5,37000

F.153 / F-1.3a : 6,62 6,62000

F.154 / F-1.2a : 16,59 16,59000

F.155 / F-1.2a : 13,40 13,40000

F.155a / F-1.3a : 3,24 3,24000

F.156 / F-1.2a : 24,45 24,45000

F.157 / F-1.2a : 16,15 16,15000

F.158 / F-1.2a : 26,98 26,98000

F.158a / F-1.3a : 2,93 2,93000

F.159 / F-1.2a : 28,49 28,49000

F.159a / F-1.3a : 3,18 3,18000

F.160 / F-1.2a : 19,77 19,77000

F.160a / F-1.3a : 3,24 3,24000

F.161 / F-1.2a : 20,62 20,62000

F.161a / F-1.3a : 3,24 3,24000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.162 / F-1.2a : 20,62 20,62000

F.162a / F-1.3a : 3,24 3,24000

F.163 / F-1.2a : 20,62 20,62000

F.163a / F-1.3a : 3,24 3,24000

F.164 / F-1.2a : 20,62 20,62000

F.164a / F-1.3a : 3,24 3,24000

F.165 / F-1.2a : 20,62 20,62000

F.165a / F-1.3a : 3,24 3,24000

F.166 / F-1.2a : 20,62 20,62000

F.166a / F-1.3a : 3,24 3,24000

F.167 / F-1.2a : 20,62 20,62000

F.167a / F-1.3a : 3,24 3,24000

F.168 / F-1.2a : 20,62 20,62000

F.168a / F-1.3a : 3,24 3,24000

F.169 / F-1.2a : 19,77 19,77000

F.169a / F-1.3a : 3,24 3,24000

F.170 / F-1.2a : 28,79 28,79000

F.171 / F-1.2a : 18,28 18,28000

F.172 / F-1.0 : 8,87 8,87000

F.173 / F-1.4a : 13,31 13,31000

F.174 / F-1.2a : 7,10 7,10000

F.175 / F-1.4a : 20,41 20,41000

F.176 / F-1.4a : 15,83 15,83000

F.177 / F-1.4a : 22,52 22,52000

F.178 / F-1.4a : 19,37 19,37000

F.179 / F-1.2a : 18,44 18,44000

F.180 / F-1.2a : 37,03 37,03000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.181 / F-1.2a : 2,50 2,50000

F.182 / F-1.2a : 6,79 6,79000

F.183 / F-1.2 : 4,55 4,55000

2.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.201a / F-2.6 : 72,62 72,62000

A.201b / F-2.6 : 107,78 107,78000

A.204 / F-2.6 : 19,87 19,87000

A.204a / F-2.7 : 3,21 3,21000

A.205 / F-2.8 : 12,99 12,99000

A.206 / F-2.6 : 19,28 19,28000

A.206a / F-2.7 : 3,18 3,18000

A.207 / F-2.6 : 19,28 19,28000

A.207a / F-2.7 : 3,18 3,18000

A.208 / F-2.8 : 12,99 12,99000

A.209 / F-2.6 : 19,28 19,28000

A.209a / F-2.7 : 3,18 3,18000

A.210 / F-2.6 : 25,15 25,15000

A.210a / F-2.7 : 3,18 3,18000

A.211 / F-2.6 : 14,47 14,47000

A.212 / F-2.6 : 15,61 15,61000

A.213 / F-2.6 : 19,28 19,28000

A.213a / F-2.7 : 3,37 3,37000

A.214 / F-2.8 : 12,99 12,99000

A.215 / F-2.6 : 19,28 19,28000

A.215a / F-2.7 : 3,18 3,18000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.216 / F-2.6 : 19,28 19,28000

A.216a / F-2.7 : 3,18 3,18000

A.217 / F-2.8 : 12,99 12,99000

A.218 / F-2.6 : 19,28 19,28000

A.218a / F-2.7 : 3,18 3,18000

A.219 / F-2.6 : 19,28 19,28000

A.219a / F-2.7 : 3,18 3,18000

A.220 / F-2.6 : 16,83 16,83000

A.220a / F-2.7 : 3,24 3,24000

A.221 / F-2.6 : 17,19 17,19000

A.221a / F-2.7 : 3,24 3,24000

A.222 / F-2.6 : 14,35 14,35000

A.222a / F-2.7 : 4,07 4,07000

A.223 / F-2.7 : 8,65 8,65000

A.224 / F-2.6 : 18,79 18,79000

A.224a / F-2.7 : 4,11 4,11000

A.225 / F-2.6 : 16,84 16,84000

A.225a / F-2.7 : 4,11 4,11000

A.226 / F-2.8 : 17,81 17,81000

A.227 / F-2.8 : 17,08 17,08000

A.228 / F-2.6 : 3,49 3,49000

A.229 / F-2.8 : 13,44 13,44000

A.230 / F-2.11 : 2,37 2,37000

A.231 / F-2.6 : 25,23 25,23000

A.232 / F-2.6 : 3,48 3,48000

A.232a / F-2.6 : 1,28 1,28000

A.232b / F-2.6 : 1,28 1,28000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.233 / F-2.6 : 28,01 28,01000

A.233a / F-2.7 : 4,19 4,19000

A.234 / F-2.6 : 34,08 34,08000

A.235a / F-2.6 : 10,66 10,66000

A.235b / F-2.11 : 4,94 4,94000

A.236 / F-2.12 : 20,08 20,08000

A.237 / F-2.6 : 8,70 8,70000

A.238 / F-2.6 : 8,04 8,04000

A.239 / F-2.6 : 18,55 18,55000

A.240 / F-2.6 : 57,51 57,51000

B.201 / F-2.6 : 86,56 86,56000

B.201a / F-2.6 : 22,01 22,01000

B.202 / F-2.8 : 16,35 16,35000

B.203 / F-2.6 : 2,93 2,93000

B.203a / F-2.6 : 1,20 1,20000

B.203b / F-2.6 : 1,20 1,20000

B.204 / F-2.8 : 32,61 32,61000

B.205 / F-2.8 : 17,98 17,98000

B.206 / F-2.8 : 17,98 17,98000

B.207 / F-2.6 : 17,98 17,98000

B.209 / F-2.9 : 35,88 35,88000

B.210 / F-2.7 : 57,68 57,68000

C.201 / F-2.6 : 124,68 124,68000

C.202 / F-2.5 : 23,62 23,62000

C.203 / F-2.10 : 138,01 138,01000

C.204 / F-2.5 : 23,62 23,62000

C.205 / F-2.6 : 3,45 3,45000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

C.205a / F-2.6 : 1,32 1,32000

C.205b / F-2.6 : 1,32 1,32000

C.206 / F-2.6 : 3,71 3,71000

C.206a / F-2.6 : 1,19 1,19000

C.206b / F-2.6 : 1,19 1,19000

C.207 / F-2.6 : 4,35 4,35000

C.208 / F-2.6 : 17,82 17,82000

C.209 / F-2.7 : 2,50 2,50000

C.210 / F-2.7 : 1,50 1,50000

C.211 / F-2.6 : 4,53 4,53000

C.212 / F-2.7 : 1,50 1,50000

C.213 / F-2.7 : 2,50 2,50000

C.214 / F-2.6 : 17,03 17,03000

C.215 / F-2.6 : 1,65 1,65000

C.215a / F-2.6 : 1,52 1,52000

C.216 / F-2.6 : 1,82 1,82000

C.216a / F-2.6 : 1,62 1,62000

C.217 / F-2.6 : 7,24 7,24000

C.218 / F-2.6 : 10,56 10,56000

C.219 / F-2.6 : 12,40 12,40000

C.220 / F-2.6 : 21,65 21,65000

C.220a / F-2.6 : 11,36 11,36000

C.221 / F-2.6 : 25,93 25,93000

C.222 / F-2.6 : 82,84 82,84000

C.223 / F-2.8 : 35,70 35,70000

C.224 / F-2.6 : 83,69 83,69000

E.201 / F-2.1 : 26,63 26,63000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

E.203 / F-2.1 : 15,00 15,00000

F.201 / F-2.1 : 42,41 42,41000

F.203 / F-2.1 : 16,30 16,30000

F.204 / F-2.2 : 42,23 42,23000

F.204a / F-2.2 : 91,08 91,08000

F.204b / F-2.2 : 18,99 18,99000

F.205 / F-2.4 : 17,54 17,54000

F.206 / F-2.2 : 4,07 4,07000

F.207 / F-2.2 : 4,33 4,33000

F.208 / F-2.4 : 11,83 11,83000

F.209 / F-2.2 : 11,12 11,12000

F.210 / F-2.4 : 10,55 10,55000

F.211 / F-2.4 : 10,55 10,55000

F.212 / F-2.4 : 10,55 10,55000

F.213 / F-2.3 : 10,62 10,62000

F.214 / F-2.3 : 6,13 6,13000

F.215 / F-2.3 : 4,85 4,85000

F.216 / F-2.2 : 5,98 5,98000

F.217 / F-2.2 : 21,90 21,90000

F.218 / F-2.2 : 30,70 30,70000

F.219 / F-2.2 : 28,17 28,17000

F.220 / F-2.2 : 15,42 15,42000

F.221 / F-2.2 : 8,51 8,51000

F.222 / F-2.2 : 3,21 3,21000

F.223 / F-2.2 : 3,21 3,21000

F.224 / F-2.4 : 13,24 13,24000

F.224a / F-2.2 : 2,98 2,98000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.225 / F-2.2 : 30,32 30,32000

F.226 / F-2.2 : 32,98 32,98000

F.227 / F-2.2 : 27,26 27,26000

F.228 / F-2.2 : 19,81 19,81000

F.228a / F-2.3 : 3,24 3,24000

F.229 / F-2.2 : 20,67 20,67000

F.229a / F-2.3 : 3,24 3,24000

F.230 / F-2.2 : 20,67 20,67000

F.230a / F-2.3 : 3,24 3,24000

F.231 / F-2.2 : 20,67 20,67000

F.231a / F-2.3 : 3,24 3,24000

F.232 / F-2.2 : 20,67 20,67000

F.232a / F-2.3 : 3,24 3,24000

F.233 / F-2.2 : 20,67 20,67000

F.233a / F-2.3 : 3,24 3,24000

F.234 / F-2.2 : 20,67 20,67000

F.234a / F-2.3 : 3,24 3,24000

F.235 / F-2.2 : 20,67 20,67000

F.235a / F-2.3 : 3,24 3,24000

F.236 / F-2.2 : 20,62 20,62000

F.236a / F-2.3 : 3,24 3,24000

F.237 / F-2.2 : 19,77 19,77000

F.237a / F-2.3 : 3,24 3,24000

3.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.301a / F-3.2 : 81,47 81,47000

A.301b / F-3.2 : 108,08 108,08000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.304 / F-3.2 : 5,22 5,22000

A.305 / F-3.2 : 10,56 10,56000

A.306 / F-3.2 : 25,57 25,57000

A.306a / F-3.3 : 3,18 3,18000

A.307 / F-3.2 : 19,28 19,28000

A.307a / F-3.3 : 3,18 3,18000

A.308 / F-3.4 : 12,99 12,99000

A.309 / F-3.2 : 19,28 19,28000

A.309a / F-3.3 : 3,18 3,18000

A.310 / F-3.2 : 19,28 19,28000

A.310a / F-3.3 : 3,18 3,18000

A.311 / F-3.4 : 11,95 11,95000

A.312 / F-3.2 : 19,40 19,40000

A.312a / F-3.3 : 3,37 3,37000

A.313 / F-3.2 : 19,28 19,28000

A.313a / F-3.3 : 3,37 3,37000

A.314 / F-3.4 : 12,99 12,99000

A.315 / F-3.2 : 19,28 19,28000

A.315a / F-3.3 : 3,18 3,18000

A.316 / F-3.2 : 19,28 19,28000

A.316a / F-3.3 : 3,18 3,18000

A.317 / F-3.4 : 12,99 12,99000

A.318 / F-3.2 : 19,28 19,28000

A.318a / F-3.3 : 3,18 3,18000

A.319 / F-3.2 : 19,28 19,28000

A.319a / F-3.3 : 3,18 3,18000

A.320 / F-3.2 : 16,83 16,83000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.320a / F-3.3 : 3,24 3,24000

A.321 / F-3.2 : 17,24 17,24000

A.321a / F-3.3 : 3,24 3,24000

A.322 / F-3.2 : 14,30 14,30000

A.322a / F-3.3 : 4,07 4,07000

A.323 / F-3.3 : 9,97 9,97000

A.324 / F-3.2 : 18,81 18,81000

A.324a / F-3.3 : 4,11 4,11000

A.325 / F-3.2 : 16,84 16,84000

A.325a / F-3.3 : 4,11 4,11000

A.326 / F-3.4 : 17,57 17,57000

A.327 / F-3.4 : 17,33 17,33000

A.328 / F-3.3 : 8,42 8,42000

A.329 / F-3.2 : 5,37 5,37000

A.329a / F-3.2 : 1,09 1,09000

A.329b / F-3.2 : 1,40 1,40000

A.330 / F-3.2 : 13,56 13,56000

A.331 / F-3.2 : 13,87 13,87000

A.332 / F-3.2 : 8,66 8,66000

A.333 / F-3.2 : 50,29 50,29000

A.334 / F-3.2 : 49,39 49,39000

A.335 / F-3.2 : 8,42 8,42000

A.336 / F-3.2 : 17,73 17,73000

E.301 / F-2.1 : 27,90 27,90000

E.303 / F-2.1 : 15,00 15,00000

F.301 / F-2.1 : 41,92 41,92000

F.303 / F-2.1 : 16,30 16,30000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

4.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.401 / F-4.2 : 190,72 190,72000

A.404 / F-4.4 : 16,09 16,09000

A.405 / F-4.4 : 32,40 32,40000

A.405a / F-4.3 : 3,36 3,36000

A.406 / F-4.4 : 33,60 33,60000

A.407 / F-4.4 : 20,27 20,27000

A.407a / F-4.3 : 3,18 3,18000

A.408 / F-4.4 : 20,27 20,27000

A.408a / F-4.3 : 3,18 3,18000

A.409 / F-4.4 : 12,41 12,41000

A.410 / F-4.4 : 24,68 24,68000

A.411 / F-4.4 : 24,54 24,54000

A.412 / F-4.4 : 13,23 13,23000

A.413 / F-4.4 : 24,53 24,53000

A.414 / F-4.4 : 15,95 15,95000

A.415 / F-4.4 : 22,36 22,36000

A.416 / F-4.4 : 24,53 24,53000

A.417 / F-4.4 : 24,37 24,37000

A.418 / F-4.4 : 22,01 22,01000

A.419 / F-4.4 : 21,57 21,57000

A.420 / F-4.4 : 21,30 21,30000

A.421 / F-4.2 : 5,07 5,07000

A.422 / F-4.4 : 23,49 23,49000

A.423 / F-4.4 : 12,78 12,78000

A.424 / F-4.4 : 17,32 17,32000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.425 / F-4.4 : 17,32 17,32000

A.426 / F-4.4 : 16,84 16,84000

A.427 / F-4.3 : 2,70 2,70000

A.427a / F-4.3 : 1,09 1,09000

A.427b / F-4.3 : 1,09 1,09000

A.427c / F-4.3 : 2,82 2,82000

A.428 / F-4.3 : 3,02 3,02000

A.428a / F-4.3 : 1,33 1,33000

A.428b / F-4.3 : 1,33 1,33000

A.428c / F-4.3 : 2,65 2,65000

A.429 / F-4.2 : 11,10 11,10000

A.430 / F-4.4 : 17,97 17,97000

A.431 / F-4.4 : 39,33 39,33000

A.432 / F-4.4 : 12,61 12,61000

A.433 / F-4.2 : 4,80 4,80000

A.434 / F-4.2 : 4,16 4,16000

E.401 / F-2.1 : 27,90 27,90000

E.403 / F-2.1 : 15,00 15,00000

F.401 / F-2.1 : 41,92 41,92000

F.403 / F-2.1 : 16,30 16,30000

5.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.501 / F-5.2 : 172,24 172,24000

A.504 / F-5.2 : 8,97 8,97000

A.505 / F-5.2 : 13,43 13,43000

A.506 / F-5.4 : 20,89 20,89000

A.507 / F-5.4 : 20,89 20,89000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.508 / F-5.2 : 11,10 11,10000

A.509 / F-5.2 : 21,73 21,73000

A.510 / F-5.4 : 34,56 34,56000

A.511 / F-5.2 : 21,11 21,11000

A.512 / F-5.4 : 20,84 20,84000

A.513 / F-5.4 : 12,38 12,38000

A.514 / F-5.2 : 24,53 24,53000

A.515 / F-5.2 : 47,88 47,88000

A.516 / F-5.2 : 13,61 13,61000

A.517 / F-5.2 : 20,89 20,89000

A.518 / F-5.2 : 18,70 18,70000

A.519 / F-5.4 : 15,95 15,95000

A.520 / F-5.5 : 28,57 28,57000

A.521 / F-5.2 : 9,89 9,89000

A.522 / F-5.2 : 14,38 14,38000

A.523 / F-5.3 : 2,59 2,59000

A.523a / F-5.3 : 2,74 2,74000

A.523b / F-5.3 : 1,09 1,09000

A.523c / F-5.3 : 1,09 1,09000

A.524 / F-5.3 : 2,59 2,59000

A.524a / F-5.3 : 2,74 2,74000

A.524b / F-5.3 : 1,09 1,09000

A.524c / F-5.3 : 1,09 1,09000

A.525 / F-5.4 : 20,99 20,99000

A.526 / F-5.2 : 4,19 4,19000

A.527 / F-5.2 : 13,10 13,10000

A.528 / F-5.3 : 7,90 7,90000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.529 / F-5.3 : 4,53 4,53000

A.529a / F-5.3 : 1,86 1,86000

A.529b / F-5.3 : 3,54 3,54000

A.529c / F-5.3 : 4,16 4,16000

A.530 / F-5.3 : 1,69 1,69000

A.531 / F-5.3 : 5,61 5,61000

A.531a / F-5.3 : 1,69 1,69000

A.531b / F-5.3 : 1,53 1,53000

A.531c / F-5.2 : 5,42 5,42000

A.532 / F-5.2 : 1,92 1,92000

A.533 / F-5.4 : 18,85 18,85000

A.534 / F-5.4 : 17,32 17,32000

A.535 / F-5.4 : 17,32 17,32000

A.536 / F-5.4 : 17,32 17,32000

A.537 / F-5.4 : 17,32 17,32000

A.538 / F-5.2 : 9,28 9,28000

E.501 / F-2.1 : 27,90 27,90000

E.503 / F-2.1 : 15,00 15,00000

F.501 / F-2.1 : 41,92 41,92000

F.503 / F-2.1 : 16,30 16,30000

6.NP : 

F.601 / F-2.1 : 12,70 12,70000

Odpočet CDZ-K : -798,73 -798,73000

385 71352123Rpol Protipož. obklad sloupů deskou protipožární tl. 25 mm m2    49,14000 4 200,00 206 388,00 Vlastní

1.PP : (0,40+0,50+0,40)*3,15*12 49,14000

386 71352124Rpol Protipož. obklad sloupů deskou protipožární tl. 32 mm m2    8,50500 4 920,00 41 844,60 Vlastní

0,675*4*3,15 8,50500

Stránka 660 z 1303Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

387 28314031R páska dilatační kašírování fólií, PE; š = 100 mm; tl. 5 mm; l = 50 000 mm m 8 928,82620 7,10 63 394,67 SPCM RTS 18/ II

1.PP : 

Číslo místnosti / skladba : 

E.001 / F-0.1 : (5,38+5,18)*2 21,12000

F.001 / F-0.1 : (7,25+8,95)*2 32,40000

F.004 / F-0.2 : (4,85+3,38)*2 16,46000

F.005 / F-0.2 : (2,88+5,88)*2 17,52000

F.006 / F-0.2 : (4,98+2,78)*2 15,52000

F.007 / F-0.2 : (17,73+15,23)*2 65,92000

F.008a / F-0.2 : (6,45+3,53)*2 19,96000

F.00b / F-0.2 : (3,55+3,53)*2 14,16000

F.008c / F-0.2 : (1,88+3,53)*2 10,82000

F.009 / F-0.2 : (2,13+3,38)*2 11,02000

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.102 / F-1.18 : 20,25 20,25000

A.103 / F-1.17 : 55,35 55,35000

A.104 / F-1.17 : 126,29 126,29000

A.105 / F-1.5 : 9,80 9,80000

A.105a / F-1.5 : 4,25 4,25000

A.105b / F-1.5 : 4,65 4,65000

A.106 / F-1.5 : 7,20 7,20000

A.106a / F-1.5 : 4,25 4,25000

A.106b / F-1.5 : 5,65 5,65000

A.107 / F-1.6 : 24,75 24,75000

A.108 / F-1.6 : 29,75 29,75000

A.109 / F-1.6 : 32,40 32,40000
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O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.110 / F-1.6 : 14,30 14,30000

A.111 / F-1.17 : 16,85 16,85000

A.112 / F-1.6 : 7,20 7,20000

A.112a / F-1.6 : 4,20 4,20000

A.112b / F-1.6 : 4,20 4,20000

A.113 / F-1.6 : 7,20 7,20000

A.113a / F-1.6 : 4,20 4,20000

A.113b / F-1.6 : 4,20 4,20000

A.114 / F-1.6 : 7,00 7,00000

A.114a / F-1.6 : 5,35 5,35000

A.115 / F-1.6 : 7,05 7,05000

A.115a / F-1.6 : 5,40 5,40000

A.116 / F-1.6 : 9,00 9,00000

A.117 / F-1.6 : 42,15 42,15000

A.118 / F-1.6 : 20,95 20,95000

A.121 / F-1.6 : 11,60 11,60000

A.122a / F-1.6 : 12,59 12,59000

A.122b / F-1.6 : 11,70 11,70000

A.123 / F-1.6 : 11,99 11,99000

A.124 / F-1.6 : 20,00 20,00000

A.125 / F-1.6 : 20,00 20,00000

A.126 / F-1.6 : 17,20 17,20000

A.128 / F-1.6 : 14,50 14,50000

A.129 / F-1.6 : 14,95 14,95000

A.130 / F-1.6 : 9,15 9,15000

A.131 / F-1.6 : 5,85 5,85000

A.131a / F-1.6 : 5,34 5,34000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.132 / F-1.6 : 8,85 8,85000

A.133 / F-1.6 : 8,05 8,05000

A.134 / F-1.6 : 12,05 12,05000

A.135 / F-1.5 : 15,30 15,30000

A.136 / F-1.5 : 38,95 38,95000

A.137 / F-1.6 : 12,00 12,00000

A.139 / F-1.5 : 11,25 11,25000

A.140 / F-1.5 : 8,80 8,80000

B.101 / F-1.14 : 60,95 60,95000

B.102 / F-1.10 : 23,50 23,50000

B.103 / F-1.10 : 22,95 22,95000

B.104 / F-1.10 : 20,25 20,25000

B.105 / F-1.10 : 24,90 24,90000

B.106 / F-1.10 : 22,60 22,60000

B.107 / F-1.11 : 24,85 24,85000

B.107a / F-1.11 : 17,45 17,45000

B.108 / F-1.10 : 20,20 20,20000

C.101 / F-1.15 : 56,40 56,40000

C.102 / F-1.9 : 20,50 20,50000

C.103 / F-1.10 : 19,90 19,90000

C.104 / F-1.11 : 8,40 8,40000

C.105 / F-1.13 : 18,50 18,50000

C.106 / F-1.13 : 18,50 18,50000

C.107 / F-1.13 : 18,50 18,50000

C.108 / F-1.13 : 18,50 18,50000

C.109 / F-1.13 : 18,20 18,20000

C.110 / F-1.13 : 18,20 18,20000
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O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

C.111 / F-1.13 : (15,15+7,55)*2 45,40000

3,14*0,30*12 11,30400

C.112 / F-1.14 : 31,15 31,15000

C.113 / F-1.10 : 10,95 10,95000

C.113a / F-1.11 : 13,45 13,45000

C.113b / F-1.11 : 14,55 14,55000

C.114 / F-1.10 : 23,25 23,25000

C.115 / F-1.12 : 25,80 25,80000

C.116 / F-1.12 : 23,95 23,95000

C.117 / F-1.12 : 21,85 21,85000

C.119 / F-1.13 : 17,60 17,60000

C.120 / F-1.13 : 24,75 24,75000

C.121 / F-1.13 : 18,05 18,05000

C.122 / F-1.13 : 16,06 16,06000

C.123 / F-1.9 : 9,90 9,90000

C.123a / F-1.9 : 4,90 4,90000

C.123b / F-1.9 : 8,65 8,65000

C.124 / F-1.9 : 9,90 9,90000

C.124a / F-1.9 : 5,10 5,10000

C.124b / F-1.9 : 10,45 10,45000

C.126 / F-1.19 : 12,75 12,75000

C.127 / F-1.9 : 7,35 7,35000

C.128 / F-1.13 : 7,24 7,24000

D.101 / F-1.2 : (18,38+2,40)*2 41,56000

D.102 / F-1.2 : (25,72+2,40)*2 56,24000

D.103 / F-1.3 : (1,30+3,20)*2 9,00000

D.104 / F-1.2 : (2,90+6,50)*2 18,80000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

D.105 / F-1.2 : (1,70+0,95)*2 5,30000

(1,70+1,45)*2 6,30000

D.106 / F-1.2 : (1,70+0,95)*2 5,30000

(1,70+1,45)*2 6,30000

D.107 / F-1.4 : (6,20+7,40)*2 27,20000

D.108 / F-1.4 : (6,25+7,40)*2 27,30000

D.109 / F-1.4 : (3,57+7,40)*2 21,94000

D.110 / F-1.2 : (3,67+7,40)*2 22,14000

D.111 / F-1.2 : (2,15+4,45)*2 13,20000

D.112 / F-1.2 : (1,03+1,20)*2*2 8,92000

(2,15+1,35)*2 7,00000

D.113 / F-1.2 : (9,50+6,00)*2 31,00000

D.113a / F-1.2 : (1,73+2,88)*2 9,22000

D.113b / F-1.2 : (2,80+3,38)*2 12,36000

D.114 / F-1.2 : (1,50+2,88)*2 8,76000

D.115 / F-1.2 : (10,40+5,75)*2 32,30000

D.116 / F-1.2 : (10,40+6,35)*2 33,50000

D.118 / F-1.2 : (3,80+3,65)*2 14,90000

E.101 / F-1.1 : (5,38+5,03)*2 20,82000

F.101 / F-1.1 : (7,95+8,55)*2 33,00000

F.105 / F-1.1 : (17,75+2,78)*2 41,06000

F.106 / F-1.1 : 2,93+6,00+2,93 11,86000

F.107 / F-1.2 : (3,52+4,55)*2 16,14000

F.108 / F-1.2 : (6,00+3,10)*2 18,20000

F.109 / F-1.2 : (3,10+3,87)*2 13,94000

F.110 / F-1.2 : (2,78+3,87)*2 13,30000

F.111 / F-1.2 : (3,68+6,03)*2 19,42000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.112 / F-1.2 : (3,95+4,90)*2 17,70000

F.113 / F-1.2 : (2,00+1,35)*2 6,70000

(1,00+1,20)*2*2 8,80000

F.115 / F-1.2 : (2,35+4,95)*2 14,60000

F.115a / F-1.3 : (2,66+2,05)*2 9,42000

(0,90+1,20)*2 4,20000

F.116 / F-1.2 : (1,63+1,75)*2 6,76000

(0,95+1,55)*2 5,00000

F.117 / F-1.2 : (1,63+1,75)*2 6,76000

(0,95+1,55)*2 5,00000

F.118 / F-1.2 : (2,00+1,23)*2 6,46000

F.119 / F-1.2 : (22,70+8,65)*2+7,55+1,85+7,55 79,65000

F.120 / F-1.2 : (2,07+2,00)*2 8,14000

F.121 / F-1.2 : (6,20+2,50)*2 17,40000

F.122 / F-1.2 : (6,20+3,80)*2 20,00000

F.123 / F-1.2 : (6,20+2,85)*2 18,10000

F.124 / F-1.2 : (6,20+2,85)*2 18,10000

F.125 / F-1.2 : (6,20+2,85)*2 18,10000

F.126 / F-1.2 : (6,20+2,85)*2 18,10000

F.127 / F-1.2 : (6,20+6,60)*2 25,60000

F.128 / F-1.2 : (4,00+5,10)*2 18,20000

F.129 / F-1.2 : (4,00+6,08)*2 20,16000

F.130 / F-1.2 : (2,48+2,50)*2 9,96000

F.131 / F-1.2 : (3,53+3,25)*2 13,56000

F.132 / F-1.2 : (4,50+7,20)*2 23,40000

F.133 / F-1.2 : (3,49+3,77)*2 14,52000

F.134 / F-1.2 : (2,98+1,20)*2 8,36000
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O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

(1,25+1,20)*2 4,90000

F.135 / F-1.3 : (3,55+2,83)*2 12,76000

F.136 / F-1.3 : (3,55+2,93)*2 12,96000

F.137 / F-1.2 : (2,33+4,80)*2 14,26000

F.138 / F-1.2 : (2,32+2,95)*2 10,54000

F.139 / F-1.2 : (2,75+2,05)*2 9,60000

F.140 / F-1.3 : (6,62+2,78)*2 18,80000

F.141 / F-1.2 : (2,55+27,00)*2 59,10000

F.142 / F-1.4 : (5,03+3,50)*2 17,06000

F.143 / F-1.4 : (5,03+7,30)*2 24,66000

F.144 / F-1.3 : (2,93+1,55)*2 8,96000

F.145 / F-1.2 : (1,88+1,55)*2 6,86000

F.146 / F-1.3 : (4,95+2,32)*2+0,90+0,90 16,34000

F.147a / F-1.2 : (12,00+2,38)*2 28,76000

F.147b / F-1.2 : (26,20+2,22)*2 56,84000

(15,80+2,38)*2 36,36000

F.148 / F-1.2 : (5,03+4,14)*2 18,34000

F.149 / F-1.2 : (2,23+5,06)*2 14,58000

F.150 / F-1.2 : (6,90+5,10)*2 24,00000

F.151 / F-1.2 : (4,15+2,15)*2 12,60000

F.152 / F-1.2 : (2,10+1,35)*2 6,90000

(1,00+1,20)*2*2 8,80000

F.153 / F-1.3 : (2,50+2,65)*2 10,30000

F.154 / F-1.2 : (5,10+3,60)*2 17,40000

F.155 / F-1.2 : (5,10+3,35)*2 16,90000

F.155a / F-1.3 : (1,80+1,80)*2 7,20000

F.156 / F-1.2 : (5,45+5,10)*2 21,10000
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O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.157 / F-1.2 : (3,52+4,52)*2 16,08000

F.158 / F-1.2 : (6,65+4,80)*2 22,90000

F.158a / F-1.3 : (2,45+1,20)*2 7,30000

F.159 / F-1.2 : (6,65+4,80)*2 22,90000

F.159a / F-1.3 : (2,45+1,20)*2 7,30000

F.160 / F-1.2 : (6,60+3,70)*2 20,60000

F.160a / F-1.2 : (1,80+1,80)*2 7,20000

F.161 / F-1.2 : (6,60+3,70)*2 20,60000

F.161a / F-1.3 : (1,80+1,80)*2 7,20000

F.162 / F-1.2 : (6,60+3,70)*2 20,60000

F.162a / F-1.3 : (1,80+1,80)*2 7,20000

F.163 / F-1.2 : (6,60+3,70)*2 20,60000

F.163a / F-1.3 : (1,80+1,80)*2 7,20000

F.164 / F-1.2 : (6,60+3,70)*2 20,60000

F.164a / F-1.3 : (1,80+1,80)*2 7,20000

F.165 / F-1.2 : (6,60+3,70)*2 20,60000

F.165a / F-1.3 : (1,80+1,80)*2 7,20000

F.166 / F-1.2 : (6,60+3,70)*2 20,60000

F.166a / F-1.3 : (1,80+1,80)*2 7,20000

F.167 / F-1.2 : (6,60+3,70)*2 20,60000

F.167a / F-1.3 : (1,80+1,80)*2 7,20000

F.168 / F-1.2 : (6,60+1,80)*2 16,80000

F.168a / F-1.3 : (1,80+1,80)*2 7,20000

F.169 / F-1.2 : (6,60+3,70)*2 20,60000

F.169a / F-1.3 : (1,80+1,80)*2 7,20000

F.170 / F-1.2 : (12,13+2,38)*2 29,02000

F.171 / F-1.2 : (3,55+5,15)*2 17,40000
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FN Brno - Psychiatrická klinika PK
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Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.172 / F-1.2 : (3,55+2,50)*2 12,10000

F.173 / F-1.4 : (3,55+3,75)*2 14,60000

F.174 / F-1.2 : (3,55+2,00)*2 11,10000

F.175 / F-1.4 : (3,55+5,75)*2 18,60000

F.176 / F-1.4 : (6,60+2,55)*2 18,30000

F.177 / F-1.4 : (6,60+3,40)*2 20,00000

F.178 / F-1.4 : (6,60+2,90)*2 19,00000

F.179 / F-1.2 : (6,60+2,85)*2 18,90000

F.180 / F-1.2 : (6,60+5,60)*2 24,40000

F.181 / F-1.2 : (2,00+1,25)*2 6,50000

F.182 / F-1.2 : (2,00+3,40)*2 10,80000

F.183 / F-1.2 : (3,52+1,32)*2 9,68000

2.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.201a / F-2.6 : 67,69 67,69000

A.201b / F-2.6 : 96,94 96,94000

A.204 / F-2.6 : 23,10 23,10000

A.204a / F-2.7 : 7,60 7,60000

A.205 / F-2.8 : 18,60 18,60000

A.206 / F-2.6 : 23,10 23,10000

A.206a / F-2.7 : 7,55 7,55000

A.207 / F-2.6 : 23,10 23,10000

A.207a / F-2.7 : 7,55 7,55000

A.208 / F-2.8 : 18,60 18,60000

A.209 / F-2.6 : 22,70 22,70000

A.209a / F-2.7 : 7,55 7,55000

A.210 / F-2.6 : 24,77 24,77000
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A.210a / F-2.7 : 7,55 7,55000

A.211 / F-2.6 : 17,91 17,91000

A.212 / F-2.6 : 18,63 18,63000

A.213 / F-2.6 : 22,70 22,70000

A.213a / F-2.7 : 7,53 7,53000

A.214 / F-2.8 : 18,60 18,60000

A.215 / F-2.6 : 22,70 22,70000

A.215a / F-2.7 : 7,55 7,55000

A.216 / F-2.6 : 22,70 22,70000

A.216a / F-2.7 : 7,55 7,55000

A.217 / F-2.8 : 18,60 18,60000

A.218 / F-2.6 : 22,70 22,70000

A.218a / F-2.7 : 7,55 7,55000

A.219 / F-2.6 : 22,70 22,70000

A.219a / F-2.7 : 7,55 7,55000

A.220 / F-2.6 : 23,11 23,11000

A.220a / F-2.7 : 7,20 7,20000

A.221 / F-2.6 : 22,70 22,70000

A.221a / F-2.7 : 7,20 7,20000

A.222 / F-2.6 : 18,00 18,00000

A.222a / F-2.7 : 8,10 8,10000

A.223 / F-2.7 : 11,80 11,80000

A.224 / F-2.6 : 18,40 18,40000

A.224a / F-2.7 : 9,55 9,55000

A.225 / F-2.6 : 17,20 17,20000

A.225a / F-2.7 : 9,55 9,55000

A.226 / F-2.8 : 17,80 17,80000
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A.227 / F-2.8 : 17,35 17,35000

A.228 / F-2.6 : 7,65 7,65000

A.229 / F-2.8 : 17,65 17,65000

A.230 / F-2.7 : 6,20 6,20000

A.231 / F-2.6 : 23,25 23,25000

A.232 / F-2.6 : 7,55 7,55000

A.232a / F-2.6 : 4,60 4,60000

A.232b / F-2.6 : 4,60 4,60000

A.233 / F-2.6 : 25,10 25,10000

A.233a / F-2.7 : 8,20 8,20000

A.234 / F-2.6 : 27,65 27,65000

A.235a / F-2.6 : 14,36 14,36000

A.235b / F-2.6 : 8,20 8,20000

A.236 / F-2.7 : 21,15 21,15000

A.237 / F-2.6 : 12,05 12,05000

A.238 / F-2.6 : 11,75 11,75000

A.239 / F-2.6 : 18,20 18,20000

A.240 / F-2.6 : 39,28 39,28000

B.201 / F-2.6 : 72,99 72,99000

B.201a / F-2.6 : 22,00 22,00000

B.202 / F-2.8 : 17,65 17,65000

B.203 / F-2.6 : 7,15 7,15000

B.203a / F-2.6 : 4,40 4,40000

B.203b / F-2.6 : 4,40 4,40000

B.204 / F-2.8 : 25,35 25,35000

B.205 / F-2.8 : 19,95 19,95000

B.206 / F-2.8 : 19,95 19,95000

Stránka 671 z 1303Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

B.207 / F-2.6 : 19,95 19,95000

B.209 / F-2.9 : 26,40 26,40000

B.210 / F-2.7 : 51,94 51,94000

C.201 / F-2.6 : 59,60 59,60000

C.202 / F-2.5 : 21,65 21,65000

C.203 / F-2.10 : 54,86 54,86000

C.204 / F-2.5 : 21,65 21,65000

C.205 / F-2.6 : 7,60 7,60000

C.205a / F-2.6 : 4,65 4,65000

C.205b / F-2.6 : 4,65 4,65000

C.206 / F-2.6 : 8,00 8,00000

C.206a / F-2.6 : 4,40 4,40000

C.206b / F-2.6 : 4,40 4,40000

C.207 / F-2.6 : 9,00 9,00000

C.208 / F-2.6 : 18,60 18,60000

C.209 / F-2.7 : 7,00 7,00000

C.210 / F-2.7 : 5,00 5,00000

C.211 / F-2.6 : 8,60 8,60000

C.212 / F-2.7 : 5,00 5,00000

C.213 / F-2.7 : 7,00 7,00000

C.214 / F-2.6 : 21,00 21,00000

C.215 / F-2.6 : 5,20 5,20000

C.215a / F-2.6 : 5,15 5,15000

C.216 / F-2.6 : 5,50 5,50000

C.216a / F-2.6 : 5,15 5,15000

C.217 / F-2.6 : 10,90 10,90000

C.218 / F-2.6 : 13,65 13,65000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

C.219 / F-2.6 : 15,35 15,35000

C.220 / F-2.6 : 19,60 19,60000

C.220a / F-2.6 : 13,85 13,85000

C.221 / F-2.6 : 24,15 24,15000

C.222 / F-2.6 : 42,70 42,70000

C.223 / F-2.8 : 27,15 27,15000

C.224 / F-2.6 : 58,90 58,90000

E.201 / F-2.1 : 20,76 20,76000

F.201 / F-2.1 : 33,70 33,70000

F.204 / F-2.2 : 39,00 39,00000

F.204a / F-2.2 : 81,45 81,45000

F.204b / F-2.2 : 19,90 19,90000

F.205 / F-2.4 : 17,05 17,05000

F.206 / F-2.2 : 10,35 10,35000

F.207 / F-2.2 : 8,60 8,60000

F.208 / F-2.4 : 14,85 14,85000

F.209 / F-2.2 : 14,50 14,50000

F.210 / F-2.4 : 14,25 14,25000

F.211 / F-2.4 : 14,25 14,25000

F.212 / F-2.4 : 14,25 14,25000

F.213 / F-2.3 : 14,30 14,30000

F.214 / F-2.3 : 9,95 9,95000

F.215 / F-2.3 : 12,25 12,25000

F.216 / F-2.2 : 9,79 9,79000

F.217 / F-2.2 : 21,55 21,55000

F.218 / F-2.2 : 24,30 24,30000

F.219 / F-2.2 : 21,25 21,25000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.220 / F-2.2 : 16,25 16,25000

F.221 / F-2.2 : 11,95 11,95000

F.222 / F-2.2 : 8,80 8,80000

F.223 / F-2.2 : 8,80 8,80000

F.224 / F-2.4 : 16,03 16,03000

F.224a / F-2.2 : 8,45 8,45000

F.225 / F-2.2 : 28,83 28,83000

F.226 / F-2.2 : 23,80 23,80000

F.227 / F-2.2 : 21,00 21,00000

F.228 / F-2.2 : 21,55 21,55000

F.228a / F-2.3 : 7,20 7,20000

F.229 / F-2.2 : 21,80 21,80000

F.229a / F-2.3 : 7,20 7,20000

F.230 / F-2.2 : 21,80 21,80000

F.230a / F-2.3 : 7,20 7,20000

F.231 / F-2.2 : 21,80 21,80000

F.231a / F-2.3 : 7,20 7,20000

F.232 / F-2.2 : 21,80 21,80000

F.232a / F-2.3 : 7,20 7,20000

F.233 / F-2.2 : 21,80 21,80000

F.233a / F-2.3 : 7,20 7,20000

F.234 / F-2.2 : 21,80 21,80000

F.234a / F-2.3 : 7,20 7,20000

F.235 / F-2.2 : 21,80 21,80000

F.235a / F-2.3 : 7,20 7,20000

F.236 / F-2.2 : 21,80 21,80000

F.236a / F-2.3 : 7,20 7,20000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.237 / F-2.2 : 21,55 21,55000

F.237a / F-2.3 : 7,20 7,20000

3.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.301a / F-3.2 : 75,51 75,51000

A.301b / F-3.2 : 96,94 96,94000

A.304 / F-3.2 : 9,30 9,30000

A.305 / F-3.2 : 14,40 14,40000

A.306 / F-3.2 : 25,20 25,20000

A.306a / F-3.3 : 7,55 7,55000

A.307 / F-3.2 : 22,70 22,70000

A.307a / F-3.3 : 7,55 7,55000

A.308 / F-3.4 : 18,60 18,60000

A.309 / F-3.2 : 22,70 22,70000

A.309a / F-3.3 : 7,55 7,55000

A.310 / F-3.2 : 22,70 22,70000

A.310a / F-3.3 : 7,55 7,55000

A.311 / F-3.4 : 18,60 18,60000

A.312 / F-3.2 : 22,74 22,74000

A.312a / F-3.3 : 7,53 7,53000

A.313 / F-3.2 : 22,70 22,70000

A.313a / F-3.3 : 7,53 7,53000

A.314 / F-3.4 : 18,60 18,60000

A.315 / F-3.2 : 22,70 22,70000

A.315a / F-3.3 : 7,55 7,55000

A.316 / F-3.2 : 22,70 22,70000

A.316a / F-3.3 : 7,55 7,55000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.317 / F-3.4 : 18,60 18,60000

A.318 / F-3.2 : 22,70 22,70000

A.318a / F-3.3 : 7,55 7,55000

A.319 / F-3.2 : 22,70 22,70000

A.319a / F-3.3 : 7,55 7,55000

A.320 / F-3.2 : 23,11 23,11000

A.320a / F-3.3 : 7,20 7,20000

A.321 / F-3.2 : 22,75 22,75000

A.321a / F-3.3 : 7,20 7,20000

A.322 / F-3.2 : 18,90 18,90000

A.322a / F-3.3 : 8,10 8,10000

A.323 / F-3.3 : 12,90 12,90000

A.324 / F-3.2 : 18,55 18,55000

A.324a / F-3.3 : 9,55 9,55000

A.325 / F-3.2 : 17,20 17,20000

A.325a / F-3.3 : 9,55 9,55000

A.326 / F-3.4 : 17,65 17,65000

A.327 / F-3.4 : 17,50 17,50000

A.328 / F-3.3 : 11,85 11,85000

A.329 / F-3.2 : 11,80 11,80000

A.329a / F-3.2 : 4,20 4,20000

A.329b / F-3.2 : 4,75 4,75000

A.330 / F-3.2 : 15,70 15,70000

A.331 / F-3.2 : 15,00 15,00000

A.332 / F-3.2 : 12,00 12,00000

A.333 / F-3.2 : 40,20 40,20000

A.334 / F-3.2 : 40,95 40,95000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.335 / F-3.2 : 12,40 12,40000

A.336 / F-3.2 : 17,75 17,75000

E.301 / F-3.1 : 22,26 22,26000

F.301 / F-3.1 : 33,70 33,70000

4.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.401 / F-4.2 : 162,80 162,80000

A.404 / F-4.4 : 18,80 18,80000

A.405 / F-4.4 : 30,20 30,20000

A.405a / F-4.3 : 7,85 7,85000

A.406 / F-4.4 : 26,75 26,75000

A.407 / F-4.4 : 23,80 23,80000

A.407a / F-4.3 : 7,55 7,55000

A.408 / F-4.4 : 23,80 23,80000

A.408a / F-4.3 : 7,55 7,55000

A.409 / F-4.4 : 20,04 20,04000

A.410 / F-4.4 : 23,07 23,07000

A.411 / F-4.4 : 23,03 23,03000

A.412 / F-4.4 : 21,60 21,60000

A.413 / F-4.4 : 22,90 22,90000

A.414 / F-4.4 : 18,50 18,50000

A.415 / F-4.4 : 23,30 23,30000

A.416 / F-4.4 : 22,90 22,90000

A.417 / F-4.4 : 22,90 22,90000

A.418 / F-4.4 : 23,10 23,10000

A.419 / F-4.4 : 21,90 21,90000

A.420 / F-4.4 : 19,10 19,10000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.421 / F-4.2 : 9,70 9,70000

A.422 / F-4.4 : 21,80 21,80000

A.423 / F-4.4 : 15,10 15,10000

A.424 / F-4.4 : 17,20 17,20000

A.425 / F-4.4 : 17,20 17,20000

A.426 / F-4.4 : 17,20 17,20000

A.427 / F-4.3 : 6,90 6,90000

A.427a / F-4.3 : 4,20 4,20000

A.427b / F-4.3 : 4,20 4,20000

A.427c / F-4.3 : 7,25 7,25000

A.428 / F-4.3 : 7,35 7,35000

A.428a / F-4.3 : 4,70 4,70000

A.428b / F-4.3 : 4,70 4,70000

A.428c / F-4.3 : 7,70 7,70000

A.429 / F-4.2 : 14,35 14,35000

A.430 / F-4.4 : 17,90 17,90000

A.431 / F-4.4 : 31,90 31,90000

A.432 / F-4.4 : 31,75 31,75000

A.433 / F-4.2 : 14,80 14,80000

A.434 / F-4.2 : 9,15 9,15000

E.401 / F-4.1 : 22,26 22,26000

F.401 / F-4.1 : 33,70 33,70000

5.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.501 / F-5.4 : (67,57+9,15)*2+1,00*6 159,44000

A.504 / F-5.2 : (2,54+3,65)*2 12,38000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.505 / F-5.2 : (3,65+4,12)*2 15,54000

A.506 / F-5.4 : (3,70+5,70)*2 18,80000

A.507 / F-5.4 : (3,70*5,70)*2 42,18000

A.508 / F-5.2 : (2,19+5,20)*2 14,78000

A.509 / F-5.2 : (3,86+5,70)*2 19,12000

A.510 / F-5.4 : (6,55+5,65)*2 24,40000

A.511 / F-5.2 : (3,82+5,55)*2 18,74000

A.512 / F-5.4 : (3,70+5,70)*2 18,80000

A.514 / F-5.4 : (3,70+6,70)*2 20,80000

A.514 / F-5.2 : (7,50+6,70)*2 28,40000

A.515 / F-5.2 : (7,50+6,70)*2 28,40000

A.516 / F-5.2 : (2,40+5,70)*2 16,20000

A.517 / F-5.2 : (3,70+5,70)*2 18,80000

A.518 / F-5.2 : (3,65+5,70)*2 18,70000

A.519 / F-5.4 : (2,40+6,70)*2 18,20000

A.520 / F-5.1 : (4,80+6,00)*2 21,60000

A.521 / F-5.2 : (2,98+3,33)*2 12,62000

A.522 / F-5.2 : (4,15+3,53)*2 15,36000

A.523 / F-5.3 : (2,25+1,15)*2 6,80000

A.523a / F-5.3 : (2,40+1,15)*2 7,10000

A.523b / F-5.3 : (2,40+0,95)*2 6,70000

A.523c / F-5.3 : (2,40+0,95)*2 6,70000

A.524 / F-5.3 : (2,25+1,15)*2 6,80000

A.524a / F-5.3 : (2,40+1,15)*2 7,10000

A.524b / F-5.3 : (2,40+0,95)*2 6,70000

A.524c / F-5.3 : (2,40+0,95)*2 6,70000

A.525 / F-5.4 : (6,00+3,53)*2 19,06000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.526 / F-5.2 : (1,20+3,53)*2 9,46000

A.527 / F-5.2 : (3,75+3,53)*2 14,56000

A.528 / F-5.3 : (1,30+3,50)*2 9,60000

A.529 / F-5.3 : (1,28*3,50)*2 8,96000

A.529a / F-5.3 : (1,60+1,20)*2 5,60000

A.529b / F-5.3 : (2,25+1,50)*2 7,50000

A.529c / F-5.3 : (2,25+1,85)*2 8,20000

A.530 / F-5.3 : (1,05+1,62)*2 5,34000

A.531 / F-5.3 : (3,53+2,10)*2 11,26000

A.531a / F-5.3 : (1,05+1,62)*2 5,34000

A.531b / F-5.3 : (0,93+1,65)*2 5,16000

A.531c / F-5.2 : (1,85+3,03)*2 9,76000

A.532 / F-5.2 : (1,20+1,65)*2 5,70000

A.533 / F-5.4 : (5,42+3,53)*2 17,90000

A.534 / F-5.4 : (4,95+3,53)*2 16,96000

A.535 / F-5.4 : (4,95+3,53)*2 16,96000

A.536 / F-5.4 : (4,95+3,53)*2 16,96000

A.537 / F-5.4 : (4,95+3,53)*2 16,96000

A.538 / F-5.2 : (2,68+3,53)*2 12,42000

Mezisoučet 9 324,21400

Přípočet ztratného ve výši 5 % : 0,05 466,21070

Odpočet CDZ-K : -861,5985 -861,59850

388 283502542R zátka minerální; pro zakrytí hmoždinek; d = 65,0 mm; tl. 15 mm; barva žlutá kus 3 060,00000 4,20 12 852,00 SPCM RTS 18/ II

Střecha budov A, B, C : 

3.NP - atika : (3,53+2,33+0,60+0,60+7,72+12,90+12,54+10,83+10,50+3,35+9,41)*(0,62+0,35)*6 432,48420

(10,27+10,52+7,14+6,30+6,00+9,00+7,52+3,06+8,05+8,05+3,06+7,52+9,00+6,00+6,30+7,14)*(0

,62+0,35)*6

668,89260
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O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

(11,70+13,98+11,70)*(0,62+0,35)*6 217,55160

5.NP - atika : (14,04+14,00+13,83+15,45+10,22+6,49+5,34)*2*(0,62+0,35)*6 923,86680

Střecha budovy D : (25,83+5,06+17,86+37,66)*(0,12+0,20)*6 165,90720

Střecha budovy E : (8,49+9,16)*(0,26+0,20)*6 48,71400

Střecha budovy F - R1 : (16,34+6,05+6,05+16,34)*(0,26+0,20)*6 123,59280

(5,50+13,64+38,49+32,91+19,20+18,51+5,50+12,09)*(0,26+0,20)*6 402,51840

(17,31+40,72+6,51+5,50+4,81+2,43)*(0,26+0,20)*6 213,29280

Střecha budovy F - R2 : (3,85+8,05+3,85+5,74+8,10)*(0,26+0,20)*6 81,66840

Přípočet ztratného ve výši : 21,5112 21,51120

Odpočet CDZ-K : -240,00 -240,00000

389 28375460R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 

0,035 W/mK; obj. hmotnost 40,00 kg/m3

m3 198,74675 3 162,70 628 576,35 SPCM RTS 18/ II

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

C.105 / F-1.13 : 18,69*0,30 5,60700

C.106 / F-1.13 : 16,74*0,30 5,02200

C.107 / F-1.13 : 18,69*0,30 5,60700

C.108 / F-1.13 : 16,39*0,30 4,91700

C.109 / F-1.13 : 8,34*0,30 2,50200

C.110 / F-1.13 : 8,22*0,30 2,46600

C.111 / F-1.13 : 113,44*0,30 34,03200

C.119 / F-1.13 : 15,94*0,30 4,78200

C.120 / F-1.13 : 36,93*0,30 11,07900

C.121 / F-1.13 : 16,81*0,30 5,04300

C.122 / F-1.13 : 14,39*0,30 4,31700

C.128 / F-1.13 : 2,48*0,30 0,74400

2.NP - číslo místnosti : 

C.201 : 22,32*0,22 4,91040
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

C.202 : 18,10*0,50 9,05000

C.203 : 61,00*0,50 30,50000

60,30*0,35 21,10500

C.204 : 18,10*0,50 9,05000

C.207 : 3,84*0,22 0,84480

C.208 : 3,84*0,22 0,84480

C.211 : 2,56*0,22 0,56320

C.214 : 3,84*0,22 0,84480

C.215 : 1,28*0,22 0,28160

C.224 : 12,60*0,52 6,55200

C.224 : 27,72*0,22 6,09840

Izolace monolit. stěn pod KZS z miner. vlny : 

Vertikála E : (6,20+1,08)*17,88*0,05 6,50832

(5,39+1,05)*11,48*0,05 3,69656

Vertikála F : (3,50+0,35)*20,75*0,05 3,99438

2.NP : (12,95+0,40+0,40+0,40+0,60+0,40+0,40)*5,00*0,05 3,88750

Mezisoučet 194,84976

Přípočet ztratného ve výši 2 % : 0,02 3,89700

390 28375602R deska izolační kročejová, elastifikovaný EPS; pěnový polystyren; rovná hrana; tl. 25,0 mm; tl. po 

zatížení 23,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,045 W/mK; R = 0,550 m2K/W; obj. hmotnost 

10,00 kg/m3

m2 9 570,65940 33,60 321 574,16 SPCM RTS 18/ II

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.102 / F-1.18 : 25,44 25,44000

A.103 / F-1.17 : 133,83 133,83000

A.104 / F-1.17 : 141,32 141,32000

A.105 / F-1.17 : 4,64 4,64000

A.105a / F-1.17 : 1,12 1,12000
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FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.105b / F-1.17 : 1,31 1,31000

A.106 / F-1.17 : 3,20 3,20000

A.106a / F-117 : 1,12 1,12000

A.106b / F-1.17 : 1,83 1,83000

A.107 / F-1.6 : 29,53 29,53000

A.108 / F-1.6 : 44,48 44,48000

A.109 / F-1.6 : 60,34 60,34000

A.110 / F-1.6 : 9,69 9,69000

A.111 / F-1.5 : 14,83 14,83000

A.112 / F-1.6 : 3,40 3,40000

A.112a / F-1.6 : 1,09 1,09000

A.112b / F-1.6 : 1,09 1,09000

A.113 / F-1.6 : 3,59 3,59000

A.113a / F-1.6 : 1,09 1,09000

A.113b / F-1.6 : 1,09 1,09000

A.114 / F-1.6 : 3,34 3,34000

A.114a / F-1.6 : 1,92 1,92000

A.115 / F-1.6 : 3,11 3,11000

A.115a / F-1.6 : 1,66 1,66000

A.116 / F-1.6 : 4,48 4,48000

A.117 / F-1.6 : 70,54 70,54000

A.118 / F-1.6 : 26,13 26,13000

A.121 / F-1.6 : 8,37 8,37000

A.122a / F-1.6 : 9,70 9,70000

A.122b / F-1.6 : 8,26 8,26000

A.123 / F-1.6 : 8,74 8,74000

A.124 / F-1.7 : 21,10 21,10000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.125 / F-1.6 : 21,10 21,10000

A.126 / F-1.6 : 16,94 16,94000

A.128 / F-1.6 : 11,57 11,57000

A.129 / F-1.6 : 13,79 13,79000

A.130 / F-1.6 : 5,02 5,02000

A.131 / F-1.6 : 2,09 2,09000

A.131a / F-1.6 : 1,54 1,54000

A.132 / F-1.6 : 4,47 4,47000

A.133 / F-1.6 : 3,94 3,94000

A.134 / F-1.6 : 8,61 8,61000

A.135 / F-1.17 : 13,75 13,75000

A.136 / F-1.17 : 64,23 64,23000

A.137 / F-1.6 : 8,74 8,74000

A.139 / F-1.17 : 6,42 6,42000

A.140 / F-1.17 : 4,74 4,74000

B.101 / F-1.14 : 73,51 73,51000

B.102 / F-1.10 : 27,79 27,79000

B.103 / F-1.10 : 25,89 25,89000

B.104 / F-1.10 : 19,44 19,44000

B.105 / F-1.10 : 27,74 27,74000

B.106 / F-1.10 : 24,93 24,93000

B.107 / F-1.10 : 27,68 27,68000

B.107a / F-1.11 : 2,31 2,31000

B.108 / F-1.10 : 19,53 19,53000

C.101 / F-1.15 : 105,27 105,27000

C.101 / F-1.16 : 2*6,10 12,20000

C.102 / F-1.15 : 24,56 24,56000
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Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

C.103 / F-1.10 : 15,69 15,69000

C.104 / F-1.11 : 3,60*2 7,20000

C.105 / F-1.13 : 18,69 18,69000

C.106 / F-1.13 : 16,74 16,74000

C.107 / F-1.13 : 18,69 18,69000

C.108 / F-1.13 : 16,39 16,39000

C.109 / F-1.13 : 8,34 8,34000

C.110 / F-1.13 : 8,22 8,22000

C.111 / F-1.13 : 113,44 113,44000

C.112 / F-1.14 : 33,10 33,10000

C.113 / F-1.10 : 5,59 5,59000

C.113a / F-1.10 : 9,01 9,01000

C.113b / F-1.10 : 12,19 12,19000

C.114 / F-1.10 : 26,93 26,93000

C.115 / F-1.12 : 35,56 35,56000

C.116 / F-1.12 : 29,73 29,73000

C.117 / F-1.12 : 22,89 22,89000

C.119 / F-1.13 : 15,94 15,94000

C.120 / F-1.13 : 36,93 36,93000

C.121 / F-1.13 : 16,81 16,81000

C.122 / F-1.13 : 14,39 14,39000

C.123 / F-1.9 : 5,34 5,34000

C.123a / F-1.9 : 1,47 1,47000

C.123b / F-1.9 : 4,58 4,58000

C.124 / F-1.9 : 5,47 5,47000

C.124a / F-1.9 : 1,58 1,58000

C.124b / F-1.9 : 6,51 6,51000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

C.126 / F-1.10 : 9,86 9,86000

C.127 / F-1.9 : 2,97 2,97000

C.128 / F-1.13 : 2,48 2,48000

D.101 / F-1.2a : 44,09 44,09000

D.102 / F-1.2a : 62,31 62,31000

D.103 / F-1.3a : 3,66 3,66000

D.104 / F-1.2a : 15,67 15,67000

D.105 / F-1.2a : 4,25 4,25000

D.106 / F-1.2a : 4,25 4,25000

D.107 / F-1.4a : 36,23 36,23000

D.108 / F-1.4a : 46,15 46,15000

D.109 / F-1.4a : 26,45 26,45000

D.110 / F-1.2a : 27,43 27,43000

D.111 / F-1.2a : 9,03 9,03000

D.112 / F-1.2a : 5,50 5,50000

D.113 / F-1.2a : 50,90 50,90000

D.113a / F-1.2a : 4,95 4,95000

D.113b / F-1.2a : 9,45 9,45000

D.114 / F-1.2a : 4,31 4,31000

D.115 / F-1.2a : 48,93 48,93000

D.116 / F-1.2a : 49,68 49,68000

D.118 / F-1.2a : 13,95 13,95000

E.101 / F-1.1 : 25,24 25,24000

E.103 / F-1.1 : 15,00 15,00000

F.101 / F-1.1 : 43,06 43,06000

F.103 / F-1.1 : 16,30 16,30000

F.105 / F-1.1 : 48,94 48,94000

Stránka 686 z 1303Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.106 / F-1.1 : 17,24 17,24000

F.107 / F-1.2 : 13,47 13,47000

F.108 / F-1.2 : 18,59 18,59000

F.109 / F-1.2 : 12,08 12,08000

F.110 / F-1.2 : 10,71 10,71000

F.111 / F-1.2 : 22,17 22,17000

F.112 / F-1.2 : 19,35 19,35000

F.113 / F-1.2 : 5,37 5,37000

F.114 / F-1.2 : 10,50 10,50000

F.115 / F-1.2 : 11,53 11,53000

F.115a / F-1.3 : 5,27 5,27000

F.116 / F-1.2 : 4,39 4,39000

F.117 / F-1.2 : 4,39 4,39000

F.118 / F-1.2a : 2,44 2,44000

F.119 / F-1.2 / F-1.2a : 96,02 96,02000

F.120 / F-1.2 : 4,03 4,03000

F.121 / F-1.2a : 15,50 15,50000

F.122 / F-1.2a : 23,36 23,36000

F.123 / F-1.2a : 17,63 17,63000

F.124 / F-1.2a : 17,47 17,47000

F.125 / F-1.2a : 17,63 17,63000

F.126 / F-1.2b : 17,87 17,87000

F.127 / F-1.2a : 40,91 40,91000

F.128 / F-1.2a : 20,40 20,40000

F.129 / F-1.2a : 24,29 24,29000

F.130 / F-1.2a : 6,30 6,30000

F.131 / F-1.2a : 11,41 11,41000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.132 / F-1.2a : 32,15 32,15000

F.133 / F-1.2a : 13,30 13,30000

F.134 / F-1.2a : 5,18 5,18000

F.135 / F-1.3a : 10,38 10,38000

F.136 / F-1.3a : 10,38 10,38000

F.137 / F-1.2a : 11,15 11,15000

F.138 / F-1.2 : 6,93 6,93000

F.139 / F-1.2 : 5,63 5,63000

F.140 / F-1.2 : 15,39 15,39000

F.141 / F-1.2 / F-1.2a : 32,39 32,39000

F.142 / F-1.4 : 17,54 17,54000

F.143 / F-1.4a : 36,57 36,57000

F.144 / F-1.2a : 4,64 4,64000

F.145 / F-1.2a : 2,90 2,90000

F.146 / F-1.2a : 11,63 11,63000

F.147a / F-1.2a : 58,54 58,54000

F.147b / F-1.2a : 98,62 98,62000

F.148 / F-1.2a : 20,68 20,68000

F.149 / F-1.2a : 11,22 11,22000

F.150 / F-1.2a : 34,28 34,28000

F.151 / F-1.2a : 8,92 8,92000

F.152 / F-1.2a : 5,37 5,37000

F.153 / F-1.3a : 6,62 6,62000

F.154 / F-1.2a : 16,59 16,59000

F.155 / F-1.2a : 13,40 13,40000

F.155a / F-1.3a : 3,24 3,24000

F.156 / F-1.2a : 24,45 24,45000
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FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.157 / F-1.2a : 16,15 16,15000

F.158 / F-1.2a : 26,98 26,98000

F.158a / F-1.3a : 2,93 2,93000

F.159 / F-1.2a : 28,49 28,49000

F.159a / F-1.3a : 3,18 3,18000

F.160 / F-1.2a : 19,77 19,77000

F.160a / F-1.3a : 3,24 3,24000

F.161 / F-1.2a : 20,62 20,62000

F.161a / F-1.3a : 3,24 3,24000

F.162 / F-1.2a : 20,62 20,62000

F.162a / F-1.3a : 3,24 3,24000

F.163 / F-1.2a : 20,62 20,62000

F.163a / F-1.3a : 3,24 3,24000

F.164 / F-1.2a : 20,62 20,62000

F.164a / F-1.3a : 3,24 3,24000

F.165 / F-1.2a : 20,62 20,62000

F.165a / F-1.3a : 3,24 3,24000

F.166 / F-1.2a : 20,62 20,62000

F.166a / F-1.3a : 3,24 3,24000

F.167 / F-1.2a : 20,62 20,62000

F.167a / F-1.3a : 3,24 3,24000

F.168 / F-1.2a : 20,62 20,62000

F.168a / F-1.3a : 3,24 3,24000

F.169 / F-1.2a : 19,77 19,77000

F.169a / F-1.3a : 3,24 3,24000

F.170 / F-1.2a : 28,79 28,79000

F.171 / F-1.2a : 18,28 18,28000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník
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FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.172 / F-1.0 : 8,87 8,87000

F.173 / F-1.4a : 13,31 13,31000

F.174 / F-1.2a : 7,10 7,10000

F.175 / F-1.4a : 20,41 20,41000

F.176 / F-1.4a : 15,83 15,83000

F.177 / F-1.4a : 22,52 22,52000

F.178 / F-1.4a : 19,37 19,37000

F.179 / F-1.2a : 18,44 18,44000

F.180 / F-1.2a : 37,03 37,03000

F.181 / F-1.2a : 2,50 2,50000

F.182 / F-1.2a : 6,79 6,79000

F.183 / F-1.2 : 4,55 4,55000

2.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.201a / F-2.6 : 72,62 72,62000

A.201b / F-2.6 : 107,78 107,78000

A.204 / F-2.6 : 19,87 19,87000

A.204a / F-2.7 : 3,21 3,21000

A.205 / F-2.8 : 12,99 12,99000

A.206 / F-2.6 : 19,28 19,28000

A.206a / F-2.7 : 3,18 3,18000

A.207 / F-2.6 : 19,28 19,28000

A.207a / F-2.7 : 3,18 3,18000

A.208 / F-2.8 : 12,99 12,99000

A.209 / F-2.6 : 19,28 19,28000

A.209a / F-2.7 : 3,18 3,18000

A.210 / F-2.6 : 25,15 25,15000
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FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.210a / F-2.7 : 3,18 3,18000

A.211 / F-2.6 : 14,47 14,47000

A.212 / F-2.6 : 15,61 15,61000

A.213 / F-2.6 : 19,28 19,28000

A.213a / F-2.7 : 3,37 3,37000

A.214 / F-2.8 : 12,99 12,99000

A.215 / F-2.6 : 19,28 19,28000

A.215a / F-2.7 : 3,18 3,18000

A.216 / F-2.6 : 19,28 19,28000

A.216a / F-2.7 : 3,18 3,18000

A.217 / F-2.8 : 12,99 12,99000

A.218 / F-2.6 : 19,28 19,28000

A.218a / F-2.7 : 3,18 3,18000

A.219 / F-2.6 : 19,28 19,28000

A.219a / F-2.7 : 3,18 3,18000

A.220 / F-2.6 : 16,83 16,83000

A.220a / F-2.7 : 3,24 3,24000

A.221 / F-2.6 : 17,19 17,19000

A.221a / F-2.7 : 3,24 3,24000

A.222 / F-2.6 : 14,35 14,35000

A.222a / F-2.7 : 4,07 4,07000

A.223 / F-2.7 : 8,65 8,65000

A.224 / F-2.6 : 18,79 18,79000

A.224a / F-2.7 : 4,11 4,11000

A.225 / F-2.6 : 16,84 16,84000

A.225a / F-2.7 : 4,11 4,11000

A.226 / F-2.8 : 17,81 17,81000
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FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.227 / F-2.8 : 17,08 17,08000

A.228 / F-2.6 : 3,49 3,49000

A.229 / F-2.8 : 13,44 13,44000

A.230 / F-2.11 : 2,37 2,37000

A.231 / F-2.6 : 25,23 25,23000

A.232 / F-2.6 : 3,48 3,48000

A.232a / F-2.6 : 1,28 1,28000

A.232b / F-2.6 : 1,28 1,28000

A.233 / F-2.6 : 28,01 28,01000

A.233a / F-2.7 : 4,19 4,19000

A.234 / F-2.6 : 34,08 34,08000

A.235a / F-2.6 : 10,66 10,66000

A.235b / F-2.11 : 4,94 4,94000

A.236 / F-2.12 : 20,08 20,08000

A.237 / F-2.6 : 8,70 8,70000

A.238 / F-2.6 : 8,04 8,04000

A.239 / F-2.6 : 18,55 18,55000

A.240 / F-2.6 : 57,51 57,51000

B.201 / F-2.6 : 86,56 86,56000

B.201a / F-2.6 : 22,01 22,01000

B.202 / F-2.8 : 16,35 16,35000

B.203 / F-2.6 : 2,93 2,93000

B.203a / F-2.6 : 1,20 1,20000

B.203b / F-2.6 : 1,20 1,20000

B.204 / F-2.8 : 32,61 32,61000

B.205 / F-2.8 : 17,98 17,98000

B.206 / F-2.8 : 17,98 17,98000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

B.207 / F-2.6 : 17,98 17,98000

B.209 / F-2.9 : 35,88 35,88000

B.210 / F-2.7 : 57,68 57,68000

C.201 / F-2.6 : 124,68 124,68000

C.202 / F-2.5 : 23,62 23,62000

C.203 / F-2.10 : 138,01 138,01000

C.204 / F-2.5 : 23,62 23,62000

C.205 / F-2.6 : 3,45 3,45000

C.205a / F-2.6 : 1,32 1,32000

C.205b / F-2.6 : 1,32 1,32000

C.206 / F-2.6 : 3,71 3,71000

C.206a / F-2.6 : 1,19 1,19000

C.206b / F-2.6 : 1,19 1,19000

C.207 / F-2.6 : 4,35 4,35000

C.208 / F-2.6 : 17,82 17,82000

C.209 / F-2.7 : 2,50 2,50000

C.210 / F-2.7 : 1,50 1,50000

C.211 / F-2.6 : 4,53 4,53000

C.212 / F-2.7 : 1,50 1,50000

C.213 / F-2.7 : 2,50 2,50000

C.214 / F-2.6 : 17,03 17,03000

C.215 / F-2.6 : 1,65 1,65000

C.215a / F-2.6 : 1,52 1,52000

C.216 / F-2.6 : 1,82 1,82000

C.216a / F-2.6 : 1,62 1,62000

C.217 / F-2.6 : 7,24 7,24000

C.218 / F-2.6 : 10,56 10,56000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

C.219 / F-2.6 : 12,40 12,40000

C.220 / F-2.6 : 21,65 21,65000

C.220a / F-2.6 : 11,36 11,36000

C.221 / F-2.6 : 25,93 25,93000

C.222 / F-2.6 : 82,84 82,84000

C.223 / F-2.8 : 35,70 35,70000

C.224 / F-2.6 : 83,69 83,69000

E.201 / F-2.1 : 26,63 26,63000

E.203 / F-2.1 : 15,00 15,00000

F.201 / F-2.1 : 42,41 42,41000

F.203 / F-2.1 : 16,30 16,30000

F.204 / F-2.2 : 42,23 42,23000

F.204a / F-2.2 : 91,08 91,08000

F.204b / F-2.2 : 18,99 18,99000

F.205 / F-2.4 : 17,54 17,54000

F.206 / F-2.2 : 4,07 4,07000

F.207 / F-2.2 : 4,33 4,33000

F.208 / F-2.4 : 11,83 11,83000

F.209 / F-2.2 : 11,12 11,12000

F.210 / F-2.4 : 10,55 10,55000

F.211 / F-2.4 : 10,55 10,55000

F.212 / F-2.4 : 10,55 10,55000

F.213 / F-2.3 : 10,62 10,62000

F.214 / F-2.3 : 6,13 6,13000

F.215 / F-2.3 : 4,85 4,85000

F.216 / F-2.2 : 5,98 5,98000

F.217 / F-2.2 : 21,90 21,90000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.218 / F-2.2 : 30,70 30,70000

F.219 / F-2.2 : 28,17 28,17000

F.220 / F-2.2 : 15,42 15,42000

F.221 / F-2.2 : 8,51 8,51000

F.222 / F-2.2 : 3,21 3,21000

F.223 / F-2.2 : 3,21 3,21000

F.224 / F-2.4 : 13,24 13,24000

F.224a / F-2.2 : 2,98 2,98000

F.225 / F-2.2 : 30,32 30,32000

F.226 / F-2.2 : 32,98 32,98000

F.227 / F-2.2 : 27,26 27,26000

F.228 / F-2.2 : 19,81 19,81000

F.228a / F-2.3 : 3,24 3,24000

F.229 / F-2.2 : 20,67 20,67000

F.229a / F-2.3 : 3,24 3,24000

F.230 / F-2.2 : 20,67 20,67000

F.230a / F-2.3 : 3,24 3,24000

F.231 / F-2.2 : 20,67 20,67000

F.231a / F-2.3 : 3,24 3,24000

F.232 / F-2.2 : 20,67 20,67000

F.232a / F-2.3 : 3,24 3,24000

F.233 / F-2.2 : 20,67 20,67000

F.233a / F-2.3 : 3,24 3,24000

F.234 / F-2.2 : 20,67 20,67000

F.234a / F-2.3 : 3,24 3,24000

F.235 / F-2.2 : 20,67 20,67000

F.235a / F-2.3 : 3,24 3,24000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.236 / F-2.2 : 20,62 20,62000

F.236a / F-2.3 : 3,24 3,24000

F.237 / F-2.2 : 19,77 19,77000

F.237a / F-2.3 : 3,24 3,24000

3.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.301a / F-3.2 : 81,47 81,47000

A.301b / F-3.2 : 108,08 108,08000

A.304 / F-3.2 : 5,22 5,22000

A.305 / F-3.2 : 10,56 10,56000

A.306 / F-3.2 : 25,57 25,57000

A.306a / F-3.3 : 3,18 3,18000

A.307 / F-3.2 : 19,28 19,28000

A.307a / F-3.3 : 3,18 3,18000

A.308 / F-3.4 : 12,99 12,99000

A.309 / F-3.2 : 19,28 19,28000

A.309a / F-3.3 : 3,18 3,18000

A.310 / F-3.2 : 19,28 19,28000

A.310a / F-3.3 : 3,18 3,18000

A.311 / F-3.4 : 11,95 11,95000

A.312 / F-3.2 : 19,40 19,40000

A.312a / F-3.3 : 3,37 3,37000

A.313 / F-3.2 : 19,28 19,28000

A.313a / F-3.3 : 3,37 3,37000

A.314 / F-3.4 : 12,99 12,99000

A.315 / F-3.2 : 19,28 19,28000

A.315a / F-3.3 : 3,18 3,18000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.316 / F-3.2 : 19,28 19,28000

A.316a / F-3.3 : 3,18 3,18000

A.317 / F-3.4 : 12,99 12,99000

A.318 / F-3.2 : 19,28 19,28000

A.318a / F-3.3 : 3,18 3,18000

A.319 / F-3.2 : 19,28 19,28000

A.319a / F-3.3 : 3,18 3,18000

A.320 / F-3.2 : 16,83 16,83000

A.320a / F-3.3 : 3,24 3,24000

A.321 / F-3.2 : 17,24 17,24000

A.321a / F-3.3 : 3,24 3,24000

A.322 / F-3.2 : 14,30 14,30000

A.322a / F-3.3 : 4,07 4,07000

A.323 / F-3.3 : 9,97 9,97000

A.324 / F-3.2 : 18,81 18,81000

A.324a / F-3.3 : 4,11 4,11000

A.325 / F-3.2 : 16,84 16,84000

A.325a / F-3.3 : 4,11 4,11000

A.326 / F-3.4 : 17,57 17,57000

A.327 / F-3.4 : 17,33 17,33000

A.328 / F-3.3 : 8,42 8,42000

A.329 / F-3.2 : 5,37 5,37000

A.329a / F-3.2 : 1,09 1,09000

A.329b / F-3.2 : 1,40 1,40000

A.330 / F-3.2 : 13,56 13,56000

A.331 / F-3.2 : 13,87 13,87000

A.332 / F-3.2 : 8,66 8,66000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.333 / F-3.2 : 50,29 50,29000

A.334 / F-3.2 : 49,39 49,39000

A.335 / F-3.2 : 8,42 8,42000

A.336 / F-3.2 : 17,73 17,73000

E.301 / F-2.1 : 27,90 27,90000

E.303 / F-2.1 : 15,00 15,00000

F.301 / F-2.1 : 41,92 41,92000

F.303 / F-2.1 : 16,30 16,30000

4.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.401 / F-4.2 : 190,72 190,72000

A.404 / F-4.4 : 16,09 16,09000

A.405 / F-4.4 : 32,40 32,40000

A.405a / F-4.3 : 3,36 3,36000

A.406 / F-4.4 : 33,60 33,60000

A.407 / F-4.4 : 20,27 20,27000

A.407a / F-4.3 : 3,18 3,18000

A.408 / F-4.4 : 20,27 20,27000

A.408a / F-4.3 : 3,18 3,18000

A.409 / F-4.4 : 12,41 12,41000

A.410 / F-4.4 : 24,68 24,68000

A.411 / F-4.4 : 24,54 24,54000

A.412 / F-4.4 : 13,23 13,23000

A.413 / F-4.4 : 24,53 24,53000

A.414 / F-4.4 : 15,95 15,95000

A.415 / F-4.4 : 22,36 22,36000

A.416 / F-4.4 : 24,53 24,53000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.417 / F-4.4 : 24,37 24,37000

A.418 / F-4.4 : 22,01 22,01000

A.419 / F-4.4 : 21,57 21,57000

A.420 / F-4.4 : 21,30 21,30000

A.421 / F-4.2 : 5,07 5,07000

A.422 / F-4.4 : 23,49 23,49000

A.423 / F-4.4 : 12,78 12,78000

A.424 / F-4.4 : 17,32 17,32000

A.425 / F-4.4 : 17,32 17,32000

A.426 / F-4.4 : 16,84 16,84000

A.427 / F-4.3 : 2,70 2,70000

A.427a / F-4.3 : 1,09 1,09000

A.427b / F-4.3 : 1,09 1,09000

A.427c / F-4.3 : 2,82 2,82000

A.428 / F-4.3 : 3,02 3,02000

A.428a / F-4.3 : 1,33 1,33000

A.428b / F-4.3 : 1,33 1,33000

A.428c / F-4.3 : 2,65 2,65000

A.429 / F-4.2 : 11,10 11,10000

A.430 / F-4.4 : 17,97 17,97000

A.431 / F-4.4 : 39,33 39,33000

A.432 / F-4.4 : 12,61 12,61000

A.433 / F-4.2 : 4,80 4,80000

A.434 / F-4.2 : 4,16 4,16000

A.401 / F-4.2 : 190,72 190,72000

A.421 / F-4.2 : 5,07 5,07000

A.429 / F-4.2 : 12,50 12,50000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.433 / F-4.2 : 4,80 4,80000

A.434 / F-4.2 : 4,16 4,16000

E.401 / F-2.1 : 27,90 27,90000

E.403 / F-2.1 : 15,00 15,00000

F.401 / F-2.1 : 41,92 41,92000

F.403 / F-2.1 : 16,30 16,30000

5.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.501 / F-5.2 : 172,24 172,24000

A.504 / F-5.2 : 8,97 8,97000

A.505 / F-5.2 : 13,43 13,43000

A.506 / F-5.4 : 20,89 20,89000

A.507 / F-5.4 : 20,89 20,89000

A.508 / F-5.2 : 11,10 11,10000

A.509 / F-5.2 : 21,73 21,73000

A.510 / F-5.4 : 34,56 34,56000

A.511 / F-5.2 : 21,11 21,11000

A.512 / F-5.4 : 20,84 20,84000

A.513 / F-5.4 : 12,38 12,38000

A.514 / F-5.2 : 24,53 24,53000

A.515 / F-5.2 : 47,88 47,88000

A.516 / F-5.2 : 13,61 13,61000

A.517 / F-5.2 : 20,89 20,89000

A.518 / F-5.2 : 18,70 18,70000

A.519 / F-5.4 : 15,95 15,95000

A.520 / F-5.5 : 28,57 28,57000

A.521 / F-5.2 : 9,89 9,89000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.522 / F-5.2 : 14,38 14,38000

A.523 / F-5.3 : 2,59 2,59000

A.523a / F-5.3 : 2,74 2,74000

A.523b / F-5.3 : 1,09 1,09000

A.523c / F-5.3 : 1,09 1,09000

A.524 / F-5.3 : 2,59 2,59000

A.524a / F-5.3 : 2,74 2,74000

A.524b / F-5.3 : 1,09 1,09000

A.524c / F-5.3 : 1,09 1,09000

A.525 / F-5.4 : 20,99 20,99000

A.526 / F-5.2 : 4,19 4,19000

A.527 / F-5.2 : 13,10 13,10000

A.528 / F-5.3 : 7,90 7,90000

A.529 / F-5.3 : 4,53 4,53000

A.529a / F-5.3 : 1,86 1,86000

A.529b / F-5.3 : 3,54 3,54000

A.529c / F-5.3 : 4,16 4,16000

A.530 / F-5.3 : 1,69 1,69000

A.531 / F-5.3 : 5,61 5,61000

A.531a / F-5.3 : 1,69 1,69000

A.531b / F-5.3 : 1,53 1,53000

A.531c / F-5.2 : 5,42 5,42000

A.532 / F-5.2 : 1,92 1,92000

A.533 / F-5.4 : 18,85 18,85000

A.534 / F-5.4 : 17,32 17,32000

A.535 / F-5.4 : 17,32 17,32000

A.536 / F-5.4 : 17,32 17,32000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.537 / F-5.4 : 17,32 17,32000

A.538 / F-5.2 : 9,28 9,28000

E.501 / F-2.1 : 27,90 27,90000

E.503 / F-2.1 : 15,00 15,00000

F.501 / F-2.1 : 41,92 41,92000

F.503 / F-2.1 : 16,30 16,30000

6.NP : 

F.601 / F-2.1 : 12,70 12,70000

Mezisoučet 9 441,24000

Přípočet ztratného ve výši 10 % : 0,10 944,12400

Odpočet CDZ-K : -814,7046 -814,70460

391 28375704R deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,037 

W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3

m3 590,33842 1 713,30 1 011 426,81 SPCM RTS 18/ II

1.PP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.001 / F-0.3 : 56,45*0,14 7,90300

A.002 / F-0.4 : 7,60*0,14 1,06400

A.002a / F-0.4 : 1,09*0,14 0,15260

A.002b / F-0.4 : 1,09*0,14 0,15260

A.003 / F-0.6b : 199,21*0,14 27,88940

A.004 / F-0.6b : 83,16*0,14 11,64240

A.005a / F-0.3 : 69,35*0,14 9,70900

A.005b / F-0.6a : 88,62*0,14 12,40680

A.006 / F-0.3 : 10,05*0,14 1,40700

A.007 / F-0.6b : 19,56*0,14 2,73840

A.008 / F-0.3 : 5,57*0,14 0,77980

A.009 / F-0.3 : 7,18*0,14 1,00520

A.010 / F-0.4 : 5,23*0,14 0,73220
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.011 / F-0.6b : 17,01*0,14 2,38140

A.011a / F-0.3 : 0,60*0,14 0,08400

A.012 : 7,74*0,14 1,08360

A.013a / F-0.3 : 14,19*0,14 1,98660

A.013b / F-0.3 : 12,36*0,14 1,73040

A.014 / F-0.3 : 29,94*0,14 4,19160

A.015 / F-0.4 : 5,07*0,14 0,70980

A.015a / F-0.4 : 1,09*0,14 0,15260

A.016 / F-0.5 : 9,30*0,14 1,30200

A.016a / F-0.3 : 14,14*0,14 1,97960

A.017 / F-0.3 : 8,56*0,14 1,19840

A.018 / F-0.5 : 13,88*0,14 1,94320

A.018a / F-0.3 : 12,61*0,14 1,76540

A.019 / F-0.3 : 2,04*0,14 0,28560

A.019a / F-0.3 : 1,79*0,14 0,25060

A.020 / F-0.3 : 55,60*0,14 7,78400

A.021 / F-0.4 : 7,85*0,14 1,09900

A.021a / F-0.4 : 1,09*0,14 0,15260

A.021b / F-0.4 : 1,09*0,14 0,15260

A.022 / F-0.3 : 9,73*0,14 1,36220

B.001 / F-0.3 : 69,25*0,14 9,69500

C.001 / F-0.3 : 41,58*0,14 5,82120

E.001 / F-0.1 : 25,24*0,02 0,50480

E.003 / F-0.1 : 24,58*0,02 0,49160

F.001 / F-0.1 : 42,45*0,02 0,84900

F.003 / F-0.1 : 22,64*0,02 0,45280

F.004 / F-0.2 : 16,36*0,04 0,65440
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Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK
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Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.005 / F-0.2 : 16,96*0,04 0,67840

F.006 / F-0.2 : 13,81*0,04 0,55240

F.007 / F-0.2 : 233,45*0,04 9,33800

F.008a / F-0.2 : 22,58*0,04 0,90320

F.00b / F-0.2 : 12,51*0,04 0,50040

F.008c / F-0.2 : 6,61*0,04 0,26440

F.009 / F-0.2 : 7,17*0,04 0,28680

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.102 / F-1.18 : 25,44*0,02 0,50880

A.103 / F-1.17 : 133,83*0,02 2,67660

A.104 / F-1.17 : 141,32*0,02 2,82640

A.105 / F-1.17 : 4,64*0,02 0,09280

A.105a / F-1.17 : 1,12*0,02 0,02240

A.105b / F-1.17 : 1,31*0,02 0,02620

A.106 / F-1.17 : 3,20*0,02 0,06400

A.106a / F-1.17 : 1,12*0,02 0,02240

A.106b / F-1.17 : 1,83*0,02 0,03660

A.107 / F-1.6 : 29,53*0,03 0,88590

A.108 / F-1.6 : 44,48*0,03 1,33440

A.109 / F-1.6 : 60,34*0,03 1,81020

A.110 / F-1.6 : 9,69*0,03 0,29070

A.111 / F-1.5 : 14,83*0,02 0,29660

A.112 / F-1.6 : 3,40*0,03 0,10200

A.112a / F-1.6 : 1,09*0,03 0,03270

A.112b / F-1.6 : 1,09*0,03 0,03270

A.113 / F-1.6 : 3,59*0,03 0,10770
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A.113a / F-1.6 : 1,09*0,03 0,03270

A.113b / F-1.6 : 1,09*0,03 0,03270

A.114 / F-1.6 : 3,34*0,03 0,10020

A.114a / F-1.6 : 1,92*0,03 0,05760

A.115 / F-1.6 : 3,11*0,03 0,09330

A.115a / F-1.6 : 1,66*0,03 0,04980

A.116 / F-1.6 : 4,48*0,03 0,13440

A.117 / F-1.6 : 70,54*0,03 2,11620

A.118 / F-1.6 : 26,13*0,03 0,78390

A.121 / F-1.6 : 8,37*0,03 0,25110

A.122a / F-1.6 : 9,70*0,03 0,29100

A.122b / F-1.6 : 8,26*0,03 0,24780

A.123 / F-1.6 : 8,74*0,03 0,26220

A.124 / F-1.7 : 21,10*0,02 0,42200

A.125 / F-1.6 : 21,10*0,03 0,63300

A.126 / F-1.6 : 16,94*0,03 0,50820

A.128 / F-1.6 : 11,57*0,03 0,34710

A.129 / F-1.6 : 13,79*0,03 0,41370

A.130 / F-1.6 : 5,02*0,03 0,15060

A.131 / F-1.6 : 2,09*0,03 0,06270

A.131a / F-1.6 : 1,54*0,03 0,04620

A.132 / F-1.6 : 4,47*0,03 0,13410

A.133 / F-1.6 : 3,94*0,03 0,11820

A.134 / F-1.6 : 8,61*0,03 0,25830

A.135 / F-1.17 : 13,75*0,02 0,27500

A.136 / F-1.17 : 64,23*0,02 1,28460

A.137 / F-1.6 : 8,74*0,03 0,26220

Stránka 705 z 1303Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
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Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.139 / F-1.17 : 6,42*0,02 0,12840

A.140 / F-1.17 : 4,74*0,02 0,09480

B.102 / F-1.10 : 27,79*0,12 3,33480

B.103 / F-1.10 : 25,89*0,12 3,10680

B.104 / F-1.10 : 19,44*0,12 2,33280

B.105 / F-1.10 : 27,74*0,12 3,32880

B.106 / F-1.10 : 24,93*0,12 2,99160

B.107 / F-1.10 : 27,68*0,12 3,32160

B.107a / F-1.11 : 2,31*0,12 0,27720

B.108 / F-1.10 : 19,53*0,12 2,34360

C.101 / F-1.15 : 105,27*0,12 12,63240

C.101 / F-1.16 : 2*6,10*0,12 1,46400

C.102 / F-1.15 : 24,56*0,12 2,94720

C.103 / F-1.10 : 15,69*0,12 1,88280

C.104 / F-1.11 : 3,60*2*0,12 0,86400

C.113 / F-1.10 : 5,59*0,12 0,67080

C.113a / F-1.10 : 9,01*0,12 1,08120

C.113b / F-1.10 : 12,19*0,12 1,46280

C.114 / F-1.10 : 26,93*0,12 3,23160

C.115 / F-1.12 : 33,56*0,12 4,02720

C.116 / F-1.12 : 29,73*0,12 3,56760

C.117 / F-1.12 : 22,89*0,12 2,74680

C.123 / F-1.9 : 5,34*0,12 0,64080

C.123a / F-1.9 : 1,47*0,12 0,17640

C.123b / F-1.9 : 4,58*0,12 0,54960

C.124 / F-1.9 : 5,47*0,12 0,65640

C.124a / F-1.9 : 1,58*0,12 0,18960
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C.124b / F-1.9 : 6,51*0,12 0,78120

C.126 / F-1.10 : 9,86*0,12 1,18320

C.127 / F-1.9 : 2,97*0,12 0,35640

D.101 / F-1.2a : 44,09*0,12 5,29080

D.102 / F-1.2a : 62,31*0,12 7,47720

D.103 / F-1.3a : 3,66*0,12 0,43920

D.104 / F-1.2a : 15,67*0,12 1,88040

D.105 / F-1.2a : 4,25*0,12 0,51000

D.106 / F-1.2a : 4,25*0,12 0,51000

D.107 / F-1.4a : 36,23*0,12 4,34760

D.108 / F-1.4a : 46,15*0,12 5,53800

D.109 / F-1.4a : 26,45*0,12 3,17400

D.110 / F-1.2a : 27,43*0,12 3,29160

D.111 / F-1.2a : 9,03*0,12 1,08360

D.112 / F-1.2a : 5,50*0,12 0,66000

D.113 / F-1.2a : 50,90*0,12 6,10800

D.113a / F-1.2a : 4,95*0,12 0,59400

D.113b / F-1.2a : 9,45*0,12 1,13400

D.114 / F-1.2a : 4,31*0,12 0,51720

D.115 / F-1.2a : 48,93*0,12 5,87160

D.116 / F-1.2a : 49,68*0,12 5,96160

D.118 / F-1.2a : 13,95*0,12 1,67400

E.101 / F-1.1 : 25,24*0,10 2,52400

E.103 / F-1.1 : 15,00*0,10 1,50000

F.101 / F-1.1 : 43,06*0,10 4,30600

F.103 / F-1.1 : 16,30*0,10 1,63000

F.105 / F-1.1 : 48,94*0,10 4,89400
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F.106 / F-1.1 : 17,24*0,10 1,72400

F.107 / F-1.2 : 13,47*0,12 1,61640

F.108 / F-1.2 : 18,59*0,12 2,23080

F.109 / F-1.2 : 12,08*0,12 1,44960

F.110 / F-1.2 : 10,71*0,12 1,28520

F.111 / F-1.2 : 22,17*0,12 2,66040

F.112 / F-1.2 : 19,35*0,12 2,32200

F.113 / F-1.2 : 5,37*0,12 0,64440

F.114 / F-1.2 : 10,50*0,12 1,26000

F.115 / F-1.2 : 11,53*0,12 1,38360

F.115a / F-1.3 : 5,27*0,12 0,63240

F.116 / F-1.2 : 4,39*0,12 0,52680

F.117 / F-1.2 : 4,39*0,12 0,52680

F.118 / F-1.2a : 2,44*0,12 0,29280

F.119 / F-1.2 / F-1.2a : 96,02*0,12 11,52240

F.120 / F-1.2 : 4,03*0,12 0,48360

F.121 / F-1.2a : 15,50*0,12 1,86000

F.122 / F-1.2a : 23,36*0,12 2,80320

F.123 / F-1.2a : 17,63*0,12 2,11560

F.124 / F-1.2a : 17,47*0,12 2,09640

F.125 / F-1.2a : 17,63*0,12 2,11560

F.126 / F-1.2b : 17,87*0,12 2,14440

F.127 / F-1.2a : 40,91*0,12 4,90920

F.128 / F-1.2a : 20,40*0,12 2,44800

F.129 / F-1.2a : 24,29*0,12 2,91480

F.130 / F-1.2a : 6,30*0,12 0,75600

F.131 / F-1.2a : 11,41*0,12 1,36920
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F.132 / F-1.2a : 32,15*0,12 3,85800

F.133 / F-1.2a : 13,30*0,12 1,59600

F.134 / F-1.2a : 5,18*0,12 0,62160

F.135 / F-1.3a : 10,38*0,12 1,24560

F.136 / F-1.3a : 10,38*0,12 1,24560

F.137 / F-1.2a : 11,15*0,12 1,33800

F.138 / F-1.2 : 6,93*0,12 0,83160

F.139 / F-1.2 : 5,63*0,12 0,67560

F.140 / F-1.2 : 15,39*0,12 1,84680

F.141 / F-1.2 / F-1.2a : 32,39*0,12 3,88680

F.142 / F-1.4 : 17,54*0,12 2,10480

F.143 / F-1.4a : 36,57*0,12 4,38840

F.144 / F-1.2a : 4,64*0,12 0,55680

F.145 / F-1.2a : 2,90*0,12 0,34800

F.146 / F-1.2a : 11,63*0,12 1,39560

F.147a / F-1.2a : 58,54*0,12 7,02480

F.147b / F-1.2a : 98,62*0,12 11,83440

F.148 / F-1.2a : 20,68*0,12 2,48160

F.149 / F-1.2a : 11,22*0,12 1,34640

F.150 / F-1.2a : 34,28*0,12 4,11360

F.151 / F-1.2a : 8,92*0,12 1,07040

F.152 / F-1.2a : 5,37*0,12 0,64440

F.153 / F-1.3a : 6,62*0,12 0,79440

F.154 / F-1.2a : 16,59*0,12 1,99080

F.155 / F-1.2a : 13,40*0,12 1,60800

F.155a / F-1.3a : 3,24*0,12 0,38880

F.156 / F-1.2a : 24,45*0,12 2,93400
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F.157 / F-1.2a : 16,15*0,12 1,93800

F.158 / F-1.2a : 26,98*0,12 3,23760

F.158a / F-1.3a : 2,93*0,12 0,35160

F.159 / F-1.2a : 28,49*0,12 3,41880

F.159a / F-1.3a : 3,18*0,12 0,38160

F.160 / F-1.2a : 19,77*0,12 2,37240

F.160a / F-1.3a : 3,24*0,12 0,38880

F.161 / F-1.2a : 20,62*0,12 2,47440

F.161a / F-1.3a : 3,24*0,12 0,38880

F.162 / F-1.2a : 20,62*0,12 2,47440

F.162a / F-1.3a : 3,24*0,12 0,38880

F.163 / F-1.2a : 20,62*0,12 2,47440

F.163a / F-1.3a : 3,24*0,12 0,38880

F.164 / F-1.2a : 20,62*0,12 2,47440

F.164a / F-1.3a : 3,24*0,12 0,38880

F.165 / F-1.2a : 20,62*0,12 2,47440

F.165a / F-1.3a : 3,24*0,12 0,38880

F.166 / F-1.2a : 20,62*0,12 2,47440

F.166a / F-1.3a : 3,24*0,12 0,38880

F.167 / F-1.2a : 20,62*0,12 2,47440

F.167a / F-1.3a : 3,24*0,12 0,38880

F.168 / F-1.2a : 20,62*0,12 2,47440

F.168a / F-1.3a : 3,24*0,12 0,38880

F.169 / F-1.2a : 19,77*0,12 2,37240

F.169a / F-1.3a : 3,24*0,12 0,38880

F.170 / F-1.2a : 28,79*0,12 3,45480

F.171 / F-1.2a : 18,28*0,12 2,19360
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F.172 / F-1.0 : 8,87*0,12 1,06440

F.173 / F-1.4a : 13,31*0,12 1,59720

F.174 / F-1.2a : 7,10*0,12 0,85200

F.175 / F-1.4a : 20,41*0,12 2,44920

F.176 / F-1.4a : 15,83*0,12 1,89960

F.177 / F-1.4a : 22,52*0,12 2,70240

F.178 / F-1.4a : 19,37*0,12 2,32440

F.179 / F-1.2a : 18,44*0,12 2,21280

F.180 / F-1.2a : 37,03*0,12 4,44360

F.181 / F-1.2a : 2,50*0,12 0,30000

F.182 / F-1.2a : 6,79*0,12 0,81480

F.183 / F-1.2 : 4,55*0,12 0,54600

2.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.201a / F-2.6 : 72,62*0,04 2,90480

A.201b / F-2.6 : 107,78*0,04 4,31120

A.204 / F-2.6 : 19,87*0,04 0,79480

A.204a / F-2.7 : 3,21*0,04 0,12840

A.205 / F-2.8 : 12,99*0,04 0,51960

A.206 / F-2.6 : 19,28*0,04 0,77120

A.206a / F-2.7 : 3,18*0,04 0,12720

A.207 / F-2.6 : 19,28*0,04 0,77120

A.207a / F-2.7 : 3,18*0,04 0,12720

A.208 / F-2.8 : 12,99*0,04 0,51960

A.209 / F-2.6 : 19,28*0,04 0,77120

A.209a / F-2.7 : 3,18*0,04 0,12720

A.210 / F-2.6 : 25,15*0,04 1,00600
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A.210a / F-2.7 : 3,18*0,04 0,12720

A.211 / F-2.6 : 14,47*0,04 0,57880

A.212 / F-2.6 : 15,61*0,04 0,62440

A.213 / F-2.6 : 19,28*0,04 0,77120

A.213a / F-2.7 : 3,37*0,04 0,13480

A.214 / F-2.8 : 12,99*0,04 0,51960

A.215 / F-2.6 : 19,28*0,04 0,77120

A.215a / F-2.7 : 3,18*0,04 0,12720

A.216 / F-2.6 : 19,28*0,04 0,77120

A.216a / F-2.7 : 3,18*0,04 0,12720

A.217 / F-2.8 : 12,99*0,04 0,51960

A.218 / F-2.6 : 19,28*0,04 0,77120

A.218a / F-2.7 : 3,18*0,04 0,12720

A.219 / F-2.6 : 19,28*0,04 0,77120

A.219a / F-2.7 : 3,18*0,04 0,12720

A.220 / F-2.6 : 16,83*0,04 0,67320

A.220a / F-2.7 : 3,24*0,04 0,12960

A.221 / F-2.6 : 17,19*0,04 0,68760

A.221a / F-2.7 : 3,24*0,04 0,12960

A.222 / F-2.6 : 14,35*0,04 0,57400

A.222a / F-2.7 : 4,07*0,04 0,16280

A.223 / F-2.7 : 8,65*0,04 0,34600

A.224 / F-2.6 : 18,79*0,04 0,75160

A.224a / F-2.7 : 4,11*0,04 0,16440

A.225 / F-2.6 : 16,84*0,04 0,67360

A.225a / F-2.7 : 4,11*0,04 0,16440

A.226 / F-2.8 : 17,81*0,04 0,71240
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A.227 / F-2.8 : 17,08*0,04 0,68320

A.228 / F-2.6 : 3,49*0,04 0,13960

A.229 / F-2.8 : 13,44*0,04 0,53760

A.230 / F-2.11 : 2,37*0,04 0,09480

A.231 / F-2.6 : 25,23*0,04 1,00920

A.232 / F-2.6 : 3,48*0,04 0,13920

A.232a / F-2.6 : 1,28*0,04 0,05120

A.232b / F-2.6 : 1,28*0,04 0,05120

A.233 / F-2.6 : 28,01*0,04 1,12040

A.233a / F-2.7 : 4,19*0,04 0,16760

A.234 / F-2.6 : 34,08*0,04 1,36320

A.235a / F-2.6 : 10,66*0,04 0,42640

A.235b / F-2.11 : 4,94*0,04 0,19760

A.236 / F-2.12 : 20,08*0,04 0,80320

A.237 / F-2.6 : 8,70*0,04 0,34800

A.238 / F-2.6 : 8,04*0,04 0,32160

A.239 / F-2.6 : 18,55*0,04 0,74200

A.240 / F-2.6 : 57,51*0,04 2,30040

B.201 / F-2.6 : 86,56*0,04 3,46240

B.201a / F-2.6 : 22,01*0,04 0,88040

B.202 / F-2.8 : 16,35*0,04 0,65400

B.203 / F-2.6 : 2,93*0,04 0,11720

B.203a / F-2.6 : 1,20*0,04 0,04800

B.203b / F-2.6 : 1,20*0,04 0,04800

B.204 / F-2.8 : 32,61*0,04 1,30440

B.205 / F-2.8 : 17,98*0,04 0,71920

B.206 / F-2.8 : 17,98*0,04 0,71920
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

B.207 / F-2.6 : 17,98*0,04 0,71920

B.209 / F-2.9 : 35,88*0,04 1,43520

B.210 / F-2.7 : 57,68*0,04 2,30720

C.201 / F-2.6 : 124,68*0,04 4,98720

C.202 / F-2.5 : 23,62*0,03 0,70860

C.203 / F-2.10 : 138,01*0,01 1,38010

C.204 / F-2.5 : 23,62*0,03 0,70860

C.205 / F-2.6 : 3,45*0,04 0,13800

C.205a / F-2.6 : 1,32*0,04 0,05280

C.205b / F-2.6 : 1,32*0,04 0,05280

C.206 / F-2.6 : 3,71*0,04 0,14840

C.206a / F-2.6 : 1,19*0,04 0,04760

C.206b / F-2.6 : 1,19*0,04 0,04760

C.207 / F-2.6 : 4,35*0,04 0,17400

C.208 / F-2.6 : 17,82*0,04 0,71280

C.209 / F-2.7 : 2,50*0,04 0,10000

C.210 / F-2.7 : 1,50*0,04 0,06000

C.211 / F-2.6 : 4,53*0,04 0,18120

C.212 / F-2.7 : 1,50*0,04 0,06000

C.213 / F-2.7 : 2,50*0,04 0,10000

C.214 / F-2.6 : 17,03*0,04 0,68120

C.215 / F-2.6 : 1,65*0,04 0,06600

C.215a / F-2.6 : 1,52*0,04 0,06080

C.216 / F-2.6 : 1,82*0,04 0,07280

C.216a / F-2.6 : 1,62*0,04 0,06480

C.217 / F-2.6 : 7,24*0,04 0,28960

C.218 / F-2.6 : 10,56*0,04 0,42240
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

C.219 / F-2.6 : 12,40*0,04 0,49600

C.220 / F-2.6 : 21,65*0,04 0,86600

C.220a / F-2.6 : 11,36*0,04 0,45440

C.221 / F-2.6 : 25,93*0,04 1,03720

C.222 / F-2.6 : 82,84*0,04 3,31360

C.223 / F-2.8 : 35,70*0,04 1,42800

C.224 / F-2.6 : 83,69*0,04 3,34760

Vyrovnávací vrstva vložená pod kročejovou izolaci : 

2.NP - číslo místnosti : 

B.203 : 2,93*0,04 0,11720

B.203a : 1,20*0,04 0,04800

B.203b : 1,20*0,04 0,04800

B.204 : 32,61*0,04 1,30440

B.205 : 17,98*0,04 0,71920

B.206 : 17,98*0,04 0,71920

B.207 : 17,98*0,04 0,71920

B.210 : 58,36*0,04 2,33440

3.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.301a / F-3.2 : 81,47*0,05 4,07350

A.301b / F-3.2 : 108,08*0,05 5,40400

A.304 / F-3.2 : 5,22*0,05 0,26100

A.305 / F-3.2 : 10,56*0,05 0,52800

A.306 / F-3.2 : 25,57*0,05 1,27850

A.306a / F-3.3 : 3,18*0,05 0,15900

A.307 / F-3.2 : 19,28*0,05 0,96400

A.307a / F-3.3 : 3,18*0,05 0,15900
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.308 / F-3.4 : 12,99*0,05 0,64950

A.309 / F-3.2 : 19,28*0,05 0,96400

A.309a / F-3.3 : 3,18*0,05 0,15900

A.310 / F-3.2 : 19,28*0,05 0,96400

A.310a / F-3.3 : 3,18*0,05 0,15900

A.311 / F-3.4 : 11,95*0,05 0,59750

A.312 / F-3.2 : 19,40*0,05 0,97000

A.312a / F-3.3 : 3,37*0,05 0,16850

A.313 / F-3.2 : 19,28*0,05 0,96400

A.313a / F-3.3 : 3,37*0,05 0,16850

A.314 / F-3.4 : 12,99*0,05 0,64950

A.315 / F-3.2 : 19,28*0,05 0,96400

A.315a / F-3.3 : 3,18*0,05 0,15900

A.316 / F-3.2 : 19,28*0,05 0,96400

A.316a / F-3.3 : 3,18*0,05 0,15900

A.317 / F-3.4 : 12,99*0,05 0,64950

A.318 / F-3.2 : 19,28*0,05 0,96400

A.318a / F-3.3 : 3,18*0,05 0,15900

A.319 / F-3.2 : 19,28*0,05 0,96400

A.319a / F-3.3 : 3,18*0,05 0,15900

A.320 / F-3.2 : 16,83*0,05 0,84150

A.320a / F-3.3 : 3,24*0,05 0,16200

A.321 / F-3.2 : 17,24*0,05 0,86200

A.321a / F-3.3 : 3,24*0,05 0,16200

A.322 / F-3.2 : 14,30*0,05 0,71500

A.322a / F-3.3 : 4,07*0,05 0,20350

A.323 / F-3.3 : 9,97*0,05 0,49850
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.324 / F-3.2 : 18,81*0,05 0,94050

A.324a / F-3.3 : 4,11*0,05 0,20550

A.325 / F-3.2 : 16,84*0,05 0,84200

A.325a / F-3.3 : 4,11*0,05 0,20550

A.326 / F-3.4 : 17,57*0,05 0,87850

A.327 / F-3.4 : 17,33*0,05 0,86650

A.328 / F-3.3 : 8,42*0,05 0,42100

A.329 / F-3.2 : 5,37*0,05 0,26850

A.329a / F-3.2 : 1,09*0,05 0,05450

A.329b / F-3.2 : 1,40*0,05 0,07000

A.330 / F-3.2 : 13,56*0,05 0,67800

A.331 / F-3.2 : 13,87*0,05 0,69350

A.332 / F-3.2 : 8,66*0,05 0,43300

A.333 / F-3.2 : 50,29*0,05 2,51450

A.334 / F-3.2 : 49,39*0,05 2,46950

A.335 / F-3.2 : 8,42*0,05 0,42100

A.336 / F-3.2 : 17,73*0,05 0,88650

4.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.401 / F-4.2 : 190,72*0,05 9,53600

A.404 / F-4.4 : 16,09*0,05 0,80450

A.405 / F-4.4 : 32,40*0,05 1,62000

A.405a / F-4.3 : 3,36*0,05 0,16800

A.406 / F-4.4 : 33,60*0,05 1,68000

A.407 / F-4.4 : 20,27*0,05 1,01350

A.407a / F-4.3 : 3,18*0,05 0,15900

A.408 / F-4.4 : 20,27*0,05 1,01350
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.408a / F-4.3 : 3,18*0,05 0,15900

A.409 / F-4.4 : 12,41*0,05 0,62050

A.410 / F-4.4 : 24,68*0,05 1,23400

A.411 / F-4.4 : 24,54*0,05 1,22700

A.412 / F-4.4 : 13,23*0,05 0,66150

A.413 / F-4.4 : 24,53*0,05 1,22650

A.414 / F-4.4 : 15,95*0,05 0,79750

A.415 / F-4.4 : 22,36*0,05 1,11800

A.416 / F-4.4 : 24,53*0,05 1,22650

A.417 / F-4.4 : 24,37*0,05 1,21850

A.418 / F-4.4 : 22,01*0,05 1,10050

A.419 / F-4.4 : 21,57*0,05 1,07850

A.420 / F-4.4 : 21,30*0,05 1,06500

A.421 / F-4.2 : 5,07*0,05 0,25350

A.422 / F-4.4 : 23,49*0,05 1,17450

A.423 / F-4.4 : 12,78*0,05 0,63900

A.424 / F-4.4 : 17,32*0,05 0,86600

A.425 / F-4.4 : 17,32*0,05 0,86600

A.426 / F-4.4 : 16,84*0,05 0,84200

A.427 / F-4.3 : 2,70*0,05 0,13500

A.427a / F-4.3 : 1,09*0,05 0,05450

A.427b / F-4.3 : 1,09*0,05 0,05450

A.427c / F-4.3 : 2,82*0,05 0,14100

A.428 / F-4.3 : 3,02*0,05 0,15100

A.428a / F-4.3 : 1,33*0,05 0,06650

A.428b / F-4.3 : 1,33*0,05 0,06650

A.428c / F-4.3 : 2,65*0,05 0,13250
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.429 / F-4.2 : 11,10*0,05 0,55500

A.430 / F-4.4 : 17,97*0,05 0,89850

A.431 / F-4.4 : 39,33*0,05 1,96650

A.432 / F-4.4 : 12,61*0,05 0,63050

A.433 / F-4.2 : 4,80*0,05 0,24000

A.434 / F-4.2 : 4,16*0,05 0,20800

5.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.501 / F-5.2 : 172,24*0,05 8,61200

A.504 / F-5.2 : 8,97*0,05 0,44850

A.505 / F-5.2 : 13,43*0,05 0,67150

A.506 / F-5.4 : 20,89*0,05 1,04450

A.507 / F-5.4 : 20,89*0,05 1,04450

A.508 / F-5.2 : 11,10*0,05 0,55500

A.509 / F-5.2 : 21,73*0,05 1,08650

A.510 / F-5.4 : 34,56*0,05 1,72800

A.511 / F-5.2 : 21,11*0,05 1,05550

A.512 / F-5.4 : 20,84*0,05 1,04200

A.513 / F-5.4 : 12,38*0,05 0,61900

A.514 / F-5.2 : 24,53*0,05 1,22650

A.515 / F-5.2 : 47,88*0,05 2,39400

A.516 / F-5.2 : 13,61*0,05 0,68050

A.517 / F-5.2 : 20,89*0,05 1,04450

A.518 / F-5.2 : 18,70*0,05 0,93500

A.519 / F-5.4 : 15,95*0,05 0,79750

A.520 / F-5.5 : 28,57*0,045 1,28565

A.521 / F-5.2 : 9,89*0,05 0,49450
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O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.522 / F-5.2 : 14,38*0,05 0,71900

A.523 / F-5.3 : 2,59*0,05 0,12950

A.523a / F-5.3 : 2,74*0,05 0,13700

A.523b / F-5.3 : 1,09*0,05 0,05450

A.523c / F-5.3 : 1,09*0,05 0,05450

A.524 / F-5.3 : 2,59*0,05 0,12950

A.524a / F-5.3 : 2,74*0,05 0,13700

A.524b / F-5.3 : 1,09*0,05 0,05450

A.524c / F-5.3 : 1,09*0,05 0,05450

A.525 / F-5.4 : 20,99*0,05 1,04950

A.526 / F-5.2 : 4,19*0,05 0,20950

A.527 / F-5.2 : 13,10*0,05 0,65500

A.528 / F-5.3 : 7,90*0,05 0,39500

A.529 / F-5.3 : 4,53*0,05 0,22650

A.529a / F-5.3 : 1,86*0,05 0,09300

A.529b / F-5.3 : 3,54*0,05 0,17700

A.529c / F-5.3 : 4,16*0,05 0,20800

A.530 / F-5.3 : 1,69*0,05 0,08450

A.531 / F-5.3 : 5,61*0,05 0,28050

A.531a / F-5.3 : 1,69*0,05 0,08450

A.531b / F-5.3 : 1,53*0,05 0,07650

A.531c / F-5.2 : 5,42*0,05 0,27100

A.532 / F-5.2 : 1,92*0,05 0,09600

A.533 / F-5.4 : 18,85*0,05 0,94250

A.534 / F-5.4 : 17,32*0,05 0,86600

A.535 / F-5.4 : 17,32*0,05 0,86600

A.536 / F-5.4 : 17,32*0,05 0,86600
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.537 / F-5.4 : 17,32*0,05 0,86600

A.538 / F-5.2 : 9,28*0,05 0,46400

Mezisoučet 669,32605

Přípočet ztratného ve výši 2 % : 0,02 13,38652

Odpočet CDZ-K : -92,37415 -92,37415

392 28375704R deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,037 

W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3

m3 504,54754 1 713,30 864 441,30 SPCM RTS 18/ II

Budova A - střecha R10 : 

EPS 100 S : 2,33*3,53*0,10 0,82249

Budova A - střecha R9 : 

EPS 100 S : 7,72*3,53*0,10 2,72516

Budova B - střecha R8+R12+R13 : 

EPS 100 S : (12,54+12,90)*10,38*0,10 26,40672

Budova C - střecha R5 : 

EPS 100 S : 13,98*11,70*0,10 16,35660

Budova C - střecha R6 : 

EPS 100 S : 8,04*3,06*2*2*0,26 25,58650

(8,48+12,30)*(10,52+10,52)*2*0,26 227,34982

-0,45*6,37*2*0,26 -1,49058

Budova C - střecha R7 : 

EPS 100 S : 7,14*(10,52+10,27)*0,10 14,84406

Budova D - střecha R1 : 

EPS 100 S : 8,93*25,83*0,10 23,06619

11,83*13,99*0,10 16,55017

3,88*13,01*0,10 5,04788

Budova E - střecha R2 : 
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FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

EPS 100 S : 9,16*8,49*0,10 7,77684

Budova F - střecha R1 : 

EPS 100 S : 12,09*16,34*0,10 19,75506

5,50*12,09*0,10 6,64950

13,64*38,48*0,10 52,48672

7,89*19,28*0,10 15,21192

17,31*39,74*0,10 68,78994

-3,95*7,60*0,10 -3,00200

Budova F - střecha R2 : 

EPS 100 S : 8,10*8,64*0,10 6,99840

8,05*3,85*0,10 3,09925

Mezisoučet 535,03064

Přípočet ztratného ve výši 2 % : 0,02 10,70061

Odpočet CDZ-K : -41,18371 -41,18371

393 28375769.AR deska izolační EPS 200; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,034 

W/mK; obj. hmotnost 30,00 kg/m3

m3 3,74850 2 593,30 9 720,99 SPCM RTS 18/ II

VZT kanál : 24,50*3,00*0,05 3,67500

Přípočet ztratného ve výši 2 % : 0,02 0,07350

394 283758905R deska izolační perimetrická; pěnový polystyren; povrch mřížkovaný; polodrážka; tl. 100,0 mm; 

součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; R = 2,940 m2K/W; obj. hmotnost 33,00 kg/m3

m2 3 759,17828 401,80 1 510 437,83 SPCM RTS 18/ II

Budova A - střecha R11 : 

Ochranná vrstva EPS : 11,83*67,55 799,11650

-9,45*3,00 -28,35000

Budova A - střecha R10 : 

Ochranná vrstva EPS : 2,33*3,53 8,22490

Budova A - střecha R9 : 

Ochranná vrstva EPS : 7,72*3,53 27,25160
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Budova B - střecha R8+R12+R13 : 

Ochranná vrstva EPS : (12,45+12,90)*10,38 263,13300

Budova C - střecha R5 : 

Ochranná vrstva EPS : 13,98*11,70 163,56600

Budova C - střecha R6 : 

Ochranná vrstva EPS : 8,04*3,06*2 49,20480

(8,48+12,30)*(10,52+10,52) 437,21120

-0,45*6,37 -2,86650

Budova C - střecha R7 : 

Ochranná vrstva EPS : 7,14*(10,52+10,27) 148,44060

Budova D - střecha R1 : 

Ochranná vrstva EPS : 8,93*25,83 230,66190

11,83*13,99 165,50170

3,88*13,01 50,47880

Budova E - střecha R2 : 

Ocranná vrstva EPS : 9,16*8,49 77,76840

Budova F - střecha R1 : 

Ochranná vrstva EPS : 12,09*16,34 197,55060

5,50*12,09 66,49500

13,64*38,48 524,86720

7,89*19,28 152,11920

17,31*39,74 687,89940

-3,95*7,60 -30,02000

Budova F - střecha R2 : 

Ochranná vrstva EPS : 8,10*8,64 69,98400

8,05*3,85 30,99250

Mezisoučet 4 089,23080

Stránka 723 z 1303Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Přípočet ztratného ve výši 2 % : 0,02 81,78462

Odpočet CDZ-K : -411,83714 -411,83714

395 28375933R deska izolační EPS 70 F; pěnový polystyren; povrch hladký; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné 

vodivosti 0,039 W/mK; R = 1,280 m2K/W; U = 0,780 W/m2K; obj. hmotnost 17,00 kg/m3

m2 51,00000 65,80 3 355,80 SPCM RTS 18/ II

Kolem jímek v zákl. desce : 50,00 50,00000

Přípočet ztratného ve výši 2 % : 0,02 1,00000

396 28375972R deska spádová, klín EPS 150; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK m3 355,67654 3 060,00 1 088 370,21 SPCM RTS 18/ II

Budova A - střecha R11 : 

Spádové klíny : 11,83*67,55*0,135 107,88073

-9,45*3,00*0,135 -3,82725

Budova A - střecha R10 : 

Spádové klíny : 2,33*3,53*0,06 0,49349

Budova A - střecha R9 : 

Spádové klíny : 7,72*0,29 2,23880

Budova B - střecha R8+R12+R13 : 

Spádové klíny : (12,54+12,90)*10,38*0,13 34,32874

Budova C - střecha R5 : 

Spádové klíny : 13,98*11,70*0,14 22,89924

Budova C - střecha R6 : 

Spádové klíny : 8,04*3,06*2*0,11 5,41253

(8,48+12,30)*(10,52+10,52)*0,11 48,09323

-0,45*6,37*0,11 -0,31532

Budova C - střecha R7 : 

Spádové klíny : 7,14*(10,52+10,27)*0,15 22,26609

Budova D - střecha R1 : 

Spádové klíny : 8,93*25,83*0,06 13,83971
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O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

11,83*13,99*0,06 9,93010

3,88*13,01*0,06 3,02873

Budova E - střecha R2 : 

Spádové klíny : 9,16*8,49*0,06 4,66610

Budova F - střecha R1 : 

Spádové klíny : 12,09*16,34*0,06 11,85304

5,50*12,09*0,06 3,98970

13,64*38,48*0,06 31,49203

7,89*19,28*0,06 9,12715

17,31*39,74*0,06 41,27396

-3,95*7,60*0,06 -1,80120

Budova F - střecha R2 : 

Spádové klíny : 8,10*8,64*0,06 4,19904

8,05*3,85*0,06 1,85955

Mezisoučet 372,92820

Přípočet ztratného ve výši 2 % : 0,02 7,45856

Odpočet CDZ-K : -24,71023 -24,71023

397 28375973R deska spádová, klín EPS 200; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK m3 3,74850 2 852,70 10 693,35 SPCM RTS 18/ II

VZT kanál : 24,50*3,00*0,05 3,67500

Přípočet ztratného ve výši 2 % : 0,02 0,07350

398 28376316R deska izolační extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 120,0 mm; součinitel 

tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 3,200 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3

m2 30,29400 379,40 11 493,54 SPCM RTS 18/ II

Dilatace mezi D a E - 2 vrstvy : 4,50*3,30*2 29,70000

Přípočet ztratného ve výši 2 % : 0,02 0,59400
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O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

399 31173530R hmoždinka zapouštěcí talířová; mat. polyetylén, trn ocelový šroubovací; způsob kotvení kotva 

izol.desek; rozměr 8/60, délka 195  mm; pro tloušťku izolace 160 mm; min.kotevní hloubka 25 

mm(beton,cihly), 65 mm(porobeton); použití: pro kotvení izolačních desek z EPS-F a z 

minerálních vláken, do betonu, lehčeného betonu, plných i děrovaných cihel; balení po 100 ks

kus 3 400,00000 23,90 81 260,00 SPCM RTS 18/ II

Střecha budov A, B, C : 

3.NP - atika : (3,53+2,33+0,60+0,60+7,72+12,90+12,54+10,83+10,50+3,35+9,41)*(0,62+0,35)*6 432,48420

(10,27+10,52+7,14+6,30+6,00+9,00+7,52+3,06+8,05+8,05+3,06+7,52+9,00+6,00+6,30+7,14)*(0

,62+0,35)*6

668,89260

(11,70+13,98+11,70)*(0,62+0,35)*6 217,55160

5.NP - atika : (14,04+14,00+13,83+15,45+10,22+6,49+5,34)*2*(0,62+0,35)*6 923,86680

Střecha budovy D : (25,83+5,06+17,86+37,66)*(0,12+0,20)*6 165,90720

Střecha budovy E : (8,49+9,16)*(0,26+0,20)*6 48,71400

Střecha budovy F - R1 : (16,34+6,05+6,05+16,34)*(0,26+0,20)*6 123,59280

(5,50+13,64+38,49+32,91+19,20+18,51+5,50+12,09)*(0,26+0,20)*6 402,51840

(17,31+40,72+6,51+5,50+4,81+2,43)*(0,26+0,20)*6 213,29280

Střecha budovy F - R2 : (3,85+8,05+3,85+5,74+8,10)*(0,26+0,20)*6 81,66840

ZVÝŠENÍ ATIKY BUDOVE E O 600 MM OPROTI DSP : (4,56+9,49+9,96+9,29)*0,60*6 119,88000

(9,15+8,49)*2*0,60*6 127,00800

Přípočet ztratného ve výši : 114,6232 114,62320

Odpočet CDZ-K : -240,00 -240,00000

400 58556671.AR malta lepicí vyrovnávací; na fasád. izol. desky; cementová; zrnitost do 0,60 mm; součinitel 

tepelné vodivosti 0,800 W/mK; µ 18,00

kg 2 786,71548 11,40 31 768,56 SPCM RTS 18/ II

Střecha budov A, B, C : 

3.NP - atika : 

(3,53+2,33+0,60+0,60+7,72+12,90+12,54+10,83+10,50+3,35+9,41)*(0,62+0,35)*5,00

360,40350

Stránka 726 z 1303Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1707
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

(10,27+10,52+7,14+6,30+6,00+9,00+7,52+3,06+8,05+8,05+3,06+7,52+9,00+6,00+6,30+7,14)*(0

,62+0,35)*5,00

557,41050

(11,70+13,98+11,70)*(0,62+0,35)*5,00 181,29300

5.NP - atika : (14,04+14,00+13,83+15,45+10,22+6,49+5,34)*2*(0,62+0,35)*5,00 769,88900

Střecha budovy D : (25,83+5,06+17,86+37,66)*(0,12+0,20)*5,00 138,25600

Střecha budovy E : (8,49+9,16)*(0,26+0,20)*5,00 40,59500

Střecha budovy F - R1 : (16,34+6,05+6,05+16,34)*(0,26+0,20)*5,00 102,99400

(5,50+13,64+38,49+32,91+19,20+18,51+5,50+12,09)*(0,26+0,20)*5,00 335,43200

(17,31+40,72+6,51+5,50+4,81+2,43)*(0,26+0,20)*5,00 177,74400

Střecha budovy F - R2 : (3,85+8,05+3,85+5,74+8,10)*(0,26+0,20)*5,00 68,05700

Přípočet ztratného ve výši 2 % : 0,02 54,64148

401 63140090R deska izolační fasádní; minerální vlákno; orientace vláken kolmá; součinitel tepelné vodivosti 

0,042 W/mK; obj. hmotnost 50,00 kg/m3

m3 62,22952 4 260,00 265 097,76 SPCM RTS 18/ II

Střecha budov A, B, C : 

3.NP - atika : (3,53+2,33+0,60+0,60+7,72+12,90+12,54+10,83+10,50+3,35+9,41)*0,62*0,16 7,37155

(10,27+10,52+7,14+6,30+6,00+9,00+7,52+3,06+8,05+8,05+3,06+7,52+9,00+6,00+6,30+7,14)*0,

62*0,16

11,40106

(11,70+13,98+11,70)*0,62*0,16 3,70810

(3,53+2,33+0,60+0,60+7,72+12,90+12,54+10,83+10,50+3,35+9,41)*0,35*0,12 3,12102

(10,27+10,52+7,14+6,30+6,00+9,00+7,52+3,06+8,05+8,05+3,06+7,52+9,00+6,00+6,30+7,14)*0,

35*0,12

4,82706

(11,70+13,98+11,70)*0,35*0,12 1,56996

5.NP - atika : (14,04+14,00+13,83+15,45+10,22+6,49+5,34)*2*0,62*0,16 15,74701

(14,04+14,00+13,83+15,45+10,22+6,49+5,34)*2*0,35*0,12 6,66708

Střecha budovy D : (25,83+5,06+17,86+37,66)*0,12*0,26 2,69599

(25,83+5,06+17,86+37,66)*0,20*0,05 0,86410

Střecha budovy E : (8,49+9,16)*0,26*0,08 0,36712
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

(8,49+9,16)*0,20*0,05 0,17650

Střecha budovy F - R1 : (16,34+6,05+6,05+16,34)*0,26*0,08 0,93142

(5,50+13,64+38,49+32,91+19,20+18,51+5,50+12,09)*0,26*0,08 3,03347

(17,31+40,72+6,51+5,50+4,81+2,43)*0,26*0,05 1,00464

(16,34+6,05+6,05+16,34)*0,20*0,05 0,44780

(5,50+13,64+38,49+32,91+19,20+18,51+5,50+12,09)*0,20*0,05 1,45840

(17,31+40,72+6,51+5,50+4,81+2,43)*0,20*0,05 0,77280

Střecha budovy F - R2 : (3,85+8,05+3,85+5,74+8,10)*0,26*0,08 0,61547

(3,85+8,05+3,85+5,74+8,10)*0,20*0,05 0,29590

ZVÝŠENÍ ATIKY BUDOVE E O 600 MM OPROTI DSP : (4,56+9,49+9,96+9,29)*0,60*0,05 0,99900

(9,15+8,49)*2*0,60*0,10 2,11680

Odpočet CDZ-K : -7,96273 -7,96273

402 63150910.AR deska izolační minerální vlákno; tl. 20,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK; R = 0,750 

m2K/W; obj. hmotnost 100,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 5 894,24300 172,20 1 014 988,64 SPCM RTS 17/ I

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.107 / F-1.6 : 29,53 29,53000

A.108 / F-1.6 : 44,48 44,48000

A.109 / F-1.6 : 60,34 60,34000

A.110 / F-1.6 : 9,69 9,69000

A.111 / F-1.5 : 14,83 14,83000

A.112 / F-1.6 : 3,40 3,40000

A.112a / F-1.6 : 1,09 1,09000

A.112b / F-1.6 : 1,09 1,09000

A.113 / F-1.6 : 3,59 3,59000

A.113a / F-1.6 : 1,09 1,09000

A.113b / F-1.6 : 1,09 1,09000

A.114 / F-1.6 : 3,34 3,34000
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FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.114a / F-1.6 : 1,92 1,92000

A.115 / F-1.6 : 3,11 3,11000

A.115a / F-1.6 : 1,66 1,66000

A.116 / F-1.6 : 4,48 4,48000

A.117 / F-1.6 : 70,54 70,54000

A.118 / F-1.6 : 26,13 26,13000

A.121 / F-1.6 : 8,37 8,37000

A.122a / F-1.6 : 9,70 9,70000

A.122b / F-1.6 : 8,26 8,26000

A.123 / F-1.6 : 8,74 8,74000

A.124 / F-1.7 : 21,10 21,10000

A.125 / F-1.6 : 21,10 21,10000

A.126 / F-1.6 : 16,94 16,94000

A.128 / F-1.6 : 11,57 11,57000

A.129 / F-1.6 : 13,79 13,79000

A.130 / F-1.6 : 5,02 5,02000

A.131 / F-1.6 : 2,09 2,09000

A.131a / F-1.6 : 1,54 1,54000

A.132 / F-1.6 : 4,47 4,47000

A.133 / F-1.6 : 3,94 3,94000

A.134 / F-1.6 : 8,61 8,61000

A.137 / F-1.6 : 8,74 8,74000

B.101 / F-1.14 : 73,51 73,51000

C.112 / F-1.14 : 33,10 33,10000

2.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.201a / F-2.6 : 72,62 72,62000
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SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.201b / F-2.6 : 107,78 107,78000

A.204 / F-2.6 : 19,87 19,87000

A.204a / F-2.7 : 3,21 3,21000

A.205 / F-2.8 : 12,99 12,99000

A.206 / F-2.6 : 19,28 19,28000

A.206a / F-2.7 : 3,18 3,18000

A.207 / F-2.6 : 19,28 19,28000

A.207a / F-2.7 : 3,18 3,18000

A.208 / F-2.8 : 12,99 12,99000

A.209 / F-2.6 : 19,28 19,28000

A.209a / F-2.7 : 3,18 3,18000

A.210 / F-2.6 : 25,15 25,15000

A.210a / F-2.7 : 3,18 3,18000

A.211 / F-2.6 : 14,47 14,47000

A.212 / F-2.6 : 15,61 15,61000

A.213 / F-2.6 : 19,28 19,28000

A.213a / F-2.7 : 3,37 3,37000

A.214 / F-2.8 : 12,99 12,99000

A.215 / F-2.6 : 19,28 19,28000

A.215a / F-2.7 : 3,18 3,18000

A.216 / F-2.6 : 19,28 19,28000

A.216a / F-2.7 : 3,18 3,18000

A.217 / F-2.8 : 12,99 12,99000

A.218 / F-2.6 : 19,28 19,28000

A.218a / F-2.7 : 3,18 3,18000

A.219 / F-2.6 : 19,28 19,28000

A.219a / F-2.7 : 3,18 3,18000
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A.220 / F-2.6 : 16,83 16,83000

A.220a / F-2.7 : 3,24 3,24000

A.221 / F-2.6 : 17,19 17,19000

A.221a / F-2.7 : 3,24 3,24000

A.222 / F-2.6 : 14,35 14,35000

A.222a / F-2.7 : 4,07 4,07000

A.223 / F-2.7 : 8,65 8,65000

A.224 / F-2.6 : 18,79 18,79000

A.224a / F-2.7 : 4,11 4,11000

A.225 / F-2.6 : 16,84 16,84000

A.225a / F-2.7 : 4,11 4,11000

A.226 / F-2.8 : 17,81 17,81000

A.227 / F-2.8 : 17,08 17,08000

A.228 / F-2.6 : 3,49 3,49000

A.229 / F-2.8 : 13,44 13,44000

A.230 / F-2.11 : 2,37 2,37000

A.231 / F-2.6 : 25,23 25,23000

A.232 / F-2.6 : 3,48 3,48000

A.232a / F-2.6 : 1,28 1,28000

A.232b / F-2.6 : 1,28 1,28000

A.233 / F-2.6 : 28,01 28,01000

A.233a / F-2.7 : 4,19 4,19000

A.234 / F-2.6 : 34,08 34,08000

A.235a / F-2.6 : 10,66 10,66000

A.235b / F-2.11 : 4,94 4,94000

A.236 / F-2.12 : 20,08 20,08000

A.237 / F-2.6 : 8,70 8,70000
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A.238 / F-2.6 : 8,04 8,04000

A.239 / F-2.6 : 18,55 18,55000

A.240 / F-2.6 : 57,51 57,51000

B.201 / F-2.6 : 86,56 86,56000

B.201a / F-2.6 : 22,01 22,01000

B.202 / F-2.8 : 16,35 16,35000

B.203 / F-2.6 : 2,93 2,93000

B.203a / F-2.6 : 1,20 1,20000

B.203b / F-2.6 : 1,20 1,20000

B.204 / F-2.8 : 32,61 32,61000

B.205 / F-2.8 : 17,98 17,98000

B.206 / F-2.8 : 17,98 17,98000

B.207 / F-2.6 : 17,98 17,98000

B.209 / F-2.9 : 35,88 35,88000

B.210 / F-2.7 : 57,68 57,68000

C.201 / F-2.6 : 124,86 124,86000

C.202 / F-2.5 : 23,62 23,62000

C.203 / F-2.10 : 138,01 138,01000

C.204 / F-2.5 : 23,62 23,62000

C.205 / F-2.6 : 3,45 3,45000

C.205a / F-2.6 : 1,32 1,32000

C.205b / F-2.6 : 1,32 1,32000

C.206 / F-2.6 : 3,71 3,71000

C.206a / F-2.6 : 1,19 1,19000

C.206b / F-2.6 : 1,19 1,19000

C.207 / F-2.6 : 4,35 4,35000

C.208 / F-2.6 : 17,82 17,82000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

C.209 / F-2.7 : 2,50 2,50000

C.210 / F-2.7 : 1,50 1,50000

C.211 / F-2.6 : 4,53 4,53000

C.212 / F-2.7 : 1,50 1,50000

C.213 / F-2.7 : 2,50 2,50000

C.214 / F-2.6 : 17,03 17,03000

C.215 / F-2.6 : 1,65 1,65000

C.215a / F-2.6 : 1,52 1,52000

C.216 / F-2.6 : 1,82 1,82000

C.216a / F-2.6 : 1,62 1,62000

C.217 / F-2.6 : 7,24 7,24000

C.218 / F-2.6 : 10,56 10,56000

C.219 / F-2.6 : 12,40 12,40000

C.220 / F-2.6 : 21,65 21,65000

C.220a / F-2.6 : 11,36 11,36000

C.221 / F-2.6 : 25,93 25,93000

C.222 / F-2.6 : 82,84 82,84000

C.223 / F-2.8 : 35,70 35,70000

C.224 / F-2.6 : 83,69 83,69000

F.204 / F-2.2 : 42,23 42,23000

F.204a / F-2.2 : 91,08 91,08000

F.204b / F-2.2 : 18,99 18,99000

F.205 / F-2.4 : 17,54 17,54000

F.206 / F-2.2 : 4,07 4,07000

F.207 / F-2.2 : 4,33 4,33000

F.208 / F-2.4 : 11,83 11,83000

F.209 / F-2.2 : 11,12 11,12000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.210 / F-2.4 : 10,55 10,55000

F.211 / F-2.4 : 10,55 10,55000

F.212 / F-2.4 : 10,55 10,55000

F.213 / F-2.3 : 10,62 10,62000

F.214 / F-2.3 : 6,13 6,13000

F.215 / F-2.3 : 4,85 4,85000

F.216 / F-2.2 : 5,98 5,98000

F.217 / F-2.2 : 21,90 21,90000

F.218 / F-2.2 : 30,70 30,70000

F.219 / F-2.2 : 28,17 28,17000

F.220 / F-2.2 : 15,42 15,42000

F.221 / F-2.2 : 8,51 8,51000

F.222 / F-2.2 : 3,21 3,21000

F.223 / F-2.2 : 3,21 3,21000

F.224 / F-2.4 : 13,24 13,24000

F.224a / F-2.2 : 2,98 2,98000

F.225 / F-2.2 : 30,32 30,32000

F.226 / F-2.2 : 32,98 32,98000

F.227 / F-2.2 : 27,26 27,26000

F.228 / F-2.2 : 19,81 19,81000

F.228a / F-2.3 : 3,24 3,24000

F.229 / F-2.2 : 20,67 20,67000

F.229a / F-2.3 : 3,24 3,24000

F.230 / F-2.2 : 20,67 20,67000

F.230a / F-2.3 : 3,24 3,24000

F.231 / F-2.2 : 20,67 20,67000

F.231a / F-2.3 : 3,24 3,24000

Stránka 734 z 1303Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.232 / F-2.2 : 20,67 20,67000

F.232a / F-2.3 : 3,24 3,24000

F.233 / F-2.2 : 20,67 20,67000

F.233a / F-2.3 : 3,24 3,24000

F.234 / F-2.2 : 20,67 20,67000

F.234a / F-2.3 : 3,24 3,24000

F.235 / F-2.2 : 20,67 20,67000

F.235a / F-2.3 : 3,24 3,24000

F.236 / F-2.2 : 20,62 20,62000

F.236a / F-2.3 : 3,24 3,24000

F.237 / F-2.2 : 19,77 19,77000

F.237a / F-2.3 : 3,24 3,24000

3.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.301a / F-3.2 : 81,47 81,47000

A.301b / F-3.2 : 108,08 108,08000

A.304 / F-3.2 : 5,22 5,22000

A.305 / F-3.2 : 10,56 10,56000

A.306 / F-3.2 : 25,57 25,57000

A.306a / F-3.3 : 3,18 3,18000

A.307 / F-3.2 : 19,28 19,28000

A.307a / F-3.3 : 3,18 3,18000

A.308 / F-3.4 : 12,99 12,99000

A.309 / F-3.2 : 19,28 19,28000

A.309a / F-3.3 : 3,18 3,18000

A.310 / F-3.2 : 19,28 19,28000

A.310a / F-3.3 : 3,18 3,18000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.311 / F-3.4 : 11,95 11,95000

A.312 / F-3.2 : 19,40 19,40000

A.312a / F-3.3 : 3,37 3,37000

A.313 / F-3.2 : 19,28 19,28000

A.313a / F-3.3 : 3,37 3,37000

A.314 / F-3.4 : 12,99 12,99000

A.315 / F-3.2 : 19,28 19,28000

A.315a / F-3.3 : 3,18 3,18000

A.316 / F-3.2 : 19,28 19,28000

A.316a / F-3.3 : 3,18 3,18000

A.317 / F-3.4 : 12,99 12,99000

A.318 / F-3.2 : 19,28 19,28000

A.318a / F-3.3 : 3,18 3,18000

A.319 / F-3.2 : 19,28 19,28000

A.319a / F-3.3 : 3,18 3,18000

A.320 / F-3.2 : 16,83 16,83000

A.320a / F-3.3 : 3,24 3,24000

A.321 / F-3.2 : 17,24 17,24000

A.321a / F-3.3 : 3,24 3,24000

A.322 / F-3.2 : 14,30 14,30000

A.322a / F-3.3 : 4,07 4,07000

A.323 / F-3.3 : 9,97 9,97000

A.324 / F-3.2 : 18,81 18,81000

A.324a / F-3.3 : 4,11 4,11000

A.325 / F-3.2 : 16,84 16,84000

A.325a / F-3.3 : 4,11 4,11000

A.326 / F-3.4 : 17,57 17,57000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.327 / F-3.4 : 17,33 17,33000

A.328 / F-3.3 : 8,42 8,42000

A.329 / F-3.2 : 5,37 5,37000

A.329a / F-3.2 : 1,09 1,09000

A.329b / F-3.2 : 1,40 1,40000

A.330 / F-3.2 : 13,56 13,56000

A.331 / F-3.2 : 13,87 13,87000

A.332 / F-3.2 : 8,66 8,66000

A.333 / F-3.2 : 50,29 50,29000

A.334 / F-3.2 : 49,39 49,39000

A.335 / F-3.2 : 8,42 8,42000

A.336 / F-3.2 : 17,73 17,73000

4.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.401 / F-4.2 : 190,72 190,72000

A.404 / F-4.4 : 16,09 16,09000

A.405 / F-4.4 : 32,40 32,40000

A.405a / F-4.3 : 3,36 3,36000

A.406 / F-4.4 : 33,60 33,60000

A.407 / F-4.4 : 20,27 20,27000

A.407a / F-4.3 : 3,18 3,18000

A.408 / F-4.4 : 20,27 20,27000

A.408a / F-4.3 : 3,18 3,18000

A.409 / F-4.4 : 12,41 12,41000

A.410 / F-4.4 : 24,68 24,68000

A.411 / F-4.4 : 24,54 24,54000

A.412 / F-4.4 : 13,23 13,23000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.413 / F-4.4 : 24,53 24,53000

A.414 / F-4.4 : 15,95 15,95000

A.415 / F-4.4 : 22,36 22,36000

A.416 / F-4.4 : 24,53 24,53000

A.417 / F-4.4 : 24,37 24,37000

A.418 / F-4.4 : 22,01 22,01000

A.419 / F-4.4 : 21,57 21,57000

A.420 / F-4.4 : 21,30 21,30000

A.421 / F-4.2 : 5,07 5,07000

A.422 / F-4.4 : 23,49 23,49000

A.423 / F-4.4 : 12,78 12,78000

A.424 / F-4.4 : 17,32 17,32000

A.425 / F-4.4 : 17,32 17,32000

A.426 / F-4.4 : 16,84 16,84000

A.427 / F-4.3 : 2,70 2,70000

A.427a / F-4.3 : 1,09 1,09000

A.427b / F-4.3 : 1,09 1,09000

A.427c / F-4.3 : 2,82 2,82000

A.428 / F-4.3 : 3,02 3,02000

A.428a / F-4.3 : 1,33 1,33000

A.428b / F-4.3 : 1,33 1,33000

A.428c / F-4.3 : 2,65 2,65000

A.429 / F-4.2 : 11,10 11,10000

A.430 / F-4.4 : 17,97 17,97000

A.431 / F-4.4 : 39,33 39,33000

A.432 / F-4.4 : 12,61 12,61000

A.433 / F-4.2 : 4,80 4,80000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.434 / F-4.2 : 4,16 4,16000

A.401 / F-4.2 : 190,72 190,72000

A.421 / F-4.2 : 5,07 5,07000

A.429 / F-4.2 : 12,50 12,50000

A.433 / F-4.2 : 4,80 4,80000

A.434 / F-4.2 : 4,16 4,16000

E.401 / F-4.1 : 27,90 27,90000

F.401 / F-4.1 : 42,41 42,41000

5.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.501 / F-5.2 : 172,24 172,24000

A.504 / F-5.2 : 8,97 8,97000

A.505 / F-5.2 : 13,43 13,43000

A.506 / F-5.4 : 20,89 20,89000

A.507 / F-5.4 : 20,89 20,89000

A.508 / F-5.2 : 11,10 11,10000

A.509 / F-5.2 : 21,73 21,73000

A.510 / F-5.4 : 34,56 34,56000

A.511 / F-5.2 : 21,11 21,11000

A.512 / F-5.4 : 20,84 20,84000

A.513 / F-5.4 : 12,38 12,38000

A.514 / F-5.2 : 24,53 24,53000

A.515 / F-5.2 : 47,88 47,88000

A.516 / F-5.2 : 13,61 13,61000

A.517 / F-5.2 : 20,89 20,89000

A.518 / F-5.2 : 18,70 18,70000

A.519 / F-5.4 : 15,95 15,95000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.520 / F-5.5 : 28,57 28,57000

A.521 / F-5.2 : 9,89 9,89000

A.522 / F-5.2 : 14,38 14,38000

A.523 / F-5.3 : 2,59 2,59000

A.523a / F-5.3 : 2,74 2,74000

A.523b / F-5.3 : 1,09 1,09000

A.523c / F-5.3 : 1,09 1,09000

A.524 / F-5.3 : 2,59 2,59000

A.524a / F-5.3 : 2,74 2,74000

A.524b / F-5.3 : 1,09 1,09000

A.524c / F-5.3 : 1,09 1,09000

A.525 / F-5.4 : 20,99 20,99000

A.526 / F-5.2 : 4,19 4,19000

A.527 / F-5.2 : 13,10 13,10000

A.528 / F-5.3 : 7,90 7,90000

A.529 / F-5.3 : 4,53 4,53000

A.529a / F-5.3 : 1,86 1,86000

A.529b / F-5.3 : 3,54 3,54000

A.529c / F-5.3 : 4,16 4,16000

A.530 / F-5.3 : 1,69 1,69000

A.531 / F-5.3 : 5,61 5,61000

A.531a / F-5.3 : 1,69 1,69000

A.531b / F-5.3 : 1,53 1,53000

A.531c / F-5.2 : 5,42 5,42000

A.532 / F-5.2 : 1,92 1,92000

A.533 / F-5.4 : 18,85 18,85000

A.534 / F-5.4 : 17,32 17,32000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.535 / F-5.4 : 17,32 17,32000

A.536 / F-5.4 : 17,32 17,32000

A.537 / F-5.4 : 17,32 17,32000

A.538 / F-5.2 : 9,28 9,28000

Přípočet ztratného ve výši 10 % : 0,10 574,28500

Odeče CDZ-K : -422,892 -422,89200

403 63151368R deska spádová, klín minerální vlákno; tl. 60,0 mm; / 80,0 mm; obj. hmotnost 140,00 kg/m3; 

součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; hydrofobizováno

m2 95,59440 540,00 51 620,98 SPCM RTS 18/ II

Budova A - střecha R14 : 

Spádové klíny : 15,62*3,00*2 93,72000

Přípočet ztratného ve výši 2 % : 0,02 1,87440

404 63151470R deska izolační střešní; minerální vlákno; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; 

R = 2,600 m2K/W; obj. hmotnost 150,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 95,59440 420,00 40 149,65 SPCM RTS 18/ II

Budova A - střecha R14 : 

TI - miner. vlna : 15,62*3,00*2 93,72000

Přípočet ztratného ve výši 2 % : 0,02 1,87440

405 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m % 4,00000 109 687,00 438 748,00 800-713 RTS 18/ II

Díl: 714 Izolace akustické a protiotřesové 71 069,06
406 34701321Rpol Předstěna SDK akustická,tl.67,5mm,1xocel.kce CD,1x akustická deska 12,5mm m2 102,43900 667,10 68 337,06 Vlastní

15,00*2,70 40,50000

Navýšení oproti DSP : 

Budova C : 7,33*3,15*2 46,17900

3,20*3,15*2 20,16000

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

50 m vodorovně

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Odpočet otvorů : -1,10*2,00*2 -4,40000

407 998714203R00 Přesun hmot v objektech výšky do 24 m % 4,00000 683,00 2 732,00 800-714 RTS 18/ II

Díl: 716 Protipožární opatření 14 716 153,21
408 716-101 D+M protipožární obklad stropu z minerálních desek tl. 40 mm, vč. lešení a přesunu hmot m2    235,60000 825,00 194 370,00 Vlastní

R 120 DP1 : 183,26 183,26000

R 90 DP1 : 52,34 52,34000

409 716-102 D+M protipožární obklad stropu z minerálních desek tl. 20 mm, vč. lešení a přesunu hmot m2    8 693,33000 737,00 6 406 984,21 Vlastní

Stávající strop : 

R 60 DP1 : 2884,94 2 884,94000

306,36 306,36000

R 45 DP1 : 2103,04 2 103,04000

R 30 DP1 : 1863,95 1 863,95000

R 15 DP1 : 1224,40 1 224,40000

Nová kce trapéz. plech + nosníky : 

R 60 DP1 : 237,27 237,27000

R 45 DP1 : 48,18 48,18000

R 30 DP1 : 25,19 25,19000

410 716-111 D+M protipožární obklad ocelového I profilu z minerálních desek tl. 60 mm, vč. lešení a přesunu 

hmot

m     199,00000 1 089,00 216 711,00 Vlastní

R 120 DP1 : 199,00 199,00000

411 716-112 D+M protipožární obklad ocelového I profilu z minerálních desek tl. 40 mm, vč. lešení a přesunu 

hmot

m     56,80000 935,00 53 108,00 Vlastní

R 90 DP1 : 56,80 56,80000

412 716-113 D+M protipožární obklad ocelového I profilu z minerálních desek tl. 20 mm, vč. lešení a přesunu 

hmot

m     9 097,50000 858,00 7 805 655,00 Vlastní

Stávající strop : 

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

R 60 DP1 : 3122,60 3 122,60000

R 45 DP1 : 2283,60 2 283,60000

R 30 DP1 : 2024,00 2 024,00000

R 15 DP1 : 1330,00 1 330,00000

Nová kce trapéz. plech + nosníky : 

R 60 DP1 : 257,6 257,60000

R 45 DP1 : 52,30 52,30000

R 30 DP1 : 27,40 27,40000

413 716-114 D+M protipožární opatření - ucpávky, tmelení, průchodky kus 55,00000 715,00 39 325,00 Vlastní

Díl: 762 Konstrukce tesařské 3 147,34
414 762526130R00 Položení podlah montáž

 polštářů pod podlahy rozteče do 100 cm

m2 13,88000 109,90 1 525,41 800-762 RTS 18/ II

1.PP - číslo místnosti : 

A.018 : 13,88 13,88000

415 762595000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace m3 0,15680 258,10 40,47 800-762 RTS 18/ II

1.PP - číslo místnosti : 

A.018 : 4,90*4*0,08*0,10 0,15680

416 60511080R řezivo SM; tl = 18 až 32 mm; l = 4 000 až 6 000 mm; jakost I; středové m3 0,17248 8 450,00 1 457,46 SPCM RTS 18/ II

1.PP - číslo místnosti : 

A.018 : 4,90*4*0,08*0,10 0,15680

Přípočet ztratného ve výši 10 % : 0,10 0,01568

417 998762203R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m % 4,00000 31,00 124,00 800-762 RTS 18/ II

Díl: 764 Konstrukce klempířské 1 817 389,19
418 764510440R00 Oplechování parapetů z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně rohů a spojovacích 

prostředků 

 rš 250 mm

m 133,63000 811,20 108 400,66 800-764 RTS 18/ II

K/14 : 1,50*34 51,00000

50 m vodorovně
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K/15 : 1,15*2 2,30000

K/16 : 3,05*2 6,10000

K/17 : 1,95*26 50,70000

K/18 : 5,90 5,90000

K/19 : 6,10*2 12,20000

K/20 : 5,43 5,43000

419 764311822R00 Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu do 30° m2 1 187,28800 49,50 58 770,76 800-764 RTS 18/ II

3.NP : 

Střecha : 

Část A : 3,85*26,18 100,79300

Část B : 10,70*25,65 274,45500

5.NP - střecha : 67,67*12,00 812,04000

420 764342821R00 Demontáž ostatních kusových prvků demontáž lemování trub, konzol a držáků s dilatačním 

kloboučkem

 na  hladké a drážkové krytině, průměru přes 75 do 100 mm, sklonu do 30°

kus 97,00000 31,00 3 007,00 800-764 RTS 18/ II

3.NP : 

Střecha : 

Část A : 12 12,00000

Část B : 22 22,00000

Část C : 18 18,00000

Střecha nad 5.NP : 45 45,00000

421 764352810R00 Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30° m 14,10000 31,00 437,10 800-764 RTS 18/ II

3.NP : 

Střecha : 

Část C : 14,10 14,10000

422 764359810R00 Demontáž žlabů kotlíku kónického,  , sklonu do 30° kus 2,00000 74,30 148,60 800-764 RTS 18/ II

3.NP : 

Střecha : 
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Část C : 2 2,00000

423 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm m 536,65000 37,10 19 909,72 800-764 RTS 18/ II

1.PP : 

Část A : 1,95*14 27,30000

0,90*4 3,60000

2,25*2 4,50000

4,55*11 50,05000

1.NP : 

Část A : 1,95*19 37,05000

1,35+0,60+0,60+0,60 3,15000

Část B : 1,95*10 19,50000

2,25*10 22,50000

Část C : 1,95*8 15,60000

2,25*19 42,75000

2.NP : 

Část A : 2,10*10 21,00000

2,25*11 24,75000

1,20+1,35+1,35 3,90000

Část B : 2,10*10 21,00000

2,25*10 22,50000

Část C : 2,10*8 16,80000

2,25*19 42,75000

3.NP : 

Část A : 2,25*20 45,00000

1,20+1,35+1,35+3,75 7,65000

4.NP : 2,25*20 45,00000

1,20+1,35+1,35+3,75 7,65000
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5.NP : 2,25*20 45,00000

1,20+1,35+1,35+3,75 7,65000

424 764410880R00 Demontáž oplechování parapetů rš od 400 do 600 mm m 194,26000 37,10 7 207,05 800-764 RTS 18/ II

2.NP : 

Část A : 2,40*4 9,60000

Část C : 2,66+0,14+2,66+0,14+2,66+0,14+2,66+0,14+0,66 11,86000

3.NP : 2,40*24 57,60000

4.NP : 2,40*24 57,60000

5.NP : 2,40*24 57,60000

425 764430840R00 Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm m 458,13000 37,10 16 996,62 800-764 RTS 18/ II

Střechy 3.NP : 4,00+26,20+25,67+21,30+40,22-3,55+3,58+3,58+40,22-

3,55+25,24+12,00+14,60+12,00+14,60

236,11000

Střecha : (0,30+25,58+42,08+0,30+12,00)*2 160,52000

Oplechování slunolamu : 61,50 61,50000

426 764454802R00 Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm m 2,10000 37,10 77,91 800-764 RTS 18/ II

3.NP : 

Střecha : 

Část C : 2,10 2,10000

427 764-K/001 Oplechování atiky - okapnice z poplastovaného plechu r.š. 300 mm, rohová lišta poplastovaného 

plechu, 40x60 r.š. 100 mm, podrobnosti ve výpisu klempířských prvků K/01, D+M

m     208,00000 468,00 97 344,00 Vlastní

428 764-K/002 Oplechování atiky - okapnice z poplastovaného plechu r.š. 150 mm, rohová lišta poplastovaného 

plechu, 40x60 r.š. 100 mm, podrobnosti ve výpisu klempířských prvků K/02, D+M

m     4,00000 362,70 1 450,80 Vlastní

429 764-K/003 Oplechování atiky- rohová lišta z poplastovaného plechu 40x60 r.š. 100 mm, atikový plech r.š. 

560 mm, z Pz plechu s polyuretanovým lakem, podrobnosti ve výpisu klempířských prvků K/03, 

D+M

m     13,00000 703,30 9 142,90 Vlastní

430 764-K/004 Oplechování z Pz plechu s polyuretanovým lakem r.š. 800 mm, podrobnosti ve výpisu 

klempířských prvků K/04, D+M

m     42,00000 837,20 35 162,40 Vlastní
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431 764-K/005 Provizorní oplechování z Pz plechu r.š. 1050 mm, podrobnosti ve výpisu klempířských prvků 

K/05, D+M

m     20,00000 572,00 11 440,00 Vlastní

432 764-K/006 Oplechování atiky-závětr. lišta z poplastovaného plechu r.š.250 mm, rohová lišta z poplast. 

plechu, 40x60 mm r.š. 100 mm, podrobnosti ve výpisu klempířských prvků K/06, D+M

m     59,00000 421,20 24 850,80 Vlastní

433 764-K/007 Provizorní oplechování z Pz plechu r.š. 540 mm, podrobnosti ve výpisu klempířských prvků K/07, 

D+M

m     6,00000 508,30 3 049,80 Vlastní

434 764-K/008 Závětrná lišta z poplastovaného plechu r.š.250 mm, podrobnosti ve výpisu klempířských prvků 

K/08, D+M

m     12,00000 278,20 3 338,40 Vlastní

435 764-K/009 Oplechování atiky - atikový plech z pozinkovaného plechu s polyuretan. lakem r.š. 640 mm, 

podrobnosti ve výpisu klempířských prvků K/09, D+M

m     18,00000 691,60 12 448,80 Vlastní

436 764-K/010 Půlkruhový žlab z Pz plechu s povrchocou úpravou, podrobnosti ve výpisu klempířských prvků 

K/10, D+M

m     15,30000 572,00 8 751,60 Vlastní

437 764-K/011 Žlabový kotlík a svodová roura z Pz plechu s povrchovou úpravou, podrobnosti ve výpisu 

klempířských prvků K/11, D+M

m     8,30000 885,30 7 347,99 Vlastní

438 764-K/012 Oplechování z Pz plechu s polyuretanovým lakem r.š. 420 mm, podrobnosti ve výpisu 

klempířských prvků K/12, D+M

m     23,00000 598,00 13 754,00 Vlastní

439 764-K/013 Oplechování z Pz plechu s polyuretanovým lakem r.š. 340 mm, podrobnosti ve výpisu 

klempířských prvků K/13, D+M

m     16,00000 572,00 9 152,00 Vlastní

440 764-K/021 Pojistný přepad s integrovanou PVC manžetou DN 125, podrobnosti ve výpisu klempířských 

prvků K/121, D+M

kus 6,00000 2 145,00 12 870,00 Vlastní

441 764-K/022 Oplechování průvlaku - okapnička z Pz plechu s polyuretanovým lakem r.š. 130 mm, podrobnosti 

ve výpisu klempířských prvků K/22, D+M

m     16,00000 458,90 7 342,40 Vlastní

442 764-K/023 Oplechování stříšky - okapnička z Pz plechu s polyuretanovým lakem r.š. 150 mm, podrobnosti 

ve výpisu klempířských prvků K/23, D+M

m     22,00000 479,70 10 553,40 Vlastní

443 764-K/100 Oplechování atiky z Pz plechu r.š. 770 mm, přes příponky, podrobnosti ve výpisu klempířských 

prvků K/100, D+M

m     334,00000 664,30 221 876,20 Vlastní

444 764-K/101 Příponky atikového plechu rš 175 mm, šířka 100 mm, Pz plech, podrobnosti ve výpisu 

klempířských prvků K/101, D+M

kus 385,00000 114,40 44 044,00 Vlastní

445 764-K/102 Příponky atikového plechu rš 240 mm, šířka 100 mm, Pz plech, podrobnosti ve výpisu 

klempířských prvků K/102, D+M

kus 385,00000 132,60 51 051,00 Vlastní
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446 764-K/103 Poplastovaná rohová lišta rš 100 mm, Pz plech, podrobnosti ve výpisu klempířských prvků 

K/103, D+M

m     458,00000 145,60 66 684,80 Vlastní

447 764-K/104 Poplastovaná rohová lišta rš 50 mm, Pz plech, podrobnosti ve výpisu klempířských prvků K/104, 

D+M

m     435,00000 118,30 51 460,50 Vlastní

448 764-K/105 Poplastovaná koutová lišta rš 100 mm, Pz plech, podrobnosti ve výpisu klempířských prvků 

K/105, D+M

m     435,00000 145,60 63 336,00 Vlastní

449 764-K/106 Bezpečnostní přepad 50x150 mm, dl. 800 mm z UV stabil. PVC, s integr. PVC manžetou, vč. 

kotev. mat., podrobnosti ve výpisu klempířských prvků K/106, D+M

kus 6,00000 3 497,00 20 982,00 Vlastní

450 764-K/107 Oplechování atiky z Pz plechu r.š. 720 mm, podrobnosti ve výpisu klempířských prvků K/107, 

D+M

m     23,50000 750,10 17 627,35 Vlastní

451 764-K/108 Oplechování atiky z Pz plechu r.š. 1260 mm, podrobnosti ve výpisu klempířských prvků K/108, 

D+M

m     16,00000 1 227,20 19 635,20 Vlastní

452 764-K/109 Oplechování atiky - dvojitá dilatační z Pz plechu r.š. 435+515 mm, podrobnosti ve výpisu 

klempířských prvků K/109, D+M

m     10,50000 1 132,30 11 889,15 Vlastní

453 764-K/110 Oplechování atiky z Pz plechu r.š. 540 mm, podrobnosti ve výpisu klempířských prvků K/110, 

D+M

m     9,50000 598,00 5 681,00 Vlastní

454 764-K/111 Závětrná lišta z poplastovaného plechu r.š.250 mm, podrobnosti ve výpisu klempířských prvků 

K/111, D+M

m     10,00000 331,50 3 315,00 Vlastní

455 764-K/112 Dešťový žlab půlkruhový z Pz plechu r.š.330 mm, podrobnosti ve výpisu klempířských prvků 

K/112, D+M

m     12,00000 634,40 7 612,80 Vlastní

456 764-K/113 Dešťový svod půlkruhový z Pz plechu DN 100 mmvč. kolen a kotlíku, podrobnosti ve výpisu 

klempířských prvků K/113, D+M

m     12,00000 885,30 10 623,60 Vlastní

457 764-K/114 Oplechování atiky z Pz plechu r.š. 645 mm, podrobnosti ve výpisu klempířských prvků K/114, 

D+M

m     14,00000 728,00 10 192,00 Vlastní

458 764-K/115 Okapnička z Pz plechu r.š. 140 mm, podrobnosti ve výpisu klempířských prvků K/115, D+M m     47,00000 258,70 12 158,90 Vlastní

459 764-K/116 Oplechování římsy z Pz plechu r.š. 720 mm, podrobnosti ve výpisu klempířských prvků K/116, 

D+M

m     62,00000 898,30 55 694,60 Vlastní

460 764-K/117 Příponky atikového plechu rš 380 mm, šířka 100 mm, Pz plech, podrobnosti ve výpisu 

klempířských prvků K/117, D+M

kus 11,00000 187,20 2 059,20 Vlastní
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461 764-K/117a Příponky atikového plechu rš 340 mm, šířka 100 mm, Pz plech, podrobnosti ve výpisu 

klempířských prvků K/117a, D+M

kus 11,00000 183,30 2 016,30 Vlastní

462 764-K/118 Okapnička z Pz lakovaného plechu r.š. 140 mm, podrobnosti ve výpisu klempířských prvků 

K/118, D+M

m     12,00000 258,70 3 104,40 Vlastní

463 764-K/119 Oplechování prosklené fasády v úrovni zapuštění stropů rš 1550 mm, lakovaný plech, 

podrobnosti ve výpisu klempířských prvků K/119, D+M

m     39,00000 2 275,00 88 725,00 Vlastní

464 764-K/120 Oplechování nadpraží prosklené fasády rš 810 mm, lakovaný plech, podrobnosti ve výpisu 

klempířských prvků K/120, D+M

m     62,00000 1 248,00 77 376,00 Vlastní

465 764-K/121 Oplechování střechy technologického koridoru u objektu A, lakovaný plech, podrobnosti ve 

výpisu klempířských prvků K/121, D+M

m2    4,50000 1 508,00 6 786,00 Vlastní

466 764-K/122 Venkovní parapet z titanzinkového plechu, rozvinutá šířka plechu 260 mm, podrobnosti ve výpisu 

klempířských prvků K/122, D+M

m     548,35400 748,80 410 607,48 Vlastní

0,75*1 0,75000

0,90*12 10,80000

1,30*6 7,80000

1,35*1 1,35000

1,725*2 3,45000

1,95*52 101,40000

2,00*1 2,00000

2,08*2 4,16000

2,012*2 4,02400

2,05*8 16,40000

2,10*35 73,50000

2,145*2 4,29000

2,25*125 281,25000

2,475*1 2,47500

2,625*1 2,62500

2,66*5 13,30000

2,70*8 21,60000
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3,54*2 7,08000

3,35*9 30,15000

19,95*1 19,95000

Odpočet CDZ : -60,00 -60,00000

467 998764203R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m % 4,00000 17 474,00 69 896,00 800-764 RTS 18/ II

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 23 522 169,09
468 766111820R00 Demontáž dřevěných stěn plných m2 18,14400 62,10 1 126,74 800-766 RTS 18/ II

2.NP : 

Část A : (3,83+2,65)*2,80 18,14400

3.NP : 3,38*2,95 9,97100

2,40*3,30 7,92000

Odpočet CDZ-K : -17,891 -17,89100

469 766112820R00 Demontáž dřevěných stěn prosklených m2 150,32050 41,40 6 223,27 800-766 RTS 18/ II

1.NP : 

Část A : 2,25*2,70 6,07500

4,65*2,70*2 25,11000

1,65*2,45 4,04250

1,65*2,70 4,45500

Část C : 2,60*2,70 7,02000

1,60*2,50 4,00000

2,58*2,70*2 13,93200

1,65*2,50 4,12500

2,15*2,40 5,16000

2.NP : 

včetně demontáže lišt a vysklení,

50 m vodorovně

včetně demontáže lišt a vysklení,
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Část A : 1,80*2,50 4,50000

3.NP : 2,25*2,85*3 19,23750

4.NP : 2,25*2,85*4 25,65000

2,43*3,20 7,77600

5.NP : 2,25*2,85*3 19,23750

470 766411811R00 Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 m2 135,73850 103,60 14 062,51 800-766 RTS 18/ II

1.PP - číslo místnosti : 

A01.01 : (2,50+0,50+2,50)*2,00 11,00000

2,50*0,50 1,25000

1.NP - číslo místnosti : 

A1.43 - dřevěný obklad : 5,40*2,00 10,80000

A1.44 - dřevěný obklad : (4,00+5,40)*2,00 18,80000

A1.44 - dřevěný obklad : (4,50+5,00)*2,00 19,00000

A1.48 - akustický obklad : 4,80*2,85 13,68000

A1.49 - akustický obklad : 4,80*2,85 13,68000

A1.50 - akustický obklad : 4,80*2,85 13,68000

A1.51 - parapet : 7,28*0,70 5,09600

C.1.03 - dřevěný obklad : (0,58+5,40)*2,00 11,96000

Odpočet otvorů : -1,55*2,00 -3,10000

C1.04 - dřevěný obklad : 6,90*4,40 30,36000

2.NP - číslo místnosti : 

A2.12 - předěl OSB : 1,60*1,20*2 3,84000

C2.01 - dřevěný obklad : (0,60+0,45)*0,95 0,99750

(0,45+0,45+0,45)*0,95*2 2,56500

(0,45+0,15)*0,95 0,57000

(5,70+0,30+0,30+0,30+0,30)*1,20 8,28000

C2.28 - dřevěný obklad : (0,30+0,30+2,50+3,15)*2,00 12,50000
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Odpočet CDZ-K : -39,22 -39,22000

471 766411822R00 Demontáž obložení stěn podkladových roštů m2 135,73850 27,60 3 746,38 800-766 RTS 18/ II

1.PP - číslo místnosti : 

A01.01 : (2,50+0,50+2,50)*2,00 11,00000

2,50*0,50 1,25000

1.NP - číslo místnosti : 

A1.43 - dřevěný obklad : 5,40*2,00 10,80000

A1.44 - dřevěný obklad : (4,00+5,40)*2,00 18,80000

A1.44 - dřevěný obklad : (4,50+5,00)*2,00 19,00000

A1.48 - akustický obklad : 4,80*2,85 13,68000

A1.49 - akustický obklad : 4,80*2,85 13,68000

A1.50 - akustický obklad : 4,80*2,85 13,68000

A1.51 - parapet : 7,28*0,70 5,09600

C.1.03 - dřevěný obklad : (0,58+5,40)*2,00 11,96000

Odpočet otvorů : -1,55*2,00 -3,10000

C1.04 - dřevěný obklad : 6,90*4,40 30,36000

2.NP - číslo místnosti : 

A2.12 - předěl OSB : 1,60*1,20*2 3,84000

C2.01 - dřevěný obklad : (0,60+0,45)*0,95 0,99750

(0,45+0,45+0,45)*0,95*2 2,56500

(0,45+0,15)*0,95 0,57000

(5,70+0,30+0,30+0,30+0,30)*1,20 8,28000

C2.28 - dřevěný obklad : (0,30+0,30+2,50+3,15)*2,00 12,50000

Odpočet CDZ-K : -39,22 -39,22000

472 766825811R00 Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových kus 11,00000 552,40 6 076,40 800-766 RTS 18/ II

2.NP - číslo místnosti : 

A2.01 : 1 1,00000
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A2.02 : 1 1,00000

A2.08 : 1 1,00000

A2.37 : 1 1,00000

A2.38 : 1 1,00000

A2.39 : 1 1,00000

A2.40 : 1 1,00000

A2.41 : 1 1,00000

A2.42 : 1 1,00000

A2.45 : 1 1,00000

A2.46 : 1 1,00000

473 766825821R00 Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových kus 49,00000 690,50 33 834,50 800-766 RTS 18/ II

1.NP - číslo místnosti : 

A1.14 : 4 4,00000

A1.43 : 1 1,00000

A1.44 : 1 1,00000

A1.45 : 1 1,00000

A1.49 : 1 1,00000

A1.50 : 1 1,00000

2.NP - číslo místnosti : 

A2.16 : 1 1,00000

A2.20 : 1 1,00000

A2.36 : 1 1,00000

A2.43 : 1 1,00000

A2.44 : 1 1,00000

A2.48 : 1 1,00000

A2.53 : 1 1,00000

A2.54 : 1 1,00000
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3.NP - číslo místnosti : 

A3.13 : 2 2,00000

A3.22 : 3 3,00000

A3.27 : 1 1,00000

A3.28 : 1 1,00000

A3.29 : 1 1,00000

A3.30 : 1 1,00000

A3.33 : 1 1,00000

A3.35 : 1 1,00000

A3.40 : 1 1,00000

A3.41 : 1 1,00000

A3.42 : 1 1,00000

4.NP - číslo místnosti : 

4.17 : 2 2,00000

4.28 : 4 4,00000

4.31 : 1 1,00000

4.32 : 1 1,00000

4.34 : 1 1,00000

4.42 : 1 1,00000

4.44 : 1 1,00000

4.49 : 1 1,00000

4.50 : 1 1,00000

4.51 : 1 1,00000

5.NP - číslo místnosti : 

5.15 : 2 2,00000

5.31 : 1 1,00000

5.33 : 1 1,00000
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5.34 : 1 1,00000

5.39 : 1 1,00000

5.51 : 1 1,00000

5.46 : 1 1,00000

5.47 : 1 1,00000

5.48 : 1 1,00000

Odpočet CDZ-K : -6 -6,00000

474 766555Rpol D+M výdřeva pro mobilář kotvený do stěn kus 51,00000 980,80 50 020,80 Vlastní

475 766-D.0/001 D+M ocel. otevíravé dvoukřídlové dveře 500+1100x2100 mm, se zárubní, pož.odol.EI30-SmC3 

DP3, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.0/001

kus 1,00000 52 626,50 52 626,50 Vlastní

476 766-D.0/002 D+M ocel. otevíravé dvoukřídlové dveře 500+550x1970 mm, se zárubní, pož.odol.EI15-Sm DP1, 

samozavírač s koordinátorem, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.0/002

kus 1,00000 23 535,90 23 535,90 Vlastní

477 766-D.0/003 D+M prosklené dveře z hlin. profilů 500+1100x2100 mm, se zárubní, pož.odol.EI30-SmC3 DP3, 

bezpečnostní sklo, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.0/003

kus 1,00000 103 363,20 103 363,20 Vlastní

478 766-D.0/004 D+M ocel. otevíravé dvoukřídlové dveře 500+1100x2100 mm, se zárubní, pož.odol.EI30-SmC3 

DP3, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.0/004

kus 1,00000 51 023,10 51 023,10 Vlastní

479 766-D.0/005 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocelová zárubeň vč. nátěru, samozavírač, 

vč. kování, podrobnosti ve výpisu dveří D.0/005

kus 1,00000 16 263,20 16 263,20 Vlastní

480 766-D.0/006 D+M vnitřní otevíravé ocelové dvoukřídlé dveře 500+1100x2100 mm, ocel. zárubeň, EI 45-SmC2 

DP1, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.0/006

kus 1,00000 57 494,00 57 494,00 Vlastní

481 766-D.0/007 D+M vnitřní otevíravé ocelové dveře 1100x1970 mm, ocel. zárubeň, pož odolnost EI30-DP1, vč. 

kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.0/007

kus 1,00000 24 566,70 24 566,70 Vlastní

482 766-D.0/008 D+M vnitřní otevíravé ocelové dveře 1100x1970 mm, ocel. zárubeň, pož. odolnost EI30-DP1, vč. 

kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.0/008

kus 1,00000 24 566,70 24 566,70 Vlastní

483 766-D.0/009 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dvoukřídlové dveře 500+1100x2100 mm, ocel. zárubeň,, 

samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.0/009

kus 1,00000 39 570,10 39 570,10 Vlastní
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484 766-D.0/010 D+M ocel. otevíravé dveře 900x1970 mm, se zárubní, pož.odol.EW30 DP3, samozavírač, EPS, 

elektromech.zámek s funkcí EPS trvale napáj., vč. kov a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří 

D.0/010

kus 1,00000 42 948,70 42 948,70 Vlastní

485 766-D.0/011 D+M ocel. otevíravé dvoukřídlové dveře 500+1100x2100 mm, se zárubní, pož.odol.EI30-SmC2 

DP3, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.0/011

kus 1,00000 52 626,50 52 626,50 Vlastní

486 766-D.0/013 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocelová zárubeň vč. nátěru, samozavírač, 

vč. kování, podrobnosti ve výpisu dveří D.0/013

kus 1,00000 11 281,20 11 281,20 Vlastní

487 766-D.0/014 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, pož. odolnost EW30 DP3, ocelová zárubeň 

vč. nátěru, samozavírač, vč. kování, podrobnosti ve výpisu dveří D.0/014

kus 1,00000 14 946,20 14 946,20 Vlastní

488 766-D.0/016 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm, ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.0/016

kus 1,00000 11 281,20 11 281,20 Vlastní

489 766-D.0/017 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.0/017

kus 1,00000 11 109,40 11 109,40 Vlastní

490 766-D.0/018 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.0/018

kus 1,00000 10 994,90 10 994,90 Vlastní

491 766-D.0/019 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.0/019

kus 1,00000 11 109,40 11 109,40 Vlastní

492 766-D.0/020 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.0/020

kus 1,00000 11 109,40 11 109,40 Vlastní

493 766-D.0/021 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.0/021

kus 1,00000 11 109,40 11 109,40 Vlastní

494 766-D.0/022 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.0/022

kus 1,00000 11 510,30 11 510,30 Vlastní

495 766-D.0/023 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.0/023

kus 1,00000 13 285,50 13 285,50 Vlastní

496 766-D.0/024 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.0/024

kus 1,00000 13 285,50 13 285,50 Vlastní

497 766-D.0/025 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, pož. odolnost EW30C2 DP3, ocel. zárubeň 

vč. nátěru, samozavírač, vč. kování, podrobnosti ve výpisu dveří D.0/025

kus 1,00000 19 928,20 19 928,20 Vlastní

498 766-D.0/026 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 37 dB, pož odol. EW30-C2 DP3 ocel. 

zárubeň, vč. kování a nátěru, samozavírač, podrobnosti ve výpisu dveří D.0/026

kus 1,00000 29 663,20 29 663,20 Vlastní
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499 766-D.0/027 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.0/027

kus 1,00000 11 109,40 11 109,40 Vlastní

500 766-D.0/029 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.0/029

kus 1,00000 11 281,20 11 281,20 Vlastní

501 766-D.0/030 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.0/030

kus 1,00000 11 109,40 11 109,40 Vlastní

502 766-D.0/031 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.0/031

kus 1,00000 13 285,50 13 285,50 Vlastní

503 766-D.0/032 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.0/032

kus 1,00000 13 285,50 13 285,50 Vlastní

504 766-D.0/033 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.0/033

kus 1,00000 13 285,50 13 285,50 Vlastní

505 766-D.0/034 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.0/034

kus 1,00000 13 113,70 13 113,70 Vlastní

506 766-D.0/035 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.0/035

kus 1,00000 10 823,10 10 823,10 Vlastní

507 766-D.0/036 D+M vnitřní otevíravé ocelové dveře 900x1970 mm, pož. odolnost EW60C2 DP1, ocel. zárubeň, 

vč. nátěru, samozavírač, vč. kování, podrobnosti ve výpisu dveří D.0/036

kus 1,00000 26 800,00 26 800,00 Vlastní

508 766-D.0/037 D+M ocel. otevíravé dvoukřídlové dveře 500+1100x2100 mm, se zárubní, pož.odol.EW30-23 

DP3, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.0/037

kus 1,00000 52 626,50 52 626,50 Vlastní

509 766-D.0/038 D+M vnitřní otevíravé ocelové dveře 900x1970 mm, pož. odolnost EW60C2 DP1, ocel. zárubeň, 

vč. nátěru, samozavírač, vč. kování, podrobnosti ve výpisu dveří D.0/038

kus 1,00000 26 800,00 26 800,00 Vlastní

510 766-D.0/039 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.0/039

kus 1,00000 10 823,10 10 823,10 Vlastní

511 766-D.0/040 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.0/040

kus 1,00000 13 285,50 13 285,50 Vlastní

512 766-D.0/041 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.0/041

kus 1,00000 13 113,70 13 113,70 Vlastní

513 766-D.0/042 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dvoukřídlové dveře 500+1100x2100 mm, ocel. zárubeň,, 

samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.0/042

kus 1,00000 17 809,40 17 809,40 Vlastní
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514 766-D.0/043 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm, pož. odoln. EW30 DP3, ocel. zárubeň,, vč. 

kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.0/043

kus 1,00000 27 659,00 27 659,00 Vlastní

515 766-D.0/044 D+M dřevěné dvoukřídlové dveře 800+800x1970 mm, ocelová zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.0/044

kus 1,00000 16 206,00 16 206,00 Vlastní

516 766-D.0/045 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1400x1970 mm, ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.0/045

kus 1,00000 16 206,00 16 206,00 Vlastní

517 766-D.0/046 D+M ocel. otevíravé dvoukřídlové dveře 500+1100x2100 mm, se zárubní, pož.odol.EI30-SmC2 

DP3, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.0/046

kus 1,00000 75 188,90 75 188,90 Vlastní

518 766-D.0/047 D+M prosklené dveře z hlin. profilů 500+1100x2100 mm, se zárubní, pož.odol.SmC3, 

bezpečnostní sklo, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.0/047

kus 1,00000 75 990,60 75 990,60 Vlastní

519 766-D.1/001 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/001

kus 1,00000 15 976,90 15 976,90 Vlastní

520 766-D.1/002 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/002

kus 1,00000 12 999,10 12 999,10 Vlastní

521 766-D.1/003 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/003

kus 1,00000 12 999,10 12 999,10 Vlastní

522 766-D.1/004 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, 

vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/004

kus 1,00000 15 976,90 15 976,90 Vlastní

523 766-D.1/005 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, 

vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/005

kus 1,00000 15 976,90 15 976,90 Vlastní

524 766-D.1/006 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/006

kus 1,00000 12 999,10 12 999,10 Vlastní

525 766-D.1/007 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/007

kus 1,00000 12 999,10 12 999,10 Vlastní

526 766-D.1/008 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, 

vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/008

kus 1,00000 15 976,90 15 976,90 Vlastní

527 766-D.1/009 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, 

vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/009

kus 1,00000 15 976,90 15 976,90 Vlastní

528 766-D.1/010 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/010

kus 1,00000 12 999,10 12 999,10 Vlastní
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529 766-D.1/011 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/011

kus 1,00000 10 708,50 10 708,50 Vlastní

530 766-D.1/012 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, 

vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/012

kus 1,00000 18 267,50 18 267,50 Vlastní

531 766-D.1/013 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, 

vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/013

kus 1,00000 15 976,90 15 976,90 Vlastní

532 766-D.1/014 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/014

kus 1,00000 12 999,10 12 999,10 Vlastní

533 766-D.1/015 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/015

kus 1,00000 12 999,10 12 999,10 Vlastní

534 766-D.1/016 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, 

vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/016

kus 1,00000 15 976,90 15 976,90 Vlastní

535 766-D.1/017 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, 

vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/017

kus 1,00000 15 976,90 15 976,90 Vlastní

536 766-D.1/018 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/018

kus 1,00000 12 999,10 12 999,10 Vlastní

537 766-D.1/019 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/019

kus 1,00000 12 999,10 12 999,10 Vlastní

538 766-D.1/020 D+M vnitřní posuvné dřevěné dveře po stěně 1100x1970 mm, 32 dB,oblož. zár., doraz. profil, 

krytá kolejnice, vč. kování, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/020

kus 1,00000 26 971,80 26 971,80 Vlastní

539 766-D.1/022 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, bezp. sklo 0,06 m2, ocel. zárubeň,, 

vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/022

kus 1,00000 15 976,90 15 976,90 Vlastní

540 766-D.1/023 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/023

kus 1,00000 13 400,00 13 400,00 Vlastní

541 766-D.1/024 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/024

kus 1,00000 13 400,00 13 400,00 Vlastní

542 766-D.1/025 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, 

vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/025

kus 1,00000 15 976,90 15 976,90 Vlastní

543 766-D.1/026 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, pož. odol. EW30-C2 DP3 ocel. 

zárubeň,, vč. kování a nátěru, samozavírač podrobnosti ve výpisu dveří D.1/026

kus 1,00000 25 196,60 25 196,60 Vlastní
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544 766-D.1/027 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/027

kus 1,00000 11 109,40 11 109,40 Vlastní

545 766-D.1/028 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/028

kus 1,00000 14 717,10 14 717,10 Vlastní

546 766-D.1/029 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/029

kus 1,00000 14 717,10 14 717,10 Vlastní

547 766-D.1/030 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/030

kus 1,00000 14 488,00 14 488,00 Vlastní

548 766-D.1/031 D+M prosklené dveře z hlin. profilů 500+1100x2100 mm, se zárubní, elektromechanický zámek, 

bezpečnostní sklo P2A, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/031

kus 1,00000 86 870,90 86 870,90 Vlastní

549 766-D.1/032 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/032

kus 1,00000 14 316,20 14 316,20 Vlastní

550 766-D.1/033 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/033

kus 1,00000 14 717,10 14 717,10 Vlastní

551 766-D.1/034 D+M vnitřní posuvné dřevěné dveře 1100x1970 mm, stavební pouzdro, obložková zárubeň, vč. 

kování, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/034

kus 1,00000 22 333,30 22 333,30 Vlastní

552 766-D.1/035 D+M prosklené dveře z hlin. profilů 500+1100x2100 mm, se zárubní, elektromech. zámek, EW30-

C2DP3, bezpečnostní sklo P2A, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří 

D.1/035

kus 1,00000 114 129,10 114 129,10 Vlastní

553 766-D.1/036 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/036

kus 1,00000 10 708,50 10 708,50 Vlastní

554 766-D.1/037 D+M vnitřní posuvné dřevěné dveře 1100x1970 mm, stavební pouzdro, obložková zárubeň, vč. 

kování, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/037

kus 1,00000 22 333,30 22 333,30 Vlastní

555 766-D.1/038 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/038

kus 1,00000 11 109,40 11 109,40 Vlastní

556 766-D.1/039 D+M vnitřní posuvné dřevěné dveře po stěně 900x1970 mm, oblož. zárubeň, doraz. profil, krytá 

kolejnice, vč. kování, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/039

kus 1,00000 21 760,70 21 760,70 Vlastní

557 766-D.1/040 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm, ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/040

kus 1,00000 11 510,30 11 510,30 Vlastní
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558 766-D.1/041 D+M vnitřní otevíravé ocelové dveře 1100x1970 mm,43 dB, ocel. zárubeň, s dveřmi mříž. z 

vnitřní str., vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/041

kus 1,00000 49 580,00 49 580,00 Vlastní

559 766-D.1/042 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/042

kus 1,00000 18 760,00 18 760,00 Vlastní

560 766-D.1/043 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/043

kus 1,00000 14 717,10 14 717,10 Vlastní

561 766-D.1/044 D+M vnitřní posuvné dřevěné dveře po stěně 1100x1970 mm, oblož. zárubeň, doraz. profil, krytá 

kolejnice, vč. kování, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/044

kus 1,00000 26 971,80 26 971,80 Vlastní

562 766-D.1/045 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/045

kus 1,00000 13 285,50 13 285,50 Vlastní

563 766-D.1/046 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/046

kus 1,00000 13 285,50 13 285,50 Vlastní

564 766-D.1/047 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/047

kus 1,00000 13 571,80 13 571,80 Vlastní

565 766-D.1/048 D+M prosklené dveře z hlin. profilů 500+1100x2100 mm, se zárubní, elektromech. zámek, EW30-

SmC2DP3, bezpečnostní sklo P2A, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu 

dveří D.1/048

kus 1,00000 108 631,60 108 631,60 Vlastní

566 766-D.1/049 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/049

kus 1,00000 11 109,40 11 109,40 Vlastní

567 766-D.1/050 D+M vnitřní posuvné dřevěné dveře 1100x1970 mm, stavební pouzdro, obložková zárubeň, vč. 

kování, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/050

kus 1,00000 22 333,30 22 333,30 Vlastní

568 766-D.1/051 D+M vnitřní posuvné dřevěné dveře 1100x1970 mm, stavební pouzdro, obložková zárubeň, vč. 

kování, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/051

kus 1,00000 22 333,30 22 333,30 Vlastní

569 766-D.1/052 D+M vnitřní posuvné dřevěné dveře 1100x1970 mm, stavební pouzdro, obložková zárubeň, vč. 

kování, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/052

kus 1,00000 22 333,30 22 333,30 Vlastní

570 766-D.1/053 D+M vnitřní posuvné dřevěné dveře 1100x1970 mm, stavební pouzdro, obložková zárubeň, vč. 

kování, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/053

kus 1,00000 22 333,30 22 333,30 Vlastní

571 766-D.1/055 D+M vnitřní posuvné dřevěné dveře 1100x1970 mm, stavební pouzdro, obložková zárubeň, vč. 

kování, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/055

kus 1,00000 22 333,30 22 333,30 Vlastní

572 766-D.1/056 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/056

kus 1,00000 11 109,40 11 109,40 Vlastní
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573 766-D.1/057 D+M prosklené dveře z hlin. profilů 500+1100x2100 mm, se zárubní, elektromech. zámek, EW30-

C2DP3, bezpečnostní sklo P2A, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří 

D.1/057

kus 1,00000 114 129,10 114 129,10 Vlastní

574 766-D.1/058 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/058

kus 1,00000 11 109,40 11 109,40 Vlastní

575 766-D.1/059 D+M vnitřní posuvné dřevěné dveře 800x1970 mm, stavební pouzdro, obložková zárubeň, vč. 

kování, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/059

kus 1,00000 21 760,70 21 760,70 Vlastní

576 766-D.1/060 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/060

kus 1,00000 14 316,20 14 316,20 Vlastní

577 766-D.1/061 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm, ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/061

kus 1,00000 12 999,10 12 999,10 Vlastní

578 766-D.1/063 D+M prosklené dveře z hlin. profilů 500+1100x2100 mm, se zárubní, elektromech. zámek, EW30-

SmC3DP3, bezpečnostní sklo P2A, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu 

dveří D.1/063

kus 1,00000 121 802,60 121 802,60 Vlastní

579 766-D.1/064 D+M prosklené dveře z hlin. profilů 500+1100x2100 mm, se zárubní, elektromech. zámek, EW30-

SmC3DP3, bezpečnostní sklo P2A, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu 

dveří D.1/064

kus 1,00000 74 387,20 74 387,20 Vlastní

580 766-D.1/065 D+M dvoukřídlé ocel. otevíravé dveře 550+550x1970 mm, se zárubní, pož.odol.EI15-SmDP1, 

samozavírač s koordinátorem, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/065

kus 1,00000 58 357,00 58 357,00 Vlastní

581 766-D.1/066 D+M prosklené dveře z hlin. profilů 500+1100x2100 mm, se zárubní, elektromech. zámek, EW30-

SmC3DP3, bezpečnostní sklo P2A, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu 

dveří D.1/066

kus 1,00000 121 802,60 121 802,60 Vlastní

582 766-D.1/067 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/067

kus 1,00000 11 510,30 11 510,30 Vlastní

583 766-D.1/074 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 32 dB, pož. odol. EI30-SmC3DP, ocel. 

zárubeň, vč. kování a nátěru, samozavírač, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/074

kus 1,00000 19 870,90 19 870,90 Vlastní

584 766-D.1/075 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/075

kus 1,00000 11 109,40 11 109,40 Vlastní

585 766-D.1/076 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/076

kus 1,00000 13 285,50 13 285,50 Vlastní
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586 766-D.1/077 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/077

kus 1,00000 13 285,50 13 285,50 Vlastní

587 766-D.1/078 D+M posuvné.hliník. dvoukř. dveře 1300x2100 mm, se zárubní, elektromech. zámek, EW30-

SmC3DP3, automatické posuvné, bezpečnostní sklo P2A, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve 

výpisu dveří D.1/078

kus 1,00000 289 185,70 289 185,70 Vlastní

588 766-D.1/079 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, pož. odol. EI30-SmC3DP3, ocel. zárubeň, 

vč. kování a nátěru, samozavírač, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/079

kus 1,00000 18 324,80 18 324,80 Vlastní

589 766-D.1/080 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/080

kus 1,00000 10 708,50 10 708,50 Vlastní

590 766-D.1/081 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/081

kus 1,00000 13 285,50 13 285,50 Vlastní

591 766-D.1/082 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/082

kus 1,00000 13 285,50 13 285,50 Vlastní

592 766-D.1/083 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/083

kus 1,00000 10 708,50 10 708,50 Vlastní

593 766-D.1/084 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/084

kus 1,00000 11 109,40 11 109,40 Vlastní

594 766-D.1/085 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, pož. odol. EI30-SmC3DP3, ocel. zárubeň, 

vč. kování a nátěru, samozavírač, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/085

kus 1,00000 18 496,60 18 496,60 Vlastní

595 766-D.1/086 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/086

kus 1,00000 11 510,30 11 510,30 Vlastní

596 766-D.1/087 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/087

kus 1,00000 11 109,40 11 109,40 Vlastní

597 766-D.1/088 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/088

kus 1,00000 11 109,40 11 109,40 Vlastní

598 766-D.1/089 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/089

kus 1,00000 13 571,80 13 571,80 Vlastní

599 766-D.1/090 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/090

kus 1,00000 13 285,50 13 285,50 Vlastní

600 766-D.1/091 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/091

kus 1,00000 13 285,50 13 285,50 Vlastní
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601 766-D.1/092 D+M prosklené dveře z hlin. profilů 1300x2100 mm, se zárubní, elektromech. zámek, 

automatické posuvné, bezpečnostní sklo P2A, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří 

D.1/092

kus 1,00000 289 185,70 289 185,70 Vlastní

602 766-D.1/093 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/093

kus 1,00000 13 800,90 13 800,90 Vlastní

603 766-D.1/094 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, 37 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/094

kus 1,00000 23 077,80 23 077,80 Vlastní

604 766-D.1/095 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 37 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/095

kus 1,00000 14 717,10 14 717,10 Vlastní

605 766-D.1/096 D+M vnitřní otevíravé ocelové dveře 1300x1970 mm, 43 dB, spec. ocel. akust. zárubeň, vč. 

nátěru, bezpeč. tvrz.sklo, vč. kování, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/096

kus 1,00000 60 300,00 60 300,00 Vlastní

606 766-D.1/097 D+M vnitřní otevíravé ocelové dveře 1300x1970 mm, 43 dB, spec. ocel. akust. zárubeň, vč. 

nátěru, bezpeč. tvrz.sklo, vč. kování, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/097

kus 1,00000 60 300,00 60 300,00 Vlastní

607 766-D.1/098 D+M vnitřní otevíravé ocelové dveře 1300x1970 mm, 43 dB, spec. ocel. akust. zárubeň, vč. 

nátěru, bezpeč. tvrz.sklo, vč. kování, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/098

kus 1,00000 60 300,00 60 300,00 Vlastní

608 766-D.1/099 D+M vnitřní otevíravé ocelové dveře 1300x1970 mm, 43 dB, spec. ocel. akust. zárubeň, vč. 

nátěru, bezpeč. tvrz.sklo, vč. kování, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/099

kus 1,00000 60 300,00 60 300,00 Vlastní

609 766-D.1/104 D+M prosklené dveře z hlin. profilů 1300x2100 mm, se zárubní, elektromech. zámek, 

automatické posuvné, bezpečnostní sklo P2A, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří 

D.1/104

kus 1,00000 338 347,30 338 347,30 Vlastní

610 766-D.1/105 D+M prosklené dveře z hlin. profilů 1300x2100 mm, se zárubní, elektromech. zámek, EI30-

SmC3DP3, automatické posuvné, bezpečnostní sklo P2A, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve 

výpisu dveří D.1/105

kus 1,00000 289 185,70 289 185,70 Vlastní

611 766-D.1/110 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/110

kus 1,00000 10 823,10 10 823,10 Vlastní

612 766-D.1/111 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/111

kus 1,00000 13 285,50 13 285,50 Vlastní

613 766-D.1/112 D+M vnitřní posuvné dřevěné dveře po stěně 1100x1970 mm, oblož. zárubeň, doraz. profil, krytá 

kolejnice, vč. kování, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/112

kus 1,00000 17 809,40 17 809,40 Vlastní

614 766-D.1/113 D+M vnitřní posuvné dřevěné dveře po stěně 1100x1970 mm, oblož. zárubeň, doraz. profil, krytá 

kolejnice, vč. kování, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/113

kus 1,00000 17 809,40 17 809,40 Vlastní
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615 766-D.1/114 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/114

kus 1,00000 11 510,30 11 510,30 Vlastní

616 766-D.1/115 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, pož. odol. EW30 DP3, ocel. zárubeň, vč. 

kování a nátěru, samozavírač, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/115

kus 1,00000 18 324,80 18 324,80 Vlastní

617 766-D.1/116 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, pož. odol. EW30 DP3, ocel. zárubeň, 

samozavírač, elektromech.zámek s funkcí EPS trvale napáj.,vč. kov. a nátěru, podrobnosti ve 

výpisu dveří D.1/116

kus 1,00000 41 345,30 41 345,30 Vlastní

618 766-D.1/117 D+M prosklené dveře z hlin. profilů 500+1100x2100 mm, se zárubní, elektromech. zámek, EI30-

SmC3DP3, bezpečnostní sklo P2A, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu 

dveří D.1/117

kus 1,00000 121 802,60 121 802,60 Vlastní

619 766-D.1/118 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm, ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/118

kus 1,00000 11 109,40 11 109,40 Vlastní

620 766-D.1/119 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 32 dB, ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/119

kus 1,00000 14 316,20 14 316,20 Vlastní

621 766-D.1/120 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 32 dB, ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/120

kus 1,00000 14 316,20 14 316,20 Vlastní

622 766-D.1/121 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 32 dB, ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/121

kus 1,00000 14 316,20 14 316,20 Vlastní

623 766-D.1/122 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/122

kus 1,00000 14 316,20 14 316,20 Vlastní

624 766-D.1/123 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 32 dB, ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/123

kus 1,00000 14 717,10 14 717,10 Vlastní

625 766-D.1/124 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/124

kus 1,00000 11 109,40 11 109,40 Vlastní

626 766-D.1/128 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/128

kus 1,00000 11 109,40 11 109,40 Vlastní

627 766-D.1/129 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/129

kus 1,00000 11 109,40 11 109,40 Vlastní

628 766-D.1/130 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/130

kus 1,00000 11 281,20 11 281,20 Vlastní
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629 766-D.1/131 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/131

kus 1,00000 10 994,90 10 994,90 Vlastní

630 766-D.1/132 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/132

kus 1,00000 13 285,50 13 285,50 Vlastní

631 766-D.1/133 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/133

kus 1,00000 11 281,20 11 281,20 Vlastní

632 766-D.1/134 D+M prosklené dveře z hlin. profilů 1100x2100 mm, se zárubní, mechan. zámek, EI30-

SmC3DP3, bezpečnostní sklo P2A, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu 

dveří D.1/134

kus 1,00000 108 402,60 108 402,60 Vlastní

633 766-D.1/135 D+M prosklené dveře z hlin. profilů 500+1100x2100 mm, se zárubní, mechanický zámek 

panikový,, bezpečnostní sklo P2A, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří 

D.1/135

kus 1,00000 70 951,30 70 951,30 Vlastní

634 766-D.1/137 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/137

kus 1,00000 12 941,90 12 941,90 Vlastní

635 766-D.1/138 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/138

kus 1,00000 12 999,10 12 999,10 Vlastní

636 766-D.1/139 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/139

kus 1,00000 13 170,90 13 170,90 Vlastní

637 766-D.1/140 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/140

kus 1,00000 13 514,50 13 514,50 Vlastní

638 766-D.1/141 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/141

kus 1,00000 13 113,70 13 113,70 Vlastní

639 766-D.1/142 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/142

kus 1,00000 13 285,50 13 285,50 Vlastní

640 766-D.1/143 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/143

kus 1,00000 13 285,50 13 285,50 Vlastní

641 766-D.1/144 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm, ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/144

kus 1,00000 15 060,70 15 060,70 Vlastní

642 766-D.1/145 D+M prosklené dveře z hlin. profilů 500+1100x2100 mm, se zárubní, elektromech. zámek, EI30-

SmC3DP3, bezpečnostní sklo P2A, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu 

dveří D.1/145

kus 1,00000 121 802,60 121 802,60 Vlastní
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643 766-D.1/146 D+M prosklené dveře z hlin. profilů 500+1100x2100 mm, se zárubní, mechan. panikový zámek, 

bezpečnostní sklo P2A, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/146

kus 1,00000 70 951,30 70 951,30 Vlastní

644 766-D.1/147 D+M prosklené dveře z hlin. profilů 500+1100x2100 mm, se zárubní, mechan. panikový zámek, 

SmC3, bezpečnostní sklo P2A, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří 

D.1/147

kus 1,00000 74 387,20 74 387,20 Vlastní

645 766-D.1/148 D+M prosklené dveře z hlin. profilů 500+1100x2100 mm, se zárubní, mech. zámek, EI30-

SmC3DP3, bezpečnostní sklo P2A, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu 

dveří D.1/148

kus 1,00000 104 508,50 104 508,50 Vlastní

646 766-D.1/149 D+M prosklené dveře z hlin. profilů 500+1100x2100 mm, se zárubní, elektromech. zámek, EI30-

SmC3DP3, bezpečnostní sklo P2A, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu 

dveří D.1/149

kus 1,00000 121 802,60 121 802,60 Vlastní

647 766-D.1/150 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 32 dB, ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/150

kus 1,00000 14 316,20 14 316,20 Vlastní

648 766-D.1/151 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm, ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/151

kus 1,00000 13 400,00 13 400,00 Vlastní

649 766-D.1/152 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm, ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/152

kus 1,00000 13 400,00 13 400,00 Vlastní

650 766-D.1/153 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm, ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/153

kus 1,00000 13 400,00 13 400,00 Vlastní

651 766-D.1/154 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm, ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/154

kus 1,00000 13 400,00 13 400,00 Vlastní

652 766-D.1/155 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/155

kus 1,00000 12 999,10 12 999,10 Vlastní

653 766-D.1/156 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/156

kus 1,00000 13 285,50 13 285,50 Vlastní

654 766-D.1/157 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/157

kus 1,00000 13 285,50 13 285,50 Vlastní

655 766-D.1/158 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/158

kus 1,00000 13 285,50 13 285,50 Vlastní
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656 766-D.1/159 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/159

kus 1,00000 13 285,50 13 285,50 Vlastní

657 766-D.1/160 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/160

kus 1,00000 12 999,10 12 999,10 Vlastní

658 766-D.1/161 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/161

kus 1,00000 13 400,00 13 400,00 Vlastní

659 766-D.1/162 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/162

kus 1,00000 13 400,00 13 400,00 Vlastní

660 766-D.1/163 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/163

kus 1,00000 13 514,50 13 514,50 Vlastní

661 766-D.1/164 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/164

kus 1,00000 13 285,50 13 285,50 Vlastní

662 766-D.1/165 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/165

kus 1,00000 13 400,00 13 400,00 Vlastní

663 766-D.1/166 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/166

kus 1,00000 13 400,00 13 400,00 Vlastní

664 766-D.1/167 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm, ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/167

kus 1,00000 11 109,40 11 109,40 Vlastní

665 766-D.1/168 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm, ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/168

kus 1,00000 11 109,40 11 109,40 Vlastní

666 766-D.1/173 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/173

kus 1,00000 11 109,40 11 109,40 Vlastní

667 766-D.1/174 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/174

kus 1,00000 13 113,70 13 113,70 Vlastní

668 766-D.1/175 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/175

kus 1,00000 10 994,90 10 994,90 Vlastní

669 766-D.1/176 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/176

kus 1,00000 13 113,70 13 113,70 Vlastní

670 766-D.1/177 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/177

kus 1,00000 13 800,90 13 800,90 Vlastní
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671 766-D.1/178 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 32 dB, ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/178

kus 1,00000 14 316,20 14 316,20 Vlastní

672 766-D.1/179 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/179

kus 1,00000 13 400,00 13 400,00 Vlastní

673 766-D.1/180 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/180

kus 1,00000 13 400,00 13 400,00 Vlastní

674 766-D.1/181 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/181

kus 1,00000 12 999,10 12 999,10 Vlastní

675 766-D.1/183 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm, ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/183

kus 1,00000 10 708,50 10 708,50 Vlastní

676 766-D.1/184 D+M ocel. otevíravé dveře 900x1970 mm, se zárubní, pož.odol.EI15-Sm DP1, samozavírač, vč. 

kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/184

kus 1,00000 49 877,80 49 877,80 Vlastní

677 766-D.1/187 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm, ocel. zárubeň, pož. odolnost EW15-C2 

DP3, vč. kování a nátěru, samozavírač, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/187

kus 1,00000 24 967,50 24 967,50 Vlastní

678 766-D.1/188 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/188

kus 1,00000 11 510,30 11 510,30 Vlastní

679 766-D.1/189 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/189

kus 1,00000 11 109,40 11 109,40 Vlastní

680 766-D.1/190 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/190

kus 1,00000 13 800,90 13 800,90 Vlastní

681 766-D.1/191 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/191

kus 1,00000 11 109,40 11 109,40 Vlastní

682 766-D.1/192 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/192

kus 1,00000 11 510,30 11 510,30 Vlastní

683 766-D.1/193 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/193

kus 1,00000 11 109,40 11 109,40 Vlastní

684 766-D.1/195 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/195

kus 1,00000 13 400,00 13 400,00 Vlastní

685 766-D.1/196 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/196

kus 1,00000 15 461,50 15 461,50 Vlastní
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686 766-D.1/197 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/197

kus 1,00000 13 514,50 13 514,50 Vlastní

687 766-D.1/198 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/198

kus 1,00000 15 060,70 15 060,70 Vlastní

688 766-D.1/199 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/199

kus 1,00000 15 060,70 15 060,70 Vlastní

689 766-D.1/200 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/200

kus 1,00000 13 514,50 13 514,50 Vlastní

690 766-D.1/201 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/201

kus 1,00000 15 461,50 15 461,50 Vlastní

691 766-D.1/204 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/204

kus 1,00000 13 113,70 13 113,70 Vlastní

692 766-D.1/205 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/205

kus 1,00000 11 510,30 11 510,30 Vlastní

693 766-D.1/206 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm, ocel. zárubeň, pož. odolnost EW15-C2 

DP3, vč. kování a nátěru, samozavírač, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/206

kus 1,00000 25 368,40 25 368,40 Vlastní

694 766-D.1/207 D+M prosklené dveře z hlin. profilů 500+1100x2100 mm, se zárubní, mechan. panikový zámek, 

bezpečnostní sklo P2A, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/207

kus 1,00000 55 489,70 55 489,70 Vlastní

695 766-D.1/212 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/212

kus 1,00000 13 285,50 13 285,50 Vlastní

696 766-D.1/213 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/213

kus 1,00000 13 113,70 13 113,70 Vlastní

697 766-D.1/214 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/214

kus 1,00000 13 285,50 13 285,50 Vlastní

698 766-D.1/215 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/215

kus 1,00000 13 285,50 13 285,50 Vlastní

699 766-D.1/216 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/216

kus 1,00000 13 113,70 13 113,70 Vlastní

700 766-D.1/217 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/217

kus 1,00000 13 285,50 13 285,50 Vlastní
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701 766-D.1/218 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/218

kus 1,00000 13 400,00 13 400,00 Vlastní

702 766-D.1/219 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/219

kus 1,00000 13 400,00 13 400,00 Vlastní

703 766-D.1/239 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/239

kus 1,00000 10 708,50 10 708,50 Vlastní

704 766-D.1/240 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/240

kus 1,00000 11 109,40 11 109,40 Vlastní

705 766-D.1/241 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/239

kus 1,00000 10 708,50 10 708,50 Vlastní

706 766-D.1/242 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/242

kus 1,00000 11 109,40 11 109,40 Vlastní

707 766-D.1/243 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/243

kus 1,00000 11 109,40 11 109,40 Vlastní

708 766-D.1/244 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/244

kus 1,00000 11 109,40 11 109,40 Vlastní

709 766-D.1/245 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, pož. odolnost EW15- DP3, 

samozavírač, elektromech.zámek s funkcí EPS trvale napáj.,vč. kov. a nátěru, podrobnosti ve 

výpisu dveří D.1/245

kus 1,00000 40 658,10 40 658,10 Vlastní

710 766-D.1/246 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře dvoukřídlé 1600x2000 mm, ocel. zárubeň,, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/246

kus 1,00000 20 787,20 20 787,20 Vlastní

711 766-D.1/247 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře dvoukřídlé 1200x2000 mm, ocel. zárubeň,, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/247

kus 1,00000 20 787,20 20 787,20 Vlastní

712 766-D.1/248 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře dvoukřídlé 1200x2000 mm, ocel. zárubeň,, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/248

kus 1,00000 20 787,20 20 787,20 Vlastní

713 766-D.1/249 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 600x1970 mm, ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/249

kus 1,00000 13 400,00 13 400,00 Vlastní

714 766-D.1/250 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře dvoukřídlé 1600x2000 mm, ocel. zárubeň,, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/250

kus 1,00000 42 547,90 42 547,90 Vlastní

715 766-D.1/251 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře dvoukřídlé 1600x2000 mm, ocel. zárubeň,, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/251

kus 1,00000 42 547,90 42 547,90 Vlastní
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716 766-D.2/001 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, 

vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/001

kus 1,00000 16 377,80 16 377,80 Vlastní

717 766-D.2/002 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/002

kus 1,00000 12 999,10 12 999,10 Vlastní

718 766-D.2/003 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/003

kus 1,00000 12 999,10 12 999,10 Vlastní

719 766-D.2/004 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, 

vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/004

kus 1,00000 15 976,90 15 976,90 Vlastní

720 766-D.2/005 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, 

vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/005

kus 1,00000 15 976,90 15 976,90 Vlastní

721 766-D.2/006 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/006

kus 1,00000 12 999,10 12 999,10 Vlastní

722 766-D.2/007 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/007

kus 1,00000 12 999,10 12 999,10 Vlastní

723 766-D.2/008 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, 

vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/008

kus 1,00000 15 976,90 15 976,90 Vlastní

724 766-D.2/009 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, 

vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/009

kus 1,00000 15 976,90 15 976,90 Vlastní

725 766-D.2/010 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/010

kus 1,00000 12 999,10 12 999,10 Vlastní

726 766-D.2/011 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/011

kus 1,00000 12 999,10 12 999,10 Vlastní

727 766-D.2/012 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, 

vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/012

kus 1,00000 15 976,90 15 976,90 Vlastní

728 766-D.2/013 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, 

vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/013

kus 1,00000 15 976,90 15 976,90 Vlastní

729 766-D.2/014 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/014

kus 1,00000 12 999,10 12 999,10 Vlastní

730 766-D.2/015 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/015

kus 1,00000 12 999,10 12 999,10 Vlastní
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731 766-D.2/016 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, 

vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/016

kus 1,00000 15 976,90 15 976,90 Vlastní

732 766-D.2/017 D+M vnitřní posuvné dřevěné dveře po stěně 1100x1970 mm,32 dB, obl. zárubeň, doraz. profil, 

krytá kolejnice, vč. kování, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/017

kus 1,00000 17 809,40 17 809,40 Vlastní

733 766-D.2/018 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/018

kus 1,00000 12 999,10 12 999,10 Vlastní

734 766-D.2/019 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/019

kus 1,00000 12 999,10 12 999,10 Vlastní

735 766-D.2/020 D+M vnitřní posuvné dřevěné dveře po stěně 1100x1970 mm,32 dB, obl. zárubeň, doraz. profil, 

krytá kolejnice, vč. kování, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/020

kus 1,00000 17 809,40 17 809,40 Vlastní

736 766-D.2/021 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/022

kus 1,00000 13 915,40 13 915,40 Vlastní

737 766-D.2/022 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/022

kus 1,00000 16 091,50 16 091,50 Vlastní

738 766-D.2/023 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,37 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/023

kus 1,00000 24 910,30 24 910,30 Vlastní

739 766-D.2/024 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/024

kus 1,00000 13 915,40 13 915,40 Vlastní

740 766-D.2/025 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/025

kus 1,00000 14 087,20 14 087,20 Vlastní

741 766-D.2/026 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/026

kus 1,00000 13 170,90 13 170,90 Vlastní

742 766-D.2/027 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/027

kus 1,00000 13 514,50 13 514,50 Vlastní

743 766-D.2/028 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/028

kus 1,00000 11 281,20 11 281,20 Vlastní

744 766-D.2/029 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/029

kus 1,00000 12 999,10 12 999,10 Vlastní

745 766-D.2/030 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/030

kus 1,00000 10 994,90 10 994,90 Vlastní
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746 766-D.2/031 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/031

kus 1,00000 13 285,50 13 285,50 Vlastní

747 766-D.2/032 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/032

kus 1,00000 10 880,30 10 880,30 Vlastní

748 766-D.2/033 D+M vnitřní otevíravé hliník jednokřídlé dveře 1100x2100 mm, syst. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, 

vč. kování a nátěru, samozavírač, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/033

kus 1,00000 57 608,50 57 608,50 Vlastní

749 766-D.2/034 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/034

kus 1,00000 13 400,00 13 400,00 Vlastní

750 766-D.2/035 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/035

kus 1,00000 11 109,40 11 109,40 Vlastní

751 766-D.2/036 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/036

kus 1,00000 12 712,80 12 712,80 Vlastní

752 766-D.2/037 D+M vnitřní posuvné dřevěné dvoukř. dveře 1100+1100x1970 mm, posuvné pouzdro, obložková 

zárubeň, vč. kování, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/037

kus 1,00000 29 205,10 29 205,10 Vlastní

753 766-D.2/038 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/038

kus 1,00000 11 510,30 11 510,30 Vlastní

754 766-D.2/039 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/039

kus 1,00000 13 113,70 13 113,70 Vlastní

755 766-D.2/040 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/040

kus 1,00000 10 708,50 10 708,50 Vlastní

756 766-D.2/041 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/041

kus 1,00000 13 113,70 13 113,70 Vlastní

757 766-D.2/042 D+M prosklené dveře z hlin. profilů 500+1100x2100 mm, se zárubní, mechan. panikový zámek, 

bezpečnostní sklo P2A, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/042

kus 1,00000 69 576,90 69 576,90 Vlastní

758 766-D.2/043 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/043

kus 1,00000 15 060,70 15 060,70 Vlastní

759 766-D.2/044 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/044

kus 1,00000 13 113,70 13 113,70 Vlastní
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760 766-D.2/045 D+M prosklené dveře z hlin. profilů 500+1100x2100 mm, se zárubní, elektromech. zámek, EI30-

SmC3DP3, bezpečnostní sklo P2A, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu 

dveří D.2/045

kus 1,00000 121 802,60 121 802,60 Vlastní

761 766-D.2/046 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/046

kus 1,00000 14 717,10 14 717,10 Vlastní

762 766-D.2/047 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/047

kus 1,00000 14 717,10 14 717,10 Vlastní

763 766-D.2/048 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/048

kus 1,00000 14 717,10 14 717,10 Vlastní

764 766-D.2/049 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/049

kus 1,00000 11 109,40 11 109,40 Vlastní

765 766-D.2/050 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/050

kus 1,00000 14 717,10 14 717,10 Vlastní

766 766-D.2/051 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/051

kus 1,00000 11 109,40 11 109,40 Vlastní

767 766-D.2/052 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/052

kus 1,00000 13 113,70 13 113,70 Vlastní

768 766-D.2/053 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/053

kus 1,00000 11 109,40 11 109,40 Vlastní

769 766-D.2/054 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/054

kus 1,00000 13 113,70 13 113,70 Vlastní

770 766-D.2/055 D+M prosklené dveře z hlin. profilů 500+1100x2100 mm, se zárubní, elektromech. zámek, EI30-

SmC3DP3, bezpečnostní sklo P2A, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu 

dveří D.2/055

kus 1,00000 121 802,60 121 802,60 Vlastní

771 766-D.2/056 D+M prosklené dveře z hlin. profilů 500+1100x2100 mm, se zárubní, mechan. panikový zámek, 

bezpečnostní sklo P2A, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/056

kus 1,00000 74 387,20 74 387,20 Vlastní

772 766-D.2/057 D+M dvoukřídlé otevíravé ocelové dveře 550+550x1970 mm, ocel. zárubeň, pož. odolnost EI15- 

SmDP1, vč. kování a nátěru, samozavírač s koordinátorem, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/057

kus 1,00000 32 696,00 32 696,00 Vlastní
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773 766-D.2/058 D+M prosklené dveře z hlin. profilů 500+1100x2100 mm, se zárubní, elektromech. zámek, EI30-

SmC3DP3, bezpečnostní sklo P2A, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu 

dveří D.2/058

kus 1,00000 121 802,60 121 802,60 Vlastní

774 766-D.2/059 D+M vnitřní posuvné dřevěné dveře po stěně 1100x1970 mm, oblož. zárubeň, doraz. profil, krytá 

kolejnice, vč. kování, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/059

kus 1,00000 17 809,40 17 809,40 Vlastní

775 766-D.2/060 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm, ocel. zárubeň, 32 dB, bezp. sklo 0,06 m2, 

vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/060

kus 1,00000 15 976,90 15 976,90 Vlastní

776 766-D.2/061 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/061

kus 1,00000 10 708,50 10 708,50 Vlastní

777 766-D.2/062 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/062

kus 1,00000 10 708,50 10 708,50 Vlastní

778 766-D.2/063 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, 

vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/063

kus 1,00000 15 976,90 15 976,90 Vlastní

779 766-D.2/064 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/064

kus 1,00000 11 510,30 11 510,30 Vlastní

780 766-D.2/065 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/065

kus 1,00000 14 717,10 14 717,10 Vlastní

781 766-D.2/066 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/066

kus 1,00000 11 109,40 11 109,40 Vlastní

782 766-D.2/067 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/067

kus 1,00000 14 717,10 14 717,10 Vlastní

783 766-D.2/068 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, pož. odolnost EW30 DP3, 

samozavírač, elektromech.zámek s funkcí EPS trvale napáj.vč. kování a nátěru,podrobnosti ve 

výpisu dveří D.2/068

kus 1,00000 40 658,10 40 658,10 Vlastní

784 766-D.2/069 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/069

kus 1,00000 11 510,30 11 510,30 Vlastní

785 766-D.2/070 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/070

kus 1,00000 11 281,20 11 281,20 Vlastní

786 766-D.2/071 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/071

kus 1,00000 13 113,70 13 113,70 Vlastní
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787 766-D.2/072 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/072

kus 1,00000 13 285,50 13 285,50 Vlastní

788 766-D.2/073 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/073

kus 1,00000 10 708,50 10 708,50 Vlastní

789 766-D.2/074 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, 

vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/074

kus 1,00000 15 976,90 15 976,90 Vlastní

790 766-D.2/075 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/075

kus 1,00000 14 717,10 14 717,10 Vlastní

791 766-D.2/076 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/076

kus 1,00000 11 510,30 11 510,30 Vlastní

792 766-D.2/077 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň - EW 30 DP3, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/077

kus 1,00000 17 637,60 17 637,60 Vlastní

793 766-D.2/078 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,43 dB, ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/078

kus 1,00000 46 785,50 46 785,50 Vlastní

794 766-D.2/079 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/079

kus 1,00000 11 510,30 11 510,30 Vlastní

795 766-D.2/080 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/080

kus 1,00000 11 281,20 11 281,20 Vlastní

796 766-D.2/081 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/081

kus 1,00000 10 708,50 10 708,50 Vlastní

797 766-D.2/082 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/082

kus 1,00000 14 316,20 14 316,20 Vlastní

798 766-D.2/083 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/083

kus 1,00000 13 915,40 13 915,40 Vlastní

799 766-D.2/084 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/084

kus 1,00000 11 109,40 11 109,40 Vlastní

800 766-D.2/085 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/085

kus 1,00000 13 113,70 13 113,70 Vlastní

801 766-D.2/086 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/086

kus 1,00000 13 285,50 13 285,50 Vlastní
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802 766-D.2/087 D+M prosklené dveře z hlin. profilů 500+1100x2100 mm, se zárubní, mechan. panik. zámek, 

EI30SmC3DP3, bezpečnostní sklo P2A, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu 

dveří D.2/087

kus 1,00000 104 508,50 104 508,50 Vlastní

803 766-D.2/088 D+M prosklené dveře z hlin. profilů 500+1100x2100 mm, se zárubní, mechan. panik. zámek, 

EI30SmC3DP3, bezpečnostní sklo P2A, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu 

dveří D.2/088

kus 1,00000 104 508,50 104 508,50 Vlastní

804 766-D.2/089 D+M prosklené dveře z hlin. profilů 500+1100x2100 mm, se zárubní, mechan. panikový zámek, 

SmC3, bezpečnostní sklo P2A, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří 

D.3/025

kus 1,00000 74 387,20 74 387,20 Vlastní

805 766-D.2/090 D+M prosklené dveře z hlin. profilů 500+1100x2100 mm, se zárubní, elektromech. zámek,, 

bezpečnostní sklo P2A, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/090

kus 1,00000 88 245,30 88 245,30 Vlastní

806 766-D.2/091 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, 

vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/091

kus 1,00000 15 976,90 15 976,90 Vlastní

807 766-D.2/092 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/092

kus 1,00000 12 999,10 12 999,10 Vlastní

808 766-D.2/093 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, 32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/093

kus 1,00000 14 488,00 14 488,00 Vlastní

809 766-D.2/094 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, 

vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/094

kus 1,00000 15 976,90 15 976,90 Vlastní

810 766-D.2/095 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/095

kus 1,00000 12 999,10 12 999,10 Vlastní

811 766-D.2/096 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/096

kus 1,00000 12 999,10 12 999,10 Vlastní

812 766-D.2/097 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, 

vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/097

kus 1,00000 15 976,90 15 976,90 Vlastní

813 766-D.2/098 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, 32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/098

kus 1,00000 14 488,00 14 488,00 Vlastní

814 766-D.2/099 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, 

vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/099

kus 1,00000 15 976,90 15 976,90 Vlastní

Stránka 778 z 1303Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

815 766-D.2/100 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/100

kus 1,00000 12 999,10 12 999,10 Vlastní

816 766-D.2/101 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/101

kus 1,00000 12 999,10 12 999,10 Vlastní

817 766-D.2/102 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, 

vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/102

kus 1,00000 15 976,90 15 976,90 Vlastní

818 766-D.2/103 D+M prosklené dveře z hlin. profilů 500+1100x2100 mm, se zárubní, mechan. panik. zámek, 

EI30SmC3DP3, bezpečnostní sklo P2A, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu 

dveří D.2/103

kus 1,00000 114 930,80 114 930,80 Vlastní

819 766-D.2/104 D+M vnitřní otevíravé ocelové dveře 1100x1970 mm,43 dB, ocel. zárubeň, mřížové dveře z 

vnitřní str, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/104

kus 1,00000 49 580,00 49 580,00 Vlastní

820 766-D.2/105 D+M vnitřní otevíravé ocelové dveře 1100x1970 mm,43 dB, ocel. zárubeň,  mřížové dveře z 

vnitřní str, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/105

kus 1,00000 49 580,00 49 580,00 Vlastní

821 766-D.2/106 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/106

kus 1,00000 12 999,10 12 999,10 Vlastní

822 766-D.2/107 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, 

vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/107

kus 1,00000 15 976,90 15 976,90 Vlastní

823 766-D.2/108 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, 32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/108

kus 1,00000 14 717,10 14 717,10 Vlastní

824 766-D.2/109 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, 

vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/109

kus 1,00000 15 976,90 15 976,90 Vlastní

825 766-D.2/110 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/110

kus 1,00000 12 999,10 12 999,10 Vlastní

826 766-D.2/111 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/111

kus 1,00000 12 999,10 12 999,10 Vlastní

827 766-D.2/112 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, 

vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/112

kus 1,00000 15 976,90 15 976,90 Vlastní

828 766-D.2/113 D+M vnitřní posuvné dřevěné dveře 800x1970 mm, stavební pouzdro, obložková zárubeň, vč. 

kování, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/113

kus 1,00000 21 760,70 21 760,70 Vlastní

829 766-D.2/114 D+M vnitřní posuvné dřevěné dveře 800x1970 mm, stavební pouzdro, obložková zárubeň, vč. 

kování, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/114

kus 1,00000 21 760,70 21 760,70 Vlastní
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830 766-D.2/115 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, 

vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/115

kus 1,00000 15 976,90 15 976,90 Vlastní

831 766-D.2/116 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/116

kus 1,00000 12 999,10 12 999,10 Vlastní

832 766-D.2/117 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/117

kus 1,00000 12 999,10 12 999,10 Vlastní

833 766-D.2/118 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, 

vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/118

kus 1,00000 15 976,90 15 976,90 Vlastní

834 766-D.2/119 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, 

vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/119

kus 1,00000 15 976,90 15 976,90 Vlastní

835 766-D.2/120 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/120

kus 1,00000 12 999,10 12 999,10 Vlastní

836 766-D.2/121 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/121

kus 1,00000 12 999,10 12 999,10 Vlastní

837 766-D.2/122 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, 

vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/122

kus 1,00000 15 976,90 15 976,90 Vlastní

838 766-D.2/123 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, 

vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/123

kus 1,00000 18 210,30 18 210,30 Vlastní

839 766-D.2/124 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/124

kus 1,00000 15 060,70 15 060,70 Vlastní

840 766-D.2/125 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/125

kus 1,00000 14 717,10 14 717,10 Vlastní

841 766-D.2/126 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/126

kus 1,00000 14 717,10 14 717,10 Vlastní

842 766-D.2/127 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/127

kus 1,00000 11 510,30 11 510,30 Vlastní

843 766-D.2/128 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,43 dB, ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/128

kus 1,00000 46 785,50 46 785,50 Vlastní

844 766-D.2/129 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/129

kus 1,00000 14 717,10 14 717,10 Vlastní
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845 766-D.2/130 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/130

kus 1,00000 11 109,40 11 109,40 Vlastní

846 766-D.2/131 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/131

kus 1,00000 10 880,30 10 880,30 Vlastní

847 766-D.2/132 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/132

kus 1,00000 11 109,40 11 109,40 Vlastní

848 766-D.2/133 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/133

kus 1,00000 14 488,00 14 488,00 Vlastní

849 766-D.2/134 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/134

kus 1,00000 11 281,20 11 281,20 Vlastní

850 766-D.2/135 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/135

kus 1,00000 10 708,50 10 708,50 Vlastní

851 766-D.2/136 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/136

kus 1,00000 14 488,00 14 488,00 Vlastní

852 766-D.2/137 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/137

kus 1,00000 14 316,20 14 316,20 Vlastní

853 766-D.2/138 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/138

kus 1,00000 12 712,80 12 712,80 Vlastní

854 766-D.2/139 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/139

kus 1,00000 12 712,80 12 712,80 Vlastní

855 766-D.2/140 D+M prosklené dveře z hlin. profilů 500+1100x2100 mm, se zárubní, elektromech. zámek,, 

bezpečnostní sklo P2A, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/140

kus 1,00000 88 245,30 88 245,30 Vlastní

856 766-D.2/141 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/141

kus 1,00000 11 109,40 11 109,40 Vlastní

857 766-D.2/142 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,43 dB, ocel. zárubeň, pož.odol.EW15 

DP3+C, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/142

kus 1,00000 57 265,00 57 265,00 Vlastní

858 766-D.2/143 D+M prosklené dveře z hlin. profilů 500+1100x2100 mm, se zárubní, mechan. panik. zámek, 

EW15C2DP3, bezpečnostní sklo P2A, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu 

dveří D.2/143

kus 1,00000 96 835,00 96 835,00 Vlastní
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859 766-D.2/144 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,43 dB, ocel. zárubeň, pož.odol.EW15 

DP3+C, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/144

kus 1,00000 57 265,00 57 265,00 Vlastní

860 766-D.2/146 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/146

kus 1,00000 10 708,50 10 708,50 Vlastní

861 766-D.2/147 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/147

kus 1,00000 10 708,50 10 708,50 Vlastní

862 766-D.2/148 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/148

kus 1,00000 11 109,40 11 109,40 Vlastní

863 766-D.2/149 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/149

kus 1,00000 11 109,40 11 109,40 Vlastní

864 766-D.2/150 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/150

kus 1,00000 13 285,50 13 285,50 Vlastní

865 766-D.2/151 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/151

kus 1,00000 13 285,50 13 285,50 Vlastní

866 766-D.2/152 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/152

kus 1,00000 13 285,50 13 285,50 Vlastní

867 766-D.2/153 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/153

kus 1,00000 13 285,50 13 285,50 Vlastní

868 766-D.2/154 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/154

kus 1,00000 11 109,40 11 109,40 Vlastní

869 766-D.2/155 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/155

kus 1,00000 10 823,10 10 823,10 Vlastní

870 766-D.2/156 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/156

kus 1,00000 10 823,10 10 823,10 Vlastní

871 766-D.2/157 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/157

kus 1,00000 11 109,40 11 109,40 Vlastní

872 766-D.2/158 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/158

kus 1,00000 15 060,70 15 060,70 Vlastní

873 766-D.2/159 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/159

kus 1,00000 11 109,40 11 109,40 Vlastní
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874 766-D.2/160 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/160

kus 1,00000 10 823,10 10 823,10 Vlastní

875 766-D.2/161 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/161

kus 1,00000 10 823,10 10 823,10 Vlastní

876 766-D.2/162 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/162

kus 1,00000 11 109,40 11 109,40 Vlastní

877 766-D.2/163 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/163

kus 1,00000 13 285,50 13 285,50 Vlastní

878 766-D.2/164 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/164

kus 1,00000 13 285,50 13 285,50 Vlastní

879 766-D.2/165 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/165

kus 1,00000 11 109,40 11 109,40 Vlastní

880 766-D.2/166 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.2/166

kus 1,00000 11 109,40 11 109,40 Vlastní

881 766-D.2/167 D+M prosklené dveře z hlin. profilů 500+1100x2100 mm, se zárubní, elektromech. zámek,, 

bezpečnostní sklo P2A, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/167

kus 1,00000 88 245,30 88 245,30 Vlastní

882 766-D.2/168 D+M vnitřní posuvné dřevěné dveře po stěně 900x1970 mm, oblož. zárubeň, kolejnice, doraz. 

profil, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/168

kus 1,00000 12 941,90 12 941,90 Vlastní

883 766-D.2/169 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře dvoukřídlé 2000x2000 mm, ocel. zárubeň,, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/169

kus 1,00000 20 787,20 20 787,20 Vlastní

884 766-D.2/170 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře dvoukřídlé 1600x2000 mm, ocel. zárubeň,, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/170

kus 1,00000 42 547,90 42 547,90 Vlastní

885 766-D.2/171 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře dvoukřídlé 1600x2000 mm, ocel. zárubeň,, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/171

kus 1,00000 42 547,90 42 547,90 Vlastní

886 766-D.3/002 D+M prosklené dveře z hlin. profilů 500+1100x2100 mm, se zárubní, mechan. panikový zámek, 

SmC3, bezpečnostní sklo P2A, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří 

D.3/002

kus 1,00000 74 387,20 74 387,20 Vlastní

887 766-D.3/003 D+M dvoukřídlé ocel. otevíravé dveře 550+550x1970 mm, se zárubní, pož.odol.EI15-Sm DP1,, 

samozavírač s koordinátorem, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.3/003

kus 1,00000 58 357,00 58 357,00 Vlastní
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888 766-D.3/004 D+M prosklené dveře z hlin. profilů 500+1100x2100 mm, se zárubní, elektromech. zámek, EI30-

SmC3DP3, bezpečnostní sklo P2A, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu 

dveří D.3/004

kus 1,00000 121 802,60 121 802,60 Vlastní

889 766-D.3/005 D+M vnitřní posuvné dřevěné dveře po stěně 1100x1970 mm, oblož. zárubeň, doraz. profil, krytá 

kolejnice, vč. kování, podrobnosti ve výpisu dveří D.3/005

kus 1,00000 17 809,40 17 809,40 Vlastní

890 766-D.3/010 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.3/010

kus 1,00000 14 316,20 14 316,20 Vlastní

891 766-D.3/011 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.3/011

kus 1,00000 14 316,20 14 316,20 Vlastní

892 766-D.3/012 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.3/012

kus 1,00000 11 109,40 11 109,40 Vlastní

893 766-D.3/013 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.3/013

kus 1,00000 11 281,20 11 281,20 Vlastní

894 766-D.3/014 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.3/014

kus 1,00000 13 113,70 13 113,70 Vlastní

895 766-D.3/015 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.3/014

kus 1,00000 13 514,50 13 514,50 Vlastní

896 766-D.3/016 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.3/016

kus 1,00000 11 510,30 11 510,30 Vlastní

897 766-D.3/017 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.3/017

kus 1,00000 11 109,40 11 109,40 Vlastní

898 766-D.3/018 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.3/018

kus 1,00000 11 510,30 11 510,30 Vlastní

899 766-D.3/019 D+M vnitřní posuvné dřevěné dveře 1100x1970 mm, stavební pouzdro, obložková zárubeň, vč. 

kování, podrobnosti ve výpisu dveří D.3/019

kus 1,00000 22 333,30 22 333,30 Vlastní

900 766-D.3/020 D+M vnitřní posuvné dřevěné dveře 1100x1970 mm, stavební pouzdro, obložková zárubeň, vč. 

kování, podrobnosti ve výpisu dveří D.3/020

kus 1,00000 22 333,30 22 333,30 Vlastní

901 766-D.3/021 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.3/021

kus 1,00000 11 109,40 11 109,40 Vlastní

902 766-D.3/022 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.3/022

kus 1,00000 11 109,40 11 109,40 Vlastní
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903 766-D.3/024 D+M prosklené dveře z hlin. profilů 500+1100x2100 mm, se zárubní, elektromech. zámek, EI30-

SmC3DP3, bezpečnostní sklo P2A, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu 

dveří D.3/024

kus 1,00000 121 802,60 121 802,60 Vlastní

904 766-D.3/025 D+M prosklené dveře z hlin. profilů 500+1100x2100 mm, se zárubní, mechan. panikový zámek, 

SmC3, bezpečnostní sklo P2A, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří 

D.3/025

kus 1,00000 74 387,20 74 387,20 Vlastní

905 766-D.3/026 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.3/026

kus 1,00000 11 109,40 11 109,40 Vlastní

906 766-D.3/027 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.3/027

kus 1,00000 11 109,40 11 109,40 Vlastní

907 766-D.3/028 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, 

vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.3/028

kus 1,00000 15 976,90 15 976,90 Vlastní

908 766-D.3/029 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.3/029

kus 1,00000 10 708,50 10 708,50 Vlastní

909 766-D.3/030 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.3/030

kus 1,00000 10 708,50 10 708,50 Vlastní

910 766-D.3/031 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, 

vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.3/031

kus 1,00000 15 976,90 15 976,90 Vlastní

911 766-D.3/032 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, 32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.3/032

kus 1,00000 14 488,00 14 488,00 Vlastní

912 766-D.3/033 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, 

vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.3/033

kus 1,00000 15 976,90 15 976,90 Vlastní

913 766-D.3/034 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.3/034

kus 1,00000 10 708,50 10 708,50 Vlastní

914 766-D.3/035 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.3/035

kus 1,00000 10 708,50 10 708,50 Vlastní

915 766-D.3/036 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, 

vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.3/036

kus 1,00000 15 976,90 15 976,90 Vlastní

916 766-D.3/037 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, 32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.3/037

kus 1,00000 14 488,00 14 488,00 Vlastní
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917 766-D.3/038 D+M prosklené dveře z hlin. profilů 500+1100x2100 mm, se zárubní, elektromagnet. zámek, EI30-

SmC3DP3, bezpečnostní sklo P2A, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu 

dveří D.3/038

kus 1,00000 114 930,80 114 930,80 Vlastní

918 766-D.3/039 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, 

vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.3/039

kus 1,00000 15 976,90 15 976,90 Vlastní

919 766-D.3/040 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.3/040

kus 1,00000 10 708,50 10 708,50 Vlastní

920 766-D.3/041 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.3/041

kus 1,00000 10 708,50 10 708,50 Vlastní

921 766-D.3/042 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, 

vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.3/042

kus 1,00000 15 976,90 15 976,90 Vlastní

922 766-D.3/043 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, 32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.3/043

kus 1,00000 14 717,10 14 717,10 Vlastní

923 766-D.3/044 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, 

vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.3/044

kus 1,00000 15 976,90 15 976,90 Vlastní

924 766-D.3/045 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.3/045

kus 1,00000 10 708,50 10 708,50 Vlastní

925 766-D.3/046 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.3/046

kus 1,00000 10 708,50 10 708,50 Vlastní

926 766-D.3/047 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, 

vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.3/047

kus 1,00000 15 976,90 15 976,90 Vlastní

927 766-D.3/048 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, 32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.3/048

kus 1,00000 14 717,10 14 717,10 Vlastní

928 766-D.3/049 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, 

vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.3/049

kus 1,00000 15 976,90 15 976,90 Vlastní

929 766-D.3/050 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.3/050

kus 1,00000 10 708,50 10 708,50 Vlastní

930 766-D.3/051 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.3/051

kus 1,00000 10 708,50 10 708,50 Vlastní

931 766-D.3/052 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, 

vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.3/052

kus 1,00000 15 976,90 15 976,90 Vlastní
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932 766-D.3/059 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře dvoukřídlé 1600x2000 mm, ocel. zárubeň,, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.3/059

kus 1,00000 42 547,90 42 547,90 Vlastní

933 766-D.4/001 D+M prosklené dveře z hlin. profilů 500+1100x2100 mm, se zárubní, mechan. panikový zámek, 

SmC3, bezpečnostní sklo P2A, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří 

D.4/001

kus 1,00000 74 387,20 74 387,20 Vlastní

934 766-D.4/002 D+M dvoukřídlé ocel. otevíravé dveře 550+550x1970 mm, se zárubní, pož.odol.EI15-Sm DP1, 

vč. kování a nátěru, samozavírač s koordinátorem, podrobnosti ve výpisu dveří D.4/002

kus 1,00000 58 357,00 58 357,00 Vlastní

935 766-D.4/003 D+M prosklené dveře z hlin. profilů 500+1100x2100 mm, se zárubní, elektromech. zámek, EI30-

SmC3DP3, bezpečnostní sklo P2A, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu 

dveří D.4/003

kus 1,00000 121 802,60 121 802,60 Vlastní

936 766-D.4/004 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.4/004

kus 1,00000 11 281,20 11 281,20 Vlastní

937 766-D.4/005 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.4/005

kus 1,00000 11 510,30 11 510,30 Vlastní

938 766-D.4/006 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.4/006

kus 1,00000 11 109,40 11 109,40 Vlastní

939 766-D.4/007 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.4/007

kus 1,00000 11 109,40 11 109,40 Vlastní

940 766-D.4/008 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.4/008

kus 1,00000 11 109,40 11 109,40 Vlastní

941 766-D.4/009 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.4/009

kus 1,00000 11 109,40 11 109,40 Vlastní

942 766-D.4/010 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.4/010

kus 1,00000 11 109,40 11 109,40 Vlastní

943 766-D.4/011 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.4/011

kus 1,00000 10 708,50 10 708,50 Vlastní

944 766-D.4/012 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.4/012

kus 1,00000 13 113,70 13 113,70 Vlastní

945 766-D.4/013 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.4/013

kus 1,00000 13 514,50 13 514,50 Vlastní
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946 766-D.4/014 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.4/014

kus 1,00000 13 285,50 13 285,50 Vlastní

947 766-D.4/015 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.4/015

kus 1,00000 13 285,50 13 285,50 Vlastní

948 766-D.4/016 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.4/016

kus 1,00000 13 285,50 13 285,50 Vlastní

949 766-D.4/017 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.4/017

kus 1,00000 13 113,70 13 113,70 Vlastní

950 766-D.4/018 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.4/018

kus 1,00000 10 708,50 10 708,50 Vlastní

951 766-D.4/019 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.4/019

kus 1,00000 11 109,40 11 109,40 Vlastní

952 766-D.4/020 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň,  elektromech.zámek s funkcí 

EPS, trvale napájený, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.4/020

kus 1,00000 34 129,90 34 129,90 Vlastní

953 766-D.4/021 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.4/021

kus 1,00000 11 109,40 11 109,40 Vlastní

954 766-D.4/022 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.4/022

kus 1,00000 11 109,40 11 109,40 Vlastní

955 766-D.4/023 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.4/023

kus 1,00000 10 708,50 10 708,50 Vlastní

956 766-D.4/024 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.4/024

kus 1,00000 11 109,40 11 109,40 Vlastní

957 766-D.4/025 D+M prosklené dveře z hlin. profilů 500+1100x2100 mm, se zárubní, elektromech. zámek, EI30-

SmC3DP3, bezpečnostní sklo P2A, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu 

dveří D.4/025

kus 1,00000 121 802,60 121 802,60 Vlastní

958 766-D.4/026 D+M prosklené dveře z hlin. profilů 500+1100x2100 mm, se zárubní, mechan. panikový zámek, 

SmC3, bezpečnostní sklo P2A, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří 

D.4/026

kus 1,00000 74 387,20 74 387,20 Vlastní

959 766-D.4/027 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.4/027

kus 1,00000 14 316,20 14 316,20 Vlastní
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960 766-D.4/028 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.4/028

kus 1,00000 13 915,40 13 915,40 Vlastní

961 766-D.4/029 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.4/029

kus 1,00000 14 316,20 14 316,20 Vlastní

962 766-D.4/030 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.4/030

kus 1,00000 14 316,20 14 316,20 Vlastní

963 766-D.4/031 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.4/031

kus 1,00000 10 823,10 10 823,10 Vlastní

964 766-D.4/032 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.4/032

kus 1,00000 14 316,20 14 316,20 Vlastní

965 766-D.4/033 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.4/033

kus 1,00000 10 823,10 10 823,10 Vlastní

966 766-D.4/034 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.4/034

kus 1,00000 14 316,20 14 316,20 Vlastní

967 766-D.4/035 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.4/035

kus 1,00000 14 717,10 14 717,10 Vlastní

968 766-D.4/036 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.4/036

kus 1,00000 10 823,10 10 823,10 Vlastní

969 766-D.4/037 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.4/037

kus 1,00000 14 316,20 14 316,20 Vlastní

970 766-D.4/038 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, 32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.4/038

kus 1,00000 14 316,20 14 316,20 Vlastní

971 766-D.4/039 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.4/039

kus 1,00000 11 109,40 11 109,40 Vlastní

972 766-D.4/040 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.4/040

kus 1,00000 11 109,40 11 109,40 Vlastní

973 766-D.4/041 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.4/041

kus 1,00000 11 109,40 11 109,40 Vlastní

974 766-D.4/042 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.4/042

kus 1,00000 11 109,40 11 109,40 Vlastní
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975 766-D.4/043 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.4/043

kus 1,00000 11 109,40 11 109,40 Vlastní

976 766-D.4/044 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.4/044

kus 1,00000 11 109,40 11 109,40 Vlastní

977 766-D.4/045 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.4/045

kus 1,00000 11 109,40 11 109,40 Vlastní

978 766-D.4/046 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.4/046

kus 1,00000 11 109,40 11 109,40 Vlastní

979 766-D.4/047 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.4/047

kus 1,00000 11 109,40 11 109,40 Vlastní

980 766-D.4/048 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.4/048

kus 1,00000 11 109,40 11 109,40 Vlastní

981 766-D.4/049 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.4/049

kus 1,00000 11 109,40 11 109,40 Vlastní

982 766-D.4/050 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře dvoukřídlé 1600x2000 mm, ocel. zárubeň,, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.4/050

kus 1,00000 42 547,90 42 547,90 Vlastní

983 766-D.5/001 D+M prosklené dveře z hlin. profilů 500+1100x2100 mm, se zárubní, mechan. panikový zámek, 

SmC3, bezpečnostní sklo P2A, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří 

D.5/001

kus 1,00000 74 387,20 74 387,20 Vlastní

984 766-D.5/002 D+M dvoukřídlé ocel. otevíravé dveře 550+550x1970 mm, se zárubní, pož.odol.EI15-Sm DP1, 

samozavírač s koordinátorem, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.5/002

kus 1,00000 58 357,00 58 357,00 Vlastní

985 766-D.5/003 D+M prosklené dveře z hlin. profilů 500+1100x2100 mm, se zárubní, elektromech. zámek, EI30-

SmC3DP3, bezpečnostní sklo P2A, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu 

dveří D.5/003

kus 1,00000 121 802,60 121 802,60 Vlastní

986 766-D.5/004 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, pož. odolnost EW15 DP3, vč. 

kování a nátěru, samozavírač, podrobnosti ve výpisu dveří D.5/004

kus 1,00000 18 324,80 18 324,80 Vlastní

987 766-D.5/005 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.5/005

kus 1,00000 11 109,40 11 109,40 Vlastní

988 766-D.5/006 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.5/006

kus 1,00000 11 109,40 11 109,40 Vlastní
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989 766-D.5/007 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.5/007

kus 1,00000 13 113,70 13 113,70 Vlastní

990 766-D.5/008 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.5/008

kus 1,00000 13 514,50 13 514,50 Vlastní

991 766-D.5/009 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.5/009

kus 1,00000 13 285,50 13 285,50 Vlastní

992 766-D.5/010 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.5/010

kus 1,00000 13 285,50 13 285,50 Vlastní

993 766-D.5/011 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.5/011

kus 1,00000 13 514,50 13 514,50 Vlastní

994 766-D.5/012 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.5/012

kus 1,00000 13 113,70 13 113,70 Vlastní

995 766-D.5/013 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.5/013

kus 1,00000 11 109,40 11 109,40 Vlastní

996 766-D.5/014 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.5/014

kus 1,00000 14 316,20 14 316,20 Vlastní

997 766-D.5/015 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.5/015

kus 1,00000 11 109,40 11 109,40 Vlastní

998 766-D.5/016 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.5/016

kus 1,00000 11 109,40 11 109,40 Vlastní

999 766-D.5/017 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.5/017

kus 1,00000 11 109,40 11 109,40 Vlastní

1000 766-D.5/018 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.5/018

kus 1,00000 15 060,70 15 060,70 Vlastní

1001 766-D.5/019 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.5/019

kus 1,00000 10 708,50 10 708,50 Vlastní

1002 766-D.5/020 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.5/020

kus 1,00000 13 113,70 13 113,70 Vlastní

1003 766-D.5/021 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.5/021

kus 1,00000 13 514,50 13 514,50 Vlastní
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1004 766-D.5/022 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.5/022

kus 1,00000 11 109,40 11 109,40 Vlastní

1005 766-D.5/023 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.5/023

kus 1,00000 15 060,70 15 060,70 Vlastní

1006 766-D.5/024 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.5/024

kus 1,00000 10 708,50 10 708,50 Vlastní

1007 766-D.5/025 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.5/025

kus 1,00000 13 285,50 13 285,50 Vlastní

1008 766-D.5/026 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.5/026

kus 1,00000 13 514,50 13 514,50 Vlastní

1009 766-D.5/027 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.5/027

kus 1,00000 11 109,40 11 109,40 Vlastní

1010 766-D.5/028 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 37 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.5/028

kus 1,00000 22 906,00 22 906,00 Vlastní

1011 766-D.5/029 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 37 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.5/029

kus 1,00000 22 906,00 22 906,00 Vlastní

1012 766-D.5/030 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 37 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.5/030

kus 1,00000 22 906,00 22 906,00 Vlastní

1013 766-D.5/031 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 37 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.5/031

kus 1,00000 22 906,00 22 906,00 Vlastní

1014 766-D.5/032 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 37 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.5/032

kus 1,00000 22 906,00 22 906,00 Vlastní

1015 766-D.5/033 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.5/033

kus 1,00000 11 109,40 11 109,40 Vlastní

1016 766-D.5/034 D+M prosklené dveře z hlin. profilů 500+1100x2100 mm, se zárubní, elektromech. zámek, EI30-

SmC3DP3, bezpečnostní sklo P2A, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu 

dveří D.5/034

kus 1,00000 115 503,40 115 503,40 Vlastní

1017 766-D.5/035 D+M prosklené dveře z hlin. profilů 500+1100x2100 mm, se zárubní, mechan. panikový zámek, 

SmC3, bezpečnostní sklo P2A, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří 

D.5/035

kus 1,00000 74 387,20 74 387,20 Vlastní
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1018 766-D.5/036 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.5/036

kus 1,00000 11 281,20 11 281,20 Vlastní

1019 766-D.5/037 D+M vnitřní posuvné dřevěné dveře 900x1970 mm, stavební pouzdro, obložková zárubeň, vč. 

kování, podrobnosti ve výpisu dveří D.5/037

kus 1,00000 21 760,70 21 760,70 Vlastní

1020 766-D.5/038 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 37 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.5/038

kus 1,00000 22 906,00 22 906,00 Vlastní

1021 766-D.5/039 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 37 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.5/039

kus 1,00000 23 306,80 23 306,80 Vlastní

1022 766-D.5/040 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.5/040

kus 1,00000 11 281,20 11 281,20 Vlastní

1023 766-D.5/041 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.5/041

kus 1,00000 14 488,00 14 488,00 Vlastní

1024 766-D.5/042 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm,43 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.5/042

kus 1,00000 46 384,60 46 384,60 Vlastní

1025 766-D.5/043 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.5/043

kus 1,00000 14 488,00 14 488,00 Vlastní

1026 766-D.5/044 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 37 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.5/044

kus 1,00000 22 906,00 22 906,00 Vlastní

1027 766-D.5/045 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.5/045

kus 1,00000 11 281,20 11 281,20 Vlastní

1028 766-D.5/046 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 37 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.5/046

kus 1,00000 23 306,80 23 306,80 Vlastní

1029 766-D.5/047 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.5/047

kus 1,00000 10 708,50 10 708,50 Vlastní

1030 766-D.5/048 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.5/048

kus 1,00000 14 316,20 14 316,20 Vlastní

1031 766-D.5/049 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.5/049

kus 1,00000 14 488,00 14 488,00 Vlastní

1032 766-D.5/050 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.5/050

kus 1,00000 10 708,50 10 708,50 Vlastní
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1033 766-D.5/051 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 37 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.5/051

kus 1,00000 22 906,00 22 906,00 Vlastní

1034 766-D.5/052 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 37 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.5/052

kus 1,00000 22 906,00 22 906,00 Vlastní

1035 766-D.5/053 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 37 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.5/053

kus 1,00000 23 306,80 23 306,80 Vlastní

1036 766-D.5/054 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 43 dB, ocel. zárubeň, samozavírač, vč. 

kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.5/054

kus 1,00000 33 031,00 33 031,00 Vlastní

1037 766-D.5/055 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře dvoukřídlé 1600x2000 mm, ocel. zárubeň,, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.5/055

kus 1,00000 42 547,90 42 547,90 Vlastní

1038 766-D.6/001 D+M vnější otevíravé ocelové dveře 1100x2100 mm, ocel. zárubeň, pož odolnost EW30 DP3, vč. 

kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.6/001

kus 1,00000 33 721,00 33 721,00 Vlastní

1039 766-D.EX/001 D+M vnější otevíravé ocelové dveře 1400x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.EX/001

kus 1,00000 41 084,20 41 084,20 Vlastní

1040 766-T/01 D+M vnitřní parapetní deska z laminované omyvatelné a desinfikovatelné dřevotř., s nosem, vč. 

krycí pásky, vč. příslušenství, doplňků a kotvení, podrobný popis ve výpisu truhl. prvků T/01

m2    133,21750 2 913,60 388 142,51 Vlastní

28,15*0,40 11,26000

2,85*0,33 0,94050

124,025*0,32 39,68800

10,80*0,25 2,70000

480,42*0,20 96,08400

Odpočet CDZ-K : -17,455 -17,45500

1041 766-T/02 D+M cementotřískové desky tl. 18 mm, na zakončení atik střech, vč. příslušenství, doplňků a 

kotvení, podrobný popis ve výpisu truhl. prvků T/02

m2    537,95000 952,70 512 504,97 Vlastní

537,95 537,95000

1042 766-T/03 D+M recepce ve 2.NP - pult u evidenčního okýnka dl. 2100 mm, výška vč. zasklení 2020 mm, 

výška truhl. části 1100 mm, vč. příslušenství, doplňků a kotvení, výkres ve výpisu truhlář.prv.T03

kus 1,00000 33 260,60 33 260,60 Vlastní
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1043 766-T/05 D+M kuchyňské linky, vč. příslušenství, doplňků a kotvení, podrobný popis ve výpisu truhl. prvků 

T/05

m     134,39500 19 596,10 2 633 617,86 Vlastní

Mezisoučet

A1PP : 2,50+2,40 4,90000

A1.NP : 2,50+2,40+2,05+2,25 9,20000

A2.NP : 2,50+1,50+2,10+1,30+2,85+3,10+1,35 14,70000

A3.NP : 2,40+2,50+3,20+3,00 11,10000

A4.NP : 1,30+1,00+2,50 4,80000

A5.NP : 2,60+2,20+2,20+3,00+2,60+1,20+0,60+0,60+0,60 15,60000

B : 3,00 3,00000

C : 3,60+3,90+2,70+2,50+2,25+2,50 17,45000

D : 3,45+5,55+3,90+3,00 15,90000

F : 

2,25+0,60+1,20+1,80+1,80+1,80+1,80+1,95+0,60+2,00+0,60+2,25+0,60+1,05+1,80+0,60+1,50

24,20000

2,40+2,07+6,25+1,80+1,825+1,65+1,75+3,45+2,25 23,44500

Odpočet CDZ-K : -9,90 -9,90000

1044 766-T/06 D+M parapet u zavěšené fasády+ventil.mřížka hl.=500mm, v=650 mm, vč. příslušenství, doplňků 

a kotven, podrobný popis ve výpisu truhl. prvků T/06

m     276,75000 5 760,90 1 594 329,08 Vlastní

1,15*27 31,05000

1,25*20 25,00000

1,50*2 3,00000

1,61 1,61000

2,25*4 9,00000

2,40*43 103,20000

2,65*4 10,60000

2,80 2,80000

2,95 2,95000
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3,40 3,40000

3,575 3,57500

3,70*16 59,20000

3,715 3,71500

4,80*2 9,60000

5,05 5,05000

5,30 5,30000

5,60 5,60000

5,75 5,75000

6,275*2 12,55000

Odpočet CDZ-K : -26,20 -26,20000

1045 766-T/07 D+M parapet u postelí u sloupů, v.= 650 mm, laminovaná omyvatelná a desinfikovatelná DTD tl. 

18 mm, vč. příslušenství, doplňků a kotvení, podrobný popis ve výpisu truhl. prvků T/07

m2    152,70370 3 484,00 532 019,69 Vlastní

152,7037 152,70370

1046 766-T/08 D+M DTD laminovaná tl. 18 mm, obklad v=300 mm, vč. příslušenství, doplňků a kotvení, 

podrobný popis ve výpisu truhl. prvků T/08

m     265,30000 1 407,00 373 277,10 Vlastní

279,05 279,05000

Odpočet CDZ-K : -13,75 -13,75000

1047 766-T/09 D+M police zavěšená na obkladu postele - 1 police u každé postele - 900x300 mm, min hl. 150 

mm, vč. příslušenství, doplňků a kotvení, podrobný popis ve výpisu truhl. prvků T/09

kus 92,00000 1 484,30 136 555,60 Vlastní

97 97,00000

Odpočet CDZ-K : -5 -5,00000

1048 766-T/10 D+M vestavěné skříně do pokojů z DTD 18mm, policové, jednokřídlé hl.450 mm, v.2020 mm, 

d.600 mm, vč. příslušenství, doplňků a kotvení, podrobný popis ve výpisu truhl. prvků T/07

kus 6,00000 7 047,00 42 282,00 Vlastní

Budova F : 6 6,00000
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1049 766-T/11 D+M vestavěné skříně do pokojů z DTD 18 mm, policové, vč. příslušenství, doplňků a kotvení, 

podrobný popis ve výpisu truhl. prvků T/11

kus 57,00000 21 142,20 1 205 105,40 Vlastní

63 63,00000

Odpočet CDZ-K : -6 -6,00000

1050 766-T/11a D+M vestavěné skříně v.= 1900 mm, hl. průměrně 450 mm, vč. příslušenství, doplňků a kotvení, 

podrobný popis ve výpisu truhl. prvků T/11

m     0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Původně : 28,62 28,62000

Budova A : -

(3,00+2,50+1,95+1,85+1,75+1,70+1,55+1,55+1,40+1,40+1,48+1,25+1,20+1,05+1,03+1,03+1,03

+1,00+0,90)

-28,62000

1051 766-T/12 D+M vestavěná skříň s ledničkou a mikrovlnkou hl.450 mm, v.2020 mm, dl. 1800 mm, vč. 

příslušenství, doplňků a kotvení, podrobný popis ve výpisu truhl. prvků T/12

kus 1,00000 43 075,80 43 075,80 Vlastní

1052 766-T/13 D+M vestavěné skříně do chodby policové vícekřídlé - hl. 350 mm, v. 2020 mm, vč. příslušenství, 

doplňků a kotvení, podrobný popis ve výpisu truhl. prvků T/13

m     5,20000 11 819,50 61 461,40 Vlastní

Budova F : 1,10+1,95+2,15 5,20000

1053 766-T/14 D+M pult u evidenčních okýnek 2400 x 1100 mm,  DTD laminovaná tl. 18 mm, vč. příslušenství, 

doplňků a kotvení, podrobný popis ve výpisu truhl. prvků T/14

kus 2,00000 20 787,20 41 574,40 Vlastní

C.120 : 2 2,00000

1054 766-T/15 D+M úložný prostor na míče 2000 x 500 mm, výška 2020 mm, vč. boků a zad, DTD laminovaná 

tl.18 mm, vč. příslušenství, doplňků a kotvení, podrobný popis ve výpisu truhl. prvků T/15

kus 2,00000 28 059,80 56 119,60 Vlastní

C.222 : 2 2,00000

1055 766-T/16 D+M policová skříň 2000 x 2020 x 500 mm, DTD laminovaná tl. 18 mm, vč. příslušenství, 

doplňků a kotvení, podrobný popis ve výpisu truhl. prvků T/16

kus 1,00000 13 858,10 13 858,10 Vlastní

C.222 : 1 1,00000

1056 766-T/17 D+M policová skříň 2700 x 2020 x 300 mm, DTD laminovaná  tl. 18 mm, vč. příslušenství, 

doplňků a kotvení, podrobný popis ve výpisu truhl. prvků T/17

kus 1,00000 31 709,90 31 709,90 Vlastní

C.222 : 1 1,00000

1057 766-T/18 D+M policová skříň 2100 x 2000 x 300 mm, DTD laminovaná tl. 18 mm, vč. příslušenství, 

doplňků a kotvení, podrobný popis ve výpisu truhl. prvků T/07

kus 2,00000 27 285,60 54 571,20 Vlastní
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

C.221 : 2 2,00000

1058 766-T/19 D+M sestava recepce, dle výkresu ve výpisu prvků T/19, vč. příslušenství, doplňků a kotvení, 

podrobný popis ve výpisu truhl. prvků T/19

kus 1,00000 132 522,60 132 522,60 Vlastní

1059 766-T/20 D+M stěnové akustické panely z minerální vlny, odolnost proti vlhkosti - systémová dodávka 

vč.roštu, vč. příslušenství, doplňků a kotvení, podrobný popis ve výpisu truhl. prvků T/20

m2    98,80300 3 206,80 316 841,46 Vlastní

C.203 : (10,11+13,85+10,11)*2,90 98,80300

1060 766-T/21 D+M vestavěná skříň šířka 1650 mm, do výšky zárubní, na osobní věci pacientů, uzamykatelné, 

vč. příslušenství, doplňků a kotvení, podrobný popis ve výpisu truhl. prvků T/1

kus 1,00000 37 495,90 37 495,90 Vlastní

1061 766-T/22 D+M parapetní deska h=150 mm, vnitřní pro podávací okna z laminované  a dezinf. DZD, vč. 

příslušenství, doplňků a kotvení, podrobný popis ve výpisu truhl. prvků T/22

m     2,70000 572,60 1 546,02 Vlastní

3*0,60 1,80000

1*0,90 0,90000

1062 900      RT1 HZS, Práce v tarifní třídě 4 h 16,00000 355,00 5 680,00 Prav.M RTS 18/ II

1.NP - číslo místnosti : 

A1.51 - demontáž a likvidace dřevěných sloupků s treláží (imitace altánu) : 16,00 16,00000

1063 998766203R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m % 4,00000 226 174,00 904 696,00 800-766 RTS 18/ II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 60 563 609,57
1064 767112812R00 Demontáž stěn a příček pro zasklení svařovaných m2 21,91200 138,10 3 026,05 800-767 RTS 18/ II

1.NP : 

Část C - vstupy 29, 31 : 2,58*2,70*2 13,93200

2.NP : 

Část A - A2.32 : 2,85*2,80 7,98000

1065 767586101RT1 Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy  rošt pro rovnou, 

částečně zapuštěnou a poloskrytou hranu desek, v modulu 600 x 600 mm,  

m2 2 570,40150 355,30 913 263,65 800-767 RTS 18/ II

1.PP - číslo místnosti : 

50 m vodorovně

Dodávka a montáž hlavního profilu, příčných profilů, obvodového profilu a zavěšovacího prvku.
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.001 : 56,45 56,45000

A.005a : 68,80 68,80000

A.011 : 17,01 17,01000

A.014 : 29,94 29,94000

A.016a : 14,14 14,14000

A.017 : 8,56 8,56000

A.018a : 12,61 12,61000

A.020 : 55,64 55,64000

B.001 : 69,25 69,25000

C.001 : 41,58 41,58000

E.001 : 25,24-10,80 14,44000

F.001 : 42,45 42,45000

1.NP - číslo místnosti : 

A.107 : 29,53 29,53000

A.122a : 9,70 9,70000

A.122b : 8,26 8,26000

A.123 : 8,74 8,74000

A.124 : 21,10 21,10000

A.125 : 21,10 21,10000

A.126 : 16,94 16,94000

A.128 : 11,57 11,57000

A.129 : 13,79 13,79000

A.137 : 8,74 8,74000

B.102 : 27,79 27,79000

B.103 : 25,89 25,89000

B.104 : 19,44 19,44000

B.105 : 27,74 27,74000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

B.106 : 24,93 24,93000

B.107 : 27,68 27,68000

B.108 : 19,53 19,53000

C.103 : 15,69 15,69000

C.105 : 18,69 18,69000

C.106 : 16,74 16,74000

C.107 : 18,69 18,69000

C.108 : 16,39 16,39000

C.113 : 5,59 5,59000

C.113a : 9,01 9,01000

C.113b : 12,19 12,19000

C.114 : 26,93 26,93000

C.116 : 29,73 29,73000

C.117 : 22,89 22,89000

C.119 : 15,94 15,94000

C.120 : 36,93 36,93000

C.121 : 16,81 16,81000

D.104 : 15,67 15,67000

D.110 : 27,43 27,43000

D.111 : 9,03 9,03000

D.113 : 61,30 61,30000

D.115 : 48,93 48,93000

D.116 : 49,68 49,68000

F.107 : 13,47 13,47000

F.108 : 18,59 18,59000

F.109 : 12,08 12,08000

F.110 : 10,71 10,71000

Stránka 800 z 1303Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.111 : 22,17 22,17000

F.112 : 19,35 19,35000

F.114 : 10,50 10,50000

F.121 : 15,50 15,50000

F.130 : 6,30 6,30000

F.149 : 11,22 11,22000

F.151 : 8,92 8,92000

F.154 : 16,59 16,59000

F.156 : 21,93 21,93000

F.157 : 16,15 16,15000

F.173 : 13,31 13,31000

F.175 : 20,41 20,41000

F.176 : 15,83 15,83000

F.177 : 22,52 22,52000

F.178 : 19,37 19,37000

A.122a : -2,85*0,75 -2,13750

A.122b : -2,40*0,75 -1,80000

A.123 : -2,55*0,75 -1,91250

A.124 : -6,15*0,75 -4,61250

A.125 : -6,15*0,75 -4,61250

A.126 : -5,00*0,75 -3,75000

A.128 : -3,45*0,75 -2,58750

A.129 : -3,95*0,75 -2,96250

A.137 : -2,55*0,75 -1,91250

B.102 : -3,80*0,65 -2,47000

B.103 : -3,53*0,65 -2,29450

B.104 : -2,70*0,65 -1,75500
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

B.105 : -3,53*0,65 -2,29450

B.106 : -3,68*0,65 -2,39200

B.107 : -4,80*0,65 -3,12000

B.108 : -2,68*0,65 -1,74200

C.113 : -3,88*0,65 -2,52200

C.114 : -3,68*0,65 -2,39200

C.116 : -7,55*0,50 -3,77500

-3,55*0,75 -2,66250

C.117 : -2,93*0,75 -2,19750

C.119 : -2,55*0,95 -2,42250

C.120 : -5,93*0,95 -5,63350

C.121 : -2,78*0,95 -2,64100

C.103 : -2,68*1,45 -3,88600

C.105 : -3,00*1,45 -4,35000

C.106 : -2,70*1,45 -3,91500

C.107 : -3,00*1,45 -4,35000

C.108 : -2,70*1,74 -4,69800

A.107 : -4,95*1,05 -5,19750

1.NP - číslo místnosti - pro hygien. kazety : 

F.119 : 96,02 96,02000

F.126 : 17,87 17,87000

F.127 : 40,91 40,91000

F.128 : 20,40 20,40000

F.129 : 24,29 24,29000

F.131 : 11,41 11,41000

F.132 : 32,15 32,15000

F.133 : 13,30 13,30000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

2.NP - číslo místnosti : 

A.226 : 17,81 17,81000

A.227 : 17,08 17,08000

A.228 : 3,49 3,49000

A.229 : 13,44 13,44000

A.230 : 2,37 2,37000

A.231 : 25,23 25,23000

A.235 : 15,91 15,91000

A.236 : 20,08 20,08000

A.237 : 8,70 8,70000

A.238 : 8,04 8,04000

A.239 : 18,55 18,55000

B.205 : 17,98 17,98000

B.206 : 17,98 17,98000

B.207 : 17,98 17,98000

B.210 : 58,36 58,36000

C.208 : 17,82 17,82000

C.214 : 17,03 17,03000

C.217 : 7,24 7,24000

C.218 : 10,56 10,56000

C.219 : 12,40 12,40000

C.220 : 21,65 21,65000

C.220a : 11,36 11,36000

C.221 : 25,93 25,93000

F.208 : 11,83 11,83000

F.209 : 11,12 11,12000

F.210 : 10,55 10,55000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.211 : 10,55 10,55000

F.212 : 10,55 10,55000

F.213 : 10,62 10,62000

F.216 : 5,98 5,98000

F.217 : 21,90 21,90000

F.220 : 15,42 15,42000

F.224 : 13,24 13,24000

A.226 : -5,10*0,90 -4,59000

A.227 : -4,88*0,90 -4,39200

A.229 : -5,08*0,90 -4,57200

A.231 : -8,15*0,90 -7,33500

A.235b : -2,10*0,90 -1,89000

A.236 : -2,70*1,00 -2,70000

B.205 : -2,40*0,70 -1,68000

B.206 : -2,40*0,70 -1,68000

B.207 : -2,40*0,70 -1,68000

B.210 : -(2,53+2,45+2,70)*0,70 -5,37600

C.218 : -2,43*0,70 -1,70100

C.219 : -4,60*0,60 -2,76000

C.220 : -5,28*0,90 -4,75200

C.220a : -(2,70+3,00)*0,90 -5,13000

C.221 : -3,25*0,90 -2,92500

3.NP - číslo místnosti : 

A.326 : 17,57 17,57000

A.327 : 17,33 17,33000

A.328 : 8,42 8,42000

A.330 : 13,56 13,56000

Stránka 804 z 1303Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.331 : 13,87 13,87000

A.332 : 8,66 8,66000

A.335 : 8,42 8,42000

A.336 : 17,73 17,73000

A.326 : -5,03*0,90 -4,52700

A.327 : -4,95*0,90 -4,45500

A.328 : -2,40*0,90 -2,16000

A.330 : -3,90*1,15 -4,48500

A.331 : -3,95*1,15 -4,54250

A.332 : -2,45*0,90 -2,20500

A.335 : -2,40*0,90 -2,16000

A.336 : -4,93*0,90 -4,43700

4.NP - číslo místnosti : 

A.404 : 16,09 16,09000

A.405 : 32,40 32,40000

A.407 : 20,27 20,27000

A.408 : 20,27 20,27000

A.410 : 24,68 24,68000

A.411 : 24,54 24,54000

A.413 : 24,53 24,53000

A.414 : 15,95 15,95000

A.415 : 22,36 22,36000

A.416 : 24,53 24,53000

A.417 : 24,37 24,37000

A.418 : 22,01 22,01000

A.419 : 21,57 21,57000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.420 : 21,30 21,30000

A.422 : 23,49 23,49000

A.423 : 12,78 12,78000

A.424 : 17,32 17,32000

A.425 : 17,32 17,32000

A.426 : 16,84 16,84000

A.429 : 11,10 11,10000

A.430 : 17,97 17,97000

A.432 : 12,61 12,61000

A.433 : 4,80 4,80000

A.420 : -3,55*0,90 -3,19500

A.422 : -6,75*0,90 -6,07500

A.423 : -3,75*0,90 -3,37500

A.424 : -4,95*0,90 -4,45500

A.425 : -4,95*0,90 -4,45500

A.426 : -4,80*0,90 -4,32000

A.429 : -3,40*0,90 -3,06000

A.433 : -1,65*0,90 -1,48500

A.430 : -5,15*0,90 -4,63500

A.432 : -3,60*0,90 -3,24000

5.NP - číslo místnosti : 

A.504 : 8,97 8,97000

A.505 : 13,43 13,43000

A.506 : 20,89 20,89000

A.507 : 20,89 20,89000

A.508 : 11,10 11,10000

A.509 : 21,73 21,73000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.511 : 21,11 21,11000

A.512 : 20,84 20,84000

A.513 : 12,38 12,38000

A.514 : 24,53 24,53000

A.515 : 47,88 47,88000

A.516 : 13,61 13,61000

A.517 : 20,89 20,89000

A.518 : 18,70 18,70000

A.519 : 15,95 15,95000

A.521 : 9,89 9,89000

A.522 : 14,38 14,38000

A.525 : 20,99 20,99000

A.526 : 4,19 4,19000

A.527 : 13,10 13,10000

A.533 : 18,85 18,85000

A.534 : 17,32 17,32000

A.535 : 17,32 17,32000

A.536 : 17,32 17,32000

A.537 : 17,32 17,32000

A.538 : 9,28 9,28000

A.522 : -4,15*0,90 -3,73500

A.525 : -6,00*0,90 -5,40000

A.526 : -1,20*0,90 -1,08000

A.527 : -3,75*0,90 -3,37500

A.533 : -5,42*0,90 -4,87800

A.534 : -4,95*0,90 -4,45500

A.535 : -4,95*0,90 -4,45500
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.536 : -4,95*0,90 -4,45500

A.537 : -4,95*0,90 -4,45500

A.538 : -2,68*0,90 -2,41200

Odpočet CDZ-K : -472,611 -472,61100

1066 767586102RT1 Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy  rošt pro 

polozapuštěnou hranu desek, v modulu 600 x 600 mm,  

m2 2 039,18000 355,30 724 520,65 800-767 RTS 18/ II

1.NP - číslo místnosti - polozapuštěný rastr : 

A.104 : 141,32 141,32000

A.135 : 13,78 13,78000

A.136 : 64,19 64,19000

B.101 : 73,51 73,51000

C.112 : 33,10 33,10000

C.126 : 9,86 9,86000

D.101 : 44,09 44,09000

D.102 : 62,31 62,31000

E.101 : 25,24-10,80 14,44000

F.101 : 43,06-8,64 34,42000

F.105 : 48,94 48,94000

F.106 : 17,26-11,52 5,74000

F.141 : 32,93 32,93000

F.143 : 36,57-19,44 17,13000

F.147a : 58,54 58,54000

F.147b : 101,00 101,00000

F.170 : 28,79 28,79000

2.NP - číslo  - polozapuštěný rastr : 

A.201a : 72,62 72,62000

A.201b : 107,78 107,78000

Dodávka a montáž hlavního profilu, příčných profilů, obvodového profilu a zavěšovacího prvku.
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.240 : 34,83 34,83000

B.201a : 86,56 86,56000

B.201b : 22,01 22,01000

C.201 : 46,90 46,90000

C.224 : 76,49 76,49000

E.201 : 26,63-10,80 15,83000

F.201 : 42,41-8,64 33,77000

F.204 : 42,23 42,23000

F.204a : 91,08 91,08000

F.204b : 18,99 18,99000

F.205 : 17,54-8,64 8,90000

3.NP - číslo místnosti - polozapuštěný rastr : 

A.301a : 81,47 81,47000

A.301b : 108,08 108,08000

E.301 : 17,10 17,10000

F.301 : 42,41-8,64 33,77000

4.NP - číslo místnosti - polozapuštěný rastr : 

A.401 : 190,72 190,72000

E.401 : 17,10 17,10000

F.401 : 42,41-8,64 33,77000

5.NP - číslo místnosti - polozapuštěný rastr : 

A.501 : 172,24 172,24000

A.504 : 8,97 8,97000

E.501 : 17,10 17,10000

F.501 : 42,41-8,64 33,77000

Odpočet CDZ-K : -116,99 -116,99000

1067 767586201RT1 Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s rovnou hranou m2 2 314,05150 438,20 1 014 017,37 800-767 RTS 18/ II
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

1.PP - číslo místnosti : 

A.001 : 56,45 56,45000

A.005a : 68,80 68,80000

A.011 : 17,01 17,01000

A.014 : 29,94 29,94000

A.016a : 14,14 14,14000

A.017 : 8,56 8,56000

A.018a : 12,61 12,61000

A.020 : 55,64 55,64000

B.001 : 69,25 69,25000

C.001 : 41,58 41,58000

E.001 : 25,24-10,80 14,44000

F.001 : 42,45 42,45000

1.NP - číslo místnosti : 

A.107 : 29,53 29,53000

A.122a : 9,70 9,70000

A.122b : 8,26 8,26000

A.123 : 8,74 8,74000

A.124 : 21,10 21,10000

A.125 : 21,10 21,10000

A.126 : 16,94 16,94000

A.128 : 11,57 11,57000

A.129 : 13,79 13,79000

A.137 : 8,74 8,74000

B.102 : 27,79 27,79000

B.103 : 25,89 25,89000

B.104 : 19,44 19,44000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

B.105 : 27,74 27,74000

B.106 : 24,93 24,93000

B.107 : 27,68 27,68000

B.108 : 19,53 19,53000

C.103 : 15,69 15,69000

C.105 : 18,69 18,69000

C.106 : 16,74 16,74000

C.107 : 18,69 18,69000

C.108 : 16,39 16,39000

C.113 : 5,59 5,59000

C.113a : 9,01 9,01000

C.113b : 12,19 12,19000

C.114 : 26,93 26,93000

C.116 : 29,73 29,73000

C.117 : 22,89 22,89000

C.119 : 15,94 15,94000

C.120 : 36,93 36,93000

C.121 : 16,81 16,81000

D.104 : 15,67 15,67000

D.110 : 27,43 27,43000

D.111 : 9,03 9,03000

D.113 : 61,30 61,30000

D.115 : 48,93 48,93000

D.116 : 49,68 49,68000

F.107 : 13,47 13,47000

F.108 : 18,59 18,59000

F.109 : 12,08 12,08000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.110 : 10,71 10,71000

F.111 : 22,17 22,17000

F.112 : 19,35 19,35000

F.114 : 10,50 10,50000

F.121 : 15,50 15,50000

F.130 : 6,30 6,30000

F.149 : 11,22 11,22000

F.151 : 8,92 8,92000

F.154 : 16,59 16,59000

F.156 : 21,93 21,93000

F.157 : 16,15 16,15000

F.173 : 13,31 13,31000

F.175 : 20,41 20,41000

F.176 : 15,83 15,83000

F.177 : 22,52 22,52000

F.178 : 19,37 19,37000

A.122a : -2,85*0,75 -2,13750

A.122b : -2,40*0,75 -1,80000

A.123 : -2,55*0,75 -1,91250

A.124 : -6,15*0,75 -4,61250

A.125 : -6,15*0,75 -4,61250

A.126 : -5,00*0,75 -3,75000

A.128 : -3,45*0,75 -2,58750

A.129 : -3,95*0,75 -2,96250

A.137 : -2,55*0,75 -1,91250

B.102 : -3,80*0,65 -2,47000

B.103 : -3,53*0,65 -2,29450
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

B.104 : -2,70*0,65 -1,75500

B.105 : -3,53*0,65 -2,29450

B.106 : -3,68*0,65 -2,39200

B.107 : -4,80*0,65 -3,12000

B.108 : -2,68*0,65 -1,74200

C.113 : -3,88*0,65 -2,52200

C.114 : -3,68*0,65 -2,39200

C.116 : -7,55*0,50 -3,77500

-3,55*0,75 -2,66250

C.117 : -2,93*0,75 -2,19750

C.119 : -2,55*0,95 -2,42250

C.120 : -5,93*0,95 -5,63350

C.121 : -2,78*0,95 -2,64100

C.103 : -2,68*1,45 -3,88600

C.105 : -3,00*1,45 -4,35000

C.106 : -2,70*1,45 -3,91500

C.107 : -3,00*1,45 -4,35000

C.108 : -2,70*1,74 -4,69800

A.107 : -4,95*1,05 -5,19750

2.NP - číslo místnosti : 

A.226 : 17,81 17,81000

A.227 : 17,08 17,08000

A.228 : 3,49 3,49000

A.229 : 13,44 13,44000

A.230 : 2,37 2,37000

A.231 : 25,23 25,23000

A.235 : 15,91 15,91000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.236 : 20,08 20,08000

A.237 : 8,70 8,70000

A.238 : 8,04 8,04000

A.239 : 18,55 18,55000

B.205 : 17,98 17,98000

B.206 : 17,98 17,98000

B.207 : 17,98 17,98000

B.210 : 58,36 58,36000

C.208 : 17,82 17,82000

C.214 : 17,03 17,03000

C.217 : 7,24 7,24000

C.218 : 10,56 10,56000

C.219 : 12,40 12,40000

C.220 : 21,65 21,65000

C.220a : 11,36 11,36000

C.221 : 25,93 25,93000

F.208 : 11,83 11,83000

F.209 : 11,12 11,12000

F.210 : 10,55 10,55000

F.211 : 10,55 10,55000

F.212 : 10,55 10,55000

F.213 : 10,62 10,62000

F.216 : 5,98 5,98000

F.217 : 21,90 21,90000

F.220 : 15,42 15,42000

F.224 : 13,24 13,24000

A.226 : -5,10*0,90 -4,59000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.227 : -4,88*0,90 -4,39200

A.229 : -5,08*0,90 -4,57200

A.231 : -8,15*0,90 -7,33500

A.235b : -2,10*0,90 -1,89000

A.236 : -2,70*1,00 -2,70000

B.205 : -2,40*0,70 -1,68000

B.206 : -2,40*0,70 -1,68000

B.207 : -2,40*0,70 -1,68000

B.210 : -(2,53+2,45+2,70)*0,70 -5,37600

C.218 : -2,43*0,70 -1,70100

C.219 : -4,60*0,60 -2,76000

C.220 : -5,28*0,90 -4,75200

C.220a : -(2,70+3,00)*0,90 -5,13000

C.221 : -3,25*0,90 -2,92500

3.NP - číslo místnosti : 

A.326 : 17,57 17,57000

A.327 : 17,33 17,33000

A.328 : 8,42 8,42000

A.330 : 13,56 13,56000

A.331 : 13,87 13,87000

A.332 : 8,66 8,66000

A.335 : 8,42 8,42000

A.336 : 17,73 17,73000

A.326 : -5,03*0,90 -4,52700

A.327 : -4,95*0,90 -4,45500

A.328 : -2,40*0,90 -2,16000

A.330 : -3,90*1,15 -4,48500
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.331 : -3,95*1,15 -4,54250

A.332 : -2,45*0,90 -2,20500

A.335 : -2,40*0,90 -2,16000

A.336 : -4,93*0,90 -4,43700

4.NP - číslo místnosti : 

A.404 : 16,09 16,09000

A.405 : 32,40 32,40000

A.407 : 20,27 20,27000

A.408 : 20,27 20,27000

A.410 : 24,68 24,68000

A.411 : 24,54 24,54000

A.413 : 24,53 24,53000

A.414 : 15,95 15,95000

A.415 : 22,36 22,36000

A.416 : 24,53 24,53000

A.417 : 24,37 24,37000

A.418 : 22,01 22,01000

A.419 : 21,57 21,57000

A.420 : 21,30 21,30000

A.422 : 23,49 23,49000

A.423 : 12,78 12,78000

A.424 : 17,32 17,32000

A.425 : 17,32 17,32000

A.426 : 16,84 16,84000

A.429 : 11,10 11,10000

A.430 : 17,97 17,97000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.432 : 12,61 12,61000

A.433 : 4,80 4,80000

A.420 : -3,55*0,90 -3,19500

A.422 : -6,75*0,90 -6,07500

A.423 : -3,75*0,90 -3,37500

A.424 : -4,95*0,90 -4,45500

A.425 : -4,95*0,90 -4,45500

A.426 : -4,80*0,90 -4,32000

A.429 : -3,40*0,90 -3,06000

A.433 : -1,65*0,90 -1,48500

A.430 : -5,15*0,90 -4,63500

A.432 : -3,60*0,90 -3,24000

5.NP - číslo místnosti : 

A.504 : 8,97 8,97000

A.505 : 13,43 13,43000

A.506 : 20,89 20,89000

A.507 : 20,89 20,89000

A.508 : 11,10 11,10000

A.509 : 21,73 21,73000

A.511 : 21,11 21,11000

A.512 : 20,84 20,84000

A.513 : 12,38 12,38000

A.514 : 24,53 24,53000

A.515 : 47,88 47,88000

A.516 : 13,61 13,61000

A.517 : 20,89 20,89000

A.518 : 18,70 18,70000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.519 : 15,95 15,95000

A.521 : 9,89 9,89000

A.522 : 14,38 14,38000

A.525 : 20,99 20,99000

A.526 : 4,19 4,19000

A.527 : 13,10 13,10000

A.533 : 18,85 18,85000

A.534 : 17,32 17,32000

A.535 : 17,32 17,32000

A.536 : 17,32 17,32000

A.537 : 17,32 17,32000

A.538 : 9,28 9,28000

A.522 : -4,15*0,90 -3,73500

A.525 : -6,00*0,90 -5,40000

A.526 : -1,20*0,90 -1,08000

A.527 : -3,75*0,90 -3,37500

A.533 : -5,42*0,90 -4,87800

A.534 : -4,95*0,90 -4,45500

A.535 : -4,95*0,90 -4,45500

A.536 : -4,95*0,90 -4,45500

A.537 : -4,95*0,90 -4,45500

A.538 : -2,68*0,90 -2,41200

Odpočet CDZ-K : -472,611 -472,61100

1068 767586201RU3 Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s rovnou hranou m2 256,35000 876,30 224 639,51 800-767 RTS 18/ II

1.NP - číslo místnosti - pro hygien. kazety : 

F.119 : 96,02 96,02000

F.126 : 17,87 17,87000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.127 : 40,91 40,91000

F.128 : 20,40 20,40000

F.129 : 24,29 24,29000

F.131 : 11,41 11,41000

F.132 : 32,15 32,15000

F.133 : 13,30 13,30000

1069 767586204RT0 Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s polozapuštěnou 

hranou

m2 2 039,18000 523,40 1 067 306,81 800-767 RTS 18/ II

1.NP - číslo místnosti - polozapuštěný rastr : 

A.104 : 141,32 141,32000

A.135 : 13,78 13,78000

A.136 : 64,19 64,19000

B.101 : 73,51 73,51000

C.112 : 33,10 33,10000

C.126 : 9,86 9,86000

D.101 : 44,09 44,09000

D.102 : 62,31 62,31000

E.101 : 25,24-10,80 14,44000

F.101 : 43,06-8,64 34,42000

F.105 : 48,94 48,94000

F.106 : 17,26-11,52 5,74000

F.141 : 32,93 32,93000

F.143 : 36,57-19,44 17,13000

F.147a : 58,54 58,54000

F.147b : 101,00 101,00000

F.170 : 28,79 28,79000

2.NP - číslo  - polozapuštěný rastr : 

Dodávka a montáž kazet.
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.201a : 72,62 72,62000

A.201b : 107,78 107,78000

A.240 : 34,83 34,83000

B.201a : 86,56 86,56000

B.201b : 22,01 22,01000

C.201 : 46,90 46,90000

C.224 : 76,49 76,49000

E.201 : 26,63-10,80 15,83000

F.201 : 42,41-8,64 33,77000

F.204 : 42,23 42,23000

F.204a : 91,08 91,08000

F.204b : 18,99 18,99000

F.205 : 17,54-8,64 8,90000

3.NP - číslo místnosti - polozapuštěný rastr : 

A.301a : 81,47 81,47000

A.301b : 108,08 108,08000

E.301 : 17,10 17,10000

F.301 : 42,41-8,64 33,77000

4.NP - číslo místnosti - polozapuštěný rastr : 

A.401 : 190,72 190,72000

E.401 : 17,10 17,10000

F.401 : 42,41-8,64 33,77000

5.NP - číslo místnosti - polozapuštěný rastr : 

A.501 : 172,24 172,24000

A.504 : 8,97 8,97000

E.501 : 17,10 17,10000

F.501 : 42,41-8,64 33,77000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Odpočet CDZ-K : -116,99 -116,99000

1070 767995105R00 Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 50 do 

100 kg

kg 122 326,55000 60,60 7 412 988,93 800-767 RTS 18/ II

Světlík v 1.NP - F : 

Jäkl 120x120x5 : 250,00 250,00000

Výměra  projektanta : 

Zesílující konstrukce stávajících objektů A - vč. nátěru : 

50 % z celkových konstrukcí - 50 % je rozpočtováno ve svislých konstrukcích díl 3 : 

Výměra  projektanta : 

1.PP : 26850,80*0,50 13 425,40000

1.NP : 33088,20*0,50 16 544,10000

2.NP : 36338,30*0,50 18 169,15000

3.NP : 25866,50*0,50 12 933,25000

4.NP : 26790,70*0,50 13 395,35000

5.NP : 17590,80*0,50 8 795,40000

Zesílující konstrukce stávajících objektů B, C - vč. nátěru : 

1.PP : 2434,00*0,50 1 217,00000

1.NP : 40376,00*0,50 20 188,00000

2.NP : 33547,00*0,50 16 773,50000

F - 1.PP : 172,00*0,50 86,00000

F - 1.NP : 321,60*0,50 160,80000

E - 5.NP : 388,60*0,50 194,30000

F - 5.NP : 388,60*0,50 194,30000

1071 767996801R00 Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí

 o hmotnosti přes 20 do 50 kg

kg 4 087,93900 42,90 175 372,58 800-767 RTS 18/ II

1.PP - číslo místnosti : 

Angl. dvorek - rošt s rámem : 20,00 20,00000

A0.22 : 
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Dvojkřídlá branka v rámu z jäklů, výplň pletivo 1870x2100 mm : 20,00 20,00000

1.NP - číslo místnosti : 

A1.49 - tabule : 20,00 20,00000

A1.50 - tabule : 20,00 20,00000

B1.01 - mříž 1950x1800 mm v oknech : 15,00 15,00000

C1.04 - žebřiny : 15,00*4 60,00000

C1.04 - mříže 1950x1800 mm v oknech : 15,00*4 60,00000

1.NP - nosný rám instalačního kanálu : 

U 65 : 1,05*5,84*16 98,11200

L 60/60/6 : 1,05*5,42*2 11,38200

L 60/60/6 : 0,75*5,42 4,06500

L 60/60/6 : 0,60*5,42 3,25200

L 60/60/6 : 0,60*4*5,42*8 104,06400

L 60/60/6 : 2,40*5,42*8 104,06400

Poklopy 60x60 : 50,00*8 400,00000

Střecha nad 5.NP : 

obslužné lávky : 30,00+5,00 35,00000

ocel. kce : 20,00 20,00000

Mříže venkovní na fasádě : 

1.NP : 1,89*5*50,00 472,50000

2.NP : 1,89*5*50,00 472,50000

3.NP : 1,89*9*50,00 850,50000

4.NP : 1,89*9*50,00 850,50000

5.NP : 1,89*6*50,00 567,00000

Odpočet CDZ-K : -120,00 -120,00000

1072 767991911R00 Opravy ostatní samostatným svařováním m 40,00000 341,70 13 668,00 800-767 RTS 18/ II

Bludné proudy : 

Stránka 822 z 1303Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

400 svarů dl. 10 cm : 400*0,10 40,00000

1073 767-O/01 D+M Fasádní sloupkopříčková kce - 36250 x 6770 mm, pož. odol. EI 30/DP1 viz výpis, izolační 

trojsklo, hliníková exteriérová žaluzie, podrobnosti ve výpise výplní fasádních otvorů O/01 + 

grafická část

kus 1,00000 4 480 213,30 4 480 213,30 Vlastní

RAL 7040 : 1 1,00000

Třída dle EN 356 - sklo třídy P2A : 

Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 : 

1074 767-O/02 D+M Fasádní sloupkopříčková kce - 26750 x 3370 mm, pož. odol. EI 30/DP1 viz výpis, izolační 

trojsklo, hliníková exter. žaluzie elektr. ovl., podrobnosti ve výpise výplní fasádních otvorů 

O/02+graf.část

kus 1,00000 1 738 560,00 1 738 560,00 Vlastní

RAL 7040 : 1 1,00000

Třída dle EN 356 - sklo třídy P2A : 

Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 : 

1075 767-O/03 D+M Fasádní sloupkopříčková kce - 61370 x 13470 mm, pož. odol.EI30/DP1 viz výpis, izolační 

trojsklo, hliníková exter. žaluzie elektr. ovl., podrobnosti ve výpise výplní fasádních otvorů 

O/03+graf.část

m2    801,49000 20 467,20 16 404 256,13 Vlastní

Začátek provozního součtu

  11027258,06 11 027 

258,06000Konec provozního součtu

826,65 826,65000

Odpočet CDZ-K : -25,16 -25,16000

RAL 7040, 9003 : 

Třída dle EN 356 - sklo třídy P2A : 

Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 : 

4.NP a 5.NP třída P1a : 

1076 767-O/04 D+M Fasádní sloupkopříčková kce - 23675 x3370 mm, hliníková exter. žaluzie elektr. ovl., 

podrobnosti ve výpise výplní fasádních otvorů O/04+graf.část

kus 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

RAL 7040 : 1 1,00000

Třída dle EN 356 - sklo třídy P1A : 
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Architektonické a stavební řešení - revize 06

Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 : 

Odpočet CDZ-K : -1 -1,00000

1077 767-O/05 D+M Fasádní sloupkopříčková kce - 16400 x 3370 mm, pož. odol. EI30/DP1 viz výpis, izolační 

trojsklo, hliníková exter. žaluzie elektr. ovl., podrobnosti ve výpise výplní fasádních otvorů 

O/05+graf část

kus 1,00000 1 173 386,70 1 173 386,70 Vlastní

RAL 7040 : 1 1,00000

Třída dle EN 356 - sklo třídy P1A : 

Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 : 

1078 767-O/06b D+M hliníkové okno 2250x1800 mm, EI 30 DP1, izolační trojsklo, vnější parapet TiZn, vč. 

příslušenství, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/06b + grafická část

kus 1,00000 84 960,00 84 960,00 Vlastní

RAL 7040 : 1 1,00000

Třída dle EN 356 - sklo třídy P1A : 

Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 : 

1079 767-O/09b D+M hliníkové sklopné okno 1950x1800 mm, izolační trojsklo, vnější parapet TiZn, vč. 

příslušenství, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/09b+ grafická část

kus 1,00000 74 920,00 74 920,00 Vlastní

RAL 7040 : 1 1,00000

Třída dle EN 356 - sklo třídy P1A : 

Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 : 

1080 767-O/14 D+M hliníková prosklená vstupní stěna 2700x2400 s dvoukř. dveřmi,  izolační trojsklo, paniková 

klika, vč. příslušenství, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/14+ grafická část

kus 1,00000 101 373,30 101 373,30 Vlastní

RAL 7040 : 1 1,00000

Třída dle EN 356 - sklo třídy P2A : 

Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 : 

1081 767-O/19 D+M hliníková vstupní stěna  2800x2650 mm, s 2 kř. dveřmia nadsvětl., izolační trojsklo, vč. 

příslušenství, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/19+ grafická část

kus 1,00000 111 640,00 111 640,00 Vlastní

RAL 7040 : 1 1,00000

Třída dle EN 356 - sklo třídy P2A : 

Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 : 
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1082 767-O/20 D+M hliníkové okno 1300x2350 mm, OS,  izolační trojsklo, vnější parapet TiZn, vč. příslušenství, 

podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/20+ grafická část

kus 6,00000 34 746,70 208 480,20 Vlastní

RAL 9007 : 6 6,00000

Třída dle EN 356 - sklo třídy P2A : 

Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 : 

1083 767-O/21 D+M hliníková vstupní stěna 2800x2650 mm, s 2kř. dveřmi s nadsvětlíkem, izolační trojsklo, vč. 

příslušenství, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/21+ grafická část

kus 1,00000 111 640,00 111 640,00 Vlastní

RAL 7040 : 1 1,00000

Třída dle EN 356 - sklo třídy P2A : 

Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 : 

1084 767-O/23 D+M hliníkové okno 1500x2100 mm, OS,  izolační trojsklo, vnější parapet TiZn, vč. příslušenství, 

podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/23+ grafická část

kus 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

RAL 7040 : 4 4,00000

Třída dle EN 356 - sklo třídy P1A : 

Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 : 

Odpočet CDZ-K : -4 -4,00000

1085 767-O/24 D+M hliníkové okno 1500x2100 mm, OS, izolační trojsklo, vnější parapet TiZn, vč. příslušenství, 

podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/24+ grafická část

kus 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

RAL 7040 : 5 5,00000

Třída dle EN 356 - sklo třídy P1A : 

Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 : 

Odpočet CDZ-K : -5 -5,00000

1086 767-O/25 D+M hliníkové dvoukřídlé prosklené dveře 1500x2700 mm, s nadvětlíkem,  izolační trojsklo, vč. 

příslušenství, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/25+ grafická část

kus 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

RAL 7040 : 1 1,00000

Třída dle EN 356 - sklo třídy P1A : 

Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 : 
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Architektonické a stavební řešení - revize 06

Odpočet CDZ-K : -1 -1,00000

1087 767-O/26 D+M hliníkové dvoukřídlé prosklené dveře 1700x2700 mm, s nadsvětlíkem, izolační trojsklo, vč. 

příslušenství, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/26+ grafická část

kus 1,00000 72 186,70 72 186,70 Vlastní

RAL 7040 : 1 1,00000

Třída dle EN 356 - sklo třídy P2A : 

Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 : 

1088 767-O/27 D+M prosklená hliníková stěna + dveře - 16300 x 3500 mm, izolační trojsklo, vnější parapet TiZn, 

vč. příslušenství, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/27+ grafická část

kus 1,00000 685 093,30 685 093,30 Vlastní

RAL 7040 : 1 1,00000

Třída dle EN 356 - sklo třídy P2A : 

Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 : 

1089 767-O/28 D+M hliníkové jednokřídlé prosklené dveře 1500x2700 mm, s nadsvětl., izolační trojskl, 

EW30DP3 panik, EPS, paniková klika, zámek EPS,vč. příslušenství, podrobnosti ve výpisu 

výplní fasádních otvorů O/28

kus 2,00000 136 640,00 273 280,00 Vlastní

RAL 7040 : 2 2,00000

Třída dle EN 356 - sklo třídy P2A : 

Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 : 

1090 767-O/28a D+M hliníkové jednokřídlé prosklené dveře 1500x2700 mm, s nadsvětl., izolační trojsklo, panik. 

klika. vč. příslušenství, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/28a+ grafická část

kus 1,00000 70 613,30 70 613,30 Vlastní

RAL 7040 : 1 1,00000

Třída dle EN 356 - sklo třídy P2A : 

Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 : 

1091 767-O/30 D+M hliníkové okno 1500x2100 mm, OS,  izolační trojsklo, vnější parapet TiZn, vč. příslušenství, 

podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/30+ grafická část

kus 8,00000 47 613,30 380 906,40 Vlastní

RAL 7040 : 8 8,00000

Třída dle EN 356 - sklo třídy P1A : 
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Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 : 

1092 767-O/31 D+M hliníkové okno 1500x2100 mm, OS,  izolační trojsklo, vnější parapet TiZn, vč. příslušenství, 

podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/31+ grafická část

kus 6,00000 48 506,70 291 040,20 Vlastní

RAL 7040 : 6 6,00000

Třída dle EN 356 - sklo třídy P2A : 

Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 : 

1093 767-O/32 D+M hliníková prosklená stěna 3300x2700,  izolační trojsklo, vnější parapet TiZn, vč. 

příslušenství, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/32+ grafická část

kus 1,00000 117 986,70 117 986,70 Vlastní

RAL 7040 : 1 1,00000

Třída dle EN 356 - sklo třídy P2A : 

Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 : 

1094 767-O/33 D+M hliníkové okno 1200x2700 mm,OS,  izolační trojsklo, vnější parapet TiZn, vč. příslušenství, 

podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/33+ grafická část

kus 1,00000 37 840,00 37 840,00 Vlastní

RAL 7040 : 1 1,00000

Třída dle EN 356 - sklo třídy P2A : 

Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 : 

1095 767-O/34 D+M hliníkové okno 1500x2100 mm, OS,  izolační trojsklo, vnější parapet TiZn, vč. příslušenství, 

podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/34+ grafická část

kus 2,00000 49 326,70 98 653,40 Vlastní

RAL 7040 : 2 2,00000

Třída dle EN 356 - sklo třídy P4A : 

Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 : 

1096 767-O/35 D+M hliníkové okno 1500x2100 mm, světlík, OS, izolační trojsklo, vnější parapet TiZn, vč. 

příslušenství, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/35+ grafická část

kus 6,00000 47 554,70 285 328,20 Vlastní

RAL 7040 : 6 6,00000

Třída dle EN 356 - sklo třídy P1A : 

Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 : 

1097 767-O/35a D+M hliníkové dveře 1500x2700 mm, světlík, OS, izolační trojsklo, vnější parapet TiZn, vč. 

příslušenství, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/35a+ grafická část

kus 1,00000 73 666,70 73 666,70 Vlastní

RAL 7040 : 1 1,00000
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Třída dle EN 356 - sklo třídy P1A : 

Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 : 

1098 767-O/36 D+M hliníkové okno 1500x2100 mm, OS, izolační trojsklo, vnější parapet TiZn, vč. příslušenství, 

podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/36+ grafická část

kus 3,00000 46 857,30 140 571,90 Vlastní

RAL 7040 : 3 3,00000

1099 767-O/37 D+M hliníková prosklená stěna 3725x2700, OS, izolační trojsklo, vnější parapet TiZn, vč. 

příslušenství, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/37+ grafická část

kus 1,00000 125 426,70 125 426,70 Vlastní

RAL 7040 : 1 1,00000

Třída dle EN 356 - sklo třídy P2A : 

Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 : 

1100 767-O/38 D+M hliníková prosklená stěna 3850x2700,  OS, izolační trojsklo, vnější parapet TiZn, vč. 

příslušenství, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/38+ grafická část

kus 1,00000 142 546,70 142 546,70 Vlastní

RAL 7040 : 1 1,00000

Třída dle EN 356 - sklo třídy P2A : 

Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 : 

1101 767-O/39 D+M hliníková prosklená stěna 1500x2700,  OS, izolační trojsklo, vnější parapet TiZn, vč. 

příslušenství, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/39+ grafická část

kus 2,00000 78 300,00 156 600,00 Vlastní

RAL 7040 : 2 2,00000

Třída dle EN 356 - sklo třídy P2A : 

Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 : 

1102 767-O/43 D+M hliníkové posuvné dveře 1800x2700 mm, s nadsvětl., izolační trojsklo, vč. příslušenství, 

podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/43+ grafická část

kus 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

RAL 7040 : 1 1,00000

Třída dle EN 356 - sklo třídy P4A : 

Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 : 

Z inter. třída bezpečnosti P7B : 

Odpočet CDZ-K : -1 -1,00000
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1103 767-O/44 D+M hliníková stěna 2850x19700 mm+ dveře, izolační trojsklo, vnější parapet TiZn, paniková 

klika, vč. příslušenství, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/44+ grafická část

kus 1,00000 828 106,70 828 106,70 Vlastní

RAL 7040 : 1 1,00000

Třída dle EN 356 - sklo třídy P2A : 

Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 : 

1104 767-O/47b D+M hliníkové pevné okno 2100x1950 mm, izolační trojsklo, vnější parapet TiZn, EI30/DP1, vč. 

příslušenství, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/47b+ grafická část

kus 1,00000 85 853,30 85 853,30 Vlastní

RAL 7040 : 1 1,00000

Třída dle EN 356 - sklo třídy P1A : 

Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 : 

1105 767-O/48a D+M hliníkové okno 2100x1950 mm,  OS, izolační trojsklo, vnější parapet TiZn, vč. příslušenství, 

podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/48a+ grafická část

kus 1,00000 57 514,70 57 514,70 Vlastní

RAL 7040 : 1 1,00000

1106 767-O/50 D+M hliníkové okno 2655x2550 mm,  OS, izolační trojsklo, vnější parapet TiZn, vč. příslušenství, 

podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/50+ grafická část

kus 3,00000 91 146,70 273 440,10 Vlastní

RAL 7040 : 3 3,00000

1107 767-O/50a D+M hliníkové okno 2655x2550 mm,  OS, izolační trojsklo, vnější parapet TiZn, rozšířený kranjní 

prof, vč. příslušenství, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/50a+ grafická část

kus 1,00000 93 960,00 93 960,00 Vlastní

RAL 7040 : 1 1,00000

1108 767-O/50b D+M hliníkové okno 2655x2550 mm,  OS, izolační trojsklo, vnější parapet TiZn, vč. příslušenství, 

podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/50b+ grafická část

kus 1,00000 94 573,30 94 573,30 Vlastní

RAL 7040 : 1 1,00000

1109 767-O/51 D+M hliníkové okno 3350x1900 mm, OS, izolační trojsklo, vnější parapet TiZn, vč. příslušenství, 

podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/51+ grafická část

kus 1,00000 88 946,70 88 946,70 Vlastní

RAL 7040 : 1 1,00000

Třída dle EN 356 - sklo třídy P1A : 
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Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 : 

1110 767-O/52 D+M hliníkové okno 3350x2020 mm,  OS, izolační trojsklo, vnější parapet TiZn, vč. příslušenství, 

podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/52+ grafická část

kus 1,00000 188 666,70 188 666,70 Vlastní

RAL 7040 : 2 2,00000

Třída dle EN 356 - sklo třídy P2A : 

Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 : 

Odpočet CDZ-K : -1 -1,00000

1111 767-O/55 D+M hliníkové stěna 5425x2100 mm, OS, izolační trojsklo, vnější parapet TiZn, vč. příslušenství, 

podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/55+ grafická část

kus 1,00000 126 573,30 126 573,30 Vlastní

RAL 7040 : 1 1,00000

Třída dle EN 356 - sklo třídy P2A : 

Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 : 

1112 767-O/56 D+M prosklená hliníková stěna s dveřmi - 2850 x 8500 mm, izolační trojsklo, vč. příslušenství, 

podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/56+ grafická část

kus 1,00000 377 480,00 377 480,00 Vlastní

RAL 7040 : 1 1,00000

Třída dle EN 356 - sklo třídy P2A : 

Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 : 

1113 767-O/57 D+M prosklená hliníková stěna s dveřmi - 2850 x 8500 mm,izolační trojsklo, vč. příslušenství, 

podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/57+ grafická část

kus 1,00000 375 986,70 375 986,70 Vlastní

RAL 7040 : 1 1,00000

Třída dle EN 356 - sklo třídy P2A : 

Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 : 

1114 767-O/59 D+M hliníkové okno 3350x2020 mm, OS, izolační trojsklo, vnější parapet TiZn, vč. příslušenství, 

podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/59+ grafická část

kus 1,00000 92 560,00 92 560,00 Vlastní

RAL 7040 : 1 1,00000

Třída dle EN 356 - sklo třídy P1A : 

Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 : 

1115 767-O/60 D+M hliníkové okno 3350x2020 mm, OS, izolační trojsklo, vnější parapet TiZn, vč. příslušenství, 

podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/60+ grafická část

kus 1,00000 90 400,00 90 400,00 Vlastní
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RAL 7040 : 1 1,00000

1116 767-O/64 D+M hliníkové proskl. dveř 1200x2700 mm, s nadsvětlíkem, izolační trojsklo, vč. příslušenství, 

podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/64+ grafická část

kus 1,00000 44 773,30 44 773,30 Vlastní

1117 767-O/66 D+M hliníkové proskl. dvoukř. dveře 1100+1100x2100 mm,  v proskl. stěně  4625x2700 mm, vč. 

příslušenství, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/66+ grafická část

kus 1,00000 186 320,00 186 320,00 Vlastní

1118 767-O/69 D+M hliníkové plné dvoukřídl. dveře 1750x2020 mm, izolační trojsklo, vč. příslušenství, 

podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/69+ grafická část

kus 1,00000 75 906,70 75 906,70 Vlastní

1119 767-O/73 D+M hliníkové okno 1150x2100 mm, OS,  izolační trojsklo, vnější parapet TiZn, vč. příslušenství, 

podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/73+ grafická část

kus 1,00000 34 226,70 34 226,70 Vlastní

RAL 7040 : 1 1,00000

Třída dle EN 356 - sklo třídy P2A : 

Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 : 

1120 767-O/74 D+M hliníkové okno 3050x2100 mm, OS,  izolační trojsklo, vnější parapet TiZn, vč. příslušenství, 

podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/74+ grafická část

kus 1,00000 84 026,70 84 026,70 Vlastní

RAL 7040 : 1 1,00000

Třída dle EN 356 - sklo třídy P2A : 

Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 : 

1121 767-O/75 D+M hliníkové okno 3050x2100 mm, OS,  izolační trojsklo, vnější parapet TiZn, vč. příslušenství, 

podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/75+ grafická část

kus 1,00000 84 026,70 84 026,70 Vlastní

RAL 7040 : 1 1,00000

Třída dle EN 356 - sklo třídy P2A : 

Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 : 

1122 767-O/76 D+M hliníkové okno 1150x2100 mm, OS,  izolační trojsklo, vnější parapet TiZn, vč. příslušenství, 

podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/76+ grafická část76

kus 1,00000 34 226,70 34 226,70 Vlastní

RAL 7040 : 1 1,00000

Třída dle EN 356 - sklo třídy P2A : 

Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 : 
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1123 767-O/77 D+M hliníkové okno 3350x800 mm, pevné,  izolační trojsklo, vnější parapet TiZn, vč. 

příslušenství, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/77+ grafická část

kus 4,00000 32 393,30 129 573,20 Vlastní

RAL 7040 : 4 4,00000

1124 767-O/78 D+M hliníkové okno 3541x800 mm, pevné,  izolační trojsklo, vnější parapet TiZn, vč. 

příslušenství, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/78+ grafická část

kus 2,00000 33 153,30 66 306,60 Vlastní

RAL 7040 : 2 2,00000

1125 767-PS/101 D+M okno vnitřní 1050x1100 mm, z hliníkových profilů pevně zasklené, bezp. tvrzené čiré sklo, 

mezisklení žaluzie magneticky ovládané, RAL,  vč. příslušenství, doplňků a kotvení

kus 1,00000 87 121,10 87 121,10 Vlastní

1126 767-PS/102a D+M okno vnitřní 1200x1100 mm, z hliníkových profilů pevně zasklené, bezp. tvrzené čiré sklo, 

mezisklení žaluzie magneticky ovládané, RAL,  vč. příslušenství, doplňků a kotvení

kus 1,00000 90 821,30 90 821,30 Vlastní

1127 767-PS/102b D+M okno vnitřní 1700x1100 mm, z hliníkových profilů pevně zasklené, bezp. tvrzené čiré sklo, 

mezisklení žaluzie magneticky ovládané, RAL,  vč. příslušenství, doplňků a kotvení

kus 1,00000 41 934,80 41 934,80 Vlastní

1128 767-PS/103a D+M okno vnitřní 3050x1100 mm, z hliníkových profilů pevně zasklené, bezp. tvrzené čiré sklo, 

mezisklení žaluzie magneticky ovládané, RAL,  vč. příslušenství, doplňků a kotvení

kus 1,00000 136 456,10 136 456,10 Vlastní

1129 767-PS/103b D+M okno vnitřní 600x1100 mm, z hliníkových profilů pevně zasklené, bezp. tvrzené čiré sklo, 

mezisklení žaluzie magneticky ovládané, RAL,  vč. příslušenství, doplňků a kotvení

kus 2,00000 14 800,50 29 601,00 Vlastní

1130 767-PS/103c D+M okno vnitřní 1200x1100 mm, z hliníkových profilů pevně zasklené, bezp. tvrzené čiré sklo, 

mezisklení žaluzie magneticky ovládané, RAL,  vč. příslušenství, doplňků a kotvení

kus 1,00000 90 821,30 90 821,30 Vlastní

1131 767-PS/104 D+M okno vnitřní 1700x1100 mm, z hliníkových profilů pevně zasklené, bezp. tvrzené čiré sklo, 

mezisklení žaluzie magneticky ovládané, RAL,  vč. příslušenství, doplňků a kotvení

kus 1,00000 41 934,80 41 934,80 Vlastní

1132 767-PS/105 D+M okno vnitřní 2000x1100 mm, z hliníkových profilů pevně zasklené, bezp. tvrzené čiré sklo, 

mezisklení žaluzie magneticky ovládané, RAL,  vč. příslušenství, doplňků a kotvení

kus 1,00000 41 934,80 41 934,80 Vlastní
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1133 767-PS/106 D+M okno vnitřní 2100x1100 mm, z hliníkových profilů pevně zasklené, bezp. tvrzené čiré sklo, 

mezisklení žaluzie magneticky ovládané, RAL,  vč. příslušenství, doplňků a kotvení

kus 1,00000 51 801,80 51 801,80 Vlastní

1134 767-PS/107a D+M okno vnitřní 1050x1100 mm, z hliníkových profilů pevně zasklené, bezp. tvrzené čiré sklo, 

mezisklení žaluzie magneticky ovládané, RAL,  vč. příslušenství, doplňků a kotvení

kus 1,00000 68 284,10 68 284,10 Vlastní

1135 767-PS/107b D+M okno vnitřní 3385x1100 mm, z hliníkových profilů pevně zasklené, bezp. tvrzené čiré sklo, 

mezisklení žaluzie magneticky ovládané, RAL,  vč. příslušenství, doplňků a kotvení

kus 1,00000 125 882,70 125 882,70 Vlastní

1136 767-PS/108 D+M okno vnitřní 875x1100 mm, z hliníkových profilů pevně zasklené, bezp. tvrzené čiré sklo, 

mezisklení žaluzie magneticky ovládané, RAL,  vč. příslušenství, doplňků a kotvení

kus 1,00000 63 967,30 63 967,30 Vlastní

1137 767-PS/109 D+M okno vnitřní 875x1100 mm, z hliníkových profilů pevně zasklené, bezp. tvrzené čiré sklo, 

mezisklení žaluzie magneticky ovládané, RAL,  vč. příslušenství, doplňků a kotvení

kus 1,00000 63 967,30 63 967,30 Vlastní

1138 767-PS/110 D+M okno vnitřní 600x900 mm, z hliníkových profilů výsuvné, bezp. tvrzené čiré sklo, RAL 7040,  

vč. příslušenství, doplňků a kotvení

kus 1,00000 12 109,50 12 109,50 Vlastní

1139 767-PS/111 D+M okno vnitřní 1200x1100 mm, z hliníkových profilů pevné zasklené, bezp. tvrzené čiré sklo, 

43 dB, antireflexní folie, RAL 7040,  vč. příslušenství, doplňků a kotvení

kus 1,00000 29 601,00 29 601,00 Vlastní

1140 767-PS/112 D+M okno vnitřní 3450x2200 mm, z hliníkových profilů pevné zasklené, bezp. tvrzené čiré sklo,, 

EI 45 DP1, RAL 7040,  vč. příslušenství, doplňků a kotvení

kus 1,00000 170 205,80 170 205,80 Vlastní

1141 767-PS/113 D+M stěna celoproskl.pevná 4625x2175 mm, z hliníkových profilů s dveřmi, bezp. tvrz. čiré sklo, 

terčíky pro slabozraké, RAL 7040, dveře ve výpise dveří D1/135, vč. příslušenství, doplňků a 

kotvení

kus 1,00000 140 226,30 140 226,30 Vlastní

1142 767-PS/114 D+M okno vnitřní 1950x1300 mm, z hliníkových profilů pevně zasklené, bezp. tvrzené čiré sklo,, 

RAL 7040,  vč. příslušenství, doplňků a kotvení

kus 1,00000 56 847,40 56 847,40 Vlastní

1143 767-PS/115 D+M stěna celoproskl.pevná 7535x2175 mm, z hliníkových profilů s dveřmi, bezp. tvrz. čiré sklo, 

terčíky pro slabozraké, RAL 7040, dveře ve výpise dveří D1/207, vč. příslušenství, doplňků a 

kotvení

kus 1,00000 282 159,80 282 159,80 Vlastní

1144 767-PS/116a D+M stěna celoproskl.pevná z díl 3900x2400 mm, z hliník. profilů s nadsvětlík, bezp. tvrz. čiré 

sklo, RAL 7040,  vč. příslušenství, doplňků a kotvení

kus 2,00000 209 898,00 419 796,00 Vlastní

1145 767-PS/116b D+M stěna celoproskl.pevná z díl 2150x2400 mm, z hliník. profilů s nadsvětlík, bezp. tvrz. čiré 

sklo, RAL 7040,  vč. příslušenství, doplňků a kotvení

kus 2,00000 115 713,00 231 426,00 Vlastní
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1146 767-PS/117 D+M okno vnitřní 1200x900 mm, pevně zasklené, bezrámové provedení, vč. příslušenství, 

doplňků a kotvení

kus 1,00000 24 219,00 24 219,00 Vlastní

1147 767-PS/118 D+M okno vnitřní 1200x900 mm, pevně zasklené, bezrámové provedení, vč. příslušenství, 

doplňků a kotvení

kus 1,00000 24 219,00 24 219,00 Vlastní

1148 767-PS/119 D+M stěna vnitřní 1925x2175 mm, z hliníkových profilů pevné zasklené, bezp. tvrzené čiré sklo,, 

EI 45 DP1, RAL 7040, dveře ve výpisu dveří,  vč. příslušenství, doplňků a kotvení

kus 1,00000 93 890,70 93 890,70 Vlastní

1149 767-PS/201 D+M okno vnitřní 900x900 mm, z hliníkových profilů výsuvné, bezp. tvrzené čiré sklo, RAL 7040,  

vč. příslušenství, doplňků a kotvení

kus 1,00000 18 164,30 18 164,30 Vlastní

1150 767-PS/202 D+M okno vnitřní 600x900 mm, z hliníkových profilů výsuvné, bezp. tvrzené čiré sklo, RAL 7040,  

vč. příslušenství, doplňků a kotvení

kus 1,00000 12 109,50 12 109,50 Vlastní

1151 767-PS/203 D+M okno vnitřní 900x400 mm, z hliníkových profilů pevně zasklené, nadsvětlík, RAL 7040,  vč. 

příslušenství, doplňků a kotvení

kus 6,00000 8 073,00 48 438,00 Vlastní

1152 767-PS/204 D+M okno vnitřní 2100x900 mm, pevně zasklené, bezrámové provedení, vč. příslušenství, 

doplňků a kotvení

kus 1,00000 42 383,30 42 383,30 Vlastní

1153 767-PS/301 D+M okno vnitřní 600x900 mm, z hliníkových profilů výsuvné, bezp. tvrzené čiré sklo, RAL 7040,  

vč. příslušenství, doplňků a kotvení

kus 1,00000 12 109,50 12 109,50 Vlastní

1154 767-PS/302 D+M okno vnitřní 3250x500 mm, z hliníkových profilů pevně zasklené, nadsvětlík, RAL 7040,  vč. 

příslušenství, doplňků a kotvení

kus 1,00000 36 440,60 36 440,60 Vlastní

1155 767-PS/303 D+M okno vnitřní 2750x500 mm, z hliníkových profilů pevně zasklené, nadsvětlík, RAL 7040,  vč. 

příslušenství, doplňků a kotvení

kus 1,00000 30 834,40 30 834,40 Vlastní

1156 767-PS/501a D+M okno vnitřní 975x900 mm, pevně zasklené, bezrámové provedení, vč. příslušenství, 

doplňků a kotvení

kus 1,00000 19 677,90 19 677,90 Vlastní

1157 767-PS/501b D+M okno vnitřní 1050x900 mm, pevně zasklené, bezrámové provedení, vč. příslušenství, 

doplňků a kotvení

kus 1,00000 21 191,60 21 191,60 Vlastní

1158 767-PS/501c D+M okno vnitřní 2400x900 mm, pevně zasklené, bezrámové provedení, vč. příslušenství, 

doplňků a kotvení

kus 1,00000 48 438,00 48 438,00 Vlastní

1159 767-PS/501d D+M okno vnitřní 2575x900 mm, pevně zasklené, bezrámové provedení, vč. příslušenství, 

doplňků a kotvení

kus 1,00000 51 969,90 51 969,90 Vlastní

1160 767-PS/502 D+M okno vnitřní 1000x400 mm, z hliníkových profilů pevně zasklený, nadsvětlík, RAL 7040,  vč. 

příslušenství, doplňků a kotvení

kus 8,00000 8 970,00 71 760,00 Vlastní

Stránka 834 z 1303Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

1161 767-PS/503 D+M okno vnitřní 600x900 mm, z hliníkových profilů výsuvné, bezp. tvrzené čiré sklo, RAL 7040,  

vč. příslušenství, doplňků a kotvení

kus 1,00000 12 109,50 12 109,50 Vlastní

1162 767-Z/001 D+M OK pro zdroj chladu na střeše vertikály F, vč. pororošt. podlahy, zábradlí a příst. schodků, 

žár. zink., hmotnost 7500 kg, vč. kotvení a doplňků, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/001

kus 1,00000 214 120,20 214 120,20 Vlastní

1163 767-Z/002 D+M revizní vstup do VZT kanálu, ocel. poklop uzamykatelný 600x600 mm, vč. kotvení a 

doplňků, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/002

kus 2,00000 7 286,40 14 572,80 Vlastní

1164 767-Z/003 D+M žebřík na střechu vertikály F, žár. zinkováno, hmotnost 100 kg, vč. kotvení a doplňků, 

podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/003

kus 1,00000 21 625,20 21 625,20 Vlastní

1165 767-Z/004 D+M žebřík ze střechy 2.NP na 1.NP, žár. zinkováno, hmotnost 100 kg, vč. kotvení a doplňků, 

podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/004

kus 1,00000 20 024,50 20 024,50 Vlastní

1166 767-Z/005 D+M přenosný hliníkový žebřík, délka 2 m, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/005 kus 1,00000 1 725,00 1 725,00 Vlastní

1167 767-Z/006 D+M hliníkové přenosné schůdky - 5 stupňů, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/006 kus 2,00000 2 300,00 4 600,00 Vlastní

1168 767-Z/007 D+M hliníkové přenosné schůdky - 4 stupňů, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/007 kus 2,00000 1 610,00 3 220,00 Vlastní

1169 767-Z/008 D+M hliníkové přenosné schůdky - 3 stupňů, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/008 kus 2,00000 1 265,00 2 530,00 Vlastní

1170 767-Z/009 D+M ocelová konstrukce světlíku nad JIP, žár. zinkováno, hmotnost 450 kg, vč. kotvení a 

doplňků, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/009

kus 1,00000 69 000,00 69 000,00 Vlastní

1171 767-Z/011 D+M kotevní prvky na střeše D a F pro lešení na fasádu F, hmotnost 37 kg, vč. kotvení a 

doplňků, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/011

kus 45,00000 2 530,00 113 850,00 Vlastní

1172 767-Z/012 D+M kotevní prvky na střeše pro instalaci OK pro zařízení VZT apod., žárově zinkováno, 

hmotnost 15 kg, vč. kotvení a doplňků, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/012

kus 20,00000 2 300,00 46 000,00 Vlastní

1173 767-Z/013 D+M nosníky výtahů : 1ks HEB 280-3200 mm + 10ks uzavřený profil 120x120x5-3200 mm, 

montážní oka, vč. nátěru, vč. kotvení a doplňků, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/013

kus 4,00000 97 697,60 390 790,40 Vlastní

1174 767-Z/014 D+M protidešťová žaluzie na odvětrání šachty výtahů 450x300 mm, vč. kotvení a doplňků, 

podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/014

kus 2,00000 1 092,50 2 185,00 Vlastní

1175 767-Z/015 D+M stříšky nad výstupy z objektu 2,00 x 0,90 m, žár. zinkováno, hmotnost 248,50 kg , vč. 

kotvení a doplňků, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/015

kus 1,00000 24 150,00 24 150,00 Vlastní

1176 767-Z/016 D+M stříšky nad výstupy z objektu 2,00 x 1,00 m,žár. zinkováno, hmotnost 248,50 kg, vč. kotvení 

a doplňků, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/016

kus 2,00000 25 300,00 50 600,00 Vlastní
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1177 767-Z/017 D+M stříšky nad výstupy z objektu 3,75 x 1,00 m, žár. zinkováno, hmotnost 466,05 kg, vč. 

kotvení a doplňků, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/017

kus 1,00000 43 700,00 43 700,00 Vlastní

1178 767-Z/018 D+M ocelové točité schodiště,žár. zinkováno, vč. zábradlí z tahokov a podesty, vč. kotvení a 

doplňků, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/018

kg 11 500,00000 172,30 1 981 450,00 Vlastní

1179 767-Z/019 D+M venkovní schodiště ve velkém atriu s tyčovým zábradlím, žár. zinkováno, hmotnost 425,00 

kg, vč. kotvení a doplňků, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/019

kus 1,00000 110 455,40 110 455,40 Vlastní

1180 767-Z/020 D+M zábradlí na rampě pro sanitky, žár. zinkováno, hmotnost 400 kg, vč. kotvení a doplňků, 

podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/020

kus 1,00000 69 983,30 69 983,30 Vlastní

1181 767-Z/021 D+M zábradlí na venkovním přístupovém schodišti, žár. zinkováno, hmotnost 150 kg, vč. kotvení 

a doplňků, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/021

kus 1,00000 26 344,90 26 344,90 Vlastní

1182 767-Z/022 D+M zábradlí zrcadla schodiště vertikály E, vč. kotvení a doplňků, podrobnosti výpis zámeč. 

výrobků Z/022

kus 1,00000 167 104,20 167 104,20 Vlastní

Zábradlí : 1 1,00000

Lehká příčka tl. 100 mm : 

12,5 / UA75 / 12,5 : 

sádrovláknitá deska, pohledová plocha 43 m2, stěrka probarvená : 

Sokl - nerez plech tl. 1 mm, š = 200 mm, dl. = 36,70 - hmotnost 80,74 kg : 

1183 767-Z/023 D+M madla po obvodu schodiště vertikály E, vč. nátěru, vč. kotvení a doplňků, podrobnosti výpis 

zámeč. výrobků Z/023

kg 192,00000 184,00 35 328,00 Vlastní

1184 767-Z/024 D+M madla po obvodu schodiště vertikály F, vč. nátěru, vč. kotvení a doplňků, podrobnosti výpis 

zámeč. výrobků Z/024

kg 224,00000 184,00 41 216,00 Vlastní

1185 767-Z/025 D+M zábradlí zrcadla schodiště vertikály F, vč. kotvení a doplňků, podrobnosti výpis zámeč. 

výrobků Z/025

kus 1,00000 196 006,00 196 006,00 Vlastní

Zábradlí : 1 1,00000

Lehká příčka tl. 100 mm : 

12,5 / UA75 / 12,5 : 

sádrovláknitá deska, pohledová plocha 49 m2, stěrka + nátěr : 

Sokl - nerez plech tl. 1 mm, š = 200 mm, dl. = 42 - hmotnost 92,40 kg : 

1186 767-Z/026 D+M zábradlí stávajícího schodiště objektu C, osa B, vč. nátěru, vč. kotvení a doplňků, 

podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/026

kg 37,06000 178,00 6 596,68 Vlastní
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1187 767-Z/027 D+M zábradlí stávajícího schodiště objektu C, osa F, vč. nátěru, vč. kotvení a doplňků, 

podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/027

kg 59,30000 169,20 10 033,56 Vlastní

1188 767-Z/028 D+M nerezová přechodová L lišta do podlahové krytiny, vč. kotvení a doplňků, podrobnosti výpis 

zámeč. výrobků Z/028

m     97,00000 345,00 33 465,00 Vlastní

1.PP : 20,00 20,00000

1.NP : 45,00 45,00000

2.NP : 11,00 11,00000

3.NP : 7,00 7,00000

4.NP : 7,00 7,00000

5.NP : 7,00 7,00000

1189 767-Z/031 D+M venkovní žaluzie podomítkové, vč. kotvení a doplňků, podrobnosti výpis zámeč. výrobků 

Z/031

m2    227,90000 3 045,50 694 069,45 Vlastní

Budova A : 1*3,35*2,20 7,37000

13*1,95*1,9 48,16500

5*2,25*1,80 20,25000

1*3,35*2,20 7,37000

2*2,25*1,80 8,10000

1*3,35*2,20 7,37000

1*3,35*2,20 7,37000

Budova B, C : 4*2,70*1,80 19,44000

7*2,25*1,95 30,71250

Budova F : 15*1,95*1,85 54,11250

2*1,15*2,10 4,83000

2*3,05*2,10 12,81000

1190 767-Z/032 D+M venkovní žaluzie na zavěšených fasádách, vč. kotvení a doplňků, podrobnosti výpis zámeč. 

výrobků Z/032

m2    698,52000 3 045,50 2 127 342,66 Vlastní

Budova A : 12*3,80*2,40 109,44000

11*3,80*2,40 100,32000
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12*3,80*2,40 109,44000

12*3,80*2,40 109,44000

Budova D : 2*1,70*2,40 8,16000

2*3,40*2,70 18,36000

1*2,70*2,40 6,48000

1*2,90*2,40 6,96000

Budova F : 2*2,80*2,40 13,44000

8*3,70*2,40 71,04000

2*4,60*2,40 22,08000

1*2,30*2,40 5,52000

1*3,20*2,40 7,68000

2*2,80*2,40 13,44000

1*3,50*2,40 8,40000

1*1,60*2,40 3,84000

2*2,80*2,40 13,44000

8*3,70*2,40 71,04000

1191 767-Z/033 D+M konzoly pro VZT umístěné na stěně, vč. kotvení a doplňků, podrobnosti výpis zámeč. 

výrobků Z/033

kus 12,00000 3 547,80 42 573,60 Vlastní

1192 767-Z/035 D+M lemy výtahových portálů, nerez plech tl. 2 mm, hmotnost 1017,40 kg, vč. kotvení a doplňků, 

podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/035

m2    64,80000 3 795,00 245 916,00 Vlastní

1.PP : 10,80 10,80000

1.NP : 10,80 10,80000

2.NP : 10,80 10,80000

3.NP : 10,80 10,80000

4.NP : 10,80 10,80000

5.NP : 10,80 10,80000
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1193 767-Z/036 D+M textilní čistící rohož v nehořlavé úpravě, hliníkový rám zapuštěný do podlahy, profil L 

10x30x2, rozměr 2800 x 2175 mm, vč doplňků a kotvení, podrobnosti výpis zámeč. výrobků 

Z/036

kus 2,00000 15 588,30 31 176,60 Vlastní

1194 767-Z/037 D+M textilní čistící rohož v nehořlavé úpravě, hliníkový rám zapuštěný do podlahy, profil L 

10x30x2, rozměr 5500 x 4625 mm, vč doplňků a kotvení, podrobnosti výpis zámeč. výrobků 

Z/037

kus 1,00000 61 613,60 61 613,60 Vlastní

1195 767-Z/039 D+M textilní čistící rohož v nehořlavé úpravě, hliníkový rám zapuštěný do podlahy, profil L 

10x30x2, rozměr 3950 x 2775 mm, vč doplňků a kotvení, podrobnosti výpis zámeč. výrobků 

Z/039

kus 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

Odpočet CDZ-K : -1 -1,00000

1196 767-Z/040 D+M gumová čistící rohož v nehořlavé úpravě, hliníkový rám zapuštěný do podlahy, profil L 

25x25x3, rozměr 4090 x 3900 mm, vč doplňků a kotvení,podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/040

kus 1,00000 132 152,30 132 152,30 Vlastní

1197 767-Z/041 D+M okenní mříž , rám uzavřený tenkostěnný profil 25x25x2 mm, výplň čtvercová ocel 10x10 

mm, rozměr 2000 x 650, vč. nátěru, hmotnost 1 ks = 19,27 kg, vč. kotvení a doplňků,podrob. 

výpis Z/041

kus 5,00000 2 335,20 11 676,00 Vlastní

1198 767-Z/043 D+M venkovní zábradlí, vstup do objektu A, žár. zinkováno, hmotnost 248,28 kg/ kus, vč. kotvení 

a doplňků, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/043

kus 1,00000 40 859,50 40 859,50 Vlastní

1199 767-Z/045 D+M objektové dilatační lišty vnitřní - podlahové, vč. kotvení a doplňků, podrobnosti výpis zámeč. 

výrobků Z/045

m     97,90000 1 437,50 140 731,25 Vlastní

Do podlahy : 

1.PP : 2,00+1,65+3,60+4,80+1,70+2,70 16,45000

1.NP : 1,70+2,30+1,70+1,70+2,70+2,40+1,70+1,70+5,00+7,70 28,60000

2.NP : 4*1,70+2,70+2,60+2,50+2,20+4,55+3,75 25,10000

3.NP : 3*1,70+3,75 8,85000

4.NP : 2*1,70+2,30+3,75 9,45000

5.NP : 2*1,70+2,30+3,75 9,45000

1200 767-Z/046 D+M objektové dilatační lišty vnitřní - stěnové, vč. kotvení a doplňků, podrobnosti výpis zámeč. 

výrobků Z/046

m     95,00000 1 437,50 136 562,50 Vlastní
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1.PP : 17,20 17,20000

1.NP : 26,10 26,10000

2.NP : 23,50 23,50000

3.NP : 8,00 8,00000

4.NP : 10,10 10,10000

5.NP : 10,10 10,10000

1201 767-Z/047 D+M objektové dilatační lišty vnitřní - stropní, vč. kotvení a doplňků, podrobnosti výpis zámeč. 

výrobků Z/047

m     6,40000 1 437,50 9 200,00 Vlastní

1.PP : 6,40 6,40000

1202 767-Z/048 D+M kotevní konstrukce pro hliníkové posuvné automatické dveře (typ 8 a 9), hmotnost 1 ks = 

187 kg, vč. kotvení a doplňků a nátěru, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/048

kus 1,00000 25 731,40 25 731,40 Vlastní

1203 767-Z/048a D+M kotevní konstrukce pro hliníkové posuvné automatické dveře (typ 8 a 9), hmotnost 1 ks = 

187 kg, vč. kotvení a doplňků a nátěru, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/048a

kus 1,00000 25 731,30 25 731,30 Vlastní

1204 767-Z/049 D+M kotevní konstrukce pro hliníkové posuvné automatické dveře (typ 10 a 11), hmot. 1 ks = 

185,75 kg, vč. kotvení a doplňků a nátěru, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/049

kus 2,00000 25 216,70 50 433,40 Vlastní

1205 767-Z/049a D+M kotevní konstrukce pro hliníkové posuvné automatické dveře (typ 10 a 11), hmot. 1 ks = 

185,75 kg, vč. kotvení a doplňků a nátěru, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/049a

kus 2,00000 25 216,70 50 433,40 Vlastní

1206 767-Z/050 D+M lemování otvoru hliníkových posuvných automatických dveří (typ 7), nerez plech tl. 2 mm, 

hmotnost 62,80 kg, vč. kotvení a doplňků, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/050

kus 1,00000 18 055,00 18 055,00 Vlastní

1207 767-Z/051 D+M lemování otvoru hliníkových posuvných automatických dveří (typ 8), nerez plech tl. 2 mm, 

hmotnost 23,60 kg, vč. kotvení a doplňků, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/051

kus 1,00000 6 785,00 6 785,00 Vlastní

1208 767-Z/052 D+M lemování otvoru hliníkových posuvných automatických dveří (typ 9), nerez plech tl. 2 mm, 

hmotnost 22,30 kg, vč. kotvení a doplňků, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/052

kus 1,00000 6 411,30 6 411,30 Vlastní

1209 767-Z/053 D+M lemování otvoru hliníkových posuvných automatických dveří (typ 10), nerez plech tl. 2 mm, 

hmotnost 22,00 kg, vč. kotvení a doplňků, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/053

kus 1,00000 6 325,00 6 325,00 Vlastní

Stránka 840 z 1303Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

1210 767-Z/054 D+M lemování otvoru hliníkových posuvných automatických dveří (typ 11), nerez plech tl. 2 mm, 

hmotnost 22,90 kg, vč. kotvení a doplňků, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/054

kus 1,00000 6 583,80 6 583,80 Vlastní

1211 767-Z/058 D+M systém pro údržbu fasád - kotvící body, vč. kotvení a doplňků, podrobnosti výpis zámeč. 

výrobků Z/058

kus 4,00000 5 750,00 23 000,00 Vlastní

1212 767-Z/059 D+M dvířka na rozvaděče výtahů, nerez plech tl. 2 mm, 460 x 2070 mm, hmotnost 1 ks = 16,00 

kg, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/059

kus 4,00000 5 750,00 23 000,00 Vlastní

1213 767-Z/060 D+M revizní dvířka do SDK podhledu, zámek, rozměr 400x300 mm, vč. příslušenství, doplňků, 

kotvení a zapravení, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/060

kus 502,00000 920,00 461 840,00 Vlastní

1.PP : 34 34,00000

1.NP : 206 206,00000

2.NP : 184 184,00000

3.NP : 86 86,00000

4.NP : 32 32,00000

5.NP : 44 44,00000

Odpočet CDZ-K : -84 -84,00000

1214 767-Z/061 D+M revizní dvířka do SDK stěn, zámek, rozměr 400x300 mm, vč. příslušenství, doplňků, kotvení 

a zapravení, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/061

kus 78,00000 920,00 71 760,00 Vlastní

1.PP : 10 10,00000

1.NP : 18 18,00000

2.NP : 20 20,00000

3.NP : 10 10,00000

4.NP : 10 10,00000

5.NP : 10 10,00000

1215 767-Z/062 D+M revizní dvířka do SDK stěn protipožární, zámek, rozměr 500x300 mm, vč. příslušenství, 

doplňků, kotvení a zapravení, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/062

kus 96,00000 2 530,00 242 880,00 Vlastní

1.PP : 16 16,00000

1.NP : 22 22,00000

2.NP : 16 16,00000
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3.NP : 14 14,00000

4.NP : 14 14,00000

5.NP : 14 14,00000

1216 767-Z/070 D+M pomocná konstrukce pro osazení mřížky požárního větrání-L profily+cetris deska 16 mm 

150x2700 mm, vč. příslušenství, doplňků, kotvení, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/070

kus 6,00000 5 175,00 31 050,00 Vlastní

1.PP : 1 1,00000

1.NP : 1 1,00000

2.NP : 1 1,00000

3.NP : 1 1,00000

4.NP : 1 1,00000

5.NP : 1 1,00000

1217 767-Z/071 D+M pomocná konstrukce pro osazení mřížky požárního větrání-L profily+cetris deska 16 mm 

350x2700 mm, vč. příslušenství, doplňků, kotvení, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/071

kus 6,00000 5 635,00 33 810,00 Vlastní

1.PP : 1 1,00000

1.NP : 1 1,00000

2.NP : 1 1,00000

3.NP : 1 1,00000

4.NP : 1 1,00000

5.NP : 1 1,00000

1218 767-Z/072 D+M krycí mřížka požárnho větrání - tahokov 150x2700 mm, vč. příslušenství, doplňků, kotvení, 

podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/072

kus 4,00000 5 736,20 22 944,80 Vlastní

2.NP : 1 1,00000

3.NP : 1 1,00000

4.NP : 1 1,00000

5.NP : 1 1,00000

1219 767-Z/073 D+M krycí mřížka požárnho větrání - tahokov 350x2700 mm, vč. příslušenství, doplňků, kotvení, 

podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/073

kus 8,00000 13 384,90 107 079,20 Vlastní
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1.PP : 2 2,00000

1.NP : 2 2,00000

2.NP : 1 1,00000

3.NP : 1 1,00000

4.NP : 1 1,00000

5.NP : 1 1,00000

1220 767-Z/074 D+M dvířka do instalační šachty 600x600 mm, těsná, vč. příslušenství, doplňků, kotvení, 

podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/074

kus 2,00000 4 830,00 9 660,00 Vlastní

1221 767-Z/075 D+M ocelová konstrukce pod VZT na střeše E, F - žárově zinkováno, cca 60 kg, vč. 

příslušenství, doplňků, kotvení, nátěrů, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/075

kus 2,00000 8 839,10 17 678,20 Vlastní

1222 767-Z/076 D+M ocelová konstrukce pod kondenzátor ne střeše E - žárově zinkováno cca 15 kg, vč. 

příslušenství, doplňků, kotvení, nátěrů, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/076

kus 8,00000 4 320,70 34 565,60 Vlastní

1223 767-Z/077 D+M přechodová lišta PVC x koberec, nerez, vč. příslušenství, podrobnosti výpis zámeč. výrobků 

Z/07

kus 76,00000 517,50 39 330,00 Vlastní

1224 767-Z/078 D+M odfuk z vakuové stanice - TR 40 mm - ocel, vč. příslušenství, doplňků, kotvení, nátěrů, 

podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/078

kus 1,00000 4 025,00 4 025,00 Vlastní

1225 767-Z/079 D+M větrací komínek výtahové šachty DN 200 mm, vč. příslušenství, podrobnosti výpis zámeč. 

výrobků Z/09

kus 2,00000 5 750,00 11 500,00 Vlastní

1226 767-Z/080 D+M objektová dilatační lišta do betonové mazaniny, ramena nerez, umožňující pohyb +- 10 mm, 

vč. kotvení a doplňků, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/080

m     112,00000 1 437,50 161 000,00 Vlastní

1227 767-Z/081 D+M gumová čisticí rohož v nehořlavé úpravě, hliníkový rám zapuštěný do podlahy 2500x1505 

mm, vč. kotvení a doplňků, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/081

kus 1,00000 35 614,40 35 614,40 Vlastní

1228 767-Z/082 D+M gumová čisticí rohož v nehořlavé úpravě, hliníkový rám zapuštěný do podlahy 1200x2575 

mm, vč. kotvení a doplňků, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/082

kus 2,00000 29 640,10 59 280,20 Vlastní

1229 13483420R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez U; výška 220 mm t 134,28421 28 257,10 3 794 482,35 SPCM RTS 18/ II

Zesílující konstrukce stávajících objektů A - vč. nátěru : 

50 % z celkových konstrukcí - 50 % je rozpočtováno ve svislých konstrukcích díl 3 : 

Výměra  projektanta : 

1.PP : 26850,80/1000*0,50 13,42540

1.NP : 33088,20/1000*0,50 16,54410
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2.NP : 36338,30/1000*0,50 18,16915

3.NP : 25866,50/1000*0,50 12,93325

4.NP : 26790,70/1000*0,50 13,39535

5.NP : 17590,80/1000*0,50 8,79540

Zesílující konstrukce stávajících objektů B, C - vč. nátěru : 

1.PP : 2434,00/1000*0,50 1,21700

1.NP : 40376,00/1000*0,50 20,18800

2.NP : 33547,00/1000*0,50 16,77350

F - 1.PP : 172,00/1000*0,50 0,08600

F - 1.NP : 321,60/1000*0,50 0,16080

E - 5.NP : 388,60/1000*0,50 0,19430

F - 5.NP : 388,60/1000*0,50 0,19430

Přípočet ztratného ve výši 10 % : 0,10 12,20766

1230 14587296R profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; čtvercový; tl = 4,00 mm; a = 100,0 mm; 

b = 100,0 mm

t 0,27500 34 609,50 9 517,61 SPCM RTS 18/ II

Světlík v 1.NP - F : 

Jäkl 120x120x5 : 250,00/1000 0,25000

Přípočet ztratného ve výši 10 % : 0,10 0,02500

1231 15945095R plech ocelový - síťovina tahokov ocel tř.11; 2000 x 1000 mm; tvar oka kosočtverec; délka oka 

42,0 mm; šířka oka 12,0 mm; výška třmenu 2,0 mm; tl. plechu 1,5 mm

t 0,25000 253 632,50 63 408,13 SPCM RTS 18/ II

Ocelové schodiště - kvalifikovaný odhad : 0,250 0,25000

1232 767801 D+M pomocné konstrukce pro vynesení lešení přes hotové střechy a VZT kanál v rámci celé 

stavby

kus 1,00000 57 500,00 57 500,00 Vlastní

1233 998767203R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m % 4,00000 582 342,00 2 329 368,00 800-767 RTS 18/ II

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu 6 026 924,00

50 m vodorovně
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1234 769-O/06 D+M plastové okno 2250 x 1800 mm, O, izolační trojsklo, venkovní parapet TiZn, vč. 

příslušenství a přesunu hmot, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/06 + grafická část

kus 55,00000 29 678,40 1 632 312,00 Vlastní

RAL 7040 : 59 59,00000

Třída dle EN 356 - P1A : 

Třída dle EN 12600 - 1B1 : 

Odpočet CDZ-K : -4 -4,00000

1235 769-O/07 D+M plastové okno 2250 x 1800 mm, OS,  izolační trojsklo, venkovní parapet TiZn, vč. 

příslušenství a přesunu hmot, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/07 + grafická část

kus 27,00000 26 125,90 705 399,30 Vlastní

RAL 7040 : 29 29,00000

Třída dle EN 356 - P1A : 

Třída dle EN 12600 - 1B1 : 

Odpočet CDZ-K : -2 -2,00000

1236 769-O/08 D+M plastové okno 1350 x 1800 mm, OS, izolační trojsklo, venkovní parapet TiZn, vč. 

příslušenství a přesunu hmot, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/08 + grafická část

kus 1,00000 15 070,80 15 070,80 Vlastní

RAL 7040 : 1 1,00000

Třída dle EN 356 - P1A : 

Třída dle EN 12600 - 1B1 : 

1237 769-O/09 D+M plastové okno 1950 x 1800 mm, OS, izolační trojsklo, venkovní parapet TiZn, vč. 

příslušenství a přesunu hmot, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/09 + grafická část

kus 11,00000 27 452,30 301 975,30 Vlastní

RAL 7040 : 22 22,00000

Třída dle EN 356 - P1A : 

Třída dle EN 12600 - 1B1 : 

Odpočet CDZ-K : -11 -11,00000
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1238 769-O/10 D+M plastové okno 1950 x 1800 mm, OS, izolační trojsklo, venkovní parapet TiZn, vč. 

příslušenství a přesunu hmot, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/10 + grafická část

kus 3,00000 24 347,00 73 041,00 Vlastní

RAL 7040 : 3 3,00000

1239 769-O/11 D+M plastové okno 2475 x 1800 mm, OS, izolační trojsklo, venkovní parapet TiZn, vč. 

příslušenství a přesunu hmot, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/11 + grafická část

kus 1,00000 31 266,20 31 266,20 Vlastní

RAL 7040 : 1 1,00000

Třída dle EN 356 - P1A : 

Třída dle EN 12600 - 1B1 : 

1240 769-O/12 D+M plastové okno 2700 x 1800 mm, OS, izolační trojsklo, venkovní parapet TiZn, vč. 

příslušenství a přesunu hmot, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/12 + grafická část

kus 1,00000 32 487,10 32 487,10 Vlastní

RAL 7040 : 5 5,00000

Třída dle EN 356 - P1A : 

Třída dle EN 12600 - 1B1 : 

Odpočet CDZ-K : -4 -4,00000

1241 769-O/13 D+M plastové okno 2700 x 1800 mm, OS, izolační trojsklo, venkovní parapet TiZn, vč. 

příslušenství a přesunu hmot, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/13 + grafická část

kus 3,00000 28 177,70 84 533,10 Vlastní

RAL 7040 : 3 3,00000

1242 769-O/15 D+M plastové okno 2625 x 1800 mm, OS, izolační trojsklo, venkovní parapet TiZn, vč. 

příslušenství a přesunu hmot, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/15 + grafická část

kus 1,00000 31 938,90 31 938,90 Vlastní

RAL 7040 : 1 1,00000

Třída dle EN 356 - P2A : 

Třída dle EN 12600 - 1B1 : 

1243 769-O/16 D+M plastové okno 2400 x 1800 mm, OS, izolační trojsklo, venkovní parapet TiZn, vč. 

příslušenství a přesunu hmot, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/16 + grafická část

kus 1,00000 30 708,10 30 708,10 Vlastní
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RAL 7040 : 1 1,00000

Třída dle EN 356 - P2A : 

Třída dle EN 12600 - 1B1 : 

1244 769-O/17 D+M plastové okno 2250 x 1800 mm, OS, izolační trojsklo, venkovní parapet TiZn, vč. 

příslušenství a přesunu hmot, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/17 + grafická část

kus 1,00000 29 678,40 29 678,40 Vlastní

Mezisoučet

RAL 7040 : 1 1,00000

Třída dle EN 356 - P2A : 

Třída dle EN 12600 - 1B1 : 

1245 769-O/18 D+M plastové okno 1725 x 900 mm, OS, izolační trojsklo, venkovní parapet TiZn, vč. 

příslušenství a přesunu hmot, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/18 + grafická část

kus 1,00000 12 642,10 12 642,10 Vlastní

RAL 7040 : 2 2,00000

Třída dle EN 356 - P2A : 

Třída dle EN 12600 - 1B1 : 

Odpočet CDZ-K : -1 -1,00000

1246 769-O/22 D+M plastové okno 2145 x 1800 mm, OS, izolační trojsklo, venkovní parapet TiZn, vč. 

příslušenství a přesunu hmot, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/22 + grafická část

kus 1,00000 28 988,80 28 988,80 Vlastní

RAL 7040 : 1 1,00000

Třída dle EN 356 - P2A : 

Třída dle EN 12600 - 1B1 : 

1247 769-O/29 D+M plastové okno 1950 x 1900 mm, OS, izolační trojsklo, venkovní parapet TiZn, vč. 

příslušenství a přesunu hmot, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/29 + grafická část

kus 13,00000 28 669,30 372 700,90 Vlastní

RAL 7040 : 13 13,00000

Třída dle EN 356 - P1A : 

Třída dle EN 12600 - 1B1 : 
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1248 769-O/40 D+M plastové okno 1950 x 1850 mm, OS, izolační trojsklo, venkovní parapet TiZn, vč. 

příslušenství a přesunu hmot, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/40 + grafická část

kus 9,00000 27 905,60 251 150,40 Vlastní

RAL 7040 : 16 16,00000

Třída dle EN 356 - P2A : 

Třída dle EN 12600 - 1B1 : 

Odpočet CDZ-K : -7 -7,00000

1249 769-O/41 D+M plastové  okno 1950 x 1850 mm, OS, izolační trojsklo, venkovní parapet TiZn, vč. 

příslušenství a přesunu hmot, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/41 + grafická část

kus 4,00000 30 693,60 122 774,40 Vlastní

RAL 7040 : 4 4,00000

Třída dle EN 356 - P4A : 

Třída dle EN 12600 - 1B1 : 

1250 769-O/42 D+M plastové okno 1950 x 1850 mm, OS, izolační trojsklo, venkovní parapet TiZn, vč. 

příslušenství a přesunu hmot, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/42 + grafická část

kus 2,00000 27 905,60 55 811,20 Vlastní

RAL 7040 : 2 2,00000

Třída dle EN 356 - P1A : 

Třída dle EN 12600 - 1B1 : 

1251 769-O/45 D+M plastové okno 2250 x 1800 mm, OS, izolační trojsklo, venkovní parapet TiZn, vč. 

příslušenství a přesunu hmot, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/45 + grafická část

kus 12,00000 29 678,40 356 140,80 Vlastní

RAL 7040 : 17 17,00000

Třída dle EN 356 - P2A : 

Třída dle EN 12600 - 1B1 : 

Odpočet CDZ-K : -5 -5,00000

1252 769-O/46 D+M plastové okno 2100 x 1950 mm, OS, izolační trojsklo, venkovní parapet TiZn, vč. 

příslušenství a přesunu hmot, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/46 + grafická část

kus 7,00000 30 280,00 211 960,00 Vlastní
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RAL 7040 : 7 7,00000

Třída dle EN 356 - P2A : 

Třída dle EN 12600 - 1B1 : 

1253 769-O/47 D+M plastové okno 2100 x 1950 mm, OS, izolační trojsklo, venkovní parapet TiZn, vč. 

příslušenství a přesunu hmot, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/47 + grafická část

kus 13,00000 30 280,00 393 640,00 Vlastní

RAL 7040 : 13 13,00000

Třída dle EN 356 - P1A : 

Třída dle EN 12600 - 1B1 : 

1254 769-O/48 D+M plastové okno 2100 x 1950 mm, OS, izolační trojsklo, venkovní parapet TiZn, vč. 

příslušenství a přesunu hmot, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/48 + grafická část

kus 6,00000 26 643,40 159 860,40 Vlastní

RAL 7040 : 6 6,00000

1255 769-O/49 D+M plastové okno 2145 x 1950 mm, OS,  izolační trojsklo, venkovní parapet TiZn, vč. 

příslušenství a přesunu hmot, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/49 + grafická část

kus 1,00000 29 637,90 29 637,90 Vlastní

RAL 7040 : 1 1,00000

Třída dle EN 356 - P2A : 

Třída dle EN 12600 - 1B1 : 

1256 769-O/53a D+M  plastové okno neotevíravé 6100 x 950 mm, izolační trojsklo, venkovní parapet TiZn, vč. 

příslušenství a přesunu hmot, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/53a+ grafická 

část

kus 2,00000 33 015,30 66 030,60 Vlastní

RAL 7040 : 2 2,00000

Třída dle EN 356 - P2A : 

Třída dle EN 12600 - 1B1 : 

1257 769-O/53b D+M  plastové okno neotevíravé 5900 x 950 mm, izolační trojsklo, venkovní parapet TiZn, vč. 

příslušenství a přesunu hmot, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/53b+ grafická 

část

kus 1,00000 32 248,60 32 248,60 Vlastní

RAL 7040 : 1 1,00000
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Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Třída dle EN 356 - P2A : 

Třída dle EN 12600 - 1B1 : 

1258 769-O/58 D+M plastové okno 2050 x 1800 mm, OS, izolační trojsklo, venkovní parapet TiZn, vč. 

příslušenství a přesunu hmot, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/58 + grafická část

kus 8,00000 28 391,00 227 128,00 Vlastní

RAL 7040 : 8 8,00000

Třída dle EN 356 - P2A : 

Třída dle EN 12600 - 1B1 : 

1259 769-O/61 D+M plastové okno 1950 x 600 mm, OS, izoalční trojsklo, venkovní parapet TiZn, vč. 

příslušenství a přesunu hmot, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/61 + grafická část

kus 14,00000 10 479,40 146 711,60 Vlastní

RAl 7040 : 14 14,00000

1260 769-O/62 D+M plastové okno 2250 x 700 mm, OS, izolační trojsklo, venkovní parapet TiZn, vč. 

příslušenství a přesunu hmot, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/62+ grafická část

kus 4,00000 12 238,50 48 954,00 Vlastní

RAl 7040 : 4 4,00000

1261 769-O/63 D+M plastové okno 900 x 600 mm, OS, izolační trojsklo, venkovní parapet TiZn, vč. příslušenství 

a přesunu hmot, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/63 + grafická část

kus 12,00000 4 970,60 59 647,20 Vlastní

RAL 7040 : 12 12,00000

1262 769-O/65 D+M plastové okno 2080 x 700 mm, OS, izolační trojsklo, venkovní parapet TiZn, vč. 

příslušenství a přesunu hmot, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/65+ grafická část

kus 2,00000 11 822,60 23 645,20 Vlastní

RAL 7040 : 2 2,00000

1263 769-O/67 D+M plastové okno 2120 x 700 mm, OS, izolační trojsklo, venkovní parapet TiZn, vč. 

příslušenství a přesunu hmot, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/67+ grafická část

kus 2,00000 11 929,60 23 859,20 Vlastní

RAL 7040 : 2 2,00000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

1264 769-O/68 D+M plastové okno 750 x 1900 mm, OS, izolační trojsklo, venkovní parapet TiZn, vč. 

příslušenství a přesunu hmot, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/68+ grafická část

kus 1,00000 11 333,30 11 333,30 Vlastní

RAL 7040 : 1 1,00000

Třída dle EN 356 - P1A : 

Třída dle EN 12600 - 1B1 : 

1265 769-O/70 D+M plastové okno 2250 x 1950 mm, OS, izoalční trojsklo, 4x rozšiřovací profil, venkovní parapet 

TiZ, vč. příslušenství a přesunu hmot, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/70+ 

grafická část

kus 7,00000 30 528,50 213 699,50 Vlastní

RAL 7040 : 7 7,00000

Třída dle EN 356 - P2A : 

Třída dle EN 12600 - 1B1 : 

1266 769-O/71 D+M plastové okno 2250 x 1950 mm, OS, izolační trojsklo, venkovní parapet TiZn, vč. 

příslušenství a přesunu hmot, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/71+ grafická část

kus 6,00000 30 528,50 183 171,00 Vlastní

RAL 7040 : 6 6,00000

Třída dle EN 356 - P1A : 

Třída dle EN 12600 - 1B1 : 

1267 769-O/72 D+M plastové okno 2250 x 1950 mm, OS, izolační trojsklo, venkovní parapet TiZn, vč. 

příslušenství a přesunu hmot, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/72+ grafická část

kus 1,00000 26 778,70 26 778,70 Vlastní

RAL 7040 : 1 1,00000

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 2 375 315,11
1268 771101210RT1 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 1 569,79900 29,50 46 309,07 800-771 RTS 18/ II

Schodiště E -3,40 - +13,60 : 

Podesty : 1,65*3,20*5 26,40000

3,03*3,20*6 58,17600

Schodiště F -3,40 - +18,00 : 

Podesty : 1,65*3,20*6 31,68000

Stránka 851 z 1303Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

2,43*3,20 7,77600

2,43*3,55 8,62650

3,10*3,55*4 44,02000

2,30*3,20 7,36000

Schodiště E -3,40 - +13,60 : (0,15+0,30)*1,55*11*10 76,72500

Schodiště F -3,40 - +18,00 : (0,15+0,30)*1,55*11*11 84,39750

(0,18+0,28)*1,55*16 11,40800

1.PP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.005b / F-0.6a : 88,62 88,62000

E.001 / F-0.1 : 25,24 25,24000

F.001 / F-0.1 : 42,45 42,45000

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.103 / F-1.17 : 133,83 133,83000

A.104 / F-1.17 : 141,32 141,32000

A.105 / F-1.17 : 4,64 4,64000

A.105a / F-1.17 : 1,12 1,12000

A.105b / F-1.17 : 1,31 1,31000

A.106 / F-1.17 : 3,20 3,20000

A.106a / F-1.17 : 1,12 1,12000

A.106b / F-1.17 : 1,83 1,83000

A.111 / F-1.5 : 14,83 14,83000

A.135 / F-1.17 : 13,75 13,75000

A.136 / F-1.17 : 64,23 64,23000

A.139 / F-1.17 : 6,42 6,42000

A.140 / F-1.17 : 4,74 4,74000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

C.101 / F-1.15 : 105,27 105,27000

C.102 / F-1.15 : 24,56 24,56000

3,90*(0,15+0,45+0,15)*2 5,85000

2,15*(0,15+0,30+0,15)*2 2,58000

1,30*(0,30+0,30+0,30)*6 7,02000

C.123 / F-1.9 : 5,34 5,34000

C.123a / F-1.9 : 1,47 1,47000

C.123b / F-1.9 : 4,58 4,58000

C.124 / F-1.9 : 5,47 5,47000

C.124a / F-1.9 : 1,58 1,58000

C.124b / F-1.9 : 6,51 6,51000

C.127 / F-1.9 : 2,97 2,97000

E.101 / F-1.1 : 25,24 25,24000

F.101 / F-1.1 : 43,06 43,06000

F.105 / F-1.1 : 48,94 48,94000

F.106 / F-1.1 : 48,66 48,66000

2.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

B.209 / F-2.9 : 35,88 35,88000

C.202 / F-2.5 : 23,62 23,62000

C.204 / F-2.5 : 23,62 23,62000

E.201 / F-2.1 : 26,63 26,63000

F.201 / F-2.1 : 42,41 42,41000

3.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

E.301 / F-3.1 : 27,90 27,90000

F.301 / F-3.1 : 42,41 42,41000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

4.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

E.401 / F-3.1 : 27,90 27,90000

F.401 / F-3.1 : 42,41 42,41000

5.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.520 / F-5.5 : 28,57 28,57000

E.501 / F-3.1 : 27,90 27,90000

F.501 / F-3.1 : 42,41 42,41000

Odpočet CDZ-K : -66,18 -66,18000

1269 771275106RU7 Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických hladkých, 200 x 100 mm, do flexibilního tmele m2 172,28250 1 140,50 196 488,19 800-771 RTS 18/ I

Schodiště E -3,40 - +13,60 : (0,15+0,30)*1,55*11*10 76,72500

Schodiště F -3,40 - +17,00 : (0,15+0,30)*1,55*11*11 84,39750

(0,17+0,28)*1,55*16 11,16000

1270 771475014RU7 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do 

flexibilního tmele

m 964,87000 171,40 165 378,72 800-771 RTS 18/ II

VČETNĚ ZAPUŠTĚNÝCH SOKLŮ : 

Schodiště E -3,40 - +13,60 : 

Podesty : (1,65+3,20+1,65)*5 32,50000

(3,20+3,03+3,20)*6 56,58000

Odpočet otvorů : -1,60*6 -9,60000

-2,85*5 -14,25000

Schodiště F -3,40 - +17,00 : 

Podesty : (1,60+3,20+1,60)*6 38,40000

2,48+3,20+2,48-1,60-1,60 4,96000

Včetně zapuštěných soklíků.
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

2,43+3,55+2,43-1,60-1,60 5,21000

(3,10+3,55+3,10-1,60-2,85)*4 21,20000

2,30+3,20+2,30-1,70 6,10000

1.PP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.005b / F-0.6 : (41,86+2,38)*2 88,48000

E.001 / F-0.1 : (5,17+5,38)*2-1,38-1,38-1,70-1,70 14,94000

F.001 / F-0.1 : (7,25+8,95)*2-2,85-2,05-1,38-1,38-1,70-1,70 21,34000

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.103 / F-1.17 : 55,35 55,35000

A.104 / F-1.17 : 126,29 126,29000

A.105 / F-1.17 : 9,80 9,80000

A.105a / F-1.17 : 4,25 4,25000

A.105b / F-1.17 : 4,65 4,65000

A.106 / F-1.17 : 7,20 7,20000

A.106a / F-1.17 : 4,25 4,25000

A.106b / F-1.17 : 5,65 5,65000

A.111 / F-1.5 : 16,85 16,85000

A.135 / F-1.17 : 15,30 15,30000

A.136 / F-1.17 : 38,95 38,95000

A.139 / F-1.17 : 11,25 11,25000

A.140 / F-1.17 : 8,80 8,80000

C.101 / F-1.15 : 56,40 56,40000

C.123 / F-1.9 : 9,90 9,90000

C.123a / F-1.9 : 4,40 4,40000

C.123b / F-1.9 : 8,65 8,65000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

C.124 / F-1.9 : 9,90 9,90000

C.124a / F-1.9 : 5,10 5,10000

C.124b / F-1.9 : 10,45 10,45000

C.127 / F-1.9 : 7,35 7,35000

E.101 / F-1.1 : (5,38+5,13)*2-1,70-1,70 17,62000

F.101 / F-1.1 : (7,95+8,54)*2-2,40-1,38-1,38-1,70-1,70+0,68+0,68 25,78000

F.105 / F-1.1 : 3,67+7,88+2,78+17,55+2,78-1,00*9-1,60-1,96-1,50+0,40 21,00000

F.106 / F-1.1 : 2,93+6,00+2,93+0,40+0,40+0,40 13,06000

2.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

B.209 / F-2.9 : 26,40-1,20 25,20000

C.202 / F-2.5 : 21,65-1,20 20,45000

C.204 / F-2.5 : 21,65-1,20 20,45000

E.201 / F-2.1 : (4,63+5,75)*2-1,70-1,70-1,38-1,38 14,60000

F.201 / F-2.1 : (8,08+8,55)*2-1,70-1,20-2,85-1,70-1,38-1,38 23,05000

3.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

E.301 / F-3.1 : 22,26-2,85-1,70-1,70-1,38-1,38 13,25000

F.301 / F-3.1 : 33,70-2,85-1,70-1,70-1,20-1,38-1,38 23,49000

4.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

E.401 / F-3.1 : 22,26-2,85-1,70-1,70-1,38-1,38 13,25000

F.401 / F-3.1 : 33,70-2,85-1,70-1,70-1,20-1,38-1,38 23,49000

5.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.520 / F-5.5 : 21,90-1,00 20,90000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

E.501 / F-3.1 : 22,26-2,85-1,70-1,70-1,38-1,38 13,25000

F.501 / F-3.1 : 33,70-2,85-1,70-1,70-1,20-1,38-1,38 23,49000

Odpočet CDZ-K : -34,06 -34,06000

1271 771475034RU7 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků schodišťových stupňovitých, 

kladených do flexibilního tmele

m 222,30000 200,90 44 660,07 800-771 RTS 18/ II

VČETNĚ ZAPUŠTĚNÝCH SOKLŮ : 

Schodiště E -3,40 - +13,60 : (0,15+0,30)*11*2*10 99,00000

Schodiště F -3,40 - +18,00 : (0,15+0,30)*11*2*11 108,90000

(0,17+0,28)*16*2 14,40000

1272 771575113RT1 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 600 mm, režných nebo glazovaných, 

hladkých, kladených do flexibilního tmele

m2 1 397,26850 573,20 800 914,30 800-771 RTS 18/ II

Schodiště E -3,40 - +13,60 : 

Podesty : 1,65*3,20*5 26,40000

3,03*3,20*6 58,17600

Schodiště F -3,40 - +18,00 : 

Podesty : 1,65*3,20*6 31,68000

2,43*3,20 7,77600

2,43*3,55 8,62650

3,10*3,55*4 44,02000

2,30*3,20 7,36000

1.PP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.005b / F-0.6 : 88,62 88,62000

E.001 / F-0.1 : 25,24 25,24000

F.001 / F-0.1 : 42,45 42,45000

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

Včetně zapuštěných soklíků.
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.103 / F-1.17 : 133,83 133,83000

A.104 / F-1.17 : 141,32 141,32000

A.105 / F-1.17 : 4,64 4,64000

A.105a / F-1.17 : 1,12 1,12000

A.105b / F-1.17 : 1,31 1,31000

A.106 / F-1.17 : 3,20 3,20000

A.106a / F-1.17 : 1,12 1,12000

A.106b / F-1.17 : 1,83 1,83000

A.111 / F-1.5 : 14,83 14,83000

A.135 / F-1.17 : 13,75 13,75000

A.136 / F-1.17 : 64,23 64,23000

A.139 / F-1.17 : 6,42 6,42000

A.140 / F-1.17 : 4,74 4,74000

C.101 / F-1.15 : 105,27 105,27000

C.102 / F-1.15 : 24,56 24,56000

3,90*(0,15+0,45+0,15)*2 5,85000

2,15*(0,15+0,30+0,15)*2 2,58000

1,30*(0,30+0,30+0,30)*6 7,02000

C.123 / F-1.9 : 5,34 5,34000

C.123a / F-1.9 : 1,47 1,47000

C.123b / F-1.9 : 4,58 4,58000

C.124 / F-1.9 : 5,47 5,47000

C.124a / F-1.9 : 1,58 1,58000

C.124b / F-1.9 : 6,51 6,51000

C.127 / F-1.9 : 2,97 2,97000

E.101 / F-1.1 : 25,24 25,24000

F.101 / F-1.1 : 43,06 43,06000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.105 / F-1.1 : 48,94 48,94000

F.106 / F-1.1 : 48,66 48,66000

2.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

B.209 / F-2.9 : 35,88 35,88000

C.202 / F-2.5 : 23,62 23,62000

C.204 / F-2.5 : 23,62 23,62000

E.201 / F-2.1 : 26,63 26,63000

F.201 / F-2.1 : 42,41 42,41000

3.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

E.301 / F-3.1 : 27,90 27,90000

F.301 / F-3.1 : 42,41 42,41000

4.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

E.401 / F-3.1 : 27,90 27,90000

F.401 / F-3.1 : 42,41 42,41000

5.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.520 / F-5.5 : 28,57 28,57000

E.501 / F-3.1 : 27,90 27,90000

F.501 / F-3.1 : 42,41 42,41000

Odpočet CDZ-K : -66,18 -66,18000

1273 597642060R dlažba keramická š = 300 mm; l = 600 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér m2 1 726,59690 397,30 685 976,95 SPCM RTS 18/ II

Mezisoučet

Mezisoučet

Mezisoučet
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Schodiště E -3,40 - +13,60 : 

Podesty : 1,65*3,20*5 26,40000

3,03*3,20*6 58,17600

Schodiště F -3,40 - +18,00 : 

Podesty : 1,65*3,20*6 31,68000

2,43*3,20 7,77600

2,43*3,55 8,62650

3,10*3,55*4 44,02000

2,30*3,20 7,36000

Schodiště E -3,40 - +13,60 : (0,15+0,30)*1,55*11*10 76,72500

Schodiště F -3,40 - +18,00 : (0,15+0,30)*1,55*11*11 84,39750

(0,18+0,28)*1,55*16 11,40800

1.PP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.005b / F-0.6 : 88,62 88,62000

E.001 / F-0.1 : 25,24 25,24000

F.001 / F-0.1 : 42,45 42,45000

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.103 / F-1.17 : 133,83 133,83000

A.104 / F-1.17 : 141,32 141,32000

A.105 / F-1.17 : 4,64 4,64000

A.105a / F-1.17 : 1,12 1,12000

A.105b / F-1.17 : 1,31 1,31000

A.106 / F-1.17 : 3,20 3,20000

A.106a / F-1.17 : 1,12 1,12000

A.106b / F-1.17 : 1,83 1,83000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.111 / F-1.5 : 14,83 14,83000

A.135 / F-1.17 : 13,75 13,75000

A.136 / F-1.17 : 64,23 64,23000

A.139 / F-1.17 : 6,42 6,42000

A.140 / F-1.17 : 4,74 4,74000

C.101 / F-1.15 : 105,27 105,27000

C.102 / F-1.15 : 24,56 24,56000

3,90*(0,15+0,45+0,15)*2 5,85000

2,15*(0,15+0,30+0,15)*2 2,58000

1,30*(0,30+0,30+0,30)*6 7,02000

C.123 / F-1.9 : 5,34 5,34000

C.123a / F-1.9 : 1,47 1,47000

C.123b / F-1.9 : 4,58 4,58000

C.124 / F-1.9 : 5,47 5,47000

C.124a / F-1.9 : 1,58 1,58000

C.124b / F-1.9 : 6,51 6,51000

C.127 / F-1.9 : 2,97 2,97000

E.101 / F-1.1 : 25,24 25,24000

F.101 / F-1.1 : 43,06 43,06000

F.105 / F-1.1 : 48,94 48,94000

F.106 / F-1.1 : 48,66 48,66000

2.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

B.209 / F-2.9 : 35,88 35,88000

C.202 / F-2.5 : 23,62 23,62000

C.204 / F-2.5 : 23,62 23,62000

E.201 / F-2.1 : 26,63 26,63000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.201 / F-2.1 : 42,41 42,41000

3.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

E.301 / F-3.1 : 27,90 27,90000

F.301 / F-3.1 : 42,41 42,41000

4.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

E.401 / F-3.1 : 27,90 27,90000

F.401 / F-3.1 : 42,41 42,41000

5.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.520 / F-5.5 : 28,57 28,57000

E.501 / F-3.1 : 27,90 27,90000

F.501 / F-3.1 : 42,41 42,41000

6.NP : 

Mezisoučet 1 635,97900

Přípočet ztratného ve výši 10 % : 0,10 163,59790

Odpočet CDZ-K : -72,98 -72,98000

1274 597642410R dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér m     1 305,88700 263,60 344 231,81 SPCM RTS 18/ II

Schodiště E -3,40 - +13,60 : 

Podesty : (1,65+3,20+1,65)*5 32,50000

(3,20+3,03+3,20)*6 56,58000

Odpočet otvorů : -1,60*6 -9,60000

-2,85*5 -14,25000

Schodiště F -3,40 - +17,00 : 

Podesty : (1,60+3,20+1,60)*6 38,40000

2,48+3,20+2,48-1,60-1,60 4,96000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

2,43+3,55+2,43-1,60-1,60 5,21000

(3,10+3,55+3,10-1,60-2,85)*4 21,20000

2,30+3,20+2,30-1,70 6,10000

Schodiště E -3,40 - +13,60 : (0,15+0,30)*11*2*10 99,00000

Schodiště F -3,40 - +18,00 : (0,15+0,30)*11*2*11 108,90000

(0,17+0,28)*16*2 14,40000

1.PP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.005b / F-0.6 : (41,86+2,38)*2 88,48000

E.001 / F-0.1 : (5,17+5,38)*2-1,38-1,38-1,70-1,70 14,94000

F.001 / F-0.1 : (7,25+8,95)*2-2,85-2,05-1,38-1,38-1,70-1,70 21,34000

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.103 / F-1.17 : 55,35 55,35000

A.104 / F-1.17 : 126,29 126,29000

A.105 / F-1.17 : 9,80 9,80000

A.105a / F-1.17 : 4,25 4,25000

A.105b / F-1.17 : 4,65 4,65000

A.106 / F-1.17 : 7,20 7,20000

A.106a / F-1.17 : 4,25 4,25000

A.106b / F-1.17 : 5,65 5,65000

A.111 / F-1.5 : 16,85 16,85000

A.135 / F-1.17 : 15,30 15,30000

A.136 / F-1.17 : 38,95 38,95000

A.139 / F-1.17 : 11,25 11,25000

A.140 / F-1.17 : 8,80 8,80000

C.101 / F-1.15 : 56,40 56,40000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

C.123 / F-1.9 : 9,90 9,90000

C.123a / F-1.9 : 4,40 4,40000

C.123b / F-1.9 : 8,65 8,65000

C.124 / F-1.9 : 9,90 9,90000

C.124a / F-1.9 : 5,10 5,10000

C.124b / F-1.9 : 10,45 10,45000

C.127 / F-1.9 : 7,35 7,35000

E.101 / F-1.1 : (5,38+5,13)*2-1,70-1,70 17,62000

F.101 / F-1.1 : (7,95+8,54)*2-2,40-1,38-1,38-1,70-1,70+0,68+0,68 25,78000

F.105 / F-1.1 : 3,67+7,88+2,78+17,55+2,78-1,00*9-1,60-1,96-1,50+0,40 21,00000

F.106 / F-1.1 : 2,93+6,00+2,93+0,40+0,40+0,40 13,06000

2.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

B.209 / F-2.9 : 26,40-1,20 25,20000

C.202 / F-2.5 : 21,65-1,20 20,45000

C.204 / F-2.5 : 21,65-1,20 20,45000

E.201 / F-2.1 : (4,63+5,75)*2-1,70-1,70-1,38-1,38 14,60000

F.201 / F-2.1 : (8,08+8,55)*2-1,70-1,20-2,85-1,70-1,38-1,38 23,05000

3.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

E.301 / F-3.1 : 22,26-2,85-1,70-1,70-1,38-1,38 13,25000

F.301 / F-3.1 : 33,70-2,85-1,70-1,70-1,20-1,38-1,38 23,49000

4.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

E.401 / F-3.1 : 22,26-2,85-1,70-1,70-1,38-1,38 13,25000

F.401 / F-3.1 : 33,70-2,85-1,70-1,70-1,20-1,38-1,38 23,49000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

5.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.520 / F-5.1 : 21,90-1,00 20,90000

E.501 / F-3.1 : 22,26-2,85-1,70-1,70-1,38-1,38 13,25000

F.501 / F-3.1 : 33,70-2,85-1,70-1,70-1,20-1,38-1,38 23,49000

Mezisoučet 1 221,23000

Přípočet ztratného ve výši 10 % : 0,10 122,12300

Odpočet CDZ-K : -37,466 -37,46600

1275 998771203R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m % 4,00000 22 839,00 91 356,00 800-771 RTS 18/ II

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové 7 502,78
1276 775531800RT1 Demontáž parketových tabulí lepených včetně lišt a uložení sutě na hromady m2 135,92000 55,20 7 502,78 800-775 RTS 18/ II

1.NP - číslo místnosti / skladba : 

C1.04 / C : 71,80 71,80000

2.NP - číslo místnosti / skladba : 

A2.43 / C : 26,79 26,79000

A2.44 / C : 26,52 26,52000

A2.45 / C : 10,81 10,81000

Díl: 776 Podlahy povlakové 8 308 231,50
1277 776101121R00 Přípravné práce penetrace podkladu m2 7 633,64000 17,50 133 588,70 800-775 RTS 18/ II

1.PP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.001 / F-0.3 : 56,45 56,45000

A.002 / F-0.4 : 7,60 7,60000

A.002a / F-0.4 : 1,09 1,09000

A.002b / F-0.4 : 1,09 1,09000

50 m vodorovně

položky neobsahují žádný materiál
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.005a / F-0.3 : 69,35 69,35000

A.006 / F-0.3 : 10,05 10,05000

A.007 / F-0.3 : 19,56 19,56000

A.008 / F-0.3 : 5,57 5,57000

A.009 / F-0.3 : 7,18 7,18000

A.010 / F-0.4 : 5,23 5,23000

A.011a / F-0.3 : 0,60 0,60000

A.013a / F-0.3 : 14,19 14,19000

A.013b / F-0.3 : 12,36 12,36000

A.014 / F-0.3 : 29,94 29,94000

A.015 / F-0.4 : 5,07 5,07000

A.015a / F-0.4 : 1,09 1,09000

A.016a / F-0.3 : 14,14 14,14000

A.017 / F-0.3 : 8,56 8,56000

A.018a / F-0.3 : 12,61 12,61000

A.019 / F-0.3 : 2,04 2,04000

A.019a / F-0.3 : 1,79 1,79000

A.020 / F-0.3 : 55,60 55,60000

A.021 / F-0.4 : 7,85 7,85000

A.021a / F-0.4 : 1,09 1,09000

A.021b / F-0.4 : 1,09 1,09000

A.022 / F-0.3 : 9,73 9,73000

B.001 / F-0.3 : 69,25 69,25000

C.001 / F-0.3 : 41,58 41,58000

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.107 / F-1.6 : 29,53 29,53000

Stránka 866 z 1303Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.108 / F-1.6 : 44,48 44,48000

A.109 / F-1.6 : 60,34 60,34000

A.110 / F-1.6 : 9,69 9,69000

A.112 / F-1.6 : 3,40 3,40000

A.112a / F-1.6 : 1,09 1,09000

A.112b / F-1.6 : 1,09 1,09000

A.113 / F-1.6 : 3,59 3,59000

A.113a / F-1.6 : 1,09 1,09000

A.113b / F-1.6 : 1,09 1,09000

A.114 / F-1.6 : 3,34 3,34000

A.114a / F-1.6 : 1,92 1,92000

A.115 / F-1.6 : 3,11 3,11000

A.115a / F-1.6 : 1,66 1,66000

A.116 / F-1.6 : 4,48 4,48000

A.117 / F-1.6 : 70,54 70,54000

A.118 / F-1.6 : 26,13 26,13000

A.121 / F-1.6 : 8,37 8,37000

A.122a / F-1.6 : 9,70 9,70000

A.122b / F-1.6 : 8,26 8,26000

A.123 / F-1.6 : 8,74 8,74000

A.124 / F-1.7 : 21,10 21,10000

A.125 / F-1.6 : 21,10 21,10000

A.126 / F-1.6 : 16,94 16,94000

A.128 / F-1.6 : 11,57 11,57000

A.129 / F-1.6 : 13,79 13,79000

A.130 / F-1.6 : 5,02 5,02000

A.131 / F-1.6 : 2,09 2,09000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.131a / F-1.6 : 1,54 1,54000

A.132 / F-1.6 : 4,47 4,47000

A.133 / F-1.6 : 3,94 3,94000

A.134 / F-1.6 : 8,61 8,61000

A.137 / F-1.6 : 8,74 8,74000

B.101 / F-1.14 : 73,51 73,51000

B.102 / F-1.10 : 27,79 27,79000

B.103 / F-1.10 : 25,89 25,89000

B.104 / F-1.10 : 19,44 19,44000

B.105 / F-1.10 : 27,74 27,74000

B.106 / F-1.10 : 24,93 24,93000

B.107 / F-1.10 : 27,68 27,68000

B.108 / F-1.10 : 19,53 19,53000

C.103 / F-1.10 : 15,69 15,69000

C.105 / F-1.13 : 18,69 18,69000

C.106 / F-1.13 : 16,74 16,74000

C.107 / F-1.13 : 18,69 18,69000

C.108 / F-1.13 : 16,39 16,39000

C.109 / F-1.13 : 8,34 8,34000

C.110 / F-1.13 : 8,22 8,22000

C.111 / F-1.13 : 113,44 113,44000

C.112 / F-1.14 : 33,10 33,10000

C.113 / F-1.10 : 5,59 5,59000

C.114 / F-1.10 : 26,93 26,93000

C.115 / F-1.12 : 35,56 35,56000

C.116 / F-1.12 : 29,73 29,73000

C.117 / F-1.12 : 22,89 22,89000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

C.119 / F-1.13 : 15,94 15,94000

C.120 / F-1.13 : 36,93 36,93000

C.121 / F-1.13 : 16,81 16,81000

C.122 / F-1.13 : 14,39 14,39000

C.128 / F-1.13 : 2,48 2,48000

B.107a / F-1.11 : 2,31 2,31000

C.104 / F-1.11 : 3,60 3,60000

C.113a / F-1.11 : 9,01 9,01000

C.113b / F-1.11 : 12,19 12,19000

D.101 / F-1.2 : 44,09 44,09000

D.102 / F-1.2 : 62,31 62,31000

D.103 / F-1.3 : 3,66 3,66000

D.104 / F-1.2 : 15,67 15,67000

D.105 / F-1.2 : 4,25 4,25000

D.106 / F-1.2 : 4,25 4,25000

D.107 / F-1.4 : 36,23 36,23000

D.108 / F-1.4 : 46,15 46,15000

D.109 / F-1.4 : 26,45 26,45000

D.110 / F-1.2 : 27,43 27,43000

D.111 / F-1.2 : 9,03 9,03000

D.112 / F-1.2 : 5,50 5,50000

D.113 / F-1.2 : 61,30 61,30000

D.113a / F-1.2 : 4,95 4,95000

D.114 / F-1.2 : 4,31 4,31000

D.115 / F-1.2 : 48,93 48,93000

D.116 / F-1.2 : 49,68 49,68000

D.118 / F-1.2 : 13,95 13,95000

Stránka 869 z 1303Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.107 / F-1.2 : 13,47 13,47000

F.108 / F-1.2 : 18,59 18,59000

F.109 / F-1.2 : 12,08 12,08000

F.110 / F-1.2 : 10,71 10,71000

F.111 / F-1.2 : 22,17 22,17000

F.112 / F-1.2 : 19,35 19,35000

F.113 / F-1.2 : 5,37 5,37000

F.115 / F-1.2 : 11,53 11,53000

F.115a / F-1.3 : 5,27 5,27000

F.116 / F-1.2 : 4,39 4,39000

F.117 / F-1.2 : 4,39 4,39000

F.118 / F-1.2 : 2,44 2,44000

F.119 / F-1.2 : 96,02 96,02000

F.120 / F-1.2 : 4,03 4,03000

F.121 / F-1.2 : 15,50 15,50000

F.122 / F-1.2 : 23,36 23,36000

F.123 / F-1.2 : 17,63 17,63000

F.124 / F-1.2 : 17,47 17,47000

F.125 / F-1.2 : 17,63 17,63000

F.126 / F-1.2 : 17,87 17,87000

F.127 / F-1.2 : 40,91 40,91000

F.128 / F-1.2 : 20,40 20,40000

F.129 / F-1.2 : 24,29 24,29000

F.130 / F-1.2 : 6,30 6,30000

F.131 / F-1.2 : 11,41 11,41000

F.132 / F-1.2 : 32,15 32,15000

F.133 / F-1.2 : 13,30 13,30000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.134 / F-1.2 : 5,18 5,18000

F.135 / F-1.3 : 10,38 10,38000

F.136 / F-1.3 : 10,38 10,38000

F.137 / F-1.2 : 11,15 11,15000

F.138 / F-1.2 : 6,93 6,93000

F.139 / F-1.2 : 5,63 5,63000

F.140 / F-1.3 : 15,39 15,39000

F.141 / F-1.2 : 32,39 32,39000

F.142 / F-1.4 : 17,54 17,54000

F.143 / F-1.4 : 36,57 36,57000

F.144 / F-1.3 : 4,64 4,64000

F.145 / F-1.2 : 2,90 2,90000

F.146 / F-1.3 : 11,63 11,63000

F.147a / F-1.2 : 58,54 58,54000

F.147b / F-1.2 : 101,00 101,00000

F.148 / F-1.2 : 20,68 20,68000

F.149 / F-1.2 : 11,22 11,22000

F.150 / F-1.2 : 34,28 34,28000

F.151 / F-1.2 : 8,92 8,92000

F.152 / F-1.2 : 5,37 5,37000

F.153 / F-1.3 : 6,62 6,62000

F.154 / F-1.2 : 16,59 16,59000

F.155 / F-1.2 : 13,40 13,40000

F.155a / F-1.3 : 3,24 3,24000

F.156 / F-1.2 : 21,93 21,93000

F.157 / F-1.2 : 16,15 16,15000

F.158 / F-1.2 : 26,98 26,98000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.158a / F-1.3 : 2,93 2,93000

F.159 / F-1.2 : 28,49 28,49000

F.159a / F-1.3 : 3,18 3,18000

F.160 / F-1.2 : 19,77 19,77000

F.160a / F-1.2 : 3,24 3,24000

F.161 / F-1.2 : 20,62 20,62000

F.161a / F-1.3 : 3,24 3,24000

F.162 / F-1.2 : 20,62 20,62000

F.162a / F-1.3 : 3,24 3,24000

F.163 / F-1.2 : 20,62 20,62000

F.163a / F-1.3 : 3,24 3,24000

F.164 / F-1.2 : 20,62 20,62000

F.164a / F-1.3 : 3,24 3,24000

F.165 / F-1.2 : 20,62 20,62000

F.165a / F-1.3 : 3,24 3,24000

F.166 / F-1.2 : 20,62 20,62000

F.166a / F-1.3 : 3,24 3,24000

F.167 / F-1.2 : 20,62 20,62000

F.167a / F-1.3 : 3,24 3,24000

F.168 / F-1.2 : 20,62 20,62000

F.168a / F-1.3 : 3,24 3,24000

F.169 / F-1.2 : 19,77 19,77000

F.169a / F-1.3 : 3,24 3,24000

F.170 / F-1.2 : 28,79 28,79000

F.171 / F-1.2 : 18,28 18,28000

F.172 / F-1.2 : 8,87 8,87000

F.173 / F-1.4 : 13,31 13,31000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.174 / F-1.2 : 7,10 7,10000

F.175 / F-1.4 : 20,41 20,41000

F.176 / F-1.4 : 15,83 15,83000

F.177 / F-1.4 : 22,52 22,52000

F.178 / F-1.4 : 19,37 19,37000

F.179 / F-1.2 : 18,44 18,44000

F.180 / F-1.2 : 37,03 37,03000

F.181 / F-1.2 : 2,50 2,50000

F.182 / F-1.2 : 6,79 6,79000

F.183 / F-1.2 : 4,55 4,55000

2.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.201a / F-2.6 : 72,62 72,62000

A.201b / F-2.6 : 107,78 107,78000

A.204 / F-2.6 : 19,87 19,87000

A.204a / F-2.7 : 3,21 3,21000

A.205 / F-2.8 : 12,99 12,99000

A.206 / F-2.6 : 19,28 19,28000

A.206a / F-2.7 : 3,18 3,18000

A.207 / F-2.6 : 19,28 19,28000

A.207a / F-2.7 : 3,18 3,18000

A.208 / F-2.8 : 12,99 12,99000

A.209 / F-2.6 : 19,28 19,28000

A.209a / F-2.7 : 3,18 3,18000

A.210 / F-2.6 : 25,15 25,15000

A.210a / F-2.7 : 3,18 3,18000

A.211 / F-2.6 : 14,47 14,47000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.212 / F-2.6 : 15,61 15,61000

A.213 / F-2.6 : 19,28 19,28000

A.213a / F-2.7 : 3,37 3,37000

A.214 / F-2.8 : 12,99 12,99000

A.215 / F-2.6 : 19,28 19,28000

A.215a / F-2.7 : 3,18 3,18000

A.216 / F-2.6 : 19,28 19,28000

A.216a / F-2.7 : 3,18 3,18000

A.217 / F-2.8 : 12,99 12,99000

A.218 / F-2.6 : 19,28 19,28000

A.218a / F-2.7 : 3,18 3,18000

A.219 / F-2.6 : 19,28 19,28000

A.219a / F-2.7 : 3,18 3,18000

A.220 / F-2.6 : 16,83 16,83000

A.220a / F-2.7 : 3,24 3,24000

A.221 / F-2.6 : 17,19 17,19000

A.221a / F-2.7 : 3,24 3,24000

A.222 / F-2.6 : 14,35 14,35000

A.222a / F-2.7 : 4,07 4,07000

A.223 / F-2.7 : 8,65 8,65000

A.224 / F-2.6 : 18,79 18,79000

A.224a / F-2.7 : 4,11 4,11000

A.225 / F-2.6 : 16,84 16,84000

A.225a / F-2.7 : 4,11 4,11000

A.226 / F-2.8 : 17,81 17,81000

A.227 / F-2.8 : 17,08 17,08000

A.228 / F-2.6 : 3,49 3,49000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.229 / F-2.8 : 13,44 13,44000

A.230 / F-2.7 : 2,37 2,37000

A.231 / F-2.6 : 25,23 25,23000

A.232 / F-2.6 : 3,48 3,48000

A.232a / F-2.6 : 1,28 1,28000

A.232b / F-2.6 : 1,28 1,28000

A.233 / F-2.6 : 28,01 28,01000

A.233a / F-2.7 : 4,19 4,19000

A.234 / F-2.6 : 34,08 34,08000

A.235 / F-2.6 : 15,91 15,91000

A.236 / F-2.7 : 20,08 20,08000

A.237 / F-2.6 : 8,70 8,70000

A.238 / F-2.6 : 8,04 8,04000

A.239 / F-2.6 : 18,55 18,55000

A.240 / F-2.6 : 57,51 57,51000

B.201 / F-2.6 : 86,56 86,56000

B.201a / F-2.6 : 22,01 22,01000

B.202 / F-2.8 : 16,35 16,35000

B.203 / F-2.6 : 2,93 2,93000

B.203a / F-2.6 : 1,20 1,20000

B.203b / F-2.6 : 1,20 1,20000

B.204 / F-2.8 : 32,61 32,61000

B.205 / F-2.8 : 17,98 17,98000

B.206 / F-2.8 : 17,98 17,98000

B.207 / F-2.6 : 17,98 17,98000

B.210 / F-2.7 : 57,68 57,68000

C.201 / F-2.6 : 124,86 124,86000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

C.203 / F-2.10 : 138,01 138,01000

C.205 / F-2.6 : 3,45 3,45000

C.205a / F-2.6 : 1,32 1,32000

C.205b / F-2.6 : 1,32 1,32000

C.206 / F-2.6 : 3,71 3,71000

C.206a / F-2.6 : 1,19 1,19000

C.206b / F-2.6 : 1,19 1,19000

C.207 / F-2.6 : 4,35 4,35000

C.208 / F-2.6 : 17,82 17,82000

C.209 / F-2.7 : 2,50 2,50000

C.210 / F-2.7 : 1,50 1,50000

C.211 / F-2.6 : 4,53 4,53000

C.212 / F-2.7 : 1,50 1,50000

C.213 / F-2.7 : 2,50 2,50000

C.214 / F-2.6 : 17,03 17,03000

C.215 / F-2.6 : 1,65 1,65000

C.215a / F-2.6 : 1,52 1,52000

C.216 / F-2.6 : 1,82 1,82000

C.216a / F-2.6 : 1,62 1,62000

C.217 / F-2.6 : 7,24 7,24000

C.218 / F-2.6 : 10,56 10,56000

C.219 / F-2.6 : 12,40 12,40000

C.220 / F-2.6 : 21,65 21,65000

C.220a / F-2.6 : 11,36 11,36000

C.221 / F-2.6 : 25,93 25,93000

C.222 / F-2.6 : 82,84 82,84000

C.223 / F-2.8 : 35,70 35,70000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

C.224 / F-2.6 : 83,69 83,69000

F.204 / F-2.2 : 42,23 42,23000

F.204a / F-2.2 : 91,08 91,08000

F.204b / F-2.2 : 18,99 18,99000

F.205 / F-2.4 : 17,54 17,54000

F.206 / F-2.2 : 4,07 4,07000

F.207 / F-2.2 : 4,33 4,33000

F.208 / F-2.4 : 11,83 11,83000

F.209 / F-2.2 : 11,12 11,12000

F.210 / F-2.4 : 10,55 10,55000

F.211 / F-2.4 : 10,55 10,55000

F.212 / F-2.4 : 10,55 10,55000

F.213 / F-2.3 : 10,62 10,62000

F.214 / F-2.3 : 6,13 6,13000

F.215 / F-2.3 : 4,85 4,85000

F.216 / F-2.2 : 5,98 5,98000

F.217 / F-2.2 : 21,90 21,90000

F.218 / F-2.2 : 30,70 30,70000

F.219 / F-2.2 : 28,17 28,17000

F.220 / F-2.2 : 15,42 15,42000

F.221 / F-2.2 : 8,51 8,51000

F.222 / F-2.2 : 3,21 3,21000

F.223 / F-2.2 : 3,21 3,21000

F.224 / F-2.4 : 13,24 13,24000

F.224a / F-2.2 : 2,98 2,98000

F.225 / F-2.2 : 30,32 30,32000

F.226 / F-2.2 : 32,98 32,98000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.227 / F-2.2 : 27,26 27,26000

F.228 / F-2.2 : 19,81 19,81000

F.228a / F-2.3 : 3,24 3,24000

F.229 / F-2.2 : 20,67 20,67000

F.229a / F-2.3 : 3,24 3,24000

F.230 / F-2.2 : 20,67 20,67000

F.230a / F-2.3 : 3,24 3,24000

F.231 / F-2.2 : 20,67 20,67000

F.231a / F-2.3 : 3,24 3,24000

F.232 / F-2.2 : 20,67 20,67000

F.232a / F-2.3 : 3,24 3,24000

F.233 / F-2.2 : 20,67 20,67000

F.233a / F-2.3 : 3,24 3,24000

F.234 / F-2.2 : 20,67 20,67000

F.234a / F-2.3 : 3,24 3,24000

F.235 / F-2.2 : 20,67 20,67000

F.235a / F-2.3 : 3,24 3,24000

F.236 / F-2.2 : 20,62 20,62000

F.236a / F-2.3 : 3,24 3,24000

F.237 / F-2.2 : 19,77 19,77000

F.237a / F-2.3 : 3,24 3,24000

3.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.301a / F-3.2 : 81,47 81,47000

A.301b / F-3.2 : 108,08 108,08000

A.304 / F-3.2 : 5,22 5,22000

A.305 / F-3.2 : 10,56 10,56000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.306 / F-3.2 : 25,57 25,57000

A.306a / F-3.3 : 3,18 3,18000

A.307 / F-3.2 : 19,28 19,28000

A.307a / F-3.3 : 3,18 3,18000

A.308 / F-3.4 : 12,99 12,99000

A.309 / F-3.2 : 19,28 19,28000

A.309a / F-3.3 : 3,18 3,18000

A.310 / F-3.2 : 19,28 19,28000

A.310a / F-3.3 : 3,18 3,18000

A.311 / F-3.4 : 11,95 11,95000

A.312 / F-3.2 : 19,40 19,40000

A.312a / F-3.3 : 3,37 3,37000

A.313 / F-3.2 : 19,28 19,28000

A.313a / F-3.3 : 3,37 3,37000

A.314 / F-3.4 : 12,99 12,99000

A.315 / F-3.2 : 19,28 19,28000

A.315a / F-3.3 : 3,18 3,18000

A.316 / F-3.2 : 19,28 19,28000

A.316a / F-3.3 : 3,18 3,18000

A.317 / F-3.4 : 12,99 12,99000

A.318 / F-3.2 : 19,28 19,28000

A.318a / F-3.3 : 3,18 3,18000

A.319 / F-3.2 : 19,28 19,28000

A.319a / F-3.3 : 3,18 3,18000

A.320 / F-3.2 : 16,83 16,83000

A.320a / F-3.3 : 3,24 3,24000

A.321 / F-3.2 : 17,24 17,24000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.321a / F-3.3 : 3,24 3,24000

A.322 / F-3.2 : 14,30 14,30000

A.322a / F-3.3 : 4,07 4,07000

A.323 / F-3.3 : 9,97 9,97000

A.324 / F-3.2 : 18,81 18,81000

A.324a / F-3.3 : 4,11 4,11000

A.325 / F-3.2 : 16,84 16,84000

A.325a / F-3.3 : 4,11 4,11000

A.326 / F-3.4 : 17,57 17,57000

A.327 / F-3.4 : 17,33 17,33000

A.328 / F-3.3 : 8,42 8,42000

A.329 / F-3.2 : 5,37 5,37000

A.329a / F-3.2 : 1,09 1,09000

A.329b / F-3.2 : 1,40 1,40000

A.330 / F-3.2 : 13,56 13,56000

A.331 / F-3.2 : 13,87 13,87000

A.332 / F-3.2 : 8,66 8,66000

A.333 / F-3.2 : 50,29 50,29000

A.334 / F-3.2 : 49,39 49,39000

A.335 / F-3.2 : 8,42 8,42000

A.336 / F-3.2 : 17,73 17,73000

4.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.401 / F-4.2 : 190,72 190,72000

A.404 / F-4.4 : 16,09 16,09000

A.405 / F-4.4 : 32,40 32,40000

A.405a / F-4.3 : 3,36 3,36000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.406 / F-4.4 : 33,60 33,60000

A.407 / F-4.4 : 20,27 20,27000

A.407a / F-4.3 : 3,18 3,18000

A.408 / F-4.4 : 20,27 20,27000

A.408a / F-4.3 : 3,18 3,18000

A.409 / F-4.4 : 12,41 12,41000

A.410 / F-4.4 : 24,68 24,68000

A.411 / F-4.4 : 24,54 24,54000

A.412 / F-4.4 : 13,23 13,23000

A.413 / F-4.4 : 24,53 24,53000

A.414 / F-4.4 : 15,95 15,95000

A.415 / F-4.4 : 22,36 22,36000

A.416 / F-4.4 : 24,53 24,53000

A.417 / F-4.4 : 24,37 24,37000

A.418 / F-4.4 : 22,01 22,01000

A.419 / F-4.4 : 21,57 21,57000

A.420 / F-4.4 : 21,30 21,30000

A.421 / F-4.2 : 5,07 5,07000

A.422 / F-4.4 : 23,49 23,49000

A.423 / F-4.4 : 12,78 12,78000

A.424 / F-4.4 : 17,32 17,32000

A.425 / F-4.4 : 17,32 17,32000

A.426 / F-4.4 : 16,84 16,84000

A.427 / F-4.3 : 2,70 2,70000

A.427a / F-4.3 : 1,09 1,09000

A.427b / F-4.3 : 1,09 1,09000

A.427c / F-4.3 : 2,82 2,82000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.428 / F-4.3 : 3,02 3,02000

A.428a / F-4.3 : 1,33 1,33000

A.428b / F-4.3 : 1,33 1,33000

A.428c / F-4.3 : 2,65 2,65000

A.429 / F-4.2 : 11,10 11,10000

A.430 / F-4.4 : 17,97 17,97000

A.431 / F-4.4 : 39,33 39,33000

A.432 / F-4.4 : 12,61 12,61000

A.433 / F-4.2 : 4,80 4,80000

A.434 / F-4.2 : 4,16 4,16000

5.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.501 / F-5.2 : 172,24 172,24000

A.504 / F-5.2 : 8,97 8,97000

A.505 / F-5.2 : 13,43 13,43000

A.506 / F-5.4 : 20,89 20,89000

A.507 / F-5.4 : 20,89 20,89000

A.508 / F-5.2 : 11,10 11,10000

A.509 / F-5.2 : 21,73 21,73000

A.510 / F-5.4 : 34,56 34,56000

A.511 / F-5.2 : 21,11 21,11000

A.512 / F-5.4 : 20,84 20,84000

A.513 / F-5.4 : 12,38 12,38000

A.514 / F-5.2 : 24,53 24,53000

A.515 / F-5.2 : 47,88 47,88000

A.516 / F-5.2 : 13,61 13,61000

A.517 / F-5.2 : 20,89 20,89000
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Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.518 / F-5.2 : 18,70 18,70000

A.519 / F-5.4 : 15,59 15,59000

A.521 / F-5.2 : 9,89 9,89000

A.522 / F-5.2 : 14,38 14,38000

A.523 / F-5.3 : 2,59 2,59000

A.523a / F-5.3 : 2,74 2,74000

A.523b / F-5.3 : 1,09 1,09000

A.523c / F-5.3 : 1,09 1,09000

A.524 / F-5.3 : 2,59 2,59000

A.524a / F-5.3 : 2,74 2,74000

A.524b / F-5.3 : 1,09 1,09000

A.524c / F-5.3 : 1,09 1,09000

A.525 / F-5.4 : 20,99 20,99000

A.526 / F-5.2 : 4,19 4,19000

A.527 / F-5.2 : 13,10 13,10000

A.528 / F-5.3 : 7,90 7,90000

A.529 / F-5.3 : 4,53 4,53000

A.529a / F-5.3 : 1,86 1,86000

A.529b / F-5.3 : 3,54 3,54000

A.529c / F-5.3 : 4,16 4,16000

A.530 / F-5.3 : 1,69 1,69000

A.531 / F-5.3 : 5,61 5,61000

A.531a / F-5.3 : 1,69 1,69000

A.531b / F-5.3 : 1,53 1,53000

A.531c / F-5.2 : 5,42 5,42000

A.532 / F-5.2 : 1,92 1,92000

A.533 / F-5.4 : 18,85 18,85000
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Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.534 / F-5.4 : 17,32 17,32000

A.535 / F-5.4 : 17,32 17,32000

A.536 / F-5.4 : 17,32 17,32000

A.537 / F-5.4 : 17,32 17,32000

A.538 / F-5.2 : 9,28 9,28000

Odpočet CDZ-K : -757,48 -757,48000

1278 776401800RT1 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady m 3 564,87500 10,30 36 718,21 800-775 RTS 18/ II

1.PP - číslo místnosti : 

A0.01 : (4,65+7,50)*2-1,00 23,30000

A0.02 : (2,55+7,50)*2-1,00-1,00 18,10000

A0.07 : (7,28+7,50)*2-1,55 28,01000

(1,70+1,25)*2+0,38+0,38 6,66000

A0.27 : (4,95+5,70)*2-0,90-0,90 19,50000

A0.31 : (12,70+5,70)*2-0,90-0,70+4,10+0,15+4,10 43,55000

0,45*7 3,15000

A0.33 : (7,65+5,70)*2-1,00-0,90-0,80+4,10+0,15+4,10+0,45+0,45+1,55+1,55 36,35000

A0.40 : (7,50+5,70)*2-1,00-1,00+0,45+0,45+0,45+0,45 26,20000

1.NP - číslo místnosti : 

A1.01 : (2,78+3,98)*2-0,80 12,72000

A1.03 : (2,03+5,28)*2-0,80-0,90 12,92000

A1.30 : (3,60+3,33)*2-0,90 12,96000

A1.31 : (3,60+3,33)*2-0,90 12,96000

A1.32 : (2,40+3,33)*2-0,90 10,56000

A1.33 : (2,55+3,33)*2-0,90 10,86000

A1.37 : (30,90+3,75)*2-2,25-1,00-0,90-1,00-1,45-1,10-0,70-0,90-0,70-0,90-1,85-1,20-1,20 54,15000

-1,20-1,20-0,90-0,90-0,90-0,90 -6,00000

A1.38 : (7,30+2,70)*2-1,85-0,90-0,90-1,55-1,20-1,20 12,40000
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Architektonické a stavební řešení - revize 06

A1.39 : (7,35+2,00)*2-0,90-0,90-0,90-1,55-1,80-4,28+0,30+0,30+0,30 9,27000

A1.40 : (3,85+2,10)*2-0,90-0,90-1,55-1,55 7,00000

A1.41 : (2,40+5,85)*2-0,90 15,60000

A1.42 : (5,03+5,40)*2-0,90-0,90 19,06000

A1.43 : (2,40+5,40)*2-0,90 14,70000

A1.44 : (2,40+5,40)*2-0,90 14,70000

A1.45 : (2,33+5,40)*2-0,90 14,56000

A1.46 : (10,05+4,80)*2-1,20-1,20 27,30000

A1.47 : (2,33+5,40)*2-1,20 14,26000

A1.48 : (2,40+5,40)*2-1,20 14,40000

A1.49 : (4,95+5,40)*2-1,20 19,50000

A1.50 : (5,10+5,40)*2-1,20 19,80000

A1.51 : 5,85+7,25+5,85+0,30+0,45+0,30 20,00000

A1.52 : (2,25+2,20)*2-1,50-1,55 5,85000

A1.53 : (2,40+3,35)*2-0,90 10,60000

B1.01 : (2,40+4,65)*2-0,80-0,90 12,40000

B1.02 : (2,63+2,20)*2-0,90-1,00 7,76000

B1.07 : (1,48+2,50+0,75+3,55)*2-0,90-0,80-0,90-0,90 13,06000

B1.08 : (3,30+2,25)*2-0,90 10,20000

B1.10 : (3,75*7,00)*2-1,20-0,90 50,40000

B1.11 : (3,83+7,00)*2-1,55-0,90 19,21000

B1.14 : (9,78+7,00)*2-0,90-0,70 31,96000

C1.03 : (2,25+5,40)*2-0,70-1,55-1,55 11,50000

C1.05 : (3,65+7,30)*2-1,20 20,70000

C1.06 : (3,83+7,30)*2-1,20 21,06000

C1.07 : (15,75+4,35)*2-7,55-3,00-1,20-1,20 27,25000

C1.08 : (6,15+2,70)*2-1,00 16,70000
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Architektonické a stavební řešení - revize 06

C1.09 : (6,15+3,00)*2-1,00 17,30000

C1.16 : (6,15+2,70)*2-1,00 16,70000

C1.17 : (6,15+2,75)*2-1,00 16,80000

C1.18 : (6,15+2,80)*2-1,00 16,90000

C1.19 : (13,85+21,30)*2-7,55-1,00*10-0,90*4-1,60*2 45,95000

C1.20 : (6,15+3,00)*2-1,00 17,30000

C1.21 : (6,15+2,78)*2-1,00 16,86000

C1.24 : (6,15+2,93)*2-1,00 17,16000

C1.25 : (6,15+3,00)*2-1,00 17,30000

C1.26 : (6,15+2,93)*2-1,00 17,16000

C1.27 : (3,00+3,00)*2-0,90 11,10000

C1.28 : (3,65+3,00)*2-0,90 12,40000

C1.32 : (3,00+3,00)*2-0,90 11,10000

C1.33 : (3,00+1,15)*2-0,90 7,40000

2.NP - číslo místnosti / skladba : 

A2.01 / A : (7,45+2,25)*2-0,90 18,50000

A2.02 / A : (7,45+2,25)*2-0,90 18,50000

A2.03 / A : (4,08+5,35)*2-0,90*2-1,10 15,96000

A2.04 / A : (3,80+2,83)*2-0,70 12,56000

A2.05 / A : (3,23+2,23)*2-1,10 9,82000

A2.06 / A : (3,83+2,45)*2-0,90 11,66000

A2.07 / A : (3,83+2,45)*2-0,90-1,10 10,56000

A2.08 / A : (4,23+2,78)*2-1,00-1,10 11,92000

A2.16 / A : (7,45+5,00)*2-1,00 23,90000

A2.19 / F : (3,75+3,40)*2-0,90 13,40000

A2.20 / A : (3,40+2,45)*2-0,90 10,80000

A2.21 / F : (3,40+2,45)*2-0,90 10,80000
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Architektonické a stavební řešení - revize 06

A2.30 / A : (3,40+3,80)*2-0,90 13,50000

A2.31 / A : (3,40+2,40)*2-0,90 10,70000

A2.34 / B : 

25,90+25,90+0,45+0,45+0,45+0,45+0,45+0,45+0,45+0,45+0,45+0,45+0,45+0,45+0,45+0,45+0,4

5+0,45+0,45+0,45

59,90000

A2.35 / B : (8,20+10,05)*2-2,25-1,10-0,80-1,85-0,90-0,90 28,70000

A2.36 / B : (28,35+2,25)*2-0,90*8-4,00-1,20*7-2,85+0,45*12 44,15000

A2.37 / A : (5,80+2,40)*2-0,90 15,50000

A2.38 / A : (5,80+2,40)*2-0,90 15,50000

A2.39 / A : (5,80+2,40)*2-0,90 15,50000

A2.40 / A : (5,80+2,40)*2-0,90 15,50000

A2.41 / A : (5,80+2,40)*2-0,90 15,50000

A2.42 / A : (5,80+2,40)*2-0,90 15,50000

A2.43 / C : (5,80+4,95)*2-0,90+0,45+0,45 21,50000

A2.44 / C : (5,80+4,88)*2-0,90+0,45+0,45 21,36000

A2.45 / C : (2,43+4,95)*2-0,90*2+0,45+0,45 13,86000

A2.46 / A : (2,43+4,95)*2-0,90*2+0,45+0,45 13,86000

A2.47 / A : (4,80+5,90)*2-4,00 17,40000

A2.48 / A : (4,95+5,75)*2-1,20+0,45+0,45 21,10000

A2.49 / A : (2,40+5,75)*2-1,20 15,10000

A2.50 / A : (2,40+5,75)*2-1,20 15,10000

A2.51 / A : (2,40+5,75)*2-1,20 15,10000

A2.52 / A : (2,40+5,75)*2-1,20 15,10000

A2.53 / A : (4,95+5,75)*2-1,20+0,45+0,45 21,10000

A2.54 / A : (4,90+5,85)*2-1,20+0,45+0,45-1,05 20,15000

B2.01 / A1 : (5,80+2,48)*2-0,90 15,66000

B2.04 / A1 : (3,90+2,40)*2-0,90 11,70000

B2.07 / K : (4,95+7,15)*2-0,90-1,55-1,20 20,55000
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B2.08 / K : (7,45+2,25)*2-0,90-1,20 17,30000

B2.09 / K : (7,15+2,60)*2-1,55-1,20 16,75000

B2.10 / K : (4,95+5,45)*2-1,20-0,90 18,70000

B2.11 / K : (4,95+1,90)*2-0,90-1,55 11,25000

B2.12 / A : (5,45+2,43)*2-0,90 14,86000

B2.13 / A : (5,45+2,45)*2-0,90 14,90000

B2.11 / K : (4,95+1,90)*2-0,90-1,55 11,25000

B2.14 / A : (5,45+2,45)*2-0,90 14,90000

C2.01 / A : (7,95+7,45)*2-0,90-1,50 28,40000

C2.02 / A : (2,40+5,05)*2-1,50-0,90 12,50000

C2.03 / A : (2,45*5,05)*2-0,90-1,50 22,34500

C2.04 / A : (5,00+2,15)*2-0,90*2-1,00*2-1,55 8,95000

C2.05 / A : (7,45+2,35)*2-1,00-1,50 17,10000

C2.06 / A : (7,45+2,40)*2-1,00 18,70000

C2.07 / A : (4,25+2,55)*2-0,90 12,70000

C2.08 / A : (2,55+1,90)*2-0,90-1,00-1,55 5,45000

C2.12 / A : (6,00+6,50)*2-0,90-1,10-1,00 22,00000

C2.13 / A : (1,50+1,48)*2-0,90*2 4,16000

C2.14 / A : (1,50+1,48)*2-0,90*2 4,16000

C2.16 / A : (1,50+2,85)*2-0,90*2 6,90000

C2.25 / A : (8,10+2,85)*2-1,55 20,35000

C2.26 / F : (5,20+2,70)*2-0,90 14,90000

C2.27 / D : (3,85+3,00)*2-1,00 12,70000

C2.28 / A : (3,05+2,30)*2-1,00 9,70000

C2.29 / A : (4,20+2,70)*2-0,90*2 12,00000

C2.30 / A : (7,80+3,00)*2-1,00-1,55 19,05000

C2.33 / A : (5,00+2,85)*2-1,55 14,15000
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C2.34 / D : (5,00+2,70)*2-0,90 14,50000

C2.36 / A : (3,50+2,60)*2-1,55-0,90*2 8,85000

C2.37 / A : (3,50+4,60)*2-0,90 15,30000

C2.38 / A : (13,85+9,50)*2-1,00*2 44,70000

C2.42 / D : (5,70+4,10)*2-0,90*2-1,00 16,80000

C2.42 / D : (3,50+4,73)*2-0,90 15,56000

3.NP - číslo místnosti / skladba : 

A3.01 / A : (3,25+2,53)*2-1,00 10,56000

A3.02 / B : (7,35+5,80)*2-2,28-1,20-1,20-2,28+0,45+0,45+0,45+0,45 21,14000

A3.05 / F : (1,40+1,45)*2-0,90 4,80000

A3.07 / A : (2,40+3,40)*2-0,90 10,70000

A3.08 / A : (3,40+5,00)*2-0,90-1,00 14,90000

A3.09 / A : (2,50+3,40)*2-1,00-0,90 9,90000

A3.12 / F : (3,40+3,75)*2-0,90 13,40000

A3.13 / A : (5,00+3,40)*2-0,90+0,50+0,50+0,50 17,40000

A3.16 / D : (1,45+3,40)*2-0,70-0,90 8,10000

A3.17 / D : (1,45+3,40)*2-0,70-0,90 8,10000

A3.20 / D : (2,40+3,40)*2-0,90 10,70000

A3.21 / B : (2,40+3,40)*2-0,90 10,70000

A3.22 / B : (5,80+4,80)*2-2,25-1,45-1,20-1,20+0,60*6+0,45*4 20,50000

A3.24 / A : (2,28+2,50)*2-2,28 7,28000

A3.25 / B : 14,50+14,50-0,90*5-1,20*4+0,45*6 22,40000

A3.26, 34/ B : 13,67+1,60+3,00+5,90+9,98+5,90 40,05000

A3.27 / B : 20,50+19,60+0,45*8 43,70000

A3.28 / A : (5,30+4,95)*2-1,20+0,45*4 21,10000

A3.29 / A : (5,30+4,95)*2-1,20*0,45*4 18,34000

A3.30 / A : (5,30+4,95)*2-1,20*0,45*4 18,34000

Stránka 889 z 1303Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A3.31 / A : (5,30+2,40)*2-1,20 14,20000

A3.32 / A : (5,30+2,40)*2-1,20 14,20000

A3.33 / A : (5,30+4,88)*2-1,20+0,45*4 20,96000

A3.35 / A : (5,30+4,95)*2-1,20*0,45*4 18,34000

A3.36 / A : (5,30+2,40)*2-1,20 14,20000

A3.37 / A : (5,30+2,40)*2-1,20 14,20000

A3.38 / A : (5,30+2,40)*2-1,20 14,20000

A3.39 / A : (5,30+2,40)*2-1,20 14,20000

A3.40 / A : (5,30+4,95)*2-1,20*0,45*4 18,34000

A3.41 / A : (5,30+4,95)*2-1,20*0,45*4 18,34000

A3.42 / A : (5,30+4,95)*2-1,20*0,45*4 18,34000

4.NP - číslo místnosti / skladba : 

4.01 / A : (5,03+3,48)*2-1,20-0,90 14,92000

4.02 / B : (1,93+1,25)*2-1,20 5,16000

4.03 / B : (2,20+1,93)*2-0,90 7,36000

4.07 / D : (3,40+1,05)*2-0,90 8,00000

4.11 / A : (2,50+3,40)*2-0,90*2 10,00000

4.12 / A : (5,00+3,40)*2-0,90*3 14,10000

4.13 / A : (2,50+3,40)*2-0,90 10,90000

4.16 / F : (3,75+3,40)*2-0,90 13,40000

4.17 / A : (5,00+3,40)*2-0,90 15,90000

4.20 / D : (1,45+3,40)*2-0,90-0,70*2 7,40000

4.25 / D : (2,40+3,40)*2-0,90 10,70000

4.26 / B : (2,45+3,40)*2-0,90 10,80000

4.28 / B : (2,25+5,80)*2-2,25-1,45-1,20+0,60*6+0,45*2 15,70000

4.30 / A : (5,23+2,25)*2-0,90*2-2,25 10,91000

4.31 / B : 3,60+1,30+0,60+0,15+1,80+2,45+2,30+2,30+1,55-0,90*2-1,00*2 12,25000
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Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

4.32 / B : 14,45+14,45-0,90*5-1,20*4+0,45*10 24,10000

4.33 / B : 13,67+1,60+3,00-1,45-1,20-0,75 14,87000

4.34 / B : 23,05+25,30-0,90*6-1,20*8+0,45*12 38,75000

4.35 / A : (4,95+5,78)*2-0,90-1,20 19,36000

4.36 / A : (2,43+3,50)*2-2,43 9,43000

4.37 / A : (2,43+3,50)*2-0,90 10,96000

4.38 / A : (2,20+2,43)*2-1,00 8,26000

4.39 / A : (4,95+5,30)*2-1,20+0,45*2 20,20000

4.40 / A : (2,40+5,30)*2-1,20 14,20000

4.41 / A : (2,40+5,30)*2-1,20 14,20000

4.42 / A : (4,88+5,30)*2-1,20+0,45*4 20,96000

4.43 / B : 5,90+9,98+5,90+0,45*4 23,58000

4.44 / A : (4,95+5,30)*2-1,20+0,45*4 21,10000

4.45 / A : (5,90+2,40)*2-1,20 15,40000

4.46 / A : (5,90+2,40)*2-1,20 15,40000

4.47 / A : (5,90+2,40)*2-1,20 15,40000

4.48 / A : (5,90+2,40)*2-1,20 15,40000

4.49 / A : (5,90+4,95)*2-1,50+0,45*4 22,00000

4.50 / A : (5,90+4,95)*2-1,50+0,54*4 22,36000

4.51 / A : (5,90+4,80)*2-1,50+0,54*4 22,06000

5.NP - číslo místnosti / skladba : 

5.01 / A : (2,53+3,25)*2-1,00 10,56000

5.02 / B : (3,53+7,35+3,53)-1,00 13,41000

5.08 / D : (3,40+1,25)*2-0,80 8,50000

5.09 / A : (3,40+2,45)*2-0,90 10,80000

5.10 / A : (3,40+3,80)*2-0,90 13,50000

5.11 / A : (2,40+3,40)*2-0,80-0,90 9,90000
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5.15 / A : (3,40+5,05)*2-0,90+0,45*4 17,80000

5.18 / D : (3,40+1,40)*2-0,90 8,70000

5.19 / D : (3,40+1,45)*2-0,90 8,80000

5.24 / D : (3,40+1,25)*2-0,80 8,50000

5.25 / F : (3,40+2,40)*2-0,90 10,70000

5.26 / B : 3,55+7,35+5,80-0,90 15,80000

5.27 / A : (3,68+3,35)*2-0,90 13,16000

5.28 / A : (2,28+2,38+2,38) 7,04000

5.29 / B : 14,70+22,05-0,90*3-1,00*2-1,20*7+0,45*10 28,15000

5.30 / B : 16,07+1,57+0,70+1,55+3,65-1,45-0,90-1,20+0,45*2 20,89000

5.31 / B : 15,55+22,90-0,90*3-1,00-1,20*7+0,45*10 30,85000

5.32 / A : (3,68+2,58)*2-0,90 11,62000

5.33 / A : (5,30+4,95)*2-1,20+0,45*4 21,10000

5.34 / A : (5,30+4,95)*2-1,20+0,45*4 21,10000

5.35 / A : (5,30+2,40)*2-1,20+1,05*2 16,30000

5.36 / A : (5,30+2,40)*2-1,20+1,05*2 16,30000

5.37 / A : (5,30+2,40)*2-1,20+1,05*2 16,30000

5.38 / A : (5,30+2,40)*2-1,20+1,05*2 16,30000

5.39 / A : (5,30+4,95)*2-1,20*0,45*4 18,34000

5.40 / B : (5,90+9,98+5,90) 21,78000

5.41 / A : (5,30+4,95)*2-1,20*0,45*2 19,42000

5.42 / A : (5,30+2,40)*2-1,20+1,05*2 16,30000

5.43 / B : (5,30+2,40)*2-1,20+1,05*2 16,30000

5.44 / A : (5,30+2,40)*2-1,20+1,05*2 16,30000

5.45 / A : (5,30+2,40)*2-1,20+1,05*2 16,30000

5.46 / A : (5,30+4,95)*2-1,20*0,45*2 19,42000

5.47 / A : (5,30+4,95)*2-1,20*0,45*2 19,42000
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Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

5.48 / A : (5,30+4,90)*2-1,20*0,45*2 19,32000

Odpočet CDZ-K : -248,61 -248,61000

1279 776421100R00 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu m 6 555,48400 157,10 1 029 866,54 800-775 RTS 18/ II

1.PP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.001 : 33,55 33,55000

A.002 : 11,10 11,10000

A.002a : 3,40 3,40000

A.002b : 3,40 3,40000

A.005a : 61,75 61,75000

A.006 : 11,75 11,75000

A.007 : 17,40 17,40000

A.008 : 8,45 8,45000

A.009 : 8,75 8,75000

A.010 : 8,13 8,13000

A.011a : 2,40 2,40000

A.013a : 14,19 14,19000

A.013b : 14,14 14,14000

A.014 : 24,07 24,07000

A.015 : 8,60 8,60000

A.015a : 3,40 3,40000

A.016a : 10,55 10,55000

A.017 : 10,94 10,94000

A.018a : 11,19 11,19000

A.019 : 4,30 4,30000

A.019a : 4,35 4,35000

A.020 : 32,50 32,50000
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FN Brno - Psychiatrická klinika PK
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Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.021 : 11,70 11,70000

A.021a : 3,40 3,40000

A021b : 3,40 3,40000

A.022 : 9,69 9,69000

B.001 : 51,75 51,75000

C.001 : 36,89 36,89000

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.107 / F-1.6 : 24,75 24,75000

A.108 / F-1.6 : 29,75 29,75000

A.109 / F-1.6 : 32,40 32,40000

A.110 / F-1.6 : 14,30 14,30000

A.112 / F-1.6 : 7,70 7,70000

A.112a / F-1.6 : 4,20 4,20000

A.112b / F-1.6 : 4,20 4,20000

A.113 / F-1.6 : 7,70 7,70000

A.113a / F-1.6 : 4,20 4,20000

A.113b / F-1.6 : 4,20 4,20000

A.114 / F-1.6 : 7,00 7,00000

A.114a / F-1.6 : 5,35 5,35000

A.115 / F-1.6 : 7,05 7,05000

A.115a / F-1.6 : 5,40 5,40000

A.116 / F-1.6 : 9,00 9,00000

A.117 / F-1.6 : 42,15 42,15000

A.118 / F-1.6 : 20,95 20,95000

A.121 / F-1.6 : 11,60 11,60000

A.122a / F-1.6 : 12,59 12,59000
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Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.122b / F-1.6 : 11,70 11,70000

A.123 / F-1.6 : 11,99 11,99000

A.124 / F-1.7 : 20,00 20,00000

A.125 / F-1.6 : 20,00 20,00000

A.126 / F-1.6 : 17,20 17,20000

A.128 / F-1.6 : 14,50 14,50000

A.129 / F-1.6 : 14,95 14,95000

A.130 / F-1.6 : 9,15 9,15000

A.131 / F-1.6 : 5,85 5,85000

A.131a / F-1.6 : 5,34 5,34000

A.132 / F-1.6 : 8,85 8,85000

A.133 / F-1.6 : 8,05 8,05000

A.134 / F-1.6 : 12,05 12,05000

A.137 / F-1.6 : 12,00 12,00000

B.101 / F-1.14 : 60,95 60,95000

B.102 / F-1.10 : 23,50 23,50000

B.103 / F-1.10 : 22,95 22,95000

B.104 / F-1.10 : 20,25 20,25000

B.105 / F-1.10 : 24,90 24,90000

B.106 / F-1.10 : 22,60 22,60000

B.107 / F-1.11 : 24,85 24,85000

B.107a / F-1.11 : 17,45 17,45000

B.108 / F-1.10 : 20,20 20,20000

C.103 / F-1.10 : 19,90 19,90000

C.104 / F-1.10 : 7,60 7,60000

C.105 / F-1.13 : 18,50 18,50000

C.106 / F-1.13 : 18,50 18,50000
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SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

C.107 / F-1.13 : 18,50 18,50000

C.108 / F-1.13 : 18,50 18,50000

C.109 / F-1.13 : 18,20 18,20000

C.110 / F-1.13 : 18,20 18,20000

C.111 / F-1.13 : (15,15+7,55)*2 45,40000

3,14*0,30*12 11,30400

C.112 / F-1.14 : 31,15 31,15000

C.113 / F-1.10 : 10,95 10,95000

C.113a / F-1.10 : 9,01 9,01000

C.113b / F-1.10 : 18,50 18,50000

C.114 / F-1.10 : 23,25 23,25000

C.115 / F-1.12 : 25,80 25,80000

C.116 / F-1.12 : 23,95 23,95000

C.117 / F-1.12 : 21,85 21,85000

C.119 / F-1.13 : 17,60 17,60000

C.120 / F-1.13 : 24,75 24,75000

C.121 / F-1.13 : 18,05 18,05000

C.128 / F-1.13 : 7,24 7,24000

C.104 / F-1.11 : 8,40 8,40000

D.101 / F-1.2 : (18,38+2,40)*2 41,56000

D.102 / F-1.2 : (25,72+2,40)*2 56,24000

D.103 / F-1.3 : 7,60 7,60000

D.104 / F-1.2 : (2,90+6,50)*2 18,80000

D.105 / F-1.2 : (1,70+0,95)*2 5,30000

(1,70+1,45)*2 6,30000

D.106 / F-1.2 : (1,70+0,95)*2 5,30000

(1,70+1,45)*2 6,30000
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D.110 / F-1.2 : (3,67+7,40)*2 22,14000

D.111 / F-1.2 : (2,15+4,45)*2 13,20000

D.112 / F-1.2 : (1,03+1,20)*2*2 8,92000

(2,15+1,35)*2 7,00000

D.113 / F-1.2 : (9,50+6,00)*2 31,00000

D.113a / F-1.2 : (1,73+2,88)*2 9,22000

D.113b / F-1.2 : (2,80+3,38)*2 12,36000

D.114 / F-1.2 : (1,50+2,88)*2 8,76000

D.115 / F-1.2 : (10,40+5,75)*2 32,30000

D.115a / F-1.3 : 11,00 11,00000

D.116 / F-1.2 : (10,40+6,35)*2 33,50000

D.118 / F-1.2 : (3,80+3,65)*2 14,90000

F.107 / F-1.2 : (3,52+4,55)*2 16,14000

F.108 / F-1.2 : (6,00+3,10)*2 18,20000

F.109 / F-1.2 : (3,10+3,87)*2 13,94000

F.110 / F-1.2 : (2,78+3,87)*2 13,30000

F.111 / F-1.2 : (3,68+6,03)*2 19,42000

F.112 / F-1.2 : (3,95+4,90)*2 17,70000

F.113 / F-1.2 : (2,00+1,35)*2 6,70000

F.115 / F-1.2 : (2,35+4,95)*2 14,60000

F.115a / F-1.3 : 11,00 11,00000

F.116 / F-1.2 : (1,63+1,75)*2 6,76000

(0,95+1,55)*2 5,00000

F.117 / F-1.2 : (1,63+1,75)*2 6,76000

(0,95+1,55)*2 5,00000

F.118 / F-1.2 : (2,00+1,23)*2 6,46000
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F.119 / F-1.2 : (22,70+8,65)*2+7,55+1,85+7,55 79,65000

F.120 / F-1.2 : (2,07+2,00)*2 8,14000

F.121 / F-1.2 : (6,20+2,50)*2 17,40000

F.122 / F-1.2 : (6,20+3,80)*2 20,00000

F.123 / F-1.2 : (6,20+2,85)*2 18,10000

F.124 / F-1.2 : (6,20+2,85)*2 18,10000

F.125 / F-1.2 : (6,20+2,85)*2 18,10000

F.126 / F-1.2 : (6,20+2,85)*2 18,10000

F.127 / F-1.2 : (6,20+6,60)*2 25,60000

F.128 / F-1.2 : (4,00+5,10)*2 18,20000

F.129 / F-1.2 : (4,00+6,08)*2 20,16000

F.130 / F-1.2 : (2,48+2,50)*2 9,96000

F.131 / F-1.2 : (3,53+3,25)*2 13,56000

F.132 / F-1.2 : (4,50+7,20)*2 23,40000

F.133 / F-1.2 : (3,49+3,77)*2 14,52000

F.134 / F-1.2 : (2,98+1,20)*2 8,36000

(1,25+1,20)*2 4,90000

F.135 / F-1.3 : 11,85 11,85000

F.136 / F-1.3 : 11,85 11,85000

F.137 / F-1.2 : (2,33+4,80)*2 14,26000

F.138 / F-1.2 : (2,32+2,95)*2 10,54000

F.139 / F-1.2 : (2,75+2,05)*2 9,60000

F.141 / F-1.2 : (2,55+27,00)*2 59,10000

F.145 / F-1.2 : (1,88+1,55)*2 6,86000

F.147a / F-1.2 : (12,00+2,38)*2 28,76000

F.147b / F-1.2 : (26,20+2,22)*2 56,84000

(15,80+2,38)*2 36,36000
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F.148 / F-1.2 : (5,03+4,14)*2 18,34000

F.149 / F-1.2 : (2,23+5,06)*2 14,58000

F.150 / F-1.2 : (6,90+5,10)*2 24,00000

F.151 / F-1.2 : (4,15+2,15)*2 12,60000

F.152 / F-1.2 : (2,10+1,35)*2 6,90000

(1,00+1,20)*2*2 8,80000

F.153 / F-1.3 : 9,10 9,10000

F.154 / F-1.2 : (5,10+3,60)*2 17,40000

F.155 / F-1.2 : (5,10+3,35)*2 16,90000

F.155a / F-1.3 : 6,40 6,40000

F.156 / F-1.2 : (5,45+5,10)*2 21,10000

F.157 / F-1.2 : (3,52+4,52)*2 16,08000

F.158 / F-1.2 : (6,65+4,80)*2 22,90000

F.158a / F-1.3 : 6,40 6,40000

F.159 / F-1.2 : (6,65+4,80)*2 22,90000

F.159a / F-1.3 : 6,30 6,30000

F.160 / F-1.2 : (6,60+3,70)*2 20,60000

F.160a / F-1.3 : 6,30 6,30000

F.161 / F-1.2 : (6,60+3,70)*2 20,60000

F.161a / F-1.3 : 6,30 6,30000

F.162 / F-1.2 : (6,60+3,70)*2 20,60000

F.162a / F-1.3 : 6,30 6,30000

F.163 / F-1.2 : (6,60+3,70)*2 20,60000

F.163a / F-1.3 : 6,30 6,30000

F.164 / F-1.2 : (6,60+3,70)*2 20,60000

F.164a / F-1.3 : 6,30 6,30000

F.165 / F-1.2 : (6,60+3,70)*2 20,60000

Stránka 899 z 1303Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.165a / F-1.3 : 6,30 6,30000

F.166 / F-1.2 : (6,60+3,70)*2 20,60000

F.166a / F-1.3 : 6,30 6,30000

F.167 / F-1.2 : (6,60+3,70)*2 20,60000

F.167a / F-1.3 : 6,30 6,30000

F.168 / F-1.2 : (6,60+1,80)*2 16,80000

F.168a / F-1.3 : 6,30 6,30000

F.169 / F-1.2 : (6,60+3,70)*2 20,60000

F.169a / F-1.3 : 6,30 6,30000

F.170 / F-1.2 : (12,13+2,38)*2 29,02000

F.171 / F-1.2 : (3,55+5,15)*2 17,40000

F.172 / F-1.2 : (3,55+2,50)*2 12,10000

F.174 / F-1.2 : (3,55+2,00)*2 11,10000

F.179 / F-1.2 : (6,60+2,85)*2 18,90000

F.180 / F-1.2 : (6,60+5,60)*2 24,40000

F.181 / F-1.2 : (2,00+1,25)*2 6,50000

F.182 / F-1.2 : (2,00+3,40)*2 10,80000

F.183 / F-1.2 : (3,52+1,32)*2 9,68000

2.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.201a / F-2.6 : 67,69 67,69000

A.201b / F-2.6 : 96,94 96,94000

A.204 / F-2.6 : 23,10 23,10000

A.204a / F-2.7 : 7,60 7,60000

A.206 / F-2.6 : 23,10 23,10000

A.206a / F-2.7 : 7,55 7,55000

A.207 / F-2.6 : 23,10 23,10000

Stránka 900 z 1303Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.207a / F-2.7 : 7,55 7,55000

A.209 / F-2.6 : 22,70 22,70000

A.209a / F-2.7 : 7,55 7,55000

A.210 / F-2.6 : 24,77 24,77000

A.210a / F-2.7 : 7,55 7,55000

A.211 / F-2.6 : 17,91 17,91000

A.212 / F-2.6 : 18,63 18,63000

A.213 / F-2.6 : 22,70 22,70000

A.213a / F-2.7 : 7,53 7,53000

A.215 / F-2.6 : 22,70 22,70000

A.215a / F-2.7 : 7,55 7,55000

A.216 / F-2.6 : 22,70 22,70000

A.216a / F-2.7 : 7,55 7,55000

A.218 / F-2.6 : 22,70 22,70000

A.218a / F-2.7 : 7,55 7,55000

A.219 / F-2.6 : 22,70 22,70000

A.219a / F-2.7 : 7,55 7,55000

A.220 / F-2.6 : 23,11 23,11000

A.220a / F-2.7 : 7,20 7,20000

A.221 / F-2.6 : 22,70 22,70000

A.221a / F-2.7 : 7,20 7,20000

A.222 / F-2.6 : 18,00 18,00000

A.222a / F-2.7 : 8,10 8,10000

A.223 / F-2.7 : 11,80 11,80000

A.224 / F-2.6 : 18,40 18,40000

A.224a / F-2.7 : 9,55 9,55000

A.225 / F-2.6 : 17,20 17,20000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.225a / F-2.7 : 9,55 9,55000

A.228 / F-2.6 : 7,65 7,65000

A.230 / F-2.7 : 6,20 6,20000

A.231 / F-2.6 : 23,25 23,25000

A.232 / F-2.6 : 7,55 7,55000

A.232a / F-2.6 : 4,60 4,60000

A.232b / F-2.6 : 4,60 4,60000

A.233 / F-2.6 : 25,10 25,10000

A.233a / F-2.7 : 8,20 8,20000

A.234 / F-2.6 : 27,65 27,65000

A.235a / F-2.6 : 14,36 14,36000

A.235b / F-2.6 : 8,20 8,20000

A.236 / F-2.7 : 21,15 21,15000

A.237 / F-2.6 : 12,05 12,05000

A.238 / F-2.6 : 11,75 11,75000

A.239 / F-2.6 : 18,20 18,20000

A.240 / F-2.6 : 39,28 39,28000

B.201 / F-2.6 : 72,99 72,99000

B.201a / F-2.6 : 22,00 22,00000

B.203 / F-2.6 : 7,15 7,15000

B.203a / F-2.6 : 4,40 4,40000

B.203b / F-2.6 : 4,40 4,40000

B.207 / F-2.6 : 19,95 19,95000

B.210 / F-2.7 : 51,94 51,94000

C.201 / F-2.6 : 59,60 59,60000

C.203 / F-2.10 : 54,86 54,86000

C.205 / F-2.6 : 7,60 7,60000

Stránka 902 z 1303Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

C.205a / F-2.6 : 4,65 4,65000

C.205b / F-2.6 : 4,65 4,65000

C.206 / F-2.6 : 8,00 8,00000

C.206a / F-2.6 : 4,40 4,40000

C.206b / F-2.6 : 4,40 4,40000

C.207 / F-2.6 : 9,00 9,00000

C.208 / F-2.6 : 18,60 18,60000

C.209 / F-2.7 : 7,00 7,00000

C.210 / F-2.7 : 5,00 5,00000

C.211 / F-2.6 : 8,60 8,60000

C.212 / F-2.7 : 5,00 5,00000

C.213 / F-2.7 : 7,00 7,00000

C.214 / F-2.6 : 21,00 21,00000

C.215 / F-2.6 : 5,20 5,20000

C.215a / F-2.6 : 5,15 5,15000

C.216 / F-2.6 : 5,50 5,50000

C.216a / F-2.6 : 5,15 5,15000

C.217 / F-2.6 : 10,90 10,90000

C.218 / F-2.6 : 13,65 13,65000

C.219 / F-2.6 : 15,35 15,35000

C.220 / F-2.6 : 19,60 19,60000

C.220a / F-2.6 : 13,85 13,85000

C.221 / F-2.6 : 24,15 24,15000

C.222 / F-2.6 : 42,70 42,70000

C.224 / F-2.6 : 58,90 58,90000

E.201 / F-2.1 : 20,76 20,76000

F.201 / F-2.1 : 33,70 33,70000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.204 / F-2.2 : 39,00 39,00000

F.204a / F-2.2 : 81,45 81,45000

F.204b / F-2.2 : 19,90 19,90000

F.206 / F-2.2 : 10,35 10,35000

F.207 / F-2.2 : 8,60 8,60000

F.209 / F-2.2 : 14,50 14,50000

F.213 / F-2.3 : 14,30 14,30000

F.214 / F-2.3 : 9,95 9,95000

F.215 / F-2.3 : 12,25 12,25000

F.216 / F-2.2 : 9,79 9,79000

F.217 / F-2.2 : 21,55 21,55000

F.218 / F-2.2 : 24,30 24,30000

F.219 / F-2.2 : 21,25 21,25000

F.220 / F-2.2 : 16,25 16,25000

F.221 / F-2.2 : 11,95 11,95000

F.222 / F-2.2 : 8,80 8,80000

F.223 / F-2.2 : 8,80 8,80000

F.224a / F-2.2 : 8,45 8,45000

F.225 / F-2.2 : 28,83 28,83000

F.226 / F-2.2 : 23,80 23,80000

F.227 / F-2.2 : 21,00 21,00000

F.228 / F-2.2 : 21,55 21,55000

F.228a / F-2.3 : 7,20 7,20000

F.229 / F-2.2 : 21,80 21,80000

F.229a / F-2.3 : 7,20 7,20000

F.230 / F-2.2 : 21,80 21,80000

F.230a / F-2.3 : 7,20 7,20000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.231 / F-2.2 : 21,80 21,80000

F.231a / F-2.3 : 7,20 7,20000

F.232 / F-2.2 : 21,80 21,80000

F.232a / F-2.3 : 7,20 7,20000

F.233 / F-2.2 : 21,80 21,80000

F.233a / F-2.3 : 7,20 7,20000

F.234 / F-2.2 : 21,80 21,80000

F.234a / F-2.3 : 7,20 7,20000

F.235 / F-2.2 : 21,80 21,80000

F.235a / F-2.3 : 7,20 7,20000

F.236 / F-2.2 : 21,80 21,80000

F.236a / F-2.3 : 7,20 7,20000

F.237 / F-2.2 : 21,55 21,55000

F.237a / F-2.3 : 7,20 7,20000

3.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.301a / F-3.2 : 75,51 75,51000

A.301b / F-3.2 : 96,94 96,94000

A.304 / F-3.2 : 9,30 9,30000

A.305 / F-3.2 : 14,40 14,40000

A.306 / F-3.2 : 25,20 25,20000

A.306a / F-3.3 : 7,55 7,55000

A.307 / F-3.2 : 22,70 22,70000

A.307a / F-3.3 : 7,55 7,55000

A.309 / F-3.2 : 22,70 22,70000

A.309a / F-3.3 : 7,55 7,55000

A.310 / F-3.2 : 22,70 22,70000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.310a / F-3.3 : 7,55 7,55000

A.312 / F-3.2 : 22,74 22,74000

A.312a / F-3.3 : 7,53 7,53000

A.313 / F-3.2 : 22,70 22,70000

A.313a / F-3.3 : 7,53 7,53000

A.315 / F-3.2 : 22,70 22,70000

A.315a / F-3.3 : 7,55 7,55000

A.316 / F-3.2 : 22,70 22,70000

A.316a / F-3.3 : 7,55 7,55000

A.318 / F-3.2 : 22,70 22,70000

A.318a / F-3.3 : 7,55 7,55000

A.319 / F-3.2 : 22,70 22,70000

A.319a / F-3.3 : 7,55 7,55000

A.320 / F-3.2 : 23,11 23,11000

A.320a / F-3.3 : 7,20 7,20000

A.321 / F-3.2 : 22,75 22,75000

A.321a / F-3.3 : 7,20 7,20000

A.322 / F-3.2 : 18,90 18,90000

A.322a / F-3.3 : 8,10 8,10000

A.323 / F-3.3 : 12,90 12,90000

A.324 / F-3.2 : 18,55 18,55000

A.324a / F-3.3 : 9,55 9,55000

A.325 / F-3.2 : 17,20 17,20000

A.325a / F-3.3 : 9,55 9,55000

A.328 / F-3.3 : 11,85 11,85000

A.329 / F-3.2 : 11,80 11,80000

A.329a / F-3.2 : 4,20 4,20000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.329b / F-3.2 : 4,75 4,75000

A.330 / F-3.2 : 15,70 15,70000

A.331 / F-3.2 : 15,00 15,00000

A.332 / F-3.2 : 12,00 12,00000

A.333 / F-3.2 : 40,20 40,20000

A.334 / F-3.2 : 40,95 40,95000

A.335 / F-3.2 : 12,40 12,40000

A.336 / F-3.2 : 17,75 17,75000

E.301 / F-3.1 : 22,26 22,26000

F.301 / F-3.1 : 33,70 33,70000

4.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.401 / F-4.2 : 162,80 162,80000

A.405a / F-4.3 : 7,85 7,85000

A.407a / F-4.3 : 7,55 7,55000

A.408a / F-4.3 : 7,55 7,55000

A.421 / F-4.2 : 9,70 9,70000

A.427 / F-4.3 : 6,90 6,90000

A.427a / F-4.3 : 4,20 4,20000

A.427b / F-4.3 : 4,20 4,20000

A.427c / F-4.3 : 7,25 7,25000

A.428 / F-4.3 : 7,35 7,35000

A.428a / F-4.3 : 4,70 4,70000

A.428b / F-4.3 : 4,70 4,70000

A.428c / F-4.3 : 7,70 7,70000

A.429 / F-4.2 : 14,35 14,35000

A.433 / F-4.2 : 14,80 14,80000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.434 / F-4.2 : 9,15 9,15000

5.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.504 / F-5.2 : (2,54+3,65)*2 12,38000

A.505 / F-5.2 : (3,65+4,12)*2 15,54000

A.508 / F-5.2 : (2,19+5,20)*2 14,78000

A.509 / F-5.2 : (3,86+5,70)*2 19,12000

A.511 / F-5.2 : (3,82+5,55)*2 18,74000

A.514 / F-5.2 : (7,50+6,70)*2 28,40000

A.515 / F-5.2 : (7,50+6,70)*2 28,40000

A.516 / F-5.2 : (2,40+5,70)*2 16,20000

A.517 / F-5.2 : (3,70+5,70)*2 18,80000

A.518 / F-5.2 : (3,65+5,70)*2 18,70000

A.521 / F-5.2 : (2,98+3,33)*2 12,62000

A.522 / F-5.2 : (4,15+3,53)*2 15,36000

A.523 / F-5.3 : (2,25+1,15)*2 6,80000

A.523a / F-5.3 : (2,40+1,15)*2 7,10000

A.523b / F-5.3 : (2,40+0,95)*2 6,70000

A.523c / F-5.3 : (2,40+0,95)*2 6,70000

A.524 / F-5.3 : (2,25+1,15)*2 6,80000

A.524a / F-5.3 : (2,40+1,15)*2 7,10000

A.524b / F-5.3 : (2,40+0,95)*2 6,70000

A.524c / F-5.3 : (2,40+0,95)*2 6,70000

A.526 / F-5.2 : (1,20+3,53)*2 9,46000

A.527 / F-5.2 : (3,75+3,53)*2 14,56000

A.528 / F-5.3 : (1,30+3,50)*2 9,60000

A.529 / F-5.3 : (1,28*3,50)*2 8,96000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.529a / F-5.3 : (1,60+1,20)*2 5,60000

A.529b / F-5.3 : (2,25+1,50)*2 7,50000

A.529c / F-5.3 : (2,25+1,85)*2 8,20000

A.530 / F-5.3 : (1,05+1,62)*2 5,34000

A.531 / F-5.3 : (3,53+2,10)*2 11,26000

A.531a / F-5.3 : (1,05+1,62)*2 5,34000

A.531b / F-5.3 : (0,93+1,65)*2 5,16000

A.531c / F-5.2 : (1,85+3,03)*2 9,76000

A.532 / F-5.2 : (1,20+1,65)*2 5,70000

A.538 / F-5.2 : (2,68+3,53)*2 12,42000

Soklíky pod vestavěné skříně : 

Budova F : 

1.NP : (1,98+1,00+2,15+1,10+0,45+1,10+0,45+0,45+0,58+0,45+0,58) 10,29000

1,80*10 18,00000

2.NP : 1,80*10 18,00000

Budova C : 

2.NP : (1,25+2,00+2,00+2,00+2,70+2,10+2,10) 14,15000

Budova A : 

2.NP : 1,80*12 21,60000

(0,90+1,40+1,40) 3,70000

3.NP : 1,80*12 21,60000

(0,90+1,40+1,40) 3,70000

4.NP : (0,40+1,20+0,30+3,00+1,80+2,50+0,40+1,45+1,48) 12,53000

5.NP : (0,40+1,75+0,85) 3,00000

Odpočet CDZ-K : -688,71 -688,71000

1280 776431010R00 Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů včetně dodávky kobercové lišty m 2 012,85000 98,90 199 070,87 800-775 RTS 18/ II

včetně soklové lišty.
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

1.PP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.001 / F-0.3 : 34,25 34,25000

A.002 / F-0.4 : 13,70 13,70000

A.002a / F-0.4 : 4,20 4,20000

A.002b / F-0.4 : 4,20 4,20000

A.005a / F-0.3 : 67,80 67,80000

A.006 / F-0.3 : 12,75 12,75000

A.007 / F-0.3 : 18,15 18,15000

A.008 / F-0.3 : 9,45 9,45000

A.009 / F-0.3 : 10,75 10,75000

A.010 / F-0.4 : 9,15 9,15000

A.011a / F-0.3 : 3,40 3,40000

A.013a / F-0.3 : 16,10 16,10000

A.013b / F-0.3 : 14,44 14,44000

A.014 / F-0.3 : 26,00 26,00000

A.015 / F-0.4 : 10,40 10,40000

A.015a / F-0.4 : 4,20 4,20000

A.016a / F-0.3 : (4,00+3,45)*2 14,90000

A.017 / F-0.3 : 11,85 11,85000

A.018a / F-0.3 : 16,75 16,75000

A.019 / F-0.3 : 5,90 5,90000

A.019a / F-0.3 : 5,45 5,45000

A.020 / F-0.3 : 36,95 36,95000

A.021 / F-0.4 : 14,10 14,10000

A.021a / F-0.4 : 4,20 4,20000

A.021b / F-0.4 : 4,20 4,20000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.022 / F-0.3 : 13,85 13,85000

B.001 / F-0.3 : 56,70 56,70000

C.001 / F-0.3 : 36,20 36,20000

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

D.107 / F-1.4 : (6,20+7,40)*2 27,20000

D.108 / F-1.4 : (6,25+7,40)*2 27,30000

D.109 / F-1.4 : (3,57+7,40)*2 21,94000

F.142 / F-1.4 : (5,03+3,50)*2 17,06000

F.143 / F-1.4 : (5,03+7,30)*2 24,66000

F.173 / F-1.4 : (3,55+3,75)*2 14,60000

F.175 / F-1.4 : (3,55+5,75)*2 18,60000

F.176 / F-1.4 : (6,60+2,55)*2 18,30000

F.177 / F-1.4 : (6,60+3,40)*2 20,00000

F.178 / F-1.4 : (6,60+2,90)*2 19,00000

2.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.205 / F-2.8 : 18,60 18,60000

A.208 / F-2.8 : 18,60 18,60000

A.214 / F-2.8 : 18,60 18,60000

A.217 / F-2.8 : 18,60 18,60000

A.226 / F-2.8 : 17,80 17,80000

A.227 / F-2.8 : 17,35 17,35000

A.229 / F-2.8 : 17,65 17,65000

B.202 / F-2.8 : 17,65 17,65000

B.204 / F-2.8 : 25,35 25,35000

B.205 / F-2.8 : 19,95 19,95000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

B.206 / F-2.8 : 19,95 19,95000

C.223 / F-2.8 : 27,15 27,15000

F.205 / F-2.4 : 17,05 17,05000

F.208 / F-2.4 : 14,85 14,85000

F.210 / F-2.4 : 14,25 14,25000

F.211 / F-2.4 : 14,25 14,25000

F.212 / F-2.4 : 14,25 14,25000

F.224 / F-2.4 : 16,03 16,03000

3.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.308 / F-3.4 : 18,60 18,60000

A.311 / F-3.4 : 18,60 18,60000

A.314 / F-3.4 : 18,60 18,60000

A.317 / F-3.4 : 18,60 18,60000

A.326 / F-3.4 : 17,65 17,65000

A.327 / F-3.4 : 17,50 17,50000

4.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.404 / F-4.4 : 18,80 18,80000

A.405 / F-4.4 : 30,20 30,20000

A.406 / F-4.4 : 26,75 26,75000

A.407 / F-4.4 : 23,80 23,80000

A.408 / F-4.4 : 23,80 23,80000

A.409 / F-4.4 : 20,04 20,04000

A.410 / F-4.4 : 23,07 23,07000

A.411 / F-4.4 : 23,03 23,03000

A.412 / F-4.4 : 21,60 21,60000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.413 / F-4.4 : 22,90 22,90000

A.414 / F-4.4 : 18,50 18,50000

A.415 / F-4.4 : 23,30 23,30000

A.416 / F-4.4 : 22,90 22,90000

A.417 / F-4.4 : 22,90 22,90000

A.418 / F-4.4 : 23,10 23,10000

A.419 / F-4.4 : 21,90 21,90000

A.420 / F-4.4 : 19,10 19,10000

A.422 / F-4.4 : 21,80 21,80000

A.423 / F-4.4 : 15,10 15,10000

A.424 / F-4.4 : 17,20 17,20000

A.425 / F-4.4 : 17,20 17,20000

A.426 / F-4.4 : 17,20 17,20000

A.430 / F-4.4 : 17,90 17,90000

A.431 / F-4.4 : 31,90 31,90000

A.432 / F-4.4 : 31,75 31,75000

5.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.501 / F-5.4 : (67,57+9,15)*2+1,00*6 159,44000

A.506 / F-5.4 : (3,70+5,70)*2 18,80000

A.507 / F-5.4 : (3,70*5,70)*2 42,18000

A.510 / F-5.4 : (6,55+5,65)*2 24,40000

A.512 / F-5.4 : (3,70+5,70)*2 18,80000

A.514 / F-5.4 : (3,70+6,70)*2 20,80000

A.519 / F-5.4 : (2,40+6,70)*2 18,20000

A.525 / F-5.4 : (6,00+3,53)*2 19,06000

A.533 / F-5.4 : (5,42+3,53)*2 17,90000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.534 / F-5.4 : (4,95+3,53)*2 16,96000

A.535 / F-5.4 : (4,95+3,53)*2 16,96000

A.536 / F-5.4 : (4,95+3,53)*2 16,96000

A.537 / F-5.4 : (4,95+3,53)*2 16,96000

Odpočet CDZ-K : -76,44 -76,44000

1281 776511820R00 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 m2 4 476,72000 69,80 312 475,06 800-775 RTS 18/ II

Viz tabulka místností / podlaha : 

1.PP - číslo místnosti / skladba : 

A0.01 / J : 34,88 34,88000

A0.02 / J : 18,97 18,97000

A0.07 / H : 55,62 55,62000

A0.27 / H : 17,44 17,44000

A0.31 / H, J : 59,61 59,61000

A0.33 / H : 42,42 42,42000

A0.40 / H : 41,84 41,84000

1.NP - číslo místnosti / skladba : 

A1.01 / D : 11,06 11,06000

A1.03 / D : 11,19 11,19000

A1.05 / D : 11,03 11,03000

A1.06 / D : 14,40 14,40000

A1.30 / A : 11,89 11,89000

A1.31 / A : 7,94 7,94000

A1.32 / A : 7,94 7,94000

A1.33 / A : 8,76 8,76000

A1.37 / B : 83,23 83,23000

A1.38 / B : 17,84 17,84000

A1.39 / D : 14,15 14,15000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A1.40 / D : 10,97 10,97000

A1.41 / D : 13,68 13,68000

A1.42 / A : 26,97 26,97000

A1.43 / A : 12,73 12,73000

A1.44 / A : 12,28 12,28000

A1.45 / A : 12,29 12,29000

A1.46 / A : 46,44 46,44000

A1.47 / F : 12,40 12,40000

A1.48 / A : 12,76 12,76000

A1.49 / A : 26,79 26,79000

A1.50 / A : 26,75 26,75000

A1.51 / B : 42,14 42,14000

A1.52 / D : 5,25 5,25000

A1.53 / A : 7,88 7,88000

B1.01 / A2 : 11,39 11,39000

B1.02 / H : 5,78 5,78000

B1.07 / H : 10,21 10,21000

B1.08 / A2 : 7,40 7,40000

B1.10 / H : 26,04 26,04000

B1.11 / H : 25,59 25,59000

B1.12 / J : 1,40 1,40000

B1.13 / J : 1,31 1,31000

B1.14 / J : 65,10 65,10000

C1.01 / F : 1,46 1,46000

C1.02 / F : 1,60 1,60000

C1.03 / D : 12,06 12,06000

C1.05 / A : 26,39 26,39000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

C1.06 / A : 27,77 27,77000

C1.07 / D1 : 54,74 54,74000

C1.08 / A1 : 15,56 15,56000

C1.09 / A1 : 18,38*2 36,76000

C1.16 / A1 : 16,56 16,56000

C1.17 / A1 : 16,86 16,86000

C1.18 / A1 : 17,32 17,32000

C1.19 / H, D1' : 193,23 193,23000

C1.20 / A1 : 18,38 18,38000

C1.21 / A1 : 17,01 17,01000

C1.24 / A1' : 16,25 16,25000

C1.25 / A1 : 18,22 18,22000

C1.26 / A1 : 15,10 15,10000

C1.27 / H : 8,93 8,93000

C1.28 / J : 10,60 10,60000

C1.32 / H : 8,93 8,93000

C1.33 / H : 3,45 3,45000

2.NP - číslo místnosti / skladba : 

A2.01 / A : 17,58 17,58000

A2.02 / A : 16,46 16,46000

A2.03 / A : 21,25 21,25000

A2.04 / A : 8,48 8,48000

A2.05 / A : 7,34 7,34000

A2.06 / A : 9,90 9,90000

A2.07 / A : 9,77*2 19,54000

A2.08 / A : 11,86 11,86000

A2.16 / A : 35,78*2 71,56000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A2.19 / F : 10,67 10,67000

A2.20 / A : 7,04 7,04000

A2.21 / F : 6,63 6,63000

A2.30 / A : 12,84 12,84000

A2.31 / A : 8,13 8,13000

A2.34 / B : 68,88 68,88000

A2.35 / B : 57,03 57,03000

A2.36 / B : 68,81 68,81000

A2.37 / A : 12,76 12,76000

A2.38 / A : 12,76 12,76000

A2.39 / A : 12,76 12,76000

A2.40 / A : 12,76 12,76000

A2.41 / A : 12,76 12,76000

A2.42 / A : 12,76 12,76000

A2.43 / C : 26,79 26,79000

A2.44 / C : 26,52 26,52000

A2.45 / C : 10,81 10,81000

A2.46 / A : 10,86 10,86000

A2.47 / A : 27,92 27,92000

A2.48 / A : 26,79 26,79000

A2.49 / A : 12,76 12,76000

A2.50 / A : 12,76 12,76000

A2.51 / A : 12,76 12,76000

A2.52 / A : 12,76 12,76000

A2.53 / A : 26,81 26,81000

A2.54 / A : 26,03 26,03000

B2.01 / A1 : 14,30 14,30000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

B2.04 / A1 : 9,32 9,32000

B2.07 / K : 31,15 31,15000

B2.08 / K : 16,68 16,68000

B2.09 / K : 18,47 18,47000

B2.10 / K : 26,79 26,79000

B2.11 / K : 8,12 8,12000

B2.12 / A : 13,14 13,14000

B2.13 / A : 13,27 13,27000

B2.14 / A : 8,04 8,04000

C2.01 / A : 57,95 57,95000

C2.02 / A : 12,05 12,05000

C2.03 / A : 12,29 12,29000

C2.04 / A : 10,70 10,70000

C2.05 / A : 17,37 17,37000

C2.06 / A : 17,72 17,72000

C2.07 / A : 13,02*2 26,04000

C2.08 / A : 4,85 4,85000

C2.12 / A : 38,64 38,64000

C2.13 / A : 2,18 2,18000

C2.14 / A : 2,15 2,15000

C2.16 / A : 4,23 4,23000

C2.25 / A : 22,95 22,95000

C2.26 / F : 14,04 14,04000

C2.27 / D : 11,37 11,37000

C2.28 / A : 5,99 5,99000

C2.29 / A : 10,94 10,94000

C2.30 / A : 23,22 23,22000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

C2.33 / A : 14,16 14,16000

C2.34 / D : 9,16 9,16000

C2.36 / A : 9,10 9,10000

C2.37 / A : 16,10 16,10000

C2.38 / A : 133,16 133,16000

C2.42 / D : 19,75 19,75000

C2.42 / D : 16,54 16,54000

3.NP - číslo místnosti / skladba : 

A3.01 / A : 8,42 8,42000

A3.02 / B : 44,33 44,33000

A3.03 / F : 3,93 3,93000

A3.04 / F : 1,31 1,31000

A3.05 / F : 2,31 2,31000

A3.07 / A : 8,13 8,13000

A3.08 / A : 16,91 16,91000

A3.09 / A : 8,46 8,46000

A3.12 / F : 12,21 12,21000

A3.13 / A : 15,14 15,14000

A3.14 / A : 1,67 1,67000

A3.15 / F : 1,32 1,32000

A3.16 / D : 4,67 4,67000

A3.17 / D : 4,72 4,72000

A3.18a / F : 1,62 1,62000

A3.20 / D : 8,13 8,13000

A3.21 / B : 8,29 8,29000

A3.22 / B : 34,88 34,88000

A3.24 / A : 5,40 5,40000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A3.25 / B : 35,35 35,35000

A3.26 / B : 41,25 41,25000

A3.27 / B : 44,48 44,48000

A3.28 / A : 26,82 26,82000

A3.29 / A : 26,84 26,84000

A3.30 / A : 26,79 26,79000

A3.31 / A : 12,76 12,76000

A3.32 / A : 12,76 12,76000

A3.33 / A : 26,39 26,39000

A3.34 / B : 47,94 47,94000

A3.35 / A : 26,75 26,75000

A3.36 / A : 12,75 12,75000

A3.37 / A : 12,75 12,75000

A3.38 / A : 12,75 12,75000

A3.39 / A : 12,75 12,75000

A3.40 / A : 26,86 26,86000

A3.41 / A : 26,79 26,79000

A3.42 / A : 26,01 26,01000

4.NP - číslo místnosti / skladba : 

4.01 / A : 17,37 17,37000

4.02 / B : 2,33 2,33000

4.03 / B : 4,27 4,27000

4.07 / D : 3,57 3,57000

4.11 / A : 8,46 8,46000

4.12 / A : 16,91 16,91000

4.13 / A : 8,46 8,46000

4.16 / F : 12,21 12,21000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

4.17 / A : 15,14 15,14000

4.18 / F : 1,69 1,69000

4.19 / F : 1,13 1,13000

4.20 / D : 4,65 4,65000

4.25 / D : 8,13 8,13000

4.26 / B : 8,42 8,42000

4.28 / B : 13,72 13,72000

4.30 / A : 11,64 11,64000

4.31 / B : 20,70 20,70000

4.32 / B : 35,24 35,24000

4.33 / B : 41,25 41,25000

4.34 / B : 65,63 65,63000

4.35 / A : 28,06 28,06000

4.36 / A : 8,65 8,65000

4.37 / A : 8,61 8,61000

4.38 / A : 4,65 4,65000

4.39 / A : 26,79 26,79000

4.40 / A : 12,76 12,76000

4.41 / A : 12,76 12,76000

4.42 / A : 26,39 26,39000

4.43 / B : 47,94 47,94000

4.44 / A : 26,74 26,74000

4.45 / A : 12,75 12,75000

4.46 / A : 12,75 12,75000

4.47 / A : 12,75 12,75000

4.48 / A : 12,75 12,75000

4.49 / A : 26,86 26,86000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

4.50 / A : 26,79 26,79000

4.51 / A : 26,07 26,07000

5.NP - číslo místnosti / skladba : 

5.01 / A : 8,21 8,21000

5.02 / B : 44,39 44,39000

5.03 / F : 1,73 1,73000

5.04 / F : 1,35 1,35000

5.05 / d : 4,42 4,42000

5.08 / D : 4,22 4,22000

5.09 / A : 8,28 8,28000

5.10 / A : 12,83 12,83000

5.11 / A : 8,13 8,13000

5.14 / F : 12,21 12,21000

5.15 / A : 15,31 15,31000

5.16 / F : 1,60 1,60000

5.17 / F : 1,35 1,35000

5.18 / D : 4,54 4,54000

5.19 / D : 4,71 4,71000

5.20 / F : 1,61 1,61000

5.21 / F : 1,35 1,35000

5.24 / D : 4,29 4,29000

5.25 / F : 8,13 8,13000

5.26 / B : 43,77 43,77000

5.27 / A : 12,30 12,30000

5.28 / A : 5,40 5,40000

5.29 / B : 36,05 36,05000

5.30 / B : 47,34 47,34000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

5.31 / B : 38,41 38,41000

5.32 / A : 8,27 8,27000

5.33 / A : 26,81 26,81000

5.34 / A : 26,86 26,86000

5.35 / A : 12,65 12,65000

5.36 / A : 12,65 12,65000

5.37 / A : 12,65 12,65000

5.38 / A : 12,65 12,65000

5.39 / A : 26,27 26,27000

5.40 / B : 47,94 47,94000

5.41 / A : 26,73 26,73000

5.42 / A : 12,65 12,65000

5.43 / B : 12,65 12,65000

5.44 / A : 12,65 12,65000

5.45 / A : 12,65 12,65000

5.46 / A : 26,79 26,79000

5.47 / A : 26,79 26,79000

5.48 / A : 26,06 26,06000

Odpočet CDZ-K : -321,56 -321,56000

1282 776521100RT1 Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,  m2 6 143,69000 133,80 822 025,72 800-775 RTS 18/ II

1.PP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.001 / F-0.3 : 56,45 56,45000

A.002 / F-0.4 : 7,60 7,60000

A.002a / F-0.4 : 1,09 1,09000

A.002b / F-0.4 : 1,09 1,09000

A.005a / F-0.3 : 69,35 69,35000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.006 / F-0.3 : 10,05 10,05000

A.007 / F-0.3 : 19,56 19,56000

A.008 / F-0.3 : 5,57 5,57000

A.009 / F-0.3 : 7,18 7,18000

A.010 / F-0.4 : 5,23 5,23000

A.011a / F-0.3 : 0,60 0,60000

A.013a / F-0.3 : 14,19 14,19000

A.013b / F-0.3 : 12,36 12,36000

A.014 / F-0.3 : 29,94 29,94000

A.015 / F-0.4 : 5,07 5,07000

A.015a / F-0.4 : 1,09 1,09000

A.016a / F-0.3 : 14,14 14,14000

A.017 / F-0.3 : 8,56 8,56000

A.018a / F-0.3 : 12,61 12,61000

A.019 / F-0.3 : 2,04 2,04000

A.019a / F-0.3 : 1,79 1,79000

A.020 / F-0.3 : 55,60 55,60000

A.021 / F-0.4 : 7,85 7,85000

A.021a / F-0.4 : 1,09 1,09000

A.021b / F-0.4 : 1,09 1,09000

A.022 / F-0.3 : 9,73 9,73000

B.001 / F-0.3 : 69,25 69,25000

C.001 / F-0.3 : 41,58 41,58000

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.107 / F-1.6 : 29,53 29,53000

A.108 / F-1.6 : 44,48 44,48000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.109 / F-1.6 : 60,34 60,34000

A.110 / F-1.6 : 9,69 9,69000

A.112 / F-1.6 : 3,40 3,40000

A.112a / F-1.6 : 1,09 1,09000

A.112b / F-1.6 : 1,09 1,09000

A.113 / F-1.6 : 3,59 3,59000

A.113a / F-1.6 : 1,09 1,09000

A.113b / F-1.6 : 1,09 1,09000

A.114 / F-1.6 : 3,34 3,34000

A.114a / F-1.6 : 1,92 1,92000

A.115 / F-1.6 : 3,11 3,11000

A.115a / F-1.6 : 1,66 1,66000

A.116 / F-1.6 : 4,48 4,48000

A.117 / F-1.6 : 70,54 70,54000

A.118 / F-1.6 : 26,13 26,13000

A.121 / F-1.6 : 8,37 8,37000

A.122a / F-1.6 : 9,70 9,70000

A.122b / F-1.6 : 8,26 8,26000

A.123 / F-1.6 : 8,74 8,74000

A.125 / F-1.6 : 21,10 21,10000

A.126 / F-1.6 : 16,94 16,94000

A.128 / F-1.6 : 11,57 11,57000

A.129 / F-1.6 : 13,79 13,79000

A.130 / F-1.6 : 5,02 5,02000

A.131 / F-1.6 : 2,09 2,09000

A.131a / F-1.6 : 1,54 1,54000

A.132 / F-1.6 : 4,47 4,47000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.133 / F-1.6 : 3,94 3,94000

A.134 / F-1.6 : 8,61 8,61000

A.137 / F-1.6 : 8,74 8,74000

B.101 / F-1.14 : 73,51 73,51000

B.102 / F-1.10 : 27,79 27,79000

B.103 / F-1.10 : 25,89 25,89000

B.104 / F-1.10 : 19,44 19,44000

B.105 / F-1.10 : 27,74 27,74000

B.106 / F-1.10 : 24,93 24,93000

B.108 / F-1.10 : 19,53 19,53000

C.103 / F-1.10 : 15,69 15,69000

C.105 / F-1.13 : 18,69 18,69000

C.106 / F-1.13 : 16,74 16,74000

C.107 / F-1.13 : 18,69 18,69000

C.108 / F-1.13 : 16,39 16,39000

C.109 / F-1.13 : 8,34 8,34000

C.110 / F-1.13 : 8,22 8,22000

C.111 / F-1.13 : 113,44 113,44000

C.112 / F-1.14 : 33,10 33,10000

C.113 / F-1.10 : 5,59 5,59000

C.113a / F-1.10 : 9,01 9,01000

C.113b / F-1.11 : 12,19 12,19000

C.114 / F-1.10 : 26,93 26,93000

C.115 / F-1.12 : 35,56 35,56000

C.116 / F-1.12 : 29,73 29,73000

C.117 / F-1.12 : 22,89 22,89000

C.119 / F-1.13 : 15,94 15,94000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

C.120 / F-1.13 : 36,93 36,93000

C.121 / F-1.13 : 16,81 16,81000

C.122 / F-1.13 : 14,39 14,39000

C.128 / F-1.13 : 2,48 2,48000

B.107 / F-1.11 : 27,68 27,68000

B.107a / F-1.11 : 2,31 2,31000

C.104 / F-1.11 : 3,60 3,60000

C.113a / F-1.11 : 9,01 9,01000

C.113b / F-1.11 : 12,19 12,19000

D.101 / F-1.2 : 44,09 44,09000

D.102 / F-1.2 : 62,31 62,31000

D.103 / F-1.3 : 3,66 3,66000

D.104 / F-1.2 : 15,67 15,67000

D.105 / F-1.2 : 4,25 4,25000

D.106 / F-1.2 : 4,25 4,25000

D.110 / F-1.2 : 27,43 27,43000

D.111 / F-1.2 : 9,03 9,03000

D.112 / F-1.2 : 5,50 5,50000

D.113 / F-1.2 : 50,90 50,90000

D.113a / F-1.2 : 4,95 4,95000

D.113b / F-1.2 : 9,45 9,45000

D.114 / F-1.2 : 4,31 4,31000

D.115 / F-1.2 : 48,93 48,93000

D.116 / F-1.2 : 49,68 49,68000

D.118 / F-1.2 : 13,95 13,95000

F.107 / F-1.2 : 13,47 13,47000

F.108 / F-1.2 : 18,59 18,59000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.109 / F-1.2 : 12,08 12,08000

F.110 / F-1.2 : 10,71 10,71000

F.111 / F-1.2 : 22,17 22,17000

F.112 / F-1.2 : 19,35 19,35000

F.113 / F-1.2 : 5,37 5,37000

F.115 / F-1.2 : 11,53 11,53000

F.115a / F-1.3 : 5,27 5,27000

F.116 / F-1.2 : 4,39 4,39000

F.117 / F-1.2 : 4,39 4,39000

F.118 / F-1.2 : 2,44 2,44000

F.119 / F-1.2 : 96,02 96,02000

F.120 / F-1.2 : 4,03 4,03000

F.121 / F-1.2 : 15,50 15,50000

F.122 / F-1.2 : 23,36 23,36000

F.123 / F-1.2 : 17,63 17,63000

F.124 / F-1.2 : 17,47 17,47000

F.125 / F-1.2 : 17,63 17,63000

F.130 / F-1.2 : 6,30 6,30000

F.131 / F-1.2 : 11,41 11,41000

F.133 / F-1.2 : 13,30 13,30000

F.134 / F-1.2 : 5,18 5,18000

F.135 / F-1.3 : 10,38 10,38000

F.136 / F-1.3 : 10,38 10,38000

F.137 / F-1.2 : 11,15 11,15000

F.138 / F-1.2 : 6,93 6,93000

F.139 / F-1.2 : 5,63 5,63000

F.140 / F-1.3 : 15,39 15,39000

Stránka 928 z 1303Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.141 / F-1.2 : 32,39 32,39000

F.144 / F-1.3 : 4,64 4,64000

F.145 / F-1.2 : 2,90 2,90000

F.146 / F-1.3 : 11,63 11,63000

F.147a / F-1.2 : 58,54 58,54000

F.147b / F-1.2 : 98,62 98,62000

F.148 / F-1.2 : 20,68 20,68000

F.149 / F-1.2 : 11,22 11,22000

F.150 / F-1.2 : 34,28 34,28000

F.151 / F-1.2 : 8,92 8,92000

F.152 / F-1.2 : 5,37 5,37000

F.153 / F-1.3 : 6,62 6,62000

F.155a / F-1.3 : 3,24 3,24000

F.156 / F-1.2 : 24,45 24,45000

F.157 / F-1.2 : 16,15 16,15000

F.158 / F-1.2 : 26,98 26,98000

F.158a / F-1.3 : 2,93 2,93000

F.159 / F-1.2 : 28,49 28,49000

F.159a / F-1.3 : 3,18 3,18000

F.160 / F-1.2 : 19,77 19,77000

F.160a / F-1.2 : 3,24 3,24000

F.161 / F-1.2 : 20,62 20,62000

F.161a / F-1.3 : 3,24 3,24000

F.162 / F-1.2 : 20,62 20,62000

F.162a / F-1.3 : 3,24 3,24000

F.163 / F-1.2 : 20,62 20,62000

F.163a / F-1.3 : 3,24 3,24000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.164 / F-1.2 : 20,62 20,62000

F.164a / F-1.3 : 3,24 3,24000

F.165 / F-1.2 : 20,62 20,62000

F.165a / F-1.3 : 3,24 3,24000

F.166 / F-1.2 : 20,62 20,62000

F.166a / F-1.3 : 3,24 3,24000

F.167 / F-1.2 : 20,62 20,62000

F.167a / F-1.3 : 3,24 3,24000

F.168 / F-1.2 : 20,62 20,62000

F.168a / F-1.3 : 3,24 3,24000

F.169 / F-1.2 : 19,77 19,77000

F.169a / F-1.3 : 3,24 3,24000

F.170 / F-1.2 : 28,79 28,79000

F.171 / F-1.2 : 18,28 18,28000

F.172 / F-1.2 : 8,87 8,87000

F.174 / F-1.2 : 7,10 7,10000

F.179 / F-1.2 : 18,44 18,44000

F.180 / F-1.2 : 37,03 37,03000

F.181 / F-1.2 : 2,50 2,50000

F.182 / F-1.2 : 6,79 6,79000

F.183 / F-1.2 : 4,55 4,55000

2.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.201a / F-2.6 : 72,62 72,62000

A.201b / F-2.6 : 107,78 107,78000

A.204 / F-2.6 : 19,87 19,87000

A.204a / F-2.7 : 3,21 3,21000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.206 / F-2.6 : 19,28 19,28000

A.206a / F-2.7 : 3,18 3,18000

A.207 / F-2.6 : 19,28 19,28000

A.207a / F-2.7 : 3,18 3,18000

A.209 / F-2.6 : 19,28 19,28000

A.209a / F-2.7 : 3,18 3,18000

A.210 / F-2.6 : 25,15 25,15000

A.210a / F-2.7 : 3,18 3,18000

A.211 / F-2.6 : 14,47 14,47000

A.212 / F-2.6 : 15,61 15,61000

A.213 / F-2.6 : 19,28 19,28000

A.213a / F-2.7 : 3,37 3,37000

A.215 / F-2.6 : 19,28 19,28000

A.215a / F-2.7 : 3,18 3,18000

A.216 / F-2.6 : 19,28 19,28000

A.216a / F-2.7 : 3,18 3,18000

A.218 / F-2.6 : 19,28 19,28000

A.218a / F-2.7 : 3,18 3,18000

A.219 / F-2.6 : 19,28 19,28000

A.219a / F-2.7 : 3,18 3,18000

A.220 / F-2.6 : 16,83 16,83000

A.220a / F-2.7 : 3,24 3,24000

A.221 / F-2.6 : 17,19 17,19000

A.221a / F-2.7 : 3,24 3,24000

A.222 / F-2.6 : 14,35 14,35000

A.222a / F-2.7 : 4,07 4,07000

A.223 / F-2.7 : 8,65 8,65000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.224 / F-2.6 : 18,79 18,79000

A.224a / F-2.7 : 4,11 4,11000

A.225 / F-2.6 : 16,84 16,84000

A.225a / F-2.7 : 4,11 4,11000

A.228 / F-2.6 : 3,49 3,49000

A.230 / F-2.7 : 2,37 2,37000

A.231 / F-2.6 : 25,23 25,23000

A.232 / F-2.6 : 3,48 3,48000

A.232a / F-2.6 : 1,28 1,28000

A.232b / F-2.6 : 1,28 1,28000

A.233 / F-2.6 : 28,01 28,01000

A.233a / F-2.7 : 4,19 4,19000

A.234 / F-2.6 : 34,08 34,08000

A.235b / F-2.6 : 4,94 4,94000

A.237 / F-2.6 : 8,70 8,70000

A.238 / F-2.6 : 8,04 8,04000

A.239 / F-2.6 : 18,55 18,55000

A.240 / F-2.6 : 57,51 57,51000

B.201 / F-2.6 : 86,56 86,56000

B.201a / F-2.6 : 22,01 22,01000

B.203 / F-2.6 : 2,93 2,93000

B.203a / F-2.6 : 1,20 1,20000

B.203b / F-2.6 : 1,20 1,20000

B.207 / F-2.6 : 17,98 17,98000

B.210 / F-2.7 : 57,68 57,68000

C.201 / F-2.6 : 124,86 124,86000

C.203 / F-2.10 : 138,01 138,01000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

C.205 / F-2.6 : 3,45 3,45000

C.205a / F-2.6 : 1,32 1,32000

C.205b / F-2.6 : 1,32 1,32000

C.206 / F-2.6 : 3,71 3,71000

C.206a / F-2.6 : 1,19 1,19000

C.206b / F-2.6 : 1,19 1,19000

C.207 / F-2.6 : 4,35 4,35000

C.208 / F-2.6 : 17,82 17,82000

C.209 / F-2.7 : 2,50 2,50000

C.210 / F-2.7 : 1,50 1,50000

C.211 / F-2.6 : 4,53 4,53000

C.212 / F-2.7 : 1,50 1,50000

C.213 / F-2.7 : 2,50 2,50000

C.214 / F-2.6 : 17,03 17,03000

C.215 / F-2.6 : 1,65 1,65000

C.215a / F-2.6 : 1,52 1,52000

C.216 / F-2.6 : 1,82 1,82000

C.216a / F-2.6 : 1,62 1,62000

C.217 / F-2.6 : 7,24 7,24000

C.218 / F-2.6 : 10,56 10,56000

C.219 / F-2.6 : 12,40 12,40000

C.220 / F-2.6 : 21,65 21,65000

C.220a / F-2.6 : 11,36 11,36000

C.221 / F-2.6 : 25,93 25,93000

C.222 / F-2.6 : 82,84 82,84000

C.224 / F-2.6 : 83,69 83,69000

F.204 / F-2.2 : 42,23 42,23000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.204a / F-2.2 : 91,08 91,08000

F.204b / F-2.2 : 18,99 18,99000

F.206 / F-2.2 : 4,07 4,07000

F.207 / F-2.2 : 4,33 4,33000

F.209 / F-2.2 : 11,12 11,12000

F.213 / F-2.3 : 10,62 10,62000

F.214 / F-2.3 : 6,13 6,13000

F.215 / F-2.3 : 4,85 4,85000

F.216 / F-2.2 : 5,98 5,98000

F.217 / F-2.2 : 21,90 21,90000

F.218 / F-2.2 : 30,70 30,70000

F.219 / F-2.2 : 28,17 28,17000

F.220 / F-2.2 : 15,42 15,42000

F.221 / F-2.2 : 8,51 8,51000

F.222 / F-2.2 : 3,21 3,21000

F.223 / F-2.2 : 3,21 3,21000

F.224a / F-2.2 : 2,98 2,98000

F.225 / F-2.2 : 30,32 30,32000

F.226 / F-2.2 : 32,98 32,98000

F.227 / F-2.2 : 27,26 27,26000

F.228 / F-2.2 : 19,81 19,81000

F.228a / F-2.3 : 3,24 3,24000

F.229 / F-2.2 : 20,67 20,67000

F.229a / F-2.3 : 3,24 3,24000

F.230 / F-2.2 : 20,67 20,67000

F.230a / F-2.3 : 3,24 3,24000

F.231 / F-2.2 : 20,67 20,67000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.231a / F-2.3 : 3,24 3,24000

F.232 / F-2.2 : 20,67 20,67000

F.232a / F-2.3 : 3,24 3,24000

F.233 / F-2.2 : 20,67 20,67000

F.233a / F-2.3 : 3,24 3,24000

F.234 / F-2.2 : 20,67 20,67000

F.234a / F-2.3 : 3,24 3,24000

F.235 / F-2.2 : 20,67 20,67000

F.235a / F-2.3 : 3,24 3,24000

F.236 / F-2.2 : 20,62 20,62000

F.236a / F-2.3 : 3,24 3,24000

F.237 / F-2.2 : 19,77 19,77000

F.237a / F-2.3 : 3,24 3,24000

3.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.301a / F-3.2 : 81,47 81,47000

A.301b / F-3.2 : 108,08 108,08000

A.304 / F-3.2 : 5,22 5,22000

A.305 / F-3.2 : 10,56 10,56000

A.306 / F-3.2 : 25,57 25,57000

A.306a / F-3.3 : 3,18 3,18000

A.307 / F-3.2 : 19,28 19,28000

A.307a / F-3.3 : 3,18 3,18000

A.309 / F-3.2 : 19,28 19,28000

A.309a / F-3.3 : 3,18 3,18000

A.310 / F-3.2 : 19,28 19,28000

A.310a / F-3.3 : 3,18 3,18000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.312 / F-3.2 : 19,40 19,40000

A.312a / F-3.3 : 3,37 3,37000

A.313 / F-3.2 : 19,28 19,28000

A.313a / F-3.3 : 3,37 3,37000

A.315 / F-3.2 : 19,28 19,28000

A.315a / F-3.3 : 3,18 3,18000

A.316 / F-3.2 : 19,28 19,28000

A.316a / F-3.3 : 3,18 3,18000

A.318 / F-3.2 : 19,28 19,28000

A.318a / F-3.3 : 3,18 3,18000

A.319 / F-3.2 : 19,28 19,28000

A.319a / F-3.3 : 3,18 3,18000

A.320 / F-3.2 : 16,83 16,83000

A.320a / F-3.3 : 3,24 3,24000

A.321 / F-3.2 : 17,24 17,24000

A.321a / F-3.3 : 3,24 3,24000

A.322 / F-3.2 : 14,30 14,30000

A.322a / F-3.3 : 4,07 4,07000

A.323 / F-3.3 : 9,97 9,97000

A.324 / F-3.2 : 18,81 18,81000

A.324a / F-3.3 : 4,11 4,11000

A.325 / F-3.2 : 16,84 16,84000

A.325a / F-3.3 : 4,11 4,11000

A.328 / F-3.3 : 8,42 8,42000

A.329 / F-3.2 : 5,37 5,37000

A.329a / F-3.2 : 1,09 1,09000

A.329b / F-3.2 : 1,40 1,40000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.330 / F-3.2 : 13,56 13,56000

A.331 / F-3.2 : 13,87 13,87000

A.332 / F-3.2 : 8,66 8,66000

A.333 / F-3.2 : 50,29 50,29000

A.334 / F-3.2 : 49,39 49,39000

A.335 / F-3.2 : 8,42 8,42000

A.336 / F-3.2 : 17,73 17,73000

4.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.401 / F-4.2 : 190,72 190,72000

A.405a / F-4.3 : 3,36 3,36000

A.407a / F-4.3 : 3,18 3,18000

A.408a / F-4.3 : 3,18 3,18000

A.421 / F-4.2 : 5,07 5,07000

A.427 / F-4.3 : 2,70 2,70000

A.427a / F-4.3 : 1,09 1,09000

A.427b / F-4.3 : 1,09 1,09000

A.427c / F-4.3 : 2,82 2,82000

A.428 / F-4.3 : 3,02 3,02000

A.428a / F-4.3 : 1,33 1,33000

A.428b / F-4.3 : 1,33 1,33000

A.428c / F-4.3 : 2,65 2,65000

A.429 / F-4.2 : 11,10 11,10000

A.433 / F-4.2 : 4,80 4,80000

A.434 / F-4.2 : 4,16 4,16000

5.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.501 / F-5.2 : 172,24 172,24000

A.504 / F-5.2 : 8,97 8,97000

A.505 / F-5.2 : 13,43 13,43000

A.508 / F-5.2 : 11,10 11,10000

A.509 / F-5.2 : 21,73 21,73000

A.511 / F-5.2 : 21,11 21,11000

A.514 / F-5.2 : 24,53 24,53000

A.515 / F-5.2 : 47,88 47,88000

A.516 / F-5.2 : 13,61 13,61000

A.517 / F-5.2 : 20,89 20,89000

A.518 / F-5.2 : 18,70 18,70000

A.521 / F-5.2 : 9,89 9,89000

A.522 / F-5.2 : 14,38 14,38000

A.523 / F-5.3 : 2,59 2,59000

A.523a / F-5.3 : 2,74 2,74000

A.523b / F-5.3 : 1,09 1,09000

A.523c / F-5.3 : 1,09 1,09000

A.524 / F-5.3 : 2,59 2,59000

A.524a / F-5.3 : 2,74 2,74000

A.524b / F-5.3 : 1,09 1,09000

A.524c / F-5.3 : 1,09 1,09000

A.526 / F-5.2 : 4,19 4,19000

A.527 / F-5.2 : 13,10 13,10000

A.528 / F-5.3 : 7,90 7,90000

A.529 / F-5.3 : 4,53 4,53000

A.529a / F-5.3 : 1,86 1,86000

A.529b / F-5.3 : 3,54 3,54000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.529c / F-5.3 : 4,16 4,16000

A.530 / F-5.3 : 1,69 1,69000

A.531 / F-5.3 : 5,61 5,61000

A.531a / F-5.3 : 1,69 1,69000

A.531b / F-5.3 : 1,53 1,53000

A.531c / F-5.2 : 5,42 5,42000

A.532 / F-5.2 : 1,92 1,92000

A.538 / F-5.2 : 9,28 9,28000

Odpočet CDZ-K : -648,65 -648,65000

1283 776521230RT1 Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastů vodivých - čtverce  , 

montáž,  

m2 227,46900 302,60 68 832,12 800-775 RTS 18/ II

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.124 / F-1.7 : 21,10 21,10000

F.126 / F-1.2 : 17,87 17,87000

F.127 / F-1.2 : 40,91 40,91000

F.128 / F-1.2 : 20,40 20,40000

F.129 / F-1.2 : 24,29 24,29000

F.132 / F-1.2 : 32,15 32,15000

F.154 / F-1.2 : 16,59 16,59000

F.155 / F-1.2 : 13,40 13,40000

2.NP : 

A.236 : 20,08 20,08000

Mezisoučet 206,79000

Přípočet ztratného ve výši 10 % : 0,10 20,67900

1284 776572110RT1 Položení povlakových podlah textilních montáž - podlahová krytina textilní ve specifikaci

 volně položených, z pásů textilních

m2 55,51000 110,60 6 139,41 800-775 RTS 18/ II

všívaných a vpichovaných
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

1.PP : 

Číslo místnosti / skladba : 

F.006 / F-0.2 : 13,81 13,81000

F.008a / F-0.2 : 22,58 22,58000

F.008b / F-0.2 : 12,51 12,51000

F.008c / F-0.2 : 6,61 6,61000

1285 776572200R00 Položení povlakových podlah textilních montáž - podlahová krytina textilní ve specifikaci

 lepených, ze čtverců textilních

m2 1 292,58000 139,70 180 573,43 800-775 RTS 18/ II

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

D.107 / F-1.4 : 36,23 36,23000

D.108 / F-1.4 : 46,15 46,15000

D.109 / F-1.4 : 26,45 26,45000

F.142 / F-1.4 : 17,54 17,54000

F.143 / F-1.4 : 36,57 36,57000

F.173 / F-1.4 : 13,31 13,31000

F.175 / F-1.4 : 20,41 20,41000

F.176 / F-1.4 : 15,83 15,83000

F.177 / F-1.4 : 22,52 22,52000

F.178 / F-1.4 : 19,37 19,37000

2.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.205 / F-2.8 : 12,99 12,99000

A.208 / F-2.8 : 12,99 12,99000

A.214 / F-2.8 : 12,99 12,99000

A.217 / F-2.8 : 12,99 12,99000

A.226 / F-2.8 : 17,81 17,81000

všívaných a vpichovaných
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.227 / F-2.8 : 17,08 17,08000

A.229 / F-2.8 : 13,44 13,44000

B.202 / F-2.8 : 16,35 16,35000

B.204 / F-2.8 : 32,61 32,61000

B.205 / F-2.8 : 17,98 17,98000

B.206 / F-2.8 : 17,98 17,98000

C.223 / F-2.8 : 35,70 35,70000

F.205 / F-2.4 : 17,54 17,54000

F.208 / F-2.4 : 11,83 11,83000

F.210 / F-2.4 : 10,55 10,55000

F.211 / F-2.4 : 10,55 10,55000

F.212 / F-2.4 : 10,55 10,55000

F.224 / F-2.4 : 13,24 13,24000

3.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.308 / F-3.4 : 12,99 12,99000

A.311 / F-3.4 : 11,95 11,95000

A.314 / F-3.4 : 12,99 12,99000

A.317 / F-3.4 : 12,99 12,99000

A.326 / F-3.4 : 17,57 17,57000

A.327 / F-3.4 : 17,33 17,33000

Číslo místnosti / skladba : 

4.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.404 / F-4.4 : 16,09 16,09000

A.405 / F-4.4 : 32,40 32,40000

A.406 / F-4.4 : 33,60 33,60000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.407 / F-4.4 : 20,27 20,27000

A.408 / F-4.4 : 20,27 20,27000

A.409 / F-4.4 : 12,41 12,41000

A.410 / F-4.4 : 24,68 24,68000

A.411 / F-4.4 : 24,54 24,54000

A.412 / F-4.4 : 13,23 13,23000

A.413 / F-4.4 : 24,53 24,53000

A.414 / F-4.4 : 15,95 15,95000

A.415 / F-4.4 : 22,36 22,36000

A.416 / F-4.4 : 24,53 24,53000

A.417 / F-4.4 : 24,37 24,37000

A.418 / F-4.4 : 22,01 22,01000

A.419 / F-4.4 : 21,57 21,57000

A.420 / F-4.4 : 21,30 21,30000

A.422 / F-4.4 : 23,49 23,49000

A.423 / F-4.4 : 12,78 12,78000

A.424 / F-4.4 : 17,32 17,32000

A.425 / F-4.4 : 17,32 17,32000

A.426 / F-4.4 : 16,84 16,84000

A.430 / F-4.4 : 17,97 17,97000

A.431 / F-4.4 : 39,33 39,33000

A.432 / F-4.4 : 12,61 12,61000

5.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.506 / F-5.4 : 20,89 20,89000

A.507 / F-5.4 : 20,89 20,89000

A.510 / F-5.4 : 34,56 34,56000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.512 / F-5.4 : 20,84 20,84000

A.513 / F-5.4 : 12,38 12,38000

A.519 / F-5.4 : 15,59 15,59000

A.525 / F-5.4 : 20,99 20,99000

A.533 / F-5.4 : 18,85 18,85000

A.534 / F-5.4 : 17,32 17,32000

A.535 / F-5.4 : 17,32 17,32000

A.536 / F-5.4 : 17,32 17,32000

A.537 / F-5.4 : 17,32 17,32000

Odpočet CDZ-K : -108,83 -108,83000

1286 776801 D+M podlahová lišta fabion pro vytažení PVC na stěnu m     6 555,48400 67,50 442 495,17 Vlastní

1287 776802 D+M ukončovací lišta pro podlahovinu PVC vytaženého na stěnu m     5 825,41400 67,50 393 215,45 Vlastní

6555,484 6 555,48400

Odpočetsoklíků s nopy : -730,07 -730,07000

1288 24592120R hmota penetrační vodou ředitelná; akrylátová, disperzní; pro interiér; tekutá kg 1 526,58800 58,20 88 847,42 SPCM RTS 18/ II

7632,94*0,20 1 526,58800

1289 27250991R podlahovina pryžová dezén rýhovaný; pro elektrotechniku; pro interier; v rolích; š = 1 300,0 mm; l 

= 10 000 mm; tl. 5,00 mm; barva černá; dielektrická pevnost 26,0 kV; třída zatížení 31, 32, 33, 

34, 41; tvrdost 80,0 °Sh

m2 53,79000 786,60 42 311,21 SPCM RTS 18/ II

1.PP : 

Číslo místnosti / skladba : 

F.006 / F-0.2 : 13,81 13,81000

F.008a / F-0.2 : 22,58 22,58000

F.008b / F-0.2 : 12,51 12,51000

Mezisoučet 48,90000

Přípočet ztratného ve výši 10 % : 0,10 4,89000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

1290 27250997.AR podlahovina pryžová dezén podélný; pro elektrotechniku; pro interier; v rolích; š = 1 200,0 mm; tl. 

4,50 mm; barva šedá; dielektrická pevnost 50,0 kV; tvrdost 70,0 °Sh

m2 7,27100 786,60 5 719,37 SPCM RTS 18/ II

1.PP : 

Číslo místnosti / skladba : 

F.008c / F-0.2 : 6,61 6,61000

Přípočet ztratného ve výši 10 % : 0,10 0,66100

1291 28410243RT Podlahovina PVC elektrostaticky vodivá m2 245,91050 786,60 193 433,20 Vlastní

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.124 / F-1.6 : 21,10 21,10000

F.126 / F-1.2 : 17,87 17,87000

F.127 / F-1.2 : 40,91 40,91000

F.128 / F-1.2 : 20,40 20,40000

F.129 / F-1.2 : 24,29 24,29000

F.132 / F-1.2 : 32,15 32,15000

F.154 / F-1.2 : 16,59 16,59000

F.155 / F-1.2 : 13,40 13,40000

2.NP : 

A.236 : 20,08 20,08000

Sokl : (19,50+16,85+24,30+16,3+18,25+21,00+16,20+14,90+20,35)*0,10 16,76500

Mezisoučet 223,55500

Přípočet ztratného ve výši 10 % : 0,10 22,35550

1292 28410247RT Podlahovina antistatická m2 50,03020 742,50 37 147,42 Vlastní

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.235b / F-2.11 : 4,94 4,94000

D.118 / F-1.2 : 13,95 13,95000

F.181 / F-1.2 : 2,50 2,50000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.182 / F-1.2 : 6,79 6,79000

2.NP : 

A.230 / F-2.11 : 2,37 2,37000

A.235b / F-2.11 : 4,94 4,94000

4.NP : 

A.433 / F-4.5 : 4,80 4,80000

Sokl : (14,22+5,50+9,80+5,30+7,90+9,20)*0,10 5,19200

Mezisoučet 45,48200

Přípočet ztratného ve výši 10 % : 0,10 4,54820

1293 28412300R podlahovina PVC s nopy; v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 25 000 mm; tl. 2,50 mm; homogenní; 

protiskluzná; oblast komerční

m2 463,12970 611,00 282 972,25 SPCM RTS 18/ II

1.PP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.002 / F-0.4 : 7,60 7,60000

A.002a / F-0.4 : 1,09 1,09000

A.002b / F-0.4 : 1,09 1,09000

A.010 / F-0.4 : 5,23 5,23000

A.015 / F-0.4 : 5,07 5,07000

A.015a / F-0.4 : 1,09 1,09000

A.021 / F-0.4 : 7,85 7,85000

A.021a / F-0.4 : 1,09 1,09000

A.021b / F-0.4 : 1,09 1,09000

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

B.107a / F-1.10 : 2,31 2,31000

C.104 / F-1.11 : 3,60 3,60000

D.103 / F-1.3 : 3,66 3,66000

F.115a / F-1.3 : 5,27 5,27000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.135 / F-1.3 : 10,38 10,38000

F.136 / F-1.3 : 10,38 10,38000

F.153 / F-1.3 : 6,62 6,62000

F.155a / F-1.3 : 3,24 3,24000

F.158a / F-1.3 : 2,93 2,93000

F.160a / F-1.2 : 3,24 3,24000

F.159a / F-1.3 : 3,18 3,18000

F.161a / F-1.3 : 3,24 3,24000

F.162a / F-1.3 : 3,24 3,24000

F.163a / F-1.3 : 3,24 3,24000

F.164a / F-1.3 : 3,24 3,24000

F.165a / F-1.3 : 3,24 3,24000

F.166a / F-1.3 : 3,24 3,24000

F.167a / F-1.3 : 3,24 3,24000

F.168a / F-1.3 : 3,24 3,24000

F.169a / F-1.3 : 3,24 3,24000

2.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.204a / F-2.7 : 3,21 3,21000

A.206a / F-2.7 : 3,18 3,18000

A.207a / F-2.7 : 3,18 3,18000

A.209a / F-2.7 : 3,18 3,18000

A.210a / F-2.7 : 3,18 3,18000

A.213a / F-2.7 : 3,37 3,37000

A.215a / F-2.7 : 3,18 3,18000

A.216a / F-2.7 : 3,18 3,18000

A.218a / F-2.7 : 3,18 3,18000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.219a / F-2.7 : 3,18 3,18000

A.220a / F-2.7 : 3,24 3,24000

A.221a / F-2.7 : 3,24 3,24000

A.223 / F-2.7 : 8,65 8,65000

A.224a / F-2.7 : 4,11 4,11000

A.225a / F-2.7 : 4,11 4,11000

A.230 / F-2.7 : 2,37-2,37

A.233a / F-2.7 : 4,19 4,19000

A.236 / F-2.7 : 20,08-20,08

B.210 / F-2.7 : 57,68 57,68000

C.209 / F-2.7 : 2,50 2,50000

C.213 / F-2.7 : 2,50 2,50000

F.214 / F-2.3 : 6,13 6,13000

F.215 / F-2.3 : 4,85 4,85000

F.228a / F-2.3 : 3,24 3,24000

F.229a / F-2.3 : 3,24 3,24000

F.230a / F-2.3 : 3,24 3,24000

F.231a / F-2.3 : 3,24 3,24000

F.232a / F-2.3 : 3,24 3,24000

F.233a / F-2.3 : 3,24 3,24000

F.234a / F-2.3 : 3,24 3,24000

F.235a / F-2.3 : 3,24 3,24000

F.236a / F-2.3 : 3,24 3,24000

F.237a / F-2.3 : 3,24 3,24000

3.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.306a / F-3.3 : 3,18 3,18000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.307a / F-3.3 : 3,18 3,18000

A.309a / F-3.3 : 3,18 3,18000

A.310a / F-3.3 : 3,18 3,18000

A.312a / F-3.3 : 3,37 3,37000

A.313a / F-3.3 : 3,37 3,37000

A.315a / F-3.3 : 3,18 3,18000

A.316a / F-3.3 : 3,18 3,18000

A.318a / F-3.3 : 3,18 3,18000

A.319a / F-3.3 : 3,18 3,18000

A.320a / F-3.3 : 3,24 3,24000

A.321a / F-3.3 : 3,24 3,24000

A.323 / F-3.3 : 9,97 9,97000

A.324a / F-3.3 : 4,11 4,11000

A.325a / F-3.3 : 4,11 4,11000

A.328 / F-3.3 : 8,42 8,42000

4.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.405a / F-4.3 : 3,36 3,36000

A.407a / F-4.3 : 3,18 3,18000

A.408a / F-4.3 : 3,18 3,18000

A.427c / F-4.3 : 2,82 2,82000

A.428c / F-4.3 : 2,65 2,65000

5.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.523a / F-5.3 : 2,74 2,74000

A.524a / F-5.3 : 2,74 2,74000

A.528 / F-5.3 : 7,90 7,90000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.529b / F-5.3 : 3,54 3,54000

A.531b / F-5.3 : 1,53 1,53000

Mezisoučet 379,70000

Sokl : 

A.002 : 11,10*0,10 1,11000

A.002a : 3,40*0,10 0,34000

A.002b : 3,40*0,10 0,34000

A.010 : 8,13*0,10 0,81300

A.015 : 8,60*0,10 0,86000

A.015a : 3,40*0,10 0,34000

A.021 : 11,70*0,10 1,17000

A.021a : 3,40*0,10 0,34000

A021b : 3,40*0,10 0,34000

B.107a / F-1.11 : 17,45*0,10 1,74500

C.104 / F-1.10 : 7,60*0,10 0,76000

D.103 / F-1.3 : 7,60*0,10 0,76000

F.115a / F-1.3 : 11,00*0,10 1,10000

F.135 / F-1.3 : 11,85*0,10 1,18500

F.136 / F-1.3 : 11,85*0,10 1,18500

F.153 / F-1.3 : 9,10*0,10 0,91000

F.155a / F-1.3 : 6,40*0,10 0,64000

F.158a / F-1.3 : 6,40*0,10 0,64000

F.159a / F-1.3 : 6,30*0,10 0,63000

F.160a / F-1.3 : 6,30*0,10 0,63000

F.161a / F-1.3 : 6,30*0,10 0,63000

F.162a / F-1.3 : 6,30*0,10 0,63000

F.163a / F-1.3 : 6,30*0,10 0,63000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.164a / F-1.3 : 6,30*0,10 0,63000

F.165a / F-1.3 : 6,30*0,10 0,63000

F.166a / F-1.3 : 6,30*0,10 0,63000

F.167a / F-1.3 : 6,30*0,10 0,63000

F.168a / F-1.3 : 6,30*0,10 0,63000

F.169a / F-1.3 : 6,30*0,10 0,63000

A.204a / F-2.7 : 7,60*0,10 0,76000

A.206a / F-2.7 : 7,55*0,10 0,75500

A.207a / F-2.7 : 7,55*0,10 0,75500

A.209a / F-2.7 : 7,55*0,10 0,75500

A.210a / F-2.7 : 7,55*0,10 0,75500

A.213a / F-2.7 : 7,53*0,10 0,75300

A.215a / F-2.7 : 7,55*0,10 0,75500

A.216a / F-2.7 : 7,55*0,10 0,75500

A.218a / F-2.7 : 7,55*0,10 0,75500

A.219a / F-2.7 : 7,55*0,10 0,75500

A.220a / F-2.7 : 7,20*0,10 0,72000

A.221a / F-2.7 : 7,20*0,10 0,72000

A.223 / F-2.7 : 11,80*0,10 1,18000

A.224a / F-2.7 : 9,55*0,10 0,95500

A.225a / F-2.7 : 9,55*0,10 0,95500

A.230 / F-2.7 : 6,20*0,10 0,62000

A.233a / F-2.7 : 8,20*0,10 0,82000

A.236 / F-2.7 : 21,15*0,10 2,11500

B.210 / F-2.7 : 51,94*0,10 5,19400

C.209 / F-2.7 : 7,00*0,10 0,70000

C.213 / F-2.7 : 7,00*0,10 0,70000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.214 / F-2.3 : 9,95*0,10 0,99500

F.215 / F-2.3 : 12,25*0,10 1,22500

F.228a / F-2.3 : 7,20*0,10 0,72000

F.229a / F-2.3 : 7,20*0,10 0,72000

F.230a / F-2.3 : 7,20*0,10 0,72000

F.231a / F-2.3 : 7,20*0,10 0,72000

F.232a / F-2.3 : 7,20*0,10 0,72000

F.233a / F-2.3 : 7,20*0,10 0,72000

F.234a / F-2.3 : 7,20*0,10 0,72000

F.235a / F-2.3 : 7,20*0,10 0,72000

F.236a / F-2.3 : 7,20*0,10 0,72000

F.237a / F-2.3 : 7,20*0,10 0,72000

A.306a / F-3.3 : 7,55*0,10 0,75500

A.307a / F-3.3 : 7,55*0,10 0,75500

A.309a / F-3.3 : 7,55*0,10 0,75500

A.310a / F-3.3 : 7,55*0,10 0,75500

A.312a / F-3.3 : 7,53*0,10 0,75300

A.313a / F-3.3 : 7,53*0,10 0,75300

A.315a / F-3.3 : 7,55*0,10 0,75500

A.316a / F-3.3 : 7,55*0,10 0,75500

A.318a / F-3.3 : 7,55*0,10 0,75500

A.319a / F-3.3 : 7,55*0,10 0,75500

A.320a / F-3.3 : 7,20*0,10 0,72000

A.321a / F-3.3 : 7,20*0,10 0,72000

A.323 / F-3.3 : 12,90*0,10 1,29000

A.324a / F-3.3 : 9,55*0,10 0,95500

A.325a / F-3.3 : 9,55*0,10 0,95500
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.328 / F-3.3 : 11,85*0,10 1,18500

A.405a / F-4.3 : 7,85*0,10 0,78500

A.407a / F-4.3 : 7,55*0,10 0,75500

A.408a / F-4.3 : 7,55*0,10 0,75500

A.427c / F-4.3 : 7,25*0,10 0,72500

A.428c / F-4.3 : 7,70*0,10 0,77000

A.523a / F-5.3 : (2,40+1,15)*2*0,10 0,71000

A.524a / F-5.3 : (2,40+1,15)*2*0,10 0,71000

A.529b / F-5.3 : (2,25+1,50)*2*0,10 0,75000

A.531b / F-5.3 : (0,93+1,65)*2*0,10 0,51600

Mezisoučet 73,00700

Přípočet ztratného ve výši 10 % : 0,10 45,27070

Odpočet CDZ-K : -34,848 -34,84800

1294 28412301R podlahovina PVC v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 25 000 mm; tl. 2,00 mm; homogenní; povrch. 

úprava polyuretan; protiskluzná; oblast komerční, průmyslová

m2 6 905,60684 436,30 3 012 916,26 SPCM RTS 18/ II

1.PP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.001 / F-0.3 : 56,45 56,45000

A.005a / F-0.3 : 69,35 69,35000

A.006 / F-0.3 : 10,05 10,05000

A.007 / F-0.3 : 19,56 19,56000

A.008 / F-0.3 : 5,57 5,57000

A.009 / F-0.3 : 7,18 7,18000

A.011a / F-0.3 : 0,60 0,60000

A.013a / F-0.3 : 14,19 14,19000

A.013b / F-0.3 : 12,36 12,36000

A.014 / F-0.3 : 29,94 29,94000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.016a / F-0.3 : 14,14 14,14000

A.017 / F-0.3 : 8,56 8,56000

A.018a / F-0.3 : 12,61 12,61000

A.019 / F-0.3 : 2,04 2,04000

A.019a / F-0.3 : 1,79 1,79000

A.020 / F-0.3 : 55,60 55,60000

A.022 / F-0.3 : 9,73 9,73000

B.001 / F-0.3 : 69,25 69,25000

C.001 / F-0.3 : 41,58 41,58000

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.107 / F-1.6 : 29,53 29,53000

A.108 / F-1.6 : 44,48 44,48000

A.109 / F-1.6 : 60,34 60,34000

A.110 / F-1.6 : 9,69 9,69000

A.112 / F-1.6 : 3,40 3,40000

A.112a / F-1.6 : 1,09 1,09000

A.112b / F-1.6 : 1,09 1,09000

A.113 / F-1.6 : 3,59 3,59000

A.113a / F-1.6 : 1,09 1,09000

A.113b / F-1.6 : 1,09 1,09000

A.114 / F-1.6 : 3,34 3,34000

A.114a / F-1.6 : 1,92 1,92000

A.115 / F-1.6 : 3,11 3,11000

A.115a / F-1.6 : 1,66 1,66000

A.116 / F-1.6 : 4,48 4,48000

A.117 / F-1.6 : 70,54 70,54000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.118 / F-1.6 : 26,13 26,13000

A.121 / F-1.6 : 8,37 8,37000

A.122a / F-1.6 : 9,70 9,70000

A.122b / F-1.6 : 8,26 8,26000

A.123 / F-1.6 : 8,74 8,74000

A.125 / F-1.6 : 21,10 21,10000

A.126 / F-1.6 : 16,94 16,94000

A.128 / F-1.6 : 11,57 11,57000

A.129 / F-1.6 : 13,79 13,79000

A.130 / F-1.6 : 5,02 5,02000

A.131 / F-1.6 : 2,09 2,09000

A.131a / F-1.6 : 1,54 1,54000

A.132 / F-1.6 : 4,47 4,47000

A.133 / F-1.6 : 3,94 3,94000

A.134 / F-1.6 : 8,61 8,61000

A.137 / F-1.6 : 8,74 8,74000

B.101 / F-1.14 : 73,51 73,51000

B.102 / F-1.10 : 27,79 27,79000

B.103 / F-1.10 : 25,89 25,89000

B.104 / F-1.10 : 19,44 19,44000

B.105 / F-1.10 : 27,74 27,74000

B.106 / F-1.10 : 24,93 24,93000

B.107 / F-1.10 : 27,68 27,68000

B.108 / F-1.10 : 19,53 19,53000

C.103 / F-1.10 : 15,69 15,69000

C.105 / F-1.13 : 18,69 18,69000

C.106 / F-1.13 : 16,74 16,74000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

C.107 / F-1.13 : 18,69 18,69000

C.108 / F-1.13 : 16,39 16,39000

C.109 / F-1.13 : 8,34 8,34000

C.110 / F-1.13 : 8,22 8,22000

C.111 / F-1.13 : 113,44 113,44000

C.112 / F-1.14 : 33,10 33,10000

C.113 / F-1.10 : 5,59 5,59000

C.113a / F-1.10 : 9,01 9,01000

C.113b / F-1.11 : 12,19 12,19000

C.114 / F-1.10 : 26,93 26,93000

C.115 / F-1.12 : 35,56 35,56000

C.116 / F-1.12 : 29,73 29,73000

C.117 / F-1.12 : 22,89 22,89000

C.119 / F-1.13 : 15,94 15,94000

C.120 / F-1.13 : 36,93 36,93000

C.121 / F-1.13 : 16,81 16,81000

C.122 / F-1.13 : 14,39 14,39000

C.128 / F-1.13 : 2,48 2,48000

D.101 / F-1.2 : 44,09 44,09000

D.102 / F-1.2 : 62,31 62,31000

D.104 / F-1.2 : 15,67 15,67000

D.105 / F-1.2 : 4,25 4,25000

D.106 / F-1.2 : 4,25 4,25000

D.110 / F-1.2 : 27,43 27,43000

D.111 / F-1.2 : 9,03 9,03000

D.112 / F-1.2 : 5,50 5,50000

D.113 / F-1.2 : 50,90 50,90000

Stránka 955 z 1303Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

D.113a / F-1.2 : 4,95 4,95000

D.113b / F-1.2 : 9,45 9,45000

D.114 / F-1.2 : 4,31 4,31000

D.115 / F-1.2 : 48,93 48,93000

D.116 / F-1.2 : 49,68 49,68000

F.107 / F-1.2 : 13,47 13,47000

F.108 / F-1.2 : 18,59 18,59000

F.109 / F-1.2 : 12,08 12,08000

F.110 / F-1.2 : 10,71 10,71000

F.111 / F-1.2 : 22,17 22,17000

F.112 / F-1.2 : 19,35 19,35000

F.113 / F-1.2 : 5,37 5,37000

F.114 / F-1.2 : 10,05 10,05000

F.115 / F-1.2 : 11,53 11,53000

F.116 / F-1.2 : 4,39 4,39000

F.117 / F-1.2 : 4,39 4,39000

F.118 / F-1.2 : 2,44 2,44000

F.119 / F-1.2 : 96,02 96,02000

F.120 / F-1.2 : 4,03 4,03000

F.121 / F-1.2 : 15,50 15,50000

F.122 / F-1.2 : 23,36 23,36000

F.123 / F-1.2 : 17,63 17,63000

F.124 / F-1.2 : 17,47 17,47000

F.125 / F-1.2 : 17,63 17,63000

F.130 / F-1.2 : 6,30 6,30000

F.131 / F-1.2 : 11,41 11,41000

F.133 / F-1.2 : 13,30 13,30000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.134 / F-1.2 : 5,18 5,18000

F.137 / F-1.2 : 11,15 11,15000

F.138 / F-1.2 : 6,93 6,93000

F.139 / F-1.2 : 5,63 5,63000

F.140 / F-1.2; : 15,39 15,39000

F.141 / F-1.2 : 32,39 32,39000

F.144 / F-1.2; : 4,64 4,64000

F.145 / F-1.2 : 2,90 2,90000

F.146 / F-1.2; : 11,63 11,63000

F.147a / F-1.2 : 58,54 58,54000

F.147b / F-1.2 : 98,62 98,62000

F.148 / F-1.2 : 20,68 20,68000

F.149 / F-1.2 : 11,22 11,22000

F.150 / F-1.2 : 34,28 34,28000

F.151 / F-1.2 : 8,92 8,92000

F.152 / F-1.2 : 5,37 5,37000

F.156 / F-1.2 : 24,45 24,45000

F.157 / F-1.2 : 16,15 16,15000

F.158 / F-1.2 : 26,98 26,98000

F.159 / F-1.2 : 28,49 28,49000

F.160 / F-1.2 : 19,77 19,77000

F.161 / F-1.2 : 20,62 20,62000

F.162 / F-1.2 : 20,62 20,62000

F.163 / F-1.2 : 20,62 20,62000

F.164 / F-1.2 : 20,62 20,62000

F.165 / F-1.2 : 20,62 20,62000

F.166 / F-1.2 : 20,62 20,62000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.167 / F-1.2 : 20,62 20,62000

F.168 / F-1.2 : 20,62 20,62000

F.169 / F-1.2 : 19,77 19,77000

F.170 / F-1.2 : 28,79 28,79000

F.171 / F-1.2 : 18,28 18,28000

F.172 / F-1.2 : 8,87 8,87000

F.174 / F-1.2 : 7,10 7,10000

F.179 / F-1.2 : 18,44 18,44000

F.180 / F-1.2 : 37,03 37,03000

F.183 / F-1.2 : 4,55 4,55000

2.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.201a / F-2.6 : 72,62 72,62000

A.201b / F-2.6 : 107,78 107,78000

A.204 / F-2.6 : 19,87 19,87000

A.206 / F-2.6 : 19,28 19,28000

A.207 / F-2.6 : 19,28 19,28000

A.209 / F-2.6 : 19,28 19,28000

A.210 / F-2.6 : 25,15 25,15000

A.211 / F-2.6 : 14,47 14,47000

A.212 / F-2.6 : 15,61 15,61000

A.213 / F-2.6 : 19,28 19,28000

A.215 / F-2.6 : 19,28 19,28000

A.216 / F-2.6 : 19,28 19,28000

A.218 / F-2.6 : 19,28 19,28000

A.219 / F-2.6 : 19,28 19,28000

A.220 / F-2.6 : 16,83 16,83000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.221 / F-2.6 : 17,19 17,19000

A.222 / F-2.6 : 14,35 14,35000

A.222a / F-2.7 : 4,07 4,07000

A.224 / F-2.6 : 18,79 18,79000

A.225 / F-2.6 : 16,84 16,84000

A.228 / F-2.6 : 3,49 3,49000

A.231 / F-2.6 : 25,23 25,23000

A.232 / F-2.6 : 3,48 3,48000

A.232a / F-2.6 : 1,28 1,28000

A.232b / F-2.6 : 1,28 1,28000

A.233 / F-2.6 : 28,01 28,01000

A.234 / F-2.6 : 34,08 34,08000

A.235a / F-2.6 : 10,66 10,66000

A.237 / F-2.6 : 8,70 8,70000

A.238 / F-2.6 : 8,04 8,04000

A.239 / F-2.6 : 18,55 18,55000

A.240 / F-2.6 : 57,51 57,51000

B.201 / F-2.6 : 86,56 86,56000

B.201a / F-2.6 : 22,01 22,01000

B.203 / F-2.6 : 2,93 2,93000

B.203a / F-2.6 : 1,20 1,20000

B.203b / F-2.6 : 1,20 1,20000

B.207 / F-2.6 : 17,98 17,98000

C.201 / F-2.6 : 124,86 124,86000

C.203 / F-2.10 : 138,01 138,01000

C.205 / F-2.6 : 3,45 3,45000

C.205a / F-2.6 : 1,32 1,32000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

C.205b / F-2.6 : 1,32 1,32000

C.206 / F-2.6 : 3,71 3,71000

C.206a / F-2.6 : 1,19 1,19000

C.206b / F-2.6 : 1,19 1,19000

C.207 / F-2.6 : 4,35 4,35000

C.208 / F-2.6 : 17,82 17,82000

C.210 / F-2.7 : 1,50 1,50000

C.211 / F-2.6 : 4,53 4,53000

C.212 / F-2.7 : 1,50 1,50000

C.214 / F-2.6 : 17,03 17,03000

C.215 / F-2.6 : 1,65 1,65000

C.215a / F-2.6 : 1,52 1,52000

C.216 / F-2.6 : 1,82 1,82000

C.216a / F-2.6 : 1,62 1,62000

C.217 / F-2.6 : 7,24 7,24000

C.218 / F-2.6 : 10,56 10,56000

C.219 / F-2.6 : 12,40 12,40000

C.220 / F-2.6 : 21,65 21,65000

C.220a / F-2.6 : 11,36 11,36000

C.221 / F-2.6 : 25,93 25,93000

C.222 / F-2.6 : 82,84 82,84000

C.224 / F-2.6 : 83,69 83,69000

F.204 / F-2.2 : 42,23 42,23000

F.204a / F-2.2 : 91,08 91,08000

F.204b / F-2.2 : 18,99 18,99000

F.206 / F-2.2 : 4,07 4,07000

F.207 / F-2.2 : 4,33 4,33000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.209 / F-2.2 : 11,12 11,12000

F.213 / F-2.2; : 10,62 10,62000

F.216 / F-2.2 : 5,98 5,98000

F.217 / F-2.2 : 21,90 21,90000

F.218 / F-2.2 : 30,70 30,70000

F.219 / F-2.2 : 28,17 28,17000

F.220 / F-2.2 : 15,42 15,42000

F.221 / F-2.2 : 8,51 8,51000

F.222 / F-2.2 : 3,21 3,21000

F.223 / F-2.2 : 3,21 3,21000

F.224a / F-2.2 : 2,98 2,98000

F.225 / F-2.2 : 30,32 30,32000

F.226 / F-2.2 : 32,98 32,98000

F.227 / F-2.2 : 27,26 27,26000

F.228 / F-2.2 : 19,81 19,81000

F.229 / F-2.2 : 20,67 20,67000

F.230 / F-2.2 : 20,67 20,67000

F.231 / F-2.2 : 20,67 20,67000

F.232 / F-2.2 : 20,67 20,67000

F.233 / F-2.2 : 20,67 20,67000

F.234 / F-2.2 : 20,67 20,67000

F.235 / F-2.2 : 20,67 20,67000

F.236 / F-2.2 : 20,62 20,62000

F.237 / F-2.2 : 19,77 19,77000

3.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.301a / F-3.2 : 81,47 81,47000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.301b / F-3.2 : 108,08 108,08000

A.304 / F-3.2 : 5,22 5,22000

A.305 / F-3.2 : 10,56 10,56000

A.306 / F-3.2 : 25,57 25,57000

A.307 / F-3.2 : 19,28 19,28000

A.309 / F-3.2 : 19,28 19,28000

A.310 / F-3.2 : 19,28 19,28000

A.312 / F-3.2 : 19,40 19,40000

A.313 / F-3.2 : 19,28 19,28000

A.315 / F-3.2 : 19,28 19,28000

A.316 / F-3.2 : 19,28 19,28000

A.318 / F-3.2 : 19,28 19,28000

A.319 / F-3.2 : 19,28 19,28000

A.320 / F-3.2 : 16,83 16,83000

A.321 / F-3.2 : 17,24 17,24000

A.322 / F-3.2 : 14,30 14,30000

A.322a / F-3.3 : 4,07 4,07000

A.324 / F-3.2 : 18,81 18,81000

A.325 / F-3.2 : 16,84 16,84000

A.329 / F-3.2 : 5,37 5,37000

A.329a / F-3.2 : 1,09 1,09000

A.329b / F-3.2 : 1,40 1,40000

A.330 / F-3.2 : 13,56 13,56000

A.331 / F-3.2 : 13,87 13,87000

A.332 / F-3.2 : 8,66 8,66000

A.333 / F-3.2 : 50,29 50,29000

A.334 / F-3.2 : 49,39 49,39000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.335 / F-3.2 : 8,42 8,42000

A.336 / F-3.2 : 17,73 17,73000

4.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.401 / F-4.2 : 190,72 190,72000

A.421 / F-4.2 : 5,07 5,07000

A.427 / F-4.3 : 2,70 2,70000

A.427a / F-4.3 : 1,09 1,09000

A.427b / F-4.3 : 1,09 1,09000

A.428 / F-4.3 : 3,02 3,02000

A.428a / F-4.3 : 1,33 1,33000

A.428b / F-4.3 : 1,33 1,33000

A.429 / F-4.2 : 11,10 11,10000

A.434 / F-4.2 : 4,16 4,16000

5.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.501 / F-5.2 : 172,24 172,24000

A.504 / F-5.2 : 8,97 8,97000

A.505 / F-5.2 : 13,43 13,43000

A.508 / F-5.2 : 11,10 11,10000

A.509 / F-5.2 : 21,73 21,73000

A.511 / F-5.2 : 21,11 21,11000

A.514 / F-5.2 : 24,53 24,53000

A.515 / F-5.2 : 47,88 47,88000

A.516 / F-5.2 : 13,61 13,61000

A.517 / F-5.2 : 20,89 20,89000

A.518 / F-5.2 : 18,70 18,70000

Stránka 963 z 1303Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.521 / F-5.2 : 9,89 9,89000

A.523 / F-5.3 : 2,59 2,59000

A.523b / F-5.3 : 1,09 1,09000

A.523c / F-5.3 : 1,09 1,09000

A.524 / F-5.3 : 2,59 2,59000

A.524b / F-5.3 : 1,09 1,09000

A.524c / F-5.3 : 1,09 1,09000

A.522 / F-5.2 : 14,38 14,38000

A.526 / F-5.2 : 4,19 4,19000

A.527 / F-5.2 : 13,10 13,10000

A.529 / F-5.3 : 4,53 4,53000

A.529a / F-5.3 : 1,86 1,86000

A.529c / F-5.3 : 4,16 4,16000

A.530 / F-5.3 : 1,69 1,69000

A.531 / F-5.3 : 5,61 5,61000

A.531a / F-5.3 : 1,69 1,69000

A.531c / F-5.2 : 5,42 5,42000

A.532 / F-5.2 : 1,92 1,92000

A.538 / F-5.2 : 9,28 9,28000

Soklíky pod vestavěné skříně : 

Budova F : 

1.NP : (1,98+1,00+2,15+1,10+0,45+1,10+0,45+0,45+0,58+0,45+0,58)*0,10 1,02900

1,80*0,10*10 1,80000

2.NP : 1,80*0,10*10 1,80000

Budova C : 

2.NP : (1,25+2,00+2,00+2,00+2,70+2,10+2,10)*0,10 1,41500

Budova A : 
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

2.NP : 1,80*0,10*12 2,16000

(0,90+1,40+1,40)*0,10 0,37000

3.NP : 1,80*0,10*12 2,16000

(0,90+1,40+1,40)*0,10 0,37000

4.NP : (0,40+1,20+0,30+3,00+1,80+2,50+0,40+1,45+1,48)*0,10 1,25300

5.NP : (0,40+1,75+0,85)*0,10 0,30000

Sokl : (6442,424-167,65-51,92-730,07)*0,10 549,27840

Mezisoučet 6 938,73540

Přípočet ztratného ve výši 10 % : 0,10 693,87354

Odpočet CDZ-K : -727,0021 -727,00210

1295 69741117R koberec smyčkový; v rolích; PA; š = 4 000,0 mm; tl. 5,00 mm; v vlákna = 4,0 mm; třída zatížení 

23, 33

m2 221,40800 430,00 95 205,44 SPCM RTS 18/ II

Na soklíky : 2089,20*0,10 208,92000

Přípočet ztratného ve výši 10 % : 0,10 20,89200

Odpočet CDZ-K : -8,404 -8,40400

1296 697411623R koberec smyčkový; ve čtvercích; PA; š = 500,0 mm; l = 500 mm; tl. 4,50 mm; třída zatížení 23, 

33

m2 1 421,83800 425,60 605 134,25 SPCM RTS 18/ II

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

D.107 / F-1.4 : 36,23 36,23000

D.108 / F-1.4 : 46,15 46,15000

D.109 / F-1.4 : 26,45 26,45000

F.142 / F-1.4 : 17,54 17,54000

F.143 / F-1.4 : 36,57 36,57000

F.173 / F-1.4 : 13,31 13,31000

F.175 / F-1.4 : 20,41 20,41000

F.176 / F-1.4 : 15,83 15,83000

F.177 / F-1.4 : 22,52 22,52000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.178 / F-1.4 : 19,37 19,37000

2.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.205 / F-2.8 : 12,99 12,99000

A.208 / F-2.8 : 12,99 12,99000

A.214 / F-2.8 : 12,99 12,99000

A.217 / F-2.8 : 12,99 12,99000

A.226 / F-2.8 : 17,81 17,81000

A.227 / F-2.8 : 17,08 17,08000

A.229 / F-2.8 : 13,44 13,44000

B.202 / F-2.8 : 16,35 16,35000

B.204 / F-2.8 : 32,61 32,61000

B.205 / F-2.8 : 17,98 17,98000

B.206 / F-2.8 : 17,98 17,98000

C.223 / F-2.8 : 35,70 35,70000

F.205 / F-2.4 : 17,54 17,54000

F.208 / F-2.4 : 11,83 11,83000

F.210 / F-2.4 : 10,55 10,55000

F.211 / F-2.4 : 10,55 10,55000

F.212 / F-2.4 : 10,55 10,55000

F.224 / F-2.4 : 13,24 13,24000

3.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.308 / F-3.4 : 12,99 12,99000

A.311 / F-3.4 : 11,95 11,95000

A.314 / F-3.4 : 12,99 12,99000

A.317 / F-3.4 : 12,99 12,99000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.326 / F-3.4 : 17,57 17,57000

A.327 / F-3.4 : 17,33 17,33000

Číslo místnosti / skladba : 

4.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.404 / F-4.4 : 16,09 16,09000

A.405 / F-4.4 : 32,40 32,40000

A.406 / F-4.4 : 33,60 33,60000

A.407 / F-4.4 : 20,27 20,27000

A.408 / F-4.4 : 20,27 20,27000

A.409 / F-4.4 : 12,41 12,41000

A.410 / F-4.4 : 24,68 24,68000

A.411 / F-4.4 : 24,54 24,54000

A.412 / F-4.4 : 13,23 13,23000

A.413 / F-4.4 : 24,53 24,53000

A.414 / F-4.4 : 15,95 15,95000

A.415 / F-4.4 : 22,36 22,36000

A.416 / F-4.4 : 24,53 24,53000

A.417 / F-4.4 : 24,37 24,37000

A.418 / F-4.4 : 22,01 22,01000

A.419 / F-4.4 : 21,57 21,57000

A.420 / F-4.4 : 21,30 21,30000

A.422 / F-4.4 : 23,49 23,49000

A.423 / F-4.4 : 12,78 12,78000

A.424 / F-4.4 : 17,32 17,32000

A.425 / F-4.4 : 17,32 17,32000

A.426 / F-4.4 : 16,84 16,84000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.430 / F-4.4 : 17,97 17,97000

A.431 / F-4.4 : 39,33 39,33000

A.432 / F-4.4 : 12,61 12,61000

5.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.506 / F-5.4 : 20,89 20,89000

A.507 / F-5.4 : 20,89 20,89000

A.510 / F-5.4 : 34,56 34,56000

A.512 / F-5.4 : 20,84 20,84000

A.513 / F-5.4 : 12,38 12,38000

A.519 / F-5.4 : 15,59 15,59000

A.525 / F-5.4 : 20,99 20,99000

A.533 / F-5.4 : 18,85 18,85000

A.534 / F-5.4 : 17,32 17,32000

A.535 / F-5.4 : 17,32 17,32000

A.536 / F-5.4 : 17,32 17,32000

A.537 / F-5.4 : 17,32 17,32000

Mezisoučet 1 401,41000

Přípočet ztratného ve výši 10 % : 0,10 140,14100

Odpočet CDZ-K : -119,713 -119,71300

1297 998776203R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m % 4,00000 79 886,00 319 544,00 800-775 RTS 18/ II

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 199 020,00
1298 77757201Rpol Podlaha stěrková polyuretanová neprobarvená se vsypem, vč. úpravy soklu, odol.proti olejům, 

tvrdost min. 78 SHORE, se zvýšenou hydroizolační funkcí, podrobný popis ve skladbách podlach 

F-0.6b

m2 318,94000 600,00 191 364,00 Vlastní

1.PP : 

Číslo místnosti / skladba : 

vodorovně do 50 m
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soustava / 
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FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.003 / F-0.6b : 199,21 199,21000

A.004 / F-0.6b : 83,16 83,16000

A.007 / F-0.6b : 19,56 19,56000

A.011 / F-0.6b : 17,01 17,01000

1299 998777203R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 24 m % 4,00000 1 914,00 7 656,00 800-773 RTS 18/ II

Díl: 781 Obklady keramické 3 567 643,09
1300 781101210RT1 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 2 396,46729 25,00 59 911,68 800-771 RTS 18/ II

1.PP - číslo místnosti : 

A.002 : (3,85+2,00)*2*2,05 23,98500

(1,00+1,00)*2,05 4,10000

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

-0,80*2,05*2 -3,28000

A.002a : (1,15+0,95)*2*2,05 8,61000

(0,80+0,95+0,85)*0,15 0,39000

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.002b : (1,15+0,95)*2*2,05 8,61000

(0,85+0,95+0,80)*0,15 0,39000

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.003 : 1,43*1,50 2,14500

A.004 : 1,00*1,50 1,50000

A.010 : (2,25+2,33)*2*2,05 18,77800

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

A.015 : (2,00+3,20)*2*2,05 21,32000

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

-0,80*2,05 -1,64000

50 m vodorovně

včetně dodávky materiálu.
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Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.015a : (1,15+0,95)*2*2,05 8,61000

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.016a : (0,60+1,70)*1,50 3,45000

A.019 : 1,00*1,50 1,50000

A.019a : (1,63+1,10)*2*2,05 11,19300

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.021 : (4,05+2,00)*2*2,05 24,80500

(1,00+1,00)*2,05 4,10000

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

-0,80*2,05*2 -3,28000

A.021a : (1,15+0,95)*2*2,05 8,61000

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.021B : (1,15+0,95)*2*2,05 8,61000

(0,80+0,95+0,85)*0,15 0,39000

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

F.007 : 1,00*1,50 1,50000

1.NP - číslo místnosti : 

A.105 : (0,50+0,98)*1,50 2,22000

A.105a : (1,15+1,18)*2*2,05 9,55300

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,95*1,15 -1,09250

-0,80*2,05 -1,64000

Přípočet ostění : (1,15+0,95+1,15)*0,17 0,55250

A.105b : (0,95+1,18)*2*2,05 8,73300

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250
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Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.106 : (0,55+0,95)*1,50 2,25000

A.106a : (1,65+1,18)*2*2,05 11,60300

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.106b : (1,18+0,95)*2*2,05 8,73300

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.107 : 1,50*1,50 2,25000

A.108 : (0,65+2,25+0,40)*1,50 4,95000

A.109 : (0,20+5,20+6,05)*1,50 17,17500

A.112 : 1,00*1,50 1,50000

A.112a : (0,95+1,15)*2*2,05 8,61000

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.112b : (0,95+1,15)*2*2,05 8,61000

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.113 : 1,00*1,50 1,50000

A.113a : (0,95+1,15)*2*2,05 8,61000

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.113b : (0,95+1,15)*2*2,05 8,61000

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.114 : (0,28+1,73+0,28)*1,50 3,43500

A.114a : (0,95+2,03)*2*2,05 12,21800
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(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.115 : (0,18+1,73+0,55)*1,50 3,69000

A.115a : (1,75+0,95)*2*2,05 11,07000

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.116 : (2,78+1,73)*2*2,05 18,49100

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

A.117 : (4,10+0,45)*1,50 6,82500

A.118 : (1,00+0,23)*1,50 1,84500

A.124 : 2,50*1,50 3,75000

A.126 : 1,00*1,50 1,50000

A.128 : 1,00*1,50 1,50000

A.129 : 1,00*1,50 1,50000

A.131 : 1,25*1,50 1,87500

A.131a : (1,00+1,68)*2*2,05 10,98800

1,00*0,15 0,15000

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.133 : (2,35+1,65)*2*2,05 16,40000

0,18*2,05*2 0,73800

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

A.134 : (2,08+0,45)*2*1,50 7,59000

A.135 : 2,28*1,50 3,42000

A.140 : (2,03+2,18)*2,05 8,63050

2,03*0,15 0,30450

Odpočet otvorů : -1,95*1,15 -2,24250

-1,00*2,05 -2,05000
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Přípočet ostění : (1,15+1,95+1,15)*0,17 0,72250

B.102 : 1,00*1,50 1,50000

B.103 : 1,00*1,50 1,50000

B.104 : 1,50*1,50 2,25000

B.105 : 1,00*1,50 1,50000

B.107a : (2,10+1,15)*2*2,05 13,32500

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

(1,05+1,80)*2*2,05 11,68500

Odpočet otvorů : -0,80*2,05*2 -3,28000

(0,95+1,48)*2*2,05 9,96300

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

C.104 : (3,00+1,20)*2*2,05 17,22000

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

C.105 : 1,50*1,50 2,25000

C.106 : 1,50*1,50 2,25000

C.107 : 1,50*1,50 2,25000

C.108 : 1,35*1,50 2,02500

C.109 : 1,50*1,50 2,25000

(1,28+0,95)*2*2,05*3 27,42900

(0,80+0,95+0,80)*0,15*3 1,14750

Odpočet otvorů : -0,80*2,05*3 -4,92000

C.110 : 1,50*1,50 2,25000

(1,28+0,95)*2*2,05*3 27,42900

(0,80+0,95+0,80)*0,15*3 1,14750

Odpočet otvorů : -0,80*2,05*3 -4,92000
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C.113a : 1,58*1,50 2,37000

(2,33+4,08+2,33+0,33+0,33+1,50)*2,05 22,34500

C.113b : (3,88+3,20)*2*2,05 29,02800

(0,20+0,20)*1,15 0,46000

Odpočet otvorů : -0,95*1,15 -1,09250

-1,95*1,15 -2,24250

-1,00*2,05 -2,05000

Přípočet ostění : (1,15+0,95+1,15)*0,17 0,55250

(1,15+1,95+1,15)*0,17 0,72250

C.114 : (3,75+0,98)*1,50 7,09500

C.116 : 1,50*1,50 2,25000

C.117 : 1,50*1,50 2,25000

C.119 : 4,15*1,50 6,22500

C.120 : 1,00*1,50 1,50000

C.121 : (3,45+0,65+0,15)*1,50 6,37500

C.123 : 1,00*1,50 1,50000

C.123a : (1,40+1,05)*2*2,05 10,04500

(0,80+1,05+0,80)*0,15 0,39750

Odpočet otvorů : -1,13*1,15 -1,29950

-0,80*2,05 -1,64000

Přípočet ostění : (1,15+1,13+1,15)*0,17 0,58310

0,075+1,15 1,22500

C.123b : (1,85+2,33)*2*2,05 17,13800

(0,80+1,85+0,35)*0,15 0,45000

Odpočet otvorů : -2,33*1,80 -4,19400

-1,00*2,05 -2,05000

Přípočet ostění : (1,15+2,63+1,15)*0,17 0,83810
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0,15*1,15 0,17250

C.124 : 1,00*1,50 1,50000

C.124a : (1,50+1,05)*2*2,05 10,45500

(0,80+1,05+0,80)*0,15 0,39750

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

C.124b : (2,83+2,20)*2*2,05 20,62300

(0,80+2,83+0,80)*0,20 0,88600

Odpočet otvorů : -1,05*1,15 -1,20750

-1,73*1,15 -1,98950

-1,00*2,05 -2,05000

Přípočet ostění : (1,15+1,05+1,15)*0,17 0,56950

(1,15+1,73+1,15)*0,37 1,49110

C.127 : (1,20+2,33)*2*2,05 14,47300

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

Budova D - 1.NP : 

Číslo místnosti : 

103 : (3,05+1,30)*2*2,05 17,83500

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

105 : (1,45+1,70)*2*2,05 12,91500

(1,70+0,95)*2*2,05 10,86500

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

-0,80*2,05*2 -3,28000

Přípočet ostění : (2,05+1,00+2,05)*0,10 0,51000

106 : (1,45+1,70)*2*2,05 12,91500

(1,70+0,95)*2*2,05 10,86500

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

-0,80*2,05*2 -3,28000
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Přípočet ostění : (2,05+1,00+2,05)*0,10 0,51000

109 : 1,73*1,50 2,59500

111 : (0,65+3,55+0,54)*1,50 7,11000

112 : (2,15+1,35)*2*2,05 14,35000

(1,20+1,03)*2*2,05 9,14300

(1,20+1,03)*2*2,05 9,14300

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

-0,80*2,05*4 -6,56000

Přípočet ostění : (2,05+1,00+2,05)*0,10 0,51000

113 : (1,00+0,60+1,70)*1,50 4,95000

114 : (1,50+2,88)*2*2,05 17,95800

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

116 : (0,75+3,95+2,40)*1,50 10,65000

Budova F - 1.NP : 

Číslo místnosti : 

107 : 1,00*1,50 1,50000

108 : 1,50*1,50 2,25000

109 : (0,45+3,10+0,87)*1,50 6,63000

110 : (0,28+1,00)*1,50 1,92000

111 : 1,00*1,50 1,50000

113 : (2,10+1,35)*2*2,05 14,14500

(1,00+1,20)*2*2,05 9,02000

(1,00+1,20)*2*2,05 9,02000

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

-0,80*2,05*4 -6,56000

115a : (2,70+2,05)*2*2,05 19,47500

(1,30+0,90)*2*2,05 9,02000
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Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

-0,80*2,05*2 -3,28000

116 : (1,63+1,75)*2*2,05 13,85800

(1,63+1,05)*2*2,05 10,98800

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

-0,90*2,05*2 -3,69000

117 : (1,63+1,75)*2*2,05 13,85800

(1,63+1,05)*2*2,05 10,98800

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

-0,90*2,05*2 -3,69000

118 : (2,00+0,95)*2*2,05 12,09500

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

120 : (2,00+2,10)*2*2,05 16,81000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

121 : 1,00*1,50 1,50000

122 : 1,00*1,50 1,50000

123 : (2,15+1,43)*2,15 7,69700

124 : (2,15+0,70)*2,15 6,12750

125 : (2,15+1,35)*2,15 7,52500

126 : (2,50+0,25)*1,50 4,12500

127 : 5,00*1,50 7,50000

128 : 4,00*1,50 6,00000

129 : 4,00*1,50 6,00000

132 : 3,45*1,50 5,17500

133 : (3,53+0,60)*1,50 6,19500

134 : (2,98+1,20)*2*2,05 17,13800

(1,25+1,20)*2*2,05 10,04500
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Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

-0,80*2,05*2 -3,28000

135 : (3,52+2,93)*2*2,05 26,44500

Odpočet otvorů : -1,20*2,05 -2,46000

136 : (3,52+2,93)*2*2,05 26,44500

Odpočet otvorů : -1,20*2,05 -2,46000

138 : (0,65+2,95+0,65)*1,50 6,37500

140 : (1,00+3,60+0,65+3,08+2,00)*2,05 21,17650

144 : (3,00+1,55)*2*2,05 18,65500

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

145 : (1,88+1,55)*2*2,05 14,06300

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

146 : (5,03+2,32)*2*2,05 30,13500

(0,93+0,10+0,93)*2,05 4,01800

Odpočet otvorů : -1,00*2,05*2 -4,10000

-1,50*1,45 -2,17500

Přípočet ostění : (1,45+1,50+1,45)*0,32 1,40800

149 : (2,23+5,10)*2*1,50 21,99000

Odpočet otvorů : -0,90*1,50 -1,35000

150 : 1,00*1,50 1,50000

152 : (2,10+1,35)*2*2,05 14,14500

(1,00+1,20)*2*2,05 9,02000

(1,00+1,20)*2*2,05 9,02000

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

-0,80*2,05*4 -6,56000

153 : (2,50+2,65)*2*2,05 21,11500

Odpočet otvorů : -1,20*2,05 -2,46000
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154 : (2,15+0,60+0,90+0,50)*1,50 6,22500

155a : (1,80+1,80)*2*2,05 14,76000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

156 : (2,75+3,10+0,65)*1,50 9,75000

157 : (1,85+0,93)*1,50 4,17000

158a : (2,45+1,20)*2*2,05 14,96500

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

159a : (2,65+1,20)*2*2,05 15,78500

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

160a : (1,80+1,80)*2*2,05 14,76000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

161a : (1,80+1,80)*2*2,05 14,76000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

162a : (1,80+1,80)*2*2,05 14,76000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

163a : (1,80+1,80)*2*2,05 14,76000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

164a : (1,80+1,80)*2*2,05 14,76000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

165a : (1,80+1,80)*2*2,05 14,76000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

166a : (1,80+1,80)*2*2,05 14,76000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

167a : (1,80+1,80)*2*2,05 14,76000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

168a : (1,80+1,80)*2*2,05 14,76000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500
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169a : (1,80+1,80)*2*2,05 14,76000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

173 : 1,20*1,50 1,80000

175 : 1,00*1,50 1,50000

176 : 1,80*1,50 2,70000

177 : 1,90*1,50 2,85000

178 : 1,25*1,50 1,87500

180 : 1,00*1,50 1,50000

Budova A, B, C - 2.NP - číslo místnosti : 

A.204a : (1,68+2,10)*2*2,05 15,49800

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.205 : 1,00*1,50 1,50000

A.206a : (1,68+2,10)*2*2,05 15,49800

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.207a : (1,68+2,10)*2*2,05 15,49800

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

208 : 1,00*1,50 1,50000

A.209a : (1,68+2,10)*2*2,05 15,49800

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.210a : (1,68+2,10)*2*2,05 15,49800

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.213a : (1,75+1,97)*2*2,05 15,25200
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(0,80+1,75+0,80)*0,15 0,50250

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.214 : 1,03*1,50 1,54500

A.215a : (1,68+2,10)*2*2,05 15,49800

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.216a : (1,68+2,10)*2*2,05 15,49800

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.218a : (1,68+2,10)*2*2,05 15,49800

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.219a : (1,68+2,10)*2*2,05 15,49800

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.220a : (1,75+1,85)*2*2,05 14,76000

(0,80+0,85+0,80)*0,15 0,36750

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.221a : (1,75+1,85)*2*2,05 14,76000

(0,80+0,85+0,80)*0,15 0,36750

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.222a : (1,85+2,20)*2*2,05 16,60500

(0,80+1,85+0,80)*0,15 0,51750

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

A.223 : (2,73+3,15)*2*2,05 24,10800

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

A.224a : (1,18+3,52)*2*2,05 19,27000
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(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -1,05*1,15 -1,20750

-1,00*2,05 -2,05000

Přípočet ostění : (1,15+1,05+1,15)*0,17 0,56950

A.225a : (1,18+3,52)*2*2,05 19,27000

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -1,05*1,15 -1,20750

-1,00*2,05 -2,05000

Přípočet ostění : (1,15+1,05+1,15)*0,17 0,56950

A.226 : (0,65+3,25+0,20)*1,50 6,15000

A.227 : 1,50*1,50 2,25000

A.228 : (2,33+1,50)*2*2,05 15,70300

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

A.229 : (0,65+1,60)*1,50 3,37500

A.231 : (3,15+3,33+0,35)*1,50 10,24500

A.232 : 1,50*1,50 2,25000

A.232a : (0,95+1,35)*2*2,05 9,43000

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.232b : (0,95+1,35)*2*2,05 9,43000

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.233a : (1,93+2,03)*2*2,05 16,23600

(0,80+1,93+0,80)*0,15 0,52950

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

A.234 : (2,33+0,65)*1,50 4,47000

A.236 : (3,25+0,65)*1,50 5,85000
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A.237 : (2,40+3,63)*2*2,05 24,72300

Odpočet otvorů : -1,20*2,05 -2,46000

A.238 : (0,65+3,63)*1,50 6,42000

A.240 : 1,00*1,50 1,50000

B.203 : 1,00*1,50 1,50000

B.203a : (1,00+1,20)*2*2,05 9,02000

(0,80+1,00+0,80)*0,15 0,39000

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

B.203b : (1,00+1,20)*2*2,05 9,02000

(0,80+1,00+0,80)*0,15 0,39000

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

B.205 : 1,00*1,50 1,50000

B.206 : 1,00*1,50 1,50000

B.210 : (7,58+8,05)*2*2,85 89,09100

(4,50+0,20+4,50)*2,85 26,22000

0,33*2,85*3 2,82150

Odpočet otvorů : -2,10*1,15*3 -7,24500

-1,20*92,05*2 -220,92000

Přípočet ostění : (1,15+2,10+1,15)*0,17*3 2,24400

C.202 : 1,50*1,50 2,25000

C.204 : 1,50*1,50 2,25000

C.205 : 1,20*1,50 1,80000

C.205a : (1,08+1,25)*2*2,05 9,55300

(0,80+0,98+0,80)*0,15 0,38700

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

C.205b : (1,08+1,25)*2*2,05 9,55300

(0,80+0,98+0,80)*0,15 0,38700
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Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

C.206 : 1,20*1,50 1,80000

C.206a : (1,25+0,95)*2*2,05 9,02000

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

C.206b : (1,08+1,25)*2*2,05 9,55300

(0,80+0,98+0,80)*0,15 0,38700

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

C.207 : (3,00+1,50)*2*2,05 18,45000

Odpočet otvorů : -1,00*2,05*2 -4,10000

C.208 : 1,35*1,50 2,02500

C.209 : (2,50+1,00)*2*2,05 14,35000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

C.210 : (1,50+1,00)*2*2,05 10,25000

(0,80+1,00+0,80)*0,15 0,39000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

C.211 : (2,15+2,15)*2,05 8,81500

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

C.212 : (2,50+1,00)*2*2,05 14,35000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

C.213 : (1,50+1,00)*2*2,05 10,25000

(0,80+1,00+0,80)*0,15 0,39000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

C.214 : 1,35*1,50 2,02500

C.215 : (1,50+1,10)*2*2,05 10,66000

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000
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-1,00*2,05 -2,05000

C.215a : (1,48+1,10)*2*2,05 10,57800

(0,80+1,10+0,80)*0,15 0,40500

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

C.216 : (1,50+1,10)*2*2,05 10,66000

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

-1,00*2,05 -2,05000

C.216a : (1,48+1,10)*2*2,05 10,57800

(0,80+1,10+0,80)*0,15 0,40500

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

C.219 : (3,55+0,65)*1,50 6,30000

C.220 : (0,33+2,58)*1,50 4,36500

C.221 : (2,50+0,65)*1,50 4,72500

Budova F - 2.NP : 

Číslo místnosti : 

206 : (1,80+1,35)*2*2,05 12,91500

(0,93+1,70)*2*2,05 10,78300

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

-0,80*2,05*2 -3,28000

207 : (2,48+1,80)*2*2,05 17,54800

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

210 : 1,00*1,50 1,50000

211 : 1,00*1,50 1,50000

212 : 1,00*1,50 1,50000

213 : (5,03+2,13)*2*2,05 29,35600

Odpočet otvorů : -1,20*2,05 -2,46000

214 : (2,73+2,25)*2*2,05 20,41800
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Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

215 : (2,35+2,23)*2*2,05 18,77800

(0,93*1,23)*2*2,05 4,68999

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

-0,80*2,05*2 -3,28000

216 : (2,40+2,50)*2*1,50 14,70000

-1,00*1,50 -1,50000

217 : (3,45+0,65)*1,50 6,15000

218 : 1,00*1,50 1,50000

220 : (2,90+0,65)*1,50 5,32500

222 : (1,25+1,48)*2*2,05 11,19300

(1,25+0,93)*2*2,05 8,93800

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

-0,80*2,05 -1,64000

223 : (1,25+1,48)*2*2,05 11,19300

(1,25+0,93)*2*2,05 8,93800

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

-0,80*2,05 -1,64000

224 : (1,33+1,33)*2*2,05 10,90600

(1,25+0,93)*2*2,05 8,93800

Odpočet otvorů : -0,80*2,02*3 -4,84800

226 : 1,65*1,50 2,47500

227 : 1,60*1,50 2,40000

228a : (1,80+1,80)*2*2,05 14,76000

-0,90*2,05 -1,84500

229a : (1,80+1,80)*2*2,05 14,76000

-0,90*2,05 -1,84500
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230a : (1,80+1,80)*2*2,05 14,76000

-0,90*2,05 -1,84500

231a : (1,80+1,80)*2*2,05 14,76000

-0,90*2,05 -1,84500

232a : (1,80+1,80)*2*2,05 14,76000

-0,90*2,05 -1,84500

233a : (1,80+1,80)*2*2,05 14,76000

-0,90*2,05 -1,84500

234a : (1,80+1,80)*2*2,05 14,76000

-0,90*2,05 -1,84500

235a : (1,80+1,80)*2*2,05 14,76000

-0,90*2,05 -1,84500

236a : (1,80+1,80)*2*2,05 14,76000

-0,90*2,05 -1,84500

237a : (1,80+1,80)*2*2,05 14,76000

-0,90*2,05 -1,84500

Budova A - 3.NP - číslo místnosti : 

A.304 : (2,55+2,10)*2*2,05 19,06500

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

A.306a : (1,65+2,10)*2*2,05 15,37500

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.307a : (1,65+2,10)*2*2,05 15,37500

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.309a : (1,65+2,10)*2*2,05 15,37500

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000
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Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.310a : (1,65+2,10)*2*2,05 15,37500

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.312a : (1,65+2,10)*2*2,05 15,37500

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.313a : (1,65+2,10)*2*2,05 15,37500

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.315a : (1,65+2,10)*2*2,05 15,37500

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.316a : (1,65+2,10)*2*2,05 15,37500

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.318a : (1,65+2,10)*2*2,05 15,37500

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.319a : (1,65+2,10)*2*2,05 15,37500

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.320a : (1,75+1,85)*2*2,05 14,76000

(0,80+0,85+0,80)*0,15 0,36750

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.321a : (1,75+1,85)*2*2,05 14,76000

(0,80+0,85+0,80)*0,15 0,36750
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Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.322a : (1,85+2,20)*2*2,05 16,60500

(0,80+1,85+0,80)*0,15 0,51750

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

A.323 : (2,73+3,18)*2*2,05 24,23100

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -1,20*2,05 -2,46000

A.324a : (1,18+3,50)*2*2,05 19,18800

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -1,05*1,15 -1,20750

-1,00*2,05 -2,05000

Přípočet ostění : (1,15+1,05+1,15)*0,17 0,56950

A.325a : (1,18+3,50)*2*2,05 19,18800

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -1,05*1,15 -1,20750

-1,00*2,05 -2,05000

Přípočet ostění : (1,15+1,05+1,15)*0,17 0,56950

A.326 : 1,50*1,50 2,25000

A.327 : 1,50*1,50 2,25000

A.328 : (2,40+3,50)*2*2,05 24,19000

Odpočet otvorů : -2,25*1,15 -2,58750

-1,20*2,05 -2,46000

Přípočet ostění : (1,15+2,25+1,15)*0,17 0,77350

A.329 : 1,30*1,50 1,95000

A.329a : (0,95+1,15)*2*2,05 8,61000

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000
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A.329b : (1,15+1,23)*2*2,05 9,75800

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -1,10*1,15 -1,26500

-0,80*2,05 -1,64000

Přípočet ostění : (1,15+1,10+1,15)*0,17 0,57800

A.330 : (0,65+3,53+1,50)*1,50 8,52000

A.331 : (0,35+3,15+0,35)*1,50 5,77500

A.332 : (0,20+3,25+0,65)*1,50 6,15000

A.333 : (3,38+0,25)*1,50 5,44500

Budova A - 4.NP číslo místnosti : 

A.405a : (1,68+2,10)*2*2,05 15,49800

(0,80*1,20*0,80)*0,15 0,11520

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.406 : (1,35+0,60)*1,50 2,92500

A.407a : (1,68+2,10)*2*2,05 15,49800

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.408a : (1,68+2,10)*2*2,05 15,49800

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.427 : (1,20+2,25)*2*2,05 14,14500

Odpočet otvorů : -0,80*2,05*3 -4,92000

-1,00*2,05 -2,05000

A.427a : (1,15+0,95)*2*2,05 8,61000

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.427b : (1,15+0,95)*2*2,05 8,61000
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(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.427c : (1,16+2,45)*2*2,05 14,80100

Odpočet otvorů : -2,25*1,15 -2,58750

-0,80*2,05 -1,64000

Přípočet ostění : (1,15+2,25+1,15)*0,17 0,77350

A.428 : (2,33+1,35)*2*2,05 15,08800

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

A.428a : (1,40+0,95)*2*2,05 9,63500

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.428b : (1,40+0,95)*2*2,05 9,63500

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.428c : (2,75+1,10)*2*2,05 15,78500

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.429 : (0,60+3,70+0,15)*1,50 6,67500

A.434 : (3,33+1,25)*2*2,05 18,77800

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

Budova A - 5.NP - číslo místnosti : 

A.506 : 1,50*1,50 2,25000

A.507 : 1,00*1,50 1,50000

A.508 : (0,65+2,65)*1,50 4,95000

A.509 : (0,65+2,25)*1,50 4,35000

A.511 : (0,65+2,25)*1,50 4,35000

A.512 : 1,30*1,50 1,95000

A.514 : (1,55+0,65)*1,50 3,30000
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A.515 : 1,40*1,50 2,10000

A.516 : (0,65+3,10)*1,50 5,62500

A.517 : (0,65+1,55)*1,50 3,30000

A.518 : (0,65+1,55)*1,50 3,30000

A.519 : 1,20*1,50 1,80000

A.520 : 1,00*1,50 1,50000

A.523 : 1,00*1,50 1,50000

A.523a : (2,40+1,15)*2*2,05 14,55500

0,33*1,15*2 0,75900

Odpočet otvorů : -1,03*1,15*2 -2,36900

-0,80*2,05 -1,64000

Přípočet ostění : (1,15+1,03+1,15)*0,17 0,56610

A.523b : (1,15+0,95)*2*2,05 8,61000

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.523c : (1,15+0,95)*2*2,05 8,61000

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.524 : 1,00*1,50 1,50000

A.524a : (2,40+1,15)*2*2,05 14,55500

0,33*1,15*2 0,75900

Odpočet otvorů : -1,03*1,15*2 -2,36900

-0,80*2,05 -1,64000

Přípočet ostění : (1,15+1,03+1,15)*0,17 0,56610

A.524b : (1,15+0,95)*2*2,05 8,61000

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000
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A.524c : (1,15+0,95)*2*2,05 8,61000

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.527 : (0,15+3,25+0,65)*1,50 6,07500

A.528 : (3,53+2,25)*2*2,05 23,69800

Odpočet otvorů : -2,25*1,15 -2,58750

-1,00*2,05 -2,05000

Přípočet ostění : (1,15+2,25+1,15)*0,17 0,77350

A.529 : (3,53+1,30)*2*2,05 19,80300

-1,10*1,15 -1,26500

-1,00*2,05 -2,05000

-0,80*2,05*2 -3,28000

Přípočet ostění : (2,05+1,00+2,05)*0,17 0,86700

A.529a : (1,20+1,59)*2*2,05 11,43900

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -1,05*1,15 -1,20750

-0,80*2,02 -1,61600

Přípočet ostění : (1,15+1,05+1,15)*0,17 0,56950

A.529b : (2,25+1,59)*2*2,05 15,74400

Odpočet otvorů : -2,25*1,15 -2,58750

-0,80*2,05 -1,64000

Přípočet ostění : (1,15+2,25+1,15)*0,17 0,77350

A.529c : (2,25+1,85)*2*2,05 16,81000

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

A.530 : (1,61+1,05)*2*2,05 10,90600

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500
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A.531 : (3,53+2,10)*2*2,05 23,08300

Odpočet otvorů : -1,08*1,15 -1,24200

-1,00*2,05 -2,05000

-0,80*2,05*2 -3,28000

Přípočet ostění : (1,15+1,08+1,15)*0,17 0,57460

A.531a : (1,05+1,60)*2*2,05 10,86500

(0,80+1,05+0,80)*0,15 0,39750

Odpočet otvorů : -1,05*1,15 -1,20750

-0,80*2,05 -1,64000

Přípočet ostění : (1,15+1,05+1,15)*0,17 0,56950

A.531b : (0,93+1,65)*2*2,05 10,57800

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.531c : (1,85+3,03)*2*2,05 20,00800

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

A.533 : 1,50*1,50 2,25000

A.534 : 1,50*1,50 2,25000

A.535 : 1,50*1,50 2,25000

A.536 : 1,50*1,50 2,25000

A.537 : 1,50*1,50 2,25000

Odpočet CDZ-K : -363,377 -363,37700

1301 781111115R00 Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 30 mm kus 510,00000 65,00 33 150,00 800-771 RTS 18/ II

600,00 600,00000

Odpočet CDZ-K : -90,00 -90,00000

1302 781111116R00 Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 90 mm kus 340,00000 90,00 30 600,00 800-771 RTS 18/ II

400,00 400,00000
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Odpočet CDZ-K : -60,00 -60,00000

1303 781415015RT1 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových montáž obkladů vnitřních  z obkladaček 

pórovinových do tmele  , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele

m2 0,00000 0,00 0,00 800-771 RTS 18/ II

0

1304 781419711R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů 

vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl

m2 2 396,46729 37,80 90 586,46 800-771 RTS 18/ II

1305 781475111RT1 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 100 x 100 mm,  , kladených do flexibilního tmele m2 201,75000 644,10 129 947,18 800-771 RTS 18/ II

Za kuchyňské linky : 144,40*1,50 216,60000

CDZ : -14,85 -14,85000

1306 781475112RT1 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 150 x 150 mm,  , kladených do flexibilního tmele m2 2 194,71729 644,10 1 413 617,41 800-771 RTS 18/ II

1.PP - číslo místnosti : 

A.002 : (3,85+2,00)*2*2,05 23,98500

(1,00+1,00)*2,05 4,10000

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

-0,80*2,05*2 -3,28000

A.002a : (1,15+0,95)*2*2,05 8,61000

(0,80+0,95+0,85)*0,15 0,39000

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.002b : (1,15+0,95)*2*2,05 8,61000

(0,85+0,95+0,80)*0,15 0,39000

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.003 : 1,43*1,50 2,14500

A.004 : 1,00*1,50 1,50000

A.010 : (2,25+2,33)*2*2,05 18,77800

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000
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A.015 : (2,00+3,20)*2*2,05 21,32000

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

-0,80*2,05 -1,64000

A.015a : (1,15+0,95)*2*2,05 8,61000

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.016a : (0,60+1,70)*1,50 3,45000

A.019 : 1,00*1,50 1,50000

A.019a : (1,63+1,10)*2*2,05 11,19300

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.021 : (4,05+2,00)*2*2,05 24,80500

(1,00+1,00)*2,05 4,10000

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

-0,80*2,05*2 -3,28000

A.021a : (1,15+0,95)*2*2,05 8,61000

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.021B : (1,15+0,95)*2*2,05 8,61000

(0,80+0,95+0,85)*0,15 0,39000

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

F.007 : 1,00*1,50 1,50000

1.NP - číslo místnosti : 

A.105 : (0,50+0,98)*1,50 2,22000

A.105a : (1,15+1,18)*2*2,05 9,55300

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,95*1,15 -1,09250

-0,80*2,05 -1,64000
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Přípočet ostění : (1,15+0,95+1,15)*0,17 0,55250

A.105b : (0,95+1,18)*2*2,05 8,73300

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.106 : (0,55+0,95)*1,50 2,25000

A.106a : (1,65+1,18)*2*2,05 11,60300

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.106b : (1,18+0,95)*2*2,05 8,73300

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.107 : 1,50*1,50 2,25000

A.108 : (0,65+2,25+0,40)*1,50 4,95000

A.109 : (0,20+5,20+6,05)*1,50 17,17500

A.112 : 1,00*1,50 1,50000

A.112a : (0,95+1,15)*2*2,05 8,61000

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.112b : (0,95+1,15)*2*2,05 8,61000

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.113 : 1,00*1,50 1,50000

A.113a : (0,95+1,15)*2*2,05 8,61000

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.113b : (0,95+1,15)*2*2,05 8,61000

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250
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Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.114 : (0,28+1,73+0,28)*1,50 3,43500

A.114a : (0,95+2,03)*2*2,05 12,21800

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.115 : (0,18+1,73+0,55)*1,50 3,69000

A.115a : (1,75+0,95)*2*2,05 11,07000

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.116 : (2,78+1,73)*2*2,05 18,49100

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

A.117 : (4,10+0,45)*1,50 6,82500

A.118 : (1,00+0,23)*1,50 1,84500

A.124 : 2,50*1,50 3,75000

A.126 : 1,00*1,50 1,50000

A.128 : 1,00*1,50 1,50000

A.129 : 1,00*1,50 1,50000

A.131 : 1,25*1,50 1,87500

A.131a : (1,00+1,68)*2*2,05 10,98800

1,00*0,15 0,15000

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.133 : (2,35+1,65)*2*2,05 16,40000

0,18*2,05*2 0,73800

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

A.134 : (2,08+0,45)*2*1,50 7,59000

A.135 : 2,28*1,50 3,42000

A.140 : (2,03+2,18)*2,05 8,63050
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

2,03*0,15 0,30450

Odpočet otvorů : -1,95*1,15 -2,24250

-1,00*2,05 -2,05000

Přípočet ostění : (1,15+1,95+1,15)*0,17 0,72250

B.102 : 1,00*1,50 1,50000

B.103 : 1,00*1,50 1,50000

B.104 : 1,50*1,50 2,25000

B.105 : 1,00*1,50 1,50000

B.107a : (2,10+1,15)*2*2,05 13,32500

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

(1,05+1,80)*2*2,05 11,68500

Odpočet otvorů : -0,80*2,05*2 -3,28000

(0,95+1,48)*2*2,05 9,96300

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

C.104 : (3,00+1,20)*2*2,05 17,22000

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

C.105 : 1,50*1,50 2,25000

C.106 : 1,50*1,50 2,25000

C.107 : 1,50*1,50 2,25000

C.108 : 1,35*1,50 2,02500

C.109 : 1,50*1,50 2,25000

(1,28+0,95)*2*2,05*3 27,42900

(0,80+0,95+0,80)*0,15*3 1,14750

Odpočet otvorů : -0,80*2,05*3 -4,92000

C.110 : 1,50*1,50 2,25000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

(1,28+0,95)*2*2,05*3 27,42900

(0,80+0,95+0,80)*0,15*3 1,14750

Odpočet otvorů : -0,80*2,05*3 -4,92000

C.113a : 1,58*1,50 2,37000

(2,33+4,08+2,33+0,33+0,33+1,50)*2,05 22,34500

C.113b : (3,88+3,20)*2*2,05 29,02800

(0,20+0,20)*1,15 0,46000

Odpočet otvorů : -0,95*1,15 -1,09250

-1,95*1,15 -2,24250

-1,00*2,05 -2,05000

Přípočet ostění : (1,15+0,95+1,15)*0,17 0,55250

(1,15+1,95+1,15)*0,17 0,72250

C.114 : (3,75+0,98)*1,50 7,09500

C.116 : 1,50*1,50 2,25000

C.117 : 1,50*1,50 2,25000

C.119 : 4,15*1,50 6,22500

C.120 : 1,00*1,50 1,50000

C.121 : (3,45+0,65+0,15)*1,50 6,37500

C.123 : 1,00*1,50 1,50000

C.123a : (1,40+1,05)*2*2,05 10,04500

(0,80+1,05+0,80)*0,15 0,39750

Odpočet otvorů : -1,13*1,15 -1,29950

-0,80*2,05 -1,64000

Přípočet ostění : (1,15+1,13+1,15)*0,17 0,58310

0,075+1,15 1,22500

C.123b : (1,85+2,33)*2*2,05 17,13800

(0,80+1,85+0,35)*0,15 0,45000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Odpočet otvorů : -2,33*1,80 -4,19400

-1,00*2,05 -2,05000

Přípočet ostění : (1,15+2,63+1,15)*0,17 0,83810

0,15*1,15 0,17250

C.124 : 1,00*1,50 1,50000

C.124a : (1,50+1,05)*2*2,05 10,45500

(0,80+1,05+0,80)*0,15 0,39750

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

C.124b : (2,83+2,20)*2*2,05 20,62300

(0,80+2,83+0,80)*0,20 0,88600

Odpočet otvorů : -1,05*1,15 -1,20750

-1,73*1,15 -1,98950

-1,00*2,05 -2,05000

Přípočet ostění : (1,15+1,05+1,15)*0,17 0,56950

(1,15+1,73+1,15)*0,37 1,49110

C.127 : (1,20+2,33)*2*2,05 14,47300

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

Budova D - 1.NP : 

Číslo místnosti : 

103 : (3,05+1,30)*2*2,05 17,83500

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

105 : (1,45+1,70)*2*2,05 12,91500

(1,70+0,95)*2*2,05 10,86500

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

-0,80*2,05*2 -3,28000

Přípočet ostění : (2,05+1,00+2,05)*0,10 0,51000

106 : (1,45+1,70)*2*2,05 12,91500
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

(1,70+0,95)*2*2,05 10,86500

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

-0,80*2,05*2 -3,28000

Přípočet ostění : (2,05+1,00+2,05)*0,10 0,51000

109 : 1,73*1,50 2,59500

111 : (0,65+3,55+0,54)*1,50 7,11000

112 : (2,15+1,35)*2*2,05 14,35000

(1,20+1,03)*2*2,05 9,14300

(1,20+1,03)*2*2,05 9,14300

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

-0,80*2,05*4 -6,56000

Přípočet ostění : (2,05+1,00+2,05)*0,10 0,51000

113 : (1,00+0,60+1,70)*1,50 4,95000

114 : (1,50+2,88)*2*2,05 17,95800

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

116 : (0,75+3,95+2,40)*1,50 10,65000

Budova F - 1.NP : 

Číslo místnosti : 

107 : 1,00*1,50 1,50000

108 : 1,50*1,50 2,25000

109 : (0,45+3,10+0,87)*1,50 6,63000

110 : (0,28+1,00)*1,50 1,92000

111 : 1,00*1,50 1,50000

113 : (2,10+1,35)*2*2,05 14,14500

(1,00+1,20)*2*2,05 9,02000

(1,00+1,20)*2*2,05 9,02000

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

-0,80*2,05*4 -6,56000

115a : (2,70+2,05)*2*2,05 19,47500

(1,30+0,90)*2*2,05 9,02000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

-0,80*2,05*2 -3,28000

116 : (1,63+1,75)*2*2,05 13,85800

(1,63+1,05)*2*2,05 10,98800

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

-0,90*2,05*2 -3,69000

117 : (1,63+1,75)*2*2,05 13,85800

(1,63+1,05)*2*2,05 10,98800

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

-0,90*2,05*2 -3,69000

118 : (2,00+0,95)*2*2,05 12,09500

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

120 : (2,00+2,10)*2*2,05 16,81000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

121 : 1,00*1,50 1,50000

122 : 1,00*1,50 1,50000

123 : (2,15+1,43)*2,15 7,69700

124 : (2,15+0,70)*2,15 6,12750

125 : (2,15+1,35)*2,15 7,52500

126 : (2,50+0,25)*1,50 4,12500

127 : 5,00*1,50 7,50000

128 : 4,00*1,50 6,00000

129 : 4,00*1,50 6,00000

132 : 3,45*1,50 5,17500
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

133 : (3,53+0,60)*1,50 6,19500

134 : (2,98+1,20)*2*2,05 17,13800

(1,25+1,20)*2*2,05 10,04500

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

-0,80*2,05*2 -3,28000

135 : (3,52+2,93)*2*2,05 26,44500

Odpočet otvorů : -1,20*2,05 -2,46000

136 : (3,52+2,93)*2*2,05 26,44500

Odpočet otvorů : -1,20*2,05 -2,46000

138 : (0,65+2,95+0,65)*1,50 6,37500

140 : (1,00+3,60+0,65+3,08+2,00)*2,05 21,17650

144 : (3,00+1,55)*2*2,05 18,65500

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

145 : (1,88+1,55)*2*2,05 14,06300

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

146 : (5,03+2,32)*2*2,05 30,13500

(0,93+0,10+0,93)*2,05 4,01800

Odpočet otvorů : -1,00*2,05*2 -4,10000

-1,50*1,45 -2,17500

Přípočet ostění : (1,45+1,50+1,45)*0,32 1,40800

149 : (2,23+5,10)*2*1,50 21,99000

Odpočet otvorů : -0,90*1,50 -1,35000

150 : 1,00*1,50 1,50000

152 : (2,10+1,35)*2*2,05 14,14500

(1,00+1,20)*2*2,05 9,02000

(1,00+1,20)*2*2,05 9,02000

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

-0,80*2,05*4 -6,56000

153 : (2,50+2,65)*2*2,05 21,11500

Odpočet otvorů : -1,20*2,05 -2,46000

154 : (2,15+0,60+0,90+0,50)*1,50 6,22500

155a : (1,80+1,80)*2*2,05 14,76000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

156 : (2,75+3,10+0,65)*1,50 9,75000

157 : (1,85+0,93)*1,50 4,17000

158a : (2,45+1,20)*2*2,05 14,96500

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

159a : (2,65+1,20)*2*2,05 15,78500

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

160a : (1,80+1,80)*2*2,05 14,76000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

161a : (1,80+1,80)*2*2,05 14,76000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

162a : (1,80+1,80)*2*2,05 14,76000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

163a : (1,80+1,80)*2*2,05 14,76000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

164a : (1,80+1,80)*2*2,05 14,76000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

165a : (1,80+1,80)*2*2,05 14,76000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

166a : (1,80+1,80)*2*2,05 14,76000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

167a : (1,80+1,80)*2*2,05 14,76000

Stránka 1005 z 1303Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

168a : (1,80+1,80)*2*2,05 14,76000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

169a : (1,80+1,80)*2*2,05 14,76000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

173 : 1,20*1,50 1,80000

175 : 1,00*1,50 1,50000

176 : 1,80*1,50 2,70000

177 : 1,90*1,50 2,85000

178 : 1,25*1,50 1,87500

180 : 1,00*1,50 1,50000

Budova A, B, C - 2.NP - číslo místnosti : 

A.204a : (1,68+2,10)*2*2,05 15,49800

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.205 : 1,00*1,50 1,50000

A.206a : (1,68+2,10)*2*2,05 15,49800

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.207a : (1,68+2,10)*2*2,05 15,49800

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

208 : 1,00*1,50 1,50000

A.209a : (1,68+2,10)*2*2,05 15,49800

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.210a : (1,68+2,10)*2*2,05 15,49800
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.213a : (1,75+1,97)*2*2,05 15,25200

(0,80+1,75+0,80)*0,15 0,50250

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.214 : 1,03*1,50 1,54500

A.215a : (1,68+2,10)*2*2,05 15,49800

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.216a : (1,68+2,10)*2*2,05 15,49800

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.218a : (1,68+2,10)*2*2,05 15,49800

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.219a : (1,68+2,10)*2*2,05 15,49800

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.220a : (1,75+1,85)*2*2,05 14,76000

(0,80+0,85+0,80)*0,15 0,36750

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.221a : (1,75+1,85)*2*2,05 14,76000

(0,80+0,85+0,80)*0,15 0,36750

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.222a : (1,85+2,20)*2*2,05 16,60500

(0,80+1,85+0,80)*0,15 0,51750

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000
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SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.223 : (2,73+3,15)*2*2,05 24,10800

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

A.224a : (1,18+3,52)*2*2,05 19,27000

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -1,05*1,15 -1,20750

-1,00*2,05 -2,05000

Přípočet ostění : (1,15+1,05+1,15)*0,17 0,56950

A.225a : (1,18+3,52)*2*2,05 19,27000

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -1,05*1,15 -1,20750

-1,00*2,05 -2,05000

Přípočet ostění : (1,15+1,05+1,15)*0,17 0,56950

A.226 : (0,65+3,25+0,20)*1,50 6,15000

A.227 : 1,50*1,50 2,25000

A.228 : (2,33+1,50)*2*2,05 15,70300

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

A.229 : (0,65+1,60)*1,50 3,37500

A.231 : (3,15+3,33+0,35)*1,50 10,24500

A.232 : 1,50*1,50 2,25000

A.232a : (0,95+1,35)*2*2,05 9,43000

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.232b : (0,95+1,35)*2*2,05 9,43000

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.233a : (1,93+2,03)*2*2,05 16,23600

(0,80+1,93+0,80)*0,15 0,52950
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R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník
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Architektonické a stavební řešení - revize 06

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

A.234 : (2,33+0,65)*1,50 4,47000

A.236 : (3,25+0,65)*1,50 5,85000

A.237 : (2,40+3,63)*2*2,05 24,72300

Odpočet otvorů : -1,20*2,05 -2,46000

A.238 : (0,65+3,63)*1,50 6,42000

A.240 : 1,00*1,50 1,50000

B.203 : 1,00*1,50 1,50000

B.203a : (1,00+1,20)*2*2,05 9,02000

(0,80+1,00+0,80)*0,15 0,39000

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

B.203b : (1,00+1,20)*2*2,05 9,02000

(0,80+1,00+0,80)*0,15 0,39000

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

B.205 : 1,00*1,50 1,50000

B.206 : 1,00*1,50 1,50000

B.210 : (7,58+8,05)*2*2,85 89,09100

(4,50+0,20+4,50)*2,85 26,22000

0,33*2,85*3 2,82150

Odpočet otvorů : -2,10*1,15*3 -7,24500

-1,20*92,05*2 -220,92000

Přípočet ostění : (1,15+2,10+1,15)*0,17*3 2,24400

C.202 : 1,50*1,50 2,25000

C.204 : 1,50*1,50 2,25000

C.205 : 1,20*1,50 1,80000

C.205a : (1,08+1,25)*2*2,05 9,55300

(0,80+0,98+0,80)*0,15 0,38700
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R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

C.205b : (1,08+1,25)*2*2,05 9,55300

(0,80+0,98+0,80)*0,15 0,38700

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

C.206 : 1,20*1,50 1,80000

C.206a : (1,25+0,95)*2*2,05 9,02000

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

C.206b : (1,08+1,25)*2*2,05 9,55300

(0,80+0,98+0,80)*0,15 0,38700

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

C.207 : (3,00+1,50)*2*2,05 18,45000

Odpočet otvorů : -1,00*2,05*2 -4,10000

C.208 : 1,35*1,50 2,02500

C.209 : (2,50+1,00)*2*2,05 14,35000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

C.210 : (1,50+1,00)*2*2,05 10,25000

(0,80+1,00+0,80)*0,15 0,39000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

C.211 : (2,15+2,15)*2,05 8,81500

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

C.212 : (2,50+1,00)*2*2,05 14,35000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

C.213 : (1,50+1,00)*2*2,05 10,25000

(0,80+1,00+0,80)*0,15 0,39000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

C.214 : 1,35*1,50 2,02500

C.215 : (1,50+1,10)*2*2,05 10,66000

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

-1,00*2,05 -2,05000

C.215a : (1,48+1,10)*2*2,05 10,57800

(0,80+1,10+0,80)*0,15 0,40500

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

C.216 : (1,50+1,10)*2*2,05 10,66000

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

-1,00*2,05 -2,05000

C.216a : (1,48+1,10)*2*2,05 10,57800

(0,80+1,10+0,80)*0,15 0,40500

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

C.219 : (3,55+0,65)*1,50 6,30000

C.220 : (0,33+2,58)*1,50 4,36500

C.221 : (2,50+0,65)*1,50 4,72500

Budova F - 2.NP : 

Číslo místnosti : 

206 : (1,80+1,35)*2*2,05 12,91500

(0,93+1,70)*2*2,05 10,78300

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

-0,80*2,05*2 -3,28000

207 : (2,48+1,80)*2*2,05 17,54800

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

210 : 1,00*1,50 1,50000

211 : 1,00*1,50 1,50000

212 : 1,00*1,50 1,50000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 
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Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

213 : (5,03+2,13)*2*2,05 29,35600

Odpočet otvorů : -1,20*2,05 -2,46000

214 : (2,73+2,25)*2*2,05 20,41800

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

215 : (2,35+2,23)*2*2,05 18,77800

(0,93*1,23)*2*2,05 4,68999

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

-0,80*2,05*2 -3,28000

216 : (2,40+2,50)*2*1,50 14,70000

-1,00*1,50 -1,50000

217 : (3,45+0,65)*1,50 6,15000

218 : 1,00*1,50 1,50000

220 : (2,90+0,65)*1,50 5,32500

222 : (1,25+1,48)*2*2,05 11,19300

(1,25+0,93)*2*2,05 8,93800

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

-0,80*2,05 -1,64000

223 : (1,25+1,48)*2*2,05 11,19300

(1,25+0,93)*2*2,05 8,93800

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

-0,80*2,05 -1,64000

224 : (1,33+1,33)*2*2,05 10,90600

(1,25+0,93)*2*2,05 8,93800

Odpočet otvorů : -0,80*2,02*3 -4,84800

226 : 1,65*1,50 2,47500

227 : 1,60*1,50 2,40000

228a : (1,80+1,80)*2*2,05 14,76000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

-0,90*2,05 -1,84500

229a : (1,80+1,80)*2*2,05 14,76000

-0,90*2,05 -1,84500

230a : (1,80+1,80)*2*2,05 14,76000

-0,90*2,05 -1,84500

231a : (1,80+1,80)*2*2,05 14,76000

-0,90*2,05 -1,84500

232a : (1,80+1,80)*2*2,05 14,76000

-0,90*2,05 -1,84500

233a : (1,80+1,80)*2*2,05 14,76000

-0,90*2,05 -1,84500

234a : (1,80+1,80)*2*2,05 14,76000

-0,90*2,05 -1,84500

235a : (1,80+1,80)*2*2,05 14,76000

-0,90*2,05 -1,84500

236a : (1,80+1,80)*2*2,05 14,76000

-0,90*2,05 -1,84500

237a : (1,80+1,80)*2*2,05 14,76000

-0,90*2,05 -1,84500

Budova A - 3.NP - číslo místnosti : 

A.304 : (2,55+2,10)*2*2,05 19,06500

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

A.306a : (1,65+2,10)*2*2,05 15,37500

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.307a : (1,65+2,10)*2*2,05 15,37500

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.309a : (1,65+2,10)*2*2,05 15,37500

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.310a : (1,65+2,10)*2*2,05 15,37500

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.312a : (1,65+2,10)*2*2,05 15,37500

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.313a : (1,65+2,10)*2*2,05 15,37500

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.315a : (1,65+2,10)*2*2,05 15,37500

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.316a : (1,65+2,10)*2*2,05 15,37500

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.318a : (1,65+2,10)*2*2,05 15,37500

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.319a : (1,65+2,10)*2*2,05 15,37500

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.320a : (1,75+1,85)*2*2,05 14,76000

(0,80+0,85+0,80)*0,15 0,36750
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.321a : (1,75+1,85)*2*2,05 14,76000

(0,80+0,85+0,80)*0,15 0,36750

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.322a : (1,85+2,20)*2*2,05 16,60500

(0,80+1,85+0,80)*0,15 0,51750

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

A.323 : (2,73+3,18)*2*2,05 24,23100

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -1,20*2,05 -2,46000

A.324a : (1,18+3,50)*2*2,05 19,18800

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -1,05*1,15 -1,20750

-1,00*2,05 -2,05000

Přípočet ostění : (1,15+1,05+1,15)*0,17 0,56950

A.325a : (1,18+3,50)*2*2,05 19,18800

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -1,05*1,15 -1,20750

-1,00*2,05 -2,05000

Přípočet ostění : (1,15+1,05+1,15)*0,17 0,56950

A.326 : 1,50*1,50 2,25000

A.327 : 1,50*1,50 2,25000

A.328 : (2,40+3,50)*2*2,05 24,19000

Odpočet otvorů : -2,25*1,15 -2,58750

-1,20*2,05 -2,46000

Přípočet ostění : (1,15+2,25+1,15)*0,17 0,77350

A.329 : 1,30*1,50 1,95000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.329a : (0,95+1,15)*2*2,05 8,61000

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.329b : (1,15+1,23)*2*2,05 9,75800

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -1,10*1,15 -1,26500

-0,80*2,05 -1,64000

Přípočet ostění : (1,15+1,10+1,15)*0,17 0,57800

A.330 : (0,65+3,53+1,50)*1,50 8,52000

A.331 : (0,35+3,15+0,35)*1,50 5,77500

A.332 : (0,20+3,25+0,65)*1,50 6,15000

A.333 : (3,38+0,25)*1,50 5,44500

Budova A - 4.NP číslo místnosti : 

A.405a : (1,68+2,10)*2*2,05 15,49800

(0,80*1,20*0,80)*0,15 0,11520

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.406 : (1,35+0,60)*1,50 2,92500

A.407a : (1,68+2,10)*2*2,05 15,49800

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.408a : (1,68+2,10)*2*2,05 15,49800

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.427 : (1,20+2,25)*2*2,05 14,14500

Odpočet otvorů : -0,80*2,05*3 -4,92000

-1,00*2,05 -2,05000

A.427a : (1,15+0,95)*2*2,05 8,61000
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.427b : (1,15+0,95)*2*2,05 8,61000

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.427c : (1,16+2,45)*2*2,05 14,80100

Odpočet otvorů : -2,25*1,15 -2,58750

-0,80*2,05 -1,64000

Přípočet ostění : (1,15+2,25+1,15)*0,17 0,77350

A.428 : (2,33+1,35)*2*2,05 15,08800

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

A.428a : (1,40+0,95)*2*2,05 9,63500

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.428b : (1,40+0,95)*2*2,05 9,63500

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.428c : (2,75+1,10)*2*2,05 15,78500

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.429 : (0,60+3,70+0,15)*1,50 6,67500

A.434 : (3,33+1,25)*2*2,05 18,77800

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

Budova A - 5.NP - číslo místnosti : 

A.506 : 1,50*1,50 2,25000

A.507 : 1,00*1,50 1,50000

A.508 : (0,65+2,65)*1,50 4,95000

A.509 : (0,65+2,25)*1,50 4,35000
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A.511 : (0,65+2,25)*1,50 4,35000

A.512 : 1,30*1,50 1,95000

A.514 : (1,55+0,65)*1,50 3,30000

A.515 : 1,40*1,50 2,10000

A.516 : (0,65+3,10)*1,50 5,62500

A.517 : (0,65+1,55)*1,50 3,30000

A.518 : (0,65+1,55)*1,50 3,30000

A.519 : 1,20*1,50 1,80000

A.520 : 1,00*1,50 1,50000

A.523 : 1,00*1,50 1,50000

A.523a : (2,40+1,15)*2*2,05 14,55500

0,33*1,15*2 0,75900

Odpočet otvorů : -1,03*1,15*2 -2,36900

-0,80*2,05 -1,64000

Přípočet ostění : (1,15+1,03+1,15)*0,17 0,56610

A.523b : (1,15+0,95)*2*2,05 8,61000

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.523c : (1,15+0,95)*2*2,05 8,61000

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.524 : 1,00*1,50 1,50000

A.524a : (2,40+1,15)*2*2,05 14,55500

0,33*1,15*2 0,75900

Odpočet otvorů : -1,03*1,15*2 -2,36900

-0,80*2,05 -1,64000

Přípočet ostění : (1,15+1,03+1,15)*0,17 0,56610
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A.524b : (1,15+0,95)*2*2,05 8,61000

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.524c : (1,15+0,95)*2*2,05 8,61000

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.527 : (0,15+3,25+0,65)*1,50 6,07500

A.528 : (3,53+2,25)*2*2,05 23,69800

Odpočet otvorů : -2,25*1,15 -2,58750

-1,00*2,05 -2,05000

Přípočet ostění : (1,15+2,25+1,15)*0,17 0,77350

A.529 : (3,53+1,30)*2*2,05 19,80300

-1,10*1,15 -1,26500

-1,00*2,05 -2,05000

-0,80*2,05*2 -3,28000

Přípočet ostění : (2,05+1,00+2,05)*0,17 0,86700

A.529a : (1,20+1,59)*2*2,05 11,43900

(0,80+1,20+0,80)*0,15 0,42000

Odpočet otvorů : -1,05*1,15 -1,20750

-0,80*2,02 -1,61600

Přípočet ostění : (1,15+1,05+1,15)*0,17 0,56950

A.529b : (2,25+1,59)*2*2,05 15,74400

Odpočet otvorů : -2,25*1,15 -2,58750

-0,80*2,05 -1,64000

Přípočet ostění : (1,15+2,25+1,15)*0,17 0,77350

A.529c : (2,25+1,85)*2*2,05 16,81000

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

A.530 : (1,61+1,05)*2*2,05 10,90600

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.531 : (3,53+2,10)*2*2,05 23,08300

Odpočet otvorů : -1,08*1,15 -1,24200

-1,00*2,05 -2,05000

-0,80*2,05*2 -3,28000

Přípočet ostění : (1,15+1,08+1,15)*0,17 0,57460

A.531a : (1,05+1,60)*2*2,05 10,86500

(0,80+1,05+0,80)*0,15 0,39750

Odpočet otvorů : -1,05*1,15 -1,20750

-0,80*2,05 -1,64000

Přípočet ostění : (1,15+1,05+1,15)*0,17 0,56950

A.531b : (0,93+1,65)*2*2,05 10,57800

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.531c : (1,85+3,03)*2*2,05 20,00800

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

A.533 : 1,50*1,50 2,25000

A.534 : 1,50*1,50 2,25000

A.535 : 1,50*1,50 2,25000

A.536 : 1,50*1,50 2,25000

A.537 : 1,50*1,50 2,25000

Za kuchyňské linky - odpočet : -201,75 -201,75000

Odpočet CDZ-K : -363,377 -363,37700

1307 5971100100Rpol Slinuté neglazované mrazuvzdorné obklady 98x98x6 mm, bílé, obklad s nasákavostí pod 0,5 % m2    110,96250 634,50 70 405,71 Vlastní

50 % plochy : 201,75*0,50 100,87500
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Přípočet ztratného ve výši 10 % : 0,10 10,08750

1308 5971150150Rpol Slinuté neglazované mrazuvzdorné obklady 148x148x6 mm, bílé, obklad s nasákavostí pod 0,5 

%

m2    1 207,09451 634,50 765 901,47 Vlastní

50 % plochy : 2194,71729*0,50 1 097,35865

Přípočet ztratného ve výši 10 % : 0,10 109,73586

1309 5972100100Rpol Slinuté neglazované mrazuvzdorné obklady 98x98x6 mm, barevné, obklad s nasákavostí pod 0,5 

%

m2    110,96250 634,50 70 405,71 Vlastní

50 % plochy : 201,75*0,50 100,87500

Přípočet ztratného ve výši 10 % : 0,10 10,08750

1310 5972150150Rpol Slinuté neglazované mrazuvzdorné obklady 148x148x6 mm, barevné, obklad s nasákavostí pod 

0,5 %

m2    1 207,09451 634,50 765 901,47 Vlastní

50 % plochy : 2194,71729*0,50 1 097,35865

Přípočet ztratného ve výši 10 % : 0,10 109,73586

1311 597813600R obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva bílá; mat m2 0,00000 0,00 0,00 SPCM RTS 18/ II

1312 998781203R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m % 4,00000 34 304,00 137 216,00 800-771 RTS 18/ II

Díl: 783 Nátěry 97 585,71
1313 783782210R00 Nátěry tesařských konstrukcí ochranné biocidní (proti hmyzu), dvojnásobné m2 7,05600 77,40 546,13 800-783 RTS 18/ II

1.PP - číslo místnosti : 

A.018 : 4,90*4*(0,08+0,10)*2 7,05600

1314 783824120R00 Nátěry betonových povrchů syntetické betonových povrchů, jednonásobné + 2x email m2 344,11200 282,00 97 039,58 800-783 RTS 18/ II

1.PP : 

Číslo místnosti / skladba : 

F.004 / F-0.2 : 16,36 16,36000

F.005 / F-0.2 : 16,96 16,96000

F.006 / F-0.2 : 13,81 13,81000

F.007 / F-0.2 : 233,45 233,45000

protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům

na vzduchu schnoucí
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.008a / F-0.2 : 22,58 22,58000

F.008b / F-0.2 : 12,51 12,51000

F.008c / F-0.2 : 6,61 6,61000

F.009 / F-0.2 : 7,17 7,17000

Vytažení na stěnu : 

F.004 : ((3,37+4,85)*2-1,00)*0,10 1,54400

F.005 : ((5,85+2,88)*2-1,00-1,70-1,70)*0,10 1,30600

F.006 : ((2,78+4,98)*2-1,00)*0,10 1,45200

F.007 : ((17,75+15,23)*2-1,00)*0,10 6,49600

F.008a : ((6,45+3,53)*2-1,70-1,00)*0,10 1,72600

F.008b : ((3,55+3,53)*2-1,20-1,20)*0,10 1,17600

F.008c : ((1,88+3,53)*2-1,20)*0,10 0,96200

Díl: 784 Malby 1 597 372,25
1315 784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 22 032,72070 19,40 427 434,78 800-784 RTS 18/ II

1.PP - číslo místnosti : 

A.001 : 34,25*2,70 92,47500

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

A.002 : 13,70*(2,40-2,05)+7,60 12,39500

A.002a : 4,20*(2,40-2,05)+1,09 2,56000

A.002b : 4,20*(2,40-2,05)+1,09 2,56000

A.003 : 100,74*3,15+199,21 516,54100

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

A.004 : 55,92*3,15+83,16 259,30800

Odpočet otvorů : -1,70*2,02 -3,43400

-1,50*2,02 -3,03000

A.005a : 67,80*2,40 162,72000

Odpočet otvorů : -1,70*2,02*2 -6,86800
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

-1,00*2,02*4 -8,08000

A.005b : (41,88+2,40)*2*3,15 278,96400

0,37*3,15*2 2,33100

Odpočet otvorů : -1,70*2,02*2 -6,86800

-1,70*2,15 -3,65500

-1,50*2,02 -3,03000

-1,00*2,02*8 -16,16000

-1,20*2,02 -2,42400

Přípočet ostění : (2,15+1,70+2,15)*0,45 2,70000

A.006 : 12,75*2,40+10,05 40,65000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

A.007 : 18,15*2,80+19,56 70,38000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-2,25*0,75*2 -3,37500

Přípočet ostění : (0,75+2,25+0,75)*0,38*2 2,85000

A.008 : 9,45*2,50+5,57 29,19500

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

A.009 : 10,75*2,02+7,18 28,89500

Odpočet otvorů : -1,00*2,02*2 -4,04000

A.010 : 9,15*2,50+5,57 28,44500

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

A.011 : 17,25*3,15+17,01 71,34750

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-2,25*0,75*2 -3,37500

Přípočet ostění : (0,75+2,25+0,75)*0,38*2 2,85000

A.011a : 3,40*3,15 10,71000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.013a : 16,10*3,15+14,19 64,90500

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

A.013b : 14,44*3,15+12,36 57,84600

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

A.014 : 26,00*2,70 70,20000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02*2 -4,04000

-1,95*0,60*2 -2,34000

Přípočet ostění : (0,60+1,95+0,60)*0,38*2 2,39400

A.015 : 10,40*(2,40-2,05)+5,07 8,71000

A.015a : 4,20*(2,40-2,05)+1,09 2,56000

A.016a : 15,10*2,40 36,24000

-3,25*1,50 -4,87500

Odpočet otvorů : -1,00*2,02*2 -4,04000

-1,00*1,00 -1,00000

A.017 : 11,85*2,70 31,99500

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-0,90*0,60*2 -1,08000

Přípočet ostění : (0,60+0,90+0,60)*0,38*2 1,59600

A.018a : 16,75*2,40 40,20000

-2,98*1,50 -4,47000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02*2 -4,04000

A.019 : 5,90*2,40+2,04 16,20000

-1,00*1,50 -1,50000

Odpočet otvorů : -0,80*2,02*2 -3,23200

A.019a : 5,45*(2,40-2,05)+1,79 3,69750

A.020 : 36,95*2,70 99,76500

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

-1,95*0,60*2 -2,34000

-0,90*0,60 -0,54000

Přípočet ostění : (0,60+1,95+0,60)*0,38 1,19700

(0,60+0,90+0,60)*0,38 0,79800

A.021 : 14,10*(2,40-2,05)+7,85 12,78500

A.021a : 4,20*(2,40-2,05)+1,09 2,56000

A.021b : 4,20*(2,40-2,05)+1,09 2,56000

A.022 : 13,85*2,40+9,73 42,97000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02*3 -6,06000

-0,80*2,02 -1,61600

B.001 : 56,70*2,40 136,08000

Odpočet otvorů : -1,70*2,02 -3,43400

C.001 : 36,20*2,40 86,88000

E.001 : 21,11*2,70+10,80 67,79700

Odpočet otvorů : -1,70*2,15*2 -7,31000

-1,38*2,04*2 -5,63040

Přípočet ostění : (2,04+1,38+2,04)*0,30*2 3,27600

E.003 : 21,76*3,00+24,58 89,86000

Odpočet otvorů : -1,70*2,15 -3,65500

F.001 : 33,65*2,70+8,64 99,49500

Odpočet otvorů : -2,85*2,60 -7,41000

-1,70*2,15*3 -10,96500

-1,38*2,04*2 -5,63040

-1,20*2,02 -2,42400

Přípočet ostění : (2,04+1,38+2,04)*0,30*2 3,27600

F.003 : 20,55*3,00+22,64 84,29000

Odpočet otvorů : -1,70*2,15*2 -7,31000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

-1,50*2,70 -4,05000

Přípočet ostění : (2,70+1,50+2,70)*0,30 2,07000

F.004 : 16,45*3,00+16,36 65,71000

Odpočet otvorů : -1,00*2,15 -2,15000

F.005 : 17,55*3,00+16,96 69,61000

Odpočet otvorů : -1,70*2,15*2 -7,31000

-1,00*2,15 -2,15000

F.006 : 15,51*3,00+13,81 60,34000

Odpočet otvorů : -1,00*2,15 -2,15000

-1,95*0,60*2 -2,34000

Přípočet ostění : (0,60+1,95+0,60)*0,35*2 2,20500

F.007 : 66,90*3,00+233,45 434,15000

-6,03*1,50 -9,04500

Odpočet otvorů : -1,70*2,02 -3,43400

-1,95*0,60*2 -2,34000

-2,15*1,95*2 -8,38500

Přípočet ostění : (1,95+2,15+1,95)*0,35*2 4,23500

(0,60+1,95+0,60)*0,35*2 2,20500

F.008a : 20,05*2,98+22,58 82,32900

Odpočet otvorů : -1,70*2,02 -3,43400

-1,20*2,02 -2,42400

F.008b : 14,15*2,98+12,51 54,67700

Odpočet otvorů : -1,20*2,02*2 -4,84800

F.008c : 10,80*2,98+6,61 38,79400

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

F.009 : 11,00*3,00+7,17 40,17000

Odpočet otvorů : -1,00*2,15 -2,15000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

-1,70*2,15*2 -7,31000

1.NP - číslo místnosti : 

A.102 : 20,25*2,80 56,70000

Odpočet otvorů : -5,10*2,80 -14,28000

-4,63*2,80 -12,96400

-5,35*2,80 -14,98000

A.103 : 55,35*2,80 154,98000

Odpočet otvorů : -7,35*2,80 -20,58000

-4,30*2,80 -12,04000

-1,20*2,02 -2,42400

-1,60*2,15*3 -10,32000

A.104 : 126,29*2,40 303,09600

Odpočet otvorů : -1,00*2,02*16 -32,32000

-1,20*2,02*6 -14,54400

-1,70*2,15*3 -10,96500

-7,40*2,80 -20,72000

A.105 : 9,80*2,40+4,64 28,16000

-1,48*1,50 -2,22000

Odpočet otvorů : -0,80*2,02*2 -3,23200

-1,00*2,02 -2,02000

-0,90*1,80 -1,62000

Přípočet ostění : (1,80+0,90+1,80)*0,17 0,76500

A.105a : 4,25*(2,40-2,05)+1,12 2,60750

A.105b : 4,65*(2,40-2,05)+1,31 2,93750

A.106 : 7,20*2,40+3,20 20,48000

-1,50*1,50 -2,25000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

-0,80*2,02*2 -3,23200

A.106a : 4,25*(2,40-2,05)+1,12 2,60750

A.106b : 5,65*(2,40-2,05)+1,83 3,80750

A.107 : 24,75*2,70 66,82500

-1,50*1,50 -2,25000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-1,95*1,90*2 -7,41000

Přípočet ostění : (1,90+1,95+1,90)*0,17*2 1,95500

A.108 : 29,75*2,70+44,48 124,80500

-2,90*1,50 -4,35000

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-1,95*1,90*3 -11,11500

Přípočet ostění : (1,90+1,95+1,90)*0,17*3 2,93250

A.109 : 32,40*2,70+60,34 147,82000

-(5,20+6,05)*1,50 -16,87500

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-1,95*1,90*4 -14,82000

Přípočet ostění : (1,90+1,95+1,90)*0,17*4 3,91000

A.110 : 14,30*2,40+9,69 44,01000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

A.111 : 16,85*2,70+14,83 60,32500

Odpočet otvorů : -1,20*2,02*2 -4,84800

A.112 : 7,70*2,40+3,40 21,88000

-1,00*1,50 -1,50000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-0,80*2,02*2 -3,23200

A.112a : 4,20*(2,40-2,05)+1,09 2,56000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.112b : 4,20*(2,40-2,05)+1,09 2,56000

A.113 : 7,70*2,40+3,59 22,07000

-1,00*1,50 -1,50000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-0,80*2,02*2 -3,23200

A.113a : 4,20*(2,40-2,05)+1,09 2,56000

A.113b : 4,20*(2,40-2,05)+1,09 2,56000

A.114 : 7,00*2,40+3,34 20,14000

-2,20*1,50 -3,30000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-0,80*2,02 -1,61600

A.114a : 5,35*(2,40-2,05)+1,64 3,51250

A.115 : 7,05*2,40+3,11 20,03000

-2,40*1,50 -3,60000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-0,80*2,02 -1,61600

A.115a : 5,40*(2,40-2,05)+1,66 3,55000

A.116 : 9,00*(2,40-2,05)+4,48 7,63000

A.117 : 42,15*2,70+70,54 184,34500

-4,55*1,50 -6,82500

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-1,95*1,90*4 -14,82000

Přípočet ostění : (1,90+1,95+1,90)*0,17*4 3,91000

A.118 : 20,95*2,70+27,22 83,78500

-1,00*1,50 -1,50000

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-3,35*1,97 -6,59950
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Přípočet ostění : (1,97+3,35)*0,17 0,90440

A.121 : 11,60*2,70+9,26 40,58000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

A.122a : 12,59*2,70 33,99300

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-2,25*1,80 -4,05000

Přípočet ostění : (1,80+2,25+1,80)*0,17 0,99450

A.122b : 11,70*2,70 31,59000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-2,25*1,80 -4,05000

Přípočet ostění : (1,80+2,25+1,80)*0,17 0,99450

A.123 : 11,99*2,70 32,37300

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-2,25*1,80 -4,05000

Přípočet ostění : (1,80+2,25+1,80)*0,17 0,99450

A.124 : 20,00*2,70 54,00000

-2,50*1,50 -3,75000

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-2,25*1,80*2 -8,10000

-1,05*1,80 -1,89000

Přípočet ostění : (1,80+2,25+1,80)*0,17*2 1,98900

(1,80+1,05+1,80)*0,17 0,79050

A.125 : 20,00*2,70 54,00000

-1,50*1,50 -2,25000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-2,25*1,80*2 -8,10000

-1,05*1,80 -1,89000
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Přípočet ostění : (1,80+2,25+1,80)*0,17*2 1,98900

(1,80+1,05+1,80)*0,17 0,79050

A.126 : 17,20*2,70 46,44000

-1,50*1,50 -2,25000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-2,25*1,80*2 -8,10000

Přípočet ostění : (1,80+2,25+1,80)*0,17*2 1,98900

A.128 : 14,50*2,70 39,15000

-1,00*1,50 -1,50000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-1,05*1,80 -1,89000

Přípočet ostění : (1,80+1,05+1,80)*0,17 0,79050

A.129 : 14,95*2,70 40,36500

-1,00*1,50 -1,50000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-2,25*1,80 -4,05000

-1,05*1,80 -1,89000

Přípočet ostění : (1,80+2,25+1,80)*0,17 0,99450

(1,80+1,05+1,80)*0,17 0,79050

A.130 : 9,15*2,40+5,02 26,98000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02*2 -4,04000

A.131 : 5,85*2,40+2,09 16,13000

-1,25*1,50 -1,87500

Odpočet otvorů : -0,8*2,02*2 -3,23200

A.131a : 5,34*(2,40-2,05)+2,09 3,95900

A.132 : 8,85*2,40+4,47 25,71000

Odpočet otvorů : -0,80*2,02 -1,61600
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-1,00*2,02*2 -4,04000

A.133 : 8,05*(2,40-2,05)+3,94 6,75750

A.134 : 12,05*2,40+8,61 37,53000

-(2,08+0,45)*1,50 -3,79500

Odpočet otvorů : -1,00*2,02*2 -4,04000

-1,35*1,80 -2,43000

-1,95*1,80 -3,51000

Přípočet ostění : (1,35+1,80+1,35)*0,17 0,76500

(1,80+1,95+1,80)*0,17 0,94350

A.135 : (3,83+2,50+3,43+2,23)*3,00 35,97000

-2,28*1,50 -3,42000

Odpočet otvorů : -1,00*2,70 -2,70000

-1,95*1,80 -3,51000

Přípočet ostění : (1,80+1,90+1,80)*0,17 0,93500

A.136 : 10,33*3,00 30,99000

Odpočet otvorů : -1,95*1,80*4 -14,04000

(1,80+1,95+1,80)*0,17*4 3,77400

A.137 : 12,00*2,70 32,40000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-2,25*1,80 -4,05000

Přípočet ostění : (2,25+1,80+2,25)*0,17 1,07100

A.139 : 11,25*2,40+6,42 33,42000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02*3 -6,06000

-1,20*2,02 -2,42400

A.140 : 8,80*(2,40-2,05)+4,74 7,82000

B.101 : 60,95*2,40 146,28000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02*6 -12,12000
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-1,20*2,02 -2,42400

-1,70*2,15 -3,65500

-2,25*1,80*6 -24,30000

(1,80+2,25+1,80)*0,17*6 5,96700

B.102 : 23,50*2,70 63,45000

-1,00*1,50 -1,50000

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-1,95*1,80 -3,51000

-0,90*1,80 -1,62000

Přípočet ostění : (1,80+1,95+1,80)*0,17 0,94350

(1,80+0,90+1,80)*0,17 0,76500

B.103 : 22,95*2,70 61,96500

-1,00*1,50 -1,50000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-1,95*1,80 -3,51000

-0,90*1,80 -1,62000

Přípočet ostění : (1,80+1,95+1,80)*0,17 0,94350

(1,80+0,90+1,80)*0,17 0,76500

B.104 : 20,25*2,70 54,67500

-1,50*1,50 -2,25000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-1,95*1,80 -3,51000

Přípočet ostění : (1,80+1,95+1,80)*0,17 0,94350

B.105 : 24,90*2,70 67,23000

-1,00*1,50 -1,50000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-1,95*1,80 -3,51000
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-0,90*1,80 -1,62000

Přípočet ostění : (1,80+1,95+1,80)*0,17 0,94350

(1,80+0,90+1,80)*0,17 0,76500

B.106 : 22,60*2,70 61,02000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-1,95*1,80 -3,51000

-0,90*1,80 -1,62000

Přípočet ostění : (1,80+1,95+1,80)*0,17 0,94350

(1,80+0,90+1,80)*0,17 0,76500

B.107 : 24,85*2,70 67,09500

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-0,80*2,02 -1,61600

-1,95*1,80*2 -7,02000

Přípočet ostění : (1,80+1,95+1,80)*0,17*2 1,88700

B.107a : 17,45*(2,40-2,05)+5,71 11,81750

B.108 : 20,20*2,70 54,54000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-1,95*1,80 -3,51000

Přípočet ostění : (1,80+1,95+1,80)*0,17 0,94350

C.101 : 56,4*2,70 152,28000

Odpočet otvorů : -7,55*2,70 -20,38500

-14,30*2,70 -38,61000

-2,15*2,70*2 -11,61000

-1,20*2,02*3 -7,27200

-1,00*2,02 -2,02000

C.103 : 19,90*2,40 47,76000

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

Stránka 1034 z 1303Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

-1,00*2,02 -2,02000

-1,73*0,90 -1,55700

Přípočet ostění : (0,90+1,73+0,90)*0,17 0,60010

C.104 : 8,40*(2,40-2,05)+3,60 6,54000

C.105 : 18,50*2,70 49,95000

-1,50*1,50 -2,25000

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-2,70*1,80 -4,86000

Přípočet ostění : (1,80+2,70+1,80)*0,17 1,07100

C.106 : 18,50*2,70 49,95000

-1,50*1,50 -2,25000

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-2,70*1,80 -4,86000

Přípočet ostění : (1,80+2,70+1,80)*0,17 1,07100

C.107 : 18,50*2,70 49,95000

-1,50*1,50 -2,25000

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-2,70*1,80 -4,86000

Přípočet ostění : (1,80+2,70+1,80)*0,17 1,07100

C.108 : 18,50*2,70 49,95000

-1,50*1,50 -2,25000

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-2,70*1,80 -4,86000

Přípočet ostění : (1,80+2,70+1,80)*0,17 1,07100

C.109 : 18,20*2,40+8,66 52,34000

-10,38*2,05 -21,27900

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000
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-0,80*2,02*3 -4,84800

C.110 : 18,20*2,40+8,54 52,22000

-10,38*2,05 -21,27900

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-0,80*2,02*3 -4,84800

C.111 : (7,75+15,15)*2*3,00 137,40000

-6,28*3,00 -18,84000

Odpočet otvorů : -7,55*3,00 -22,65000

-1,20*2,02*5 -12,12000

-1,00*2,02*2 -4,04000

-0,90*2,02 -1,81800

C.112 : 31,15*2,40 74,76000

-2,68*2,40*2 -12,86400

-6,28*2,40 -15,07200

Odpočet otvorů : -1,00*2,02*3 -6,06000

-1,20*2,02*4 -9,69600

C.113 : 10,95*2,40 26,28000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02*3 -6,06000

C.113a : 13,45*(2,40-2,05) 4,70750

C.113b : 14,55*(2,40-2,05) 5,09250

C.114 : 23,25*2,70 62,77500

-(0,98+3,75)*1,50 -7,09500

Odpočet otvorů : -1,02*2,02 -2,06040

-1,95*1,80 -3,51000

-0,90*1,80 -1,62000

Přípočet ostění : (1,80+1,95+1,80)*0,17 0,94350

(1,80+0,90+1,80)*0,17 0,76500
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C.115 : 25,80*2,70 69,66000

Odpočet otvorů : -1,20*2,02*3 -7,27200

-1,95*1,80*2 -7,02000

Přípočet ostění : (1,80+1,95+1,80)*0,17*2 1,88700

C.116 : 23,95*2,70 64,66500

-1,50*1,50 -2,25000

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-1,95*1,80*3 -10,53000

-2,25*1,80 -4,05000

Přípočet ostění : (1,80+1,95+1,80)*0,17*3 2,83050

(1,80+2,25+1,80)*0,17 0,99450

C.117 : 21,85*2,70 58,99500

-1,50*1,50 -2,25000

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-2,25*1,80 -4,05000

Přípočet ostění : (1,80+2,25+1,80)*0,17 0,99450

C.118 : 20,50*3,15+20,34 84,91500

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-2,48*1,80 -4,46400

Přípočet ostění : (1,80+2,48+1,80)*0,17 1,03360

C.119 : 17,60*2,70 47,52000

-4,15*1,50 -6,22500

Odpočet otvorů : -1,20*2,02*2 -4,84800

-2,70*1,80 -4,86000

Přípočet ostění : (1,80+2,70+1,80)*0,17 1,07100

C.120 : 24,75*2,70 66,82500

Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800

Stránka 1037 z 1303Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

-1,20*2,02*2 -4,84800

-2,70*1,80*2 -9,72000

Přípočet ostění : (1,80+2,70+1,80)*0,17 1,07100

C.121 : 18,05*2,70 48,73500

-(3,45+0,65)*1,50 -6,15000

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-1,00*2,02 -2,02000

-2,70*1,80 -4,86000

Přípočet ostění : (1,80+2,70+1,80)*0,17 1,07100

C.122 : 16,36*3,15+14,80 66,33400

Odpočet otvorů : -2,70*3,15 -8,50500

C.123 : 9,90*2,40+5,34 29,10000

-1,00*1,50 -1,50000

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-1,00*2,02 -2,02000

-0,80*2,02 -1,61600

-1,18*1,80 -2,12400

Přípočet ostění : (1,80+1,18+1,80)*0,17 0,81260

C.123a : 4,90*(2,40-2,05)+1,47 3,18500

C.123b : 8,65*(2,40-2,05)+4,58 7,60750

C.124 : 9,90*2,40+5,47 29,23000

-1,00*1,50 -1,50000

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-0,80*2,02 -1,61600

-1,00*2,02 -2,02000

-1,05*1,80 -1,89000

Přípočet ostění : (1,80+1,05+1,80)*0,17 0,79050
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C.124a : 5,10*(2,40-2,05)+1,58 3,36500

C.124b : 10,45*(2,40-2,05)+6,51 10,16750

C.126 : 12,75*2,40 30,60000

Odpočet otvorů : -2,63*2,40 -6,31200

-1,20*2,02 -2,42400

C.127 : 7,35*(2,40-2,05)+2,97 5,54250

C.128 : 7,24*3,15 22,80600

D.101 : 41,55*2,70 112,18500

Odpočet otvorů : -1,50*2,70 -4,05000

-1,20*2,02*4 -9,69600

-1,00*2,02*2 -4,04000

-1,70*2,15 -3,65500

-1,70*2,70 -4,59000

Přípočet ostění : (2,70+1,70+2,70)*0,32 2,27200

(2,70+1,50+2,70)*0,32 2,20800

D.102 : (25,97+2,40)*2*2,70 153,19800

Odpočet otvorů : -1,20*2,02*6 -14,54400

-2,40*2,70 -6,48000

-1,00*2,022 -2,02200

-1,50*2,70 -4,05000

-1,50*2,10*9 -28,35000

Přípočet ostění : (2,10+1,50+2,10)*0,32*9 16,41600

(2,70+1,50+2,70)*0,32 2,20800

D.103 : 8,50*(2,40-2,05)+3,66 6,63500

D.104 : 20,60*2,70 55,62000

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-1,50*2,70 -4,05000
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R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

D.105 : 10,55*(2,40-2,05)+4,25 7,94250

D.106 : 10,55*(2,40-2,05)+4,25 7,94250

D.107 : 28,95*2,70 78,16500

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-1,00*2,02 -2,02000

-6,28*2,70 -16,95600

D.108 : 27,80*2,70 75,06000

-1,20*2,02 -2,42400

-1,00*2,02*2 -4,04000

-6,25*2,70 -16,87500

D.109 : 21,95*2,70 59,26500

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-1,00*2,02 -2,02000

-3,58*2,70 -9,66600

D.110 : 22,51*2,70 60,77700

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-1,00*2,02 -2,02000

-3,72*2,70 -10,04400

D.111 : 13,42*2,70 36,23400

-(0,54+3,55+0,65)*1,50 -7,11000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-1,61*2,70 -4,34700

D.112 : 13,50*(2,40-2,05)+5,50 10,22500

D.113 : 32,75*2,70 88,42500

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-1,00*2,02 -2,02000

-5,05*2,70 -13,63500
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

D.113a : 9,20*(2,70-2,05)+4,95 10,93000

D.113b : 12,36*2,70 33,37200

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-1,00*2,02 -2,02000

D.114 : 8,75*(2,40-2,05)+4,31 7,37250

D.115 : 32,80*2,70 88,56000

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-5,05*2,70 -13,63500

D.116 : 34,50*2,70 93,15000

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-5,05*2,70 -13,63500

D.118 : 15,55*2,70+13,95 55,93500

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

E.101 : 21,11*2,70+10,80 67,79700

Odpočet otvorů : -1,70*2,15*2 -7,31000

-1,38*2,04*2 -5,63040

Přípočet ostění : (2,04+1,38+2,04)*0,30 1,63800

E.103 : 21,76*2,70 58,75200

Odpočet otvorů : -1,70*2,15 -3,65500

-2,85*2,70 -7,69500

Přípočet ostění : (2,70+2,85+2,70)*0,32 2,64000

F.101 : 35,05*2,70+8,64 103,27500

Odpočet otvorů : -2,85*2,70 -7,69500

-1,70*2,15*3 -10,96500

-1,38*2,04*2 -5,63040

Přípočet ostění : (2,70+2,85+2,70)*0,32 2,64000

(2,04+1,38+2,04)*0,30 1,63800
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

(2,15+1,70+2,15)*0,32 1,92000

F.103 : 21,95*2,40 52,68000

Odpočet otvorů : -1,70*2,15*2 -7,31000

Přípočet ostění : (2,15+1,70+2,15)*0,30 1,80000

F.105 : 40,70*3,00 122,10000

Odpočet otvorů : -(1,88+3,72)*3,00 -16,80000

-1,70*2,15 -3,65500

-1,00*2,02*9 -18,18000

-1,50*2,15 -3,22500

-1,80*2,70 -4,86000

Přípočet ostění : (2,70+1,80+2,70)*0,32 2,30400

F.106 : 18,64*3,00 55,92000

Odpočet otvorů : -(1,88+3,72)*3,00 -16,80000

-1,20*2,02*2 -4,84800

F.107 : 16,14*2,70 43,57800

-1,00*1,50 -1,50000

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-1,95*1,85 -3,60750

Přípočet ostění : (1,85+1,95+1,85)*0,32 1,80800

F.108 : 18,20*2,70 49,14000

-1,50*1,50 -2,25000

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-1,95*1,85 -3,60750

-0,90*1,85 -1,66500

Přípočet ostění : (1,85+0,90+1,85)*0,32 1,47200

(1,85+1,95+1,85)*0,32*2 3,61600

F.109 : 14,00*2,70 37,80000

Stránka 1042 z 1303Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

-(0,60+3,10+0,85)*1,50 -6,82500

Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800

-1,95*1,85 -3,60750

Přípočet ostění : (1,95+2,10+1,95)*0,17 1,02000

F.110 : 13,90*2,70 37,53000

-1,00*1,50 -1,50000

Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800

-1,00*2,02 -2,02000

F.111 : 19,41*2,70 52,40700

-1,00*1,50 -1,50000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-1,95*1,85*2 -7,21500

Přípočet ostění : (1,85+1,95+1,85)*0,32*2 3,61600

F.112 : 17,70*2,70 47,79000

-1,50*1,50 -2,25000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-0,90*2,02 -1,81800

-1,95*1,85 -3,60750

Přípočet ostění : (1,85+1,95)*0,32 1,21600

F.113 : 13,30*(2,70-2,05)+5,37 14,01500

F.114 : 13,00*2,70 35,10000

Odpočet otvorů : -1,50*2,15*2 -6,45000

F.115 : 15,10*2,70+11,53 52,30000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-0,90*2,02*2 -3,63600

F.115a : 12,70*(2,40-2,05)+5,27 9,71500

F.116 : 10,35*(2,40-2,05)+4,39 8,01250
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.117 : 10,35*(2,40-2,05)+4,39 8,01250

F.118 : 6,46*(2,40-2,05)+2,44 4,70100

F.119 : 80,80*3,00 242,40000

Odpočet otvorů : -1,40*2,15*7 -21,07000

-0,90*2,02*2 -3,63600

-1,50*2,15 -3,22500

-1,00*2,02*5 -10,10000

-1,10*2,02*2 -4,44400

-1,00*2,15*2 -4,30000

-(3,39+1,20+2,10+2,00+1,20+1,35+2,95+0,85+0,85)*1,10 -17,47900

F.120 : 8,20*(2,70-2,05)+4,03 9,36000

F.121 : 17,40*2,70 46,98000

-1,50*1,50 -2,25000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-0,90*2,02 -1,81800

-1,95*1,85 -3,60750

Přípočet ostění : (1,85+1,95+1,85)*0,32 1,80800

F.122 : 20,79*3,00+23,36 85,73000

-1,00*1,50 -1,50000

Odpočet otvorů : -1,40*2,15 -3,01000

-1,95*1,85 -3,60750

Přípočet ostění : (1,85+1,95+1,85)*0,32 1,80800

F.123 : 18,09*3,00+17,63 71,90000

-(2,15+1,35)*1,50 -5,25000

Odpočet otvorů : -1,40*2,15 -3,01000

-1,95*1,85 -3,60750

Přípočet ostění : (1,85+1,95+1,85)*0,32 1,80800
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.124 : 18,89*3,00+17,47 74,14000

-(2,15+0,70)*1,50 -4,27500

Odpočet otvorů : -1,40*2,15 -3,01000

-1,95*1,85 -3,60750

Přípočet ostění : (1,85+1,95+1,85)*0,32 1,80800

F.125 : 18,09*3,00+17,63 71,90000

-(2,15+1,35)*1,50 -5,25000

Odpočet otvorů : -1,40*2,15 -3,01000

-1,95*1,85 -3,60750

Přípočet ostění : (1,85+1,95+1,85)*0,32 1,80800

F.126 : 18,20*3,00 54,60000

-2,10*1,50 -3,15000

Odpočet otvorů : -1,40*2,15 -3,01000

-1,95*1,85 -3,60750

Přípočet ostění : (1,85+1,95+1,85)*0,32 1,80800

F.127 : 25,60*3,00 76,80000

-5,00*1,50 -7,50000

Odpočet otvorů : -1,40*2,15 -3,01000

-1,95*1,85*4 -14,43000

-3,00*1,10 -3,30000

Přípočet ostění : (1,85+1,95+1,85)*0,32 1,80800

F.128 : 18,20*3,00 54,60000

-4,00*1,50 -6,00000

Odpočet otvorů : -1,40*2,15 -3,01000

-1,95*1,85*2 -7,21500

-(0,55+2,90+2,00)*1,10 -5,99500

Přípočet ostění : (1,85+1,95+1,85)*0,32*2 3,61600
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.129 : 20,15*3,00 60,45000

-4,00*1,50 -6,00000

Odpočet otvorů : -1,40*2,15 -3,01000

-(1,20+0,58)*1,10 -1,95800

-1,95*1,85*2 -7,21500

Přípočet ostění : (1,85+1,95+1,85)*0,32 1,80800

F.130 : 10,05*2,70 27,13500

Odpočet otvorů : -1,40*2,15*2 -6,02000

F.131 : 13,55*3,00 40,65000

-(0,55+3,48)*1,50 -6,04500

Odpočet otvorů : -1,00*2,02*2 -4,04000

F.132 : 24,60*3,00 73,80000

-3,45*1,50 -5,17500

Odpočet otvorů : -1,00*2,02*2 -4,04000

-1,00*2,15*2 -4,30000

-(2,00+2,15+1,05+3,39)*1,10 -9,44900

F.133 : 14,65*3,00 43,95000

-(0,55+3,47)*1,50 -6,03000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

F.134 : 11,05*(2,40-2,05)+5,18 9,04750

F.135 : 12,95*(2,40-2,05)+10,38 14,91250

F.136 : 12,95*(2,40-2,05)+10,38 14,91250

F.137 : 14,25*2,70+11,15 49,62500

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

F.138 : 10,60*2,70+6,93 35,55000

-(0,65+2,95+0,65)*1,50 -6,37500

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06
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FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.139 : 9,60*2,40+5,63 28,67000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

F.140 : 18,90*2,40+15,39 60,75000

-(1,90+6,68+0,65+1,00)*2,05 -20,97150

Odpočet otvorů : -1,00*2,02*2 -4,04000

F.142 : 17,05*2,70 46,03500

Odpočet otvorů : -1,10*2,02 -2,22200

-1,50*2,10 -3,15000

Přípočet ostění : (2,10+1,50+2,10)*0,32 1,82400

F.143 : 25,10*2,70+19,44 87,21000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-1,50*2,10*3 -9,45000

Přípočet ostění : (2,10+1,50+2,10)*0,32*3 5,47200

F.144 : 9,10*(2,50-2,05)+4,64 8,73500

F.145 : 6,85*(2,50-2,05)+2,90 5,98250

F.146 : 14,68*(2,70-2,05)+11,63 21,17200

F.147a : 52,87*2,60 137,46200

Odpočet otvorů : -2,55*2,60 -6,63000

-2,63*2,60*2 -13,67600

-2,38*2,60 -6,18800

-1,20*2,02*3 -7,27200

-0,90*2,02 -1,81800

-1,50*2,60 -3,90000

Přípočet ostění : (2,60+1,50+2,60)*0,32 2,14400

F.147b : 91,53*2,60 237,97800

-1,50*2,60 -3,90000

-2,38*2,60 -6,18800
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R: D.1.01.1 - REV 06
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FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

-1,20*2,02*11 -26,66400

-1,00*2,02 -2,02000

-2,38*2,60 -6,18800

Přípočet ostění : (2,60+2,38+2,60)*0,32 2,42560

F.148 : 18,77*3,05+20,68 77,92850

Odpočet otvorů : -3,89*2,70 -10,50300

-2,65*3,05 -8,08250

-1,86*3,05 -5,67300

Přípočet ostění : (2,70+3,89+2,70)*0,32 2,97280

F.149 : 14,65*(2,50-1,50) 14,65000

F.150 : 25,10*3,05+34,28 110,83500

Odpočet otvorů : -3,85*2,70 -10,39500

-1,00*2,02 -2,02000

-2,62*3,05*2 -15,98200

Přípočet ostění : (2,70+3,85+2,70)*0,32 2,96000

F.151 : 12,60*2,50 31,50000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

F.152 : 13,30*(2,50-2,05)+5,37 11,35500

F.153 : 10,30*(2,50-2,05)+6,62 11,25500

F.154 : 17,40*2,70 46,98000

-(0,60+2,14)*1,50 -4,11000

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-1,50*2,10 -3,15000

Přípočet ostění : (2,10+1,50+2,10)*0,32 1,82400

F.155 : 16,91*2,70+13,40 59,05700

Odpočet otvorů : -1,20*2,02*2 -4,84800

-0,90*2,02 -1,81800
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Architektonické a stavební řešení - revize 06

-1,50*2,10 -3,15000

Přípočet ostění : (2,10+1,50+2,10)*0,32 1,82400

F.155a : 7,20*(2,50-2,05)+3,24 6,48000

F.156 : 21,08*2,70 56,91600

-(0,65+3,08+2,75)*1,50 -9,72000

Odpočet otvorů : -1,20*2,02*2 -4,84800

-1,00*2,02 -2,02000

-1,50*2,15 -3,22500

Přípočet ostění : (2,15+1,50+2,15)*0,32 1,85600

F.157 : 16,20*2,70 43,74000

-(0,93+2,42)*1,50 -5,02500

Odpočet otvorů : -1,00*2,02*2 -4,04000

-1,50*2,10 -3,15000

Přípočet ostění : (2,10+1,50+2,10)*0,32 1,82400

F.158 : 24,25*2,70+26,98 92,45500

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-4,81*2,70 -12,98700

-0,90*2,02 -1,81800

F.158a : 7,30*(2,40-2,05)+2,93 5,48500

F.159 : 24,25*2,70+28,49 93,96500

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-0,90*2,02 -1,81800

-4,80*2,60 -12,48000

F.159a : 7,70*(2,40-2,05)+3,18 5,87500

F.160 : 21,55*2,60+19,77 75,80000

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-0,90*2,02 -1,81800
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-2,60*2,60 -6,76000

F.160a : 7,20*(2,40-2,05)+3,24 5,76000

F.161 : 21,80*2,60+20,62 77,30000

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-0,90*2,02 -1,81800

-3,70*2,60 -9,62000

F.161a : 7,20*(2,40-2,05)+3,24 5,76000

F.162 : 21,80*2,60+20,62 77,30000

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-0,90*2,02 -1,81800

-3,70*2,60 -9,62000

F.162a : 7,20*(2,40-2,05)+3,24 5,76000

F.163 : 21,80*2,60+20,62 77,30000

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-0,90*2,02 -1,81800

-3,70*2,60 -9,62000

F.163a : 7,20*(2,40-2,05)+3,24 5,76000

F.164 : 21,80*2,60+20,62 77,30000

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-0,90*2,02 -1,81800

-3,70*2,60 -9,62000

F.164a : 7,20*(2,40-2,05)+3,24 5,76000

F.165 : 21,80*2,60+20,62 77,30000

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-0,90*2,02 -1,81800

-3,70*2,60 -9,62000

F.165a : 7,20*(2,40-2,05)+3,24 5,76000
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F.166 : 21,80*2,60+20,62 77,30000

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-0,90*2,02 -1,81800

-3,70*2,60 -9,62000

F.166a : 7,20*(2,40-2,05)+3,24 5,76000

F.167 : 21,80*2,60+20,62 77,30000

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-0,90*2,02 -1,81800

-3,70*2,60 -9,62000

F.167a : 7,20*(2,40-2,05)+3,24 5,76000

F.168 : 21,80*2,60+20,62 77,30000

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-0,90*2,02 -1,81800

-3,70*2,60 -9,62000

F.168a : 7,20*(2,40-2,05)+3,24 5,76000

F.169 : 21,55*2,60+19,77 75,80000

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-0,90*2,02 -1,81800

-2,60*2,60 -6,76000

F.169a : 7,20*(2,40-2,05)+3,24 5,76000

F.170 : 29,00*2,60 75,40000

Odpočet otvorů : -1,70*2,15*2 -7,31000

-1,20*2,02*9 -21,81600

-1,00*2,02*3 -6,06000

-2,15*2,60 -5,59000

F.171 : 17,40*3,10+18,28 72,22000

Odpočet otvorů : -2,15*2,60 -5,59000
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-3,30*2,70 -8,91000

-1,00*2,70 -2,70000

Přípočet ostění : (2,70+3,30+2,70)*0,32 2,78400

(2,70+1,00+2,70)*0,32 2,04800

F.172 : 12,10*2,70+8,87 41,54000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-1,50*2,10 -3,15000

Přípočet ostění : (2,10+1,50+2,10)*0,32 1,82400

F.173 : 14,60*2,70 39,42000

-1,65*1,50 -2,47500

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-1,50*2,10 -3,15000

Přípočet ostění : (2,10+1,50+2,10)*0,32 1,82400

F.174 : 11,10*2,70+7,10 37,07000

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

F.175 : 18,60*2,70 50,22000

-1,50*1,50 -2,25000

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-1,50*2,10*2 -6,30000

Přípočet ostění : (2,15+1,50+2,15)*0,32*2 3,71200

F.176 : 18,90*2,70 51,03000

-1,80*1,50 -2,70000

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-1,50*2,70 -4,05000

F.177 : 20,05*2,70 54,13500

-1,90*1,50 -2,85000

-1,20*2,02 -2,42400
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-3,40*2,70 -9,18000

F.178 : 19,65*2,70 53,05500

-1,25*1,50 -1,87500

-1,20*2,02 -2,42400

-2,96*2,70 -7,99200

F.179 : 19,14*2,70+18,44 70,11800

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-2,81*2,70 -7,58700

F.180 : 24,65*2,70 66,55500

-1,00*1,50 -1,50000

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-5,61*2,70 -15,14700

F.181 : 6,50*2,60+2,50 19,40000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

F.182 : 10,80*2,60+6,79 34,87000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

F.183 : 9,64*2,70+4,55 30,57800

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

2.NP - číslo místnosti : 

A.201a : 67,69*2,40 162,45600

Odpočet otvorů : -1,00*2,02*3 -6,06000

-1,20*2,02*9 -21,81600

-0,90*2,02 -1,81800

-1,70*2,15*2 -7,31000

(-2,10+2,00)*2,40 -0,24000

A.201b : 96,94*2,40 232,65600

Odpočet otvorů : -1,00*2,02*4 -8,08000
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-1,20*2,02*15 -36,36000

-0,90*2,02 -1,81800

-1,70*2,15*2 -7,31000

A.204 : 23,10*2,62+19,87 80,39200

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-0,90*2,02 -1,81800

-3,90*2,62 -10,21800

A.204a : 7,60*(2,40-2,05)+3,21 5,87000

A.205 : 18,60*2,62+12,99 61,72200

Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800

-2,35*2,62 -6,15700

A.206 : 22,70*2,62+19,28 78,75400

Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800

-1,20*2,02 -2,42400

-3,70*2,62 -9,69400

A.206a : 7,55*(2,40-2,05)+3,18 5,82250

A.207 : 22,70*2,65+19,28 79,43500

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-0,90*2,02 -1,81800

-3,70*2,62 -9,69400

A.207a : 7,55*(2,40-2,05)+3,18 5,82250

A.208 : 18,60*2,62+12,99 61,72200

Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800

-2,35*2,62 -6,15700

A.209 : 22,70*2,62+19,28 78,75400

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-0,90*2,02 -1,81800
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-3,70*2,62 -9,69400

A.209a : 7,55*(2,40-2,05)+3,18 5,82250

A.210 : 24,77*2,62+25,15 90,04740

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-0,90*2,02 -1,81800

-(4,73+0,50)*2,62 -13,70260

A.210a : 7,55*(2,10-2,05)+3,18 3,55750

A.211 : 17,91*2,62+14,47 61,39420

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-(2,45+0,50)*2,62 -7,72900

A.212 : 18,63*2,62+15,61 64,42060

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-0,90*2,02 -1,81800

-2,40*2,62 -6,28800

A.213 : 22,70*2,62+19,28 78,75400

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-0,90*2,02 -1,81800

-3,70*2,02 -7,47400

A.213a : 7,53*(2,40-2,05)+3,37 6,00550

A.214 : 18,60*2,62+12,99 61,72200

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-2,35*2,62 -6,15700

A.215 : 22,70*2,62+19,28 78,75400

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-0,90*2,02 -1,81800

-3,70*2,62 -9,69400

A.215a : 7,55*(2,40-2,05)+3,18 5,82250
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A.216 : 22,70*2,62+19,28 78,75400

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-0,90*2,02 -1,81800

-3,70*2,62 -9,69400

A.216a : 7,55*(2,40-2,05)+3,18 5,82250

A.217 : 18,60*2,62+12,99 61,72200

Odpočet otvorů : -0,80*2,15*2 -3,44000

-2,35*2,62 -6,15700

A.218 : 22,70*2,62+19,28 78,75400

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-0,90*2,02 -1,81800

-3,70*2,62 -9,69400

A.218a : 7,55*(2,40-2,05)+3,18 5,82250

A.219 : 22,70*2,60+19,28 78,30000

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-0,90*2,02 -1,81800

-3,70*2,62 -9,69400

A.219a : 7,55*(2,40-2,05)+3,18 5,82250

A.220 : 23,11*2,62+16,83 77,37820

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-0,90*2,02 -1,81800

-4,15*2,62 -10,87300

A.220a : 7,20*(2,40-2,05)+3,24 5,76000

A.221 : 22,71*2,62+17,19 76,69020

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-0,90*2,02 -1,81800

-4,15*2,62 -10,87300
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A.221a : 7,20*(2,40-2,05)+3,24 5,76000

A.222 : 18,00*2,62+14,35 61,51000

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-0,80*2,02 -1,61600

-3,35*1,97 -6,59950

Přípočet ostění : (1,97+3,35+1,97)*0,17 1,23930

A.222a : 8,10*(2,40-2,05)+4,07 6,90500

A.223 : 11,80*(2,40-2,05)+8,65 12,78000

A.224 : 18,40*2,70+18,79 68,47000

Odpočet otvorů : -2,25*1,80*2 -8,10000

-1,20*2,02 -2,42400

-1,00*2,02 -2,02000

Přípočet ostění : (1,80+2,25+1,80)*0,17*2 1,98900

A.224a : 9,55*(2,40-2,05)+4,11 7,45250

A.225 : 17,20*2,70+16,84 63,28000

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-1,00*2,02 -2,02000

-2,25*1,80*2 -8,10000

Přípočet ostění : (1,80+2,25+1,80)*0,17*2 1,98900

A.225a : 9,55*(2,40-2,05)+4,11 7,45250

A.226 : 17,80*2,70 48,06000

-(0,65+3,25+0,15)*1,50 -6,07500

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-2,25*1,80*2 -8,10000

Přípočet ostění : (1,80+2,25+1,80)*0,17*2 1,98900

A.227 : 17,35*2,62 45,45700

-1,50*1,50 -2,25000
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Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-2,25*1,80*2 -8,10000

Přípočet ostění : (1,80+2,25+1,80)*0,17*2 1,98900

A.228 : 7,65*(2,40-2,05) 2,67750

A.229 : 17,65*2,70 47,65500

-2,25*1,50 -3,37500

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-2,25*1,80*2 -8,10000

Přípočet ostění : (1,80+2,25+1,80)*0,17*2 1,98900

A.230 : 6,20*2,40 14,88000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

A.231 : 23,25*2,70 62,77500

-(0,35+3,33+3,15)*1,50 -10,24500

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-2,25*1,80*2 -8,10000

Přípočet ostění : (1,80+2,25+1,80)*0,17*2 1,98900

A.232 : 7,55*2,40+3,48 21,60000

-1,50*1,50 -2,25000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-0,80*2,02*2 -3,23200

A.232a : 4,60*(2,40-2,05)+1,28 2,89000

A.232b : 4,60*(2,40-2,05)+1,28 2,89000

A.233 : 25,10*2,80+28,01 98,29000

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-1,00*2,02 -2,02000

-2,10*1,95*2 -8,19000

Přípočet ostění : (1,95+2,10+1,95)*0,17*2 2,04000
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A.233a : 8,20*(2,40-2,05)+4,19 7,06000

A.234 : 27,65*2,80+34,08 111,50000

-(2,33+0,65)*1,50 -4,47000

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-2,10*1,95*2 -8,19000

Přípočet ostění : (1,95+2,10+1,95)*0,17*2 2,04000

A.235a : 14,36*2,40 34,46400

Odpočet otvorů : -1,00*2,02*2 -4,04000

A.235b : 8,20*2,40 19,68000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-2,10*1,95 -4,09500

(1,95+2,10+1,95)*0,17 1,02000

A.236 : 21,15*2,80 59,22000

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-2,10*1,95 -4,09500

(1,95+2,10+1,95)*0,17 1,02000

A.237 : 12,05*(2,40-2,05) 4,21750

A.238 : 11,75*2,40 28,20000

-(0,65+3,63+0,65)*1,50 -7,39500

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

A.239 : 18,20*2,80+18,55 69,51000

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-2,10*1,95*2 -8,19000

(1,95+2,10+1,95)*0,17*2 2,04000

A.240 : 39,28*2,80 109,98400

-1,00*1,50 -1,50000

Odpočet otvorů : -1,20*2,02*3 -7,27200
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-2,48*2,80 -6,94400

-2,00*2,80 -5,60000

-2,10*1,95*3 -12,28500

Přípočet ostění : (1,95+2,10+1,95)*0,17*3 3,06000

B.201 : 72,99*2,70 197,07300

Odpočet otvorů : -1,20*2,02*2 -4,84800

-1,00*2,02*3 -6,06000

-1,70*2,02*2 -6,86800

-2,25*1,80*6 -24,30000

Přípočet ostění : (1,80+2,25+1,80)*0,17*6 5,96700

B.201a : 22,00*2,40 52,80000

Odpočet otvorů : -1,70*2,05*2 -6,97000

-1,70*25,15 -42,75500

B.202 : 17,65*2,40 42,36000

Odpočet otvorů : -5,40*2,40 -12,96000

-1,20*2,02 -2,42400

-1,00*2,02 -2,02000

B.203 : 7,15*2,40+2,93 20,09000

-1,00*1,50 -1,50000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-0,80*2,02*2 -3,23200

B.203a : 4,40*(2,40-2,05)+1,20 2,74000

B.203b : 4,40*(2,40-2,05)+1,20 2,74000

B.204 : 25,35*2,80 70,98000

Odpočet otvorů : -5,40*2,80 -15,12000

-2,10*1,95*3 -12,28500

-1,20*2,05 -2,46000
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Přípočet ostění : (1,95+2,10+1,95)*0,17*3 3,06000

B.205 : 19,95*2,80 55,86000

-1,00*1,50 -1,50000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-2,10*1,95 -4,09500

Přípočet ostění : (1,95+2,10+1,95)*0,17 1,02000

B.206 : 19,95*2,80 55,86000

-1,00*1,50 -1,50000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-2,10*1,95 -4,09500

Přípočet ostění : (1,95+2,10+1,95)*0,17 1,02000

B.207 : 19,95*2,80 55,86000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-2,10*1,95 -4,09500

Přípočet ostění : (1,95+2,10+1,95)*0,17 1,02000

B.209 : 26,40*2,80 73,92000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-2,10*1,95*2 -8,19000

Přípočet ostění : (1,95+2,10+1,95)*0,17*2 2,04000

C.201 : 59,60*3,15 187,74000

Odpočet otvorů : -1,70*2,02*3 -10,30200

-1,00*2,02*5 -10,10000

-1,20*2,02 -2,42400

-2,25*1,95*6 -26,32500

Přípočet ostění : (1,95+2,25+1,95)*0,17 1,04550

C.202 : 21,65*3,15+25,64 93,83750

-1,50*1,50 -2,25000
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Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

C.203 : 54,86*3,00 164,58000

Odpočet otvorů : -1,70*2,02 -3,43400

-2,66*2,55*5 -33,91500

C.204 : 21,65*3,15 68,19750

-1,50*1,50 -2,25000

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

C.205 : 7,60*2,40+3,45 21,69000

-1,20*1,50 -1,80000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

C.205a : 4,65*(2,40-2,05)+1,32 2,94750

C.205b : 4,65*(2,40-2,05)+1,32 2,94750

C.206 : 8,00*2,40+3,71 22,91000

-1,10*1,50 -1,65000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

C.206a : 4,40*(2,40-2,05)+1,19 2,73000

C.206b : 4,40*(2,40-2,05)+1,19 2,73000

C.207 : 9,00*(2,40-2,05)+4,35 7,50000

C.208 : 18,60*2,40 44,64000

-1,35*1,50 -2,02500

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-0,90*2,02 -1,81800

C.209 : 7,00*(2,40-2,05)+2,50 4,95000

C.210 : 5,00*(2,40-2,05)+1,50 3,25000

C.211 : 8,60*(2,40-2,05)+4,53 7,54000

C.212 : 5,00*(2,40-2,05)+1,50 3,25000

C.213 : 7,00*(2,40-2,05)+2,50 4,95000
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C.214 : 21,00*2,40 50,40000

-1,35*1,50 -2,02500

Odpočet otvorů : -1,00*2,02*2 -4,04000

-0,90*2,02*2 -3,63600

C.215 : 5,20*2,40+1,65 14,13000

-1,50*1,50 -2,25000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

C.215a : 5,15*(2,40-2,05)+1,52 3,32250

C.216 : 5,50*2,40+1,82 15,02000

-1,50*1,50 -2,25000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

C.216a : 5,15*(2,40-2,05)+1,62 3,42250

C.217 : 10,90*2,40 26,16000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02*2 -4,04000

C.218 : 13,65*2,80 38,22000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-2,10*1,95 -4,09500

C.219 : 15,35*2,80 42,98000

-(3,35+0,65)*1,50 -6,00000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-2,10*1,95 -4,09500

Přípočet ostění : (1,95+2,10+1,95)*0,17 1,02000

C.220 : 19,60*2,80 54,88000

-(2,58+0,33)*1,50 -4,36500

Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800

-1,20*2,02 -2,42400

-2,10*1,95*2 -8,19000
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Přípočet ostění : (1,95+2,10+1,95)*0,17*2 2,04000

C.220a : 13,85*2,80 38,78000

Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800

-2,10*1,95 -4,09500

-2,25*1,95 -4,38750

Přípočet ostění : (1,95+2,10+1,95)*0,17 1,02000

(1,95+2,10+1,95)*0,17 1,02000

C.221 : 24,15*2,80 67,62000

-(0,65+2,50)*1,50 -4,72500

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-2,25*1,95 -4,38750

Přípočet ostění : (1,95+2,25+1,95)*0,17 1,04550

C.222 : 42,70*2,80 119,56000

Odpočet otvorů : -1,20*2,02*2 -4,84800

-2,25*1,95*3 -13,16250

-1,05*1,95 -2,04750

Přípočet ostění : (1,95+2,25+1,95)*0,17*3 3,13650

(1,95+1,05+1,95)*0,17 0,84150

C.223 : 27,15*2,80 76,02000

Odpočet otvorů : -1,70*2,02 -3,43400

-2,25*1,95 -4,38750

-1,05*1,95 -2,04750

Přípočet ostění : (1,95+2,25+1,95)*0,17 1,04550

(1,95+1,05+1,95)*0,17 0,84150

C.224 : 58,90*2,40 141,36000

Odpočet otvorů : -1,20*2,02*4 -9,69600

-1,00*2,02*8 -16,16000
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-1,70*2,02*2 -6,86800

E.201 : 20,76*2,70+10,80 66,85200

Odpočet otvorů : -1,70*2,15*2 -7,31000

-1,38*2,04*2 -5,63040

Přípočet ostění : (2,04+1,38+2,04)*0,30*2 3,27600

E.203 : 21,76*3,10+24,58 92,03600

Odpočet otvorů : -1,75*2,15 -3,76250

-2,85*2,70 -7,69500

Přípočet ostění : (2,70+2,85+2,70)*0,33 2,72250

F.201 : 33,70*2,70+8,64 99,63000

Odpočet otvorů : -2,85*2,70 -7,69500

-1,70*2,15*2 -7,31000

-1,20*2,02 -2,42400

-1,38*2,04*2 -5,63040

Přípočet ostění : (2,70+2,85+2,70)*0,33 2,72250

(2,15+1,70+2,15)*0,30 1,80000

(2,04+1,38+2,04)*0,30*2 3,27600

F.203 : 23,30*3,10+26,29 98,52000

Odpočet otvorů : -1,70*2,15*2 -7,31000

F.204 : 39,00*2,60 101,40000

Odpočet otvorů : -1,70*2,15*2 -7,31000

-1,20*2,02*4 -9,69600

-1,00*2,02*3 -6,06000

-5,90*0,85 -5,01500

-6,10*0,85 -5,18500

Přípočet ostění : (0,85+5,90+0,85)*0,32 2,43200

(0,85+6,10+0,85)*0,32 2,49600
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Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.204a : 81,45*2,70 219,91500

Odpočet otvorů : -1,20*2,02*14 -33,93600

-1,50*2,60 -3,90000

-0,90*2,02 -1,81800

-1,00*3 -3,00000

-1,97*2,70*2 -10,63800

-1,50*2,60 -3,90000

Přípočet ostění : (2,60+1,50+2,60)*0,32 2,14400

(2,60+1,50+2,60)*0,32 2,14400

F.204b : 19,90*2,60 51,74000

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-1,00*2,02 -2,02000

-1,70*2,15 -3,65500

-6,10*0,85 -5,18500

Přípočet ostění : (0,85+6,10+0,85)*0,32 2,49600

F.205 : 17,05*2,70 46,03500

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-1,00*2,02 -2,02000

-1,50*2,10 -3,15000

Přípočet ostění : (2,10+1,50+2,10)*0,32 1,82400

F.206 : 10,35*(2,40-2,05)+4,07 7,69250

F.207 : 8,60*(2,40-2,05)+4,33 7,34000

F.208 : 14,85*2,70 40,09500

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-1,50*2,10 -3,15000

Přípočet ostění : (2,10+1,50+2,10)*0,32 1,82400

F.209 : 14,50*2,70 39,15000
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Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-1,50*2,10 -3,15000

Přípočet ostění : (2,10+1,50+2,10)*0,32 1,82400

F.210 : 14,25*2,70 38,47500

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-1,50*2,10 -3,15000

Přípočet ostění : (2,10+1,50+2,10)*0,32 1,82400

F.211 : 14,25*2,70 38,47500

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-1,50*2,10 -3,15000

Přípočet ostění : (2,10+1,50+2,10)*0,32 1,82400

F.212 : 14,25*2,70 38,47500

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-1,50*2,10 -3,15000

Přípočet ostění : (2,10+1,50+2,10)*0,32 1,82400

F.213 : 14,30*2,70 38,61000

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

F.214 : 9,95*(2,40-2,05)+6,13 9,61250

F.215 : 12,25*(2,40-2,05)+4,85 9,13750

F.216 : 9,79*(2,40-1,50) 8,81100

F.217 : 21,55*2,70 58,18500

-(3,54+0,65)*1,50 -6,28500

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-1,50*2,10 -3,15000

Přípočet ostění : (2,10+1,50+2,10)*0,32 1,82400

F.218 : 24,30*3,35+30,70 112,10500

-1,00*1,50 -1,50000
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Odpočet otvorů : -1,98*2,70*2 -10,69200

-3,50*2,70 -9,45000

-1,50*2,10*2 -6,30000

Přípočet ostění : (2,10+1,50+2,10)*0,32*2 3,64800

F.219 : 21,25*3,35+28,17 99,35750

Odpočet otvorů : -3,50*2,70 -9,45000

-1,20*2,02 -2,42400

-1,50*2,10*2 -6,30000

Přípočet ostění : (2,10+1,50+2,10)*0,32*2 3,64800

F.220 : 16,25*2,70 43,87500

-3,55*1,50 -5,32500

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-1,50*2,10 -3,15000

Přípočet ostění : (2,10+1,50+2,10)*0,32 1,82400

F.221 : 11,95*2,40+8,51 37,19000

Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800

F.222 : 8,80*(2,40-2,05)+3,21 6,29000

F.223 : 8,80*(2,40-2,05)+3,21 6,29000

F.224 : 16,03*3,00 48,09000

Odpočet otvorů : -0,80*2,02 -1,61600

-1,00*2,02 -2,02000

-1,50*2,10 -3,15000

-2,10*2,40 -5,04000

Přípočet ostění : (2,10+1,50+2,10)*0,32 1,82400

(2,10+1,50+2,10)*0,32 1,82400

F.224a : 8,45*(2,40-2,05)+2,98 5,93750

F.225 : 28,83*3,00 86,49000
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-1,20*2,02*2 -4,84800

-1,00*2,02*3 -6,06000

-2,00*2,05 -4,10000

-3,50*2,40 -8,40000

Přípočet ostění : (2,40+3,50+2,40)*0,32 2,65600

F.226 : 23,80*2,70 64,26000

-1,65*1,50 -2,47500

Odpočet otvorů : -1,20*2,02*2 -4,84800

-1,15*2,10 -2,41500

-3,05*2,10 -6,40500

Přípočet ostění : (2,10+1,15+2,10)*0,32 1,71200

(2,10+3,05+2,10)*0,32 2,32000

F.227 : 21,00*2,70 56,70000

-1,50*1,50 -2,25000

Odpočet otvorů : -1,20*2,02*3 -7,27200

-1,15*2,10 -2,41500

-3,05*2,10 -6,40500

Přípočet ostění : (2,10+1,15+2,10)*0,32 1,71200

(2,10+3,05+2,10)*0,32 2,32000

F.228 : 21,55*2,70+19,81 77,99500

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-0,90*2,02 -1,81800

-2,65*2,70 -7,15500

F.228a : 7,20*(2,40-2,05)+3,24 5,76000

F.229 : 21,80*2,70+20,67 79,53000

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-0,90*2,02 -1,81800
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-3,70*2,70 -9,99000

F.229a : 7,20*(2,40-2,05)+3,24 5,76000

F.230 : 21,80*2,70+20,67 79,53000

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-0,90*2,02 -1,81800

-3,70*2,70 -9,99000

F.230a : 7,20*(2,40-2,05)+3,24 5,76000

F.231 : 21,80*2,70+20,67 79,53000

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-0,90*2,02 -1,81800

-3,70*2,70 -9,99000

F.231a : 7,20*(2,40-2,05)+3,24 5,76000

F.232 : 21,80*2,70+20,67 79,53000

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-0,90*2,02 -1,81800

-3,70*2,70 -9,99000

F.232a : 7,20*(2,40-2,05)+3,24 5,76000

F.233 : 21,80*2,70+20,67 79,53000

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-0,90*2,02 -1,81800

-3,70*2,70 -9,99000

F.233a : 7,20*(2,40-2,05)+3,24 5,76000

F.234 : 21,80*2,70+20,67 79,53000

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-0,90*2,02 -1,81800

-3,70*2,70 -9,99000

F.234a : 7,20*(2,40-2,05)+3,24 5,76000
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F.235 : 21,80*2,70+20,67 79,53000

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-0,90*2,02 -1,81800

-3,70*2,70 -9,99000

F.235a : 7,20*(2,40-2,05)+3,24 5,76000

F.236 : 21,80*2,70+20,67 79,53000

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-0,90*2,02 -1,81800

-3,70*2,70 -9,99000

F.236a : 7,20*(2,40-2,05)+3,24 5,76000

F.237 : 21,55*2,70+19,77 77,95500

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-0,90*2,02 -1,81800

-2,65*2,70 -7,15500

F.237a : 7,20*(2,40-2,05)+3,24 5,76000

3.NP - číslo místnosti : 

A.301a : 75,51*2,40 181,22400

Odpočet otvorů : -1,20*2,02*6 -14,54400

-1,70*2,15 -3,65500

-1,00*2,02 -2,02000

-7,57*2,40 -18,16800

-2,08*2,40 -4,99200

-1,98*2,40 -4,75200

-2,25*1,80 -4,05000

-2,40*2,40 -5,76000

Přípočet ostění : (1,80+2,25+1,80)*0,17 0,99450
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A.301b : 96,94*2,40 232,65600

Odpočet otvorů : -1,00*2,02*3 -6,06000

-1,20*2,02*15 -36,36000

-0,90*2,02*2 -3,63600

-1,70*2,15*2 -7,31000

A.304 : 9,30*2,40+5,22 27,54000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

A.305 : 14,40*2,62+10,56 48,28800

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-3,05*2,62 -7,99100

A.306 : 25,20*2,62+25,57 91,59400

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-0,90*2,02 -1,81800

-5,30*2,62 -13,88600

A.306a : 7,55*(2,40-2,05)+3,18 5,82250

A.307 : 22,70*2,62+19,28 78,75400

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-0,90*2,02 -1,81800

-3,70*2,62 -9,69400

A.307a : 7,55*(2,40-2,05)+3,18 5,82250

A.308 : 18,60*2,62+12,99 61,72200

Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800

-2,35*2,62 -6,15700

A.309 : 22,70*2,62+19,28 78,75400

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-0,90*2,02 -1,81800

-3,70*2,62 -9,69400
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A.309a : 7,55*(2,40-2,05)+3,18 5,82250

A.310 : 22,70*2,62+19,28 78,75400

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-0,90*2,02 -1,81800

-3,70*2,62 -9,69400

A.310a : 7,55*(2,40-2,05)+3,18 5,82250

A.311 : 18,60*2,62+11,95 60,68200

Odpočet otvorů : -0,80*2,02 -1,61600

-2,35*2,62 -6,15700

A.312 : 22,74*2,62+19,40 78,97880

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-0,90*2,02 -1,81800

-3,72*2,62 -9,74640

A.312a : 7,53*(2,40-2,05)+3,37 6,00550

A.313 : 22,70*2,62+19,28 78,75400

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-0,90*2,02 -1,81800

-3,70*2,62 -9,69400

A.313a : 7,53*(2,40-2,05)+3,37 6,00550

A.314 : 18,60*2,62+12,99 61,72200

Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800

-2,35*2,62 -6,15700

A.315 : 22,70*2,62+19,28 78,75400

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-0,90*2,02 -1,81800

-3,70*2,62 -9,69400

A.315a : 7,55*(2,40-2,05)+3,18 5,82250
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A.316 : 22,70*2,62+19,28 78,75400

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-0,90*2,02 -1,81800

-3,70*2,62 -9,69400

A.316a : 7,55*(2,40-2,05)+3,18 5,82250

A.317 : 18,60*2,62+12,99 61,72200

Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800

-2,35*2,62 -6,15700

A.318 : 22,70*2,62+19,28 78,75400

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-0,90*2,02 -1,81800

-3,70*2,62 -9,69400

A.318a : 7,55*(2,40-2,05)+3,18 5,82250

A.319 : 22,70*2,62+19,28 78,75400

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-0,90*2,02 -1,81800

-3,70*2,62 -9,69400

A.319a : 7,55*(2,40-2,05)+3,18 5,82250

A.320 : 23,11*2,62+16,83 77,37820

Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800

-1,20*2,02 -2,42400

-4,15*2,62 -10,87300

A.320a : 7,20*(2,40-2,05)+3,24 5,76000

A.321 : 22,75*2,62+17,24 76,84500

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-0,90*2,02 -1,81800

-4,15*2,62 -10,87300
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A.321a : 7,20*(2,40-2,05)+3,24 5,76000

A.322 : 18,90*2,62+14,30 63,81800

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-1,00*2,02 -2,02000

-3,55*2,62 -9,30100

A.322a : 8,10*(2,40-2,05)+4,07 6,90500

A.323 : 12,90*(2,40-2,05)+9,97 14,48500

A.324 : 18,55*2,70+18,81 68,89500

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-1,00*2,02 -2,02000

-2,25*1,80*2 -8,10000

Přípočet ostění : (1,80+2,25+1,80)*0,17*2 1,98900

A.324a : 9,55*(2,40+2,05)+4,11 46,60750

A.325 : 17,20*2,70+16,84 63,28000

Odpočet otvorů : 

-1,00*2,02 -2,02000

-2,25*1,80*2 -8,10000

Přípočet ostění : (1,80+2,25+1,80)*0,17*2 1,98900

A.325a : 9,55*(2,40-2,05)+4,11 7,45250

A.326 : 17,65*2,70 47,65500

-1,50*1,50 -2,25000

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-2,25*1,80*2 -8,10000

Přípočet ostění : (1,80+2,25+1,80)*0,17*2 1,98900

A.327 : 17,50*2,70 47,25000

-1,50*1,50 -2,25000

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400
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-2,25*1,80*02 -8,10000

Přípočet ostění : (1,80+2,25+1,80)*0,17*2 1,98900

A.328 : 11,85*(2,40-2,05) 4,14750

A.329 : 11,80*(2,40-2,05)+5,37 9,50000

A.329a : 4,20*(2,40-2,05)+1,09 2,56000

A.329b : 4,75*(2,40-2,05)+1,40 3,06250

A.330 : 15,70*2,70 42,39000

-(0,65+3,53+1,50+0,33)*1,50 -9,01500

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-1,05*1,80 -1,89000

Přípočet ostění : (1,80+1,05+1,80)*0,17 0,79050

A.331 : 15,00*2,70 40,50000

-(3,15+0,35+0,35)*1,50 -5,77500

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-1,05*1,80 -1,89000

-2,25*1,80 -4,05000

Přípočet ostění : (1,80+1,05+1,80)*0,17 0,79050

(1,80+2,55+1,80)*0,17 1,04550

A.332 : 12,00*2,70 32,40000

-(0,15+3,25+0,65)*1,50 -6,07500

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

-2,25*1,80 -4,05000

Přípočet ostění : (1,80+2,25+1,80)*0,17 0,99450

A.333 : 40,20*2,80 112,56000

-3,60*1,50 -5,40000

Odpočet otvorů : -2,08*2,80 -5,82400

-1,98*2,80 -5,54400
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-2,05*1,80*4 -14,76000

Přípočet ostění : (1,80+2,05+1,80)*0,17*4 3,84200

A.334 : 40,95*2,80 114,66000

Odpočet otvorů : -7,58*2,80 -21,22400

-2,55*1,80 -4,59000

-2,05*1,80*3 -11,07000

Přípočet ostění : (1,80+2,55+1,80)*0,17 1,04550

(1,80+2,05+1,80)*0,17*3 2,88150

A.335 : 12,40*2,70 33,48000

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-2,55*1,80 -4,59000

Přípočet ostění : (1,80+2,55+1,80)*0,17 1,04550

A.336 : 17,75*2,70 47,92500

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-2,25*1,80*2 -8,10000

Přípočet ostění : (1,80+1,25+1,80)*0,17*2 1,64900

E.301 : 22,26*2,70+10,80 70,90200

Odpočet otvorů : -2,85*2,70 -7,69500

-1,70*2,15*2 -7,31000

-1,38*2,04 -2,81520

Přípočet ostění : (2,70+2,85+2,70)*0,33 2,72250

(2,04+1,38+2,04)*0,30 1,63800

E.303 : 21,76*3,10+24,58 92,03600

Odpočet otvorů : -1,70*2,15 -3,65500

-2,85*2,70 -7,69500

Přípočet ostění : (2,70+2,85+2,70)*0,33 2,72250

F.301 : 33,70*2,70+8,64 99,63000
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Odpočet otvorů : -2,85*2,70 -7,69500

-1,70*2,15*2 -7,31000

-1,20*2,02 -2,42400

-1,38*2,04*2 -5,63040

Přípočet ostění : (2,04+1,38+2,04)*0,30*2 3,27600

(2,70+2,85+2,70)*0,33 2,72250

F.303 : 22,60*3,10 70,06000

Odpočet otvorů : -1,70*2,15 -3,65500

-2,85*2,70 -7,69500

Přípočet ostění : (2,70+2,85+2,70)*0,33 2,72250

4.NP - číslo místnosti : 

A.401 : 162,80*2,40 390,72000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02*28 -56,56000

-1,70*2,15 -3,65500

-0,90*2,02 -1,81800

-0,80*2,02 -1,61600

A.404 : 18,80*2,62 49,25600

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-(2,55+0,50)*2,62 -7,99100

A.405 : 30,20*2,62 79,12400

Odpočet otvorů : -1,00*2,02*2 -4,04000

-0,90*2,02 -1,81800

-(6,20+0,50)*2,62 -17,55400

A.405a : 7,85*(2,40-2,05)+3,36 6,10750

A.406 : 26,75*2,62 70,08500

-1,95*1,50 -2,92500

Odpočet otvorů : -1,00*2,02*3 -6,06000
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-5,45*2,62 -14,27900

A.407 : 23,80*2,62 62,35600

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-0,90*2,02 -1,81800

-3,70*2,62 -9,69400

A.407a : 7,55*2,40+3,18 21,30000

A.408 : 23,80*2,62 62,35600

Odpočet otvorů : -1,00*2,02*2 -4,04000

-0,90*2,02 -1,81800

-3,70*2,62 -9,69400

A.408a : 7,55*(2,40-2,05)+3,18 5,82250

A.409 : 20,04*2,62 52,50480

Odpočet otvorů : -0,80*2,02 -1,61600

-1,00*2,02 -2,02000

-2,35*2,62 -6,15700

A.410 : 23,07*2,62 60,44340

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-3,27*2,62 -8,56740

A.411 : 23,03*2,62 60,33860

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-3,70*2,62 -9,69400

A.412 : 21,60*2,62 56,59200

Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800

-2,35*2,62 -6,15700

A.413 : 22,90*2,62 59,99800

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-3,70*2,62 -9,69400
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A.414 : 18,50*2,62 48,47000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-2,40*2,62 -6,28800

A.415 : 23,30*2,62 61,04600

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-2,40*2,62 -6,28800

A.416 : 22,90*2,62 59,99800

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-3,70*2,62 -9,69400

A.417 : 22,90*2,62 59,99800

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-3,70*2,62 -9,69400

A.418 : 23,10*2,62 60,52200

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-4,15*2,62 -10,87300

A.419 : 21,90*2,62 57,37800

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-4,15*2,62 -10,87300

A.420 : 19,10*2,62 50,04200

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-3,35*-1,97 6,59950

Přípočet ostění : (1,97+3,35+1,97)*0,17 1,23930

A.421 : 9,70*2,40+5,07 28,35000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

A.422 : 21,80*2,70 58,86000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-2,25*1,80*2 -8,10000
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-1,05*1,80 -1,89000

Přípočet ostění : (1,80+2,25+1,80)*0,17*2 1,98900

(1,80+1,05+1,80)*0,17 0,79050

A.423 : 15,10*2,70 40,77000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-1,05*1,80 -1,89000

-2,25*1,80 -4,05000

Přípočet ostění : (1,80+1,05+1,80)*0,17 0,79050

(1,80+2,25+1,80)*0,17 0,99450

A.424 : 17,50*2,70 47,25000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-2,25*1,80*2 -8,10000

Přípočet ostění : (1,80+2,25+1,80)*0,17*2 1,98900

A.425 : 17,50*2,70 47,25000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-2,25*1,80*2 -8,10000

Přípočet ostění : (1,80+2,25+1,80)*0,17 0,99450

A.426 : 17,20*2,70 46,44000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-2,25*1,80 -4,05000

Přípočet ostění : (1,80+2,25+1,80)*0,17 0,99450

A.427 : 6,90*(2,40-2,05)+2,70 5,11500

A.427a : 4,20*(2,40-2,05)+1,09 2,56000

A.427b : 4,20*(2,40-2,05)+1,09 2,56000

A.427c : 7,25*(2,40-2,05)+2,82 5,35750

A.428 : 7,35*(2,40-2,05)+3,02 5,59250

A.428a : 4,70*(2,40-2,05)+1,33 2,97500
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A.428b : 4,70*(2,40-2,05)+1,33 2,97500

A.428c : 7,70*(2,40-2,05)+2,65 5,34500

A.429 : 14,35*2,70 38,74500

-3,65*1,50 -5,47500

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-2,25*1,80*2 -8,10000

Přípočet ostění : (1,80+2,25+1,80)*0,17*2 1,98900

A.430 : 17,90*2,70 48,33000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-2,25*1,80*2 -8,10000

Přípočet ostění : (1,80+2,25+1,80)*0,17*2 1,98900

A.431 : 31,75*2,70 85,72500

Odpočet otvorů : -1,00*2,02*2 -4,04000

-2,25*1,80*4 -16,20000

-1,05*1,80 -1,89000

Přípočet ostění : (2,25+1,80+2,25)*0,17*4 4,28400

(1,80+1,05+1,80)*0,17 0,79050

A.432 : 14,80*2,70 39,96000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02*2 -4,04000

-1,05*1,80 -1,89000

-2,25*1,80 -4,05000

Přípočet ostění : (1,80+1,05+1,80)*0,17 0,79050

(1,80+2,25+1,80)*0,17 0,99450

A.433 : 9,85*2,40 23,64000

Odpočet otvorů : -1,05*1,80 -1,89000

-1,00*2,02 -2,02000

Přípočet ostění : (1,80+1,05+1,80)*0,17 0,79050
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A.434 : 9,15*(2,40+2,05)+4,16 44,87750

E.401 : 22,26*2,70+10,80 70,90200

Odpočet otvorů : -2,85*2,70 -7,69500

-1,38*2,04*2 -5,63040

-1,70*2,15*2 -7,31000

Přípočet ostění : (2,70+2,85+2,70)*0,33 2,72250

(2,04+1,38+2,04)*0,30*2 3,27600

E.403 : 21,76*3,10 67,45600

Odpočet otvorů : -1,70*2,15 -3,65500

-2,85*2,70 -7,69500

Přípočet ostění : (2,70+2,85+2,70)*0,33 2,72250

F.401 : 33,70*2,70+8,64 99,63000

Odpočet otvorů : -2,85*2,70 -7,69500

-1,70*2,15*2 -7,31000

-1,38*2,04*2 -5,63040

Přípočet ostění : (2,70+2,85+2,70)*0,33 2,72250

(2,04+1,38+2,04)*0,30 1,63800

(2,15+1,70+2,15)*0,33 1,98000

F.403 : 22,60*3,10 70,06000

Odpočet otvorů : -1,70*2,15 -3,65500

-2,85*2,70 -7,69500

Přípočet ostění : (2,70+2,85+2,70)*0,33 2,72250

5.NP - číslo místnosti : 

A.501 : 175,18*2,40 420,43200

Odpočet otvorů : -1,00*2,02*30 -60,60000

-1,70*2,15*2 -7,31000

-0,90*2,02*3 -5,45400
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-1,20*2,02 -2,42400

-2,25*1,80 -4,05000

-2,40*2,40 -5,76000

A.504 : 13,20*2,40 31,68000

Odpočet otvorů : -1,00*2,04 -2,04000

A.505 : 18,10*2,62 47,42200

Odpočet otvorů : -1,00*2,02*2 -4,04000

-(3,65+0,50)*2,62 -10,87300

A.506 : 20,90*2,62 54,75800

-1,50*1,50 -2,25000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-3,70*2,62 -9,69400

A.507 : 20,90*2,62 54,75800

-1,00*1,50 -1,50000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-3,70*2,62 -9,69400

A.508 : 17,38*2,62 45,53560

-(2,65+0,65)*1,50 -4,95000

Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800

-2,19*2,62 -5,73780

A.509 : 21,22*2,62 55,59640

-(2,25+0,65)*1,50 -4,35000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-(3,86+0,50)*2,62 -11,42320

A.510 : 29,44*2,62 77,13280

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-(5,65+0,50)*2,62 -16,11300
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A.511 : 20,84*2,62 54,60080

-(2,25+0,65)*1,50 -4,35000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-3,82*2,62 -10,00840

A.512 : 20,89*2,62 54,73180

-1,30*1,50 -1,95000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-3,70*2,62 -9,69400

A.513 : 21,80*2,62 57,11600

Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800

-2,35*2,62 -6,15700

A.514 : 22,90*2,62 59,99800

-(1,55+0,65)*1,50 -3,30000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02*2 -4,04000

-3,70*2,62 -9,69400

A.515 : 34,90*2,62 91,43800

-1,40*1,50 -2,10000

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-1,00*2,02*2 -4,04000

-8,50*2,62 -22,27000

A.516 : 16,50*2,62 43,23000

-3,75*1,50 -5,62500

Odpočet otvorů : -1,00*2,02*2 -4,04000

-2,40*2,62 -6,28800

A.517 : 20,90*2,62 54,75800

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-3,70*2,62 -9,69400
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A.518 : 20,30*2,62 53,18600

-3,75*1,50 -5,62500

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-(3,65+0,50)*2,62 -10,87300

A.519 : 18,50*2,62 48,47000

-1,00*1,50 -1,50000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-2,40*2,62 -6,28800

A.520 : 21,90*3,15+28,57 97,55500

-1,00*1,50 -1,50000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-3,35*1,97 -6,59950

Přípočet ostění : (1,97+3,35+1,97)*0,17 1,23930

A.521 : 12,60*2,40 30,24000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

A.522 : 16,05*2,70 43,33500

-1,00*2,02 -2,02000

-2,25*1,80 -4,05000

-1,05*1,80 -1,89000

Přípočet ostění : (1,80+2,25+1,80)*0,17 0,99450

(1,80+1,05+1,80)*0,17 0,79050

1,80*0,15 0,27000

A.523 : 6,80*(2,40-2,05)+2,59 4,97000

A.523a : 7,70*(2,70-2,05)+2,74 7,74500

Odpočet otvorů : -1,05*0,65*2 -1,36500

Přípočet ostění : (0,65+1,05+0,65)*0,17*2 0,79900

A.523b : 4,20*(2,40-2,05)+1,09 2,56000
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A.523c : 4,20*(2,40-2,05)+1,09 2,56000

A.524 : 6,80*(2,40-2,05)+2,59 4,97000

A.524a : 7,70*(2,70-2,05)+2,74 7,74500

Odpočet otvorů : -1,05*0,65*2 -1,36500

Přípočet ostění : (0,65+1,05+0,65)*0,17 0,39950

A.524b : 4,20*(2,40-2,05)+1,09 2,56000

A.524c : 4,20*(2,40-2,05)+1,09 2,56000

A.525 : 20,15*2,70 54,40500

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-1,05*1,80 -1,89000

-2,25*1,80*2 -8,10000

Přípočet ostění : (1,80+1,05+1,80)*0,17 0,79050

(1,80+2,25+1,80)*0,17*2 1,98900

A.526 : 9,45*2,70 25,51500

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-1,05*1,80 -1,89000

Přípočet ostění : (1,80+1,05+1,80)*0,17 0,79050

A.527 : 15,10*2,70 40,77000

-(0,15+3,25+0,65)*1,50 -6,07500

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-1,05*1,80 -1,89000

-2,25*1,80 -4,05000

Přípočet ostění : (1,80+1,05+1,80)*0,17 0,79050

(1,80+2,25+1,80)*0,17 0,99450

A.528 : 11,53*(2,40-2,05)+7,90 11,93550

A.529 : 9,65*(2,40-2,05)+4,53 7,90750

A.529a : 5,58*(2,70-2,05)+1,86 5,48700

Stránka 1087 z 1303Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Odpočet otvorů : -2,25*0,65 -1,46250

Přípočet ostění : (0,65+2,25+0,65)*0,17 0,60350

A.529b : 7,65*(2,70-2,05)+3,54 8,51250

Odpočet otvorů : -2,25*0,65 -1,46250

Přípočet ostění : (0,65+2,25+0,65)*0,17 0,60350

A.529c : 8,20*(2,40-2,05)+4,16 7,03000

A.530 : 5,33*(2,40-2,05)+1,69 3,55550

A.531 : 11,25*(2,40-2,05)+5,61 9,54750

A.531a : 5,33*(2,70-2,05)+1,69 5,15450

Odpočet otvorů : -2,25*0,65 -1,46250

Přípočet ostění : (0,65+2,25+0,65)*0,17 0,60350

A.531b : 5,15*(2,40-2,05)+1,53 3,33250

A.531c : 10,35*(2,40-2,05)+6,04 9,66250

A.532 : 5,68*2,40+1,92 15,55200

Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800

A.533 : 18,79*2,70 50,73300

-1,50*1,50 -2,25000

Odpočet otvorů : -1,00*05 -5,00000

-2,24*1,80 -4,03200

-2,25*1,80 -4,05000

Přípočet ostění : (1,80+2,24+1,80)*0,17 0,99280

(1,80+2,25+1,80)*0,17 0,99450

A.534 : 17,50*2,70 47,25000

-1,50*1,50 -2,25000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-2,25*1,80*2 -8,10000

Přípočet ostění : (1,80+2,25+1,80)*0,17*2 1,98900
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A.535 : 17,50*2,70 47,25000

-1,50*1,50 -2,25000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-2,25*1,80*2 -8,10000

Přípočet ostění : (1,80+2,25+1,80)*0,17*2 1,98900

A.536 : 17,50*2,70 47,25000

-1,50*1,50 -2,25000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-2,25*1,80*2 -8,10000

Přípočet ostění : (1,80+2,25+1,80)*0,17*2 1,98900

A.537 : 17,50*2,70 47,25000

-1,50*1,50 -2,25000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-2,25*1,80*2 -8,10000

Přípočet ostění : (1,80+2,25+1,80)*0,17*2 1,98900

A.538 : 12,37*2,70 33,39900

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-2,25*1,80 -4,05000

Přípočet ostění : (1,80+2,25+1,80)*0,17 0,99450

E.501 : 22,26*2,70+10,80 70,90200

Odpočet otvorů : -2,85*2,70 -7,69500

-1,38*2,04*2 -5,63040

-1,70*2,15*2 -7,31000

Přípočet ostění : (2,04+1,38+2,04)*0,30*2 3,27600

(2,70+2,85+2,70)*0,33 2,72250

E.503 : 21,76*3,05+24,58 90,94800

Odpočet otvorů : -1,70*2,15 -3,65500
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-2,85*2,70 -7,69500

Přípočet ostění : (2,70+2,85+2,70)*0,33 2,72250

F.501 : 33,70*2,70+42,41 133,40000

Odpočet otvorů : -2,85*2,70 -7,69500

-1,70*2,15*2 -7,31000

-1,38*2,04*2 -5,63040

Přípočet ostění : (2,70+2,85+2,70)*0,33 2,72250

(2,15+1,70+2,15)*0,17 1,02000

(2,04+1,30+2,04)*0,30*2 3,22800

F.503 : 22,60*3,10+8,64 78,70000

Odpočet otvorů : -1,70*2,02 -3,43400

-2,85*2,70 -7,69500

Přípočet ostění : (2,70+2,85+2,70)*0,33 2,72250

F.601 : 33,70*3,05 102,78500

Odpočet otvorů : -2,85*2,70 -7,69500

-1,70*2,15*2 -7,31000

-1,38*2,04 -2,81520

Přípočet ostění : (2,04+1,38+2,04)*0,30*2 3,27600

(2,70+2,85+2,70)*0,30 2,47500

F.603 : 22,60*3,05 68,93000

Odpočet otvorů : -1,70*2,15*2 -7,31000

-2,85*2,70 -7,69500

Přípočet ostění : (2,70+1,50+2,70)*0,30 2,07000

(2,70+2,85+2,70)*0,30 2,47500

-0,90*1,85 -1,66500

Přípočet ostění : (1,85+1,95+1,85)*0,32 1,80800

(1,85+0,90+1,85)*0,32 1,47200
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Věž E : 

Mezipodesty : 1,65*3,20*5 26,40000

Ramena : 3,50*1,55*2*10 108,50000

3,50*0,35*10 12,25000

Věž F : 

Mezipodesty : 1,65*3,20*6 31,68000

3,50*1,55*2*12 130,20000

3,50*0,35*12 14,70000

Odpočet CDZ-K : -1832,2014 -1 832,20140

1316 784195212R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 82 %, dvojnásobné m2 22 032,72070 53,10 1 169 937,47 800-784 RTS 18/ II

Díl: 799 Ostatní 8 097 254,33
1317 799001 D+M laboratoř EEG klec 3,45x3,45x3,08 m - vč. měření (144500 €) - 1€ / 27,00 Kč kus 1,00000 3 975 400,00 3 975 400,00 Vlastní

1318 799002 Provizorní opatření v etapách 0, 1, 2, 3 kus 1,00000 207 000,00 207 000,00 Vlastní

Provizorní stěny, zakrývání otvorů, provizorní schody : 1 1,00000

bezpečnostní opatření, provizorní ochrana únikových cest : 

1319 799501 Ochrana stávajících rozvodů, radiátorů a zařízení IS m2    1 500,00000 35,00 52 500,00 Vlastní

V budově A, B, C : 1500,00 1 500,00000

1320 799502 Vyklizení stávajících prostor m2    6 989,07000 12,50 87 363,38 Vlastní

1.PP : 

A.001 : 54,66 54,66000

A.002 : 7,60 7,60000

A.002a : 1,09 1,09000

A.002b : 1,09 1,09000

A.003 : 196,83 196,83000

A.004 : 87,92 87,92000

A.005a : 68,80 68,80000

A.005b : 88,62 88,62000
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A.006 : 10,05 10,05000

A.007 : 19,56 19,56000

A.008 : 5,57 5,57000

A.009 : 7,18 7,18000

A.010 : 5,23 5,23000

A.011 : 17,01 17,01000

A.011a : 0,60 0,60000

A.012 : 6,45 6,45000

A.013a : 14,19 14,19000

A.013b : 13,03 13,03000

A.014 : 29,94 29,94000

A.015 : 5,07 5,07000

A.015a : 1,09 1,09000

A.016 : 9,30 9,30000

A.016a : 14,14 14,14000

A.017 : 8,56 8,56000

A.018 : 13,88 13,88000

A.018a : 12,61 12,61000

A.019 : 2,04 2,04000

A.019a : 1,79 1,79000

A.020 : 55,60 55,60000

A.021 : 8,00 8,00000

A.021a : 1,09 1,09000

A.021b : 1,09 1,09000

A.022 : 9,73 9,73000

B.001 : 69,25 69,25000

C.001 : 41,58 41,58000
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1.NP : 

A.101 : 42,57 42,57000

A.102 : 25,44 25,44000

A.103 : 133,83 133,83000

A.104 : 141,32 141,32000

A.105 : 4,64 4,64000

A.105a : 1,12 1,12000

A.105b : 1,31 1,31000

A.106 : 3,20 3,20000

A.106a : 1,12 1,12000

A.106b : 1,83 1,83000

A.107 : 29,53 29,53000

A.108 : 44,48 44,48000

A.109 : 60,34 60,34000

A.110 : 9,69 9,69000

A.111 : 14,83 14,83000

A.112 : 3,40 3,40000

A.112a : 1,09 1,09000

A.112b : 1,09 1,09000

A.113 : 3,59 3,59000

A.113a : 1,09 1,09000

A.113b : 1,09 1,09000

A.114 : 2,92 2,92000

A.114a : 1,64 1,64000

A.115 : 3,11 3,11000

A.115a : 1,66 1,66000

A.116 : 4,48 4,48000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.117 : 73,01 73,01000

A.118 : 26,13 26,13000

A.121 : 8,37 8,37000

A.122a : 9,70 9,70000

A.122b : 8,26 8,26000

A.123 : 8,74 8,74000

A.124 : 21,10 21,10000

A.125 : 21,10 21,10000

A.126 : 16,94 16,94000

A.128 : 11,57 11,57000

A.129 : 13,79 13,79000

A.130 : 5,02 5,02000

A.131 : 2,09 2,09000

A.131a : 1,54 1,54000

A.132 : 4,47 4,47000

A.133 : 3,94 3,94000

A.134 : 8,61 8,61000

A.135 : 13,75 13,75000

A.136 : 64,23 64,23000

A.137 : 8,74 8,74000

A.139 : 6,42 6,42000

A.140 : 4,74 4,74000

B.101 : 73,51 73,51000

B.102 : 27,79 27,79000

B.103 : 25,89 25,89000

B.104 : 19,44 19,44000

B.105 : 27,74 27,74000
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O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

B.106 : 24,93 24,93000

B.107 : 27,68 27,68000

B.107a : 5,71 5,71000

B.108 : 19,53 19,53000

C.101 : 117,47 117,47000

C.102 : 24,56 24,56000

C.103 : 15,69 15,69000

C.104 : 3,60 3,60000

C.105 : 18,69 18,69000

C.106 : 16,74 16,74000

C.107 : 18,69 18,69000

C.108 : 16,39 16,39000

C.109 : 8,34 8,34000

C.110 : 8,22 8,22000

C.111 : 113,44 113,44000

C.112 : 34,51 34,51000

C.113 : 5,59 5,59000

C.113a : 9,33 9,33000

C.113b : 12,19 12,19000

C.114 : 26,93 26,93000

C.115 : 36,30 36,30000

C.116 : 29,73 29,73000

C.117 : 22,89 22,89000

C.118 : 20,34 20,34000

C.119 : 15,94 15,94000

C.120 : 36,93 36,93000

C.121 : 17,33 17,33000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

C.122 : 14,80 14,80000

C.123 : 5,34 5,34000

C.123a : 1,47 1,47000

C.123b : 4,58 4,58000

C.124 : 5,47 5,47000

C.124a : 1,58 1,58000

C.124b : 6,51 6,51000

C.125 : 38,44 38,44000

C.126 : 9,86 9,86000

C.127 : 2,97 2,97000

C.128 : 2,48 2,48000

2.NP : 

A.201a : 73,19 73,19000

A.201b : 108,82 108,82000

A.204 : 19,87 19,87000

A.204a : 3,21 3,21000

A.205 : 12,99 12,99000

A.206 : 19,28 19,28000

A.206a : 3,18 3,18000

A.207 : 19,28 19,28000

A.207a : 3,18 3,18000

A.208 : 12,99 12,99000

A.209 : 19,28 19,28000

A.209a : 3,18 3,18000

A.210 : 25,15 25,15000

A.210a : 3,18 3,18000

A.211 : 14,47 14,47000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.212 : 15,61 15,61000

A.213 : 19,28 19,28000

A.213a : 3,37 3,37000

A.214 : 12,99 12,99000

A.215 : 19,28 19,28000

A.215a : 3,18 3,18000

A.216 : 19,28 19,28000

A.216a : 3,18 3,18000

A.217 : 12,99 12,99000

A.218 : 19,28 19,28000

A.218a : 3,18 3,18000

A.219 : 19,28 19,28000

A.219a : 3,18 3,18000

A.220 : 16,83 16,83000

A.220a : 3,24 3,24000

A.221 : 17,19 17,19000

A.221a : 3,24 3,24000

A.222 : 14,35 14,35000

A.222a : 4,07 4,07000

A.223 : 8,65 8,65000

A.224 : 18,79 18,79000

A.224a : 4,11 4,11000

A.225 : 16,84 16,84000

A.225a : 4,11 4,11000

A.226 : 17,81 17,81000

A.227 : 17,08 17,08000

A.228 : 3,49 3,49000
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O: D.1.01
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.229 : 13,44 13,44000

A.230 : 2,37 2,37000

A.231 : 25,23 25,23000

A.232 : 3,48 3,48000

A.232a : 1,28 1,28000

A.232b : 1,28 1,28000

A.233 : 28,01 28,01000

A.233a : 4,19 4,19000

A.234 : 34,08 34,08000

A.235 : 15,91 15,91000

A.236 : 20,08 20,08000

A.237 : 8,70 8,70000

A.238 : 8,04 8,04000

A.239 : 18,55 18,55000

A.240 : 57,51 57,51000

B.201 : 86,56 86,56000

B.201a : 22,01 22,01000

B.202 : 16,35 16,35000

B.203 : 2,93 2,93000

B.203a : 1,20 1,20000

B.203b : 1,20 1,20000

B.204 : 32,61 32,61000

B.205 : 17,98 17,98000

B.206 : 17,98 17,98000

B.207 : 17,98 17,98000

B.209 : 36,87 36,87000

B.210 : 58,36 58,36000
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O: D.1.01
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

C.201 : 125,00 125,00000

C.202 : 25,64 25,64000

C.203 : 138,01 138,01000

C.204 : 25,64 25,64000

C.205 : 3,45 3,45000

C.205a : 1,32 1,32000

C.205b : 1,32 1,32000

C.206 : 3,71 3,71000

C.206a : 1,19 1,19000

C.206b : 1,19 1,19000

C.207 : 4,35 4,35000

C.208 : 17,82 17,82000

C.209 : 2,50 2,50000

C.210 : 1,50 1,50000

C.211 : 4,53 4,53000

C.212 : 1,50 1,50000

C.213 : 2,50 2,50000

C.214 : 17,03 17,03000

C.215 : 1,65 1,65000

C.215a : 1,52 1,52000

C.216 : 1,82 1,82000

C.216a : 1,62 1,62000

C.217 : 7,24 7,24000

C.218 : 10,56 10,56000

C.219 : 12,40 12,40000

C.220 : 21,65 21,65000

C.220a : 11,36 11,36000
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O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

C.221 : 25,93 25,93000

C.222 : 82,84 82,84000

C.223 : 35,70 35,70000

C.224 : 83,69 83,69000

3.NP : 

A.301a : 82,28 82,28000

A.301b : 108,90 108,90000

A.304 : 5,22 5,22000

A.305 : 10,56 10,56000

A.306 : 25,57 25,57000

A.306a : 3,18 3,18000

A.307 : 19,28 19,28000

A.307a : 3,18 3,18000

A.308 : 12,99 12,99000

A.309 : 19,28 19,28000

A.309a : 3,18 3,18000

A.310 : 19,28 19,28000

A.310a : 3,18 3,18000

A.311 : 11,95 11,95000

A.312 : 19,40 19,40000

A.312a : 3,37 3,37000

A.313 : 19,28 19,28000

A.313a : 3,37 3,37000

A.314 : 12,99 12,99000

A.315 : 19,28 19,28000

A.315a : 3,18 3,18000

A.316 : 19,28 19,28000
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O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.316a : 3,18 3,18000

A.317 : 12,99 12,99000

A.318 : 19,28 19,28000

A.318a : 3,18 3,18000

A.319 : 19,28 19,28000

A.319a : 3,18 3,18000

A.320 : 16,83 16,83000

A.320a : 3,24 3,24000

A.321 : 17,24 17,24000

A.321a : 3,24 3,24000

A.322 : 14,30 14,30000

A.322a : 4,07 4,07000

A.323 : 9,97 9,97000

A.324 : 18,81 18,81000

A.324a : 4,11 4,11000

A.325 : 16,84 16,84000

A.325a : 4,11 4,11000

A.326 : 17,57 17,57000

A.327 : 17,33 17,33000

A.328 : 8,42 8,42000

A.329 : 5,37 5,37000

A.329a : 1,09 1,09000

A.329b : 1,40 1,40000

A.330 : 13,56 13,56000

A.331 : 13,87 13,87000

A.332 : 8,66 8,66000

A.333 : 50,29 50,29000
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O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.334 : 49,39 49,39000

A.335 : 8,42 8,42000

A.336 : 17,73 17,73000

4.NP : 

A.401 : 190,72 190,72000

A.404 : 16,09 16,09000

A.405 : 32,40 32,40000

A.405a : 3,36 3,36000

A.406 : 33,60 33,60000

A.407 : 20,27 20,27000

A.407a : 3,18 3,18000

A.408 : 20,27 20,27000

A.408a : 3,18 3,18000

A.409 : 12,41 12,41000

A.410 : 24,68 24,68000

A.411 : 24,54 24,54000

A.412 : 13,23 13,23000

A.413 : 24,53 24,53000

A.414 : 15,95 15,95000

A.415 : 22,36 22,36000

A.416 : 24,53 24,53000

A.417 : 24,37 24,37000

A.418 : 22,01 22,01000

A.419 : 21,57 21,57000

A.420 : 21,30 21,30000

A.421 : 5,07 5,07000

A.422 : 23,49 23,49000
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O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.423 : 13,09 13,09000

A.424 : 17,32 17,32000

A.425 : 17,32 17,32000

A.426 : 16,84 16,84000

A.427 : 2,70 2,70000

A.427a : 1,09 1,09000

A.427b : 1,09 1,09000

A.427c : 2,82 2,82000

A.428 : 3,02 3,02000

A.428a : 1,33 1,33000

A.428b : 1,33 1,33000

A.428c : 2,65 2,65000

A.429 : 12,50 12,50000

A.430 : 17,97 17,97000

A.431 : 39,33 39,33000

A.432 : 12,61 12,61000

A.433 : 4,80 4,80000

A.434 : 4,16 4,16000

5.NP : 

A.501 : 202,47 202,47000

A.504 : 8,97 8,97000

A.505 : 13,43 13,43000

A.506 : 20,89 20,89000

A.507 : 20,89 20,89000

A.508 : 11,10 11,10000

A.509 : 21,73 21,73000

A.510 : 34,56 34,56000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.511 : 21,11 21,11000

A.512 : 20,84 20,84000

A.513 : 13,33 13,33000

A.514 : 24,53 24,53000

A.515 : 47,88 47,88000

A.516 : 13,61 13,61000

A.517 : 20,89 20,89000

A.518 : 18,70 18,70000

A.519 : 15,95 15,95000

A.520 : 28,57 28,57000

A.521 : 9,89 9,89000

A.522 : 14,38 14,38000

A.523 : 2,59 2,59000

A.523a : 2,74 2,74000

A.523b : 1,09 1,09000

A.523c : 1,09 1,09000

A.524 : 2,59 2,59000

A.524a : 2,74 2,74000

A.524b : 1,09 1,09000

A.524c : 1,09 1,09000

A.525 : 20,99 20,99000

A.526 : 4,19 4,19000

A.527 : 13,10 13,10000

A.528 : 7,90 7,90000

A.529 : 4,53 4,53000

A.529a : 1,86 1,86000

A.529b : 3,54 3,54000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.529c : 4,16 4,16000

A.530 : 1,69 1,69000

A.531 : 5,61 5,61000

A.531a : 1,69 1,69000

A.531b : 1,53 1,53000

A.531c : 6,04 6,04000

A.532 : 1,92 1,92000

A.533 : 18,85 18,85000

A.534 : 17,32 17,32000

A.535 : 17,32 17,32000

A.536 : 17,32 17,32000

A.537 : 17,32 17,32000

A.538 : 9,28 9,28000

1321 799503 Dodatečné průzkumné práce, sondy a zapracování výsledků kus 20,00000 3 450,00 69 000,00 Vlastní

1322 799504 Demontáž a likvidace vestavěného nábytku kus 150,00000 2 095,20 314 280,00 Vlastní

V celé budově A, B, C : 150 150,00000

1323 799505 Zhotovení dílenské dokumentace sloupkopříčková fasáda kus 1,00000 34 500,00 34 500,00 Vlastní

1324 799506 Zhotovení dílenské dokumentace zámečnických prvků kus 1,00000 100 000,00 100 000,00 Vlastní

1325 799507 Kotevní plán střešního pláště zkoušky, odborné vyhodnocení kus 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

1326 799508 Kotevní plán obvodového pláště zkoušky, odborné vyhodnocení kus 1,00000 23 700,00 23 700,00 Vlastní

1327 799509 Dodavatelská dokumentace bouracích prací kus 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

1328 799510 Provizorní zakrytí konstrukcí folie + páska m2    200,00000 31,00 6 200,00 Vlastní

1329 799511 Provizorní zakrytí podlah - folie + páska m2    200,00000 31,00 6 200,00 Vlastní

1330 799601 Systém generálního klíče - mechanická cylindr. vložka v systému SGK, 6ti stavítkový systém, 

RC4, rozměr 35+40 mm

kus 600,00000 440,00 264 000,00 Vlastní

1331 799602 Systém generálního klíče - mechanická cylindr. vložka v systému SGK, 6ti stavítkový systém, 

RC4, rozměr 45+50 mm

kus 30,00000 638,00 19 140,00 Vlastní

1332 799603 Systém generálního klíče - generální klíč nebo hlavní klíč v systému SGK kus 1 205,00000 58,30 70 251,50 Vlastní
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník
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Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

1333 799604 Systém generálního klíče - vlastní klíč k cylindrické vložce v systému SGK kus 600,00000 58,30 34 980,00 Vlastní

1334 799605 Systém generálního klíče - zaměření amontáž cylindrické vložky kus 630,00000 44,00 27 720,00 Vlastní

1335 799701225Rpol Provizorní ochrana střech přístavby m2    132,00000 220,00 29 040,00 Vlastní

40,00+52,00+40,00 132,00000

1336 799710 Demontáž kotevních prvků a žlabů na střechách a ochrana zařízení a kabeláže v průběhu stavby kpl 1,00000 50 000,00 50 000,00 Vlastní

1337 799-901 Přípomocné práce pro profese - dotěsnění a oplechování prostupů stěnovými s střešními 

konstrukcemi, D+M

soubor 1,00000 100 000,00 100 000,00 Vlastní

1338 799-OV/01 D+M zrcadlo 600x900 mm, lepené mezi obklad do předsíněk WC a do koupelen, vč. všech 

systémových doplňků, vč. kotvení

kus 119,00000 513,00 61 047,00 Vlastní

124 124,00000

Odpočet CDZ-K : -5 -5,00000

1339 799-OV/02 D+M zrcadlo 600x900 mm, lepené mezi obklad k umývadlům (vyšetřovny apod.), vč. všech 

systémových doplňků, vč. kotvení

kus 51,00000 513,00 26 163,00 Vlastní

70 70,00000

CDZ-K : -19 -19,00000

1340 799-OV/03 D+M zrcadlo 600x900 mm, lepené na stěnu do šaten zaměstnanců, vč. všech systémových 

doplňků, vč. kotvení

kus 6,00000 513,00 3 078,00 Vlastní

8 8,00000

CDZ-K : -2 -2,00000

1341 799-OV/04a + b D+M zástěna sprchového koutu rohová 900x900 mm, vč. všech systémových doplňků, vč. 

kotvení

kus 31,00000 12 700,00 393 700,00 Vlastní

Pravá : 15 15,00000

Levá : 18 18,00000

Odpočet CDZ-K : -2 -2,00000

1342 799-OV/05a D+M zástěna sprchového koutu rovná do niky dl. 1300 mm, vč. všech systémových doplňků, vč. 

kotvení

kus 20,00000 14 300,00 286 000,00 Vlastní

PK : 20 20,00000
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1343 799-OV/05b D+M zástěna sprchového koutu rovná do niky dl. 1200 mm, vč. všech systémových doplňků, vč. 

kotvení

kus 2,00000 14 300,00 28 600,00 Vlastní

4 4,00000

CDZ-K : -2 -2,00000

1344 799-OV/05c D+M zástěna sprchového koutu rovná do niky dl. 1150 mm, vč. všech systémových doplňků, vč. 

kotvení

kus 3,00000 14 300,00 42 900,00 Vlastní

5 5,00000

CDZ-K : -2 -2,00000

1345 799-OV/05d D+M zástěna sprchového koutu rovná do niky dl. 1050 mm, vč. všech systémových doplňků, vč. 

kotvení

kus 1,00000 10 300,00 10 300,00 Vlastní

1346 799-OV/05e D+M zástěna sprchového koutu rovná do niky dl. 1000 mm, vč. všech systémových doplňků, vč. 

kotvení

kus 6,00000 10 300,00 61 800,00 Vlastní

1347 799-OV/05f D+M zástěna sprchového koutu rovná do niky dl. 925 mm, vč. všech systémových doplňků, vč. 

kotvení

kus 10,00000 10 300,00 103 000,00 Vlastní

1348 799-OV/06a D+M výbava WC ZTP - tyč a závěs sada  6,00000 3 960,00 23 760,00 Vlastní

1349 799-OV/06b D+M výbava WC ZTP - sedátko sada  6,00000 3 960,00 23 760,00 Vlastní

1350 799-OV/06c D+M výbava WC ZTP - svislé madlo pevné 500 mm sada  6,00000 840,00 5 040,00 Vlastní

1351 799-OV/06d D+M výbava WC ZTP - vodorovné madlo pevné 800 mm sada  6,00000 1 210,00 7 260,00 Vlastní

1352 799-OV/06e D+M výbava WC ZTP - svislé madlo u umyvadla 500 mm sada  16,00000 830,00 13 280,00 Vlastní

18 18,00000

CDZ-K : -2 -2,00000

1353 799-OV/06f D+M výbava WC ZTP - vodorovné madlo pevné 900 mm sada  13,00000 1 420,00 18 460,00 Vlastní

14 14,00000

CDZ-K : -1 -1,00000

1354 799-OV/06g D+M výbava WC ZTP - vodorovné madlo sklopné sada  13,00000 2 090,00 27 170,00 Vlastní

14 14,00000

CDZ-K : -1 -1,00000

1355 799-OV/08a D+M zrcadlová stěna 6375 x 2100 mm, včetně systémových doplňků a kotevních prvků kus 1,00000 12 718,00 12 718,00 Vlastní

1356 799-OV/08b D+M zrcadlová stěna 4700 x 2100 mm, včetně systémových doplňků a kotevních prvků kus 1,00000 9 376,00 9 376,00 Vlastní
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1357 799-OV/08c D+M zrcadlová stěna 2500 x 2100 mm, včetně systémových doplňků a kotevních prvků kus 1,00000 4 988,00 4 988,00 Vlastní

1358 799-OV/08d D+M zrcadlová stěna 2100 x 2100 mm, včetně systémových doplňků a kotevních prvků kus 4,00000 4 190,00 16 760,00 Vlastní

1359 799-OV/10 D+M orientační systém kus 0,95000 410 011,00 389 510,45 Vlastní

Orientační systém : 1 1,00000

Hlavní tabule 1200 x 800 mm - 3 ks : 

Patrové tabule 800 x 600 mm - 14 ks : 

Směrová tabule 500 x 100 mm - 10 ks : 

Venkovní označení budovy velké 600 x 420 mm - 3 ks : 

Venkovní označení budova malé 420 x 300 mm - 4 ks : 

Označení místností - 640 ks : 

Odpočet CDZ-K : -0,05 -0,05000

1360 799-OV/12 D+M odkládací polička pod zrcadlo do koupelen pokojů, vč. systémových a kotevních prvků kus 45,00000 660,00 29 700,00 Vlastní

48 48,00000

CDZ-K : -3 -3,00000

1361 799-OV/14 D+M neprůhledné fólie na prosklené dveře vč. přípravy podkladu m2    10,00000 2 800,00 28 000,00 Vlastní

10,00 10,00000

1362 799-OV/15 D+M PHP vč. skříňky typ PG6 s hasicí schopností 21A, 113B, vč. systémových a kotevních 

prvků

kus 65,00000 1 660,00 107 900,00 Vlastní

69 69,00000

CDZ-K : -4 -4,00000

1363 799-OV/15a D+M PHP vč. skříňky typ 5CO2 s hasicí schopností, 113B,C,  vč. systémových a kotevních prvků kus 23,00000 1 660,00 38 180,00 Vlastní

1364 799-OV/16 D+M vnitř. žaluzie 900x1200 mm, svis. lamel. textilní s antistatic. povrch. úpr., vodící lišta hlin, 

spodní část opatřena řetízkem, šířka lamely 127 mm, ruční ovládání, kotveno do nadpraží okna

kus 2,00000 1 674,00 3 348,00 Vlastní

1365 799-OV/17a D+M vnitř. žaluzie 1800x900 mm, svis. lamel. textilní s antistatic. povrch. úpr., vodící lišta hlin, 

spodní část opatřena řetízkem, šířka lamely 127 mm, ruční ovládání, kotveno do nadpraží okna

kus 0,00000 0,00 0,00 Vlastní
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6 6,00000

CDZ-K : -6 -6,00000

1366 799-OV/17b D+M vnitř. žaluzie 1800x1050 mm, svis. lamel. textilní s antistatic. povrch. úpr., vodící lišta hlin, 

spodní část opatřena řetízkem, šířka lamely 127 mm, ruční ovládání, kotveno do nadpraží okna

kus 6,00000 2 006,00 12 036,00 Vlastní

8 8,00000

CDZ-K : -2 -2,00000

1367 799-OV/17c D+M vnitř. žaluzie 1800x1500 mm, svis. lamel. textilní s antistatic. povrch. úpr., vodící lišta hlin, 

spodní část opatřena řetízkem, šířka lamely 127 mm, ruční ovládání, kotveno do nadpraží okna

kus 5,00000 2 425,00 12 125,00 Vlastní

1368 799-OV/17d D+M vnitř. žaluzie 1800x1950 mm, svis. lamel. textilní s antistatic. povrch. úpr., vodící lišta hlin, 

spodní část opatřena řetízkem, šířka lamely 127 mm, ruční ovládání, kotveno do nadpraží okna

kus 1,00000 2 871,00 2 871,00 Vlastní

15 15,00000

CDZ-K : -14 -14,00000

1369 799-OV/17e D+M vnitř. žaluzie 1800x2100 mm, svis. lamel. textilní s antistatic. povrch. úpr., vodící lišta hlin, 

spodní část opatřena řetízkem, šířka lamely 127 mm, ruční ovládání, kotveno do nadpraží okna

kus 14,00000 2 996,00 41 944,00 Vlastní

1370 799-OV/17f D+M vnitř. žaluzie 1800x2250 mm, svis. lamel. textilní s antistatic. povrch. úpr., vodící lišta hlin, 

spodní část opatřena řetízkem, šířka lamely 127 mm, ruční ovládání, kotveno do nadpraží okna

kus 33,00000 3 164,00 104 412,00 Vlastní

35 35,00000

CDZ-K : -2 -2,00000

1371 799-OV/17g D+M vnitř. žaluzie 1800x2700 mm, svis. lamel. textilní s antistatic. povrch. úpr., vodící lišta hlin, 

spodní část opatřena řetízkem, šířka lamely 127 mm, ruční ovládání, kotveno do nadpraží okna

kus 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

PK : 4 4,00000

CDZ-K : -4 -4,00000
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1372 799-OV/18 D+M vnitř. žaluzie 2100x1500 mm, svis. lamel. textilní s antistatic. povrch. úpr., vodící lišta hlin, 

spodní část opatřena řetízkem, šířka lamely 127 mm, ruční ovládání, kotveno do nadpraží okna

kus 9,00000 2 608,00 23 472,00 Vlastní

1373 799-OV/19a D+M vnitř. žaluzie 2400x1100 mm, svis. lamel. textilní s antistatic. povrch. úpr., vodící lišta hlin, 

spodní část opatřena řetízkem, šířka lamely 127 mm, ruční ovládání, kotveno do nadpraží okna

kus 41,00000 2 317,00 94 997,00 Vlastní

43 43,00000

CDZ-K : -2 -2,00000

1374 799-OV/19b D+M vnitř. žaluzie 2400x2125 mm, svis. lamel. textilní s antistatic. povrch. úpr., vodící lišta hlin, 

spodní část opatřena řetízkem, šířka lamely 127 mm, ruční ovládání, kotveno do nadpraží okna

kus 1,00000 3 500,00 3 500,00 Vlastní

1375 799-OV/19c D+M vnitř. žaluzie 2400x3150 mm, svis. lamel. textilní s antistatic. povrch. úpr., vodící lišta hlin, 

spodní část opatřena řetízkem, šířka lamely 127 mm, ruční ovládání, kotveno do nadpraží okna

kus 1,00000 4 694,00 4 694,00 Vlastní

1376 799-OV/21 D+M panoramatické zrcadlo, vč. systémových a kotevních prvků kus 47,00000 3 036,00 142 692,00 Vlastní

52 52,00000

CDZ-K : -5 -5,00000

1377 799-P/001 D+M ochrana rohů - z nárazuvzdorného matného celoprobarveného materiálu - hliníkový profil L 

50x50x3, délka 3,00 mpodrobnosti výpis plastových výrobků P/001

kus 46,00000 940,50 43 263,00 Vlastní

1.PP : 2 2,00000

1.NP : 11 11,00000

2.NP : 9 9,00000

3.NP : 4 4,00000

4.NP : 6 6,00000

5.NP : 4 4,00000

10 10,00000

1378 799-P/002 D+M ochranné pásy stěn nárazuvzdorné, lepeno na stěnu ve dvou řadách o šířce 150 mm a 200 

mm, podrobnosti výpis plastových prvků P/002

m     250,00000 1 316,70 329 175,00 Vlastní

1.PP : 150,00 150,00000

Stránka 1110 z 1303Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Architektonické a stavební řešení - revize 06

JIP : 100,00 100,00000

Díl: 7995 Certifikovaný záchytný a zádržný systém 430 118,35
1379 7995101 Kotvicí bod BE3 délka 700 mm - dodávka kus 40,00000 5 000,00 200 000,00 Vlastní

1380 7995102 Kotvicí bod BE3 délka 300 mm - dodávka kus 4,00000 2 215,90 8 863,60 Vlastní

1381 7995103 Kotvicí bod BE3  délka 500 mm - dodávka kus 10,00000 2 215,90 22 159,00 Vlastní

1382 7995104 Kotvicí bod BSR10A délka 500 mm - dodávka kus 31,00000 2 215,90 68 692,90 Vlastní

1383 7995105 Kotvicí bod BSR10 délka 500 mm - dodávka kus 6,00000 2 215,90 13 295,40 Vlastní

1384 7995106 Montážní lano 23 m - dodávka kus 1,00000 21 477,30 21 477,30 Vlastní

1385 7995107 Nerezové lano 6 mm - dodávka m     18,50000 127,30 2 355,05 Vlastní

1386 7995108 Koncovka k nerez lanu 6 mm napínací - dodávka kus 2,00000 5 098,90 10 197,80 Vlastní

1387 7995109 Koncovka k nerez lanu 6 mm pevná - dodávka kus 2,00000 1 296,60 2 593,20 Vlastní

1388 7995110 Štítek k ozančení jednotlivých úseků systému - dodávka kus 2,00000 469,30 938,60 Vlastní

1389 7995111 Bezpečnostní postroj a pohyblivý zachycovač pádu na poddajném vedení s tlumičem pádu - 10 

m, dodávka

kus 1,00000 4 545,50 4 545,50 Vlastní

1390 7995112 Montáž systému kus 1,00000 64 772,70 64 772,70 Vlastní

1391 7995113 Zhotovení revize systému a předání do užívání kus 1,00000 10 227,30 10 227,30 Vlastní

Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 5 793 428,60
1392 M3301 Výtahy - sestava 4 výtahů, D+M kus 1,00000 5 793 428,60 5 793 428,60 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 7 712 334,77
1393 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 6 422,39645 199,00 1 278 056,89 801-3 RTS 18/ II

1394 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 19 267,18935 131,00 2 524 001,80 801-3 RTS 18/ II

1395 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 6 422,39645 125,70 807 295,23 801-3 RTS 18/ II

1396 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 64 223,96451 9,40 603 705,27 801-3 RTS 18/ II

1397 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 6 422,39645 167,60 1 076 393,65 801-3 RTS 18/ II

1398 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 6 422,39645 19,90 127 805,69 801-3 RTS 18/ II

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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1399 979990103R00 Poplatek za skládku beton do 30x30 cm t 1 605,59911 178,10 285 957,20 801-3 RTS 18/ II

1400 979990105R00 Poplatek za skládku cihelné výrobky do 30x30 cm t 4 816,79734 209,50 1 009 119,04 801-3 RTS 18/ II

Celkem ############
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Díl: 1 Zemní práce 2 086 822,15
1 110A0112 Bourání konstrukcí z betonu ve výkopech m3 2,50000 2 150,50 5 376,25 Vlastní

2 130A0001 Hloubení rýh pro potrubí m3 1 368,00000 377,20 516 009,60 Vlastní

3 150A0001 Pažení příložné stěn rýh včetně odstranění m2 2 400,00000 124,20 298 080,00 Vlastní

4 160A0002 Přemístění výkopku svislé do hloubky 2,5 m m3 1 368,00000 18,40 25 171,20 Vlastní

5 160A0205 Odvoz přebytečné zeminy s naložením m3 515,00000 215,10 110 776,50 Vlastní

6 170A0201 Zásyp rýh pro potrubí m3 870,00000 181,70 158 079,00 Vlastní

7 170A0301 Obsyp pískem včetně podsypu m3 501,00000 775,10 388 325,10 Vlastní

8 nc Bourání konstrukce podlahy m2 36,00000 245,00 8 820,00 Vlastní

9 nc Štěrkopísek včetně dopravy m3 603,00000 775,10 467 385,30 Vlastní

10 160A0301 Poplatek za uložení na skládce t 876,00000 124,20 108 799,20 Vlastní

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 7 306 335,14
11 721100911 Zazátkování potrubí DN 125 ks 2,00000 714,20 1 428,40 Vlastní

12 721154212 Potrubí PE, např. GEBERIT PE O 250 m 74,00000 2 824,40 209 005,60 Vlastní

13 721154228 Potrubí PE, např. GEBERIT PE O 110 m 84,00000 817,70 68 686,80 Vlastní

14 721154229 Potrubí PE, např. GEBERIT PE O 125 m 169,00000 874,00 147 706,00 Vlastní

15 721154230 Potrubí PE, např. GEBERIT PE O 160 m 149,00000 1 408,80 209 911,20 Vlastní

16 721154231 PotrubíPE, např. GEBERIT PE O 200 m 161,00000 1 856,10 298 832,10 Vlastní

17 721174026 Potrubí PP HT O 125 m 139,00000 622,20 86 485,80 Vlastní

18 721174043 Potrubí PP HT O 50 m 485,00000 305,90 148 361,50 Vlastní

19 721174044 Potrubí PP HT O 75 m 54,00000 382,10 20 633,40 Vlastní

20 721174045 Potrubí PP HT O 110 m 619,00000 593,40 367 314,60 Vlastní

21 721175103 Potrubí POLO-KAL NG O 50 m 42,00000 424,40 17 824,80 Vlastní

22 721175112 Potrubí POLO-KAL NG O 110 m 766,00000 1 179,90 903 803,40 Vlastní

23 721175113 Potrubí POLO-KAL NG O 125 m 257,00000 1 413,40 363 243,80 Vlastní

24 721175124 Potrubí POLO-KAL NG O 160 m 65,00000 1 766,40 114 816,00 Vlastní

25 721194104 Vyvedení a upevnění výpustek O 40 ks 232,00000 116,20 26 958,40 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Zdravotně technické instalace
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26 721194105 Vyvedení a upevnění výpustek O 50 ks 53,00000 169,10 8 962,30 Vlastní

27 721194109 Vyvedení a upevnění výpustek O 110 ks 148,00000 227,70 33 699,60 Vlastní

28 721211421 Podlahová vpust O 75 ks 63,00000 1 352,40 85 201,20 Vlastní

29 721233112 Střešní vtok O 110 s příslušenstvím ks 15,00000 5 312,10 79 681,50 Vlastní

30 721233113 Střešní vtok O 110 s příslušenstvím (zelená střecha) ks 35,00000 8 162,20 285 677,00 Vlastní

31 721274103 Přivzdušňovací ventil O 110 ks 19,00000 937,00 17 803,00 Vlastní

32 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125 m 515,00000 19,00 9 785,00 Vlastní

33 721290112 Zkouška těsnosti kanal. vodou DN 150 nebo DN 200 m 274,00000 25,30 6 932,20 Vlastní

34 721290113 Zkouška těsnosti kanal. vodou DN 250 nebo DN 300 m 74,00000 34,50 2 553,00 Vlastní

35 721290123 Zkouška těsnosti kanalizace plynem m 3 658,00000 11,50 42 067,00 Vlastní

36 998721203 Přesun hmot (do výšky 24 m) % 1,84000 70 771,00 130 218,64 Vlastní

37 nc Podlahová vpust O 110 ks 4,00000 1 352,40 5 409,60 Vlastní

38 nc Podlahová vpust z korozivzdorné oceli O 110 ks 25,00000 6 221,50 155 537,50 Vlastní

39 nc Betonová skruž O 1000 mm výšky 250 mm ks 10,00000 1 871,70 18 717,00 Vlastní

40 nc Ocelový poklop 800 x 800 mm ks 2,00000 9 185,10 18 370,20 Vlastní

41 nc Vyhřívací sada pro střešní vtok ks 50,00000 690,00 34 500,00 Vlastní

42 nc Vodní a mechanická zápachová ztávěrka ks 70,00000 796,40 55 748,00 Vlastní

43 nc Vodní a mech. zápachová uzávěrka podomítková ks 9,00000 973,10 8 757,90 Vlastní

44 nc Hadice dl. 500 mm pro přip. kl. jednot. s koncovkami ks 162,00000 258,80 41 925,60 Vlastní

45 nc Chránička PVC KG O 315 m 12,00000 851,00 10 212,00 Vlastní

46 nc Tepelná izolace O 110 tloušťky 20 mm m 543,00000 261,10 141 777,30 Vlastní

47 nc Tepelná izolace O 125 tloušťky 20 mm m 273,00000 294,40 80 371,20 Vlastní

48 nc Tepelná izolace O 160 tloušťky 20 mm m 35,00000 309,40 10 829,00 Vlastní

49 nc Tepelná izolace O 200 tloušťky 20 mm m 53,00000 343,90 18 226,70 Vlastní

50 721100911 Zazátkování potrubí DN 160 ks 9,00000 802,70 7 224,30 Vlastní

51 721100911 Zazátkování potrubí DN 200 ks 3,00000 907,40 2 722,20 Vlastní

52 721174026 Potrubí PP HT O 160 m 102,00000 714,20 72 848,40 Vlastní
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53 nc Potrubí PP, např. KG 2000 O 110 m 88,00000 714,20 62 849,60 Vlastní

54 nc Požární ucpávky O 50 ks 40,00000 552,00 22 080,00 Vlastní

55 nc Požární ucpávky O 75 ks 44,00000 736,00 32 384,00 Vlastní

56 nc Požární ucpávky O 110 ks 439,00000 862,50 378 637,50 Vlastní

57 nc Požární ucpávky O 125 ks 95,00000 1 552,50 147 487,50 Vlastní

58 nc Požární ucpávky O 160 ks 10,00000 1 840,00 18 400,00 Vlastní

59 nc Požární ucpávky O 200 ks 11,00000 2 185,00 24 035,00 Vlastní

60 nc Potrubí PPR, PN 10 O 32 m 876,00000 379,50 332 442,00 Vlastní

61 nc Potrubí POLO-KAL 3S O 75 m 126,00000 1 378,90 173 741,40 Vlastní

62 nc Potrubí POLO-KAL 3S O 110 m 176,00000 2 033,20 357 843,20 Vlastní

63 nc Potrubí POLO-KAL 3S O 125 m 52,00000 2 380,50 123 786,00 Vlastní

64 nc Potrubí hrdlové z korozivzdorné oceli O 75 m 12,00000 2 242,50 26 910,00 Vlastní

65 nc Potrubí hrdlové z korozivzdorné oceli O 125 m 26,00000 3 576,50 92 989,00 Vlastní

66 nc Potrubí PVC O 32 m 24,00000 524,60 12 590,40 Vlastní

67 nc Potrubí HDPE 100 SDR 11 O 50 x 4,6 m 6,00000 437,00 2 622,00 Vlastní

68 nc Potrubí HDPE 100 SDR 11 O 125 x 11,4 m 33,00000 1 091,40 36 016,20 Vlastní

69 nc Výpomoc HSV h 214,00000 575,00 123 050,00 Vlastní

70 nc Připojení odvodu kondenzátu od klim. jednotek ks 162,00000 552,00 89 424,00 Vlastní

71 nc Demontáž kanalizačního potrubí vč. příslušenství h 240,00000 598,00 143 520,00 Vlastní

72 nc Odvoz demontovaného materiálu t 8,00000 1 902,10 15 216,80 Vlastní

73 nc Vyplnění stávajícího potr. cementopopílkovou suspenzí m 450,00000 93,20 41 940,00 Vlastní

74 nc Čerpací stanice odpadních vod pro fekálie ks 2,00000 63 056,30 126 112,60 Vlastní

75 nc Čerpací stanice odpadních vod bez fekálií ks 7,00000 42 792,10 299 544,70 Vlastní

76 nc Čerpací stanice odpadních vod pro omezené použití ks 3,00000 22 264,70 66 794,10 Vlastní

77 nc Upevňovací systém, např. Walraven ks 1,00000 185 150,00 185 150,00 Vlastní

Díl: 722 Vnitřní vodovod 9 395 710,13
78 722130233 Potrubí ocelové závitové pozinkované DN 25 m 132,00000 531,30 70 131,60 Vlastní
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79 722130234 Potrubí ocelové závitové pozinkované DN 32 m 20,00000 568,10 11 362,00 Vlastní

80 722130235 Potrubí ocelové závitové pozinkované DN 40 m 171,00000 664,70 113 663,70 Vlastní

81 722130236 Potrubí ocelové závitové pozinkované DN 50 m 210,00000 782,00 164 220,00 Vlastní

82 722130237 Potrubí ocelové závitové pozinkované DN 65 m 18,00000 1 059,20 19 065,60 Vlastní

83 722140107 Potrubí z korozivzdorné oceli O 54 m 25,00000 1 769,90 44 247,50 Vlastní

84 722140109 Potrubí z korozivzdorné oceli O 89 m 51,00000 5 293,50 269 968,50 Vlastní

85 722173231 Potrubí PVC-C O 16 x 2 m 462,00000 327,60 151 351,20 Vlastní

86 722173232 Potrubí PVC-C O 20 x 2,3 m 1 416,00000 484,40 685 910,40 Vlastní

87 722173233 Potrubí PVC-C O 25 x 2,8 m 1 593,00000 462,40 736 603,20 Vlastní

88 722173234 Potrubí PVC-C O 32 x 3,6 m 456,00000 524,60 239 217,60 Vlastní

89 722173235 Potrubí PVC-C O 40 x 4,5 m 758,00000 692,20 524 687,60 Vlastní

90 722173236 Potrubí PVC-C O 50 x 5,6 m 531,00000 968,40 514 220,40 Vlastní

91 722173237 Potrubí PVC-C O 63 x 7,1 m 492,00000 1 540,70 758 024,40 Vlastní

92 722181113 Ochrana potrubí DN 25 plstěnými pásy m 132,00000 66,70 8 804,40 Vlastní

93 722181114 Ochrana potrubí DN 32 a DN 40 plstěnými pásy m 191,00000 90,20 17 228,20 Vlastní

94 722181116 Ochrana potrubí DN 50 a DN 65 plstěnými pásy m 228,00000 127,60 29 092,80 Vlastní

95 722181221 Návleková izolace tl. 9 mm O 22 m 1 448,00000 69,00 99 912,00 Vlastní

96 722181222 Návleková izolace tl. 9 mm O 28 m 1 513,00000 70,20 106 212,60 Vlastní

97 722181241 Návleková izolace tl. 20 mm O 22 m 38,00000 96,60 3 670,80 Vlastní

98 722181242 Návleková izolace tl. 20 mm O 28 m 80,00000 105,80 8 464,00 Vlastní

99 722190401 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 ks 937,00000 141,20 132 304,40 Vlastní

100 722190901 Uzavř.nebo otevř.potr.při opr. vč. vypušť. a napušť. ks 13,00000 62,10 807,30 Vlastní

101 722211124 Šoupátko vodárenské přírubové DN 80 ks 3,00000 6 593,10 19 779,30 Vlastní

102 722220111 Nástěnka DN 15 ks 937,00000 391,00 366 367,00 Vlastní

103 722224115 Vypouštěcí kohout kulový DN 15 ks 96,00000 170,20 16 339,20 Vlastní

104 722231072 Zpětný ventil DN 15 ks 8,00000 229,50 1 836,00 Vlastní

105 722231078 Zpětný ventil DN 65 ks 1,00000 4 724,80 4 724,80 Vlastní
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106 722231079 Zpětný ventil DN 80 ks 3,00000 6 216,10 18 648,30 Vlastní

107 722231141 Pojistný ventil DN 20 ks 1,00000 693,60 693,60 Vlastní

108 722234269 Filtr mechanický šikmý DN 50 ks 2,00000 670,30 1 340,60 Vlastní

109 722234270 Filtr mechanický šikmý DN 80 ks 1,00000 1 532,00 1 532,00 Vlastní

110 722250133 Hadicový systém s Hadicí DN 25 délky 30 m ks 3,00000 7 270,30 21 810,90 Vlastní

111 722263215 Vodoměr pro studenou vodu DN 40 ks 1,00000 5 618,00 5 618,00 Vlastní

112 722290226 Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 50 m 5 749,00000 24,20 139 125,80 Vlastní

113 722290229 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 65 a DN 80 m 1 234,00000 28,80 35 539,20 Vlastní

114 722290234 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí m 6 983,00000 20,70 144 548,10 Vlastní

115 998722203 Přesun hmot (do výšky 24 m) % 1,12000 92 723,60 103 850,43 Vlastní

116 Pol__124 Filtr mechanický šikmý DN 15 ks 10,00000 193,80 1 938,00 Vlastní

117 nc Měděný izolovaný vodič včetně příslušenství m 200,00000 46,00 9 200,00 Vlastní

118 nc Ukazovací teploměr ks 3,00000 747,50 2 242,50 Vlastní

119 nc Ukazovací tlakoměr ks 4,00000 1 667,50 6 670,00 Vlastní

120 nc Výtokový ventil DN 15 se zpět. a zavzduš. ventilem ks 25,00000 586,30 14 657,50 Vlastní

121 nc Výtokový ventil DN 15 se zpět. a zavzduš. ventilem , nezámrzný ks 1,00000 2 477,40 2 477,40 Vlastní

122 nc Termoregulační ventil cirkulace teplé vody DN 20 ks 2,00000 2 606,40 5 212,80 Vlastní

123 nc Termoregulační ventil cirkulace teplé vody DN 25 ks 9,00000 1 757,20 15 814,80 Vlastní

124 nc Termoregulační ventil cirkulace teplé vody DN 32 ks 1,00000 2 192,40 2 192,40 Vlastní

125 nc Cirkulační čerpadlo DN 50 ks 1,00000 31 678,30 31 678,30 Vlastní

126 nc Tangenciální odlučovač nečistot ks 1,00000 23 656,70 23 656,70 Vlastní

127 nc Uzavírací klapka mezipřírubová DN 65 ks 13,00000 2 011,10 26 144,30 Vlastní

128 nc Uzavírací klapka mezipřírubová DN 80 ks 19,00000 2 290,30 43 515,70 Vlastní

129 nc Ventil šikmý se zpětnou armaturou EA DN 15 ks 1,00000 1 804,50 1 804,50 Vlastní

130 nc Ventil šikmý se zpětnou armaturou EA DN 20 ks 4,00000 2 082,00 8 328,00 Vlastní

131 nc Ventil šikmý se zpětnou armaturou EA DN 25 ks 1,00000 2 522,30 2 522,30 Vlastní

132 nc Ventil šikmý se zpětnou armaturou EA DN 65 ks 1,00000 16 799,40 16 799,40 Vlastní
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133 nc Ventil šikmý uzavírací DN 15 ks 253,00000 302,10 76 431,30 Vlastní

134 nc Ventil šikmý uzavírací DN 20 ks 175,00000 353,60 61 880,00 Vlastní

135 nc Ventil šikmý uzavírací DN 25 ks 15,00000 457,20 6 858,00 Vlastní

136 nc Ventil šikmý uzavírací DN 32 ks 15,00000 704,10 10 561,50 Vlastní

137 nc Ventil šikmý uzavírací DN 40 ks 6,00000 962,60 5 775,60 Vlastní

138 nc Ventil šikmý uzavírací DN 50 ks 22,00000 2 109,40 46 406,80 Vlastní

139 nc Návleková izolace tl. 40 mm O 52 m 531,00000 319,40 169 601,40 Vlastní

140 nc Návleková izolace tl. 40 mm O 65 m 492,00000 339,80 167 181,60 Vlastní

141 nc Návleková izolace tl. 40 mm O 75 m 251,00000 358,40 89 958,40 Vlastní

142 nc Návleková izolace tl. 40 mm O 90 m 735,00000 414,70 304 804,50 Vlastní

143 nc Nehořlavá protipožární izolace O 54 m 25,00000 434,40 10 860,00 Vlastní

144 nc Nehořlavá protipožární izolace O 89 m 51,00000 529,60 27 009,60 Vlastní

145 nc Návleková izolace tl. 9 mm O 18 m 462,00000 67,90 31 369,80 Vlastní

146 nc Napojení nového na stávající potrubí ks 13,00000 5 692,50 74 002,50 Vlastní

147 nc Napojení zásobníku teplé vody ks 2,00000 2 875,00 5 750,00 Vlastní

148 Pol__150 Tlakoměrový kohout ks 4,00000 527,10 2 108,40 Vlastní

149 722181222 Návleková izolace tl. 9 mm O 35 m 94,00000 74,80 7 031,20 Vlastní

150 722181242 Návleková izolace tl. 20 mm O 35 m 362,00000 111,60 40 399,20 Vlastní

151 722181242 Návleková izolace tl. 20 mm O 42 m 758,00000 115,70 87 700,60 Vlastní

152 722190401 Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 ks 4,00000 166,80 667,20 Vlastní

153 nc Ochranná jednotka BA DN 20 ks 2,00000 9 025,50 18 051,00 Vlastní

154 nc Protipožární pěna balení 20,00000 2 875,00 57 500,00 Vlastní

155 nc Hadicový systém s Hadicí DN 19 délky 30 m ks 18,00000 6 962,70 125 328,60 Vlastní

156 nc Demontáž stáv. vodovodního potrubí vč. armatur h 240,00000 345,00 82 800,00 Vlastní

157 nc Demontáž izolací z potrubí h 80,00000 345,00 27 600,00 Vlastní

158 nc Odvoz demontovaného potrubí t 8,00000 1 725,00 13 800,00 Vlastní

159 nc Výpomoc HSV h 320,00000 598,00 191 360,00 Vlastní
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160 nc Potrubí PVC-C O 75 x 8,4 m 251,00000 2 021,00 507 271,00 Vlastní

161 nc Potrubí PVC-C O 90 x 10,0 m 397,00000 2 886,70 1 146 019,90 Vlastní

162 nc Upevňovací systém, např. Walraven ks 1,00000 188 600,00 188 600,00 Vlastní

163 nc Odpojení zásobníku teplé vody ks 1,00000 5 244,00 5 244,00 Vlastní

Díl: 725 Zařizovací předměty 2 491 315,69
164 725111131 Nádržkový splachovač vysoko položený ks 20,00000 1 217,70 24 354,00 Vlastní

165 725112021 Záchodová mísa závěsná keramická bílá ks 115,00000 1 704,90 196 063,50 Vlastní

166 725112312 Nerezový bezpečnostní závěsný klozet, např. AZP ks 3,00000 13 438,90 40 316,70 Vlastní

167 725211602 Umyvadlo keramické bílé ks 163,00000 1 455,00 237 165,00 Vlastní

168 725211701 Umývátko keramické bílé s otvorem pro baterii ks 1,00000 1 421,20 1 421,20 Vlastní

169 725241112 Sprchová mísa ocelová smaltovaná bílá ks 2,00000 2 486,70 4 973,40 Vlastní

170 725245162 Sprchová zástěna s posuvnými dveřmi Soub. 76,00000 4 793,40 364 298,40 Vlastní

171 725331111 Výlevka keramická bílá volně stojící ks 20,00000 4 574,50 91 490,00 Vlastní

172 725813111 Rohový ventil pochromovaný DN 15 ks 96,00000 154,90 14 870,40 Vlastní

173 725821312 Směšovací baterie jednopáková nástěnná ks 204,00000 1 233,30 251 593,20 Vlastní

174 725821322 Směš. baterie nástěnná s dlouhým otočným výtokem ks 20,00000 1 320,30 26 406,00 Vlastní

175 725822611 Směš.baterie jednopák. umyvadlová jednootvorová ks 14,00000 1 033,60 14 470,40 Vlastní

176 725822652 Směšovací baterie jednootvorová senzorová ks 4,00000 4 044,10 16 176,40 Vlastní

177 725841311 Směšovací baterie sprchová jednopák. s ruč. sprchou ks 76,00000 1 477,60 112 297,60 Vlastní

178 725861102 Zápachová uzávěrka umyvadlová plastová bílá ks 205,00000 283,50 58 117,50 Vlastní

179 725861311 Zápach. uzávěrka umyvadlová plast. bílá s odbočkou ks 6,00000 305,80 1 834,80 Vlastní

180 725861312 Zápachová uzávěrka umyvadlová podomítková ks 13,00000 537,50 6 987,50 Vlastní

181 725862113 Zápach. uzávěrka dřezová plastová s odbočkou ks 46,00000 315,80 14 526,80 Vlastní

182 725865312 Zápachová uzávěrka sprchová ks 2,00000 307,10 614,20 Vlastní

183 726111031 Montážní prvek pro záchod. mísu s integr.nádržkou ks 115,00000 3 097,60 356 224,00 Vlastní

184 998725203 Přesun hmot pro zař. předměty (do výšky 24 m) % 0,24000 24 853,30 5 964,79 Vlastní

185 nc Bezpečnostní nástěnné umyvadlo, např. AZP ks 4,00000 5 124,90 20 499,60 Vlastní
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186 nc Antivandalová umyvadlová baterie, např. AZP ks 4,00000 10 313,20 41 252,80 Vlastní

187 nc Ovládací tlačítko plastové 3/6 l k montážnímu prvku ks 115,00000 619,70 71 265,50 Vlastní

188 nc Oddálené ovládání splachování ks 13,00000 1 729,50 22 483,50 Vlastní

189 nc Umyvadlo keramické bílé pro tělesně postižené ks 13,00000 2 336,60 30 375,80 Vlastní

190 nc Podlahová vpust DN 50, boční př. ks 21,00000 1 033,30 21 699,30 Vlastní

191 nc Splachovací trubka komplet ks 20,00000 186,00 3 720,00 Vlastní

192 nc Koleno napojovací O 110 ks 20,00000 108,40 2 168,00 Vlastní

193 nc Držák ruční sprchy ks 76,00000 86,90 6 604,40 Vlastní

194 nc Souprava pro připoj. automat. pračky, např. HL 406 ks 21,00000 2 565,80 53 881,80 Vlastní

195 nc Záchodové sedátko plastové bílé ks 131,00000 389,50 51 024,50 Vlastní

196 nc Antivandalový splachovač klozetů, např. AZP ks 3,00000 6 343,80 19 031,40 Vlastní

197 nc Konzola pro zavěšení bezpečnostního klozetu ks 3,00000 3 657,50 10 972,50 Vlastní

198 nc Záchodová mísa závěsná keram. bílá pro těl. postiž. ks 13,00000 3 611,70 46 952,10 Vlastní

199 721211421 Podlahová vpust DN 70 ks 54,00000 1 191,50 64 341,00 Vlastní

200 725821312 Směš. baterie jednopáková dřezová nástěnná ks 46,00000 1 233,30 56 731,80 Vlastní

201 nc Demontáž stávajících zařizovacích předmětů h 160,00000 345,00 55 200,00 Vlastní

202 nc Odvoz demontovaných zařizovacích předmětů t 5,00000 3 967,50 19 837,50 Vlastní

203 nc Připojení van pro vodoléčbu (balneo) ks 3,00000 2 875,00 8 625,00 Vlastní

204 nc Mont. prvek pro záchod. mísu pro těl. postiž. ks 13,00000 3 421,80 44 483,40 Vlastní

Celkem 21 280 183,11
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Díl: _01 Zařízení č. 1 – Klimatizace JIP 1.NP F 3 759 241,48
1 101 VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu ve skladbě: ks 1,00000 1 042 215,70 1 042 215,70 Vlastní

2 102 Elektrický odporový vyvíječ páry (100 kg/h páry) - 3 jednotky ks 1,00000 388 518,00 388 518,00 Vlastní

3 103 Potrubní radiální ventilátor 700x400, včetně jistícího relé a 2ks pružných manžet ks 1,00000 24 780,50 24 780,50 Vlastní

4 104 Potrubní radiální ventilátor 700x400, včetně jistícího relé a 2ks pružných manžet ks 1,00000 24 780,50 24 780,50 Vlastní

5 105 Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 2000x1600, pozink., vč. síta a rámu, RAL dle arch.-

stav., řešení - nutné vyvzorkování

ks 1,00000 14 118,40 14 118,40 Vlastní

6 106 Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 2000x1800, pozink., vč. síta a rámu, RAL dle arch.-

stav., řešení - nutné vyvzorkování

ks 1,00000 17 232,30 17 232,30 Vlastní

7 107 Samotížná žaluzie výfuková 800x250, vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné 

vyvzorkování

ks 1,00000 2 988,50 2 988,50 Vlastní

8 108 Tlumič hluku buňkový hygienický 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu ks 21,00000 1 455,60 30 567,60 Vlastní

9 109 Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu ks 104,00000 1 261,00 131 144,00 Vlastní

10 110 Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu ks 4,00000 1 374,80 5 499,20 Vlastní

11 1101 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 630x900 ks 1,00000 11 278,50 11 278,50 Vlastní

12 1102 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 800x630 ks 1,00000 10 934,50 10 934,50 Vlastní

13 1103 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 250x200 ks 1,00000 6 224,90 6 224,90 Vlastní

14 1104 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 250x200 ks 1,00000 6 224,90 6 224,90 Vlastní

15 1105 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 280x200 ks 1,00000 6 264,00 6 264,00 Vlastní

16 1106 Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, pr. 160 ks 1,00000 6 598,10 6 598,10 Vlastní

17 111 Zpětná klapka 500x250 ks 1,00000 1 176,80 1 176,80 Vlastní

18 112 Regulační klapka těsná 315x200, ovl. ruční ks 1,00000 1 235,60 1 235,60 Vlastní

19 113 Regulační klapka těsná 500x400, ovl. ruční ks 1,00000 2 251,50 2 251,50 Vlastní

20 114 Regulační klapka těsná 630x250, ovl. ruční ks 1,00000 1 893,30 1 893,30 Vlastní

21 115 Regulační klapka těsná 400x200, ovl. ruční ks 1,00000 1 335,40 1 335,40 Vlastní

22 116 Regulační klapka těsná 280x280, ovl. ruční ks 1,00000 1 417,60 1 417,60 Vlastní

23 117 Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční ks 29,00000 1 220,90 35 406,10 Vlastní

24 118 Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční ks 35,00000 1 075,50 37 642,50 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Vzduchotechnika a klimatizace - revize 01
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25 119 Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční ks 8,00000 1 038,80 8 310,40 Vlastní

26 120 Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční ks 4,00000 1 018,30 4 073,20 Vlastní

27 1201 Zaregulování z.č.1, koordinace s MaR h 120,00000 317,10 38 052,00 Vlastní

28 121 Čistý filtrační nástavec 587x587x78/H13 horizontální připojení pr. 250 ks 18,00000 13 977,00 251 586,00 Vlastní

29 122 Čistý filtrační nástavec 470x470x78/H13 horizontální připojení pr. 200 ks 15,00000 11 833,60 177 504,00 Vlastní

30 123 Čistý filtrační nástavec 318x318x78/H13 horizontální připojení pr. 160 ks 2,00000 9 430,20 18 860,40 Vlastní

31 124 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci ks 9,00000 2 661,60 23 954,40 Vlastní

32 125 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci ks 2,00000 2 661,60 5 323,20 Vlastní

33 126 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci ks 4,00000 2 661,60 10 646,40 Vlastní

34 127 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci ks 5,00000 2 661,60 13 308,00 Vlastní

35 128 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci ks 11,00000 2 661,60 29 277,60 Vlastní

36 129 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci ks 5,00000 2 661,60 13 308,00 Vlastní

37 130 Talířový ventil kovový d=160 odvodní + rámeček ks 1,00000 216,00 216,00 Vlastní

38 131 Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček ks 4,00000 183,70 734,80 Vlastní

39 132 Stěnová mřížka hliníková 300x100, rozteč lamel 20mm ks 2,00000 560,20 1 120,40 Vlastní

40 133 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127 bm 12,00000 240,80 2 889,60 Vlastní

41 134 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160 bm 24,00000 278,70 6 688,80 Vlastní

42 135 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203 bm 105,00000 314,80 33 054,00 Vlastní

43 136 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254 bm 87,00000 362,40 31 528,80 Vlastní

44 137 Revizní otvor do čtyřhranného potrubí 400x400mm ks 1,00000 987,80 987,80 Vlastní

45 138 Revizní otvor do čtyřhranného potrubí 150x150mm ks 1,00000 620,70 620,70 Vlastní

46 139 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C m2 849,00000 721,30 612 383,70 Vlastní

47 140 Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C m2 66,00000 579,10 38 220,60 Vlastní
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48 141 Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy m2 415,00000 513,80 213 227,00 Vlastní

49 142 Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy m2 268,00000 469,80 125 906,40 Vlastní

50 143 Protipožární izolace s atestem - odolnost 30 minut m2 55,00000 535,90 29 474,50 Vlastní

51 Pol__52 Dopravné (% z ceny materiálu) % 3,60000 594,30 2 139,48 Vlastní

52 Pol__53 Přesun hmot (% z ceny montáže) % 10,00000 30,50 305,00 Vlastní

53 Pol__54 Inženýrská koordinační činnost hod 60,00000 317,10 19 026,00 Vlastní

54 Pol__55 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 20,00000 317,10 6 342,00 Vlastní

55 Pol__56 Zaškolení obsluhy hod 2,00000 317,10 634,20 Vlastní

56 Pol__57 Autorizované měření hluku hod 25,00000 212,90 5 322,50 Vlastní

57 Pol__58 Čistění a desinfekce VZT zařízení hod 15,00000 339,10 5 086,50 Vlastní

58 Pol__59 Validace čistých prostor podle požadavku KHS uvedeném ve vyjádření k SP-cena za 1 prostor prostor 1,00000 132 131,30 132 131,30 Vlastní

59 Pol__60 Vypracování provozního řádu ks 1,00000 73,40 73,40 Vlastní

60 Pol__61 Stavební přípomoc h 40,00000 837,40 33 496,00 Vlastní

61 1200 Montážní materiál k z.č.1 kg 440,00000 117,50 51 700,00 Vlastní

Díl: _02 Zařízení č. 2 – Klimatizace ambulance 1.NP a 2.NP F 4 728 217,88
62 201 VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu ve skladbě: ks 0,92000 1 246 129,30 1 146 438,96 Vlastní

63 202 Elektrický odporový vyvíječ páry (100 kg/h páry) - 3 jednotky ks 0,92000 388 517,60 357 436,19 Vlastní

64 203 Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu ks 114,00000 1 261,00 143 754,00 Vlastní

65 204 Regulační klapka těsná 355x200, ovl. ruční ks 1,00000 1 282,60 1 282,60 Vlastní

66 205 Regulační klapka těsná 900x200, ovl. ruční ks 1,00000 1 924,10 1 924,10 Vlastní

67 206 Regulační klapka těsná 900x225, ovl. ruční ks 3,00000 1 941,70 5 825,10 Vlastní

68 207 Regulační klapka těsná 710x355, ovl. ruční ks 1,00000 2 345,50 2 345,50 Vlastní

69 208 Regulační klapka těsná 900x315, ovl. ruční ks 1,00000 2 631,80 2 631,80 Vlastní

70 209 Regulační klapka těsná 630x200, ovl. ruční ks 1,00000 1 607,00 1 607,00 Vlastní

71 210 Regulační klapka těsná 630x160, ovl. ruční ks 1,00000 1 607,00 1 607,00 Vlastní

72 2100 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 630x225 ks 1,00000 8 045,40 8 045,40 Vlastní

73 2101 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 355x200 ks 1,00000 6 354,10 6 354,10 Vlastní
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74 2102 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 400x160 ks 1,00000 6 340,50 6 340,50 Vlastní

75 2103 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 900x450 ks 1,00000 9 296,00 9 296,00 Vlastní

76 2104 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 710x355 ks 1,00000 8 658,90 8 658,90 Vlastní

77 2105 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 710x355 ks 1,00000 8 658,90 8 658,90 Vlastní

78 2106 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 900x225 ks 1,00000 8 540,50 8 540,50 Vlastní

79 2107 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 900x450 ks 1,00000 9 296,00 9 296,00 Vlastní

80 2108 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 400x200 ks 1,00000 6 411,50 6 411,50 Vlastní

81 2109 Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, pr. 200 ks 1,00000 6 588,10 6 588,10 Vlastní

82 211 Regulační klapka těsná 560x160, ovl. ruční ks 1,00000 1 523,30 1 523,30 Vlastní

83 2111 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 560x200 ks 1,00000 7 802,30 7 802,30 Vlastní

84 2112 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 900x280 ks 1,00000 8 638,80 8 638,80 Vlastní

85 2113 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 900x280 ks 1,00000 8 638,80 8 638,80 Vlastní

86 2114 Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, pr. 200 ks 1,00000 6 588,10 6 588,10 Vlastní

87 2115 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 250x200 ks 1,00000 6 224,90 6 224,90 Vlastní

88 2116 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 900x200 ks 1,00000 8 535,10 8 535,10 Vlastní

89 2117 Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, pr. 125 ks 1,00000 7 073,20 7 073,20 Vlastní

90 2118 Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, pr. 160 ks 1,00000 6 598,10 6 598,10 Vlastní

91 212 Regulační klapka těsná 630x250, ovl. ruční ks 1,00000 1 893,30 1 893,30 Vlastní

92 213 Regulační klapka těsná 400x250, ovl. ruční ks 1,00000 1 567,40 1 567,40 Vlastní

93 214 Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční ks 5,00000 1 220,90 6 104,50 Vlastní

94 215 Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční ks 27,00000 1 075,50 29 038,50 Vlastní

95 216 Regulační klapka těsná d = 180, ovl. ruční ks 1,00000 1 066,70 1 066,70 Vlastní

96 217 Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční ks 116,00000 1 038,80 120 500,80 Vlastní

97 218 Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční ks 24,00000 1 018,30 24 439,20 Vlastní

98 219 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, 

regulační klapka v nástavci

ks 3,00000 2 661,60 7 984,80 Vlastní

99 220 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, 

regulační klapka v nástavci

ks 2,00000 2 661,60 5 323,20 Vlastní
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100 2201 Zaregulování z.č.2, koordinace s MaR h 110,00000 317,10 34 881,00 Vlastní

101 221 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, 

regulační klapka v nástavci

ks 2,00000 2 661,60 5 323,20 Vlastní

102 222 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, 

regulační klapka v nástavci

ks 9,00000 2 661,60 23 954,40 Vlastní

103 223 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, 

regulační klapka v nástavci

ks 59,00000 2 661,60 157 034,40 Vlastní

104 224 Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1 - 825 x 75 ks 1,00000 1 078,50 1 078,50 Vlastní

105 225 Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1 - 1025 x 75 ks 3,00000 1 251,70 3 755,10 Vlastní

106 226 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci ks 2,00000 2 661,60 5 323,20 Vlastní

107 227 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci ks 3,00000 2 661,60 7 984,80 Vlastní

108 228 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci ks 2,00000 2 661,60 5 323,20 Vlastní

109 229 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci ks 6,00000 2 661,60 15 969,60 Vlastní

110 230 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci ks 24,00000 2 661,60 63 878,40 Vlastní

111 231 Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1 - 825 x 75 ks 1,00000 955,20 955,20 Vlastní

112 232 Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1 - 1025 x 75 ks 3,00000 1 110,80 3 332,40 Vlastní

113 233 Talířový ventil kovový d=200 odvodní + rámeček ks 3,00000 260,00 780,00 Vlastní

114 234 Talířový ventil kovový d=160 odvodní + rámeček ks 23,00000 216,00 4 968,00 Vlastní

115 235 Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček ks 24,00000 183,70 4 408,80 Vlastní

116 236 Stěnová mřížka hliníková 300x100, rozteč lamel 20mm ks 6,00000 560,20 3 361,20 Vlastní

117 237 Stěnová mřížka hliníková 200x100, rozteč lamel 20mm ks 46,00000 539,70 24 826,20 Vlastní
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118 238 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127 bm 72,00000 240,80 17 337,60 Vlastní

119 239 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160 bm 282,00000 278,70 78 593,40 Vlastní

120 240 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203 bm 78,00000 314,80 24 554,40 Vlastní

121 241 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254 bm 15,00000 362,40 5 436,00 Vlastní

122 242 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C m2 1 676,24000 721,30 1 209 071,91 Vlastní

123 243 Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C m2 161,00000 579,10 93 235,10 Vlastní

124 244 Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy m2 338,56000 513,80 173 952,13 Vlastní

125 245 Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy m2 713,00000 469,80 334 967,40 Vlastní

126 246 Protipožární izolace s atestem - odolnost 30 minut m2 493,12000 535,90 264 263,01 Vlastní

127 Pol__128 Dopravné (% z ceny materiálu) % 3,60000 594,30 2 139,48 Vlastní

128 Pol__129 Přesun hmot (% z ceny montáže) % 10,00000 30,50 305,00 Vlastní

129 Pol__130 Inženýrská koordinační činnost hod 55,00000 317,10 17 440,50 Vlastní

130 Pol__131 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 18,00000 317,10 5 707,80 Vlastní

131 Pol__132 Zaškolení obsluhy hod 1,00000 317,10 317,10 Vlastní

132 Pol__133 Autorizované měření hluku hod 23,00000 212,90 4 896,70 Vlastní

133 Pol__134 Čistění a desinfekce VZT zařízení hod 14,00000 339,10 4 747,40 Vlastní

134 Pol__135 Vypracování provozního řádu ks 1,00000 73,40 73,40 Vlastní

135 Pol__136 Stavební přípomoc h 37,00000 837,40 30 983,80 Vlastní

136 2200 Montážní materiál k z.č.2 kg 770,00000 117,50 90 475,00 Vlastní

Díl: _03 Zařízení č. 3 – Teplovzdušné větrání dílny a společenské místnosti 1.NP 

DC

1 389 607,01

137 301 VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu ve skladbě: ks 0,94000 688 585,00 647 269,90 Vlastní

138 302 Elektrický odporový vyvíječ páry (30 kg/h páry) - 1 jednotka ks 0,94000 154 327,50 145 067,85 Vlastní

139 303 Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 2000x630, pozink., vč. síta a rámu, RAL dle arch.-

stav., řešení - nutné vyvzorkování

ks 1,00000 6 214,30 6 214,30 Vlastní

140 304 Protidešťová žaluzie se širokými lamelami atyp 2300x900, pozink., vč. síta a rámu, RAL dle, 

arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování

ks 2,00000 9 971,20 19 942,40 Vlastní

141 305 Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu ks 128,00000 1 261,00 161 408,00 Vlastní
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142 306 Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu ks 40,00000 1 374,80 54 992,00 Vlastní

143 307 Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční ks 1,00000 1 220,90 1 220,90 Vlastní

144 308 Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční ks 10,00000 1 075,50 10 755,00 Vlastní

145 309 Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční ks 2,00000 1 038,80 2 077,60 Vlastní

146 310 Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční ks 3,00000 1 018,30 3 054,90 Vlastní

147 3100 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 800x280 ks 1,00000 8 489,60 8 489,60 Vlastní

148 3101 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 800x280 ks 1,00000 8 489,60 8 489,60 Vlastní

149 313 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, 

regulační klapka v nástavci

ks 6,00000 2 661,60 15 969,60 Vlastní

150 314 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, 

regulační klapka v nástavci

ks 2,00000 2 661,60 5 323,20 Vlastní

151 315 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci ks 1,00000 2 661,60 2 661,60 Vlastní

152 316 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci ks 4,00000 2 661,60 10 646,40 Vlastní

153 318 Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček ks 3,00000 183,70 551,10 Vlastní

154 320 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127 bm 9,00000 240,80 2 167,20 Vlastní

155 3201 Zaregulování z.č.3, koordinace s MaR h 14,00000 317,10 4 439,40 Vlastní

156 321 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160 bm 6,00000 278,70 1 672,20 Vlastní

157 322 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203 bm 30,00000 314,80 9 444,00 Vlastní

158 323 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254 bm 3,00000 362,40 1 087,20 Vlastní

159 324 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C m2 210,80000 721,30 152 050,04 Vlastní

160 325 Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C m2 9,18000 579,10 5 316,14 Vlastní

161 326 Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy m2 53,38000 513,80 27 426,64 Vlastní

162 327 Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy m2 58,48000 469,80 27 473,90 Vlastní

163 328 Protipožární izolace s atestem - odolnost 30 minut m2 17,68000 535,90 9 474,71 Vlastní

164 329 Protipožární izolace s atestem - odolnost 45 minut m2 31,28000 535,90 16 762,95 Vlastní

165 Pol__166 Dopravné (% z ceny materiálu) % 3,60000 594,30 2 139,48 Vlastní
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166 Pol__167 Přesun hmot (% z ceny montáže) % 10,00000 30,50 305,00 Vlastní

167 Pol__168 Inženýrská koordinační činnost hod 7,00000 317,10 2 219,70 Vlastní

168 Pol__169 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 7,00000 317,10 2 219,70 Vlastní

169 Pol__170 Zaškolení obsluhy hod 1,00000 317,10 317,10 Vlastní

170 Pol__171 Autorizované měření hluku hod 9,00000 212,90 1 916,10 Vlastní

171 Pol__172 Čistění a desinfekce VZT zařízení hod 4,00000 339,10 1 356,40 Vlastní

172 Pol__173 Vypracování provozního řádu ks 1,00000 73,40 73,40 Vlastní

173 Pol__174 Stavební přípomoc h 7,00000 837,40 5 861,80 Vlastní

174 3200 Montážní materiál k z.č.3 kg 100,00000 117,50 11 750,00 Vlastní

Díl: _04 Zařízení č. 4 – Klimatizace ambulancí 1.NP BC 1 491 273,50
175 401 VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu ve skladbě: ks 0,63000 778 387,80 490 384,31 Vlastní

176 402 Elektrický odporový vyvíječ páry (40 kg/h páry) - 1 jednotky ks 0,63000 178 011,90 112 147,50 Vlastní

177 403 Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu ks 28,00000 1 261,00 35 308,00 Vlastní

178 405 Regulační klapka těsná 280x250, ovl. ruční ks 1,00000 1 398,50 1 398,50 Vlastní

179 406 Regulační klapka těsná 280x200, ovl. ruční ks 2,00000 1 194,50 2 389,00 Vlastní

180 407 Regulační klapka těsná 400x200, ovl. ruční ks 1,00000 1 335,40 1 335,40 Vlastní

181 408 Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční ks 4,00000 1 220,90 4 883,60 Vlastní

182 409 Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční ks 9,00000 1 075,50 9 679,50 Vlastní

183 410 Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční ks 14,00000 1 038,80 14 543,20 Vlastní

184 4100 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1100x225 ks 1,00000 10 777,00 10 777,00 Vlastní

185 4101 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1100x225 ks 1,00000 10 777,00 10 777,00 Vlastní

186 4102 Požární stěnový uzávěr s atestem včetně krycích mřížek, zabraňující šíření požáru a kouře, pož., 

odolnost EI90 DP1, 400x315

ks 1,00000 23 796,00 23 796,00 Vlastní

187 411 Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční ks 8,00000 1 018,30 8 146,40 Vlastní

188 412 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, 

regulační klapka v nástavci

ks 2,00000 2 661,60 5 323,20 Vlastní

189 413 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, 

regulační klapka v nástavci

ks 5,00000 2 661,60 13 308,00 Vlastní
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190 414 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, 

regulační klapka v nástavci

ks 4,00000 2 661,60 10 646,40 Vlastní

191 415 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci ks 2,00000 2 661,60 5 323,20 Vlastní

192 416 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci ks 3,00000 2 661,60 7 984,80 Vlastní

193 417 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci ks 4,00000 2 661,60 10 646,40 Vlastní

194 418 Talířový ventil kovový d=160 odvodní + rámeček ks 1,00000 216,00 216,00 Vlastní

195 419 Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček ks 7,00000 183,70 1 285,90 Vlastní

196 420 Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá, komfortní, regulace R1 - 425x145 ks 1,00000 1 055,00 1 055,00 Vlastní

197 4201 Zaregulování z.č.4, koordinace s MaR h 29,00000 317,10 9 195,90 Vlastní

198 421 Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá, komfortní, regulace R1 - 325x145 ks 2,00000 892,00 1 784,00 Vlastní

199 422 Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá, komfortní, regulace R1 - 325x145 ks 3,00000 757,00 2 271,00 Vlastní

200 423 Vyústka obdélníková do kruhového potrubí odvodní 1-řadá, komfortní, regulace R1 - 225x75 ks 1,00000 517,70 517,70 Vlastní

201 424 Stěnová mřížka hliníková 300x100, rozteč lamel 20mm ks 4,00000 560,20 2 240,80 Vlastní

202 425 Stěnová mřížka hliníková 200x100, rozteč lamel 20mm ks 4,00000 539,70 2 158,80 Vlastní

203 426 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127 bm 21,00000 240,80 5 056,80 Vlastní

204 427 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160 bm 42,00000 278,70 11 705,40 Vlastní

205 428 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203 bm 27,00000 314,80 8 499,60 Vlastní

206 429 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254 bm 12,00000 362,40 4 348,80 Vlastní

207 430 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C m2 485,10000 721,30 349 902,63 Vlastní

208 431 Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C m2 52,29000 579,10 30 281,14 Vlastní

209 432 Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy m2 64,89000 513,80 33 340,48 Vlastní

210 433 Protipožární izolace s atestem - odolnost 45 minut m2 71,19000 535,90 38 150,72 Vlastní

211 Pol__214 Dopravné (% z ceny materiálu) % 3,60000 594,30 2 139,48 Vlastní

212 Pol__215 Přesun hmot (% z ceny montáže) % 10,00000 30,50 305,00 Vlastní

213 Pol__216 Inženýrská koordinační činnost hod 16,00000 317,10 5 073,60 Vlastní
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214 Pol__217 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 13,00000 317,10 4 122,30 Vlastní

215 Pol__218 Zaškolení obsluhy hod 1,00000 317,10 317,10 Vlastní

216 Pol__219 Autorizované měření hluku hod 16,00000 212,90 3 406,40 Vlastní

217 Pol__220 Čistění a desinfekce VZT zařízení hod 6,00000 339,10 2 034,60 Vlastní

218 Pol__221 Vypracování provozního řádu ks 1,00000 73,40 73,40 Vlastní

219 Pol__222 Stavební přípomoc h 6,00000 837,40 5 024,40 Vlastní

220 4200 Montážní materiál k z.č.4 kg 230,00000 117,50 27 025,00 Vlastní

221 431 Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy m2 221,13000 469,80 103 886,87 Vlastní

222 432 Protipožární izolace s atestem - odolnost 30 minut m2 106,47000 535,90 57 057,27 Vlastní

Díl: _05 Zařízení č. 5 – Teplovzdušné větrání lůžkové jednotky a zázemí 1.NP a 

2.NP AB

4 285 106,12

223 501 VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu ve skladbě: ks 0,97000 1 296 457,20 1 257 563,48 Vlastní

224 502 Elektrický odporový vyvíječ páry (80 kg/h páry) - 2 jednotky ks 0,97000 306 883,90 297 677,38 Vlastní

225 503 Protidešťová žaluzie se širokými lamelami atyp 3000x1120, pozink., vč. síta a rámu, RAL dle, 

arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování

ks 1,00000 19 523,10 19 523,10 Vlastní

226 504 Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu ks 90,00000 1 261,00 113 490,00 Vlastní

227 505 Regulační klapka těsná 1000x280, ovl. ruční ks 2,00000 2 435,00 4 870,00 Vlastní

228 506 Regulační klapka těsná 400x225, ovl. ruční ks 2,00000 1 351,60 2 703,20 Vlastní

229 507 Regulační klapka těsná 500x250, ovl. ruční ks 1,00000 1 708,30 1 708,30 Vlastní

230 508 Regulační klapka těsná 900x250, ovl. ruční ks 1,00000 2 273,50 2 273,50 Vlastní

231 509 Regulační klapka těsná 560x225, ovl. ruční ks 1,00000 1 539,50 1 539,50 Vlastní

232 510 Regulační klapka těsná 710x225, ovl. ruční ks 1,00000 1 717,10 1 717,10 Vlastní

233 5100 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1000x280 ks 1,00000 8 789,90 8 789,90 Vlastní

234 5101 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1000x280 ks 1,00000 8 789,90 8 789,90 Vlastní

235 5102 Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, pr. 125 ks 1,00000 7 073,20 7 073,20 Vlastní

236 5104 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 400x225 ks 1,00000 6 532,50 6 532,50 Vlastní

237 5105 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 400x225 ks 1,00000 6 532,50 6 532,50 Vlastní

238 5106 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 500x250 ks 1,00000 6 672,70 6 672,70 Vlastní
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239 5107 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1000x315 ks 1,00000 8 918,30 8 918,30 Vlastní

240 5108 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 900x250 ks 1,00000 8 540,50 8 540,50 Vlastní

241 511 Regulační klapka těsná 180x160, ovl. ruční ks 1,00000 1 194,50 1 194,50 Vlastní

242 5113 Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, pr. 125 ks 1,00000 7 073,20 7 073,20 Vlastní

243 5114 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 710x250 ks 1,00000 8 154,60 8 154,60 Vlastní

244 5115 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 900x250 ks 1,00000 8 540,50 8 540,50 Vlastní

245 5116 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 280x250 ks 1,00000 6 366,90 6 366,90 Vlastní

246 5117 Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, pr. 125 ks 1,00000 7 073,20 7 073,20 Vlastní

247 512 Regulační klapka těsná 1000x315, ovl. ruční ks 1,00000 2 796,20 2 796,20 Vlastní

248 513 Regulační klapka těsná 315x200, ovl. ruční ks 1,00000 1 235,60 1 235,60 Vlastní

249 513a Regulační klapka těsná d = 225, ovl. ruční ks 1,00000 1 149,00 1 149,00 Vlastní

250 514 Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční ks 35,00000 1 075,50 37 642,50 Vlastní

251 515 Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční ks 86,00000 1 038,80 89 336,80 Vlastní

252 516 Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční ks 29,00000 1 018,30 29 530,70 Vlastní

253 517 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, 

regulační klapka v nástavci

ks 3,00000 2 661,60 7 984,80 Vlastní

254 518 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, 

regulační klapka v nástavci

ks 1,00000 2 661,60 2 661,60 Vlastní

255 519 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, 

regulační klapka v nástavci

ks 13,00000 2 661,60 34 600,80 Vlastní

256 520 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, 

regulační klapka v nástavci

ks 41,00000 2 661,60 109 125,60 Vlastní

257 5201 Zaregulování z.č.5, koordinace s MaR h 116,00000 317,10 36 783,60 Vlastní

258 521 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci ks 2,00000 2 661,60 5 323,20 Vlastní

259 522 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci ks 1,00000 2 661,60 2 661,60 Vlastní

260 523 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci ks 12,00000 2 661,60 31 939,20 Vlastní
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261 524 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci ks 24,00000 2 661,60 63 878,40 Vlastní

262 525 Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá, komfortní, regulace R1 - 425x325 ks 1,00000 1 313,40 1 313,40 Vlastní

263 526 Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá, komfortní, regulace R1 - 425x325 ks 1,00000 1 055,00 1 055,00 Vlastní

264 527 Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá, komfortní, regulace R1 - 825x75 ks 2,00000 1 287,00 2 574,00 Vlastní

265 528 Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá, komfortní, regulace R1 - 325x75 ks 1,00000 758,40 758,40 Vlastní

266 529 Talířový ventil kovový d=125 přívodní + rámeček ks 3,00000 183,70 551,10 Vlastní

267 530 Talířový ventil kovový d=160 odvodní + rámeček ks 19,00000 216,00 4 104,00 Vlastní

268 531 Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček ks 25,00000 183,70 4 592,50 Vlastní

269 532 Stěnová mřížka hliníková 300x150, rozteč lamel 20mm ks 2,00000 608,70 1 217,40 Vlastní

270 533 Stěnová mřížka hliníková 200x100, rozteč lamel 20mm ks 46,00000 539,70 24 826,20 Vlastní

271 534 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127 bm 84,00000 240,80 20 227,20 Vlastní

272 535 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160 bm 255,00000 278,70 71 068,50 Vlastní

273 536 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203 bm 102,00000 314,80 32 109,60 Vlastní

274 537 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C m2 1 451,12000 721,30 1 046 692,86 Vlastní

275 538 Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C m2 187,21000 579,10 108 413,31 Vlastní

276 539 Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy m2 159,08000 513,80 81 735,30 Vlastní

277 540 Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy m2 789,58000 469,80 370 944,68 Vlastní

278 541 Protipožární izolace s atestem - odolnost 30 minut m2 203,70000 535,90 109 162,83 Vlastní

279 Pol__279 Dopravné (% z ceny materiálu) % 3,60000 594,30 2 139,48 Vlastní

280 Pol__280 Přesun hmot (% z ceny montáže) % 10,00000 30,50 305,00 Vlastní

281 Pol__281 Inženýrská koordinační činnost hod 58,00000 317,10 18 391,80 Vlastní

282 Pol__282 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 19,00000 317,10 6 024,90 Vlastní

283 Pol__283 Zaškolení obsluhy hod 1,00000 317,10 317,10 Vlastní

284 Pol__284 Autorizované měření hluku hod 24,00000 212,90 5 109,60 Vlastní

285 Pol__285 Čistění a desinfekce VZT zařízení hod 14,00000 339,10 4 747,40 Vlastní

286 Pol__286 Vypracování provozního řádu ks 1,00000 73,40 73,40 Vlastní

287 Pol__287 Stavební přípomoc h 39,00000 837,40 32 658,60 Vlastní
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288 5200 Montážní materiál k z.č.5 kg 630,00000 117,50 74 025,00 Vlastní

Díl: _06 Zařízení č. 6 – Teplovzdušné větrání lůžkové jednotky a zázemí 3.NP A 2 354 218,02

289 601 VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu ve skladbě: ks 0,90000 768 665,60 691 799,04 Vlastní

290 602 Elektrický odporový vyvíječ páry (40 kg/h páry) - 1 jednotka ks 0,90000 178 011,60 160 210,44 Vlastní

291 603 Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu ks 24,00000 1 261,00 30 264,00 Vlastní

292 604 Regulační klapka těsná 900x315, ovl. ruční ks 1,00000 2 631,80 2 631,80 Vlastní

293 605 Regulační klapka těsná 560x250, ovl. ruční ks 1,00000 1 792,00 1 792,00 Vlastní

294 605a Regulační klapka těsná 710x225, ovl. ruční ks 1,00000 1 717,10 1 717,10 Vlastní

295 606 Regulační klapka těsná 630x280, ovl. ruční ks 1,00000 1 912,40 1 912,40 Vlastní

296 607 Regulační klapka těsná 800x280, ovl. ruční ks 1,00000 2 150,20 2 150,20 Vlastní

297 608 Regulační klapka těsná 500x225, ovl. ruční ks 1,00000 1 470,50 1 470,50 Vlastní

298 609 Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční ks 20,00000 1 075,50 21 510,00 Vlastní

299 610 Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční ks 41,00000 1 038,80 42 590,80 Vlastní

300 6100 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1000x280 ks 1,00000 8 789,90 8 789,90 Vlastní

301 6101 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1000x280 ks 1,00000 8 789,90 8 789,90 Vlastní

302 6102 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 500x225 ks 1,00000 6 672,70 6 672,70 Vlastní

303 6103 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 560x225 ks 1,00000 7 946,10 7 946,10 Vlastní

304 6104 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 400x225 ks 1,00000 6 532,50 6 532,50 Vlastní

305 6105 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 315x225 ks 1,00000 6 420,60 6 420,60 Vlastní

306 611 Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční ks 4,00000 1 018,30 4 073,20 Vlastní

307 612 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, 

regulační klapka v nástavci

ks 3,00000 2 661,60 7 984,80 Vlastní

308 613 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, 

regulační klapka v nástavci

ks 7,00000 2 661,60 18 631,20 Vlastní

309 614 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, 

regulační klapka v nástavci

ks 22,00000 2 661,60 58 555,20 Vlastní
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310 615 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci ks 4,00000 2 661,60 10 646,40 Vlastní

311 616 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci ks 5,00000 2 661,60 13 308,00 Vlastní

312 617 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci ks 9,00000 2 661,60 23 954,40 Vlastní

313 618 Talířový ventil kovový d=200 odvodní + rámeček ks 1,00000 260,00 260,00 Vlastní

314 619 Talířový ventil kovový d=160 odvodní + rámeček ks 10,00000 216,00 2 160,00 Vlastní

315 620 Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček ks 4,00000 183,70 734,80 Vlastní

316 6201 Zaregulování z.č.6, koordinace s MaR h 67,00000 317,10 21 245,70 Vlastní

317 621 Stěnová mřížka hliníková 200x100, rozteč lamel 20mm ks 22,00000 539,70 11 873,40 Vlastní

318 622 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127 bm 12,00000 240,80 2 889,60 Vlastní

319 623 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160 bm 123,00000 278,70 34 280,10 Vlastní

320 624 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203 bm 60,00000 314,80 18 888,00 Vlastní

321 625 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C m2 868,50000 721,30 626 449,05 Vlastní

322 626 Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C m2 59,40000 579,10 34 398,54 Vlastní

323 627 Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy m2 111,60000 513,80 57 340,08 Vlastní

324 628 Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy m2 377,10000 469,80 177 161,58 Vlastní

325 629 Protipožární izolace s atestem - odolnost 30 minut m2 261,90000 535,90 140 352,21 Vlastní

326 Pol__326 Dopravné (% z ceny materiálu) % 3,60000 594,30 2 139,48 Vlastní

327 Pol__327 Přesun hmot (% z ceny montáže) % 10,00000 30,50 305,00 Vlastní

328 Pol__328 Inženýrská koordinační činnost hod 31,00000 317,10 9 830,10 Vlastní

329 Pol__329 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 18,00000 317,10 5 707,80 Vlastní

330 Pol__330 Zaškolení obsluhy hod 1,00000 317,10 317,10 Vlastní

331 Pol__331 Autorizované měření hluku hod 22,00000 212,90 4 683,80 Vlastní

332 Pol__332 Čistění a desinfekce VZT zařízení hod 9,00000 339,10 3 051,90 Vlastní

333 Pol__333 Vypracování provozního řádu ks 1,00000 73,40 73,40 Vlastní

334 Pol__334 Stavební přípomoc h 18,00000 837,40 15 073,20 Vlastní
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335 6200 Montážní materiál k z.č.6 kg 380,00000 117,50 44 650,00 Vlastní

Díl: _07 Zařízení č. 7 – Teplovzdušné větrání kanceláří a zázemí 1.PP, 4.NP a 5.NP 

A sever

2 398 791,38

336 701 VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu ve skladbě: ks 1,00000 766 439,20 766 439,20 Vlastní

337 702 Elektrický odporový vyvíječ páry (40 kg/h páry) - 1 jednotka ks 1,00000 178 011,60 178 011,60 Vlastní

338 703 Vodní ohřívač do kruhového potrubí d250 Qt = 9,7kW ks 1,00000 15 156,90 15 156,90 Vlastní

339 704 Vodní chladič do kruhového potrubí d250 Qch = 3,76kW ks 1,00000 18 924,10 18 924,10 Vlastní

340 705 Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu ks 36,00000 1 261,00 45 396,00 Vlastní

341 706 Regulační klapka těsná 280x200, ovl. ruční ks 4,00000 1 194,50 4 778,00 Vlastní

342 707 Regulační klapka těsná 400x200, ovl. ruční ks 2,00000 1 335,40 2 670,80 Vlastní

343 709 Regulační klapka těsná 400x250, ovl. ruční ks 1,00000 1 567,40 1 567,40 Vlastní

344 710 Regulační klapka těsná 315x250, ovl. ruční ks 1,00000 1 448,50 1 448,50 Vlastní

345 7100 Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, pr. 250 ks 1,00000 6 845,70 6 845,70 Vlastní

346 7101 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 280x200 ks 1,00000 6 264,00 6 264,00 Vlastní

347 7102 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 315x200 ks 1,00000 6 312,30 6 312,30 Vlastní

348 7103 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 280x200 ks 1,00000 6 264,00 6 264,00 Vlastní

349 7104 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 280x200 ks 1,00000 6 264,00 6 264,00 Vlastní

350 7105 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 315x200 ks 1,00000 6 312,30 6 312,30 Vlastní

351 7106 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 630x250 ks 1,00000 8 045,40 8 045,40 Vlastní

352 7107 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 400x200 ks 1,00000 6 411,50 6 411,50 Vlastní

353 7108 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 400x200 ks 1,00000 6 411,50 6 411,50 Vlastní

354 7109 Požární stěnový uzávěr s atestem včetně krycích mřížek, zabraňující šíření požáru a kouře, pož., 

odolnost EI90 DP1, 400x315

ks 1,00000 23 796,00 23 796,00 Vlastní

355 711 Regulační klapka těsná 315x200, ovl. ruční ks 2,00000 1 235,60 2 471,20 Vlastní

356 712 Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční ks 14,00000 1 075,50 15 057,00 Vlastní

357 713 Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční ks 56,00000 1 038,80 58 172,80 Vlastní

358 714 Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční ks 17,00000 1 018,30 17 311,10 Vlastní
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359 715 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, 

regulační klapka v nástavci

ks 10,00000 2 661,60 26 616,00 Vlastní

360 716 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, 

regulační klapka v nástavci

ks 25,00000 2 661,60 66 540,00 Vlastní

361 717 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci ks 1,00000 2 661,60 2 661,60 Vlastní

362 718 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci ks 2,00000 2 661,60 5 323,20 Vlastní

363 719 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci ks 21,00000 2 661,60 55 893,60 Vlastní

364 720 Talířový ventil kovový d=160 odvodní + rámeček ks 8,00000 216,00 1 728,00 Vlastní

365 7201 Zaregulování z.č.7, koordinace s MaR h 90,00000 317,10 28 539,00 Vlastní

366 721 Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček ks 17,00000 183,70 3 122,90 Vlastní

367 722 Stěnová mřížka hliníková 300x150, rozteč lamel 20mm ks 8,00000 608,70 4 869,60 Vlastní

368 723 Stěnová mřížka hliníková 300x100, rozteč lamel 20mm ks 4,00000 560,20 2 240,80 Vlastní

369 724 Stěnová mřížka hliníková 200x100, rozteč lamel 20mm ks 8,00000 539,70 4 317,60 Vlastní

370 725 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127 bm 51,00000 240,80 12 280,80 Vlastní

371 726 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160 bm 162,00000 278,70 45 149,40 Vlastní

372 727 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203 bm 39,00000 314,80 12 277,20 Vlastní

373 728 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C m2 556,00000 721,30 401 042,80 Vlastní

374 729 Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C m2 173,00000 579,10 100 184,30 Vlastní

375 730 Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy m2 155,00000 513,80 79 639,00 Vlastní

376 731 Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy m2 238,00000 469,80 111 812,40 Vlastní

377 732 Protipožární izolace s atestem - odolnost 30 minut m2 252,00000 535,90 135 046,80 Vlastní

378 Pol__378 Dopravné (% z ceny materiálu) % 3,60000 594,30 2 139,48 Vlastní

379 Pol__379 Přesun hmot (% z ceny montáže) % 10,00000 30,50 305,00 Vlastní

380 Pol__380 Inženýrská koordinační činnost hod 45,00000 317,10 14 269,50 Vlastní

381 Pol__381 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 20,00000 317,10 6 342,00 Vlastní

382 Pol__382 Zaškolení obsluhy hod 2,00000 317,10 634,20 Vlastní
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383 Pol__383 Autorizované měření hluku hod 25,00000 212,90 5 322,50 Vlastní

384 Pol__384 Čistění a desinfekce VZT zařízení hod 10,00000 339,10 3 391,00 Vlastní

385 Pol__385 Vypracování provozního řádu ks 1,00000 73,40 73,40 Vlastní

386 Pol__386 Stavební přípomoc h 20,00000 837,40 16 748,00 Vlastní

387 7200 Montážní materiál k z.č.7 kg 340,00000 117,50 39 950,00 Vlastní

Díl: _08 Zařízení č. 8 – Teplovzdušné větrání kanceláří a zázemí  4.NP a 5.NP A jih 2 198 995,28

388 801 VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu ve skladbě: ks 1,00000 749 800,20 749 800,20 Vlastní

389 802 Elektrický odporový vyvíječ páry (40 kg/h páry) - 1 jednotka ks 1,00000 178 011,60 178 011,60 Vlastní

390 803 Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 1000x800, pozink., vč. síta a rámu, RAL dle arch.-

stav., řešení - nutné vyvzorkování

ks 1,00000 4 105,50 4 105,50 Vlastní

391 804 Síto do potrubí 800x500 ks 1,00000 1 019,50 1 019,50 Vlastní

392 805 Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu ks 50,00000 1 261,00 63 050,00 Vlastní

393 806 Regulační klapka těsná 560x250, ovl. ruční ks 4,00000 1 792,00 7 168,00 Vlastní

394 807 Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční ks 2,00000 1 220,90 2 441,80 Vlastní

395 808 Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční ks 11,00000 1 075,50 11 830,50 Vlastní

396 809 Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční ks 54,00000 1 038,80 56 095,20 Vlastní

397 810 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, 

regulační klapka v nástavci

ks 1,00000 2 661,60 2 661,60 Vlastní

398 8100 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 560x250 ks 1,00000 7 946,10 7 946,10 Vlastní

399 8101 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 500x315 ks 1,00000 6 812,00 6 812,00 Vlastní

400 8102 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 500x315 ks 1,00000 6 812,00 6 812,00 Vlastní

401 8103 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 560x250 ks 1,00000 7 946,10 7 946,10 Vlastní

402 8104 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 800x500 ks 1,00000 9 194,10 9 194,10 Vlastní

403 8105 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 560x250 ks 1,00000 7 946,10 7 946,10 Vlastní

404 8106 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 560x250 ks 1,00000 7 946,10 7 946,10 Vlastní

405 811 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, 

regulační klapka v nástavci

ks 2,00000 2 661,60 5 323,20 Vlastní
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406 812 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, 

regulační klapka v nástavci

ks 5,00000 2 661,60 13 308,00 Vlastní

407 813 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, 

regulační klapka v nástavci

ks 24,00000 2 661,60 63 878,40 Vlastní

408 814 Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1 - 325x75 ks 1,00000 629,20 629,20 Vlastní

409 815 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci ks 1,00000 2 661,60 2 661,60 Vlastní

410 816 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci ks 2,00000 2 661,60 5 323,20 Vlastní

411 817 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci ks 2,00000 2 661,60 5 323,20 Vlastní

412 818 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci ks 25,00000 2 661,60 66 540,00 Vlastní

413 819 Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1 - 325 x 75 ks 1,00000 569,00 569,00 Vlastní

414 820 Talířový ventil kovový d=160 odvodní + rámeček ks 3,00000 216,00 648,00 Vlastní

415 8201 Zaregulování z.č.8, koordinace s MaR h 60,00000 317,10 19 026,00 Vlastní

416 821 Stěnová mřížka hliníková 200x100, rozteč lamel 20mm ks 6,00000 539,70 3 238,20 Vlastní

417 822 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160 bm 156,00000 278,70 43 477,20 Vlastní

418 823 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203 bm 33,00000 314,80 10 388,40 Vlastní

419 824 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254 bm 6,00000 362,40 2 174,40 Vlastní

420 825 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C m2 645,00000 721,30 465 238,50 Vlastní

421 826 Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C m2 37,00000 579,10 21 426,70 Vlastní

422 827 Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy m2 133,00000 513,80 68 335,40 Vlastní

423 828 Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy m2 310,00000 469,80 145 638,00 Vlastní

424 829 Protipožární izolace s atestem - odolnost 30 minut m2 49,00000 535,90 26 259,10 Vlastní

425 830 Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 10 cm s oplechováním - iz. deskami nebo pásy m2 12,00000 1 688,30 20 259,60 Vlastní

426 Pol__426 Dopravné (% z ceny materiálu) % 3,60000 594,30 2 139,48 Vlastní
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427 Pol__427 Přesun hmot (% z ceny montáže) % 10,00000 30,50 305,00 Vlastní

428 Pol__428 Inženýrská koordinační činnost hod 30,00000 317,10 9 513,00 Vlastní

429 Pol__429 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 20,00000 317,10 6 342,00 Vlastní

430 Pol__430 Zaškolení obsluhy hod 2,00000 317,10 634,20 Vlastní

431 Pol__431 Autorizované měření hluku hod 25,00000 212,90 5 322,50 Vlastní

432 Pol__432 Čistění a desinfekce VZT zařízení hod 10,00000 339,10 3 391,00 Vlastní

433 Pol__433 Vypracování provozního řádu ks 1,00000 73,40 73,40 Vlastní

434 Pol__434 Stavební přípomoc h 20,00000 837,40 16 748,00 Vlastní

435 8200 Montážní materiál k z.č.8 kg 290,00000 117,50 34 075,00 Vlastní

Díl: _09 Zařízení č. 9 – Teplovzdušné větrání haly a zimní zahrady 1.NP C 708 316,18
436 901 VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu ve skladbě: ks 1,00000 398 771,60 398 771,60 Vlastní

437 902 Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 500x315, pozink., vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav., 

řešení - nutné vyvzorkování

ks 1,00000 1 630,20 1 630,20 Vlastní

438 903 Síto do potrubí 500x200 ks 1,00000 659,50 659,50 Vlastní

439 904 Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu ks 10,00000 1 261,00 12 610,00 Vlastní

440 905 Regulační klapka těsná 250x160, ovl. ruční ks 2,00000 1 159,20 2 318,40 Vlastní

441 905a Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční ks 7,00000 1 075,50 7 528,50 Vlastní

442 906 Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční ks 2,00000 1 038,80 2 077,60 Vlastní

443 907 Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční ks 7,00000 1 018,30 7 128,10 Vlastní

444 908 Vířivá vyústka kruhová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení, 

regulační, klapka v nástavci

ks 1,00000 2 661,60 2 661,60 Vlastní

445 909 Vířivá vyústka kruhová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení, 

regulační, klapka v nástavci

ks 3,00000 2 661,60 7 984,80 Vlastní

446 910 Vířivá vyústka kruhová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci ks 1,00000 2 661,60 2 661,60 Vlastní

447 9100 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 250x250 ks 1,00000 6 325,90 6 325,90 Vlastní

448 9101 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 250x250 ks 1,00000 6 325,90 6 325,90 Vlastní

449 911 Vířivá vyústka kruhová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci ks 2,00000 2 661,60 5 323,20 Vlastní
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450 912 Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1 - 625 x 75 ks 1,00000 906,70 906,70 Vlastní

451 913 Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1 - 625 x 75 ks 1,00000 809,80 809,80 Vlastní

452 914 Talířový ventil kovový d=125 přívodní + rámeček ks 2,00000 183,70 367,40 Vlastní

453 915 Talířový ventil kovový d=160 odvodní + rámeček ks 3,00000 216,00 648,00 Vlastní

454 916 Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček ks 2,00000 183,70 367,40 Vlastní

455 917 Stěnová mřížka hliníková 200x100, rozteč lamel 20mm ks 4,00000 539,70 2 158,80 Vlastní

456 918 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127 bm 12,00000 240,80 2 889,60 Vlastní

457 919 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160 bm 9,00000 278,70 2 508,30 Vlastní

458 920 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203 bm 21,00000 314,80 6 610,80 Vlastní

459 9201 Zaregulování z.č.9, koordinace s MaR h 24,00000 317,10 7 610,40 Vlastní

460 921 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C m2 139,00000 721,30 100 260,70 Vlastní

461 922 Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C m2 10,00000 579,10 5 791,00 Vlastní

462 923 Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy m2 86,00000 513,80 44 186,80 Vlastní

463 924 Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy m2 57,00000 469,80 26 778,60 Vlastní

464 925 Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 10 cm s oplechováním - iz. deskami nebo pásy m2 4,00000 1 688,30 6 753,20 Vlastní

465 Pol__465 Dopravné (% z ceny materiálu) % 3,60000 594,30 2 139,48 Vlastní

466 Pol__466 Přesun hmot (% z ceny montáže) % 10,00000 30,50 305,00 Vlastní

467 Pol__467 Inženýrská koordinační činnost hod 12,00000 317,10 3 805,20 Vlastní

468 Pol__468 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 10,00000 317,10 3 171,00 Vlastní

469 Pol__469 Zaškolení obsluhy hod 2,00000 317,10 634,20 Vlastní

470 Pol__470 Autorizované měření hluku hod 15,00000 212,90 3 193,50 Vlastní

471 Pol__471 Čistění a desinfekce VZT zařízení hod 10,00000 339,10 3 391,00 Vlastní

472 Pol__472 Vypracování provozního řádu ks 1,00000 73,40 73,40 Vlastní

473 Pol__473 Stavební přípomoc h 10,00000 837,40 8 374,00 Vlastní

474 9200 Montážní materiál k z.č.9 kg 90,00000 117,50 10 575,00 Vlastní
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Díl: _10 Zařízení č. 10 – Teplovzdušné větrání edukační zóny 2.NP C 945 515,88
475 1001 VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu ve skladbě: ks 1,00000 526 303,20 526 303,20 Vlastní

476 1002 Elektrický odporový vyvíječ páry (16 kg/h páry) - 1 jednotka ks 1,00000 120 822,90 120 822,90 Vlastní

477 1003 Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 710x400, pozink., vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav., 

řešení - nutné vyvzorkování

ks 1,00000 2 213,10 2 213,10 Vlastní

478 1004 Síto do potrubí 400x355 ks 1,00000 576,60 576,60 Vlastní

479 1005 Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu ks 24,00000 1 261,00 30 264,00 Vlastní

480 1006 Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční ks 10,00000 1 220,90 12 209,00 Vlastní

481 1007 Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční ks 2,00000 1 038,80 2 077,60 Vlastní

482 1008 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, 

regulační klapka v nástavci

ks 5,00000 2 661,60 13 308,00 Vlastní

483 1009 Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1 - 625x75 ks 1,00000 906,70 906,70 Vlastní

484 1010 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci ks 5,00000 2 661,60 13 308,00 Vlastní

485 1011 Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1 - 625x75 ks 1,00000 809,80 809,80 Vlastní

486 1012 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254 bm 30,00000 362,40 10 872,00 Vlastní

487 1013 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C m2 124,00000 721,30 89 441,20 Vlastní

488 1014 Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C m2 6,00000 579,10 3 474,60 Vlastní

489 1015 Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy m2 99,00000 513,80 50 866,20 Vlastní

490 1016 Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy m2 29,00000 469,80 13 624,20 Vlastní

491 1017 Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 10 cm s oplechováním - iz. deskami nebo pásy m2 4,00000 1 688,30 6 753,20 Vlastní

492 10201 Zaregulování z.č.10, koordinace s MaR h 20,00000 317,10 6 342,00 Vlastní

493 Pol__493 Dopravné (% z ceny materiálu) % 3,60000 594,30 2 139,48 Vlastní

494 Pol__494 Přesun hmot (% z ceny montáže) % 10,00000 30,50 305,00 Vlastní

495 Pol__495 Inženýrská koordinační činnost hod 10,00000 317,10 3 171,00 Vlastní

496 Pol__496 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 10,00000 317,10 3 171,00 Vlastní
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497 Pol__497 Zaškolení obsluhy hod 2,00000 317,10 634,20 Vlastní

498 Pol__498 Autorizované měření hluku hod 25,00000 212,90 5 322,50 Vlastní

499 Pol__499 Čistění a desinfekce VZT zařízení hod 10,00000 339,10 3 391,00 Vlastní

500 Pol__500 Vypracování provozního řádu ks 1,00000 73,40 73,40 Vlastní

501 Pol__501 Stavební přípomoc h 15,00000 837,40 12 561,00 Vlastní

502 10200 Montážní materiál k z.č.10 kg 90,00000 117,50 10 575,00 Vlastní

Díl: _11 Zařízení č. 11 – Klimatizace rehabilitační zóny 2.NP BC 2 198 555,48
503 1107 Regulační klapka těsná 355x280, ovl. ruční ks 2,00000 1 524,80 3 049,60 Vlastní

504 1108 Regulační klapka těsná 315x280, ovl. ruční ks 1,00000 1 467,50 1 467,50 Vlastní

505 1109 Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční ks 17,00000 1 220,90 20 755,30 Vlastní

506 1110 Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční ks 9,00000 1 075,50 9 679,50 Vlastní

507 11104 Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, pr. 160 ks 1,00000 6 598,10 6 598,10 Vlastní

508 11105 Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, pr. 160 ks 1,00000 6 598,10 6 598,10 Vlastní

509 1111 Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční ks 26,00000 1 038,80 27 008,80 Vlastní

510 1112 Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční ks 9,00000 1 018,30 9 164,70 Vlastní

511 1113 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, 

regulační klapka v nástavci

ks 10,00000 2 661,60 26 616,00 Vlastní

512 1114 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, 

regulační klapka v nástavci

ks 3,00000 2 661,60 7 984,80 Vlastní

513 1115 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, 

regulační klapka v nástavci

ks 10,00000 2 661,60 26 616,00 Vlastní

514 1116 Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1 - 625x75 ks 1,00000 906,70 906,70 Vlastní

515 1117 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci ks 7,00000 2 661,60 18 631,20 Vlastní

516 1118 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci ks 2,00000 2 661,60 5 323,20 Vlastní

517 1119 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci ks 2,00000 2 661,60 5 323,20 Vlastní
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518 1120 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci ks 10,00000 2 661,60 26 616,00 Vlastní

519 11201 Zaregulování z.č.11, koordinace s MaR h 60,00000 317,10 19 026,00 Vlastní

520 1121 Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1 - 625x75 ks 1,00000 809,80 809,80 Vlastní

521 1122 Talířový ventil kovový d=125 přívodní + rámeček ks 1,00000 183,70 183,70 Vlastní

522 1123 Talířový ventil kovový d=160 odvodní + rámeček ks 4,00000 216,00 864,00 Vlastní

523 1124 Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček ks 8,00000 183,70 1 469,60 Vlastní

524 1125 Stěnová mřížka hliníková 200x100, rozteč lamel 20mm ks 8,00000 539,70 4 317,60 Vlastní

525 1126 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127 bm 27,00000 240,80 6 501,60 Vlastní

526 1127 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160 bm 72,00000 278,70 20 066,40 Vlastní

527 1128 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203 bm 21,00000 314,80 6 610,80 Vlastní

528 1129 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254 bm 51,00000 362,40 18 482,40 Vlastní

529 1130 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C m2 416,00000 721,30 300 060,80 Vlastní

530 1131 Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C m2 118,00000 579,10 68 333,80 Vlastní

531 1132 Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy m2 180,00000 513,80 92 484,00 Vlastní

532 1133 Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy m2 252,00000 469,80 118 389,60 Vlastní

533 1134 Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 10 cm s oplechováním - iz. deskami nebo pásy m2 8,00000 1 688,30 13 506,40 Vlastní

534 Pol__540 Dopravné (% z ceny materiálu) % 3,60000 594,30 2 139,48 Vlastní

535 Pol__541 Přesun hmot (% z ceny montáže) % 10,00000 30,50 305,00 Vlastní

536 Pol__542 Inženýrská koordinační činnost hod 30,00000 317,10 9 513,00 Vlastní

537 Pol__543 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 10,00000 317,10 3 171,00 Vlastní

538 Pol__544 Zaškolení obsluhy hod 2,00000 317,10 634,20 Vlastní

539 Pol__545 Autorizované měření hluku hod 25,00000 212,90 5 322,50 Vlastní

540 Pol__546 Čistění a desinfekce VZT zařízení hod 10,00000 339,10 3 391,00 Vlastní

541 Pol__547 Vypracování provozního řádu ks 1,00000 73,40 73,40 Vlastní

542 Pol__548 Stavební přípomoc h 20,00000 837,40 16 748,00 Vlastní
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543 11200 Montážní materiál k z.č.11 kg 260,00000 117,50 30 550,00 Vlastní

544 1101 VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu ve skladbě: ks 1,00000 900 989,40 900 989,40 Vlastní

545 1102 Elektrický odporový vyvíječ páry (60 kg/h páry) - 2 jednotky ks 1,00000 247 222,30 247 222,30 Vlastní

546 1103 Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 1400x500, pozink., vč. síta a rámu, RAL dle arch.-

stav., řešení - nutné vyvzorkování

ks 1,00000 4 106,10 4 106,10 Vlastní

547 1104 Síto do potrubí 710x500 ks 1,00000 1 019,50 1 019,50 Vlastní

548 1105 Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu ks 78,00000 1 261,00 98 358,00 Vlastní

549 1106 Regulační klapka těsná 400x250, ovl. ruční ks 1,00000 1 567,40 1 567,40 Vlastní

Díl: _12 Zařízení č. 12 – Teplovzdušné větrání šaten a zázemí v 1.PP 1 311 692,88
550 1202 Protidešťová žaluzie se širokými lamelami atyp 630x1000, pozink., vč. síta a rámu, RAL dle, 

arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování

ks 1,00000 3 858,80 3 858,80 Vlastní

551 1202a Protidešťová žaluzie se širokými lamelami atyp 1120x560, pozink., vč. síta a rámu, RAL dle, 

arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování

ks 1,00000 3 910,80 3 910,80 Vlastní

552 1203 Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu ks 30,00000 1 261,00 37 830,00 Vlastní

553 1204 Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 500 včetně děrovaného plechu, atyp ks 6,00000 1 261,00 7 566,00 Vlastní

554 1205 Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční ks 5,00000 1 220,90 6 104,50 Vlastní

555 1206 Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční ks 11,00000 1 075,50 11 830,50 Vlastní

556 1207 Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční ks 8,00000 1 038,80 8 310,40 Vlastní

557 1208 Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční ks 12,00000 1 018,30 12 219,60 Vlastní

558 1209 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, 

regulační klapka v nástavci

ks 6,00000 2 661,60 15 969,60 Vlastní

559 1210 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, 

regulační klapka v nástavci

ks 2,00000 2 661,60 5 323,20 Vlastní

560 12100 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 800x225 ks 1,00000 8 398,50 8 398,50 Vlastní

561 12101 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 800x225 ks 1,00000 8 398,50 8 398,50 Vlastní

562 12102 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 400x200 ks 1,00000 6 411,50 6 411,50 Vlastní

563 12103 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 355x200 ks 1,00000 6 354,10 6 354,10 Vlastní

564 12104 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 630x225 ks 1,00000 8 045,40 8 045,40 Vlastní

565 12105 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 630x225 ks 1,00000 8 045,40 8 045,40 Vlastní
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566 12106 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 630x225 ks 1,00000 8 045,40 8 045,40 Vlastní

567 12107 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 630x225 ks 1,00000 8 045,40 8 045,40 Vlastní

568 12108 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 800x225 ks 1,00000 8 398,50 8 398,50 Vlastní

569 1211 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, 

regulační klapka v nástavci

ks 2,00000 2 661,60 5 323,20 Vlastní

570 1212 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, 

regulační klapka v nástavci

ks 1,00000 2 661,60 2 661,60 Vlastní

571 1215 Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1 - 525x75 ks 2,00000 826,00 1 652,00 Vlastní

572 1216 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci ks 5,00000 2 661,60 13 308,00 Vlastní

573 1217 Talířový ventil kovový d=200 odvodní + rámeček ks 1,00000 260,00 260,00 Vlastní

574 1218 Talířový ventil kovový d=160 odvodní + rámeček ks 5,00000 216,00 1 080,00 Vlastní

575 1219 Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček ks 10,00000 183,70 1 837,00 Vlastní

576 1220 Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1 - 525 x 75 ks 2,00000 732,00 1 464,00 Vlastní

577 12201 Zaregulování z.č.12, koordinace s MaR h 50,00000 317,10 15 855,00 Vlastní

578 1221 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127 bm 30,00000 240,80 7 224,00 Vlastní

579 1222 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160 bm 18,00000 278,70 5 016,60 Vlastní

580 1223 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203 bm 27,00000 314,80 8 499,60 Vlastní

581 1224 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254 bm 15,00000 362,40 5 436,00 Vlastní

582 1225 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C m2 338,00000 721,30 243 799,40 Vlastní

583 1226 Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C m2 84,00000 579,10 48 644,40 Vlastní

584 1227 Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy m2 120,00000 513,80 61 656,00 Vlastní

585 1228 Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy m2 151,00000 469,80 70 939,80 Vlastní

586 1229 Protipožární izolace s atestem - odolnost 30 minut m2 69,00000 535,90 36 977,10 Vlastní

587 Pol__588 Dopravné (% z ceny materiálu) % 3,60000 594,30 2 139,48 Vlastní

588 Pol__589 Přesun hmot (% z ceny montáže) % 10,00000 30,50 305,00 Vlastní

589 Pol__590 Inženýrská koordinační činnost hod 45,00000 317,10 14 269,50 Vlastní
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590 Pol__591 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 10,00000 317,10 3 171,00 Vlastní

591 Pol__592 Zaškolení obsluhy hod 2,00000 317,10 634,20 Vlastní

592 Pol__593 Autorizované měření hluku hod 15,00000 212,90 3 193,50 Vlastní

593 Pol__594 Čistění a desinfekce VZT zařízení hod 10,00000 339,10 3 391,00 Vlastní

594 Pol__595 Vypracování provozního řádu ks 1,00000 73,40 73,40 Vlastní

595 Pol__596 Stavební přípomoc h 20,00000 837,40 16 748,00 Vlastní

596 12200 Montážní materiál k z.č.12 kg 180,00000 117,50 21 150,00 Vlastní

597 1201 VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu ve skladbě: ks 1,00000 531 918,00 531 918,00 Vlastní

Díl: _13 Zařízení č.13 – Dochlazování vybraných místností 3 296 219,18
598 1301 Mezistropní kazetový Fancoil, 2-trubkové provedení, vč.čerpadla kond. a montáže servopohonu a 

jeho, propojení s FCU

ks 23,00000 20 696,20 476 012,60 Vlastní

599 1302 Mezistropní kazetový Fancoil, 2-trubkové provedení, vč.čerpadla kond. a montáže servopohonu a 

jeho, propojení s FCU

ks 30,00000 21 565,30 646 959,00 Vlastní

600 1303 Mezistropní kazetový Fancoil, 2-trubkové provedení, vč.čerpadla kond. a montáže servopohonu a 

jeho, propojení s FCU

ks 90,00000 22 129,00 1 991 610,00 Vlastní

601 1304 Nástěnný Fancoil, 2-trubkové provedení, vč.čerpadla kond. a montáže servopohonu a jeho 

propojení s, FCU

ks 4,00000 26 448,30 105 793,20 Vlastní

602 13201 Zaregulování z.č.13, koordinace s MaR h 21,00000 317,10 6 659,10 Vlastní

603 Pol__603 Dopravné (% z ceny materiálu) % 3,60000 594,30 2 139,48 Vlastní

604 Pol__604 Přesun hmot (% z ceny montáže) % 10,00000 30,50 305,00 Vlastní

605 Pol__605 Inženýrská koordinační činnost hod 43,00000 317,10 13 635,30 Vlastní

606 Pol__606 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 13,00000 317,10 4 122,30 Vlastní

607 Pol__607 Zaškolení obsluhy hod 1,00000 317,10 317,10 Vlastní

608 Pol__608 Autorizované měření hluku hod 13,00000 212,90 2 767,70 Vlastní

609 Pol__609 Vypracování provozního řádu ks 1,00000 73,40 73,40 Vlastní

610 13200 Montážní materiál k z.č.13 kg 390,00000 117,50 45 825,00 Vlastní

Díl: _14 Zařízení č.14A - Přímé chlazení technických místností v 1.PP a 1.NP F 795 969,38
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611 14A01 Venkovní kondenzační jednotka Qch=4,6kW, vč. krytu proti namrzání a montážních konzol ks 6,00000 62 612,90 375 677,40 Vlastní

612 14A02 Vnitřní nástěnná jednotka Qch=4,6kW, kabelový ovladač, čerpadlo kondenzátu, Lpa=43 dB(A) v 

1 m pro, vyšší otáčky

ks 6,00000 27 798,70 166 792,20 Vlastní

613 14A04 Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů komunik.kabeláží bm 214,00000 69,40 14 851,60 Vlastní

614 14A05 Doplnění chladiva do systému R410 A kg 16,00000 2 936,30 46 980,80 Vlastní

615 14A06 Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon m2 1,00000 2 936,30 2 936,30 Vlastní

616 14A07 Izolace z minerální nehořlavé vlny tl. 6 cm, min. objemová hmotnost 65 kg/m3 m2 15,00000 631,30 9 469,50 Vlastní

617 Pol__612 Cu potrubí 6/12 bm 214,00000 725,50 155 257,00 Vlastní

618 Pol__618 Dopravné (% z ceny materiálu) % 3,60000 594,30 2 139,48 Vlastní

619 Pol__619 Přesun hmot (% z ceny montáže) % 10,00000 30,50 305,00 Vlastní

620 Pol__620 Inženýrská koordinační činnost hod 15,00000 317,10 4 756,50 Vlastní

621 Pol__621 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 10,00000 317,10 3 171,00 Vlastní

622 Pol__622 Zaškolení obsluhy hod 2,00000 317,10 634,20 Vlastní

623 Pol__623 Vypracování provozního řádu ks 1,00000 73,40 73,40 Vlastní

624 14A200 Montážní materiál k z.č. 14A kg 110,00000 117,50 12 925,00 Vlastní

Díl: _15 Zařízení č. 14B - Celoroční chlazení serverovny v 1.NP D 269 794,08
625 14B01 Venkovní kondenzační jednotka Qch=4,6kW, vč. krytu proti namrzání a nosného rámu ks 2,00000 62 612,90 125 225,80 Vlastní

626 14B02 Vnitřní nástěnná jednotka Qch=4,6kW, kabelový ovladač, čerpadlo kondenzátu, Lpa=43 dB(A) v 

1 m pro, vyšší otáčky

ks 2,00000 27 798,70 55 597,40 Vlastní

627 14B04 Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů komunik.kabeláží bm 76,00000 69,40 5 274,40 Vlastní

628 14B05 Doplnění chladiva do systému R410 A kg 4,00000 2 936,30 11 745,20 Vlastní

629 14B06 Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon m2 1,00000 2 936,30 2 936,30 Vlastní

630 Pol__626 Cu potrubí 6/12 bm 76,00000 725,50 55 138,00 Vlastní

631 Pol__631 Dopravné (% z ceny materiálu) % 3,60000 594,30 2 139,48 Vlastní

632 Pol__632 Přesun hmot (% z ceny montáže) % 10,00000 30,50 305,00 Vlastní

633 Pol__633 Inženýrská koordinační činnost hod 15,00000 317,10 4 756,50 Vlastní

634 Pol__634 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 4,00000 317,10 1 268,40 Vlastní
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635 Pol__635 Zaškolení obsluhy hod 2,00000 317,10 634,20 Vlastní

636 Pol__636 Vypracování provozního řádu ks 1,00000 73,40 73,40 Vlastní

637 14B200 Montážní materiál k z.č. 14B kg 40,00000 117,50 4 700,00 Vlastní

Díl: _16 Zařízení č.14C - Celoroční chlazení serverovny v 2.NP A 342 195,18
638 14C01 Venkovní kondenzační jednotka Qch=4,6kW, vč. krytu proti namrzání a nosného rámu ks 2,00000 62 612,90 125 225,80 Vlastní

639 14C02 Vnitřní nástěnná jednotka Qch=4,6kW, kabelový ovladač, čerpadlo kondenzátu, Lpa=43 dB(A) v 

1 m pro, vyšší otáčky

ks 2,00000 27 798,70 55 597,40 Vlastní

640 14C04 Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů komunik.kabeláží bm 128,00000 69,40 8 883,20 Vlastní

641 14C05 Doplnění chladiva do systému R410 A kg 3,00000 2 936,30 8 808,90 Vlastní

642 14C06 Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon m2 1,00000 2 936,30 2 936,30 Vlastní

643 14C07 Izolace z minerální nehořlavé vlny tl. 6 cm, min. objemová hmotnost 65 kg/m3 m2 52,00000 631,30 32 827,60 Vlastní

644 Pol__639 Cu potrubí 6/12 bm 128,00000 725,50 92 864,00 Vlastní

645 Pol__645 Dopravné (% z ceny materiálu) % 3,60000 594,30 2 139,48 Vlastní

646 Pol__646 Přesun hmot (% z ceny montáže) % 10,00000 30,50 305,00 Vlastní

647 Pol__647 Inženýrská koordinační činnost hod 15,00000 317,10 4 756,50 Vlastní

648 Pol__648 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 4,00000 317,10 1 268,40 Vlastní

649 Pol__649 Zaškolení obsluhy hod 2,00000 317,10 634,20 Vlastní

650 Pol__650 Vypracování provozního řádu ks 1,00000 73,40 73,40 Vlastní

651 14C200 Montážní materiál k z.č. 14C kg 50,00000 117,50 5 875,00 Vlastní

Díl: _17 Zařízení č.14D - Celoroční chlazení serveroven v 2. a 4.NP A 1 331 512,58
652 14D01 Venkovní kondenzační jednotka Qch=9,5kW, vč. krytu proti namrzání a nosného rámu ks 4,00000 155 956,00 623 824,00 Vlastní

653 14D02 Vnitřní nástěnná jednotka Qch=9,5kW, kabelový ovladač, čerpadlo kondenzátu, Lpa=49 dB(A) v 

1 m pro, vyšší otáčky

ks 4,00000 72 187,70 288 750,80 Vlastní

654 14D04 Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů komunik.kabeláží bm 341,00000 69,40 23 665,40 Vlastní

655 14D05 Doplnění chladiva do systému R410 A kg 3,00000 2 936,30 8 808,90 Vlastní

656 14D06 Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon m2 1,00000 2 936,30 2 936,30 Vlastní

657 14D07 Izolace z minerální nehořlavé vlny tl. 6 cm, min. objemová hmotnost 65 kg/m3 m2 94,00000 631,30 59 342,20 Vlastní

658 Pol__653 Cu potrubí 10/16 bm 341,00000 885,60 301 989,60 Vlastní
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659 Pol__659 Dopravné (% z ceny materiálu) % 3,60000 594,30 2 139,48 Vlastní

660 Pol__660 Přesun hmot (% z ceny montáže) % 10,00000 30,50 305,00 Vlastní

661 Pol__661 Inženýrská koordinační činnost hod 15,00000 317,10 4 756,50 Vlastní

662 Pol__662 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 8,00000 317,10 2 536,80 Vlastní

663 Pol__663 Zaškolení obsluhy hod 2,00000 317,10 634,20 Vlastní

664 Pol__664 Vypracování provozního řádu ks 1,00000 73,40 73,40 Vlastní

665 14D200 Montážní materiál k z.č. 14D kg 100,00000 117,50 11 750,00 Vlastní

Díl: _18 Zařízení č. 15P - Požární větrání shromažďovacích prostor JIP v 1.NP F 290 690,38

666 1501 Potrubní radiální ventilátor 800x500, včetně 2ks pružných manžet ks 1,00000 42 011,90 42 011,90 Vlastní

667 1502 Regulační klapka těsná 250x250 s přípravou na servopohon, včetně servopohonu 230 V s 

rychlým, otevř./zavř.

ks 1,00000 4 296,00 4 296,00 Vlastní

668 1503 Regulační klapka těsná 315x200 s přípravou na servopohon, včetně servopohonu 230 V s 

rychlým, otevř./zavř.

ks 1,00000 4 175,60 4 175,60 Vlastní

669 1504 Samotížná žaluzie sací 630x280, vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování ks 1,00000 2 425,30 2 425,30 Vlastní

670 1505 Samotížná žaluzie výfuková 630x280, vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné 

vyvzorkování

ks 1,00000 2 425,30 2 425,30 Vlastní

671 1506 Regulační klapka těsná 250x250, ovl. ruční ks 1,00000 1 356,00 1 356,00 Vlastní

672 1507 Regulační klapka těsná 250x140, ovl. ruční ks 1,00000 1 159,20 1 159,20 Vlastní

673 1508 Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční ks 2,00000 1 220,90 2 441,80 Vlastní

674 1509 Čistý filtrační nástavec 587x587x78/H13 horizontální připojení pr. 250 ks 4,00000 13 977,00 55 908,00 Vlastní

675 1510 Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá, komfortní, regulace R1 - 525 x 325 ks 1,00000 1 165,10 1 165,10 Vlastní

676 1511 Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá, komfortní, regulace R1 - 325 x 325 ks 1,00000 895,00 895,00 Vlastní

677 1512 Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá, komfortní, regulace R1 - 325 x 225 ks 1,00000 795,10 795,10 Vlastní

678 1513 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C m2 148,00000 721,30 106 752,40 Vlastní

679 1514 Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C m2 2,00000 579,10 1 158,20 Vlastní

680 1515 Protipožární izolace s atestem - odolnost 30 minut m2 91,00000 535,90 48 766,90 Vlastní
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681 15201 Zaregulování z.č.15P, koordinace s MaR h 8,00000 317,10 2 536,80 Vlastní

682 Pol__682 Dopravné (% z ceny materiálu) % 3,60000 594,30 2 139,48 Vlastní

683 Pol__683 Přesun hmot (% z ceny montáže) % 10,00000 30,50 305,00 Vlastní

684 Pol__684 Inženýrská koordinační činnost hod 4,00000 317,10 1 268,40 Vlastní

685 Pol__685 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 4,00000 317,10 1 268,40 Vlastní

686 Pol__686 Zaškolení obsluhy hod 1,00000 317,10 317,10 Vlastní

687 Pol__687 Vypracování provozního řádu ks 1,00000 73,40 73,40 Vlastní

688 15200 Montážní materiál k z.č.15P kg 60,00000 117,50 7 050,00 Vlastní

Díl: _19 Zařízení č. 16BP - Požární větrání shromažďovacích prostor ambulance 

1.NP F

130 347,38

689 16B01 Potrubní radiální ventilátor 700x400, včetně 2ks pružných manžet ks 1,00000 31 865,70 31 865,70 Vlastní

690 16B02 Regulační klapka těsná 315/280 s přípravou na servopohon, včetně servopohonu 230 V s 

rychlým, otevř./zavř.

ks 1,00000 4 407,60 4 407,60 Vlastní

691 16B03 Regulační klapka těsná 315/280 s přípravou na servopohon, včetně servopohonu 230 V s 

rychlým, otevř./zavř.

ks 1,00000 4 407,60 4 407,60 Vlastní

692 16B04 Samotížná žaluzie sací 710x280, vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování ks 1,00000 2 988,50 2 988,50 Vlastní

693 16B05 Samotížná žaluzie výfuková 710x280, vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné 

vyvzorkování

ks 1,00000 2 988,50 2 988,50 Vlastní

694 16B06 Regulační klapka těsná 315x280, ovl. ruční ks 1,00000 1 467,50 1 467,50 Vlastní

695 16B07 Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá, komfortní, regulace R1 - 425 x 425 ks 2,00000 1 504,20 3 008,40 Vlastní

696 16B08 Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá, komfortní, regulace R1 - 425 x 425 ks 2,00000 1 194,50 2 389,00 Vlastní

697 16B09 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B m2 59,00000 692,00 40 828,00 Vlastní

698 16B10 Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy m2 4,00000 513,80 2 055,20 Vlastní

699 16B11 Protipožární izolace s atestem - odolnost 30 minut m2 42,00000 535,90 22 507,80 Vlastní

700 16B201 Zaregulování z.č.16BP, koordinace s MaR h 8,00000 317,10 2 536,80 Vlastní

701 Pol__701 Dopravné (% z ceny materiálu) % 3,60000 594,30 2 139,48 Vlastní

702 Pol__702 Přesun hmot (% z ceny montáže) % 10,00000 30,50 305,00 Vlastní

Stránka 1150 z 1303Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.4.02.+ 04-REV

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Vzduchotechnika a klimatizace - revize 01

703 Pol__703 Inženýrská koordinační činnost hod 4,00000 317,10 1 268,40 Vlastní

704 Pol__704 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 4,00000 317,10 1 268,40 Vlastní

705 Pol__705 Zaškolení obsluhy hod 1,00000 317,10 317,10 Vlastní

706 Pol__706 Vypracování provozního řádu ks 1,00000 73,40 73,40 Vlastní

707 16B200 Montážní materiál k z.č.16BP kg 30,00000 117,50 3 525,00 Vlastní

Díl: _20 Zařízení č. 16CP - Požární větrání shromažďovacích prostor ambulance 

1.NP F

158 983,48

708 16C01 Potrubní radiální ventilátor 800x500, včetně 2ks pružných manžet ks 1,00000 31 865,70 31 865,70 Vlastní

709 16C02 Regulační klapka těsná atyp. rozměr 900x125 s přípravou na servopohon, včetně servopohonu 

230 V s, rychlým otevř./zavř.

ks 1,00000 4 864,20 4 864,20 Vlastní

710 16C03 Regulační klapka těsná 400x280 s přípravou na servopohon, včetně servopohonu 230 V s 

rychlým, otevř./zavř.

ks 1,00000 4 528,00 4 528,00 Vlastní

711 16C04 Samotížná žaluzie sací 900x315, vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování ks 1,00000 3 346,20 3 346,20 Vlastní

712 16C05 Samotížná žaluzie výfuková 900x315, vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné 

vyvzorkování

ks 1,00000 3 346,20 3 346,20 Vlastní

713 16C06 Regulační klapka těsná 400x280, ovl. ruční ks 1,00000 1 587,90 1 587,90 Vlastní

714 16C07 Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá, komfortní, regulace R1 - 525 x 425 ks 1,00000 1 705,40 1 705,40 Vlastní

715 16C08 Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá, komfortní, regulace R1 - 525 x 425 ks 1,00000 1 313,40 1 313,40 Vlastní

716 16C09 Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá, komfortní, regulace R1 - 525 x 325 ks 1,00000 1 480,80 1 480,80 Vlastní

717 16C10 Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá, komfortní, regulace R1 - 525 x 325 ks 1,00000 1 165,10 1 165,10 Vlastní

718 16C11 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B m2 104,00000 692,00 71 968,00 Vlastní

719 16C12 Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy m2 4,00000 513,80 2 055,20 Vlastní

720 16C13 Protipožární izolace s atestem - odolnost 30 minut m2 32,00000 535,90 17 148,80 Vlastní

721 16C201 Zaregulování z.č.16CP, koordinace s MaR h 8,00000 317,10 2 536,80 Vlastní

722 Pol__722 Dopravné (% z ceny materiálu) % 3,60000 594,30 2 139,48 Vlastní

723 Pol__723 Přesun hmot (% z ceny montáže) % 10,00000 30,50 305,00 Vlastní

724 Pol__724 Inženýrská koordinační činnost hod 4,00000 317,10 1 268,40 Vlastní
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S: 1707

O: D.1.01
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Vzduchotechnika a klimatizace - revize 01

725 Pol__725 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 4,00000 317,10 1 268,40 Vlastní

726 Pol__726 Zaškolení obsluhy hod 1,00000 317,10 317,10 Vlastní

727 Pol__727 Vypracování provozního řádu ks 1,00000 73,40 73,40 Vlastní

728 16C200 Montážní materiál k z.č.16CP kg 40,00000 117,50 4 700,00 Vlastní

Díl: _21 Zařízení č. 16DP - Požární větrání shromažďovacích prostor ambulance 

2.NP F

176 512,98

729 16D01 Potrubní radiální ventilátor 900x500, včetně 2ks pružných manžet ks 1,00000 42 011,90 42 011,90 Vlastní

730 16D02 Regulační klapka těsná 630x280 s přípravou na servopohon, včetně servopohonu 230 V s 

rychlým, otevř./zavř.

ks 1,00000 4 852,40 4 852,40 Vlastní

731 16D03 Regulační klapka těsná 710x250 s přípravou na servopohon, včetně servopohonu 230 V s 

rychlým, otevř./zavř.

ks 1,00000 4 944,90 4 944,90 Vlastní

732 16D04 Samotížná žaluzie sací 1000x450, vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné 

vyvzorkování

ks 1,00000 4 307,20 4 307,20 Vlastní

733 16D05 Samotížná žaluzie výfuková 1000x450, vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné, 

vyvzorkování

ks 1,00000 4 307,20 4 307,20 Vlastní

734 16D06 Regulační klapka těsná 630x280, ovl. ruční ks 3,00000 1 912,40 5 737,20 Vlastní

735 16D07 Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá, komfortní, regulace R1 - 525 x 425 ks 3,00000 1 705,40 5 116,20 Vlastní

736 16D08 Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá, komfortní, regulace R1 - 525 x 325 ks 1,00000 1 480,80 1 480,80 Vlastní

737 16D09 Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá, komfortní, regulace R1 - 525 x 425 ks 3,00000 1 313,40 3 940,20 Vlastní

738 16D10 Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá, komfortní, regulace R1 - 525 x 325 ks 1,00000 1 165,10 1 165,10 Vlastní

739 16D11 Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá, komfortní, regulace R1 - 425x325 ks 1,00000 1 313,40 1 313,40 Vlastní

740 16D12 Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá, komfortní, regulace R1 - 425x325 ks 1,00000 1 055,00 1 055,00 Vlastní

741 16D13 Regulační klapka těsná atyp 400x100, ovl. ruční ks 1,00000 1 335,40 1 335,40 Vlastní

742 16D14 Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční ks 1,00000 1 075,50 1 075,50 Vlastní

743 16D15 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B m2 113,00000 692,00 78 196,00 Vlastní

744 16D16 Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B m2 2,00000 579,10 1 158,20 Vlastní

745 16D17 Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy m2 6,00000 513,80 3 082,80 Vlastní

746 16D201 Zaregulování z.č.16DP, koordinace s MaR h 8,00000 317,10 2 536,80 Vlastní
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek
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747 Pol__747 Dopravné (% z ceny materiálu) % 3,60000 594,30 2 139,48 Vlastní

748 Pol__748 Přesun hmot (% z ceny montáže) % 10,00000 30,50 305,00 Vlastní

749 Pol__749 Inženýrská koordinační činnost hod 4,00000 317,10 1 268,40 Vlastní

750 Pol__750 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 4,00000 317,10 1 268,40 Vlastní

751 Pol__751 Zaškolení obsluhy hod 1,00000 317,10 317,10 Vlastní

752 Pol__752 Vypracování provozního řádu ks 1,00000 73,40 73,40 Vlastní

753 16D200 Montážní materiál k z.č.16DP kg 30,00000 117,50 3 525,00 Vlastní

Díl: _22 Zařízení č. 16EP - Požární větrání shromažďovacích prostor ambulance 

2.NP F

95 724,18

754 16E01 Potrubní radiální ventilátor 600x350, včetně 2ks pružných manžet ks 1,00000 15 648,50 15 648,50 Vlastní

755 16E02 Regulační klapka těsná 400x200 s přípravou na servopohon, včetně servopohonu 230 V s 

rychlým, otevř./zavř.

ks 1,00000 4 275,50 4 275,50 Vlastní

756 16E03 Regulační klapka těsná 400x200 s přípravou na servopohon, včetně servopohonu 230 V s 

rychlým, otevř./zavř.

ks 1,00000 4 275,50 4 275,50 Vlastní

757 16E04 Samotížná žaluzie sací 500x400, vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování ks 1,00000 2 232,10 2 232,10 Vlastní

758 16E05 Samotížná žaluzie výfuková 500x400, vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné 

vyvzorkování

ks 1,00000 2 232,10 2 232,10 Vlastní

759 16E06 Regulační klapka těsná 400x125, ovl. ruční ks 1,00000 1 335,40 1 335,40 Vlastní

760 16E07 Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá, komfortní, regulace R1 - 825x325 ks 1,00000 2 088,60 2 088,60 Vlastní

761 16E08 Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá, komfortní, regulace R1 - 825x325 ks 1,00000 1 561,50 1 561,50 Vlastní

762 16E11 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B m2 47,00000 692,00 32 524,00 Vlastní

763 16E13 Protipožární izolace s atestem - odolnost 30 minut m2 36,00000 535,90 19 292,40 Vlastní

764 16E201 Zaregulování z.č.16EP, koordinace s MaR h 8,00000 317,10 2 536,80 Vlastní

765 Pol__765 Dopravné (% z ceny materiálu) % 3,60000 594,30 2 139,48 Vlastní

766 Pol__766 Přesun hmot (% z ceny montáže) % 10,00000 30,50 305,00 Vlastní

767 Pol__767 Inženýrská koordinační činnost hod 4,00000 317,10 1 268,40 Vlastní

768 Pol__768 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 4,00000 317,10 1 268,40 Vlastní
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Vzduchotechnika a klimatizace - revize 01

769 Pol__769 Zaškolení obsluhy hod 1,00000 317,10 317,10 Vlastní

770 Pol__770 Vypracování provozního řádu ks 1,00000 73,40 73,40 Vlastní

771 16E200 Montážní materiál k z.č.16EP kg 20,00000 117,50 2 350,00 Vlastní

Díl: _23 Zařízení č. 17AP - Požární větrání shromažďovacích prostor lůžkové 

jednotky 2.NP A

126 565,88

772 17A01 Potrubní radiální ventilátor 700x400, včetně 2ks pružných manžet ks 1,00000 24 399,90 24 399,90 Vlastní

773 17A02 Regulační klapka těsná 500x200 s přípravou na servopohon, včetně servopohonu 230 V s 

rychlým, otevř./zavř.

ks 1,00000 4 392,90 4 392,90 Vlastní

774 17A03 Regulační klapka těsná 710x200 s přípravou na servopohon, včetně servopohonu 230 V s 

rychlým, otevř./zavř.

ks 1,00000 4 639,60 4 639,60 Vlastní

775 17A04 Samotížná žaluzie sací 700x400, vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování ks 1,00000 3 157,10 3 157,10 Vlastní

776 17A05 Samotížná žaluzie výfuková 560x250, vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné 

vyvzorkování

ks 1,00000 2 158,10 2 158,10 Vlastní

777 17A06 Regulační klapka těsná 500x200, ovl. ruční ks 1,00000 1 452,90 1 452,90 Vlastní

778 17A07 Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční ks 1,00000 1 075,50 1 075,50 Vlastní

779 17A08 Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá, komfortní, regulace R1 - 525 x 425 ks 2,00000 1 705,40 3 410,80 Vlastní

780 17A09 Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá, komfortní, regulace R1 - 525 x 425 ks 2,00000 1 313,40 2 626,80 Vlastní

781 17A10 Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá, komfortní, regulace R1 - 425 x 325 ks 1,00000 1 313,40 1 313,40 Vlastní

782 17A11 Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá, komfortní, regulace R1 - 425 x 325 ks 1,00000 1 055,00 1 055,00 Vlastní

783 17A12 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B m2 72,00000 692,00 49 824,00 Vlastní

784 17A13 Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B m2 22,00000 579,10 12 740,20 Vlastní

785 17A14 Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy m2 5,00000 513,80 2 569,00 Vlastní

786 17A201 Zaregulování z.č.17AP, koordinace s MaR h 8,00000 317,10 2 536,80 Vlastní

787 Pol__787 Dopravné (% z ceny materiálu) % 3,60000 594,30 2 139,48 Vlastní

788 Pol__788 Přesun hmot (% z ceny montáže) % 10,00000 30,50 305,00 Vlastní

789 Pol__789 Inženýrská koordinační činnost hod 4,00000 317,10 1 268,40 Vlastní

790 Pol__790 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 4,00000 317,10 1 268,40 Vlastní
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Vzduchotechnika a klimatizace - revize 01

791 Pol__791 Zaškolení obsluhy hod 2,00000 317,10 634,20 Vlastní

792 Pol__792 Vypracování provozního řádu ks 1,00000 73,40 73,40 Vlastní

793 17A200 Montážní materiál k z.č.17AP kg 30,00000 117,50 3 525,00 Vlastní

Díl: _24 Zařízení č. 17BP - Požární větrání shromažďovacích prostor lůžkové 

jednotky 3.NP A

121 280,68

794 17B01 Potrubní radiální ventilátor 700x400, včetně 2ks pružných manžet ks 1,00000 24 399,90 24 399,90 Vlastní

795 17B02 Regulační klapka těsná 500x200 s přípravou na servopohon, včetně servopohonu 230 V s 

rychlým, otevř./zavř.

ks 1,00000 4 392,90 4 392,90 Vlastní

796 17B03 Regulační klapka těsná 700x200 s přípravou na servopohon, včetně servopohonu 230 V s 

rychlým, otevř./zavř.

ks 1,00000 4 639,60 4 639,60 Vlastní

797 17B04 Samotížná žaluzie sací 800x355, vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování ks 1,00000 3 311,20 3 311,20 Vlastní

798 17B05 Samotížná žaluzie výfuková 700x200, vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné 

vyvzorkování

ks 1,00000 2 591,80 2 591,80 Vlastní

799 17B06 Regulační klapka těsná 500x200, ovl. ruční ks 1,00000 1 452,90 1 452,90 Vlastní

800 17B07 Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá, komfortní, regulace R1 - 525 x 425 ks 2,00000 1 705,40 3 410,80 Vlastní

801 17B08 Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá, komfortní, regulace R1 - 525 x 425 ks 2,00000 1 313,40 2 626,80 Vlastní

802 17B09 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B m2 71,00000 692,00 49 132,00 Vlastní

803 17B10 Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy m2 2,00000 513,80 1 027,60 Vlastní

804 17B11 Protipožární izolace s atestem - odolnost 30 minut m2 24,00000 535,90 12 861,60 Vlastní

805 17B201 Zaregulování z.č.17BP, koordinace s MaR h 8,00000 317,10 2 536,80 Vlastní

806 Pol__806 Dopravné (% z ceny materiálu) % 3,60000 594,30 2 139,48 Vlastní

807 Pol__807 Přesun hmot (% z ceny montáže) % 10,00000 30,50 305,00 Vlastní

808 Pol__808 Inženýrská koordinační činnost hod 4,00000 317,10 1 268,40 Vlastní

809 Pol__809 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 4,00000 317,10 1 268,40 Vlastní

810 Pol__810 Zaškolení obsluhy hod 1,00000 317,10 317,10 Vlastní

811 Pol__811 Vypracování provozního řádu ks 1,00000 73,40 73,40 Vlastní

812 17B200 Montážní materiál k z.č.17BP kg 30,00000 117,50 3 525,00 Vlastní
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Díl: _25 Zařízení č. 17CP - Požární větrání shromažďovacích prostor lůžkové 

jednotky 3.NP A

130 878,18

813 17C01 Potrubní radiální ventilátor 700x400, včetně 2ks pružných manžet ks 1,00000 24 399,90 24 399,90 Vlastní

814 17C02 Regulační klapka těsná 630x200 s přípravou na servopohon, včetně servopohonu 230 V s 

rychlým, otevř./zavř.

ks 1,00000 4 547,10 4 547,10 Vlastní

815 17C03 Regulační klapka těsná 900x200 s přípravou na servopohon, včetně servopohonu 230 V s 

rychlým, otevř./zavř.

ks 1,00000 4 864,20 4 864,20 Vlastní

816 17C04 Samotížná žaluzie sací 800x400, vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování ks 1,00000 3 311,20 3 311,20 Vlastní

817 17C05 Samotížná žaluzie výfuková 900x200, vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné 

vyvzorkování

ks 1,00000 3 346,20 3 346,20 Vlastní

818 17C06 Regulační klapka těsná 630x200, ovl. ruční ks 1,00000 1 607,00 1 607,00 Vlastní

819 17C07 Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá, komfortní, regulace R1 - 525 x 425 ks 3,00000 1 705,40 5 116,20 Vlastní

820 17C08 Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá, komfortní, regulace R1 - 525 x 425 ks 3,00000 1 313,40 3 940,20 Vlastní

821 17C09 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B m2 74,00000 692,00 51 208,00 Vlastní

822 17C10 Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy m2 2,00000 513,80 1 027,60 Vlastní

823 17C11 Protipožární izolace s atestem - odolnost 30 minut m2 30,00000 535,90 16 077,00 Vlastní

824 17C201 Zaregulování z.č.17CP, koordinace s MaR h 8,00000 317,10 2 536,80 Vlastní

825 Pol__825 Dopravné (% z ceny materiálu) % 3,60000 594,30 2 139,48 Vlastní

826 Pol__826 Přesun hmot (% z ceny montáže) % 10,00000 30,50 305,00 Vlastní

827 Pol__827 Inženýrská koordinační činnost hod 4,00000 317,10 1 268,40 Vlastní

828 Pol__828 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 4,00000 317,10 1 268,40 Vlastní

829 Pol__829 Zaškolení obsluhy hod 1,00000 317,10 317,10 Vlastní

830 Pol__830 Vypracování provozního řádu ks 1,00000 73,40 73,40 Vlastní

831 17C200 Montážní materiál k z.č.17CP kg 30,00000 117,50 3 525,00 Vlastní

Díl: _26 Zařízení č. 17DP - Požární větrání shromažďovacích prostor lůžkové 

jednotky 2.NP A

115 379,38

832 17D01 Potrubní radiální ventilátor 700x400, včetně 2ks pružných manžet ks 1,00000 24 399,90 24 399,90 Vlastní
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833 17D02 Regulační klapka těsná 630x200 s přípravou na servopohon, včetně servopohonu 230 V s 

rychlým, otevř./zavř.

ks 1,00000 4 547,10 4 547,10 Vlastní

834 17D03 Regulační klapka těsná 710x200 s přípravou na servopohon, včetně servopohonu 230 V s 

rychlým, otevř./zavř.

ks 1,00000 4 639,60 4 639,60 Vlastní

835 17D04 Samotížná žaluzie sací 900x400, vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování ks 1,00000 3 346,20 3 346,20 Vlastní

836 17D05 Samotížná žaluzie výfuková 900x400, vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné 

vyvzorkování

ks 1,00000 3 730,50 3 730,50 Vlastní

837 17D06 Regulační klapka těsná 630x200, ovl. ruční ks 1,00000 1 607,00 1 607,00 Vlastní

838 17D07 Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá, komfortní, regulace R1 - 525 x 425 ks 3,00000 1 705,40 5 116,20 Vlastní

839 17D08 Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá, komfortní, regulace R1 - 525 x 425 ks 3,00000 1 313,40 3 940,20 Vlastní

840 17D09 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B m2 56,00000 692,00 38 752,00 Vlastní

841 17D10 Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy m2 3,00000 513,80 1 541,40 Vlastní

842 17D11 Protipožární izolace s atestem - odolnost 30 minut m2 23,00000 535,90 12 325,70 Vlastní

843 17D201 Zaregulování z.č.17DP, koordinace s MaR h 8,00000 317,10 2 536,80 Vlastní

844 Pol__844 Dopravné (% z ceny materiálu) % 3,60000 594,30 2 139,48 Vlastní

845 Pol__845 Přesun hmot (% z ceny montáže) % 10,00000 30,50 305,00 Vlastní

846 Pol__846 Inženýrská koordinační činnost hod 4,00000 317,10 1 268,40 Vlastní

847 Pol__847 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 4,00000 317,10 1 268,40 Vlastní

848 Pol__848 Zaškolení obsluhy hod 1,00000 317,10 317,10 Vlastní

849 Pol__849 Vypracování provozního řádu ks 1,00000 73,40 73,40 Vlastní

850 17D200 Montážní materiál k z.č.17DP kg 30,00000 117,50 3 525,00 Vlastní

Díl: _27 Zařízení č. 18P - Požární větrání CHÚC vertikála při F 512 764,08
851 1801 Přívodní ventilátorová komora ve skladbě: ks 1,00000 273 568,10 273 568,10 Vlastní

852 1802 Regulační klapka těsná atyp 2500/400 s přípravou na servopohon, včetně servopohonu 230 V s 

havarijní, funkcí

ks 1,00000 22 122,30 22 122,30 Vlastní

853 1803 Regulační klapka těsná 900/800 s přípravou na servopohon, včetně servopohonu 230 V s 

havarijní, funkcí

ks 1,00000 12 728,90 12 728,90 Vlastní
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854 1804 Samotížná žaluzie výfuková atyp 900/1250, vč. Síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné, 

vyvzorkování

ks 2,00000 6 677,00 13 354,00 Vlastní

855 1805 Samotížná žaluzie výfuková atyp 900/800, vč. Síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné, 

vyvzorkování

ks 1,00000 5 387,10 5 387,10 Vlastní

856 1806 Regulační klapka těsná atyp 2500/400, ovl. Ruční s aretací ks 1,00000 9 279,10 9 279,10 Vlastní

857 1807 Regulační klapka těsná 900/800, ovl. Ruční s aretací ks 1,00000 5 049,20 5 049,20 Vlastní

858 1808 Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá, komfortní, regulace R1 - 525 x 425 ks 7,00000 1 705,40 11 937,80 Vlastní

859 1809 Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá, komfortní, regulace R1 - 325 x 525 ks 10,00000 1 480,80 14 808,00 Vlastní

860 1810 Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá, komfortní, regulace R1 - 225 x 825 ks 2,00000 2 088,60 4 177,20 Vlastní

861 1811 Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá, komfortní, regulace R1 - 400 x 600 ks 1,00000 1 963,80 1 963,80 Vlastní

862 1812 Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá, komfortní, regulace R1 - 525 x 325 ks 12,00000 1 165,10 13 981,20 Vlastní

863 1813 Krycí mřížka 400 x 600 ks 1,00000 742,40 742,40 Vlastní

864 1814 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B m2 73,00000 692,00 50 516,00 Vlastní

865 1815 Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy m2 21,00000 513,80 10 789,80 Vlastní

866 1816 Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 10 cm s oplechováním - iz. deskami nebo pásy m2 16,00000 1 688,30 27 012,80 Vlastní

867 18201 Zaregulování z.č.18P, koordinace s MaR h 45,00000 317,10 14 269,50 Vlastní

868 Pol__868 Dopravné (% z ceny materiálu) % 3,60000 594,30 2 139,48 Vlastní

869 Pol__869 Přesun hmot (% z ceny montáže) % 10,00000 30,50 305,00 Vlastní

870 Pol__870 Inženýrská koordinační činnost hod 20,00000 317,10 6 342,00 Vlastní

871 Pol__871 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 15,00000 317,10 4 756,50 Vlastní

872 Pol__872 Zaškolení obsluhy hod 5,00000 317,10 1 585,50 Vlastní

873 Pol__873 Vypracování provozního řádu ks 1,00000 73,40 73,40 Vlastní

874 18200 Montážní materiál k z.č.18P kg 50,00000 117,50 5 875,00 Vlastní

Díl: _28 Zařízení č. 19P - Požární větrání CHÚC vertikála při E 844 595,68
875 1901 Přívodní ventilátorová komora ve skladbě: ks 1,00000 273 568,10 273 568,10 Vlastní

876 1902 Regulační klapka těsná atyp 2800/150 s přípravou na servopohon, včetně servopohonu 230 V s 

havarijní, funkcí

ks 1,00000 15 930,90 15 930,90 Vlastní
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877 1903 Regulační klapka těsná 1000/900 s přípravou na servopohon, včetně servopohonu 230 V s 

havarijní, funkcí

ks 1,00000 8 508,10 8 508,10 Vlastní

878 1904 Síto do potrubí 2800x630 ks 1,00000 4 360,50 4 360,50 Vlastní

879 1905 Samotížná žaluzie výfuková atyp 1000/900, vč. Síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné, 

vyvzorkování

ks 1,00000 6 670,90 6 670,90 Vlastní

880 1906 Regulační klapka těsná atyp 2800/150, ovl. Ruční s aretací ks 1,00000 6 116,80 6 116,80 Vlastní

881 1907 Regulační klapka těsná 1000/900, ovl. Ruční s aretací ks 1,00000 5 758,30 5 758,30 Vlastní

882 1908 Regulační klapka těsná 1250/225, ovl. Ruční s aretací ks 2,00000 2 719,80 5 439,60 Vlastní

883 1909 Regulační klapka těsná 355/225, ovl. Ruční s aretací ks 2,00000 1 298,70 2 597,40 Vlastní

884 1910 Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá, komfortní, regulace R1 - 625 x 325 ks 2,00000 1 890,40 3 780,80 Vlastní

885 1911 Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá, komfortní, regulace R1 - 525 x 425 ks 6,00000 1 705,40 10 232,40 Vlastní

886 1912 Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá, komfortní, regulace R1 - 1025 x 425 ks 2,00000 2 821,10 5 642,20 Vlastní

887 1913 Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá, komfortní, regulace R1 - 225 x 225 ks 4,00000 853,90 3 415,60 Vlastní

888 1914 Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá, komfortní, regulace R1 - 125 x 1025 ks 8,00000 2 821,10 22 568,80 Vlastní

889 1915 Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá, komfortní, regulace R1 - 145 x 825 ks 4,00000 2 088,60 8 354,40 Vlastní

890 1916 Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá, komfortní, regulace R1 - 400 x 600 ks 1,00000 1 963,80 1 963,80 Vlastní

891 1917 Krycí mřížka 400 x 600 ks 1,00000 742,40 742,40 Vlastní

892 1918 Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá, komfortní, regulace R1 - 75 x 1225 ks 12,00000 3 126,50 37 518,00 Vlastní

893 1919 Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá, komfortní, regulace R1 - 1025 x 425 ks 2,00000 1 633,40 3 266,80 Vlastní

894 1920 Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá, komfortní, regulace R1 - 625 x 325 ks 1,00000 1 341,30 1 341,30 Vlastní

895 19201 Zaregulování z.č.19P, koordinace s MaR h 45,00000 317,10 14 269,50 Vlastní

896 1921 Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá, komfortní, regulace R1 - 225 x 225 ks 4,00000 754,00 3 016,00 Vlastní

897 1922 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B m2 269,00000 692,00 186 148,00 Vlastní

898 1923 Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 10 cm s oplechováním - iz. deskami nebo pásy m2 63,00000 1 688,30 106 362,90 Vlastní

899 1924 Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy m2 4,00000 513,80 2 055,20 Vlastní

900 1925 Protipožární izolace s atestem - odolnost 30 minut m2 139,00000 535,90 74 490,10 Vlastní

901 Pol__901 Dopravné (% z ceny materiálu) % 3,60000 594,30 2 139,48 Vlastní
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902 Pol__902 Přesun hmot (% z ceny montáže) % 10,00000 30,50 305,00 Vlastní

903 Pol__903 Inženýrská koordinační činnost hod 20,00000 317,10 6 342,00 Vlastní

904 Pol__904 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 15,00000 317,10 4 756,50 Vlastní

905 Pol__905 Zaškolení obsluhy hod 5,00000 317,10 1 585,50 Vlastní

906 Pol__906 Vypracování provozního řádu ks 1,00000 73,40 73,40 Vlastní

907 19200 Montážní materiál k z.č.19P kg 130,00000 117,50 15 275,00 Vlastní

Díl: _29 Zařízení č. 20 - Dveřní clona 188 222,68
908 2001 Teplovzdušná dveřní clona výška dveří 3m, šířka 2m, s opláštěním včetně pozink. konzoly pro 

motnáž, na strop a ovladače

ks 3,00000 59 834,30 179 502,90 Vlastní

909 20201 Zaregulování z.č.20, koordinace s MaR h 3,00000 317,10 951,30 Vlastní

910 Pol__910 Dopravné (% z ceny materiálu) % 3,60000 594,30 2 139,48 Vlastní

911 Pol__911 Přesun hmot (% z ceny montáže) % 10,00000 30,50 305,00 Vlastní

912 Pol__912 Inženýrská koordinační činnost hod 7,00000 317,10 2 219,70 Vlastní

913 Pol__913 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 1,00000 317,10 317,10 Vlastní

914 Pol__914 Zaškolení obsluhy hod 3,00000 317,10 951,30 Vlastní

915 Pol__915 Vypracování provozního řádu ks 1,00000 73,40 73,40 Vlastní

916 20200 Montážní materiál k z.č.20 kg 15,00000 117,50 1 762,50 Vlastní

Díl: _30 Zařízení č. 21 – Podtlakové větrání technického zázemí 547 488,48
917 2110 Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 710x400, pozink., vč. Síta a rámu, RAL dle arch.-

stav., řešení - nutné vyvzorkování

ks 2,00000 2 213,10 4 426,20 Vlastní

918 21100 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 355x200 ks 1,00000 6 354,10 6 354,10 Vlastní

919 2119 Regulační klapka těsná 1025x425, ovl. ruční ks 1,00000 4 264,30 4 264,30 Vlastní

920 2120 Regulační klapka těsná 500x400, ovl. ruční ks 2,00000 2 251,50 4 503,00 Vlastní

921 21201 Zaregulování z.č.21, koordinace s MaR h 85,00000 317,10 26 953,50 Vlastní

922 2121 Regulační klapka těsná 625x325, ovl. ruční ks 2,00000 2 214,80 4 429,60 Vlastní

923 2122 Regulační klapka těsná 355x315, ovl. ruční ks 1,00000 1 734,70 1 734,70 Vlastní

924 2123 Regulační klapka těsná 355x200, ovl. ruční ks 1,00000 1 282,60 1 282,60 Vlastní

925 2124 Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční ks 2,00000 1 075,50 2 151,00 Vlastní
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926 2125 Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční ks 2,00000 1 038,80 2 077,60 Vlastní

927 2126 Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční ks 1,00000 1 018,30 1 018,30 Vlastní

928 2127 Zpětná klapka těsná 500x400 ks 1,00000 1 467,50 1 467,50 Vlastní

929 2128 Zpětná klapka těsná 355x315 ks 1,00000 1 229,70 1 229,70 Vlastní

930 2129 Zpětná klapka těsná 200x355 ks 1,00000 1 256,10 1 256,10 Vlastní

931 2130 Zpětná klapka těsná d=200 ks 1,00000 426,60 426,60 Vlastní

932 2131 Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá, komfortní, regulace R1 - 1025 x 425 ks 1,00000 2 821,10 2 821,10 Vlastní

933 2132 Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá, komfortní, regulace R1 - 425 x 325 ks 2,00000 1 313,40 2 626,80 Vlastní

934 2133 Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1 - 1025x75 ks 1,00000 1 251,70 1 251,70 Vlastní

935 2134 Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1 - 425x75 ks 3,00000 732,00 2 196,00 Vlastní

936 2135 Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá, komfortní, regulace R1 - 625 x 425 ks 1,00000 1 518,90 1 518,90 Vlastní

937 2136 Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá, komfortní, regulace R1 - 625 x 325 ks 2,00000 1 341,30 2 682,60 Vlastní

938 2137 Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá, komfortní, regulace R1 - 425 x 425 ks 2,00000 1 194,50 2 389,00 Vlastní

939 2138 Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá, komfortní, regulace R1 - 425 x 225 ks 4,00000 927,30 3 709,20 Vlastní

940 2139 Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1 - 1025x75 ks 1,00000 1 110,80 1 110,80 Vlastní

941 2140 Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1 - 425x75 ks 3,00000 664,50 1 993,50 Vlastní

942 2141 Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1 - 225x75 ks 1,00000 517,70 517,70 Vlastní

943 2142 Krycí mřížka do potrubí 500x400 ks 2,00000 742,40 1 484,80 Vlastní

944 2143 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160 bm 6,00000 278,70 1 672,20 Vlastní

945 2144 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127 bm 6,00000 240,80 1 444,80 Vlastní

946 2145 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B m2 130,00000 692,00 89 960,00 Vlastní

947 2146 Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B m2 43,00000 579,10 24 901,30 Vlastní

948 2147 Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy m2 240,00000 513,80 123 312,00 Vlastní

949 Pol__966 Dopravné (% z ceny materiálu) % 3,60000 594,30 2 139,48 Vlastní
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950 Pol__967 Přesun hmot (% z ceny montáže) % 10,00000 30,50 305,00 Vlastní

951 Pol__968 Inženýrská koordinační činnost hod 45,00000 317,10 14 269,50 Vlastní

952 Pol__969 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 10,00000 317,10 3 171,00 Vlastní

953 Pol__970 Zaškolení obsluhy hod 2,00000 317,10 634,20 Vlastní

954 Pol__971 Autorizované měření hluku hod 15,00000 212,90 3 193,50 Vlastní

955 Pol__972 Čistění a desinfekce VZT zařízení hod 10,00000 339,10 3 391,00 Vlastní

956 Pol__973 Vypracování provozního řádu ks 1,00000 73,40 73,40 Vlastní

957 21200 Montážní materiál k z.č.21 kg 100,00000 117,50 11 750,00 Vlastní

958 2101 Radiální potrubní ventilátor 700x400, průtok 2500 m3/h při 320 Pa, včetně jistícího relé a 2ks, 

pružných manžet

ks 1,00000 24 399,90 24 399,90 Vlastní

959 2102 Regulační klapka těsná d=160 s přípravou na servopohon, včetně servopohonu ks 1,00000 3 978,90 3 978,90 Vlastní

960 2103 Regulační klapka těsná 500/400 s přípravou na servopohon, včetně servopohonu ks 1,00000 5 191,60 5 191,60 Vlastní

961 2104 Diagonální potrubní ventilátor d=160, průtok 250 m3/h při 200 Pa ks 1,00000 4 005,00 4 005,00 Vlastní

962 2105 Diagonální potrubní ventilátor d=125, průtok 50 m3/h při 130 Pa ks 1,00000 3 442,80 3 442,80 Vlastní

963 2106 Radiální potrubní ventilátor 700x400, průtok 2100 m3/h při 380 Pa, včetně jistícího relé a 2ks, 

pružných manžet

ks 1,00000 24 399,90 24 399,90 Vlastní

964 2107 Radiální potrubní ventilátor 800x500, průtok 1800 m3/h při 520 Pa, včetně jistícího relé a 2ks, 

pružných manžet

ks 1,00000 31 865,70 31 865,70 Vlastní

965 2108 Radiální potrubní ventilátor 800x500, průtok 1350 m3/h při 540 Pa, včetně jistícího relé a 2ks, 

pružných manžet

ks 1,00000 31 865,70 31 865,70 Vlastní

966 2109 Diagonální potrubní ventilátor d=160, průtok 350 m3/h při 175 Pa včetně 2ks pružných manžet ks 1,00000 4 005,00 4 005,00 Vlastní

967 2111 Samotížná žaluzie sací 630x315, vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování ks 1,00000 2 425,30 2 425,30 Vlastní

968 2112 Samotížná žaluzie sací d=200, vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování ks 1,00000 3 380,20 3 380,20 Vlastní

969 2113 Samotížná žaluzie výfuková d=200, vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné 

vyvzorkování

ks 2,00000 3 380,20 6 760,40 Vlastní

970 2114 Samotížná žaluzie výfuková d=125, vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné 

vyvzorkování

ks 1,00000 3 380,20 3 380,20 Vlastní
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Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Vzduchotechnika a klimatizace - revize 01

971 2115 Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu ks 4,00000 1 261,00 5 044,00 Vlastní

972 2116 Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu ks 4,00000 1 374,80 5 499,20 Vlastní

973 2117 Tlumič hluku buňkový 400 x 500 x 2000 včetně děrovaného plechu ks 4,00000 3 040,50 12 162,00 Vlastní

974 2118 Tlumič hluku kruhový d=200, L=900, tl. Stěny 50 mm ks 4,00000 1 897,10 7 588,40 Vlastní

Díl: _31 Zařízení č. 22 - Demontáže 76 107,60
975 2201 Demontáž systému přímého chlazení včeně venkovních a vnitřních jednotek, Cu potrubí, 

chladiva a, kabeláže

ks 1,00000 76 107,60 76 107,60 Vlastní

Díl: _32 Zařízení č. 23 - Útlum hluku z vedlejšího objektu 21 393,80
976 2301 Cylindrický tlumič na kruhové potrubí, délky 1 m, vnější plášť z plného plechu vnitřní plochy, 

pohltivé z perforovaného

ks 2,00000 10 696,90 21 393,80 Vlastní

Celkem 37 342 156,33
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.4.03

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 58 255,20
1 946941102R00 Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 

m

sada  1,86000 1 080,00 2 008,80 800-3 RTS 18/ II

2 946941192R00 Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy pojízdného hliníkového 

lešení (věže)

 plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m

den 111,60000 486,00 54 237,60 800-3 RTS 18/ II

3 946941802R00 Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 

4,3 m

sada 1,86000 1 080,00 2 008,80 800-3 RTS 18/ II

Díl: HZS Hodinové zúčtovací sazby 111 421,98
4 904      R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška h 66,96000 378,00 25 310,88 Prav.M RTS 18/ II

5 157418T101 Seřízení a uvedení do provozu (komplet), atesty, certifikáty hod   22,32000 324,00 7 231,68 Vlastní

6 157418TE01 Zaškolení obsluhy hod   5,58000 432,00 2 410,56 Vlastní

7 904      R003 Hydraulické zaregulování systému - autorizovanou firmou, Vypracování protokolu o zaregulování ks    108,93000 702,00 76 468,86 Vlastní

Díl: 713 Izolace tepelné 1 819 023,88
8 713300822R00 Odstranění tepelné izolace těles pásy nebo foĺiemi

 ploch tvarových

m2 5,58000 64,80 361,58 800-713 RTS 18/ II

9 713311111R00 Montáž tepelné izolace těles pásy nebo rohožemi rohožemi připevněnými ocelovým drátem nebo 

na trny z tyčové oceli kruhové (bez přivaření trnů) pomocí příchytek nebo ohnutím trnů 

 ploch rovných, jednovrstvá

m2 6,32400 220,90 1 396,97 800-713 RTS 18/ II

10 713400821R00 Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo foĺiemi

 potrubí

m2 232,50000 64,80 15 066,00 800-713 RTS 18/ II

11 713552111R00 Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 25 mm, stěna kus 55,80000 223,60 12 476,88 800-713 RTS 18/ II

12 713552121R00 Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, stěna kus 18,60000 322,90 6 005,94 800-713 RTS 18/ II

13 713552151R00 Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, strop kus 5,58000 351,00 1 958,58 800-713 RTS 18/ II

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Vytápění

bez povrchové úpravy

Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku minerální vlny a požární 

stěrky.
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.4.03

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Vytápění

14 722182001R00 Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, do DN 25 m 6 982,41000 87,50 610 960,88 800-721 RTS 18/ II

15 722182004R00 Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 25 do DN 40 m 964,41000 119,90 115 632,76 800-721 RTS 18/ II

16 722182006R00 Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 40 do DN 80 m 525,45000 145,80 76 610,61 800-721 RTS 18/ II

17 722182008R00 Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 80 do DN 110 m 37,20000 149,00 5 542,80 800-721 RTS 18/ II

18 998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m t 3,36141 884,50 2 973,17 800-713 RTS 18/ II

19 153513T10 Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) t 0,50164 3 024,00 1 516,96 Vlastní

20 713552151E00 Protipož.trubní ucpávka EI 120, do D 25 mm, strop kus 258,54000 245,20 63 394,01 Vlastní

21 283771007R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; 

provozní teplota  -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m 3 652,00000 21,60 78 883,20 SPCM RTS 18/ II

22 283771020R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; 

provozní teplota  -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m 203,67000 23,80 4 847,35 SPCM RTS 18/ II

23 55190420R páska fixační Al; š = 48 mm; l = 50 m; teplotní odolnost do 100 °C kus 93,07600 345,60 32 167,07 SPCM RTS 18/ II

24 63153844R deska izolační pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 100,0 mm; kašírování Al fólie vyztužená 

mřížkou; obj. hmotnost 60,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 6,32400 495,70 3 134,81 SPCM RTS 18/ I

25 631547111R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 

průměr 15,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 

0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 785,00000 94,00 73 790,00 SPCM RTS 18/ II

26 631547112R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 

průměr 18,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 

0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 991,38000 96,10 95 271,62 SPCM RTS 18/ II

27 631547113R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 

průměr 22,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 

0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 831,42000 98,30 81 728,59 SPCM RTS 18/ II

28 631547214R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 

průměr 28,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 

0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 518,94000 164,20 85 209,95 SPCM RTS 18/ II

50 m vodorovně
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.4.03

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Vytápění

29 631547216R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 

průměr 42,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 

0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 491,04000 203,00 99 681,12 SPCM RTS 18/ II

30 631547219R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 

průměr 60,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 

0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 283,65000 224,60 63 707,79 SPCM RTS 18/ II

31 631547315R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 

průměr 35,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 

0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 456,63000 262,40 119 819,71 SPCM RTS 18/ II

32 631547316R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 

průměr 42,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 

0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 16,74000 283,00 4 737,42 SPCM RTS 18/ II

33 631547322R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 

průměr 76,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 

0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 238,08000 555,10 132 158,21 SPCM RTS 18/ II

34 631547323R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 

průměr 89,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 

0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 3,72000 577,80 2 149,42 SPCM RTS 18/ II

35 631547424R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 

průměr 108,0 mm; tl. izolace 60,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 

0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 37,20000 748,40 27 840,48 SPCM RTS 18/ II

Díl: 722 Vnitřní vodovod 62 009,66
36 722182006R00 Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 40 do DN 80 m 33,48000 145,80 4 881,38 800-721 RTS 18/ II

37 722280108R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50 m 27,90000 16,20 451,98 800-721 RTS 18/ II

38 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 27,90000 16,20 451,98 800-721 RTS 18/ II

39 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m t 0,08660 486,00 42,09 800-721 RTS 18/ II

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodání desinfekčního prostředku.

vodorovně do 50 m
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.4.03

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Vytápění

40 722151118E01 Potrubí z nerezové oceli 1.4404 (AISI 316L), spojované lisovacími tvarovkami D 54 x 1,5 mm m 27,90000 1 770,10 49 385,79 Vlastní

41 631547118R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 

průměr 54,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 

0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 33,48000 203,00 6 796,44 SPCM RTS 18/ II

Díl: 732 Strojovny 1 605 737,29
42 722264316R00 Vodoměry včetně dodávky materiálu

 bytový vodoměr, závitový jednovtokový suchoběžný, DN 15, pro teplotu vody do 90°C, montáž 

horizontálně i vertikálně, jmenovitý průtok 1,5 m3/hod, PN 10, délka 110 mm

kus 0,93000 1 078,90 1 003,38 800-721 RTS 17/ II

43 732110812R00 Demontáž rozdělovačů a sběračů přes 100 do DN 200 m 4,65000 541,10 2 516,12 800-731 RTS 18/ II

44 732429111R00 Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25 ks    13,02000 1 080,00 14 061,60 800-731 RTS 18/ II

45 732429112R00 Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 40 ks    3,72000 2 160,00 8 035,20 800-731 RTS 18/ II

46 732429114R00 Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 65 soubor 0,93000 2 700,00 2 511,00 800-731 RTS 18/ II

47 732890801R00 Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot strojoven z objektu výšky do 6 m t 0,43515 1 408,30 612,82 800-731 RTS 18/ II

48 734419123R00 Teploměry technické a měřiče tepla Montáž měřičů tepla kompaktního měřiče tepla přírubového

 DN 40

ks    1,86000 1 316,50 2 448,69 800-731 RTS 18/ II

49 998732101R00 Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m t 2,09184 1 408,30 2 945,94 800-731 RTS 18/ II

50 732.8500200 Autorizované uvedení expanzního automatu do provozu ks    0,93000 8 640,00 8 035,20 Vlastní

51 732.M001 Montáž bloků kompaktní výměníkové stanice HV / ÚT / TV 900kW ks    1,86000 37 800,00 70 308,00 Vlastní

52 732.M002 Montáž expanzního automatu, vč. příslušenství ks    0,93000 13 500,00 12 555,00 Vlastní

53 732219315E01 Montáž ohříváků vody, akumulačních nádob stojatých, do 1000 l ks    0,93000 5 648,40 5 253,01 Vlastní

54 732219315E03 Stěhování ohříváků vody, akumulačních nádob stojatých, do 1000 l ks    0,93000 1 620,00 1 506,60 Vlastní

55 732.8111521 Dvoučerpadlový exp. automat s odplyněním, pro výkon 600kW, prim. nádoba 300litrů ks    0,93000 183 061,70 170 247,38 Vlastní

56 732.AKUN.750 Akumulační nádoba TV, nerez 1.4404, objem 750litrů, včetně 100mm izolace, pro koncentraci 

ClO v TV 0,2-0,4mg/l, vyjímečně 0,6mg/l

ks    0,93000 90 882,00 84 520,26 Vlastní

vodorovně 100 m

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Stránka 1167 z 1303Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.4.03

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Vytápění

57 732.AQHN.300 Blok kompaktní VS HV/TV, 2x výměník 150kW, primár 130/60 (100/60), sekundár 10/55°C, mat. 

ASI316, pro koncentraci ClO v TV 0,2-0,4mg/l, vyjímečně 0,6mg/l; technická specifiikce v příloze

ks    0,93000 374 220,00 348 024,60 Vlastní

58 732.AQHN.600 Blok kompaktní VS HV/ÚT, 2x výměník 600kW, primár 130/60 (100/60), sekundár 60/40°C, 

technická specifikace v příloze

ks    0,93000 709 236,00 659 589,48 Vlastní

59 732.RSK.200.3850 Kombinovaný rozdělovač a sběrač, modul 200, délka 3,85m ks    0,93000 41 766,30 38 842,66 Vlastní

60 732.SS.200.350 Stavitelný stojan 370-570mm pro RS kombi, modul 200 ks    2,79000 1 490,20 4 157,66 Vlastní

61 734.3004408 Mosazná jímka 85mm, se závitem G1/2" pro čidla měřiče tepla (pro měřiče DN 25 - DN 50) ks    3,72000 592,10 2 202,61 Vlastní

62 734.3072157 Kompaktní ultrazvukový měřič tepla, DN 40, qp=10,0m3/h, přírubový PN 25, délka 300mm, např. 

SHARKY 775

ks    1,86000 17 396,60 32 357,68 Vlastní

63 97704990 Oběhové čerpadlo mokroběžné se závitovým připojením, elektronicky řízené Hmax 4m DN25, vč. 

šroubení, např. Alpha2 25-40 180

kus 9,30000 4 242,00 39 450,60 Vlastní

64 97924254 Oběhové čerpadlo mokroběžné se závitovým připojením, elektronicky řízené Hmax 4m DN32, vč. 

šroubení, např. Magna3 32-40 180

ks 1,86000 10 511,00 19 550,46 Vlastní

65 97924267 Oběhové čerpadlo mokroběžné s přírubovým připojením, elektronicky řízené Hmax 4m DN40 

PN6, např. Magna3 40-60F 220

ks 1,86000 14 875,20 27 667,87 Vlastní

66 97924297 Oběhové čerpadlo mokroběžné s přírubovým připojením, elektronicky řízené Hmax 10m DN65 

PN6, např. Magna3 65-100F 340

ks 0,93000 32 487,00 30 212,91 Vlastní

67 97993201 Oběhové čerpadlo mokroběžné se závitovým připojením, elektronicky řízené Hmax 6m DN25, vč. 

šroubení, např. Alpha2 25-60 180

ks 3,72000 4 602,30 17 120,56 Vlastní

Díl: 733 Rozvod potrubí 3 876 928,42
68 733111103R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 15 m 19,53000 297,00 5 800,41 800-731 RTS 18/ II

69 733111106R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 32 m 14,88000 450,40 6 701,95 800-731 RTS 18/ II

70 733111108R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 50 m 233,43000 638,90 149 138,43 800-731 RTS 18/ II

71 733110806R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32 m 2 803,95000 21,60 60 565,32 800-731 RTS 18/ II

S možností řízení z nadřazného systému

S možností řízení z nadřazného systému

S možností řízení z nadřazného systému
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72 733121122R00 Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla

 nízkotlaké, D 76, tloušťka stěny 3,2 mm

m 226,92000 832,40 188 888,21 800-731 RTS 18/ II

73 733121125R00 Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla

 nízkotlaké, D 89, tloušťka stěny 3,6 mm

m 5,58000 911,60 5 086,73 800-731 RTS 18/ II

74 733121128R00 Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla

 nízkotlaké, D 108, tloušťka stěny 4 mm

m 33,48000 1 109,80 37 156,10 800-731 RTS 18/ II

75 733120826R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 60,3 do D 89 m 465,00000 74,50 34 642,50 800-731 RTS 18/ II

76 733141102R00 Odvzdušňovací nádoby a stříšky včetně dodávky materiálu

 odvzdušňovací nádobky z trub.ocelových do DN 50

kus 13,02000 523,80 6 819,88 800-731 RTS 18/ II

77 733164102RT1 Montáž potrubí měděného D 15 mm, spojovaného pájením na tvrdo , včetně dodávky a montáže 

závěsů

m 4 036,00000 220,00 887 920,00 800-731 RTS 18/ II

78 733164103RT1 Montáž potrubí měděného D 18 mm, spojovaného pájením na tvrdo , včetně dodávky a montáže 

závěsů

m 1 153,20000 236,30 272 501,16 800-731 RTS 18/ II

79 733164104RT1 Montáž potrubí měděného D 22 mm, spojovaného pájením na tvrdo , včetně dodávky a montáže 

závěsů

m 725,40000 237,50 172 282,50 800-731 RTS 18/ II

80 733164105RT1 Montáž potrubí měděného D 28 mm, spojovaného pájením na tvrdo , včetně dodávky a montáže 

závěsů

m 423,15000 411,70 174 210,86 800-731 RTS 18/ II

81 733164106RT1 Montáž potrubí měděného D 35 mm, spojovaného pájením na tvrdo , včetně dodávky a montáže 

závěsů

m 437,10000 416,10 181 877,31 800-731 RTS 18/ II

82 733164107RT1 Montáž potrubí měděného D 42 mm, spojovaného pájením na tvrdo , včetně dodávky a montáže 

závěsů

m 330,15000 437,20 144 341,58 800-731 RTS 18/ II

83 733190106R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 m 6 789,73000 10,80 73 329,08 800-731 RTS 18/ II

obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu,bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí

obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu,bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí

obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu,bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí

obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu,bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu,bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí

obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu,bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí
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84 733190107R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40 m 330,15000 11,90 3 928,79 800-731 RTS 18/ II

85 733190108R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50 m 233,43000 13,00 3 034,59 800-731 RTS 18/ II

86 733190225R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 60,3/2,9 do D 89/3,6 m 232,50000 16,20 3 766,50 800-731 RTS 18/ II

87 733190232R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 89/3,6 do D 133/4,5 m 33,48000 21,60 723,17 800-731 RTS 18/ II

88 733890804R00 Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m

 z objektů výšky přes 24 do 36 m

t 12,88329 1 097,30 14 136,83 800-731 RTS 18/ II

89 998733104R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 36 m t 51,46233 881,30 45 353,75 800-731 RTS 18/ II

90 722212440E00 Štítky orientační na potrubí ks    78,12000 162,00 12 655,44 Vlastní

91 733165113E01 Montáž tvar.Cu pájené na tvrdo, 2 spoje kus 3 187,92000 21,60 68 859,07 Vlastní

92 733165123E01 Montáž tvar.Cu pájené na tvrdo, 3 spoje kus 780,88000 32,40 25 300,51 Vlastní

93 19632350R trubka měděná stav polotvrdý; vnější průměr 15,0 mm; tloušťka stěny 1,0 mm; ohebná za 

studena jen na ohýbacím zařízení; pevnost v tahu 250,0 MPa

m 4 036,00000 92,90 374 944,40 SPCM RTS 18/ II

94 19632365R trubka měděná stav polotvrdý; vnější průměr 18,0 mm; tloušťka stěny 1,0 mm; ohebná za 

studena jen na ohýbacím zařízení; pevnost v tahu 250,0 MPa

m 1 153,20000 136,10 156 950,52 SPCM RTS 18/ II

95 19632375R trubka měděná stav polotvrdý; vnější průměr 22,0 mm; tloušťka stěny 1,0 mm; ohebná za 

studena jen na ohýbacím zařízení; pevnost v tahu 250,0 MPa

m 725,40000 178,20 129 266,28 SPCM RTS 18/ II

96 19632695R trubka měděná stav tvrdý; vnější průměr 28,0 mm; tloušťka stěny 1,0 mm; za studena neohebná; 

pevnost v tahu 290,0 MPa

m 423,15000 222,50 94 150,88 SPCM RTS 18/ II

97 19632716R trubka měděná stav tvrdý; vnější průměr 35,0 mm; tloušťka stěny 1,5 mm; za studena neohebná; 

pevnost v tahu 290,0 MPa

m 437,10000 380,20 166 185,42 SPCM RTS 18/ II

98 19632736R trubka měděná stav tvrdý; vnější průměr 42,0 mm; tloušťka stěny 1,5 mm; za studena neohebná; 

pevnost v tahu 290,0 MPa

m 330,15000 530,30 175 078,55 SPCM RTS 18/ II

99 19632980E01 Měděný oblouk 90°, konce na vnitřní pájení kus 3 187,92000 36,70 116 996,66 Vlastní

100 19633018E01 Měděný T-kus 5130 s konci na vnitřní pájení kus 780,88000 108,00 84 335,04 Vlastní

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
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Díl: 734 Armatury 507 188,44
101 734109213R00 Montáž přírubových armatur armatury ve specifikaci se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 40 soubor 7,44000 961,20 7 151,33 800-731 RTS 18/ II

102 734109214R00 Montáž přírubových armatur armatury ve specifikaci se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 50 soubor 7,44000 1 016,30 7 561,27 800-731 RTS 18/ II

103 734109215R00 Montáž přírubových armatur armatury ve specifikaci se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 65 soubor 3,72000 1 328,40 4 941,65 800-731 RTS 18/ II

104 734109216R00 Montáž přírubových armatur armatury ve specifikaci se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 80 soubor 0,93000 1 598,40 1 486,51 800-731 RTS 18/ II

105 734109217R00 Montáž přírubových armatur armatury ve specifikaci se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 100 soubor 7,44000 2 162,20 16 086,77 800-731 RTS 18/ II

106 734100811R00 Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, do DN 50 kus 3,72000 864,00 3 214,08 800-731 RTS 18/ II

107 734100812R00 Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, přes 50 do DN 100 kus 9,30000 1 728,00 16 070,40 800-731 RTS 18/ II

108 734209112R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 3/8" kus 30,69000 108,00 3 314,52 800-731 RTS 18/ II

109 734209113R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 1/2" kus 3,00000 129,60 388,80 800-731 RTS 18/ II

110 734209114R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 3/4" kus 7,00000 151,20 1 058,40 800-731 RTS 18/ II

111 734209115R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 1" kus 2,00000 172,80 345,60 800-731 RTS 18/ II

112 734209116R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 5/4" kus 7,00000 194,40 1 360,80 800-731 RTS 18/ II

113 734209117R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 6/4" kus 26,04000 216,00 5 624,64 800-731 RTS 18/ II

114 734209118R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 2" kus 5,58000 243,00 1 355,94 800-731 RTS 18/ II

115 734200821R00 Demontáž závitových armatur se dvěma závity, do G 1/2" kus 615,66000 108,00 66 491,28 800-731 RTS 18/ II

116 734200823R00 Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 1 do G 6/4" kus 55,80000 194,40 10 847,52 800-731 RTS 18/ II

117 734215133R00 Ventily odvzdušňovací závitové včetně dodávky materiálu automatický odvzdušňovací ventil , DN 

15, PN 14, mosaz

kus 17,67000 140,00 2 473,80 800-731 RTS 18/ II

118 734295321R00 Ostatní armatury kohouty plnící a vypouštěcí včetně dodávky materiálu

 kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí, DN 15, PN 10, mosaz

kus 40,92000 221,20 9 051,50 800-731 RTS 18/ II

119 734411141R00 Teploměry technické a měřiče tepla teploměr dvojkový s pevným stonkem a jímkou rozsah do 

200° C

 DTR, pevný stonek 60 mm

kus 35,34000 688,50 24 331,59 800-731 RTS 18/ II

120 734411143R00 Teploměry technické a měřiče tepla teploměr dvojkový s pevným stonkem a jímkou rozsah do 

200° C

 DTR, pevný stonek 160 mm

kus 1,86000 703,10 1 307,77 800-731 RTS 18/ II
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121 734411144R00 Teploměry technické a měřiče tepla teploměr dvojkový s pevným stonkem a jímkou rozsah do 

200° C

 DTR, pevný stonek 250 mm

kus 1,86000 724,50 1 347,57 800-731 RTS 18/ II

122 734494121R00 Stavoznaky, ochranné jímky, návarky návarky s metrickým závitem

 M 20x1,5, délka do 220 mm

kus 25,11000 193,90 4 868,83 800-731 RTS 18/ II

123 734890804R00 Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot armatur vodorovně do 100 m

 z objektů výšky přes 24 do 36 m

t 0,81459 838,10 682,71 800-731 RTS 18/ II

124 998734104R00 Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 36 m t 0,72312 2 146,00 1 551,82 800-731 RTS 18/ II

125 734421160E00 Tlakoměr deformační 0-0,6 MPa č. 03322, D 100 kus 39,06000 1 509,80 58 972,79 Vlastní

126 42266513R filtr přírubový pro voda, vytápění, klimatizace, protipožární systémy, průmysl,; materiál těla tvárná 

litina, nerez sítko AISI 304,těsnění EPDM; DN 100; l = 350 mm; pracovní teplota 0 až 100 ° C; 

provozní tlak PN 16

kus 0,93000 4 664,10 4 337,61 SPCM RTS 18/ II

127 55113432.AR kohout kulový plnoprůtokový; PN 42; 1/2 "; ovládání páčka kus 59,52000 87,60 5 213,95 SPCM RTS 18/ II

128 55113433.AR kohout kulový plnoprůtokový; PN 42; 3/4 "; ovládání páčka kus 38,13000 120,00 4 575,60 SPCM RTS 18/ II

129 55113434.AR kohout kulový plnoprůtokový; PN 35; 1 "; ovládání páčka kus 20,46000 207,60 4 247,50 SPCM RTS 18/ II

130 55113435.AR kohout kulový plnoprůtokový; PN 35; 1 1/4 "; ovládání páčka kus 11,16000 320,80 3 580,13 SPCM RTS 18/ II

131 55113436.AR kohout kulový plnoprůtokový; PN 35; 1 1/2 "; ovládání páčka kus 7,44000 490,30 3 647,83 SPCM RTS 18/ II

132 551135722R ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 16; DN 20 mm kus 2,79000 184,60 515,03 SPCM RTS 18/ II

133 551135723R ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 16; DN 25 mm kus 3,72000 230,80 858,58 SPCM RTS 18/ II

134 551135724R ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 10; DN 32 mm kus 4,65000 363,20 1 688,88 SPCM RTS 18/ II

135 551135725R ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 10; DN 40 mm kus 6,51000 474,60 3 089,65 SPCM RTS 18/ II

136 551135726R ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 10; DN 50 mm kus 3,72000 708,00 2 633,76 SPCM RTS 18/ II

137 5511361550R filtr závitový pro topné systémy; 3/4"; PN 16; závit vnitřní - vnitřní kus 2,79000 124,30 346,80 SPCM RTS 18/ II

138 5511361551R filtr závitový pro topné systémy; 1"; PN 16; závit vnitřní - vnitřní kus 3,72000 158,50 589,62 SPCM RTS 18/ II

139 5511361552R filtr závitový pro topné systémy; 1 1/4"; PN 16; závit vnitřní - vnitřní kus 4,65000 319,30 1 484,75 SPCM RTS 18/ II

140 5511361553R filtr závitový pro topné systémy; 1 1/2"; PN 16; závit vnitřní - vnitřní kus 4,65000 423,00 1 966,95 SPCM RTS 18/ II

141 5511361554R filtr závitový pro topné systémy; 2"; PN 16; závit vnitřní - vnitřní kus 1,86000 684,70 1 273,54 SPCM RTS 18/ II

142 722.4325.1227.30 EPDM-hadice s opletením z ušlechtilé oceli, PN 10, délka 300mm, vnitřní závity 3/4” ks    1,86000 301,30 560,42 Vlastní

EPDM, oplet nerez, koncovky poniklovaná mosaz, objímky nerez
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143 722.4325.1234.30 EPDM-hadice s opletením z ušlechtilé oceli, PN 10, délka 300mm, vnitřní závity 1” ks    13,02000 419,00 5 455,38 Vlastní

144 722.4325.1242.30 EPDM-hadice s opletením z ušlechtilé oceli, PN 10, délka 300mm, vnitřní závity 5/4” ks    16,74000 1 071,40 17 935,24 Vlastní

145 722.4325.1248.30 EPDM-hadice s opletením z ušlechtilé oceli, PN 6, délka 300mm, vnitřní závity 6/4” ks    3,72000 1 624,30 6 042,40 Vlastní

146 734.52 151-209 Vyvažovací ventil závitový, DN 10, PN 16 ks    30,69000 894,20 27 443,00 Vlastní

147 734.52 151-214 Vyvažovací ventil závitový, DN 15, PN 16 ks    18,60000 898,60 16 713,96 Vlastní

148 734.52 151-220 Vyvažovací ventil závitový, DN 20, PN 16 ks    6,51000 1 021,70 6 651,27 Vlastní

149 734.52 151-225 Vyvažovací ventil závitový, DN 25, PN 16 ks    9,30000 1 090,80 10 144,44 Vlastní

150 734.52 151-232 Vyvažovací ventil závitový, DN 32, PN 16 ks    8,37000 1 386,70 11 606,68 Vlastní

151 734.52 151-240 Vyvažovací ventil závitový, DN 40, PN 16 ks    3,72000 1 764,70 6 564,68 Vlastní

152 734.52 181-080 Vyvažovací ventil přírubový, litinový, DN 80, PN 16 ks    0,93000 10 827,80 10 069,85 Vlastní

153 734.ARK10027 Zpětný ventil mezipřírubový, DN 100, PN 16, kovový disk , např. KSB BOA-RVK ks    0,93000 4 826,20 4 488,37 Vlastní

154 734.ARK10059 Mezipřírubový uzavírací ventil, DN 40, PN 16, např. KSB BOA-SuperCompact ks    7,44000 2 449,70 18 225,77 Vlastní

155 734.ARK10060 Mezipřírubový uzavírací ventil, DN 50, PN 16, např. KSB BOA-SuperCompact ks    7,44000 3 075,50 22 881,72 Vlastní

156 734.ARK10061 Mezipřírubový uzavírací ventil, DN 65, PN 16, např. KSB BOA-SuperCompact ks    3,72000 3 988,20 14 836,10 Vlastní

157 734.ARK10063 Mezipřírubový uzavírací ventil, DN 100, PN 16, např. KSB BOA-SuperCompact ks    5,58000 6 385,50 35 631,09 Vlastní

Díl: 735 Otopná tělesa 2 072 086,26
158 735000912R00 Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s 

termostatickým ovládáním

kus 426,00000 95,00 40 470,00 800-731 RTS 18/ II

159 735111810R00 Demontáž radiátorů litinových článkových m2 1 076,94000 25,60 27 569,66 800-731 RTS 18/ II

160 735171321R00 Otopná tělesa koupelnová trubkové otopné těleso rovné, spodní středové připojení s roztečí 50 

mm, výška 700 mm, šířka 450 mm, průměr trubek 20 mm, objem tělesa 2,5 l

kus 10,00000 2 420,30 24 203,00 800-731 RTS 18/ II

161 735171331R00 Otopná tělesa koupelnová trubkové otopné těleso rovné, spodní středové připojení s roztečí 50 

mm, výška 1500 mm, šířka 600 mm, průměr trubek 20 mm, objem tělesa 6,9 l

kus 1,00000 2 854,40 2 854,40 800-731 RTS 18/ II

162 735494811R00 Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží m2 4 307,76000 13,00 56 000,88 800-731 RTS 18/ II

EPDM, oplet nerez, koncovky poniklovaná mosaz, objímky nerez

( bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží )

EPDM, oplet nerez, koncovky poniklovaná mosaz, objímky nerez

EPDM, oplet nerez, koncovky poniklovaná mosaz, objímky nerez
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163 735890804R00 Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot  otopných těles vodorovně 100 m

 z objektů výšky přes 24 do 36 m

t 25,63117 838,10 21 481,48 800-731 RTS 18/ II

164 998735104R00 Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 36 m t 9,18660 2 146,00 19 714,44 800-731 RTS 18/ II

165 734209113R01 Montáž armatur závitových,se 4závity, G 1/2" - H šroubení kus 436,00000 172,80 75 340,80 Vlastní

166 735156910E01 Tlakové zkoušky otopných těles typu 10-11 kus 232,00000 64,80 15 033,60 Vlastní

167 735156920E02 Tlakové zkoušky otopných těles typu 20-22 kus 139,00000 75,60 10 508,40 Vlastní

168 735156930E03 Tlakové zkoušky otopných těles typu 33 kus 46,00000 81,00 3 726,00 Vlastní

169 735159120E01 Montáž panelových těles 1řadých do délky 2340 mm, na konzoly kus 232,00000 756,00 175 392,00 Vlastní

170 735159230E02 Montáž panelových těles 2řadých do délky 1980 mm, na konzoly kus 139,00000 810,00 112 590,00 Vlastní

171 735159330E03 Montáž panelových těles 3řadých do délky 1980 mm, na konzoly kus 46,00000 1 080,00 49 680,00 Vlastní

172 735419115E00 Montáž konvektorů na podlahu, délky do 1600 mm soubor 2,00000 1 620,00 3 240,00 Vlastní

173 735.1011410 Hlavice termostatická, pro veřejné prostory kus 312,00000 621,10 193 783,20 Vlastní

174 735.1011497 Seřizovací klíč pro termostatické hlavice pro veřejné prostory kus 1,00000 193,30 193,30 Vlastní

175 735.1011665 Hlavice termostatická, s dálkovým čidlem, kapilára 2,0m, vč. držáku čidla kus 103,00000 820,40 84 501,20 Vlastní

176 735.1015883 Připojovací H-šroubení pro 2trubk. soustavy, pro VK 1/2", přímé, pro otopná tělesa typu "ventil 

kompakt"

kus 267,00000 353,90 94 491,30 Vlastní

177 735.1015884 Připojovací H-šroubení pro 2trubk. soustavy, pro VK 1/2", rohové, pro otopná tělesa typu "ventil 

kompakt"

kus 158,00000 353,90 55 916,20 Vlastní

178 735.1027476 Svěrné šroubení, pro připojení měděné trubky 15 na armaturu s vnějším 3/4" závitem 

"Eurokonus", sada 2ks

kus 436,00000 104,50 45 562,00 Vlastní

179 735.Z-D023 Připojovací armatura HM pro 2trubk. soustavy, pro otopné žebříky se středovým připojením 1/2", 

přímá, bílá termostatická hlavice

kus 11,00000 717,90 7 896,90 Vlastní

180 FTV103080 Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 10 VK v. 300 

dl. 800

ks 1,00000 1 203,50 1 203,50 Vlastní

181 FTV104120 Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 10 VK v. 400 

dl. 1200

ks    4,00000 1 490,50 5 962,00 Vlastní

182 FTV104140 Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 10 VK v. 400 

dl. 1400

KS 4,00000 1 588,60 6 354,40 Vlastní

183 FTV104180 Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 10 VK v. 400 

dl. 1800

KS 3,00000 1 786,80 5 360,40 Vlastní
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184 FTV104200 Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 10 VK v. 400 

dl. 2000

KS 9,00000 1 886,00 16 974,00 Vlastní

185 FTV104260 Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 10 VK v. 400 

dl. 2600

KS 1,00000 2 064,40 2 064,40 Vlastní

186 FTV104300 Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 10 VK v. 400 

dl. 3000

KS 1,00000 2 160,20 2 160,20 Vlastní

187 FTV105050 Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 10 VK v. 500 

dl. 500

KS 3,00000 1 230,90 3 692,70 Vlastní

188 FTV105060 Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 10 VK v. 500 

dl. 600

KS 1,00000 1 283,70 1 283,70 Vlastní

189 FTV105070 Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 10 VK v. 500 

dl. 700

KS 1,00000 1 337,50 1 337,50 Vlastní

190 FTV105080 Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 10 VK v. 500 

dl. 800

KS 3,00000 1 390,90 4 172,70 Vlastní

191 FTV105090 Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 10 VK v. 500 

dl. 900

KS 1,00000 1 442,30 1 442,30 Vlastní

192 FTV105100 Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 10 VK v. 500 

dl. 1000

KS 2,00000 1 497,10 2 994,20 Vlastní

193 FTV105110 Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 10 VK v. 500 

dl. 1100

KS 1,00000 1 549,00 1 549,00 Vlastní

194 FTV105120 Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 10 VK v. 500 

dl. 1200

KS 25,00000 1 602,80 40 070,00 Vlastní

195 FTV105140 Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 10 VK v. 500 

dl. 1400

KS 25,00000 1 708,50 42 712,50 Vlastní

196 FTV105160 Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 10 VK v. 500 

dl. 1600

KS 50,00000 1 815,20 90 760,00 Vlastní

197 FTV105180 Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 10 VK v. 500 

dl. 1800

KS 24,00000 1 921,40 46 113,60 Vlastní

198 FTV105200 Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 10 VK v. 500 

dl. 2000

KS 4,00000 2 027,50 8 110,00 Vlastní
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199 FTV105230 Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 10 VK v. 500 

dl. 2300

KS 9,00000 2 121,50 19 093,50 Vlastní

200 FTV106140 Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 10 VK v. 600 

dl. 1400

KS 2,00000 1 835,00 3 670,00 Vlastní

201 FTV109040 Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 10 VK v. 900 

dl. 400

KS 24,00000 1 509,30 36 223,20 Vlastní

202 FTV109050 Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 10 VK v. 900 

dl. 500

KS 16,00000 1 596,60 25 545,60 Vlastní

203 FTV109060 Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 10 VK v. 900 

dl. 600

ks 5,00000 1 685,80 8 429,00 Vlastní

204 FTV109070 Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 10 VK v. 900 

dl. 700

KS 1,00000 1 773,60 1 773,60 Vlastní

205 FTV109080 Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 10 VK v. 900 

dl. 800

KS 3,00000 1 861,90 5 585,70 Vlastní

206 FTV109090 Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 10 VK v. 900 

dl. 900

KS 1,00000 1 946,80 1 946,80 Vlastní

207 FTV109100 Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 10 VK v. 900 

dl. 1000

KS 8,00000 2 036,50 16 292,00 Vlastní

208 FTV203160 Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 20 VK v. 300 

dl. 1600

ks 2,00000 2 054,00 4 108,00 Vlastní

209 FTV203180 Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 20 VK v. 300 

dl. 1800

ks 5,00000 2 201,70 11 008,50 Vlastní

210 FTV203230 Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 20 VK v. 300 

dl. 2300

KS 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

211 FTV203300 Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 20 VK v. 300 

dl. 3000

KS 1,00000 2 828,90 2 828,90 Vlastní

212 FTV204070 Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 20 VK v. 400 

dl. 700

KS 1,00000 1 507,00 1 507,00 Vlastní

213 FTV204080 Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 20 VK v. 400 

dl. 800

KS 6,00000 1 588,60 9 531,60 Vlastní
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214 FTV204120 Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 20 VK v. 400 

dl. 1200

KS 17,00000 1 919,50 32 631,50 Vlastní

215 FTV204140 Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 20 VK v. 400 

dl. 1400

KS 12,00000 2 081,80 24 981,60 Vlastní

216 FTV204160 Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 20 VK v. 400 

dl. 1600

KS 8,00000 2 245,60 17 964,80 Vlastní

217 FTV204180 Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 20 VK v. 400 

dl. 1800

KS 4,00000 2 406,50 9 626,00 Vlastní

218 FTV204200 Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 20 VK v. 400 

dl. 2000

KS 17,00000 2 568,90 43 671,30 Vlastní

219 FTV204230 Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 20 VK v. 400 

dl. 2300

KS 2,00000 2 732,60 5 465,20 Vlastní

220 FTV205050 Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 20 VK v. 500 

dl. 500

KS 1,00000 1 467,30 1 467,30 Vlastní

221 FTV205060 Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 20 VK v. 500 

dl. 600

KS 3,00000 1 556,50 4 669,50 Vlastní

222 FTV205070 Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 20 VK v. 500 

dl. 700

KS 2,00000 1 647,10 3 294,20 Vlastní

223 FTV205080 Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 20 VK v. 500 

dl. 800

KS 3,00000 1 736,80 5 210,40 Vlastní

224 FTV205090 Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 20 VK v. 500 

dl. 900

KS 1,00000 1 827,90 1 827,90 Vlastní

225 FTV205110 Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 20 VK v. 500 

dl. 1100

KS 5,00000 2 007,70 10 038,50 Vlastní

226 FTV205120 Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 20 VK v. 500 

dl. 1200

KS 9,00000 2 097,90 18 881,10 Vlastní

227 FTV205140 Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 20 VK v. 500 

dl. 1400

KS 10,00000 2 275,30 22 753,00 Vlastní

228 FTV205160 Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 20 VK v. 500 

dl. 1600

KS 7,00000 2 454,20 17 179,40 Vlastní
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229 FTV205180 Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 20 VK v. 500 

dl. 1800

ks 5,00000 2 630,70 13 153,50 Vlastní

230 FTV205200 Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 20 VK v. 500 

dl. 2000

ks 5,00000 2 808,20 14 041,00 Vlastní

231 FTV205230 Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 20 VK v. 500 

dl. 2300

KS 1,00000 2 987,50 2 987,50 Vlastní

232 FTV206040 Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 20 VK v. 600 

dl. 400

KS 2,00000 1 468,30 2 936,60 Vlastní

233 FTV206120 Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 20 VK v. 600 

dl. 1200

KS 2,00000 2 306,90 4 613,80 Vlastní

234 FTV209050 Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 20 VK v. 900 

dl. 500

KS 2,00000 1 964,80 3 929,60 Vlastní

235 FTV209060 Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 20 VK v. 900 

dl. 600

KS 2,00000 2 119,60 4 239,20 Vlastní

236 FTV209090 Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 20 VK v. 900 

dl. 900

KS 2,00000 2 583,00 5 166,00 Vlastní

237 FTV209100 Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 20 VK v. 900 

dl. 1000

KS 1,00000 2 738,30 2 738,30 Vlastní

238 FTV304070 Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 30 VK v. 400 

dl. 700

KS 1,00000 2 286,70 2 286,70 Vlastní

239 FTV304080 Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 30 VK v. 400 

dl. 800

KS 10,00000 2 396,60 23 966,00 Vlastní

240 FTV304090 Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 30 VK v. 400 

dl. 900

KS 2,00000 2 507,00 5 014,00 Vlastní

241 FTV304100 Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 30 VK v. 400 

dl. 1000

KS 3,00000 2 617,00 7 851,00 Vlastní

242 FTV304120 Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 30 VK v. 400 

dl. 1200

KS 2,00000 2 839,80 5 679,60 Vlastní

243 FTV304160 Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 30 VK v. 400 

dl. 1600

KS 3,00000 3 308,00 9 924,00 Vlastní
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244 FTV304180 Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 30 VK v. 400 

dl. 1800

KS 4,00000 3 542,10 14 168,40 Vlastní

245 FTV304200 Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 30 VK v. 400 

dl. 2000

KS 16,00000 3 777,60 60 441,60 Vlastní

246 FTV304230 Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 30 VK v. 400 

dl. 2300

KS 2,00000 4 001,30 8 002,60 Vlastní

247 FTV305230 Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 30 VK v. 500 

dl. 2300

KS 1,00000 4 292,50 4 292,50 Vlastní

248 FTV306080 Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 30 VK v. 600 

dl. 800

KS 2,00000 2 738,30 5 476,60 Vlastní

249 ksv221401600 Stojánkový konvektor s ventilovou vložkou TYP 22 stavební výška 140mm délka 1600mm, s 

izolační deskou a mřížkou

ks 2,00000 5 009,10 10 018,20 Vlastní

250 ZB00290001 Příslušenství těles - Krytka pro stojanovou trubku 30 x 10 mm, při montáži na hotovou podlahu ks    300,00000 71,30 21 390,00 Vlastní

251 ZB01460001 Příslušenství těles - Stojánková konzola, dělitelná, vnitřní, pro výšky 300, 400, 500, 554mm, pro 

montáž na hotovou podlahu

ks    300,00000 173,20 51 960,00 Vlastní

252 ZB01520001 Příslušenství těles - Montážní příslušenství pro tělesa typu 10 na vnitřní stojánkovou konzolu ks    45,00000 289,40 13 023,00 Vlastní

253 ZB0227 Příslušenství konvektorů - Konzola s patkami, s výřezem pro termostatickou hlavici, pro montáž 

na hotovou podlahu

ks    4,00000 153,90 615,60 Vlastní

Díl: 736 Podlahové vytápění 98 075,88
254 733190106R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 m 500,00000 10,80 5 400,00 800-731 RTS 18/ II

255 998736101R00 Přesun hmot pro podlahové vytápění v objektech výšky do 6 m t 0,52380 1 234,40 646,58 800-731 RTS 18/ II

256 PDLmont Montáž podlahového vytápění na systémovou desku m2 90,00000 410,40 36 936,00 Vlastní

257 286004086R trubka vícevrstvá PE-RT; Al; PE-RT; hladká; PN 10; da = 16,0 mm; di = 12,0 mm; s = 2,00 mm;  

použití pro otopné systémy; teplota média max 95 °C; tlak média 1 MPa

m 500,00000 21,60 10 800,00 SPCM RTS 18/ II

Pro tělesa do délky 1600mm je třeba 2ks konzoly

Pro tělesa od délky 1800mm je třeba 3ks konzoly

Pro tělesa do délky 1600mm je třeba 2ks konzoly

Pro tělesa od délky 1800mm je třeba 3ks konzoly
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258 28600434R deska izolační nosič trubek; pěnový polystyren; povrch s nopy; polodrážka; tl. 30,0 mm; tl. po 

zatížení 10,0 mm; kašírování krycí fólie; R = 0,286 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; tl. kašír. 

0,6 mm

m2 100,00000 224,50 22 450,00 SPCM RTS 18/ II

259 28600452R páska dilatační PE; š = 160 mm; tl. 10 mm; l = 50 000 mm; samolepicí m 100,00000 8,10 810,00 SPCM RTS 18/ II

260 28600454R příchytka rovná; pro potrubí; ABS; l = 50 mm kus 250,00000 1,10 275,00 SPCM RTS 18/ II

261 28600457R přísada do betonu plastifikátor; zlepšení zpracovatelnosti a pevnosti; 10,00 kg; 1 100 kg/m3 kg 20,00000 5,40 108,00 SPCM RTS 18/ II

262 551200173R sada kulových uzávěrů k rozdělovači; PN 30; 1 "; pracovní teplota -30 až 120 ° C; mosaz kus 1,00000 711,70 711,70 SPCM RTS 18/ II

263 5512001841R hlavice elektrotermická napájecí napětí 24 V; bez proudu otevřeno; teplota prostoru 0 až 60 °C kus 4,00000 394,30 1 577,20 SPCM RTS 18/ II

264 551200262R sestava směšovací pro podlahové vytápění; rozdělovač 4-cestný; řídicí a čerpadlový modul, 

termostatická hlavice, skříň; PN 10; do 120 °C

kus 1,00000 16 330,70 16 330,70 SPCM RTS 18/ II

265 551200341R šroubení na vícevrstvé trubky; svěrné; mosaz; d = 16 mm; PN do 10 bar; teplota do 120 °C; typ 

eurokonus; 2 x O-kroužek EPDM

kus 8,00000 53,80 430,40 SPCM RTS 18/ II

266 55121100062R RTL ventil kryt, s omezovačem teploty zpětné teplonosné látky; DN 15; PN 10; rozsah nastavení 

6 až 28 °C

kus 1,00000 1 600,30 1 600,30 SPCM RTS 18/ II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 292 580,21
267 767995102R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg kg 2 790,00000 104,80 292 392,00 800-767 RTS 18/ II

268 998767102R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m t 0,16740 1 124,30 188,21 800-767 RTS 18/ II

Díl: 783 Nátěry 37 276,07
269 783122110R00 Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká, dvojnásobné m2 232,50000 63,70 14 810,25 800-783 RTS 18/ II

270 783424140R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem m 267,84000 37,80 10 124,35 800-783 RTS 18/ II

271 783425150R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné se základním nátěrem m 265,98000 46,40 12 341,47 800-783 RTS 18/ II

50 m vodorovně

na vzduchu schnoucí

na vzduchu schnoucí

na vzduchu schnoucí
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.4.03

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Vytápění

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 60 064,55
272 979087213R00 Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot t 40,26584 551,10 22 190,50 822-1 RTS 18/ II

273 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 40,26584 222,80 8 971,23 801-3 RTS 18/ II

274 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 40,26584 163,10 6 567,36 801-3 RTS 18/ II

275 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 805,31676 13,00 10 469,12 801-3 RTS 18/ II

276 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 40,26584 205,20 8 262,55 801-3 RTS 18/ II

277 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 201,32919 17,90 3 603,79 801-3 RTS 18/ II

Díl: ON Ostatní náklady 126 554,40
278 909      E01 Stavební přípomoce h 130,20000 540,00 70 308,00 Vlastní

279 909      E02 Úklidové práce po montážích h 148,80000 378,00 56 246,40 Vlastní

Celkem 10 727 202,24

pro vodorovnou dopravu

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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O: D.1.01

R: D.1.01.4.05

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 58 422,00
1 946941102R00 Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 

m

sada  2,00000 1 092,00 2 184,00 800-3 RTS 18/ II

2 946941192R00 Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy pojízdného hliníkového 

lešení (věže)

 plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m

den 110,00000 491,40 54 054,00 800-3 RTS 18/ II

3 946941802R00 Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 

4,3 m

sada 2,00000 1 092,00 2 184,00 800-3 RTS 18/ II

Díl: HZS Hodinové zúčtovací sazby 155 828,40
4 904      R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška h 72,00000 382,20 27 518,40 Prav.M RTS 18/ II

5 157418T101 Seřízení a uvedení do provozu (komplet), atesty, certifikáty hod   24,00000 327,60 7 862,40 Vlastní

6 157418TE01 Zaškolení obsluhy hod   6,00000 436,80 2 620,80 Vlastní

7 904      R003 Hydraulické zaregulování systému - autorizovanou firmou, Vypracování protokolu o zaregulování ks    166,00000 709,80 117 826,80 Vlastní

Díl: 713 Izolace tepelné 2 331 165,56
8 713491111R00 Izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky montáž oplechování (plech ve specifikaci)

 pevného, potrubí

m2 20,50000 273,00 5 596,50 800-713 RTS 18/ II

9 713491112R00 Izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky montáž oplechování (plech ve specifikaci)

 pevného, ohybů

m2 1,50000 1 199,00 1 798,50 800-713 RTS 18/ II

10 713552111R00 Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 25 mm, stěna kus 10,00000 456,50 4 565,00 800-713 RTS 18/ II

11 713552121R00 Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, stěna kus 78,00000 741,50 57 837,00 800-713 RTS 18/ II

Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku minerální vlny a pořární 

stěrky.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku minerální vlny a požární 

stěrky.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Objektové chlazení

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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O: D.1.01

R: D.1.01.4.05

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Objektové chlazení

12 722182001R00 Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, do DN 25 m 1 242,00000 120,70 149 909,40 800-721 RTS 18/ II

13 722182004R00 Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 25 do DN 40 m 848,00000 129,50 109 816,00 800-721 RTS 18/ II

14 722182006R00 Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 40 do DN 80 m 1 674,00000 138,30 231 514,20 800-721 RTS 18/ II

15 722182008R00 Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 80 do DN 110 m 258,00000 144,50 37 281,00 800-721 RTS 18/ II

16 998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m t 4,29190 948,90 4 072,58 800-713 RTS 18/ II

17 713361121E01 MTŽ Izolace akumulační nádoby, kaučukovými deskami a pásy, 1 vrstvá, 25mm m2 10,00000 420,40 4 204,00 Vlastní

18 713411121E01 MTŽ Izolace potrubí deskami z kaučuku, 1 vrstvá m2 84,00000 368,60 30 962,40 Vlastní

19 713552121E01 Protipož. trubní ucpávka EI 120, do D 219 mm, stěna 1.PP kus 2,00000 1 638,00 3 276,00 Vlastní

20 713552151E02 Protipož. trubní ucpávka EI 120, do D 219 mm, střecha kus 2,00000 1 638,00 3 276,00 Vlastní

21 722182008R01 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 133 m 102,00000 181,30 18 492,60 Vlastní

22 722182010R00 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 159 m 30,00000 212,90 6 387,00 Vlastní

23 722182096E01 Příplatek za montáž izolací na armatury do DN 50 kus 1 041,93000 120,10 125 135,79 Vlastní

24 722182096E02 Příplatek za montáž izolací na armatury do DN 200 kus 48,00000 273,00 13 104,00 Vlastní

25 713.AF-2-022 Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnější pr.22mm, tl.12mm, délka trubice 2m, Tepelná 

vodivost: 0,033 W/mK při 0°C

m     308,00000 60,70 18 695,60 Vlastní

26 19420830R plech hliníkový; povrch hladký; stav měkký; tl = 0,80 mm kg 70,00000 106,10 7 427,00 SPCM RTS 18/ II

27 55190420R páska fixační Al; š = 48 mm; l = 50 m; teplotní odolnost do 100 °C kus 18,48000 299,20 5 529,22 SPCM RTS 18/ II

28 713.95020ALU.22 Potrubní pouzdra z čedičové vlny na vyztužené Al fólii DN15, tl.20mm, balení 1,2m, A1, 

dodatečná protipožární izolace kaučukových izolací

m     42,00000 80,30 3 372,60 Vlastní

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku minerální vlny a požární 

stěrky.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku požární minerální vlny a 

požární stěrky.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

50 m vodorovně

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Objektové chlazení

29 713.95020ALU.28 Potrubní pouzdra z čedičové vlny na vyztužené Al fólii DN20, tl.20mm, balení 1,2m, A1, 

dodatečná protipožární izolace kaučukových izolací

m     252,00000 84,40 21 268,80 Vlastní

30 713.95020ALU.35 Potrubní pouzdra z čedičové vlny na vyztužené Al fólii DN25, tl.20mm, balení 1,2m, A1, 

dodatečná protipožární izolace kaučukových izolací

m     18,00000 90,10 1 621,80 Vlastní

31 713.95020ALU.42 Potrubní pouzdra z čedičové vlny na vyztužené Al fólii DN32, tl.20mm, balení 1,2m, A1, 

dodatečná protipožární izolace kaučukových izolací

m     90,00000 95,80 8 622,00 Vlastní

32 713.95020ALU.48 Potrubní pouzdra z čedičové vlny na vyztužené Al fólii DN40, tl.20mm, balení 1,2m, A1, 

dodatečná protipožární izolace kaučukových izolací

m     108,00000 101,60 10 972,80 Vlastní

33 713.95020ALU.60 Potrubní pouzdra z čedičové vlny na vyztužené Al fólii DN50, tl.25mm, balení 1,2m, A1, 

dodatečná protipožární izolace kaučukových izolací

m     180,00000 181,30 32 634,00 Vlastní

34 713.95020ALU.76 Potrubní pouzdra z čedičové vlny na vyztužené Al fólii DN65, tl.25mm, balení 1,2m, A1, 

dodatečná protipožární izolace kaučukových izolací

m     234,00000 291,60 68 234,40 Vlastní

35 713.AF-13MM Izolační desky ze syntetického kaučuku 2x0,5m, tl.13,0mm, pro izolaci závitových armatur, 

Tepelná vodivost: 0,033 W/mK při 0°C

m2    184,77810 403,90 74 631,87 Vlastní

36 713.AF-2-028 Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnější pr.28mm, tl.12,5mm, délka trubice 2m, Tepelná 

vodivost: 0,033 W/mK při 0°C

m     750,00000 65,50 49 125,00 Vlastní

37 713.AF-2-035 Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnější pr.35mm, tl.13mm, délka trubice 2m, Tepelná 

vodivost: 0,033 W/mK při 0°C

m     180,00000 79,50 14 310,00 Vlastní

38 713.AF-2-042 Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnější pr.42mm, tl.13,5mm, délka trubice 2m, Tepelná 

vodivost: 0,033 W/mK při 0°C

m     402,00000 90,20 36 260,40 Vlastní

39 713.AF-2-048 Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnější pr.48mm, tl.16,5mm, délka trubice 2m, Tepelná 

vodivost: 0,033 W/mK při 0°C

m     248,00000 185,20 45 929,60 Vlastní

40 713.AF-25MM Izolační desky ze syntetického kaučuku 2x0,5m, tl.25,0mm, pro izolaci přírubových armatur, 

Tepelná vodivost: 0,033 W/mK při 0°C

m2    51,33000 769,30 39 488,17 Vlastní

41 713.AF-25MM.219 Izolační desky ze syntetického kaučuku 2x0,5m, tl.25,0mm, pro potrubí pr.219, Tepelná vodivost: 

0,033 W/mK při 0°C

m2    84,00000 769,30 64 621,20 Vlastní

42 713.AF-25MM/E Izolační role š.1,0m ze syntetického kaučuku, tl.25,0mm, pro izolaci akumulační nádrže, Tepelná 

vodivost: 0,033 W/mK při 0°C

m2    10,00000 769,30 7 693,00 Vlastní

43 713.AF-3-057 Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnější pr.60mm, tl.17,0mm, délka trubice 2m, Tepelná 

vodivost: 0,033 W/mK při 0°C

m     546,00000 236,10 128 910,60 Vlastní
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44 713.AF-4-076 Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnější pr.76mm, tl.22,0mm, délka trubice 2m, Tepelná 

vodivost: 0,033 W/mK při 0°C

m     612,00000 331,10 202 633,20 Vlastní

45 713.AF-4-089 Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnější pr.mm, tl.22,5mm, délka trubic, pro potrubí 

pr.89, Tepelná vodivost: 0,033 W/mK při 0°C

m     102,00000 366,20 37 352,40 Vlastní

46 713.AF-4-108 Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnější pr.108mm, tl.23mm,, Tepelná vodivost: 0,033 

W/mK při 0°C

m     258,00000 535,10 138 055,80 Vlastní

47 713.AF-4-133 Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnější pr.133m, tl.23,5mm, délka trubic 2m, Tepelná 

vodivost: 0,033 W/mK při 0°C

m     102,00000 769,30 78 468,60 Vlastní

48 713.AF-4-159 Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnější pr.160mm, tl.25mm, délka trubic 2m, Tepelná 

vodivost: 0,033 W/mK při 0°C

m     30,00000 769,30 23 079,00 Vlastní

49 713.AF520 Lepidlo pro kaučukové izolace, balení po 1,0 litru ks    153,28703 401,80 61 590,73 Vlastní

50 713.FX-2-22/25 Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 22mm ks    226,00000 138,20 31 233,20 Vlastní

51 713.FX-2-28/30 Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 28mm ks    412,00000 150,50 62 006,00 Vlastní

52 713.FX-2-35/38 Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 35mm ks    87,00000 169,20 14 720,40 Vlastní

53 713.FX-2-42/45 Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 42mm ks    167,00000 176,80 29 525,60 Vlastní

54 713.FX-2-48 Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 48mm ks    96,00000 192,20 18 451,20 Vlastní

55 713.FX-4(3)-102/108Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 108mm ks    62,00000 390,70 24 223,40 Vlastní

56 713.FX-4(3)-133/140Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 133mm ks    24,00000 1 410,60 33 854,40 Vlastní

57 713.FX-4(3)-160 Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 160mm ks    7,00000 595,50 4 168,50 Vlastní

58 713.FX-4(3)-219 Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 219mm ks    29,00000 979,50 28 405,50 Vlastní

59 713.FX-4(3)-54/57 Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 57mm ks    184,00000 210,50 38 732,00 Vlastní

60 713.FX-4(3)-76/80 Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 76mm ks    180,00000 276,80 49 824,00 Vlastní

61 713.FX-4(3)-89 Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 89mm ks    28,00000 295,20 8 265,60 Vlastní

Díl: 732 Strojovny 3 479 632,69
62 732331521R00 Nádoby expanzní tlakové Nádoby expanzní tlakové s membránou obsah 300 l ks    0,93000 2 129,40 1 980,34 800-731 RTS 18/ II

63 732339104R00 Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 50 l ks    0,93000 928,20 863,23 800-731 RTS 18/ II

64 732429116R00 Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 100 ks    1,86000 3 278,20 6 097,45 800-731 RTS 18/ II

65 732429116R00 Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 100 ks    0,93000 3 278,20 3 048,73 800-731 RTS 18/ II

66 732429117R00 Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 125 ks    1,86000 3 669,10 6 824,53 800-731 RTS 18/ II
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67 998732102R00 Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 12 m t 7,83318 1 469,80 11 513,21 800-731 RTS 18/ II

68 998732194R00 Přesun hmot pro strojovny příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší 

dopravní vzdálenost

 do 1000 m

t 7,83318 769,90 6 030,77 800-731 RTS 18/ II

69 732.8500200 Autorizované uvedení expanzního automatu do provozu ks    0,93000 8 736,00 8 124,48 Vlastní

70 732.M002 Montáž expanzního automatu, vč. příslušenství ks    0,93000 13 650,00 12 694,50 Vlastní

71 732.M003 Montáž automatického změkčovacího filtru, včetně příslušenství ks    1,00000 8 190,00 8 190,00 Vlastní

72 732.M004 Montáž oddělovacího členu ks    1,00000 981,70 981,70 Vlastní

73 732.M011 Montáž kompaktní blokové chladící jednotky o výkonu 831kW ks    0,93000 262 302,40 243 941,23 Vlastní

74 732219315E01 Montáž ohříváků vody, akumulačních nádob stojatých, do 1000 l ks    0,93000 5 711,20 5 311,42 Vlastní

75 732219315E03 Stěhování ohříváků vody, akumulačních nádob stojatých, do 1000 l ks    0,93000 1 638,00 1 523,34 Vlastní

76 732.15221 Akumlační pozinkovaná nádoba chladné vody, objem 1000litrů, hrdla DN 80, včetně izolace 

20mm, např. Secespol

ks    0,93000 42 202,80 39 248,60 Vlastní

77 732.1999013 Sůl pro první naplnění změkčovacího filtru, balení 25kg, příslušenství úpravny vody ks    2,00000 191,10 382,20 Vlastní

78 732.2.2.5.6 Automatický kabinetní změkčovací filtr, vč. dávkování inhibitorů koroze, pro zdroj chladu  830kW, 

např. Aquaproduct

ks    1,00000 21 784,30 21 784,30 Vlastní

Součástí dodávky ochranný předfiltr mechanických nečistot 100mikrometrů (povinná armatura),

dále manometr, bypassový montážní blok,připojovací flexi hadice 2x3/4"

Zařízení je tvořeno Pe nádobou umístěnou uvnitř plastové zásobní nádoby s elektronicky ovládaným ventilem.

Ovládací ventil obsahuje mikropočítač, který řídí automatickou regeneraci na základě provozu.

Připojení 3/4", přetlak studené vody 3-6bar, max. teplota 40°C

hrdla vstup/výstup DN80, hrdlo pro jímku na teploměr, pojistný ventil, vypouštění

odkalení, průměr 850mm, výška 2025mm, m=110kg

parotěsná izovace, pozinkovaná

Tabletovaná regenerační sůl 25 kg

Tvrdost 3mmol,obejm 20m3, při plnění systému bude zapotřebí provést

přestávku pro protečení 5,5m3 (kapacita filtru) 3x

max.provozní tlak 6bar, teplota -10až60°C,
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79 732.6811105 Oddělovací člen pro doplňovací systémy dle DIN 1988, se standardním vodoměrem ks    1,00000 11 640,70 11 640,70 Vlastní

80 732.8111552 Dvoučerpadlový exp. automat s odplyněním pro systém chlazení, výkon zdroje 850 kW, včetně 

automatického odplyňovacího zařízení

ks    0,93000 163 255,70 151 827,80 Vlastní

81 732.8111553 stojatá primární expanzní nádoba s vakem, objem 300 litrů,PN10 včetně flexi hadic, vypouštěcí 

kohout, zařízení k čerpadlovému automatu

ks    0,93000 22 917,80 21 313,55 Vlastní

82 732.8111554 expanzní nádoba s vakem, objem 50 litrů,PN10 -pro zachycení tlakových rázů z čerpadlového 

automatu

ks    0,93000 2 943,90 2 737,83 Vlastní

83 732.8111555 expanzní servisní kohout, PN16, včetně vysokokapacitního vypouštění s připojením na hadici, 

DN20

ks    0,93000 573,00 532,89 Vlastní

je vybavený 2ks čerpadel pro uzavřené chladicí systémy. Skládá se autonomní řídící jednotky,

příkon 2,2kW, 230V/50Hz, 62 kg, max. tlak 10bar

2x expanzní potrubí DN40 do max. délka 10m, do 30m DN50

vodní objem soustavy 20m3, Hs=25m, teplotní spát 6/12°C, Max. přetlak 6bar

Expanzní čerpadlo automat souží pro přesné udržování tlaku s odchylkou ± 0,2 baru,

je vybavený 2ks čerpadel pro uzavřené chladicí systémy. Skládá se autonomní řídící jednotky,

Expanzní čerpadlo automat souží pro přesné udržování tlaku s odchylkou ± 0,2 baru,

je vybavený 2ks čerpadel pro uzavřené chladicí systémy. Skládá se autonomní řídící jednotky,

příkon 2,2kW, 230V/50Hz, 62 kg, max. tlak 10bar

2x expanzní potrubí DN40 do max. délka 10m, do 30m DN50

vodní objem soustavy 20m3, Hs=25m, teplotní spát 6/12°C, Max. přetlak 6bar

Expanzní čerpadlo automat souží pro přesné udržování tlaku s odchylkou ± 0,2 baru,

vodní objem soustavy 20m3, Hs=25m, teplotní spát 6/12°C, Max. přetlak 6bar

Expanzní čerpadlo automat souží pro přesné udržování tlaku s odchylkou ± 0,2 baru,

je vybavený 2ks čerpadel pro uzavřené chladicí systémy. Skládá se autonomní řídící jednotky,

příkon 2,2kW, 230V/50Hz, 62 kg, max. tlak 10bar

2x expanzní potrubí DN40 do max. délka 10m, do 30m DN50

vodní objem soustavy 20m3, Hs=25m, teplotní spát 6/12°C, Max. přetlak 6bar

Odpad do kanalizac 0,7m3/h, el. přikon 5W, 230V/50Hz.
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84 732.96110379 Jednostupňové odstředivé čerpadlo pro chladnou vodu, Q=122,0m3/h, H=8,0m, DN100, PN16, 

např. Grundfos TPE 125-130/4-S 50Hz

ks    1,86000 112 360,30 208 990,16 Vlastní

85 732.98112704 Jednostupňové odstředivé čerpadlo pro chladnou vodu, Q=70,0m3/h, H=12,0m, DN100, PN16, 

např. Grundfos TPE 100-130/4-S-A-F-A-BQQE

ks    1,86000 80 044,50 148 882,77 Vlastní

86 732.98112704.1 Jednostupňové odstředivé čerpadlo pro chladnou vodu, Q=47,0m3/h, H=10,0m, DN80, 

např.Grundfos TPE3 80-180-S-A-F-A-BQQE

ks    0,93000 79 716,90 74 136,72 Vlastní

87 732.EWAD830.1 Kompaktní bloková chladící jednotka se vzduchem chlazeným kondenzátorem 851,5kW, 

P=247,7kW, např.Daikin EWAD850TZ-XS-B2

ks    0,93000 2 566 735,20 2 387 063,74 Vlastní

88 732.EWAD830.2 Příslušenství jednotky v ceně - gumové izolátory chvění, flow svitch, el. ochrany kompresorů, 

napojení na potrubní rozvod spojkami VICTAULIC

ks    1,00000 93 966,50 93 966,50 Vlastní

Díl: 733 Rozvod potrubí 2 537 972,88

s invertorovým šroubovým kompresorem, vysoká účinnost, standardní hlučnost

6/12°C, letní teplota 32°C, max.proud I=562A, 3x400V/50Hz, EER 3,438kW/kW

chladivo R132a, 16ks ventilátorů, akustický tlak 101dB(A), akustický výkon 1m=80dB(A)

dodáno se standardní komunikačním panelem (havarijní stop,dálkové ovládání off/on,nastavení teploty

hmotnost 7027 kg, délka*šířka*výška 7783mm*2258*2482mm

včetně uvedení do provozu, záruka 2roky

100% záloha instalována v I. etapě (záloha pro všechny etapy)

P=4,0kW, I=8,1-6,6A,3x400V/50Hz, DN100, PN16

kapalina voda, spád 6/12°C

Sekundární okruh-II.etapa - budova A

P=2,2kW, I=4,15-3,4A,3x400V/50Hz, DN80, PN10

kapalina voda, spád 6/12°C

příkon 2,2kW, 230V/50Hz, 62 kg, max. tlak 10bar

2x expanzní potrubí DN40 do max. délka 10m, do 30m DN50

Primární okruh chlazení, pozice 5.1, 5.2 (100% záloha)

kapalina voda,litina,16bar, potrubní přípojka DN125

P=5,5kW,I=10,5-8,4A, 3x400V, IP55,m=190kg

Sekundární okruh I.+III.etapa (budovy F,D,E+B,C)
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89 733111103R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 15 m 308,00000 273,00 84 084,00 800-731 RTS 18/ II

90 733111104R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 20 m 750,00000 300,30 225 225,00 800-731 RTS 18/ II

91 733111105R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 25 m 180,00000 363,60 65 448,00 800-731 RTS 18/ II

92 733111106R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 32 m 402,00000 431,30 173 382,60 800-731 RTS 18/ II

93 733111107R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 40 m 248,00000 484,80 120 230,40 800-731 RTS 18/ II

94 733121118R00 Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla

 nízkotlaké, D 57 mm, tloušťka stěny 2,9 mm

m 546,00000 624,60 341 031,60 800-731 RTS 18/ II

95 733121122R00 Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla

 nízkotlaké, D 76, tloušťka stěny 3,2 mm

m 612,00000 819,00 501 228,00 800-731 RTS 18/ II

96 733121125R00 Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla

 nízkotlaké, D 89, tloušťka stěny 3,6 mm

m 102,00000 894,30 91 218,60 800-731 RTS 18/ II

97 733121128R00 Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla

 nízkotlaké, D 108, tloušťka stěny 4 mm

m 258,00000 1 053,80 271 880,40 800-731 RTS 18/ II

98 733121132R00 Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla

 nízkotlaké, D 133, tloušťka stěny 4,5 mm

m 102,00000 1 373,70 140 117,40 800-731 RTS 18/ II

99 733121135R00 Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla

 nízkotlaké, D 159, tloušťka stěny 4,5 mm

m 30,00000 1 660,90 49 827,00 800-731 RTS 18/ II

100 733121139R00 Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla

 nízkotlaké, D 219, tloušťka stěny 6,3 mm

m 120,00000 2 735,50 328 260,00 800-731 RTS 18/ II

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
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101 733141102R00 Odvzdušňovací nádoby a stříšky včetně dodávky materiálu

 odvzdušňovací nádobky z trub.ocelových do DN 50

kus 20,00000 529,60 10 592,00 800-731 RTS 18/ II

102 733190106R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 m 1 640,00000 10,90 17 876,00 800-731 RTS 18/ II

103 733190107R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40 m 248,00000 12,00 2 976,00 800-731 RTS 18/ II

104 733190108R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50 m 546,00000 13,10 7 152,60 800-731 RTS 18/ II

105 733190225R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 60,3/2,9 do D 89/3,6 m 714,00000 16,40 11 709,60 800-731 RTS 18/ II

106 733190232R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 89/3,6 do D 133/4,5 m 360,00000 21,80 7 848,00 800-731 RTS 18/ II

107 733190235R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 133/4,5 do D 159/4,6 m 30,00000 27,30 819,00 800-731 RTS 18/ II

108 733190239R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 159/4,6 do D 219/6,3 m 120,00000 38,20 4 584,00 800-731 RTS 18/ II

109 998733104R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 36 m t 36,06944 891,10 32 141,48 800-731 RTS 18/ II

110 153535E11 Napuštění systému hod   72,00000 546,00 39 312,00 Vlastní

111 722212440E00 Štítky orientační na potrubí ks    34,00000 163,80 5 569,20 Vlastní

112 153535E11 Proplach systému hod   10,00000 546,00 5 460,00 Vlastní

Díl: 734 Armatury 1 333 803,03
113 734109215R00 Montáž přírubových armatur armatury ve specifikaci se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 65 ks    7,00000 1 343,20 9 402,40 800-731 RTS 18/ II

114 734109216R00 Montáž přírubových armatur armatury ve specifikaci se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 80 ks    4,00000 1 616,20 6 464,80 800-731 RTS 18/ II

115 734109217R00 Montáž přírubových armatur armatury ve specifikaci se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 100 ks    3,00000 2 186,20 6 558,60 800-731 RTS 18/ II

116 734109218R00 Montáž přírubových armatur armatury ve specifikaci se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 125 soubor 9,00000 2 577,10 23 193,90 800-731 RTS 18/ II

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
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117 734109219R00 Montáž přírubových armatur armatury ve specifikaci se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 150 ks    10,00000 3 222,50 32 225,00 800-731 RTS 18/ II

118 734109220R00 Montáž přírubových armatur armatury ve specifikaci se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 200 ks    15,00000 3 988,00 59 820,00 800-731 RTS 18/ II

119 734209103R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci s jedním závitem, G 1/2" kus 515,00000 131,00 67 465,00 800-731 RTS 18/ II

120 734209113R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 1/2" kus 111,00000 131,00 14 541,00 800-731 RTS 18/ II

121 734209114R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 3/4" kus 382,93000 152,90 58 550,00 800-731 RTS 18/ II

122 734209115R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 1" kus 5,00000 174,70 873,50 800-731 RTS 18/ II

123 734209116R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 5/4" kus 4,00000 196,60 786,40 800-731 RTS 18/ II

124 734209117R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 6/4" kus 13,00000 218,40 2 839,20 800-731 RTS 18/ II

125 734209118R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 2" kus 11,00000 245,70 2 702,70 800-731 RTS 18/ II

126 734295321R00 Ostatní armatury kohouty plnící a vypouštěcí včetně dodávky materiálu

 kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí, DN 15, PN 10, mosaz

kus 316,00000 114,50 36 182,00 800-731 RTS 18/ II

127 734411143R00 Teploměry technické a měřiče tepla teploměr dvojkový s pevným stonkem a jímkou rozsah do 

200° C

 DTR, pevný stonek 160 mm

kus 34,00000 710,90 24 170,60 800-731 RTS 18/ II

128 734421150R00 Tlakoměry včetně dodávky materiálu

 deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100

kus 22,00000 1 526,60 33 585,20 800-731 RTS 18/ II

129 734494121R00 Stavoznaky, ochranné jímky, návarky návarky s metrickým závitem

 M 20x1,5, délka do 220 mm

kus 50,00000 196,00 9 800,00 800-731 RTS 18/ II

130 998734104R00 Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 36 m t 3,64345 2 169,80 7 905,56 800-731 RTS 18/ II

131 734163162RE125 Filtr přírubový, DN 125, PN 16 kus 1,00000 2 361,10 2 361,10 Vlastní

132 734163162RE150 Filtr přírubový, DN 150, PN 16 kus 2,00000 3 356,60 6 713,20 Vlastní

133 734163163E200 Filtr přírubový, DN 200, PN 16 kus 2,00000 6 881,40 13 762,80 Vlastní

134 734215133E01 Ventil odvzdušňovací automatický, se zpětnou klapkou, DN 15 kus 199,00000 141,50 28 158,50 Vlastní

135 734235121E01 Kohout kulový,2x vnitřní závit, DN 15, PN10, k odvzdušňovacím nádobkám kus 20,00000 88,60 1 772,00 Vlastní

136 734235121E02 Kohout kulový,2x vnitřní závit, DN 15, PN 25 kus 54,00000 88,60 4 784,40 Vlastní

137 734235122E01 Kohout kulový,2x vnitřní závit, DN 20, PN 25 kus 242,00000 121,30 29 354,60 Vlastní

138 734235123E01 Kohout kulový,2x vnitřní závit, DN 25, PN 25 kus 4,00000 209,90 839,60 Vlastní
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139 734235124E01 Kohout kulový,2x vnitřní závit, DN 32, PN 25 kus 2,00000 324,30 648,60 Vlastní

140 734235125E01 Kohout kulový,2x vnitřní závit, DN 40, PN25 kus 9,00000 495,80 4 462,20 Vlastní

141 734235126E01 Kohout kulový,2x vnitřní závit, DN 50, DN 25 kus 8,00000 740,20 5 921,60 Vlastní

142 734255135E01 Ventil pojistný, závitový DN 25x32, 6,0 bar kus 0,93000 847,60 788,27 Vlastní

143 31946408R příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 65 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 

65,0 mm; vnější D1= 185 mm; V = 45 mm; ČSN 13 1231

kus 14,00000 246,80 3 455,20 SPCM RTS 18/ II

144 31946409R příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 80 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 

80,0 mm; vnější D1= 200 mm; V = 50 mm; ČSN 13 1231

kus 8,00000 320,40 2 563,20 SPCM RTS 18/ II

145 31946410R příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 100 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D 

= 100,0 mm; vnější D1= 215 mm; V = 52 mm; ČSN 13 1231

kus 10,00000 330,20 3 302,00 SPCM RTS 18/ II

146 31946411R příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 125 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D 

= 125,0 mm; vnější D1= 245 mm; V = 55 mm; ČSN 13 1231

kus 18,00000 409,90 7 378,20 SPCM RTS 18/ II

147 31946412R příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 150 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D 

= 150,0 mm; vnější D1= 285 mm; V = 55 mm; ČSN 13 1231

kus 18,00000 514,10 9 253,80 SPCM RTS 18/ II

148 31946413R příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 200 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D 

= 200,0 mm; vnější D1= 340 mm; V = 32 mm; ČSN 13 1231

kus 30,00000 944,80 28 344,00 SPCM RTS 18/ II

149 42274515E01 Kompenzátor pryžový, přírubový, DN80, PN 16, pro chladnou vodu kus 2,00000 873,90 1 747,80 Vlastní

150 42274515E02 Kompenzátor pryžový, přírubový, DN 100, PN 16, pro chladnou vodu kus 4,00000 1 069,50 4 278,00 Vlastní

151 42274517E02 Kompenzátor pryžový, přírubový, DN125, PN 6, pro chladnou vodu kus 4,00000 1 506,80 6 027,20 Vlastní

152 42274517E03 Kompenzátor pryžový, přírubový, DN200, PN 6, pro chladnou vodu kus 2,00000 2 855,20 5 710,40 Vlastní

153 722.4325.1227.30 EPDM-hadice s opletením z ušlechtilé oceli, PN 10, délka 300mm, vnitřní závity 3/4” ks    296,00000 304,70 90 191,20 Vlastní

154 722.4325.1234.30 EPDM-hadice s opletením z ušlechtilé oceli, PN 10, délka 300mm, vnitřní závity 1” ks    6,00000 423,70 2 542,20 Vlastní

155 722.4325.1248.30 EPDM-hadice s opletením z ušlechtilé oceli, PN 6, délka 300mm, vnitřní závity 6/4” ks    10,00000 1 083,30 10 833,00 Vlastní

156 722.4325.1260.30 EPDM-hadice s opletením z ušlechtilé oceli, PN 6, délka 300mm, vnitřní závity 2” ks    6,00000 1 642,40 9 854,40 Vlastní

EPDM, oplet nerez, koncovky poniklovaná mosaz, objímky nerez

EPDM, oplet nerez, koncovky poniklovaná mosaz, objímky nerez

EPDM, oplet nerez, koncovky poniklovaná mosaz, objímky nerez

EPDM, oplet nerez, koncovky poniklovaná mosaz, objímky nerez
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SO 01 - PAVILON G PK

Objektové chlazení

157 734.52 151-250 Vyvažovací ventil přírubový, DN65,Kv=85m3/h, PN 16, 120°C,včetně měřících ventillů2x,litina, 

např.TA STAF

ks    3,00000 5 862,10 17 586,30 Vlastní

158 734.52 151-251 Vyvažovací ventil přírubový, DN100,Kv=190m3/h, PN 16, 120°C,včetně měřících ventillů2x,litina, 

např. TA STAF

ks    1,00000 15 636,00 15 636,00 Vlastní

159 734.52 151-252 Vyvažovací ventil přírubový, DN125,Kv=300m3/h, PN 16, 120°C,včetně měřících ventillů2x,litina, 

např.TA STAV

ks    1,00000 18 389,90 18 389,90 Vlastní

160 734.52 151-253 Vyvažovací ventil přírubový, DN150,Kv=420m3/h, PN 16, 120°C,včetně měřících ventillů2x,litina, 

např. TA STAF

ks    1,00000 22 453,70 22 453,70 Vlastní

161 734.ARK10027 Zpětný ventil mezipřírubový, DN125, PN 16, kovový disk ks    1,00000 8 252,80 8 252,80 Vlastní

162 734.ARK10028 Zpětný ventil mezipřírubový, DN 150, PN 16, kovový disk ks    2,00000 10 029,40 20 058,80 Vlastní

163 734.ARK10029 Zpětný ventil mezipřírubový, DN 200, PN 16, kovový disk ks    3,00000 14 347,30 43 041,90 Vlastní

164 734.ARK10061 Mezipřírubový uzavírací ventil, DN 65, PN 16 ks    4,00000 4 032,50 16 130,00 Vlastní

165 734.ARK10062 Mezipřírubový uzavírací ventil, DN 80, PN 16 ks    4,00000 4 585,10 18 340,40 Vlastní

166 734.ARK10063 Mezipřírubový uzavírací ventil, DN100, PN 16 ks    2,00000 6 456,50 12 913,00 Vlastní

167 734.ARK10064 Mezipřírubový uzavírací ventil, DN125, PN 16 ks    6,00000 8 274,40 49 646,40 Vlastní

168 734.ARK10065 Mezipřírubový uzavírací ventil, DN 150, PN 16 ks    5,00000 9 117,70 45 588,50 Vlastní

169 734.ARK10185 Mezipřírubový uzavírací ventil, DN 200, PN 16 ks    10,00000 36 365,20 363 652,00 Vlastní

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 64 277,51
170 767995102R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg kg 550,00000 116,80 64 240,00 800-767 RTS 18/ II

171 998767102R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m t 0,03300 1 136,80 37,51 800-767 RTS 18/ II

Díl: 783 Nátěry 99 682,40
172 783122110R00 Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká, dvojnásobné m2 190,00000 64,40 12 236,00 800-783 RTS 18/ II

173 783424140R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem m 546,00000 38,20 20 857,20 800-783 RTS 18/ II

174 783425150R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné se základním nátěrem m 972,00000 47,00 45 684,00 800-783 RTS 18/ II

50 m vodorovně

na vzduchu schnoucí

na vzduchu schnoucí
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Objektové chlazení

175 783426160R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 150 mm, dvojnásobné se základním nátěrem m 132,00000 60,10 7 933,20 800-783 RTS 18/ II

176 783425150E01 Nátěr syntetický potrubí do DN 200 mm  Z + 2x m 120,00000 108,10 12 972,00 Vlastní

Díl: ON Ostatní náklady 96 096,00
177 909      E01 Stavební přípomoce h 120,00000 546,00 65 520,00 Vlastní

178 909      E02 Úklidové práce po montážích h 80,00000 382,20 30 576,00 Vlastní

Celkem 10 156 880,47

na vzduchu schnoucí

na vzduchu schnoucí
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Díl: _1 Dodávky 12 456 215,24
1 11 Rozvaděč RH1, oceloplechový, skříňový, 6 polí, In=1600A, , osazení a dělení viz. schema 

zapojení, rozvaděče, včetně montáže

ks 1,00000 856 750,00 856 750,00 Vlastní

2 110 Rozvaděč RMS1.3, oceloplechový, skříňový, 3 pole, In=80A, požární odolnost EI30, osazení a 

dělení, viz. schema zapojení rozvaděče, včetně montáže

ks 1,00000 1 003 242,80 1 003 242,80 Vlastní

3 111 Rozvaděč RMS1.5 - bez vývodů pro CDZ, oceloplechový, skříňový, 2 pole, In=80A, požární 

odolnost EI30, , osazení a dělení viz. schema zapojení rozvaděče, včetně montáže

ks 0,92000 452 925,20 416 691,18 Vlastní

4 112 Rozvaděč RMS1.6 - bez vývodů pro CDZ, oceloplechový, skříňový, 2 pole, In=80A, požární 

odolnost EI30, , osazení a dělení viz. schema zapojení rozvaděče, včetně montáže

ks 0,76000 426 467,20 324 115,07 Vlastní

5 113 Rozvaděč RMS1.7 - bez vývodů pro CDZ, oceloplechový, skříňový, 2 pole, In=80A, požární 

odolnost EI30, , osazení a dělení viz. schema zapojení rozvaděče, včetně montáže

ks 0,83000 370 010,20 307 108,47 Vlastní

6 114 Rozvaděč RMS2.1, oceloplechový, skříňový, 2 pole, In=80A, požární odolnost EI30, osazení a 

dělení, viz. schema zapojení rozvaděče, včetně montáže

ks 1,00000 527 911,00 527 911,00 Vlastní

7 115 Rozvaděč RMS2.2, oceloplechový, skříňový, 2 pole, In=80A, požární odolnost EI30, osazení a 

dělení, viz. schema zapojení rozvaděče, včetně montáže

ks 1,00000 647 192,40 647 192,40 Vlastní

8 116 Rozvaděč RMS2.3, oceloplechový, skříňový, 2 pole, In=80A, požární odolnost EI30, osazení a 

dělení, viz. schema zapojení rozvaděče, včetně montáže

ks 1,00000 362 825,00 362 825,00 Vlastní

9 117 Rozvaděč RMS2.4, oceloplechový, skříňový, 2 pole, In=80A, požární odolnost EI30, osazení a 

dělení, viz. schema zapojení rozvaděče, včetně montáže

ks 1,00000 437 575,00 437 575,00 Vlastní

10 118 Rozvaděč RMS3.1 - bez vývodů pro CDZ, oceloplechový, skříňový, 2 pole, In=80A, požární 

odolnost EI30, , osazení a dělení viz. schema zapojení rozvaděče, včetně montáže

ks 0,88000 586 181,50 515 839,72 Vlastní

11 119 Rozvaděč RMS4.1, oceloplechový, skříňový, 2 pole, In=80A, požární odolnost EI30, osazení a 

dělení, viz. schema zapojení rozvaděče, včetně montáže

ks 1,00000 447 695,00 447 695,00 Vlastní

12 12 Rozvaděč RG1, oceloplechový, skříňový, 4 pole, In=630A, , osazení a dělení viz. schema 

zapojení, rozvaděče, včetně montáže

ks 1,00000 539 675,50 539 675,50 Vlastní

13 120 Rozvaděč RMS5.1, oceloplechový, skříňový, 2 pole, In=80A, požární odolnost EI30, osazení a 

dělení, viz. schema zapojení rozvaděče, včetně montáže

ks 1,00000 493 925,00 493 925,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Silnoproudá elektrotechnika - revize 01
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14 121 Rozvaděč RUPS0.1, oceloplechový, nástěnný, 1 pole, In=63A, osazení a dělení viz. schema 

zapojení, rozvaděče, včetně montáže

ks 1,00000 66 226,20 66 226,20 Vlastní

15 122 Oddělovací transformátor pro napájení zdravotnických prostor 230V/230V, výkon 3,15kVA, 

kompletní, včetně montáže

ks 8,00000 38 293,90 306 351,20 Vlastní

16 123 Oddělovací transformátor pro napájení zdravotnických prostor 230V/230V, výkon 4,0kVA, 

kompletní, včetně montáže

ks 4,00000 44 217,50 176 870,00 Vlastní

17 124 Oddělovací transformátor pro napájení zdravotnických prostor 230V/230V, výkon 6,3kVA, 

kompletní, včetně montáže

ks 4,00000 48 726,70 194 906,80 Vlastní

18 125 Náhradní zdroj UPS 40 kVA, doba zálohy 60 min., 400/230V, kompletní, včetně signalizačního 

panelu,, dopravy, oživení a motáže

ks 1,00000 585 033,80 585 033,80 Vlastní

19 126 Náhradní zdroj UPS 10 kVA, doba zálohy 10 min., 400/230V, kompletní, včetně signalizačního 

panelu,, dopravy, oživení a motáže

ks 1,00000 184 747,50 184 747,50 Vlastní

20 127 Náhradní zdroj UPS 7 kVA, doba zálohy 3 hodiny, 400/230V, kompletní, včetně signalizačního 

panelu,, dopravy, oživení a motáže

ks 2,00000 407 984,40 815 968,80 Vlastní

21 128 Náhradní zdroj UPS 10 kVA, doba zálohy 3 hodiny, 400/230V, kompletní, včetně signalizačního 

panelu,, dopravy, oživení a motáže

ks 1,00000 407 984,40 407 984,40 Vlastní

22 129 Kontrolní a signalizační panel ref. Typ MK2430, kompletní, včetně naprogramování a montáže ks 6,00000 29 651,60 177 909,60 Vlastní

23 13 Rozvaděč RPO, oceloplechový, skříňový, 2 pole, In=160A, osazení a dělení viz. schema 

zapojení, rozvaděče, včetně montáže

ks 1,00000 321 359,50 321 359,50 Vlastní

24 14 Rozvaděč RC1, včetně montáže, typový chráněný kompenzační rozvaděč 264 kVAr, 12 stupňů 

po 22 kVAr, s, tlumivkou proti překompenzování 6,25 kVAr a pojistkovým odpínačem na vstupu, 

možnost dvojnásobného

ks 1,00000 268 411,20 268 411,20 Vlastní

25 15 Rozvaděč RC2, včetně montáže, typový chráněný kompenzační rozvaděč 82 kVAr, 11 stupňů po 

5,5 kVAr, s, tlumivkou proti překompenzování 6,25 kVAr a pojistkovým odpínačem na vstupu, 

možnost dvojnásobného

ks 1,00000 142 773,70 142 773,70 Vlastní

26 16 Rozvaděč RMS0.1, oceloplechový, skříňový, 2 pole, In=63A, požární odolnost EI30, osazení a 

dělení, viz. schema zapojení rozvaděče, včetně montáže

ks 1,00000 314 734,30 314 734,30 Vlastní

navýšení kompenzačního výkonu v budoucnu, oceloplechový, skříňový, 3 pole o rozměrech, včetně prodrátování, zkoušky a revize

navýšení kompenzačního výkonu v budoucnu, oceloplechový, skříňový, 2 pole o rozměrech, včetně prodrátování, zkoušky a revize
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27 17 Rozvaděč RMS0.2, oceloplechový, skříňový, 2 pole, In=80A, požární odolnost EI30, osazení a 

dělení, viz. schema zapojení rozvaděče, včetně montáže

ks 1,00000 498 226,00 498 226,00 Vlastní

28 18 Rozvaděč RMS1.1, oceloplechový, skříňový, 2 pole, In=80A, požární odolnost EI30, osazení a 

dělení, viz. schema zapojení rozvaděče, včetně montáže

ks 1,00000 252 233,00 252 233,00 Vlastní

29 19 Rozvaděč RMS1.2, oceloplechový, skříňový, 2 pole, In=80A, požární odolnost EI30, osazení a 

dělení, viz. schema zapojení rozvaděče, včetně montáže

ks 1,00000 861 933,10 861 933,10 Vlastní

Díl: _2 2. Svítidla 7 828 465,50
30 21 A - LED SVÍTIDLO PRŮMYSLOVÉ, PŘISAZENÉ 6400 lm, L840, 53W, IP65 včetně montáže ks 110,00000 2 730,00 300 300,00 Vlastní

31 210 F - LED SVÍTIDLO 1099 lm, 13W, IP65, PŘISAZENÁ MONTÁŽ, IP65, kompletní, včetně 

světelných zdrojů a, montáže

ks 10,00000 9 014,30 90 143,00 Vlastní

32 211 M - LED SVÍTIDLO 3900lm, L840, 41W, IP20/44, VESTAVNÉ DO PODHLEDU, kompletní, 

včetně světelných, zdrojů a montáže

ks 408,00000 2 614,50 1 066 716,00 Vlastní

33 212 P1 - LED SVÍTIDLO KRUHOVÉ 1000 lm, 16W, L830, IP20/44, VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 

kompletní, včetně, světelných zdrojů a montáže

ks 282,00000 1 522,50 429 345,00 Vlastní

34 213 P2 - LED SVÍTIDLO KRUHOVÉ 1950 lm, 22W, L830, IP20/44, VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 

kompletní, včetně, světelných zdrojů a montáže

ks 166,00000 1 680,00 278 880,00 Vlastní

35 214 P3 - LED SVÍTIDLO KRUHOVÉ 540 lm, 5,7W, IP20, MINI VESTAVNÉ DO PODHLEDU, IP20, 

kompletní, včetně, světelných zdrojů a montáže

ks 52,00000 1 155,00 60 060,00 Vlastní

36 216 VO1 - VENKOVNÍ SLOUPKOVÉ LED SVÍTIDLO, v=0,8m, koordinovat s řešením sadových 

úprav, včetně, světelných zdrojů a montáže

ks 28,00000 7 036,10 197 010,80 Vlastní

37 217 VO2 - VENKOVNÍ REFLEKTOROVÉ LED SVÍTIDLO, pro nasvětlení stromů, koordinovat s 

řešením sadových, úprav, včetně světelných zdrojů a montáže

ks 13,00000 2 332,10 30 317,30 Vlastní

38 218 VO3 - VENKOVNÍ SLOUPKOVÉ LED SVÍTIDLO, v=0,6m, koordinovat s řešením sadových 

úprav, včetně, světelných zdrojů a montáže

ks 8,00000 6 930,00 55 440,00 Vlastní

39 22 A1 - ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO PRŮMYSLOVÉ, PŘISAZENÉ, 2x58W, IP65, kompletní, včetně 

světelných zdrojů a, montáže

ks 20,00000 1 648,50 32 970,00 Vlastní

40 220 N1P - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM, PŘISAZENÉ, CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ 

SYSTÉM, 4,5W, 49 lm, IP42,, kompletní, včetně světelných zdrojů a montáže

ks 32,00000 4 347,00 139 104,00 Vlastní
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41 221 N1D - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM, PŘISAZENÉ, CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ 

SYSTÉM, 4,5W, 49 lm, IP42,, kompletní, včetně světelných zdrojů a montáže

ks 149,00000 4 347,00 647 703,00 Vlastní

42 222 N1L - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM, VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 

CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM, 4,5W, 49, lm, IP42, kompletní, včetně světelných zdrojů a 

montáže

ks 21,00000 4 347,00 91 287,00 Vlastní

43 224 N5 - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO, VESTAVNÉ DO PODHLEDU, OPTIKA AREA, CENTRÁLNÍ 

BATERIOVÝ SYSTÉM, 7,1W, 464, lm, IP20/40, kompletní, včetně světelných zdrojů a montáže

64,00000 3 892,40 249 113,60 Vlastní

44 225 N6 - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO, VESTAVNÉ DO PODHLEDU, OPTIKA CORRIDOR, 

CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM, 7,1W,, 438 lm, IP20/40, kompletní, včetně světelných 

zdrojů a montáže

51,00000 3 985,80 203 275,80 Vlastní

45 226 N7 - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO, NÁSTĚNNÉ, IP65, CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM, 5W, 

148 lm, IP65, kompletní,, včetně světelných zdrojů a montáže

ks 16,00000 4 913,00 78 608,00 Vlastní

46 227 N8 - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO, PŘISAZENÉ, OPTIKA CORRIDOR, CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ 

SYSTÉM, 5W, 169 lm, IP65,, kompletní, včetně světelných zdrojů a montáže

ks 10,00000 4 046,70 40 467,00 Vlastní

47 228 N9 - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO, PŘISAZENÉ, OPTIKA AREA, CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ 

SYSTÉM, 5W, 198 lm, IP40,, kompletní, včetně světelných zdrojů a montáže

7,00000 3 912,30 27 386,10 Vlastní

48 229 N10 - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO, PŘISAZENÉ, OPTIKA AREA, CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ 

SYSTÉM, 5W, 183 lm, IP65,, kompletní, včetně světelných zdrojů a montáže

14,00000 4 426,80 61 975,20 Vlastní

49 23 A2 - ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO PRŮMYSLOVÉ, PŘISAZENÉ, 2x36W, IP65, kompletní, včetně 

světelných zdrojů a, montáže

ks 11,00000 1 515,20 16 667,20 Vlastní

50 231 ÚSTŘEDNA NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ PRO NAPOJENÍ MIN. 360ks NOUZOVÝCH SVÍTIDEL, 

kompletní, včetně dodávky,, dopravy, montáže, oživení a zaškolení obsluhy,  ovládacího panelu, 

výstupního modulu, datové linky,

1,00000 635 918,90 635 918,90 Vlastní

51 24 B1 - LED SVÍTIDLO 4370 lm, 41W, IP20, PŘISAZENÉ, LIŠTOVÉ, ELEKTRONICKÝ 

PŘEDŘADNÍK, IP20, S DIFUSOREM, , kompletní, včetně světelných zdrojů a montáže

ks 28,00000 2 068,50 57 918,00 Vlastní

52 25 B2 - LED SVÍTIDLO 6550 lm, 60W, IP20, PŘISAZENÉ, LIŠTOVÉ, ELEKTRONICKÝ 

PŘEDŘADNÍK, IP20, S DIFUSOREM, , kompletní, včetně světelných zdrojů a montáže

ks 65,00000 2 973,60 193 284,00 Vlastní

montáže, oživení a vizualizace na PC MaR
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53 26 C - LED SVÍTIDLO 5090 lm, L940, 63W, IP20/54, VESTAVNÉ DO PODHLEDU, DO ČISTÝCH 

PROSTOR, kompletní,, včetně světelných zdrojů a montáže

ks 33,00000 9 142,40 301 699,20 Vlastní

54 27 D - LED SVÍTIDLO 1000 lm, 13,6W, IP54, PŘISAZENÁ MONTÁŽ, kompletní, včetně světelných 

zdrojů a, montáže

ks 36,00000 1 448,00 52 128,00 Vlastní

55 28 E - LED SVÍTIDLO 3248 lm, L830, 34,4W, IP20/40, VESTAVNÉ DO PODHLEDU, kompletní, 

včetně světelných, zdrojů a montáže

ks 194,00000 2 225,00 431 650,00 Vlastní

56 29 E2 - LED SVÍTIDLO 3248 lm, L840, 34,4W, IP20/40, VESTAVNÉ DO PODHLEDU, kompletní, 

včetně světelných, zdrojů a montáže

ks 263,00000 7 718,60 2 029 991,80 Vlastní

57 233 Poplatek za recyklaci dle zákona - svítidla ks 2 094,00000 10,40 21 777,60 Vlastní

58 234 Poplatek za recyklaci dle zákona - zdroje ks 2 094,00000 3,50 7 329,00 Vlastní

Díl: _3 3. Materiál 21 707 546,40
59 310 Dvojitý střídavý přepínač č.6+6, 250V/10A, barva bílá, pod omítku, kompletní, včetně montáže ks 38,00000 412,90 15 690,20 Vlastní

60 3100 Kabel  CXKH-R 5Cx10 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 820,00000 201,30 165 066,00 Vlastní

61 3101 Kabel  CXKH-R 5Cx16 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 1 720,00000 297,90 512 388,00 Vlastní

62 3102 Kabel  CXKH-R 5Cx25 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 370,00000 462,30 171 051,00 Vlastní

63 3103 Kabel  CXKH-R 5Cx35 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 1 110,00000 636,00 705 960,00 Vlastní

64 3104 Kabel  CXKH-R 5Cx50 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 1 020,00000 908,50 926 670,00 Vlastní

65 3105 Kabel  CXKH-R 5Cx70 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 110,00000 1 152,30 126 753,00 Vlastní

66 3106 Kabel  CXKH-R 5Cx95 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 80,00000 1 665,20 133 216,00 Vlastní

67 3107 Kabel  CXKH-R 3Cx185+95 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 60,00000 2 091,90 125 514,00 Vlastní

68 3108 Kabel  CXKH-R 3Cx240+120 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 370,00000 2 631,20 973 544,00 Vlastní

69 311 Křížový přepínač č.7, 250V/10A, barva bílá, pod omítku, kompletní, včetně montáže ks 27,00000 378,40 10 216,80 Vlastní

70 3110 Kabel  CXKHDH 3Ax1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 60,00000 61,00 3 660,00 Vlastní

71 3111 Kabel  CXKHDH 3Cx1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 190,00000 61,00 11 590,00 Vlastní

72 3112 Kabel  CXKHDH 3Cx2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 1 310,00000 74,80 97 988,00 Vlastní

73 3114 Kabel  SHKFH-R 3x2x0,8 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 1 650,00000 38,00 62 700,00 Vlastní

74 3116 Kabel  CXKH-V FE 180/P90 2Ax1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 830,00000 59,80 49 634,00 Vlastní

75 3117 Kabel  CXKH-V  FE180/P90 3Cx1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 310,00000 66,70 20 677,00 Vlastní
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76 3118 Kabel  CXKH-V  FE180/P90 3Cx2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 5 820,00000 73,60 428 352,00 Vlastní

77 3119 Kabel  CXKH-V  FE180/P90 4Cx2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 2 740,00000 95,50 261 670,00 Vlastní

78 312 Křížový přepínač č.7, 250V/10A, barva bílá, IP44, kompletní, včetně montáže ks 10,00000 429,00 4 290,00 Vlastní

79 3120 Kabel  CXKH-V  FE180/P90 5Cx2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 960,00000 105,80 101 568,00 Vlastní

80 3121 Kabel  CXKH-V  FE180/P90 3Cx4 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 120,00000 92,00 11 040,00 Vlastní

81 3122 Kabel  CXKH-V  FE180/P90 3Cx10 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 260,00000 234,60 60 996,00 Vlastní

82 3123 Kabel  CXKH-V  FE180/P90 3Cx16 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 470,00000 371,50 174 605,00 Vlastní

83 3124 Kabel  CXKH-V  FE180/P90 4Cx10 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 260,00000 248,40 64 584,00 Vlastní

84 3125 Kabel  CXKH-V  FE180/P90 4Cx16 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 470,00000 450,80 211 876,00 Vlastní

85 3126 Kabel  CXKH-V  FE180/P90 5Cx6 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 340,00000 173,70 59 058,00 Vlastní

86 3127 Kabel  CXKH-V  FE180/P90 5Cx16 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 1 130,00000 548,60 619 918,00 Vlastní

87 3128 Kabel  CXKH-V  FE180/P90 5Cx35 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 90,00000 932,70 83 943,00 Vlastní

88 3129 Kabel  CXKH-V  FE180/P90 5Cx70 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 50,00000 1 414,50 70 725,00 Vlastní

89 313 Tlačítkový ovladač č.1/0So, 250V/10A, barva bílá, pod omítku, kompletní, včetně orientační 

doutnavky, a montáže

ks 539,00000 361,10 194 632,90 Vlastní

90 3130 Kabel  CXKH-V  FE180/P90 5Cx95 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 70,00000 1 864,20 130 494,00 Vlastní

91 3131 Kabel  CXKH-V  FE180/P90 3Cx240+120 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 80,00000 3 100,40 248 032,00 Vlastní

92 3134 Trubka ohebná D25 s protahovacím drátem, včetně montáže m 280,00000 51,80 14 504,00 Vlastní

93 3135 Trubka ohebná D32 s protahovacím drátem, včetně montáže m 450,00000 57,50 25 875,00 Vlastní

94 3136 Trubka ohebná D40 s protahovacím drátem, včetně montáže m 240,00000 69,00 16 560,00 Vlastní

95 3137 Trubka ohebná D50, včetně montáže m 50,00000 78,20 3 910,00 Vlastní

96 3138 Trubka ohebná korugovaná D75, včetně montáže m 90,00000 109,30 9 837,00 Vlastní

97 3139 Trubka tuhá PVC D25, včetně montáže m 120,00000 74,80 8 976,00 Vlastní

98 314 Žaluziový ovladač č.1/0+1/0, 250V/10A, barva bílá, pod omítku, kompletní, včetně montáže ks 106,00000 434,70 46 078,20 Vlastní

99 3140 Trubka tuhá PVC D32, včetně montáže m 80,00000 90,90 7 272,00 Vlastní

100 3141 Trubka tuhá PVC D40, včetně montáže m 40,00000 104,70 4 188,00 Vlastní

101 3142 Trubka tuhá PVC D50, včetně montáže m 30,00000 136,90 4 107,00 Vlastní
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102 3143 Trubka ohebná kovová D32, včetně montáže m 70,00000 293,30 20 531,00 Vlastní

103 3144 Parapetní žlab 160/65, včetně montáže m 30,00000 702,70 21 081,00 Vlastní

104 3146 Kabelový žlab 100/35, včetně nosných konstrukcí, víka a montáže m 230,00000 425,50 97 865,00 Vlastní

105 3147 Kabelový žlab 100/60, včetně nosných konstrukcí, víka a montáže m 430,00000 442,80 190 404,00 Vlastní

106 3148 Kabelový žlab 200/60, včetně nosných konstrukcí, víka a montáže m 180,00000 568,10 102 258,00 Vlastní

107 3149 Kabelový žlab 100/85, včetně nosných konstrukcí, víka a montáže m 70,00000 499,10 34 937,00 Vlastní

108 3150 Kabelový žlab 200/85, včetně nosných konstrukcí, víka a montáže m 1 350,00000 645,20 871 020,00 Vlastní

109 3151 Kabelový žlab 300/110, včetně nosných konstrukcí, víka a montáže m 700,00000 775,10 542 570,00 Vlastní

110 3152 Kabelový žlab 500/110, včetně nosných konstrukcí, víka a montáže m 140,00000 985,60 137 984,00 Vlastní

111 3153 Kabelový rošt š.400, včetně nosných konstrukcí, víka a montáže m 80,00000 940,70 75 256,00 Vlastní

112 3154 Kabelová trasa na příchytkách, včetně příchytek a montáže m 6 670,00000 41,40 276 138,00 Vlastní

113 3156 Požárně odolný kabelový žlab 100/60, včetně nosných konstrukcí, víka a montáže m 810,00000 626,80 507 708,00 Vlastní

114 3157 Požárně odolný kabelový žlab 300/60, včetně nosných konstrukcí, víka a montáže m 140,00000 897,00 125 580,00 Vlastní

115 3158 Požárně odolný kabelový rošt š.300, včetně nosných konstrukcí, víka a montáže m 40,00000 878,60 35 144,00 Vlastní

116 3159 Požárně odolná trasa na příchytkách, včetně příchytek a montáže m 6 050,00000 100,10 605 605,00 Vlastní

117 316 Jednonásobná zásuvka 250V/16A, barva bílá, kompletní, včetně montáže ks 2 129,00000 279,50 595 055,50 Vlastní

118 3162 Vodič(CYA)  H07V-K 2,5 zz, včetně montáže m 440,00000 29,90 13 156,00 Vlastní

119 3163 Vodič(CYA)  H07V-K 4 zz, včetně montáže m 1 840,00000 33,40 61 456,00 Vlastní

120 3164 Vodič(CYA)  H07V-K 6 zz, včetně montáže m 40,00000 39,10 1 564,00 Vlastní

121 3165 Vodič(CYA)  H07V-K 10 zz, včetně montáže m 80,00000 50,60 4 048,00 Vlastní

122 3166 Vodič(CYA)  H07V-K 16 zz, včetně montáže m 640,00000 64,40 41 216,00 Vlastní

123 3167 Vodič(CYA)  H07V-K 25 zz, včetně montáže m 710,00000 86,30 61 273,00 Vlastní

124 3169 Vodič(CYA)  H07Z-K 2,5 zz, včetně montáže m 870,00000 39,10 34 017,00 Vlastní

125 317 Jednonásobná zásuvka 250V/16A, IP44, barva hnědá, kompletní, včetně montáže ks 40,00000 368,00 14 720,00 Vlastní

126 3170 Vodič(CYA)  H07Z-K 4 zz, včetně montáže m 9 260,00000 33,40 309 284,00 Vlastní

127 3171 Vodič(CYA)  H07Z-K 6 zz, včetně montáže m 320,00000 39,10 12 512,00 Vlastní

128 3172 Vodič(CYA)  H07Z-K 10 zz, včetně montáže m 490,00000 50,60 24 794,00 Vlastní
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129 3173 Vodič(CYA)  H07Z-K 16 zz, včetně montáže m 3 980,00000 64,40 256 312,00 Vlastní

130 3174 Vodič CXKH-R 1x25, včetně montáže m 1 980,00000 117,30 232 254,00 Vlastní

131 3176 Zemnící drát FeZn D8, včetně montáže m 3 840,00000 144,90 556 416,00 Vlastní

132 3177 Zemnící drát FeZn D10, včetně montáže m 640,00000 88,60 56 704,00 Vlastní

133 3178 Zemnící pásek FeZn 30/4, včetně montáže m 2 610,00000 102,40 267 264,00 Vlastní

134 318 Jednonásobná zásuvka 250V/16A, barva bílá, s přepěťovou ochranou třídy D, kompletní, včetně 

montáže

ks 239,00000 1 071,80 256 160,20 Vlastní

135 3180 Jímací tyč, včetně svorek a montáže ks 20,00000 1 077,60 21 552,00 Vlastní

136 3181 Pomocný jímač, včetně montáže ks 10,00000 209,30 2 093,00 Vlastní

137 3182 Základ jímací tyče, včetně montáže ks 20,00000 338,10 6 762,00 Vlastní

138 3183 Izolační tyč 530 mm pro uchycení jímače, včetně montáže ks 40,00000 511,80 20 472,00 Vlastní

139 3184 Izolační tyč 530 mm pro uchycení vodiče, včetně montáže ks 20,00000 511,80 10 236,00 Vlastní

140 3185 Podpěra vedení na střeše, včetně montáže ks 3 780,00000 19,60 74 088,00 Vlastní

141 3186 Podpěra vedení do stěny, včetně montáže ks 810,00000 18,40 14 904,00 Vlastní

142 3187 Štítky na vývody uzemnění ks 70,00000 29,90 2 093,00 Vlastní

143 3188 Uzemňovací svorka SS, včetně montáže ks 1 850,00000 96,60 178 710,00 Vlastní

144 3189 Uzemňovací svorka SK, včetně montáže ks 160,00000 153,00 24 480,00 Vlastní

145 3190 Zkušební svorka SZ, včetně montáže ks 70,00000 162,20 11 354,00 Vlastní

146 3191 Uzemňovací svorka SP1, včetně montáže ks 65,00000 142,60 9 269,00 Vlastní

147 3192 Uzemňovací svorka SR2b, včetně montáže ks 530,00000 150,70 79 871,00 Vlastní

148 3193 Uzemňovací svorka SR3a, včetně montáže ks 650,00000 151,80 98 670,00 Vlastní

149 3194 Uzemňovací svorka k jímací tyči SJ, včetně montáže ks 40,00000 165,60 6 624,00 Vlastní

150 3195 Ochranný úhelník, včetně montáže ks 65,00000 644,00 41 860,00 Vlastní

151 3196 Držák ochranného úhelníku, včetně montáže ks 130,00000 25,30 3 289,00 Vlastní

152 3197 Svorka pro uzemnění technologie, včetně montáže ks 85,00000 209,30 17 790,50 Vlastní

153 3198 Připojení piloty k uzemnění ks 105,00000 142,60 14 973,00 Vlastní

154 3199 Svorka Bernard, včetně montáže ks 60,00000 116,20 6 972,00 Vlastní

155 320 Přístrojové rámečky násobné, barva bílá, včetně montáže ks 3 903,00000 25,30 98 745,90 Vlastní
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156 3200 Svorka zemnící ZSA 16, včetně montáže ks 80,00000 116,20 9 296,00 Vlastní

157 3202 Svorka pro uzemnění baterie, včetně montáže ks 140,00000 65,60 9 184,00 Vlastní

158 3203 Obalení spojů jutou a zalití asfaltem ks 545,00000 64,40 35 098,00 Vlastní

159 3204 Protikorozní ochrana vývodů uzemnění ks 125,00000 48,30 6 037,50 Vlastní

160 3205 Výstražná tabulka ke svodu hromosvod, včetně montáže ks 65,00000 166,80 10 842,00 Vlastní

161 3206 Přípojnice hlavního pospojování, včetně montáže ks 1,00000 3 399,40 3 399,40 Vlastní

162 3207 Přípojnice doplňujícího pospojování, včetně montáže ks 95,00000 568,10 53 969,50 Vlastní

163 3208 Skříň pospojování, MX, včetně montáže ks 121,00000 809,60 97 961,60 Vlastní

164 3209 Připojení na pospojování ks 849,00000 134,60 114 275,40 Vlastní

165 3210 Připojení antistatické podlahy ks 11,00000 548,60 6 034,60 Vlastní

166 3214 Protipožární utěsnění prostupů stěnou m2 19,00000 14 225,50 270 284,50 Vlastní

167 3215 Protipožární nátěry m2 9,00000 3 695,00 33 255,00 Vlastní

168 3216 Protipožární obklad kabelových žlabů m 40,00000 2 955,50 118 220,00 Vlastní

169 3217 Obklad kabelových žlabů AL deskami m 25,00000 1 416,80 35 420,00 Vlastní

170 3219 Výstražná tabulka, včetně montáže ks 20,00000 120,80 2 416,00 Vlastní

171 322 Jednopólový vypínač č.1, 250V/10A, REFLEX SI, barva bílá, pod omítku, kompletní, včetně 

montáže

ks 16,00000 350,80 5 612,80 Vlastní

172 3222 Připojení zařízení ostatních profesí ks 540,00000 215,10 116 154,00 Vlastní

173 3223 Připojení na stávající zemnící soustavu ks 10,00000 517,50 5 175,00 Vlastní

174 3224 Ocelová konstrukce pro transformátory ks 15,00000 780,90 11 713,50 Vlastní

175 3225 Měření sítě, analýza průběhu spotřeby, stanovení velikosti kompenzačního rozvaděče ks 1,00000 25 864,70 25 864,70 Vlastní

176 3226 Ochranná opatření proti bludným porudům ks 1,00000 68 972,40 68 972,40 Vlastní

177 3227 Návštěva TIČR ks 1,00000 25 864,70 25 864,70 Vlastní

178 3228 Zaizolování rezervních přívodů ks 56,00000 172,50 9 660,00 Vlastní

179 323 Sériový vypínač č.5, 250V/10A, REFLEX SI, barva bílá, pod omítku, kompletní, včetně montáže ks 3,00000 449,70 1 349,10 Vlastní

180 324 Střídavý přepínač č.6, 250V/10A, REFLEX SI, barva bílá, pod omítku, kompletní, včetně montáže ks 24,00000 369,20 8 860,80 Vlastní
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181 325 Dvojitý střídavý přepínač č.6+6, 250V/10A, REFLEX SI, barva bílá, pod omítku, kompletní, 

včetně, montáže

ks 6,00000 504,90 3 029,40 Vlastní

182 326 Křížový přepínač č.7, 250V/10A, barva bílá, REFLEX SI, pod omítku, kompletní, včetně montáže ks 7,00000 429,00 3 003,00 Vlastní

183 327 Tlačítkový ovladač č.1/0So, 250V/10A, REFLEX SI, barva bílá, pod omítku, kompletní, včetně, 

orientační doutnavky a montáže

ks 16,00000 454,30 7 268,80 Vlastní

184 328 Žaluziový ovladač č.1/0+1/0, 250V/10A, REFLEX SI, barva bílá, pod omítku, kompletní, včetně 

montáže

ks 12,00000 584,20 7 010,40 Vlastní

185 330 Jednonásobná zásuvka 250V/16A, REFLEX SI, barva bílá, kompletní, včetně montáže ks 253,00000 308,20 77 974,60 Vlastní

186 331 Jednonásobná zásuvka 250V/16A, REFLEX SI, barva zelená, kompletní, včetně montáže ks 22,00000 406,00 8 932,00 Vlastní

187 332 Jednonásobná zásuvka 250V/16A, REFLEX SI, barva žlutá, kompletní, včetně montáže ks 20,00000 410,60 8 212,00 Vlastní

188 333 Jednonásobná zásuvka 250V/16A, REFLEX SI, barva oranžová, kompletní, včetně montáže ks 4,00000 410,60 1 642,40 Vlastní

189 334 Jednonásobná zásuvka 250V/16A, REFLEX SI, barva červená, kompletní, včetně montáže ks 2,00000 439,30 878,60 Vlastní

190 335 Jednonásobná zásuvka 250V/16A, REFLEX SI, barva bílá, s přepěťovou ochranou třídy D, 

kompletní,, včetně montáže

ks 32,00000 1 363,90 43 644,80 Vlastní

191 336 Jednonásobná zásuvka 250V/16A, REFLEX SI, barva zelená, s přepěťovou ochranou třídy D, 

kompletní,, včetně montáže

ks 1,00000 1 465,10 1 465,10 Vlastní

192 337 Svorka pro vyrovnání potenciálů, dvojnásobná, REFLEX SI, barva bílá, kompletní, včetně 

montáže

ks 24,00000 864,80 20 755,20 Vlastní

193 339 Přístrojové rámečky násobné, REFLEX SI, barva bílá, včetně montáže ks 442,00000 57,50 25 415,00 Vlastní

194 34 Jednopólový vypínač č.1, 250V/10A, barva bílá, pod omítku, kompletní, včetně montáže ks 558,00000 300,20 167 511,60 Vlastní

195 341 Trojfázová zásuvka 415V/16A IP44, 3P+N+PE, 6h, kompletní, včetně montáže ks 22,00000 281,80 6 199,60 Vlastní

196 342 Sporáková přípojka pro zapuštěnou montáž, kompletní,  včetně montáže ks 1,00000 754,40 754,40 Vlastní

197 343 Trojpólový vypínač do 40A/400V, kompletní, IP65, včetně montáže ks 11,00000 1 035,00 11 385,00 Vlastní

198 344 Ovládací skříň pro ovládání osvětlení a zásuvek v lůžkových pokojích, kompletní, včetně 

montáže

ks 5,00000 10 469,60 52 348,00 Vlastní

199 346 Přepěťová ochrana třídy D v instalační krabici, kompletní, včetně montáže ks 21,00000 1 036,20 21 760,20 Vlastní
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200 347 Přepěťová ochrana třídy B+C v instalační krabici, kompletní, včetně montáže ks 12,00000 3 850,20 46 202,40 Vlastní

201 349 Tlačítkový ovladač CENTRAL STOP, 2P kontakty, pod sklem, kompletní, včetně montáže ks 1,00000 1 380,00 1 380,00 Vlastní

202 35 Jednopólový vypínač č.1, 250V/10A, barva bílá, IP44, kompletní, včetně montáže ks 27,00000 370,30 9 998,10 Vlastní

203 350 Tlačítkový ovladač TOTAL STOP, 2P kontakty, pod sklem, kompletní, včetně montáže ks 1,00000 1 380,00 1 380,00 Vlastní

204 352 Prostorový termostat, kompletní, včetně montáže ks 1,00000 3 226,90 3 226,90 Vlastní

205 354 Přístrojová krabice univerzální, včetně montáže ks 4 379,00000 52,90 231 649,10 Vlastní

206 355 Odbočná krabice, včetně svorkovnice, víčka a montáže ks 765,00000 250,70 191 785,50 Vlastní

207 358 Kabel CYKY 2Ax1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 120,00000 40,30 4 836,00 Vlastní

208 359 Kabel  CYKY 3Ax1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 250,00000 42,60 10 650,00 Vlastní

209 36 Sériový vypínač č.5, 250V/10A, barva bílá, pod omítku, kompletní, včetně montáže ks 60,00000 358,80 21 528,00 Vlastní

210 360 Kabel  CYKY 3Cx1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 820,00000 42,60 34 932,00 Vlastní

211 361 Kabel  CYKY 4Cx1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 250,00000 49,50 12 375,00 Vlastní

212 362 Kabel  CYKY 5Cx1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 120,00000 51,80 6 216,00 Vlastní

213 363 Kabel  CYKY 24Cx1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 30,00000 164,50 4 935,00 Vlastní

214 364 Kabel  CYKY 3Cx2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 2 120,00000 51,80 109 816,00 Vlastní

215 365 Kabel  CYKY 5Cx2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 110,00000 66,70 7 337,00 Vlastní

216 366 Kabel  CYKY 3Cx4 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 20,00000 67,90 1 358,00 Vlastní

217 367 Kabel  CYKY 3Cx6 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 20,00000 85,10 1 702,00 Vlastní

218 368 Kabel  CYKY 5Cx4 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 80,00000 89,70 7 176,00 Vlastní

219 369 Kabel  CYKY 5Cx6 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 90,00000 116,20 10 458,00 Vlastní

220 37 Sériový vypínač č.5, 250V/10A, barva bílá, IP44, kompletní, včetně montáže ks 2,00000 404,80 809,60 Vlastní

221 370 Kabel  CYKY 5Cx10 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 120,00000 171,40 20 568,00 Vlastní

222 371 Kabel  CYKY 5Cx16 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 80,00000 253,00 20 240,00 Vlastní

223 372 Kabel  CYKY 5Cx25 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 50,00000 361,10 18 055,00 Vlastní

224 373 Kabel  CYKY 5Cx35 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 60,00000 489,90 29 394,00 Vlastní

225 374 Kabel  CYKY 5Cx50 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 15,00000 694,60 10 419,00 Vlastní

226 376 Kabel  J-Y(St)Y 3x2x0,8 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 160,00000 31,10 4 976,00 Vlastní
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227 377 Kabel  CYSY-O 2x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 120,00000 40,30 4 836,00 Vlastní

228 379 Kabel  H07RN-F 3G1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 30,00000 51,80 1 554,00 Vlastní

229 38 Střídavý přepínač č.6, 250V/10A, barva bílá, pod omítku, kompletní, včetně montáže ks 140,00000 318,60 44 604,00 Vlastní

230 380 Kabel  H07RN-F 3G2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 80,00000 63,30 5 064,00 Vlastní

231 381 Kabel  H07RN-F 5G2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 60,00000 81,70 4 902,00 Vlastní

232 382 Kabel  H07RN-F 3G4 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 20,00000 87,40 1 748,00 Vlastní

233 383 Kabel  H07RN-F 5G4 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 40,00000 108,10 4 324,00 Vlastní

234 386 Kabel  CXKH-R 2Ax1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 970,00000 48,30 46 851,00 Vlastní

235 387 Kabel  CXKH-R 3Ax1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 15 410,00000 50,60 779 746,00 Vlastní

236 388 Kabel  CXKH-R 3Cx1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 38 240,00000 50,60 1 934 944,00 Vlastní

237 389 Kabel  CXKH-R 4Cx1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 2 860,00000 58,70 167 882,00 Vlastní

238 39 Střídavý přepínač č.6, 250V/10A, IP44, barva bílá, kompletní, včetně montáže ks 22,00000 370,30 8 146,60 Vlastní

239 390 Kabel  CXKH-R 5Cx1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 570,00000 62,10 35 397,00 Vlastní

240 391 Kabel  CXKH-R 24Cx1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 240,00000 184,00 44 160,00 Vlastní

241 392 Kabel  CXKH-R 3Cx2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 28 460,00000 59,80 1 701 908,00 Vlastní

242 393 Kabel  CXKH-R 5Cx2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 520,00000 78,20 40 664,00 Vlastní

243 394 Kabel  CXKH-R 3Cx4 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 60,00000 81,70 4 902,00 Vlastní

244 395 Kabel  CXKH-R 5Cx4 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 280,00000 103,50 28 980,00 Vlastní

245 396 Kabel CXKH-R 3Cx6 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 60,00000 100,10 6 006,00 Vlastní

246 397 Kabel  CXKH-R 3Cx25 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 240,00000 360,00 86 400,00 Vlastní

247 398 Kabel  CXKH-R 4Cx25 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 320,00000 400,20 128 064,00 Vlastní

248 399 Kabel  CXKH-R 5Cx6 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 70,00000 133,40 9 338,00 Vlastní

249 3201 Páska uzemňovací měděná, včetně montáže ks 80,00000 15,00 1 200,00 Vlastní

250 3211 Pomocný materiál pro uzemnění sada 1,00000 24 017,80 24 017,80 Vlastní

251 3218 Pomocný montážní materiál pro elektro sada 1,00000 47 890,60 47 890,60 Vlastní

Díl: _4 4. Zemní, stavební a montážní práce 2 119 268,90
252 41 Průrazy zdivem ks 460,00000 240,40 110 584,00 Vlastní
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253 410 Výstražná fólie š. 33cm m 220,00000 15,00 3 300,00 Vlastní

254 411 Manipulace, uložení zeminy na deponii m3 262,00000 400,20 104 852,40 Vlastní

255 412 Odvoz přebytečné zeminy vč. uložení na skládku m3 23,00000 544,00 12 512,00 Vlastní

256 413 Hutnění zeminy ve výkopu m3 246,00000 104,70 25 756,20 Vlastní

257 414 Demontáž a ekologická likvidace stávajících svítidel ks 1 412,00000 258,80 365 425,60 Vlastní

258 415 Demontáž a ekologická likvidace stávajících zásuvek ks 687,00000 86,30 59 288,10 Vlastní

259 416 Demontáž a ekologická likvidace stávajících vypínačů ks 779,00000 86,30 67 227,70 Vlastní

260 417 Demontáž a ekologická likvidace stávajících rozvaděčů ks 33,00000 1 551,40 51 196,20 Vlastní

261 418 Demontáž a ekologická likvidace stávajících ovládacích a uzemňovacích skříní ks 10,00000 517,50 5 175,00 Vlastní

262 419 Demontáž a ekologická likvidace stávající jímací soustavy hromosvodu m 870,00000 86,30 75 081,00 Vlastní

263 42 Drážky ve zdivu m 4 010,00000 61,00 244 610,00 Vlastní

264 420 Demontáž a ekologická likvidace stávajících hromosvodních svorek ks 130,00000 86,30 11 219,00 Vlastní

265 421 Demontáž a ekologická likvidace stávajících jímacích tyčí ks 12,00000 258,80 3 105,60 Vlastní

266 422 Demontáž a ekologická likvidace stávající kabeláže m 11 630,00000 25,30 294 239,00 Vlastní

267 423 Odvoz suti t 58,00000 400,20 23 211,60 Vlastní

268 43 Jádrové vrtání ks 20,00000 3 202,80 64 056,00 Vlastní

269 44 Utěsnění prostupů do objektu proti vnikání vlhkosti ks 2,00000 4 003,20 8 006,40 Vlastní

270 45 Vytyčení trasy uzemnění, kabelů a stávajících sítí m 940,00000 48,30 45 402,00 Vlastní

271 46 Výkop kabelové rýhy 35x90cm v zemině tř. 3 m 830,00000 480,70 398 981,00 Vlastní

272 47 Zához kabelové rýhy 35x90cm v zemině tř.3 m 830,00000 143,80 119 354,00 Vlastní

273 48 Pískové lože š. 35cm m 220,00000 70,20 15 444,00 Vlastní

274 49 Písek do výkopu t 17,00000 661,30 11 242,10 Vlastní

Díl: _5 5. HZS 294 285,00
275 51 Práce nespecifikované ceníkem hod 50,00000 517,50 25 875,00 Vlastní

276 510 Dokumentace skutečného provedení stavby hod 40,00000 862,50 34 500,00 Vlastní

277 52 Nepředvídatelné práce hod 60,00000 517,50 31 050,00 Vlastní

278 53 Doplnění podkladů od dodavatelů připojovaných zařízení hod 30,00000 517,50 15 525,00 Vlastní
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279 54 Koordinace postupu prací s ostatními profesemi hod 80,00000 517,50 41 400,00 Vlastní

280 55 Zmapování stávajícího stavu elektroinstalace hod 56,00000 517,50 28 980,00 Vlastní

281 56 Příprava ke komplexní zkoušce hod 24,00000 517,50 12 420,00 Vlastní

282 57 Zkušební provoz hod 40,00000 517,50 20 700,00 Vlastní

283 58 Zaučení obsluhy hod 12,00000 517,50 6 210,00 Vlastní

284 59 Autorský dozor projektanta hod 90,00000 862,50 77 625,00 Vlastní

Díl: _6 6. Revize 169 901,00
285 61 Revizní práce, měření hod 70,00000 2 127,50 148 925,00 Vlastní

286 62 Spolupráce s revizním technikem hod 24,00000 874,00 20 976,00 Vlastní

Celkem 44 575 682,04
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Díl: _01 Kamerový systém 1 810 054,40
1 Pol__01 QNAP REXP-1620U-RP+QNAP A03 rail kit+kompatibilní rozšiřující karta pro připojení diskového 

pole

ks 1,00000 108 001,10 108 001,10 Vlastní

2 Pol__02 diskové pole QNAP TVS-EC1680U-SAS-RP+QNAP A03 rail kit ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

3 Pol__03 3 Mpx dome kamera IP interiérová antivandal, standard 3.0C-H4A-D1-IR AVIGILON ks 29,00000 23 747,50 688 677,50 Vlastní

4 Pol__04 2 Mpx dome kamera IP interiérová antivandal, standard 2.0C-H4A-D1-IR AVIGILON ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

5 Pol__05 2 Mpx dome kamera IP interiérová antivandal,  standard 2.0C-H4A-D1 AVIGILON ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

6 Pol__06 3 Mpx kompaktní kamera IP exteriérová antivandal, standard  3.0C-H4A-BO1-IR AVIGILON ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

7 Pol__07 Instalační skříňka pro kompaktní kameru ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

8 Pol__08 3x 3MPx dome IP exteriérová barevná,3x WDR 1/3" Progressive Scan CMOS, standard 9W-H3-

3MH-DO1, AVIGILON

ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

9 Pol__09 12 MPx fisheye kamera IP exteriérová antivandal (5xneklid,3xJIP) ks 8,00000 28 842,00 230 736,00 Vlastní

10 Pol__10 Profesionální software Control Center Enterprise pro monitorování, nahrávání a ovládání, 

megapixelových kamer a web serverů, podpora dalších značek, licence pro 24 kamer, standard -

ks 2,00000 178 276,50 356 553,00 Vlastní

11 Pol__11 Videoserver určen pro nahrávání maximálně 64 IP kamer, Intel ®, systémový HDD SATA 7.2K 

rpm LFF, non, hot plug HDD, možnost přidat další tři HDD (9TB), standard PCVS HP RACK 

4HDD

ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

12 Pol__12 SATA DISK 6000GB, IntelliPower, 7200 rpm, vhodný do podmínek 24/7, pro PC Videoserver, 

standard - OD, HDD8000S 24/7

ks 16,00000 7 255,40 116 086,40 Vlastní

13 Pol__13 PC určený určen k monitorování do 64 kamer,  i7 core, 4GB RAM, systémový HDD SATA 7.2K 

rpm LFF, non, hot plug HDD, samostatná graficka karta s VGA, HDMI a 2x DVI-D výstupem , 

DVDRW, HP Ethernet 1Gb,

ks 6,00000 30 734,90 184 409,40 Vlastní

14 Pol__14 Napájecí zdroj 12VDC / 10A v krytě s vypínačem, 9x výstup s elektronickou pojistkou na 1,6A / 

výstup, , hlavní pojistka F3A, LED indikace výstupů, hlavní vypínač, prostor pro akumulátor TP 

12-7,

ks 6,00000 2 317,30 13 903,80 Vlastní

rozměry 286x255x79 mm

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Slaboproudá elektrotechnika

24C-ACC5-ENT AVIGILON

Microsoft Windows 10Prof, standard - PC Klient 4 HP
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15 Pol__15 Napájecí kabel pro CCTV 2x1,5 m 3 000,00000 11,50 34 500,00 Vlastní

16 Pol__16 Profesionální LED monitor 24"(16:9) rozlišení 1920x1080, ks 6,00000 6 190,50 37 143,00 Vlastní

17 Pol__17 Pomocný montážní materiál (0,5% z materiálu) ks 1,00000 11 149,30 11 149,30 Vlastní

18 Pol__18 Ostatní drobný instalační materiál (0,3% z materiálu) ks 1,00000 6 752,80 6 752,80 Vlastní

19 Pol__19 Stavební připomoce - materiál (1% z materiálu) ks 1,00000 22 142,10 22 142,10 Vlastní

Díl: _02 Kamerový systém - montáž 527 497,10
20 Pol__35 Implementace do stávajícího systému hod 120,00000 1 130,50 135 660,00 Vlastní

21 Pol__36 Konfigurace, nastavení hod 100,00000 1 130,50 113 050,00 Vlastní

22 Pol__37 Zaškolení hod 36,00000 753,30 27 118,80 Vlastní

23 Pol__38 Pomocné montážní práce hod 40,00000 377,20 15 088,00 Vlastní

24 Pol__39 Nezměřitelné pracovní výkony hod 40,00000 377,20 15 088,00 Vlastní

25 Pol__41 Doprogramování systému po etapě hod 70,00000 1 130,50 79 135,00 Vlastní

26 Pol__20 QNAP REXP-1620U-RP+QNAP A03 rail kit+kompatibilní rozšiřující karta pro připojení diskového 

pole

ks 1,00000 6 281,30 6 281,30 Vlastní

27 Pol__21 diskové pole QNAP TVS-EC1680U-SAS-RP+QNAP A03 rail kit ks 1,00000 3 140,70 3 140,70 Vlastní

28 Pol__22 3 Mpx dome kamera IP interiérová antivandal, standard 3.0C-H4A-D1-IR AVIGILON ks 29,00000 377,20 10 938,80 Vlastní

29 Pol__23 2 Mpx dome kamera IP interiérová antivandal, standard 2.0C-H4A-D1-IR AVIGILON ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

30 Pol__24 2 Mpx dome kamera IP interiérová antivandal,  standard 2.0C-H4A-D1 AVIGILON ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

31 Pol__25 3 Mpx kompaktní kamera IP exteriérová antivandal, standard  3.0C-H4A-BO1-IR AVIGILON ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

32 Pol__26 3x 3MPx dome IP exteriérová barevná,3x WDR 1/3" Progressive Scan CMOS, standard 9W-H3-

3MH-DO1, AVIGILON

ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

33 Pol__27 12 MPx fisheye kamera IP exteriérová antivandal (5xneklid,3xJIP) ks 8,00000 565,80 4 526,40 Vlastní

34 Pol__28 Profesionální software Control Center Enterprise pro monitorování, nahrávání a ovládání, 

megapixelových kamer a web serverů, podpora dalších značek, licence pro 24 kamer, standard -

ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

24C-ACC5-ENT AVIGILON
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35 Pol__29 Videoserver určen pro nahrávání maximálně 64 IP kamer, Intel ®, systémový HDD SATA 7.2K 

rpm LFF, non, hot plug HDD, možnost přidat další tři HDD (9TB), standard PCVS HP RACK 

4HDD

ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

36 Pol__30 SATA DISK 8000GB, IntelliPower, 7200 rpm, vhodný do podmínek 24/7, pro PC Videoserver, 

standard - OD, HDD8000S 24/7

ks 16,00000 263,40 4 214,40 Vlastní

37 Pol__31 PC určen k monitorování do 64 kamer,  i7 core, 4GB RAM, systémový HDD SATA 7.2K rpm 

LFF, non hot, plug HDD, samostatná graficka karta s VGA, HDMI a 2x DVI-D výstupem , 

DVDRW, HP Ethernet 1Gb,

ks 6,00000 3 768,60 22 611,60 Vlastní

38 Pol__32 Napájecí zdroj 12VDC / 10A v krytě s vypínačem, 9x výstup s elektronickou pojistkou na 1,6A / 

výstup, , hlavní pojistka F3A, LED indikace výstupů, hlavní vypínač, prostor pro akumulátor TP 

12-7,

ks 6,00000 753,30 4 519,80 Vlastní

39 Pol__33 Napájecí kabel pro CCTV 2x1,5 m 3 000,00000 21,90 65 700,00 Vlastní

40 Pol__34 Profesionální LED monitor 24"(16:9) rozlišení 1920x1080, ks 6,00000 263,40 1 580,40 Vlastní

41 Pol__40 Zakreslení do systému FAMA ks 1,00000 18 843,90 18 843,90 Vlastní

Díl: _03 Domácí telefon, videotelefon - dodávka 427 714,90
42 Pol__50 Ostatní drobný instlalační materiál  (1% z materiálu) ks 1,00000 5 181,90 5 181,90 Vlastní

43 Pol__42 například - 2N® Helios IP Verso , klávesnice, infopanel ks 4,00000 8 428,40 33 713,60 Vlastní

44 Pol__43 například - 2N® Helios IP Verso - Rám pro instalaci do zdi, 3 moduly včetně krabice ks 4,00000 3 471,90 13 887,60 Vlastní

45 Pol__44 například -Grandstream GXV-3240 - VoIP ks 13,00000 7 363,50 95 725,50 Vlastní

46 Pol__45 například - 2N® Helios IP Verso - Hlavní jednotka s kamerou, tlačítka ks 9,00000 25 444,90 229 004,10 Vlastní

47 Pol__46 například - 2N® Helios IP Verso - Rám pro instalaci do zdi, 2 moduly včetně krabice ks 9,00000 3 155,60 28 400,40 Vlastní

48 Pol__47 například - 2N® Helios IP Verso, tlačítka ks 2,00000 2 563,40 5 126,80 Vlastní

49 Pol__48 například - 2N® Helios IP Verso - Rám pro instalaci do zdi, 2 moduly včetně krabice ks 2,00000 3 155,60 6 311,20 Vlastní

50 Pol__49 Pomocný instalační materiál  (2% z materiálu) ks 1,00000 10 363,80 10 363,80 Vlastní

Díl: _04 Domácí telefon, videotelefon - montáž 27 709,90
51 Pol__58 Pomocný instalační materiál hod 1,00000 377,20 377,20 Vlastní

52 Pol__59 Ostatní drobný instlalační materiál hod 1,00000 377,20 377,20 Vlastní

Microsoft Windows 7P / 8P, standard - PC Klient 4 HP

rozměry 286x255x79 mm

Stránka 1211 z 1303Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.4.07

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Slaboproudá elektrotechnika

53 Pol__51 například - 2N® Helios IP Verso , klávesnice, infopanel ks 4,00000 1 130,50 4 522,00 Vlastní

54 Pol__52 například - 2N® Helios IP Verso - Rám pro instalaci do zdi, 3 moduly včetně krabice ks 4,00000 188,60 754,40 Vlastní

55 Pol__53 například -Grandstream GXV-3240 - VoIP ks 13,00000 377,20 4 903,60 Vlastní

56 Pol__54 například - 2N® Helios IP Verso - Hlavní jednotka s kamerou, tlačítka ks 9,00000 1 507,70 13 569,30 Vlastní

57 Pol__55 například - 2N® Helios IP Verso - Rám pro instalaci do zdi, 2 moduly včetně krabice ks 9,00000 188,60 1 697,40 Vlastní

58 Pol__56 například - 2N® Helios IP Verso, tlačítka ks 2,00000 565,80 1 131,60 Vlastní

59 Pol__57 například - 2N® Helios IP Verso - Rám pro instalaci do zdi, 2 moduly včetně krabice ks 2,00000 188,60 377,20 Vlastní

Díl: _05 Strukturovaná kabeláž UTP kat.5e Použít komponenty se systémovou 

zárukou 15 let!

5 695 138,30

60 Pol__100 Ostatní drobný instlalační materiál (0,3% z materiálu) ks 1,00000 18 216,00 18 216,00 Vlastní

61 Pol__70 Ochrana optického sváru ks 432,00000 8,10 3 499,20 Vlastní

62 Pol__81 Kabelový žlab  300/100, 2,5m m 1 000,00000 361,10 361 100,00 Vlastní

63 Pol__86 Ochranná krytka OK 1 ks 2 400,00000 3,50 8 400,00 Vlastní

64 Pol__87 Protipožární odlehčení stoupacího vedení ks 12,00000 3 926,10 47 113,20 Vlastní

65 Pol__88 Vodič v trubkovodu AY 2,5 m 12 000,00000 2,30 27 600,00 Vlastní

66 Pol__101 Stavební připomoce - materiál (1% z materiálu) ks 1,00000 59 516,00 59 516,00 Vlastní

67 Pol__60 Rack 45U kompletní, aktivní větrání, termostat, 800x800, unikátní zámek pro podporu GDPR ks 6,00000 58 210,70 349 264,20 Vlastní

68 Pol__61 Patch panel 48 x RJ45 CAT6A černý 2U ks 39,00000 5 236,00 204 204,00 Vlastní

69 Pol__62 Patch panel 24 x RJ45 CAT6A černý 1U ks 2,00000 2 618,60 5 237,20 Vlastní

70 Pol__63 ISDN panel telefonní 50p ks 8,00000 1 380,00 11 040,00 Vlastní

71 Pol__64 Vyvazovací panel 1U ks 6,00000 816,50 4 899,00 Vlastní

72 Pol__65 Optická vana 48 lc duplex ks 9,00000 3 446,60 31 019,40 Vlastní

73 Pol__66 Sada vyvazovacích ok např WZ-SB54-00-01-000 ks 80,00000 87,40 6 992,00 Vlastní

74 Pol__67 Sada vyvazovacích ok např WZ-SB54-00-05-000 ks 40,00000 87,40 3 496,00 Vlastní

75 Pol__68 Montážní sada šroubů matek M6 ks 214,00000 5,80 1 241,20 Vlastní

76 Pol__69 Štítek označovací dle TIA/EIA-606 na kabel, zásuvku, patch panel ks 7 000,00000 16,10 112 700,00 Vlastní

77 Pol__71 Opt. propoj. kabel duplex, LC-LC 9/125 um OS1, délka 2m ks 216,00000 314,00 67 824,00 Vlastní
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78 Pol__72 Optická kazeta  pro 2 x 6 svárů ks 29,00000 227,70 6 603,30 Vlastní

79 Pol__73 Držák pro 12 svárů do optické kazety ks 29,00000 63,30 1 835,70 Vlastní

80 Pol__74 Pigtail LC, 9/125, délka 2 m ks 432,00000 77,10 33 307,20 Vlastní

81 Pol__75 Vodič(CY)  H07V-U 4 zz - pospojení žlabů m 1 200,00000 12,70 15 240,00 Vlastní

82 Pol__76 PRICHYT.2031M/30   2207036 ks 4 000,00000 28,80 115 200,00 Vlastní

83 Pol__77 W PASEK GT-300 ICB  3.6x292 černá ks 10 000,00000 0,40 4 000,00 Vlastní

84 Pol__78 Hmoždinka HL8 vč. vrutu ks 8 000,00000 8,10 64 800,00 Vlastní

85 Pol__79 Krabice universální KU68-1901 ks 1 430,00000 6,90 9 867,00 Vlastní

86 Pol__80 Trubka ohebná monoflex 1429/1 m 19 000,00000 31,10 590 900,00 Vlastní

87 Pol__82 Spojka SZM 1 ks 2 000,00000 17,30 34 600,00 Vlastní

88 Pol__83 PODPERA PZM 300 - GZ ks 2 000,00000 85,10 170 200,00 Vlastní

89 Pol__84 DRZAK DZM 5 - GZ ks 2 400,00000 27,60 66 240,00 Vlastní

90 Pol__85 Závitová tyč 8mm/1m m 2 400,00000 17,30 41 520,00 Vlastní

91 Pol__89 Zásuvka 2xRJ45 CAT6A ks 612,00000 420,90 257 590,80 Vlastní

92 Pol__90 Zásuvka 1xRJ45 CAT6A ks 168,00000 420,90 70 711,20 Vlastní

93 Pol__91 Patch kabel - 2m  CAT6A, barevné provedení ks 640,00000 143,80 92 032,00 Vlastní

94 Pol__92 Patch kabel - 3m  CAT6A, barevné provedení ks 640,00000 166,80 106 752,00 Vlastní

95 Pol__93 Patch kabel - 1m  CAT6A, barevné provedení ks 1 280,00000 120,80 154 624,00 Vlastní

96 Pol__94 Kabel CAT6A m 125 280,00000 18,40 2 305 152,00 Vlastní

97 Pol__95 Kabel SYKFY50x2x0,5 m 580,00000 86,30 50 054,00 Vlastní

98 Pol__96 Kabel TCEPKPFLE 50XN0,6 m 300,00000 345,00 103 500,00 Vlastní

99 Pol__97 SKŘÍŇ na 40 zařezávacích svorkovnic LSA vybavená na 400párů ks 1,00000 35 433,80 35 433,80 Vlastní

100 Pol__98 SKŘÍŇ na 10 zařezávacích svorkovnic LSA vybavená na 100párů ks 2,00000 5 731,60 11 463,20 Vlastní

101 Pol__99 Pomocný montážní materiál (0,5% z materiálu) ks 1,00000 30 150,70 30 150,70 Vlastní

Díl: _06 Strukturovaná kabeláž UTP kat.5e - montáž 5 302 639,60
102 Pol__112 Ochrana optického sváru ks 432,00000 75,90 32 788,80 Vlastní

103 Pol__123 Kabelový žlab  300/100, 2,5m m 1 000,00000 213,90 213 900,00 Vlastní
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104 Pol__128 Ochranná krytka OK 1 ks 2 400,00000 18,40 44 160,00 Vlastní

105 Pol__129 Protipožární odlehčení stoupacího vedení ks 12,00000 565,80 6 789,60 Vlastní

106 Pol__130 Vodič v trubkovodu AY 2,5 m 12 000,00000 12,70 152 400,00 Vlastní

107 Pol__143 Měření páru telefonního kabelu ks 750,00000 150,70 113 025,00 Vlastní

108 Pol__145 Nezměřitelné pracovní výkony hod 100,00000 377,20 37 720,00 Vlastní

109 Pol__146 Demontáže - demontáž stávajících SLP rozvodů ve stávajíci budově. hod 128,00000 377,20 48 281,60 Vlastní

110 Pol__148 Stavební připomoce hod 75,00000 377,20 28 290,00 Vlastní

111 Pol__150 Organizace datového rozvaděže v rámci etapy hod 80,00000 565,80 45 264,00 Vlastní

112 Pol__102 Rack 45U kompletní, aktivní větrání, termostat, 800x800, ks 6,00000 3 768,60 22 611,60 Vlastní

113 Pol__103 Patch panel 48 x RJ45 CAT6A černý 2U ks 36,00000 3 768,60 135 669,60 Vlastní

114 Pol__104 Patch panel 24 x RJ45 CAT6A černý 1U ks 2,00000 1 884,90 3 769,80 Vlastní

115 Pol__105 ISDN panel telefonní 50p ks 8,00000 1 884,90 15 079,20 Vlastní

116 Pol__106 Vyvazovací panel 1U ks 6,00000 188,60 1 131,60 Vlastní

117 Pol__107 Optická vana 48 lc duplex ks 9,00000 753,30 6 779,70 Vlastní

118 Pol__108 Sada vyvazovacích ok např WZ-SB54-00-01-000 ks 80,00000 301,30 24 104,00 Vlastní

119 Pol__109 Sada vyvazovacích ok např WZ-SB54-00-05-000 ks 40,00000 301,30 12 052,00 Vlastní

120 Pol__110 Montážní sada šroubů matek M6 ks 214,00000 94,30 20 180,20 Vlastní

121 Pol__111 Štítek označovací dle TIA/EIA-606 na kabel, zásuvku, patch panel ks 7 000,00000 16,10 112 700,00 Vlastní

122 Pol__113 Opt. propoj. kabel duplex, LC-LC 9/125 um OS1, délka 2m ks 216,00000 31,10 6 717,60 Vlastní

123 Pol__114 Optická kazeta  pro 2 x 6 svárů m 29,00000 150,70 4 370,30 Vlastní

124 Pol__115 Držák pro 12 svárů do optické kazety ks 29,00000 50,60 1 467,40 Vlastní

125 Pol__116 Pigtail LC, 9/125, délka 2 m ks 432,00000 377,20 162 950,40 Vlastní

126 Pol__117 Vodič(CY)  H07V-U 4 zz - pospojení žlabů m 1 200,00000 16,10 19 320,00 Vlastní

127 Pol__118 PRICHYT.2031M/30   2207036 ks 4 000,00000 31,10 124 400,00 Vlastní

128 Pol__119 W PASEK GT-300 ICB  3.6x292 černá ks 10 000,00000 8,10 81 000,00 Vlastní

129 Pol__120 Hmoždinka HL8 vč. vrutu ks 8 000,00000 38,00 304 000,00 Vlastní

130 Pol__121 Krabice universální KU68-1901 ks 1 430,00000 75,90 108 537,00 Vlastní
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131 Pol__122 Trubka ohebná monoflex 1429/1 m 19 000,00000 43,70 830 300,00 Vlastní

132 Pol__124 Spojka SZM 1 ks 2 000,00000 31,10 62 200,00 Vlastní

133 Pol__125 PODPERA PZM 300 - GZ ks 2 000,00000 94,30 188 600,00 Vlastní

134 Pol__126 DRZAK DZM 5 - GZ ks 2 400,00000 31,10 74 640,00 Vlastní

135 Pol__127 Závitová tyč 8mm/1m m 2 400,00000 31,10 74 640,00 Vlastní

136 Pol__131 Zásuvka 2xRJ45 CAT6A, ABB Reflex SI ks 380,00000 157,60 59 888,00 Vlastní

137 Pol__132 Zásuvka 1xRJ45 CAT6A , ABB Reflex SI ks 168,00000 138,00 23 184,00 Vlastní

138 Pol__133 Patch kabel - 2m  CAT6A, barevné provedení ks 640,00000 31,10 19 904,00 Vlastní

139 Pol__134 Patch kabel - 3m  CAT6A, barevné provedení ks 640,00000 31,10 19 904,00 Vlastní

140 Pol__135 Patch kabel - 1m  CAT6A, barevné provedení ks 1 280,00000 31,10 39 808,00 Vlastní

141 Pol__136 Kabel CAT6A s certifikací do zdravotnických zařízení m 125 280,00000 12,70 1 591 056,00 Vlastní

142 Pol__137 Kabel SYKFY50x2x0,5 m 580,00000 38,00 22 040,00 Vlastní

143 Pol__138 Kabel TCEPKPFLE 50XN0,6 m 300,00000 38,00 11 400,00 Vlastní

144 Pol__139 SKŘÍŇ na 40 zařezávacích svorkovnic LSA vybavená na 400párů ks 1,00000 3 140,70 3 140,70 Vlastní

145 Pol__140 SKŘÍŇ na 10 zařezávacích svorkovnic LSA vybavená na 100párů ks 2,00000 1 884,90 3 769,80 Vlastní

146 Pol__141 Proměření optického vlákna metodou OTDR + protokol ks 432,00000 150,70 65 102,40 Vlastní

147 Pol__142 Meření utp kabelu  + protokol ks 1 451,00000 150,70 218 665,70 Vlastní

148 Pol__144 Pomocné montážní práce ks 120,00000 377,20 45 264,00 Vlastní

149 Pol__147 Likvidace odpadu z demontáží ks 1,00000 7 538,30 7 538,30 Vlastní

150 Pol__149 Zakreslení do systému FAMA ks 1,00000 52 135,30 52 135,30 Vlastní

Díl: _07 Provizorní přípojka dat 0.etapa a 2.etapa - dodávka 55 809,20
151 Pol__154 Příslušenství ks 4,00000 2 355,20 9 420,80 Vlastní

152 Pol__157 Ostatní drobný instlalační materiál (1% z materiálu) ks 1,00000 785,50 785,50 Vlastní

153 Pol__151 Kabel UTP CAT6A m 360,00000 12,70 4 572,00 Vlastní

154 Pol__152 Trubka monoflex 23 m 180,00000 19,60 3 528,00 Vlastní

155 Pol__153 Externí převodník optika metalika 1G - (CISCO) ks 4,00000 5 495,90 21 983,60 Vlastní

156 Pol__155 Práce v dat. rozvaděči, odstávka systému, přIpojení DOČASNÉ ks 24,00000 565,80 13 579,20 Vlastní
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157 Pol__156 Pomocný montážní materiál (1% z materiálu) ks 1,00000 785,50 785,50 Vlastní

158 Pol__158 Stavební připomoce - materiál (5% z materiálu) ks 1,00000 1 154,60 1 154,60 Vlastní

Díl: _08 Provizorní přípojka dat 0.etapa a 2.etapa - montáž 43 736,40
159 Pol__162 Příslušenství ks 4,00000 2 355,20 9 420,80 Vlastní

160 Pol__163 Práce v dat. rozvaděči, odstávka systému, přIpojení DOČASNÉ hod 24,00000 565,80 13 579,20 Vlastní

161 Pol__164 Zkušební provoz hod 2,00000 565,80 1 131,60 Vlastní

162 Pol__165 Pomocné montážní práce hod 5,00000 377,20 1 886,00 Vlastní

163 Pol__166 Nezměřitelné pracovní výkony hod 5,00000 377,20 1 886,00 Vlastní

164 Pol__167 Stavební připomoce hod 5,00000 377,20 1 886,00 Vlastní

165 Pol__159 Kabel UTP 5e LSOH v trubce vpevně m 360,00000 12,70 4 572,00 Vlastní

166 Pol__160 Trubka monoflex 23 pevně m 180,00000 43,70 7 866,00 Vlastní

167 Pol__161 Externí převodník optika metalika 1G - (CISCO) ks 4,00000 377,20 1 508,80 Vlastní

Díl: _09 Aktivní prvky - dodávka 4 758 742,80
168 Pol__175 L-MGMT3X-AP-K9 ks 61,00000 1 959,60 119 535,60 Vlastní

169 Pol__176 LIC-CT5520-1A ks 61,00000 3 731,80 227 639,80 Vlastní

170 Pol__177 L-MGMT3X-2K-K9 ks 24,00000 1 959,60 47 030,40 Vlastní

171 Pol__178 AIR-CAP1702I-E-K9 ks 61,00000 12 969,70 791 151,70 Vlastní

172 Pol__168 Switch WS-C2960X-48TD-L ks 10,00000 69 978,70 699 787,00 Vlastní

173 Pol__169 Switch WS-C2960X-48LPD-L ks 15,00000 86 942,30 1 304 134,50 Vlastní

174 Pol__170 C2960X-STACK modul ks 25,00000 18 486,30 462 157,50 Vlastní

175 Pol__171 Stack kabel 1m ks 7,00000 35 307,30 247 151,10 Vlastní

176 Pol__172 SFP-10G-LR (SFP+ 10GB SMF) ks 10,00000 74 552,20 745 522,00 Vlastní

177 Pol__173 GLC-LH-SMD (SFP 1G SMF) ks 5,00000 18 567,90 92 839,50 Vlastní

178 Pol__174 PDU Euro 8x231V ks 8,00000 761,30 6 090,40 Vlastní

179 Pol__179 Výrobní dokumentace + protokol o měření signálu k rozmístění Wi-Fi acces pointů ks 1,00000 15 703,30 15 703,30 Vlastní

Díl: _10 Aktivní prvky - montáž, instalace, odzkoušení, zkušební provoz 244 254,50
180 Pol__187 L-MGMT3X-AP-K9 ks 61,00000 377,20 23 009,20 Vlastní
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181 Pol__188 LIC-CT5520-1A ks 61,00000 377,20 23 009,20 Vlastní

182 Pol__189 L-MGMT3X-2K-K9 ks 24,00000 377,20 9 052,80 Vlastní

183 Pol__190 AIR-CAP1702I-E-K9 ks 61,00000 1 130,50 68 960,50 Vlastní

184 Pol__180 Switch WS-C2960X-48TD-L ks 10,00000 1 884,90 18 849,00 Vlastní

185 Pol__181 Switch WS-C2960X-48LPD-L ks 15,00000 2 260,90 33 913,50 Vlastní

186 Pol__182 C2960X-STACK modul ks 25,00000 753,30 18 832,50 Vlastní

187 Pol__183 Stack kabel 1m ks 6,00000 377,20 2 263,20 Vlastní

188 Pol__184 SFP-10G-LR (SFP+ 10GB SMF) ks 10,00000 377,20 3 772,00 Vlastní

189 Pol__185 GLC-LH-SMD (SFP 1G SMF) ks 5,00000 377,20 1 886,00 Vlastní

190 Pol__186 PDU Euro 8x231V ks 8,00000 377,20 3 017,60 Vlastní

191 Pol__191 Výrobní dokumentace + protokol o měření signálu k rozmístění Wi-Fi acces pointů ks 1,00000 37 689,00 37 689,00 Vlastní

Díl: _11 Upgrade distribuce v D00+Z01a - dodávka 4 818 637,20
192 Pol__192 Switch WS-C3850-24XS-E (včetně stack modulů, power stack a stackovacích kabelů) ks 3,00000 363 842,80 1 091 528,40 Vlastní

193 Pol__193 Network modul C3850-NM-8-10G ks 3,00000 101 515,10 304 545,30 Vlastní

194 Pol__194 Support na switch 3y (výměna HW 8x5x reakce NBD x výměna do 5 prac. dnů, přístup do SW 

databáze, výrobce v režimu 24x7x365)

ks 3,00000 94 221,80 282 665,40 Vlastní

195 Pol__195 Switch WS-C2960XR-48LPD-1 ks 1,00000 181 598,80 181 598,80 Vlastní

196 Pol__196 C2960X-STACK modul ks 1,00000 14 933,90 14 933,90 Vlastní

197 Pol__197 SFP-10G-LR (10G SM pro uplink z D00 do VSS + accessy do G) ks 26,00000 65 921,50 1 713 959,00 Vlastní

198 Pol__198 GLC-LH-SMD (Single mode do Z01a +  do D00 jako nahrada do stare zastavby) ks 34,00000 12 433,80 422 749,20 Vlastní

199 Pol__199 GLC-SX-MMD (Multi mode do D00 jako nahrada do stare zastavby) ks 20,00000 7 733,80 154 676,00 Vlastní

200 Pol__200 SYH6K6RMT  APC Symmetra RM 6kVA Scalable to 6kVA N+1 208/240V ks 1,00000 288 945,60 288 945,60 Vlastní

201 Pol__201 SYRMXR4B4 APC Symmetra RM XR Frame w/4 SYBT2 208/240V ks 2,00000 115 578,50 231 157,00 Vlastní

202 Pol__202 UPS Network Management Card ks 1,00000 9 390,90 9 390,90 Vlastní

203 Pol__203 3 Year Extended Warranty ks 1,00000 47 110,90 47 110,90 Vlastní

204 Pol__204 Klimatizace 2,3KW v serverovnne D00 včetně el přívodu a odvodu kondezátu ks 1,00000 75 376,80 75 376,80 Vlastní

Díl: _12 Upgrade distribuce v D00+Z01a - montáž 105 623,20
205 Pol__203 Switch WS-C3850-24XS-S (včetně stack modulů, power stack a stackovacích kabelů) ks 3,00000 2 260,90 6 782,70 Vlastní
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206 Pol__204 Network modul C3850-NM-8-10G ks 3,00000 1 130,50 3 391,50 Vlastní

207 Pol__205 Support na switch (výměna HW 8x5x reakce NBD x výměna do 5 prac. dnů, přístup do SW 

databáze výrobce, v režimu 24x7x365)

ks 3,00000 149,50 448,50 Vlastní

208 Pol__206 Switch WS-C2960X-48LPD-L ks 1,00000 2 260,90 2 260,90 Vlastní

209 Pol__207 C2960X-STACK modul ks 1,00000 753,30 753,30 Vlastní

210 Pol__208 SFP-10G-LR (10G SM pro uplink z D00 do VSS + accessy do G) ks 26,00000 377,20 9 807,20 Vlastní

211 Pol__209 GLC-LH-SMD (Single mode do Z01a +  do D00 jako nahrada do stare zastavby) ks 34,00000 377,20 12 824,80 Vlastní

212 Pol__210 GLC-SX-MMD (Multi mode do D00 jako nahrada do stare zastavby) ks 20,00000 377,20 7 544,00 Vlastní

213 Pol__211 SYH6K6RMT  APC Symmetra RM 6kVA Scalable to 6kVA N+1 208/240V ks 1,00000 3 392,50 3 392,50 Vlastní

214 Pol__212 SYRMXR4B4 APC Symmetra RM XR Frame w/4 SYBT2 208/240V ks 2,00000 2 638,10 5 276,20 Vlastní

215 Pol__213 UPS Network Management Card ks 1,00000 377,20 377,20 Vlastní

216 Pol__214 klimaticace 2,3KW v serverovnne D00 včetně el přívodu a odvodu kondezátu ks 1,00000 15 075,40 15 075,40 Vlastní

217 Pol__215 Konfigurace a nastavení ks 1,00000 37 689,00 37 689,00 Vlastní

Díl: _13 Doplnění rozvaděčů mezi objekty L03v, L04, Z01a (příprava pro MAR) - 

dodávka

61 920,00

218 Pol__217 Ochrana optického sváru ks 192,00000 8,10 1 555,20 Vlastní

219 Pol__216 Optická vana 48 lc duplex ks 3,00000 4 949,60 14 848,80 Vlastní

220 Pol__218 Opt. propoj. kabel duplex, LC-LC 9/125 um OS1, délka 2m ks 15,00000 314,00 4 710,00 Vlastní

221 Pol__219 Optická kazeta  pro 2 x 6 svárů ks 12,00000 227,70 2 732,40 Vlastní

222 Pol__220 Držák pro 12 svárů do optické kazety ks 24,00000 63,30 1 519,20 Vlastní

223 Pol__221 Pigtail LC, 9/125, délka 2 m ks 144,00000 77,10 11 102,40 Vlastní

224 Pol__222 Kabel optický SM48vl 9/125 m 280,00000 90,90 25 452,00 Vlastní

Díl: _14 Doplnění rozvaděčů mezi objekty L03v, L04, Z01a (příprava pro MAR) - 

montáž

85 278,80

225 Pol__224 Ochrana optického sváru ks 192,00000 75,90 14 572,80 Vlastní

226 Pol__223 Optická vana 48 lc duplex ks 3,00000 753,30 2 259,90 Vlastní

227 Pol__225 Opt. propoj. kabel duplex, LC-LC 9/125 um OS1, délka 2m ks 15,00000 31,10 466,50 Vlastní

228 Pol__226 Optická kazeta  pro 2 x 6 svárů ks 12,00000 150,70 1 808,40 Vlastní
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229 Pol__227 Držák pro 12 svárů do optické kazety ks 24,00000 50,60 1 214,40 Vlastní

230 Pol__228 Pigtail LC, 9/125, délka 2 m ks 144,00000 377,20 54 316,80 Vlastní

231 Pol__229 Kabel optický SM48vl 9/125 m 280,00000 38,00 10 640,00 Vlastní

Díl: _15 Zabezpečení datových rozvaděčů dle GDPR - dodávka 904 394,10
232 Pol__231 Čtečka otisku prstů pro jednotku RAMOS Ultra ACS; včetně držáku pro montáž ks 6,00000 8 273,10 49 638,60 Vlastní

233 Pol__230 Monitorovací jednotka RAMOS Ultra ACS; 2 inteligentní porty (Vstup/Výstup); 2 expanzí porty na, 

čelním panelu; 2 ACS porty pro čtečky; 1 ACS port pro kliku/zámek, 2 ACS porty pro čtečky 

otisku

ks 6,00000 34 233,20 205 399,20 Vlastní

234 Pol__232 RAMOS ULTRA Expandér - až 8 inteligentních portů (Vstup/Výstup); řetězové zapojení do řady s 

dalšími, expandéry; napájecí adaptér; 1U montážní držáky; připojovací kabel 1,5m

ks 6,00000 16 317,40 97 904,40 Vlastní

235 Pol__233 Expandér pro zapojení do inteligentního portu - převodník pro až 8 vstupních / výstupních 

kontaktů -, zapojení 8x2 piny; LAN kebel 1,5m

ks 6,00000 3 640,90 21 845,40 Vlastní

236 Pol__234 Magnetický kontakt, montážní konzola (univerzální montáž) včetně spojovacího materiálu, VdS 

G, 2,5m

ks 24,00000 1 117,80 26 827,20 Vlastní

237 Pol__235 Teplotní a vlhkostní čidlo v pouzdře s volným 1,5m kabelem; (možnost prodloužení připojovacím, 

kabelem LAN (CAT.5e/6))

ks 12,00000 5 750,00 69 000,00 Vlastní

238 Pol__236 Teplotní čidlo, kabel 30cm; (možnost prodloužení připojovacím kabelem LAN (CAT.5e/6)) ks 6,00000 2 634,70 15 808,20 Vlastní

239 Pol__237 Detektor kouře, kabel 1,5m; (možnost prodloužení připojovacím kabelem LAN (CAT.5e/6) ks 6,00000 6 779,30 40 675,80 Vlastní

240 Pol__238 Server Licence zdarma pro monitorování Inteligentního příslušenství pomocí RAMOS Utra, 

RAMOS Optima, & RAMOS Plus

ks 1,00000 1,20 1,20 Vlastní

241 Pol__239 EM karty, 125kHz, balení 10 ks ks 1,00000 565,80 565,80 Vlastní

242 Pol__240 Stolní USB čtečka karet (EM&HID Prox format 125kHz); vhodná pro nastavení přístupů v aplikaci ks 1,00000 4 816,20 4 816,20 Vlastní

243 Pol__241 USB čtečka otisku prstů pro PC/Server ks 1,00000 7 417,50 7 417,50 Vlastní

244 Pol__242 Napájecí kabel IEC 320 C13 - IEC 320 C14, délka 1,0m ks 12,00000 102,40 1 228,80 Vlastní

245 Pol__243 Rozšíření Pro Server licence o jedno 1U PDU (komunikace po SNMP)* ks 6,00000 685,40 4 112,40 Vlastní

prstů; 4 video porty a 4 PTZ porty; Modbus (RS-485); USB 2.0 pro ppřipojení GSM, Bluetooth nebo Wi-Fi adaptéru; napájecí adaptér; křížený připojovací 

kabel 1,5m; 1U montážní držáky a instalační CD; včetně konvertoru pro dveřní port
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246 Pol__244 Monitorované PDU - kWh, 19"/2U, 3,6kW, výstupy (8)C13, vstup C20 (1x16A), bez přívodního 

kabelu

ks 6,00000 18 182,70 109 096,20 Vlastní

247 Pol__245 Napájecí kabel IEC 320 C19 - Schuko (zástrčka), délka 2,5m ks 6,00000 266,80 1 600,80 Vlastní

248 Pol__246 Napájecí kabel IEC 320 C19 - EN 60309 (zástrčka 1x16A), délka 2,5m ks 1,00000 961,40 961,40 Vlastní

249 Pol__247 Prodloužení záruky na Ramos + ACS na 5 let ks 1,00000 231 910,20 231 910,20 Vlastní

250 Pol__248 Prodloužení záruky na PDU ks 1,00000 15 584,80 15 584,80 Vlastní

Díl: _16 Zabezpečení datových rozvaděčů dle GDPR - montáž 53 491,40
251 Pol__248 Čtečka otisku prstů pro jednotku RAMOS Ultra ACS; včetně držáku pro montáž ks 6,00000 565,80 3 394,80 Vlastní

252 Pol__247 Monitorovací jednotka RAMOS Ultra ACS; 2 inteligentní porty (Vstup/Výstup); 2 expanzí porty na, 

čelním panelu; 2 ACS porty pro čtečky; 1 ACS port pro kliku/zámek, 2 ACS porty pro čtečky 

otisku

ks 6,00000 3 015,30 18 091,80 Vlastní

253 Pol__249 RAMOS ULTRA Expandér - až 8 inteligentních portů (Vstup/Výstup); řetězové zapojení do řady s 

dalšími, expandéry; napájecí adaptér; 1U montážní držáky; připojovací kabel 1,5m

ks 6,00000 414,00 2 484,00 Vlastní

254 Pol__250 Expandér pro zapojení do inteligentního portu - převodník pro až 8 vstupních / výstupních 

kontaktů -, zapojení 8x2 piny; LAN kebel 1,5m

ks 6,00000 414,00 2 484,00 Vlastní

255 Pol__251 Magnetický kontakt, montážní konzola (univerzální montáž) včetně spojovacího materiálu, VdS 

G, 2,5m

ks 24,00000 188,60 4 526,40 Vlastní

256 Pol__252 Teplotní a vlhkostní čidlo v pouzdře s volným 1,5m kabelem; (možnost prodloužení připojovacím, 

kabelem LAN (CAT.5e/6))

ks 12,00000 301,30 3 615,60 Vlastní

257 Pol__253 Teplotní čidlo, kabel 30cm; (možnost prodloužení připojovacím kabelem LAN (CAT.5e/6)) ks 6,00000 301,30 1 807,80 Vlastní

258 Pol__254 Detektor kouře, kabel 1,5m; (možnost prodloužení připojovacím kabelem LAN (CAT.5e/6) ks 6,00000 377,20 2 263,20 Vlastní

259 Pol__255 Server Licence zdarma pro monitorování Inteligentního příslušenství pomocí RAMOS Utra, 

RAMOS Optima, & RAMOS Plus

ks 1,00000 1 130,50 1 130,50 Vlastní

260 Pol__256 EM karty, 125kHz, balení 10 ks ks 1,00000 314,00 314,00 Vlastní

261 Pol__257 Stolní USB čtečka karet (EM&HID Prox format 125kHz); vhodná pro nastavení přístupů v aplikaci ks 1,00000 753,30 753,30 Vlastní

262 Pol__258 USB čtečka otisku prstů pro PC/Server ks 1,00000 1 130,50 1 130,50 Vlastní

prstů; 4 video porty a 4 PTZ porty; Modbus (RS-485); USB 2.0 pro ppřipojení GSM, Bluetooth nebo Wi-Fi adaptéru; napájecí adaptér; křížený připojovací 

kabel 1,5m; 1U montážní držáky a instalační CD; včetně konvertoru pro dveřní port
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263 Pol__259 Napájecí kabel IEC 320 C13 - IEC 320 C14, délka 1,0m ks 12,00000 31,10 373,20 Vlastní

264 Pol__260 Rozšíření Pro Server licence o jedno 1U PDU (komunikace po SNMP)* ks 6,00000 753,30 4 519,80 Vlastní

265 Pol__261 Monitorované PDU - kWh, 19"/2U, 3,6kW, výstupy (8)C13, vstup C20 (1x16A), bez přívodního 

kabelu

ks 6,00000 565,80 3 394,80 Vlastní

266 Pol__262 Napájecí kabel IEC 320 C19 - Schuko (zástrčka), délka 2,5m ks 6,00000 31,10 186,60 Vlastní

267 Pol__263 Napájecí kabel IEC 320 C19 - EN 60309 (zástrčka 1x16A), délka 2,5m ks 1,00000 31,10 31,10 Vlastní

268 Pol__264 Prodloužení záruky na Ramos + ACS na 5 let ks 1,00000 1 495,00 1 495,00 Vlastní

269 Pol__265 Prodloužení záruky na PDU ks 1,00000 1 495,00 1 495,00 Vlastní

Díl: _17 Přístupový systém - dodávka 652 516,40
270 Pol__270 Připojení elektromechanického zámku ks 27,00000 138,00 3 726,00 Vlastní

271 Pol__271 Připojení ovládání posuvných dveří ks 2,00000 149,50 299,00 Vlastní

272 Pol__280 Ostatní drobný instlalační materiál1% z ceny materiálu ks 1,00000 7 538,30 7 538,30 Vlastní

273 Pol__266 Řídící jednotka Uni ovládá všechny HW komponenty (docházkové terminály, přístupové čtečky,, 

stravovací terminály, ovládací prvky APAS atd.). Je schopna řídit až 32 těchto zařízení. Zároveň

ks 5,00000 21 356,70 106 783,50 Vlastní

274 Pol__267 Čtečka Tango pro bezkontaktní média. ks 38,00000 3 454,60 131 274,80 Vlastní

275 Pol__268 Čtečka Tango pro bezkontaktní média pro venkovní prostředí (zalité Tango v krabičce Tango) ks 2,00000 5 025,50 10 051,00 Vlastní

276 Pol__269 Kompaktní kontaktní komponenta pro ovládání přístupových bodů. (např. určeno pro ovládání 2 

plně, osazených dveří).

ks 29,00000 5 025,50 145 739,50 Vlastní

277 Pol__272 Magnetický kontakt ks 5,00000 361,10 1 805,50 Vlastní

278 Pol__273 Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A + aku 24Ah ks 9,00000 5 025,50 45 229,50 Vlastní

279 Pol__274 Modul spínaného zdroje 12V/10A v krabici + aku 24Ah ks 5,00000 15 075,40 75 377,00 Vlastní

280 Pol__275 Trubka ohebná 2323/LPE-2 pod omítku m 850,00000 16,10 13 685,00 Vlastní

281 Pol__276 Příchytka 5325 LB + hmoždinka + vrut m 850,00000 9,20 7 820,00 Vlastní

282 Pol__277 kabel CYKY2x1,5 m 1 280,00000 11,50 14 720,00 Vlastní

283 Pol__278 Kabel F/FTP, kat. 6A, LSHF CPD b2ca s1 d0 m 2 350,00000 18,40 43 240,00 Vlastní

zprostředkovává přes LAN vazbu na uživatelský informační systém.
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284 Pol__279 Pomocný instalační materiál1% z ceny materiálu ks 1,00000 7 538,30 7 538,30 Vlastní

285 Pol__281 Stavební připomoce - materiál5% z ceny materiálu ks 1,00000 37 689,00 37 689,00 Vlastní

Díl: _18 Přístupový systém - montáž 483 877,60
286 Pol__289 Připojení elektromechanického zámku ks 27,00000 1 884,90 50 892,30 Vlastní

287 Pol__290 Připojení ovládání posuvných dveří ks 2,00000 1 884,90 3 769,80 Vlastní

288 Pol__296 Nastavení a oživení systému HW a SW, topologickéschéma. ks 1,00000 45 226,10 45 226,10 Vlastní

289 Pol__297 Zaškolení hod 40,00000 753,30 30 132,00 Vlastní

290 Pol__298 Pomocné montážní práce hod 60,00000 377,20 22 632,00 Vlastní

291 Pol__299 Nezměřitelné pracovní výkony hod 40,00000 377,20 15 088,00 Vlastní

292 Pol__300 Stavební připomoce hod 75,00000 377,20 28 290,00 Vlastní

293 Pol__283 Řídící jednotka Uni ovládá všechny HW komponenty (docházkové terminály, přístupové čtečky,, 

stravovací terminály, ovládací prvky APAS atd.). Je schopna řídit až 32 těchto zařízení. Zároveň

ks 5,00000 1 884,90 9 424,50 Vlastní

294 Pol__284 Čtečka Tango pro bezkontaktní média. ks 38,00000 753,30 28 625,40 Vlastní

295 Pol__285 Čtečka Tango pro bezkontaktní média pro venkovní prostředí (zalité Tango v krabičce Tango) ks 2,00000 753,30 1 506,60 Vlastní

296 Pol__286 Kompaktní kontaktní komponenta pro ovládání přístupových bodů. (např. určeno pro ovládání 2 

plně, osazených dveří).

ks 29,00000 1 507,70 43 723,30 Vlastní

297 Pol__287 Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A + aku 24Ah ks 9,00000 1 130,50 10 174,50 Vlastní

298 Pol__288 Modul spínaného zdroje 12V/10A v krabici + aku 24Ah ks 5,00000 452,00 2 260,00 Vlastní

299 Pol__291 Magnetický kontakt ks 5,00000 188,60 943,00 Vlastní

300 Pol__292 Trubka ohebná 2323/LPE-2 pod omítku m 850,00000 38,00 32 300,00 Vlastní

301 Pol__293 Příchytka 5325 LB + hmoždinka + vrut m 850,00000 12,70 10 795,00 Vlastní

302 Pol__294 Kabel UTP kat.5e m 2 350,00000 15,00 35 250,00 Vlastní

303 Pol__295 kabel CYKY2x1,5 pod omítku m 1 280,00000 21,90 28 032,00 Vlastní

304 Pol__301 Zakreslení do systému FAMA ks 1,00000 22 613,60 22 613,60 Vlastní

305 Pol__302 Doprogramování systému po etapě ks 35,00000 1 130,50 39 567,50 Vlastní

zprostředkovává přes LAN vazbu na uživatelský informační systém.
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306 Pol__303 Odstávka systému při připojení další etapy ks 40,00000 565,80 22 632,00 Vlastní

Díl: _19 Zabezpečovací systém - dodávka 132 977,30
307 Pol__322 Ostatní drobný instlalační materiál1% z ceny materiálu ks 1,00000 1 570,90 1 570,90 Vlastní

308 Pol__304 Ústředna až 96 zón a 16 grup v krytu bez klávesnice s komunikátorem a zdrojem ks 1,00000 12 484,40 12 484,40 Vlastní

309 Pol__305 Modul posilovacího zdroje 2,75A v krytu s vestavěným koncentrátorem ks 4,00000 5 025,50 20 102,00 Vlastní

310 Pol__306 LCD klávesnice ks 5,00000 2 904,90 14 524,50 Vlastní

311 Pol__307 Komunikační modul pro integraci ústředen Galaxy do programu třetích stran ks 1,00000 8 322,60 8 322,60 Vlastní

312 Pol__308 Akumulátor 12V / 24Ah ks 5,00000 1 491,60 7 458,00 Vlastní

313 Pol__309 Kombinovaný kloubový držák na strop nebo na stěnu pro pohybový detektor ks 5,00000 263,40 1 317,00 Vlastní

314 Pol__310 PIR detektor s dosahem 16m, EOL resistory, pohled pod sebe a PLUG-IN konstrukce ks 5,00000 478,40 2 392,00 Vlastní

315 Pol__311 MG kontakt čtyřdrátový polarizovaný s pracovní mezerou 22mm ks 11,00000 270,30 2 973,30 Vlastní

316 Pol__312 Krabice propojovací pro magnetický kontakt ks 8,00000 235,80 1 886,40 Vlastní

317 Pol__313 Detektor tříštění skla s dosahem až 9m ks 1,00000 753,30 753,30 Vlastní

318 Pol__314 DDE server pro PZTS Galaxy vyžaduje modul GxySmart ks 1,00000 18 530,00 18 530,00 Vlastní

319 Pol__315 Modul GxySmart + GxySmart TCP/IP ks 1,00000 10 835,30 10 835,30 Vlastní

320 Pol__316 Sběrnicový kabel pro RS485 - kroucený pár LSOH m 1 100,00000 6,90 7 590,00 Vlastní

321 Pol__317 Kabel napájení H05VV-F 2X1,5 m 350,00000 13,80 4 830,00 Vlastní

322 Pol__318 Kabel pro napojení koncových prvků SYKFY 3x2x0,5 m 420,00000 6,90 2 898,00 Vlastní

323 Pol__319 Trubka ohebná PVC 23 mm, včetně zasekání m 300,00000 9,20 2 760,00 Vlastní

324 Pol__320 Trubka ohebná PVC 38 mm, včetně zasekání m 120,00000 20,70 2 484,00 Vlastní

325 Pol__321 Pomocný instalační materiál1% z ceny materiálu ks 1,00000 1 570,90 1 570,90 Vlastní

326 Pol__323 Stavební připomoce - materiál5% z ceny materiálu ks 1,00000 7 694,70 7 694,70 Vlastní

Díl: _20 Zabezpečovací systém - montáž 218 370,10
327 Pol__342 Nastavení a oživení systému HW a SW, topologickéschéma.. Úprava stávající graf nástavby hod 32,00000 753,30 24 105,60 Vlastní

328 Pol__343 Zaškolení obsluhy hod 8,00000 753,30 6 026,40 Vlastní

329 Pol__344 Pomocné montážní práce hod 30,00000 377,20 11 316,00 Vlastní

330 Pol__345 Nezměřitelné pracovní výkony hod 25,00000 377,20 9 430,00 Vlastní
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331 Pol__346 Stavební připomoce hod 20,00000 377,20 7 544,00 Vlastní

332 Pol__348 Doprogramování systému po etapě hod 30,00000 1 130,50 33 915,00 Vlastní

333 Pol__349 Odstávka systému při připojení další etapy hod 20,00000 565,80 11 316,00 Vlastní

334 Pol__325 Ústředna až 96 zón a 16 grup v krytu bez klávesnice s komunikátorem a zdrojem ks 1,00000 1 884,90 1 884,90 Vlastní

335 Pol__326 Modul posilovacího zdroje 2,75A v krytu s vestavěným koncentrátorem ks 4,00000 753,30 3 013,20 Vlastní

336 Pol__327 LCD klávesnice ks 5,00000 377,20 1 886,00 Vlastní

337 Pol__328 Komunikační modul pro integraci ústředen Galaxy do programu třetích stran ks 1,00000 753,30 753,30 Vlastní

338 Pol__329 Akumulátor 12V / 24Ah ks 5,00000 188,60 943,00 Vlastní

339 Pol__330 Kombinovaný kloubový držák na strop nebo na stěnu pro pohybový detektor ks 5,00000 188,60 943,00 Vlastní

340 Pol__331 PIR detektor s dosahem 16m, EOL resistory, pohled pod sebe a PLUG-IN konstrukce ks 5,00000 377,20 1 886,00 Vlastní

341 Pol__332 MG kontakt čtyřdrátový polarizovaný s pracovní mezerou 22mm ks 11,00000 188,60 2 074,60 Vlastní

342 Pol__333 Krabice propojovací pro magnetický kontakt ks 8,00000 125,40 1 003,20 Vlastní

343 Pol__334 Detektor tříštění skla s dosahem až 9m ks 1,00000 377,20 377,20 Vlastní

344 Pol__335 DDE server pro PZTS Galaxy vyžaduje modul GxySmart ks 1,00000 3 015,30 3 015,30 Vlastní

345 Pol__336 Modul GxySmart TCP/IP ks 1,00000 753,30 753,30 Vlastní

346 Pol__337 Sběrnicový kabel pro RS485 - kroucený pár LSOH m 1 100,00000 12,70 13 970,00 Vlastní

347 Pol__338 Kabel napájení H05VV-F 2X1,5 m 350,00000 21,90 7 665,00 Vlastní

348 Pol__339 Kabel pro napojení koncových prvků SYKFY 3x2x0,5 m 420,00000 12,70 5 334,00 Vlastní

349 Pol__340 Trubka ohebná PVC 23 mm, včetně zasekání m 300,00000 138,00 41 400,00 Vlastní

350 Pol__341 Trubka ohebná PVC 38 mm, včetně zasekání m 120,00000 144,90 17 388,00 Vlastní

351 Pol__347 Zakreslení do systému FAMA ks 1,00000 10 427,10 10 427,10 Vlastní

Díl: _21 Signalizace ZP z WC - dodávka 151 413,60
352 Pol__351 Kompletní sada prvků a zařízení pro instalaci nouzové signalizace na WC pro tělesně postižené. 

Sada, obsahuje:1 signalizační světlo s elektronikou a akustickou signalizací1 volací / potvrzovací

ks 12,00000 7 066,80 84 801,60 Vlastní

tlačítko

1 volací tlačítko táhlo s uklidňující LED

1 volací tlačítko s uklidňující LED
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353 Pol__356 Transformátor ks 1,00000 1 570,90 1 570,90 Vlastní

354 Pol__350 Volací panel s tlačítkem volání, vč. svorek. ks 12,00000 314,00 3 768,00 Vlastní

355 Pol__352 Tlačítko prosvětlené ks 3,00000 1 570,90 4 712,70 Vlastní

356 Pol__353 Tlačítko signální prosvětlené ks 3,00000 1 491,60 4 474,80 Vlastní

357 Pol__354 Volací tlačítko táhlo ks 8,00000 613,00 4 904,00 Vlastní

358 Pol__355 Volací tlačítko ks 2,00000 549,70 1 099,40 Vlastní

359 Pol__357 Modul kontrolní s alarmem ks 1,00000 2 826,70 2 826,70 Vlastní

360 Pol__358 Rámeček jednonásobný ks 6,00000 39,10 234,60 Vlastní

361 Pol__359 Trubka ohebná 2323/LPE-2 pod omítku m 450,00000 16,10 7 245,00 Vlastní

362 Pol__360 Příchytka 5325 LB + hmoždinka + vrut m 450,00000 9,20 4 140,00 Vlastní

363 Pol__361 Kabel J-H(st)H 2x2x0,8 B2cas1d0 m 560,00000 24,20 13 552,00 Vlastní

364 Pol__362 Kabel J-H(st)H 4x2x0,8 B2cas1d0 m 370,00000 28,80 10 656,00 Vlastní

365 Pol__363 Kabel UTP kat.5e LSOH m 280,00000 6,90 1 932,00 Vlastní

366 Pol__364 Stavební připomoce - materiál - 5% z ceny materiálu ks 1,00000 5 495,90 5 495,90 Vlastní

Díl: _22 Signalizace ZP z WC - montáž 88 323,10
367 Pol__366 Kompletní sada prvků a zařízení pro instalaci nouzové signalizace na WC pro tělesně 

postižené.Sada, obsahuje:1 signalizační světlo s elektronikou a akustickou signalizací1 volací / 

potvrzovací

ks 12,00000 2 638,10 31 657,20 Vlastní

368 Pol__371 Transformátor ks 1,00000 301,30 301,30 Vlastní

369 Pol__379 Stavební připomoce hod 15,00000 377,20 5 658,00 Vlastní

370 Pol__365 Volací panel s tlačítkem volání, vč. svorek. ks 12,00000 301,30 3 615,60 Vlastní

1 napájecí zdroj 230VAC/24VDC

tlačítko

1 volací tlačítko táhlo s uklidňující LED

1 volací tlačítko s uklidňující LED

1 zařízení pro potvrzení volání

1 napájecí zdroj 230VAC/24VDC

1 zařízení pro potvrzení volání
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371 Pol__367 Tlačítko prosvětlené ks 3,00000 188,60 565,80 Vlastní

372 Pol__368 Tlačítko signální prosvětlené ks 3,00000 188,60 565,80 Vlastní

373 Pol__369 Volací tlačítko táhlo ks 8,00000 188,60 1 508,80 Vlastní

374 Pol__370 Volací tlačítko ks 2,00000 188,60 377,20 Vlastní

375 Pol__372 Modul kontrolní s alarmem ks 1,00000 377,20 377,20 Vlastní

376 Pol__373 Rámeček jednonásobný ks 6,00000 18,40 110,40 Vlastní

377 Pol__374 Trubka ohebná 2323/LPE-2 pod omítku m 450,00000 38,00 17 100,00 Vlastní

378 Pol__375 Příchytka 5325 LB + hmoždinka + vrut m 450,00000 12,70 5 715,00 Vlastní

379 Pol__376 Kabel J-H(st)H 2x2x0,8 B2cas1d0 m 560,00000 12,70 7 112,00 Vlastní

380 Pol__377 Kabel J-H(st)H 4x2x0,8 B2cas1d0 m 370,00000 16,10 5 957,00 Vlastní

381 Pol__378 Kabel UTP kat.5e LSOH m 280,00000 12,70 3 556,00 Vlastní

382 Pol__380 Zakreslení do systému FAMA ks 1,00000 4 145,80 4 145,80 Vlastní

Díl: _23 Bezpečnostní signalizace - dodávka 221 884,70
383 Pol__381 Pager ks 14,00000 3 454,60 48 364,40 Vlastní

384 Pol__382 Zdroj, LAN interface ks 5,00000 7 066,80 35 334,00 Vlastní

385 Pol__383 Základnová stanice ks 30,00000 3 454,60 103 638,00 Vlastní

386 Pol__384 El. inst materiál ks 1,00000 34 548,30 34 548,30 Vlastní

Díl: _24 Bezpečnostní signalizace - montáž 64 079,30
387 Pol__385 Pager ks 14,00000 753,30 10 546,20 Vlastní

388 Pol__386 Zdroj, LAN interface ks 5,00000 753,30 3 766,50 Vlastní

389 Pol__387 Základnová stanice ks 30,00000 905,10 27 153,00 Vlastní

390 Pol__388 El. inst materiál ks 1,00000 22 613,60 22 613,60 Vlastní

Díl: _25 Vyvolávycí systém - dodávka 202 216,50
391 Pol__392 Hlavní displej LCD TV 40" včetně držáku na stěnu a montáže ks 2,00000 18 843,90 37 687,80 Vlastní

392 Pol__398 Montáž konc. Komponentů, oživení hod 4,00000 517,50 2 070,00 Vlastní

393 Pol__399 Školení, měření, asistence, konfigurace hod 20,00000 517,50 10 350,00 Vlastní

394 Pol__389 Řídící aplikace lic 1,00000 13 348,10 13 348,10 Vlastní
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395 Pol__390 SW - Konfigurační klient (monitor,statistiky,události,konfigurace ) lic 1,00000 4 711,60 4 711,60 Vlastní

396 Pol__391 Licence přep. aplikace na 1 PC (6-9 instalací) ks 6,00000 4 240,10 25 440,60 Vlastní

397 Pol__393 Počítač KE-MINI PC, Windows Embedded ks 2,00000 18 059,60 36 119,20 Vlastní

398 Pol__394 SW pro ovládání LCD displeje, podpora DS ks 2,00000 12 562,60 25 125,20 Vlastní

399 Pol__395 Tiskárna TERMO - 4tlačítka, cutter, RS485, Ethernet ks 1,00000 28 265,90 28 265,90 Vlastní

400 Pol__396 Napájecí zdroj spínaný 24V/5A/120W desktop ks 1,00000 4 711,60 4 711,60 Vlastní

401 Pol__397 Stojan tiskárny touch-small - lamino ks 1,00000 8 636,50 8 636,50 Vlastní

402 Pol__400 Přeprava osob ks 5,00000 1 150,00 5 750,00 Vlastní

Díl: _26 Vyvolávycí systém - montáž 64 948,30
403 Pol__405 Hlavní displej LCD TV 40" včetně držáku na stěnu a montáže ks 2,00000 1 884,90 3 769,80 Vlastní

404 Pol__411 Montáž konc. Komponentů, oživení hod 4,00000 377,20 1 508,80 Vlastní

405 Pol__412 Školení, měření, asistence, konfigurace hod 20,00000 753,30 15 066,00 Vlastní

406 Pol__402 Řídící aplikace lic 1,00000 1 884,90 1 884,90 Vlastní

407 Pol__403 SW - Konfigurační klient (monitor,statistiky,události,konfigurace ) lic 1,00000 5 653,40 5 653,40 Vlastní

408 Pol__404 Licence přep. aplikace na 1 PC (6-9 instalací) ks 6,00000 1 884,90 11 309,40 Vlastní

409 Pol__406 Počítač KE-MINI PC, Windows Embedded ks 2,00000 3 768,60 7 537,20 Vlastní

410 Pol__407 SW pro ovládání LCD displeje, podpora DS ks 2,00000 1 884,90 3 769,80 Vlastní

411 Pol__408 Tiskárna TERMO - 4tlačítka, cutter, RS485, Ethernet ks 1,00000 753,30 753,30 Vlastní

412 Pol__409 Napájecí zdroj spínaný 24V/5A/120W desktop ks 1,00000 753,30 753,30 Vlastní

413 Pol__410 Stojan tiskárny touch-small - lamino ks 1,00000 377,20 377,20 Vlastní

414 Pol__413 Přeprava osob ks 5,00000 1 884,90 9 424,50 Vlastní

415 Pol__414 Zakreslení do systému FAMA ks 1,00000 3 140,70 3 140,70 Vlastní

Díl: _27 Společná tlevizní Anténa - dodávka 155 519,60
416 Pol__447 Ostatní drobný instlalační materiál - 3% z ceny materiálu ks 1,00000 4 554,00 4 554,00 Vlastní

417 Pol__415 Alcad SP-126 - rám (lišta) pro 12 vložek ZP/ZG a jeden zdroj ks 1,00000 408,30 408,30 Vlastní

418 Pol__416 Alcad AS-125: Zdroj pro napájení kanálových zesilovačů Alcad ZG a ZP ks 1,00000 2 587,50 2 587,50 Vlastní

419 Pol__417 Alcad ZG-421 - zesilovač UHF, zisk 53dB, kanál 29 ks 1,00000 2 412,70 2 412,70 Vlastní
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420 Pol__418 Alcad ZG-421 - zesilovač UHF, zisk 53dB, kanál 40 ks 1,00000 2 412,70 2 412,70 Vlastní

421 Pol__419 Alcad ZG-421 - zesilovač UHF, zisk 53dB, kanál 59 ks 1,00000 2 412,70 2 412,70 Vlastní

422 Pol__420 Alcad ZG-421 - zesilovač UHF, zisk 50dB, kanál 46-47 ks 1,00000 2 412,70 2 412,70 Vlastní

423 Pol__421 Alcad ZG-421 - zesilovač UHF, zisk 53dB, kanál 25 ks 1,00000 2 412,70 2 412,70 Vlastní

424 Pol__422 Propojka mezi moduly zesilovače ks 10,00000 70,20 702,00 Vlastní

425 Pol__423 OEM RG-6U/64FA LSZH-FRPO koaxiální kabel venkovní m 2 500,00000 21,90 54 750,00 Vlastní

426 Pol__424 XGVS-6, rozbočovač TV, útlum 9,2dB, 1 vstup, 6 výstupů ks 2,00000 309,40 618,80 Vlastní

427 Pol__425 DCRG-9, odbočovač TV, útlum 9dB, 1 obdočení ks 1,00000 73,60 73,60 Vlastní

428 Pol__426 XGDC 2-9 odbočovač_2 odboč. 9 dB ks 1,00000 86,30 86,30 Vlastní

429 Pol__427 TGT4-11, odbočovač TV, útlum 11dB, 4 obdočení ks 2,00000 203,60 407,20 Vlastní

430 Pol__428 TGT4-8T zakon. odbočovač_4 odboč. 8 dB ks 1,00000 203,60 203,60 Vlastní

431 Pol__429 XGVS-12, rozbočovač TV, útlum 13dB, 1 vstup, 12 výstupů ks 1,00000 557,80 557,80 Vlastní

432 Pol__430 XGHS-2, rozbočovač TV, útlum 3,8dB, 1 vstup, 2 výstupy ks 1,00000 56,40 56,40 Vlastní

433 Pol__431 Plechová skříň bez zadní stěny ks 2,00000 6 045,60 12 091,20 Vlastní

434 Pol__432 Širokopásmová koaxiální přepěťová ochrana SPKO-F75-SAT/TV-B/F-F ks 1,00000 494,50 494,50 Vlastní

435 Pol__433 Alcad BC-500 TV zásuvka ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

436 Pol__434 Alcad BM-100 zásuvka TV+R koncová útlum 3.5dB, bez víčka ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

437 Pol__435 Zásuvka ABB SI TV průběžná ks 5,00000 280,60 1 403,00 Vlastní

438 Pol__436 Zásuvka ABB SI TV koncová ks 36,00000 270,30 9 730,80 Vlastní

439 Pol__437 Cabelcon F-56 5.1/8.8 krimpovací konektor F (střed 1,13mm) ks 46,00000 18,40 846,40 Vlastní

440 Pol__438 Toner FAM 3, 6, 8, 10, 12, 16, 20 dB; útlumový člen: 1 GHz ks 2,00000 52,90 105,80 Vlastní

441 Pol__439 Alcad anténa UHF BU-116 (zisk 6-12dB) ks 1,00000 684,30 684,30 Vlastní

442 Pol__440 LTE filtr 5-766Mhz, zádrž 45dB pro LTE ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

443 Pol__441 Trojnožka na dlaždice 48-1200-500, žárový zinek Trojnožka 48-1200-500 na ks 1,00000 3 511,00 3 511,00 Vlastní

444 Pol__442 Betonová dlažba k trojnožce 500 x 500 x 50 mm ks 3,00000 236,90 710,70 Vlastní

445 Pol__443 Gumová podložka pod trojnožku 500 x 500 x 10 mm ks 3,00000 408,30 1 224,90 Vlastní

446 Pol__444 Trubka ohebná 2323/LPE-2 pod omítku m 735,00000 16,10 11 833,50 Vlastní
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447 Pol__445 Příchytka 5325 LB + hmoždinka + vrut ks 735,00000 9,20 6 762,00 Vlastní

448 Pol__446 Pomocný instalační materiál - 3% z ceny materiálu ks 1,00000 4 554,00 4 554,00 Vlastní

449 Pol__448 Stavební připomoce - materiál - 9% z ceny materiálu ks 1,00000 13 505,60 13 505,60 Vlastní

450 Pol__449 Výrobní dokumentace - včetně protokolu o měření signálu ks 1,00000 10 992,90 10 992,90 Vlastní

Díl: _28 Společná tlevizní Anténa - montáž 148 137,30
451 Pol__483 Měření signálu antény, nastavní antény ks 1,00000 301,30 301,30 Vlastní

452 Pol__484 Měření signálu na zásuvce ks 45,00000 150,70 6 781,50 Vlastní

453 Pol__485 Pomocné montážní práce hod 10,00000 377,20 3 772,00 Vlastní

454 Pol__486 Nezměřitelné pracovní výkony hod 10,00000 377,20 3 772,00 Vlastní

455 Pol__487 Stavební připomoce hod 25,00000 377,20 9 430,00 Vlastní

456 Pol__489 Výrobní dokumentace - včetně protokolu o měření signálu hod 16,00000 1 130,50 18 088,00 Vlastní

457 Pol__451 Alcad SP-126 - rám (lišta) pro 12 vložek ZP/ZG a jeden zdroj ks 1,00000 188,60 188,60 Vlastní

458 Pol__452 Alcad AS-125: Zdroj pro napájení kanálových zesilovačů Alcad ZG a ZP ks 1,00000 565,80 565,80 Vlastní

459 Pol__453 Alcad ZG-421 - zesilovač UHF, zisk 53dB, kanál 29 ks 1,00000 226,60 226,60 Vlastní

460 Pol__454 Alcad ZG-421 - zesilovač UHF, zisk 53dB, kanál 40 ks 1,00000 226,60 226,60 Vlastní

461 Pol__455 Alcad ZG-421 - zesilovač UHF, zisk 53dB, kanál 59 ks 1,00000 226,60 226,60 Vlastní

462 Pol__456 Alcad ZG-421 - zesilovač UHF, zisk 50dB, kanál 46-47 ks 1,00000 226,60 226,60 Vlastní

463 Pol__457 Alcad ZG-421 - zesilovač UHF, zisk 53dB, kanál 25 ks 1,00000 226,60 226,60 Vlastní

464 Pol__458 OEM RG-6U/64FA LSZH-FRPO koaxiální kabel venkovní m 2 500,00000 16,10 40 250,00 Vlastní

465 Pol__459 Propojka mezi moduly zesilovače ks 10,00000 188,60 1 886,00 Vlastní

466 Pol__460 XGVS-6, rozbočovač TV, útlum 9,2dB, 1 vstup, 6 výstupů ks 2,00000 301,30 602,60 Vlastní

467 Pol__461 DCRG-9, odbočovač TV, útlum 9dB, 1 obdočení ks 1,00000 226,60 226,60 Vlastní

468 Pol__462 XGDC 2-9 odbočovač_2 odboč. 9 dB ks 1,00000 226,60 226,60 Vlastní

469 Pol__463 TGT4-11, odbočovač TV, útlum 11dB, 4 obdočení ks 2,00000 257,60 515,20 Vlastní

470 Pol__464 TGT4-8T zakon. odbočovač_4 odboč. 8 dB ks 1,00000 226,60 226,60 Vlastní

471 Pol__465 XGVS-12, rozbočovač TV, útlum 13dB, 1 vstup, 12 výstupů ks 1,00000 377,20 377,20 Vlastní

472 Pol__466 XGHS-2, rozbočovač TV, útlum 3,8dB, 1 vstup, 2 výstupy ks 1,00000 245,00 245,00 Vlastní

Stránka 1229 z 1303Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.4.07

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Slaboproudá elektrotechnika

473 Pol__467 Plechová skříň bez zadní stěny ks 2,00000 1 884,90 3 769,80 Vlastní

474 Pol__468 Širokopásmová koaxiální přepěťová ochrana SPKO-F75-SAT/TV-B/F-F ks 1,00000 188,60 188,60 Vlastní

475 Pol__469 Alcad BC-500 TV zásuvka ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

476 Pol__470 Alcad BM-100 zásuvka TV+R koncová útlum 3.5dB, bez víčka ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

477 Pol__471 Zásuvka ABB SI TV průběžná ks 5,00000 150,70 753,50 Vlastní

478 Pol__472 Zásuvka ABB SI TV koncová ks 36,00000 150,70 5 425,20 Vlastní

479 Pol__473 Cabelcon F-56 5.1/8.8 krimpovací konektor F (střed 1,13mm) ks 46,00000 31,10 1 430,60 Vlastní

480 Pol__474 Toner FAM 3, 6, 8, 10, 12, 16, 20 dB; útlumový člen: 1 GHz ks 2,00000 94,30 188,60 Vlastní

481 Pol__475 Alcad anténa UHF BU-116 (zisk 6-12dB) ks 1,00000 1 884,90 1 884,90 Vlastní

482 Pol__476 LTE filtr 5-766Mhz, zádrž 45dB pro LTE ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

483 Pol__477 Trojnožka na dlaždice 48-1200-500, žárový zinek Trojnožka 48-1200-500 na ks 1,00000 753,30 753,30 Vlastní

484 Pol__478 Betonová dlažba k trojnožce 500 x 500 x 50 mm ks 3,00000 100,10 300,30 Vlastní

485 Pol__479 Gumová podložka pod trojnožku 500 x 500 x 10 mm ks 3,00000 50,60 151,80 Vlastní

486 Pol__480 Trubka ohebná 2323/LPE-2 pod omítku m 735,00000 38,00 27 930,00 Vlastní

487 Pol__481 Příchytka 5325 LB + hmoždinka + vrut ks 735,00000 12,70 9 334,50 Vlastní

488 Pol__482 Gumová podložka pod trojnožku 500 x 500 x 10 mm ks 3,00000 50,60 151,80 Vlastní

489 Pol__488 Zakreslení do systému FAMA ks 1,00000 7 286,40 7 286,40 Vlastní

Díl: _29 Ozvučení - dodávka 105 607,00
490 Pol__490 Stropní reproduktor CM3T, 3\", výkon 6/3/1,5W @ 100V nebo 20W @ 16ohm, bílý ks 9,00000 785,50 7 069,50 Vlastní

491 Pol__491 Digitální výkonový zesilovač 4x240W @ 100V / 4 Ohm, možnost můstkového zapojení 2x480W 

@ 100V / 8, Ohm, topologie Class-D s vysokou účinností přes 80%, spínaný zdroj, vestavěný 

ventilátor aktivovaný

ks 1,00000 34 548,30 34 548,30 Vlastní

492 Pol__492 2kanálový 2zónový mixážní předzesilovač, možnost různého programu pro obě zóny, 5 vstupů 

Mic/Line, 4, vstupy Stereo Line, Noise Gate, Gong, 4 stupně priority, výstup pro ovládání NP, 

přepínání

ks 1,00000 12 562,60 12 562,60 Vlastní

ochranným obvodem zesilovače - běžný provoz s pasivním chlazením bez ventilátoru pro maximálně tichý chod, 2HU

stereo/mono pro každou zónu, široké možnosti dálkového ovládání
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493 Pol__493 Síťový hudební přehrávač internetových rádií, streamované hudby z UPnP serverů a lokální 

hudby z USB, flash disku s podporou formátů MP3, WMA, FLAC i WAV, integrovaný FM tuner s 

podporou RDS. LAN port

ks 1,00000 11 777,20 11 777,20 Vlastní

494 Pol__494 Aktivní přípojný audio panel, 2 vstupy ks 1,00000 2 355,20 2 355,20 Vlastní

495 Pol__495 Mikrofonní symetrický stíněný kabel 5m, konektory XLR(F)-XLR(M) ks 1,00000 392,20 392,20 Vlastní

496 Pol__496 Kabel CYKY 5x4 m 320,00000 66,70 21 344,00 Vlastní

497 Pol__497 Trubka PVC pevná pr. 25mm, včetně příchytek ks 200,00000 21,90 4 380,00 Vlastní

498 Pol__498 Plastová krabice IP 54 pro umístění přijímače od mikrofonu ks 1,00000 2 826,70 2 826,70 Vlastní

499 Pol__499 Kabel CYKY 3x2,5 ks 90,00000 23,00 2 070,00 Vlastní

500 Pol__500 Pomocný instalační materiál5% z ceny materiálu ks 1,00000 6 281,30 6 281,30 Vlastní

Díl: _30 Ozvučení - montáž 67 148,60
501 Pol__512 Nezměřitelné pracovní výkony hod 10,00000 377,20 3 772,00 Vlastní

502 Pol__513 Stavební připomoce hod 15,00000 377,20 5 658,00 Vlastní

503 Pol__515 Programování systému hod 20,00000 1 130,50 22 610,00 Vlastní

504 Pol__501 Stropní reproduktor CM3T, 3\", výkon 6/3/1,5W @ 100V nebo 20W @ 16ohm, bílý ks 9,00000 377,20 3 394,80 Vlastní

505 Pol__502 Digitální výkonový zesilovač 4x240W @ 100V / 4 Ohm, možnost můstkového zapojení 2x480W 

@ 100V / 8, Ohm, topologie Class-D s vysokou účinností přes 80%, spínaný zdroj, vestavěný 

ventilátor aktivovaný

ks 1,00000 1 884,90 1 884,90 Vlastní

506 Pol__503 2kanálový 2zónový mixážní předzesilovač, možnost různého programu pro obě zóny, 5 vstupů 

Mic/Line, 4, vstupy Stereo Line, Noise Gate, Gong, 4 stupně priority, výstup pro ovládání NP, 

přepínání

ks 1,00000 1 884,90 1 884,90 Vlastní

507 Pol__504 Síťový hudební přehrávač internetových rádií, streamované hudby z UPnP serverů a lokální 

hudby z USB, flash disku s podporou formátů MP3, WMA, FLAC i WAV, integrovaný FM tuner s 

podporou RDS. LAN port

ks 1,00000 1 130,50 1 130,50 Vlastní

, WiFi 2,4GHz 802.11g, kapacita USB až 128GB, audio výstup analog. RCA + dig. SPDIF, IR dálkové ovládání. Možnost uživatelského ovládání z mobilních 

zařízení přes WiFi prostřednictvím bezplatné aplikace. LAN port umožňuje plnohodnotnou integraci přehrávače do komplexních AV systémů s možností 

externího ovládání prostřednictvím řídicích příkazů TCP/IP.

ochranným obvodem zesilovače - běžný provoz s pasivním chlazením bez ventilátoru pro maximálně tichý chod, 2HU

stereo/mono pro každou zónu, široké možnosti dálkového ovládání
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508 Pol__505 Aktivní přípojný audio panel, 2 vstupy ks 1,00000 941,90 941,90 Vlastní

509 Pol__506 Mikrofonní symetrický stíněný kabel 5m, konektory XLR(F)-XLR(M) ks 1,00000 15,00 15,00 Vlastní

510 Pol__507 Kabel CYKY 5x4 m 320,00000 25,30 8 096,00 Vlastní

511 Pol__508 Trubka PVC pevná pr. 25mm, včetně příchytek ks 200,00000 43,70 8 740,00 Vlastní

512 Pol__509 Plastová krabice IP 54 pro umístění přijímače od mikrofonu ks 1,00000 125,40 125,40 Vlastní

513 Pol__510 Kabel CYKY 3x2,5 ks 90,00000 21,90 1 971,00 Vlastní

514 Pol__511 Pomocný instalační materiál5% z ceny materiálu ks 1,00000 3 768,60 3 768,60 Vlastní

515 Pol__514 Zakreslení do systému FAMA ks 1,00000 3 155,60 3 155,60 Vlastní

Celkem 27 679 661,20

, WiFi 2,4GHz 802.11g, kapacita USB až 128GB, audio výstup analog. RCA + dig. SPDIF, IR dálkové ovládání. Možnost uživatelského ovládání z mobilních 

zařízení přes WiFi prostřednictvím bezplatné aplikace. LAN port umožňuje plnohodnotnou integraci přehrávače do komplexních AV systémů s možností 

externího ovládání prostřednictvím řídicích příkazů TCP/IP.
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Díl: _1 DODÁVKA 4 241 531,69
1 18 Prostorové teplotní čidlo vestavné Ni1000, 0…+50°C ks 3,00000 737,20 2 211,60 Vlastní

2 19 Prostorové teplotní čidlo s posuvem žádané hodnoty teploty +/-3 K ks 1,00000 1 153,50 1 153,50 Vlastní

3 47 Přírubový kombiventil pro HVAC systémy, PN16, DN50, zdvih 20mm, vysoký průtok 

V100=25m3/h, do 120 °C

ks 3,00000 40 706,60 122 119,80 Vlastní

4 01 100 datových bodů pro SCADA ks 7,00000 8 151,20 57 058,40 Vlastní

5 02 Snímač zaplavení ks 1,00000 1 745,70 1 745,70 Vlastní

6 03 Frekvenční měnič, 11kW, filtr třídy B, IP55, bez BOP panelu ks 1,00000 40 580,10 40 580,10 Vlastní

7 04 Frekvenční měnič, 3kW, filtr třídy B, IP55, bez BOP panelu ks 5,00000 21 717,80 108 589,00 Vlastní

8 05 Frekvenční měnič, 4kW, filtr třídy B, IP55, bez BOP panelu ks 5,00000 24 459,40 122 297,00 Vlastní

9 06 Frekvenční měnič, 7.5kW, filtr třídy A, IP55, bez BOP panelu ks 3,00000 33 424,80 100 274,40 Vlastní

10 07 BOP (basic operation panel) k frekvenčnímu měniči G120P ks 14,00000 1 159,20 16 228,80 Vlastní

11 08 Klapkový pohon 24V, toč. 0..10V, 25 Nm ks 11,00000 4 112,40 45 236,40 Vlastní

12 09 Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 18 Nm, havar. fce ks 22,00000 4 256,20 93 636,40 Vlastní

13 10 Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 7 Nm, havar. fce ks 8,00000 3 371,80 26 974,40 Vlastní

14 11 Optický patchcord LC-SC 02/125-SM, 1m ks 1,00000 207,00 207,00 Vlastní

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.9.1

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.8.3

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.8.1

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.8.2

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.6.1

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.11.2

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.9.1

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.9.1

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.9.1

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.9.1

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Měření a regulace - revize 01

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.1.3

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.1.3
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15 12 MC110CS konvertor optika/metalika 1xLAN ks 2,00000 875,20 1 750,40 Vlastní

16 13 Podstanice 200 I/O, BacNET/LON ks 8,00000 41 861,20 334 889,60 Vlastní

17 14 Podstanice 350 I/O, BacNET/LON ks 1,00000 72 382,20 72 382,20 Vlastní

18 15 Rozhraní pro Ethernet a DDC Podstanice ks 1,00000 23 079,40 23 079,40 Vlastní

19 16 Ukončovač sběrnice LON ks 2,00000 805,00 1 610,00 Vlastní

20 17 Ovládací panel pro DDC podstanice ks 1,00000 17 480,00 17 480,00 Vlastní

21 20 Venkovní teplotní čidlo Ni1000, -50…+70°C ks 11,00000 667,00 7 337,00 Vlastní

22 21 Příložné teplotní čidlo Ni1000, -30…+130°C ks 11,00000 846,40 9 310,40 Vlastní

23 22 Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100mm, -30…+130°C ks 12,00000 1 546,80 18 561,60 Vlastní

24 23 Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 150mm, -30…+130°C ks 1,00000 2 773,80 2 773,80 Vlastní

25 24 Ponorné čidlo teploty Pt100, pasivní -50 .. +200°C, 100 mm ks 1,00000 3 220,00 3 220,00 Vlastní

26 25 Protimrazová ochrana aktivní, kapilára 6m ks 11,00000 4 565,50 50 220,50 Vlastní

27 26 Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4m, -50…+80°C ks 36,00000 1 437,50 51 750,00 Vlastní

28 27 Čidlo tlaku 0…16bar, 0…10 V ks 1,00000 5 428,00 5 428,00 Vlastní

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.1.4

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.1.5

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.1.7

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.1.8

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.1.11

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.10.1

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.10.1

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.11.1

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.10.1

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.1.1

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.1.6

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.10.4

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.10.3
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29 28 Čidlo tlaku 0…6 bar, 0…10 V ks 2,00000 5 428,00 10 856,00 Vlastní

30 29 Čidlo dp pro vzduch, 0…1000 / 0…1500 / 0…3000[Pa], 0…10[V], lineární char. ks 22,00000 5 405,00 118 910,00 Vlastní

31 30 Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa ks 28,00000 1 345,50 37 674,00 Vlastní

32 31 Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa ks 45,00000 1 345,50 60 547,50 Vlastní

33 32 Kanálové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x 0-10V ks 19,00000 4 812,80 91 443,20 Vlastní

34 33 Kanálové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x 0-10V, vysoké přesnosti ks 1,00000 7 130,00 7 130,00 Vlastní

35 34 Kanálový hygrostat 15..95% rv, nastav. uvnitř ks 9,00000 5 173,90 46 565,10 Vlastní

36 35 Kapilárový termostat jímkový/příložný, 40-120 st. C, nastavení žádané hodnoty pod krytem ks 4,00000 1 403,00 5 612,00 Vlastní

37 36 Servopohon AC/DC 24V, 800N, DC 0…10V nebo 4…20mA, 20mm, 30s,  teplota média do 130 

°C, lze vybavit, pomocným kontaktem

ks 3,00000 8 510,00 25 530,00 Vlastní

38 37 Servopohon AC/DC 24V, 800N, DC 0…10V nebo 4…20mA, 20mm, 30s,  teplota média do 130 

°C, lze vybavit, pomocným kontaktem

ks 6,00000 7 061,00 42 366,00 Vlastní

39 38 Servopohon radiátor. ventilu AC/DC 24V, >100N, 2,5mm, 0-10 V, 34s, kabel 1,5m ks 18,00000 2 380,50 42 849,00 Vlastní

40 39 Termický pohon, AC 230 V, 2P, 210 sec., kabel 1 m ks 154,00000 615,30 94 756,20 Vlastní

41 40 Adresovací kolíčky   1 ... 24, + 2 resetovací ks 9,00000 529,00 4 761,00 Vlastní

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.7.2

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.7.2

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.7.1

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.7.1

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.10.1

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.1.12

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.4.1

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.4.1

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.1.9

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.2.1

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.2.2

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.1.11
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42 41 Modul digitálních vstupů, 16 I/O ks 28,00000 6 893,10 193 006,80 Vlastní

43 42 Modul digitálních výstupů, 6 I/O ks 30,00000 7 544,00 226 320,00 Vlastní

44 43 Univerzální modul, 8 I/O ks 38,00000 10 798,50 410 343,00 Vlastní

45 44 Rozšířený univerzální modul, 8 I/O ks 1,00000 11 270,00 11 270,00 Vlastní

46 45 Měřící modul, 8 I/O ks 1,00000 13 501,00 13 501,00 Vlastní

47 46 Napájecí modul 1.2 A,  pojistka 10A ks 12,00000 3 220,00 38 640,00 Vlastní

48 48 Kombiventil pro prostorovou a zónovou regulaci s přípojkami pro měření tlaku, DN15, vnitřní 

závit, Rp=1/2", zdvih 2,5mm, 575l/h

ks 157,00000 2 645,00 415 265,00 Vlastní

49 49 Kombiventil pro prostorovou a zónovou regulaci, DN20, vnitřní závit Rp=3/4", zdvih 5mm, 1330l/h ks 7,00000 3 082,00 21 574,00 Vlastní

50 50 Kombiventil pro prostorovou a zónovou regulaci s přípojkami pro měření tlaku, DN25, Rp=1", 

1800l/h

ks 3,00000 2 450,70 7 352,10 Vlastní

51 51 Kombiventil pro prostorovou a zónovou regulaci s přípojkami pro měření tlaku, DN32, Rp=1 1/4",, 

4000l/h

ks 4,00000 3 887,00 15 548,00 Vlastní

52 52 Kombiventil pro prostorovou a zónovou regulaci, DN40, vnitřní závit Rp=11/2", zdvih 5mm, 

9500l/h

ks 4,00000 10 837,60 43 350,40 Vlastní

53 53 Kombiventil pro prostorovou a zónovou regulaci s přípojkami pro měření tlaku, DN50, Rp=2", 

12000l/h

ks 3,00000 11 295,30 33 885,90 Vlastní

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.6.1

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.6.1

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.6.1

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.6.1

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.10.1

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.10.1

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.10.1

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.10.1

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.10.1

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.6.1

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.10.1
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník
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soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Měření a regulace - revize 01

54 54 Rozvaděč MaR F_RA1S1 - Objekt G mimo části CDZ ks 0,92000 208 229,40 191 571,05 Vlastní

55 55 Rozvaděč MaR A_RA1S1 - Objekt G mimo části CDZ ks 0,92000 142 234,30 130 855,56 Vlastní

56 56 Rozvaděč MaR A_RA1S2 - Objekt G mimo části CDZ ks 0,92000 70 955,00 65 278,60 Vlastní

součinitel současnosti beta = 0.9 výpočtové zatížení (MDO) Pn = 9 kW, jmenovitý proud rozváděče (MDO) In = 18 A, kratová odolnost rozváděče (MDO) Ik´´ 

= 10 kA,

druh soustavy (MDO) 3NPE, AC 50Hz, 230/400V,TN-S,přepěťová ochrana,celkové krytí rozváděče otevřená/zavřená dvířka  IP00/IP40,orientace kabelů 

přívod a vývody shora

součinitel současnosti beta = 0.9 výpočtové zatížení (MDO) Pn = 8 kW, jmenovitý proud rozváděče (MDO) In = 16 A, kratová odolnost rozváděče (MDO) Ik´´ 

= 10 kA,

druh soustavy (MDO) 3NPE, AC 50Hz, 230/400V,TN-S,přepěťová ochrana,celkové krytí rozváděče otevřená/zavřená dvířka  IP00/IP40,orientace kabelů 

přívod a vývody shora

ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2- automatické odpojení od zdroje, oceloplechový rozváděč skříňový, celkové rozměry VxŠxH 2x2000x800x400 

mm

počet polí 2, napájené obvody-viz dokumenty D.1.01.4.8-000_00,D.1.01.4.8-100_00

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.13.1

Rozvaděč MaR A_RA1S2,ovládá,napájí VZT3,rozvaděč je osazen ve strojovně VZT 1.PP budovy A m.č.A.003 instalovaný výkon  (MDO) Pi = 10kW,

součinitel současnosti beta = 0.9 výpočtové zatížení (MDO) Pn = 55 kW, jmenovitý proud rozváděče (MDO) In = 130 A, kratová odolnost rozváděče (MDO) 

Ik´´ = 10 kA,

druh soustavy (MDO) 3NPE, AC 50Hz, 230/400V,TN-S,přepěťová ochrana,celkové krytí rozváděče otevřená/zavřená dvířka  IP00/IP40,orientace kabelů 

přívod a vývody shora

ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2- automatické odpojení od zdroje, oceloplechový rozváděč skříňový, celkové rozměry VxŠxH 

2x2000x1000x400 mm

počet polí 2, napájené obvody-viz dokumenty D.1.01.4.8-000_00,D.1.01.4.8-100_00

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.13.1

Rozvaděč MaR A_RA1S1,ovládá,napájí PS UT+TV, ZZT CHLAD,rozvaděč je osazen ve strojovně UT 1.PP budovy A m.č.A.004 instalovaný výkon  (MDO) 

Pi = 9kW,

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.6.1

Rozvaděč MaR F_RA1S1,ovládá,napájí VZT1+2, zdroj chladu (pouze čerpadla),rozvaděč je osazen ve strojovně VZT+CHL 1.PP budovy F instalovaný 

výkon  (MDO) Pi = 61kW,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník
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SO 01 - PAVILON G PK

Měření a regulace - revize 01

57 57 Rozvaděč MaR A_RA1S3 - Objekt G mimo části CDZ ks 0,92000 169 673,30 156 099,44 Vlastní

58 58 Rozvaděč MaR A_RA1S4 - Objekt G mimo části CDZ ks 0,92000 61 963,20 57 006,14 Vlastní

59 59 Rozvaděč MaR A_RA1S5 - Objekt G mimo části CDZ ks 0,92000 57 005,50 52 445,06 Vlastní

součinitel současnosti beta = 0.9 výpočtové zatížení (MDO) Pn = 12 kW, jmenovitý proud rozváděče (MDO) In = 26 A, kratová odolnost rozváděče (MDO) 

Ik´´ = 10 kA,

druh soustavy (MDO) 3NPE, AC 50Hz, 230/400V,TN-S,přepěťová ochrana,celkové krytí rozváděče otevřená/zavřená dvířka  IP00/IP40,orientace kabelů 

přívod a vývody shora

ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2- automatické odpojení od zdroje, oceloplechový rozváděč skříňový, celkové rozměry VxŠxH 2000x800x400 

mm

počet polí 1, napájené obvody-viz dokumenty D.1.01.4.8-000_00,D.1.01.4.8-100_00

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.13.1

Rozvaděč MaR A_RA1S5,ovládá,napájí VZT12,rozvaděč je osazen ve strojovně VZT 1.PP budovy A m.č.A.007 instalovaný výkon  (MDO) Pi = 7kW,

součinitel současnosti beta = 0.9 výpočtové zatížení (MDO) Pn = 43 kW, jmenovitý proud rozváděče (MDO) In = 85 A, kratová odolnost rozváděče (MDO) 

Ik´´ = 10 kA,

druh soustavy (MDO) 3NPE, AC 50Hz, 230/400V,TN-S,přepěťová ochrana,celkové krytí rozváděče otevřená/zavřená dvířka  IP00/IP40,orientace kabelů 

přívod a vývody shora

ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2- automatické odpojení od zdroje, oceloplechový rozváděč skříňový, celkové rozměry VxŠxH 2x2000x800x400 

mm

počet polí 2, napájené obvody-viz dokumenty D.1.01.4.8-000_00,D.1.01.4.8-100_00

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.13.1

Rozvaděč MaR A_RA1S4,ovládá,napájí VZT4,rozvaděč je osazen ve strojovně VZT 1.PP budovy A m.č.A.003 instalovaný výkon  (MDO) Pi = 13kW,

ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2- automatické odpojení od zdroje, oceloplechový rozváděč skříňový, celkové rozměry VxŠxH 2000x800x400 

mm

počet polí 1, napájené obvody-viz dokumenty D.1.01.4.8-000_00,D.1.01.4.8-100_00

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.13.1

Rozvaděč MaR A_RA1S3,ovládá,napájí VZT5+6+7,rozvaděč je osazen ve strojovně VZT 1.PP budovy A m.č.A.003 instalovaný výkon  (MDO) Pi = 47kW,
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60 60 Rozvaděč MaR A_RA5NP1 - Objekt G mimo části CDZ ks 0,92000 59 433,20 54 678,54 Vlastní

61 61 Rozvaděč MaR B_RA2NP1 - Objekt G mimo části CDZ ks 0,92000 60 502,70 55 662,48 Vlastní

součinitel současnosti beta = 0.9 výpočtové zatížení (MDO) Pn = 12 kW, jmenovitý proud rozváděče (MDO) In = 26 A, kratová odolnost rozváděče (MDO) 

Ik´´ = 10 kA,

druh soustavy (MDO) 3NPE, AC 50Hz, 230/400V,TN-S,přepěťová ochrana,celkové krytí rozváděče otevřená/zavřená dvířka  IP00/IP40,orientace kabelů 

přívod a vývody shora

ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2- automatické odpojení od zdroje, oceloplechový rozváděč skříňový, celkové rozměry VxŠxH 2000x800x400 

mm

počet polí 1, napájené obvody-viz dokumenty D.1.01.4.8-000_00,D.1.01.4.8-100_00

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.13.1

součinitel současnosti beta = 0.9 výpočtové zatížení (MDO) Pn = 12 kW, jmenovitý proud rozváděče (MDO) In = 26 A, kratová odolnost rozváděče (MDO) 

Ik´´ = 10 kA,

druh soustavy (MDO) 3NPE, AC 50Hz, 230/400V,TN-S,přepěťová ochrana,celkové krytí rozváděče otevřená/zavřená dvířka  IP00/IP40,orientace kabelů 

přívod a vývody shora

ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2- automatické odpojení od zdroje, oceloplechový rozváděč skříňový, celkové rozměry VxŠxH 2000x800x400 

mm

počet polí 1, napájené obvody-viz dokumenty D.1.01.4.8-000_00,D.1.01.4.8-100_00

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.13.1

Rozvaděč MaR B_RA2NP1,ovládá,napájí VZT11,rozvaděč je osazen ve strojovně VZT 2.NP budovy B m.č.B.209 instalovaný výkon  (MDO) Pi = 13kW,

součinitel současnosti beta = 0.9 výpočtové zatížení (MDO) Pn = 6,5 kW, jmenovitý proud rozváděče (MDO) In = 13 A, kratová odolnost rozváděče (MDO) 

Ik´´ = 10 kA,

druh soustavy (MDO) 3NPE, AC 50Hz, 230/400V,TN-S,přepěťová ochrana,celkové krytí rozváděče otevřená/zavřená dvířka  IP00/IP40,orientace kabelů 

přívod a vývody shora

ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2- automatické odpojení od zdroje, oceloplechový rozváděč skříňový, celkové rozměry VxŠxH 2000x800x400 

mm

počet polí 1, napájené obvody-viz dokumenty D.1.01.4.8-000_00,D.1.01.4.8-100_00

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.13.1

Rozvaděč MaR A_RA5NP1,ovládá,napájí VZT8,rozvaděč je osazen ve strojovně VZT 5.NP budovy A m.č.A.520 instalovaný výkon  (MDO) Pi = 13kW,
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62 62 Rozvaděč MaR C_RA2NP1 - Objekt G mimo části CDZ ks 0,92000 62 032,20 57 069,62 Vlastní

63 63 Rozvaděč MaR C_RA2NP2 - Objekt G mimo části CDZ ks 0,92000 57 903,70 53 271,40 Vlastní

64 Pol__19 Kabel 3m pro ovládací panel ks 1,00000 577,30 577,30 Vlastní

65 Pol__28 Sada úchytek kapiláry protimrazové ochrany ks 11,00000 318,60 3 504,60 Vlastní

66 Pol__3 Sdružený dvojsondový snímač hladiny (nerez) v krabici ks 1,00000 3 036,00 3 036,00 Vlastní

67 Pol__37 Povětrnostní kryt čidla ks 1,00000 3 314,30 3 314,30 Vlastní

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.2.1

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.5.1

součinitel současnosti beta = 0.9 výpočtové zatížení (MDO) Pn = 4,5 kW, jmenovitý proud rozváděče (MDO) In = 10 A, kratová odolnost rozváděče (MDO) 

Ik´´ = 10 kA,

druh soustavy (MDO) 3NPE, AC 50Hz, 230/400V,TN-S,přepěťová ochrana,celkové krytí rozváděče otevřená/zavřená dvířka  IP00/IP40,orientace kabelů 

přívod a vývody shora

ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2- automatické odpojení od zdroje, oceloplechový rozváděč skříňový, celkové rozměry VxŠxH 2000x800x400 

mm

počet polí 1, napájené obvody-viz dokumenty D.1.01.4.8-000_00,D.1.01.4.8-100_00

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.13.1

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.10.2

součinitel současnosti beta = 0.9 výpočtové zatížení (MDO) Pn = 5,5 kW, jmenovitý proud rozváděče (MDO) In = 12 A, kratová odolnost rozváděče (MDO) 

Ik´´ = 10 kA,

druh soustavy (MDO) 3NPE, AC 50Hz, 230/400V,TN-S,přepěťová ochrana,celkové krytí rozváděče otevřená/zavřená dvířka  IP00/IP40,orientace kabelů 

přívod a vývody shora

ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2- automatické odpojení od zdroje, oceloplechový rozváděč skříňový, celkové rozměry VxŠxH 2000x800x400 

mm

počet polí 1, napájené obvody-viz dokumenty D.1.01.4.8-000_00,D.1.01.4.8-100_00

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.13.1

Rozvaděč MaR C_RA2NP2,ovládá,napájí VZ9,rozvaděč je osazen ve strojovně VZT 2.NP budovy C m.č.C.202 instalovaný výkon  (MDO) Pi = 5kW,

Rozvaděč MaR C_RA2NP1,ovládá,napájí VZT10,rozvaděč je osazen ve strojovně VZT 2.NP budovy C m.č.C.204 instalovaný výkon  (MDO) Pi = 6kW,
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Díl: _2 MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ 273 008,40
68 64 Montáž periferií ks 704,00000 353,10 248 582,40 Vlastní

69 65 Montáž rozvaděče skříň.,1 pole dělených do 200 kg ks 9,00000 2 714,00 24 426,00 Vlastní

Díl: _3 KABELY, NOSNÝ MATERIÁL 696 061,70
70 66 Kovový žlab 250/100 + příslušenství m 64,00000 418,60 26 790,40 Vlastní

71 67 Kovový žlab 125/100 + příslušenství m 130,00000 309,40 40 222,00 Vlastní

72 68 Kovový žlab 125/50 + příslušenství m 174,00000 265,70 46 231,80 Vlastní

73 69 Kovový žlab 62/50 + příslušenství m 349,00000 178,30 62 226,70 Vlastní

74 70 Kovový žlab 40/20 + příslušenství m 611,00000 121,90 74 480,90 Vlastní

75 71 Trubka upevněná na povrchu f16 + příslušenství m 391,00000 109,30 42 736,30 Vlastní

76 72 Trubka upevněná na povrchu f50 + příslušenství m 105,00000 200,10 21 010,50 Vlastní

77 73 CYA 6mm m 174,00000 16,10 2 801,40 Vlastní

78 74 Kabel  nehořlavý 1-CHKE-R 2x1,5 m 368,00000 25,30 9 310,40 Vlastní

79 75 Kabel  nehořlavý 1-CHKE-R 3x1,5 m 92,00000 32,20 2 962,40 Vlastní

D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00

D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00

D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00

D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00

D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00

D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00

D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00

D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00

D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.1.10

D.1.01.4.8-100_00

D.1.01.4.8-100_00

D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00
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80 76 Kabel  nehořlavý 1-CHKE-R 4x1,5 m 92,00000 40,30 3 707,60 Vlastní

81 77 Kabel  stíněný JYTY-O 2x1 m 7 166,00000 11,50 82 409,00 Vlastní

82 78 Kabel  stíněný JYTY-O 4x1 m 6 642,00000 17,30 114 906,60 Vlastní

83 79 Kabel stíněný  JYTY-O 7x1 m 763,00000 28,80 21 974,40 Vlastní

84 80 Kabel PRAFlaCom F 1x2x0,8 pevně uložený m 570,00000 25,30 14 421,00 Vlastní

85 81 Kabel PRAFlaCom F 2x2x0,8 pevně uložený m 92,00000 40,30 3 707,60 Vlastní

86 82 Kabel PRAFlaCom F 3x2x0,8 pevně uložený m 92,00000 46,00 4 232,00 Vlastní

87 83 Kabel CYKY-O 2x1,5 m 312,00000 11,50 3 588,00 Vlastní

88 84 Kabel CYKY-J 3x1,5 m 1 044,00000 16,10 16 808,40 Vlastní

89 85 Kabel CYKY-J 4x1,5 m 225,00000 20,70 4 657,50 Vlastní

90 86 Kabel CYKY-J 4x2,5 m 193,00000 32,20 6 214,60 Vlastní

91 87 Kabel CYKY-J 4x4 m 138,00000 36,80 5 078,40 Vlastní

92 88 Kabel CYKY-J 4x6 m 82,00000 74,80 6 133,60 Vlastní

93 89 Kabel CYKY-J 4x10 m 82,00000 138,00 11 316,00 Vlastní

D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00

D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00

D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00

D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00

D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00

D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00

D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00

D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00

D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00

D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00

D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00

D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00

D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.4.08-REV 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Měření a regulace - revize 01

94 90 Kabel CYKY-J 5x1,5 m 257,00000 25,30 6 502,10 Vlastní

95 91 Kabel stíněný  CYKFY-J 4x1,5 m 9,00000 59,80 538,20 Vlastní

96 92 Kabel stíněný  CYKFY-J 4x2,5 m 23,00000 98,90 2 274,70 Vlastní

97 93 Kabel stíněný  CYKFY-J 4x4 m 23,00000 133,40 3 068,20 Vlastní

98 94 Kabel stíněný  CYKFY-J 4x6 m 13,00000 265,70 3 454,10 Vlastní

99 95 Kabel stíněný  CYKFY-J 4x10 m 13,00000 386,40 5 023,20 Vlastní

100 96 Kabel BELDEN 8205 m 335,00000 40,30 13 500,50 Vlastní

101 97 Kit pro samoregulační topné kabely m 1,00000 400,20 400,20 Vlastní

102 98 Drobný materiál ks 1,00000 3 197,00 3 197,00 Vlastní

103 Pol__102 Samoregulační topný kabel ELSR-N-20-2-BO m 64,00000 471,50 30 176,00 Vlastní

Díl: _4 MONTÁŽ ROZVODŮ 874 615,90
104 101 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 ks 1 324,00000 25,30 33 497,20 Vlastní

105 102 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 ks 18,00000 27,60 496,80 Vlastní

106 103 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 ks 18,00000 44,90 808,20 Vlastní

107 99 Montáž kabelové trasy m 1 828,00000 48,30 88 292,40 Vlastní

D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00

D.1.01.4.8-100_00

D.1.01.4.8-100_00

D.1.01.4.8-100_00

D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00

D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00

D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00

D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00

D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00

D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00

D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00

D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.4.08-REV 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Měření a regulace - revize 01

108 Pol__105 Položení kabelů pevně uložených m 18 809,00000 35,70 671 481,30 Vlastní

109 104 Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 20 cm m2 5,00000 8 004,00 40 020,00 Vlastní

110 105 Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm m2 5,00000 8 004,00 40 020,00 Vlastní

Díl: _6 SLUŽBY 1 089 974,60
111 108 Uvedení do provozu včetně zaregulování ks 3,00000 40 020,00 120 060,00 Vlastní

112 113 Provedení oznámení o zahájení montáže dle vyhlášky č. 73/2010 Sb. a žádosti o vydání 

odborného a, závazného stanoviska dle vyhlášky č. 73/2010 Sb, vč.souvisejicích nákladů TIČR

ks 3,00000 23 874,00 71 622,00 Vlastní

113 114 Revize el.výchozí ks 3,00000 20 182,50 60 547,50 Vlastní

114 106 SW  datových bodů I/O bodů 709,00000 561,20 397 890,80 Vlastní

115 107 SW pro vizualizační PC VELÍN I/O bodů 709,00000 561,20 397 890,80 Vlastní

116 109 Zaškolení obsluhy (součást komplexních zkoušek) ks 3,00000 1 598,50 4 795,50 Vlastní

117 110 Zpracování návodů pro obsluhu ks 3,00000 1 598,50 4 795,50 Vlastní

118 111 Zpracování návrhu provozních předpisů ks 1,00000 322,00 322,00 Vlastní

119 112 Zpracování dodavatelské dokumentace ks 1,00000 32 050,50 32 050,50 Vlastní

Celkem 7 175 192,29

D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00

D.1.01.4.8-000_00,D.1.01.4.8-100_00

D.1.01.4.8-100_00

D.1.01.4.8-100_00

D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00

D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00

Stránka 1244 z 1303Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.4.09

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: _1 Elektrická požární signalizace EPS - dodávka 4 047 943,30
1 Pol__02 Obslužný panel "CZ" 8000C(M),IQ8Control ks 2,00000 11 483,90 22 967,80 Vlastní

2 Pol__03 Rozšiř. modul 3 MM pro ústř. IQ8Control C/M ks 2,00000 5 965,10 11 930,20 Vlastní

3 Pol__04 Analog-Ring-Modul 127 účastníků ) ks 12,00000 5 487,80 65 853,60 Vlastní

4 Pol__05 Mikromodul net 62.5 kBd ks 2,00000 11 217,10 22 434,20 Vlastní

5 Pol__06 AKU 24-12 - akumulátor 12V/24 Ah, 177x166x125 mm, 8,2 kg ks 4,00000 2 116,00 8 464,00 Vlastní

6 Pol__07 Skříň SEI ks 1,00000 1 759,50 1 759,50 Vlastní

7 Pol__08 Modul rozhraní RS232/V24 ks 1,00000 2 325,30 2 325,30 Vlastní

8 Pol__09 TCP/IP převodník ethernet-RS232/RS485 ks 1,00000 11 355,10 11 355,10 Vlastní

9 Pol__1 Ústředna EPS IQ8control  M ks 2,00000 47 489,30 94 978,60 Vlastní

10 Pol__10 Mikromodul net 62.5 kBd ks 1,00000 11 217,10 11 217,10 Vlastní

11 Pol__11 DDE server pro EPS Esser SEI ks 2,00000 35 617,80 71 235,60 Vlastní

12 Pol__12 OT- multisenzor.hlásič PAM s.IQ8Quad ks 874,00000 2 018,30 1 763 994,20 Vlastní

13 Pol__13 Patice STANDARD pro hlásiče IQ8Quad ks 874,00000 174,80 152 775,20 Vlastní

14 Pol__14 Elektronika tlačítka s oddělovačem s.IQ8 ks 35,00000 1 880,30 65 810,50 Vlastní

15 Pol__15 Paralelní signalizace ks 403,00000 330,10 133 030,30 Vlastní

16 Pol__16 Skříň tlačítka IQ8 červená ks 35,00000 315,10 11 028,50 Vlastní

17 Pol__17 Multifunkční siréna EN 54-3, 9-29V, 107dB, IP21, rudá ks 53,00000 1 024,70 54 309,10 Vlastní

18 Pol__18 Bus Koppler 12 Rel. ks 6,00000 6 282,50 37 695,00 Vlastní

19 Pol__19 Bus Koppler 4In/2Out ks 28,00000 4 183,70 117 143,60 Vlastní

20 Pol__20 Skříň pro Koppler na omítku ks 34,00000 365,70 12 433,80 Vlastní

21 Pol__21 Síťový zdroj 24V DC/5A, 28Ah ks 4,00000 13 011,10 52 044,40 Vlastní

22 Pol__22 AKU 18-12 - akumulátor 12V/18 Ah, 181x76x167 mm, 6,2 kg ks 8,00000 2 116,00 16 928,00 Vlastní

23 Pol__23 Ústředna EPS IQ8control  C ks 1,00000 26 546,60 26 546,60 Vlastní

24 Pol__24 Obslužný panel "CZ" 8000C(M),IQ8Control ks 1,00000 11 483,90 11 483,90 Vlastní

25 Pol__25 Mikromodul net 62.5 kBd ks 1,00000 11 217,10 11 217,10 Vlastní

26 Pol__26 AKU 12-12 - akumulátor 12V/12 Ah, 151x98x95 mm, 4,05 kg ks 2,00000 1 495,00 2 990,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

EPS a evakuační rozhlas
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.4.09

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

EPS a evakuační rozhlas

27 Pol__27 Síťový zdroj 24V DC/3A, 17Ah ks 1,00000 11 092,90 11 092,90 Vlastní

28 Pol__28 AKU 18-12 - akumulátor 12V/18 Ah, 181x76x167 mm, 6,2 kg ks 2,00000 1 495,00 2 990,00 Vlastní

29 Pol__29 Dveřní magnet 24 V DC, 40kg, tlačítko,  pruž.kotva ks 6,00000 937,30 5 623,80 Vlastní

30 Pol__30 Uživatelská kniha EPS ks 1,00000 549,70 549,70 Vlastní

31 Pol__31 Nasávací jednotka s 1 kanálem FAAST LT ks 1,00000 71 523,10 71 523,10 Vlastní

32 Pol__32 Sada nasávací kapiláry pro trubici 25 mm ks 4,00000 961,40 3 845,60 Vlastní

33 Pol__33 Trubka (ABS), délka 3m, 25 mm ks 10,00000 2 565,70 25 657,00 Vlastní

34 Pol__34 90°ohyb (ABS) pro trubici 25 mm ks 1,00000 2 217,20 2 217,20 Vlastní

35 Pol__35 Spojka (ABS) pro trubici 25 mm ks 9,00000 307,10 2 763,90 Vlastní

36 Pol__36 Koncovka (ABS) pro trubici 25 mm ks 1,00000 251,90 251,90 Vlastní

37 Pol__37 Montážní příchytky pro trubici 25 mm, 20ks bal 2,00000 2 361,00 4 722,00 Vlastní

38 Pol__38 Lepidlo ks 1,00000 1 251,20 1 251,20 Vlastní

39 Pol__39 Kabel J-Y(ST)Y -  1x2x0,8 LG m 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

40 Pol__40 Kabel PRAFlaCom -  1x2x0,8 LG B2CaS1D0 m 13 250,00000 17,30 229 225,00 Vlastní

41 Pol__41 Kabel J-Y(ST)Y -  2x2x0,8 LG m 0,00000 9,20 0,00 Vlastní

42 Pol__42 Kabel PRAFlaGuard F PH 120R 1x2x0,8 (sirény, essernet, návaznosti) m 9 950,00000 21,90 217 905,00 Vlastní

43 Pol__43 Kabel PRAFlaGuard F PH 120R 2x2x0,8 (koppler. linka a ovládání) m 620,00000 31,10 19 282,00 Vlastní

44 Pol__44 SKS 610 FS Kabelový žlab SKS 60x100x3000 St. Vžetně výložníku a kotev ks 300,00000 493,40 148 020,00 Vlastní

45 Pol__45 Příchytka kovová pro 1 kabel včetně šroubu ks 17 650,00000 17,30 305 345,00 Vlastní

46 Pol__46 Háčky OBO Grip (E30), hmoždinka, kotva ks 3 480,00000 26,50 92 220,00 Vlastní

47 Pol__47 Krabice ohniodolná propojovací ks 65,00000 1 178,80 76 622,00 Vlastní

48 Pol__48 Krabice k PK spojovací bezhalogenová se svorkovnicí ks 79,00000 157,60 12 450,40 Vlastní

49 Pol__49 Pomocný instalační materiál - 1% z ceny materiálu ks 1,00000 4 087,10 4 087,10 Vlastní

50 Pol__50 Ostatní drobný instlalační materiál - 1% z ceny materiálu ks 1,00000 4 087,10 4 087,10 Vlastní

51 Pol__51 Stavební připomoce - materiál - 3% z ceny materiálu ks 1,00000 12 260,20 12 260,20 Vlastní

Díl: _2 Elektrická požární signalizace EPS - montáž 2 139 290,90
52 Pol__100 Krabice k PK spojovací bezhalogenová se svorkovnicí ks 79,00000 188,60 14 899,40 Vlastní
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.4.09

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

EPS a evakuační rozhlas

53 Pol__101 Programování ústředny ks 1,00000 7 545,20 7 545,20 Vlastní

54 Pol__102 Pomocné montážní práce hod 1,00000 377,20 377,20 Vlastní

55 Pol__103 Nezměřitelné pracovní výkony hod 1,00000 377,20 377,20 Vlastní

56 Pol__104 Zaškolení obsluhy hod 32,00000 565,80 18 105,60 Vlastní

57 Pol__105 Zavedení provozní knihy ks 1,00000 377,20 377,20 Vlastní

58 Pol__106 Zkušební provoz s dohledem den 7,00000 4 526,40 31 684,80 Vlastní

59 Pol__107 Výchozí revize hod 12,00000 754,40 9 052,80 Vlastní

60 Pol__108 Integrace do LATIS hod 150,00000 1 131,60 169 740,00 Vlastní

61 Pol__109 Komplexní zkoušky hod 8,00000 565,80 4 526,40 Vlastní

62 Pol__110 Stavební připomoce materiál hod 150,00000 377,20 56 580,00 Vlastní

63 Pol__111 Doprogramování ústředny po etapě hod 24,00000 1 131,60 27 158,40 Vlastní

64 Pol__112 Přepojování ústředny po etapě hod 30,00000 565,80 16 974,00 Vlastní

65 Pol__113 Odstávka ústředny při připojení další etapy hod 20,00000 565,80 11 316,00 Vlastní

66 Pol__114 Zakreslení do systému FAMA ks 1,00000 15 089,20 15 089,20 Vlastní

67 Pol__53 Ústředna EPS IQ8control  M ks 2,00000 3 394,80 6 789,60 Vlastní

68 Pol__54 Obslužný panel "CZ" 8000C(M),IQ8Control ks 2,00000 377,20 754,40 Vlastní

69 Pol__55 Rozšiř. modul 3 MM pro ústř. IQ8Control C/M ks 2,00000 565,80 1 131,60 Vlastní

70 Pol__56 Analog-Ring-Modul 127 účastníků ) ks 12,00000 754,40 9 052,80 Vlastní

71 Pol__57 Mikromodul net 62.5 kBd ks 2,00000 754,40 1 508,80 Vlastní

72 Pol__58 AKU 24-12 - akumulátor 12V/24 Ah, 177x166x125 mm, 8,2 kg ks 4,00000 188,60 754,40 Vlastní

73 Pol__59 Skříň SEI ks 1,00000 264,50 264,50 Vlastní

74 Pol__60 Modul rozhraní RS232/V24 ks 1,00000 565,80 565,80 Vlastní

75 Pol__61 TCP/IP převodník ethernet-RS232/RS485 ks 1,00000 377,20 377,20 Vlastní

76 Pol__62 Mikromodul net 62.5 kBd ks 1,00000 754,40 754,40 Vlastní

77 Pol__63 DDE server pro EPS Esser SEI ks 2,00000 2 263,20 4 526,40 Vlastní

78 Pol__64 OT- multisenzor.hlásič PAM s.IQ8Quad ks 874,00000 301,30 263 336,20 Vlastní

79 Pol__65 Patice STANDARD pro hlásiče IQ8Quad ks 874,00000 75,90 66 336,60 Vlastní
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O: D.1.01

R: D.1.01.4.09

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

EPS a evakuační rozhlas

80 Pol__66 Elektronika tlačítka s oddělovačem s.IQ8 ks 35,00000 226,60 7 931,00 Vlastní

81 Pol__67 Paralelní signalizace ks 403,00000 188,60 76 005,80 Vlastní

82 Pol__68 Skříň tlačítka IQ8 červená ks 35,00000 188,60 6 601,00 Vlastní

83 Pol__69 Multifunkční siréna EN 54-3, 9-29V, 107dB, IP21, rudá ks 53,00000 264,50 14 018,50 Vlastní

84 Pol__70 Bus Koppler 12 Rel. ks 6,00000 1 131,60 6 789,60 Vlastní

85 Pol__71 Bus Koppler 4In/2Out ks 28,00000 1 131,60 31 684,80 Vlastní

86 Pol__72 Skříň pro Koppler na omítku ks 33,00000 264,50 8 728,50 Vlastní

87 Pol__73 Síťový zdroj 24V DC/5A, 28Ah ks 4,00000 754,40 3 017,60 Vlastní

88 Pol__74 AKU 18-12 - akumulátor 12V/18 Ah, 181x76x167 mm, 6,2 kg ks 8,00000 188,60 1 508,80 Vlastní

89 Pol__75 Ústředna EPS IQ8control  C ks 1,00000 3 394,80 3 394,80 Vlastní

90 Pol__76 Obslužný panel "CZ" 8000C(M),IQ8Control ks 1,00000 377,20 377,20 Vlastní

91 Pol__77 Mikromodul net 62.5 kBd ks 1,00000 754,40 754,40 Vlastní

92 Pol__78 AKU 12-12 - akumulátor 12V/12 Ah, 151x98x95 mm, 4,05 kg ks 2,00000 188,60 377,20 Vlastní

93 Pol__79 Síťový zdroj 24V DC/3A, 17Ah ks 1,00000 754,40 754,40 Vlastní

94 Pol__80 AKU 18-12 - akumulátor 12V/18 Ah, 181x76x167 mm, 6,2 kg ks 2,00000 188,60 377,20 Vlastní

95 Pol__81 Dveřní magnet 24 V DC, 40kg, tlačítko,  pruž.kotva ks 6,00000 226,60 1 359,60 Vlastní

96 Pol__82 Uživatelská kniha EPS ks 1,00000 188,60 188,60 Vlastní

97 Pol__83 Nasávací jednotka s 1 kanálem FAAST LT ks 1,00000 3 394,80 3 394,80 Vlastní

98 Pol__84 Sada nasávací kapiláry pro trubici 25 mm ks 4,00000 565,80 2 263,20 Vlastní

99 Pol__85 Trubka (ABS), délka 3m, 25 mm ks 10,00000 150,70 1 507,00 Vlastní

100 Pol__86 90°ohyb (ABS) pro trubici 25 mm ks 1,00000 38,00 38,00 Vlastní

101 Pol__87 Spojka (ABS) pro trubici 25 mm ks 9,00000 38,00 342,00 Vlastní

102 Pol__88 Koncovka (ABS) pro trubici 25 mm ks 1,00000 38,00 38,00 Vlastní

103 Pol__89 Montážní příchytky pro trubici 25 mm, 20ks bal 2,00000 629,10 1 258,20 Vlastní

104 Pol__90 Lepidlo ks 1,00000 188,60 188,60 Vlastní

105 Pol__91 Kabel J-Y(ST)Y -  1x2x0,8 LG m 0,00000 17,30 0,00 Vlastní

106 Pol__92 Kabel PRAFlaCom -  1x2x0,8 LG B2CaS1D0 m 13 250,00000 12,70 168 275,00 Vlastní
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107 Pol__93 Kabel J-Y(ST)Y -  2x2x0,8 LG m 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

108 Pol__94 Kabel PRAFlaGuard F PH 120R 1x2x0,8 (sirény, essernet, návaznosti) m 9 950,00000 12,70 126 365,00 Vlastní

109 Pol__95 Kabel PRAFlaGuard F PH 120R 2x2x0,8 (koppler. linka a ovládání) m 620,00000 12,70 7 874,00 Vlastní

110 Pol__96 SKS 610 FS Kabelový žlab SKS 60x100x3000 St. Vžetně výložníku a kotev ks 300,00000 622,20 186 660,00 Vlastní

111 Pol__97 Příchytka kovová pro 1 kabel včetně šroubu ks 17 650,00000 31,10 548 915,00 Vlastní

112 Pol__98 Háčky OBO Grip (E30), hmoždinka, kotva ks 3 480,00000 50,60 176 088,00 Vlastní

113 Pol__99 Krabice ohniodolná propojovací ks 65,00000 188,60 12 259,00 Vlastní

Díl: _3 Evakuační rozhlas - dodávka 1 929 926,90
114 Pol__115 PRS-NCO3, Sítový kontroler - (obsahuje PRS -SW) ks 1,00000 109 534,10 109 534,10 Vlastní

115 Pol__116 PRS-16MCI, Praesideo - multikanálový interface ks 2,00000 40 826,20 81 652,40 Vlastní

116 Pol__117 PRS-2B250-EU, Praesideo - základní zesilovač, 2x250W ks 5,00000 43 176,80 215 884,00 Vlastní

117 Pol__118 PRS-4B125-EU, Praesideo - základní zesilovač, 4x125W ks 2,00000 49 339,60 98 679,20 Vlastní

118 Pol__119 PRS-1B500, Praesideo - základní zesilovač, 1x500 ( záložní zesilovač) ks 2,00000 33 940,00 67 880,00 Vlastní

119 Pol__120 PRS-48CH12, Praesideo – 48 V nabíječ baterií, EN54-4 ks 2,00000 54 858,50 109 717,00 Vlastní

120 Pol__121 Akumulátor 12V/100Ah, M8 ks 4,00000 8 644,60 34 578,40 Vlastní

121 Pol__122 Akumulátor 12V/65Ah, M6 ks 4,00000 5 658,00 22 632,00 Vlastní

122 Pol__123 PRS-CSR, Praesideo - dálková stanice hlasatele ks 1,00000 14 255,40 14 255,40 Vlastní

123 Pol__124 PRS-CSI, Praesideo - interface dálkové stanice hlasatele ks 1,00000 16 328,90 16 328,90 Vlastní

124 Pol__125 LBB 4436/00 - Odklápěcí kryt tlačítka proti náhodnému stisknutí na klávesnici hlasatele (sada 10, 

kusů)

ks 1,00000 1 220,20 1 220,20 Vlastní

125 Pol__126 LBB4432/00, Praesideo - klávesnice stanice hlasatele ks 4,00000 7 280,70 29 122,80 Vlastní

126 Pol__127 PRS-4AEX4 - Analog audio expander ks 1,00000 43 870,20 43 870,20 Vlastní

127 Pol__128 LBB4443/00, Praesideo - deska dohledu nad linkami ks 12,00000 4 086,00 49 032,00 Vlastní

128 Pol__129 PRS-FIN, Praesideo - rozhraní pro optické vedení ks 2,00000 14 836,20 29 672,40 Vlastní

129 Pol__130 PRS-FINNA - Rozhraní pro optické vedení, bez síťové adresy ks 2,00000 14 836,20 29 672,40 Vlastní

130 Pol__131 ACC-050 - XLR Cable, 5 m ks 2,00000 471,50 943,00 Vlastní

131 Pol__132 LBB4416/00, Praesideo - síťový kabel bez konektorů 100 m ks 1,00000 21 035,80 21 035,80 Vlastní

132 Pol__133 LBB4417/00, Praesideo - sada 20 kusů síťových konektorů ks 1,00000 4 540,20 4 540,20 Vlastní
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133 Pol__134 LBB4418/00, Praesideo - sada na montáž optických konektorů ks 1,00000 48 380,50 48 380,50 Vlastní

134 Pol__135 LBB4418/50, Praesideo - náhradní řezný nástroj na optický kabel (2 kusy) ks 1,00000 13 618,30 13 618,30 Vlastní

135 Pol__136 LBB4419/00, Praesideo - sada 10 kusů spojek síťových kabelů ks 1,00000 6 060,50 6 060,50 Vlastní

136 Pol__137 LBC3086/41, stropní reproduktor 6W, EVAC, kovová mřížka ks 216,00000 828,00 178 848,00 Vlastní

137 Pol__138 LBC3081/02, Protipožární kryt pro LBC3086/41 ks 216,00000 303,60 65 577,60 Vlastní

138 Pol__139 LBC1256/00, připojovací adaptér EVAC, balení 100ks ks 3,00000 6 679,20 20 037,60 Vlastní

139 Pol__140 HL_K91/14P E90-R, 120x50x100, 4 x plast. průchod., 1x keram.svork. ks 20,00000 864,80 17 296,00 Vlastní

140 Pol__141 RMA-42-800/800, 19" datový rozvaděč TRITON ks 1,00000 16 503,70 16 503,70 Vlastní

141 Pol__142 RAX-UP-350-A4 Polička pevná s perforací 1U/350mm 50kg ks 1,00000 492,20 492,20 Vlastní

142 Pol__143 RAX-VP-X02-A1, 19" vyvazovací panel 1U jednostranná plast. lišta ks 4,00000 671,60 2 686,40 Vlastní

143 Pol__144 RAX-CH-X05-X3, vent. jednotka,6x ventilátor,termostat,spodní-horní ks 1,00000 4 715,00 4 715,00 Vlastní

144 Pol__145 Napajeci panel ACAR S8 FA 3m 8 pozic ks 3,00000 549,70 1 649,10 Vlastní

145 Pol__146 PRAFlaDur P30-R, 3x1,5 m 3 520,00000 38,00 133 760,00 Vlastní

146 Pol__147 PRAFlaGuard F PH 30R 4x2x0,8 m 160,00000 59,80 9 568,00 Vlastní

147 Pol__148 Kabelový žlab SKS děrovaný 60x200x3000, St, FT včetně výložníků a závěsů (E30) a zemění m 380,00000 661,30 251 294,00 Vlastní

148 Pol__149 Háčky OBO Grip (E30), hmoždinka, kotva ks 1 200,00000 26,50 31 800,00 Vlastní

149 Pol__150 Příchytka ocelová jednostranná pro kabel průměr max. 10 mm  + , hmoždinka, kotva ks 1 450,00000 16,10 23 345,00 Vlastní

150 Pol__151 Vodič CYA 25 H07V-K rudá m 10,00000 81,70 817,00 Vlastní

151 Pol__152 Vodič CYA 25 H07V-K tmavě modrá m 10,00000 81,70 817,00 Vlastní

152 Pol__153 Vodič CYA 25 H07V-K černá m 20,00000 81,70 1 634,00 Vlastní

153 Pol__154 Kabelové oko pro kabel 25mm ks 20,00000 34,50 690,00 Vlastní

154 Pol__155 Měření slyšitelnosti a srozumitelnosti ks 1,00000 62 872,80 62 872,80 Vlastní

155 Pol__156 Pomocný instalační materiál1% z ceny materiálu ks 1,00000 8 173,10 8 173,10 Vlastní

156 Pol__157 Ostatní drobný instlalační materiál1% z ceny materiálu ks 1,00000 8 173,10 8 173,10 Vlastní

157 Pol__158 Stavební připomoce - materiál5% z ceny materiálu ks 1,00000 40 867,60 40 867,60 Vlastní

Díl: _4 Evakuační rozhlas - montáž 790 981,30
158 Pol__201 Pomocné montážní práce hod 40,00000 377,20 15 088,00 Vlastní
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159 Pol__160 PRS-NCO3, Sítový kontroler - (obsahuje PRS -SW) ks 1,00000 1 131,60 1 131,60 Vlastní

160 Pol__161 PRS-16MCI, Praesideo - multikanálový interface ks 2,00000 1 131,60 2 263,20 Vlastní

161 Pol__162 PRS-2B250-EU, Praesideo - základní zesilovač, 2x250W ks 5,00000 1 508,80 7 544,00 Vlastní

162 Pol__163 PRS-4B125-EU, Praesideo - základní zesilovač, 4x125W ks 2,00000 1 508,80 3 017,60 Vlastní

163 Pol__164 PRS-1B500, Praesideo - základní zesilovač, 1x500 ( záložní zesilovač) ks 2,00000 1 508,80 3 017,60 Vlastní

164 Pol__165 PRS-48CH12, Praesideo – 48 V nabíječ baterií, EN54-4 ks 2,00000 339,30 678,60 Vlastní

165 Pol__166 Akumulátor 12V/100Ah, M8 ks 4,00000 188,60 754,40 Vlastní

166 Pol__167 Akumulátor 12V/65Ah, M6 ks 4,00000 188,60 754,40 Vlastní

167 Pol__168 PRS-CSR, Praesideo - dálková stanice hlasatele ks 1,00000 2 263,20 2 263,20 Vlastní

168 Pol__169 PRS-CSI, Praesideo - interface dálkové stanice hlasatele ks 1,00000 1 508,80 1 508,80 Vlastní

169 Pol__170 LBB 4436/00 - Odklápěcí kryt tlačítka proti náhodnému stisknutí na klávesnici hlasatele (sada 10, 

kusů)

ks 1,00000 1 131,60 1 131,60 Vlastní

170 Pol__171 LBB4432/00, Praesideo - klávesnice stanice hlasatele ks 4,00000 188,60 754,40 Vlastní

171 Pol__172 PRS-4AEX4 - Analog audio expander ks 1,00000 3 017,60 3 017,60 Vlastní

172 Pol__173 LBB4442/00, Praesideo - sada pro dohled nad vedením ks 12,00000 377,20 4 526,40 Vlastní

173 Pol__174 PRS-FIN, Praesideo - rozhraní pro optické vedení ks 2,00000 754,40 1 508,80 Vlastní

174 Pol__175 PRS-FINNA - Rozhraní pro optické vedení, bez síťové adresy ks 2,00000 754,40 1 508,80 Vlastní

175 Pol__176 ACC-050 - XLR Cable, 5 m ks 2,00000 188,60 377,20 Vlastní

176 Pol__177 LBB4416/00, Praesideo - síťový kabel bez konektorů 100 m ks 1,00000 1 886,00 1 886,00 Vlastní

177 Pol__178 LBB4417/00, Praesideo - sada 20 kusů síťových konektorů ks 1,00000 754,40 754,40 Vlastní

178 Pol__179 LBB4418/00, Praesideo - sada na montáž optických konektorů ks 1,00000 565,80 565,80 Vlastní

179 Pol__180 LBB4418/50, Praesideo - náhradní řezný nástroj na optický kabel (2 kusy) ks 1,00000 75,90 75,90 Vlastní

180 Pol__181 LBB4419/00, Praesideo - spojka síťových kabelů ks 1,00000 75,90 75,90 Vlastní

181 Pol__182 LBC3086/41, stropní reproduktor 6W, EVAC, kovová mřížka ks 216,00000 377,20 81 475,20 Vlastní

182 Pol__183 LBC3081/02, Protipožární kryt pro LBC3086/41 ks 216,00000 226,60 48 945,60 Vlastní

183 Pol__184 LBC1256/00, připojovací adaptér EVAC, balení 100ks ks 3,00000 3 772,00 11 316,00 Vlastní

184 Pol__185 HL_K91/14P E90-R, 120x50x100, 4 x plast. průchod., 1x keram.svork. ks 20,00000 226,60 4 532,00 Vlastní

185 Pol__186 RMA-42-800/800, 19" datový rozvaděč TRITON ks 1,00000 3 772,00 3 772,00 Vlastní
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186 Pol__187 RAX-UP-350-A4 Polička pevná s perforací 1U/350mm 50kg ks 1,00000 150,70 150,70 Vlastní

187 Pol__188 RAX-VP-X02-A1, 19" vyvazovací panel 1U jednostranná plast. lišta ks 4,00000 188,60 754,40 Vlastní

188 Pol__189 RAX-CH-X05-X3, vent. jednotka,6x ventilátor,termostat,spodní-horní ks 1,00000 565,80 565,80 Vlastní

189 Pol__190 Rozvodný panel ACAR 504WF rack 19", 5x 230 V, filtr, varistor, 3m ks 3,00000 188,60 565,80 Vlastní

190 Pol__191 PRAFlaDur P30-R, 3x1,5 ks 3 520,00000 21,90 77 088,00 Vlastní

191 Pol__192 PRAFlaGuard F PH 30R 4x2x0,8 ks 160,00000 15,00 2 400,00 Vlastní

192 Pol__193 Kabelový žlab M2 250/50 včetně výložníků a závěsů (E30) a zemění ks 380,00000 226,60 86 108,00 Vlastní

193 Pol__194 Háčky OBO Grip (E30), hmoždinka, kotva ks 1 200,00000 50,60 60 720,00 Vlastní

194 Pol__195 Příchytka ocelová jednostranná pro kabel průměr max. 10 mm  + , hmoždinka, kotva ks 1 450,00000 31,10 45 095,00 Vlastní

195 Pol__196 Vodič CYA 25 H07V-K rudá m 10,00000 25,30 253,00 Vlastní

196 Pol__197 Vodič CYA 25 H07V-K tmavě modrá m 10,00000 25,30 253,00 Vlastní

197 Pol__198 Vodič CYA 25 H07V-K černá m 20,00000 25,30 506,00 Vlastní

198 Pol__199 Kabelové oko pro kabel 25mm ks 20,00000 31,10 622,00 Vlastní

199 Pol__200 programování ústředny hod 50,00000 1 131,60 56 580,00 Vlastní

200 Pol__202 Nezměřitelné pracovní výkony hod 40,00000 377,20 15 088,00 Vlastní

201 Pol__203 Zaškolení obsluhy hod 8,00000 565,80 4 526,40 Vlastní

202 Pol__204 Zavedení provozní knihy ks 1,00000 377,20 377,20 Vlastní

203 Pol__205 Zkušební provoz s dohledem den 7,00000 4 526,40 31 684,80 Vlastní

204 Pol__206 Výchozí revize hod 12,00000 754,40 9 052,80 Vlastní

205 Pol__207 Integrace do stávajícího systému hod 45,00000 943,00 42 435,00 Vlastní

206 Pol__208 Komplexní zkoušky hod 8,00000 565,80 4 526,40 Vlastní

207 Pol__209 Stavební připomoce hod 75,00000 377,20 28 290,00 Vlastní

208 Pol__210 Úprava stávajícího rozvaděče ER hod 30,00000 754,40 22 632,00 Vlastní

209 Pol__211 doprogramování ústředny po etapě hod 35,00000 1 131,60 39 606,00 Vlastní

210 Pol__212 přepojování ústředny po etapě hod 45,00000 535,90 24 115,50 Vlastní

211 Pol__213 odstávka ústředny při připojení další etapy hod 45,00000 535,90 24 115,50 Vlastní

212 Pol__214 Zakreslení do systému FAMA ks 1,00000 8 625,00 8 625,00 Vlastní
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Celkem 8 908 142,40
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Díl: 01 Rozvody 1 067 305,40
1 Pol__02 měděná trubka 12x1 m 104,00000 271,40 28 225,60 Vlastní

2 Pol__03 měděná trubka 18x1 m 280,00000 351,90 98 532,00 Vlastní

3 Pol__04 měděná trubka 22x1 m 345,00000 429,00 148 005,00 Vlastní

4 Pol__05 měděná trubka 28x1 m 460,00000 531,30 244 398,00 Vlastní

5 Pol__06 prořez trubek 3% kus 1,00000 15 649,20 15 649,20 Vlastní

6 Pol__07 Ag pájka 45+pasta g 4 500,00000 12,70 57 150,00 Vlastní

7 Pol__08 chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2.6 (0,5m) kus 6,00000 130,00 780,00 Vlastní

8 Pol__09 chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0,5m) kus 21,00000 132,30 2 778,30 Vlastní

9 Pol__10 chránička potrubí-oc.trubka 38x2.6 (0,5m) kus 15,00000 138,00 2 070,00 Vlastní

10 Pol__11 chránička potrubí-oc.trubka 44.5x3.2 (0,5m) kus 55,00000 155,30 8 541,50 Vlastní

11 Pol__12 protipožární ucpávka kus 15,00000 434,70 6 520,50 Vlastní

12 Pol__13 tvarovky Cu do pr.28 kus 490,00000 180,60 88 494,00 Vlastní

13 Pol__14 konzole jednoduchá kus 58,00000 278,30 16 141,40 Vlastní

14 Pol__15 konzole středně složitá kus 225,00000 425,50 95 737,50 Vlastní

15 Pol__16 značení potrubí m 1 224,00000 19,60 23 990,40 Vlastní

16 Pol__17 ochranný plyn pro pájení Cu trubek m 1 224,00000 8,10 9 914,40 Vlastní

17 Pol__18 propláchnutí rozvodu dusíkem m 1 224,00000 16,10 19 706,40 Vlastní

18 Pol__19 úseková tlaková zkouška kus 15,00000 1 159,20 17 388,00 Vlastní

19 Pol__20 závěrečná tlaková zkouška kus 9,00000 1 159,20 10 432,80 Vlastní

20 Pol__21 kulový kohout DN15 vč.šroubení kus 3,00000 483,00 1 449,00 Vlastní

21 Pol__22 kulový kohout DN20 vč.šroubení kus 3,00000 638,30 1 914,90 Vlastní

22 Pol__23 kulový kohout DN25 vč.šroubení kus 3,00000 1 010,90 3 032,70 Vlastní

23 Pol__24 podružná redukční skříň max.vstup 25bar/výst.4bar kus 2,00000 50 811,60 101 623,20 Vlastní

24 Pol__25 lahvový uzavírací ventil kus 18,00000 2 203,40 39 661,20 Vlastní

25 Pol__26 manometr pr.100 rozsah 0-1MPa kus 8,00000 592,30 4 738,40 Vlastní

26 Pol__27 vakuometr pr.100 rozsah 0--100kPa kus 2,00000 592,30 1 184,60 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Medicinální plyny
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27 Pol__28 čidlo signalizace středotl. kus 4,00000 3 072,80 12 291,20 Vlastní

28 Pol__40 závěr./úsek./tlak.zkouška kus 1,00000 6 955,20 6 955,20 Vlastní

Díl: 02 Spol.signalizace 208 849,20
29 Pol__30 monitorovací zařízení s dotyk.displejem pro max.12 vstupů kus 3,00000 17 967,60 53 902,80 Vlastní

30 Pol__31 kabel signalizace kus 210,00000 36,80 7 728,00 Vlastní

31 Pol_29 ventil.krabice pro 3 plyny kompletní (3xuzav.ventil,3xpřip.zálohy,3xčidlo snímání tlaku) kus 3,00000 49 072,80 147 218,40 Vlastní

Díl: 03 Ukončovací prvky 558 927,60
32 Pol__33 nástěnný zdrojový sloup výbava : 2x O2, 2x SV, 2x VAC, 4x zásuvka VDO-LED, 8x zásuvka ZIS-

LED, 4x, zásuvka ochr.pospojení, 2x datová zásuvka, 1x tyč 1000mm na příslušenství

kus 5,00000 72 836,40 364 182,00 Vlastní

33 Pol_32 pevný stropní stativ výbava : 2x O2, 2x SV, 2x VAC, 4x zásuvka VDO-LED, 8x zásuvka ZIS-LED, 

4x, zásuvka ochr.pospojení, 2x datová zásuvka, 1x příprava pro doroz.zažízení sestra/pacient, 2x

kus 2,00000 97 372,80 194 745,60 Vlastní

Díl: 04 Vakuová stanice 585 062,90
34 Pol__35 Ag pájka 45+pasta g 150,00000 12,70 1 905,00 Vlastní

35 Pol__36 tvarovky Cu kus 8,00000 634,80 5 078,40 Vlastní

36 Pol__37 konzole jednoduchá kus 50,00000 164,50 8 225,00 Vlastní

37 Pol__38 značení potrubí m 10,00000 19,60 196,00 Vlastní

38 Pol__39 ochraný plyn pro pájení Cu trubek m 10,00000 8,10 81,00 Vlastní

39 Pol__41 propláchnutí rozvodu dusíkem m 10,00000 16,10 161,00 Vlastní

40 Pol__42 lahvový uzavírací ventil kus 2,00000 2 203,40 4 406,80 Vlastní

41 Pol__43 čidlo signalizace pro vakuum kus 1,00000 3 072,80 3 072,80 Vlastní

42 Pol__44 vakuometr pr.100 rozsah 0--100kPa kus 1,00000 592,30 592,30 Vlastní

43 Pol__45 odvodňovací lahev pro vakuum kus 1,00000 10 432,80 10 432,80 Vlastní

44 Pol__46 kulový kohout DN25 vč.šroubení kus 2,00000 1 030,40 2 060,80 Vlastní

45 Pol__47 soustava 3 vývěv o výkonu 3x 30 m3/hod na zásobníku o objemu 500 l vč.integr.filtrace a řízení kus 1,00000 449 383,20 449 383,20 Vlastní

medilišta 400mm
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S: 1707

O: D.1.01

R: D.1.01.4.10

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 01 - PAVILON G PK

Medicinální plyny

46 Pol__48 elektroinstalace vč.elektrorozvaděče kus 1,00000 65 205,00 65 205,00 Vlastní

47 Pol__49 PVC trubka pr.70  vč.kolen m 40,00000 502,60 20 104,00 Vlastní

48 Pol__50 přechodka Cu/PVC kus 1,00000 1 121,30 1 121,30 Vlastní

49 Pol_01 měděná trubka 8x1 m 35,00000 215,10 7 528,50 Vlastní

50 Pol_34 měděná trubka 28x1 m 10,00000 550,90 5 509,00 Vlastní

Díl: 05 Ostatní 172 334,40
51 Pol__52 přesun hmot kus 1,00000 104 328,00 104 328,00 Vlastní

52 Pol__53 LEK 15 - zkouška čistoty medic.stl.vzduchu dle čl.3.2 odst.b kus 1,00000 11 978,40 11 978,40 Vlastní

53 Pol__54 zkoušky a revize kus 1,00000 35 162,40 35 162,40 Vlastní

54 Pol_51 zahájení,ukončení a předání kus 1,00000 20 865,60 20 865,60 Vlastní

Celkem 2 592 479,50
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S: 1707

O: D.1.02

R: D.1.02.1 - OP1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 00 Poznámka 0,00
1 001P Poznámka sada  0,00000 0,00 Vlastní

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDIULNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO 

KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM  REŽIÍ A MÍRY ZISKU  DLE RTS S 

INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ 

POLOŽKY CENÍKŮ RTS. : 

výměry čerpaly z výkresu D.1.02.1_103 : 

Platí pro celou stavbu : 

a) veškeré položky na přípomoce,  dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd...  zahrnout 

do jednotlivých jednotkových cen. : 

b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, 

zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení 

se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. : 

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného 

provedení : 

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu 

stavby : 

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, 

neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení 

a provozování díla, včetně ztratného a prořezů : 

f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní 

měření, zaměření skutečného stavu apod. : 

g) součástí dodávky jsou i náklady na případná  opatření související s ochranou stávajících sítí, 

komunikací či staveb : 

h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, 

průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení 

atd. : 

h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních 

požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, 

kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál : 

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 02 - Altán, amfiteátr, opěrné zdi

Opěrná stěna č.1 - architektonické a stavební řešení vč.. D1.01.02 a D1.01.03
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S: 1707

O: D.1.02

R: D.1.02.1 - OP1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 02 - Altán, amfiteátr, opěrné zdi

Opěrná stěna č.1 - architektonické a stavební řešení vč.. D1.01.02 a D1.01.03

Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! : 

Zpracovatel nabídky  je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. : 

V případě zjištěných rozdílů na tyto písemně upozornit v nabídce.  Následné změny výměr v 

průběhu realizace nebudou akceptovány. : 

Díl: 1 Zemní práce 65 623,08
2 120001101R00 Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 11,13613 755,70 8 415,57 Vlastní

cca 20% objemu : 

D.1.02.1.101 : 

(0,85+1,35)/2*(19,385+21,11)/2*2,5/100*20 11,13613

3 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 

10 000 m

 z horniny 1 až 4

m3 278,40313 13,20 3 674,92 Vlastní

D.1.02.1.101 : 

(0,85+1,35)/2*(19,385+21,11)/2*2,5*5 278,40313

4 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 55,68063 46,20 2 572,45 Vlastní

D.1.02.1.101 : 

(0,85+1,35)/2*(19,385+21,11)/2*2,5 55,68063

5 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 55,68063 237,60 13 229,72 Vlastní

D.1.02.1.101 : 

(0,85+1,35)/2*(19,385+21,11)/2*2,5 55,68063

6 132200012RAD Hloubení rýh nezapažených šířky do 200 cm, v hornině 1 ÷ 4, odvoz do 15 000 km, uložení na 

skládku

m3 55,68063 557,70 31 053,09 Vlastní

D.1.02.1.101 : 

(0,85+1,35)/2*(19,385+21,11)/2*2,5 55,68063

7 174100050RAC Zásyp jam, rýh a šachet štěrkopískem, dovoz ze vzdálenosti 10 000 m m3 38,41963 173,80 6 677,33 Vlastní

D.1.02.1.101 : 

(0,85+1,35)/2/2*(19,385+21,11)/2*2,5 27,84031
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S: 1707

O: D.1.02

R: D.1.02.1 - OP1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 02 - Altán, amfiteátr, opěrné zdi

Opěrná stěna č.1 - architektonické a stavební řešení vč.. D1.01.02 a D1.01.03

(0,85+1,35)/2/2*(19,385+21,11)/2*0,95 10,57932

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 42 572,50
8 271571111R00 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného m3 3,37748 1 159,40 3 915,85 Vlastní

D.1.02.1.101 : 

0,85*(19,225+20,51)/2*0,2 3,37748

9 274321611R00 Beton základových pasů železový z betonu C 30/37 m3 4,27497 2 893,00 12 367,49 Vlastní

D.1.02.1.101 : 

0,85*(19,725+20,51)/2*0,25 4,27497

10 274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení m2 10,78375 440,00 4 744,85 Vlastní

D.1.02.1.101 : 

(0,85*2+(19,225+20,51)/2)*2*0,25 10,78375

11 274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění m2 10,78375 165,00 1 779,32 Vlastní

D.1.02.1.101 : 

(0,85*2+(19,225+20,51)/2)*2*0,25 10,78375

12 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505(R) t 0,54884 28 600,00 15 696,82 Vlastní

D.1.02.1.101 : 

0,85*(19,225+20,51)/2*0,25*130/1000 0,54884

13 631313511R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm z betonu C -/12,5 m3 1,68874 2 409,00 4 068,17 Vlastní

D.1.02.1.101 : 

0,85*(19,225+20,51)/2*0,1 1,68874

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 180 838,37
14 311321412R00 Beton nadzákladových zdí železový z betonu C 30/37 m3 15,12613 2 893,00 43 759,89 Vlastní

D.1.02.1.101 : 

2,95*0,25*20,51 15,12613

15 311351111R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zvlášť únosné nebo zvlášť hladké 

nebo zvlášť přesné zřízení

m2 122,48400 495,00 60 629,58 Vlastní

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
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S: 1707

O: D.1.02

R: D.1.02.1 - OP1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 02 - Altán, amfiteátr, opěrné zdi

Opěrná stěna č.1 - architektonické a stavební řešení vč.. D1.01.02 a D1.01.03

D.1.02.1.101 : 

2,95*(0,25*2+20,51*2) 122,48400

16 311351112R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zvlášť únosné nebo zvlášť hladké 

nebo zvlášť přesné odstranění

m2 122,48400 165,00 20 209,86 Vlastní

D.1.02.1.101 : 

2,95*(0,25*2+20,51*2) 122,48400

17 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) t 1,96640 28 600,00 56 239,04 Vlastní

D.1.02.1.101 : 

2,95*0,25*20,51*130/1000 1,96640

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 57 446,70
18 38_kl_01 D + M dilatačních spár ( trny + výplň HI pružným tmelem ) m     10,50000 880,00 9 240,00 Vlastní

D.1.02.1.101 : 

3,5*3 10,50000

19 38_kl_02 D + M prostupek DN 100 ks    15,00000 275,00 4 125,00 Vlastní

D.1.02.1.101 : 

15 15,00000

20 95-02 Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily, 1,5% z HSV % 1,50000 29 387,80 44 081,70 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 14 610,75
21 998152121R00 Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní,monol. vodorovně do 50 m výšky do 3 m t 67,92537 215,10 14 610,75 Vlastní

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

8,9,10,12,13,14,15,17,18,19, : 

Součet: : 67,92537 67,92537

Díl: 783 Nátěry 14 890,26
22 783192733T10 Uzavírací a ochranný nátěr betonových kcí m2    67,68300 220,00 14 890,26 Vlastní

D.1.02.1.101 : 

(1,1+2,2)*20,51 67,68300

Celkem 375 981,66
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S: 1707

O: D.1.02

R: D.1.02.1 - OP1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 02 - Altán, amfiteátr, opěrné zdi

Opěrná stěna č.1 - architektonické a stavební řešení vč.. D1.01.02 a D1.01.03
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S: 1707

O: D.1.02

R: D.1.02.1 - OP2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 00 Poznámka 0,00
1 001P Poznámka sada  0,00000 0,00 Vlastní

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDIULNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO 

KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM  REŽIÍ A MÍRY ZISKU  DLE RTS S 

INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ 

POLOŽKY CENÍKŮ RTS. : 

výměry čerpaly z výkresu D.1.02.1_103 : 

Platí pro celou stavbu : 

a) veškeré položky na přípomoce,  dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd...  zahrnout 

do jednotlivých jednotkových cen. : 

b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, 

zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení 

se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. : 

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného 

provedení : 

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu 

stavby : 

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, 

neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení 

a provozování díla, včetně ztratného a prořezů : 

f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní 

měření, zaměření skutečného stavu apod. : 

g) součástí dodávky jsou i náklady na případná  opatření související s ochranou stávajících sítí, 

komunikací či staveb : 

h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, 

průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení 

atd. : 

h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních 

požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, 

kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál : 

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 02 - Altán, amfiteátr, opěrné zdi

Opěrná stěna č.2 - architektonické a stavební řešení vč.. D1.01.02 a D1.01.03
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S: 1707

O: D.1.02

R: D.1.02.1 - OP2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 02 - Altán, amfiteátr, opěrné zdi

Opěrná stěna č.2 - architektonické a stavební řešení vč.. D1.01.02 a D1.01.03

Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! : 

Zpracovatel nabídky  je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. : 

V případě zjištěných rozdílů na tyto písemně upozornit v nabídce.  Následné změny výměr v 

průběhu realizace nebudou akceptovány. : 

Díl: 1 Zemní práce 325 606,59
2 120001101R00 Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 55,62570 755,70 42 036,34 Vlastní

cca 20% objemu : 

D.1.02.1.102 : 

3,4*(1,45+2,45)/2*41,95/100*20 55,62570

3 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 

10 000 m

 z horniny 1 až 4

m3 1 390,64250 13,20 18 356,48 Vlastní

D.1.02.1.102 : 

3,4*(1,45+2,45)/2*41,95*5 1 390,64250

4 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 278,12850 46,20 12 849,54 Vlastní

D.1.02.1.102 : 

3,4*(1,45+2,45)/2*41,95 278,12850

5 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 278,12850 237,60 66 083,33 Vlastní

D.1.02.1.102 : 

3,4*(1,45+2,45)/2*41,95 278,12850

6 132200012RAD Hloubení rýh nezapažených šířky do 200 cm, v hornině 1 ÷ 4, odvoz do 15 000 km, uložení na 

skládku

m3 278,12850 557,70 155 112,26 Vlastní

D.1.02.1.102 : 

3,4*(1,45+2,45)/2*41,95 278,12850

7 174100050RAC Zásyp jam, rýh a šachet štěrkopískem, dovoz ze vzdálenosti 10 000 m m3 179,33625 173,80 31 168,64 Vlastní

D.1.02.1.102 : 

3,4*1,45*41,95 206,81350
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S: 1707

O: D.1.02

R: D.1.02.1 - OP2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 02 - Altán, amfiteátr, opěrné zdi

Opěrná stěna č.2 - architektonické a stavební řešení vč.. D1.01.02 a D1.01.03

-41,95*(3,1*0,3+1,45*0,5) -69,42725

1,0*41,95 41,95000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 121 750,16
8 271571111R00 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného m3 10,28500 1 159,40 11 924,43 Vlastní

1,25*(4,44+9,745+14,465+7,385+5,105)*0,20 10,28500

9 274321611R00 Beton základových pasů železový z betonu C 30/37 m3 12,85625 2 893,00 37 193,13 Vlastní

D.1.02.1.102 : 

1,25*(4,44+9,745+14,465+7,385+5,105)*0,25 12,85625

10 274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení m2 20,57000 440,00 9 050,80 Vlastní

D.1.02.1.102 : 

2*(4,44+9,745+14,465+7,385+5,105)*0,25 20,57000

11 274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění m2 20,57000 165,00 3 394,05 Vlastní

D.1.02.1.102 : 

2*(4,44+9,745+14,465+7,385+5,105)*0,25 20,57000

12 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505(R) t 1,67131 28 600,00 47 799,47 Vlastní

D.1.02.1.102 : 

1,25*(4,44+9,745+14,465+7,385+5,105)*0,25*130/1000 1,67131

13 631313511R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm z betonu C -/12,5 m3 5,14250 2 409,00 12 388,28 Vlastní

D.1.02.1.102 : 

1,25*(4,44+9,745+14,465+7,385+5,105)*0,1 5,14250

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 422 509,52
14 311321412R00 Beton nadzákladových zdí železový z betonu C 30/37 m3 35,45500 2 893,00 102 571,32 Vlastní

D.1.02.1.102 : 

0,25*3,0*(8,2+6,5) 11,02500

0,25*3,5*(4,0+4,5) 7,43750

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
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S: 1707

O: D.1.02

R: D.1.02.1 - OP2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 02 - Altán, amfiteátr, opěrné zdi

Opěrná stěna č.2 - architektonické a stavební řešení vč.. D1.01.02 a D1.01.03

0,25*4,0*17,75 17,75000

-0,25*1,5*2,02 -0,75750

15 311351111R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zvlášť únosné nebo zvlášť hladké 

nebo zvlášť přesné zřízení

m2 285,02500 495,00 141 087,38 Vlastní

D.1.02.1.102 : 

2*3,0*(8,2+6,5) 88,20000

2*3,5*(4,0+4,5) 59,50000

2*4,0*17,75 142,00000

-2*1,5*2,02 -6,06000

0,25*(2,02*2+1,5) 1,38500

16 311351112R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zvlášť únosné nebo zvlášť hladké 

nebo zvlášť přesné odstranění

m2 285,02500 165,00 47 029,13 Vlastní

D.1.02.1.102 : 

2*3,0*(8,2+6,5) 88,20000

2*3,5*(4,0+4,5) 59,50000

2*4,0*17,75 142,00000

-2*1,5*2,02 -6,06000

0,25*(2,02*2+1,5) 1,38500

17 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) t 4,60915 28 600,00 131 821,69 Vlastní

D.1.02.1.102 : 

0,25*3,0*(8,2+6,5)*130/1000 1,43325

0,25*3,5*(4,0+4,5)*130/1000 0,96688

0,25*4,0*17,75*130/1000 2,30750

-0,25*1,5*2,02*130/1000 -0,09848

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 49,50
18 413351211R00 Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, - zřízení m2 0,30000 110,00 33,00 Vlastní

D.1.02.1.102 : 

0,2*1,5 0,30000
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S: 1707

O: D.1.02

R: D.1.02.1 - OP2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 02 - Altán, amfiteátr, opěrné zdi

Opěrná stěna č.2 - architektonické a stavební řešení vč.. D1.01.02 a D1.01.03

19 413351212R00 Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, odstranění m2 0,30000 55,00 16,50 Vlastní

D.1.02.1.102 : 

0,2*1,5 0,30000

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 563,56
20 931961115RR1 Vložky do dilat. spár svislé z miner. plsti a PPS z polystyrenu, tloušťky 30 mm m2 3,41550 165,00 563,56 Vlastní

D.1.02.1.102 : 

(0,3*1,45+0,3*3,5)*2*1,15 3,41550

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 129 284,65
21 38_kl_01 D + M dilatačních spár ( trny + výplň HI pružným tmelem ) m     20,00000 880,00 17 600,00 Vlastní

D.1.02.1.102 : 

4,0*5 20,00000

22 38_kl_02 D + M prostupek DN 100 ks    28,00000 275,00 7 700,00 Vlastní

D.1.02.1.102 : 

28 28,00000

23 95-02 Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily, 1,5% z HSV % 1,50000 69 323,10 103 984,65 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 37 419,26
24 998152121R00 Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní,monol. vodorovně do 50 m výšky do 3 m t 173,96217 215,10 37 419,26 Vlastní

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

8,9,10,12,13,14,15,17,18,20,21,22, : 

Součet: : 173,96217 173,96217

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 33 000,00
25 767_01 D + M dveře 2kř 900+500/1970 vč. zárubně a kování, kompletně dle výkresu D.1.02.1.102 ks    1,00000 33 000,00 33 000,00 Vlastní

Díl: 783 Nátěry 19 772,25
26 783192733T10 Uzavírací a ochranný nátěr betonových kcí m2    138,26750 143,00 19 772,25 Vlastní

D.1.02.1.102 : 

(0,2+2,25)*(8,2+6,5) 36,01500

(0,7+2,75)*(4,0+4,5) 29,32500
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S: 1707

O: D.1.02

R: D.1.02.1 - OP2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 02 - Altán, amfiteátr, opěrné zdi

Opěrná stěna č.2 - architektonické a stavební řešení vč.. D1.01.02 a D1.01.03

(1,2+3,25)*17,75 78,98750

-2*1,5*2,02 -6,06000

Celkem 1 089 955,49
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S: 1707

O: D.1.02

R: D.1.02.1 - OP3

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 00 Poznámka 0,00
1 001P Poznámka sada  0,00000 0,00 Vlastní

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDIULNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO 

KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM  REŽIÍ A MÍRY ZISKU  DLE RTS S 

INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ 

POLOŽKY CENÍKŮ RTS. : 

výměry čerpaly z výkresu D.1.02.1_103 : 

Platí pro celou stavbu : 

a) veškeré položky na přípomoce,  dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd...  zahrnout 

do jednotlivých jednotkových cen. : 

b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, 

zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení 

se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. : 

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného 

provedení : 

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu 

stavby : 

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, 

neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení 

a provozování díla, včetně ztratného a prořezů : 

f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní 

měření, zaměření skutečného stavu apod. : 

g) součástí dodávky jsou i náklady na případná  opatření související s ochranou stávajících sítí, 

komunikací či staveb : 

h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, 

průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení 

atd. : 

h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních 

požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, 

kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál : 

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 02 - Altán, amfiteátr, opěrné zdi

Opěrná stěna č.3 - architektonické a stavební řešení vč.. D1.01.02 a D1.01.03
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S: 1707

O: D.1.02

R: D.1.02.1 - OP3

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 02 - Altán, amfiteátr, opěrné zdi

Opěrná stěna č.3 - architektonické a stavební řešení vč.. D1.01.02 a D1.01.03

Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! : 

Zpracovatel nabídky  je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. : 

V případě zjištěných rozdílů na tyto písemně upozornit v nabídce.  Následné změny výměr v 

průběhu realizace nebudou akceptovány. : 

Díl: 1 Zemní práce 64 139,59
2 120001101R00 Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 10,93995 755,70 8 267,32 Vlastní

cca 20% objemu výkopku : 

D.1.02.1.103 : 

(0,85+1,45)/2*(19,3+1,84)*2,25/100*20 10,93995

3 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 

10 000 m

 z horniny 1 až 4

m3 273,49875 13,20 3 610,18 Vlastní

D.1.02.1.103 : 

(0,85+1,45)/2*(19,3+1,84)*2,25*5 273,49875

4 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 54,69975 46,20 2 527,13 Vlastní

D.1.02.1.103 : 

(0,85+1,45)/2*(19,3+1,84)*2,25 54,69975

5 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 54,69975 237,60 12 996,66 Vlastní

D.1.02.1.103 : 

(0,85+1,45)/2*(19,3+1,84)*2,25 54,69975

6 132200012RAD Hloubení rýh nezapažených šířky do 200 cm, v hornině 1 ÷ 4, odvoz do 15 000 km, uložení na 

skládku

m3 54,69975 557,70 30 506,05 Vlastní

D.1.02.1.103 : 

(0,85+1,45)/2*(19,3+1,84)*2,25 54,69975

7 174100050RAC Zásyp jam, rýh a šachet štěrkopískem, dovoz ze vzdálenosti 10 000 m m3 35,85872 173,80 6 232,25 Vlastní

D.1.02.1.103 : 

(0,85+1,45)/2/2*(19,3+1,84)*(1,95+1,0) 35,85873
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S: 1707

O: D.1.02

R: D.1.02.1 - OP3

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 02 - Altán, amfiteátr, opěrné zdi

Opěrná stěna č.3 - architektonické a stavební řešení vč.. D1.01.02 a D1.01.03

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 44 588,42
8 271571111R00 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného m3 3,59380 1 159,40 4 166,65 Vlastní

D.1.02.1.103 : 

0,85*(19,3+1,84)*0,2 3,59380

9 274321611R00 Beton základových pasů železový z betonu C 30/37 m3 4,49225 2 893,00 12 996,08 Vlastní

D.1.02.1.103 : 

0,85*(19,3+1,84)*0,25 4,49225

10 274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení m2 10,57000 440,00 4 650,80 Vlastní

D.1.02.1.103 : 

2*(19,3+1,84)*0,25 10,57000

11 274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění m2 10,57000 165,00 1 744,05 Vlastní

D.1.02.1.103 : 

2*(19,3+1,84)*0,25 10,57000

12 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505(R) t 0,58399 28 600,00 16 702,11 Vlastní

D.1.02.1.103 : 

0,85*(19,3+1,84)*0,25*130/1000 0,58399

13 631313511R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm z betonu C -/12,5 m3 1,79690 2 409,00 4 328,73 Vlastní

D.1.02.1.103 : 

0,85*(19,3+1,84)*0,1 1,79690

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 180 187,22
14 311321412R00 Beton nadzákladových zdí železový z betonu C 30/37 m3 15,15325 2 893,00 43 838,35 Vlastní

D.1.02.1.103 : 

0,25*2,95*(19,3+1,84-5,0) 11,90325

0,25*(2,95+2,25)/2*5,0 3,25000

15 311351111R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zvlášť únosné nebo zvlášť hladké 

nebo zvlášť přesné zřízení

m2 121,22600 495,00 60 006,87 Vlastní

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
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S: 1707

O: D.1.02

R: D.1.02.1 - OP3

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 02 - Altán, amfiteátr, opěrné zdi

Opěrná stěna č.3 - architektonické a stavební řešení vč.. D1.01.02 a D1.01.03

D.1.02.1.103 : 

2*2,95*(19,3+1,84-5,0) 95,22600

2*(2,95+2,25)/2*5,0 26,00000

16 311351112R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zvlášť únosné nebo zvlášť hladké 

nebo zvlášť přesné odstranění

m2 121,22600 165,00 20 002,29 Vlastní

D.1.02.1.103 : 

2*2,95*(19,3+1,84-5,0) 95,22600

2*(2,95+2,25)/2*5,0 26,00000

17 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) t 1,96992 28 600,00 56 339,71 Vlastní

D.1.02.1.103 : 

0,25*2,95*(19,3+1,84-5,0)*130/1000 1,54742

0,25*(2,95+2,25)/2*5,0*130/1000 0,42250

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 180,26
18 931961115RR1 Vložky do dilat. spár svislé z miner. plsti a PPS z polystyrenu, tloušťky 30 mm m2 1,09250 165,00 180,26 Vlastní

D.1.02.1.102 : 

(0,25*0,85+0,25*2,95)*1,15 1,09250

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 53 905,45
19 38_kl_01 D + M dilatačních spár ( trny + výplň HI pružným tmelem ) m     7,60000 880,00 6 688,00 Vlastní

D.1.02.1.102 : 

(0,85+2,95)*2 7,60000

20 38_kl_02 D + M prostupek DN 100 ks    15,00000 275,00 4 125,00 Vlastní

D.1.02.1.103 : 

15 15,00000

21 95-02 Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily, 1,5% z HSV % 1,50000 28 728,30 43 092,45 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 14 881,96
22 998152121R00 Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní,monol. vodorovně do 50 m výšky do 3 m t 69,18626 215,10 14 881,96 Vlastní

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

8,9,10,12,13,14,15,17,18,19,20, : 

Stránka 1271 z 1303Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1707

O: D.1.02

R: D.1.02.1 - OP3

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 02 - Altán, amfiteátr, opěrné zdi

Opěrná stěna č.3 - architektonické a stavební řešení vč.. D1.01.02 a D1.01.03

Součet: : 69,18626 69,18626

Díl: 783 Nátěry 7 523,66
23 783192733T10 Uzavírací a ochranný nátěr betonových kcí m2    52,61300 143,00 7 523,66 Vlastní

D.1.02.1.103 : 

(1,0+1,95)*(19,3+1,84-5,0) 47,61300

((1,0+0,3)/2+(1,95-1,25)/2)*5,0 5,00000

Celkem 365 406,56
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S: 1707

O: D.1.02

R: D.1.02.4.2.003

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: _1 Dodávky 17 217,80
1 11 Doplnění rozvaděče RH, 1 x proudový chránič s nadproudovou ochranou 1N/B/10A, 1 x proudový 

chránič s, nadproudovou ochranou 1N/B/16A, 6 x svorka, včetně montáže

ks 1,00000 17 217,80 17 217,80 Vlastní

Díl: _2 2. Svítidla 19 809,50
2 21 VO4 - LED SVÍTIDLO 1200 lm, 13W, IP65, PŘISAZENÁ MONTÁŽ, kompletní, včetně světelných 

zdrojů a, montáže

ks 5,00000 3 948,00 19 740,00 Vlastní

3 23 Poplatek za recyklaci dle zákona - svítidla ks 5,00000 10,40 52,00 Vlastní

4 24 Poplatek za recyklaci dle zákona - zdroje ks 5,00000 3,50 17,50 Vlastní

Díl: _3 3. Materiál 30 990,00
5 311 Kabel  CYKY-O 3x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 5,00000 42,60 213,00 Vlastní

6 312 Kabel  CYKY-J 3x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 160,00000 42,60 6 816,00 Vlastní

7 313 Kabel  CYKY-J 3x2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 160,00000 51,80 8 288,00 Vlastní

8 316 Trubka ohebná D25, včetně montáže m 40,00000 51,80 2 072,00 Vlastní

9 317 Trubka korugovaná D75, včetně montáže m 10,00000 109,30 1 093,00 Vlastní

10 320 Vodič(CYA)  H07V-K 4 zz, včetně montáže m 20,00000 33,40 668,00 Vlastní

11 322 Zemnící drát FeZn D10, včetně montáže m 10,00000 88,60 886,00 Vlastní

12 323 Zemnící pásek FeZn 30/4, včetně montáže m 40,00000 103,50 4 140,00 Vlastní

13 325 Uzemňovací svorka SP1, včetně montáže ks 2,00000 142,60 285,20 Vlastní

14 326 Uzemňovací svorka SR2b, včetně montáže ks 2,00000 150,70 301,40 Vlastní

15 327 Uzemňovací svorka SR3a, včetně montáže ks 4,00000 151,80 607,20 Vlastní

16 328 Obalení spojů jutou a zalití asfaltem ks 3,00000 64,40 193,20 Vlastní

17 329 Protikorozní ochrana vývodů uzemnění ks 3,00000 47,20 141,60 Vlastní

18 330 Pomocný materiál pro hromosvod a uzemnění sada 1,00000 793,50 793,50 Vlastní

19 333 Pomocný montážní materiál pro elektro sada 1,00000 1 598,50 1 598,50 Vlastní

20 34 Sériový vypínač č.5, 250V/10A, barva bílá, IP54, kompletní, včetně montáže ks 1,00000 333,50 333,50 Vlastní

21 36 Jednonásobná zásuvka 250V/16A,barva bílá, IP54, kompletní, včetně montáže ks 3,00000 269,10 807,30 Vlastní

22 38 Instalační krabice, IP65, kompletní, včetně montáže ks 6,00000 292,10 1 752,60 Vlastní

Díl: _4 4. Zemní, stavební a montážní práce 46 385,06

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 02 - Altán, amfiteátr, opěrné zdi

Silnoproudá elektrotechnika - altán, amfiteátr, opěrné zdi
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S: 1707

O: D.1.02

R: D.1.02.4.2.003

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 02 - Altán, amfiteátr, opěrné zdi

Silnoproudá elektrotechnika - altán, amfiteátr, opěrné zdi

23 41 Utěsnění prostupů do objektu proti vnikání vlhkosti ks 1,00000 4 002,00 4 002,00 Vlastní

24 410 Hutnění zeminy ve výkopu m3 11,00000 103,50 1 138,50 Vlastní

25 411 Odvoz suti t 1,00000 400,20 400,20 Vlastní

26 42 Vytyčení trasy kabelů a stávajících sítí m 50,00000 48,30 2 415,00 Vlastní

27 43 Výkop kabelové rýhy 45x80cm v zemině tř. 3 m 40,00000 483,00 19 320,00 Vlastní

28 44 Zához kabelové rýhy 45x80cm v zemině tř.3 m 40,00000 138,00 5 520,00 Vlastní

29 45 Pískové lože š. 45cm m 40,00000 69,00 2 760,00 Vlastní

30 46 Písek do výkopu t 2,20000 925,80 2 036,76 Vlastní

31 47 Výstražná fólie š. 33cm m 40,00000 15,00 600,00 Vlastní

32 48 Manipulace, uložení zeminy na deponii m3 15,00000 400,20 6 003,00 Vlastní

33 49 Odvoz přebytečné zeminy vč. uložení na skládku m3 4,00000 547,40 2 189,60 Vlastní

Díl: _5 5. HZS 8 280,00
34 51 Práce nespecifikované ceníkem hod 2,00000 517,50 1 035,00 Vlastní

35 52 Nepředvídatelné práce hod 1,00000 517,50 517,50 Vlastní

36 53 Koordinace postupu prací s ostatními profesemi hod 1,00000 517,50 517,50 Vlastní

37 54 Zaučení obsluhy hod 2,00000 517,50 1 035,00 Vlastní

38 55 Autorský dozor projektanta hod 2,00000 862,50 1 725,00 Vlastní

39 56 Dokumentace skutečného provedení stavby hod 4,00000 862,50 3 450,00 Vlastní

Díl: _6 6. Revize 11 511,50
40 61 Revizní práce, měření hod 5,00000 2 127,50 10 637,50 Vlastní

41 62 Spolupráce s revizním technikem hod 1,00000 874,00 874,00 Vlastní

Celkem 134 193,86
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S: 1707

O: D.1.101

R: D.1.101

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 11 Příprava území 135 216,89
1 113106121 Rozebírání dlažeb komunikací pro pěší z betonových dlaždic m2 548,00000 42,50 23 290,00 Vlastní

2 113106121-R Rozebírání dlažeb komunikací pro pěší z betonových dlaždic (dotováno z EU) m2 132,00000 42,50 5 610,00 Vlastní

3 113107162R Odstranění podkladu z kameniva drceného tl.200 mm, plocha přes 200m2 m2 182,50000 34,00 6 205,00 Vlastní

4 113107223 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl.300 mm, plocha přes 200m2 m2 1 099,00000 42,50 46 707,50 Vlastní

5 113107241 Odstranění povrchu živičného tl do 50mm, plocha přes 200m2 m2 454,00000 29,80 13 529,20 Vlastní

6 113107241-R Odstranění povrchu živičného tl do 100mm, plocha do 200m2 m2 143,50000 51,00 7 318,50 Vlastní

7 113202111 Vytrhání obrubníků stojatých m 450,30000 72,30 32 556,69 Vlastní

Díl: 12 Odkopávky a prokopávky 553 826,51
8 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním do 250 m (tl. 300mm) m3 2 894,50000 68,00 196 826,00 Vlastní

9 122101401 Vykopávky v zemníku na sucho v h.1-2 do 100m3 m3 29,00000 72,30 2 096,70 Vlastní

10 122201102 Odkopávky a prokopávky v hornině tř 3 do objemu 5000m3 m3 3 338,70000 80,80 269 766,96 Vlastní

Odkopávky na úroveň HTÚ objektu F

Odstranění písku z hřiště a pískoviště u vodní pumpy

Odstranění terénního valu  prvek č 13

Odkopávky pro základ konstrukcí v rámci sadových úprav

Odkopávky na úroveň vrtné roviny objektu D

Odkopávky na úroveň HTÚ objektu D

Odkopávky na úroveň vrtné roviny  objektu F

zahradní prvek 30 - chodníčky mezi záhony, demolice

podklad hřiště odečteno z programu AutoCAD

odečteno z programu AutoCAD

odečteno z programu AutoCAD

hřiště s umělým povrchem a asfaltobetonovým podkladem AKO, prvek  28

+ HTÚ, sanace, atria, amfiteátr a altán

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 101 - Příprava území a HTÚ

Příprava území a HTÚ

odečteno z programu AutoCAD

zahradní prvky 3,4,5,8,19
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S: 1707

O: D.1.101

R: D.1.101

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 101 - Příprava území a HTÚ

Příprava území a HTÚ

11 122201109 Příplatek za lepivost v h.3 m3 3 338,70000 25,50 85 136,85 Vlastní

Díl: 15 Roubení 13 056,00
12 151101101 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m, délka 60 m m2 120,00000 93,50 11 220,00 Vlastní

13 151101111 Odstranění paženi stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 120,00000 15,30 1 836,00 Vlastní

Díl: 16 Přemístění výkopku 2 745 436,02
14 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 6 233,20000 80,80 503 642,56 Vlastní

15 162301101 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500m m3 2 093,15000 72,30 151 334,75 Vlastní

16 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 4 140,05000 170,00 703 808,50 Vlastní

17 167101102 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství přes 100 m3 m3 6 233,20000 47,60 296 700,32 Vlastní

18 171101105 Uložení sypaniny z hornin do násypů hutněných na 103%PS m3 2 093,15000 102,00 213 501,30 Vlastní

19 171201201 Uložení sypaniny na skládku m3 4 140,05000 12,80 52 992,64 Vlastní

20 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 7 452,09000 110,50 823 455,95 Vlastní

Díl: 91 Doplňující konstrukce - bourání mobiliáře 86 761,63
21 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm m 118,50000 42,50 5 036,25 Vlastní

22 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 3,00000 2 550,00 7 650,00 Vlastní

23 962022391 Bourání zdiva nadzákladového na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 9,35000 722,50 6 755,38 Vlastní

24 962065311 Bourání zdiva nosného z dřeva měkkého m3 4,00000 1 530,00 6 120,00 Vlastní

Násypy pro dosažení požadované výšky upraveného terénu v místě amfiteátru a altánu

4140,05 x 1,8

Základy hracích prvků a patek

Kamenná zídka tl. 550 mm, výška od 0,5m do 1,5m

Konstrukce zahradního prvku č 16 altán a vrbový plot

Jednostranné pažení stavební jámy (dno jámy - přilehlý terén rozdíl cca 1 m)

Přesun zásypů na místě stavby

6233,2 -2093,15

Násypy do vrtné roviny objektu D

Násypy do vrtné roviny objektu F
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S: 1707

O: D.1.101

R: D.1.101

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 101 - Příprava území a HTÚ

Příprava území a HTÚ

25 966071111 Demontáž ocelových konstrukcí do 5 tun z profilů do hmotnosti 13 kg/m t 1,50000 32 300,00 48 450,00 Vlastní

26 979000001R Rozebrání a přemístění stávajících prvků do 1 km vč naložení a přepravy ks 5,00000 1 275,00 6 375,00 Vlastní

27 979024441 Očištění vybraných demontovaných zahradních prvků ks 5,00000 1 275,00 6 375,00 Vlastní

Díl: 99 Přesun hmot 354 070,90
28 997013811 Poplatek za uložení  odpadu z dřeva na skládku t 3,20000 425,00 1 360,00 Vlastní

29 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 959,63000 34,00 32 627,42 Vlastní

30 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materálů, 10x t 9 563,00000 8,50 81 285,50 Vlastní

31 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 959,63000 123,30 118 322,38 Vlastní

32 997221815 Poplatek za uložení odpadu z betonu na skládce (skládkovné) t 119,36000 136,00 16 232,96 Vlastní

33 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 81,29000 255,00 20 728,95 Vlastní

34 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 755,78000 110,50 83 513,69 Vlastní

Díl: VN Vedlejší náklady 55 250,00
35 012303000 Geodetické vytyčení stavby kč    1,00000 8 500,00 8 500,00 Vlastní

36 027400001 Vytyčení stávajících sítí kč    1,00000 12 750,00 12 750,00 Vlastní

37 030001000 Zařízení staveniště, denní úklid stavby, zabezpečení výkopů kč    1,00000 8 500,00 8 500,00 Vlastní

38 030001001 Zařízení staveniště kč    1,00000 25 500,00 25 500,00 Vlastní

Celkem 3 943 617,95

prvky 3,4,5,8 19 sklad investora

/1099 x 0,30 x 2 / + /182,5 x 0,2 x 2/ +/9,35 x 2,5 zídka / kamenivo

4 x 0,8 dřevo

/680 x 0,06 x 2,2/ + /3 x2,2/ + 23 tun chodníky     betony

/143,5 x 0,1  x 2,2  / +/452 x 0,05 x 2,2/  asfalty, umělohmotný povrch

20 500 m2

Ocelové branky, koše na basketbal, tyče volejbalové sítě
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S: 1707

O: D.1.102

R: D.1.102

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 11 Příprava území 155 135,82
1 113107241 Odstranění povrchu živičného tl. do 50mm plocha přes  200m2 m2 722,50000 40,30 29 116,75 Vlastní

2 119001203 Úprava zemin vápněním tl 400 mm, 5 % CaO m2 609,00000 103,50 63 031,50 Vlastní

3 585301600 Vápno bílé CL 90 (pro stabilizaci)     VL t 15,83000 3 979,00 62 987,57 Vlastní

Díl: 12 Odkopávky a prokopávky 34 380,00
4 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 130,00000 172,50 22 425,00 Vlastní

5 122202209 Příplatek za lepivost v h 3 m3 130,00000 63,30 8 229,00 Vlastní

6 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 12,00000 287,50 3 450,00 Vlastní

7 132201109 Příplatek za lepivost v h.3 m3 12,00000 23,00 276,00 Vlastní

Díl: 16 Přemístění výkopku 68 692,20
8 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 142,00000 109,30 15 520,60 Vlastní

9 162301101 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500m m3 142,00000 97,80 13 887,60 Vlastní

10 167101102 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství přes 100 m3 m3 142,00000 69,00 9 798,00 Vlastní

11 171101105 Uložení sypaniny z hornin do násypů hutněných na 103%PS m3 220,00000 126,50 27 830,00 Vlastní

12 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 12,00000 138,00 1 656,00 Vlastní

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 31 855,00
13 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 700,00000 13,80 9 660,00 Vlastní

14 182101101 Svahování v zářezech z hornin tř.  1 - 4 m2 386,00000 57,50 22 195,00 Vlastní

Díl: 21 Úprava podloží - drenáže 45 351,60
15 211971110 Zřízení opláštění trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 m2 134,40000 34,50 4 636,80 Vlastní

16 212752212 Trativody z drenážních trubek flexibilních  dn 100 mm, včetně lože, otevřený výkop m 96,00000 230,00 22 080,00 Vlastní

17 286112230 Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 96,00000 40,30 3 868,80 Vlastní

18 457571211 Filtrační vrstvy z kameniva těženého 16/32 mm, trativod m3 11,50000 920,00 10 580,00 Vlastní

přesun k násypům

pod rampou pro vjezd sanitek, mezi objektem F a opěrnou zídkou

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 102 - Komunikace a zpevněné plochy

Komunikace a zpevněné plochy

odečteno z programu AutoCAD

609 x 0,4 x 0,05 x 1,3
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S: 1707

O: D.1.102

R: D.1.102

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 102 - Komunikace a zpevněné plochy

Komunikace a zpevněné plochy

19 693111150 Geotextilie GETEX 300 g/m2 š. 200cm 100% vsakovací rýha m2 140,00000 29,90 4 186,00 Vlastní

Díl: 5a Chodníky s povrchem z asfaltu/betonové dlažby tl 240 mm 159 015,51
20 564851111 Podklad z ŠDA tl 15 cm po zhutnění m2 119,60000 203,60 24 350,56 Vlastní

21 565145121 Asfaltový beton ACP 16 (OKS) podkladní tl 60 mm z nemodifikovaného asfaltu, do 3 m m2 87,50000 483,00 42 262,50 Vlastní

22 573191111 Nátěr infiltrační kationaktivní ze silniční emulzí v množství do 1kg/m2 m2 87,50000 28,80 2 520,00 Vlastní

23 573211109 Spojovací postřik 0,3 kg/m2 m2 95,50000 17,30 1 652,15 Vlastní

24 573231111 Postřik živiční ze silniční emulze do 0,7  kg/m2 m2 68,10000 23,00 1 566,30 Vlastní

25 577123111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 129,60000 402,50 52 164,00 Vlastní

26 592173010 Obrubník betonový sadový 50 x 5 x 15 cm kus 103,00000 69,00 7 107,00 Vlastní

27 592451190 Dlažba zámková červená 20 x 10 x 6 cm slepecká m2 9,00000 632,50 5 692,50 Vlastní

28 596211110R Kladení betonových dlaždic tl 40 mm do drtě 30 mm, plocha do 50 m2 m2 23,60000 287,50 6 785,00 Vlastní

29 596211110R-R Kladení betonových dlaždic tl 60 mm do drtě 30 mm, plocha do 50 m2 m2 8,50000 253,00 2 150,50 Vlastní

30 916331111 Osazení zahradního obrubníku stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 74,00000 172,50 12 765,00 Vlastní

Díl: 5b Pojiždivé plochy s povrchem z asfaltu/betonové zámkové dlažby tl 

450/370 mm

1 506 132,50

31 564861111 Podklad z ŠDA tl 20 cm po zhutnění m2 643,50000 224,30 144 337,05 Vlastní

32 564871111 Podklad z ŠDA tl 25 cm po zhutnění m2 237,00000 281,80 66 786,60 Vlastní

33 565145121-R Asfaltový beton ACP 16 (OKS) podkladní tl 60 mm z nemodifikovaného asfaltu, přes 3 m m2 640,00000 483,00 309 120,00 Vlastní

34 567122114 Podklad ze směsi stmelené cementem KZC I  SC C 8/10 tl 15 cm m2 643,50000 304,80 196 138,80 Vlastní

35 573191111 Nátěr infiltrační kationaktivní ze silniční emulzí v množství do 1kg/m2 m2 368,50000 28,80 10 612,80 Vlastní

36 573211109 Spojovací postřik 0,3 kg/m2 m2 705,00000 17,30 12 196,50 Vlastní

37 573231111 Postřik živiční ze silniční emulze do 0,7  kg/m2 m2 960,00000 17,30 16 608,00 Vlastní

odečteno z programu AutoCAD

znovu použité betonové dlaždice z chodníku u vstupu podél Z strany objektu C

část obrub z chodníku u vstupu podél Z strany objektu C

odečteno z programu AutoCAD

Stránka 1279 z 1303Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1707

O: D.1.102

R: D.1.102

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 102 - Komunikace a zpevněné plochy

Komunikace a zpevněné plochy

38 577144121 Asfaltový beton ACO 11 (ABS I),vrstva obrusná, 50 mm z nemodifikovaného asfaltu, nad 3 m m2 1 393,30000 333,50 464 665,55 Vlastní

39 592174600 Obrubník betonový silniční 100 x 15 x 30 cm kus 230,00000 155,30 35 719,00 Vlastní

40 592451191 Dlažba zámková  slepecká 20 x 10 x 8 cm barevná, reliefní m2 3,50000 632,50 2 213,75 Vlastní

41 592453110 Dlažba zámková betonová přírodní 20 x 10 x 8 cm m2 244,00000 264,50 64 538,00 Vlastní

42 596211213 Kladení zámkové dlažby tl 80 mm do drtě 40 mm, plocha do 300 m2 m2 241,00000 287,50 69 287,50 Vlastní

43 596211214 Příplatek za kombinaci dvou barev v kladení zámkové dlažby tl 80 mm m2 3,50000 34,50 120,75 Vlastní

44 916131213 Osazení silničního obrubníku stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 323,00000 264,50 85 433,50 Vlastní

45 916241113 Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 86,50000 327,80 28 354,70 Vlastní

Díl: 91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích 72 651,80
46 404442120 Značka svislá  AL-NK 700mm základní velikost kus 7,00000 977,50 6 842,50 Vlastní

47 404452250 Sloupek Zn 60 - 350 kus 2,00000 471,50 943,00 Vlastní

48 404452400 Patka hliníková HP 60 kus 2,00000 402,50 805,00 Vlastní

49 404452530 Víčko plastové na sloupek 60 kus 2,00000 23,00 46,00 Vlastní

50 404452560 Upínací svorka na sloupek US 60 kus 18,00000 74,80 1 346,40 Vlastní

51 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 9,00000 172,50 1 552,50 Vlastní

52 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou kus 2,00000 1 040,80 2 081,60 Vlastní

53 915111112 Vodorovné dopravní značení retroreflexní barvou dělící čáry nepřerušovaně šířky 125 mm m 80,00000 63,30 5 064,00 Vlastní

54 915231111 Vodorovné dopravní značení bílým plastem přechody pro chodce, šipky, symboly m2 35,00000 575,00 20 125,00 Vlastní

55 915611111 Předznačení liniového plošného značení m 80,00000 2,30 184,00 Vlastní

56 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 35,00000 46,00 1 610,00 Vlastní

57 919122111 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm m 273,50000 74,80 20 457,80 Vlastní

58 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm m 155,00000 74,80 11 594,00 Vlastní

Díl: 99 Přesun hmot 132 335,87
59 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 85,47000 46,00 3 931,62 Vlastní

vybourané  kamenné obruby OP 6 - další použití

čísla parkovacích stání 14 ks + 2x B30 na rampě
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S: 1707

O: D.1.102

R: D.1.102

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 102 - Komunikace a zpevněné plochy

Komunikace a zpevněné plochy

60 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materálů, 10x t 854,70000 9,20 7 863,24 Vlastní

61 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 85,47000 166,80 14 256,40 Vlastní

62 997221815 Poplatek za uložení odpadu z betonu na skládce (skládkovné) t 4,00000 207,00 828,00 Vlastní

63 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 81,47000 138,00 11 242,86 Vlastní

64 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo 

živičným, automatický výpočet

t 1 412,50000 66,70 94 213,75 Vlastní

Celkem 2 205 550,30

beton vpusti 3t +1 základ bet sloupu VO

asfaltobetony oprava vozovky uličních vpustí 2 t +722,5 x 0,05 x 2,2
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S: 1707

O: D.1.301

R: D.1.301

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 429 513,50
1 110A0112 Bourání konstrukcí z betonu ve výkopech m3 1,00000 5 175,00 5 175,00 Vlastní

2 120A0102 Pažení příložné stěn jam včetně odstranění m2 8,00000 230,00 1 840,00 Vlastní

3 130A0001 Hloubení rýh pro potrubí m3 287,00000 322,00 92 414,00 Vlastní

4 130A0111 Hloubení jam m3 2,00000 632,50 1 265,00 Vlastní

5 150A0001 Pažení příložné stěn rýh včetně odstranění m2 490,00000 230,00 112 700,00 Vlastní

6 160A0002 Přemístění výkopku svislé do hloubky 2,5 m m3 289,00000 138,00 39 882,00 Vlastní

7 160A0205 Odvoz přebytečné zeminy s naložením m3 90,00000 287,50 25 875,00 Vlastní

8 170A0201 Zásyp rýh pro potrubí a jam m3 199,00000 138,00 27 462,00 Vlastní

9 170A0301 Obsyp pískem včetně podsypu m3 88,00000 322,00 28 336,00 Vlastní

10 nc Štěrkopísek včetně dopravy m3 105,00000 632,50 66 412,50 Vlastní

11 160A0301 Poplatek za uložení na skládce t 153,00000 184,00 28 152,00 Vlastní

Díl: 722 Vnitřní vodovod 1 316 728,72
12 722130231 Potrubí ocelové závitové pozinkované DN 15 m 4,00000 391,00 1 564,00 Vlastní

13 722130232 Potrubí ocelové závitové pozinkované DN 20 m 3,00000 395,60 1 186,80 Vlastní

14 722181221 Návleková izolace tl. 9 mm O 22 m 5,00000 69,00 345,00 Vlastní

15 722181222 Návleková izolace tl. 9 mm O 28 m 3,00000 70,20 210,60 Vlastní

16 722190401 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 ks 2,00000 141,20 282,40 Vlastní

17 722190901 Uzavř.nebo otevř.potr.při opr. vč. vypušť. a napušť. ks 7,00000 62,10 434,70 Vlastní

18 722211124 Šoupátko vodárenské přírubové DN 80 ks 4,00000 6 593,10 26 372,40 Vlastní

19 722220111 Nástěnka DN 15 ks 2,00000 391,00 782,00 Vlastní

20 722224115 Vypouštěcí kohout kulový DN 15 ks 7,00000 170,20 1 191,40 Vlastní

21 722231079 Zpětný ventil DN 80 ks 2,00000 6 216,10 12 432,20 Vlastní

22 722290226 Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 50 m 37,00000 24,20 895,40 Vlastní

23 722290229 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 65 a DN 80 m 483,00000 28,80 13 910,40 Vlastní

24 722290234 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí m 520,00000 20,70 10 764,00 Vlastní

25 998722203 Přesun hmot (do výšky 24 m) % 1,12000 12 793,50 14 328,72 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 301 - Areálový vodovod

Areálový vodovod
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S: 1707

O: D.1.301

R: D.1.301

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 301 - Areálový vodovod

Areálový vodovod

26 nc Potrubí PVC-C O 90 x 10,0 m 338,00000 2 587,80 874 676,40 Vlastní

27 nc01 Potrubí HDPE 100 SDR 11 O 25 x 2,3 m 34,00000 287,50 9 775,00 Vlastní

28 nc02 Potrubí HDPE 100 SDR 11 O 90 x 8,2 m 145,00000 747,50 108 387,50 Vlastní

29 nc03 Chránička PVC KG O 125 m 3,00000 304,80 914,40 Vlastní

30 nc04 Ventil šikmý uzavírací DN 20 ks 1,00000 353,60 353,60 Vlastní

31 nc05 Ventil šikmý uzavírací DN 32 ks 1,00000 704,10 704,10 Vlastní

32 nc06 Uzavírací klapka mezipřírubová DN 80 ks 2,00000 2 290,30 4 580,60 Vlastní

33 nc07 Úprava vodoměrové sestavy DN 150 ks 1,00000 12 942,10 12 942,10 Vlastní

34 nc08 Úprava stávající vodoměrové šachty ks 1,00000 19 030,20 19 030,20 Vlastní

35 nc09 Úprava šachty vodního prvku ks 1,00000 8 035,10 8 035,10 Vlastní

36 nc10 Šachta pro vypouštění vodovodu ks 1,00000 22 855,10 22 855,10 Vlastní

37 nc11 Demontáž stáv. vodovodního potrubí vč. armatur h 160,00000 345,00 55 200,00 Vlastní

38 nc12 Odvoz demontovaného potrubí t 6,00000 5 750,00 34 500,00 Vlastní

39 nc13 Napojení nového na stávající potrubí ks 3,00000 8 296,50 24 889,50 Vlastní

40 nc14 Obnov.zajištění trub proti vysunutí z hrdel ve vod.šachtě Soub. 1,00000 9 185,10 9 185,10 Vlastní

41 nc15 Výpomoc HSV h 80,00000 575,00 46 000,00 Vlastní

Celkem 1 746 242,22
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S: 1707

O: D.1.302

R: D.1.302

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 2 366 935,60
1 110A0112 Bourání konstrukcí z betonu ve výkopech m3 1,00000 3 118,30 3 118,30 Vlastní

2 120A0102 Pažení příložné stěn jam včetně odstranění m2 235,00000 134,00 31 490,00 Vlastní

3 130A0001 Hloubení rýh pro potrubí m3 3 806,00000 164,70 626 848,20 Vlastní

4 130A0111 Hloubení jam m3 550,00000 97,70 53 735,00 Vlastní

5 150A0001 Pažení příložné stěn rýh včetně odstranění m2 6 344,00000 54,90 348 285,60 Vlastní

6 160A0002 Přemístění výkopku svislé do hloubky 4 m m3 4 337,00000 19,80 85 872,60 Vlastní

7 160A0205 Odvoz přebytečné zeminy s naložením m3 861,00000 205,30 176 763,30 Vlastní

8 170A0201 Zásyp rýh pro potrubí a jam m3 3 516,00000 98,80 347 380,80 Vlastní

9 170A0301 Obsyp pískem včetně podsypu m3 667,00000 461,20 307 620,40 Vlastní

10 nc Odstranění asfaltového povrchu vozovky m2 84,00000 424,90 35 691,60 Vlastní

11 500A2111 Obnovení asfaltového povrchu vozovky m2 84,00000 1 059,60 89 006,40 Vlastní

12 nc Štěrkopísek včetně dopravy m3 799,00000 109,80 87 730,20 Vlastní

13 160A0301 Poplatek za uložení na skládce t 1 462,00000 118,60 173 393,20 Vlastní

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 3 099 760,82
14 721173401 Potrubí PVC KG O 110 m 11,00000 461,20 5 073,20 Vlastní

15 721173402 Potrubí PVC KG O 125 m 58,00000 558,90 32 416,20 Vlastní

16 721173403 Potrubí PVC KG O 160 m 153,00000 546,80 83 660,40 Vlastní

17 721173404 Potrubí PVC KG O 200 m 372,00000 589,60 219 331,20 Vlastní

18 721173405 Potrubí PVC KG O 250 m 33,00000 889,40 29 350,20 Vlastní

19 721173406 Potrubí PVC KG O 315 m 72,00000 1 816,10 130 759,20 Vlastní

20 721262204 Koncová zpětná armatura O 200 ks 3,00000 7 999,70 23 999,10 Vlastní

21 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125 m 69,00000 18,10 1 248,90 Vlastní

22 721290112 Zkouška těsnosti kanal. vodou DN 150 nebo DN 200 m 553,00000 23,90 13 216,70 Vlastní

23 721290113 Zkouška těsnosti kanal. vodou DN 250 nebo DN 300 m 177,00000 34,30 6 071,10 Vlastní

24 721290123 Zkouška těsnosti kanalizace plynem m 3,00000 21,40 64,20 Vlastní

25 721300922 Vyčištění stávajícího potrubí m 100,00000 383,20 38 320,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 302 - Areálová kanalizace

Areálová kanalizace, retenční nádrž
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S: 1707

O: D.1.302

R: D.1.302

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 302 - Areálová kanalizace

Areálová kanalizace, retenční nádrž

26 998721203 Přesun hmot (do výšky 24 m) % 1,84000 30 405,50 55 946,12 Vlastní

27 nc Kalové elektrické ponorné čerpadlo ks 1,00000 12 356,90 12 356,90 Vlastní

28 nc Podbetonování tvarovek v zemi Soub. 2,00000 7 232,50 14 465,00 Vlastní

29 nc Potrubí, např. PP MASTER SN 12 O 160 m 24,00000 686,30 16 471,20 Vlastní

30 nc Potrubí, např. PP MASTER SN 12 O 200 m 15,00000 1 015,70 15 235,50 Vlastní

31 nc Potrubí, např. PP MASTER SN 12 O 315 m 32,00000 1 740,30 55 689,60 Vlastní

32 nc Hadice plastová DN 25 s výpletem m 50,00000 82,40 4 120,00 Vlastní

33 nc Uliční vpust betonová O 500 se zápachovou uzávěrkou ks 9,00000 7 964,90 71 684,10 Vlastní

34 nc Dvorní vpust se zápachovou uzávěrkou ks 3,00000 4 327,20 12 981,60 Vlastní

35 nc Retenční nádrž (betonová jímka), např. N-7 db jímky ks 1,00000 746 640,00 746 640,00 Vlastní

36 nc Železobetonová deska pod retenční nádrž ks 1,00000 126 270,00 126 270,00 Vlastní

37 nc Jádrový vývrt O 160 ks 2,00000 4 012,10 8 024,20 Vlastní

38 nc Jádrový vývrt O 200 ks 4,00000 4 518,30 18 073,20 Vlastní

39 nc Jádrový vývrt O 250 ks 1,00000 4 908,10 4 908,10 Vlastní

40 nc Jádrový vývrt O 315 ks 1,00000 5 407,70 5 407,70 Vlastní

41 nc Revizní šachta plastová O 425 mm ks 3,00000 12 796,10 38 388,30 Vlastní

42 nc Vstupní šachta O 1000 mm ks 15,00000 32 801,70 492 025,50 Vlastní

43 nc Litinový poklop O 600 mm ks 20,00000 3 105,40 62 108,00 Vlastní

44 nc Litinový poklop O 315 mm ks 1,00000 2 474,90 2 474,90 Vlastní

45 nc Litinový poklop O 425 mm ks 3,00000 3 886,90 11 660,70 Vlastní

46 nc Betonový kónus O 315 mm ks 1,00000 1 673,40 1 673,40 Vlastní

47 nc Betonový kónus O 425 mm ks 3,00000 2 181,70 6 545,10 Vlastní

48 nc Litinová pojízdná mříž 600 x 600 mm ks 10,00000 4 637,20 46 372,00 Vlastní

49 nc Úprava stávající vstupní šachty ks 2,00000 15 996,80 31 993,60 Vlastní

50 nc Čerpací stanice srážkových vod se dvěma čerpadly ks 2,00000 210 115,10 420 230,20 Vlastní

51 nc Demontáž kanalizačního potrubí vč. příslušenství h 240,00000 329,40 79 056,00 Vlastní

52 nc Demontáž uličních vpustí ks 7,00000 1 647,00 11 529,00 Vlastní
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S: 1707

O: D.1.302

R: D.1.302

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 302 - Areálová kanalizace

Areálová kanalizace, retenční nádrž

53 nc Demontáž vstupních šachet ks 10,00000 2 745,00 27 450,00 Vlastní

54 nc Odvoz demontovaného materiálu t 5,00000 658,80 3 294,00 Vlastní

55 nc Vyplnění stávajícího potr. cementopopílkovou suspenzí m 285,00000 88,90 25 336,50 Vlastní

56 nc Výpomoc HSV h 160,00000 549,00 87 840,00 Vlastní

Díl: 725 Zařizovací předměty 2 075,87
57 725811201 Výtokový ventil s otočným výtokem ks 1,00000 933,30 933,30 Vlastní

58 998725203 Přesun hmot pro zař. předměty (do výšky 24 m) % 0,24000 20,70 4,97 Vlastní

59 nc Podlahová vpust DN 100 ks 1,00000 1 137,60 1 137,60 Vlastní

Celkem 5 468 772,29
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S: 1707

O: D.1.402

R: D.1.402.003

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 3 Materiál 374 982,10
1 3.01 Kabelová spojka pro kabel AYKY 3x240+120 kus 4,00000 4 761,00 19 044,00 Vlastní

2 3.02 Kabel AYKY 3x240+120 pevně uložený, vč. montáže a ukončení m     790,00000 403,70 318 923,00 Vlastní

3 3.03 Trubka korugovaná D 160, včetně montáže m     80,00000 262,20 20 976,00 Vlastní

4 3.04 Pomocný montážní materiál pro elektro sada  1,00000 16 039,10 16 039,10 Vlastní

Díl: 4 Zemní, stavební a montážní práce 263 886,00
5 4.01 Utěsnění prostupů do objektu proti vnikání vlhkosti kus 1,00000 4 025,00 4 025,00 Vlastní

6 4.02 Vytyčení trasy kabelů a stávajících sítí m     380,00000 48,30 18 354,00 Vlastní

7 4.03 Výkop kabelové rýhy 60x80cm v zemině tř. 3 m     190,00000 640,60 121 714,00 Vlastní

8 4.04 Zához kabelové rýhy 60x80cm v zemině tř.3 m     190,00000 192,10 36 499,00 Vlastní

9 4.05 Pískové lože š. 45cm m     190,00000 70,20 13 338,00 Vlastní

10 4.06 Písek do výkopu t     11,00000 874,00 9 614,00 Vlastní

11 4.07 Výstražná fólie š. 33cm m     190,00000 15,00 2 850,00 Vlastní

12 4.08 Manipulace, uložení zeminy na deponii m3    91,00000 400,20 36 418,20 Vlastní

13 4.09 Odvoz přebytečné zeminy vč. uložení na skládku m3    23,00000 545,10 12 537,30 Vlastní

14 4.10 Hutnění zeminy ve výkopu m3    70,00000 104,70 7 329,00 Vlastní

15 4.11 Odvoz suti t     3,00000 402,50 1 207,50 Vlastní

Díl: 5 HZS 17 595,00
16 5.01 Práce nespecifikované ceníkem hod   4,00000 517,50 2 070,00 Vlastní

17 5.02 Nepředvídatelné práce hod   6,00000 517,50 3 105,00 Vlastní

18 5.04 Koordinace postupu prací s ostatními profesemi hod   5,00000 517,50 2 587,50 Vlastní

19 5.06 Zaučení obsluhy hod   4,00000 517,50 2 070,00 Vlastní

20 5.07 Autorský dozor projektanta hod   3,00000 862,50 2 587,50 Vlastní

21 5.08 Dokumentace skutečného provedení stavby hod   6,00000 862,50 5 175,00 Vlastní

Díl: 6 Revize 20 010,00
22 6.01 Revizní práce, měření hod   8,00000 2 070,00 16 560,00 Vlastní

23 6.02 Spolupráce s revizním technikem hod   4,00000 862,50 3 450,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 402 - NN vnitroareálové - přeložky

NN vnitroareálové - přeložky 
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S: 1707

O: D.1.402

R: D.1.402.003

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 402 - NN vnitroareálové - přeložky

NN vnitroareálové - přeložky 

Celkem 676 473,10
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S: 1707

O: D.1.403

R: D.1.403.003

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: _1 3. Materiál 926 863,60
1 33 Kabelová šachta, pojezdové víko, zatížení D400, rozměry cca 1,3m x 1,3m, kompletní, včetně 

montáže

ks 1,00000 67 636,10 67 636,10 Vlastní

2 36 Kabel AYKY 3x240+120 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 1 940,00000 403,70 783 178,00 Vlastní

3 39 Trubka korugovaná D110, včetně montáže m 450,00000 133,40 60 030,00 Vlastní

4 312 Pomocný montážní materiál pro elektro sada 1,00000 16 019,50 16 019,50 Vlastní

Díl: _2 4. Zemní, stavební a montážní práce 466 284,90
5 41 Utěsnění prostupů do objektu proti vnikání vlhkosti ks 3,00000 4 025,00 12 075,00 Vlastní

6 410 Hutnění zeminy ve výkopu m3 101,00000 104,70 10 574,70 Vlastní

7 411 Beton do výkopu m3 9,00000 4 220,50 37 984,50 Vlastní

8 412 Odvoz suti t 3,00000 400,20 1 200,60 Vlastní

9 42 Vytyčení trasy kabelů a stávajících sítí m 295,00000 48,30 14 248,50 Vlastní

10 43 Výkop kabelové rýhy 100x90cm v zemině tř. 3 m 150,00000 1 437,50 215 625,00 Vlastní

11 44 Zához kabelové rýhy 100x90cm v zemině tř.3 m 150,00000 433,60 65 040,00 Vlastní

12 45 Pískové lože š. 100cm m 150,00000 141,50 21 225,00 Vlastní

13 47 Výstražná fólie š. 33cm m 580,00000 15,00 8 700,00 Vlastní

14 48 Manipulace, uložení zeminy na deponii m3 130,00000 400,20 52 026,00 Vlastní

15 49 Odvoz přebytečné zeminy vč. uložení na skládku m3 29,00000 545,10 15 807,90 Vlastní

16 46 Písek do výkopu t 11,00000 1 070,70 11 777,70 Vlastní

Díl: _3 5. HZS 21 045,00
17 51 Práce nespecifikované ceníkem hod 6,00000 517,50 3 105,00 Vlastní

18 52 Nepředvídatelné práce hod 8,00000 517,50 4 140,00 Vlastní

19 54 Koordinace postupu prací s ostatními profesemi hod 6,00000 517,50 3 105,00 Vlastní

20 56 Zaučení obsluhy hod 4,00000 517,50 2 070,00 Vlastní

21 57 Autorský dozor projektanta hod 4,00000 862,50 3 450,00 Vlastní

22 58 Dokumentace skutečného provedení stavby hod 6,00000 862,50 5 175,00 Vlastní

Díl: _4 6. Revize 24 150,00
23 61 Revizní práce, měření hod 10,00000 2 070,00 20 700,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 403 - NN vnitroareálové

NN vnitroareálové
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S: 1707

O: D.1.403

R: D.1.403.003

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 403 - NN vnitroareálové

NN vnitroareálové

24 62 Spolupráce s revizním technikem hod 4,00000 862,50 3 450,00 Vlastní

Celkem 1 438 343,50
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S: 1707

O: D.1.403

R: D.1.403.005

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: _1 Dodávky 3 963 233,40
1 11 Doplnění rozvaděče RH v trafostanici ( 1 x jistič 1600A, elektronická spošť nastavená na 1000A,, 

přípojnice pro připojení 3 kabelů CXKH 3x240+120), kompletní, včetně podružného materiálu a 

montáže

ks 1,00000 189 100,80 189 100,80 Vlastní

2 12 Záložní zdroj dieselagregát 700 kVA PRP, doba zálohy min. 8 hodin, kapotáž eurosilent, 

kompletní,, vstup pro dálkové vypnutí tlačítkovým ovladačem TOTAL STOP, včetně řídícího 

modulu, signalizačního

ks 1,00000 2 986 271,40 2 986 271,40 Vlastní

3 13 Rozvaděč převzetí zátěže ATS, 3 vývody, kompletní, včetně montáže ks 1,00000 378 201,60 378 201,60 Vlastní

4 14 Vzduchotechnika provozního odvětrání diesealgregátu, kompletní, včetně tlumičů a montáže ks 1,00000 299 409,60 299 409,60 Vlastní

5 15 Odtah spalin nad střechu, včetně tlumiče a montáže ks 1,00000 110 250,00 110 250,00 Vlastní

Díl: _3 3. Materiál 551 561,85
6 312 Doplnění stávajícího hromosvodu a uzemnění, včetně revize ks 1,00000 50 652,00 50 652,00 Vlastní

7 316 Protipožární utěsnění prostupů stěnou m2 0,50000 13 001,10 6 500,55 Vlastní

8 33 Odvětrání strojovny dieselagregátu, ovládáno termostatem, časovými hodinami a ručně 

vypínačem,, kompletní, včetně montáže a oživení

ks 1,00000 63 031,50 63 031,50 Vlastní

9 36 Požárně odolný kabelový rošt š.200, včetně nosných konstrukcí, víka a montáže m 45,00000 756,00 34 020,00 Vlastní

10 39 Kabel CXKH-J P90 3x240+120 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 135,00000 2 835,00 382 725,00 Vlastní

11 315 Pomocný montážní materiál pro elektro sada 1,00000 14 632,80 14 632,80 Vlastní

Díl: _4 4. Zemní, stavební a montážní práce 60 215,70
12 41 Utěsnění prostupů střechou proti vnikání vlhkosti ks 1,00000 3 658,20 3 658,20 Vlastní

13 42 Průrazy zdivem ks 1,00000 220,50 220,50 Vlastní

14 43 Zhotovení otvorů stěnou pro provozní VZT ks 2,00000 11 706,50 23 413,00 Vlastní

15 44 Zapravení otvorů stěnou pro provozní VZT ks 2,00000 11 706,50 23 413,00 Vlastní

16 45 Zhotovení otvorů stěnou pro odvětrání strojovny ks 1,00000 4 390,10 4 390,10 Vlastní

17 46 Zapravení otvorů stěnou pro odvětrání strojovny ks 1,00000 4 390,10 4 390,10 Vlastní

18 47 Odvoz suti t 2,00000 365,40 730,80 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 403 - NN vnitroareálové

Náhradní zdroj

modulu do MaR s protokolem dle požadavků investora, přenos stavů dle požadavků investora, hlídání paliva,bezpečnostní automatiky, dopravy, osazení, 

připojení, provozních náplní, oživení, revize, zaškolení obsluhy a montáže
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S: 1707

O: D.1.403

R: D.1.403.005

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 403 - NN vnitroareálové

Náhradní zdroj

Díl: _5 5. HZS 17 167,50
19 51 Práce nespecifikované ceníkem hod 6,00000 472,50 2 835,00 Vlastní

20 52 Nepředvídatelné práce hod 8,00000 472,50 3 780,00 Vlastní

21 56 Zaučení obsluhy hod 4,00000 472,50 1 890,00 Vlastní

22 57 Autorský dozor projektanta hod 3,00000 787,50 2 362,50 Vlastní

23 58 Dokumentace skutečného provedení stavby hod 8,00000 787,50 6 300,00 Vlastní

Díl: _6 6. Revize 26 861,40
24 61 Revizní práce, měření hod 16,00000 1 459,50 23 352,00 Vlastní

25 62 Spolupráce s revizním technikem hod 6,00000 584,90 3 509,40 Vlastní

Celkem 4 619 039,85
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S: 1707

O: D.1.403

R: D.1.403.007

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: _1 Dodávky 217 492,60
1 11 Doplnění rozvaděče RH v trafostanici ( 1 x jistič 1600A, elektronická spošť nastavená na 1250A,, 

přípojnice pro připojení 8 kabelů AYKY 3x240+120), kompletní, včetně podružného materiálu a 

montáže

ks 1,00000 207 717,60 207 717,60 Vlastní

2 41 Demontáž a ekologická likvidace stávajících přístrojů ks 1,00000 9 775,00 9 775,00 Vlastní

Díl: _2 5. HZS 21 045,00
3 51 Práce nespecifikované ceníkem hod 4,00000 517,50 2 070,00 Vlastní

4 52 Nepředvídatelné práce hod 6,00000 517,50 3 105,00 Vlastní

5 53 Zmapování stávajícího stavu elektroinstalace hod 10,00000 517,50 5 175,00 Vlastní

6 54 Zaučení obsluhy hod 4,00000 517,50 2 070,00 Vlastní

7 55 Autorský dozor projektanta hod 4,00000 862,50 3 450,00 Vlastní

8 56 Dokumentace skutečného provedení stavby hod 6,00000 862,50 5 175,00 Vlastní

Díl: _3 6. Revize 28 290,00
9 61 Revizní práce, měření hod 12,00000 2 070,00 24 840,00 Vlastní

10 62 Spolupráce s revizním technikem hod 4,00000 862,50 3 450,00 Vlastní

Celkem 266 827,60

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 403 - NN vnitroareálové

Trafostanice
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S: 1707

O: D.1.404

R: D.1.404

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: _1 2. Svítidla 182 355,30
1 21 Výbojkové svítidlo 70W, upevněné na stožáru, kompletní, včetně světelných zdrojů a montáže ks 5,00000 6 813,80 34 069,00 Vlastní

2 22 Výbojkové svítidlo 70W, upevněné na stožáru, kompletní, včetně světelných zdrojů a montáže ks 9,00000 6 813,80 61 324,20 Vlastní

3 23 Sadový stožár SB6, kompletní, včetně výzbroje a montáže ks 5,00000 5 888,00 29 440,00 Vlastní

4 24 Sadový stožár SB4, kompletní, včetně výzbroje a montáže ks 9,00000 5 117,50 46 057,50 Vlastní

5 25 Doprava stožárů na stavbu ks 14,00000 805,00 11 270,00 Vlastní

6 27 Poplatek za recyklaci dle zákona - svítidla ks 14,00000 10,40 145,60 Vlastní

7 28 Poplatek za recyklaci dle zákona - zdroje ks 14,00000 3,50 49,00 Vlastní

Díl: _2 3. Materiál 166 720,30
8 310 Zemnící drát FeZn D10, včetně montáže m 40,00000 88,60 3 544,00 Vlastní

9 311 Zemnící pásek FeZn 30/4, včetně montáže m 350,00000 102,40 35 840,00 Vlastní

10 313 Uzemňovací svorka SP1, včetně montáže ks 14,00000 142,60 1 996,40 Vlastní

11 314 Uzemňovací svorka SR2b, včetně montáže ks 28,00000 150,70 4 219,60 Vlastní

12 315 Uzemňovací svorka SR3a, včetně montáže ks 28,00000 151,80 4 250,40 Vlastní

13 316 Obalení spojů jutou a zalití asfaltem ks 28,00000 64,40 1 803,20 Vlastní

14 317 Protikorozní ochrana vývodů uzemnění ks 14,00000 48,30 676,20 Vlastní

15 34 Kabel  CYKY-J 4x16 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 460,00000 218,50 100 510,00 Vlastní

16 37 Trubka korugovaná D110, včetně montáže m 50,00000 133,40 6 670,00 Vlastní

17 318 Pomocný materiál pro hromosvod a uzemnění sada 1,00000 2 403,50 2 403,50 Vlastní

18 321 Pomocný montážní materiál pro elektro sada 1,00000 4 807,00 4 807,00 Vlastní

Díl: _3 4. Zemní, stavební a montážní práce 414 022,30
19 41 Vytyčení trasy kabelů a stávajících sítí m 370,00000 48,30 17 871,00 Vlastní

20 410 Odvoz suti t 3,00000 426,70 1 280,10 Vlastní

21 411 Výkop základu pro stožár ks 14,00000 801,60 11 222,40 Vlastní

22 412 Základ pro stožár ks 14,00000 2 403,50 33 649,00 Vlastní

23 413 Napojení na stávající sloup osvětlení ks 2,00000 2 588,70 5 177,40 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 404 - Venkovní osvětlení

Venkovní osvětlení
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S: 1707

O: D.1.404

R: D.1.404

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 404 - Venkovní osvětlení

Venkovní osvětlení

24 414 Demontáž a ekologická likvidace stávajících svítidel ks 5,00000 258,80 1 294,00 Vlastní

25 415 Demontáž a ekologická likvidace stávajících stožárů ks 5,00000 1 725,00 8 625,00 Vlastní

26 42 Výkop kabelové rýhy 45x80cm v zemině tř. 3 m 340,00000 480,70 163 438,00 Vlastní

27 43 Zához kabelové rýhy 45x80cm v zemině tř.3 m 340,00000 143,80 48 892,00 Vlastní

28 44 Pískové lože š. 45cm m 340,00000 70,20 23 868,00 Vlastní

29 46 Výstražná fólie š. 33cm m 340,00000 15,00 5 100,00 Vlastní

30 47 Manipulace, uložení zeminy na deponii m3 124,00000 400,20 49 624,80 Vlastní

31 48 Odvoz přebytečné zeminy vč. uložení na skládku m3 31,00000 545,10 16 898,10 Vlastní

32 49 Hutnění zeminy ve výkopu m3 92,00000 105,80 9 733,60 Vlastní

33 45 Písek do výkopu t 19,00000 913,10 17 348,90 Vlastní

Díl: _4 5. HZS 12 765,00
34 51 Práce nespecifikované ceníkem hod 2,00000 517,50 1 035,00 Vlastní

35 52 Nepředvídatelné práce hod 4,00000 517,50 2 070,00 Vlastní

36 53 Koordinace postupu prací s ostatními profesemi hod 3,00000 517,50 1 552,50 Vlastní

37 54 Zaučení obsluhy hod 4,00000 517,50 2 070,00 Vlastní

38 55 Autorský dozor projektanta hod 3,00000 862,50 2 587,50 Vlastní

39 56 Dokumentace skutečného provedení stavby hod 4,00000 862,50 3 450,00 Vlastní

Díl: _5 6. Revize 18 285,00
40 61 Revizní práce, měření hod 8,00000 2 070,00 16 560,00 Vlastní

41 62 Spolupráce s revizním technikem hod 2,00000 862,50 1 725,00 Vlastní

Celkem 794 147,90
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S: 1707

O: D.1.501

R: D.1.501

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: _1 SO 501 - Slaboproudé rozvody areálové 4 338 301,12
1 Pol__01 Vytyčení trati kabel.ved.v zast.prostoru km 0,40000 19 647,80 7 859,12 Vlastní

2 Pol__02 Betonový základ do rostlé zeminy bez bednění m3 15,00000 5 030,10 75 451,50 Vlastní

3 Pol__03 Odvoz zeminy m3 66,00000 629,10 41 520,60 Vlastní

4 Pol__04 Skladování zeminy do 14 dnů m3 66,00000 235,80 15 562,80 Vlastní

5 Pol__05 Hutnění zeminy,vrstva zeminy do 20 cm m3 66,00000 63,30 4 177,80 Vlastní

6 Pol__06 Hloubení kabelové rýhy 35cm šir.,80cm hlub.,zem.tř.4 m 180,00000 431,30 77 634,00 Vlastní

7 Pol__07 Hloubení kabelové rýhy 80cm šir.140cm hlub.,zem.tř.4 m 180,00000 1 725,00 310 500,00 Vlastní

8 Pol__08 Zř.kab.lože,kop.pís.,tl.zás.vrst.10cm,cih.napříč,š.35cm m 330,00000 212,80 70 224,00 Vlastní

9 Pol__09 Křižovatka se silovým kabelem ks 8,00000 629,10 5 032,80 Vlastní

10 Pol__10 Krytí kab.fólie výstražné z PVC, šířka 33 cm m 498,00000 18,40 9 163,20 Vlastní

11 Pol__11 Zaslepení neobsazeného otvoru kabelovodu ks 24,00000 264,50 6 348,00 Vlastní

12 Pol__12 Tlakové utěsnění konce- kabelovod z plastu ks 24,00000 393,30 9 439,20 Vlastní

13 Pol__13 Ruční zához kab.rýhy,šíř.35cm,hloub.80cm,zemina třídy 4 m 180,00000 110,40 19 872,00 Vlastní

14 Pol__14 Ruční zához kab.rýhy,šíř.80cm,hloub.140cm,zem.třídy 4 m 180,00000 440,50 79 290,00 Vlastní

15 Pol__15 Provizorní úprava terénu v přírodní zemině, zem.třídy 4 m2 330,00000 71,30 23 529,00 Vlastní

16 Pol__16 Sestavení plast.kab.šachty 640,680,1200 (d,š,h) vč. dopr.prací ks 4,00000 3 831,80 15 327,20 Vlastní

17 Pol__17 Kompletní kabelová šachta vč. víka CARSON 2424 POLYVAULT (výška 1200mm) ks 4,00000 17 794,00 71 176,00 Vlastní

18 Pol__18 Víko k šachtě, (litinové pro zatížitelnost třídy D 400 (400 kN ks 4,00000 8 088,00 32 352,00 Vlastní

19 Pol__19 Sestavení multikanálu 9 otvorů, včetně spojových a zakonč.dílů m 200,00000 565,80 113 160,00 Vlastní

20 Pol__20 Základní díl multikanálu 9 otv. model 9W - 42, 385 x 385 x 1118 mm ks 257,00000 4 230,90 1 087 341,30 Vlastní

21 Pol__21 Adaptér pro multikanál 9.otv. 9W - SDA, 367 x 367 x 203 mm ks 14,00000 2 800,30 39 204,20 Vlastní

22 Pol__22 Díl ohybový 3st. pro multikanál 9 otv. 9W - M, 385 x 385 x 356 mm ks 14,00000 746,40 10 449,60 Vlastní

23 Pol__23 Spony z pružné temperované oceli 68 x 25 mm, S – 0100 ks 1 080,00000 23,00 24 840,00 Vlastní

24 Pol__24 Těsnící vložky pro 9-ti otvorové díly (G – 9W) ks 270,00000 124,20 33 534,00 Vlastní

25 Pol__25 kabel TCEPKPFLE150XN0,6 uložen do kabelového lože krytý cihlou. ks 350,00000 56,40 19 740,00 Vlastní

26 Pol__26 Forma kabelová do délky 0,5 m na kabelu do 300 ks 2,00000 2 279,30 4 558,60 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 501 - Slaboproudé rozvody areálové

Slaboproudé rozvody areálové
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S: 1707

O: D.1.501

R: D.1.501

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 501 - Slaboproudé rozvody areálové

Slaboproudé rozvody areálové

27 Pol__27 Skříň MIS1, KS1 zasekání, cihly pálené ks 2,00000 2 318,40 4 636,80 Vlastní

28 Pol__28 Závěrečné práce ve skříni MRK, MIS1, KS I ks 2,00000 565,80 1 131,60 Vlastní

29 Pol__29 Závěrečné práce na hlavním rozvodu ks 1,00000 1 886,00 1 886,00 Vlastní

30 Pol__30 svorkovnice LSA + ks 60,00000 180,60 10 836,00 Vlastní

31 Pol__31 držák pro 10 svorkovnic LSA + ks 3,00000 204,70 614,10 Vlastní

32 Pol__32 Vodič  U  2 x 0,5 do rozvaděčů (ranžír) ks 22,00000 4,60 101,20 Vlastní

33 Pol__33 Číslování 2 stranné  pro 100 žil ks 6,00000 314,00 1 884,00 Vlastní

34 Pol__34 Číslování rozvodné skříně ks 2,00000 94,30 188,60 Vlastní

35 Pol__35 Vyhledávání volného páru vedení ks 300,00000 18,40 5 520,00 Vlastní

36 Pol__36 Mont. tel. vývodu ks 300,00000 50,60 15 180,00 Vlastní

37 Pol__37 Objímka kabelová značkovací ks 2,00000 157,60 315,20 Vlastní

38 Pol__38 Štítek kabelový ks 2,00000 39,10 78,20 Vlastní

39 Pol__39 Stejnosměrná měření na míst.kabelu ks 300,00000 94,30 28 290,00 Vlastní

40 Pol__40 Pomocné montážní práce ks 2,00000 377,20 754,40 Vlastní

41 Pol__41 Nezměřitelné pracovní výkony ks 2,00000 377,20 754,40 Vlastní

42 Pol__42 Montáž 19" panelu do 50p. ukončení tel.kabelu ks 2,00000 565,80 1 131,60 Vlastní

43 Pol__43 Závěrečné práce ve skříni RACK ks 2,00000 754,40 1 508,80 Vlastní

44 Pol__44 optický kabel SM ks 2,00000 1 100,60 2 201,20 Vlastní

45 Pol__45 Kabel PRAFlaGuard F PH 120R 2x2x0,8 (koppler. linka a ovládání) m 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

46 Pol__46 Kabel PRAFlaGuard F PH 120R 1x2x0,8 (Essernet) m 1 850,00000 34,50 63 825,00 Vlastní

47 Pol__47 SKS 610 FS Kabelový žlab SKS 60x100x3000 St. Vžetně výložníku a kotev m 350,00000 1 116,70 390 845,00 Vlastní

48 Pol__48 Háčky OBO Grip (E30), hmoždinka, kotva ks 1 200,00000 77,10 92 520,00 Vlastní

49 Pol__49 Kabelový žlab M2 250/100 včetně výložníků a závěsů, zemění m 350,00000 579,60 202 860,00 Vlastní

50 Pol__50 mikrotrubka 12mm m 1 900,00000 39,10 74 290,00 Vlastní

51 Pol__51 příchytka mikrotrubičky, montáž na strop m 500,00000 28,80 14 400,00 Vlastní

52 Pol__52 kabel optický SM48vl m 1 700,00000 57,50 97 750,00 Vlastní

53 Pol__53 kabel optický SM48vl m 0,00000 0,00 0,00 Vlastní
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S: 1707

O: D.1.501

R: D.1.501

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 501 - Slaboproudé rozvody areálové

Slaboproudé rozvody areálové

54 Pol__54 kabel optický SM12vl m 950,00000 31,10 29 545,00 Vlastní

55 Pol__55 kabel optický SM12vl s odolností při požáru 30minut (E30) m 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

56 Pol__56 kabel optický MM 4vl s odolností při požáru 30minut (E30) m 1 780,00000 65,60 116 768,00 Vlastní

57 Pol__57 FTP kabel 4x2x0,5 do vnějšího prostředí m 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

58 Pol__58 chránička 110mm m 150,00000 127,70 19 155,00 Vlastní

59 Pol__59 chránička 40mm m 900,00000 66,70 60 030,00 Vlastní

60 Pol__60 zaústění chráničky do kolektoru, zapravení proti tlakové vodě. ks 28,00000 1 178,80 33 006,40 Vlastní

61 Pol__61 optický rozvaděč nástěnný pro ukončení 4 vláken opt. SM  LC/LC ks 1,00000 1 225,90 1 225,90 Vlastní

62 Pol__62 kabelový kříž s krytem na 30m opt kabelu m 1,00000 188,60 188,60 Vlastní

63 Pol__63 optická vana 48 lc duplex ks 12,00000 5 708,60 68 503,20 Vlastní

64 Pol__64 Štítek označovací dle TIA/EIA-606 na kabel, zásuvku, patch p ks 52,00000 25,30 1 315,60 Vlastní

65 Pol__65 Ochrana optického sváru ks 344,00000 82,80 28 483,20 Vlastní

66 Pol__66 Opt. propoj. kabel duplex, LC-LC 9/125 um OS1, délka 2m ks 272,00000 346,20 94 166,40 Vlastní

67 Pol__67 Optická kazeta  pro 2 x 6 svárů ks 30,00000 379,50 11 385,00 Vlastní

68 Pol__68 Držák pro 12 svárů do optické kazety ks 30,00000 112,70 3 381,00 Vlastní

69 Pol__69 Pigtail LC, 9/125, délka 2 m ks 344,00000 454,30 156 279,20 Vlastní

70 Pol__70 svár opt vlákna + měření + protokol ks 344,00000 471,50 162 196,00 Vlastní

71 Pol__71 Vodič(CY)  H07V-U 4 zz - pospojení žlabů m 600,00000 27,60 16 560,00 Vlastní

72 Pol__72 PRICHYT.2031M/30   2207036 ks 1 900,00000 59,80 113 620,00 Vlastní

73 Pol__73 W PASEK GT-300 ICB  3.6x292 černá ks 3 000,00000 8,10 24 300,00 Vlastní

74 Pol__74 Pomocné montážní práce hod 15,00000 377,20 5 658,00 Vlastní

75 Pol__75 Nezměřitelné pracovní výkony hod 220,00000 377,20 82 984,00 Vlastní

76 Pol__76 pomocný montážní materiál - 1% z ceny materiálu ks 1,00000 10 350,00 10 350,00 Vlastní

77 Pol__77 Pomocný instalační materiál- 1% z ceny materiálu ks 1,00000 10 350,00 10 350,00 Vlastní

78 Pol__78 Ostatní drobný instalační materiál- 1% z ceny materiálu ks 1,00000 10 350,00 10 350,00 Vlastní

79 Pol__79 Stavební připomoce hod 150,00000 377,20 56 580,00 Vlastní

80 Pol__80 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,00000 1 131,60 1 131,60 Vlastní
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S: 1707

O: D.1.501

R: D.1.501

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 501 - Slaboproudé rozvody areálové

Slaboproudé rozvody areálové

Celkem 4 338 301,12
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S: 1707

O: D.1.601

R: D.1.601

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 23 782,15
1 952901411R00 Vyčištění stávajícího energokanálu m2 416,50000 57,10 23 782,15 Vlastní

Díl: 713 Izolace tepelné 1 004 305,23
2 153513T10 Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) t 1,81289 5 705,40 10 343,26 Vlastní

3 713400821R00 Odstranění izolačních pásů  potrubí m2 863,28000 93,80 80 975,66 Vlastní

4 713491111R00 Izolace -  montáž oplechování pevného potrubí m2 371,86000 424,70 157 928,94 Vlastní

5 713491112R00 Izolace -  montáž oplechování pevného ohybů m2 12,48300 1 394,70 17 410,04 Vlastní

6 713491125R00 Izolace -  montáž oplechování snímatelné armatur m2 8,00000 1 635,60 13 084,80 Vlastní

7 713552121R00 Protipož.trubní ucpávka EI 120, do D 108 mm, stěna kus 2,00000 1 293,20 2 586,40 Vlastní

8 722182006R00 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 80 m 594,00000 98,90 58 746,60 Vlastní

9 722182096R00 Příplatek za montáž izolačních tvarovek DN 80 kus 57,00000 125,50 7 153,50 Vlastní

10 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 1,98249 1 002,90 1 988,24 Vlastní

11 19420830R Plech Al 99,5  0,80x1000x2000 mm, (202 tabulí) kg 847,46088 139,50 118 220,79 Vlastní

12 63143117R Pouzdro potrubní minerální KPS 041 AluR 77/40 mm m 200,00000 618,70 123 740,00 Vlastní

13 63143177R Pouzdro potrubní minerální KPS 041 AluR 77/60 mm m 394,00000 1 037,10 408 617,40 Vlastní

14 63153844E01 Deska z minerální vlny tl. 100 mm, 1000x600mm, doizolování napojení v kotelně, armatury m2 8,00000 438,70 3 509,60 Vlastní

Díl: 722 Vnitřní vodovod 46 120,46
15 722130803R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50 m 176,00000 100,20 17 635,20 Vlastní

16 722130805R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 80 m 176,00000 125,50 22 088,00 Vlastní

17 722211813R00 Demontáž armatur vodov.se dvěma přírubami DN 80 kus 2,00000 182,60 365,20 Vlastní

18 722220864R00 Demontáž armatur s dvěma závity G 2 kus 1,00000 48,20 48,20 Vlastní

19 722220866R00 Demontáž armatur s dvěma závity G 3 kus 1,00000 64,70 64,70 Vlastní

20 722290821R00 Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m t 3,18886 1 856,20 5 919,16 Vlastní

Díl: 733 Rozvod potrubí 629 592,57

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 601 - Horkovod areálový

Horkovod areálový

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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S: 1707

O: D.1.601

R: D.1.601

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 601 - Horkovod areálový

Horkovod areálový

21 153535E10 Vypuštění a napuštění systému hod   12,00000 379,50 4 554,00 Vlastní

22 722212440E00 Štítky orientační na potrubí ks    4,00000 175,00 700,00 Vlastní

23 733120819R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek D 60,3 m 352,00000 69,70 24 534,40 Vlastní

24 733120836R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek D 159 m 516,00000 134,40 69 350,40 Vlastní

25 733121110R00 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 22 x 2,6 mm m 6,00000 327,10 1 962,60 Vlastní

26 733121112R00 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 28 x 2,6 mm m 3,00000 341,10 1 023,30 Vlastní

27 733121162R00 Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké D 76x3,2 m 516,00000 864,70 446 185,20 Vlastní

28 733123110R00 Příplatek za zhotovení přípojek D 22 x 2,6 mm kus 4,00000 109,00 436,00 Vlastní

29 733123112R00 Příplatek za zhotovení přípojek D 28 x 2,6 mm kus 6,00000 161,00 966,00 Vlastní

30 733124124R00 Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 100/65 kus 2,00000 1 540,50 3 081,00 Vlastní

31 733124128R00 Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 150/100 kus 2,00000 2 648,60 5 297,20 Vlastní

32 733124236R00 Zhot.přechodu z trub.hladkých svářením 300/150 kus 1,00000 3 138,00 3 138,00 Vlastní

33 733141102R00 Odvzdušňovací nádobky z trub.ocelových do DN 50 kus 4,00000 685,90 2 743,60 Vlastní

34 733190225R00 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 89 m 516,00000 22,80 11 764,80 Vlastní

35 733890801R00 Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m t 13,83740 1 384,50 19 157,88 Vlastní

36 998733103R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m t 5,68125 1 384,50 7 865,69 Vlastní

37 31630525R Oblouk K3 90° 11353.1 d 76,1 x 2,9 mm kus 57,00000 410,80 23 415,60 Vlastní

38 31946512R Příruba přivařovací s krkem PN 40  DN 150 kus 1,00000 691,00 691,00 Vlastní

39 31946515R Příruba přivařovací s krkem PN 40  DN 300 kus 1,00000 2 725,90 2 725,90 Vlastní

Díl: 734 Armatury 76 723,55
40 734100813R00 Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 150 kus 2,00000 583,20 1 166,40 Vlastní

41 734109315R00 Montáž přírub.armatur se 2 přírub.PN 2,5-4,0,DN 65 ks    4,00000 1 444,10 5 776,40 Vlastní

42 734890801R00 Přemístění demontovaných hmot - armatur, H do 6 m t 0,16600 1 176,60 195,32 Vlastní

43 998734101R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m t 0,20196 1 176,60 237,63 Vlastní

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
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S: 1707

O: D.1.601

R: D.1.601

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 601 - Horkovod areálový

Horkovod areálový

44 422.S38.111.525.65Šoupátko třmenové S38 111-525, DN 65, PN 25, pro vratné potrubí horkovodu ks    2,00000 13 087,00 26 174,00 Vlastní

45 422.S38.111.540.65Šoupátko třmenové S38 111-540, DN 65, PN 40, pro přívodní potrubí horkovodu ks    2,00000 13 087,00 26 174,00 Vlastní

46 734.BR6110240015Kulový kohout přivařovací, DN 15, PN 40, odvzdušňovací soupravy ks    4,00000 1 557,00 6 228,00 Vlastní

47 734.BR6410240020Kulový kohout přivařovací, DN 20, PN 40, vypouštění ks    6,00000 1 795,30 10 771,80 Vlastní

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 137 027,19
48 767995102R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg kg 800,00000 171,20 136 960,00 Vlastní

49 998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 0,04800 1 399,70 67,19 Vlastní

Díl: 783 Nátěry 61 362,00
50 783122110R00 Nátěr syntetický OK "A" dvojnásobný m2 80,00000 310,60 24 848,00 Vlastní

51 783425150R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm  Z + 2x m 516,00000 62,10 32 043,60 Vlastní

52 783425790R00 Příplatek za nátěry v kanálech do DN 100 mm m 352,00000 12,70 4 470,40 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 44 103,35
53 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 19,00515 367,70 6 988,19 Vlastní

54 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 19,00515 247,20 4 698,07 Vlastní

55 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 380,10296 20,30 7 716,09 Vlastní

56 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 19,00515 325,80 6 191,88 Vlastní

57 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 95,02574 36,80 3 496,95 Vlastní

58 979087213R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky t 19,00515 789,90 15 012,17 Vlastní

Díl: ON Ostatní náklady 5 692,50
59 909      E01 Stavební přípomoce h 15,00000 379,50 5 692,50 Vlastní

Celkem 2 028 709,00

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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S: 1707

O: D.1.801

R: D.1.801

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 001 Rozvody 272 681,60
1 Pol__02 prořez trubek 3% kus 1,00000 8 694,00 8 694,00 Vlastní

2 Pol__03 Ag pájka 45+pasta g 1 700,00000 12,70 21 590,00 Vlastní

3 Pol__04 chránička potrubí-oc.trubka 44.5x3.2 (0,5m) kus 6,00000 155,30 931,80 Vlastní

4 Pol__05 chránička potrubí-oc.trubka 57x3.2 m 20,00000 184,00 3 680,00 Vlastní

5 Pol__06 izolace potrubí v zemi m 200,00000 58,70 11 740,00 Vlastní

6 Pol__07 izolace chrániček zemi m 20,00000 135,70 2 714,00 Vlastní

7 Pol__08 signalizační folie m 100,00000 12,70 1 270,00 Vlastní

8 Pol__09 tvarovky Cu pr.28 kus 134,00000 180,60 24 200,40 Vlastní

9 Pol__10 ochranný plyn pro pájení Cu trubek m 338,00000 8,10 2 737,80 Vlastní

10 Pol__11 propláchnutí rozvodu dusíkem m 338,00000 16,10 5 441,80 Vlastní

11 Pol__12 závěrečná tlaková zkouška kus 2,00000 869,40 1 738,80 Vlastní

12 Pol__13 napojení na stávající rozvod vč.odstavení části rozvodu kus 2,00000 869,40 1 738,80 Vlastní

13 Pol_01 měděná trubka 28x1 m 338,00000 550,90 186 204,20 Vlastní

Díl: 002 Ostatní 34 969,20
14 Pol__15 přesun hmot kus 1,00000 17 388,00 17 388,00 Vlastní

15 Pol__16 zkoušky a revize kus 1,00000 10 626,00 10 626,00 Vlastní

16 Pol_14 zahájení,ukončení a předání kus 1,00000 6 955,20 6 955,20 Vlastní

Celkem 307 650,80

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - Psychiatrická klinika PK

SO 801 - Medicinální plyny

Medicinální plyny
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Fakultní nemocnice BRNO - Bohunice Rozpočet:

Rekonstrukce pavilonu G - psychiatrická klinika Sanace vlhkého zdiva

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 0000000 Upozornění

Díl: 200 Sanace

1 R 200-1 Kompletní provedení infůzní clony m2 D + M

196,67 2 380,00 Kč  468 074,60 Kč       

140,77

        - svislá 10,64

1.NP - vodorovná 45,26

2 R 200-2 Dodatečné utěsnění obvodového zdiva z venkovní strany m2 483,46 425,00 Kč     205 470,50 Kč       

Položka obsahuje veškeré náklady na mineralizaci podkladu, 

živičnou hydroizolační stěrku, ochrannou textílii 

405,39

78,07

3 R 200-3 Lepení desek z exstrudovaného polystyrénu na svislou 

venkovní hydroizolační stěrku m2 405,39
310,00 Kč     

125 670,90 Kč       

4 R 200-4 Těsnící klín-fabion, podklad pro napojení vodorovné 

hydroizolace na svislou mb 818,61
315,00 Kč     

257 862,15 Kč       

minerální stěrku a sulfátostálou vodotěsnou maltu (např. 

Dichtspachtel)

520,95

1.NP - podlaha / stěna 121,14

venkovní - obvod.zdivo / základ 176,52

5 R 200-5 Dodatečné utěsnění obvodového zdiva z vnitřní strany

m2 198,42
440,00 Kč     

87 304,80 Kč         

vyrovnání zdiva systémovou maltou a sulfátostálou 

hydroizolační stěrku (např. Sulfatexschlämme)

1.PP - obvodové zdivo navazující na nepodsklepenou část 

objektu 198,42

6 R 200-6 Dodatečné utěsnění anglických dvorků
m2 14,55 702,00 Kč     10 214,10 Kč         

lepení pod úrovní terénu

B1 vnější:219,82

živičná stěrková hydroizolace (např.Profi Baudicht 1K) - svislá

1.PP - podlaha / stěna

Položka obsahuje veškeré náklady na mineralizaci podkladu, 

Položka obsahuje veškeré náklady na reprofilaci betonových stěn 

Položka obsahuje veškeré náklady na mineralizaci podkladu, 

Položka obsahuje pouze lepení desek (např. Profi Baudichtem 1K)do úrovně terénu, lepení nad terénem v soklové části je součástí 

zateplovacího systému (dodávka EPS desek není předmětem sanací)

živičná stěrková hydroizolace (např.Profi Baudicht 1K) - sokl

1.PP - vodorovná 

siloxanovým prostředkem dle popisu v návrhu sanačních opatření

dle výkresové dokumentace sanací. 

Měrnou jednotkou je půdorysná nebo svislá plocha zdiva.:

Soupis prací - sanace vlhkého zdiva

Stavba :

Objekt :

horizontální a svislou chemickou izolaci (např.Kiesol IK)

prováděnou pomocí vrtů a napuštění zdiva hydrofobizujícím 

Všechny R položky jsou oceněny kompetizované včetně všech 

potřebných prací a materiálů, přesunu hmot, likvidace suti atd.

1. Všechny R - položky jsou oceněny kompletizované včetně

2. Pomocné lešení pro svislé venkovní hydroizolace,vnitřní omítky,

malby apod. je zahrnuto v ceně těchto prací

3. Ceny byly optimalizovány podle aktuální situace na trhu, dle 

zkušeností zpracovatele projektu utěsnění a sanací vlhkého zdiva

Položka obsahuje veškeré náklady na dodatečnou tlakovou
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Fakultní nemocnice BRNO - Bohunice Rozpočet:

Rekonstrukce pavilonu G - psychiatrická klinika Sanace vlhkého zdiva

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací - sanace vlhkého zdiva

Stavba :

Objekt :

a dna, kompletní utěsnění sulfátostálou hydroizolační stěrkou 

(např. Sulfatexschlämme)

14,55

7 R 200-7 Hydroizolace podlah s dimenzí na vzlínající zemní vlhkost

m2 1 237,95
495,00 Kč     

612 785,25 Kč       

silnovrstvou stěrkovou hydroizolaci - kombinace bitumenové 

izolační stěrky modifikované plastem a stěrky minerální (např. 

Multi Baudicht 2K) s vytažením na stěny do výšky cca 20 cm

1.PP - podlaha 1 060,15

177,80

8 R 200-8 Sanační omítkový systém v tl. 30 mm  dle WTA (např. 

Remmers) m2 1 338,45
745,00 Kč     

997 145,25 Kč       

sanační podhoz-síťovitý nebo celoplošný, sanační jádrovou 

omítku armovanou vlákny v tl. 30 mm a sanační štuk v tl. 2 

mm

1.PP - obvodové a střední zdivo 1 195,17

143,28

9 R 200-9 Vnitřní malby sanačních omítek
m2 1 338,45 96,00 Kč       128 491,20 Kč       

(výměry zahrnují  pouze  nátěry sanačních omítek, zbývající 

plochy lze sjednotit stejným nátěrem)

1.PP - pouze  nátěry sanačních omítek 1 195,17

143,28

Celkem za 200 SANACE ############

stěny a dno

Položka obsahuje veškeré náklady na celé souvrství:  

1.NP - obvodové zdivo

Položka obsahuje  náklady na difúzní nátěr sanačních omítek

1.NP - pouze nátěry sanačních omítek

Položka obsahuje veškeré náklady na mineralizaci podkladu a 

1.NP - podlaha 

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2



Stavba: 1708

Zadavatel Fakultní nemocnice Brno IČO: 65269705

Jihlavská 340/20 DIČ: CZ65269705

62500 Brno-Bohunice

Zhotovitel: IČO: 14915

DIČ: CZ00014915

18000

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 16.01.2019

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

6 607 623,00

-0,03

13 871 454,59

0,00

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

Metrostav a.s.

Celkem

16 135 327,84

Koželužská 2450/4 

958 089,60

31 464 872,03

Praha 8

Za zhotovitele

0,00

0,00

38 072 495,00

31 464 872,03

500 000,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

D.1.01 0 30 034 872 6 307 323 36 342 195 95

D.1.01.1 - REV 06 0 19 201 818 4 032 382 23 234 200 61

D.1.01.4.01 0 1 131 907 237 700 1 369 607 4

D.1.01.4.02+04 REV 0 3 700 553 777 116 4 477 669 12

D.1.01.4.03 0 924 968 194 243 1 119 211 3

D.1.01.4.05 0 1 011 385 212 391 1 223 775 3

D.1.01.4.06-REV 01 0 2 171 266 455 966 2 627 232 7

D.1.01.4.07 0 795 373 167 028 962 402 3

D.1.01.4.08-REV01 0 819 390 172 072 991 462 3

D.1.01.4.09 0 278 212 58 425 336 637 1

SO.CDZ.VON 0 1 430 000 300 300 1 730 300 5

00 0 1 430 000 300 300 1 730 300 5

0 31 464 872 6 607 623 38 072 495 100

Popis rozpočtu: D.1.01.1 - REV 06 - Architektonické a stavební řešení - revize 06

EPS a evakuační rozhlas

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Celkem za stavbu

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ROZPOČTU A VÝKAZU VÝMĚR JE KOMPLETNÍ PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY.

Vytápění

Objektové chlazení

Silnoproudá elektrotechnika - revize 01

Slaboproudá elektrotechnika

Měření a regulace - revize 01

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Zdravotně technické instalace

Vzduchotechnika a klimatizace - revize 01
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

_01 HSV 0,00 0

_02 HSV 0,00 0

_03 HSV 29 605,60 0

_04 HSV 1 696,30 0

_05 HSV 325 517,80 1

_06 HSV 346 433,00 1

_07 HSV 0,00 0

_08 HSV 0,00 0

_09 HSV 55 986,60 0

_1 HSV 495 801,61 2

_1 HSV 500 936,16 2

_1 HSV 151 425,20 0

_1 HSV 543 753,71 2

_10 HSV 5 654,70 0

_11 HSV 0,00 0

_12 HSV 0,00 0

_13 HSV 0,00 0

_14 HSV 0,00 0

_15 HSV 0,00 0

_16 HSV 0,00 0

_17 HSV 15 304,30 0

_18 HSV 4 886,50 0

_19 HSV 0,00 0

_2 HSV 510 459,80 2

_2 HSV 69 170,20 0

_2 HSV 24 616,60 0

_2 HSV 914 216,05 3

_20 HSV 0,00 0

_21 HSV 0,00 0

_22 HSV 0,00 0

_23 HSV 0,00 0

_24 HSV 0,00 0

Bezpečnostní signalizace - dodávka

Bezpečnostní signalizace - montáž

MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ

Zařízení č. 3 – Teplovzdušné větrání dílny a 

společenské místnosti 1.NP DC

Zabezpečovací systém - montáž

Signalizace ZP z WC - dodávka

Signalizace ZP z WC - montáž

Přístupový systém - dodávka

Přístupový systém - montáž

Zabezpečovací systém - dodávka

2. Svítidla

Elektrická požární signalizace EPS - montáž

Upgrade distribuce v D00+Z01a - montáž

Doplnění rozvaděčů mezi objekty L03v, L04, Z01a 

(příprava pro MAR) - dodávka

Doplnění rozvaděčů mezi objekty L03v, L04, Z01a 

(příprava pro MAR) - montáž

Zabezpečení datových rozvaděčů dle GDPR - 

dodávka

Zabezpečení datových rozvaděčů dle GDPR - 

montáž

Dodávky

Elektrická požární signalizace EPS - dodávka

Zařízení č. 2 – Klimatizace ambulance 1.NP a 2.NP 

F

Aktivní prvky - montáž, instalace, odzkoušení, 

zkušební provoz

Upgrade distribuce v D00+Z01a - dodávka

Strukturovaná kabeláž UTP kat.5e - montáž

Provizorní přípojka dat 0.etapa a 2.etapa - dodávka

Provizorní přípojka dat 0.etapa a 2.etapa - montáž

Aktivní prvky - dodávka

DODÁVKA

Kamerový systém

Kamerový systém - montáž

Domácí telefon, videotelefon - dodávka

Domácí telefon, videotelefon - montáž

Strukturovaná kabeláž UTP kat.5e Použít 

komponenty se systémovou zárukou 15 let!
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_25 HSV 0,00 0

_26 HSV 0,00 0

_27 HSV 6 367,30 0

_28 HSV 3 921,30 0

_29 HSV 0,00 0

_3 HSV 30 122,20 0

_3 HSV 65 552,90 0

_3 HSV 1 041 080,30 3

_3 HSV 887 112,96 3

_30 HSV 0,00 0

_4 HSV 86 877,40 0

_4 HSV 27 494,40 0

_4 HSV 85 191,10 0

_4 HSV 250 704,84 1

_5 HSV 17 767,50 0

_5 HSV 295 384,44 1

_6 HSV 14 145,00 0

_6 HSV 148 228,20 0

_7 HSV 629 645,48 2

_8 HSV 114 893,18 0

_9 HSV 64 842,28 0

1 HSV 126 263,58 0

2 HSV 1 636 748,33 5

3 HSV 532 497,34 2

311 HSV 1 455 002,61 5

4 HSV 1 117 747,99 4

61 HSV 453 027,38 1

62 HSV 766 974,60 2

63 HSV 845 859,17 3

94 HSV 53 025,30 0

95 HSV 47 532,56 0

96 HSV 237 484,05 1

97 HSV 61 058,63 0

99 HSV 664 045,22 2

HZS HSV 33 938,52 0

Staveništní přesun hmot

Hodinové zúčtovací sazby

Podlahy a podlahové konstrukce

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů

Svislé a kompletní konstrukce

Sádrokartonové konstrukce

Vodorovné konstrukce

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Zařízení č.13 – Dochlazování vybraných místností

Zařízení č. 16AP - Požární větrání 

shromažďovacích prostor ambulance 1.NP F

Zařízení č. 20 - Dveřní clona

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Zařízení č. 5 – Teplovzdušné větrání lůžkové 

jednotky a zázemí 1.NP a 2.NP AB

5. HZS

Zařízení č. 6 – Teplovzdušné větrání lůžkové 

jednotky a zázemí 3.NP A

6. Revize

SLUŽBY

Zařízení č. 4 – Klimatizace ambulancí 1.NP BC

Ozvučení - montáž

4. Zemní, stavební a montážní práce

Evakuační rozhlas - montáž

MONTÁŽ ROZVODŮ

Společná tlevizní Anténa - montáž

Ozvučení - dodávka

Evakuační rozhlas - dodávka

KABELY, NOSNÝ MATERIÁL

Materiál

Vyvolávycí systém - dodávka

Vyvolávycí systém - montáž

Společná tlevizní Anténa - dodávka
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711 PSV 503 760,80 2

712 PSV 454 800,62 1

713 PSV 1 289 256,34 4

716 PSV 978 857,66 3

721 PSV 398 138,11 1

722 PSV 459 600,00 1

725 PSV 213 634,79 1

732 PSV 469 128,95 1

733 PSV 645 198,40 2

734 PSV 82 911,08 0

735 PSV 240 321,38 1

764 PSV 46 724,00 0

766 PSV 1 289 235,91 4

767 PSV 3 965 420,04 13

769 PSV 959 262,40 3

771 PSV 87 903,26 0

776 PSV 806 319,75 3

781 PSV 542 608,22 2

783 PSV 23 157,73 0

784 PSV 132 834,60 0

799 PSV 282 380,55 1

D96 PSU 339 327,65 1

VN VN 500 000,00 2

ON ON 958 089,60 3

Cena celkem 31 464 872,03 100

Ostatní náklady

Nátěry

Malby

Ostatní

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Konstrukce zámečnické

Otvorové prvky z plastu

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy povlakové

Obklady keramické

Rozvod potrubí

Armatury

Otopná tělesa

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Protipožární opatření

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Zařizovací předměty

Strojovny

Izolace proti vodě

Povlakové krytiny

Izolace tepelné
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S: 1708

O: SO.CDZ.VON

R: 00

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 500 000,00
1 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 50 000,00 50 000,00 RTS 18/ II

2 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 200 000,00 200 000,00 RTS 18/ II

3 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 100 000,00 100 000,00 RTS 18/ II

4 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 50 000,00 50 000,00 RTS 18/ II

5 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 50 000,00 50 000,00 RTS 18/ II

6 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 50 000,00 50 000,00 RTS 18/ II

Díl: ON Ostatní náklady 930 000,00
7 005211020R Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ Soubor 1,00000 50 000,00 50 000,00 RTS 18/ II

8 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 50 000,00 50 000,00 RTS 18/ II

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení 

staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady 

související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v 

nichž se stavební práce provádí. Zohlednění zvýšených nákladů na práce, prováděné mimo standartní prcovní dobu ( 18.00-6.00, soboty, neděle, státní 

svátky ). Náklady na ztížené provádění stavebních prací v neobvyklém a práci ztěžujícím prostředí, jako např. ve zdraví škodlivém prostředí, práce pod 

vodou či v podzemí.

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, 

kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, ostrahu staveniště v bobě neprovádění prací včetně příslušného značení, náklady na 

oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a 

poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, 

vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení 

staveniště.

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na 

spotřebovanou energii během výstavby, elektro, vodné stočné ,náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a 

opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.
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S: 1708

O: SO.CDZ.VON

R: 00

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

9 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 100 000,00 100 000,00 RTS 18/ II

Náklady na vytohovení dokumentace skutečného provedení : : 1 1,00000

stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovadém počtu ( 3* grafická podoba 

s 1* autorizaci, 3* digitálně ve všech podobách ) :  : 

1 : 

10 005261010R Pojištění dodavatele a pojištění díla Soubor 1,00000 50 000,00 50 000,00 RTS 18/ II

11 0993 Dodatečný stavebnětechnický průzkum soubor 1,00000 100 000,00 100 000,00 Vlastní

12 0994 Konkrétní návrh protipožárních opatření stávajících konstrukcí budovy A, B, C, vč. vyhotovení 

certifikovaného posudku

soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00 Vlastní

13 ON_01 Zpracování dodavatelské výrobní dokumentace stavby jednotlivých částí stavby soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

14 ON_02 Měření hluku dle požadavku KHS soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

15 ON_03 Plán organizace výstavby soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

16 ON_04 Zpracování harmonogramu stavby a ZOV soubor 1,00000 100 000,00 100 000,00 Vlastní

17 ON_05 Geodetické vytyčení a zaměření stavby, přeložek a přípojek sítí soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00 Vlastní

18 ON_06 Zabezpečení staveniště, vnější stavby a ploch dotčených stavbou soubor 1,00000 100 000,00 100 000,00 Vlastní

19 ON_07 Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD soubor 1,00000 50 000,00 50 000,00 Vlastní

20 ON_08 Dopravní opatření - dopravní a informační značení na komunikacích pro motorová a nemotorová 

vozidla

soubor 1,00000 80 000,00 80 000,00 Vlastní

21 ON_09 Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, provozní řády, návody k použití soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00 Vlastní

22 ON_10 Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu , zapravení, úklidy soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

23 ON_11 Fotodokumentace průběhu výstavby soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

24 ON_12 Pasportizace území stavby a jejího okolí soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00 Vlastní

25 ON_13 Náklady na provedení vzorků soubor 1,00000 40 000,00 40 000,00 Vlastní

Celkem 1 430 000,00

Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
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S: 1708

O: SO.CDZ.VON

R: 00

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stránka 8 z 213Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1708

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 61 062,38
1 132201213R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 58,87800 99,10 5 834,81 800-1 RTS 18/ II

Z úrovně HTU pod základy - budova D : 18,00*1,00*0,60 10,80000

7,50*1,80*0,60 8,10000

26,40*1,00*0,60 15,84000

5,70*1,00*0,60 3,42000

15,45*1,00*0,60 9,27000

10,60*1,80*0,60 11,44800

2 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 29,43900 33,20 977,37 800-1 RTS 18/ II

50 % : 58,878*0,50 29,43900

3 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 58,87800 255,20 15 025,67 800-1 RTS 18/ II

4 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 

10 000 m

 z horniny 1 až 4

m3 58,87800 20,10 1 183,45 800-1 RTS 18/ II

5 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 485,90600 12,20 5 928,05 800-1 RTS 18/ II

Pod budovou D : 26,08*10,45 272,53600

Štěrkový násyp mazi základy : 

Mezi základy budovy D : 18,00*2,35 42,30000

8,50*1,60 13,60000

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Architektonické a stavební řešení - revize 06

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: 1708

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Architektonické a stavební řešení - revize 06

15,40*6,45 99,33000

10,20*5,70 58,14000

6 181101111R00 Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně m2 227,44000 42,40 9 643,46 800-1 RTS 18/ II

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

B.102 / F-1.10 : 27,79 27,79000

B.103 / F-1.10 : 25,89 25,89000

B.104 / F-1.10 : 19,44 19,44000

B.105 / F-1.10 : 27,74 27,74000

C.103 / F-1.10 : 15,69 15,69000

C.104 / F-1.11 : 3,60 3,60000

B.105 / F-1.10 : 27,74 27,74000

C.114 / F-1.10 : 26,93 26,93000

C.116 / F-1.12 : 29,73 29,73000

C.117 / F-1.12 : 22,89 22,89000

7 181201111R00 Úprava pláně v násypech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně m2 52,62000 42,40 2 231,09 800-1 RTS 18/ II

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

C.116 / F-1.12 : 29,73 29,73000

C.117 / F-1.12 : 22,89 22,89000

8 181201111R00 Úprava pláně v násypech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně m2 101,42000 42,40 4 300,21 800-1 RTS 18/ II

1.PP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.013b / F-0.3 : 4,10 4,10000

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,

vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,

Stránka 10 z 213Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1708
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.004 / F-0.6 : 8,40 8,40000

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

C.115 / F-1.12 : 36,30 36,30000

C.116 / F-1.12 : 29,73 29,73000

C.117 / F-1.12 : 22,89 22,89000

9 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 58,87800 270,70 15 938,27 800-1 RTS 18/ II

58,878 58,87800

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 1 636 748,33
10 224311211R00 Výplň pilot z C 25/30 portladského, bez suspenze m3 38,19328 2 700,00 103 121,86 RTS 18/ II

Výkaz statika na 119 ks pilot - 303,00 m3 : 0

CDZ - 15 ks pilot : 303,00/119*15 38,19328

11 224361114R00 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505(R) t 2,69748 34 506,00 93 079,24 RTS 18/ II

Výkaz statika na 119 ks pilot - 21,40 t : 0

CDZ - 15 ks pilot : 21,40/119*15 2,69748

12 224383121R00 Zřízení pilot,vytaž.pažnic, z ŽB do 20 m, D 650 mm m 134,87395 1 994,00 268 938,66 RTS 18/ II

Výkaz statika na 119 ks pilot - 1070 m : 0

CDZ - 15 ks pilot : 1070,00/119*15 134,87395

13 273313511R00 Beton základových desek prostý třídy C 12/15 m3 32,99695 2 847,00 93 942,32 801-1 RTS 18/ II

Pod podlahami D : 26,08*9,85*0,10 25,68880

Základy pod budovou D : (0,76+6,18+6,90)*0,35*0,10 0,48440

0,80*0,80*0,10*2 0,12800

(0,85+5,37+5,39+5,39+5,39+4,20+0,48)*0,35*0,10 0,94745

0,80*0,80*0,10*6 0,38400

(0,85+5,37+5,39+3,99)*0,35*0,10 0,54600

0,80*0,80*0,10*3 0,19200

(10,64+0,75)*0,35*0,10 0,39865

Stránka 11 z 213Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1708

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Architektonické a stavební řešení - revize 06

8,12*0,35*0,10 0,28420

4,79*0,35*0,10 0,16765

Deska pod základem - budova D : 10,64*1,40*0,10 1,48960

8,86*1,40*0,10 1,24040

7,47*1,40*0,10 1,04580

14 273321611R00 Beton základových desek železový třídy C 30/37 m3 38,53320 3 419,00 131 745,01 801-1 RTS 18/ II

Pod podlahami D : 26,08*9,85*0,15 38,53320

15 273321611R00 Beton základových desek železový třídy C 30/37 m3 19,97000 3 419,00 68 277,43 801-1 RTS 18/ II

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

B.102 / F-1.10 : 27,79*0,10 2,77900

B.103 / F-1.10 : 25,89*0,10 2,58900

B.104 / F-1.10 : 19,44*0,10 1,94400

B.105 / F-1.10 : 27,74*0,10 2,77400

C.103 / F-1.10 : 15,69*0,10 1,56900

C.104 / F-1.11 : 3,60*0,10 0,36000

C.114 / F-1.10 : 26,93*0,10 2,69300

C.116 / F-1.12 : 29,73*0,10 2,97300

C.117 / F-1.12 : 22,89*0,10 2,28900

16 273351215R00 Bednění stěn základových desek zřízení m2 9,30150 520,00 4 836,78 801-1 RTS 18/ II

Pod podlahami D : (26,08+9,85+26,08)*0,15 9,30150

17 273351216R00 Bednění stěn základových desek odstranění m2 9,30150 130,00 1 209,20 801-1 RTS 18/ II

bez dodávky a uložení výztuže

bez dodávky a uložení výztuže

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,
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S: 1708

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Architektonické a stavební řešení - revize 06

18 273361921RT4 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm t 1,13031 33 800,00 38 204,48 801-1 RTS 18/ II

Pod podlahami D : 26,08*9,85*0,004*1,10 1,13031

19 274321411R00 Beton základových pasů železový třídy C 25/30 m3 66,75348 3 224,00 215 213,22 801-1 RTS 18/ II

Základy pod budovou D : (0,76+6,18+6,90)*0,35*1,60 7,75040

0,80*0,80*1,60*2 2,04800

(0,85+5,37+5,39+5,39+5,39+4,20+0,48)*0,35*1,65 15,63293

0,80*0,80*1,65*6 6,33600

(0,85+5,37+5,39+3,99)*0,35*1,65 9,00900

0,80*0,80*1,65*3 3,16800

(10,64+0,75)*0,35*1,35 5,38178

8,12*0,35*1,35 3,83670

4,79*0,35*1,35 2,26328

Deska pod základem - budova D : 10,64*1,40*0,30 4,46880

8,86*1,40*0,30 3,72120

7,47*1,40*0,30 3,13740

20 274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení m2 296,57600 520,00 154 219,52 801-1 RTS 18/ II

Základy pod budovou D : (15,43+0,35+0,76+0,45+0,80+0,45+6,18+0,45+0,80+0,45+6,90)*1,60 52,83200

(10,64+10,64-0,35)*1,35 28,25550

(0,48+0,23+0,80+0,25+4,20+0,23+0,23+5,39+0,23+0,80+0,23+5,39+0,23+0,80+0,23+5,39+0,23

+0,80+0,23+5,37+0,23+0,80+0,23+0,85)*1,65

55,85250

(0,35+0,85+0,23+0,80+0,23+5,37+0,23+0,80+0,23+5,39+0,23+0,80+0,23+5,39+0,23+0,80+0,23

+5,39+0,23+0,80+0,80+0,23+4,20+0,23+0,80+0,23+0,48)*1,65

59,03700

bez výztuže

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,

Včetně očištění, vytřídění a uložení bedního materiálu.

rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Architektonické a stavební řešení - revize 06

(5,39+0,45+0,80+0,45+5,39+0,45+0,80+0,45+5,37+0,45+0,80+0,45+0,85+0,35+18,00)*1,65 66,74250

(8,15+7,80)*1,35 21,53250

Deska pod základem - budova D : (10,30+1,40+10,30+8,84+1,40+8,84)*0,30 12,32400

21 274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění m2 296,57600 195,00 57 832,32 801-1 RTS 18/ II

22 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505(R) t 12,01563 33 800,00 406 128,29 801-1 RTS 18/ II

Základy pod budovou D : (0,76+6,18+6,90)*0,35*1,60*0,18 1,39507

0,80*0,80*1,60*2*0,18 0,36864

(0,85+5,37+5,39+5,39+5,39+4,20+0,48)*0,35*1,65*0,18 2,81393

0,80*0,80*1,65*6*0,18 1,14048

(0,85+5,37+5,39+3,99)*0,35*1,65*0,18 1,62162

0,80*0,80*1,65*3*0,18 0,57024

(10,64+0,75)*0,35*1,35*0,18 0,96872

8,12*0,35*1,35*0,18 0,69061

4,79*0,35*1,35*0,18 0,40739

Deska pod základem - budova D : 10,64*1,40*0,30*0,18 0,80438

8,86*1,40*0,30*0,18 0,66982

7,47*1,40*0,30*0,18 0,56473

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 532 497,34
23 311238522R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 240 mm,  , charakteristická pevnost v tlaku fk = 

2,76 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,9 W/m2.K,  

m2 214,83850 989,60 212 604,18 801-1 RTS 18/ II

Budova A  126, 128, 129 - 1.NP : 2,25*1,00*4 9,00000

(3,20+1,00)*2,80 11,76000

Budova A 321, 322 : (1,35+3,35+0,20)*2,72 13,32800

Odpočet otvorů : -3,35*2,02 -6,76700

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.
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Položkový soupis prací a dodávek
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Architektonické a stavební řešení - revize 06

Budova B 102-105 - 1.NP : 1,95*1,00*5 9,75000

0,95*1,00 0,95000

Budova C 103-104 - 1.NP : (2,25+2,40)*3,30 15,34500

Budova C 105-108 - 1.NP : 2,70*1,00*4 10,80000

Budova C 114, 116, 117 - 1.NP : 0,95*1,00 0,95000

1,95*1,00*6 11,70000

2,25*1,00*2 4,50000

Budova D 102-112 - 1.NP : 3,15*3,35 10,55250

(26,12+6,50)*3,35 109,27700

Odpočet otvorů : -1,10*1,97*5 -10,83500

-0,90*1,97*3 -5,31900

Budova F 105-111 - 1.NP : (2,80+2,83)*3,90 21,95700

Odpočet otvorů : -1,60*2,10 -3,36000

3.NP : 

Budova A 324, 325 : 2,25*1,00*5 11,25000

24 311238523R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm,  , charakteristická pevnost v tlaku fk = 

2,76 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,5 W/m2.K,  

m2 3,55100 1 276,60 4 533,21 801-1 RTS 18/ II

Budova C : (0,53+0,53)*3,35 3,55100

25 311238526R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 400 mm,  , charakteristická pevnost v tlaku fk = 

2,76 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,28 W/m2.K,  

m2 4,95000 1 443,30 7 144,34 801-1 RTS 17/ I

Budova D : 1,65*3,00 4,95000

26 311238546R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 400 mm,  , charakteristická pevnost v tlaku fk = 

1,60 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,24 W/m2.K,  

m2 145,97050 1 701,40 248 354,21 801-1 RTS 17/ II

Budova D : (26,12+0,54)*3,35 89,31100

Odpočet otvorů : -1,50*2,10*9 -28,35000

-1,50*2,70 -4,05000

Budova F : (0,77+2,93+17,48+9,10)*3,90 118,09200

Odpočet otvorů : -1,95*1,85*7 -25,25250
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Architektonické a stavební řešení - revize 06

-1,80*2,10 -3,78000

27 330321411R00 Beton sloupů a pilířů železový třídy C 30/37 m3 2,83200 3 287,50 9 310,20 801-1 RTS 18/ II

Budova D - 1.NP : 0,40*0,40*3,30*3 1,58400

Budova F - 1.NP : 0,40*0,40*3,90*2 1,24800

28 331351101R00 Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka

 zřízení

m2 28,32000 625,00 17 700,00 801-1 RTS 18/ II

Budova D - 1.NP : (0,40+0,40)*2*3,30*3 15,84000

Budova F - 1.NP : (0,40+0,40)*2*3,90*2 12,48000

29 331351102R00 Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka

 odstranění

m2 28,32000 250,00 7 080,00 801-1 RTS 18/ II

30 331361821R00 Výztuž hranatých sloupů z betonářské oceli

 10 505(R)

t 0,79296 32 500,00 25 771,20 801-1 RTS 18/ II

Budova D - 1.NP : 0,40*0,40*3,30*3*0,28 0,44352

Budova F - 1.NP : 0,40*0,40*3,90*2*0,28 0,34944

Díl: 311 Sádrokartonové konstrukce 1 455 002,61
31 342261211RS2 Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka 

příčky 100 mm, desky tloušťky 12,5 mm, protipožární, tloušťka izolace 40 mm, požární odolnost 

EI 45

m2 7,42500 792,60 5 885,06 801-1 RTS 18/ II

3.NP : 

A.320 : 0,45*3,30 1,48500

A.321 : 0,45*3,30 1,48500

A.322 : 0,45*3,30 1,48500

A.324 : 0,45*3,30 1,48500

(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření

pilířů, rámových stojek, vzpěr, věšáků nebo táhel svislých nebo šikmých

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů

táhel, rámových stojek, vzpěr (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa,

(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření
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Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.325 : 0,45*3,30 1,48500

32 342261211RT3 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50  tloušťka 

příčky 100 mm, tloušťka sádrokartonových desek 12,5 mm, impregnované, tloušťka izolace 50 

mm, požární odolnost EI 60

m2 18,10150 1 090,10 19 732,45 801-1 RTS 18/ II

Ozn. 7 - H2 zelená bez šrafy : 

D.102 - D.112 : 

příčka dělící D.105xD.106 : (1,70+0,30+1,70)*3,35 12,39500

příčky v D.112 : (2,15+1,20)*3,35 11,22250

Odpočet otvorů : -0,70*1,97*4 -5,51600

33 342261213RT2 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka 

příčky 150 mm, tloušťka sádrokartonových desek 12,5 mm, protipožární, tloušťka izolace 50 mm

m2 705,09900 1 063,00 749 520,24 801-1 RTS 18/ II

Ozn. 3 - DF červená bez šrafy : 

1.NP - číslo místnosti : 

A.126, A128, A129 : 

příčka dělící A.126xA.137 : 3,25*2,90 9,42500

příčka dělící A.128xA.129 : 3,70*3,30 12,21000

příčka dělící A.126, 128, 129xA.104 : (4,80+1,00+5,75)*3,30 38,11500

Odpočet otvorů : -0,90*1,97 -1,77300

F.105 - F.111 : 

příčka dělící F.107xF.108 : 4,55*3,90 17,74500

příčka dělící F.106xF.108 : 6,00*3,90 23,40000

příčka dělící F.108xF.109 : 3,57*3,90 13,92300

příčka dělící F.109xF.110 : 3,90*3,90 15,21000

příčka dělící F.106xF.110 : 2,78*3,90 10,84200

příčka dělící F.105xF.110 a F.111 : 7,88*3,90 30,73200

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů
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příčka dělící F.111xF.109 a F.110 : 6,03*3,90 23,51700

Odpočet otvorů : -0,80*1,97*2 -3,15200

-0,90*1,97*3 -5,31900

C.103 - C.104 : 

příčka dělící C.103xC.101 : (2,33+4,90+1,33)*3,30 28,24800

Odpočet otvorů : -1,10*1,97 -2,16700

C.105 - C.108 : 

příčka dělící C.105xC.126, 101 : 6,05*3,30 19,96500

příčka dělící C.105xC.106 : 6,05*3,30 19,96500

příčka dělící C.106xC.107 : 6,05*3,30 19,96500

příčka dělící C.107xC.108 : 6,05*3,30 19,96500

příčka dělící C.105-C.108xC.111 : 12,00*3,30 39,60000

Odpočet otvorů : -1,10*1,97*4 -8,66800

C.114, C.116, C.117 : 

příčka dělící C.114xC.112 : (2,10+0,98)*2,90 8,93200

příčka dělící C.114xC.115 : 6,90*2,90 20,01000

příčka dělící C.116, C.117xC.115 : 6,90*2,90 20,01000

příčka dělící C.116xC.117 : 7,35*3,30 24,25500

Odpočet otvorů : -1,10*1,97*3 -6,50100

D.102 - D.112 : 

příčka dělící D.102xD.107 : 4,75*3,35 15,91250

příčka dělící D.107xD.108 : 7,40*3,35 24,79000

příčka dělící D.108xD.109 : 7,00*3,35 23,45000

příčka dělící D.109xD.110 : 7,40*3,35 24,79000

příčka dělící D.110xD.111 : (3,55+0,90-0,40)*3,35 13,56750

příčka dělící D.102xD.101 : 2,40*3,35 8,04000
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Odpočet otvorů : -0,90*1,97*2 -3,54600

-1,10*1,97 -2,16700

B.102 - B.105 : 

příčka dělící B.102xB.103 : 7,60*3,30 25,08000

příčka dělící B.103xB.104 : 6,90*3,30 22,77000

příčka dělící B.104xB.105 : 6,90*3,30 22,77000

příčka dělící B.105xB.106 : (4,60+0,98)*3,30 18,41400

příčka dělící B.102-B.105xB.101 : (2,10+2,10+2,10+2,10+2,10+2,10)*3,30 41,58000

Odpočet otvorů : -0,90*1,97*3 -5,31900

3.NP : -1,10*1,97 -2,16700

A.320 - A.322, A.324 - A.325a : 

příčka dělící A.320xA.319 : 3,50*3,30 11,55000

příčka dělící A.320xA.321 : 5,25*3,30 17,32500

příčka dělící A.320, A.321x301b : 3,95*3,30 13,03500

Odpočet otvorů : -1,10*1,97*2 -4,33400

příčka dělící A.321xA.322 : 2,95*3,30 9,73500

příčka dělící A.322xA.301b : 1,45*3,30 4,78500

Odpočet otvorů : -1,10*1,97 -2,16700

příčka dělící A.324xA.301b : 5,40*3,30 17,82000

příčka dělící A.325xA.301b : 4,80*3,30 15,84000

Odpočet otvorů : -1,10*1,97*2 -4,33400

příčka dělící A.325xA.326 : 3,25*2,90 9,42500

34 342261213RT3 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka 

příčky 150 mm, tloušťka sádrokartonových desek 12,5 mm, impregnované, tloušťka izolace 50 

mm

m2 4,85750 1 115,10 5 416,60 801-1 RTS 18/ II

Ozn. 7 - H2 zelená bez šrafy : 

D.102 - D.112 : 

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů
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příčka dělící D.105xD.106 : 1,45*3,35 4,85750

35 342261213RT4 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka 

příčky 150 mm, tloušťka sádrokartonových desek 12,5 mm, protipožární impregnované, tloušťka 

izolace 50 mm

m2 8,74500 1 126,00 9 846,87 801-1 RTS 18/ II

Ozn. 5 - DFH2 růžová bez šrafy : 

příčka dělící A.321axA.322a : 2,20*3,30 7,26000

příčka dělící A.324axA.325a : 0,45*3,30 1,48500

36 342262411RS3 Příčky z desek sádrokartonových instalační příčky, dvojitá ocelová konstrukce CW 50, 2x 

opláštění rovná nebo větší jak 220 mm, tloušťka sádrokartonových desek 12,5 mm, 

impregnované, tl. izolace 40 mm

m2 3,18250 1 338,80 4 260,73 801-1 RTS 18/ II

Ozn. 7 - H2 zelená bez šrafy : 

D.102 - D.112 : 

příčka dělící D.105xD.106 : 0,95*3,35 3,18250

37 342262411RS4 Příčky z desek sádrokartonových instalační příčky, dvojitá ocelová konstrukce CW 50, 2x 

opláštění rovná nebo větší jak 220 mm, tloušťka sádrokartonových desek 12,5 mm, protipožární 

impregnované, tl. izolace 40 mm

m2 10,72500 1 349,70 14 475,53 801-1 RTS 18/ II

Ozn. 5 - DFH2 růžová bez šrafy : 

příčka dělící A.324axA.325a : 3,25*3,30 10,72500

38 342091012R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za 

zřízení otvoru do 4 m2, OK 1x CW, 2x opláštění

kus 30,00000 1 829,60 54 888,00 801-1 RTS 18/ II

4+1+5+1+3+4+2+10 30,00000

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
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39 416021226R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 

CD s přímým uchycením 2x deska, tloušťky 15 mm, protipožární

m2 103,86100 901,20 93 599,53 801-1 RTS 18/ II

1.NP - číslo místnosti : 

B.102 : 3,80*0,65 2,47000

B.103 : 3,53*0,65 2,29450

B.104 : 2,70*0,65 1,75500

B.105 : 3,53*0,65 2,29450

C.114 : 3,68*0,65 2,39200

C.116 : 7,55*0,50 3,77500

3,55*0,75 2,66250

C.117 : 2,93*0,75 2,19750

3.NP - číslo místnosti : 

A.320 : 16,83 16,83000

A.321 : 17,24 17,24000

A.322 : 14,30 14,30000

A.324 : 18,81 18,81000

A.325 : 16,84 16,84000

40 416021228R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 

CD s přímým uchycením 2x deska, tloušťky 15 mm, protipožární impregnovaná

m2 40,03000 939,20 37 596,18 801-1 RTS 18/ II

C.104 : 3,60 3,60000

D.103 : 3,66 3,66000

D.105 : 4,25 4,25000

D.106 : 4,25 4,25000

D.112 : 5,50 5,50000

A.320a : 3,24 3,24000

A.321a : 3,24 3,24000

A.322a : 4,07 4,07000

A.324a : 4,11 4,11000
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A.325a : 4,11 4,11000

41 416051211R00 Podhledy sádrokartonovými akustické bezespáré podhledy akustické  bezespáré, dvouúrovňový 

ocelový rošt - hrana akustické sádrokartonové desky kolmo řezaná (pro technologii řezané spáry) 

rozměr desky 1188/1998 mm, děrování pravidelné, d 8 mm, podíl děrované plochy 15,5%, s 

minerální izolací tl. 50 mm

m2 60,17500 1 259,50 75 790,41 801-1 RTS 18/ II

50 % : 

1.NP - číslo místnosti : 

D.107 : 36,23*0,50 18,11500

D.108 : 46,15*0,50 23,07500

D.109 : 26,45*0,50 13,22500

F.106 : 11,52*0,50 5,76000

42 416051231R00 Podhledy sádrokartonovými akustické bezespáré podhledy akustické  bezespáré, dvouúrovňový 

ocelový rošt - hrana akustické sádrokartonové desky kolmo řezaná (pro technologii řezané spáry) 

rozměr desky 1200/2010 mm, děrování pravidelné, d 15 mm, podíl děrované plochy 19,6%, s 

minerální izolací tl. 50 mm

m2 60,17500 1 259,50 75 790,41 801-1 RTS 18/ II

50 % : 

1.NP - číslo místnosti : 

D.107 : 36,23*0,50 18,11500

D.108 : 46,15*0,50 23,07500

D.109 : 26,45*0,50 13,22500

F.106 : 11,52*0,50 5,76000

43 416093122R00 Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky od 200 do 500 mm, z protipožárních desek, tloušťky 

12,5 mm

m2 20,20000 680,80 13 752,16 801-1 RTS 18/ II

1.NP - číslo místnosti : 

A.126 : 4,95*0,30 1,48500

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,
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A.128 : 3,40*0,30 1,02000

A.129 : 3,95*0,30 1,18500

B.102 : 3,88*0,30 1,16400

B.103 : 3,53*0,30 1,05900

B.104 : 2,70*0,30 0,81000

B.105 : 3,53*0,30 1,05900

C.105 : 3,00*0,30 0,90000

C.106 : 2,70*0,30 0,81000

C.107 : 3,00*0,30 0,90000

C.108 : 2,70*0,30 0,81000

C.114 : 3,68*0,30 1,10400

C.116 : (7,05+3,53)*0,30 3,17400

C.117 : 2,93*0,30 0,87900

3.NP - číslo místnosti : 

A.322 : 3,55*0,22 0,78100

A.324 : 5,40*0,30 1,62000

A.325 : 4,80*0,30 1,44000

44 342261211RT4-2T00Příčka sádrokarton. ocel.kce,  CW 50, 2x oplášť. tl.100 mm, desky požár. 2x 12,5 mm + desky 

požár. impreg.2x 12,5 mm, minerál tl. 5 cm

m2 15,30400 1 101,00 16 849,70 Vlastní

Ozn. 9 - ATYP khaki : 

příčka dělící A.325xA.325a : 3,25*2,90 9,42500

příčka dělící A.324xA.324a : 3,25*2,90 9,42500

Odpočet otvorů : -0,90*1,97*2 -3,54600

45 342261213RT4-1T00Příčka sádrokarton. ocel.kce, CW 100, 2x oplášť. tl.150 mm, desky požár.2x 12,5 mm + desky 

požár. impreg.2x 12,5 mm, minerál tl.5 cm

m2 158,78900 1 126,00 178 796,41 Vlastní

Ozn. 9 - ATYP khaki : 

1.NP : 

C.103 - C.104 : 
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příčka dělící C.103xC.104 : (3,00+1,35)*3,30 14,35500

příčka dělící C.104xC.126 : 1,35*3,30 4,45500

Odpočet otvorů : -0,80*1,97 -1,57600

C.105 - C.108 : 

příčka dělící C.114xC.113 : 7,72*3,30 25,47600

D.102 - D.112 : 

příčka dělící D.103xD.104 : (1,35+3,05)*3,35 14,74000

příčka dělící D.104xD.105 : 2,65*3,35 8,87750

příčka dělící D.105, D.106xD.107 : (3,55+2,65)*3,35 20,77000

příčka dělící D.110xD.112 : 2,95*3,35 9,88250

Odpočet otvorů : -0,80*1,97 -1,57600

3.NP : 

A.320a : (2,15+1,75+2,15+0,85)*3,30 22,77000

Odpočet otvorů : -0,80*1,97 -1,57600

A.321a : (2,15+1,75+0,85)*3,30 15,67500

Odpočet otvorů : -0,80*1,97 -1,57600

A.322a : (1,85+2,50+1,85)*3,30 20,46000

Odpočet otvorů : -0,90*1,97 -1,77300

A.324a, A.325a : 2,85*3,30 9,40500

46 342262411RT4-1T00Příčka SDK instalační 2x OK CW 50, 2x opl. tl. 220 - 300 mm, desky požár. 2x 12,5 mm + desky 

požár. impreg.2x 12,5 mm, minerál tl. 5 cm

m2 13,63750 1 360,50 18 553,82 Vlastní

Ozn. 9 - ATYP khaki : 

D.102 - D.112 : 

příčka dělící D.111xD.112 : 2,15*3,35 7,20250

3.NP : 

A.320 : 0,90*3,30 2,97000

A.321a : 1,05*3,30 3,46500
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47 342266111RT2-1 Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, z profilů CW 75, dvojitě opláštěno, desky 

protipožární tl. 12,5 mm, izolace tl. 5 cm

m2 47,34900 781,80 37 017,45 Vlastní

Ozn. 4 - DF červená šrafa jednoduchá : 

1.NP - číslo místnosti : 

A.129 - levá předstěna : 3,15*2,90 9,13500

B.102 - B.105 : 

předstěna B.102 : 6,90*3,30 22,77000

předstěna B.104 : (0,80+0,33)*3,30 3,72900

C.106 : (0,30+0,45+0,30)*3,30 3,46500

C.108 : (1,15+0,30+0,30+0,45+0,30)*3,30 8,25000

48 342266111RT2-2 Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, ze zdvojených profilů 2xCW 50, dvojitě 

opláštěno, desky protipožární tl. 12,5 mm, izolace tl. 5 cm

m2 24,07000 888,20 21 378,97 Vlastní

Ozn. 4 - DF červená šrafa dvojitá : 

1.NP - číslo místnosti : 

A.127 - předstěna ze všech tří stran : (3,20+2,15+2,95)*2,90 24,07000

49 342266111RT3-1 Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, z profilů CW 75, dvojitě opláštěno, desky 

standard impreg. tl. 12,5 mm, izolace tl.5 cm

m2 22,15750 808,90 17 923,20 Vlastní

Ozn. 8 - H2 zelená šrafa jednoduchá : 

C.103 - C.104 : 

předstěna C.104xD.103 : 2,40*3,30 7,92000

D.102 - D112 : 

předstěna D.103xC104 : 3,05*3,35 10,21750

předstěna D.10xC102 : 1,20*3,35 4,02000

50 342266111RT4-1 Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, z profilů CW 75, dvojitě opláštěno, desky 

požár. impreg. tl. 12,5 mm, minerál tl. 5 cm

m2 4,79250 819,80 3 928,89 Vlastní

Ozn. 5 - DFH2 růžová šrafa jednoduchá + khaki u modulů : 

3.NP : 

A.320a : 0,85*1,35 1,14750
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A.321a : 0,85*1,35 1,14750

A.322 : 1,85*1,35 2,49750

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 1 117 747,99
51 411321515R00 Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek 

hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 30/37

m3 93,02553 3 287,50 305 821,43 801-1 RTS 18/ II

Budova F - 1.NP - hlavice : 2,50*2,50*0,08*2 1,00000

Budova D - strop nad 1.NP : 2,75*25,35*0,16 11,15400

7,10*25,35*0,25 44,99625

0,55*24,28*0,20 2,67080

Budova F - strop nad 1.NP : 3,33*17,48*0,20 11,64168

6,04*17,85*0,20 21,56280

52 411351101R00 Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy 

bednící materiál prkna, bez podepření, - zřízení

m2 388,98400 375,00 145 869,00 801-1 RTS 18/ II

Budova D : 

Strop nad 1.NP : 9,15*25,35 231,95250

24,28*0,55 13,35400

Budova F : 

Strop nad 1.NP : 8,95*17,45 156,17750

Odečet bednících hlavic : -2,50*2,50*2 -12,50000

53 411351102R00 Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy  , - 

odstranění

m2 388,98400 125,00 48 623,00 801-1 RTS 18/ II

54 411351801R00 Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení m 92,45000 125,00 11 556,25 801-1 RTS 18/ II

Budova D : 

Strop nad 1.NP : 25,35+9,85+0,95+0,55+24,28+0,55+0,20 61,73000

s pomocným lešením

s pomocným lešením

s pomocným lešením

Stránka 26 z 213Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1708

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Budova F : 

Strop nad 1.NP : 0,42+2,92+17,38+10,00 30,72000

55 411351802R00 Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění m 92,45000 37,50 3 466,88 801-1 RTS 18/ II

56 411351901R00 Bednění stropů bednění prostupu plochy do 0,06 m2 kus 8,00000 375,00 3 000,00 801-1 RTS 18/ II

Budova D : 

Strop nad 1.NP : 4 4,00000

Budova F : 

Strop nad 1.NP : 4 4,00000

57 411352101R00 Bednění hřibových hlavic pravoúhlých, - zřízení m2 12,50000 562,50 7 031,25 801-1 RTS 18/ II

Budova F - 1.NP : 2,50*2,50*2 12,50000

58 411352102R00 Bednění hřibových hlavic pravoúhlých, - odstranění m2 12,50000 187,50 2 343,75 801-1 RTS 18/ II

59 411354173R00 Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 5 do 12 kPa, - zřízení m2 388,98400 125,00 48 623,00 801-1 RTS 18/ II

60 411354174R00 Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 5 do 12 kPa, - odstranění m2 388,98400 62,50 24 311,50 801-1 RTS 18/ II

61 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) t 13,02357 32 500,00 423 266,03 801-1 RTS 18/ II

93,02553*0,140 13,02357

62 413321414R00 Beton nosníků železový třídy C 25/30 m3 4,85380 3 100,00 15 046,78 801-1 RTS 18/ II

Budova D - 1.NP : 9,30*0,40*0,35 1,30200

25,37*0,35*0,40 3,55180

63 413351107R00 Bednění nosníků zřízení m2 38,60200 625,00 24 126,25 801-1 RTS 18/ II

včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel a podobných tyčových konstrukcí,

s pomocným lešením

s pomocným lešením

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, 

hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů,
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S: 1708

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Budova D - 1.NP : 9,30*(0,40+0,35+0,40) 10,69500

25,37*(0,35+0,40+0,35) 27,90700

64 413351108R00 Bednění nosníků odstranění m2 38,60200 125,00 4 825,25 801-1 RTS 18/ II

65 413351211R00 Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, - zřízení m2 13,40300 125,00 1 675,38 801-1 RTS 18/ II

Budova D - 1.NP : 9,30*0,35 3,25500

25,37*0,40 10,14800

66 413351212R00 Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, odstranění m2 13,40300 62,50 837,69 801-1 RTS 18/ II

67 413361821R00 Výztuž nosníků z betonářské oceli 10 505(R) t 1,45614 32 500,00 47 324,55 801-1 RTS 18/ II

4,8538*0,30 1,45614

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 453 027,38
68 601016193R00 Omítky stropů a podhledů z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stropů z hotových 

směsí hloubková penetrace stropů akrylátová

m2 830,85000 100,60 83 583,51 801-1 RTS 18/ II

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.126 / F-1.6 : 16,94 16,94000

A.128 / F-1.6 : 11,57 11,57000

A.129 / F-1.6 : 13,79 13,79000

B.102 / F-1.10 : 27,79 27,79000

B.103 / F-1.10 : 25,89 25,89000

po jednotlivých vrstvách

stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, 

neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného, bez podpěrné konstrukce

stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, 

neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného, bez podpěrné konstrukce

a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu

a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu

stěnových, volných trámů, rámů, průvlaků, nosníků jeřábových drah, rámových příčlí, patrových i mezipatrových ztužidel, konzol, vodorovných táhel, trámů, 

obrubních a výztužných, lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce
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S: 1708

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Architektonické a stavební řešení - revize 06

B.104 / F-1.10 : 19,44 19,44000

B.105 / F-1.10 : 27,74 27,74000

C.103 / F-1.10 : 15,69 15,69000

C.104 / F-1.11 : 3,60 3,60000

C.105 / F-1.13 : 18,69 18,69000

C.106 / F-1.13 : 16,74 16,74000

C.107 / F-1.13 : 18,69 18,69000

C.108 / F-1.13 : 16,39 16,39000

C.114 / F-1.10 : 26,93 26,93000

C.116 / F-1.12 : 29,73 29,73000

C.117 / F-1.12 : 22,89 22,89000

D.102 / F-1.2 : 62,31 62,31000

D.103 / F-1.3 : 3,66 3,66000

D.104 / F-1.2 : 15,67 15,67000

D.105 / F-1.2 : 4,25 4,25000

D.106 / F-1.2 : 4,25 4,25000

D.107 / F-1.4 : 36,23 36,23000

D.108 / F-1.4 : 46,15 46,15000

D.109 / F-1.4 : 26,45 26,45000

D.110 / F-1.2 : 27,43 27,43000

D.111 / F-1.2 : 9,03 9,03000

D.112 / F-1.2 : 5,50 5,50000

F.105 / F-1.1 : 48,94 48,94000

F.106 / F-1.1 : 48,66 48,66000

F.107 / F-1.2 : 13,47 13,47000

F.108 / F-1.2 : 18,59 18,59000

F.109 / F-1.2 : 12,08 12,08000
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O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.110 / F-1.2 : 10,71 10,71000

F.111 / F-1.2 : 22,17 22,17000

3.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.320 / F-3.2 : 16,83 16,83000

A.320a / F-3.3 : 3,24 3,24000

A.321 / F-3.2 : 17,24 17,24000

A.321a / F-3.3 : 3,24 3,24000

A.322 / F-3.2 : 14,30 14,30000

A.322a / F-3.3 : 4,07 4,07000

A.324 / F-3.2 : 18,81 18,81000

A.324a / F-3.3 : 4,11 4,11000

A.325 / F-3.2 : 16,84 16,84000

A.325a / F-3.3 : 4,11 4,11000

69 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 157,30300 64,10 10 083,12 801-1 RTS 18/ II

F.105 - F.111 : 1,95*1,85*7 25,25250

1,80*2,10 3,78000

A.126, A.128, A.129 : 1,25*1,80*4 9,00000

C.103, C.104, D.104, D.112 : 1,73*0,90 1,55700

D.102 - fasáda v atriu : 1,50*2,10*9 28,35000

1,50*2,70 4,05000

B.102 - B.105 : 1,95*1,80*5 17,55000

0,95*1,80 1,71000

C.105 - C.108 : 2,70*1,80*4 19,44000

C.114, C.116, C.117 : 1,95*1,80*3 10,53000

2,25*1,80*2 8,10000

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně 

pozdějšího odkrytí,
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S: 1708

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.320 - A.322 : 3,55*2,02 7,17100

A.324 - A.325a : 2,25*1,85*5 20,81250

70 611403399R00 Hrubé zaplnění rýh ve stropech maltou z komponent jakékoliv šířky m2 41,62700 599,60 24 959,55 801-4 RTS 18/ II

1.NP : 

Budova A : (5,80+5,80+0,90+0,90)*0,15 2,01000

Budova B : (2,30+1,65+1,90+1,45+1,00+0,40+0,30)*0,15 1,35000

Budova C : (3,00+3,00+3,00+2,55)*0,15 1,73250

(1,08+1,08+1,85)*0,15 0,60150

3.NP : 

Budova A : (1,00+1,00)*0,15 0,30000

(0,45+0,45+0,45+0,45+2,13+1,33)*0,15 0,78900

1.NP : 

Budova A : (3,00+3,00+3,68+4,80+3,68+1,23+1,53+1,50+1,50+1,70)*0,20 5,12400

Budova B : 2,10*0,20*10 4,20000

1,20*0,20*2 0,48000

(7,30+0,60+1,05+0,35+3,10+6,90)*0,20 3,86000

Budova C : (2,68+2,68+4,45)*0,20 1,96200

Budova C : (6,15+6,15+6,15+6,15+2,10+2,10)*0,20 5,76000

(12,08+7,60)*0,20 3,93600

(2,65+4,25)*0,20 1,38000

Budova A : (0,45+3,55+0,45+0,4+1,55+0,45+1,55+0,45+0,45+1,65+0,40)*0,20 2,27000

(4,80+4,80+4,90)*0,20 2,90000

(0,60+0,60+0,60)*0,20 0,36000

(3,38+3,38+1,10+1,10+1,55+0,15+2,40)*0,20 2,61200

71 612473182R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové, strojně m2 489,24880 604,70 295 848,75 801-1 RTS 18/ II

A.126 : 2,25*2,80*2 12,60000

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Odpočet otvorů : -2,25*1,80*2 -8,10000

Přípočet ostění : (1,80+2,25+1,80)*0,17*2 1,98900

A.128 : (0,95+2,10)*2,80 8,54000

Odpočet otvorů : -1,10*1,80 -1,98000

Přípočet ostění : (1,80+1,10)*0,17 0,49300

A.129 : 3,60*2,80 10,08000

Odpočet otvorů : -2,25*1,80 -4,05000

-1,10*1,80 -1,98000

Přípočet ostění : (1,80+2,25+1,80)*0,17 0,99450

(1,80+1,10)*0,17 0,49300

F.105 : (2,78+2,78)*3,10 17,23600

Odpočet otvorů : -1,60*2,10 -3,36000

-1,80*2,10 -3,78000

Přípočet ostění : (2,10+1,80+2,10)*0,32 1,92000

F.107 : (4,55+3,52)*2,80 22,59600

Odpočet otvorů : -1,95*1,85 -3,60750

Přípočet ostění : (1,85+1,95+1,85)*0,32 1,80800

F.108 : 6,00*2,80 16,80000

Odpočet otvorů : -1,95*1,85*2 -7,21500

-0,90*1,85 -1,66500

Přípočet ostění : (1,85+1,95+1,85)*0,32*2 3,61600

(1,85+0,90)*0,32 0,88000

F.109 : 3,90*2,80 10,92000

Odpočet otvorů : -0,90*1,85 -1,66500

-1,95*1,85 -3,60750

Přípočet ostění : (1,85+0,90)*0,32 0,88000

(1,85+1,95+1,85)*0,32 1,80800
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.111 : (3,68+6,03)*2,80 27,18800

Odpočet otvorů : -1,95*1,85*2 -7,21500

Přípočet ostění : (1,85+1,95+1,85)*0,32 1,80800

C.103 : (2,67+3,60)*2,50 15,67500

Odpočet otvorů : -1,73*0,90 -1,55700

Přípočet ostění : (0,90+1,73+0,90)*0,20 0,70600

C.104 : 0,60*2,50 1,50000

C.105 : 2,70*0,90 2,43000

C.106 : 2,70*0,90 2,43000

C.107 : 2,70*0,90 2,43000

C.108 : 2,70*0,90 2,43000

C.114 : (0,33+0,45+0,33)*2,70 2,99700

Odpočet otvorů : -0,95*1,80 -1,71000

-1,95*1,80 -3,51000

Přípočet ostění : (1,80+0,95+1,80+1,95+1,80)*0,37 3,07100

C.116 : (7,35+3,83)*2*2,70 60,37200

Odpočet otvorů : -1,95*1,80*4 -14,04000

-2,25*1,80 -4,05000

Přípočet ostění : (1,80+1,95+1,80)*0,37*4 8,21400

(1,80+2,25+1,80)*0,37 2,16450

C.117 : 7,35*2,90 21,31500

2,93*2,70 7,91100

Odpočet otvorů : -2,25*1,80 -4,05000

Přípočet ostění : (1,80+2,25+1,80)*0,37 2,16450

D.102 : (25,97+25,97)*2,80 145,43200

Odpočet otvorů : -1,50*2,10*9 -28,35000

-1,50*2,70 -4,05000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Architektonické a stavební řešení - revize 06

-1,10*1,97*5 -10,83500

-0,90*1,97*3 -5,31900

Přípočet ostění : (2,10+1,50+2,10)*0,32*9 16,41600

(2,70+1,50+2,70)*0,32 2,20800

D.104 : (4,05+1,40+1,55)*2,80 19,60000

Odpočet otvorů : -1,10*1,97 -2,16700

D.105 : 1,78*2,50 4,45000

Odpočet otvorů : -0,90*1,97 -1,77300

D.106 : 1,78*2,50 4,45000

Odpočet otvorů : -0,90*1,97 -1,77300

D.107 : 2,43*2,80 6,80400

Odpočet otvorů : -1,10*1,97 -2,16700

D.108 : 6,25*2,80 17,50000

Odpočet otvorů : -1,10*1,97 -2,16700

D.109 : 3,58*2,80 10,02400

Odpočet otvorů : -1,10*1,97 -2,16700

D.110 : 3,72*2,80 10,41600

Odpočet otvorů : -1,10*1,97 -2,16700

D.111 : (0,90+3,55+0,54)*2,80 13,97200

D.112 : (2,65+2,15)*2,50 12,00000

Odpočet otvorů : -0,90*1,97 -1,77300

B.102 : (3,80+0,33+0,45+0,33+0,33+0,30)*2,80 15,51200

Odpočet otvorů : -1,95*1,80 -3,51000

-0,90*1,80 -1,62000

Přípočet ostění : (1,80+1,95+1,80)*0,37 2,05350

(1,80+0,90)*0,37 0,99900

B.103 : (3,53+0,33+0,45+0,33+0,33)*2,80 13,91600
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FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Odpočet otvorů : -1,95*1,80 -3,51000

-0,90*1,80 -1,62000

Přípočet ostění : (1,80+1,95+1,80)*0,37 2,05350

(1,80+0,90)*0,37 0,99900

B.104 : (2,70+0,30+0,33)*2,80 9,32400

Odpočet otvorů : -1,95*1,80 -3,51000

Přípočet ostění : (1,80+1,95+1,80)*0,37 2,05350

B.105 : (3,53+0,33+0,45+0,33+0,33)*2,80 13,91600

Odpočet otvorů : -1,95*1,80 -3,51000

-0,90*1,80 -1,62000

Přípočet ostění : (1,80+1,95+1,80)*0,37 2,05350

(1,80+0,90)*0,37 0,99900

3.NP : 

A.321 : 1,10*2,72 2,99200

A.322 : 3,55*2,72 9,65600

5,00*3,30 16,50000

Odpočet otvorů : -3,35*2,02 -6,76700

Přípočet ostění : (2,02+3,35+2,02)*0,17 1,25630

A.324 : (3,33+0,30)*2,90 10,52700

2,25*0,90*2 4,05000

A.324a : 1,18*0,90 1,06200

A.325a : 1,18*0,90 1,06200

A.325 : 2,25*0,90*2 4,05000

72 612474510RT4 Omítky stěn ze suchých směsí Omítka jednovrstvá, vápenocementová,  , na beton a 

vápenopískové zdivo

m2 83,48300 461,80 38 552,45 801-1 RTS 18/ II

A.126 : (0,37+0,37+0,30+0,37+0,37+0,15+0,20+0,33)*2,80 6,88800

A.128 : (0,18+0,45+0,18+0,33+0,45+0,33)*2,80 5,37600

A.129 : (0,35+0,37+0,33+0,18)*2,80 3,44400
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S: 1708

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.106 : (0,40+0,40)*2*3,10 4,96000

D.107 : (0,40+0,40)*2*2,80 4,48000

D.108 : (0,25+0,40+0,25)*2,80 2,52000

D.109 : 0,40*2,80 1,12000

D.110 : (0,15+0,40+0,15)*2,80 1,96000

D.111 : (0,15+0,40+0,15)*2,80 1,96000

C.105 : (0,15+0,37)*2,80*2 2,91200

C.106 : (0,15+0,37)*2,80*2 2,91200

C.107 : (0,15+0,37)*2,80*2 2,91200

C.108 : (0,15+0,37)*2,80*2 2,91200

C.114 : (0,15+0,33)*2,90*2 2,78400

3.NP : 

A.320 : (0,57+0,15+0,45+0,45+0,45+0,15+0,57+0,85)*2,90 10,55600

A.321 : (1,05+0,15+0,45+0,45+0,45+0,15+0,35)*2,90 8,84500

A.322 : 0,45*3,30 1,48500

A.324, A.324a : (0,08+0,30+0,45+0,45+0,30+0,45+0,45+0,30+0,45)*2,90 9,36700

A.325, A.325a : (0,45+0,45+0,30+0,45+0,45)*2,90 6,09000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 766 974,60
73 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení m2 157,30300 36,40 5 725,83 801-1 RTS 18/ II

F.105 - F.111 : 1,95*1,85*7 25,25250

1,80*2,10 3,78000

A.126, A.128, A.129 : 1,25*1,80*4 9,00000

C.103, C.104, D.104, D.112 : 1,73*0,90 1,55700

D.102 - fasáda v atriu : 1,50*2,10*9 28,35000

1,50*2,70 4,05000

B.102 - B.105 : 1,95*1,80*5 17,55000

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu 

nástřikem plastických (lepivých) maltovin
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S: 1708

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Architektonické a stavební řešení - revize 06

0,95*1,80 1,71000

C.105 - C.108 : 2,70*1,80*4 19,44000

C.114, C.116, C.117 : 1,95*1,80*3 10,53000

2,25*1,80*2 8,10000

A.320 - A.322 : 3,55*2,02 7,17100

A.324 - A.325a : 2,25*1,85*5 20,81250

74 622315015RXX1 Soklová lišta KZS tl. 160 mm m 140,76000 145,80 20 522,81 Vlastní

F.105 - F.111 : (0,56+2,93+17,80+9,40) 30,69000

A.126, A.128, A.129 : (5,00+3,45+0,15+3,95) 12,55000

C.103, C.104, D.104, D.112 : (0,80+1,73+0,75+0,59+1,35+0,59+0,30+0,30+0,59) 7,00000

D.102 - fasáda v atriu : (0,16+0,50+11,55+1,45+11,87+0,16) 25,69000

B.102 - B.105 : (0,10+3,80+0,15+3,53+0,15+2,70+0,15+3,53) 14,11000

C.105 - C.108 : (2,70+0,30+2,70+0,30+2,70+0,30+2,70) 11,70000

C.114, C.116, C.117 : (3,68+7,32+0,53+2,03+2,25+0,75+2,25) 18,81000

A.320 - A.322 : (0,55+6,60) 7,15000

A.324 - A.325a : (5,40+0,10+1,18+0,30+1,18+0,10+4,80) 13,06000

75 622315522RXX3 Zatepl.syst., sokl , XPS tl 100 mm, organická tenkovrstvá probarvená omítka zrnitost 1,5 mm a 

0,1 mm, aplikovaná ve vzhledu pohledového betonu

m2 13,82600 1 490,70 20 610,42 Vlastní

C.103, C.104, D.104, D.111 : (0,80+1,73+0,75+0,59+1,35+0,59+0,30+0,30+0,59)*0,95 6,65000

D.102 - fasáda v atriu : (0,50+11,55+11,87)*0,30 7,17600

76 622315736RXX5 Zatepl.syst., fasáda, miner.desky tl 160 mm, organická tenkovrstvá probarvená omítka zrnitost 

1,5 mm, s přísadou proti plísním a řasám ve formě mikrokapslí s dlouhodobým účinkem

m2 384,30550 1 737,40 667 692,38 Vlastní

F.105 - F.111 : (0,56+2,93+17,80+9,40)*4,75 145,77750

Odpočet otvorů : -1,95*1,85*7 -25,25250

-1,80*2,10 -3,78000

A.126, A.128, A.129 : (5,00+3,45+0,15+3,95)*4,16 52,20800

Odpočet otvorů : -2,25*1,80*4 -16,20000
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S: 1708

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Architektonické a stavební řešení - revize 06

C.103, C.104, D.104, D.112 : (0,80+1,73+0,75+0,59+1,35+0,59+0,30+0,30+0,59)*4,35 30,45000

Odpočet otvorů : -1,73*0,90 -1,55700

D.102 - fasáda v atriu : (0,16+0,50+11,55+1,45+11,87+0,16)*3,75 96,33750

Odpočet otvorů : -1,50*2,10*9 -28,35000

-1,50*2,70 -4,05000

B.102 - B.105 : (0,10+3,80+0,15+3,53+0,15+2,70+0,15+3,53)*3,40 47,97400

Odpočet otvorů : -1,95*1,80*5 -17,55000

-0,95*1,80 -1,71000

C.105 - C.108 : (2,70+0,30+2,70+0,30+2,70+0,30+2,70)*3,50 40,95000

Odpočet otvorů : -2,70*1,80*4 -19,44000

C.114, C.116, C.117 : (3,68+7,32+0,53+2,03+2,25+0,75+2,25)*3,50 65,83500

Odpočet otvorů : -1,95*1,80*3 -10,53000

-2,25*1,80*2 -8,10000

A.320 - A.322 : (0,55+6,60)*3,40 24,31000

Odpočet otvorů : -3,55*2,02 -7,17100

A.324 - A.325a : (5,40+0,10+1,18+0,30+1,18+0,10+4,80)*3,40 44,40400

Odpočet otvorů : -2,25*1,80*5 -20,25000

77 622315736RXX9 Povrchová úprava ostění KZS s min.deskou, organická tenkovrstvá probarvená omítka zrnitost 

1,5 mm, s přísadou proti plísním a řasám ve formě mikrokapslí s dlouhodobým účinkem

m2 40,25120 1 302,40 52 423,16 Vlastní

F.105 - F.111 : (1,85+1,95+1,85)*0,16*7 6,32800

(2,10+1,80+2,10)*0,16 0,96000

A.126, A.128, A.129 : (1,80+2,25+1,80)*0,16*4 3,74400

C.103, C.104, D.104, D.112 : (0,90+1,73+0,90)*0,16 0,56480

D.102 - fasáda v atriu : (2,10+1,50+2,10)*0,16*9 8,20800

(2,70+1,50+2,70)*0,16 1,10400

B.102 - B.105 : (1,80+1,95+1,80)*0,16*5 4,44000

Položka obsahuje: okenní a rohové lišty, výztužnou stěrku, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.
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S: 1708

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Architektonické a stavební řešení - revize 06

(1,80+0,95)*0,16 0,44000

C.105 - C.108 : (1,80+2,70+1,80)*0,16*4 4,03200

C.114, C.116, C.117 : (1,80+1,95+1,80)*0,16*3 2,66400

(1,80+2,25+1,80)*0,16*2 1,87200

A.320 - A.322 : (2,02+3,55+2,02)*0,16 1,21440

A.324 - A.325a : (1,80+2,25+1,80)*0,16*5 4,68000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 845 859,17
78 631312621R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25 m3 45,39725 3 915,80 177 766,55 801-1 RTS 18/ II

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.126 / F-1.6 : 16,94*0,05 0,84700

A.128 / F-1.6 : 11,57*0,05 0,57850

A.129 / F-1.6 : 13,79*0,05 0,68950

B.102 / F-1.10 : 27,79*0,06 1,66740

B.103 / F-1.10 : 25,89*0,06 1,55340

B.104 / F-1.10 : 19,44*0,06 1,16640

B.105 / F-1.10 : 27,74*0,06 1,66440

C.103 / F-1.10 : 15,69*0,06 0,94140

C.104 / F-1.11 : 3,60*0,06 0,21600

C.105 / F-1.13 : 18,69*0,10 1,86900

C.106 / F-1.13 : 16,74*0,10 1,67400

C.107 / F-1.13 : 18,69*0,10 1,86900

C.108 / F-1.13 : 16,39*0,10 1,63900

C.114 / F-1.10 : 26,54*0,06 1,59240

C.116 / F-1.12 : 29,73*0,06 1,78380

C.117 / F-1.12 : 22,58*0,06 1,35480

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
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S: 1708

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Architektonické a stavební řešení - revize 06

D.102 / F-1.2a : 62,31*0,05 3,11550

D.103 / F-1.3a : 3,66*0,05 0,18300

D.104 / F-1.2a : 15,67*0,05 0,78350

D.105 / F-1.2a : 4,25*0,05 0,21250

D.106 / F-1.2a : 4,25*0,05 0,21250

D.107 / F-1.4a : 36,23*0,045 1,63035

D.108 / F-1.4a : 46,15*0,045 2,07675

D.109 / F-1.4a : 26,45*0,045 1,19025

D.110 / F-1.2a : 27,43*0,05 1,37150

D.111 / F-1.2a : 9,03*0,05 0,45150

D.112 / F-1.2a : 5,50*0,05 0,27500

F.105 / F-1.1, F-1.1a : 48,94*0,06 2,93640

F.106 / F-1.1 : 17,24*0,05 0,86200

F.107 / F-1.2 : 13,47*0,05 0,67350

F.108 / F-1.2 : 18,59*0,05 0,92950

F.109 / F-1.2 : 12,08*0,05 0,60400

F.110 / F-1.2 : 10,71*0,05 0,53550

F.111 / F-1.2 : 22,17*0,05 1,10850

3.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.320 / F-3.2 : 16,83*0,05 0,84150

A.320a / F-3.3 : 3,24*0,05 0,16200

A.321 / F-3.2 : 17,24*0,05 0,86200

A.321a / F-3.3 : 3,24*0,05 0,16200

A.322 / F-3.2 : 14,30*0,05 0,71500

A.322a / F-3.3 : 4,07*0,05 0,20350

A.324 / F-3.2 : 18,81*0,05 0,94050
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S: 1708

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.324a / F-3.3 : 4,11*0,05 0,20550

A.325 / F-3.2 : 16,84*0,05 0,84200

A.325a / F-3.3 : 4,11*0,05 0,20550

79 631361921RT5 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost 

oka 150/150 mm

t 2,89939 38 295,00 111 032,14 801-1 RTS 18/ II

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.126 / F-1.6 : 16,94*0,0033*1,10 0,06149

A.128 / F-1.6 : 11,57*0,0033*1,10 0,04200

A.129 / F-1.6 : 13,79*0,0033*1,10 0,05006

B.102 / F-1.10 : 27,79*0,0033*1,10 0,10088

B.103 / F-1.10 : 25,89*0,0033*1,10 0,09398

B.104 / F-1.10 : 19,44*0,0033*1,10 0,07057

B.105 / F-1.10 : 27,74*0,0033*1,10 0,10070

C.103 / F-1.10 : 15,69*0,0033*1,10 0,05695

C.104 / F-1.11 : 3,60*0,0033*1,10 0,01307

C.105 / F-1.13 : 18,69*0,0033*1,10 0,06784

C.106 / F-1.13 : 16,74*0,0033*1,10 0,06077

C.107 / F-1.13 : 18,69*0,0033*1,10 0,06784

C.108 / F-1.13 : 16,39*0,0033*1,10 0,05950

C.114 / F-1.10 : 26,54*0,0033*1,10 0,09634

C.116 / F-1.12 : 29,73*0,0033*1,10 0,10792

C.117 / F-1.12 : 22,58*0,0033*1,10 0,08197

D.102 / F-1.2a : 62,31*0,0033*1,10 0,22619

D.103 / F-1.3a : 3,66*0,0033*1,10 0,01329

D.104 / F-1.2a : 15,67*0,0033*1,10 0,05688

D.105 / F-1.2a : 4,25*0,0033*1,10 0,01543

D.106 / F-1.2a : 4,25*0,0033*1,10 0,01543
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S: 1708

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Architektonické a stavební řešení - revize 06

D.107 / F-1.4a : 36,23*0,0033*1,10 0,13151

D.108 / F-1.4a : 46,15*0,0033*1,10 0,16752

D.109 / F-1.4a : 26,45*0,0033*1,10 0,09601

D.110 / F-1.2a : 27,43*0,0033*1,10 0,09957

D.111 / F-1.2a : 9,03*0,0033*1,10 0,03278

D.112 / F-1.2a : 5,50*0,0033*1,10 0,01997

F.105 / F-1.1, F-1.1a : 48,94*0,0033*1,10 0,17765

F.106 / F-1.1 : 17,24*0,0033*1,10 0,06258

F.107 / F-1.2 : 13,47*0,0033*1,10 0,04890

F.108 / F-1.2 : 18,59*0,0033*1,10 0,06748

F.109 / F-1.2 : 12,08*0,0033*1,10 0,04385

F.110 / F-1.2 : 10,71*0,0033*1,10 0,03888

F.111 / F-1.2 : 22,17*0,0033*1,10 0,08048

3.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.320 / F-3.2 : 16,83*0,0033*1,10 0,06109

A.320a / F-3.3 : 3,24*0,0033*1,10 0,01176

A.321 / F-3.2 : 17,24*0,0033*1,10 0,06258

A.321a / F-3.3 : 3,24*0,0033*1,10 0,01176

A.322 / F-3.2 : 14,30*0,0033*1,10 0,05191

A.322a / F-3.3 : 4,07*0,0033*1,10 0,01477

A.324 / F-3.2 : 18,81*0,0033*1,10 0,06828

A.324a / F-3.3 : 4,11*0,0033*1,10 0,01492

A.325 / F-3.2 : 16,84*0,0033*1,10 0,06113

A.325a / F-3.3 : 4,11*0,0033*1,10 0,01492

80 631571003R00 Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva

 ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu

m3 431,27950 687,00 296 289,02 801-1 RTS 18/ II

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,
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S: 1708

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Mezi základy budovy D : 18,00*2,35*1,75 74,02500

8,50*1,60*1,75 23,80000

15,40*6,45*1,75 173,82750

10,20*5,70*1,75 101,74500

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

C.116 / F-1.12 : 29,73*1,10 32,70300

C.117 / F-1.12 : 22,89*1,10 25,17900

81 632421112RT1 Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová hmota na bázi cementu, tloušťky 2 mm, 

včetně penetrace

m2 728,89000 189,80 138 343,32 801-1 RTS 18/ II

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.126 / F-1.6 : 16,94 16,94000

A.128 / F-1.6 : 11,57 11,57000

A.129 / F-1.6 : 13,79 13,79000

B.102 / F-1.10 : 27,79 27,79000

B.103 / F-1.10 : 25,89 25,89000

B.104 / F-1.10 : 19,44 19,44000

B.105 / F-1.10 : 27,74 27,74000

C.103 / F-1.10 : 15,69 15,69000

C.104 / F-1.11 : 3,60 3,60000

C.105 / F-1.13 : 18,69 18,69000

C.106 / F-1.13 : 16,74 16,74000

C.107 / F-1.13 : 18,69 18,69000

C.108 / F-1.13 : 16,39 16,39000

C.114 / F-1.10 : 26,54 26,54000

C.116 / F-1.12 : 29,73 29,73000

s rozprostřením a uhlazením
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S: 1708

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Architektonické a stavební řešení - revize 06

C.117 / F-1.12 : 22,58 22,58000

D.102 / F-1.2a : 62,31 62,31000

D.104 / F-1.2a : 15,67 15,67000

D.105 / F-1.2a : 4,25 4,25000

D.106 / F-1.2a : 4,25 4,25000

D.107 / F-1.4a : 36,23 36,23000

D.108 / F-1.4a : 46,15 46,15000

D.109 / F-1.4a : 26,45 26,45000

D.110 / F-1.2a : 27,43 27,43000

D.111 / F-1.2a : 9,03 9,03000

D.112 / F-1.2a : 5,50 5,50000

F.107 / F-1.2 : 13,47 13,47000

F.108 / F-1.2 : 18,59 18,59000

F.109 / F-1.2 : 12,08 12,08000

F.110 / F-1.2 : 10,71 10,71000

F.111 / F-1.2 : 22,17 22,17000

3.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.320 / F-3.2 : 16,83 16,83000

A.320a / F-3.3 : 3,24 3,24000

A.321 / F-3.2 : 17,24 17,24000

A.321a / F-3.3 : 3,24 3,24000

A.322 / F-3.2 : 14,30 14,30000

A.322a / F-3.3 : 4,07 4,07000

A.324 / F-3.2 : 18,81 18,81000

A.324a / F-3.3 : 4,11 4,11000

A.325 / F-3.2 : 16,84 16,84000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.325a / F-3.3 : 4,11 4,11000

82 632421115RT1 Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová hmota na bázi cementu, tloušťka 5 mm, 

včetně penetrace

m2 66,18000 228,90 15 148,60 801-1 RTS 18/ II

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

F.105 / F-1.1, F-1.1a : 48,94 48,94000

F.106 / F-1.1 : 17,24 17,24000

83 632452131R00 Potěr pískocementový se sníženou obrusností bez dodání neobrusné přísady (zvlášť specifikace)

 o tloušťce od 20 do 30 mm

m2 403,76190 265,70 107 279,54 801-1 RTS 18/ II

Budova D - střecha R1 : 8,93*25,83 230,66190

Budova F - střecha R1 : 17,31*10,00 173,10000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 41 542,50
84 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 830,85000 50,00 41 542,50 800-3 RTS 18/ II

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.126 / F-1.6 : 16,94 16,94000

A.128 / F-1.6 : 11,57 11,57000

A.129 / F-1.6 : 13,79 13,79000

B.102 / F-1.10 : 27,79 27,79000

B.103 / F-1.10 : 25,89 25,89000

B.104 / F-1.10 : 19,44 19,44000

B.105 / F-1.10 : 27,74 27,74000

C.103 / F-1.10 : 15,69 15,69000

C.104 / F-1.11 : 3,60 3,60000

C.105 / F-1.13 : 18,69 18,69000

s rozprostřením a uhlazením

na mazaninách nebo betonových podkladech (600 kg cementu/m3 )í, hlazený dřevěným hladítkem,
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O: D.1.01
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Architektonické a stavební řešení - revize 06

C.106 / F-1.13 : 16,74 16,74000

C.107 / F-1.13 : 18,69 18,69000

C.108 / F-1.13 : 16,39 16,39000

C.114 / F-1.10 : 26,93 26,93000

C.116 / F-1.12 : 29,73 29,73000

C.117 / F-1.12 : 22,89 22,89000

D.102 / F-1.2 : 62,31 62,31000

D.103 / F-1.3 : 3,66 3,66000

D.104 / F-1.2 : 15,67 15,67000

D.105 / F-1.2 : 4,25 4,25000

D.106 / F-1.2 : 4,25 4,25000

D.107 / F-1.4 : 36,23 36,23000

D.108 / F-1.4 : 46,15 46,15000

D.109 / F-1.4 : 26,45 26,45000

D.110 / F-1.2 : 27,43 27,43000

D.111 / F-1.2 : 9,03 9,03000

D.112 / F-1.2 : 5,50 5,50000

F.105 / F-1.1 : 48,94 48,94000

F.106 / F-1.1 : 48,66 48,66000

F.107 / F-1.2 : 13,47 13,47000

F.108 / F-1.2 : 18,59 18,59000

F.109 / F-1.2 : 12,08 12,08000

F.110 / F-1.2 : 10,71 10,71000

F.111 / F-1.2 : 22,17 22,17000

3.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.320 / F-3.2 : 16,83 16,83000
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O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.320a / F-3.3 : 3,24 3,24000

A.321 / F-3.2 : 17,24 17,24000

A.321a / F-3.3 : 3,24 3,24000

A.322 / F-3.2 : 14,30 14,30000

A.322a / F-3.3 : 4,07 4,07000

A.324 / F-3.2 : 18,81 18,81000

A.324a / F-3.3 : 4,11 4,11000

A.325 / F-3.2 : 16,84 16,84000

A.325a / F-3.3 : 4,11 4,11000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 47 532,56
85 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 

dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 

předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 1 234,61190 38,50 47 532,56 801-1 RTS 18/ II

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.126 / F-1.6 : 16,94 16,94000

A.128 / F-1.6 : 11,57 11,57000

A.129 / F-1.6 : 13,79 13,79000

B.102 / F-1.10 : 27,79 27,79000

B.103 / F-1.10 : 25,89 25,89000

B.104 / F-1.10 : 19,44 19,44000

B.105 / F-1.10 : 27,74 27,74000

C.103 / F-1.10 : 15,69 15,69000

C.104 / F-1.11 : 3,60 3,60000

C.105 / F-1.13 : 18,69 18,69000

C.106 / F-1.13 : 16,74 16,74000
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O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Architektonické a stavební řešení - revize 06

C.107 / F-1.13 : 18,69 18,69000

C.108 / F-1.13 : 16,39 16,39000

C.114 / F-1.10 : 26,93 26,93000

C.116 / F-1.12 : 29,73 29,73000

C.117 / F-1.12 : 22,89 22,89000

D.102 / F-1.2 : 62,31 62,31000

D.103 / F-1.3 : 3,66 3,66000

D.104 / F-1.2 : 15,67 15,67000

D.105 / F-1.2 : 4,25 4,25000

D.106 / F-1.2 : 4,25 4,25000

D.107 / F-1.4 : 36,23 36,23000

D.108 / F-1.4 : 46,15 46,15000

D.109 / F-1.4 : 26,45 26,45000

D.110 / F-1.2 : 27,43 27,43000

D.111 / F-1.2 : 9,03 9,03000

D.112 / F-1.2 : 5,50 5,50000

F.105 / F-1.1 : 48,94 48,94000

F.106 / F-1.1 : 48,66 48,66000

F.107 / F-1.2 : 13,47 13,47000

F.108 / F-1.2 : 18,59 18,59000

F.109 / F-1.2 : 12,08 12,08000

F.110 / F-1.2 : 10,71 10,71000

F.111 / F-1.2 : 22,17 22,17000

3.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.320 / F-3.2 : 16,83 16,83000

A.320a / F-3.3 : 3,24 3,24000
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O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.321 / F-3.2 : 17,24 17,24000

A.321a / F-3.3 : 3,24 3,24000

A.322 / F-3.2 : 14,30 14,30000

A.322a / F-3.3 : 4,07 4,07000

A.324 / F-3.2 : 18,81 18,81000

A.324a / F-3.3 : 4,11 4,11000

A.325 / F-3.2 : 16,84 16,84000

A.325a / F-3.3 : 4,11 4,11000

Budova D - střecha R1 : 8,93*25,83 230,66190

Budova F - střecha R1 : 17,31*10,00 173,10000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 237 484,05
86 962031132R00 Bourání příček z cihel a tvárnic z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv 

maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm 

m2 138,08000 82,90 11 446,83 801-3 RTS 17/ I

Budova A : (5,80+5,80+0,90+0,90)*3,30 44,22000

Odpočet otvorů : -1,45*1,97 -2,85650

Budova B : (2,30+1,65+1,90+1,45+1,00+0,40+0,30)*3,30 29,70000

Odpočet otvorů : -0,70*2,02*2 -2,82800

Budova C : (3,00+3,00+3,00+2,55)*3,30 38,11500

0,90*0,15*7 0,94500

(1,08+1,08+1,85)*4,45 17,84450

Odpočet otvorů : -0,70*2,02*6 -8,48400

3.NP : 

Budova A : (1,00+1,00)*2,00 4,00000

(0,45+0,45+0,45+0,45+2,13+1,33)*2,90 15,25400

(1,55+1,55)*0,70 2,17000

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 

kg/m2),
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O: D.1.01
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Architektonické a stavební řešení - revize 06

87 962031133R00 Bourání příček z cihel a tvárnic z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv 

maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm 

m2 526,97600 96,70 50 958,58 801-3 RTS 17/ I

Budova A : (3,00+3,00+3,68+4,80+3,68+1,23+1,53+1,50+1,50+1,70)*3,30 84,54600

0,45*2,10 0,94500

0,28*1,80 0,50400

Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800

-0,70*2,02*2 -2,82800

-1,10*2,05 -2,25500

Budova B : 2,10*3,30*10 69,30000

1,20*3,30*2 7,92000

(7,30+0,60+1,05+0,35+3,10+6,90)*3,30 63,69000

0,30*1,80*4 2,16000

Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800

Budova C : (2,68+2,68+4,45)*2,90 28,44900

0,30*1,80*3 1,62000

Odpočet otvorů : -0,90*2,02*2 -3,63600

Budova C : (6,15+6,15+6,15+6,15+2,10+2,10)*2,90 83,52000

(12,08+7,60)*3,30 64,94400

(2,65+4,25)*4,45 30,70500

0,30*1,80*9 4,86000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02*4 -8,08000

-1,20*2,02 -2,42400

-1,55*2,02 -3,13100

Budova A : (0,45+3,55+0,45+0,4+1,55+0,45+1,55+0,45+0,45+1,65+0,40)*2,90 32,91500

(4,80+4,80+4,90)*2,90 42,05000

Odpočet otvorů : -1,55*2,10*2 -6,51000

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 

kg/m2),
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O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Architektonické a stavební řešení - revize 06

(0,60+0,60+0,60)*3,30 5,94000

(3,38+3,38+1,10+1,10+1,55+0,15+2,40)*2,90 37,87400

0,13*1,80*5 1,17000

Odpočet otvorů : -0,90*2,02*2 -3,63600

88 962032231R00 Bourání zdiva nadzákladového cihelného z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 

vápenou nebo vápenocementovou

m3 35,73713 828,60 29 611,79 801-3 RTS 18/ II

1.NP : 

Budova A : (2,25+2,25)*2,90*0,45 5,87250

Odpočet otvorů : -0,90*1,80*0,45*4 -2,91600

Budova B : 1,95*1,80*0,45*6 9,47700

Odpočet otvorů : -0,90*1,80*0,45*12 -8,74800

Budova C : 2,53*3,30*0,25 2,08725

(2,65+4,25)*0,25*4,45 7,67625

2,70*2,70*0,25*4 7,29000

Odpočet otvorů : -1,05*1,80*0,25*8 -3,78000

1,95*1,00*0,35*6 4,09500

2,25*1,00*0,35*2 1,57500

3.NP : 

Část A : 5,40*2,70*0,30 4,37400

4,80*2,80*0,35 4,70400

2,25*1,00*0,35*5 3,93750

1,05*1,00*0,35 0,36750

2,40*1,00*0,40*2,5 2,40000

Odpočet otvorů : -1,35*1,80*0,35*2 -1,70100

-1,05*2,65*0,35 -0,97388

89 962051115R00 Bourání příček železobetonových tloušky do 100 mm m2 5,40000 276,20 1 491,48 801-3 RTS 18/ II

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 

kPa  (150 kg/m2)
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platnost
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SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Schodiště : 5,40 5,40000

90 962052211R00 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového m3 1,37025 3 866,70 5 298,35 801-3 RTS 18/ II

Budova A : 3,15*0,15*2,90 1,37025

91 962052314R00 Bourání zdiva železobetonového piliřů m3 0,44800 4 142,90 1 856,02 801-3 RTS 18/ II

1.NP : 

C1.25 : 0,400*0,40*2,80 0,44800

92 962081131R00 Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 100 mm m2 12,16000 138,10 1 679,30 801-3 RTS 18/ II

1.NP : 

Část A : 5,65*2,40 13,56000

Odpočet otvorů : -1,00*1,40 -1,40000

93 963016211R00 Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z kazet 600 x 600 mm bez minerální 

izolace, na kovovém roštu, tl. 12,5 mm

m2 26,39000 69,00 1 820,91 801-3 RTS 18/ II

1.NP - číslo místnosti : 

C1.05 : 26,39 26,39000

94 963042819R00 Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů zhotovených na místě m 33,00000 193,30 6 378,90 801-3 RTS 18/ II

1.NP : 22*1,50 33,00000

95 963053935R00 Bourání železobetonových schodišťových ramen monolitických zazděných oboustranně m2 9,75000 1 146,20 11 175,45 801-3 RTS 18/ II

1.NP : 3,25*1,50*2 9,75000

96 965042141R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 

asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 34,10513 2 347,60 80 065,20 801-3 RTS 18/ II

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách železobetonových, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 

1,5 kPa  (150 kg/m2),

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 

kPa  (150 kg/m2),

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 

kPa  (150 kg/m2),

nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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1.NP - číslo místnosti / skladba : 

A1.17 / F : 11,91*0,072 0,85752

A1.18 / F : 1,39*0,072 0,10008

A1.19 / F : 1,22*0,072 0,08784

B1.11 / H : 25,59*(0,085+0,06) 3,71055

B1.12 / J : 1,40*(0,085+0,06) 0,20300

B1.13 / J : 1,31*(0,085+0,06) 0,18995

B1.14 / J : 65,10*(0,085+0,06) 9,43950

C1.32 / H : 8,93*(0,085+0,06) 1,29485

C1.33 / H : 3,45*(0,085+0,06) 0,50025

C1.34 / J : 1,42*(0,085+0,06) 0,20590

C1.35 / J : 1,42*(0,085+0,06) 0,20590

C1.36 / J : 1,84*(0,085+0,06) 0,26680

C1.37 / J : 1,56*(0,085+0,06) 0,22620

C1.01 / F : 1,46*0,072 0,10512

C1.02 / F : 1,60*0,072 0,11520

C1.03 / D : 12,06*0,072 0,86832

C1.04 / C : 71,80*0,07 5,02600

C1.05 / A : 26,39*0,085 2,24315

C1.16 / A1 : 16,56*0,10 1,65600

C1.20 / A1 : 18,38*0,10 1,83800

C1.21 / A1 : 17,01*0,10 1,70100

C1.25 / A1 : 18,22*0,10 1,82200

3.NP - číslo místnosti / skladba : 

A3.19 / E : 12,47*0,07 0,87290

A3.20 / D : 8,13*0,07 0,56910

97 965043341R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových s potěrem 

nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 2,99580 2 416,70 7 239,95 801-3 RTS 18/ II
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S: 1708

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Architektonické a stavební řešení - revize 06

1.NP - číslo místnosti / skladba : 

Lité teracco : 

A1.17 / F : 11,91*0,02 0,23820

A1.18 / F : 1,39*0,02 0,02780

A1.19 / F : 1,22*0,02 0,02440

B1.11 / H : 25,59*0,02 0,51180

B1.12 / J : 1,40*0,02 0,02800

B1.13 / J : 1,31*0,02 0,02620

B1.14 / J : 65,10*0,02 1,30200

C1.32 / H : 8,93*0,02 0,17860

C1.33 / H : 3,45*0,02 0,06900

C1.34 / J : 1,42*0,02 0,02840

C1.35 / J : 1,42*0,02 0,02840

C1.36 / J : 1,84*0,02 0,03680

C1.37 / J : 1,56*0,02 0,03120

C1.01 / F : 1,46*0,02 0,02920

C1.02 / F : 1,60*0,02 0,03200

C1.03 / D : 12,06*0,02 0,24120

3.NP - číslo místnosti / skladba : 

A3.20 / D : 8,13*0,02 0,16260

98 966079851R00 Přerušení ocelových profilů průřezu do 100 mm2 kus 20,00000 20,70 414,00 801-3 RTS 18/ II

Železobetonové schodiš. zídky : 20 20,00000

99 968061112R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 kus 68,00000 9,70 659,60 801-3 RTS 18/ II

1.NP : 

Část A : 8 8,00000

Část B : 12 12,00000

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
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S: 1708

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Část C : 6+25 31,00000

3.NP : 

Část A : 17 17,00000

100 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 31,00000 13,80 427,80 801-3 RTS 18/ II

1.NP : 

Část A : 4 4,00000

Část B : 6 6,00000

Část C : 6+10 16,00000

3.NP : 

Část A : 5 5,00000

101 968062244R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých, plochy do 1 m2 m2 1,35000 207,10 279,59 801-3 RTS 18/ II

Část C : 0,60*0,90 0,54000

0,90*0,90 0,81000

102 968062245R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých, plochy do 2 m2 m2 85,32000 138,10 11 782,69 801-3 RTS 18/ II

1.NP : 

Část A : 0,90*1,80*4 6,48000

Část B : 0,90*1,80*12 19,44000

Část C : 1,05*1,80*4 7,56000

1,05*1,80*8 15,12000

0,90*1,80*10 16,20000

1,05*1,80*4 7,56000

3.NP : 

Část A : 2,40*1,80*3 12,96000

103 968062456R00 Vybourání dřevěných rámů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 m2 2,47000 186,40 460,41 801-3 RTS 18/ II

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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S: 1708

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Architektonické a stavební řešení - revize 06

3.NP : 

Část A : 0,95*2,60 2,47000

104 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 

1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 33,09600 324,50 10 739,65 801-3 RTS 18/ II

1.NP : 

Část A : 0,80*1,97 1,57600

0,60*1,97*2 2,36400

Část B : 0,60*1,97*2 2,36400

0,80*1,97*2 3,15200

Část C : 0,60*1,97*4 4,72800

0,80*1,97*2 3,15200

0,80*1,97 1,57600

0,90*1,97*4 7,09200

0,60*1,97*2 2,36400

3.NP : 

Část A : 0,80*1,97*3 4,72800

105 968072456R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 

1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

m2 14,87350 248,60 3 697,55 801-3 RTS 18/ II

Část A : 1,35*1,97 2,65950

Část B : 1,45*1,97 2,85650

Část C : 1,45*1,97 2,85650

1,10*1,97 2,16700

3.NP : 

Část A : 1,10*1,97*2 4,33400

Díl: 97 Prorážení otvorů 61 058,63

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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S: 1708

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Architektonické a stavební řešení - revize 06

106 978013191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 % m2 300,52450 76,00 22 839,86 801-3 RTS 18/ II

1.NP : 

Část A : (0,30+0,30+0,30+0,30+0,30+0,30+0,25+0,30+0,35)*2,85 7,69500

Část B : (0,26+0,60+0,26)*2,80*5 15,68000

(0,26+0,25)*2,80 1,42800

0,45*2,80*55 69,30000

0,30*2,80 0,84000

Část C : (2,83+6,75)*2,85 27,30300

Odpočet otvorů : -0,60*0,90 -0,54000

-0,90*0,90 -0,81000

-1,05*1,80*4 -7,56000

Přípočet ostění : (1,80+1,05+1,80)*0,45*4 8,37000

(0,90+0,60+0,90)*0,45 1,08000

(0,60+0,60+0,60)*0,45 0,81000

(0,30+0,45)*2*2,90*4 17,40000

(0,40+0,75+0,40)*4,45*2 13,79500

(0,40+1,58+0,40+0,40+0,60+0,40+0,40+0,60+0,40+0,40+0,60+0,40+0,40+0,60+0,40+0,40+0,60

+0,40)*4,45

41,74100

(0,30+0,45+0,30+0,30+0,45)*2,90 5,22000

(0,30+10,08+0,15+2,25)*4,45 56,87100

Odpočet otvorů : -1,45*1,97 -2,85650

3.NP : 

Část A : (0,45+0,45+0,45)*2,90*2 7,83000

0,45*2,90 1,30500

0,50*2,70*6 8,10000

(0,53+0,45+0,43)*2,90*2 8,17800

0,53*2,90 1,53700
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S: 1708

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Architektonické a stavební řešení - revize 06

(0,38+0,30+0,38)*2,80*6 17,80800

107 978057331R00 Odsekání a odebrání obkladů ze schodišťových konstrukcí

 z umělého kamene nebo litého teraca, podstupnic

m 36,06000 96,70 3 487,00 801-3 RTS 18/ II

1.NP - číslo místnosti : 

A1.15 : 3,38+0,35+1,50+3,38 8,61000

(0,15+0,28)*1,50*22 14,19000

A1.17 : (3,75+3,33)*2-0,90 13,26000

108 978059531R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 

m2

m2 116,53900 96,70 11 269,32 801-3 RTS 18/ II

1.NP - číslo místnosti : 

A1.18 : (1,55+0,90+1,55)*1,35 5,40000

Odpočet otvorů : -0,70*1,35 -0,94500

A1.19 : (1,35+0,90)*2*1,35 6,07500

Odpočet otvorů : -0,70*1,35 -0,94500

B1.12 : (1,45+0,90)*2*1,40 6,58000

Odpočet otvorů : -0,70*1,40 -0,98000

B1.13 : (1,45+0,90)*2*1,40 6,58000

Odpočet otvorů : -0,70*1,40 -0,98000

C1.32 : 1,40*1,40 1,96000

C1.34 : (0,70+1,05+0,70)*1,40 3,43000

C1.35 : 0,65*1,40*2 1,82000

C1.36 : (1,25+1,25)*2*1,40 7,00000

Odpočet otvorů : -0,70*1,40 -0,98000

C1.37 : (1,48+1,25)*2*1,40 7,64400

Odpočet otvorů : -0,70*1,40 -0,98000

C1.01 : (0,98+1,50)*2*1,40 6,94400

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,
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S: 1708

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Odpočet otvorů : -0,70*1,40 -0,98000

C1.02 : (1,08+1,50)*2*1,40 7,22400

Odpočet otvorů : -0,70*1,40*2 -1,96000

C1.05 : (2,55+0,80+0,45+0,30+0,98+2,55)*2,00 15,26000

C1.16 : (1,50+0,85)*1,40 3,29000

C1.20 : (0,85+1,50)*1,40 3,29000

C1.21 : (0,85+1,50)*1,40 3,29000

C1.25 : (1,50+0,93)*1,40 3,40200

3.NP - číslo místnosti : 

A3.19 : (3,75+3,40)*2*2,00 28,60000

1,00*2,00*2 4,00000

Odpočet otvorů : -1,05*1,10*3 -3,46500

-0,90*2,05 -1,84500

Přípočet ostění : (1,10+1,05+1,10)*0,20*3 1,95000

A3.21 : 1,00*1,40 1,40000

A3.41 : (0,45+1,05+0,45)*1,40 2,73000

A3.42 : (0,45+1,05+0,45)*1,40 2,73000

109 610888985Rpol Bezprašný uzavírací nátěr povrchů stropních konstrukcí v budovách A, B, C m2 426,59000 55,00 23 462,45 Vlastní

1.NP - číslo místnosti : 

A1.17 : 11,91 11,91000

A1.18 : 1,39 1,39000

A1.19 : 1,22 1,22000

B1.11 : 25,59 25,59000

B1.12 : 1,40 1,40000

B1.13 : 1,31 1,31000

B1.14 : 65,10 65,10000

C1.32 : 8,93 8,93000
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S: 1708

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Architektonické a stavební řešení - revize 06

C1.33 : 3,45 3,45000

C1.34 : 1,42 1,42000

C1.35 : 1,42 1,42000

C1.36 : 1,84 1,84000

C1.37 : 1,56 1,56000

C1.01 : 1,46 1,46000

C1.02 : 1,60 1,60000

C1.03 : 12,06 12,06000

C1.04 : 71,80 71,80000

C1.05 : 26,39 26,39000

C1.16 : 16,56 16,56000

C1.20 : 18,38 18,38000

C1.21 : 17,01 17,01000

C1.25 : 18,22 18,22000

3.NP - číslo místnosti : 

A3.19 : 12,47 12,47000

A3.20 : 8,13 8,13000

A3.21 : 8,29 8,29000

A3.22 : 34,88 34,88000

A3.41 : 26,79 26,79000

A3.42 : 26,01 26,01000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 664 045,22
110 998011002R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m t 1 948,48949 340,80 664 045,22 801-1 RTS 18/ II

Díl: 711 Izolace proti vodě 503 760,80
111 711111001RZ1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem 

penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP

m2 615,25000 32,20 19 811,05 800-711 RTS 18/ II

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou 

konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou
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S: 1708

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Architektonické a stavební řešení - revize 06

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

B.102 / F-1.10 : 27,79 27,79000

B.103 / F-1.10 : 25,89 25,89000

B.104 / F-1.10 : 19,44 19,44000

B.105 / F-1.10 : 27,74 27,74000

C.103 / F-1.10 : 15,69 15,69000

C.104 / F-1.11 : 3,60 3,60000

C.114 / F-1.10 : 26,93 26,93000

C.116 / F-1.12 : 29,73 29,73000

C.117 / F-1.12 : 22,89 22,89000

D.102 / F-1.2 : 62,31 62,31000

D.103 / F-1.3 : 3,66 3,66000

D.104 / F-1.2 : 15,67 15,67000

D.105 / F-1.2 : 4,25 4,25000

D.106 / F-1.2 : 4,25 4,25000

D.107 / F-1.4 : 36,23 36,23000

D.108 / F-1.4 : 46,15 46,15000

D.109 / F-1.4 : 26,45 26,45000

D.110 / F-1.2 : 27,43 27,43000

D.111 / F-1.2 : 9,03 9,03000

D.112 / F-1.2 : 5,50 5,50000

F.105 / F-1.1 : 48,94 48,94000

F.106 / F-1.1 : 48,66 48,66000

F.107 / F-1.2 : 13,47 13,47000

F.108 / F-1.2 : 18,59 18,59000

F.109 / F-1.2 : 12,08 12,08000
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S: 1708

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.110 / F-1.2 : 10,71 10,71000

F.111 / F-1.2 : 22,17 22,17000

112 711141559RY5 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, s dodávkou 

izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, horní pás s minerálním posypem

m2 615,25000 613,20 377 271,30 800-711 RTS 18/ II

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

B.102 / F-1.10 : 27,79 27,79000

B.103 / F-1.10 : 25,89 25,89000

B.104 / F-1.10 : 19,44 19,44000

B.105 / F-1.10 : 27,74 27,74000

C.103 / F-1.10 : 15,69 15,69000

C.104 / F-1.11 : 3,60 3,60000

C.114 / F-1.10 : 26,93 26,93000

C.116 / F-1.12 : 29,73 29,73000

C.117 / F-1.12 : 22,89 22,89000

D.102 / F-1.2 : 62,31 62,31000

D.103 / F-1.3 : 3,66 3,66000

D.104 / F-1.2 : 15,67 15,67000

D.105 / F-1.2 : 4,25 4,25000

D.106 / F-1.2 : 4,25 4,25000

D.107 / F-1.4 : 36,23 36,23000

D.108 / F-1.4 : 46,15 46,15000

D.109 / F-1.4 : 26,45 26,45000

D.110 / F-1.2 : 27,43 27,43000

D.111 / F-1.2 : 9,03 9,03000

Provedení očištění povrchu a natavení dvou vrstev asfaltového těžkého pásu a modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.

Stránka 62 z 213Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1708

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Architektonické a stavební řešení - revize 06

D.112 / F-1.2 : 5,50 5,50000

F.105 / F-1.1 : 48,94 48,94000

F.106 / F-1.1 : 48,66 48,66000

F.107 / F-1.2 : 13,47 13,47000

F.108 / F-1.2 : 18,59 18,59000

F.109 / F-1.2 : 12,08 12,08000

F.110 / F-1.2 : 10,71 10,71000

F.111 / F-1.2 : 22,17 22,17000

113 711140102R00 Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 2 vrstvy m2 367,48000 57,10 20 983,11 800-711 RTS 18/ II

1.NP - číslo místnosti / skladba : 

A1.17 / F : 11,91 11,91000

A1.18 / F : 1,39 1,39000

A1.19 / F : 1,22 1,22000

B1.11 / H : 25,59 25,59000

B1.12 / J : 1,40 1,40000

B1.13 / J : 1,31 1,31000

B1.14 / J : 65,10 65,10000

C1.32 / H : 8,93 8,93000

C1.33 / H : 3,45 3,45000

C1.34 / J : 1,42 1,42000

C1.35 / J : 1,42 1,42000

C1.36 / J : 1,84 1,84000

C1.37 / J : 1,56 1,56000

A1.01 / D : 11,06 11,06000

C1.01 / F : 1,46 1,46000

C1.02 / F : 1,60 1,60000

C1.03 / D : 12,06 12,06000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Architektonické a stavební řešení - revize 06

C1.04 / C : 71,80 71,80000

C1.05 / A : 26,39 26,39000

3.NP : 

A3.19 / E : 12,47 12,47000

A3.20 / D : 8,13 8,13000

A3.21 / B : 8,29 8,29000

A3.22 / B : 34,88 34,88000

A3.41 / A : 26,79 26,79000

A3.42 / A : 26,01 26,01000

114 711212000RU1 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky m2 127,59750 30,00 3 827,93 800-711 RTS 18/ II

Podlahy : 

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

C.104 / F-1.11 : 3,60 3,60000

D.103 / F-1.3a : 3,66 3,66000

3.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.320a / F-3.3 : 3,24 3,24000

A.321a / F-3.3 : 3,24 3,24000

A.322a / F-3.3 : 4,07 4,07000

A.323 / F-3.3 : 9,97 9,97000

A.324a / F-3.3 : 4,11 4,11000

A.325a / F-3.3 : 4,11 4,11000

Stěny pod obklady : 

Budova D - 1.NP : 

Číslo místnosti : 

103 : (3,05+1,30)*2*2,05 17,83500
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.320a : (1,75+1,85)*2*2,05 14,76000

(0,80+0,85+0,80)*0,15 0,36750

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.321a : (1,75+1,85)*2*2,05 14,76000

(0,80+0,85+0,80)*0,15 0,36750

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.322a : (1,85+2,20)*2*2,05 16,60500

(0,80+1,85+0,80)*0,15 0,51750

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

A.324a : (1,18+3,50)*2*2,05 19,18800

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -1,05*1,15 -1,20750

-1,00*2,05 -2,05000

Přípočet ostění : (1,15+1,05+1,15)*0,17 0,56950

A.325a : (1,18+3,50)*2*2,05 19,18800

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -1,05*1,15 -1,20750

-1,00*2,05 -2,05000

Přípočet ostění : (1,15+1,05+1,15)*0,17 0,56950

115 711212002RT3 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační  proti vlhkosti m2 127,59750 396,00 50 528,61 800-711 RTS 18/ II

Podlahy : 

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

C.104 / F-1.11 : 3,60 3,60000

D.103 / F-1.3a : 3,66 3,66000

jednovrstvá
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Architektonické a stavební řešení - revize 06

3.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.320a / F-3.3 : 3,24 3,24000

A.321a / F-3.3 : 3,24 3,24000

A.322a / F-3.3 : 4,07 4,07000

A.323 / F-3.3 : 9,97 9,97000

A.324a / F-3.3 : 4,11 4,11000

A.325a / F-3.3 : 4,11 4,11000

Stěny pod obklady : 

Budova D - 1.NP : 

Číslo místnosti : 

103 : (3,05+1,30)*2*2,05 17,83500

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.320a : (1,75+1,85)*2*2,05 14,76000

(0,80+0,85+0,80)*0,15 0,36750

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.321a : (1,75+1,85)*2*2,05 14,76000

(0,80+0,85+0,80)*0,15 0,36750

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.322a : (1,85+2,20)*2*2,05 16,60500

(0,80+1,85+0,80)*0,15 0,51750

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

A.324a : (1,18+3,50)*2*2,05 19,18800

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -1,05*1,15 -1,20750

-1,00*2,05 -2,05000

Přípočet ostění : (1,15+1,05+1,15)*0,17 0,56950
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O: D.1.01
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.325a : (1,18+3,50)*2*2,05 19,18800

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -1,05*1,15 -1,20750

-1,00*2,05 -2,05000

Přípočet ostění : (1,15+1,05+1,15)*0,17 0,56950

116 711212601RT2 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky

 těsnicí pás do spoje podlaha stěna š 100 mm

m 99,50000 93,60 9 313,20 800-711 RTS 18/ II

1.NP - Číslo místnosti : 

D.103 : (3,05+1,30)*2+2,05*4 16,90000

3.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.320a / F-3.3 : 7,20+2,05*4 15,40000

A.321a / F-3.3 : 7,20+2,05*4 15,40000

A.322a / F-3.3 : 8,10+2,05*4 16,30000

A.324a / F-3.3 : 9,55+2,05*4 17,75000

A.325a / F-3.3 : 9,55+2,05*4 17,75000

117 711212602RT2 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky

 těsnicí roh do spoje podlaha stěna

kus 24,00000 110,40 2 649,60 800-711 RTS 18/ II

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

D.103 / F-1.3 : 4 4,00000

3.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.320a / F-3.3 : 4 4,00000

A.321a / F-3.3 : 4 4,00000

A.322a / F-3.3 : 4 4,00000

A.324a / F-3.3 : 4 4,00000

A.325a / F-3.3 : 4 4,00000
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O: D.1.01
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Architektonické a stavební řešení - revize 06

118 998711202R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m % 4,00000 4 844,00 19 376,00 800-711 RTS 18/ II

Díl: 712 Povlakové krytiny 454 800,62
119 712311101RZ1 Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, 

včetně dodávky materiálu

m2 443,22690 18,60 8 244,02 800-711 RTS 18/ II

Budova D - střecha R1 : 8,93*25,83 230,66190

Budova F - střecha R1 : 17,31*10,00 173,10000

Vytažení na atiku : 

Budova D - střecha R1 : 25,83*0,50*2 25,83000

Budova F - střecha R1 : (0,45+16,82+10,00)*0,50 13,63500

120 712341659RZ5 Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením bodově, 1 vrstva, včetně dodávky pásu 

izolačního z oxidovaného asfaltu natavitelného; nosná vložka skelná tkanina

m2 443,22690 238,80 105 842,58 800-711 RTS 18/ II

Budova D - střecha R1 : 8,93*25,83 230,66190

Budova F - střecha R1 : 17,31*10,00 173,10000

Vytažení na atiku : 

Budova D - střecha R1 : 25,83*0,50*2 25,83000

Budova F - střecha R1 : (0,45+16,82+10,00)*0,50 13,63500

121 712371801RT1 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené,  ,  , bez dodávky fólie, bez rozlišení 

tloušťky fólie

m2 0,00000 0,00 0,00 800-711 RTS 18/ II

Budova D - střecha R1 : 0

Budova F - střecha R1 : 0

122 712373111RV1 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do betonu, 6 kotev/m2, tl. izolace do 300 

mm, bez dodávky fólie, bez rozlišení tloušťky fólie

m2 443,22690 373,20 165 412,28 800-711 RTS 18/ II

Budova D - střecha R1 : 8,93*25,83 230,66190

Budova F - střecha R1 : 17,31*10,00 173,10000

Vytažení na atiku : 

Budova D - střecha R1 : 25,83*0,50*2 25,83000

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Budova F - střecha R1 : (0,45+16,82+10,00)*0,50 13,63500

123 712391171RT1 Povlakové krytiny střech do 10° ostatní textilie podkladní, 1 vrstva, bez dodávky textílie m2 403,76190 19,80 7 994,49 800-711 RTS 18/ II

Budova D - střecha R1 : 8,93*25,83 230,66190

Budova F - střecha R1 : 17,31*10,00 173,10000

124 712871801RT1 Samostatné vytažení izolačního povlaku termoplasty 1 vrstva, materiál ve specifikaci, bez 

rozlišení tloušťky fólie

m2 0,00000 0,00 0,00 800-711 RTS 18/ II

Budova D - střecha R1 : 0

Budova F - střecha R1 : 0

125 283220023R fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,80 mm; plošná hmotnost 2 015 g/m2; PVC-P, 

skelná výztuž; µ = 15 000,0

m2 509,71094 225,60 114 990,79 SPCM RTS 17/ I

Budova D - střecha R1 : 8,93*25,83 230,66190

Budova F - střecha R1 : 17,31*10,00 173,10000

Vytažení na atiku : 

Budova D - střecha R1 : 25,83*0,50*2 25,83000

Budova F - střecha R1 : (0,45+16,82+10,00)*0,50 13,63500

Mezisoučet 443,22690

Přípočet ztratného ve výši 15 % : 0,15 66,48404

126 69366195R geotextilie skelná vlákna; funkce separační; plošná hmotnost 120 g/m2 m2 464,32619 21,00 9 750,85 SPCM RTS 18/ II

Budova D - střecha R1 : 8,93*25,83 230,66190

Budova F - střecha R1 : 17,31*10,00 173,10000

Mezisoučet 403,76190

Přípočet ztratného ve výši 15 % : 0,15 60,56429

127 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; 

zpevněná oboustranně

m2 928,65237 27,00 25 073,61 SPCM RTS 18/ II

Budova D - střecha R1 : 8,93*25,83*2 461,32380

Budova F - střecha R1 : 17,31*10,00*2 346,20000

Mezisoučet 807,52380

na konstrukce převyšující úroveň střechy,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Přípočet ztratného ve výši 15 % : 0,15 121,12857

128 998712202R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m % 4,00000 4 373,00 17 492,00 800-711 RTS 18/ II

Díl: 713 Izolace tepelné 935 873,30
129 713100821R00 Odstranění tepelné izolace z desek z kombidesek

 jednostraně, tloušťky 25 mm

m2 268,11000 22,90 6 139,72 800-713 RTS 18/ II

1.NP - číslo místnosti / skladba : 

A1.14 / D : 22,33 22,33000

A1.17 / F : 11,91 11,91000

A1.18 / F : 1,39 1,39000

A1.19 / F : 1,22 1,22000

C1.01 / F : 1,46 1,46000

C1.02 / F : 1,60 1,60000

C1.03 / D : 12,06 12,06000

C1.04 / C : 71,80 71,80000

C1.06 / A : 27,77 27,77000

3.NP - číslo místnosti / skladba : 

A3.19 / E : 12,47 12,47000

A3.20 / D : 8,13 8,13000

A3.21 / B : 8,29 8,29000

A3.22 / B : 34,88 34,88000

A3.41 / A : 26,79 26,79000

A3.42 / A : 26,01 26,01000

130 713121111RT1 Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 42,30000 44,30 1 873,89 800-713 RTS 18/ II

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.126 / F-1.6 : 16,94 16,94000

A.128 / F-1.6 : 11,57 11,57000

50 m vodorovně
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.129 / F-1.6 : 13,79 13,79000

131 713121121RT1 Montáž tepelné izolace podlah  dvouvrstvá, bez dodávky materiálu m2 798,73000 82,90 66 214,72 800-713 RTS 18/ II

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.126 / F-1.6 : 16,94 16,94000

A.128 / F-1.6 : 11,57 11,57000

A.129 / F-1.6 : 13,79 13,79000

B.102 / F-1.10 : 27,79 27,79000

B.103 / F-1.10 : 25,89 25,89000

B.104 / F-1.10 : 19,44 19,44000

B.105 / F-1.10 : 27,74 27,74000

C.103 / F-1.10 : 15,69 15,69000

C.104 / F-1.11 : 3,60 3,60000

C.105 / F-1.13 : 18,69 18,69000

C.106 / F-1.13 : 16,74 16,74000

C.107 / F-1.13 : 18,69 18,69000

C.108 / F-1.13 : 16,39 16,39000

C.114 / F-1.10 : 26,54 26,54000

C.116 / F-1.12 : 29,73 29,73000

C.117 / F-1.12 : 22,58 22,58000

D.102 / F-1.2a : 62,31 62,31000

D.103 / F-1.3a : 3,66 3,66000

D.104 / F-1.2a : 15,67 15,67000

D.105 / F-1.2a : 4,25 4,25000

D.106 / F-1.2a : 4,25 4,25000

D.107 / F-1.4a : 36,23 36,23000

Nařezání izolace na potřebný rozměr a položení na podklad ve dvou vrstvách bez dodávky izolace.
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platnost
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FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Architektonické a stavební řešení - revize 06

D.108 / F-1.4a : 46,15 46,15000

D.109 / F-1.4a : 26,45 26,45000

D.110 / F-1.2a : 27,43 27,43000

D.111 / F-1.2a : 9,03 9,03000

D.112 / F-1.2a : 5,50 5,50000

F.105 / F-1.1, F-1.1a : 48,94 48,94000

F.106 / F-1.1 : 17,24 17,24000

F.107 / F-1.2 : 13,47 13,47000

F.108 / F-1.2 : 18,59 18,59000

F.109 / F-1.2 : 12,08 12,08000

F.110 / F-1.2 : 10,71 10,71000

F.111 / F-1.2 : 22,17 22,17000

3.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.320 / F-3.2 : 16,83 16,83000

A.320a / F-3.3 : 3,24 3,24000

A.321 / F-3.2 : 17,24 17,24000

A.321a / F-3.3 : 3,24 3,24000

A.322 / F-3.2 : 14,30 14,30000

A.322a / F-3.3 : 4,07 4,07000

A.324 / F-3.2 : 18,81 18,81000

A.324a / F-3.3 : 4,11 4,11000

A.325 / F-3.2 : 16,84 16,84000

A.325a / F-3.3 : 4,11 4,11000

132 713121118RT1 Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, bez dodávky materiálu,  m 820,57000 27,60 22 647,73 800-713 RTS 18/ II

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 
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platnost
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SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.126 / F-1.6 : 17,20 17,20000

A.128 / F-1.6 : 14,50 14,50000

A.129 / F-1.6 : 14,95 14,95000

B.102 / F-1.10 : 23,50 23,50000

B.103 / F-1.10 : 22,95 22,95000

B.104 / F-1.10 : 20,25 20,25000

B.105 / F-1.10 : 24,90 24,90000

C.103 / F-1.10 : 19,90 19,90000

C.104 / F-1.11 : 8,40 8,40000

D.102 / F-1.2a : (25,72+2,40)*2 56,24000

D.103 / F-1.3a : (1,30+3,20)*2 9,00000

D.104 / F-1.2a : (2,90+6,50)*2 18,80000

D.105 / F-1.2a : (1,70+0,95)*2 5,30000

(1,70+1,45)*2 6,30000

D.106 / F-1.2a : (1,70+0,95)*2 5,30000

(1,70+1,45)*2 6,30000

D.107 / F-1.4a : (6,20+7,40)*2 27,20000

D.108 / F-1.4a : (6,25+7,40)*2 27,30000

D.109 / F-1.4a : (3,57+7,40)*2 21,94000

D.110 / F-1.2a : (3,67+7,40)*2 22,14000

D.111 / F-1.2a : (2,15+4,45)*2 13,20000

D.112 / F-1.2a : (1,03+1,20)*2*2 8,92000

(2,15+1,35)*2 7,00000

F.105 / F-1.1, F-1.1a : (17,75+2,78)*2 41,06000

F.106 / F-1.1 : 2,93+6,00+2,93 11,86000

F.107 / F-1.2 : (3,52+4,55)*2 16,14000

F.108 / F-1.2 : (6,00+3,10)*2 18,20000
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S: 1708

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.109 / F-1.2 : (3,10+3,87)*2 13,94000

F.110 / F-1.2 : (2,78+3,87)*2 13,30000

F.111 / F-1.2 : (3,68+6,03)*2 19,42000

C.105 / F-1.13 : 18,50 18,50000

C.106 / F-1.13 : 18,50 18,50000

C.107 / F-1.13 : 18,50 18,50000

C.108 / F-1.13 : 18,50 18,50000

C.114 / F-1.10 : 23,25 23,25000

C.116 / F-1.12 : 23,95 23,95000

C.117 / F-1.12 : 21,85 21,85000

3.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.320 / F-3.2 : 23,11 23,11000

A.320a / F-3.3 : 7,20 7,20000

A.321 / F-3.2 : 22,75 22,75000

A.321a / F-3.3 : 7,20 7,20000

A.322 / F-3.2 : 18,90 18,90000

A.322a / F-3.3 : 8,10 8,10000

A.324 / F-3.2 : 18,55 18,55000

A.324a / F-3.3 : 9,55 9,55000

A.325 / F-3.2 : 17,20 17,20000

A.325a / F-3.3 : 9,55 9,55000

133 713131153R00 Montáž izolace lepením a zajištění hmoždinkami na tmel a hmoždinky - 6 ks/m2, na beton m2 39,46500 132,00 5 209,38 800-713 RTS 18/ II

Budova D - střecha R1 : 25,83*0,50*2 25,83000

Budova F - střecha R1 : (0,45+16,82+10,00)*0,50 13,63500

134 713141125R00 Montáž tepelné izolace střech na plný podklad desky, na lepidlo m2 1 211,28570 118,80 143 900,74 800-713 RTS 18/ II

Včetně očištění podkladu od nesoudržných vrstev.
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S: 1708

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Budova D - střecha R1 : 

Spádové klíny : 8,93*25,83 230,66190

EPS 100 S : 8,93*25,83 230,66190

Ochranná vrstva EPS : 8,93*25,83 230,66190

Budova F - střecha R1 : 

Spádové klíny : 17,31*10,00 173,10000

EPS 100 S : 17,31*10,00 173,10000

Ochranná vrstva EPS : 17,31*10,00 173,10000

135 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu m2 798,73000 46,30 36 981,20 800-713 RTS 18/ II

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.126 / F-1.6 : 16,94 16,94000

A.128 / F-1.6 : 11,57 11,57000

A.129 / F-1.6 : 13,79 13,79000

B.102 / F-1.10 : 27,79 27,79000

B.103 / F-1.10 : 25,89 25,89000

B.104 / F-1.10 : 19,44 19,44000

B.105 / F-1.10 : 27,74 27,74000

C.103 / F-1.10 : 15,69 15,69000

C.104 / F-1.11 : 3,60 3,60000

C.105 / F-1.13 : 18,69 18,69000

C.106 / F-1.13 : 16,74 16,74000

C.107 / F-1.13 : 18,69 18,69000

C.108 / F-1.13 : 16,39 16,39000

C.114 / F-1.10 : 26,54 26,54000

C.116 / F-1.12 : 29,73 29,73000

C.117 / F-1.12 : 22,58 22,58000
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S: 1708

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Architektonické a stavební řešení - revize 06

D.102 / F-1.2a : 62,31 62,31000

D.103 / F-1.3a : 3,66 3,66000

D.104 / F-1.2a : 15,67 15,67000

D.105 / F-1.2a : 4,25 4,25000

D.106 / F-1.2a : 4,25 4,25000

D.107 / F-1.4a : 36,23 36,23000

D.108 / F-1.4a : 46,15 46,15000

D.109 / F-1.4a : 26,45 26,45000

D.110 / F-1.2a : 27,43 27,43000

D.111 / F-1.2a : 9,03 9,03000

D.112 / F-1.2a : 5,50 5,50000

F.105 / F-1.1, F-1.1a : 48,94 48,94000

F.106 / F-1.1 : 17,24 17,24000

F.107 / F-1.2 : 13,47 13,47000

F.108 / F-1.2 : 18,59 18,59000

F.109 / F-1.2 : 12,08 12,08000

F.110 / F-1.2 : 10,71 10,71000

F.111 / F-1.2 : 22,17 22,17000

3.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.320 / F-3.2 : 16,83 16,83000

A.320a / F-3.3 : 3,24 3,24000

A.321 / F-3.2 : 17,24 17,24000

A.321a / F-3.3 : 3,24 3,24000

A.322 / F-3.2 : 14,30 14,30000

A.322a / F-3.3 : 4,07 4,07000

A.324 / F-3.2 : 18,81 18,81000
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S: 1708

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.324a / F-3.3 : 4,11 4,11000

A.325 / F-3.2 : 16,84 16,84000

A.325a / F-3.3 : 4,11 4,11000

136 28314031R páska dilatační kašírování fólií, PE; š = 100 mm; tl. 5 mm; l = 50 000 mm m 861,59850 7,10 6 117,35 SPCM RTS 18/ II

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.126 / F-1.6 : 17,20 17,20000

A.128 / F-1.6 : 14,50 14,50000

A.129 / F-1.6 : 14,95 14,95000

B.102 / F-1.10 : 23,50 23,50000

B.103 / F-1.10 : 22,95 22,95000

B.104 / F-1.10 : 20,25 20,25000

B.105 / F-1.10 : 24,90 24,90000

C.103 / F-1.10 : 19,90 19,90000

C.104 / F-1.11 : 8,40 8,40000

D.102 / F-1.2a : (25,72+2,40)*2 56,24000

D.103 / F-1.3a : (1,30+3,20)*2 9,00000

D.104 / F-1.2a : (2,90+6,50)*2 18,80000

D.105 / F-1.2a : (1,70+0,95)*2 5,30000

(1,70+1,45)*2 6,30000

D.106 / F-1.2a : (1,70+0,95)*2 5,30000

(1,70+1,45)*2 6,30000

D.107 / F-1.4a : (6,20+7,40)*2 27,20000

D.108 / F-1.4a : (6,25+7,40)*2 27,30000

D.109 / F-1.4a : (3,57+7,40)*2 21,94000

D.110 / F-1.2a : (3,67+7,40)*2 22,14000

D.111 / F-1.2a : (2,15+4,45)*2 13,20000
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S: 1708

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Architektonické a stavební řešení - revize 06

D.112 / F-1.2a : (1,03+1,20)*2*2 8,92000

(2,15+1,35)*2 7,00000

F.105 / F-1.1, F-1.1a : (17,75+2,78)*2 41,06000

F.106 / F-1.1 : 2,93+6,00+2,93 11,86000

F.107 / F-1.2 : (3,52+4,55)*2 16,14000

F.108 / F-1.2 : (6,00+3,10)*2 18,20000

F.109 / F-1.2 : (3,10+3,87)*2 13,94000

F.110 / F-1.2 : (2,78+3,87)*2 13,30000

F.111 / F-1.2 : (3,68+6,03)*2 19,42000

C.105 / F-1.13 : 18,50 18,50000

C.106 / F-1.13 : 18,50 18,50000

C.107 / F-1.13 : 18,50 18,50000

C.108 / F-1.13 : 18,50 18,50000

C.114 / F-1.10 : 23,25 23,25000

C.116 / F-1.12 : 23,95 23,95000

C.117 / F-1.12 : 21,85 21,85000

3.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.320 / F-3.2 : 23,11 23,11000

A.320a / F-3.3 : 7,20 7,20000

A.321 / F-3.2 : 22,75 22,75000

A.321a / F-3.3 : 7,20 7,20000

A.322 / F-3.2 : 18,90 18,90000

A.322a / F-3.3 : 8,10 8,10000

A.324 / F-3.2 : 18,55 18,55000

A.324a / F-3.3 : 9,55 9,55000

A.325 / F-3.2 : 17,20 17,20000

Stránka 78 z 213Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1708

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.325a / F-3.3 : 9,55 9,55000

Mezisoučet 820,57000

Přípočet ztratného ve výši 5 % : 0,05 41,02850

137 283502542R zátka minerální; pro zakrytí hmoždinek; d = 65,0 mm; tl. 15 mm; barva žlutá kus 240,00000 4,20 1 008,00 SPCM RTS 18/ II

Budova D - střecha R1 : 25,83*0,50*2*6 154,98000

Budova F - střecha R1 : (0,45+16,82+10,00)*0,50*6 81,81000

Přípočet ztratného ve výši : 3,21 3,21000

138 28375602R deska izolační kročejová, elastifikovaný EPS; pěnový polystyren; rovná hrana; tl. 25,0 mm; tl. po 

zatížení 23,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,045 W/mK; R = 0,550 m2K/W; obj. hmotnost 

10,00 kg/m3

m2 814,70460 33,60 27 374,07 SPCM RTS 18/ II

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.126 / F-1.6 : 16,94 16,94000

A.128 / F-1.6 : 11,57 11,57000

A.129 / F-1.6 : 13,79 13,79000

B.102 / F-1.10 : 27,79 27,79000

B.103 / F-1.10 : 25,89 25,89000

B.104 / F-1.10 : 19,44 19,44000

B.105 / F-1.10 : 27,74 27,74000

C.103 / F-1.10 : 15,69 15,69000

C.104 / F-1.11 : 3,60 3,60000

C.105 / F-1.13 : 18,69 18,69000

C.106 / F-1.13 : 16,74 16,74000

C.107 / F-1.13 : 18,69 18,69000

C.108 / F-1.13 : 16,39 16,39000

C.114 / F-1.10 : 26,54 26,54000

C.116 / F-1.12 : 29,73 29,73000

C.117 / F-1.12 : 22,58 22,58000
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S: 1708

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Architektonické a stavební řešení - revize 06

D.102 / F-1.2a : 62,31 62,31000

D.103 / F-1.3a : 3,66 3,66000

D.104 / F-1.2a : 15,67 15,67000

D.105 / F-1.2a : 4,25 4,25000

D.106 / F-1.2a : 4,25 4,25000

D.107 / F-1.4a : 36,23 36,23000

D.108 / F-1.4a : 46,15 46,15000

D.109 / F-1.4a : 26,45 26,45000

D.110 / F-1.2a : 27,43 27,43000

D.111 / F-1.2a : 9,03 9,03000

D.112 / F-1.2a : 5,50 5,50000

F.105 / F-1.1, F-1.1a : 48,94 48,94000

F.106 / F-1.1 : 17,24 17,24000

F.107 / F-1.2 : 13,47 13,47000

F.108 / F-1.2 : 18,59 18,59000

F.109 / F-1.2 : 12,08 12,08000

F.110 / F-1.2 : 10,71 10,71000

F.111 / F-1.2 : 22,17 22,17000

3.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.320 / F-3.2 : 16,83 16,83000

A.320a / F-3.3 : 3,24 3,24000

A.321 / F-3.2 : 17,24 17,24000

A.321a / F-3.3 : 3,24 3,24000

A.322 / F-3.2 : 14,30 14,30000

A.322a / F-3.3 : 4,07 4,07000

A.324 / F-3.2 : 18,81 18,81000
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S: 1708

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.324a / F-3.3 : 4,11 4,11000

A.325 / F-3.2 : 16,84 16,84000

A.325a / F-3.3 : 4,11 4,11000

Přípočet ztratného ve výši 2 % : 0,02 15,97460

139 28375704R deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,037 

W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3

m3 92,38415 1 713,30 158 281,76 SPCM RTS 18/ II

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.126 / F-1.6 : 16,94*0,03 0,50820

A.128 / F-1.6 : 11,57*0,03 0,34710

A.129 / F-1.6 : 13,79*0,03 0,41370

B.103 / F-1.10 : 25,89*0,10 2,58900

B.104 / F-1.10 : 19,44*0,10 1,94400

B.105 / F-1.10 : 27,74*0,10 2,77400

C.103 / F-1.10 : 15,69*0,10 1,56900

C.104 / F-1.11 : 3,60*0,12 0,43200

C.105 / F-1.13 : 18,69*0,30 5,60700

C.106 / F-1.13 : 16,74*0,30 5,02200

C.107 / F-1.13 : 18,69*0,30 5,60700

C.108 / F-1.13 : 16,39*0,30 4,91700

C.114 / F-1.10 : 26,54*0,10 2,65400

C.116 / F-1.12 : 29,73*0,12 3,56760

C.117 / F-1.12 : 22,58*0,12 2,70960

D.102 / F-1.2a : 62,31*0,12 7,47720

D.103 / F-1.3a : 3,66*0,12 0,43920

D.104 / F-1.2a : 15,67*0,12 1,88040

D.105 / F-1.2a : 4,25*0,12 0,51000

D.106 / F-1.2a : 4,25*0,12 0,51000
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S: 1708

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Architektonické a stavební řešení - revize 06

D.107 / F-1.4a : 36,23*0,12 4,34760

D.108 / F-1.4a : 46,15*0,12 5,53800

D.109 / F-1.4a : 26,45*0,12 3,17400

D.110 / F-1.2a : 27,43*0,12 3,29160

D.111 / F-1.2a : 9,03*0,12 1,08360

D.112 / F-1.2a : 5,50*0,12 0,66000

F.105 / F-1.1, F-1.1a : 48,94*0,10 4,89400

F.106 / F-1.1 : 17,24*0,10 1,72400

F.107 / F-1.2 : 13,47*0,12 1,61640

F.108 / F-1.2 : 18,59*0,12 2,23080

F.109 / F-1.2 : 12,08*0,12 1,44960

F.110 / F-1.2 : 10,71*0,12 1,28520

F.111 / F-1.2 : 22,17*0,12 2,66040

3.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.320 / F-3.2 : 16,83*0,05 0,84150

A.320a / F-3.3 : 3,24*0,05 0,16200

A.321 / F-3.2 : 17,24*0,05 0,86200

A.321a / F-3.3 : 3,24*0,05 0,16200

A.322 / F-3.2 : 14,30*0,05 0,71500

A.322a / F-3.3 : 4,07*0,05 0,20350

A.324 / F-3.2 : 18,81*0,05 0,94050

A.324a / F-3.3 : 4,11*0,05 0,20550

A.325 / F-3.2 : 16,84*0,05 0,84200

A.325a / F-3.3 : 4,11*0,05 0,20550

Mezisoučet 90,57270

Přípočet ztratného ve výši 2 % : 0,02 1,81145
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S: 1708

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Architektonické a stavební řešení - revize 06

140 28375704R deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,037 

W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3

m3 41,18371 1 713,30 70 560,05 SPCM RTS 18/ II

Budova D - střecha R1 : 

EPS 100 S : 8,93*25,83*0,10 23,06619

Budova F - střecha R1 : 

EPS 100 S : 17,31*10,00*0,10 17,31000

Mezisoučet 40,37619

Přípočet ztratného ve výši 2 % : 0,02 0,80752

141 283758905R deska izolační perimetrická; pěnový polystyren; povrch mřížkovaný; polodrážka; tl. 100,0 mm; 

součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; R = 2,940 m2K/W; obj. hmotnost 33,00 kg/m3

m2 411,83714 401,80 165 476,16 SPCM RTS 18/ II

Budova D - střecha R1 : 

Ochranná vrstva EPS 100 S : 8,93*25,83 230,66190

Budova F - střecha R1 : 

Ochranná vrstva EPS 100 S : 17,31*10,00 173,10000

Mezisoučet 403,76190

Přípočet ztratného ve výši 2 % : 0,02 8,07524

142 28375972R deska spádová, klín EPS 150; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK m3 24,71023 3 060,00 75 613,30 SPCM RTS 18/ II

Budova D - střecha R1 : 

Spádové klíny : 8,93*25,83*0,06 13,83971

Budova F - střecha R1 : 

Spádové klíny : 17,31*10,00*0,06 10,38600

Mezisoučet 24,22571

Přípočet ztratného ve výši 2 % : 0,02 0,48451
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143 31173530R hmoždinka zapouštěcí talířová; mat. polyetylén, trn ocelový šroubovací; způsob kotvení kotva 

izol.desek; rozměr 8/60, délka 195  mm; pro tloušťku izolace 160 mm; min.kotevní hloubka 25 

mm(beton,cihly), 65 mm(porobeton); použití: pro kotvení izolačních desek z EPS-F a z 

minerálních vláken, do betonu, lehčeného betonu, plných i děrovaných cihel; balení po 100 ks

kus 240,00000 23,90 5 736,00 SPCM RTS 18/ II

Budova D - střecha R1 : 25,83*0,50*2*6 154,98000

Budova F - střecha R1 : (0,45+16,82+10,00)*0,50*6 81,81000

Přípočet ztratného ve výši : 3,21 3,21000

144 63140090R deska izolační fasádní; minerální vlákno; orientace vláken kolmá; součinitel tepelné vodivosti 

0,042 W/mK; obj. hmotnost 50,00 kg/m3

m3 7,96273 4 260,00 33 921,23 SPCM RTS 18/ II

Budova D - střecha R1 : 25,83*0,50*2*0,26 6,71580

Budova F - střecha R1 : (0,45+16,82+10,00)*0,50*0,08 1,09080

Přípočet ztratného ve výši 2 % : 0,02 0,15613

145 63150910.AR deska izolační minerální vlákno; tl. 20,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK; R = 0,750 

m2K/W; obj. hmotnost 100,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 422,89200 172,20 72 822,00 SPCM RTS 17/ I

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.126 / F-1.6 : 16,94 16,94000

A.128 / F-1.6 : 11,57 11,57000

A.129 / F-1.6 : 13,79 13,79000

B.102 / F-1.10 : 27,79 27,79000

B.103 / F-1.10 : 25,89 25,89000

B.104 / F-1.10 : 19,44 19,44000

B.105 / F-1.10 : 27,74 27,74000

C.103 / F-1.10 : 15,69 15,69000

C.104 / F-1.11 : 3,60 3,60000

C.105 / F-1.13 : 18,69 18,69000

C.106 / F-1.13 : 16,74 16,74000
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C.107 / F-1.13 : 18,69 18,69000

C.108 / F-1.13 : 16,39 16,39000

C.114 / F-1.10 : 26,54 26,54000

C.116 / F-1.12 : 29,73 29,73000

C.117 / F-1.12 : 22,58 22,58000

3.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.320 / F-3.2 : 16,83 16,83000

A.320a / F-3.3 : 3,24 3,24000

A.321 / F-3.2 : 17,24 17,24000

A.321a / F-3.3 : 3,24 3,24000

A.322 / F-3.2 : 14,30 14,30000

A.322a / F-3.3 : 4,07 4,07000

A.324 / F-3.2 : 18,81 18,81000

A.324a / F-3.3 : 4,11 4,11000

A.325 / F-3.2 : 16,84 16,84000

A.325a / F-3.3 : 4,11 4,11000

Přípočet ztratného ve výši 2 % : 0,02 8,29200

146 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m % 4,00000 8 999,00 35 996,00 800-713 RTS 18/ II

Díl: 716 Protipožární opatření 978 857,66
147 716-101 D+M protipožární obklad stropu z minerálních desek tl. 20 mm m2    586,42000 737,00 432 191,54 Vlastní

R 45 : 

A.126 : 25,10 25,10000

A.128 : 16,86 16,86000

A.129 : 20,14 20,14000

R 30 : 

50 m vodorovně
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B.102 : 38,29 38,29000

B.103 : 35,53 35,53000

B.104 : 27,38 27,38000

B.105 : 38,94 38,94000

C.103 : 22,83 22,83000

C.104 : 5,74 5,74000

C.105 : 26,11 26,11000

C.106 : 23,60 23,60000

C.107 : 25,94 25,94000

C.108 : 23,03 23,03000

C.114 : 36,91 36,91000

C.116 : 41,20 41,20000

C.117 : 30,18 30,18000

R 60 : 

A.320 : 23,43 23,43000

A320a : 5,50 5,50000

A.321 : 23,61 23,61000

A.321a : 5,25 5,25000

A.322 : 19,99 19,99000

A.322a : 6,44 6,44000

A.324 : 26,38 26,38000

A.324a : 6,75 6,75000

A.325 : 24,54 24,54000

A.325a : 6,75 6,75000

148 716-102 D+M protipožární obklad ocelového I profilu z minerálních desek tl. 20 mm m     637,14000 858,00 546 666,12 Vlastní

R 45 : 

A.126 : 27,25 27,25000
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A.128 : 18,31 18,31000

A.129 : 21,87 21,87000

R 30 : 

B.102 : 41,57 41,57000

B.103 : 38,57 38,57000

B.104 : 29,73 29,73000

B.105 : 42,28 42,28000

C.103 : 24,78 24,78000

C.104 : 6,23 6,23000

C.105 : 28,79 28,79000

C.106 : 25,63 25,63000

C.107 : 28,16 28,16000

C.108 : 25,00 25,00000

C.114 : 40,08 40,08000

C.116 : 44,74 44,74000

C.117 : 32,77 32,77000

R 60 : 

A.320 : 25,44 25,44000

A320a : 5,97 5,97000

A.321 : 25,64 25,64000

A.321a : 5,70 5,70000

A.322 : 21,70 21,70000

A.322a : 6,99 6,99000

A.324 : 28,64 28,64000

A.324a : 7,33 7,33000

A.325 : 26,64 26,64000

A.325a : 7,33 7,33000
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Díl: 764 Konstrukce klempířské 46 724,00
149 764-K/122 Venkovní parapet z titanzinkového plechu, rozvinutá šířka plechu 260 mm, podrobnosti ve výpisu 

klempířských prvků K/122, D+M

m     60,00000 748,80 44 928,00 Vlastní

150 998764203R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m % 4,00000 449,00 1 796,00 800-764 RTS 18/ II

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 1 289 235,91
151 766111820R00 Demontáž dřevěných stěn plných m2 17,89100 55,20 987,58 800-766 RTS 18/ II

3.NP : 3,38*2,95 9,97100

2,40*3,30 7,92000

152 766411811R00 Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 m2 39,22000 96,70 3 792,57 800-766 RTS 18/ II

C.1.03 - dřevěný obklad : (0,58+5,40)*2,00 11,96000

Odpočet otvorů : -1,55*2,00 -3,10000

C1.04 - dřevěný obklad : 6,90*4,40 30,36000

153 766411822R00 Demontáž obložení stěn podkladových roštů m2 39,22000 27,60 1 082,47 800-766 RTS 18/ II

C.1.03 - dřevěný obklad : (0,58+5,40)*2,00 11,96000

Odpočet otvorů : -1,55*2,00 -3,10000

C1.04 - dřevěný obklad : 6,90*4,40 30,36000

154 766825821R00 Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových kus 6,00000 690,50 4 143,00 800-766 RTS 18/ II

3.NP - číslo místnosti : 

A3.22 : 3 3,00000

A3.40 : 1 1,00000

A3.41 : 1 1,00000

A3.42 : 1 1,00000

155 766-D.1/068 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, 37 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/068

kus 1,00000 23 306,80 23 306,80 Vlastní

156 766-D.1/069 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 37 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/069

kus 1,00000 23 306,80 23 306,80 Vlastní

50 m vodorovně

včetně demontáže lišt a vysklení,
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157 766-D.1/070 D+M vnitřní posuvné dřevěné dveře 800x1970 mm,32 dB, obložková zárubeň, stavební pouzdro,, 

vč. kování, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/070

kus 1,00000 23 707,70 23 707,70 Vlastní

158 766-D.1/071 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/071

kus 1,00000 14 316,20 14 316,20 Vlastní

159 766-D.1/072 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 37 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/072

kus 1,00000 23 306,80 23 306,80 Vlastní

160 766-D.1/125 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/125

kus 1,00000 14 316,20 14 316,20 Vlastní

161 766-D.1/126 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 32 dB, ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/126

kus 1,00000 14 316,20 14 316,20 Vlastní

162 766-D.1/127 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 32 dB, ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/127

kus 1,00000 14 316,20 14 316,20 Vlastní

163 766-D.1/169 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/169

kus 1,00000 14 316,20 14 316,20 Vlastní

164 766-D.1/170 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 32 dB, ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/170

kus 1,00000 14 316,20 14 316,20 Vlastní

165 766-D.1/171 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 32 dB, ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/171

kus 1,00000 14 316,20 14 316,20 Vlastní

166 766-D.1/172 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 32 dB, ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/172

kus 1,00000 14 316,20 14 316,20 Vlastní

167 766-D.1/182 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/182

kus 1,00000 14 316,20 14 316,20 Vlastní

168 766-D.1/185 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/185

kus 1,00000 14 316,20 14 316,20 Vlastní

169 766-D.1/186 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/186

kus 1,00000 14 316,20 14 316,20 Vlastní

170 766-D.1/208 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/208

kus 1,00000 14 316,20 14 316,20 Vlastní

171 766-D.1/209 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/209

kus 1,00000 14 316,20 14 316,20 Vlastní
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172 766-D.1/210 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/210

kus 1,00000 14 316,20 14 316,20 Vlastní

173 766-D.1/211 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/211

kus 1,00000 14 316,20 14 316,20 Vlastní

174 766-D.1/220 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/220

kus 1,00000 14 316,20 14 316,20 Vlastní

175 766-D.1/221 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/221

kus 1,00000 14 316,20 14 316,20 Vlastní

176 766-D.1/222 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/222

kus 1,00000 14 316,20 14 316,20 Vlastní

177 766-D.1/223 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/223

kus 1,00000 14 316,20 14 316,20 Vlastní

178 766-D.1/224 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/224

kus 1,00000 14 316,20 14 316,20 Vlastní

179 766-D.1/225 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/225

kus 1,00000 14 316,20 14 316,20 Vlastní

180 766-D.1/226 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/226

kus 1,00000 14 316,20 14 316,20 Vlastní

181 766-D.1/227 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/227

kus 1,00000 14 316,20 14 316,20 Vlastní

182 766-D.1/228 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/228

kus 1,00000 14 316,20 14 316,20 Vlastní

183 766-D.1/230 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/230

kus 1,00000 10 708,50 10 708,50 Vlastní

184 766-D.1/231 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/231

kus 1,00000 11 109,40 11 109,40 Vlastní

185 766-D.1/232 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/232

kus 1,00000 13 285,50 13 285,50 Vlastní

186 766-D.1/233 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/233

kus 1,00000 10 880,30 10 880,30 Vlastní
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187 766-D.1/234 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/234

kus 1,00000 10 880,30 10 880,30 Vlastní

188 766-D.1/235 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a 

nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/235

kus 1,00000 13 285,50 13 285,50 Vlastní

189 766-D.1/236 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.1/236

kus 1,00000 11 281,20 11 281,20 Vlastní

190 766-D.1/237 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm, ocel. zárubeň, pož. odolnost EW15- DP3, 

vč. kování a nátěru, samozavírač, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/237

kus 1,00000 24 967,50 24 967,50 Vlastní

191 766-D.3/006 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, 

vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.3/006

kus 1,00000 15 976,90 15 976,90 Vlastní

192 766-D.3/007 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.3/007

kus 1,00000 10 708,50 10 708,50 Vlastní

193 766-D.3/008 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.3/008

kus 1,00000 10 708,50 10 708,50 Vlastní

194 766-D.3/009 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, 

vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.3/009

kus 1,00000 15 976,90 15 976,90 Vlastní

195 766-D.3/053 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, 

vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.3/053

kus 1,00000 15 976,90 15 976,90 Vlastní

196 766-D.3/054 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.3/054

kus 1,00000 10 708,50 10 708,50 Vlastní

197 766-D.3/055 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, 

vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.3/055

kus 1,00000 15 976,90 15 976,90 Vlastní

198 766-D.3/056 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.3/056

kus 1,00000 10 708,50 10 708,50 Vlastní

199 766-D.3/057 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, 

podrobnosti ve výpisu dveří D.3/057

kus 1,00000 13 457,30 13 457,30 Vlastní

200 766-D.3/058 D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, 

vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.3/058

kus 1,00000 20 729,90 20 729,90 Vlastní

201 766-T/01 D+M vnitřní parapety, vč. příslušenství, doplňků a kotvení m2    17,45500 2 913,60 50 856,89 Vlastní

17,455 17,45500

202 766-T/05 D+M kuchyňské linky, vč. příslušenství, doplňků a kotvení m     9,90000 19 596,10 194 001,39 Vlastní
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3,60+3,45+2,85 9,90000

203 766-T/06 D+M parapet u zavěšené fasády+ventil.mřížka hl.=500mm, v=650 mm, vč. příslušenství, doplňků 

a kotven

m     26,62000 5 760,90 153 355,16 Vlastní

1,50+6,28+6,28+3,58+3,72+1,61+1,25+2,40 26,62000

204 766-T/08 D+M DTD obklad tl.18 mm, v=300 mm, vč. příslušenství, doplňků a kotvení m     13,75000 917,40 12 614,25 Vlastní

Kolem sloupu : 2,65*2 5,30000

2,15+3,15+3,15 8,45000

205 766-T/09 D+M police zavěšená na obkladu postele - 1 police u každé postele - 900x600 mm, hl. 170 mm, 

vč. příslušenství, doplňků a kotvení

kus 5,00000 1 484,30 7 421,50 Vlastní

5 5,00000

206 766-T/11 D+M vestavěné skříně do pokojů, policové,, vč. příslušenství, doplňků a kotvení, podrobnosti ve 

výpisu T/11

kus 6,00000 21 142,20 126 853,20 Vlastní

6 6,00000

207 998766202R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m % 4,00000 12 396,00 49 584,00 800-766 RTS 18/ II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 3 925 867,64
208 767586101RT1 Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy  rošt pro rovnou, 

částečně zapuštěnou a poloskrytou hranu desek, v modulu 600 x 600 mm,  

m2 472,61100 355,30 167 918,69 800-767 RTS 18/ II

1.NP - číslo místnosti : 

A.126 : 16,94 16,94000

A.128 : 11,57 11,57000

A.129 : 13,79 13,79000

B.102 : 27,79 27,79000

B.103 : 25,89 25,89000

B.104 : 19,44 19,44000

B.105 : 27,74 27,74000

C.103 : 15,69 15,69000

50 m vodorovně

Dodávka a montáž hlavního profilu, příčných profilů, obvodového profilu a zavěšovacího prvku.
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C.105 : 18,69 18,69000

C.106 : 16,74 16,74000

C.107 : 18,69 18,69000

C.108 : 16,39 16,39000

C.114 : 26,93 26,93000

C.116 : 29,73 29,73000

C.117 : 22,89 22,89000

D.104 : 15,67 15,67000

D.110 : 27,43 27,43000

D.111 : 9,03 9,03000

D.113 : 61,30 61,30000

F.107 : 13,47 13,47000

F.108 : 18,59 18,59000

F.109 : 12,08 12,08000

F.110 : 10,71 10,71000

F.111 : 22,17 22,17000

A.126 : -5,00*0,75 -3,75000

A.128 : -3,45*0,75 -2,58750

A.129 : -3,95*0,75 -2,96250

B.102 : -3,80*0,65 -2,47000

B.103 : -3,53*0,65 -2,29450

B.104 : -2,70*0,65 -1,75500

B.105 : -3,53*0,65 -2,29450

C.116 : -7,55*0,50 -3,77500

-3,55*0,75 -2,66250

C.117 : -2,93*0,75 -2,19750

209 767586102RT1 Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy  rošt pro 

polozapuštěnou hranu desek, v modulu 600 x 600 mm,  

m2 116,99000 355,30 41 566,55 800-767 RTS 18/ II
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1.NP - číslo místnosti - polozapuštěný rastr : 

D.102 : 62,31 62,31000

F.105 : 48,94 48,94000

F.106 : 17,26-11,52 5,74000

210 767586201RT1 Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s rovnou hranou m2 472,61100 523,40 247 364,60 800-767 RTS 18/ II

1.NP - číslo místnosti : 

A.126 : 16,94 16,94000

A.128 : 11,57 11,57000

A.129 : 13,79 13,79000

B.102 : 27,79 27,79000

B.103 : 25,89 25,89000

B.104 : 19,44 19,44000

B.105 : 27,74 27,74000

C.103 : 15,69 15,69000

C.105 : 18,69 18,69000

C.106 : 16,74 16,74000

C.107 : 18,69 18,69000

C.108 : 16,39 16,39000

C.114 : 26,93 26,93000

C.116 : 29,73 29,73000

C.117 : 22,89 22,89000

D.104 : 15,67 15,67000

D.110 : 27,43 27,43000

D.111 : 9,03 9,03000

D.113 : 61,30 61,30000

F.107 : 13,47 13,47000

Dodávka a montáž hlavního profilu, příčných profilů, obvodového profilu a zavěšovacího prvku.
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F.108 : 18,59 18,59000

F.109 : 12,08 12,08000

F.110 : 10,71 10,71000

F.111 : 22,17 22,17000

A.126 : -5,00*0,75 -3,75000

A.128 : -3,45*0,75 -2,58750

A.129 : -3,95*0,75 -2,96250

B.102 : -3,80*0,65 -2,47000

B.103 : -3,53*0,65 -2,29450

B.104 : -2,70*0,65 -1,75500

B.105 : -3,53*0,65 -2,29450

C.116 : -7,55*0,50 -3,77500

-3,55*0,75 -2,66250

C.117 : -2,93*0,75 -2,19750

211 767586204RT0 Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s polozapuštěnou 

hranou

m2 116,99000 438,20 51 265,02 800-767 RTS 18/ II

1.NP - číslo místnosti - polozapuštěný rastr : 

D.102 : 62,31 62,31000

F.105 : 48,94 48,94000

F.106 : 17,26-11,52 5,74000

212 767996801R00 Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí

 o hmotnosti přes 20 do 50 kg

kg 120,00000 41,40 4 968,00 800-767 RTS 18/ II

1.NP - číslo místnosti : 

C1.04 - žebřiny : 15,00*4 60,00000

C1.04 - mříže 1950x1800 mm v oknech : 15,00*4 60,00000

213 767-O/03 D+M Fasádní sloupkopříčková kce - 61370 x 13400 mm m2    25,16000 20 467,20 514 954,75 Vlastní

3.NP : 

Dodávka a montáž kazet.
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A.320 - A.321 : (0,50+2,45+0,50+3,95)*3,40 25,16000

214 767-O/04 D+M Fasádní sloupkopříčková kce - 23675 x3500 mm kus 1,00000 1 446 666,70 1 446 666,70 Vlastní

RAL 7040 : 1 1,00000

Třída dle EN 356 - sklo třídy P1A : 

Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 : 

215 767-O/23 D+M hliníkové okno 1500x2100 mm, OS, izolační trojsklo, vnější parapet TiZn, vč. příslušenství, 

podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/23+ grafická část

kus 4,00000 47 713,30 190 853,20 Vlastní

RAL 7040 : 4 4,00000

Třída dle EN 356 - sklo třídy P1A : 

Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 : 

216 767-O/24 D+M hliníkové okno 1500x2100 mm, OS, izolační trojsklo, vnější parapet TiZn, vč. příslušenství, 

podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/24+ grafická část

kus 5,00000 47 549,30 237 746,50 Vlastní

RAL 7040 : 5 5,00000

Třída dle EN 356 - sklo třídy P1A : 

Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 : 

Z inter. třída bezpečnosti P2A : 

217 767-O/25 D+M hliníkové dvoukřídlé prosklené dveře 1500x2700 mm, izolační trojsklo, vč. příslušenství, 

podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/25+ grafická část

kus 1,00000 67 320,00 67 320,00 Vlastní

RAL 7040 : 1 1,00000

Třída dle EN 356 - sklo třídy P1A : 

Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 : 

Z inter. třída bezpečnosti P2A : 

218 767-O/43 D+M hliníkové posuvné dveře 1800x2700 mm, s nadsvětlíkem, izolační trojsklo, vč. příslušenství, 

podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/43+ grafická část

kus 1,00000 198 133,30 198 133,30 Vlastní

RAL 9007 : 1 1,00000

Třída dle EN 356 - sklo třídy P4A : 

Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 : 

Z inter. třída bezpečnosti P7B : 
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219 767-O/52 D+M hliníkové okno 3350x2020 mm, OS, izolační trojsklo, vnější parapet TiZn, vč. příslušenství, 

podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/52+ grafická část

kus 1,00000 188 666,70 188 666,70 Vlastní

RAL 7040 : 1 1,00000

Třída dle EN 356 - sklo třídy P2A : 

Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 : 

220 767-Z/031 D+M venkovní žaluzie podomítkové, vč. kotvení a doplňků m2    39,38300 3 045,50 119 940,93 Vlastní

Budova A : 5*2,25*1,80 20,25000

1*3,35*2,20 7,37000

Budova B, C : 2*2,25*1,80 8,10000

Budova F : 1*1,98*1,85 3,66300

221 767-Z/032 D+M venkovní žaluzie na zavěšených fasádách, vč. kotvení a doplňků m2    63,00000 3 045,50 191 866,50 Vlastní

Budova A : 1*3,80*2,40 9,12000

Budova D : 2*1,60*2,40 7,68000

1*4,80*2,40 11,52000

1*1,20*2,40 2,88000

1*2,45*2,40 5,88000

3*3,60*2,40 25,92000

222 767-Z/039 D+M textilní čistící rohož v nehořlavé úpravě, hliníkový rám zapuštěný do podlahy, profil L 

10x30x2, rozměr 3950 x 2775 mm, vč doplňků a kotvení

kus 1,00000 28 360,20 28 360,20 Vlastní

223 767-Z/060 D+M revizní dvířka do SDK podhledu, zámek, rozměr 400x300 mm, vč. příslušenství, doplňků, 

kotvení a zapravení

kus 84,00000 920,00 77 280,00 Vlastní

84 84,00000

224 998767202R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m % 4,00000 37 749,00 150 996,00 800-767 RTS 18/ II

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu 959 262,40
225 769-O/06 D+M plastové okno 2250 x 1800 mm, O, izolační trojsklo, venkovní parapet TiZn, vč. 

příslušenství a přesunu hmot, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/06+ grafická část

kus 4,00000 29 678,40 118 713,60 Vlastní

50 m vodorovně
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RAL 7040 : 4 4,00000

Třída dle EN 356 - P1A : 

Třída dle EN 12600 - 1B1 : 

226 769-O/07 D+M plastové okno 2250 x 1800 mm, OS, izolační trojsklo, venkovní parapet TiZn, vč. 

příslušenství a přesunu hmot, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/7+ grafická část

kus 2,00000 26 125,90 52 251,80 Vlastní

RAL 7040 : 2 2,00000

Třída dle EN 356 - P1A : 

Třída dle EN 12600 - 1B1 : 

227 769-O/09 D+M plastové okno 1950 x 1800 mm, OS, izolační trojsklo, venkovní parapet TiZn, vč. 

příslušenství a přesunu hmot, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/09+ grafická část

kus 11,00000 27 452,30 301 975,30 Vlastní

RAL 7040 : 11 11,00000

Třída dle EN 356 - P1A : 

Třída dle EN 12600 - 1B1 : 

228 769-O/12 D+M plastové okno 2702 x 1800 mm, OS, izolační trojsklo, venkovní parapet TiZn, vč. 

příslušenství a přesunu hmot, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/12+ grafická část

kus 4,00000 32 487,10 129 948,40 Vlastní

RAL 7040 : 4 4,00000

Třída dle EN 356 - P1A : 

Třída dle EN 12600 - 1B1 : 

229 769-O/18 D+M plastové okno 1725 x 900 mm, OS, izolační trojsklo, venkovní parapet TiZn, vč. 

příslušenství a přesunu hmot, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/18 + grafická část

kus 1,00000 12 642,10 12 642,10 Vlastní

RAL 7040 : 1 1,00000

Třída dle EN 356 - P2A : 

Třída dle EN 12600 - 1B1 : 
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230 769-O/40 D+M plastové okno 1950 x 1850 mm, OS, izolační trojsklo, venkovní parapet TiZn, vč. 

příslušenství a přesunu hmot, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/40+ grafická část

kus 7,00000 27 905,60 195 339,20 Vlastní

RAL 7040 : 7 7,00000

Třída dle EN 356 - P2A : 

Třída dle EN 12600 - 1B1 : 

231 769-O/45 D+M plastové okno 2250 x 1800 mm, OS, izolační trojsklo, venkovní parapet TiZn, vč. 

příslušenství a přesunu hmot, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/45+ grafická část

kus 5,00000 29 678,40 148 392,00 Vlastní

RAL 7040 : 5 5,00000

Třída dle EN 356 - P2A : 

Třída dle EN 12600 - 1B1 : 

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 87 903,26
232 771101210RT1 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 66,18000 29,50 1 952,31 800-771 RTS 18/ II

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

F.105 / F-1.1 : 48,94 48,94000

F.106 / F-1.1 : 17,24 17,24000

233 771475014RU7 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do 

flexibilního tmele

m 34,06000 171,40 5 837,88 800-771 RTS 18/ II

VČETNĚ ZAPUŠTĚNÝCH SOKLŮ : 

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

F.105 / F-1.1 : 3,67+7,88+2,78+17,55+2,78-1,00*9-1,60-1,96-1,50+0,40 21,00000

F.106 / F-1.1 : 2,93+6,00+2,93+0,40+0,40+0,40 13,06000

234 771575113RT1 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 600 mm, režných nebo glazovaných, 

hladkých, kladených do flexibilního tmele

m2 66,18000 573,20 37 934,38 800-771 RTS 18/ II

1.NP : 

Včetně zapuštěných soklíků.
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S: 1708

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Číslo místnosti / skladba : 

F.105 / F-1.1 : 48,94 48,94000

F.106 / F-1.1 : 17,24 17,24000

235 597642060R dlažba keramická š = 300 mm; l = 600 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér m2 72,79800 397,30 28 922,65 SPCM RTS 18/ II

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

F.105 / F-1.1 : 48,94 48,94000

F.106 / F-1.1 : 17,24 17,24000

Mezisoučet 66,18000

Přípočet ztratného ve výši 10 % : 0,10 6,61800

236 597642410R dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér m     37,46600 263,60 9 876,04 SPCM RTS 18/ II

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

F.105 / F-1.1 : 3,67+7,88+2,78+17,55+2,78-1,00*9-1,60-1,96-1,50+0,40 21,00000

F.106 / F-1.1 : 2,93+6,00+2,93+0,40+0,40+0,40 13,06000

Mezisoučet 34,06000

Přípočet ztratného ve výši 10 % : 0,10 3,40600

237 998771202R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m % 4,00000 845,00 3 380,00 800-771 RTS 18/ II

Díl: 776 Podlahy povlakové 806 319,75
238 776101121R00 Přípravné práce penetrace podkladu m2 757,48000 29,10 22 042,67 800-775 RTS 18/ II

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.126 / F-1.6 : 16,94 16,94000

A.128 / F-1.6 : 11,57 11,57000

50 m vodorovně

položky neobsahují žádný materiál
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S: 1708

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.129 / F-1.6 : 13,79 13,79000

B.102 / F-1.10 : 27,79 27,79000

B.103 / F-1.10 : 25,89 25,89000

B.104 / F-1.10 : 19,44 19,44000

B.105 / F-1.10 : 27,74 27,74000

B.106 / F-1.10 : 24,93 24,93000

C.103 / F-1.10 : 15,69 15,69000

C.104 / F-1.11 : 3,60 3,60000

C.105 / F-1.13 : 18,69 18,69000

C.106 / F-1.13 : 16,74 16,74000

C.107 / F-1.13 : 18,69 18,69000

C.108 / F-1.13 : 16,39 16,39000

C.114 / F-1.10 : 26,54 26,54000

C.116 / F-1.12 : 29,73 29,73000

C.117 / F-1.12 : 22,58 22,58000

D.102 / F-1.2 : 62,31 62,31000

D.103 / F-1.3 : 3,66 3,66000

D.104 / F-1.2 : 15,67 15,67000

D.105 / F-1.2 : 4,25 4,25000

D.106 / F-1.2 : 4,25 4,25000

D.110 / F-1.2 : 27,43 27,43000

D.111 / F-1.2 : 9,03 9,03000

D.112 / F-1.2 : 5,50 5,50000

F.107 / F-1.2 : 13,47 13,47000

F.108 / F-1.2 : 18,59 18,59000

F.109 / F-1.2 : 12,08 12,08000

F.110 / F-1.2 : 10,71 10,71000
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S: 1708

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Architektonické a stavební řešení - revize 06

F.111 / F-1.2 : 22,17 22,17000

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

D.107 / F-1.4 : 36,23 36,23000

D.108 / F-1.4 : 46,15 46,15000

D.109 / F-1.4 : 26,45 26,45000

3.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.320 / F-3.2 : 16,83 16,83000

A.320a / F-3.3 : 3,24 3,24000

A.321 / F-3.2 : 17,24 17,24000

A.321a / F-3.3 : 3,24 3,24000

A.322 / F-3.2 : 14,30 14,30000

A.322a / F-3.3 : 4,07 4,07000

A.324 / F-3.2 : 18,81 18,81000

A.324a / F-3.3 : 4,11 4,11000

A.325 / F-3.2 : 16,84 16,84000

A.325a / F-3.3 : 4,11 4,11000

239 776401800RT1 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady m 248,61000 10,30 2 560,68 800-775 RTS 18/ II

1.NP - číslo místnosti : 

B1.11 : (3,83+7,00)*2-1,55-0,90 19,21000

B1.14 : (9,78+7,00)*2-0,90-0,70 31,96000

C1.32 : (3,00+3,00)*2-0,90 11,10000

C1.33 : (3,00+1,15)*2-0,90 7,40000

C1.03 : (2,25+5,40)*2-0,70-1,55-1,55 11,50000

C1.05 : (3,65+7,30)*2-1,20 20,70000

C1.16 : (6,15+2,70)*2-1,00 16,70000
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S: 1708

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Architektonické a stavební řešení - revize 06

C1.20 : (6,15+3,00)*2-1,00 17,30000

C1.21 : (6,15+2,78)*2-1,00 16,86000

C1.25 : (6,15+3,00)*2-1,00 17,30000

3.NP - číslo místnosti / skladba : 

A3.20 / D : (2,40+3,40)*2-0,90 10,70000

A3.21 / B : (2,40+3,40)*2-0,90 10,70000

A3.22 / B : (5,80+4,80)*2-2,25-1,45-1,20-1,20+0,60*6+0,45*4 20,50000

A3.41 / A : (5,30+4,95)*2-1,20*0,45*4 18,34000

A3.42 / A : (5,30+4,95)*2-1,20*0,45*4 18,34000

240 776421100R00 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu m 688,71000 157,10 108 196,34 800-775 RTS 18/ II

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.126 / F-1.6 : 17,20 17,20000

A.128 / F-1.6 : 14,50 14,50000

A.129 / F-1.6 : 14,95 14,95000

B.102 / F-1.10 : 23,50 23,50000

B.103 / F-1.10 : 22,95 22,95000

B.104 / F-1.10 : 20,25 20,25000

B.105 / F-1.10 : 24,90 24,90000

C.103 / F-1.10 : 19,90 19,90000

C.104 / F-1.11 : 8,40 8,40000

C.105 / F-1.13 : 18,50 18,50000

C.106 / F-1.13 : 18,50 18,50000

C.107 / F-1.13 : 18,50 18,50000

C.108 / F-1.13 : 18,50 18,50000

C.114 / F-1.10 : 23,25 23,25000

C.116 / F-1.12 : 23,95 23,95000
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S: 1708

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Architektonické a stavební řešení - revize 06

C.117 / F-1.12 : 21,85 21,85000

D.102 / F-1.2 : (25,72+2,40)*2 56,24000

D.103a / F-1.3 : 6,50 6,50000

D.104 / F-1.2 : (2,90+6,50)*2 18,80000

D.105 / F-1.2 : (1,70+0,95)*2 5,30000

(1,70+1,45)*2 6,30000

D.106 / F-1.2 : (1,70+0,95)*2 5,30000

(1,70+1,45)*2 6,30000

D.110 / F-1.2 : (3,67+7,40)*2 22,14000

D.111 / F-1.2 : (2,15+4,45)*2 13,20000

D.112 / F-1.2 : (1,03+1,20)*2*2 8,92000

(2,15+1,35)*2 7,00000

F.107 / F-1.2 : (3,52+4,55)*2 16,14000

F.108 / F-1.2 : (6,00+3,10)*2 18,20000

F.109 / F-1.2 : (3,10+3,87)*2 13,94000

F.110 / F-1.2 : (2,78+3,87)*2 13,30000

F.111 / F-1.2 : (3,68+6,03)*2 19,42000

3.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.320 / F-3.2 : 23,11 23,11000

A.320a / F-3.3 : 7,20 7,20000

A.321 / F-3.2 : 22,75 22,75000

A.321a / F-3.3 : 7,20 7,20000

A.322 / F-3.2 : 18,90 18,90000

A.322a / F-3.3 : 8,10 8,10000

A.324 / F-3.2 : 18,55 18,55000

A.324a / F-3.3 : 9,55 9,55000
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S: 1708

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.325 / F-3.2 : 17,20 17,20000

A.325a / F-3.3 : 9,55 9,55000

241 776431010R00 Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů včetně dodávky kobercové lišty m 76,44000 98,90 7 559,92 800-775 RTS 18/ II

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

D.107 / F-1.4 : (6,20+7,40)*2 27,20000

D.108 / F-1.4 : (6,25+7,40)*2 27,30000

D.109 / F-1.4 : (3,57+7,40)*2 21,94000

242 776511820R00 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 m2 321,56000 70,70 22 734,29 800-775 RTS 18/ II

Viz tabulka místností / podlaha : 

1.NP - číslo místnosti / skladba : 

B1.11 / H : 25,59 25,59000

B1.12 / J : 1,40 1,40000

B1.13 / J : 1,31 1,31000

B1.14 / J : 65,10 65,10000

C1.32 / H : 8,93 8,93000

C1.33 / H : 3,45 3,45000

C1.01 / F : 1,46 1,46000

C1.02 / F : 1,60 1,60000

C1.03 / D : 12,06 12,06000

C1.05 / A : 26,39 26,39000

C1.16 / A1 : 16,56 16,56000

C1.20 / A1 : 18,38 18,38000

C1.21 / A1 : 17,01 17,01000

C1.25 / A1 : 18,22 18,22000

3.NP - číslo místnosti / skladba : 

včetně soklové lišty.
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S: 1708

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A3.20 / D : 8,13 8,13000

A3.21 / B : 8,29 8,29000

A3.22 / B : 34,88 34,88000

A3.41 / A : 26,79 26,79000

A3.42 / A : 26,01 26,01000

243 776521100RT1 Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,  m2 648,65000 133,80 86 789,37 800-775 RTS 18/ II

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.126 / F-1.6 : 16,94 16,94000

A.128 / F-1.6 : 11,57 11,57000

A.129 / F-1.6 : 13,79 13,79000

B.102 / F-1.10 : 27,79 27,79000

B.103 / F-1.10 : 25,89 25,89000

B.104 / F-1.10 : 19,44 19,44000

B.105 / F-1.10 : 27,74 27,74000

B.106 / F-1.10 : 24,93 24,93000

C.103 / F-1.10 : 15,69 15,69000

C.104 / F-1.11 : 3,60 3,60000

C.105 / F-1.13 : 18,69 18,69000

C.106 / F-1.13 : 16,74 16,74000

C.107 / F-1.13 : 18,69 18,69000

C.108 / F-1.13 : 16,39 16,39000

C.114 / F-1.10 : 26,54 26,54000

C.116 / F-1.12 : 29,73 29,73000

C.117 / F-1.12 : 22,58 22,58000

D.102 / F-1.2a : 62,31 62,31000

D.103 / F-1.3a : 3,66 3,66000
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S: 1708

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Architektonické a stavební řešení - revize 06

D.104 / F-1.2a : 15,67 15,67000

D.105 / F-1.2a : 4,25 4,25000

D.106 / F-1.2a : 4,25 4,25000

D.110 / F-1.2a : 27,43 27,43000

D.111 / F-1.2a : 9,03 9,03000

D.112 / F-1.2a : 5,50 5,50000

F.107 / F-1.2 : 13,47 13,47000

F.108 / F-1.2 : 18,59 18,59000

F.109 / F-1.2 : 12,08 12,08000

F.110 / F-1.2 : 10,71 10,71000

F.111 / F-1.2 : 22,17 22,17000

3.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.320 / F-3.2 : 16,83 16,83000

A.320a / F-3.3 : 3,24 3,24000

A.321 / F-3.2 : 17,24 17,24000

A.321a / F-3.3 : 3,24 3,24000

A.322 / F-3.2 : 14,30 14,30000

A.322a / F-3.3 : 4,07 4,07000

A.324 / F-3.2 : 18,81 18,81000

A.324a / F-3.3 : 4,11 4,11000

A.325 / F-3.2 : 16,84 16,84000

A.325a / F-3.3 : 4,11 4,11000

244 776572200R00 Položení povlakových podlah textilních montáž - podlahová krytina textilní ve specifikaci

 lepených, ze čtverců textilních

m2 108,83000 145,50 15 834,77 800-775 RTS 18/ II

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

všívaných a vpichovaných
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S: 1708

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Architektonické a stavební řešení - revize 06

D.107 / F-1.4a : 36,23 36,23000

D.108 / F-1.4a : 46,15 46,15000

D.109 / F-1.4a : 26,45 26,45000

245 776971409R00 Čisticí zóny a rohože textilní rohož, ze 100% polyamidu, podklad Vinyl, tloušťky 9 mm m2 11,12000 2 016,00 22 417,92 800-775 RTS 18/ I

1.NP : 

F.105 / F-1.1a : 2,78*4,00 11,12000

246 776976345R00 Čisticí zóny a rohože náběhový rám, z hliníku, šířky 45 mm m     13,56000 366,00 4 962,96 800-775 RTS 18/ II

1.NP : 

F.105 / F-1.1a : (2,78+4,00)*2 13,56000

247 776801 D+M podlahová lišta fabion pro vytažení PVC na stěnu m     688,71000 67,50 46 487,93 Vlastní

248 776802 D+M ukončovací lišta pro podlahovinu PVC vytaženého na stěnu m     632,21000 67,50 42 674,18 Vlastní

688,71 688,71000

Odpočet PVC s nopy : -56,50 -56,50000

249 28412300R podlahovina PVC s nopy; v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 25 000 mm; tl. 2,50 mm; homogenní; 

protiskluzná; oblast komerční

m2 34,84800 611,00 21 292,13 SPCM RTS 18/ II

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

C.104 / F-1.11 : 3,60 3,60000

D.103 / F-1.3a : 3,66 3,66000

3.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.320a / F-3.3 : 3,24 3,24000

A.321a / F-3.3 : 3,24 3,24000

A.322a / F-3.3 : 4,07 4,07000

A.324a / F-3.3 : 4,11 4,11000

A.325a / F-3.3 : 4,11 4,11000

Mezisoučet 26,03000

Sokl : 
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S: 1708

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Architektonické a stavební řešení - revize 06

C.104 / F-1.11 : 8,40*0,10 0,84000

D.103a / F-1.3 : 6,50*0,10 0,65000

A.320a / F-3.3 : 7,20*0,10 0,72000

A.321a / F-3.3 : 7,20*0,10 0,72000

A.322a / F-3.3 : 8,10*0,10 0,81000

A.324a / F-3.3 : 9,55*0,10 0,95500

A.325a / F-3.3 : 9,55*0,10 0,95500

Mezisoučet 5,65000

Přípočet ztratného ve výši 10 % : 0,10 3,16800

250 28412301R podlahovina PVC v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 25 000 mm; tl. 2,00 mm; homogenní; povrch. 

úprava polyuretan; protiskluzná; oblast komerční, průmyslová

m2 727,00210 436,30 317 191,02 SPCM RTS 18/ II

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.126 / F-1.6 : 16,94 16,94000

A.128 / F-1.6 : 11,57 11,57000

A.129 / F-1.6 : 13,79 13,79000

B.102 / F-1.10 : 27,79 27,79000

B.103 / F-1.10 : 25,89 25,89000

B.104 / F-1.10 : 19,44 19,44000

B.105 / F-1.10 : 27,74 27,74000

C.103 / F-1.10 : 15,69 15,69000

C.105 / F-1.13 : 18,69 18,69000

C.106 / F-1.13 : 16,74 16,74000

C.107 / F-1.13 : 18,69 18,69000

C.108 / F-1.13 : 16,39 16,39000

C.114 / F-1.10 : 26,54 26,54000

C.116 / F-1.12 : 29,73 29,73000
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S: 1708

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Architektonické a stavební řešení - revize 06

C.117 / F-1.12 : 22,58 22,58000

D.102 / F-1.2a : 62,31 62,31000

D.104 / F-1.2a : 15,67 15,67000

D.105 / F-1.2a : 4,25 4,25000

D.106 / F-1.2a : 4,25 4,25000

D.110 / F-1.2a : 27,43 27,43000

D.111 / F-1.2a : 9,03 9,03000

D.112 / F-1.2a : 5,50 5,50000

F.107 / F-1.2 : 13,47 13,47000

F.108 / F-1.2 : 18,59 18,59000

F.109 / F-1.2 : 12,08 12,08000

F.110 / F-1.2 : 10,71 10,71000

F.111 / F-1.2 : 22,17 22,17000

3.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

A.320 / F-3.2 : 16,83 16,83000

A.321 / F-3.2 : 17,24 17,24000

A.322 / F-3.2 : 14,30 14,30000

A.324 / F-3.2 : 18,81 18,81000

A.325 / F-3.2 : 16,84 16,84000

Sokl : (688,71-56,50)*0,10 63,22100

Mezisoučet 660,91100

Přípočet ztratného ve výši 10 % : 0,10 66,09110

251 69741117R koberec smyčkový; v rolích; PA; š = 4 000,0 mm; tl. 5,00 mm; v vlákna = 4,0 mm; třída zatížení 

23, 33

m2 8,40400 430,00 3 613,72 SPCM RTS 18/ II

Na soklíky : 76,40*0,10 7,64000

Přípočet ztratného ve výši 10 % : 0,10 0,76400
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S: 1708

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Architektonické a stavební řešení - revize 06

252 697411623R koberec smyčkový; ve čtvercích; PA; š = 500,0 mm; l = 500 mm; tl. 4,50 mm; třída zatížení 23, 

33

m2 119,71300 425,60 50 949,85 SPCM RTS 18/ II

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

D.107 / F-1.4a : 36,23 36,23000

D.108 / F-1.4a : 46,15 46,15000

D.109 / F-1.4a : 26,45 26,45000

Mezisoučet 108,83000

Přípočet ztratného ve výši 10 % : 0,10 10,88300

253 998776202R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m % 4,00000 7 753,00 31 012,00 800-775 RTS 18/ II

Díl: 781 Obklady keramické 542 608,22
254 781101210RT1 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 363,37700 25,00 9 084,43 800-771 RTS 18/ II

1.NP - číslo místnosti : 

A.105 : (0,50+0,98)*1,50 2,22000

A.105a : (1,15+1,18)*2*2,05 9,55300

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,95*1,15 -1,09250

-0,80*2,05 -1,64000

Přípočet ostění : (1,15+0,95+1,15)*0,17 0,55250

A.105b : (0,95+1,18)*2*2,05 8,73300

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.106 : (0,55+0,95)*1,50 2,25000

A.106a : (1,65+1,18)*2*2,05 11,60300

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

vodorovně do 50 m

včetně dodávky materiálu.
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S: 1708

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.106b : (1,18+0,95)*2*2,05 8,73300

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.107 : 1,50*1,50 2,25000

A.108 : (0,65+2,25+0,40)*1,50 4,95000

A.109 : (0,20+5,20+6,05)*1,50 17,17500

A.112 : 1,00*1,50 1,50000

A.112a : (0,95+1,15)*2*2,05 8,61000

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.112b : (0,95+1,15)*2*2,05 8,61000

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.113 : 1,00*1,50 1,50000

A.113a : (0,95+1,15)*2*2,05 8,61000

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.113b : (0,95+1,15)*2*2,05 8,61000

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.114 : (0,28+1,73+0,28)*1,50 3,43500

A.114a : (0,95+2,03)*2*2,05 12,21800

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.115 : (0,18+1,73+0,55)*1,50 3,69000

A.115a : (1,75+0,95)*2*2,05 11,07000

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250
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S: 1708

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.116 : (2,78+1,73)*2*2,05 18,49100

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

A.126 : 1,00*1,50 1,50000

A.128 : 1,00*1,50 1,50000

A.129 : 1,00*1,50 1,50000

B.102 : 1,00*1,50 1,50000

B.103 : 1,00*1,50 1,50000

B.104 : 1,50*1,50 2,25000

B.105 : 1,00*1,50 1,50000

C.104 : (3,00+1,20)*2*2,05 17,22000

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

C.105 : 1,50*1,50 2,25000

C.106 : 1,50*1,50 2,25000

C.107 : 1,50*1,50 2,25000

C.108 : 1,35*1,50 2,02500

C.114 : (3,75+0,98)*1,50 7,09500

C.116 : 1,50*1,50 2,25000

C.117 : 1,50*1,50 2,25000

Budova D - 1.NP : 

Číslo místnosti : 

103 : (3,05+1,30)*2*2,05 17,83500

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

105 : (1,45+1,70)*2*2,05 12,91500

(1,70+0,95)*2*2,05 10,86500

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000
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S: 1708

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Architektonické a stavební řešení - revize 06

-0,80*2,05*2 -3,28000

Přípočet ostění : (2,05+1,00+2,05)*0,10 0,51000

106 : (1,45+1,70)*2*2,05 12,91500

(1,70+0,95)*2*2,05 10,86500

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

-0,80*2,05*2 -3,28000

Přípočet ostění : (2,05+1,00+2,05)*0,10 0,51000

109 : 1,73*1,50 2,59500

111 : (0,65+3,55+0,54)*1,50 7,11000

112 : (2,15+1,35)*2*2,05 14,35000

(1,20+1,03)*2*2,05 9,14300

(1,20+1,03)*2*2,05 9,14300

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

-0,80*2,05*4 -6,56000

Přípočet ostění : (2,05+1,00+2,05)*0,10 0,51000

Budova F - 1.NP : 

Číslo místnosti : 

107 : 1,00*1,50 1,50000

108 : 1,50*1,50 2,25000

109 : (0,45+3,10+0,87)*1,50 6,63000

110 : (0,28+1,00)*1,50 1,92000

111 : 1,00*1,50 1,50000

3.NP : 

A.320a : (1,75+1,85)*2*2,05 14,76000

(0,80+0,85+0,80)*0,15 0,36750

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.321a : (1,75+1,85)*2*2,05 14,76000
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S: 1708

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Architektonické a stavební řešení - revize 06

(0,80+0,85+0,80)*0,15 0,36750

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.322a : (1,85+2,20)*2*2,05 16,60500

(0,80+1,85+0,80)*0,15 0,51750

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

A.324a : (1,18+3,50)*2*2,05 19,18800

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -1,05*1,15 -1,20750

-1,00*2,05 -2,05000

Přípočet ostění : (1,15+1,05+1,15)*0,17 0,56950

A.325a : (1,18+3,50)*2*2,05 19,18800

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -1,05*1,15 -1,20750

-1,00*2,05 -2,05000

Přípočet ostění : (1,15+1,05+1,15)*0,17 0,56950

255 781111115R00 Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 30 mm kus 90,00000 65,00 5 850,00 800-771 RTS 18/ II

256 781111116R00 Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 90 mm kus 60,00000 90,00 5 400,00 800-771 RTS 18/ II

257 781415015RT1 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových montáž obkladů vnitřních  z obkladaček 

pórovinových do tmele  , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele

m2 0,00000 0,00 0,00 800-771 RTS 18/ II

258 781419711R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů 

vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl

m2 363,37770 37,80 13 735,68 800-771 RTS 18/ II

259 781475111RT1 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 100 x 100 mm,  , kladených do flexibilního tmele m2 14,85000 644,10 9 564,89 800-771 RTS 18/ II

Za kuchyňské linky : 9,90*1,50 14,85000
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O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Architektonické a stavební řešení - revize 06

260 781475112RT1 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 150 x 150 mm,  , kladených do flexibilního tmele m2 348,52700 644,10 224 486,24 800-771 RTS 18/ II

1.NP - číslo místnosti : 

A.105 : (0,50+0,98)*1,50 2,22000

A.105a : (1,15+1,18)*2*2,05 9,55300

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,95*1,15 -1,09250

-0,80*2,05 -1,64000

Přípočet ostění : (1,15+0,95+1,15)*0,17 0,55250

A.105b : (0,95+1,18)*2*2,05 8,73300

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.106 : (0,55+0,95)*1,50 2,25000

A.106a : (1,65+1,18)*2*2,05 11,60300

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.106b : (1,18+0,95)*2*2,05 8,73300

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.107 : 1,50*1,50 2,25000

A.108 : (0,65+2,25+0,40)*1,50 4,95000

A.109 : (0,20+5,20+6,05)*1,50 17,17500

A.112 : 1,00*1,50 1,50000

A.112a : (0,95+1,15)*2*2,05 8,61000

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.112b : (0,95+1,15)*2*2,05 8,61000

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.113 : 1,00*1,50 1,50000

A.113a : (0,95+1,15)*2*2,05 8,61000

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.113b : (0,95+1,15)*2*2,05 8,61000

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.114 : (0,28+1,73+0,28)*1,50 3,43500

A.114a : (0,95+2,03)*2*2,05 12,21800

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.115 : (0,18+1,73+0,55)*1,50 3,69000

A.115a : (1,75+0,95)*2*2,05 11,07000

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

A.116 : (2,78+1,73)*2*2,05 18,49100

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

A.126 : 1,00*1,50 1,50000

A.128 : 1,00*1,50 1,50000

A.129 : 1,00*1,50 1,50000

B.102 : 1,00*1,50 1,50000

B.103 : 1,00*1,50 1,50000

B.104 : 1,50*1,50 2,25000

B.105 : 1,00*1,50 1,50000

C.104 : (3,00+1,20)*2*2,05 17,22000

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

C.105 : 1,50*1,50 2,25000

C.106 : 1,50*1,50 2,25000

C.107 : 1,50*1,50 2,25000

C.108 : 1,35*1,50 2,02500

C.114 : (3,75+0,98)*1,50 7,09500

C.116 : 1,50*1,50 2,25000

C.117 : 1,50*1,50 2,25000

Budova D - 1.NP : 

Číslo místnosti : 

103 : (3,05+1,30)*2*2,05 17,83500

Odpočet otvorů : -0,80*2,05 -1,64000

105 : (1,45+1,70)*2*2,05 12,91500

(1,70+0,95)*2*2,05 10,86500

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

-0,80*2,05*2 -3,28000

Přípočet ostění : (2,05+1,00+2,05)*0,10 0,51000

106 : (1,45+1,70)*2*2,05 12,91500

(1,70+0,95)*2*2,05 10,86500

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

-0,80*2,05*2 -3,28000

Přípočet ostění : (2,05+1,00+2,05)*0,10 0,51000

109 : 1,73*1,50 2,59500

111 : (0,65+3,55+0,54)*1,50 7,11000

112 : (2,15+1,35)*2*2,05 14,35000

(1,20+1,03)*2*2,05 9,14300

(1,20+1,03)*2*2,05 9,14300
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Architektonické a stavební řešení - revize 06

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

-0,80*2,05*4 -6,56000

Přípočet ostění : (2,05+1,00+2,05)*0,10 0,51000

Budova F - 1.NP : 

Číslo místnosti : 

107 : 1,00*1,50 1,50000

108 : 1,50*1,50 2,25000

109 : (0,45+3,10+0,87)*1,50 6,63000

110 : (0,28+1,00)*1,50 1,92000

111 : 1,00*1,50 1,50000

3.NP : 

A.320a : (1,75+1,85)*2*2,05 14,76000

(0,80+0,85+0,80)*0,15 0,36750

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.321a : (1,75+1,85)*2*2,05 14,76000

(0,80+0,85+0,80)*0,15 0,36750

Odpočet otvorů : -0,90*2,05 -1,84500

A.322a : (1,85+2,20)*2*2,05 16,60500

(0,80+1,85+0,80)*0,15 0,51750

Odpočet otvorů : -1,00*2,05 -2,05000

A.324a : (1,18+3,50)*2*2,05 19,18800

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250

Odpočet otvorů : -1,05*1,15 -1,20750

-1,00*2,05 -2,05000

Přípočet ostění : (1,15+1,05+1,15)*0,17 0,56950

A.325a : (1,18+3,50)*2*2,05 19,18800

(0,80+0,95+0,80)*0,15 0,38250
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Odpočet otvorů : -1,05*1,15 -1,20750

-1,00*2,05 -2,05000

Přípočet ostění : (1,15+1,05+1,15)*0,17 0,56950

Za kuchyňské linky - odpočet : -9,90*1,50 -14,85000

261 5971100100Rpol Slinuté neglazované mrazuvzdorné obklady 98x98x6 mm, bílé, obklad s nasákavostí pod 0,5 % m2    8,16750 634,50 5 182,28 Vlastní

50 % : 14,85*0,50 7,42500

Přípočet ztratného ve výši 10 % : 0,10 0,74250

262 5971150150Rpol Slinuté neglazované mrazuvzdorné obklady 148x148x6 mm, bílé, obklad s nasákavostí pod 0,5 

%

m2    191,68985 634,50 121 627,21 Vlastní

50 % : 348,527*0,50 174,26350

Přípočet ztratného ve výši 10 % : 0,10 17,42635

263 5972100100Rpol Slinuté neglazované mrazuvzdorné obklady 98x98x6 mm, barevné, obklad s nasákavostí pod 0,5 

%

m2    8,16750 634,50 5 182,28 Vlastní

50 % : 14,85*0,50 7,42500

Přípočet ztratného ve výši 10 % : 0,10 0,74250

264 5972150150Rpol Slinuté neglazované mrazuvzdorné obklady 148x148x6 mm, barevné, obklad s nasákavostí pod 

0,5 %

m2    191,68985 634,50 121 627,21 Vlastní

50 % : 348,527*0,50 174,26350

Přípočet ztratného ve výši 10 % : 0,10 17,42635

265 597813600R obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva bílá; mat m2 0,00000 0,00 0,00 SPCM RTS 18/ II

266 998781202R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m % 4,00000 5 217,00 20 868,00 800-771 RTS 18/ II

Díl: 784 Malby 132 834,60
267 784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 1 832,20140 19,40 35 544,71 800-784 RTS 18/ II

A.126 : 17,20*2,70 46,44000

-1,50*1,50 -2,25000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-2,25*1,80*2 -8,10000
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Přípočet ostění : (1,80+2,25+1,80)*0,17*2 1,98900

A.128 : 14,50*2,70 39,15000

-1,00*1,50 -1,50000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-1,05*1,80 -1,89000

Přípočet ostění : (1,80+1,05+1,80)*0,17 0,79050

A.129 : 14,95*2,70 40,36500

-1,00*1,50 -1,50000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-2,25*1,80 -4,05000

-1,05*1,80 -1,89000

Přípočet ostění : (1,80+2,25+1,80)*0,17 0,99450

(1,80+1,05+1,80)*0,17 0,79050

B.102 : 23,50*2,70 63,45000

-1,00*1,50 -1,50000

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-1,95*1,80 -3,51000

-0,90*1,80 -1,62000

Přípočet ostění : (1,80+1,95+1,80)*0,17 0,94350

(1,80+0,90+1,80)*0,17 0,76500

B.103 : 22,95*2,70 61,96500

-1,00*1,50 -1,50000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-1,95*1,80 -3,51000

-0,90*1,80 -1,62000

Přípočet ostění : (1,80+1,95+1,80)*0,17 0,94350

(1,80+0,90+1,80)*0,17 0,76500
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B.104 : 20,25*2,70 54,67500

-1,50*1,50 -2,25000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-1,95*1,80 -3,51000

Přípočet ostění : (1,80+1,95+1,80)*0,17 0,94350

B.105 : 24,90*2,70 67,23000

-1,00*1,50 -1,50000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-1,95*1,80 -3,51000

-0,90*1,80 -1,62000

Přípočet ostění : (1,80+1,95+1,80)*0,17 0,94350

(1,80+0,90+1,80)*0,17 0,76500

C.103 : 19,90*2,40 47,76000

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-1,00*2,02 -2,02000

-1,73*0,90 -1,55700

Přípočet ostění : (0,90+1,73+0,90)*0,17 0,60010

C.104 : 8,40*(2,40-2,05)+3,60 6,54000

C.105 : 18,50*2,70 49,95000

-1,50*1,50 -2,25000

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-2,70*1,80 -4,86000

Přípočet ostění : (1,80+2,70+1,80)*0,17 1,07100

C.106 : 18,50*2,70 49,95000

-1,50*1,50 -2,25000

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-2,70*1,80 -4,86000
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Přípočet ostění : (1,80+2,70+1,80)*0,17 1,07100

C.107 : 18,50*2,70 49,95000

-1,50*1,50 -2,25000

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-2,70*1,80 -4,86000

Přípočet ostění : (1,80+2,70+1,80)*0,17 1,07100

C.108 : 18,50*2,70 49,95000

-1,50*1,50 -2,25000

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-2,70*1,80 -4,86000

Přípočet ostění : (1,80+2,70+1,80)*0,17 1,07100

C.114 : 23,25*2,70 62,77500

-(0,98+3,75)*1,50 -7,09500

Odpočet otvorů : -1,02*2,02 -2,06040

-1,95*1,80 -3,51000

-0,90*1,80 -1,62000

Přípočet ostění : (1,80+1,95+1,80)*0,17 0,94350

(1,80+0,90+1,80)*0,17 0,76500

C.115 : 25,80*2,70 69,66000

Odpočet otvorů : -1,20*2,02*3 -7,27200

-1,95*1,80*2 -7,02000

Přípočet ostění : (1,80+1,95+1,80)*0,17*2 1,88700

C.116 : 23,95*2,70 64,66500

-1,50*1,50 -2,25000

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-1,95*1,80*3 -10,53000

-2,25*1,80 -4,05000
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Přípočet ostění : (1,80+1,95+1,80)*0,17*3 2,83050

(1,80+2,25+1,80)*0,17 0,99450

C.117 : 21,85*2,70 58,99500

D.102 : (25,97+2,40)*2*2,70 153,19800

Odpočet otvorů : -1,20*2,02*6 -14,54400

-2,40*2,70 -6,48000

-1,00*2,022 -2,02200

-1,50*2,70 -4,05000

-1,50*2,10*9 -28,35000

Přípočet ostění : (2,10+1,50+2,10)*0,32*9 16,41600

(2,70+1,50+2,70)*0,32 2,20800

D.103 : 8,50*(2,40-2,05)+3,66 6,63500

D.104 : 20,60*2,70 55,62000

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-1,50*2,70 -4,05000

D.105 : 10,55*(2,40-2,05)+4,25 7,94250

D.106 : 10,55*(2,40-2,05)+4,25 7,94250

D.107 : 28,95*2,70 78,16500

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-1,00*2,02 -2,02000

-6,28*2,70 -16,95600

D.108 : 27,80*2,70 75,06000

-1,20*2,02 -2,42400

-1,00*2,02*2 -4,04000

-6,25*2,70 -16,87500

D.109 : 21,95*2,70 59,26500
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Architektonické a stavební řešení - revize 06

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-1,00*2,02 -2,02000

-3,58*2,70 -9,66600

D.110 : 22,51*2,70 60,77700

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-1,00*2,02 -2,02000

-3,72*2,70 -10,04400

D.111 : 13,42*2,70 36,23400

-(0,54+3,55+0,65)*1,50 -7,11000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-1,61*2,70 -4,34700

D.112 : 13,50*(2,40-2,05)+5,50 10,22500

F.105 : 40,70*3,00 122,10000

Odpočet otvorů : -(1,88+3,72)*3,00 -16,80000

-1,70*2,15 -3,65500

-1,00*2,02*9 -18,18000

-1,50*2,15 -3,22500

-1,80*2,70 -4,86000

Přípočet ostění : (2,70+1,80+2,70)*0,32 2,30400

F.106 : 18,64*3,00 55,92000

Odpočet otvorů : -(1,88+3,72)*3,00 -16,80000

-1,20*2,02*2 -4,84800

F.107 : 16,14*2,70 43,57800

-1,00*1,50 -1,50000

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-1,95*1,85 -3,60750

Přípočet ostění : (1,85+1,95+1,85)*0,32 1,80800
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F.108 : 18,20*2,70 49,14000

-1,50*1,50 -2,25000

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-1,95*1,85 -3,60750

-0,90*1,85 -1,66500

Přípočet ostění : (1,85+0,90+1,85)*0,32 1,47200

(1,85+1,95+1,85)*0,32*2 3,61600

F.109 : 14,00*2,70 37,80000

-(0,60+3,10+0,85)*1,50 -6,82500

Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800

-1,95*1,85 -3,60750

Přípočet ostění : (1,95+2,10+1,95)*0,17 1,02000

F.110 : 13,90*2,70 37,53000

-1,00*1,50 -1,50000

Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800

-1,00*2,02 -2,02000

F.111 : 19,41*2,70 52,40700

-1,00*1,50 -1,50000

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

-1,95*1,85*2 -7,21500

Přípočet ostění : (1,85+1,95+1,85)*0,32*2 3,61600

3.NP : 

A.320 : 23,11*2,62+16,83 77,37820

Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800

-1,20*2,02 -2,42400

-4,15*2,62 -10,87300

A.320a : 7,20*(2,40-2,05)+3,24 5,76000
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SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Architektonické a stavební řešení - revize 06

A.321 : 22,75*2,62+17,24 76,84500

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-0,90*2,02 -1,81800

-4,15*2,62 -10,87300

A.321a : 7,20*(2,40-2,05)+3,24 5,76000

A.322 : 18,90*2,62+14,30 63,81800

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-1,00*2,02 -2,02000

-3,55*2,62 -9,30100

A.322a : 8,10*(2,40-2,05)+4,07 6,90500

A.324 : 18,55*2,70+18,81 68,89500

Odpočet otvorů : -1,20*2,02 -2,42400

-1,00*2,02 -2,02000

-2,25*1,80*2 -8,10000

Přípočet ostění : (1,80+2,25+1,80)*0,17*2 1,98900

A.324a : 9,55*(2,40+2,05)+4,11 46,60750

A.325 : 17,20*2,70+16,84 63,28000

Odpočet otvorů : 

-1,00*2,02 -2,02000

-2,25*1,80*2 -8,10000

Přípočet ostění : (1,80+2,25+1,80)*0,17*2 1,98900

A.325a : 9,55*(2,40-2,05)+4,11 7,45250

268 784195212R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 82 %, dvojnásobné m2 1 832,20140 53,10 97 289,89 800-784 RTS 18/ II

Díl: 799 Ostatní 282 380,55
269 799-OV/01 D+M zrcadlo 600x900 mm, lepené mezi obklad do předsíněk WC a do koupelen, vč. všech 

systémových doplňků, vč. kotvení

kus 5,00000 1 120,00 5 600,00 Vlastní

270 799-OV/02 D+M zrcadlo 600x900 mm, lepené mezi obklad k umývadlům (vyšetřovny apod.), vč. všech 

systémových doplňků, vč. kotvení

kus 19,00000 1 120,00 21 280,00 Vlastní
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271 799-OV/03 D+M zrcadlo 600x900 mm, lepené na stěnu do šaten zaměstnanců, vč. všech systémových 

doplňků, vč. kotvení

kus 2,00000 1 120,00 2 240,00 Vlastní

272 799-OV/04a + b D+M zástěna sprchového koutu rohová 900x900 mm, vč. všech systémových doplňků, vč. 

kotvení

kus 2,00000 12 800,00 25 600,00 Vlastní

273 799-OV/05b D+M zástěna sprchového koutu rovná do niky dl. 1200 mm, vč. všech systémových doplňků, vč. 

kotvení

kus 2,00000 14 300,00 28 600,00 Vlastní

274 799-OV/05c D+M zástěna sprchového koutu rovná do niky dl. 1150 mm, vč. všech systémových doplňků, vč. 

kotvení

kus 2,00000 14 300,00 28 600,00 Vlastní

275 799-OV/06e D+M výbava WC ZTP - svislé madlo u umyvadla 500 mm sada  2,00000 860,00 1 720,00 Vlastní

276 799-OV/06f D+M výbava WC ZTP - vodorovné madlo pevné 900 mm sada  1,00000 1 420,00 1 420,00 Vlastní

277 799-OV/06g D+M výbava WC ZTP - vodorovné madlo sklopné sada  1,00000 2 090,00 2 090,00 Vlastní

278 799-OV/10 D+M orientační systém kus 0,05000 410 011,00 20 500,55 Vlastní

Orientační systém : 0,05 0,05000

Hlavní tabule 1200 x 800 mm - 3 ks : 

Patrové tabule 800 x 600 mm - 14 ks : 

Směrová tabule 500 x 100 mm - 10 ks : 

Venkovní označení budovy velké 600 x 420 mm - 3 ks : 

Venkovní označení budova malé 420 x 300 mm - 4 ks : 

Označení místností - 640 ks : 

Odpočet CDZ-K : 

279 799-OV/12 D+M odkládací polička pod zrcadlo do koupelen pokojů, vč. systémových a kotevních prvků kus 3,00000 3 000,00 9 000,00 Vlastní

280 799-OV/15 D+M PHP vč. skříňky, vč. systémových a kotevních prvků kus 4,00000 10 000,00 40 000,00 Vlastní

281 799-OV/17a D+M vnitř. žaluzie 1800x900 mm, svis. lamel. textilní s antistatic. povrch. úpr., vodící lišta hlin, 

spodní část opatřena řetízkem, šířka lamely 127 mm, ruční ovládání, kotveno do nadpraží okna

kus 6,00000 1 853,00 11 118,00 Vlastní

282 799-OV/17b D+M vnitř. žaluzie 1800x1050 mm, svis. lamel. textilní s antistatic. povrch. úpr., vodící lišta hlin, 

spodní část opatřena řetízkem, šířka lamely 127 mm, ruční ovládání, kotveno do nadpraží okna

kus 2,00000 2 006,00 4 012,00 Vlastní
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S: 1708

O: D.1.01

R: D.1.01.1 - REV 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Architektonické a stavební řešení - revize 06

283 799-OV/17d D+M vnitř. žaluzie 1800x1950 mm, svis. lamel. textilní s antistatic. povrch. úpr., vodící lišta hlin, 

spodní část opatřena řetízkem, šířka lamely 127 mm, ruční ovládání, kotveno do nadpraží okna

kus 14,00000 2 871,00 40 194,00 Vlastní

284 799-OV/17f D+M vnitř. žaluzie 1800x2250 mm, svis. lamel. textilní s antistatic. povrch. úpr., vodící lišta hlin, 

spodní část opatřena řetízkem, šířka lamely 127 mm, ruční ovládání, kotveno do nadpraží okna

kus 2,00000 3 164,00 6 328,00 Vlastní

285 799-OV/17g D+M vnitř. žaluzie 1800x2700 mm, svis. lamel. textilní s antistatic. povrch. úpr., vodící lišta hlin, 

spodní část opatřena řetízkem, šířka lamely 127 mm, ruční ovládání, kotveno do nadpraží okna

kus 4,00000 3 566,00 14 264,00 Vlastní

286 799-OV/19a D+M vnitř. žaluzie 2400x1100 mm, svis. lamel. textilní s antistatic. povrch. úpr., vodící lišta hlin, 

spodní část opatřena řetízkem, šířka lamely 127 mm, ruční ovládání, kotveno do nadpraží okna

kus 2,00000 2 317,00 4 634,00 Vlastní

287 799-OV/21 D+M panoramatické zrcadlo, vč. systémových a kotevních prvků kus 5,00000 3 036,00 15 180,00 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 334 806,67
288 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 351,69692 209,50 73 680,50 801-3 RTS 18/ II

289 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 351,69692 125,70 44 208,30 801-3 RTS 18/ II

290 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 351,69692 131,00 46 072,30 801-3 RTS 18/ II

291 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 3 516,96922 9,40 33 059,51 801-3 RTS 18/ II

292 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 351,69692 167,60 58 944,40 801-3 RTS 18/ II

293 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 351,69692 19,90 6 998,77 801-3 RTS 18/ II

294 979990103R00 Poplatek za skládku beton do 30x30 cm t 87,92423 188,60 16 582,51 801-3 RTS 18/ II

295 979990105R00 Poplatek za skládku cihelné výrobky do 30x30 cm t 263,77269 209,50 55 260,38 801-3 RTS 18/ II

Celkem 19 201 818,14

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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S: 1708

O: D.1.01

R: D.1.01.4.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 65 201,20
1 130A0001 Hloubení rýh pro potrubí m3 65,00000 457,70 29 750,50 Vlastní

2 150A0001 Pažení příložné stěn rýh včetně odstranění m2 120,00000 48,30 5 796,00 Vlastní

3 160A0002 Přemístění výkopku svislé do hloubky 2,5 m m3 65,00000 26,50 1 722,50 Vlastní

4 160A0205 Odvoz přebytečné zeminy s naložením m3 2,00000 445,10 890,20 Vlastní

5 170A0201 Zásyp rýh pro potrubí m3 46,00000 200,10 9 204,60 Vlastní

6 170A0301 Obsyp pískem včetně podsypu m3 16,00000 200,10 3 201,60 Vlastní

7 nc Štěrkopísek včetně dopravy m3 18,00000 790,10 14 221,80 Vlastní

8 160A0301 Poplatek za uložení na skládce t 3,00000 138,00 414,00 Vlastní

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 398 138,11
9 721154228 Potrubí PE, např. GEBERIT PE O 110 m 18,00000 817,70 14 718,60 Vlastní

10 721154229 Potrubí PE, např. GEBERIT PE O 125 m 64,00000 874,00 55 936,00 Vlastní

11 721154230 Potrubí PE, např. GEBERIT PE O 160 m 18,00000 1 408,80 25 358,40 Vlastní

12 721174043 Potrubí PP HT O 50 m 59,00000 305,90 18 048,10 Vlastní

13 721174044 Potrubí PP HT O 75 m 28,00000 382,10 10 698,80 Vlastní

14 721174045 Potrubí PP HT O 110 m 23,00000 593,40 13 648,20 Vlastní

15 721175112 Potrubí POLO-KAL NG O 110 m 32,00000 1 179,90 37 756,80 Vlastní

16 721175113 Potrubí POLO-KAL NG O 125 m 7,00000 1 413,40 9 893,80 Vlastní

17 721194104 Vyvedení a upevnění výpustek O 40 ks 32,00000 116,20 3 718,40 Vlastní

18 721194105 Vyvedení a upevnění výpustek O 50 ks 6,00000 169,10 1 014,60 Vlastní

19 721194109 Vyvedení a upevnění výpustek O 110 ks 11,00000 227,70 2 504,70 Vlastní

20 721233113 Střešní vtok O 110 s příslušenstvím (zelená střecha) ks 4,00000 8 162,20 32 648,80 Vlastní

21 721274103 Přivzdušňovací ventil O 110 ks 1,00000 937,00 937,00 Vlastní

22 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125 m 82,00000 19,00 1 558,00 Vlastní

23 721290112 Zkouška těsnosti kanal. vodou DN 150 nebo DN 200 m 18,00000 25,30 455,40 Vlastní

24 721290123 Zkouška těsnosti kanalizace plynem m 253,00000 34,50 8 728,50 Vlastní

25 998721203 Přesun hmot (do výšky 24 m) % 1,84000 3 886,80 7 151,71 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Zdravotně technické instalace
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S: 1708

O: D.1.01

R: D.1.01.4.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Zdravotně technické instalace

26 nc Potrubí PPR, PN 10 O 32 m 104,00000 524,60 54 558,40 Vlastní

27 nc Tepelná izolace O 110 tloušťky 20 mm m 15,00000 261,10 3 916,50 Vlastní

28 nc Tepelná izolace O 125 tloušťky 20 mm m 22,00000 294,40 6 476,80 Vlastní

29 nc Vyhřívací sada pro střešní vtok ks 4,00000 575,00 2 300,00 Vlastní

30 nc Vodní a mechanická zápachová ztávěrka ks 9,00000 796,40 7 167,60 Vlastní

31 nc Hadice dl. 500 mm pro přip. kl. jednot. s koncovkami ks 25,00000 258,80 6 470,00 Vlastní

32 nc Připojení odvodu kondenzátu od klim. jednotek ks 25,00000 552,00 13 800,00 Vlastní

33 nc Výpomoc HSV h 26,00000 575,00 14 950,00 Vlastní

34 nc Požární ucpávky O 50 ks 2,00000 552,00 1 104,00 Vlastní

35 nc Požární ucpávky O 75 ks 4,00000 736,00 2 944,00 Vlastní

36 nc Upevňovací systém, např. Walraven ks 1,00000 39 675,00 39 675,00 Vlastní

Díl: 722 Vnitřní vodovod 454 932,60
37 722130233 Potrubí ocelové závitové pozinkované DN 25 m 3,00000 531,30 1 593,90 Vlastní

38 722173231 Potrubí PVC-C O 16 x 2 m 112,00000 327,60 36 691,20 Vlastní

39 722173232 Potrubí PVC-C O 20 x 2,3 m 224,00000 484,40 108 505,60 Vlastní

40 722173233 Potrubí PVC-C O 25 x 2,8 m 57,00000 462,40 26 356,80 Vlastní

41 722173234 Potrubí PVC-C O 32 x 3,6 m 91,00000 524,60 47 738,60 Vlastní

42 722173235 Potrubí PVC-C O 40 x 4,5 m 30,00000 692,20 20 766,00 Vlastní

43 722173236 Potrubí PVC-C O 50 x 5,6 m 10,00000 968,40 9 684,00 Vlastní

44 722181113 Ochrana potrubí DN 25 plstěnými pásy m 3,00000 66,70 200,10 Vlastní

45 722181221 Návleková izolace tl. 9 mm O 22 m 207,00000 69,00 14 283,00 Vlastní

46 722181222 Návleková izolace tl. 9 mm O 28 m 42,00000 70,20 2 948,40 Vlastní

47 722181241 Návleková izolace tl. 20 mm O 22 m 17,00000 96,60 1 642,20 Vlastní

48 722181242 Návleková izolace tl. 20 mm O 28 m 15,00000 105,80 1 587,00 Vlastní

49 722190401 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 ks 89,00000 141,20 12 566,80 Vlastní

50 722190901 Uzavř.nebo otevř.potr.při opr. vč. vypušť. a napušť. ks 4,00000 62,10 248,40 Vlastní

51 722220111 Nástěnka DN 15 ks 89,00000 391,00 34 799,00 Vlastní
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S: 1708

O: D.1.01

R: D.1.01.4.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Zdravotně technické instalace

52 722290226 Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 50 m 527,00000 24,20 12 753,40 Vlastní

53 722290234 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí m 527,00000 20,70 10 908,90 Vlastní

54 998722203 Přesun hmot (do výšky 24 m) % 1,12000 5 175,00 5 796,00 Vlastní

55 nc Návleková izolace tl. 40 mm O 52 m 10,00000 319,40 3 194,00 Vlastní

56 nc Ventil šikmý uzavírací DN 15 ks 39,00000 302,10 11 781,90 Vlastní

57 nc Ventil šikmý uzavírací DN 20 ks 11,00000 353,60 3 889,60 Vlastní

58 nc Ventil šikmý uzavírací DN 25 ks 1,00000 457,20 457,20 Vlastní

59 nc Výtokový ventil DN 15 se zpět. a zavzduš. ventilem ks 1,00000 586,30 586,30 Vlastní

60 nc Výtokový ventil DN 15 se zpět. a zavzduš. ventilem nezámrzný ks 1,00000 2 477,40 2 477,40 Vlastní

61 nc Návleková izolace tl. 9 mm O 18 m 112,00000 67,90 7 604,80 Vlastní

62 722181222 Návleková izolace tl. 9 mm O 35 m 4,00000 74,80 299,20 Vlastní

63 722181242 Návleková izolace tl. 20 mm O 35 m 87,00000 111,60 9 709,20 Vlastní

64 722181242 Návleková izolace tl. 20 mm O 42 m 30,00000 115,70 3 471,00 Vlastní

65 nc Hadicový systém s Hadicí DN 19 délky 30 m ks 1,00000 6 962,70 6 962,70 Vlastní

66 nc Protipožární pěna balení 2,00000 2 875,00 5 750,00 Vlastní

67 nc Výpomoc HSV h 35,00000 598,00 20 930,00 Vlastní

68 nc Upevňovací systém, např. Walraven ks 1,00000 28 750,00 28 750,00 Vlastní

Díl: 725 Zařizovací předměty 213 634,79
69 721211421 Podlahová vpust DN 70 ks 6,00000 1 191,50 7 149,00 Vlastní

70 725112021 Záchodová mísa závěsná keramická bílá ks 10,00000 1 704,90 17 049,00 Vlastní

71 725211602 Umyvadlo keramické bílé ks 29,00000 1 455,00 42 195,00 Vlastní

72 725211701 Umývátko keramické bílé s otvorem pro baterii ks 1,00000 1 421,20 1 421,20 Vlastní

73 725245162 Sprchová zástěna s posuvnými dveřmi Soub. 6,00000 4 793,40 28 760,40 Vlastní

74 725813111 Rohový ventil pochromovaný DN 15 ks 2,00000 154,90 309,80 Vlastní

75 725821312 Směšovací baterie jednopáková nástěnná ks 29,00000 1 233,30 35 765,70 Vlastní

76 725822611 Směš.baterie jednopák. umyvadlová jednootvorová ks 2,00000 1 033,60 2 067,20 Vlastní

77 725841311 Směšovací baterie sprchová jednopák. s ruč. sprchou ks 6,00000 1 477,60 8 865,60 Vlastní
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O: D.1.01

R: D.1.01.4.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Zdravotně technické instalace

78 725861102 Zápachová uzávěrka umyvadlová plastová bílá ks 30,00000 283,50 8 505,00 Vlastní

79 725861312 Zápachová uzávěrka umyvadlová podomítková ks 1,00000 537,50 537,50 Vlastní

80 725862113 Zápach. uzávěrka dřezová plastová s odbočkou ks 2,00000 315,80 631,60 Vlastní

81 725862123 Zápachová uzávěrka pro dvoudílný dřez ks 1,00000 522,10 522,10 Vlastní

82 726111031 Montážní prvek pro záchod. mísu s integr.nádržkou ks 10,00000 3 097,60 30 976,00 Vlastní

83 998725203 Přesun hmot pro zař. předměty (do výšky 24 m) % 0,24000 2 131,20 511,49 Vlastní

84 nc Souprava pro připoj. automat. pračky, např. HL 406 ks 1,00000 2 565,80 2 565,80 Vlastní

85 nc Držák ruční sprchy ks 6,00000 86,90 521,40 Vlastní

86 nc Ovládací tlačítko plastové 3/6 l k montážnímu prvku ks 10,00000 619,70 6 197,00 Vlastní

87 nc Oddálené ovládání splachování ks 1,00000 1 729,50 1 729,50 Vlastní

88 nc Umyvadlo keramické bílé pro tělesně postižené ks 1,00000 2 336,60 2 336,60 Vlastní

89 nc Záchodová mísa závěsná keram. bílá pro těl. postiž. ks 1,00000 3 611,70 3 611,70 Vlastní

90 nc Záchodové sedátko plastové bílé ks 11,00000 389,50 4 284,50 Vlastní

91 725821312 Směš. baterie jednopáková dřezová nástěnná ks 3,00000 1 233,30 3 699,90 Vlastní

92 nc Mont. prvek pro záchod. mísu pro těl. postiž. ks 1,00000 3 421,80 3 421,80 Vlastní

Celkem 1 131 906,70
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S: 1708

O: D.1.01

R: D.1.01.4.02+04 REV

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: _1 Zařízení č. 2 – Klimatizace ambulance 1.NP a 2.NP F 543 753,71
1 201 VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu procentuální podíl ze z. č. 2: ks 0,08000 1 287 444,60 102 995,57 Vlastní

2 202 Elektrický odporový vyvíječ páry (100 kg/h páry) - 3 jednotky podíl ze z. č. 2: ks 0,08000 388 517,60 31 081,41 Vlastní

3 203 Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu ks 114,00000 1 261,00 143 754,00 Vlastní

4 2119 Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, pr. 160 ks 1,00000 6 598,10 6 598,10 Vlastní

5 215 Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční ks 1,00000 1 075,50 1 075,50 Vlastní

6 217 Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční ks 12,00000 1 038,80 12 465,60 Vlastní

7 2201 Zaregulování z.č.2, koordinace s MaR h 10,00000 317,10 3 171,00 Vlastní

8 222 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, 

regulační klapka v nástavci

ks 1,00000 2 661,60 2 661,60 Vlastní

9 223 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, 

regulační klapka v nástavci

ks 6,00000 2 661,60 15 969,60 Vlastní

10 230 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci ks 6,00000 2 661,60 15 969,60 Vlastní

11 239 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160 bm 36,00000 278,70 10 033,20 Vlastní

12 240 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203 bm 3,00000 314,80 944,40 Vlastní

13 242 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C m2 145,76000 721,30 105 136,69 Vlastní

14 243 Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C m2 14,00000 579,10 8 107,40 Vlastní

15 244 Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy m2 29,44000 513,80 15 126,27 Vlastní

16 245 Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy m2 62,00000 469,80 29 127,60 Vlastní

17 246 Protipožární izolace s atestem - odolnost 30 minut m2 42,88000 535,90 22 979,39 Vlastní

18 Pol__19 Dopravné (% z ceny materiálu) % 3,60000 594,30 2 139,48 Vlastní

19 Pol__20 Přesun hmot (% z ceny montáže) % 10,00000 30,50 305,00 Vlastní

20 Pol__21 Inženýrská koordinační činnost hod 5,00000 317,10 1 585,50 Vlastní

21 Pol__22 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 2,00000 317,10 634,20 Vlastní

22 Pol__23 Zaškolení obsluhy hod 1,00000 317,10 317,10 Vlastní

23 Pol__24 Autorizované měření hluku hod 2,00000 212,90 425,80 Vlastní

24 Pol__25 Čistění a desinfekce VZT zařízení hod 1,00000 339,10 339,10 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Vzduchotechnika a klimatizace - revize 01
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O: D.1.01

R: D.1.01.4.02+04 REV

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Vzduchotechnika a klimatizace - revize 01

25 Pol__26 Vypracování provozního řádu ks 1,00000 73,40 73,40 Vlastní

26 Pol__27 Stavební přípomoc h 3,00000 837,40 2 512,20 Vlastní

27 2200 Montážní materiál k z.č.2 kg 70,00000 117,50 8 225,00 Vlastní

Díl: _2 Zařízení č. 3 – Teplovzdušné větrání dílny a společenské místnosti 1.NP 

DC

914 216,05

28 301 VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu procentuální podíl ze z. č. 3: ks 0,06000 688 585,00 41 315,10 Vlastní

29 302 Elektrický odporový vyvíječ páry (30 kg/h páry) - 1 jednotka procentuální podíl ze z. č. 3 ks 0,06000 154 327,50 9 259,65 Vlastní

30 303 Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 2000x630, pozink., vč. síta a rámu, RAL dle arch.-

stav., řešení - nutné vyvzorkování

ks 1,00000 4 746,20 4 746,20 Vlastní

31 304 Protidešťová žaluzie se širokými lamelami atyp 2300x900, pozink., vč. síta a rámu, RAL dle, 

arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování

ks 2,00000 9 971,20 19 942,40 Vlastní

32 305 Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu ks 128,00000 1 261,00 161 408,00 Vlastní

33 306 Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu ks 40,00000 1 374,80 54 992,00 Vlastní

34 307 Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční ks 1,00000 1 220,90 1 220,90 Vlastní

35 308 Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční ks 17,00000 1 075,50 18 283,50 Vlastní

36 309 Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční ks 2,00000 1 038,80 2 077,60 Vlastní

37 310 Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční ks 5,00000 1 018,30 5 091,50 Vlastní

38 311 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, 

regulační klapka v nástavci

ks 1,00000 2 661,60 2 661,60 Vlastní

39 312 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, 

regulační klapka v nástavci

ks 2,00000 2 661,60 5 323,20 Vlastní

40 313 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, 

regulační klapka v nástavci

ks 7,00000 2 661,60 18 631,20 Vlastní

41 315 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci ks 1,00000 2 661,60 2 661,60 Vlastní

42 316 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci ks 7,00000 2 661,60 18 631,20 Vlastní

43 317 Talířový ventil kovový d=160 odvodní + rámeček ks 2,00000 216,00 432,00 Vlastní

44 318 Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček ks 5,00000 183,70 918,50 Vlastní
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Vzduchotechnika a klimatizace - revize 01

45 319 Stěnová mřížka hliníková 200x100, rozteč lamel 20mm ks 6,00000 539,70 3 238,20 Vlastní

46 320 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127 bm 15,00000 240,80 3 612,00 Vlastní

47 3201 Zaregulování z.č.3, koordinace s MaR h 26,00000 317,10 8 244,60 Vlastní

48 321 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160 bm 6,00000 278,70 1 672,20 Vlastní

49 322 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203 bm 51,00000 314,80 16 054,80 Vlastní

50 323 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254 bm 3,00000 362,40 1 087,20 Vlastní

51 324 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C m2 409,20000 721,30 295 155,96 Vlastní

52 325 Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C m2 17,82000 579,10 10 319,56 Vlastní

53 326 Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy m2 103,62000 513,80 53 239,96 Vlastní

54 327 Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy m2 113,52000 469,80 53 331,70 Vlastní

55 328 Protipožární izolace s atestem - odolnost 30 minut m2 34,32000 535,90 18 392,09 Vlastní

56 329 Protipožární izolace s atestem - odolnost 45 minut m2 60,72000 535,90 32 539,85 Vlastní

57 Pol__58 Dopravné (% z ceny materiálu) % 3,60000 594,30 2 139,48 Vlastní

58 Pol__59 Přesun hmot (% z ceny montáže) % 10,00000 30,50 305,00 Vlastní

59 Pol__60 Inženýrská koordinační činnost hod 13,00000 317,10 4 122,30 Vlastní

60 Pol__61 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 13,00000 317,10 4 122,30 Vlastní

61 Pol__62 Zaškolení obsluhy hod 1,00000 317,10 317,10 Vlastní

62 Pol__63 Autorizované měření hluku hod 16,00000 212,90 3 406,40 Vlastní

63 Pol__64 Čistění a desinfekce VZT zařízení hod 6,00000 339,10 2 034,60 Vlastní

64 Pol__65 Vypracování provozního řádu ks 1,00000 73,40 73,40 Vlastní

65 Pol__66 Stavební přípomoc h 13,00000 837,40 10 886,20 Vlastní

66 3200 Montážní materiál k z.č.3 kg 190,00000 117,50 22 325,00 Vlastní

Díl: _3 Zařízení č. 4 – Klimatizace ambulancí 1.NP BC 887 112,96
67 401 VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu procentuální podíl ze z. č. 4: ks 0,37000 778 387,80 288 003,49 Vlastní

68 402 Elektrický odporový vyvíječ páry (40 kg/h páry) - 1 jednotky procentuální podíl ze z. č. 4: ks 0,37000 178 011,90 65 864,40 Vlastní

69 403 Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu ks 28,00000 1 261,00 35 308,00 Vlastní

70 404 Regulační klapka těsná 225x280, ovl. ruční ks 1,00000 1 417,60 1 417,60 Vlastní
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Vzduchotechnika a klimatizace - revize 01

71 409 Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční ks 6,00000 1 075,50 6 453,00 Vlastní

72 410 Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční ks 16,00000 1 038,80 16 620,80 Vlastní

73 413 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, 

regulační klapka v nástavci

ks 3,00000 2 661,60 7 984,80 Vlastní

74 414 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, 

regulační klapka v nástavci

ks 8,00000 2 661,60 21 292,80 Vlastní

75 416 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci ks 3,00000 2 661,60 7 984,80 Vlastní

76 417 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci ks 8,00000 2 661,60 21 292,80 Vlastní

77 4201 Zaregulování z.č.4, koordinace s MaR h 16,00000 317,10 5 073,60 Vlastní

78 427 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160 bm 48,00000 278,70 13 377,60 Vlastní

79 428 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203 bm 18,00000 314,80 5 666,40 Vlastní

80 430 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C m2 284,90000 721,30 205 498,37 Vlastní

81 431 Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C m2 30,71000 579,10 17 784,16 Vlastní

82 432 Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy m2 38,11000 513,80 19 580,92 Vlastní

83 433 Protipožární izolace s atestem - odolnost 45 minut m2 41,81000 535,90 22 405,98 Vlastní

84 Pol__87 Dopravné (% z ceny materiálu) % 3,60000 594,30 2 139,48 Vlastní

85 Pol__88 Přesun hmot (% z ceny montáže) % 10,00000 30,50 305,00 Vlastní

86 Pol__89 Inženýrská koordinační činnost hod 9,00000 317,10 2 853,90 Vlastní

87 Pol__90 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 7,00000 317,10 2 219,70 Vlastní

88 Pol__91 Zaškolení obsluhy hod 1,00000 317,10 317,10 Vlastní

89 Pol__92 Autorizované měření hluku hod 9,00000 212,90 1 916,10 Vlastní

90 Pol__93 Čistění a desinfekce VZT zařízení hod 4,00000 339,10 1 356,40 Vlastní

91 Pol__94 Vypracování provozního řádu ks 1,00000 73,40 73,40 Vlastní

92 Pol__95 Stavební přípomoc h 4,00000 837,40 3 349,60 Vlastní

93 4200 Montážní materiál k z.č.4 kg 140,00000 117,50 16 450,00 Vlastní

94 431 Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy m2 129,87000 469,80 61 012,93 Vlastní
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95 432 Protipožární izolace s atestem - odolnost 30 minut m2 62,53000 535,90 33 509,83 Vlastní

Díl: _4 Zařízení č. 5 – Teplovzdušné větrání lůžkové jednotky a zázemí 1.NP a 

2.NP AB

250 704,84

96 501 VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu procentuální podíl ze z. č. 5: ks 0,03000 1 296 457,20 38 893,72 Vlastní

97 502 Elektrický odporový vyvíječ páry (80 kg/h páry) - 2 jednotky procentuální podíl ze z. č. 5: ks 0,03000 306 883,90 9 206,52 Vlastní

98 504 Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu ks 90,00000 1 261,00 113 490,00 Vlastní

99 515 Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční ks 6,00000 1 038,80 6 232,80 Vlastní

100 520 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, 

regulační klapka v nástavci

ks 3,00000 2 661,60 7 984,80 Vlastní

101 5201 Zaregulování z.č.5, koordinace s MaR h 4,00000 317,10 1 268,40 Vlastní

102 524 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci ks 3,00000 2 661,60 7 984,80 Vlastní

103 535 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160 bm 18,00000 278,70 5 016,60 Vlastní

104 537 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C m2 44,88000 721,30 32 371,94 Vlastní

105 538 Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C m2 5,79000 579,10 3 352,99 Vlastní

106 539 Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy m2 4,92000 513,80 2 527,90 Vlastní

107 540 Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy m2 24,42000 469,80 11 472,52 Vlastní

108 541 Protipožární izolace s atestem - odolnost 30 minut m2 6,30000 535,90 3 376,17 Vlastní

109 Pol__110 Dopravné (% z ceny materiálu) % 3,60000 594,30 2 139,48 Vlastní

110 Pol__111 Přesun hmot (% z ceny montáže) % 10,00000 30,50 305,00 Vlastní

111 Pol__112 Inženýrská koordinační činnost hod 2,00000 317,10 634,20 Vlastní

112 Pol__113 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 1,00000 317,10 317,10 Vlastní

113 Pol__114 Zaškolení obsluhy hod 1,00000 317,10 317,10 Vlastní

114 Pol__115 Autorizované měření hluku hod 1,00000 212,90 212,90 Vlastní

115 Pol__116 Čistění a desinfekce VZT zařízení hod 1,00000 339,10 339,10 Vlastní

116 Pol__117 Vypracování provozního řádu ks 1,00000 73,40 73,40 Vlastní

117 Pol__118 Stavební přípomoc h 1,00000 837,40 837,40 Vlastní
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118 5200 Montážní materiál k z.č.5 kg 20,00000 117,50 2 350,00 Vlastní

Díl: _5 Zařízení č. 6 – Teplovzdušné větrání lůžkové jednotky a zázemí 3.NP A 295 384,44

119 601 VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu procentuální podíl ze z. č. 6: ks 0,10000 768 665,60 76 866,56 Vlastní

120 602 Elektrický odporový vyvíječ páry (40 kg/h páry) - 1 jednotka procentuální podíl ze z. č. 6: ks 0,10000 178 011,60 17 801,16 Vlastní

121 603 Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu ks 24,00000 1 261,00 30 264,00 Vlastní

122 610 Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční ks 11,00000 1 038,80 11 426,80 Vlastní

123 614 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, 

regulační klapka v nástavci

ks 5,00000 2 661,60 13 308,00 Vlastní

124 619 Talířový ventil kovový d=160 odvodní + rámeček ks 5,00000 216,00 1 080,00 Vlastní

125 6201 Zaregulování z.č.6, koordinace s MaR h 8,00000 317,10 2 536,80 Vlastní

126 621 Stěnová mřížka hliníková 200x100, rozteč lamel 20mm ks 10,00000 539,70 5 397,00 Vlastní

127 623 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160 bm 30,00000 278,70 8 361,00 Vlastní

128 625 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C m2 96,50000 721,30 69 605,45 Vlastní

129 626 Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C m2 6,60000 579,10 3 822,06 Vlastní

130 627 Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy m2 12,40000 513,80 6 371,12 Vlastní

131 628 Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy m2 41,90000 469,80 19 684,62 Vlastní

132 629 Protipožární izolace s atestem - odolnost 30 minut m2 29,10000 535,90 15 594,69 Vlastní

133 Pol__134 Dopravné (% z ceny materiálu) % 3,60000 594,30 2 139,48 Vlastní

134 Pol__135 Přesun hmot (% z ceny montáže) % 10,00000 30,50 305,00 Vlastní

135 Pol__136 Inženýrská koordinační činnost hod 4,00000 317,10 1 268,40 Vlastní

136 Pol__137 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 2,00000 317,10 634,20 Vlastní

137 Pol__138 Zaškolení obsluhy hod 1,00000 317,10 317,10 Vlastní

138 Pol__139 Autorizované měření hluku hod 3,00000 212,90 638,70 Vlastní

139 Pol__140 Čistění a desinfekce VZT zařízení hod 1,00000 339,10 339,10 Vlastní

140 Pol__141 Vypracování provozního řádu ks 1,00000 73,40 73,40 Vlastní

141 Pol__142 Stavební přípomoc h 2,00000 837,40 1 674,80 Vlastní
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142 6200 Montážní materiál k z.č.6 kg 50,00000 117,50 5 875,00 Vlastní

Díl: _7 Zařízení č.13 – Dochlazování vybraných místností 629 645,48
143 1301 Mezistropní kazetový Fancoil, 2-trubkové provedení, vč.čerpadla kond. a montáže servopohonu a 

jeho, propojení s FCU

ks 8,00000 21 565,30 172 522,40 Vlastní

144 1302 Mezistropní kazetový Fancoil, 2-trubkové provedení, vč.čerpadla kond. a montáže servopohonu a 

jeho, propojení s FCU

ks 8,00000 22 129,00 177 032,00 Vlastní

145 1303 Mezistropní kazetový Fancoil, 2-trubkové provedení, vč.čerpadla kond. a montáže servopohonu a 

jeho, propojení s FCU

ks 10,00000 26 448,30 264 483,00 Vlastní

146 13201 Zaregulování z.č.13, koordinace s MaR h 4,00000 317,10 1 268,40 Vlastní

147 Pol__148 Dopravné (% z ceny materiálu) % 3,60000 594,30 2 139,48 Vlastní

148 Pol__149 Přesun hmot (% z ceny montáže) % 10,00000 30,50 305,00 Vlastní

149 Pol__150 Inženýrská koordinační činnost hod 7,00000 317,10 2 219,70 Vlastní

150 Pol__151 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 2,00000 317,10 634,20 Vlastní

151 Pol__152 Zaškolení obsluhy hod 1,00000 317,10 317,10 Vlastní

152 Pol__153 Autorizované měření hluku hod 2,00000 212,90 425,80 Vlastní

153 Pol__154 Vypracování provozního řádu ks 1,00000 73,40 73,40 Vlastní

154 13200 Montážní materiál k z.č.13 kg 70,00000 117,50 8 225,00 Vlastní

Díl: _8 Zařízení č. 16AP - Požární větrání shromažďovacích prostor ambulance 

1.NP F

114 893,18

155 16A01 Potrubní radiální ventilátor 800x500, včetně 2ks pružných manžet ks 1,00000 31 485,10 31 485,10 Vlastní

156 16A02 Regulační klapka těsná 400x280 s přípravou na servopohon, včetně servopohonu 230 V s 

rychlým, otevř./zavř.

ks 1,00000 4 528,00 4 528,00 Vlastní

157 16A03 Regulační klapka těsná 400x280 s přípravou na servopohon, včetně servopohonu 230 V s 

rychlým, otevř./zavř.

ks 1,00000 4 528,00 4 528,00 Vlastní

158 16A04 Samotížná žaluzie sací 630x560, vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování ks 1,00000 3 253,70 3 253,70 Vlastní

159 16A05 Samotížná žaluzie výfuková 630x560, vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné 

vyvzorkování

ks 1,00000 3 253,70 3 253,70 Vlastní

160 16A06 Regulační klapka těsná 400x280, ovl. ruční ks 1,00000 1 587,90 1 587,90 Vlastní
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161 16A07 Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá, komfortní, regulace R1 - 525 x 425 ks 2,00000 1 705,40 3 410,80 Vlastní

162 16A08 Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá, komfortní, regulace R1 - 525 x 425 ks 2,00000 1 313,40 2 626,80 Vlastní

163 16A09 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B m2 67,00000 692,00 46 364,00 Vlastní

164 16A10 Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy m2 7,00000 513,80 3 596,60 Vlastní

165 16A201 Zaregulování z.č.16AP, koordinace s MaR h 8,00000 317,10 2 536,80 Vlastní

166 Pol__167 Dopravné (% z ceny materiálu) % 3,60000 594,30 2 139,48 Vlastní

167 Pol__168 Přesun hmot (% z ceny montáže) % 10,00000 30,50 305,00 Vlastní

168 Pol__169 Inženýrská koordinační činnost hod 4,00000 317,10 1 268,40 Vlastní

169 Pol__170 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 4,00000 317,10 1 268,40 Vlastní

170 Pol__171 Zaškolení obsluhy hod 1,00000 317,10 317,10 Vlastní

171 Pol__172 Vypracování provozního řádu ks 1,00000 73,40 73,40 Vlastní

172 16A200 Montážní materiál k z.č.16AP kg 20,00000 117,50 2 350,00 Vlastní

Díl: _9 Zařízení č. 20 - Dveřní clona 64 842,28
173 2001 Teplovzdušná dveřní clona výška dveří 3m, šířka 2m, s opláštěním včetně pozink. konzoly pro 

motnáž, na strop a ovladače

ks 1,00000 59 834,30 59 834,30 Vlastní

174 20201 Zaregulování z.č.20, koordinace s MaR h 1,00000 317,10 317,10 Vlastní

175 Pol__176 Dopravné (% z ceny materiálu) % 3,60000 594,30 2 139,48 Vlastní

176 Pol__177 Přesun hmot (% z ceny montáže) % 10,00000 30,50 305,00 Vlastní

177 Pol__178 Inženýrská koordinační činnost hod 3,00000 317,10 951,30 Vlastní

178 Pol__179 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 1,00000 317,10 317,10 Vlastní

179 Pol__180 Zaškolení obsluhy hod 1,00000 317,10 317,10 Vlastní

180 Pol__181 Vypracování provozního řádu ks 1,00000 73,40 73,40 Vlastní

181 20200 Montážní materiál k z.č.20 kg 5,00000 117,50 587,50 Vlastní

Celkem 3 700 552,94
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platnost

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 4 384,80
1 946941102R00 Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 

m

sada  0,14000 1 080,00 151,20 800-3 RTS 18/ II

2 946941192R00 Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy pojízdného hliníkového 

lešení (věže)

 plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m

den 8,40000 486,00 4 082,40 800-3 RTS 18/ II

3 946941802R00 Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 

4,3 m

sada 0,14000 1 080,00 151,20 800-3 RTS 18/ II

Díl: HZS Hodinové zúčtovací sazby 8 331,12
4 904      R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška h 5,04000 378,00 1 905,12 Prav.M RTS 18/ II

5 157418T101 Seřízení a uvedení do provozu (komplet), atesty, certifikáty hod   1,68000 324,00 544,32 Vlastní

6 157418TE01 Zaškolení obsluhy hod   0,42000 432,00 181,44 Vlastní

7 904      R003 Hydraulické zaregulování systému - autorizovanou firmou, Vypracování protokolu o zaregulování ks    8,12000 702,00 5 700,24 Vlastní

Díl: 713 Izolace tepelné 121 680,11
8 713300822R00 Odstranění tepelné izolace těles pásy nebo foĺiemi

 ploch tvarových

m2 0,42000 64,80 27,22 800-713 RTS 18/ II

9 713311111R00 Montáž tepelné izolace těles pásy nebo rohožemi rohožemi připevněnými ocelovým drátem nebo 

na trny z tyčové oceli kruhové (bez přivaření trnů) pomocí příchytek nebo ohnutím trnů 

 ploch rovných, jednovrstvá

m2 0,47600 220,90 105,15 800-713 RTS 18/ II

10 713400821R00 Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo foĺiemi

 potrubí

m2 17,50000 64,80 1 134,00 800-713 RTS 18/ II

11 713552111R00 Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 25 mm, stěna kus 4,20000 223,60 939,12 800-713 RTS 18/ II

12 713552121R00 Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, stěna kus 1,40000 322,90 452,06 800-713 RTS 18/ II

13 713552151R00 Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, strop kus 0,42000 351,00 147,42 800-713 RTS 18/ II

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Vytápění

bez povrchové úpravy

Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku minerální vlny a požární 

stěrky.
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Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Vytápění

14 722182001R00 Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, do DN 25 m 365,59000 87,50 31 989,13 800-721 RTS 18/ II

15 722182004R00 Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 25 do DN 40 m 72,59000 119,90 8 703,54 800-721 RTS 18/ II

16 722182006R00 Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 40 do DN 80 m 39,55000 145,80 5 766,39 800-721 RTS 18/ II

17 722182008R00 Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 80 do DN 110 m 2,80000 149,00 417,20 800-721 RTS 18/ II

18 998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m t 0,25629 884,50 226,69 800-713 RTS 18/ II

19 153513T10 Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) t 0,03776 3 024,00 114,19 Vlastní

20 713552151E00 Protipož.trubní ucpávka EI 120, do D 25 mm, strop kus 19,46000 245,20 4 771,59 Vlastní

21 283771007R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; 

provozní teplota  -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m 87,00000 21,60 1 879,20 SPCM RTS 18/ II

22 283771020R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; 

provozní teplota  -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m 15,33000 23,80 364,85 SPCM RTS 18/ II

23 55190420R páska fixační Al; š = 48 mm; l = 50 m; teplotní odolnost do 100 °C kus 7,56400 345,60 2 614,12 SPCM RTS 18/ II

24 63153844R deska izolační pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 100,0 mm; kašírování Al fólie vyztužená 

mřížkou; obj. hmotnost 60,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 0,47600 495,70 235,95 SPCM RTS 18/ I

25 631547111R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 

průměr 15,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 

0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 87,00000 94,00 8 178,00 SPCM RTS 18/ II

26 631547112R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 

průměr 18,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 

0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 74,62000 96,10 7 170,98 SPCM RTS 18/ II

27 631547113R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 

průměr 22,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 

0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 62,58000 98,30 6 151,61 SPCM RTS 18/ II

28 631547214R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 

průměr 28,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 

0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 39,06000 164,20 6 413,65 SPCM RTS 18/ II

50 m vodorovně
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Vytápění

29 631547216R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 

průměr 42,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 

0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 36,96000 203,00 7 502,88 SPCM RTS 18/ II

30 631547219R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 

průměr 60,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 

0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 21,35000 224,60 4 795,21 SPCM RTS 18/ II

31 631547315R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 

průměr 35,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 

0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 34,37000 262,40 9 018,69 SPCM RTS 18/ II

32 631547316R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 

průměr 42,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 

0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 1,26000 283,00 356,58 SPCM RTS 18/ II

33 631547322R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 

průměr 76,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 

0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 17,92000 555,10 9 947,39 SPCM RTS 18/ II

34 631547323R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 

průměr 89,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 

0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 0,28000 577,80 161,78 SPCM RTS 18/ II

35 631547424R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 

průměr 108,0 mm; tl. izolace 60,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 

0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 2,80000 748,40 2 095,52 SPCM RTS 18/ II

Díl: 722 Vnitřní vodovod 4 667,40
36 722182006R00 Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 40 do DN 80 m 2,52000 145,80 367,42 800-721 RTS 18/ II

37 722280108R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50 m 2,10000 16,20 34,02 800-721 RTS 18/ II

38 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 2,10000 16,20 34,02 800-721 RTS 18/ II

39 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m t 0,00652 486,00 3,17 800-721 RTS 18/ II

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodání desinfekčního prostředku.

vodorovně do 50 m
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40 722151118E01 Potrubí z nerezové oceli 1.4404 (AISI 316L), spojované lisovacími tvarovkami D 54 x 1,5 mm m 2,10000 1 770,10 3 717,21 Vlastní

41 631547118R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 

průměr 54,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 

0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 2,52000 203,00 511,56 SPCM RTS 18/ II

Díl: 732 Strojovny 120 861,94
42 722264316R00 Vodoměry včetně dodávky materiálu

 bytový vodoměr, závitový jednovtokový suchoběžný, DN 15, pro teplotu vody do 90°C, montáž 

horizontálně i vertikálně, jmenovitý průtok 1,5 m3/hod, PN 10, délka 110 mm

kus 0,07000 1 078,90 75,52 800-721 RTS 17/ II

43 732110812R00 Demontáž rozdělovačů a sběračů přes 100 do DN 200 m 0,35000 541,10 189,39 800-731 RTS 18/ II

44 732429111R00 Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25 ks    0,98000 1 080,00 1 058,40 800-731 RTS 18/ II

45 732429112R00 Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 40 ks    0,28000 2 160,00 604,80 800-731 RTS 18/ II

46 732429114R00 Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 65 soubor 0,07000 2 700,00 189,00 800-731 RTS 18/ II

47 732890801R00 Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot strojoven z objektu výšky do 6 m t 0,03275 1 408,30 46,12 800-731 RTS 18/ II

48 734419123R00 Teploměry technické a měřiče tepla Montáž měřičů tepla kompaktního měřiče tepla přírubového

 DN 40

ks    0,14000 1 316,50 184,31 800-731 RTS 18/ II

49 998732101R00 Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m t 0,15745 1 408,30 221,74 800-731 RTS 18/ II

50 732.8500200 Autorizované uvedení expanzního automatu do provozu ks    0,07000 8 640,00 604,80 Vlastní

51 732.M001 Montáž bloků kompaktní výměníkové stanice HV / ÚT / TV 900kW ks    0,14000 37 800,00 5 292,00 Vlastní

52 732.M002 Montáž expanzního automatu, vč. příslušenství ks    0,07000 13 500,00 945,00 Vlastní

53 732219315E01 Montáž ohříváků vody, akumulačních nádob stojatých, do 1000 l ks    0,07000 5 648,40 395,39 Vlastní

54 732219315E03 Stěhování ohříváků vody, akumulačních nádob stojatých, do 1000 l ks    0,07000 1 620,00 113,40 Vlastní

55 732.8111521 Dvoučerpadlový exp. automat s odplyněním, pro výkon 600kW, prim. nádoba 300litrů ks    0,07000 183 061,70 12 814,32 Vlastní

56 732.AKUN.750 Akumulační nádoba TV, nerez 1.4404, objem 750litrů, včetně 100mm izolace, pro koncentraci 

ClO v TV 0,2-0,4mg/l, vyjímečně 0,6mg/l

ks    0,07000 90 882,00 6 361,74 Vlastní

vodorovně 100 m

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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57 732.AQHN.300 Blok kompaktní VS HV/TV, 2x výměník 150kW, primár 130/60 (100/60), sekundár 10/55°C, mat. 

ASI316, pro koncentraci ClO v TV 0,2-0,4mg/l, vyjímečně 0,6mg/l; technická specifiikce v příloze

ks    0,07000 374 220,00 26 195,40 Vlastní

58 732.AQHN.600 Blok kompaktní VS HV/ÚT, 2x výměník 600kW, primár 130/60 (100/60), sekundár 60/40°C, 

technická specifikace v příloze

ks    0,07000 709 236,00 49 646,52 Vlastní

59 732.RSK.200.3850 Kombinovaný rozdělovač a sběrač, modul 200, délka 3,85m ks    0,07000 41 766,30 2 923,64 Vlastní

60 732.SS.200.350 Stavitelný stojan 370-570mm pro RS kombi, modul 200 ks    0,21000 1 490,20 312,94 Vlastní

61 734.3004408 Mosazná jímka 85mm, se závitem G1/2" pro čidla měřiče tepla (pro měřiče DN 25 - DN 50) ks    0,28000 592,10 165,79 Vlastní

62 734.3072157 Kompaktní ultrazvukový měřič tepla, DN 40, qp=10,0m3/h, přírubový PN 25, délka 300mm, např. 

SHARKY 775

ks    0,14000 17 396,60 2 435,52 Vlastní

63 97704990 Oběhové čerpadlo mokroběžné se závitovým připojením, elektronicky řízené Hmax 4m DN25, vč. 

šroubení, např. Alpha2 25-40 180

kus 0,70000 4 242,00 2 969,40 Vlastní

64 97924254 Oběhové čerpadlo mokroběžné se závitovým připojením, elektronicky řízené Hmax 4m DN32, vč. 

šroubení, např. Magna3 32-40 180

ks 0,14000 10 511,00 1 471,54 Vlastní

65 97924267 Oběhové čerpadlo mokroběžné s přírubovým připojením, elektronicky řízené Hmax 4m DN40 

PN6, např. Magna3 40-60F 220

ks 0,14000 14 875,20 2 082,53 Vlastní

66 97924297 Oběhové čerpadlo mokroběžné s přírubovým připojením, elektronicky řízené Hmax 10m DN65 

PN6, např. Magna3 65-100F 340

ks 0,07000 32 487,00 2 274,09 Vlastní

67 97993201 Oběhové čerpadlo mokroběžné se závitovým připojením, elektronicky řízené Hmax 6m DN25, vč. 

šroubení, např. Alpha2 25-60 180

ks 0,28000 4 602,30 1 288,64 Vlastní

Díl: 733 Rozvod potrubí 344 754,69
68 733111103R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 15 m 1,47000 297,00 436,59 800-731 RTS 18/ II

69 733111106R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 32 m 1,12000 449,90 503,89 800-731 RTS 18/ II

70 733111108R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 50 m 17,57000 638,90 11 225,47 800-731 RTS 18/ II

71 733110806R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32 m 211,05000 21,60 4 558,68 800-731 RTS 18/ II

S možností řízení z nadřazného systému

S možností řízení z nadřazného systému

S možností řízení z nadřazného systému
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72 733121122R00 Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla

 nízkotlaké, D 76, tloušťka stěny 3,2 mm

m 17,08000 832,40 14 217,39 800-731 RTS 18/ II

73 733121125R00 Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla

 nízkotlaké, D 89, tloušťka stěny 3,6 mm

m 0,42000 910,90 382,58 800-731 RTS 18/ II

74 733121128R00 Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla

 nízkotlaké, D 108, tloušťka stěny 4 mm

m 2,52000 1 109,80 2 796,70 800-731 RTS 18/ II

75 733120826R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 60,3 do D 89 m 35,00000 74,50 2 607,50 800-731 RTS 18/ II

76 733141102R00 Odvzdušňovací nádoby a stříšky včetně dodávky materiálu

 odvzdušňovací nádobky z trub.ocelových do DN 50

kus 0,98000 523,80 513,32 800-731 RTS 18/ II

77 733164102RT1 Montáž potrubí měděného D 15 mm, spojovaného pájením na tvrdo , včetně dodávky a montáže 

závěsů

m 465,00000 220,00 102 300,00 800-731 RTS 18/ II

78 733164103RT1 Montáž potrubí měděného D 18 mm, spojovaného pájením na tvrdo , včetně dodávky a montáže 

závěsů

m 86,80000 236,30 20 510,84 800-731 RTS 18/ II

79 733164104RT1 Montáž potrubí měděného D 22 mm, spojovaného pájením na tvrdo , včetně dodávky a montáže 

závěsů

m 54,60000 237,50 12 967,50 800-731 RTS 18/ II

80 733164105RT1 Montáž potrubí měděného D 28 mm, spojovaného pájením na tvrdo , včetně dodávky a montáže 

závěsů

m 31,85000 411,70 13 112,65 800-731 RTS 18/ II

81 733164106RT1 Montáž potrubí měděného D 35 mm, spojovaného pájením na tvrdo , včetně dodávky a montáže 

závěsů

m 32,90000 416,10 13 689,69 800-731 RTS 18/ II

82 733164107RT1 Montáž potrubí měděného D 42 mm, spojovaného pájením na tvrdo , včetně dodávky a montáže 

závěsů

m 24,85000 437,20 10 864,42 800-731 RTS 18/ II

83 733190106R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 m 672,27000 10,80 7 260,52 800-731 RTS 18/ II

obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu,bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí

obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu,bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí

obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu,bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí

obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu,bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu,bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí

obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu,bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí
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84 733190107R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40 m 24,85000 11,90 295,72 800-731 RTS 18/ II

85 733190108R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50 m 17,57000 13,00 228,41 800-731 RTS 18/ II

86 733190225R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 60,3/2,9 do D 89/3,6 m 17,50000 16,20 283,50 800-731 RTS 18/ II

87 733190232R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 89/3,6 do D 133/4,5 m 2,52000 21,60 54,43 800-731 RTS 18/ II

88 733890804R00 Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m

 z objektů výšky přes 24 do 36 m

t 0,96971 1 097,30 1 064,06 800-731 RTS 18/ II

89 998733104R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 36 m t 4,88923 881,30 4 308,88 800-731 RTS 18/ II

90 722212440E00 Štítky orientační na potrubí ks    5,88000 162,00 952,56 Vlastní

91 733165113E01 Montáž tvar.Cu pájené na tvrdo, 2 spoje kus 150,08000 21,60 3 241,73 Vlastní

92 733165123E01 Montáž tvar.Cu pájené na tvrdo, 3 spoje kus 95,12000 32,40 3 081,89 Vlastní

93 19632350R trubka měděná stav polotvrdý; vnější průměr 15,0 mm; tloušťka stěny 1,0 mm; ohebná za 

studena jen na ohýbacím zařízení; pevnost v tahu 250,0 MPa

m 465,00000 92,90 43 198,50 SPCM RTS 18/ II

94 19632365R trubka měděná stav polotvrdý; vnější průměr 18,0 mm; tloušťka stěny 1,0 mm; ohebná za 

studena jen na ohýbacím zařízení; pevnost v tahu 250,0 MPa

m 86,80000 136,10 11 813,48 SPCM RTS 18/ II

95 19632375R trubka měděná stav polotvrdý; vnější průměr 22,0 mm; tloušťka stěny 1,0 mm; ohebná za 

studena jen na ohýbacím zařízení; pevnost v tahu 250,0 MPa

m 54,60000 178,20 9 729,72 SPCM RTS 18/ II

96 19632695R trubka měděná stav tvrdý; vnější průměr 28,0 mm; tloušťka stěny 1,0 mm; za studena neohebná; 

pevnost v tahu 290,0 MPa

m 31,85000 222,50 7 086,63 SPCM RTS 18/ II

97 19632716R trubka měděná stav tvrdý; vnější průměr 35,0 mm; tloušťka stěny 1,5 mm; za studena neohebná; 

pevnost v tahu 290,0 MPa

m 32,90000 380,20 12 508,58 SPCM RTS 18/ II

98 19632736R trubka měděná stav tvrdý; vnější průměr 42,0 mm; tloušťka stěny 1,5 mm; za studena neohebná; 

pevnost v tahu 290,0 MPa

m 24,85000 530,30 13 177,96 SPCM RTS 18/ II

99 19632980E01 Měděný oblouk 90°, konce na vnitřní pájení kus 150,08000 36,70 5 507,94 Vlastní

100 19633018E01 Měděný T-kus 5130 s konci na vnitřní pájení kus 95,12000 108,00 10 272,96 Vlastní

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
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Díl: 734 Armatury 41 091,69
101 734109213R00 Montáž přírubových armatur armatury ve specifikaci se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 40 soubor 0,56000 961,20 538,27 800-731 RTS 18/ II

102 734109214R00 Montáž přírubových armatur armatury ve specifikaci se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 50 soubor 0,56000 1 016,30 569,13 800-731 RTS 18/ II

103 734109215R00 Montáž přírubových armatur armatury ve specifikaci se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 65 soubor 0,28000 1 328,40 371,95 800-731 RTS 18/ II

104 734109216R00 Montáž přírubových armatur armatury ve specifikaci se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 80 soubor 0,07000 1 598,40 111,89 800-731 RTS 18/ II

105 734109217R00 Montáž přírubových armatur armatury ve specifikaci se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 100 soubor 0,56000 2 162,20 1 210,83 800-731 RTS 18/ II

106 734100811R00 Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, do DN 50 kus 0,28000 864,00 241,92 800-731 RTS 18/ II

107 734100812R00 Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, přes 50 do DN 100 kus 0,70000 1 728,00 1 209,60 800-731 RTS 18/ II

108 734209112R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 3/8" kus 2,31000 108,00 249,48 800-731 RTS 18/ II

109 734209113R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 1/2" kus 3,00000 129,60 388,80 800-731 RTS 18/ II

110 734209114R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 3/4" kus 7,00000 151,20 1 058,40 800-731 RTS 18/ II

111 734209115R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 1" kus 2,00000 172,80 345,60 800-731 RTS 18/ II

112 734209116R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 5/4" kus 7,00000 194,40 1 360,80 800-731 RTS 18/ II

113 734209117R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 6/4" kus 1,96000 216,00 423,36 800-731 RTS 18/ II

114 734209118R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 2" kus 0,42000 243,00 102,06 800-731 RTS 18/ II

115 734200821R00 Demontáž závitových armatur se dvěma závity, do G 1/2" kus 46,34000 108,00 5 004,72 800-731 RTS 18/ II

116 734200823R00 Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 1 do G 6/4" kus 4,20000 194,40 816,48 800-731 RTS 18/ II

117 734215133R00 Ventily odvzdušňovací závitové včetně dodávky materiálu automatický odvzdušňovací ventil , DN 

15, PN 14, mosaz

kus 1,33000 140,00 186,20 800-731 RTS 18/ II

118 734295321R00 Ostatní armatury kohouty plnící a vypouštěcí včetně dodávky materiálu

 kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí, DN 15, PN 10, mosaz

kus 3,08000 221,20 681,30 800-731 RTS 18/ II

119 734411141R00 Teploměry technické a měřiče tepla teploměr dvojkový s pevným stonkem a jímkou rozsah do 

200° C

 DTR, pevný stonek 60 mm

kus 2,66000 688,50 1 831,41 800-731 RTS 18/ II

120 734411143R00 Teploměry technické a měřiče tepla teploměr dvojkový s pevným stonkem a jímkou rozsah do 

200° C

 DTR, pevný stonek 160 mm

kus 0,14000 703,10 98,43 800-731 RTS 18/ II
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121 734411144R00 Teploměry technické a měřiče tepla teploměr dvojkový s pevným stonkem a jímkou rozsah do 

200° C

 DTR, pevný stonek 250 mm

kus 0,14000 724,50 101,43 800-731 RTS 18/ II

122 734494121R00 Stavoznaky, ochranné jímky, návarky návarky s metrickým závitem

 M 20x1,5, délka do 220 mm

kus 1,89000 193,90 366,47 800-731 RTS 18/ II

123 734890804R00 Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot armatur vodorovně do 100 m

 z objektů výšky přes 24 do 36 m

t 0,06131 838,10 51,38 800-731 RTS 18/ II

124 998734104R00 Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 36 m t 0,05443 2 146,00 116,81 800-731 RTS 18/ II

125 734421160E00 Tlakoměr deformační 0-0,6 MPa č. 03322, D 100 kus 2,94000 1 509,80 4 438,81 Vlastní

126 42266513R filtr přírubový pro voda, vytápění, klimatizace, protipožární systémy, průmysl,; materiál těla tvárná 

litina, nerez sítko AISI 304,těsnění EPDM; DN 100; l = 350 mm; pracovní teplota 0 až 100 ° C; 

provozní tlak PN 16

kus 0,07000 4 664,10 326,49 SPCM RTS 18/ II

127 55113432.AR kohout kulový plnoprůtokový; PN 42; 1/2 "; ovládání páčka kus 4,48000 87,60 392,45 SPCM RTS 18/ II

128 55113433.AR kohout kulový plnoprůtokový; PN 42; 3/4 "; ovládání páčka kus 2,87000 120,00 344,40 SPCM RTS 18/ II

129 55113434.AR kohout kulový plnoprůtokový; PN 35; 1 "; ovládání páčka kus 1,54000 207,60 319,70 SPCM RTS 18/ II

130 55113435.AR kohout kulový plnoprůtokový; PN 35; 1 1/4 "; ovládání páčka kus 0,84000 320,80 269,47 SPCM RTS 18/ II

131 55113436.AR kohout kulový plnoprůtokový; PN 35; 1 1/2 "; ovládání páčka kus 0,56000 490,30 274,57 SPCM RTS 18/ II

132 551135722R ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 16; DN 20 mm kus 0,21000 184,60 38,77 SPCM RTS 18/ II

133 551135723R ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 16; DN 25 mm kus 0,28000 230,80 64,62 SPCM RTS 18/ II

134 551135724R ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 10; DN 32 mm kus 0,35000 363,20 127,12 SPCM RTS 18/ II

135 551135725R ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 10; DN 40 mm kus 0,49000 474,60 232,55 SPCM RTS 18/ II

136 551135726R ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 10; DN 50 mm kus 0,28000 708,00 198,24 SPCM RTS 18/ II

137 5511361550R filtr závitový pro topné systémy; 3/4"; PN 16; závit vnitřní - vnitřní kus 0,21000 124,30 26,10 SPCM RTS 18/ II

138 5511361551R filtr závitový pro topné systémy; 1"; PN 16; závit vnitřní - vnitřní kus 0,28000 158,50 44,38 SPCM RTS 18/ II

139 5511361552R filtr závitový pro topné systémy; 1 1/4"; PN 16; závit vnitřní - vnitřní kus 0,35000 319,30 111,76 SPCM RTS 18/ II

140 5511361553R filtr závitový pro topné systémy; 1 1/2"; PN 16; závit vnitřní - vnitřní kus 0,35000 423,00 148,05 SPCM RTS 18/ II

141 5511361554R filtr závitový pro topné systémy; 2"; PN 16; závit vnitřní - vnitřní kus 0,14000 684,70 95,86 SPCM RTS 18/ II

142 722.4325.1227.30 EPDM-hadice s opletením z ušlechtilé oceli, PN 10, délka 300mm, vnitřní závity 3/4” ks    0,14000 301,30 42,18 Vlastní

EPDM, oplet nerez, koncovky poniklovaná mosaz, objímky nerez
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143 722.4325.1234.30 EPDM-hadice s opletením z ušlechtilé oceli, PN 10, délka 300mm, vnitřní závity 1” ks    0,98000 419,00 410,62 Vlastní

144 722.4325.1242.30 EPDM-hadice s opletením z ušlechtilé oceli, PN 10, délka 300mm, vnitřní závity 5/4” ks    1,26000 1 071,40 1 349,96 Vlastní

145 722.4325.1248.30 EPDM-hadice s opletením z ušlechtilé oceli, PN 6, délka 300mm, vnitřní závity 6/4” ks    0,28000 1 624,30 454,80 Vlastní

146 734.52 151-209 Vyvažovací ventil závitový, DN 10, PN 16 ks    2,31000 894,20 2 065,60 Vlastní

147 734.52 151-214 Vyvažovací ventil závitový, DN 15, PN 16 ks    1,40000 898,60 1 258,04 Vlastní

148 734.52 151-220 Vyvažovací ventil závitový, DN 20, PN 16 ks    0,49000 1 021,70 500,63 Vlastní

149 734.52 151-225 Vyvažovací ventil závitový, DN 25, PN 16 ks    0,70000 1 090,80 763,56 Vlastní

150 734.52 151-232 Vyvažovací ventil závitový, DN 32, PN 16 ks    0,63000 1 386,70 873,62 Vlastní

151 734.52 151-240 Vyvažovací ventil závitový, DN 40, PN 16 ks    0,28000 1 764,70 494,12 Vlastní

152 734.52 181-080 Vyvažovací ventil přírubový, litinový, DN 80, PN 16 ks    0,07000 10 827,80 757,95 Vlastní

153 734.ARK10027 Zpětný ventil mezipřírubový, DN 100, PN 16, kovový disk , např. KSB BOA-RVK ks    0,07000 4 826,20 337,83 Vlastní

154 734.ARK10059 Mezipřírubový uzavírací ventil, DN 40, PN 16, např. KSB BOA-SuperCompact ks    0,56000 2 449,70 1 371,83 Vlastní

155 734.ARK10060 Mezipřírubový uzavírací ventil, DN 50, PN 16, např. KSB BOA-SuperCompact ks    0,56000 3 075,50 1 722,28 Vlastní

156 734.ARK10061 Mezipřírubový uzavírací ventil, DN 65, PN 16, např. KSB BOA-SuperCompact ks    0,28000 3 988,20 1 116,70 Vlastní

157 734.ARK10063 Mezipřírubový uzavírací ventil, DN 100, PN 16, např. KSB BOA-SuperCompact ks    0,42000 6 385,50 2 681,91 Vlastní

Díl: 735 Otopná tělesa 240 321,38
158 735000912R00 Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s 

termostatickým ovládáním

kus 53,00000 95,00 5 035,00 800-731 RTS 18/ II

159 735111810R00 Demontáž radiátorů litinových článkových m2 81,06000 25,60 2 075,14 800-731 RTS 18/ II

160 735171321R00 Otopná tělesa koupelnová trubkové otopné těleso rovné, spodní středové připojení s roztečí 50 

mm, výška 700 mm, šířka 450 mm, průměr trubek 20 mm, objem tělesa 2,5 l

kus 1,00000 2 420,30 2 420,30 800-731 RTS 18/ II

161 735171324R00 Otopná tělesa koupelnová trubkové otopné těleso rovné, spodní středové připojení s roztečí 50 

mm, výška 900 mm, šířka 450 mm, průměr trubek 20 mm, objem tělesa 3,4 l

kus 2,00000 2 546,60 5 093,20 800-731 RTS 18/ II

162 735171327R00 Otopná tělesa koupelnová trubkové otopné těleso rovné, spodní středové připojení s roztečí 50 

mm, výška 1220 mm, šířka 450 mm, průměr trubek 20 mm, objem tělesa 4,5 l

kus 2,00000 2 750,30 5 500,60 800-731 RTS 18/ II

EPDM, oplet nerez, koncovky poniklovaná mosaz, objímky nerez

EPDM, oplet nerez, koncovky poniklovaná mosaz, objímky nerez

EPDM, oplet nerez, koncovky poniklovaná mosaz, objímky nerez
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163 735494811R00 Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží m2 324,24000 13,00 4 215,12 800-731 RTS 18/ II

164 735890804R00 Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot  otopných těles vodorovně 100 m

 z objektů výšky přes 24 do 36 m

t 1,92923 838,10 1 616,89 800-731 RTS 18/ II

165 998735104R00 Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 36 m t 1,13473 2 146,00 2 435,13 800-731 RTS 18/ II

166 734209113R01 Montáž armatur závitových,se 4závity, G 1/2" - H šroubení kus 51,00000 172,80 8 812,80 Vlastní

167 735156910E01 Tlakové zkoušky otopných těles typu 10-11 kus 25,00000 64,80 1 620,00 Vlastní

168 735156920E02 Tlakové zkoušky otopných těles typu 20-22 kus 18,00000 75,60 1 360,80 Vlastní

169 735156930E03 Tlakové zkoušky otopných těles typu 33 kus 4,00000 81,00 324,00 Vlastní

170 735159120E01 Montáž panelových těles 1řadých do délky 2340 mm, na konzoly kus 25,00000 756,00 18 900,00 Vlastní

171 735159230E02 Montáž panelových těles 2řadých do délky 1980 mm, na konzoly kus 18,00000 810,00 14 580,00 Vlastní

172 735159330E03 Montáž panelových těles 3řadých do délky 1980 mm, na konzoly kus 4,00000 1 080,00 4 320,00 Vlastní

173 735.1011410 Hlavice termostatická, pro veřejné prostory kus 38,00000 621,10 23 601,80 Vlastní

174 735.1011497 Seřizovací klíč pro termostatické hlavice pro veřejné prostory kus 1,00000 193,30 193,30 Vlastní

175 735.1011665 Hlavice termostatická, s dálkovým čidlem, kapilára 2,0m, vč. držáku čidla kus 10,00000 820,40 8 204,00 Vlastní

176 735.1015883 Připojovací H-šroubení pro 2trubk. soustavy, pro VK 1/2", přímé, pro otopná tělesa typu "ventil 

kompakt"

kus 19,00000 458,40 8 709,60 Vlastní

177 735.1015884 Připojovací H-šroubení pro 2trubk. soustavy, pro VK 1/2", rohové, pro otopná tělesa typu "ventil 

kompakt"

kus 27,00000 458,40 12 376,80 Vlastní

178 735.Z-D023 Připojovací armatura HM pro 2trubk. soustavy, pro otopné žebříky se středovým připojením 1/2", 

přímá, bílá termostatická hlavice

kus 5,00000 822,50 4 112,50 Vlastní

179 FTV104140 Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 10 VK v. 400 

dl. 1400

KS 6,00000 1 588,60 9 531,60 Vlastní

180 FTV105120 Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 10 VK v. 500 

dl. 1200

KS 3,00000 1 602,80 4 808,40 Vlastní

181 FTV105140 Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 10 VK v. 500 

dl. 1400

KS 2,00000 1 708,50 3 417,00 Vlastní

182 FTV105160 Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 10 VK v. 500 

dl. 1600

KS 8,00000 1 815,20 14 521,60 Vlastní

( bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží )
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183 FTV105180 Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 10 VK v. 500 

dl. 1800

KS 2,00000 1 921,40 3 842,80 Vlastní

184 FTV105200 Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 10 VK v. 500 

dl. 2000

KS 2,00000 2 027,50 4 055,00 Vlastní

185 FTV109060 Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 10 VK v. 900 

dl. 600

ks 1,00000 1 685,80 1 685,80 Vlastní

186 FTV109070 Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 10 VK v. 900 

dl. 700

KS 1,00000 1 773,60 1 773,60 Vlastní

187 FTV204120 Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 20 VK v. 400 

dl. 1200

KS 1,00000 1 919,50 1 919,50 Vlastní

188 FTV204140 Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 20 VK v. 400 

dl. 1400

KS 1,00000 2 081,80 2 081,80 Vlastní

189 FTV204160 Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 20 VK v. 400 

dl. 1600

KS 2,00000 2 245,60 4 491,20 Vlastní

190 FTV204200 Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 20 VK v. 400 

dl. 2000

KS 1,00000 2 568,90 2 568,90 Vlastní

191 FTV204230 Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 20 VK v. 400 

dl. 2300

KS 1,00000 2 732,60 2 732,60 Vlastní

192 FTV205120 Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 20 VK v. 500 

dl. 1200

KS 2,00000 2 097,90 4 195,80 Vlastní

193 FTV205140 Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 20 VK v. 500 

dl. 1400

KS 3,00000 2 275,30 6 825,90 Vlastní

194 FTV205160 Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 20 VK v. 500 

dl. 1600

KS 4,00000 2 454,20 9 816,80 Vlastní

195 FTV205180 Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 20 VK v. 500 

dl. 1800

ks 1,00000 2 630,70 2 630,70 Vlastní

196 FTV205200 Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 20 VK v. 500 

dl. 2000

ks 2,00000 2 808,20 5 616,40 Vlastní

197 FTV304090 Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 30 VK v. 400 

dl. 900

KS 1,00000 2 507,00 2 507,00 Vlastní
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198 FTV304120 Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 30 VK v. 400 

dl. 1200

KS 1,00000 2 839,80 2 839,80 Vlastní

199 FTV304180 Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 30 VK v. 400 

dl. 1800

KS 2,00000 3 542,10 7 084,20 Vlastní

200 ZB00290001 Příslušenství těles - Krytka pro stojanovou trubku 30 x 10 mm, při montáži na hotovou podlahu ks    24,00000 71,30 1 711,20 Vlastní

201 ZB01460001 Příslušenství těles - Stojánková konzola, dělitelná, vnitřní, pro výšky 300, 400, 500, 554mm, pro 

montáž na hotovou podlahu

ks    24,00000 173,20 4 156,80 Vlastní

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 22 022,17
202 767995102R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg kg 210,00000 104,80 22 008,00 800-767 RTS 18/ II

203 998767102R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m t 0,01260 1 124,30 14,17 800-767 RTS 18/ II

Díl: 783 Nátěry 2 805,73
204 783122110R00 Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká, dvojnásobné m2 17,50000 63,70 1 114,75 800-783 RTS 18/ II

205 783424140R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem m 20,16000 37,80 762,05 800-783 RTS 18/ II

206 783425150R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné se základním nátěrem m 20,02000 46,40 928,93 800-783 RTS 18/ II

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 4 520,98
207 979087213R00 Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot t 3,03076 551,10 1 670,25 822-1 RTS 18/ II

208 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 3,03076 222,80 675,25 801-3 RTS 18/ II

209 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 3,03076 163,10 494,32 801-3 RTS 18/ II

na vzduchu schnoucí

na vzduchu schnoucí

pro vodorovnou dopravu

Pro tělesa do délky 1600mm je třeba 2ks konzoly

Pro tělesa od délky 1800mm je třeba 3ks konzoly

50 m vodorovně

na vzduchu schnoucí
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210 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 60,61524 13,00 788,00 801-3 RTS 18/ II

211 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 3,03076 205,20 621,91 801-3 RTS 18/ II

212 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 15,15381 17,90 271,25 801-3 RTS 18/ II

Díl: ON Ostatní náklady 9 525,60
213 909      E01 Stavební přípomoce h 9,80000 540,00 5 292,00 Vlastní

214 909      E02 Úklidové práce po montážích h 11,20000 378,00 4 233,60 Vlastní

Celkem 924 967,61

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 7 098,00
1 946941102R00 Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 

m

sada  1,00000 1 092,00 1 092,00 800-3 RTS 18/ II

2 946941192R00 Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy pojízdného hliníkového 

lešení (věže)

 plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m

den 10,00000 491,40 4 914,00 800-3 RTS 18/ II

3 946941802R00 Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 

4,3 m

sada 1,00000 1 092,00 1 092,00 800-3 RTS 18/ II

Díl: HZS Hodinové zúčtovací sazby 25 607,40
4 904      R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška h 12,00000 382,20 4 586,40 Prav.M RTS 18/ II

5 157418T101 Seřízení a uvedení do provozu (komplet), atesty, certifikáty hod   2,00000 327,60 655,20 Vlastní

6 157418TE01 Zaškolení obsluhy hod   6,00000 436,80 2 620,80 Vlastní

7 904      R003 Hydraulické zaregulování systému - autorizovanou firmou, Vypracování protokolu o zaregulování ks    25,00000 709,80 17 745,00 Vlastní

Díl: 713 Izolace tepelné 231 702,93
8 722182001R00 Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, do DN 25 m 202,00000 120,70 24 381,40 800-721 RTS 18/ II

9 722182004R00 Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 25 do DN 40 m 58,00000 129,50 7 511,00 800-721 RTS 18/ II

10 722182006R00 Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 40 do DN 80 m 102,00000 138,30 14 106,60 800-721 RTS 18/ II

11 998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m t 0,40931 948,90 388,39 800-713 RTS 18/ II

12 713411121E01 MTŽ Izolace potrubí deskami z kaučuku, 1 vrstvá m2 16,80000 368,60 6 192,48 Vlastní

13 722182008R01 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 133 m 6,00000 181,30 1 087,80 Vlastní

14 722182010R00 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 159 m 6,00000 212,90 1 277,40 Vlastní

15 722182096E01 Příplatek za montáž izolací na armatury do DN 50 kus 105,00000 120,10 12 610,50 Vlastní

16 713.AF-2-022 Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnější pr.22mm, tl.12mm, délka trubice 2m, Tepelná 

vodivost: 0,033 W/mK při 0°C

m     28,00000 60,70 1 699,60 Vlastní

17 55190420R páska fixační Al; š = 48 mm; l = 50 m; teplotní odolnost do 100 °C kus 2,00000 299,20 598,40 SPCM RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Objektové chlazení

50 m vodorovně

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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18 713.95020ALU.28 Potrubní pouzdra z čedičové vlny na vyztužené Al fólii DN20, tl.20mm, balení 1,2m, A1, 

dodatečná protipožární izolace kaučukových izolací

m     12,00000 84,40 1 012,80 Vlastní

19 713.95020ALU.35 Potrubní pouzdra z čedičové vlny na vyztužené Al fólii DN25, tl.20mm, balení 1,2m, A1, 

dodatečná protipožární izolace kaučukových izolací

m     6,00000 90,10 540,60 Vlastní

20 713.95020ALU.76 Potrubní pouzdra z čedičové vlny na vyztužené Al fólii DN65, tl.25mm, balení 1,2m, A1, 

dodatečná protipožární izolace kaučukových izolací

m     42,00000 291,60 12 247,20 Vlastní

21 713.AF-13MM Izolační desky ze syntetického kaučuku 2x0,5m, tl.13,0mm, pro izolaci závitových armatur, 

Tepelná vodivost: 0,033 W/mK při 0°C

m2    17,85000 403,90 7 209,62 Vlastní

22 713.AF-2-028 Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnější pr.28mm, tl.12,5mm, délka trubice 2m, Tepelná 

vodivost: 0,033 W/mK při 0°C

m     126,00000 65,50 8 253,00 Vlastní

23 713.AF-2-035 Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnější pr.35mm, tl.13mm, délka trubice 2m, Tepelná 

vodivost: 0,033 W/mK při 0°C

m     48,00000 79,50 3 816,00 Vlastní

24 713.AF-2-042 Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnější pr.42mm, tl.13,5mm, délka trubice 2m, Tepelná 

vodivost: 0,033 W/mK při 0°C

m     18,00000 90,20 1 623,60 Vlastní

25 713.AF-2-048 Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnější pr.48mm, tl.16,5mm, délka trubice 2m, Tepelná 

vodivost: 0,033 W/mK při 0°C

m     40,00000 185,20 7 408,00 Vlastní

26 713.AF-25MM.219 Izolační desky ze syntetického kaučuku 2x0,5m, tl.25,0mm, pro potrubí pr.219, Tepelná vodivost: 

0,033 W/mK při 0°C

m2    16,80000 769,30 12 924,24 Vlastní

27 713.AF-3-057 Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnější pr.60mm, tl.17,0mm, délka trubice 2m, Tepelná 

vodivost: 0,033 W/mK při 0°C

m     12,00000 236,10 2 833,20 Vlastní

28 713.AF-4-076 Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnější pr.76mm, tl.22,0mm, délka trubice 2m, Tepelná 

vodivost: 0,033 W/mK při 0°C

m     90,00000 331,10 29 799,00 Vlastní

29 713.AF-4-089 Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnější pr.mm, tl.22,5mm, délka trubic, pro potrubí 

pr.89, Tepelná vodivost: 0,033 W/mK při 0°C

m     12,00000 366,20 4 394,40 Vlastní

30 713.AF-4-108 Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnější pr.108mm, tl.23mm,, Tepelná vodivost: 0,033 

W/mK při 0°C

m     12,00000 535,10 6 421,20 Vlastní

31 713.AF-4-133 Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnější pr.133m, tl.23,5mm, délka trubic 2m, Tepelná 

vodivost: 0,033 W/mK při 0°C

m     6,00000 769,30 4 615,80 Vlastní

32 713.AF-4-159 Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnější pr.160mm, tl.25mm, délka trubic 2m, Tepelná 

vodivost: 0,033 W/mK při 0°C

m     6,00000 769,30 4 615,80 Vlastní

33 713.AF520 Lepidlo pro kaučukové izolace, balení po 1,0 litru ks    30,00000 401,80 12 054,00 Vlastní
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34 713.FX-2-22/25 Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 22mm ks    21,00000 138,20 2 902,20 Vlastní

35 713.FX-2-28/30 Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 28mm ks    70,00000 150,50 10 535,00 Vlastní

36 713.FX-2-35/38 Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 35mm ks    23,00000 169,20 3 891,60 Vlastní

37 713.FX-2-42/45 Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 42mm ks    8,00000 176,80 1 414,40 Vlastní

38 713.FX-2-48 Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 48mm ks    16,00000 192,20 3 075,20 Vlastní

39 713.FX-4(3)-102/108Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 108mm ks    3,00000 390,70 1 172,10 Vlastní

40 713.FX-4(3)-133/140Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 133mm ks    2,00000 1 410,60 2 821,20 Vlastní

41 713.FX-4(3)-160 Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 160mm ks    2,00000 595,50 1 191,00 Vlastní

42 713.FX-4(3)-219 Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 219mm ks    6,00000 979,50 5 877,00 Vlastní

43 713.FX-4(3)-54/57 Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 57mm ks    4,00000 210,50 842,00 Vlastní

44 713.FX-4(3)-76/80 Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 76mm ks    27,00000 276,80 7 473,60 Vlastní

45 713.FX-4(3)-89 Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 89mm ks    3,00000 295,20 885,60 Vlastní

Díl: 732 Strojovny 348 267,01
46 732331521R00 Nádoby expanzní tlakové Nádoby expanzní tlakové s membránou obsah 300 l ks    0,07000 2 129,40 149,06 800-731 RTS 18/ II

47 732339104R00 Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 50 l ks    0,07000 928,20 64,97 800-731 RTS 18/ II

48 732429116R00 Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 100 ks    0,14000 3 278,20 458,95 800-731 RTS 18/ II

49 732429117R00 Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 125 ks    0,14000 3 278,20 458,95 800-731 RTS 18/ II

50 998732102R00 Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 12 m t 0,58488 1 469,80 859,66 800-731 RTS 18/ II

51 998732194R00 Přesun hmot pro strojovny příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší 

dopravní vzdálenost

 do 1000 m

t 0,58488 769,90 450,30 800-731 RTS 18/ II

52 732.8500200 Autorizované uvedení expanzního automatu do provozu ks    0,07000 8 736,00 611,52 Vlastní

53 732.M002 Montáž expanzního automatu, vč. příslušenství ks    0,07000 13 650,00 955,50 Vlastní

54 732.M003 Montáž automatického změkčovacího filtru, včetně příslušenství ks    0,07000 8 190,00 573,30 Vlastní

55 732.M011 Montáž kompaktní blokové chladící jednotky o výkonu 831kW ks    0,07000 262 302,40 18 361,17 Vlastní

56 732219315E01 Montáž ohříváků vody, akumulačních nádob stojatých, do 1000 l ks    0,07000 5 711,20 399,78 Vlastní

57 732219315E03 Stěhování ohříváků vody, akumulačních nádob stojatých, do 1000 l ks    0,07000 1 638,00 114,66 Vlastní
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58 732.15221 Akumlační ocelová nádoba chladné vody, objem 1000litrů, hrdla DN 80, včetně izolace 20mm, 

např. Secespol

ks    0,07000 42 202,80 2 954,20 Vlastní

59 732.2.2.5.6 Automatický kabinetní změkčovací filtr, vč. dávkování inhibitorů koroze, pro zdroj chladu  830kW, 

např. Aquaproduct

ks    0,07000 21 975,40 1 538,28 Vlastní

60 732.6811105 Oddělovací člen pro doplňovací systémy dle DIN 1988, se standardním vodoměrem ks    0,07000 12 622,40 883,57 Vlastní

61 732.8111552 Dvoučerpadlový exp. automat s odplyněním pro systém chlazení, výkon zdroje 850 kW, včetně 

automatického odplyňovacího zařízení

ks    0,07000 163 255,70 11 427,90 Vlastní

62 732.8111553 stojatá primární expanzní nádoba s vakem, objem 300 litrů,PN10 včetně flexi hadic, vypouštěcí 

kohout, zařízení k čerpadlovému automatu

ks    0,07000 22 917,80 1 604,25 Vlastní

Expanzní čerpadlo automat souží pro přesné udržování tlaku s odchylkou ± 0,2 baru,

vodní objem soustavy 20m3, Hs=25m, teplotní spát 6/12°C, Max. přetlak 6bar

Expanzní čerpadlo automat souží pro přesné udržování tlaku s odchylkou ± 0,2 baru,

je vybavený 2ks čerpadel pro uzavřené chladicí systémy. Skládá se autonomní řídící jednotky,

příkon 2,2kW, 230V/50Hz, 62 kg, max. tlak 10bar

2x expanzní potrubí DN40 do max. délka 10m, do 30m DN50

vodní objem soustavy 20m3, Hs=25m, teplotní spát 6/12°C, Max. přetlak 6bar

Součástí dodávky ochranný předfiltr mechanických nečistot 100mikrometrů (povinná armatura),

dále manometr, bypassový montážní blok,připojovací flexi hadice 2x3/4"

Zařízení je tvořeno Pe nádobou umístěnou uvnitř plastové zásobní nádoby s elektronicky ovládaným ventilem.

Ovládací ventil obsahuje mikropočítač, který řídí automatickou regeneraci na základě provozu.

Připojení 3/4", přetlak studené vody 3-6bar, max. teplota 40°C

Odpad do kanalizac 0,7m3/h, el. přikon 5W, 230V/50Hz.

max.provozní tlak 6bar, teplota -10až60°C,

hrdla vstup/výstup DN80, hrdlo pro jímku na teploměr, pojistný ventil, vypouštění

odkalení, průměr 850mm, výška 2025mm, m=110kg

parotěsná izovace, pozinkovaná

Tvrdost 3mmol,obejm 20m3, při plnění systému bude zapotřebí provést

přestávku pro protečení 5,5m3 (kapacita filtru) 3x
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63 732.8111554 expanzní nádoba s vakem, objem 50 litrů,PN10 -pro zachycení tlakových rázů z čerpadlového 

automatu

ks    0,07000 2 943,90 206,07 Vlastní

64 732.8111555 expanzní servisní kohout, PN16, včetně vysokokapacitního vypouštění s připojením na hadici, 

DN20

ks    0,07000 573,00 40,11 Vlastní

65 732.96110379 Jednostupňové odstředivé čerpadlo pro chladnou vodu, Q=122,0m3/h, H=8,0m, DN100, PN16, 

např. Grundfos TPE 125-130/4-S 50Hz

ks    0,14000 112 360,30 15 730,44 Vlastní

66 732.98112704 Jednostupňové odstředivé čerpadlo pro chladnou vodu, Q=70,0m3/h, H=12,0m, DN100, PN16, 

např. Grundfos TPE 100-130/4-S-A-F-A-BQQE

ks    0,14000 80 044,50 11 206,23 Vlastní

100% záloha instalována v I. etapě (záloha pro všechny etapy)

P=4,0kW, I=8,1-6,6A,3x400V/50Hz, DN100, PN16

kapalina voda, spád 6/12°C

příkon 2,2kW, 230V/50Hz, 62 kg, max. tlak 10bar

2x expanzní potrubí DN40 do max. délka 10m, do 30m DN50

Primární okruh chlazení, pozice 5.1, 5.2 (100% záloha)

kapalina voda,litina,16bar, potrubní přípojka DN125

P=5,5kW,I=10,5-8,4A, 3x400V, IP55,m=190kg

Sekundární okruh I.+III.etapa (budovy F,D,E+B,C)

je vybavený 2ks čerpadel pro uzavřené chladicí systémy. Skládá se autonomní řídící jednotky,

příkon 2,2kW, 230V/50Hz, 62 kg, max. tlak 10bar

2x expanzní potrubí DN40 do max. délka 10m, do 30m DN50

vodní objem soustavy 20m3, Hs=25m, teplotní spát 6/12°C, Max. přetlak 6bar

Expanzní čerpadlo automat souží pro přesné udržování tlaku s odchylkou ± 0,2 baru,

je vybavený 2ks čerpadel pro uzavřené chladicí systémy. Skládá se autonomní řídící jednotky,

je vybavený 2ks čerpadel pro uzavřené chladicí systémy. Skládá se autonomní řídící jednotky,

příkon 2,2kW, 230V/50Hz, 62 kg, max. tlak 10bar

2x expanzní potrubí DN40 do max. délka 10m, do 30m DN50

vodní objem soustavy 20m3, Hs=25m, teplotní spát 6/12°C, Max. přetlak 6bar

Expanzní čerpadlo automat souží pro přesné udržování tlaku s odchylkou ± 0,2 baru,
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67 732.98112704.1 Jednostupňové odstředivé čerpadlo pro chladnou vodu, Q=47,0m3/h, H=10,0m, DN80, 

např.Grundfos TPE3 80-180-S-A-F-A-BQQE

ks    0,07000 79 716,90 5 580,18 Vlastní

68 732.EWAD830.1 Kompaktní bloková chladící jednotka se vzduchem chlazeným kondenzátorem 851,5kW, 

P=247,7kW, např.Daikin EWAD850TZ-XS-B2

ks    0,07000 2 566 735,20 179 671,46 Vlastní

69 732.EWAD830.2 Příslušenství jednotky v ceně - gumové izolátory chvění, flow svitch, el. ochrany kompresorů, 

napojení na potrubní rozvod spojkami VICTAULIC

ks    1,00000 93 966,50 93 966,50 Vlastní

Díl: 733 Rozvod potrubí 300 443,71
70 733111103R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 15 m 28,00000 273,00 7 644,00 800-731 RTS 18/ II

71 733111104R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 20 m 126,00000 300,30 37 837,80 800-731 RTS 18/ II

72 733111105R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 25 m 48,00000 363,60 17 452,80 800-731 RTS 18/ II

73 733111106R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 32 m 18,00000 431,30 7 763,40 800-731 RTS 18/ II

74 733111107R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 40 m 40,00000 484,80 19 392,00 800-731 RTS 18/ II

75 733121118R00 Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla

 nízkotlaké, D 57 mm, tloušťka stěny 2,9 mm

m 12,00000 624,60 7 495,20 800-731 RTS 18/ II

76 733121122R00 Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla

 nízkotlaké, D 76, tloušťka stěny 3,2 mm

m 90,00000 819,00 73 710,00 800-731 RTS 18/ II

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

s invertorovým šroubovým kompresorem, vysoká účinnost, standardní hlučnost

6/12°C, letní teplota 32°C, max.proud I=562A, 3x400V/50Hz, EER 3,438kW/kW

chladivo R132a, 16ks ventilátorů, akustický tlak 101dB(A), akustický výkon 1m=80dB(A)

dodáno se standardní komunikačním panelem (havarijní stop,dálkové ovládání off/on,nastavení teploty

hmotnost 7027 kg, délka*šířka*výška 7783mm*2258*2482mm

včetně uvedení do provozu, záruka 2roky

Sekundární okruh-II.etapa - budova A

P=2,2kW, I=4,15-3,4A,3x400V/50Hz, DN80, PN10

kapalina voda, spád 6/12°C
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77 733121125R00 Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla

 nízkotlaké, D 89, tloušťka stěny 3,6 mm

m 12,00000 894,30 10 731,60 800-731 RTS 18/ II

78 733121128R00 Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla

 nízkotlaké, D 108, tloušťka stěny 4 mm

m 12,00000 1 053,80 12 645,60 800-731 RTS 18/ II

79 733121132R00 Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla

 nízkotlaké, D 133, tloušťka stěny 4,5 mm

m 6,00000 1 373,70 8 242,20 800-731 RTS 18/ II

80 733121135R00 Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla

 nízkotlaké, D 159, tloušťka stěny 4,5 mm

m 6,00000 1 660,90 9 965,40 800-731 RTS 18/ II

81 733121139R00 Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla

 nízkotlaké, D 219, tloušťka stěny 6,3 mm

m 24,00000 2 735,50 65 652,00 800-731 RTS 18/ II

82 733141102R00 Odvzdušňovací nádoby a stříšky včetně dodávky materiálu

 odvzdušňovací nádobky z trub.ocelových do DN 50

kus 2,00000 529,60 1 059,20 800-731 RTS 18/ II

83 733190106R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 m 220,00000 10,90 2 398,00 800-731 RTS 18/ II

84 733190107R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40 m 40,00000 12,00 480,00 800-731 RTS 18/ II

85 733190108R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50 m 12,00000 13,10 157,20 800-731 RTS 18/ II

86 733190225R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 60,3/2,9 do D 89/3,6 m 102,00000 16,40 1 672,80 800-731 RTS 18/ II

87 733190232R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 89/3,6 do D 133/4,5 m 18,00000 21,80 392,40 800-731 RTS 18/ II

88 733190235R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 133/4,5 do D 159/4,6 m 6,00000 27,30 163,80 800-731 RTS 18/ II

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
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89 733190239R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 159/4,6 do D 219/6,3 m 24,00000 38,20 916,80 800-731 RTS 18/ II

90 998733104R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 36 m t 4,33252 891,10 3 860,71 800-731 RTS 18/ II

91 153535E11 Napuštění systému hod   12,00000 546,00 6 552,00 Vlastní

92 722212440E00 Štítky orientační na potrubí ks    6,00000 163,80 982,80 Vlastní

93 153535E11 Proplach systému hod   6,00000 546,00 3 276,00 Vlastní

Díl: 734 Armatury 41 819,39
94 734209103R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci s jedním závitem, G 1/2" kus 55,00000 131,00 7 205,00 800-731 RTS 18/ II

95 734209113R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 1/2" kus 16,00000 131,00 2 096,00 800-731 RTS 18/ II

96 734209114R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 3/4" kus 34,00000 152,90 5 198,60 800-731 RTS 18/ II

97 734295321R00 Ostatní armatury kohouty plnící a vypouštěcí včetně dodávky materiálu

 kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí, DN 15, PN 10, mosaz

kus 50,00000 114,50 5 725,00 800-731 RTS 18/ II

98 998734104R00 Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 36 m t 0,05092 2 169,80 110,49 800-731 RTS 18/ II

99 734215133E01 Ventil odvzdušňovací automatický, se zpětnou klapkou, DN 15 kus 5,00000 141,50 707,50 Vlastní

100 734235121E02 Kohout kulový,2x vnitřní závit, DN 15, PN 25 kus 16,00000 88,60 1 417,60 Vlastní

101 734235122E01 Kohout kulový,2x vnitřní závit, DN 20, PN 25 kus 34,00000 121,30 4 124,20 Vlastní

102 722.4325.1227.30 EPDM-hadice s opletením z ušlechtilé oceli, PN 10, délka 300mm, vnitřní závity 3/4” ks    50,00000 304,70 15 235,00 Vlastní

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 17 530,23
103 767995102R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg kg 150,00000 116,80 17 520,00 800-767 RTS 18/ II

104 998767102R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m t 0,00900 1 136,80 10,23 800-767 RTS 18/ II

Díl: 783 Nátěry 20 352,00
105 783122110R00 Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká, dvojnásobné m2 20,00000 64,40 1 288,00 800-783 RTS 18/ II

106 783424140R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem m 272,00000 38,20 10 390,40 800-783 RTS 18/ II

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

EPDM, oplet nerez, koncovky poniklovaná mosaz, objímky nerez

50 m vodorovně

na vzduchu schnoucí
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107 783425150R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné se základním nátěrem m 114,00000 47,00 5 358,00 800-783 RTS 18/ II

108 783426160R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 150 mm, dvojnásobné se základním nátěrem m 12,00000 60,10 721,20 800-783 RTS 18/ II

109 783425150E01 Nátěr syntetický potrubí do DN 200 mm  Z + 2x m 24,00000 108,10 2 594,40 Vlastní

Díl: ON Ostatní náklady 18 564,00
110 909      E01 Stavební přípomoce h 20,00000 546,00 10 920,00 Vlastní

111 909      E02 Úklidové práce po montážích h 20,00000 382,20 7 644,00 Vlastní

Celkem 1 011 384,67

na vzduchu schnoucí

na vzduchu schnoucí

na vzduchu schnoucí
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Díl: _1 Dodávky 500 936,16
1 11 Rozvaděč RMS1.4, oceloplechový, skříňový, 1 pole, In=63A, požární odolnost EI30, osazení a 

dělení, viz. schema zapojení rozvaděče, včetně montáže

ks 1,00000 229 106,50 229 106,50 Vlastní

2 12 Rozvaděč RMS1.5 - část pro CDZ,požární odolnost EI30, včetně montáže ks 0,08000 452 925,20 36 234,02 Vlastní

3 13 Rozvaděč RMS1.6 - část pro CDZ, požární odolnost EI30, včetně montáže ks 0,24000 426 467,20 102 352,13 Vlastní

4 14 Rozvaděč RMS1.7 - část pro CDZ, požární odolnost EI30, včetně montáže ks 0,17000 370 010,20 62 901,73 Vlastní

5 15 Rozvaděč RMS3.1 - část pro CDZ, požární odolnost EI30, včetně montáže ks 0,12000 586 181,50 70 341,78 Vlastní

Díl: _2 2. Svítidla 510 459,80
6 21 E - LED SVÍTIDLO 3248 lm, L830, 34,4W, IP20/40, VESTAVNÉ DO PODHLEDU, kompletní, 

včetně světelných, zdrojů a montáže

ks 22,00000 2 227,10 48 996,20 Vlastní

7 210 N5 - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO, VESTAVNÉ DO PODHLEDU, OPTIKA AREA, CENTRÁLNÍ 

BATERIOVÝ SYSTÉM, 7,1W, 464, lm, IP20/40, kompletní, včetně světelných zdrojů a montáže

2,00000 3 895,50 7 791,00 Vlastní

8 211 N6 - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO, VESTAVNÉ DO PODHLEDU, OPTIKA CORRIDOR, 

CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM, 7,1W,, 438 lm, IP20/40, kompletní, včetně světelných 

zdrojů a montáže

3,00000 3 990,00 11 970,00 Vlastní

9 213 Poplatek za recyklaci dle zákona - svítidla ks 176,00000 9,50 1 672,00 Vlastní

10 214 Poplatek za recyklaci dle zákona - zdroje ks 176,00000 3,20 563,20 Vlastní

11 22 E2 - LED SVÍTIDLO 3248 lm, L840, 34,4W, IP20/40, VESTAVNÉ DO PODHLEDU, kompletní, 

včetně světelných, zdrojů a montáže

ks 15,00000 7 725,90 115 888,50 Vlastní

12 23 M - LED SVÍTIDLO 3900lm, L840, 41W, IP20/44, VESTAVNÉ DO PODHLEDU, kompletní, 

včetně světelných, zdrojů a montáže

ks 90,00000 2 625,00 236 250,00 Vlastní

13 24 P1 - LED SVÍTIDLO KRUHOVÉ 1000 lm, 16W, L830, IP20/44, VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 

kompletní, včetně, světelných zdrojů a montáže

ks 26,00000 1 512,00 39 312,00 Vlastní

14 25 P2 - LED SVÍTIDLO KRUHOVÉ 1950 lm, 22W, L830, IP20/44, VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 

kompletní, včetně, světelných zdrojů a montáže

ks 5,00000 1 585,50 7 927,50 Vlastní

15 26 P3 - LED SVÍTIDLO KRUHOVÉ 540 lm, 5,7W, IP20, MINI VESTAVNÉ DO PODHLEDU, IP20, 

kompletní, včetně, světelných zdrojů a montáže

ks 5,00000 1 071,00 5 355,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Silnoproudá elektrotechnika - revize 01
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16 28 N1D - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM, PŘISAZENÉ, CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ 

SYSTÉM, 4,5W, 49 lm, IP42,, kompletní, včetně světelných zdrojů a montáže

ks 8,00000 4 341,80 34 734,40 Vlastní

Díl: _3 Materiál 1 041 080,30
17 310 Žaluziový ovladač č.1/0+1/0, 250V/10A, barva bílá, pod omítku, kompletní, včetně montáže ks 16,00000 434,70 6 955,20 Vlastní

18 312 Jednonásobná zásuvka 250V/16A, barva bílá, kompletní, včetně montáže ks 260,00000 279,50 72 670,00 Vlastní

19 313 Jednonásobná zásuvka 250V/16A, TANGO, barva bílá, s přepěťovou ochranou třídy D, 

kompletní, včetně, montáže

ks 38,00000 1 073,00 40 774,00 Vlastní

20 315 Přístrojové rámečky násobné, barva bílá, včetně montáže ks 429,00000 25,30 10 853,70 Vlastní

21 317 Přístrojová krabice univerzální, včetně montáže ks 429,00000 52,90 22 694,10 Vlastní

22 318 Odbočná krabice, včetně svorkovnice, víčka a montáže ks 95,00000 250,70 23 816,50 Vlastní

23 321 Kabel  CXKH-R 2Ax1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 140,00000 48,30 6 762,00 Vlastní

24 322 Kabel  CXKH-R 3Ax1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 2 560,00000 50,60 129 536,00 Vlastní

25 323 Kabel  CXKH-R 3Cx1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 2 630,00000 50,60 133 078,00 Vlastní

26 324 Kabel  CXKH-R 4Cx1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 340,00000 58,70 19 958,00 Vlastní

27 325 Kabel  CXKH-R 5Cx1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 70,00000 62,10 4 347,00 Vlastní

28 326 Kabel  CXKH-R 3Cx2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 3 880,00000 59,80 232 024,00 Vlastní

29 327 Kabel  CXKH-R 5Cx25 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 80,00000 463,50 37 080,00 Vlastní

30 329 Kabel  CXKH-V  FE180/P90 3Cx2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 380,00000 73,60 27 968,00 Vlastní

31 330 Kabel  CXKH-V  FE180/P90 4Cx2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 60,00000 95,50 5 730,00 Vlastní

32 331 Kabel  CXKH-V  FE180/P90 5Cx16 pevně uložený, včetně montáže a ukončení m 80,00000 548,60 43 888,00 Vlastní

33 334 Trubka ohebná D25 s protahovacím drátem, včetně montáže m 40,00000 51,80 2 072,00 Vlastní

34 335 Trubka ohebná D32 s protahovacím drátem, včetně montáže m 70,00000 57,50 4 025,00 Vlastní

35 337 Kabelový žlab 100/35, včetně nosných konstrukcí, víka a montáže m 30,00000 425,50 12 765,00 Vlastní

36 338 Kabelový žlab 200/85, včetně nosných konstrukcí, víka a montáže m 80,00000 644,00 51 520,00 Vlastní

37 339 Kabelový žlab 300/110, včetně nosných konstrukcí, víka a montáže m 20,00000 776,30 15 526,00 Vlastní

38 34 Jednopólový vypínač č.1, 250V/10A, barva bílá, pod omítku, kompletní, včetně montáže ks 59,00000 301,30 17 776,70 Vlastní
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39 340 Kabelová trasa na příchytkách, včetně příchytek a montáže m 520,00000 41,40 21 528,00 Vlastní

40 342 Požárně odolný kabelový žlab 100/60, včetně nosných konstrukcí, víka a montáže m 50,00000 627,90 31 395,00 Vlastní

41 343 Požárně odolná trasa na příchytkách, včetně příchytek a montáže m 30,00000 100,10 3 003,00 Vlastní

42 346 Vodič CXKH-R 1x25, včetně montáže m 80,00000 117,30 9 384,00 Vlastní

43 349 Protipožární utěsnění prostupů stěnou m2 1,00000 14 239,30 14 239,30 Vlastní

44 35 Sériový vypínač č.5, 250V/10A, barva bílá, pod omítku, kompletní, včetně montáže ks 8,00000 358,80 2 870,40 Vlastní

45 350 Protipožární nátěry m2 1,00000 3 698,40 3 698,40 Vlastní

46 351 Pomocný montážní materiál pro elektro sada 1,00000 9 606,00 9 606,00 Vlastní

47 352 Výstražná tabulka, včetně montáže ks 1,00000 120,80 120,80 Vlastní

48 355 Připojení zařízení ostatních profesí ks 28,00000 216,20 6 053,60 Vlastní

49 356 Zaizolování rezervních přívodů ks 4,00000 172,50 690,00 Vlastní

50 36 Střídavý přepínač č.6, 250V/10A, barva bílá, pod omítku, kompletní, včetně montáže ks 18,00000 318,60 5 734,80 Vlastní

51 38 Křížový přepínač č.7, 250V/10A, barva bílá, pod omítku, kompletní, včetně montáže ks 4,00000 379,50 1 518,00 Vlastní

52 39 Tlačítkový ovladač č.1/0So, 250V/10A, barva bílá, pod omítku, kompletní, včetně orientační 

doutnavky, a montáže

ks 26,00000 362,30 9 419,80 Vlastní

Díl: _4 4. Zemní, stavební a montážní práce 86 877,40
53 41 Průrazy zdivem ks 60,00000 240,40 14 424,00 Vlastní

54 42 Drážky ve zdivu m 550,00000 61,00 33 550,00 Vlastní

55 43 Demontáž a ekologická likvidace stávajících svítidel ks 68,00000 258,80 17 598,40 Vlastní

56 44 Demontáž a ekologická likvidace stávajících zásuvek ks 53,00000 86,30 4 573,90 Vlastní

57 45 Demontáž a ekologická likvidace stávajících vypínačů ks 31,00000 86,30 2 675,30 Vlastní

58 46 Demontáž a ekologická likvidace stávající kabeláže m 470,00000 26,50 12 455,00 Vlastní

59 47 Odvoz suti t 4,00000 400,20 1 600,80 Vlastní

Díl: _5 5. HZS 17 767,50
60 51 Práce nespecifikované ceníkem hod 2,00000 517,50 1 035,00 Vlastní

61 510 Dokumentace skutečného provedení stavby hod 3,00000 862,50 2 587,50 Vlastní

62 52 Nepředvídatelné práce hod 2,00000 517,50 1 035,00 Vlastní

63 53 Doplnění podkladů od dodavatelů připojovaných zařízení hod 2,00000 517,50 1 035,00 Vlastní
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64 54 Koordinace postupu prací s ostatními profesemi hod 4,00000 517,50 2 070,00 Vlastní

65 55 Zmapování stávajícího stavu elektroinstalace hod 3,00000 517,50 1 552,50 Vlastní

66 56 Příprava ke komplexní zkoušce hod 2,00000 517,50 1 035,00 Vlastní

67 57 Zkušební provoz hod 8,00000 517,50 4 140,00 Vlastní

68 58 Zaučení obsluhy hod 3,00000 517,50 1 552,50 Vlastní

69 59 Autorský dozor projektanta hod 2,00000 862,50 1 725,00 Vlastní

Díl: _6 6. Revize 14 145,00
70 61 Revizní práce, měření hod 6,00000 2 070,00 12 420,00 Vlastní

71 62 Spolupráce s revizním technikem hod 2,00000 862,50 1 725,00 Vlastní

Celkem 2 171 266,16
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Díl: _01 Kamerový systém 0,00
1 Pol__01 QNAP REXP-1620U-RP+QNAP A03 rail kit+kompatibilní rozšiřující karta pro připojení diskového 

pole

ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

2 Pol__02 diskové pole QNAP TVS-EC1680U-SAS-RP+QNAP A03 rail kit ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

3 Pol__03 3 Mpx dome kamera IP interiérová antivandal, standard 3.0C-H4A-D1-IR AVIGILON ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

4 Pol__04 2 Mpx dome kamera IP interiérová antivandal, standard 2.0C-H4A-D1-IR AVIGILON ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

5 Pol__05 2 Mpx dome kamera IP interiérová antivandal,  standard 2.0C-H4A-D1 AVIGILON ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

6 Pol__06 3 Mpx kompaktní kamera IP exteriérová antivandal, standard  3.0C-H4A-BO1-IR AVIGILON ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

7 Pol__07 Instalační skříňka pro kompaktní kameru ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

8 Pol__08 3x 3MPx dome IP exteriérová barevná,3x WDR 1/3" Progressive Scan CMOS, standard 9W-H3-

3MH-DO1, AVIGILON

ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

9 Pol__09 12 MPx fisheye kamera IP exteriérová antivandal (5xneklid,3xJIP) ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

10 Pol__10 Profesionální software Control Center Enterprise pro monitorování, nahrávání a ovládání, 

megapixelových kamer a web serverů, podpora dalších značek, licence pro 24 kamer, standard -

ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

11 Pol__11 Videoserver určen pro nahrávání maximálně 64 IP kamer, Intel ®, systémový HDD SATA 7.2K 

rpm LFF, non, hot plug HDD, možnost přidat další tři HDD (9TB), standard PCVS HP RACK 

4HDD

ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

12 Pol__12 SATA DISK 6000GB, IntelliPower, 7200 rpm, vhodný do podmínek 24/7, pro PC Videoserver, 

standard - OD, HDD8000S 24/7

ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

13 Pol__13 PC určený určen k monitorování do 64 kamer,  i7 core, 4GB RAM, systémový HDD SATA 7.2K 

rpm LFF, non, hot plug HDD, samostatná graficka karta s VGA, HDMI a 2x DVI-D výstupem , 

DVDRW, HP Ethernet 1Gb,

ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

14 Pol__14 Napájecí zdroj 12VDC / 10A v krytě s vypínačem, 9x výstup s elektronickou pojistkou na 1,6A / 

výstup, , hlavní pojistka F3A, LED indikace výstupů, hlavní vypínač, prostor pro akumulátor TP 

12-7,

ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

rozměry 286x255x79 mm

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Slaboproudá elektrotechnika

24C-ACC5-ENT AVIGILON

Microsoft Windows 10Prof, standard - PC Klient 4 HP
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15 Pol__15 Napájecí kabel pro CCTV 2x1,5 m 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

16 Pol__16 Profesionální LED monitor 24"(16:9) rozlišení 1920x1080, ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

17 Pol__17 Pomocný montážní materiál (0,5% z materiálu) ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

18 Pol__18 Ostatní drobný instalační materiál (0,3% z materiálu) ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

19 Pol__19 Stavební připomoce - materiál (1% z materiálu) ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Díl: _02 Kamerový systém - montáž 0,00
20 Pol__20 QNAP REXP-1620U-RP+QNAP A03 rail kit+kompatibilní rozšiřující karta pro připojení diskového 

pole

ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

21 Pol__21 diskové pole QNAP TVS-EC1680U-SAS-RP+QNAP A03 rail kit ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

22 Pol__22 3 Mpx dome kamera IP interiérová antivandal, standard 3.0C-H4A-D1-IR AVIGILON ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

23 Pol__23 2 Mpx dome kamera IP interiérová antivandal, standard 2.0C-H4A-D1-IR AVIGILON ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

24 Pol__24 2 Mpx dome kamera IP interiérová antivandal,  standard 2.0C-H4A-D1 AVIGILON ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

25 Pol__25 3 Mpx kompaktní kamera IP exteriérová antivandal, standard  3.0C-H4A-BO1-IR AVIGILON ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

26 Pol__26 3x 3MPx dome IP exteriérová barevná,3x WDR 1/3" Progressive Scan CMOS, standard 9W-H3-

3MH-DO1, AVIGILON

ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

27 Pol__27 12 MPx fisheye kamera IP exteriérová antivandal (5xneklid,3xJIP) ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

28 Pol__28 Profesionální software Control Center Enterprise pro monitorování, nahrávání a ovládání, 

megapixelových kamer a web serverů, podpora dalších značek, licence pro 24 kamer, standard -

ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

29 Pol__29 Videoserver určen pro nahrávání maximálně 64 IP kamer, Intel ®, systémový HDD SATA 7.2K 

rpm LFF, non, hot plug HDD, možnost přidat další tři HDD (9TB), standard PCVS HP RACK 

4HDD

ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

30 Pol__30 SATA DISK 8000GB, IntelliPower, 7200 rpm, vhodný do podmínek 24/7, pro PC Videoserver, 

standard - OD, HDD8000S 24/7

ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

31 Pol__31 PC určen k monitorování do 64 kamer,  i7 core, 4GB RAM, systémový HDD SATA 7.2K rpm 

LFF, non hot, plug HDD, samostatná graficka karta s VGA, HDMI a 2x DVI-D výstupem , 

DVDRW, HP Ethernet 1Gb,

ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

24C-ACC5-ENT AVIGILON
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32 Pol__32 Napájecí zdroj 12VDC / 10A v krytě s vypínačem, 9x výstup s elektronickou pojistkou na 1,6A / 

výstup, , hlavní pojistka F3A, LED indikace výstupů, hlavní vypínač, prostor pro akumulátor TP 

12-7,

ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

33 Pol__33 Napájecí kabel pro CCTV 2x1,5 m 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

34 Pol__34 Profesionální LED monitor 24"(16:9) rozlišení 1920x1080, ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

35 Pol__35 Implementace do stávajícího systému hod 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

36 Pol__36 Konfigurace, nastavení hod 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

37 Pol__37 Zaškolení hod 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

38 Pol__38 Pomocné montážní práce hod 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

39 Pol__39 Nezměřitelné pracovní výkony hod 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

40 Pol__40 Zakreslení do systému FAMA ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

41 Pol__41 například - 2N® Helios IP Verso , klávesnice, infopanel ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Díl: _03 Domácí telefon, videotelefon - dodávka 29 605,60
42 Pol__41 například - 2N® Helios IP Verso , klávesnice, infopanel ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

43 Pol__42 například - 2N® Helios IP Verso - Rám pro instalaci do zdi, 3 moduly včetně krabice ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

44 Pol__43 například -Grandstream GXV-3240 - VoIP ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

45 Pol__44 například - 2N® Helios IP Verso - Hlavní jednotka s kamerou, tlačítka ks 1,00000 25 444,90 25 444,90 Vlastní

46 Pol__45 například - 2N® Helios IP Verso - Rám pro instalaci do zdi, 2 moduly včetně krabice ks 1,00000 3 155,60 3 155,60 Vlastní

47 Pol__46 například - 2N® Helios IP Verso, tlačítka ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

48 Pol__47 například - 2N® Helios IP Verso - Rám pro instalaci do zdi, 2 moduly včetně krabice ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

49 Pol__48 Pomocný instalační materiál  (2% z materiálu) ks 1,00000 627,90 627,90 Vlastní

50 Pol__49 Ostatní drobný instlalační materiál  (1% z materiálu) ks 1,00000 377,20 377,20 Vlastní

Díl: _04 Domácí telefon, videotelefon - montáž 1 696,30
51 Pol__58 Ostatní drobný instlalační materiál hod 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

52 Pol__50 například - 2N® Helios IP Verso , klávesnice, infopanel ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

53 Pol__51 například - 2N® Helios IP Verso - Rám pro instalaci do zdi, 3 moduly včetně krabice ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Microsoft Windows 7P / 8P, standard - PC Klient 4 HP

rozměry 286x255x79 mm
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54 Pol__52 například -Grandstream GXV-3240 - VoIP ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

55 Pol__53 například - 2N® Helios IP Verso - Hlavní jednotka s kamerou, tlačítka ks 1,00000 1 507,70 1 507,70 Vlastní

56 Pol__54 například - 2N® Helios IP Verso - Rám pro instalaci do zdi, 2 moduly včetně krabice ks 1,00000 188,60 188,60 Vlastní

57 Pol__55 například - 2N® Helios IP Verso, tlačítka ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

58 Pol__56 například - 2N® Helios IP Verso - Rám pro instalaci do zdi, 2 moduly včetně krabice ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

59 Pol__57 Pomocný instalační materiál hod 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Díl: _05 Strukturovaná kabeláž UTP kat.5e Použít komponenty se systémovou 

zárukou 15 let!

325 517,80

60 Pol__100 Stavební připomoce - materiál (1% z materiálu) ks 1,00000 2 763,50 2 763,50 Vlastní

61 Pol__59 Rack 45U kompletní, aktivní větrání, termostat, 800x800, unikátní zámek pro podporu GDPR ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

62 Pol__60 Patch panel 48 x RJ45 CAT6A černý 2U ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

63 Pol__61 Patch panel 24 x RJ45 CAT6A černý 1U ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

64 Pol__62 ISDN panel telefonní 50p ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

65 Pol__63 Vyvazovací panel 1U ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

66 Pol__64 Optická vana 48 lc duplex ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

67 Pol__65 Sada vyvazovacích ok např WZ-SB54-00-01-000 ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

68 Pol__66 Sada vyvazovacích ok např WZ-SB54-00-05-000 ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

69 Pol__67 Montážní sada šroubů matek M6 ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

70 Pol__68 Štítek označovací dle TIA/EIA-606 na kabel, zásuvku, patch panel ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

71 Pol__69 Ochrana optického sváru ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

72 Pol__70 Opt. propoj. kabel duplex, LC-LC 9/125 um OS1, délka 2m ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

73 Pol__71 Optická kazeta  pro 2 x 6 svárů ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

74 Pol__72 Držák pro 12 svárů do optické kazety ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

75 Pol__73 Pigtail LC, 9/125, délka 2 m ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

76 Pol__74 Vodič(CY)  H07V-U 4 zz - pospojení žlabů m 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

77 Pol__75 PRICHYT.2031M/30   2207036 ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

78 Pol__76 W PASEK GT-300 ICB  3.6x292 černá ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní
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79 Pol__77 Hmoždinka HL8 vč. vrutu ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

80 Pol__78 Krabice universální KU68-1901 ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

81 Pol__79 Trubka ohebná monoflex 1429/1 m 6 000,00000 31,10 186 600,00 Vlastní

82 Pol__80 Kabelový žlab  300/100, 2,5m m 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

83 Pol__81 Spojka SZM 1 ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

84 Pol__82 PODPERA PZM 300 - GZ ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

85 Pol__83 DRZAK DZM 5 - GZ ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

86 Pol__84 Závitová tyč 8mm/1m m 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

87 Pol__85 Ochranná krytka OK 1 ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

88 Pol__86 Protipožární odlehčení stoupacího vedení ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

89 Pol__87 Vodič v trubkovodu AY 2,5 m 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

90 Pol__88 Zásuvka 2xRJ45 CAT6A ks 55,00000 420,90 23 149,50 Vlastní

91 Pol__89 Zásuvka 1xRJ45 CAT6A ks 3,00000 420,90 1 262,70 Vlastní

92 Pol__90 Patch kabel - 2m  CAT6A, barevné provedení ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

93 Pol__91 Patch kabel - 3m  CAT6A, barevné provedení ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

94 Pol__92 Patch kabel - 1m  CAT6A, barevné provedení ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

95 Pol__93 Kabel CAT6A m 5 950,00000 18,40 109 480,00 Vlastní

96 Pol__94 Kabel SYKFY50x2x0,5 m 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

97 Pol__95 Kabel TCEPKPFLE 50XN0,6 m 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

98 Pol__96 SKŘÍŇ na 40 zařezávacích svorkovnic LSA vybavená na 400párů ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

99 Pol__97 SKŘÍŇ na 10 zařezávacích svorkovnic LSA vybavená na 100párů ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

100 Pol__98 Pomocný montážní materiál (0,5% z materiálu) ks 1,00000 1 382,30 1 382,30 Vlastní

101 Pol__99 Ostatní drobný instlalační materiál (0,3% z materiálu) ks 1,00000 879,80 879,80 Vlastní

Díl: _06 Strukturovaná kabeláž UTP kat.5e - montáž 346 433,00
102 Pol__102 Rack 45U kompletní, aktivní větrání, termostat, 800x800, ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

103 Pol__103 Patch panel 48 x RJ45 CAT6A černý 2U ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

104 Pol__104 Patch panel 24 x RJ45 CAT6A černý 1U ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní
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105 Pol__105 ISDN panel telefonní 50p ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

106 Pol__106 Vyvazovací panel 1U ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

107 Pol__107 Optická vana 48 lc duplex ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

108 Pol__108 Sada vyvazovacích ok např WZ-SB54-00-01-000 ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

109 Pol__109 Sada vyvazovacích ok např WZ-SB54-00-05-000 ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

110 Pol__110 Montážní sada šroubů matek M6 ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

111 Pol__111 Štítek označovací dle TIA/EIA-606 na kabel, zásuvku, patch panel ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

112 Pol__112 Ochrana optického sváru ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

113 Pol__113 Opt. propoj. kabel duplex, LC-LC 9/125 um OS1, délka 2m ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

114 Pol__114 Optická kazeta  pro 2 x 6 svárů m 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

115 Pol__115 Držák pro 12 svárů do optické kazety ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

116 Pol__116 Pigtail LC, 9/125, délka 2 m ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

117 Pol__117 Vodič(CY)  H07V-U 4 zz - pospojení žlabů m 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

118 Pol__118 PRICHYT.2031M/30   2207036 ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

119 Pol__119 W PASEK GT-300 ICB  3.6x292 černá ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

120 Pol__120 Hmoždinka HL8 vč. vrutu ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

121 Pol__121 Krabice universální KU68-1901 ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

122 Pol__122 Trubka ohebná monoflex 1429/1 m 6 000,00000 43,70 262 200,00 Vlastní

123 Pol__123 Kabelový žlab  300/100, 2,5m m 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

124 Pol__124 Spojka SZM 1 ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

125 Pol__125 PODPERA PZM 300 - GZ ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

126 Pol__126 DRZAK DZM 5 - GZ ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

127 Pol__127 Závitová tyč 8mm/1m m 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

128 Pol__128 Ochranná krytka OK 1 ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

129 Pol__129 Protipožární odlehčení stoupacího vedení ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

130 Pol__130 Vodič v trubkovodu AY 2,5 m 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

131 Pol__131 Zásuvka 2xRJ45 CAT6A, ABB Reflex SI ks 55,00000 157,60 8 668,00 Vlastní
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132 Pol__132 Zásuvka 1xRJ45 CAT6A , ABB Reflex SI ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

133 Pol__133 Patch kabel - 2m  CAT6A, barevné provedení ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

134 Pol__134 Patch kabel - 3m  CAT6A, barevné provedení ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

135 Pol__135 Patch kabel - 1m  CAT6A, barevné provedení ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

136 Pol__136 Kabel CAT6A s certifikací do zdravotnických zařízení m 5 950,00000 12,70 75 565,00 Vlastní

137 Pol__137 Kabel SYKFY50x2x0,5 m 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

138 Pol__138 Kabel TCEPKPFLE 50XN0,6 m 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

139 Pol__139 SKŘÍŇ na 40 zařezávacích svorkovnic LSA vybavená na 400párů ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

140 Pol__140 SKŘÍŇ na 10 zařezávacích svorkovnic LSA vybavená na 100párů ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

141 Pol__141 Proměření optického vlákna metodou OTDR + protokol ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

142 Pol__142 Meření utp kabelu  + protokol ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

143 Pol__143 Měření páru telefonního kabelu ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

144 Pol__144 Pomocné montážní práce ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

145 Pol__145 Nezměřitelné pracovní výkony hod 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

146 Pol__146 Demontáže - demontáž stávajících SLP rozvodů ve stávajíci budově. hod 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

147 Pol__147 Likvidace odpadu z demontáží ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

148 Pol__148 Stavební připomoce hod 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

149 Pol__149 Zakreslení do systému FAMA hod 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

150 Pol__150 Organizace datového rozvaděže v rámci etapy hod 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Díl: _07 Provizorní přípojka dat 0.etapa a 2.etapa - dodávka 0,00
151 Pol__154 Příslušenství ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

152 Pol__157 Ostatní drobný instlalační materiál (1% z materiálu) ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

153 Pol__151 Kabel UTP CAT6A m 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

154 Pol__152 Trubka monoflex 23 m 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

155 Pol__153 Externí převodník optika metalika 1G - (CISCO) ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

156 Pol__155 Práce v dat. rozvaděči, odstávka systému, přIpojení DOČASNÉ ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

157 Pol__156 Pomocný montážní materiál (1% z materiálu) ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Stránka 175 z 213Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1708

O: D.1.01

R: D.1.01.4.07

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Slaboproudá elektrotechnika

158 Pol__158 Stavební připomoce - materiál (5% z materiálu) ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Díl: _08 Provizorní přípojka dat 0.etapa a 2.etapa - montáž 0,00
159 Pol__159 Kabel UTP CAT6A v trubce vpevně m 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

160 Pol__160 Trubka monoflex 23 pevně m 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

161 Pol__161 Externí převodník optika metalika 1G - (CISCO) ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

162 Pol__162 Příslušenství ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

163 Pol__163 Práce v dat. rozvaděči, odstávka systému, přIpojení DOČASNÉ hod 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

164 Pol__164 Zkušební provoz hod 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

165 Pol__165 Pomocné montážní práce hod 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

166 Pol__166 Nezměřitelné pracovní výkony hod 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

167 Pol__167 Stavební připomoce hod 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Díl: _09 Aktivní prvky - dodávka 55 986,60
168 Pol__168 Switch WS-C2960X-48TD-L ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

169 Pol__169 Switch WS-C2960X-48LPD-L ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

170 Pol__170 C2960X-STACK modul ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

171 Pol__171 Stack kabel 1m ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

172 Pol__172 SFP-10G-LR (SFP+ 10GB SMF) ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

173 Pol__173 GLC-LH-SMD (SFP 1G SMF) ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

174 Pol__174 PDU Euro 8x231V ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

175 Pol__175 L-MGMT3X-AP-K9 ks 3,00000 1 959,60 5 878,80 Vlastní

176 Pol__176 LIC-CT5520-1A ks 3,00000 3 732,90 11 198,70 Vlastní

177 Pol__177 L-MGMT3X-2K-K9 ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

178 Pol__178 AIR-CAP1702I-E-K9 ks 3,00000 12 969,70 38 909,10 Vlastní

179 Pol__179 Výrobní dokumentace + protokol o měření signálu k rozmístění Wi-Fi acces pointů ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Díl: _10 Aktivní prvky - montáž, instalace, odzkoušení, zkušební provoz 5 654,70
180 Pol__180 Switch WS-C2960X-48TD-L ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

181 Pol__181 Switch WS-C2960X-48LPD-L ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní
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182 Pol__182 C2960X-STACK modul ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

183 Pol__183 Stack kabel 1m ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

184 Pol__184 SFP-10G-LR (SFP+ 10GB SMF) ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

185 Pol__185 GLC-LH-SMD (SFP 1G SMF) ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

186 Pol__186 PDU Euro 8x231V ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

187 Pol__187 L-MGMT3X-AP-K9 ks 3,00000 377,20 1 131,60 Vlastní

188 Pol__188 LIC-CT5520-1A ks 3,00000 377,20 1 131,60 Vlastní

189 Pol__189 L-MGMT3X-2K-K9 ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

190 Pol__190 AIR-CAP1702I-E-K9 ks 3,00000 1 130,50 3 391,50 Vlastní

191 Pol__191 Výrobní dokumentace + protokol o měření signálu k rozmístění Wi-Fi acces pointů ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Díl: _11 Upgrade distribuce v D00+Z01a - dodávka 0,00
192 Pol__192 Switch WS-C3850-24XS-E (včetně stack modulů, power stack a stackovacích kabelů) ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

193 Pol__193 Network modul C3850-NM-8-10G ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

194 Pol__194 Support na switch 3y (výměna HW 8x5x reakce NBD x výměna do 5 prac. dnů, přístup do SW 

databáze, výrobce v režimu 24x7x365)

ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

195 Pol__195 SFP-10G-LR (10G SM pro uplink z D00 do VSS + accessy do G) ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

196 Pol__196 GLC-LH-SMD (Single mode do Z01a +  do D00 jako nahrada do stare zastavby) ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

197 Pol__197 GLC-SX-MMD (Multi mode do D00 jako nahrada do stare zastavby) ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

198 Pol__198 SYH6K6RMT  APC Symmetra RM 6kVA Scalable to 6kVA N+1 208/240V ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

199 Pol__199 SYRMXR4B4 APC Symmetra RM XR Frame w/4 SYBT2 208/240V ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

200 Pol__200 UPS Network Management Card ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

201 Pol__201 3 Year Extended Warranty ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

202 Pol__202 Klimatizace 2,3KW v serverovnne D00 včetně el přívodu a odvodu kondezátu ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Díl: _12 Upgrade distribuce v D00+Z01a - montáž 0,00
203 Pol__203 Switch WS-C3850-24XS-E (včetně stack modulů, power stack a stackovacích kabelů) ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

204 Pol__204 Network modul C3850-NM-8-10G ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

205 Pol__205 Support na switch (výměna HW 8x5x reakce NBD x výměna do 5 prac. dnů, přístup do SW 

databáze výrobce, v režimu 24x7x365)

ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní
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206 Pol__206 SFP-10G-LR (10G SM pro uplink z D00 do VSS + accessy do G) ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

207 Pol__207 GLC-LH-SMD (Single mode do Z01a +  do D00 jako nahrada do stare zastavby) ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

208 Pol__208 GLC-SX-MMD (Multi mode do D00 jako nahrada do stare zastavby) ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

209 Pol__209 SYH6K6RMT  APC Symmetra RM 6kVA Scalable to 6kVA N+1 208/240V ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

210 Pol__210 SYRMXR4B4 APC Symmetra RM XR Frame w/4 SYBT2 208/240V ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

211 Pol__211 UPS Network Management Card ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

212 Pol__212 klimaticace 2,3KW v serverovnne D00 včetně el přívodu a odvodu kondezátu ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

213 Pol__213 Konfigurace a nastavení ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Díl: _13 Doplnění rozvaděčů mezi objekty L03v, L04, Z01a (příprava pro MAR) - 

dodávka

0,00

214 Pol__214 Optická vana 48 lc duplex ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

215 Pol__215 Ochrana optického sváru ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

216 Pol__216 Opt. propoj. kabel duplex, LC-LC 9/125 um OS1, délka 2m ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

217 Pol__217 Optická kazeta  pro 2 x 6 svárů ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

218 Pol__218 Držák pro 12 svárů do optické kazety ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

219 Pol__219 Pigtail LC, 9/125, délka 2 m ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

220 Pol__220 Kabel optický SM48vl 9/125 m 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Díl: _14 Doplnění rozvaděčů mezi objekty L03v, L04, Z01a (příprava pro MAR) - 

montáž

0,00

221 Pol__221 Optická vana 48 lc duplex ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

222 Pol__222 Ochrana optického sváru ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

223 Pol__223 Opt. propoj. kabel duplex, LC-LC 9/125 um OS1, délka 2m ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

224 Pol__224 Optická kazeta  pro 2 x 6 svárů ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

225 Pol__225 Držák pro 12 svárů do optické kazety ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

226 Pol__226 Pigtail LC, 9/125, délka 2 m ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

227 Pol__227 Kabel optický SM48vl 9/125 m 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Díl: _15 Zabezpečení datových rozvaděčů dle GDPR - dodávka 0,00
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228 Pol__228 Monitorovací jednotka RAMOS Ultra ACS; 2 inteligentní porty (Vstup/Výstup); 2 expanzí porty na, 

čelním panelu; 2 ACS porty pro čtečky; 1 ACS port pro kliku/zámek, 2 ACS porty pro čtečky 

otisku

ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

229 Pol__229 Čtečka otisku prstů pro jednotku RAMOS Ultra ACS; včetně držáku pro montáž ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

230 Pol__230 RAMOS ULTRA Expandér - až 8 inteligentních portů (Vstup/Výstup); řetězové zapojení do řady s 

dalšími, expandéry; napájecí adaptér; 1U montážní držáky; připojovací kabel 1,5m

ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

231 Pol__231 Expandér pro zapojení do inteligentního portu - převodník pro až 8 vstupních / výstupních 

kontaktů -, zapojení 8x2 piny; LAN kebel 1,5m

ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

232 Pol__232 Magnetický kontakt, montážní konzola (univerzální montáž) včetně spojovacího materiálu, VdS 

G, 2,5m

ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

233 Pol__233 Teplotní a vlhkostní čidlo v pouzdře s volným 1,5m kabelem; (možnost prodloužení připojovacím, 

kabelem LAN (CAT.5e/6))

ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

234 Pol__234 Teplotní čidlo, kabel 30cm; (možnost prodloužení připojovacím kabelem LAN (CAT.5e/6)) ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

235 Pol__235 Detektor kouře, kabel 1,5m; (možnost prodloužení připojovacím kabelem LAN (CAT.5e/6) ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

236 Pol__236 Server Licence zdarma pro monitorování Inteligentního příslušenství pomocí RAMOS Utra, 

RAMOS Optima, & RAMOS Plus

ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

237 Pol__237 EM karty, 125kHz, balení 10 ks ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

238 Pol__238 Stolní USB čtečka karet (EM&HID Prox format 125kHz); vhodná pro nastavení přístupů v aplikaci ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

239 Pol__239 USB čtečka otisku prstů pro PC/Server ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

240 Pol__240 Napájecí kabel IEC 320 C13 - IEC 320 C14, délka 1,0m ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

241 Pol__241 Rozšíření Pro Server licence o jedno 1U PDU (komunikace po SNMP)* ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

242 Pol__242 Monitorované PDU - kWh, 19"/2U, 3,6kW, výstupy (8)C13, vstup C20 (1x16A), bez přívodního 

kabelu

ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

243 Pol__243 Napájecí kabel IEC 320 C19 - Schuko (zástrčka), délka 2,5m ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

244 Pol__244 Napájecí kabel IEC 320 C19 - EN 60309 (zástrčka 1x16A), délka 2,5m ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

245 Pol__245 Prodloužení záruky na Ramos + ACS na 5 let ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

prstů; 4 video porty a 4 PTZ porty; Modbus (RS-485); USB 2.0 pro ppřipojení GSM, Bluetooth nebo Wi-Fi adaptéru; napájecí adaptér; křížený připojovací 

kabel 1,5m; 1U montážní držáky a instalační CD; včetně konvertoru pro dveřní port
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246 Pol__246 Prodloužení záruky na PDU ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Díl: _16 Zabezpečení datových rozvaděčů dle GDPR - montáž 0,00
247 Pol__247 Monitorovací jednotka RAMOS Ultra ACS; 2 inteligentní porty (Vstup/Výstup); 2 expanzí porty na, 

čelním panelu; 2 ACS porty pro čtečky; 1 ACS port pro kliku/zámek, 2 ACS porty pro čtečky 

otisku

ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

248 Pol__248 Čtečka otisku prstů pro jednotku RAMOS Ultra ACS; včetně držáku pro montáž ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

249 Pol__249 RAMOS ULTRA Expandér - až 8 inteligentních portů (Vstup/Výstup); řetězové zapojení do řady s 

dalšími, expandéry; napájecí adaptér; 1U montážní držáky; připojovací kabel 1,5m

ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

250 Pol__250 Expandér pro zapojení do inteligentního portu - převodník pro až 8 vstupních / výstupních 

kontaktů -, zapojení 8x2 piny; LAN kebel 1,5m

ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

251 Pol__251 Magnetický kontakt, montážní konzola (univerzální montáž) včetně spojovacího materiálu, VdS 

G, 2,5m

ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

252 Pol__252 Teplotní a vlhkostní čidlo v pouzdře s volným 1,5m kabelem; (možnost prodloužení připojovacím, 

kabelem LAN (CAT.5e/6))

ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

253 Pol__253 Teplotní čidlo, kabel 30cm; (možnost prodloužení připojovacím kabelem LAN (CAT.5e/6)) ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

254 Pol__254 Detektor kouře, kabel 1,5m; (možnost prodloužení připojovacím kabelem LAN (CAT.5e/6) ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

255 Pol__255 Server Licence zdarma pro monitorování Inteligentního příslušenství pomocí RAMOS Utra, 

RAMOS Optima, & RAMOS Plus

ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

256 Pol__256 EM karty, 125kHz, balení 10 ks ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

257 Pol__257 Stolní USB čtečka karet (EM&HID Prox format 125kHz); vhodná pro nastavení přístupů v aplikaci ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

258 Pol__258 USB čtečka otisku prstů pro PC/Server ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

259 Pol__259 Napájecí kabel IEC 320 C13 - IEC 320 C14, délka 1,0m ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

260 Pol__260 Rozšíření Pro Server licence o jedno 1U PDU (komunikace po SNMP)* ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

261 Pol__261 Monitorované PDU - kWh, 19"/2U, 3,6kW, výstupy (8)C13, vstup C20 (1x16A), bez přívodního 

kabelu

ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

262 Pol__262 Napájecí kabel IEC 320 C19 - Schuko (zástrčka), délka 2,5m ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

prstů; 4 video porty a 4 PTZ porty; Modbus (RS-485); USB 2.0 pro ppřipojení GSM, Bluetooth nebo Wi-Fi adaptéru; napájecí adaptér; křížený připojovací 

kabel 1,5m; 1U montážní držáky a instalační CD; včetně konvertoru pro dveřní port
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263 Pol__263 Napájecí kabel IEC 320 C19 - EN 60309 (zástrčka 1x16A), délka 2,5m ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

264 Pol__264 Prodloužení záruky na Ramos + ACS na 5 let ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

265 Pol__265 Prodloužení záruky na PDU ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Díl: _17 Přístupový systém - dodávka 15 304,30
266 Pol__266 Řídící jednotka Uni ovládá všechny HW komponenty (docházkové terminály, přístupové čtečky,, 

stravovací terminály, ovládací prvky APAS atd.). Je schopna řídit až 32 těchto zařízení. Zároveň

ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

267 Pol__267 Čtečka Tango pro bezkontaktní média. ks 1,00000 3 454,60 3 454,60 Vlastní

268 Pol__268 Čtečka Tango pro bezkontaktní média pro venkovní prostředí (zalité Tango v krabičce Tango) ks 1,00000 5 025,50 5 025,50 Vlastní

269 Pol__269 Kompaktní kontaktní komponenta pro ovládání přístupových bodů. (např. určeno pro ovládání 2 

plně, osazených dveří).

ks 1,00000 5 025,50 5 025,50 Vlastní

270 Pol__270 Připojení elektromechanického zámku ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

271 Pol__271 Připojení ovládání posuvných dveří ks 1,00000 544,00 544,00 Vlastní

272 Pol__272 Magnetický kontakt ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

273 Pol__273 Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A + aku 24Ah ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

274 Pol__274 Modul spínaného zdroje 12V/10A v krabici + aku 24Ah ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

275 Pol__275 Trubka ohebná 2323/LPE-2 pod omítku m 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

276 Pol__276 Příchytka 5325 LB + hmoždinka + vrut m 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

277 Pol__277 kabel CYKY2x1,5 m 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

278 Pol__278 Kabel F/FTP, kat. 6A, LSHF CPD b2ca s1 d0 m 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

279 Pol__279 Pomocný instalační materiál1% z ceny materiálu ks 1,00000 250,70 250,70 Vlastní

280 Pol__280 Ostatní drobný instlalační materiál1% z ceny materiálu ks 1,00000 250,70 250,70 Vlastní

281 Pol__281 Stavební připomoce - materiál5% z ceny materiálu ks 1,00000 753,30 753,30 Vlastní

282 Pol__282 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Díl: _18 Přístupový systém - montáž 4 886,50

zprostředkovává přes LAN vazbu na uživatelský informační systém.
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283 Pol__283 Řídící jednotka Uni ovládá všechny HW komponenty (docházkové terminály, přístupové čtečky,, 

stravovací terminály, ovládací prvky APAS atd.). Je schopna řídit až 32 těchto zařízení. Zároveň

ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

284 Pol__284 Čtečka Tango pro bezkontaktní média. ks 1,00000 753,30 753,30 Vlastní

285 Pol__285 Čtečka Tango pro bezkontaktní média pro venkovní prostředí (zalité Tango v krabičce Tango) ks 1,00000 753,30 753,30 Vlastní

286 Pol__286 Kompaktní kontaktní komponenta pro ovládání přístupových bodů. (např. určeno pro ovládání 2 

plně, osazených dveří).

ks 1,00000 1 495,00 1 495,00 Vlastní

287 Pol__287 Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A + aku 24Ah ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

288 Pol__288 Modul spínaného zdroje 12V/10A v krabici + aku 24Ah ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

289 Pol__289 Připojení elektromechanického zámku ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

290 Pol__290 Připojení ovládání posuvných dveří ks 1,00000 1 884,90 1 884,90 Vlastní

291 Pol__291 Magnetický kontakt ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

292 Pol__292 Trubka ohebná 2323/LPE-2 pod omítku m 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

293 Pol__293 Příchytka 5325 LB + hmoždinka + vrut m 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

294 Pol__294 Kabel UTP kat.5e m 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

295 Pol__295 kabel CYKY2x1,5 pod omítku m 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

296 Pol__296 Nastavení a oživení systému HW a SW, topologickéschéma. ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

297 Pol__297 Zaškolení hod 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

298 Pol__298 Pomocné montážní práce hod 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

299 Pol__299 Nezměřitelné pracovní výkony hod 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

300 Pol__300 Stavební připomoce hod 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

301 Pol__301 Dokumentace skutečného provedení stavby hod 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

302 Pol__302 Doprogramování systému po etapě ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

303 Pol__303 Odstávka systému při připojení další etapy ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Díl: _19 Zabezpečovací systém - dodávka 0,00
304 Pol__304 Ústředna až 96 zón a 16 grup v krytu bez klávesnice s komunikátorem a zdrojem ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

zprostředkovává přes LAN vazbu na uživatelský informační systém.
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305 Pol__305 Modul posilovacího zdroje 2,75A v krytu s vestavěným koncentrátorem ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

306 Pol__306 LCD klávesnice ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

307 Pol__307 Komunikační modul pro integraci ústředen Galaxy do programu třetích stran ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

308 Pol__308 Akumulátor 12V / 24Ah ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

309 Pol__309 Kombinovaný kloubový držák na strop nebo na stěnu pro pohybový detektor ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

310 Pol__310 PIR detektor s dosahem 16m, EOL resistory, pohled pod sebe a PLUG-IN konstrukce ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

311 Pol__311 MG kontakt čtyřdrátový polarizovaný s pracovní mezerou 22mm ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

312 Pol__312 Krabice propojovací pro magnetický kontakt ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

313 Pol__313 Detektor tříštění skla s dosahem až 9m ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

314 Pol__314 DDE server pro PZTS Galaxy vyžaduje modul GxySmart ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

315 Pol__315 Modul GxySmart + GxySmart TCP/IP ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

316 Pol__316 Sběrnicový kabel pro RS485 - kroucený pár LSOH m 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

317 Pol__317 Kabel napájení H05VV-F 2X1,5 m 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

318 Pol__318 Kabel pro napojení koncových prvků SYKFY 3x2x0,5 m 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

319 Pol__319 Trubka ohebná PVC 23 mm, včetně zasekání m 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

320 Pol__320 Trubka ohebná PVC 38 mm, včetně zasekání m 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

321 Pol__321 Pomocný instalační materiál1% z ceny materiálu ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

322 Pol__322 Ostatní drobný instlalační materiál1% z ceny materiálu ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

323 Pol__323 Stavební připomoce - materiál5% z ceny materiálu ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

324 Pol__324 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Díl: _20 Zabezpečovací systém - montáž 0,00
325 Pol__325 Ústředna až 96 zón a 16 grup v krytu bez klávesnice s komunikátorem a zdrojem ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

326 Pol__326 Modul posilovacího zdroje 2,75A v krytu s vestavěným koncentrátorem ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

327 Pol__327 LCD klávesnice ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

328 Pol__328 Komunikační modul pro integraci ústředen Galaxy do programu třetích stran ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

329 Pol__329 Akumulátor 12V / 24Ah ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

330 Pol__330 Kombinovaný kloubový držák na strop nebo na stěnu pro pohybový detektor ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní
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331 Pol__331 PIR detektor s dosahem 16m, EOL resistory, pohled pod sebe a PLUG-IN konstrukce ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

332 Pol__332 MG kontakt čtyřdrátový polarizovaný s pracovní mezerou 22mm ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

333 Pol__333 Krabice propojovací pro magnetický kontakt ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

334 Pol__334 Detektor tříštění skla s dosahem až 9m ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

335 Pol__335 DDE server pro PZTS Galaxy vyžaduje modul GxySmart ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

336 Pol__336 Modul GxySmart TCP/IP ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

337 Pol__337 Sběrnicový kabel pro RS485 - kroucený pár LSOH m 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

338 Pol__338 Kabel napájení H05VV-F 2X1,5 m 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

339 Pol__339 Kabel pro napojení koncových prvků SYKFY 3x2x0,5 m 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

340 Pol__340 Trubka ohebná PVC 23 mm, včetně zasekání m 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

341 Pol__341 Trubka ohebná PVC 38 mm, včetně zasekání m 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

342 Pol__342 Nastavení a oživení systému HW a SW, topologickéschéma.. Úprava stávající graf nástavby hod 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

343 Pol__343 Zaškolení obsluhy hod 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

344 Pol__344 Pomocné montážní práce hod 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

345 Pol__345 Nezměřitelné pracovní výkony hod 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

346 Pol__346 Stavební připomoce hod 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

347 Pol__347 Dokumentace skutečného provedení stavby hod 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

348 Pol__348 Doprogramování systému po etapě hod 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

349 Pol__349 Odstávka systému při připojení další etapy hod 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Díl: _21 Signalizace ZP z WC - dodávka 0,00
350 Pol__350 Volací panel s tlačítkem volání, vč. svorek. ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

351 Pol__351 Kompletní sada prvků a zařízení pro instalaci nouzové signalizace na WC pro tělesně postižené. 

Sada, obsahuje:1 signalizační světlo s elektronikou a akustickou signalizací1 volací / potvrzovací

ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

tlačítko

1 volací tlačítko táhlo s uklidňující LED

1 volací tlačítko s uklidňující LED
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352 Pol__352 Tlačítko prosvětlené ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

353 Pol__353 Tlačítko signální prosvětlené ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

354 Pol__354 Volací tlačítko táhlo ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

355 Pol__355 Volací tlačítko ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

356 Pol__356 Transformátor ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

357 Pol__357 Modul kontrolní s alarmem ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

358 Pol__358 Rámeček jednonásobný ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

359 Pol__359 Trubka ohebná 2323/LPE-2 pod omítku m 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

360 Pol__360 Příchytka 5325 LB + hmoždinka + vrut m 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

361 Pol__361 Kabel J-H(st)H 2x2x0,8 B2cas1d0 m 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

362 Pol__362 Kabel J-H(st)H 4x2x0,8 B2cas1d0 m 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

363 Pol__363 Kabel UTP kat.5e LSOH m 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

364 Pol__364 Stavební připomoce - materiál - 5% z ceny materiálu ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Díl: _22 Signalizace ZP z WC - montáž 0,00
365 Pol__365 Volací panel s tlačítkem volání, vč. svorek. ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

366 Pol__366 Kompletní sada prvků a zařízení pro instalaci nouzové signalizace na WC pro tělesně 

postižené.Sada, obsahuje:1 signalizační světlo s elektronikou a akustickou signalizací1 volací / 

potvrzovací

ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

367 Pol__367 Tlačítko prosvětlené ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

368 Pol__368 Tlačítko signální prosvětlené ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

369 Pol__369 Volací tlačítko táhlo ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

1 napájecí zdroj 230VAC/24VDC

tlačítko

1 volací tlačítko táhlo s uklidňující LED

1 volací tlačítko s uklidňující LED

1 zařízení pro potvrzení volání

1 napájecí zdroj 230VAC/24VDC

1 zařízení pro potvrzení volání
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370 Pol__370 Volací tlačítko ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

371 Pol__371 Transformátor ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

372 Pol__372 Modul kontrolní s alarmem ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

373 Pol__373 Rámeček jednonásobný ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

374 Pol__374 Trubka ohebná 2323/LPE-2 pod omítku m 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

375 Pol__375 Příchytka 5325 LB + hmoždinka + vrut m 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

376 Pol__376 Kabel J-H(st)H 2x2x0,8 B2cas1d0 m 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

377 Pol__377 Kabel J-H(st)H 4x2x0,8 B2cas1d0 m 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

378 Pol__378 Kabel UTP kat.5e LSOH m 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

379 Pol__379 Stavební připomoce hod 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

380 Pol__380 Dokumentace skutečného provedení stavby hod 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Díl: _23 Bezpečnostní signalizace - dodávka 0,00
381 Pol__381 Pager ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

382 Pol__382 Zdroj, LAN interface ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

383 Pol__383 Základnová stanice ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

384 Pol__384 El. inst materiál ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Díl: _24 Bezpečnostní signalizace - montáž 0,00
385 Pol__385 Pager ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

386 Pol__386 Zdroj, LAN interface ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

387 Pol__387 Základnová stanice ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

388 Pol__388 El. inst materiál ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Díl: _25 Vyvolávycí systém - dodávka 0,00
389 Pol__389 Řídící aplikace lic 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

390 Pol__390 SW - Konfigurační klient (monitor,statistiky,události,konfigurace ) lic 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

391 Pol__391 Licence přep. aplikace na 1 PC (6-9 instalací) ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

392 Pol__392 Hlavní displej LCD TV 40" včetně držáku na stěnu a montáže ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

393 Pol__393 Počítač KE-MINI PC, Windows Embedded ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní
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394 Pol__394 SW pro ovládání LCD displeje, podpora DS ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

395 Pol__395 Tiskárna TERMO - 4tlačítka, cutter, RS485, Ethernet ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

396 Pol__396 Napájecí zdroj spínaný 24V/5A/120W desktop ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

397 Pol__397 Stojan tiskárny touch-small - lamino ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

398 Pol__398 Montáž konc. Komponentů, oživení hod 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

399 Pol__399 Školení, měření, asistence, konfigurace hod 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

400 Pol__400 Přeprava osob ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

401 Pol__401 Dokumentace skutečného provedení stavby hod 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Díl: _26 Vyvolávycí systém - montáž 0,00
402 Pol__402 Řídící aplikace lic 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

403 Pol__403 SW - Konfigurační klient (monitor,statistiky,události,konfigurace ) lic 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

404 Pol__404 Licence přep. aplikace na 1 PC (6-9 instalací) ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

405 Pol__405 Hlavní displej LCD TV 40" včetně držáku na stěnu a montáže ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

406 Pol__406 Počítač KE-MINI PC, Windows Embedded ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

407 Pol__407 SW pro ovládání LCD displeje, podpora DS ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

408 Pol__408 Tiskárna TERMO - 4tlačítka, cutter, RS485, Ethernet ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

409 Pol__409 Napájecí zdroj spínaný 24V/5A/120W desktop ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

410 Pol__410 Stojan tiskárny touch-small - lamino ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

411 Pol__411 Montáž konc. Komponentů, oživení hod 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

412 Pol__412 Školení, měření, asistence, konfigurace hod 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

413 Pol__413 Přeprava osob ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

414 Pol__414 Dokumentace skutečného provedení stavby hod 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Díl: _27 Společná tlevizní Anténa - dodávka 6 367,30
415 Pol__415 Alcad SP-126 - rám (lišta) pro 12 vložek ZP/ZG a jeden zdroj ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

416 Pol__416 Alcad AS-125: Zdroj pro napájení kanálových zesilovačů Alcad ZG a ZP ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

417 Pol__417 Alcad ZG-421 - zesilovač UHF, zisk 53dB, kanál 29 ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

418 Pol__418 Alcad ZG-421 - zesilovač UHF, zisk 53dB, kanál 40 ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní
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419 Pol__419 Alcad ZG-421 - zesilovač UHF, zisk 53dB, kanál 59 ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

420 Pol__420 Alcad ZG-421 - zesilovač UHF, zisk 50dB, kanál 46-47 ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

421 Pol__421 Alcad ZG-421 - zesilovač UHF, zisk 53dB, kanál 25 ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

422 Pol__422 Propojka mezi moduly zesilovače ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

423 Pol__423 OEM RG-6U/64FA LSZH-FRPO koaxiální kabel venkovní m 85,00000 21,90 1 861,50 Vlastní

424 Pol__424 XGVS-6, rozbočovač TV, útlum 9,2dB, 1 vstup, 6 výstupů ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

425 Pol__425 DCRG-9, odbočovač TV, útlum 9dB, 1 obdočení ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

426 Pol__426 XGDC 2-9 odbočovač_2 odboč. 9 dB ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

427 Pol__427 TGT4-11, odbočovač TV, útlum 11dB, 4 obdočení ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

428 Pol__428 TGT4-8T zakon. odbočovač_4 odboč. 8 dB ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

429 Pol__429 XGVS-12, rozbočovač TV, útlum 13dB, 1 vstup, 12 výstupů ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

430 Pol__430 XGHS-2, rozbočovač TV, útlum 3,8dB, 1 vstup, 2 výstupy ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

431 Pol__431 Plechová skříň bez zadní stěny ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

432 Pol__432 Širokopásmová koaxiální přepěťová ochrana SPKO-F75-SAT/TV-B/F-F ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

433 Pol__433 Alcad BC-500 TV zásuvka ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

434 Pol__434 Alcad BM-100 zásuvka TV+R koncová útlum 3.5dB, bez víčka ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

435 Pol__435 Zásuvka ABB SI TV průběžná ks 2,00000 280,60 561,20 Vlastní

436 Pol__436 Zásuvka ABB SI TV koncová ks 2,00000 270,30 540,60 Vlastní

437 Pol__437 Cabelcon F-56 5.1/8.8 krimpovací konektor F (střed 1,13mm) ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

438 Pol__438 Toner FAM 3, 6, 8, 10, 12, 16, 20 dB; útlumový člen: 1 GHz ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

439 Pol__439 Alcad anténa UHF BU-116 (zisk 6-12dB) ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

440 Pol__440 LTE filtr 5-766Mhz, zádrž 45dB pro LTE ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

441 Pol__441 Trojnožka na dlaždice 48-1200-500, žárový zinek Trojnožka 48-1200-500 na ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

442 Pol__442 Betonová dlažba k trojnožce 500 x 500 x 50 mm ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

443 Pol__443 Gumová podložka pod trojnožku 500 x 500 x 10 mm ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

444 Pol__444 Trubka ohebná 2323/LPE-2 pod omítku m 65,00000 16,10 1 046,50 Vlastní

445 Pol__445 Příchytka 5325 LB + hmoždinka + vrut ks 65,00000 9,20 598,00 Vlastní
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446 Pol__446 Pomocný instalační materiál - 3% z ceny materiálu ks 1,00000 377,20 377,20 Vlastní

447 Pol__447 Ostatní drobný instlalační materiál - 3% z ceny materiálu ks 1,00000 377,20 377,20 Vlastní

448 Pol__448 Stavební připomoce - materiál - 9% z ceny materiálu ks 1,00000 1 005,10 1 005,10 Vlastní

449 Pol__450 Výrobní dokumentace - včetně protokolu o měření signálu ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

450 Pol__449 Dokumentace skutečného provedení stavby hod 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Díl: _28 Společná tlevizní Anténa - montáž 3 921,30
451 Pol__451 Alcad SP-126 - rám (lišta) pro 12 vložek ZP/ZG a jeden zdroj ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

452 Pol__452 Alcad AS-125: Zdroj pro napájení kanálových zesilovačů Alcad ZG a ZP ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

453 Pol__453 Alcad ZG-421 - zesilovač UHF, zisk 53dB, kanál 29 ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

454 Pol__454 Alcad ZG-421 - zesilovač UHF, zisk 53dB, kanál 40 ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

455 Pol__455 Alcad ZG-421 - zesilovač UHF, zisk 53dB, kanál 59 ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

456 Pol__456 Alcad ZG-421 - zesilovač UHF, zisk 50dB, kanál 46-47 ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

457 Pol__457 Alcad ZG-421 - zesilovač UHF, zisk 53dB, kanál 25 ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

458 Pol__458 OEM RG-6U/64FA LSZH-FRPO koaxiální kabel venkovní m 85,00000 16,10 1 368,50 Vlastní

459 Pol__459 Propojka mezi moduly zesilovače ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

460 Pol__460 XGVS-6, rozbočovač TV, útlum 9,2dB, 1 vstup, 6 výstupů ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

461 Pol__461 DCRG-9, odbočovač TV, útlum 9dB, 1 obdočení ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

462 Pol__462 XGDC 2-9 odbočovač_2 odboč. 9 dB ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

463 Pol__463 TGT4-11, odbočovač TV, útlum 11dB, 4 obdočení ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

464 Pol__464 TGT4-8T zakon. odbočovač_4 odboč. 8 dB ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

465 Pol__465 XGVS-12, rozbočovač TV, útlum 13dB, 1 vstup, 12 výstupů ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

466 Pol__466 XGHS-2, rozbočovač TV, útlum 3,8dB, 1 vstup, 2 výstupy ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

467 Pol__467 Plechová skříň bez zadní stěny ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

468 Pol__468 Širokopásmová koaxiální přepěťová ochrana SPKO-F75-SAT/TV-B/F-F ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

469 Pol__469 Alcad BC-500 TV zásuvka ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

470 Pol__470 Alcad BM-100 zásuvka TV+R koncová útlum 3.5dB, bez víčka ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

471 Pol__471 Zásuvka ABB SI TV průběžná ks 2,00000 150,70 301,40 Vlastní
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472 Pol__472 Zásuvka ABB SI TV koncová ks 2,00000 150,70 301,40 Vlastní

473 Pol__473 Cabelcon F-56 5.1/8.8 krimpovací konektor F (střed 1,13mm) ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

474 Pol__474 Toner FAM 3, 6, 8, 10, 12, 16, 20 dB; útlumový člen: 1 GHz ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

475 Pol__475 Alcad anténa UHF BU-116 (zisk 6-12dB) ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

476 Pol__476 LTE filtr 5-766Mhz, zádrž 45dB pro LTE ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

477 Pol__477 Trojnožka na dlaždice 48-1200-500, žárový zinek Trojnožka 48-1200-500 na ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

478 Pol__478 Betonová dlažba k trojnožce 500 x 500 x 50 mm ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

479 Pol__479 Gumová podložka pod trojnožku 500 x 500 x 10 mm ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

480 Pol__480 Trubka ohebná 2323/LPE-2 pod omítku m 65,00000 17,30 1 124,50 Vlastní

481 Pol__481 Příchytka 5325 LB + hmoždinka + vrut m 65,00000 12,70 825,50 Vlastní

482 Pol__482 Gumová podložka pod trojnožku 500 x 500 x 10 mm ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

483 Pol__483 Měření signálu antény, nastavní antény ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

484 Pol__484 Měření signálu na zásuvce ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

485 Pol__485 Pomocné montážní práce hod 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

486 Pol__486 Nezměřitelné pracovní výkony hod 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

487 Pol__487 Stavební připomoce hod 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

488 Pol__488 Dokumentace skutečného provedení stavby hod 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

489 Pol__489 Výrobní dokumentace - včetně protokolu o měření signálu hod 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Díl: _29 Ozvučení - dodávka 0,00
490 Pol__490 Stropní reproduktor CM3T, 3\", výkon 6/3/1,5W @ 100V nebo 20W @ 16ohm, bílý ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

491 Pol__491 Digitální výkonový zesilovač 4x240W @ 100V / 4 Ohm, možnost můstkového zapojení 2x480W 

@ 100V / 8, Ohm, topologie Class-D s vysokou účinností přes 80%, spínaný zdroj, vestavěný 

ventilátor aktivovaný

ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

492 Pol__492 2kanálový 2zónový mixážní předzesilovač, možnost různého programu pro obě zóny, 5 vstupů 

Mic/Line, 4, vstupy Stereo Line, Noise Gate, Gong, 4 stupně priority, výstup pro ovládání NP, 

přepínání

ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

ochranným obvodem zesilovače - běžný provoz s pasivním chlazením bez ventilátoru pro maximálně tichý chod, 2HU

stereo/mono pro každou zónu, široké možnosti dálkového ovládání
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493 Pol__493 Síťový hudební přehrávač internetových rádií, streamované hudby z UPnP serverů a lokální 

hudby z USB, flash disku s podporou formátů MP3, WMA, FLAC i WAV, integrovaný FM tuner s 

podporou RDS. LAN port

ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

494 Pol__494 Aktivní přípojný audio panel, 2 vstupy ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

495 Pol__495 Mikrofonní symetrický stíněný kabel 5m, konektory XLR(F)-XLR(M) ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

496 Pol__496 Kabel CYKY 5x4 m 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

497 Pol__497 Trubka PVC pevná pr. 25mm, včetně příchytek ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

498 Pol__498 Plastová krabice IP 54 pro umístění přijímače od mikrofonu ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

499 Pol__499 Kabel CYKY 3x2,5 ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

500 Pol__500 Pomocný instalační materiál5% z ceny materiálu ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Díl: _30 Ozvučení - montáž 0,00
501 Pol__501 Stropní reproduktor CM3T, 3\", výkon 6/3/1,5W @ 100V nebo 20W @ 16ohm, bílý ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

502 Pol__502 Digitální výkonový zesilovač 4x240W @ 100V / 4 Ohm, možnost můstkového zapojení 2x480W 

@ 100V / 8, Ohm, topologie Class-D s vysokou účinností přes 80%, spínaný zdroj, vestavěný 

ventilátor aktivovaný

ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

503 Pol__503 2kanálový 2zónový mixážní předzesilovač, možnost různého programu pro obě zóny, 5 vstupů 

Mic/Line, 4, vstupy Stereo Line, Noise Gate, Gong, 4 stupně priority, výstup pro ovládání NP, 

přepínání

ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

504 Pol__504 Síťový hudební přehrávač internetových rádií, streamované hudby z UPnP serverů a lokální 

hudby z USB, flash disku s podporou formátů MP3, WMA, FLAC i WAV, integrovaný FM tuner s 

podporou RDS. LAN port

ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

505 Pol__505 Aktivní přípojný audio panel, 2 vstupy ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

, WiFi 2,4GHz 802.11g, kapacita USB až 128GB, audio výstup analog. RCA + dig. SPDIF, IR dálkové ovládání. Možnost uživatelského ovládání z mobilních 

zařízení přes WiFi prostřednictvím bezplatné aplikace. LAN port umožňuje plnohodnotnou integraci přehrávače do komplexních AV systémů s možností 

externího ovládání prostřednictvím řídicích příkazů TCP/IP.

ochranným obvodem zesilovače - běžný provoz s pasivním chlazením bez ventilátoru pro maximálně tichý chod, 2HU

stereo/mono pro každou zónu, široké možnosti dálkového ovládání

, WiFi 2,4GHz 802.11g, kapacita USB až 128GB, audio výstup analog. RCA + dig. SPDIF, IR dálkové ovládání. Možnost uživatelského ovládání z mobilních 

zařízení přes WiFi prostřednictvím bezplatné aplikace. LAN port umožňuje plnohodnotnou integraci přehrávače do komplexních AV systémů s možností 

externího ovládání prostřednictvím řídicích příkazů TCP/IP.
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506 Pol__506 Mikrofonní symetrický stíněný kabel 5m, konektory XLR(F)-XLR(M) ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

507 Pol__507 Kabel CYKY 5x4 m 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

508 Pol__508 Trubka PVC pevná pr. 25mm, včetně příchytek ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

509 Pol__509 Plastová krabice IP 54 pro umístění přijímače od mikrofonu ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

510 Pol__510 Kabel CYKY 3x2,5 ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

511 Pol__511 Pomocný instalační materiál5% z ceny materiálu ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

512 Pol__512 Nezměřitelné pracovní výkony hod 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

513 Pol__513 Stavební připomoce hod 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

514 Pol__514 Dokumentace skutečného provedení stavby hod 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

515 Pol__515 Programování systému hod 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Celkem 795 373,40
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S: 1708

O: D.1.01

R: D.1.01.4.08-REV01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: _1 DODÁVKA 495 801,61
1 18 Prostorové teplotní čidlo vestavné Ni1000, 0…+50°C ks 1,00000 737,20 737,20 Vlastní

2 19 Prostorové teplotní čidlo s posuvem žádané hodnoty teploty +/-3 K ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

3 47 Přírubový kombiventil pro HVAC systémy, PN16, DN50, zdvih 20mm, vysoký průtok 

V100=25m3/h, do 120 °C

ks 1,00000 40 706,60 40 706,60 Vlastní

4 01 100 datových bodů pro SCADA ks 1,00000 8 151,20 8 151,20 Vlastní

5 02 Snímač zaplavení ks 1,00000 1 713,50 1 713,50 Vlastní

6 03 Frekvenční měnič, 11kW, filtr třídy B, IP55, bez BOP panelu ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

7 04 Frekvenční měnič, 3kW, filtr třídy B, IP55, bez BOP panelu ks 2,00000 21 717,80 43 435,60 Vlastní

8 05 Frekvenční měnič, 4kW, filtr třídy B, IP55, bez BOP panelu ks 1,00000 24 459,40 24 459,40 Vlastní

9 06 Frekvenční měnič, 7.5kW, filtr třídy A, IP55, bez BOP panelu ks 1,00000 33 465,00 33 465,00 Vlastní

10 07 BOP (basic operation panel) k frekvenčnímu měniči G120P ks 4,00000 1 159,20 4 636,80 Vlastní

11 08 Klapkový pohon 24V, toč. 0..10V, 25 Nm ks 1,00000 4 112,40 4 112,40 Vlastní

12 09 Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 18 Nm, havar. fce ks 2,00000 4 256,20 8 512,40 Vlastní

13 10 Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 7 Nm, havar. fce ks 2,00000 3 371,80 6 743,60 Vlastní

14 11 Optický patchcord LC-SC 02/125-SM, 1m ks 1,00000 204,70 204,70 Vlastní

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.9.1

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.8.3

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.8.1

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.8.2

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.6.1

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.11.2

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.9.1

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.9.1

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.9.1

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.9.1

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Měření a regulace - revize 01

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.1.3

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.1.3
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S: 1708

O: D.1.01

R: D.1.01.4.08-REV01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Měření a regulace - revize 01

15 12 MC110CS konvertor optika/metalika 1xLAN ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

16 13 Podstanice 200 I/O, BacNET/LON ks 1,00000 41 861,20 41 861,20 Vlastní

17 14 Podstanice 350 I/O, BacNET/LON ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

18 15 Rozhraní pro Ethernet a DDC Podstanice ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

19 16 Ukončovač sběrnice LON ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

20 17 Ovládací panel pro DDC podstanice ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

21 20 Venkovní teplotní čidlo Ni1000, -50…+70°C ks 1,00000 677,40 677,40 Vlastní

22 21 Příložné teplotní čidlo Ni1000, -30…+130°C ks 1,00000 846,40 846,40 Vlastní

23 22 Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100mm, -30…+130°C ks 2,00000 1 546,80 3 093,60 Vlastní

24 23 Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 150mm, -30…+130°C ks 1,00000 2 773,80 2 773,80 Vlastní

25 24 Ponorné čidlo teploty Pt100, pasivní -50 .. +200°C, 100 mm ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

26 25 Protimrazová ochrana aktivní, kapilára 6m ks 1,00000 4 567,80 4 567,80 Vlastní

27 26 Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4m, -50…+80°C ks 4,00000 1 446,70 5 786,80 Vlastní

28 27 Čidlo tlaku 0…16bar, 0…10 V ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.1.4

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.1.5

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.1.7

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.1.8

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.1.11

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.10.1

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.10.1

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.11.1

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.10.1

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.1.1

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.1.6

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.10.4

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.10.3
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S: 1708

O: D.1.01

R: D.1.01.4.08-REV01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Měření a regulace - revize 01

29 28 Čidlo tlaku 0…6 bar, 0…10 V ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

30 29 Čidlo dp pro vzduch, 0…1000 / 0…1500 / 0…3000[Pa], 0…10[V], lineární char. ks 2,00000 5 408,50 10 817,00 Vlastní

31 30 Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa ks 3,00000 1 347,80 4 043,40 Vlastní

32 31 Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa ks 4,00000 1 347,80 5 391,20 Vlastní

33 32 Kanálové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x 0-10V ks 2,00000 4 812,80 9 625,60 Vlastní

34 33 Kanálové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x 0-10V, vysoké přesnosti ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

35 34 Kanálový hygrostat 15..95% rv, nastav. uvnitř ks 1,00000 5 173,90 5 173,90 Vlastní

36 35 Kapilárový termostat jímkový/příložný, 40-120 st. C, nastavení žádané hodnoty pod krytem ks 1,00000 1 408,80 1 408,80 Vlastní

37 36 Servopohon AC/DC 24V, 800N, DC 0…10V nebo 4…20mA, 20mm, 30s,  teplota média do 130 

°C, lze vybavit, pomocným kontaktem

ks 1,00000 8 519,20 8 519,20 Vlastní

38 37 Servopohon AC/DC 24V, 800N, DC 0…10V nebo 4…20mA, 20mm, 30s,  teplota média do 130 

°C, lze vybavit, pomocným kontaktem

ks 1,00000 7 061,00 7 061,00 Vlastní

39 38 Servopohon radiátor. ventilu AC/DC 24V, >100N, 2,5mm, 0-10 V, 34s, kabel 1,5m ks 2,00000 2 387,40 4 774,80 Vlastní

40 39 Termický pohon, AC 230 V, 2P, 210 sec., kabel 1 m ks 17,00000 615,30 10 460,10 Vlastní

41 40 Adresovací kolíčky   1 ... 24, + 2 resetovací ks 1,00000 537,10 537,10 Vlastní

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.7.2

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.7.2

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.7.1

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.7.1

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.10.1

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.1.12

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.4.1

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.4.1

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.1.9

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.2.1

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.2.2

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.1.11
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S: 1708

O: D.1.01

R: D.1.01.4.08-REV01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Měření a regulace - revize 01

42 41 Modul digitálních vstupů, 16 I/O ks 3,00000 6 893,10 20 679,30 Vlastní

43 42 Modul digitálních výstupů, 6 I/O ks 3,00000 7 554,40 22 663,20 Vlastní

44 43 Univerzální modul, 8 I/O ks 1,00000 10 799,70 10 799,70 Vlastní

45 44 Rozšířený univerzální modul, 8 I/O ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

46 45 Měřící modul, 8 I/O ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

47 46 Napájecí modul 1.2 A,  pojistka 10A ks 1,00000 3 228,10 3 228,10 Vlastní

48 48 Kombiventil pro prostorovou a zónovou regulaci s přípojkami pro měření tlaku, DN15, vnitřní 

závit, Rp=1/2", zdvih 2,5mm, 575l/h

ks 17,00000 2 655,40 45 141,80 Vlastní

49 49 Kombiventil pro prostorovou a zónovou regulaci, DN20, vnitřní závit Rp=3/4", zdvih 5mm, 1330l/h ks 1,00000 3 082,00 3 082,00 Vlastní

50 50 Kombiventil pro prostorovou a zónovou regulaci s přípojkami pro měření tlaku, DN25, Rp=1", 

1800l/h

ks 1,00000 2 660,00 2 660,00 Vlastní

51 51 Kombiventil pro prostorovou a zónovou regulaci s přípojkami pro měření tlaku, DN32, Rp=1 1/4",, 

4000l/h

ks 1,00000 3 891,60 3 891,60 Vlastní

52 52 Kombiventil pro prostorovou a zónovou regulaci, DN40, vnitřní závit Rp=11/2", zdvih 5mm, 

9500l/h

ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

53 53 Kombiventil pro prostorovou a zónovou regulaci s přípojkami pro měření tlaku, DN50, Rp=2", 

12000l/h

ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.6.1

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.6.1

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.6.1

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.6.1

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.10.1

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.10.1

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.10.1

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.10.1

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.10.1

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.6.1

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.10.1
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O: D.1.01
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Měření a regulace - revize 01

54 54 Rozvaděč MaR F_RA1S1 - část CDZ ks 0,08000 208 229,40 16 658,35 Vlastní

55 55 Rozvaděč MaR A_RA1S1 - část CDZ ks 0,08000 142 234,30 11 378,74 Vlastní

56 56 Rozvaděč MaR A_RA1S2 - část CDZ ks 0,08000 70 955,00 5 676,40 Vlastní

součinitel současnosti beta = 0.9 výpočtové zatížení (MDO) Pn = 9 kW, jmenovitý proud rozváděče (MDO) In = 18 A, kratová odolnost rozváděče (MDO) Ik´´ 

= 10 kA,

druh soustavy (MDO) 3NPE, AC 50Hz, 230/400V,TN-S,přepěťová ochrana,celkové krytí rozváděče otevřená/zavřená dvířka  IP00/IP40,orientace kabelů 

přívod a vývody shora

součinitel současnosti beta = 0.9 výpočtové zatížení (MDO) Pn = 8 kW, jmenovitý proud rozváděče (MDO) In = 16 A, kratová odolnost rozváděče (MDO) Ik´´ 

= 10 kA,

druh soustavy (MDO) 3NPE, AC 50Hz, 230/400V,TN-S,přepěťová ochrana,celkové krytí rozváděče otevřená/zavřená dvířka  IP00/IP40,orientace kabelů 

přívod a vývody shora

ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2- automatické odpojení od zdroje, oceloplechový rozváděč skříňový, celkové rozměry VxŠxH 2x2000x800x400 

mm

počet polí 2, napájené obvody-viz dokumenty D.1.01.4.8-000_00,D.1.01.4.8-100_00

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.13.1

Rozvaděč MaR A_RA1S2,ovládá,napájí VZT3,rozvaděč je osazen ve strojovně VZT 1.PP budovy A m.č.A.003 instalovaný výkon  (MDO) Pi = 10kW,

součinitel současnosti beta = 0.9 výpočtové zatížení (MDO) Pn = 55 kW, jmenovitý proud rozváděče (MDO) In = 130 A, kratová odolnost rozváděče (MDO) 

Ik´´ = 10 kA,

druh soustavy (MDO) 3NPE, AC 50Hz, 230/400V,TN-S,přepěťová ochrana,celkové krytí rozváděče otevřená/zavřená dvířka  IP00/IP40,orientace kabelů 

přívod a vývody shora

ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2- automatické odpojení od zdroje, oceloplechový rozváděč skříňový, celkové rozměry VxŠxH 

2x2000x1000x400 mm

počet polí 2, napájené obvody-viz dokumenty D.1.01.4.8-000_00,D.1.01.4.8-100_00

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.13.1

Rozvaděč MaR A_RA1S1,ovládá,napájí PS UT+TV, ZZT CHLAD,rozvaděč je osazen ve strojovně UT 1.PP budovy A m.č.A.004 instalovaný výkon  (MDO) 

Pi = 9kW,

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.6.1

Rozvaděč MaR F_RA1S1,ovládá,napájí VZT1+2, zdroj chladu (pouze čerpadla),rozvaděč je osazen ve strojovně VZT+CHL 1.PP budovy F instalovaný 

výkon  (MDO) Pi = 61kW,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Měření a regulace - revize 01

57 57 Rozvaděč MaR A_RA1S3 - část CDZ ks 0,08000 169 673,30 13 573,86 Vlastní

58 58 Rozvaděč MaR A_RA1S4 - část CDZ ks 0,08000 61 963,20 4 957,06 Vlastní

59 59 Rozvaděč MaR A_RA1S5 - část CDZ ks 0,08000 57 005,50 4 560,44 Vlastní

součinitel současnosti beta = 0.9 výpočtové zatížení (MDO) Pn = 12 kW, jmenovitý proud rozváděče (MDO) In = 26 A, kratová odolnost rozváděče (MDO) 

Ik´´ = 10 kA,

druh soustavy (MDO) 3NPE, AC 50Hz, 230/400V,TN-S,přepěťová ochrana,celkové krytí rozváděče otevřená/zavřená dvířka  IP00/IP40,orientace kabelů 

přívod a vývody shora

ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2- automatické odpojení od zdroje, oceloplechový rozváděč skříňový, celkové rozměry VxŠxH 2000x800x400 

mm

počet polí 1, napájené obvody-viz dokumenty D.1.01.4.8-000_00,D.1.01.4.8-100_00

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.13.1

Rozvaděč MaR A_RA1S5,ovládá,napájí VZT12,rozvaděč je osazen ve strojovně VZT 1.PP budovy A m.č.A.007 instalovaný výkon  (MDO) Pi = 7kW,

součinitel současnosti beta = 0.9 výpočtové zatížení (MDO) Pn = 43 kW, jmenovitý proud rozváděče (MDO) In = 85 A, kratová odolnost rozváděče (MDO) 

Ik´´ = 10 kA,

druh soustavy (MDO) 3NPE, AC 50Hz, 230/400V,TN-S,přepěťová ochrana,celkové krytí rozváděče otevřená/zavřená dvířka  IP00/IP40,orientace kabelů 

přívod a vývody shora

ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2- automatické odpojení od zdroje, oceloplechový rozváděč skříňový, celkové rozměry VxŠxH 2x2000x800x400 

mm

počet polí 2, napájené obvody-viz dokumenty D.1.01.4.8-000_00,D.1.01.4.8-100_00

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.13.1

Rozvaděč MaR A_RA1S4,ovládá,napájí VZT4,rozvaděč je osazen ve strojovně VZT 1.PP budovy A m.č.A.003 instalovaný výkon  (MDO) Pi = 13kW,

ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2- automatické odpojení od zdroje, oceloplechový rozváděč skříňový, celkové rozměry VxŠxH 2000x800x400 

mm

počet polí 1, napájené obvody-viz dokumenty D.1.01.4.8-000_00,D.1.01.4.8-100_00

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.13.1

Rozvaděč MaR A_RA1S3,ovládá,napájí VZT5+6+7,rozvaděč je osazen ve strojovně VZT 1.PP budovy A m.č.A.003 instalovaný výkon  (MDO) Pi = 47kW,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Měření a regulace - revize 01

60 60 Rozvaděč MaR A_RA5NP1 - část CDZ ks 0,08000 59 433,20 4 754,66 Vlastní

61 61 Rozvaděč MaR B_RA2NP1 - část CDZ ks 0,08000 60 502,70 4 840,22 Vlastní

součinitel současnosti beta = 0.9 výpočtové zatížení (MDO) Pn = 12 kW, jmenovitý proud rozváděče (MDO) In = 26 A, kratová odolnost rozváděče (MDO) 

Ik´´ = 10 kA,

druh soustavy (MDO) 3NPE, AC 50Hz, 230/400V,TN-S,přepěťová ochrana,celkové krytí rozváděče otevřená/zavřená dvířka  IP00/IP40,orientace kabelů 

přívod a vývody shora

ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2- automatické odpojení od zdroje, oceloplechový rozváděč skříňový, celkové rozměry VxŠxH 2000x800x400 

mm

počet polí 1, napájené obvody-viz dokumenty D.1.01.4.8-000_00,D.1.01.4.8-100_00

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.13.1

součinitel současnosti beta = 0.9 výpočtové zatížení (MDO) Pn = 12 kW, jmenovitý proud rozváděče (MDO) In = 26 A, kratová odolnost rozváděče (MDO) 

Ik´´ = 10 kA,

druh soustavy (MDO) 3NPE, AC 50Hz, 230/400V,TN-S,přepěťová ochrana,celkové krytí rozváděče otevřená/zavřená dvířka  IP00/IP40,orientace kabelů 

přívod a vývody shora

ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2- automatické odpojení od zdroje, oceloplechový rozváděč skříňový, celkové rozměry VxŠxH 2000x800x400 

mm

počet polí 1, napájené obvody-viz dokumenty D.1.01.4.8-000_00,D.1.01.4.8-100_00

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.13.1

Rozvaděč MaR B_RA2NP1,ovládá,napájí VZT11,rozvaděč je osazen ve strojovně VZT 2.NP budovy B m.č.B.209 instalovaný výkon  (MDO) Pi = 13kW,

součinitel současnosti beta = 0.9 výpočtové zatížení (MDO) Pn = 6,5 kW, jmenovitý proud rozváděče (MDO) In = 13 A, kratová odolnost rozváděče (MDO) 

Ik´´ = 10 kA,

druh soustavy (MDO) 3NPE, AC 50Hz, 230/400V,TN-S,přepěťová ochrana,celkové krytí rozváděče otevřená/zavřená dvířka  IP00/IP40,orientace kabelů 

přívod a vývody shora

ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2- automatické odpojení od zdroje, oceloplechový rozváděč skříňový, celkové rozměry VxŠxH 2000x800x400 

mm

počet polí 1, napájené obvody-viz dokumenty D.1.01.4.8-000_00,D.1.01.4.8-100_00

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.13.1

Rozvaděč MaR A_RA5NP1,ovládá,napájí VZT8,rozvaděč je osazen ve strojovně VZT 5.NP budovy A m.č.A.520 instalovaný výkon  (MDO) Pi = 13kW,
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S: 1708

O: D.1.01

R: D.1.01.4.08-REV01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Měření a regulace - revize 01

62 62 Rozvaděč MaR C_RA2NP1 - část CDZ ks 0,08000 62 032,20 4 962,58 Vlastní

63 63 Rozvaděč MaR C_RA2NP2 - část CDZ ks 0,08000 57 903,70 4 632,30 Vlastní

64 Pol__19 Kabel 3m pro ovládací panel ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

65 Pol__28 Sada úchytek kapiláry protimrazové ochrany ks 1,00000 318,60 318,60 Vlastní

66 Pol__3 Sdružený dvojsondový snímač hladiny (nerez) v krabici ks 1,00000 3 045,20 3 045,20 Vlastní

67 Pol__37 Povětrnostní kryt čidla ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.2.1

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.5.1

součinitel současnosti beta = 0.9 výpočtové zatížení (MDO) Pn = 4,5 kW, jmenovitý proud rozváděče (MDO) In = 10 A, kratová odolnost rozváděče (MDO) 

Ik´´ = 10 kA,

druh soustavy (MDO) 3NPE, AC 50Hz, 230/400V,TN-S,přepěťová ochrana,celkové krytí rozváděče otevřená/zavřená dvířka  IP00/IP40,orientace kabelů 

přívod a vývody shora

ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2- automatické odpojení od zdroje, oceloplechový rozváděč skříňový, celkové rozměry VxŠxH 2000x800x400 

mm

počet polí 1, napájené obvody-viz dokumenty D.1.01.4.8-000_00,D.1.01.4.8-100_00

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.13.1

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.10.2

součinitel současnosti beta = 0.9 výpočtové zatížení (MDO) Pn = 5,5 kW, jmenovitý proud rozváděče (MDO) In = 12 A, kratová odolnost rozváděče (MDO) 

Ik´´ = 10 kA,

druh soustavy (MDO) 3NPE, AC 50Hz, 230/400V,TN-S,přepěťová ochrana,celkové krytí rozváděče otevřená/zavřená dvířka  IP00/IP40,orientace kabelů 

přívod a vývody shora

ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2- automatické odpojení od zdroje, oceloplechový rozváděč skříňový, celkové rozměry VxŠxH 2000x800x400 

mm

počet polí 1, napájené obvody-viz dokumenty D.1.01.4.8-000_00,D.1.01.4.8-100_00

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.13.1

Rozvaděč MaR C_RA2NP2,ovládá,napájí VZ9,rozvaděč je osazen ve strojovně VZT 2.NP budovy C m.č.C.202 instalovaný výkon  (MDO) Pi = 5kW,

Rozvaděč MaR C_RA2NP1,ovládá,napájí VZT10,rozvaděč je osazen ve strojovně VZT 2.NP budovy C m.č.C.204 instalovaný výkon  (MDO) Pi = 6kW,
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S: 1708

O: D.1.01

R: D.1.01.4.08-REV01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Měření a regulace - revize 01

Díl: _2 MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ 24 616,60
68 64 Montáž periferií ks 62,00000 353,10 21 892,20 Vlastní

69 65 Montáž rozvaděče skříň.,1 pole dělených do 200 kg ks 1,00000 2 724,40 2 724,40 Vlastní

Díl: _3 KABELY, NOSNÝ MATERIÁL 65 552,90
70 66 Kovový žlab 250/100 + příslušenství m 6,00000 418,60 2 511,60 Vlastní

71 67 Kovový žlab 125/100 + příslušenství m 12,00000 309,40 3 712,80 Vlastní

72 68 Kovový žlab 125/50 + příslušenství m 16,00000 265,70 4 251,20 Vlastní

73 69 Kovový žlab 62/50 + příslušenství m 31,00000 178,30 5 527,30 Vlastní

74 70 Kovový žlab 40/20 + příslušenství m 54,00000 121,90 6 582,60 Vlastní

75 71 Trubka upevněná na povrchu f16 + příslušenství m 34,00000 109,30 3 716,20 Vlastní

76 72 Trubka upevněná na povrchu f50 + příslušenství m 10,00000 200,10 2 001,00 Vlastní

77 73 CYA 6mm m 16,00000 16,10 257,60 Vlastní

78 74 Kabel  nehořlavý 1-CHKE-R 2x1,5 m 32,00000 25,30 809,60 Vlastní

79 75 Kabel  nehořlavý 1-CHKE-R 3x1,5 m 8,00000 32,20 257,60 Vlastní

D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00

D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00

D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00

D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00

D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00

D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00

D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00

D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00

D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00

D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.1.10

D.1.01.4.8-100_00

D.1.01.4.8-100_00

D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00
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S: 1708

O: D.1.01

R: D.1.01.4.08-REV01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Měření a regulace - revize 01

80 76 Kabel  nehořlavý 1-CHKE-R 4x1,5 m 8,00000 40,30 322,40 Vlastní

81 77 Kabel  stíněný JYTY-O 2x1 m 624,00000 11,50 7 176,00 Vlastní

82 78 Kabel  stíněný JYTY-O 4x1 m 578,00000 17,30 9 999,40 Vlastní

83 79 Kabel stíněný  JYTY-O 7x1 m 67,00000 28,80 1 929,60 Vlastní

84 80 Kabel PRAFlaCom F 1x2x0,8 pevně uložený m 50,00000 25,30 1 265,00 Vlastní

85 81 Kabel PRAFlaCom F 2x2x0,8 pevně uložený m 8,00000 40,30 322,40 Vlastní

86 82 Kabel PRAFlaCom F 3x2x0,8 pevně uložený m 8,00000 46,00 368,00 Vlastní

87 83 Kabel CYKY-O 2x1,5 m 28,00000 11,50 322,00 Vlastní

88 84 Kabel CYKY-J 3x1,5 m 91,00000 16,10 1 465,10 Vlastní

89 85 Kabel CYKY-J 4x1,5 m 20,00000 20,70 414,00 Vlastní

90 86 Kabel CYKY-J 4x2,5 m 17,00000 32,20 547,40 Vlastní

91 87 Kabel CYKY-J 4x4 m 12,00000 36,80 441,60 Vlastní

92 88 Kabel CYKY-J 4x6 m 8,00000 74,80 598,40 Vlastní

93 89 Kabel CYKY-J 4x10 m 8,00000 138,00 1 104,00 Vlastní

D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00

D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00

D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00

D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00

D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00

D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00

D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00

D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00

D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00

D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00

D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00

D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00

D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00
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S: 1708

O: D.1.01

R: D.1.01.4.08-REV01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Měření a regulace - revize 01

94 90 Kabel CYKY-J 5x1,5 m 23,00000 25,30 581,90 Vlastní

95 91 Kabel stíněný  CYKFY-J 4x1,5 m 1,00000 59,80 59,80 Vlastní

96 92 Kabel stíněný  CYKFY-J 4x2,5 m 2,00000 98,90 197,80 Vlastní

97 93 Kabel stíněný  CYKFY-J 4x4 m 23,00000 133,40 3 068,20 Vlastní

98 94 Kabel stíněný  CYKFY-J 4x6 m 2,00000 265,70 531,40 Vlastní

99 95 Kabel stíněný  CYKFY-J 4x10 m 2,00000 386,40 772,80 Vlastní

100 96 Kabel BELDEN 8205 m 30,00000 40,30 1 209,00 Vlastní

101 97 Kit pro samoregulační topné kabely m 1,00000 400,20 400,20 Vlastní

102 98 Drobný materiál ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

103 Pol__102 Samoregulační topný kabel ELSR-N-20-2-BO m 6,00000 471,50 2 829,00 Vlastní

Díl: _4 MONTÁŽ ROZVODŮ 85 191,10
104 101 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 ks 116,00000 25,30 2 934,80 Vlastní

105 102 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 ks 2,00000 27,60 55,20 Vlastní

106 103 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 ks 2,00000 44,90 89,80 Vlastní

107 99 Montáž kabelové trasy m 159,00000 48,30 7 679,70 Vlastní

D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00

D.1.01.4.8-100_00

D.1.01.4.8-100_00

D.1.01.4.8-100_00

D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00

D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00

D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00

D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00

D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00

D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00

D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00

D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00
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S: 1708

O: D.1.01

R: D.1.01.4.08-REV01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

Měření a regulace - revize 01

108 Pol__105 Položení kabelů pevně uložených m 1 636,00000 35,70 58 405,20 Vlastní

109 104 Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 20 cm m2 1,00000 8 013,20 8 013,20 Vlastní

110 105 Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm m2 1,00000 8 013,20 8 013,20 Vlastní

Díl: _6 SLUŽBY 148 228,20
111 108 Uvedení do provozu včetně zaregulování ks 1,00000 39 836,00 39 836,00 Vlastní

112 113 Provedení oznámení o zahájení montáže dle vyhlášky č. 73/2010 Sb. a žádosti o vydání 

odborného a, závazného stanoviska dle vyhlášky č. 73/2010 Sb, vč.souvisejicích nákladů TIČR

ks 1,00000 23 879,80 23 879,80 Vlastní

113 114 Revize el.výchozí ks 1,00000 12 163,60 12 163,60 Vlastní

114 106 SW  datových bodů I/O bodů 62,00000 561,20 34 794,40 Vlastní

115 107 SW pro vizualizační PC VELÍN I/O bodů 62,00000 561,20 34 794,40 Vlastní

116 109 Zaškolení obsluhy (součást komplexních zkoušek) ks 1,00000 1 380,00 1 380,00 Vlastní

117 110 Zpracování návodů pro obsluhu ks 1,00000 1 380,00 1 380,00 Vlastní

118 111 Zpracování návrhu provozních předpisů ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

119 112 Zpracování dodavatelské dokumentace ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Celkem 819 390,41

D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00

D.1.01.4.8-000_00,D.1.01.4.8-100_00

D.1.01.4.8-100_00

D.1.01.4.8-100_00

D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00

D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00
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S: 1708

O: D.1.01

R: D.1.01.4.09

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: _1 Elektrická požární signalizace EPS - dodávka 151 425,20
1 Pol__38 Lepidlo ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

2 Pol__50 Ostatní drobný instlalační materiál - 1% z ceny materiálu ks 1,00000 1 623,80 1 623,80 Vlastní

3 Pol__1 Ústředna EPS IQ8control  M ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

4 Pol__10 Mikromodul net 62.5 kBd ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

5 Pol__11 DDE server pro EPS Esser SEI ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

6 Pol__12 OT- multisenzor.hlásič PAM s.IQ8Quad ks 47,00000 2 018,30 94 860,10 Vlastní

7 Pol__13 Patice STANDARD pro hlásiče IQ8Quad ks 47,00000 174,80 8 215,60 Vlastní

8 Pol__14 Elektronika tlačítka s oddělovačem s.IQ8 ks 1,00000 1 880,30 1 880,30 Vlastní

9 Pol__15 Paralelní signalizace ks 24,00000 330,10 7 922,40 Vlastní

10 Pol__16 Skříň tlačítka IQ8 červená ks 1,00000 315,10 315,10 Vlastní

11 Pol__17 Multifunkční siréna EN 54-3, 9-29V, 107dB, IP21, rudá ks 1,00000 1 047,70 1 047,70 Vlastní

12 Pol__18 Bus Koppler 12 Rel. ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

13 Pol__19 Bus Koppler 4In/2Out ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

14 Pol__2 Obslužný panel "CZ" 8000C(M),IQ8Control ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

15 Pol__20 Skříň pro Koppler na omítku ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

16 Pol__21 Síťový zdroj 24V DC/5A, 28Ah ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

17 Pol__22 AKU 18-12 - akumulátor 12V/18 Ah, 181x76x167 mm, 6,2 kg ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

18 Pol__23 Ústředna EPS IQ8control  C ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

19 Pol__24 Obslužný panel "CZ" 8000C(M),IQ8Control ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

20 Pol__25 Mikromodul net 62.5 kBd ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

21 Pol__26 AKU 12-12 - akumulátor 12V/12 Ah, 151x98x95 mm, 4,05 kg ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

22 Pol__27 Síťový zdroj 24V DC/3A, 17Ah ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

23 Pol__28 AKU 18-12 - akumulátor 12V/18 Ah, 181x76x167 mm, 6,2 kg ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

24 Pol__29 Dveřní magnet 24 V DC, 40kg, tlačítko,  pruž.kotva ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

25 Pol__3 Rozšiř. modul 3 MM pro ústř. IQ8Control C/M ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

26 Pol__30 Uživatelská kniha EPS ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K

SO 01 - PAVILON G - CDZ-K

EPS a evakuační rozhlas
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27 Pol__31 Nasávací jednotka s 1 kanálem FAAST LT ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

28 Pol__32 Sada nasávací kapiláry pro trubici 25 mm ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

29 Pol__33 Trubka (ABS), délka 3m, 25 mm ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

30 Pol__34 90°ohyb (ABS) pro trubici 25 mm ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

31 Pol__35 Spojka (ABS) pro trubici 25 mm ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

32 Pol__36 Koncovka (ABS) pro trubici 25 mm ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

33 Pol__37 Montážní příchytky pro trubici 25 mm, 20ks bal 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

34 Pol__39 Kabel J-Y(ST)Y -  1x2x0,8 LG m 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

35 Pol__4 Analog-Ring-Modul 127 účastníků ) ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

36 Pol__40 Kabel PRAFlaCom -  1x2x0,8 LG B2CaS1D0 m 690,00000 17,30 11 937,00 Vlastní

37 Pol__41 Kabel J-Y(ST)Y -  2x2x0,8 LG m 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

38 Pol__42 Kabel PRAFlaGuard F PH 120R 1x2x0,8 (sirény, essernet, návaznosti) m 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

39 Pol__43 Kabel PRAFlaGuard F PH 120R 2x2x0,8 (koppler. linka a ovládání) m 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

40 Pol__44 SKS 610 FS Kabelový žlab SKS 60x100x3000 St. Vžetně výložníku a kotev ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

41 Pol__45 Příchytka kovová pro 1 kabel včetně šroubu ks 1 010,00000 17,30 17 473,00 Vlastní

42 Pol__46 Háčky OBO Grip (E30), hmoždinka, kotva ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

43 Pol__47 Krabice ohniodolná propojovací ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

44 Pol__48 Krabice k PK spojovací bezhalogenová se svorkovnicí ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

45 Pol__49 Pomocný instalační materiál - 1% z ceny materiálu ks 1,00000 1 623,80 1 623,80 Vlastní

46 Pol__5 Mikromodul net 62.5 kBd ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

47 Pol__51 Stavební připomoce - materiál - 3% z ceny materiálu ks 1,00000 4 526,40 4 526,40 Vlastní

48 Pol__6 AKU 24-12 - akumulátor 12V/24 Ah, 177x166x125 mm, 8,2 kg ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

49 Pol__7 Skříň SEI ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

50 Pol__8 Modul rozhraní RS232/V24 ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

51 Pol__9 TCP/IP převodník ethernet-RS232/RS485 ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Díl: _2 Elektrická požární signalizace EPS - montáž 69 170,20
52 Pol__102 Pomocné montážní práce hod 1,00000 377,20 377,20 Vlastní
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53 Pol__103 Nezměřitelné pracovní výkony hod 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

54 Pol__104 Zaškolení obsluhy hod 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

55 Pol__107 Výchozí revize hod 1,00000 780,90 780,90 Vlastní

56 Pol__108 Integrace do LATIS hod 3,00000 1 131,60 3 394,80 Vlastní

57 Pol__109 Komplexní zkoušky hod 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

58 Pol__110 Stavební připomoce materiál hod 1,00000 377,20 377,20 Vlastní

59 Pol__111 0,00000 0,00 Vlastní

60 Pol__112 Doprogramování ústředny po etapě hod 1,00000 1 131,60 1 131,60 Vlastní

61 Pol__113 Přepojování ústředny po etapě hod 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

62 Pol__114 Odstávka ústředny při připojení další etapy hod 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

63 Pol__90 Lepidlo ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

64 Pol__100 Krabice k PK spojovací bezhalogenová se svorkovnicí ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

65 Pol__101 Programování ústředny ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

66 Pol__105 Zavedení provozní knihy ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

67 Pol__106 Zkušební provoz s dohledem den 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

68 Pol__53 Ústředna EPS IQ8control  M ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

69 Pol__54 Obslužný panel "CZ" 8000C(M),IQ8Control ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

70 Pol__55 Rozšiř. modul 3 MM pro ústř. IQ8Control C/M ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

71 Pol__56 Analog-Ring-Modul 127 účastníků ) ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

72 Pol__57 Mikromodul net 62.5 kBd ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

73 Pol__58 AKU 24-12 - akumulátor 12V/24 Ah, 177x166x125 mm, 8,2 kg ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

74 Pol__59 Skříň SEI ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

75 Pol__60 Modul rozhraní RS232/V24 ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

76 Pol__61 TCP/IP převodník ethernet-RS232/RS485 ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

77 Pol__62 Mikromodul net 62.5 kBd ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

78 Pol__63 DDE server pro EPS Esser SEI ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

79 Pol__64 OT- multisenzor.hlásič PAM s.IQ8Quad ks 47,00000 301,30 14 161,10 Vlastní
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80 Pol__65 Patice STANDARD pro hlásiče IQ8Quad ks 47,00000 75,90 3 567,30 Vlastní

81 Pol__66 Elektronika tlačítka s oddělovačem s.IQ8 ks 1,00000 226,60 226,60 Vlastní

82 Pol__67 Paralelní signalizace ks 24,00000 188,60 4 526,40 Vlastní

83 Pol__68 Skříň tlačítka IQ8 červená ks 1,00000 188,60 188,60 Vlastní

84 Pol__69 Multifunkční siréna EN 54-3, 9-29V, 107dB, IP21, rudá ks 1,00000 264,50 264,50 Vlastní

85 Pol__70 Bus Koppler 12 Rel. ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

86 Pol__71 Bus Koppler 4In/2Out ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

87 Pol__72 Skříň pro Koppler na omítku ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

88 Pol__73 Síťový zdroj 24V DC/5A, 28Ah ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

89 Pol__74 AKU 18-12 - akumulátor 12V/18 Ah, 181x76x167 mm, 6,2 kg ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

90 Pol__75 Ústředna EPS IQ8control  C ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

91 Pol__76 Obslužný panel "CZ" 8000C(M),IQ8Control ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

92 Pol__77 Mikromodul net 62.5 kBd ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

93 Pol__78 AKU 12-12 - akumulátor 12V/12 Ah, 151x98x95 mm, 4,05 kg ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

94 Pol__79 Síťový zdroj 24V DC/3A, 17Ah ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

95 Pol__80 AKU 18-12 - akumulátor 12V/18 Ah, 181x76x167 mm, 6,2 kg ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

96 Pol__81 Dveřní magnet 24 V DC, 40kg, tlačítko,  pruž.kotva ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

97 Pol__82 Uživatelská kniha EPS ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

98 Pol__83 Nasávací jednotka s 1 kanálem FAAST LT ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

99 Pol__84 Sada nasávací kapiláry pro trubici 25 mm ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

100 Pol__85 Trubka (ABS), délka 3m, 25 mm ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

101 Pol__86 90°ohyb (ABS) pro trubici 25 mm ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

102 Pol__87 Spojka (ABS) pro trubici 25 mm ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

103 Pol__88 Koncovka (ABS) pro trubici 25 mm ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

104 Pol__89 Montážní příchytky pro trubici 25 mm, 20ks bal 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

105 Pol__91 Kabel J-Y(ST)Y -  1x2x0,8 LG m 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

106 Pol__92 Kabel PRAFlaCom -  1x2x0,8 LG B2CaS1D0 m 690,00000 12,70 8 763,00 Vlastní
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107 Pol__93 Kabel J-Y(ST)Y -  2x2x0,8 LG m 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

108 Pol__94 Kabel PRAFlaGuard F PH 120R 1x2x0,8 (sirény, essernet, návaznosti) m 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

109 Pol__95 Kabel PRAFlaGuard F PH 120R 2x2x0,8 (koppler. linka a ovládání) m 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

110 Pol__96 SKS 610 FS Kabelový žlab SKS 60x100x3000 St. Vžetně výložníku a kotev ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

111 Pol__97 Příchytka kovová pro 1 kabel včetně šroubu ks 1 010,00000 31,10 31 411,00 Vlastní

112 Pol__98 Háčky OBO Grip (E30), hmoždinka, kotva ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

113 Pol__99 Krabice ohniodolná propojovací ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Díl: _3 Evakuační rozhlas - dodávka 30 122,20
114 Pol__134 LBB4418/00, Praesideo - sada na montáž optických konektorů ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

115 Pol__148 Kabelový žlab SKS děrovaný 60x200x3000, St, FT včetně výložníků a závěsů (E30) a zemění m 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

116 Pol__151 Vodič CYA 25 H07V-K rudá m 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

117 Pol__152 Vodič CYA 25 H07V-K tmavě modrá m 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

118 Pol__153 Vodič CYA 25 H07V-K černá m 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

119 Pol__155 Měření slyšitelnosti a srozumitelnosti ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

120 Pol__157 Ostatní drobný instlalační materiál1% z ceny materiálu ks 1,00000 377,20 377,20 Vlastní

121 Pol__115 PRS-NCO3, Sítový kontroler - (obsahuje PRS -SW) ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

122 Pol__116 PRS-16MCI, Praesideo - multikanálový interface ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

123 Pol__117 PRS-2B250-EU, Praesideo - základní zesilovač, 2x250W ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

124 Pol__118 PRS-4B125-EU, Praesideo - základní zesilovač, 4x125W ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

125 Pol__119 PRS-1B500, Praesideo - základní zesilovač, 1x500 ( záložní zesilovač) ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

126 Pol__120 PRS-48CH12, Praesideo – 48 V nabíječ baterií, EN54-4 ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

127 Pol__121 Akumulátor 12V/100Ah, M8 ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

128 Pol__122 Akumulátor 12V/65Ah, M6 ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

129 Pol__123 PRS-CSR, Praesideo - dálková stanice hlasatele ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

130 Pol__124 PRS-CSI, Praesideo - interface dálkové stanice hlasatele ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

131 Pol__125 LBB 4436/00 - Odklápěcí kryt tlačítka proti náhodnému stisknutí na klávesnici hlasatele (sada 10, 

kusů)

ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní
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132 Pol__126 LBB4432/00, Praesideo - klávesnice stanice hlasatele ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

133 Pol__127 PRS-4AEX4 - Analog audio expander ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

134 Pol__128 LBB4443/00, Praesideo - deska dohledu nad linkami ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

135 Pol__129 PRS-FIN, Praesideo - rozhraní pro optické vedení ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

136 Pol__130 PRS-FINNA - Rozhraní pro optické vedení, bez síťové adresy ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

137 Pol__131 ACC-050 - XLR Cable, 5 m ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

138 Pol__132 LBB4416/00, Praesideo - síťový kabel bez konektorů 100 m ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

139 Pol__133 LBB4417/00, Praesideo - sada 20 kusů síťových konektorů ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

140 Pol__135 LBB4418/50, Praesideo - náhradní řezný nástroj na optický kabel (2 kusy) ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

141 Pol__136 LBB4419/00, Praesideo - sada 10 kusů spojek síťových kabelů ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

142 Pol__137 LBC3086/41, stropní reproduktor 6W, EVAC, kovová mřížka ks 8,00000 828,00 6 624,00 Vlastní

143 Pol__138 LBC3081/02, Protipožární kryt pro LBC3086/41 ks 8,00000 303,60 2 428,80 Vlastní

144 Pol__139 LBC1256/00, připojovací adaptér EVAC, balení 100ks ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

145 Pol__140 HL_K91/14P E90-R, 120x50x100, 4 x plast. průchod., 1x keram.svork. ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

146 Pol__141 RMA-42-800/800, 19" datový rozvaděč TRITON ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

147 Pol__142 RAX-UP-350-A4 Polička pevná s perforací 1U/350mm 50kg ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

148 Pol__143 RAX-VP-X02-A1, 19" vyvazovací panel 1U jednostranná plast. lišta ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

149 Pol__144 RAX-CH-X05-X3, vent. jednotka,6x ventilátor,termostat,spodní-horní ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

150 Pol__145 Napajeci panel ACAR S8 FA 3m 8 pozic ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

151 Pol__146 PRAFlaDur P30-R, 3x1,5 m 250,00000 38,00 9 500,00 Vlastní

152 Pol__147 PRAFlaGuard F PH 30R 4x2x0,8 m 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

153 Pol__149 Háčky OBO Grip (E30), hmoždinka, kotva ks 100,00000 26,50 2 650,00 Vlastní

154 Pol__150 Příchytka ocelová jednostranná pro kabel průměr max. 10 mm  + , hmoždinka, kotva ks 390,00000 16,10 6 279,00 Vlastní

155 Pol__154 Kabelové oko pro kabel 25mm ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

156 Pol__156 Pomocný instalační materiál1% z ceny materiálu ks 1,00000 377,20 377,20 Vlastní

157 Pol__158 Stavební připomoce - materiál5% z ceny materiálu ks 1,00000 1 886,00 1 886,00 Vlastní

Díl: _4 Evakuační rozhlas - montáž 27 494,40
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158 Pol__179 LBB4418/00, Praesideo - sada na montáž optických konektorů ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

159 Pol__193 Kabelový žlab M2 250/50 včetně výložníků a závěsů (E30) a zemění ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

160 Pol__196 Vodič CYA 25 H07V-K rudá m 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

161 Pol__197 Vodič CYA 25 H07V-K tmavě modrá m 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

162 Pol__198 Vodič CYA 25 H07V-K černá m 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

163 Pol__200 programování ústředny hod 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

164 Pol__201 Pomocné montážní práce hod 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

165 Pol__202 Nezměřitelné pracovní výkony hod 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

166 Pol__203 Zaškolení obsluhy hod 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

167 Pol__206 Výchozí revize hod 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

168 Pol__207 Integrace do stávajícího systému hod 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

169 Pol__208 Komplexní zkoušky hod 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

170 Pol__209 Stavební připomoce hod 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

171 Pol__210 0,00000 0,00 Vlastní

172 Pol__211 Úprava stávajícího rozvaděče ER hod 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

173 Pol__212 doprogramování ústředny po etapě hod 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

174 Pol__213 přepojování ústředny po etapě hod 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

175 Pol__214 odstávka ústředny při připojení další etapy hod 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

176 Pol__160 PRS-NCO3, Sítový kontroler - (obsahuje PRS -SW) ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

177 Pol__161 PRS-16MCI, Praesideo - multikanálový interface ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

178 Pol__162 PRS-2B250-EU, Praesideo - základní zesilovač, 2x250W ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

179 Pol__163 PRS-4B125-EU, Praesideo - základní zesilovač, 4x125W ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

180 Pol__164 PRS-1B500, Praesideo - základní zesilovač, 1x500 ( záložní zesilovač) ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

181 Pol__165 PRS-48CH12, Praesideo – 48 V nabíječ baterií, EN54-4 ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

182 Pol__166 Akumulátor 12V/100Ah, M8 ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

183 Pol__167 Akumulátor 12V/65Ah, M6 ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

184 Pol__168 PRS-CSR, Praesideo - dálková stanice hlasatele ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní
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185 Pol__169 PRS-CSI, Praesideo - interface dálkové stanice hlasatele ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

186 Pol__170 LBB 4436/00 - Odklápěcí kryt tlačítka proti náhodnému stisknutí na klávesnici hlasatele (sada 10, 

kusů)

ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

187 Pol__171 LBB4432/00, Praesideo - klávesnice stanice hlasatele ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

188 Pol__172 PRS-4AEX4 - Analog audio expander ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

189 Pol__173 LBB4442/00, Praesideo - sada pro dohled nad vedením ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

190 Pol__174 PRS-FIN, Praesideo - rozhraní pro optické vedení ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

191 Pol__175 PRS-FINNA - Rozhraní pro optické vedení, bez síťové adresy ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

192 Pol__176 ACC-050 - XLR Cable, 5 m ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

193 Pol__177 LBB4416/00, Praesideo - síťový kabel bez konektorů 100 m ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

194 Pol__178 LBB4417/00, Praesideo - sada 20 kusů síťových konektorů ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

195 Pol__180 LBB4418/50, Praesideo - náhradní řezný nástroj na optický kabel (2 kusy) ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

196 Pol__181 LBB4419/00, Praesideo - spojka síťových kabelů ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

197 Pol__182 LBC3086/41, stropní reproduktor 6W, EVAC, kovová mřížka ks 8,00000 377,20 3 017,60 Vlastní

198 Pol__183 LBC3081/02, Protipožární kryt pro LBC3086/41 ks 8,00000 226,60 1 812,80 Vlastní

199 Pol__184 LBC1256/00, připojovací adaptér EVAC, balení 100ks ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

200 Pol__185 HL_K91/14P E90-R, 120x50x100, 4 x plast. průchod., 1x keram.svork. ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

201 Pol__186 RMA-42-800/800, 19" datový rozvaděč TRITON ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

202 Pol__187 RAX-UP-350-A4 Polička pevná s perforací 1U/350mm 50kg ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

203 Pol__188 RAX-VP-X02-A1, 19" vyvazovací panel 1U jednostranná plast. lišta ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

204 Pol__189 RAX-CH-X05-X3, vent. jednotka,6x ventilátor,termostat,spodní-horní ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

205 Pol__190 Rozvodný panel ACAR 504WF rack 19", 5x 230 V, filtr, varistor, 3m ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

206 Pol__191 PRAFlaDur P30-R, 3x1,5 ks 250,00000 21,90 5 475,00 Vlastní

207 Pol__192 PRAFlaGuard F PH 30R 4x2x0,8 ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

208 Pol__194 Háčky OBO Grip (E30), hmoždinka, kotva ks 100,00000 50,60 5 060,00 Vlastní

209 Pol__195 Příchytka ocelová jednostranná pro kabel průměr max. 10 mm  + , hmoždinka, kotva ks 390,00000 31,10 12 129,00 Vlastní

210 Pol__199 Kabelové oko pro kabel 25mm ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

211 Pol__204 Zavedení provozní knihy ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní
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212 Pol__205 Zkušební provoz s dohledem den 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Celkem 278 212,00
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