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DODATEK č. 5
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 24. 5. 2016 mezi níže uvedenými smluvními stranami
Smluvní strany:

1. Technická univerzita v Liberci

Se sídlem v: Studentská 2, Liberec 1, 46117

IČ: 46747885

DIČ: CZ46747885


Zastoupená:  kvestorem TUL
Interní číslo smlouvy:      
(dále jen jako „objednatel“)
a

2. Název/Firma: Projektový Ateliér DAVID, s. r. o.
Se sídlem: Ruprechtická 199, 460 14 Liberec 14
IČ: 27277577
DIČ: CZ27277577
Zastoupená: Ing. arch. Ladislav David, jednatel
Bankovní spojení: 
Účet číslo: 
 (dále jen jako „zhotovitel“)
mezi sebou uzavírají následující dodatek č. 5 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo uzavřené dne 24. 5. 2016 (dále jen „smlouva“):

Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 5 smlouvy na základě výsledku jednacího řízení bez uveřejnění provedeného dle § § 63 odst. 3 písm. c)  a § 63 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Předmětem tohoto dodatku je sjednání provedení dodatečných projektových prací prostorové rezervy vyplývajících z přílohy č. 1 tohoto dodatku – zadání JŘBU a nákresů pro změnu zadání prostor A3 a A4 - a sjednaní navazujících změn ustanovení smlouvy, jak je uvedeno níže. 
3. Zhotovitel prohlašuje, že je srozuměn s rozsahem zadání a nákresy, prohlašuje je za úplné pro provedení všech činností sjednaných tímto dodatkem, a dále prohlašuje, že jim rozumí a bude dle nich postupovat.

Předmět dodatku
1. Smluvní strany tímto dodatkem rozšiřují čl. I. smlouvy Předmět smlouvy a zhotovitel se tímto dodatkem zavazuje provést dodatečné projektové práce prostorové rezervy (dále jen „fáze doprojektování prostorové rezervy“) v souladu s přílohou č. 1 tohoto dodatku. Fáze doprojektování prostorové rezervy zahrnuje zejména předprojektovou přípravu vč. vstupních podkladů, jednostupňový projekt ve stupni dokumentace pro provedení stavby, zpracování soupisu prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (všechny činnosti dále jen „projektová dokumentace“) a provedení autorského dozoru. 
2. Termín plnění pro provedení projektové dokumentace se sjednává v délce do 8 týdnů od účinnosti tohoto dodatku. Autorský dozor se zhotovitel zavazuje provést dle potřeby a v návaznosti na termín provedení stavby.
3. Smluvní strany sjednávají cenu za projektovou dokumentaci ve výši 371.960,- Kč bez DPH. DPH činí 78.112,- Kč. Cena včetně DPH je 450.072,- Kč a cenu za autorský dozor ve výši 38.000,- Kč bez DPH. DPH činí 7.980,- Kč. Cena včetně DPH je 48.980,- Kč. Uvedeným dochází ke změně ceny díla dle čl. III. odst. 1 věta první smlouvy.

4. Cena za projektovou dokumentaci dle odst. 3 tohoto článku dodatku bude uhrazena po protokolárním předání projektové dokumentace objednateli. Cena za autorský dozor dle odst. 3 tohto článku dodatku bude hrazena průběžně měsíčně. 

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

2. Dodatek je vyhotoven ve dvou rovnocenných vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho oboustranného podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

	 Razítko a podpis zhotovitele
………………………………………….

Ing. arch. Ladislav David, jednatel
V Liberci, dne 21.3.2019
	 Razítko a podpis objednatele
……………………………………………

kvestor
V Liberci, dne 9.4.2019
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