
„Projektová dokumentace - půdní vestavba na budově, 
Pernerova 29, č. p. 383, k. ú. Karlín, Praha 8"

Dodatek č.l
ke Smlouvě o dílo č. VR 36/2015

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a 
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský

zákoník")

ČI. I-

SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Sídlo
Doručovací adresa

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,
příspěvková organizace 
U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00 
U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních :
b) ve věcech technických:

Ing. Stanislav Hladíš, ředitel Servisního střediska

IČ
DIČ
Bankovní ústav 
Číslo účtu 
E-mail

00639524
CZ00639524

(dále jen „objednatel"),

1.2 Zhotovitel
Sídlo
Zastoupený/jednající
IČ
DIČ
Bankovní spojení 
Číslo účtu 
E-mail

a
D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.
Sokolovská 16,186 00 Praha 8 
Ing. Karlem Janochem 
26760312 
CZ26760312

(dále jen „zhotovitel"),

Uzavírají
dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku 
(zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen 
„Dodatek"), kterým se výše uvedená Smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami mění a doplňuje 
následovně:
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Předmět dodatku

2.1. Článek III. smlouvy „Předmět díla" se rozšiřuje o „dodatečné projekční práce - přípočty" 

Odůvodnění víceprací je obsaženo v cenové nabídce zhotovitele.

Z uvedeného dokumentu, jakož i z dalších okolností a dokladů vyplývá, že dodatečné projekční 

práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, nemohou být technicky odděleny od 

původní zakázky malého rozsahu, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných 

okolností a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky.

2.2. Článek VI. smlouvy „Cena za dílo":

Celková cena díla dle odst. 5.7. smlouvy se na základě tohoto dodatku zvyšuje na

celkovou částku 1 999 650,00 Kč bez DPH (slovy: jeden milion devět set devadesát devět tisíc šest

set padesát korun českých) následovně :

Cena bez DPH DPH 21% Cena vč. DPH

Celková původní cena dle 
smlouvy o dílo

1 930 000,00 405 300,00 2 335 300,00

Cena dle tohoto dodatku 
(dodatečné projekční

+ 69 650,00 + 14 626,50 + 84 276,50

Zhotovitel je povinen účtovat DPH ve výši stanovené zákonem v den zdanitelného plnění.

ČI. III.

Závěrečná ustanovení

3.1.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo VR 36/2015 ze dne 26.10.2015 tímto dodatkem č. 1 nedotčená, 

zůstávají nadále beze změny v platnosti.

3.1.1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

dvou výtiscích.

3.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran.
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3.4. Obě smluvní strany prohlašují, že ustanovení tohoto dodatku č. 1 před jeho podpisem projednaly, 

všechna jeho ustanovení bez výhrad přijímají a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční 

podpisy.

V Praze dne ^9

Za objednatele:

V Praze dne //f 3. /-/f

Za zhotovitele:

SOK01 U\ SiU í 6/45 
136 00 PRAHA 8

ozpočtu

Přílohy:
1) Cenová nabídka zhotovitele ze dne 13.3.2019
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Certifikát ISO 9001:2001, 14001:2005, OHSAS 18001:1999 
ČLEN CACE - FIDIC

České a mezinárodní asociace konzultačních inženýrů

PROJEKTOVA A INŽENÝRSKÁ A S. let

Sokolovská 16/45 
186 00 Praha 8 Servisní středisko pro správu 

svěřeného majetku MC Praha 8 
Ing. Stanislav Hladíš 
ředitel
U Synagogy 2/236 
180 00 Praha 8

naše značka. datum:
525/2019 13.03.2019

Věc: Cenová nabídka - „Půdní vestavba na objektu Pernerova 29, č.p. 383, k.ú. Karlín,
Praha 8, č. SoD objednatele VR 36/2015, č. zhotovitele 3573/2015 - nabídka na 
projektovou činnost44

Identifikační údaje:
D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.
Se sídlem Sokolovská 16/45,186 00 Praha 1
Zastoupená: Ing. Karlem Janochem, předsedou představenstva
IČ: 26760312

Vážený pane řediteli,

na základě vzájemné dohody nabízíme vypracování projektové dokumentace změn a úprav vyplývajících 

z postupu prací na stavbě:

- Příložky zhlaví trámů

- Úpravy krovu a střechy 

Statické úpravy krovu

- Celkem 

Cena

Nabídková cena bez DPH

K ceně bude fakturována DPH dle platných předpisů.

Termín zpracování podle potřeb stavby, nejpozději do 15.04.2019

S pozdravem

Ing.
předsed^^^^^^^H a


