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Kolektory Praha, a.s.

Evidenční číslo smlouvy SODM-35/2016

D o d a t e k   č.   1

ke smlouvě o dílo ev. č. SODM-35/2016 

Název díla: „Oprava elektro vybavení a MaR kolektoru Uhříněves III. úsek“
Číslo smlouvy objednatele: SODM-35/2016

Projekt číslo: 4516, I-42478
Číslo smlouvy zhotovitele: 20161104
I.

S M L U V N Í   S T R A N Y

Objednatel:
Hlavní město Praha

Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1


IČO: 00064581


DIČ: CZ00064581


bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha 1

číslo účtu: 059029-0005157998/6000


zastoupené na základě mandátní smlouvy č. MAN/23/08/003874/2007


ze dne 15. března 2007 společnosti:


Kolektory Praha, a.s.


Pešlova 341, 190 00 Praha 9 – Vysočany


zastoupená: Ing. Petrem Švecem, předsedou představenstva,

Ing. Vítězslavem Gloserem, místopředsedou představenstva a

Ing. Petrou Martínkovou, členem představenstva 


IČO: 26714124


DIČ: CZ26714124


OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7813

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: 
EL-EX, spol. s r.o.


se sídlem Milánská 410, 109 00 Praha 10


zastoupený: Richardem Sazimou, jednatelem


IČO: 41691121





DIČ: CZ41691121


bankovní spojení: ČSOB

            
číslo účtu: 176617231/0300


OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 3988

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění smlouvy č. SODM-35/2016 ze dne 12. května 2016 (dále jen smlouva).
Články ve smlouvě se mění a doplňují takto:

III.

D O B A   A   M Í S T O   Z H O T O V E N Í   D Í L A
Článek III. odstavec 3.1. se mění takto:

3.1.
Zhotovitel se zavazuje dílo zhotovit řádně dle sjednaných smluvních termínů takto:

1) zahájení díla: dnem podpisu této smlouvy o dílo,

2) předání a převzetí staveniště: do 10 (deseti) pracovních dnů od podpisu této smlouvy,

3) ukončení díla: do 30. prosince 2016,

4) lhůta pro vyklizení staveniště: do 10 (deseti) pracovních dnů od ukončení díla,
5) počátek běhu záruční lhůty: dnem protokolárního předání a převzetí díla.

IV.

C E N A   Z A   D Í L O ,   J E J Í   Z M Ě N Y   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y

Článek IV. odstavec 4.1. se mění takto:

4.1.
Celková cena za zhotovení díla zhotovitelem v rozsahu článku II. této smlouvy je stanovena dohodou na základě přijaté nabídky zhotovitele dle odst. 2.1. a 2.2. článku II. této smlouvy a dále dle změnového listu č. 1 a 2 ze dne 28. listopadu 2016, jako cena nejvýše přípustná a činí:


základní cena dle smlouvy:



4.377.798,18 Kč bez DPH


cena dle změnového listu č. 1 a 2


     83.079,41 Kč bez DPH


celková cena





4.460.877,59 Kč bez DPH

(slovy: čtyřimilionyčtyřistašedesáttisícosmsetsedmdesátsedm korun českých a 59 haléřů)


K ceně bude připočteno DPH dle platných předpisů.

XIII.
Z Á V Ě R E Č N Á   U S T A N O V E N Í

Článek XIII. se doplňuje o odstavce 13.11. a 12.12. tohoto znění:

13.11.
Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

13.12.
Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek č. 1 uzavírají svobodně. Na důkaz připojují své podpisy jednající zástupci smluvních stran.

Ostatní ustavení smlouvy, tímto dodatkem č. 1 nedotčené, zůstávají nadále v platnosti a smluvní strany jsou jimi vázány.

Praha dne:






Praha dne:

……………………………..




……………………………..

EL-EX, spol. s r.o.





Hlavní město Praha

Richard Sazima





v zastoupení

jednatel







Kolektory Praha, a.s.









Ing. Petr Švec









předseda představenstva









……………………………..









Hlavní město Praha









v zastoupení









Kolektory Praha, a.s.









Ing. Vítězslav Gloser









místopředseda představenstva
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