„Osazení vstupů na pracoviště Národního divadla turnikety a docházkovými terminály“

DODATEK Č. 1 - SMLOUVA O DÍLO čj. 233/19
(dále jako „Dodatek“)
Národní divadlo
se sídlem: Ostrovní 1, 112 30 Praha 1, Česká republika
IČ: 00023337
zastoupené: prof. MgA. Janem Burianem, ředitelem
kontaktní osoba: Ing. Dagmar Růžičková

kontakt: tel.: 224 901 508, e-mail.: d.ruzickova@narodni-divadlo.cz
(dále jako „Objednatel“)

a

MC Systems & Services s.r.o.
se sídlem: Weilova 1450/2e, 102 00 Praha 10 - Hostivař
IČ: 28252063
vedená u MS v Praze, oddíl C, vložka 135456
číslo bankovního účtu
: 110375399/0800
kontakt: Ing. Martin Kolář, tel.: 737 264 404, fax: 274 770 267, e-mail.: kolarm@mcsystems.cz


zastoupena: Ing. Martinem Kolářem, prokuristou společnosti
(dále jen „Zhotovitel“)

Vzhledem k tomu, že v průběhu provádění díla došlo ke změnám technických parametrů předmětu díla a nepředpokládaným více a méně pracím, se smluvní strany dohodly na změně a doplnění Smlouvy o dílo čj. 233/19 a uzavírají dnešního dne Dodatek následujícího znění:

I.

Předmět Dodatku
Při provádění díla se vyskytly dodatečné práce, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách veřejné zakázky označené jako „Osazení vstupů na pracoviště Národního divadla turnikety a docházkovými terminály“, a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních prací, nelze je technicky oddělit od původní veřejné zakázky a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky.

II.
Ujednání o změně smlouvy
Stávající článek V. „Cena díla a Platební podmínky“ odst. 5.1 se ruší a nově zní takto:

5.1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena řádně provedeného Díla (tj. bez vad a nedodělků) činí:
	
	 
	Cena bez DPH

	 A/    
	Cena díla dle původní smlouvy 


	3 631 102,30 Kč

	 B/


	Cena víceprací dle Dodatku č. 1


	446 419,76 Kč  

	C/
	Cena méněprací dle Dodatku č. 1


	·  32 052,72 Kč 


	
	Celková cena díla dle základní SOD ve znění Dodatku č. 1


	4 045 469,34 Kč


Stávající článek IV. „Místo a termín plnění“ odst. 4.3 se ruší a nově zní takto:
4.3. Zhotovitel je povinen provést Dílo nejpozději do 13.5.2019, v této lhůtě musí být také Dílo protokolárně a bez vad předáno Objednateli. 
III.

Závěrečná ustanovení
1. Otázky výslovně tímto Dodatkem ke Smlouvě o dílo čj. 233/19 neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními občanského zákoníku.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel rovněž 1 vyhotovení.

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Ostatní ustanovení a přílohy Smlouvy tímto Dodatkem nezměněné zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí a přílohou tohoto Dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 - Rozpočet
	V Praze dne …………….
……………………………………….

Ing. Martin Kolář 

prokurista
	Dne ………………………… 2019
………………………………………..

prof. MgA. Jan Burian

ředitel
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