
 

 
Smluvní strany: 
Příspěvková organizace 
Městská divadla pražská 
zřizovatel: Hlavní město Praha 
se sídlem Praha 1, V Jámě 1, PSČ 110 00 
IČO: 00064297, DIČ: CZ00064297 
jejímž jménem jedná MgA. Daniel Přibyl, ředitel 
(dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 
TRUHLÁŘSTVÍ U LESA, s.r.o. 
se sídlem: Internátní 424, 538 43 Třemošnice  
IČ:  25984047, DIČ:  CZ25984047  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18703 
jednající Alešem Šimůnkem 
(dále jen „Zhotovitel“) 

Uzavřeli níže uvedeného dne následující  

Dodatek č. 1.  

Ke smlouvě o dílo č. 469 HC/18 uzavřené dne 21. 12. 2018 (dále jen „Smlouva“) mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem (dále jen „Dodatek“): 

 Smluvní strany se dohodly, že na základě jejich společné dohody, vzniklých více a méně prací, 
dojde ke změně Ceny díla a změny jeho specifikace dle Přílohy č. 1 tohoto Dodatku.  

 
 Smluvní strany se dohodly, že čl. 5 Cena díla, odstavec 5.1. se ruší a nahrazuje se následujícím 

ujednáním: 
 

5.1. a) Cena za provedení Díla je stanovena ve výši 816.697 Kč (slovy: 
Osmsetšestnácttisícšestsetdevadesátsedm korun českých) a představuje pevnou, konečnou 
maximální a nepřekročitelnou cenu a nebude ovlivněna inflací ani jinými vlivy (dále jen „Cena díla“). 
Cena díla zahrnuje všechny činnosti a věci nutné pro řádné provedení, dokončení, zprovoznění a 
předání Díla. Cena díla je stanovena podle rozpočtu, který tvoří Přílohu 1 této Smlouvy, o kterém 
Zhotovitel tímto bez jakýchkoli výhrad prohlašuje, že jde o rozpočet závazný a zaručuje jeho úplnost. V 
této souvislosti Zhotovitel přebírá v souladu s ustanovením § 2620 občanského zákoníku nebezpečí 
změny okolností. 
5.1. b) Cena za vícepráce a méněpráce na Díle je stanovena ve výši -1.047 Kč bez DPH (slovy: minus 
jedentisícčtyřicetsedm korun českých a šestnáct haléřů) 
 
 Smluvní strany se dohodly, že čl. 5 Cena díla, odstavec 5.4. se ruší a nahrazuje se následujícím 

ujednáním: 
 

Smluvní strany se dohodly, že Cena díla je splatná ve dvou splátkách, a to na základě faktur 
vystavených Zhotovitelem v souladu s touto Smlouvou následovně: 
5.4.1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu znějící na částku ve výši 
408.348,50 Kč bez DPH, tj. 50 % z Ceny díla, po podpisu smlouvy o dílo. 
5.4.2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu znějící na částku ve výši 
407.301,50 Kč bez DPH, tj. 50 % z Ceny díla + Cena za vícepráce a méněpráce, po protokolárním 
předání řádně provedeného, dokončeného a bezvadného Díla Objednateli. Pro vyloučení případných 
pochybností Smluvní strany uvádějí, že za bezvadné a dokončené Dílo se nepovažuje Dílo vykazující 
vady a / nebo nedodělky, které svým charakterem nebrání řádnému užívání Díla. 
 
 Smluvní strany sjednávají, že v případě, že obsah tohoto Dodatku bude v rozporu s jinými 

ustanoveními smlouvy, má přednost tento Dodatek. 
 

 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží 
po jednom. 
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 Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti okamžikem jejího 

uveřejnění v registru smluv (Dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv). 
 

 Smluvní strany si tento Dodatek přečetly, dodatku porozuměly a na důkaz svého souhlasu s tímto 
dodatkem připojují své podpisy. 

 
 
 

V Praze dne 29. 3. 2019 
 
 
 

_________________________________ 
Městská divadla pražská 

jméno: MgA. Daniel Přibyl 
funkce: ředitel 

objednatel 

 V Praze dne 29. 3. 2019 
 
 
 

___________________________________ 
TRUHLÁŘSTVÍ U LESA, s.r.o. 

jméno: Aleš Šimůnek 
funkce: jednatel 

zhotovitel 
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Příloha č. 1 
 
Méněpráce 
Zrušení dodání kancelářských židlí (3x7.399,- Kč)  – 22.197,- Kč 
Celkem -22.197,- Kč bez DPH 
 
Vícepráce 
Kovové POKLADNY (2 ks  x 3.150,-Kč) 6.300,- Kč 
VÝROBA POLIC NA POKLADNY (2 ks x 1.150,-Kč) 2.300,- Kč 
DOKONČOVACÍ PRÁCE - přidělání světel,   
dodání a vrtání průchodek pro elektrické a datové kabely  
2x 10 hod x 280,-Kč, doprava 1.200,-Kč 6.800,- Kč 
změna v projektu - police z materiálu MDF  
nahrazena materiálem PŘEKLIŽKA BUK MULTIPLEX,  
původní počet 1 ks - po změně 2 ks  
rozdíl v ceně materiálu 5.750,- Kč 
Celkem 21.150,- Kč bez DPH 
 
 
Celkem  -1.047,- Kč bez DPH 

 


