
DODATEK Č. 1 
číslo smlouvy objednatele: SML/0970/2018 

 

 

Smluvní strany 

 

 
       Objednatel: Statutární město Přerov 

se sídlem Přerov I-Město, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2 

IČ: 00301825 

DIČ: CZ00301825 

zastoupené ………………………….….., vedoucím odboru správy majetku a komunálních        

služeb, na základě vnitřního předpisu č.  4/2011 - Organizační řád 

Organizační řád, kterým se vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, v platném   

znění  

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 27-1884482379/0800 – transparentní účet 

 

 na straně jedné 

 

a 

 

       Zhotovitel:   PONVIA CONSTRUCT s.r.o. 

       se sídlem: Krapkova 1159/3, 779 00 Olomouc  

       zastoupený: …………………………….., jednatelem  

       IČ: 04381823  

       DIČ: CZ04381823  

       bankovní spojení: ČSOB a.s., Olomouc, č.ú.: 271793946/0300 

 

       na straně druhé 

 

 

Uzavírají tento dodatek č.1 ke smlouvě č. SML/0970/2018 

 

 Článek I. 

Úvodní ustanovení 

(1) Statutární město Přerov jako objednatel aspol. PONVIA CONSTRUCT s.r.o. jako zhotovitel 

uzavřeli dne 27.06.2018  Smlouvu o dílo č. /SML/0970/2018 , jejímž předmětem je „Vypracování 

projektové dokumentace ve stupních DÚR a DSP/DPS vč. inženýrské činnosti a vyřízení 

stavebního povolení, která bude řešit celkovou opravu lávky ev.č. Př-L/S-04 - Lávka přes 

Strhanec u pečovatelského domu na ul. Osmek v Přerově“. 

 

Článek II. 

Obě smluvní strany se dohodly na následujících změnách výše uvedené smlouvy o dílo: 

1. V článku II. Místo a doba provedení díla, odst.2, Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v 

následujících lhůtách: 

 

a) DUR, inženýrská činnost : SO- Př-L/S-04 - Lávka přes Strhanec u pečovatelského domu na 

ul. Osmek v Přerově   

do: 09.01.2019 

b) DSP/DPS vč. inž.činnosti a stav.povolení: SO- Př-L/S-04 - Lávka přes Strhanec u 

pečovatelského domu na ul. Osmek v Přerově 

 do: 15.03.2019  



 

nahrazuje textem: 

 

Zhotovitel je povinen dílo objednateli předat v následující lhůtě: 

 

DUR, DSP/DPS vč. inž.činnosti a stav.povolení: SO- Př-L/S-04 - Lávka přes Strhanec u 

pečovatelského domu na ul. Osmek v Přerově   do: 30.08.2019 

 

2. V článku IV. Cena díla odst. 1. se text 

1.Cena díla je  stanovena dohodou obou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele 

 

        a)  DUR, inženýrská činnost                      100.000,-Kč 

        b) DSP+DPS  v souladu s vyhláškami č. 146/2008 Sb. a č. 169/2016 Sb.            87.000,-Kč  

     Inženýrská činnost, stavební povolení, soupis prací, oceněný rozpočet                                                     

  Cena díla celkem bez DPH            187.000,-Kč 

       DPH 21 %                39.270,- Kč                  
      Cena díla celkem s DPH                                                                                   226.270,-Kč 

  

  Slovy                                    (dvěstědvacetšesttisícdvěstěsdmdesátkorunčeských) 

 

        nahrazuje textem: 

 

1.Cena díla je  stanovena dohodou obou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele 

 

 DUR,DSP/DPS vč. inž.činnosti a stav.povolení          237.000,- Kč 

 Cena díla celkem bez DPH            237.000,-Kč 

       DPH 21 %                49.770,- Kč                  
      Cena díla celkem s DPH                                                                                   286.770,-Kč 

 
  Slovy                                  (dvěstěosmdesáttisícsedmsetsedmdesátkorunčeských)  

 

 

 

 

3.   Změna termínu dokončení a předání projektové dokumentace  je v souladu s ust. čl. II. odst. 5.                                                                                                                                               

písm. b) Smlouvy o dílo č.SML/0970/2018 ze dne 27.6.2018. 

 

4.  Ostatní ustanovení předmětné smlouvy zůstávají v platnosti. 

 

 Článek II. 

 

1)  Obě strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně a určitě, a že jeho obsah je 

 zcela srozumitelný. 

2)  Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech o dvou číslovaných stranách, z nichž každý má 

platnost originálu. Obě strany obdrží po dvou výtiscích. 

3)  Podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto 

dodatku. 

4)  Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 



podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv). 

5)  Smluvní strany se dohodly, že Objednatel uveřejní dodatek prostřednictvím registru smluv ve 

smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bez zbytečného odkladu 

po podpisu dodatku oběma smluvními stranami. 

 

 

          V Přerově dne:   V Přerově dne: 

 

Objednatel 

 

 

  

Zhotovitel 

 

 

  


