

        						                                   ev. č. 109/19/15
Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo

na realizaci veřejné zakázky
„Finální úpravy kobek, Rašínovo nábřeží, Praha 2 - část 1 – Finální úpravy kobek 5,6,7 – Rašínovo nábřeží“, ev.č. 735/18/15
uzavřené dne 14.11.2018 dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „Smlouva“)

Článek I.
Smluvní strany
1. Objednatel:	
	Hlavní město Praha
	se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, PSČ: 110 01
	IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581
	zastoupené
	TRADE CENTRE PRAHA a.s.
	se sídlem Blanická 1008/28, Praha 2, PSČ: 120 00
	IČO: 0040931DIČ: CZ00409316
	zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 43
	zastoupená: Ing. Robertem Höhnem, předsedou představenstva a Jaroslavem Holým, MBA, členem představenstva
 	(dále jen „objednatel“)

2. Dodavatel:
Rekomont, a.s.
	se sídlem			 	Kbelská 581/50, Praha 9 – Hloubetín, 190 00
	IČO:		00499838
	DIČ: 		CZ00499838
	zapsaný v 		Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka 74
	zastoupený: 			Vladkem Domažlickým, předsedou představenstva			
	(dále jen „dodavatel“)
	(společně dále jen „smluvní strany“)


Preambule

Změna Smlouvy je realizována z důvodu nových skutečností, které nebyly smluvním stranám známy při uzavírání Smlouvy, zejména se jedná o nezbytné drobné úpravy plnění předmětu Smlouvy, které nebylo možné předpokládat před zahájením vlastní rekonstrukce, spočívající např. v realizaci sanace původních konstrukcí a navazující úprava souvrství omítek, úprava VZT a specifikace koncových prvků, specifikaci provedení vestavných prvků, úprava způsobu instalace pivotového uzávěru a úprava provedení kamenného portálu. Změny odpovídají požadavkům autorského dozoru projektanta a nově navrženému technickému řešení odpovídajícímu zjištěnému skutečnému stavu při realizaci prací. 
Změna smluvního vztahu založeného Smlouvou prostřednictvím Dodatku č. 1 nepředstavuje podstatnou změnu smluvního závazku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). 
Navýšení ceny díla je podloženo jednotlivými, vzájemně odsouhlasenými změnovými listy pro započtení tzv. více a méněprací. Výše uvedené úpravy plnění předmětu Smlouvy mají též vliv na prodloužení doby plnění díla.
Smluvní strany se dohodly na následujícím znění Dodatku č. 1, který je uzavírán v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „občanský zákoník“), a v souladu se záznamem průběhu stavby a výčtem jednotlivých Změnových listů stavby (dále také jen „ZL“) takto:

A
A.I Důvodem změny závazku v rozsahu ZL (č. 1 až 3a-d) pro kobky č. 5 až 7 je:
- realizace víceprací v kobkách č. 5 až 7 v následujícím rozsahu:	
· Úprava systému umístění, kotvení a provozních podmínek pivotových oken v souvislosti se zjištěným stavem konstrukcí – cena 93.069,- Kč bez DPH;
· Opatření na zajištění vhodných podmínek k realizaci prací v souvislosti s klimatickými podmínkami – cena 80.413,68 Kč bez DPH;
· Provedení úprav souvrství omítek, sanace průsaků a úprava tras VZT včetně drážek pivotů a bouracích prací v souvislosti se zjištěným stavem stávajících konstrukcí – cena 4.389.245,85 Kč bez DPH

- a dále neprovedení méněprací v kobkách č. 5 až 7 

· Provedení úprav souvrství omítek, sanace průsaků a úprava tras VZT včetně drážek pivotů a bouracích prací v souvislosti se zjištěným stavem stávajících konstrukcí – cena 1.076.195,62 Kč bez DPH

Absolutní hodnota kladných změn činí 4.562.728,50 Kč bez DPH. 
Absolutní hodnota záporných změn činí 1.076.195,62 Kč bez DPH.
Hodnota změny závazku ze smlouvy v rozsahu ZL pro realizaci úprav kobek č. 5 až 7 (ZL č. 1 – 3a-d) stanovená jako součet absolutních hodnot kladných a záporných změn činí 5.638.924,12 Kč bez DPH.
Oceněný přehled změnových listů ZL pro kobky č. 5 až 7 (ZL č. 1 až 3a-d) tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
A.II Celkový cenový nárůst ve smyslu § 222 odst. 9 ZZVZ, související se změnami v rozsahu ZL pro kobky č. 5 až 7 (ZL č. 1 až 3a-d) při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí 3.486.532,88 Kč bez DPH.
A.III S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že článek V. odst. 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:

Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran v souladu s cenovou nabídkou dodavatele na realizaci předmětu díla uvedenou ve výkazu výměr (závazném položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy, a výslednou částkou za více a méně práce dle přehledu odsouhlasených ZL pro kobky č. 5 až 7 (ZL č. 1 až 3a-d), který je nedílnou součástí dodatku, a to ve výši: 

	Označení finančního rozsahu
	
Celková cena bez DPH v Kč
	
DPH v Kč
	
Celková cena včetně DPH

	
Dle SoD
	
27.863.638,11

	
5.851.364,00
	
33.715.002,11

	
Navýšení dle Změnových listů
	
3.486.532,88
	
732.171,90
	
4.218.704,78

	
Dle dodatku č. 1
	
31.350.170,99

	
6.583.535,90
	
37.933.706,89
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B.I 	Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu realizace díla. K prodloužení termínu realizace díla dochází z důvodu změny plnění smlouvy dle Dodatku č.1, která představuje zvýšenou časovou náročnost realizace díla.
B.II	S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že článek IV. odst. 1. a 2. Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:
1. Dodavatel se zavazuje provést celé dílo, tj. předat řádně dokončené dílo objednateli, v termínu do 31. 5. 2019.
2. Dodavatel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s harmonogramem plnění díla, jenž tvoří přílohu č. 5 Smlouvy.
B.III    V článku XV., odst. 1. se dosavadní Příloha č. 5 nahrazuje novou Přílohou č. 5.    

C
C.I	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
C.II 	Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a dodavatel jedno vyhotovení.
C.III	Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podepsání dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
C.IV	Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 1 byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení smlouvy, resp. dodatku smlouvy, datum jejího podpisu a text tohoto dodatku smlouvy.
C.V	Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
C.VI	Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn společností TRADE CENTRE PRAHA a.s. v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
C.VII	Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu Dodatku č. 1, jeho znění rozumí, že tento Dodatek č. 1 vyjadřuje jejich svobodnou a vážně míněnou vůli, nebyl uzavřen v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své níže uvedené podpisy.



Za objednatele	                                                         Za dodavatele



V Praze dne: ……………	V Praze dne: ……………




…………………………………………….	…………………………………………
         Ing. Robert Höhne                                                           Vladko Domažlický     
    předseda představenstva		předseda představenstva 
	



…………………………………………….	
      Jaroslav Holý, MBA  
      člen představenstva                                                                              	           

4

