
        						                                   ev. č. 108/19/15
Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo

na realizaci veřejné zakázky 
„Stavební úpravy kobek, Hořejší nábřeží, Praha 5 - část 3“, ev.č. 739/18/15
uzavřené dne 7.12.2018 dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „Smlouva“)

Článek I.
Smluvní strany
1. Objednatel:	
	Hlavní město Praha
	se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, PSČ: 110 01
	IČO: 00064581
	DIČ: CZ00064581
	zastoupené
	TRADE CENTRE PRAHA a.s.
	se sídlem Blanická 1008/28, Praha 2, PSČ: 120 00
	IČO: 00409316
	DIČ: CZ00409316
	zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B43
	zastoupená: Ing. Robertem Höhnem, předsedou představenstva a Jaroslavem Holým, MBA, členem představenstva
 	(dále jen „objednatel“)

2. Dodavatel:
	Energie - stavební a báňská a.s.
	se sídlem KLADNO, Vašíčkova 3081, PSČ 27204
	IČO: 45146802
	DIČ: CZ45146802
	zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 1399
	zastoupený: Ing. Richardem Zárubou, statutárním ředitelem 
	(společně dále jen „smluvní strany“)


Preambule

Změna Smlouvy je realizována z důvodu nových skutečností, které nebyly smluvním stranám známy při uzavírání Smlouvy, zejména se jedná o nezbytné drobné úpravy plnění předmětu Smlouvy, které nebylo možné předpokládat před zahájením vlastní rekonstrukce, spočívající např. v realizaci úprav vedení VZT, výplní otvorů, úprava souvrství omítek, doplnění systému vnitřní kanalizace, doplnění zařizovacích předmětů, úprava provedení vestavných prvků, provedení sanace nadpraží vstupu, úprava rozsahu založení dělících příček a zajištění rozsahu izolace proti vodě. Změny odpovídají požadavkům autorského dozoru projektanta a navrženému technickému řešení odpovídajícímu zjištěnému skutečnému stavu při realizaci prací. 
Změna smluvního vztahu založeného Smlouvou prostřednictvím Dodatku č. 1 nepředstavuje podstatnou změnu smluvního závazku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). 
Navýšení ceny díla je podloženo jednotlivými, vzájemně odsouhlasenými změnovými listy pro započtení tzv. více a méněprací. Výše uvedené úpravy plnění předmětu Smlouvy mají též vliv na prodloužení doby plnění díla.
Smluvní strany se dohodly na následujícím znění Dodatku č. 1, který je uzavírán v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „občanský zákoník“), a v souladu se záznamem průběhu stavby a výčtem jednotlivých Změnových listů stavby (dále také jen „ZL“) takto:

A
A.I Důvodem změny závazku v rozsahu ZL (č. 1 až 3) pro kobky č. 12 a 17 je:
- realizace víceprací v kobkách č. 12 a 17 v následujícím rozsahu:	
· Úprava systému povrchových úprav stěn v souvislosti se zjištěným stavem stávajících konstrukcí – cena 5.323.659,55 Kč bez DPH;
· Změna rozsahu provedení hydroizolace proti vodě z důvodu zajištění provozních podmínek a v souvislosti návrhem povrchových úprav stěn – cena 565.774,56 Kč bez DPH;
· Doplnění sanace průsaků do vnitřních prostor kobek – cena 167.746,- Kč bez DPH;

- a dále neprovedení méněprací v kobkách č. 12 a 17 v následujícím rozsahu: 

· Úprava systému povrchových úprav stěn v souvislosti se zjištěným stavem stávajících konstrukcí – cena 2.039.781,54 Kč bez DPH;

 
Absolutní hodnota kladných změn činí 6.057.180,10 Kč bez DPH. 
Absolutní hodnota záporných změn činí 2.039.781,54 Kč bez DPH. 
Hodnota změny závazku ze Smlouvy v rozsahu ZL pro realizaci úprav kobek č. 12 a 17 (ZL č. 1 – 3) stanovená jako součet absolutních hodnot kladných a záporných změn činí 8.096.961,64 Kč bez DPH.
Oceněný přehled změnových listů ZL pro kobky č. 12 a 17 (ZL č. 1 až 3) tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.
A.II Celkový cenový nárůst ve smyslu § 222 odst. 9 ZZVZ, související se změnami v rozsahu ZL pro kobky č. 12 a 17 (ZL č. 1 až 3) při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí 4.017.398,56 Kč bez DPH.

A.III S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že článek V. odst. 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:

Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran v souladu s cenovou nabídkou dodavatele na realizaci předmětu díla uvedenou ve výkazu výměr (závazném položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu č. 1 smlouvy, a výslednou částkou za více a méně práce dle přehledu odsouhlasených ZL pro kobky č. 12 a 17 (ZL č. 1 až 3), který je nedílnou součástí dodatku, a to ve výši: 

	Označení finančního rozsahu
	
Celková cena bez DPH v Kč
	
DPH v Kč
	
Celková cena včetně DPH

	
Dle SoD
	
31.338.989,62

	
6.581.187,82
	
37.920.177,44

	
Navýšení dle Změnových listů
	
4.017.398,56

	
843.653,70
	
4.861.052,26


	
Dle dodatku č. 1
	
35.356.388,18

	
7.424.841,52
	
42.781.229,70



B
B.I 	Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu realizace díla. K prodloužení termínu realizace díla dochází z důvodu změny plnění Smlouvy dle Dodatku č.1, které představuje zvýšenou časovou náročnost realizace díla.
B.II	S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že článek IV. odst. 1. a 2. Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:
1. Dodavatel se zavazuje provést celé dílo, tj. předat řádně dokončené dílo objednateli, v termínu do 31. 5. 2019.
2. Dodavatel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s harmonogramem plnění díla, jenž tvoří přílohu č. 5 Smlouvy.
B.III    V článku XV., odst. 2. se dosavadní Příloha č. 5 nahrazuje novou Přílohou č. 5.    

C
C.I	Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
C.II 	Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a dodavatel jedno vyhotovení.
C.III	Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podepsání dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
C.IV	Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 1 byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení smlouvy, resp. dodatku smlouvy, datum jejího podpisu a text tohoto dodatku smlouvy.
C.V	Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
C.VI	Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn společností TRADE CENTRE PRAHA a.s. v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
C.VII	Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu Dodatku č. 1, jeho znění rozumí, že tento Dodatek č. 1 vyjadřuje jejich svobodnou a vážně míněnou vůli, nebyl uzavřen v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své níže uvedené podpisy.




Za objednatele	                                                         Za dodavatele


V Praze dne: ……………	V Kladně dne: ……………..


[bookmark: _GoBack]


…………………………………………….	…………………………………………
         Ing. Robert Höhne                                                    	      Ing. Richard Záruba
    předseda představenstva		          statutární ředitel 
	




…………………………………………….	 
      Jaroslav Holý, MBA  
      člen představenstva                                                                              	
4

