
        						                                   ev. č. 106/19/15
Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo

na realizaci veřejné zakázky 
„Stavební úpravy kobek, Hořejší nábřeží, Praha 5 - část 1“, ev.č. 758/18/15
uzavřené dne 26.11.2018 dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „Smlouva“)

Článek I.
Smluvní strany
1. Objednatel:	
	Hlavní město Praha
	se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, PSČ: 110 01
	IČO: 00064581
	DIČ: CZ00064581
	zastoupené
	TRADE CENTRE PRAHA a.s.
	se sídlem Blanická 1008/28, Praha 2, PSČ: 120 00
	IČO: 00409316
	DIČ: CZ00409316
	zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B43
	zastoupená: Ing. Robertem Höhnem, předsedou představenstva a Jaroslavem Holým, MBA, členem představenstva
 	(dále jen „objednatel“)

2. Dodavatel:
	EKOSTAV a.s.
	se sídlem Praha 10 - Strašnice, Brigádníků 3353/351b, PSČ 10000
	IČO: 45795479
	DIČ: CZ45795479
	zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 16300
	zastoupený: Ing. Květoslavem Povýšilem, statutárním ředitelem		
	(dále jen „dodavatel“)
	(společně dále jen „smluvní strany“)


Preambule

Změna Smlouvy je realizována z důvodu nových skutečností, které nebyly smluvním stranám známy při uzavírání Smlouvy, zejména se jedná o nezbytné drobné úpravy plnění předmětu Smlouvy, které nebylo možné předpokládat před zahájením vlastní rekonstrukce, spočívající např. v realizaci úprav vedení VZT, výplní otvorů, úprava souvrství omítek, doplnění systému vnitřní kanalizace, doplnění zařizovacích předmětů, úprava provedení vestavných prvků, provedení sanace nadpraží vstupu, úprava rozsahu založení dělících příček a zajištění rozsahu izolace proti vodě. Změny odpovídají požadavkům autorského dozoru projektanta a navrženému technickému řešení odpovídajícímu zjištěnému skutečnému stavu při realizaci prací. 
Změna smluvního vztahu založeného Smlouvou prostřednictvím Dodatku č. 1 nepředstavuje podstatnou změnu smluvního závazku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). 
Navýšení ceny díla je podloženo jednotlivými, vzájemně odsouhlasenými změnovými listy pro započtení tzv. více a méněprací. Výše uvedené úpravy plnění předmětu Smlouvy mají též vliv na prodloužení doby plnění díla.
Smluvní strany se dohodly na následujícím znění Dodatku č. 1, který je uzavírán v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „občanský zákoník“), a v souladu se záznamem průběhu stavby a výčtem jednotlivých Změnových listů stavby (dále také jen „ZL“) takto:

A
A.I Důvodem změny závazku v rozsahu ZL (č. 1 až 3) pro kobky č. 1 a 2 je:
- realizace víceprací v kobkách č. 1 a 2 v následujícím rozsahu:	
· Úprava systému povrchových úprav stěn v souvislosti se zjištěným stavem stávajících konstrukcí – cena 640.538,81 Kč bez DPH;
· změna rozsahu provedení hydroizolace proti vodě z důvodu zajištění provozních podmínek a v souvislosti návrhem povrchových úprav stěn – cena 113.489,34 Kč bez DPH;
· doplnění sanace průsaků do vnitřních prostor kobek – cena 40.029,67 Kč bez DPH;

- a dále neprovedení méněprací v kobkách č. 1 a 2 v následujícím rozsahu: 
· Úprava systému povrchových úprav stěn v souvislosti se zjištěným stavem stávajících konstrukcí – cena 146.368,69 Kč bez DPH
Absolutní hodnota kladných změn (víceprací) činí 940.426,51 Kč bez DPH. 
Absolutní hodnota záporných změn (méněprací) činí 146.368,69 Kč bez DPH.

Hodnota změny závazku ze smlouvy v rozsahu ZL pro realizaci úprav kobek č. 1 a 2 (ZL č. 1 – 3) stanovená jako součet absolutních hodnot kladných a záporných změn činí 1.086.795,20  Kč bez DPH.
Oceněný přehled změnových listů ZL pro kobky č. 1 a 2 (ZL č. 1 až 3) tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
A.II Celkový cenový nárůst ve smyslu § 222 odst. 9 ZZVZ, související se změnami v rozsahu ZL pro kobky č. 1 a 2 (ZL č. 1 až 3) při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí 794.057,82 Kč bez DPH.
[bookmark: _GoBack]
A.III S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že článek V. odst. 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:

Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran v souladu s cenovou nabídkou dodavatele na realizaci předmětu díla uvedenou ve výkazu výměr (závazném položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy, a výslednou částkou za více a méně práce dle přehledu odsouhlasených ZL pro kobky č. 1 a 2 (ZL č. 1 až 3), který je nedílnou součástí dodatku, a to ve výši: 

	Označení finančního rozsahu
	
Celková cena bez DPH v Kč
	
DPH v Kč
	
Celková cena včetně DPH

	
Dle SoD
	
5.710.442,86
	
1.199.193,00
	
6.909.635,86

	
Navýšení dle Změnových listů
	
794.057,82
	
166.752,14
	
960.809,96

	
Dle dodatku č. 1
	
6.504.500,68

	
1.365.945,14
	
7.870.445,82



B
B.I 	Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu realizace díla. K prodloužení termínu realizace díla dochází z důvodu změny plnění Smlouvy dle Dodatku č.1, které představuje zvýšenou časovou náročnost realizace díla.
B.II	S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že článek IV. odst. 1. a 2. Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:
1. Zhotovitel se zavazuje provést celé dílo, tj. předat řádně dokončené dílo objednateli, v termínu do 31. 5. 2019.
2. Dodavatel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s harmonogramem plnění díla, jenž tvoří přílohu č. 5 Smlouvy.
B.III    V článku XV., odst. 2 se dosavadní Příloha č. 5 nahrazuje novou Přílohou č. 5.    

C
C.I	Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
C.II 	Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a dodavatel jedno vyhotovení.
C.III	Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podepsání dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
C.IV	Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 1 byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení smlouvy, resp. dodatku smlouvy, datum jejího podpisu a text tohoto dodatku smlouvy.
C.V	Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
C.VI	Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn společností TRADE CENTRE PRAHA a.s. v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
C.VII	Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu Dodatku č. 1, jeho znění rozumí, že tento Dodatek č. 1 vyjadřuje jejich svobodnou a vážně míněnou vůli, nebyl uzavřen v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své níže uvedené podpisy.



Za objednatele	                                                         Za dodavatele



V Praze dne: ……………	V Praze dne: ……………..




…………………………………………….	…………………………………………
         Ing. Robert Höhne                                                    	      Ing. Květoslav Povýšil 
    předseda představenstva			statutární ředitel
			 
	



…………………………………………….	 
      Jaroslav Holý, MBA  
      člen představenstva                                                                              	
2

