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DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/002323/2018/Mik
na provedení díla
„MŠ Nedvědova - energetická opatření“

Operační program Životní prostředí
	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele: 
1 k SOD č. OI-IP/SOD/002323/2018/Mik
	Org: 5321



uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	

	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních

	JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora

	tel.: 
	XXXXXXX ,
	XXXXXXX

	- kontaktní osoby ve věcech technických:

	XXXXXXX

	tel.: 
	XXXXXXX,
	XXXXXXX

	- technický dozor stavebníka (občasný TDS):

	XXXXXXX

	tel.: 
	XXXXXXX,
	XXXXXXX

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

	číslo výdajového účtu: 7802102/0800


	2. Zhotovitel:
	Provádění staveb Olomouc, a.s.

	
	tř. Kosmonautů 989/8, Hodolany, 779 00  Olomouc

	IČ:
	25385551
	DIČ:
	CZ25385551

	

	Obchodní rejstřík: 
	vedený Krajským soudem v Ostravě

	pod sp. zn. oddíl B, složka 10102

	ID datové schránky: eq5fu5u            

	

	Zastoupen: 

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

	Jaroslav Vyroubal, předseda představenstva

	tel.: 
	XXXXXXX
	e-mail:  XXXXXXX

	- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:

	XXXXXXX

	tel.: 
	 XXXXXXX
	e-mail XXXXXXX

	- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality):

	XXXXXXX

	tel.:
	 XXXXXXX
	e-mail:   XXXXXXX

	

	Bankovní spojení: ČS, a.s.

	č. účtu:  4091042/0800


Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/002323/2018/Mik ze dne 6. 8. 2018 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.
II. Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a provedení dodatečných prácí (víceprací) vyplývajících z jednotlivých Změnových listů č. 1-11, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

III. Znění dodatku

1. Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně

	Stavební objekt/rozpočet
	Cena bez DPH
dle SoD
	Méněpráce
dle Dodatku č. 1
bez DPH
	Méněpráce
dle ZL č.
	Vícepráce
dle Dodatku č. 1
bez DPH
	Vícepráce
dle ZL č. 
	Cena bez DPH
včetně dodatků

	SO 01 - MŠ Nedvědova - Hlavní budova
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	01.1 - Architektonicko stavební část - KZS
	10 411 983,30 
	 
	 
	 
	 
	10 411 983,30 

	01.2 - Architektonicko stavební část - vnitřní úpravy
	1 594 771,83 
	 
	 
	 
	 
	1 594 771,83 

	01.3 - Zdravotně technické instalace
	105 677,57 
	 
	 
	 
	 
	105 677,57 

	01.4 - Ústřední vytápění
	69 731,94 
	 
	 
	 
	 
	69 731,94 

	01.5 - Vzduchotechnika, chlazení
	1 528 674,84 
	 
	 
	 
	 
	1 528 674,84 

	01.6 - Elektroinstalace
	547 631,05 
	 
	 
	 
	 
	547 631,05 

	01.7 - Měření a regulace
	995 218,00 
	 
	 
	 
	 
	995 218,00 

	SO 02 - MŠ Nedvědova - Vedlejší budova
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	02.1 - Architektonicko stavební část - KZS
	6 589 633,05 
	 
	 
	 
	 
	6 589 633,05 

	02.2 - Architektonicko stavební část - vnitřní úpravy
	976 344,83 
	 
	 
	 
	 
	976 344,83 

	02.3 - Zdravotně technické instalace
	82 767,53 
	 
	 
	 
	 
	82 767,53 

	02.4 - Ústřední vytápění 
	65 295,75 
	 
	 
	 
	 
	65 295,75 

	02.5 - Vzduchotechnika, chlazení
	782 394,83 
	 
	 
	 
	 
	782 394,83 

	02.6 - Elektroinstalace
	331 589,06 
	 
	 
	 
	 
	331 589,06 

	02.7 - Měření a regulace
	394 683,50 
	 
	 
	 
	 
	394 683,50 

	SO 03 - MŠ Nedvědová - Kuchyně a prádelna
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	03.1 - Architektonicko stavební část - KZS
	4 751 127,72 
	-11 486,06 
	5
	462 576,20 
	1, 2,  3, 5, 6, 10, 11
	5 202 217,86 

	03.2 - Architektonicko stavební část - vnitřní úpravy
	254 232,21 
	 
	 
	 
	 
	254 232,21 

	03.3 - Zdravotně technické instalace
	50 733,75 
	 
	 
	 
	 
	50 733,75 

	03.5 - Vzduchotechnika, chlazení
	516 864,13 
	 
	 
	40 504,40 
	4, 8, 9
	557 368,53 

	03.6 - Elektroinstalace
	210 374,02 
	 
	 
	32 052,70 
	7
	242 426,72 

	03.7 - Měření a regulace
	433 875,00 
	 
	 
	 
	 
	433 875,00 

	SO 04 - MŠ Nedvědova - Spojovací koridor a zpevněná plocha
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	04.1 - Architektonicko stavební část
	1 364 355,41 
	 
	 
	 
	 
	1 364 355,41 

	04.2 - Elektroinstalace
	157 393,99 
	 
	 
	 
	 
	157 393,99 

	SO 05 - Úprava zpevněných ploch
	422 809,21 
	 
	 
	 
	 
	422 809,21 

	SO 06 - Založení trávníku
	65 298,65 
	 
	 
	 
	 
	65 298,65 

	SO 07 - Sadové úpravy
	25 679,18 
	 
	 
	 
	 
	25 679,18 

	VON - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ON.1 - Ostatní náklady
	169 478,00 
	 
	 
	 
	 
	169 478,00 

	VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady
	450 325,00 
	 
	 
	 
	 
	450 325,00 

	Celkem bez DPH
	33 348 943,35 
	-11 486,06 
	 
	535 133,30 
	 
	33 872 590,62 

	DPH 21%
	7 003 278,10 
	
	
	
	
	7 113 244,03 

	Celkem včetně DPH
	40 352 221,45 
	 
	 
	 
	 
	40 985 834,65 


2. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlasenými Změnovými listy.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici vyhotovení příslušného Změnového listu včetně položkového rozpočtu.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnových listů č. 1-11.
IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a objednatel tři vyhotovení. 
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

	Podpisy a otisky razítek smluvních stran



	V Olomouci, dne:  
	V Olomouci, dne: 


	Objednatel
	Zhotovitel

	……………………………….

JUDr. Martin Major, MBA

náměstek primátora
statutární město Olomouc
	.............................................

Jaroslav Vyroubal

předseda představenstva

Provádění staveb Olomouc, a.s          
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