
Dodatek c. 1 ke Smlouve o dflo 

DODATEKC.l 
ke Smlouve o dilo c. MSP-88/2018-MSP-CES 

Smluvni strany: 

1. Ceska republika- Ministerstvo spravedlnosti 
se sidlem: Vysehradska 16, 128 10 Praha 2 
ICO: 00025429 
DIC: neni platce 
zastoupena: Ing. Zbyiikem Spoustou, namestkem pro fizeni sekce provozni a pravni 
(,Objednatel") 

a 

2. Arch.Design, s.r.o. 
se sidlem: Sochorova 3178/23, Zabovresky, 616 00 Bmo, 
zastoupena: akad. arch. Jana Hayekova, jednatelkou 
ICO: 25764314 
DIC: CZ25764314 
Bankovni spojeni: 

zapsana v obchodnim 
(,Zhotovitel") 

uzaviraji nize uvedeneho dne, mesice a roku tento dodatek c. 1 ke Smlouve o dilo c. MSP-
88/2018-MSP-CES uzavrene dne 10. 8. 2018 (dalejen ,Smlouva o dilo"): 

Clanel{ I. 
Zmena Smlouvy o dilo 

(1) S ohledem na skutecnost, ze projekcni prace Stavby byly pokynem Objednatele 
preruseny dne 8.1.2019 a budou obnoveny dne 1.4.2019, v dusledku cehoz dojde ke 
zmene casoveho harmonogramu uvedeneho v Pfiloze c. 10 Smlouvy o dilo, sjednavaji 
smluvni strany, ze Pfiloha c. 10 Smlouvy 0 dilo nazvana Casovy harmonogram se meni 
tak, ze se nahrazuje novym znenim uvedenym v pfiloze tohoto dodatku. 

Clanek II. 
Zaverecna ustanoveni 

(1) Ostatni ustanoveni Smlouvy o dilo timto dodatkem nedotcena, zustavaji beze zmeny. 

(2) Tento dodatek nabyva platnosti dnem jeho podpisu obema smluvnimi stranami a 
uCinnosti okamzikem jeho uverejneni v registru smluv. 

(3) Tento dodatekje vyhotoven ve ctyrech vyhotovenich s platnosti originalu, z nichZ ka:Zda 
smluvni strana obdr:Zi po dvou vyhotovenich. 
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(4) Nedflnou soucasti tohoto dodatku je nove uplne zneni Prilohy c. 10 Smlouvy o dilo
,Prfloha c. 10: Casovy harmonogram". 

(5) Strany timto prohlasuji, ze je jim znam cely obsah dodatku, a ze tento dodatek vyjadruje 
jejich pravou a svobodnou vlili, na dukaz ceho pripojuji sve podpisy. 

_.-/ 

2 9. '03. 2019 
V Praze dne ................. .. 

~t~ ~ 2 9. 03. 2019 
V .................. dne ................ .. 

za Objednatele za Zhotovitele 

a pravni jednatelka 
.·· · Oeslgn, s .• 

~rch . •orova 3178/~. 
o. • ·' vOBmo 
~ . 1 

." G: CZ2576431.d 
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Priloha c. 10 Smlouvy o dilo (Priloha c. 10: Casory harmonogram) nove zni takto: 

Pfl1olta c. 10: Casovy ltarmonogram 

Caso\l'f harmonogram plnenf Zhotovitele- MILNfKY 

VVkonova MILNfKY Lhuta v tydnech od 
faze 

popis milnfku nutnych pro splnenf jednotlive vykonove faze 
ucinnosti smlouvy, do 
ktere nejpozdeji musf 
byt plneno 

Predani analyzy zakazky a rizik 4 
Predani detailniho casoveho planu a urceni spolupracujidch osob 4 

1 Predanf dopli\ujicich pruzkumu, studii, analyz a mereni 8 
Predani zpravy o vyhodnoceni provedenych a doplnujidch pruzkumu, 12 
studii, analyz a mereni 

2 Predani dopracovaneho dispozicniho reseni 38 
Predani projektove dokumentace prelozek a pripojek ke kontrole 62 
Predani planu organizace vystavby 72 

3 Predani Dokumentace zmeny stavby pred dokoncenfm 72 
Predanf Souhrnneho propoctu 72 
Predanf pravomocneho rozhodnutf o Zmene stavby pred dokoncenfm 82 
Predani Knih mfstnostf 82 

4 Predanf Dokumentace pro provadenf stavby vcetne vykazu vymer a 82 
kontrolnfho rozpoctu 

5 
Predanf Dokumentace pro vyber dodavatele interieroveho vybavenf vcetne 

82 
vykazu vymer a Kontrolnfho rozpoctu 

6 
Predani Dokumentace pro vyber dodavatele AVT vcetne vykazu vymer a 82 
Kontrolnfho rozpoctu 

7 
Predanf Dokumentace pro vyber dodavatele orientacniho systemu vcetne 

82 
vykazu vymer a Kontrolnfho rozpoctu 

A. VVkon Autorskeho dozoru 
- pi'fslusna castka die bodu 8.A Platebnfho kalendare za tuto cast 
Autorskeho dozoru bude hrazena v pravidelnych mesfcnfch splatkach, a to 
az do vycerpanf castky alokovane na tuto cast Autorskeho dozoru 

5 ohledem na skutecnost, ze predpokladana doba stavebnfch prad cinf 24 
8 mesicu, mesfcnf splatka bude odpovfdat vzdy 1/24 z celkove alokovane 

castky (bod 8.A Platebnfho kalendare) . Zhotovitel na sebe bere riziko, ze N/A 
v pi'fpade, ze Autorsky dozor bude trvat delsf dobu nez 24 mesfcu, a to 
z jakehokoli duvodu, Zhotovitel nebude mft pravo na zadnou dalsf uhradu 
nad smluveny ramec 

B. VVkon Autorskeho dozoru 
- prfslusna castka die bodu 8.B Platebnfho kalendare bude uhrazena po 
odstranenf posledni vady a nedodelku Dodavatelu VVstavby Justicnfho 
arealu (interieroveho vybavenf, AVT nebo orientacnfho systemu podle 
toho, co nastane pozdeji) 




