
Smlouva o dílo 

podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění 

I. Smluvní strany 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany: 

1. Objednatel: 

Obec Český Rudolec 
Sídlem: Český Rudolec 123, 378 83 Český Rudolec 
Zastoupené: Luďkem Plucarem, starostou 
IČ: 002 46 441 
Bankovní spojení, číslo účtu: Sparkasse, 4100006096/7940 
Osoby zmocněné jednat ve věcech: 

smluvních: Luděk Plucar, starosta 
technických: 

2. Zhotovitel: 

Společnost: KEY STAV GROUP s.r.o. 
Sídlem: Antonínská 15/11, 380 01 Dačice 
Zastoupená: Ing. Luboš Vávrů 
IČ: 28147 758 
DIČ: CZ 281 47 758 
Plátce DPH: ANO 
Bankovní spojení, číslo účtu: 255210560/0300 
Osoby zmocněné jednat ve věcech: 

smluvních: Ing. Luboš Vávrů 
technických: Luboš Jakubec 

Telefon: 602 427 973 , 602 493 767 
E-mail:l.vavru@ksg-da.cz 

uzavřely tuto smlouvu o dílo. 

II. Předmět plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést práce v rozsahu dle podrobného položkového rozpočtu oceněného 
zhotovitelem, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo, dle projektové dokumentace Přestavba 
bývalé ZŠ v Markvarci na byty pro soc. bydlení vyhotovené Ing. Arch. Pavlem Kučerou, Antonínská 15/11, 
380 01 Dačice, a dle podmínek výběrového řízení na zhotovitele stavby. 

Název akce: „Sociální bydlení v Českém Rudolci" 

Místo plnění: Markvarec 51, 378 83 Český Rudolec, st. pare. č. 3, kat. území Markvarec. 

2. Dílo vybudované v rozsahu podle čl. II., odst. 1 bude mít základní kvalitativní technické ukazatele dle 
obecných technických požadavků na výstavbu a ČSN. 



3. Veškeré kvalitativní technické ukazatele jsou uvedené v projektové dokumentaci Přestavba bývalé ZŠ 
v/ Markvarci na byty pro soc. bydlení vyhotovené Ing. Arch. Paviem Kučerou, Antonínská 15/11, 380 01 
Dačice a v položkovém rozpočtu. 

4. Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. 

5. Součástí díla je rovněž: 

• zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, zejména pak 
průzkum objektu před zahájením prací, 

• zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání v elektronické podobě při 
předání stavby, 

• všechny dodávky specifikované v položkovém rozpočtu, 

• zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě v počtu 4 ks 
a v elektronické podobě (CD/DVD/flash disk) 

• zabezpečení a předání geodetického zaměření stavby ve čtyřech vyhotoveních v listinné podobě, 
a jedenkrát v elektronické podobě, zaměření objektů pro vklad do katastru nemovitostí včetně 
vyhotovení geometrického plánu (geometrické plány pro věcná břemena), 

• zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi informační tabuli ve všech vstupech na staveniště 
v provedení a rozměrech obvyklých s uvedením základních rizik vznikajících provozem stavby, zákazy a 
příkazy vydanými k zajištění bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany na stavbě, udržovat tuto 
tabuli v aktuálním stavu. 

III. Vymezení pojmů 

1. Priorita dokumentů je stanovena následujícím způsobem (dokumenty jsou upřednostňovány 
v následujícím pořadí): 

a) Výzva k podání nabídek 
b) Zadávací dokumentace 

c) Smlouva o dílo 
d) Oceněný soupis prací 
e) Projektová dokumentace 

2. Objednatelem je zadavatel po uzavření této smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

3. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření této smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

4. Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření této smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

5. Příslušnou projektovou dokumentací je dokumentace pro stavební povolení tvořící přílohu zadávacích 
podmínek výběrového řízení. 

6. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž 
jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb 
a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 
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IV. Doba plnění 

1. Termíny plnění předmětu smlouvy podle článku II. jsou následující: 

- termín předání a převzetí staveniště: 23. 9. 2019 

- termín zahájení prací: do 14 dnů od předání a převzetí staveniště 

- termín dokončení stavebních prací: nejpozději do 30. 6. 2020 

- termín předání a převzetí stavby nejpozději do 17. 7. 2020 

2. Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce specifikované článkem II. této smlouvy a předat dílo 
objednateli v termínu dle odstavce 1. za podmínek stanovených touto smlouvou o dílo a zápisem o 
předání a převzetí staveniště. 

3. Zahájením stavebních prací se rozumí okamžik započetí prací, které směřují jednoznačně 
k provedení díla. 

4. Dokončením stavebních prací se rozumí okamžik ukončení prací, které směřovaly jednoznačně 
k provedení díla. 

1. Objednatel předá zhotoviteli příslušnou projektovou dokumentaci minimálně v jednom vyhotovení při 
podpisu této smlouvy. Za správnost a úplnost předané projektové dokumentace odpovídá objednatel. 

2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli celé staveniště najednou, čímž se rozumí předání 
vyklizených prostor, v nichž se realizuje předmět díla spolu s vytýčením základních směrových a 
výškových bodů a s p ředáním podzemních sítí formou zákresu v situacích stvrzených jednotlivými správci 
sítí. 

3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 

4. Objednatel je povinen dílo převzít, odpovídá-li této smlouvě. Za dílo provedené podle této smlouvy, je 
považováno dílo, které podstatné vady, které by bránily jeho užívání. Dřívější předání a převzetí 
zhotoveného díla není vyloučeno. 

5. Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí díla nejméně 3 dny předem. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a 
technického dozoru stavebníka, příp. výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. Koordinátora bezpečnosti práce jmenuje objednatel, 
vyplývá-li tato povinnost ze zvláštních právních předpisů. 

7. V případě, že objednatel předal zhotoviteli dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm, 
je zhotovitel odpovědný za jejich neporušení. 

8. Zhotovitel zajistí po zahájení realizace na viditelném místě umístění plakátu o velikosti A3 označující 
spolufinancování projektu z Evropské unie. Plakát předá zhotoviteli objednatel. 

V. Povinnosti smluvních stran 
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Vf. Cena za dílo a platební podmínky 

1. Cena za provedené dílo byla dohodnuta jako smluvní ve výši: 

Cena bez DPH celkem 
Sazba DPH 15 % 

2 693 404,-Kč 
404 011,-Kč 

Cena vč. DPH celkem 3 097 415,-Kč 

2. Zhotovitel se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a jsou mu známy veškeré 
podmínky nezbytné pro realizaci díla. Zhotovitel před podpisem této smlouvy prověřil všechny dostupné 
dokumenty, je mu známý objem prací a místní podmínky pro provedení díla. Zhotovitel je seznámen 
s podmínkami, které mají vliv na cenu. Cena zahrnuje kompletní provedení všech stavebních a 
montážních prací a konstrukcí vč. nezbytných dodávek pro řádné dokončení díla v rozsahu dle článku II. 
této smlouvy a dále všech činností, jejichž provedení je pro dokončení díla nezbytné. Ceny uvedené 
zhotovitelem v položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší 
náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním 
podmínek zadávací dokumentace. Cena díla dále zahrnuje veškeré práce, dodávky a činnosti (např. 
povolení zvláštního užívání komunikace, přechodné dopravní značení vč. jeho čištění a údržby apod.) 
vyplývající ze zadávacích podkladů, a o kterých zhotovitel podle svých odborných znalostí měl vědět, že 
jsou k řádnému a kvalitnímu provedení, dokončení a zprovoznění díla potřeba. Případné překopy 
komunikací, náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí, geodetické 
práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace 
veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do ceny díla. 

3. Dohodnutou cenu bude objednatel platit na základě faktur, vystavených jedenkrát měsíčně 
zhotovitelem, jejichž součástí bude zjišťovací protokol s objednatelem odsouhlaseným soupisem 
provedených prací od poslední splátky do posledního kalendářního dne v měsíci, ke kterému tato 
faktura bude vystavena. Bez soupisu prací je faktura považována za neúplnou. Datem zdanitelného 
plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce. 

4. S ohledem na předpokládané spolufinancování díla prostřednictvím dotace je zhotovitel povinen 
vynaložit součinnost při požadavcích objednatele na členění, popisy faktur či rozdělení fakturace na 
způsobilé/nezpůsobilé výdaje na základě dotačních podmínek. Zhotovitel je povinen označit každou 
vystavenou fakturu názvem projektu „Sociální bydlení v Českém Rudolci" a číslem projektu 
CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_079/0009589. 

5. Objednatel je povinen nejpozději do pěti dnů od předání zjišťovacího protokolu tento protokol 
písemně zhotoviteli odsouhlasit či rozporovat. Jestliže do pěti dnů nebudou vůči zjišťovacímu protokolu 
vzneseny ze strany objednatele žádné námitky, má se za to, že s tímto zjišťovacím protokolem 
objednatel zceia souhlasí. 

6. V případě, že objednatel bude rozporovat zjišťovací protokol, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze 
provedené práce nesporné. 

7. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní od doručení faktury objednateli. Nebude-li faktura obsahovat obvyklé 
a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit bez zbytečného odkladu zhotoviteli k doplnění. 
V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury 
objednateli. 

8. Sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena zhotovitelem objednateli dle sazeb platných v době 
vystavení daňového dokladu. 

9. Veškeré náklady spojené se zařízením a likvidací staveniště nese zhotovitel. 
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10. Cena díla je stanovena jako pevná. Ke změně ceny díla může dojít pouze, jestliže: 

a) objednatel požaduje práce, které nejsou obsahem předmětu díla 

b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla 

c) při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy, a zhotovitel je 
nezavinil, ani je nemohl předvídat a zároveň tyto změny mají vliv na cenu díla 

d) při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající 
geologické údaje apod.) 

e) v případě změny výše DPH 

V těchto případech uzavřou obě smluvní strany dodatek k této smlouvě s identifikací a odůvodněním 
jednotlivých změn 

11. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, 
bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané položky v tomto položkovém rozpočtu. 

12. V případě změn u prací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou jednotkové ceny 
stanoveny dle katalogu stavebních prací RTS Brno platném ve čtvrtletí, ve kterém byl podepsán dodatek 
k této smiouvě týkající se těchto prací. 

13. Pokud budou provedeny práce bez uzavření dodatku k této smlouvě, má se za to, že tyto práce byly 
předmětem díla a jsou uhrazeny v jeho ceně. 

14. Cena díla bude snížena o práce, které oproti zadávacím podmínkám, projektu a položkovému 
rozpočtu nebudou provedeny (méněpráce). 

VII. Způsob a podmínky provedení díla 

1. Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpečí. 

2. Zhotovitel uvede po skončení stavby plochy dotčené výstavbou do původního stavu. 

3. Povolení k dočasnému užívání veřejných ploch obstará a případné poplatky za ně nese zhotovitel. 
Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně příjezdní cesty a prostor pro umístění materiálu na místě 
staveniště dle POV. 

4. Zhotovitel odevzdá objednateli projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby a další 
dokumenty dle požadavků objednatele daných zadávacími podmínkami a touto smlouvou. 

5. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, 
které jsou výsledkem jeho činnosti. 

6. Objednatel má právo prověřit provedení jmenovitých prací, které budou dalším pracovním postupem 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Objednatel tento požadavek vyjádří zápisem ve stavebním 
deníku. Zhotovitel vyzve objednatele k prověření těchto prací zápisem ve stavebním deníku nejméně 48 
hodin předem. Neučiní-li tak, je povinen odkrýt práce na svůj náklad. 

7. Objednatel se zavazuje zajistit technický dozor. Zástupci objednatele pro věci technické jsou uvedeni 
v čl. I. této smlouvy. 

8. Zhotovitel odpovídá za dodržování pravidel BOZP, PO, apod. svými zaměstnanci a zaměstnanci svých 
poddodavatelů v místě staveniště. Zhotovitel odpovídá za škody, které porušením těchto povinností 
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z viny výše uvedených pracovníků vzniknou. Objednatel i zhotovitel jsou povinni koordinovat postupy 
prací především s ohledem na oblasti ochrany BOZP a PO. 

9. V průběhu stavebních prací zhotovitel zodpovídá za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti 
silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce. 

10. Zhotovitel se zavazuje minimálně jednou za 14 dní zajistit tzv. kontrolní den, na který pozve zástupce 
objednatele a kterého se zúčastní i jeho odpovědný zástupce. O kontrolním dnu bude proveden zvláštní 
zápis, případně zápis ve stavebním deníku. 

VIII. Věci určené k provedení díla 

1. Kupní cena věcí, které pro zhotovitele opatřil objednatel, není zahrnuta v ceně za zhotovení díla. 

2. Zhotovitel neodpovídá za skryté vady věcí dodaných objednatelem ani za škody, které v důsledku 
těchto vad na zhotovené věci vzniknou. 

3. Termíny předání vlastních dodávek objednatele budou oboustranně v dostatečném předstihu 
dohodnuty zápisem ve stavebním deníku. 

IX. Staveniště 

1. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem, např. 
zápisem o předání staveniště, kde budou určeny i plochy pro zařízení staveniště. Zařízení staveniště 
zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem 
a s požadavky objednatele. Předáním a převzetím staveniště se rozumí seznámení zhotovitele 
objednatelem s místem stavby a podmínkami a okolnostmi, které mohou ovlivnit bezpečnost pracovníků 
zhotovitele. 

2. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vyznačení a označení staveniště a během výstavby o toto značení 
řádně pečovat, a to až do doby předání díla objednateli. 

3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných 
podzemních vedení na staveništi, a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby v průběhu 
provádění díla nedošlo k jejich poškození. 

4. Veškerá potřebná povolení k užívání všech veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům 
veřejných komunikací, zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 

5. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní 
značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále 
zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem 
provádění prací. 

6. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi čistotu a pořádek a je povinen průběžně na 
vlastní náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 

7. Nejpozději do 15 kalendářních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen odstranit 
zařízení staveniště a vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace. Pokud 
staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel 
oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla (nejvýše však 
50 000 Kč) za každý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do dne vyklizení 
staveniště. 
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8. Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště zajistit podmínky pro výkon funkce autorského 
dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, příp. výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu. 

X. Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do 
kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smiouvy. Zejména je povinen 
zapisovat údaje o časovém postupu prací, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové 
dokumentace atp. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla. 

2. Veškeré iisty stavebního deníku musí být očíslovány. 

3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavitel nebo ve stavebním deníku určený 
pracovník zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 
předmětem zájmu. Mimo zástupců zhotovitele (viz čl. I. této smlouvy) může do stavebního deníku 
provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce ve věcech technických, 
zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 

4. Nesouhiasí-li stavitel se zápisem, který učinil objednatel nebo případně zpracovatel projektu, do 
stavebního deníku, musí k tomuto zápisu přepojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak 
se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

5. Objednatel je povinen vyjádřit se k zápisům ve stavebním deníku minimálně lx v týdnu a připojit své 
stanovisko formou písemného zápisu. Pokud tak neučiní, má se za to, že s uvedeným zápisem 
zhotovitele souhlasí. 

6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 
doplňků a změn smlouvy. 

7. Stavební deník musí být v rozsahu a s náležitostmi danými příslušným platným právním předpisem. 

XI. Předání a převzetí díla 

1. Předáním a převzetím stavby (díla) se rozumí okamžik předání díla zhotovitelem a jeho převzetí 
objednatelem. Objednatel organizuje předání a pořizuje zápis (protokol) o předání a převzetí, který musí 
obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Vady a 
nedodělky, které nebrání užívání díla, je objednatel povinen odstranit do 14 dnů od vyhotovení zápisu o 
předání a převzetí, pokud nedojde k dohodě o jiné lhůtě nebo pokud tomu nebudou bránit 
technologicky nevhodné podmínky. 

2. Pokud objednatel dílo ve lhůtě navržené zhotovitelem nepřevezme, je objednatel povinen neprodleně 
písemně sdělit důvody nepřevzetí, resp. specifikuje vady, které převzetí díla bránily. Odstranění takto 
specifikovaných vad zhotovitelem pominou důvody nepřevzetí díla a dílo se považuje za převzaté. 
V případě dalších vad se jedná o vady díla v záruční době. 

2. Zhotovitel nejpozději při předání a převzetí díla předá objednateli Pravidla pro užívání díla v záruční 
době, kterými je objednatel povinen se řídit. 

3. Objednatel je povinen předmět díla řádně prohlédnout při předání a převzetí díla. 

4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru, 
případně autorského dozoru projektanta. 
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XII. Záruční doba - Odpovědnost za vady díla 

1. Dílo má vady, neodpovídá-li smlouvě. 

2. Zhotovitel zodpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka, 
zodpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

3. Na stavební a montážní práce je dohodnuta záruka v trvání 60 měsíců. Délka záruční lhůty 
zařizovacích či jiných předmětů je stanovena v záručních listech jednotlivých předmětů. Zde jsou též 
specifikovány požadavky výrobce na jejich údržbu či pravidelnost servisních podmínek, jimiž se musí 
objednatel řídit. Seznam předmětů, které mají odlišnou záruční lhůtu, bude specifikován v příloze zápisu 
o předání a převzetí díla, resp. jeho části. Záruční lhůta počíná plynout prvním dnem převzetí díla 
objednatelem. 

4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vznikly použitím chybných podkladů a věcí poskytnutých 
objednatelem a zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost, nebo na ně 
upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval. 

6. Zhotovitel po dobu trvání záruky je povinen zahájit odstraňování vady do 14 dnů ode dne, kdy mu byla 
doručena písemná reklamace od objednatele, pokud nedojde k dohodě o jiné lhůtě nebo pokud tomu 
nebudou bránit technologicky nevhodné podmínky. 

7. Objednatel a zhotovitel se písemně dohodnou na lhůtě, ve které je povinen zhotovitel odstranit 
vytknuté vady. 

8. Pokud se v době záruční lhůty zjistí, že se objednatel neřídil Pravidly pro užívání díla, které obdržel od 
zhotovitele při předání a převzetí díla, nebudou reklamační závady zhotovitelem uznány a objednatel si 
tyto závady odstraní na vlastní náklad. 

XIII. Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

1. Pokud zhotovitel odevzdá dílo uvedené v čl. II. po termínu uvedeném v čl. IV. zaplatí smluvní pokutu 
ve výši 0,2 % ze smluvní ceny za každý započatý den prodlení. 

2. Pokud zhotovitel nezačne odstraňovat vady v době podle čl. XII. odst. 6, zaplatí smluvní pokutu ve výši 
5 000 Kč + DPH za každý započatý den prodlení. 

3. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve lhůtě dohodnuté podle čl. XII. odst. 7, zaplatí smluvní pokutu ve 
výši 5 000 Kč + DPH za každý započatý den prodlení. 

4. Pokud objednatel nedodrží lhůtu splatnosti faktur dle čl. VI. odst. 5, je povinen zaplatit úrok z prodlení 
0.015 % z nezaplacené částky za každý započatý den prodlení. 

5. Pokud objednatel nedodrží lhůtu odstranění vad dle čl. XI. odst. 1, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu 
ve výši 1 000 Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení. 

XIV. Vlastnické právo k předmětu díla 

1. Je-li předmětem díla věc určená jednotlivě, nabývá k ní vlastnické právo objednatel. To neplatí v 
případě, že zhotovitel zpracoval věc objednatele na jiném místě než u objednatele či na jeho pozemku 
nebo na pozemku, který objednatel opatřil, nebo že je hodnota díla stejná nebo vyšší než hodnota 
objednatelovy zpracované věci; tehdy nabývá vlastnické právo k předmětu díla zhotovitel. 
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2. Je-li předmětem díla věc určená podle druhu, nabývá k ní vlastnické právo zhotovitel. To neplatí v 
případě, že zhotovitel zhotovil věc u objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, který objednatel 
opatřil; tehdy nabývá vlastnické právo objednatel. 

3. Nabyl-li zhotovitel zpracováním vlastnické právo k věci a zmaří-li se dílo z důvodu, za nějž zhotovitel 
neodpovídá, nemá objednatel právo na náhradu za věc, kterou zhotoviteli předal k zpracování. Právo z 
bezdůvodného obohacení tím není dotčeno. 

4. Nabyl-li zhotovitel zpracováním vlastnické právo k věci a zmaří-li se dílo z d ůvodu, za nějž zhotovitel 
odpovídá, poskytne objednateli peněžitou náhradu za jeho zpracovanou věc, anebo mu vrátí věc téhož 
druhu. 

5. Nabyl-li objednatel zpracováním vlastnické právo k věci a zmaří-li se dílo z důvodu, za nějž zhotovitel 
odpovídá, může objednatel požadovat buď vydání věci vzniklé zpracováním, anebo tuto věc odmítnout a 
požadovat náhradu svých věcí použitých ke zpracování. 

6. Vydá-li zhotovitel objednateli věc vzniklou zpracováním, není tím dotčeno jeho právo z bezdůvodného 
obohacení. Odmítne-li objednatel věc vzniklou zpracováním, má vůči zhotoviteli právo na peněžitou 
náhradu za svoji zpracovanou věc, anebo na vrácení věci téhož druhu. 

7. Nabyl-li vlastnické právo k věci objednatel a zmaří-li se dílo z důvodu, za nějž zhotovitel neodpovídá, 
může objednatel požadovat jen vydání věci vzniklé zpracováním, nahradí však zhotoviteli cenu jeho věci 
použité ke zpracování. 

XV. Ostatní podmínky smlouvy 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla: 

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, projektovou 
dokumentací, příslušnými normami, obecnými právními předpisy, 

- upozorňovat na zjištěné nedostatky, 
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele 
není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví, nebo 
hrozí-li jiné vážné škody. 

2. Zhotovitel nese do předání předmětu smlouvy objednateli veškerou odpovědnost za škodu na 
realizovaném díle, materiálu, zařízení, jiných věcech určených do objektu nebo k jeho výstavbě 
zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. 

3. Objednatel připouští změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval ve 
výběrovém řízení kvalifikaci, pouze ve výjimečných případech na základě předchozího odůvodněného 
oznámení objednateli, který musí tuto změnu odsouhlasit. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci 
minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení na výběr zhotovitele. 

4. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 
smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu a nepoužijí tyto informace 
ani pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, a to i v období po předání a převzetí díla. 

5. Zhotovitel se zavazuje ktomu, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem (vč. pracovníků 
zhotovitele) třetí osobě, a to minimálně v hodnotě ceny za dílo. Tato pojistná smlouva musí být platná 
po celou dobu trvání této smlouvy. V případě zániku této pojistné smlouvy je zhotovitel povinen 
neprodleně o této skutečnosti informovat objednatele a uzavřít novou pojistnou smlouvu ve stejném 
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rozsahu. Zhotovitel je povinen předložit před podpisem této smlouvy tuto pojistnou smlouvu objednateli 
v prosté kopii. 

6. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat 
obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími 
podklady objednatele, pokyny objednatele, resp. jeho zástupci pro věci technické, zápisy a dohodami 
oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní 
správy. 

7. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci 
s objednatelem zavazuje poskytnout min. do konce r. 2028 kontrolním orgánům požadované informace 
jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu (díla), podat informace a umožnit vstup do svého 
sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem (dílem) nebo jeho realizací, je 
povinen vytvořit kontrolním orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci díla 
(projektu) a poskytnou při provádění kontroly součinnost. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu 
své účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem (dílem). 
Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění 
kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace. 
Kontrolními orgány se rozumí zaměstnanci nebo zmocněnci pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, 
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu 
finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy), jakož i dalšími orgány oprávněnými 
k výkonu kontroly (např. stavební dozor). Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn 
provést u projektu (díla) nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit. 
Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla vč. účetních dokladů 
min. do konce roku 2028. Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv 
doplňující informace související s realizací projektu (díla) a to ve lhůtě stanovené objednatelem. 

8. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech svých poddodavatelů včetně 
jejich podílu na akci a na vyžádání jej před zahájením prací a dále i kdykoli v průběhu realizace zakázky 
předložit objednateli. 

9. Objednatel si vyhrazuje právo od této smlouvy jednostranně odstoupit z důvodu nezajištění 
finančních prostředků nebo z důvodu, že mu nebude poskytnuta finanční dotace z příslušného dotačního 
programu či mu bude tato dotace krácena. V tomto případě smluvní strany provedou inventuru a 
vyúčtování dosud provedených prací na díle nebo již vyrobených a dodaných částí stavby s tím, že 
zhotovitel nebude uplatňovat žádné jiné sankce a škodu. 

10. V případě, že objednateli bude ze strany poskytovatele dotace krácena přiznaná dotace a/nebo bude 
udělena sankce z důvodu pochybení prokazatelně na straně zhotovitele, zavazuje se zhotovitel k úhradě 
smluvní pokuty ve výši rovnající se výši udělené sankce resp. ve výši, o kterou došio ke snížení pinění ze 
strany poskytovatele dotace vůči objednateli, pokud se obě strany nedohodnou jinak. 

XVI. Ostatní ustanovení 

1. Zhotovitel si je vědom, že materiály a výrobky, které mohly být jmenovitě uvedené v zadávací resp. 
projektové dokumentaci a soupisu prací, nejsou závazné, ale jsou reprezentanty určeného kvalitativního 
standardu. Pokud zadávací dokumentace, projektová dokumentace či soupisy obsahují požadavky na 
určité obchodní názvy materiálů a výrobků nebo odkazy na obchodní názvy firem nebo označení 
původu, jde o vymezení kvalitativního standardu. Zhotovitel si je vědom, že objednatel umožňuje použití 
i jiných, kvalitativně a technicky vhodných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen 
nebo bude mít lepší parametry. 
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2. Dílo je spolufinancováno z Integrovaného regionálního operačního programu 

XVII. Vyšší moc 

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé a ani nemohou být 
ovlivněny smluvními stranami - např. živelné pohromy, stávky, které by podstatně zasáhly do předmětu 
plnění atd. 

2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným do měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se 
bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravy u smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a 
době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od 
smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení. 

XVIII. Odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své 
smluvní povinnosti, a dále v případech, kdy tak stanoví tato smlouva. Podstatným porušením této 
smlouvy se ze strany zhotovitele rozumí zejména, nesplnění smluvních termínů, vyhlášení konkurzu na 
zhotovitele či zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem. Zhotoviteli budou uhrazeny účelně 
vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi. Zhotoviteli nebudou hrazeny 
náklady spojené s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů 
vynaložených na dokončení celého díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení 
díla. 

2. Odstoupení od smlouvy oznámí objednatel bez zbytečného odkladu zhotoviteli poté, kdy se 
o důvodu pro odstoupení dozvěděl. 

3. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy. Odstoupení 
od smlouvy se netýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi 
smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které dle této smlouvy či vzhledem ke 
své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

XIX. Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručen druhé 
smluvní straně. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, 
řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila. 

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou platné jen, 
budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině a 
budou-li platné dle odpovídajících právních předpisů. 

3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned 
bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu 
smlouvy. 

4. V případě, že některé ustanovení smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či 
nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno, zůstávají ostatní ustanovení 
smlouvy v platnosti a účinnosti pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo 
z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy. Smluvní 
strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení smlouvy ustanovením 
jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a smlouvě jako celku. 
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5. Právní vztahy smlouvou výslovně neupravené se řídí obecně závaznými předpisy, zejména příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

6. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou smluvní stranu. 

7. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

8. Tato smlouva o dílo byla schválena zastupitelstvem obce dne ^ '7 číslo usnesení _ 
nadpoloviční většinou hlasů členů zastupitelstva obce, a to na základě řádně vyhlášené a vyhodnocené 
veřejné soutěže. 

XX. Přílohy k této smlouvě 

Příloha č. 1 - Podrobný položkový rozpočet celého předmětu díla 

V Českém Rudolci, dne 

zhotovitel 

OBEC ČESKÝ 
378 83 

IČ: 002 46 441, 
Sparkasse, č.ú. 

starosta 

Rudolec 

objednatel 

IC: 281477 58 

V Dačicích 

\ '"•V -v 

Ing. Luboš Vávrů 

Key stav group s.r.o. 
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Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem 

1 Zemní práce HSV 18 378,80 

2 Základy,zvláštní zakládání HSV 2 760,00 

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 106 459,50 

4 Vodorovné konstrukce HSV 93 831,00 

5 Komunikace HSV 62 350,00 

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 150 202,00 

62 Úpravy povrchů vnější HSV 348 082,00 

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 116 772,00 

64 Výplně otvorů HSV 58 410,00 

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 19 271,00 

94 Lešení a stavební výtahy HSV 50 776,00 

96 Bourání konstrukcí HSV 67 613,00 

97 Prorážení otvorů HSV 137 104,00 

99 Staveništní přesun hmot HSV 38 047,00 

711 Izolace proti vodě PSV 61 323,00 

713 izolace tepeiné PSV 59 094,00 

721 ZTI -voda,kanalizace PSV 365 337,00 

728 Vzduchotechnika PSV 246 610,00 

764 Konstrukce klempířské PSV 11 733,00 

766 Konstrukce truhlářské PSV 204 439,00 

767 Konstrukce zámečnické PSV 114 529,00 

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 18 872,00 

776 Podlahy povlakové PSV 52 721,00 

781 Obklady keramické PSV 39 227,00 

783 Nátěry PSV 3 530,00 

784 Malby PSV 16 176,00 

M21 Elektromontáže MON 217 257,00 

VN Vedlejší náklady VN 12 500,00 
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Cena celkem 2 693 404,30 
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY 
Kód: 2018-004 

Stavba: Přestavba bývalé ZŠ v Markvarci na byty pro sociální bydlení 

JKSO: 
Místo: 

CC-CZ: 
Datum: 21.03.2019 

Objednatel: 

Zhotovitel: 
Key stav group s.r.o.Antonínská 15/11 38001 Dačice 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

28147758 
CZ 28147758 

Náklady z rozpočtů 
Ostatní náklady ze souhrnného listu 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snižená 

Cena s DPH 

21,00% 

15,00% 
ze 

ze 

0,00 
365 336,69 

CZK 

365 336,69 
0,00 

365 336,69 

0,00 
54 800,50 

420 137,19 

Projektant 

Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel 

Datum a podpis: ' ^ 1 Razítko 

Zpracovatel 

Datum a podpis: R< Zítko 

Zhotovitel \ 
:-'A" stav grouj S.V'O. 

IV r\, * —7.,wi at 
\ 3SU0t_ Oňčfíi 

C: \ATUi l̂ -BTCTCZ-28y.7758 

Datum a podpis: W 1 Razítko 
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Kód: 

Stavba: 

Místo: 

Objednatel: 
Zhotovitel: 

Kód 

REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY 
2018-004 

Přestavba bývalé ZŠ v Markvarci na byty pro sociální bydlení 

Key stav group s.r.o.Antonínská 15/11 38001 Dačice 

Objekt 

2018-
004-ZTI 

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 

Ostatní náklady 

Vyplň vlastní 

Vyplň vlastní 

Vyplň vlastní 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DP H [CZK] 

1) Náklady z rozpočtů 

Zdravotně technické instalace 

365 336,69 

365 336,69 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

420 137,19 

420 137,19 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 365 336,69 420 137,19 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: Přestavba bývalé ZŠ v Markvarci na byty pro sociální bydlení 

Objekt: 2018-004-ZTI - Zdravotně technické instalace 

JKSO: 
Místo: 

CC-CZ: 
Datum: 21.03.2019 

Objednatel: IČ: 
DIČ: 

Zhotovitel: 
Key stav group s.r.o.Antonínská 15/11 38001 Dačice 

IČ: 
DIČ: 

28147758 
CZ 28147758 

Projektant: IČ: 
DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 
DIČ: 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady 

365 336,69 
0,00 

Cena bez DPH 365 336,69 

DPH z ákladní 21,00% ze 0,00 
snížená 15,00% ze 365 336,69 

0,00 
54 800,50 

Cena s DPH v CZK 420 137,19 



REKAPITULACE ROZPOČTU 

Objekt: 2018-004-ZTI - Zdravotně technické instalace 

Místo: Datum: 21.03.2019 

Objednatel: Projektant: 
Zhotovitel: Key stav group s.r.o.Antonínská 15/11 38001 Dač Zpracovatel: 

Kód - Popis Cena celkem [CZK] 

1) Náklady z rozpočtu 365 336,69 

HSV - Práce a dodávky HSV 96 674,00 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 76 280,00 

8 - Trubní vedení 20 394,00 

PSV - Práce a dodávky PSV 268 661,69 

721 - Zdravotechnika • vnitřní kanalizace 65 675,35 

722 - Z dravotechnika - vnitřní vodovod 83 914,95 

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 91 889,48 

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 22 963,58 

732 - Ú střední vytápění - s trojovny 4 218,33 

VP - Vícepráce 1 ?00 

2) Ostatní náklady 0,00 

Zařízení staveniště 0,00 

Projektové práce 0,00 

Územní vlivy 0,00 

Provozní vlivy 0,00 

Jiné VRN 0,00 

Kompletační činnost 0,00 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 365 336,69 
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ROZPOČET 

Stavba: 

Objekt: 

Místo: 

Objednatel: 
Zhotovitel: 

Přestavba bývalé ZŠ v Markvarci na byty pro sociální bydlení 

2018-004-ZTI - Zdravotně technické instalace 

Datum: 

Projektant: 
Key stav group s.r.o.Antonínská 15/11 38001 Dač Zpracovatel: 

21.03.2019 

PČ Typ Kód 

Náklady z rozpočtu 

HSV - Práce a dodávky HSV 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

365 336,69 

96 674,00 

76 280,00 

1 K 382413113 
Osazení jímky z PP na obetonování objemu 
3000 l pro usazení do terénu kus 1,000 1 050,00 1 050,00 

2 M 56241090 

Kontejnerová ČOV z polypropylenu, 
samonosná, domovní, 2-6 osob, komplet vč. 
dávkovaciho zař. pro srážení fosforu, 
zprovoznění a dopravy + specifikace ČOV viz. 
tech. zpráva PD a územní souhlas čj. 
OŽP/17091-18, dne 12.7.2018 MÚ Dačice, 
Odbor živ. prostředí 

kus 1,000 42 100,00 42 100,00 

3 K 382413115 
Osazení jímky z PP na obetonování objemu 
6000 l pro usazení do terénu kus 1,000 1 010,00 1 010,00 

4 M 56230015 
jímka plastová na vyvážení podzemní k 
akumulaci splašků objem 6m3, uzamykatelný 
poklop s pan tem a madlem včetně dopravy 

kus 1,000 32 120,00 32 120,00 

8 - T rubní vedení 20 394,00 

5 K 871263121 
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 
gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 
% DN 110 

m 4,000 55,00 220,00 

6 M 28611113 trubka kanalizační PVC DN 110x1000 mm m 4,000 105,00 420,00 

7 K 871313121 
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněn é 
gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 
% DN 160 

m 9,000 115,00 1 035,00 

8 M 28611131 trubka kanalizační PVC DN 1 60x1000 mm m 9,000 282,00 2 538,00 

9 K 871353121 
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 
gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 
% DN 200 

m 2,000 122,00 244,00 

10 M 28611136 trubka kanalizační PVC DN 200x1000 mm m 2,000 330,00 660,00 

11 K 87726522R 
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo 
z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 40 kus 1,000 75,00 75,00 

12 M 28615622 odbočka kanalizační HTEA úhel 45' DN 40/40 kus 1,000 30,00 30,00 

13 K 87726522R2 
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo 
z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 50 kus 1,000 75,00 75,00 

14 M 28615550 odbočka HTEA úhel 45° DN 50/40 kus 1,000 30,00 30,00 

15 K 87726522R1 
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo 
z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 75 kus 5,000 165,00 825,00 

16 M 28615551 odbočka HTEA úhel 45° DN 75/40 kus 2,000 45,00 90,00 

17 M 2861555R odbočka HTEA úhel 45° DN 75/50 kus 3,000 45,00 135,00 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

18 K 877265221 
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo 
z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 
100 

kus 5.000 256,00 1 280,00 

19 M 28615566 odbočka HTEA úhel 45° DN 110/50 kus 2,000 63,00 126,00 

20 

21 

M 

K 

28611387 

877315221 

odbočka kanalizační PVC s hrd lem 
100/100/45° 

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo 
z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 
150 

kus 

kus 

3,000 

7,000 

105,00 

304,00 

315,00 

2 128,00 

22 M 28611390 
odbočka kanalizační plastová s hrd lem KG 
150/110/45' kus 7,000 175,00 1 225,00 

23 K 892271111 
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 
125 m 4,000 12,00 48,00 

24 K 892351111 
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 
200 m 11,000 17,00 187,00 

25 K 894812202 
Revizní a čisticí šachta z PP šachtové dno DN 
425/150 průtočné 30°,60" ,90° kus 1,000 2 995,00 2 995,00 

26 K 894812231 
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 ša chtová 
roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 
mm 

kus 1,000 1 684,00 1 684,00 

27 K 894812249 
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP 
DN 425 za u říznuti šachtové roury kus 1,000 69,00 69,00 

28 K 894812261 
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 p oklop 
litinový s teleskopickou rourou pro zatížení 3 t kus 1,000 3 960,00 3 960,00 

PSV - Práce a dodávky PSV 268 661,69 

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 65 675,35 

29 K 721110963 Potrubí kameninové propojeni potrubí DN 150 kus 3,000 660,00 1 980,00 

30 K 721110964 Potrubí kameninové propojení potrubí DN 200 kus 1,000 1 450,00 1 450,00 

31 K 721173401 Potrubi kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 m 9,000 275,00 2 475,00 

32 K 721173403 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 m 40,000 405,00 16 200,00 

33 K 721173404 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200 m 10,000 580,00 5 800,00 

34 K 721174004 Potrubí kanalizační z PP svodné DN 70 m 25,000 380,00 9 500,00 

35 K 721174005 Potrubí kanalizační z PP svodné DN 100 m 4,000 462,00 1 848,00 

36 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 22,000 302,00 6 644,00 

37 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 14,000 340,00 4 760,00 

38 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP př ipojovací DN 100 m 2,000 495,00 990,00 

39 K 721174062 Potrubi kanalizační z PP vě trací DN 75 m 16,000 203,00 3 248,00 

40 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 10,000 51,00 510,00 

41 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 6,000 59,00 354,00 

42 K 721194109 
Vyvedeni a upevnění odpadních výpustek DN 
100 kus 3,000 102,00 306,00 

43 K 721226512 
Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a 
odkap pojistného ventilu DN 50 kus 7,000 440,00 3 080,00 

44 K 721273152 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75 kus 1,000 765,00 765,00 

45 K 721274103 Čistící kus DN 150 kus 2,000 675,00 1 350,00 

46 M 28611610 čistící kus kanalizační PVC DN 200 kus 1,000 1 621,00 1 621,00 

47 K 721290111 
Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do 
DN 125 m 92,000 15,00 1 380,00 
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48 K 721290112 
Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do 
DN 200 m 50,000 25,00 1 250,00 

49 K 998721101 
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 6 m t 0,321 512,00 164,35 

722 - Zdravotechnika - v nitřní vodovod 83 914,95 

50 K 722170944 
Oprava potrubí PE spojka Gebo Bl nátrubkové G 
1 - napojení na stávající PE potrubí kus 1,000 333,00 333,00 

51 K 722171935 
Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D 
do 40 mm - napojení na stávající PE potrubí kus 1,000 135,00 135,00 

52 K 722174022 
Potrubí vodovodní plastové PPR svar p olyfuze 
PN 20 D 20 x 3,4 mm m 57,000 254,00 14 478,00 

53 K 722174023 
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 
PN 20 D 25 x 4,2 mm m 83,000 318,00 26 394,00 

54 K 722174062 
Potrubí vodovodní plastové křížení PPR svar 
polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm kus 8,000 174,00 1 392,00 

55 K 722174063 
Potrubí vodovodní plastové křížení PPR svar 
polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm kus 3,000 215,00 645,00 

56 K 722181231 
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN 
do 22 mm 

m 57,000 52,00 2 964,00 

57 K 722181232 
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN 
do 45 mm 

m 61,000 77,00 4 697,00 

58 K 722181242 
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN 
do 45 mm 

m 22,000 94,00 2 068,00 

59 K 722220152 
Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x 
G 1/2 kus 24,000 130,00 3 120,00 

60 K 722229101 
Montáž vodovodních armatur s jedním závitem 
G 1 /2 ostatní typ kus 15,000 56,00 840,00 

61 M 
150047850500000 
013 

Ventil rohový La torre - v entil roh s filtrem, 
1/2"x3/8" chrom KS 15,000 94,00 1 410,00 

62 K 722230102 Ventil přímý G 3/4 se dvěma závity kus 4,000 382,00 1 528,00 

63 K 722230113 Ventil přímý G 1 s odvodněním a dvěma závity kus 1,000 588,00 588,00 

64 K 722231073 
Ventil zpětný mosazný G 3 /4 PN 10 do 110°C se 
dvěma závity kus 2,000 245,00 490,00 

65 K 722262301 
Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 
40°C G 1 x 105 mm Qn 2,5 m3/h kus 3,000 2 196,00 6 588,00 

66 K 722270102 Sestava vodoměrová závitová G 1 soub 3,000 2 350,00 7 050,00 

67 K 722290226 
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí 
závitového do DN 50 m 140,000 33,00 4 620,00 

68 K 722290234 
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do 
DN 80 m 140,000 32,00 4 480,00 

69 K 998722101 
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v 
objektech v do 6 m t 0,197 482,00 94,95 

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 91 889,48 

70 K 725112022 
Klozet keramický závěsný na nosné stěny s 
hlubokým splachováním odpad vodorovný 

soub 
or 

3,000 3 950,00 11 850,00 

71 K 725211603 
Umyvadlo keramické připevněné na stěnu 
šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm 

soub 
or 3,000 990,00 2 970,00 

72 K 725229102 Montáž vany se zápachovou uzávěrkou ocelové soub 
or 

2,000 1 980,00 3 960,00 

73 M 55220504 vana plechová smaltovaná bílá 1800x800mm kus 2,000 5 940,00 11 880,00 

74 K 725241532 
Vanička sprchová ocelová smaltovaná 
čtvrtkruhová 900x900 mm 

soub 
or 1,000 4 650,00 4 650,00 

75 K 725245192 
Zástěna sprchová plast zásuvná čtyřdílná se 
dvěma posuvnými díly do výšky 2000 mm a šířky 
900 mm čtvrtkruh 

soub 
or 

1,000 8 540,00 8 540,00 

76 K 725319111 Montáž dřezu ostatních typů soub 3,000 490,00 1 470,00 
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77 M 55231082 
dřez nerez s odkládací ploškou vestavný matný 
560 x 480mm 

kus 3,000 1 540,00 4 620,00 

78 K 725531101 
Elektrický ohřívač zásobníkový přepadový 
beztlakový 5 l / 2 kW 

soub 
or 

1,000 3 120,00 3 120,00 

79 K 725532120 
Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační 
závěsný svislý 125 l / 2 kW 

soub 
or 

3,000 9 850,00 29 550,00 

80 K 725535211 Ventil pojistný G 1 / 2 kus 1,000 514,00 514,00 

81 K 725829111 Montáž baterie stojánkové dřezové G 1 / 2 kus 3,000 170,00 510,00 

82 M 55143974 
baterie dřezová páková stojánková s otáčivým 
ústím 

kus 3,000 550,00 1 650,00 

83 K 725829131 
Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1 /2 
ostatní typ kus 3,000 120,00 360,00 

84 M 55144048 baterie umyvadlová páková otočná kus 3,000 550,00 1 650,00 

85 K 725839101 
Montáž baterie vanové nástěnné G 1 !2 ostatní 
typ 

soub 
or 

2,000 210,00 420,00 

86 Ai 55144943 
baterie vanová páková nástěnná bez 
příslušenství 

kus 2,000 645,00 1 290,00 

87 K 725849411 Montáž baterie sprchová nástěnné kus 1,000 315,00 315,00 

88 M 55145588 baterie sprchová nástěnná bez příslušenství kus 1,000 550,00 550,00 

89 M 55190004 sprchová hadice ohebná 1,5 m m 3,000 140,00 420,00 

90 M 55191278 sprchová růžice kus 3,000 77,00 231,00 

91 M 55128106 sprchová tyč s posuvným jezdcem kus 3,000 315,00 945,00 

92 K 725980122 Dvířka 15/20 kus 2,000 80,00 160,00 

93 K 998725101 
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 6 m t 0,464 570,00 264,48 

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 22 963,58 

94 K 726111031 
Instalační předstěna - kl ozet s ovládáním 
zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné 
kce 

soub 
or 

3,000 7 650,00 22 950,00 

95 K 998726111 
Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty 
v objektech v do 6 m t 0,028 485,00 13,58 

732 - Ústřední vytápění - strojovny 4 218,33 

96 K 732331611 
Nádoba tlaková expanzní pro boiler závitové 
připojení PN 0,6 o objemu 5 l 

soub 
or 

3,000 1 400,00 4 200,00 

97 K 998732101 
Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech 
v do 6 m 

t 0,013 1 410,00 18,33 

VP - Vícepráce 1,00 

K Pomocné práce pol 1,000 1,00 1,00 
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