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[image: image1.jpg]SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE
příspěvková organizace
 Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Líštná

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016/01/035
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

1.
Sociální služby města Třince, příspěvková organizace 

adresa:
Habrová 302, 739 61 Třinec - Dolní Líštná

zastoupeno
Mgr. Pavel Pezda, ředitel SSMT

jednání ve věcech:

a) smluvních: 

Mgr. Pavel Pezda, ředitel SSMT
b) technických:
Mgr. Pavel Pezda, ředitel SSMT




Bc. Lukáš Pydych, ved. správy budov a údržby SSMT


Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic


Bc. Alexandra Lipowská, vedoucí oddělení výstavby


Daniel Heczko, referent odboru investic
c) reklamací: 

Mgr. Pavel Pezda, ředitel SSMT


Bc. Lukáš Pydych, ved. správy budov a údržby SSMT
telefon: 

558 993 711








e-mail: 
ssmt@ssmt.cz


     





IČ:
006 00 954





bankovní spojení:
xx


číslo účtu:
xx






(dále jen objednatel) 



a

2.
DIRIGERE servis s. r. o.





zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 56751 


zastoupena: 
Ing. Andrea Frydová, jednatel


jednání ve věcech:


technických – stavbyvedoucí: Jiří Labuda, mob. xx

reklamací: 
Jiří Labuda, mob. xx

se sídlem:
Hlubinská 917/20, 702 00  Moravská Ostrava




IČ:
018 23 108







DIČ:
CZ01823108




telefon:


     xx



e-mail: 


     info@dirigere.cz

bankovní spojení: 
     xx





č. účtu:   

     xx
(dále jen zhotovitel)
II. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1.
Mění se ustanovení bodu 3 stávající smlouvy a nahrazuje se ustanovením v novém znění: 



„Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 33 dnů od protokolárního předání staveniště. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky.“
III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1.
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

2.  
Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zašle správci registru smluv tento dodatek k uveřejnění. Tato povinnost se týká i všech dalších dodatků smlouvy uzavřených v budoucnosti. 
4.
O uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo č. 2016/01/035 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2016/2689 ze dne 5.12.2016.
za objednatele
                         
za zhotovitele

V Třinci dne 8.12.2016




V Ostravě dne 8.12.2016


………………………..





………………………………

Mgr. Pavel Pezda
Ing. Andrea Frydová 
ředitel
jednatel
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