SMLOUVA O DILO NA STAVEBNI PRACE

STATNI FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY

8 sfdi

Krajska sprava a adrzba silnic Stifedoceského kraje, prispévkova organizace

se sidlem: Zborovska 81/11, 150 21 Praha 5 - Smichov
ICO: 00066001
DIC: CZ00066001

jejimz jménem jedna Mgr. Zdengk Dvorak, MPA, feditel
¢. smlouvy:

déle jen ,,Objednatel” na strané jedné

a

PORR a.s.

se sidlem: Dubecska 3238/36, Strasnice, 100 00 Praha 10
1ICO: 43005560

DIC: CZ43005560

bankovni spojent: |

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném MS v Praze, oddil B, vlozka 1006

jejimz jménem jedna — zastoupen Ing Pavlem Hirschem, feditelem tseku Dopravnich a
inZenyrskych staveb PORR as., Oblast Cechy a Petrem Janulikem, vedoucim vyrobniho aseku
Dopravnich a inzenyrskych staveb PORR a.s., Oblast Cechy — oba spole¢né na zakladé plnych
moci

¢. smlouvy: 7 - 0260A/18
déle jen ,,Zhotovitel“ na stran€ druhé

(Objednatel a Zhotovitel spole¢né déle jen ,,smluvni strany*)

uzaviraji ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obfanského zakoniku (dale téz
»obtansky zakonik*), tuto

smlouvu o dilo
(déle jen ,,Smlouva*)

Clanek 1.
Piedmét Dila

1.1. Pfedmétem Smlouvy je provedeni a dokonéeni stavebnich praci ,II/101 Zlatd -
Slustice”, a to v nasledujicim rozsahu:

Souvisld udrzba usekl, propojujicich v roce 2018 opravené mezi obcemi Zlatd a
Slustice, ptevazné ve volné trase, ve Spatném technickém stavu spocivajici v odstranéni
poskozeného obrusu, vyrovnavee vozovky, obnové obrusné vrstvy z ACo 11tl. 50 mm,
obnova VDZ a DIO.
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Veikeré provedené prace budou dle platnsch norem CSN. TP (dale spolecné jen
»Dilo*)

Zavazné podklady pro plnéni Dila jsou vvmezeny dokumenty poskyvtnutymi v fizeni
piedchazejicim uzavieni Smlouvy (déle jen ,Zakazka* a ,Zavazna dokumentace®)
Zhotovitel prohlasuje. ze se pred podpisem Smlouvy se Zavaznou dokumentaci
seznamil, a tuto povazuje pro plnéni Dila za dostateénou a vvhovujici. Pokud dojde k
rozdilim mezi projektovou dokumentaci a soupisem pract, plati soupis praci. Zhotovitel
prehlasuje, ze je pln¢ seznamen s rozsahem apovahou Dila a sjeho mistmimi
podminkami a jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbyvtné
k provedeni Dila, Zhotovitel se zavazuje pouzivat podklady predane mu Objednatelem
pouze k provedeni Dila dle Smlouvy,

Pfedmét Dila bude realizovan pouze v piipadé dostatecného tinanéniho krvti.

Clanek 2.
Stavebni dozor, autersky dozor projektanta

Je-li to uCelné s ohledem na predmér Dila, Objednatel pred zahdjenim pinéni Dila wréi
osobu, ktera bude vvkonavat stavebni dozor, tj. zajisti vyvkon povinnosti stavebniho
dozoru ve smvslu pravnich predpisii, a bude v rozsahu udéleného zmoenéni opravnéna
zastupovat Objednatele ve véci plnéni Dila dle Smlouvy {dale jen ,,TDI*). O urceni
osoby TDI a rozsahu udélengho zmoenéni bude Zhotovitel Objednatelem pisemné
vyrozumen. V rozsahu udéleného zmocnéni je Zhotovitel povinen adresovat oznameni,
vvzyvy a dalsi Gkony tykajici se prav a povinnosti dle Smlouvy vedle Objednatele rovnéz
TDIL ¥V pravemoci TDI v3ak neni ménit Smlouvu nebo zbavit kieroukoli ze stran
povinnosti, zavazki nebo odpovédnosti vyplyvajict ze Smlowvy. Zhotovitel se zavazuje
TDI jakozto zastupce Objednatele respektovat.

Je-li to acelné s ohledem na predmeét Dila, Objednatel pred zahdjenim pInéni Dila zajisti
asobu, ktera bude vyvkonavat autorsky dozor projektanta ve smvslu pravnich piedpisti.
O osobé zajistujici autorsky dozor projektanta bude Zhotovitel Objednatelem pisemné
VVTOZUIMEN,

Zhotovitel, osoba s nim propojena, ani jeho poddodavatel podilejici se na plnéni
Smlcuvy nesmi v souvislosti s Dilem provadét vykon TDI dle odst. 2.1 Smlouvy, an
autorsky dozor projektanta dle odst. 2.2, Smlouvy. Pii poruseni zakazu dle véty prve je
Objednatel opravnén od Smlouvy odstoupit.

Clanek 3.
Stavenisté, stavebni denik
Objednatel poskyvtne Zhotoviteli za nc¢elem plnéni Smlouvy pravo vstupu a uzivani
staveniité  pro  pInéni Dila, vvmezeného v Zavazné dokumentact ({dale

Jen , Staveni§té*), a to formou protokolarniho predani Staveniste. Zhotovitel je povinen

pievzit Stavenisté na zaklade vvzvy Objednatele nebo TDI a to do 10-ti dnii od pisemné
vizvy Objednatele nebe SD. Pravo vstupu a uzivani Stavenidté nemusi nalezet
vvhradng Zhotoviteli. Objednatel je opravnén Zhotoviteli odepftit predani Staveniite,
pokud je Zhotovitel v prodleni s povinnosti piedlozit Objednatelt doklad o zavedeném
svstému zajidténi jakosti dle odst. 3.9. Smlouvv. V ptipade. Ze Zhotovitel tento doklad
neptedlozi ani v piimefeng dodateéng Thite stanoveng Objednatelem, je Objednatel
opravnén od Smlowvy odstoupit.

Zhotovitel edpovidd za veikerg prostory Staveniste, a to az do zavéretneho vvklhizeni
Stavenistg. Zhotovitel je povinen uzivat Stavenistd pouze v souladu se Smlouvou,
zajistit na vlastni naklady tadnou péci o Dilo a jeho ochranu po celou dobu jeho
provadéni jakoz 1 veSkervch véci a zafizeni. které na Stavenisté dopravil za uéelem
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provadeni Dila, a neumoznit pfistup na Staveniste nepovolanvm osobam. Povolanynu
osaobami je personal Zhotovitele uréeny pro plnéni Smlouvy, personal Objednatele,
TDI. autorsky dozor projektanta. dalsi osobv oznac¢ene Objednatelem, a dale zastupci
dotCenveh organii statni spravy.

Zhotovitel se zavazuje provest odstranéni veskerého zatizeni Stavemisté a jeho
zavérecné vvklizeni, veeme uvedeni do nalezitého stavu, a protokolarng je piedat
Objednateli do 10 dni od dokonéeni Dila nebo pfedCasného ukonceni Smlouvy.
V piipade dokongeni Dila je Zhotovitel povinen uvést Staveniste do pivadniho stavu,
s prihlédnutim k obvyklému pouziti a pozadavkim Objednatele.

Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Zavaznou dokumentaci ochranu
objektl na Stavenidti (vedeni inzenyrskych siti, stromy apod.). Zhotovitel je dale
povinen zajistit na vlastni naklady piipadné piipojky a dodavku a thradu viech médii
potifebnych k provadéni Dila. jakoz 1 zfidit na vlastni naklady nezbviné zatizeni
StaveniSte (kancelare, socidlni zazemi apod.). a umoznit jejich uzivani rovnéz
personalem Objednatele, TDI neba osobou vvkonavajict autorsky dozor projektanta,
Zhotovitel na  vlastni naklady  zajisti oznaCeni  Stavenisté logem Obyednatele
a Zhotovitele, a tw dle pokyvnu Objednatele. Komercni informacni tabule lze
na Stavenisti umistit pouze s pisemnym souhlasem Objednatele. Zhotovitel na viastni
naklady zajisti veSkeré znaceni a smérové tabule na Staveni$ti a piistupovych
komunikacich vyvzadované pravinimi predpisy. Zhotovitel ziska veskerd povoleni, ktera
mohou byt vyvzadovana orzany statni spravy k pouzivani pristupovych komunikaci.
JStavebni denik” je dokument, jehoz nalezitosti stanovi platné a uginné pravni piedpisy.

Zhotovitel je povinen vést ode dne predani Staveniste stavebni denik, do kterého

je povinen zapisovat veskeré skuteénosti rozhodné pro plnéni Smlouvy, zejména nikoh

viak vvluéné adaje o casovém postupu praci a jejich jakosti, divody odchylek
provadénych praci od projektoveé dokumentace pro provadeni stavby, o provedenych
zkouskach a daldi Odaje potiebng k posouzeni praci Objednatelem, a to zplisobem
avrozsahu stanovenym pravinimi piedpisv. Zapisy do stavebniho deniku budou
provedeny formou dennich zaznamui, podepsany ¢h osobou, jez prislusny zapis ucinila.
Zhotovitel je povinen zajistit pristupnost stavebniho deniku na Stavenisti kazdy den
v priibéhu provadéni Dila. Zapisv do stavebniho deniku je opravnén ¢init Kromé
Zhotovitele, Objednatele a zdstupcli organu statni spravy, rovnéz TDI a osoba
provadéjici autorsky dozor projektanta. Zapisem do stavebniho deniku vak nedochazi
ke zmeéné Smlouvy ani ke zmeéné Zavazne dokumentace. Zhotovitel je povinen
protokolarné piedat stavebni denik Objednateli nejpozdei do 3 dnli po ukonceni jeho
vedeni.

Clanek 4.
Doba a misto plnéni

Zhotovitel je povinen zahdjit stavebni prace do 10 dnil od pievzeti Stavenisté a Dilo
dokontit a predat Objednateli do 4 tydnii od predani Staveniste Zhotovitel.

V piipadé nevhodnych klimatickveh podminek lze provadéni stavebnich praci prerusit
(zimni prestavka v terminuod 1. 11.do 31, 3.). O zimni piestavee rozhoduje objednatel
na navrh zhotovitele piipadne i bez navrhu. O pocatku zimni piestavky bude proveden
pisemny protokol, do kterého budou uvedeny divody, pro¢ byly prace preruseny. V
pripadé piiznivych klimatickveh podminek lze po dohodé smluvnich stran zimmi
piestavku zkratit & upravit. O zkraceni &i Opravé zimmi prestavky rozhoduje objednatel
na navrh zhotovitele pripadné i bez navrhu. O ukonéeni zimni piestavky bude proveden
pisemny protokol.
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Odpovidajici prodlouzeni terminu provadéni Dila, jakoZz i jednotlivyeh dil¢ich terminti,

je ve smyslu § 100 odst. 1 zakona ¢ 134/2016 Sb., o zadavani vefejnveh zakazek, ve

Znéni pozdegjsich piedpist (dale jen .Zakon o ZVZ*), dile mozné pouze v plipadé, ze:
na Stavenisti se v pribéhu provadeéni Dila vyvskyvtnou pifrodni fyzické podminky,
piekazky nebo znecidtyjici latky ¢ nalezv objektll archeologickeého zaymu,
Zhotovitel tuto skuteCnost ani s vwnaloZenim veskeré odborné péce objektiving
nemehl predvidat a tato skuteénost zphsobi objektivini nemoznost provést Dilo ve
stanovenyeh terminech,  Posouzeni splnéni téchto podminek bude provedeno
Objednatelem po piipadném projednani s TDI: nebo

Objednatel bude pozadovat dodatecne zkousky, které budou mit vliv na stanoveng
terminy, a které: (1) nenavazuji na predchozi neuspésne zkousky nebo zjisteéni
Objednatele. nebo (ii) neprokazou. Zze nékrere zafizen{, materialv nebo prace na Dile
jsou zavadné nebo jinak neodpovidaji Smlouve: nebo

Objednatel bude v prodleni se souginnosti pfi realizact piejimacich zkousek (pokud
jsou Smlouvou vvzadovanyy, a to po dobu del3{ 10 dn,

Dojde k nepredvidanému prodleni pri projednavani dopravng inzenvrskych opatieni
z divodt nikoliv na strangé Zhotovitele a fato skute¢nost zpisobi objektivni
nemoznost provést Dilo ve stanovenveh terminech,

Narodni pamatkovy lstav, Policie CR &i jiny opravnény organ uplatni dodatedné
pozadavky a tato skuteénost zplisobi objektivii nemoZznost provést Dilo ve
stanevenych terminech.

Pokud bude provadeni Dila pieruseno z divodi vvluéné na strang Objednatele (napi.
dle odst. 13.1. Smlouvy), md Zhotovitel pravo na odpovidajici prodlouzeni terminu
provadéni Dila, jakoz i jednotlivyeh dilgich termind. Obnoveni provadéni Dila bude
Zhotovitell ulozeno pisemnym piikazen.
Zhotovitel neni opravnén jednostranné prerusit provadéni Dila.
Mistem plnéni Smlouvy jsou v Zavazné dokumentaci vvmezené <asti pozemkii,
piipadng ostatni prostor Stavenisté. Mistem predani pisemnyveh vystupli dle Smlouvy
je sidlo Objednatele, nebude-li smluvnimi stranami v konkrétnim pfipadé sjednano
Jinak,
Clanek 5.
Prava a povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel je povinen plnit Dile v souladu se Smlouvouw, s pravnimn piedpisy
(v¢ pledpisli  pracovnepravnich,  bezpednestnich,  hvgienickyeh,  pozarmich,
zajist'ujicich ochranu zivotniho prostiedi a upravujicich zakaz vvkonu nelegalni prace),
s relevantnimi technickymi a kvalitativinimi normami, platnvmi mternimi piedpisy
Objednatele a s piikazy Objednatele. Zhotovitel je povinen provest Dilo s nalezitou
adbornou péci a chranit opravnéné zajmyv Objednatele. Zhotovitel je povinen bez
zbvtetneho odkladu upozorit Objednatele na nevhodnost jeho pitkazu. jinak odpovida
za pipadnou Skodu zpiisobenou jeho dodrzenim,

Zhotovitel provede Dile na svij naklad. na své nebezpedi, viastnim jiménem a na vlastni
adpovédnost, Zhotovitel poskyvine veskerd zatizeni, personal, vvbaveni, véci a sluzhy
nezbviné pro provedeni Dila. Zhotovitel je odpoveédny za vyivéeni Stavemste.
Zhotovitel nese rovnéz veskeré naklady na piirodni materialy ziskan€ mimo Staveniité.
Odkup nadbvteéného materialu vvteZeného na Stavenistt se itdi interninu predpisy
Objednatele (aktudlng platnyim predpisem je Smérnice R-Sm-16-02 ze dne 15.4.2015)
Zhotovitel se timto zavazuje pfi respektovani pravnich predpisii materidl vvtézeny na
Stavenisti (majetek Stiedoceského kraje) od Objednatele odkoupit, a to ve skuteéné
vvtézenem mnozstvi. Kupni cena za vivtézeny material se bude rovnat soucinu skutecné
vivtézengho mnozstyvi jednatlivyeh materiala a jejich prisludng jednotkoveé ceng uvedene
v Priloze ¢ 2 Smlouvy, Zhotovitel se timto zavazuje ulradit faktury vystavene
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Objednatelem na kupni cenu vvtezeného materialu ve [hiite splatnosti 30 dni ode dne

Jejich vvstaveni. Zhotovitel se timto zaroven zavazuje uhradit naklady na piepravu

tohoto materialu z mista vvtézeni (Stavenidt®) na misto jeho daliho zpracovani /
ulozeni. Zhotovitel dale bere na védomi. ze v pribehu realizace Dila mohou vzmkat
odpady, jejichz plvedcem bude Zhotovitel, resp. jeho poddodavatele. Zhotovitel se
zavazuje zajistit a monitorovat, ze s t€mito odpady bude nakladano v souladu s plamynu
pravnimi piedpisy.

Piipadny postih ze strany organt statni spravy za nedodrzeni zavaznvch piedpisii
pii provadéni Dila jde vzdy plngé k tizi Zhotovitele. V piipadé udéleni pokuty
Objednateli je Zhotovitel povinen tuto pokutu a nakladv tizeni neprodlené uhradit
Objednateli,

Zhotovitel se zavazuje, Ze nejpozdéjl pied predanim Staveniite die odst. 3.1, Smlouvy
piedlozi Objednateli doklad o zavedeném svstému zajstent jakosti ve smvslu
Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemnich komuntkaci, uvetepnéngého na
www pipk.cz, Zhotovitel se dale zavazuje. ze v ramci provadéni Dila pouzije pouze
material a vvrobky v jakosmi tfidé dle pozadavki Objednatele a nepouzije zadnv
nebezpecny nebo neschvaleny material nebo vvrobky.

Zhotovitel se zavazuje postupovat pfi plnéni Dila tak, aby nedochazelo k uzavirkam
nebo objizdkam  Staveniste  €i souvisejicich pozemnich komunikaci nad rozsah
nezbving nutny pro pluéni Dila, ani k nadmérnému dotéeni prav vlastnik( a uzivatelu
sousedicich pozemki. Vesker¢ Zhotovitelem planované uzavirky nebo obyizdky,
vE dobv jejich trvani, podléhaji predchozimu pisemnému schvaleni Objednatele.
Nebude-li takovy souhlas Objednatele vvzadan, ¢i budou-li Zhotovitelem podstatné
porusena pravidla Objednatelem schvaleného omezeni, je Objednatel opravnén
od Smlouvy odstoupit. Tim neni dotéena povinnost Zhotovitele zajistit rovnéz vyvdani
piislusného rozhodnuti silniéniho spravnihe Ufadu o povoleni uzavirky nebo objizd’ky.
Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv piipadné negativni dopady provadéni
Dila véetné toho, ze bude vzdv s dostateénym Casovvim piedstihem informovat
Objednatele o mozmvch dopadech v pribéhu provadéni Dila. Zhotovitel se rovnéz
zavazuje koordinovat v rozumng pozadovatelng mite provadéni praci na Dile tak, aby
nedoslo k napf. ..omezeni silni¢niho provozu nad nezbveng nutny rozsah.

Pokud v diisledku pInéni predimétu Dila dojde k nutnému zasahu do majetku tieti osoby
(napi. vedeni kabeli na mostech), neni nakladani s timto majetkem a piipadné
provedeni pielozky pledimétem Dila dle této Smlouvy. Ochranu tohoto majetku
prejedna s viastnikem Objednatel. Zhotovitel je povinen ucinit vie k tomu, aby nedoslo
k poskozeni &1 zniceni majetku tieti osoby a poskytnout Objeduateli a vlastikovi tohoto
majetku soudinnost potfebnou k ochrané ¢i premisténi tohoto majetku dle pokyvni
Objednatele.

Zhotovitel odpovida za pfimétenost. stabilitu a bezpeénost viech praci na Stavemsti
aveskerveh metod Dila. Zhotovitel je pied zahdjenim plnéni Dila povinen predlozit
Objednateli k pisemnemu schyvaleni popis opatieni a metod, které Zhotovitel navrhuje
prijmout pro plnéni Dila. Jakakoli zména Objednatelem jiz schvaleného popisu opatieni
a metod je mozna jen na zakladé dalsiho pisemnéhoe schvaleni Objednatele.

Zhotovitel je pfed zahajenim plnéni Dila povinen piedlozit Objednateli k pisemnému
schvaleni podrobny harmonogram praci. ktery bude odpovidat Smlouve a jejim
priloham a obsahovat zejména tdaje o (i) Casovem planu plneéni Dila, v&. piipadnych
tazi, (i1) planovanych doddvkach zafizeni a materidlu na Stavenisté, (i) planovanych
prohlidkach a zkouskach a (iv) ptedpokladaném poétu  personalu  Zhotovitele
vjednotlivyeh  Kategeoriich.  V piipadé  vvskyvtu  zmén v udajich  obsazenveh
v harmonogramu praci je Zhotovitel povinen poskvtnout Objednateli aktualizovany
harmonogram praci a vvzadat si pisemny souhlas Objednatele. Schvalenim podrobného
harmonogramu praci Objednatelem se tento stava pro Zhotovitele zavaznvm.

Lh
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Zhotovitel je povinen vzdy do 7 dnl od ukonéeni kazdého Kalendainiho mésice,
ve kterém plnil Dilo dle Smlouvy, predat Objednateli pisemnou zpravu o postupu praci
za uplvnuly mésic. Zprava o postupu praci bude obsahovat alespon Odaje o (1) prabéhu
plnéni Dila. v¢. fotodokumentace, (i) dodavkach zafizeni a materialu na Stavenisté, v¢.
adajii o vyrobei, mistuvyroby, kontrolach a zkouskach, nakladee a dodani na Stavenisté
a certifikdtu rozhodujicich materidlii a zatizeni, (iit) realizovanvch prohlidkach a
zkouskach, v¢. popisu jejich prabéhu a dokumenti o jejich zavérech, (iv) skute¢ném
poctu personalu Zhotovitele v jednotlivvch kategoriich a bezpeénostni statistiky.
Soucasti téte zpravy bude téz srovnani skuteéného a planovaného postupu provadeéni
Dila, v¢. popisu opatfeni, ktera Zhotovitelem bvla nebo budou pijata k zamezeni
Zpozdéni.

Zhotovitel je povinen pisemné vvzvat Objednatele ke kontrole a proveéreni stavebnich
praci a konstrukei, které budou v daldim postupu zakrvty nebo se stanou jinak
neptistupnymi. a to nejméng 5 doi predem. Neucini-li tak, je povinen na zadost
Objednatele odkrvt prace a konstrukce, které bvly zakrviy nebo se stalv jinak
nepristupnymi, na svij naklad,

Zhotovitel je povinen pti realizaci Dila zajistit splnéni povinnosti stanovenveh pravnimi
predpisy ve vztahu k ochrang objektu geologického nebo archeologického zajmu na
Stavenisti. Nalez jakvchkoli objekti geologického nebo archeologického zajmu na
Stavenisti Zhotovitel rovnéz neprodleng oznami Objednateli a pieda je do péce
Objednatele. Zhotovitel podnikne odpovidajici opatfeni k tomu, aby se zabranilo
neopravnénému odneseni nebo poskozeni téchto nalezil.

Personal uréeny Zhotovitelem k pInéni Dila musi byt piiméiend kvalifikovany,
viskoleny a zkuSenv. Zhotovitel je povinen prijimat veSkerd opatfeni pro prevenci
nezakonného nebo neukaznéného chovani persondlu  Zhotovitele v souvislosti
s pInénim Dila. Objednatel ma pravo zejména piti neplnéni povinnosti personalu
Zhotovitele, pii nespokojenosti s kvaliton Dila nebo pii poruSovant povinnosti ze strany
Zhotovitele, pozadovat viménu kteréhokoli pracovnika Zhotovitele. Vyména musi byt
Zhotovitelem provedena na naklady Zhotovitele, a to nejpozd&ji v terminu stanaveném
Objednatelem. Soucasné s touto vvinénou Zhotovitel Objednatelr dolozi, ze novy
pracovnik ma minimalné stejne zkudenosti a odbornost jako vvmenovany pracovnik.

Zhotovitel neni opravnén zadat realizaci ptedmétu této Smlouvy poddodavatellim bez
piedchoziho pisemného souhlasu Objednatele. V piipadé plngni Dila prostiedmctvim
poddodavatelti Zhotovitel odpovida Objednateli za ¢mnosti provadéné poddodavateli,

jako by je provadél sam.

Zhotovitel odpovida za Skodu ¢i jinou ajmu vzniklou Objednateli nebo tietim osobam
vosouvislosti s plnénim této Smlouvy, nedodrzenim nebo poruenim povinnosti
vyplvvajicich z platnveh pravnich piedpistu nebo z této Smlouvy. Smluvni strany
v souladu s ustanovenim § 630 odst. 1 ob¢anského zakoniku wjednavagi, ze promléeci
Ihota v piipadé prava na nahradu Skody ¢ jiné tjmy zplsobené Zhotovitelem
v seuvislosti s plnénim teto Smlouvy trva 3 let,

Zhotovitel dale bere na védomi, ze Statni fond dopravni infrastruktuny (dale jen .SFDI™)

je opravnén vzhledem k cerpani prostiedkil ze SFDI Kontrolovat Objednatele

vefenospravni kontrolou. ktera se fidi zakonem &. 255/2012 Sb., o kontrole {kontrolni
fad). ve zneéni pozdgjsich predpisl, zakonem ¢. 320/2001 Sb.. o finanéni Kontrole
ve vefgné spraveé a o zméné nekterveh zakoni (zakon o finanéni kontrole), ve znéni
pozdejsich predpisu, a vyvhlaskou ¢ 4162004 Sh.. kterou se provadi zakon ¢ 320/2001
Sbh. Postupy kontrolv jsou podrobné rozpracovany a upraveny Kontrolnim fadem SFDI
{dale jen .kontrola™).

Zhotovitel souhlasi s tim, ze SFDI je opravnén ke kontrole Serpani prostiedkil i viici
Zhotoviteli a zavazuje se kontrolu umoznit a poskvtnout pii provadéné vefenospravni
kontrole veskerou soudinnost a spolupracovat a na pozadani osob provadgjicich
kontrolu  pledlozit v pozadovaném rozsahu podkladoveé  maiterialy  potiebné
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k objektivnimu posouzeni kontrolovanveh skute¢nosti a umoznit pofizeni kopii nebo
vypisi téchto pedkladu,

Clanek 6.
Prava a povinnosti Objednatele
Objednatel se zavazuje poskvtovat Zhotoviteli soucinnost nezbvtnou pro fadné plnéni
Smlowvy., Smluvni strany pro plipad neposkvtnuti nutné soucinnosti Objednatele
k plngni této Smlouvy Zhotovitelem vvslovng vvluduji pravo Zhotovitele zajistit
s1 nahradni plnéni na ucet Objednatele dle ustanoveni § 2391 ob&anského zakoniku.

Objednatel stavby je povinen piedat koordindtorovi BOZP veSkeré podklady a
informace pro jeho ¢innost, zejména pro zpracovani planu bezpetnosti a ochrany zdravi
pii praci na stavenisti (dale jen _plan™), véetné informace o fvzickych osobach, které se
mohou s jeho v&domim zdrzovat na stavenisti, poskvtovat mu potifebnou soucinnost a
zavazat viechny poddodavatele, popripade jing osoby k soucinnosti s koordimatorem
BOZP pro celou dobu realizace stavby,

Objednatel je od pocatku pInéni predmétu Dila jeho viastnikem, vE. viech jeho soucasti
a prislusenstvi. Nebezpedi Skody nebo zniceni pfedmétu Dila v3ak nese pIng Zhotovitel
a piechazi na Objednatele az okamZzikem, kdv Objednatel pievezme Dilo, resp. predmét
Dila od Zhotovitele.

Objednatel je opravnén kontrelovat provadéni Dila a plneni Smlouvy. Za timto acelem
Objednatel nebo TDI organizuje kontrolni dny Dila v terminech nezbvinyveh pro iadné
provadéni kontrolv a pfijeti opatieni pro dalsi prace. Zhotovitel i Objednatel jsou
opravnéni iniciovat kondni mimofadnéhe kontrolniho dne. Z kontrolniho dne bude
Objednatelem nebo TDI vzdy vvhotoven zaznam.

Veskerd schvaleni, kontrolv, potvrzeni, souhlasy, ovéreni, prohlidky, pokyny,
oznament, ndavrhy, zadostl, zkouSky ¢ 1 jen faktické kroky (& jejich nerealizace)
Objednatele nezbavuji Zhotovitele povinnosti nebo odpovédnosti dle Smlouvy.

V pripade, ze Zhotovitel nezahdji amebo nesplni nékterou z Einnosti dle Smlouvy
z ditvodii na své strané v terminu stanovengim dle Smlouvy, a to ani po pisemné vvzvé
Objednatele s uréenim pfimérengho dodate¢ného terminu, je Objednatel opravnén
samostatné zajistit provedeni téchto ¢innosti jinvin zptisobem nebo prostiednictvim tieti
osobyv na naklady  Zhotovitele. Pripadné prave Objednatele na smluvni pokutu
¢i odstoupeni od Smilowvy tim neni dotéeno.

Objednatel mize pozadovat zménu rozsahu Dila ¢ schvalit zménu rozsahu Dila
navrzenou Zhotovitelem, a to pii respektovani povinnostt Objednatele dle Zakona o
ZVZ a internich predpisit Objednatele. zejména pak Smérmice feditele Objednatele ke
zménam staveb {dale jen .Smérnice™), kterd tvofi piilohu & 4 této Smlouvy, Zhotovitel
bere obsah Smérnice na védomi a zavazuje se, ze pit administract zmén nebude
postupovat v rozporu s¢ Smernici a ze nebude na Objednatelt uplatnovat naroky ze
zmén pied schvalenim téchto zmen postupem. ktery Smémice stanovi. Zhotovitel je
v piipadé takového rozhodnuti Objednatele o zméné rozsahu Dila povinen Objednateli
vvhoveét a (i) snizit rozsah Dila nebo (11) bez zbvte¢ného odkladu podat nabidku na
zvvieni rozsahu Dila o pInéni stejuého charakteru jako Dilo sjednané ve Smlouvé s tim,
ze:
a)y piisnizeni rozsahu se Cena Dila odpovidajicim zplsobem snizi,
by pii zvyseni rozsahu bude Cena Dila v nabidce Zhotovitele stanovena na zaklade
cen uvedenyveh v Nabidee v Ocengném soupisu praci. V piipadé, ze neni mozné
Cenu Dila stanovit timto zplsobem. bude Cena Dila stanovena na zakladé
expertnich cen uvedenveh napt', v Oborovém tfidniku stavebnich konstrukei a praci
staveb pozemnich komunikaci (OTSKP-SPK) platnveh pro dané obdobi nebo
v cenach nizsich. V piipade. ze neni mozné Cenu Dila stanovit ani timto zpisobem,
bude Cena Dila stanovena ve vyvii cenv obvvkle v misté a case. zjiStené na
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podklade prizkumu trhu provedeného Zhotovitelem tormou ziskani alespon tfi

nezavislveh nabidek jinveh zhotovitelu. Dokladv o provedengm priizkumu trhu a

jeho vysledeich je Zhotovitel povinen piredat Objednateli,

zmény budeu administrovany postupem stanovenvin ve Smernici, piiéemz snizeni

¢i zvvseni rozsahu bude upraveno pisemoym dodatkem Smlouvy, kterym muze byt

i Zmeénovy list zmenv stavby podepsany ze strany osob opravnénveh jednat za

Objednatele a Zhotovitele,

d) plipadna zmeéna termini plnéni bude vZdy sjedndna formou pisemného dodatku
Kk této Smlouve (1. nikoliv formou Zmenového listu), a to v ptipadé, pokud by
souvisela se ziménami sjednanymi Zménovym listem. Zména terminii plnéni je
mozna pouze v piipade, ze takova zména nema charakter podstatné zmény zavazku
ve smyslu § 222 Zakonao ZVZ,

¢) Zhotovitel se zavazuje vwhotovovat Zmeénové listy a jejich prilohy a predkladat je
Objednateli vyluéng ve formitu, ktery stanovi Smérnice.

L]
—

Objednatel si v Zavazné dokumentaci vyvhradil v souladu s § 100 odst. 1a § 222 odst. 2
Zakona o ZVZ nasledujici vwhrazeng zmeény zavazku, které¢ mohou byt Objednatelem
po dobu plnéni Smlouvy uplamény postupem podle Smérnice:

a) méfeni skutecnd provedeného mnozstvi plnéni. kdy budou uhrazeny pouze
skuteéne provedené zmetene prace. Potieba provedeni praci milze vzmknout
z diivodu upfesnéni praci provedenyel v rdmel zpracovani realizaéni dokumentace
stavby, nebo upfesnéni objemu skutedné provedenyeh pract na stavbé v pribéhu
realizace. Touwto vyvhrazencu zménouw, tj. mérenim viak nesmi byt (1) vvuziti
polozkoveé cenv obsazené ve vvkazu vemér pro ocengni novvch  praci
neobsazenveh v plivodnim predmétu vefejné zakazky, (i) oprava zjevné vadné
uvedeného mnozstvi polozky (napl. chvba o tad), ¢i {iit) neprovedeni polozky &
Jjeji podstatné casti.,

by prodlouzeni terminh plngni Dila v pripadech uvedenveh v €1 4.2, této Smlouvy.

Clanek 7.
Piredani Dila, zkouiky
Zhotovitel spIni svou povinnost provest Dilo jeho fadinvm dokonéenim a protokolarnim
predanim Dila (viech jeho ¢asti) Objednateli spole¢né s veskerynu dokumenty s Dilem
souvisejicimi v souladu s touto Smlouvou. Dile je dokonéeno, je-li piedvedena jeho
zpusobilost slouzit svému Gcelu. O ptedani Dila nebo kterékoliv jeho ¢asti bude sepsan
zapis o odevzdani a prevzeti dokonéeng budovy nebo stavby nebo jeji dokonéené &dsti,
kterv podepisi obg smluvni strany a TDL a jehoZ vzor tvoti Prilohu €. 3 Smlouvy (dale
téz jen ,Preddavaci protokel*). Soudasti Predavaciho protokalu bude téz rozsah
Zhotovitelem poskvtnutého a Objednatelem odsouhlaseného plnéni. K predani a
pievzeti Dila vvzve Zhotovitel Objednatele alespon 5 dnit piedem zapisem ve
stavebnim deniku.

Zhotovitel odpovida za bezvadng provedeni Dila. Dilo ma vady, jestlize provedeni Dila
neodpovida Smlouve, mj. téz nesplnuje-1i viechnv pozadavky pro danv Gcel uziti,
Objednatel neni dale povinen pievzit Dilo, resp. jeho ¢ast v piipadé, ze néktera v této
Smlouve stanovena piejimaci zkouska nebvla Uspésna <1 v pipadé vvskvtu jimvch
zavaznveh vad a nedodélki Dila. zejiména (nikoli viak vyvlu¢ng) tech, které podstatné
ovlivii uzivani Dila nebo jeho ¢asti a/nebo které jsou vytknuty v aktech organii statni
spravy, Dojde-li presto k prevzeti Dila ¢i jeho &asti, budou tvto vady a nedodelky
uvedeny v Predavacim  protokolu. v&  dohodnutych termiinl jejich  odstranéni.
Obdobnou platnost ma rovngz akt organu statni spravy. ve kterém jsou vvtknuty vady
Dila, Nedohadnou-li se smluvnl strany na terminech odstranémi, urdi je primerens
Objednatel. Takové plevzeti Dila ¢ jeho Casti Objednatelem neni potvrzenim o jeho
fadném dokonéeni.
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O odstranéni kazdé vady nebo nedodeélku uvedeného v Predavacim protokolu
a/mebe v aktu organu statni spravy bude sepsan a ob&éma smluvnimi stranami podepsan
zapis. Dilo & jeho ¢ast se povazuje za uplné dokoncené az uspesnym vykonanim
meieni. zkousek ¢i pigjimacich zkousek, budou-li Objednatelem nebo zastupcem
oruanu statni spravy v souvislosti s takovymi vadami ¢ nedodélky pozadovany,
a podpisem zapisu o odstranéni posledni takové vady &i nedodélku obéma smluvninu
stranami.

Objednatel je opravnen kdyvkoli v prib&hu Smlouvy provést kontrolni méreni kterékoli
¢asti Dila. Termin a pledmét meéteni Objednatel sdéli v ptiméreném  predstihu
Zhotoviteli. Zhotovitel je pii méfeni povinen poskytnout Objednateli veskerou
nezbyvtnou soudinnost, zejmena zajistit G¢ast kvalifikovanych pracovnikii Zhotovitele a
poskyvtnout Objednateli potiebne informace a dokumentaci Dila. V pripadé neacasti
pracovnikl  Zhotovitele  budou  Objednatelem  provedend méfeni  povaZzovana
za spravna. O prubéhu a vysledku kazdého méteni vvhotovi Objednatel zapis a pieda
jej do 3 dni od konani méfeni Zhotoviteli.

Pokud v dlsledku Setieni, prohlidky, meteni nebo zkoueni Obyjednatel zjisti, ze nékteré
zafizeni, materialv nebo prace na Dile jsou zavadné nebo jinak neodpovidaji Smlouve,
muze spolu s uvedenim davodu: (i) odmitnout pievzeti takovyeh zafizeni, materialu
nebo praci, (i) pozadovat odstranéni takovyeh zatizeni a materiali ze Stavemste a jejich
nahrazeni zafizenimi a materialy odpovidajicimi Smlouve, {itt) pozadovat odstrangni
a opakované provedeni praci tak, abyv odpovidaly Smlouve a (iv) pozadovat provedeni
jakvchkoli dalsich praci, které jsou nezbvtné pro bezpecnost Dila nebo  postup
Zhotovitele v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je v takovém piipadé povinen
bezodkladné pozadavkiim Objednatele na své naklady vvhovét.

Provadéni  zkouSek  se  Tdi  pravnimi  predpisv.  technickymi  normanmi
a technickymi udaji vvhlasenymi vyrobei prislugnyeh zatizeni. O priibehu a vvsledku
kazdé zkousky Zhotovitel vvhotovi zapis a predd jej do 2 dnit od konani zkousky
Objednateli.

Zhotovitel zajisti realizaci zkougek dle Smlouvy a nese veskeré naklady s nimi spojené.
Termin a misto zkouSek podléha predchozimu schvaleni Objednatele. Zhotovitel
je povinen Objednateli pisemné navrhnout termin a misto zkouSek vzdy alespon 7 dni
predem. Porusi-li Zhotovitel povinnost piedlozit termin a misto zkousek ve stanoveném
terminu ke schvaleni Objednateli nebo realizuje-li Zhotovitel zkousky bez piedchoziho
schvaleni Objednatele, je povinen piisluing zkousky zopakovat v souladu se Smlouvou
na svuj naklad.

Objednatel termin a misto zkousky schvali, nebo snim vyvjadii svij nesouhlas
nejpozdéji do 3 dni od dorugeni navrhu Zhotovitele. V pfipadé, ze Objednatel vy jadri
svilj nesouhlas, je Zhotovitel povinen po projednani s Objednatelem navrhnout novy
termin a misto zKkousek obdobng dle piedchoziho odst. Smlouvy. V piipadé,
ze Objednatel vvjadri sviy souhlas, soucasné Zhotoviteli sdéli, zda md v amyslu
s¢ zkousky zOcastnit, V pripadg, ze Objednatel do 3 dnti od dorugeni navrhu terminu
a mista zkousSky nevyjadii s timte pisemné svij souhlas ant nesouhlas, ma se za to.
ze souhlasi a zkousek se zicastmi. Pokud Objednatel se zkouskou dle tohoto odstavee
souhlasi a na zkousku se nedostavi, je Zhotovitel opravngn piistoupit ke zkouskam hez
piitomnosti Objednatele.

Zhotovitel  je  povinen realizovat  dodateéné  zkousky jakekoli  &asti  Dila,
ato za pinnétengho pouziti piedchozich odst. Smlouvy, pokud: (1) predchozi zkousky
byvIyv netspésng, nebo (ii) o to pozada Objednatel. Zhotovitel nese naklady na tvto
dodate¢né zkousky v pripadé, ze s¢ jedna o zkouskv navazujici na predchozi nedspgsné
zkousky nebo zjisténi Objednatele dle predchoziho odst. Smlouvy, nebo jestlize
v pritbéhu dodateényeh zkoudek vvjde najevo, ze nekteré zatizeni, matenidly nebo prace
na Dile jsou zavadné nebo jinak neodpovidaji Smlouve. V ostatnich pfipadech nese
nezbyvtné naklady na dodatecné zkousky Objednatel.

9
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Podminkou pro piedani Dila Objednateli je realizace viech nezbvtnvch piejimacich
zkouSek. Pro pfejimaci zkoudkv plati piedchozi odst. Smlouvy piiméfeng s tim,
ze Zhotovitel je povinen Objednateli piseiiné navrhinout termin a misto kazdé takové
piejimaci zkousky vzdv alespon 21 dni ptedem a Objednatel termin a misto zkousky
schvali nebo s nim vyjadri svilj nesouhlas nejpozdé&ji do 7 dnii od doruceni tohoto
navrhu, Zhotovitel neni opravnén kteroukoli piejimact zkousku realizovat bez udast
Objednatele.

Jestlize Dilo neboe jeho &ast uspgsng neprojde ani opakovanou piejimaci zkouskou,
je Objednatel opravngn dle svého uvazeni: (i) pfevzit Dilo ¢i jeho ¢ast s vadann
a nedodélkyv. nebo (i1) pozadovat po Zhotoviteli dalsi opakovanou piejimaci zkousku
(¢i zkoudkv), nebo (i) zajistit dodavku zatizeni, materidlli nebo provedeni praci na Dile
a zajistit realizaci potiebnyeh  prejimacich  zkousek jinym  zpiisobem nebo
prostiednictvim  fieti osobv nariziko a ndklady  Zhotovitele, & (iv)  odstoupit
od Smlouvy nebo jeji Easti.

Clanek 8.
Cena Dila

Smluvni strany se dohodly, ze celkova Cena Dila je stanovena jako nemémna a kone¢na
a ¢ini:

Cena Dila bez DPH 2 049 608,84 K&
DPH 21% 430 417.86 K¢
DPH 15 %

Cena Dila véetné DPH 2 480 026,70 K&

Dait z pfidane hodnoty (dale ¢z ,,DPH*) bude na zakladé vyslovng dohody smluvnich
stran piipoétena ve vvsi platne ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni. Pro vwlouceni
pochybnosti se stanovi, Ze veSkera mnozstvi uvedend v soupise praci k Dilu a jeho

jednotlivem ¢dstem jsou pouze odhadovand, a jejich zména neznamena zmenu Ceny

Dila. K ceng za toto plnéni ve vvii skuteénveh nakladi jiz nebude piipo¢itina DPH.
Cena Dila dle odst. 8.1. Smlowvy obsahuje veskeré naklady k fadnému, uplnému
a bezvadnému provedeni Dila v rozsahu dle ¢lanku 1. této Smlouvy (véetne zejmena
materidlovych, mzdovyeh a jinveh nakladi na provedeni Dila, dopravng, cestovng,
nakladi na ziizeni. provoz. udrzbu a vyklizeni Stavenidté, nakladii souvisgjicich
s kempletaci ¢asti Dila. v&. viech licenénich poplatkt za uzivani viech autorskych dél
dle Smlouvy apod. ) a zisk Zhotovitele.

ZvvEeni materialovveh, mzdovveh a jinveh nakladd, jakoz i pFipadna zména cel.
dovoznich prirazek nebo kursu ceské koruny po podpisu Smlouvy, popiipadé jiné vlivy,
nemaji dopad na Cenu Dila dle odst. 8.1. Smlouvy, Podpisem této Smlouvy Zhotovitel
visloving prejima nebezpedi zmeény okolnosti ve smyslu ustanoveni § 1763 odst. 2 a §
2620 odst. 2 obéanskehe zakoniku. Smiluvni strany dale vvslovng prohladuji, ze Cena
Dila dle odst. 8.1, Smlouvy neni ve smyslu ustanoveni § 2612 odst. | ob&anského
zakoniku urcena odhadem, a proto nemaze byt pickrocena.

Clanek 9.
Platebni podminky

Cena Dila dle ¢l & Smlowy bude Zhotoviteli uhrazena po dokongeni Dila,
ato v navaznosti na podpis Piedavacihe protokolu dle odst. 7.1. Smlouvy o pievzeti
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Dila bez vad a nedodélkil nebo az na podpis zapisu dle odst. 7.4, Smlouvy, pokud byvlv
v Predavacim protokole konstatovany vady a nedodélky Dila.

Datum uskutecnéni zdaniteIneho plnéni je datum podpisu Predavaciho protokolu dané
casti Dila,

Zhotovitel je povinen pied vvstavenim faktury, resp. danového dokladu (dale

jen ,faktura*) piedlozit TDI nebo Objednateli navrh soupisu provedenych praci

k takturact, jehoz piilohou jsou doklady ovefujici takto provedenda mnozstvi (napi.
vykaz vwmér ve formatu ASPE 9 ¢i jiném obdobném formatu, zapisv do stavebniho
deniku. méficské protokoly. snimky. zakresy do situace atd.). TDI nebo Objednatel
takto predlozeny navrh soupisu provedenveh praci schvdll nebo k nému vznese sve
pripominky ngjpozdéji do 3 dnii od jeho obdrzeni. Schyvaleni soupisu provedenveh praci
ze strany TDI nebo Objednatele je podminkou pro vvstaveni fakfurv za Dilo resp.
za jeho odpovidajici ¢ast: schvaleny soupis provedenveh praci veetng viech jeho piiloh
dale tvari ptilehu této faktury,

Cena Dila bude uhrazena na zaklade taktury vvstavené Zhotovitelem. Zhotovitel bere
na védomi. ze Objednatel ma pravo uhradit Cenu Dila nebo kteroukoli jeji ¢ast nékolika
platbami, a to zrozdilnych nctl Objednatele. Za timto udelem muize Objednatel
pozadovat, abv Zhotovitel rozlozil Cenu Dila &1 jeji ¢ast do nékolika samostatnych
faktur. Blizsi pokynyv k fakturaci poskvtne Objednatel Zhotoviteli nejpozdéji do 3
pracoviich dnd od uzavieni Smlouvy. Tim nejsou dotéena nize uvedend ustanoveni
Smilouvy,

Faktura bude mit splatnost 30 dnii od jejiho vvstaveni, pricemz musi byt Objednateli
dorucena alespoi 25 dni pred datem splatnosti. Faktura musi obsahovat veskere
nalezitosti stanoveng pravnimi piedpisv, pticemz v kazdé faktufe bude dale uvedena
identifikace Smlouvy (¢islo smlouvy, smluvai strany, datum uzavieni, struény nazev
Dila a oznadeni ,,NZ 2019*), ptehledné vvznafena Zhotovitelem fakturovana castka
odpovidajici Smlouvé a prilohou faktury musi byt dokumenty dle €1 9.3. Smlouvy.
V piipadé, ze faktura nebude obsahovat nékterou z piedepsanych casti nebo nalezitosti
nebo ji bude obsahovat chvbné, je Objednatel opravnén takovou fakturu vratit
Zhotoviteli. Lhita splatnosti v takovemto pripadé po¢ind bézet znovu az od vystaveni
opravene ¢i doplnéné faktury. Veskere platby dle Smlouvy budou probihat vyluéné
bezhotovostnim prevodem v ¢eske méngé, a to na uéet Zhotovitele uvedeny na taktufe.
Piisluina castka se povazuje za uhrazenou okamzikem, kdyv bvla tato odeslana
na bankovni ucet Zhotovitele.

V piipadé prodleni Objednatele s Ohradou faktury je Zhotovitel opravnén pozadovat
urok z prodleni ve vv3i stanovene pravnimi predpisv. Zhotovitel neni opravnén zapodist

Jakékoli své pohleddvky oproti narokim Objednatele. Nahrada Skody zpusobené

piipadinyvm predlenim Objednatele je krvta uroky z prodlent.

Zilohv nebudou Objednatelem poskyvtovany, Smluvni strany vyslovné vylucuji pouziti
ustanoveni $ 2611 obéanskéhe zakoniku.

Objednatel prohlasuje, ze plnéni dle této smlouvy pouzije vvluéné pro acely, které
nejsou predmeétem dané z piidané hodnoty, resp. pfijemce ve vztahu k danovému plnéni
nevvstupuje jak osoba povinna k dani. prote se u plnéni dle této smlouvy nepouzije
rezim pieneseng dafove povinnosti podle § 92a (obecna pravidla) a zejména § 92 ¢
(stavebni prace) zakona & 235/2004 Sb.. o dani z pridané hodnoty. Plnémi dle této
smlouvy je plnénim souvisgjicim s ¢innostl vwkonu vefeing spravy v souladu se
zakonem €. 129/2000 Sb.. o krajich (krajské ziizeni), ve znéni pozdégjsich piedpisii.
Faktury poedle téte Smlauvy budou zasilany na nasledujici adresu Objednatele: Krajska
sprava a adrzba silnic Stiedoceského kraje, piispévkova organizace, Zborovska 11, 150
21 Praha 5

Faktury je mozné dorudit také prostrednictvim datové schranky: adejgmx

nebo e-mailem na adresu: podatelna‘iksus.cz
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a to ve formatu pdf’A naskenované cernobile.

Clanek 10,
Odpovédnost za vady a zdaruka za jakost
Zhotovitel odpovida za vady, které¢ ma Dilo v dobé jeho piedani a pievzeti

Objednatelem. a dale za vady Dila zjisténé v prubehu trvani zarucni dobv (zaruka
za jakost).

Zhotovitel poskyvtuje Objednateli zaruku za jakost Dila v délce trvani 24 mésicii.

Jde-li o dodavky tietich asob, zaruéni daby neskonéi diive nez zaruéni doby uréeng
Jednotlivyimi dodavateli a virobei,

Zarueni doby podle tohoto ¢lanku pocinaji bezet dnem protokoldarmiho predani fadng
dokoncenghe Dila (¢ jeho ¢asti) Objednateli dle odst. 7.1 Smlouvy, resp. podpisu
zapisu dle odst. 7.4. Smlouvy. Doba od uplaméni prava z titulu zaruky za jakost
az do dobv odstranéni piislusné vady se do zaru¢ni doby Dila nezapocitava. Pro tv &asti
Dila, které byvlv v dlsledku vznesené reklamace Zhotovitelem opraveny, bézi zaru¢ni
doba opétovné ad pocatku ode dne provedeni reklamaéni opravy.

Objednatel je povinen vady Dila u Zhotovitele reklamovat vzdy pisemné, vadu musi
nalezit¢ specifikovat ¢ uvést, jak se tato projevuje, a dale vznést pozadavek
na konkrétni  zjednani napravv. Zhotovitel je povinen plisteupit k odstranéni
reklamované vady Dila vzdy nejpozdéji ve [hiité 3 dni od obdrzeni pisemné reklamace
Objednatele, pFipadné v delsi Thuté Objednatelem poskvinute. Uvede-li viak Objednatel
vreklamact vyslovng, ze se jedna o naléhavy pripad €i havarii, je Zhotovitel povinen
nastoupit a zahajit odstranovani vady neprodleng, nejpozdeén pak do 24 hodin od
obdrzeni reklamace. Nenastoupi-li Zhotovitel k odstranéni reklamované vady v terminu
dle Smlouvy, je Objednatel opravnén povérit odstranénim vady tieti subjekt, pricemz
naklady takto vzniklé hradi v pIném rozsahu Zhotovitel,

Lhitta pro odstranéni reklamovanyeh vad ¢ini 15 dnll ode dne obdrzeni reklamace
Zhotovitelem, neni-li smluvnimi stranami pit zohlednéni povahy a rozsahu vady
sjednana Thita odlisna. Jedna-li se o vadu branici fadnému uzivani nebo o vadu
oznacenou Objednatelem jako naléhavy ptipad ¢i havarie, musi byt reklamovana vada
odstranéna v terminu stanovengém Objednatelem pit zohlednént povahy a rozsahu vady.
Bude-li k tomu Zhotovitel vwzvan ze strany Objednatele, je povinen pod vedenim
Objednatele patrat po pficiné vzniku vady a po jejim zjisténi tuto vadu detailné
specifikovat a piijmout veskera opatieni k tomu, aby nedoslo k jejimu opakovani.
Zhotovitel zarucuje, ze Dilo nebude mit pravni vady. Zhotovitel se zavazuje odSkodnit
Objednatele za viechny naroky tietich osob z titulu poruseni jejich chranénvch prav
souvisejicich s pInénim Zhotovitele podle Smlouvy.

Clanek 11,

Pojisténi
Zhotovitel se zavazuje po dobu trvani této Smlouvy zajistit a udrzovat pojisténi sve
odpoveédnosti za Skodu zpisobenou tieti osobg pti vvkonu podinikatelské &imnosti,
ato s pojistnym plnénim vyplyvajicim z takoveého pojisteni minmmalng v hodnoté
celkové nabidkove cemy Dila, uvedené v nabidee Zhotovitele na plnéni Zakazky (dale

jen . Nabidkova cena™). bez DPH.

Zhotovitel je povinen predlozit kdvkoeliv po dobu trvani této Smlouvy na predchozi
zadost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzeni piislusng
pojistovny, piip. potvizeni pojistovaciho zprostiedkovatele (imsurance broker),
prokazujici existenci pojisténi v rozsalu pozadovaném v piedchozim odst. této
Smilouvy.
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Pojisténi odpovednosti za skodu zphsobenou Zhotovitelem tretim osobam musi rovnéz
zahrmovat 1 pojisteni vSech poddodavatelt Zhotovitele, pripadné je Zhotovitel povinen
zajistit, abv  obdebné pojisténi v piiméteném rozsahu sjednalt 1 vEichm jeho
poddodavatele, kteti se pro n&j budou podilet na poskytovani plnéni podle této
Smlouvy,

Clanek 12,
Smluvni sankce
Objednateli vznika vaci Zhotoviteli narek na smluvni pokutu v nasledwicich piipadech:

pii prodleni Zhotovitele s kompletim provedenim a dokoncenim Dila v terminu
dle Smlouvy — a to ve vvdi 0.5 % z celkové Nabidkové ceny, bez DPH, za kazdv
zapodcaty den prodleni:

pii prodleni Zhotovitele se splnénim krerékoli ¢asti Dila, a to ve vwii 0.5 2 z dil&i
Nabidkove cenv Dila bez DPH za kazdv zapocaty den prodleni se splnénim &asti Dila;

pit prodleni Zhotovitele s ndastupem na odstranéni Objednatelem uplatnéné vady,
¢i pti prodleni Zhotovitele s odstranénim vady ve stanovendm terminu, a to ve vvii 0.5
%o z celkové Nabidkové ceny Dila bez DPH, za kazdy zapocaty den prodlen:

pii prodleni Zhotovitele s pievzetim Stavenisté ¢i vvklizenim a piedanim Staveniste,
ato ve vwii 0.3 % z celkové Nabidkové ceny Dila bez DPH, za kazdv zapocaty den
prodleni:

dojde-li  k jakémukoliv  jinému  poruseni  povinnosti  Zhotovitele dle Smlouvy,
a to jednordzovou smluvni pokutu ve vysi 10.000.- K& za kazdy takovy ptipad.
Smluvni pokuta je splatnda doru¢enim pisemmého oznameni o jepim  uplatnéni
Zhotoviteli. Smluvni pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu
s platebnimi udaji uvedenvini v pisemném ozndmeni o jejim uplatnéni, piicemz
se zaplacenim smluvni pokuty rozumi jeji pripsani. resp. pripsant odpovidajici ¢astky
na bankovni ucet Objednatele. Objednatel je opravnén svou pohledavku z titulu smluvni
pokuty zapodist oproti splatng pohledavee Zhotovitele na Cenu Dila. Smluvni strany
shodné prohlasuji, ze s ohledem na charakter povinnosti, jejichz splnéni je zajsténo
smluvnimi pokutami. a dale s ohledem na charakter Dila povazuji smluvni pokuty
uvedeneé v tomto ¢lanku za priméiené.

Objednateli vznikne pravo na zaplaceni smluvni pokuty bez ohledu na zavinéni
Zhotovitele. Objednatel ma pravo na nahradu skody vzniklé z poruseni povinnost,
ke kterému se smluvni pokuta vztahuyje, v plné vvii. Smluvni pokutou neni dotéeno
pravo Objednatele na odstoupeni od této Smlouvy. ZruSenim/zanikem této Smlouvy
pravo na zaplaceni smluvni pokuty nezanika.

Clanek 13.
Odstoupeni od Smlouvy

Smluvni strany sjednavaji, ze Objednatel je opravnén od Smlouvy kdvkoliv odstoupit,
nebe dat pokyn Zhotoviteli k preruseni poskvtovani plnéni, a to i bez uvedeni divodii.
Objednatel muze dale od Smlouvy odstoupit, nebo dat pokyn Zhotovitell k preruseni
poskvtovani plngni mj. (nikoli vak vvluéng) v pripade. ze nebude zajidténo dostatedné
financovani predmétné stavby (napi. dojde ke zméné investicni pelitiky ziizovatele -
Krajského uofadu Stiedoceského kraje, ke zméné strategie realizace vybranvch
silnicnich staveb ziizovatelem nebo Objednatelem, nebude-1i schvalen investiéni zamér
stavbv.  vznikne  dlouhodoby  nedostatek  tfinan¢nich  prostredkit v rameci
piipravované/zasmluvnéne akce apod.) a/nebo nastanou jiné piekazky realizace
predmétné  stavby  (napt.  nemoznost  prejednani ¢ wvvdani azemniho
rozhodnuti/souhlasu a/mebo stavebniho povoleni apod.). Zhotovitel je povinen provést
viechna nezbvtna opatfeni k zamezeni vzoiku Skody Objednateli nejpozdén do 3
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13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

14.1.

14.2.
14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

pracovnich dntli od obdrzeni pokynu Objednatele k pieruseni poskytovani plnéni nebo
od ukon¢eni Smlouvy. Odstoupenim od Smlouvy neni dotéen jiz existujici narok
smluvni strany na zaplaceni smluvni pokuty.

Zhotovitel je opravnén od Smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze:

a) dojde k nepretrzitému pieruSeni provadéni Dila z divodi nachazejicich se vyluéné

na stran¢ Objednatele po dobu del&i nez 12 mésicli;

b) Objednatel bude opakované v prodleni s (hradou svych penézitych zavazki

vyplyvajicich z této Smlouvy po dobu deldi nez 60 dnf, ackoliv byl Objednatel
na porudeni povinnosti Zhotovitelem vzdy pisemné upozornén a nezjednal ndpravu
ani v pfimétené Ihiite stanovené Zhotovitelem, kterd nebude kratsi nez 30 dn.

¢) pozbude opravnéni vyzadovaného platnymi pravnimi predpisy k ¢innostem, k jejichz

provadéni je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy.

Odstoupeni od Smlouvy je ¢inné doruéenim pisemného oznameni o odstoupeni druhé
smluvni strané.

V piipad€ jednostranné¢ho ukonéeni Smlouvy z dlivodi nikoli na strané Zhotovitele ma
Zhotovitel v piipad€ €asti Dila, u kterych nevznikl narok na zaplaceni ceny dle této
Smlouvy, narok na thradu G¢elné vynaloZenych ndkladd na plnéni téchto ¢asti Dila.
Tyto ndklady budou vy¢isleny na zéklad€é dohody smluvnich stran.

V ptipadé odstoupeni od této Smlouvy nebudou mit smluvni strany ve smyslu
ustanoveni § 2004 odst. 2 ob¢anského zékoniku povinnost vratit si plnéni, které bylo
poskytnuto pied odstoupenim od Smlouvy, ledaze jiz ptijaté dil¢i plnéni nema samo
o0 sobé pro Objednatele vyznam.

V piipadé pied¢asného ukonéeni této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout
Objednateli nezbytnou sou¢innost tak, aby Objednateli nevznikla $koda.

Clanek 14.
Zavéredna ustanoveni

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami a G¢innosti
dnem jejiho zveiejnéni v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na
védomi a souhlasi s tim, Ze Objednatel tuto Smlouvu uvefejni v registru smluv dle

zakona €. 340/2015 Sb., o zvla$tnich podminkach ucinnosti n€kterych smluv
a o registru smluv (zakon o registru smluv).

Smlouva bude uvefejnéna na profilu Objednatele, véetné viech jejich zmén a dodatki.

Tato Smlouva obsahuje uGplnou a jedinou pisemnou dohodu smluvnich stran
o vzajemnych pravech a povinnostech upravenych touto Smlouvou.

Vzajemné pravni vztahy smluvnich stran, které jsou touto Smlouvou zaloZeny, avsak
nejsou vyslovné upraveny v této Smlouvé, se fidi predevsim piisluSnymi ustanovenimi
ob¢anského zdkoniku s vyjimkou téch ustanoveni, jejichz pouziti smluvni strany bud’
vyslovné vylougily, nebo se od nich odchylily vlastnim ujednanim v této Smlouveé,

V piipadg€, Zze na strané¢ Zhotovitele vystupuje vice osob (sdruzeni Zhotovitelil), jsou
vSechny tyto osoby vii¢i Objednateli a tfetim osobam z jakychkoli pravnich vztahii
vzniklych v souvislosti se Smlouvou zavazany spole¢né a nerozdilng, a to po celou dobu
plnéni Smlouvy i po dobu trvani jinych zavazkl vyplyvajicich ze Smlouvy. Zhotovitelé
jsou v takovém piipadé vici Objednateli rovnéz oprdvnéni spoleéné a nerozdilng.
Za (i¢elem spole¢ného vystupovani viech Zhotovitelli vii¢i Objednateli byl Zhotoviteli
ustanoven zastupce, jimz je [BUDE DOPLNEN nazev spoletnosti], za n&jz jednaji
osoby uvedené v odst. 14.8. Smlouvy.

Opravnéni k jednanim ve vécech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele:
ve vécech smluvnich: Mgr. Zden¢k Dvoiak, MPA, feditel

14
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14,9,

14.10.

1411,

ve vecech technickych: Ing, Zdenék Medif

ve veceeh ekonoickyeh a finanénich: Petr Heinrich, ekonomicky naméstek

Opravnéné osobyv Objednatele ve smyvslu Smémice:
a) Mar. Zdenék Dvolfak. MPA . feditel

by Ing. Ales (etma]\ MBA, vedouci externiho financovani

Opravnéni k jednanim ve vécech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele:

ve vécech smluvnich:  Ing. Pavel Hirsch, feditel tseku Dopravnich a inzenvrskych
staveb PORR a.s., Oblast Cechy a Petrem Janulikem, vedoucim
vvrobnilie useku Dopravnich a inzenvrskyeh staveb PORR as.,
— oba spoledné na zakladg plnych moci

ve vecech technickveh: Ales Hettner, sta\'by\'edoucih_

Petr Kalny, zdstupce sta\‘b)'\'edouci]m‘,_

ve vécech ekonomickyeh a finanénich: Ing. Michal Schles, ekonom Oblasti Cechy

Smluvni strany se ve smvslu ustanoveni § 338 odst. 2 obéanského zakoniku dohodly,
ze v jejich vztazich tvkajicich se této Smlouvy se nepiihlizi k obchodnim zvvklostem,
a to ani t&m. které jsou zachovavamy obecné. ani tém, které jsou zachovavany v ramci
odvétvi, Jichz se tvka tato Smlouva.

Jakekoli sporv mezi smluvnimi stranami vy plvvajici ze Smlouvy budou feseny nejprve
smirngé, Nepodari-li se smirného tefeni dosahnout, bude spor rozhodnut na navrh
kterékoll smluvni strany obecnym soudem,

Pokud se na Dilo, jakoukoliv jeho ¢ast ¢i pluéni dle této Smlouvy jakoukoliv ¢ast plnéni
poskytovangho Zhotovitelem vziahuje GDPR (Narizeni Evropského parlamentu a Rady
(EU) ¢ 2016/679 ze dne 27, dubna 2016 o ochrang fvzickyeh osob v souvislosti se
zpracovanim osobnich adajii a o volném pohvbu téchto tdajii a o zruSeni smérnice
93/46/ES (obecné natizeni o ochrané osobnich udaja)). je Zhotovitel bez dal3iho
povinen zajistit plnéni svyeh povinnosti v GDPR stanovenych. Pokud by se Zhotovitel
v kterémkoliv okamziku plnéni svyeh smluvnich povinnosti stal zpracovatelem
asobnich daji poskvtnutveh Objednatelem, a/anebo ziskanveh pro Objednatele, je
Zhotovitel povinen na tuto skutec¢nost Objednatele upozornit a bezodkladne (vzdy vSak
pled zahdjenim zpracovani osobnich udajia) s nim uzaviit Smlouvu o zpracovani

[
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asobnich tdaju, ktera tvofi soucast této Smlouvvijejiz vzor bude Zhotoviteli predlozen
Objednatelem. Smlouvu dle predchazejici vétv je dale Zhotovitel s Objednatelem
povinen uzaviit vzdv, kdvz jej k tomu Objednatel pisemng vvzve.

Zhotovitel neni opravién bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele pievést
na tieti osobu jakakoli prava nebo povinnosti vyplvvajici ze Smlouvy, ani postoupt tuto
Smlouvu tieti osobé, zastavit ¢i jakkoliv jinak disponovat s jakvmikoliv pohledavkami
nebo dluhy vzniklvmi na zaklade Smlouvy véetne prav, povinnosti. pehledavek nebo
dluhin vzmklyeh na zakladé poruseni Smlouvy., Toto omezeni nakladani s pravy,
povinnostmi, pohledavkami a dluhy trva i po dokonéeni Dila.

Tato Smlouva muze byt ménéna pouze dohodou smluvnich stran v pisemné formé, a to
vzestupné Cislovanymi dodatky ke Smlouveé, V plipade snizeni & zvyieni rozsahu Dila
dle &, 6.6. Smlouvy mize bvt tato Smlouva ménéna v souladu se Smérnici rovnéz
dodatkem ve formé Zménového listu zmény stavby podepsaného ze strany osob
opravneénveh jednat za Objednatele a Zhotovitele, a to v samostatng vzestupne ¢iselng
rade.

Smiluvni stramy si nepieji, aby nad ramec vysloviveh ustanoveni této Smlouvy byla

Jakakeliv prava a povinnost dovozovany z dosavadni ¢i budouci praxe zavedené mezi

smluvnimi stranami, ledaze je ve Smlouve vyslovné ujednano jinak.

Je-li neboe stane-li se nékterd ustanoveni této Smlouvy neplatng, nedotyka se to ostatnich
ustanoveni téte Smlouvy, kterd zastavaji nadale platnd a 0¢inna.

Smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech s platnhosti originalu, z nichz Objednatel obdrzi
3 stegnopisy a Zhotovitel obdrzi 2 stejnopisy.

Kazda ze smluvnich stran prohlaguje, Zze tuto Smlouvu uzavird svobodné a vazng,
ze povazuje obsah této Smlouvy za wdity a srozumitelny a ze jsou ji znamy viechny
skutednosti, jez jsou pro uzavieni téte Smlouvy rozhodujici.

Nedilnou soucasti Smlouvy jsou jeji nasledujici prilohy:
Ptiloha & 1 - Ocengny soupis stavebnich praci s wwkazem vvmer

Pfiloha &. 2 — Cenik nepottebnych zasob

i

Ptiloha & 3 — Zapis o odevzdani a prevzeti dokonéené budovy nebo stavby nebo jeji
dokoncené &asti

Ptiloha &. 4 — Smérnice feditele Kkrajské spravy a udrzby silnic stiedoceského kraje
upiesitujici provadéni zmén zavazk dle zakona & 1342016 sb., o zadavani veiejnych
zakdzek, v platnem znéni

V Ricanech dne V Praze dne

Krajska  sprava a udrzba  silnic PORR a.s.

Stiedoceského

organizace

kraje,  piispévkova [ng. Pavel Hirsch, feditel uvseku Dopravnich

inzenvrskyeh staveb PORR as., Oblast Cechy

Mgr. Zdengk Dyoidk. MPA. ieditel (na zaklade plnc moci)

a

PORR as.

Petr Janulik, vedouci vyrobniho (seku Dopravnich a

inzenyrskych staveb PORR as., Oblast Cechy
(na zakladé plné moci)

|G



sfdi

STATNI FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY

Priloha €. 1 — Ocenény soupis stavebnich praci s vykazem vymer



Priloha €. 2 — Cenik nepotiebnych zasob

suUs

| KRAISIA SPRAVA A UORIBA SILIC
ifecolrzbsie kraje

Cenik

nepotiebnych zasob

Tento cenik slouzi k ocenéni nasledujicich nepotiebnych zasob pro prode;j:
odpad vznikajici p¥i Stépkovani, tzv. St€pky 40,-- Ké¢/m?

odpad vznikajici pFi profeziavani a porazeni stromiu a keiu

(kmeny, silné ¢asti vétvi):  Jasan 130,-- K¢é¢/m3
Dub 140,-- K&¢/m3
Buk 140,-- K¢/m3
Ovocné stromy 140,-- K¢/m3
Habr 140,-- K¢/m3
Briza 113,-- K¢/m3
Ostatni listnaté 70,-- Ké/m3

vyfrézovana obalena drt’ 30,-- K&/t

struska ze zasob cestmistrovstvi Kraltv Dvur 60,-- K&/t

dlazebni kostky pouzité, strojové odtéZené:
Dlazebni kostky se budou odprodédvat na zakladé jednotlivych znaleckych posudkt

dle lokality (silnice, zne€isténi). K prodeji takto ocenénych kostek bude ptipadné uctovana i
cena za vazeni.

patniky a obrubniky kamenné nevytazené 30,-- K&/ ks

patniky a obrubniky kamenn¢ vytazené 50,-- K¢&/ks

ocelova svodidla (pouzitd, demontovand) 400,-- K¢&/ks



K uvedenym cenam se pripocitava dan z pridané hodnoty ve vvsi podle platnvch pravnich
piedpisii.

Poznamka:
U Cervené oznacené poloZky je snizena sazba DPH (15% pro rok 2015). U ostatnich
polozek je zakladni sazba DPH (21% pro rok 2015).

Ricany 15.4.2015

Schvalil: Bec. Zdenék Dvorak
feditel Krajskeé spravy a udrzby silnic Stredoceského kraje,
ptispévkové organizace



Ptiloha ¢. 3 — Zapis o odevzdani a pievzeti dokonéeng budovy nebo stavby nebo jeji dokonéenéd casti

ZAPIS O ODEVZDANI A PREVZETI
hudovy nebo stavby
nebo jeji dokondené ¢asti

Pi‘ejimaci organizace (Objednatel) ¢. zapisu:
nazev a sidlo (razitko)

Krajska sprava udrzby silnic Stiedo¢eského kraje. p.o.
Zborovska 11
150 21 Praha 3

Datum zahdjeni pitejimaciho Fizeni Nazev budovy nebo stavby
(nebo jeji dokoncené Casti)

Lnazev akce*

Misto realizace akee:

Popis:

Odpovédny stavbyvedouci Generalni projektant
Stavebni dozor Objednatele Zhotovitel:

Stavebni povoleni: vyvdal:

Smlouva o dilo ¢.

ze dne véetné
Datum zahajeni praci Datum dokonéeni praci
podle smlouvy o dilo podle smlouvy o dilo

Skutetny termin zahdjeni: Skutedny termin dokondeni praci:




Odchylky od schvileného projektu a jejich divody

Viz zménove listy a ditlvodova zprava, posunuti plidorysné kanalizace z diivodu existence podzemnich
vedeni inZzenyrskych siti v mistech nepredpokladanych v projektové dokumentaci.

Soupis ojedinélych drobnych nedodélki a vad ziejmych p¥i odevzdani prevzeti
ne

Dohoda o opatienich a lhiitach k odstranéni nedodélkii a vad
ne

Dohoda o zajisténi pFistupu zhotovitele do objektu za a¢elem odstranéni nedodélka a vad
ne

Dodateéné poZadované prace a dodavky a zpisob jejich zajiSténi
ne

Termin aplného vyklizeni staveniSte:

DalSi ujednani, napi. dohoda o vypofadani vzijemnych prav a naroki

administrativai prejimka dokladu bude dokoncena do ... ... ..

Udaje o pievzeti dokumentace skutefného provedeni stavby:

ne

Listinné doklady vydané v pribéhu realizace vystavby

Samostatna priloha

Cena podle smlouvy o dilo a dodatkii na stavbu K¢
Cena podle smlouvy o dilo a dodatki na TDI K¢

Celkova cena s DPH




Zarucni doba (konecné datum):

Soupis pFiloh, které tvoii nedilnou soucist tohoto zdipisu

Samostatna piiloha

Vyjadieni ucastniku Fizeni:
ne

Datum skonéeni prejimaciho Fizeni:

Dnem skonéeni piejimaciho rizeni zastupci zhotovitele odevzdavaji dokoncenou stavbu: ., nazev
akce* a zastupei objednatele ji pFejimaji. Zaroven zastupei budouciho uZivatele piejimaji toto dilo

do své spravy a uzivani.

Jméno a pFijmeni

podpisy

Zastupcei zhotovitele

Zastupci piejimaci
organizace

Zastupci budouciho
uZivatele

Ostatni B¢astnici Fizeni




Piiloha ¢ 4 — Smérnice feditele ke zménam staveh
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Krajska sprava a Strana 24 (celkem 49)

udréba silnic Rozdélovnik: C
Stfedoceského kraje, Verze: 3.0

prispévkova R-Sm-36

organizace

Stru¢ny obsah
Smérnice uréuje zdvazné postupy pii provadeéni zmén zavazki dle zakona ¢ 134/2016 Sb. o zadavani
vefejnych zakdzek v organizaci Krajské spravy a udrzby silnic Stfedoceského kraje, piispévkova
organizace.

Tento dokument véetné viech svych piiloh je vyhradnim dusevnim vlastmictvim organizace Krajské spravy a adrzby silnic Stredoceskeho
kraje, pfispévkova organizace.

neni povoleno.

ZPRACOVATEL GARANT SPRAVCE DOKUMENTACE
Investiéni naméstek Reditel organizace Interni auditor

Jméno a prifmeni Jméno a prijment Jméno a pFijment
Ing. Luka$ Svoboda Bc. Zdének Dvorak Ing. Miloslav Strobach

SCHVALIL A VYDAL
BC. ZDENEK DVORAK, REDITEL

Krajské spravy a udrzby silnic StiedoCeského
kraje, piispévkova organizace

Darvin Podpis

29.05.2017

Platnost od: 29.05.2017 Utinnost od 29.05.2017

Platnost od 29.05.2017 uéinnost od 29.05.2017
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Udaje o zménach:
Zména
dislo [ Datum Jmeéno zména ¢lanku
1 6.3.2017 Strobach Verze 1.0 a 2.0 byly vloZeny do smérnice R-Sm-08
2 22.52017 [ Strobach Provedena uprava v paragrafovém znéni — verze 3.0
3 08.01.2018 [ Strobach Vlozena revize ptilohy &.5
4 15.06.2018 | Strobach Oprava lhit v §9(7), 110(5), §11(5), §12(4) z 15dnti na 30 dnti

Platnost od 29.05.2017

uéinnost od 29.05.2017
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Rozdélovnik: C
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Clanek 1

Zakladni ustanoveni

§1
Pisobnost Smérnice

(1) Tato Smérnice obsahuje zdvaznou Gpravu postupu Krajské spravy a udrzby silnic Stfedoceského
kraje (ddle jen , KSUS®) pti provadéni zmén zévazki dle zakona & 134/2016 Sb., o zadavéni
vefejnych zakazek (dale jen .Zména™) u vefejnych zakazek na stavebni prace. Smémice
soucasné definuje rozsah odpovédnosti a pravomoci zaméstnancti KSUS pii procesu navrhovani
a schvalovani Zmén a zpisob jejich dokumentace.

(2) Tato smémice se vztahuje rovnéz na Zmény v piipad¢ smluv na plnéni vefejnych zakazek
malého rozsahu dle § 31 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zad4vani vefejnych zakdzek (dale jen
ZZVZE nebo ,,Zakon™), které nebyly zadany v zaddvacim fizeni dle ZZVZ. Bez ohledu na dalsi
ustanoveni této Smérnice plati, ze celkova cena dila v soutu s cenou viech kladnych zmén (po
odecteni zmén zapornych) nesmi u takové smlouvy piekrocit finan¢ni limit pro vefejné zakazky
malého rozsahu na stavebni prace (tj. 6 mil. K& bez DPH).

(3) Za Zmeénu jsou pro Uely této Smérnice povazovany jakékoli odchylky od obsahu smlouvy
sjednaného na zdklad¢ plivodniho zadavaciho fizeni vefejné zakazky. Postup dle této Smérnice
je zévazny pro viechny Zmény, které jsou touto Smérnici definovany. V piipadé Zmén, které
nejsou touto Smérnici definovdny a neni tak upraven jejich zavazny postup, musi byt vzdy
postupovano v souladu se ZZVZ a uzavienou Smlouvou na realizaci vefejné zakazky.

(4) Z hlediska ZZVZ a postupu dle této Smérnice jsou relevantni jak Zmény kladné, tedy zmény
spocivajici v rozsifeni plivodné sjednaného rozsahu stavebnich praci, tak Zmény zaporné,
zptsobené vypusténim nebo zazenim plivodné sjednaného rozsahu stavebnich praci. Postup dle
této Smérnice a hodnoceni Zmény dle § 4 této Smérnice bude provadéno jak v piipadech Zmén
kladnych, tak v piipadech Zmén zapornych.

(5) Tato smérnice bude uplatnéna souCasné na stavby, jejichz investorem (objednatelem) je
Stiedocesky kraj a byly Pfikazem feditele Krajsk¢ho ufadu Stfedoceskeho kraje ¢. 5/2017
procesné pievedeny na KSUS.

(6) Pro viechny stavby, jejichz investorem (objednatelem) je StfedoCesky kraj a jsou financovany
z integrovaného regionalni operacniho programu (déle jen ,,JROP) anebo z integrované tizemni
investice Prazské metropolitni oblasti (dale jen ,,ITI*) budou vzdy jakdkoliv Zmény b&hem
vystavby konzultovany a odsouhlasovany Regiondlni dotaéni kancelafi (dale také jen ,,RDK®)
a to v navaznosti na plnéni podminek dota¢niho titulu IROP/ITI. Komunikaci s RDK zajisti
vzdy Osoba opravnéna.

Platnost od 29.05.2017 uéinnost od 29.05.2017
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§2

(1)

)
)

4)

(&)

(6)
(7)

®)

©)

(10)

(1

(12)

(13)

(14)

(15)

Definice pojmi
Pro Gcely této Smérnice a jejich piiloh se nad ramec termint definovanych Zakonem
rozumi:

LDomérky* zmény v mnozstvi jednotlivych polozek v diisledku upiesnéni PDPS v RDS (pokud
se zpracovava) nebo porovnanim skute¢ného stavu na stavenisti oproti pfedpokladu PDPS, které
vSak neznamenaji zménu technického felSeni dila ani provedeni nové polozky anebo nejsou
disledkem chyby v projektové dokumentaci.

LJRBU* jednaci fizeni bez uvefejn&ni dle § 63 a nasl. Zakona.

,Opravnénou osobou‘ osoba definovana v piislusné smlouve na plnéni vetejné zakazky, ur€ena
Objednatelem a oznamena Zhotoviteli, ktera je opravnéna za KSUS pravné jednat.

L~Registr smluv® informa¢ni systém zfizeny podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach u€innosti nékterych smluv, uvetejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o
registru smluv), ktery je vefejné dostupny na webovych strankach https:/smlouvy.gov.cz/.

,.Reditelem KSUS* Reditel KSUS jakoto osoba bez daliiho opravnéna jednat za KSUS.
Skupinou™ konkrétni druh nepodstatné Zmeény dle § 5 odst. 1 Smérnice.

~amérnici pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci® se rozumi Smérnice pro
dokumentaci staveb pozemnich komunikaci schvalena MD-OI, €. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne
29. 1. 2007, s ucinnosti od 1. 2. 2007, véetné dodatku €. 1 schvaleného MD-OSI, €. j. 998/09-
910-1PK/1 ze dne 17.12. 2009, s u¢innosti od 1. 1. 2010

LSmlouvou™ soubor ujednani a dokumentti, které tvoii smluvni dokumentaci na realizaci
stavebnich praci.

PDPS* se rozumi projektova dokumentace pro provedeni stavby

RDS* se rozumi realiza¢ni dokumentace stavby

supervizi® ¢innost fyzické nebo pradvnické osoby provadgjici pro KSUS na zdkladé prislusné
smlouvy a v souladu s pozadavky pfislusného programu financovani kontrolu plnéni podminek

pro realizaci Stavby.

~IDI* fyzickd nebo pravnickd osoba urCena Objednatelem k tomu, aby pro Objednatele
vykonavala stavebni dozor v priibéhu realizace stavby.

LBV Zménou b&hem vystavby*/,.dokumentaci Zmény* Uplnd dokumentace Zmény podle
této Smermnice.

HZmeény kladné™ nové stavebni prace, které jsou v souvislosti s provedenou Zménou
realizovany.

LZmeény zaporné® stavebni prace uvedené ve Smlouve, u kterych vyjde dodatedné v priibéhu
realizace vefejné zakazky najevo, ze je neni tieba provést, nebo Ze sice maji byt provedeny, ale

Platnost od 29.05.2017 uéinnost od 29.05.2017
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(16)
(17)

(18)

(M

()

3)

)

2)

v mensim rozsahu, nez bylo sjedndano ve Smlouvé ke dni podpisu Smlouvy.
.RDK* se rozumi Regionalni dota¢ni kancelar.

LTI se rozumi dotaéni program EU - integrované Uzemni investice Praiské metropolitni
oblasti.

LIROP* se rozumi dota¢ni program EU - integrovany regionalni operaéni program.

Clanek 2
Zmény béhem vystavby

§3
Diivody pro vznik Zmén a jejich zapracovani do dokumentace stavby

Zmény jsou zapracovany do RDS, pokud je RDS realizovana, dle Smérmice pro dokumentaci
staveb pozemnich komunikaci, pfi¢emzZ dochézi k zpiesnéni PDPS a tim 1 vykazu vymeér. Dalsi
zmény mohou vznikat v pritb¢hu realizace stavby jako zmé&na RDS.

U kaZzdého stavebniho objektu/provozniho souboru (dale téz ,SO/PS®), kde se vyskytnou
rozdily mezi RDS a PDPS, jsou tyto rozdily dokladovany, popsany a zdivodnény se vSemi
nalezitostmi dle této Smérnice v samostatném Zménovém listu a dal3ich pfilohdch v tomto
Zménovém listu uvedenych.

Pravidla pro zpracovani, pfedkladdani a schvalovani RDS jsou uvedena v Technické specifikaci
a ve Smérnici pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci.

§4

Zakladni hodnoceni Zmén

Z hlediska rozsahu, vyznamu, diivodu vzniku Zmén a zptlsobu jejich administrace se Zmény
hodnoti jako:

a) Zmény podstatné,
b) Zmé&ny nepodstatné.

Za Zménu podstatnou se v souladu s § 222 odst. 3 ZZVZ povazuje takova Zmeéna, kterd by:

a) umoznila ucast jinych dodavatelii nebo by mohla ovlivnit vyb&r dodavatele v piivodnim
zadavacim fizeni, pokud by zadavaci podminky plivodniho zadavaciho fizeni odpovidaly
této zméng,

b) ménila ekonomickou rovnovahu zavazku ze smlouvy ve prospéch vybraného dodavatele,
nebo

c) vedla k vyznamnému rozsifeni rozsahu plnéni vefejné zakazky.

Platnost od 29.05.2017 uéinnost od 29.05.2017
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(3) Provedeni podstatné Zmé&ny neni ptipustné. V piipadé podstatné Zmény musi byt provedeno
nové zadavaci fizeni za splnéni podminek ZZVZ.

(4) Vedkeré Zmény musi byt vZzdy iadné odivodnény a musi byt provedeny a dokladovany
zplisobem stanovenym v této Smérnici.

(5) Hodnoceni Zmény podle § 4 odst. 1 této Smé&mice jako Zmeny nepodstatné a jeji zafazeni do
Skupiny provadi v okamzZiku jejiho vzniku Opravnéna osoba a schvaluje a podepisuje Reditel
KSUS.

(6) Hodnoceni a schvéleni Zmény podle § 4 odst. 5 této Smérnice a uvefejnéni dodatku ke Smlouvé
ve formé zménového listu (dale rovnéz jen ,,dodatek™) v Registru smluv musi byt provedeno
vzdy pied samotnym zahajenim realizace ¢innosti, které jsou pfedmétem Zmény, s vyjimkou
vyhrazenych zmén dle § 7.

(7) Do doby uvefejnéni dodatku v Registru smluv nemohou byt prace obsazené v tomto dodatku
(zménovém listu) zahrnuty do vyucétovani (fakturace). Pokud vyuctovani (fakturace) bude
takové prace obsahovat, nebude TDI ani Opravnénd osoba v takovém piipadé k vyuctovani
(fakturaci) piihlizet. Pokud nebude mit Objednatel dostatek prostiedkil k financovani Zmén
znamenajicich navyseni ceny Stavby, nelze Zménu schvalit. Piijeti prozatimnich cen ve smyslu
prislusného ustanoveni Smlouvy (existuje-li) je mozné¢ pouze s pfedchozim souhlasem Reditele
KSUS.

(8) Zménu zavazku ze smlouvy muiize zadavatel uplatnit pouze po dobu trvani zavazku, nikoliv po
jeho ukon¢eni.

§5
Nepodstatné Zmény
(1) Za nepodstatné Zmeény se pro Gcely této Smemice povazuji nasledujici Skupiny:
a) Skupina 1 - Vyhrazené zmény zavazku dle § 7 této Smémice;
b) Skupina 2 - Zaména polozek dle § 9 této Smérnice;
¢) Skupina 3 - Zmény z nepiedvidanych diivodi dle § 10 této Smérnice;
d) Skupina 4 — Dodate¢né stavebni prace nezbytné k dokonceni dle § 11 této Smeérnice;
¢) Skupina 5 - Zmény de minimis dle § 12 této Smémice.

(2) Opravnéna osoba a stavebni dozor jsou povinni posoudit, zda navrhované Zmény dle § 5 odst.
1 pism. a) az e) nebo g) této Smérnice mohou objektivng zapti€init potiebu provedeni dal§ich
Zmén na stavbé. Pokud ano, jsou Opravnénd osoba a stavebni dozor povinni zajistit jejich
ocenéni a zhodnotit celkové finan¢ni dopady zamySlenych Zmén véetné viech souvisejicich
narokil. Zafazeni Zmén do Skupin dle § 5 odst. 1 provadi Opravnéna osoba, pticemz pri
zatazovéani postupuje podle pravidel stanovenych v § 16 této Smérnice.
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§6

Retézeni Zmén

(1) Pti posuzovani konkrétni Zmény je vzdy nutné komplexné posoudit, jaké veSkeré Zmény
(kladné ¢i zaporné) budou ¢i byly ptedmétnou Zménou vyvolany, at’ jiz piimo ¢i nepfimo a to
véetné posouzeni toho, zda ur€itd Zména nevyvold potiebu jiné Zmény, ¢imz by doSlo k tzv.
fetézeni Zmén™. Viechny takové Zmeény je nutné posuzovat jako Zmény navzajem propojeng.
Pfi tomto komplexnim posuzovani se v8ak vzdy musi zvazit a odiivodnit, ze existuje pii¢inna
souvislost mezi viemi polozkami Zmény a skutenosti, ktera Zménu (piimo ¢i nepiimo)
vyvolala, tj. ze provedeni Zmény je nezbytné v disledku dané skutecnosti.

(2) Pri zatazovéni polozek Zmény do jednotlivych Skupin plati, ze se musi posoudit a odiivodnit,
z jakého diivodu urdita polozka (prace, naklad) vznikla, coz zahrnuje i posouzeni, zda nedoslo
k ,fetézeni Zmeén®. Pokud uréita skute¢nost vyvola nutnost provedeni vicero polozek (praci,
nakladl), je nutné tuto skutetnost posuzovat ve vztahu ke viem takto vyvolanym polozkam bez
ohledu na to, zda jsou zahrnuty v jedné Zméné nebo vice samostatnych Zménach.

§7
Vyhrazené zmény — Skupina 1

(1) Vyhrazené zmény jsou Zmény, které si podle § 100 odst. 1 ZZVZ zadavatel mize v zadavaci
dokumentaci vyhradit jako zménu zavazku ze smlouvy na vefejnou zakazku nebo rdmcové
dohody za splnéni nasledujicich podminek:

a) podminky pro tuto Zménu a jeji obsah jsou jednoznaéné vymezeny a
b) Zména neméni celkovou povahu veiejné zakazky.

(2) Vyhrazenou Zménou se v piipadé Zmén béhem vystavby dle této Smérnice rozumi zejména
meéfeni (Domérky) skuteéné provedeného mnozstvi plnéni u méfenych smluv (dale jen
LMefeni®), tedy méfeni jako zplisob uréeni ceny, kdy jsou hrazeny skute¢né provedené prace
uvedené v soupisu praci. Potieba provedeni téchto praci v pribehu realizace zakazky vznika z
divodu:

a) upiesnéni provedenych v rdmei zpracovani realiza¢ni dokumentace stavby nebo
b) upiesnéni objemu skute¢né provedenych praci na stavbé v pribéhu realizace.
(3) Méfenim neni:

a) vyuziti polozkové ceny obsazené ve vvkazu vymér pro ocenéni novych praci neobsazenych
v piivodni veiejné zakazce;

b) oprava zjevné vadné uvedeného mnoZstvi polozky (fadové odchylky napt. 100 misto 1000
apod.);

¢) neprovedeni poloZky &i jeji podstatné ¢asti.

(4) Nove stanovené mnozstvi v poloZzce se méii (jde-li 0 méfenou polozku) a eviduje. Mé&feni a
piipadné dal$i vyhrazené zmény dle § 100 odst. 1 ZZVZ nejsou omezeny Zakonnym limitem
a takto noveé naméfené mnoZzstvi se nezapocitdva do limitu pro Zakonem povolené zmény.
Meétenim miize dochazet ke zvySeni 1 snizeni mnoZzstvi v jednotlivych polozkach. Jestlize
dochazi k vyznamné odchylce, ktera indikuje jinou Zménu zavazku ze smlouvy, kterd neni
vyhrazenou zménou, bude postupovano podle ustanoveni §10 - §12 této Smérnice.
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(5) V ptipadé vyhrazené zmény se tato Zména pouze eviduje (neuzavira se dodatek ke smlouve)
ve Zménovém listu. Zménovy list se neuveiejiiuje v Registru smluv, uveiejni se viak do 15
dnt na profilu zadavatele.

(6) Pro evidenci Zmén ve Skuping 1 se pouziji ptilohy uvedené v § 18, bod (1) a), b).

§8
Prelimindiové poloZky

(1) Preliminafové polozky jsou polozky uvedené a takto oznafené v zadavaci dokumentaci, u
kterych nebylo mozné presné definovat, jaké konkrétni prace a jejich mnozstvi bude v ramci
vefejné zakazky ve skute€nosti nutné provést, avSak z povahy praci je ziejmé, Ze v ramci
Stavby budou muset byt provedeny. Proto je Objednatel pro srovnatelnost hodnocenych
nabidek uvadi v zadavaci dokumentaci jejich celkovou piedpokladanou cenou, doplnénou
podrobnym popisem téchto praci (v odlivodnénych piipadech i zjednodudenou vvkresovou
dokumentaci) a pokud je to mozné 1 uvedenim piedpokladanych jednotkovych cen
v K&/mémou jednotku, které budou aplikovany na skutetné vyzddané prace Opravnénou
osobou, potvrzené stavebnim dozorem z hlediska jejich mnozstvi a provedeni.

(2) Pokud bude preliminafova polozka ¢erpana podle ustanoveni § 8, odst. (1) této Smémice az do
vySe stanovené v zadavaci dokumentaci, jedna se o vyhrazené zmény a jejich administrace
probéhne podle § 7 této Smérnice. Zmény, které budou v soudtu piesahovat hodnotu
preliminafové polozky piedpokladané v pivodni dokumentaci, budou pfedstavovat Zmény,
které se administruji podle ustanoveni §10 - §12 této Smémnice.

§9
Zimena polozek - Skupina 2
(1) Zaména polozek polozkového rozpoctu (dale rovnéz jen .. Zdména poloZek™) predstavuje
stavebni prace, u kterych lze za dodrZzeni nize uvedenych podminek provést zapoéteni, tedy
zaménu jedné nebo vice polozek soupisu stavebnich praci jednou nebo vice novymi polozkami,
ato v pfipadé, ze:

a) nove polozky soupisu stavebnich praci pfedstavuji srovnatelny druh materialu nebo praci ve
vztahu k nahrazovanym polozkam,

b) cena materidlu nebo praci podle novych polozek soupisu stavebnich praci je ve vztahu
k nahrazovanym polozkam stejna nebo nizsi,

¢) materidl nebo prace podle novych polozek soupisu stavebnich praci jsou ve vztahu
k nahrazovanym polozkam kvalitativng stejné nebo vy$3i a

d) zadavatel vyhotovi o kazdé jednotlivé zameéne piehled obsahujici nové polozky soupisu
stavebnich praci s vymezenim poloZek v plivodnim soupisu stavebnich praci, které jsou takto
nahrazovany, spolu s podrobnym a srozumitelnym odiivodnénim srovnatelnosti materialu
nebo praci podle § 9 odst. 1 pism. a) a stejné nebo vy33{ kvality podle § 9 odst. 1 pism. ¢).

(2) Opravnéna osoba musi dbat zejména toho, aby skuteéné byly splnény stanovené podminky,

zejména srovnatelnost materidlu nebo plnéni podle § 9 odst. 1 pism. a) této Smé&rnice. Neni

nezbytné, aby vzdy bvla zaménéna jedna polozka za jednu polozku, avSak zaménované polozky

spolu musi Gizce souviset. Dodrzenim podminek dle § 9 odst. 1 pism. b) ac) této Smérnice, tedy
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shodné ¢i vyssi kvality a stejné ¢ niz3i ceny, Opravnéna osoba zajisti, aby nedoslo k
nedovolené zméné ekonomické rovnovahy v neprospéch Objednatele. Zaména se musi tykat
konkrétnich poloZek a nelze takto pauSalné zaménit agregované casti plnéni, aniz by bylo
provedeno detailni srovnani jednotlivych poloZek. Opravnéna osoba zajisti, aby, nedo$lo k
zaméné nékteré z cenové ¢i jinak vyznamnych poloZzek (napf. ur¢ité technologické ¢asti plnéni
predstavujici podstatnou ¢ast plnéni vetejné zakazky).

(3) Mnozstvi praci, u nichZ je provedeno zapoéteni poloZek podle tohoto § 9 Smérnice, neni
omezeno Zakonnym limitem a nezapo¢itava se tak do limitu pro Zakonem povolené zmény.

(4) Zaménou polozek dochazi k vypusténi, resp. nahrazeni puvodnich polozek soupisu praci
polozkami novymi. Vypusténi plivodnich poloZzek soupisu praci neni povazovano za Zménu
zapornou ve smyslu § 14 této Smérnice.

(5) Za zaménu se pro ucely postupu dle této Smérnice rozumi rovnéZz administrativni zmény
polozek vychazejici z piipadné zmény nebo aktualizace cenové soustavy, ve které byl sestaven
soupis praci, pfiloZzeny ke Smlouvé o dilo , bez v€cného dopadu na piedmét zakazky. I tyto
ptipady budou administrovany postupem dle § 9 této Smérnice.

(6) Pokud dojde v priibéhu realizace stavby kodchylkam v mnozstvi jednotlivych polozek
stavebnich praci, které jsou pfedmétem Zamény poloZzek, musi byt tyto Zmény administrovany
bud’ jako Nepiedvidand zména dle § 10 této Smérnice nebo Nezbytnd zména dle § 11 této
Smeérnice nebo Zména de minimis dle § 12 této Smémice.

(7) Zména musi byt zasmluvnéna dodatkem ke smlouvé ve formé Zménového listu. Zménovy list
musi byt uvetejnén v Registru smluv, a to ve lhité 30 dnt od jeho podpisu obéma smluvnimi
stranami.

(8) Pro administraci Zmén ve Skuping 2 se pouZiji ptilohy uvedené v § 18, bod (1) a) az g).

§10
Zmeény z nepredvidanych divodi — Skupina 3

(1) Zmény z nepiedvidanych divodi (déle jen , Nepfedvidané zmény*) jsou Zmény, které spliiuji
podminky stanovené v § 222 odst. 6 ZZVZ, tedy se jednd o Zménu:

a) jejiz potieba vznikla v disledku okolnosti, které zadavatel jednajici s nalezitou pééi nemohl
piedvidat,

b) neméni celkovou povahu veifejné zakazky a

¢) hodnota Zmény nepiekroci limit 50 % ptivodni hodnoty zavazku; pokud bude provedeno
vice zmén, je rozhodny souéet hodnoty viech zmén v ramci této Skupiny,

d) hodnota Zmény ve spojeni s dalSimi Zménami ve smyslu § 13 odst. 5 této Smémice
nepiekroci limit 30 % piivodni hodnoty zavazku.

(2) V piipadé Zmeény z nepiedvidanych diivodi se jedna o Zmény, které vznikaji v priub&hu
realizace zakazky z dtivodu

a) upresnéni provedenych v rdmci zpracovani realizaCni dokumentace stavby, pifiCemz za
uptesnéni se nepovazuje Méfeni dle § 7 této Smérnice,
b) nepredvidanych fyzickych podminek vzniklych na stavbé v prib&hu realizace, nebo
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c) pozadavkl tietich osob, pokud tyto pozadavky vzniknou v pritbéhu realizace a jsou
uplatnény subjekty, které jsou k tomu opravnény.

Diivody uvedené v § 10 odst. 2 pism. a) - ¢) této Smérnice se povazuji za nepfedvidané, pokud
je prokazano, ze Zmén¢ nebylo mozné v zadavaci dokumentaci predejit ani pfi vynaloZeni
nalezité péfe ze strany vécné piislusnych utvarti odpovédnych za zpracovani zadavaci
dokumentace.

(3) Hodnota Zmény, jejiz potieba vznikla z diivodd podle tohoto paragrafu, se zapo¢itava do limitu
pro Zakonem povolené zmény — viz § 13 této Smérnice.

(4) Pokud dojde v priibéhu realizace stavby k odchylkdm v mnozstvi jednotlivych poloZek
stavebnich praci, které jsou predmétem Nepiedvidané zmény, musi byt tyto Zmény
administrovany bud’ jako Nepfedvidana zména dle § 10 této Smérnice nebo Nezbytna zména
dle § 11 této Smérnice nebo Zména de minimis dle § 12 této Smérnice.

(5) Zména musi byt zasmluvnéna dodatkem ke smlouvé ve form€ Zménového listu. Zménovy list
musi byt uvefejnén v Registru smluv, a to ve 1hiité 30 dnil od jeho podpisu obéma smluvnimi
stranami. Ozndmeni o Zméné musi byt odeslano na pfislusném formulati k uvetejnéni ve
Véstniku veiejnych zakazek. V piipadé, Ze plivodni vefejna zakazka byla uveifejnéna
v Utednim vé&stniku Evropské unie (TEDu), musi byt Oznameni o Zméné¢ odeslano
prostfednictvim Véstniku vefejnych zakdzek kuverfejnéni rovnéz do TEDu. Odeslani
Oznameni o Zméné k uvefejnéni musi byt provedeno do 30 dnii od schvaleni Zmény.
Uvetejnéni ve Véstniku veiejnych zakazek se netyka zakazek malého rozsahu. Zakazky malého
rozsahu se uvetejiuji pouze v registru smluv a profilu zadavatele.

(6) Pro administraci Zmén ve Skupiné 3 se pouziji piilohy uvedené v § 18, bod (1) a) az g).

§11
Zmény nezbytné k dokondeni — Skupina 4

(1) Zmény nezbytné k dokonceni (dale rovnéz jen ,Nezbytné zmény*) jsou dodatecné stavebni
prace, které splituji podminky stanovené v § 222 odst. 5 ZZVZ, u nichz zména v 0sobé
dodavatele:

a) neni mozna z ekonomickych anebo technickych divodi spo€ivajicich zejména
v pozadavcich na slugitelnost nebo interoperabilitu se stavajicim zafizenim, sluzbami nebo
instalacemi pofizenymi zadavatelem v plivodnim zadavacim tizent,

b) by zplisobila zadavateli znacné obtize nebo vyrazné zvySeni nakladi a

c¢) hodnota dodateénych stavebnich praci nepfekro¢i limit 50 % puvodni hodnoty zavazku;
pokud bude provedeno vice zmén, je rozhodny soucet hodnoty vech zmén v ramci této
Skupiny.

(2) V ptipadé Zmén nezbytnych k dokonéeni se jedna o dodate¢né stavebni prace, které vznikaji v
prubéhu realizace zakazky, u nichz zaddni jinému dodavateli neni mozné z technickych ¢i
ekonomickych diivodii a zptisobilo by Objednateli zna¢né obtize zejména:

a) znacné obtize plynouci z naruSeni postupti vystavby,
b) nedodrzeni technickych a technologickych postupt, nebo
¢) rozdéleni odpovédnosti za vady, apod.
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(3) Hodnota dodate¢nych praci, jejichz potfeba vznikla z divod( podle tohoto paragrafu, se
zapoc€itava do limitu pro Zakonem povolené zmény - viz § 13 této Smémice.

(4) Pokud dojde v priib¢hu realizace stavby k odchylkdm v mnoZstvi jednotlivych poloZek
stavebnich praci, které jsou pfedmétem Nezbytné zmény, musi byt tyto Zmény administrovany
bud’ jako Nepiedvidanad zména dle § 10 této Smérnice nebo Nezbytna zména dle § 11 této
Smérnice nebo Zména de minimis dle § 12 této Smérnice.

(5) V piipadg€ nezbytnych dodateénych praci musi byt Zména zasmluvnéna dodatkem ke smlouvé
ve form& Zménového listu. Zménovy list musi byt uverejnén v Registru smluv, a to ve 1hiité 30
dnt od jeho podpisu obéma smluvnimi stranami. Oznameni o Zméné musi byt odeslano na
piisludném formulafi k uvetejnéni ve Véstniku vefejnych zakazek. V piipadé, Ze piivodni
vefejna zakdzka byla uvefejnéna v Utednim véstniku Evropské unie (TEDu), musi byt
Oznameni o Zméné odeslano prostfednictvim VéEstniku vetejnych zakazek k uvetejnéni rovnéz
do TEDu. Odeslani Oznameni o Zméné k uvefejnéni musi byt provedeno do 30 dni od
schvaleni Zmény. Uvefejnéni ve Véstniku vefejnych zakazek se netyka zakazek malé¢ho
rozsahu. Zakazky malého rozsahu se uvetejiiuji pouze v registru smluv a profilu zadavatele.

(6) Pro administraci Zmén ve Skuping 4 se pouziji piilohy uvedené v § 19, bod (1) a) az g).

§12
Zmény de minimis - Skupina 5

(1) Zmény de minimis jsou Zmény, které spltiuji podminky stanovené v § 222 odst. 4 ZZVZ, tedy
jde o zménu:

a) ktera neméni celkovou povahu vefejné zakazky,

b) jejiz hodnota je niz§i nez limit 15 % ptvodni hodnoty zdvazku a soucasné

¢) jejiz hodnota je niz8i nez finan¢ni limit pro nadlimitni vefejnou zakdzku, tj. niz8i nez
142 668 000 K& bez DPH (tento limit je stanoven nafizenim vlady ¢. 172/2016 Sb., o
stanoveni finan¢nich limit a ¢astek pro Gcely zakona o zadavani vefejnych zakazek, a je
vzdy k 1. lednu kaZzdého sudého roku aktualizovan).

(2) Hodnota Zmény podle tohoto § 12 Smérnice se zapocitdva do limitu pro Zmény de minimis
stanoveného Zakonem — viz § 13 této Smérnice.

(3) Pokud dojde v priibéhu realizace stavby k odchylkdm v mnozstvi jednotlivych poloZzek
stavebnich praci, které jsou predmétem Zmény de minimis, musi byt tyto Zmény
administrovany bud’ jako Nepiedvidana zména dle § 10 této Smérnice nebo Nezbytna zména
dle § 11 této Smérnice nebo Zména de minimis dle § 12 této Smérnice.

(4) V ptipadé Zmény de minimis byt musi Zména zasmluvnéna dodatkem ke smlouvé ve formé
Zménového listu. Zménovy list musi byt uvefejnén v Registru smluv, a to ve lhit€ 30 dnti od
jeho podpisu obéma smluvnimi stranami.

(5) Pro administraci Zmén ve Skupiné 5 se pouziji ptilohy uvedené v § 18, bod (1) a) az g).

§13
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Zpiisob zapotitivani a vypoctu limiti
(1) Zmény, jejichZ hodnota se nezapo¢itava do limitu pro Zdkonem povolené zmény, jsou:

a) Skupina 1 - Vyhrazené zmény zavazku podle § 7 této Smérnice a
b) Skupina 2 - Zaména polozek podle § 9 této Smémice.

(2) Zmény dle § 13 odst. 1 pism. a) této Smérnice piedstavuji zejména ,.Domérky®, tj. zmény
v mnoZstvi jednotlivych polozek (kladné i zaporné) v disledku uptesnéni PDPS v RDS (pokud
se zpracovava) nebo porovnanim skute¢ného stavu na stavenisti oproti pfedpokladu PDPS,
které vSak neznamenaji zménu technického feSeni dila ani provedeni nové polozky anebo
nejsou dusledkem chyby v projektové dokumentaci. Zptisob méfeni je stanoven ve Smlouvé.

(3) Zmény dle § 13 odst. 1 pism. b) této Smérnice ptedstavuji vzajemné zameény polozek provedené
postupem dle § 9 této Smérnice, pficemz zaménit polozky lze pouze do vySe objemu praci
pivodné uvedeného v soupisu praci v zadavaci dokumentaci. Zamény polozek je mozné
provést pouze v ramci jednoho SO/PS a v ramci jednoho Zménového listu zamény poloZek.

(4) Zmény, jejichZ hodnota se zapo€itdva do limitu pro Zdkonem povolené zmény, jsou:

a) Skupina 3 - Zmény z nepiedvidanych diivodil podle § 10 této Smérnice
b) Skupina 4 - Zmény nezbytné k dokonéeni podle § 11 této Smérnice.
¢) Skupina 5 - Zmé&ny de minimis podle § 12 této Smérnice.

(5) Pro Zmény dle § 13 odst. 4 pism. a) a b) této Smémice plati:

a) hodnota Zmény nepiekroci limit 50 % ptivodni hodnoty zavazku; pokud bude provedeno
vice Zmén, je rozhodny soucet absolutni hodnoty viech Zmén v rdmei prislusné Skupiny;

b) limit 50% piivodni hodnoty zavazku je stanoven pro kazdou jednotlivou Skupinu samostatné.
Do limitu se zahrnuje jak absolutni hodnota Zmén kladnych, tak 1 absolutni hodnota Zmén
zapornych!. Hodnotu stavebnich praci, které nebyly s ohledem na provedené Zmény
realizovany (Zmény zdporné), tedy pii vypoctu tohoto limitu nelze odecitat;

c) pripustny cenovy nariist podle obou téchto skupin Zmén (Skupina 3 + Skupina 4) nesmi
v sou¢tu piekrocit limit 30 % puvodni hodnoty zdavazku. PFi vypoctu tohoto limitu se
viak odecita hodnota stavebnich praci, které nebyly s ohledem na provedené Zmény
realizoviany (Zmény zaporné);

d) za Gcelem dodrzeni pripustného cenového nartstu podle § 13 odst. 5 pism. ¢) této Smérnice
nelze rozsifit piipustény cenovy narast Zmeén o ¢ast polozek praci, které¢ budou vypustény
bez nahrady.

(6) Pro Zmény dle § 13 odst. 4 pism. ¢) této Smérnice plati:

a) hodnota Zmény nepiekrodi limit 15 % puvodni hodnoty zavazku; pokud bude provedeno
vice Zmén, je rozhodny soucet absolutni hodnoty viech Zmén v ramci této Skupiny;

b) Zmé&na samostatné nebo v sou¢tu viech Zmén nepiekra¢uje hodnotu piislu¥ného finan¢niho
limitu pro nadlimitni vetejné zakazky, tj. 142 668 000,- K¢ bez DPH (viz § 12 odst. | pism.
c);

! Napt. Zména kladna v hodnoté 40.000,- K¢ a Zména zaporna v hodnoté -30.000,- K¢ ¢ini v souétu absolutnich
hodnot celkem 70.000,- K¢&.
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c) do limitu se zahrnuje jak absolutni hodnota Zmén kladnych, tak i absolutni hodnota Zmén
zapornych?, tak 1 absolutni hodnota zaménénych praci za prace jiné, ledaze se jedna o zamé&nu
polozek podle § 9 této Smérnice. Hodnotu stavebnich praci, které nebyly s ohledem na
provedené Zmény realizovany (Zmeény zaporné), tedy pii vypoltu tohoto limitu nelze
odetitat;

(7) Zakladem pro vypocet viech limitii je vzdy 100 % plivodni hodnoty zdvazku. Pro tcely vypoctu
neni ptvodni hodnota zavazku navySena o vyhrazené zmény, tj. nezahrnuje Domérky, V
piipadé neprovedenych praci se tento zaklad pro Gcely vypoctu jednotlivych limitt nesnizuje.
Pro udely této Smérnice se za plvodni hodnotu zdvazku povazuje cena dila (bez DPH). V
piipadé, Ze nabidkova cena obsahuje rezervu, jeji hodnota rovnéz neni pro uéely vypodtu limitt
zahrnuta do ptivodni hodnoty zavazku.

§ 14
1. Zmény zaporné

(1) Pro tcely této Smérnice se za Zmény zaporné povazuji:

a) Zmény, které jsou Vyhrazenou zménou, a jejich hodnota je zjisténa Méfenim podle § 7 této
Smérmice

b) Zmény, jejichz hodnota odpovidd hodnoté praci, které nebyly realizovany s ohledem na
Zmény provedené podle § 9 - § 12 této Smérnice (Zmény zaporné souvisejici se Zmeénami
kladnymi).

c) Zmény, jejichz predmétem je vypudténi ¢asti plnéni bez ndhrady (Zmény zdporné
nesouvisejici se Zmeénami kladnymi).

(2) Zmény zaporné (§ 14 odst. 1 pism. a) - b) této Smérnice) se administruji spole¢né se Zmeénami
kladnymi, tj. postupem dle § 10 - § 13 této Smérnice.

(3) Vznik Zmény zéporné musi byt vzdy odivodnén vécnymi a objektivnimi skuteCnostmi.
K provedeni Zmény miiZze dojit pouze na zakladé zpracovani RDS, Méfeni, pisemného navrhu
Zhotovitele nebo v navaznosti na pozadavek Objednatele.

(4) Zmeény zaporné nesmi veést k podstatné Zmeéne ve smyslu § 4 odst. 2 této Smérnice.

(5) Ve vztahu ke konkrétni Stavbé lze za Zmény zapomné, u kterych existuje riziko, ze by mohly
veést k podstatné Zméné ve smyslu § 4 odst. 2 této Smémice, povazovat zejména Zmény
ZApPoTNe:

a) vedouci k zasadni zméné technického feseni nebo konstrukénich prvki u stavebnich objekth
Stavby tfady 100, 200 a 600, spoc¢ivajici ve vypusténi plvodnich stéZzejnich poloZzek
rozhodujicich pro realizaci objektu Stavby nebo

b) jejichz soucet ve finanénim vyjadieni presahne limit 15 % plivodni hodnoty zavazku.

(6) Opravnéna osoba je povinna posoudit, zda u konkrétnich Zmén zapornych existuje riziko, ze by
samostatné nebo ve spojeni s jiz vzniklymi Zménami zapornymi mohly vést k podstatné Zméné

2 Napt. Zména kladna v hodnoté 40.000,- K& a Zména zaporna v hodnoté -30.000,- K¢& ¢ini v sou¢tu absolutnich
hodnot celkem 70.000,- K¢&.
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ve smyslu § 4 odst. 2 této Smérnice. Pokud toto riziko neexistuje, postupuje Opravnéna osoba
pii hodnoceni a schvaleni Zmény zaporné dle § 4 odst. 5 této Smémice. Pokud toto riziko
existuje, piedloZi neprodlené pisemny navrh na jejich schvéleni nebo neschvaleni se viemi
relevantnimi podklady a svym vyjadienim Rediteli KSUS, s vyjadfenim stavebniho dozoru.
Reditel KSUS bez zbyteéného odkladu rozhodne o schvéleni nebo neschvaleni takovych Zmén
zapornych na podkladé odborného pravniho a technického vyjadieni, které si za tim tcelem
nechd zpracovat.

(7) Do okamziku vydani rozhodnuti Reditele KsUS podle § 14 odst. 6 této Smérnice nesmi dojit
k vypusténi_stavebnich praci, které jsou pfedmétem takoveého rozhodnuti. Za timto Ucelem vyda
Opravnéna osoba Zhotoviteli pfislusny pokyn. Pokud navrhované Zmény zaporné nebudou
schvaleny, provede Zhotovitel stavebni prace v ptivodnim rozsahu dle Soupisu praci. O
schvaleni &i neschvaleni Zmén zdpornych dle § 14 odst. 6 této Smérnice Opravnéna osoba
informuje Zhotovitele bez zbytecného odkladu.

(8) Opravnénd osoba je povinna posoudit, zda navrhované Zmény zaporné mohou objektivne
vyvolat potiebu provedeni dal$ich Zmén na Stavbé, a pokud ano, je nutné je posuzovat vzdy
spolené.

(9) Ocenéni Zmén zapornych se provede podle § 17 této Smérnice a ustanoveni Smlouvy.

§15
Zmény zadavané v jednacim Fizeni bez uveiejnéni (JRBU)

(1) Zadavatel si miize v zad4vaci dokumentaci vyhradit moznost pouziti JRBU pro poskytnuti
novych stavebnich praci vybranym dodavatelem (op&ni pravo) za piedpokladu, ze

a) podminky pro nové stavebni prace odpovidaji podminkam pro pouziti JRBU dle § 66 ZZVZ,

b) ptedpokladana hodnota novych stavebnich praci neprevySuje 30 % piedpokladané hodnoty
vefejnych zakazek a

c) v zaddvaci dokumentaci uvede predpokladanou dobu a rozsah poskytnuti novych sluzeb
nebo novych stavebnich praci.

(2) Zadavatel miize za splnéni Zakonem stanovenych podminek zadat dodate¢né stavebni prace
rovnéz v JRBU (napt. z diivodu ochrany vyhradnich prav nebo je-li takovy postup nezbytny
v diisledku krajné naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl predvidat a ani ji nezpiisobil, a
soucasné nelze dodrzet lhiity pro oteviené fizeni, uzsi fizeni nebo jednaci fizeni s uveiejnénim;
v piipadé podlimitni vefejné zakazky rovnéz lhiity ve zjednoduSeném podlimitnim fizeni).
Moznosti postupu v JRBU je nutné vykladat vzdy restriktivng.

§16
Zakladni postup pro uréeni Skupiny
(1) Pii ur€eni Skupiny postupuje Opravnéna osoba nasledovné, a to v tomto zdvazném poradi:
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1. ovéri, zda prace ve Zméné& spliuji naleZitosti Vyhrazené zmény podle § 7 této Smérnice a

6.

prace spliiyjici podminky pro Vyhrazené zmény administruje zpiisobem dle § 7 této
Smérnice, u zbyvajicich praci ve Zméné (jsou-li takove)

overi, zda prace ve Zméne spliiuji nalezitosti pro Zapocteni polozek podle § 9 této Smernice
a prace spltiujici podminky pro Zapoé&teni polozek administruje zplisobem dle § 9 této
Smérnice, u zbyvajicich praci ve Zméné (jsou-li takové)

oveéii, zda prace ve Zméné spliluji nalezitosti pro Nepiedvidané zmény podle § 10 této
Smérnice v¢etn¢ dodrzeni limitd stanovenych v § 13 této Smérnice a prace splitujici
podminky pro Nepfedvidané zmé&ny administruje zpisobem dle § 10 této Smérnice, u
zbyvajicich praci ve Zméng (jsou-li takové)

overi, zda prace ve Zmeéné€ spliiuji nalezitosti pro Nezbytné zmé&ny podle § 11 této Smérnice
véetné dodrzeni limitt stanovenych v § 13 této Smérnice a prace splilujici podminky pro
Nezbytné zmény administruje zptisobem dle § 11 této Smérnice, u zbyvajicich praci ve
Zméné (jsou-li takove)

overi, zda prace ve Zméné splituji nalezitosti pro Zmény de minimis podle § 12 této Smérnice
véetné dodrzeni limith stanovenych v § 13 této Smérnice a prace spliiujici podminky Zmény

de minimis administruje zpiisobem dle § 12 této Smérnice, u zbyvajicich polozek ve Zmeéné
(jsou-li takové)

Postupuje v novém zaddvacim fizeni dle Zakona.

(2) Opravnénd osoba bude postupovat dle § 16 odst. 1 této Smérnice vzdy, bez vyjimky.

§17
Zasady ocenovani Zmén a tvorba novych poloZek

(1) Hodnota Zmén kladnych i zapornych, v disledku kterych dochazi ke zméné rozsahu stavebnich
praci oproti ptivodnimu rozsahu uvedenému v Soupisu praci nebo k jejich Gplnému vypusténi,
se ur¢i jako soucin mnozstvi jednotek, o které se rozsah stavebnich praci méni, a jednotkové
ceny takovych praci.

(2) Oceneni Zmén kladnych neuvedenych v odst. 1 musi vzdy respektovat limity pro Zakonem
povolené Zmény uvedené v § 13 této Smérnice a v maximalni mife i zasadu nucelnosti,
efektivnosti a hospodarnosti.

3) Nové polozky stavebnich praci se tvofi pro ocenéni Zmén kladnych neuvedenych v Soupisu
p y p p y Y p
praci, v souladu s piisluSnymi ustanovenimi Smlouvy.

(4) Neni-li ve Smlouvé stanoveno jinak, bude Opravnénd osoba postupovat nasledovné:

a) Jednotkova cena nové polozky bude pednostné odvozena od n€které odpovidajici polozky

uvedené ve Smlouvé (vyskyt polozek), se zdliivodnénim jejiho pouziti nebo provedené
upravy.

b) Neni-li vhodna polozka pro odvozeni nové jednotkové ceny ve Smlouvé uvedena, bude

jednotkova cena odvozena:
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i) individudlni kalkulaci nakladi na provedeni prace spolu s piiméfenym ziskem,
ptiCemz se vezmou v uvahu dal$i relevantni zaleZitosti, nebo

11) z kalkulaci jednotkovych cen pro nabidku, pokud jsou Zhotovitelem za tim ucelem
k nabidce doloZeny, nebo

iii) z ,,Expertnich cen OTSKP SPK* (Oborovy tiidnik stavebnich konstrukci a praci
staveb pozemnich komunikaci - schvaleny MD) s doloZenim individudlni kalkulace
nebo z cen dle cenové soustavy, ve které byl sestaven soupis praci piiloZeny ke
Smlouvé, napi. dle ,Katalogl popisit a smérnych cen stavebnich praci®, jejimz
vydavatelem je URS PRAHA, as. Soupis praci jednoho stavebniho nebo
inzenyrského objektu, piipadné provozniho souboru, mize odkazovat pouze na
jednu cenovou soustavu, nebo

iv) z vice ov€fenych nabidek vyrobeli material(i, nebo

v) od vysledku jednani o cené navrhovanych Vicepraci s doloZzenim individudlni
kalkulace,

s cilem dosahnout ceny pro Objednatele co nejvyhodné;jsi.

(5) Jednotkovd cena nové polozky by neméla (pokud je takové srovnani mozné) piekrocit
jednotkovou cenu v daném misté a ¢ase obvyklou.

§18
Obsah dokumentace Zmény
(1) Dokumentace Zmény obsahuje nésledujici dokumenty:

a) Krycilist ZBV (piiloha €. 1 této Smérnice),
b) Zménovy list pro Zmeény Skupiny 1-5 (ptiloha €. 2 této Smérnice)

c) Zapis o projednani ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho objektu/provozniho souboru
(ptiloha €. 3 této Smérnice)

d) Rozpis ocenéni zmén polozek (ptiloha €. 4 této Smémice)
e) Prehled zafazeni zmén do skupin (pfiloha ¢. 5 této Smérnice)
f) Prehled dalsich dokladu (ptiloha €. 6 této Smérnice)

g) Dokladova cast Zmény (dal3i doklady nezbytné pro fadné zdivodnéni, popis, dokladovani
a ocenéni Zmen).

Vzhledem k zafazeni Zmén do skupin nemusi Dokumentace Zmény obsahovat viechny vyse
uvedené doklady, coz vyplyva z dal3ich ustanoveni této Smérnice.

(2) Opravnéna osoba je povinna zajistit archivaci dokumentace Zmény jako nedilnou soucast
smluvnich dokumentt tykajicich se vefejné zakazky na realizaci Stavby.

(3) Zmény u jednoho SO/PS, kter¢ spolu véené a ¢asové souvisi, budou administrovany na zaklade
zatazeni do Skupiny dle této Smérnice a soucasné se zatfadi do jedné Zmény b&hem vystavby
(ZBV).

Platnost od 29.05.2017 uéinnost od 29.05.2017




sus " W s 56 5 AR e calE 5
RASCTSPRIvAA dh Sk Smérnice upresnujici provadéni zmén ziavazku dle

Krajska sprava a

zakona . 134/2016 o zadavani vefejnych zakazek | . . (celkem 49)

udréba silnic Rozdélovnik: C
Stfedoceského kraje, Verze: 3.0
prispévkova R-Sm-36
organizace
§19

Zménovy list

(1) Zména bude administrovana ve formé Zménového listu fadné podepsaného osobou
opravnénou jednat jménem nebo v zastoupeni Zhotovitele a Opravnénou osobou Objednatele.
Vzor Zménového listu je uveden v piiloze €. 2 této Smérnice.

(2) Zménovy list musi obsahovat:

a)
b)

c)

d)

€)
f)

g
h)

uvedeni iniciatora Zmény, tj. osobu, kterd Zménu pozadovala (Zhotovitel nebo Objednatel),

zdlvodnéni a popis Zmeény v rozsahu nezbytném pro ziskani dostate¢nych informaci o
navrhované Zméng,

uvedeni celkové ceny Zmény s odd€lenim hodnoty Zmén kladnych a Zmén zapornych a
rovnéz se souctem jejich absolutnich hodnot, pokud je soucet rozhodny z hlediska
zakonného limitu,

vyjadieni (souhlas se Zménou) Projektanta (autorského dozoru), pokud je na Stavbé
vyuzivan,

vyjadieni (souhlas se Zménou) TDI,

vyjadfeni (souhlas se Zmé&nou) Supervize (je-li na dané Stavbé vyuzivana),

vyjadieni (souhlas se Zmé&nou) Opravnéné osoby (viz t€Z § 2 odst. 10 této Smeérnice),

podpisy osob jednajicich za Objednatele a Zhotovitele, véetné dokumentt, které je k
takovym Ukon@im opraviiuji.

(3) Piilohou Zménového listu je Rozpis ocenéni Zmén polozek (ptiloha &. 4 této Smérnice).

(4) Opravnénymi osobami Objednatele a Zhotovitele podepsany Zménovy list je podkladem pro
vyuctovani (fakturaci) praci obsazenych ve Zméné.

§20

Procesni postup pFi vzniku Zmén

(1) Jestlize Zhotovitel navrhne Objednateli provedeni Zmén formou piedloZeni navrhu Zménového
listu, potom Opravnéna osoba.

a)

provéti, zda navrh Zhotovitele splituje naleZzitosti piisluSnych ustanoveni Smlouvy, zejména
jestli je jeho soucasti popis, fadné zdtivodnéni a dokladovani navrhovanych Zmén, ndvrh
Zhotovitele na ocenéni Zmén ve formé Rozpisu ocenéni Zmeén polozek_a je-li to nutné, tak
1 navrh zmén programu praci, vyvolanych navrhovanymi Zménami, anebo navrh tiprav Ihit
pro dokonéeni. Bude-li mit navrh Zhotovitele na provedeni Zmén nedostatky, vyzve
Opravnéna osoba Zhotovitele k jejich odstranéni a stanovi mu za tim Gcelem piimétenou
lhiitu.

(2) Zjpsti-li Opravnéna osoba, Ze je nezbytné provést Zmény, udéli bezodkladné pokyn Zhotoviteli
k predlozeni navrhu Zménového listu s uvedenim piiméfené lhity, ve které ma byt ndvrh
ptedlozen. Poté, co Zhotovitel Opravnéné osobé piedlozi ndvrh Zmén formou piedlozeni navrhu
Zménoveho listu, postupuje Opravnéna osoba podle § 20, odst. (1), pism. a) této Smémice.
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(3) Piedlozeny ndvrh Opravnéna osoba se Zhotovitelem projednd a vysledky jednéni zaznamend do
Zapisu o projedndni ocen&ni soupisu praci a ceny stavebniho objektu/provozniho souboru,
kterého se Zmény tykaji. Po projednani Objednatel a Zhotovitel navrh Zménového listu a dalsi
vyhotovované dokumenty podepisi.

(4) Rozhodnuti o provedeni Zmen je prijato okamzikem podpisu Zm&nového listu feditelem KSUS
nebo jim uréenou Opravnénou osobou.

(5) Zverejriovani Zménovych listl a dodatkl ke smlouvam zajistuje oddéleni vefejnych zakazek
KSUS v Registru smluv a na profilu zadavatele v souladu s pozadavky pfislunych obecné
zavaznych pravnich predpisl. Kompletni slozku se Zménovym listem resp. ndvrhem dodatku
predkladaji vedouci provozl a technicko-spravniho useku neprodlené na obchodni oddéleni
véetné predavaciho protokolu s vyznacenym terminem predani na oddéleni vefejnych zakazek.
Tento postup bude uplatnén i na vefejné zakazky malého rozsahu.

§21
Spolecné zasady

(1) VSechny osoby vyjadiyjici se k navrhu na Zménu jsou povinny vydat své vyjadieni bezodkladné
po predlozeni takového navrhu, nejpozd€ji viak do 10 pracovnich dni po jeho piedlozeni. Pokud
piisludnd osoba, kterd se ma v navrhu na Zmény, zjisti zdvazné nedostatky zpracovani ndvrhu
nebo neni-li ndvrh dostate¢n¢ doloZen doklady pozadovanymi touto Smérnici, vrati navrh k
provedeni opravy ¢i doplnéni dokladi osobg, ktera piislu$né osobé navrh piedlozila. Osoba, jiz
byl navrh vracen, bezodkladné odstrani vytykané nedostatky navrhu a opétovné jej predlozi
piislusné osobé& k vyjadieni. V takovém piipadé b&Zi prisluiné osob¢ lhita pro vyjadieni k
navrhu po jeho opétovném piedlozeni od pocatku.

§22
Piechodni a zruSujici ustanoveni

(1) Zmény vzniklé pfede dnem uc¢innosti této Smérnice, které nebyly do okamziku ti¢innosti
této Smérnice zadany postupem dle ZVZ, se fidi touto Smérnici a ZZVZ. Zadanim se
rozumi uzavieni smlouvy nebo dodatku na predmétnou Zménu. JRBU zahdjena, ale
neukoncena pied UCinnosti této Smérnice, budou zruSena a administrovana dle této
Smémice.

(2) Zmény, které se tykaji Staveb do 30. 9. 2016 nedokoncenych, budou administrativné
zatlenény do nékteré ze Skupin 3 nebo 4. Administrativni zaclenéni musi byt provedeno
za splnéni zadkonem a touto Smérnici stanovenych podminek pro vyuziti konkrétni
Skupiny. Za spravné administrativni zaclenéni do Skupiny odpovida Opravnéna osoba.
V souladu s § 273 odst. 6 ZZVZ se do souctu celkového nartistu Zmén zavazku ze smlouvy
podle § 222 odst. 5 pism. ¢) a odst. 6 pism. ¢) ZZVZ zapo€itavaji 1 zmény zavazkli ze smluv
na vefejné zakazky provedené piede dnem nabyti G¢innosti tohoto zakona.

§23

Platnost od 29.05.2017 uéinnost od 29.05.2017
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Seznam priloh
1. Kryci list ZBV

2. Zménovy list pro Zmény Skupiny 1-5

3. Zapis o projednani ocenéni soupisu praci a
objektu/provozniho souboru

4. Rozpis ocenéni zmeén polozek
5. Prehled zafazeni zmén do skupin

6. Piehled dalsich dokladt

(1) Tato Smémice nabyva G¢innosti dnem 29.kvétna 2017

V Praze dne 29.05.2017

ceny stavebniho

Be. Zdenék Dvorak

feditel

Platnost od 29.05.2017 uéinnost od 29.05.2017




Kryci list ZBV

Nazev a eviden&ni &islo Stavby: Cislo SO/PS / Cislo ZBV:
{ &islo Zmény SO/PS:
Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): ?
Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnic StfedoCeského kraje, pfispékova organizace
Zborovska 81/11, 150 00 Praha 5, Smichov
IC: '00066001
Zhotovitel: L
oS ——
Rekapitulace ZBV ¢. ? dle Skupin1, 2, 3,4, 5
East ZBV & Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén
) zapornych kladnych zépornych a Zmén kladnych
2.1 0,00 0,00 0,00
- . | Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén (?ena rjavrhovarjych er'en
Cast ZBV ¢. i ; g zapornych a Zmén kladnych
zapornych kladnych
celkem
2.2 0,00 0,00 0,00
L . | cenanavrhovanych zmén |  Cena navrhovanych Zmen o o ke
cast ZBV &. ; ; 5 z&pornych a Zmén kladnych
zapornych kladnych
celkem
7.3 0,00 0,00 0,00
L _ | cenanavrhovanych zmén | Cena navrhovanych Zmen Dana naviousaych Zieein
cast ZBV €. . ; . zapornych a Zmén kadnych
zapornych kladnych
celkem
?.4 0,00 0,00 0,00
East ZBV & Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén
) zapornych kladnych zapornych a Zmén kadnych
?.5 0,00 0,00 0,00
Suma ZBV | Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén
€. zapornych kladnych zapornych a Zmén kladnych
? 0,00 0,00 0,00

Casti ZBV se Cisluji Cislem ZBV, za kterym je teCka a index udavajici Cislo Skupiny.
Stejny system Cislovani se pouziva pro jednotlive Evidencni nebo Zménove listy

a pro Rozpis ocenéni zmén polozek.

ZBV - kryci list

Cislo paré:




Zménovy list

Cislo SO/PS /
/ Gislo Zmény SO/PS:

Nazev a evidenéni &islo Stavby: Cislo ZBV:

Nazev stavebniho objekiu/provoznihe souboru (SO/PS): ?.1,2,3,45

Strany smiouvy o dilo €. [dopinte] na realizaci vySe uvedené Stavby uzaviene dne [doplnte] (dale jen Smlouva):
Objednatel: Krajska sprava a (drzba silnic StfedoEeského kraje, piispévkova organizace se sidlem Zborovska 81/11, 150 00 Praha 5, Smichov

Zhotovitel: [doplnte]

Frilohy Zménového listu: Paré . Prijemce
1. Krycilist X podet listu 1 Objednatel
2. Zménovy list X pocet listu 2 Zhotovitel
3. Zapis o projednani ocenéni soupisu praci X pocet listu 3 Projektant
4. Rozpis ocenéni Zmén poloZek X podet listu 4 Stavebni dozor
5. Prehled zarazeni zmén do skupin X potet listu 5 Supervize
6. Regionaini dotacni kancelar
6. Fiehled dalSich dokladu X pocet list [doplinte die potreby]

Iniciator zmény: [doplfite - bud Zhotovitel nebo Objednatel]

Popis a zduvodnéni Zmény:

Udaje v KE bez DPH:

Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmen (:Jena r?avrhnvanjych Zrn_en Souc:e : abscll‘ﬂm:.h horfnot
A 2 3 zapornych a Zmén kladnych Zmen kladnych a Zmén
zapornych kladnych . .
celkem zapornych
0,00 0,00 0,00 0,00
Podpis vyjadruje souhlas se Zménou:
Zhotovitel (stavbyvedouci) jméno datum podpis
Projektant (autorsky dozor) jméno datum podpis
Stavebni dozor jméno datum podpis
Supervize (Regionalni dotacni kanceldr)  jméno datum podpis
Zastupce Objednatele: jména datum podpis

Objednatel a Zholovitel se dohodli, Ze u vySe uvedeného SO/PS, kiery je souéasti vySe uvedené Stavby, budou provedeny Zmény, jez jsou
podrobné popsany, zdivodnény, dekladovany a ocenény v dokumentaci této Zmény. Sriuvni strany shodné prohlasuji, Ze Zmény die tohoto
Zménového listu nejsou zlepSenimdie €1 13.2 Smiuvnich podminek. Tento Zménovy list predstavuje dodatek Smiouvy. Smicuva se méniv
rozsahu upraveném v tomto Zménoveém listu. V ostatnim zustavaiji prava a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smiouvé nedotceny.
Na dikaz toho pfipojuji piisiusné osoby opravnéné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Opravnéna oscba

Objednatele) et

jméno podpis

Zhotovitel jméno datum podpis

Cislo paré:




ZAPIS

' projednani ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS
pro vsechny skupiny - pro ZBV ¢islo: ?

Nazev Stavby:

Cislo SOIPS / &islo Zmény SO/PS:

Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS):

Udaje v KE bez DPH

Cena SO/PS dle Smiouwy

Foznamka:

1 - zadat

Cena SO/PS v predchozich ZBV:

Cenu v&ech Zmén zapornych v piedchozich Zménach na SO/PS a cenu
navrhovanych Zmén zapornych na SO/PS je nutno zadavat se znaménkem

minus (-}.

Udaje v K& bez DPH

Cena vech Zmén
zapomych v
predchozich

Cena vSech Zmén
kladnych v
predchozich

Cena SO/PS po
vSech predchozich

Rozdil ceny SO/PS po
viech predchozich
Zmeénach a e

Zménach na SO/PS | Zménach na SO/PS Amenach Smiouvs
2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1
stavebni/montazni prace 0,00 0,00
Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Udaje v K& bez DPH

Cena nawvhovanych

Cena navrhovanych

Cena vSech Zmén

Cena vSech Zmeén

Zmén zapornych na | Zmén kladnych na kladijch o ,SO/PS kladny(v.:h naStiPE k
SO/PS SO/PS (pfedchozich a cené SO/PS dle
navrhovanych) Smlouwy v %
7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10M1
stavebni/montazni prace 0,00

Cena SO/PS po této ZBV:

Udaje v K& bez DPH

Cena vSech Zmén
zapomych na SO/PS

Cena SO/PS po této

Rozdil ceny SO/PS
po této Zméné oproti

Rozdil ceny SO/PS po
této Zmeéné oproti

(pfedchozich a Zméné cene SO/PS dle cene SO/PS dle
nawhovanych) Smlouwy Smlouvy v %
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1
stavebni/montaZni prace 0,00 0,00 0,00

Vyjadreni (souhlasim x nesouhlasim), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedouci):
Projektant (autorsky dozor):
Stavebni dozor:

Zastupce Objednatele:

Supenvize (RDK)

Zaméstnanec KSUS SK
odpovédny za cenove
projednani Zmeény:

Pozn. - pouze pokud
bude stavba
financovana z
IROP/ITI



Rozpis ocenéni Zmén poloZek - pro ZBV ¢islo: ?.1,2,3,4,5

Evidencni ¢islo a nazev stavby:

Cislo a nazev SO/PS:
Cislo a ndzev rozpottu:

ZMENA €NIIDICII DRACT (SN /DC)

[

Skupina Zmén:

Cena
Pof Mnoistul S . Cena za Zmény Zmény Cena Rozdil cen| Podil cen
% Kéd . = . Mnoistvi | Mnodstvi 2 celkemve | F
¢ i Nazev poloZky m.j. ve Sl 2 mj.v . | zapornév | kladnév | celkemve | celkemv | celkemv
pol ozky . | veZméné| rozdilu » Smiouvé v " . Y N
pol. Smlouvé K¢ KE Ké K¢ Zmeneév K& Ke %
1 2 3 4 5 5 74 8 9 10 11 12 13 14

Celkem




PREHLED ZARAZENi ZMEN DO SKUPIN - VZOR

Nazev a evidencni ¢islo Stavby:

= - — - . o — =
1|PFijata smluvni é4stka bez rezervya DPH | 1235621 452,00 6-a2+3¢] Suma Zmén kladnych a Zmén zapornjch Skupiny3a [, soe 10, od o=(z2anyoo|  Stedovani limitu 50 % 1,65% 12=(37/1y*100) Sledovani limitu 15 % 0,10%
Skupiny 4 Skupina 3
e T— T D ; = . | - . Sledovani limitu 50 % - o <
2=1+18+19| Aktualni smluvni &astka (cena stavby) 1240 880 449,00 7=(6/1)"100| Sledovani limitu 30 % - soucet Skupiny 3 a Skupiny 4 0,20%| 10=(36A/1)*100 Shitiia 0,94% 13=37| Sledovéni limitu 142 668 000 K&| 1 262 344,00
’;';,';a'"' smiuves Chstka fcona stavii) V. | 4 ons a6 43,20 s=r03|  Zikonny limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 |HHHHEHY 10A=32A+36A) absi:'ﬂ;ich 32 003 572,00
. P,
3=(211y100|Procento zmény PFijaté smiuvni Eastky 100,43% 1=gg| ZAKONNYNimit50% pro f g0 000 206 0o 14=142668000-37 141 405 656,00
Skupinu 3 a Skupinu 4
4=(25/1)"100|Sledovani vyhrazenych zmén (Skupina 1) 0,07%]
5=(28/1)"100| Sledovani zamény polozek (Skupina 2) 0,05%
o n Sledovani limitu 15 % pro podstatnou zménu pro
40=(19/1)"100) 2 ny 24porné dle § 16, adst. (5), pism. b) 167%
- % e e <5 »
Vyhrazena zména (Domérky) Zameéna polozek (Zapocitavani) Nepredvidanost Nezbytnost Zmény de minimis
Zmény Zmény Zmény Zmény U Zmény de
Zmény zapomé i Suma Zmén P : Procentni _ |Suma absolutnich 7 . 5 < absolutnich R
. ) o {zadévat se . ) el S| [ | S . zapomycha |  Z2POME zmeny | vyjadreny | SumaZmEn i setzman Zapame Zmany: || Frocenmii(f Suma Zmén - oo oan mihimis -
SO | ZBV ¢. Nazev SOIPS | pfedmét Zmény A Zmény kladné | Hodnota ZBV | (zadavat se zapornych a (zadavat se | Zmény kladné (zadavat se e < zapomych a 5 - (zadavat se . vyjadfeni zapomych a : (15% nebo limit 15 %
znaménkem N kladné & k Zmén " kladne Zmény 1 | kladnych a Zmén X kladné * : ! ) kladnych a A
3 znaménkem Zmén kladnych | znaménkem 2 znaménkem 7 Zmén kladnych 5 7 znaménkem Zmény kladné | Zmén kladnych g limit 142 668 000
minus) % 5 kladnych . kiadné zapomych 5 Zmén e
minus) minus) minus) minus) E : Ke)
zadpomych
20=24+27+30+34
16 17 18 19=23+26+29+33 157439 21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 31=(30/1)*100 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 35=(3411)"100 36=33+34 36A=ABS(33)+34 a7 38=(37/1)*100
-20 745 045,00 26 004 042,00 | 5258997,00 | -1482852,00 | 2298 863,00 816 011,00 -4523458,00| 5177 993,00 654 54000 | -9693608,00| 10691 434,00 087% 997 826,00 20 38504200 -5045127,00 | 6573 403,00 0,53% 1528 276,00 11 618 530,00 1262 344,00 0,10%
aaa -1443 864,00 5418 365,00 3974 501,00 0,00 000 - 420300,00 | 120300000 0,10% 782 700,00 1623 300,00 -1023 56400 | 401236500 0,32% 298880100 5035929,00 203 000,00 0,02%
- 203 145,00 302 500,00 98 355,00 - 203 145,00 - 203 145,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 000 0,00 302 500,00 0,02%
dddd -1524 799,00 2040 670,00 51587100 | -102356400 -1023 56400 25 640,00 2564000 | - 50123500 | 201503000 0,16% 1513 795,00 2516 265,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 253282500 | 253282500 203140500 203140500 0,00 0.00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 50142000 0.04%
0,00 205 300,00 205 300,00 205 300,00 205 300,00 0,00 0.00% 0,00 0,00 0,00% 000 0,00 0,00%
-4 523 458,00 4614 393,00 90 935,00 12 035,00 12 035,00 -4523 458,00 4 602 358,00 78 900,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 230014,00 230 014,00 0,00 0,00 0.00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 23001400 0.02%
0,00 50 123,00 50 123,00 50 123,00 50 123,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0.00%
0,00 102365400 | 1023654,00 0,00 0.00 1023 654,00 0,08% 102365400 1023 654,00 0,00% 0.00 0.00 0.00%
0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
- 256 143,00 2541000 - 230 733,00 | - 256 143,00 - 256 143,00 0,00 0.00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 25410,00 0,00%
-4 021 563,00 2561 038,00 | - 146052500 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 -4021563,00 | 256103800 021% -1 460 525 00 6 582 601,00 0.00%
000 -8 62145300 6248 300,00 |-2373153,00 0,00 0,00 -8 621453,00 6248 30000 051% -2 373 153,00 14 869 753,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 450 000,00 450 000,00 0,00 450 000,00 450 000,00 0.00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
www - 150 620,00 201 450,00 50 830,00 0,00 0,00 - 150620,00 | 201450,00 0,02% 50 830,00 352 070,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0.00 0,00 0.00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00% 0.00 0,00 0.00% 0,00 0,00 0.00%
0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00% 000 0,00 0,00% 000 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0.00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0.00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00% 0,00 0,00 0,00% 0.00 0.00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00% 0.00 0,00 0,00% 000 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 000 0.00% 0,00 0,00 0,00% 000 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0.00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00% 0,00 0,00 0,00% 0.00 0,00 0.00%
0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00% 0,00 0,00 0,00% 000 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

Poznamka: Formulaf ma informativni charakter a zobrazuje stav k datu predloZzeni Zménového listu.




Piehled dalSich dokladu

Cislo ZBV:

Nazev a evidencni Cislo stavby:

Nazev stavebniho objektu / provozniho
souboru (SO/PS):

Cislo SO/PS / ¢islo zmény SO/PS:

Soudast dokumentace ZBV

S A,iNO 5 NE - UloZeno
(pocet listi)
dophit pocet listi doplnit kde je dokumentace k
dokladu dispozici k nahlédnuti
Soupis praci
Dal$i doklady nezbytné pro fadné
zdiivodnéni, popis, dokladovani a
ocenéni zmén: [doplnit nazev dokladu,
piip. dalsi identifikaci, napi. zpracovatel,
¢J., datum ...]
pocet listli celkem] 0




