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SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále též „Občanský zákoník“)  

 

Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče, Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 

sídlo: Na Dlouhé mezi 69/19, 147 00 Praha 

IČO: 61386308 

právní forma: Příspěvková organizace 

zastoupený: PaedDr. Jan Toman, ředitel 

ve věcech technických a ve věcech týkajících se plnění předmětu smlouvy je oprávněn 

jménem objednatele jednat a podepisovat:  

telefon:  

e-mail:  

- technický dozor objednatele, který bude zapsán ve stavebním deníku 

(dále též „objednatel“ nebo „zadavatel“) 
 
a 
 
Obchodní firma: ISOTEP s.r.o. 
sídlo: Královéhradecká 1089, 562 01 Ústí nad Orlicí 
IČO: 25263498 

DIČ: CZ25263498 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle C, 
vložce 11091 

zastoupený: Ing. Milanem Záleským, jednatelem 

telefon:  

e-mail:   
zastoupení ve věcech technických:  

telefon:  

e-mail:   
(dále též „zhotovitel“ nebo „vybraný dodavatel“) 
objednatel a zhotovitel (dále též „smluvní strany“) se dohodli na uzavření této smlouvy: 
 

I. Úvodní ustanovení 
 

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je zadávací řízení veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce s názvem: DÚ a SVP Praha 4 – Zateplení a výměna oken 
domu Na Dlouhé mezi 491/13, která byla zadávána v souladu s ustanoveními § 27 a 
§ 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále též „ZZVZ“) mimo režim ZZVZ podle příslušných ustanovení Směrnice 
o zadávání veřejných zakázek organizací v působnosti Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy č. j.: MŠMT-24204/2018-4 (dále též „Směrnice“). 

2. Pro účely této smlouvy je kromě této smlouvy závazná též nabídka zhotovitele, kterou 
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předložil v zadávacím řízení a zadávací dokumentace zadávacího řízení, která byla 
podkladem pro zpracování nabídky zhotovitele. Nabídka zhotovitele ani zadávací 
dokumentace nejsou fyzickou přílohou této smlouvy. 
 

3. Dílo bude spolufinancováno z prostředků státního rozpočtu ČR, Program: 133 110 
Rozvoj a obnova materiálně technické základny speciálních škol a systému náhradní 
výchovné péče, evidenční číslo SMVS: 133V112000114. 

 
 

II. Předmět smlouvy 

   

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a 
nebezpečí řádně a včas v souladu s podmínkami, specifikacemi a termíny této smlouvy 
dílo pod názvem: DÚ a SVP Praha 4 – Zateplení a výměna oken domu Na Dlouhé mezi 
491/13 (dále též „dílo“). Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní 
odpovědnost. Bližší specifikace díla a podmínky jeho zhotovení jsou uvedeny v dalších 
ustanoveních této smlouvy. 

 

2. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení 
zhotoviteli dohodnutou cenu. 
 

3. Objednatel nesmí umožnit podstatnou změnu závazku ze smlouvy po dobu jeho trvání. 
Podstatnou změnou závazku ze smlouvy je analogicky podle ustanovení § 222 odst. 3 
ZZVZ taková změna smluvních podmínek, která by 

a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele 
v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního 
zadávacího řízení odpovídaly této změně, 

b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného 
dodavatele, nebo 

c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. 
 
4. Analogicky podle ustanovení § 222 odst. 2 ZZVZ se za podstatnou změnu závazku ze 

smlouvy nepovažuje uplatnění vyhrazených změn závazku sjednaných ve smlouvě na 
základě zadávacích podmínek. 
 

5. Analogicky podle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ se za podstatnou změnu závazku ze 
smlouvy nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu zakázky a jejíž hodnota je 
nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy. Pokud bude provedeno více změn, 
je rozhodný součet hodnot všech těchto změn. 
 

6. Analogicky podle ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ se za podstatnou změnu závazku ze 
smlouvy nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od zhotovitele, které 
nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, pokud jsou nezbytné a změna v osobě 
zhotovitele 

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů spočívajících zejména 
v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, 
službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, 

b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a 
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50% 

původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet 
hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. 
 

7. Analogicky podle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ se za podstatnou změnu závazku ze 
smlouvy nepovažuje změna, 
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a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 
nemohl předvídat, 

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 
c) hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno 

více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. 
 
8. Pro účely výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku 

rozumí cena sjednaná ve smlouvě upravená v souladu s ustanoveními o změně ceny, 
obsahuje-li smlouva taková ustanovení. Celkový cenový nárůst související se změnami 
učiněnými podle ustanovení odst. 6 a 7 tohoto článku smlouvy při odečtení stavebních 
prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, 
nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.  
 

9. Analogicky podle ustanovení § 222 odst. 7 ZZVZ se za podstatnou změnu závazku 
nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více 
položkami, za předpokladu že 

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo 
prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, 

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve 
vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší, 

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu 
k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a 

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky 
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních 
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným 
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo 
vyšší kvality podle písmene c). 

  

III. Rozsah díla 

 

1. Dílem se rozumí provedení stavebních prací, souvisejících služeb a dodávek podle 
projektové dokumentace stavby (dále též „projektová dokumentace“) a zhotovitelem 
oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále též 
„položkový rozpočet“). 
  

2. Dílo bude provedeno zejména v souladu s těmito dokumenty:  
a) projektová dokumentace, kterou zpracoval jako zodpovědný projektant: Ing. 

Bohumil Zelenka, sídlo: Šimůnkova 1605/11, 182 00 Praha 8 – Kobylisy, IČO: 
13095781, v seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT pod č. 0000282 

b) položkový rozpočet vyhotovený zhotovitelem dle objednatelem předloženého 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

c) tato závazná rozhodnutí a stanoviska dotčených orgánů: 

 Stavební povolení, č.j.: P4/102856/18/OST/SMID, SPIS. ZN.: 
P4/054632/18/OST/BAPO, ze dne 03. 08. 2018, vydal Úřad městské části Praha 4, 
odbor stavební (dále též „stavební povolení“) 

 Závazná stanoviska a vyjádření Odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města 
Prahy, č.j.: MHMP 457095/2018, Sp. zn.: 0281973/2018 OCP, ze dne 02. 01. 2018 

 Závazná stanoviska Odboru životního prostředí a dopravy Úřadu městské části Praha 
4, Sp. zn.: P4/025339/18/OŽPAD/MVI/St, ze dne 19. 03. 2018 

 Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy,  č.j.: 
HSAA-2214-4/2018, ze dne 27. 03. 2018 

 Závazné stanovisko Hygienické stanice hlavního města Prahy, č.j.: HSHMP 
9076/2018, Sp. zn.: S-HSHMP 9076/2018, ze dne 23. 02. 2018. 
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Projektová dokumentace a závazná rozhodnutí a stanoviska dotčených orgánů byla součástí 
zadávací dokumentace původního zadávacího řízení a nejsou tedy fyzickou přílohou této 
smlouvy. Položkový rozpočet byl součástí nabídky zhotovitele a je nedílnou přílohou této 
smlouvy. 
 
3. Smluvní strany pro vyloučení pochybností prohlašují, že součástí díla jsou i veškeré práce 

a dodávky, které jsou obsaženy v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení a 
nabídce zhotovitele a rovněž práce a dodávky, které sice v těchto dokumentech obsaženy 
nejsou, ale jsou nutné pro řádné, plné, ekonomické a bezpečné užití díla a zhotovitel je 
mohl a měl na základě svých odborných znalostí a náležité profesionální péče 
předpokládat či zjistit. Za správnost a úplnost projektové dokumentace však odpovídá 
objednatel. 
 

4. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností (vedlejší a ostatní 
náklady) souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro 
řádné dokončení díla nezbytné, zejména: 

a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí 
během výstavby (vč. geodetického vytyčení), 

b) zajištění a provedení všech opatřeni organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedeni díla, 

c) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na 
ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 

d) provedení opatření k dočasné ochraně konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a 
zabezpečení strojů a materiálů na staveništi, 

e) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 
prostředí, 

f) projednání a zajištění případného zvláštního užíváni komunikací a veřejných ploch 
včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

g) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování 
a následné odstranění, 

h) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí 
vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, 

i) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o 
shodě), 

j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
k) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,  
l) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 

chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),  
m) zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení,  
n) koordinační a kompletační činnost celé stavby (vč. nezbytných podkladů 

předávaných objednateli a ke kolaudaci), 
o) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění 

komunikací či škod na nich. 
 

5. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že dokumenty uvedené v odst. 2 tohoto článku 
smlouvy od objednatele před podpisem smlouvy převzal a provedl jejich kontrolu 
z hlediska úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnosti pro uvedený záměr objednatele, 
k němuž je smlouva uzavírána, a svým podpisem zhotovitel potvrzuje, že objednatelem 
dodaná specifikace předmětu díla dle této smlouvy je pro řádné zhotovení díla dostatečná 
a že zhotoviteli bylo umožněno se řádně seznámit s místem plnění. Zhotovitel prohlašuje, 
že se před uzavřením smlouvy seznámil s rozsahem a povahou díla, včetně potřebných 
prací, služeb, materiálů, přístupu na staveniště, místních podmínek a dalších podstatných 
záležitostí, které mají nebo mohou mít vliv na postup při plnění díla a že veškeré výše 
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uvedené dokumenty považuje za dostatečné pro uzavření smlouvy a řádné provedení díla 
bez potřeby jakýchkoliv víceprací, změny termínů a nutnosti zvýšení ceny.  

 

6. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že realizaci díla je nutné provést 
v souladu s projektovou dokumentací schválenou ve stavebním řízení příslušným úřadem. 
S ohledem na tuto skutečnost je zhotovitel povinen jakoukoli případnou změnu projektové 
dokumentace písemně a předem oznámit objednateli a dohodnout s objednatelem 
příslušný postup pro provádění díla. V případě porušení takové povinnosti je zhotovitel 
povinen k náhradě škody z toho vzniklé, včetně případné úhrady sankcí ze strany 
poskytovatele dotace či jiného orgánu provádějícího kontrolu s nakládáním takových 
veřejných prostředků. 

 

7. Dílo bude provedeno zhotovitelem v rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými 
projektovou dokumentací, položkovým rozpočtem, podmínkami stavebního povolení, 
platnými právními předpisy, českými technickými normami a v souladu s obecnými 
technickými požadavky na výstavbu. Dílo bude současně realizováno tak, aby odpovídalo 
platným českým normám, včetně doporučených norem technických, požadavkům 
vyplývajícím ze všeobecně závazných předpisů v platném znění, přestože jednotlivé 
požadavky, podmínky a části díla nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě. V případě 
rozdílů stanovených různými technickými normami platí kritérium přísnější normy. 

 
8. Zhotovitel se zavazuje akceptovat požadavky objednatele na doplnění či změny projektové 

dokumentace v návaznosti na dodatečné požadavky příslušných orgánů a dotčených 
účastníků řízení. I v tomto případě je však zhotovitel povinen upozornit objednatele na 
případnou nevhodnost takového požadavku a to v písemné formě. V případě, že tak 
zhotovitel neučiní, nese odpovědnost, jako kdyby tento požadavek učinil z vlastního 
podnětu. 
 

9. Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje a potvrzuje, že má veškerá práva, způsobilost, jakož 
i technické vybavení a odborné předpoklady, aby dostál svým závazkům z této smlouvy 
vyplývajících. Dále prohlašuje, že je dostatečně seznámen se všemi skutečnostmi, které 
jsou podstatné pro plnění jeho závazků z této smlouvy, a na základě těchto zjištění 
k závazkům ze smlouvy přistupuje. 

 

IV. Doba a místo plnění 
 

1. Plnění díla bude zahájeno bezodkladně po uzavření této smlouvy. Termín předání 
staveniště a zahájení plnění díla bude zapsán ve stavebním deníku. Termín ukončení 
plnění, předání díla objednateli, je touto smlouvou stanoven do 10. 06. 2019.  

 

2. Místo provádění díla: Na Dlouhé mezi 491/13, Praha 4 – Hodkovičky, pozemek parcelního 
čísla 758/4, katastrální území Hodkovičky (727857). 
 

3. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla podle časového harmonogramu prací, 
který bude přiložen ke stavebnímu deníku. Časový harmonogram prací je vyhotoven 
v podrobnostech na kalendářní týdny včetně finanční nákladnosti v návaznosti na cenu 
díla, byl zhotovitelem předložen objednateli ještě před uzavřením této smlouvy a objednatel 
jej odsouhlasil.  
 

4. O předání staveniště zhotoviteli bude učiněn zápis do stavebního deníku. Staveništěm se 
pro účely této smlouvy rozumí místo provádění díla, ve smyslu podmínek této smlouvy. 
Zhotovitel prohlašuje, že se již před podpisem smlouvy seznámil s místem plnění a že jej 
považuje za způsobilé pro zahájení a provádění díla podle smlouvy. 
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5. Dodržení termínu plnění díla zhotovitelem je závislé na včasném a řádném poskytnutí 
podkladů objednatelem a jeho součinnosti při provádění díla dohodnutých v této smlouvě. 
Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s 
plněním závazku provést dílo.  Shora uvedená lhůta realizace díla se tak prodlouží o 
příslušný časový úsek, po který byl objednatel v prodlení.  
 

6. Pokud zhotovitel zhotoví dílo před dohodnutým termínem, je objednatel oprávněn toto dílo 
nebo jeho část převzít též v navrženém dřívějším termínu. 

 
7. Objednatel je oprávněn pozastavit provádění prací, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo 

v rozporu se smlouvou, a to zejména v případě, kdy kvalita zhotovovaného díla 
neodpovídá dohodnuté kvalitě. 

 
8. Pokud objednatel písemně požádá zhotovitele o dočasné pozastavení prací 

na prováděném díle (z jakéhokoliv důvodu), je zhotovitel povinen práce bez zbytečného 
odkladu pozastavit a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě bude postupovat 
podle pokynů objednatele. Dnem přerušení prací přestává běžet lhůta k dokončení díla na 
straně zhotovitele. Lhůta k dokončení díla podle této smlouvy se prodlužuje o dobu, po 
kterou bylo provádění díla přerušeno. Trvá-li přerušení prací déle než 15 dní nebo 
uplynula-li původně dohodnutá lhůta k provedení díla, může zhotovitel od smlouvy 
odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Objednatel uhradí zhotoviteli 
prokazatelné náklady vzniklé mu v tomto období jako důsledek všech nezbytně nutných 
prací a dodávek, včetně prací a dodávek zabezpečovacích.  

 
9. Pokud zhotovitel přeruší / pozastaví práce na předmětu díla z důvodů spočívajících na 

straně zhotovitele, projedná s objednatelem neprodleně důvody přerušení / pozastavení 
prací a dohodne se s objednatelem na termínu opětovného zahájení prací na předmětu 
díla v souladu s podmínkami této smlouvy. Nedojde-li k dohodě nebo nedodrží-li zhotovitel 
dohodnutý termín opětovného zahájení prací, případně zhotovitel prohlásí před uplynutím 
sjednané doby pro opětovné zahájení prací, že svůj závazek nesplní, může objednatel od 
smlouvy odstoupit. Výše uvedené přerušení prací nemá vliv na v této smlouvě dohodnutou 
dobu plnění díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
 

10. Vícepráce nebo méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % z hodnoty sjednané 
ceny díla, nemají vliv na termín dokončení díla a dílo bude dokončeno ve sjednaném 
termínu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

   

V. Cena díla 

  

1. Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtě podle této smlouvy za celkovou cenu 
stanovenou dohodou smluvních stran ve výši: 

 
Celková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH): 2.060.650,29 Kč 

výše DPH:                                                                   309.097,54 Kč  

celková cena včetně DPH:                                       2.369.747,83 Kč  

  

2. Dohodnutá cena je konečná a obsahuje veškeré práce, dodávky a služby obsažené 
v položkovém rozpočtu a projektové dokumentaci. Zhotovitel ručí za úplnost, věcnou a 
obsahovou správnost sestaveného položkového rozpočtu. Dohodnutá cena je cenou 
nejvýše přípustnou za plnění díla vymezeného v této smlouvě. 
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3. Na sjednanou cenu, případně její změny, nebude mít žádný vliv inflace, zvýšení mezd, 
změny cen materiálů, prací, energií, jakož i další obdobné skutečnosti. Zhotovitel přebírá 
podle ustanovení § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku nebezpečí změny okolností. 

 
4. Celková cena díla zahrnuje i veškeré ostatní náklady potřebné k provedení díla, tj. včetně 

věcí opatřených zhotovitelem k provedení díla, pomocných prací, výrobků, materiálů, 
revizí, kontrol, prohlídek, předepsaných zkoušek, posudků, nákladů na požární dohled, 
nákladů na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště, včetně ceny médií 
potřebných a skutečně spotřebovaných při provádění díla podle této smlouvy, pojištění díla 
apod. 
 

5. Smluvní strany si pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že ustanovení § 2621 a 
§ 2622 Občanského zákoníku se nepoužijí. 

 
6. Veškeré případné vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření díla, které si objednatel 

dodatečně písemně objedná u zhotovitele, musí být ještě před jejich realizací vzájemně 
písemně odsouhlaseny v deníku víceprací, odpočtů a změn, včetně způsobu jejich 
provedení a ocenění.  

 
7. Pro platnost změn ovlivňujících cenu díla je zapotřebí vždy dohoda smluvních stran 

ve formě písemného dodatku ke smlouvě. Dodatek musí být potvrzen oprávněnými 
zástupci smluvních stran na téže listině. 
 

8. Jakékoliv změny díla provedené zhotovitelem bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele vyjádřeného podpisem dodatku smlouvy tak, jak je uvedeno v tomto článku 
smlouvy, nezakládají jakýkoli nárok zhotovitele na úhradu provedených změn díla. 

 
9. Cena veškerých víceprací, méněprací, změn, doplňků nebo rozšíření díla musí být 

sjednána dohodou smluvních stran, jak je uvedeno v následujících dvou odstavcích. 
 
10. Zhotovitel je povinen veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření díla 

ocenit podle cen použitých v položkovém rozpočtu a předložit tento soupis objednateli k 
odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě (změnových listů). Teprve po jeho odsouhlasení 
objednatelem může být zahájena realizace těchto změn. Pokud zhotovitel nedodrží tento 
postup, má se za to, že stavební práce, dodávky a služby jím realizované byly v předmětu 
díla a v jeho ceně zahrnuty. Zhotovitel se zavazuje na takovou změnu plnění přistoupit. 

 
11. Smluvní strany se dohodly na tom, že cena objednatelem odsouhlasených případných 

víceprací bude hrazena ve výši odpovídající jednotkovým cenám stejných nebo obdobných 
stavebních pracích, dodávek a služeb uvedených v položkovém rozpočtu. Pokud nebude 
možno pro ocenění prací použít uvedený postup, bude cena prací stanovena podle ceníků 
ÚRS, ÚRS-PORINGS nebo jiných obecně akceptovaných databází jednotkových cen 
stavebních prací a materiálů platných v době přípravy příslušného dodatku smlouvy. 
 
 

VI. Platební podmínky 

 

1. Objednatel uhradí cenu díla na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem 
za uplynulý kalendářní měsíc, na základě objednatelem potvrzeného soupisu skutečně 
provedených prací, který zhotovitel objednateli předloží a tento jej odsouhlasí nejpozději 
do pěti (5) pracovních dnů od jeho předložení. Splatnost jednotlivých faktur je třicet (30) 
kalendářních dní od jejich doručení objednateli. 
 

2. Jednotlivé faktury budou zhotovitelem vystavovány v souladu s položkovým rozpočtem a 
časovým harmonogram prací. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného 
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měsíce. K ceně sjednané ve smlouvě v Kč bez DPH bude účtována DPH vždy v zákonem 
(zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů) 
stanovené sazbě a výši k datu uskutečnitelného daňového plnění. V jedné faktuře nesmí 
být fakturovány současně práce a činnosti hrazené z investičních prostředků i 
z neinvestičních prostředků. 

 
3. Zhotovitel po řádném předání celého díla objednateli vystaví konečnou fakturu za dílo. 

Konečná faktura za dílo („zádržné“) musí být minimálně ve výši 10% celkové ceny za dílo 
a bude zhotovitelem vystavena až po řádném předání díla objednateli a po odstranění 
všech zjištěných vad či nedodělků zapsaných v předávacím protokolu. Objednatel je 
povinen uhradit konečnou fakturu za dílo do patnácti (15) dnů po řádném předání díla 
objednateli a po odstranění všech zjištěných vad či nedodělků zapsaných v předávacím 
protokolu. Tato konečná faktura je daňovým dokladem a bude obsahovat DPH a zúčtování 
všech finančních plnění poskytnutých zhotovitelem objednateli v průběhu smluvního 
vztahu. Zhotovitel je oprávněn nahradit „zádržné“ bankovní zárukou. 

 

4. Faktury budou obsahovat tyto údaje: 
 údaje o zhotoviteli a objednateli (obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ), 
 číslo faktury, 
 název díla a číslo smlouvy, 
 cenu provedených prací, 
 v příloze soupis provedených prací, za které je faktura vystavena, 
 den odeslání a splatnosti faktury, 
 bankovní spojení s číslem účtu, na který bude platba poukazována, příslušný variabilní 

symbol, 
 fakturovaná (účtovaná) částka - základ daně, DPH, celková cena včetně DPH a dále 

potvrzený soupis provedených prací a dodávek, 
 označení díla, popř. jeho části (předmět fakturace), 
 podpis zhotovitele (jednající osoby), 
 označení dle požadavků poskytovatele dotace, název akce a přidělené evidenční číslo 

SMVS akce. 
 

5. Objednatel může fakturu vrátit, bude-li obsahovat nesprávné či neúplné údaje. V takovém 
případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou. Objednatel nesmí v souladu 
s ustanovením § 221 ZZVZ odmítnout elektronickou fakturu vystavenou zhotovitelem 
z důvodu jejího formátu, který je v souladu s evropským standardem elektronické faktury. 

 

6. Práce, které zhotovitel provedl bez požadavku objednatele nebo ke své újmě odchylně od 
obsahu a rozsahu předmětu díla podle této smlouvy, budou objednatelem uhrazeny pouze 
tehdy, jestliže objednatel s jejich provedením projeví dodatečný souhlas. 
 

7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu jakékoli zhotovitelem vystavené faktury 
v případech, kdy zhotovitel: 
a) přeruší práce bez rozhodnutí (souhlasu) objednatele nebo z důvodu spočívajícího na 

straně zhotovitele, 
b) nepředloží doklady nutné k odsouhlasení soupisu provedených a fakturovaných prací, 
c) provádí přes písemné upozornění technického dozoru objednatele či autorského 

dozoru projektanta práce v rozporu s projektovou dokumentací, 
d) faktura obsahuje vadné práce, na něž byl zhotovitel upozorněn technickým dozorem 

objednatele nebo objednatelem. 
V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou příslušné faktury. Po odpadnutí 
příslušné překážky, pro kterou byl oprávněn objednatel pozastavit úhradu vystavené 
faktury a po vystavení opravené faktury běží nová lhůta k úhradě.   
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8. V případě dodatkem k této smlouvě sjednaných víceprací, je zhotovitel povinen vystavit na 
tyto vícepráce samostatný daňový doklad, doložený soupisem víceprací. 
 

9. Objednatel je oprávněn započíst v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti ujednané 
touto smlouvou či vyplývající z této smlouvy anebo právních předpisů, na úhradu plateb 
ceny za dílo jakékoliv své pohledávky včetně jejich příslušenství, které má vůči zhotoviteli, 
včetně smluvních pokut a náhrady škod v rámci vlastní platby, neuhradí-li je zhotovitel na 
výzvu objednatele dobrovolně. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou 
pohledávku, a to ani z části, proti pohledávce objednatele bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele. Žádná platba provedená objednatelem se nepovažuje za převzetí 
žádné části díla objednatelem ani za uznání její řádnosti. 
 

10. Smluvní strany se dohodly, že na cenu díla nebudou objednatelem poskytovány žádné 
zálohy a ustanovení § 2611 Občanského zákoníku se tak pro tuto smlouvu nepoužije. 

 

11. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané 
hodnoty podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů vůči nespolehlivým plátcům podle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Úhrada DPH v termínu splatnosti 
příslušnému správci bude považována za splnění části závazku ve výši odpovídající DPH 
vůči zhotoviteli. 

 
VII. Spolupůsobení objednatele 

 

1. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli před zahájením prací prohlídku místa 
provedení díla. 
 

2. Objednatel se zavazuje, že před zahájením prací, nejpozději při předání staveniště, předá 
zhotoviteli formulář Registrace akce, Rozhodnutí o poskytnutí dotace a veškerá správní 
stanoviska a rozhodnutí potřebná pro zahájení a provedení stavby, není-li k jejich zajištění 
povinen zhotovitel. 

 
3. Objednatel je odpovědný za to, že řádný průběh zhotovitelem prováděných prací podle 

této smlouvy nebude omezován zásahy třetích osob, případně zajistí dohodu všech tří 
stran (mimo technický dozor objednatele). 

 
4. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli za úplatu potřebné zdroje energií a média v 

souladu s projektovou dokumentací. 
 
5. Objednatel se zavazuje v průběhu realizace díla zúčastňovat se předepsaných zkoušek, 

prohlídek a revizí, případně k tomu pověřit odpovědnou osobu, např. technický dozor 
objednatele. 
 

6. K řízení o případných změnách díla, k předání a převzetí díla se objednatel zavazuje zajistit 
účast autorského dozoru projektanta nebo technického dozoru objednatele 

 

7. Objednatel se zavazuje, vyplývá-li to ze zvláštních právních předpisů, jmenovat 
koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. 

 
8. Objednatel se vůči zhotoviteli zavazuje poskytovat vzájemnou součinnost potřebnou pro 

zhotovení díla. 
 

VIII. Spolupůsobení zhotovitele 
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1. Při provádění díla podle této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodržovat obecně závazné 
předpisy, ujednání této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady, které mu byly předány 
objednatelem a pokyny objednatele. 

 
2. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 

technického dozoru objednatele a autorského dozoru projektanta, případně pro výkon 
činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví 
jiný právní předpis. Zhotovitel je zejména povinen umožnit vstup na stavbu / staveniště 
oprávněným osobám objednatele a umožnit jim provádění kontroly průběhu prací a 
dodržování bezpečnostních, požárních a hygienických podmínek při provádění stavby za 
provozu. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 
dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele.  

 

3. Zhotovitel je povinen k dodržování závazných údajů uvedených ve formuláři Registrace 
akce a v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

 
4. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu ustanovení § 2 

písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné zprávě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je 
povinen poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a 
služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu 
nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost bude zhotovitel povinen 
požadovat po svých poddodavatelích. Zhotovitel se tímto zavazuje uchovávat veškerou 
dokumentaci související s realizací smlouvy včetně účetních dokladů minimálně po dobu 
10 let od termínu ukončení závěrečného vyhodnocení akce. 

 

5. Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost objednateli nebo jím pověřeným 
osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace díla, zejména jim 
poskytne na vyžádání veškerou dokumentaci k dílu, účetní doklady, vysvětlující informace. 
Předmětem veřejnosprávní kontroly je zejména dodržování hospodárného a efektivního 
vynakládání poskytnutých finančních prostředků v souladu se stanoveným účelem, 
dodržování závazně stanovených ukazatelů financované akce a dodržování právních 
předpisů, které se na poskytování finančních prostředků z dotace vztahují. Zhotovitel je 
povinen při prováděné veřejnosprávní kontrole v potřebné míře spolupracovat a na 
požádání osob provádějících kontrolu předložit v požadovaném rozsahu podkladové 
materiály potřebné k objektivnímu posouzení kontrolovaných skutečností a umožnit 
pořízení kopií nebo výpisů těchto podkladů. Neplnění výše uvedených povinností může 
způsobit nezpůsobilost výdajů vynaložených na realizaci této veřejné zakázky a jejich 
zpětné odejmutí poskytovatelem dotace. 

 
 

IX. Dodací podmínky a způsob provedení díla 

 

1. Zhotovitel provede dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí za škody na předmětu 
díla až do jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá objednateli za škody, které by mu 
nebo třetím osobám svou činností způsobil sám, anebo prostřednictvím třetích osob. 
 

2. Zhotovitel je povinen provést dílo sám nebo pověřit jeho zhotovením popř. zhotovením jeho 
části třetí osobu. Pokud provádí dílo třetí osoba, nese za jeho zhotovení odpovědnost 
zhotovitel, jako by dílo sám prováděl.  

 
3. Při provádění díla je zhotovitel povinen provést veškeré práce a dodávky v souladu s 

obecnými technickými požadavky na výstavbu, pro stavbu budou použity pouze takové 
výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti splňují požadavky příslušných právních 
předpisů a norem, zejména zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
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řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen pro provedení 
díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby byla po dobu 
předpokládané existence díla jen při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická 
pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního 
prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie atd. Současně 
takové výrobky a materiály budou nové a doposud nepoužité a budou splňovat požadavky 
kladené příslušnými platnými předpisy, technickými normami a zákony ČR na tyto výrobky 
a materiály. 

 
4. Zhotovitel bude předkládat objednateli na vyžádání k odsouhlasení vzorky, případně 

obrazovou nebo technickou dokumentaci všech materiálů, předmětů a technologií. 
Objednatel se zavazuje sdělit své stanovisko vždy do pěti (5) dnů po jejich předložení, jinak 
se má za to, že s použitím materiálů (předmětů, technologie) podle předloženého vzorku 
souhlasí. 

 
5. Zhotovitel je povinen udržovat na pracovišti a staveništi pořádek a čistotu a zavazuje se 

odstranit na své náklady odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které jsou výsledkem 
jeho činnosti. 

 
6. Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla zajistit na vlastní náklad bezodkladné čištění 

využívaných komunikací. V případě škod, které vzniknou objednateli zanedbáním této 
povinnosti zhotovitelem, je zhotovitel povinen k jejich úhradě. 

 
7. Zhotovitel zajistí na svůj náklad dopravu všech materiálů, stavebních hmot, strojů a 

zařízení na staveniště. 
 

8. V průběhu prací prováděných zhotovitelem podle této smlouvy musí být na staveništi trvale 
přítomen zodpovědný pracovník zhotovitele (stavbyvedoucí), který bude vybaven 
pravomocemi řešit v průběhu provádění díla případně vzniklé problémy a požadavky 
objednatele.  

 
9. Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních, protipožárních předpisů, 

hygienických předpisů a předpisů týkajících se likvidace odpadů a ochrany životního 
prostředí platných v ČR a zajistí proškolení všech osob provádějících stavbu z těchto 
předpisů.  

 
10. Zhotovitel je povinen počínaje dnem zahájení prací na staveništi vést stavební deník o 

pracích, které provádí sám nebo jeho poddodavatelé. Povinnost vést stavební deník končí 
dnem, kdy se odstraní veškeré vady a nedodělky díla. Do stavebního deníku je zhotovitel 
povinen zapisovat všechny důležité okolnosti týkající se předmětu díla, a to zejména: 
 časový postup prací, 
 odchylky od dokumentace ověřené ve stavebním řízení nebo od podmínek 

stanovených jinými rozhodnutími nebo opatřeními, 
 další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní 

správy. 
11. Stavební deník musí být veden zhotovitelem v rozsahu a způsobem, který je stanoven 

vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a dle 
ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. Ve stavebním deníku budou dokumentovány 
vícepráce a méněpráce dle požadavků objednatele nebo autorského dozoru projektanta, 
provedené zkoušky, atesty a doklady pořízené v průběhu provádění díla podle této 
smlouvy. Zhotovitel je povinen vést denní záznamy ve stavebním deníku čitelně a musí je 
podepisovat příslušný stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce a to zásadně v den, kdy 
byly práce provedeny nebo nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. 
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12. V případě, že je k denním záznamům potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí o 
tomto být druhá smluvní strana písemně vyrozuměna a tato je povinna se do tří (3) dnů od 
doručení výzvy do deníku písemně vyjádřit. Objednatel nebo jeho zástupce jsou oprávněni 
kontrolovat provádění prací na staveništi. 
  

13. Zhotovitel je povinen informovat bez zbytečného odkladu objednatele o všech 
skutečnostech, které mají vztah k termínům prováděných prací, k ceně prací, k jejich 
rozsahu a kvalitě a o skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění podmínek 
veřejnoprávních orgánů vydaných k předmětu díla podle této smlouvy. 
 

14. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo jsou prováděny v 
rozporu s touto smlouvou, musí zhotovitel na vlastní náklady nahradit pracemi 
bezvadnými. Výrobky, materiály a stavební dílce, které neodpovídají ustanovením této 
smlouvy nebo nevyhoví zkouškám, musejí být na základě žádosti objednatele a ve lhůtě 
objednatelem stanovené, případně ve lhůtě přiměřené, ze stavby na náklad zhotovitele 
odstraněny. Neučiní-li tak zhotovitel ve stanovené lhůtě, zajistí jejich odstranění na náklad 
zhotovitele objednatel. Tím není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu škody 
vzniklou v důsledku vadně prováděných prací či dodávek. 

 
15. Změny navržených výrobků, materiálů, stavebních dílců a způsob provádění díla oproti 

projektové dokumentaci mohou být v průběhu stavby objednatelem nebo projektantem 
vyžádány nebo jimi musejí být odsouhlaseny. 

  

16. Ohledně jakýchkoliv pokynů objednatele zhotoviteli a jakýchkoliv věcí předaných 
objednatelem zhotoviteli k provedení díla budou smluvní strany postupovat v souladu 
s ustanovením § 2594 Občanského zákoníku s tím, že na případnou nevhodnou povahu 
pokynu a na případnou nevhodnou povahu předané věci či dokumentace je zhotovitel 
povinen upozornit objednatele písemně. Dále se smluvní strany dohodly, že ustanovení § 
2595 Občanského zákoníku se nepoužije a zhotovitel nemá právo na úhradu nákladů 
podle ustanovení § 2594 odst. 3 Občanského zákoníku. 

 
17. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele ke kontrole prací a konstrukcí, které 

budou v dalším postupu výstavby zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně tři 
(3) pracovní dny před jejich zakrytím (provedením). V případě, že se objednatel, ač byl 
řádně vyzván, nedostaví ve stanovený termín ke kontrole navrženého rozsahu 
dokončených prací, je zhotovitel oprávněn v těchto pracích pokračovat. V případě, že bude 
objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen provést toto 
odkrytí na náklady objednatele. Zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce nebyly 
řádně provedeny, hradí náklady na odkrytí zhotovitel. Zhotovitel hradí vynaložené náklady 
na odkrytí i v případě, že nevyzve objednatele ke kontrole zakrývaných prací v uvedené 
lhůtě a objednatel si vyžádá jejich odkrytí. V tomto případě není rozhodné, zda odkryté 
práce budou shledány jako řádně provedené či nikoliv. 

 
18. Zhotovitel je povinen během realizace díla oznamovat objednateli nejméně tři (3) pracovní 

dny předem provádění zkoušek, prohlídek a revizí. 
19. Smluvní strany se dohodly na kontrolních dnech v rozsahu 1x týdně. První kontrolní den 

bude přitom proveden pátý (5) den následující po dni zahájení prací. Připadne-li tento den 
na sobotu, neděli nebo státní svátek, je kontrolní den posunut na první následující pracovní 
den. Další kontrolní den určí objednatel po dohodě se zhotovitelem vždy na příslušném 
kontrolním dnu a uvedou termín do stavebního deníku. Obě smluvní strany jsou povinny 
se na kontrolní den dostavit, nebo k tomu pověřit příslušnou osobu v souladu s touto 
smlouvou nebo příslušnými právním předpisy. 
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20. V případě potřeby je objednatel oprávněn nařídit kontrolní den i častěji, musí však o tom 
písemně vyrozumět zhotovitele minimálně tři (3) pracovní dny předem. 

  

X. Předání a převzetí díla 

 

1. Zhotovitel je povinen předat řádně dokončené dílo objednateli bez vad a nedodělků v místě 
jeho provedení. Za řádně dokončené dílo se pro účely této smlouvy považuje splnění všech 
příslušných ustanovení smlouvy společně s tím, že byly provedeny i terénní úpravy 
dotčených pozemků a úpravy komunikací a byly provedeny příslušné zkoušky díla. 
Smluvní strany tak vylučují ustanovení § 2605 Občanského zákoníku. 

 
2. Zhotovitel je povinen nejméně pět (5) dní před termínem, kdy bude dílo připraveno k 

předání, oznámit písemně objednateli datum a místo zahájení řízení o předání a převzetí 
díla a sdělit, jak bude předání díla probíhat. K takovému jednání přitom zhotovitel připraví 
příslušné dokumenty nutné pro řádné předání a převzetí díla jakož i samotný předávací 
protokol. Zhotovitel bude garantovat soulad provedeného díla s projektovou dokumentací 
či odsouhlasenými změnami v průběhu realizace díla, s ohledem především na závazné 
parametry jako jsou např. délky, šířky, plochy, hloubky atd. 

 
3. Objednatel je povinen dokončené dílo, které nevykazuje zjevné vady a nedodělky převzít. 

Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel není 
povinen převzít dokončené dílo s vadami. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla 
přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru objednatele, případně také 
autorského dozoru projektanta.  

 
4. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla. V 

zápise o předání a převzetí díla bude uvedeno: 
a) popis předávaného díla popř. jeho části schopné samostatného užívaní,  
b) údaje o zhotoviteli díla, 
c) údaje o projektantovi a o dokumentaci stavby, 
d) lhůty výstavby, 
e) odchylky od projektové dokumentace vzniklé v průběhu prací, 
f) zhodnocení prací včetně jejich kvality, 
g) prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá, 
h) soupis vad a nedodělků, které byly zjištěny při řízení o předání a převzetí díla 

s uvedením lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsob jejich odstranění, popř. 
sleva z ceny díla, a nebude-li stanovena lhůta pro jejich odstranění, pak ve lhůtě 
přiměřené, nejpozději do deseti (10) dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, 

i) vyjádření účastníků řízení, 
j) dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady díla (prodloužení záruční doby apod.). 

 

5. Převezme-li objednatel dílo s drobnými vadami a/nebo nedodělky, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání užívání díla, budou tyto drobné vady a/nebo nedodělky sepsány 
v protokolu o předání a převzetí díla (tzv. výhrady). V takovém případě se zhotovitel 
zavazuje tyto drobné vady a/nebo nedodělky odstranit v termínu sjednaném v protokolu o 
předání díla, a nebude-li termín v protokolu sjednán, potom ve lhůtě deseti (10) dnů 
od zahájení potřebných prací, přičemž práce na odstranění drobných vad a/nebo 
nedodělků je povinen započít zhotovitel do dvou (2) dnů od předání díla. 
 

6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady, jejichž původ je v podkladech, 
které zhotoviteli sám předal, pokud zhotovitel při předání podkladů věděl nebo vědět musel 
o jejich vadách, a přesto na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné 
údaje, na jejichž základě byly objednatelem tyto podklady zpracovány. 
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7. K řízení o předání a převzetí díla zhotovitel zajistí: 
 účast stavbyvedoucího, který předávané dílo prováděl, 
 účast svého zástupce, který je oprávněn přebírat závazky vyplývající pro zhotovitele z 

řízení o předání a převzetí díla, 
 účast oprávněných zástupců svých poddodavatelů, pokud je jejich účast při předání a 

převzetí díla nezbytná, 
 relevantní doklady potřebné pro uskutečnění řízení o předání a převzetí díla, zejména 

pak: 
a) seznam zařízení včetně atestů, pasportů, návodů k obsluze a údržbě díla v českém 

jazyku, záručních listů apod., 
b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 
c) zápisy o prověření prací a konstrukcí v dalším postupu stavby zakrytých, 
d) zápisy o komplexním odzkoušení smontovaného zařízení a dodávek, 
e) revizní zprávy, 
f) kompletní stavební deník, 
g) doklady o odzkoušení technologických zařízení, 
h) doklady prokazující původ a vlastnosti výrobků (prohlášení o shodě, certifikáty apod.), 
i)  doklady z převzetí ev. odsouhlasení od budoucího provozovatele. 

V případě, že některý z požadovaných dokladů nebude vyhotoven či předáván objednateli ať 
již z jakéhokoliv důvodu, je nutné o tomto učinit v příslušném protokolu záznam. 

 
8. Pokud objednatel odmítne převzít dílo, sepíší účastníci řízení o předání a převzetí díla 

zápis, v němž uvedou důvody, pro které nemohlo být dílo, předáno. 
9. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele zúčastnit kolaudační řízení, popř. řízení o 

uvedení části stavby do předčasného užívání. 
10. Nedodělkem se rozumí kvalitativní nedostatek plnění, kdy určitá část plnění podle této 

smlouvy není dokončena. 
11. Doba potřebná na odstranění vad, závad či nedodělků, pro které nemohlo dojít k řádnému 

předání díla, nemá vliv na sjednaný termín dokončení a předání díla. Po odstranění vad, 
závad či nedodělků zhotovitel předá objednateli dílo k posouzení jako by šlo o první 
předání díla. Nejzazší možný termín ukončení plnění (předání díla objednateli) je stanoven 
dotačními pravidly nejpozději do 30. 06. 2019 a nelze jej prodloužit. 

12. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do pěti (5) dnů od 
předání a převzetí díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. Pokud k odstranění 
vad díla bude nezbytné použít některá ze zařízení staveniště, vyklidí je zhotovitel do tří (3) 
dnů po odstranění vad díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak.  
 

XI. Záruční doba - odpovědnost za vady díla 

 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy a v 
souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, a že bude v záruční 
době bez vad, bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté a bude plně vyhovovat účelu, 
k němuž má sloužit. 
 

2. Zhotovitel odpovídá objednateli za vady provedeného díla po celou záruční dobu.  
 

3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které mají původ v nevhodném užívání předmětu díla 
v rozporu s účelem, pro který bylo dílo zhotoveno a v jeho nedostatečné údržbě. Zhotovitel 
je však povinen prokázat, že objednatel nebo třetí osoba provedla svévolné neodborné 
zásahy do dokončeného a předaného díla, anebo že objednatel (třetí osoba) neužíval a 
neudržoval dílo v souladu s pokyny a návody zhotovitele k údržbě, které byly předány 
objednateli při předání díla.  
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4. Záruční doba je stanovena na šedesát (60) měsíců a počíná běžet dnem odevzdání a 
převzetí díla objednatelem. U záruční doby na technologická zařízení a zařizovací 
předměty, na které výrobce poskytuje kratší či delší záruční dobu, platí záruční doba 
uvedená výrobcem v záručním listě, minimálně však vždy 24 měsíců.  

 
5. Zhotovitel je povinen na svůj účet a bez zbytečného odkladu odstranit veškeré vady 

zhotoveného díla, k jejichž odstranění je podle shora uvedeného ujednání zavázán. 
 

6. Neodstraní-li zhotovitel, poté co byl objednatelem vyzván, vadu (vady) díla do termínu, 
který byl s objednatelem sjednán nebo neprojedná-li zhotovitel s objednatelem ve 
stanovené lhůtě termín a způsob jejich odstranění, může objednatel provést (zajistit) 
odstranění vady (vad) díla sám nebo prostřednictvím třetí osoby, přičemž riziko a náklady 
s tím spojené nese zhotovitel. Odstraněním vady díla na náklady zhotovitele nezaniká 
odpovědnost zhotovitele za vady díla a ani se neomezuje rozsah škod, ani nárok 
objednatele na smluvní pokutu. V případě, že se smluvní strany nedohodnou na termínu 
odstranění vady díla, nebo v případě že nebude smluvními stranami termín odstranění vad 
díla stanoven, sjednávají si smluvní strany lhůtu deseti (10) dnů. 

 

7. Vady, které vzniknou či se projeví v záruční době, objednatel uplatní u zhotovitele 
nejpozději do ukončení běhu záruční doby. Ustanovení § 2629 Občanského zákoníku, 
pokud jde o subjektivní i objektivní lhůtu pro oznámení skrytých vad se proto nepoužije, 
jeho použití smluvní strany tímto vylučují. Oznámení zhotoviteli musí být provedeno 
písemně a v reklamaci musí být uveden zejména popis vady. V případě zaslání oznámení 
emailem se považuje oznámení za doručené dnem a hodinou odeslání emailové zprávy 
s tímto oznámením. 

 
8. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstraňování reklamovaných vad v případě havárií 

(vada s vlivem na zdraví či bezpečnost osob apod.) do dvaceti čtyř (24) hodin, v ostatních 
případech do tří (3) pracovních dnů. V případě, že zhotovitel nezahájí nezbytné práce 
v uvedeném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady nebo havárie třetí 
osobu a k náhradě nákladů s tímto spojených bude zavázán zhotovitel, s čímž zhotovitel 
podpisem této smlouvy vyjadřuje svůj souhlas. 

 
9. Za účelem odstranění vad díla v záruční době umožní objednatel zhotoviteli v rozsahu 

svých možností přístup do míst, v nichž se dílo nachází. 
 

10. Odstranění vady díla nemá vliv na nárok objednatele na zaplacení smluvní pokuty, ani na 
náhradu všech škod v plné jejich výši ve prospěch objednatele. Zhotovitel rovněž odpovídá 
za veškeré škody vzniklé v důsledku vadného provedení díla. Objednatel má nárok 
požadovat po zhotoviteli veškeré náklady, které objednateli vznikly v souvislosti 
s uplatněním jeho práva odpovědnosti za vady díla. 
 

XII. Vyšší moc, prodlení smluvních stran 

 

1. V případě okolností vyšší moci, které přechodně znemožní jedné ze smluvních stran 
provádění díla podle této smlouvy, prodlužuje se lhůta k dokončení díla o dobu jejích 
následků.  
 

2. Vyšší moc znamená událost nebo skutečnost, která je mimo kontrolu smluvních stran, 
vznikla po uzavření smlouvy a to mimořádně, nepředpokladatelně a nezávisle na vůli 
smluvních stran a která nemohla být při uzavření smlouvy předvídána. 

 
3. Každá ze smluvních stran, která nemůže vzhledem k okolnostem vyšší moci plnit svoje 

smluvní podmínky, musí co nejdříve o těchto okolnostech uvědomit druhou smluvní stranu. 
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4. V případě působení vyšší moci se obě smluvní strany zavazují učinit bez zbytečného 
odkladu potřebné kroky k vyřešení situace a k odstranění jejích následků. Nedospějí-li 
smluvní strany k dohodě, bude spor řešen u obecného soudu místně příslušného 
objednateli.  

 
5. Zhotovitel není v prodlení s plněním díla podle této smlouvy po dobu, kdy nemohl 

pokračovat v plnění z důvodů klimatických podmínek vylučujících dodržení předepsaných 
technologických postupů nutných k řádnému a kvalitnímu provádění díla.   

 

XIII. Vlastnické právo k předmětu díla 

 

Vlastnické právo ke zhotovenému - dokončenému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele 
okamžikem dodání na staveniště objednatele, u služeb a prací jejich provedením v souladu se 
smlouvou. Pokud vlastnické právo nepřešlo dle výše uvedených ustanovení, přechází 
ze zhotovitele na objednatele nejpozději okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí 
díla. Ustanovení § 2599 Občanského zákoníku se neuplatní. 
 
  

XIV. Nebezpečí škody, odpovědnost 
 

1. Zhotovitel nese odpovědnost za nebezpečí škod, popř. za jiná nebezpečí a rizika, která 
vzniknou jeho činností při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním díla podle této 
smlouvy, a to objednateli popř. i třetím osobám až do předání a převzetí díla objednatelem. 

 
2. V případě, že zhotovitel neodstraní objednatelem oprávněně uplatněné škody v průběhu 

provádění díla v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn zajistit odstranění škod sám 
nebo třetí osobou na účet zhotovitele. 

 
3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění díla na zařízeních a objektech 

umístěných (uložených) pod povrchem staveniště, pokud jsou uvedeny v zápise o předání 
a převzetí staveniště nebo jsou zakresleny do projektové dokumentace (v podkladech 
předaných objednatelem apod.), popř. na ně objednatel zhotovitele upozornil jiným 
písemným způsobem. 

  
4. Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody vzniklé na stavebních materiálech, stavebních 

hmotách, dodaném zboží, popř. na celém díle nebo na jeho částech až do dne předání a 
převzetí díla objednatelem. 

 
XV. Sankce (smluvní pokuty) 

 

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení se splněním termínu předání díla objednateli podle čl. IV. 
odst. 1 smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý i započatý den prodlení, maximálně však do výše 
30 % celkové ceny díla. 
 

2. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur zhotovitele, je zhotovitel oprávněn 
požadovat a objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky 
za každý den prodlení, maximálně však do 30 % celkové ceny díla. 

 
3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště je objednatel oprávněn požadovat 

a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun 
českých) za každý i započatý den prodlení. 
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4. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad či nedodělků díla, je objednatel oprávněn 
požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc 
korun českých) za každou jednu vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení s 
odstraněním. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně 
hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, bude objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel 
povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dvatisíce korun českých) za 
každou jednu takovou vadu a každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním. 
 

5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč (slovy: třicettisíc korun 
českých) za každé porušení povinnosti předložit změnu poddodavatele ke schválení 
objednateli podle ustanovení čl. XVI. smlouvy. 

 

6. V případě prodlení zhotovitele se zahájením prací na díle, je objednatel oprávněn 
požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dvatisíce 
korun českých) za každý den prodlení. 
 

7. Nebude-li zhotovitel poskytovat objednateli příslušnou součinnost pro řádné dostání 
podmínek stanovených v této smlouvě, je oprávněn objednatel požadovat smluvní pokutu 
ve výši 2.000,- Kč (slovy: dvatisíce korun českých) za každé takové porušení. Objednatel 
je však povinen na potřebnou součinnost zhotovitele nejprve upozornit. To neplatí pro 
případ povinnosti zhotovitele být přítomen na sjednaném kontrolním dnu nebo k tomu 
pověřit příslušnou osobu. 

 
8. Nároky smluvních stran vyplývající z odpovědnosti za škodu nejsou smluvními pokutami 

dotčeny. Veškeré pokuty, penále a další obdobné platby sankční povahy, které zhotovitel 
uhradí v souvislosti s přípravou a realizací díla třetím osobám, jsou výlučně jeho záležitostí 
a nelze je v žádném případě přenášet na objednatele. 
 

9. Bude-li objednateli z důvodu nesplnění termínu odevzdání díla vinou zhotovitele krácena, 
nebo odebrána dotace, uhradí zhotovitel celou krácenou nebo odebranou částku 
objednateli. Nejzazší možný termín ukončení plnění (předání díla objednateli) je stanoven 
dotačními pravidly nejpozději do 30. 06. 2019 a nelze jej prodloužit. 
 

  
XVI. Podzhotovitelé  

 
1. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli kdykoliv v 

průběhu provádění díla pravdivý písemný seznam všech svých poddodavatelů. 
 

2. Zhotovitel měl předložit v rámci své nabídky v původním zadávacím řízení seznam všech 
poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění zakázky, vč. identifikačních a kontaktních 
údajů a výše jejich podílu na díle, pokud mu v době podání nabídky byli známi.  
 

3. Zhotovitel oznámí objednateli svůj záměr zadat určitou část provádění díla jinému 
poddodavateli vždy s takovým předstihem, aby odsouhlasení příslušného poddodavatele 
objednatelem v žádném případě nevedlo k prodlení v provádění díla. Výše uvedené 
oznámení bude vždy obsahovat označení navrženého poddodavatele a popis části díla, 
jejímž prováděním má být poddodavatel pověřen.  

 
4. Ve lhůtě třech (3) dnů od doručení oznámení objednatel schválí objednatel navrhovaného 

poddodavatele nebo nařídí zhotoviteli vybrat jiného. Objednatel svůj příkaz vždy řádně 
odůvodní. Objednatel neodmítne určitého poddodavatele bez vážného důvodu.  

 



 18 

5. Pokud objednatel nařídí zhotoviteli vybrat jiného poddodavatele, zhotovitel v takovém 
případě předloží objednateli nový návrh s tím, že se bude postupovat analogicky podle 
předchozích bodů tohoto článku smlouvy.  

 
6. Schválení změn poddodavatele nebude mít vliv na kvalitu provedených prací, termín a 

cenu dle této smlouvy.  
 

7. Pokud se jedná o změnu poddodavatele, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval 
splnění kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, musí nový poddodavatel rovněž 
splňovat předmětné kvalifikační předpoklady. Zhotovitel si je současně vědom toho, že 
taková změna příslušného poddodavatele je možná jen ve výjimečných případech. 
 

8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně 
záruku v plném rozsahu dle smlouvy. Zhotovitel bude odpovídat za práci provedenou 
poddodavateli tak, jako by ji provedl sám. Zhotovitel plně odpovídá za výběr takových 
poddodavatelů, kteří splňují požadované předpoklady, oprávnění a kvalifikaci odpovídající 
povaze prací prováděných těmito poddodavateli. Zhotovitel bude povinen dozorovat práci 
poddodavatelů a bude koordinovat jejich práci tak, aby jednotlivé části díla byly provedeny 
řádně a včas. Zhotovitel se tímto zavazuje, že uhradí případnou škodu způsobenou 
poddodavatelem, jež vznikne objednateli.  

 

XVII. Pojištění 
 

1. Zhotovitel je povinen na své náklady uzavřít a udržovat v účinnosti pojištění odpovědnosti 
proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky 
zhotovitele, a to po celou dobu provádění díla a doby záruky na dílo. Pojištění bude 
sjednáno na pojistnou částku ve výši min. 5.000.000,- Kč. 

 

2. Zhotovitel je povinen, před zahájením provádění díla, kdykoliv v průběhu provádění díla 
nebo v průběhu trvání záruky na dílo, předložit bez odkladu objednateli na základě jeho 
žádosti kopii platné pojistné smlouvy. 

  

XVIII. Odstoupení od smlouvy 

 

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud bude zhotovitel v prodlení se 
zhotovením díla z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, déle než deset (10) dnů od 
stanoveného termínu dokončení díla podle čl. IV. odst. 1 smlouvy. 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že je zhotovitel více jak deset (10) 
dnů v prodlení s prováděním díla oproti časovému harmonogramu prací. 

3. Objednatel je oprávněn s okamžitou platností odstoupit od smlouvy, pokud se zhotovitel 
dostal do platební neschopnosti anebo se prokazatelně stal neschopným plnit své závazky 
vyplývající ze smlouvy. 

4. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud je objednatel opakovaně přes písemné 
upozornění zhotovitele v prodlení s úhradou faktur za provedené práce, přestože zhotovitel 
dílo provádí v souladu s touto smlouvou.  

5. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn od této smlouvy odstoupit 
podle ustanovení § 2591 Občanského zákoníku. 

6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně, 
přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Následky 
odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 
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7. Objednatel může analogicky v souladu s ustanovením § 223 odst. 1 ZZVZ smlouvu 
vypovědět nebo od ní odstoupit v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla 
porušena pravidla uvedená v ustanoveních § 222 ZZVZ. 

8. Objednatel může analogicky v souladu s ustanovením § 223 odst. 2 ZZVZ smlouvu 
vypovědět nebo od ní odstoupit, a to bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva 
neměla být uzavřena, neboť: 

a) zhotovitel měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení, 
b) zhotovitel před zadáním veřejné zakázky předložil údaje nebo dokumenty, které 

neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele, nebo 
c) výběr dodavatele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve 

smyslu čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr 
Evropské unie. 
 

XIX. Závěrečná ujednání 
 

1. Tato smlouva nabývá účinnosti jejím podpisem oběma smluvními stranami a uveřejněním 
v registru smluv.  

2. Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany 
se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, 
aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID: 
594cywj /na e-mail: isotep@isotep.cz.  

3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je dále povinen v souladu s ustanoveními § 219 
ZZVZ uveřejnit na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně jejích 
změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy.  

4. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí obecně platnými právními 
předpisy, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a ZZVZ. 

5. Měnit nebo doplňovat text smlouvy lze jen formou písemných dodatků, jež budou platné 
jen, budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran, 
nestanoví-li smlouva jinak. K platnosti dodatků této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém 
jejím obsahu. 

6. Spory vyplývající z této smlouvy budou řešeny dohodou smluvních stran. Pokud nedojde 
k dohodě, bude spor řešen u obecného soudu příslušného místu sídla objednatele.  

7. Zhotovitel a objednatel se vůči sobě navzájem zavazují zachovávat mlčenlivost o všech 
skutečnostech, o nichž se při provádění díla nebo v souvislosti s ním dozvědí a neumožnit 
pro sebe nebo pro jiného využít informace, které jsou předmětem obchodního, bankovního, 
popř. jiného tajemství, s nimiž při provádění díla podle této smlouvy přicházejí do styku. 

8. Pokud kterékoli ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné, 
nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nebo bude shledáno neplatným či 
nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či 
nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy 
nebo jejich částí. 

9. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto 
smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, 
že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou. 

10. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis 
a objednatel obdrží dva stejnopisy. Každý stejnopis má právní sílu originálu. 

mailto:isotep@isotep.cz
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11. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je 
důkazem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 

Přílohou smlouvy je Položkový rozpočet. 
 
 
V Praze, dne 11. 04. 2019                 V Praze, dne 11. 04. 2019  

 

 

 

 
__________________________     _______________________________ 

objednatel                    zhotovitel 
PaedDr. Jan Toman, ředitel                                      Ing. Milan Záleský, jednatel 
 


