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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

(dále jen „smlouva“) 
 
Č.j. objednatele : 62-2-6339/2019 
Č.j. zhotovitele : 19nb55 

 
 

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje 
Sídlo:   Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever 
Kontaktní adresa:  Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever 
IČO:    70884099 
DIČ:   CZ70884099, není plátce DPH 
Bankovní spojení:  Česká národní banka, pobočka Brno 
Číslo účtu:  10039881/0710 
Zastoupená:  plk. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem 
Kontaktní osoba:  
E-mail:    
Datová schránka:  ybiaiuv 
Telefon:   
Fax:    
(dále „objednatel“, „příkazník“ nebo také „investor“) 
 
a 
 
HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. 
zápis v OR :    vedeném Krajským soudem v Ostravě – oddíl B, vl. 340  
sídlo:     Frýdek-Místek, 28. října 1495, PSČ 738 01    
IČO:     45193584 
DIČ:     CZ45193584 
Bankovní spojení:  ČSOB Ostrava, č. účtu: 309571813/0300   
Zastoupená:    Ing. Marcel Jenčo, Ing. Lumír Schmidt, členové představenstva a.s. 
Kontaktní osoba:    
E-mail:    
Telefon/fax:   
Dat. schránka:  pyeegm8  
(dále jen „zhotovitel“) 

 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto  s m l o u v u : 

 
I. Předmět díla 

 
1. Zhotovitel se na základě ustanovení smlouvy o dílo zavazuje pro objednatele provést 

projektové práce pro stavbu „Nová hasičská stanice Rosice“ na pozemcích  

- p. č. 980/10 o výměře 163 m2, ostatní plocha, s využitím neplodná půda, 
- p. č. 988/76 o výměře 37 m2, orná půda, 
- p. č. 988/75 o výměře 39 m2, orná půda, 
- p. č. 980/11 o výměře 392 m2, ostatní plocha, s využitím neplodná půda, 
- p. č. 975/71 o výměře 156 m2, ostatní plocha, s využitím manipulační plocha,  
- p. č. 975/70 o výměře 118 m2, ostatní plocha, s využitím manipulační plocha,  
- p. č. 980/9 o výměře 487 m2, ostatní plocha, s využitím neplodná půda, 
- p. č. 988/74 o výměře 43 m2, orná půda, 
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- p. č. 980/1 o výměře 637 m2, ostatní plocha, s využitím neplodná půda, 
- p. č. 988/78 o výměře 51 m2, orná půda, 
- p. č. 988/79 o výměře 16 m2, orná půda, 
- p. č. 980/12 o výměře 307 m2, ostatní plocha, s využitím neplodná půda, 
- p. č. 975/72 o výměre 55 m2, ostatní plocha, s využitím manipulační plocha, 
- p. č. 975/79 o výměře 16 m2, ostatní plocha, s využitím manipulační plocha, 
- p. č. 975/80 o výměře 13 m2, ostatní plocha, s využitím manipulační plocha, 
- p. č. 975/74 o výměře 73 m2, ostatní plocha, s využitím manipulační plocha, 
- p. č. 980/13 o výměře 235 m2, ostatní plocha, s využitím neplodná půda, 
- p. č. 988/80 o výměře 11 m2, orná půda, 
- p. č. 988/73 o výměře 26 m2, orná půda, 
- p. č. 980/8 o výměře 184 m2, ostatní plocha, s využitím neplodná půda, 
- p. č. 975/69 o výměře 69 m2, ostatní plocha, s využitím manipulační plocha, 
- p. č. 980/28 o výměře 767 m2, ostatní plocha, s využitím neplodná půda, 
- p. č. 975/112 o výměře 567 m2, ostatní plocha, s využitím manipulační plocha, 
- p. č. 980/29 o výměře 52 m2, ostatní plocha, s využitím neplodná půda 
- p. č. 975/103 o výměře 564 m2, ostatní plocha, s využitím manipulační plocha 

Součástí následujících pozemků jsou navíc stavby určené k demolici: 
- p. č. st. 1070/1, o výměře 441 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 
zemědělská stavba bez čp/če, 
- p. č. st. 1070/2 o výměře 651 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 
zemědělská stavba bez čp/če, 
- p. č. st 1070/3 o výměře 707 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 
zemědělská stavba bez čp/če, 
- p. č. st. 1183/1 o výměře 457 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 
zemědělská stavba bez čp/če, stojící také na pozemku p. č. st. 2087, 

vše v k.ú. Rosice u Brna, obec Rosice, v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební 
zákon“), vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále jen „vyhl. č. 
499/2006 Sb.“), vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném 
znění (dále jen „vyhl. č. 268/2009 Sb.“), zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, platnými předpisy, kterými se stanoví 
podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a platnými ČSN EN a ČSN. 
 

Projektová dokumentace bude řešit výstavbu nové budovy hasičské stanice v Rosicích, včetně 
napojení objektu na stávající technickou infrastrukturu města Rosice. 

Zhotovitel PD bude veden snahou a zájmem o maximální hospodárnost, uživatelskou 
přívětivost a ekonomickou výhodnost celkového řešení.  

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace byla „Hasičská stanice Rosice – studie 
stavby“, zpracovaná firmou Architekti Tihelka – Starycha s.r.o., IČO 27718131, která tvořila 
přílohu č. 1) zadávací dokumentace. 

 
2. Projektová dokumentace bude zpracována v následujícím členění: 
 
a) Dokumentace bouracích prací přikládaná k žádosti o povolení odstranění stavby vydávaného 

dle příslušných ustanovení stavebního zákona (DBP). 
Rozsah DBP je uveden ve vyhl. č. 499/2006 Sb., příloha č. 8.  Součástí PD budou nezbytné 
průzkumy a související přípravné práce v rozsahu nutném pro zpracovávaný stupeň PD včetně 
případných přeložek sítí. 
 
Požadovaný 
počet 
vyhotovení: 

6 kusů DBP – v písemné podobě (texty, výkresy a doklady)z toho 2 kusy 
budou použity pro územní řízení 

 2 kusy DBP - texty a výkresy na nosiči dat s popisem, textová část je 
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požadována ve formátu MS Word, výkresové části jsou 
požadovány v běžně dostupném formátu umožňující tisk obsahu 
(PDF, DWG) 

 
b) Projektová dokumentace pro územní řízení přikládaná k žádosti o vydání územního 

rozhodnutí vydávaného dle příslušných ustanovení stavebního zákona (DUR). 
Rozsah DUR je uveden ve vyhl. č. 499/2006 Sb., příloha č. 1.  Součástí PD budou nezbytné 
průzkumy a související přípravné práce v rozsahu nutném pro zpracovávaný stupeň PD. 

 
Požadovaný 
počet 
vyhotovení: 

6 kusů DUR – v písemné podobě (texty, výkresy a doklady), z toho 2 kusy 
budou použity pro územní řízení 

 2 kusy DUR - texty a výkresy na nosiči dat s popisem, textová část je 
požadována ve formátu MS Word, výkresové části jsou 
požadovány v běžně dostupném formátu umožňující tisk obsahu 
(PDF, DWG) 

  
c) Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení vydávanému dle příslušných ustanovení 

stavebního zákona (DSP).  
Rozsah DSP je uveden ve vyhl. č. 499/2006 Sb., příloha č. 5. Součástí PD budou nezbytné 
průzkumy a související přípravné práce v rozsahu nutném pro zpracovávaný stupeň PD a 
předpokládané náklady stavby.   

        
Požadovaný 
počet 
vyhotovení: 

6 kusů DSP – v písemné podobě (texty, výkresy a doklady), z toho 3 kusy 
budou použity pro stavební řízení. 

 2 kus DSP - texty a výkresy na nosiči dat s popisem, textová část je 
požadována ve formátu MS Word, výkresové části jsou 
požadovány v běžně dostupném formátu umožňující tisk obsahu 
(PDF, DWG) 

 2 kusy Propočet stavby 2x v písemné formě, 2x na nosiči dat ve formátu 
*.xls 

 
Zásady organizace výstavby (dále jen „ZOV“) budou v rámci výrobních výborů před podáním 
žádosti o stavební povolení řádně projednány a následně schváleny na samostatném jednání.       
 
V rámci zpracování ZOV zhotovitel zajistí stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví, zajistí činnost koordinátora BOZP v přípravné fázi zpracování 
PD, zpracuje plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle platných předpisů 
(dále jen „plán BOZP“).  
Plán BOZP podle této smlouvy bude zpracován nebo ověřen osobou způsobilou k výkonu 
činnosti koordinátora BOZP. Osvědčení této osoby k výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci vydané organizací akreditovanou k vydání takového osvědčení 
Ministerstvem práce a sociálních věcí bude v prosté fotokopii nedílnou přílohou plánu BOZP.  

 

d) Dokumentace pro provádění stavby (DPS).   
Rozsah činností je uveden ve vyhl. č. 499/2006 Sb., příloha č. 6. Dokumentace bude 
obsahovat i výkresy složitých detailů u příslušných stavebních objektů. V DPS budou 
zpřesněny, doplněny a zdůvodněny veškeré údaje a případné odchylky oproti ověřené DSP. 
DPS bude zpracována v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci 
stavby dle § 92 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dále 
jen „ZZVZ“), tj. v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr.    

Součástí DPS bude výkaz výměr, technické podmínky a specifikace, které budou ve všech 
sadách projektové dokumentace. DPS bude obsahovat oceněný položkový rozpočet nákladů 
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stavby ve formátu MS Excel. Výkaz výměr i rozpočet bude členěn dle jednotlivých stavebních 
objektů a provozních souborů. Ocenění položkového rozpočtu bude dle ceníku URS Praha 
v posledním aktuálním znění. V soupisu prací, výkazu výměr, technické zprávě atd. nebudou 
použity komerční názvy konkrétních výrobků či výrobců (nutno popsat nezavádějící objektivní 
formou v souladu s příslušným ustanovením ZZVZ. Výjimečně lze připustit uvedení názvu 
výrobku pouze za výslovného uvedení možnosti použití jiného, kvalitativně a technicky 
obdobného řešení, a to ke každému jednotlivému takovému odkazu (dle § 89 odst. 6 ZZVZ). 
Výkaz výměr bude zpracován v souladu s  právními předpisy platnými době jeho předání 
objednateli. 

V rozpočtech musí být uvedeny všechny práce a náležitosti nutné pro provedení stavby a její 
uvedení do provozu, které jsou předmětem vedlejších a ostatních nákladů (např. zkoušky, 
revize, dokumentace skutečného provedení apod.). 

Vedlejší náklady a ostatní náklady stavby budou popsány každé samostatně v samostatném 
soupisu prací jako samostatné položky. 

DPS a příslušné rozpočty musí obsahovat veškeré stavební práce, dodávky a služby s cílem 
minimalizovat jakékoliv vícenáklady. 

Zhotovitel se zavazuje doložit, že použité položky v soupisu prací se nacházejí v aktuální 
cenové soustavě URS Praha. 

ZOV budou zpracovány tak, aby objekty zařízení staveniště mohly být samostatně kalkulovány 
jako samostatné objekty a inženýrské sítě. 

Výkaz výměr každé položky bude uveden s přehledným postupným výpočtem celkového 
množství. Postup výpočtu celkové výměry bude uveden přehledně s popisem odkazujícím na 
příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace.  

V dokumentaci budou určeny druhy a počet zkoušek, revizí, měření, posudků apod., které 
vyžaduje zpracovatel dokumentace pro dodržení kvalitativních ukazatelů a standardů a pro 
získání kolaudačního souhlasu pro předmětnou stavbu a druhy živností, nutných pro zdárné 
provedení díla.  

Součástí zpracování dokumentace pro provádění stavby je také spolupráce při řešení 
technických dotazů týkající se zpracované dokumentace, která bude sloužit jako technický 
podklad pro zadávací řízení na veřejnou zakázku na dodavatele stavebních prací, zejména při 
zpracování případných odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace (zadávacích 
podmínek), které se budou týkat zpracované dokumentace.  

 
Požadovaný počet 
vyhotovení: 

9 kusů DPS – v písemné podobě ((texty, výkresy a doklady)) 

 2 kusy DPS - texty a výkresy na nosiči dat s popisem, texty a 
výkresy na nosiči dat s popisem, textová část je 
požadována ve formátu MS Word, výkresové části jsou 
požadovány v běžně dostupném formátu umožňující tisk 
obsahu (PDF, DWG) 

 2 kusy oceněný soupis prací, dodávek a služeb na nosiči dat CD 
s popisem  

 2 kusy oceněný soupis prací, dodávek a služeb v písemné formě 
ve formátu *.xls 

 2 kusy neoceněný soupis prací, dodávek a služeb na nosiči dat 
CD ve formátu *.xls 
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II. Termín plnění, předání díla 
 
1. Zhotovitel se zavazuje realizovat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu plnění nejpozději do 

31. 12. 2019: 
 
 

Dokumentace bouracích prací do 31. 5. 2019 

Projektová dokumentace pro územní řízení  do 31. 5. 2019 
Projektová dokumentace pro stavební povolení do 31. 10. 2019 

Dokumentace pro provádění stavby do 31. 12. 2019 
 
 

2. Prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení 
smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně 
 objednatele. 

3. Dnem dokončení se rozumí den předání kompletního bezvadného díla na základě 
vystaveného a odsouhlaseného předávacího protokolu. 

4. Termín plnění lze překročit pouze za podmínky prokazatelného neplnění povinností dotčených 
orgánů a organizací, kterým byla předložena kompletní a projednaná projektová dokumentace 
k vydání příslušných povolení či vyjádření, včetně nevyřízených majetkoprávních záležitostí na 
straně objednatele k termínu podání žádosti. 

5. Objednatel si vyhrazuje lhůtu na schválení zhotovitelem předávaného stupně projektové 
dokumentace. Zhotovitel předá dílčí projektové dokumentace k věcné kontrole a ke schválení 
v termínu nejméně 14 dnů před smluvním termínem odevzdání, o této skutečnosti zástupci 
smluvních stran učiní písemný zápis. PD je poskytnuta elektronicky na CD nosiči. Objednatel je 
povinen se vyjádřit v termínu do 7 dnů od převzetí dokumentace ke kontrole, zda dokumentace 
obsahově odpovídá smluvnímu závazku, je kompletní a nemá věcné vady, případně ji vrátit 
k dopracování. Objednatel však není povinen přezkoumávat výpočty nebo takové výpočty 
provádět, zkoumat technická řešení a ani za ně neručí. Teprve po schválení dokumentace 
objednatelem je zhotovitel oprávněn předat kompletní dokumentaci, vystavit předávací protokol 
a fakturu. 

6. Podmínkou konečného převzetí čistopisu dokumentace a úhrady faktury je kladné posouzení 
dokumentace nadřízeným orgánem (přísl. odbor Ministerstva vnitra). Zhotovitel se zavazuje, že    
výhrady a z nich plynoucí požadavky na změny projektové dokumentace, rozpočtu a výkazu 
výměr bezúplatně zapracuje do projektové dokumentace, a to v  termínu dohodnutém 
písemným dodatkem k této smlouvě.   

7. V případě skrytých vad nebo technických řešení, která jsou v rozporu s platnými právními 
předpisy nebo normami, se zhotovitel tímto nezbavuje odpovědnosti za škody.  

 
III. Cena díla a platební podmínky 

 
1. Celková cena předmětu plnění (dále jen cena) byla stanovena výpočtem dle sazebníku Unika a 

upravena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a skládá se z následujících 
částí: 

a) Dokumentace bouracích prací (DBP)  
Cena bez DPH 134 000,- Kč 
DPH  28 140,- Kč 

Cena vč. DPH 162 140,- Kč 
 
b) Projektová dokumentace pro územní řízení (DUR)  

Cena bez DPH 253 000,- Kč 
DPH  53 130,- Kč 

Cena vč. DPH 306 130,- Kč 
 
c) Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)  

Cena bez DPH 396 000,- Kč 

DPH  83 160,- Kč 
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Cena vč. DPH 479 160,- Kč 
 
d) Dokumentace pro provádění stavby (DPS) vč. naceněného a slepého soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb, technických podmínek, kompletace dokumentace 
vč. spolupráce při zpracování zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na stavební 
práci a při poskytování odpovědí na vysvětlení zadávací dokumentace (zadávacích 
podmínek) v rámci zadávacího řízení   

Cena bez DPH 412 000,- Kč 
DPH  86 520,- Kč 

Cena vč. DPH 498 520,- Kč 

 
 

e) Celková cena díla :      
 

Cena celkem bez DPH: 1 195 000,- Kč 
DPH: 250 950,- Kč 
Cena celkem s DPH: 1 445 950,- Kč 

 
2. Tato sjednaná cena díla je konečná a zahrnuje zejména veškeré výlohy, výdaje a náklady 

vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla. Výši nabídkové ceny je možné 
překročit pouze v případě změny daňových předpisů majících vliv na cenu díla (například 
změna DPH). Jiné podmínky pro překročení ceny objednatel nepřipouští. 

3. Mezi smluvními stranami je dohodnuta fakturace díla po částech na základě splnění dílčí 
ucelené části předmětu díla. Podkladem k platbě části díla je dílčí daňový doklad (dále jen 
„faktura“).  

4. Faktura (daňový doklad) vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené 
právními předpisy, evidenční číslo smlouvy a dále vyčíslení zvlášť ceny díla bez DPH, zvlášť 
 DPH a celkovou cenu díla včetně DPH.  

5. Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopii předávacího protokolu. 
6. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode 

dne doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. V případě pochybností se 
má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury. Cena díla se 
považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla z bankovního účtu 
objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, 
není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění 
vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.   

7. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její části. 
8. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, 

která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo dotčenými právními předpisy 
nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti 
fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se 
zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet 
nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů. 

9. Případné dodatečně objednané práce budou kalkulovány stejným způsobem jako původní 
nabídka.  

 
IV. Licenční ujednání 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na základě uzavřené smlouvy k provedení projektové 
dokumentace oprávnění k jejímu užití všemi způsoby předpokládanými zákonem č. 121/2000 
Sb. o právu autorském, v platném znění, a to v rozsahu vyplývajícím z této smlouvy. Zhotovitel 
poskytuje objednateli rovněž oprávnění k případnému provedení úprav a změn PD (např. 
úprava dispozice, technického vybavení, zabudovaného mobiliáře, změna materiálů apod. při 
zachování hodnoty díla) a to po dobu trvání autorských práv. Cena za zpracování díla dle 
uzavřené smlouvy zahrnuje rovněž odměnu zhotovitele za jeho užití objednatelem, a to všemi 
způsoby uvedenými ve smlouvě. Objednatel není povinen dílo využít. 

2. Dále zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění ke zhotovení stavby a v případě její realizace 
poskytuje také oprávnění provádět na stavbě v budoucnu běžnou údržbu, opravy, výměnu 
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nefunkčních částí stavby, drobné dispoziční úpravy, barevné úpravy interiéru a exteriéru, 
strojního a technického vybavení a mobiliáře, které jsou do stavby zabudovány, i za technicky 
vyspělejší či výkonnější výrobky a zařízení, a to vše bez dalšího souhlasu zhotovitele, avšak 
pouze v míře nezbytně nutné, v souladu s účelem vyplývajícím ze smlouvy a při zachování 
hodnoty díla. Zhotovitel rovněž souhlasí, aby na stavbě byla prováděna energetická opatření 
zlepšující technickoekonomické parametry a z toho vyplývající náklady na vytápění a 
klimatizaci stavby, a to vše po dobu trvání autorských práv.     

              
V. Povinnosti objednatele 

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli podklady a informace potřebné k  provedení díla, 
jejichž rozsah  
a termín budou dohodnuty ve smlouvě. Tyto podklady zůstávají v majetku objednatele a 
zhotovitel je povinen je vrátit objednateli spolu s předávaným dílem. 

2. Na výzvu zhotovitele je objednatel povinen bez zbytečného odkladu poskytnout zhotoviteli 
další vyjádření, stanoviska, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu 
zpracování díla, pokud ze smlouvy nebo povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je 
opatřit sám. 

3. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do míst, jejichž prohlídka je nezbytná 
k provedení díla. 

4. Bude-li to nezbytné pro získání informací a podkladů u třetích osob, resp. ke splnění povinnosti 
zhotovitele projednat dokumentaci s třetí osobou, je objednatel povinen vystavit zhotoviteli na 
jeho žádost plnou moc. 

5. Pokud při provádění díla vyjdou najevo nebo vzniknou nové skutečnosti, které zhotovitel při 
uzavření smlouvy neznal a nemohl znát, a které podstatně ztíží nebo znemožní zhotovení díla 
za sjednaných podmínek, je objednatel povinen dohodnout se zhotovitelem změnu dotčených 
ustanovení smlouvy. 

6. Objednatel je povinen včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky, 
vzniklé v důsledku plnění smlouvy za podmínek v ní uvedených. 

7. Objednatel je povinen se účastnit zhotovitelem svolaných konzultačních schůzek, popř. může 
k jednání přizvat po dohodě se zhotovitelem další odborné osoby, experty, orgány státní 
správy apod. Zároveň je objednatel oprávněn na těchto jednáních vykonávat kontrolu 
provádění díla. 

 
VI. Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen provést dílo úplně a bezvadně dle zadávacích podkladů objednatele a 
v souladu se smlouvou o dílo.  

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nutnost uzavřít samostatné smlouvy o 
přeložkách, popř. o realizaci jiných prací se všemi subjekty dotčenými stavbou (např. v oblasti 
energetiky a telekomunikací apod.).  

3. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit dílo tak, aby stavba realizovaná na základě vyhotovované 
projektové dokumentace byla realizovatelná, provozuschopná a zkolaudovatelná. 

4. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit dílo tak, aby na základě jím vyhotovených dokumentů nebylo 
nutné realizovat jakékoliv vícepráce, které by vyplývaly z neúplných, vadných či 
nedostatečných podkladů.  

5. Zhotovitel se zavazuje účinně spolupracovat s budoucím zhotovitelem stavby při vyhotovení 
realizační projektové dokumentace. 

6. Zhotovitel zajistí v rámci plnění svých smluvních povinností také podklady pro projednání 
navrženého řešení (projednání s orgány státní správy, správci sítí, budoucími uživateli 
jednotlivých částí stavby, vlastníky dotčených pozemků apod.). Objednatel je povinen o 
jednáních a jejich výsledcích informovat zhotovitele a z projednání pořídit zápisy, které učiní 
součástí dokumentace. Zhotovitel je v takovém případě povinen případné připomínky vzešlé 
z těchto jednání v potřebném rozsahu zapracovat do čistopisu dokumentace. 

7. Zhotovitel je povinen za účelem koordinace postupu prací svolávat jednání – konzultační 
schůzky. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k účasti na těchto schůzkách nejméně pět 
pracovních dnů předem. V případě závažného důvodu je zhotovitel oprávněn tuto lhůtu 
přiměřeně okolnostem zkrátit.  
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8. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen průběžně jej informovat o stavu rozpracovaného 
díla, předkládat mu dílčí výsledky a rozpracovanou dokumentaci s ním konzultovat.  

9. Zhotovitel je dále povinen řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistných smluv ke krytí rizik 
škody způsobené v souvislosti s jeho činností  objednateli a nebo třetím osobám pro něj 
plynoucí a pojistné smlouvy na své náklady udržovat po dobu plnění smlouvy o dílo 
s minimální pojistnou částkou ve výši 10 mil. Kč. V případě zániku pojistné smlouvy je 
zhotovitel povinen uzavřít bezodkladně novou pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu. 
Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předložit doklady o platbách pojistného. 

10. Před zahájením projekční práce týkající se  
 oblasti elektro (strukturované kabelážní systémy, anténní vysílací systémy a koaxiální rozvody, 

elektronická zabezpečovací signalizace, elektronická požární signalizace, elektronická kontrola 
vstupu, jednotný čas, místní rozhlas, slaboproudé rozvody, sítě elektronických komunikací),  

 oblasti napájení (záložní zdroje náhradního napájení pro informační a komunikační systémy) a  

 oblasti chlazení technologických místností, měření a regulace  
je zhotovitel povinen kontaktovat objednatele a zajistit konzultace technického řešení 
s odbornými pracovníky objednatele. Konečné řešení bude objednatelem písemně 
odsouhlaseno.  

11. Zadavatel požaduje, aby byl předmět veřejné zakázky plněn osobami, kterými byla 
prokazována kvalifikace, tj., aby se osoby, kterými dodavatel prokazuje kvalifikaci, účastnily 
plnění veřejné zakázky ve funkcích - kvalifikaci, kterou prokazovali: 

Vedoucí týmu (vedoucí projektant) – 
Zástupce vedoucí týmu (zodpovědný projektant) –

Změna osoby je možná pouze se souhlasem zadavatele za současného splnění kvalifikačních 
požadavků na takovou osobu/funkci. 

 
VII. Právo z vadného plnění a záruka za jakost 

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle platných právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za to, že 
předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti 
stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými normami, popřípadě vlastnosti obvyklé; 
dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá 
požadavkům sjednaným ve smlouvě. Zhotovitel odpovídá též za to, že navržené řešení 
obsažené v předaném díle je technicky realizovatelné v souladu s obecně závaznými předpisy 
a technickými normami, které se vztahují ke zpracovanému dílu a že řešení díla je navrženo 
s přihlédnutím k objednatelem stanovenému účelu ekonomicky přiměřené. 

2. Smluvní strany se dohodly na záruční době v trvání 60 měsíců. Záruční doba počne běžet 
dnem podepsáním předávacího protokolu o předání dílčích plnění. 

3. V  záruční době je zhotovitel povinen neprodleně a bezúplatně provést změnu nebo opravu 
projektové dokumentace včetně jejího projednání s orgány státní správy, objeví-li se 
v přípravném období vada či nedodělek. Termín odstranění vad bude dohodnut samostatně 
písemným zápisem. 

4. Zhotovitel neodpovídá za vady dokumentace, které byly způsobeny použitím podkladů 
převzatých od objednatele nebo závazných pokynů daných objednatelem a zhotovitel ani při 
vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo když na jejich nevhodnost 
upozornil objednatele a ten na použití podkladů nebo plnění jeho pokynů trval. 

5. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
poté, kdy vady díla zjistil nebo je mohl zjistit. V písemné reklamaci je objednatel povinen uvést 
nárok vyplývající z vadného plnění, který zvolil. 

6. V případě oprávněných a řádně reklamovaných vad díla má objednatel podle charakteru vady 
díla právo požadovat a zhotovitel povinnost provést a poskytnout: 
– bezplatné odstranění vad dodáním nového bezvadného plnění, dodáním chybějící části 

díla (dokumentace), provedením opravy (doplnění) díla; 
– bezplatné odstranění právních vad díla; 
– přiměřenou slevu z ceny díla. 

7. V případě, že reklamované vady znamenají podstatné porušení smlouvy, tj. jedná se o vady, 
které brání užití díla ke sjednanému účelu, může objednatel také od smlouvy odstoupit. 
Písemné oznámení o odstoupení od smlouvy musí obsahovat popis zjištěných vad, požadavek 
na odstoupení a musí být doručen zhotoviteli. 
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8. Zhotovitel je povinen vady, které objednatel při převzetí díla a v záruční době zjistil a tyto 
důvodně a řádně reklamoval, odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou 
stanoví objednatel přiměřeně vzhledem k charakteru a rozsahu vady. 

9. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě, má objednatel právo zadat odstranění 
vad jinému subjektu nebo je odstranit sám a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen 
oprávněně vynaložené náklady na takto odstraněné vady objednateli uhradit. 

 
VIII. Pojištění odpovědnosti za škodu, bankovní záruka 

1. Zhotovitel se zavazuje mít nejpozději ke dni uzavření této smlouvy uzavřenou pojistnou 
smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě. Zhotovitel předloží 
objednateli tuto pojistnou smlouvu či pojistný certifikát nejpozději při uzavření této smlouvy. 
Výše pojistného plnění musí být sjednána nejméně ve výši  
10 mil. Kč (slovy: desetmiliónů korun českých). Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání 
této smlouvy, do předání dokumentace pro stavebního povolení, bude pojištěn ve smyslu 
tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí 
větě. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit kupujícímu jakékoliv změny tohoto pojištění.  

 
IX. Doručování, komunikace mezi smluvními stranami 

1. Objednatel požaduje zasílat pozvánky na pracovní schůzky a zápisy z nich na e-mail 
objednatele:  v kopii na podatelna@firebrno.cz. 

2. Závazná forma komunikace je doporučený dopis, e-mail potvrzený následným doporučeným 
dopisem, komunikace prostřednictvím datové schránky, zápis z jednání, záznam z jednání 
potvrzený objednatelem a zhotovitelem a protokol o předání a převzetí. Tyto dokumenty musí 
být podepsány příslušnými odpovědnými zástupci objednatele nebo zhotovitele. 

3. Smluvní strany se zavazují, že budou bez zbytečného odkladu informovat druhou stranu o 
změnách svých kontaktních údajů (tel., fax, e-mail, adresa doručení apod.). 

4. Nebyla-li strana, které má být zásilka doručena zastižena, doručovatel uloží zásilku v místě 
provozovny držitele poštovní licence (poště) a adresáta o tom vyrozumí v souladu se 
zvyklostmi o doručování písemností. Nevyzvedne-li si adresát písemnost do tří dnů od uložení, 
poslední den této lhůty se považuje za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl. 
Odepřel-li adresát bezdůvodně zásilku přijmout, je doručena dnem, kdy její přijetí bylo 
odepřeno. 

5. Veškerá veřejná prohlášení zhotovitele vůči třetím osobám, učiněná nad rámec zmocnění 
daného touto smlouvou, která by mohla zakládat právní povinnosti objednatele, vyžadují 
objednatelův předchozí písemný souhlas.  

  
X. Smluvní pokuty, úrok z prodlení 

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem plnění, a to i dílčím (zejména jde o termíny v čl. II 
odst. 1), je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové 
ceny díla za každý den prodlení.  

2. V případě, že bude dodatečně zjištěna vada projektové dokumentace po jejím předání 
zhotovitelem i schválením objednatelem, je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ. Úhrada smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele 
povinnosti dokumentaci dokončit dle smluvních ujednání. Pokud zhotovitel neodstraní vady a 
nedodělky v termínu stanoveném objednatelem, je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení, a to až do odstranění 
vady. Počátek lhůty pro počítání sankce začíná běžet od následujícího dne po oznámení vady 
zhotoviteli a končí dnem předání díla bez vad objednateli.  

3. V případě prodlení zhotovitele s plněním povinností dle čl. VI. odst. 8 je objednatel oprávněn 
uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ a každý den prodlení 

4. Dojde-li z titulu vady PD ve vztahu k ZZVZ (tj. technické zprávy, výkresy, výkaz výměr, 
technické specifikace, požadavky na užitné vlastnosti – standardizace, ZOV, dokladová část 
apod.) ke vzniku dodatečných či nových stavebních prací, dodávek či služeb při realizaci 
stavby, které budou muset být provedeny, aby stavba mohla být zkolaudována, a bude-li 
z uvedeného důvodu nutno provést další zadávací řízení, je objednatel oprávněn uplatnit u 
zhotovitele smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.  

mailto:podatelna@firebrno.cz
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5. V případě, že bude zrušeno zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce Úřadem 
pro ochranu hospodářské soutěže z důvodu nedodržení podmínek ZZVZ z titulu vadné PD, je 
objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.   

6. V případě, že bude zrušeno rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na 
dodavatele stavebních prací Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže z titulu vadné PD ve 
vztahu k ZZVZ, je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši ve výši 
50.000 Kč. 

7. Za prodlení s úhradou faktur může zhotovitel uplatnit vůči objednateli úrok z prodlení dle 
platných právních předpisů. 

8. Smluvní pokutu zaplatí povinná strana do 30 dní po obdržení jejího vyúčtování. Totéž platí o 
úroku z prodlení. 

9. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení 
od smlouvy, se považuje zejména: 

a. prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než 
třicet (30) kalendářních dnů; 

b. postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s oprávněnými pokyny objednatele. 
10. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že  

a. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují; 

b. insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení; 

c. zhotovitel vstoupí do likvidace. 
11. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s poskytnutím 

podkladů pro zhotovení díla a prodlení s poskytnutím jeho spolupůsobení, dále v 
případě prodlení objednatele s úhradou peněžitých závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo po 
dobu delší než třicet (30) kalendářních dní. 

12. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu 
vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká 
práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu 
škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze 
zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy - povinnost mlčenlivosti, ujednání o způsobu 
řešení sporů. 

 
XI. Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a 
povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. 

2. Zhotovitel je povinen dokumenty související s plněním tohoto díla a poskytováním služeb 
uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo 
k zaplacení poslední části ceny poskytnutých služeb, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění 
dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány. 

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů 
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení 
veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. 

4. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů 
uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.  

5. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které získal v souvislosti s plněním této veřejné 
zakázky, nezpřístupní bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je nepoužije 
v rozporu se zájmy objednatele, ledaže se jedná o informace, které jsou veřejně přístupné 
nebo o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným 
rozhodnutím oprávněného orgánu. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se 
budou podílet na provádění díla dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost 
porušil sám. Povinnost  mlčenlivosti  trvá  i  po  skončení účinnosti  této  smlouvy.  

6. S ohledem na skutečnost, že zhotovená dokumentace má sloužit jako zadávací dokumentace 
pro zadávací řízení na stavební práce (dále jen „navazující veřejná zakázka“) ve smyslu ZZVZ 
zavazuje se zhotovitel výslovně, že: 
 bude při své činnosti plně respektovat zásady korektní soutěže, zvláště se vyvaruje 

zvýhodňování kteréhokoliv produktu, výrobce nebo poskytovatele služby; 
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 nebude bez vědomí zadavatele pořizovat kopie projektové dokumentace pro navazující 
veřejnou zakázku ani žádných jiných písemných informací; 

 nebude pomáhat žádnému potencionálnímu uchazeči o navazující veřejnou zakázku, ani 
se s žádným nebude stýkat ve věci veřejné zakázky. 

7. Smluvní strany se dohodly, že jejich práva a povinnosti se budou řídit občanským zákoníkem. 
8. Tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění smlouvy zajistí 
objednatel. Dále se smluvní strany dohodly, že osobní údaje lze před zveřejněním 
anonymizovat. 

9. Tato smlouva je uzavřena elektronicky dle § 211 odst. 3 ZZVZ. Smluvní strany obdrží 
elektronický originál uzavřené smlouvy. 

10. Tato smlouva nabývá, dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů, účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

11. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů.) 

 
Frýdek-Místek Brno   …………. 
 
 
Za zhotovitele: Za objednatele:  

 
 
 
 
…………………………………   ………………………………… 
 Ing. Marcel Jenčo       plk. Ing. Jiří Pelikán 
  člen představenstva          ředitel HZS Jihomoravského kraje 
 
 
 
 
 
 
 
............................................. 
Ing. Lumír Schmidt 
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Digitálně podepsal 
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Datum: 2019.04.02 
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Digitálně podepsal 

ing. Marcel Jenčo 

Datum: 2019.04.04 

12:58:46 +02'00'

Ing. Jiří 

Pelikán

Digitálně podepsal Ing. 

Jiří Pelikán 

Datum: 2019.04.05 
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