Dodatek č. 1 
S M L O U V A   O   D Í L O
Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném
znění (dále jen „OZ“)

Název díla: 
„Ověření stanoveného měřidla – Elektrárna Tisová“
Číslo smlouvy objednatele: 828/2016  



Číslo smlouvy zhotovitele: 721000486
I. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel:

Povodí Ohře, státní podnik


Bezručova 4219, p. s. 62, 430 03 Chomutov

IČ: 

70889988

DIČ:

CZ70889988 

zastoupený:



Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:
            Ing. Martin Zoul, ředitel závodu Karlovy Vary
zástupce ve věcech technických:
Ing. Jan Bezděk, vedoucí provozu Karlovy Vary
technický dozor investora:

Dana Hubertová
bankovní spojení


Komerční banka a. s., pobočka Chomutov

číslo účtu:



9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

Zhotovitel:



MARTIA a. s.












Mezní 2854/4, 400 11 Ústí nad Labem
IČ:




25006754






DIČ :




CZ25006754
Za společnost jedná:


Ing. Aleš Jílek, předseda představenstva





Roman Hřebík, člen představenstva
zástupce ve věcech smluvních:
   
Ing. Pavel Doležal, člen představenstva





Roman Hřebík, člen představenstva
zástupce ve věcech technických:
Jiří Kamínek, ředitel Divize údržba MaR
a Elektro






Jan Pastier, vedoucí oddělení ETI






Kamil Braha, mistr ETI




bankovní spojení :


Komerční banka a.s.
číslo účtu:



107-2404090267/0100
Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl B, vložka 866
Na základě zjištěných skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění metrologického ověřování stanoveného měřidla, přičemž jeho zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 
Jedná se o:
změnu ceny díla – čl. IV. CENA, odst. 2
Navýšení ceny díla z důvodu zjištěné závady elektronické jednotky a její nutné výměny.
Změna byla projednána se zástupci zhotovitele a firmou Krohne CZ, spol. s r.o., která při ověřování závadu zjistila.
Mění se:




      Čl. IV. CENA
Cena díla:   


původně  
69.000,- Kč bez DPH 








            nově 

99.807,- Kč bez DPH (slovy: devadesát devět tisíc osm set sedm korun českých)
Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Doplňuje se: 
8.  Navýšená částka za opravu měřidla, která je předmětem tohoto dodatku, bude ve faktuře uvedena jako    

     samostatná položka.
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

V Karlových Varech dne:                                                             V Ústí nad Labem dne:
................…………………….         
          

...............................................
Ing. Martin Zoul   




Ing. Aleš Jílek

ředitel závodu Karlovy Vary               


předseda představenstva







...............................................








Roman Hřebík








člen představenstva

2

