
Dodatek č.1 ke
S M L O U V Ě   O   D Í L O
č. smlouvy zhotovitele: xx/2016
č. smlouvy objednatele: 969/2016


Název díla:
„PVN I, šachta č. 29, 29A, 30 – nátěry a opravy technologie“

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Pavel Eger, ředitel závodu Chomutov
zástupce ve věcech technických:	Ing. Petr Kaška, vedoucí TS, zástupce ředitele
	závodu Chomutov 

technický dozor investora:	Ing. Michal Koudelka, technolog závodu Chomutov
	tel.: 606 757 495, e-mail: koudelka@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov  
číslo účtu:	9137441/0100 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 


Zhotovitel:	MONTEP, s.r.o.	
	U Stadionu 841, 434 01 Most
IČ:	25420216
DIČ:	CZ25420216
zastoupený:	Petrem Schettlem – jednatelem společnosti
zástupce ve věcech smluvních:	Petr Schettl – jednatel společnosti
zástupce ve věcech technických:	Tomáš Hellmich – projektový manažer
stavbyvedoucí:	Miroslav Dundr – autorizovaný dozor
manažer stavby:	Miloslav Linhart – výrobní ředitel
		tel.: 724171666 ,e-mail: miloslavlinhart@montep.cz 
bankovní spojení:	KB, a.s., Most
číslo účtu:	27-0129660237/0100

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku v Ústí nad Labem,  v oddílu 17178, vložce č. C. 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.






Stránka 1 

Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

	Z důvodů špatných klimatických a přístupových podmínek k jednotlivým šachtám PVN I (29, 29a, 30) nacházející se v dobývacím prostoru Slatinice, Vršanské uhelné, a.s., se po oboustranné dohodě posouvá termín ukončení díla na 12.12.2016.

 Čl. IX. OSTATNÍ USTANOVENÍ

	Všechna ostatní ustanovení SOD č. 969/2016 se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti. 
Čl. X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, má na základě zákona
č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), stanovenu povinnost uveřejňovat soukromoprávní smlouvy prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany tímto bez výhrad souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy prostřednictvím registru smluv. 

2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č.1 smlouvy o dílo seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

3. Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

4.	Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č.1 smlouvy o dílo. Dodatek č.1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 



V Chomutově dne ……………			V Mostě dne………………. 

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele





Ing. Pavel Eger					Petr Schettl				
ředitel závodu Chomutov 		 		jednatel společnosti	
Povodí Ohře, státní podnik				Montep, s.r.o.











