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SMLOUVA O DÍLO 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“) 

uzavřená mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

 

 

Objednatel 

Název: Masarykova univerzita 
Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno 
IČ: 00216224  
DIČ: CZ00216224  
Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou 
Kontaktní osoby: XXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXX 
(dále jen „Objednatel“) 
 

Zhotovitel 

Obchodní firma/název/jméno:  CONSISTERA s.r.o. 
Sídlo:  Čechyňská 419/14a, Brno, 602 00 
IČ: 27751082 
DIČ/VAT ID: CZ27751082 
Zastoupen: Luďkem Ostřížem, jednatele společnosti 
Zápis v obchodním rejstříku:  vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 56586 
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX 
IBAN: XXXXXXXXXXXX 
Korespondenční adresa: Čechyňská 419/14a, Brno, 602 00 
Kontaktní osoba:   XXXXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXXXX 
  
(dále jen „Zhotovitel“; Zhotovitel společně s Objednatelem také jen „Smluvní strany“) 
  
Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky Bezbariérové zpřístupnění budovy PdF Poříčí 9 (dále jen 
„Veřejná zakázka“) zadávané ve výběrovém řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“) rozhodl o výběru Zhotovitele ke splnění 
Veřejné zakázky. Zhotovitel a Objednatel tak uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo 
(dále jen „Smlouva“). 
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I. Úvodní ustanovení a účel Smlouvy 

I. 1) Veřejná zakázka je souborem závazků Zhotovitele k provedení stavebních prací, dodávek a služeb dle 
Smlouvy (dále také jen „Dílo“). 

I. 2) Účelem Smlouvy je sjednat vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran tak, aby Dílo mohlo být řádně 
a včas provedeno ke spokojenosti obou Smluvních stran. V této souvislosti Objednatel dále uvádí, že 
Dílo provádí s cílem vybudovat nové venkovní propojovací schodiště a vertikální plošinu pro imobilní. 
Provádění Díla bude probíhat za provozu budovy. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo každý pracovní 
den od 7 hod. do 18 hod.  

I. 3) Zhotovitel si je vědom všech svých práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy a v této souvislosti 
výslovně utvrzuje, že 

1. disponuje příslušnými znalostmi a odborností,  

2. bude jednat s potřebnou pečlivostí, 

3. má s plněním závazků co do obsahu i rozsahu obdobných těm, které jsou Smlouvou 
sjednány, dostatečné předchozí zkušenosti, 

4. přijímá Objednatele jako slabší Smluvní stranu, jelikož tento znalostmi, odborností, 
schopnostmi ani zkušenostmi nezbytnými pro provedení Díla nedisponuje.   

I. 4) Dotace 

I. 4) a) Objednatel usiluje o dotaci na Dílo, a to z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále 
jen „OP VVV“) v rámci výzvy ERDF výzva pro vysoké školy – zkrácený název ERDF II (dále jen 
„Projekt“). 

I. 4) b) Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoli, byť jen částečné, neplnění povinností vyplývajících 
z této Smlouvy, ať už na straně Objednatele či Zhotovitele, může ohrozit čerpání dotace, příp. může 
vést k udělení sankcí Objednateli ze strany orgánů oprávněných k výkonu kontroly Projektu. Škoda, 
která může Objednateli neplněním povinností Smluvních stran stanovených touto Smlouvou 
vzniknout, tak může i přesáhnout cenu Díla. 

I. 4) c) Informaci o tom, že Objednatel dotaci skutečně získal, se Objednatel zavazuje Zhotoviteli sdělit 
bezodkladně tak, aby nebylo zmařeno plnění povinností Zhotovitele, které Smlouva s dotací pojí. 
Současně Objednatel Zhotoviteli předá aktuální logolink OP VVV. 

I. 5) Smlouva sestává z kmenové části a následujících příloh:  

1. Příloha č. 1 – Projektová dokumentace a 

2. Příloha č. 2 – Položkový rozpočet Díla. 

I. 5) b) Smluvní strany sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mají ustanovení kmenové části 
Smlouvy přednost před ustanoveními všech příloh Smlouvy. 

I. 5) c) Příloha č. 1 je k dispozici jako součást zadávacích podmínek k Veřejné zakázce v záložce „Zadávací 
dokumentace veřejné zakázky“ na níže uvedeném odkazu: 

https://zakazky.muni.cz/vz00005337. 

 

https://zakazky.muni.cz/vz00005337
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II.  Předmět Smlouvy  

II. 1) Zhotovitel se zavazuje ve shodě se Smlouvou, řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést Dílo 
a splnit s Dílem související závazky. Objednatel se zavazuje Dílo provedené řádně a včas převzít a 
zaplatit sjednanou cenu Díla. 

II. 2) Předmětem Díla je provedení stavebních prací spočívajících ve vybourání venkovního schodiště 
a vybudování nového venkovního schodiště s vertikální plošinou pro imobilní osoby v objektu PdF, 
Poříčí 9 v Brně v rozsahu projektové dokumentace pro provedení stavby s názvem „SPSSN Poříčí 9 – 
Bezbariérové zpřístupnění budovy Ypsilantiho z budovy Po7 a Po9“, vypracované společností 
INTAR a.s., Bezručova 81/17a, Brno, ev č. 200 793 41-4/P2/D11 (dále také jen „Předmět díla“). 

II. 3) Podrobná technická specifikace Díla (dále také jen „Technické podmínky“) je vymezena zejména 
v přílohách Smlouvy. 

II. 4) Zhotovitel prohlašuje, že: 

1. je či bude výlučným vlastníkem všech materiálů, výrobků či prvků technického vybavení, 
které do předmětu Díla zapracuje, (dále také jako „Věci k provedení díla“), a to nejpozději před 
jejich prvním použitím, 

2. Věci k provedení díla jsou nové, tzn. nikoli dříve použité; vhodné použití recyklovaných 
materiálů pro provedení Díla tím není dotčeno,    

3. Dílo provede ve shodě se Smlouvou; tzn., že zejména splní veškeré Technické podmínky, 
které si Smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, Technické podmínky, které Zhotovitel nebo 
výrobce Věcí k provedení díla popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu 
Předmětu díla a na základě reklamy jimi prováděné, popř. Technické podmínky obvyklé, že 
Předmět díla bude plnit účel, který ze Smlouvy vyplývá, příp. dále který Smluvní strany uvádí 
nebo ke kterému se Dílo tohoto druhu obvykle provádí, a že Dílo nebude mít žádné vady, a to ani 
právní. 

II. 5) Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění výslovných ujednání Smlouvy, zejména Technických 
podmínek, jako nezbytný a samozřejmý předpoklad potřebné stavební práce, dodávky či služby ve 
Smlouvě výslovně neuvedené, přistupují k nim Smluvní strany tak, jako by ve Smlouvě výslovně 
uvedeny byly. Zhotovitel je tak povinen tyto stavební práce, dodávky či služby na své náklady obstarat či 
provést s tím, že jejich cena je v ceně Díla zahrnuta. 

II. 6) Objednatel je s výjimkou dočasných staveb a konstrukcí vlastníkem Předmětu díla po celou dobu 
provádění Díla.  

II. 7) Předmětem Smlouvy není poskytnutí služeb technického dozoru provádění Díla. Technický dozor 
provádění Díla nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

III. Podmínky provádění Díla a plnění s Dílem souvisejících závazků 

III. 1) Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla postupovat v souladu příslušnými právními předpisy a 
technickými či jinými normami, které se na provedení Díla přímo či nepřímo vztahují. 
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III. 2) Je-li Zhotovitel povinen dle Smlouvy vyhotovit jakýkoli doklad či dokumentaci, nelze z vyjádření k jejich 
obsahu či z jejich schválení, potvrzení či jakkoli jinak projeveného souhlasu Objednatelem dovozovat 
přenesení odpovědnosti za jejich úplnost a správnost, natož odpovědnosti za Dílo, zejména za jeho 
řádné a včasné provedení, ze Zhotovitele na Objednatele, a to ani částečně.  

III. 3) Objednatel před uzavřením Smlouvy poskytl Zhotoviteli dokumentaci a údaje, které jsou významné 
pro řádné provádění Díla. Taktéž umožnil Zhotoviteli před uzavřením Smlouvy prohlídku místa 
provedení Díla. Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumentací a údaji seznámil, že prověřil místo provedení 
Díla i jeho okolí. V této souvislosti Zhotovitel prohlašuje, že získal veškeré informace potřebné pro to, 
aby kvalifikovaně a přesně prověřil, že je Dílo schopen řádně a včas provést, a stanovil cenu Díla. 

III. 4) Harmonogram provedení Díla 

III. 4) a) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne účinnosti 
Smlouvy, předat Objednateli časový plán provádění Díla (dále jen „Harmonogram“) k vyjádření. 

III. 4) b) Z Harmonogramu bude vyplývat rozvržení provádění Díla do jednotlivých dílčích lhůt a termínů 
vyplývajících ze Smlouvy s vyznačením vazeb mezi klíčovými stavebními pracemi, dodávkami či 
službami, a to ode dne účinnosti Smlouvy až do předání a převzetí Díla. 

III. 4) c) Objednatel se do 5 pracovních dnů ode dne převzetí Harmonogramu vyjádří k jeho obsahu. 
Případné připomínky Objednatele budou Zhotovitelem vypořádány do 5 pracovních dnů ode dne 
vyjádření Objednatele.  

III. 4) d) Harmonogram bude dokončen tak, aby nebylo nijak ovlivněno včasné zahájení provádění ostatních 
závazků. Zhotovitel nesmí před dokončením Harmonogramu plnit navazující závazky, pokud by tím 
vznikl nebo mohl vzniknout rozpor s Harmonogramem. Pro případy aktualizace či doplnění 
Harmonogramu se ustanovení tohoto písmene použijí obdobně. 

III. 4) e) Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění Díla v souladu s Harmonogramem. 

III. 4) f) Zhotovitel je povinen Harmonogram pravidelně vyhodnocovat, vyhodnocení předkládat na 
kontrolních dnech Objednateli, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, a 
navrhovat opatření při zjištění odchylek průběhu provádění Díla od Harmonogramu. 

III. 4) g) Zhotovitel je povinen Harmonogram průběžně aktualizovat zejména v návaznosti na průběh 
provádění Díla či pokyny Objednatele. 

III. 4) h) Zejména v případě složitých dílčích stavebních prací, dodávek nebo služeb se Zhotovitel zavazuje 
připravit na žádost Objednatele detailní krátkodobý harmonogram, a to tak, aby mohlo být provedení 
příslušných stavebních prací, dodávek nebo služeb co možná nejlépe zkoordinováno; ust. III. 4) c) 
Smlouvy se v případě tohoto harmonogramu použije přiměřeně. 

III. 5) Staveniště 

Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 5 pracovních dnů po dni účinnosti Smlouvy, 
nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, provést zaměření a zdokumentování 
skutečného stavu budov, místností či jiných prostor, které jsou prováděním Díla dotčeny, (dále jen 
„Staveniště“). 

Takto budou zachyceny případné odchylky mezi Smlouvou a skutečným stavem Staveniště. 

III. 5) a) Staveniště Objednatel předá dne 13. 5. 2019.  

III. 5) b) O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě Smluvní strany 
podepíší. 
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III. 6) Provedení stavebních úprav 

III. 6) a) Zhotovitel se zavazuje provést úplně, funkčně a bezvadně všechny stavební práce, dodávky a 
služby, v nichž jsou zahrnuty i instalační a montážní práce, kompletační činnosti při integraci Věcí 
k provedení díla do plně funkčního a uceleného celku, jakož i všechny ostatní činnosti související či 
nezbytné pro provedení Díla, zejména zařízení Staveniště a montážních či skladovacích prostor, tak, 
aby Předmět díla plnil svůj účel. 

III. 6) b) Zhotovitel nesmí k používání Díla využívat výtah pro přepravu jak osob podílejících se na provádění 
Díla, tak k přepravě materiálu. Zhotovitel nesmí parkovat v areálu soukromá vozidla osob podílejících 
se na provádění Díla, vjezd aut je možný pouze za účelem dovozu a odvozu materiálu. 

III. 6) c) Zhotovitel se dále zavazuje provést revize, zkoušky a měření instalovaných, příp. namontovaných, 
prvků technického vybavení, jakož i jiných Věcí k provedení díla, a dále revize, zkoušky a měření 
prováděním Díla dotčeného stávajícího vybavení Objednatele, pokud jsou podle příslušných 
právních předpisů požadovány, a předat zprávy o jejich výsledcích Objednateli. Zhotovitel je na 
žádost Objednatele povinen předložit rovněž doklady o odborné způsobilosti osoby, která revize, 
zkoušky a měření prováděla. 

III. 6) d) Zhotovitel se rovněž zavazuje, že jako Věci k provedení díla nebudou použity žádné 

1. materiály, výrobky či prvky technického vybavení, o kterých je v době jejich použití známo, 
že nesplňují příslušné bezpečnostní, hygienické, ekologické či jiné právní předpisy, 

2. materiály, výrobky či prvky technického vybavení, jejichž užití nebo důsledek jejich užití by 
mohly být pro člověka či životní prostředí škodlivé, nebo 

3. materiály, výrobky nebo prvky technického vybavení, které nemají požadované atesty, 
certifikace nebo prohlášení o vlastnostech či prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich použití tyto 
nezbytné podle příslušných právních předpisů. 

III. 7) Koordinace provádění Díla s provozem Objednatele a s dalšími dodavateli Objednatele  

III. 7) a) Zhotovitel bere na vědomí, že provádění Díla bude probíhat za souběžného plného provozu 
Objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že přijme zejména bezpečnostní, protihluková či jiná opatření 
na ochranu výukových, administrativních a laboratorních prostor Objednatele dotčených prováděním 
Díla, aby provoz Objednatele nebyl v souvislosti s jeho prováděním nepřiměřeně narušen.  

III. 7) b) Zhotovitel se zavazuje zajistit nezbytnou inženýrskou činnost včetně koordinace provádění Díla 
s provozem Objednatele a s dalšími dodavateli Objednatele tak, aby jeho činností nebo nečinností 
nebylo mařeno plnění jeho závazků dle Smlouvy ani plnění závazků dalších dodavatelů vůči 
Objednateli. 

III. 8) Vzorkování 

Zhotovitel se zavazuje provést vzorkování vybraných prvků Předmětu díla, zejména povrchové úpravy 
stěn, detaily prosklené vrátnice, vzorek chemické čištění mramorové dlažby v interiéru a venkovního 
schodiště (dále také jen „Vzorky“). Vzorkování proběhne níže uvedeným způsobem, nebude-li mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.   

III. 8) a) Objednatel Zhotoviteli sdělí, že u konkrétního prvku Předmětu díla požaduje provést vzorkování. 
Nejpozději do 15 dní pak Zhotovitel Vzorky předloží Objednateli.  

III. 8) b) Vzorky budou předloženy v místě provedení Díla. O jejich předložení vyrozumí Zhotovitel 
Objednatele alespoň 3 pracovní dny předem. 

III. 8) c) Na Vzorcích bude zejména ověřeno, že vyhovují Technickým podmínkám.  
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III. 8) d) Posouzení Vzorků provede Objednatel do 7 dní ode dne jejich předložení. Shledá-li, že Vzorek 
nevyhovuje Technickým podmínkám, informuje o tom Zhotovitele; Zhotovitel je pak povinen Vzorek 
upravit nebo nahradit novým a předložit jej Objednateli nejpozději do 5 dní k novému posouzení a 
schválení.  

III. 8) e) Smluvní strany sjednávají, že prvky Předmětu díla musí technickými vlastnostmi, funkcionalitami, 
jakostí a provedením odpovídat schváleným Vzorkům. Liší-li se technické vlastnosti, funkcionality, 
jakost nebo provedení určené ve Smlouvě a Vzorek, rozhoduje Smlouva. Určí-li Smlouva a Vzorek 
technické vlastnosti, funkcionality, jakost a provedení odlišně, nikoli však rozporně, musí prvky 
Předmětu díla odpovídat Smlouvě i Vzorku.  

III. 8) f) Nesplňuje-li ani upravený nebo nahrazený Vzorek Technické podmínky, považují to Smluvní strany 
za podstatné porušení Smlouvy. 

III. 8) g) Bez schválení Vzorku nesmí být jemu odpovídající materiál, výrobek či prvek technického vybavení 
zapracován do Předmětu díla. 

III. 9) BOZP a PO 

III. 9) a) Smluvní strany se zavazují spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
požární ochrany (dále jen „BOZP a PO“) v souvislosti s prováděním Díla. 

III. 9) b) Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci, pracovníci jeho subdodavatelů i příp. další osoby, 
které se s jeho vědomím a v souvislosti s prováděním Díla zdržují na Staveništi, dodržovali obecně 
závazné právní i ostatní předpisy k zajištění BOZP a PO a k předcházení vzniku jakýchkoli škod na 
zdraví či majetku. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami. 

III. 9) c) Smluvní strany se zavazují v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve 
znění pozdějších předpisů, vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k 
ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště osob dle předchozího 
ustanovení při provádění Díla. Součástí vzájemné výměny informací o rizicích musí být i 
problematika požární ochrany a případná další specifická témata podle konkrétní povahy činnosti 
vykonávané Zhotovitelem. 

III. 9) d) Zhotovitel se zavazuje řádně a prokazatelně seznámit osoby dle ust. III. 9) b) Smlouvy s interními 
předpisy Objednatele k zajištění BOZP a PO. Zhotovitel je rovněž povinen jejich znalosti průběžně 
obnovovat a provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad 
dodržováním BOZP a PO. 

III. 9) e) Zhotovitel musí bezodkladně informovat Objednatele o všech pracovních úrazech s předpokládanou 
pracovní neschopností bez ohledu na její délku nebo o úmrtí osoby dle ust. III. 9) b) Smlouvy 
v souvislosti s prováděním Díla. 

III. 9) f) Nesplnění povinností Poskytovatele dle ust. III. 9) Smlouvy se považuje za podstatné porušení 
Smlouvy. 

III. 10) Vedení stavebního deníku či jednoduchého záznamu o stavbě 

III. 10) a) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště či jeho první části stavební deník, do kterého 
zaznamenává skutečnosti předepsané příslušnými právními předpisy a skutečnosti, na nichž se 
Smluvní strany dohodly. 

III. 10) b) Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím Díla. Pokud bylo Dílo Objednateli 
předáno s vadami, vede Zhotovitel stavební deník i po dobu jejich odstraňování. 
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III. 10) c) Záznamy do stavebního deníku provádí Zhotovitel denně; veškeré skutečnosti rozhodné pro 
provádění Díla musí být do stavebního deníku zapsány nejpozději následující den poté, co nastaly 
nebo byly učiněny. 

III. 10) d) Objednatel je povinen se vyjadřovat k záznamům do stavebního deníku učiněným Zhotovitelem, a to 
nejpozději do 5 pracovních dní ode dne provedení příslušného záznamu, jinak se má za to, že 
s příslušným záznamem souhlasí. 

III. 10) e) Smluvní strany výslovně utvrzují, že záznamy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu 
Smlouvy a že jimi nelze sjednat ani změnu Předmětu díla s výjimkou postupu dle ust. VII. 4) 
Smlouvy. 

III. 10) f) Stavební deník musí být Objednateli přístupný kdykoli v průběhu provádění Díla. 

III. 10) g) Zhotovitel je povinen vést stavební deník alespoň v jednom originále a alespoň 2 kopiích. Originál a 
jednu kopii stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli poté, co mu skončí povinnost vést 
stavební deník. 

III. 10) h) Není-li příslušnými právními předpisy vedení stavebního deníku požadováno, povede Zhotovitel 
zjednodušenou evidenci skutečností předvídaných v předchozích ustanoveních ve formě 
jednoduchého záznamu o stavbě; předchozí ustanovení se použijí přiměřeně. 

III. 11) DSPS 

III. 11) a) Zhotovitel se zavazuje vyhotovit dokumentaci skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) ve 
smyslu § 1 odst. 1) písm. g) vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů. V DSPS bude kompletně a přesně zachycen skutečný stav 
Předmětu díla tak, jak bylo Dílo provedeno. 

III. 11) b) DSPS bude podepsána osobou, která byla za její vyhotovení u Zhotovitele odpovědná. 

III. 11) c) DSPS bude Objednateli předložena ve 3 výtiscích v listinné podobě a ve 3 vyhotoveních 
v elektronické podobě, a to v editovatelné i needitovatelné verzi. 

III. 12) Manuály 

III. 12) a) Zhotovitel se zavazuje vyhotovit či jinak obstarat písemné instrukce a návody k obsluze, provozu 
(zejména provozní řády) a údržbě (zejména časový plán údržby) Předmětu díla či jeho prvků, jakož i 
ostatní dokumentaci nezbytnou pro provoz Předmětu díla (dále také jen „Manuály“), a to jednou 
v listinné a jednou v elektronické podobě, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto 
jinak. 

III. 12) b) Manuály budou v českém jazyce, přičemž jejich česká verze bude rozsahem zcela odpovídat 
anglické jazykové verzi.  

III. 13) Pokyny Objednatele 

III. 13) a) Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak.  

III. 13) b) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele, kterými jej Objednatel upozorňuje na možné 
porušení jeho smluvních či jiných povinností. 

III. 13) c) Zhotovitel upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu 
Objednatel k provedení Díla předal, nebo pokynu, který mu Objednatel dal. To neplatí, nemohl-li 
nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. 

III. 14) Pověřená osoba 
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III. 14) a) Objednatel je oprávněn pověřit výkonem práv a plněním povinností dle Smlouvy třetí osobu (dále jen 
„Pověřená osoba“). Objednatel se zavazuje Zhotovitele o udělení pověření třetí osobě bezodkladně 
informovat. 

III. 14) b) Za výkon práv a plnění povinností dle Smlouvy Pověřenou osobou Objednatel Zhotoviteli odpovídá, 
jako by příslušná práva vykonával a povinnosti plnil sám.   

III. 14) c) Smluvní strany výslovně utvrzují, že Pověřená osoba nemá oprávnění měnit Smlouvu, zprostit 
Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy ani sjednat změnu 
Předmětu díla. 

III. 15) Kontrola provádění Díla 

III. 15) a) Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla (dále jen „Kontrola“). Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje 
svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel provedl nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. 
Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení 
Smlouvy. 

III. 15) b) Objednatel je oprávněn v průběhu provádění Díla provádět Kontrolu i ve výrobních nebo 
skladovacích prostorách Zhotovitele, příp. v prostorách jeho subdodavatelů. Zhotovitel je povinen na 
základě výzvy Objednatele tuto Kontrolu umožnit a seznámit Objednatele s postupem provádění 
Díla, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení takové výzvy. 

III. 15) c) Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány 
alespoň jednou za 5 pracovních dní, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

III. 15) d) Zhotovitel se zavazuje, že Objednatele ke Kontrole vyzve vždy před tím, než v dalším postupu 
provádění Díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části Díla či jiné výsledky 
provádění Díla. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že výzva Zhotovitele ke Kontrole ve 
smyslu tohoto ustanovení musí být učiněna písemně alespoň 3 pracovní dny před uvažovaným 
dnem provedení Kontroly, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

III. 15) e) Pokud Zhotovitel povinnost dle předchozího ustanovení nesplní, je Objednatel oprávněn požadovat, 
aby části Díla či jiné výsledky provádění Díla, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, byly 
odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo jinak zjištěno, že byly provedeny řádně. Veškeré náklady obou 
Smluvních stran, které tímto vzniknou, nese Zhotovitel. 

III. 15) f) Pokud se Objednatel ke Kontrole dle ust. III. 15) d) Smlouvy nedostaví přes to, že Zhotovitel řádně 
splní veškeré stanovené povinnosti, je Zhotovitel povinen pořídit detailní fotodokumentaci provedené 
části Díla či jiných výsledků provádění Díla a poté je oprávněn tyto zakrýt, příp. jinak znepřístupnit; 
fotodokumentaci Zhotovitel bezodkladně po pořízení předá Objednateli.  

III. 15) g) Bude-li Objednatel dodatečně požadovat odkrytí, zpřístupnění či příp. provedení jiného zjištění, že 
části Díla či jiné výsledky provádění Díla byly provedeny řádně, nese veškeré náklady s tím spojené. 
Pokud se tímto zjistí, že tyto části Díla či jiné výsledky provádění Díla nebyly Zhotovitelem provedeny 
řádně, pak veškeré náklady obou Smluvních stran spojené s dodatečným odkrytím, zpřístupněním či 
jiným zjištěním kvality provedení Díla, jakož i náklady spojené s nápravou tohoto stavu nese 
Zhotovitel. 

III. 15) h) O výsledku Kontroly, při které Objednatel zjistí, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, se Zhotovitel 
zavazuje vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení. 

III. 15) i) Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost pro to, aby mohl Kontrolu 
provádět. Neposkytnutí nezbytné součinnosti Zhotovitelem pro výkon Kontroly je považováno za 
podstatné porušení Smlouvy.  
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III. 16) Odborná a zdravotní způsobilost pracovníků Zhotovitele 

III. 16) a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající 
příslušnou odbornou a zdravotní způsobilost. 

III. 16) b) Doklad o odborné a zdravotní způsobilosti pracovníků je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli 
předložit. 

III. 16) c) Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat, aby odvolal z provádění Díla pracovníka, který 
nemá příslušnou odbornou či zdravotní způsobilost, který si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a 
zdraví jeho, jiných pracovníků či třetích osob, příp. je-li jeho chování hrubě nemravné. Neodvolá-li 
Zhotovitel takového pracovníka, je Objednatel oprávněn takového pracovníka vykázat z místa 
provedení Díla sám. Uvedené platí obdobně i ve vztahu k pracovníkům subdodavatelů Zhotovitele. 

III. 17) Subdodavatelé Zhotovitele 

III. 17) a) Na žádost Objednatele se Zhotovitel zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 pracovních dnů po 
sdělení takové žádosti, předložit seznam subdodavatelů, které hodlá pověřit plněním části závazků 
ze Smlouvy. 

III. 17) b) Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých subdodavatelů Zhotovitele na plnění části 
závazků ze Smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění takových závazků subdodavateli, jako by je 
plnil sám; § 2630 OZ tím není dotčen. 

III. 17) c) Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými subdodavateli zaváže subdodavatele k plnění 
těch závazků, k jejichž splnění se zavázal ve Smlouvě, a to v rozsahu, v jakém budou 
subdodavatelem tyto závazky plněny. 

III. 17) d) Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, kterým prokázal kvalifikaci k Veřejné zakázce, pouze 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový subdodavatel musí disponovat kvalifikací 
alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji prokázal původní subdodavatel za Zhotovitele. Na žádost 
Objednatele je Zhotovitel povinen předložit doklady prokazující kvalifikaci nového subdodavatele. 

III. 17) e) Zhotovitel si je vědom toho, že požadavky na kvalifikaci k Veřejné zakázce jsou uvedeny 
v zadávacích podmínkách k Veřejné zakázce neomezeně a přímo dostupných v záložce „Zadávací 
dokumentace veřejné zakázky“ na níže uvedeném odkazu: 

https://zakazky.muni.cz/vz00005337 

III. 17) f) Nesplnění povinností Zhotovitele dle ust. III. 17) Smlouvy se považuje za podstatné porušení 
Smlouvy. 

III. 18) Předávané doklady a dokumentace; publicita Díla 

Veškeré doklady a dokumentace, které se Zhotovitel dle Smlouvy zavazuje předat Objednateli, budou 
vyhotoveny v českém jazyce, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. Zhotovitel 
se dále zavazuje uvést alespoň na titulní straně všech takových dokladů a dokumentací logolink OP 
VVV. 

III. 19) Zajištění přípravy kolaudace 

III. 19) a) Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k získání 
kolaudačního souhlasu (dále jen „Kolaudace“), kterým bude povoleno užívání Předmětu díla nebo 
jeho části k určenému účelu na dobu neurčitou, a to nejpozději do 50 dnů ode dne převzetí Díla. 

III. 19) b) Zhotovitel je zejména povinen obstarat veškeré dokumentace, atesty, souhlasy a jiné doklady či 
listiny potřebné pro Kolaudaci včetně souhlasných stanovisek DOSS.  

https://zakazky.muni.cz/vz00005337
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III. 19) c) Objednatel předpokládá, že Kolaudace proběhne bezprostředně po převzetí Díla Objednatelem. 

III. 20) Odvoz a likvidace odpadů; úklid a vyklizení Staveniště  

III. 20) a) Zhotovitel se zavazuje 

1. průběžně v průběhu provádění Díla odvážet a likvidovat veškerý odpad, zejm. suť, obaly a 
zbytky materiálů použitých při provádění Díla, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a 
dalšími právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je Zhotovitel povinen na požádání 
Objednateli předložit, 

2. průběžně v průběhu provádění Díla provádět úklid Staveniště a 

3. provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid Staveniště včetně uvedení 
zejména všech povrchů, konstrukcí a instalací dotčených prováděním Díla do původního stavu a 
v případě novostavby do stavu umožňujícího okamžité užívání. 

III. 20) b) Ust. III. 20) a) bodu 1. Smlouvy se nepoužije, pokud Objednatel ve Smlouvě nebo v průběhu 
provádění Díla ve vztahu ke konkrétnímu odpadu stanoví jinak. 

III. 20) c) Smluvní strany výslovně utvrzují, že podaří-li se Zhotoviteli odpad zpeněžit, připadá mu i celá částka, 
kterou tím získá. Smluvní strany mají za to, že Zhotovitel částku, kterou uvažoval ze zpeněžení 
odpadu získat, zohlednil při stanovení ceny Díla.   

III. 20) d) Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 5 pracovních dní ode dne převzetí Díla, příp. ode dne 
odstranění poslední vady, mimo vad způsobených načasováním provedení Díla, bylo-li Dílo 
Objednatelem převzato s alespoň s jednou vadou, u níž Objednatel požadoval uspokojení práv z vad 
Díla jejím odstraněním, vyklidí Staveniště, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto 
jinak. Smluvní strany se dohodly, že Staveniště považují za vyklizené pouze tehdy, pokud 

1. byly odstraněny a odvezeny objekty a konstrukce dočasné povahy tvořící zařízení 
Staveniště, dočasné oplocení Staveniště, dočasné rozvody zásobující Staveniště zejména 
Elektřinou a vodou,  

2. byl odvezen a zlikvidován veškerý odpad, 

3. byly napraveny všechny škody vzniklé Objednateli, příp. třetím osobám, při provádění Díla, 

4. byl proveden závěrečný úklid. 

III. 21) Nebezpečí změny okolností  

Nebezpečí změny okolností na sebe přebírá Zhotovitel. Ust. IV. 5) Smlouvy tím není dotčeno. 

IV. Čas provedení Díla 

IV. 1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. 

IV. 2) Zahájení provádění Díla 

Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla první pracovní den po dni účinnosti Smlouvy. 

Staveniště Objednatel předá Zhotoviteli dne 13. 5. 2019, s tím, že stavební práce v interiéru mohou být 
prováděny až od 8. 7. 2019. 

IV. 3) Dokončení Díla a předvedení jeho způsobilosti 
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IV. 3) a) Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost plnit svůj účel (dále jen „Předvedení 
způsobilosti“). Účelem Předvedení způsobilosti je ověření, že Dílo je kvalitní, že splňuje Technické 
podmínky a že je schopné trvalého provozu. 

IV. 3) b) Zhotovitel Objednateli písemně oznámí, že splnil veškeré Technické podmínky a zároveň písemně 
vyzve Objednatele k účasti na Předvedení způsobilosti. Výzva dle předchozí věty musí být 
Objednateli doručena alespoň 5 pracovních dní přede dnem Předvedení způsobilosti, nebude-li mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

IV. 3) c) Objednatel je oprávněn přizvat k Předvedení způsobilosti i jiné osoby, jejichž účast pokládá za 
nezbytnou. 

IV. 3) d) Objednatel je oprávněn stanovit jako podmínku pro Předvedení způsobilosti předložení zejména 
DSPS či jiných dokladů a dokumentací, které by mu jinak měly být Zhotovitelem předány nejpozději 
s předáním Díla.  

IV. 3) e) Po Předvedení způsobilosti Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí Díla, nebude-li mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

IV. 4) Předání a převzetí Díla 

IV. 4) a) Lhůta pro předání Díla 

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo nejpozději do 6. 9. 2019.  

Prodlení Zhotovitele s předáním Díla se považuje za podstatné porušení Smlouvy. 

IV. 4) b) Místem předání a převzetí Díla je místo, kde bylo provedeno. 

IV. 4) c) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí Díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za 
nezbytnou. 

IV. 4) d) Předávací protokol 

O předání a převzetí Díla vyhotoví Zhotovitel protokol (dále jen „Předávací protokol“). Předávací 
protokol bude obsahovat zejména následující: 

1. identifikační údaje Zhotovitele a Objednatele, 

2. identifikaci Díla, které je předmětem předání a převzetí, 

3. prohlášení Objednatele, zda Dílo přejímá nebo nepřejímá, a 

4. datované podpisy Smluvních stran. 

IV. 4) e) K Předávacímu protokolu budou přiloženy zejména:  

1. DSPS,  

2. atesty, certifikáty, prohlášení o vlastnostech či prohlášení o shodě Věcí k provedení díla 
s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, nesdělí-li Objednatel, že 
postačuje předložení jejich seznamu, příp. jejich části a seznamu, a to jednou v listinné a jednou 
v elektronické podobě, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak,  

3. zprávy o revizích a provedených zkouškách a měřeních a 

4. Manuály. 

IV. 4) f) Pro případ nepřevzetí Díla, které vykazuje vady, Objednatelem Smluvní strany sjednávají, že se na 
Dílo hledí, jako by nebylo předáno, a to se všemi důsledky, které se s jeho nepředáním pojí. 
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IV. 4) g) Nevyužije-li Objednatel svého práva nepřevzít Dílo vykazující vady, uvedou Smluvní strany 
skutečnost, že Dílo bylo převzato s vadami, do Předávacího protokolu a připojí soupis těchto vad 
včetně uplatněných práv z vad Díla. Při řešení práv z vad Díla Smluvní strany postupují přiměřeně 
v souladu s ustanoveními o reklamaci vad Díla v záruční době. 

IV. 4) h) Vady způsobené načasováním provedení Díla 

Existují-li ke dni předání Díla vady, jejichž existence je prokazatelně objektivně způsobena 

1. načasováním provedení příslušných stavebních prací, dodávek či služeb do ročního období 
neumožňujícího jejich provedení, např. seřízení klimatizace či provedení komplexního vyzkoušení 
systémů vytápění, chlazení, větrání a udržování vlhkosti, nebo  

2. tím, že provedení příslušných stavebních prací, dodávek či služeb je podmíněno plným 
provozem Objednatele,  

oznámí Zhotovitel tuto skutečnost písemně Objednateli. Objednatel oznámení prověří a potvrdí-li je, 
stanoví zároveň termín pro odstranění takových vad. Takovéto vady nebrání převzetí Díla. 

IV. 4) i) Neoznámení vad dle ust. IV. 4) Smlouvy nevylučuje uplatnění práv z těchto vad v záruční době. 

IV. 4) j) Je-li v Předávacím protokolu uvedeno prohlášení Objednatele, že Dílo přejímá, má se za to, že dnem 
převzetí Díla je datum uvedené v Předávacím protokolu u podpisu Objednatele. 

IV. 4) k) Smluvní strany sjednávají, že § 2609 OZ se nepoužije. 

IV. 5) Prodloužení lhůty pro předání Díla 

Lhůta pro předání Díla může být přiměřeně prodloužena 

1. jestliže dojde k přerušení provádění Díla na základě písemného pokynu Objednatele,  

2. jestliže dojde k přerušení provádění Díla z důvodu prodlení na straně Objednatele, 

3. z důvodu mimořádně nepříznivých klimatických podmínek, 

4. jestliže dojde k přerušení provádění Díla vlivem mimořádných nepředvídatelných a 
nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2) OZ; 
Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takových překážek, 
jinak se jich nemohou dovolávat, či 

5. z důvodu změn Předmětu díla.  

Prodloužená lhůta pro předání Díla se určí adekvátně, zejména podle délky trvání překážky 
s přihlédnutím k době nezbytné pro provedení Díla za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá rozumně 
očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky. Prodloužená 
lhůta pro předání Díla ve smyslu tohoto ustanovení musí být Smluvními stranami sjednána či stvrzena 
dodatkem ke Smlouvě. 

IV. 6) Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo každý pracovní den v době od 7:00 hod. do 18:00 hod. Objednatel 
je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo, 
upravit písemným pokynem Zhotoviteli. Bude-li písemným pokynem Objednatele doba, po kterou je 
Zhotovitel oprávněn provádět Dílo, zkrácena na méně než 8 hodin za jeden pracovní den, budou 
Smluvní strany postupovat obdobně jako v případě dle ust. IV. 5) bodu 1. Smlouvy.  
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V. Cena Díla 

V. 1) Cena Díla je stanovena na základě nabídky Zhotovitele k Veřejné zakázce a činí: 

1 989 124,– Kč 
 bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). 

V. 2) DPH 

V. 2) a) Součástí závazku Zhotovitele provést Dílo jsou rovněž závazky odpovídající číselnému kódu 
klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008 podle sdělení Českého 
statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů, u 
nichž se v souladu s § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen „ZDPH“) použije režim přenesení daňové povinnosti. Smluvní strany se v této 
souvislosti dohodly, že i na veškeré ostatní závazky, které jsou součástí závazku Zhotovitele provést 
Dílo, i na s Dílem související závazky, byť neodpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-
CPA 41 až 43, uplatní v souladu s § 92e odst. 2) ZDPH režim přenesení daňové povinnosti. DPH tak 
není součástí ceny Díla. 

V. 3) Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná; možnost změn Předmětu díla tím není dotčena. 
Zhotovitel prohlašuje, že cena Díla zahrnuje veškeré náklady, které je třeba nutně nebo účelně vynaložit 
zejména pro řádné a včasné provedení Díla, jakož i pro řádné a včasné splnění s Dílem souvisejících 
závazků při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o kterých lze v průběhu provádění Díla či plnění s Dílem 
souvisejících závazků uvažovat, jakož i přiměřený zisk Zhotovitele. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena 
Díla je stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k 
zahraničním měnám, a to po celou dobu trvání závazků ze Smlouvy.  

V. 4) Položkový rozpočet Díla 

V. 4) a) Cena Díla je podrobně rozepsána v položkovém rozpočtu Díla (dále také jen „Rozpočet“).  

V. 4) b) Položky Rozpočtu odpovídají jednotlivým Technickým podmínkám. Smluvní strany výslovně utvrzují, 
že cena za splnění ostatních povinností Zhotovitele ze Smlouvy, které nejsou Technickými 
podmínkami a které nemají vlastní položku v Rozpočtu, je rozložena do všech položek Rozpočtu; 
zejména se jedná o povinnosti, které jsou sjednány v kmenové části Smlouvy, např. vyhotovení 
DSPS, pojištění. 

V. 4) c) Cena za práce, dodávky či služby ve smyslu ust. II. 5) Smlouvy je zahrnuta v položkách Rozpočtu 
odpovídajících těm Technickým podmínkám, jichž jsou tyto práce, dodávky či služby nezbytným a 
samozřejmým předpokladem. 

V. 4) d) Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny Díla z důvodů chyb nebo nedostatků jím 
učiněných při určení ceny Díla. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny Díla ani v tom 
případě, kdy je skutečná jednotková cena položky Rozpočtu vyšší, než jakou Zhotovitel uvedl do 
Rozpočtu. 

VI. Platební podmínky 

VI. 1) Právo na zaplacení ceny Díla a fakturace 

Cenu Díla Objednatel Zhotoviteli uhradí postupně na základě řádně vystavených daňových dokladů 
(dále jen „Faktury“), a to za níže uvedených podmínek. 
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VI. 1) a) Cena Díla bude Objednatelem fakturována po částech, které odpovídají stavebním pracím, 
dodávkám a službám provedeným za období od 15. (slovy: patnáctého) dne kalendářního měsíce do 
14. (slovy: čtrnáctého) dne kalendářního měsíce následujícího, po která bylo Dílo prováděno, 
nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

VI. 1) b) Faktury budou vystavovány vždy na základě Objednatelem odsouhlaseného oceněného soupisu 
skutečně a řádně provedených stavebních prací, dodávek a služeb za příslušné období (dále jen 
„Soupis“).  

VI. 1) c) Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den období, za nějž je fakturováno, 
nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.  

VI. 1) d) Ke dni převzetí Díla vystaví Zhotovitel konečnou Fakturu; za datum uskutečnění zdanitelného plnění 
se v případě konečné Faktury považuje den převzetí Díla Objednatelem.  

VI. 1) e) Faktury je Zhotovitel povinen doručit do sídla Objednatele do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od data 
jejich vystavení, a to ve 2 (slovy: dvou) vyhotoveních, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
dohodnuto jinak. 

VI. 1) f) Splatnost Faktur je 30 (slovy: třicet) dní ode dne jejich doručení Objednateli.  

VI. 1) g) Cena Díla bude Objednatelem uhrazena bezhotovostními převody na bankovní účet Zhotovitele 
uvedený v záhlaví Smlouvy. Uvede-li Zhotovitel na Faktuře bankovní účet odlišný, má se za to, že 
požaduje provedení úhrady na bankovní účet uvedený na Faktuře. Peněžitý závazek Objednatele se 
považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu Objednatele ve 
prospěch bankovního účtu Zhotovitele. 

VI. 2) Soupisy 

VI. 2) a) Soupis bude předložen Objednateli nejpozději poslední den období, ke kterému se vztahuje. 

VI. 2) b) Objednatel každý Soupis bezodkladně po jeho předložení buď schválí, nebo Zhotoviteli sdělí, že 
Soupis není způsobilý k tomu, aby podle něj bylo fakturováno. Bude-li Soupis nezpůsobilý k tomu, 
aby podle něj bylo fakturováno, bude Zhotovitelem do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů přepracován a 
následně znovu předložen ke schválení Objednateli. 

VI. 2) c) Faktury za příslušné období znějící na částku odpovídající Soupisu je Zhotovitel oprávněn vystavit a 
zaslat Objednateli nejdříve poté, co bude příslušný Soupis Objednatelem schválen. Schválený 
Soupis bude přílohou Faktur. 

VI. 2) d) Smluvní strany výslovně utvrzují, že schválením Soupisu není část Díla odpovídající příslušnému 
Soupisu převzata Objednatelem ani na Objednatele nepřechází nebezpečí škody na Díle, resp. jeho 
části.   

VI. 3) Náležitosti Faktury 

VI. 3) a) Každá Faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména 

1. náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. ZDPH; vzhledem k použití režimu přenesení 
daňové povinnosti je Zhotovitel v souladu s § 29 odst. 2) písm. c) ZDPH povinen na Faktuře 
uvést větu: „Daň odvede zákazník“, 

2. náležitosti účetního dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, 

3. uvedení informace o lhůtě splatnosti, 

4. uvedení údajů bankovního spojení Zhotovitele a 
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5. uvedení názvu a registračního čísla Projektu. 

VI. 3) b) Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Fakturu Zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude splňovat 
požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti Faktury přerušena a nová 15denní 
(slovy: patnáctidenní) lhůta splatnosti bude započata po doručení Faktury opravené. V tomto případě 
není Objednatel v prodlení s úhradou příslušné částky, na kterou Faktura zní. 

VI. 3) c) V případě, že Faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný 
správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u Zhotovitele nebo Objednatele, nese 
veškeré následky z tohoto plynoucí Zhotovitel.  

VI. 3) d) Zádržné 

Pro další utvrzení řádného odstranění případných Vad, se kterými by mohlo být Dílo převzato, 
sjednávají Smluvní strany právo Objednatele zadržet část ceny Díla (dále jen „Zádržné“), a to za 
níže uvedených podmínek. 

1. Z každé vystavené Faktury bude Objednatelem uhrazeno 90 (slovy: devadesát) % částky, 
na kterou zní. Zbývajících 10 (slovy: deset) % z fakturované částky představuje Zádržné. 

2. Zádržné bude uhrazeno do 30 (slovy: třiceti) dnů po převzetí Díla; příp. po odstranění 
poslední vady uvedené v Předávacím protokolu, mimo vad způsobených načasováním provedení 
Díla, bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, u níž Objednatel požadoval 
uspokojení práva z vadného plnění jejím odstraněním; příp. po dokončení přípravy kolaudace. 

3. Smluvní strany výslovně utvrzují, že realizací Zádržného není nijak dotčeno právo 
Objednatele nepřevzít Dílo vykazující Vady.   

VII. Změny Předmětu díla 

VII. 1) Změna Předmětu díla obecně 

VII. 1) a) Smluvní strany sjednávají, že změny Předmětu díla (dále jen „Změna“) jsou přípustné, budou-li 
naplňovat požadavky Smlouvy. 

VII. 1) b) Změny nejsou považovány za změnu Smlouvy, ale za specifický způsob plnění Smlouvy. 

VII. 1) c) Důvodem pro Změnu je zejména potřeba provedení stavebních prací, dodávek či služeb, které 
nejsou obsaženy ve Smlouvě, příp. nejsou obsaženy v takovém množství; jejich provedení je přitom 
z hlediska Předmětu díla či jeho pozdějšího užívání Objednatelem nutné nebo prospěšné. 

VII. 1) d) Je lhostejné, zda Změna musí být provedena z důvodů 

1. zjištěných v průběhu provádění Díla, zejména odchylek mezi Technickými podmínkami a 
skutečným stavem,  

2. změny příslušných právních předpisů či technických norem mající přímý dopad na Dílo, 

3. nezbytnosti provedení dalších stavebních prací, dodávek či služeb uložených příslušným 
právním předpisem či správním orgánem, 

4. vývoje na poli materiálů, výrobků či technického vybavení, na který nebylo či nemohlo být 
reflektováno v Technických podmínkách, či 

5. konkretizace představ Objednatele ohledně využití Předmětu díla. 

VII. 1) e) Změna může být provedena pouze na základě příkazu ke Změně. Objednatel je oprávněn nařídit 
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jakoukoli Změnu. Každá Změna musí být opatřena změnovým listem, není-li sjednáno jinak. 

VII. 2) Změny vyvolané Objednatelem 

V případě Změn vyvolaných Objednatelem Smluvní strany sjednávají následující postup: 

1. Objednatel vystaví požadavek na změnový list a zašle jej spolu se specifikací požadované 
Změny Zhotoviteli, 

2. Zhotovitel doplní ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení požadavku změnového listu, 
nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, veškeré příslušné dokumentace a 
údaje a předloží takto doplněný změnový list ve 3 vyhotoveních Objednateli k udělení souhlasu 
s dalším postupem, 

3. v případě, že Změna vyžaduje projednání, případně rozhodnutí správního orgánu nebo 
souhlas dotčených osob, projedná Zhotovitel po souhlasu Objednatele podle předchozího bodu 
navrhovanou Změnu se správním orgánem, příp. obstará příslušné rozhodnutí nebo souhlasy, 
které předloží Objednateli, 

4. v případě schválení Změny obsažené ve změnovém listu Objednatelem se změnový list 
stává příkazem ke Změně. 

VII. 3) Změny vyvolané Zhotovitelem 

V případě Změn vyvolaných Zhotovitelem Smluvní strany sjednaly následující postup: 

1. Zhotovitel bezodkladně předloží Objednateli návrh Změny včetně rozpočtu k 
předběžnému posouzení; Objednatel na jeho základě rozhodne, zda se v projednávání Změny 
bude pokračovat či nikoli,  

2. rozhodne-li Objednatel o pokračování projednávání Změny, vystaví Zhotovitel změnový list a 
zašle jej Objednateli, 

a dále obdobně dle bodů 2. až 4. ust. VII. 2) Smlouvy.   

VII. 4) Změny, jejichž provedení objektivně nesnese odkladu, provede Zhotovitel po jejich schválení 
Objednatelem a na základě záznamu Objednatele provedeného ve stavebním deníku a v souladu 
s tímto záznamem; takový záznam se stává příkazem ke Změně. I k takové Změně bude opatřen 
změnový list; ust. VII. 2) či VII. 3) Smlouvy se použijí přiměřeně. 

VII. 5) Náležitosti změnového listu 

Změnový list musí obsahovat alespoň následující údaje: 

1. důvod a popis navrhované Změny; 

2. rozpočet nákladů navrhované Změny založený na jednotkových cenách pro změnové řízení 
vztahujících se k příslušné Změně (dále jen „Jednotkové ceny změny“); 

3. vyčíslení zvýšení nebo snížení ceny Díla v důsledku Změny; 

4. návrh lhůty či termínu, ve kterém je Zhotovitel schopen Změnu provést, příp. návrh na 
odpovídající úpravu Harmonogramu;  

5. důsledky Změny zejména z hlediska Technických podmínek;  

6. případná rizika a důsledky provedení Změny. 

VII. 6) Jednotkové ceny změny 

VII. 6) a) Pro kalkulaci změny ceny Díla v důsledku Změny Zhotovitel vyhotoví soupisy stavebních prací, 
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dodávek a služeb s výkazy výměr původního a nového řešení částí Díla dotčených Změnou a 
položkové rozpočty původního a nového řešení.  

VII. 6) b) K ocenění původního a nového řešení Zhotovitel použije Jednotkové ceny změny v místě a čase 
obvyklé. Jednotkové ceny změny budou stanoveny  

1. dle Rozpočtu, a to dle těch jeho položek, které Změně nejlépe odpovídají; teprve nelze-li 
takto Jednotkovou cenu změny stanovit, budou použity  

2. ceníky společnosti RTS, a.s., sídlem Brno, Lazaretní 13, okres Brno-město, PSČ 615 00, IČ 
25533843, (dále jen „Ceník RTS“), a to dle cenové úrovně aktuální v době Změny; nelze-li ani 
takto Jednotkovou cenu změny stanovit, budou zjištěny  

3. kteroukoli ze Smluvních stran na základě průzkumu relevantního trhu. 

VII. 6) c) Zhotovitel se zavazuje provést Změnu způsobem a ve lhůtě či termínu uvedeném v příkazu ke 
Změně bez ohledu na to, zda Zhotovitel souhlasí se lhůtou či termínem pro její provedení nebo 
s kalkulací ceny Změny. Zhotovitel nesmí pozdržet provedení Změny z důvodů nestanovení její ceny. 
Provedení Změny způsobem odlišným od příkazu ke Změně nebo nedodržení stanovené lhůty či 
termínů bude považováno za podstatné porušení Smlouvy. 

VII. 7) Příkaz ke Změně se zároveň stává součástí přílohy č. 1 Smlouvy. Požádá-li o to některá ze Smluvních 
stran, bude Změna stvrzena dodatkem ke Smlouvě; takový dodatek má však jen deklaratorní a 
pořádkový charakter, na závaznost příkazu ke Změně nemá žádný vliv. 

VII. 8) Bude-li potřeba Změny prokazatelně vyvolána porušením Smlouvy Zhotovitelem nebo takovou 
skutečností, za niž Zhotovitel nese odpovědnost, bude jakékoli náklady spojené s takovou Změnou 
včetně případné škody vzniklé Objednateli hradit Zhotovitel. 

VII. 9) Bagatelní Změny 

VII. 9) a) Za bagatelní Změny Smluvní strany považují změny Technických podmínek, 

1. při kterých nedochází k rozšíření Díla o další práce, dodávky či služby, 

2. které nevedou ke změně ceny Díla,  

3. které by za použití v zadávacím či výběrovém řízení k Veřejné zakázce nemohly umožnit 
účast jiných dodavatelů ani nemohly ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zároveň 

4. které nemění ekonomickou rovnováhu Smlouvy ve prospěch Zhotovitele. 

VII. 9) b) Bagatelní Změny mohou být Smluvními stranami dohodnuty i ústně a nemusí být opatřeny 
změnovým listem; požádá-li o to některá ze Smluvních stran, bude bagatelní Změna stvrzena 
písemně. Osobami oprávněnými k takové dohodě za Smluvní strany jsou jejich kontaktní osoby 
uvedené v záhlaví Smlouvy. 

VII. 10) Změny včetně bagatelních musí být zaznamenány do DSPS. 

VII. 11) Prostřednictvím příkazu ke Změně nemůže být ukončen smluvní vztah založený Smlouvou. 

VIII. Záruka za jakost Díla 

VIII. 1) Záruka za jakost Díla 

VIII. 1) a) Smluvní strany sjednávají, že Dílo si shodu se Smlouvou udrží a že práva z vad Díla lze uplatňovat i 
po smluvenou záruční dobu. Smluvní strany výslovně utvrzují, že v záruční době lze uplatnit 
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jakoukoli vadu, kterou Dílo má, mj. tedy zcela bez ohledu na to, zda vznikla před či po převzetí Díla 
Objednatelem, nebo kdy ji Objednatel měl či mohl zjistit, nebo kdy ji zjistil, a to i v případě vad 
zjevných. Objednatel se zavazuje provádět běžnou údržbu dokončeného a předaného Díla. 

VIII. 1) b) Zhotovitel poskytuje záruku za jakost Díla do uplynutí 60 měsíců od 

1. převzetí Díla nebo 

2. odstranění poslední vady uvedené v Předávacím protokolu, mimo vad způsobených 
načasováním provedení Díla, bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, u níž 
Objednatel požadoval uspokojení práv z vad Díla jejím odstraněním. 

Pro části Díla, které mají vlastní záruční listy se záruční dobou delší, platí tato delší záruční doba. 

VIII. 1) c) Bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou a do začátku běhu záruční doby na Díle 
vznikne nebo Objednatel zjistí další vadu, dohodly se Smluvní strany, že na takovou vadu budou 
hledět, jako by byla vadou, která vznikla nebo byla zjištěna v záruční době, a to se všemi důsledky, 
které se s takovými vadami pojí. 

VIII. 1) d) Pro ty části Díla, na kterých váznou vady způsobené načasováním provedení Díla, počíná záruční 
doba běžet až jejich odstraněním. 

VIII. 2)  Reklamace vad Díla v záruční době 

VIII. 2) a) Práva z vad Díla Objednatel uplatní u Zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to oznámením (dále jen 
„Reklamace“) u kontaktní osoby Zhotovitele uvedené v záhlaví Smlouvy nebo jiného vhodného 
zástupce Zhotovitele. I Reklamace odeslaná Objednatelem poslední den záruční doby se považuje 
za včas uplatněnou. Smluvní strany výslovně utvrzují, že ustanovení § 1921, § 2605 odst. 2, § 2618 
ani § 2629 OZ se nepoužijí.  

VIII. 2) b) V Reklamaci Objednatel uvede alespoň: 

1. popis vady Díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje, 

2. jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje. 

Neuvede-li Objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje, má se za to, že požaduje 
provedení opravy Díla, příp. nové provedení vadné části Díla, není-li vada Díla opravou 
odstranitelná. 

VIII. 2) c) Práva Objednatele, omezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele 

Dojde-li vznikem či existencí vady na Díle k omezení plného provozu Objednatele, má Objednatel 
zejména právo: 

1. na odstranění vady novým provedením vadné části Díla nebo provedením chybějící části 
Díla, 

2. na odstranění vady opravou Díla, je-li vada tímto způsobem odstranitelná, 

3. na přiměřenou slevu z ceny Díla nebo 

4. odstoupit od Smlouvy. 

Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, případně 
zvolit a uplatnit jejich kombinaci. 

VIII. 2) d) Práva Objednatele, neomezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele 

Neomezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele, má Objednatel zejména právo na odstranění vady 
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opravou Díla nebo na přiměřenou slevu z ceny Díla. 

VIII. 3) Uspokojení práv z vad Díla v záruční době 

VIII. 3) a) Zhotovitel se zavazuje prověřit Reklamaci a do 2 pracovních dnů ode dne jejího doručení oznámit 
Objednateli, zda Reklamaci uznává. Pokud tak Zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, má se za to, že 
Reklamaci uznává a že zvolená práva z vad Díla uspokojí. 

VIII. 3) b) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je Zhotovitel povinen vadu odstranit, 
i když Reklamaci neuzná, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém 
případě Zhotovitel Objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání Reklamace bude 
domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od Objednatele.  

VIII. 3) c) V případě, že Objednatel zvolí právo na přiměřenou slevu z ceny Díla, dohodly se Smluvní strany, že 
její výši odvodí od ceny té položky Rozpočtu, která se k vadné části Díla vztahuje. Omezuje-li vada 
plný provoz Objednatele, mají Smluvní strany za to, že se za přiměřenou výši slevy z ceny Díla 
považuje celková cena příslušné položky Rozpočtu. Částku odpovídající požadované slevě z ceny 
Díla se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení Reklamace. 

VIII. 3) d) V případě, že Objednatel zvolí právo odstoupit od Smlouvy, je odstoupení od Smlouvy účinné dnem 
doručení Reklamace; ust. VIII. 3) a) Smlouvy se nepoužije. 

VIII. 3) e) Pokud Zhotovitel Reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který 
obstará Objednatel. V případě, že Reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako 
oprávněná, ponese Zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Práva z vad Díla 
vznikají i v tomto případě dnem doručení Reklamace Zhotoviteli. Prokáže-li se, že Objednatel 
reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit Zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na 
odstranění vady. 

VIII. 3) f) Lhůty pro odstranění vad  

1. Odstraňování reklamovaných vad bude zahájeno bezodkladně po jejich Reklamaci. 

2. Reklamovanou vadu omezující plný provoz Objednatele se Zhotovitel zavazuje odstranit 
bezodkladně, nejpozději do 7 dnů ode dne doručení Reklamace, nebude-li mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem dohodnuto jinak.  

3. Ostatní reklamované vady se Zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 21 
dnů ode dne doručení Reklamace, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

VIII. 3) g) Zvláštní ustanovení o haváriích 

1. Vady, jejichž odstranění v době co nejkratší je nezbytné pro zabránění ohrožení životů a 
zdraví osob nebo vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v důsledku vady, 
označí Objednatel jako havárie.  

2. Nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen se u 
vad označených Objednatelem jako havárie okamžitě, nejpozději však do 24 hodin od doručení 
Reklamace, dostavit na místo provedení Díla, seznámit se s příslušnou vadou a sdělit 
Objednateli, zda Reklamaci uznává. 

3. V případě vad Díla označených Objednatelem jako havárie je Zhotovitel povinen tyto 
odstranit nebo alespoň provést opatření nezbytná pro ochranu životů a zdraví osob, k zabránění 
vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v nejkratší lhůtě, kterou po něm lze 
spravedlivě požadovat, nejpozději však do 48 din od doručení Reklamace. 

VIII. 4) Stavení záruční doby 
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Záruční doba vadné části Díla neběží od okamžiku Reklamace až do dne odstranění vady, příp. do dne 
uhrazení přiměřené slevy z ceny Díla. 

VIII. 5) Prodlení Zhotovitele s odstraněním vad 

VIII. 5) a) V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad, nebo pokud Zhotovitel odmítne 
vady odstranit, je Objednatel oprávněn tyto vady odstranit na své náklady. Náklady vynaložené na 
odstranění vad představují splatnou pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.  

VIII. 5) b) V případech, kdy ze záručních podmínek vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze 
autorizovaná osoba a neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv vyplývajících ze záruky, je 
Objednatel oprávněn postupovat dle předchozího ustanovení pouze v případě, že odstranění takové 
vady provede autorizovaná osoba.  

VIII. 6) Provozní úkony a údržba 

VIII. 6) a) Zhotovitel je v průběhu záruční doby povinen vykonávat bezplatně pravidelné kontroly Díla tak, aby 
předcházel vzniku vad, a to nejméně jednou za rok. V rámci těchto kontrol Zhotovitel zejména 
prověřuje, zda Objednatel při provozu Předmětu díla postupuje v souladu s Manuály; na případné 
rozpory provozu Předmětu díla s Manuály je Zhotovitel povinen Objednatele bezodkladně písemně 
upozornit.   

VIII. 6) b) Podmiňuje-li Zhotovitel účinnost záruky za jakost prováděním provozních úkonů a údržby, pak 

1. běžné provozní úkony a údržbu je oprávněn provádět přímo Objednatel bez přítomnosti 
Zhotovitele, a to v souladu s Manuály; 

2. složitější údržbu je oprávněn provádět Objednatel pomocí dodavatele s příslušnou profesní 
a technickou kvalifikací; Smluvní strany výslovně utvrzují, že takový dodavatel bude 
Objednatelem vybrán v souladu s § 6 ZZVZ.  

VIII. 6) c) Požaduje-li Zhotovitel, aby určité provozní úkony nebo údržba byly provedeny konkrétním 
dodavatelem nebo Zhotovitelem určeným okruhem dodavatelů, pak náklady na ně nese Zhotovitel 
s tím, že je zahrnul do ceny Díla. Objednatel je povinen takovému dodavateli či dodavatelům umožnit 
po předchozí písemné žádosti Zhotovitele přístup k Předmětu díla. 

VIII. 7) Změny Předmětu díla v průběhu záruční doby 

Zhotovitel je v průběhu záruční doby povinen na základě písemné žádosti Objednatele či jeho dalších 
dodavatelů bezplatně a bezodkladně posoudit navržené změny Předmětu díla z hlediska zachování 
záruky za jakost. Nevyjádří-li se Zhotovitel písemně nejpozději do 10 dnů ode dne doručení žádosti dle 
předchozí věty, platí, že navržená změna záruku za jakost neovlivní. 

IX. Nebezpečí škody a pojištění Zhotovitele 

IX. 1) Nebezpečí škody 

IX. 1) a) Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném Díle, Předmětu díla, majetku Objednatele a 
majetku dalších dodavatelů Objednatele umístěných na Staveništi, a to ode dne převzetí Staveniště 
do okamžiku převzetí Díla Objednatelem. Okamžikem převzetí Díla Objednatelem přechází 
nebezpečí škody na Díle na Objednatele. Tím není omezena odpovědnost Zhotovitele za škody, 
které vzniknou jeho zaviněním, příp. zavinění subdodavatele, po převzetí Díla Objednatelem. 

IX. 1) b) Zhotovitel nese nebezpečí škody i tehdy, kdy škoda byla způsobena věcí Zhotovitele, příp. 
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Subdodavatele, bez ohledu na to, byla-li vadná či nikoli. 

IX. 1) c) Smluvní strany výslovně utvrzují, že škody, jejichž nebezpečí Zhotovitel nese, je Zhotovitel povinen 
odstranit na své vlastní náklady tak, aby Dílo i jeho jednotlivé části byly opět ve shodě se Smlouvou. 
Pokud je Zhotovitel neodstraní, bude to považováno za podstatné porušení Smlouvy. Objednatel je 
v takovém případě oprávněn škody odstranit na své náklady; takto vynaložené náklady pak 
představují splatnou pohledávku Objednatele za Zhotovitelem. 

IX. 2) Pojištění Zhotovitele 

IX. 2) a) Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne 
zahájení doklad prokazující, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při 
výkonu své podnikatelské činnosti kryjící případné škody způsobené při přípravě a provádění díla a 
plnění s dílem souvisejících závazků objednateli či třetím osobám ve výši minimálně 2.000.000,- Kč 
na každý škodní případ po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje pojištění dle tohoto 
odstavce udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla a plnění s dílem souvisejících závazků.  

IX. 2) b) Nesplnění závazků dle ust. IX. 2) a) tohoto článku je podstatným porušením smlouvy. 

X. Smluvní pokuty a náhrada škody 

X. 1) V případě porušení Smlouvy Zhotovitelem, které je ve Smlouvě výslovně označeno za podstatné 
porušení Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny Díla, 
nejméně však 50.000,– Kč. Taková smluvní pokuta je splatná až tehdy, pokud z důvodu takového 
podstatného porušení Smlouvy došlo rovněž k odstoupení od Smlouvy Objednatelem. Ust. X. 1) 
Smlouvy se použije bez ohledu na to, zda jsou pro taková porušení Smlouvy sjednány i jiné smluvní 
pokuty. 

X. 2) V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro 

X. 2) a) předání Díla se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny Díla za každý 
započatý den prodlení; 

X. 2) b) odstranění vady uvedené v Předávacím protokolu se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu 
0,05 % z ceny Díla, nejvíce však 5.000,– Kč za každou takovou vadu a každý započatý den prodlení; 

X. 2) c) vyklizení Staveniště se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu 5.000,– Kč za každý i započatý 
den prodlení; 

X. 2) d) uspokojení práv Objednatele z vad Díla v záruční době, zejména ve sjednané lhůtě nezaplatí částku 
odpovídající požadované slevě z ceny Díla či neodstraní reklamovanou vadu Díla, se zavazuje 
Objednateli zaplatit smluvní pokutu 0,05 % z ceny Díla, nejvíce však 1.000,– Kč za každou takovou 
vadu a každý započatý den prodlení; jedná-li se o vadu, kterou Objednatel označil za havárii, 
sjednávají Smluvní strany smluvní pokutu dle předchozí věty ve výši 20.000,– Kč za každých 
započatých 24 hodin prodlení. 

Smluvní pokuty dle ust. X. 2) Smlouvy se uplatní do maximální souhrnné výše 10 % z ceny Díla.  

X. 3) Smluvní strany sjednávají rovněž následující smluvní pokuty. 

X. 3) a) V případě prodlení Zhotovitele s předložením kterékoli pojistky se zavazuje Objednateli zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla, nejvíce však 5.000,– Kč za každý i započatý den 
prodlení. 
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X. 3) b) Za každý započatý den, který Zhotovitel potřebuje k dalšímu upravení nebo nahrazení byť i jediného 
již upravovaného nebo nahrazovaného Vzorku, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 0,05 % z ceny Díla, nejvíce však 5.000,– Kč. 

X. 3) c) V případě, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP a PO, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní 
pokuty ve výši 

1. 25.000,– Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla, nebo 

2. 1.000,– Kč za každé jiné porušení předpisů BOZP a PO (např. nepoužívání předepsaných 
osobních ochranných prostředků apod.). 

X. 4) Smluvní pokuty dle ust. X. 3) Smlouvy se stanou splatnými pouze tehdy, pokud byl Zhotovitel na 
konkrétní utvrzené porušení Smlouvy Objednatelem upozorněn. Závazek Zhotovitele k zaplacení takové 
smluvní pokuty zanikne tehdy, pokud Zhotovitel okamžitě po upozornění Objednatele, nebude-li mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, porušení Smlouvy napraví tím, že utvrzenou povinnost 
splní dodatečně. Nelze-li utvrzenou povinnost s ohledem na její povahu takto dodatečně splnit, porušení 
Smlouvy Zhotovitel napraví tím, že splnění povinnosti po předchozím souhlasu Objednatele jinak 
adekvátně nahradí.  

X. 5) Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou Faktury oproti sjednané lhůtě, je Zhotovitel oprávněn 
požadovat po Objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý i započatý 
den prodlení. 

X. 6) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vzniklo právo, není-li 
ve Smlouvě sjednáno jinak. 

X. 7) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením 
povinnosti Zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta 
snížena rozhodnutím soudu. 

XI. Zrušení závazků ze Smlouvy 

XI. 1) Závazky, u kterých ze Smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat i po 
zrušení závazků ze Smlouvy dle ust. XI. Smlouvy, se zrušení závazků nedotýká. To platí zejména pro 
plnění poskytnutá Smluvními stranami před zrušením závazků, nárok Objednatele na zaplacení 
smluvních pokut, nárok na uspokojení práv z jakýchkoli vad Díla, povinnosti Zhotovitele související 
s poskytnutou zárukou za jakost, ustanovení Smlouvy o pojištění, Licencích, ustanovení upravující 
důsledky zrušení závazků a povinnosti uložené příslušnými účinnými právními předpisy nebo 
rozhodnutími Zhotoviteli jako zhotoviteli stavby a původci odpadu. Práva a povinnosti Smluvních stran, 
které vzniknou po zrušení závazků jako důsledek jednání uskutečněného před tímto zrušením, zůstávají 
nedotčeny, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak nebo nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. 

XI. 2) Odstoupení od Smlouvy 

XI. 2) a) Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit: 

1. v případě podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem, 

2. bez zbytečného odkladu poté, co z chování Zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší 
Smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu Objednatele přiměřenou jistotu, 

3. v případě zahájení insolvenčního řízení se Zhotovitelem, 
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4. v případě, že Zhotovitel v nabídce podané k Veřejné zakázce uvedl informace nebo předložil 
doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr Zhotovitele 
ke splnění Veřejné zakázky, 

5. v případě, že Zhotovitel je v prodlení s platbami subdodavatelům, přestože Objednatel řádně 
plní své platební povinnosti ze Smlouvy a subdodavatelé řádně plní své povinnosti vůči 
Zhotoviteli, 

6. v případě, kdy mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka brání dalšímu 
postupu v provádění Díla nepřetržitě po dobu delší než 60 dnů; dosažení této doby se 
nevyžaduje, pokud je již s nástupem takové mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné 
překážky s ohledem zejména na její povahu či rozsah zřejmé, že dalšímu postupu v provádění 
Díla nepřetržitě po dobu alespoň 60 dnů je způsobilá bránit,  

7. v případě, že na Věci k provedení díla nebo zařízení Staveniště Zhotovitele byl nařízen 
výkon rozhodnutí, 

8. v případě zapojení Zhotovitele do jednání, které Objednatel důvodně považuje za škodlivé 
pro zájmy a dobré jméno Objednatele nebo pro Dílo, 

9. v případě, že výdaje, které by mu na základě Smlouvy měly vzniknout, budou 
poskytovatelem dotace, případně jiným oprávněným správním orgánem označeny za 
nezpůsobilé k proplacení z dotace,  

10. v případě nepodstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem za předpokladu, že Zhotovitele na 
porušení Smlouvy písemně upozornil, vyzval ke zjednání nápravy a Zhotovitel nezjednal nápravu 
ani v přiměřené lhůtě; právo Objednatele odstoupit od Smlouvy dle tohoto bodu zaniká, pokud 
oznámení o odstoupení od Smlouvy nedoručí Zhotoviteli ve lhůtě 14 dnů poté, co marně uplynula 
přiměřená lhůta pro zjednání nápravy.    

XI. 2) b) Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy Objednatelem 
za předpokladu, že Objednatele na porušení Smlouvy písemně upozornil, vyzval ke zjednání 
nápravy a Objednatel nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě. Právo Zhotovitele odstoupit od 
Smlouvy zaniká, pokud oznámení o odstoupení od Smlouvy nedoručí Objednateli ve lhůtě 14 dnů 
poté, co marně uplynula přiměřená lhůta pro zjednání nápravy. 

XI. 2) c) Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení Smlouvy se mimo výslovně uvedených případů 
považuje rovněž takové porušení povinnosti Smluvní strany, o němž již při uzavření Smlouvy věděla 
nebo musela vědět, že by druhá Smluvní strana Smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení 
předvídala. 

XI. 2) d) Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Zrušení závazků ze 
Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně. 

XI. 3) Práva a povinnosti Smluvních stran při zrušení závazků ze Smlouvy 

XI. 3) a) Poté, co byly závazky ze Smlouvy zrušeny, Zhotovitel neprodleně: 

1. přestane provádět veškeré stavební práce, dodávky či služby na Díle kromě těch, k nimž dal 
Objednatel příkaz, 

2. předá Objednateli dosud provedenou část Díla a veškerý jím požadovaný materiál, výrobky, 
prvky technického vybavení či jejich části, jakož i dočasné konstrukce, vybavení a zařízení 
Zhotovitele na Staveništi a dokumentaci vyhotovenou či obstaranou Zhotovitelem; Objednatel je 
oprávněn užívat dočasné konstrukce, vybavení, zařízení a dokumentaci bezplatně, 
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3. předá Objednateli Staveniště. 

XI. 3) b) Smluvní strany se dohodly, že příslušnou část ceny Díla za práce, dodávky a služby řádně 
provedené v rámci Díla do zrušení závazků ze Smlouvy, pokud již dříve nebyly uhrazeny, určí 
nejpozději do 30 dnů od zrušení závazků; spolu s tím určí hodnotu nezabudovaného materiálu, 
výrobků, prvků technického vybavení či jejich částí, které Objednatel zamýšlí od Zhotovitele 
odkoupit. 

XI. 3) c) Smluvní strany se dohodly, že při výpočtu částek dle ust. XI. 3) b) Smlouvy vyjdou z cen položek 
Rozpočtu a případně z dalších rozpočtů a kalkulací, které byly při provádění Díla či jinak v souvislosti 
se Smlouvou vyhotoveny. 

XI. 3) d) Do 60 dnů poté, co Smluvní strany určí částky dle ust. XI. 3) b) Smlouvy, Objednatel provede jejich 
úhradu. Část ceny Díla uhrazená před zrušením závazků ze Smlouvy spolu s částkami dle ust. XI. 3) 
b) Smlouvy se stává konečnou odměnou Zhotovitele a představuje konečné narovnání veškerých 
povinností Objednatele vůči Zhotoviteli. 

XI. 3) e) Do 60 dnů po výzvě Zhotovitele uhradí Objednatel Zhotoviteli škodu, vznikla-li; Smluvní strany 
sjednávají, že škoda bude Objednatelem uhrazena jen v případě odstoupení od Smlouvy 
Zhotovitelem, přičemž se za škodu nepovažuje ušlý zisk. 

XI. 3) f) Vyklizení Staveniště 

Objednatel po dokončení Díla jinými dodavateli nebo kdykoli předtím podle svého uvážení vyzve 
Zhotovitele k odstranění dočasných konstrukcí, vybavení či materiálu a zařízení Zhotovitele na 
Staveništi. Zhotovitel bez zbytečného odkladu zařídí jejich odstranění na své náklady. Jestliže do 
této doby nebyla Zhotovitelem uhrazena některá platba Objednateli, mohou být věci dle předchozí 
věty Objednatelem prodány za účelem vyrovnání takové platby. Zůstatek z takového prodeje bude 
poté vyplacen Zhotoviteli. 

XI. 3) g) V případě odstoupení od Smlouvy Objednatelem je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli částku 
rovnající se součtu konečné odměny Zhotovitele a ceny prací, dodávek a služeb provedených jinými 
dodavateli za účelem dokončení Díla, sníženému o cenu Díla. Částku určenou podle předchozí věty 
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli ve lhůtě 60 dnů od doručení písemné výzvy. 

XII. Komunikace Smluvních stran 

XII. 1) Kontaktní osoby Smluvních stran 

Kontaktní osoby Smluvních stran uvedené ve Smlouvě jsou oprávněny 

1. vést vzájemnou komunikaci Smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámení a jiná 
sdělení na základě Smlouvy, a 

2. jednat za Smluvní strany v záležitostech, které jsou jim Smlouvou výslovně svěřeny.  

Jako kontaktní osoba může za Smluvní stranu v rozsahu tohoto ustanovení jednat i jiná či další osoba, 
bude-li druhé Smluvní straně oznámena. 

XII. 2) Písemná forma komunikace 

XII. 2) a) Za písemnou formu komunikace se považuje rovněž záznam či zápis do stavebního deníku či 
z kontrolního dne, je-li komunikace jejich prostřednictvím Smlouvou sjednána, příp. je-li vhodná či 
obvyklá. Za písemnou formu komunikace se považuje rovněž komunikace doručená na e-mailové 
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adresy uvedené ve Smlouvě, příp. používané v souladu se Smlouvou, a to i tehdy, kdy jednotlivé 
zprávy nejsou opatřeny zaručenými elektronickými podpisy. 

XII. 2) b) Formu komunikace dle ust. XII. 2) a) Smlouvy však nelze použít pro  

1. uzavření Smlouvy,  

2. uzavření dodatku ke Smlouvě, 

3. odstoupení od Smlouvy ani pro 

4. ustanovení Smlouvy, z jejichž úpravy to vyplývá. 

V případech uvedených v tomto ustanovení se Smluvní strany dohodly na písemné komunikaci 
v elektronické podobě zprávami opatřenými zaručeným elektronickým podpisem, není-li výslovně 
sjednáno jinak.    

XII. 3) Dodatky ke Smlouvě 

XII. 3) a) Není-li výslovně ujednáno jinak, lze Smlouvu měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně 
číslovanými dodatky. Dodatky musí být jako takové označeny a podepsány oběma Smluvními 
stranami a podléhají témuž smluvnímu režimu jako Smlouva. 

XII. 3) b) Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny Smlouvy z důvodu nedodržení formy kdykoliv, 
i poté, co bylo započato s plněním. 

XII. 4) Ustanovení, která se uvozují nebo k nimž se dodává „nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
dohodnuto jinak“, Smluvní strany považují za ustanovení pořádkového charakteru, kdy je v zájmu obou 
Smluvních stran či Díla mít možnost pružně reagovat na průběh a podmínky plnění závazků ze 
Smlouvy. Takové dohody jinak Smluvní strany nepovažují za změny Smlouvy, ale za specifický způsob 
plnění Smlouvy, přičemž tyto mohou být provedeny i ústně; osobami k nim oprávněnými za Smluvní 
strany jsou i jejich kontaktní osoby. 

XIII. Důvěrné informace 

XIII. 1) Pro účely Smlouvy se za důvěrné informace považují: 

1. informace označené Objednatelem za důvěrné, 

2. informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu Díla a 

3. informace o sporech vzniklých zejména mezi Objednatelem, Zhotovitelem či dalšími 
dodavateli Objednatele v souvislosti Dílem. 

XIII. 2) Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné nebo známé třetím osobám, 
pokud taková přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonné či smluvní povinnosti 
Zhotovitele. 

XIII. 3) Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 

1. neužije důvěrné informace pro jiné účely, než pro účely Díla a 

2. nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě vyjma svých 
zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců a právních zástupců a subdodavatelů; těmto osobám 
však může být důvěrná informace poskytnuta pouze tehdy, pokud budou zavázány udržovat 
takovou informaci v tajnosti, jako by byly stranou Smlouvy. 
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XIII. 4) Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí Zhotovitel fotografovat ani umožnit kterékoli 
třetí osobě fotografování Předmětu díla, a to ani k propagačním účelům, ani nebude sám nebo s jinou 
osobou publikovat žádné články, fotografie nebo ilustrace vztahující se k Dílu. Objednatel má vždy právo 
schválit jakýkoli text, fotografii nebo ilustraci vztahující se k Dílu, které Zhotovitel hodlá použít 
v publikacích nebo propagačních materiálech. 

XIV. Závěrečná ujednání 

XIV. 1) Uzavření, uveřejnění a účinnost Smlouvy 

XIV. 1) a) Smlouva je uzavřena dnem posledního podpisu zástupců Smluvních stran. 

XIV. 1) b) Zhotovitel se zavazuje strpět uveřejnění kopie Smlouvy ve znění, v jakém byla uzavřena, a to včetně 
případných změn a dodatků. 

XIV. 1) c) Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění. 

XIV. 2) Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti Smluvních stran, zejména práva a 
povinnosti Smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, příslušnými ustanoveními OZ a dalšími 
právními předpisy účinnými ke dni uzavření Smlouvy. 

XIV. 3) Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, i nesplatné, 
jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za Zhotovitelem. Pohledávky Objednatele a Zhotovitele 
započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí. 

XIV. 4) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím 
písemným souhlasem Objednatele. § 1879 OZ se nepoužije. 

XIV. 5) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu. 

XIV. 6) Další povinnosti Zhotovitele v souvislosti s Projektem  

Zhotovitel se za podmínek stanovených Smlouvou v souladu s pokyny Objednatele a při vynaložení 
veškeré potřebné péče zavazuje: 

1. archivovat nejméně 10 let ode dne uzavření Smlouvy veškeré písemnosti vyhotovené 
v souvislosti s plněním Smlouvy a kdykoli po tuto dobu k nim Objednateli umožnit přístup; po 
uplynutí této doby je Objednatel oprávněn tyto písemnosti od Zhotovitele bezplatně převzít;   

2. jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly; obdobně je 
Zhotovitel povinen zavázat i svoje subdodavatele. 

XIV. 7) Pokud se stane některé ustanovení Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují 
nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe 
odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. 

XIV. 8) Případné rozpory se Smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi 
nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní 
řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo 
Objednatel. 

XIV. 9) Smlouva obsahuje úplné ujednání o jejím předmětu a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a 
chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních 
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stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v 
rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. 

XIV. 10) Smlouva bude uzavřena připojením zaručených/kvalifikovaných elektronických podpisů obou Smluvních 
stran. Smluvní strany se však mohou, třeba i ústně, dohodnout, že Smlouvu uzavřou v listinné podobě. 

 
  
 
 
 
……………………………….................... 
Mgr. Marta Valešová, MBA, 
kvestorka, 
za Objednatele 

 
 
 
……………………………….................... 
Luděk Ostříž,  
jednatel společnosti, 
za Zhotovitele 
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Příloha č. 1 – Projektová dokumentace 

Je bez omezení a volně přístupná na tomto odkazu v E-ZAK: 

https://zakazky.muni.cz/document_download_97162.html  

 

 

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet Díla 

 
Položkový rozpočet Díla následuje po tomto listu. 
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 01 Bezbariérové zpřístupnění z budovy JKSO 801.35
Objekt Název objektu SKP 
SO 01 Bezbariérové zpřístupnění Měrná jednotka m3
Stavba Název stavby Počet jednotek 0
082017 SPSSN Poříčí 9 - Bezbariérové zpřístupění budovy Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 82017
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 806 288 Ztížené výrobní podmínky 9 339
Z PSV celkem 967 141 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 94 294 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 1 867 722 Zařízení staveniště 46 693

Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 65 370
ZRN+HZS 1 867 722 Ostatní náklady neuvedené 0

1 989 124 Ostatní náklady celkem 121 402
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 
CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

INTAR projekty stavby technologie
INTAR projekty stavby technologie
Masarykova univerzita

ZRN+ost.náklady+HZS

1 989 124 Kč
417 716 Kč

0 Kč
0 Kč

2 406 840 Kč
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SO 01 Bezbariérové zpřístupnění

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
 Přípravné a ostatní práce 38 000 0 0 0 0

1 Zemní práce 55 311 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 75 468 0 0 0 0
342 Sádrokartonové konstrukce 7 654 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 131 840 0 0 0 0
5 Komunikace 37 660 0 0 0 0
61 Upravy povrchů vnitřní 80 299 0 0 0 0
62 Úpravy povrchů vnější 78 466 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 2 038 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 4 334 0 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbá 24 333 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 103 399 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 48 193 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 82 488 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 2 329 0 0 0
730 Ústřední vytápění 0 62 559 0 0 0
764 Konstrukce klempířské 0 1 780 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 619 028 0 0 0
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 124 820 0 0 0
773 Podlahy teracové 0 20 233 0 0 0
781 Obklady keramické 0 12 195 0 0 0
783 Nátěry 0 7 457 0 0 0
784 Malby 0 34 252 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 29 015 0
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 0 0 0 65 279 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 119 291 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 806 288 967 141 0 94 294 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,5 1 867 722 9 339
Oborová přirážka 0 0,0 1 867 722 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 1 867 722 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 1 867 722 0
Zařízení staveniště 0 2,5 1 867 722 46 693
Provoz investora 0 0,0 1 867 722 0
Kompletační činnost (IČD) 0 3,5 1 867 722 65 370
Rezerva rozpočtu 0 0,0 1 867 722 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Bezbariérové zpřístupnění z budovy Yps

121 402
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082017 SPSSN Poříčí 9 - Bezbariérové zpřístupění bu Rozpočet: 01
SO 01 Bezbariérové zpřístupnění

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: Přípravné a ostatní práce

1 Dokumentace skutečného provedení stavby všech profesí v 
tištěné a elektronické podobě v počtu paré dle SoD

kompl 1,00 15 000,00 15 000,00
2 Dílenská dokumentace zdvíhací plošiny, výrobků PSV - 

vypracování, úprava v připomínkovém řízení kompl 1,00 10 000,00 10 000,00
3 Příplatek za práce za provozu - vlivy vyvolané provozem po 

dobu výstavby (např. zákaz hlučných prací z důvodu akcí 
fakulty) kompl 1,00 10 000,00 10 000,00

4 Zajištění přípravy kolaudace (vč. stanovisek DOSS) kompl 1,00 3 000,00 3 000,00
Celkem za  Přípravné a ostatní práce 38 000,00

Díl: 1 Zemní práce
5 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 23,66 1 480,00 35 015,91

17,40

6,26
6 162201101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 40,49 40,00 1 619,40

23,66
16,83

7 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 22,49 260,00 5 846,52
7,24

23,66
-8,41

8 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 17,71 455,00 8 058,91

18,60
-2,94
-0,32
-0,24

3,13
-0,52

9 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 17,04 280,00 4 770,33
17,04

Celkem za 1 Zemní práce 55 311,07
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
10 274321411R00 Železobeton základových pasů C 25/30 XC2 část pohledový

m3 5,88 2 805,00 16 490,03
0,97
0,02
0,10
0,17
1,10
0,31
0,27

11 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 35,38 563,00 19 918,38
3,96
1,04
0,66
1,54
4,57
1,43

1,95*1,1+1,65*1,1
(0,23*2+0,2*2)*0,5+0,55*1,1
0,3*2*1,1
(0,2+1,05+0,15)*1,1
(1,5+0,35)*1,1+2,3*1,1
(1,05+0,15)*0,73+1,05*0,53

17,0369

pohledový:1,95*0,45*1,1
0,23*0,2*0,5
0,3*0,3*1,1
pohledový beton:0,15*1,05*1,1
0,5*(1,5+0,15+0,35)*1,1
0,35*(1,05+0,15)*0,73
dojezd pohledový beton:0,15*(0,15+1,5)*1,1

výkres č.06:2,9*3,75*1+1,09*1,09/2*1-2,17)*2
odpočet základů ve výkopech:-2,94
odpočet betonu -mazanina pod plošinou:-0,32
odpočet štp pod mazaninou pod plošinou:-1,5*1,05*0,15
zpětný zásyp kolem suterénní částí u teasy pro opravu 
HI:0,6*0,4*(3,09+3,4+1,86+4,7)
-0,1*0,4*(3,09+3,4+1,86+4,7)

zásypy:2*8,4128

kačírek výkres č. 02 fr.16-32:4,185*0,865
výkop pro nové základy pod schody a plošinu:
výkres č.06:11,8297
odpočet zásypů:-8,4128

výkop pro nové základy pod schody a plošinu:

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Bezbariérové zpřístupnění z budovy Ypsilantiho

výkop pro nové základy pod schody a plošinu:
výkres č.06:2,9*3,75*1+1,09*1,09/2*1-2,771)*2
odkop kolem suterénní částí u teasy pro opravu 
HI:0,6*0,4*2*(3,09+3,4+1,86+4,7)

výkopy:2*11,8297
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SO 01 Bezbariérové zpřístupnění

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Bezbariérové zpřístupnění z budovy Ypsilantiho

2,61
1,89

12 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 35,38 123,00 4 351,62
13 279321511VYP Železobeton základových zdí C 30/37 XC2 pohledový m3 2,58 3 170,00 8 183,67

0,40

0,36
0,53

14 279351105R00 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení m2 21,15 515,00 10 891,01

2,13

3,98
4,47

15 279351106R00 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran. m2 21,15 215,00 4 546,73
16 279351131R00 Bednění základových zdí zabudované m2 0,50 482,00 241,00

0,50
17 2-01 Vytvoř.prostupů v žb.stěnách - větr.otvory kus 4,00 480,00 1 920,00

4,00
18 2-02 Příplatek za pohledový beton m2 26,42 245,00 6 472,46

5,83

7,16

8,94

0,72
1,55
2,22

19 55392760RHL D+M Lišta rohová rohová PVC lišta do bednění pro skosenou 
hranu m 37,74 65,00 2 453,10

0,31

5,35
9,68

22,40
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 75 468,01

Díl: 342 Sádrokartonové konstrukce
20 342261111RXX Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl. 75 mm desky 

standard tl. 12,5 mm, bez izolace zatěsněná m2 10,19 751,00 7 654,19
10,19

Celkem za 342 Sádrokartonové konstrukce 7 654,19
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
21 430321514VYP N1 Schodišťové konstrukce, železobeton C 30/37 XF3 m3 7,20 3 980,00 28 645,65

2,85
1,04

schodišťová deska se stupni  D1 :2,85*2*0,25
podesta  D2:0,97*3,335*0,16

pod podestou u plošiny 2 strany:2*1,33+(1,605+0,15)*2*2
základová část pod plošinou a schody:
pohledový beton - dojezd vnitřní část 
dojezdu:1,05*2+1,4*2+1,65*2+1,5*2

provizorní příčka po dobu výstavby vstupu:2,6*3,92

pohledový beton:0,37*1,05*2
dojezd pohledový beton:0,37*1,5*2

základové zdi:
podpěrná zídka pod schodiště:
levá strana nad zdivem tl. 0,375 nadbeton.1 strana:0,155*2

pravá strana podpírá schodiště + tvoří stěnu u plošiny :2,7+1,325*2

podpěrná zídka pod schodiště:
levá strana nad zdivem tl. 0,375 nadbeton.1 
strana:(2,7*1,325/2+0,85*1,325)
pravá strana podpírá schodiště + tvoří stěnu u plošiny 2 
strany:2*2,7*1,325/2

pod podestou u plošiny 2 strany:1,605*1,33+(1,605+0,15)*1,33
základová část pod plošinou:
pohledový:1,95*0,185

podpěrná zídka pod schodiště:
levá strana nad zdivem tl. 0,375 nadbeton.v 255 mm 
odhad:2*(2,7*0,3+0,85*0,3)
pravá strana podpírá schodiště + tvoří stěnu u 
plošiny:2*2,7*1,325/2+0,3*1,325
pod podestou u plošiny:1,605*1,33+(1,605+0,15)*1,33

otvor do prostoru pod plošinu 0,4*0,6:0,4*0,25*2+0,6*0,25*2

větrací otvory velikost   0,15*0,15 m:2

(0,15+1,5)*1,1+(1,5*0,53)
vnitřní obvod nad spádovanou plochou:0,37*(1,05*2+1,5*2)

podpěrná zídka pod schodiště:
levá strana nad zdivem tl. 0,375 nadbeton.v 255 mm 
odhad:0,375*(2,7*0,3+0,85*0,3)

pravá strana podpírá schodiště + tvoří stěnu u plošiny:0,2*2,7*1,325/2
pod podestou u plošiny:0,25*1,605*1,33
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SO 01 Bezbariérové zpřístupnění

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Bezbariérové zpřístupnění z budovy Ypsilantiho

3,31
22 430361821R00 N1Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505(R) t 0,55 42 000,00 23 276,40

0,55
23 430362021R00 N1 Výztuž schodišťových konstrukcí sítí Kari 8/150/150 

přesah 300 mm t 0,40 33 000,00 13 200,00
0,40

24 431351121R00 N1 Bednění podest přímočarých - zřízení m2 47,54 1 140,00 54 198,79
15,24

7,74

24,56
25 431351122R00 N1 Bednění podest přímočarých - odstranění m2 47,54 148,00 7 036,33
26 431351128R00 Příplatek za podpěrnou konstrukci podest - zřízení m2 18,26 96,00 1 753,43

5,70
3,23
9,33

27 431351129R00 N1 Příplatek za podpěrnou konstr.podest - odstran m2 18,26 16,00 292,24
28 434351141R00 N1 Bednění stupňů přímočarých - zřízení m2 2,86 1 100,00 3 145,78

2,86
29 434351142R00 N1 Bednění stupňů přímočarých - odstranění m2 2,86 102,00 291,70

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 131 840,33
Díl: 5 Komunikace
30 564751111VOR Podklad z kameniva drceného vel.0-32 mm,tl. 15 cm bez 

specifikace kameniva m2 70,48 150,50 10 607,84
14,88

55,60
31 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 1,58 185,50 292,16

1,58
32 596215040R00 N1 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl.4 cm dlažba  ve 

specifikaci m2 70,49 156,00 10 996,05

14,48
0,40

55,60
33 596291113R00 Řezání betonové dlažby tl. 80 mm odhad dopřesní se dle 

skutečnosti m 13,79 241,00 3 323,39
13,54

0,25
34 917832111RT5 N14 Osazení stojat. obrub. bet.bez opěry lože z C12/15, 

včetně obrubníku ABO 100/10/25 m 1,00 315,00 315,00
1,00

35 58341005.A Drť hraněná Z  fr.4 - 8 tř.B t 4,74 540,00 2 557,72
1,00
3,74

36 583417004 Kamenivo drcené frakce  0/32 B t 12,10 215,00 2 601,57
4,2214,88*0,15*1,05*1,8

obruba:0,25

N14 :1
osazení obrubníku napojení na stávající:
obrubu, délka 0,86 m:

14,88*0,04*1,68
100% nová:55,604*0,04*1,68

pod doplněnou dlažbu:14,88
předpokládaný rozsah rozebrání dlažby,50 % odhad pro 
doplnění:55,604*0,5

pod spádovanou mazaninu pod plošinou:1,5*1,05

přizpůsobit původní dlažbě !!:3,31*0,5+0,86*2,6+(0,55+0,2)*0,79
P3 - podrobně viz standardy str.9:0,25*1,6
100/100/80 mm rozměr přírodních beton.kostek:

znovupoložení rozebírané dlažby pro napojení a trativod:55,604

dlažba :0,86+1,35+3,31+0,5+0,75)*2

podesta  D2:(0,97*3,335)+0,97*0,3+1,155*0,3
dtto 
D3:(2,44*2,855/2+2,155*2,62+0,365*0,55)+0,3*(0,365+1,255+2,14+2,
62+3,45)

schodišťová deska se stupni  D1:2,85*2
podesta  D2:(0,97*3,335)
dtto D3:(2,44*2,855/2+2,155*2,62+0,365*0,55)

D1:9*0,155*2,05

dtto D3:(2,44*2,855/2+2,155*2,62+0,365*0,55)*(0,15+0,205)/2

viz část statika výkres č. 05:263,9*1,05*0,001

viz část statika výkres č. 05 35 m2:189*1,05*0,001
schodiště, stěny i deska:
pod plošinou:

schodišťová deska se stupni  D1:2,85*2+3,2*0,3*2
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Bezbariérové zpřístupnění z budovy Ypsilantiho

7,88
37 592451187 Dlažba  betonová 10x10x8 cm přírodní přizpůsobit stávající 

dlažbě !! m2 27,86 250,00 6 966,18
17,86
10,01

Celkem za 5 Komunikace 37 659,92
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
38 601016193R00 Penetrace hloubková stropů silikátová m2 17,02 52,00 885,04

17,02
39 602016195R00 Penetrace hloubková stěn silikátová m2 126,47 50,00 6 323,27

126,47
40 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 12,84 70,00 898,79

7,97
4,87

41 611475111RT1 Omítka vnitřní stropů pouze štuk zrnitost 0,4 mm tloušťka 
vrstvy 2,5 mm m2 17,02 264,00 4 493,28

17,02
42 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché 

maltové směsi m 32,91 82,00 2 698,21
3,31
6,79
3,80

19,01
43 612473182VVM Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková pouze štuk, 

zrnitost 0,4 mm m2 243,34 264,00 64 240,55

18,64
7,83

162,32
42,55
12,00

44 612473186R00 Příplatek za zabudované rohovníky m 3,95 60,00 237,00
3,95

45 622473187RYS Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky lišty -
vnitnří m 9,51 55,00 522,78

9,51
Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 80 298,91

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
46 602016195VYP Penetrace hloubková stěn vnější stěny m2 145,34 52,00 7 557,70

145,34
47 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů m2 26,43 70,00 1 850,20

7,97
8,46

10,00
48 622421492RYP Doplňky k omítkám okenní lišta APU m 9,51 55,00 522,78

9,51
49 622422421R00 Oprava vnějších omítek vápen. štuk.I- II, do 60 % m2 86,49 245,00 21 189,32

40,34
46,15

50 622471317RS7 Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota 
silikátová m2 145,34 215,00 31 248,10

145,34
51 622473186R00 Příplatek za rohovník vnějš.omítek ze suché směsi m 7,40 60,00 444,00

7,40

145,34

odhad při opravách vnějších omítek:2*3,7

na rámy posuvných dveří:3,665*2+2,175

58,8504+86,49

AL nově osazené stěna:2,175*3,665
při nátěrech žebřík stávající stěna:1,8*4,7
obklady při omítkách:10

na rámy posuvných dveří:3,665*2+2,175

dvorek :3,5*(3,06+2,75)+20
nad novou podestou až po střechu:4*(0,413+3,45+2,675)

po vybour.dveří do N1018a:3,915*(0,5*2*2)
přeštukování schodiště a chodby 1.NP chodba:162,32
1.NP schodiště:42,55
rezerva:12

N01019 vnitřní:3,95

přeštukování stropu vnitřní v m.č. N01019:17,02

nad obladem vlevo:(1,87+0,45+0,99)
nad obkladem vpravo :(0,415+3,45+2,92)
svisle :0,95*4
okolo nové stěny:3,665*2*2+2,175*2

přeštukování  stěn posunutí vstupu, místo 
vněj.omítky:3,915*(0,47+2,37+0,525+0,45+0,675+0,27)

50 % odhad pro doplnění:55,604*0,15*1,05*1,8*0,5

14,88*1,2
cca 15 % pro doplnění po rozebrání odhad:55,604*0,15*1,2

přeštukování stropu vnitřní v m.č. N01019:17,02

penetrace stávajících cihel.stěn - pro přeštukování:126,4654

AL nově osazené stěna:2,175*3,665
proskl.stěna vstup:1,3*3,745
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Bezbariérové zpřístupnění z budovy Ypsilantiho

52 622475111R00 Omítka vnější stěn štuková, složitost 1 - 2 m2 58,85 221,00 13 005,94

8,99

3,38
46,49

53 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 58,85 45,00 2 648,25
145,34

Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 78 466,28
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
54 631312611R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 m3 0,06 3 530,00 205,80

0,06
55 631315711R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 m3 0,32 3 390,00 1 067,85

0,32

56 631319163R00 Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 12 cm m3 0,32 678,00 213,57
0,32

57 631319185R00 Příplatek za sklon mazaniny k vpusti  tl.12 - 24cm m3 0,32 78,00 24,57
0,32

58 631351101RBK Bednění stěn -vyrov.vrstvy   - zřízení m2 1,27 316,00 400,69
1,27

59 631351102RBK Bednění stěn,vyrov.vrstvy na zdivu. -odstranění m2 1,27 99,00 125,53
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 2 038,01

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
60 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 32,59 133,00 4 334,14

25,16
		1,5*(2,725+1,86+3,025	 11,51

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 4 334,14
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
61 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 117,23 105,00 12 309,15

24,23

93,00
62 95-01 D+M PVC tvarovka do jímky pod dojezd plošiny pro 

odvodnění včetně dodávky vpusti a zaústění do kana kpl. 1,00 1 800,00 1 800,00
1,00

63 95-02 D+M PVC tvarovka do základu pro protažení odvodněn 
dojezdu plošiny d 120 mm m 0,15 960,00 144,00

64 95-03 D+ M Trny pro napojení žb desky schodiště do chemické 
kotvy do zdiva á 300 mm kus 96,00 105,00 10 080,00

96,00
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 24 333,15

Díl: 96 Bourání konstrukcí
65 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 55,60 55,00 3 058,22

55,60
66 113107510R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm m2 3,62 226,00 818,12

3,62
67 113201111R00 Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových m 2,29 112,00 255,92

předpokládaný rozsah rozebrání dlažby:
komunikací pro napojení  trativodu a napojení nových 
konstrukcí:1,2*(0,86+3,31+0,5)+1*20

kačírek výkres č. 02 fr.16-32:4,185*0,865

1,5*(2,725+3,45+3+2+3,5+2,1)

17,21+7,02
ostatní prostory, kde se prováděla oprava štuků a nové 
malby:2,6*5+80

PVC potrubí d 80 mm, vpusť, vyspádovat do :1
prostoru před schodiště:

3,2/0,3*3*3

vyrovnávací vrstva pod oplechování:(0,45*1,87+0,25*1,3)*0,05

D4 deska spádovaný povrch :1,5*1,05*0,2
pod plošinou:

D4 deska spádovaný povrch :1,5*1,05*0,2
pod plošinou:

D4 deska spádovaný povrch :1,5*1,05*0,2
pod plošinou:

vyrovnávací vrstva pod oplechování:(1,87+1,3)*2*0,2

oprava omítky zídky u schodů ze strany terasy:3,35*2,725-
1,85*0,155/2
omítka na vystěrk.žb zídku pod schody 
vpravo:(2,8*(1,325+0,175))/2+0,85*(1,325+0,175)
opravované plochy do 40 % celé přetřít:46,49

58,85+86,49
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Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Bezbariérové zpřístupnění z budovy Ypsilantiho

2,29
68 711140102R00 Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,2vrst m2 3,25 20,00 64,95

3,25
69 764430840R00 Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm m 6,93 45,00 311,63

1,90
2,73
2,30

70 767112811R00 Demontáž stěn pro zasklení šroubovaných m2 20,20 195,00 3 939,39
20,20

71 767137802R00 Demontáž příček sádrokart.,desek k dalšímu použití m2 10,19 70,00 713,44
10,19

72 767996801R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg kg 158,69 25,00 3 967,20
152,00

6,69
73 96105R00 Bourání základů železobetonových - ruční bourání, není 

možno využít techniky m3 7,77 6 200,00 48 182,06
0,96

0,74
0,48
0,61
5,00

74 962032231R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC - ruční bourání m3 2,76 786,00 2 168,34

0,88

0,78
0,53
0,58

75 963015141R00 Demontáž prefabrikovaných krycích desek 0,50 t kus 17,00 350,00 5 950,00
14,00

1,00
1,00
1,00

76 963042819R00 Bourání schodišťových stupňů betonových m 17,40 229,00 3 984,60
17,40

77 963051113R00 Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm m3 4,35 3 505,00 15 243,95

1,97

2,38

78 965042141RT1 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. 
mazaniny 5 - 8 cm m3 0,66 3 580,00 2 345,26

0,24
0,42

79 965081813VTH Bourání dlažeb terac. tl.do 50 mm, nad 1 m2 ručně m2 6,89 105,00 723,39

3,98
2,91

odhad tl. 100 mm:
podesta pod terasem dobourání:(1,2*2,175-0,525*0,45)*0,1
dtto:(1,533+0,08)*2,59*0,1

N01019+N01020:
14 - terracco + podkl.beton:1,535*2,59
14 - teracco + podklad beton :1,2*2,175+0,45*0,675

6/10:1

nabetoovaných na PZD deskách:8*2,175

13 - výkres č. 02:
desky tl. 180 mm DM1 a DM2 viz výkres 
03:(2,07*1,54+0,85*2,07/2+0,795*2,175/2)*0,2
včet.nášlap.vrtev z litého teracca:(0,97*2,07/2+0,8*2,175/2+(3,07-
1,2)*2,175)*0,2
v celk.tl. 200 mm:

2 - dtto pod schod.deskami :0,25*(2,65+0,45+0,795)*(0,45+0,35)
2 - dtto :0,3*(2,65+0,45+0,795)*0,45
zídka viz výkres č.02, vyšraf.trojúhel.:(1,1*1,05)/2*1

viz výkres 03 dtž desek PZD 8/10:4+2+8
12/10:1
5/10:1

odhad pod schody příčný:
základ pod stávaj.schody:0,35*1*(0,45+1,65)
1*((1,065+0,5)/2*0,54+0,3*0,35/2)
základ pod odbour.zídkou:1*1,1/2*1,1
pro nepředpokládané kce rezerva:5

3 - hroní část zídky tl. 375 mm vedle 
schod.:0,375*(2,65+0,45+0,795)*0,6

5- 2,3 m:2,3

pol.12 proskl.stěna vč.dveří a samozavírače:3,9*2,59*2

provizorní příčka po dobu výstavby vstupu:2,6*3,92

7 zábradlí výkres č.02 2 ks zábradlí:152
6 - krycí lišta rš 120 mm tvar L:(3,75+3,07+1,54)*0,8

základ pod stávaj.schody:0,45*1*(2,425-0,3)

obrubníky okolo kačírku výkres č. 02:2,285

ze základových kcí pro separaci:
nebezpeč.odpadu:0,5*2,6+0,5*(2,65+0,45+0,795)

9 - 1,9 m:1,9
4 - 2,725 m:2,725
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Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Bezbariérové zpřístupnění z budovy Ypsilantiho

80 970251100R00 N7 Řezání železobetonu hl. řezu do 100 mm pro novou čistící 
zónu m 5,60 345,00 1 932,00

5,60
81 970251200R00 Řezání železobetonu hl. řezu 200 mm m 2,18 580,00 1 261,50

2,18
82 971033251R00 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC kus 4,00 210,00 840,00

4,00
83 974031155R00 N10 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm m 0,85 208,00 176,80

0,85

84 974031167R00 N10 Vysekání rýh ve zdi cihelné 23 x 35 cm m 0,55 280,00 154,00
0,55

85 978059631R00 Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 m2 15,46 120,00 1 855,02
10,25

5,21
86 978071211VYP Odstranění původního nátěru vnější omítky m2 26,47 140,00 3 705,16

26,47
87 979071111R00 Očištění vybour. kostek velkých s výplní kam. těž. m2 25,60 30,00 768,12

55,60
88 96-01 10 -  Odstranění stávaj.čist.zóny 800*1200 mm gum.čist.rohož 

v obvodov.osaz.rámu kus 0,96 500,00 480,00
0,96

89 96-02 11 - Odstranění stávaj.čist.zóny.š 1550*900 mm koberec 
včetně osaz.L profilů kus 1,00 500,00 500,00

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 103 399,05
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
90 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 50,20 960,00 48 193,40

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 48 193,40
Díl: 711 Izolace proti vodě
91 711212000RU1 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. m2 70,48 55,00 3 876,40

70,48
92 711212002RT3 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka odolná při kont.s chl, 

pružná hydroizolace tl. 2mm m2 136,06 470,00 63 947,50

11,03

23,39
2,45

11,32

22,28
stávající konstrukce 65,58

stěna monolit u plošiny:1,605*1,33-0,6*0,3+0,25*(0,6*2+0,4*2)
řez C-C pod podestou :1,325*(3,45+2,92+2,175)
zdivo pod schody spodní terasa a vedle 
zídky:2,5*2,725+1,8*3,09+2,8*1,86+4,7

zdivo nutno prověřit, dlouhodobě zatéká:

1.NP viz pol.HI stěrka:70,48

podrobně viz mater.specifikace standardy:
min.tl. 2 mm-3 mm:
dvouvrstvý nátěr !!:
třída CMO1P:
1.NP pod obklady S3:9,59*1,15

1.NP pod dlažby P2 a P2a a P2b:(16,4*0,3+18,45*0,155+12,56)*1,15

na vlhkém zdiv odhad pro sanaci HI:2,8*1,86

posunutá část vstupu, který se stal vnitřním:26,4654

předpokládaný rozsah rozebrání dlažby:
komunikací pro napojení  trativodu a napojení nových 
konstrukcí:1,2*(0,86+3,31+0,5)+1*20

0,8*1,2

pro mřížky 11/Z ve stávajícím zdivu:4

N10 nika pro rozvaděč plošina :(0,55+2*0,15)
pro překlad ocel.:

N10 nika pro rozvaděč plošina :0,55
380x550x230(1500 mm parapet):

0,95*(3,45+3,145+0,45+0,675+3,07)

odřez.desky od stávajících kcí:
napojení na podlahu domu:
předpoklad:1,3*2+1,5*2

odřez.desky od stávajících kcí:
napojení na podlahu domu:
předpoklad:2,175
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Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Bezbariérové zpřístupnění z budovy Ypsilantiho

93 711212601RT2 Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna včetně dodání pásu
m 56,99 110,00 6 268,90

5,10
3,80

11,08
4,54

15,51

16,98
94 711502001RZ1 Ochrana proti radonu systém Platon svislá včetně dodávky 

fólie Platon P5, lišty a doplňků m2 6,89 249,00 1 715,61

6,89
95 711745567R00 Provedení obrácených a zpět. spojů, NAIP, rš 0,5 m napojení 

na původní HI po bourání m 19,60 133,00 2 606,80
11,93

7,68
96 62852251 Pás modifikovaný asfalt  special mineral m2 11,27 180,00 2 028,60

11,27
97 998711202R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m % 510,95 4,00 2 043,79

Celkem za 711 Izolace proti vodě 82 487,59
Díl: 713 Izolace tepelné
98 713131131R00 Izolace tepelná stěn lepením m2 5,22 155,00 809,10

5,22

99 28375460 Polystyren extrudovaný XPS m3 0,57 2 560,00 1 469,95

0,57

100 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m % 24,86 2,00 49,73
Celkem za 713 Izolace tepelné 2 328,78

Díl: 730 Ústřední vytápění
101 730-01 16 - D14 a Dtž.litinového radiátoru vč.rozvodů viz 

samost.rozpočet ÚT kpl. 1,00 59 559,00 59 559,00
102 730-02 Stavební přípomoci - vysekání, zapravení, prostupy kpl. 1,00 3 000,00 3 000,00

Celkem za 730 Ústřední vytápění 3 000,00 62 559,00
Díl: 764 Konstrukce klempířské
103 764430220VYP Oplechování zdí z Pz plechu, rš 330 mm nalepení Enkolitem, 

lakovaný plech m 1,45 460,00 667,00
1,45

104 764430250VYP Oplechování zdí z Pz plechu, rš 550 mm nalepení Enkolitem, 
lakovaný plech m 1,87 575,00 1 075,25

1,87

lakovaný pozinkovaný plech:1,45
přizpůsobit barevnosti:
ostatního oplechování ( antracit):
před výrobou zaměřit na stavbě:

lakovaný pozinkovaný plech:1,87

izolace kolem suterénní částí u teasy pro opravu 
HI:0,4*(3,09+3,4+1,86+4,7)
XPS tl. 100 mm pod úroveň terénu:
alternativa pro zlepš.izolač.vlastn.podlah v 1.PP:

izolace kolem suterénní částí u teasy pro opravu 
HI:0,4*(3,09+3,4+1,86+4,7)*0,1*1,1
XPS tl. 100 mm pod úroveň terénu:
alternativa pro zlepš.izolač.vlastn.podlah v 1.PP:

ochrana opravené svislé HI na stěnách pod schody:
odkop kolem suterénní částí u teasy pro opravu 
HI:0,6*(3,09+3,4+1,86)+0,4*4,7

zídka pod schody:2,4+0,98+3,45+2,92+2,175

dtto k terase alternativa,nutno dopř.dle skutečnosti:1,86+2,725+3,09

19,6*0,5*1,15

schody-zídka:0,3*8+0,155*9
podesty-stěny:0,98+0,415+3,45+2,92+1,87+0,45+0,99
čelní stěna zídka u plošiny:1,605*2+1,33

řez C-C pod podestou :1,325*2+(3,45+2,92+2,175+1,87+1,45+0,99)

pro napojení stávající izolace a nové stěrky, opracování detailů:

typ stěrky nutno pak přizpůs.typu HI:1,86+2,8+2,725+3,09+1,8+4,7

1.NP:
dno dojezdu plošiny:1,05*2+1,5*2
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Stavba :
Objekt : Bezbariérové zpřístupnění z budovy Ypsilantiho

105 998764201R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m % 20,61 1,85 38,13
Celkem za 764 Konstrukce klempířské 1 780,38

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
106 767-01 01/Z D+M Čistící zóna venkovní - hrubá kus 1,00 8 600,00 8 600,00

1,00

107 767-02 02/Z D+M Čistící zóna vnitřní - koerec textilní rohož .čistící 
zóna pro očiš.jemných kus 1,00 9 800,00 9 800,00

1,00

108 767-03 3/Z D+M Schodišťové zábradlí v 1000 mm podr.viz výkres č. 
GP1, nerezové matné kg 45,20 650,00 29 380,00

45,20

109 767-04 4/Z D+M Schodišťové zábradlí v 900 mm podr.viz výkres č. 
GP1, nerezové matné kg 35,30 650,00 22 945,00

35,30

110 767-05 05/ Z D+M Dilatační podlahový profil objektová dilatace bm 2,20 350,00 770,00

2,20
2,20Konec provozního součtu

hliníková lišta:
pohledová šířka profilu 43 mm:
vhodný do exteriéru, intenzivní pěší provoz do dlažby:
délky profilů:
Začátek provozního součtu
1.NP dilatační profil:2,2

zkoordinovat i s povrch.úpravou plošiny !!:

podrobnosti viz výrobky PSV - zámečnické výrobky:35,3
boční kotvení bez viditelné kotevní desky !!:
nutno před výrobou změřit skutečné rozměry na stavbě a odsouhlasit 
provedení s investorem:
zkoordinovat i s povrch.úpravou plošiny !!:

dopřesnění viz výrobky PSV - zámečnické výrobky:

v podlaze dod.vč.kotev.mater.:
1.NP:1
skuteč.rozměry je nutné před výrobou prvků ověřit na stavbě:

podrobnosti viz výrobky PSV - zámečnické výrobky:45,2
boční kotvení bez viditelné kotevní desky !!:
nutno před výrobou změřit skutečné rozměry na stavbě a odsouhlasit 
provedení s investorem:

 nečistot, základem rohože:
1300 x 1500 mm, výška 13 mm:
systém.výrobek vhodný do frekvent.provozů:
v úrovni podlahy osazeno do nerez. rámu:
osaz.rám nerez L 15/30/2 celk.dl.5,6 m:
prof.osazeny zapiuštěny připrav.staveb.otvoru:

osaz.rám nerez L 30/30/3 celk.dl.6,9 m:
prof.osazeny zapiuštěny připrav.staveb.otvoru:
v podlaze dod.vč.kotev.mater.:
1.NP:1
skuteč.rozměry je nutné před výrobou prvků ověřit na stavbě:

podrobnosti viz Výrobky PSV-zámeč.výrobky:

ostatního oplechování ( antracit):
před výrobou zaměřit na stavbě:

podrobnosti viz Výrobky PSV-zámeč.výrobky:
nečistot, základem rohože:
AL profily š.30/30/3 mm, stříd.gum.s AL profily:
1300 x 1000 mm, výška 27 mm:
zatížení do 8,5 t/100 cm2:
v úrovni podlahy osazeno do nerez. rámu:

přizpůsobit barevnosti:



Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 12

082017 SPSSN Poříčí 9 - Bezbariérové zpřístupění bu Rozpočet: 01
SO 01 Bezbariérové zpřístupnění

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Bezbariérové zpřístupnění z budovy Ypsilantiho

2,20
111 767-06 06/ Z D+M Zdvihací bezbariérová plošina kus 1,00 365 800,00 365 800,00

1,00

112 767-07 01/D  D+M Hliníková exteriérová prosklená stěna 2175 x 3665 
mm, dveře 1100 x 2200 mm dvoukřídlé kus 1,00 148 000,00 148 000,00

1,00
113 767-08 08/ Z D+M Podlahový profil s podžlábkem vnitřní kout, nerez, 

dutý podžlábek s poloměrem 10 mm bm 10,50 420,00 4 410,00

10,50

114 767-09 09/ Z D+M Ukončovací profil rohů stěn a ukončení 
keramického obkladu ve výšce 950 mm bm 16,80 450,00 7 560,00

16,80

115 767-10 10/ Z D+M Stěnová větrací mřížka 400/600 mm samonosná, 
odvětrání meziprostoru  pod schodiš. bm 1,00 2 650,00 2 650,00

1,00

116 767-11 11/ Z D+M Stěnová větrací mřížka 150/150 mm samonosná, 
odvětrání meziprostoru  pod schodiš. kus 6,00 400,00 2 400,00

6,00

117 767-12 12/ Z D+M Dilatační podlahový profil v keramické dlažbě, 
šířka  12 mm bm 2,30 450,00 1 035,00

2,30

vhodný do exteriéru, intenzivní pěší provoz do dlažby:
délky profilů:
1.NP:2,3
skutečné rozměry ověřit na stavbě:

podestou, do stávající stěny  375 mm tl.+do nové žb tl. 250 mm:
nerez, vodorovné lamely, síťka proti hmyzu,ptactvu:
1.NP :4+2
skutečné rozměry ověřit na stavbě:

dopřesnění viz výrobky PSV - zámečnické výrobky:
materiál ušlechtilá ocel V2A:

dopřesnění viz výrobky PSV - zámečnické výrobky str. 06:
podestou, žb stěna tl. 250 mm:
nerez, vodorovné lamely, síťka proti hmyzu,ptactvu:
1.NP :1
skutečné rozměry ověřit na stavbě:

dopřesnění viz výrobky PSV - zámečnické výrobky str. 06:

1.NP :10,5
skutečné rozměry ověřit na stavbě:

dopřesnění viz výrobky PSV - zámečnické výrobky str. 06:
z ušlechtilé oceli V2A:
1.NP :16,8
skutečné rozměry ověřit na stavbě:

stříbrná fólie,(pískování):
nutno před výrobou změřit skutečné rozměry na stavbě a odsouhlasit 
provedení s investorem:
1.NP :1

dopřesnění viz výrobky PSV - zámečnické výrobky:
vhodný do exteriéru, intenzivní pěší provoz do dlažby:
z ušlechtilé oceli V2A:

příl.č. 02:
automatické posuvné dveře s elektrickým pohonem:
barva bílá, materiál - syst.AL profily, :
zasklení - čiré bezpečnostní sklo dvojsklo ( trojsklo):
ve výškách 800-1000 mm a 1400 - 1600 mm od podlahy:
opatřit pruhem značek 50/50 mm vzdál.od sebe max. 150 mm :

skutečné rozměry ověřit na stavbě:2,2

dopřesnění viz výrobky PSV - zámečnické výrobky str.05:
skutečné rozměry ověřit na stavbě:1
1470 x 1000 mm, zdvih 1350 mm, nosnost 400 kg:

podrobnosti viz výrobky PSV - zámečnické výrobky:
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082017 SPSSN Poříčí 9 - Bezbariérové zpřístupění bu Rozpočet: 01
SO 01 Bezbariérové zpřístupnění

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Bezbariérové zpřístupnění z budovy Ypsilantiho

118 767-13 13/ Z D+M Dilatační profil stěnový omítkový vertikální PVC, 
bílá barva, šířka  6-7  mm bm 4,30 55,00 236,50

4,30

119 767-14 14a/ Z D+M Příprava pro elektroinstal.plošiny 
elektroinstal.trubka HDPEtyp 2336, vnitř. pr.36 mm bm 40,00 40,00 1 600,00

40,00

120 767-15 14b/ Z D+M Příprava pro elektroinstal.plošiny 
elektroinstal.trubka HDPEtyp 2323, vnitř. pr.23 mm bm 40,00 35,00 1 400,00

40,00

121 998767201R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 6 911,77 1,80 12 441,19
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 619 027,69

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
122 771275511R00 N1 Montáž keramických schodovek na stupnice,TM flexibilní 

tmel třída CG2TES1 m 55,76 299,00 16 672,24

26,24
29,52

123 771775109RT6 N2 Montáž podlah keram.vnější, hladké, tmel, 30x30 
cm,flexibilní tmel třída CG2TES1 m2 40,34 565,00 22 790,97

17,21
schodiště  18,2 8,20

14,93
124 771-01 Těsnící prvky do vodostavebního betonu (mezi stávající 

budovu a nové schodiště) + zatmelení spoje podlaha stěna, 
stěna-stěna tmelem proti vnikání vody - trvale pružný tmel do 
dilatační spáry bm 41,38 175,00 7 241,50

14,46
22,18

4,75
125 771-02 Krycí lišta tmeleného spoje podlaha stěna - nerezova lišta 

plech tl 1,2mm s funkcí   okapničky - dodávka a montáž
bm 41,38 350,00 14 483,00

126 597642031 P2 -Dlažba reliéfní protiskluz. SRM alter SR7 300x300x9 mm - 
podesta m2 57,89 480,00 27 786,58

22,175
0,95*5

odolnost proti kysel.a louhům (ISO 10545-13):
barev.dle výběru investora - orientační barva šedá:
povrch SRM alternativně SR7 - schodovka:
podesta  D2:0,97*3,335*1,6

dtto D3:(2,44*2,855/2+2,155*2,62+0,365*0,55)*1,6

0,3*8+0,155*9+0,98+3,45+2,92+1,87+0,45+0,99

barev.dle výběru investora - orientační barva šedá:
povrch SRM alternativně SR7 - schodovka:

P2 dlažba venkovní -vysoce slinutá neglazovaná dlaždice:
s nasákavostí pod 0,5 %, tl.min 9 mm, 300/300 mm:
povrch matný, reliéfní, (SR):
Protisklut R11 B, mrazuvzdorná ( ISO 10545-12):

dopřesnění viz výrobky PSV - zámečnické výrobky str.07:
1.NP:40
skutečné rozměry ověřit na stavbě:

P2 a - schodovka venkovní -vysoce slinutá neglazovaná 
dlaždice:2,05*8*1,6
s nasákavostí pod 0,5 %, tl.min 9 mm, 300/300 mm:2,05*9*1,6
povrch matný, reliéfní, (SR):
Protiskluz R11 B, mrazuvzdorná ( ISO 10545-12):
odolnost proti kysel.a louhům (ISO 10545-13):

vhodný do exteriéru:
1.NP:4,3
skutečné rozměry ověřit na stavbě:

dopřesnění viz výrobky PSV - zámečnické výrobky str.07:
1.NP:40
skutečné rozměry ověřit na stavbě:

dopřesnění viz výrobky PSV - zámečnické výrobky:
PVC s perlinkou:
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082017 SPSSN Poříčí 9 - Bezbariérové zpřístupění bu Rozpočet: 01
SO 01 Bezbariérové zpřístupnění

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Bezbariérové zpřístupnění z budovy Ypsilantiho

35,41
14,93

7,55
127 597 P2 a Dlažba reliéfní matná schodovka 300x300x9 mm SRM 

alter.SR7 m 50,18 550,00 27 601,20
55,76

8,36

-13,94
128 597 P2 b Dlažba matná schodovka 300x300x9 mm m 17,43 450,00 7 841,25

13,94
3,49

129 998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m t 0,70 572,00 402,86
Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 124 819,59

Díl: 773 Podlahy teracové
130 773413200R00 Soklíky z přírod.teraca,rovné s požlábkem do 15 cm m 4,51 303,50 1 368,88

4,51
131 773511260R00 Podlahy z přírodního teraca, prosté tl. 2 cm m2 7,59 1 184,00 8 986,80

7,59
132 773991001R00 Broušení teracových podlah m2 8,04 690,00 5 548,43

7,59

0,45
133 773992002R00 Výplň dilatačních spár vložkami PVC m 8,35 95,00 793,25

2,59
5,76

134 773992 Řezání podlahy z přírodního teraca, hloubka řezu do 3cm
m 5,20 145,00 754,00

135 773-01 D+M impragnace teraccových podlah a soklíků m2 8,04 120,00 964,80
8,04

136 773-02 D+M překrytí napojení stávajícího a nového teracca, dopř.se 
dle skutečnosti bm 2,59 450,00 1 165,50

2,59
137 998773201R00 Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 6 m % 183,54 3,55 651,58

Celkem za 773 Podlahy teracové 20 233,23
Díl: 781 Obklady keramické
138 781775010RT3 N12 Obklad vnější keramický do flexibilního  tmele obklady 

formátů 300/300/9, včet.spárovacího tmele m2 9,59 554,00 5 312,97
6,45

3,14

139 781-02 Obkládačka např.RAKO 300/300/9 m2 13,79 490,00 6 755,97

barev.dle výběru investora - orientační barva hnědá, dle stávajícího:
povrch SRM alternativně SR7:

8,04

2,59

S3 venkovní obklad :0,95*(0,415+3,45+2,92)
spár.tmel typ CG2WA S1, vhodné do vlhkých prostor:
s nasákavostí pod 0,5 %, tl.min 9 mm, 300/300 
mm:0,95*(1,87+0,45+0,99)
povrch matný, hladký :
mrazuvzdorná ( ISO 10545-12):
odolnost proti kysel.a louhům (ISO 10545-13):

P2 b jiná barva první a poslední stupeň 
rezerva 15%

1.NP:(0,47+2,37+1,695+0,45+0,05-1,25+0,47)*1,06

P1 1.NP:(2,37*2,59+0,47*2,175)*1,06

P1 1.NP:(2,37*2,59+0,47*2,175)*1,06

P1 soklík 1.NP:(0,47+2,37+1,695+0,45+0,05-1,25+0,47)*0,1*1,06

1.NP do spoje stávající a nová podlaha:2,59
obvody :4,51+1,25

rezerva 15%

P2 a  - vschodovka enkovní 
vysoce slinutá neglazovaná dlaždice:

s nasákavostí pod 0,5 %, tl.min 9 mm, 300/300 mm:
rezerva 15%:

P2 b jiná barva první a poslední stupeň odpočet:

P2 - venkovní dlažba vysoce slinutá neglazovaná dlaždice:
s nasákavostí pod 0,5 %, tl.min 9 mm, 300/300 mm:
podesta  D2:  stupně
dtto D3:
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082017 SPSSN Poříčí 9 - Bezbariérové zpřístupění bu Rozpočet: 01
SO 01 Bezbariérové zpřístupnění

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Bezbariérové zpřístupnění z budovy Ypsilantiho

11,99
1,80

140 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m t 0,22 572,00 126,40
Celkem za 781 Obklady keramické 12 195,35

Díl: 783 Nátěry
141 783896211VYP Nátěr betonových povrchů  uzavírací m2 14,79 200,00 2 957,00

13,21
1,58

142 783-01 07/ Z D+M Nátěr stávajícího venkovního revizního žebříku 
včet.ochranného koše, barva dle stávající kus 1,00 4 500,00 4 500,00

1,00
Celkem za 783 Nátěry 7 457,00

Díl: 784 Malby
143 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální na opravené přeštukované 

omítky m2 219,96 19,00 4 179,24
219,96

144 784195212R00 Malba stěny, strop, bílá, bez penetrace, 2 x m2 219,96 53,00 11 657,64
7,02

18,64
7,83

243,34
42,55
12,00

145 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m stěny a 
strop pro přeštukování m2 243,34 26,00 6 326,84

243,34
146 783175550 Nátěr polyuretanový stěn 2x, vč. nátěr. hmoty m2 45,62 265,00 12 088,51

Celkem za 784 Malby 34 252,22
Díl: M21 Elektromontáže
147 M21-01 17 - Dtž - stávající osvětlení vč.rozvodů+přelož. hromosvodu 

viz samost.tčást elektroinstalace kpl. 1,00 26 015,00 26 015,00
148 M21-02 Stavební přípomoci - vysekání, zapravení, prostupy kpl. 1,00 3 000,00 3 000,00

Celkem za M21 Elektromontáže 29 015,00
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky
149 M22-01 D+M SLP  samostatný rozpočet kpl. 1,00 62 279,00 62 279,00
150 M22-02 Stavební přípomoci - vysekání, zapravení, prostupy kpl. 1,00 3 000,00 3 000,00

Celkem za M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 65 279,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
151 979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 65,08 305,00 19 849,31
152 979011219R00 Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením t 65,08 195,00 12 690,54
153 979011221R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením t 65,08 410,00 26 682,68
154 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 65,08 145,00 9 436,56
155 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 650,80 12,00 7 809,57
156 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 65,08 125,00 8 134,96
157 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 390,48 23,00 8 981,00
158 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 65,08 105,00 6 833,37
159 979999998R00 Poplatek za skládku suti 5% příměsí t 65,08 290,00 18 873,12

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 119 291,11

přeštukování  stěn 

219,96

přeštukování stropu vnitřní v m.č. N01019:7,02p    p  p ,  
vněj.omítky:3,915*(0,47+2,37+0,525+0,45+0,675+0,27)
po vybour.dveří do N1018a:3,915*(0,5*2*2)
přeštukování schodiště a chodby 1.NP 
1.NP schodiště:42,55
rezerva:12

9,5902*1,25
včetně rezervy 15 %:0,12*15

stěny:13,21
podlaha dojezdu plošiny:1,5*1,05

dopřesnění viz výrobky PSV - zámečnické výrobky:
nutné obrousit nesoudr.stávající nátěr + příprava podkladu:1
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet 0001 Vytápění JKSO 
Objekt Název objektu SKP 
0001 SO 01 Bezbariérové zpřístupnění Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek
0434 SPSSN Poříčí 9-Bezbariér. zpřístupnění YpsilantihoNáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 434
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 699 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 49 300 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 49 999 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0
HZS 9 560 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 59 559 Ostatní náklady neuvedené 0

59 559 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 
CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0

ZRN+ost.náklady+HZS

59 559 Kč
12 507 Kč

0 Kč
0 Kč

72 066 Kč
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0434 SPSSN Poříčí 9-Bezbariér. zpřístupnění Ypsilantiho Rozpočet : 0001
0001 SO 01 Bezbariérové zpřístupnění

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
713 Izolace tepelné 0 226 0 0 0
733 Rozvod potrubí 0 2 220 0 0 1 280
734 Armatury 0 5 228 0 0 0
735 Otopná tělesa 0 33 364 0 0 8 280
767 Konstrukce zámečnické 0 2 300 0 0 0
783 Nátěry 0 5 962 0 0 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 699 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 699 49 300 0 0 9 560

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 49 999 0
Oborová přirážka 49 999 0
Přesun stavebních kapacit 49 999 0
Mimostaveništní doprava 49 999 0
Zařízení staveniště 49 999 0
Provoz investora 49 999 0
Kompletační činnost (IČD) 49 999 0
Rezerva rozpočtu 49 999 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Vytápění

0



Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3

0434 SPSSN Poříčí 9-Bezbariér. zpřístupnění Ypsilant Rozpočet: 0001
0001 SO 01 Bezbariérové zpřístupnění

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 713 Izolace tepelné

1 71360    Izolace z pěnového polyetylenu vnitřní prům. 22mm, tloušťka 
20mm bm 2,00 41,00 82,00

2 71360    Izolace-montáž hadic a pásů bm 2,00 22,00 44,00
3 998713201 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m % 1,00 100,00 100,00

Celkem za 713 Izolace tepelné 226,00
Díl: 733 Rozvod potrubí

4 733110806 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 m 2,00 215,00 430,00
5 733111103 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 m 2,00 255,00 510,00
6 733113113 Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 kus 4,00 110,00 440,00
7 733190106 Tlaková zkouška potrubí  DN 32 m 2,00 70,00 140,00
8 998733201 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m % 1,00 700,00 700,00
9 911      T00 Hzs - zednické výpomoci hod 4,00 320,00 1 280,00

Celkem za 733 Rozvod potrubí 3 500,00
Díl: 734 Armatury
10 734200821 Demontáž armatur se 2závity do G 1/2 kus 4,00 155,00 620,00
11 734209101 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/4 kus 2,00 215,00 430,00
12 734209103 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 kus 2,00 225,00 450,00
13 734209113 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 4,00 245,00 980,00
14 734211122 Ventil odvzdušňovací K1172 G1/4" kus 2,00 55,00 110,00
15 734261313 Šroubení  V 4301 rohové, G 1/2 kus 2,00 100,00 200,00
16 734291113 Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2 kus 1,00 110,00 110,00
17 734294104 Růžice dělené krycí V 2556, G do 3/4 kus 8,00 100,00 800,00
18 734-04 Ventily regulační, termostatické, DN15, rohové, kus 2,00 364,00 728,00

19 998734201 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m % 1,00 800,00 800,00
Celkem za 734 Armatury 5 228,00

Díl: 735 Otopná tělesa
20 735000912 Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním kus 2,00 290,00 580,00
21 735111370 Tělesa otopná litinová Kalor+zákl.nátěr, 900/160 24 článků á 

0,44m2/čl. m2 10,56 1 495,00 15 787,20
22 735111810 Demontáž těles otopných litinových článkových 7 článků á 

0,255m2/čl. m2 1,79 1 496,00 2 670,36
23 735117110 Odpojení a připojení těles po nátěru m2 10,56 518,00 5 470,08
24 735118110 Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou m2 10,56 41,00 432,96
25 735119140 Montáž těles otopných litinových článkových m2 10,56 405,00 4 276,80
26 735191904 Propláchnutí otopných těles litinových m2 10,56 63,00 665,28
27 735191910 Napuštění vody do otopného systému - bez kotle m2 10,56 75,00 792,00
28 735291800 Demontáž konzol otopných těles do odpadu 2 radiátory x 5 

konzol kus 10,00 99,00 990,00
29 735494811 Vypuštění vody z otopných těles m2 1,79 404,00 721,14
30 998735201 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m % 1,00 978,00 978,00
31 913      T00 Hzs - topná zkouška hod 24,00 345,00 8 280,00

Celkem za 735 Otopná tělesa 41 643,82
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
32 767996801 Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg kg 10,00 50,00 500,00
33 767998105 Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 10,00 80,00 800,00

34 553429852083 Doplnkove kce. slozene z ocel.mat. kg 10,00 50,00 500,00
35 998767201 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 1,00 500,00 500,00

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 2 300,00
Díl: 783 Nátěry
36 783125530 Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 2x + 1x email m2 1,00 450,00 450,00

Drobný materiál, určený ke kotvení potrubí a radiátorů(dělené objímky, závitové tyče, hmoždinky, vruty...)

pro použití se stávající termohlavicí Oventrop

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Vytápění
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0434 SPSSN Poříčí 9-Bezbariér. zpřístupnění Ypsilant Rozpočet: 0001
0001 SO 01 Bezbariérové zpřístupnění

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Vytápění

37 783324340 Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +2x + 2x email m2 10,56 450,00 4 752,00
38 783424340 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+2x +1x email m 2,00 380,00 760,00

Celkem za 783 Nátěry 5 962,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
39 979012112 Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m t 0,07 850,00 57,96
40 979012119 Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky t 0,27 650,00 177,28
41 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m celkem 30m t 0,07 1 000,00 68,18
42 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 0,27 1 000,00 272,73
43 979083117 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m celkem 

20km t 0,07 1 200,00 81,82

44 979999996 Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot t 0,07 600,00 40,91
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 698,88

Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu.
V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení.
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26 015,00 Kč                       

Montáž (CPV 453 100 00-3)

SUMARIZACE

20361

Položkový výpis: ELEKTOINSTALACE napojení plošiny

ELEKTOINSTALACE napojení plošiny

Materiál
Přístrojová náplň

Svítidla (CPV 315 000 00-1)

Vodiče (CPV 313 000 00-9)

Zemnění, hromosvod (CPV 312 162 00-5)

Zkušební/propojovací svorky + příslušenství

Materiál

Celkem

CELKEM

Hodinové zúčtovací sazby

Montáž hromosvodu a uzemnění

0

Montáže

Stavební práce

Montáž (CPV 453 100 00-3)
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p.č. číslo položky název položky mj. množství cena za m.j. cena celkem

1 Jistič 1 pól. 10A, char.B, 10 kA ks 1 140 Kč                      140 Kč                                        

2 Jistič 3 pól. 25A, char.B, 10 kA ks 1 504 Kč                      504 Kč                                        

Celkem za :                               644 Kč 

3 svítidlo žárovkové 60W stropní interierové opál s pohybovým čidlem ks 1 1 875 Kč                   1 875 Kč                                     

4
Venkovní svítidlo na fasádu 60W/IP 54 s pohybovým čidlem, bílé 
provedení

ks 1 1 350 Kč                   1 350 Kč                                     

Celkem za :                            3 225 Kč 

5 KABEL CYKY 3C x 1.5 m 25 15 Kč                        375 Kč                                        

6 KABEL CYKY 5C x 2.5 m 25 39 Kč                        975 Kč                                        

Celkem za :                            1 350 Kč 

7 DRAT ZEMNICI FeZn 10mm m 8 34 Kč                        272 Kč                                        

8 PODPERA PRO FeZN 30/4 DO ZDIVA PV 42 ks 8 22 Kč                        176 Kč                                        

Drobný instalační materiál pro svodové vedení sada 1 300 Kč                      300 Kč                                        

Celkem za :                               748 Kč 

9 Revizní dvířka pro zkušební hromosvodnou svorku nerez 1 150 Kč                      150 Kč                                        

Celkem za :                               150 Kč 

Celkem za :                    6 117 Kč 

p.č. číslo položky název položky mj. množství cena za m.j. cena celkem

10 Koordinace s profesemi - technologie plošiny hod 6 340 Kč                      2 040 Kč                                     

- před dokončením kabeláže nutno prověřit a odsouhlasit s 
jednotlivými profesemi polohy vývodů a způsob ovládání dodávaných 
zařízení a technologií. Zápis o této koordinaci musí být uveden ve 
stavebním deníku.

11 Pomocné práce,kompletace hod 8 300 Kč                      2 400 Kč                                     

12 Úprava stávající elektroinstalace hod 2 340 Kč                      680 Kč                                        

13 Úprava stávajícího rozvaděče hod 4 340 Kč                      1 360 Kč                                     

14 Vyhledání stávajícího kabelu a jeho přepojení hod 1 340 Kč                      340 Kč                                        

Celkem za :                            6 820 Kč 

15 210220101  Položení svodového vodiče FeZn do 10mm m 8 120 Kč                      960 Kč                                        

16 210220002  Práce na uzemnění na povrchu FeZn 10 mm bez nátěr.ochr.posp. m 8 336 Kč                      2 688 Kč                                     

Celkem za :                            3 648 Kč 

17 Montáž jističe 1-pól. ks 1 110 Kč                      110 Kč                                        

18 Montáž jističe 3-pól. ks 1 120 Kč                      120 Kč                                        

Celkem za :                               230 Kč 

20361 Položkový výpis: ELEKTOINSTALACE napojení plošiny

Název nabídky: ELEKTOINSTALACE napojení plošiny

Materiál

Zemnění, hromosvod (CPV 312 162 00-5)

Přístrojová náplň

Přístrojová náplň

Svítidla (CPV 315 000 00-1)

Svítidla (CPV 315 000 00-1)

Vodiče (CPV 313 000 00-9)

Vodiče (CPV 313 000 00-9)

Zemnění, hromosvod (CPV 312 162 00-5)

Zkušební/propojovací svorky + příslušenství

Zkušební/propojovací svorky + příslušenství

Materiál

Montáž (CPV 453 100 00-3)

Hodinové zúčtovací sazby

Hodinové zúčtovací sazby

Montáž hromosvodu a uzemnění

Montáž hromosvodu a uzemnění

Montáž přístrojů

0

Montáže
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19 Demontáže stávajícího hromosvodu hod 6 325 Kč                      1 950 Kč                                     

20 210202002  Montáž svítidla - venkovní provedení ks 1 220 Kč                      220 Kč                                        

21 Zapojení el. pohonu dveří ks 1 460 Kč                      460 Kč                                        

22 Demontáž a opětná montáž stávajícího kazetového podhledu m 8 100 Kč                      800 Kč                                        

23 210201039  Demontáž svítidla ks 2 210 Kč                      420 Kč                                        

24 Demontážní práce hod 4 300 Kč                      1 200 Kč                                     

25 210203002  Montáž svítidla interierového ks 1 220 Kč                      220 Kč                                        

26 210810042  Položení kabelu pevně m 25 23 Kč                        575 Kč                                        

27 210800117  Položení kabelu pod omítku m 25 23 Kč                        575 Kč                                        

28 210100001  Ukončení 1 vodiče v rozvaděči vč.zap.a konc.do 2,5mm2 ks 16 20 Kč                        320 Kč                                        

Celkem za :                            6 740 Kč 

29 97408-2174  Hrubé zapravení rýh m 8 120 Kč                      960 Kč                                        

30 Vrtání železobetonu prům. 31mm l=20cm ks 3 100 Kč                      300 Kč                                        

31 97408-2212  Vysekání rýhy do stěny, omítka-cem.š.do 30mm m 25 48 Kč                        1 200 Kč                                     

Celkem za :                            2 460 Kč 

Celkem za :                  19 898 Kč 

26 015 Kč            

Montáže

Stavební práce

Stavební práce

Montáž (CPV 453 100 00-3)

Cenová kalkulace celkem bez DPH:
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Rozpočet : D.1.4.c
 Poříčí 945/9, 639 00 Brno

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1  Technologie 19 430 3 520
2 Kabeláž 1 840 2 590
3 Instalační práce 7 175 8 565
4 Ostatní 4 980 0 11 480

CELKEM  OBJEKT 0 0 33 425 14 675 11 480

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 0 0
Zařízení staveniště 0 2,0 14 675 294
Kompletační činnost (IČD) 0 5,0 48 100 2 405

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : SLABOPROUDÉ ROZVODY

2 699

 SPSSN Poříčí 9 – Bezbariérové zpřístupnění budovy 
Ypsilantiho z budovy Po7 a Po9
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ROZPOČET
Rozpočet D.1.4.c SLABOPROUDÉ ROZVODY JKSO 
Objekt Název objektu SKP 

Poříčí 945/9, 639 00 Brno Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0

Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu

Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 200 793 41-4
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
R M práce celkem 14 675 Zařízení staveniště 294
N M dodávky celkem 33 425 Kompletační činnost (IČD) 2 405
ZRN celkem 48 100

HZS 11 480
ZRN+HZS 59 580 Ostatní náklady neuvedené 0

62 279 Ostatní náklady celkem 2 699
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 
CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

SPSSN Poříčí 9 – Bezbariérové zpřístupnění 
budovy Ypsilantiho z budovy Po7 a Po9
INTAR a.s.
INTAR a.s.
Masarykova univerzita
Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno

x

ZRN+ost.náklady+HZS

62 279 Kč
13 078 Kč

0 Kč
0 Kč

75 357 Kč



Stavba: Rozpočet:

Objekt: Pozn.:

CENA CELKEM

DODÁVKA / MONTÁŽ  -  CENA CELKEM 33 425 Kč 26 155 Kč

Dodávka Montáž Celkem Dodávka Montáž Celkem

Díl: 1  Technologie Cena za díl: 19 430 Kč 3 520 Kč 22 950 Kč

1.01 SLP.D.101 Rozvodnice na omítku pro řídící jednotky EKV, ocelový plech, bílá, min. rozměr 
500x900x120mm (švh)

ks 4 080 Kč 1 020 Kč 5 100 Kč 1 4 080 Kč 1 020 Kč 5 100 Kč

výkresy: 02 1.NP

1.01 SLP.D.101 Přesun řídících jednotek EKV do nové skříně ks 1 020 Kč 0 Kč 1 0 Kč 1 020 Kč 1 020 Kč

výkresy: 02 1.NP

1.02 SLP.D.102 Demontáž čtečky ks 90 Kč 0 Kč 1 0 Kč 90 Kč 90 Kč

výkresy: 02 1.NP

1.03 SLP.D.103 Montáž čtečky ks 300 Kč 300 Kč 1 0 Kč 300 Kč 300 Kč

výkresy: 02 1.NP

1.04 SLP.D.104 IP kamera Samsung SNV-7080RP dome venkovní, antivandal, D/N s IR přísvitem, 3-Axis, 
objektiv 3-8.5mm zoom, 3Mpx

ks 14 300 Kč 1 020 Kč 15 320 Kč 1 14 300 Kč 1 020 Kč 15 320 Kč

výkresy: 02 1.NP

1.05 SLP.D.105 Napájecí Injektor POE 802.3af 48V univerzální ks 1 050 Kč 70 Kč 1 120 Kč 1 1 050 Kč 70 Kč 1 120 Kč

výkresy: 03 1.PP

Díl: 2 Kabeláž Cena za díl: 1 840 Kč 2 590 Kč 4 430 Kč

2.01 SLP.D.201 UTP kabel CAT 5e m 10 Kč 23 Kč 33 Kč 90 900 Kč 2 070 Kč 2 970 Kč

výkresy: 02 1.NP, 03 1. PP

2.02 SLP.D.202 Drobný materiál ks 940 Kč 520 Kč 1 460 Kč 1 940 Kč 520 Kč 1 460 Kč

výkresy: 02 1.NP, 03 1. PP

0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Díl: 3 Instalační práce Cena za díl: 7 175 Kč 8 565 Kč 15 740 Kč

3.01 SLP.D.301 Drážka pro jeden až dva kabely s uložením pod omítku včetně zapravení hrubou omítkou a 
zaomítání štukovou omítkou a výmalby v rozsahu provedení drážky

m 130 Kč 0 Kč 45 0 Kč 5 850 Kč 5 850 Kč

3.02 SLP.D.302 Průrazy stěnou a opětné utěsnění ks 465 Kč 0 Kč 3 0 Kč 1 395 Kč 1 395 Kč

3.03 SLP.D.303 Drobný instalační materiál ks 685 Kč 685 Kč 1 685 Kč 0 Kč 685 Kč

3.04 SLP.D.304 Protipožární  ucpávky, tmel Intumex, Hilti apod. ks 460 Kč 440 Kč 900 Kč 3 1 380 Kč 1 320 Kč 2 700 Kč

3.05 SLP.D.305 Stavební mechanismy pro práci ve výškách do 16 m ks 5 040 Kč 5 040 Kč 1 5 040 Kč 0 Kč 5 040 Kč

3.06 SLP.D.306 Likvidace odpadů (v tunách) t 700 Kč 700 Kč 0,1 70 Kč 0 Kč 70 Kč

0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Díl: 4 Ostatní Cena za díl: 4 980 Kč 11 480 Kč 16 460 Kč

4.01 SLP.D.401 Výrobní dokumentace ks 800 Kč 800 Kč 1 800 Kč 0 Kč 800 Kč

4.02 SLP.D.402 Dokumentace skutečného provedení ks 1 000 Kč 1 000 Kč 1 1 000 Kč 0 Kč 1 000 Kč

4.03 SLP.D.403 Individuální a funkční zkoušky ks 530 Kč 530 Kč 1 530 Kč 0 Kč 530 Kč

4.04 SLP.D.404 Komplexní zkoušky ks 750 Kč 750 Kč 1 750 Kč 0 Kč 750 Kč
4.05 SLP.D.405 Revize, zprovoznění systému, zaškolení obsluhy, zkušební provoz v délce 12 měsíců ks 1 900 Kč 1 900 Kč 1 1 900 Kč 0 Kč 1 900 Kč
4.06 SLP.D.406 Příprava na montáž, prověření prostorů instalace, konzultace s uživatelem HZS 540 Kč 540 Kč 4 0 Kč 2 160 Kč 2 160 Kč

4.07 SLP.D.407 Součinnost IT specialisty uživatele - konzultace, řešení instalace systému, integrace a další 
potřebné práce 

HZS 610 Kč 610 Kč 4 0 Kč 2 440 Kč 2 440 Kč

4.08 SLP.D.408 Práce technika / specialisty - konfigurace / programování systému HZS 700 Kč 700 Kč 4 0 Kč 2 800 Kč 2 800 Kč

4.09 SLP.D.409 Projektové řízení - PM HZS 510 Kč 510 Kč 8 0 Kč 4 080 Kč 4 080 Kč

0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

 SPSSN Poříčí 9 – Bezbariérové zpřístupnění budovy 
Ypsilantiho z budovy Po7 a Po9

 Poříčí 945/9, 639 00 Brno
=Rekapitulace!H1

P.č. Název položky
Cena za položku

59 580 Kč

MnožstvíMJČíslo položky
Cena za jednotku
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	III. 3) Objednatel před uzavřením Smlouvy poskytl Zhotoviteli dokumentaci a údaje, které jsou významné pro řádné provádění Díla. Taktéž umožnil Zhotoviteli před uzavřením Smlouvy prohlídku místa provedení Díla. Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumenta...
	III. 4) Harmonogram provedení Díla
	III. 4) a) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne účinnosti Smlouvy, předat Objednateli časový plán provádění Díla (dále jen „Harmonogram“) k vyjádření.
	III. 4) b) Z Harmonogramu bude vyplývat rozvržení provádění Díla do jednotlivých dílčích lhůt a termínů vyplývajících ze Smlouvy s vyznačením vazeb mezi klíčovými stavebními pracemi, dodávkami či službami, a to ode dne účinnosti Smlouvy až do předání ...
	III. 4) c) Objednatel se do 5 pracovních dnů ode dne převzetí Harmonogramu vyjádří k jeho obsahu. Případné připomínky Objednatele budou Zhotovitelem vypořádány do 5 pracovních dnů ode dne vyjádření Objednatele.
	III. 4) d) Harmonogram bude dokončen tak, aby nebylo nijak ovlivněno včasné zahájení provádění ostatních závazků. Zhotovitel nesmí před dokončením Harmonogramu plnit navazující závazky, pokud by tím vznikl nebo mohl vzniknout rozpor s Harmonogramem. P...
	III. 4) e) Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění Díla v souladu s Harmonogramem.
	III. 4) f) Zhotovitel je povinen Harmonogram pravidelně vyhodnocovat, vyhodnocení předkládat na kontrolních dnech Objednateli, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, a navrhovat opatření při zjištění odchylek průběhu provádění Díl...
	III. 4) g) Zhotovitel je povinen Harmonogram průběžně aktualizovat zejména v návaznosti na průběh provádění Díla či pokyny Objednatele.
	III. 4) h) Zejména v případě složitých dílčích stavebních prací, dodávek nebo služeb se Zhotovitel zavazuje připravit na žádost Objednatele detailní krátkodobý harmonogram, a to tak, aby mohlo být provedení příslušných stavebních prací, dodávek nebo s...
	III. 5) Staveniště
	Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 5 pracovních dnů po dni účinnosti Smlouvy, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, provést zaměření a zdokumentování skutečného stavu budov, místností či jiných prostor, které ...
	Takto budou zachyceny případné odchylky mezi Smlouvou a skutečným stavem Staveniště.
	III. 5) a) Staveniště Objednatel předá dne 13. 5. 2019.
	III. 5) b) O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě Smluvní strany podepíší.
	III. 6) Provedení stavebních úprav
	III. 6) a) Zhotovitel se zavazuje provést úplně, funkčně a bezvadně všechny stavební práce, dodávky a služby, v nichž jsou zahrnuty i instalační a montážní práce, kompletační činnosti při integraci Věcí k provedení díla do plně funkčního a uceleného c...
	III. 6) b) Zhotovitel nesmí k používání Díla využívat výtah pro přepravu jak osob podílejících se na provádění Díla, tak k přepravě materiálu. Zhotovitel nesmí parkovat v areálu soukromá vozidla osob podílejících se na provádění Díla, vjezd aut je mož...
	III. 6) c) Zhotovitel se dále zavazuje provést revize, zkoušky a měření instalovaných, příp. namontovaných, prvků technického vybavení, jakož i jiných Věcí k provedení díla, a dále revize, zkoušky a měření prováděním Díla dotčeného stávajícího vybaven...
	III. 6) d) Zhotovitel se rovněž zavazuje, že jako Věci k provedení díla nebudou použity žádné
	III. 7) Koordinace provádění Díla s provozem Objednatele a s dalšími dodavateli Objednatele
	III. 7) a) Zhotovitel bere na vědomí, že provádění Díla bude probíhat za souběžného plného provozu Objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že přijme zejména bezpečnostní, protihluková či jiná opatření na ochranu výukových, administrativních a laboratorní...
	III. 7) b) Zhotovitel se zavazuje zajistit nezbytnou inženýrskou činnost včetně koordinace provádění Díla s provozem Objednatele a s dalšími dodavateli Objednatele tak, aby jeho činností nebo nečinností nebylo mařeno plnění jeho závazků dle Smlouvy an...
	III. 8) Vzorkování
	Zhotovitel se zavazuje provést vzorkování vybraných prvků Předmětu díla, zejména povrchové úpravy stěn, detaily prosklené vrátnice, vzorek chemické čištění mramorové dlažby v interiéru a venkovního schodiště (dále také jen „Vzorky“). Vzorkování proběh...
	III. 8) a) Objednatel Zhotoviteli sdělí, že u konkrétního prvku Předmětu díla požaduje provést vzorkování. Nejpozději do 15 dní pak Zhotovitel Vzorky předloží Objednateli.
	III. 8) b) Vzorky budou předloženy v místě provedení Díla. O jejich předložení vyrozumí Zhotovitel Objednatele alespoň 3 pracovní dny předem.
	III. 8) c) Na Vzorcích bude zejména ověřeno, že vyhovují Technickým podmínkám.
	III. 8) d) Posouzení Vzorků provede Objednatel do 7 dní ode dne jejich předložení. Shledá-li, že Vzorek nevyhovuje Technickým podmínkám, informuje o tom Zhotovitele; Zhotovitel je pak povinen Vzorek upravit nebo nahradit novým a předložit jej Objednat...
	III. 8) e) Smluvní strany sjednávají, že prvky Předmětu díla musí technickými vlastnostmi, funkcionalitami, jakostí a provedením odpovídat schváleným Vzorkům. Liší-li se technické vlastnosti, funkcionality, jakost nebo provedení určené ve Smlouvě a Vz...
	III. 8) f) Nesplňuje-li ani upravený nebo nahrazený Vzorek Technické podmínky, považují to Smluvní strany za podstatné porušení Smlouvy.
	III. 8) g) Bez schválení Vzorku nesmí být jemu odpovídající materiál, výrobek či prvek technického vybavení zapracován do Předmětu díla.
	III. 9) BOZP a PO
	III. 9) a) Smluvní strany se zavazují spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany (dále jen „BOZP a PO“) v souvislosti s prováděním Díla.
	III. 9) b) Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci, pracovníci jeho subdodavatelů i příp. další osoby, které se s jeho vědomím a v souvislosti s prováděním Díla zdržují na Staveništi, dodržovali obecně závazné právní i ostatní předpisy k z...
	III. 9) c) Smluvní strany se zavazují v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výko...
	III. 9) d) Zhotovitel se zavazuje řádně a prokazatelně seznámit osoby dle ust. III. 9) b) Smlouvy s interními předpisy Objednatele k zajištění BOZP a PO. Zhotovitel je rovněž povinen jejich znalosti průběžně obnovovat a provádět v průběhu provádění Dí...
	III. 9) e) Zhotovitel musí bezodkladně informovat Objednatele o všech pracovních úrazech s předpokládanou pracovní neschopností bez ohledu na její délku nebo o úmrtí osoby dle ust. III. 9) b) Smlouvy v souvislosti s prováděním Díla.
	III. 9) f) Nesplnění povinností Poskytovatele dle ust. III. 9) Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
	III. 10) Vedení stavebního deníku či jednoduchého záznamu o stavbě
	III. 10) a) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště či jeho první části stavební deník, do kterého zaznamenává skutečnosti předepsané příslušnými právními předpisy a skutečnosti, na nichž se Smluvní strany dohodly.
	III. 10) b) Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím Díla. Pokud bylo Dílo Objednateli předáno s vadami, vede Zhotovitel stavební deník i po dobu jejich odstraňování.
	III. 10) c) Záznamy do stavebního deníku provádí Zhotovitel denně; veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění Díla musí být do stavebního deníku zapsány nejpozději následující den poté, co nastaly nebo byly učiněny.
	III. 10) d) Objednatel je povinen se vyjadřovat k záznamům do stavebního deníku učiněným Zhotovitelem, a to nejpozději do 5 pracovních dní ode dne provedení příslušného záznamu, jinak se má za to, že s příslušným záznamem souhlasí.
	III. 10) e) Smluvní strany výslovně utvrzují, že záznamy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy a že jimi nelze sjednat ani změnu Předmětu díla s výjimkou postupu dle ust. VII. 4) Smlouvy.
	III. 10) f) Stavební deník musí být Objednateli přístupný kdykoli v průběhu provádění Díla.
	III. 10) g) Zhotovitel je povinen vést stavební deník alespoň v jednom originále a alespoň 2 kopiích. Originál a jednu kopii stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli poté, co mu skončí povinnost vést stavební deník.
	III. 10) h) Není-li příslušnými právními předpisy vedení stavebního deníku požadováno, povede Zhotovitel zjednodušenou evidenci skutečností předvídaných v předchozích ustanoveních ve formě jednoduchého záznamu o stavbě; předchozí ustanovení se použijí...
	III. 11) DSPS
	III. 11) a) Zhotovitel se zavazuje vyhotovit dokumentaci skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) ve smyslu § 1 odst. 1) písm. g) vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. V DSPS ...
	III. 11) b) DSPS bude podepsána osobou, která byla za její vyhotovení u Zhotovitele odpovědná.
	III. 11) c) DSPS bude Objednateli předložena ve 3 výtiscích v listinné podobě a ve 3 vyhotoveních v elektronické podobě, a to v editovatelné i needitovatelné verzi.
	III. 12) Manuály
	III. 12) a) Zhotovitel se zavazuje vyhotovit či jinak obstarat písemné instrukce a návody k obsluze, provozu (zejména provozní řády) a údržbě (zejména časový plán údržby) Předmětu díla či jeho prvků, jakož i ostatní dokumentaci nezbytnou pro provoz Př...
	III. 12) b) Manuály budou v českém jazyce, přičemž jejich česká verze bude rozsahem zcela odpovídat anglické jazykové verzi.
	III. 13) Pokyny Objednatele
	III. 13) a) Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak.
	III. 13) b) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele, kterými jej Objednatel upozorňuje na možné porušení jeho smluvních či jiných povinností.
	III. 13) c) Zhotovitel upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel k provedení Díla předal, nebo pokynu, který mu Objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.
	III. 14) Pověřená osoba
	III. 14) a) Objednatel je oprávněn pověřit výkonem práv a plněním povinností dle Smlouvy třetí osobu (dále jen „Pověřená osoba“). Objednatel se zavazuje Zhotovitele o udělení pověření třetí osobě bezodkladně informovat.
	III. 14) b) Za výkon práv a plnění povinností dle Smlouvy Pověřenou osobou Objednatel Zhotoviteli odpovídá, jako by příslušná práva vykonával a povinnosti plnil sám.
	III. 14) c) Smluvní strany výslovně utvrzují, že Pověřená osoba nemá oprávnění měnit Smlouvu, zprostit Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy ani sjednat změnu Předmětu díla.
	III. 15) Kontrola provádění Díla
	III. 15) a) Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla (dále jen „Kontrola“). Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel provedl nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v d...
	III. 15) b) Objednatel je oprávněn v průběhu provádění Díla provádět Kontrolu i ve výrobních nebo skladovacích prostorách Zhotovitele, příp. v prostorách jeho subdodavatelů. Zhotovitel je povinen na základě výzvy Objednatele tuto Kontrolu umožnit a se...
	III. 15) c) Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány alespoň jednou za 5 pracovních dní, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
	III. 15) d) Zhotovitel se zavazuje, že Objednatele ke Kontrole vyzve vždy před tím, než v dalším postupu provádění Díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části Díla či jiné výsledky provádění Díla. Smluvní strany v této souvislo...
	III. 15) e) Pokud Zhotovitel povinnost dle předchozího ustanovení nesplní, je Objednatel oprávněn požadovat, aby části Díla či jiné výsledky provádění Díla, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo j...
	III. 15) f) Pokud se Objednatel ke Kontrole dle ust. III. 15) d) Smlouvy nedostaví přes to, že Zhotovitel řádně splní veškeré stanovené povinnosti, je Zhotovitel povinen pořídit detailní fotodokumentaci provedené části Díla či jiných výsledků prováděn...
	III. 15) g) Bude-li Objednatel dodatečně požadovat odkrytí, zpřístupnění či příp. provedení jiného zjištění, že části Díla či jiné výsledky provádění Díla byly provedeny řádně, nese veškeré náklady s tím spojené. Pokud se tímto zjistí, že tyto části D...
	III. 15) h) O výsledku Kontroly, při které Objednatel zjistí, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, se Zhotovitel zavazuje vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení.
	III. 15) i) Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost pro to, aby mohl Kontrolu provádět. Neposkytnutí nezbytné součinnosti Zhotovitelem pro výkon Kontroly je považováno za podstatné porušení Smlouvy.
	III. 16) Odborná a zdravotní způsobilost pracovníků Zhotovitele
	III. 16) a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou odbornou a zdravotní způsobilost.
	III. 16) b) Doklad o odborné a zdravotní způsobilosti pracovníků je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit.
	III. 16) c) Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat, aby odvolal z provádění Díla pracovníka, který nemá příslušnou odbornou či zdravotní způsobilost, který si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví jeho, jiných pracovníků či třetích o...
	III. 17) Subdodavatelé Zhotovitele
	III. 17) a) Na žádost Objednatele se Zhotovitel zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 pracovních dnů po sdělení takové žádosti, předložit seznam subdodavatelů, které hodlá pověřit plněním části závazků ze Smlouvy.
	III. 17) b) Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých subdodavatelů Zhotovitele na plnění části závazků ze Smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění takových závazků subdodavateli, jako by je plnil sám; § 2630 OZ tím není dotčen.
	III. 17) c) Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými subdodavateli zaváže subdodavatele k plnění těch závazků, k jejichž splnění se zavázal ve Smlouvě, a to v rozsahu, v jakém budou subdodavatelem tyto závazky plněny.
	III. 17) d) Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, kterým prokázal kvalifikaci k Veřejné zakázce, pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový subdodavatel musí disponovat kvalifikací alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji prokázal pův...
	III. 17) e) Zhotovitel si je vědom toho, že požadavky na kvalifikaci k Veřejné zakázce jsou uvedeny v zadávacích podmínkách k Veřejné zakázce neomezeně a přímo dostupných v záložce „Zadávací dokumentace veřejné zakázky“ na níže uvedeném odkazu:
	https://zakazky.muni.cz/vz00005337
	III. 17) f) Nesplnění povinností Zhotovitele dle ust. III. 17) Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
	III. 18) Předávané doklady a dokumentace; publicita Díla
	Veškeré doklady a dokumentace, které se Zhotovitel dle Smlouvy zavazuje předat Objednateli, budou vyhotoveny v českém jazyce, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. Zhotovitel se dále zavazuje uvést alespoň na titulní straně všech...
	III. 19) Zajištění přípravy kolaudace
	III. 19) a) Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k získání kolaudačního souhlasu (dále jen „Kolaudace“), kterým bude povoleno užívání Předmětu díla nebo jeho části k určenému účelu na dobu neurčitou, a to nejpozd...
	III. 19) b) Zhotovitel je zejména povinen obstarat veškeré dokumentace, atesty, souhlasy a jiné doklady či listiny potřebné pro Kolaudaci včetně souhlasných stanovisek DOSS.
	III. 19) c) Objednatel předpokládá, že Kolaudace proběhne bezprostředně po převzetí Díla Objednatelem.
	III. 20) Odvoz a likvidace odpadů; úklid a vyklizení Staveniště
	III. 20) a) Zhotovitel se zavazuje
	III. 20) b) Ust. III. 20) a) bodu 1. Smlouvy se nepoužije, pokud Objednatel ve Smlouvě nebo v průběhu provádění Díla ve vztahu ke konkrétnímu odpadu stanoví jinak.
	III. 20) c) Smluvní strany výslovně utvrzují, že podaří-li se Zhotoviteli odpad zpeněžit, připadá mu i celá částka, kterou tím získá. Smluvní strany mají za to, že Zhotovitel částku, kterou uvažoval ze zpeněžení odpadu získat, zohlednil při stanovení ...
	III. 20) d) Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 5 pracovních dní ode dne převzetí Díla, příp. ode dne odstranění poslední vady, mimo vad způsobených načasováním provedení Díla, bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň s jednou vadou, u níž Ob...
	III. 21) Nebezpečí změny okolností
	Nebezpečí změny okolností na sebe přebírá Zhotovitel. Ust. IV. 5) Smlouvy tím není dotčeno.
	IV. Čas provedení Díla
	IV. 1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.
	IV. 2) Zahájení provádění Díla
	Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla první pracovní den po dni účinnosti Smlouvy.
	Staveniště Objednatel předá Zhotoviteli dne 13. 5. 2019, s tím, že stavební práce v interiéru mohou být prováděny až od 8. 7. 2019.
	IV. 3) Dokončení Díla a předvedení jeho způsobilosti
	IV. 3) a) Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost plnit svůj účel (dále jen „Předvedení způsobilosti“). Účelem Předvedení způsobilosti je ověření, že Dílo je kvalitní, že splňuje Technické podmínky a že je schopné trvalého provozu.
	IV. 3) b) Zhotovitel Objednateli písemně oznámí, že splnil veškeré Technické podmínky a zároveň písemně vyzve Objednatele k účasti na Předvedení způsobilosti. Výzva dle předchozí věty musí být Objednateli doručena alespoň 5 pracovních dní přede dnem P...
	IV. 3) c) Objednatel je oprávněn přizvat k Předvedení způsobilosti i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
	IV. 3) d) Objednatel je oprávněn stanovit jako podmínku pro Předvedení způsobilosti předložení zejména DSPS či jiných dokladů a dokumentací, které by mu jinak měly být Zhotovitelem předány nejpozději s předáním Díla.
	IV. 3) e) Po Předvedení způsobilosti Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí Díla, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
	IV. 4) Předání a převzetí Díla
	IV. 4) a) Lhůta pro předání Díla
	Zhotovitel se zavazuje předat Dílo nejpozději do 6. 9. 2019.
	Prodlení Zhotovitele s předáním Díla se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
	IV. 4) b) Místem předání a převzetí Díla je místo, kde bylo provedeno.
	IV. 4) c) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí Díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
	IV. 4) d) Předávací protokol
	O předání a převzetí Díla vyhotoví Zhotovitel protokol (dále jen „Předávací protokol“). Předávací protokol bude obsahovat zejména následující:
	IV. 4) e) K Předávacímu protokolu budou přiloženy zejména:
	IV. 4) f) Pro případ nepřevzetí Díla, které vykazuje vady, Objednatelem Smluvní strany sjednávají, že se na Dílo hledí, jako by nebylo předáno, a to se všemi důsledky, které se s jeho nepředáním pojí.
	IV. 4) g) Nevyužije-li Objednatel svého práva nepřevzít Dílo vykazující vady, uvedou Smluvní strany skutečnost, že Dílo bylo převzato s vadami, do Předávacího protokolu a připojí soupis těchto vad včetně uplatněných práv z vad Díla. Při řešení práv z ...
	IV. 4) h) Vady způsobené načasováním provedení Díla
	Existují-li ke dni předání Díla vady, jejichž existence je prokazatelně objektivně způsobena
	oznámí Zhotovitel tuto skutečnost písemně Objednateli. Objednatel oznámení prověří a potvrdí-li je, stanoví zároveň termín pro odstranění takových vad. Takovéto vady nebrání převzetí Díla.
	IV. 4) i) Neoznámení vad dle ust. IV. 4) Smlouvy nevylučuje uplatnění práv z těchto vad v záruční době.
	IV. 4) j) Je-li v Předávacím protokolu uvedeno prohlášení Objednatele, že Dílo přejímá, má se za to, že dnem převzetí Díla je datum uvedené v Předávacím protokolu u podpisu Objednatele.
	IV. 4) k) Smluvní strany sjednávají, že § 2609 OZ se nepoužije.
	IV. 5) Prodloužení lhůty pro předání Díla
	Lhůta pro předání Díla může být přiměřeně prodloužena
	Prodloužená lhůta pro předání Díla se určí adekvátně, zejména podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro provedení Díla za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil...
	IV. 6) Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo každý pracovní den v době od 7:00 hod. do 18:00 hod. Objednatel je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo, upravit písemným pokynem Zhotoviteli. Bude-...
	V. Cena Díla
	V. 1) Cena Díla je stanovena na základě nabídky Zhotovitele k Veřejné zakázce a činí:
	V. 2) DPH
	V. 2) a) Součástí závazku Zhotovitele provést Dílo jsou rovněž závazky odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008 podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřej...
	V. 3) Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná; možnost změn Předmětu díla tím není dotčena. Zhotovitel prohlašuje, že cena Díla zahrnuje veškeré náklady, které je třeba nutně nebo účelně vynaložit zejména pro řádné a včasné provedení Díla, jakož...
	V. 4) Položkový rozpočet Díla
	V. 4) a) Cena Díla je podrobně rozepsána v položkovém rozpočtu Díla (dále také jen „Rozpočet“).
	V. 4) b) Položky Rozpočtu odpovídají jednotlivým Technickým podmínkám. Smluvní strany výslovně utvrzují, že cena za splnění ostatních povinností Zhotovitele ze Smlouvy, které nejsou Technickými podmínkami a které nemají vlastní položku v Rozpočtu, je ...
	V. 4) c) Cena za práce, dodávky či služby ve smyslu ust. II. 5) Smlouvy je zahrnuta v položkách Rozpočtu odpovídajících těm Technickým podmínkám, jichž jsou tyto práce, dodávky či služby nezbytným a samozřejmým předpokladem.
	V. 4) d) Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny Díla z důvodů chyb nebo nedostatků jím učiněných při určení ceny Díla. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny Díla ani v tom případě, kdy je skutečná jednotková cena položky Rozpočtu vyš...
	VI. Platební podmínky
	VI. 1) Právo na zaplacení ceny Díla a fakturace
	Cenu Díla Objednatel Zhotoviteli uhradí postupně na základě řádně vystavených daňových dokladů (dále jen „Faktury“), a to za níže uvedených podmínek.
	VI. 1) a) Cena Díla bude Objednatelem fakturována po částech, které odpovídají stavebním pracím, dodávkám a službám provedeným za období od 15. (slovy: patnáctého) dne kalendářního měsíce do 14. (slovy: čtrnáctého) dne kalendářního měsíce následujícíh...
	VI. 1) b) Faktury budou vystavovány vždy na základě Objednatelem odsouhlaseného oceněného soupisu skutečně a řádně provedených stavebních prací, dodávek a služeb za příslušné období (dále jen „Soupis“).
	VI. 1) c) Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den období, za nějž je fakturováno, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
	VI. 1) d) Ke dni převzetí Díla vystaví Zhotovitel konečnou Fakturu; za datum uskutečnění zdanitelného plnění se v případě konečné Faktury považuje den převzetí Díla Objednatelem.
	VI. 1) e) Faktury je Zhotovitel povinen doručit do sídla Objednatele do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od data jejich vystavení, a to ve 2 (slovy: dvou) vyhotoveních, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
	VI. 1) f) Splatnost Faktur je 30 (slovy: třicet) dní ode dne jejich doručení Objednateli.
	VI. 1) g) Cena Díla bude Objednatelem uhrazena bezhotovostními převody na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví Smlouvy. Uvede-li Zhotovitel na Faktuře bankovní účet odlišný, má se za to, že požaduje provedení úhrady na bankovní účet uvedený na ...
	VI. 2) Soupisy
	VI. 2) a) Soupis bude předložen Objednateli nejpozději poslední den období, ke kterému se vztahuje.
	VI. 2) b) Objednatel každý Soupis bezodkladně po jeho předložení buď schválí, nebo Zhotoviteli sdělí, že Soupis není způsobilý k tomu, aby podle něj bylo fakturováno. Bude-li Soupis nezpůsobilý k tomu, aby podle něj bylo fakturováno, bude Zhotovitelem...
	VI. 2) c) Faktury za příslušné období znějící na částku odpovídající Soupisu je Zhotovitel oprávněn vystavit a zaslat Objednateli nejdříve poté, co bude příslušný Soupis Objednatelem schválen. Schválený Soupis bude přílohou Faktur.
	VI. 2) d) Smluvní strany výslovně utvrzují, že schválením Soupisu není část Díla odpovídající příslušnému Soupisu převzata Objednatelem ani na Objednatele nepřechází nebezpečí škody na Díle, resp. jeho části.
	VI. 3) Náležitosti Faktury
	VI. 3) a) Každá Faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména
	VI. 3) b) Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Fakturu Zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude splňovat požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti Faktury přerušena a nová 15denní (slovy: patnáctidenní) lhůta splatnosti bude za...
	VI. 3) c) V případě, že Faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u Zhotovitele nebo Objednatele, nese veškeré následky z tohoto plynoucí Zhotovitel.
	VI. 3) d) Zádržné
	Pro další utvrzení řádného odstranění případných Vad, se kterými by mohlo být Dílo převzato, sjednávají Smluvní strany právo Objednatele zadržet část ceny Díla (dále jen „Zádržné“), a to za níže uvedených podmínek.
	VII. Změny Předmětu díla
	VII. 1) Změna Předmětu díla obecně
	VII. 1) a) Smluvní strany sjednávají, že změny Předmětu díla (dále jen „Změna“) jsou přípustné, budou-li naplňovat požadavky Smlouvy.
	VII. 1) b) Změny nejsou považovány za změnu Smlouvy, ale za specifický způsob plnění Smlouvy.
	VII. 1) c) Důvodem pro Změnu je zejména potřeba provedení stavebních prací, dodávek či služeb, které nejsou obsaženy ve Smlouvě, příp. nejsou obsaženy v takovém množství; jejich provedení je přitom z hlediska Předmětu díla či jeho pozdějšího užívání O...
	VII. 1) d) Je lhostejné, zda Změna musí být provedena z důvodů
	VII. 1) e) Změna může být provedena pouze na základě příkazu ke Změně. Objednatel je oprávněn nařídit jakoukoli Změnu. Každá Změna musí být opatřena změnovým listem, není-li sjednáno jinak.
	VII. 2) Změny vyvolané Objednatelem
	V případě Změn vyvolaných Objednatelem Smluvní strany sjednávají následující postup:
	VII. 3) Změny vyvolané Zhotovitelem
	V případě Změn vyvolaných Zhotovitelem Smluvní strany sjednaly následující postup:
	a dále obdobně dle bodů 2. až 4. ust. VII. 2) Smlouvy.
	VII. 4) Změny, jejichž provedení objektivně nesnese odkladu, provede Zhotovitel po jejich schválení Objednatelem a na základě záznamu Objednatele provedeného ve stavebním deníku a v souladu s tímto záznamem; takový záznam se stává příkazem ke Změně. I...
	VII. 5) Náležitosti změnového listu
	Změnový list musí obsahovat alespoň následující údaje:
	VII. 6) Jednotkové ceny změny
	VII. 6) a) Pro kalkulaci změny ceny Díla v důsledku Změny Zhotovitel vyhotoví soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr původního a nového řešení částí Díla dotčených Změnou a položkové rozpočty původního a nového řešení.
	VII. 6) b) K ocenění původního a nového řešení Zhotovitel použije Jednotkové ceny změny v místě a čase obvyklé. Jednotkové ceny změny budou stanoveny
	VII. 6) c) Zhotovitel se zavazuje provést Změnu způsobem a ve lhůtě či termínu uvedeném v příkazu ke Změně bez ohledu na to, zda Zhotovitel souhlasí se lhůtou či termínem pro její provedení nebo s kalkulací ceny Změny. Zhotovitel nesmí pozdržet proved...
	VII. 7) Příkaz ke Změně se zároveň stává součástí přílohy č. 1 Smlouvy. Požádá-li o to některá ze Smluvních stran, bude Změna stvrzena dodatkem ke Smlouvě; takový dodatek má však jen deklaratorní a pořádkový charakter, na závaznost příkazu ke Změně ne...
	VII. 8) Bude-li potřeba Změny prokazatelně vyvolána porušením Smlouvy Zhotovitelem nebo takovou skutečností, za niž Zhotovitel nese odpovědnost, bude jakékoli náklady spojené s takovou Změnou včetně případné škody vzniklé Objednateli hradit Zhotovitel.
	VII. 9) Bagatelní Změny
	VII. 9) a) Za bagatelní Změny Smluvní strany považují změny Technických podmínek,
	VII. 9) b) Bagatelní Změny mohou být Smluvními stranami dohodnuty i ústně a nemusí být opatřeny změnovým listem; požádá-li o to některá ze Smluvních stran, bude bagatelní Změna stvrzena písemně. Osobami oprávněnými k takové dohodě za Smluvní strany js...
	VII. 10) Změny včetně bagatelních musí být zaznamenány do DSPS.
	VII. 11) Prostřednictvím příkazu ke Změně nemůže být ukončen smluvní vztah založený Smlouvou.
	VIII. Záruka za jakost Díla
	VIII. 1) Záruka za jakost Díla
	VIII. 1) a) Smluvní strany sjednávají, že Dílo si shodu se Smlouvou udrží a že práva z vad Díla lze uplatňovat i po smluvenou záruční dobu. Smluvní strany výslovně utvrzují, že v záruční době lze uplatnit jakoukoli vadu, kterou Dílo má, mj. tedy zcela...
	VIII. 1) b) Zhotovitel poskytuje záruku za jakost Díla do uplynutí 60 měsíců od
	Pro části Díla, které mají vlastní záruční listy se záruční dobou delší, platí tato delší záruční doba.
	VIII. 1) c) Bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou a do začátku běhu záruční doby na Díle vznikne nebo Objednatel zjistí další vadu, dohodly se Smluvní strany, že na takovou vadu budou hledět, jako by byla vadou, která vznikla nebo ...
	VIII. 1) d) Pro ty části Díla, na kterých váznou vady způsobené načasováním provedení Díla, počíná záruční doba běžet až jejich odstraněním.
	VIII. 2)  Reklamace vad Díla v záruční době
	VIII. 2) a) Práva z vad Díla Objednatel uplatní u Zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to oznámením (dále jen „Reklamace“) u kontaktní osoby Zhotovitele uvedené v záhlaví Smlouvy nebo jiného vhodného zástupce Zhotovitele. I Reklamace odeslaná Obje...
	VIII. 2) b) V Reklamaci Objednatel uvede alespoň:
	Neuvede-li Objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje, má se za to, že požaduje provedení opravy Díla, příp. nové provedení vadné části Díla, není-li vada Díla opravou odstranitelná.
	VIII. 2) c) Práva Objednatele, omezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele
	Dojde-li vznikem či existencí vady na Díle k omezení plného provozu Objednatele, má Objednatel zejména právo:
	Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci.
	VIII. 2) d) Práva Objednatele, neomezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele
	Neomezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele, má Objednatel zejména právo na odstranění vady opravou Díla nebo na přiměřenou slevu z ceny Díla.
	VIII. 3) Uspokojení práv z vad Díla v záruční době
	VIII. 3) a) Zhotovitel se zavazuje prověřit Reklamaci a do 2 pracovních dnů ode dne jejího doručení oznámit Objednateli, zda Reklamaci uznává. Pokud tak Zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, má se za to, že Reklamaci uznává a že zvolená práva z vad Díla...
	VIII. 3) b) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je Zhotovitel povinen vadu odstranit, i když Reklamaci neuzná, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém případě Zhotovitel Objednatele písemně upozor...
	VIII. 3) c) V případě, že Objednatel zvolí právo na přiměřenou slevu z ceny Díla, dohodly se Smluvní strany, že její výši odvodí od ceny té položky Rozpočtu, která se k vadné části Díla vztahuje. Omezuje-li vada plný provoz Objednatele, mají Smluvní s...
	VIII. 3) d) V případě, že Objednatel zvolí právo odstoupit od Smlouvy, je odstoupení od Smlouvy účinné dnem doručení Reklamace; ust. VIII. 3) a) Smlouvy se nepoužije.
	VIII. 3) e) Pokud Zhotovitel Reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který obstará Objednatel. V případě, že Reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese Zhotovitel i náklady na vyhotovení zna...
	VIII. 3) f) Lhůty pro odstranění vad
	VIII. 3) g) Zvláštní ustanovení o haváriích
	VIII. 4) Stavení záruční doby
	Záruční doba vadné části Díla neběží od okamžiku Reklamace až do dne odstranění vady, příp. do dne uhrazení přiměřené slevy z ceny Díla.
	VIII. 5) Prodlení Zhotovitele s odstraněním vad
	VIII. 5) a) V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad, nebo pokud Zhotovitel odmítne vady odstranit, je Objednatel oprávněn tyto vady odstranit na své náklady. Náklady vynaložené na odstranění vad představují splatnou pohledávku O...
	VIII. 5) b) V případech, kdy ze záručních podmínek vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze autorizovaná osoba a neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv vyplývajících ze záruky, je Objednatel oprávněn postupovat dle předchozího ustanovení...
	VIII. 6) Provozní úkony a údržba
	VIII. 6) a) Zhotovitel je v průběhu záruční doby povinen vykonávat bezplatně pravidelné kontroly Díla tak, aby předcházel vzniku vad, a to nejméně jednou za rok. V rámci těchto kontrol Zhotovitel zejména prověřuje, zda Objednatel při provozu Předmětu ...
	VIII. 6) b) Podmiňuje-li Zhotovitel účinnost záruky za jakost prováděním provozních úkonů a údržby, pak
	VIII. 6) c) Požaduje-li Zhotovitel, aby určité provozní úkony nebo údržba byly provedeny konkrétním dodavatelem nebo Zhotovitelem určeným okruhem dodavatelů, pak náklady na ně nese Zhotovitel s tím, že je zahrnul do ceny Díla. Objednatel je povinen ta...
	VIII. 7) Změny Předmětu díla v průběhu záruční doby
	Zhotovitel je v průběhu záruční doby povinen na základě písemné žádosti Objednatele či jeho dalších dodavatelů bezplatně a bezodkladně posoudit navržené změny Předmětu díla z hlediska zachování záruky za jakost. Nevyjádří-li se Zhotovitel písemně nejp...
	IX. Nebezpečí škody a pojištění Zhotovitele
	IX. 1) Nebezpečí škody
	IX. 1) a) Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném Díle, Předmětu díla, majetku Objednatele a majetku dalších dodavatelů Objednatele umístěných na Staveništi, a to ode dne převzetí Staveniště do okamžiku převzetí Díla Objednatelem. Okamžikem přev...
	IX. 1) b) Zhotovitel nese nebezpečí škody i tehdy, kdy škoda byla způsobena věcí Zhotovitele, příp. Subdodavatele, bez ohledu na to, byla-li vadná či nikoli.
	IX. 1) c) Smluvní strany výslovně utvrzují, že škody, jejichž nebezpečí Zhotovitel nese, je Zhotovitel povinen odstranit na své vlastní náklady tak, aby Dílo i jeho jednotlivé části byly opět ve shodě se Smlouvou. Pokud je Zhotovitel neodstraní, bude ...
	IX. 2) Pojištění Zhotovitele
	IX. 2) a) Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne zahájení doklad prokazující, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti kryjící případné š...
	IX. 2) b) Nesplnění závazků dle ust. IX. 2) a) tohoto článku je podstatným porušením smlouvy.
	X. Smluvní pokuty a náhrada škody
	X. 1) V případě porušení Smlouvy Zhotovitelem, které je ve Smlouvě výslovně označeno za podstatné porušení Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny Díla, nejméně však 50.000,– Kč. Taková smluvní pokuta je ...
	X. 2) V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro
	X. 2) a) předání Díla se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny Díla za každý započatý den prodlení;
	X. 2) b) odstranění vady uvedené v Předávacím protokolu se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu 0,05 % z ceny Díla, nejvíce však 5.000,– Kč za každou takovou vadu a každý započatý den prodlení;
	X. 2) c) vyklizení Staveniště se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu 5.000,– Kč za každý i započatý den prodlení;
	X. 2) d) uspokojení práv Objednatele z vad Díla v záruční době, zejména ve sjednané lhůtě nezaplatí částku odpovídající požadované slevě z ceny Díla či neodstraní reklamovanou vadu Díla, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu 0,05 % z ceny Dí...
	Smluvní pokuty dle ust. X. 2) Smlouvy se uplatní do maximální souhrnné výše 10 % z ceny Díla.
	X. 3) Smluvní strany sjednávají rovněž následující smluvní pokuty.
	X. 3) a) V případě prodlení Zhotovitele s předložením kterékoli pojistky se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla, nejvíce však 5.000,– Kč za každý i započatý den prodlení.
	X. 3) b) Za každý započatý den, který Zhotovitel potřebuje k dalšímu upravení nebo nahrazení byť i jediného již upravovaného nebo nahrazovaného Vzorku, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla, nejvíce však 5.000,– Kč.
	X. 3) c) V případě, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP a PO, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokuty ve výši
	X. 4) Smluvní pokuty dle ust. X. 3) Smlouvy se stanou splatnými pouze tehdy, pokud byl Zhotovitel na konkrétní utvrzené porušení Smlouvy Objednatelem upozorněn. Závazek Zhotovitele k zaplacení takové smluvní pokuty zanikne tehdy, pokud Zhotovitel okam...
	X. 5) Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou Faktury oproti sjednané lhůtě, je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
	X. 6) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vzniklo právo, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak.
	X. 7) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu.
	XI. Zrušení závazků ze Smlouvy
	XI. 1) Závazky, u kterých ze Smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat i po zrušení závazků ze Smlouvy dle ust. XI. Smlouvy, se zrušení závazků nedotýká. To platí zejména pro plnění poskytnutá Smluvními stranami před zruše...
	XI. 2) Odstoupení od Smlouvy
	XI. 2) a) Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit:
	XI. 2) b) Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy Objednatelem za předpokladu, že Objednatele na porušení Smlouvy písemně upozornil, vyzval ke zjednání nápravy a Objednatel nezjednal nápravu ani v přiměřené l...
	XI. 2) c) Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení Smlouvy se mimo výslovně uvedených případů považuje rovněž takové porušení povinnosti Smluvní strany, o němž již při uzavření Smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá Smluvní strana Sm...
	XI. 2) d) Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Zrušení závazků ze Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně.
	XI. 3) Práva a povinnosti Smluvních stran při zrušení závazků ze Smlouvy
	XI. 3) a) Poté, co byly závazky ze Smlouvy zrušeny, Zhotovitel neprodleně:
	XI. 3) b) Smluvní strany se dohodly, že příslušnou část ceny Díla za práce, dodávky a služby řádně provedené v rámci Díla do zrušení závazků ze Smlouvy, pokud již dříve nebyly uhrazeny, určí nejpozději do 30 dnů od zrušení závazků; spolu s tím určí ho...
	XI. 3) c) Smluvní strany se dohodly, že při výpočtu částek dle ust. XI. 3) b) Smlouvy vyjdou z cen položek Rozpočtu a případně z dalších rozpočtů a kalkulací, které byly při provádění Díla či jinak v souvislosti se Smlouvou vyhotoveny.
	XI. 3) d) Do 60 dnů poté, co Smluvní strany určí částky dle ust. XI. 3) b) Smlouvy, Objednatel provede jejich úhradu. Část ceny Díla uhrazená před zrušením závazků ze Smlouvy spolu s částkami dle ust. XI. 3) b) Smlouvy se stává konečnou odměnou Zhotov...
	XI. 3) e) Do 60 dnů po výzvě Zhotovitele uhradí Objednatel Zhotoviteli škodu, vznikla-li; Smluvní strany sjednávají, že škoda bude Objednatelem uhrazena jen v případě odstoupení od Smlouvy Zhotovitelem, přičemž se za škodu nepovažuje ušlý zisk.
	XI. 3) f) Vyklizení Staveniště
	Objednatel po dokončení Díla jinými dodavateli nebo kdykoli předtím podle svého uvážení vyzve Zhotovitele k odstranění dočasných konstrukcí, vybavení či materiálu a zařízení Zhotovitele na Staveništi. Zhotovitel bez zbytečného odkladu zařídí jejich od...
	XI. 3) g) V případě odstoupení od Smlouvy Objednatelem je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli částku rovnající se součtu konečné odměny Zhotovitele a ceny prací, dodávek a služeb provedených jinými dodavateli za účelem dokončení Díla, sníženému o c...
	XII. Komunikace Smluvních stran
	XII. 1) Kontaktní osoby Smluvních stran
	Kontaktní osoby Smluvních stran uvedené ve Smlouvě jsou oprávněny
	Jako kontaktní osoba může za Smluvní stranu v rozsahu tohoto ustanovení jednat i jiná či další osoba, bude-li druhé Smluvní straně oznámena.
	XII. 2) Písemná forma komunikace
	XII. 2) a) Za písemnou formu komunikace se považuje rovněž záznam či zápis do stavebního deníku či z kontrolního dne, je-li komunikace jejich prostřednictvím Smlouvou sjednána, příp. je-li vhodná či obvyklá. Za písemnou formu komunikace se považuje ro...
	XII. 2) b) Formu komunikace dle ust. XII. 2) a) Smlouvy však nelze použít pro
	V případech uvedených v tomto ustanovení se Smluvní strany dohodly na písemné komunikaci v elektronické podobě zprávami opatřenými zaručeným elektronickým podpisem, není-li výslovně sjednáno jinak.
	XII. 3) Dodatky ke Smlouvě
	XII. 3) a) Není-li výslovně ujednáno jinak, lze Smlouvu měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky. Dodatky musí být jako takové označeny a podepsány oběma Smluvními stranami a podléhají témuž smluvnímu režimu jako Smlouva.
	XII. 3) b) Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny Smlouvy z důvodu nedodržení formy kdykoliv, i poté, co bylo započato s plněním.
	XII. 4) Ustanovení, která se uvozují nebo k nimž se dodává „nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak“, Smluvní strany považují za ustanovení pořádkového charakteru, kdy je v zájmu obou Smluvních stran či Díla mít možnost pružně reago...
	XIII. Důvěrné informace
	XIII. 1) Pro účely Smlouvy se za důvěrné informace považují:
	XIII. 2) Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné nebo známé třetím osobám, pokud taková přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonné či smluvní povinnosti Zhotovitele.
	XIII. 3) Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele
	XIII. 4) Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí Zhotovitel fotografovat ani umožnit kterékoli třetí osobě fotografování Předmětu díla, a to ani k propagačním účelům, ani nebude sám nebo s jinou osobou publikovat žádné články, fotografie ...
	XIV. Závěrečná ujednání
	XIV. 1) Uzavření, uveřejnění a účinnost Smlouvy
	XIV. 1) a) Smlouva je uzavřena dnem posledního podpisu zástupců Smluvních stran.


	XIV. 1) b) Zhotovitel se zavazuje strpět uveřejnění kopie Smlouvy ve znění, v jakém byla uzavřena, a to včetně případných změn a dodatků.
	XIV. 1) c) Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění.
	XIV. 2) Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti Smluvních stran, zejména práva a povinnosti Smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, příslušnými ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření Smlouvy.
	XIV. 3) Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za Zhotovitelem. Pohledávky Objednatele a Zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
	XIV. 4) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. § 1879 OZ se nepoužije.
	XIV. 5) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu.
	XIV. 6) Další povinnosti Zhotovitele v souvislosti s Projektem

	Zhotovitel se za podmínek stanovených Smlouvou v souladu s pokyny Objednatele a při vynaložení veškeré potřebné péče zavazuje:
	XIV. 7) Pokud se stane některé ustanovení Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ust...
	XIV. 8) Případné rozpory se Smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně ...
	XIV. 9) Smlouva obsahuje úplné ujednání o jejím předmětu a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani p...
	XIV. 10) Smlouva bude uzavřena připojením zaručených/kvalifikovaných elektronických podpisů obou Smluvních stran. Smluvní strany se však mohou, třeba i ústně, dohodnout, že Smlouvu uzavřou v listinné podobě.
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