arm ) ——
KE SMLOUVE O DiLO &. 451/2018/0IR T
uzaviené podle § 2586 a nésl. zdkona & 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpish

DODATEK ¢&. 2 )ﬂ% ¢ 2&5 e

Mésto Frenstat pod Radhostém

Se sidlem: nam. Miru 1, 744 01 Frenstat pod Radhostém
1C: 00297852

DIC: CZ00297852

Zastoupené: Ing. Miroslavem Halatinem, starostou
Bankovni spojeni: Komeréni banka, a. s.

cislo ugtu: I

Ve vécech zakazky a ve vécech technickych je opravnén jednat:

vedouci odboru investic a rozvoje
odbor investic a rozvoje,

(dale jen ,, objednatel )
a

Ateliér Genius loci, s.r.o.

se sidlem: Chocholouskova 1527/6, 702 00 Ostrava
zastoupeny ve vécech smluvnich:  Ing. arch. Iveta Seitzova, jednatel

zastoupeny ve vécech technickych: _

IC: 64086135
DIC: CZ64086135
bankovni spojeni: CSOB, as

&islo ugtu: ]
(ddle jen ,,zhotovitel )
spolecné dale také jako ,, smiuvni stranv“

uzaviraji v souladu s ustanovenim ¢l. VII., bod 3 smlouvy o dilo ¢. 451/2018/0OIR ze dne
10.07.2018, ve znéni dodatku &.1 (ddle jen , smlouva®) jejimz piedmétem je zpracovani

projektové dokumentace pro stavbu ,,Regenerace sidlisté Skolska ctvit’ — II. etapa (ddle jen
., dilo ), tento dodatek €. 2:

I.

1. Smluvni strany se dohodly, Ze termin dokonceni d&asti dila, spolecné projektove
dokumentace pro vydani spoleéného izemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni podle
vyhl.499/2016 Sb. ve znéni pozdéjsich piedpist, se prodlouzi o dobu, po kterou byly prace
pieruSeny z divodu dofeseni majetkopravnich vztahil s vlastniky nemovitosti v feSeném
tizemi, nutnych k fadnému splnéni dila ve sjednaném rozsahu. Prace na dile zhotovitel
prerusil po pisemném oznameni objednatele 18.prosince 2018.

Znéni &l. I1., bod 1, pism. a) smlouvy se v souladu s vyS§e uvedenyin méni takto:

Spoleénd projektova dokumentace pro vydani spoleéného uzemniho rozhodnuti a
stavebniho povoleni podle vyhl.499/2016 Sb. ve znéni pozdéjsich pfedpisii bude
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zhotovitelem dokoncena a predana do 77 (sedmdesatisedmi) kalendainich dnii po obdrZeni
pisemné vyzvy objednatele k dokonceni praci na dile.

IL

1. Ostatni ustanoveni smlouvy, pokud nejsou dotéena timto dodatkem ¢.2 se neméni a zlistavaji
v platnosti.

2. Tento dodatek & 2 je vyhotoven ve ctyfech /4/ stejnopisech s platnosti originalu
podepsanych opravnénymi zastupci smluvnich stran, pfi€emZ objednatel obdrzi ti1 /3/
vyhotoveni a zhotovitel jedno /1/ vyhotoveni.

3. Tento dodatek ¢. 2 nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich
stran.

4. Tento dodatek ¢&. 2 nabyva G¢innosti okamzikem zvefejnéni v registru smluv.

5. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pied jejim podpisem piecetly a Ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné viile urcité, vazné
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za népadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.

6. Smluvni strany jsou si plné védomy zakonné povinnosti uvefejnit dle zakona ¢. 340/2015
Sb., o zvlastnich podminkach G&innosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o
registru smluv (zékon o registru smluv) tento dodatek ¢. 2 smlouvy vcetné vsech dalsich
piipadnych dohod, a to prostiednictvim registru smluv. Smluvni strany se dale dohodly, Ze
tento dodatek smlouvy zasle spravei registru smluv k uverejnéni prostiednictvim registru
smluv objednatel. Smluvni strany dale prohlasuji, Ze tento dodatek €. 2 smlouvy neupravuje
obchodni tajemstvi.

7. Dolozka platnosti pravniho jednani dle § 41 zakona ¢.128/2000 Sb., o obcich (obecni ziizeni)
ve znéni pozde€jSich predpisi:

Objednatel je opravnén uzavfit tuto smlouvu na zakladé usneseni Rady mésta Frenstat
pod Radhostém €. 184/11/RM/2019 ze dne 13. 3. 2019.

"
Ve Frenstaté pod Radhostém dne 10 -04- 201 v WTAE dne v-7- A7 7

za objednatele ' za zhotovitele
Ing. Miroslav Halatin Ing.arch. Iveta Seitzova
starosta (

Misto Fren§tit Hod RadhoStém
ndm. Mimu 1
744 01 Frendtét pod Racho§tém
1C 00297852, DIC CZ00297852
49-
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