
Dodatek (3.2
ke SMLOUVE O DiLO ,

"Oprava a spojeni budouciho rybnika Litoinice - objekty SO 01 a
$0 02” ze dne 08. 10. 2018

(délejen “Smlouva o dilo”), ve znéni dodatku 6. 1 ze dne 10.12.2018,
uzavfené mezi smluvnimi stranami:

1. Lesy hl. m. Prahy
se sidlem: Prééské 1885, 106 00 Praha 10
IC: 45247650 DIC: CZ45247650
bankovm’ spojeni: PPF banka a.s.
éislo Uétu: 2000780018/6000
zastoupené: Ing. Ondfejem Paliékou, povéfeny Fizenl'm organizace
(déle jen "objednatel")

2. AQUASYS spol. s.r.o.
se sidlem: Jamské 2488/65, 591 11 Zd’ér nad Sézavou
IC: 25344447 DIC; (3225344447
Bankovni spojeni: —
éislo Uétu: —
zastoupené:
zapsané vchodm’m rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Brné pod sp.
zn.026547
(déle jen "zhotovitel“)

Smluvni strany se dohodly ve smyslu élénku XIV. odst. 2. Smlouvy o dilo na uzavfenl’
tohoto dodatku (3. 2, jehoi piedmétem je Uprava smluvnl’ ceny dI’Ia v dflsledku
zjiéténych okolnosti v prflbéhu stavebnich praci. Veékeré vicepréce a technologické
zmény jsou zapsény ve stavebm’m dem’ku a tvoh’ pfl’lohu 6.1 tohoto dodatku.

1. Cena dila dle élénku V., odst. 1 smlouvy bude navy/éena o ééstku za préce
souvisejl’ci s velkymi objemy skryvané ornice na zemniku, které jsou
geodeticky podloieny. 8 mm jsou spojeny i na’sledné préce na sanaci zemm’ku.
Déle bylo objeveno pfivodni odpadm’ potrubl’ v télese hréze, které musi byt
odstranéno. Vzniknou tak daléi vicepréce na pfekop hréze véetné zpétného
zahutnénl’. Vzhledem ke klimatickYm podml’nkém, které znemoifiuji sloiem’
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kamene pfl'mo v misté stavby, byl nacenén i pfesun hmot do 500 m. Cenové

nabidka vzniklych vicepraci tvofi pfilohu 62 tohoto dodatku.

2. V élénku V smlouvy Cenové ujednéni a platebni podminky se odstavec 1 mém’

takto:

“Celkové cena za provedeni dI'la je stanovena jako nejvyée ph’pustné ve vyéi

max. 6 899 939,57 Kc": bez DPH (slovy éest milionfl osm set devadesét devét

tisic devét set tficet devét korun éeskych padesét sedm haléfi‘] (tj. zvyéeni o 1

417 639,57 K6 bez DPH). K uvedené cené se pfipoél’tévé DPH podle platnych

prévnich pfedpisfl."

1. Véechna ujednéni smlouvy, nejsou-li v rozporu stimto dodatkem, zflstévaji

nadéle v platnosti.
2. Tento dodatek nabyvé platnosti a dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.

Uéinnost dodatku nastévé uvefejném’m v registru smluv.
3. Dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech splatnosti originélu, znichz

objednatel i zhotovitel obdril' p0 jednom vyhotoveni.

Ing. Ondfej Paliéka
povéfeny Hzem’m organizace

PFI’loha ("3.1: Zépisy ze stavebniho dem’ku

Pfiloha ('3. 2: Cenové nabidka vicepraci véetné zaméfeni
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