Smlouva o dílo č. 00/00/2003/S, ze dne 00.00.2003



Níže uvedeného dne, měsíce a roku byl mezi

Centrum sociálních služeb Tloskov

Tloskov čp.1, 257 56 Neveklov

IČ:00640841, DIČ:CZ00640841

Zastoupený: ředitelem  PhDr. Matějem Lipským, Ph.D.
objednatelem na straně jedné

a

Stavební firma Dráb a spol., s.r.o.

F.V.Mareše 2056, 256 01 Benešov

IČ:27866785, DIČ:CZ27866785

Zastoupený: jednatelem Hynkem Nešporem
zhotovitelem na straně druhé

uzavřen následující

Dodatek č.1 ke
S M L O U V Ě    O    D Í L O
ze dne 28.2.2019
Název díla: „Úprava zpevněných ploch“

Předmětem dodatku č.1 k SoD je změna cena díla z důvodu méněprací a víceprací.

Ostatní články SoD zůstávají v platnosti beze změny.

III.

1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení Díla cenu, která je pevná a konečná.

Cena Díla bez DPH


142.673,- Kč

DPH 15%



21.401,- Kč

Cena celkem vč.DPH

164.074,- Kč
Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Každá ze stran přebírá jeden stejnopis.
Obě strany prohlašují, že s dodatkem seznámily, s jejím obsahem souhlasí, neboť odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

V Neveklově dne 15.3.2019

.....................................................



..............................................



objednatel 





zhotovitel


PhDr. Matěj Lipský, Ph.D.



          Hynek Nešpor


ředitel





     jednatel společnosti
Přílohy: 

č. 1 - rozpočet stavby vč. méněprácí
č. 2 - rozpočet stavby – vícepráce
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